

BUDAPESTI 4. sz. METRÓVONAL

I. SZAKASZ

Ikt.sz: BSZ-6-004/2012



BED_9NOKZ0BKNPO


K2/D. szerződés

Kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása

Baross tér felszíni rendezés


KIEGÉSZÍTŐ SZERZŐDÉS (SZERZŐDÉS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA)


2014.


MISEÉNY
Wagner Zoltán
1118 Bp., Villányi út 47.



dr. Anga László
jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1


Horváth Péter
BKV Zrt.


Dr. Vajdáné dr. Horváth Piroskáné
BKV Zrt.

KIEGÉSZÍTŐ SZERZŐDÉS (SZERZŐDÉS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA)




Wagner Zoltán


dr. Anga László
jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2


.....
Horváth Péter
BKV Zrt.


.....
Dr. Vajdáné dr. Horváth Pirosk
BKV Zrt.

KIEGÉSZÍTŐ SZERZŐDÉS (SZERZŐDÉS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA)

BUDAPESTI 4. SZ. METRÓVONAL I. SZAKASZ

Kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása

K2/D - BAROSS TÉR FELSZÍNI RENDEZÉS

A "Budapesti 4-es számú metróvonal I. szakasz - kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása - K2/D – Baross tér felszíni rendezés" tárgyú vállalkozási szerződés kiegészítő szerződése, illetve 3. sz. szerződésmódosítása a Baross tér, Keleti pályaudvar Kerepesi úti oldalán trolibusz végállomás átalakítása és a szükséges hálózatok kialakítása érdekében,

amely létrejött egyrészről

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.

Elérhetősége: +36 1 461 6500

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043037

Adószáma: 12154481-4-44

Csoportazonosító száma: 17781372-5-44

Pénzforgalmi számlaszám: 10032000-01830044-00000000 (Magyar Államkincstár)

Képviselő neve: Bolla Tibor vezérigazgató

Képviselő címe: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.

Képviselő elérhetősége: +36 1 461 6500/11-902 (tel) / +36 1 461 6500/12-203 (fax)

(a továbbiakban "Megrendelő"),

másrészről az **SC Baross 2012 Konzorcium**

vezető tag:

STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-884487

Adószáma: 14008915-4-44

Pénzforgalmi számlaszám: UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000024-95600006

Képviselő neve: Szendrői Tamás, Légrádi László és Tóth Zsolt cégvezetők közül bármelyik kettő együttesen

Képviselő címe: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)

Képviselő elérhetősége: tel: +36 1 358 5167, fax: +36 1 358 5458.

tag:

Colas-Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 2040 Budaörs, Piktortéglá utca 2-4.

Cégjegyzékszám: Cg. 13-10-041288

Adószáma: 13961149-2-44

Pénzforgalmi számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00151278-00100007

Képviselő neve: Görbedi László vezérigazgató, Bartha Árpád gazdasági igazgató és Erdős Tamás területi igazgató közül bármelyik kettő együttesen

Képviselő címe: 2040 Budaörs, Piktortéglá utca 2-4.

Képviselő elérhetősége: +36 1 883-1440, fax: +36 1 883-1599

(a továbbiakban "Vállalkozó") között

a továbbiakban együttesen: „Felek” között alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

Wagner Zoltán

dr. Anga László
Jogi képviselő
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3

Horváth Péter
BKV Zrt.

Dr. Vajdáné dr. Horváth Proskó
BKV Zrt.

I. ELŐZMÉNYEK

I./ Szerződéses előzmények

1.) Korábbi közbeszerzési eljárás

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2012. március 14. napján megjelent számában, 2012/S 51-083590 számon közzétett ajánlati felhívással Közbeszerzési Eljárást indított „a Budapesti 4-es számú metróvonal I. szakasz - kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása- K2/D – Baross tér felszíni rendezése “ tárgyban (a továbbiakban: Korábbi Közbeszerzési Eljárás).

A Korábbi Közbeszerzési Eljárást lezáró vállalkozási szerződés a Megrendelő és a Vállalkozó között 2012. szeptember 14. napján jött létre (a továbbiakban: Alapszerződés). Az Alapszerződés a Felek között a FIDIC által kiadott, a „Vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei” (Sárga Könyv) alapján jött létre (magyar nyelvű kiadás 2001, ISSN 12 18 6120, ISBN 963 85287 8 8).

Az Alapszerződés finanszírozása az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív Programhazai központi költségvetési előirányzatából (projektazonosító: KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001), valamint Budapest Főváros Önkormányzata által biztosított forrásokból történik.

2.) Az 1. és 2. sz. módosítás

Felek az Alapszerződést 2013. július 23-án már módosították az Alapszerződés mellékletét képező Ajánlati Nyilatkozat 1. Jegyzékében rögzített KDK2D/1 számú kötbérterhes határidő tekintetében.

Majd Felek az Alapszerződést 2013. november 7-én második alkalommal is módosították az Alapszerződés mellékletét képező Ajánlati Nyilatkozat 1. Jegyzékében rögzített KDK2D/2 számú kötbérterhes határidő tekintetében.

3.) A jelen Kiegészítő szerződést - 3. sz. szerződésmódosítást megelőző közbeszerzési eljárás

A Megrendelő 2013. december 21. napján a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdésére alapozott, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalást indított az alábbi tárgyban:

Új építési beruházás keretében a Baross tér, Keleti pályaudvar Kerepesi úti oldalán trolibusz végállomás átalakítása és a szükséges hálózatok kialakítása a 'Budapesti 4-es számú metróvonal I. szakasz - kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása - K2D – Baross tér felszíni rendezése' tárgyú szerződéssel összefüggésben

Megrendelő a hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás eredményéről 2014. február 27. napján tájékoztatta az ajánlattevőt, azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. (a továbbiakban: Új Közbeszerzési Eljárás, illetve Új Építési Beruházás)

Wagner Zoltán

dr. Anga László
igazgató
Budapesti Közterület
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Horváth Péter
BKV Zrt.

Dr. Vajdáné dr. Horváth Ágnes
BKV Zrt.

II. Az Alapszerződés kiegészítése, illetve módosítása az Új Építési Beruházás miatt

Mivel az Új Közbeszerzési Eljárás tárgyát képező, Új Építési Beruházás szorosan kapcsolódik az Alapszerződés szerinti építési beruházáshoz, ezért az Új Építési Beruházásra tekintettel a felek az Alapszerződés alábbi kiegészítésében, illetve módosításában állapodnak meg:

1./ Az Alapszerződés részét képező Szerződéses Megállapodás 2. pontjába és a Különleges Feltételek „1.5 A dokumentumok fontossági sorrendje” című pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Jelen Szerződés részét az alábbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerződéssel együttesen értelmezendők:

- (a) *a Szerződéses Megállapodás,*
- (b1) *az Ajánlati Nyilatkozat
(az Új Közbeszerzési Eljárásban 2014. január 30-án benyújtott végleges ajánlatban szereplő)*
- (b2) *az Ajánlati Nyilatkozat Módosított Függeléke
(az Új Közbeszerzési Eljárásban 2014. január 30-án benyújtott végleges ajánlatban szereplő)*
- (b3) *Ajánlati Nyilatkozat Módosított 1. Jegyzéke - KÖTBÉRTERHES HATÁRIDŐK ÉS KÉSEDELMI KÖTBÉREK
(az Új Közbeszerzési Eljárásban 2014. január 30-án benyújtott végleges ajánlatban szereplő)*
- (b4) *Ajánlati Nyilatkozat Módosított 2. Jegyzéke - MUNKATERÜLET RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA
(az Új Közbeszerzési Eljárásban 2014. január 30-án benyújtott végleges ajánlatban szereplő)*
- (b5) *Ajánlati Nyilatkozat Módosított 3A. jegyzéke - ÁRAK JEGYZÉKE
(az Új Közbeszerzési Eljárásban 2014. január 30-án benyújtott végleges ajánlatban szereplő)*
- (b6) *Ajánlati Nyilatkozat 3B. Jegyzék - Napi munkák jegyzéke
(Változatlanul az Alapszerződés mellékletét képező Jegyzék az irányadó)*
- (b7) *Ajánlati Nyilatkozat Módosított 3C. Jegyzéke - Feltételes Összegek jegyzéke
(az Új Közbeszerzési Eljárásban 2014. január 30-án benyújtott végleges ajánlatban szereplő)*
- (b8) *Ajánlati Nyilatkozat Módosított 4. Jegyzéke - KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE
(Az 1-6. Kifizetési helyek tekintetében változatlanul az Alapszerződés mellékletét képező Jegyzék az irányadó, míg a „7. Közműépítési munkák” megnevezésű Kifizetési hely tekintetében az Új Közbeszerzési Eljárásban 2014. január 30-án benyújtott végleges ajánlatban szereplő jegyzék... az irányadó)*

Wagner Zoltán

dr. Anga László
jogtanácsos
Budapesti Közfürdő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

5

Horváth Péter
BKV Zrt

Dr. Vajdáné dr. Horváth Péter
BKV Zrt

- (c1) A Korábbi közbeszerzési eljárásban tartott helyszíni bejárás jegyzőkönyve, valamint az 1., 2., 3. és 4. sz. Kiegészítések,
- (d1) a jelen Kiegészítő szerződés – 3. sz. szerződésmódosítás odaítélését megelőző közbeszerzési eljárás dokumentumai, különös tekintettel a végleges Ajánlattételi Felhívásra, a tárgyalási jegyzőkönyvekre és a hatósági engedélyekre,
- (d2) az Alapszerződés odaítélését megelőző Korábbi Közbeszerzési Eljárás dokumentumai, különös tekintettel a hatósági engedélyekre,
- (e) az Alapszerződés részét képező, jelen Kiegészítő szerződéssel – 3. sz. szerződésmódosítással módosított Különleges Feltételek,
- (f) az Alapszerződés részét képező Általános Feltételek,
- (g) az Új Közbeszerzési Eljárásban a végleges ajánlattételi felhívással együtt kiadott, egységes szerkezetbe foglalt, Megbízó Követelményei az „3.1. Általános követelmények”, a „3.2. Tervezési követelmények” és a „3.3. Kivitelezési követelmények” című rész tekintetében.

A fent felsorolt Szerződést alkotó dokumentumokat úgy kell tekinteni, mint egymást kölcsönösen értelmező dokumentumot. Az értelmezés szempontjából a dokumentumok közötti elsőbbségi sorrendet a fenti sorrend határozza meg.

Ha a dokumentumokban ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a Mérnöknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást, utasítást, és intézkedni a fenti fontossági sorrendek megfelelően.

Ahol a Szerződés Ajánlati Nyilatkozat Függelékét vagy az Ajánlati Nyilatkozat 1., 2., 3A., 3C., 4. és 5. Jegyzékét vagy Szerződéses Megállapodást, illetve Különleges Feltételeket említi, ott a jövőben az Ajánlati Nyilatkozat Módosított Függelékét vagy az Ajánlati Nyilatkozat Módosított 1., 2., 3A., 3C., 4. és 5. Jegyzékét, valamint a jelen Kiegészítő Szerződéssel – 3. sz. szerződésmódosítással módosított Szerződéses Megállapodást és Különleges Feltételeket kell érteni.

Ahol a Szerződés Megbízó Követelményeit említi, ott az Új Közbeszerzési Eljárásban a végleges ajánlattételi felhívással együtt kiadott, egységes szerkezetbe foglalt, Megbízó Követelményeit kell érteni.

2./ Az Alapszerződés részét képező Szerződéses Megállapodás 4. pontjába a következő rendelkezés lép:

4. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Létesítmény tervezéséért, kivitelezéséért és befejezéséért, valamint az azokban keletkezett hiányok pótlásáért kifizeti a Vállalkozó részére a Szerződéses Árat, a Szerződésben rögzített időpontokban és módokat szerint, az alábbi összeg erejéig:

Az Alapszerződés nettó Szerződéses Keretösszegének a tárgyi Új Építési Beruházás nettó Egyösszegű Ajánlati Árával és az Új Építési Beruházás (Tartalékkeretével) Feltételes összegével növelt összege:

Módosított Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó): 4.168.160.427 forint

melyből az Új Építési Beruházás

Egyösszegű Ajánlati Ára (nettó): 69.292.884 forint

Napi munkák (nettó): 16.914.220 forint

Módosított Feltételes összeg (nettó): 205.615.501 forint

melyből az Új Építési Beruházás

Feltételes Összege (nettó): 6.929.288 forint

MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉSES KERETÖSSZEG: 4.390.690.148 forint + ÁFA

Azaz (betűkkel): négy milliárd-háromszázkilencvenmillió-hatszázkilencvenezer-egyszáznegyvennyolc forint + ÁFA

Az általános forgalmi adó mértéke és összege, valamint az adófizetési kötelezettség a mindenkor hatályos jogszabályok szerint alakul.

Az Alapszerződés és jelen Kiegészítő Szerződés – 3. sz. szerződésmódosítás alapján történő kifizetések tekintetében felek mindig a szerződéskötési időpont által meghatározott, hatályosság alapján irányadó, Kbt. 130. §-ában, továbbá a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint kötelesek eljárni. A kifizetések feltétele az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában előírt feltételek teljesítése.”


3./ Az Alapszerződés részét képező Különleges, valamint Általános Szerződéses Feltételek „1.1 Meghatározások” című Alcikkelyének „1.1.1 Szerződés” című pont alábbi alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1.1.1.1 A „Szerződés” magában foglalja a jelen Kiegészítő Szerződéssel – 3. sz. szerződésmódosítással módosított Szerződéses Megállapodást, valamint a jelen Kiegészítő Szerződés – 3. sz. szerződésmódosítás I. fejezetében felsorolt dokumentumokat.

1.1.1.2 A „Szerződéses Megállapodás” a jelen Kiegészítő Szerződéssel – 3. sz. szerződésmódosítással módosított Szerződéses Megállapodást jelenti.

1.1.1.4 Az „Ajánlati Nyilatkozat” a Korábbi Közbeszerzési Eljárásban és az Új Közbeszerzési Eljárásban a Vállalkozó által írt Ajánlati Nyilatkozatnak elnevezett dokumentumot jelenti, amely tartalmazza a Megrendelőnek szánt és a Létesítményre vonatkozó, a Vállalkozó által aláírt ajánlatot.

1.1.18 Az „Ajánlat” a Korábbi Közbeszerzési Eljárásban és az Új Közbeszerzési Eljárásban benyújtott Ajánlati Nyilatkozatra és minden más olyan dokumentumra vonatkozik, amelyet a Vállalkozó az Ajánlati Nyilatkozattal együtt a Korábbi Közbeszerzési Eljárásban és az Új Közbeszerzési Eljárásban benyújtott.


Wagner Zoltán


Dr. Anga László
Jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

7


Horváth Péter
BKV Zrt

Dr. Vajdáné dr. Horváth
BKV Zrt.


Dr. Vajdáné dr. Horváth
BKV Zrt.

4./ Az Alapszerződés részét képező Különleges, valamint Általános Szerződéses Feltételek „1.1 Meghatározások” című Alcikkelyének „1.1.2 Felek és személyek” című pont 1.1.2.4 Alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1.1.2.4 A „Mérnök” jelenti a BKK Közút Zrt-t, vagy a Megrendelő által időről időre kijelölt más személyt, akinek kinevezését a Megrendelő a 3.4 (Mérnök leváltása) Alcikkely szerint a Vállalkozó tudomására hozza.

5./ Az Alapszerződés részét képező Különleges, valamint Általános Szerződéses Feltételek „1.1 Meghatározások” című Alcikkelyének „1.1.3 Dátumok, próbák, Időtartamok és Befejezés” című pont alábbi alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1.1.3.2. „Kezdési Időpont” a 8.1 [Munka megkezdése] Alcikkelyben megjelölt dátumot jelenti. Az Alapszerződés szerinti Építési Beruházás Kezdési Időpontja 2012. szeptember 24-e volt.

Az Új Építési Beruházás Kezdő időpontja az Ajánlati Nyilatkozat Módosított 2. Jegyzékében meghatározott időpont.

1.1.3.3. A „Megvalósítás Időtartama” a Létesítmény (ez alatt értve együttesen az Alapszerződés és jelen Kiegészítő Szerződés – 3. sz. szerződésmódosítás alapján megvalósuló Létesítményeket), vagy a Létesítmény egy részének (lehetséges eset) a 8.2 [Megvalósítás Időtartama] Alcikkely szerinti befejezési időtartamára vonatkozik, amelyet a Kezdési Időponttól kell számítani, és amelyet az Ajánlati Nyilatkozat Módosított Függeléke is rögzít. Ennek az időtartamnak a meghosszabbítása a 8.4 [Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása] Alcikkely szerint lehetséges.

Az Ajánlati Nyilatkozat Módosított Függelékében az Alapszerződés és a jelen Kiegészítő Szerződés – 3. sz. szerződésmódosítás alapján megvalósuló Létesítmények megvalósítására meghatározott „Megvalósítás Időtartama” alapján a Megvalósítás naptári napban kifejezett véghatárideje 2014. március 23. azzal a kikötéssel, hogy a jelen Kiegészítő Szerződés – 3. sz. szerződésmódosítás alapján megvalósítandó Létesítmények tekintetében a Vállalkozónak minimum az ideiglenes használatba vételi engedélyt kell megszereznie. A végleges használatba vételi engedélyt a Vállalkozó köteles a jótállási idő alatt beszerezni azzal, hogy a végleges használatba vételi engedélyhez esetlegesen szükséges útépitési munkák nem képezik a Vállalkozó feladatát.

1.1.3.5 Az „Átadás-átvételi igazolás” a 10. Cikkely [A Megbízó által történő átvétel] szerint kibocsátott igazolást jelenti.

Az Átadás-átvételi Igazolás az Alapszerződés és a jelen Kiegészítő Szerződés – 3. sz. szerződésmódosítás alapján megvalósuló Létesítmények tekintetében egységesen kerül kibocsátásra.

1.1.3.7. A „Hiba Bejelentési Időszak” a Ptk. 248. § szerinti Jótállási időszakot jelenti (és viszont), mely az Ajánlati Nyilatkozat Módosított Függelékében rögzített időszakot jelöli a Létesítményben (ez alatt értve együttesen az Alapszerződés és jelen Kiegészítő Szerződés – 3. sz. szerződésmódosítás alapján megvalósuló Létesítményeket) vagy annak egy részén (lehetséges eset) hibák bejelentésére a 11.1 Alcikkely [Hiányzó munkák befejezése és a hibák kijavítása] szerint.

Dr. Vajdáné dr. Horváth Péter
BKV Zrt.

Horváth Péter
BKV Zrt.

Wagner Zoltán

Dr. Anga László
Jogi Tanácsos
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az Alapszerződés és jelen Kiegészítő Szerződés – 3. sz. szerződésmódosítás alapján megvalósuló Létesítmények egységes Átadás-átvételére tekintettel a Hiba Bejelentési Időszak egységes az Alapszerződés és a jelen Kiegészítő Szerződés – 3. sz. szerződésmódosítás alapján megvalósuló Létesítmények tekintetében.

Az időszak meghosszabbítása a 11.3 Alcikkely [Hiba Bejelentési Időszak meghosszabbítása] szerint lehetséges. Az időszak a Létesítmény vagy egy részének a 10.1 Alcikkely [Létesítmények és Szakaszok átvétele] szerint igazolt átvételi időpontjával kezdődik.

1.1.3.8. A „Teljesítési Igazolás” a 11.9 Alcikkely [Teljesítési Igazolás] szerint kibocsátott igazolást jelent.

A Teljesítési Igazolás az Alapszerződés és a jelen Kiegészítő Szerződés – 3. sz. szerződésmódosítás alapján megvalósuló Létesítmények tekintetében egységesen kerül kibocsátásra figyelemmel az egységes Hiba Bejelentési Időszakra.

6./ Az Alapszerződés részét képező Különleges, valamint Általános Szerződéses Feltételek „1.1 Meghatározások” című Alcikkelyének „1.1.4 Pénz és kifizetések” című pont 1.1.2.4 alponthoz a következő új bekezdés hozzáadandó:

1.1.1.12 "Módosított Szerződéses Keretösszeg" jelenti az Új Közbeszerzési Eljárásban benyújtott végleges Ajánlatban ekként megjelölt összeget.

7./ A Vállalkozó a jelen Kiegészítő Szerződés – 3. sz. szerződésmódosítás aláírásával egyidejűleg a Megrendelő rendelkezésére bocsátotta az alábbi Teljesítési Biztosítékot.

219.188.043.-Ft,

azaz

Kettőszáztizenkilencmillió – százszáznyolcvannyolcezer – negyvenhárom forint
(A végleges ajánlat szerint)

Az Új Közbeszerzési Eljárás szerinti, Új Építési Beruházás (teljesítési biztosítékával megnövelt) Teljesítési Biztosítékra és Jólteljesítési Biztosítékra az Alapszerződés részét képező Különleges Feltételek „4.2 Teljesítési Biztosíték és Jólteljesítési Biztosíték” című Alcikkelyben foglalt rendelkezések változatlanul irányadók.

8./ A Vállalkozó az Új közbeszerzési eljárásban nem kér előleget.

9./ A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapszerződés „18. Biztosítás” című Cikkelye szerint kötött valamennyi biztosítását kiterjeszti az Új közbeszerzési eljárás szerinti, új építési beruházásra jelen Kiegészítő szerződés – 3. sz. szerződésmódosítás aláírását követő 15 napon belül. Egyebekben a kötendő biztosításokra a hivatkozott Cikkely rendelkezései változatlanul irányadók.

10./ A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Megrendelőt a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíteni.

Wagner Zoltán

Dr. Anga László
igazgató

Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Horváth Péter
BKV Zrt.

Dr. Vajdáné dr. Horváth Piroska
B KV Zrt

11./ A Kbt. 125. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani.

12./ A Szerződés módosítására csak a Kbt. 132. §-ában meghatározott módon kerülhet sor.

13./ Szerződő Felek rögzítik, hogy - az 1. és 2. sz. Szerződésmódosítással már módosított - Alapszerződésnek a jelen Kiegészítő szerződéssel – 3. sz. szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályosak.

14./ A jelen Kiegészítő szerződésben – 3. sz. szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A jelen Kiegészítő szerződés – 3. sz. szerződésmódosítás 8 példányban, magyar nyelven kerül aláírásra. A jelen Kiegészítő szerződés – 3. sz. szerződésmódosítás a Szerződő Felek általi aláírással lép hatályba.

Felek a jelen Kiegészítő szerződést – 3. sz. szerződésmódosítást magukra nézve kötelezőnek elismerve, felhatalmazott képviselőik útján a lenti időpontban cégszerűen írják alá.

Megrendelő felhatalmazott képviselőjének aláírása és Megrendelő pecsétje:

Név: Bolla Tibor vezérigazgató

Aláírás:

Dátum: 2014. március 14.

Vállalkozó felhatalmazott képviselőjének aláírása és Vállalkozó pecsétje:

Név: Légrádi László és Tóth Zsolt cégvezetők együttesen

Aláírás:

Dátum: 2014. március 07.

dr. Anga László
Jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vállalkozó felhatalmazott képviselőjének aláírása és Vállalkozó pecsétje:

Név: Görbedi László vezérigazgató és Bartha Árpád gazdasági igazgató együttesen

Aláírás:

Dátum: 2014. március 07.

COLAS
Colas Alterra Zrt.

A Közreműködő Szervezet ellenjegyzése:

Név:

Aláírás:

Dátum: 2014.


MISEFAY
ÜGYVÉDI IRODA
1118 Bp., Villányi út 47.

Wagner Zoltán

Horváth Péter
BKV Zrt.

Dr. Vajdáné Dr. Horváth Piroscska Éva
BKV Zrt.


TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK ÉS A JÓLTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK FORMANYOMTATVÁNYAI




Wagner Zoltán


.....
Horváth Péter
BKV Zrt.

.....
Dr. Vajdáné dr. Horváth Péter Éva
BKV Zrt.



Teljesítési biztosíték bankgarancia formanyomtatványa

A Szerződés rövid leírása _____

Kedvezményezett neve és címe _____
_____ (akit a Szerződés mint Megrendelő jelöl).

Tudomásunkra jutott, hogy _____ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára Teljesítési Biztosíték nyújtását.

A Meghatalmazó felkérésére, mi [a bank megnevezése] _____ a Meghatalmazó rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán kezesként, ezzel visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az Önök, mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek összességében nem haladják meg a _____-t (azaz: _____-t) [a Szerződésben megjelölt, az *Új Építési Beruházás Egyösszegű Ajánlati Ára* – tartalékkeret nélküli - 5 %-a], mint garantált összeget, az Önök által megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól követelnénk, továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának szükségessége, az Önök és a Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által történő vitatása ellenére.

Az írásos meghatalmazásban Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt összeg azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján követeljék.

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök [képviselőinek] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak és igénybejelentésnek irodánkba legkésőbb 2014. március 23. napjáig (a „lejárat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi időtartamának le kell járnia és a garancia részünkre visszaküldendő.

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia érvényességének meghosszabbítását, ha a 2012. szeptember 14. napján létrejött (Alap)Szerződésnek a Különleges Szerződéses Feltételek című része, 10. Cikkelye szerinti sikeres Átadás-átvételi Igazolás nem került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig.

Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon belül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint az Átadás-átvételi Igazolás még nem került kibocsátásra a Meghatalmazó hibájára visszavezethetően és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a garancia összegét.

Jelen garancia a _____ szerinti mértékadó törvények szabályai, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által URDG 758 szám alatt kibocsátott Bemutatóra Szóló Garanciák Egységes Szabályai alá tartozik, a fent leírtak kivételével.

Kelt:

.....
aláírások.....
Dr. Vajdáné dr. Horváth Péter Éva
BKV Zrt.
Wagner Zoltán

Teljesítési biztosíték
Banki készfizető kezességvállalási nyilatkozat, illetve biztosítói készfizető kezességvállalási
kötelezvény formanyomtatványa

A Szerződés rövid leírása _____

Kedvezményezett neve és címe _____
_____ (akit a Szerződés mint Megrendelő jelöl).

Tudomásunkra jutott, hogy _____ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára Teljesítési Biztosíték nyújtását.

A Meghatalmazó felkérésére, mi [a bank, vagy a biztosító megnevezése] _____ a Meghatalmazó rendelkezései szerint ezzel visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az Önök, mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek összességében nem haladják meg a _____-t (azaz: _____-t) [a Szerződésben megjelölt, az Új Építési Beruházás Egyösszegű Ajánlati Ára – tartalékkeret nélküli - 5 %-a], mint garantált összeget, az Önök által megjelölt bankszámlaszámra, a magyar Polgári Törvénykönyv készfizető kezességre vonatkozó szabályai figyelembe vételével.

Az írásos meghatalmazásban Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt összeg azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján követeljék.

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök [miniszterének/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak és igény bejelentésnek irodánkba legkésőbb 2014. március 23. napjáig (a „lejárat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi időtartamának le kell járnia és a garancia részünkre visszaküldendő.

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia érvényességének meghosszabbítását, ha a 2012. szeptember 14. napján létrejött (Alap)Szerződésnek a Különleges Szerződéses Feltételek című része, 10. Cikkelye szerinti sikeres Átadás-átvételi Igazolás nem került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig.

Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon belül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint az Átadás-átvételi Igazolás még nem került kibocsátásra a Meghatalmazó hibájára visszavezethetően és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a garancia összegét.

Kelt:

.....
aláírások

Wagner Zoltán

Horváth Péter
BKV Zrt.

Dr. Vajdáné dr. Horváth Éva
BKV Zrt.

Jólteljesítési biztosíték bankgarancia formanyomtatványa

A Szerződés rövid leírása _____

Kedvezményezett neve és címe _____

_____ (akit a Szerződés mint Megrendelő jelöl).

Tudomásunkra jutott, hogy _____ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára Jólteljesítési Biztosíték nyújtását.

A Meghatalmazó felkérésére, mi [a bank megnevezése] _____ a Meghatalmazó rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán kezesként, ezennel visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az Önök, mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek összességében nem haladják meg a _____-t (azaz: _____-t) [a Szerződésben megjelölt, az *Új Építési Beruházás Egyösszegű Ajánlati Ára* – tartalékkeret nélküli - 5 %-a], mint garantált összeget, az Önök által megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól követelnénk, továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának szükségessége, az Önök és a Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által történő vitatása ellenére.

Az írásos meghatalmazásban Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt összeg azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján követeljék.


Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök [képviselőinek] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak és igény bejelentésnek irodánkba legkésőbb napjáig [az Átadás-átvételi Igazolás kiadásának napjától számított 60 hónapig (jótállási idő)] (a „lejárat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi időtartamának le kell járnia és a garancia részünkre visszaküldendő.

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia érvényességének meghosszabbítását, ha a 2012. szeptember 14. napján létrejött (Alap)Szerződésnek az Általános Különleges Szerződéses Feltételek című része, 11.9. Cikkelye szerinti sikeres Teljesítési Igazolás nem került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig.

Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon belül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint a teljesítési igazolás még nem került kibocsátásra a Meghatalmazó hibájára visszavezethetően és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a garancia összegét.

Jelen garancia a _____ szerinti mértékadó törvények szabályai, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által **URDG 758** szám alatt kibocsátott Bemutatóra Szóló Garanciák Egységes Szabályai alá tartozik, a fent leírtak kivételével.

Kelt:

.....
aláírások
Wagner Zoltán
.....
Horváth Péter
BKV Zrt.
Dr. Vajdáné dr. Horváth Péter
BKV Zrt.


Jólteljesítési biztosíték
Banki készfizető kezességvállalási nyilatkozat, illetve biztosítói készfizető
kezességvállalási kötelezvény formanyomtatványa

A Szerződés rövid leírása _____

Kedvezményezett neve és címe _____

_____ (akit a Szerződés mint Megrendelő jelöl).

Tudomásunkra jutott, hogy _____ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára Jólteljesítési Biztosíték nyújtását.

A Meghatalmazó felkérésére, mi [a bank, vagy a biztosító megnevezése] _____ a Meghatalmazó rendelkezései szerint ezennel visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az Önök, mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek összességében nem haladják meg a _____-t (azaz: _____-t) [a Szerződésben megjelölt, az *Új Építési Beruházás Egyösszegű Ajánlati Ára* – tartalékkeret nélküli - 5 %-a], mint garantált összeget, az Önök által megjelölt bankszámlaszámra, a magyar Polgári Törvénykönyv készfizető kezességre vonatkozó szabályai figyelembe vételével.

Az írásos meghatalmazásban Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt összeg azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján követeljék.

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök [miniszterének/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak és igény bejelentésnek irodánkba legkésőbb... napjáig [az Átadás-átvételi Igazolás kiadásának napjától számított 60 hónapig (jótállási idő)] (a „lejárat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi időtartamának le kell járnia és a garancia részünkre visszaküldendő.

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia érvényességének meghosszabbítását, ha a 2012. szeptember 14. napján létrejött (Alap)Szerződésnek az Általános Különleges Szerződéses Feltételek című része, 11.9. Cikkelye szerinti sikeres Teljesítési Igazolás nem került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig.

Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon belül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint a teljesítési igazolás még nem került kibocsátásra a Meghatalmazó hibájára visszavezethetően és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a garancia összegét.

Kelt:

.....
aláírások

Wagner Zoltán

.....
Horváth Péter
BKV Zrt.

Dr. Vajdáné dr. Horváth Péter É
BKV Zrt.

**AJÁNLATI NYILATKOZAT ÉS MÓDOSÍTOTT
FÜGGELÉKEI,
MÓDOSÍTOTT 1., 2., 3., ÉS 4. JEGYZÉKEK**


Dr. Kárpáts


Wagner Zoltán





.....
Horváth Péter
BKV Zrt.

42

.....
Dr. Vajdáné Dr. Horváth Pirooska Éva
BKV Zrt.

AJÁNLATI NYILATKOZAT¹

Az „Új építési beruházás keretében a Baross tér, Keleti pályaudvar Kerepesi úti oldalán trolibusz végállomás átalakítása és a szükséges hálózatok kialakítása a 'Budapesti 4-es számú metróvonal I. szakasz - kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása - K2D – Baross tér felszíni rendezése' megnevezésű szerződéssel összefüggésben” tárgyú közbeszerzési eljárásban, alulírott **SC Baross 2012 Konzorcium** társaság (közös ajánlattevő), melyet képvisel a **STRABAG-MML Kft.** {1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (INFOPARK D épület)} konzorciumvezető tag részéről nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult **Légrádi László** cégvezető és **Gelencsér Balázs** vállalkozásvezető együttesen

az alábbi nyilatkozatot tesszük:


	Az ajánlattevő(k) neve(i)
Közös ajánlattétel tagjainak nevei	
Vezető	STRABAG-MML Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (INFOPARK D épület)
Tag	Colas Alterra Zrt. 2040 Budaörs, Piktortégla u. 2-4

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásnak

- a 2014. január 24-ei keltezésű Végleges Ajánlattételi felhívását
- a 2014. január 24-ei keltezésű Végleges Ajánlatkérési dokumentációját,
- a 0 db számú Kiegészítő tájékoztatást;

A Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, vagy a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerint szerződéskötési kötelezettségünk keletkezik, akkor a szerződést a fenti dokumentumokban meghatározott feltételeknek és határidőknek megfelelően fenntartások


¹ Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetében a szerződésben felhatalmazott személy(ek)) tölti ki és írja alá.


Dr. Vajdáné dr. Horváth Pleska Éva


Wagner Zoltán




Horváth Péter
BKV Zrt.


Dr. Vajdáné dr. Horváth Pleska Éva
BKV Zrt.

és korlátozások nélkül a felolvasó lapon meghatározott feltételekkel megkötjük és szerződésszerűen teljesítjük.

2. A Szerződéses Keretösszeg felbontása a 2012. szeptember 14. napján megkötött Alapszerződés szerint:

Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó):	4.098.867.543 forint
Napi munkák (nettó):	16.914.220 forint
Feltételes összeg (nettó)	198.686.213 forint
SZERZŐDÉSES KERETÖSSZEG:	4.314.467.976 forint + ÁFA

Azaz (betűkkel): *négymilliárd-háromszáztizennégymillió-négyszázhatvanhétezer-kilencszázhatvenhat forint + ÁFA*

A tárgyi hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzés szerinti új építési beruházás ellenszolgáltatása:

Az Új Építési Beruházás

Egyösszegű Ajánlati Ára (nettó): **69 292 884 forint**

Azaz (betűkkel): *Hatvankilencmillió – kettőszázkilencvenkettőezer – nyolcszáznyolcvannégy forint + ÁFA*

Az Új Építési Beruházás

(Tartalékkerete) Feltételes összege (nettó): **6 929 288 forint**

(Az Új Építési Beruházás Egyösszegű Ajánlati Ára 10 %-a)

Az Alapszerződés nettó Szerződéses Keretösszegének a tárgyi Új Építési Beruházás nettó Egyösszegű Ajánlati Árával és Feltételes összegével növelt összege:

Módosított Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó): **4 168 160 427 forint**

Napi munkák (nettó): **16.914.220 forint**

Módosított Feltételes összeg (nettó): **205 615 501 forint**

MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉSES KERETÖSSZEG: **4 390 690 148 forint + ÁFA**

Azaz (betűkkel): *Négymilliárd – háromszázkilencvenmillió – hatszázkilencvenezer – egyszáznegyvennyolc forint + ÁFA*

Dr. Kiss

Wagner Zoltán

[Signature]

Horváth Péter
BKV Zrt.

Dr. Vajdáné dr. Horváth Pirooska Éva
BKV Zrt.

011

62

Az általános forgalmi adó mértéke és összege, valamint az adófizetési kötelezettség a mindenkor hatályos jogszabályok szerint alakul.

3. A tárgyi hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzés szerinti új építési beruházás, egyben a tárgyi közbeszerzési építési beruházással kiegészített Alapszerződés teljesítésének, azaz a Teljes Létesítmény megvalósításának határideje: 2014. március 23. (A 2012. szeptember 24-ei a kezdési időponttól számított 78. hét.)
4. Jótállás időtartama (Az Alapszerződés változatlan rendelkezése szerint): 60 hónap
5. Amennyiben végleges ajánlatunkat elfogadták, akkor vállaljuk, hogy az Új Építési Beruházás Egyösszegű Ajánlati Ára 5 %-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot és jólteljesítési biztosítékot benyújtjuk a jelen Közbeszerzési Eljárásban kiadott Végleges Ajánlatkérési dokumentáció „I. Útmutató” című kötetének „15. Teljesítési biztosíték” és „16. Jólteljesítési biztosíték” című fejezeteiben előírtaknak és a Szerződés Általános és Különleges Feltételei 4.2 Alcikkelyének megfelelően.
6. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk a Végleges Ajánlatkérési dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául.
7. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitélt tettünk végleges ajánlatunkban, ami ellentétben van a Végleges Ajánlatkérési dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor végleges ajánlatunk érvénytelen.
8. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. A közös ajánlattétel vezetője fel van hatalmazva arra, hogy kötelezze magát és utasításokat fogadjon minden tag nevében külön-külön és együttesen, így a vezető tag felelős a szerződés végrehajtásáért.
9. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők, vagy a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakembereket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket a 2012. szeptember 14-én aláírt, Vállalkozási Szerződésünket megelőző közbeszerzési eljárásban benyújtott

Wagner Zoltán

Horváth Péter
BKV Zrt.

Dr. Vajdáné dr. Horváth Pirozka Éva
BKV Zrt.

ajánlatunkban az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítése céljából megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.

10. A Kbt. 60.§ (5) bekezdése alapján nyilatkozunk, hogy a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. (Kkv.) törvény 3. §-a értelmében:

Közös ajánlattevők megnevezése: SC Baross 2012 Konzorcium	Kkv. szerinti minősítése*
Vezető	STRABAG-MML Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (INFOPARK D épület) Nem tartozik a fenti a törvény hatálya alá
Tag	Colas Alterra Zrt. 2040 Budaörs, Piktortégla u. 2-4. Nem tartozik a fenti törvény hatálya alá

*mikrovállalkozásnak minősül vagy kisvállalkozásnak minősül vagy középvállalkozásnak minősül vagy **nem tartozik a törvény hatálya alá.**

11. Ez a végleges ajánlat a végleges ajánlattételi határidő lejártától kezdődően 60 napig érvényes.
12. A Kbt. 54 § (1) bekezdés alapján nyilatkozunk, hogy a végleges ajánlatunk összeállításakor figyelembe vettük az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékkal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket, és ezeknek a teljesítés során meg fogunk felelni.
13. Nyilatkozunk, hogy – amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a munkák megvalósítására kötendő Szerződés konzorciumunkkal kerül megkötésre – a 4-es sz. metróvonal és az egyéb kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítását végző, más vállalkozókkal való együttműködést vállaljuk, és ennek költségét a Módosított Egyösszegű Ajánlati Árunkban figyelembe vettük.

015


Wagner Zoltán

Horváth Péter
BKV Zrt.

Dr. Vajdáné dr. Horváth Pirooska Éva
BKV Zrt.

14. Elfogadjuk, hogy az Ajánlati Nyilatkozat Módosított Függeléke és a módosított 1., 2., 3., 4. és 5. Jegyzékek jelen Ajánlati Nyilatkozatunk részét képezik.


Budapest, 2014. év január hó 29. nap



Légrádi László
cégvezető
STRABAG - MML Kft.

SC Baross 2012 Konzorcium
- Közös Ajánlattevők -
képviselőtére meghatalmazott

STRABAG
Középépítő Kft.



Gelencsér Balázs
vállalkozásvezető
STRABAG - MML Kft.

SC Baross 2012 Konzorcium
- Közös Ajánlattevők -
képviselőtére meghatalmazott



Dr. Horváth Péter



Wagner Zoltán



Horváth Péter
BKV Zrt.

Dr. Vajdáné dr. Horváth Pirooska Éva
BKV Zrt.

017

AJÁNLATI NYILATKOZAT MÓDOSÍTOTT FÜGGELÉKE

Tétel	Alcikkely	Adatok
Megbízó neve és címe	1.1.2.2 & 1.3	Budapesti Közlekedési Zrt. (Budapest 1980 Akácfa u. 15.)
Vállalkozó neve és címe	1.1.2.3 & 1.3	SC Baross 2012 Konzorcium 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
Mérnök neve és címe	1.1.2.4 & 1.3	BKK Közút Zrt. 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.
A Létesítmény Megvalósításának időtartama	1.1.3.3	2014. március 23. mind az Alapszerződés szerinti, mind az Új Építési Beruházás tekintetében
Hiba Bejelentési Időszak	1.1.3.7	60 hónap mind az Alapszerződés szerinti, mind az Új Építési Beruházás tekintetében
Elektronikus átviteli rendszerek	1.3	Telefax
Irányadó jog	1.4	A Magyarország területén érvényben lévő jogszabályok
Hivatalos nyelv	1.4	Magyar
Kapcsolattartás nyelve	1.4	Magyar
A Teljesítési Biztosíték és a Jóteljesítési Biztosíték összege	4.2	Az Alapszerződés Szerződéses Keretösszegének (ÁFA nélküli értékének!) 5 – 5 %-a, és az új építési beruházás megvalósításáért fizetendő - tartalékkeret és áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (Új Építési Beruházás Egyösszegű Ajánlati Ára) 5%-a. azokban a pénznemekben és arányokban, amelyekben a Módosított Szerződéses Keretösszeg fizetendő
A Megbízó Követelményeiben fellelhető hibák, mulasztások és hiányosságok értesítésének időszaka	5.1	28 nap
Rendes munkaidő	6.5	Vonatkozó jogszabályok szerint

Wagner Zoltán

Horváth Péter
BKV Zrt.

Dr. Vajdáné dr. Horváth Pirooska Éva
BKV Zrt.

019

Késedelmi kötbér	8.7 & 14.15(b)	Általános jellegű késedelmi kötbér 500.000.- Ft/nap, továbbá lásd jelen Függelék Módosított 1. Jegyzékét (Kötbérterhes határidők és késedelmi kötbér)
A késedelmi kötbér maximális összege	8.7	Módosított Szerződéses Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének!) 20 %-a
A Feltételes Összeg korrekciójának százaléka	13.5(b)	6%
Teljes előleg	14.2	A Vállalkozó az Új Építési Beruházás tekintetében nem kért előleget. (Az Alapszerződés alapján nyújtott előleg már visszafizetésre került.)
Pénznemek és arányok	14.2	A Vállalkozó az Új Építési Beruházás tekintetében nem kért előleget. (Az Alapszerződés alapján nyújtott előleg már visszafizetésre került.)
Előleg visszafizetésének kezdeté	14.2(a)	A Vállalkozó az Új Építési Beruházás tekintetében nem kért előleget. (Az Alapszerződés alapján nyújtott előleg már visszafizetésre került.)
Előleg visszafizetésének százaléka	14.2(b)	A Vállalkozó az Új Építési Beruházás tekintetében nem kért előleget. (Az Alapszerződés alapján nyújtott előleg már visszafizetésre került.)
Visszatartott összeg mértéke	14.3	Fizetési Igazolás összegének 10%- a mind az Alapszerződés szerinti, mind az Új Építési Beruházás tekintetében
Fizetés pénzneme(i)	14.15	Magyar Forint

Wagner Zoltán

Horváth Péter
BKV Zrt.

Dr. Vajdáné dr. Horváth Piroská Éva
BKV Zrt.

Új építési beruházás keretében a Baross tér, Keleti pályaudvar Kerepesi úti oldalán trolibusz végállomás átalakítása és a szükséges hálózatok kialakítása a „Budapesti 4-es számú metróvonal I. szakasz - kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása - K2D – Baross tér felszíni rendezése” megnevezésű szerződéssel összefüggésben

Végleges Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet – Utasítások az ajánlattevő részére

A Döntőbizottság a következő	20.2	Háromtagú Döntőbizottság
A kinevezést (ha nincs megegyezés) végzi	20.3	A Magyar Mérnöki Kamara Elnöke, vagy egy az Elnök által kijelölt személy

Budapest, 2014. év január hó 29. nap



Légrádi László
cégvezető
STRABAG - MML Kft.


STRABAG
MML Kft.



Gelencsér Balázs
vállalkozásvezető
STRABAG - MML Kft.

SC Baross 2012 Konzorcium
- Közös Ajánlattevők -
képviselétére meghatalmazott

SC Baross 2012 Konzorcium
- Közös Ajánlattevők -
képviselétére meghatalmazott



Wagner Zoltán



Horváth Péter
BKV Zrt.

023 62



Dr. Vajdáné dr. Horváth Proskó Éva
BKV Zrt.

AJÁNLATI NYILATKOZAT MÓDOSÍTOTT 1. JEGYZÉKE
KÖTBÉRTERHES HATÁRIDŐK ÉS KÉSEDELMI KÖTBÉREK

Kötbér- terhes határidő ref. száma	Kötbérterhes határidő megnevezése	Kezdési időponttól számított időszak (hetekben)	Késedelmi kötbér % 8.7 Alcikkely
KDK2D/1	BKV 10 kV-os, és hírközlő fogadó műtárgy végleges helyére telepítése, üzembe helyezése, az ideiglenes fogadó teljes elbontásával, megszüntetésével együtt.	2013.03.02. (Az 1. sz. szerz.mód. szerint)	Kötbér mértéke: 2.000.000,- HUF/nap Maximális összege: Szerződéses Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének!) 2 %-a
KDK2D/2	A Baross tér északi oldalán egyenes irányban a végleges útpálya a hozzá tartozó járdával (beleértve a Bethlen G. utcai aluljáró szerkezetét és minden egyéb munkát) azon részének megépítése, mely a Thököly út Rákóczi út irányban 2x1 forgalmi sávot és 1 városközpont irányú buszsávot biztosít, valamint a Rákóczi út alatti aluljáró és kapcsolódó lépcsők elbontása és a rá kerülő teljes burkolat megépítése, az útpályákra kerülő kopóréteg kivételével, forgalomba helyezéssel a közúti és közösségi közlekedés részére.	2013.05.21. (A 2. sz. szerz.mód. szerint)	Kötbér mértéke: 3.000.000,- HUF/nap Maximális összege: Szerződéses Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének!) 3 %-a

025

41

Wagner Zoltán

Horváth Péter
BKV Zrt.

Dr. Vajdáné dr. Horváth Éva
BKV Zrt.

KDK2D/3	Rottenbiller és Fiumei út közötti (B1, C, B2) és Bethlen G. u., MÁV pénztárak, 2-es metró 2-es kijárat közötti (H1, H2, K F1) gyalogos aluljáró szakaszokon legalább 3,0 m szélességű közlekedő folyosó folyamatos biztosítása, beleértve a Bethlen G. u. irányú 2. sz. lépcsőt, az ideiglenes üzemeltetéshez szükséges elektromos és gépészeti rendszerek próbaüzemével. A 4-es metró utasforgalmának zavartalan biztosítása a Bethlen G. utcai aluljárón keresztül.	2014.01.12.	Kötbér mértéke: 3.000.000,- HUF/nap Maximális összege: Szerződéses Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének!) 3 %-a
KDK2D/4	Felszíni közúti jármű- és gyalogosforgalom minden végleges szerkezetének elkészítése és ideiglenes forgalomba helyezése, az ahhoz szükséges minden feltétel teljesítésével	2014.02.16.	Kötbér mértéke: 2.000.000,- HUF/nap Maximális összege: Szerződéses Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének!) 2 %-a

Handwritten signature

Handwritten signature
Wagner Zoltán


Handwritten signature

Handwritten signature
Horváth Péter
BKV Zrt.

027 *Handwritten mark*
Handwritten signature
Dr. Vajdáné dr. Horváth Pirooska Éva
BKV Zrt.

KDK2D/5	Minden munka befejezése hatósági, szakhatósági, üzemeltetői hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzésével, végleges üzembe helyezéssel. <u>A MÁV Zrt. Keleti pu-i felvételi épület és a Kerepesi út közötti több trolibusz járat részére felsővezetéki és a hozzátartozó jelzőrendszer kiépítések valamint a trolis hálózati átalakítások elvégzése minden szakhatósági, közútkezelői, üzemeltetői igénynek, valamint a hatóság által kiadott „átalakítási engedély”-ben előírtaknak való megfeleléssel a próbaüzemi feltételek teljesítése műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lebonyolítása, minimum jogerős ideiglenes használatbavételi engedély beszerzése.</u>	2014.03.23.	Kötbér mértéke: 5.000.000,- HUF/nap Maximális összege: Szerződéses Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének!) 5 %-a
---------	--	-------------	--


Budapest, 2014. év január hó 29. nap



Légrádi László
cégvezető
STRABAG - MML Kft.

SC Baross 2012 Konzorcium
- Közös Ajánlattevők -
képviselőre meghatalmazott


STRABAG



Gelencsér Balázs
vállalkozásvezető
STRABAG - MML Kft.

SC Baross 2012 Konzorcium
- Közös Ajánlattevők -
képviselőre meghatalmazott

029



Wagner Zoltán



Horváth Péter
BKV Zrt.

Dr. Vajdáné dr. Horváth Pirooska Éva
BKV Zrt.

AJÁNLATI NYILATKOZAT MÓDOSÍTOTT 2 JEGYZÉKE MUNKATERÜLET RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA

Munkaterület	Leírás és tervezett használat	Rendelkezésre állás	
		Kezdési időpont (szerz. hét)	Befejezési időpont (szerz. hét)
Thököly út és Keleti parkoló	Összehangolt hozzáférés a 7., 8. és 9. és a Belső Thököly út szerződés Kijelölt Vállalkozójával Thököly úton a Bethlen G. utcai keleti homlokzati sík és a 0+566,2 m útépítési szelvények között, beleértve a Keleti pu. Thököly út felőli parkoló területét a Keleti pu. Thököly úti homlokzati síkjáig terjedően, és a Verseny utca torkolatát, továbbá a Hernád u. Garay utcáig tartó szakaszát, 2x1 forgalmi sáv és 1 városközpont irányú buszsáv továbbá a Keleti pu. parkolójában lévő buszvégállomás működésének folyamatos biztosításával, az érintett területen lévő létesítmények (posta, pályaudvar, üzletek, stb.) forgalmának biztosításával.	1.	78
Rákóczi út	Hozzáférés a Rákóczi út alatti aluljáró és kapcsolódó lépcsők bontásához, 2x2 forgalmi sáv folyamatos biztosításával	1.	30
Baross tér 1.	Összehangolt hozzáférés a 7., 8. és 9. sz. szerződés Kijelölt Vállalkozójával a Bethlen G. u. – MÁV Keleti pu.-i nyugati főhomlokzata – Rákóczi út torkolata közötti Kerepesi, Fiumei, Rottenbiller, Bethlen G. u.-kat is magába foglaló, a szerződéses munkáknak a Vállalkozó szervezete szerinti kivitelezéséhez szükséges munkaterülethez. A szerződés szerinti munkák végzése közben az építési munkáktól zavartalanul, folyamatosan biztosítani kell: - Thököly u. – Rákóczi u. irányú 2x1 sáv közúti, továbbá városközpont irányban 1 autóbusszsáv forgalmát - A Kerepesi út – Rákóczi út irányban 2x2 forgalmi sávot, - a fenti két forgalmi irányhoz a Fiumei úti és Rottenbiller úti forgalmi kapcsolatokat, - az érintett ingatlanok gyalogos- és célforgalmát.	1.	78
Baross tér 2.	Hozzáférés a Garay utcai munkaterülethez a szerződés szerinti szakaszon. A troli járatok előzetes elterelése a Vállalkozó feladata.	30.	78

Wagner Zoltán


Horváth Péter
BKV Zrt.

Dr. Vajdáné dr. Horváth Pirooska Éva
BKV Zrt.


Baross tér 3.	Összehangolt hozzáférés a 7., 8. és 9. sz. szerződés Kijelölt Vállalkozójával a fentiekben fel nem sorolt összes, a szerződéses munkákkal érintett területhez, <u>valamint hozzáférés a MÁV Zrt. Keleti pu-i felvételi épület és a Kerepesi út, Festetics utca – Lóverseny utca közötti szakasza által bezárt területhez, amelybe beletartozik a Kerepesi út területe is a MÁV Zrt. Budapesti Igazgatósága épületének É-i homlokzati síkjától.</u>	60.	78
---------------	---	-----	----

A Helyszín, illetve a Munkaterület hozzáférhetőségének joga késedelmes biztosításával kapcsolatosan a Vállalkozó bármely Költség elfogadható haszonnal kiegészített összegének részére történő kifizetésére csak akkor válik jogosulttá, ha a Helyszín, illetve a Munkaterület hozzáférhetőségének joga biztosításával kapcsolatos összes, a Megbízó érdekkörébe tartozó okból bekövetkezett késedelem időtartama túllépte a 91 napot. Mindazonáltal a Vállalkozó a Helyszín, illetve a Munkaterület hozzáférhetőségének joga biztosításával kapcsolatos Megbízói késedelem esetén a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására, illetve a Kötberterhes határidőkhöz tartozó teljesítésekhez előírt időtartamok meghosszabbítására jogosult.

Budapest, 2014. év január hó 29. nap


Légrádi László
cégvezető
STRABAG - MML Kft.

STRABAG
FELTÉTELEK


Gelencsér Balázs
vállalkozásvezető
STRABAG - MML Kft.

SC Baross 2012 Konzorcium
- Közös Ajánlattevők -
képviselőre meghatalmazott

SC Baross 2012 Konzorcium
- Közös Ajánlattevők -
képviselőre meghatalmazott


Dr. Vajdáné dr. Horváth Pirooska Éva



Wagner Zoltán




Horváth Péter
BKV Zrt.

033


42


Dr. Vajdáné dr. Horváth Pirooska Éva
BKV Zrt.

AJÁNLATI NYILATKOZAT MÓDOSÍTOTT 3A JEGYZÉKE ÁRAK JEGYZÉKE

Tétel	Leírás	Ár (forint)
	1. kifizetés-hely összesen – Előzetes tételek és rezsiköltségek	295 440 000
	2. kifizetés-hely összesen – Kiviteli tervek készítése	160 000 000
	3. kifizetés-hely összesen – Szerkezetépítési munkák	867 484 104
	4. kifizetés-hely összesen – Szakipari munkák	860 123 264
	5. kifizetés-hely összesen – Útépítési és forgalomtechnikai munkák	945 963 101
	6. kifizetés-hely összesen – Kertészeti és közterületi arculat	210 328 720
	Módosított 7. kifizetés-hely összesen – Közműépítési munkák	828 821 238
MÓDOSÍTOTT EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR összesen (az Ajánlati Nyilatkozathoz) (1 – 7. kifizetés-hely összesen)		4 168 160 427

Budapest, 2014. év január hó 29. nap


Légrádi László
cégvezető
STRABAG - MML Kft.

SC Baross 2012 Konzorcium
- Közös Ajánlattevők -
képviselőtára meghatalmazott

STRABAG
GERMANY


Gelencsér Balázs
vállalkozásvezető
STRABAG - MML Kft.

SC Baross 2012 Konzorcium
- Közös Ajánlattevők -
képviselőtára meghatalmazott


Wagner Zoltán


Horváth Péter
BKV Zrt.

035 62

Dr. Vajdáné Horváth Pirooska
BKV Zrt.

AJÁNLATI NYILATKOZAT MÓDOSÍTOTT 3C JEGYZÉKE FELTÉTELES ÖSSZEGEK JEGYZÉKE

1. Az Alapszerződés szerint

Feltételes Összeg Tartalékkerete

101.186.213.- forint

2. Az Alapszerződés szerinti Egyéb költségek

Tétel megnevezése	Összeg (forint)
Statikus mérnök szakértő	4 000 000
Geotechnikai szakértő	1 500 000
Geodéziai ellenőrzés	45 000 000
Hidrogeológus szakértő	1 000 000
Terv ellenőrzés	4 000 000
Tűzszerészeti felülvizsgálat	2 000 000
Régészeti feltárás	10 000 000
Közterület felügyelet	5 000 000
Rendőrségi közreműködés	4 000 000
Mérnökek nyújtandó szolgáltatások	15 000 000
Független minőség ellenőrzés	6 000 000
Egyéb költségek összesen (forint)	97 500 000

3. Az Új Építési Beruházás

(Tartalékkerete) Feltételes összege (nettó):


69 292 884 forint

(Az Új Építési Beruházás Egyösszegű Ajánlati Ára 10 %-a)

FELTÉTELES ÖSSZEGEK ÖSSZESÍTÉSE


1. Alapszerződés szerinti Tartalékkeret	101.186.213.- forint
2. Alapszerződés szerinti Egyéb költségek	97.500.000.- forint
3. Az Új Építési Beruházás szerinti Tartalékkeret	6 929 288 forint
Módosított Feltételes Összegek összesen	205 615 501 forint

Budapest, 2014. év január hó 29. nap


Légrádi László
cégvezető
STRABAG - MML Kft.


SC Baross 2012 Konzorcium
- Közös Ajánlattevők -
képviselőtára meghatalmazott

STRABAG
Középépítő Rt.


Gelencsér Balázs
vállalkozásvezető
STRABAG - MML Kft.

SC Baross 2012 Konzorcium
- Közös Ajánlattevők -
képviselőtára meghatalmazott


Wagner Zoltán


Horváth Péter
BKV Zrt.


Dr. Vajdáné dr. Horváth Piroska Éva
BKV Zrt.

037

Új építési beruházás keretében a Baross tér, Keleti pályaudvar Kert utáni oldalán trolibusz végállomás átalakítása és a szükséges építmények kialakítása a „Budapesti 4-es számú metróvonal I. szakasz - kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása - K2D – Baross tér felszíni rendezése” megnevezésű szerződéssel összefüggésben

Végleges Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet – Utasítások az ajánlattevő részére

AJÁNLATI NYILATKOZAT MÓDOSÍTOTT 4 JEGYZÉKE
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE
CSAK A „7. KÖZMŰÉPÍTÉSI MUNKÁK” MEGNEVEZÉSŰ KIFIZETÉSI HELY MÓDOSUL

Sorsz.	Mérőölkökhöz tartozó teljesítés leírása	Fizikai teljesülés határideje (dátum)	Számlázás határideje (hónap)	Ár
		Ajánlattevő ütemtervében	Ajánlattevő ütemtervében	
	7. kifizetés-hely – Közműépítési munkák			
7.1	Vízvezeték építés és üzembe helyezés	2013.04.02.	10.	34 364 740
7.2	Csatorna építés és üzembe helyezés	2013.09.08.	16.	66 958 010
7.3	Gáz építés és üzembe helyezés	2013.02.20.	10.	40 852 052
7.4	Távközlési hálózat építés és üzembe helyezés	2014.01.31.	19.	12 880 000
7.5	10 kV és 1 kV elektromos hálózat építés és üzembe helyezés	2014.01.31.	19.	28 733 760
7.6	Köz- és díszvilágítás építés és üzembe helyezés	2014.01.31.	19.	84 369 981

Hornvált Páter
BKV Zrt.

Dr. Vajdáné dr. Hornvált Páter
BKV Zrt.

Új építési beruházás keretében a Baross tér, Keleti pályaudvar Ker. i úti oldalán trolibusz végállomás átalakítása és a szüksége: ózatok kialakítása a „Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása - K2D – Baross tér felszíni rendezése” megnevezésű szerződéssel összefüggésben

Végleges Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet – Utasítások az ajánlattevő részére

7.7	BKV kábelek építés és üzembe helyezés	2014.01.31.	19.	36 419 640
7.8	BKV indító jelző és peron berendezések építés és üzembe helyezés	2014.01.02.	19.	133 947 606
7.9	Troli felsővezeték rendszer építés és üzembe helyezés	2014.01.05.	19	318 502 565
7.10	A 73-as, 76-os és 80-as trolibuszjáratok Kerepesi úti végállomásának kiépítése, minden építési állapotban az üzemeltetési feltételek biztosításával, ideiglenes üzembehelyezéssel, (valamint a jótállási idő alatt a végleges használatba vételi engedély megszerzése útépítési munkák végzése nélkül.)	2014.03.23.		69 292 884
7.11	Elkészült különféle létesítmények közmű hálózatra kötése, a szükséges műtárgyakkal, berendezésekkel és a bekötési díjjal együtt.	2014.02.09.	19	2 500 000
7. kifizetés-hely összesen – Közműépítési munkák				828 821 238


* Ezt kell átvezetni a Felolvasó lapra és az Ajánlati Nyilatkozatba

Wagner Zoltán

Horváth Péter
BKV Zrt.

Dr. Vajdáné dr. Horváth Porska Éva
BKV Zrt.


Budapest, 2014. év január hó 29. nap



Légrádi László
cégvezető
STRABAG - MML Kft.

SC Baross 2012 Konzorcium
- Közös Ajánlattevők -
képviselőjére meghatalmazott

STRABAG
STRABAG - MML Kft.



Gelencsér Balázs
vállalkozásvezető
STRABAG - MML Kft.

SC Baross 2012 Konzorcium
- Közös Ajánlattevők -
képviselőjére meghatalmazott

Horváth Péter
BKV Zrt.

Dr. Vajdáné Horváth Anna
BKV Zrt.

043