

131900042/2

1/707-2/2013/1.

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Megbízó

és

BKK KÖZÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Megbízott

**BUDAPEST 4-ES SZÁMÚ METRÓVONAL I. SZAKASZ ÉS KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHÁZÁSAI
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FIDIC MÉRNÖKI, MŰSZAKI FELÜGYELETI ÉS MŰSZAKI
ELLENŐRI FELADATOK TELJES KÖRŰ ELLÁTÁSA VALAMINT EGYÉB MÉRNÖKI
SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA**

**A KBT. XIV. FEJEZETE SZERINTI
KÖZSZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS**

1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

PROJEKT AZONOSÍTÓ: KÖZOP – 5.1.0-07-2008-0001

2013. november

Ikt.sz: BSZ-13-003/2012



BED_9L9CDCYDFS2

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
(SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS)

I. SZERZŐDŐ FELEK

- 1.1 **BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
(székhelye: 1980 Budapest, Akácfa u. 15., cégjegyzékszám: 01-10-043037, adószáma: 12154481-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, képviseli: Bolla Tibor vezérigazgató) (a továbbiakban: **BKV, Megrendelő vagy Megvalósító**)

és

- 1.2 **BKK KÖZÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
(székhelye: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.; cégjegyzékszám: 01-10-047164; adószáma: 23501894-2-43; képviseli: dr. Almássy Kornél Tamás vezérigazgató) (a továbbiakban: **Megbízott vagy Mérnök**)

külön-külön **Fél**, együttesen **Felek** között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

II. ELŐZMÉNYEK

- 2.1 Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: **Önkormányzat**) 2961/2012 (XII.21.) számú Főv. Kgy. határozatával döntött arról, hogy a Budapest 4-es számú metróvonal 1. szakasz és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához (a továbbiakban: **Projekt**) kapcsolódóan kötött KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosítószámú projekt támogatási szerződés, finanszírozási szerződés és finanszírozási szerződés kiegészítő megállapodás (együttesen a továbbiakban: **Támogatási szerződés**) módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 1. számú módosítását jóváhagyja és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. A Támogatási szerződés módosítása nyomán lehetővé vált, hogy a FIDIC mérnöki, műszaki felügyeleti és műszaki ellenőri feladatok (a továbbiakban: **Mérnöki feladatok**) teljes körű ellátását 2013. január 1. napjától kezdődően az Önkormányzat közvetlen meghatározó befolyása alatt álló, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: **BKK**) 100%-os tulajdonában lévő Megbízott lassa el.
- 2.2 Tekintettel arra, hogy a Projekt 2012. december 21. napján kelt Támogatási Szerződése szerinti Megvalósítója, a BKV az Önkormányzat közvetlen meghatározó befolyása alatt áll, a Felek egymással 2012. december 21. napján, a Megbízott 2012. december 19. napján kelt ajánlata alapján, 2013. január 1. napjától 2013. január 31. napjáig terjedő időszakra a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 118. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 4-es Metro Beruházás mérnöki feladatainak ellátására megbízási szerződést kötöttek (a továbbiakban: **Előző szerződés**).
- 2.3 Felek az Előző szerződés IV. 1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján 2013. február 1. napján a „Budapest 4-es számú metróvonal I. szakasz és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódó FIDIC mérnöki, műszaki felügyeleti és műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátása valamint egyéb mérnöki szolgáltatások

nyújtása” tárgyában a Projekt megvalósítása érdekében a Mérnöki feladatok teljeskörű ellátására Szerződést kötöttek (a továbbiakban: **Alapszerződés**).

- 2.4 Az Alapszerződésben rögzített mérnöki, műszaki felügyeleti és műszaki ellenőri feladatok Megbízott általi ellátásának ütemezését alapvetően meghatározzák az Alapszerződés 4. sz. mellékletében megjelölt Megbízó által kötött vállalkozási szerződések. Az Alapszerződés megkötésének időpontjában a Megbízott a díjazásának feltételeit, ütemezését a meglévő vállalkozási szerződések alapján határozta meg.

Tényként állapítható meg, hogy az Alapszerződés megkötése óta több vállalkozási szerződés tekintetében is változás következett be, illetve az egyes vállalkozási szerződések belső ütemezésében is módosulások történtek, amelyek a Megbízott Alapszerződés szerinti teljesítésének ütemezését is módosítják.

- 2.5 Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés 4. sz. mellékletében rögzített, jelen Szerződésmódosítás 4.1. pontjában megjelölt vállalkozási szerződések módosulásairól tudomással bírnak.
- 2.6 Felek a fent hivatkozott indokok alapján az Alapszerződés fizetési feltételeinek ütemezését – a Megbízási díj összértékének változtatása nélkül – módosítják.

III. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

- 3.1 Felek az Alapszerződés Különös Szerződéses Feltételek XIII. fejezetében foglaltak alapján az Alapszerződés alábbi pontját, közös megállapodásuk alapján a következők szerint módosítják:

Az Alapszerződés Különös Szerződéses Feltételek 5.5 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.5 Kifizetés - teljesítésigazolás alapján - a Megbízott által kiállított számla ellenében, a számlán feltüntetett fizetési számlára átutalással történik.

A Megbízott számláját havonta nyújtja be Megbízó részére a következők szerint: 2013. február 1. napjától 2013. október 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan havonta **60.000.000,-Ft + ÁFA**, azaz hatvanmillió forint plusz általános forgalmi adó, 2013. november 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan havi **42.000.000,-Ft + ÁFA**, azaz negyvenkettőmillió forint plusz általános forgalmi összegre, 2015. január 1. napjától 2015. november 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan havi **32.000.000,-Ft+ÁFA**, azaz harminckettőmillió forint plusz általános forgalmi adó, 2015. december 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időszakra **20.000.000,-Ft+ÁFA**, azaz húszmillió forint plusz általános forgalmi összegre. Megbízott az adott havi teljesítéséről két számlát köteles benyújtani Megbízó felé, az egyik számlában a Budapest 4-es számú metróvonal 1. szakasz alapberuházás, a másik számlában a kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítására vonatkozó teljesítés ellenértékét kell szerepeltetni.”

Felek rögzítik, hogy jelen Szerződésmódosítás az Alapszerződés 5.1 pontjában meghatározott fix (átalány jellegű) megbízási díj összegét nem érinti.

IV. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKAI

- 4.1 Az Alapszerződés megkötését követően a Projekthez kapcsolódó következő vállalászási szerződések kerültek módosításra: a Co-05/B. sz., a Co-07 sz., a Co-06/A, a Co-08, a K2/D illetve a Co-09. sz. vállalászási szerződések (a továbbiakban együttesen: Vállalászási szerződések).
- 4.2 A hivatkozott Vállalászási szerződések módosítása egyrészt a megvalósulási időszakok, másrészt az egyes vállalászói rész- feladatok teljesítésének megváltozását is eredményezték.
- 4.3 A Megbízott szerződéses feladatai ütemezésének megváltoztatását a Vállalászási szerződések módosulásán túl indokolja a Megbízó által 1/493-2/2013/1 számon, „az EDR országos hálózat bővítése – rádiós lefedettség tervezése és kiépítése az M4 metróvonal alagúti és állomási részein a tűzoltósági követelményeknek megfelelően” tárgyban kötött új vállalászási szerződés is (1/493-2/2013/1., BSZ-26/2013.)
- 4.4 Fentiekre tekintettel a Megbízott megbízási díjának az Alapszerződés 5.1. pontjában rögzített összegének ütemezését Felek felülvizsgálták, és azt jelen Szerződésmódosítás III. fejezetében foglaltak szerint megváltoztatják.

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 5.1 Felek rögzítik, hogy az Alapszerződésnek a jelen Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályukban fennmaradnak.
- 5.2 A jelen Szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 5.3 Jelen Szerződésmódosítás a mindkét Fél által történő aláírás napján lép hatályba. A Felek a jelen módosításban foglaltakat a 2013. november 1. napjától kezdődő elszámolási időszaktól alkalmazzák.

dr. Neszmélyi Zsolt
Jogi Előadó
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

VI. ALÁÍRÁSOK

A Felek jelen Szerződésmódosítást mint akaratukkal mindenben megegyezőt átolvasás és értelmezést követően, cégszerűen, 5 db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2013. ... „4.” napja

Budapest, 2013. november „20.” napja



MEGBÍZÓ
BKV ZRT.
BOLLA TIBOR
VEZÉRIGAZGATÓ

BKK KÖZÚT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
115 Budapest, Bank bán u. 8-12.
Adószám: 23501894-2-43
Égyszám/szám: 01-10-047164
Bank száma: MKB Bank Zrt.
Tollszám: 10549287-49020013...

Megbízott
BKK Közút Zrt.
Dr. Almássy Kornél Tamás
Vezérigazgató




Batora László
BKV Zrt.




dr. Sörös Balázs
BKV Zrt

dr. Neszélyi Zsolt
Jogi előadó
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Dr. Vajdáné dr. Horváth Piroska Éva
BKV Zrt.

dr. Timár Judit
Jogi előadó



dr. Gara Richárd
BKV Zrt.