

13/2000/12/3

**BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
**Megbízó**

és

**BKK KÖZÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
**Megbízott**

---

**BUDAPEST 4-ES SZÁMÚ METRÓVONAL I. SZAKASZ ÉS KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHÁZÁSAI  
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FIDIC MÉRNÖKI, MŰSZAKI FELÜGYELETI ÉS MŰSZAKI  
ELLENŐRI FELADATOK TELJES KÖRŰ ELLÁTÁSA VALAMINT EGYÉB MÉRNÖKI  
SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA**

**A KBT. XIV. FEJEZETE SZERINTI  
KÖZSZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS**

**2. SZ. MÓDOSÍTÁSA**

**PROJEKT AZONOSÍTÓ: KÖZOP – 5.1.0-07-2008-0001**

---

2015. február „...” napja

Ikt.sz: BSZ-13-004/2012



BED\_9X7D2LYMFK

h

**MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS**  
**KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK**  
**2. SZ. MÓDOSÍTÁSA**  
**(2. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS)**

**I. SZERZŐDŐ FELEK**

- 1.1 **BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
(székhelye: 1980 Budapest, Akácfa u. 15., cégjegyzékszám: 01-10-043037,  
adószáma: 12154481-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, képviseli: Bolla  
Tibor vezérigazgató) (a továbbiakban: **BKV, Megrendelő vagy Megvalósító**)

és

- 1.2 **BKK Közút ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
(székhelye: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.; cégjegyzékszám: 01-10-047164;  
adószáma: 23501894-2-43; képviseli: dr. Almássy Kornél Tamás vezérigazgató,  
bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000069-99940008) (a  
továbbiakban: **Megbízott vagy Mérnök**)

külön-külön **Fél**, együttesen **Felek** között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

**II. ELŐZMÉNYEK**

- 2.1 Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: **Önkormányzat**) 2961/2012  
(XII.21.) számú Főv. Kgy. határozatával döntött arról, hogy a Budapest 4-es számú  
metróvonal 1. szakasz és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához (a  
továbbiakban: **Projekt**) kapcsolódóan kötött KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001  
azonosítószámú projekt támogatási szerződés, finanszírozási szerződés és  
finanszírozási szerződés kiegészítő megállapodás (együttesen a továbbiakban:  
**Támogatási szerződés**) módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló  
szerződés 1. számú módosítását jóváhagyja és felkéri a főpolgármestert annak  
aláírására. A Támogatási szerződés módosítása nyomán lehetővé vált, hogy a FIDIC  
mérnöki, műszaki felügyeleti és műszaki ellenőri feladatok (a továbbiakban: **Mérnöki  
feladatok**) teljes körű ellátását 2013. január 1. napjától kezdődően az Önkormányzat  
közvetlen meghatározó befolyása alatt álló, a BKK Budapesti Közlekedési Központ  
Zrt. (a továbbiakban: **BKK**) 100%-os tulajdonában lévő Megbízott lássa el.
- 2.2 Tekintettel arra, hogy a Projekt 2012. december 21. napján kelt Támogatási  
Szerződése szerinti Megvalósítója, a BKV az Önkormányzat közvetlen meghatározó  
befolyása alatt áll, a Felek egymással 2012. december 21. napján, a Megbízott 2012.  
december 19. napján kelt ajánlata alapján, 2013. január 1. napjától 2013. január 31.  
napjáig terjedő időszakra a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 118. §  
(1) bekezdés a) pontja alapján a 4-es Metro Beruházás mérnöki feladatainak ellátására  
megbízási szerződést kötöttek (a továbbiakban: **Előző szerződés**).
- 2.3 Felek az Előző szerződés IV. 1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján 2013. február  
1. napján a „*Budapest 4-es számú metróvonal I. szakasz és kapcsolódó felszíni  
beruházásai megvalósításához kapcsolódó FIDIC mérnöki, műszaki felügyeleti és*

dr. Neszmélyi Zsolt  
Jogelődő  
Budapesti Közlekedési  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2/7  
  
Dr. Vajdáné dr. Horváth Pirooska Éva  
BKV Zrt

Nagy Zsolt István  
BKV Zrt.

  
dr. Soros Balázs  
BKV Zrt.

  
Kiss Zsuzsanna

*műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátása valamint egyéb mérnöki szolgáltatások nyújtása” tárgyában a Projekt megvalósítása érdekében a Mérnöki feladatok teljes körű ellátására Szerződést kötöttek (a továbbiakban: **Alapszerződés**).*

- 2.4 Felek az Alapszerződést 2013. december 4. napján módosították (a továbbiakban: **1. sz. módosítás**).
- 2.5 Az Alapszerződés és az 1. sz. módosítás megkötése óta eltelt időszakban a Mérnöknek a Projekt megvalósításához kapcsolódóan, jelen 2. sz. Szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében részletezettek szerint többlet feladatai keletkeztek, melyek egy részét 2014-ben teljesítette, ezen túl olyan előre nem látható kötelezettségei keletkeztek, melyek a humán erőforrás állományára 2015. évre vonatkozóan hatást gyakorolnak a Mérnöknel, és amely többlet feladatokkal Felek az Alapszerződés megkötésekor nem számolhattak.
- 2.6 Fentiekre figyelemmel Felek – a Megbízott Alapszerződés alapján ellátott feladatainak bővülése miatt – az Alapszerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

### III. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

- 3.1 Felek az Alapszerződés Különös Szerződéses Feltételek XIII. fejezetében foglaltak alapján, összhangban az Alapszerződés 6.1 pontjával, az Alapszerződés alábbi pontjait és mellékletét, közös megállapodásuk alapján a következők szerint módosítják:

- i) Az Alapszerződés Különös Szerződéses Feltételek V. fejezetének 5.1., 5.2., valamint 5.5 pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„5.1 A Megbízottat mindösszesen **1 556 070 000,- Ft +ÁFA**, azaz egymilliárd-öttszázötvenhatmillió hetvenezer Ft + általános forgalmi adó összegű megbízási díj (Megbízási díj) illeti meg. A Megbízott Megbízási díj alapjául szolgáló díjszámítását a jelen Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.”

„5.2 A Megbízási díj tartalmazza a szerződés szerű teljesítéshez szükséges, a jelen Szerződésben rögzített feladatok tekintetében meghatározott mennyiségi és minőségi elvárások szerinti valamennyi költséget.”

„5.5 Kifizetés - teljesítésigazolás alapján - a Megbízott által kiállított számla ellenében, a számlán feltüntetett fizetési számlára átutalással történik az alábbiak szerint:

A Megbízott számláját havonta nyújtja be Megbízó részére a következők szerint: 2013. február 1. napjától 2013. október 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan havonta 60.000.000,-Ft + ÁFA, azaz hatvanmillió forint plusz általános forgalmi adó, 2013. november 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan havi 42.000.000,-Ft + ÁFA, azaz negyvenkettőmillió forint plusz általános forgalmi összegre.

dr. Neszmélyi Zsolt

jogi előadó

Budapesti Közlökedési

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3/7  
Dr. Vajcsák dr. Horváth  
BKV Zrt

Nagy Zsolt István  
BKV Zrt

dr. Sörös Balázs  
BKV Zrt

Kiss Zsuzsanna

A Megbízott a 2014-re vonatkozó többlet feladatokra vonatkozó számláját a 2. sz. Szerződésmódosítás aláírását követően nyújthatja be, melyet a Megbízó az Szerződésben rögzített határidővel teljesít.

A 2015-re – a többletfeladatokra is tekintettel – vonatkozóan a számláját havonta nyújtja be Megbízó részére a következők szerint: 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan havi **34.832.500,- Ft + ÁFA**, azaz harmincnégymillió-nyolcszázharminckettőezer-ötszáz forint plusz általános forgalmi adóösszegre. Megbízott az adott havi teljesítéséről két számlát köteles benyújtani Megbízó felé, az egyik számlában a Budapest 4-es számú metróvonal 1. szakasz alapberuházás, a másik számlában a kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítására vonatkozó teljesítés ellenértékét kell szerepeltetni.”

ii) Az Alapszerződés 4. sz. mellékletének 1. és 2. pontjait Felek az alábbiak szerint egészítik ki, illetve határozzák meg:

Az 1. pont az alábbi pontokkal egészül ki:

„23. EDR Szerződés

EDR országos hálózat bővítése – rádiós lefedettség tervezése és kiépítése az M4 metróvonal alagúti és állomási részein a tűzoltósági követelményeknek megfelelően

2013. augusztus 9.

BKV Zrt.- Megrendelő

Pro-M Zrt. és Magyar Telekom Nyrt. közös ajánlattevők

24. K2F/A Szerződés

Örmezői felszíni rendezés A. terület: autóbusz pályaudvar épület és P+R létesítmény tervezési feladatainak elvégzése

2014. január 16.

BKV Zrt. – Megrendelő

Mérték Építészeti Stúdió Kft. – Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft.  
Tervezői Konzorcium - Tervező

25. K2F/B Szerződés

Örmezői felszíni rendezés B. terület: MÁV 8 vágányának helyére tervezendő felszíni P+R parkoló tervezési feladatainak elvégzése

2014. január 20.

BKV Zrt.- Megrendelő

MARP-DET-TPTERV-SPECIÁLTERV 1. Konzorcium - Tervező

26. K2G1 Szerződés

Budapesti 4-es számú metróvonal I. szakasz – Kapcsolódó beruházások – Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának megvalósításához kiviteli tervek elkészítése (eljárás szám: K2G1) tárgyú szerződés

2014. május 27.

BKV Zrt. - Megrendelő

FŐMTERV Zrt. - Tervező

dr. Neszmélyi Zsolt

Jogi előadó

Budapesti Közlekedési

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

dr. Vajdáné dr. Norváth Pirooska Éva  
BKV Zrt

Nagy Zsolt István  
BKV Zrt

dr. Sörös Balázs  
BKV Zrt.

Kiss Zsuzsanna

27. K2G2 Szerződés

Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának (K2G2) megvalósítása

2014. július 30.

BKV Zrt. - Megrendelő

Swietelsky Magyarország Kft. – Vállalkozó

28.K2F2/1 Szerződés

Budapesti 4-es számú metróvonal I. szakasz – Kapcsolódó beruházások – Kelenföldön, az Etele tér – Somogyi út meghosszabbítása mellett megvalósítandó P+R létesítmény tervezése és kivitelezése

2014. november 21.

BKV rt.- Megrendelő

KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. - Vállalkozó

29. K2F2/2 Szerződés

Budapesti 4-es számú metróvonal I. szakasz – Kapcsolódó beruházások – Órmezőn, a Péterhegyi úti autóbusz végállomás mellett megvalósítandó P+R létesítmény tervezése és kivitelezése

2014. november 21.

BKV rt.- Megrendelő

KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. – Vállalkozó”

A 2. pontot Felek az alábbiak szerint határozzák meg:

„Megkötendő szerződések

Órmezői felszíni rendezés A. terület: autóbusz pályaudvar épület és P+R létesítmény kivitelezési feladatainak ellátása

Órmezői felszíni rendezés B. terület: MÁV 8 vágányának helyére tervezendő felszíni P+R parkoló kivitelezési feladatainak ellátása

A megkötendő szerződések meghatározása nem teljes körű, a projekt megvalósításához további szerződések megkötése is szükségessé válhat.”

Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés 4. sz. mellékletében megjelölt vállalozási szerződésekről és azok módosulásairól tudomással bírnak.

#### IV. A 2. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKAI

Mérnöknek az alábbi többlet feladatai keletkeztek, melyek az Alapszerződés megkötésekor még nem voltak előreláthatóak:

- 4.1 A Megbízott többlet feladatait a vállalkozók által követelt időalapú többletköltségeket alátámasztó dokumentumok vizsgálata is képezi. Ezen dokumentumok vizsgálata merül fel a Co-07 szerződés „A” időszakára (2010. december 12. – 2013. március 31.)

dr. Neszmélyi Zsolt

Jogi előadó

Budapesti Közlekedési

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Dr. Vajdáné dr. Horváth Piroska Éva  
BKV Zrt.

Nagy Zsolt István  
BKV Zrt.

dr. Sörös Balázs  
BKV Zrt.


Kiss Zsuzsanna

illetve „B” időszakára (2013. április 1. napjától 2014. március 31. napjáig) vonatkozóan, továbbá a Co-11, Co-08 szerződések valamint a Co-06/A sz. szerződés elszámolásával kapcsolatban benyújtott dokumentumok mérnöki értékelésével kapcsolatosan (1. sz. melléklet 1. pont).

- 4.2 Fentiekén túl Mérnöknek többlet feladatai keletkeztek a Co-03, a Co-05/B sz., valamint a Co-11-szerződések hiba bejelentési időszakainak meghosszabbodása miatt (1. sz. melléklet 2. pont).
- 4.3 A Megbízott Alapszerződésének nem volt a része az egyes vállalkozási szerződések módosításában és alátámasztásában való közreműködés, ezek szintén többlet feladatot jelentettek a Megbízott számára.(1. sz. melléklet 3. pont).
- 4.4 Egyéb olyan szerződésen túlmutató változások jelentkeztek a Mérnök számára (aluljárók csúszásmentesítése, lakossági panaszok kivizsgálása, ÁDI helyiség áttelepítése stb.), melyek az Alapszerződés megkötéskor még nem voltak ismertek, időközben merültek fel (1. sz. melléklet 4. pont).
- 4.5 A 4-es metró kiszolgálásához szükséges többletparkolók kiépítése, mely az Alapszerződés megkötéskor még nem volt meghatározva. Ennek előkészítése és műszaki ellenőrzése többlet feladatként jelentkezik a Megbízott részére (1. sz. melléklet 5. pont).


## V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


- 5.1 Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapszerződés 9.15. pontja szerinti teljesítési biztosítékot 2015. január 31. napjáig a módosult Megbízási díj összegének figyelembevételével az Alapszerződésben rögzített mértékig megemeli.
- 5.2 Felek rögzítik, hogy az Alapszerződésnek a jelen 2. sz. Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályukban fennmaradnak.
- 5.3 A jelen 2. sz. Szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 5.4 Jelen 2. sz. Szerződésmódosítás a mindkét Fél által történő aláírás napján lép hatályba. A Felek a jelen 2. sz. Szerződésmódosításban foglaltakat a 2015. január 1. napjától kezdődő elszámolási időszaktól alkalmazzák.

  
dr. Neszemélyi Zsolt  
Jogi előadó  
Budapesti Közgazdasági  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  
Dr. Vajdáné dr. Horváth Pirooska Éva  
BKV Zrt.

6/7

  
Nagy Zsolt István  
BKV Zrt.

  
dr. Sörös Balázs  
BKV Zrt.

  
Kiss Zsuzsanna


## VI. ALÁÍRÁSOK

A Felek jelen 2. sz. Szerződésmódosítást mint akaratukkal mindenben megegyezőt átolvasás és értelmezést követően, cégszerűen, 5 db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2015. február „17.” napja

Budapest, 2015. február „19.” napja

  
.....  
**Bolla Tibor**  
vezérigazgató

  
.....  
**Dr. Almássy Kornél Tamás**  
vezérigazgató

**BKK KÖZÚT**  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.  
Adószám: 23501894-2-43  
Cégjegyzékszám: 01-10-047164  
Bank szála: UniCredit Bank Hungary Zrt.  
10918001-00000069-99940008


**Budapesti Közlekedési**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
Megbízó  
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
Bp., VII. Akácia u. 15.

**BKK Közút**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
Megbízott




## MELLÉKLETEK:


1. sz. melléklet: Mérnök többlet időráfordítás számítása

  
.....  
**Dr. Neszmélyi Zsolt**  
Jogelőadó  
Budapesti Közlekedési  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  
.....  
Dr. Vajáné Horváth Piroska Éva  
BKV Zrt.

7/7   
.....  
Nagy Zsolt István  
BKV Zrt.

  
.....  
dr. Sörös Balázs  
BKV Zrt.

  
.....  
Kiss Zsuzsanna

MÉRNÖK TÖBBLET IDŐRÁFORDÍTÁS SZÁMÍTÁSA

**1. A Vállalkozók időalapú követeléseinek felülvizsgálatával kapcsolatos többlet időráfordítás a Mérnök részéről**

Szerződés száma	Megnevezése	Mérnök többlet időráfordítása munkanap
Co-07 sz. szerződés Co-11 sz. szerződés Co-08 sz. szerződés Co-06/A sz. szerződés	Vállalkozók által követelt időalapú többletköltségeket alátámasztó dokumentumok vizsgálata, mely az Alapszerződésben meghatározott feladatokat meghaladja Co-07 szerződés esetében „A” időszakára (2010. december 12. – 2013. március 31.) illetve „B” időszakára (2013. április 1. napjától 2014. március 31. napjáig)	<b>2014-ben: 150nap</b> <b>2015-ben: 30nap</b>
<b>Összesen:</b>		<b>180</b>

**2. Hiba bejelentési időszakok meghosszabbításával kapcsolatos többlet időráfordítása a Mérnök részéről**

Szerződés száma	Megnevezése	Mérnök többlet időráfordítása munkanap
Co-03 sz. szerződés Co-05/B sz. szerződés Co-11 sz. szerződés	Vállalkozók hiba bejelentési időszakának meghosszabbításából adódó műszaki ellenőri többlet feladatok ellátása Co-03 szerződés 2015.05.31. időpontig meghosszabbítva Co-05/B szerződés 2015.03.31. időpontig meghosszabbítva Co-11 szerződés 2015.07.31-ig meghosszabbítva	<b>320</b>
<b>Összesen:</b>		<b>320</b>

**3. Vállalkozói szerződések módosításaiban való közreműködés a Mérnök részéről**

Szerződés száma	Megnevezése	Mérnök többlet időráfordítása munkanap
Co-06/b-C sz. szerződés  Co-08. sz. szerződés	Mérnök Alapszerződésén túlmutató feladat a Megbízó és a Vállalkozó között létrejövő szerződésmódosítások előkészítésében való közreműködés:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Vállalkozó által a szerződésmódosítás kapcsán vitatott, korábban határozattal már lezárt követelések/változtatások ismételt vizsgálata, a Mérnöki határozat esetleges módosítása, mind műszaki, mind időkövetelések tételes alátámasztásának vizsgálata.</li> <li>Mérnök részvétele a szerződésmódosító tárgyalásokon.</li> </ul>	<b>10</b>
<b>Összesen:</b>		<b>10</b>





#### 4. Szerződésen túlmutató változások

Szerződés száma	Megnevezése	Többit időtartam napok száma	Mérnök többlet időráfordítása munkanap
Co-07. sz. szerződés Co-09. sz. szerződés Co-11.sz. szerződés K2D, K2E, K2G2 sz. szerződések	• Metró állomások, illetve aluljárók burkolatának csúszásmentesítésével kapcsolatos vizsgálatok és a változtatások műszaki ellenőrzése(Baross tér, Kelenföld pu, Móricz Zs. körtér-., Bocskai út-, Kálvin tér állomás).	40	200
	• Vízköd eloltó rendszerek üzemképességével kapcsolatos 2015. évi többlet feladatok	20	
	• Lakossági panaszok kivizsgálása, zaj és rezgésmérések felügyelete, kiértékelése, Megbízó segítése a panaszok elbírálásában.	10	
	• Mozdólépcsők kamerás rendszerének kialakítása, ellenőrzése	20	
	• Mozdólépcsők üzemképességével kapcsolatos 2015. évi többlet feladatok	35	
	• Siemens-nél elrendelt változtatásokkal kapcsolatos műszaki feladatok ellátása	15	
	• M4 felszíni rendezéséhez kapcsolódó Fehérvári úti villamos üzemi célú félreállóhely megvalósításának műszaki ellenőri feladatai	10	
	• PAPIS vonatkiszolgáló egységek javítása műszaki ellenőrzése	10	
	• 0,4 kV-os főelosztók leágazásában lévő megszakítók cseréje	40	
<b>Összesen:</b>			<b>200</b>

#### 5. A projekten túlmutató tervezett parkolókkal kapcsolatos többletidő ráfordítás a Mérnök részéről

Szerződés száma	Megnevezése	Mérnök többlet időráfordítása munkanap
K2F2	Az eredeti projektben meghatározott MÁV 8 vágányos parkolón túl kialakítandó, Kelenföldön, az Etele tér – Somogyi út meghosszabbítása mellett, Őrmezőn a Péterhegyi úti autóbusz állomás mellett megvalósítandó P+R létesítmény tervezése és kivitelezése teljeskörű műszaki ellenőri feladatainak ellátása az érintett szakágak tekintetében.	180
<b>Összesen:</b>		<b>180</b>

Qe

be


<b>Összesítő 2014. ÉVRE</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Mérnök többlet időráfordítása munkanap</b>
A Vállalkozók időalapú követeléseinek felülvizsgálatával kapcsolatos többlet időráfordítás a Mérnök részéről	<b>150</b>
Vállalkozói szerződések módosításaiban való közreműködés a Mérnök részéről	<b>10</b>
<b>2014. év összesen:</b>	<b>160</b>

Az alapszerződésben szereplő 63 000,- Ft-os Mérnök napidíjjal számolva: 160 mérnöknap\*63 000,- Ft = **10.080.000,- Ft 2014. évre vonatkozóan.**

<b>Összesítő 2015. ÉVRE</b>	
Hiba bejelentési időszakok meghosszabbításával kapcsolatos többlet időráfordítása a Mérnök részéről	<b>320</b>
Szerződésen túlmutatató változások	<b>200</b>
P+R többlet parkolók építése	<b>180</b>
Időkövetelésekkel kapcsolatos befejező feladatok végzése, elszámolások	<b>30</b>
<b>2015. év összesen:</b>	<b>730</b>

Az alapszerződésben szereplő 63 000,- Ft-os Mérnök napidíjjal számolva: 730 mérnöknap\*63 000,- Ft = **45.990.000,- Ft 2015. évre vonatkozóan.**

**Többletfeladat 2014-2015. évekre mindösszesen nettó: 56.070.000,- Ft**

*fluent* 

*4*