

13200042/5

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Zártkörűen működő Rt. vezetői kara
1115 Budapest, Bank utca 1-3.
Adószám: 235018 4-2-43
Céginformációk száma: 01-0-047164
Bank száma: UniCredit Bank Hungary Zrt.
10918001-00000069-99940008

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Megbízó

és

BUDAPEST KÖZÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Megbízott

BUDAPEST 4-ES SZÁMÚ METRÓVONAL I. SZAKASZ ÉS KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHÁZÁSAI
(PROJEKT AZONOSÍTÓ: KÖZOP – 5.1.0-07-2008-0001)

KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR TÉRSÉGE, NYUGATI KIJÁRAT, M1M7 AUTÓPÁLYA BEVEZETÉS
MÓDOSÍTOTT CSOMÓPONTJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA
(PROJEKT AZONOSÍTÓ: KÖZOP – 5.5.0-09-11-2015-0010)
(IKOP PROJEKT AZONOSÍTÓ: IKOP-3.1.0-15)

KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR TÉRSÉGÉBEN P+R PARKOLÓK ÉPÍTÉSE
(PROJEKT AZONOSÍTÓ: KÖZOP – 5.5.0-09-11-2015-0011)
(IKOP PROJEKT AZONOSÍTÓ: IKOP-3.1.0-15)

CÍMŰ PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FIDIC MÉRNÖKI, MŰSZAKI
FELÜGYELETI ÉS MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK TELJES KÖRŰ ELLÁTÁSA VALAMINT
EGYÉB MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA

A 2011. ÉVI KBT. XIV. FEJEZETE SZERINTI
KÖZSZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS

4. SZ. MÓDOSÍTÁSA

2018..... napja

Ikt.sz: BSZ-13-006/2012



BED_ARXKEG6PROA

Dátum: 2018.03.06.

**MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
4. SZ. MÓDOSÍTÁSA
(4. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS)**

I. SZERZŐDŐ FELEK

- 1.1 **BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
(székhelye: 1980 Budapest, Akácfa u. 15., cégjegyzékszám: 01-10-043037, adószáma: 12154481-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, képviseli: Bolla Tibor elnök-vezérigazgató) (a továbbiakban: **BKV, Megrendelő vagy Megvalósító**)

és

- 1.2 **BUDAPEST KÖZÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
(korábban BKK Közút Zrt, névváltoztatás 2015. szeptember 30.), (székhelye: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.; cégjegyzékszám: 01-10-047164; adószáma: 23501894-2-43; képviseli: dr. Almássy Kornél Tamás vezérigazgató, bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000069-99940008) (a továbbiakban: **Megbízott vagy Mérnök**)


külön-külön **Fél**, együttesen **Felek** között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

II. ELŐZMÉNYEK ÉS A 4. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKAI

- 2.1 Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: **Önkormányzat**) 2961/2012 (XII.21.) számú Főv. Kgy. határozatával döntött arról, hogy a Budapest 4-es számú metróvonal 1. szakasz és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához (a továbbiakban: **4-es Metró Nagy Projekt**) kapcsolódóan kötött KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosítószámú projekt támogatási szerződés, finanszírozási szerződés és finanszírozási szerződés kiegészítő megállapodás (együttesen a továbbiakban: **Támogatási szerződés**) módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 1. számú módosítását jóváhagyta és felkérte a főpolgármestert annak aláírására. A Támogatási szerződés módosítása nyomán lehetővé vált, hogy a FIDIC mérnöki, műszaki felügyeleti és műszaki ellenőri feladatok (a továbbiakban: **Mérnöki feladatok**) teljes körű ellátását 2013. január 1. napjától kezdődően az Önkormányzat közvetlen meghatározó befolyása alatt álló, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: **BKK**) 100%-os tulajdonában lévő Megbízott lássa el.
- 2.2 Tekintettel arra, hogy a 4-es Metró Nagy Projekt 2012. december 21. napján kelt Támogatási Szerződése szerinti Megvalósítója, a BKV az Önkormányzat közvetlen meghatározó befolyása alatt áll, a Felek egymással 2012. december 21. napján, a Megbízott 2012. december 19. napján kelt ajánlata alapján, 2013. január 1. napjától 2013. január 31. napjáig terjedő időszakra a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Régi Kbt.) 118. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 4-es Metro Beruházás mérnöki feladatainak ellátására megbízási szerződést kötöttek (a

továbbiakban: **Előző szerződés**).

- 2.3 Felek az Előző szerződés IV. 1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a Régi Kbt. 118. § (1) bekezdés a) pontja alapján - 2013. február 1. napján a „*Budapest 4-es számú metróvonal I. szakasz és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódó FIDIC mérnöki, műszaki felügyeleti és műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátása valamint egyéb mérnöki szolgáltatások nyújtása*” tárgyában a 4-es Metró Nagy Projekt megvalósítása érdekében a Mérnöki feladatok teljeskörű ellátására szerződést kötöttek (a továbbiakban: **Alapszerződés**).
- 2.4 Felek az Alapszerződést 2013. december 4. napján módosították (a továbbiakban: **1. sz. módosítás**).
- 2.5 Felek az Alapszerződést 2015. február 19. napján módosították (a továbbiakban: **2. sz. módosítás**).
- 2.6 Felek az Alapszerződést 2015. december 21. napján módosították (a továbbiakban: **3. sz. módosítás**).
- 2.7 A Kormány az 1536/2015. (VIII. 3.) számú határozatával hagyta jóvá a Támogatási Szerződés 2. számú módosítását, amely alapján a finanszírozási időszak lezárásának időpontja 2017. december 31. napjára módosult.
- 2.8 A Kormány a 1787/2015. (X.30.) Korm. határozatával (a továbbiakban: Kormányhatározat) döntött a 4-es Metró Nagy Projekt műszaki tartalmának csökkentéséről, az érintett projektelemek önálló projektekként történő akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról. A Kormányhatározat alapján a Kormány jóváhagyta a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú, „budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai” című projekt műszaki tartalmának a „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1–M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása” megnevezésű, valamint a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” projektelemekkel történő csökkentését.
- 2.9 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat a benyújtott pályázatok alapján a Kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően a Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása című projekt tárgyában támogatási szerződést kötöttek. A KÖZOP szakaszra vonatkozó támogatási szerződés KÖZOP 5.5.0-09-11-2015-0010 azonosítószámmon 2015. december 23. napján, míg az IKOP-szakaszra vonatkozó Támogatási szerződés IKOP-3.1.0-15-2015-00002 azonosító számon 2016. május 3. napján került aláírásra (a továbbiakban: **M1M7 Projekt**).
- 2.10 A Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése projekt vonatkozásában a KÖZOP szakaszra vonatkozó támogatási szerződés KÖZOP 5.5.0-09-11-2015-0011 azonosítószámmon 2015. december 23. napján, míg az IKOP szakaszra vonatkozó Támogatási szerződés IKOP-3.1.0-15-2015-00003 azonosító számon 2016. május 3. napján került aláírásra (a továbbiakban: **P+R Projekt**).


.....
dr. Krekó Zsófia


Jogtanácsos

Budapesti Közlekedési

Zártkörűen Működő Részvénytársaság



57



- 2.11 A 1053/2017. (II.3) Kormányhatározattal jóváhagyott Egységes Támogatási Szerződés 4. számú módosításával az időközben megvalósult M1M7 Projekt és a P+R Projekt visszakerült a 4-es Metró Nagy Projekt műszaki tartalmába az Egységes Támogatási Szerződés 4. sz. módosításának 7B melléklete szerint. Továbbá az Egységes Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása a kiegészítő finanszírozás felhasználását – a Támogatási Szerződés 2. számú módosításában rögzítettek szerint változatlanul – 2017. december 31-ig tette lehetővé.

A 4-es Metró Nagy Projekt 5 éves fenntartási időszaka 2017. április 12-én kezdődött meg. A Támogatási Szerződés fogalom-meghatározása szerint a „Projekt Fenntartása” jelenti „a Projekt elemeinek a Szerződésnek, a Jogszabályoknak, a Hatósági Engedélyeknek, a Pályázati Kiírásnak, valamint a Pályázati Dokumentációnak megfelelő rendeltetésszerű működtetését, üzemeltetését, karbantartását, fenntartását és felújítását a Fenntartási Időszakban.”

Egyrészt a 4-es Metró Nagy Projekt Fenntartásával kapcsolatos kötelezettség teljesítése érdekében, másrészt a 4-es Metró Nagy Projekt szerződése alapján folyamatban lévő jótállási- és szavatossági időszakra tekintettel a Megbízónak változatlanul szüksége van a FIDIC mérnöki, műszaki felügyeleti és műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátására valamint egyéb mérnöki szolgáltatások nyújtására. Az említett tények miatt vált szükségessé az Alapszerződés jelen, 4. sz. módosítása.

- 2.12 Megbízó rögzíti, hogy Támogatási Szerződés alapján KÖZOP támogatás már nem igényelhető. A Támogatási Szerződés közeljövőben megkötendő 5. sz. módosítása annak hatálybalépése esetén lehetővé teszi a kiegészítő finanszírozás felhasználását a peres ügyek lezárása érdekében felmerült költségekre 2019. december 31-ig.

Ugyanakkor az említett 5. sz. módosítás szerint a Projekt Fenntartási Időszakában a működéssel és a 4-es Metró Nagy Projekttel kapcsolatban ezen időszakban jelentkező újabb feladatokkal kapcsolatosan felmerült költségek nem elszámolhatók. Erre tekintettel a Projekt fenntartási időszakában a peres ügyek lezáráshoz szükséges költségeken felüli költségek finanszírozása a Kedvezményezett Főváros Önkormányzat feladata.

A Támogatási Szerződés 5. sz. módosításának megkötését a Fővárosi Önkormányzat a 2017. december 6-ai ülésén hagyta jóvá.

A fentiekre tekintettel kerül sor az Alapszerződés hatályának 2019. december 31-éig történő meghosszabbítására a jelen 4. sz. Szerződésmódosítás szerint.

A Felek megállapodása alapján jelen Szerződésmódosítás a Megbízó belső szabályozóiban szereplő döntés beszerzését követően – 2017.12.31-i visszamenőleges hatállyal – kerül a Megbízó által aláírásra.

- 2.13 Felek rögzítik, hogy a jelen 4. sz. Szerződésmódosítás tekintetében változatlanul fennállnak a Régi Kbt. 118. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 12. § (1) bekezdésben előírt feltételek.

III. A 4. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

- 3.1 Felek az Alapszerződés Különös Szerződéses Feltételek XIII. fejezetében foglaltak alapján az Alapszerződés alábbi pontjait és mellékletét, közös megállapodásuk alapján a következők szerint módosítják:

- i) **„Az Alapszerződés III. fejezet 3.1 pontjának 2. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„Az alábbi melléletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

1. számú melléklet: Általános szerződéses feltételek

2. számú melléklet: A Megbízott teljesítésbe bevont szakemberei (A 4. sz. Szerződésmódosítás 2. sz. melléklete szerint)

3. számú melléklet: Teljesítés ütemterve

4. számú melléklet: A Projekttel kapcsolatos vállalkozási szerződések (A 3. sz. Szerződésmódosítás 3. sz. melléklete szerint)

5. számú melléklet: Díjszámítás (2013., 2014. és 2015. évekre)

6. számú melléklet: Díjszámítás és fizetési ütemezés (2016. és 2017. évekre) (A 3. sz. Szerződésmódosítás 1. sz. melléklete szerint)

7. számú melléklet: Díjszámítás és fizetési ütemezés (2018. és 2019. évekre) (A 4. sz. Szerződésmódosítás 1. sz. melléklete szerint)

8. számú melléklet: A Vállalkozási szerződések Hiba Bejelentési Időszakait tartalmazó kimutatás (A 4. sz. Szerződésmódosítás 3. sz. melléklete szerint)”

- ii) **Az Alapszerződés Különös Szerződéses Feltételek V. fejezetének 5.1. és 5.5. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:**

„5.1. A Megbízottat a 2018. január 1. napja és a 2019. december 31. napja közötti időszakra mindösszesen 9.147.600,-Ft+ÁFA, azaz kilencmillió-egyszáznegyvenhétezer-hatszáz forint plusz általános forgalmi adó összegű megbízási díj (Megbízási díj) illeti meg.

A Megbízott Megbízási díj alapjául szolgáló, 2018. és 2019. évekre vonatkozó

díjszámítását a jelen Szerződés 7. sz. melléklete (4. sz. Szerződésmódosítás 1. számú melléklete) tartalmazza.

„5.5 Kifizetés – teljesítésigazolás alapján – a Megbízott által kiállított számla ellenében, a számlán feltüntetett fizetési számlára utalással történik a jelen Szerződés 7. sz. mellékletében (4. sz. Szerződésmódosítás 1. számú melléklete) megadott havi ütemezés szerint.

Megbízott az adott havi teljesítésről 1 (egy) számlát köteles benyújtani.”

iii) Az Alapszerződés Különös Szerződéses Feltételek V. fejezetének 5.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.4. A Megbízó kijelenti, a Megbízott pedig tudomásul veszi, hogy 2018. január 1-jétől az M4 projektet a Magyar Kormány és Budapest Főváros Önkormányzata együttesen finanszírozza a 4. sz. Szerződésmódosítás Előzményeiben írottak szerint.”

iv) Az Alapszerződés Különös Szerződéses Feltételek VI. fejezetének 6.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Szerződés 2013. február 1. napjától, határozott időre 2019. december 31. napjáig jön létre. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés megszűnése előtt legkésőbb fél évvel a Szerződés módosítása érdekében tárgyalásokat kezdenek és a Vállalkozási szerződések Hiba Bejelentési Időszakainak lejártát és a Projekt Fenntartási Időszakában felmerülő feladatok figyelembe véve módosíthatják a Szerződést. A Vállalkozási szerződések Hiba Bejelentési Időszakait tartalmazó kimutatás jelen Szerződés 8. sz. mellékletét (4. sz. Szerződésmódosítás 3. sz. melléklete) képezi.”

v) Az Alapszerződés Különös Szerződéses Feltételek IX. fejezetének 9.15. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lép:

„A Teljesítési biztosíték összege a nettó Megbízási Díj 2018. és 2019. évekre megállapított részének (9.147.600,- Ft) 5 %-a.”

vi) Az Alapszerződés – 3. sz. Szerződésmódosítással megállapított - 2. sz. melléklete (Megbízott teljesítésbe bevont szakemberei) törlésre kerül, helyébe a jelen 4. sz. Szerződésmódosítás 2. sz. melléklete lép.

vii) Az Alapszerződés – 3. sz. Szerződésmódosítással megállapított - 7. sz. mellékletének helyébe jelen 4. sz. Szerződésmódosítás 3. sz. melléklete lép (A Vállalkozási szerződések Hiba Bejelentési Időszakai). Ez a melléklet a jelen 4. sz. Szerződésmódosítással beiktatott új 7. sz. mellékletre tekintettel a jövőben az Alapszerződés 8. sz. mellékletét fogja képezni.

- 3.2 Felek tudomása szerint a 4-es Metró Nagy Projekttel kapcsolatban további megkötendő Vállalkozói Szerződés nem lesz. Amennyiben a 4-es Metró Nagy Projekttel kapcsolatban további Vállalkozói Szerződés megkötése válik szükségessé, annak műszaki ellenőri, mérnöki feladatait továbbra is Megbízott látja el. Annak díjazásáról a Felek ez esetben további szerződésmódosítás keretében rendelkeznek.
- 3.3 A Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződésben használt „Támogatási Szerződés” fogalom alatt a 3. sz. Szerződésmódosítással megállapított 3.1 pontban felsorolt projektekkel kapcsolatos valamennyi támogatási szerződést és azoknak minden időközbeni módosítását értik; „Elszámolható Költségek Útmutatója” fogalom alatt pedig a 3. sz. Szerződésmódosítással megállapított 3.1 pontban felsorolt projektekkel kapcsolatosan bármikor készült, a költségek elszámolhatóságával kapcsolatos bármilyen dokumentumokat értik.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 4.1 Felek rögzítik, hogy az Alapszerződésnek és annak 1., 2. valamint 3. sz. módosításainak a jelen 4. sz. Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályukban fennmaradnak.
- 4.2 A jelen 4. sz. Szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben változatlanul a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 4.3 Jelen 4. sz. Szerződésmódosítás a mindkét Fél által történő aláírás napján lép hatályba. A Felek a jelen 4. sz. Szerződésmódosításban foglaltakat 2018. január 1. napjától kezdődő elszámolási időszakról alkalmazzák.

V. ALÁÍRÁSOK

A Felek jelen 4. sz. Szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt átolvasás és értelmezést követően, cégszerűen, 5 db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2018. március 6. napja

Budapest, 2017. dec. 29. napja

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Bp., VII. Akácfa u. 15.

BUDAPESTI KÖZÚT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12
Adószám: 23501894-2-43
Cégjegyzék szám: 01-10-047164
Bank szála.: UniCredit Bank Hungary /rt.
10918001-00000049-99940008

MEGBÍZÓ
BKV Zrt.

Bolla Tibor
elnök-vezérigazgató

Tiskács Péter
BKV Zrt.

Héri József
BKV Zrt.

MEGBÍZOTT

Budapest Közút Zrt.
Dr. Almássy Kornél Tamás
vezérigazgató

Dósa Katalin
BKV Zrt.

dr. Szűcs Balázs
BKV Zrt.


Szedes Dóra
BKV Zrt.

Válóczi István

Dr. Bánfalvi Dóra

MELLÉKLETEK:

- 1. sz. melléklet:** Mérnök költségszámítása és kifizetési ütemezése a 2018. és 2019. évre (Az Alapszerződés 7. sz. mellékletévé válik)
- 2. sz. melléklet:** A Megbízott teljesítésbe bevont szakemberei (Az Alapszerződés 2. sz. mellékletévé válik)
- 3. sz. melléklet:** A Vállalkozási szerződések Hiba Bejelentési Időszakait tartalmazó kimutatás (Az Alapszerződés 8. sz. mellékletévé válik)


.....
dr. Krekó Zsófia
Jogtanácsos
Budapesti Közlékedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"Budapest 4. sz. metróvonal I. szakasz és kapcsolódó felszíni beruházások megvalósításához kapcsolódó FIDIC Mérnöki, műszaki felügyeleti és műszaki ellenőri feladatok teljeskörű ellátása, valamint egyéb mérnöki szolgáltatások nyújtása"

a 4. sz. Szerződés módosítás 1. sz. melléklete

DÍJSZÁMÍTÁS

Vállalkozói szerződések:		M4/Co-07, K2D, K2F/B1, K2F/B2, K2F2/1, K2F2/2, K2F2/3, K2G2, K2H	
		munkaidő ráfordítás [mérnöknap/hó]	Rész-díj [Ft/hó]
2018	1.	6,1	381 150
	2.	6,1	381 150
	3.	6,1	381 150
	4.	6,1	381 150
	5.	6,1	381 150
	6.	6,1	381 150
	7.	6,1	381 150
	8.	6,1	381 150
	9.	6,1	381 150
	10.	6,1	381 150
	11.	6,1	381 150
	12.	6,1	381 150
2018. év összesen:		72,6	4 573 800
2019	1.	6,1	381 150
	2.	6,1	381 150
	3.	6,1	381 150
	4.	6,1	381 150
	5.	6,1	381 150
	6.	6,1	381 150
	7.	6,1	381 150
	8.	6,1	381 150
	9.	6,1	381 150
	10.	6,1	381 150
	11.	6,1	381 150
	12.	6,1	381 150
2019. év összesen:		72,6	4 573 800
2018. és 2019. évek MINDÖSSZESEN:			9 147 600

~~Handwritten scribble~~ 51

Handwritten signature

**Budapest Közút Zrt.
Metró Mérnök Igazgatóság**

A feladat ellátásában közreműködő szakemberek bemutatása

Ssz.	Név	Beosztás	Törzsszám	Telefon	E-mail	FVM/MűE szám	NÚJ szám	Jogosultságok				FIDIC szakértői
								Műszaki ellenőri	Felelős műszaki vezetői	Tervezői	Szakértői	
IGAZGATÓSÁG												
1	VÁLÓCZI ISTVÁN	igazgató	K0401	70-390-8382	istvan.valocz@budapestkozut.hu	01-58475	560388266	KÉ-2020.06.09. É-2020.06.09. M-2020.06.09. VZ-2020.06.09.	É-2020.06.09. KÉ-2020.06.09. M-2020.06.09. VZ-2020.06.09.	nincs	nincs	van
2	KISS FERENCNÉ	igazgatósági asszisztens	K0147	20-292-6502	ferencne.kiss@budapestkozut.hu	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
PROJEKTTÁMOGATÁSI ÉS KOORDINÁCIÓS MÉRNÖKSÉG												
3	VÁRNAINÉ SZÁRFÖLDI MONIKA	projektvezető főmérnök, igazgató általános helyettese	K0321	20-296-4015	monika.varnaine@budapestkozut.hu	13-59435 13-4078	nincs	KÉ-2019.12.05.	nincs	KÉ-HA-2019.12.05. KÉ-K-2019.12.05. KÉ-L-2019.12.05. KÉ-VA-2019.12.05.	SZB - 2019.12.05. SZÉM1 - 2019.12.05.	van
4	DR. BÁNFAI DÓRA	jogász	K0438	70-451-9687	dora.banfalvi@budapestkozut.hu	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	van
5	DR. EGYED ÉVA	jogi szakértő	K0422	20-450-2121	eva.egyed@budapestkozut.hu	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
6	CSANÁDI CSABA	projektmenedzser	K0036	30-311-9758	csaba.csanadi@budapestkozut.hu	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
7	FARKAS KINCŐ	műszaki asszisztens	K0446	70-451-9677	kincso.farkas@budapestkozut.hu	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
8	JÁNVÁRI-KOBELA PETRA	pénzügyi munkatárs	K0437	70-451-9656	petra.kobela@budapestkozut.hu	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
9	LIBER ALEXANDRA	iratkezelési asszisztens	K1085	70-390-3343	alexandra.liber@budapestkozut.hu	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
10	SZABÓ ZOLTÁNNÉ	árszakértő	K1035	70-390-8388	zoltanne.szabo@budapestkozut.hu	01-59306 01-6474	255564403	KÉ-2019.11.05. É-2019.11.05. M-2019.11.05.	nincs	KÉ-K-2019.11.05. KÉ-HA-2019.11.05. KÉ-L-2019.11.05. KÉ-VA-2019.11.05.	SZB - 2019.11.05. SZÉM1 - 2019.11.05.	van
11	SZALAY TIBOR	projektvezető mérnök	K1160	70-457-0089	tibor.szalay@budapestkozut.hu	01-64307	776407469	KÉ-2021.05.11.	É-2021.05.11. KÉ-2021.05.11. M-2021.05.11.	nincs	nincs	nincs
12	ZSEBIK JUDIT	kiemelt szerződés szakértő	K0394	70-390-8370	judit.zsebi@budapestkozut.hu	01-4127	nincs	nincs	nincs	nincs	SZÉS1 - 2021.10.19.	van
PROJEKTMÉRNÖKSÉGEK												
M3 projektmérnök												
13	BARNOVSZKI ZOLTÁN	műszaki előkészítő	K0440	70-451-9679	zoltan.barnovszki@budapestkozut.hu	01-63421	nincs	É-II.-2015.07.14.	nincs	nincs	nincs	nincs
14	BERTÓK TAMÁS	mérnök technológus	K0405	70-931-4439	tamas.bertok@budapestkozut.hu	01-66926	176378895	B-2018.08.16. KÉ-2018.08.16. M-2018.08.16.	B-2018.08.16. KÉ-2018.08.16. M-2018.08.16.	nincs	nincs	nincs
15	KISS ERZSÉBET	műszaki asszisztens	K0441	70-451-9688	erzsebet.kiss@budapestkozut.hu	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
16	RÁCZ JUDIT	műszaki koordinátor	K0489	70-451-9658	judit.racz@budapestkozut.hu	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
17	SZABÓ ERZSÉBET	műszaki asszisztens	K1151	70-4569434	erzsebet.szabo@budapestkozut.hu	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
M4 és kapcsolódó beruházások projektmérnök												
SAKÁGI MÉRNÖKSÉGEK												
Magasépítési szakági mérnök (állomások, járműtelep)												
18	TELEKI ZSOLT	mérnökvezető	K0402	70-390-8384	zsolt.teleki@budapestkozut.hu	01-62930	582236381	KÉ-2021.01.27.	nincs	nincs	nincs	van
19	APÁTI-NAGY MARIANN	projektmérnök	K0415	70-390-8377	marianna.apati-nagy@budapestkozut.hu	01-51463	253125064	KÉ-2022.08.01. É-2020.02.20. M-2020.02.20.	É-2022.08.01. M-2022.08.01.	nincs	nincs	van
20	HEISZ FERENC	projektmérnök	K0410	70-931-4436	ferenc.heisz@budapestkozut.hu	01-56179	829862896	É-2018.01.09. M-2018.01.09.	É-2018.01.09. M-2018.01.09.	nincs	nincs	nincs
21	HORVÁTH VILMOS	projektmérnök	K0411	70-931-4435	vilmos.horvath@budapestkozut.hu	20-50521	535890729	KÉ-2021.01.06.	nincs	nincs	nincs	nincs
22	SÁNTA SZILÁRD	projektmérnök	K1037	70-456-9421	szilard.santa@budapestkozut.hu	01-57021	315168392	KÉ-2021.02.03. É-2021.02.03. M-2021.02.03. VZ-2021.02.03.	É-2021.02.03. M-2021.02.03. VZ-2021.02.03.	KÉ-KK-2021.02.03. T-2021.02.03. VZ-TELL-2021.02.03. VZ-TER-2021.02.03. VZ-VKG-2021.02.03.	nincs	van
23	SOHAIDA LAJOS	projektlefelelős	K0393	70-390-8387	lajos.sohaida@budapestkozut.hu	13-51810	787520294	É-2021.04.08. M-2021.04.08. KÉ-2021.04.08.	É-2021.04.08. M-2021.04.08. KÉ-2021.04.08.	ÉK-2021.01.29.	nincs	nincs
24	SZABÓ BENEDEGÚZ	projektmérnök	K0424	70-390-8380	benedeguz.szabo@budapestkozut.hu	01-65044	779975130	KÉ-2018.03.07.	KÉ-2018.03.07.	nincs	nincs	van
25	ZSITVA KRISTÓF	projektmérnök	K0409	20-420-5485	kristof.zsitva@budapestkozut.hu	01-57478 01-11624	359278381	KÉ-2019.05.08. É-2019.05.08. M-2019.05.08.	É-2019.05.08. KÉ-2019.05.08. M-2019.05.08.	nincs	nincs	nincs

Ssz.	Név	Beosztás	Törzsszám	Telefon	E-mail	FVM/MüE szám	NÜJ szám	Jogosultságok				FIDIC szakértői
								Műszaki ellenőri	Felelős műszaki vezetői	Tervezői	Szakértői	
Út- és vasútépítő szakági mérnökség												
26	KÓCZÁN LÁSZLÓ	mérnökségvezető	K0502	20-351-0638	laszlo.koczan@budapestkozut.hu	01-56423 01-6589	Közlekedési: 81544/14/2 Magas, mőly, víz: 784674637	KÉ-2019.09.03. É-2019.09.03.	KÉ-2019.09.03. KÉ-2019.09.03.	nincs	nincs	nincs
27	ANKA MÁTÉ	műszaki előkészítő mérnök	K1015	70-456-8948	mate.anka@budapestkozut.hu	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
28	ERHART ÁKOS	projektmérnök	K0449	70-931-4403	akos.erhart@budapestkozut.hu	01-15924, 01-66813	307396226	ME-G - 2022.04.04. ME-B - 2022.04.04. ME-KÉ - 2022.04.04.	MV-ÉG - 2022.04.04. MV-B - 2022.04.04. MV-KÉ - 2022.04.04.	nincs	nincs	nincs
29	GAEBELE GRÉTA	projektmérnök	K0814	70-686-5473	greta.gaebele@budapestkozut.hu	01-15151 01-65807	508199064	KÉ - 2019.01.27.	KÉ - 2019.01.27.	nincs	nincs	nincs
30	IZSÁK JUDIT	projektmérnök	K0120	30-500-0096	judit.izsak@budapestkozut.hu	01-65133	997270217	KÉ-2018.03.05.	KÉ-2018.03.05.	nincs	nincs	van
31	KÉTHELYI BARNA	projektmérnök	K1030	70-456-9332	barna.kethelyi@budapestkozut.hu	20-0529 20-50104	747812186	KÉ - 2022.10.09.		KÉ - 2022.10.10.	nincs	van
32	MORVAI RÓBERT	projektmérnök	K0817	70-686-5484	robert.morvai@budapestkozut.hu	01-6288 01-58771	812045332	KÉ - 2022.10.25.	KÉ - 2022.10.25.	HA - 2022.10.25. K - 2022.10.25. L - 2022.10.25. VA - 2022.10.25.	nincs	nincs
Elektromos szakági mérnökség												
33	TORY IMRE	mérnökségvezető	K0418	70-931-4427	imre.tory@budapestkozut.hu	01-64260	441708927	V-2021.04.06.	nincs	nincs	nincs	van
34	HONVÉD RÓBERT	projektmérnök	K0809	70-903-1062	robert.honved@budapestkozut.hu	13-11375 13-61922	807226427	V - 2019.02.04.	ÉV - 2019.02.04. VI - 2019.02.04.	nincs	nincs	nincs
35	KOVÁCS ANDRÁS	projektmérnök	K1134	70-197-9799	andras.kovacs@budapestkozut.hu	01-54860	894321625	V - 2019.07.22.	ÉV - 2019.07.22.	nincs	nincs	nincs
36	TAMÁSI KÁROLY	projektmérnök	K0398	70-390-8375	karioly.tamasi@budapestkozut.hu	13-61021 13-6907	842538123	V-2018.01.08.	ÉV-2018.01.08.	EN-HŐ-2018.01.08. EN-ME-2018.01.08. EN-VI-2018.01.08.	nincs	nincs
Gépész szakági mérnökség												
37	CZÉKUS MIKLÓS	mérnökségvezető	K0426	70-390-8378	miklos.czekus@budapestkozut.hu	01-57831	134881852	G-2021.04.04. GO-2018.11.13. EN-TV-2018.11.13	ÉG-2018.11.13	nincs	nincs	van
38	KOVÁCS PÁL	projektmérnök	K0397	70-390-8385	pai.kovacs@budapestkozut.hu	01-64292 01-11786	405898716.	G-2021.04.26.	ÉG-2021.04.26.	nincs	nincs	nincs
39	PORZSOLT FERENC	projektmérnök	K0799	70-338-4112	ferenc.porzolt@budapestkozut.hu	01-55311	651164036	G - 2021.04.01.	ÉG - 2021.04.01.	nincs	nincs	nincs
40	ZELENYÁNSZKY GYÖRGY	projektmérnök	K0404	70-931-4430	gyorgy.zelenyanszky@budapestkozut.hu	13-55475 13-4258	381855404	G-2018.06.25. V-2018.06.25.	ÉG-2018.06.25. ÉV-2018.06.25.	V-2018.06.25. G-2018.06.25.	nincs	nincs
Rendszerek szakági mérnökség												
41	GYENES ANDRÁS	mérnökségvezető	K0808	70-684-5945	andras.gyenes@budapestkozut.hu	01-12266 01-62276	639007098	V - 2020.06.30. KÉ-VV - 2020.06.30. HI-TV - 2020.06.30	nincs	nincs	nincs	nincs
42	HUSZ ELEMÉR	projektmérnök	K0425	30-465-5404	elemer.husz@budapestkozut.hu	01-58991 01-15227	910422682	V-2019.06.24. KÉ-2019.06.24. KÉ-VV-2019.03.27. HI-TV-2019.03.27. HI-TÉ-2019.03.27.	ÉV-2019.06.24. TE-2019.03.27. KÉ-2019.06.24. TV-2019.03.27. VV-2019.03.27.	nincs	nincs	nincs
43	MOLNÁR PÉTER	projektmérnök	K0420	20-440-3613	peter.molnar@budapestkozut.hu	01-63164	909145004	V-2019.06.26. KÉ-VV-2019.06.26. HI-TV-2019.06.26. HI-TÉ-2019.06.24.	ÉV-2019.06.26. TE-2019.06.26. TV-2019.06.26. VV-2019.06.26.	nincs	nincs	nincs
44	TASNÁDINÉ K. ZSUZSA	projektmérnök	K0421	20-550-0054	kekizsuzsa.tasnadine@budapestkozut.hu	01-58999 01-11596	608342177	KÉ-2019.06.24. KÉ-VV-2019.03.27. HI-TV-2019.03.27. HI-TÉ-2019.03.27.	KÉ-2019.06.24. TE-2019.03.27. TV-2019.03.27. VV-2019.03.27.	nincs	SZÉM1 - 2019.03.27.	van
45	VISZOCZKY REZSŐ	projektmérnök	K0427	20-344-9721	rezso.viszoczky@budapestkozut.hu	01-59388 01-1749	364351109	V-2019.05.07. KÉ-2019.05.14. KÉ-VV-2019.05.07. HI-TV-2019.05.07.	ÉV-2019.05.07. KÉ-2019.05.14. TV-2019.05.07.	V-2019.05.07.	nincs	nincs

Szerződés	Hibabejelentési Időszak	
	Kezdet	Vége
Co-02 sz. szerződés - Vonalalagutak és kapcsolódó mőtárgyak, Szent Gellért tér állomás szerkezetépítése	2011. 05. 10.	2013. 08. 07.
Co-03 sz. szerződés - Kelenföld vasútállomás (Kelenföldi pu.)	2010. 11. 15.	2014. 11. 25.
Co-04/A sz. szerződés - Bikás park (Tétényi út)	2010. 06. 10.	2013. 05. 31.
Co-04/B sz. szerződés - Újbuda-központ (Bocskai út)	2010. 01. 11.	2013. 06. 07.
Co-04/C sz. szerződés - Móricz Zsigmond körtér	2010. 02. 03.	2012. 02. 02.
Co-05/A sz. szerződés - Fővám tér	2011. 09. 01.	2014. 09. 01.
Co-05/B sz. szerződés - Kálvin tér	2011. 10. 03.	2015. 03. 31.
Co-06/A sz. szerződés - Rákóczi tér	2011. 09. 02.	2014. 09. 02.
Co-06/B sz. szerződés - II. János Pál pápa tér (Népszínház utca)	2011. 11. 04.	2014. 11. 04.
Co-06/C sz. szerződés - Keleti pályaudvar	2011. 10. 10.	2014. 10. 10.
Co-07 sz. szerződés - Állomások belső beépítése (állomási berendezésekre eltérő)	2014. 04. 04.	2019. 03. 28.
Co-08 sz. szerződés - Alagúti és felszíni (járműtelepi) vágányok megépítése	2013. 02. 06.	2016. 01. 31.
Co-09 sz. szerződés - Rendszerek, áramellátás	2014. 03. 28.	2017. 11. 30.
TCS-re vonatkozó hibabejelentési időszak	2014. 04. 02.	2017. 11. 30.
Áramellátásra, COM-ra vonatkozó hibabejelentési időszak	2014. 03. 28.	2017. 03. 31.
167. sz. változtatás miatti hibabejelentési időszak	2014. 03. 28.	2001. 03. 31.
Co-10 sz. szerződés - Metrószerelvények beszerzése	2013. 10. 14.	2016. 10. 24.
Co-11 sz. szerződés - Járműtelep megépítése	2012. 01. 17.	2015. 07. 31.
Co-12 sz. szerződés - EDR (Egységes Digitális Rádió)	2014. 03. 03.	2015. 02. 28.
K2/A sz. szerződés: Fővám tér és Várház körút átépítése	2009. 01. 21.	2016. 10. 31.
47-49 villamos pálya és infrastruktúra	2009. 01. 21.	2012. 01. 21.
aluljáró, 2-es villamos pálya és infrastruktúra	2010. 01. 21.	2013. 01. 21.
minden további olyan ltécsítményrész, amihez a Megbízó munkaterületet tudott bizottsítani	2010. 10. 28.	2013. 10. 28.
teljes befejezésre vonatkozó	2013. 05. 31.	2016. 10. 31.
K2/B sz. szerződés: Kálvin tér és Múzeum körút átépítése	2009. 01. 21.	2016. 08. 29.
47-49 villamos	2009. 01. 21.	2012. 01. 21.
minden további olyan ltécsítményrész, amihez a Megbízó munkaterületet tudott bizottsítani	2010. 10. 28.	2013. 10. 29.
teljes befejezésre vonatkozó	2013. 05. 31.	2016. 08. 29.
K2/C sz. szerződés: Rákóczi téri mélygarázs építése	2011. 10. 27.	2014. 10. 27.
K2/D sz. szerződés Baross tér és környéke felszínrendezés hibabejelentési időszak	2014. 03. 23.	2019. 03. 23.
K2/E sz. szerződés: Őrmezői kijárati mőtárgy Hibabejelentési időszak	2014. 03. 10.	2017. 04. 10.
K2/H sz. szerződés: Fehérvári úti üzemi célú villamos félreállóhely funkcióbővítése	2015. 11. 06.	2020. 11. 06.
K2/G2 sz. szerződés: az M1-M7 csomópont átépítése	2016. 04. 15.	2021. 04. 15.
K2/F2/1 sz. szerződés: Kelenföldön, az Etele tér - Somogyi úti meghosszabbítása mellett megvalósuló P+R létesítmény kialakítása –	2015. 08. 05.	2020. 08. 05.
K2/F2/2 sz. szerződés: Őrmezőn, a Péterhegyi úti autóbusz végállomás mellett megvalósuló P+R létesítmény kialakítása	2015. 10. 29.	2020. 10. 29.
K2/F2/3 sz. szerződés: Budapest XI. kerület Somogyi út – Gyergyótölgyes utca P+R parkoló építése	2015. 11. 19.	2020. 11. 19.
K2/F/B/1 sz. szerződés Őrmezői MÁV 8 vágány helyére kerülő P+R parkoló – vasúti bontási és átalakítási munkák	2015. 12. 31.	2020. 12. 31.
K2/F/B/2 sz. szerződés: Őrmezői MÁV 8 vágány helyére kerülő P+R parkoló	2017. 01. 27.	2022. 01. 27.

