A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdésének f) pontja és a 31. § (6) bekezdése szerinti, 2013. évi tájékoztató

1. **A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása**

   Vállalkozási szerződés – Budapesti 4-es metró I. szakasz 05/A szerződés – Fővám tér állomás szerkezet megépítésére

2. **A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenésének dátuma**

   EU Hivatalos Lapja: 2005/S 146-146036 (2005. július 30.)

   Közbeszerzési Értesítő: KÉ-11374/2005 (2005. augusztus 5.)

3. **Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe**

   Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
   1980 Budapest, Akácfa u. 15.

4. **A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe**

   Hídépítő Zrt.
   H-1138 Budapest, Karikás F. u. 20.

5. **A szerződéskötés időpontja:**

   2006. július 3.

6. **A szerződés (rész)teljesítése szerződésszerű volt-e**

   Igen.

7. A szerződés részteljesítése szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás

Számla-szám	Teljesítés	Teljesítés dátuma	Nettó számlaösszeg (EUR)	Kifizetés nettó összege (EUR)	Kifizetés dátuma
K-32/2012/150			37 845,09 (visszatartás visszafizetés)	37 845,09	2012.10.02.
H/3/12	- Megvalósulási tervek elkészítése; - szellőző műtárgyhoz és peronalagutakhoz kapcsolódó vízzárási munkák elvégzése;	2012.09.30.	233 455,59	210 110,03 (visszatartás érv. okán)	2012.12.07.
H/4/12	- látszóbeton hibáinak kijavítása a lejtakna födémén és oldalfalain; - Döntőbizottsági eljárás díja (tartalékkeret terhére);	2012.11.30.	32 101,72	28 891,55 (visszatartás érv. okán)	2013.05.24.
Összesen			**303 402,4**	**276,846,67**	

A műszaki átadás-átvételi igazolást a Mérnök 2011.szeptember 15-én kiadta. A Vállalkozó jelenleg garanciális hibajavítási munkákat végez.

A szerződő felek között vitarendezési eljárás van folyamatban.

A tájékoztató elkészítésének időpontja: 2013. július 22