A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdésének f) pontja és a 31. § (6) bekezdése szerinti, 2012. évi tájékoztató

1. **A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása**

   Vállalkozási szerződés a Budapesti 4. sz. metróvonal - Kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítására: K2/B Kálvin tér – Múzeum körút

2. **A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenésének dátuma**

   EU Hivatalos Lapja: 2007/S 125-153465 (2007. július 3.)

   Közbeszerzési Értesítő: 9758/2007 (2007. július 9.)

3. **Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe**

   Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
   1980 Budapest, Akácfa u. 15.

4. **A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe**

   Alterra-Colas-Eger Konzorcium (vezető tag: Colas-Alterra Építőipari Zrt.)
   1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.

5. **A szerződéskötés időpontja**

   2007. október 15.

6. **A szerződés (rész)teljesítése szerződésszerű volt-e**

   Igen.

7. A szerződés részteljesítése szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás

Számla-szám	Teljesítés	Teljesítés dátuma	Nettó számlaösszeg (HUF)	Kifizetés nettó összege (HUF)	Kifizetés dátuma
11000192EP	- a Kálvin tér D-i oldalán az állomásépítéshez tartozó területen az aszfalt kötőréteg elkészítése, Mintavételi és Minősítési Terv szerinti mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése; - a Kálvin téren a Református templom előtti területen a közterületi arculat kialakításához tartozó egyedi térkő-burkolat megépítése, kandeláberek elhelyezése, Mintavételi és Minősítési Terv szerinti mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése.	2011.12.16.	65 692 582	59 123 323,8 (visszatartás érv. okán)	2012.02.21.
11000193EP	organizációs többletköltség, prolongációs költség	2011.12.16.	40 960	36 864	2012.02.21

12000051EP	a 47-49-es villamos pályájának Kálvin téri szakaszához kapcsolódó ideiglenes forgalomtechnika kialakítása	2012.06.29.	26 899 731	24 209 757,9 (visszatartás érv. okán)	2012.09.14.
Összesen			**92 633 273**	**83 369 945,7**	

A tájékoztató elkészítésének időpontja: 2012. november 9.