A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdésének f) pontja és a 31. § (6) bekezdése szerinti, 2012. évi tájékoztató

1. **A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása**

   Vállalkozási szerződés - Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz 07. szerződés – Állomások belső beépítése

2. **A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenésének dátuma**

   EU Hivatalos Lapja: 2006/S 248-268017 (2006. december 30.)

   Közbeszerzési Értesítő: 26356/2006 (2007. január 3.)

3. **Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe**

   Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
   1980 Budapest, Akácfa u. 15.

4. **A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe**

   Swietelsky Magyarország Kft.
   H-1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20.

5. **A szerződéskötés időpontja**

   2007. november 26.

6. **A szerződés (rész)teljesítése szerződésszerű volt-e**

   Igen.

7. A szerződés részteljesítése szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás

Számla-szám	Teljesítés	Teljesítés dátuma	Nettó számlaösszeg (HUF)	Kifizetés nettó összege (HUF)	Kifizetés dátuma
K11M52-466	- a Kelenföldi pu. állomás épületgépészeti és villamos installációs kiviteli tervének elkészítése; - a Kelenföldi pu. állomás állomási és vonali főszellőzési kiviteli terve II. ütemének elkészítése a jóváhagyott diszpozíciós terveknek megfelelően; - a Tétényi út, Bocskai út, Móricz Zs. körtér és a Népszínház utca állomás mozgáskorlátozottak számára szolgáló liftjei engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, hatósági engedély meg-szerzése; - a Móricz Zs. körtéri állomás felszíni rendezési munkái kiviteli terve II. ütemének elkészítése; - a Kálvin tér és Rákóczi tér állomás belső szerkezeti és	2011.11.30.	1 732 081 058	1 212 456 740 (előleg-visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2012.02 16.

	építész kiviteli terve II. ütemének elkészítése; - a Kelenföldi pu., Tétényi út és Fővám tér állomás aluljárószint vasbeton és kőműves szerkezeteinek, továbbá a felszíni építmények és kijáratok szerkezeteinek elkészítése a Nemzeti Közlekedési Hatóság által engedélyezett általános terv és részlet-tervek előírásai szerint, továbbá a Mintavételi és Minősítési Terv előírásainak megfelelő mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése; - a Móricz Zs. körtér állomás üzemi terei szerkezetépítési munkái II. ütemének elkészítése – az előregyártott vb. füst kötényfal szerkezetépítési munkái; - a Szent Gellért tér állomás üzemi terei szerkezet-építési munkái (vasbeton és kőműves szerkezetek és egyéb építőmesteri				

	munkák) elvégzése az utasforgalmi csarnokban; - a Népszínház utca állomás peron és peronalatti szint szerkezetépítési munkái (peronlemez vb. szerkezet) elkészítése az NKH által engedélyezett általános terv és részlettervek előírásai szerint, továbbá a Mintavételi és Minősítési Terv előírásainak megfelelő mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése; - a Kelenföldi pu., a Fővám tér és a Rákóczi tér állomáson a villamos installációs munkák és az épületgépészeti munkák elvégzése az állomások üzemi tereiben (védőcsövek, kábeltálca nyomvonalak készre szerelése, normál kábeltartó szerkezetek elkészítése, kábelbehúzások, rögzítések, jelölések, kötődobozok elhelyezése, kötések elkészítése, hűtési csőhálózat és tartozék				

	páracsapadék rendszer kiépítése szerelvényekkel, nyomáspróba elvégzése); - a Tétényi út állomáson a szakipari munkák (aljzatbeton, kőburkolat, lakatos munkák, acél-üveg szerkezet, előregyártott burkolat, fémlemez burkolat az állomás utasforgalmi tereiben) elvégzése; - a Szent Gellért tér állomás GE-ML-A jelű mozgó-lépcsőinek gyári átvétele; - a Szent Gellért tér, Fővám tér és a Kálvin tér állomáson a vízködoltó berendezések telepítése, az oltókörök készre szerelése, a szivattyúház, a kábeltér és az ÁDI helyiség vízköddel oltó rend-szereinek készre szerelése, a vágánytér zóna-szelepeinek felszerelése, vízködgép elhelyezése, a csőhálózati nyomáspróba sikeres lebonyolítása; - a Kanizsai utcai szellőző műtárgy melletti park				

	átalakítása II. ütemének elvégzésével kapcsolatos hiányok pótlása: - a Bocskai úti kijárati műtárgy területén a felszín burkolatépítési munkáinak elvégzése, a Mintavételi és Minősítési Terv elő-írásainak megfelelő minta-vételek és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése; - a Rákóczi tér állomás munkaterületén felmerülő összes útépítési és járda-építési munka elvégzése; - a Budafoki út, valamint a Műegyetem rkp. gyalog-átkelő által határolt területen az útépítési és járdasziget-építési munkák - burkolati minőségi hibáinak kijavítása.				
K11M52-590	- a jóváhagyott engedélyezési tervek alapján a Móricz Zs. kör-tér-, a Szent Gellért tér-, a Fővám tér-, a Kálvin tér- és a Rákóczi tér állomások mozgólépcsői kiviteli terveinek elkészítése; - a Szent Gellért tér állomás	2012.01.31.	1 252 267 381	876 587 167 (előleg-visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2012.04.18.

	üzemi terei szerkezet-építési munkáival (vasbeton és kőműves szerkezetek és egyéb építőmesteri munkák) kapcsolatos hiányosságok megszüntetése; - a Fővám tér állomás aluljárószint vasbeton és kőműves szerkezeteinek, továbbá a felszíni építmények és kijáratok szerkezeteinek elkészítésével kapcsolatos hiányok megszüntetése; - a Keleti pu. állomás üzemi terei és utasforgalmi terei szerkezetépítési és építőmesteri munkáival kapcsolatos hiányok pótlása; - a Kelenföldi pu. állomáson az elektromos installációs munkák megvalósulási dokumentációjának kijavítása; - a Tétényi út-, Bocskai út- és a Móricz Zsigmond körtér állomásokon az állomások üzemi tereiben a szakipari munkák befejező				

	munkáinak elvégzése; - a Szent Gellért tér és a Rákóczi tér állomáson az ivóvíz, használati meleg víz, nedves és száraz oltóvíz rendszer, gravitációs szennyvíz, nyomott csatorna, nyomott szennyvíz vezetékek, primer és szekunder hűtési- és szellőzési rendszer kiépítése, durva szerelvényekkel, nyomáspróbával, víztartási próbával; - az ML-A és ML-B mozgólépcső-csoport szerelése és az üzempróbák megtartása; - a Fővám tér állomás FO-ML-A jelű mozgólépcsőinek gyári átvétele, a mozgólépcsők minősítési iratainak, kezelési útmutatóinak, honosítási bizonylatainak átadása a Mérnök részére; - a Tétényi út állomás főszellőző rendszerének beszerelése és üzempróbára kész				

	állapotba helyezése; - a Tétényi út-, Bocskai út- és a Móricz Zsigmond körtér állomások elektromos alelosztó berendezéseinek legyártatása, tesztvizsgálatok elvégzése; - liftek és szellőzők felszínre kivezetése burkolási munkáinak elvégzése a Bocskai út állomáson; - a budai oldali alagútszakasz valamennyi szakipari munkájának elvégzése.				
K11M52-747	- a Szent Gellért tér-, a Fővám tér-, a Rákóczi tér- és a Népszínház utca állomás szerkezeti és építész kiviteli tervei II. ütemének, valamint a Szent Gellért tér állomás felszíni rendezési munkái kiviteli tervei II. ütemének elkészítése; - a Szent Gellért tér-, a Fővám tér-, a Kálvin tér- és a Rákóczi tér állomásokon a mozgáskorlátozottak	2012.03.30.	2 590 583 193	1 813 408 235 (előleg-visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2012.06.18.

	számára szolgáló liftek kiviteli tervei elkészítése a Nemzeti Közlekedési Hatóság által jóváhagyott engedélyezési tervek alapján; - a Fővám tér- és Kálvin tér állomások peron és peron alatti szintjei szerkezet-építési munkáival (peron-lemez vb. szerkezet) kapcsolatos hiányok pótlása; - a Kelenföldi pu.-, a Szent Gellért tér- és a Nép-színház utca állomásokon az épületgépészeti munkák elkészítése az állomások üzemi tereiben, az ivóvíz, használati meleg víz, nedves és száraz oltóvíz rendszer, gravitációs szennyvíz, nyomott csatorna, nyomott szenny-víz vezetékek, primer és szekunder hűtési- és szellőzési rendszer ki-építése, durva szerelvényekkel, nyomás-próbával, víztartási próbával;				

	- a Kelenföldi pu. állomás üzemi tereiben és a Bocskai út állomás utas-forgalmi tereiben a szak-ipari munkák I. ütemének (asztalos, lakatos, üveges, burkoló, festő-mázoló, kőműves, nyílászárók, szigetelés, szárazépítés, felület-kezelés, aljbetonozás, feltöltés, álpadló, állomási lezáró kapuk stb.) elkészítése; - a Bocskai út-, a Szent Gellért tér-, a Kálvin tér- és a Rákóczi tér állomások üzemi tereiben az elektromos installációs munkák elvégzése a jóvá-hagyott kiviteli tervek szerint, védőcsövezés, kábeltálca nyomvonalak készre szerelése, funkció-megtartó és normál kábeltartó szerkezetek el-készítése, kábelbehúzások, rögzítések, jelölések, kötő-dobozok elhelyezése, áramköri szigetelés elvégzése;				

	- a Rákóczi tér állomás mozgólépcsőinek gyári átvétele, a mozgólépcsők minősítési iratainak, kezelési útmutatóinak, honosítási bizonylatainak átadása a Mérnök részére; - a Népszínház utca állomáson a vízködoltó berendezések telepítése, az oltókörök készre szerelése, a szivattyúház, a kábeltér és az ÁDI helyiség vízköddel oltó rend-szereinek készre szerelése, a vágánytér zóna-szelepeinek felszerelése, vízködgép elhelyezése, csőhálózati nyomáspróba lebonyolítása; - a Tétényi út-, Bocskai út- és a Móricz Zsigmond körtér állomások elektromos alelosztó berendezései megvalósulási dokumentációjának átadása a Mérnök számára; - a Tétényi út-, Bocskai út- és a Móricz Zsigmond körtér állomások				

	elektromos erőátviteli alelosztó berendezéseinek helyszínre telepítése a feszültség fogadására és kiadásra kész állapotban; - a Tétényi út-, Bocskai út- és a Móricz Zsigmond körtér állomások elektromos világítási alelosztó berendezéseinek helyszínre telepítése a feszültség fogadására és kiadásra kész állapotban; - a Tétényi út-, Bocskai út- és a Móricz Zsigmond körtér állomások villamos alelosztóiba kerülő PLC elemek legyártása, tesztvizsgálatok sikeres elvégzése; - a Móricz Zs. körtér állomáson a Váli utca területén felmerült összes út- és járdaépítési, valamint kertészeti munka elvégzése, és az utcabútorok és berendezési tárgyak elhelyezése; - az 1-4. alagútszakaszon a tűzivíz hálózat kiépítése légtelenítési pontokkal, fix				

	megfogásokkal, kompenzátorok beépítésével, tűzcsap csatlakozási helyek és vízvételi helyek kiépítésével, állomási kiállások összekötésével, nyomáspróbával, vonali átemelő szivattyúk, tartozékaik és vezérlő szekrények telepítésével.				
K12M52-173	- az utastéri berendezési tárgyak és az utas tájékoztatótáblák kiviteli terveinek elkészítése; - a Kelenföldi pu. állomás belső szerkezeti és építész kiviteli terv II. ütemének elkészítése, az épületgépészeti és villamos installációs kiviteli terveinek és a felszínrendezési munkák kiviteli terveinek elkészítése; - a Kelenföldi pu. állomás mozgáskorlátozottak számára szolgáló liftjei (a KF-FV-B jelűek kivételével) engedélyezési terveinek elkészítése,	2012.05.31	2 732 081 501	1 912 457 051 (előleg-visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2012.08.16

	hatósági engedély megszerzése; - a Tétényi út állomás felszínrendezési munkái kiviteli terveinek elkészítése; - a Rákóczi tér állomás felszíni építményeinek (vízmedence és szellőzők szerkezetei) és az üzemi terek szerkezetei (vasbeton és kőműves szerkezetek és egyéb építőmesteri munkák) megépítése a jóváhagyott kiviteli terveknek megfelelően, a laboratóriumi vizsgálatok és a mintavétel elvégzése a Mintavételi és Minősítési Terv előírása szerint; - a Kelenföldi pu. állomás és a Kálvin tér állomás üzemi tereiben a légtechnikai csatornahálózatok (üzemi szellőzési, füstelszívás és légutánpótlás, valamint egyéb tűzvédelmi feladatokra kialakított rendszerek) kiépítése, durva szerelvények felszerelése valamint				

	tömörségi próba elvégzése; - a Kelenföldi pu. állomás üzemi tereiben a szakipari munkák I. ütemének elvégzésének megvalósulási dokumentációjához kapcsolódó hiányok pótlása; - a Tétényi út-, Bocskai út- és a Móricz Zs. körtér állomás villamos installációs munkáinak elvégzése az állomások üzemi tereiben, beleértve a világítás komplett készre szerelését a gépészeti és a különböző villamos rendszerekhez történő illesztésekkel és a komplett beüzemeléssel a tűzálló és normál faláttörések helyreállításával; - a Szent Gellért tér-, a Fővám tér-, a Kálvin tér-, a Népszínház utca- és a Keleti pu. állomásokon az üzemi terekben elvégzett villamos installációs munkák (védőcsövezés, kábeltálca nyomvonalak				

	készre szerelése, normál kábel-tartó szerkezetek el-készítése, a kábelek behúzása, rögzítése, jelölése, kötődobozok elhelyezése, kötések elkészítése, készre szerelése) hiányosságainak pótlása; - a Kálvin tér állomáson az épületgépészeti munkák elvégzése az állomás üzemi tereiben, az ivóvíz, használati meleg víz, nedves és száraz oltóvíz rendszer, gravitációs szennyvíz, nyomott csatorna, nyomott szennyvíz vezetékek, primer és szekunder hűtési- és szellőzési rendszer kiépítése, durva szerelvényekkel, nyomáspróbával, víztartási próbával; - mozgólépcsők leszállítása és szerelése a Kelenföldi pu.- a Szent Gellért tér- és a Fővám téri állomásokba, üzempróba megtartása;				

	- a Keleti pu. állomás mozgólépcsőinek gyári átvétele, a minősítési iratok, kezelési útmutatók és honosítási bizonylatok átadása a Mérnöknek; - a Kelenföldi pu.-, a Szent Gellért tér- és a Kálvin tér állomás személyfelvonóinak gyári átvétele, a minősítési iratok, kezelési útmutatók és honosítási bizonylatok átadása a Mérnöknek; - felvonók leszállítása és szerelése, próbaüzem elvégzése a Bocskai út állomáson; - a Bocskai út- és a Móricz Zs. körtér állomás főszellőző rendszerének beszerelése és üzempróbára kész állapotba helyezése; - vízködoltó berendezések telepítése a Tétényi út állomáson, az oltókörök üzempróbára kész állapotba szerelése a vágánytérben és a mozgólépcső terében, a				

	szórófejek felszerelése és a teljes hálózat alkalmassá tétele az üzempróba megkezdéséhez; - a Tétényi út-, Bocskai út- és Móricz Zs. körtér állomásokhoz tartozó alagútszakaszok világítási-szerelési munkáinak elvégzése.				
K12M52-255	- a Keleti pu. állomás mozgáskorlátozottak számára szolgáló liftjei kiviteli terveinek elkészítése, hatósági engedély megszerzése; - a Keleti pu. állomás felszínrendezési munkái kiviteli terveinek elkészítése; - a Móricz Zs. körtér állomás üzemi tereiben a füst kötényfal szerkezetépítési munkáinak elvégzése; - a jóváhagyott kiviteli terveknek megfelelően a Rákóczi tér állomás felszíni építményei (vízmedence és szellőzők szerkezetei) és az üzemi	2012.07.31	2 078 421 469	1 454 895 028 (előleg-visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2012.10.11

	terek szerkezetei (vasbeton és kőműves szerkezetek és egyéb építőmesteri munkák) megépítésével kapcsolatos megvalósulási dokumentáció hiányainak pótlása; - a Keleti pu. állomás aluljárószint szerkezetépítési munkáinak elkészítése az elkészült állomási műtárgyhoz kapcsolódóan a 2. sz. metróvonal állomás 1. sz. kijáratának szerkezeti kialakításával együtt, mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése a Mintavételi és Minősítési Terv előírásainak megfelelően; - a Bocskai út állomáson a szakipari munkák (kőműves munkák, meleg-, és hidegburkolatok, álpadlók, feltöltések, aljzatbetonozás, felület-képzési munkák, zaj- és rezgésvédelem, szigetelési munkák, szárazépítések és nyílászárók) elvégzése az				

	állomás utasforgalmi tereiben; - a Szent Gellért tér állomáson az üzemi terekben elvégzett villamos installációs munkák (védőcsövezés, kábeltálca nyomvonalak készre szerelése, normál kábel-tartó szerkezetek el-készítése, a kábelek be-húzása, rögzítése, jelölése, kötődobozok elhelyezése, kötések elkészítése, készre szerelése) hiányosságainak pótlása; - a villamos installációs munkák (védőcsövezés, kábeltálca nyomvonalak készre szerelése, normál kábeltartó szerkezetek el-készítése, a kábelek be-húzása, rögzítése, jelölése, kötődobozok elhelyezése, kötések elkészítése, készre szerelése) elvégzése az üzemi terekben a Rákóczi tér állomáson; - a Népszínház utca állomáson az állomás üzemi tereiben elvégzett				

	installációs munkák hiányosságainak pótlása; - a Kálvin tér állomáson az épületgépészeti munkák elvégzése az állomás üzemi tereiben, az ivóvíz, használati meleg víz, nedves és száraz oltóvíz rendszer, gravitációs szennyvíz, nyomott csatorna, nyomott szennyvíz vezetékek, primer és szekunder hűtési- és szellőzési rendszer kiépítése durva szerelvényekkel, nyomáspróbával, víztartási próbával; - a Móricz Zs. körtér-, a Kálvin tér- és a Népszínház utca állomások mozgólépcsőinek gyári átvétele, a minősítési iratok, kezelési útmutatók és honosítási bizonylatok átadása a Mérnöknek; - a Rákóczi tér állomás mozgólépcső-csoportjának szerelése és üzempróbája; - a Kelenföldi pu.-, a Tétényi út-, a Bocskai út-,				

	a Móricz Zs. körtér-, a Szent Gellért tér-, a Kálvin tér-, a Rákóczi tér- és a Népszínház utca állomás személyfelvonóinak gyári átvételi dokumentációjával kapcsolatos hiányosságok pótlása; - a korábban átvett felvonók leszállítása, szerelése és a próbaüzem megkezdése a Rákóczi tér állomáson; - a Keleti pu. állomás személyfelvonóinak átvétele, a minősítési iratok, kezelési útmutatók és honosítási bizonylatok átadása a Mérnöknek; - a vízködoltó berendezések telepítése a Bocskai út- és a Móricz Zs. körtér állomásokba, az oltókörök üzempróbára való készre szerelése a vágánytérben és a mozgólépcső terében, szórófejek felszerelése és a teljes hálózat alkalmassá tétele az üzempróba megkezdéséhez; - a Tétényi út-, Bocskai út-és Móricz Zs. körtér				

	állomásokhoz alagútszakaszok világítási-szerelési munkái meg-valósulási dokumentációjának hiánypótlása; - a Szent Gellért tér állomáshoz tartozó alagútszakasz elektromos szerelés munkáinak elvégzése;				
Összesen			**10 385 434 602**	**7 269 804 221**	

A szerződő felek között vitarendezési eljárás van folyamatban.

A tájékoztató elkészítésének időpontja: 2012. december 13.