A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdésének f) pontja és a 31. § (6) bekezdése szerinti, 2013. évi tájékoztató

1. **A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása**

   Vállalkozási szerződés Budapesti 4. sz. Metróvonal I. szakasz: 04/A. számú szerződés - Tétényi úti állomás szerkezet megépítésére

2. **A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenésének dátuma**

   A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívása megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: 2006. január 11.

3. **Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe**

   Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
   1980 Budapest, Akácfa u. 15.

4. **A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe**

   BPV-Metro4 Építési Kkt.
   H-1056 Budapest, Váci u. 81.

5. **A szerződéskötés időpontja:**

   2006. március 1.

6. **A szerződés (rész)teljesítése szerződésszerű volt-e**

   Igen.

7. A szerződés részteljesítése szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás

Számla-szám	Teljesítés	Teljesítés dátuma	Nettó számlaösszeg (EUR)	Kifizetés nettó összege (EUR)	Kifizetés dátuma
K 005-BPV/2012				11 610,78 (visszatartás visszafizetés)	2012.03.05.
2011/00002/ Dev	DAB bizottság díja (tartalékkeret terhére)	2011.06.21.	21 504,86	0 (20 092,11 EUR összegű kötbér beszámítása és 2 150,49 EUR összegű visszatartás okán)	
K022-BPV/2012				1 075,25 (visszatartás visszafizetés)	2012.06.21.

Összesen			**21 504,86**	**12 686,03**	

A műszaki átadás-átvételi igazolást a Mérnök 2010. június 9-én kiadta. A Vállalkozó jelenleg garanciális hibajavítási munkákat végez.

A szerződő felek között vitarendezési eljárás van folyamatban.

A tájékoztató elkészítésének időpontja: 2013. március 25.