A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdésének f) pontja és a 31. § (6) bekezdése szerinti, 2012. évi tájékoztató

1. **A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása**

   Vállalkozási szerződés: Budapesti 4. sz. Metróvonal I. szakasz – Co-11. sz. szerződés – Járműtelep építése

2. **A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenésének dátuma**

   EU Hivatalos Lapja: 2008/S 161-217981 (2008. augusztus 21.)
   Közbeszerzési Értesítő: 13045/2008 (2008. augusztus 27.)

3. **Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe**

   Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
   1980 Budapest, Akácfa u. 15.

4. **A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe**

   Swietelsky Magyarország Kft.
   H-1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em.

5. **A szerződéskötés időpontja:**

   2006. április 9.

6. **A szerződés (rész)teljesítése szerződésszerű volt-e**

   Igen.

7. A szerződés részteljesítése szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás

Számla-szám	Teljesítés	Teljesítés dátuma	Nettó számlaösszeg (HUF)	Kifizetés nettó összege (HUF)	Kifizetés dátuma
K10M37-116	- A Tároló (kocsiszín)-, a Központi (javító csarnok, műhelyek, raktárak) és a Diszpécser épületen belüli kőműves, szigetelő, asztalos, lakatos, üveges, burkoló, festő-mázoló munkák elvégzése; - 2 db 10/0,4 kV transzformátor leszállítása és telepítése a Tárolóépületbe; - gyengeáramú rendszerek (beléptető, behatolás jelző, tűzjelző hálózat) szerelési és telepítési munkái a Központi és a Diszpécser épületben; - a helyiségkönyvben előírt összes bútor és berendezés beszerzése és elhelyezése a Központi épületben; - a Központi épület liftjeinek beszerzése és helyszínre szállítása;	2011.03.31.	2 922 815 686	2 204 145 102 (előleg visszafizetés okán)	2011.06.17.

	- technológia berendezések és gépek, soremelők, forgóváz kisüllyesztők, fordítókorong, fix emelőasztal, akna lefedő rács telepítése a Központi, javító épületben; - hazai gyártású speciális karbantartó járművek beszerzése és helyszínre szállítása; - kerékpáreszterga gép beszerzése, leszállítása és üzembe helyezése a Pályafenntartási épületben az összes tartozékkal és tartalék szerszámmal.				
K11M37-015	- Portaépület szerkezetépítési munkái a jóváhagyott kiviteli terv szerint; - mintavételek, laboratóriumi vizsgálatok elvégzése a Mintavételi és Minősítési Terv előírása szerint; - szellőzési-, fűtési- és hűtési rendszerek szerelési munkái a Diszpécserépület 7. és 8. emeletén a Siemens diszpécser helyiségekben; - kocsimosó berendezés	2011.05.31.	860 826 943	774 744 249 (visszatartás érv. okán)	2011.08.12.

	beszerzése és beszerelése az összes tartozékával; - külföldi gyártású, sínen mozgó speciális karbantartó járművek, beszerzése, helyszínre szállítása és üzembe helyezése; - kábeles közművek lefektetése és térvilágítási munkák elvégzése a Járműtelep területén.				
K11M37-047	- a Tároló- és a Központi épületen belüli burkoló, festő-mázoló és műgyanta munkák javításai; - a Járműtelepen beépített gépészeti berendezések (légtechnika, árnyékolástechnika, fűtés, térvilágítás stb.) felügyeleti rendszerének telepítése, szerelése; - az összes szakipari, épületgépészeti és épületvillamossági szerelési, tűzoltó- és tűzjelző hálózati szerelési munka elvégzése a Portaépületben; - a raktározáshoz és takarításhoz szükséges	2011.08.31.	846 193 163	761 573 847 (visszatartás érv. okán)	2011.11.21.

	mobil és fix gépek beszerzése és beépítése, a gépek műbizonylatainak, kezelési utasításainak átadása a Mérnök részére; - nyitott tárolók megépítése a Járműtelep szabad területén, mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése, vizsgálati jegyzőkönyvek átadása a Mérnöknek; - út- és parkoló építések a Járműtelepen belül; - közművek házi bekötése a Járműtelep épületeinél; - a Járműtelep vízhálózatának utcai gerincvezetékre kötése és átadás a Fővárosi Vízművek Zrt. részére; - földmunkák és szegélyépítések elvégzése, a terület előkészítése a füvesítéshez, fatelepítéshez és egyéb növények telepítéséhez.				

K11M37-069	- tűzoltó berendezések telepítése és tűzjelzőhálózat szerelvényezése és beüzemelése a Tároló- és a Központi épületben; - a Tároló épületben telepített 2db 10/0,4 kV transzformátor beüzemelése és átadása az Üzemeltetőnek; - a Tároló-, a Központi- és a Pályafenntartási épület üzemeltetéséhez szükséges takarító gépek, állványok és segédszerkezetek beszerzése, helyszínre szállítása, beüzemelése és átadása a Megbízónak; - a Központi épület liftjeinek üzemeltetéséhez szükséges szerelések elvégzése, a liftek beüzemelése, próbák elvégzése, a liftek átadása az Üzemeltetőnek; - szakipari munkák, homlokzati burkolatok elkészítése, árnyékoló szerkezetek felszerelése, lakatos munkák, festés, burkolás elvégzése a	2011.10.31.	987 544 812	888 790 331 (visszatartás érv. okán)	2012.01.19.

	Diszpécser épületben; - bútorok és berendezések beszerzése és elhelyezése a Diszpécser épületben; - kocsimosó és vonszoló végleges beszabályozása; - technológia berendezések, gépek, bútorok, kézi szerszámok beszerzése és telepítése a Központi, és a Pályafenntartási épületbe; - a Járműtelep körüli kerítés megépítése; - gázvezeték megépítése és kábeles közművek lefektetése; - a Járműtelepen levő épületek körüli kertészeti munkák, növénytelepítések, füvesítés, burkolatok építése, öntözőhálózat kiépítése;				
K11M37-089	- gyengeáramú rendszerek (beléptető, behatolás jelző, tűzjelző hálózat) üzembe helyezése a Központi és a Diszpécser épületben; - a Pályafenntartási épületbe telepített gépek, berendezések	2011.12.31.	209 657 412	188 691 671 (visszatartás érv. okán)	2012.03.07.

	beszabályozása az Üzemeltetővel; - darupálya üzempróbái az Üzemeltető jelenlétében.				

A Mérnök 2012. január 13-án kiadta a műszaki átadás-átvételi igazolást. A Vállalkozó jelenleg garanciális hibajavítási munkákat végez.

A tájékoztató elkészítésének időpontja: 2012. április 23.