A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdésének e) pontja és a 31. § (6) bekezdése szerinti, 2014. évi tájékoztató

1. **A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása**

   Vállalkozási szerződés: Budapesti 4. sz. Metróvonal I. szakasz – Co-11. sz. szerződés – Járműtelep építése

2. **A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenésének dátuma**

   EU Hivatalos Lapja: 2008/S 161-217981 (2008. augusztus 21.)
   Közbeszerzési Értesítő: 13045/2008 (2008. augusztus 27.)

3. **Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe**

   Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
   1980 Budapest, Akácfa u. 15.

4. **A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe**

   Swietelsky Magyarország Kft.
   H-1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em.

5. **A szerződéskötés időpontja:**

   2006. április 9.

6. **A szerződés (rész)teljesítése szerződésszerű volt-e**

   Igen.

7. A szerződés részteljesítése szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás

Számla-szám	Teljesítés	Teljesítés dátuma	Nettó számlaösszeg (HUF)	Kifizetés nettó összege (HUF)	Kifizetés dátuma
K13M37-017	Döntőbizottság díja (tartalékkeret terhére)	2013.05.24.	4 200 000	3 780 000 (visszatartás érv. okán)	2013.08.16.
K13M37-051	a kerítéshez tartozó kapuk és a 4B kapu beszabályozása	2013.09.30.	2 494 193	2 244 774 (visszatartás érv. okán)	2013.12.16.
				11 562 157 (visszatartás visszafizetés)	2014.04.03.
Összesen			**6 694 193**	**17 586 931**	

A Mérnök 2012. január 13-án kiadta a műszaki átadás-átvételi igazolást. A Vállalkozó jelenleg garanciális hibajavítási munkákat végez.

A tájékoztató elkészítésének időpontja: 2014. április 19.