A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdésének e) pontja és a 31. § (6) bekezdése szerinti, 2014. évi tájékoztató

1. **A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása**

   Vállalkozási szerződés a Budapesti 4. sz. metróvonal - Kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítására: K2/D Baross tér felszíni rendezés

2. **A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenésének dátuma**

   EU Hivatalos Lapja: 2012/S 51-083590 (2012. március 14.)

   Közbeszerzési Értesítő: 4360/2012 (2012. március 19.)

3. **Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe**

   Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
   1980 Budapest, Akácfa u. 15.

4. **A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe**

   SC Baross 2012 Konzorcium (vezető tag: STRABAG-MML Kft., tag: COLAS-ALTERRA Zrt.)
   1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület).

5. **A szerződéskötés időpontja:**

   2012. szeptember 14.

6. **A szerződés (rész)teljesítése szerződésszerű volt-e**

   Igen.

7. A szerződés részteljesítése szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás

Számlaszám	Teljesítés	Teljesítés dátuma	Nettó számlaösszeg (HUF)	Kifizetés nettó összege (HUF)	Kifizetés dátuma
JK13100125 (STRABAG alváll. rész)	- Ajánlati nyilatkozat függelékének 4. jegyzéke szerinti arányos teljesítés; - diszpozíciós tervek elkészítése a szükséges alátámasztó dokumentumokkal együtt; - a közművekhez kapcsolódó bontási és építési tervek elkészítése; - Rákóczi úti aluljáró és a hozzá kapcsolódó lépcsőkarok elbontása, a végleges útépítési munkák elvégzése; - a H1 és H2 aluljárók és csatlakozó lépcsőik elkészítése; - a 10kV-os és hírközlő fogadó műtárgy végleges helyre telepítése és üzembe helyezése; - útépítési és járdaépítési munkák elvégzése az előírt forgalmi kapacitás biztosításával; - útépítési és	2013.07.31.	210 924 213	147 646 949 (előleg visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2013.10.15.
JK13100124 (STRABAG saját rész)		2013.07.31.	54 880 460	38 416 322 (előleg visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2013.11.12.
13000175 EP (COLAS alváll. rész)		2013.07.31.	227 471 262	159 230 071 (előleg visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2013.10.15.

13000176 EP (COLAS saját rész)	forgalomtechnikai kialakítási munkák elvégzése a Kerepesi úti ágon; - gázvezeték építési munkák és azok üzembe helyezése.	2013.07.31.	38 333 411	26 833 200 (előleg visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2013.11.12.
JK13100144 (STRABAG alváll. rész)	- Ajánlati nyíl. függelékének 4. jegyzéke szerinti arányos teljesítés; - útép. és forgalom-technikai tervek Mérnök általi jóváhagyatása; - közterületi arculati és kertészeti tervek, Baross szobor áthelyezésnek tervei, engedélyekkel; - a mérföldkőhöz tartozó összes tev. (bontások, szerkezetép. és szigetelés a D folyosó Ny-i végétől a G folyosó K-i végéig, MÁV kapcsolatig, beleértve a régi aluljáró megmaradó helyiségeinek átépítését és a kapcsolódó lépcsőket; - Baross szobor elbontása és restaurálása; - vízvezeték elkészítése és üzembe helyezése.	2013.09.30.	57 994 325	40 596 028 (előleg visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2013.11.15.
JK13100141 (STRABAG saját rész)		2013.09.30.	121 172 300	84 820 610 (előleg visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2013.12.03.

13000185 EP (COLAS alváll. rész)		2013.09.30.	81 142 916	56 800 041 (előleg visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2013.11.15.
13000186 EP (COLAS saját rész)		2013.09.30.	98 023 710	68 616 597 (előleg visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2013.12.03.
JK13100166 (STRABAG alváll. rész)	- Ajánlati nyilatkozat függelékének 4. jegyzéke szerinti arányos teljesítés; - BKV végállomás-épület és szellőző engedélyezési tervei Mérnök általi jóváhagyatása; - troli felsővezeték, 10 kV-os és 1kV-os, elektromos és minden távközlési és közvilágítási hálózat összes szükséges bontási és építési tervei elkészítése, Mérnök általi	2013.11.30.	177 163 140	124 014 198 (előleg visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2014.02.13.

	jóváhagyatása; - bontási, szerkezetépítési és szigetelési munkák a BKV épületben; - támfalak és szellőző szerkezetépítési munkái; - Garay u. útépítési munkái és forgalomnak való átadása; - csatornaépítési munkák, üzemeltetőnek való átadás; - gázvezeték-építési munkák, üzemeltetésre való átadás.				
JK13100165 (STRABAG saját rész)		2013.11.30.	84 623 146	59 236 202 (előleg visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2014.02.27.
14000017 EP (COLAS alváll. rész)		2013.11.30.	230 642 312	161 449 619 (előleg visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2014.02.13.

14000018 EP (COLAS saját rész)		2013.11.30.	31 143 973	21 800 781 (előleg visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2014.02.27.
JK14100023 (STRABAG alváll. rész)	- Ajánlati nyilatkozat függelékének 4. jegyzéke szerinti arányos teljesítés; - liftek gépészeti tervei elkészítése, Mérnök általi jóváhagyatása; - Rottenbiller és Fiumei út közötti aluljáró átépítése; - Baross szobor telepítése.	2014.01.31.	90 355 594	63 248 916 (előleg visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2014.03.25.
JK14100024 (STRABAG saját rész)		2014.01.31.	49 223 658	34 456 561 (előleg visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2014.04.09.

14000029 EP (COLAS alváll. rész)		2014.01.31.	93 708 659	65 596 061 (előleg visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2014.03.25.
14000030 EP (COLAS saját rész)		2014.01.31.	45 870 593	32 109 415 (előleg visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2014.04.09.
JK14100043 (STRABAG alváll. rész)	- Ajánlati nyilatkozat függelékének 4. jegyzéke szerinti arányos teljesítés; - bontások, liftek szerkezete és szigetelése; - aluljáró épületgépészeti installációs munkái teljes körű elvégzése (víz, csatorna, szellőzés, hűtés, fűtés); - aluljáró villamos installációs szerelési munkái teljes körű elvégzése (gyenge- és	2014.03.31.	459 514 603	394 311 509 (előleg visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2014.05.22.

	erősáram); - aluljáró szakipari munkái elvégzése minden szakágra kiterjedően (kőműves, építőmester, asztalos, lakatos, üveges, burkoló, festő-mázoló); - aluljáró üzemeltetéséhez szükséges gépek, berendezések, segéd-eszközök telepítése, használatbavételi eljárás lebonyolítása; - végállomás-épület és szellőző kivitelezése az összes szakipari, elektromos és épület-gépészeti munkával együtt, használatbavételi eljárás lebonyolítása; - liftek beszerelése, használatbavételi eljárás lebonyolítása; - Baross tér északi oldalán a végleges útpálya megépítése a hozzá tartozó járdával (Thököly út – Rákóczi út egyenes irányban 2*1 forg. sáv és 1 városközp. irányú buszsáv biztosítása); - útpálya építése a Thököly				

	út és a Baross tér tender-határon belüli szakaszán, forgalomtechnikai berendezésekkel együtt; - útépítési munkák a Kerepesi út érintett szakaszán, forgalom-technikai berendezésekkel együtt; - valamennyi egyéb útépítési munka, a forgalom-technikai berendezésekkel együtt; - járda- és térburkolat építése; - locsolóhálózat kiépítése; - növénytelepítés; - utcabútorok és egyéb berendezési tárgyak (padok, szemetesek, faverem rácsok, egyedi padok és szellőző burkolatok, pollerek, metró embléma stb.) elhelyezése; - távközlési hálózat üzembe helyezése; - 10 kV-os és 1 kV-os elektr. hálózat elkészítése és üzembe helyezése; - köz- és díszvilágítás kialakítás, üzembe helyezése;				

	- BKV kábelek építése és üzembe helyezése; - BKV indító jelző és peron berendezések megépítése és üzembe helyezése; - troli felsővezeték-rendszer megépítés és üzembe helyezése; - 73-as, 76-os és 80-as trolibuszjáratok Kerepesi úti végállomásnak kiépítése az üzemeltetési feltételek biztosításával, ideiglenes üzembe helyezéssel; - létesítmények közmű hálózatra kötése a szükséges műtárgyakkal, berendezésekkel együtt.				
JK14100044 (STRABAG saját rész)		2014.03.31.	649 338 020	557 199 820 (előleg visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2014.06.06.

14000060 EP (COLAS alváll. rész)		2014.03.31.	494 716 778	424 518 650 (előleg visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2014.05.22.
14000061 EP (COLAS saját rész)		2014.03.31.	614 135 846	526 992 679 (előleg visszafizetés és visszatartás érv. okán)	2014.06.06.
JK14100089 (STRABAG alváll. rész)	napi munkák, egyéb költségek terhére elvégzett munkák	2014.06.30.	30 755 845	27 680 260 (visszatartás érv. okán)	2014.08.15.
JK14100090 (STRABAG saját rész)		2014.06.30.	7 378 262	6 640 436 (visszatartás érv. okán)	2014.08.28.

14000101 EP (COLAS alváll. rész)		2014.06.30.	36 014 008	32 412 608 (visszatartás érv. okán)	2014.08.15.
14000100 EP (COLAS saját rész)		2014.06.30.	2 120 099	1 908 089 (visszatartás érv. okán)	2014.09.01.
K0879-K2D/2014 (STRABAG rész)				107 571 418 (visszatartás visszafizetés)	2014.08.25.
K0879-K2D/2014 (COLAS rész)				107 571 418 (visszatartás visszafizetés)	2014.08.25.
Összesen			**3 986 647 133**	**3 371 678 458**	

A tájékoztató elkészítésének időpontja: 2014. szeptember 15.