A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdésének e) pontja és a 31. § (6) bekezdése szerinti, 2013. évi tájékoztató

1. **A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása**

   Vállalkozási szerződés – Budapesti 4-es metró I. szakasz 06/B szerződés – Népszínház utca állomás szerkezet megépítésére

2. **A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenésének dátuma**

   EU Hivatalos Lapja: 2005/S 201-197922 (2005. október 18.)

   Közbeszerzési Értesítő: KÉ –18547/2005 (2005. október 26.)

3. **Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe**

   Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
   1980 Budapest, Akácfa u. 15.

4. **A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe**

   BPV Metro 4 Konzorcium (BPV-Metro 4 NeKe Építési Kkt.)
   H-1151 Budapest, Mogyoród útja 42.

5. **A szerződéskötés időpontja:**

   2006. szeptember 21.

6. **A szerződés (rész)teljesítése szerződésszerű volt-e**

   Igen.

7. A szerződés részteljesítése szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás

Számla-szám	Teljesítés	Teljesítés dátuma	Nettó számlaösszeg (HUF)	Kifizetés nettó összege (HUF)	Kifizetés dátuma
2012/00025/Ft	- tervfelügyelet; - liftakna fedél építése előregyártott elemekből; - döntőbizottsági költség; (Tartalékkeret terhére)	2012.07.31.	4 944 431	4 449 988 (visszatartás érv. okán)	2012.11.27.
K-0335/2012-NE				247 221 (visszatartás visszafizetés)	2012.11.27.
Összesen			**4 944 431**	**4 697 209**	

A műszaki átadás-átvételi igazolást a Mérnök 2011. november 4-én kiadta. A Vállalkozó jelenleg garanciális hibajavítási munkákat végez.

A szerződő felek között vitarendezési eljárás van folyamatban.

A tájékoztató elkészítésének időpontja: 2013. október 1.