A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdésének e) pontja és a 31. § (6) bekezdése szerinti, 2015. évi tájékoztató

1. **A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása**

   Budapesti 4-es metró I. szakasz: karsztvíz, talajvíz, rétegvíz megfigyelő rendszer kialakítása és üzemeltetése

2. **A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenésének dátuma**

   EU Hivatalos Lapja: 2005/S 207-204373 (2005. október 26.)

   Közbeszerzési Értesítő: 19507/2005 (2005. november 2.)

3. **Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe**

   Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
   1980 Budapest, Akácfa u. 15.

4. **A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe**

   Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft. – Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt. – Sol Data S.A.S.
   H-1054 Budapest, Zoltán u. 8.

5. **A szerződéskötés időpontja:**

   2006. március 13.

6. **A szerződés (rész)teljesítése szerződésszerű volt-e**

   Igen

7. **A szerződés részteljesítése szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás**

   A 4-es metró építéséhez kapcsolódó, karsztvíz, talajvíz, rétegvíz megfigyelő rendszer üzemeltetése és folyamatos adatszolgáltatás az adott időszakra vonatkozóan.

Számlaszám	Teljesítés dátuma	Nettó számla-összeg (HUF)	Kifizetés nettó összege (HUF)	Kifizetés dátuma
MKM/00004/ 2014	2014.04.04.	438 103	438 103	2014.04.04.
MKM/00014/ 2014	2014.04.29.	438 103	438 103	2014.04.29.
MKM/00018/ 2014	2014.05.30.	438 103	438 103	2014.05.30.
MKM/00021/ 2014	2014.07.04.	438 103	438 103	2014.07.04.

MKM/00023/ 2014	2014.08.01.	438 103	438 103	2014.08.01.
MKM/00025/ 2014	2014.08.29.	438 103	438 103	2014.08.29.
MKM/00031/ 2014	2014.10.03.	438 103	438 103	2014.10.03.
MKM/00035/ 2014	2014.10.31.	438 103	438 103	2014.10.31.
MKM/00037/ 2014	2014.11.28.	438 103	438 103	2014.11.28.
MKM/00041/ 2014	2014.12.29.	438 103	438 103	2014.12.29.
MKM/00043/ 2014	2015.01.30.	438 103	438 103	2015.01.30.
MKM/00001/ 2015	2015.03.06.	438 103	438 103	2015.03.06.
Összesen		**5 257 236**	**5 257 236**	

A tájékoztató elkészítésének időpontja: 2015. március 16.