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SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 

BUDAPESTI 4. SZ. METRÓVONAL I. SZAKASZ 
02.SZ. SZERZŐDÉS - VONALALAGUTAK ÉS KAPCSOLÓDÓ MŰTÁRGYAK 

Jelen Szerződés 

Egyrészről Budapesti Közlekedési Rt. (Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043037, Adószám: 
fi 12154481-2-44) székhelye: 1072 Budapest, Akácfa u. 15. (a továbbiakban "Megbízó"), 

Másrészről a BAMCO Konzorcium 

Konzorcium Vezető: 
VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS (Cégjegyzékszám: 334 851 664 RCS 
NANTERRE, Adószám: FR 33 343 088 134) székhelye: 5 cours Ferdinand de Lesseps, 
92851, Rueil Malmaison, Franciaország 

Tagok: 
HÍDÉPÍTŐ Zrt (Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042234 Adószám: 10845462-2-44) székhelye: 
H-1138 Budapest, Karikás F. u. 20, Magyarország 
STRABAG AG (Cégjegyzékszám: 61689, Adószám: 022/4246 Klagenfurt) székhelye: 
Ausztria 9800 SpittallDrau, Ortenburger strasse 27 (Központi iroda: Donau-City-Strabe 9, A-
1220 Wien, Ausztria) 
STRABAG International GMBH (Cégjegyzékszám: HRB 19036, Adószám: 
214/5824/0485) székhelye: Siegburger Strasse 241, D-50679 Köln, Németország, 
STRABAG RT (Cégjegyzékszám: 01-10-044850, Adószám: 12927012-2-44) székhelye: 
H-135, Budapest, Szegedi út 35-37, Magyarország, 

(a továbbiakban "Vállalkozó") között köttetett. 

A Megbízó szándéka, hogya "Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz 02.sz. szerződés -
Vonalalagutak és kapcsolódó műtárgyak" megnevezésű Létesítményre vonatkozó 
munkákat a Vállalkozó elvégezze, és elfogadta a Vállalkozó ajánlatát ezen a Létesítmények 
kivitelezésére és befejezésére, valamint bármilyen ezekben keletkezett hiba kijavítására. 

A Megbízó és a Vállalkozó megállapodik az alábbiakban: 

1. Jelen Szerződésben alkalmazott szavaknak és kifejezéseknek ugyanazon jelentést kell 
tulajdonítani, mint ahogyan az a továbbiakban hivatkozott Szerződéses Feltételekben 
szerepel. 

2. Jelen Szerződés részét az alábbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerződéssel 
együttesen értelmezendők: 

(a) a Szerződéses Megállapodás, 
(b) a Szerződés odaítélését megelőző tárgyalások jegyzőkönyvei, 
(c) az Ajánlati Nyilatkozat, és Függeléke, 1.,2.,3. és 4. Jegyzékek 
(d) az 1. és 2.sz. Kiegészítések, 
(e) a Különleges Feltételek, 
(f) az Általános Feltételek, 
(g) a Megbízó Követelményei 

_______ (h_) ___ a_ki_·t_öl_tö_·tt __ Je_g_y_ze_'k_e_k_,e_'s ____________ --------------------~~~+-- ~,' 
~ 4.old.1 4 ~ 





(i) a Vállalkozó Javaslata, továbbá minden a Szerződés részét alkotó dokumentum 
(Vállalkozó által benyújtott Ajánlati bankgarancia, Tender tervek, Helyszíni 
bejárás jegyzőkönyve, Vállalkozó által benyújtott ütemterv, stb.). 

3. A Megbízó által a Vállalkozó részére eszközölt kifizetések ellenértékeképpen, a 
V állalkozó ezennel megállapodik a Megbízóval abban, hogy megtervezi, kivitelezi és 
befejezi a Létesítményt, minden abban keletkezett hiányt pótol a Szerződéssel 

összhangban és az abban foglalt kikötésekkel egyezően. 

4. A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Létesítmény kivitelezéséért és 
befejezéséért, valamint az azokban keletkezett hiányok pótlásáért kifizeti a Vállalkozó 
részére a Szerződéses Árat, a Szerződésben rögzített időpontokban és módozat szerint, 
az alábbi összeg erejéig: 

Szerződés Elfogadott Végösszege (nettó): 176.500.000 euró 

Napi Munkák: 

Feltételes összeg 

Mindösszesen (nettó): 

ÁFA (20%): 

Szerződéses Keretösszeg (bruttó): 

2.370.841 euró 

28.545.000 euró 

207.415.841 euró 

41.483.168 euró 

248.899.009 euró 

Mindezek hiteléül a Felek a fenti keltezésű Szerződést a vonatkozó jogszabályokkal 
összhangban érvénybe helyezik. 

ALÁÍRÁS 

A Megbízó részéről 

bf , 10.oG, 0121. 

ALÁÍRÁS 

A Vállalkozó részéről 
(VINCI Construction Grands Projets) 

ALÁÍRÁS 
G.-----...~vJ~ 

A Vállalko részér" 1:.d""(,, l t d'l.:.?G,().{ lj, 

(Strabag GMBH, Strabag InteJnational, 
Straba t.) 

/ 

ALÁÍRÁS BP. ~. Ol. l'?! 
--------------~----
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SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 
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ALTALANOSFELTETELEK 

A Vállalkozó által tervezett 
GÉPÉSZETI ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK TERVEZÉSE-ÉPÍTÉSE 

Szerződéses Feltételei 

A KIEGÉSZÍTŐ MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉS I MUNKÁKKAL 

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999 
ISBN 2-88432-023-7 

FEDERATlON INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS (FIDIC) 
P.O. Box 86 

CH-lOOO Lausanne 12 
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ISBN 963 85287 8 8 
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KÜLÖNLEGES SZERZÓDÉSES FELTÉTELEK 

Módosított és újra fordított Alcikkelyek Tartalomjegyzéke 

1 ÁLTALÁNOS ELŐíRÁSOK 

1.1 Meghatározások 
1.2 Értelmezés 
1.4 Jog és nyelv (csak a magyar nyelvű változatban, fordítási korrekció miatt) 
1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje 
1.6 Szerződéses Megállapodás 
1.10 Vállalkozó Dokumentumainak Megbízó általi Használata 
1.12 Bizalmas részletek 
1.13 Jogszabályok betartása (csak a magyar nyelvű változatban, fordítási korrekció miatt) 
1.14 Egyetemleges felelősség 

2 A MEGBÍZÓ 

2.1 Helyszín hozzáférhetőségének joga 
2.4 Megbízó pénzügyi intézkedései (csak a magyar nyelvű változatban, fordítási 

korrekció miatt) 
2.5 Megbízó követelései 

3 A MÉRNÖK 

3.1 A Mérnök feladatai és hatásköre 
3.5 Határozatok (csak a magyar nyelvű változatban, fordítási korrekció miatt) 
3.6 Vezetői értekezletek (új Alcikkely) 

4 A VÁLLALKOZÓ 

4.2 
4.3 
4.4 
4.6 
4.8 
4.9 
4.10 

4.12 
4.18 
4.21 
4.22 
4.25 
4.26 

Teljesítési Biztosíték 
Vállalkozó Képviselője 
Alvállalkozók 
Együttműködési kötelezettség 
Biztonsági eljárások 
Minőségbiztosítás 

Helyszínre vonatkozó adatok (csak a magyar nyelvű változatban, fordítási korrekció 
miatt) 
Előre nem látható fizikai körülmények 
Környezetvédelem (csak a magyar nyelvű változatban, fordítási korrekció miatt) 
Előrehaladási jelentések 
Helyszín biztonsága 
A Vállalkozó Projekt Igazgatója (új Alcikkely) 
A V állalkozó által a Hiba Bejelentési Időszak során nyújtandó szolgáltatások 
(új Alcikkely) 
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KÜLÖNLEGES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

Bevezetés 

A Szerződéses Feltételek az "Általános Feltételek"-et, amely megegyezik az "Építési munkák 
Szerződéses Feltételei"-vel, amelynek első kiadását 1999-ben bocsátotta ki a Fédération 
Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), valamint a következőkben megadott 
"Különleges Feltételek"-et tartalmazza. A Különleges Feltételek módosítják, kiegészítik vagy 
csökkentik az Általános Feltételekben foglalt cikkelyeket. Az Általános Feltételekkel fennálló 
ellentmondás esetén a Különleges Feltételek rendelkezései az érvényesek és meghatározók. 

A Különleges Feltételek cikkelyeinek számozása megfelel az Általános Feltételek 
cikkelyeinek számozás ának. Az Általános Feltételek tartalomjegyzéke szintén vonatkozik a 
Különleges Feltételekre is. 

A jelen szerződésben nem érintett egyéb kérdésekben az 1959. évi IV. törvény [Ptk.] 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

1.1 Meghatározások 

1.1.1 A Szerződés 

1.1.1.1 Az "az Elfogadá Levelet" és " vagy az Elfogadá Levél" kifejezések törlendőek. 

Az 1.1.1.3 Alcikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.1.3 Az "Elfogad ó Levél" a Szerződéses Megállapodást jelenti. Az Elfogadó Levél 
kibocsátásának vagy kézhez vételének időpontját a Szerződéses Megállapodás 
mindkét Fél által történő aláírásának dátuma jelenti, vagy ha a Felek nem 
ugyanazon a napon írnak alá, akkor azon Fél által történő aláírás dátuma, aki 
másodjára ír alá. 

Az 1.1.1.5 Alcikkely utolsá mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

1.1.1.5 Ez a dokumentum meghatározza a Létesítmény célját, funkcióját, az 
eljárásmódokat, általános, tervezési és műszaki követelményeit. 

Az Általános Feltételek 1.1.1.10 bekezdésének helyesfordítása: 

1.1.1.10 "Garanciák Jegyzéke" és "Fizetési Ütemterv" jelenti az így megnevezett 
dokumentumokat (amennyiben léteznek), amelyek a Jegyzékek között 
szerepelnek. 

1.1.2 Felek és személyek 

Az 1.1.2.4 Alcikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.2.4 A "Mérnök" jelenti az Eurometro Kft-t, vagy a Megbízó által időről időre kijelölt 
más személyt, akinek kinevezését a Megbízó a 3.4 (Mérnök leváltása) Alcikkely 
szerint a Vállalkozó tudomására hozza. 
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Az Általános Feltételek 1.1.2.6 bekezdésének helyes/ordítása: 

1.1.2.6 "Megbízó személyzete" jelenti a Mérnököt, a 3.2 Alcikkelyben [Mérnöki 
jogkörök átruházása] hivatkozott helyetteseit és minden más alkalmazottat, 
munkaerőt, a Mérnök, valamint a Megbízó más alkalmazottait, továbbá bármely 
más, a Vállalkozó részére a Megbízó, vagy a Mérnök által értesítésben mint 
"Megbízó személyzete" -ként megnevezett személyzetet. 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

1.1.2.11 A "Vállalkozó Projekt Igazgatója" jelenti az Ajánlati Nyilatkozatban 
megnevezett, és a Megbízó által elfogadott személy( eke )t, valamint annak (azok) 
hivatalban lévő jogutódját. 

1.1.2.12 A "Kijelölt Vállalkozó" jelenti a Megbízó Követelményeiben felsorolt, egy 
odaítélendő vagy odaítélt Szerződés Vállalkozó ját, vagy bármely más, a Mérnök 
által így megjelölt vállalkozót. 

1.1.3 Dátumok, próbák, Időtartamok és Befejezés 

Az 1.1.3.4 bekezdés kiegészítendő: 

Bárhol, ahol a Szerződéses Feltételekben "Közbenső üzempróbák" kifejezés 
jelenik meg, azt "Átvételkori üzempróbák" -ként kell értelmezni. 

Az 1.1.3.7 meghatározás törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

1.1.3.7 A "Hiba Bejelentési Időszak" jelen Szerződésben a Ptk. 248. § szerinti Jótállási 
időszakot jelenti (és viszont), me ly a Létesítményben a hibák bejelentésére 
megadott időszakot jelöli a 11.1 Alcikkely [Hiányzó munkák befejezése és a hibák 
kijavítása] szerint: 

Az 1. Szakasz esetén: 

Kezdete: a 10.1 Alcikkely [Létesítmények és Szakaszok átvétele] szerint kiadott, 
az 1. Szakaszra vonatkozó, Átadás-átvételi Igazolás hatályba lépésének napja 

Vége: az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében rögzített időtartam vége, (vagy ezen 
időszak 11.3 Alcikkely [Hiba bejelentési időszak meghosszabbítása] szerinti 
meghosszabbításának lejárata), mely a 2. Szakaszra kiadott Átadás-átvételi 
Igazolás hatályba lépésének napjától számítandó 

A 2. Szakasz esetén: 

Kezdete: a 10.1 Alcikkely [Létesítmények és Szakaszok átvétele] szerint kiadott, 
a 2. Szakaszra vonatkozó, Átadás-átvételi Igazolás hatályba lépésének napja 

Vége: az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében rögzített időtartam vége, (vagy ezen 
időszak 11.3 Alcikkely [Hiba bejelentési időszak meghosszabbítása] szerinti 
meghosszabbításának lejárata), mely a 2. Szakaszra kiadott Átadás-átvételi 
Igazolás hatá1yba lépésének napjától számítandó 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

1.1.3.10 A "Munkaterület" jelenti a Helyszínnek a Megbízó Követelményeiben így 
meghatározott részét, vagy egy más vállalkozó helyszínének így definiált részét, 
vagy egyéb a Megbízó Követelményeiben így definiált helyeket. 
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1.1.3.11 A "Munkaterület rendelkezésre állási időtartama" jelenti a Megbízó 
Követelményeiben meghatározott időtartam ot. 

1.1.3.12 A "Munkaterület rendelkezésre állási időtartamának kezdete" jelenti a 
Megbízó Követelményeiben definiált időpontot. 

1.1.3.13 A "Munkaterület rendelkezésre állási időtartamának vége" jelenti a Megbízó 
Követelményeiben meghatározott időpontot. 

1.1.4 Pénz és fIZetések 

Az Általános Feltételek 1.1.4.5 bekezdésének helyes fordítása: 

1.1.4.5 "Végszámia" a 14.11 Alcikkelyben [VégszárnIa Igazolás igénylése] meghatározott 
számlát jelenti. 

Az 1.1.4.6 Alcikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:: 

1.1.4.6 A "Külföldi Fizetőeszköz" azt a nem helyi fizetőeszközt, az eurót (€) jelenti, 
amelyben a Szerződéses Árat, vagy annak egy részét fizetni lehet. 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

1.1.4.13 A "KifIZetés-hely" jelenti a 3. Jegyzékben így definiált tevékenység-csoportot. 

1.1.4.14 A "KifIZetés-hely érték" jelenti az egyes kifizetés-helyekhez vagy azok egy 
részéhez rendelt értéket a 3. Jegyzékben megadottak szerint, mely a Megbízó 
Követelményeiben (Általános Követelmények, 19. Kifizetések ütemezése fejezet) 
foglaltaknak megfelelően időről időre felülvizsgálatra kerülhet. 

1.1.5 Létesítmények és Áruk 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

1.1.5.9 A "Projekt" jelenti a Megbízó által több szerződés keretében megvalósításra 
kerülő, a Kelenföldi pu. és a Keleti pu. közötti földalatti vasúti rendszer 
létesítményeinek összességét. 

1.1.6 

1.1.6.1 

Más megnevezések 

A harmadik sorban az "és más műszaki" kifejezés után beírandó az "és nem 
műszaki" kifejezés. 

Az Általános Feltételek 1.1.6.9 bekezdésének helyes fordítása: 

1.1.6.9 "Változtatás" jelenti a Megbízó Követelményeinek bármely megváltoztatását, 
vagy a Létesítmény megváltoztatását, amelyet változtatásként rendelnek el,vagy 
hagynak jóvá a 13. Alcikkely [Változtatások és kiigazítások] alapján. 

Az alábbi megnevezések hozzáadandók: 

1.1.6.10 A "Megbízó Projekt Ütemterve" jelenti a Megbízó Követelményeiben így 
megnevezett ütemtervet. 

1.1.6.11 A "Projekt hét" jelenti a Megbízó Követelményeiben megadott Projekt naptárban 
szereplő hetet. 
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1.1.6.12 A "Kötbérterhes Határidőhöz Tartozó Teljesítés" jelenti a Munkák 
előrehaladásának a Megbízó Követelményeiben így defIniált és részletesen 
ismertetett szintjét, melyhez a Megbízó Követelményei egy külön teljesítési időt 
rendel. A félreértések elkerülése végett a Kötbérterhes határidőhöz tartozó 
teljesítés nem az 1.1.5.6 Alcikkelyben szereplő Szakaszt jelenti. 

1.1.6.13 A "Kötbérterhes Határidő" jelenti a Megbízó Követelményeiben így defIniált 
dátumot, amely időponttól megszűnik a Vállalkozó adott Kötbérterhes határidőhöz 
kapcsolódó kötbér fIzetési kötelezettsége, amennyiben a Vállalkozó elérte vagy 
alapvetően megvalósította a vonatkozó Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítést. 

1.1.6.14 A "Mérföldkőhöz Tartozó Teljesítés" jelenti a Munkák egy részének a Megbízó 
Követelményeiben a KifIzetések ütemezésében így defIniált teljesítését vagy egy 
esemény így meghatározott bekövetkezését . 

1.1.6.15 A "Mérföldkő időpont ja" jelenti a KifIzetések ütemezésében így defIniált 
dátumot, mely időpontig meg kell valósítani a Mérföldkőhöz tartozó teljesítést. 
Egy Mérföldkőhöz rendelt összeget csak akkor lehet kifIzetni, ha megtörtént az 
adott Mérföldkőhöz tartozó teljesítés. 

1.1.6.16 A "Mérföldkő Igazolás" jelenti a Mérnök által a Megbízó Követelményei szerint 
kiadott igazolást egy adott Mérföldkőhöz tartozó teljesítés megvalósítására vagy 
elmulasztás ára vonatkozóan . 

. 1.6.17 Az "Alaptervek" jelentik a Megbízó Követelményei 5. részéhez csatolt terveket. 

1.1.6.18 A "Projekt Megvalósítási Terv" jelenti a Vállalkozó által kidolgozandó tervet a 
Megbízó Követelményeiben megadottak szerint. 

1.1.6.19 Bárhol, ahol a Szerződéses Feltételekben ,J)öntóőíróság"-ra való utalás szerepel, 
azt úgy kell értelmezni, mint "Választott Bíróság". 

1.2 Értelmezés 

Az 1.2 Alcikkelyben a (d) pont után az alábbi pont hozzáadal1dó: 

(e) Jelen Feltételekben azon rendelkezések esetén, melyekben szerepel a "Költség és 
ésszerű haszon" kifejezés, a haszonnak e Költség 5 (öt) százalékának kell lennie. 

Az Általános Feltételek lA Alcikkelyének helyes fordítása: 

1.4 Jog és nyelv 

A Szerződés tekintetében mértékadó jog annak az országnak a jogrendje (egyéb előírás 

hiányában), ahogyan az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében meghatározásra került. 

Amennyiben a Szerződés bármely része több mint egy nyelven készült el írásban, akkor az a 
változat, amely az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megadott mértékadó nyelven készült 
tekintendő hivatalosnak és érvényesnek. 

A mindennapi kommunikáció nyelvének az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként 
megjelölt nyelvnek kell lennie. Ha ezen a helyen nyelv nem került megadásra, akkor azon 
nyelvet kell a mindennapi érintkezés nyelvének tekinteni, amely nyelven a Szerződés, vagy 
annak nagyobbik része készült. 
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1.5 A dokumentumok fontossági sorrendje 

Az Alcikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

"A Szerződést alkotó dokumentumokat úgy kell tekinti, mint egymást kölcsönösen értelmező 
dokumentumot. Az értelmezés szempontjából a dokumentumok közötti elsőbbségi sorrend a 
következő: 

(a) a Szerződéses Megállapodás, 
(b) a Szerződés odaítélését megelőző tárgyalások jegyzőkönyvei, 
(c) az Ajánlati Nyilatkozat, és Függeléke, 1.,2.,3. és 4. Jegyzékek, , 
(d) az 1. és 2.sz Kiegészítések, 
(e) a Különleges Feltételek, 
(t) az Általános Feltételek, 
(g) a Megbízó Követelményei, 
(h) a kitöltött A - N Jegyzékek, és 
(i) a V állalkozó Javaslata, továbbá minden a Szerződés részét alkotó 

dokumentum. 

Ha a dokumentumokban ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a Mémöknek ki kell 
bocsátania a szükséges tisztázást, utasítást. 

1.6 Szerződéses Megállapodás 

Az 1.6 Alcikkely első mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

"A Feleknek a 2003. évi CXXIX (Közbeszerzési) Törvény 99. § (2)-ben előírt időtartamon 
belül kell Szerződéses Megállapodást létrehozni." . 

1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megbízó általi használata 

Az utolsó bekezdés elé az alábbi bekezdés hozzáadandó: 

"Amennyiben a Létesítmények működés éhez és fenntartásához harmadik fél számítógépes 
programokat vagy szoftvereket biztosít vagy telepít, a Vállalkozó köteles a Megbízó nevében 
számára beszerezni és átadni olyan jogosultságokat, melyekre szükség van ahhoz, hogy a 
Megbízó használhassa a programokat és szoftvereket." 

1.12 Bizalmas részletek 

Az alábbi második bekezdés hozzáadandó: 

"A Vállalkozó köteles a Szerződés adatait titkos és bizalmas információként kezelni, kivéve a 
Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése vagy a vonatkozó jogszabályok betartása 
érdekében szükséges mértéket. A Vállalkozó a Megbízó előzetes engedélye nélkül nem 
adhatja ki és nem hozhatja nyilvánosságra a munkákkal kapcsolatos adatokat, és nem 
engedélyezheti ezek nyilvánosságra hozatalát kereskedelmi vagy műszaki dokumentumokban, 
vagy egyéb iratokban." 
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Az Általános Feltételek 1.13 Alcikkelyének helyes/ordítása: 

1.13 Jogszabályok betartása 

A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során a vonatkozó jogszabályokat betartani. 
Hacsak a Különleges Feltételek másképpen nem határozza meg: 

(a) a Megbízónak rendelkeznie kell (vagy be kell szereznie) a Végleges Létesítmény 
tervezésére, övezeti besorolására vagy bármely egyéb, a Végleges Létesítményekre 
vonatkozó engedélyekkel, ahogyan azt a Megbízó Követelményei megadják, mint a 
Megbízó által be szerzett (vagy be szerzendő) engedélyek és a Megbízónak 
kártalanítania illetve mentesítenie kell a Vállalkozót ezen megbízói kötelezettségek 
elmulasztásának következményeivel szemben; és 

(b) a Vállalkozó köteles minden, a jogszabályok által a Létesítmény tervezésével, 
kivitelezésével, befejezésével és az azokban keletkezett hibák kijavításával 
kapcsolatosan előírt értesítést elküldeni, minden adót, vámot és díjat megfizetni, és 
minden szükséges engedélyt, jogosultságot, jóváhagyást megszerezni. A Vállalkozónak 
kártalanítania és mentesítenie kell a Megbízót minden, jelen bekezdésben felsorolt 
kötelezettségei elmulasztásának következményeivel szemben. 

1.14 Egyetemleges felelősség 

Az Alcikkely végére hozzáadandó: 

"Ha a Szerződést egy Közös Ajánlattevőnek ítélik oda, akkor a Megbízó a 2003. évi CXXIX 
(Közbeszerzési) Törvény 52. §-nak megfelelően megköveteli, hogya Vállalkozó közkereseti 
társaságként jegyeztesse be a Közös Vállalkozást a cégbíróságon legkésőbb 30 nappal a 
szerződés aláírását követően. 

A Vállalkozó részére történő kifizetések összegét ennek az újonnan bejegyzett társaságnak 
kell átutalni, és a jelen Szerződés alapján történő semmilyen kifizetés nem teljesíthető addig, 
amíg a társaság nincs megfelelő módon bejegyezve. 

A Megbízó köteles segítséget nyújtani a Vállalkozónak _ a bejegyzési eljárás során. Ha 
azonban a Vállalkozó bármilyen késedelmet szenved ezen bejegyzési eljárás során, úgy sem a 
szerződés megvalósítási időtartamának hosszabbítása, sem pedig a költségek megfizetése nem 
lehetséges. Ha a bejegyzés során fellépő késedelmet a Vállalkozó nem tudja befolyásolni, 
akkor a Megbízó nem tarthatja vissza a Vállalkozó részére történő kifizetéseket." 

2.1 Helyszín hozzáférhetőségének joga 

Az A/cikkely első bekezdése törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

"A Megbízó köteles a Vállalkozónak: 

a. a Helyszín részeire a hozzáférhetőség jogát és birtoklását megadni az Ajánlati 
Nyilatkozat Függelékében megnevezett, és a Megbízó Követelményeiben megadott 
időpontokban. A hozzáférhetőség joga nem lehet kizárólagosan a vállalkozóé. 

b. a Helyszín más vállalkozók által használt részeire a hozzáférhetőség jogát megadni az 
Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megnevezett, és a Megbízó Követelményeiben 
megadott időpontokban. 
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c. a helyszíni installációhoz (ha van ilyen) használt területekre és helyekre a 
hozzáférhetőség jogát és birtoklását megadni az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében 
megnevezett, és a Megbízó Követelményeiben megadott időpontokban. 

A fenti a, b és c bekezdésekben hivatkozott területek és helyek Munkaterületek. A fenti 
bekezdésekben hivatkozott időpontok jelentik a Munkaterület rendelkezésre állás i 
időtartamait." 

A Vállalkozó köteles visszaadni a munkaterületeket a Megbízónak a Megbízó 
Követelményeiben megadott Munkaterület rendelkezésre álIási időtartamok végén. A 
félreértések elkerülése miatt a munkaterületek visszaadása a Megbízónak nem jelenti vagy 
nem foglalja magában a munkaterületen található Végleges Létesítmények Megbízó által 
történő átvételét a 10.1 Alcikkely szerint. 

Ha a Szerződés szerint a Megbízó köteles a Helyszín megközeIítésének bármely alapozását, 
szerkezetét, berendezését vagy eszközét a Vállalkozó birtokába adni, ezt a Megbízó 
Követelményeiben meghatározott időben és módon kell megtennie. Mindamellett a Megbízó 
visszatarthat minden ilyen jellegű jogot, vagy birtoklást mindaddig, amíg a Teljesítési 
Biztosítékot meg nem kapja." 

A 2.1 Alcikkely második bekezdése törlendő. 

A 2.1 Alcikkely további bekezdéseinek helyes fordítása a következő: 

Ha a Vállalkozó késedelmet szenved és/vagy többlet kiadásai merülnek fel amiatt, hogy a 
Megbízó nem biztosította az ilyen jogot, vagy nem adta birtokba a Helyszínt az előírt időn 
belül, akkor Vállalkozónak egy értesítést kell küldenie a Mérnöknek és a 20.1 Alcikkely 
[Vállalkozó követelései] alapjánjogosulttá válik: 

(a) a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására a késedelem okozta mértékig, ha a. 
befejezés késést szenved, a 8.4 Alcikkely [Megvalósítás Időtartamának 

meghosszabbítása] alapján és 

(b) bármely ilyen Költség elfogadható haszonnal kiegészített összegének részére történő 
kifizetésére, amellyel a Szerződéses Árat megfelelően módosítani kell. 

Egy ilyen tartalmú értesítés kézhez vételét követően, a Mérnök köteles a 3.5 Alcikkely 
[Határozatok] alapján eljárni és megállapodni, vagy határozatot hozni a kérdéses ügyben. 

Ugyanakkor, ha és amennyiben a Megbízó mulasztása a Vállalkozó hibájára, vagy 
késedeimére vezethető vissza, beleértve a Vállalkozó Dokumentumaiban elkövetett hibát, 
vagy a dokumentumok bármelyikének késedelmes benyújtását akkor a Vállalkozó nem 
jogosult jelen Alcikkely szerinti Időtartam növelésre, sem költség és haszon részére történő 
kifizetésére. 

Az Általános Feltételek 2.4 Alcikkelyének helyes fordítása: 

2.4 Megbízó pénzügyi intézkedései 

A Megbízó köteles, 28 napon belül azt követően, miután a Vállalkozótól erről szóló igényt 
kézhez vette, megfelelő bizonyítékot szolgáltatni a Vállalkozó részére, hogy megfelelő 
pénzügyi intézkedéseket foganatosított és folyamatosan foganatosít, amely révén a Megbízó 
képes a Szerződéses Ár (illetve annak adott időpontban becsült összege) kifizetésére a 14. 
Cikkellyel [Szerződéses Ár és fizetés] összhangban. Ha a Megbízónak szándékában áll 
bármely a pénzügyi hátterének bármilyen nemű megváltoztatása, akkor a Megbízó köteles 
egrtesíteni a V állalkoz6t, megfelelően részletezett infonnáció kÖZ91. ~ 

18. oldal 

• 



, 

2.5 Megbízó követelései 

Az alábbi bekezdés hozzáadandó az Alcikkely második bekezdése után: 

"Ha a Vállalkozó nem teljesíti jelen Feltételek 4.6 (b) Alcikkelyében előírt kapcsolódási és 
koordinációs feltételeket, akkor az követelésre jogosítja fel a Megbízót jelen Alcikkely 
alapján." 

3.1 Mérnök feladatai és hatásköre 

A 3. bekezdés után beil/esztendő: 

"A Mérnöknek meg kell szereznie a Megbízó speciális hozzájárulását a jelen Feltételek alábbi 
Alcikkelyei szerinti intézkedések megtétele előtt: 

(a) 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozó által az alvállalkozásba adás jóváhagyása; 

(b) 13.3 Alcikkely szerint a változtatási utasítások kiadása, a váratlan sürgős eseteket 
kivéve; 

(c) 

(d) 

13.5 Alcikkely szerint a Feltételes Összeg felhasználására vonatkozó utasítás; 

20.1 Alcikkely szerint a Megvalósítás Időtartama meghosszabbításának jóváhagyása; 

(e) 20.1 Alcikkely szerint a Vállalkozó további fizetségre vonatkozó követelésének 
jóváhagyása. 

A (b) pontban megadott kötelezettség ellenére ha a Mérnök véleménye szerint egy váratlan 
esemény következik be, melynek befolyása van az élet- és munkavédelemre, vagy a 
Létesítmény vagy szomszédos ingatlan biztonságára, akkor a Mérnök anélkül, hogy 
felmentené a Vállalkozót szerződéses kötelezettségei és felelőssége alól, utasíthatja a 
Vállalkozót minden, a Mérnök véleménye szerint a kockázat megszüntetéséhez vagy 
csökkentéséhez szükséges munka vagy tevékenység elvégzésére. A Vállalkozó köteles 
azonnal teljesíteni a Mérnök ilyen utasítását, a Megbízó jóváhagyásának hiányában is. A 
Mérnöknek a 3.5 Alcikkelynek megfelelően meg kell határoznia a Szerződéses Árnak ezen 
utasítással kapcsolatos növekményét, és erről tájékoztatnia kell a Vállalkozót, valamint 
másolatban a Megbízót." 

Az Általános Feltételek 3.5 Alcikkelyének helyes fordítása: 

3.5 Határozatok 

Bármely olyan esetben, amikor a jelen Feltételek azt írják elő, hogya Mérnöknek a 3.5 
Alcikkely {Határozatok] előírásai alapján kell eljárnia, bármely ügy eldöntésében vagy 
meghatározásában, a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel megtéve minden tőle elvárhatót a 
megállapodás elérése érdekében. Ha a megállapodás mégsem jön létre, akkor a Mérnöknek 
méltányos határozatot kell hoznia a Szerződéssel összhangban, gondosan mérlegelve minden 
oda vonatkozó körülményt. 

A Mérnöknek mindkét Felet értesítenie kell bármely megállapodásról vagy határozatról és 
ebben közölnie kell az azokat alátámasztó körülményeket. Minden Fél köteles végrehajtani a 
megállapodásban, vagy határozatban foglaltakat, mindaddig, amíg azok megváltoztatására a 
20. Cikkely {Követelések, viták és döntőbíráskodás] alapján sor nem kerül. 
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Az alábbi új 3.6 Alcikkely hozzáadandó: 

3.6 Vezetői értekezletek 

,,A Mérnök vagy a Vállalkozó Projekt Igazgatója kérheti a másik felet a vezetői értekezleten 
való részvételre, hogy megvizsgálják a jövőbeli munkára, probléma-megoldásra és 
hibakeresésre vonatkozó intézkedéseket. A Mérnöknek jegyzőkönyvben kell rögzítenie a 

• 

• 

vezetői értekezleteken elhangzottakat, és erről másolatokat kell eljuttatrua az értekezlet • 
résztvevői és a Megbízó számára. A jegyzőkönyvben a szükséges intézkedésekhez 
kapcsolódó felelősségeknek összhangban kell lenniük a szerződéssel. 

A Mérnök nem ruházhatja át jogköreit a 3.2 Alcikkely szerinti helyettes szakértőkre a 
3.6 Alcikkelyben ismertetett vezetői értekezletekkel kapcsolatosan. 

A félreértések elkerülése érdekében a vezetői értekezletek nem helyettesítik a rendszeres 
helyszíni értekezleteket." 

4.2 Teljesítési Biztosíték 

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók a 4.2 Alcikkely végéhez: 

"Ha a Teljesítési Biztosíték bankgarancia formájában kerül benyújtásra, akkor azt vagy (a) 
egy a Megbízó számára elfogadható, az adott országban lévő banknak, vagy (b) közvetlenül 
egy a Megbízó számára elfogadható külföldi banknak kell kiállítania. Ha a Teljesítési 
Biztosíték nem bankgarancia formájában kerül benyújtásra, akkor azt egy a Megbízó számára 
elfogadható, az adott országban bejegyzett vagy működési engedéllyel rendelkező pénzügyi 
szervezetnek kell kibocsátania. 

A Létesítmények jelen Szerződéses Feltételek 10. Cikkelye szerinti sikeres átadás-átvételét 
követően a Teljesítési Biztosíték összegét 50%-kal csökkenteni kell, és ettől az időponttól 
Jótállási Garanciaként kell működnie, valamint érvényben kell maradnia a Teljesítési Igazolás 
Mérnök által történő kiadását követő 21. napig." 

4.3 A Vállalkozó képviselője 

Az alábbi mondat hozzáadandó az utolsó előtti bekezdés végéhez: 

"A Vállalkozó képviselőjének vagy személyzete egy tagjának/tagjainak rendelkezni kell az 
1/2002 (1.7.) FVM-GM-KöVIM rendelettel módosított 51/2000 FVM-GM-KöVIM rendelet 
szerinti jogosultsággal. " 

Az alábbi új bekezdés hozzáadandó a 4.3 Alcikkely végéhez: 

Ha a Vállalkozó képviselője vagy a fent említett személyek nem beszélik folyékonyan a 
magyar nyelvet, úgy a Vállalkozónak egy alkalmas tolmácsot kell biztosítania a 
munkavégzésre kijelölt időre. 
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4.4 Alvállalkozók 

Az alábbi hozzáad and ó a 4.4 Alcikkely végéhez: 

"A Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozási szerződések formájának a Mérnök számára 
elfogadhatónak kell lenni. A javasolt alvállalkozási szerződésben a Szerződéses feltételek 
közül azokat kell előírni az alvállalkozók részére, melyek alkalmazhatók és megfelelnek a 
Létesítmények alvállalkozásba adandó részeinek, hogy a Vállalkozó be tudja tartani a 
Szerződésben vállalt kötelezettségeit. 

A Vállalkozónak az üzleti jellegű feltételek kivételével be kell mutatni a Mérnök részére 
elfogadás céljából az alvállalkozási szerződések feltételeit megfelelő időben azok aláírását 
megelőzően, hogy a Vállalkozó alternatív intézkedéseket tehessen saját Szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítése érdekében, ha a Mérnök nem hagyja jóvá a javasolt 
alvállalkozás i szerződést." 

4.6 Együttműködési kötelezettség 

Az Alcikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

,,(a) A Vállalkozó a Szerződésben előírtak alapján vagy a Mérnök utasításai szerint 
megfelelő lehetőséget teremt a munkák végzéséhez: 

l. a Megbízó személyzete, 

ll. bármilyen más a Megbízó által alkalmazott vállalkozó, és 

111. bármilyen törvényes hatóság személyzete számára. 

akiket a Helyszínen, vagy annak közelében, illetve a munkaterületen vagy annak közelében a 
Szerződésben nem szereplő munkák kivitelezésére alkalmaztak. 

(b) A Vállalkozó felelősséget vállal a Helyszínen vagy munkaterületen folyó tervezési és 
kivitelezési munkákért, és összehangolja saját tervezési és a Helyszínen vagy 
munkaterületen folyó kivitelezési tevékenységeit és azok kapcsolódási pontjait a 
kijelölt vállalkozók tevékenységeivel a Megbízó Követelményeiben előírtaknak 
megfelelően. Ezt a felelősséget nem csökkentheti 'vagy bármely más módon sem 
befolyásolhatja más vállalkozók által viselt hasonló felelősség. 

(c) A más vállalkozók által végzendő munkák megfelelő elvégzéséhez szükséges 
megfelelő lehetőség biztosítása, és a Vállalkozó saját tervezési és kivitelezési 
tevékenységeinek és azok kapcsolódási pontjainak más vállalkozókkal történő 

összehangolása jelen Alcikkely és a Megbízó Követelményei szerint nem minősül 
változtatásnak, és az ezzel kapcsolatos költségek nem minősülnek előre nem látható 
költségnek. Emellett a jelen Alcikkely és a Megbízó Követelményei betartásából 
származó késedelmek (ha ilyenek előfordulnak) nem jogosítják fel a Vállalkozót a 8.4 

. Alcikkely szerinti időtartam hosszabbításra. A Megbízó úgy tekinti, hogya Vállalkozó 
megfelelő módon figyelembe vette a 4.6 Alcikkely szerinti kötelezettségeit a 
Szerződés elfogadott egyösszegű árában és a munkák ütemtervében. 

A fenti általános elvek betartása mellett, ha a Vállalkozó úgy véli, hogy olyan jellegű 
tevékenységek végzésére kérték fel vagy kapott utasítást, melyek túlmutatnak jelen 
Alcikkelyben foglalt kötelezettségein, és ha a Vállalkozó úgy véli, hogy ezen kérések 
vagy utasítások feljogosít ják az időtartam hosszabbításra és/vagy további költségek 
részére történő kifizetésére, úgy bármely ilyen jellegű jogosultság előzetes feltétele 
kell legyen, hogy: 
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i) a Vállalkozónak a fenti kérés vagy utasítás teljesítését megelőzően írásban 
értesíteni kell a Mérnököt arról, hogy véleménye szerint jogosulttá válhat ilyen 
létesítmények, hozzáférés és/vagy szolgáltatások biztosításából adódóan, 
részletezve a késés becsült időtartamát és a felmerülő költségeket; 

ii) az értesítést követően a Mérnöknek írásban utasítania kell a Vállalkozót a fenti 
tevékenység elvégzésére. 

(d) Ha a Szerződés szerint a Megbízó köteles a Vállalkozónak átadni bármilyen alapozást, 
épületet és berendezést, vagy megközelítési eszközöket a Vállalkozó Dokumentumai 
szerint, akkor a Vállalkozó a Megbízó Követelményeiben rögzített időben és módon 
köteles átadni a Mérnöknek ezeket a dokumentumokat." 

4.8 Biztonsági eljárások 

Az Alcikkely végén az alábbi mondat hozzáadandó: 

"A Vállalkozónak meg kell felelnie a Megbízó Követelményei 8. fejezetben foglaltaknak, 
mely fejezet részletesebben ismerteti a biztonsági eljárásokra vonatkozó követelményeket." 

4.9 Minőségbiztosítás 

Az Alcikkely végén az alábbi mondat hozzáadandó: 

"A Vállalkozónak meg kell felelnie a Megbízó Követelményei 12. fejezetben foglaltaknak, 
mely fejezet részletesebben ismerteti a minőségbiztosításra vonatkozó követelményeket." 

4.10 Helyszínre vonatkozó adatok 

Az Általános Feltételek 4.10 Alcikkely d) bekezdésének helyes fordítása: 

(d) az ország jogszabályai, eljárásai és munkaügyi gyakorlata, és 

4.12 Előre nem látható fizikai körülmények 

A 4.12 Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

4.12.l Ebben az Alcikkelyben a "fizikai körülmények" olyan természeti fizikai 
körülményeket, mesterséges és más fizikai akadályokat és szennyezőanyagokat 

jelentenek, amelyekkel a Vállalkozó a Létesítmények kivitelezésekor a Helyszínen 
találkozik, beleértve a talajfelszín alatti és víztani, de nem beleértve az éghajlati 
viszonyokat. 

4.12.2 Ha a Vállalkozó kedvezőtlen fizikai viszonyokat talál, amelyeket előre nem 
láthatónak ítél, 7 napon vagy a Mérnökkel egyeztetett időtartamon belül értesítenie 
kell a Mérnököt. Ebben az értesítésben le kell írni a fizikai viszonyokat, hogy azokat 
a Mérnök ellenőrizhesse, és ki kell emelni azokat az indokokat, amelyek alapján a 
V állalkozó előre nem láthatónak ítélte azokat. 

4.12.3 A Vállalkozónak folytatni kell a Létesítmények kivitelezését a fizikai viszonyoknak 
megfelelő helyes és ésszerű intézkedésekkel, és követnie kell a Mérnök összes 
utasítását. Ha egy utasítás Változtatást eredményez, akkor a 13. [Változtatások és 
kiigazítások] Cikkely alkalmazandó. 
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4.12.4 Miután a Mérnök megkapta a 4.12.2 szerinti értesítést, és ellenőrizte és/vagy 
megvizsgálta ezeket a fizikai viszonyokat, a 3.5 [Döntések] Alcikkely szerint jár el, 
miszerint megállapítja, hogy vajon (és ha igen, akkor) milyen mértékben voltak ezek 
a fizikai viszonyok előre nem láthatóak. 

4.12.5 A Mérnök figyelembe vehet bármely olyan tény, körülményt (bizonyítékot), de 
anélkül, hogy ezáltal kötelezetté válna, amelyet a Vállalkozó a fizikai 
körülményekkel kapcsolatban előre látott az Ajánlat benyújtásakor, és amelyet a 
Vállalkozó esetleg nyilvánosságra hozott. 

4.12.6 Ha a Mérnök a 4.12.4 Alcikkely szerint megállapítja, hogy a Vállalkozó által talált 
kedvezőtlen fizikai viszonyok, melyekről a 4.12.2 Alcikkely szerint rendben értesült, 
előre nem láthatóak voltak, és ha a Vállalkozó ezen viszonyok miatt késedelmet 
szenved és/vagy költségei merülnek fel, akkor a Vállalkozó jogosult a 20.1 
[Vállalkozó követelései] Alcikkely szerint az alábbiakra: 

(a) minden ilyen jellegű késedelemért időtartam meghosszabbításra, ha a 
megvalósítás ezáltal késik, vagy késni fog, a 8.4 [A Megvalósítás 
Időtartamának meghosszabbítása] Alcikkely szerint, és 

(b) minden ilyen jellegű költség 50%-ának kifizetésére, amellyel a Szerződéses Ár 
megnövelendő (a költségek 50%-át a Vállalkozó viseli). 

4.12.7 Azonban mielőtt a többletköltség mértékében végleg megegyeznének, vagy azt a 
4.12.6 Alcikkely (b) bekezdése és a 4.12.8 alcikkely szerint megállapítanák, a 
Mérnök felülvizsgálhatja azt is, hogy a Létesítmény hasonló részein (ha léteznek) 
vajon nem voltak-e a fizikai viszonyok kedvezőbbek, mint amit a Vállalkozó az 
Ajánlat benyújtása előtt ésszerűen előre láthatott. Amennyiben ezek a kedvezőbb 
viszonyok fennállnak, a Mérnök a 3.5 [Döntések] Alcikkely szerint cselekedhet. 
Ennek alapján megegyezésre juthat, vagy megállapíthatja a fenti viszonyok révén 
kialakult költségcsökkenés levonását a 4.12.6 Alcikkely (b) bekezdésében 
meghatározott százalékos arányban, amelyek a Szerződéses Árban és a Fizetési 
Igazolásban (mint levonások) szerepelnek. Ugyanakkor, a 4.12.7 Alcikkely (b) 
bekezdése szerinti kiigazítások nettó eredménye, valamint az összes levonás a 
Létesítmények hasonló részein talált fizikai viszonyok miatt nem eredményezhet 
nettó levonást a Szerződéses Árból." 

4.12.8 A 4.12.6 (b) alcikkely nem vonatkozik azon esetekre, amikor az előre nem látható 
kedvezőtlen fizikai körülmények oka 
(i) Mesterséges fizikai akadály, 
(ii) Fertőzött vagy szennyezett talaj, melynek kezelése vagy eltávolítása speciális 

intézkedést igényel. 

Ha a Mérnök megállapítja, hogy az előre nem látható kedvezőtlen fizikai 
körülmények a fenti okok miatt következtek be, akkor a Megbízó köteles ezek 
többletköltségét 100%-os mértékben viselni a Szerződés szerint. 

Az Általános Feltételek 4.18 Alcikkelyének helyes fordítása: 

4.18 Környezetvédelem 

A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie, hogy a környezetet megóvja (mind a 
Helyszínen, mind azon kívül) és korlátoznia kell a tevékenységéből származó szennyezés, zaj 
és egyéb általa okozott emberi és tárgyi környezetre ható károkat és zavarást. 
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A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a tevékenysége révén általa kibocsátott szennyezés, 
föld felszínre kijuttatott szilárd és folyékony anyagok mennyisége ne haladja meg a Megbízó 
Követelményeiben meghatározott, valamint a vonatkozó jogszabályok által előírt 

határértékeket. 

4.21 Előrehaladási Jelentések 

Az Alcikkely első mondatában a "hat példány" helyett" nyolc példány" alkalmazandó 

Az Alcikkely végére hozzáadandó: 

"A Vállalkozó köteles heti jelentéseket készíteni a Mérnök által előírt tartalommal és 
formában, és azokat két példányban benyújtani a Mérnök részére." 

4.22 Helyszín biztonsága 

Az Alcikkely végén az alábbi mondat hozzáadandó: 

"A Vállalkozónak meg kell felelnie a Megbízó Követelményei 9. fejezetében foglaltaknak, 
me ly fejezet részletesebben ismerteti a helyszín biztonságára vonatkozó követelményeket." 

Az alábbi új Alcikkelyek hozzáadandóak: 

4.25 A Vállalkozó Projekt Igazgatója 

"A V állalkozónak ki kell jelölnie egy Projekt Igazgatót vezető beosztású irányító 
személyzetének tagjai közül. A Projekt Igazgatónak meg kell ismernie a szerződést és a 
projektet, és naprakész információval kell rendelkeznie az előrehaladásról és az aktuális 
ügyekről egy áttekintő jellegű vezetői szinten. 

A Projekt Igazgatónak rendelkezésre kell állnia a vezetői értekezleteken való részvételre 
(vagy azok összehívására) a 3.6 Alcikkely szerint, meg kell oldania a felmerülő problémákat, 
és biztosítania kell, hogyaLétesítményeket a Vállalkozó a Szerződéssel összhangban 
valósítsa meg. 

A Vállalkozó egészség- és munkavédelmi, környezetvédelmi és minőségbiztosítási vezetői 
közvetlenül a Vállalkozó Projekt Igazgatójának tartoznak jelenteni." 

4.26 A Vállalkozó által a Hiba Bejelentési Időszak során nyújtandó 
szolgáltatások 

"A Megbízó a Hiba Bejelentési Időszak során utasíthatja a V állalkozót a Megbízó 
Követelményeiben megadott, vagy a Mérnök által előírt szolgáltatások nyújtására a 
Létesítmények részeire, egy szakaszára, vagy egészére vonatkozóan. Ezek a szolgáltatások az 
adott utasítások alapján magukban foglalhatják a 4.22 Alcikkely szerinti biztonsági 
szolgáltatásokat, a Létesítmények megelőző karbantartását, a világítást és szellőzést. Ezen 
szolgáltatásokat a Feltételes Összegekből kell kifizetni, és azokat figyelembe kell venni a 
végleges Szerződéses Árban." 
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5.1 Általános tervezési kötelezettségek 

A második bekezdés után hozzáad and ó: 

"A Vállalkozónak el kell végeznie a Létesítmények tervezésének és a Projekt egyéb részeinek 
más vállalkozók által végzett tervezésének összehangolását és ezért felelősséget kell vállalnia. 
Ezt a felelősséget nem csökkentheti vagy bármely más módon sem befolyásolhatja más 
vállalkozók által viselt hasonló felelősség. A Vállalkozó köteles a Projekt részét képező 
munkákat végző más vállalkozók tervezési tevékenységeivel való kapcsolódási pontokat 
kezelni és ezeket összehangolni a Megbízó Követelményeivel teljes összhangban." 

5.2 A Vállalkozó dokumentumai 

Az első sorból a "műszaki" kifejezés törlendő. 

Az Általános Feltételek 5.3 A/cikkelyének helyesfordítása: 

5.3 Vállalkozó Kötelezettségvállalása 

Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a tervek, a Vállalkozó Dokumentumai, a kivitel és a 
befejezett Létesítmény összhangban van: 

(a) az Ország Jogrendszerével; és 
(b) a Szerződést alkotó dokumentumokkal, ahogyan azok a Változtatások eredményeként 

módosításra kerültek. 

Az Általános Feltételek 5.4 Alcikkelyének helyes fordítása: 

5.4 Műszaki szabványok és előírások 

A terveknek, a Vállalkozó Dokumentumainak, a kivitelnek és a befejezett Létesítménynek 
összhangban kell lennie az Ország műszaki szabványaival, epítésügyi, és környezetvédelmi 
jogszabályaival, a Létesítmény által létrehozható árukra vonatkozó jogszabályokkal és más, a 
Megbízó Követelményeiben meghatározott szabványokkal, amelyek a Létesítményre 
vonatkoztathatók, vagy a vonatkozó Jogrendszerben előírtakkal. 

Mindezen Jogszabályoknak a Létesítmény, vagy minden egyes Szakasz szempontjából azon 
jogszabályokat kell tekinteni, amelyek a Létesítmény vagy bármely Szakasz 10. Cikkely 
[Megbízó által történő átvétel] szerinti átadás-átvétel ének időpontjában hatályosak. 

Amennyiben új vonatkozó szabványok lépnek életbe az Országban a Kiindulási Időpontot 
követően, a Vállalkozónak értesítenie kell a Mérnököt és (amennyiben ez alkalmazható) 
javaslatokat kell benyújtania a szabvánnyal való összahng megteremtésére vonatkozóan. 
Abban az esetben, ha: 

(a) a Mérnök úgy dönt, hogya szabvánnyal való összhang biztosítandó, és 

(b) az összhang biztosítására vonatkozó vállalkozói javaslat Változtatást eredményez, 
akkor a Mérnöknek Változtatást kell kezdeményeznie a 13 Cikkely [Változtatások és 
kiigazítás ok ] szerint. 
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5.6 Megvalósulási dokumentumok 

Az utolsó bekezdés törlendő és az alábbi hozzáadandó: 

"A Létesítmények teljes egészére vagy utolsó Szakaszára vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás 
kiadása előtt a Vállalkozó köteles eljuttatni a Mérnöknek az ahhoz kapcsolódó megvalósulási 
terveket a meghatározott számban és másolatban a Megbízó Követelményeinek megfelelően. 
A Létesítmény egészét vagy utolsó Szakaszát nem lehet az átvétel szempontjából 
befejezettnek tekinteni a 10.1 (Létesítmények vagy Szakaszok átvétele) Alcikkely szerint 
mindaddig, amíg a Mérnök meg nem kapja ezeket a dokumentumokat." 

5.7 Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek 

Az első bekezdésben szereplő" Üzemeltetési és Karbantartási Kézikönyveket, " kifojezés után 
az alábbi hozzáadandó: 

"és a Megbízó Követelményeiben megadott vagy előírt minden számítógépes program 
jogosultságot, " 

A második bekezdés az alábbiak szerint módosítandó: 

"A Létesítmények egészét vagy utolsó Szakaszát nem lehet az átvétel szempontjából 
befejezettnek tekinteni a 10.1 Alcikkely (Létesítmények vagy szakaszok átvétele) szerinti 
addig, amíg a Mérnök meg nem kapja a végleges üzemeltetési és karbantartási kézikönyveket, 
megfelelő részletességgel, valamint bármilyen más a Megbízó Követelményeiben megadott 
vagy előírt kézikönyvet, számítógépes programot, annak jogosultságait, az eszközök és 
pótalkatrészek listáit, valamint apótalkatrészeket. " 

Az Általános Feltételek 6.2 Alcikkelyének helyes fordítása: 

6.2 Bérszínvonal és munkakörülmények 

A Vállalkozó köteles olyan bérszínvonalat biztosítani és munka-körülményeket teremteni, 
amely nem kedvezőtlenebb a munkák helyszínén az ipari illetve kereskedelmi ágazatban 
elfogadottnál. Amennyiben ilyen elfogadott szintek és körülmények nem állapíthatók meg, 
akkor a Vállalkozó köteles olyan bérszínvonalat biztosítani és munka körülményeket 
teremteni, amely nem kedvezőtlenebb, mint azon megbízók által biztosított helyi szintek és 
körülmények, akiknek kereskedelmi és ipari háttere hasonló a Vállalkozóéhoz. 

Az Általános Feltételek6.4 Alcikkelyének helyes fordítása: 

6.4 Munkaügyi jogszabályok 

A Vállalkozó köteles minden a Személyzetére vonatkozó munkaügyi jogszabályt betartani, 
beleértve a foglalkoztatásukra, munka és balesetvédelemre, szociális ellátásra, be- és 
kitelepülésre vonatkozó jogszabályt, továbbá biztosítania kell számukra minden jogszabály 
által adott jogot. 

Vállalkozónak köteleznie kell minden alkalmazott ját, hogy minden vonatkozó jogszabályt és 
előírást betartsanak, beleértve a munka és egészségvédelmi előírásokat is. 
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Az Általános Feltételek 6.11 Alcikkelyének helyes fordítása: 

6.11 Rendbontó viselkedés 

A Vállalkozó köteles minden esetben megtenni minden szükséges megelőző intézkedést 
annak érdekében, hogy személyzete jogszabály ellenes, lázongó, vagy rendbontó viselkedését 
megelőzze és hogy megőrizze a békét, illetve a Helyszínen és annak szomszédságában élő 
személyek és tulajdon védelmét ilyen viselkedéssel szemben megóvja. 

Az Általános Feltételek 7.1 Alcikkelyének helyes fordítása: 

7.1 Kivitelezés módja 

A Vállalkozó köteles a Berendezések gyártását, az Anyagok előállítását és gyártását és a 
Létesítmény mindennemű kivitelezését: 

(a) a Szerződésben meghatározott módon végezni (ha ez meghatározásra került), 
(b) megfelelő, szakszerű és gondos módon, az elismert gyakorlattal összhangban végezni, 

valamint 
(c) megfelelő felszereléssel, nem veszélyes Anyagokkal elvégezni, hacsak a Szerződésben 

másképpen nem került előírásra. 

Az Általános Feltételek 7.6 Alcikkelyének helyes fordítása: 

7.6 Helyreállítási munka 

Függetlenül minden korábbi üzempróba elvégzésétől, vagy igazolás kibocsátásától, a Mérnök 
utasíthatja a Vállalkozót, hogy: 

(a) bármely, a Szerződéssel összhangban nem lévő Berendezést, vagy Anyagot eltávolítson 
a Helyszínről, 

(b) bármely, a Szerződéssel összhangban nem lévő munkát újra kivitelezzen, és 

(c) végezzen el bármely munkát, amely a Létesítmény biztonsága céljából surgosen 
szükséges, akár baleset, vagy előre nem látható esemény, akár egyéb ok miatt vált 
szükségessé. 

A Vállalkozó köteles eleget tenni az utasításnak a lehető legrövidebb időn belül, amely 
időtartamnak meg kell egyeznie az utasításban meghatározott időtartammal (amennyiben az 
meghatározásra került), illetve azonnal, ha a munkavégzés sürgősség miatt szükséges a (c) 
bekezdés szerint. 

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget az utasításban foglaltaknak, akkor a Megbízó jogosult 
másokat alkalmazni és megfizetni a kérdéses munka elvégzésére. Kivéve azon eseteket, 
amikor a kérdéses munka elvégzéséért a Vállalkozó részére járt volna kifizetés, a Vállalkozó 
köteles a 2.5 Alcikkely [A Megbízó követelései} alapján a Megbízó részére a Vállalkozó 
mulasztása miatt felmerült minden költséget kifizetni. 
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új 8.2A Alcikkely hozzáadandó: 

8.2A Megvalósítás időtartama Kötbérterhes Határidőkhöz Tartozó Teljesítés 
esetén 

,,A Vállalkozónak minden Kötbérterhes Határidőhöz Tartozó Teljesítést meg kell valósítania 
az adott Kötbérterhes Határidőn belül." 

új 8.2B Alcikkely hozzáadandó: 

8.2B Alagútszakaszok korai teljesítése 

"Ha a Vállalkozó előrehaladási üteme olyan, hogy a Vállalkozó alagútfúró gépe(i) korábban 
érkezik (érkeznek) valamely állomási doboz szerkezethez, mint a Megbízó Követelményeiben 
megadott Hozzáférés Időpont j a, vagy ha a Vállalkozó olyan alagútépítési módot választ, 
melyhez nem szükséges alagútfúró gép, és a Vállalkozó készen áll az adott hozzáférési 
időpont előtt elérni egy állomási doboz-szerkezetet, akkor amennyiben a Vállalkozó 
hozzáférése az állomási doboz-szerkezethez az adott hozzáférési időpontban vagy az előtt 
biztosított, úgy a Vállalkozó nem jogosult az időtartam hosszabbítására a 8.4 Alcikkely 
(Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása) szerint, sem pedig többlet kifizetésekre 
vonatkozó követelés benyújtására a 20.1 Alcikkely (Vállalkozó követelései) szerint a 
V állalkozó által elszenvedett várakozási idő miatt." 

8.3 Ütemterv 

Az (a) bekezdés után az alábbi hozzáadandó: 

"Ennek az ütemtervnek összhangban kell lennie a Megbízó Követelményeiben szereplő 
szerződéses Kötbérterhes határidőkkel és a munkaterületek hozzáférési időpontjaival." 

8.4 Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása 

Az alábbi mondat az utolsó bekezdés előtt hozzáadandó: 

"A fenti okok feljogosít ják a Vállalkozót a 20.1 alcikkely (Vállalkozó követelései) alapján az 
időtartam hosszabbítására a Kötbérterhes határidőkhöz tartozó teljesítés megvalósításához is." 

Az utolsó bekezdésben a "Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására " kifejezés az 
alábbiak szerint módosÍfandó: 

"Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására, vagy az időtartam hosszabbítására a 
Kötbérterhes határidőkhöz tartozó teljesítés megvalósításához," 

Az Általános Feltételek 8. 7 Alctkkelyének helyes fordítása: 

8.7 Kötbér 

Ha a Vállalkozó elmulasztja a 8.2 Alcikkelyben [Megvalósítás Időtartama] szereplő 

feltételek betartását, akkor a Vállalkozó köteles a 2.5 Alcikkely [Megbízó követelései} szerint 
késedelmi kötbért fizetni a Megbízó részére ezen mulasztás miatt. A késedelmi kötbér 
mértéke meg kell, hogy egyezzen az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megadott értékkel, a 
meghatározott összeget minden egyes olyan napra kell fizetni, amely a Megvalósítás 
Időtartamának lejárata és az Átadás-átvételi Igazolásban megjelölt nap között telt el. 
Mindazonáltal, a jelen Alcikkely alapján kifizetendő késedelmi kötbér teljes összege nem 
haladhat ja meg az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megjelölt határértéket (amennyiben 
meghatározásra került). 
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Ezen késedelmi kötbér az egyetlen, a Vállalkozó által a Megbízó részére fizetendő összeg az 
ilyen mulasztás előfordulása esetén, kivéve a 15.2 Alcikkelyben {Megbízó á/tali fe/mondás} 
leírt eseménynek a Létesítmény befejezését megelőzően történő bekövetkezését. A kötbér 
megfizetése nem mentesítheti a Vállalkozót a Létesítmény befejezésével kapcsolatos 
kötelezettségének teljesítése, más egyéb, a Szerződés szerinti kötelességek, kötelezettségek és 
felelősségek teljesítése alól. 

új 8.7 A A/cikke/y hozzáadandó: 

8.7 A Késedelmi kötbér egy Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés adott 
Kötbérterhes határidőn belüli elmulasztása miatt 

"Ha a Vállalkozó nem tesz eleget a 8.2A (Megvalósítás időtartama Kötbérterhes határidőkhöz 
tartozó teljesítés esetén) Alcikkelyben foglaltaknak, akkor a Vállalkozó köteles a 2.5 
(Megbízó követelései) Alcikkelynek megfelelően késedelmi kötbért fizetni a Megbízónak. Ez 
a késedelmi kötbér az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megadott összeg, amelyet minden 
olyan nap után kell fizetni, amely az adott Kötbérterhes határidő és a Kötbérterhes 
határidőhöz tartozó teljesítés megvalósítása között eltelik. 

Ha a Vállalkozó kifizeti a Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés adott Kötbérterhes 
határidőn belüli elmulasztása miatt felIépő késedelmi kötbért, az nem zárja ki annak 
lehetőségét, hogy a Megbízó jogosult legyen követelés benyújtására a 2.5 Alcikkely szerinti 
eljárásban a más vállalkozók azon készenléti (ha van ilyen) vagy lassítási (ha van ilyen) 
költségei miatt, melyek a vállalkozó fenti Kötbérterhes határidőkhöz tartozó teljesítésének 
elmulasztásából erednek. 

Ezen készenléti vagy lassítási költségek miatt felmerülő Megbízói követelések nem 
haladhat ják meg a Szerződéses Keretösszeg ÁFA nélküli értékének IO%-át, azaz jelen 8.7 A 
alcikkely szerint fizetendő összes kötbér és Megbízói követelés maximális értéke a végleges 
Szerződéses Keretösszeg 20%-a. 

Az Általános Feltéte/ek 8.10 A/cikke/yének he/yes fordítása: 

8.10 Berendezések, Anyagok kifizetése felf"üggesztés esetén 

A Vállalkozó jogosult mindazon Berendezés és/vagy Anyagok ellenértékének részére történő 
kifizetésére, amelyek még nem kerültek a Helyszínre leszállításra, (a felfüggesztés dátum ának 
napján számítva) amennyiben: 

(a) az adott Berendezések és/vagy Anyagok előállításának munkálatai, vagy Helyszínre 
történő szállítása több mint 28 nap időtartam ra került felfüggesztésre, és 

(b) a Vállalkozó az adott Berendezéseket és/vagy Anyagokat a Megbízó nevére rendelte 
meg, a Mérnök utasításaival összhangban. 

Az Általános Feltételek 8.11 Alcikkelyének helyes fordítása: 

8.11 Tartós felfüggesztés 

Ha a 8.8 Alcikkely {A munkafelfüggesztése} szerint történt felfüggesztés több mint 84 nap óta 
tart, a Vállalkozó kérheti a Mérnök hozzájárulását a folytatáshoz. Ha a Mérnök nem adja ki a 
hozzájárulását az erre vonatkozó kérelem dátumától számított 28 napon belül, akkor a 
V állalkozó a Mérnök értesítésével úgy tekintheti felfüggesztést, mint az adott Létesítmény 
rész elhagyását a 13 Alcikkely {Változtatások és kiigazítások} szerint. Amennyiben a 
felfüggesztés a teljes Létesítményt érinti, a Vállalkozó a 16.2 Alcikkely {Vállalkozó általi 
felmondás} alapján értesítést küldhet felmondási szándékáról. 
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Az Általános Feltételek 10.1 Alcikkelyének helyes fordítása: 

10.1 A Létesítmény és a Szakaszok átvétele 

A 9.4 Alcikkelyben [Üzempróbák sikertelensége} meghatározottak kivételével a Létesítményt 
a Megbízónak át kell vennie, amikor: (i) a Létesítmény a Szerződésnek megfelelően 

befejezésre került, beleértve a 8.2 Alcikkelyben [Megvalósítás Időtartama} leírtakat is de 
kivéve a lenti (a) bekezdésben megadottakat, és (ii) az Átadás-átvételi Igazolás a 
Létesítményre kibocsátásra került, vagy jelen Alcikkely szerint kibocsátottnak tekintendő. 

Nem korábban mint 14 nappal azt a napot megelőzően, amely napon a Vállalkozó megítélése 
szerint, a Létesítmény Átadás-átvétel szempontjából teljesnek és elkészültnek tekinthető, a 
V állalkozó egy értesítés formájában folyamodhat a Mérnökhöz az Átadás-átvételi Igazolás 
kibocsátásáért. Ha a Létesítmény több Szakaszból áll, A V állalkozó hasonlóképpen 
folyamodhat minden egyes Szakasz Átadás-átvételi Igazolásának kibocsátásáért. 

A Mérnök köteles a Vállalkozó értesítésének kézhez vételétől számított 28 napon belül: 

(a) kibocsátani a Vállalkozó részére az Átadás-átvételi Igazolást, megjelölve azon dátumot, 
amikor a Létesítmény vagy a Szakasz a Szerződés szerint elkészült, kivéve olyan 
kisebb hátralévő munkákat, illetve hibákat, amelyek alapvetően nem befolyásolják a 
Létesítmény vagy a Szakasz rendeltetés-szerű használatát (az adott hátralévő munkák 
elvégzéséig, vagy hibák kijavításáig); vagy 

(b) visszautasítani a kérelmet, megindokolva az elutasítást és meghatározva mindazon 
munkákat, amelyeknek Vállalkozó általi elvégzése szükséges az Átadás-átvételi 
Igazolás kibocsátásához. Ezt követően a Vállalkozónak el kell végeznie ezen 
munkákat, mielőtt jelen Alcikkely szerinti újabb kérelmet ad be. 

Amennyiben a Mérnök elmulasztja az Átadás-átvételi Igazolás kibocsátását, vagy a 
Vállalkozó folyamodványának elutasítását 28 napon belül, és a Létesítmény vagy a Szakasz 
(ahogyan a helyzet megkívánja) alapvetően megfelel a Szerződés előírásainak, akkor a 
helyzetet úgy kell tekinteni, hogy az Átadás-átvételi Igazolás a fenti időtartam utolsó napján 
kibocsátásra került. 

Az Általános Feltételek 10.2 Alcikkelyének helyesfordítása: 

10.2 A Létesítmény részeinek átvétele 

A Mérnök kibocsáthat Átadás-átvételi Igazolást a Végleges Létesítmény bármely részére a 
Megbízó kizárólagos belátása szerint. 

A Megbízó nem veheti használatba a Létesítmény egyik részét sem (ideiglenes intézkedések 
megtételén túlmenően, amelyek vagy a Szerződésben szabályozásra kerültek, vagy mindkét 
Fél által elfogadottak), hacsak és mindaddig, amíg a Mérnök a vonatkozó részre kibocsátja az 
Átadás-átvételi Igazolást. Mindazonáltal ha a Megbízó használatba veszi a Létesítmény 
bármely részét az Átadás-átvételi Igazolás kibocsátását megelőzően: 

(a) a használatba vett részt átadottnak kell tekinteni a használatba vétel napjától számítva, 

(b) a Vállalkozó felelősségét az adott résszel való gondoskodás tárgyában megszűntnek 
kell tekinteni a használatbavétel időpontjától, amikoris a felelősségnek át kell szállnia a 
Megbízóra, és 

(c) ha a Vállalkozó ezt úgy igényli, a Mérnök köteles kibocsátani a vonatkozó részre az 
Átadás-átvételi Igazolást. 
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Miután a Mérnök kibocsátott a Létesítmény egy részére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolást, 
a Vállalkozó részére biztosítani kell a lehető legközelebbi lehetőséget, hogy megtegye a 
szükséges lépéseket bármely, még el nem végzett Átvételkori üzempróba lefolytatására. A 
Vállalkozónak a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a vonatkozó rész Jótállási 
Időszakának utolsó (lejárati) napja előtt el kell végeznie a hátralévő Átvételkori 
üzempróbákat. 

Ha a Vállalkozó részére többlet költségek merülnek fel amiatt, hogy a Megbízó olyan 
létesítmény részt vesz át és / vagy használ, amely a Szerződésben nem került meghatározásra 
és amelynek használatáról a Vállalkozóval nem állapodott meg, akkor a Vállalkozónak (i) 
értesítést kell küldenie a Mérnök részére és (ii) jogosult a 20.1 Alcikkely [A Vállalkozó 
követelései} szerint a felmerült költség, plusz elfogadható mértékű haszon részére történő 
kifizetésére, amely összeggel a Szerződéses Ár megnövelendő. Ezen értesítés kézhez vételét 
követően, a Mérnök köteles a 3.5 Alcikkely [Határozatok] szerint eljárni az adott költség és 
haszon meghatározására. 

Az alábbi új cikkely hozzáadandó: 

IOA KÖTBÉRTERHES HATÁRIDÖHÖZ TARTOZÓ TELJESÍTÉS 
MEGVALÓSÍT ÁSA 

"A Vállalkozó a Mérnöknek benyújtott értesítés formájában kérheti a Kötbérterhes 
határidőhöz tartozó teljesítés megvalósításáról szóló igazolást akkor, amikor a Vállalkozó 
megítélése szerint a Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés megtörtént. 

A Mérnök a fenti kérés kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles: 

(a) kiadni a Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés megvalósításáról szóló igazolást, 
megadva azt a dátumot, melyen a Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés 
megtörtént a Szerződés szerint, kivéve a Létesítmények tervezett használatát 
lényegesen nem befolyásoló kisebb fennmaradó munkákat és hibákat, vagy 

(b) elutasítani a kérést, megadva ennek indokait, valamint a Vállalkozó által végzendő 
azon munkákat, melyek elvégzésévellehetővé válik -az igazolás kiadása. A Vállalkozó 
ekkor köteles elvégezni ezen munkákat, mielőtt további értesítést küldene a 
Mérnöknek jelen Alcikkely szerint. 

Egy Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés megvalósítása önmagában nem jelenti a 
Létesítmények vagy szakaszok befejezését vagy végleges befejezését a 10. cikkely szerint." 

11.4 Hibák kijavításának elmulasztása 

Az Általános Feltételek 11.4 Alcikkely ej bekezdésének helyes/ordítása: 

(c) ha a hiba vagy károsodás alapvetően megfosztja a Megbízót a Létesítmény, vagy annak 
bármely lényeges részének hasznától, felmondhatja a teljes Szerződést, vagy annak azt 
a lényeges részét, amely nem vehető rendeltetés szerűen használatba. Bármely egyéb 
szerződéses vagy egyéb jogától fiiggetlenül a Megbízó ezt követően jogosulttá válik a 
Létesítményre, vagy a vonatkozó részre (ahogyan azt az adott eset megkívánja) általa 
kifizetett összegek visszaszerzésére, kiegészítve a finanszírozási költségekkel és a 
szétszerelés / elbontás, a Helyszín kiürítésének, valamint a Berendezések és az 
Anyagok Vállalkozó részére történő visszaadásának költségeivel. 
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11.11 Felvonulási Létesítmények elszállítása 

A második és harmadik bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

"Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési 
Igazolás másolatának Megbízó általi átvételét követő 28 napon belül, a Megbízó a Vállalkozó 
eszközeit, maradék anyagait, törmelékét, hulladékát és ideiglenes Létesítményeit a Vállalkozó 
veszélyére és költségére eltávolíttathatja. A Megbízó jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín 
helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet 
beszámítás útján is." 

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó: 

11.12 Kötelező alkalmassági időszak (rejtett hibák) 

"Az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 
12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott 
kötelező alkalmassági idők esetében ez a szabály irányadó a szavatossági jogok 
igényérvényesítési határidejét illetően is." 

Az Általános Feltételek J 3.3 Alcikkelyének helyes fordítása: 

13.3 V áltoztatási eljárás 

Ha a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy V áltoztatási utasítás kibocsátását megelőzően, 
akkor a Vállalkozónak a lehető legrövidebb időn belül válaszolnia kell írásban, vagy 
megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy 
benyújtva: 

(a) a javasolt elvégzendő tervezés és / vagy kivitelezés leírását és azok ütemtervét, 

(b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 
Alcikkellyel [Ütemterv J összhangban, valamint á Megvalósítás Időtartamának 
megváltoztatására vonatkozó javaslatát, és 

(c) a Vállalkozó javaslatát a Szerződéses Ár kiigazítására. 

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [A Vállalkozó ésszerűsítési javaslatai] vagy egyéb 
módozat szerinti) javaslat kézhez vételétől számított lehető legrövidebb időn belül választ 
adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában. A Vállalkozó nem késleltethet 
semmiféle munkát a válaszra történő várakozás ideje alatt. 

Minden egyes utasítást egy Változtatás kivitelezésére, a költségek nyilvántartására vonatkozó 
előírással együtt a Mérnöknek kell kibocsátania a Vállalkozó részére, aki köteles az átvétel t 
visszaigazolni. 

Bármely Változtatás elrendelésekor, vagy utasítás akor a Mérnöknek a 3.5 Alcikkely 
[Határozatok] szerint kell eljárnia és el kell fogadnia vagy meg kell határoznia a Szerződéses 
Ár és a Fizetési ütemterv kiigazításait. Ezen kiigazításoknak elfogaható mértékű hasznot kell 
tartalmazniuk és figyelembe kell venniük a Vállalkozó 13.2 Alcikkely [A Vállalkozó 
ésszerűsítési javaslatai] szerinti előterjesztéseit, amennyiben ez alkalmazható. 
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Az Általános FeltételekI3.6 Alcikkelyének helyes fordítása: 

13.6 Napi munkák 

Kisebb, vagy esetlegesen előforduló munkákra vonatkozó Változtatások esetében a Mérnök 
utasíthatja azoknak Napi Munkák keretében történő elvégzését. Ekkor a munkát a 
Szerződésben megadott Napi Munkák Jegyzéke alapján kell felmérni és az alábbi eljárást kell 
alkalmazni. Ha a Szerződésnek nem képezi részét Napi Munkák Jegyzéke, akkor jelen 
A1cikkely nem alkalmazandó. 

Mielőtt a munkák céljára a Vállalkozó Árukat rendelne, köteles a Mérnök részére benyújtani 
az általa kért vonatkozó ajánlatokat. Kifizetés iránti kéreImével együtt a Vállalkozónak be kell 
nyújtania az Árukkal összefiiggésben kapott számlákat, nyugtákat és elszámolást vagy kiadási 
bizonylatot. 

Azon tételek kivételével, amelyre a Napi Munkák Jegyzéke nem tesz lehetővé kifizetést, a 
Vállalkozó köteles a Mérnök részére minden nap pontos kimutatást benyújtani két 
példányban, amelyben az előző nap során felhasznált erőforrások alábbi részleteit kell 
feltüntetni: 

(a) 

(b) 

(c) 

a Vállalkozó Személyzetében szereplő személyek neve, munkaköre és 
időráfordítása, 

a Vállalkozó Eszközeinek és az Ideiglenes Létesítményeinek meghatározása, 
típusa és időráfordítása, és 

a felhasznált Berendezések és Anyagok mennyisége és típusa. 

Minden egyes kimutatás egy példányát, amennyiben az helyes és azzal a Mérnök egyetért, a 
Mérnök aláírja és a Vállalkozó részére visszaküldi. A Vállalkozónak ezt követően beárazott 
elszámolásokat kell benyújtania a Mérnök részére ezen források felhasználásáról, mielőtt azok 
a soron következő Kimutatásba beépítésre kerülnének a 14.3 Alcikkely [Rész-számla 
igazolások igénylése] szerint. 

Az Általános Feltételeki3. 7 Alcikkelyének helyes fordítása: 

13.7 Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások 

Amennyiben a költségek növekednek, vagy csökkennek az Ország jogszabályainak 
módosulása miatt (beleértve ebbe új jogszabályok megjelenését, vagy a meglévők hatályon 
kívül helyezését, vagy módosítását) vagy azon jogszabályok jogi, vagy hivatalos kormányzati 
értelmezését, amelyek a Kiindulási időpont után láttak napvilágot, befolyásolván a 
Vállalkozót Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésében, a Szerződéses Ár 
kiigazítandó. 

Ha a Vállalkozó késedelmet szenved (vagy fog szenvedni) és/vagy többlet kiadások merülnek 
fel (vagy fognak felmerülni) a részére a Jogszabályok változása, vagy azok Kiindulási 
Időpontot követő értelmezésbeni változása miatt, akkor a Vállalkozónak egy értesítést kell 
küldenie a Mérnöknek és a 20.1 A1cikkely [A Vállalkozó követelései] szerintjogosulttá válik: 

(a) a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására a késedelem okozta mértékig, ha a 
befejezés késést szenved, a 8.4 Alcikkely [A Megvalósítás Időtartamának 
meghosszabbítása] alapján és 

(b) bármely ilyen Költség összegének részére történő kifizetésére, amellyel a Szerződéses 
Árat megfelelően módosítani kell. 

Miután ezen értesítést kézhez vette, a Mérnök köteles a 3.5 A1cikkely [Határozatok] alapján 
eljárni és megállapodni, vagy határozatot hozni a kérdéses ügyben. 
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13.8 Költségváltozás miatti korrekciók 

Az alábbi Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Költségváltozás miatt nem lesznek korrekciók. 

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó: 

13.9 A Szerződés módosítása 

"Ha a Felek a Szerződést módosítani kívánják, akkor a 2003. évi CXXIX (Közbeszerzési) 
Törvény 303. §-val teljes összhangban kell eljárniuk." 

14.1 Szerződéses Ár 

Az alábbi Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

A Szerződéses Ár a Szerződés Elfogadott Végösszegének egyösszegű ára, amely 
Szerződés előírásai szerint korrigálható; 

A Szerződés Elfogadott Végösszege jelenti a Megbízó Követelményeiben Munkák 
leírásaként szereplő Létesítmények megvalósításáért járó kifizetés teljes összegét, 
mely megvalósításnak teljes összhangban kell lennie a Szerződéses Feltételekkel, a 
Megbízó Követelményeivel és a vonatkozó előírásokkal; 

A Vállalkozó minden olyan adót, illetéket és díjat köteles kifizetni, amelyet a 
Szerződés szerint neki kell fizetni, és a Szerződéses Ár nem igazítható ki ezeknek a 
költségeknek bármelyike miatt, kivéve a 13.7 [Korrekció törvénymódosítás esetén] 
Alcikkelyben leírtak esetén; 

Bármilyen, Jegyzékben megállapított mennyiség becsült mennyiség, és azokat nem 
kell a Létesítmények tényleges és helyes mennyiségének tekinteni, amelyek 
kivitelezését a Vállalkozó köteles elvégezni, valamint 

minden mennyiséget, vagy ár adatot, amelyet Jegyzékben megállapíthatnak, a 
Jegyzékben meghatározott célokra kell használni, és azok nem alkalmazhatók más 
célokra. 

14.3 Rész-számla Igazolások igénylése 

Az Alcikkely első mondatában a "minden hónap végén" helyett a "minden második hónap 
végén" kifejezés alkalmazandó. 

Az első mondat után az alábbi mondat beil/esztendő: 
Az első fizetési igényt a kezdési időpontot követő 2. teljes naptári hónap végén lehet 
benyújtani. 

14.4 Fizetési ütemterv 

Az utolsó bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

"A fizetési ütemterv metodikáját és előírt formátumát a Megbízó Követelményei ismerteti." 
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14.6 Rész-számla fizetési igazolások kiadása 

Az első bekezdés harmadik sorában a ,,28 nappal" kifejezés a " 15 munkanappal" kifejezéssel 
helyettesítendő. 

14.7 Fizetés 

Az (a) bekezdés második sorában a ,,21 napon" kifejezés a ,,35 munkanapon " kifejezéssel 
helyettesítendő. 

A (b) és (e) bekezdés első sorában az ,,56 napon" kifejezés a ,,45 munkanapon" kifejezéssel 
helyettesítendő. 

14.8 Késedelmes fizetés 

Az első bekezdés második sorában a " Vállalkozó" kifejezés után az alábbi beil/esztendő: 

,jogosult követelést benyújtani a Megbízó bankszámlájáról történő azonnali beszedési 
megbízásra a Kbt. 305 § (2) bekezdés szerint, vagy" 

Az Általános Feltételek teljes 15. Cikkelyének helyes fordítása: 

15 MEGBÍZÓ ÁLTALI FELMONDÁS 

15.1 Felszólítás kijavításra 

Ha a Vállalkozó elmulasztja a Szerződés szerinti bármely kötelezettségének teljesítését, a 
Mérnök felszólíthatja a mulasztás egy meghatározott időtartamon belüli megszüntetésére és 
helyrehozatalára. 

15.2 Megbízó általi felmondás 

A Megbízó jogosult a Szerződés felmondására, ha a Vállalkozó: 

(a) nem tesz eleget a 4.2 Alcikkely [Teljesítési Biztosíték] előírásainak, vagy a 
15.1 Alcikkely [Felszólítás kijavításra] szerinti értesítésnek. 

(b) egyoldalúan felhagy a Létesítmény megvalósításával, illetve félreérthetetlenül 
kinyilvánítva olyan szándékot mutat, hogy a továbbiakban nem tesz eleget 
Szerződés szerinti kötelezettségeinek, 

(c) elfogadható indok nélkül: 

(i) a Létesítmény kivitelezésével, a 8. Cikkely [Kezdés, késedelem, 
felfüggesztés] szerint nem halad előre, vagy 

(ii) nem tesz eleget a 7.5 [Elutasítás], vagy a 7.6 [Helyreállítási munka] 
Alcikkely szerint kibocsátott értesítésnek annak kézhezvételétől számított 
28 napon belül, 

(d) a szükséges hozzájárulás hiányában alvállalkozásba adja a Létesítmény teljes 
egészének kivitelezését, vagy átruházza a Szerződést, 
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(e) csődbe megy, vagy fizetésképtelenné válik, felszámolás indul ellene, behajtási 
vagy végrehajtási végzést kap, hitelezőivel kényszer egyezséget köt, vagy 
felszámolás alatt, csődgondnok vezetésével illetve hitelezői javára és általuk 
kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy bármilyen határozat 
születik, illetve esemény történik, amely (bármely alkalmazható jog szerint) 
hasonló hatást válthat ki, mint az itt felsoroltak bármelyike, vagy 

(t) kenőpénzt, ajándékot, borravalót vagy jutalékot ad, vagy azt megkíséreli 
ösztönzésként, vagy jutalomként bármely személy részére annak céljából, hogy 
az adott személy: 

(i) megtegyen, vagyelnézzen bármely cselekedetet a S zerződéssel , 
kapcsolatosan, vagy 

(ii) részesítsen előnyben / diszkrimináljon, illetve nézze el az előnyben 
részesítéstldiszkriminációt bármely személyt illetően a Szerződéssel 
kapcsolatosan, 

vagy ha a Vállalkozó személyzetének tagja, képviselője vagy Alvállalkozója, 
kenőpénzt, ajándékot, borravalót vagy jutalékot ad, vagy azt megkíséreli 
(közvetlenül, vagy közvetve) ösztönzésként, vagy jutalomként bármely személy 
részére, ahogyan jelen Alcikkely (t) bekezdésében szerepel. Ugyanakkor a 
jogszabályba nem ütköző ösztönzés, vagy jutalom nyújtása a Megbízó 
személyzete részére nem szolgálhat felmondás alapjául. 

Bármely fenti esetben vagy körülmények között a Megbízó 14 napos határidővel 

felmondhatja a Szerződést és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről. Mindazonáltal a fenti 
(e) és (t) bekezdések szerinti esetekben a Megbízó értesítheti a Vállalkozót azonnali 
felmondásról is. 

A Megbízó azon döntése, hogy felmondja a Szerződést, nem befolyásolja a Megbízó egyéb 
jogait, akár a Szerződés belül, vagy azon túlmenően. 

Ezt követően a Vállalkozónak el kell hagynia a Helyszínt és le kell szállítani a bármely 
szükséges Árut, valamint át kell adnia a Mérnök részére a Vállalkozó Dokumentumainak 
minden részét és minden tervet, amelyet ő készített, vagy az ő részére készítettek. 
Ugyanakkor a Vállalkozónak legjobb igyekezete szerint törekednie kell, hogy az értesítésben 
szereplő minden elfogadható utasításnak eleget tegyen (i) bármely alvállalkozási szerződés 
átruházására és (ii) az élet és vagyon védelem, valamint a Létesítmény biztonságának 
szavatolása érdekében. 

A felmondást követően a Megbízó befejezheti a Létesítményt és/vagy intézkedhet bármely 
más által történő befejezése tárgyában. A Megbízó és a befejezésben közreműködő 

felhasználhat bármely, a Vállalkozó által készített, vagy a részére más által készített Árut, 
Vállalkozó Dokumentumait és más tervet. 

A Megbízó köteles a Vállalkozót értesíteni, hogy az eszközei és az Ideiglenes Létesítmények 
átadásra kerülnek a Helyszínen, vagy annak közelében. A Vállalkozó köteles azonnal 
intézkedni ezek elszállításáról saját költségére és kockázatára. Ugyanakkor ha a Vállalkozó 
elmulasztotta a Megbízó részére járó kifizetés teljesítését, akkor ezen dolgokat a Megbízó 
értékesítheti az elmulasztott kifizetés fejében. Amennyiben az értékesítés bevétele meghaladja 
a tartozást, a fennmaradó összeget ki kell fizetni a Vállalkozó részére. 
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A fenti Általános Feltételek 15.2 Alcikkely alábbi részei a következők szerint módosítandók: 

15.2 Megbízó általi felmondás 

Az első bekezdés végén az alábbi pont hozzáadandó: 

,,(g) amennyiben a kötbér a Létesítményekre vagy egy Szakaszra vagy egy Kötbérterhes 
Határidőhöz tartozó teljesítésre vonatkozóan Vállalkozó késedelmére tekintettel eléri 
az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megadott maximált mértéket." 

Az utolsó bekezdés utolsó két mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

"Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközeit és az Ideiglenes Létesítményeket, 
a Megbízó a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja azokat. A Megbízó jogosult 
az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi 
megtéritésére, amely történhet beszámítás útján is. 

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződésnek megfelelően már elkészített és 
beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által 
jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megbízóra, amennyiben a 
felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog 
átszállást megelőzően válik hatályossá. " 

Az Általános Feltételek 15. Cikkelyének további Alcikkelyeinek helyes fordítása: 

15.3 Felmondás napjára történő értékbecslés 

A 15.2 Alcikkely [Megbízó általi felmondás] szerinti felmondás hatálybalépését követő 
lehető legrövidebb időn belül a Mérnök köteles a 3.5 Alcikkely [Határozatok] szerint eljárni 
és megállapodni vagy meghatározni a Létesítmény, Áruk és a Vállalkozó Dokumentumainak 
értékét és bármely más összeget, amely a Vállalkozó részére a Szerződéssel összhangban 
elvégzett munkáért jár. 

15.4 Kifizetés felmondást követően 

Miután egy 15.2 Alcikkely [Megbízó általi felmondás] szerinti felmondó értesítés hatályba 
lépett, a Megbízó: 

(a) a 2.5 Alcikkely [Megbízó követelései} szerint járhat el, 

(b) visszatarthatja a további kifizetéseket mindaddig, amíg a kivitelezés, befejezés költsége 
és bármely hiba kijavításának költsége, a késedelmi kötbér(ek) (amennyiben 
alkalmazható) és bármely más a Megbízót terhelő költség meghatározásra nem került, 
és/vagy 

(c) jogosult bármely költsége és kára Vállalkozó általi megtéritésére és a Létesítmény 
befejezése során keletkezett többletkiadások megtéritésére, levonva a 15.3 Alcikkely 
[Felmondás napjára történő értékbecslés] szerint a Vállalkozó részére járó összegeket. 
Bármely ilyen veszteség, kár és többlet költség visszaszerzését követően a Megbízó 
köteles kifizetni a Vállalkozó részére a fennmaradó összeget. 
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15.5 A Megbízó jogosultsága a felmondásra 

A Megbízó jogosult a Szerződés felmondására bármikor, amikor az számára megfelel, egy, a 
felmondásról szóló értesítés megküldésével a Vállalkozó számára. A felmondásnak a 
következő két esemény dátuma közül a későbbik bekövetkezését követő 28. napon kell 
hatályba lépnie: a vonatkozó értesítés Vállalkozó általi kézhez vétele, vagy a Teljesítési 
Biztosíték Megbízó általi visszaküldése. A Megbízó nem mondhatja fel a Szerződést jelen 
Alcikkely szerint abból a célból, hogy a Létesítményt saját maga, vagy valamely más 
vállalkozó valósítsa meg. 

A felmondást követően a Vállalkozónak a 16.3 Alcikkely [Munka felfüggesztése és a 
Vállalkozói Eszközök eltávolítása] szerint kell eljárnia és a 19.6 Alcikkely [Felmondás 
lehetősége, kifizetés és felmentés] szerint járó kifizetést teljesíteni kell számára. 

Az Alcikkely végéhez az alábbi bekezdés hozzáadandó: 

A jelen Cikkelyben megfogalmazott felmondási jogon túlmenően Megbízó jogosult 
legkésőbb a Szerződés hatályba lépését követő harmincöt (35) napon belül a Szerződéstől 
elállni, ha a Magyar Állam - a közte és Budapest Főváros Önkormányzata között 2004. január 
19-én létrejött, és 2005. július 18-án módosított, "A budapesti 4-e metróvonal Budapest 
Kelenföldi Pályaudvar és Budapest Bosnyák tér közötti szakasza közös finanszírozására" 
létrejött szerződés alapján - a kontrollpozícióját gyakorolva kifogást emel jelen Szerződéssel 
szemben. Ebben az esetben a Megbízó átadja a Vállalkozó részére a Magyar Állam kifogást 
bejelentő nyilatkozata másolatát." 

Az Általános Feltételek teljes 16. Cikkelyének helyes fordítása: 

16 VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS 

16.1 Vállalkozó joga a munka felf"üggesztésére 

Ha a Mérnök nem adja ki a 14.6 Alcikkely [Rész-számla Fizetési Igazolások kibocsátása] 
szerinti Igazolást, vagy a Megbízó nem tesz eleget a 2.4 Alcikkely [Megbízó pénzügyi 
intézkedései] előírásainak vagy a 14.7 Alcikkelyben [Fizetés] foglalt kötelezettségeinek, a 
Vállalkozó 21 nappal azután, hogy erről értesítést küldött a Megbízó részére, felfiiggesztheti a 
munkavégzést (vagy csökkentheti a munka ütemét) mindaddig, amíg a Vállalkozó kézhez 
nem kapja a Fizetési Igazolást, a kifizetés elfogadható bizonylatát, attól fiiggően melyik 
alkalmazható és ahogyan az az értesítésben szerepel. 

A Vállalkozó ezen cselekedete nem befolyásolhatja a késedelmi kamat igénylésére vonatkozó 
jogát a 14.8 Alcikkely [Késedelmes fizetés} szerint, valamint a felmondáshoz 16.2 Alcikkely 
[Vállalkozó általi felmondás} alapján való jogát. 

Amennyiben a Vállalkozó a felmondást megelőzően kézhez kapja a vonatkozó Fizetési 
Igazolást, a kifizetés elfogadható bizonylatát, vagyakifizetendő összeget (ahogyan az a 
vonatkozó Alcikkelyben és a fent hivatkozott értesítésben meghatározásra került), a 
Vállalkozó köteles a lehető legrövidebb időn belül folytatni a normál munkavégzést. 

Ha a Vállalkozó késedelmet és/vagy többlet kiadásokat szenved a munkavégzés 
felfiiggesztése (vagy a munkavégzés ütemének csökkentése) miatt jelen Alcikkely szerint, 
akkor a Vállalkozónak egy értesítést kell küldenie a Mérnök részére és a 20.1 Alcikkely [A 
Vállalkozó követelései] alapján jogosulttá válik: 

(a) a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására a késedelem okozta mértékig, ha a 
befejezés késést szenved, a 8.4 Alcikkely [A Megvalósítás Időtartamának 

meghosszabbítása] alapján és -b, f5 38. oldal M -~ 
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(b) bánnely ilyen Költség elfogadható haszonnal kiegészített összegének részére történő 
kifizetésére, amellyel a Szerződéses Árat megfelelően módosítani kell. 

Egy ilyen tartalmú értesítés kézhez vételét követően, a Mérnök köteles a 3.5 Alcikkely 
[Határozatok] alapján eljárni és megállapodni, vagy határozatot hozni a kérdéses ügyben. 

16.2 Vállalkozó általi felmondás 

A Vállalkozó jogosult a Szerződés felmondására, amennyiben: 

(a) a Vállalkozó nem kap elfogadható tájékoztatást 42 napon belül attól az időponttól 
számítva, hogya 16.1 Alcikkely [Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére] szerinti 
értesítését kibocsátotta a 2.4 Alcikkely [Megbízó pénzügyi intézkedései] feltételeinek 
elmulasztása miatt, 

(b) a Mérnök nem adja ki a Fizetési Igazolást 56 napig azután, hogya Számlát és az azt 
alátámasztó dokumentumokat kézhez vette, 

(c) a Vállalkozó nem kapja meg egy adott Rész-számla igazolás alapján részére járó 
kifizetést a 14.7 Alcikkely [Fizetés] szerint meghatározott időtartam (amelyen belül a 
kifizetést teljesíteni kellett volna, kivéve a 2.5 Alcikkely [Megbízó követelései] szerinti 
levonásokat) lejáratát követő 42 napon belül, 

(d) 

(e) 

a Megbízó alapvetően nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeit, 

a Megbízó nem tesz eleget az 1.6 Alcikkely [Szerződéses Megállapodás] vagy az 1.7 
Alcikkely [Átruházás] előírásainak, 

(t) egy tartós felfiiggesztés befolyásolja a Létesítmény teljes egészét, ahogyan az a 8.11 
Alcikkelyben [Tartós felfüggesztés] megfogalmazásra került, vagy 

(g) a Megbízó csődbe megy, vagy fizetésképtelenné válik, felszámolás indul ellene, 
behajtási vagy végrehajtási végzést kap, hitelezőivel kényszer egyezséget köt, vagy 
felszámolás alatt, csődgondnok vezetésével illetve hitelezői javára és általuk kinevezett 
vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy bármilyen határozat születik, illetve 
esemény történik, amely (bármely alkalmazható jog szerint) hasonló hatást válthat ki, 
mint az itt felsoroltak bármelyike. 

Fenti esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Vállalkozó 14 napos 
határidővel felmondhatja a Szerződést egy erről szóló értesítéssel. Mindazonáltal a fenti (t) és 
(g) bekezdések esetében a Vállalkozó egy értesítéssel azonnal felmondhatja a Szerződést. 

A Vállalkozó azon döntése, hogy felmondja a Szerződést, nem befolyásolja a Vállalkozó 
egyéb jogait, akár a Szerződés belül, vagy azon túlmenően. 

16.3 Munka felfüggesztése és a Vállalkozói Eszközök eltávolítása 

Miután a 15.5 Alcikkely [A Megbízó jogosultsága a felmondásra], a 16.2 Alcikkely 
[Vállalkozó általi felmondás], vagy a 19.6 Alcikkely [Felmondás lehetősége, kifizetés és 
felmentés] szerint kibocsátott felmondás hatályba lépett, a Vállalkozó köteles azonnal: 

(a) beszüntetni minden további munkavégzést, kivéve azon munkákat, amelyeket a 
Mérnök rendel el a az élet- és vagyon védelme, vagy a Létesítmény biztonsága 
érdekében, 

(b) átadni a Vállalkozó Dokumentumait, a Berendezéseket, az Anyagokat és más 
munkákat, amelyért a Vállalkozó fizetségben részesült, és 
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Cc) eltávolítani a Helyszínről minden más Árut, kivéve amelyek a biztonság érdekében 
szükségesek és köteles elhagyni a Helyszínt. 

A fenti Általános Feltételek 16.3 Alcikkely alábbi részei a következők szerint módosítandók: 

16.3 Munka felf"úggesztése és a Vállalkozói Eszközök eltávolítása 

A (b) bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

Cb) "átadni a Vállalkozó Dokumentumait, a Berendezést, Anyagokat és más munkákat, 
amelyekért fizetséget kapott, vagy az elszámolás alapján kap, valamint" 

A (c) bekezdés végén az alábbiak hozzáadandóak: 

"Amennyiben Vállalkozó ezen bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy 
Megbízó azokat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja." 

Az Általános Feltételek 16.4 Alcikkelyének helyes fordítása: 

16.4 Kifizetés felmondáskor 

Miután a felmondásról 16.2 Alcikkely [Vállalkozó általi felmondás] szerint szóló értesítés 
hatályba lépett a Megbízó köteles azonnal: 

Ca) visszaszolgáItatni a Teljesítési Biztosítékot a Vállalkozó részére, 

Cb) kifizetni a Vállalkozót a 19.6 Alcikkely [Felmondás lehetősége, kifizetés ésfelmentés] 
szerint, és 

C c) kifizetni a Vállalkozó részére mindazon összeget, amely nyereség kiesés miatt, vagy 
más, a felmondás eredményeként a Vállalkozó által elszenvedett kár miatt jár a 
V állalkozó számára. 

Az Általános Feltételek 18 Cikkelye helyett az alábbi cikkely alkalmazandó 

18. Biztosítás 

Jelen 18. Cikkely szabályozza a Vállalkozási Szerződés valamennyi biztosításra vonatkozó 
kérdését függetlenül attól, hogy a vonatkozó előírások hol találhatók a teljes szerződés 
szövegében és a 18. Cikkely előírásainak teljesítésével a vállalkozási szerződés valamennyi 
biztosításra vonatkozó előírása teljesítettnek tekintendő. 

18.1 A biztosítás általános követelményei 

Ebben a Cikkelyben a "biztosító Fél" minden biztosítás esetén, azt a Felet jelenti, aki 
felelős a vonatkozó Alcikkelyben meghatározott biztosítás megkötéséért és 
fenntartásáért. 

A Felek a jelen Különleges Feltételek 18. Cikkelyben ismertetett típusú és feltételek 
szerinti biztosításokról kötelesek gondoskodni és azokat a jelen Cikkelyben 
megállapított időpontoktól kezdődően fenntartani, kivéve ha erről a jelen Cikkely 
másként rendelkezik. 
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A Megbízó közbeszerzési eljárás keretében kiválasztotta és megbízta, mint "Kijelölt 
Vállalkozót" az Aon Magyarország Biztosítási Alkusz Kft-t a projekttel kapcsolatos 
biztosítási tanácsadói feladatok végzésével (továbbiakban: Biztosítási Tanácsadó). 

A Biztosítási Tanácsadó feladata: 

- A 18.2. Alcikkelyben részletezett a Megbízó által megkötendő biztosítási szerződések 
létrehozása és fenntartása a Megbízóval és a Vállalkozókkal együttműködve, 

- A 18.3. Alcikkelyben részletezett, a Vállalkozók által megkötendő biztosítási 
szerződések feltételeinek, érvényességének ellenőrzése, és jóváhagyása a Megbízóval 
együttműködve. 

- azon biztosítások, ideértve azok feltételeit és érvényességét, ellenőrzése, amelyeket a 
V állaikozók az alvállalkozók biztosítási védelmére előírtak, és amelyekről kiállított 
igazolásokat a Megbízónak, illetve a Biztosítási Tanácsadónak bemutatnak. 

A 18.2 Alcikkelyben meghatározott biztosítási kötvények esetében, amelyek együttesen 
biztosítják a Feleket, a Biztosított a Megbízó és együttbiztosítottak a Vállalkozók az 
alábbiak szerint: 

(i) Együttbiztosítottak a Megbízó érdekkörébe tartozó tervezők, tanácsadók, 
mérnökök, hatóságok, és állami szervezetek stb. tagjai, 

(ii) Együttbiztosítottak a Vállalkozók érdekkörébe tartozó tervezők, alvállalkozók, 
beszállítók és közreműködők, stb. 

(iii) A Vállalkozók kizárólag a saját érdekkörükbe tartozó együttbiztosítottak nevében 
járnak el a biztosítási kötvény feltételeinek keretében a Megbízón keresztül. Csak 
a Vállalkozó élhet kártérítési igénnyel a Megbízónál (vagy annak képviselőjénél: 
Biztosítási Tanácsadó) az érdekkörébe tartozó társaságok káraira vonatkozóan. 

(iv) a Megbízón kívül másnak nincs joga közvetlen kártérítési igénnyel élni a 
biztosítókkal szemben, és kártérítést felvenni a biztosítóktól, vagy bármilyen más 
közvetlen kapcsolatban állni a Biztosítóval. 

(v) A biztosítottnak és valamennyi együttbiztosítottnak viszont joga van az őt 

megillető kártérítésre. Kártérítés esetén a Megbízó rendelkezést ad a Biztosítónak 
a Vállalkozót megillető (előzetes megállapodás szerinti) kárkifizetésre. E szabály 
alól kivételt képeznek a harmadik félnek okozott felelősségi károk, amennyiben a 
Biztosító a kárt közvetlenül a károsultnak téríti meg. 

Minden vagyonbiztosítás esetén a kárkifizetésnek abban a pénznemben kell történnie, 
amit a kár helyreállítása megkövetel. A Biztosítótól kapott kártérítéseket a károk 
helyreállítására kell fordítani. 

A "biztosító Fél" által kötött szerződések érvényességét és a vonatkozó díjak 
befizetésének ellenőrzését a Biztosítási Tanácsadó, mint Kijelölt Vállalkozó végzi. A 
biztosítást megkötő Fél, a szerződés megkötését követő 60 napon belül, bemutatja a 
másik Félnek: 

(a) azon bizonyítékot, mely igazolja, hogy a jelen Cikkelyben leírt biztosítások 
hatályba léptek, és 

(b) a biztosítási kötvények másolatait (adatközlővel és biztosítási feltételekkel), 
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kivéve, ha jelen 18. Cikkely ezt valamely biztosításra vonatkozóan másképp nem 
határozza meg. 

A biztosító felek kötelesek megfelelő módon kölcsönösen igazolni egymásnak a 
Biztosítási Tanácsadón keresztül a biztosítási díjak befizetését, azok esedékességétől 
számított 15 napon belül. A Biztosítási Tanácsadó rendszeres írásos jelentést küld a 
Megbízónak és a Mémöknek a biztosítási szerződések érvényességéről és a díjak időben 
történő befizetéséről, vagy azok elmaradásáról, valamint írásos jelentést küld a 
biztosítási szerződések megfelelőségéről, az erre vonatkozó előírások betartásáról. 

Mindegyik Fél köteles teljesíteni az egyes biztosítási kötvényekben meghatározott 
feltételeket. A biztosító Feleknek folyamatosan tájékoztatniuk kell a Biztosítókat, a 
18.2. Alcikkelyben meghatározott biztosítás esetén a Biztosítási Tanácsadón keresztül, a 
Létesítmények kivitelezéséhez tartozó bármilyen változásról, és gondoskodniuk kell 
arról, hogy a biztosítás ennek a Cikkelynek megfelelően fennálljon. 

Egyik Fél sem tehet semmilyen lényeges változtatást egyik biztosítás feltételeiben sem a 
másik Fél előzetes jóváhagyása nélkül. Ha a biztosító társaság bármilyen változtatást 
tesz (vagy szándékozik tenni), az erről először értesített Fél köteles haladéktalanul 
tájékoztatni a másik Felet a Biztosítási Tanácsadó útján. 

Jelen Cikkely semelyik része sem korlátozza a Vállalkozó vagy a Megbízó a 
Szerződésben vagy egyéb helyen rögzített kötelességeit, kötelezettségeit vagy 
felelősségét. Bármely, a Biztosító által nem biztosított vagy fedezett, illetve térített 
összeget a V állalkozónak vagy a Megbízónak kell megfizetni ezeknek a 
kötelességeknek, kötelezettségeknek vagy felelősségnek megfelelően. 

Ha valamely biztosító Fél elmulaszt egy, a Szerződésben előírt, beszerzendő biztosítást 
megkötni és érvényben tartani, és ennek elhagyás ához a másik Fél nem járult hozzá, és 
nem kötött a mulasztásnak megfelelő biztosítást, bármely kárösszeget, mely e biztosítás 
hatálya alatt megtérült volna, a mulasztó biztosító Fél köteles megfizetni. A Vállalkozó 
által jóváhagyottnak kell tekinteni azt, ha a 18.2. Alcikkely szerint a Megbízó által 
megkötendő biztosítási szerződés 2006. május 1.-éig nem kerül megkötésre, feltéve, 
hogy ezen időpontban a biztosítási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás 
már folyamatban van és a Megbízó legkésőbb 2006. április 15.-ig írásban értesíti a 
várható késedelemről a Vállalkozót. -

A Vállalkozó nem köthet illetve tarthat fenn olyan biztosítási szerződést, mely a 18.2. 
Alcikkely alapján a Megbízó által megkötött biztosítási szerződés szerinti kockázatokra 
nyújt fedezetet. A Vállalkozó köteles a Biztosítási Tanácsadó felhívására e 
kötelezettsége teljesítéséről írásbeli nyilatkozatot tenni és megtéríteni a Megbízót ért 
valamennyi olyan kárt, me ly e kötelezettség be nem tartásából ered. 

18.2 A Megbízó által megkötendő biztosítási szerződések 

A Megbízó a saját költségére a következő biztosításokat köteles beszerezni és 
fenntartani: 

AlI Risks Építés-Szerelés Projekt Biztosítás: 

I. Fejezet: AlI risks vagyon biztosítás 

II. Fejezet: Általános felelősség biztosítás 

A biztosító Fél (a Megbízó) köteles a Létesítményeket, Berendezéseket, és Anyagokat 
nem kisebb összegre biztosítani, mint a teljes újraelőállítási költség a Vállalk 
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szerződés szerinti árakon, beleértve az elbontás, a romeltakarítás költségét, és a 
szakértői költségek et. 

Ezek a biztosítások a munkák megkezdésétől, de legkésőbb 2006. május l-től hatályban 
lesznek, és a teljes projekt Átadás-átvételéig, de legalább 2010. december 31-ig 
érvényben maradnak. 

Amennyiben a V állalkozó vagy az érdekkörébe tartozó tervezők, alvállalkozók, 
beszá1lítók és közreműködők késedelme folytán a Megbízó által jelen Alcikkely szerint 
megkötendő biztosítási szerződés időbeli hatályának kiteIjesztése válik szükségessé, az 
ezzel kapcsolatos többlet biztosítási díjat a Vállalkozó köteles a Megbízó számára 
megtéríteni. 

A biztosítást a Megbízó a Biztosítási Tanácsadó közreműködésével közbeszerzési 
eljárás keretében szerzi be. 

A biztosítás jellemzői 

A biztosító Félnek ezt a biztosítást oly módon kell megkötnie és fenntartania a teljes 
projekt Átadás-átvételéig, hogy védelmet nyújtson: 

- a Létesítmények azon részének veszteségére, vagy kárára, amelyet: 

o a Megbízó a Létesítmények egy másik részének használatba vételével 
okoz, és 

o arra a veszteségre és kárra, amely a 17.3 [Megbízó kockázatai] 
Alcikkely (c), (g) és (h) bekezdésében felsorolt kockázatokból fakad, 
kivéve (minden esetben) azon kockázatokat, amelyek nem, vagy 
ésszerű üzleti feltételek mellett nem biztosíthatók 

mindamellett, kizárhatja a veszteségét, kockázatát, helyreállítását: 

o a Létesítmények azon részének, amely hibás állapotban van, annak 
hibás tervezéséből, anyag felhasználásából, vagy kivitelezéséből 

kifolyólag (de a biztosításnak ki kell teIjednie bármely más részre, 
melyet veszteség ért, vagy károsodott, ennek a hibás állapotnak 
közvetlen következményeként, de nem a következő bekezdésben 
leírtak szerint) 

o a Létesítmények egy részének, melyet veszteség ért, vagy károsodott 
annak érdekében, hogy helyreállítsák bármely más részét, ha ennek a 
másik résznek a hibás állapota, a hibás tervezés, anyagok, vagy 
kivitelezés következménye, 

- bármely okból bekövetkező dologi kárra, amelyért a Vállalkozók és/vagy a 
Megbízó felel jelen Szerződés szerint, és amely a tervezési-építési 
szerződésnek megfelelően az építés-szerelés során, a teljes projekt Átadás­
átvétele előtt keletkezik, valamint az azt követő szavatossági időszakban, de e 
károk oka a szavatossági idő megkezdése előtti időszakra tehető, továbbá a 
szavatossági időszak alatt a Vállalkozó által okozott károkért, melyek a 
helyreigazítási, pótlási munkák során keletkeznek, 

- mindegyik Fél (Megbízó és Vállalkozók) törvényes felelősségére azon dologi 
károkért és személyi sérülésekért, melyeket az építkezéssel összefüggő 

tevékenység során Harmadik Félnek (beleértve a ll. [A Hibák kijavítási 
kötelezettsége] Cikkelyt és a 12. [Befejezés utáni üzempróbák] Cikkely! 

okoznak. ~ 
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18.2.1. A biztosítási fedezet (CARlEAR I. Fejezet) terjedelme: 

A vagyoni kockázatok fedezet kiterjed: 

a Munkálatokat érintő közvetlen fizikai károsodásra, beleértve azok üzembe 
helyezését és próbaüzemét, továbbá 

a Munkálatok részét képező, a Munkálatokba vagy az ideiglenes munkákba 
beszerelésre kerülő minden anyaggal, szállítmánnyal és felszereléssel 
kapcsolatos kockázatot, és 

az építkezés alatt vagy az Építési Területről és az Építési Területre történő 
szállítás alatt minden anyagot, szállítmányt vagy felszerelést. 

A biztosítási fedezet a károk teljes pótlási költségére jön létre, annak maximuma a 
vállalkozási szerződések teljes összege, illetve a lehetséges legnagyobb kár összege, 
mint a kártérítés maximuma, és többek közt tartalmazza az alábbi záradékokat: 

- a tervezési kockázat fedezete (hibás tervezés, hibás anyag, rossz gyártási 
munka), 

építési területen kívüli tárolás, 

kár esetén a romeltakarítás, 

SRCC (sztrájk, felkelés, belső zavargások) záradékot, 

túlóra, ünnepnapi munka, expressz szállítást, 

légi fuvarok pótlólagos fedezete, 

- belföldi szállítmánybiztosítási kiterjesztés, 

50/50 %-os kármegosztási záradékot szállítmánybiztosítással összefüggésben, 

a szavatossági időszak kiterjesztett fedezete, 

meglévő vagyontárgyak fedezete, 

környező vagyontárgyak fedezete, 

és más, ilyen jellegű biztosításba általában beletartozó rendelkezéseket. 

A levonásos önrészesedések mértéke várhatóan: 

750 OOO EUR káreseményenként, amely karbantartási munkából, üzembe 
helyezésből vagy próbaüzemből, alagútépítésből, aknamélyítésből, és föld 
alatti munkákból származó kár esetén alkalmazandó, 

250 OOO EUR káreseményenként, amely természeti csapás, vagy hibás 
tervezés, anyaghiba, hibás gyártás következményeként bekövetkező kár esetén 
alkalmazandó, 

75 OOO EUR káreseményenként minden egyéb kárra, 

Az önrészesedést az érintett biztosított Felek kötelesek viselni. 
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18.2.2. Harmadik személyekkel szembeni felelősségbiztosítás (CARlEAR II. 
Fejezet) 

A Megbízó a CARlEAR projektbiztosítás keretén belül köteles harmadik személyekkel 
szembeni felelősségbiztosítást kötni, amelynek: 

- A kártérítési limit je, nem lesz kevesebb, mint 100 OOO OOO EUR 
káreseményenként és az időszakra összesen és a lehetséges legnagyobb kár 
összegéhezigazodik. 

- A biztosítás önrészesedése nem lesz több, mint 10000 EUR 
káreseményenként, illetve 20000 EUR vagy 10 % káreseményenként a 
szomszédos épületekben keletkezett károk esetén. 

- A fedezet kiterjed az 18.1. Alcikkelyben részletezett Biztosítottak és 
Együttbiztosítottak által okozott károkra, és vonatkozik minden olyan 
veszteséggel, kárral, halálesettel vagy személyi sérüléssel kapcsolatos 
felelősségre, amely 

o bármely fizikai tulajdonnal (a Munkálatok részét képező tulajdon 
kivételével), vagy bármely személlyel kapcsolatban (A Megbízó 
és/vagy Vállalkozó alkalmazott j ának kivételével, melyre külön 
biztosítás köthető) felléphet, és 

o amely a jelen Megállapodás szerinti Szolgáltatások vagy más 
Vállalkozó vagy annak alvállalkozója által végzett munkák 
teljesítéséből ered, és 

o a berendezések sikeres használatba vétele előtt, vagy a szavatossági 
időszakban történik. 

A biztosítási kötvénynek tartalmaznia kell továbbá: 

- A környező vagyontárgyaknak a projekttel kapcsolatban okozott kárai 
fedezetét, amelyért a Megbízó és/vagy a Vállalkozó, illetve annak 
alvállalkozói a magyar törvényeknek megfelelően felelősséggel tartoznak. 

- A szerződéses felek keresztfelelősségének fedezetét, azaz minden Fél úgy 
lesz biztosított, mintha külön-külön felelősségbiztosítási fedezettel 
rendelkezne, 

- A fedezet kiterjed a hirtelen, véletlen, balesetszerűen bekövetkező 

környezetszennyezési károk felelősségének biztosítására. 

Miután a teljes CARlEAR biztosítási fedezet beszerzésére jelen Szerződés aláírását 
követően kerül sor, ha a biztosítási piac a fenti feltételeket és/vagy limiteket nem 
fogadja el, vagy azokban eltérés következik be, úgy a változást a Felek a Biztosítási 
Tanácsadó kezdeményezésére megtárgyalják. 

18.3 A Vállalkozók által megkötendő biztosítások 

A jelen Alcikkely szerinti biztosításokat nyújtó intézményeknek komoly hátterű, jó 
hírnévvel rendelkező biztosító társaságoknak kell lennie, akik a Megbízó számára a 
Biztosítási Tanácsadóval egyeztetve elfogadhatóak. 
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A Vállalkozók és/vagy Alvállalkozók a saját költségükön kötelesek fenntartani a 
projekten végzett tevékenységük időtartamára az alábbi biztosításokat: 

- szállítmánybiztosítás (Marine Insurance). 

A biztosításnak AlI Risks alapon fedeznie kell minden anyagot és felszerelést az 
Építési Területre történő tengeri, szárazfóldi, vagy légi és/vagy csatlakozó/más 
szállításra. A Biztosítás biztosítási összege minden esetben az egyes 
szállítmányok értékének 110 %-a. A biztosítási szerződésben alkalmazni kell 
hasonló biztosításoknál szokásos záradékokat, beleértve az 50-50 %-os záradékot, 
oda-vissza szállítás záradékát, stb. 

- Vállalkozó tulajdonában lévő vagy általa bérelt felszerelés (Építő-szerelő gépek 
fedezete) biztosítása 

A Vállalkozó Eszközei minden darabjának biztosítási fedezettel kell rendelkeznie a 
Helyszínre való szállításuktól kezdve egészen addig, amíg már nem szükségesek, mint a 
Vállalkozó Eszközei. A Vállalkozó, mint biztosító Fél köteles az eszközeit nem kisebb 
összegre biztosítani, mint a teljes pótlási érték, beleértve a Helyszínre való szállítás 
költségét az esetleges vám és az összeszerelés költségeit. 

- Általános felelősségbiztosítást a projekten kívüli és/vagy az azzal össze nem fiiggő 
törvényes felelősség biztosítására a vállalkozás és/vagy a magyarországi 
tartózkodás időtartamára minden olyan kárral, halálesettel vagy személyi 
sérüléssel kapcsolatos felelősségre, amely bármilyen fizikai tulajdonnal 
kapcsolatban (az Építési Terület részét képező tulajdon kivételével), vagy bármely 
személlyel kapcsolatban, a Vállalkozó vagy Alvállalkozói bármely alkalmazott j át 
ideértve felléphet. A Vállalkozó általános felelősségbiztosításának limitje nem 
lehet kevesebb, mint 400 OOO EUR. Ha valamely Alvállalkozó nem képes vagy 
nem tesz eleget az előírásnak, úgy az azzal kapcsolatos felelősség a Vállalkozót 
terheli. 

- Munkáltatói felelősségbiztosítás és/vagy "W orkers compensation" biztosítás a 
Vállalkozók társadalombiztosítási törvényeinek _ sajátosságait figyelembe véve, 
valamennyi a projekten dolgozó Munkavállalóra és Megbízottra az észszerűen 
elvárható kártérítési összegekkel 

- Érvényes betegbiztosítás és/vagy azzal egyenértékű biztosítás (pl. munkavállalásra 
jogosító utazási betegség és balesetbiztosítás). 

Gépjámű felelősségbiztosítás és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 
valamennyi gépjárműre. 

A biztosításoknak teljes mértékben érvényben és hatályban kell lennie az egész 
időtartam alatt, amíg ez a személyzet a Létesítmények kivitelezésében részt vesz. Az 
Alvállalkozó alkalmazottainak esetében a biztosítást az Alvállalkozó kötheti meg, de a 
V állalkozó felelős azért, hogy az összhangban legyen ezzel az Alcikkellyel. 
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Az Általános Feltételek 19.6 Alcikkelyének helyes fordítása: 

19.6 Felmondás lehetősége, kifIZetés és felmentés 

Ha alapvetően a Létesítmény teljes kivitelezése 84 napon keresztül Vis Maior miatt 
folyamatosan akadályoztatva van, amely a 19.2 Alcikkely [Értesítés Vis Maior-ról] szerint 
bejelentésre került, vagy többszöri rövidebb időszakokra, amelyek összessége több mint 140 
napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Maior miatt, akkor bármelyik Fél bejelentheti a másik 
Félnek, hogy felmondja a Szerződést. Ilyen esetben a felmondásnak hét nappal abejelentést 
követően hatályba kell lépnie és a Vállalkozónak a 16.3 Alcikkely [Munkafelfüggesztése és a 
Vállalkozói Eszközök eltávolítása] szerint kell a továbbiakban eljárnia. 

Egy ilyen felmondás alkalmával a Mérnök köteles meghatározni az elvégzett munka értékét 
és ki kell bocsátania egy Fizetési Igazolást, amelynek a következőket kell tartalmaznia: 

20.1 Vállalkozó követelései 

A 4. bekezdés 2. sorában az " esemény, vagy körülmény," kifejezés után az alábbiak 
hozzáadandók: 

"vagy 42 napon belül, miután a Mérnök a 4.12.4 Alcikkely szerint meghatározta, hogya 
követelés a 4.12 Alcikkely alapján kapcsolatba hozható-e előre nem látható fizikai 
körülményekkel, " 

20.6. Döntőbíráskodás 

Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Hacsak nem jött létre békés megegyezés, bármilyen vitát, amelynek tárgyában a 
Döntőbizottság határozata (ha van ilyen) nem vált véglegessé és kötelezővé, végül Választott 
bíráskodás útján kell rendezni. Hacsak a két fél másképpen nem egyezett meg: 

(a) a vitát végül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választott 
bíróság rendezi, 

(b) a vitát három választott bírónak kell rendeznie jelen megállapodásban, valamint a 
V álasztott bíróság Eljárási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően, 

(c) a Választott bíróság - az 1.4. Alcikkely alapján - mint irányadó jogot, a magyar jogot 
alkalmazza, és eljárását magyar nyelven folytatja le. 

Az Alcikkely végéhez hozzáadandó: 

Felek tudomásul veszik, hogyaDöntőbizottság véglegessé és kötelezővé vált, de bármely fél 
által nem teljesített határozatától a Választott bíróság eltérő tartalmú döntést is hozhat, ebben 
az esetben a felekre a Választott bíróság döntése a kötelező. 

47. oldal 



• 



TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA FORMANYOMT ATV ÁNYA 

48. oldal 



• 

• 



I 

, 

TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNY 

A Szerződés rövid leírása "------------------------------------------------
Kedvezményezett neve és címe __________________________________________ _ 

___________________________ (akit a Szerződés mint Megbízó jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 
Önök V állalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára teljesítési 
biztosíték nYÚjtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [a bank megnevezése] ezúton 
visszavonhatatlanul vállaljuk az Önök, mint KedvezményezettJMegbízó részére bármely 
_____ -t (azaz: -t, mint garantált összeget) meg nem haladó összeg 
kifizetését az Önök által részünkre megküldött írásos felszólítására és írásos bejelentésére (a 
felszólítás részeként), amely tartalmazza: 

(a) hogyaMeghatalmazó nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeit, és 

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazó nem a Szerződésnek megfelelően jár 
el. 

A Létesítményre vonatkozó 10. Cikkely szerint kibocsátott Átadás-átvételi Igazolás hiteles 
másolatának általunk történő átvételét követően ezen garancia összeg 50%-kal csökkentendő 
és mi kötelesek vagyunk azonnal értesíteni Önöket ezen Igazolás kézhez vételének 
megtörténtéről és a garancia összegének megfelelő módon történő csökkentéséről. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök 
[miniszterének/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni 
kell. A hitelesített felszólításnak és igény bejelentésnek irodánkba legkésőbb [Teljesítési 
Igazolás Mérnök által történő kiadását követő 21. napJ. -ig (a "lejárat 
napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi időtartamának le kell járnia és a 
garancia részünkre visszaküldendő. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia 
érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatkozó Teljesítési Igazolás nem 
került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig. Vállalj uk, hogy az ezen 28 napon 
belül az Önök által részünkre megküldött Írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint 
a teljesítési igazolás még nem került kibocsátásra a Meghatalmazó hibájára visszavezethetően 
és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizet jük az Önök részére a garancia 
összegét. 

Jelen garancia a szerinti mértékadó törvények szabályai, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által 458 szám alatt kibocsátott Bemutatóra Szóló 
Garanciák Egységes Szabályai alá tartozik, a fent leírtak kivételével. 

Kelt: Aláírás(ok) 
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ELÖLEG-VISSZAFIZETÉSI BANKGARANCIA 
FORMANYOMTATVÁNYA 

A Szerződés rövid leírása ------------------------------------------------
Kedvezményezett neve és címe ________________________________________ _ 

______________________ (akit a Szerződés mint Megbízó jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy (a továbbiakban "Meghatalmazó") az Önök 
V állalkozója a hivatkozott Szerződés szerint és előleget szeretne igénybe venni, amely célból 
a Szerződés részére előírja egy garancia nYÚjtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezúton 
visszavonhatatlanul vállaljuk az Önök, mint KedvezményezettlMegbízó reszere bármely 
_____ -t (azaz: -t, mint garantált összeget) meg nem haladó összeg 
kifizetését az Önök részünkre megküldött írásos felszólítására és írásos bejelentésére (a 
felszólítás részeként), amely tartalmazza: 

(a) hogyaMeghatalmazó elmulasztotta az előleg visszafizetését a Szerződés 
feltételeinek megfelelően, és 

(b) a Meghatalmazó által vissza nem fizetett összeg mértékét. 

Jelen garanciának az előleg összegének [első részletének] Meghatalmazó általi kézhez 
vételekor kell hatályba lépnie. A garancia összegét az Önök részére visszafizetett előleg rész­
összegek mértékével csökkenteni kell, ahogyan azt Önök a Szerződéses Feltételek 14.6 
Alcikkelye szerint kibocsátott értesítésekkel igazolják. Minden egyes ilyen tárgyú értesítés 
(Meghatalmazó által megküldött) másolatának kézhezvételét követően azonnal értesítenünk 
kell Önöket a módosított garancia összeg mértékéről. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök aláírásait, amelyeket a 
bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak és igény 
bejelentésnek irodánkba legkésőbb [az Előleg teljes visszajizetését követő 21 nap] 
______ -ig (a "lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi 
időtartamának le kell járnia és a garancia részünkre visszaküldendő. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia 
érvényességének meghosszabbítását, ha az előleg nem került visszafizetésre a lejárat napját 
megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon belül az Önök által részünkre 
megküldött Írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint az előleg még nem került 
kifizetésre és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizet jük az Önök részére a 
garancia összegét. 

Jelen garancia a szerinti mértékadó törvények szabályai, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által 458 szám alatt kibocsátott Bemutatóra Szóló 
Garanciák Egységes Szabályai alá tartozik, a fent leírtak kivételével. 

Kelt: Aláírás(ok) 

51. oldal 
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DÖNTÖBIZOTTSÁGI MEGÁLLAPODÁS 

Szerződés megnevezése és rövid leírása: 

Megbízó megnevezése és címe: 

Vállalkozó megnevezése és címe: 

Tag neve és címe: 

Miután a Megbízó és a Vállalkozó a Szerződést megkötötték, és együtt kívánják kinevezni 
azt a Tagot, aki egyike lesz annak a három személynek, akiket együttesen Döntőbizottságnak 
neveznek [és azt kívánják, hogy a Tag a Döntőbizottság elnökeként működjönjegy olyan 
vitában való döntés esetén, amely * kapcsolatban merült 
fel. 

A Megbízó, a Vállalkozó és a Tag közösen megegyeznek az alábbiakban: 

l. Jelen Döntőbizottsági Megállapodásnak a feltételeit a "Döntőbizottsági Megállapodás 
Általános Feltételei" , amely a FIDIC által kiadott A Vállalkozó által tervezett gépészeti 
és villamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételeinek 1999-es első 

kiadása Általános Feltételeinek függeléke, valamint a következő rendelkezések alkotják. 
Ezekben a rendelkezésekben, amelyek tartalmazzák a Döntőbizottsági Megállapodás 
Általános Feltételeinek módosításait és kiegészítéseit, a szavak és kifejezések ugyanazt 
az értelmet kapják, mint amelyeket a Döntőbizottsági Megállapodás Általános 
Feltételeiben kaptak. 

2. A Döntőbizottsági Megállapodás Általános Feltételei és a Mellékletét alkotó Ügyrendi 
Szabályzat tekintendők mértékadónak jelen Megállapodással kapcsolatos minden 
kérdésben. 

3. A Döntőbizottsági Megállapodás 6. Cikkelyének megfelelően a Tag _____ /nap 
fizetséget kap. 

4. Figyelembe véve azokat a díjakat és egyéb kifizetéseket, melyeket a Megbízónak és a 
Vállalkozónak a Döntőbizottsági Megállapodás Általános Feltételei 6. Cikkelye alapján 
kell teljesíteni, és a Tag úgy köteles eljárni, mint az ebben a Döntőbizottsági 
Megállapodásban rögzített, és mint egyike annak a három személynek, akik 
Döntőbizottságként működnek. 

5. A Megbízó és a Vállalkozó együttesen és egyetemlegesen vállalják a Tag kifizetését, 
figyelembe véve ezeknek a szolgáltatásoknak az elvégzését a Döntőbizottsági 
Megállapodás Általános Feltételei 6. Cikkelyének megfelelően. 

6. A Döntőbizottsági Megállapodás a ____________ törvénynek van 
alárendelve. 

ALÁÍRÁS ALÁÍRÁS ALÁÍRÁS -------

A Megbízó részéről A Vállalkozó részéről A Tag 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Tanú: Tanú: Tanú: 

Név: Név: Név: 

Cím: Cím: Cím: 

Dátum: Dátum: Dátum --------

[* A vita rövid leírásával és megnevezésével ki kell 

53. oldal 

egészíteni] 
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A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉT MEGELŐZŐ 
TÁRGYALÁSOKJEGYZŐKÖNYVEI 
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Jegyzőkönyv 

a 

Vonalalagutak és kapcsolódó műtárgyak (CO-02) 

cÍmű tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

1. fordulójáról 

- BAMCO Konzorcium -

Hely: BKV Rt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 
Budapest, Curia u. 3. VI. em. tárgyaló 

Időpont: 2005. október 24. 8.30. 

Résztvevők: Jelenléti ív szerint 

1. Gulyás László köszöntötte a "Vonalalagutak és kapcsolódó műtárgyak" Cl mu 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás l. tárgyalási fordulóján megjelent ajánlattevő 

képviselőit. Rögzítésre került, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők képviseleti 
jogosultsággal és nyilatkozattételre felhatalmazott képviselői vehetnek részt. 
Ezt követően felkérte Elekes Mártont, a Projektvezetési Tanácsadó igazgatóját a 
tárgyalások megkezdésére. 

2. Elekes Márton felhívta a figyelmet, hogy a jelen tárgyalásra rendelkezésre álló időtartam 
két óra. 

3. 

4. 

Jelen tárgyalás célja, egyrészről, hogy Ajánlattevő szóbeli kiegészítést adhasson 
tárgyalás alapjául szolgáló ajánlatához, másrészről, hogy az ajánlatkérő által a tárgyalás 
alapjául szolgáló ajánlatban feltárt hiányok, nem egyértelmű kijelentések pontosan 
tisztázásra kerüljenek az ajánlattevő képviselőivel 
A tárgyalás során az ajánlatkérő szakértői kérdéseket tesznek fel az ajánlattevő felé, 
melyekre adott válaszok felülhják a tárgyalás alapjául szolgáló ajánlatban foglaltakat. 
Amennyiben ajánlattevő képviselői egyeztetni szeretnének, kérésre az Ajánlatkérő 

képviselői kivonulnak a tárgyalóteremből. 
Válaszok megadása nem kötelező jelen tárgyaláson, arra a tárgyalás során a felek 
megállapítanak határidőt. 

Ezt követően Ajánlattevő képviselői rövid tájékoztatást adtak ajánlatuk tartalmáról. 
Abemutatóban kiemelték, hogy a budai oldal építésének időtartalmát csökkenteni 
lehetne 22 centiméteres falvastagságú expandált szegmensek alkalmazásával, ami az 
időtartam csökkenésén túl árcsökkentést is eredményezne. 
Műszaki javaslatként bemutatták a szellőző rendszer optimalizálási lehetőségét, mellyel 
2-3 helyen szellőző csövet lehet megtakarítani, mely szintén költségcsökkenést okozhat. 

Elekes Márton megköszönte a tájékoztatót, és az alábbiakra hívta fel a figyelmet, a 
közölt műszaki megoldásokkal kapcsolatban: 



A budai oldal építésének rövidítése, csak az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott 
mértékben érdeke az Ajánlatkérőnek, ugyanis az állomás dobozszerkezetek nem állnak 
rendelkezésre bármilyen korai időpontban. 
A szellőző rendszer kialakítására adott műszaki javaslatot, amennyiben ajánlattevő ezt 
kívánja alkalmazni, be kell építeni az ajánlattevő végleges ajánlatába. 

5. Ezt követően Ajánlatkérő szakértői első körben ismertették, az ajánlatkérő által több 
ajánlatban tárgyalás alapjául szolgáló ajánlatban feltárt általános jellegű, elsősorban 
formai hiányosságokat. A hiányosságok listájának tervezetei az ajánlattevő képviselői 
részére átadásra kerültek, illetve azok végleges változata jelen jegyzőkönyv részét 
képezik. 
Ellenőrizni szükséges, hogy ajánlattevő ajánlatában is fennállnak-e ezen problémák. 
Ajánlatkérő kéri, hogy a további tárgyalási fordulókra beadott ajánlatokat a megadott 
információknak megfelelően állítsák össze. 

6. A BAMCO Konzorcium ajánlatára vonatkozó, speciális, és elsősorban műszaki 

problémák és hiányosságok, valamint nem egyértelmű kijelentések listájának tervezetét 
a, az ajánlattevő képviselői részére átadásra került, azok végleges változata jelen 
jegyzőkönyv részét képezik. 
Ezen kérdésekre adott válaszokat, jelen jegyzőkönyv kiküldés napját követő második 
nap 16.00 óráig kell megadni, és azokat az Ajánlattevő részére l eredeti és l másolati 
példányban kell megadni magyar és angol nyelven. 

7. További kérdések, információk a tárgyalás alapjául szolgáló ajánlattal kapcsolatban 
egyik fél részéről sem merültek fel, így a tárgyalás lezárásra került. 

kmf. 

Jegyzőkönyvet készítette: 

r· b)' p~p~uz~a 
EUROMETRO Kft. 

A jegyzőkönyvet, mint akaratukkal egyezőt, a felek aláírták: 

Ajánlatkérő nevében: 

I ~ 

~ Gtt~1 
..... ~ ................. . 

Gulyás László Elekes Márton 

Ajánlattevő nevében: 

.......... sk ..... . 

··~fr~\~~~···· 
Juvancz Gabriella 
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Budapesti 4. sz. Metróvonal Ajánlatok értékelése - 02. sz. szerzödés 

VONALALAGUTAK ÉS KAPCSOLÓDÓ MŰTÁRGYAK 

A TÁRGYALÁSOK SORÁN TISZTÁZANDÓ ADATOK, INFORMClÓK 

VALAMENNYI AJÁNLATTEVÖVEL KÖZLENDŐ INFORMÁCIÓK 

(Több Ajánlatban problémás kérdések, valamint Ajánlatkérő pontosítása) 

1. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötetében foglaltaknak megfelelően a Kísérőlevélben 
az Ellenszolgáltatás összegeként az Árak Jegyzékének (3A jegyzék összesen) és a Napi 
munkáknak (3B jegyzék összesen) az összegét kell feltüntetni. 

2. Az Ajánlattevő által vállalt határidőket az Ajánlatban mindenhol azonosan kell-­
szerepeltetni: K.ísérőlevél, Ajánlati Nyilatkozat Függeléke (ezen belül a Szakaszok 
megvalósítási időszakánál is!), Ajánlati Nyilatkozat Függelékének Jegyzékei (1-4.), 
"E" Jegyzék, stb. 

3. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötetében foglaltaknak megfelelően a Megvalósítás 
időtartamánál a Pajzs helyszínre szállítását (sikeres gyári próbát követően a marótárcsa 
helyszínre szállítása), illetve a Tétényi út dobozszerkezet rendelkezésre állása és a 
teljes befejezés közötti idötartamot kell megadni hetekben (az Ajánlatkérő által 
megadott generálorganizációt - Hozzáférési időpontokat - figyelembe véve)! 

4. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet 27. ponljának megfelelően: 

"Az Ajánlattevő köteles kiszámítani ajánlatához (ajánlata ih oz) a nettó jelenérték(ek)et, 
, és azt benyújtani az E Jegyzékben, azon megfelelő alátámasztó adatokkal együtt, melyek 
lehetővé teszik az Ajánlatkérő számára a számítási logikai menetének követését. " 

Az Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 3. Jegyzékének 
értelmében: 

"Az Ajánlattevő kötéles megadni a 3A jegyzék alapján meghatározott Költség-idő 
grafikonokat az egyes kifizetés-helyekhez és a teljes munkákra grafikus (S-görbe) és 
táblázatos formátumban. Ezeket a grafikonokat szerepelJetni kell az E Jegyzékben" 

Ajánlatkérőknek a fentiek figyelembevételével kell megadniuk Ajánlatukat! 

5. Az Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 3. Jegyzékének 
értelmében: 

"Az 1. és 2. kifizetés-helynél a kifizetés-hely érték együttes összege nem haladhatja meg 
a teljes ajánlati ár 15ro-át. A 3. kifizetés-hely esetén a teljes kifizetés-hely érték nem 
haladhatja meg a teljes ajánlati ár 5%-át. " 

A teljes ajánlati ár alatt az Árak Jegyzékének (3A jegyzék) vegosszege értendő. 
Az l., 2. és 3 kifizetéshelyekhez tartozó kifizetéseket ennek megfelelően kell 
megajánlani. 
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Budapesti 4. sz. Metróvonal Ajánlatok értékelése - 02. sz. szerzódés 

6. Az Ajánlatkérési Dokwnentáció Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 3. Jegyzékének 
értelmében: 

"... bármely kifIZetés-helyen (kivéve az 1. kifizetés-helyet) az utolsó Mérföldkövet 
megelőző összesített kifizetés nem haladhatja meg a kifizetés-hely értékének 94%-át" 

Ajánlatkérőknek a fentiek figyelembevételével kell megadniuk Ajánlatukat! 

7. Ajánlattevőknek az Ajánlatkérési Dolrumentációban szereplő feltételek figyelembe 
vétel ével kell megadni árajánlatukat, illetve elvégezni a jelenérték számítást (Előleg 
mértéke, Előleg visszafizetésének ütemezése és mértéke, visszatartás levonása, 
visszatartás kifizetése, stb.!) 

8. A jövőben esetlegesen felmerülő viták elkerülése érdekében a további helyszíni 
vizsgálatokkal kapcsolatban az Ajánlatkérő - összhangban az Ajánlatkérési 
Dokumentáció előírásaival- az alábbiakat rögzíti: 

i. A Vállalkozó felelőssége, hogy eldöntse, szükség van-e további helyszíni geológiai 
vizsgálatokra a vonalvezetés mentén. Az Ajánlatkérő véleménye szerint legalább a 
Duna alatti átvezetésnél szükség van további helyszíni geológiai vizsgálatokra. 

ii. A további helyszíni geológiai vizsgálatok költségét, beleértve a Duna alatti 
átvezetésnél, a Vállalkozónak kell viselnie és azt bele kell építenie az Ajánlati Árba. 

9. A biztosítás feltételei, kondíciói a következő tárgyalási forduló alkalmával kerülnek 
meghatározásra. 

10. Az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében az l.szakasz pontos defmíciója összhangban a 2. 
Kiegészítésben megadott KO 2/04 Kötbérterhes határidöveI. 

Az Ajánlatkérő felhívja erre az Ajánlatkérők figyelmét. 

"Az l. Szakasz magában foglalja: a JármLÍtelep terii/etén a tereprendezést, az Etele téri 
jármz1telepi elágazó műtárgyat (pajzsindító mLÍtárgy), az Etele téri elágazó mritárgy 
(pajzsindító mz1tárgy) és a Szent Gellért téri állomás közötti összes munkát, beleértve - a 
teljesség igénye nélkül- a vonalalagutakat, a jvsz.36+00 és a bvsz. 35+80 szelvényekig, 
a vonali főszellőző aknát és mritárgyat, az összekötő alagutakat, kivéve a jvsz. 37+15 
összekötő alagutat, és a vonali vízátemelőket, valamint a Szent Gellért tér állomás 
bányászati módszerrel készülő peronalagút részeinek, és a bányászati módszerrel 
késziUő vonali vágánykapcsolati műtárgyainak és alagútjainak valamint az állomás két 
végén elhelyezkedő szellőző mlitárgyak és alagutak lőtt beton os ideiglenes biztosítását, a 
résfalakkal határolt állomási szerkezetet, mely magában foglalja a középső állomási 
résfaltól északra lévő üzemi tereket, beleértve az a Létesítmények ezen részeihez 
sziikséges összes kitámasztást és egyéb munkákat, valamint a Kijelölt Vállalkozók 
részére biztosítandó, a Szerződésben előírt vagy a kapcsolódási pontok tervezésének 
egyeztetése során elfogadott összes intézkedést. 

Emellett ahhoz, hogy az l. Szakaszt befejezettnek lehessen tekinteni, szabad hozzáférést 
kell biztosítani a 7., 8. és 9: Szerződések Kijelölt Vállalkozói részére a Szent Gellért 
térnek az l. Szakaszhoz tartozó összes területén, továbbá a 3. és ll. Szerződések Kij'elölt 
Vállalkozói részére az Etele téren és a Járműtelep terii/etén, amelyekről a Kijelölt 
Vállalkozókkal történő egyeztetés során kell megegyezni . .. 
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TISZTÁZANDÓ KÉRDÉSEK. HIÁNYOSSÁGOK AJÁNLATTEVÓNKÉNT 

BAMCO KONZORCIUM 

Feltárt hiányosságok, tisztázandó műszaki információ: 

l. Több helyen előfordult - feltehetően kerekítés miatti - l-2 eurós eltérés. 

Kérjük - a jövőben - az összesítéseknél a kerekités miatti számszaki hibák 
elkerülésére figyelmet fordítani. 

2. A Projektvezetési szervezeti felépítési terv nincs összhangban a Megbízó 
követelményei 2. fejezetében foglaltakkal: szöveges rész eltér az organigramrntól, az 
irányítási szervezet felépítése hiányos, beosztások megnevezése nem megfelelő. A 
"Geotechnikai szak-építésvezető" nem a megfelelő helyen van feltüntetve a függőségi 
rendszerben, építésvezetők helyett művezetők vannak megjelölve. 

Kérjük a Megbízó Követelményeinek megfelelő Projektvezetési szervezeti 
felépítési terv benyújtását. 

3. Az Építési Ütemterv magyarul nem került benyújtásra. A benyújtott (angol nyelvű) 
ütemterv nem tartalmazza az összes kötbérterhes határidőt, munkaterület 
rendelkezésre állást. 

Kérjük a Megbízó Követelményeinek megfelelő Építési Ütemterv benyújtását. 

4. A Főbb berendezések alkalmazási ütemterve hiányos (nem időintervallumot tartalmaz, 
csak kezdési időpontot) 

Kérjük az Ajánlatkérési Dokumentációnak megfelelő Főbb Berendezések 
alkalmazási ütemtervének benyújtását. 

5. A Geotechnikai feltételek az alagutak és az állomások mentén 2.sz. táblázat 
(0863 old.) magyar nyelven nem került benyújtásra. 

Kérjük a magyar fordítás benyújtását. 

6. Nem csatolt sávos építési ütemtervet (csak folyamatábrát). 

Kérjük sávos ütemterv benyújtását. 

7. A Kisérő levélben írták, hogy "rövid idő áll rendelkezésre a nyitott módszerz'i 
mz'itárgyak kiviteli terveinek elkészítésére és jóváhagyására, valamint a közművek 
kiváltására ", valamint feltételezik, "hogy a kezdési napra a mzmkák indításához 
szükséges engedélyek rendelkezésre Jognak állni". 

Az Ajánlatkérő megismétli, az Építéshatósági engedélyek a Kiviteli terveinek 
elkészítéséhez a Vállalkozó rendelkezésére fognak állni. A Kiviteli tervek készítése és 
jóváhagyatása a nyertes Vállalkozó feladata. 

Kérjük, pontosítsák, illetve fejtsék ki részletesen, bogy mit kívántak közölni az 
Ajánlatkérővel az Ajánlatuk Kísérő levelének 2. oldalán a 8. és 9. bekezdésében ~ 

leÍrtakkaI. "- I ;/' 
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Budapesti 4. sz. Metróvonal Ajánlatok értékelése - 02. sz. szerződés 

8. Az ajánlatukban leírták, hogy az összeállításnál az Ajánlatkérő által átadott 
Geotechnikai szakvélemények szöveges részét vették alapuL A szakvélemények 
fiiggelékeit és mellékleteit is rendelkezésre bocsátotta az Ajánlatkérő. 

Erősítsék meg, hogy az ajánlatuk az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott 
teljes geotechnikai dokumentáció ismeretében adták meg, és nem csak a szöveges 
részekre alapozva, és a geotechnikai szakvélemények mellékleteinek, 
függelékeinek ismeretében is fenntartják ajánlatukat. 

9. A Szent Gellért téri állomás szellőző átvezetéseinek a geometriája megváltozott, amit 
az Ajánlatkérő az 1. számú IGegészítésben közölt az Ajánlattevőkkel. Az 
Ajánlatukban erre munkamódszert nem adtak meg. A szerkezet geometriájának 
kialakítása bonyolult feladat, és többletsüllyedéseket okozhat, nem kellően 

megválasztott építéstechnológia esetén. 

Kérjük erősítsék meg, hogy az Ajánlatkérési Dokumentáció l. számú 
Kiegészítésének 1. melléklete "Munkák körét pontosító tervek" 2. és 3. számú 
melléklet cÍmű szellőző műtárgy szerkezet bvsz. 40+62,875 és 39+55,109 
szelvényben lévő műtárgyak geometriai változásait és azok építésének hatásait az 
Ajánlat készítésénél figyelembe vették. 

10. Kérjük nyilatkozzanak, hogy milyen maximális felszíni süllyedéseket vettek 
számításba az Ajánlatuk készítésénél és milyen maximális süllyedést tudnak 
vállalni? 

ll. Ajánlatukban vállalták a pajzs (kiírás szerint legalább a marótárcsa) helyszínre 
szállításának határidejére a 20 hetet. A Kísérő levélben azt közölték, hogy a pajzsokat 
külön erre a projektre tervezik és gyárt ják, tehát új pajzsot szállítanak. Az Ajánlatkérő 
az Ajánlatkérési Dokumentációban előírta, hogy a pajzsot a gyártás t és összeszerelést 
követően a gyártás helyszínén veszi át. 

Kérjük, erősítsék meg, az Ajánlatukban közölteket, annak vonatkozásában hogy, 
az új pajzsot (minimum a marótárcsát) terveiés, gyártás, szerelés, helyszíni 
gyártóművi átvétel, majd szétszerelés, szállítás után a szerződés aláírását követő 
20. héten a helyszínre, az indító műtárgy hoz szállítj~k. 

12. Kérjük, hogy olyan magyar építőipari szakembereket is vonjanak be a kért 
kiegészítések idegen nyelven elkészített munkarészek fordításába, akik ismerik a 
megfelelő magyar szakkifejezéseket, és ne csak fordítóknak adják ki a feladatot. 

13. Kérjük, nevezzék ,meg az Ajánlatukban figyelembe vett konkrét gyártóművet, 
ahol a pajzsokat gyártani fogják, vagy gyártották. 

14. Kérjük, nevezzék meg azt a konkrét gyártóművet, ahol a tübbingeket gyártani 
fogják. 

15. Kérjük, pontosítsák az Ajánlatukban megajánlott tübbing belső átmérőjét és a 
tübbing vastagságát. 
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16. Kérjük ismertessék, hogy a D jegyzék Munkamódszerek, pajzsok leírásában 
felsorolt opciós kiegészítő berendezések közül melyek szerepelnek az Ajánlati 
Árban. Nyilatkozzanak, hogy a szállítandó pajzsok az opciós tételek nélkül is 
megfelelnek az Ajánlatkérési dokumentáció Műszaki követelményeinek, 
amennyiben nem módosÍtsák a 4. jegyzék 6.1.tételét. 

17. Az Ajánlati Nyilatkozat függeléke Napi munkák 3B jegyzéke, Anyagok, 
Betonacélok árait nem tonna mértékegységben adták meg, hanem kilogramm 
mértékegységben. A 3B jegyzék javítandó, tonna mértékegységben a megfelelő 
összeggel. 

18. A benyújtott (magyar) Ajánlatban a 367., 393. és 413. oldalak üresek, ugyanakkor az 
AjánJatban utalások szerepelnek arra vonatkozóan, hogy ezen oldalaknak milyen 
infonnációt kelJene tartalmazniuk. 

Kérjük csatolják be az információt tartalmazó oldalakat, vagy nyilatkozzanak 
arra vonatkozóan, hogy ezen oldalak miért nem tartalmaznak információt. 

19. Az Ajánlatban a tübbing ek méretezésénél egy 1982-es francia szabványra hivatkoznak 
(425. old.) 

Kérjük nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a hivatkozott szabványok 
érvényben vannak. 

Alagul _kerdes _ bamco 5/5 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



I 

Jegyzőkönyv 

a 

VonaJaJagutak és kapcsolódó műtárgyak (CO-O 2) 

CÍmű tárgyajásos közbeszerzési eJjárás 

2. forduJójáról 

- BAMCO Konzorcium -

Hely: BKV Rt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 
Budapest, Curia u. 3. VI. em. tárgyaló 

Időpont: 2005. november 4. 8.30. 

Résztvevők: Jelenléti ív szerint 

1. Gulyás László köszöntötte a "Vonalalagutak és kapcsolódó műtárgyak" cnnu 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2. tárgyalási fordulóján megjelent ajánlattevő 

képviselőit. Rögzítésre került, hogya tárgyaláson az ajánlattevők képviseleti 
jogosultsággal és nyilatkozattételre felhatalmazott képviselői vehetnek részt. Felhívta a 
figyelmet, hogy a jelen tárgyalásra rendelkezésre álló időtartam két óra. 
Ezt követően felkérte Elekes Mártont, a Projektvezetési Tanácsadó igazgatóját a 
tárgyalások megkezdésére. 

2. Elekes Márton ismertette, hogy jelen tárgyalás célja a műszaki hiánypótlásra beadott 
ajánlattevői válaszok értékelése, a biztosítási feltételek kérdéskörének tisztázása, a nem 
műszaki jellegű, és a BAMCO Konzorcium ajánlatát érintő hiányosságok ismertetése, 
végezetül pedig a szerződéses feltételek megvitatása. 
A fentieknek figyelembevételével összeállított jelen tárgyalási forduló téma tervezete (a 
műszaki hiánypótlásra beadott ajánlattevői válaszok értékelésével, és a BAMCO 
Konzorcium ajánlatát érintő formai, pénzügyi hiányosságok ismertetésével) az 
ajánlattevő képviselői részére átadásra keruIt, illetve annak végleges változata jelen 
jegyzőkönyv részét képezi. 

3. Regős István, a BKV Rt. DBR Metró Projekt Igazgatóság biztosítási tanácsadó cégének 
(AON Magyarország Kft.) képviselője köszöntötte a megjelenteket. 
Ismertette, hogy a biztosítási koncepció a FIDIC szerződéses feltételeire épülve kerult 
kialakításra. 
Az Ajánlattevőknek kiosztásra kerul jelen tárgyalási fordulóban a Különleges 
Szerződéses feltételek vonatkozó, módosított - 18. cikkelyében megadott - cikkelye. 
A biztosítási koncepció azt tartalmazza, hogy a lehetséges maximális kockázatokra 
(építés közbeni vagyoni kockázatokra), a BKV Rt. közös biztosítási szerződést kőt, és 
annak költségét a BKV Rt. vállalja, mivel az egész projektre vonatkozóan így jobb 
kondíciójú biztosítási szerződést lehet elérni. \l if 
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A koncepció két csomagot (a BKV Rt. felelősségi körébe sorolt biztosítások, illetve a 
Vállalkozó által kötendő biztosítási csomag) tartalmaz, mely a nemzetközi gyakorlatnak 
megfelelően keIÜltek összeállításra. A részleteket a végleges biztosítási szerződés 

tartalmazza. 

Az ajánlattevő képviselői általánosságban egyetértették a koncepció részleteivel, 
azonban az alábbi kiegészítéseket tették: 

A Vállalkozó biztosítását belekalkulálták eredeti ajánlatukba, azonban nem kalkuláltak a 
3. féllel szembeni, illetve CAR biztosításokkal. 
Felvilágosítást kémek azzal kapcsolatban, hogy jól értelmezik-e azt a tényt, hogy 3. 
féllel szembeni, illetve CAR biztosításokat nem kell ajánlati árokba belekalkulálni. 
Ajánlatkérő képviselői válaszukban megadták, hogya Vállalkozó felelőssége a nem az 
építési tevékenységből okozott károkra teIjed ki. 
Ajánlatkérő nem vizsgálja, hogy az ajánlati árban milyen felosztásban árazták be a 
biztosítási tételt, azt az átadott dokumentum alapján kell megadni. 

Ajánlattevő képviselője felvilágosítást kért azzal kapcsolatban, hogya szerződéses 
feltételek szerinti értesítési kötelezettség a biztosítási szerződésre is vonatkozik-e. 
Ajánlatkérő a kérdésre válaszolva közölte, hogy ezzel kapcsolatban a szerződés 18.2 
pontja pontos információkat ad. 

Amennyiben vállalkozónak további kérdései lennének a témával kapcsolatban, azt 
november 7-e (hétfő) 16.00 óráig tehetik fel, melyekre Ajánlatkérő november 9-e 
(szerda) 12.00-ig adja meg a válaszát. Amennyiben nincs kérdése, Ajánlatkérő egy 
nyilatkozatot kér, a vonatkozó, átadott szerződéses feltétel elfogadásáról. 

4. Elekes Márton ismertette, hogy a műszaki hiánypótIásra ajánlattevő által beadott 7. 
kérdésre adott válasz 4. bekezdése hibás, azt Ajánlatkérő kéri javítani november 9-e 
(szerda) 12.00 óráig. 

5. Elekes Márton közölte, az l. tárgyalási forduló során általánosan megadott, és a 
BAMCO konzorcium ajánlatára vonatkozó formai és pénzügyi hiányosság konkrét 
listáját. Felhívta a figyelmet arra, hogy ezen észrevétdeket a 3. tárgyalási forduló 
megkezdésekor beadásra kerülő ajánlat összeállításakor kell figyelembe venni. 

6. 

7. 

Gulyás László kiegészítő információként elmondta, hogy Budapest Főváros 

Önkormányzata és a Magyar Állam között létrejött szerződés értelmében, 
Ajánlatkérőnek be kell nyújtania a 3. tárgyalási fordulóban egy Feddhetetlenségi 
Nyilatkozatot. Ezen felül, szintén az említett szerződés értelmében az Ajánlatkérési 
Dokumentáció 2. Kötet, Különleges Szerződéses Feltételek 15.2 pontja kiegészült, a 
Magyar Állam elálIási jogát tartalmazó bekezdéssel. 
Fenti kiegészítés a Vállalkozási Szerződés megkezdésének körülményeit nem 
befolyásolja. 

Ajánlatkérő képviselője ismertette, hogy a műszaki tartalom az átadott dokumentumban 
ismertetett 6 helyen - állomások közvetlen környezetében - a szellőző-összekötő 

műtárgyak építésével csökkent. Felhívja figyelmet, hogy ezeken a helyeken olyan 
szerkezeti megoldásokat kell kialakítani, hogya rubbingeket ki lehessen bontani. 
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8. Elekes Márton ezt követően a harmadik tárgyalási forduló részletes menetéről 

tájékoztatta a jelenlévőket. 

9. 

10. 

November ll-én IO.OO-kor Ajánlattevőnek be kell nyújtania a Végleges Ajánlati 
Dokumentumot, az átadott dokumentáció ban megadott tartalommal. 
10.00 órakor ABC sorrendben, felbontásra kerülnek az ajánlatok, és ismertetésre 
kerülnek azok a számszerűsíthető adatok, melyek a bírálati szempontok szerint 
értékelésre kerülnek. 
A bontás lezárását követően Ajánlattevő képviselői kapnak egy formanyomtatványt 
magyar és angol nyelven 2-2 példányban, melyet ki kell tölteniük. 

l óra múlva ajánlattevők képviselői ismét meg kell hogy jelenjenek az Ajánlatkérő 
tárgyalójában, és be kell adniuk a kitőltött formanyomtatványokat. A megadott Ajánlati 
Ár és Napi munkák ára külön-külön ismét ismertetésre kerül az Ajánlatkérő által. 

Ajánlattevő képviselői ismét fonnanyomtatványt kapnak. 
l óra múlva ajánlattevők képviselői ismét meg kell hogy jelenjenek az Ajánlatkérő 
tárgyalójában, és be kell adniuk a kitöltött formanyomtatványokat. A megadott Ajánlati 
Ár és Napi munkák ára külön-külön ismét ismertetésre kerül az Ajánlatkérő által, a 2. 
számú formanyomtatvány alapján. 

Ezt követően 2 óra áll az Ajánlattevők rendelkezésére, hogy végleges árajánlatukat 
kialakítsák. 
Ezt követően a beadott 3. számú formanyomtatványról Ajánlatkérő ismerteti a végleges 
Ajánlati Ár és Napi munkák árát külön-külön. 

Ajánlattevők elsőként beadott (10.00 órai) ára lehet magasabb, mint az eredeti tárgyalás 
alapjául szolgáló ajánlat ár. A későbbi fordulók során azonban Ajánlattevő csak 
kedvezőbb (alacsonyabb) árat ajánlhat meg. 

Ajánlattevőnek árengedményét nem %-os, hanem Euro alapon kell megadnia, és 
lehetősége van arra, hogy különböző mértékben adjon engedményt Ajánlati Árából (3A 
Jegyzék), illetve a Napi munkák árából (3B Jegyzék). 
Ajánlatkérő nem vizsgálja az árengedmény okát. 
Ajánlatkérő a végleges Ajánlati Ár és a Napi munkák egyes tételeit az eredeti ajánlatban 
megadott ár és a végleges ár arányában módosítja, és ennek alapján számít nettó 
jelenértéket. 

Ajánlatkérő kéri, hogy az egyes fordulókra Ajánlattevő képviseletében 4 főnél több ne 
jelenjen meg, illetve abeadandó fonna nyomtatványt arra meghatalmazott személy hja 
alá. 

Ajánlatkérő nyomatékosította az l. tárgyalási fordulón felvett jegyzőkönyvben 

foglaltakat, miszerint a szellőző rendszer kialakítására adott műszaki javaslatot, 
amennyiben ajánlattevő ezt kívánja alkalmazni, be kell építeni az ajánlattevő végleges 
ajánlatába. 

Ajánlattevő képviselője kérte tisztázni a Szerződéses Feltételek 8.7.A pontját Ha 
műszaki problémák miatt az ő szerződésük teljesítése késedelmet szenved, akkor a 
Megbízó kötbérrel sújtja a V áIlalkozót. Azonban van-e további követelése a 
Vállalkozóval szemben, az egyéb szerződések kapcsán. Véleménye szerint csak a 
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szándékos károkozás t nem kellene korlátozni a 8.7.A cikkelyben. Egyéb esetekben 
pedig maxÍmalizálni javasolja az érvényesíthető kockázati összeg mértékét. 

Ajánlatkérő november 7-e (hétfő) 12.00 óráig megadja válaszát a fenti javaslatra, 
valamennyi ajánlattevő értesítése mellett. 

ll. Ajánlattevő képviselője kérte tisztázni a Szerződéses Feltételek 4.12 pontját. A 
cikkelyben foglalt "Előre nem látható fizikai körülmények" kapcsán Ajánlattevő 

egyetért az 50-50%-os felelősség megosztás sal a Megbízó és a Vállalkozó között, 
azonbanjavasolnak három kivételt felsorolni ezen ponthoz: 

alagút szakaszok, ahol nem készült elegendő feltárás 
olyan, az alagút tengelyében lévő ember által elhelyezett tárgyak (beton cölöp, 
bomba .. stb.), melyekről nincs adat 
előre nem látható talajszennyezettség. 

Ajánlatkérő november 7-e (hétfő) 12.00 óráig megadja válaszát a fenti javaslatra, 
valamennyi ajánlattevő értesítése mellett. 

12. Ajánlatkérő a más Ajánlattevők által a tárgyalásokon feltett kérdéseket és az azokra 
adott Ajánlatkérői válaszokat valamennyi ajánlattevő részére, a tárgyalási 
jegyzőkönyvek mellékleteként megküldi. 

13. További kérdések, információk egyik fél részéről sem merültek fel, így a tárgyalás 
lezárásra kerult. 

Mellékletek: 
l. Jelenléti ív 
2. Feddhetetlenségi Nyilatkozat 
3. Tárgyalási forduló téma tervezete 
4. A Szerződéses Feltételek Módosított 18. cikkelye (a Biztosítási kondíciókra 

vonatkozóan) 
5. Ajánlattevők által a tárgyalásokon feltett kérdések és az azokra adott Ajánlatkérői 

válaszok 

kmf. 
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Jegyzőkönyvet készítette: 

Pap Zsuzsanna 
EUROMETRO Kft. 

A jegyzőkönyvet, mint akaratukkal egyezőt, a felek aláírták: 

Ajánlatkérő nevében: 

.~ ...... ff5. .... ..... : ..... . 
Gulyás László 

Ajánlattevő nevében: 
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FEDDHETETLENSÉGI NYILA TKOZA T 

a szerződéshez csatolandó 

"Kinyilvánítjuk és biztosít juk, hogyamegbízásunkból kellő felhatalmazással, vagy a 
tudomásunkkal, vagy hozzájárulásunkkal eljáró, vagy részünkről támogatott vezetőinket, 
alkalmazottainkat, vagy megbízott jainkat is beleértve sem magunk, sem bárki más a 
[megje/ö/endő a szerződés] ("Szerződés") megkötésére irányuló beszerzési eljárással 
kapcsolatban, vagy a Szerződés teljesítése során nem tanúsít, vagy nem fog tanúsítani 
semmilyen (az alábbiakban meghatározott) Tiltott Magatartást, és biztosít juk, hogy minden 
ilyen Tiltott Magatartás bekövetkeztéről tájékoztat juk Önöket, ha az a szervezetiinkön belül 
bármely olyan személy tudomására jut, aki a jelen Nyilatkozat betartásának biztosításáért 
felelős. 

A Szerződés ideje alatt olyan ügyintéző t bízunk meg és tartunk hivatalban, aki az Önök 
számára ésszerűen elfogadható, és akit Önök bármilyen módon azonnal elérhetnek, továbbá 
akinek feladat- és hatásköre megfelelő e Nyilatkozat feltételeinek betartása biztosítására. 

Ha (i) bennünket, vagy az előzőekben említettek szerint eljáró bármely vezetőnket, 
alkalmazottunkat, vagy megbízottunkat valamely bíróság bármely ajánlattételi eljárással, vagy 
kivitelezéssel, áruszáIIítással, vagy szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban e Nyilatkozat keltét 
közvetlenül megelőző öt éven belül bármely Tiltott Magatartással kapcsolatos törvénysértés 
miatt elítélt, vagy (ii) bármely ilyen vezetőt, alkalmazottat, vagy megbízottat bármely 
munkakörből elbocsátottunk, vagy aki azért mondott le, mert valamilyen Tiltott 
Magatartásban érintett volt, az ítéletről, elbocsátásról, vagy lemondásról az alábbiakban 
részletes tájékoztatást adunk azokkal az intézkedésekkel együtt, amelyeket annak biztosítására 
tettünk, vagy fogunk tenni, hogy sem vállalatunk, sem bármely vezetőnk, alkalmazottunk, 
vagy megbízottunk a Szerződéssel [sziikség szerint rész/etezendol kapcsolatban semmilyen 
Til tott Magatartásban ne lehessen érintett." 

E Nyilatkozat értelmezésében 

"Korrupt magatartás" az, ha egy személy a közhivatalt betöltő személy 
intézkedésének befolyásolására bármilyen jogtalan előnyt kínál, ad, vagy ígér, vagy 
ezt a személyt bármely beszerzési eljárással kapcsolatban végzett feladatai, vagy 
bármely szerződés teljesítése során testi épségét, munkakörét, tulajdonát, jogait, vagy 
jó hímevét illetően fenyegeti azért, hogy e személy jogosulatlanul kaphasson, vagy 
tarthasson meg üzletet, vagy üzletvitelében bármilyen jogosulatlan előnyt 

szerezhessen. 

"Csalárd magatartás" az a tisztességtelen állítás, vagy eltitkolásra irányuló 
cselekedet, amelynek az a célja, vagy amely alkalmas arra, hogy a beszerzés 
folyamatát, vagy valamely szerződés végrehajtását a Beruházó hátrányára 
kedvezőtlenül befolyásolja, vagy az a célja, hogy az ajánlati árakat ne versenyképes 
szinten állapítsák meg, és a Beruházót megfossza a tisztességes és nyílt verseny 
előnyeitől, és a pályázók egymás közötti, vagy valamely pályázó és tanácsadó, vagy a 
Beruházó képviselője közötti összejátszásával jár (az ajánlat beadása előtt, vagy után) 

"Berubázó" az a személy, akit a Szerződésben akként megjelölnek. 



"Közhivatalt betöltő személy" az a személy, aki valamely országban bármilyen 
törvényhozói, közigazgatási, vezetői, politikai, vagy bírósági hivatalt tölt be, vagy 
valamely országban bármilyen közfunkciót gyakorol, vagy valamely ország 
közhivatalának, vagy közhivatal által irányított jogi személynek, vagy köztulajdonban 
lévő nemzetközi szervezetnek vezetője vagy alkahnazottja. 

"Tiltott Magatartás" az a cselekedet, amely Korrupt Magatartás, vagy Csalárd 
Magatartás. 

• 
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Budapesti 4. sz. Metróvonal Ajánlatok értékelése - 02. sz. szerződés 

VONALALAGUTAK ÉS KAPCSOLÓDÓ MŰTÁRGYAK 

2. TÁRGYALÁSI FORDULÓ - 2005. november 4. 

BAMCO Konzorcium 

Műszaki tárgyalást követően benyújtott hiánypótlások, tisztázó kérdésekre adott 
válaszok eredménye 

Az Ajánlattevő által benyújtott dokumentáció teljes körű. 

Azonban az Ajánlatkérő által az 1. tárgyaláson feltett 7. sz. kérdésre adott válasz 
ellentmondásos. Kérjük nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a 3. bekezdés elejéről a "A 
fentieken túl ... " kitétel tör/ése esetén is fenntartják ajánlatukat. 

Részletes pénzügyi vizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok 

l. Egyáltalán nem adott meg a nettó jelenértékre vagy annak számítására vonatkozó 
infonnációt. 

2. 3A jegyzékben az l. és 2. kifizetés-hely együttes értéke meghaladja a teljes ajánlati ár 
15%-át. 

3. Az Ajánlatkérési Dokumentáció értelmében bármely kifizetés-helyen az utolsó 
Mérfóldkövet megelőző összesített kifizetés nem haladhat ja meg a kifizetés-hely 
értékének 94 %-át. Ajánlatban négy kifizetési helyen kevesebb, mint 6 % maradt utolsó 
kifizetésnek. 

4. A 3B Nap munkák Jegyzékben a "Lakatos" cÍInű tételnél hibás a számítás. 

5. A 4. Jegyzék összesítésében kerekítési hibák szerepelnek. 

Biztosítás feltételei, kondíciói 

l. A biztosításra vonatkozó feltételeket - mely a Különleges Szerződéses Feltételek részévé 
válik - külön Melléklet tartalmazza. 

2. A Végső Ajánlatban az Ajánlati Nyilatkozat Függelékéből a biztosításra vonatkozó 
részeket kéIjük törölni, mivel annak szabályozását teljes egészében tartalmazza a 
Különleges Szerződéses Feltételek. 

Artárgyalás menetének vázlatos ismertetése 

1. 2005. november ll-én 10 óráig az Ajánlattevőknek be kell nyújtaniuk: a módosított 
Ajánlati Nyilatkozatot és Függejékét valamint az 1., 2.,3. és 4. Jegyzékeket, amelyet a 
tárgyalási fordulók során történt összes megállapodás figyelembe vételével kell 
összeálIí tani. 

A bontás során Ajánlatkérő ismerteti azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a 
bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek (Ellenszolgáltatás összege, megvalósítás 
időtartama). 



Budapesti 4. sz. Metróvonal Ajánlatok értékelése - 02. sz. szerződés 

2. Az ártárgyalások mindhárom fordulójában valamennyi Ajánlattevőnek azonos határidőre 
kell majd benyújtania ajánlatát. 

Az ártárgyalások során az Ajánlattevőknek, az Ajánlatkérő által a helyszínen átadott 
formanyomtatványon kell megadni ajánlatukat, amely csak az Ellenszolgáltatás összegére 
(Ajánlati Ár és Napi Munkák - 3A és 3B Jegyzékek) vonatkozóan tartalmazhat 
megajánlást. 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyeImét, hogy az ártárgyalások során is biztosítani 
kell az Ajánlatok megfelelő aláírását, összhangban az Ajánlatkérési Dokumentáció 
18. pont jával. 

Ajánlatkérő minden ártárgyalási kör után ismerteti az Ellenszolgáltatás összegére tett 
megajánlásokat. 

3. Ajánlatkérő úgy végzi el a Végleges Ajánlatok értékelését - a megkötendő Szerződés 
alapját is ez képezi - hogy három tizedes pontossággal kiszámít ja az Ajánlattevő által 
utolsóként benyújtott ajánlat százalékos árengedményét (3A és 38 Jegyzékre külön­
külön) a 3. Tárgyalási forduló elején benyújtott ajánlathoz viszonyítva (amely tartalmazza 
a Mérföldkövenkénti bontást és a nettó jelenérték számítást is), és valamennyi 
Mérföldkőhöz tartozó kifizetés, illetve Napi munka tétel ezen százalékos engedmény 
figyelembe vételével keru l meghatározásra. 

A 3A Jegyzék (Árak Jegyzéke) egészére, illetve a 3B Jegyzék (Napi munkák) egészére 
vonatkozó árengedménynek nem kell azonosnak lennie. 

De nem lehetséges egy Jegyzéken belül- az egyes Mérföldkövekhez tartozó kifizetésekre, 
illetve az egyes Napi munka tételekre vonatkozóan - eltérő mértékű árengedményt 
megajánlani! 

4. Ajánlattevőnek az ártárgyalást követő 3 munkanapon belül be kell nyújtania az 
Ajánlatkérési Dokumentáció 26. pontja szerinti Ajánlati Biztosítékot. 

Kiegészítő információ 

1. Az Ajánlati nyilatkozat függeléke 4. jegyzék 9. kifizetés-hely 9.7 pontja ajánlati árának 
megadásánál vegye figyelembe, hogy az Ajánlati dokumentációban szereplő pesti oldal 
Állomási szellőző összekötő alagutak közül a következő 'szelvényekben tervezettek más 
szerződés keretében keIÜlnek megvalósításra: 

Fővám téri állomás körzetében: Jvsz 43+70 és 44+90 
Kálvin téri állomás körzetében: Jvsz 48+51 és 49+63 
Rákóczi tér állomás körzetében: Jvsz 57+42 és 58+72 

Ezeken a helyeken az Ajánlatkérési Dokumentáció (Tender tervek) előírásának 

megfelelően bontható tübbingeket kell beépíteni. 

2. Az Ajánlattevőknek a 2005. november ll-én 10 óráig beadandó Ajánlatukkal (Ajánlati 
Nyilatkozatot és Függeléke valamint az 1.,2., 3. és 4. Jegyzékek) együtt be kell nyújtani 
az általuk - az Ajánlatkérési Dokumentáció előírásainak megfelelően - aláírt 
Feddhetetlenségi Nyilatkozatot (Feddhetetlenségi Nyilatkozat Formanyomtatványa 
mellékletként csatolva). 
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3. A Magyar Állam és Budapest Főváros Önkormányzata között 2004. január 19-én létrejött 
és 2005. július 18-án módosított ,,A budapesti 4-e metróvonal Budapest Kelenfóldi 
Pályaudvar és Budapest Bosnyák tér közötti szakasza közös finanszírozására" létrejött 
szerződés előírásának megfelelően a Különleges Szerződéses Feltételek 15.Alcikkelye 
kiegészül az alábbiak szerint: 

,,15.5 A Megbízó jogosultsága a felmondásra 

Az A/cikkely végéhez az alábbi bekezdés Itozzáadandó: 

A jelen Cikkelyben megfogalmazott felmondási jogon túlmenően Megbízó jogosult 
legkésőbb a Szerződés hatályba lépését követő harmincöt (35) napon belül a Szerződéstől 
elállni, ha a Magyar Állam - a közte és Budapest Főváros Önkormányzata között 2004. 
január 19-én létrejött, és 2005. július 18-án módosított, "A budapesti 4-e metróvonal 
Budapest Kelenlöldi Pályaudvar és Budapest Bosnyák tér közötti szakasza közös 
finanszírozására" létrejött szerződés alapján - a kontrollpozícióját gyakorolva kifogást 
emel jelen Szerződéssel szemben. Ebben az esetben a Megbízó átadja a Vállalkozó részére 
a Magyar Állam kifogást bejelentő nyilatkozata másolatát." 
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Különleges feltételek a vállalkozási szerződéshez 

18. cikkely Biztosítások fejezet. 

18. Biztosítás 

Az eredeti FI DIC fejezet teljes szövege törölve, helyette az alábbi szöveg érvényes: 

Jelen 18. Cikkely szabályozza a Vállalkozási Szerződés valamennyi biztosításra 
vonatkozó kérdését fiiggetlenül attól, hogy a vonatkozó előírások hol találhatók a teljes 
szerződés szövegében és a 18. Cikkely előírásainak teljesítésével a vállalkozási szerződés 
valamennyi biztosításra vonatkozó előírása teljesítettnek tekintendő. 

18.1 A biztosítás általános követelményei 

Ebben a Cikkelyben a "biztosító Fél" minden biztosítás esetén, azt a Felet jelenti, aki 
felelős a vonatkozó Alcikkelyben meghatározott biztosítás megkötéséért és 
fenntartásáért. 

A Felek a jelen Különleges Feltételek 18. Cikkelyben ismertetett típusú és feltételek 
szerinti biztosításokról kötelesek gondoskodni és azokat a jelen Cikkelyben 
megállapított időpontoktól kezdődően fenntartani, kivéve ha erről a jelen Cikkely 
másként rendelkezik. 

A Megbízó közbeszerzési eljárás keretében kiválasztotta és megbízta, mint "Kijelölt 
Vállalkozót" az Aon Magyarország Biztosítási Alkusz Kft-t a projekttel kapcsolatos 
biztosítási tanácsadói feladatok végzésével (továbbiakban: Biztosítási Tanácsadó). 

A Biztosítási Tanácsadó feladata: 
A 18.2. Alcikkelyben részletezett a Megbízó által megkötendő biztosítási 
szerződések létrehozása és fenntartása a M~gbízóval és a Vállalkozókkal 
együttműködve, 

A 18.3. Alcikkelyben részletezett, a Vállalkozók által megkötendő biztosítási 
szerződések feltételeinek, érvényességének ellenőrzése, és· jóváhagyása a 
Megbízóval együttműködve. 
azon biztosítások, ideértve azok feltételeit és érvényességét, 
amelyeket a Vállalkozók az alvállalkozók biztosítási védelmére 
amelyekről kiállított igazolásokat a Megbízónak, illetve a 
Tanácsadónak bemutatnak. 

ellenőrzése, 

előírtak, és 
Biztosítási 

A 18.2 Alcikkelyben meghatározott biztosítási kötvények esetében, amelyek 
együttesen biztosítják a Feleket, a Biztosított a Megbízó és együttbiztosítottak a 
Vállalkozók az alábbiak szerint: 
Ci) Együttbiztosítottak a Megbízó érdekkörébe tartozó tervezők, tanácsadók, 

(ii) 
mérnökök, hatóságok, és állami szervezetek stb. tagjai, 
Együttbiztosítottak a Vállalkozók érdekkörébe tartozó te",ezök, alVállalkOZók; \t 



beszállítók és közreműködők, stb. 
(iii) A Vállalkozók kizárólag a saját érdekköriikbe tartozó egyiittbiztosítottak 

nevében járnak el a biztosítási kötvény feltétele inek keretében a Megbízón 
keresztül. Csak a Vállalkozó élhet kártérítési igénnyel a Megbízónál (vagy 
annak képviselőjénél: Biztosítási Tanácsadó) az érdekkörébe tartozó 
társaságok káraira vonatkozóan. 

(iv) a Megbízón kívül másnak nincs joga közvetlen kártérítési igénnyel élni a 
biztosítókkal szemben, és kártéritést felvenni a biztosítóktól, vagy bármilyen 
más közvetlen kapcsolatban állni a Biztosítóval. 

(v) A biztosítottnak és valamennyi egyűttbiztosítottnak viszont joga van az őt 
megillető kártérítésre. Kártérités esetén a Megbízó rendelkezést ad a 
Biztosítónak a V állalkozót megillető (előzetes megállapodás szerinti) 
kárkifizetésre. E szabály alól kivételt képeznek a harmadik félnek okozott 
felelősségi károk, amennyiben a Biztosító a kárt közvetlenül a károsultnak 
téríti meg. 

Minden vagyonbiztosítás esetén a kárkifizetésnek abban a pénznemben kell 
történnie, amit a kár helyreállitása megkövetel. A Biztosítótól kapott kártérítéseket 
a károk helyreállítására kell fordítani. 

A "biztosító Fél" által kötött szerződések érvényességét és a vonatkozó díjak 
befizetésének ellenőrzését a Biztosítási Tanácsadó, mint Kijelölt Vállalkozó 
végzi. A biztosítást megkötő Fél, a szerződés megkötését követő 60 napon belül, 
bemutatja a másik Félnek: 

(a) azon bizonyítéko t, mely igazolja, hogy a jelen Cikkelyben leírt biztosítások 
hatályba léptek, és 

(b) a biztosítási kötvények másolatait (adatközlővel és biztosítási feltételekkel), 

kivéve, ha jelen 18. Cikkely ezt valamely biztosításra vonatkozóan másképp nem 
határozza meg. 

A biztosító felek kötelesek megfelelő módon kÖlcsönösen igazolni egymásnak a 
Biztosítási Tanácsadón keresztül a biztosítási díjak befizetését, azok 
esedékességétől számított 15 napon belül. A Biztosítási Tanácsadó rendszeres 
írásos jelentést küld a Megbízónak és a Mérnöknek a biztosítási szerződések 
érvényességéről és a díjak időben történő befizetéséről, vagy azok elmaradásáról, 
valamint írásos jelentést küld a biztosítási szerződések megfelelőségéről, az erre 
vonatkozó előírások betartásáról. 

Mindegyik Fél köteles teljesíteni az egyes biztosítási kötvényekben meghatározott 
feltételeket. A biztosító Feleknek folyamatosan tájékoztatniuk kell a Biztosítókat, a 
18.2. Alcikkelyben meghatározott biztosítás esetén a Biztosítási Tanácsadón 
keresztül, a Létesítmények kivitelezés éhez tartozó bármilyen változásról, és 
gondoskodniuk kell arról, hogy a biztosítás ennek a Cikkelynek megfelelően 
fennálljon. 

• 
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Egyik Fél sem tehet semmilyen lényeges változtatást egyik biztosítás feltételeiben 
sem a másik Fél előzetes jóváhagyása nélkül. Ha a biztosító társaság bármilyen 
változtatást tesz (vagy szándékozik tenni), az erről először értesített Fél köteles 
haladéktalanul tájékoztatni a másik Felet a Biztosítási Tanácsadó útján. 

Jelen Cikkely semelyik része sem korlátozza a Vállalkozó vagy a Megbízó a 
Szerződésben vagy egyéb helyen rögzített kötelességeit, kötelezettségeit vagy 
felelősségét. Bármely, a Biztosító által nem biztosított vagy fedezett, illetve térített 
összeget a Vállalkozó nak vagy a Megbízónak kell megfizetni ezeknek a 
kötelességeknek, kötelezettségeknek vagy felelősségnek megfelelően. 

Ha valamely biztosító Fél elmulaszt egy, a Szerződésben előírt, be szerzendő 
biztosítást megkötni és érvényben tartani, és ennek elhagyásához a másik Fél nem 
járult hozzá, és nem kötött a mulasztásnak megfelelő biztosítást, bármely 
kárösszeget, mely e biztosítás hatálya alatt megtérult volna, a mulasztó biztosító 
Fél köteles megfizetni. A Vállalkozó által jóváhagyottnak kell tekinteni azt, ha a 
18.2. AIcikkely szerint a Megbízó által megkötendő biztosítási szerződés 2006. 
május l.-éig nem kerul megkötésre, feltéve, hogy ezen időpontban a biztosítási 
szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás már folyamatban van és a 
Megbízó legkésőbb 2006. április 15.-ig írásban értesíti a várható késedelemről a 
Vállalkozót. 

A Vállalkozó nem köthet illetve tarthat fenn olyan biztosítási szerződést, mely a 
18.2. AIcikkely alapján a Megbízó által megkötött biztosítási szerződés szerinti 
kockázatokra nyújt fedezetet. A Vállalkozó köteles a Biztosítási Tanácsadó 
felhívására e kötelezettsége teljesítéséről Írásbeli nyilatkozatot tenni és megtéríteni 
a Megbízót ért valamennyi olyan kárt, mely e kötelezettség be nem tartásából ered. 

18.2 A Megbízó által megkötendő biztosítási szerződések 

A Megbízó a saját költségére a következő biztosításokat köteles beszerezni és 
fenntartani: 

An Risks Építés-Szerelés Projekt Biztosítás: 
- I. Fejezet: AlI risks vagyon biztosítás 
- II. Fejezet: Általános felelősség biztosítás 

A biztosító Fél (a Megbízó) köteles a Létesítményeket, Berendezéseket, és 
Anyagokat nem kisebb összegre biztosítani, mint a teljes újraelőálIítási költség a 
Vállalkozási szerződés szerinti árakon, beleértve az elbontás, a romeltakarítás 
költségét, és a szakértői költségeket. 

Ezek a biztosítások a munkák megkezdésétől, de legkésőbb 2006. május l-től 

hatályban lesznek, és a teljes projekt Átadás-átvételéig, de legalább 2010. 
december 31-ig érvényben maradnak. 

Amennyiben a Vállalkozó vagy az érdekkörébe tartozó tervezők, alvállalkozók, 
beszállítók és közreműködök késedelme folytán a Megbízó által jelen AICikkel: ,~ ~ 
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szerint megkötendő biztosítási szerződés időbeli hatályának kiteIjesztése válik 
szükségessé, az ezzel kapcsolatos többlet biztosítási díjat a Vállalkozó köteles a 
Megbízó számára megtéríteni. 

A biztosítást a Megbízó a Biztosítási Tanácsadó közreműködésével közbeszerzési 
eljárás keretében szerzi be. 

A biztosítás jellemzői 

A biztosító Félnek ezt a biztosítást oly módon kell megkötnie és fenntartania a 
teljes projekt Átadás-átvételéig, hogy védelmet nyújtson: 

a Létesítmények azon részének veszteségére, vagy kárára, amelyet: 
o a Megbízó a Létesítmények egy másik részének használatba 

vételével okoz, és 
o arra a veszteségre és kárra, amely a 17.3 [Megbízó kockázatai] 

Alcikkely (c), (g) és (h) bekezdésében felsorolt kockázatokból 
fakad, kivéve (minden esetben) azon kockázatokat, amelyek nem, 
vagy ésszerű üzleti feltételek mellett nem biztosíthatók 

mindamellett, kizárhatja a veszteségét, kockázatát, helyreállítását: 
o a Létesítmények azon részének, amely hibás állapotban van, annak 

hibás tervezéséből, anyag felhasználásából, vagy kivitelezéséből 
kifolyólag (de a biztosításnak ki kell teIjednie bármely más részre, 
melyet veszteség ért, vagy károsodott, ennek a hibás állapotnak 
közvetlen következményeként, de nem a következő bekezdésben 
leírtak szerint) 

o a Létesítmények egy részének, melyet veszteség ért, vagy 
károsodott annak érdekében, hogy helyreállítsák bármely más 
részét, ha ennek a másik résznek a hibás állapota, a hibás tervezés, 
anyagok, vagy kivitelezés következménye, 

bármely okból bekövetkező dologi kárra, amelyért a Vállalkozók és/vagy a 
Megbízó felel jelen Szerződés szerint, és amely a tervezési-építési 
szerződésnek megfelelően az építés-szereiés során, a teljes projekt Átadás­
átvétele előtt keletkezik, valamint az azt követő szavatossági időszakban, 
de e károk oka a szavatossági idő megkezdése elötti időszakra tehető, 
továbbá a szavatossági időszak alatt a Vállalkozó által okozott károkért, 
melyek a helyreigazítási, pótlási munkák során keletkeznek, 
mindegyik Fél (Megbízó és Vállalkozók) törvényes felelősségére azon 
dologi károkért és személyi sérulésekért, melyeket az építkezéssel 
összefiiggö tevékenység során Harmadik Félnek (beleértve a ll. [A Hibák 
kijavítási kötelezettsége] Cikkelyt és a 12. [Befejezés utáni iizempróbák] 
Cikkelyt okoznak. 

18.2.1. A biztosítási fedezet (CARlEAR I. Fejezet) terjedelme: 

A vagyoni kockázatok fedezet kiteIjed: 
a Munkálatokat érintő közvetlen fizikai károsodásra, 
üzembe helyezését és próbaüzemét, továbbá 

beleértve 
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- a Munkálatok részét képező, a Munkálatokba vagy az ideiglenes 
munkákba beszerelésre kerülő minden anyaggal, szállítmánnyal és 
felszereléssel kapcsolatos kockázatot, és 
az építkezés alatt vagy az Építési Területről és az Építési Területre történő 
szállítás alatt minden anyagot, szálIítmányt vagy felszerelést. 

A biztosítási fedezet a károk teljes pótlási költségére jön létre, annak 
maximuma a vállalkozási szerződések teljes összege, illetve a lehetséges 
legnagyobb kár összege, mint a kártérítés maximuma, és többek közt 
tartalmazza az alábbi záradékokat: 

a tervezési kockázat fedezete (hibás tervezés, hibás anyag, rossz gyártási 
munka), 

- építési területen kivüli tárolás, 
kár esetén a romeltakarítás, 
SRCC (sztrájk, felkelés, belső zavargások) záradékot, 

- túlóra, ünnepnapi munka, expressz szállítást, 
légi fuvarok pótlólagos fedezete, 
belfóldi szállítmánybiztosítási kiterjesztés, 
50/50 %-os kámiegosztási záradékot száIlítmánybiztosítással 
összefüggésben, 
a szavatossági időszak kiterjesztett fedezete, 
meglévő vagyontárgyak fedezete, 
környező vagyontárgyak fedezete, 

- és más, ilyenjellegű biztosításba általában beletartozó rendelkezéseket. 

A levonásos önrészesedések mértéke várhatóan: 
750 OOO EUR káreseményenként, amely karbantartási munkából, üzembe 
helyezésből vagy próbaüzemből, alagútépítésböl, aknamélyítésből, és fóld 
alatti munkákból származó kár esetén alkalmazandó, 
250 OOO EUR káreseményenként, amely- természeti csapás, vagy hibás 
tervezés, anyaghiba, hibás gyártás következményeként bekövetkező kár 
esetén alkalmazandó,-
75 OOO EUR káreseményenként minden egyéb kárra, 

Az önrészesedést az érintett biztosított Felek kötelesek viselni. 

18.2.2. Harmadik személyekkel szembeni felelősségbiztosítás (CAR/EAR II. 
Fejezet) 

A Megbízó a CARlEAR projektbiztosítás keretén belül köteles harmadik 
személyekkel szembeni felelösségbiztosítást kötni, amelynek: 

A kártérítési limitie, nem lesz kevesebb, mint 100 OOO OOO EUR 
káreseményenként és az időszakra összesen és a lehetséges legnagyobb 
kár összegéhez igazodik. 
A biztosítás önrészesedése nem lesz több, mint 10000 EUR 
káreseményenkén~ illetve 20000 EUR vagy IQ % káreseményenként ; ~ ~ 
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szomszédos épületekben keletkezett károk esetén. 
A fedezet kiteIjed az 18.1. Alcikkelyben részletezett Biztosítottak és 
Együttbiztosítottak által okozott károkra, és vonatkozik minden olyan 
veszteséggel, kárral, halálesettel vagy személyi sérüléssel kapcsolatos 
felelősségre, amely 

o bánnely fizikai tulajdonnal (a Munkálatok részét képező tulajdon 
kivételével), vagy bánnely személlyel kapcsolatban (A Megbízó 
és/vagy Vállalkozó alkalmazott jának kivételével, melyre külön 
biztosítás köthető) felléphet, és 

o amely a jelen Megállapodás szerinti Szolgáltatások vagy más 
Vállalkozó vagy annak alvállalkozója által végzett munkák 
teljesítéséből ered, és 

o a berendezések sikeres használatba vétele előtt, vagy a 
szavatossági időszakban történik. 

A biztosítási kötvénynek tartalmaznia kell továbbá: 
A környező vagyontárgyaknak a projekttel kapcsolatban okozott kárai 
fedezetét, amelyért a Megbízó és/vagy a Vállalkozó, illetve annak 
alvállalkozói a magyar törvényeknek megfelelően felelősséggel 
tartoznak. 
A szerződéses felek keresztfelelősségének fedezetét, azaz minden Fél 
úgy lesz biztosított, mintha külön-külön felelősségbiztosítási fedezettel 
rendelkezne, 
A fedezet kiteIjed a hirtelen, véletlen, balesetszeruen bekövetkező 
környezetszennyezés i károk felelősségének biztosítására. 

Miután a teljes CARlEAR biztosítási fedezet beszerzésére jelen Szerződés 

aláírását követően kerül sor, ha a biztosítási piac a fenti feltételeket és/vagy 
limiteket nem fogadja el, vagy azokban eltérés következik be, úgy a változást a 
Felek a Biztosítási Tanácsadó kezdeményezésére lJlegtárgyalják. 

18.3 A Vállalkozók által megkötendó biztosítások 

A jelen Alcikkely szerinti biztosításokat nyújtó intézményeknek komoly hátterű, jó 
hírnévvel rendelkező biztosító társaságoknak kell lennie, akik a Megbízó számára 
a Biztosítási Tanácsadóval egyeztetve elfogadhatóak. 

A Vállalkozók és/vagy Alvállalkozók a saját költségükön kötelesek fenntartani a 
projekten végzett tevékenységük időtartamára az alábbi biztosításokat: 

szállítmánybiztosítás (Marine Insurance). 
A biztosításnak AIl Risks alapon fedeznie kell minden anyagot és felszerelést 
az Építési Területre történő tengeri, szárazföldi, vagy légi és/vagy 
csatlakozó/más szállításra. A Biztosítás biztosítási összege minden esetben az 
egyes szállítmányok értékének 110 %-a. A biztosítási szerződésben 

alkalmazni kell hasonló biztosításoknál szokásos záradékokat, beleértve az ~ 
50-50 %-os záradékot, oda-vissza szállítás záradékát, stb. ;/ 
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- Vállalkozó tulajdonában lévő vagy általa bérelt felszerelés (Építő-szerelő 
gépek fedezete) biztosítása 

A Vállalkozó Eszközei minden darabjának biztosítási fedezettel kell 
rendelkeznie a Helyszínre való szállításuktól kezdve egészen addig, amíg már 
nem szükségesek, mint a Vállalkozó Eszközei. A Vállalkozó, mint biztosító 
Fél köteles az eszközeit nem kisebb összegre biztosítani, mint a teljes pótlási 
érték, beleértve a Helyszínre való szállítás költségét az esetleges vám és az 
összeszerelés költségeit. 

Általános felelősségbiztosítást a projekten kívüli és/vagy az azzal össze nem 
függő törvényes felelősség biztosítására a vállalkozás és/vagy a magyarországi 
tartózkodás időtartamára minden olyan kárral, halálesettel vagy személyi 
sérüléssel kapcsolatos felelősségre, amely bármilyen fizikai tulajdonnal 
kapcsolatban (az Építési Terület részét képező tulajdon kivételével), vagy 
bármely személlyel kapcsolatban, a Vállalkozó vagy Alvállalkozói bármely 
alkalmazott j át ideértve felléphet. A Vállalkozó általános 
felelösségbiztosításának limit je nem lehet kevesebb, mint 400 OOO EUR. Ha 
valamely Alvállalkozó nem képes vagy nem tesz eleget az előírásnak, úgy az 
azzal kapcsolatos felelősség a Vállalkozót terheli. 

Munkáltatói felelősségbiztosítás és/vagy "Workers compensation" biztosítás a 
Vállalkozók társadalombiztosítási törvényeinek sajátosságait figyelembe véve, 
valamennyi a projekten dolgozó Munkavállalóra és Megbízottra az észszerűen 
elvárható kártérítési összegekkel 

Érvényes betegbiztosítás és/vagy azzal egyenértékű biztosítás (pl. 
munkavállalásra jogosító utazási betegség és balesetbiztosítás). 

Gépjámű felelősségbiztosítás és kötelező - gépjármű felelősségbiztosítás 

valamennyi gépjárműre. 

A biztosításoknak teljes mértékben érvényben és hatályban kell lennie az egész 
időtartam alatt, amíg ez a személyzet a Létesítmények kivitelezésében részt vesz. 
Az Alvállalkozó alkalmazottainak esetében a biztosítást az Alvállalkozó kötheti 
meg, de a Vállalkozó felelős azért, hogy az összhangban legyen ezzel az 
Alcikkell yel. 
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1. 

1.1 

1.2 

1.3 

lA 

1.5 

Ajánlattevők által a tárgyalásokon feltett kérdések és az azokra adott Ajánlatkéröi 
válaszok 

Biztosítási kondíció kkal kapcsolatos felvetések: 

Ajánlattevő felvilágosítást kért azzal kapcsolatban, hogy jól érteImezi-e azt a tényt, hogy 
3. féllel szembeni, illetve CAR biztosításokat nem kell ajánlati árokba belekalkulálni. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Vállalkozó 3. féllel szembeni felelőssége, csak 
az építési tevékenységen kívii!i tevékenységre terjed ki. 

Ajánlattevő felvilágosítást kért azzal kapcsolatban, hogy a szerződéses feltételek szerinti 
értesítési kötelezettség a biztosítási szerződésre is vonatkozik-e. 

Ezzel kapcsolatban a szerződés 18.2 pontja pontos információkat ad. 

Ajánlattevő érdeklődött, hogy a biztosító kiválasztására vonatkozó közbeszerzési 
dokumentáció részletei ismertek lesznek-e a Vállalkozó számára, és a nyertes biztosító 
milyen szempontok alapján kerül kiválasztásra, a kiírás tartaImazni fog-e minősítési 
előírást a biztosítóval kapcsolatban? 
A közbeszerzési dokumentáció rész/etei még nem tisztázottak, az azonban feltételezhető, 
hogy az ár dönt majd az eljárás során. A biztosítási közbeszerzési eljárás teljes körű 
lebonyolítása a Megbízó feladata, azonban a kölcsönös tájékoztatási kötelezettség 
alapján a Vállalkozót tájékoztatják az eljárás részleteiről. A Megbízó célja, hogy a 
Vállalkozóval egyetértésben kezelje a biztosítási eseteket a biztosítóval szemben. 

Ajánlattevő tisztázni kérte a tervezői felelősségbiztosítás kérdéskörét, különösen 
azokban az esetekben, amikor a kockázat a tervezőnél marad. 

A Szerződéses Feltételek új 18. cikkelye szabályozza a kérdéskört, amely értelmében a 
CAR fedezi a tervezés hibájából adódó károkat. Egyéb vonatkozásban a tervezői 
kockázatfedezettel kapcsolatos eljárásrend megfelel a DE 5 záradékábanfoglaltaknak. 

Ajánlattevő tisztázni kérte, hogy az AON Magyarország Kft., egy személyben ellát ja-e a 
biztosítási bróker szerepét is, a projekt megvalósítása esetén? 

Az AON Magyarország Kft. biztosítási tanácsadói szerepet tölt be a Megbízó oldalán, a 
biztosító cég kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárás során történik. 
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1.6 

1.7 

1.8 

Ajánlattevő tisztázni kérte a 18.2.1 pont végén található önrésszel kapcsolatos 
bekezdéseket. 

Az adott cikke/yben, a megadott ön részek maximális értéke került rögzítésre. 

Aján/a/kérő kijelenti, hogy mindenfel a saját kockázatátfedező biztosítások dijátfizeti. 

Ajánlatkérő nem vizsgálja, hogy az ajánlati árban milyen felosz/ásban áraz ták be a 
Vállalkozók a biztosítási tételt, azt az átadott dokumentum díjmegosztása alapján kell 
megadni. 

2. Szerződéses Feltételekkel kapcsolatos felvetések: 

2.1 

2.2 

Ajánlattevő tisztázni kért e a Szerződéses Feltételek 8.7.A pontját. Ha műszaki 

problémák miatt az ö szerződésük teljesítése késedelmet szenved, akkor a Megbízó 
kötbérrel sújtja a Vállalkozót. AzoDcban van-e további követelése a Vállalkozóval 
szemben, az egyéb szerződések kapcsán. Véleménye szerint csak a szándékos 
károkozást nem kellene korlátozni a 8.7.A cikkelyben. Egyéb esetekben pedig 
maximalizálni javasolja az érvényesíthető kockázati összeg mértékét 

Ajánlatkérő az alábbi kiegészítést teszi a Szerződéses Feltételek 8.7A alcikkely 
második bekezdéséhez: 
"Ezen készenléti vagy lassítási költségek miatt felmerülő Megbízói követelések nem 
haladhatják meg a Szerződéses Keretösszeg ÁFA nélküli értékének. IO%-át. A 
félreértések elken"Uése érdekében a 8.7 A a/cikkely szerint flZetendő összes kötbér és 
Megbízói követelés maximális értéke a végleges Szerződéses Kere/összeg 20ro-a. " 

Ajánlattevő javasolja módosítani, illetve bizonyo·s kivételeket alkalmazni a 
Szerződéses Feltételek 4.12 pon~ában 

Ajánlatkérő az alábbiak szerint módosítja a Szerződéses Feltételek 4. 12 alcikkelyét: 

4. 12.7 alcikkely: 

Az alcikkely első mondatában a "4.12.6(b)" kifejezés után a "és 4.12.8" kifejezés 
hozzáadandó. 

új 4.12.8 a/cikkely 
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2.3 

2.4 

2.5 

A 4.12.6 (h) alcikkely nem vonatkozik azon esetekre, amikor az előre nem látható 
kedvezőtlen fizikai körülmények 'oka 
(i) Mesterséges fizikai akadály, 
(éi) Fertőzött vagy szennyezett talaj, melynek kezelése vagy eltávolítása speciális 

intézkedést igényel. 

Ha a Mérnök megállapítja, hogy az előre nem látható kedvezőtlen fizikai körülmények 
a fen t; okok miatt következtek be, akkor a Megbízó köteles ezek többletköltségét lOO%­
os mértékben viselni a Szerződés szerint. 

Ajánlattevő megkérdezte, hogy ki vállalja annak a többlet költségét, ha az állomásokat 
megközelítve, az el nem készült résfalak miatt állásra kényszeriil? 

A Szerződés vonatkozó előírásai alapján a Vállalkozó nem felel a nem saját hibájából 
eredő késésekért, mindemellett általános koordinációs kötelezettsége van más 
szerződések Vállalkozóival. 

A tárgyalások során ismertetett 6 helyen - állomások közvetlen környezetében - a 
szellőző-összekötő míitárgyak építése kapcsán módosul a mIlszaki tartalom. Ajánlatkérő 
ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a tiibbingek visszabontásának költsége az állomási 
szerkezetépítő Vállalkozót terheli. 

A tárgyalások során ismertetett 6 helyen - állomások közvetlen környezetében - a 
szellőző-összekötő míitárgyak építése kapcsán módosul a mIlszaki tartalom. Ajánlatkérő 
ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy avisszabontott tübbingek tulajdonjoga a Megbízóé 
lesz, miután annak költségét kifizette a Vállalkozó részére. 

3. Ajánlati Biztosíték benyújtásával kapcsolatos felvetések 

3.1 

Ajánlati Biztosíték benyújtásával kapcsolatosan Ajánlattevő tisztázni kérte annak 
benyújtásának részleteit, különös tekintettel a pénznem és a kétnyelvű ~ankgarancia, a 
benyújtás időponlja, valamint a "Megbízó számára elfogadható bank" defmíciója 
vonatkozásában. 

Ajánlatkérő elfogadja a biztosíték Euroban történő teljesítését, ebben az esetben nem 
kell utalni a bankgarancia szövegében a Magyar Forint összegre. 
A bankgaranciát magyar nyelven kell hivatalosan benyújtani, és elfogadható, ha a bank, 
a magyar nyelvii bankgarancia - nem hivatalos - angol fordítására rá jegyzi, hogy ez 
.. Fordítás" (az angol nyelvű bankgarancia szövegét az Ajánlatkérési Dokumentáció 
tartalmazta) 
A "Megbízó számára elfogadható bank" elfogadásáról Ajánlatkérő csak a bank 
megnevezése után tud dönteni. 
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Az Ajánlati Biztosíték benyújtásának időpontja - az Ajánlatkérési Dokumentációval 
összhangban - legkésőbb a 3. tárgyalási fordulót követő harmadik munkanap, azaz 
november 16-án szerda. 

4. A harmadik tárgyalási fordulóval kapcsolatos felvetések 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

Ajánlattevő tisztázni kérte az eredményhirdetés és szerződéskötés, illetve a 
munkakezdés dátumát. 
Az eredményhirdetés legkésőbb az Ajánlati Felhívásban megadott időpontban lesz, mely 
időtartam november I I-től számítandó. A szerződéskötés - eredményhirdetéstől 
számított - időpontja változatlan. 
A szerződéskötést követően minden olyan munka megkezdhetó, melyhez nem szükséges 
engedély. 

Ajánlattevő megkérdezte, hogy a Feddhetetlenségi Nyilatkozatot a konzorcium vezetője, 
vagy minden tagja be kell-e nyújtsa? 

A Nyilatkozatot a Konzorcium nevében, az arra feljogosított cégnek kell, a fejléces 
papírján, cégszeroen aláírnia. 

Ajánlattevő megkérdezte, hogy a műszaki tartalom változása miatt a tárgyalás alapjául 
szolgáló ajánlatban vannak olyan munkarészek, melyek módosulnak az Ajánlatkérő által 
előírt, a 3. tárgyalási fordulóban beadandó dokumentumokon túlmenően. Kéri tisztázni, 
hogy szükséges-e ezen megváltozott dokumentumok benyújtása a 3. tárgyalási fordulóra 
(pl.: ütemterv, "E" jegyzék). 

Ajánlatkérő csak az előírt do!"'umentumok benyújtását teszi kötelezővé, egyéb 
dokumentumok értékelésére már nem kerül sor, -
Ajánlatkérő azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a Nettó jelenérték számítással 
kapcsolatban a .. 3D" Jegyzékben rögzített Költség-idei grafikont a fentek értelmében 
nem az .. E" Jegyzékhez, hanem a .. 3D" Jegyzékhez kell csatolni. 

Ajánla/kérő a 3. tárgyalásifordlllón saját tolmácsol biztosít. 

Ajánla/kérő a 3. tárgyalási forduló harmadik árej/ését követően csak a végleges Aján la ti 
árat ismerteti, eredményt azonban csak az értékelés elvégzését, és annak jóváhagyatását 
követően az eredményhirdetés időpontjában hirdet 
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Ajánlattevőknek a 3. tárgyalási fordulón (a kiosztásra kerülő formanyomtatványokon) 
az Árak Jegyzéke (3A Jegyzék) végösszegét, illetve a Napi Jegyzékek (3B Jegyzék) 
végösszegét, valamint az ÁF Á-t kell feltüntetnie. Egyéb részletezés nem szükséges. 

S/5 



• 

• 

• 

• 

• 

• 



Budapesti 4. sz. metróY~nal 02. Szerződés 

A KÜLÖNLEGES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 
,,18. BIZTOSÍTÁSOK" CIKKELLYEL KAPCSOLATBAN AZ 

, "", ", 
AJANLATTEVOKTOL BEERKEZETT KERDESEK ES AZ 

AZOKRA ADOTT VÁLASZOK 

Az Ajánlattevőktől 2005. november 7-én 16 óráig - a Különleges Szerződéses Feltételek 
18. Biztositások cikkelyre vonatkozóan - beérkezett kérdésekre Ajánlatkérő ezúton adja meg 
a válaszokat. 

Jelen dokumentum a 2. tárgyalási forduló jegyzőkönyvének mellékletévé válik, és az 
Ajánlattevőknek a benne foglaltak teljes figyelembevételével kell, hogy Ajánlatukat 
elkészítsék. 

Az Átvételi Nyugta űrlapot - a válaszok átvételét igazolandó - kéIjük haladéktalanul 
visszaküldeni szíveskedjenek. 

1. Kárpótolja-e a BKV a Vállalkozót a munkák elvégzése, ideiglenes munkák 
elvégzése stb. során felmerülő minden olyan veszteségért és kárért amelyek a 
biztosítási fedezetbe tartoznak? 

A Vállalkozók a Szerződés 18.1. Alcikkely (v) pontja alapján részesülnek a Biztosító 
által megfizetett kártérítésben a munkák végzése során felmerülő minden olyan 
veszteségért és kárért, az önrész figyelembe vételével, amelyek a biztosítási szerződés 
szerint fedezettek. 

2. Lesz-e több-biztosított vonatkozó cikkely (multiple insured dause)? 

3. Lesz-e nem-érvényteleníthetóségi cikkely (non - vitiation dause)? (azaz a biztosító 
nem tagadhatja meg a kifizetést olyan alapon, hogy a Megbízó helytelen, vagy 
hamis adatokat szolgáltatott) 

Ezen feltételek alkalmazására vonatkozóan felek a későbbiekben egyeztetnek a 
Biztosítási szerződés feltételeinek konzultációja során, a szerződés 18.1 Alcikkely 
4. bekezdése szerint. 

4. A Vállalkozók okozta késedelmek esetén - mikortól kell a Vállalkozóknak többlet 
biztosítási díjat megtéríteniük, hiszen a szerződések különböző időpontokban 

kezdődnek? 

5. 

Abban az esetben, ha a Vállalkozó felelősségét a 17. Cikkely szerint megállapították az 
olyan késedelemért, mely a vállalkozó ra irányadó véghatáridőt érinti, akkor a 
projektbiztosítás díjának a késedelemmel arányos részét a Vállalkozó köteles 
megtéríteni. 

Hatályban maradnak-e a biztosítások a jótállási időszak lejártáig? 

A Megrendelő által kötött CAR biztosítás érvényben marad a jótállási időszak lejártáig. 
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Budapesti 4. sz. metróvonal 02. Szerzödés 

6. Lesz-e lehetősége a Vállalkozónak limit különbség I definíció különbség (DILIDID) 
fedezetet igénybe vennie? 

A Szerződés Feltételei ezt nem korlátozzák, hogy erre vonatkozóan a Vállalkozó 
kiegészítő biztosítást kössön saját költségére. 

7. A Megbízó erre a munkára egyetlen projektre vonatkozó szakmai 
felelősségbiztosítást fog kötni? 

A Megbízó nem köt szakmai felelősségbiztosítást. A Megbízó a CAR biztosítás II. 
Fejezete szerinti felelősség biztosítást fogja megkötni. 

8. Lemond-e· a Megbízó a kötbérről, ha a kárigények elbírálása során rendkívüli 
késedelmek merülnek fel? 

A Megbízót megillető kötbér nincs összefüggésben a kárigények elbírálásának esetleges 
késedeimével. A kárigények Biztosító által történő elbírálásának késedelme nem 
befolyásolhatia a vállalkozói szerződésből folyó, így különösen a helyreállítási 
kötelezettségek teljesítését. (18.1. Alcikkely) 

9. Miért a Vállalkozónak kell fiZetnie olyan károkért amelyet a Megbízó biztosítása 
nem fedez, illetve amelyekre a Biztosítók nem adnak kártérítést? 

A biztosítás megléte a Vállalkozó felelősségét nem korlátozza és a Megbízó biztosítása 
alapján nem térülő károkért a felelősséget mind a Vállalkozó, minda Megbízó esetében a 
Szerződés 18. Cikkelyén kivüli rendelkezések szabályozzák. 

10. Hogyan lesz eldöntve, hogy melyik vállalkozó az, akinek a késedelme folytán válik 
szükségessé a biztosítási szerződés időbeli hatályának kiterjesztése, és aki emiatt a 
többlet biztosítási díj megtérítéséért felelős? 

A 17. Fejezet és a Szerződés egyéb, a Vállalkozó felelősségére vonatkozó feltételei 
alapján lesz eldöntve. 

ll. A hibás tervezés, hibás anyag, rossz gyártási munka következményei fedezve 
vannak, ezenfelül a tervezők által okozott károk is biztósítva vannak. Melyik kerül 
alkalmazásra? 

.' 

A Megrendelő által kötendő biztosítás fedezi a hibás tervezés, hibás anyag, rossz gyártási 
munka következményes vagyoni és/vagy személyi sérüléses kárai t. 

12. A biztosítási fedezet tartalmazza a szavatossági időszak kiterjesztett fedezetét, de 
nem szerepel, hogy meddig? Ez fedezni fogja a teljes szerződéses 

kötelezettségünket? 

A szavatossági időszak kiteIjesztett fedezete a Különleges Szerződéses Feltételek 1.3.7 
bekezdésben meghatározott "hiba bejelentési időszalcra" teIjed ki, melynek időtartama az 
Ajánlati Nyilatkozat Függeléke szerint 24 hónap. 
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Budapesti 4. sz. metróvonal 02. Szerzódés 

13. Kérem erősítsék meg, hogy a biztosítás lopás ellen is fedezetet nyújt, a szövegben 
csak "fIzikai károsodás" szerepel. 

Ezen kérdésre adandó válasz a későbbiek folyamán a Szerződővel a Biztosítási 
Szerződés feltételeinek egyeztetése során kerül eldöntésre a 18.1 Cikkely 4. bekezdése 
szerint. A biztosítás várhatóan ki fog terjedni az önrész feletti betöréses lopási károkra is. 

14. Kiterjed-e a fedezet az építési területen kívüli létesítményekre, például a tübbing­
gyártó üzemre? 

15. Kérjük ismertessék a biztosítási szerződés róldrajzi behatárolás át 

Ezen kérdésekre adandó választ a későbbiek folyamán a Vállalkozóval a Biztosítási 
Szerződés feltételeinek egyeztetése során pontosít juk a 18.1 Al-Cikkely 4. bekezdése 
szerint, figyelemmel a szokásos nemzetközi gyakorlatra. 

16. A biztosított kárt követő romeltakarítás korlátlan, ahogy ez a szerződésükben 
szerepel? 

A Vagyonbiztosításokhoz kapcsolódó kártérítés maximuma a Vállalkozási Szerződések 
teljes összege, ezen belül jelenhetnek meg a járulékos költségek is (pl. romeltakarítás). 
(Lásd. 18.2.1 Al-cikkely) 

17. Hogyan kapcsolódik a CAR-ban szereplő belfóldi szálIítmánybiztosítás fedezete az 
általános szállítmánybiztosítás fedezetéhez, amely az anyagok és felszerelések 
építési területre történő szállítását fedezi? 

A CAR-ban szereplő belföldi szálIítmánybiztosítás pusztán kiegészítő biztosítási záradék 
azon esetekre, amikor: 

- a Vállalkozók, illetve a Beszállítók által kötött szálIítmánybiztosítások nem fedezik 
az építési területen belüli szállítási tevékenységet, vagy 

- a Vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatos belső szállításokról van szó két 
létesítmény és/vagy raktár, építési terület közötti szállítási tevékenységről. 

Ezen záradék alkalmazása nem mentesíti a Vállalkozót aszállítmánybiztosítás 
megkötésének kötelezettsége alól. 

18. A meglévő vagyontárgyak fedezete korlátlan, ahogy ez a szerződésükben szerepel? 

Lásd 16.kérdésre adott választ. 

19. A környező vagyontárgyak fedezete miért szerepel a CAR I. fejezetében? 

A környező vagyontárgyak fedezete kizárólag a biztosítottak felelős őrizetébe tartozó 
vagyontárgyakra fog vonatkozni. 

20. "Az önrészesedést az érintett biztosított Felek kötelesek viselni", ezt a felek közösen 
viselik? Ha nem, ki dönti el hogyan? 

Az egyes biztosítottak a CAR I. Fejezet tekintetében az őket megillető kártérítési összeg 
arányában viselik az önrészt.. 
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Budapesti 4. sz. metróvonal 02.Szerzódés 

21. Ki számította ki a "lehetséges legnagyobb kár" összegét és a Megbízó kártalanít ja-e 
a Vállalkozót, ha ez az összeg rosszul lett kiszámítva? 

A PML összegét a 18. Cikkely nem rögzíti. A PML összegét a későbbiek folyamán a 
Vállalkozóval a Biztosítási Szerződés feltételeinek egyeztetése során pontosít juk a 18.1 
Cikkely 4. bekezdése szerint. A Megbízó ezzel kapcsolatos kártalanítást nem fizet, a 
Vállalkozónak viszont lehetősége van kiegészítő biztosítási fedezetről gondoskodni. 

22. A harmadik személyekkel szembeni felelősségbiztosításnál a 10% önrészesedés vagy 
a 20 OOO EUR önrészesedés minden egyes kárigényre érvényes? 

A CAR II. fejezet szerinti felelősségbiztosításnál a 1O%-os, vagy 20.000 EUR összegű 
önrészesedés a szomszédos épiiletekben bekövetkező káreseményenként és nem 
kárigényenként lesz érvényes. 

23. A harmadik személyekkel szembeni feJeJősségbiztosítás kiterjed a közvetett károkra 
is? 

A harmadik személyekkel szembeni felelősségbiztosításnál a károkozó (Vállalkozó) 
vagy a projekt felelősségbiztosítása a törvényes felelősség körébe tartozó kártérítési 
igényeket köteles megtéríteni vagy fedezi. 

24. A Megbízó átvállalja-e a felelősséget a nem gondatlanságból eredő károkért és a 
fokozatos szennyezésért, ahogy ez a szerződésükben szerepel? 

A 24. kérdés a Vállalkozó felelősségét érinti, és nem a 18. Cikkely Biztosításokra 
vonatkozó szabályait érinti. 

25. Minden egyes vállalkozónak lesz 100 OOO OOO EUR limit je összesen, ahogy ez a 
keresztfeleJösségek leírásánál szerepel a szerződésben? 

A harmadik személyekkel szembeni felelősségbiztosítás min. 100 millió EUR összegű 
limit je a szerződés 18.2.2 Al-cikkelye szerint káreseményenként és a teljes időszakra 
vonatkozóan a teljes projektre érvényes. Ezt a limit összeget a hivatkozott Al-cikkely 
szerint a Megbízó minimum értékként vállalta. 

26. Helyesen értelmezzük, hogy a Megbízó megtéríti a VáJlalkozóknak a Biztosító 
mulasztásá ból vagy fedezetvisszavonásából eredő károkat? 

A Megbízó kizárólag azokat a károkat téríti meg a Vállalkozónak, amely a 18.1 
Cikkelyben felsorolt Megbízói mulasztásból származik. 

27. Aszállítmánybiztosítás (Marine Insurance) során az értékelés alapja eIF vagy FOB 
stb? 

A Vállalkozó által kötendő száIIítmánybiztosításra vonatkozó érték a ténylegesen 
alkalmazott paritáshoz igazodik. 
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Budapesti 4. sz. metróvonal 02. Szerzódés 

28. Miért van szüksége a Vállalkozónak további felelősségbiztosításra a saját nevében, 
mikor a Megbízó fedezete kiterjed minden a projekttel kapcsolatos tevékenységre 
világszerte? 

A Megrendelő kifejezetten csak a projekt megvalósításával közvetlenül összefüggő 
tevékenységekre köt felelősségbiztosítást. Lásd a 18.3 Alcikkely szövegét. 

29. Kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni, hogy a korábban, az eredeti ajánlatunk L 
Jegyzékének részeként benyújtott nyilatkozatunk semmisnek és a továbbiakban 
szükségtelennek tekintendő-e, és kivált ják-e azt az új biztosítással kapcsolatos 
követelmények.. 

Megerősígük a 18. Cikkely Biztosítások 1. Bekezdésének szövegét, mely szerint a 18. 
Cikkely tör~i az L Jegyzék biztosításokra vonatkozó 2. Bekezdését. 

30. Amennyiben a Megbízó a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatos kockázatainak 
fedezetére általa a 18.2 Fejezet szerint vállalt biztosításokat a kockázat kezdetének 
az időpont jával megegyező vagy megelőző hatállyal nem képes megkötni, akkor a 
Vállalkozó a Megbízó költségére saját hatáskörében eljárhat-e a kérdéses fedezetek 
vonatkozásában kizárólag a saját érdekkörére vonatkozóan? 

2006. május l-jét megelőző kivitelezési tevékenységre a Vállalkozó saját belátása szerint 
köthet biztosításokat a saját költségére. Amennyiben a Megrendelő 2006. május l-jével 
nem hozza létre a 18.2 Al-cikkely szerinti biztosítási szerződést, úgy a Vállalkozó a 
biztosítási fedezetét kiteIjesztheti a május l-jét követően a 18.2 szerint meghatározott 
biztosítás létrehozásáig a Megrendelő költségére. A 18.2 szerinti biztosítás hatályba 
lépését követően a Vállalkozó köteles a 18.1 Al-cikkely utolsó bekezdésében foglaltak 
szerint eljárni. 

31. .Ki állapítja meg a lehetséges legnagyobb kár (MPL) összegének a nagyságát a 
C.A.R.I E.A.R. I. Fejezet szerinti biztosítás esetén? 

Lásd 21. kérdésre adott válasz. 

32. Az Általános FeItételeknek 18.1 pontjának a Megbízó által az 2005 november 4-én 
tartott második tárgyalási fordulón módosított 11. bekezdése szerint: ,Jelen cikkely 
semelyik része sem korlátozza a Vállalkozó vagy a Megrendelő a Szerződésben vagy 
egyéb helyen rögzített kötelességeit, kötelezettségeit vagy felelősségét." 

Ebből kifolyólag abból indultunk ki, hogy az Általános Feltételek 17.1 pontjának 2. 
bekezdése változatlan marad az Általános Feltételek 18.3 pontjának a szerződésből 
való eltávolításától függetlenül. Ennek értelmében az eltávolított 18.3. alpont (d) (i), 
(ii) és (iH) pont jaiban meghatározott kockázatokért való felek közötti felelősség 
halmozódása változatlan marad. 

Az Általános Feltételek 17.1 Alcikkely második bekezdése változatlanul érvényben 
marad. A 18.3 Alcikkelyre történő hivatkozás helyett értelemszerűen a 18.2 A1cikkely 
megfelelő részét kell figyelembe venni. Az eredeti 18.3 Alcikkely szerint az Ajánlattevő 
kérdésében hivatkozott résznek megfelelő szabályozást a 18.2 AIcikkely tartalmazza. 

alagut_ bizt _ valasz_ 051109 5/6 
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ÁTVÉrELI NYUGTA FORMANYOMTATVÁNY 
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K~rjOk az; alábbi nyugta visszaküldésér. 

NYUGTA 
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Jegyzőkönyv 

a 

Vonalalagutak és kapcsolódó műtárgyak (CO-02) 

CÍmű tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

• 3. fordulójáról 

Hely: BKV Rt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 
Budapest, Curia u. 3. VI. em. tárgyaló 

Időpont: 2005. november ll. 10.00 

Résztvevők: Jelenléti lV szerint 

J J 

Gulyás László a BKV Rt. DBR Metró Projekt Igazgatóság projekt igazgatója köszöntötte a 
megjelenteket, továbbá elmondta, hogy jelen bontási eljárás során az Ajánlattevők neve, a 
dokumentumok benyújtásának időpont ja, illetve azok a főbb számszerűsíthető, adatok 
kerülnek ismertetésre, amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek. 

Ajánlatkérő 1 O.OO-kor - a benyújtás sorrendjében - felbontotta a benyújtott dokumentációkat. 
A bontás során ismertetett adatokat az l. sz. melléklet tartalmazza 

Ezt követően Ajánlatkérő kiosztotta az ártárgyalás l. körében benyújtandó 
forrnanyomtatványokat magyar és angol nyelven. 

A Taisei Corporation képviselői az alábbi kérdéseket intézték az Ajánlatkérőhöz: 

l.kérdés: Az elbírálásra kerülő Ellenszolgáltatás összege az Ajánlati árból és a Napi 
munkákból tevődik össze. Szükséges-e mindkettő csökkentése, vagy elegendő a 
kettő közül az egyiket csökkenteni? 

Válasz: Elegendő az Ajánlati ár vagy a Nápi munkák csökkentése, az Ellenszolgáltatás 
összegének összességében kell kedvezőbbnek lennie. 

2.kérdés: Ezt követően a mai napon kerül sor 3 ártárgyalási fordulóra? 

Válasz: Igen. 

A jelenlévők megállapodtak, hogy az ártárgyalás l körében az ajánlatok benyújtás határideje: 
II óra 45 perc 

Ajánlatkérő 10 óra 35 perckor a tárgyalást berekesztette, és bejelentette, hogy a folytatólagos 
tárgyalásra 11 óra 45 perckor kertil sor. 

l. oldal 



Ugyanazon a napon II óra 45 perckor Ajánlatkérő megnyitotta a folytatólagos tárgyalást. 

Ajánlatkérő - ABC sorrendben - felbontotta az 1. körben benyújtott dokumentációkat. A 
bontás során ismertetett adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

A Taisei Corporation képviselői az alábbi kérdést intézték az Ajánlatkérőhöz: 

3. Kérdés A következő (2.) körben benyújtandó árak (Ajánlati Ár és Napi munkák) alapján 
az Ellenszolgáltatás összege lehet-e azonos a most benyújtottakkal (l. kör)? 

Válasz: Nem, az Ellenszolgáltatás összegének összességében kedvezőbbnek kell lenni. 

Elekes Márton tájékoztatta a jelenlévőket, hogy aki a következő tárgyalási fordulók 
bánnelyikére nem nyújt be ajánlatot, az azt követő fordulókon már nem tehet ajánlatot. 

Ezt követően Ajánlatkérő kiosztotta az ártárgyalás 2. körében benyújtandó 
forrnanyomtatványokat magyar és angol nyelven. 

A jelenlévők megállapodtak, hogy az ártárgyalás 2 körében az ajánlatok a benyújtás 
határideje: 13 óra 15 perc 

Ajánlatkérő 12 óra 00 perckor a tárgyalást berekesztette, és bejelentette, hogy a folytatólagos 
tárgyalásra 13 óra 15 perckor kerül sor. 

Ugyanazon a napon 13 óra 15 perckor Ajánlatkérő megnyitotta a folytatólagos tárgyalást. 

Ajánlatkérő - ABC sorrendben - felbontotta a 2. körben benyújtott dokumentációkat. A 
bontás során ismertetett adatokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

Elekes Márton közölte, hogy a 3. körben beadott ajánlat az, Ajánlattevők végleges ajánlata 
lesz, és a tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség életbe lép. 

Ezt követően Ajánlatkérő kiosztotta az ártárgyalás 3. körében benyújtandó 
formanyomtatványokat magyar és angol nyelven. 

A jelenlévők megállapodtak, hogy az ártárgyalás 3.körében az ajánlatok benyújtás határideje: 
15 óra 30 perc 

Ajánlattevők kérdést nem tettek fel. 

Ajánlatkérő 13 óra 25 perckor a tárgyalást berekesztette, és bejelentette, hogy a folytatólagos 
tárgyalásra 15 óra 30 perckor kerül sor. 

Ugyanazon a napon 15 óra 30 perckor Ajánlatkérő megnyitotta a folytatólagos tárgyalást. 

Ajánlatkérő - ABC sorrendben - felbontotta a 3. körben benyújtott dokumentációkat. A 
bontás során ismertetett adatokat a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

2. oldal 
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Ajánlattevők kérdést nem tettek fel. 

Gulyás László megköszönte a jelenlévők közreműködését, és felhívta a figyelmet az ajánlati 
biztosíték 3. munkanapon belüli benyújtására. Az ajánlatokat további értékelésre átvette, és a 
tárgyalásokat lezárta (befejezte). 

MellékJetek 
Bontás során ismertetett adatok összefoglaló táblázatai (1 - 4 melléklet) 
Jelenléti ívek (5 - 8 mellékletek) 

kmf. 

J egyzőkönyvet készí tette: 

r\) ~~ 
P~Zsuzsanna 
EUROMETRO Kft. 

Ajánlattevők a jelen jegyzőkönyvben szereplő aláírásával igazolja, hogy a jegyzőkönyvet és 
annak mellékIetei egy másolati példányban átvette. 

A jegyzőkönyvet, annak mellékleteivel együtt ellenőrizte és jóváhagyta: 

Ajánlatkérő nevében: 

""" ,~" k,~;", '" 
Gulyás László 

Ajánlattevő nevébe 

Bamco Konzorci m 

a: .. n~~é!r 
Metro4 Konzorcium l 

nevében 

nevében 

3. oldal 

( 

~~ .. .. .. .. .. ...... .................. ................ . 
BPV Metró 4 Ko . orci um 

nevében 

.~ 
/ Taisei Co. 

nevében 
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I Megnevezés 

Ajánlat érkezésének idöpontja 

Ajánlati Ár (nettó) 
.. _-- .. _----,._. 

Napi munkák 
--.~--- --. _ ... - -'-_ .. 

F el tétel es összeg 
-._- .. ,,' . 

MINDÖSSZESEN (nettó) 
.-

ÁFA (25 %) 
_-_'-0 ""''''0'0'_' ___ ... 

AJÁNLATI KERETÖSSZEG (bruttó) 

Megvalósitás Időtartama [hét) 
- ._-----

Pajzs helyszfnre szállítása [hét] 
.. 

Tétényi úti dobozszerkezet rendeTkezés~;;-
állása és a teljes befejezés közötti 
időtartam rhétl 

7 .--
Budapest, 2005. november ll. 

~ 

• ,. 
~ . VVl <L({ e,k. I ~T 

Budapesti 4. sz. Metróvonal 02. szerződés: Vonalalagutak és kapcsolódó műtárgyak 

Közbeszerzési eljárás 3. tárgyalási forduló 

INDULÓ AJÁNLATI ÁR [EURO] 

Bamco Konzorcium 
BPV-Metro 4 

Metro4 Konzorcium Metro4 Konzorcium Taisei Corporation Taisei Corporation 
Konzorcium (alle ma tiv ajánlat) (alternatív ajánlat) 

9. óra 42 perc 9. óra 40 perc 9. óra 36 perc 9. óra 36 perc 8 óra 45 perc 8 óra 45 perc 

199871872 269553806 238611277 231 132923 171004440 166614732 
. __ ._-..... -..... ~._- -_. ..--_ . . -. 

2370841 2632534 3294909 3294909 1499756 1499756 
. __ . ·'0·· _. __ ..••......... ,._ .... _._._ .. _-_ .. _- --_ .. _---_.- --------_._-- ._. __ , •• o •• 

28545 OOO 28545 OOO 28545 OOO 28545 OOO 28545 OOO 28545 OOO 
-----

230787713 300731340 270451186 262972 832 201049196 19'6659488 _. __ . - -
57696928 75182835 67612797 65743208 50262299 49164872 

. .... , .... _---_. __ . ---- ,._-_. _. _._-_. -- -_. 
288484641 375914175 338063983 328716040 251311 495 245824360 

143 162 162 162 162 159 
- -

18 36 18 18 24 24 
- ._.' ._------ ___ o •• 0' _''' ___ ' ___ • --_ .... _----- ._.- __ o 

80 63 93 93 103 100 

'\, -.. -~~lit~JQ,.~ 

~~ 

ZOSw Metro-4 
l; 

Konzorcium 

9. óra 00 perc 

192 358 549 

2141451 
.-. __ .. -

28545 OOO 
! 

223045 OOO 

55761 250 

278806250 

150 

18 

91 

.. 



• • 

ch 

Megnevezés 

Ajánlat érkezésének Idöpolltjll 

Ajánlati Ár (nettó) 

Napi munkák 
" ... _------ -_.,._. __ ._--

Feltételes összeg 
.- . --- ..... - .,._._._ .... _.' _ .. .... _ .... _-_ ....... 

MINDÖSSZESEN (nettó) 
_.-. _._-------

ÁFA (25 %) 
... __ ._-----_ .. -.--- _ .. _--_._--,---

AJÁNLATI KERETÖSSZEG (bruttó) 

Budapesti 4. sz. Metróvonal 02. szerződés: Vonalalagutak és kapcsolódó műtárgyak 

Közbeszerzési eljárás 3. tárgyalási forduló 

KÖZBENSÖ AJÁNLATI ÁR I. [EURO) 

Bamco Konzorcium 
BPV·Metro 4 

Metro4 Konzorcium 
Metr04 Konzorcium 

Taisei Corporation 
Konzorcium (alternatív ajánlat) 

ll. óra 37 perc II óra 39 perc 11. óra 31 perc ll. óra 31 p~rc II óra 27 perc 

199 OOO OOO 236967466 233 OOO OOO 225500 OOO 170704440 

2370841 2632534 3 150 OOO 3 150 OOO 1499756 
_4 __ .... __ --- -- ----- ---

28545 OOO 28545 OOO 28545 OOO 28545 OOO 28545 OOO --_.-, .. __ .. _ .. , .. - .... . __ .. ,._--_.-__ o ___ • ______ • - "' ..... -_._--- ------
229915841 268145 OOO 264695 OOO 257195 OOO 200749196 

.-
____ o 

57478960 67036250 66173750 64298750 50187299 
-----._----- _. 'Oo ________ .. 

287394801 335181250 330868750 321493750 250936495 

~ 
7"'\ -

t5a~co Konzoreiu tn 

'r 
----b 

~ 

Budapest, 2005. november 11. 

nevében 

g~/,Ú 
ZOSw KoIliorcium 

nevében 

2. tlVt JI 2.lz\ ~+ 

Taisei Corporation ZOSw Metro-4 
(alternatív ajánlat) Konzorcium 

II óra 27 perc ll. óra 35 perc 

166314732 192358549 

1499756 2141451 

28545 OOO 28545 OOO 

196 359 488 223045 OOO 

49089872 55761250 

245449360 278806250 

~ 



~- Budapesti 4. sz. Metróvonal 02. szerződés: Vonalalagutak és kapcsolódó műtárgyak 

Közbeszerzési eljárás 3. tárgyalási forduló 

KÖZBENSÖ AJÁNLATl ÁR II. [EURO) 

• 1iI@! 

:!J. VVl eJI ~k. Ie f-

Megnevezés Bamco Konzorcium 
BPV-Metro 4 
Konzorcium 

Metr04 Konzorcium. . 
Metro4 Konzorcluml ( It f'á I ) I Talsel CorporatIOn a ernat vaJ n at 

Taisei Corporation 
(alternatlvajánlat) 

ZOSw Metro-4 
Konzorcium 

Ajánlat érkezésének idöpolltja 13. óra 02 perc 13 óra 04 perc 12. óra 58 perc 

Ajánlati Ár (nettó) 198500 OOO 236867466 230 OOO OOO 
0.0 --.----···--------1---·-.- .-.-.... ---- .-----------1 

Napi munkák 2370841 2632534 3 OOO OOO 
.. __ .-.- . __ . __ .--- -- --------{--------

Feltételes összeg 

MINDÖSSZESEN (nettó) 

ÁFA (25 %) 

28545 OOO 28545 OOO 
._----_. __ .-. ,~-

229415841 268045 OOO 
._ .. _-------_ .. ----_ ..... _-----. 

57353960 67011 250 
. __ ... -_._-----+ ._ .. _-_. __ .. -

AJÁNLATI KERETÖSSZEG (bruttó) 286769801 335056250 

M~ 
nevében 

nevében 

~ 
Budapest, 2005. november Il. 

!:" 

28545 OOO 

261545 OOO 

65386250 

326931250 

~I 

12. óra 58 perc 13 óra 00 perc 13 óra 00 perc 13. óra 05 perc 

222 OOO OOO 170404440 166014732 192 OOO OOO 
-

3 OOO OOO 1499756 \ 499756 2 \4\ 400 
.. -.~_._~ -- --_._------
28545 OOO 28545 OOO 28545 OOO 28545 OOO 

.-. __ .-
253545 OOO 200449196 196059488 222686400 

63386250 50112299 49014872 55671600 _. --'--' 
316931250 250561495 245074360 278358 OOO 

r 

~I 

"'ifI 



• 

~ 

Megnevezés 

Ajánlat érkezésének idöpontja 

Ajánlati Ár (nettó) 

Napi munkák 

• 
4. M eJllk..1 ~ i-

Budapesti 4. sz. Metróvonal 02. szerződés: Vonalalagutak és kapcsolódó műtárgyak 

Közbeszerzési eljárás 3. tárgyalási forduló 

Bamco Konzorcium 

IS. óra 13 perc 

176500 OOO 

2370841 

VÉGSÖ AJÁNLATI ÁR [EURO] 

BPV-Metro4 
Konzorcium 

15 óra 20 perc 

232367466 

2632534 

Metro4 Konzorcium . 
Metr04 Konzorciuml ( I ti Já I t) I Talsel CorporatIOn a terna van a 

Taisei Corporation 
(alternatív ajánlat) 

IS. óra OS perc IS. óra OS perc ~5 óra 15 perc 15 óra 15 perc 

215800 OOO I 194 OOO OOO 158188228 I 156155569 

2 780 OOO I 2 780 OOO l 499756 I l 499756 

ZOSw Metro-4 
Konzorcium 

15. óra 19 perc 

185900 OOO 

2100 OOO 

Feltételes összeg 28 545 OOO I 28 545 OOO I 28.545 OOO J 28 545 OOO -.. -.--11--------1-----

247 125 OOO l 225325 OOO 

28 545 OOO I 28 545 OOO 28545 OOO 

MINDÖSSZESEN (nettó) ~. ----l-.------+----207415841 263 545 OOO 

ÁFA (25 %) 51 853960 65886250 

AJÁNLATI KERETÖSSZEG (bruttó) I 259269801 I 329431250 

~«ij 

nevében 
Budapest, 2005. november ll. 

~ 

-{' 

61 781 250 

308906250 

~. 
BPV Konzokcium 

nevében 

188 232 984 I 186 200 325 216545 OOO 

56331250 47058246 46550081 54136250 

281 656 250 I /'\ 235 291 230 232750406 270681250 

Metr04 Konzorcium 

~ 
nevében 

Gulyás László Elekes Má'rton 
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JELENLÉTI ÍV 

a BKV Rt. DBR Metró Projekt Igazgatóság hivatali helyiségében 
2005. november ll-én, 10.00 órakor a "Vonalalagutak és kapcsolódó állomási szerkezetek" 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
3. TÁRGYALÁSI FORDULÓ 
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JELENLÉTI ÍV 

a BKV Rt. DBR Metró Projekt Igazgatóság hivatali helyiségében 
2005_ november ll-én, 11.45 órakor a .,Vonalalagutak és kapcsolódó állomási szerkezetek" 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
3_ TÁRGYALÁSI FORDULÓ 

-_;,.-.--1 
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o ./ o~ 
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JELENLÉTI ÍV 

a BKV Rt. DBR Metró Projekt Igazgatóság hivatali helyiségében 
2005. november ll-én, 13.15 órakor a "Vonalalagutak és kapcsolódó állomási szerkezetek" 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
3. TÁRGYALÁSI FORDULÓ 

AVL6/l 
C>f!-J .s P, MV 

'=+-(1 
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JELENLÉTI ÍV 

a BKV Rt. DBR Metró Projekt Igazgatóság hivatali helyiségében 
2005. november II-én, 15.30 órakor a "Vonalalagutak és kapcsolódó állomási szerkezetek" 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
3. TÁRGYALÁSI FORDULÓ 

7>01. II cl (dc:. ·10 . ~ p of:! /) fE' lú~x> 
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VI~SEr~H"" STRABAG 
GRAND S PROJElS 

BAMCO (Budapest Alagút Metro Company) 

AJÁNLATI NYILATKOZA TI 

BUDAPESTI 4. Sz. METRÓVONAL 02. Sz. SZERZ(JDÉS­
VONALALAGUTAK ÉS KAPCSOLÓDÓ MŰTÁRGYAK 

Budapest, 2005. november 11. 

Címzett: Budapesti Közlekedési Részvénytársaság 
H-1980 Budapest, Akácfa u. 15. 

BENYÚJTOTTA 

Az Ajánlattevő(k) neve(i) 

Közös AjánJattétel / Konzorcium tagjainak nevei 

Vezető * VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS 

T~g 1* BÍDÉPÍTó RT. 

Tag 2* STRABAGAG 
" 

Partner 3* STRABAG INTERNATIONAL GmbH 

Partner 4* STRABAGRT. 
. . . . . . * Az Ajánlattevő törölhetilkiegeszlthett további sorokkal, a partnerek szamara szükség 

szerint. 

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY (ezen ajánlatnál) 

I. 

Név RICHARD Pascal 

Szervezet VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJEfS 

Cím 
5 cours Ferdinand de Lesseps -
F-92851 RueiI-Malmaison Cedex 

Telefon 33 l 47 16 31 69 

Fax 33 1 47 1644 56 

E-maii prichard@vinci-construction.com 

Az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetében a Konrorciumi szerződésben 
felhatalmazott személy(ek» tölti ki és írja alá. 

VINO CONSTRUcnON GRANDS PROJETS 
5 cours Ferdinand de Lesseps - F-92851 RueiI-Malmaison Cedex 

Tel. 33.1.47.16.31.69 - Fax. 33.1.47.16.44.56 
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VI~sE!N~" STRABAG 
GRANDS PROJEIS 

BAMCO (Budapest Alagút Metro Company) 
A fenti szenődésre vonatkozó Ajánlattételi Felhívásra válaszu I alulírottak ezennel 
kijelentjük, hogy: 

1 Áttanulmányoztuk, és teljes egészében elfogadjuk a 2004. december 12.-i keltű 2004/S 
249-215033 számú, a TED-en (Európai Unió Hivatalos Lapjának honlapja) ilIetve a 
Közbeszerzési Értesítőben megjelent 2004. december 29-i keltű 1110112004 számú 
Ajánlattételi Felhívás és az Ajánlatkérési Dokumentáció tartalmát és az Ajánlatkérési 
Dokumentáció szerves részét képező l & 2 számmal ellátott Kiegészítő tájékoztatásokat 
és az NI A számmal ellátott Módosításokat. Ezennel fenntartások vagy korlátozások 
nélküL és teljes egészében elfogadjuk kikötéseit. 

2 Ajánlatot teszünk a munkák elvégzésére és befejezésére az Ajánlatkérési 
Dokumentációban meghatározott feltételeknek és határidőknek megfelelően, 
fenntartások és korlátozások nélkül, az alábbi összeg erejéig. 

3 Tárgyalás alapjául szolgáló Ajánlati Ár 

Tárgyalás alapjául szolgáló Ajánlati Ár (nettó): 

Napi munkák 

Feltételes összeg 

MINDÖSSZESEN (nettó): 

ÁFA: 25% 

AJÁNLA TI KERETÖSSZEG (bruttó): 

199,871,872_euró 

2,370,841_euró 

28,545,000_ euró 

230, 787 ,713_euró 

57,696,928_euró 

288,484,641_ euró 

Azaz (betűkkel): kettőszáz-nyolcvannyolcmillió négyszáz-nyolcvannégyezer hatszáz­
negyvenegy Euro 

vagy olyan összeg, mely megfelel fent említett feltételeknek. 

4 Közös Ajánlattételünk minden tagja egyetemleges felelősséget vállal a szerződés 
teljesítéséért, és a közös ajánlattétel vezetője fel van hatalmazva arra, hogy kötelezze 
magát és utasításokat fogadjon minden tag nevében külön-külön és együttesen, így a 
vezető tag felelős a szerződés végrehajtásáért, a kifizeté~ket is beleértve. Amennyiben 
ajánlatunk elfogadást nyer, a szerződés teljesítése érdekében, váll alj uk gazdasági 
társaság létrehozását. 

5 Amennyiben Ajánlatunkat elfogadták, akkor vállaljuk, hogy a Szerződéses Keretösszeg 
(ÁFA nélküli értékének!) 10%-a mértékű Teljesítési Biztosítékot benyújtunk az 
Szerződés Általános Feltételei 4.2 cikkelyének megfelelően. 

6 Ajánlatunk összeállításakor figyelembe vettük a munkavállalók védelmére, és a 
munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 

7 Nyilatkozunk, hogy - amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a munkák 
megvalósítására kötendő Szerződés Cégünkkel (Konzorciumunkkal) kerül megkötésre -
vállalj uk a 4-es sz. metróvonal egyéb, kapcsolódó munkálatait végző vállalkozókkal 
való együttműködést, és ennek költségét a Tárgyalás Alapjául szolgáló Ajánlati 
Árunkban figyelembe vettük 

VINQ CONSTRUCfION GRANDS PROJElS 
5 cours Ferdinand de Lesseps - F-92851 Rueil-Malmaison Cedex 

Tel. 33.1.47.16.31.69 - Fax. 33.1.47.16.44.56 M 
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0008 

GRANDS PRDJEJS 

BAMCO (Budapest Alagút Metro Company) 
8 Elfogadjuk, hogy az Ajánlati Nyilatkozat Függeléke és az l., 2., 3. és 4. Jegyzékekjelen 

Ajánlati Nyilatkozatunk részét képezi. 

Cégszerű aláírás, pecsét 

Dátum ............. ~.Q~~ 11:.1.1:. .................... . 

I P RICHARD 
VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS 

VINQ CONSTRUCTION GRANDS PROJETS 
5 cours Ferdinand de Lesseps - F-92851 Rueil-Malmaison Cedex 

Tel. 33.1.47.16.31.69 - fax. 33.1.47.16.44.56 
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0009 

GRANOS PROJETS 

BAMCO (Budapest Alagút Metro Company) 

AJÁNLATINYrrATKOZATFÜGGELÉKE 

[Megjegyzés: az Ajánlattevőnek a *-gal jelölt információkat meg kell adnia, és Ajánlata 
részeként be kell nyújtania, kivéve azon tételeket, melyeknél az Ajánlatkérő az egyes adatokat 
előzetesen szerepeltette] 

Tétel 

Megbízó neve és CÍme .............. . 

Vállalkozó neve és címe ........... . 

Mérnök neve és címe ............... . 

A Létesítmény Megvalósításának 
időtartama ............................ . 

Hiba Bejelentési Időszak ........... . 

Elektronikus átviteli rendszerek .. . 

Irányadó jog ......................... . 

Hivatalos nyelv ..................... . 

Kapcsolattartás nyelve ............. . 

A Helyszín hozzáférésének ideje .. . 

A Teljesítési Biztosíték összege ... 

Rendes munkaidő ................... . 

Késedelmi kötbér ................... . 

A késedelmi kötbér maximális 
összege ................................ . 

A Feltételes Összeg korrekciójának 
százaléka ............................. . 

A/cikkely 

1.1.2.2 & 1.3 

1.1.2.3 & 1.3 

Adatok 

Budapesti Közlekedési Rt. 
Budapest 1072 Akácfa u. 15. 

BAMCO 
C/O VINCI CONSTRUCTION 
GRANDS PROJETS 
5 cours Ferdinand de Lesseps -
F-92851 Rueil-Malmaison Cedex 

1.1.2.4 & 1.3 Eurometro Kft. 
Budapest 1143 Zászlós u. 18. 

1.1.3.3 143 hét* 
(max 162 hét) 

1.1.3.7 

1.3 

1.4 

1.4 

1.4 

2.1 

4.2 

6.5 

8.7 & 14.15(b) 

8.7 

13.5(b) 

24 hónap 

telefax 

Magyar Köztársaság joga 

Magyar 

Magyar 

lásd jelen Függelék 2. Jegyzékét 
(Munkaterületek rendelkezésre állása) 

A Szerződéses Keretösszeg (ÁFA 
nélküli értékének!) 10 %-a, azokban a 
pénznemekben és arányokban, 
amelyekben a Szerződéses Ár fizetendő 

Vonatkozó jogszabályok szerint 

lásd jelen Függelék l. Jegyzékét 
(Kötbérterhes határidők és késedelmi 
kötbér) 

Szerződéses Keretösszeg (ÁFA nélküli 
értékének!) 10 %-a 

6% 

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye -----t~t------t-------

VINO CONSTRUcnON GRANDS PROJETS 
5 cours Ferdinand de Lesseps - F-92851 Rueil-Malmaiso Cedex 

Tel. 33.1.47.16.31.69 - Fax. 33.1.47.16.44.56 
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0010 

GIIANDS PIIOJETS 

BAMCO (Budapest Alagút Metro Company) 

Tétel 

Teljes előleg ............................ . 

Pénznemek és arányok ..... , ..... . 

Előleg visszafizetésének kezdete ... 

Előleg visszafizetésének százaléka 

Visszatartás százaléka ............... . 

Visszatartott Összeg határértéke .... . 

Fizetés pénzneme(i) ................. . 

A biztosítás benyújtásának időszakai: 

(a) a biztosítás bizonyítéka 

(b) odatartozó biztosítás kötvények 

Megbízó kockázatának biztosítására 
levonható maximális összegek ..... 

Harmadik fél biztosításának minimális 
összege ......................... , ...... . 

A Döntőbizottság kinevezésének 
dátuma 

A Döntőbizottság a következő ...... . 

A kinevezést (ha nincs megegyezés) 
végzi ......... '" ., ..................... , 

AlCikkely 

14.2 

14.2 

14.2(a) 

14.2(b) 

14.3 

14.3 

14.15 

18.1 

18. I 

18.2(d) 

18.3 

20.2 

20.2 

20.3 

Adatok 

A Szerződéses Keretösszeg (ÁFA nélküli 
értékének!) 10 %-a 

euró 

amikor a tényleges teljesítést tartalmazó 
kifizetések elérik vagy meghaladják a 
Szerződéses Keretösszeg (ÁFA nélküli 
értékének!) 15%-át 

Fizetési Igazolás összegének 200.lo-a 

Az előleget vissza kell fizetni mielőtt a 
tényleges teljesítést tartalmazó kifizetések 
elérik vagy meghaladják a Szerződéses 
Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének!) 
800.lo-át 

Fizetési Igazolás összegének 10%-a 

A Szerződéses Keretösszeg (ÁFA nélküli 
értékének!) 5 %-a 

euró 

"Különleges feltételek a vállalkozási 
szerződéshez 18. cikkely Biztosítások 
fejezet"szerint 

A kezdési időpont után 28 nappal 

Háromtagú Döntőbizottság 

A Magyar Mérnök Kamara Elnöke, vagy 
egy az Elnök által kijelölt személy 

Az Ajánlat AIáírójának kézjegye ----~~----t---------

VINO CONSTRUCTION GRANDS PRO 
5 cours Ferdinand de Lesseps - F-92851 Rueil-Malmaison Cedex 

Tel. 33.1.47.16.31.69 - Fax. 33.1.47.16.44.56 
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GRANDS PROJETS 

BAMCO (Budapest Alagút Metro Company) 
Szakaszok meghatározása: 

Leírás 
(1.1.5.6 Alcikkely) 

1. szakasz 
lásd az alábbi leírást 

2. szakasz 
lásd az alábbi leírást 

Az 1. Szakasz leírása 

A Megvalósítás Időszaka 
(1.1.3.3 AIcikkely) 

105 hét 

143 hét 

Késedelmi kötbér 
(8.7 Alcikkely) 

Kötbér mértéke: 
105.000 euró/nap 
Maximális összege: 
Szerződéses Keretösszeg 
(ÁFA nélküli értékének!) 
30/0-a 

Kötbér mértéke: 
175.000 euró/nap 
Maximális összege: 
Szerződéses Keretösszeg 
(ÁFA nélküli értékének!) 
50/0-a 

o o 11 

Az I. Szakasz magában foglalja: a Járműtelep területén a tereprendezést, az Etele téri 
járműtelepi elágazó műtárgyat (pajzsindító műtárgy), az Etele téri elágazó műtárgy 
(pajzsindító műtárgy) és a Szent Gellért téri állomás közötti összes munkát, beleértve - a 
teljesség igénye nélkül - a vonalalagutakat, a jvsz.36+00 és a bvsz. 35+80 szelvényekig, a 
vonali roszellőző aknát és műtárgyat, az összekötő alagutakat, kivéve ajvsz. 37+15 összekötő 
alagutat, és a vonali vízátemelőket, valamint a Szent Gellért tér állomás bányászati 
módszerrel készülő peronalagút részeine~ és a bányászati módszerrel készülő vonali 
vágánykapcsolati műtárgyainak és alagút jainak valamint az állomás két végén elhelyezkedő 
szellőző műtárgyak és alagutak lőttbetonos ideiglenes biztosítását, a résfalakkal határolt 
állomási szerkezetet, mely magában foglalja a középső állomási résfaltól északra lévő üzemi 
tereket, beleértve az a Létesítmények ezen részeihez szükséges összes kitámasztást és egyéb 
munkákat, valamint a Kijelölt Vállalkozók részére biztosítandó, a Szerződésben előírt vagy a 
kapcsolódási pontok tervezésének egyeztetése során elfogadott összes intézkedést. 

Emellett ahhoz, hogy az l. Szakaszt befejezettnek lehessen teÍcinteni, szabad hozzáférést kell 
biztosítani a 7., 8. és 9. Szerződések Kijelölt Vállalkozói részére a Szent Gellért térnek az l. 
Szakaszhoz tartozó összes teIÜletén, továbbá a 3. és ll. Szerződések Kijelölt Vállalkozói 
részére az Etele téren és a Járműtelep területén, amelyekről a KijelÖlt Vállalkozókkal történő 
egyeztetés során kell megegyezni. 

A 2. Szakasz leírása 

A 2. Szakasz magában foglalja az l. Szakaszba nem tartozó összes munkát, beleértve a 
teljesség igénye nélkül a Szent Gellért téri állomásnak azt a részét, mely nem tartozik az 
l. Szakaszhoz, a vonalalagutakat és a Szent Gellért téri és Keleti pu. állomások közötti 
összekötő alagutakat, az összes vonali vízátemelőt és szellőző alagutat, az ezen teIÜleten a 
Szerződés szerint előírt összes elhelyezendő berendezést, kitámasztást és elvégzendő munkát, 
valamint a Kijelölt Vállalkozók részére biztosítandó, a Szerződésben előírt vagy a 
kapcsolódási pontok tervezésének egyeztetése orán el dott .. sszes intézkedést. 

Az Ajánlat AIáírójának kézjegye ----~t4-----t---t---------

VINO CONSTRUCTION GRANDS P 
5 cours Ferdinand de Lesseps - F-92851 Rueil- 'son Cedex 

Tel. 33.1.47.16.31.69 - Fax. 33.1.47. 6.44.56 M 
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PROJErs 

BAMCO (Budapest Alagút Metro Company) 
AJÁNLA TI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE, 1. JEGYZÉK 

KÖTBÉRTERHES HA TÁRIDÓK ÉS KÉSEDELMI KÖTBÉR 

Késedelmi kötbér 

% 
Kötbér­
terhes 

határidő 
ref. száma 

Kötbérterhes határidő megnevezése 

Kezdési 
időponttól 

számított időszak 
(projektütemtervi 

hetekben) 
8.7 és 8.7 A alcikkely 

Lásd a lenti 

KD2/01 

KD2I02 

KD2/03 

KD2/04 

Pajzs helyszínre szállítása (sikeres gyári 
próbát követóen minimum a marótárcsa 
helyszínre szállítása) 

Végleges létesítmények elkészítése az 
Etele téri járrnűtelepi elágazó 
műtárgynál (pajzsindító műtárgy), hogy 
biztosítva legyen a folyamatos és 
szabad hozzáférés a 
3. Szerződés vállalkozó jának munkája 
végzéséhez 

A doboz-szerkezet ezen részén az 
összes munka befejezése, a 
szellözőaknák, géphelyiségek 
megépítésével a Szent Gellért téri 
állomás északi végén, beleértve az 
ideiglenes megtámasztások elhelyezését 
a dobozban a folyamatos és szabad 
hozzáférés biztosításához a 1. és 9. 
szerződés vállalkozójának, hogy 
elvégezhesse az építési, elektromos és 
gépészeti installációs munkákat ezen a 
telÜleten. Ezen felül minden olyan 
munka befejezése a dobozon belül, 
mely lehetövé teszi a 7. szerződés 
vállalkozójának a liftaknák és menekülö 
lépcsök megépítését ezen a telÜleten. 

Végleges létesítmények elkészítése az 
Etele tér és a Szent Gellért tér 
állomások között a jvsz.36+00 és a 
bvsz. 35+80 szelvényekig, hogy 
biztositva legyen a hozzáférés a 8. 
Szerzödés vállalkozó jának 
(1. szakasz) 

8.2 és 8.2A 
alcikkely 

18 

44 

78 

105 

1. megjegyzést 

Kötbér mértéke: 
10.000 euró/nap 

Maximális összege: 
Szerződéses Keretösszeg (ÁFA 

nélküli értékének!) 
20/0-a 

Kötbér mértéke: 
35.000 euró/nap 

Maximális összege: 
Szerződéses Keretösszeg (ÁFA 

nélküli értékének!) 
lo/o-a 

Kötbér mértéke: 
35.000 euró/nap 

Maximális összege: 
Szerződéses Keretösszeg (ÁFA 

nélküli értékének!) 
lo/o-a 

Kötbér mértéke: 
105.000 euró/nap 

Maximális összege: 
Szerződéses Keretösszeg (ÁFA 

nélküli értékének!) 
20/0-a 

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye -----I-~V_A-c:-' __ ~+~-+-:--------
\J 

VINU CONSTRUCTION GRAN DS. PR'~~~ 
5 cours Ferdinand de Lesseps - F-92851 Ruei!- son Cedex 

Tel. 33.1.47.16.31.69 - fax. 33.1.47.16.44.56 
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GRANDS PROJEIS 

Kötbér­
terhes 

határidő 
ref. száma 

KD2/05 

KD2I06 

KD2/07 

BAMCO (Budapest Alagút Metro Company) 
AJÁNLA TI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE, 1. JEGYZÉK 

KÖTBÉRTERHES HATÁRIDŐK ÉS KÉSEDELMI KÖTBÉR (folyt.) 

Kezdési 
idóponttól 

számított időszak 
Kötbérterhes határidő megnevezése (projekt ütemtervi 

hetekben) 

Végleges létesítmények elkészítése a 
Szent Gellért tér állomás bányászati 
módszerrel készülő állomási 

8.2 és 8.2A 
alcikkely 

alagútjaiban, hogy biztositva legyen a 120 
hozzáférés a 7. és 9. Szerződés 
vállalkozójának, hogy elvégezhesse az 
építési, elektromos és gépészeti 
installációs munkákat ezen a területen. 

Az alagútépítési munkák befejezése a 2. 
Szakaszon és a szerelőállványzat 

eltávolítása a Gellért tér állomáson, 
hogy a 7., 8. és 9. szerződés kijelölt 
vállalkozói összehangoltan hozzáférést 
kapjanak építési, installációs munkájuk 
végzéséhez a Gellért téri állomási 
szerkezeten belül. Ezen felül 
folyamatos és szabad hozzáférés 
biztosítása a 7., 8. és 9. szerződés 

vállalkozójának építési, installációs 
munkájuk végzéséhez az l. szakasz 
határa és a Keleti pu. állomások között. 
A fentiekről a Vállalkozó és a kijelölt 
vállalkozók közötti egyeztetés során 
kell megegyezni. 

Végleges létesítmények elkészítése a 
Gellért tér és a Keleti pu. között 
állomások között, hogy biztositva 
legyen a hozzáférés 7., 8., és 
9. Szerződés vállalkozójának 
(2. szakasz) 

139 

143 

Késedelmi kötbér 

% 

8.7 és 8.7 A alcikkely 

Lásd a lenti 
1. megjegyzést 

Kötbér mértéke: 
105.000 euró/nap 

Maximális összege: 
Szerződéses Keretösszeg (ÁFA 

nélküli értékének!) 
lo/o-a 

Kötbér mértéke: 
140.000 euró/nap 

Maximális összege: 
Szerződéses Keretösszeg (ÁFA 

nélküli értékének!) 
3o/o-a 

Kötbér mértéke: 
175.000 euró/nap 

Maximális összege: 
Szerződéses Keretösszeg (ÁFA 

nélküli értékének!) 
5o/o-a 

A Késedelmi kötbér teljes (együttes) összege nem haladhat ja meg a Szerződéses 

Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének!) lO%-t! 

Az Ajánlat AIáírójának kézjegye -----lr-f------+----------
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STRABAG 
IiRANDS PROJEJS 

, BAMCO (Budapest AJaPt Metro ~ompany) , 
AJANLATI NYll...A TKOZAT FUGGELEKE, 2A JEGVZEK 

MUNKATERÜLETEK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA (BIRTOKBA VÉTEL) 
(2.1 alcikkely) 

Rendelkezésre áDás 
birtokba vételre 

Munkaterület Leírás és tervezett használat Kezdési 
időpont 
(projekt 

hét) 

DEPOT l Járműíelep területe. Ezt a területet a Vállalkozó l 
általános kiszolgáló és tároló létesítméoyeihez 

START l 

START 2 

ALAGÚT l 

ALAGÚT 2 

ALAGÚT 3 

fogja használni 

Etele téri járműtelepi elágazó műtárgy 
(pajzsindító műtárgy). Ez a terület swlgál az 
Etele téri pajzsindító műtárgy építésére. az 
alagútépítő paJzs indítására és a kiszolgáló 
létesítmények biztosítására az alagútépítéshez az 
Etele tér és a Szent Gellért tér között. 

Szent Gellért téri állomás szerkezete. Ez a terület 
szolgál az állomás építésére. hozzáférés 
biztosítására a vonali vágány-kapcsolati műtárgy. 
szellőző bekötő alagút építéséhez. alagútépítéshez 
a Szent Gellért tér és Keleti pu. között 

Alagútszakasz Etele téri jánnűíelepi elágazó 
mútárgytól (pajzsindító műtárgy) a Tétényi úti 
dobozszerkezetig. Ez a terület szolgál az 
alagútépítésre az Etele téri járműtelepi e~ 
műtárgy (pajzsindító műtárgy) és a Tétényi út 
állomás között, kiszolgáló létesítmények 
biztosítására az alagútépítéshez az Etele tér és a 
Szent Gellért tér között. 

Alagútszakasz a Tétényi út-Bocskai út állomások 
között. Ez a terület szolgál az alagútépítésre a 
Tétényi út és Bocskai út állomás között, 
kiszolgáló létesítmények biztosítására az 
alagútépítéshez az Etele tér és a Szent Gellért tér 
között. 

Alagútszakasz a Bocskai út - Móricz Zs. körtér 
állomások között. Ez a terület szolgál az 
alagútépítésre a Bocskai út és Móricz Zs. körtér 
állomás között. kiszolgáló létesítmények 
biztosítására az alagútépítéshez az Etele tér és a 
Szent Gellért tér között 

l 

l 

l 

59 

74 

Befejezési 
időpont 
(projekt 

hét) 

105 

105 

162 

105 

105 

105 
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STRABAG 
(jl/ANDS PIIOJETS 

, BAMCO (Budapest Alapt Metro ~ompany) , 
AJANLA TI NYILA TKOZA T FUGGELEKE, 2A JEGYZEK 

MUNKATERÜLETEK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA (BIRTOKBA VÉTEL) 
(2.1 alcikkely) 

Munkaterület 

ALAGÚT 4 

ALAGÚT 5 

ALAGÚT 6 

ALAGÚT 7 

ALAGÚT S 

ALAGÚT 9 

Leírás és tervezett használat 

A1agútszakasz a Móricz Zsigmond körtér és az l. 
szakasz vége között. Ez a terület szolgál az 
alagútépítésre a Móricz Zsigmond körtér és Szent 
Gellért tér állomás között, kiszolgáló 
létesítmények biztosítására az alagútépítéshez az 
Etele tér és a Szent Gellért tér között. 

A1agútszakasz a 2. szakasz kezdete és a Fóvám 
tér állomás között. Ez a terület szolgál az 
alagútépítésre a Szent Gellért tér és Fóvám tér 
állomás között, kiszolgáló létesítmények 
biztosítására az alagútépítéshez a Szent Gellért tér 
és Keleti pu. között. 

A1agútszakasz a Fóvám tér - Kálvin tér állomások 
között. Ez a terület szolgál az alagútépítésre a 
Fóvám tér és Kálvin tér állomás között, 
kiszolgáló létesítmények biztosítására az 
alagútépítéshez a Szent Gellért tér és Keleti pu. 
között. 

Alagútszakasz a Kálvin tér - Rákóczi tér 
állomások között. Ez a terület szolgál az 
alagútépítésre a Kálvin tér és Rákóczi tér állomás 
között, kiszolgáló létesítmények biztosítására 'az 
alagútépítéshez a Szent Gellért tér és Keleti pu. 
között. 

Alagútszakasz a Rákóczi tér - Népszínház utca 
állomások között. Ez a terület szolgál az 
alagútépítésre a Rákóczi tér és Népszínház utca 
állomás között, kiszolgáló létesítmények 
biztosítására az alagútépítéshez a Szent Gellért tér 
és Keleti pu. között. 

Alagútszakasz a Népszínház utca - Keleti pu. 
állomások között. Ez a terület szolgál az 
alagútépítésre a Népszínház utca és Keleti pu. 
állomás között, kiszolgáló létesítmények 
biztosítására az alagútépítéshez a Szent Gellért tér 
és Keleti pu. között. .~ I 

Renddkezésre állás 
birtokba vételre 

Kezdési Befejezési 
időpont időpont 

(projekt (projekt 
hét) hét) 

l 105 

l 162 

101 162 

101 162 

101 162 

III 162 
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VI~sE!N.t .. STRABAG 
GRANDS PROJEJS 

BAMCO (Budapest Alagút Metro Company) 

AJÁNLA TI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE, 2.B JEGYZÉK 
MUNKATERÜLETEK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA (HoZZÁFÉRÉS) 

(2.1 a1cikkely) 

Rendelkezésre állás 
hozzáférésre 

Munkaterület Leírás és tervezett használat Kezdési Befejezési 
időpont időpont 

(projekt (projekt 
hét) hét) 

ÁLLOMÁS 2 Tétényi úti dobozszerkezeten belüli terület, 59 105 
beleértve a határoló résfalakat. Eza terület 
szolgál az alagútépítő pajzsok fogadására és 
karbantartására 

ÁLLOMÁS 3 Bocskai úti dobozszerkezeten belüli terület, 74 105 
beleértve a határoló résfalakat. Ez a terület 
szolgál az alagútépítő pajzsok fogadásárn és 
karbantartására 

ÁLLOMÁS 4 Móricz Zs. körtéri dobozszerkezeten belüli 78 105 

terület, beleértve a határoló résfalakat Ez a 
terület szolgál az alagútépítő pajzsok 
fogadására és karbantartására 

ÁLLOMÁS 6 Fővám téri dobozszerkezeten belüli terület, 107 162 
beleértve a határoló résfalakat Ez a terület 
szolgál az alagútépítő pajzsok fogadásárn és 
karbantartására 

ÁLLOMÁS 7 Kálvin téri dobozszerkezeten belüli terület, 107 162 
beleértve a határoló résfalakat. Ez a terület 
szolgál az alagútépítő pajzsok fogadására és 
karbantartására 

ÁLLOMÁS 8 Rákóczi téri dobozszerkezeten belüli terület, 107 162 
beleértve a határoló résfalakat Ez a terület 
szolgál az alagútépítő pajzsok fogadására és 
karbantartására 

ÁLLOMÁS 9 Népszínház utcai dobozszerkezeten belüli III 162 
terület, beleértve a határoló resfalakat. Ez a 
terület szolgál az alagútépítő pajzsok 
fogadására és karbantartására 

ÁLLOMÁS 10 Keleti pu. dobozszerkezeten belüli terület, 117 162 
beleértve a határoló résfalakat. Ez a terület 
szolgál az alagútépítő pajzsok fogadására és 
karbantartására 
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VI~E~N"" STRABAG 
GRANDS PRDJErS 

Tétel 

BAMCO (Budapest Alagút Metro Company) 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE 3A JEGYZÉK 
ÁRAK JEGYZÉKE 

(TÁRGYALÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ AJÁNLATI ÁR) 

Leírás 

1. kifIZetés-hely összesen- Előzetes tételek és rezsiköltségek 

2. kifIZetés-hely összesen - Általános tételek 

3. kifIZetés-hely összesen - Létesítmények tervezése 

4. kifIZetés-hely összesen -
Ideiglenes közműkiváltások és helyreállítások 

S. kifIZetés-hely összesen -
Etele téri elágazó műtárgy (pajzsindító műtárgy) munkái 

6. kifIZetés-hely összesen - Két pajzs tervezése, gyártás~ gyári 
próbái, helyszínre szállítása, összeszerelése, üzempróbája 

7. kifIZetés-hely összesen -Szent Gellért tér állomás munkái 

8. kifIZetés-hely összesen - Alagútépítés a budai oldalon 

9. kifIZetés-hely összesen - Alagútépítés a pesti oldalon 

10. kifIZetés-hely összesen- Főszellőző műtárgy munkái 

TÁRGYALÁS ALAPJÁUL SWLGÁLÓ AJÁNLATIÁR 
(az Ajánlati Nyilatkozathoz) (1- 10. kifIZetés-hely összesen) 

Az Ajánlat AIáírójának kézjegye /. V~~ .. V \ 

l 

5 cours Ferdinand de Lesseps - F-92851 Rueil-Malmaison Cedex 
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Ár • 
(Euro) 

23,550.110 

6.136.720 

6.886.215 

3,458,620 

22.045,740 

29.721,380 

32,781,974 

35.569,800 

36,845,713 

2,875,600 

199,871,872 



VI~sE!H"'''' STRABAG 
GRANOS PROJETS 

BAMCO (Budapest Alagút Metro Company) 
AJÁNLATI NYJLATKOZAT FÜGGELÉKE 3B JEGYZÉK 

NAPI MUNKÁK JEGYZÉKE 

Napi munka tételek Órák Egységár Ar összesen 
(euró I óra) (euró) 

Személyzet 

Művezető 1,000 19.96 19,960 

Brigádvezető 1,000 17.11 17,110 

Vájár 2,000 13.31 26,620 

Ács 1,000 11.40 11,400 

Nehézgépkezelő 2,000 13.31 26,620 

Zsaluzó ács 2,000 11.40 22,800 

Betonozó kőműves 1,000 llAO 1l,4oo 

Kőműves 1,000 11.40 11,400 

Vasszerelő 2,000 11.40 22,800 

Csőszerelő - gáz 1,000 12.36 12,360 

Csőszerelő - víz 1,000 12.36 12,360 

Csőszerelő - csatorna 1,000 12.36 12,360 

Villanyszerelő (erős áramú) 500 12.36 6,180 

Villanyszerelő 500 12.36 6,180 

Lakatos 1.000 12.36 12.360 

Hegesztő (Első oszt) 1,000 14.26 14,260 

Szakmunkás(egyéb) 2,000 11.40 22,800 

Segédmunkás 5,000 8.55 42,750 

Gépek 

Marófej es-fejtőgép (frézer) 1,000 118.80 118,800 

HorizontM fúrógép 1,500 71.28 106,920 

Gumikerekes markoló 0,5 m3 1,000 59AO 59,400 

Betonvágó berendezés 500 107.87 53,935 

Hidraulikus betonbontó berendezés 500 73.66 36,830 

Injektáló berendezés, vezérléssel 500 204.70 102,350 

Jet grouting berendezés, vezérléssel 500 187A5 93,725 

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye / VC~ -\1 .... v 
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GRANOS PROJETS ~ 

0019 

, BAMCO (Budapest AiaJ2ít Metro fompany) , 
AJANLA TI NYILATKOZAT FUGGELEKE 3B. JEGVZEK 

NAPI MUNKÁK JEGYZÉKE (folyt.) 

Napi munka tételek Órák 
Egységár Ár összesen 

(euró I óra) (euro) 

Réselőgép 500 261.36 130,680 

Cölöpfürógép 500 193.20 96,600 

Kompresszor tömlőkkel és 
szerszámokkal 100 mJ lmin. 

1,000 106.45 106,450 

Toronydaru 2,000 123.55 247,100 

Portáldaru 2,000 104.55 209,100 

Mobil daru lOt 2,000 36.35 72,700 

Dömper összkerék meghajtású l m 2,000 30.89 61,780 

72 707Kis rakodó 2,000 26.14 52,280 

Hegesztő berendezés 1,000 11.88 11,880 

Merülőszivattyú 2,000 7.13 14,260 

Iszapszivattyú 2,000 7.13 14,260 

Hidraulikus szerelőkocsi 2,000 16.63 33,260 

Anyagok 

Betonacél B. 60.5006 - 16 (t) 100 710.00 71,000 

Betonacél B.60.50 0 16- (t) 100 710.00 71,000 

Beton (C l 6-ig), helyszínre szállítva 500 66.53 33,265 
(m3) 

Beton (C16 felett), helyszínre 
500 90.29 45,145 

szállítva (m3) 

Egyoldalú zsaluzat (m2) 300 31.84 9,552 

Kétoldalú zsaluzat (m2) 300 30.18 9,054 

Zsaluzat látszó felület 500 40.39 20,195 

Fenntartási szolgáltatás 
Megbízó Követelményei szerint 

3,070 92,100 (napi ár!) 30 
I. szakasz 

VINCI CONSTRUCTION GRANDS P OJETS 
5 cours Ferdinand de Lesseps - F-92851 Rueil- . n Cedex 

Tel. 33.1.47.16.31.69 - Fax. 33.1.4 .16.44.56 
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VI~S!N"'''' STRABAG 
GIIANDS PI/DIElS 

BAMCO (Budapest Ala2Út Metro Company) 

Fenntartási szolgáltatás 
Megbízó Követelményei szerint 30 2,850 
(napi ár!) 
2. szakasz 
NAPI MUNKÁK ÖSSZESEN 
(AZ AJÁNLA TI NYILATKOZA THOZ) 

O=:L1 
~ 

85,500 

2,370,841 

Az Ajánlat AIáírójának kézjegye -------=:J\.--I------+---1..------
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VI!:!E~N~" STRABAG 
GRANDS PROJErS 

BAMCO (Budapest Alagút Meno Company) 
AJÁNLA TI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE 3c JEGYZÉK 

FELTÉTELES ÖSSZEGEK JEGyzÉKE 

l. Tartalékkeret 

Tartalékkeret Feltételes Összege összesen: 21.500.000 euró 
(A Feltételes Összegek összesítéséhez) 

2. Végleges közműáthelyezések 

Tétel megnevezése ÖSszeg (euró) 

Etele tér: 

Víz 135.000 

Gáz 95.000 

Csatorna 2.130.000 

Villamos hálózat 50.000 

Távközlés 70.000 

Közvilágítás 15.000 

Etele tér összesen 2.495.000 

Szent Gellért tér: 

Víz 115.000 

Gáz 70.000 

Csatorna .' 95.000 

Villamos hálózat 105.000 

Távközlés 95.000 

Közúti jelző 50.000 

Szent Gellért tér összesen 530.000 

Közműáthelyezések Feltételes 
összesen (euró) 3.025.000 
(A Feltételes Összegek összesítéséhez) 

Vc.~ Az Ajánlat Aláírójának kézjegye 
{AJ \ 
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VI~5E~N.t .. STRABAG 
GRANDS PROJETS 

BAMCO (Budapest Alagút Metro Company) 

AJÁNLATINYllATKOZATFÜGGELÉKE3CJEGYZÉK 
FELTÉTELES ÖSSZEGEK JEGYZÉKE folyt. 

3.10 kV áramellátás 

10 kV áramellátás a kijelölt pontokhoz 
(a 3. kötet Megbízó Követelményei szerint) 

4. Független szakértők 

Tétel megnevezése 

Statikus mérnök szakértő 

Geotechnikai szakértő 

Geodéziai ellenőrzés 

Hidrogeológus szakértő 

Terv ellenőrzés 

Tűzszerészeti felülvizsgálat 

Közterület felügyelet 

Rendőrségi közreműködés 

Régészeti megelözö feltárás 

Független szakértők 
összesen (euró) 

(A Feltételes Összegek összesítéséhez) 

FELTÉTELES ÖSSZEGEK ÖSSZESÍTÉSE 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tartalékkeret 

Végleges közműáthelyezések 

10 kV áramellátás 

Független szakértők 

Feltételes Összegek összesen 
(az Ajánlati Nyilatkozathoz) 

2.000.000 euró 
(A Feltételes Összegek összesítéséhez) 

Összeg (euró) 

200.000 

200.000 

680.000 

100.000 
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40.000 

40.000 

40.000 

400.000 

2.020.000 

21.500.000 euró 

3.025.000 euró 

2.000.000 euró 

2.020.000 euró 

28.545.000 euró 
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1. kifizetés-hely 
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Alapfeltevéa'k: 

BAMCO ( BUDAPEST ALAGÚT METRO COMPANY) 
BUDAPESTI 4-ES METRÓVONAL I. SZAKASZ (Kelenföld and Keleti v8sútállomások között) - VONALALAGUTAK ~S KAPCSOLÓDÓ MŰTÁRGYAK CO - 02 

SZERZŐD~SES MUNKÁK. NAPI MUNKÁK ~S ÖSSZEGÜK NETTÓ JELENÉRT~K sZÁMITÁSA 

Összeg 
1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 19 

EUR-ban 

199'872 1145 582 2'198 o 2'149 1~'9S0 719 o 15767 o 40789 5730 4'361 2738 14'654 o S'535 19'515 8708 

199'872 1'408 2'198 17'099 719 15787 46'519 7'099 14'854 25'050 

100,0% 0.70% 1.10% 8,55% 0.3e% 7.10% 23.21% 355" 1.33% 12.53'4 

1'408 3'8ot1 20705 21'424 37'191 83710 90'809 105'463 130'513 

0.70% 1.80% 1Q.38" 10.72% 18J!!1'" 41.88" 4S.43% 52,11\1 e5.30"" 

19'987 19'987 

(19'987) (3'153) (9'304) (1'420) (2'931) (3'179) 

(9'994) (141) (220) (1710) (72) (1'511) (4'652) (710) (913) 

9'994 

199'872 1'287 19'987 1'979 O 15'389 O 647 O 11'037 O 32'583 O 4'969 O 10'810 O 21'870 O 

199'872 19'987 1'287 O 1'979 O 15'389 O 1147 O 11'037 O 32'583 O 4'989 O 10'810 O 

.0.58% -1,00% -1.25% -1.50% -1.75% -2.00% -2.25% -2.50% -2.75% -3.00% -3.25% -3.50% -3.75% -4.00% -4.25% -4.50% -4.75% 

99.42% 99.00% 88.75% 98.50% 118.25% 118.00% 97.75% 97.50% 87.25% 97.00% 98,75% 98.50% 98,25% 98.00% 85.75% 95.50% 95.25% 

189'929 19'871 1'254 O 1'949 O 15'081 O 831 O 10706 O 31'424 O 4771 O 10'324 O 

2'371 
92 
88 

2"193 

2'193 15 24 188 8 173 510 78 161 275 
2'371 15 24 188 8 173 510 78 181 275 

15 O 24 O 18a O 8 O 173 O 510 O 78 O 181 O 

-1.00% -1.25% -1.50% -1.75% -2.00% -2.25% -2.50% -2.75% -3.00% -3.25% -3.50% -3.75% -4.00% -4.25% -4,50% -4.75% 

99.00% 118.75% 98.50% 98.25% 98.00% 97.75% 97.50% 97.25% 97.00% 98.75% 96.50% 98.25% 98.00% 95.75% 95.50% 95.25% 

2'260 15 O 24 o 184 O 8 O 168 O 493 O 75 O 154 O 

192'179 19'871 1'270 O 1'973 o 15'285 O 839 O 10'874 O 31'918 O 4'845 O 10'418 O 

14,3 § a közbenső fizetés igazoláséra: fizetési periódus 2 hónap, Az elsó fizetést a munkakezdést követO 2. teljes naptári hónap végén lehet benyújtani. 
14.7 § azerlnt a fizetés 45 munkanapon belül. Tehát ösazesen 60 nap (I. kötet) azaz 2 hónap, 
14.2 § Előleg: a azerzödéses keretösszeg ÁFA nélkOIi 6rtékének 10 %06 
I. kötet Előleg fizetés a szerzödés kezdetét követó 70, naptári napon 

20 21 22 23 24 

4'168 o o 5'553 3'281 

10175 o 8'834 

~_U'Á 0.00% •. 42% 

141'388 141'388 150'222 

70.14% 70.74" 15,18% 

10'875 O O O 8'834 

21'870 O 10'875 O O 

-!.OO% -!.25% -!.50% -!.75% ~.OO% 

95.O'J% 94.15% 94.50% 94.25% 94.00% 

20777 O 10'277 O O 

118 O 97 
119 O 87 

275 O 119 O O 

-!.OO% -!.25% -!.50% -!.75% ~.OO% 

95.00% 94.75% 94.50% 94.25% 94.00% 

:lal O 113 O O 

21~38 O 10'390 O O 

14.2(a) § A 10 %-08 eI6Ieg viS8zafizetésének kezdete: amikor a tényleges teljesltést tartalmazó kilizetések elérik vagy meghaladják a szerzödéses keretösszeg ÁFA nélkOU értékének 15 %-át 

25 26 27 28 

7'092 11'917 3'358 o 

19'008 3'358 

9.51% 1.ea% 

169'231 172'589 

44.137" 8C.35% 

O 19'008 O 3'358 

O 8'834 O 19'008 

~.25% ~.50% ~.75% -7.00% 

93.75% 83.50% 93.25% 93.00% 

O 8'260 O 17'878 

92 

209 37 
301 37 

O 97 O 301 

~.25% ~.5O% ~.75% -7,00% 

93.75% 93.50% 93.25% 93.00% 

O 91 O 280 

O 8'350 O 17'957 

29 30 31 

8'803 4'140 o 

12743 

lua", 

185'332 

'2.13% 

O 12743 O 

O 3'358 O 

-7.25% -7.50% -7.75% 

92.75% 92.50% 92.25% 

O 3'lot1 O 

140 
140 

O 37 O 

-7.25% -7.50% -7.75% 

92,75% 92.50% 92.25% 

O 34 O 

O 3'140 O 

14.2(b) § Előleg visszafizet6sének százaléka: fizetési igazolás összegének 20 %, Az el6leget vissza kell fizetni mielOtt a tényleges teijesitést tartalmazó kilizetések elérik vagy meghaladják a szerzödéses keretösszeg ÁFA nélküli értékének 80 %-át 
14.3§ VlSszetartás százaléka: 10% 
14.3 § Visszatartott Osszeg hetárértéke: a szerzödéses keretOsszeg ÁFA n6lkü" értékének 5 %-ll 
1_1,3.7 § Hiba bejelentés i időszak: 24 hónap 

0034 

.. 

143 hét. 33 h6nap 

32 33 34 35 36 37 36 39 57 O 59 
I 

4'264 10'276 

4'264 10'276 

2.13~ 5.14% 

189'598 199'872 

OU8" 100.00'4 

4'597 4'997 

4'264 15'273 O O O 4'997 

12743 O 4'264 15'273 O 4'997 

.a.00% .a.25% .a.50% .a.75% -9.00% -14.75% 

92.00% 91.75% 91.50% 91.25% 91.00% 85.25% 

11724 O 3'902 13'938 O 4'280 

08 

47 113 
47 198 

140 O 47 198 O 

.a.OO% .a.25% .a.50% .a.75% -9.00% 

92.00% 91.75% 91.50% 91.25% 91.00% 

129 o 43 181 O 

11'852 o 3'945 14'117 O 4'280 
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GRANDS PIIOjETS 
STRABAG B~§ 

Sorsz. 
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1.9 

BAMCO (Budapest Alagút Metro Company) 
AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE 4. JEGYZÉK 

KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE 

Határidő (hónap) 

Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása Megbízó 
Ajánlattevő általános 

ütemtervében ütemtervében 

1. kirIzetés-hely - Előzetes tételek, rezsiköltségek 

Megbízó Követelményei szerinti irodák és 
berendezések kiszolgálása és fenntartása a 

3 
szerződés szerint a teljes szerződéses időszak 
a1att 

Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások a 3 
szerződés szerint 

Vállalkozó minden olyan létesítményének, 
berendezésének, jánnűvének és 
laboratóriumának kiszolgálása és fenntartása, 

6 melyek nem szerepelnek más tételekben vagy 
kifizetés-helyen, a teljes szerződéses időszak 
a1att 
Minden felmérési referencia pont, a1appont, 
kitűzési pont, tornyok stb. felállítása, 
ellenőrzése és fenntartása, beleértve a 
helyszínen vagy szomszédos területen a 12 
Megbízó által biztosított pontokat, és minden, 
a teljes szerződéses időszak a1att szükséges 
felmérési munka elvégzése 
Környezetvédelmi és felügyeleti szerződéses 
követelmények betartása a teljes szerződéses 12 
időszak a1att 
Az építkezéssel érintett épületek és egyéb 
szerkezetek/infrastruktúra létesítmények 
védelmére vonatkozó szerződéses 18 
követelmények betartása, az érintett 
építmények és ta1ajmozgások felügyelete 
A Projekt Megva1ósítási Tervvel és a munkák 
ütemtervével kapcsolatos szerződéses 3 
követelmények betartása 
Jelentés-készítéssel kapcsolatos szerződéses 
követelmények betartása, beleértve a havi, 

18 
végső összefoglaló jelentéseket és a havi és 
végső videó felvételeket 

Orvosi és elsősegély követelmények betartása 3 

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye -vq 
'"\J 

VIND CONSTRUCTION GRANDS PROJETS 
5 cours Ferdinand de Lesseps - F-92851 Rueil-Malmaison Cedex 

Tel. 33.1.47.16.31.69 - Fax. 33.1.47.16.44.56 

Ár (Euro) 

632,000 

391,840 

6,660,700 

1,253,730 

422,650 

5,170,550 

199,080 

521,400 

252,800 

0035 



Sorsz. 

LIO 

Lll 

1.12 

1.13 

1.14 

1.15 

1.16 

1.17 

1.18 

1.19 

1.20 

1.21 

1.22 

AJÁNLATI NYll..ATKOZAT FÜGGELÉKE 4. JEGYZÉK 
KIFIZETÉSE K ÜTEMEZÉSE folyt. 

Határidő (hónap) 

Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása Megbízó 
Ajánlattevő 

általános 
ütemtervében 

ütemtervében 

A Vállalkozó és a szerződés által előírt 
12 minden helyszíni vizsgálat elvégzése 

Minőségbiztosítással és tesztelés sel 
kapcsolatos szerződéses követelmények 12 
betartása 
Biztonságra és a helyszín tisztaságára 
vonatkozó szerződéses követelmények 3 
betartása 
Helyszín biztosítására vonatkozó 

6 
szerződéses követelmények betartása 

Forgalomterelésre vonatkozó szerződéses 
6 

követelmények betartása. 

Vállalkozó műszaki felügyeletének 
biztosítása a teljes szerződéses időszak 15 
alatt 
A Vállalkozó tervezője képviseletének és 
helyszíni jelenlétének biztosítása a teljes 15 
szerződéses időszak alatt 
A Vállalkozó tervellenőrének biztosítása a 
szerződés időtartamára a Megbízó 15 
Követelményei szerint 

Törvényben és a szerződésben előírt 
9 

biztosítások 

A szerződésben előírt összes garancia és 
1 

biztosíték 

Egyéb hatóságok és a kijelölt vállalkozók 
részére létesítmények, hozzáférés, 6 
szolgáltatások és jelenlét biztosítása 
A Vállalkozó összes létesítményének 
eltávolítása a kivitelezés befejezésekor 33 
vagy a karbantartási időszak lejártakor 

Kiegyenlítő tétel, ha szükséges, 

1. kifIzetés-hely - Előzetes tételek, rezsiköltségek 

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye /---) 
,?'() I 

t 

\ 

0036 

Ár (Euro) 

• 
790,000 

687,300 

252,800 

248,850 

204,610 

1,647,940 

979,600 

404.480 

1,232,400 

845,300 

632,000 

120,080 

O 

23,550,110 



Sorsz. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE 4. JEGYZÉK 
KlFlZETÉSEK ÜTEMEZÉSE folyt. 

Határidő (hónap) 

Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása Megbízó 
Ajánlattevő áltaJános 

ütemtervében 
ütemtervében 

2. kifIZetés-hely - Általános tételek 

Projekt Megvalósítási Terv beadása a 
2 2 

Mérnöknek 
A Mérnök irodáinak, berendezések 
biztosítása és Információs központ 

5 5 
elkészítése a Megbízó Követelményei 
szerint 

Helyszín megtisztítása, tereprendezés és 
9 9 

kerítésépítés a jármfÍtelep területén 

Ideiglenes létesítmények eltávolítása és a 
25 25 

járműtelep munkaterületének átadása 

Összes helyszíni létesítmény eltávolítása 
38 33 

és takarítás 

2. kifIZetés-hely összesen- Általános tételek 

3. kifIZetés-hely - Végleges létesítmények tervezése 

Mérnök jóváhagyása a kivitelezési 
3 3 

specifikáció hoz 

Etele téri járműtelepi elágazó műtárgy 
(pajzsindító műtárgy) kiviteli terveinek 6 6 
beadása jóváhagyásra 

Szent Gellért téri állomás kiviteli 
6 6 

terveinek beadása jóváhagyásra 

Mérnök jóváhagyása az Etele téri 
járműtelepi elágazó műtárgynál 

II II 
(pajzsindító műtárgy) megvalósulási 
tervei hez 
Etele téri járműtelepi elágazó műtárgynál 
(pajzsindító műtárgy) és Szent Gellért tér 
vágánykapcsolati műtárgy között a 
vonalalagutak és vonali műtárgyak kiviteli 

13 13 
terveinek beadása jóváhagyásra, beleértve 
az összekötő alagutak, vonali vÍzátemelők 
és a fószellőző műtárgy kiviteli terveit 
(1. Szakasz) . 

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye /~I 
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Ár (Euro) 

562,480 

966,960 

4,054,280 

158,000 

395,000 

6,136,720 

469,869 

1,334,924 

781,040 

108,910 

790,375 

M 
\ 



Sorsz. 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

AJÁNLATINYllATKOZATFÜGGELÉKE4.JEGYZÉK 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE folyt. 

Határidő (hónap) 

Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása Megbízó 
Ajánlattevő 

általános 
ütemtervében 

ütemtervében 

Szent Gellért tér állomás vonali 
vágánykapcsolati műtárgy kiviteli 18 18 
terveinek beadása jóváhagyásra 
Mérnök jóváhagyása az Etele tér és Szent 
Gellért tér között a vonalalagutak és 
vonali műtárgyak, összekötő alagutak, 24 24 
roszelIőző műtárgy és összekötő alagút 
megvalósulási terveire (1. szakasz) 
Szent Gellért tér és Keleti pu. között a 
vonal alagutak és vonali műtárgyak kiviteli 25 25 
terveinek beadása jóváhagyásra 
Mérnök jóváhagyása az összes 
megvalósulási tervhez és a karbantartási 38 33 
kézikönyvekhez (2. szakasz) 

3. kirlzetés-hely összesen - Végleges létesítmények tervezése 

4. kiflZetés-hely - Ideiglenes közműkiváltások és helyreállítások 

Ideiglenes közműáthelyezések az Etele 
téri járműtelepi elágazó műtárgynál 5 5 
(pajzsindító műtárgy) 

Ideiglenes közműáthelyezések a Szent 
5 5 

Gellért téren 

Allandó (ideiglenesen kiváltott) 
közművek helyreálIítása az Etele téri 

II 11 
járműtelepi elágazó műtárgynál 
(pajzsindító műtárgy) 
Allandó (ideiglenesen kiváltott) 
közművek helyreálIítása a Szent Gellért 15 15 
téren 

4. kifIZetés-hely összesen -
Ideiglenes közműáthelyezések, helyreállítások 

Ár (Euro) 

1,244,685 

1,100,887 

464,342 

591,183 

6,886,215 

428,180 

753,660 

1,366,700 

910,080 

3,458,620 

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye ---r:7f-t-----l;-\-----------
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Sorsz. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

55 

AJÁNLA TI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE 4. JEGYZÉK 
KlFlZETÉSEK ÜTEMEZÉSE folyt. 

Határidő (hónap) 
Mérfóldkőhöz tartozó teljesítés leírása Megbízó 

Ajánlattevö 
általános 

ütemtervében 
ütemtervében 

5. kifIZetés-hely - Etele téri elágazó műtárgy (indítóakna) munkái 

Résfalak: építéséhez előkészítő munkák 
befejezése az Etele téri járműtelepi 6 6 
elágazó műtárgynál (pajzsindító műtárgy) 

Etele téri járműtelepi elágazó műtárgy 
9 9 

(pajzsindító műtárgy) résfal építése 

Etele téri járműtelepi elágazó műtárgy 
11 II (pajzsindító műtárgy) töldkiemelése 

Etele téri járműtelepi elágazó műtárgy 
(pajzsindító műtárgy) szerkezetépítése és 13 13 
bekötő alagút építése 
Helyreállító munkák és minden egyéb 
munka az Etele téri járműtelepi elágazó 
műtárgynál (pajzsindító műtárgy), 25 25 
beleértve a terület megtisztítását és 
átadását a Megbízónak: 

5. kifIZetés-hely összesen - Etele téri munkák 

Ár (Euro) 

2,875,600 

2,875,600 

11,394,960 

3,570,800 

1,328,780 

22,045,740 

6. kifIZetés-hely - Két pajzs tervezése, gyártása, gyári próbái, helyszínre 
szállítása, összeszerelése, üzempróbája 

Két pajzs tervezése, gyártása, gyári 

6.1 
próbái, helyszínre szállítása, 

II II 27,918,600 összeszerelése, üzempróbája készen az 
aJagúthajtáshoz 

6.2 Pajzsok eltávolítása a helyszínről 34 33 1,802,780 

6. kifIZetés-hely összesen - Két pajzs tervezése, gyártása, gyári 
29,721,380 

próbái, helyszínre szállítása, összeszerelése, üzempróbája 

7. kifIZetés-hely -Szent Gellért tér állomás munkái 

7.1 
Résfalak: építéséhez előkészítő munkák 

6 6 2,212,000 
befejezése a Szent Gellért téri állomásnál 

Résfalak építése a Szent Gellért téri 
9 9 7,605,206 7.2 ál10másnál 

Az Ajánlat Aláírójának: kézjegye 'bd 
iS 

p() IV~ 
[ 

0039 



Sorsz. 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

7.10 

7.11 

AJÁNLA TI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE 4. JEGYZÉK 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE folyt. 

Határidő (hónap) 

Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása Megbízó 
Ajánlattevő 

általános 
ütemtervében ütemtervében 

Állomási szerkezet fóldkiemelése 12 12 

Alaplemez építése a Szent Gellért tér 15 15 
állomáshoz 

Bányászott peronalagutak és külső falazat 
18 18 

építése 

Belső szerkezet építése az üzemi terekben, 
hogy folyamatos akadálymentes 
hozzáférést kapjon a 7. szerződés 19 19 
vállalkozó ja (belső beépítés) a Szent 
Gellért tér állomáshoz 
Külső és belső falazat építése a bányászott 
szellőző bekötő alagúthoz a Szent Gellért 24 24 
tér állomáson 

Belső falazat építése a bányászott 
25 25 

peronalagutakhoz 

Szellőzőalagutak építése a Szent Gellért 
25 25 

tér állomáson 

Szent Gellért tér állomás belső szerkezet 
34 33 

munkák: 

Összes többi munka elvégzése, beleértve a 
38 33 

telÜlet megtisztítását 

7. kifIZetés-hely összesen - Szent Gellért tér állomás munkái 

Ár (Euro) 

2,576,313 

3,186,860 

7,042,727 

3,796,074 

2,043,074 

919,560 

459,780 

900,600 

2,039,780 

32,781,974 

Az Ajánlat AIáírójának kézjegye ---;t''-::;P4-----t----------
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Sorsz. 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

8.9 

AJÁNLATI~TKOZATFÜGGELÉKE4.JEGYZÉK 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE folyt. 

Határidő (hónap) 
Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása Megbízó 

Ajánlattevő 
általános 

ütemtervében 
ütemteIVében 

8. kifIZetés-hely - Alagútépítés a budai oldalon 

300 m hosszú első alagúthajtás az Etele 
téri járműtelepi elágazó műtárgy 

14 14 
(pajzsindító műtárgy) és Tétényi út 
állomás között (sikeres próbahajtás ) 
300 m hosszú második alagúthajtás az 
Etele téri járműtelepi elágazó műtárgy 

15 15 
(pajzsindító műtárgy) és Tétényi út 
állomás között (sikeres próbahajtás) 
Alagútépítés az Etele téri járműtelepi 
elágazó műtárgy (pajzsindító műtárgy) és 15 15 
a Tétényi út állomás között 

750 m hosszú első alagúthajtás a Tétényi 
17 17 

út állomás és Bocskai út állomás között 

750 m hosszú második alagúthajtás a 
Tétényi út állomás és Bocskai út állomás 18 18 
között 

Alagútépítés a Tétényi út állomás és a 
19 19 

Bocskai út állomás között 

Alagútépítés a Bocskai út állomás és a 
21 20 Móricz Zs. körtér állomás között 

Alagútépítés a Móricz Zs. körtér állomás 
23.- 23 

és a Szent Gellért tér állomás között 

Összes alagútépítési munka elvégzése az 
az Etele téri járműteIepi elágazó műtárgy 
(pajzsindító műtárgy) és Szent Gellért tér 
állomás között, beleértve az összekötő 25 25 
alagutat, vonali vízátemelőket, roszellőző 
műtárgyat, a terület megtisztítását, 
helyreállítását 

8. kifIZetés-hely összesen - Alagútépítés a budai oldalon 

0041 

Ár (Euro) 

2,737,840 

2,509,687 

5,015,226 

3,547,577 

3,547,577 

4,730,104 

4,167,601 

5,553,114 

3,761,074 

35,569,800 

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye ----:r:Vr------+-+--------~- L 



Sorsz. 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

10.1 

10.2 

AJÁNLA TI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE 4. JEGYZÉK 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE folyt. 

Határidő (hónap) 
Mérföldkóböz tartozó teljesítés leírása Megbízó 

Ajánlattevő általános 
ütemtervében 

ütemtervében 

9. kUlZetés-hely - Alagútépítés a pesti oldalon 

Pajzs átszerelése a Szent Gel1ért térnél, 
územpróbák, mindkét alagút építésének 

25 24 megkezdése a Szent Gellért tér és Fővám 
tér állomás között 

Alagútépítés a Szent Gel1ért tér állomás és 26 26 
a Fővám tér állomás között 

Alagútépítés a Fővám tér állomás és a 
27 27 Kálvin tér állomás között 

Alagútépítés a Kálvin tér állomás és a 
30 29 Rákóczi út állomás között 

Alagútépítés a Rákóczi út állomás és a 
32 30 Népszínház utca ál10más között 

Alagútépítés a Népszínház utca állomás és 
33 32 a Keleti pu. állomás között 

Összekötő alagutak építése a Szent Gellért 
tér és Keleti pu. állomás között, beleértve 35 33 
a vonali vízátemelőket 
Két pajzs eltávolítása a Keleti pu-nál és a 
vonalalagutak kiürítése, megtisztítása 

38 33 építése a Szent Gellért tér és Keleti pu. 
állomás között 

9. kifIZetés-hely összesen - Alagútépítés a pesti oldalon 

10. kifIZetés-hely - Vonali főszellőző műtárgy munkái 

Helyszíni előkészítő munkák és 
7 7 

műtárgyépítés megkezdése 

Főszellőző műtárgy teljes megépítése, 
beleértve az összes helyreállítási és 19 19 
tisztítási munkát 

10. kifIZetés-hely összesen - Vonali főszelJőző műtárgy munkái 

4. JEGYZÉK ÖSSZESEN ---
Az Ajánlat aláírójának kézjegye '/~~ 
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Ár (Euro) 

• 

136,892 

11,916,877 

3,358,027 

8,602,788 

4,140,304 

4,264,394 

1,683,060 

2,743,371 

36,845,713 

718,900 

2,156,700 

2,875,600 
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Budapesti 4. sz. Metróvonal 02 szerződés 

VONALALAGUTAK ÉS KAPCSOLÓDÓ MŰTÁRGYAK 
TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI EUÁRÁS AJÁNLATI SZAKASZÁNAK 3. TÁRGYALÁSI FORDULÓJA 

Helyszín: BKV Rt. DBR Metró Projekt Igazgatóság hivatali helyisége 
(Budapest V., Curia u. 3., VI. emelet) 

Beadási időpont: 2005. november 11., j~~. óra 

ÁRTÁRGYALÁS - 3. KÖR 

AJÁNLATTEVŐ MEGNEVEZÉSE: BAMCO KONZORCIUM 

Ajánlatot teszünk a munkák elvégzésére és befejezésére a közbeszerzési eljárás írásos 
előzményei nek megfelelően, fenntartások és korlátozások nélkül, az alábbi összeg erejéig: 

Ajánlati Ár (nettó): I~' SoD tD~O t • euró 

Napi munkák 9-, '31-0 I 84 I euró 

Feltételes összeg 28.545.000 euró 

MINDÖSSZESEN (nettó):" h1-,41~,%41 euró 

ÁFA (25 %): 5' . 8 $"'3 . ~6o euró 
v I 

AJÁNLATI KERETÖSSZEG (bruttó): ,lS"'"j .L{;., , go' euró 
r ) 

Amennyiben a fent megadott árakban számszaki eltérés található, akkor Ajánlatkérő az 
) Ajánlati Ár (nettó) és a Napi munkák soraiban található össz~geket veszi figyelembe, és ezek 

alkalmazásával képzi a további sorokat (Mindilsszesen, ÁFA és Ajánlati Keretösszeg). 

Ajánlattevő felhatalmazott képviselőjének (képviselőinek) neve, aláírása: 

Aláírás: 

Név: 

......... ~mffi\.j). ..... f~~ ............ .. ....................... ~ .. \~~~ .......... . 
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Tétel 

VÉGSÖ AJÁNLAT 
ÁRAK JEGYZÉKE 

Leírás 

1. kifIZetés-hely összesen- Előzetes tételek és rezsiköltségek 

2. kifIZetés-hely összesen - Általános tételek 

3. kifIZetés-hely összesen - Létesítmények tervezése 

4. kifIZetés-hely összesen -
Ideiglenes közműkiváltások és helyreállítások 

5. kifIZetés-hely összesen -
Etele téri elágazó műtárgy (pajzsindító műtárgy) munkái 

6. kifIZetés-hely összesen - Két pajzs iervezése, gyártása, gyári 
próbái, helyszínre szállítása, összeszerelése, üzempróbája 

7. kifIZetés-hely összesen --Szent Gellért tér állomás munkái 

8. kifIZetés-hely összesen - Alagútépítés a budai oldalon 

9. kifIZetés-hely összesen - Alagútépítés a pesti oldalon 

10. kifIZetés-hely összesen- FőszeUőző műtárgy munkái 
.-

TÁRGYALÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ AJÁNLATI ÁR 
(1-10. kifIZetés-hely összesen) 

Ár 
(Euro) 

20796295 

5419127 

6080981 

3054189 

19467837 

26245932 

28948638 

31410471 

32537186 

2539344 

176500 OOO 

~~ 
d ______ _ 
t:9- l. oldal 



Sorsz. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

VÉGSŐ AJÁNLAT 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE 

Határidő (hónap) 

Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása Megbízó 
Ajánlattevő 

általános 
ütemterve 

ütemterve 

l. kifIZetés-hely - Előzetes tételek, rezsiköltségek 

Megbízó Követelményei szerinti irodák és 
berendezések kiszolgálása és fenntartása a 
szerződés szerint a teljes szerződéses 
időszak alatt 
Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások a 
szerződés szerint 
Vállalkozó minden olyan 
létesítményének, berendezésének, 
járművének és laboratóriumának 
kiszolgálása és fenntartása, melyek nem 
szerepelnek más tételekben vagy 
kifizetés-helyen, a teljes szerződéses 
időszak alatt 
Minden felmérési referencia pont, 
alappont, kitűzési pont, tornyok stb. 
felállítása, ellenőrzése és fenntartása, 
beleértve a helyszínen vagy szomszédos 
területen a Megbízó által biztosított 
pontokat, és minden, a teljes szerződéses 
időszak alatt szükséges felmérési munka 
elvégzése 
Környezetvédelmi és felügyeleti 
szerződéses követelmények betartása a 
teljes szerződéses időszak alatt / 

Az építkezéssel érintett épületek és pgyéb 
szerkezetek/infrastruktúra létesítmények 
védelmére vonatkozó szerződéses 
követelmények betartása, az érintett 
építmények és talaj mozgások felügyelete 
A Projekt Megvalósítási Tervvel és a 
munkák ütemtervével kapcsolatos 
szerződéses követelmények betartása 
Jelentés-készítéssel kapcsolatos 
szerződéses követelmények betartása, 
beleértve a havi, végső összefoglaló 
jelentéseket és a havi és végső videó 
felvételeket 
Orvosi és elsősegély követelmények 
betartása 

2. oldal 

• 

Ár (Euro) 

558098 • 
346021 

5881 836 

l 107 126 

373228 

4565935 

175 801 

460430 

223239 



• 

Sorsz. 

1.10 

1.11 , 
1.12 

1.13 

1.14 

1.15 

1.16 

1.17 

1.18 

1.19 

1.20 

1.21 

1.22 

VÉGSŐ AJÁNLAT 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE 

Határidő (hónap) 

Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása Megbízó 
Ajánlattevő általános 

ütemterve ütemterve 

A Vállalkozó és a szerződés által előírt 
minden helyszíni vizsgálat elvégzése 

Minőségbiztosítással és teszteléssel 
kapcsolatos szerződéses követelmények 
betartása 
Biztonságra és a helyszín tisztaságára 
vonatkozó szerződéses követelmények 
betartása 
Helyszín biztosítására vonatkozó 
szerződéses követelmények betartása 

Forgalomterelésre vonatkozó szerződéses 
követelmények betartása. 

Vállalkozó műszaki felügyeletének 
biztosítása a teljes szerződéses időszak 
alatt 
A Vállalkozó tervezője képviseletének és 
helyszíni jelenlétének biztosítása a teljes 
szerződéses időszak alatt 
A Vállalkozó tervellenőrének biztosítása a 
szerződés időtartamára a Megbízó 
Követelményei szerint 

Törvényben és a szerződésben előírt 
biztosítások 

A szerződésben előírt összes garancia és 
f 

biztosíték 

Egyéb hatóságok és a kijelölt vállalkozók 
részére létesítmények, hozzáférés, 
szolgáltatások és jelenlét biztosítása 
A Vállalkozó összes létesítményének 
eltávolítása a kivitelezés befejezésekor 
vagy a karbantartási időszak lejártakor 

Kiegyenlítő tétel, ha szükséges 

1. kifIZetés-hely - Előzetes tételek, rezsiköltségek 

3. oldal 

Ár (Euro) 

697622 

606931 

223239 

219751 

180684 

1455239 

865051 

357 182 

1088290 

746455 

558098 

106039 

O 

20796295 



Sorsz. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

VÉGSŐ AJÁNLAT 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE 

Határidő (hónap) 

Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása Megbízó 
Ajánlattevő általános 

ütemterve ütemterve 

2. kifIZetés-hely - Általános tételek 

Projekt Megvalósítási Terv beadása a 
2 2 

Mérnöknek 
A Mérnök irodáinak, berendezések 
biztosítása és Információs központ 

5 5 
elkészítése a Megbízó Követelményei 
szerint 

Helyszín megtisztítása, tereprendezés és 
9 9 

keritésépítés a járműtelep területén 

Ideiglenes létesítmények eltávolítása és a 
25 25 

járműtelep munkaterületének átadása 

Összes helyszíni létesítmény eltávolítása 
38 33 

és takarítás 

2. kifIZetés-hely összesen- Általános tételek 

3. kifIZetés-hely - Végleges létesítmények tervezése 

Mérnök jóváhagyása a kivitelezési 
3 3 

specifikációhoz 

Etele téri járműtelepi elágazó műtárgy 
(pajzsindító műtárgy) kiviteli terveinek 6 6 
beadása jóváhagyásra 

Szent Gellért téri állomás kiviteli 
6 6 

terveinek beadása jóváhagyásra 

Mérnök jóváhagyása az Etele téri 
járműtelepi elágazó műtárgynál 

II II 
(pajzsindító műtárgy) megvalósulási 
terveihez 
Etele téri járműtelepi elágazó műtárgynál 
(pajzsindító műtárgy) és Szent Gellért tér 
vágánykapcsolati műtárgy között a 
vonalalagutak és vonali műtárgyak kiviteli 

13 13 
terveinek beadása jóváhagyásra, beleértve 
az összekötő alagutak, vonali vÍzátemelők 
és a főszellőző műtárgy kiviteli terveit 
(1. Szakasz) 

Ár (Euro) 

496707 

853889 

3580196 

139524 

348811 

5419127 

414925 

l 178825 

689710 

96175 

697953 



Sorsz. 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

VÉGSŐ AJÁNLAT 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE 

Határidő (hónap) 

Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása Megbízó 
Ajánlattevő általános 

ütemterve ütemterve 

Szent Gellért tér állomás vonali 
vágánykapcsolati műtárgy kiviteli 18 18 
terveinek beadása jóváhagyásra 
Mérnök jóváhagyása az Etele tér és Szent 
Gellért tér között a vonalalagutak és 
vonali műtárgyak, összekötő alagutak, 24 24 
főszellőző műtárgy és összekötő alagút 
megvalósulási terveire (1. szakasz) 
Szent Gellért tér és Keleti pu. között a 
vonal alagutak és vonali műtárgyak kiviteli 25 25 
terveinek beadása jóváhagyásra 
Mérnök jóváhagyása az összes 
megvalósulási tervhez és a karbantartási 38 33 
kézikönyvekhez (2. szakasz) 

3. kifIZetés-hely összesen - Végleges létesítmények tervezése 

4. kifIZetés-hely - Ideiglenes közműkiváltások és helyreállítások 

Ideiglenes közműáthelyezések az Etele 
téri járműtelepi elágazó műtárgynál 5 5 
(pajzsindító műtárgy) 

Ideiglenes közműáthelyezések a Szent 
5 5 

Gellért téren 

Allandó (ideiglenesen kiváltott) 
közművek helyreállítása az Etele téri .-

járműtelepi elágazó műtárgynál 
II II 

(pajzsindító műtárgy) 
Allandó (ideiglenesen kiváltott) 
közművek helyreállítása a Szent Gellért 15 15 
téren 

4. kifIZetés-hely összesen -
Ideiglenes közműáthelyezések, helyreáUítások 

5. oldal 

Ár (Euro) 

1 099 139 

972 156 

410 045 

522053 

6080981 

378 111 

665531 

1 206886 

803661 

3054189 



Sorsz. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

VÉGSŐ AJÁNLAT 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE 

Határidő (hónap) 

Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása Megbízó 
Ajánlattevő általános 

ütemterve ütemterve 

5. kinzetés-hely - Etele téri elágazó műtárgy (indítóakna) munkái 

Résfalak építéséhez előkészítő munkák 
befejezése az Etele téri jánnütelepi 6 6 
elágazó műtárgynál (pajzsindító műtárgy) 

Etele téri jánnütelepi elágazó műtárgy 
9 9 (pajzsindító műtárgy) résfal építése 

Etele téri járműtelepi elágazó műtárgy 
11 11 (pajzsindító műtárgy) földkiemelése 

Etele téri járműtelepi elágazó műtárgy 
(pajzsindító műtárgy) szerkezetépítése és 13 13 
bekötő alagút építése 
Helyreállító munkák és minden egyéb 
munka az Etele téri jánnűtelepi elágazó 
műtárgynál (pajzsindító műtárgy), 25 25 
beleértve a terület megtisztítását és 
átadását a Megbízónak 

5. kirlZetés-hely összesen - Etele téri munkák 

Ár (Euro) 

2539344 

2539344 

10 062498 

3 153251 

l 173400 

19467837 

6. kirlZetés-hely - Két pajzs tervezése, gyártása, gyári próbái, helyszínre 
szállítása, összeszerelés e, üzempróbája 

Két pajzs tervezése, gyártása, gyári 

6.1 
próbái, helyszínre szállítása, 

II 11 24653959 
összeszerelése, üzempróbája készen az 
alagúthajtáshoz 

6.2 Pajzsok eltávolítása a helyszínről 34 33 1 591 973 

6. kirlZetés-hely összesen - Két pajzs tervezése, gyártása, gyári 
26245932 próbái, helyszínre szállítása, összeszerelése, üzempróbája 

II ~ ----r-r--=-L!t----____ --'---
~ 6. oldal 
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Sorsz. 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

7.10 

7.11 

VÉGSŐ AJÁNLAT 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE 

Határidő (hónap) 

Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása Megbízó 
Ajánlattevő 

általános 
ütemterve ütemterve 

7. kiOzetés-hely -Szent Gellért tér állomás munkái 

Résfalak építéséhez előkészítő munkák 
6 6 

befejezése a Szent Gellért téri állomásnál 

Résfalak építése a Szent Gellért téri 
9 9 

állomásnál 

Állomási szerkezet földkiemelése 12 12 

Alaplemez építése a Szent Gellért tér 
15 15 

állomáshoz 

Bányászott peronalagutak és külső falazat 
18 18 

építése 

Belső szerkezet építése az üzemi terekben, 
hogy folyamatos akadálymentes 
hozzáférést kapjon a 7. szerződés 19 19 
vállalkozója (belső beépítés) a Szent 
Gellért tér állomáshoz 
Külső és belső falazat építése a bányászott 
szellőző bekötő alagúthoz a Szent Gellért 24 24 
tér állomáson 

Belső falazat építése a bányászott 
25 25 

peronalagutakhoz 

Szellőzőalagutak építése a Szent Gellért 
25 25 

tér állomáson 

Szent Gellért tér állomás belső szerkezet 
34 33 

munkák 

Összes többi munka elvégzése, beleértve a 
38 33 

terület megtisztítását 

7. kifIZetés-hely összesen - Szent Gellért tér állomás munkái 

Ár (Euro) 

1 953341 

6715897 

2275054 

2814207 

6219191 

3352 183 

1 804168 

812032 

406016 

795289 

l 801260 

28948638 

~~r------7.0-ldal __ -->--tE k 



Sorsz. 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

8.9 

VÉGSŐ AJÁNLAT 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE 

Határidő (hónap) 

Mérfóldkőhöz tartozó teljesítés leírása Megbízó 
Ajánlattevő általános 

ütemterve ütemterve 

8. kifIZetés-hely - Alagútépítés a budai oldalon 

300 m hosszú első alagúthajtás az Etele 
téri járműtelepi elágazó műtárgy 

14 14 (pajzsindító műtárgy) és Tétényi út 
állomás között (sikeres próbahajtás) 
300 m hosszú második alagúthajtás az 
Etele téri járműtelepi elágazó műtárgy 

15 15 (pajzsindító műtárgy) és Tétényi út 
állomás között (sikeres jlróbahajtás) 
Alagútépítés az Etele téri járműtelepi 
elágazó műtárgy (pajzsindító műtárgy) és 15 15 
a Tétényi út állomás között 

750 m hosszú első alagúthajtás a Tétényi 
17 17 út állomás és Bocskai út állomás között 

750 m hosszú második alagúthajtás a 
Tétényi út állomás és Bocskai út állomás 18 18 
között 

Alagútépítés a Tétényi út állomás és a 
19 19 Bocskai út állomás között 

Alagútépítés a Bocskai út állomás és a 
21 20 

Móricz Zs. körtér állomás között 

Alagútépítés a Móricz Zs. körtér állomás 
23 23 

és a Szent Gellért tér állomás között / 

Összes alagútépítési munka elvégzése az 
az Etele téri járműtelepi elágazó műtárgy 
(pajzsindító műtárgy) és Szent Gellért tér 
állomás között, beleértve az összekötő 25 25 
alagutat, vonali vízátemelőket, roszellőző 
műtárgyat, a terület megtisztítását, 
helyreállítását 

8. kifIZetés-hely összesen - Alagútépítés a budai oldalon 

8. oldal 

• 
Ár (Euro) 

2417692 

2216218 

4428774 

3 132744 

3132744 

4176993 

3680266 

4903764 

3321276 

31410471 



Sorsz. 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

10.1 

10.2 

VÉGSŐ AJÁNLAT 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE 

Határidő (hónap) 

Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása Megbízó 
Ajánlattevő általános 

ütemterve ütemterve 

9. kllIZetés-hely - Alagútépítés a pesti oldalon 

Pajzs átszerelése a Szent Gellért témél, 
üzempróbák, mindkét alagút építésének 

25 24 
megkezdése a Szent Gellért tér és Fővám 
tér állomás között 

Alagútépítés a Szent Gellért tér állomás és 
26 26 

a Fővám tér állomás között 

Alagútépítés a Fővám tér állomás és a 
27 27 

Kálvin tér állomás között 

Alagútépítés a Kálvin tér állomás és a 
30 29 

Rákóczi út állomás között 

Alagútépítés a Rákóczi út állomás és a 
32 30 

Népszínház utca állomás között 

Alagútépítés a Népszínház utca állomás és 
33 32 a Keleti pu. állomás között 

Összekötő alagutak építése a Szent Gellért 
tér és Keleti pu. állomás között, beleértve 35 33 
a vonali vízátemelőket 
Két pajzs eltávolítása a Keleti pu-nál és a 
vonalalagutak kiürítése, megtisztítása 

38 33 
építése a Szent Gellért tér és Keleti pu. 
állomás között 

9. kifIZetés-hely összesen - Alagútépítés a pesti oldalon 

10. kifIZetés-hely - Vonali főszellőző műtárgy munkái 

Helyszíni előkészítő munkák és 
7 7 

műtárgyépítés megkezdése 

Főszellőző műtárgy teljes megépítése, 
beleértve az összes helyreállítási és 19 19 
tisztítási munkát 

10. kifIZetés-hely összesen - Vonali főszellőző műtárgy munkái 

4. JEGYZÉK ÖSSZESEN 

Ár (Euro) 

120885 

10 523 385 

2965358 

7596827 

3656 161 

3765740 

l 486253 

2422577 

32537186 

634836 

1 904508 

2539344 

176500 OOO 

--"=f-JI-1~f------9.01dal ------+tr ~ 
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Budapesti 4. sz. Meh·óvOllal Helyszíni bejárás jkv. - 02 szerződés 

JEGYZŐKÖNYV 
Budapesti 4. sz. metróvonal L szakasz: 02. számú szerződés - Vonalalagutak és kapcsolódó 
műtárgyak építési munkái megvalósítására vonatkozó tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

aj ánlati szakaszában megtartott helyszíni bejárásról és ajánlatadást megelőző konzultációról 

Helyszín: EUROMETRO Kft. székháza 
(1143 Budapest, Zászlós u. 18. V. emelet) 

Időpont: 2005. július 08., 12.30 óra 

Jelenlévők: a mel1ékeIt jelenléti ív szerint 

~ Németh M. Tibor, a BKV Rt. DBR Metró Projekt Igazgatóság romérnöke köszöntötte a 
helyszíni bejáráson és az Ajánlatadást megelőző konzultáción megjelent ajánlattevők 

képviselőit. Ezt követően bemutatta a BKV Rt. DBR Metró Projekt Igazgatóság és a 
Projektvezetési Tanácsadó (Mérnök) megjelent munkatársait. 

Ajánlattevők a délelőtt során megtekinthették a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz építési 
területének fóbb helyszíneit. Az Ajánlatadást megelőző konzultáción a Mérnök és a Tervező 
rövid ismertetését követően az Ajánlattevőknek lehetősége lesz kérdéseket feltenni 
Ajánlatkérő felé. 

Elekes Márton a Projektvezetési Tanácsadó képviseletében szintén köszöntötte az 
\ Ajánlattevőket, és megköszönte eddigi munkájukat. Felhívta a jelenlévők figyeimét az 

alábbiakra: 

Jelen konferencián csak az eljárásban résztvevők vehetnek részt. 

Minden, a konferencián elhangzott információt csak az ajánlatadáshoz lehet felhasználni, 
azokat más célra alkalmazni nem lehet. 

A konferencia célja, hogy az Ajánlattevők részletesebben megismeIjék az elvégzendő 
munkát, és kérdéseket intézhetnek a Megbízó felé, aki lehetőség szerint válaszolni fog a 
feltett kérdésekre. Azokat a kérdéseket, melyeket a Megbízó nem tud jelenleg 
megválaszolni, azokra a későbbiekben, Írásban adja meg a választ. A feltett kérdések 
azonban nem helyettesítik az eljárás során az Ajánlatte~ők által írásban feltett - és a 
kiegészítő tájékoztatás során, akár több fordulóban, hivatalosan megválaszolt -
kérdéseket. 

Ezt követen az alábbi általános információkat közölte az AjánlattevőkkeI: 

A projekt szoros határideje miatt nem lesz lehetőség az ajánlattételi határidő 

meghosszabbítására. Budapest város vezetés ének célja, hogy a tárgyi munkára vonatkozó 
szerződést 2005. decemberében aláíIja. 

- Az Ajánlatkérési Dokumentációt kiegészítő, háttérismereti anyagok (Tájékoztató 
dokumentumok) találhatók a Megbízó székházában (Budapest, V. ker. Curia utca 3.). A 
rendelkezésre álló dokumentumok listáját az Ajánlatkérési Dokumentáció tartalmazza. A 
Megbízó kéri, hogy a dokumentációk megtekintésének ütemezhetősége érdekében, 
előzetesen jelezzék irat betekintési igényüket a Megbízó felé. A dokumentumok nagy 
része csak magyar nyelven áll rendelkezésre. Ennek következtében Ajánlattevőnek 

javasolt tolmácsot, illetve magyar Konzorciumi társat vagy alvállalkozót a helYSZínre. I 
hívni. ry V--

1/4 2005. július 13. 



Budapesti 4. sz. Metróvonal Helyszíni bejárás jkv. - 02 szerződés 

- Nyomatékosít ja, hogy Alternatív ajánlatot csak alapajánlat adása mellett lehet tenni. 

Kéri, hogya kommunikáció az Ajánlatkérési dokumentációban megadottak szerint, 
hivatalos úton történjen. 

Többek által felvetett kérdésre válaszolva, miszerint az Ajánlatkérési Dokumentáció 
2. kötetének magyar nyelvű változata bővebb terjedelmű, mint az angol nyelvű, elmondta, 
hogya FIDIC Általános Szerződéses Feltételének magyar nyelvű, hivatalos kiadása - a 
nem teljesen pontos fordítás miatt - számos nem egyértelmű meghatározást, illetve a 
magyar jog és az építőipari szaknyelv által nem értelmezhető kifejezést tartalmaz. Ezeket 
a kifejezéseket Ajánlatkérő a Különleges Szerződéses Feltételekben módosította (csak a 
magyar változatban volt szükséges!). 

Szintén érdeklődtek az Ajánlattevők, hogy hol lehet beszerezni a vonatkozó magyar 
jogszabályok angol nyelvű fordítását. Az angol és magyar nyelvű jogszabályokat 
tartalmazó CD-t forgalmazó cég neve, címe és elérhetősége az Ajánlatadást megelőző 
konzultációt követően átadásra keriil az Ajánlattevők részére. 

Ezt követően SchuIek János a tervezői konzorcium vezető tagjának, a Főmterv Rt-nek a 
műszaki igazgatója néhány szóban ismertette a teljes projekt generálorganizációját, illetve a 
kapcsolódási pontokat. 

A leendő Jámlűtelep területén elsődlegesen a lehatárolást (kerítés), és a pajzsindító 
műtárgyhoz szükséges területet kell kialakítani, a többit (tereprendezés) folyamatosan 
ütemezve lehet megvalósítani. 

Ismertette, hogy a Duna alatti átvezetés igen jelentős műszaki problémát okoz. Az eddig 
végzett fúrások csak informatív jellegűek, a biztonságos Duna alatti átvezetéshez feltétlenül 
további vizsgálatok szükségesek, a kiviteli tervek készítése előtt szükség van az alagút feletti 
takarás pontos meghatározására. 

Megvizsgálták a használható szállítási utak lehetőségeit, és javaslatukról bemutatott egy 
tervet. Elekes Málion felhívta figyelmet, hogy a bemutatott terv a tervező véleménye, az nem 
része az Ajánlatkérési Dokumentációnak, azt nem lehet hivatalosnak tekinteni. 

Bozsó Tamás a Mérnök tanácsadója az alábbi kiegészítéseket tette az eddig hallottakhoz: 

Az Ajánlattevőknek javasolja részletesen tanulmányozni qz építési és környezetvédelmi 
engedélyt, különös tekintettel az abban foglalt kikötések figyelembevételére. 

A Megbízó külön, fiiggetlen cégnek ad megbízást az építmény-közmű-állapot, zaJ-, 
rezgés, illetve a karsztvíz-, talajvíz, és rétegvíz- monitoring rendszer kialakítására. 

A Megbízónál rendelkezésre álló Tájékoztató dokumentumok tartalmazzák 580 épület, és 
a közmüvek előzetes, tájékoztató állapotfelmérését. Ettől fiiggetlenül a Vállalkozónak el 
kell készíteni a saját állapotfelvételét is. 

Ajánlattevők az alábbi kérdéseket intézték az Ajánlatkérő és a Mérnök felé 

1. Hol tekinthető meg a Tájékoztató Dokumentumok listája? 

Az AjánIatkérési Dokumentáció 4. Kötetében. 

2. A 3.4 kötetben, az angol nyelvű dokumentációban nem található semmz a 
szabványgyújtemények címszó alatt. 

A szabványok kétnyelvű gyűjteményét a magyar nyelvű 3.4 kötet tartalmazza, az angol ! 
~yelVŰ kötet csak erre való utalást tartalmaz. tf ~ 
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3. A helyszíni bejáráson említették annak lehetőségét, hogy a Gellért téren, a rakparton 
platform kerüljön kialakitásra, és vizi úton történjen a kitermelt anyag elszállitása. Ezt a 
lehetőséget tartalmazza-e a környezetvédelmi engedély? 

Az engedély utalást tesz rá, de ez nincs megtervezve, engedélyezve, az a Vállalkozó 
feladatát képezi 

4. Rendelkezésre áll-e hossz-szelvény a folyómederről? 

Sehol sem készült 100%-os feltárás. A 2002-es geofizikai méréseket tartalmazzák a 
Tájékoztató dokumentumok (rétegvonalas térképen). 

Angol nyelvű Kockázat-elemzés készült, mely megtalálható a Tájékoztató 
dokumentumok között, az elkészült fÚTásszelvényekkel együtt 

5. Az általános szerződéses feltételeknél (FIDIC) is a hivatalos nyelv a magyar? 

Ahogy azt már a bevezetőben rögzítésre került a magyar nyelvű FIDIC teljes összhangba 
került az angol nyelvü változattal, így a szerződéses feltételek esetében is a hivatalos 
nyelv a magyar. 

~ 6. Afüggetlen monitoring rendszer szerződésében kifizeti a rendszer üzeme/tetőjét? 

A Megbízó. A monitoringot végző cégek külön, önálló tender keretében kerülnek 
kiválasztásra, de ez nem zárja ki, hogy a Vállalkozó saját monitoring rendszert alakítson 
ki. 

7. Meg lehet-e tekinteni afúrások során kapott eredeti talajmintákat? 

Igen, az 1997 óta végzett fúrások mintái, a Megbízónál történő előzetes bejelentkezés 
után megtekinthetők. 

8. Segít-e cl Megbízó az engedélyek beszerzésében? 

Igen 

9. A tervek megkaphatók-e AUTOCAD formátumban? 

Szerzői jogi problémák miatt nem. 

10. Az Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 2/A és 2/B Jegyzékében megadott időpontok nincsenek 
mindenhol összhangban. 

Ajánlatkérő felülvizsgálja a 2/A és 2/B jegyzékben megadott időpontokat, és erről a 
későbbiek során Kiegészítés formájában tájékoztatja az Ajánlattevőket. 

ll. Az Aján/ati Nyilatkozat Függeléke 2/A és 2/B Jegyzékében megadott időtartamoktól el 
lehet térni, vagy ezeketfixnek kell tekinteni? 

Ajánlatkérő a generálorganizáció, és a számos kapcsolódási pont alapján állította össze az 
időpontokat. Azt tudja Ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlatnak tekinteni, ami legközelebb 
áll az Ajánlatkérő által megadott elképzeléséhez. 

Elekes Márton megköszönte a jelenlévők figyelmét, és érdeklődését, az Ajánlattevőknek 
sikeres munkát kívánt. 

J egyzőkönyv lezárva: 

2005. július 08. 13.42. 
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A jegyzőkönyvet összeállította: 

~~ Pa~suzsann 
EUROMETR· Kft· 

., 

• 
A j~lenjegyezte: 

Elekes Márton 
• 

EUROMETRO Kft· 
--~ 

li 

Melléklet: J elenléti ív 

• 

li 

-l.-L-q;--------1~ ~ 
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BUDAPEST KÖZLEKEDÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

BUDAPESTI 4. sz. METRÓVONAL 

I. SZAKASZ 

Co-02 SZERZŐDÉS 

VONALALAGÚTÉS 
, , TT , 

KAPCSOLODO MU TAR GYAK 

1. SZ. KIEGÉSZÍTÉS 
AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓHOZ 
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1. RÉsz 

BEVEZETÉS 

A tárgyi Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet "Utasítások az Ajánlattevők részére" c. rész 
,,9. Kiegészítő tájékoztatás" pontja alapján Ajánlatkérő a jelen dokumentációban kiadott 
kiegészítést kívánja tenni az eredeti Ajánlatkérési Dokumentációhoz. 

Az Ajánlattevők a Kiegészítés teljes figyelembevételével kell, hogy Ajánlatukat elkészítsék. 

Jelen Kiegészítésben Ajánlatkérő a 2005. szeptember 2-ig beérkezett kérdésekre adja meg a 
válaszokat. (A későbbiekben beérkező - az Ajánlatkérési Dokumentáció előírásaival 

összhangban levő - kérdésekre Ajánlatkérő újabb Kiegészítést fog kibocsátani. 

A Kiegészítés tartalmának rövid ismertetése 

Az l. sz. Kiegészítés első részében található jelen Bevezetés. 

Az 1. sz. Kiegészítés második részében találhatók az Ajánlattevők által Írásban feltett 
kérdések és azokra az Ajánlatkérő által adott válaszok. 

Az L sz. Kiegészítés harmadik része tartalmazza az Ajánlatkérő pontosítását az 
Ajánlatkérési Dokumentációhoz, melyet az Ajánlattevőknek ajánlatuk készítésnél figyelembe 
kell venniük. 

Az 1. sz. Kiegészítés negyedik része tartalmazza az Átvételi Nyugta űrlapot, amelyet az 
Ajánlattevők - a kiegészítés átvételét igazolandó - kötelesek az Ajánlatkérő részére 
visszaküldeni, a Kiegészítés kézhezvételét követő 2 munkanapon belül. 
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2. RÉsz 

AZAJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓVAL 
KAPCSOLATBAN AZAJÁNLATTEVŐKTŐL BEÉRKEZETT 

KÉRDÉSEK ÉS AZ AZOKRA ADOTT VÁLASZOK 

Kl) 1. kötet: Utasítások az Ajánlattevők részére, 14. Az Ajánlatok nyelve (és az 
Ajánlati Nyilatkozat Függelékének 1.4 alpont ja) 

Azt tudomásul vesszük, hogy az Ajánlatot magyar és angol nyelven kell 
benyújtani, kérjük azonban, közöljék, hogy van-e olyan követelmény, mely 
szerint a Szerződéses időszakban bármelyik dokumentumot angol nyelven 
kellene benyújtani (azokat kivéve, amelyeknél a Követelmények kifejezetten 
kérik ezt, mint például egyes számítógépes elemzések magyarázata). 

VI) Csak a Szerződésben külön rögzített dokumentumokat - és a havi jelentéseket - kell 
angol nyelven is benyújtani. 

K2) 1. kötet: Utasítások az Ajánlattevők részére, 24. (h) és 26. Ajánlati biztosíték 

A 24. (b) pontban az szerepel, hogy érvénytelennek tekintenek egy Ajánlatot 
akkor, ha egy Pályázó elmulaszt benyújtani egy Ajánlati biztosítékot, a 26. pont 
követelményei mégis azt tartalmazzák, hogy az Ajánlati biztosítékot az utolsó 
egyeztetés után 3 munkanapon belül kell benyújtani. Kérjük tehát, erősítsék meg, 
az első, eredeti Ajánlat benyújtáshoz fennáll-e arra vonatkozó követelmény, hogy 
be kell nyújtani egy Ajánlati biztosítékot. 

Az is szerepel itt, hogy az ajánlati biztosítékot egy, az Ajánlatkérő által 
elfogadható banknak kell kiadnia. Erősítsék meg tehát, hogy elfogadható-e egy 
olyan biztosíték, melyet az a bank ad ki, amely az előminősítés alatt a hitelkeretet 
biztosította. 

V2) A Tárgyalás alapjául szolgáló ajánlathoz még nem kell benyújtani ajánlati biztosítékot, 
azt az ártárgyalás után 3 munkanapon belül kell benyííjtani (ennek elmulasztása esetén 
a-24. (b) ponttal összhangban - a Végleges Ajánlat érvénytelen). 

Ajánlatkérő elfogadja a hitelkeretet biztosító banktól szánnazó ajánlati biztosítékot. 

K3) 1. kötet: Utasítások az Ajánlattevők részére, 26. AjánJati biztosíték 

Kérjük tisztázni, hogy az ajánlati biztosíték eredeti példányát csak magyarul 
kell-e beadni. Nem gondoljuk, hogy helyes lenne aláírt eredeti példányokat 
angolul is és magyarul is benyújtani, mivel ez két külön ajánlati biztosítékot 
képez. 

V3) Az ajánlati biztosíték eredeti példányát csak magyarul kell beadni, angol nyelven 
elegendő - az ajánlati biztosítékot nyújtó banktól szánnazó - fordítás. 
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K4) 1. kötet: Utasítások Ajánlattevők részére, 27. Az Ajánlatok értékelése és 
összehasonlítása 

V4) 

Kérjük megerősíteni, hogya 3%-os diszkont ráta évi rátára vonatkozik. 

Nem találtunk továbbá semmi olyan említést az Ajánlati dokumentumokban 
megadott értékelési kritériumok között~ me ly 2z Ajánlat műszaki tartalmára 
vonatkozna, bár a Közbeszerzési Törvény 57. § utal arra, hogy a műszaki 
tartalom is tárgya az értékelésnek. Kérem, tisztázzák, hogyan történik ennél a 
Szerződésnél az Ajánlatok műszaki tartalmának értékelése. 

Igen, a 3%-os diszkont ráta évi rátára vonatkozik. 

Ajánlatkérő a műszaki tartalom elbírálásakor azt vizsgálja, hogy az ajánlat 
összhangban van-e az Ajánlatkérési Dokumentáció előírásaival. 

Az Ajánlatkérési Dokumentáció előírásaival összhangban lévő Végleges Ajánlatok 
értékelése az Ajánlati felhívás 7. pontjában megadott Bírálati szempontok alapján 
történik (Ellenszolgáltatás összege + Megvalósítás időtartama). 

KS) 1. kötet: Utasítások Ajánlattevők részére, Ajánlati nyilátkozat 2. tétel 

Kérem erősítsék meg, hogya "proposal" szó (=javaslat) (így van írva "rpoposal") 
helyesírását kijavít ják az Ajánlati nyilatkozatban 

VS) Az ajánlatok benyújtásakor az Ajánlati nyilatkozat angol változatában a "proposal" 
kifejezést kéIjük szerepeltetni. 

K6) 1. kötet: Utasítások Ajánlattevők részére, Ajánlati nyilatkozat 4. tétel 

Kérem, erősítsék meg, hogy Egyéni Ajánlattevő esetén, elfogadható a 4. tétel 
törlése, és törlés kézjeggyel való ellátása (szignálása). 

V6) Egyéni Ajánlattevő esetén az Ajánlati nyilatkozat 4. pontja törölhető. 

K7) 1. kötet: Utasítások Ajánlattevők részére, Ajánlati nyilatkozat 5. tétel 

Kérem, erősítsék meg, hogya"... tíz százalékát kitevő Ajánlati biztosíték 
benyújtása" kicserélendő erre: " ... tíz százalékát kitevő Teljesítési Biztosíték ... ". 

V7) Az angol nyelvű változatban az Aján/ati Biztosíték (Tender Bond) cserélendő a 
Teljesítési Biztosíték (Performance Security) kifejezésre (a magyar változatban helyes 
kifejezés szerepel). 

K8) 1. kötet: Utasítások Ajánlattevők részére, Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 

Kérem, erősítsék meg, hogy a Pályázó szabadon előírhat ja-e saját részletes 
javaslatát a biztosításra a 18.1, 18.2(d); 18.3 pontokban feltüntetettek szerint. 

V8) A biztosításra vonatkozó információkat az Ajánlatkérő a későbbiekben - legkésőbb a 
tárgyalási fordulók során - fogja megadni. A biztosítási tanácsadó kiválasztása, illetve 
a biztosítási koncepció kidolgozása folyamatban van. 
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K9) 1. kötet: Utasítások Ajánlattevők res ze re, Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 
1. Jegyzék (Kötbérterhes határidők és késedelmi kötbér) 

Az a követelmény, mely szerint "biztosítani kell a folyamatos és szabad 
hozzáférést a 3. Szerződés vállalkozójának" többféleképpen értelmezhető, ami 
jelentős hatással lehet a munkák tervezésére és ütemezésére. Ugyanez érvényes a 
2. Szerződés azon követelményeire is melyek a TBM pajzshoz való hozzáférésre 
vonatkoznak, melynek működése a munkák ezen részének szerkezeti befejezése 
után még jó darabig folytatódik. Hogy minden félreértést elkerüljünk, 
szíveskedjenek kiegészítő részterveket és szakaszokat kiadni, hogyegyértelműen 
és pontosan behatárolja, a munkák melyik részét kell elvégezni, hogy ezt a 
követelményt kielégítsük. 

V9) Az Etele téri jánnűtelepi kiágazó műtárgy nyugati lezáró végfalától számított 
15 méteres területet kell felszabadítani a fOdém alatti munkatérben és a felszínen. 

KlO) 1. kötet: Utasítások Ajánlattevők részére, Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 
1. Jegyzék (Kötbérterhes határidők és késedelmi kötbér) 

Az a követelmény, mely szerint "biztosítan i kell a folyamatos és szabad 
hozzáférést a 8. Szerződés vállalkozójának" többféleképpen értelmezhető, ami 
jelentős hatással lehet a munkák tervezésére és ütemezésére. Ugyanez érvényes a 
2. Szerződés azon követelményeire is, melyek a TBM pajzshoz való hozzáférésre 
vonatkoznak, melynek működése a munkák ezen részének szerkezeti befejezése 
után még jó darabig folytatódik. Hogy minden félreértést elkerüljünk, 
szíveskedjenek kiegészítő részterveket és szakaszokat kiadni, hogy egyértelműen 
és pontosan behatárolja, a munkák melyik részét kell elvégezni, hogy ezt a 
követelményt kielégítsük. 

VIO) A 8. szerződés Vállalkozójának az L szakaszon belül a Szent Gellért téri állomás 
középső elválasztó résfalától északra lévő állomási-üzemi területekre kell a folyamatos 
és szabad hozzáférést biztosítani. Lásd jelen Kiegészítés l. Mellékletét. 

Kll) 1. kötet: Utasítások Ajánlattevők részére, Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 
(Az 1. és 2. Szakaszok m~ghatározása) 

Szíveskedjenek kiadni egy mintarajzot, melyen pontosan megadják a 
határvonalat az 1. és 2. Szakaszok között. A Referencia rajzokon nem találunk 
olyan határt, mely meghatározza ezt a vonalat. 

VII) Lásd jelen Kiegészítés 1. Mellékletét. 

K12) 1. kötet: Utasítások Ajánlattevők reszere, Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 
1. Jegyzék (Kötbérterhes határidők és késedelmi kötbér) 

Kérem, tisztázzák a "TBM Cutter disc" (TBM vágótárcsa) definícióját. 

V12) Az alagútépítő pajzsnak a pajzs homlokát lezáró, beömlőnyílásokkal kialakított, 
fejtőszerszámokkal ellátott, a fejtést forgó mozgással végző része a marótárcsa (fejtő 
kerék). Az Ajánlatkérési dokumentáció - 1. és 3. kötet - magyar változatában 
"marótárcsa" az angol változatban pedig "cutter-head" kifejezés alkalmazandó. 

~L_ ~ ~ 
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Budapesti 4. sz. metróvonal l. Kiegészítés - 02. Szerződés 

Kl3) 1. kötet: Utasítások Ajánlattevők részére, Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 
3B Jegyzék: Napi munkák Jegyzéke 

Kérem, erősítsék meg műszaki előírásokat (ha van ilyen) a 0,Sm3-es kerekes 
exkavátorralJrakodóval; a tömlőkkel, szerszámokkal kiegészített 100m3lmin 
kapacitású kompresszorral; a 10 tonnás önjáró daruval és a hidraulikus 
betontörő géppel kapcsolatban (hiányzó leírás a táblázatban?) 

VI3) Nincs különleges műszaki előírás. 

K14) 1. kötet: Utasítások Ajánlattevők részére, B Jegyzék (Alvállalkozók) 

Kérem, erősítsék meg, van-e arra vonatkozó követelmény, hogy benyújtsuk azon 
alvállalkozók bármilyen adatait, akik a közbeszerzés kevesebb mint 10 százalékos 
arányában vannak bevonva a munkába (azaz a Szerződési ár kevesebb mint 
10%-a). 

V14) A közbeszerzés értékének 10%-t meg nem haladó mértékben bevonni kívánt 
alvállalkozók semmilyen adatát nem kell megadni. 

KIS) 1. kötet: Utasítások Ajánlattevők részére, L Jegyzék 
(Tervezési megvalósíthatósági nyilatkozat) 

Kérem, erősítsék meg, hogy a "diretives" szó a "directives" (=irányelvek) helyett 
szerepel. 

VIS) Az ajánlatok benyújtásakor az L Jegyzék angol változatában a "directives" kifejezést 
kéIjük szerepeltetni. 

K16) 1. kötet: Utasítások Ajánlattevők részére, M Jegyzék 
(Geotechnikai kockázatok elemzése) 

Kérem, erősítsék meg, hogya "sire" szó a "site" (=helyszÍn) helyett szerepel. 

V16) Az ajánlatok benyújtásakor az M Jegyzék angol változatában a "site" kifejezést kéIjük 
szerepeltetni. 

Kl7) 2. kötet: Szerződés, Szerződés Különleges feltételei, 1.1.3.7 Hiba Bejelentési 
Időszak 

Kérem erősítsék meg, hogy az időszakot az 1. Szakasz, és nem a 2. Szakasz 
szerinti Átadás-átvételi Igazolás hatályba lépési időpont jából számítják. 

VI7) A Különleges Szerződés 1.1.3.7 pontjának megfelelően a Hiba Bejelentési Időszak: 

Az 1. Szakasz esetén: 

Kezdete: a 10.1 Alcikkely [Létesítmények és Szakaszok átvétele} szerin! hadolt, az 1. 
Szakaszra vonatkozó, Átadás-átvételi Igazolás hatályba lépésének napja 

Vége: az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében rögzített időtartam vége, (vagy ezen 
időszak 11.3 Alcikkely [Hiba bejelentési időszak meghosszabbítása) szerinti 
meghosszabbításának lejárata), me/y a 2. Szakaszra kiadott Átadás-átvételi Igazolás 
hatályba lépésének napjától számítandó ~ 

15 ~ 
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A 2. Szakasz esetén: 

Kezdete: a 10.1 Alcikkely [Létesítmények és Szakaszok átvétele] szerint kiadolt, a 2. 
Szakaszra vonatkozó, Átadás-átvételi Igazolás hatályba lépésének napja 

Vége: az Ajánlali Nyilatkozat Függelékében rögzített időtartam vége, (vagy ezen 
időszak 11.3 Alcikkely [Hiba bejelentési időszak meghosszabbítása] szerinti 
meghosszabbításának lejárata), mely a 2. Szakaszra kiadott Átadás-átvételi Igazolás 
hatályba lépésének napjától számítandó 

K18) 2. kötet: Szerződés, Szerződés Különleges feltétele i, 1.1.4 Pénz és nzetések 

Kérem tisztázzák, hogy ebben a pontban a Megbízó Követelményeinek melyik 
részére hivatkoznak? Vannak-e új átdolgozott változatai a Költség helyeknek 
(Price Centre), melyek esetleges későbbi változatokra hivatkoznak? 

VI8) 3. kötet, 1. rész: Általános Követelmények, 19. Kifizetések ütemezése fejezet 

K19) 3. kötet, 1. rész: Általános Követelmények, 14. fejezet: Kapcsolódási pontok 
kezelése, 14.1 Táblázat 

A 14.1 Táblázatban az szerepel, hogy a 8. Szerződés tartalmazza a második 
fokozat beton pályatestét a föld alatti műtárgyakban. Ezzel szemben a 3. kötet 
5. rész: Tendertervek, 3/1. Tervcsomag, Szerkezeti tervek, Műszaki Leírás, 
Vonali vízátemelők fejezetében hivatkozás történik egy olyan esővízcsatornára és 
zsompra, mely össze van kötve egy a 2. Szerződés terjedelmébe tartozó 200mm 
átmérőjű csővel. Kérjük, erősítsék meg, hogy a cső és a másodlagos fokozat beton 
a nem-fő alagúti műtárgyak, úgy mint a szellőzőakna műtárgy és néhány 
keresztező átjáró stb. így a 2. Szerződés terjedelmébe esnek. Kérjük, tisztázzák 
ezen terjedelem határvonalait. 

V19) A 2. Szerződés nem tartalmazza a Vonalalagutakban és a vonali műtárgyakban 
kiegyenlítő, feltöltő betonokat, talpboltozati (invert) beton, a vágánybetont, és a 
[eltöltő betonokba betonozandó csöveket sem. Az alagutakat és a vonali műtárgyakat 
kitakarítva, szárazsági követelményeknek megfelelően kell átadni. 

K20) 3. kötet, 1. rész: Általános Követelmények, 14. fejezet: Kapcsolódási pontok 
kezelése, Munkaterületek 4.1 pont 

Nem találtunk semmi olyan tervet, amely a szövegben említett Munkaterületeket 
szemlélteti. Kérjük, tisztázzák és tüntessék fel a majd rendelkezésre bocsátandó 
összes ideiglenes nyílás mére tét és helyét. 

V20) Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet 5. rész: Tendertervek, Organizációs és 
Ideiglenes Forgalmi Koncepció a Tendertervekhez cÍmű tervlapok tartalmazzák a 
rendelkezésre álló munkaterületet és a tervezett leadónyílások helyeit. 

K21) 3. kötet, 2. rész: Tervezési Követelmények, 21.1.3.2. Szomszédos munkák 

A "restrains" (=korlátozások) kifejezés jelentése, és a szomszédos munkák 
tervezési kategóriái közötti különbségtétel nem egyértelmű. Kérjük, tisztázzák. 

~~ 
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V21) Az Ajánlati Dokumentáció magyar változatának megfelelően a "kötöttségek" kifejezés 
alkalmazandó. 

A 21.1.3.2. pont első két bekezdése a 4. sz. metróvonal (egyéb szerződések keretében 
megvalósuló ) építéséhez kapcsolódó munkákra vonatkozik. 

Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet 2. rész: Tervezési követelmények 14. Fejezet 
Kapcsolódási pontok kezelése előírásaival együtt értendők a Kiviteli tervezésnél 
figyelembe veendő feladatok! 

A 21.1.3.2. pont harmadik bekezdésében szereplő szomszédos munkák: a 
metróépítéstől független, szomszédos munkákra vonatkoznak, melyekkel a Kiviteli 
tervezéskor történő egyeztetéshez a Megbízó támogatást nyújt. 

K(2) 3. kötet, 2. rész: Tervezési Követelmények, 21.4.1. A számítási módszer 

Említés történt arról, hogy a külső szerkezetek megfelelőségét két független 
elemzési számítással ellenőrzik. Kérjük, tisztázzák ezen követelmény pontos 
jelentését és szándékát. Ebből úgy tűnik, hogy minden egyes külső szerkezetet 
kétszer kell megterveznileIlenőrizni két különböző menetben. 

V22) Két egymástól független statikai számítás kell, az egyik számítógépes program 
felhasználásával készüljön, a másik pedig kézi ellenőrző számítás legyen a külső 
szerkezetek ellenőrzésére. 

K(3) 3. kötet: Megbízó Követelményei, 2. rész: Tervezési Követelmények, 
21.4.2. Számítógépes programok használata 

Kérem, erősítsék meg hogy benyújtandó mintaszámításokat, dokumentumokat 
stb. kereskedelemben készen kapható és elismert tervező/elemző programokkal 
elkészítve kell-e beadni, vagy ez a váJlalaton belüliszoftverekre korlátozódik. 

V23) A programok nem korlátozódhatnak vállalaton belüli szoftverekre. 

K(4) 3. kötet, 2. rész: Tervezési Követelmények, 21.6.4. Rajzok 

Kérem, közöljék, hogy a betonra vonatkozó említett követelmények esetében 
elfogadható-e, hogy azoJrnál külön részletes speciflkációra, keverési tervekre stb. 
hivatkozunk és nem ismételjük meg a részleteket minden rajzon (mivel ezekre 
van egy kereszthivatkozás). 

V24) A kért adatokat minden rajzra fel kell tüntetni a szabványoknak megfelelő jelöléssel. 

K(5) 3. kötet, 2. rész: Tervezési Követelmények, 21.7. Anyag és szakszerűségi 

követelmények 

Kérjük, tisztázzák egyértelműbben, hogy pontosan milyen követelményeket kell 
az Ajánlattevőnek leírni és bemutatni ajánlatában. Kérik, hogy az Ajánlattevő 
benyújtson egy Anyag és munka részletezést ajánlatában? 

V25) Az Ajánlat készítése során az Ajánlatkérési dokumentációt át kell vizsgálni. 
Amennyiben a szakszerűségi követelményeknek nem megfelelő anyag és technológia 
lett előírva az Ajánlati Tervekbe és a Megbízói Követelményekbe, vagy azok 
egymásnak ellentmondanak, abban az esetben a 21.7. pont szerint kell eljárni az ;/ 

Ajánlattevőnek. h 0,L 
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K26) 3. kötet, 2. rész: Tervezési Követelmények, 27.4. Lőtt beton falazatú alagút 
Tervezői Csoport 

Milyen a Magyar Mérnöki Kamara általi meghatalmazási követelményeket 
támasztanak az Lőtt . beton falazatú alagút Tervező Csoporttal szemben, 
amennyiben annak nem Magyarországon van a székhelye? Ha külföldi központú, 
nagy az esély arra, hogy sem az összes magyarországi előírást nem ismerik 
eléggé, sem magyarul nem beszélnek. Kérem, fejtse ki bővebben. Milyen 
szakképesítés elfogadható a Megbízó számára? Mi a "nemzetközileg elismert" 
kifejezés pontos meghatározása? 

V26) A Megbízó nem támaszt Magyar Mérnöki Kamarai követelményt. Az Ajánlatkérési 
dokumentáció 27.4. pontja egyértelműen meghatározza a követelményeket. A Lőtt 
beton falazatú alagút Tervező Csoport vezető tagjainak, szakmai önéletrajzot és az 
igazolt tervezési referenciákat kell benyújtani. A Megbízó ezek alapján, a tervezéseket 
megelőzően hagyja jóvá a Vállalkozó Lőtt beton falazatú alagút Tervező Csoportjának 
vezető tagjait. 

K27) 3. kötet, 2. rész: Tervezési Követelmények, 36.4. Kármegelőző "készenléti 
szakértői csoport" 

Vannak-e olyan konkrét követelmények, amelyek azt szabályozzák, hogy hogyan 
választják ki maguknak a vállalkozók a "készenléti szakértői csoportot"? 

V27) A Vállalkozó "készenléti szakértői csoport" tagjainak, szakmai önéletrajzot és az 
igazolt szakértői referenciákat kell, benyújtani. Megbízó ezek alapján hagyja jóvá a 
"készenléti szakértői csoport" tagjait, a kivitelezés megkezdése előtt. 

K28) 3. kötet, 2. rész: Tervezési Követelmények, 29. fejezet: Nyitott módszerrel épülő 
műtárgyak 

Nem egyértelmű, hogy a szerződés megköveteli-e az alapfalazathoz/alaplemezhez 
a vízzáró réteget. A Tervezési követelmények (pl. 3. kötet, 2. rész, 29. fejezet) 
vagy vízzáró rétegek vagy tömegében vízhatlan betonra hivatkozik, és ezen kívül 
hivatkozik még vízzáró réteg követelmények re is. Azonban a különálló "Műszaki 
Jelentések" c. anyag a tervekkel csak a tömegében vízhatlan betonra hivatkozik. 
Ebben a kérdésben a koncepcionális tervek sem nyújtanak útmutatást. Kérjük, 
tisztázzák az alapfalazatok és alaplemezek konceptuális VÍzhatIanítási módszer­
követelményeit, vagy a Pályázó szabadon javasolhatja saját módszerét, azaz 
szabadon megválaszthatja, hogy beépít-e egy vízzáró réteget. 

V28) Az Ajánlatkérési Dokumentáció 4. kötet: Tájékoztató Dokumentumok 1. pontja 
Különleges feltételek a DB-R Metróvonal Tervezési Irányelveihez 8.6.2. Szigetelés 
fejezete előírja a szigetelési követelményeket, a vízzárási kategóriákat. Az Ajánlattevő 
maga határozhat ja meg, milyen anyagokkal tudja biztosítani garanciával a funkciónak 
megfelelő, előírt vízzáróságot, figyelembe véve a szerkezetre ható más hatásokat. 

K29) 3. kötet, 3. rész: Kivitelezési Követelmények, 38. Általános előírások (38.1.1.) 

Kaphatunk-e egy példányt az Építési Engedélyből vagy megtekinthetjük-e a 
tartalmát, amint arra a pont hivatkozik? Ha igen, kérem, tájékoztassanak a 6 megszervezés részleteiről, hogy bogyan jutbatunk bozzá. \-1 Kv 

alagut_ ajdok_1 kieg_ dbr _ 050907.doc 10170 



I 

Budapesti 4. sz. metróvonal l. Kiegészítés - 02. Szerződés 

V29) A teljes vonaira vonatkozó Vasúthatósági Létesítési Engedély és szakhatósági 
mellékietei az Ajánlatkérési dokumentáció 3. kötet 4. rész: Tájékoztató 
Dokumentumokban található. A Szt. Gellért tér állomásra vonatkozó Építési engedélyt 
a Vállalkozó a Kiviteli tervek készítéséhez megkapja a Megbízótól. 

K30) 3. kötet9 3. !rész: Kivitdeú§n KÖYe~ehné!1yek9 4103.2. Kivitelezé§t arányító ~§ 

ellenőrző mérések 

I Azt írják, hogy az alagút végső pontosságának a belső sugár - 100 mm-es 
tűréshatárán belül kell lennie. Kérem, erősítsék meg, hogy ez az alagút belső 
körprofil-vonaJán lévő minden kész pont végleges helyzetére vonatkozik-e, azaz 
semelyik pont nem eshet a tervezett sugárnál (tip. 2.600 mm) 100 mm-rel kisebb 
sugár által képezett körön belül, vagy van más értelmezés is? Az 
Előírásokffervek más részei említik, hogya megadott belső téri méretek 
minimum-értékek, melyek nem csökkenthetők tovább még az építési tűrés és 
eltérések stb. ráhagyása után sem. Kérjük, tisztázzák ezt a lényeges pontot. 

V30) Igen, az alagút belső sugarának építési tűrése max. 100 mm, az építési és geodéziai 
hibákkal együtt. Lásd a V71) választ. 

K31) 3. kötet, 3. rész: Kivitelezési Követelmények, 43.1.1.10. Tömörítés és 
43.1.1.15. A Kivitelezés ellenőrzése, minőségi követelmények 

Kérem, erősítsék meg, hogy a "tömített" ("caulked") talaj alatt a Megbízó 
összenyomoWtömörített (compacted) talajt ért-e, és a % értékeket az 
optimális/maximális sűrűségek %-ához viszonyítva. 

V31) Igen. 

K32) 3. kötet, 3. rész: Kivitelezési Követelmények, 46. fejezet: Betonozás és vasszerelés 

Kérjük tisztázzák, hogy a Műszaki Előírásokban emlitett összes betonminőség 
kockaszilárdságra vagy hengerszilárdságra vonatkozik. 

V32) A betonminőségre az MSZ EN 206-1 :2000 szabvány előírásai vonatkoznak. 

K33) 3. kötet, 3. rész: Kivitelezési Követelmények, 46.12.4. Védelem időjárási hatások 
ellen 

Kérem, erősítsék meg, van-e bármilyen megkötés a hideg időben történő 

betonozásra, a meglévő műszaki előírásokban lévő Általános Követelményeken 
kívül. 

V33) Hideg időjárás esetén a téli betonozásokra Megbízó Technológiai leírásokat kér a 
Vállalkozótól az Ajánlatkérési dokumentáció 3. kötet 3. rész 46.12.1. pontja alapján. 

K34) 3. kötet, 3. rész: Kivitelezési Követelmények, 46.14.4. Betonacélok hegesztés e 

Kérem, erősítsék meg, hogy vannak-e külön speciális vizsgálati követelmények a 
hegesztett betonvasalásokra, a meglévő műszaki előírásokban lévő Általános 
Követelményeken kívül. 

V34) Az Általános követelményekcn kívül a betonacélokra vonatkozó érvényes szabványok t-
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105) 3. kötet, 3. rész: Kivitelezési Követelmények, 46.15.2. Ellenőrző vizsgálatok 

Kérem, erősítsék meg, hogy egyetlen próbakocka törése esetén elviekben 
elfogadható-e a Kivitelező számára, hogy kiegészítő elővigyázatossági 

intézkedéseket vagy megoldásokat javasoljanak egy teljes terhelési próba 
elvégzése helyett. 

V35) Nem. Az érvényes szabványok alapján készített, és a Megbízó által jóváhagyott 
Minősítési és Mintavételi terv szerint kell eljárni. 

106) 3. kötet, 3. rész: Kivitelezési Követelmények, 49.1.2. Geotechnikai szak­
építésvezetőség 

Kérem, erősítsék meg a Geológiai szakmérnök és helyettese minimális 
szakképesítési követelményeit. 

V36) A Geotechnikai szaképítés vezetőnek diplomás geológusnak vagy diplomás 
mérnökgeológusnak kell lenni, a részvételi dokumentációban előírt, szakmai 
tapasztalatokkal, hasonló munkákban és beosztásokban eltöltött, előírt idejű igazolt 
referenciákkal, gyakorlattaL 

K(7) 3. kötet, 5. rész: Tendertervek, 3/1. Tervcsomag, Szerkezeti tervek, Műszaki 
Leírás, 2. Vonali vízátemelők fejezet 

Hivatkozás történik 3. kötet, 5. rész: Tendertervek, 3/1. Tervcsomag, Szerkezeti 
tervek, Műszaki Leírás, 2. Vonali vízátemelők fejezetében a 200 mm átmérőjű 
csőbe bekötendő esővízcsatornára és zsomp ra 

V37) Az építés idején az ideiglenes víztelenítés és annak minden szükséges berendezésnek 
kiépítése, üzemeltetése a V állalkozó feladata. A végleges csővezetékek, 

vízszivattyúzási gépészeti berendezések kiépítése, nem képezik a Vállalkozó feladatát. 

K(8) 3. kötet, 5. rész: Tendertervek (általános) 

A különböző tervek és leírások egy 35 cm vastag tipikus alagútszegmensre 
utalnak, és ezen kívül még a vízzáró falak vastags.ágát is feltüntetik. Azt is Írják, 
hogy a méretek a terveken minimum méreteknek tekintendők, melyeket be keH 
tartani, megengedve a szerkezeti tűréseket és eltéréseket stb. 

Kérem, erősítsék meg behelyezhető-e alapjavaslatunkba bármely - a szerkezeti 
méretek megváltoztatására vagy csökkentésére vonatkozó - javaslat, ahelyett, 
hogy ez alternatív javaslatba kerülne, mivel az ilyen változtatások nem fogják 
csökkenteni a befejezett munkák hasznos belső méreteit. Kérjük, tisztázzák. 

V38) A belső alagúti szelvény előírt minimális méretei 5,2 méter betartandók. A beton 
tübbingek 35 cm-es falvastagsága minimális méret, a zaj és rezgés csillapítás miatt. A 
megengedett legnagyobb külső pajzsköpeny átmérője 6,4 méter. A tervezett 
állomásokon nagyobb pajzsátmérő áthúzása nem lehetséges. Az ajánlatban a 6,4 m 
külső pajzsköpeny a maximális elfogadható méreL 

K39) 1. kötet: Utasítások Ajánlattevők részére, Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 
3B Jegyzék - Napi munkák Jegyzéke 

Kérjük, hogy a felsorolt berendezések műszaki jelIemzőit (ha van ilyen) 
részletezzék, mivel a méretekre, kapacitásra, teljesítményre, stb. vonat 

6 adatokat hiányoznak! 
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V39) Az ajánlattevő technológiájának megfelelő műszaki jellemzők szerint kell megadni az 
ajánlatban. 

K40) 3. kötet, 2. rész: Tervezési Követelmények, 21. fejezet: Általános előírások, 
21.8. Méretek (11/84 oldal) 

Itt az áll, hogy "A rajzokon és a dokumentumokban megadott minden méret 
minimális méretnek tekintendő, amelyet a V állalkozónak minden esetben 
biztosítani kell a helyszínen minden építési tűrés és a szerkezetek alakváltozás 
utáni állapotának figyelembe vételével." 

Kérjük, határozzák meg, pontosan mit értenek "a tervrajz és a dokumentáció" 
alatt. A "tervrajz" kifejezés talán az 5. rész: Tendertervek fejezet szerinti összes 
rajzot jelenti, a dokumentáció pedig a kiírásban szereplő összes dokumentumra 
utal? 

V40) Igen. 

K41) 3. kötet, 3. rész: Kivitelezési Követelmények, 43. fejezet: Járműtelepi előkészítő 
munkák, 43.1.1.1. A munkaterület előkészítése (22/165 oldal) 

Itt az áll, hogy "A munkaterületről összegyűjtött szemetet, idegen anyagokat, 
tuskókat, szerves talajt, gyökereket a Megbízó által kijelölt helyre kell szállítani." 

Kérjük, pontosan jelöljék meg, hol található ez "a Megbízó által kijelölt hely". 
Amennyiben az jelenleg még nem ismert, kérjük adják meg, megközelítőleg 
milyen szállítási távolsággal számoljunk! 

V41) A magyar változatnak megfelelően itt a ,,Megbízó által elfogadott hely" kifejezés 
szerepeltetendő. A lerakóhelyet az Ajánlattevő választhatja ki. A Megbízó a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő leralcóhelyeket fogadja el. 

K42) 3. kötet, 3. rész: Kivitelezési Követelmények, 43. fejezet: Járműtelepi előkészítő 
munkák, 43.1.1.15. A kivitelezés ellenőrzése, minőségi követelmények 
(26/165 oldal) 

Kérjük a szövegben hi,,:'atkozott két táblázat (1. és 2. sz.) átadását, mivel azokat a 
pályázati dokumentációban nem találjuk. 

V42) Az 1. és 2.-es táblázatra hivatkozó mondatokat kéIjük törölni. A Mintavételi és 
Mínősítési tervében fog a nyertes Ajánlattevő javaslatot tenni aminősítési feltételekre. 

K43) 3. kötet, 3. rész: Kivitelezési Követelmények, 43. fejezet: Járműtelepi előkészítő 
munkák, 43.1.1.16. Gyepesítés (27/165 oldal) 

Kérjük a füvesítendő területet pontosan ábrázoló rajz átadását, mivel az összes 
füvesítendő terület pontos mérete (m2) nem egyértelmű. 

V 43) Az ajánlatban 50.000 m2 gyepesítést kell számításba venni. 

K44) 3. kötet, 3. rész: Kivitelezési Követelmények, 45. fejezet: Cölöpfalak építése, 45.2. 
Az építési módszer leírása (36/165 oldal) 

Itt az áll, hogy "A Kivitelezőnek a cölöpfal-építéshez a szokásos építéstechnoló iák 
valamelyikét kell alkalmaznia ... " 
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Kérjük, határozzák meg, pontosan mely technológiák minősülnek járatosnak, 
mivel a "járatos" alatt az egyes ajánlattevők származási országaiban nem 
feltétlen ugyanazt értik! 

V44) Az angol fordítás nem pontos, a magyar változatnak megfelelően itt az alábbi szöveg 
szerepeltetendő: 

"A Vállalkozó a cölöpkészítés módszerét a járatos technológiák közül a 
talajmechanikai adottságok és a teherbirási igények figyelembevételével kell, hogy 
kiválassza. 

A ,járatos" azt jelenti, hogy a nemzetközi műszaki gyakorlatban elfogadott, és 
alkalmazott technológia mely ellen a Mérnök kifogást nem emel. 

K45) 3. kötet, 3. rész: Kivitelezési Követelmények, 46. fejezet: Betonozás és vasszerelés, 
46.8.3. Munkahézagok (42/165 oldal) 

Itt az olvasható, hogy "Vízzáró szerkezetet - fúgaszalagot - kell elhelyezni a 
munkahézagban azon elemeknél ahol a rajzok előírják." 

Kérjük, adják meg, milyen tervrajzokra gondolnak. Talán a 3. kötet, 5. rész: 
Tendertervek szerinti rajzokra? Ha igen, ott ilyen vonatkozású rajzok nincsenek. 
Szükség szerint kérnénk a vízzárás biztosítására vonatkozó részletes rajzok 
átadását, avagy nyilatkozatot arra nézve, hogy ebben az esetben a Kivitelező által 
készítendő tervrajzokról van szó. 

Kérnénk továbbá annak tisztázás át, hogya vízzárást csak a talaj irányából jövő 
vízbehatolás veszélyének kitett munkahézagok esetében kell-e biztosítani! 

V 45) A szerződés "tervezés-építés" típusú szerződés. A nyertes Ajánlattevő az ajánlati 
tervek szerinti geometriának, tényleges hidrogeológiai viszonyoknak, az ajánlott 
építéstechnológiának megfelelő helyeken kell hogy megtervezze és kialakítsa a saját 
maga készített részletterveknek megfelelő vízzárást biztosító munkahézagokat és 
dilatációs hézagokat, illetve a szigetelés csatlakozásokat a Mérnök által jóváhagyott 
módon. A technológiai vizek elleni szigetelés szükség szerinti megoldása is a feladat 
része. 

K46) 3. kötet, 3. rész: Kivitelezési Követelmények, 46. fejezet: Betonozás és vasszerelés, 
46.8.4. Mozgó hézagok (dilatációs hézagok) 42/165 oldal 

Itt az áll, hogy "A mozgó hézagokat a rajzokon mutatott módon kell a 
szerkezetekbe beépíteni." 

Kérjük, adják meg, milyen tervrajzokra gondolnak. Talán a 3. kötet, 5. rész: 
Tendertervek szerinti rajzokra? Ha igen, ott ilyen vonatkozású rajzok nincsenek. 
Szükség szerint kérnénk a dilatációs hézagokra vonatkozó részletes rajzok 
átadását. 

Vagy esetleg a Kivitelező saját tervezési koncepciója, illetve a vonatkozó szakmai 
alapelvek alapján szabadon döntheti arról, hol alkalmaz dilatációs hézagokat? 

V46) Lásd jelen Kiegészítés 45. kérdésére adott választ. 

alagut_ ajdok_lkieg_ dbr_ 050907.doc 14/70 

• 

• 



Budapesti 4. sz. metTóvonal l. Kiegészítés - 02. Szerződés 

K47) 3. kötet, 3. rész: Kivitelezési Követelmények, 46. fejezet: Betonozás és vasszerelés, 
46.8.5. Fúgaszalagok (43/165 oldal) 

Itt az áll, hogy "A rajzokon jelölt helyeken a munkahézagokba és a mozgó 
hézagokba fúgaszalagokat kell elhelyezni a csatlakozás típusának megfelelően. 

K~rjük9 adják meg9 milyen tClrvrajzokra gondolnak. Talán a 3. kötet, 5. rész: 
Tendertervek szerinti rajzokra? Ha igen, ott ilyen vonatkozás ú rajzok nincsenek. 

Amennyiben itt a Kivitelező által elkésztendő rajzokról van szó, kérjük tegyék 
világossá, hogy vízszigetelést csak a talaj irányából jövő vízbehatolás veszélyének 
kitett hézagok esetében kell-e biztosÍtani. Kérnénk továbbá, hogy nyilatkozzanak 
arról, a fugaszalagos vízszigetelésen kívül más szigetelési technológia is 
alkalmazható lenne-e (külön jóváhagyás függvényében). 

V47) Lásd jelen Kiegészítés 45. kérdésére adott választ. 

K48) 3. kötet, 3. rész: Kivitelezési Követelmények, 46. fejezet: Betonozás és vasszerelés, 
46.9. Vastag szerkezetek betonozása (43/165 oldal) 

Itt az áll, hogy "A fenti intézkedések melJett a Vállalkozó köteles a 
betonelemekben keletkező repedéseket tömíteni, javítani epoxigyantával vagy 
hasonló anyaggal a saját költségére." 

Kérjük, tisztázzák, hogy ez a kitétel csak a vastag betonelemekre vagy egyéb 
betonszerkezetekre is, illetve, csak a veszélyesnek minősülő repedésekre 
vonatkozik-e! (A beton felületi repedéseinek - így például a jelentéktelen 
hajszálrepedéseknek - jó része többnyire elkerülhetetlen és a szerkezetre nézve 
semmiféle veszélyt nem jelent.) 

. V48) Abetonszerkezetek repedéseinekjavításának módjáról, technológiájáról, anyagairól, a 
javítóanyag színéről a nyertes Ajánlattevő tesz javaslatot és azt a Mérnök hagyja jóvá. 
A hibák javítása szükséges vízzárási, statikai, és esztétikai szempontokból. 

A Mérnök által elfogadott betontechnológiából fakadó, nem szerkezeti felületi 
repedések, és zsaluzott felületen jelentkező, a szokványosnál - felületi egységenként -
nem nagyobb szárnú és méretű légbuborékok nem képezik a javítás tárgyát. 

K49) 3. kötet, 3. rész: Kivitelezési Követelmények, 46. fejezet: Betonozás és vasszerelés, 
46.14.2. Toldás átfedéssel (47/165 oldal) 

Itt az szerepel, hogy "A vasalásban csak a rajzokon mutatott helyeken szabad 
átfedéses toldást készíteni, illetve a Mérnök engedélye szerint." 

Kérjük, tisztázzák, hogy itt a Kivitelező által készítendő vagy más tervrajzokról 
van-e szó! 

V 49) A szerződés "tervezés-építés" típusú szerződés. A nyertes Ajánlattevő készíti a statikai 
számításának megfelelő kiviteli terveket és részletterveket. A Mérnök jóváhagyja a 
terveket és ellenőrzi a terv szerinti munkavégzést. 

KS O) 3. kötet, 3. rész: Kivitelezési Követelmények, 49. fejezet: Pajzsos alagútépítés és 
kapcsolódó munkák, 49.6.9. Injektálási szelep ek 69/165 oldal 

Ebben a fejezetben az áll, hogy "A pajzs mögött készített falazatok folyamatos 
injektálását a fúrógép farok részénél található csövek segítségével kell 
végrehajtani az egyes előtolások során." 
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Ezzel szemben "A 3. kötet 5. rész: Tendertervek, 3/1. Tervcsomag, Szerkezeti 
tervek, Műszaki Leírás, 6. Vonalalagúti falazat fejezetében az áll, hogy: "A sor 
80%-ának a pajzsból való kihaladása után az üreget gyorsan kötő injektáló 
anyaggal kell kiinjektálni". 

A kettő között szemlátomást ellentmondás van. A fentiek alapján nekünk úgy 
tűnik, hogy a Kivitelezési előírások szerint egyidejű injektálást, a műszaki leírás 
szerint viszont azonnali injektálást kell alkalmazni. 

Kérjük, tisztázzák, a két előírás közül melyik az elsődleges érvényű, illetve melyik 
technológia alkalmazandó! 

V50) A sajtolással egyidejű, folyamatos injektálást kell végezni a farkiemezben beépített 
injektáló nyílásokon keresztül. 

K51) 3. kötet,3. rész: Kivitelezési Követelmények, 53. fejezet: Elektromos és gépészeti 
munkák, 53.2. Pajzs energiaellátása (161/165 oldal) 

Itt az áll, hogy "Mivel a megállapodás harmadik féli el történik, ezért 
V álJalkozónak ajánlatába - a pajzs energiaellátására vonatkozóan az alábbi 
összegeket kell beállítania:". 

Az ebben a fejezetben szereplő végösszeg (451,4 MFt) megfelel a 3. pontban a 
,,1 O kV-os energiaellátás biztosítása" cím alatt, a feltételes összegek között 
szereplő 2.000.000 EUR-nak? (ha azonos pénznemre vált juk át, a két összeg 
többé-kevésbé egyezik). Kérnénk továbbá, hogy ellenőrizzék, illetve erősítsék meg 
az ugyanebben a fejezetben lévő táblázat tartalmának helyességét, mivel egyes 
tételek megnevezése tekintetében hiányosnak runik. 

V51) Az Ajánlattevőknek ajánlatuk elkészítésekor az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet 
(Utasítások az Ajánlattevők részére) Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 3e. Jegyzékben 
szereplő Feltételes összeget kell figyelembe venniük a l O kV áramellátás 
vonatkozásában. 

A fentieknek megfelelően törlendő az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet (Megbízó 
Követelményei) 3. rész (Kivitelezési Követelmények) 53. fejezet (Elektromos és 
gépészeti munkák) 53.2 pont második bekezdése, amely a pajzs energiaellátás 
kiépítésére vonatkozó költségeket tartalmazza. 

K52) 3. kötet, 3. rész: Kivitelezési Követelmények, 53. fejezet: Elektromos és gépészeti 
munkák, 53.2. Pajzs energiaellátása (161/165 oldal) 

Itt az áll, hogy "Mivel a megállapodás harmadik féllel történik, ezért 
Vállalkozónak ajánlatába - a pajzs energiaeUátására vonatkozóan az alábbi 
összegeket kell beálJítania:". 

A Gellért tér állomás bekötési díját nem találjuk. Úgy tudjuk, hogy ezt az ár 
középértékének meghatározásánál figyelembe kell venni. 

Kérjük, jelezzék, hogy ezt jól tudjuk-e, illetve adják meg a Gellért tér állomás 
bekötési díját (ha ismert és szükséges)! 

V52) Az igényelt energiamennyiséget figyelembe véve csatlakozási dijat nem kell fizetni. 
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K53) 3. kötet, 3. rész: Kivitelezési Követelmények, 53. fejezet: Elektromos és gépészeti 
munkák, 53.2. Pajzs energiaellátása (161/165 oldal) 

Itt az áll, hogy "A fúrópajzs ellátására szolgáló állomások közvetlen közelében 
telepítendő egy kompakt 10 kV-os kapcsolóállomás 1 db kábelfogadó-, 1 vagy 
2 db leágazó-, és l db fogyasztásmérő cellával azt vagy az áramszolgáltató, vagy 
terv alapján a Vállalkozó építi ki." 

Tájékoztatást kérünk arról, hogy e tétel biztosítás án ak költségét ki viseli. 

V53) Ezt a költséget az Ajánlati Nyilatkozat Függelékének 3e Jegyzékében megadott 
Feltételes összeg tartalmazza. 

K54) 3. kötet, 3. rész: Kivitelezési Követelmények, 53. fejezet: Elektromos és gépészeti 
munkák, 53.3. Alagúti ideiglenes villamos berendezések energiaellátása 
(162/165 oldal) 

"A mért elektromos energiát a Beruházó fIZeti." 

Kérjük, határozzák meg, a "Beruházó" kifejezés kire utal! (A Megrendelőre, a 
Kivitelezőre, vagy valamilyen harmadik félre?) 

V54) Ajánlatuk elkészítésénél ezt a költséget az Ajánlattevőknek nem kell figyelembe 
venniük. 

K55) 3. kötet, 3. rész: Kivitelezési Követelmények, 53. fejezet: Elektromos és gépészeti 
munkák, 53.9. Hűtési vezetékek (Hűtőcsövek) 164/165 oldal 

,,A pajzs működtetéséhez szükséges hidegenergiát vállalkozó a felvonulási 
területen felállított folyadékhűtővel biztosítja, innen a szükséges hűtöttvÍz 

vezetékeken jut el a hűtöttvÍz a fúrópajzsok környezetébe." 

Kérjük határozzák meg, kinek a feladata a folyadékhűtő beépítése, illetve ki viseli 
az üzemeltetésének költségeit! 

V55) Vállalkozó feladata a folyadékhűtő beépítése és a Vállalkozó fizeti az üzemeltetés 
költségeit. 

K56) 3. kötet, 5. rész: Tendertervek, 3/3 Tervcsomag, Szent Gellért tér állomás 
szerkezeti terve, 3-3; 4-4; 5-5 metszetek 

A 3-3 és 4-4 sz. metszetekből számunkra nem olvashatók ki a szerelvény-, illetve 
utasforgalom biztosításához szükséges minimális méretadatok (pl.: a falazott 
ellen boltozat magassága, a központi és oldalalagút közötti átjáró magassága, 
stb.). Kérjük ezen keresztmetszeti rajzok összes méretadatának megadását! 
Auto-CAD formátumú adatszolgáltatás is megfelel. 

V56) Az ajánlat készítéshez a megadott méretek elégségesek. A szerződés "tervezés-építés" 
típusú szerződés. A statikai számításokkal készített kiviteli tervekben, 
építéstechnológiai tervekben, a részlettervekben a nyertes ajánlattevő a Vállalkozó 
fogja megtervezni. A tervkészítés közben a Vállalkozó konzultál a Mérnökkel, és a 
Mérnök hagyja jóvá a terveket. 
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K(7) 3. kötet, 5. rész: Tendertervek, 3/1. Tervcsomag, Általános tervek, Helyszínrajz 
3/5 és 4/5 

Nyilvánvaló, hogy a 2. Szerződés határvonala a Móricz Zsigmond körtér bal 
oldali alagút jának indulási oldala, a Fővám tér állomás mindkét alagút jának 
indulási oldala, illetve a Rákóczi állomás baloldali alagút jának érkezési oldala 
esetében az állomási dobozszerkezeteken kívül esik. Ismereteink szerint az 
állomások ezen részeit eddig a határvonalig más kivitelezők építik majd meg a 
2B Jegyzékben meghatározott átadási időszak kezdetére. 

E szerkezetek részletesebb rajzai hiányában azonban nehézséget jelent az 
alagútfúró pajzs indításának és érkezésének tervezése, s így a kapcsolódó 
munkák költségvetésének elkészítése is. 

Ezért kérnénk az állomások ezen méretadatainak részletesebb megadását, vagy 
Auto-CAD formátumú adatok szolgáltatását. 

V57) A szerkezeteket az állomás kivitelezői, Kijelölt Vállalkozók tervezik és építik a pajzs 
fogadására, áthaladására, indítására alkalmas, az alagút tengelyére merőleges 

geometriai és szerkezeti méretekkel. A szerkezetből a nyílás, az áttörés környezetének 
megerősítése a kibontott nyílás kibontása és ideiglenes biztosítása az állomást építő 
Kijelölt Vállalkozó feladata. Az ideiglenes biztosítás átbontása az alagutat építő 

Vállalkozó feladata. Az állomás végfalán való áthaladás közben pajzs és a beton 
szerkezet közötti vÍzzárást biztosító eljárások, módszerek kiválasztása, tervezése, a 
szerkezetek készítése, vagy kiegészítő vÍzzárást biztosító eljárások alkalmazása az 
alagutat építő Vállalkozó feladata, mind az indulásnál, mind az érkezésnél. 

Az áthaladás után a végleges vízzárás biztosítása szintén az alagutat építő Vállalkozó 
feladata. 

KS 8) 3. kötet, 2. rész: Tervezési Követelmények, 21. fejezet: Általános előírások 
21.4.2 Számítógépes programok használata (8/84 oldal) 

Itt az áll, hogy "A tervezői nyilatkozatban meg kell adni a számítógépes 
programok adatait, beleértve a feltételezéseket, korlátozásokat és hasonlókat." 

Kérjük annak tisztázás~t, hogy a "tervezői nyila.tkozat" a szerződés odaítélését 
követően benyújtandó tervezési összefoglalónak felel-e meg! 

V58) A nyertes Ajánlattevőnek a kiviteli tervek készítéséhez felhasznált számítógépes 
programokat a kiviteli tervek készítésekor kell jóváhagyatni a Mérnökkel. 

K(9) 3. kötet, 2. rész: Tervezési Követelmények, 26. fejezet: Pajzshajtásos alagútépítés 
és kapcsolódó munkák 26.9. Alagútfalazatok - 26.9.3. (33/84 oldal) 

"VáUalkozónak az alagút vonalvezetés ét a vasúti pálya vonalvezetéséből, és a 
Megbízó Követelményeiben meghatározott paraméterekből kell származtatnia." 

Az alábbi paraméterek tisztázását kérjük: 

A TEN-VO-MPA-OI-R-019-00-05-06-20 sz. tervrajzon látható körvonalak 
kinematikus vagy statikus burkológörbék? Olyan rajzokat kérnénk, amelyek 
a kinematikus és a statikus pályaűrszelvényeket is bemutatják az 
egyenesekben és az Íveken egyaránt. 
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Ezek a vonalak a szerelvények körvonalaival esnek egybe? Ha igen, melyek 
azok a vízszintes és függőleges irányú minimális távolságok, amelyeket e 
határvonal és az egyes szerkezeti elemek között tartani kell? Olyan rajzokat 
kériiük, melyek ábnizolják az egyeües szakaszokra és az iVekre vonatkozó 
űrszelvény-határvonaJakat. 

Nem taJáljuk a gyalogjárdára, annak környezetére, illetve a csővezetékekre, 
kábelekre, és egyéb szükséges berendezésekre vonatkozó részletes terveket és 
minimális méretadatokat. Kérjük a vonatkozó rajzok átadását, avagy 
hiányuk magyarázatát! 

V59) A kért részletes adatokat az Ajánlatkérési dokumentáció 4. kötet: Tájékoztató 
Dokumentumok l. pont "Különleges feltételek a DB-R Metróvonal Tervezési 
Irányelveihez" cÍmű dokumentum tartalmazza. 

K60) 3. kötet, 2. rész: Tervezési Követelmények, 26. fejezet: Pajzshajtásos alagútépítés 
és kapcsolódó munkák 26.9. Alagútfalazatok - 26.9.4. (33/84 oldal) 

Kérjük ellenőrizzék, hogya 26.13 pontra (legnagyobb megengedett eltérések, 
stb.) való hivatkozás nem a 26.12 pontra való hivatkozás akar-e lennH 

V60) 26.12 a helyes hivatkozás. 

K61) 3. kötet, 2. rész: Tervezési Követelmények, 26. fejezet: Pajzshajtásos alagútépítés 
és kapcsolódó munkák 26.12 Megvalósulási tűrések (35/84 oldal) 

A 26.12.1 szerinti 75 mm-es tűrés tartalmazza a 26.12.2 szerinti, tökéletes kör 
keresztmetszettől való 25 mm-es megengedett eltérést is? Ezek a tűrésértékek 
hogyan viszonyulnak a Kivitelezési előírások 41.3.2 pontjában megadott 100 mm­
es építési tűréshez? 

V61) A megvalósulási tűrést 41.3.2. pontban előírtak szerint kell figyelembe venni. 

Lásd még: az Ajánlatkérési dokumentáció 4. kötet Tájékoztató Dokumentumok 
l. pont: Különleges feltételek a DB-R Metróvonal Tervezési Irányelveihez 

K62) l. kötet: Utasítások az Ajánlattevők részére, L Jegyzék (Felelősségbiztosításra 
vonatkozó nyilatkozat) 

V62) 

K63) 

Kérjük a szakmai felelősségi és harmadik személy javára szóló biztosításra 
vonatkozó előírások részletesebb kifejtését (esetleges pontos díjak, fedezeti 
időszak, fedezeti kör, stb. meghatározásával)! 

Lásd a jelen Kiegészítés 8. kérdésére adott választ. 

3. kötet, 1. rész: Általános követelmények, Megbízó Projekt ütemterve 
(6/89 oldal), ,,7. Szerződés - Állomások belső beépítése" pontja szerint a Szent 
Gellért téri állomás kivitelezése a 7. Szerződés keretében történik. A 14.1-es 
Táblázatban - Kijelölt Szerződések (61/89. oldal) - ugyanígy van meghatározva: 
"A 7. Szerződéses munkák az alábbiakat foglalják magukban: állomási 
szerkezetek, építészet ... " 

Fentiekből, pontos-e a megállapításunk, miszerint a 02. Szerződés a föld alatti 
rész mellett csak a Szent Gellért téri megálló dobozszerkezetét foglalja magába, 
amely tulajdonképpen a résfal megépítése, míg maga az állomás szerkezete 

~ (vagyis a betonszerkezet), a 7. Szerződés részét képezi? 
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V63) Nem. Az L mellékletként csatolt vázlatrajzokon piros színnel jelöltük azon 
szerkezeteket, amelyek nem képezik részét jelen (Co-2) szerződésnek. Ezek a 20 cm­
es vasbeton válaszfalak, a peront tartó falak, a peronlemez, a süllyesztékeket, 

k l +. d" f)·d' k' b t fi IV·lt' 1,-zsompo at eLe 0.0 eme ,es a e on e.o ese1'\.. 

K(/ÍÍ~) A KuUüwáDis Öi"ökség'fédelmi Hatóság budapesti imdája szell"int a §ze~t GeUéi"t 
téri megálló területe regisztrált archeológiai lokáció. Ami azt jelenti, hogy 
"előzetes archeológiai feltárást" kell végezni. 

Ki a felelős e munka elvégzés éért, és mikor lesz végrehajtva? 

V64) Az Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 3C Jegyzék: 
Feltételes Összegek Jegyzéke 4. Független Szakértők pont kiegészül az alábbiak 
szerint: 

" Régészeti megelőző feltárás: 400 ezer euró" 

Ennek megfelelően Ajánlattevőknek a Feltételes Összegek Jegyzékét az alábbi 
értékekkel kell szerepeltetniük ajánlatukban: 

FELTÉTELES ÖSSZEGEK ÖSSZESÍTÉSE 

1. Tartalékkeret 21.500.000 euró 

2. Végleges közműáthelyezések 3.025.000 euró 

3. 10 kV áramellátás 2.000.000 euró 

4. Független szakértó'k 2.020.000 euró 

Feltételes Összegek összesen 28.545.000 euró 
(az Ajánlati Nyilatkozathoz) 

K65) 1. kötet (Utasítások az Ajánlattevők részére) Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 
2A Jegyzék: Munkaterületek rendelkezésre állása - Birtokba vétel (44/84 oldal) 

Az állomás dobozszerkezetének alagútfúró géppel való megközelítéséhez és/vagy 
elhagyás ához talajjavítás válhat szükségessé .' az állomás résfalain kívül. 
Végrehajtható-e ez a 2A Ütemtervben jelzett, alagútszakaszhoz tartozó 
"ablakok" (időtartamok) előtt? 

V65) Igen. 

K66) 1. kötet (Utasítások az Ajánlattevők részére) Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 
ZA Jegyzék: Munkaterületek rendelkezésre állása - Birtokba vétel (45/84 oldal) 

ALAGÚT 4.: a Móricz Zs. körtéri megállótól a Szent Gellért téri megálIóig 
ennek a szakasznak a 89. héttől a 105. hétig kell elkészülnie. A szakasznál az 
NATM- és a TBM technológiát is alkalmazni kell. 

Elkezdhetők-e az alagútmunkák ezen a szakaszon korábban, különös tekintettel a 
keresztező szakasz NATM-mel végzendő részére? 

V66) A Szent Gellért téri állomásból kiindulva igen. 

K67) A pályázók tervrajzait az ajánlattal együtt kell megküldeni. Elégséges-e 
ajánlattevők tervrajzait angol feliratozással megküldeni? 

<zj; alagu •.• jdok _I ki 'g_ db, _050907 .do, 20170 
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V67) Nem, magyar nyelvű feliratozás is szükséges. A magyar nyelv az ajánlat hivatalos 
nyelve. 

K68) Lehetséges-e a munkálatok kivitelezése a Tender Ter,rek szednt, amelyek az 
Ajánlatkérési Dokumentációvallettek elküldve? 

V68) Az Ajánlatkérési dokumentáció Tervei az ajánlat készítésére elégségesek az 
Ajánlatkérési Dokumentáció részeinek (Utasítások az Ajánlattevők részére, 
Szerződéstervezet, Megbízó követelményei, Tájékoztató dokumentumok, Engedélyek, 
Szabványok) teljes körű tanulmányozása után. A kivitelezést a nyertes Ajánlattevőnek 
az általa szükségesnek tartott kiegészítő vizsgálatok után, statikai méretezés alapján 
készített - a Mérnök és a Hatóságok által jóváhagyott - Kiviteli tervek és 
Technológiai Tervek szerint kell végezni. 

K69) A 2005. július 8-án végzett terepszemle alkalmával rögzítve lett, hogya magyar 
törvényi rendelkezéseket angol és magyar nyelven tartalmazó CD-t forgalmazó 
cég neve, címe, és kontaktinformációja meg lesz küldve - kérjük ezek 
megküldését. 

V69) A CD-t forgalmazó cég elérhetősége: 

KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. 
Telefonszám: (1) 464-5656 
Faxszám: (1) 464-5657 
PostaCÍm: 1518 Budapest, Pf. 101. 
E-maii: complex@kjk-kerszov.hu 
http://www.complex.hu/ 

K70) 3. kötet, 1. rész: Általános Követelmények, 14. fejezet: Kapcsolódási pontok 
kezelése, 14.1 Táblázat 

A 14.1 Táblázat meghatározza, hogy a 3. Szerződés szerinti munkák 
tartalmazzák az "Etele téri réselt, dobozműtárgy szerkezetet, Réselt állomás 
szerkezetet.. " 

Pontos-e a megállapítás a fentiek alapján, miszerint a 02. Szerződés szerinti 
munkák a kész dobozszerkezetben kezdődnek, és nem tartalmazzák a résfalak 
megépítését, sem a szerkezeti betonmunkákat ehhez a megállóhoz? 

V70) A 3. szerződés a Kelenfóld pu. metróállomás, melynek része az Etele téren egy réselt 
állomási dobozműtárgy. Ez nem tartozik a Vállalkozó Ajánlatához. Ez a szerkezet 
folytatása a Vállalkozó által készítendő résfalas - Etele téri járműtelepi elágazó 
műtárgy (pajzsindító műtárgy) - munkagödörnek. 

K71) A tübbingalagút minimális belső átmérőjének 5,20 m mérete tartalmazza a 
+/- 75 mm-es eltérést? 

V71) Az Ajánlatkérési dokumentáció 4. kötet: Tájékoztató dokumentációk l. pont 
"Különleges feltételek a DB-R Metróvonal Tervezési Irányelveihez. CÍmű 

dokumentum előírásai rendelkeznek a mérettűrésről 

K72) A Duna-mederbiztosítása (kiüregeJés elleni védelem) a kivitelezés ideje alatt 
megengedett-e? 

A Duna mederbiztositása az alagút használati áJlapotában megengedett-e? 
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Mely magassági szintig megengedett a Duna mederbiztosítása az építési és az 
alagút használati szakaszában? (Dunai hajózás minimális vízállása) 

Milyen anyagok használata megengedett a mederbiztosítás során? 

V72) A Duna mederbiztosítását nem tervezte a Megbízó. A Vállalkozó tehet rá ajánlatot az 
építési kockázatai csökkentése érdekében. 

K73) "Idegen" állomások tervezése 

Az alagútfúrás során 8 állomáson keresztül, Keleti Pu. célállomással történik a 
fúrás, melyet "idegen" vállalkozók kiviteleznek. Az ütemterv és a költségek 
kiszámításának érdekében ismernünk kell az állomások állapotát. Kérjük 
ismertessék (rajz) az állomások tervezett építési állapotát a pajzsos munkák 
megkezdésének idejében. Különös tekintettel a: 

• munkagödör falazata (áttörési fal) 
• munkagödör talplemeze 
• kitámasztások, merevítések vagy köztes fódémek amennyiben ebben az 

időpontban már lenne 

V73) Az állomások Kijelölt Vállalkozói elkészítik az állomás munkagödörét körbezáró 
résfalakat, alaplemezt, az ideiglenes, vagy végleges kitámasztásokat, merevítéseket, a 
pajzsok fogadására megfelelő állapotba. A szerkezetből a kibontandó nyílás, az áttörés 
környezetének megerősítése a kibontott nyílás kibontása és ideiglenes biztosítása az 
állomást építő Kijelölt Vállalkozó feladata. Az ideiglenes biztosítás átbontása a 
Vállalkozó feladata. Az állomás végfalán való áthaladás közben a pajzs és a beton 
szerkezet közötti vízzárást biztosító eljárások, módszerek kiválasztása, tervezése, a 
szerkezetek készítése, vagy kiegészítő vízzárást biztosító eljárások alkalmazása a 
Vállalkozó feladata. 

K74) 1. kötet: Utasítások az Ajánlattevők részére 27. fejezet (28/84 oldal): 
"az alkalmazott diszkont ráta 3%" 

Mit ért Ajánlatkérő ez alatt? 

V74) A nettó jelenérték számítás során azt kell figyelembe venni, hogy az infláció éves 
szint je, 3%, azaz a diszkontálás 3%- on történik. 

K75) 1. kötet: Utasítások az Ajánlattevő részére 27. fejezet (30/84 oldal) 

A Tétényi úti doboz és a teljes befejezés közötti időtartam egyenes 
arányosítás ában a számítási képletben a 103 bét mint legmagasabb érték, mint 
kötbérterhes határidő szerepel. A benyújtott ajánlatokban beérkező legkevesebb 
ajánlati hét száma pedig a legmagasabb értékelés a 100 pont. A hivatkozott 
egyenes arányosításnál pid. egy legjobb ajánlati 99 hét esetén a pont a 99-103 
közötti O és a 100 pont arányosítását, avagy a O és a 103 hét közötti egyenes 
arányt jelenti? Mi a számítási képlet? 

V75) Ajánlatkérő az egyenes arányosítást az alábbi képlet alapján végzi: 

adott ajánlat pontszáma = 

~ alagut_"jdok _I kiog_ db,_ 050907 .doo 

(legrövidebb megvalósítási idő) 

(megajánlott megvalósítási idő) 
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Az Ajánlatkérő ezt követően a pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal. 

A fentieknek megfelelően Ajánlatkérő az adott részszempontnál nem osztja ki a 
minimális és maximális pontot. 

K76) Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet: Szerződés, Különleges szerződéses feltételek 
1.1.2.4 aIcikkely: A Mérnök (12/47 oldal) 

A fejezet hivatkozik a Mérnökre. A Független Ellenőrző Mérnök (ha lesz ilyen) és 
a Mérnök közötti munkamegosztás viszonya hol szabályozott, és mik a 
V állalkozót is érintő, Megbízó felé vállalt kötelezettségeik. 

V76) A Mérnök és a Független Ellenőrző Mérnök közötti munkamegosztás a Vállalkozót 
nem érinti. 

K77) 2. kötet: Szerződés, Különleges szerződéses feltételek 5.6 alcikkely: Megvalósulási 
dokumentumok (25/47 oldal) 

A megvalósítási dokumentumokra hivatkozó "meghatározott szám és másolat a 
Megbízó követelményei szerint" mennyit jelent? 

V77) A megvalósulási terveket az alábbiak szerint kell benyújtani: 

• az aláírt tervek Adobe Acrobat pdf formátumban - két sorozat 
• nyomtatott példányban- 12 sorozat. 
• ACAD (vagy hasonló elfogadott elektronikus formátum) - két sorozat. 

K78) 3. kötet, 1. rész: Általános Követelmények, ·2. fejezet: A megvalósítás általános 
követelményei 4. i.) és ii.) pontok (8/89 oldal) 

Pontosítás szükséges, ugyanis rossz a hivatkozás a 4. fejezet 2. táblázatra, mert 
nincs ilyen a füzetbe befűzve. Ez ténylegesen a 3. kötet 4. részben felsoroltakat 
jelenti? 

V78) 3. kötet, 1. rész: Általános Követelmények, 4. fejezet: Vonatkozó jogszabályok, 
hatósági és szakhatósági előírások, l. melléklet: A Megbízó által beszerzendő 

engedélyek és hozzájárulások 

K79) 3. kötet, 1. rész: Általános Követelmények, 5. fejezet: Adatkezelés és számítógépes 
feldolgozás 4.6 és 4.7 pontok (17/89 oldal) 

Meghatározhatók-e már pontosan, a Mérnök által kiválasztott és használt 
számítógépes rendszerek? 

V79) DBR válasza 

K80) 3. kötet, 1. rész: Általános Követelmények, 4-5. fejezet (18/89 oldal) 

Ezeknél a fejezeteknél számozási hiba van, vagy hiányzik a 4-5 fejezet? 

V80) A fejezetek számozása megfelelő. 

K81) 1. kötet: Utasítások Ajánlattevők részére, Ajánlati Nyilatkozat 
4. Jegyzék: Kifizetések ütemezés e, 1. Kifizetés-hely: Előzetes 

rezsiköltségek, 1.22 Kiegyenlítő tétel 

Függeléke 

tétcle~ 
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Kérjük közöljék, hogy e cím alatt minden olyan általános tételt vagy levonást 
szabadon beírhatunk-e, melyet a teljes beruházási költség fedezés éh ez 
szükségesnek ítélünk, illetve mely más Kifizetéshelyen nem szerepeltethető! 

Ilyenre lenne példa a DAB felé irányuló kifizetések utáni levonás, de a legkevésbé 
sem ez az egyetlen. Várjuk véleményüket. 

V81) Igen, itt kell figyelembe venni minden olyan tételt, amely nem szerepel más helyen, 
vagy amelyhez az Ajánlattevő más helyen nem adott meg további tételeket, de 
szükséges a munkák teljes körének és mértékének elvégzéséhez. 

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a 4. jegyzékhez tartozó Bevezetésre 
a Megbízó által megadott valamint az Ajánlattevők által megadandó MérfOldkövekhez 
tartozó teljesítések tekintetében. 

K82) l. kötet: Utasítások Ajánlattevők reszere, Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 
4. Jegyzék: Kifizetések ütemezése, 1. KifIZetés-hely: Előzetes tételek és 
rezsiköltségek, illetve 2. KifIZetés-hely: Általános tételek 

Az 1. és 2. kifizetéshely-táblázatokban szereplő egyes tételek, úgy tűnik, 

megkettőzve szerepelnek. 

Például, a 2.1 tétel (Projekt Megvalósítási Terv) az 1.11 - 1.13 pontok alatt is 
megjelenik, mivel a környezetvédelmi ellenőrzés, a munkavédelem, stb. költsége 
elvileg a Projekt Megvalósítási Terv köitségének részét képezi. 

Ugyancsak nem világos, mi a különbség a 2.2 tétel, illetve az 1.1 - 1.2 tételek 
között, valamint a 2.3 - 2.5 tételek és az 1.21 tétel között. 

Lenne lehetőség egyértelműbb meghatározással tisztázni az egyes tételek közötti 
tartalmi különbségeket? 

V82) Az 1. Kifizetés-hely: Előzetes tételek és rezsiköltségek általánosságban a helyszín és a 
helyszíni létesítmények üzemeltetéséhez szükséges költséget jelenti a teljes 
szerződéses időszak során. A 2. Kifizetés-hely: Általános tételek általánosságban azon 
tételek költségét jelenti, melyek egy adott időpontban jelentkeznek. 
Például a 2.2. tétel jelenti a Mérnök létesítményei és az Információ Központ teljes 
felállításának költségét, míg az 1.1 és 1.2 tételek jelentik a teljes szerződéses időszak 
során előforduló létesítmények és szolgáltatások költségét. 
Az 1.21 tétel figyelembe veszi, hogya Vállalkozó a szerződéses időszakon belül 
különböző időpontokban szerelheti szét és távolíthat ja el létesítményeit a 
Létesítmények különböző részeiről, hogy betartsa saját ütemtervét. A 2.5 tétel jelenti 
az összes helyszíni létesítmény végleges eltávolításának költségét, beleértve a 
Vállalkozó összes helyszíni munkájának végső takarítását. 
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyeimét a 4. jegyzékhez tartozó 
Bevezetésre, mely meghatározza .a 4. jegyzékben megadandó összegeket. 

KS3) 3. kötet, 5. rész: Tendertervek, 3/1. Tervcsomag, Metróvonal vágánygeometriája, 
Jobb és Bal vágány hossz-szelvények 

A pályázati tervek alapján a Bocskai úti állomás északi részén lévő gyalogos 
aluljárónál két fóldtámfal van, véleményünk szerint azonban ezek a későbbi, 
pajzsbajtással készülő alagutakkal ütköznek. Kérjük, közöljék, bogy a tervet jól 
érteJmezzük-e! 

--------\---+--~ 
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Ha értelmezésünk helyes, kérnénk ezen műtárgyak pontos helyzetének, 
méreteinek, magasságának, és a sÍnkoronaszinttől számított szintjének 
megadását. 

Úgy tudjuk, továbbá, hogy ezen műtárgyak bontása a 02. sz. szerződés részét 
képezi, a vonatkozó költségeket pedig az ajánlati árba be kell építeni. Kérjük, 
közöljék, ezt jól tudjuk-e! 

V83) A Bocskai úti aluljáró alatt az állomási főszellőző műtárgy résfalai kerültek előre 
bekészítésre. Az elkészült résfal geometriája a vonalalagút építését nem befolyásolja. 

K84) 3. kötet, 3. rész: Kivitelezési Követelmények, 43. fejezet: Járműtelepi előkészítő 
munkák, 43.1.1.9. Depóniakészítés 

Itt az áll, hogy "A tárolás a Megbízó által kijelölt helyen történik". 

Kérjük, pontosan jelöljék meg, hol található ez "a Megbízó által kijelölt hely". 
Amennyiben az jelenleg még nem ismert, kérjük adják meg, megközelítőleg 
milyen szállítási távolsággal számoljunk! 

Értelmezésünk szerint a járműtelepi fóldmunkák során kitermelt, építési célokra 
alkalmas és arra alkalmatlan földet is ezeken a kijelölt helyeken kell majd 
tárolni. Kérjük, közöljék, hogy ezt így helyesen értelmezzük-e! 

V84) A magyar változatnak megfelelően itt a "Megbízó által elfogadott hely" kifejezés 
szerepeltetendő. A depóniát az Ajánlattevő választja ki, a Mérnök pedig jóváhagyja. 

K85) Az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet (Utasítások az Ajánlattevők részére) 
25. pontjának (Tárgyalási fordulók) értelmében a módosított Ajánlati 
Nyilatkozatot és Függelékét valamint az 1., 2., 3. és 4. Jegyzéket a második 
tárgyalási fordulót követő 3. munkanapon 10 óráig kell benyújtani. Tekintettel 
arra, hogy minden kifIZetés-helyre ismételten el kell készíteni a Költség-Idő 

grafikonokat, illetve valamennyi pénzügyi Jegyzéket, ezért amennyiben 
lehetséges, kérjük a rendelkezésre álló időtartam meghosszabbítását. 

V85) Ajánlatkérő méltányolja a kérést, a második tárgyalás.i fordulót követő 5. munkanapon 
10 óráig kell benyújtani a felsorolt dokumentumokat. 

K86) Az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet (Utasítások az Ajánlattevők részére) 
Ajánlati Nyilatkozat Függelékében a Szakaszok leÍrásánál nem szerepel a Szent 
Gellért térnél lévő vágánykapcsolati műtárgy. Helyesen gondoljuk, hogy az az 
1. szakasz részét képezi? 

V86) Igen. 

K87) Az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet (Utasítások az AjánJattevők részére) 
Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 1. Jegyzékében (Kötbérterhes határidők és 
Késedelmi kötbér) a magyar változatban a KD2/03 kötbérterhes határidőn él, az 
angol változatban pedig a KD2/02 kötbérterhes határidőnél szerepel az 
,,(1. szakasz)" kifejezés. Kérjük megerősíteni, hogya magyar változat a helyes. 

V87) Igen. Ennek megfelelően módosul az Ajánlatkérési blokumentáció angol változatában 
az 1. kötet (Utasítások az Ajánlattevők részére) Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 
l. Jegyzéke (Kötbérterhes határidők és Késedelmi kötbér), valamint a 3. kötet 
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(Megbízó Követelményei) 1. rész (Általános Követelmények) 14. fejezet 
(Kapcsolódási pontok kezelése) 14.2 Mellékiete (Kötbérterhes határidők). 

K88) Helyesen értelmezzük, hogy Az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet (Utasítások 
az Ajánlattevők részére) Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 1. Jegyzékében a 
KD2/03 kötbéD"teu-hes hat~ridő 2/zonos az L §zakm,z befejezésével, illetve a KD2/0S 
kötbérterhes határidő azonos a 2. szakasz befejezésével, azaz a teljes befejezéssel? 

Az Ajánlati nyilatkozat függelékében a Szakaszok meghatározásánál szerepel a 
késedelmi kötbér, illetve a KD2/03 és KD2/05 Kötbérterhes határidőknél is 
feltüntetés re került a kötbér mértéke. A két helyen felruntetett kötbér külön­
külön (azaz duplán) kerül felszámításra, vagy azok ugyanazt a késedelmi kötbért 
jelölik? 

V88) A KD2/03 azonos az l.szakasz befejezésével, a KD2/05 pedig a teljes befejezéssel. 

K89) 

V89) 

K90) 

A Szakaszok leÍrásánál feltüntetett Késedelmi kötbér azonos az Ajánlati Nyilatkozat 
l. Jegyzékében (Kötbérterhes határidők és Késedelmi kötbér) szereplőveL 

Az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet (Utasítások az Ajánlattevők részére) 
Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 2A. Jegyzékében az egyes alagútszakaszoknál 
szerepel, hogy ez a terület szolgál - többek között - a kiszolgáló létesítmények 
biztosítására az alagútépítéshez. A 2B. Jegyzékben, amely az állomási 
munkaterületek rendelkezésre állását részletezi, nem szerepel a kiszolgáló 
létesítmények biztosítására való utalás. Kérjük, erősítsék meg, hogy biztosított az 
anyagoknak, gépeknek és munkaerőnek a dobozszerkezeteken keresztül történő 
szállítása? 

Az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet (Utasítások az Ajánlattevők részére) Ajánlati 
Nyilatkozat Függeléke 2B. Jegyzékében valamennyi állomásnál (Állomás 2-4 és 6-10) 
kiegészítendő a "Leírás és tervezett használat" az alábbiakkal: 
" ... illetve kiszolgáló létesítmények biztosítására az alagútépítéshez az állomási 
dobozszerkezeten keresztül. " 

Az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet (Utasítások az Ajánlattevők részére) 
Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 3B Jegyzékében az utolsó tétel: "Fenntartási 
szolgáltatás a Megbízó Követelményei szerint". Az Ajánlatkérési Dokumentáció 
3. kötete (Megbízó Követelményei) nem tartalmazza a Fenntartási szolgáltatás 
leírását. Kérjük ennek pótlását. 

Továbbá kérjük megadni, hogy a "Fenntartási szolgáltatás" egységárát melyik 
szakaszra vonatkozóan kell megadni. 

V90) Az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet (Utasítások az Ajánlattevők részére) Ajánlati 
Nyilatkozat Függeléke 3B Jegyzék utolsó tétele az alábbiak szerint pontosítandó: 

Napi munka tételek Órák 
Egységár Ar összesen 

(euró / óra) (euró) 

Fenntartási szolgáltatás 
lVIegbízó Követelményei szerint 

30 nap 
(napi ár!) 
1. szakasz 

~ ~ 
I~ K 
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Valamint a 3B Jegyzék kiegészítendő egy újabb tétellel: 

Fenntartási szolgáltatás 
Megbízó Követelményei szerint 

30 nap 
(napi ár!) 
2. szakasz 

A fentieknek megfelelően az Ajánlattevőknek külön kell megajánlaniuk az l. illetve a 
2. szakaszra vonatkozó ,,Fenntartási szolgáltatások" egységárát (a mennyiség mindkét 
szakasz esetében 30 nap). 

Továbbá az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet (Megbízó Követelményei) 1. rész 
(Általános Követelmények) 14. fejezet (Kapcsolódási pontok kezelése) kiegészítendő 
az alábbi 6. ponttal: 

,,6. FENNTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS 

6.1 A Megbízó utasíthatja a Vállalkozót fenntartási szolgáltatás biztosítására a 
Létesítmények l. vagy 2. vagy mindkét szakaszára vonatkozóan, miután ezekre a 
Szerződés szerint ki lett bocsátva az Átadás-átvételi igazolás. 

6.2 A Vállalkozó által biztosítandó Fenntartási Szolgáltatásnak az alábbiakat kell 
tartalmazni: 

• biztonsági szolgáltatások 
• alagút világítás a 
• az alagút átvételkori állapotának biztosítása (alagutak szárazon tartása, 

szükség esetén beszivárgó vizek kiszivattyúzása) 
• biztonságos és akadálymentes hozzáférés biztosítása a Kijelölt Vállalkozók 

személyzete, berendezései és anyagai számára, valamint a Megbízó 
személyzete számára 

• rendszeres általános takarítás 
(A Kijelölt Vállalkozók kötelesek kitakaritani az alagutakat és saját 
létesítményeiket tevékenységük befejezése után, a Mérnök utasítása szerint, . 
ezt nem képezi részét a Vállalkozó által végzendő rendszeres általános 
takarításnak). 

A Vállalkozó által biztosítandó Fenntartási Szolgáltatásokat a Mérnöknek jóvá 
kell hagynia. 

6.3 Kifizetés 

A Vállalkozót kifizetés illeti meg minden ilyen, a Megbízó által kért fenntartási 
szolgáltatásért az átadás-átvételi igazo/ás kiadása után az Aján/ati Nyilatkozat 
Függelékének 3B Jegyzékében az l. és 2. szakaszra vonatkozó foglalt 
egységárak alapján. " 
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A fentiek következtében az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet (Megbízó 
Követelményei) 1. rész (Általános Követelmények) 14. fejezet (Kapcsolódási pontok 
kezelése) 5.2 pontja az alábbiak szerint módosul (az eredeti szöveg törlendő): 

,,5.2 Ideiglenes világitás és szivattyúk 

Az egyes Szakaszok vagy a z alábbi 6. pont szerinti Fenntartási Szolgáltatások 
befejezésekor, a kettő közül a későbbi időpontban, a Vállalkozó köteles a 
helyükön hagyni az ideiglenes alagúti világitás berendezéseit és az ideiglenes 
vonali vízátemelők szivattyú it a Kijelölt Vállalkozók részére a további 
költségek felszámolása nélkü!. Az ideiglenes alagúti világítás berendezéseinek 
és az ideiglenes vonali vízátemelők szivattyúinak tulajdonjogát ezután a 
Vállalkozónak át kell adni a Megbízó részére, vagy egy Kijelölt Vállalkozó 
részére, a Mérnök utasitása szerint. 

A fentiek szerint biztositott ideiglenes világitási berendezéseket rá kell 
kapcsoini a fő áramellátó rendszerre, a berendezéseknek biztonságosnak és 
üzemképesnek kell lenni, és meg kell felelni az építési területek világítására 
vonatkozó magyar szabványoknak. 

A fentiek szerint biztosított ideiglenes vonali vizátemelő szivattyúknak 
megfelelő kapacitással kell rendelkezni a vonalalagutak vízelvezetéséhez, és 
üzemképesnek kell lenniük. BiztosÍtani kell a kiszivattyúzott víz szomszédos 
állomásokra történő elvezetéséhez szükséges összes csővezetékel. 

Az ideiglenes alagúti világitás berendezéseinek és az ideiglenes alagúti 
vízátemelő szivattyúk biztosítását a Mémöknek jóvá kell hagynia. " 

K91) Helyesen értelmezzük, bogy az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet (Utasítások 
az Ajánlattevők részére) Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 4. Jegyzékében az 
1. kirlZetés-helynél (Előzetes tételek, rezsi költségek) nem kell megadni a 
mérföldkövek időpontját, mivel az a szerződés időtartama alatt a többi kirlZetés­
hely összesített értékével egyenesen arányos an kerül kirlZetésre? 

V91) Igen. 

K92) Az Ajánlatkérési Dokumentáció 2. kötet (Szerződés) Különleges Szerződéses 
feltételek 1.1.6.17 alcikkelye értelmében: 
Az "Alaptervek" jelentik a Megbízó Követelményei 2. részéhez csatolt terveket. 

Megítélésünk szerint az ,,Alapterveket" a Megbízó Követelményei (3. kötet) 
5. része tartalmaZza. Kérjük ennek megerősítését 

V92) Az "Alapterveket" a Megbízó Követelményei (3. kötet) 5. része tartalmazza. 

K93) Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet (Megbízó Követelményei) 2. rész 
(Tervezési Követelmények) néhány előírása nincs összhangban az Ajánlatkérési 
Dokumentáció 4. kötet (Tájékoztató Dokumentumok) részét képező "Különleges 
feltételek a DB-R Metróvonal Tervezési Irányelveihez" CÍmű dokumentummaI. 
Ellentmondás esetén melyik a mértékadó? 

V93) Ellentmondás esetén a "Különleges feltételek a DB-R Metróvonal Tervezési 
Irányelveihez" előírásait kell követni, de előzetesen a Mémökkel egYe~cll! L 
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K94) Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet (Megbízó Követelményei) 2. rész 
(Tervezési Követelmények) 26. fejezet (Pajzshajtásos alagútépítés és kapcsolódó 
munkák) 26.9.4. pontja értelmében a talpboltozat betonját a Co-8 (Vasúti pálya) 
V állalkozója készíti. 

Ugyanakkor a 27. fejezet (Lőttbetonos alagútépítés és kapcsolódó munkák) 
27.8.5. pontja értelmében a vágány talpboltozati lefolyását és a padló lemezt 
(talpboltozat beton, 1. fázis) a végleges pályaszint alatt 550 mm-ig jelen Szerződés 
keretében kell elvégezni. 

Kérjük az ellentmondás feloldását! 

V94) A talpboltozati (invert) beton nem része jelen Szerződésnek. Továbbá lásd jelen 
Kiegészítés 19. kérdésére adott választ. 

K95) Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet (Megbízó Követelményei) 2. rész 
(Tervezési Követelmények) 37. fejezet (Monitoring rendszerek, riasztási 
koncepció) 37.2. pontja értelmében: 

"A monitoring rendszert üzemeltető mérnöki szervezet a mérési programjának 
megfelelően a föld alatti közművek, műtárgyak megfigyelésére műszereket telepít az 
alagutakba ... " 

Helyesen értelmezzük, hogy itt az alagút kifejezés a meglévő metróvonalak 
keresztező alagút jait jelöli? 

V95) Igen. 

K96) Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet (Megbízó Követelményei) 3. rész 
(Kivitelezési Követelmények) 53. fejezet (Elektromos és gépészeti munkák) 
53.2 pontja tartalmaz egy kimutatást, amely a pajzs energiaellátás kiépítésére 
vonatkozó összegeket tartalmazza. 

Az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet (Utasítások az Ajánlattevők részére) 
Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 3C. Jegyzék Feltételes összegként szintén 
tartalmazza a 10 kV áramellátás költségeit. 

Az ajánlat elkészítésekor mindkét tételt külön-külön figyelembe kell venni, vagy 
azok ugyanazon munkára vonatkoznak? Illetve ez utóbbi esetben melyik összeg a 
mérvadó? 

V96) Lásd jelen Kiegészítést 51. kérdésére adott választ. 

K97) Ellentmondást véltünk felfedezni a Szent Gellért téri állomás tenderterveinek 
műszaki leírása, illetve a tendertervek között, megítélésünk szerint nem derül ki 
egyértelműen, hogy mely szerkezetek képezik jelen Szerződés tárgyát. Kérjük az 
ellentmondás feloldását, a munkák körének pontos meghatározását. 

V97) Az l. mellékletként csatolt vázlatrajzokon piros színnel jelöltük azon szerkezeteket, 
amelyek nem képezik részét jelen (Co-2) szerződésnek. Ezek a 20 cm-es vasbeton 
válaszfalak, a peront tartó falak, a peronlemez, a süllyesztékeket, zsompokat lefedő 
f6démek, és a beton feltöltések. 
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K(8) Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet 2. rész: Tervezési követelmények 26. fejezet: 
Pajzshajtásos alagútépítés és kapcsolódó munkák 26.16.1. pontja az alábbi 
kitételt tartalmazza: 

"A felszíni építmények mozgásának vizsgálatát más szerződés keretében a 
Vállalkozótól független mérnöki szervezet végzi." 

A dokumentáció hasonló kitételeket tartalmaz a talajvíz ellenőrző megfigyelésére 
vonatkozóan is (3. kötet, 2. rész, 25.1. pont). 

Ahhoz, hogy a szóban forgó intézkedések terjedelme megítélhető legyen, kérjük a 
javaslatba hozott megfigyelési programnak az ajánlattevők rendelkezésére 
bocsátását és az alábbiak tisztázását: 

• a tervezett intézkedések jellege, 

• helyszín 

• gyakoriság I mérési időköz 

• gyakoriság I adatviteli időköz 

Kérjük az adatviteli interface megfelelő mértékű definiálás át is. 

V98) Jelen 1. sz. Kiegészítés 6. Mellékletben az Ajánlatkérési dokumentáció 3. kötet 
Megbízói követelmények 2. rész Tervezési követelmények 36. fejezet Épület 
állapotfelmérés, építményvédelem fejezetet kiegészíti a 36.4. pont. A monitoringot 
végző Kijelölt Vállalkozó, a nyertes Ajánlattevő építéstechnológiáját figyelembe véve 
határozza meg a mérési programot. 

K(9) Ahhoz, hogy a Gellért tér állomás a jelenlegi szerződés hatálya alatt 
megtervezésre kerüljön, kérjük az állomás berendezése terveinek az ajánlattevők 
rendelkezésére bocsátását. Különösen vonatkozik ez az alábbiakra: 

• az állomás épületstruktúrája 

• az építmény felszerelése (felvonók, stb.) 

• elektromos berendezések és mechanikai felszerelés 

V99) A nyertes Ajánlattevő megkapja a Megbízótól az Építési engedélyezési terveket, mely 
alapján a szerkezeti kiviteli terveket elkészítheti, figyelembe véve a kérdésben említett 
berendezések helyigényét. A belső beépítés nem jelen szerződés tárgya. 

KIOO) Az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötetben, az Ajánlati Nyilatkozat 
Függelékében (41. oldal) hivatkozás történik azokra a "tervekre", amelyeknek 
azt kellene megmutatniuk, hogy aSzt. Gellért tér állomás mely részei tartoznak 
az 1. szakaszhoz. Képtelenek voltunk a szóban forgó terveket megtalálni és 
tájékoztatást kérünk arról, hogy mely tervekre történik itt hivatkozás. 

VIOO) Jelen 1. sz. Kiegészítés 1. Mellékletben az Ajánlatkérési dokumentáció 3. kötet 
Megbízói követelmények 5. Tendertervek Szent Gellért tér állomásmunkák körét 
pontosító tervek tartalmazzák a szakaszokra bontást. 

KIO!) A monitoring rendszert az ajánlattevőnek keH kifejlesztenie. Le keU-e adnia az 
ajánlatkérőnek az ajánlattal együtt a tervezett monitoring rendszer leírását is, az 
abból eredő költségekkel együtt? Tartalmaznia kell ezeknek a költségeknek 

~ műszerezéstis? 
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VIOl) Az Ajánlatkérési dokumentáció 3. kötet Megbízói követelmények 2. rész Tervezési 
követelmények 36. fejezet (Épület állapotfelmérés, építményvédelem) és jelen 
l. sz. Kiegészítés 6. Mellékletben lévő 36.4. pont írja elő a feladatokat. Az Ajánlati 
dokumentáció 37. fejezet (Monitoring rendszerek, riasztási koncepció) kiegészül a 
- 37.1 pont elé beillesztendő - Bevezetéssel. A módosítást jelen 1. sz. Kiegészítés 
7. Mellékiete tartalmazza. 

Kl02) Az Ajánlatkérési Dokumentáció 2. kötet: Szerződés 4.6 Együttműködési 

kötelezettség pontjában az a kívánalom áll, hogy az ajánlatkérőnek biztosítania 
kell "más vállalkozók" számára a belépést a saját építkezésére. Azt jelenti ez, 
hogy az ajánlatkérő az alagút előrehajtása és a Gellért állomás építése alatt 
köteles beleegyezni harmadik személyek belépéséhez? Ennek a munkák 
akadályoztatása lehet a következménye. 

VI02) A Vállalkozónak hozzáférést kell biztosítania a Kijelölt Vállalkozók részére a 
Szerződésben megadottak szerint. Az l. Jegyzék megadja azt a projekt hetet, melyen 
az ugyanitt meghatározott területhez hozzáférést kell biztosítani a Kijelölt Vállalkozó 
részére, valamint megadja a Kijelölt Vállalkozó szerződésének számát. A területek a 
vonatkozó alaptervekenjelölve vannak. 

Kl03) Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet 1. rész: Általános Követelmények 8 fejezet: 
Munka- és Balesetvédelem 1.4 pontjában (23/89 oldal) egy "safety coordinator" 
kötelességeiről van szó. Ki ez, mik a kötelességei és mit csinál? 

VID3) Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet, I.rész: Általános Követelmények 8. fejezet: 
Munka- és Balesetvédelem 1.4 pontja világosan megadja a biztonsági koordinátor 
feladatait és felelősségét maghatározó vonatkozó magyar együttes rendeletet. 

Kl04) Az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet: Utasítások az Ajánlattevők reszere 
CÍmű kötet Ajánlati Nyilatkozat Függeléke (41. oldal) szerint az 1. Szakasz 
magában foglalja a Szent Gellért téri állomásnál a bányászott peronalagút 
részeket. Az 1. Szakasz megvalósítási időszaka 105 hétben van meghatározva. Az 
ALAGÚT 5 szakasz, amely a következő alagútszakasz a Szent Gellért tér és a 
Fővám tér állomások között, a 102. héttől áll rendelkezésre a 2A Jegyzék 
(Munkaterületek rendelkezésre állása - Birtokba vétel) szerint. Ha a pajzs a 
102. héten elindul a Szent Gellért térről a Fővám tér felé, akkor kb. 6-8 hét múlva 
hagyja el az összes szerelvény a Szent Gellért téri állomást. Ez tehát a 
102 + 8 = 110. hét. 

Ebből következő en a Gellért téri bányászott állomásszakasz, illetve az ehhez 
kapcsolódó alagútszakaszok / vágánykapcsolati szakaszok belső héjazatának 
betonozása csak a 110. héttől kezdődhet. Korábban nem lehetséges a belső héjak 
építése, mivel a végleges alagút belső átmérője kisebb, mint a pajzs átmérője, 
amelynek ezen a szakaszon át kell haladnia. 

Mi úgy értelmezzük, hogy a Szent Gellért térnél a vágánykapcsolati szakaszok 
befejezési határideje a 162. hét, amint az a 2A Jegyzék START 2 nevű 
Munkaterületénél definiálva van. 

Ez ellenmondásban van az 1. Szakasz megvalósítására adott 105 héttel. 

Kérjük erősítsék meg az értelmezésünket, és az 1. Szakasz leírását eszerint 
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VI04) A munkaterületek rendelkezésre állása az ALAGÚT 5 munkaterületnél 102 - 162 
hétről 01 - 162 hétre lett módosítva, ami elegendő rugalmasságot biztosít az 
alagútépítésben a kérdésben vázolt nehézség elkerülésére. 
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3. RÉsz 

AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ PONTOSÍTÁSA 

1. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet (Utasítások az Ajánlattevők részére) Ajánlati 
Nyilatkozat Függeléke l. Jegyzéke (Kötbérterhes határidők és Késedelmi kötbér) és ennek 
megfelelően a 3. kötet (Megbízó Követelm~nyei) 1. rész (Általános Követelmények) 
14. fejezet (Kapcsolódási pontok kezelése) 14.2 MellékIete (Kötbérterhes határidők) 

módosul. A módosított Jegyzéket jelen Kiegészítés 2. mellékiete tartalmazza. 

2. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet (Utasítások az Ajánlattevők részére) Ajánlati 
Nyilatkozat Függeléke 2A. és 2B Jegyzéke (Munkaterületek rendelkezésre állása -
Birtokba vételre, illetve hozzáférésre) módosul. A módosított Jegyzéket jelen Kiegészítés 
3. mellékiete tartalmazza. 

3. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 2. kötet (Szerződés) részét képező Teljesítési 
Bankgarancia és Előleg-visszafizetési Bankgarancia pontos megfogalmazását a jelen 
Kiegészítés 4. mellékleteként csatolt formanyomtatványok tartalmazzák. 

4. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet (Megbízó Követelményei) 1. rész (Általános 
Követelmények) több helyen hivatkozik az Általános Szerződéses Feltételek 8.3 alcikkelye 
szerinti ütemtervre. Tekintettel arra, hogy a 8.3 alcikkely esetében a Különleges 
Szerződéses Feltételek kiegészíti az Általános Szerződéses Feltételeket, ezért az ,,Általános 
Szerződéses Feltételek 8.3 alcikkelye szerinti ütemterv" alatt mindenhol a "Szerződéses 
Feltételek 8.3 alcikkelye szerinti ütemterv" értendő és fordítva. 

5. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet (Megbízó Követelményei) 1. rész (Általános 
Követelmények) 3. fejezet (projekt Megvalósítási Terv) 3.c) pontjának felsorolása 
kiegészítendő az alábbiakkal: 

• Károk elkerülése, épületvédelem és kapcsolódó eljárások, intézkedések 

6. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet (Megbízó Követelményei) 1. rész (Általános 
Követelmények) 14. fejezet (Kapcsolódási pontok) 3. pontja kiegészül az alábbiak szerint: 

,,3.5 A Fővállalkozó köteles azonnal értesíteni a Mérnököt és az érintett Kijelölt 
Vállalkozókat, ha a kapcsolódási pontban érintett bármely vállalkozó miatt 
veszélybe kerül a Kötbérterhes Határidő teljesítése. " 

7. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet (Megbízó Követelményei) 1. rész (Általános 
Követelmények) 16. fejezet (Munkák organizációja, ütemezése, projekt-ellenőrzés az 
ütemterv alapján) 9.3 pontja módosítandó az alábbiak szerint: 

"Miután a Mérnök kiadott egy utasítást az Általános szerződéses feltételek 
8.6 alcikkelye szerint, a V álla/kazó köteles elkészíteni egy módosítási tervet és 
14 munkanapon belül (vagy a Atférnökkel egyeztetett időpontban) benyújtani a Szerződé;es 
Feltételek 8.3 alcikkely szerinti módosított ütemtervet, bemutatva, hogy a Vállalkozó 
hogyan szándékozik behozni az elveszített időt. 

A módosítási tervben rész/etesen meg kell adni azon tervezett lépéseket, melyeket a 
Vállalkozó kíván tenni annak érdekében, hogy visszatérjen az eredeti ütem tervhez. A 
módosítási tervben emellett részletesen meg kell adni az alkalmazni kivánt kiegészítő 

alagut_ ajdok _1 kieg_ dbr _ 050907.doc 33170 



Budapesti 4. sz. metróvonal l. Kiegészítés - 02. Szerződés 

személyzetet és gépeket, berendezéseket, a kiegészítő mllnkaórákat, gyorsított beszerzéseket 
és a Vállalkozó által a szerződés befejezési időpontjának betartása érdekében javasolt 
egyéb intézkedéseket. 

8. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet (Megbízó Követelményei) 2. rész (Tervezési 
!cövetelmények) 21. fejezete kiegészül a 21.9.-21.18. pontokkal, és a 21.1. TáblázattaL A 
módosítást jelen Kiegészítés 5. mellékiete tartalmazza. 

9. Az egységes szóhasználat érdekében az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet (Megbízó 
Követelményei) 2. és 3. rész (Tervezési és Kivitelezési Követelmények) angol változatában 
az alábbi kifejezések alkalmazandók: 

Contractor 
Contract 

Bidder 
Bid 
Client 
Customer 

Employer (amely a BKV Rt.-t jelenti) 
Employer 

Proj ect Design Consultant 
Proj ect Leader Consultant 
Executive (Contractor) Plans 

Project Management Consultant 
Project Management Consultant 
Contract Execution Plan 

Illetve az alábbi magyar kifejezések angol megfelelői: 
kötet (1-4.) = Volume 
rész (3/1 - 3/5) Part 

10. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet (Megbízó Követelményei) 2. rész (Tervezési 
Követelmények) 21. fejezet (Általános előírások) 21.3.2. pontja kiegészül az alábbiak 
szerint: 
"Minden szerkezet elemet úgy kell tervezni, hogy a tervezési célok megvalósuljanak, 
többek között az alábbiak figyelembe vételével.' 

- a Kijelöl Vállalkozók által elhelyezendő rögzítéseket és berendezéseket figyelembe kell 
venni" 

ll. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet (Megbízó Követelményei) 2. rész (Tervezési 
Követelmények) 36. fejezet (Épület állapotfelmérés, építményvédelem) kiegészül a 
36.5. ponttal és a 36. L Táblázattal. A módosítást jelen Kiegészítés 6. Mellékiete 
tartalmazza. 

12. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet (Megbízó Követelményei) 2. rész (Tervezési 
Követelmények) 37. fejezet 37. fejezet (Monitoring rendszerek, riasztási koncepció) 
kiegészül a-37. 1 pont elé beillesztendő - Bevezetéssel. A módosítást jelen Kiegészítés 
7. Mellékiete tartalmazza. 

13. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet (Megbízó Követelményei) 3. rész (Kivitelezési 
Követelmények) 52. fejezet (Közművek építése) 52.2.2. pont hátulról számított harmadik 
bekezdésének utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: 
"Amennyiben a feltárás eredménye nyomvonal módosítást igényel, a 
értesÍtenie kell a Mérnököt, illetve a szükséges módosításokat meg 
engedélyeztetni kell, és a munkát el kell végezni. " 

Vállalkozónak 
kell tervezni, 

, 
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• ÁTVÉTELI NYUGTA FORMANYOMTATVÁNY 

(AJÁNLATTEVŐ ALTAL VISSZAI<.ÜLDENDŐ) 

Kérjük az alábbi nyugta visszaküldését. 

NYUGTA 

Ezúton elismerjük, hogy megkaptuk "Vonalalagút és kapcsolódó műtárgyak" 
tárgyú beruházás megvalósítására kiírt eljárás Ajánlatkérési 
Dokumentációjához tett 1. sz. Kiegészítést és ajánlatunkat annak 
figyelembevételével adjuk meg. 

2005. szeptember ...... . 
Ajánlattevő 

aláírás 
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1. MELLÉKLET 

3. KÖTET MEGBÍZÓI KÖVETELMÉNYEK 

s. TENDERTERVEK 

SZENT GELLÉRT TÉR ÁLLOMÁS 

MUNKÁK KÖRÉT PONTOsíTÓ TERVEK 

1. 1. Melléklet: 1. és 2.-es szakaszhatárok 

2. 2. Melléklet: szellőző műtárgy szerkezet a bvsz. 40+62,875 szelvényben 

3. 3. Melléklet: szellőző műtárgy szerkezet a bvsz. 39+55,109 szelvényben 

4. TEN GE MUT 01 R 003 00 OS 06 13 rajzszám építendő szerkezetek 

S. TEN GE MUT 01 R 004 00 OS 06 13 rajzszám építendő szerkezetek 

6. TEN GE MUT 01 R 005 00 OS 0613 rajzszám építendő szerkezetek 

7. TEN GE MUT 01 R 006 00 OS 06 13 rajzszám építendő szerkezetek 

8. TEN GE MUT 01 R 007 00 OS 06 13 rajzszám építendő szerkezetek 

9. TEN GE MUT 01 R 00800 OS 0613 rajzszám építendő szerkezetek 

10. TEN GE MUT 01 R 009 00 OS 06 13 rajzszám építendő szerkezetek 

11. TEN GE MUT 01 R 010 00 OS 06 13 rajzszám építendő szerkezetek 

12. TEN GE MUT 01 ROll 00 OS 06 13 rajzszám építendő szerkezetek 

13. TEN GE MUT 01 R 011/a 00 OS 06 13 rajzszám építendő szerkezetek 

14. TEN GE l\'lUT 01 R 012 00 OS 06 13 rajzszám építendő szerkezetek 
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2. MELLÉKLET 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE 1. JEGYZÉK 

KÖTBÉRTERHES HATÁRIDŐK ÉS KÉSEDELMI KÖTBÉR 
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Budapesti 4. sz. metróvonal 1. Kiegészítés - 02. Szerződés 

Kötbérterhes 
határidő 

ref. száma 

KD2/01 

KD2/02 

KD2/03 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE, 1. JEGYZÉK 
KÖTBÉRTERHES HAT ÁruDŐK ÉS KÉSEDELMI KÖTBÉR 

Kötbérterhes határidő 
megnevezése 

Pajzs helyszínre szállítása 
(sikeres gyári próbát követően 
minimum a maró tárcsa 
helyszínre szállítása) 

V égleges létesítmények 
elkészítése az Etele téri 
járműtelepi elágazó műtárgynál 
(pajzsindító műtárgy), hogy 
biztosítva legyen a folyamatos 
és szabad hozzáférés a 
3. Szerződés vállalkozójának 
munkája végzéséhez 

A doboz-szerkezet ezen 
részén az összes munka 
befejezése, a szellőzőaknák, 

géphelyiségek megépítésével 
a Gellért téri állomás északi 
végén, beleértve az ideiglenes 
megtámasztások elhelyezését 
a dobozban a folyamatos és 
szabad hozzáférés biztosítá­
sához a 7. és 9. szerződés 

vállalkozójának, hogy 
elvégezhesse az építési, 
elektromos és gépészeti 
installációs munkákat ezen a 
területen. Ezen felül minden 
olyan munka befejezése a 
dobozon belül, meJy lehetővé 
teszi a 7. szerződés 

vállalkozójának a liftaknák és 
menekülő lépcsők 

megépítését ezen a területen. 

Kezdési 
időponttól 

számított 
időszak (projekt 

ütemtervi 
hetekben) 

8.2 és 8.2A 
al cikkely 

36 

44 

78 

Késedelmi kötbér 
% 

8.7 és 8.7A alcikkely 

Lásd a lenti 
1. megjegyzést 

Kötbér mértéke: 
70.000 euró/nap 

Maximális összege: 
Szerződéses Keretösszeg 
(ÁFA nélküli értékének!) 

2%-a 

Kötbér mértéke: 
35.000 euró/nap 

Maximális összege: 
Szerződéses Keretösszeg 
(ÁFA nélküli értékének!) 

1%-a 

Kötbér mértéke: 
35.000 euró/nap 

Maximális összege: 
Szerződéses Keretösszeg 
(ÁFA nélküli értékének!) 

1%-a 

• 

• 



t 

Budapesti 4. sz. metróvonal l. Kiegészítés - 02. Szerződés 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE, 1. JEGYZÉK 
KÖTBÉRTERHES HATÁRIDŐK ÉS KÉSEDELMI KÖTBÉR (folyt.) 

Kötbérterhes 
határidő 

ref. száma 

KD2/04 

KD2/0S 

KD2/06 

Kötbérterhes határidő 
megnevezése 

V égleges létesítmények 
elkészítése az Etele tér és a 
Gellért tér állomások között, 
hogy biztosítva legyen a 
hozzáférés a 8. Szerződés 

vállalkozój ának 
( 1. szakasz) 

Az alagútépítési munkák 
befejezése a 2. Szakaszon és a 
szerelőállványzat eltávolítása a 
Gellért tér állomáson, hogy a 
7., 8. és 9. szerződés kijelölt 
vállalkozói összehangoltan 
hozzáférést kapjanak építési, 
installációs munkájuk 
végzéséhez a Gellért téri 
állomási szerkezeten belül. 
Ezen . felül folyamatos és 
szabad hozzáférés biztosítása a 
7., 8. és 9. szerződés 

vállalkozó j ának építési, 
installációs munkájuk 
végzéséhez a Gellért tér és 
Keleti pu. állomások között. A 
fentiekről a Vállalkozó és a 
kijelölt vállalkozók közötti 
egyeztetés során kell 
megegyeZlli. 

Végleges létesítmények 
elkészítése a Gellért tér és a 
Keleti pu. között állomások 
között, hogy biztosítva legyen a 
hozzáférés 7. és a 8. Szerződés 
vállalkozójának 
(2. szakasz) 

Kezdési 
időponttól 

szánútott 
időszak (projekt 

ütemtervi 
hetekben) 

8.2 és 8.2A 
alcikkely 

105 

139 

162 

Késedelmi kötbér 

% 
8.7 és 8.7 A alcikkely 

Lásd a lenti 
1. megjegyzést 

Kötbér mértéke: 
105.000 euró/nap 

Maximális összege: 
Szerződéses Keretösszeg 
(ÁFA nélküli értékének!) 

2%-a 

Kötbér mértéke: 
140.000 euró/nap 

Maximális összege: 
Szerződéses Keretösszeg 
(ÁFA nélküli értékének!) 

4%-a 

Kötbér mértéke: 
175.000 euró/nap 

Maximális összege: 
Szerződéses Keretösszeg 
(ÁFA nélküli értékének!) 

5%-a 

A Késedelmi kötbér teljes (együttes) összege nem haladhat ja meg a Szerződéses 

Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének!) 10%-t! ;1 
Az Ajánlat Aláírójának kézjegye ------------------~I--t+-· _ V 
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Budapesti 4. sz. metróvonal l. Kiegészítés - 02. Szerződés 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE, 2A JEGYZÉK 
MUNKATERÜLETEK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA (BIRTOKBA VÉTEL) 

(2.1 alcikkely) 

Rendelkezésre állás 
birtokba vételre 

Munkaterület Leírás és tervezett használat 

DEPOT 1 Jánnűtelep területe. Ezt a területet a 
V állalkozó általános kiszolgáló és tároló 
létesítményeihez fogja használni. 

START 1 

START 2 

Etele téri jánnűtelepi elágazó műtárgy 

(pajzsindító műtárgy). Ez a terület szolgál az 
Etele téri pajzsindító műtárgy építésére, az 
alagútépítő pajzs indítására és a kiszolgáló 
létesítmények biztosítására az alagútépítéshez 
az Etele tér és a Szent Gellért tér között. 

Szent Gellért téri állomás szerkezete. Ez a 
terület szolgál az állomás építésére, hozzáférés 
biztosítására a vonali vágány-kapcsolati 
műtárgy, szellőző bekötő alagút építéséhez, 
alagútépítéshez a Szent Gellért tér és Keleti pu. 
között 

Kezdési 
időpont 

(projekt 
hét) 

1 

1 

1 

ALAGÚT l Alagútszakasz Etele téri járműtelepi elágazó 1 

ALAGÚT 2 

műtárgytól (pajzsindító műtárgy) a Tétényi 
úti dobozszerkezetig. Ez a terület szolgál az 
alagútépítésre az Etele téri jánnűtelepi 

elágazó műtárgy (pajzsindító műtárgy) és a 
Tétényi út állomás között, kiszolgáló 
létesítmények biztosítására az alagútépítéshez 
az Etele tér és a Szent Gellért tér között. 

Alagútszakasz a Tétényi út-Bocskai út 59 
állomások között. Ez a terület szolgál az 
alagútépítésre a Tétényi út és Bocskai út 
állomás között, kiszolgáló létesítmények 
biztosítására az alagútépítéshez az Etele tér és 
a Szent Gellért tér között. 

Befejezési 
időpont 

(projekt 
hét) 

105 

105 

162 

105 

105 

I~------------f--------------------------------------~·_-----r----------

ALAGÚT 3 Alagútszakasz a Bocskai út - Móricz Zs. 74 
körtér állomások között. Ez a terület szolgál 
az alagútépítésre a Bocskai út és Móricz Zs. 
körtér állomás között, kiszolgáló 
létesítmények biztosítására az alagútépítéshez 
az Etele tér és a Szent Gellért tér között 

105 

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye ------------------------------------1tf\-l--f\r--~ 
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AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE, 2A JEGYZÉK 
MUNKATERÜLETEK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA (BIRTOKBA VÉTEL) 

(2.1 alcikkely) 

Rendelkezésre állás 
birtokba vételre 

Munkaterület Leírás és tervezett használat Kezdési 
időpont 

(projekt 
hét) 

ALAGÚT 4 Alagútszakasz a Móricz Zsigmond körtér - 1 
Szent Gellért tér állomások között. Ez a 

-- , 
ALAGUT5 

ALAGÚT 6 

ALAGÚT 7 

ALAGÚT 8 

terület szolgál az alagútépítésre a Móricz 
Zsigmond körtér és Szent Gellért tér állomás 
között, kiszolgáló létesítmények biztosítására 
az alagútépítéshez az Etele tér és a Szent 
Gellért tér között. 

----_. 
Alagútszakasz a Szent Gellért tér - Fővám tér 
állomások között. Ez a terület szolgál az 
alagútépítésre a Szent Gellért tér és Fővám 
tér állomás között, kiszolgáló létesítmények 
biztosítására az alagútépítéshez a Szent 
Gellért tér és Keleti pu. között. 

Alagútszakasz a Fövám tér - Kálvin tér 
állomások között. Ez a terület szolgál az 
alagútépítésre a Fövám tér és Kálvin tér 
állomás között, kiszolgáló létesítmények 
biztosítására az alagútépítéshez a Szent 
Gellért tér és Keleti pu. között. 

Alagútszakasz a Kálvin tér - Rákóczi tér 
állomások között. Ez a terület szolgáJ az 
alagútépítésre a Kálvin tér és Rákóczi tér 
állomás között, kiszolgáló létesítmények 
biztosítására az alagútépítéshez a Szent 
Gellért tér és Keleti pu. között. 

Alagútszakasz a Rákóczi tér - Népszínház 
utca állomások között. Ez a terület szolgál az 
alagútépítésre a Rákóczi tér és Népszínház 
utca állomás között, kiszolgáló létesítmények 
biztosítására az alagútépítéshez a Szent 
Gellért tér és Keleti pu. között. 

1 

107 

107 

107 

Befejezési 
időpont 

(projekt 
hét) 

105 

162 

162 

162 

162 

---------------+--------r---------
ALAGÚT 9 Alagútszakasz a Népszínház utca - Keleti pu. 

állomások között. Ez a terület szolgál az 
alagútépítésre a Népszínház utca és Keleti pu. 
állomás között, kiszolgáló létesítmények 
biztosítására az alagútépítéshez a Szent 

111 162 

~============k=G==e=ll=ért==t=ér=e='s=K==e=le=h=·p=u=.=k=ó=·z=ö=tt='==========~========~========~~ 
Az Ajánlat Aláírójának kézjegye ___________________ ~I_h__t_DL.-
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AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE, 2.B JEGYZÉK 
MUNKATERÜLETEK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA (HOZZÁFÉRÉS) 

(2.1 alcikkely) 

Rendelkezésre állás 
hozzáférésre 

Munkaterület Leírás és tervezett használat Kezdési Befejezési 
időpont időpont 

(projekt (projekt 
hét) hét) 

ÁLLOMÁS 2 Tétényi úti dobozszerkezeten belüli 59 105 
terület, beleértve a határoló résfalakat. 
Ez a terület szolgál az alagútépítő pajzsok 
fogadására és karbantartására 

ÁLLOMÁS 3 Bocskai úti dobozszerkezeten belüli 74 105 
terület, beleértve a határoló résfalakat. Ez 
a terület szolgál az alagútépítő pajzsok 
fogadására és karbantartására 

----~ 

ÁLLOMÁS 4 Móricz Zs. körtéri dobozszerkezeten 78 105 
belüli terület, beleértve a határoló 
résfalakat. Ez a terület szolgál az 
alagútépítő pajzsok fogadására és 
karbantartására 

ÁLLOMÁS 6 F ővám téri dobozszerkezeten belüli 107 162 
terület, beleértve a határoló résfalakat. Ez 
a terület szolgál az alagútépítő pajzsok 
fogadására és karbantartására 

ÁLLOMÁS 7 Kálvin téri dobozszerkezeten belüli 107 162 
terület, beleértve a határoló résfalakat. Ez 
a terület szolgál az alagútépítő pajzsok 
fogadására és karbantartására 

ÁLLOMÁS 8 Rákóczi téri dobozszerkezeten belüli 107 162 
terület, beleértve a határoló résfalakat. Ez 
a terület szolgál az alagútépítő pajzsok 
fogadására és karbantartására 

.-

ÁLLOMÁS 9 Népszínház utcai dobozszerkezeten belüli III 162 
terület, beleértve a határoló résfalakat. Ez 
a terület szolgál az alagútépítő pajzsok 
fogadására és karbantartására _ 

ÁLLOMÁS 10 Keleti pu. dobozszerkezeten belüli 117 162 
terület, beleértve a határoló résfalakat. Ez 
a terület szolgál az alagútépítő pajzsok 
fogadására és karbantartására 

-

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye ____________________ ~ 
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Budapesti 4. sz. metróvonal l. Kiegészítés - 02. Szerződés 

TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNY 

A Szerződés rövid leírása --------------------------------------------------
Kedvezményezett neve és címe ----------------------------------------------
_______________________________________ (akit a Szerződés mint Megbízó jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 
Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára teljesítési 
biztosíték nYÚjtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [a bank megnevezése] a Meghatalmazó 
rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán kezesként, ezennel 
visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első Írásos 
felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizet jük az Önök, 
mint KedvezményezettJMegbizó részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 
összességében nem haladják meg a -t (azaz: -t), mint garantált 
összeget, az Önök által megjelölt bankszámIaszámra, anélkül, hogy azt először a 
Meghatalmazótól követelnénk, továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai 
feltárásának szükségessége, az Önök és a Meghatalmazó között fennálló jogviszony 
vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más 
személy által történő vitatása ellenére. 

Az írásos meghatalmazásban Önöknek nyilatkozniuk: kell, hogy az Önök által követelt összeg 
azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben foglaltaknak, így 
Önök jogosulttá váltak arra, hogya fenti összeget a Szerződé alapján visszaigényeljék. 

A Létesítményre vonatkozó 10. Cikkely szerint kibocsátott Átadás-átvételi Igazolás hiteles 
másolatának általunk történő átvételét követően ezen garancia összeg 50%-kal csökkentendő 
és mi kötelesek vagyunk azonnal értesíteni Önöket ezen Igazolás kézhez vételének 
megtörténtéről és a garancia összegének megfelelő módon történő csökkentéséről. 

Bármely ki fizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök 
[miniszterének/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, ,,:agy közjegyző által hitelesíttetni 
kell. A hitelesített felszóIításnak és igény bejelentésnek irodánkba legkésőbb [Teljesítési 
Igazolás Mérnök által történő kiadását követő 21. napj -ig (a "lejárat 
napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi időtartamának le kell járnia és a 
garancia részünkre visszaküldendő. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia 
érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatkozó Teljesítési Igazolás nem 
került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon 
belül az Önök által részünkre megküldött Írásos felszólításra és Írásos bejelentésre, miszerint a 
teljesítési igazolás még nem került kibocsátásra a Meghatalmazó hibájára visszavezethetően 
és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizet jük az Önök részére a garancia 
összegét. 

Jelen garancia a szerinti mértékadó törvények szabályai, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által 458 szám alatt kibocsátott Bemutatóra Szóló 
Garanciák Egységes Szabályai alá tartozik, a fent leírtak kivételével. 

Kelt: Aláírás( ok) 
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" , 
ELOLEG-VISSZAFIZETESI BANKGARANCIA 

FORMANYOMTATVÁNY A 

A Szerződés rövid leírása 
~----------------------------------------------

Kedvezményezett neve és CÍme __________________________________________ _ 
____________________ (akit a Szerződés mint Megbízó jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy (a továbbiakban "Meghatalmazó") az Önök 
Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint és előleget szeretne igénybe venni, amely célból 
a Szerződés részére előhja egy garancia nYÚjtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezúton feltétel nélkül és 
visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalunk, hogy az Önök, mint KedvezményezettlMegbízó 
első írásbeli felszólítására, az alapjog vizsgálata nélkül, a bank vagy bármely más fél által 
támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére is az Önök javára bármely összeg, vagy összegek 
kifizetésére, amely összességében nem haladja meg a .................... -t (azaz ............... -t), 
mint garantált összeget, miután kézhez kaptuk az Önök írásbeli felszólítását, amelyben Önök 
úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért válik esedékessé, mert a 
Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, 
hogy a Szerződé alapján az előleget visszaigényeljék. 

Jelen garanciából fakadó fizetési kötelezettséget Bankunk a felhívás kézhezvételétől számított 
öt banki munkanapon belül teljesíti az Önök által megadott bankszámIára. 

Jelen garanciának az előleg összegének [első részletének] Meghatalmazó általi kézhez 
vételekor kell hatályba lépnie. A garancia összegét az Önök részére visszafizetett előleg rész­
összegek mértékével csökkenteni kell, ahogyan azt Önök a Szerződéses Feltételek 14.6 
A1cikkelye szerint kibocsátott értesítésekkel igazolják. Minden egyes ilyen tárgyú értesítés 
(Meghatalmazó által megküldött) másolatának kézhezvételét követően azonnal értesítenünk 
kell Önöket a módosított garancia összeg mértékéről. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök aláírásait, amelyeket a 
b ankj uk, vagy közjegyző által hitelesíttetni kell. A hitelesített felszóIításnak és igény 
bejelentésnek irodánkba legkésőbb [az Előleg teljes visszafizetését követő 21 nap] 
______ -ig (a "lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi 
időtartamának le kell járnia és a garancia részünkre visszaküldendő. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia 
érvényességének meghosszabbítását, ha az előleg nem került visszafizetésre a lejárat napját 
megelőzö 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon belül az Önök által részünkre 
megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint az előleg még nem került 
kifizetésre és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizet jük az Önök részére a 
garancia összegét. 

Jelen garancia a szerinti mértékadó törvények szabályai, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által 458 szám alatt kibocsátott Bemutatóra Szóló 
Garanciák Egységes Szabályai alá tartozik, a fent leírtak kivételével. 

Kelt: Aláírás(ok) I 
-----=--t-~ 
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21. FEJEZET - ÁLTALÁNOS ELŐíRÁSOK 

21.9. TERVDOKUMENTÁCIÓ BENYÚJTÁSÁNAK ÜTElVITERVE 

A Vállalkozó köteles egy ütemtervet készíteni a tervdokumentáció benyújtására vonatkozóan, 
melyben teljeskörűen meg kell határozni a tervezett ütemezést a Létesítmények tervének 
elkészítésére, benyújtására és felülvizsgálatára, az ezzel kapcsolatos értesítésekre és a 
Vasúthatóság által történő felülvizsgálatra vonatkozóan. 

A tervdokumentáció benyújtásának ütemterve: 

Ca) feleljen meg a 8.3 alcikkely szerinti ütemtervnek és fő elemei épüljenek be a 8.3 
aIcikkely szerinti ütemtervbe, valamint jelölje az összes' kötbérterhes határidőt és a 
munkatefÜletek rendelkezésre állásának dátumait; 

(b) tartalmazzon elegendő időt a Mérnök, a Vasúthatóság és az egyéb ellenőrző testületek 
által végzendő felülvizsgálatra; 

C c) tartalmazzon elegendő időt a speciális szakági munkák tervezésére és elvégzésére; 

C d) tartalmazzon egy olyan jegyzéket, mely meghatározza, ismerteti, hivatkozik és 
megmagyarázza azokat a tervezési csomagokat, melyre a Vállalkozó fel kívánja osztani 
a kiviteli tervek készítését; és 

Ce) jelezze a tervezés kapcsolódási és koordinációs időtartamait minden Kijelölt 
V állalkozóra vonatkozóan. 

A Vállalkozó köteles átadni a tervdokumentáció benyújtásának ütemtervét a Mérnök részére a 
szerződés aláírásától számított 15 napon belül, és azután a frissített változatokat egy hónapnál 
nem hosszabb időközönként a tervezési időszak során. 

21.10. IDEIGLENES LÉTESÍTMÉNYEK 

Jelen pont kiegészíti a 3. fejezet Megbízó Követelményei 3. rész Kivitelezési követelmények 42. 
fejezetben leírtakat. Amennyiben a jelen pont és a Megbízó Követelményei 3. rész Kivitelezési 
követelmények 42. fejezetben foglalt követelmények között bármilyen ellentmondás áll fenn, akkor 
jelen pont rendelkezései az irányadóak. 

A Vállalkozó felelős az Ideiglenes Létesítmények tervezéséért IS, és a vonatkozó 
követelmények meghatározásáért. 

A Vállalkozó köteles ellenőrizni és tanúsítani az Ideiglenes Létesítmények tervét, miszerint a 
Létesítmények szerkezetileg stabilak, megfelelőek és összhangban vannak az általános 
mérnöki gyakorlattal. A tervezőnek tanúsítania kell, hogy az Ideiglenes Létesítményeknek 
nincsenek kedvezőtlen hatásai a Végleges Létesítményekre. Az így tanúsított tervet a 
Megbízó Követelményei jelen fejezetében "az Ideiglenes Létesítmények tanúsított terve"-ként 
kell megnevezni. 

Az Ideiglenes Létesítmények tervének figyelembe kell venni, a teljesség igénye nélkül, az 
Ideiglenes Létesítmények alapozásának és megtámasztásának megfelelőségét, a Vállalkozó 
berendezéseinek az Ideiglenes Létesítményekre gyakorolt hatásait, és bármely egyéb tényezőt, 
mely hatással lehet az Ideiglenes Létesítmények stabilitására és biztonságára az éPítéS/ 
használat és elbontás során. ( y 
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A Vállalkozó köteles átadni a Mérnöknek minden tervezési adatot, tervet vagy az Ideiglenes 
Létesítményekkel kapcsolatos egyéb dokumentumot (és a Vállalkozó berendezéseinek az 
Ideiglenes Létesítményekre gyakorolt hatásaira vonatkozó információt), valamint az 
Ideiglenes Létesítmények tervének tanúsítványát, melyet a Vállalakozó és a felelőstervező is 
aláírtak. A fentieket a tervben jelölt vagy ismertetett Ideiglenes Létesítmények kivitelezése 
előtt ésszerű időben kell benyújtani, hogya Mérnölmek, vagy ha szükséges, a Megbízónak 
elegendő idő álljon rendelkezésére a tervek vagy egyéb dokumentumok megfelelő 

vizsgálatára. 

A Mérnök által történő vizsgálat, és a tervezési adatok, tervek vagy az Ideiglenes 
Létesítményekre vonatkozó egyéb dokumentumok jóváhagyása vagy elfogadása nem 
terjedhet ki az Ideiglenes Létesítmények biztonságának és stabilitásának kérdésére, és nem 
menti fel a Vállalkozót az ezzel kapcsolatos felelősség alóL 

A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az Ideiglenes Létesítmények építése, használata és 
eltávolítása (kivéve az kiviteli tervekben és/vagy a kiviteli részlettervekben és technológiai 
tervekben kifejezetten megengedett mértéket) az Ideiglenes Létesítmények tanúsított tervével 
összhangban történik, a Végleges Létesítményekre gyakorolt kedvezőtlen hatások 
bekövetkezése nélkül. 

Ha a Vállalkozó változtatni kíván az Ideiglenes Létesítmények építésén, használatán és 
eltávolításán, akkor a Megbízó Követelményei jelen fejezet 21.17 .. pontjának megfelelően be 
kell adnia a Mérnöknek minden fontos tervezési adatot, tervet és egyéb dokumentumot, és az 
Ideiglenes Létesítmények tervének megfelelően aláírt tanúsítványát, mielőtt ilyen változtatást 
tenne. 

Ha az Ideiglenes Létesítmények terhelésére az építés befejezését követően egy külön eljárás 
. során kerül sor, akkor a terhelés megkezdése előtt a Vállalkozó köteles beadni a Mérnöknek a 
Vállalkozó és a tervező által aláírt tanúsítványt, mely igazolja, hogy az Ideiglenes 
Létesítmények kivitelezése a tervekkel összhangban történt. Ha a terhelés az Ideiglenes 
Létesítmények építésének szerves részét képezi, akkor a Vállalkozó köteles beadni a 
Mérnöknek egy ilyen tanúsítványt a megépítést követően a lehető legkorábbi ésszerű 

időpontban. 

Függetlenül a jelen pontban szereplő további rendelkezésektől, vagy attól, hogy egyes 
Ideiglenes Létesítményekre vonatkozó követelményeket jelen dokumentumban adunk meg, 
vagy azokat a tervező később tanúsílja, a Vállalkozó nem mentesül a Szerződésben foglalt 
felelőssége és kötelezettségei alól. 

21.11. A KIVITELITERVEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 

A kiviteli tervekben teljeskörűen meg kell határozni a Létesítmények kivitelezését és be kell 
mutatni az építendő Létesítményeket. A kiviteli terveknek meg kell felelni a Megbízó 
Követelményeiben foglaltaknak, a Megbízó Követelményeiben lévő ajánlati tervek logikus 
továbbfejlesztéseként kell azokat elkészíteni, és a kiviteli terveknek olyan részletezettségűnek 
kell lennie, ami teljeskörűen meghatározza a Létesítmények összes elemét. A kiviteli tervek 
szolgálnak a részleUervek és a technológiai tervek alapjául. 
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A tervezésnek ebben a fázisában: 

(a) el kell készíteni minden számítást és elemzést, 

(b) meg kell adni a Létesítmények összes elemének minden méretét, 

(c) meg kell adni a vasalások elrendezését és jellemző részleteit, 

l. Kiegészítés - 02. Szerződés 

(d) meg kell határozni az összes jellemző csomópont és kapcsolódás helyét és jellegét, 

( e) meg kell adni a jellemző részleteket, 

(f) meg kell adni az összes főbb elem és jellemző helyét, geometriáját és kiruzését, 

(g) meg kell adni az elektromos és gépészeti rendszereket gépeket és berendezéseket, 
valamint azok kapcsolódását a szerkezetekhez, 

(h) el kell készíteni a kapcsolódó rendszerek tervét, 

(i) meg kell adni az összes anyagot és felületképzéstlburkolatot, 

(j) ki kell választani az összes anyagot, gépet és berendezést, 

(k) el kell végezni az összes egyéb munkát, beleértve a tanulmányok és jelentések készítését 
a Megbízó Követelményei jelen fejezet 21.11. pontjában foglaltak szerint, és 

(1) a terveknek teljeskörűen figyelembe kell venni a javasolt építési módok és az Ideiglenes 
Létesítmények hatását a Végleges Létesítményekre. 

A kiviteli tervek elkészítését a szerződés aláírásakor kell megkezdeni. A Vállalkozó köteles a 
lehető legkorábban elkészíteni a kiviteli terveket. 

Az kiviteli tervek készítése során a Vállalkozó köteles elvégezi a Végleges Létesítmények 
tervezéséhez szükséges minden felmérést, vizsgálatot és tesztet. 

A Vállalkozó köteles tervcsomagokra felosztani a javasolt kiviteli terveket, mely csomagokat 
a tervdokumentáció benyújtásának ütemtervében kell megadnia. A tervcsomagokat a 
Létesítmények lényeges és egyértelműen megadható részeihez kapcsolódóan kell 
meghatározni és ezeknek tartalmazniuk kell a jelen dokumentumban foglalt tervezési 
követelményeket. A tervcsomagok tegyék lehetővé az kiviteli tervek egészében történő 

ellenőrzését és megértését és azokat megfelelő sorrendben és számozással kell elkészíteni és 
átadni. A főbb szerkezetek átfogó elemzését és azok általános szerkezeti viselkedését 
ismertető tervcsomagokat a lehető legkorábban át kell adni. 

Az kiviteli tervek benyújtása előtt a Vállalkozó köteles elkészíteni az kiviteli tervek teljes 
listáját, hogya Mérnök részére bemutassa, hogy a kiviteli tervek köre megfelelően lefedi a 
Végleges Létesítmények egészének kivitelezését. 

Ha a Mérnök másképp nem kéri, az kiviteli terveknek nem kell, gyártmány- vagy 
műhelyterveket, egyéb kimutatásokat vagy szerelési terveket, tartalm azni , melyeket a 
technológiai tervezés és részletlervezés, műhelyrajzok készítésének fázisban kell a 
Vállalkozónak elkészí teni e. 

Az alvállalkozók által tervezendő főbb szerkezeti elemekre vonatkozóan külön kiviteli 
tervcsomagot lehet készíteni. Ha ezen munkákat a Vállalkozó végzi a vázlattervek, terv 
vázlatok és/vagy teljesítmény előírások alapján, akkor ezeket e dokumentumokat kiviteli 
tervcsomagként lehet benyújtani. 
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Az kiviteli tervcsomagokra vonatkozó 'No objection" értesítés kiadását követően a 
Vállalkozó köteles minden tekintetben véglegesíteni a terveket, az előírt példányszámban. 

A Vállalkozó köteles minden kiviteli tervcsomagot átadni a Mémöknek ellenőrzésére és "No 
objection" értesítés kiadására az Általános Szerződéses Feltételek 5. pontja, valamint jelen 
fejezet 21.17 .. és 21.18. pontja szerint, és benyújtani egy terv tanúsítványt a jelen fejezet 1. 
mellékletében található formában. 

Az kiviteli terveknek az alábbiakat kell tartalmazni: 

(a) Tervezési kézikönyv: 

A tervezési kézikönyvnek tartalmaznia kell az összes tervezési követelményt, 
szabványt, teheresetet, megengedett mozgást és lehajlást, határállapotot, mértékadó 
igénybevételeket, anyagjellemzőt és minden egyéb, a tervezés szempontjából fontos 
dokumentumot vagy adatot. A tervezési kézikönyvben meg kell adni az összes anyagot, 
alkalmazott szabványt és előírást, és azok adott alkalmazási módját. A tervezési 
kézikönyvet úgy kell elkészíteni, hogy azt átfogó és hatékony dokumentumként 
használhassa a Végleges Létesítmények tervezését végző és ellenőrző személyzet. 

A tervezési kézikönyvnek tartalmaznia kell egy fejezetet a Vállalkozó általbiztosítandó 
egyes elektromos és gépészeti rendszerek funkcionális tervére vonatkozóan: Az egyes 
elektromos és gépészeti rendszerek funkcionális tervében részletezni kell, hogy mi lesz 
a rendszer feladata, hogyan fogja azt teljesíteni, hogyan fog kapcsolódni a Vállalkozó 
és a Kijelölt Vállalkozók által biztosítandó más rendszerekhez, és hogyan lesz a 
rendszer üzemeltetve. 

A tervezési kézikönyvet át kell adni a Mémöknek jóváhagyásra a kezdési időponttól 
számított 30 napon belül. 

(b) Esztétikai jelentés: 

16 

A jelentésben a Megbízó Követelményeiben foglalt esztétikai követelményeket kell 
megvizsgálni. A jelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

(i) a Létesítmények esztétikai jellemzőinek általános ismertetése, megadva a 
tervezési célokat, paramétereket és korlátokat, a fenti célok eléréséhez javasolt 
módszer magyarázatával, 

(ii) a Végleges Létesítmények tervének teljeskörű bemutatására alkalmas 
dokumentumok, beleértve az általános errendezési terveket, távlati rajzokat, 
fotómontázsokat vagy modelleket a teljes Létesítményről vagy annak egyes 
fontos tervezési részletéről, 

(iii) a használandó anyagok és felületképzések előzetes kimutatása, és 

(iv) a kiviteli tervek esztétikai jellemző inak átfogó és alapos értékelését biztosító 
egyéb fontos adatok 

Az esztétikai jelentést át kell adni a Mémöknek jóváhagyásra a kezdési időponttól 
számított 60 napon belül. 
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(c) kiviteli tervrajzok 

A kiviteli tervrajzokon be kell mutatni és részletezni a következőket: 

(i) általános elrendezés i tervek,helyszínrajzok, alaprajzok, keresztmetszetek, 
hosszmetszetek és homlokzatok, melyek megfelelőek a Létesítmények 
teljeskörű bemutatásához, 

(ii) felület kialakítási tervek, távlati rajzok és tereprendezési tervek, 

(iii) szerkezeti elemek jellemző és különleges részletei, beleértve az összes 
betonszerkezet vasalási terveit, 

(iv) kapcsolódó szerelvények és beépített elemek, 

(v) jellemző csomópontok és dilatációk stb. részlettervei 

(vi) munkagödör kialakítás, biztosítás, dúcolási, horgonyzási tervek, melyek 
szükségesek a Létesítmények megvalósításához. 

(vii) 

(viii) 

(ix) 

(x) 

(xi) 

(xii) 

(xiii) 

(xiv) 

(xv) 

(xvi) 

(xvii) 

rézsűk és töltések kialakítása 

ideiglenes felszíni vízelvezetés, vÍzkezelés 

bekötő utak 

Kijelölt Vállalkozókra vonatkozó rendelkezések 

kapcsolódó rendszerek és szerkezeti áttörések tervei 

meglévő és tervezett közművek 

útépítés, és 

végleges helyreállítási munkák 

organizációs állapottervek 

generálorganizáció 

és mindazon a tervek, melyek szükségesek végleges létesítmények teljeskörű 
bemutatásához, a Mérnök "No objection", és az engedélyező hatóságok 
jóváhagyásának megadásához. 

(d) Műszaki követelmények 

A Megbízó Követelményei 2. részben (Tervezési, követelmények) és 3. részben 
(Kivitelezési követelmények) foglalt követelményeket a Vállalkozónak részleteznie 
kell, hogy átfogóan meghatározza a Végleges Létesítmények tervezését és kivitelezését. 
A követelmények részletezése semmilyen módon nem csökkentheti a szerződéses 
dokumentumok színvonal át vagy követelményeit. 
A követelményeket át kell adni a Mémöknek jóváhagyásra a kezdési időponttól 

számított 90 napon belül. 

(e) Elektromos és gépészeti dokumentáció 

Tartalmazza a Végleges Létesítményekkel, gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos 
műszaki követelményeket, beleértve a teljesítményre vonatkozó követelményeket, a 
Létesítményekhez tartozó összes elektromos és gépészeti berendezésre vonatkozóan. 
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(f) 

(g) 

Geotechnikai összefoglaló értelmező jelentés 

Az összefoglaló jelentésnek tartabnaznia kell a Vállalkozó által végzett helyszíni 
feltárások vizsgálatok eredményeit és ismerteti a helyszíni vizsgálatok és a 
laboratóriumi vizsgálatok értelmezését geotechnikai, és mérnökgeológiai szempontból 
elegendő részletezettséggel ahhoz, hogy megerősítse és igazolja a Vállalkozó kiviteli 
tervezés éhez szükséges adatokat és a tervében felhasznált paramétereket. A jelentésnek 
magában kell foglalnia a Vállalkozó által végzett összes teszt, vizsgálat teljes 
adatállományát és leírásait. 

Geodéziai felmérési jelentés 

A jelentés tartalmaznia kell a Vállalkozó által végzett felmérések adatait, beleértve a 
felmérések, állomások, koordináták és a kitűzés ellenőrzését. A jelentéshez naprakész 
topográfiai és felmérési terveket kell mellékelni. 

(h) Közmű jelentés 

A jelentésnek meg kell adni a meglévő közművekkel kapcsolatos intézkedéseket és 
munkamódszereket, beleértve a közművek védelmét, áthelyezését, helyreállítását és 
ütemezését. 

(i) Ideiglenes Létesítmények tervezési jelentése 

A jelentésnek elegendő információt kell nyújtani az Ideiglenes Létesítmények 
tervezésével kapcsolatban ahhoz, hogy a Mérnök elemezhesse azok Ideiglenes 
Létesítményekre gyakorolt hatását, és figyelembe vehesse azokat a végleges tervek 
ellenőrzése során. 

O) A Kijelölt Vállalkozók szerződéseinek kapcsolódási pont jairól szóló jelentés 

A jelentésnek tartalmaznia kell a Kijelölt Vállalkozók által épített Létesítményekkel 
szomszédos Létesítmények tervezésével, építésével és monitoringozásával kapcsolatos 
információkat, a Kijelölt Vállalkozók számára biztosítandó szolgáltatásokat, beleértve a 
hozzáféréssel, rö gzí tésekkel, betonozással, áttörésekkel, megtámasztásokkal, 
fódémekkel, aknákkal, árkokkal stb. kapcsolatos szolgáltatásokat, a Kijelölt 
V állalkozókkal egyeztetett összehangolt tervezési és együttműködési megállapodások 
jegyzőkönyveit. 

(k) Tesztekről és próbaüzemről szóló jelentés 

A jelentésnek tartalmaznia kell a Végleges Létesítmények összes fontos elemének és 
berendezésének javasolt tesztelési és próbaüzemi eljárásaival kapcsolatos 
információkat. 

(I) Karbantartási jelentés 

A jelentésnek tartalmaznia kell a Létesítmények, gépek, berendezések különböző 
elemei előírt élettartamának eléréséhez szükséges karbantartási eljárásokat. 
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(m) Számítások 

Átfogó tervezési számításokat kell benyújtani az alábbi 10. pontban megadott 
követelményeknek megfelelően. 

21.12. KIVITELI TERVEK BENYÚJTÁSA A VASÚTHATÓSÁGHOZ 

Az kiviteli tervekre vonatkozó "No objection" értesítés kiadásakor a Vállalkozó köteles 
benyújtani a Vasúthatósághoz jóváhagyásra a kiviteli terveket és a Mérnök által esetleg előírt 
egyéb dokumentumokat. 

Ha a Vasúthatóság bármilyen módosítást kér az kiviteli tervek valamely részében, akkor a 
V állalkozó köteles elvégezni ezen módosításokat a megadott kifogások figyelembevételével 
és a lehető legrövidebb időn belül újra benyújtani ezen terveket a Vasúthatóságnak, valamint 
két példányban másolatot küldeni a Mérnöknek, melyekhez csatolnia kell a tervező és a 
V állalkozó által aláírt tervezési tanúsítványt. 

Az kiviteli tervekben a Vasúthatóság által tett kifogások vagy észrevételek miatt szükséges 
bármely módosítás semmilyen körülmények között nem tekinthető az Általános Szerződéses 
Feltételek 13. cikkelye szerinti változtatásnak. 

21.13. RÉSZLETTERVEK 

A Vállalkozó megkezdheti a javasolt részlettervek, elkészítését a kiviteli tervekre vonatkozó 
Vasúthatóság által történő jóváhagyás után.. A részletterveknek meg kell felelniük a 
Szerződés követelményeinek. 

A Vállalkozó nem jogosult többlet kifizetésekre részlettervek, olyan átdolgozásáért, mely 
azért vált szükségessé, mert a részlettervek készítése megelőzte a Vasúthatóság kiviteli 
tervekre vonatkozó jóváhagyását. 

A részletterveket, tervezőnek kell elkészítenie és ellenőriznie, és a felelős szaktervezőnek kell 
aláírni azokat, miután ellenőrizte hogy összhangban van a Vasúthatóság által jóváhagyott 
kiviteli tervekkel / 

A Vállalkozó köteles információt nyújtani a javasolt részlettervek benyújtásával kapcsolatban, 
melynek tartalmaznia kell a szerződés szerint elkészítendő, várható összes részlettervek, 
átfogó jegyzékét, valamint a tervezett ütemezést, és meg kell adnia a Megbízó vagy más felek 

• 

• 

által nyújtandó információkat vagy intézkedéseket, melyekre szükség van a Végleges • 
Létesítmények tervének és a részlettervek, befejezéséhez. Az ilyen információk 
V állalkozóhoz történő beérkezésének vagy az ilyen intézkedések megtételének időpont jait is 
meg kell határozni azok megfelelő indoklásával. 

A javasolt részlettervek, benyújtása előtt a Vállalkozó és a tervező köteles aláírni a 
kivitelezésre megfelelő tervek eredeti negatívjait. Ha a Mérnök kéri, az aláírt eredeti 
negatívokat be kell nyújtani részére jóváhagyásra az Általános Szerződéses Feltételek 5. 
cikkelye és jelen fejezet 21.17 .. és 21.18. pontja szerint. A Mérnöknek benyújtott eredeti 
negatívokhoz mellékelni kell a tervezési tanúsítványt a jelen fejezet 1. mellékIete szerinti 
formában. Ha a Mérnök nem emel kifogást a beadott dokumentumok ellen, akkor szintén alá 
kell írnia az eredeti negatívokat egy nyilatkozattal arra vonatkozóan, hogy nincs kifogása a 
javasolt részlettervekkel, kapcsolatban. A Mérnök általi aláírást követően az eredeti ne atívok /. 
mint részlettervek, azonnal visszakerülnek a V állalkozóhoz. ~ 
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A helyszínre nem kerülhetnek csak a fenti 21.13. pontnak megfelelően aláírt részlettervek, 
vagy azon tervek, melyekkel kapcsolatban a Mérnök kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy 
azokat nem szükséges aláírnia. A Létesítmények kivitelezését szigorúan a részletterveknek, 
megfelelően kell végezni. 

21.14. BEADANDÓ MŰSZAKI DOKUMENTUMOK 
ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁKRA, ANYAGOKRA, GÉPEKRE ÉS 
BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ DOKUMENTUMOK TECHNOLÓGIAI 
TERVEK ÉS TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁSOK 

A Vállalkozónak véglegesíteni e kell a Létesítményekben alkalmazott anyagok, gépek és 
berendezések kiválasztását és a javasolt kivitelezési technológiákat, és ezeket be kell 
nyújtania a Mémöknek ellenőrzésre és jóváhagyásra. A javasolt anyagoknak, gépeknek, 
berendezéseknek és építéstechnológiáknak nem lehet káros hatásuk a részlegesen elkészült 
Végleges Létesítményekre, és biztosítaniuk: kell, hogy a Létesítmények statikai, és ha 
szükséges, aerodinamikai szempontból stabilak. 

A gépekkel és berendezésekkel kapcsolatos dokumentumok esetében a Vállalkozó köteles 
teljeskörűen, a megbízhatóság, szerelhetőség és biztonság szempontjából (RAMS) elemzést 
végezni, hogy bemutassa a szerződéses feltételeknek való megfelelőséget, mely elemzés 
tartaImát és részleteit a Mérnöknek jóvá kell hagynia. 

A Vállalkozó köteles jelen pont szerint elvégezni és benyújtani a különböző építési fázisokra 
és az Ideiglenes Létesítményekre és a Vállalkozó berendezéseire gyakorolt hatásokra 
vonatkozó elemzéseket. Az elemzéseket megfelelő részletességgel kell végezni annak 
bemutatásához, hogya Vállalkozó javaslatai biztonságosak és nincs káros hatásuk a Végleges 
Létesítmények egyik részére sem. Az elemzésben meg kell adni a szerkezetek lehajlási ábráit 
és az egyéb jelentős építési eseményeket, valamint meg kell határozni a szerződéses 

követelmények eléréséhez gyártási előírásokat. 

A Vállalkozó köteles beadni az alábbi dokumentumokat a Mérnök részére ellenőrzés és 
jóváhagyás céljából az Általános Szerződéses Feltételek 5. cikkelye és jelen fejezet 21.17. és 
21.18. pontj a szerint: 

(a) a Végleges Létesítményekbe beépítendő anyagokra, gépekre és berendezésekre 
vonatkozó dokumentumokat és adatokat, és 

(b) a technológiai terveket és utasításokat - a Vállalkozó által alkalmazandó beépítési, 
szerelési és építési technológiákra (és az igénybevételek és lehajlások stb. számításait, 
melyek felmerülnek vagy felmerülhetnek a Létesítmények vagy a projekthez tartozó 
más Létesítmények, vagy azok bármely részének kivitelezése során a fenti technológiák 
alkalmazása miatt, ha van ilyen), 

mely dokumentumok lehetővé teszik a Mérnök részére annak megállapítását, hogy a 
Létesítmények megvalósíthatóak a szerződésnek megfelelően. 

Minden beadott dokumentumhoz csatolni kell egy tervezési tanúsítványt a jelen fejezet l. 
mellékletében megadott formában. 

Ha a Megbízó Követelményei 3. rész (Kivitelezési követelmények) előírják dokumentumok 
benyújtását, vagy a Vállalkozó kivitelezési követelményei kapcsolódnak a Végleges 
Létesítmények tervéhez vagy hatásuk van arra, úgy ezen dokumentumokat ellenőrizni kell 
abból a szempontból, hogy ne legyenek káros hatásaik, és azokat alá kell írnia a terve őnek, 
mielőtt a dokumentumokat benyújt ják ellenőrzésre a Mérnöknek. 
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21.15. MEGV ALÓSULÁSI TERVEK 

A Vállalkozónak meg kell őriznie a megvalósulási tervek elkészítéséhez szükséges minden 
dokumentumot és a szerződés követelményeivel összhangban a tervező segítségével el kell 
készíteni e azokat a terveket, melyek a Mérnök jóváhagyása esetén a megvalósulási tervek 
lesznek. Minden ilyen tervet alá kell írnia a tervezőnek és a Vállalkozónak, mint a Végleges 
Létesítmények és a helyszínen maradó Ideiglenes Létesítmények hiteles dokumentumait. A 
V állalkozó köteles jelezni a helyszínen feltárt vagy ott fenntartott közművek helyét is. 

A tervező és a Vállalkozó által aláírt megvalósulási terveket be kell nyújtani a Mérnöknek 
ellenőrzésre és jóváhagyásra. 

21.16. SZÁMÍTÁSOK 

A kiviteli tervekre vonatkozó számításokat be kell nyújtani ellenőrzésre az adott 
tervcsomagokkal vagy benyújtandó dokumentumokkal együtt. A Mérnök kérheti az 
alkalmazott szoftver, bemenő adatok és a program logikai felépítésének benyújtását 
ellenőrzésre a számítási adatok elfogadása előtt. 

A Vállalkozó köteles beadni minden olyan számítást, mely szükséges a javasolt építési 
technológiákra vonatkozó javaslatok alátámasztásához. 

21.17. A VÁLLALKOZÓ DOKUMENTUMAI-
BEADANDÓ DOKUMENTUMOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 

A Vállalkozó által a Mérnöknek jóváhagyásra beadandó dokumentumokat az Általános 
Szerződéses Feltételek 5. és 12. cikkelyei szerint kell elkészíteni. 

A félreértések elkerülése miatt az Általános Szerződéses Feltételek 5. cikkelyében hivatkozott 
értesítést, melyet csatolni kell a Vállalkozó beadott dokumentumaihoz, jelen fejezet l. 
mellékletében megadott tervezési tanúsítvány formájában kell elkészíteni. 

A Vállalkozó köteles a Mérnöknek beadandó dokumen~mokat a Mérnökkel egyeztetett 
adatszolgáltatási ütemezés szerint, vagy a Mérnök áltaÍ tett ésszerű írásbeli kérésnek 
megfelelően átadni, vagy az abban jelzett vagy ismertetett munka előtt ésszerű időben 

szállítani, hogy a Mérnöknek és ha szükséges, a Megbízónak elegendő idő álljon 
rendelkezésére a tervek vagy más dokumentumok megfelelő vizsgálatára, és a Vállalkozónak 
is elegendő ideje legyen az esetleges észrevételek vagy kifogások megválaszolására. 

A Mérnöknek saját maga által meghatározott formában és módszer szerint végzi a Vállalkozó 
dokumentumainak ellenőrzését. Ha a Mérnök analitikai ellenőrzést végez, akkor az független 
lesz a tervező által végzett tervezési munkától. Az ellenőrzés lehetőleg a tervezéssel 
párhuzamosan történik. 

Egy értesítést kiadása a Mérnök részéről nem befolyásolja a későbbi értesítések kibocsátást. 
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21.18. EGYÉB KÖVETELMÉNYEK 

A tervrajzokat általában Al méretben kell készíteni, de lehetőleg szabvány ISO AO méretben. 

Minden tervnek pontosnak, méretarányosnak kell lennie az összes méret jelölésével. A 
Vállalkozó nem vehet le méretet a rajzokról a méretarány alapján. A tervrajzok stílusát és 
megjelenítését egységesíteni e kell és azt a Végleges Létesítmények tervezésében résztvevő 
minden szervezetnek és/vagy csapatnak követni kell. A tervek számozásának és hivatkozási 
rendszerének meg kell felelni a projekten alkalmazott szabványnak, melyet a Mérnök határoz 
meg. A tervek CÍm mezőit a Mérnök határozza meg. 

A kiviteli terveket angol és magyar nyelvű felirattal kell ellátni. 

A kiviteli terveket a vasúthatósági jóváhagyáshoz az eljáráshoz szükséges példányban, 
nyomtatott formában kell átadni. 

A mérnöknek "No objection" értesítés kiadásához kettő példányban nyomtatott és kettő 
példány CD Autocad file-okkal (vagy hasonló elfogadott elektronikus formátum) kell átadni. 

A Vasúthatóság által jóváhagyott végleges változatára vonatkozó ''No objection" értesítés 
kiadását követően a Vállalkozó köteles beadni a kiviteli tervek Vasúthatóság által 
jóváhagyott, véglegesített és tartalomjegyzékkel ellátott változatát az alábbiak szerint: 

(a) Nyomtatott példányban három sorozat. 

(b) ACAD (vagy hasonló elfogadott elektronikus formátum) - két sorozat. 

( c) Adobe Acrobat pdf formátum - két sorozat. 

Minden beadott nem rajzi dokumentumot - kézikönyvet, jelentést és előírásokat stb. - az 
alábbiak szerint kell benyújtani: 

(a) Nyomtatott formátum - három sorozat. 

(b) Adobe Acrobat pdf formátum - két sorozat. 

A megvalósulási terveket az alábbiak szerint kell benyújtani:' 

(a) nyomtatott példányban- 12 sorozat. 

(b) ACAD (vagy hasonló elfogadott elektronikus formátum) - két sorozat. 

( c) az aláírt tervek Adobe Acrobat pdf formátumban - két sorozat. 

A Mérnöknek megadja, hogy a Vállalkozó kinek és hány példányban (a fent megadott 
számokon belül) kell benyújtsa a dokumentumokat. A Mérnöknek átadott dokumentumok az 
átvételkor a Megbízó tulajdonává válnak. 

--~-~-~--+------1 N 
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21.1 MELLÉKLET 

TERVEZÉSI TANÚSÍTVÁNY FORt"IANYOMTATVÁNYA 

lVIegbízó: ............ o ................................ . 

Projekt: •.............. 0 •••• 0 .................... o .... 0 .. 0 

Szerződ és: . o ••• o ........................................ .. 

TERVEZÉSI TANÚSÍTVÁNY 

Jelen Tervezési Tanúsítványa ... sz. dokumentuInra vonatkozik az alábbiak vonatkozásában: 

[az adott Végleges Létesítmény ismertetése} 

Jelen dokumentum t art almát a lenti A jegyzék ismerteti. 

A lenti B jegyzékben felsorolt dokumentumok, melyekhez "No objection" értesítés került 
kibocsátásra,jelentőséggel bírnak jelen dokumentum szempontjából. 

Tanúsít juk, hogy: 

(a) a V égleges Létesítmények terve, a lenti A jegyzékben szereplő 

dokumentumokban jelzett és ismertetett módon, megfelel a Megbízó 
Követelményeinek és a ..................... [lásd a lenti l. megjegyzést]; 

VAGY (ha a beadandó terv a Megbízó Követelményei ... fejezet 5.1 (7) pontjában szereplő 
elemekre vonatkozik) 

(a) a Végleges Létesítmények lenti A jegyzékben szereplő dokumentumokban jelzett 
és ismertetett elemeinek vázlatterve, terv vázlatai és teljesítmény előírásai 

megfelelnek a Megbízó Követelményeinek és a· ..................... [lásd a lenti l. 
megjegyzést]; 

VAGY (ha a beadandó dokumentum nincs teljesen összhangban a korábbi dokumentumokkal, 
melyekre kibocsátották a "No objection" értesítést, lásd a 2. megjegyzést) 

ÉS 

(a) a Végleges Létesítmények terve, a lenti A jegyzékben szereplő 

dokumentumokban jelzett és ismertetett módon, megfelel a Megbízó 
Követelményeinek és a ..................... [lásd a lenti l. megjegyzést], az 
alábbiak kivételével: 

(i) ....... (a Vállalkozó/tervező tölti ki) 
(ii) 

(b) elvégeztünk egy belső ellenőrzést annak igazolására, hogy a Végleges Létesítmények lenti A jegyzékben szereplő dokumentumokban jelzett és ~ 
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ÉS 
(c) a Végleges Létesítmények lenti A jegyzékben szereplő dokumentumokban jelzett 

és ismertetett tervéhez minden szükséges és előírt jóváhagyást beszereztünk és 
azok másolatait csatoltuk a lenti C jegyzékhez; 

ÉS (ha a beadandó dokumentum csak a Végleges Létesítmények egy részére vonatkozik): 

(d) a beadandó dokumentumban foglalt terv minden hatását a szomszédos 
Létesítményekre vagy a Létesítmények egyéb részére teljes mértékben 
figyelembe vettük ezen részek tervezés énél. 

Aláírás 
(tervező) 

Név 
Beosztás 
Dátum 

Jelen Tervezési Tanúsítványt a tervező bocsátja ki annak alapján, hogy a Végleges 
Létesítmények tervének elkészítésével, ellenőrzésével, felülvizsgálatával és tanúsításával 
kapcsolatos feladatainak végzése során alkalmazott minden szakmai tudást és olyan megfelelő 
gonddal járt el, mely elvárható egy szakmailag képzett és alkalmas tervezőtől, aki 
tapasztalatokkal rendelkezik a Létesítményekhez jellegében és tartalmában hasonló 
munkákban. 

Aláírás 
ev állalkozó) 

Név 
Beosztás 
Dátum 

1. megjegyzés 

A Vállalkozónak az alábbiak közül az egyiket be kell beÍrnia: 

(i) a Vállalkozó műszaki ajánlatainak 

(ii) a Vállalkozó műszaki ajánlatainak és a ........... sz. tervcsomagoknak, melyekre 
vonatkozóan a "No objection" értesítés kibocsátásra került. 

(iii) a ........ ... sz. tervcsomagoknak, melyekre vonatkozóan a "No objection" 
értesítés kibocsátásra került, ha ezek a tervcsomagok továbbfejlesztik és 
kiegészítik a Vállalkozó műszaki ajánlatait. 
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2. megjegyzés 

Lásd az Altalános Szerződéses Feltételek 7A (8) alcikkelyét. 

A jegyzék 

A .... sz. dokumentum az alábbiakat foglalja magában: 

Tervrajzok: (cím, tervszám, módosítás száma) 

Dokumentumok: (cím, hivatkozási szám, módosítás száma) 

Egyéb: 

B jegyzék 

Dokumentumok, melyekhez "No objection" értesítés került kibocsátásra és jelentőséggel 
bírnakjelen ................................. sz. dokumentum szempontjából. 

Dokumentum 

c jegyzék 

Beadás ref 
száma 

"No objection" értesítés 
kibocsátásának dátuma 

[a szükséges és előírt jóváhagyások másolatai csatolandóak] 
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6. MELLÉKLET 

3. KÖTET MEGBÍZÓI KÖVETELMÉNYEK 

2. RÉsz TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK 

36. FEJEZET ÉPÜLET ÁLLAPOTFELMÉRÉS, 
ÉPÍTMÉNYVÉDELEM 
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36. FEJEZET - ÉPÜLET ÁLLAPOTFELMÉRÉS, 
ÉPÍTMÉNYVÉDELEM 

36.4. TALAJMOZGÁSOK ELLENŐRZÉSE 

36.4.1. Általános bevezetés 

Jelen fejezet a Megbízó követelményei 37. fejezetével együtt kezelendő. 

A Vállalkozó köteles megtervezni az ideiglenes és végleges létesítményeket is úgy, hogy az 
biztosítsa, a talajmozgások az abszolút minimális értéken maradását. A Vállalkozó köteles 
elfogadott technológiákat és megfelelő szakmunkát alkalmazni a talajvesztések korlátozására. 

Az alagutak építése növeli a talajmozgásokat a fóldkiemelés helyén és annak közelében, ami a 
talaj süllyedését vagy emelkedését okozza. A piezometrikus nyomás csökkenése szintén 
okozhat konszolidációt a laza üledékes kőzetekben, a cölöp felüIetén a súrlódás csökkentését, 
és az üledék átrendeződését a laza víztartó homok kőzetben. A fóldkiemelés miatt szintén 
megváltozhatnak a helyi feszültségek, melyek hatással lehetnek a meglévő vagy tervezett 
szerkezetekre. 

A V állalkozó felelő~i az összes talajmozgás ellenőrzéséért és az épületekben bekövetkező 
károkért. A Vállalkozó köteles azonnal értesíteni a Mémököt a szerkezetekben, 
közművekben, utakban és egyéb tulajdonban bekövetkező károkról. A Vállalkozó felelős a 
munkája miatt a szerkezetekben bekövetkező károkjavításáért. 

A Vállalkozó köteles megfelelő módon figyelembe venni a létesítmények felet és mellett lévő 
közműveket. A talajmozgások magukkal hozzák az ezen közművekben okozott károk 
kockázatát, és ennek eredményeként a szolgáltatás esetleges megszakítását. 

A süllyedés eket korlátozni kell, hogy egy adott szerkezet ne szenvedjen a 36.1. táblázatban 
'Enyhe' mértékűként definiált kámál nagyobb károkat. 

A talajmozgás-ellenőrzésének és a szerkezetek védelmének általános megközelítésének az 
alábbiakban ismertetett eljárásokat kell magában foglalni. 

36.4.2. Talajmozgások minimális szintre csökkentése az alagútban 

Az alagutakat úgy kell megépíteni, hogyatalajmozgások minimálisak legyenek. Ezt a talaj 
azoruiali megtámasztásával és a vízbefolyások minimálisra csökkentésével kell elérni. 
Gondoskodni kell arról, hogy ne végezzenek a tervezettnél nagyobb fóldkiemelést. 

A felszímől történő építést az adott kiválasztott módszerből adódó süllyedések 
figyelembevételével kell elvégezni. 
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36.4.3. Talajmozgások előrejelzése 

A Vállalkozó köteles beszerezni az építménymozgás monitoring rendszert üzemeltető kijelölt 
vállalkozóval történő konzultáció után Mérnök jóváhagyását a földalatti szerkezetek mellett 
kialakuló talajmozgások előrejelzésére javasolt módszeréhez. Gyakorlati tapasztalaton alapuló 
bevált módszereket kell alkalmazni. 

A Vállalkozó köteles előrejelző értékelést készíteni a várható talajmozgásokról, mielőtt 

benyújtja a Mérnöknek jóváhagyásra az adott alagútszalcaszokra vonatkozó javasolt építési 
módszerével kapcsolatos dokumentumokat. 

36.4.4. A talaj mozgások szerkezetekre gyakorolt hatásainak elemzése 

A Vállalkozó köteles elemezni a várható mozgások hatását a hatás-zónán belül lévő összes 
szerkezetre. 

A süllyedéseket korlátozni kell úgy, hogy 36.1. Táblázatban "enyhe".mértékűnek definiált 
kárnál nagyobb mértékű ne alakulhasson ki. 

Minden szerkezetet egy kockázati kategóriába kell sorolni a 36.1 táblázat 5. oszlopában 
megadott követelményeknek megfelelően. 

A kockázati szinttől fiiggően a V állalkozónalc megelőző és védelmi intézkedéseket kell 
javasolnia és életbe léptetnie a Mérnök jóváhagyását követően. 

36.4.5. Az elemzés fázisai 

A süllyedések hatásának elemzését egy, két vagy három fázisban kell végezni az egyes 
fázisok eredményeitől fiiggően, az alábbiak szerint: 

l. fázis 

2. fázis 

Azokat az épületeket, ahol az alagútépítés okozta várható süllyedés kevesebb 10 
mm-nél és a várható talaj dőlés kisebb mint 1/500, nem kell tovább vizsgálni. A 
hatás-zónán belüli összes többi épületet tovább kell vizsgálni a 2. fázisban. 

Az alagútépítésből származó süllyedésnek kitett szerkezeteket külön kell vizsgálni 
egy korlátozott húzási alakváltozáson alapuló megközelítés segítségével Burland 
et al (1) és Boscardin és Cording (2) szerint. Ez a módszer figyelembe veszi a talaj 
húzási alakváltozásait és egy egyszerű idealizált épület modellt használ. 

A nyitott építési mód eset én az elemzés Peck (3) és Clough és O'Rourke (4) 
módszerén alapul, ahol a legutóbb vizsgált gyakorlati esetekből származó 
paramétereket használnak. 

3. fázis A 2. fázisban minden a 36.1 táblázat alapján a 3. vagy magasabb kategóriába 
sorolt szerkezetet további süllyedésvizsgálatnak kell alávetni. Szerkezeti felmérést 
kell végezni a Vállalkozónak, hogy megállapítsa az épület szerkezeti vázát és 
állapotát, majd elemeznie kell, hogy az épület egyes elemeire hogyan hatnak a 
várható süllyedések. Az elemzés módját, mértékét és részleteit az adott eset 
határozza meg és többek között magában foglalhatja a talaj-szerkezet 
kölcsönhatás, a szerkezeti viselkedés és az alapozások differenciál merevsége ;/ 
lehetséges hatásainak vizsgálatát. q V 
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A 3. fázis eredményeként meg kell határozni a védelmi intézkedések követelményeit 
és végrehajtásának részleteit, beleértve a tervezést és a megvalósítás módszerét. Az 
intézkedésekkel kapcsolatos részleteket be kell nyújtani a Mérnöknek jóváhagyásra. 

A Vállalkozónak az elemzés után a kockázati kategóriákat és a mozgások várható mértékét, 
építrnényenként, vagy építrnényrészekként részletezve a meg kell adni az építménymozgás 
megfigyelő monitoring rendszert tervező és üzemeltető, kijelölt vállalkozónak, és az 
eredmények átadása után folyamatosan konzuItálni kell, a kijelölt alvállalkozóval a 
monitoring rendszer tervezése és üzemeltetése során. 

36.4.6. Talajmozgások csökkentését célzó intézkedések 

Általában a szerkezetekben okozott károk kockázatának csökkentését célzó intézkedéseknek 
magukban kell foglalni a megfelelő alagútépítés i gyakorlat alkalmazását a süllyedések 
csökkentése érdekében. Az ilyen módszerek az alábbiakat foglalják magukban: 

a. modem adott célra kifejlesztett, a talajviszonyoknak megfelelő alagútépítő 

berendezések és/vagy módszerek 

b. a]agútépítési technológiák, melyek biztosítják az alagútban a fóldkiemelés 
megtámasztását, és ha nyitott homlokú technológiát alkalmaznak, a homlok azonnali 
megtámasztását is. 

c. a munkák magas szintű felügyelete a megfelelő kivitelezési gyakorlatnak megfelelő 
munkavégzés biztosítása érdekében. 

Amennyiben a 3. fázis szerinti elemzés azt jelzi, hogyatalajmozgások szerkezetre gyakorolt 
hatását korlátozni kell, akkor speciális építést megelőző, építés közbeni védelmi 
intézkedéseket kell javasolni és végezni a Mérnök jóváhagyását követően. Ezen 
intézkedések et és az utólagos helyreállítási költségeket a Vállalkozó köteles elvégezni saját 
költségén és ezekért nem jogosult többlet kifizetésre 
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1 

Kockázat 
kategória 

o 

1 

2 

3 

36.1 TÁBLÁZAT 

ÉPÜLETKÁROK BESOROLÁSA 

Épületkárok besorolása l 
(Burland et al, 1977 és Boscardin és Cording, 1989) 

2 3 4 

Kár Jellemző kár leírása és a javítás Repedés-
mért. valószínű módja jellegzetes tágasság 

leírása téglaépületek esetén kbz (mm) 

Elhanya- Hajszálvékony repedések 
golható 

Nagyon 
enyhe 

Enyhe 

Finom repedések, könnyen kezelhetők 0.1 - l 
normál újrafestéssel. Esetleges elszigetelt 
repedés az épületben. Repedések a külső 
téglaburkolatban, mely közelről történő 

szemrevételezéssellátható . 

Könnyen kitölthető repedések. Újrafestés 1 - 5 
valószínűleg szükséges. Több vékony 
repedés az épületen belül. Külső látható 
repedések: újrafestés szükséges lehet az 
időjárás-állóság miatt. Ajtók és ablakok 
enyhén szorulhatnak. 

S 

Max. húzási 
alakvált. 0/0 

Kisebb mint 
0.05 

0.05 - 0.075 

0.075 - 0.15 

Közepes A repedések miatt vágás és foltozás lehet 5 -15 vagy 0.15 - 0.3 
szükséges. Újra felbukkanó repedések több 3-nál 
megfelelő burkolattal elfedhetők. nagyobb 
Feltüskézésre és a külső téglaburkolat repedés 
kisebb részének cseréje szükséges lehet. 
Ajtók és ablakok szorulnak. 
Közműszolgáltatásban fennakadások 
lehetnek. Az időjárás-állóság gyakran 
megszűnhet. 
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1 

Kockázat 
kategória 

4 

5 

36.1 TÁBLÁZAT 

ÉPÜLETKÁROK BESOROLÁSA (folyt.) 

Épületkárok besorolása l 
(Burland et al, 1977 és Boscardin és Cording, 1989) 

2 

Kár 
mért. 

leírása 

Súlyos 

Nagyon 
súlyos 

3 4 

Jellemző kár leírása és a javítás Repedés-
valószínű módja jellegzetes tágasság 

téglaépületek esetén kb2 (mm) 

Nagymértékű javítás szükséges, falrészek 15 - 25 de 
eltávoIításával és cseréjével, különösen a repedések 
ajtók és ablakok felett. Ajtó- és számától is 
ablakkeretek deformáltak. Padló lejtése függ 
észrevehető. Falak dőlése vagy hasasodás a 
észrevehető, gerendák teherviselése 
valamelyest csökken. 

Közműszolgáltatások megszakadnak. 

Jelentős javítás szükséges, részleges vagy Általában 
teljes felújítással. Gerendák teherviselése nagyobb 
megsZŰllik, a falak erősen dőlnek és mint 25 de 
dúcolást igényelnek. Az ablakok a a repedések 
deformáció miatt eltömek. Stabilitás- számától 
vesztés veszélye áll fenn. függ 

5 

Max. húzási 
alakvált. % 

Nagyobb 
mint 0.3 

Megjegyzések: 

1. A táblázat Burland et al (1977) munkáján alapul és tartalmazza a maximális 
húzási alakváltozást a különböző kár kategóriákra (5. oszlop), melyeket a 
süllyedés elemzés 2. fázisában kell alkalmazni 

2. A repedéstágasság csak a károk egyik j ellemzőj e és nem szabad önmagában a 
károk közvetlen mércéjeként alkalmazni. 
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/ 
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37. FEJEZET - MONITORING RENDSZEREK, 
RIASZTÁSI KONCEPCIÓ 

Bevezetés: 

A szerződéses tevékenységek hatását jelző paraméterek felügyeletéhez a megfelelő 

műszereket kell elhelyezni és alkalmazni. A cél a létesítmények és a kijelölt vállalkozók 
munkája védelmének és biztonságának, a lakosság és a projekten dolgozó személyek 
egészség- és balesetvédelmének biztosítása, az épületekben, műtárgyakban és harmadik felek 
részére okozott károk megelőzése, a természetes környezet védelme és az arra gyakorolt káros 
hatások csökkentése, a lakosságnak okozott kellemetlenségek csökkentése, és az építkezés 
szabályozása a szerződéses előírásokkal összhangban. 

A Megbízó kijelöl egy vagy több speciális céget ("monitoring céget"), melyek kijelölt 
vállalkozók lesznek a 14. fejezet (Kapcsolódási pontok kezelése) értelmében. A kijelölt 
alvállalkozó monitoring cég( ek) feladatainak vázlatos köre az alábbiakat foglalja magában: 

l. Felszíni talajmozgások felügyeletéhez mérések tervezése, műszerek szállítása, 
elhelyezése, mérések végzése és ellenőrzés az alagútépítés és fóldkiemelési munkák 
hatás-zónájában. (építmények, közművek, süllyedések, deformációk és felszíni 
mozgások mérési pontjai, hajlásmérők, nyúlásmérők, nyomásmérők stb. beleértve a 
fúrásokat) 

2. Talajvíz, rétegvíz, karsztvíz monitoring mérések tervezése, műszerek szállítása és 
elhelyezése, mérések végzése és ellenőrzés, beleértve a .fúrások at 

3. Zaj- és rezgésmérések tervezése, műszerek szállítása és elhelyezése, mérések végzése 
és ellenőrzés 

A monitoring cég(ek) feladatai magukban foglalják a monitoring adatok továbbítását a 
Vállalkozónak. 

A Vállalkozó a Mérési programmal, a műszerezéssel és a m9nitoringgal kapcsolatos feladatai 
(melyekről jelen 37. pont további részleteket ad meg) az alábbiak: 

l. Az alagutakban és alagúti műtárgyakban, az Etele téri indító műtárgynál és a Szent 
Gellért tér állomásnál, illetve az azokat körülvevő rétegekben a szükséges mérések 
tervezése, műszerek szállítása és elhelyezése, mérések végzése és ellenőrzése-a 

Vállalkozó saját megítélésének megfelelően, készített Mérési programja szerint-,hogy 
biztosítsa a létesítmények biztonságát és a szerződéses követelmények teljeülését, 
beleértve a talajmozgásokat, a lakosság védelmét és a természetes és épített környezet 
védelmét. 

2. A központi feldolgozó egység tervezése, szállítása, elhelyezése és üzemeltetése, mely a 
saját mérési program adatait és a kijelölt alvállalkozó monitoring cég( ek) által 
továbbított adatok feldolgozására alkalmas. Az egységet úgy kell kialakítani, hogy az 
automatikus rIasztást adjon, ha az értékek elérik vagy meghaladják az előre egyeztetett 
riasztási szintet, és erre a riasztásra a Vállalkozó köteles intézkedni. 
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3. További műszerek és monitoring berendezések tervezése, szállítása és elhelyezése azon 
felül, melyet a kijelölt vállalkozók biztosítanak a monitoringhoz, és melyeket a 
Vállalkozó szükségesnek ítél meg, hogy biztosítsa a létesítmények biztonságát és a 
talajmozgások korlátozásával és az épületek és szerkezetek védelmével kapcsolatos 
szerződéses követelmények teljeü1ését. Ezen követelmények nem jogosítják fel a 
V állalkozót további kifizetésekre. 

4. A kijelölt monitoring vállalkozók által továbbított adatok, és saját monitoring adatainak 
összesítése a központi monitoring egységben" 

5. A Vállalkozó a Mérési programmal és a monitoringgal kapcsolatos javaslatait, és a 
szerződés során a rendszerben végrehajtott változtatásokat be kell nyújtani a Mérnök 
részére ellenőrzés és jóváhagyás céljából. Ezen javaslatokat alá kell írnia a Vállalkozó 
azon tervező j ének, aki a létesítmények felügyelt részének tervét készítette. 

6. A Vállalkozó nem állíthatja le a müszerezést és a monitoring tevékenységet, és nem 
változtathat a Mérési programján a Mérnök kifejezett írásos engedélye nélkül. 
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8. MELLÉKLET 

Budapest 4. sz. metróvonal I. szakasz 

Összefoglaló mérnökgeológiai, hidrogeológiai és 
geotechnikai szakvélemény 2005. 
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Budapesti 4. sz. melróvonaI 

1. RÉsz 

BEVEZETÉS 

2. Kiegészítés - 02. Szerződés 

A tárgyi Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet "Utasítások az Ajánlattevők részére" c. rész 
,,9. Kiegészítő tájékoztatás" pontja alapján Ajánlatkérő a jelen dokumentációban kiadott 
kiegészítést kívánja tenni az eredeti Ajánlatkérési Dokumentációhoz. 

Az Ajánlattevők a Kiegészítés teljes figyelembevételével kell, hogy Ajánlatukat elkészítsék. 

Jelen Kiegészítésben Ajánlatkérö a 2005. szeptember 2. és szeptember 17. között beérkezett 
kérdésekre adja meg a válaszokat. 

A Kiegészítés tartalmának rövid ismertetése 

A 2. sz. Kiegészítés első részében található jelen Bevezetés. 

A 2. sz. Kiegészítés második részében találhatók az Ajánlattevők által Írásban feltett kérdések 
és azokra az Ajánlatkérö által adott válaszok. 

A 2. sz. Kiegészítés harmadik része tartalmazza az Ajánlatkérő pontosítását az Ajánlatkérési 
Dokumentációhoz, melyet az Ajánlattevölmek ajánlatuk készÍtésnél figyelembe kell venniük. 

A 2. sz. Kiegészítés negyedik része tartalmazza az Átvételi Nyugta űrlapot, amelyet az 
Ajánlattevők - a kiegészítés átvételét igazolandó - kötelesek az Ajánlatkérő részére 
visszaküldeni, a Kiegészítés kézhezvételét követő 2 munkanapon belül. 
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2. RÉsz 

AZAJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓVAL 
KAPCSOLATBAN AZAJÁNLATTEVÖKTÖL BEÉRKEZETT 

KÉRDÉSEK ÉS AZ AZOKRA ADOTT VÁLASZOK 

K105) Az 1. sz. Kiegészítés 38-as számú kérdésre adott válasszal kapcsolatosan: 

Önök utalnak arra, hogyaszegmenseknek minimális an 35 cm vastagságúaknak 
kell lenniük a zaj- és vibráció csökkentése érdekében. Meg tudnák adni 
részünkre a föld felszíni zajra és vibrációra vonatkozó határértékeket, amelyeket 
a 35 cm-es vastagság meghatározásakor alkalmaztak? 

V105) A beton tübbingek minimális falvastagsága 30 cm. A zaj és rezgéscsillapítást, ahol 
szükséges, a Megbízó más módon fogja megoldani. 

Az l.sz. IGegészítésben a 38. Kérdésre adott válasz egyéb részei változatlanok! 

K106) Az 1. sz. Kiegészítés 104-es számú kérdésre adott válasszal kapcsolatosan: 

Az 1. Szakaszt úgy definiálták, mint olyan munkaszakaszt, amelybe beletartozik 
a Szent Gellért téri állomás peronjainak megépítése. Az ennek a 
munkaszakasznak a befejezésére meghatározott idő a 105. hét Az ALAGÚT 5 a 
Szent Gellért téri állomás és a Fővám téri állomás közötti alagútszakasz. Ennek a 
Fővám téri állomásnak (ÁLLOMÁS 6) a munkaterületét a 107. héttői bocsátják 
rendelkezésre, ahogyan az az Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 2A Jegyzékében 
található (lásd az 1.sz. Kiegészítés 3. Melléklet 40170-es oldalát). 

Hat-nyolc hétre van szükség ahhoz, hogy mindkét alagútfúró pajzs és az ahhoz 
kapcsolódó utánfutó elhagyja a Szent Gellért téri állomást, beleértve a két 
fúrópajzs indítása közötti időintervallumot is. Ezért ahhoz, hogy az 1. Szakaszt a 
meghatározott időpontra átadhassuk, a fúrópajzsoknak a 105. hét - 8. héten, azaz 
a 97. héten el kell hagyniuk a Szent Gellért téri állomást. 

/ 

A Szent Gellért téri állomás és a Fővám téri állomás közötti távolság kb. 300 m, 
amelynek fúrásához 6-7 hétre van szükség beleértve a fúrópajzsok indítását is. Ez 
azt jelenti, hogy a pajzs eléri a Fővám téri állomást a 97. hét + 7. héten, azaz a 
104. héten. 

Másrészt viszont két hét szükséges ahhoz, hogy felkészüljünk a TBM Fővám téri 
állomásra való megérkezésére, ezért a fúrópajzs legkorábban a 107. hét + 
2. héten, azaz a 109. héten érkezhet meg oda .. 

A fentiekből nyilvánvaló, hogy van egy 109. hét - 104. hét = 5 hét eltérés a TBM 
Fővám téri állomásra való lehetséges megérkezés időpont ja és az Önök által 
meghatározott időpont között. 

Eszerint a fúrópajzsokat 5 hétre le kell allítani a Duna folyam alatt, mielőtt azok 
bejuthatnának a Fővám téri állomásra. A TBM-ek ilyen hosszú leállítás i időszak 
utáni újraindításának problémái - a folyam alatti, vékony fedőréteggel fedett 
helyen való leállítással kapcsolatos esetleges váratlan helyzetek megoldásának 
nehézségeivel együtt - ezt a leillítá.t nagyon nehéz é. veszélyes maveletté4ik. L 
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Budapesti 4. sz. metróvonal 2. Kiegészítés - 02. Szerzödés 

Egy olyan fontos folyó, mint a Duna alatti alagútfúrási művelet biztonságos 
végrehajtásához mindenképpen tanácsos elkerülni a pajzsok folyó alatti 
leállítás át. Ezért kérjük, szíveskedjenek módosítani vagy a Szent Gellért téri 
állomás átadásának kijelölt időpontját, vagy pedig a Fővám téri állomás 
rendelkezésre bocsátás ának időpontját. 

VI06) Az Ajánlati Nyilatkozat Függeléke 1. Szakasz leírása az alábbiak szerint pontosítandó: 

Az 1. Szakasz magában foglalja: a Járműtelep területén a tereprendezést, az Etele téri 
jánnűtelepi elágazó műtárgyat (pajzsindító műtárgy), az Etele téri elágazó műtárgy 
(pajzsindító műtárgy) és a Szent Gellért téri állomás közötti összes munkát, beleértve 
- a teljesség igénye nélkül - a vonalalagutakat, a jvsz.36+00 és a bvsz. 35+80 
szelvényekig, a vonali főszellőző aknát és műtárgyat, az összekötő alagutakat, kivéve 
a jvsz. 37+ 15 összekötő alagutat, és a vonali vízátemelöket, valamint a Szent Gellért 
tér állomás bányászati módszerrel készülő peronalagút részeinek, és a bányászati 
módszerrel készülő vonali vágánykapcsolati műtárgyainak és alagútjainak valamint az 
állomás két végén elhelyezkedő szellőző műtárgyak és alagutak lőttbetonos ideiglenes 
biztosítását, a résfalakkal határolt állomási szerkezetet, mely magában foglalja a 
középső állomási résfaltól északra lévő üzemi tereket, beleértve az a Létesítmények 
ezen részeihez szükséges összes kitámasztást és egyéb munkákat, valamint a Kijelölt 
V állaikozók részére biztosítandó, a Szerződésben előírt vagy a kapcsolódási pontok 
tervezésének egyeztetése során elfogadott összes intézkedést. 

Emellett ahhoz, hogy az 1. Szakaszt befejezettnek lehessen tekinteni, szabad 
hozzáférést kell biztosítani a 7., 8. és 9. Szerződések Kijelölt Vállalkozói részére a 
Szent Gellért térnek az l. Szakaszhoz tartozó összes területén, továbbá a 3. és ll. 
Szerződések Kijelölt Vállalkozói részére az Etele téren és a Járműtelep területén, 
amelyekről a Kijelölt Vállalkozókkal történő egyeztetés során kell megegyezni. 

Az 1. Kiegészítésben kiadott 1. Melléklet vonatkozó része érvényét veszíti! 

Továbbá lásd Jelen Kiegészítés 1. és 2. Mellékletét. 

KI07) A pályázati felhívásban megadott rajzokból az derül ki, hogy az Etele téri 
indítóaknát körülvevő vízzáró falnak 1,2 m vastagságúnak kell lennie a belső 
falak beszámítása nélkül. Azonban a mi saját, Eurocode2-nek megfelelő 
alkalmassági tervezési határértékeink szerint ilyen feltételek mellett a fedőlap 
közelében a számolt repedésszélesség sokkal nagyobb lesz, mint a Megbízó által 
megadott követelményekben szereplő repedésszélesség határérték, azaz 0,2 mm. 
Az tehát a véleményünk, hogy megfelelő belső falra lesz szükség ahhoz, hogy 
megfeleljünk az Önök követelményeinek. Kérem, tisztázzák, hogy a megadott 
rajzokon levő fenti méretek csak tájékoztató jellegűek, vagy ezeket definiálták a 
részletes rajzokon is. Ha közülük valamelyik ilyen módon definiált, kérem, 
mondják meg melyik az. 

A pályázati felhívásban megadott rajzokon látjuk, hogy az Etele téri 
indítóaknánál levő fedőlemez vastagságának 0,6-0,8 m-esnek kell lennie , és a 
lapot el kell látni 1,6 - 2,0 m magas és- 0,5 ID széles, 5 m-enként elhelyezkedő 
merevítő bordákkal. Azonban a mi saját, Eurocode2-nek megfelelő alkalmassági 
tervezési határértékeink szerint ilyen feltételek mellett a bordák közepén a 
számolt repedésszélesség sokkal nagyobb lesz, mint a Megbízó által megadott 
követelményekben szereplő repedésszélesség határérték, azaz 0,2 mm. Az a 
véleményünk tehát, hogy a merevítőbordáknak 2,0 m magasságúaknak kell;/ 
lenniük, és 2,5 m-enként kell azoka! elhelyezni. y 
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Kérem, tisztázzák, hogy a megadott rajzokon levő fenti méretek csak tájékoztató 
jellegűek, vagy ezeket definiálták a részletes rajzokon is. Ha közülük valamelyik 
ilyen módon definiált, kérem, mondják meg melyik az. 

VI07) A szerkezetek statikai méretezésnél max. 0,2 mm-es repedéstágasságot a földdel, 
talajvízzel érintkező, a vízzáróságot biztosító külső szerkezeteknél kell betartani. A 
szigetelt térben lévő belső betonszerkezeteknél, statikai szempontokból, az üzemi 
terhelést figyelembe vevő méretezésnél, max. 0,4 mm repedéstágasság engedhető 
meg. A szerződés (tervezés és építés) Design & Build típusúezért a szerkezetek 
méretei tájékoztató jellegűek. A kiviteli tervek és részlettervekhez szükséges 
méretezés a Vállalkozó feladata és felelőssége, a jóváhagyott Építési engedély 
előírásainak, és az Ajánlatkérési dokumentáció előírásainak figyelembe vételével. Az 
Építési engedélyt és az Építési engedélyezési tervet a Vállalkozó a kiviteli terveinek 
elkészítéséhez megkapja a Megbízótól. 

KI08) A pályázati felhívásban megadott rajzok szerint a Szent Gellért téri állomás 
részét képező dobozszerkezet fedőlemeze vastagságának 0,5 m-esnek kell lennie, 
és a lapot el kell látni 2,2 m magas és 1,0 m széles, 8 m-enként elhelyezkedő 
merevítő bordákkal. Azonban a mi saját, Eurocode2-nek megfelelő alkalmassági 
tervezési határértékeink szerint ilyen feltételek mellett a bordák közepén a 
számolt repedésszélesség sokkal nagyobb lesz, mint a Megbízó által megadott 
követelményekben szereplő repedésszélesség határérték, azaz 0,2 mm. Az a 
véleményünk tehát, hogy a merevítőbordáknak 2,5 m magasságúaknak kell 
lenniük, és 6,0 m-enként kell azokat elhelyezni. Kérem, tisztázzák, hogy a 
megadott rajzokon levő fenti méretek csak tájékoztató jellegűek, vagy ezeket 
definiálták a részletes rajzokon is. Ha közülük valamelyik ilyen módon definiált, 
kérem, mondják meg melyik az. 

A pályázati felbívásban megadott rajzok szerint a Szent Gellért téri állomás 
részét képező dobozszerkezet alaplemeze vastagságának 3,0 m-esnek kell lennie. 
Azonban a mi saját, Eurocode2-nek megfelelő alkalmassági tervezési 
határértékeink szerint ilyen feltételek mellett az alaplemez közepén a számolt 
repedésszélesség sokkal nagyobb lesz, mint a Megbízó által megadott 
követelményekben szereplő repedésszélesség ha.tárérték, azaz 0,2 mm. Az a 
véleményünk tehát, hogy az alaplemez vastagságát meg kell növeIni 3,5 m-re. 
Kérem, tisztázzák, hogy a megadott rajzokon levő fenti méretek csak tájékoztató 
jellegűek, vagy ezeket definiálták a részletes rajzokon is. Ha közülük valamelyik 
ilyen módon definiált, kérem, mondják meg melyik az. 

V108) A szerkezetek statikai méretezésnél max. 0,2 mm-es repedéstágasságot a földdel, 
talajvízzel érintkező, a vízzáróságot biztosító külső szerkezeteknél kell betartani. A 
szigetelt térben lévő belső betonszerkezeteknél, statikai szempontokból, az üzemi 
terhelést figyelembe vevő méretezésnél, max. 0,4 mm repedéstágasság engedhető 
meg. A szerződés (tervezés és építés) Design & Build típusú ezért a szerkezetek 
méretei tájékoztató jellegűek. A kiviteli tervek és részlettervekhez szükséges 
méretezés a Vállalkozó feladata és felelőssége, a jóváhagyott Építési engedély 
előírásainak, és az Ajánlatkérési dokumentáció előírásainak figyelembe vételével. Az 
Építési engedélyt és az Építési engedélyezési tervet a Vállalkozó a kiviteli terveinek 
elkészítéséhez megkapja a Megbízótól. 
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KI09) Mit tesz Ajánlatkérő, ha az ártárgyalás 3. fordulóját követően az értékelési 
fázisban derülne csak ki, hogy lényeges eltérés van a megajánlott műszaki 
tartalom és az ár, vagy annak egyes részelemei között? 

VI09) Ebben az esetben Ajánlatkérő - az Ajánlatkérési Dokumentáció l. kötet Utasítások az 
Ajánlattevök részére 24. fejezetben foglaltakkal összhangban - megvizsgálja, hogya 
benyújtott ajánlat érvényes-e, továbbá Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy ilyen 
esetben újra megnyissa a tárgyalásokat a nem egyértelmű feltételek tisztázása 
érdekében az összes érvényes Végső ajánlatot tett Ajánlattevő számára azonos 
feltételekkel. 

KllO) Kérjük a Szent Gellért téri állomás utasterében (vagy egyéb helyeken) a 
specifikációban megadni a betonfelületek kialakítását. 

VIIO) A Szent Gellért tér állomásban betonfelületek burkolatot nem kapnak, ezért az 
utastérben a látszó betonfelületek festett kialakításban fognak megjelenni. A felületek 
festését más Kijelölt Vállalkozók fogják végezni. Az utastérben szerkezeti végleges 
kitámasztó vasbeton szerkezetek, mellgerendák, konzolok fódémek is látszó beton 
felületűek Az üzemi terekben natúrbeton felületek maradnak. A felületek műanyag 
nagytáblás zsaluzatokkal kialakítva készülnek. 

A látszóbeton felületek készítése esetében betartandók a vonatkozó szabványok, 
előírások és műszaki előírások, különös tekintettel az ME-04.I9: 1995, DIN 18217 
(kapcsolódó szabványokkal), DIN 18202, Richtlinie Ö-VBB Geschalte Betonflachen 
("Sichtbeton"), előírásokra 

Az alkalmazni kívánt betonokkal szembeni műszaki feltételeket, a betonok 
teljesítőképességét, a készítés módját, és a megfelelőségét, az MSZ EN 206-1 :2000 
szabvány szerint kell érteni. Vállalkozónak a látszóbeton felületek kialaIdtását az 
állomási engedélyezési tervben szereplő módon a Mérnök jóváhagyása és útmutatása 
alapján kell végezni. 

K11I) Van-e lehetőség a pajzs kiszolgálására (földkiszállítás, tübbing leadás, stb.) a 
közbenső állomásokon, vagy csak az Etele térnél, illetve a Szent Gellért térnél? 

.' 
/ 

VIII) A Megbízó organizáció tervezete szerint csak az Etele térről és a Szt. Gellért térről 
lehet megoldani a pajzs kiszolgálását. 
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3. RÉsz 

AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ PONTOSÍTÁSA 

1. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet (Megbízó Követelményei) 1. rész (Általános 
Követelmények) 14. fejezete (Kapcsolódási pontok kezelése) kiegészül az alábbi 
5.2 ponttal (és ennek megfelelően az eredeti 5.2 pont új számozása 5.3): 

,,5.2 KIJELÖLT VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 

A Vállalkozó köteles szolgáltatásokat biztosítani azon Kijelölt Vállalkozók részére, 
melyeknek hozzáférésük van a Helyszínhez, mialatt az a Vállalkozó birtokában van. A 
szolgáltatások részleteit, körét és mértékét a Vállalkozónak és az egyes Kijelölt 
Vállalkozóknak egyeztetni kell installációs tevékenységek kapcsolódásának és 
összehangolásának időszaka előlt, és annak az alábbiakat kell magában foglalnia a 
teljesség igénye nélkül: 

i. a Kijelölt Vállalkozó biztonságos munkavégzéséhez elegendő elektromos 
világítás 

u. l "-os fő vízvezeték elzárócsappal a Szt. Gellért tér állomás mindkét végén 
Ui. kisfeszültségű áramellátás a Szt. Gellért tér állomás mindkét végén és 

közbenső pontjain, minden szinten, megfelelő földeléssel, érintővédő 

kapcsolókkal, egyenként 3 dugaljas csatlakozóval a Magyarországon 
használt kézi berendezéseknek megfelelő méretben és típusban 

ív. WC-k és mosdók használata, és 
v. liftek és danlk használata a Kijelölt Vállalkozó személyzetének, 

berendezéseinek és anyagainak szállításához. 

A Mérnök köteles megadni a Vállalkozó számára, hogy mely létesítményeket, ha 
vannak ilyenek, kell helyükön hagyni a Szerződés befejezése után, hogy azokat a 
Megbízó vagy egy Kijelölt Vállalkozó használhassa., 

Ha a Vállalkozó és a Kijelölt Vállalkozó nem tud megegyezni a szolgáltatások 
részleteit, körét és mértékét illetően, akkor a Mérnöknek kell meghatározni azokat, 
amely határozat végleges és kötelező érvényű a Vállalkozóra nézve (az Általános 
Szerződéses Feltételek 20. pontja szerint). A Mérnök fentí határozata nem képezheti 
alapját a Vállalkozó követeléseinek, és nem jogosítja fel a Vállalkozót az időtartam 
hosszabbítására vagy további kifizetésekre. " 
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Budapesti 4. sz. metróvonal 2. Kiegészítés - 02. Szerződés 

2. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet (Megbízó Követelményei) 1. rész (Általános 
Követelmények) 16. fejezetében (Munkák organizációja, ütemezése, projekt-ellenőrzés az 
ütemterv alapján) a 2.4 pont az alábbiak szerint pontosítandó: 

" 2.4 A Vállalkozó köteles a munkáját mindenkor úgy ütem ezn i, hogy megfeleljen a 
Megbízó követelményei J 4. fejezetében megadott Kötbérterhes Határidőknek és a 
munkaterület rendelkezésre állási időtartamoknak, valamint a Kijelölt 
Vállalkozókkal összehangolt és egyeztetett tervezési és építési tevékenységeire 
vonatkozó kapcsolódási időtartam oknak. A Vállalkozó a munkák előrehaladása 
során köteles folyamatosan felügyelni saját előrehaladását a jelen fejezetben 
ismertetett ütemtervekhez képest. " 

3. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet (Megbízó Követelményei) l. rész (Általános 
Követelmények) 17. fejezetében (Előrehaladás mérése) az 5.1 pont az alábbiak szerint 
pontosítandó: 

,,5.1 A szerződésben foglalt munkák köréhez képest történt hozzáadások/levonások 
(pótmunkák) a Mérnök útmutatása alapján kerülnekfelmérésre. " 
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Budapesti 4. sz. metróvonal 2. Kiegészítés - 02. Szerződés 

4. RÉsz 

ÁTVÉTELI NYUGTA FORMANYOMTATVÁNY 

(AJÁNLATIEVÖ ÁLTAL VISSZAKÜLDENDŐ) 

KéIjük az alábbi nyugta visszaküldését. 

NYUGTA 

Ezúton elismeIjük, hogy megkaptuk "Vonalálagutak és kapcsolódó 
műtárgyak" tárgyú beruházás megvaIósítására kiírt eljárás Ajánlatkérési 
Dokumentációjához tett 2. sz. Kiegészítést és ajánlatunkat annak 
figyelembevételével adjuk meg. 

2005. szeptember ...... . 
Ajánlattevő 

aláírás 
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Budapesti 4. sz. metróvonal 2. Kiegészítés - 02. Szerződés 

1. MELLÉKLET 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE 1. JEGYZÉK 

KÖTBÉRTERHES HATÁRIDŐK ÉS KÉSEDELMI KÖTBÉR 

f; -aI-ag-ut-_a-jd-ok-_2-ki-·eg-_-OS-09-2-l.d-o-c -----11:-:-/1-6-----------M---t-7v 



Budapesti 4. sz. meITóvonal 2. Kiegészítés - 02. Szerződés 

Kötbér­
terhes 

határidő 

ref. száma 

KD2/01 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE, 1. JEGYZÉK 
KÖTBÉRTERHES HATÁRlnÓKÉS KÉSEDELMI KÖTBÉR 

Kezdési 
időponttól 

száDÚtott időszak 
Kötbérterhes határidő megnevezése (projekt ütemtervi 

hetekben) 

Pajzs helyszínre szállítása (sikeres 
gyári próbát követően minimum a 
marótárcsa helyszínre szállítása) 

8.2 és 8.2A 
alcikkely 

36 

Késedelmi kötbér 

% 

8.7 és 8.7 A alcikkely 

Lásd a lenti 
1. megjegyzést 

Kötbér mértéke: 
70.000 euró/nap 

Maximális összege: 
Szerződéses Keretösszeg 

(ÁFA nélküli értékének!) 

• 

I~------~-----------------l-k-,-,-,~------------r-----------------~ I 
V égleges létesítmények e eszltese Kötbér mértéke: 

2%-a 

KD2/02 

KD2/03 

KD2/04 

az Etele téri jánnűtelepi elágazó 35.000 euró/nap 
műtárgynál (pajzsindító műtárgy), 44 Maximális összege: 
hogy biztosítva legyen a folyamatos Szerződéses Keretösszeg (ÁFA 
és szabad hozzáférés a nélküli értékének!) 
3. Szerződés vállalkozójának l %-a 
munkája végzéséhez 

A doboz-szerkezet ezen részén az 
összes munka befejezése, a 
szellőzőaknák, géphelyiségek 
megépítésével a Szent Gellért téri 
állomás északi végén, beleértve az 
ideiglenes megtámasztások 
elhelyezését a dobozban a 
folyamatos és szabad hozzáférés 
biztosításához a 7. és 9. szerződés 
vállalkozójának, hogy elvégezhesse 
az építési, elektromos és gépészeti 
installációs munkákat ezen a 
területen. Ezen felül minden olyan 
munka befejezése a dobozon belül, 
mely lehetővé teszi a 7. szerződés 

vállalkozój ának a liftaknák és 
menekülő lépcsők megépítését ezen 
a területen. 

V égleges létesítmények elkészítése 
az Etele tér és a Szent Gellért tér . 
állomások között a jvsz.36+00 és a 
bvsz. 35+80 szelvényekig, hogy 
biztosítv a legyen a hozzáférés a 8. 
Szerződés vállalkozójának 
( l. szakasz) 

78 

105 

Kötbér mértéke: 
35. OOO euró/nap 

Maximális összege: 
Szerződéses Keretösszeg (ÁFA 

nélküli értékének!) 
l%-a 

Kötbér mértéke: 
105.000 euró/nap 

Maximális összege: 
Szerződéses Keretösszeg (ÁFA 

nélküli értékének!) 
2%-a 

II 
Az Ajánlat Aláírójának kézjegye ------------------------Il~ Ke 
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Budapesti 4. sz. metróvonal 2. Kiegészítés - 02. Szerződés 

Kötbélr­
terhes 

határidő 

ref. száma 

KD2/05 

KD2/06 

KD2/07 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE, 1. JEGYZÉK 
KÖTBÉRTERHES HAT ÁRIDÖK ÉS KÉSEDELMI KÖTBÉR (folyt.) 

Kezdési 
időponttól 

számított időszak 
Kötbérterhes határidő megnevezése (projekt ütemtervi 

hetekben) 

Végleges létesítmények elkészítése a 
Szent Gellért tér állomás bányászati 
módszerrel készülő állomási 
alagútjaiban, hogy biztosítva legyen 
a hozzáférés a 7. és 9. Szerződés 

vállalkozójának, hogy elvégezhesse 
az építési, elektromos és gépészeti 
installációs munkákat ezen a 
területen. 

Az alagútépítési munkák befejezése 
a 2. Szakaszon és a 
szerelőállványzat eltávolítása a 
Gellért tér állomáson, hogy a 7., 8. 
és 9. szerződés kijelölt vállalkozói 
összehangoltan hozzáférést kapjanak 
építési, installációs munkájuk 
végzéséhez a Gellért téri állomási 
szerkezeten belül. Ezen felül 
folyamatos és szabad hozzáférés 
biztosítása a 7., 8. és 9. szerződés 

vállalkozójának építési, installációs 
munkájuk végzéséhez az l. szakasz 
határa és a Keleti pu. állomások 
között. A fentiekről a Vállalkozó és 
a kijelölt vállalkozók közötti 
egyeztetés során kell megegyezni. 

V égleges létesítmények elkészítése a 
Gellért tér és a Keleti pu. között 
állomások között, hogy biztosítva 
legyen a hozzáférés 7., 8., és 
9.Szerződés vállalkozó j ának 
(2. szakasz) 

8.2 és 8.2A 
aIcikkely 

120 

139 

162 

Késedelmi kötbér 

% 
8.7 és 8.7 A al cikkely 

Lásd a lenti 
1. megjegyzést 

Kötbér mértéke: 
105.000 euró/nap 

Maximális összege: 
Szerződéses Keretösszeg (ÁFA 

nélküli értékének!) 
1%-a 

y 

Kötbér mértéke: 
140.000 euró/nap 

Maximális összege: 
Szerződéses Keretösszeg (ÁFA 

nélküli értékének!) 
3%-a 

Kötbér mértéke: 
175.000 euró/nap 

Maximális összege: 
Szerződéses Keretösszeg (ÁFA 

nélküli értékének!) 
5%-a 

A Késedelmi kötbér teljes (együttes) összege nem haJadhatja meg a Szerződéses 

Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének!) lO%-t! 

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye ___________________ ....-~ ~ 
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alagut_ajdok_2kieg_05092l.doc 13/16 



Budapesti 4. sz. metróvonal 2. Kiegészítés - 02. Szerződés 

2. MELLÉKLET 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE 2. JEGYZÉK 

.. , , , 
MUNKATERULETEK RENDELKEZESRE ALLASA 

( 

14/16 
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Budapesti 4. sz. metróvonal 2. Kiegészítés - 02. Szerződés 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE, 2A JEGYZÉK 
MUNKATERÜLETEK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA (BIRTOKBA VÉTEL) 

(2.1 alcikkely) 

Munkaterület Leírás és tervezett használat 

DEPOT 1 Járműtelep területe. Ezt a területet a 
Vállalkozó általános kiszolgáló és tároló 
létesítményeihez fogja használni. 

11------------+--------
ST ART 1 Etele téri járműtelepi elágazó műtárgy 

START 2 

ALAGÚT 1 

ALAGÚT 2 

ALAGÚT 3 

(pajzsindító műtárgy). Ez a terület szolgál az 
Etele téri pajzsindító műtárgy építésére, az 
alagútépítő pajzs indítására és a kiszolgáló 
létesítmények biztosítására az alagútépítéshez 
az Etele tér és a Szent Gellért tér között. 

Szent Gellért téri állomás szerkezete. Ez a 
terület szolgál az állomás építésére, hozzáférés 
biztosítás<4"a a vonali vágány-kapcsolati 
műtárgy, szellőző bekötő alagút építéséhez, 
alagútépítéshez a Szent Gellért tér és Keleti pu. 
között 

Alagútszakasz Etele téri járműtelepi elágazó 
műtárgytól (pajzsindító műtárgy) a Tétényi 
úti dobozszerkezetig. Ez a terület szolgál az 
alagútépítésre az Etele téri járműtelepi 

elágazó műtárgy (pajzsindító műtárgy) és a 
Tétényi út állomás között, kiszolgáló 
létesítmények biztosítására az alagútépítéshez 
az Etele tér és a Szent Gellért tér között. 

Alagútszakasz a Tétényi út-Bocskai út 
állomások között. Ez a terület szolgál az 
alagútépítésre a Tétényi út és Bocskai út 
állomás között, kiszolgáló létesítmények 
biztosítására az alagútépítéshez az Etele tér és 
a Szent Gellért tér között. 

Alagútszakasz a Bocskai út - Móricz Zs. 
körtér állomások között. Ez a terület szolgál 
az alagútépítésre a Bocskai út és Móricz Zs. 
körtér állomás között, kiszolgáló 
létesítmények biztosítására az alagútépítéshez 
az Etele tér és a Szent Gellért tér között 

Rendelkezésre állás 
birtokba vételre 

Kezdési 
időpont 

(projekt 
hét) 

1 

l 

1 

59 

74 

Befejezési 
időpont 

(projekt 
hét) 

105 

105 

162 

105 

105 

105 

_A_Z_A_J_·án __ Ia_t_A_I_á_ír_~_·á_n_ak __ k_é_~_e_g_ye ___ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-------------------tJL~~ ~ 
alagut_ aj dok _ 2kieg_ OS092l.doc 15/16 



, 

~ 

Budapesti 4. sz. metróvonal 2. Kiegészítés - 02. Szerződés 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE, 2A JEGYZÉK 
MVNKATERÜLETEK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA (BIRTOKBA VÉTEL) 

(2.1 alcikkely) 

Munkaterület Leírás és tervezett használat 

ALAGÚT 4 Alagútszakasz a Móricz Zsigmond körtér és 
az l. szakasz vége között. Ez a telÜlet szolgál 
az alagútépítésre a Móricz Zsigmond körtér 
és Szent Gellért tér állomás között, kiszolgáló 
létesítmények biztosítására az alagútépítéshez 
az Etele tér és a Szent Gellért tér között . 

Rendelkezésre áJlás 
birtokba vételre 

Kezdési 
időpont 

(projekt 
hét) 

1 

Befejezési 
időpont 

(projekt 
hét) 

105 

. _._---j------_._- _._-
ALAGÚT 5 

ALAGÚT 6 

ALAGÚT 7 

ALAGÚT 8 

ALAGÚT 9 

Alagútszakasz a 2. szakasz kezdete és a 
Fővám tér állomás között. Ez a telÜlet szolgál 
az alagútépítésre a Szent Gellért tér és Fővám 
tér állomás között, kiszolgáló létesítmények 
biztosítására az alagútépítéshez a Szent 
Gellért tér és Keleti pu. között. 

Alagútszakasz a Fővám tér - Kálvin tér 
állomások között. Ez a telÜlet szolgál az 
alagútépítésre a Fővám tér és Kálvin tér 
állomás között, kiszolgáló létesítmények 
biztosítására az alagútépítéshez a Szent 
Gellért tér és Keleti pu. között. 

Alagútszakasz a Kálvin tér - Rákóczi tér 
állomások között. Ez a telÜlet szolgál az 
alagútépítésre a Kálvin tér és Rákóczi. tér 
állomás között, kiszolgáló létesítmények 
biztosítására az alagútépítéshez a Szent 
Gellért tér és Keleti pu. között. 

Alagútszakasz a Rákóczi tér - Népszínház 
utca állomások között. Ez a telÜlet szolgál az 
alagútépítésre a Rákóczi tér és Népszínház 
utca állomás között, kiszolgáló létesítmények 
biztosítására az alagútépítéshez a Szent 
Gellért tér és Keleti pu. között. 

Alagútszakasz a Népszínház utca - Keleti pu. 
állomások között. Ez a telÜlet szolgál az 
alagútépítésre a Népszínház utca és Keleti pu. 
állomás között, kiszolgáló létesítmények 
biztosítására az alagútépítéshez a Szent 

l 162 

107 162 

107 162 

107 162 

III 162 

Gellért tér és Keleti pu. között. ;/ 

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye ---------------------1tt ~ 
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