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A Kormány 1430/20130 (Vii. 1 (0) Kormo határozata 

felszíni bewl.lházásai ómű projekt megvu'lósH:ásiI keretében il "budapesti 4. sziimú metrovonall. szakasz: 
Co-os. szerződés Alagúti és felszíni (járműtelepi) vágányok építése"tárgyában CI Budapesti Közlekedési 
liu'tkörűen Működö Részvénytársaság és a TÓTH T. D. Föválíalkozói és Mérnökiroda I{ft, között létrejött 
vállalkozási szerződés 3. 5zárnú szerződésmódos!tása szövegénekj6váhagyásáró!T 
valamint a szerződésmódosítások alapján folyósítandó hazai költségvetési fonás meghatározásáról 

A Kormány 

64073 

1. jóváhagyja ua budapesti 4. számú metróvonalI. szakasz: Co-O 8. szerződés Alagúti és felszíni (jármCítelep1) vágányok 

építése" tárgyában a Budapesti Közlekedési Zártkörűen lV1űködő Részvénytársaság és a TÓTH T. D. Főváilalkozói 

és Mérnökiroda Korlátolt Felelősség(í Társaság között megkötött vállalkozási szerződés 3. számli módosításának 

a szöveg ét, 

Fele/6s: 

Határidő: 

nemzeti fejlesztési miniszter 

azonnal 

2. a "budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-08. szerződés Alagúti és felszini (járműtelepi) vágányok építése" 

tárgyában a TÓTH T. D. Főváliajkozói és iviérnökiroda I<ft.-vei megkötbtt vállalkozási szerződés i. pont szerinti 

szerződésmódosftásában meghatározott Íl"lZ<li költségvetési forrást összességében 591 734 669 fot'int összegben 

áiiapitja meg, 

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

!'!aíáridő: azonnal 

3. egyetért a 2. pontban meghatál'Ozott hazai költségvetési forrás Magyarország 2013. évi központi k61tségvetéséről 

szóló 20i 2. évi celv. törvény l. rneliékletének XIX. Uniós fejlesztései< fejezet 2. cím szám 7. alcím szám 

11, jogcímcsoport-szárnú "Budapest 4-es metróvonai építésének támogatása" előírányzatról történő folyósításával 

azzal, hogy cl hazai költségveté!>1 forrás folyósításának reltétele a szerződésrnódosítások alapján fizetendő összeg 

Budapest Főváros Önkormányzatát illető ömészének biztosítása. 

Fe/elős: 

Határidő: 

nemzeti fejlesztési miniszter 

2GB. július 31. 

Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök 
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3. számú SzerződésmódosHás 

"Vállalkozási szerződés Budapesti 4. sz. MetróvonalI. szakasz: Co 08 szerződés ALA GÚl1 ÉS 
FELSZÍNI (JARMŰTELEPI) VAGANYOK ÉPÍTÉSE" tárgyú szerződés 

(" Szerződés ")módositása tárgyában 

egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártl{örűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1980 
Budapest, Akácfa utca 15.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043037; adószám: 12154481-4-44; csoport 
azonosító: 17781372-5-44 Képviselő neve: Bolla Tibor vezérigazgató), mint megbízó (a 
továbbiakban: "Megbízó") 

másrészről a Tóth T.D. Kft. (székhelye: 11 07 Budapest, Basa u. 22.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-
665276; adószám: 12298316-2-42; Képviselő neve: Tóth Tibor Dezső ügyvezető) mint vállalkozó 
(a továbbiakban: "Vállalkozó") 
a továbbiakban együttesen: "Felek" között alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: 

1. Szerződéses Előzmények 

1. Megbízó az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2007.07.09-én megjelent, 2007/S 132-
162549 számú ajánlati felhívásával, a "Vállalkozási szerződés Budapesti 4.sz. metróvonal: 
Alagúti és felszíni (jármütelepi) vágányok építése" (továbbiakban: Projekt) tárgyban 
kétfordulós, hirdetmény közzététel ével induló tárgyaláso s közbeszerzési eljárást folytatott 
le (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás). Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2008.11.25-énjelent meg 2008/S 229-304337 számon. 

2. A Közbeszerzési Eljárást lezáró vállalkozási szerződés a Megbízó és a Vállalkozó között 
2008. október 29.-ei dátummal került aláírásra. (a továbbiakban: Alapszerződés). Felek az 
Alapszerződést a FIDIC által kiadott, a "Vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos 
berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei" alapján kötötték meg (Sárga 
Könyv). 

3. Az Alapszerződés időközben két ízben módosításra került. Az l. sz. Szerződésmódosítás 
elsődleges oka az volt, hogy a felek által a szerződéskötéskor előre nem látható indokokból 
az Alapszerződés részét képező, Szerződéses Megállapodás 2. (d) pontjában említett, 
Ajánlati Nyilatkozat Függeléke, ,,3C Feltételes Összegek Jegyzéke" megnevezésü 
dokumentumban meghatározott - a nettó 1.010.000.000.- Ft mértékü Feltételes Összeg 
részét képező - nettó 850.000.000.- Ft összegü Tmialékkeret kimerült. A Tmialékkeret 
kimerülése és az időközben keletkezett, a Megbízó által elfogadott követelések 
kifizethetősége miatt a 2012. augusztus 23-ai keItezésü 1. sz. szerződésmódosításban a 
Tartalékkeret 290.904.914 Ft (nettó) összeggel megemelésre került. Az 1. sz. 
Szerződésmódosításban felek az alábbi kérdéseket rendezték: 

Egyrészt a "HF/08 2. alagúti vágányszakasz (l. rész) hozzáférésre" megnevezésü 
hozzáférés/munkaterület Megbízó általi késedelmes biztosítása volt, amely 
késedelemmel kapcsolatban a Mérnök K-41 (2011.06.30.) számú 1. közbenső 

határozatában a 499 napos Megbízói késedelemmel kapcsolatos többletköltséget ítélt 
meg. 

Másrészt az l. számú szerződésmódosításban a teljes Létesítmény késedelmes 
megvalósítása miatt a Vállalkozónál keletkezett többletköltség került rendezésre alS. 
és J 5.1. sz., valamint számlákb,1!1 a 16. és 16.1. sz. számlákban igazolt kivitelezési 
m unkákh07 tartozó an. Jy'~N~ 

dr. Bezzegh l<atalí~1 
Jogtamlcsos 

8UcJ8P!3Sti f<öz/ekf;ciési 
Zárfkön'i;YI A,AO!íödó !-":(~szvén\II!'"~'1"''''('j 
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Harmadrészt az eredeti MegvaJósítási Határidőig, azaz a 2010. december 6-áig 
visszatartott összeg késedelmes visszafizethetősége miatti költségnek a 20 ll. április 1. 
és 2011. november 30-a közötti időszakra járó összegét rendezték felele 

Negyedrészt az Összehangolt Megvalósulási Terv nem-teljesíthetösége miatt a 
V áIlalkozónál keletkezett többletköltségek rendezése történt meg. 

4. A 2012. augusztus 23-ai keltezés ü 2. sz. Szerződésmódosításban a felek a Létesítmény 
Megvalósítási Időtartalmának módosításában, a Kötbérterhes Határidők módosításában és 
a Létesítménynek az Általános Szerződéses Feltételek 1.1.5.6. Alpont ja szerinti három 
Szakaszra való bontásában egyeztek meg. A 2. számú Szerződésmódosításban felek 
semmilyen Változtatás, illetve semmilyen Vállalkozói követelés értékét/összegszerüségét 
illetően nem kötöttek megállapodást. 

5. A Felek rögzítik, hogy a Létesítmény 2. Szerződésmódosításban megállapított 3. Szakasza, 
s ezáltal valamennyi Szakasz elkészültére tekintettel a teljes Létesítmény egységes Átadás­
átvételi Igazolást a Mérnök 2013. január ll-én kibocsátotta. 

2. Szerződésmódosítás alapjául szolgáló előre nem látható körülmények 

1. A Szerződési Rendszer sajátossága 
A teljes 4. sz. metró vonal építése szempontjából a Projekt során megvalósítandó 
létesítmények építése a Megbízóval szerződött több vállalkozó összehangolt munkája 
során készül el. A Projekt megvalósítására fő vállalkozót a Megbízó nem alkalmazott.A 
Szerződéses Megállapodás 2. (f) pontja alapján az Alapszerződés részét képező, a 
Közbeszerzési Eljárásban kiadott Ajánlatkérési Dokumentáció ,,3. Kötet - Megbízó 
követelményei, l. Rész - Általános Követelmények" cÍmü dokumentum 6/97. oldalán 
rögzítésre került, hogy "a 08. sz. Szerződés egyike a 4. sz. metróvonal megvalósítására 
kialakított szerződéses rendszernek. A szerzödések térben és idöben egymáshoz 
kapcsolódnak és egymással müszaki, minőségi, építéstechnológiai és organizációs stb. 
függőségi viszonyban állnak ... ,," A 64/97. oldalon Megbízó rögzítette, hogya "Vállalkozó 
köteles a Létesítmény tervezését és építését összehangolni más Vállalkozók, alapvetően a 
Kijelölt Vállalkozók tervezési és építési tevékenységivel, a Különleges Szerződéses 

Feltételekben és a 14.1 mellékletben megadottak szerint." 

2. Az AlagútépÍtő Vállalkozó késedelme 

A 14.1 mellékletben (70/97. oldal) pedig megjelölésre került a Projekt 02. szerződése, 

mely a vonalalagutak és kapcsolódó mütárgyak tervezését és kivitelezését foglalja 
magában. A (jelen) 08-as és a 2-es szerződések kapcsolódásához Kiválasztott Vállalkozó a 
2. szerzödés vállalkozója. 
A 3.1 kötet 14.2.5. pontja szerint a Kiválasztott Vállalkozónak kell irányítania a 
Kapcsolódási pontok kezelésének folyamatát. 

Ezen szerződés megkötésére 2006. január 23-án került sor. (A 02. Szerződés Vállalkozója 
a továbbiakban: Alagútépítés Vállalkozója) 

Az Alapszerződés megkötésekor a fejek által ismert megvalósítási ütemezés szerint a 
projekt kivitelezésének első lépésként a Co-02 Szerződés VáIlalkozója az alagutakat 
építette volna meg a metró teljes vonalán, ezt követően valósíthatla volna meg a jelen 
Szerződésl1lódosítás Vállalkozója az alagúti vágányok építési munkálatait. Az Alagútépítés 

- rl» -:1'I4tr. Bezzegh Katal\n U' 
2 _ JogtanáCSOS /j /( 

~ ~ 
I ll' l If "l'ósi {/VC: / Bud8rjtlstl I\OLI6r,8' ~ . ' 

Zártkörüéll MCíködÖ Rés:;-:vénvt{-lrsasag 
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Vállalkozójának ütemterve és készüItsége ekkor még megfelelt a (Co 08) Vállalkozó 
szerződéses ütemtervének és az abban foglalt Munkaterület szolgáltatásio' és a Kötbérterhes 
Határidőkre vonatkozó kötelezettségeknek. 

Az alagút késve történő átadása hátráltatta a jelen Szerződésmódosítás Vállalkozójának 
szerződés szerinti teUesítését több ponton is, hiszen sem a pajzsindító mütárgynál és így az 
l sz. alagúti vágány-szakaszon, sem pedig a Keleti pályaudvar állomáson, vagyis a 2 sz. 
alagúti vágány-szakaszon nem tudta az Alapszerződés szerinti időpontban megkezdeni a 
sínek beszállítását. 

Az alagútépítés elhúzódása miatt Megbízó a csak a jelen szerződés 1. sz. mellékIete 
szerinti (a 2. sz Szerződésmódosításban is rögzített) táblázatban megjelölt időpontokban -
több részletben - tudta csak véglegesen átadni a Vállalkozónak a nünden korlátozástól 
mentes Munkaterületet. 

3. A Jármíítelep-építés Vállalkozójának késedelmes kiválasztása 

A Közbeszerzési EUárás fent hivatkozott 3.1 kötetének, ,,1.3. A 08. sz. Szerződés 

Munkáinak részletes leírása" pontja szerint a jelen Szerződésmódosítás Vállalkozójának a 
feladata a járműtelepen történő vágányépítés és jármütelepi összekötő vágány megépítése. 
(10-11/97. oldal) Ezen feladatlista alapján a jelen Szerződésmódosítás Vállalkozójának a 
J ármütelep alépítményével kapcsolatos telken belüli közmü hálózat építési munkákat és 
elektromos alépítmény szerelési munkákat is el kellett látnia, mely munkák során 
megvalósult hálózatoknak összeköttetésbe kellett kerülniük a Jármütelep felépítményében, 
a 11. szerződés V állalkozója általmegvalósítandó hálózato1d<:al. 

A hivatkozott 3.1 kötet, 14.1 mellékletében (70/97. oldal) megjelölésre került a Projekt ll. 
szerződése, mely jármütelep tervezését és építését foglalta magában. A (jelen) 08-as és a 
ll-es szerződések kapcsolódásához Kiválasztott Vállalkozó a 11. szerződés vállalkozója. 

A J ármütelep-építés V állalkozój át kiválasztó közbeszerzési elj árás csak késve tudott 
megindulni és eredményes lezárását jogorvoslati eljárás is hátráltatta. Így a Jármütelep­
építő Vállalkozóval történő szerződés megkötésére csak 2009. április 9-én került sor. (A 
11. Szerződés Vállalkozója a továbbiakban: Jármütelep-építés Vállalkozója) 

A Járműtelep-építés Vállalkozójával történő szerződéskötés elhúzódása és ezáltal a 
korábban kötött 08. szerződésben vállalt Munkaterület-átadási időpontok elcsúszása miatt 
a jelen szerződés részét képező jármüte1epi közmüépítési és vasúti vágányhálózat, 
vontatási áramellátási rendszer, vasúti térvilágítási munkák tervezése és kivitelezése is 
késedelmet szenvedett. 

4. Munkaterület-átadások késedeImének hatásai 

Különösen az alagút és a Jármütelep késve történő átadása hátráltatta a jelen 
Szerződésmódosítás Vállalkozójának szerződés szerinti teljesítését több ponton is, hiszen 
sem a pajzsindító mütárgynál, sem pedig a Keleti pályaudvar állomáson nem tudta az 
Alapszerződés szerinti időpontban megkezdeni a sínek beszállítását, valamint nem tudta 
megkezdeni a hozzáférésre átadott más Kijelölt V állaIkozók által kiépített és 
továbbépítésre kerülő építmények tervezési munkák megkezdéséhez szükséges helyszíni 
felmérését valamint a geodéziai alaphálózatok kiépítését, továbbá az ezt követően 

végzendő tervezést és kivitelezési. 

3 
jJ~~ 

dr. Bezzegh Katalin 
Jogtanácsos 

Budapesti Közlekedési 
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A Munkaterület-átadások, illetve a Hozzáférések biztosításának elhúzódása miatt a 
Megbízó csak a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében lévő táblázatokban 
megjelölt időpontokban tudta - az eredeti elképzelésektől eltérő n - több részletben átadni a 
Vállalkozónak a minden korlátozástól mentes Munkaterületeket. Ugyan ezen táblázat 
tartalmazza a Mérnök határozatokkal és a 2. sz. Szerződésmódosítással rendezett 
érvényben lévő befejezési határidőket is. A Munkaterület szolgáltatások módosulása miatt 
a Felek hibáján kívül a tervezett 107 hét helyett a ténylegesen kialakult Megvalósítási 
Időtartalom, vagyis a Létesítmény Megvalósításának Időtartama 206 hétre módosult. 

5. A Tartalékkeret felhasználása, illetve teljes kimerülése és a febnerült költségek 
finanszirozhalósága 

A Megbízó által a Szerződés teljesítése során elrendelt, műszaki szükséglet miatti 
Változtatási Utasításokból eredő, Vállalkozói többletköltségek és a Megbízói késedelem 
miatt keletkezett költségnövekedéssel összefüggő Vállalkozói Követelések egy részének 
kiegyenIítésével az Alapszerződésben meghatározott nettó 850.000.000.- Ft összegű 

Tartalékkeretet a Felek teljes mértékben felhasználtálc 

Elsősorban a Tartalékkeret felhasználása és a Megvalósítás Időtartamával kapcsolatos 
jogkérdések rendezésének szükségessége miatt a Felek 2012. első, illetve második 
negyedévében leegyezették az Alapszerződés 1. sz., illetve 2. sz. Szerződésmódosítását, 
mely Szerződésmódosításokkal kapcsolatosan "a 2007-2013 programozási időszakban az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós 
Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. 
rendelet" 44. §-a szerinti támogató vélemények 2012. május 7-én és 2012. június 12-én, 
illetve 2012. június 13-án és 2012. július 18-án kerültek kiadásra. Ezt követően a korábban 
leegyeztetett és az Uniós Támogatás folyósításában részt vevő szervezetek által 
jóváhagyott tartalommal a Felek aláírták az 1. sz. és a 2. sz. Szerződésmódosítást. 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a (továbbiakban NFÜ), mint Közlekedési Operatív 
Program Irányító hatósága és a Projekt Uniós finanszírozását biztosító Támogatója a 2012. 
június 12-én megkezdett egyeztetések eredményeképpen 2012. augusztus 31-én kiadta a 
,,4-es metró projekt megvalósitása érdekében megkötött vállalkozási szerződésekhez 

kapcsolódó változtatások és követelések elszámolásának eljárásrendjét ". CA továbbiakban: 
Eljárásrend) 

Az Eljárásrend élielmében a szerződéses keretösszeget meghaladóan felmerült 
többletkiadások esetében az elszámolhatóság feltétele mind a már megvalósult 
V áltoztatások, mind pedig Vállalkozói Követelések esetén az irányadó közbeszerzési 
törvénynek megfelelő szerződésmódosítás. 

A korábban már hivatkozott Kormányrendelet 44. § (7) bekezdése szerint pedig "a 
támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére támogatás csak az NFÜ szerződés­
módosításra vonatkozó támogató tartalmú véleménye megléte esetén folyósítható". 

6. Az 1. sz. és 2. sz. Szerződésmódosításban nem rendezett, illetve nem rendezhető 
jogkérdések és az ezekkel kapcsolatos jog viták 

Felek rögzítik, hogy az l. sz. Szerződésmódosításban a Megbízó V áltoztatási 

Utasításokból eredő, V áJlalkozói tÖbb~etkÖI1Ségeket éJ/~~ZÓi"" késedelem l11i/uiall j' 

\(" . .\" ~ ~ '"- dr. Bezzegh Katalin LLé y 
0, " . Jogtanácsos I 

'" Budapesti Közlekedési 



KÖZOP-5.1.0-07 -2008-0001 

keletkezett költségnövekedéssel összefüggő Vállalkozói Követeléseket csak részlegesen 
tudtak rendezni a Tartalékkeret megemelésével, mivel megegyezésük akkor a Megbízó 
szándéka szerint csak ezekre ajogkérdésekre teljedt ki. 

Az l. sz. és a 2. sz. SzerződésmódosÍtásokban rendezett költségtényezőkön és határidőkkel 
kapcsolatos jogkérdéseken felül további, jelentős összegü, Megbízó V áltoztatási 
Utasításokból eredő, Vállalkozói többletköltségek és a Megbízói késedelem miatt 
keletkezett költségnövekedéssel összefüggő Vállalkozói Követelések kiegyenIítése és a 
Megvalósítás Időtartamának rendezése még szükséges. 

A rendezendő kérdések közül a 114; 123; 124; 131 és 135. sz. V áltoztatási utasításokkal - a 
Vállalkozói szerződéses kötelezettségen felül - a Mérnök olyan munkák elvégzésére adott 
utasítást, melyek elvégzéséhez szükséges összes feltétel aláírt szerződésmódosítás 

hiányában nem állt rendelkezésre, különös tekintettel a Tartalékkeret kimerülésére. 

A Tmialékkeret kimerülése miatt keletkezett helyzetben, a felek által leegyeztetett két 
Szerződésmódosítás aláírásának elhúzódása, valamint a fentiekben felsorolt. V áltoztatási 
utasításokkal keletkezett jogvita miatt nem valósulhatott meg határidőben - a 2. sz. 
SzerződésmódosÍtásban meghatározott - KD08/02/B. jelü kötbélierhes határidőhöz tartozó 
müszaki tartalom. ("Az összes vágányépítési és kapcsolódó munka befejezése a Szt. Gellért 
tér állomás keleti vége ú'vsz 41 + 72 és bvsz 40+56), valamint a vágány Keleti pu-nállévő 
vége között Ú'vsz 72 -I- 26 és bvsz 72 -I- 50 "), és ezáltal a szerződés szerinti "teljes 
befejezésre" vonatkozó KD08/07 kötbélierhes véghatáridő. 

Az Eljárásrend előírásai alapján "meg kell kísérelni a szerződés módositását a 
vállalkozóval a szerződéssel vállalt tartalom teljesülése érdekében történő együttmííködési 
kötelezettség alapján azzal, hogy Ll szerződés módosítása, a felek között megállapodás 
eltérő rendelkezés hiányában, nenl jelenti Ll felek teljes körü igényérvényesítésének 
kizárását, figyelemmel ({ jogvita további törvényes úton való rendezésének jogára és 
lehetőségére ". 

A Felek korábbi közös megegyezései alapján, az l. és a 2. sz. Szerződésmódosításban nem 
rendezett jogkérdések Ctöbbletköltségek és időtartam módosulás ok) tekintetében újabb 
szerződésmódosítás vált szükségessé 4/20 ll. CI. 28.) Korm. rendelet és az Eljárásrend 
előírásai alapján. 

7. A Teljesítési Biztosíték, a Jótállási Garancia és a Visszatartás mértékével 
kapcsolatos változások a Kbt-ben 

A Felek megállapítják, hogy az Alapszerződés megkötését megelőző Közbeszerzési Eljárást 
megindító hirdetmény 2007.07.09-én jelent meg a TED-ben. Így a Megbízó álláspontja 
szerint az Alapszerződés vonatkozásában az említett időpontban hatályos Kbt. az irányadó. 

A Vállalkozó álláspontja szerint az időközben meghozott közbeszerzési jogszabályokban 
megfogalmazott jogalkotói szándékot is irányadó nak kell tekinteni a szerződés teljesítése 
során. Így a Vállalkozó álláspontja szerint a KSZF ,,13.7 Jogszabályi módosulások miatti 
kiigazítások" címü AIcikkelyében foglalt helyzet állt elő, s ezért a Vállalkozó jogosult a 
szerződés teljesítésével kapcsolatos költségei csökkentésére. A Vállalkozó álláspontja 
szerint az időközben i jogszabályi változások miatt indokolt hogy az Alapszerződés KSZF 
4.2 Alcikkelye szerinti Teljesítési Biztosíték és Jótállási Garancia, valamint a KSZf 14.3 
AlcikkeJyc szerinti Visszatartott Összeg mértéke egyaránt, legfeljebb a szerződés szerinti, / 

ch~ I // 
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ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékát óje el. Indokolatlan ezért a Teljesítési 
Biztosíték és a Visszatartott összeg 10-10 %-os mértékben történő meghatározása, de 
ugyancsak indokolatlan az Átadás-átvételi Igazolás után a Megbízónál maradó Jótállási 
Garancia és Visszatartott összeg 5 -5 %-ban való meghatározása. A Vállalkozó az alábbi 
jogszabályokra hivatkozik: 

az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 
162/2004. (V. 21.) Korm. rendeletnek - a 96/2009. (Ix. 15.) Korm. rendelettel 
megállapított 8. § (5) és (6) bekezdése, és 
a 2003. évi CXXIX tv. (korábbi Kbt.) 2010. szeptember IS-étől hatályos S3/A. §-a, 
melyet a 2010. évi LXXXVIII. törvény épített be a régi Kbt-be, valamint 
a 2011. évi CVIII. törvény (jelenleg hatályos Kbt.) 126. § (2) és (3) bekezdése. 

Továbbá az Alapszerződés szerint a Létesítmény Megvalósításának Időtartama 107 hét lett 
volna. Felek hibáján kívüli okok miatt ennek mértéke további 112 héttel növekedett. A 
pénzügyi-, a banki- és a hitelezési környezet negatív irányú rendkívüli változását, az ebből 
eredő Kbt. módosítást a felek az Alapszerződés megkötését követően beállott, az 
Alapszerződés megkötésekor előre nem látható körülményeknek minősítik. 

8. A jelen Szerződésmódosítás előző pont jaiban megfogalmazott körülmények sem a végső 
ajánlat benyújtása előtt, sem pedig az Alapszerződés megkötésekor sem egy tapasztalt 
Vállalkozó számára, sem a Megbízó számára - objektív módon - nem voltak előre 
láthatók. 

3. A Felek lényeges jogos érdeksérelme 

1. 

2. 

Felek megállapítják, hogy előzőekben részletezett módon, a felek által az Alapszerződés 
megkötéskor előre nem látható indokokból az Alapszerződésben meghatározott 
időpontokban a Megbízó a Munkaterület szolgáltatási kötelezettségének eleget tenni nem 
tudott. Ennek következményeként az Ajánlati Nyilatkozat 1. sz . Jegyzékének, vagyis a 
Kötbérterhes Határidők módosítása vált szükségessé, mivel a Vállalkozó számára nem állt 
volna rendelkezésre a szerződésben garantált Megvalósítási Időtartam és nem állt volna 
rendelkezésre a jogos és elismert Változtatások és Követelések kivitelezéséhez szükséges 
Megvalósítási Időtartam Meghosszabbítás sem. A Vállalkozó önhibáján kívül 
bekövetkezett Megvalósítási Időtartam Meghosszabbodás, Vállalkozói oldalon ennek 
következményeként, folyamatos és jelentős költségnövekedést okozott, melyre sem az 
Alapszerződésben rögzített Szerződéses Keretösszeg, sem az l. sz. Szerződésmódosítással 
megemelt Tartalékkeret nem nyújt fedezetet. 

Az előre nem látható okok miatt bekövetkezett munkaterület hozzáférés késedelmek miatt 
szükségessé vált Megvalósítási IdőtaIiama hosszabbításának mértékét felek a 2. sz. 
szerződésmódosításban átmenetileg, az akkor rendelkezésre álló információk alapján 
rendeztélc Ennek keretén belül a Létesítmény Szakaszolásában is megállapodtak, azonban 
a körülmények rendkívüli összetettsége miatt, az ebből következő Szerződéses Ár 
kiigazí1ásokra a Mérnöki határozatok csak később kerültek jóváhagyásra és meghozatalra. 

A Tartalékkeret kimerülése miatt keletkezett helyzetben, a felek által leegyeztetett két 
SzerződésmódosÍtás aláírásának elhúzódása, valamint a J 14; 123; 124; 131; 135. 
Változtatás i utasításokkal keletkezett jogvita miatt a Megvalósítás Időtartamának és az 
egyes részhatáridőknek a jelenleg kialakult helyzetben történő, jogilag kötőeröveI 

rendelkezö meghatározása jelen SzcrzödésmódosÍtás nélkül nem lehetséges. 
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3. Már az 1. sz. Szerződésmódosítást megelőzően a Mérnök által elbÍrált és a Megbízó 
speciális hozzájárulásával meghozott határozatokkal elfogadott V áltoztatási Utasítások és 
Vállalkozói Követelések az Alapszerződés szerint rendelkezésre álló Tartalékkeret teljes 
kimerüléséhez vezettele Így az l. sz . Szerződésmódosítás csak a Mérnök által korábban 
hozott közbenső határozatok alapján megítélt méliékben módosította a Tartalékkeretet. 

4. A Tartalékkeret kimerülése következtében Megbízó nem tud eleget tenni a szerződés 14. 
fejezetében rögzített fizetési kötelezettségeinek. A Szerződéses Megállapodásban rögzített 
Feltételes Összeg, illetve annak részét képező Tartalékkeret szükséges mértékben tÖliénő 
megemelésének elmaradása valamennyi, a Projekt megvalósításában, illetve 
végrehajtásában érintett fél érdekét sérti. Ennek elmaradása esetén a Megbízó által kitűzött 
forgalomba helyezés időpont ja nem tartható. Más Kijelölt Vállalkozóknál igen jelentős 
jogos Vállalkozói Követeléseket generál. Megbízói oldalon jelentős költségnövekedést 
eredményez. 

5. Tekintettel arra, hogya Szerződés teljesítését mind a Megbízó, mind pedig a Vállalkozó 
részéről a Létesítmény szerződésszerű megvalósítása jelenti. A jelen szerződésmódosítás 
elmaradása, a szerződésben előírt Megbízó Pénzügyi Intézkedéseinek lehetőségét kizárja, 
Így a Feltételes Összeg rendezésének és szerződésmódosÍtással való megemelésének 
elmaradása, a szerződés szerinti teljesítést ellehetetleníti- mindkét szerződő fél lényeges 
jogos érdekét sérti. 

6. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és az NFÜ Eljárásrendje csak szerződésmódosítás 
alapján teszi lehetővé a Tartalékkeret kimerülését követően nem az Ajánlati Árból fedezet 
költségek kifizetését. Így a Szerződésmódosítás elmaradása ellehetetlenítené az Uniós 
Támogatás felhasználást a Tmialékkeret kimerülését követően nem az Ajánlati Árból 
fedezet költségek tekintetében, ami mindkét szerződő fél lényeges jogos érdekét sérti. 

7. A jelenleg hatályos Kbt szerinti Teljesítési Biztosíték rendszer érvényesítésének 
elmaradása esetén olyan finanszírozási és kockázati többletek keletkeznek, melyek annak 
terhét viselő bármelyik félnél, jogos érdeksérelmet eredményeznek. 

8. A Felek között kialakult jogviták békés lezárása csak jelen Szerződésmódosítás útján 
lehetséges, ezért a Szerződésmódosítás elmaradása ellehetetlenítené a jogviták békés 
befejezését, ami mindkét szerződő fél lényeges jogos érdekét sérti. 

4. A Szerződés módosításának jogi indokolása 

1. 

2. 

,.., 
.J. 

Kbt. 303.§. szerint szerződésmódosításra akkor van lehetőség, ha "a szerződéskötést 
követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény 
miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti." 

FIDIC KSZF 13.9 alcikkely rendelkezése szerint: "Ha a Felek a Szerződést módosítani 
kívánják, akkor a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény ("Kbt.")) 303. §-val 
teljes összhangban kell eljárniuk.". 

A jelen Szerződésre a Polgári törvénykönyv XXXV. fejezet rendelkezései vonatkoznak. E 
rendelkezések szerint a szerződés jogérvényes fennálltához szükséges a szerződő felek 
közötti, a Szerződés lényeges feltételeiben a Szerződés és a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelő formájú és tartalmú megállapodás. A Ptk. 205. § (l) 
bekezdése szerint a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével 
jön létre. Az e szakasz bírói gyakorlata-különös tekintettel a Gazdasági Kollégium 5. 
számú állásfoglalására- szerint szerződés jogi hatállyal bíró létezéséhez a jogszabály, 
illetve a Felek által lényegesnek minősített kérdésekben történő egyetértése, jelen esetben 
írásbeli rögzítése szükséges. 
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A SZERZÓDÉS MÓDOSÍTÁSA 

5. Megbízói Változtatásokból eredő Vállalkozói többletköltségek és a Megbízói késedelem 
miatt keletkezett költségnövekedéssel összefüggő Vállalkozói Követelések rendezése 

1. Felek megállapítják, hogya Szerződés megkötésekor a felek által a legnagyobb 
körültekintéssel előre nem látható okok következtében, a Tartalékkeret a folyamatos 
kiigazításokkal - a Felek kölcsönös megállapodásai illetve a Mérnök KSZF 3.5 Alcikkely 
alapján történő, szerződésszerü rendezése formájában hozott döntései következtében -
kimerült, így szükségessé vált a Tartalékkertet, s ezáltal a Szerződéses Keretösszeg ismételt 
módosítása az alábbi, Megbízó speciális jóváhagyásaival meghozott Mérnök határozatok 
szerinti tételek összegével: 

Aj A Felek által jelen Szerződésmódosítással elfogadott Változtatások és Követelések 

A KövetelésjVáltoztatás A Munkálat vagy költségtényező felmerülésének a A Megbízó által 

száma és a Mérnöki szerződéskötés- kor előre nem látható indoka: elfogadott nettó 
dőntés tárgya, illetve 

határozat kelte: 

8. sz. Változtatás 

Ideiglenes Somogyi út 

kiépítése a MÁ V 

igényekkel összhangban. 

2012.07.29. 

(2010-11653) 

11. sz. Követelés: 

Nagyközépnyomású 

gázvezeték 4+ 1 O-ben 

keresztezi az 

iparvágány t, kiváltandó. 

2012.10.29. 

A Tender dokumentumok szerint kiépítendő -a MÁV terület -
megközelítését biztosító Szarkaláb u. kiépítését MÁV képviselői 
kifogásolták a csatolt 2008. december 5-ei keltezésű 
emlékeztetőben foglaltak szerint. A jogos észrevételek alapján a 
vonatkozó tervek aktualizálása vált szükségessé. A Szarkaláb u. 
szakasz elmarad, helyette az ideiglenes Somogyi út kiépítése lett 
előirányozva. 

Az ideiglenes Somogyi út kialakítása organizációs okok miatt 
elengedhetetlenül szükséges volt a Szerződés és egyben a teljes 
projekt (budapesti 4-es metró) megvalósításához. 
A Változtatás elrendelésének eredményeképpen elöállt 
többletköltséget a Szerződés vonatkozó részei alapján Megbízó 
nettó 62.758.912.-Ft összeggel fogadta el, szemben a Vállalkozó 
által igényelt 84.952.747.- Ft összeggel 

A munkálatok teljesítésekor a Megbízó által elfogadott 
62.758.912.-Ft összeg 20 %··a - felek megállapodása alapján -
visszatartásra került, m ig a fennmaradó 50.207.130.- Ft a 
Szerződés Tartalékkeretéből 8. sz. részszámlában kifizetésre 
került. 
A Tartalékkeret időközben i kimerülése miatt a visszalmiott 20%­
os összeg, azaz 12.551. 782.- Ft kifizetése jelen 
Szerződésmódosítás alapján tötiénik. 
A közbeszerzési tender során kiadott műszaki dokumentumokban 
foglaltaktól eltérően a Vállalkozó kiváltandó élő nagy­
középnyomású gázvezetéket talált a kivitelezés során. A 
Vállalkozó a tender során kapott dokumentumok alapján joggal 
feltételezhette, hogy a terü leten élő, kiváltandó gázvezeték 
nincsen. A munkaterületet változó vastagságban sitt és törmelék 
borította, aminek a következtében a felszínen semmi nem utalt a 

összeg: 

12.551.782.- Ft 

41.828.490.- Ft 

(2012-12226) közmű vezeték jelenlétére. 
-~-"----------._- --------- ._------~----~--------- . __ .. _-------------
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29. sz. Változtatás: A közbeszerzési tender során kiadott mltszaki dokumentumokban 

MÁ V összekötő 
iparvágány területét 

keresztező átm. 500 mm 
csatornavezeték 

2012.10.29. 

(2012-12225) 

31. sz. Követelés: 

MÁ V összekötő 
iparvágány területén 

felmerült talajcsere 

igények 
2012.10.29. 

(2012-12227) 

foglaltaktól eltérően a Vállalkozó kiváltandó élő 500 mm 

átmérőjü csatornát talált a kivitelezés során. A Vállalkozó a 

kapott dokumentumok alapján joggal feltételezhette, hogy a 
területen élő, kiváltandó csatornavezeték nincsen. Avezetékről, 

annak pontos elhelyezkedéséről az üzemeltető sem bírt kellő 

ismerettel. A földmunkák során megtalált csatorna teljes feltárása 

és bemérése után lehetett megterveztetni a ki váltást. 

A kivitelezési munkákról vezetett építési napló III. kötet 0929526 

oldalán a müszaki ellenőr 2009. 05.12-én bejegyzést tett, 

melyben felszólította Vállalkozót, hogy kezdje meg az újonnan 

feltárt csatorna ki váltásának tervezését. 

A Vállalkozó O 12-2009/0486/KM iktatószámú, Mérnök által 

2009. július l-én átvett levelében a Vállalkozási Szerződés SzF 
20.1 Alcikkely értelmében bejelentette Vállalkozói követelését, 

mivel véleménye szerint a MÁV összekötő iparvágány területén 
megtalált átm. 500 mm csatorna vezeték a SzF 4.12 Alcikkelynek 

megfelelő előre nem látható helyszíni körülménynek tekintendő. 

Iparvágány területén az építés során talált nagy mennyiségü 
építési törmelék és lakossági szerves hulladék alapvetően eltér a 
Megbízó Követelményeiben szereplő talajtól és alkalmatlan a 
vágány építésére. 
A körülmények talajcserét indokoltak, Vállalkozó a KSZ 4.12.2. 
szerint Építési Naplóban (ÉN V. 932554 oldal, 2009.07.07 ) a 
Mérnökkel rögzítette ekörülményeket. 

65.861.175.- Ft 

6.452.830.- Ft 

--------------~------------------------------------------------~--------------~ 
67. sz. Változtatás A szerződéses dokumentumokban a Vállalkozó a vonal teljes 
Alagúti vágányok hosszára kiteljedő engedélyezést vállalt. A hatóság engedélyezési 
kiviteli terveinek díjszabása az engedélyezendő vágányszakasz hosszával arányos a 

20 l 0-09228 számú vállalkozói kiegészítő részletezéshez csatolt hatósági engedélyezés 
Díjszámítás szerint. 

késedelme és a több 

szakaszban történő 

engedélyeztetés okozta 

több letköltségek 

Megbízó általi térítésére 

2012.01.06. 
(2012-00161 ) 

89. sz. Változtatás 

Jármütelep 
kábelterveinek 

integrálása - a Co-09 és 

Co-I l szerződéses 

munkák egyesített 

szakirányú terveinek 

elkészítése 

2011.06.22. 
(2011-09951) 

Az engedélyeztetés díjainak tekintetében a munkaterületek 
szakaszos átadása miatt a Vállalkozó több részletben történő 

engedélyezés esetében igazolható többlet költség merült fel, 
emiatt a megkezdett szakaszok díja többször szerepel. 

Vállalkozó többlet költségigényét a Megbízó 584.400.-Ft 
összegben fogadja el. 

A Jármütelep építési munkáit érintő Szerződések mindegyikében 
(Co-09 rendszerek, Co-II Jármütelep építése) szerepelnek önálló 
kábeltervezéssel összefüggő tervezési feladatole Ezek 
összehangolására a Szerződésben rögzített (4.6 együttmüködési 
kötelezettségek) interfész kötelezettségek vannak az egyes 
Vállalkozóknak. A különböző - önálló -- tervezési megbízások 
alapján készült tervekből ún. integrált / összevont terv készítése 
szükséges azok egyesítésével. Az érintett Szerződésekben 

rögzített vállalkozói kötelezettségeket a Megbízó felkérésére 
Mérnök felülvizsgálta: megállapítható, hogyakábeltervek 
integrálására vonatkozó vállalkozói kötelezettség nincs. A Co-08 
Szerződés Vállalkozó szerződéses feladata a jármütelepi kábel 

584.400.- Ft 

1.500.000.- Ft 

alépítmény kiviteli szintü tervezése majd kivitelezése (A Co-II, ~, 

Jé~~~g~_ §_zer?:é)dés_~,j~rI11 ü te ~~_éri ntö_rés;zeke~~_ i s ):3 n n~~~_~~~_~. __ ._ 

9 dr, Bezzegh Katalin 
Jogtanácsos 

Budapesti Közlekedési 



KÖZOP-5.1.0-07 -2008-0001 
,----_ .. __ . __ ._------ .. _---_. ,-~_ .. _--_._~ 

114. sz. Változtatás 
2. alagúti vágány 

szakasz (pesti oldal) 

állomási 

vágányszakaszok 

kiegészítő víztelenítése 

2012.08.02. 

(2012-08997) 

123. sz. Változtatás 
2.Sz. alagúti 

vágányszakasz 

munkaterület átvételére -

állomások kiegészítő 

munkáinak elrendelése 

(kiegészítő betonozás i 

munkák) 

2012.08.08. 

(2012-09195) 

érdekében, hogya projektet várhatóan hátráltató körülmények 
következményei elháruljanak - a Megbízó kezdeményezésére 
(2010.07.05) a Mérnök a Szerződés 13.1 és 13.3 Alcikkelye 
szerinti javaslat benyújtását írta elő a Vállalkozónak (2010.07.12-
én). 

Vállalkozó Szerződésben rögzített feladata a kábel alépítményi 
hálózat tervezése, melynek alapja csak a Megbízó 
Követelményeinek dokumentációban szereplő járműtelepi a 
közmű genplán volt. Vállalkozónak a tárgyi tervezési feladat 
végrehajtásához többletfeladatok elvégzésére volt szüksége, 
mivel az a kábelgenplán hiányában nem lett volna elkészíthető. 

E munkák elvégzésére ezéli a Vállalkozót a Megbízó szerint 
1.500.000.- Ft többletköltség illeti meg, szemben a Vállalkozó 
által igényelt 11.416.190.- Ft összeggel. 

A 2011.08.11-én tmiott Munkaterület átadás-átvételi eljáráson 
tapasztaltak alapján megállapításra került, hogya pajzsok 
áthúzásához készített feltöltő betonokban elhelyezett 20kV 
betápkábel ideiglenes átvezetésre szolgáló NA200 
védőcsővezetékek - a korábbi elképzelésekkel ellentétben - nem 
alkalmas a vízelvezetésre, több helyen megsérült, illetve 
eltömődött. 

Az állomások oldalfalán alkalmanként megjelenő vizek 
elvezetésére a Mérnök javaslata szerint a peron hosszában, a 
bé1ésfalak tövében elhelyezett rács megfelelő megoldást jelent. A 
Mérnök - a Megbízóval egyetértésben - célszerűnek látta a Co-08 
Vállalkozóval kialakíttatni ezt és további vízelvezetési 
rendszereket. 

A kérdéses munkák nem képezték a Co-08 Szerződés műszaki 
tmialmának részét, a Tenderkiírás készítésekor nem voltak 
előreláthatóak a Változtatás műszaki szükségességét 
eredményező, előzőekben vázolt körülmények. E munkák 
elvégzésére ezért a Vállalkozót a Megbízó szerint 61.424.400.- Ft 
többletköltség illeti meg, szemben a Vállalkozó által igényelt 
73.259.040.- Ft összeggel. 

Az M4 ~ 2. alagúti vágányszakasz (Szt. Gellért Tér -- Keleti 
pályaudvar közötti) / 28 jegyzék szerinti hozzáférések Megbízó 
által szolgáltatása késedelemmel valósultak meg. E késedelmek 
hatása a 41.sz. Követelés keretében kerUInek elbírálására. A 
2011.08.11.-én átvett l11unkaterülettel kapcsolatban több olyan 
körülmény merült fel a helyszíni bejárások során, amelyek a Co-
08 Szerződésében, a munkaterületre vonatkozóan rögzített 
állapotoktól több tekintetben eltért. Ezek az eltérések a 
tenderkiírás készítésekor, illetve a Co-08 Vállalkozóval történt 
szerződéskötés idejében nem voltak előre láthatóak, a Co-08 
Vállalkozó általi munkaterület átvétel ennek megfelelően rendre 
meghiúsult. 
A vágányépítési Illunkák megkezdéséhez elsősorban alaplemez 
beton szintek korrigálása volt szükséges. 

A munkaterület átadás-átvételéhez szükséges munkák 

61.424.400.- Ft 

71.103.229.- Ft 

elvégzésére ezéli a Vállalkozót a Megbízó szerint 71.103.229.- Ft /.) V \ .. 

többletköltség illeti meg, szemben a Vállalkozó által igényelt ~ ~. ~ I ) 
_2).4 8 2- 8Q~::J'töss~egg~ __ 1 O ~----------------ru~-s-ezzetiil-i(..at.alln-----~ !/tLfÉ/ 
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1240 SZo Változatás A Co-II Szerződés Vállalkozója kivitelezésében készülnek a 
Jármütelep Jármütelep 1It- és járdaburkolatole 201l.08.12.-i levelében 
kábelalépítmény jelezte, hogy a Co-O 8 által kivitelezett kábel alépítmény akna 
aknafedlapok fedlapok nem tudja az általa készített burkolat felliletéhez 

igazítani, mert azok nem burkolható kivitelben készültek. 
változtatása a Co-II 

szerződés keretében 

megvalósult 

térburkolattal való 

egyezőség érdekében. 

20 Il.l 0.04. 

(2011-15871) 

Mérnök 20 1l.08.17.-i levelében kérte a Megbízó intézkedését a 804.400.- Ft 
szerződéses müszaki tartalomtól eltérő, de esztétikai szempontból 
megfelelőbb módon illeszkedő fedlapok kialakítása érdekében. 

E munkák elvégzésére ezért a VáUalkozót a Megbízó szerint 
804.400.- Ft többletköltség illeti meg, szemben a Vállalkozó által 
igényelt 894.000.- Ft összeggel. 

~----~~~--~~~+-------~---------~----~-~~~-~-~---~~-~ 
1310 SZo Változtatás A Mérnök szakértőjének megállapításai szerint fokozott zaj- és 
Kálvin téri templom _ rezgésvédelem megvalósítása indokoltak a Kálvin téri templom 
fokozott zaj- és körzetében, mert a templom alatt az állomás kivitelezése 
rezgésvédelem következtében módosult a talajszerkezet. Az eredetileg laza 

szemcsés talaj helyett kötött talajjal kellett számolni az alapozási 
biztosítása megváltozott 

sík lesüllyesztése miatt készített Jet-grouting munkálatok miatt. 
talajkörülmények miatt 

2012.02.13. 

(2012-01744) 

135. sz. Változtatás 
M4-Budai oldali A­

vágányszakaszon 

(Kelenföld-Szt. Gellért 

tér) kábeltar1ók 

Változtatása - müszaki 

szükségességből 

2012.08.02. 

(2012-08999) 

A megváltozott müszaki körülmények következménye, hogya 
metró szerelvények közlekedése által keltett rezgések fokozott 
teljedését nagyobb rezgéscsillapítású szerkezettel kellett 
megakadályozni, mely munkálatokat a Mérnök Változtatásként 
rendelt el. 

E munkák elvégzésére ezért a Vállalkozót a Megbízó szerint 
4.763.450.- Ft többletköltség illeti meg, szemben a Vállalkozó 
által igényelt 7.266.647.- Ft összeggel. 
Az állomási mütárgyak és az alagút csatlakozásoknál lévő 

kábeltartók nem tartoztak a Co-08 szerződés müszaki tar1almába. 

Továbbá a sugárzó kábelek tar1óinak állomási terekben való 
elhelyezése sem szerepelt a Co-08 Vállalkozó Tenderében. 
Azoknál az állomásoknál, ahol a névleges 80 m-es peronhossznál 
nagyobb az állomási szerkezet mérete, az állomási terek elején és 
végén 5-15 m hosszúságban meg kellett oldani a sugárzó kábelek 
vezetését. 

Az ún. BS-ös mütárgy csak az utas peron 80 l11-es hosszában lett 
kialakítva (ebben van az utas tájékoztatás, hangosítás és a 
sugárzó kábel is ebben fut tovább), aminek a kiviteli tervei és 
kialakítása nem volt ismeretes a tenderezési időszakban, azaz 
előre nem látott körülménynek minősül. Ennek következtében a 
BS-ös mütárgy és a vonalalagút közötti állomási szakaszokra is el 
kellett helyezni egyedi megoldásokat alkalmazva a sugárzó 
kábelek részére a tartószerkezeteket. 

így Mérnök Változtatásként rendelte el ezen munkálatok 
megvalósítását. 

E munkák elvégzésére ezért a Vállalkozót a Megbízó szerint 
7.026.601.- ft többletköltség illeti meg, szemben a Vállalkozó 

4.763.450.- Ft 

7.026.601.- Ft 

__ ~._. ________ ~ ______ ~~~á~lt~a~l ~ig"'_é~n_"__yel!}.492. L83.- ~t összeggel. 
------~-------------~----------

Aj Osszesen.o 273.900. 757.-FI 
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RI A Munkaterület/Hozzáférés késedelmes biztositásából credi5 Követelések: 

41.sz. Követelés 

M4/2. Alagút 

vágányszakasz (Szt. 

Gellért Tér / Keleti 

p.u. közötti) /2B 

jegyzék szerinti 8., 

9., 13. sz. 

hozzáférések 

késedelmes 

szolgáltatása 

(K55.,56.,57) -

Vállalkozói követelés 

- a Keleti pu. állomás 

és Kihúzó mütárgy -

Kiviteli Tervek 

alapján megállapított 

Tender 

Dokumentációhoz 

viszonyított eltérések 

miatt (K40.,41); 

98.sz. Változtatás i 

utasítás hatása 

(Baross tér kihúzó 

vágány - kitérő 

geometriai 

változtatása) 

2012.08.23. 

(2012-09655) 

10. sz. Követelés 

Vállalkozói igény a 

Jármütelepi és MÁ V 

összekötővágány I -

A Co-O 8 Szerződésben definiált 8.-12., és a 13.sz. Hozzáférések 
Vállalkozó részére késedelmesen valósultak meg. A 8. sz, 
Hozzáférés esetében a késedelmet a Mérnöki határozat 499 
napban határozta meg (2009.12.07.-201 1.04.20.) 
A 8. sz. Hozzáférés a 2. alagúti vágányszakasz felméréséhez 
szolgál. 
A felméréshez való hozzáférés akadályozta, késleltette 
Vállalkozót az adott pályaszakasz Engedélyezési Tervének 
elkészítésében, a szükséges hatósági engedély (NKH) 
beszerzésében, valamint a Kiviteli Tervek elkészítésében, a nem 
engedélyköteles munkák megkezdésében. 

Ugyanezen határozatban a Mérnök a 9., 10., ll. és 13. 
Hozzáférések esetében összesen 612 nap késedelmet állapított 
meg, (2009. 12.07.-től 2011.08.1 I). 

A Vállalkozó a Szerződés szenntl munkáit megelőző 

Változtatások végrehajtására (melyek elvégzése a vágányépítési 
munkák feltétele volt) vonatkozó Utasítást 20 11.08.1 O.-én adta 
ki Mérnök a Megbízó előzetes jóváhagyásával. Így a Vállalkozó 
az említett Hozzáférések által meghatározott Munkaterületeken 
csak 2011.08, l I -én tudta a tényleges munkavégzést 
megkezden i. 

A fent leírt késedelmekkel kapcsolatban a Mérnöki határozat 
773,905.091.- Ft-ban határozta meg a Vállalkozó részére 
fizetcndö többletköltséget. Ezen összegböl 307.115.468,- Ft-ot a 
Megbízó korábban már megfizetett Vállalkozó részére. Így a 
Mérnöki határozatban szerint a jelen szerződésmódosítás 

alapján az említett két összeg különbözete, azaz 466.789,623.­
Ft kerül kifizetésre a Vállalkozó számára. 

A Mérnöki határozat a nyilvánvaló Megbízói késedeltnek miatti 
többletköltségek számítása során a 2012, október 31-ei 
befejezési idöponttal kalkulált. 
A teljes Létesítmény Müszaki Átadás-átvétele 2013. január 11-
én töliént. 
Figyelemmel a jelen szerződésmódosításban lezáli jogvitákra a 
Felek egybehangzó akaratnyilvánítással kölcsönösen rögzítik, 
hogya Mérnöki határozatban rögzített 20 l 2. október 3 I -ei 
határidő 2013. január 31-ére történő meghosszabbodását egyik 
félnek sem volt felróhatónak tekintik, így a Felek a Létesítmény 
megvalósításának befejezését, illetve teljesítését határidöben 
megtörténtnek minősítik. 
A Felek a 2012. október 3 l -e és 2013, január 3 l-e közötti 
idöszakra esö Vállalkozói többletköltség összegét 35.159.836.­
Ft összegben állapítják meg. 

466,789,623,- Ft 

+ 35,159,836,- Ft 

501.949.459,- Ft 

------------------------~---------------~------------~r_---------------~ 
A jármütelepi és MÁV összekötövágány l.-és 2.-
részl1lunkaterületek átadásával kapcsolatos késedelem miatt 
(HFO l-és HF02-jelü hozzáférések) merült fel ez a Követelés, 106,051.015,- Ft 

',') , es _,,-resz 
A 10, sz, Kbveteléssel összevonásra került a Vállalkozó által t //lvJt 

~_l.h.(~~éíbl)a..Q..J)ell}.0jtott_ ~_2.~_J«)v_<:t~l~ (.Iá~mÜttole:fl_~~letr;_I""'~_a_g~~~.-H..-~ __ 
r, !: ezz"U!I 11'>.10,.<.\1111 
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Munkaterületek munkaterület hiánya). 
átadásával 

kapcsolatos 

késedelem miatt 

(IIFO l-és H F02-jelü 

hozzáférések) 

A Határozat -

a2011-19204ésa 

2011-19470/2011-

19204 

Határozatokkal 

együtt kezelendő] 

2012.08.23. 

(2012-09658) 

27. sz. Követelés 

M4 -- I. Alagút 

vágányszakasz (Etele 

tér - Szt. Gellért Tér 

között) / 28 jegyzék 

szerinti 6. és 7. sz. 

hozzáférések 

késedelmes 

szolgá Itatása 

Végső Határozat -- a 

csatolt 71.sz. (végső) 

Határozattal együtt 

érvényes 

2012.08.23. 

2012-09659. 

A 2008.11.17- 2009.03.06. közötti időszak esetében nem 
valósult meg a Megbízó általi akadályoztatás, a késedelemért 
nem a Megbízót terheli a felelősség. Vállalkozót többlet fizetség 
nem illeti meg. 

A 2009.03.06 - 2009.07.16. és 2009.07.17- 2011.01.28. közötti 
időszakok tekintetében a Mérnök - az egyes részterületekhez 
tat10zó késedelmek átfedéseinek figyelembevételét (levonását) 
követően - összesen 693 nap hozzáférési késedelem állapított 
meg. 

A Járműtelepet és a MÁ V Iparvágány t érintő, a 
02.,03.,13.,14.,15. és 26. számú Követelések és Változtatások 
Vállalkozói késedelmet jelentő időtartamát a Mérnök -
átfedések nélkül, a 2009.03.06.-től 2009.09 .21.-ig tartó 
időszakban összesen 200 napban határozta meg. 

A fentiekben rögzített késedehl1ek következtében a Létesítmény 
Megvalósításának Időtat1ama és a Kötbél1erhes Határidők 

módosításának meghatározása a 2. sz. Szerződésmódosításban 
megtöl1ént. Jelen Szerződésmódosításban kizárólag időtartam 
hosszabbításokkal kapcsolatos költségek rendezése töl1énik meg 
a következők szerint: 

A hosszabbítási költségek számításánál figyelembe vett 
időtartamof{; 

I. Egyéb Változások és követelések hatása 200 nap. 
2. A 2009.10.26 - 2011.01.21. közötti időszakra 459 nap. 

A Vállalkozó részére általános költségek (l. Kifizetési Hely) 
többlete jogcímen a Mérnök 125.000.290.-Ft összeget ítélt meg. 
Ezen összegből közbenső határozat alapján kifizetésre került 
18.949.275.- Ft, így a jelen Szerződésmódosítás alapján 
106.051.0 15.-Ft kerül rendezésre. 

A Mérnök a 27.sz. Követelésen bellil kezelte a 12. és 25. szám ú 

Követeléseket is. 

A Mérnök a 6. és 7. sz. Hozzáférések késedeimét - (2009.04.06-
tól 20 I 0.09.24.-ig) 536 nap, valamint 20 I 0.09.24-től 
2011.04.20.-ig további 208 nap - összesen 744 nap 
időtat1amban ítélte meg. 

A fentiekben rögzített késedelmek következtében a Létesítmény 
Megvalósításának Időtartama és a Kötbél1erhes Határidők 

módosításának meghatározása a 2. sz. Szerződésmódosításban 
megtöl1ént. Jelen Szerződésmódosításban kizárólag időtat1am 

hosszabbításokkal kapcsolatos költségek rendezése töl1énik meg 
a következők szerint: 

A hosszabbítási költségek számításánál figyelembe vett 
időtartamok 

78.475.118.- Ft 

55.737.398.- Ft 

134.212.516.- Ft 
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a jelen SzerzőcléslllóclosÍtás alapján 134.212.516.- Ft kerül 
renclezésre. 

-- ~ ~ ---------
B.j ÖSSZESEN: 742.212.990.- Ft 

A.+B./ ÖSSZESEN: 1.016.113.747.- Ft 

6.A Mérnöki határozatok alapján megállapított összegek tételes igazolása 

1. A 2. sz. Szerződésmódosításban rögzített kötbérterhes határidők, illetve Megvalósítás 
Időtartama tekintetében jelenleg fennálló késede1emmel kapcsolatos jogvita lezárásaképpen a 
Felek - a Közremüködő Szervezet és a Támogató közremüködésével - a 10., 27. és 41. sz. 
Követelések vonatkozásában elfogadják a Vállalkozó által összeállított és a Mérnök 
árszakértője által felül vizsgált és jóváhagyott összesen nettó 1.016.113.747.- Ft Ft összeget. 

2. Az előző pontban megállapított nettó 1.016.113.747.- Ft Ft összeg fedezetet nyújt a 
Vállalkozónak minden Megbízói késede1emmel kapcsolatos "többletköltség" és 
"Visszatartott-összeg költség" jogcímen fennálló igényeire is. Így a Vállalkozónak minden 
Megbízói késedelemmel kapcsolatos "többletköltség" és "Visszatartott-összeg költség" 
jogcímen fennálló igénye - a 6.sz táblázatban megjelölt és maximált tételek kivételével - a 
jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul megszünik. 

7. A Tartalékkeret és a Szerződéses Keretösszeg változása 

l. Felek a jelen Szerzőclésmódosítással az Alapszerződés - 1. sz. Szerződésmódosítással már 
egy alkalommal megemelt - Tartalékkeretét a fenti Változtatások miatti munkálatok, illetve 
Vállalkozói Követelések összesen nettó 1.016.113.747.- Ft, azaz egymilliárd-tizenhatmillió­
egyszáztizcnháromezer-hétszáznegyvenhét forint összeggel emelik. 

A fenti táblázatban rendezett, még le nem számlázott tételek, és összegek vonatkozásában a 
V állalkozó számla benyújtására csak a szerződésmódosítást követően, de akkor azonnal 
jogosult. 

2. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosítás alapján kibocsátandó, 1.016.113.747.- Ft + 
ÁFA összegü számla esetében az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében meghatározott mértékü 
(10 %) visszatartást nem alkalmazzák, tekintettel arra, hogy a Létesítmény Átadás-átvételi 
Igazolása kiadásra került, mely Igazolás kiadására tekintettel az Alapszerződés 14.3 [Rész­
számla igazolások igénylése] címü A1cikkely alapján a jelen szerződésmódosítás alapján 
fizetendő összegek tekintetében a visszatartás nem alkalmazható. 

A Megrendelő kijelenti, hogy kockázatelemzést végzett és ez alapján a fentiek szerint 
kibocsátandó számla összegéből 1öliénő visszatartás elmaradása a Projekt megvalósítása 
szempontjából kockázatot nem jelent, és ez számára egyéb jelentős pénzügyi vagy más 
érdeksérelmet sem okoz, tekintettel az Átadás-átvételi Igazolás kibocsátására. 

3. Felek megállapodnak abban, hogy az l. Sz. Szerződésmódosítás összesen nettó 290.904.914.-
Ft összegü, és a jelen SzerződésmódosHás összesen nettó 1.016.113.747.- Ft összegü 
Tartalékkeret-emelésére tekintettel az Alapszerződés részét képező Szerződéses 011 
Megállapodásnak 4. pontját az alábbiak szerint módosítják: :-- dr. Bezz.egh Katalin ~&\ft-

Jogttmf.lcsos ~/ / 
!-~ 14 Budapr:lHli f<'o?lol<edési !A-tr/ 
~i ~/\ Zártkörű.n Milkiifki Re",vAnytársasán 
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,A. A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogya Létesítmény kivitelezéséért és 

befejezéséért, valamint az azokban keletkezett hiányok pótlásáért kifizeti a Vállalkozó 

részére a Szerződéses Árat, a Szerződésben rögzített időpontokban és módozat szerint, az 

alábbi összeg erejéig: 

Ajánlati Ár (nettó): 12.320.000.000.- Ft 

Napi Munkák (nettó): 130.000.000.- Ft 

Feltételes összeg (nettó): 1.010.000.000.- Ft 
melyből Tartalékkeret és 85 O. OOO. OOO. - Ff 
Egyéb költség 160. OOo. OOO. - Ft 
Az l. sz. Szerződésmódosítás szerinti 

290.904.914.- Ft 
Tmialékkeret-emelés összege (nettó) 
A 3. sz. Szerződésmódosítás szerinti 

1.016.113.747.- Ft 
Tarialékkeret-emelés összege (nettó) 

Szerződéses Keretösszeg (nettó): 
14.767.018.661.- Ft 

8. A Teljesítési Biztosíték, Jótállási Garancia és a Visszatartott Összeg 

1. A Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a 2. sz. Szerződésmódosítással a Létesítmény t 
három Szakaszra osztották, egyben annak 5.9 pontjában rendelkeztek arról, hogy "a 
Vállalkozó a Szakaszok átvételét (1. sz. és 2. sz. szakasz; 1 0.2 alcikkely) követően 

haladéktalanul 10% visszatartási összegre jogosult az Alap Szerződéssel is összhangban, 
mivel egyidejüleg nem csökkenti a bankgarancia mértékét (lásd KSZF 4.2alcikkely és 186. 
kérdésre ado!/ válasz. 

Felek a 2. sz. Szerződésmódosítás idézett rendelkezésével összhangban rögzítik, hogy a 
Vállalkozó a Szakaszok Átadás-átvételét követően haladéktalanul jogosult az adott Szakasz 
tekintetében ténylegesen visszatartott összeg cl O 0/0) részére történő kifizetésére. A Felek tehát 
változatlanul fenntartják azon megállapodásukat, hogy a 3. Szakasz (2. sz. Alagúti 
vágányszakasz kivitelezése, beleértve a Keleti pu. kihúzó és forditó míítárgyat, valamint 
kapcsolódó tervezési és geodéziai munkákat) tekintetében Visszatmiott Összegek kifizetésével 
az ÁSZF 14.9 Alcikkclyét hatályon kívül helyezik. Így a 3. Szakasszal kapcsolatosan 
Visszatartott Összeg kifizetését követően a Megbízónál Visszatartott Összeg jogcímen 
semmilyen összeg nem marad. 

2. Felek megállapítják, hogy - a 2. sz. Szerződésmódosítás és a KSZF 4.2 Alcikkelyének utolsó 
bekezdése szerint - a 10. Cikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolásának, Mérnök általi kiadását 
követően a Teljesítési Biztosíték összegét 50 %-kal csökkenteni kell. Ettől az időponttól 
kezdődően ennek a csökkentett összegnek Jótállási Garanciaként kell müködnie, valamint 
érvényben kell maradnia a Teljesítési Igazolás Mérnök által történő kiadását követő 21. napig. 

3. Felek a Teljesítési Biztosíték, a Jótállási Garancia és a Visszatartott összeg mértéke 
tekintetében fennálló jogvitájuk békés lezárásaképpen - különös figyelemmel a Megbízói 
V áltoztatásból eredő Vállalkozói többletköltségek és a Megbízói késedelem miaU keletkezett 
költségnövekedéssel összefüggő Vállalkozói Követelések rendeZés~~ban, ~alal11int El • 

IS dr. ~:~~:~:cl~~~I," Ij,J, 
~ ... ~ /\ Budapesti I<özlekedési ~/~ I, 

V\/ 
7?rtknn'ír->n M(íkndö NRS7V8n\lt;'1rsas::'!o 
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Megvalósítás Időtartamának, illetve a Kötbérterhes Határidőknek a tárgyában kötött 
megállapodás részeként - az alábbiakban állapodnak meg. 

A Jótállási Garancia mértéke: 

A teljes Létesítmény (minden Szakasz) Átadás-átvételi Igazolásának, Mérnök általi kiadását 
követően nyújtandó Jótállási Garancia összege a mindenkori Szerződéses Keretösszeg 5%-a. 
Azaz a jelen Szerződésmódosításban rögzített nettó 14.767.018.661 Ft-os keretösszeg 
alapulvételével a Jótállási Garancia összege nettó 738.350.933.- Ft. A Jótállási Garanciának 
érvényben kell maradnia a teljes Létesítmény (minden Szakasz) Teljesítési Igazolása Mérnök 
által történő kiadását követő 21. napig. 

A Jótállási Garancia nyújtása: 

Tekintettel arra, hogy az Alapszerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás 
megindulásának időpont ja alapján, a jelen szerződésre irányadó Kbt. 53. § (5) bekezdés a) 
pontja szerint mind a Teljesítési Biztosíték, mind pedig a Jótállási Garancia nyújtható akár 
bankgarancia formában, akár a Megbízó (Ajánlatkérő) bankszámlájára történő befizetéssel is 
nyújtható, ezért a Teljesítési Biztosíték fenntartása tekintetében a Felek az alábbiakban 
állapodnak meg: 

A jelenleg Jótállási Garanciajogcímen a Megbízó rendelkezésére áll: 

A K13N12390900GIF számú, 460.000.000,- Ft összegű bankgarancia, melynek 
lejárata 2013. szeptember 30. napja, valamint 

a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 11794008-20540058 számú 
bankszámláj án 213. 000.000,- Ft készpénz, mely a Vállalkozó 22. részszámlájának 
401.074.240,- Ft fizetendő összegéből került átvezetésre Vállalkozó hozzájárulásával, 

valamint 14.545.246,- Ft. (1. Sz Szerződésmódosítás szerint). 

Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződésmódosítás alapján részére fizetendő 
1.016.113.747,- Ft + ÁFA összeg kézhez vétel ét követően nettó 738.350.933,- Ft összeget­
Jótállási Garancia jogcímen - átutal a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 11794008-
20540058 számú bankszámlájára. 

A Megbízó a bankszámláján Jótállási Garancia jogcímen lévő mindenkori összeget (jelenleg 
nettó 738.350.933.- Ft) a teljes Létesítmény (minden Szakasz) Teljesítési Igazolása Mérnök 
által történő kiadását követő 21. napot követően köteles visszafizetni Vállalkozó részére az 
Alapszerződés szerinti fizetési határidőben. 

Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó bankszámlájára Jótállási Garancia jogcímen 
lévő összegeket a Vállalkozó soha nem jogosult sem bankgarancia biztosításával, sem 
biztosítási szerződés alapján kiáll ított - készfizető kezességvállalást tmialmazó -
kötelezvénnyel kiváltani. 

Felek megállapodnak abban, hogy a Jótállási Garancia jogcímen a Megbízó bankszáml~ján 
lévő összegek utáni minden kamat kizárólag a Megbízót illeti meg. Jr~~ 

.-'- dr. Bezzegh Katalin ? 

.jcjgtmrit:\cíliö5 ~ 
Budapé1tJ(1 v~;izí(iked(~filj ~:l 

Z@fiktlri~I'P M(~kf1f-lPI ;",,",';7':\i4nYtársasá, V 
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Felek rögzítik, hogya Vállalkozó a Hiba bejelcntési Időszakra vonatkozóan a fentiek szerinti 
Jótállási Garancián felül nem ad semmilyen további biztosítékot. 

A Megrendelő kijelenti, hogy kockázatelemzést végzett és ez alapján a Vállalkozó által 
elvégzett munka jellegére és mennyiségére tekintettel, valamint a metrószerelvényekkel 
kapcsolatos folyamatosan zajló Próbák miatt az Átadás-Átvételi Igazolás kiadását követő a 
meghibásodásnak csekély a valószínüsége, továbbá ebből kifolyólag a Jótállási Garancia 
mértékének fentiek szerinti módosítása, valamint a Visszatartott Összeggel kapcsolatos fenti 
módosítás a Projekt megvalósítása szempontjából kockázatot nem jelent, és ez számára egyéb 
jelentős pénzügyi vagy más érdeksérelmet sem okoz. 

4. A Jótállási Garancia nettó 738.350.933,- Ft összegének a BKV Zrt. DBR Metró Projekt 
Igazgatóság 11794008-20540058 számú bankszámláján történő jóváírását követő 5 banki 
napon belül a Megbízó az alábbi kifizetések teljesítésére vállal kötelezettséget: 

A 22. részszámlából 
A 23. részszámlából 
A Visszatartott Összeg jogcímen nála lévő 
(24. részszámláig bezáróan). 
Összesen: 

430.164.731,- Ft összeget; 
69.043.388,- Ft összeget; 

415.719.945,- Ft összeget 

914.928.064,- Ft 

A Jótállási Garancia nettó 738.350.933,- Ft összegének a BKV bi. DBR Metró Projekt Igazgatóság 
11794008-20540058 számú bankszámláján töliénő jóváírását követően a Megbízó a 
K13N12390900GIF számú, 460.000.000,- Ft összegü bankgarancia eredeti példányát visszaadja 
V állalkozó részére. 

5. A Felek a fenti megállapodásukra tekintettel a 2. sz. SzerződésmódosÍtás ,,5. Visszatartások 
kifizetése" címü mellékletét hatályon kívül helyezik. 

9. Geodézia ellenőrzésre meghatározott összeg megemelése 

1. Az Alapszerződés részét képezőn Ajánlati Nyilatkozat ,,3C Jegyzék, Feltételes összegek 
jegyzéke" címü dokumentumban, a Szerződés 13.5 Alcikkelye szerinti Feltételes összeg 
részét képező, a nettó 160.000.000.- Ft keretösszegü, "Egyéb költségek" között nettó 
80.000.000.- Ft (rész)keretösszeget határoztak meg a Létesítmény megvalósításával 
összefüggő Geodéziai ellenőrzésekre. Ezen (rész)keretösszeg a Létesítmény 
Megvalósításának a jelen Szerződésmódosítás ,,2. Szerződésmódosítás alapjául szolgáló 
előre nem látható körülmények" címü fejezetében írott okokból történő elhúzódása 
időközben kimerült. Viszont a Geodéziai ellenőrzéseket folytatni szükséges a Létesítmény 
Teljesítési Igazolásának kiadásáig, ezért elengedhetetlenül szükséges a további Geodéziai 
ellenőrzések ellenértékéhez a pénzügyi fedezet megteremtése. Továbbá megállapodnak, 
hogy keretösszeggel meghatározott, keret jelleggel jóváhagyott szakértői szerződésekben fel 
nem használt összegek, szükség esetén a 3.C jegyzékben felsorolt feladatok bármelyikének 
fedezeteként felhasználható, Mérnök döntése és Megbízó jóváhagyása esetén. 

Felek megállapítják, hogy az "Egyéb költségek"-re meghatározott nettó 160.000.000.- Ft 
keretösszegből mindezidáig nettó 145.000.000.- Ft-nyi keret-jóváhagyás történt (ebből 

Ieszámiázva: nettó 124.936.198.- Ft), azaz a keretösszegből mindezidáig nem került 
felhasználásra nettó 15.000.000.- Ft. (a továbbiakban: Fel nem használt összeg) 

-,- dr.~e~~atalin k: 
Jogtan~GSOS 
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Tekintettel arra, hogy az "Egyéb költségek" egyes (rész)keretösszegei tekintetében jelenleg 
rendelkezésre álló összegek egy része az eredetileg meghatározott célra a jövőben várhatóan 
nem kerülnek felhasználásra, ezért a Felek a nettó 10.000.000.- Ft-nyi "Fel nem használt 
összeget" ajövőben felmerülő Geodéziai ellenőrzésekre csoportosHanak át. 

A fentieknek megfelelően módosított Ajánlati Nyilatkozat ,,3e Jegyzék, Feltételes összegek 
jegyzéke" CÍmű dokumentum a jelen Szerződésmódosítás 2. sz. mellékletét képezi. 

10. A jogvita lezárásához kapcsolódóan a teljesítési határidő rendezése 

1. A jogvita lezárásaképpen a Felek megállapodnak az alábbiakban 

i) A teljes Létesítmény Átadás-átvételi Igazolásának 2013. január 31-ével történt 
kiadására tekintettel a Felek a Létesítmény megvalósításának teljesítését határidőben 
megtörténtnek tekintik. 

ii) Egyrészt a kivitelezés megváItozott körülményei miatt, másrészt a projekt 
megvalósításának megnövekedett időtartalma, harmadrészt a jelen, Co-08 szerződés 
előző alpontok szerinti teljesítési határideje és a teljes metróvonal utasforgalmi 
próbaüzemének lezárása közötti időszakban végzendő feladatok szükségessége miatt 
az Átadás-átvételi Igazolás kiadását követően a V állalkozónak Megbízó 
rendelkezésére kell állnia 2014. március 31-éig a Projekten megvalósításán 
tevékenykedő más vállalkozók munkájával összefüggő feladatok és a teljes 
metró vo nal utasforgalmi próbaüzemének lefolytatásával kapcsolatos feladatok 
ellátása Mérnök által kiadott V áltoztatási Utasítás esetén. 

2. A Felek előző pontban írottak szerinti megállapodásának következményeként indokolttá vált 
az Ajánlati Nyilatkozat 1. Jegyzékének módosítása (az Ajánlati Nyilatkozat módosított 1. 
Jegyzékét ajelen megállapodás 3. sz. mellékiete tartalmazza). 

A jelen SzerződésmódosÍtás 3. sz. mellékiete a 2. sz. Szerződésmódosítás ,,2. Ajánlati 
Nyilatkozat módosított l. Jegyzéke" CÍmü mellékletének helyébe lép. 

3. A MegvalósÍtás Időtartamának, illetve a Kötbérterhes Határidőknek a fentiek szerinti 
módosulásának következményeként indokolttá vált a 2. sz. SzerződésmódosÍtásban 

megállapított Szakaszokkal kapcsolatos határidők módosítása. Az említettek miatt a jelen 
Szerződésmódosítás 4. sz. mellékiete a 2. sz. Szerződésmódosítás ,,3. Mérföldkövek és a 
Szakaszok közötti megfeleltetés" CÍmü mellékletének helyébe lép. 

11. Joglemondások, jogfenntartások 

1. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződésmódosítás 5. sz. mellékletében megjelölt 
Követelésekből, illetve V áItoztatásokból eredő igényei teljes ellenértékeképpen az ott 
megjelölt összegeket és a teljesítést lehető vé tévő mérnöki határozatokat, mind jogalap, mind 
összegszerüség tekintetében, elfogadja. Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az 5. 
sz. mellékletben megjelölt a Követeléseiből, és Változatásból eredő igényeit illetve azok 
táblázatban nevesített költséghelye szerinti igényeit- azok pénzügyi ellenértéke Megbízó 
általi maradéktalan megfizetése esetén - visszavonhatatlanul megszüntnek tekinti. Továbbá 
Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződésmódosításra tekintettel bármilyen Megbízói 
késedelmes fizetésből eredő késedelmi kamat igényéről visszavonhatatlanul lemond. 

A Megbízó véglegesen és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen SzerződésmódosÍtásban 
rendezett tétejekkel kapcsolatban további igényt, követelést a jövőben sem M~~~l. a 

\~ 18 dr. Bezzegn . ,alá!lm , 
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A jelen Szerződésmódosítás az 5 sz. mellékletben megjelölt Változtatások és Vállalkozói 
Követelések rendezése tárgyában a Felek között létrejött teljes megállapodást jelenti. Így a 
jelen Szerződésmódosítás az 5 sz. mellékletben megjelöli Követelésekből, illetve 
Változtatásokból eredő Vállalkozói igényekkel kapcsolatosan korábban létrejött minden 
szóbeli vagy írásbeli megállapodást, szerződést vagy egyezséget maradéktalanul hatályon 
kívül helyez, ajelen Szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően. 

2. Felek kölcsönösen rögzítik, hogy egymással szemben a jelen Szerződésmódosítás 6. sz. 
mellékletét képező táblázat szerint, a Vállalkozó által összesen, maximum 878.990.984.- Ft 
összegben megjelölt változtatásokat és követeléseket további, szerződésmódosítás keretén 
belül kísérlik meg rendezni. Vállalkozó a felek jelen szerződésmódosítással rendezett 
jogvitáira tekintettel kijelenti, hogyajelen szerződésmódosítás aláírását követően kizárólag a 
6. sz. mellékletben felsorolt jogcímeken, összesen, maximum 878.990.984.- Ft összegü 
követelése áll fenn Megbízó irányában. 

A felek megállapodnak, hogy a 4 sz. szerződésmódosítás tartalmában (annak minden 
elemében) legkésőbb a jelen szerződésmódosítás aláírását követő 90 napon belül 
megegyezésre jutnak. Ezen dátumig nem rendezett kérdések teljes lezárása és rendezése 
továbbra is az Alap Szerződésben rögzített szabályok és jelen Szerződésmódosítás 12.3 
pontja szerint történik. 

12. Egyéb rendelkezések 

l. 

2. 

4. 

5. 

6. 

Felek megállapodnak abban, hogy - a Tartalékkeret teljes kimerülésére tekintettel- a NEM az 
Alapszerződés szerinti, 12.320.000.000.- Ft összegű Ajánlati Árból, nem a 130.000.000.- Ft 
összegű Napi Munkákból és nem a 160.000.000.- Ft Egyéb Költségekből finanszírozott 
bármilyen munkálat vagy költségtényező ellenértékéről számlát a Vállalkozó továbbiakban 
csak a felek által aláírt külön szerződésmódosítás hatályba lépését követően bocsát ki. 

Felek rögzítik, hogyha a továbbiakban Mérnök Változtatás i Utasítást, vagy olyan ÁSZF 3.3 
Alcikkely szerinti utasítást, mely Változtatást eredményez, ad, akkor az NFÜ vonatkozó 
eljárásrendj e szerint járnak el. 

Felek rögzítik, hogy a választott bíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. Törvény 4.§-ának 
módosítása alapján a KSZF 1.1.6.20 alcikkelyben megjelölt és vitás (Bírósági) ügyek eljárási 
rendjét szabályozó ÁSZF 20.6 alcikke1yben szereplő Választott Bíróság helyet, a vitás ügyek 
rendezésében a területileg illetékes általános hatáskörű bíróságot jelölik meg. Felek rögzítik, 
hogy a vitás ügyek rendezésénél nem vesznek igénybe Döntőbizottságot, hanem annak 
kihagyásával közvetlen a Független Magyar bírósághoz fordulnak. Ennek megfelelően az 
ÁSZF 20.2; 20.3; 20.4; 20.7; és 20.8 alcikkelyeit valamint az ÁSZF "A Döntőbizottsági 
megállapodás általános feltételei" c. fejezetet törlik. 

Felek rögzítik, hogyaSzerződésnek a jelen Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései 
változatlanul érvényesek és hatályosak. 

Jelen szerződésmódosítás a Szerződés ,,1. Szerződéses Előzmények" címü pontja szerinti 
dokumentumokkal együtt értelmezendő. Az ott felsorolt dokumentumokat, a dokumentumok 
szövegében lévő ellenmondás esetén az ott megjelölt sorrend szerint, illetve időbeni 
keltezés ük szerint kell alkalmazni. 

Megbízó kifejezetten rögzíti, hogy a jelen Szerződésmódosításban tett jognyilatkozatai 
kizárólag a jelen Szerződésmódosításban érintett jogi tényekre, különösen a késedelmekre 
vonatkoznak. A jelen SzerződésmódosÍlásban nem érintett jogi tények tekintetében a 

dr. Bezzeg~ K.ata\in ljL UI 
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Megbízónak a jelen Szerződésmódosításban tett jognyilatkoza1ai semmilyen módon nem 
használhatók fel semmire. 

7. Jelen SzerződésmódosÍtásban nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

8. Felek tudomásul veszik, hogy az Alapszerződés megkötésekor hatályos Kbt. 307. § (1) 
bekezdése alapján jelen Szerződésmódosítás aláírásától számított 5 munkanapon belül 
Megbízó a jelen Szerződésmódosítás 8. számú mellékletét képező, "Tájékoztató a szerződés 
módosításáról" megnevezésü hirdetményt köteles közzétenni a Közbeszerzési Ériesítőben. 
Vállalkozó jelen szerződésmódosítás aláírásával kijelent, hogyahirdetményben foglaltakkal 
egyetért. 

9. Felek rögzítik, hogy a jelen SzerződésmódosÍtás szövegét a 1601/2012. (XII. 17.) Korm. 
határozat alapján a Kormánya 1430/2013. (VII.10.) Korm. határozattal hagyta jóvá. 

A jelen Szerződésmódosítás 8 példányban, magyar nyelven kerül aláírásra. A jelen 
Szerződésmódosítás a Felek általi aláírással lép hatályba. 

Felek a jelen Szerződésmódosítást magukra nézve kötelezőnek elismerve, felhatalmazott 
képviselőik útján a lenti időpontban cégszerüen írják alá. 

Budapest, 2013 július .!?/~, 
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1. sz. melléklet: Munkaterület hozzáférések módosított 2A és 2B jegyzék, 
kötbérterhes határidők és megvalósítási időtartalmak összefoglaló táblázata 

Szerződés szerint Tényleges 

Munkaterület Leirás és tervezett használat Kezdési időpont Kötbérterhes 
dátuma határidő teljes 

1 ütem 2.ütem 3,ütem terület 

A terület magában foglalja a karbantartó. 

Járműtelep (1 irányítóközponti épületeket, me ly lehetővé teszi a 

rész) járműtelepi karbantartó műhely, irányítóközponti és 200811.17 2008 11.17 
jármütároló épületek előkészítő munkáinak elvégzését. 

2009.03.06 2009.07.16 2011.01.28 

Lásd a csatolt vázlatrajzon a 3. és 4. területeket. 

A terület magában foglalja a járműtelepi vágányokat,a 

Járműtelep (2 MAV összekötő vágányt és apróbavágányt, mely 

rész) lehetövé teszí az előkészítő. vágányépítési és 20081117 2011.10.30 
kapcsolódó munkák elvégzését ezen a területen. Lásd a 

2009.03.06 2009.07.16 2011.01.28 

csatolt vázlatrajzon a 2. területet. 

Szerződés szerint Tényleges 

Munkaterület Leírás és tervezett használat 
Kezdési időpont Kötbérterhes 

dátuma határidő 

Kezdés: 

Kezdés: Kezdés: Kezdés teljes 

1 ütem 2.ütem 3.ütem terület 

A terület magában foglalja a kocsiszínt, mely lehetővé 
Jánnütelep (3 teszi a vágányépítési és kapcsolódó munkák elvégzését 

2010.01.04 2010.05.09 rész) ezen a területen. Lásd a csatolt vázlatrajzon a 3. 
2010.07.29 2010.08.09 

területet. 

A terület magában foglalja a járműtelepi karbantartó, és 
Jánnütelep (4. irányítóközponti épületeket, m=ly lehetővé teszi a 2010.04.12 2010.05.09 rész) vágányépítési és kapcsolódó munkák elvégzését ezen a 

2010.07.29 2010.08.09 2011.01.28 

területen. Lásd a csatoH vázJatrajzon a 4. területet. 

A terület magában foglaja a MÁv összekötő vágányt és 
Jámlűtelep (2 a próbavágányt, me ly lehetővé teszi az előkészítő, 2010.05.10 2010.12.05 rész) vágányépítési és kapcsolódó munkák elvégzését ezen a 

2011.04.04 

területen. Lásd a csatoH vázJatrajzon a 2. területet. 

1 alagúti vágány- Az Etele tér és Gellért tér között Uvsz és bvsz 4+1 O 
szakasz (1. valamint jvsz és bvsz 37+74 szelvények) az aagút 2009.04.06 'j-1.0'1 2010.04.17 

rész) felmérésére szolgaó terület 
;W-\o,-12.0G 

alagúti vágány-
Az1. vágány-szakaszon a vágányépítési és kapcsolédó 

1 
szakasz (2 munkák elvégzésére szolgáló terület az Etele tér és 

2009.05.11 
'lU)'] 

rész) Gellért tér kőzött Uvsz és bvsz 4+10 valamintjvsz 37+91 
és bvsz 37+74 szelvények) 20HU2.0G 

2009.12.21 2010.04.15 2010.10.06 2011.05.31 

2 alagúti vágány-
Az 1. vágány-szakasz vége Uvsz és bvsz 37+91) 

szakasz (1 valamint a vágány Keleti pu-nál Uvsz 72+26 és bvsz 
2009.12.07 

20-10:12.05 

rész) 72+50) lévő vége között az alagút felmérésére szolgáló 
terület 2010:12.05 

2011.04.20 2011.05.16 

Kálvin tér Uvsz 49+98 és bvsz 49+33) és Keleti pu Uvsz 
2 alagúti vágány- 72+26 és bvsz 72+50) között a 2. vágány-szakaszon a 
szakasz (2 vágányépítési és kapcsolódó munkák elvégzésére 2009.12.07 2010:12.o" 2011.08.11 

rész) szolgáló terület. A Rákóczi tér alomáson a 62. 
szerződéses héttöl biztosított a zavartalan áthaladás. :1010:12.ú5 

2. alagúti vágány-
Gellért tér Uvsz 37+91 és bvsz 37+74) és Kálvin tér Uvsz 

49+48 és bvsz 49+33) között a 2. vágányszakaszon a 2010.'12.05 
szakasz (3 2010.08.30 

rész) vágányépítési és kapcsolódó munkák elvégzésére 
szolgáló terület. 2010.12.05 

2011.08.11 

A terveken magadatt, a járműtelep és a fővágányok 

Összekötő vágány közötti bevezető rámpán a vágányépvtési és kapcsolódó 
2009.03.16 2010.12.05 

munkák elvégzésére szolgaó terület a jvsz és bvsz 4+28 

2009.04.01 2009.04.17 2010.10.06 

szelvények és a járműtelep között. 

A Kelenföld állomáso n lévő terület, beleértve a 
fordítóalagutat az állomás nyugati végénél ajvsz O-20 és 

i.il.Li Kelenfdd állomás bvsz 0-16 szelvényektől ajvsz és bvsz 4+10 2010.03.08 2010.10.06 2011.01.27 

szelvényekig, mely a Szerződés szerinti vágányépítési 
és kapcsolédó munkák elvégzésére szolgál. ;:()'j ;:,'iO,30 

Keleti pu. kihúzó 
A Keleti pu. kihúzó műtárgy aaplemeze a2. 

műtárgy 
vágányszakaszon a vágányépítési és kapcsolódó 2009.12.07 

munkák elvégzésére. 
",!FL'i us 

2011.08.11 

21 

Kötbérterhes 
határidő 

2008.1117 

20111030 

Kötbérterhes 
határidő 

2011.10.30 

2011.10.30 

2012.10.30 

2011."l'1:1D 

7.\113.01.31 

?nli.11.Hi 

20nJ)L~1 

?O'l?,·12.J'I, 

2()1.3.01.H1, 

20'13.01,3'1 

20'12 '1?3'1. 

20'!.3.0·1.15. 

20nOi.31 

2012.12.31. 
2013 Oi.15. 

?OíJ.O 1.31 

2012.10.30 

20"I'1.·j jí,S 

)()'1?:1?,:31. 

i'; 

i'U'; '.U;. ; 
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2. sz. melléklet: Az Ajánlati Nyilatkozat módosított ,,3C Jegyzék, Feltételes összegek jegyzéke", Egyéb 
költségek 

EGYÉB KÖLTSÉGEK 

Sor-
A szakértői munka megnevezése 

Feltételes ősszeg Szakértői szerződés 21-es rész-számlá ig 
szám (Ft) szerint összes teljesítés (Ft) 

Statikus mérnök szakértő 

Propontis Tervező és Kivitelező 
5 OOO OOO 5 OOO OOO 

Építőipari Bt. 

O 
Statikus mérnök szakértő összesen: 5 OOO OOO 5 OOO OOO 5 OOO OOO 

Geodéziai ellenőrzés 

Hungeod Kft. 80 OOO OOO 80 OOO OOO 
Hungeod Kft. (3. sz 

10 OOO OOO 10 OOO OOO O 
szerződésmódosítás szerint) 

Geodéziai ellenőrzés összesen: 80 OOO OOO 90 OOO OOO 80 OOO OOO 

Vasúti pálya szakértő 

Széchenyi István Egyetem Dr. Horváth 
15 OOO OOO 10827800 

Ferenc 

O 
Vasúti pálya szakértő összesen: 15 OOO OOO 15 OOO OOO 10827800 

Zaj és rezgéstechnikai szakértő 
mérnök 

Fórián Szabó Péter (egyéni vállalkozó) 5400 OOO 4388400 

Fórián Szabó Péter Bt 9600 OOO O 

Zaj és rezgéstechnikai szakértő 
15 OOO OOO 15 OOO OOO 4388400 

mérnők összesen: 

Felépítmény diagnosztikai szakértő 
mérnök 

várható 5 OOO OOO 
O 

Felépítmény diagnosztikai szakértő 
5 OOO OOO 5 OOO OOO O 

mérnök összesen: 
- K92tefüleUelüm<e1€t - - -

- - - G 
- Kö~et-feW§yelel 9SSi1:eser+:- Q G G 

RemwfSégi k92femüköflés 
- - - G 
- ReROOrsé§i k9i1:Feműk9Elés 9SSi1:eSeA-:- Q G G 

Közműfejlesztési hozzájárulás 

Fővárosi Csatorn ázás i Művek Zrt. 30 OOO OOO 30 OOO OOO 
O 

Közműfejlesztési hozzájárulás 
30 OOO OOO 30 OOO OOO 30 OOO OOO 

összesen: 

J Egyéb költségek: 160 OOO OOO 160 OOO OOO 130216200 
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3 sz melléklet' Ajánlati Nyilatkozat módosított 1 Jegyzéke 
Ajánlati Nyilatkozat 1. jegyzéke 

Módosított kötbérterhes határidők és késedelmi kötbér 

Alagllt és felszíní üárműtelepí) vágányok építése 

Kötbérterhes Késedelmi kötbér 
hatá rídők ref. Kötbérterhes határidő megnevezése Dátum % 

száma 
8.7 alcikkelY. 

Kötbér mértéke: 

Az összes vágányépítési és kapcsolódó munka befejezése az 2.500.000 HUF/nap 
K008/01 (1. alagúti 

Etele térnéllé\Ő jvsz és bvsz 4+78 szellknyek valamint a jvsz Maximális összege: 
vágány szakasz) 

37+91 és bvsz 37+74 szellknyek között. Szerződéses Keretösszeg 

(ÁFA nélküliértékének) 

2011.11.15 l%-a 

K008/02/A (2 
Kötbé r mé rté ke: 

alagúti 
Az összes vágányépítés i és kapcsolódó munka befejezése az 1. 1.000.000 HUF/nap 

vágány szakas z a 
vágány-szakasz \ége Uvsz 37+91 és b\f.3Z 37+74) valamint a Maximális összege: 

vágány Szt Gellért tér állomás keleti \ége között Ű\f.3Z 41 + 72 és 
Gellért tér állomás 

b\f.3Z 40+56)(menekülő járdát ki\é\e) Szerződéses Keretösszeg 
keleti \égéig) (ÁFA nélküliértékének) 

2012.06.15 O,4%-a 

KDOB/02lB (2. Az tényleges vágányépitési és kábeltartó szerelési munka 
Kötbér mértéke: 

alagúti befejezése a Szt Gellért tér állomás keleti vége Ovsz 41+ 72 és 1.000.000 HUF/nap 

vágányszakasz a bvsz 40+56)valamint a vágány Keleti pu-nállévö vége között Maximális összege: 

Gellért tér állomás Ovsz 72+26 és bvsz 72+50) felmérésre és továbbépitésre Szerződéses Keretösszeg 
végétöl) alkalmas állapotban (ÁFA nélküliértékének) 

2012.12.31 0,4%-a 

KDOB/02le (2. 
Kötbér mértéke: 

alagúti 
Az összes vágányépitési és kapcsolódó munka befejezése a 500.000 HUF/nap 

vágányszakasz a Szt Gellért tér állomás keleti vége Ovsz 41+72 és bvsz Maximális összege: 
Gellért tér állomás 

40+56)valamint a vágány Keleti pu-nállévö vége között Ovsz 
Szerződéses Keretösszeg 

végétöl) 
72+26 és bvsz 72+50) 

(ÁFA nélküliértékének) 

2013.01.15 0,2%-a 

Kötbér mértéke: 

2.500.000 HUF/nap 
K008/03 űárműtelep Az összes szükséges előkészítő munka befejezése a 3. és 4. Maximálís összege: 

3. és 4. terület) területen 
Szerződéses Keretösszeg 

(ÁFA nélküliértékének) 

2009.07.14 l%-a 

Kötbé r mé rté ke: 

A 2. és 3. területhez szükséges összes vágányépítési és 2.500.000 HUF/nap 
K008/04 Uárműtelep 

kapcsolódó munka befejezése. beleért\e a próbavágányt és a Maximális összege: 
2. és 3. terület) 

MÁ V összekötő vágányt Szerződéses Keretösszeg 

(ÁFA nélküliértékének) 

2011.10.31 l%-a 

Kötbér mértéke: 

2.500.000 HUF/nap 
K008/0S űárműtelep A 4. területhez szükséges összes vágányépítési és kapcsolódó Maximális összege: 

4. terület) munka befejezése a kocsiszínnel együtt 
Szerződéses Keretösszeg 

(ÁFA nélküliértékének) 

2011.10.31 l%-a 

Kötbér mértéke: 

5.000.000 HUF/nap 
K008/06 (Kelenföld Az összes vágányépítési és kapcsolódó munka befejezése a Maximális összege: 

befejezés) Kelenföld állomáson 
Szerződéses Keretösszeg 

(ÁFA nélküliértékének) 

2011.11.17 2%-a 

Kötbér mértéke: 

12.500.000 HUF/nap 
K008/07 (teljes Az összes vágányépítési és kapcsolódó munka befejezése. a Maximális összege: 

befezejés) szerződés teljesitése 
Szerződéses Keretösszeg 

(ÁFA nélküliértékének) 

2013.01.31 5%-a 
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KÖZOP-S .1.0-07-2008-001 

4. sz. melléldef: A Mérföldkövel{ és a Szakaszok közötti megfeleitetés 

Mérfő/dkőhőz tartozó teljesítés leírása Aján/ati ár(Ft) Járműte/ep 
"A" "B" 

a/ag útszakasz a/agútszakasz 

1. kifizetés-hely -Előzetes tételek, rezsiköltségek 39% 35% 26% 

1. Kifizetési hely összesen 1012751734 Ft 394973176 Ft 354 463 107 Ft 263315451 Ft 

2. Kifizetési hely - Geodéziai munkák 

2. Kifizetési hely összesen 97373 242 Ft 25163871 Ft 29478108 Ft 42731262 Ft 

3. Kifizetési hely - Végleges létesítmények tervezése 

3. Kifizetési hely összesen 211157704 Ft 97210 463 Ft 59551486 Ft 54395755 Ft 

4. Kifizetési hely - Járműtelepi közműmunkák 

4. Kifizetési hely összesen 1173453399 Ft 1173453399 Ft O Ft O Ft 

5. Kifizetési hely - Járműtelepi alépítményi munkák 

5. Kifizetési hely összesen 167656718 Ft 167 656 717 Ft OFt O Ft 

6. Kifizetési hely - Járműtelepi vágányok és kitérők 

6. Kifizetési hely összesen 2517352122 Ft 2517352123 Ft O Ft O Ft 

7. Kifizetési hely - Járműtelep - MÁV összekötő vágány 

7. Kifizetési hely összesen 456219895 Ft 456219895 Ft O Ft O Ft 

8. Kifizetési hely - Alagúti és állomási vágánybeton 

(beméréssel) és vízelvezetés (működés próbával) 

8. Kifizetési hely összesen 1532402090 Ft O Ft 876 653 482 Ft 655 748609 Ft 

9. Kifizetési hely - Menekülő járda 

9. Kifizetési hely összesen 735091388 Ft O Ft 367 365 170 Ft 367726218 Ft 

10. Kifizetési hely - Kábeltartók 

10. Kifizetési hely összesen 642 584 620 Ft O Ft 316922549 Ft 325 662071 Ft 

11. Kifizetési hely - Alagúti vágányok (beméréssel) 

11. Kifizetési hely összesen 2310 699 846 Ft O Ft 1090410 030 Ft 1220289817 Ft 

12. Kifizetési hely - Harmadik sínek 

12. Kifizetési hely összesen 914978058 Ft O Ft 441019821 Ft 473 958 236 Ft 

13. Kifizetési hely - Alagúti kitérők 

13. Kifizetési hely összesen 548279 183 Ft O Ft 310 006 861 Ft 238 272 323 Ft 

1-13 Kifizetési helyek összesen: 12 320 OOO OOO Ft 4 832 029 644 Ft 3 845 870 614 Ft 3 642 099 742 Ft 

Eg~éb költségek 39% 35% 26% 

Egyéb kifizetés i hely összesen 160 OOO OOO Ft 92400 OOO Ft 41000 OOO Ft 26600 OOO Ft 

Na~i munkák 39% 35% 26% 

Napi munkák kifizetési hely összesen: 130 OOO OOO Ft 59708175 Ft 40331375 Ft 29960450 Ft 

Tartalékkeret 606924 Ft 606924 Ft 

Mérnök által elfagadott, kifizetett Műszaki Változtatások, 

Követelések 

Műszaki követelések Összesen: 641 486 044 Ft 327378984 Ft 309 343 610 Ft 4763450 Ft 

Felek áltaI3.sz. Szerződésmódosítással elfogadott 

Változtatások és Követelések 

Felek által 3.sz. Szerződésmódosítással elfogadott 

Változtatások és Követelések összesen: 253 696 725 Ft 114 142 495 Ft 7026601 Ft 132527629 Ft 

Munkaterület/Hozzáférés késedelmes biztosításából eredő 

Követelések 

Munkaterület/Hozzáférés késedelmes biztosításából eredő 

Követelések Összesen: 1261835 892 Ft 125 OOO 290 Ft 362 930 504 Ft 773 905 098 Ft 

Feltételes összeg összesen: 2447625585 Ft 719 236 868 Ft 760 632 090 Ft 967756627 Ft 

Mérfő/dkőhőz tartozó teljesítés leírása Aján/ati ár(Ft) Járműte/ep 
"A" "B" 

a/agútszakasz a/ag útszakasz 

Aktuális "Szerződéses Ár" alapján számolt szakasz értékek: 14767018661 Ft 5 550 659 588 Ft 4 606 502 704 Ft 4 609 856 369 Ft 
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KÖZOP-5.1.0-07 -2008-001 

5. sz. melléklet: A felek joglemondásával a jogalap és összegszerűség tekintetében teljes mértékben 
rendezett Változtatások és Követelések 

8 Változtatás Ideiglenes Somogyi út kiépítése 

II Változtatás Nagyközép-nyomású gázvezeték 4+ 1 O-ben keresztezi az iparvágány t, kiváltandó. 

29 Változtatás MA V összekötő iparvágány területét keresztező átm. 500 mm csatornavezeték 

31 Változtatás MA V összekötő iparvágány területén felmerült talajcsere igények 

67 Változtatás Alagúti tervek NKH jóváhagyása 

89 Változtatás Járműtelepi kábeltervek integrálása kábelgenplán 

114 Változtatás 2. alagúti vágány-szakasz állomásainak víztelenítése 

2. alagúti vágány-szakasz állomásainak munkaterület átvétele, kiegészítő betonozási 
123 Változtatás munkák 

124 Változtatás Járműtelepi kábel alépítmény akna fedlapok változtatása 

131 Változtatás Kálvin téri templom fokozott zaj és rezgésvédelme 

135 Változtatás 1. alagúti vágány-szakaszon kábeltartók változtatása műszaki szükségesség miatt 

Munkaterület/Hozzáférés késedelmes biztosításából eredő Követelések: 

10 Követelés Munkaterület átadás késedelem (Járműtelep) 

27 Követelés Munkaterület hiánya (Fővonali alagút) 

Keleti pu. állomási kiviteli tervei miatti változtatás (kivéve a 6. sz. mellékletben 

41 Követelés felsorolt, két költséghelyhez kapcsolódó követelés) 

I. kifizetés i hely alapján hosszabbítási költség 

Költséghely szerint: Inflációs költségek 

Visszatartott Összeg finanszírozási többlete 
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KÖZOP-S.l.0-07 -2008-0001 

§. sz. melléklet: A jelen Szerződésmódosítás létrejöttét követően fennmaradó Megbízói, illetve 
V áHalkozói követelések 

Összesítő: 

4.sz SzerződésmódosÍtás i\legbízól, Illetve VállalkozóI kovetelések 

l~~~;~:~:g:l 3.1 II ,p<!~,~ll' 1\k!:!bi/ó-~lém(l\...·V:l1l1ln.,uÓI ~g:c'I.l<:tö t~rg\al:i<on M<:f'hi/ó llCill fogadja d. nem 
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Vállillkozói Követelés 

133276 

'186684 ft 

476194 ft 

187462 
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'341 

573551 

Vállalko.'ó Felülvizsgált 

2013.05.24. 

100ft 
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KÖZOP-5.1.0-07 -2008-0001 

7.sz. melléklet: A Szerződéses Keretösszeg megemelését alátámasztó Mérnök Határozatok 

II 8. sz. Változtatás 

II 11. sz. Követelés 
fil 29. sz. Változtatás 
CI 31. sz. Követelés 

fil 67. sz. Változtatás 
II 89. sz. Változtatás 
€i> 114. sz. Változtatás 
e 123. sz. Változtatás 
cll 124. sz. Vá Itoztatás 
cll 131. sz. Változtatás 
CI 135. sz. Változtatás 
cll 41. sz. Követelés 
e 10. sz. Követelés 
CI 27. sz. követelés 



ÁTVÉVE 2012 OKT, 09 

K F T. C 1143 Budapest, Zászlós ll. 18. Telefon: (+36 1) 887~2676 Fax: (+36 I) 251-9126 

Tóth T. D. Kft. Ügyintéző: Tóth Imre 
Tóth Tibor Úr ügyvezető igazgató 
részére! Iktatószám: 

Címzett cég: 
Címzett személy: 

2012-11497 

Címzett fax: 1/216-3099 Dátum: 2012.10.09. 
Hivatkozási szám: 012-2012/1047/KM Oldalak száma: 2+6 

Ha az átvitellel bármilyen problémája van, kérjük hívja az 1/887-2676-os telefo nszám ot. 
Szerződés száma: Co-08 - Vágányépítés 

Tárgy: S/Co-08. számú Claimhez, lO/Co-08. számú Claimhez, 27/Co-08. számú. Claimhez, 
411Co-08. számú Claimhez, 123/Co-08. számú Claimhez, 13S/Co-08. számú Claimhez 
tartalékkeret teljesítési igazolás átadása 

Tisztelt Tóth Tibor Úr! 

Önök a 2012.09.28-án kelt, 012-2012/1047/KM iktatószámú levelük mellékleteként átadták a 
Mérnöknek 

8. számú Cl aim- Ideiglenes Somogyi út kiépítése 
10. számú Claim - A Járműtelepi és MÁVösszekötővágány munkaterületek átadásával 

kapcsolatos késedelem 
27. számú Claim - 1. alagúti vágányszakasz (Etele tér - Szt Gellért tér között) 2B jegyzék 

szerinti 6. és 7. hozzáférések késedelmes szolgáltatása 
41. számú Claim - 2. alagúti vágányszakasz (Szt Gellért tér - Keleti pu. között) 2B jegyzék 

szerinti 8., 9. és 13. sz. hozzáférések késedelmes szolgáltatása 
123. számú Claim - 2. alagúti szakasz 2B jegyzék szerinti 9,. 10,. 13. számú hozzáférések 

átvétele - állomások kiegészítő munkái 
135. számú Claim - M4 Budai oldali "A" jelű vágányszakaszon (Kelenfóld - Szt Gellért tér) 

kábeltartók változása műszaki szükségességből 
tartalékkeret teljesítési igazolás kérését. 

A Mérnők a Claimekhez tartozó teljesítményt igazolja, a számlába állításával a BKV Zrt DBR 
Metró, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 53-1158/2012 iktatószámú leiratában foglaltak 
szerint kell eljárni. 
A Vállalkozó a 3. számú SzerződésmódosÍtás aláírása után adhatja be a számláját. 
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Melléklet: 
8. számú Claim - Ideiglenes Somogyi út kiépítése 
10. számú Claim - A Járműtelepi és MÁV összekötővágány munkateriiletek átadásával 

kapcsolatos késedelem 
27. számú Claim - 1. alagúti vágányszakasz (Etele tér - Szt Gellért tér között) 2B jegyzék 

szerinti 6. és 7. hozzáférések késedelmes szolgáltatása 
41. számú Claim - 2. alagúti vágányszakasz (Szt Gellért tér - Keleti pu. között) 2B jegyzék 

szerinti 8., 9. és 13. sz. hozzáférések késedelmes szolgáltatása 
123. számú Claim - 2. alagúti szakasz 2B jegyzék szerinti 9,. lD,. 13. számú hozzáférések 

átvétele - állomások kiegészítő munkái 
135. számú Claim - M4 Budai oldali "A" jelű vágányszakaszon (Kelenföld - Szt Gellért tér) 

kábeltartók változása műszaki szükségességből 

Üdvözlettel: 

Marokházi István l 
Projektvezető mérnök . 
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Eurometro Mérnöki Kft. 
H-1143 Budapest, Zászlós u. 18. 

Telefon: (+36 1) 887-2676 
Fax: (+36 1) 251-9126 

TARTALÉKKERET TELJESÍTÉS IGAZOLÁS 

A Mérnök 2012. szeptember 28-án megkapta a Vállalkozó 012-2012/1047/KM iktatószámú 
tartalékkeret teljesítés igazolás igénylését. 
Mérnök felül vizsgálta a ,,8. számú Claim - Ideiglenes Somogyi út kiépítése." munkáit és 
megállapította azok teljesítését 2012. 09. 30-val. 

A Mérnök a 8. számú Claimhez tartozó teljesítményt igazolja, a 12.551.782.-Ft összeg számlába 
állításával a BKV Zrt DBR Metró, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 53-1158/2012 
iktatószámú leiratában foglaltak szerint kell eljárni. 
A Vállalkozó a 3. számú SzerződésmódosÍtás aláírása után adhatja be a számláját. 

Budapest, 2012. október 09. 

~J ~ ln" , n­

~~ 
proj ektvezető ~. 



Eurometro Mérnöki Kft. 
H-1143 Budapest, Zászlós u. 18. 

Telefon: (+361) 887-2676 
Fax: (+36 1) 251~9126 

J'ARTA~ÉKKERET TELJESÍTÉS IGAZOLÁS 

A Mérnök 2012. szeptember 28-án megkapta a Vállalkozó 012-2012/l047/KM iktatószámú 
tartalékkeret teljesítés igazolás igénylését. 
Mérnök felülvizsgálta a ,,10. szám ú Claim - A Járműtelepi és MÁV összekötővágány 
munkaterületek átadásával kapcsolatos li.ésedelem" munkáit és megállapította azok teljesítését 
2012.09. 30-val. 

A Mérnök a 10. számú Claimhez tartozó teljesítményt igazolja, a 106.051.015.-Ft összeg 
számlába állításával a BKV Zrt DBR Metró, illetve Budapest Pőváros Önkormányzata 53-
1158/2012 iktatószámú leiratában foglaltak szerint kell eljárni. 
A Vállalkozó a 3. számú Szerződésmódosítás aláírása után adhatja be a számláját. 

Budapest, 2012. október 09. 
\ 

-~ 
projektvezető 



Eurometro Mérnöki Kft. 
H-1l43 Budapest, Zászlós u. 18. 

Telefon: (+36 1) 887-2676 
Fax: (+361) 251-9126 

TARTALÉKKERET TELJESÍTÉS IGAZOLÁS 

A Mérnök 2012. szeptember 28-án megkapta a Vállalkozó 012-2012/1047/KM iktatószámú 
tartalékkeret teljesítés igazolás igénylés ét. 
Mérnök felülvizsgálta a ,,27. számú Claim - 1. alagúti vágányszakasz (Etele tér - Szt Gellért 
tél' között) 2B jegyzék szerinti 6. és 7. hozzáférések késedelmes szolgáltatása." munkáit és 
megállapította azok teljesítését 2012.09. 30-val. 

A Mérnök a 27. számú Claimhez tartozó teljesítményt igazolja, a 134.212.516.-Ft összeg 
számlába állításával a BKV Zrt DBR Metró, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 53-
1158/2012 iktatószámú leiratában foglaltak szerint kell eljárni. 
A Vállalkozó a 3. számú Szerződésmódosítás aláírása után adhatja be a számláját. 

Budapest, 2012. október 09. 

~LLZ; 
Marokházi István 
projektvezető lt.< 



Eurometro Mérnöki Kft. 
H-1143 Budapest, Zászlós u. 18. 

Telefon: (+36 1) 887~2676 
Fax: (+36 l) 251-9126 

IARTALÉKKERET TELJE~ÍTÉS IGAZQLÁ~ 

A Mérnök 2012. szeptember 28-án megkapta a Vállalkozó 012-2012/1047/KM iktatószámú 
tartalékkeret teljesítés igazolás igénylését. 
Mérnök felülvizsgálta a ,,41. számú Claim - 2. alagúti vágányszakasz (Szt Gellért tér - Keleti 
pu. között) 2B jegyzék szerinti 8., 9. és 13. hozzáférések késedelmes szolgáltatása." munkáit 
és megállapította azok teljesítését 2012. 09. 30-val. 

A Mérnök a 41. számú Claimhez tartozó teljesítményt igazolja, a 309.715.941.-Ft összeg 
számlába állításával a BKV Zrt DBR Metró, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 53-
1158/2012 iktató szám ú leiratában foglaltak szerint kell eljárni. 
A Vállalkozó a 3. számú Szerződésmódosítás aláírása után adhatja be a számláját. 

Budapest, 2012. október 09. 

\ 

:.~ 
projektvezető~ . 



Eurometro Mérnöki Kft. 
H-1143 Budapest, Zászlós u. 18. 

Telefon: (+361) 887-2676 
Fax: (+36 1) 251-9126 

TARTALÉKKERET TELJESÍTÉS IGAZOLÁS 

A Mérnök 2012. szeptember 28-án megkapta a Vállalkozó 012-2012/1047/KM iktatószámú 
tartalékkeret teljesítés igazolás igénylését. 
Mérnök felülvizsgálta a ,,123. számú Claim - 2. alagúti szakasz 2B jegyzék szerinti 9.,10.,13. 
számú hozzáférések átvétele - állomások kiegészítő munkái." munkáit és megállapította azok 
teljesítését 2012. 09. 30-val. 

A Mérnök a 123. számú Claimhez tartozó teljesítményt igazolja, a 71.103.229.-Ft összeg 
számlába állításával a BKV Zrt DBR Metró, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 53-
1158/2012 iktatószámú leiratában foglaltak szerint kell eljárni. 
A Vállalkozó a 3. számú Szerzödésmódositás aláírása után adhatja be a számláját. 

Budapest, 2012. október 09. 

Marokházi Ist\j-án 
proj ektvezető \ • 



Eurometro Mérnöki Kft. 
H-1143 Budapest, Zászlós u. 18. 

Telefon: (+36 1) 887-2676 
Fax: (+36 1) 251-9126 

TART~LÉKKERET TELJESÍTÉS IGAZOLÁS 

A Mérnök 2012. szeptember 28-án megkapta a Vállalkozó 012-2012/1047/KM iktatószámú 
tartalékkeret teljesítés igazolás igénylés ét. 
Mérnök felülvizsgálta a ,,135. számú Claim - M4, Budai oldali "A" jelű vágányszakaszon 
(Kelenfóld - Szt Gellért tér) kábeltartók változása műszaki szükségességből." munkáit és 
megállapította azok teljesítését 2012.09. 30-val. 

A Mérnök a 135. számú Claimhez tartozó teljesítményt igazolja, a 7.026.601.-Ft összeg szárnlába 
állításával a BKV Zrt DBR Metró, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 53-1158/2012 
iktatószámú leiratában foglaltak szerint kell eljárni. 
A Vállalkozó a 3. számú Szerződésmódosítás aláírása után adhatja be a számláját. 

Budapest, 2012. október 09. 

~ ~arokháziIsty:an 
projektvezető~ , 



ÁTVÉVE 2012 júN. 2 O 

JEGYZŐKÖNYV 

Felvéve: 2012.06.20 

Jelen vannak: 
Vállalkozó részéről: Lakatos Béla 
Mérnök részéről: Tilly Nándor 

Tárgy: Az ideiglenes Somogyi út műszaki átadás -- átvétel előtti bejárása annak érdekében, 
hogya Vállalkozó által kijavítandó hibák ismételten meghatározásra kerüljenek 

A Co-08-as Vállalkozója a 8-as számú Változtatás keretén belül elvégezte az ideiglenes 
Somogyi út kiépítését amely a MÁV elvárásai és a Budapest XI. kerület távlati fejlesztési 
tervével összhangban van. A készre jelentést követően a Mérnök 2010.07.29-én elvégezte a 
megépült út ellenőrzését a mintavételi és minősítési tervben foglaltakkal összhangban. 
A hiányosságokról jegyzőkönyvet készített. 
A fentiek alapján a Vállalkozóval 201O.07.31-én felvett jegyzőkönyvben rögzítették, hogya 
Változtatás ,,Az átadás-átvétel során tapasztalt hiányosságok kijavítására a forgalomba 
helyezés miatt legkorábban a projekt lezárását megelőző időszakban kerülhet sor," 
Mérnök az ÁSZF 14.6 alcikkely szerint visszatartással élt. A 201O.08.03-án kiadott kimutatás 
10. pontja szerint a visszatartás a mérfóldkő igazolás összegének 20%-a, azaz összesen nettó 
12,551,782 Ft. 
Ugyanezen kimutatás 12. pontjában meghatározásra került, hogy a visszatartott összeg 
kifizetésének előfeltétele a "hiány és hibalista" kijavításáról műszaki ellenőrök által kiállított 
igazolás bemutatása. 
A mai bejárás célja - tekintettel a korábbi jegyzőkönyv felvétele óta eltelt időszakra - hogya 
V állalkozó által a műszaki átadás - átvételig kijavítandó hibákat meghatározza. 
Mérnök és Vállalkozó a bejárás alapján az alábbi kijavítandó hibákat rögzítették - a korábban 
felvett hiány és hibalistával összhangban. 

1. A padkákat az út mindkét oldalán a kiviteli tervnek megfelelő anyagból, szélességben 
oldaleséssel és megfelelő tömöl'itéssel kell elkészíteni ( illetve javítani). 

2. Az út mindkét oldalán a földrézsüket szükség szerint javítani kell úgy, hogy a kiviteli 
tcrven meghatározott l'ézsűhajlás biztositva legyen a megfelelően kialakított rézsűket 
humuszoIni és füvesíteni kell. 

3. A metró kerítése és az ideiglenes Somogyi út között szikkasztó árkot kell kialakítani. 
4. Az út mellett a vízelvezető árkot teljes szakaszon megfelelő rézsűvel kell kialakítani 

és ki kell takarítani. 
5. Az utakat a keresztező csőátereszeket tisztítani kell illetve a MÁVpályamesteri 

irodához bevezető útszakasz alatt az átereszt meg kell hosszabbítani (a növekvő 
szelvény irányába). 

6. Apályamesteri irodához vezető útelágazásnál déli irányba is el kell készíteni aterven 
szereplő ívvel kialakított aszfaltburkolatú útcsatlakozást. 

7. A 0+530-as szelvény től az útpályát a kiviteli terve II meghatározott útburkolattal kell 
elkészíteni. 

8. Aszalagkorlátok kihelyezése nem megfelelő, kéljük a vonatkozó előírásokban előírt 
feltételek szerint azokat javítani (nem megfelelő a rögzítése, az elemek magassága, 
továbbá sérültek az oszlopok, azok beverésénél ezeket cserélni, vagy javítani kell. 

9. Az út O szelvényénél a burkolati hibát és a közúthoz való csatlakozást javítani kell. 
10. A közúti csatlakozásnál az útburkolati jeleket fel kell újítani. 



11. Az út minőségét az érvényben lévő útügyi előírások alapján kell igazolni pl.: pótolni 
kell a homokos kavics védőréteg, FZKA O/35-ös réteg, AC22 réteg, (ACI 1 réteg), 
SMA-12 réteg, C-12-32/FN réteg minőségének igazolását. 

12. A felületi bevonat minősítését az ÚT-2-3. 306 előírásai alapján kell összeállítani. 

Mérnök hozzájárul, hogy Vállalkozó a fenti hibák kijavítását a mai naptól megkezdje. 
Mérnök felhívja Vállalkozó figyeimét arra, hogy az út javítását egyeztetni kell a MÁV-al és a 
Mérnökkel annak érdekében, hogy a területek megközelítése az út javításának idején is 
biztosítva legyen. 
A Mérnök műszaki ellenőre a teljesitésről akkor fogja kiadni az igazolást, ha a Vállalkozó a 
fent felsorolt javításokat elvégezte, a minőséget igazoló dokumentumokat átadta és azt a 
Mérnök (műszaki ellenőr) megfelelőnek minősítette. 

K.m.f. 

~~ -t-
.................... ~ .1 ............ . 

Mérnök 



Eurometro Mérnöki Kft. 
H-1143 Budapest, Zászlós u. 18. 

Telefon: (+36 1) 887-2676 
Fax: (+361) 251-9126 

Dátum: Budapest, 2010. 08.03. 

Címzett: Tóth T. D. Kft. 
Tóth Tibor Úr ügyyezető igazgató részére! 

Küldi: Tóth Imre 
Iktatószám: 2010-11916 
Oldalszám (beleértve jelen oldalt is) : 2 

Ha az átvitellel bármel robléma van, kér'ük hív'a a: 887-2676 telefollszámot 

TárlQ:: Tartalékekeret teljesítési igazolása az ÁSZF 14.6 Alcikkely szerinti visszatartással 

004. Tartalékkeret teljesítés igazolás 

Tisztelt Tóth Tibor Úr! 

A Mérnök 2010.07.31.-én megkapta a Vállalkozó 012-2010/00967/KM iktatószámú, a 8. Rész­
számlába beállított 8. számú Claimben foglalt műszaki igazolás iránti kérelmiiket. 

A Mérnök megállapította, hogy a 8. számú Claimben foglalt mÍÍszaki tartalom a Szerződéssel 
összhangban 100%-ban teljesült. 
Ezzel egyidejűleg a Mérnök a Vállalkozó egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során 
hiányosságot tapasztalt, melynek felsorolását a jelen levél mellékleteként csatolt "Az ÁSZF 14.6 
Alcikkely szerinti visszatartás Mérnök általi kimutatása" dokumentum részletez. 

Az előzőek alapján a Mérnök a KSZF 3.5 Alcikkelye szerint az alábbi határozatot hozta: 

A Mérnök jelen levélhez csatolt dokumentumban foglaltaknak megfelelően a 8. számú Claim 
62.758.912,-Ft. előirányzatából visszatart 20%~nak megfelelő, azaz 12.551.782,-Ft. összeget. 

Vállalkozó a 8. számú Claim teljesítéséért számlába állíthat 50.207.130,-Ft. összeget. 

Az ÁSZF 14.6 Alcikkely alapján visszatartott összeg számlába állítása csak a visszatartott összeg 
kifizetésének előfeltételei maradéktalan teljesülése esetén lehetséges. 
Mérnök felhívja Vállalkozó figyeimét a Szerződésben - külön tekintettel a Megbízó 
Követelményeiben - foglaltak betartására. 

Melléklet: Az ÁSZF 14.6 Alcikkely szerinti visszatartás Mérnök általi kimutatása ldb. 

Üdvözlettel: l.. 

..................... ~-
Czeninár György 

Projektvezető mérnök 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

I--
9. 

la. 

11. 

12. 

13. 

Az ÁSZF 14.6 Alcikkely szerinti visszatartás 
Mérnök általi kimutatása 

Szerződés száma: Co-os 

Vállalkozó: TÓTH T.D. Kft. 

Tartalékkeret száma: 8. számú Claim 

Tartalékkeret Igazolás iránti kérelem 012-201O/0967/KM 
száma: 

Tartalékkeret Igazolás iránti kérelem 2010.07.31. 
benyújtása: 

Tartalékkeret igazolás összege: 62.758.912,-Ft 

Tartalékkeret teljesítés szerinti tartalma: Ideiglenes Somogyi út kiépítése a MÁ V 
igényeinek és a XI. kerület távlati 
terveinek 

Tartalékkeret Vállalkozó általi műszaki Igen 
teljesítése a Tartalékkeret leírás szerint 
megtörtént: 

- -- ----
A szerződésszerű műszaki jelentésen A felvett hiány és hibalista hiánytalan 
túlmenően Mérnök által megállapított kijavítása nem történt meg. 
hiányosságok: 

--
Felsorolt hiányosságok miatt eszközölt Mérfóldkő Igazolás összegének 20 %-a, 
Mérnök általi visszatartás mértéke[% és összesen nettó 12.551.782,-Ft 
HUF/€]: 

A Mérnök 3.5. szerinti határozatának A megfelelő bizonylatolás időpontjáig 
indoklása: Mérnök 20%-ot visszatart. 

A visszatartott összeg kifizetésének A hiány és hibalista kijavításáról műszaki 
előfeltétele: ellenőrök által kiállított igazolás 

bemutatása esetén. 
Egyéb megjegyzés: -

Dátum:Budapest, 2010.08.03. 

~.~ 

C ' G" ~ zentnar yorgy 
Projektvezető mérnök 
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Eurometro Mérnöki Kft. 
H-1143 Budapest, Zászlós u. 18. 

Telefon: (+36 1) 887-2676 
Fax: (+36 1) 251-9126 

TARTALÉKKERET TELJESÍTÉS IGAZOLÁS 

A Mérnök 2010. július 31-én megkapta a Vállalkozó 012-201Oj0967/KM iktatószámú 
tartalékkeret teljesítés igazolás igénylését. 
Mérnök felülvizsgálta a ,,13. számú Clairn - MÁv összekötő iparvágány területén lévő 
közműpótló műtárgy és kerítés." munkáit és megállapította azok teljesítését 2010.07. 31-val. 

A Mérnök a 13. számú Claimhez tartozó teljesítményt igazolja, a 1.488.902.-Ft összeg számlába 
állítását elfogadja. 

A Vállalkozó a legközelebbi számlázási határidő lejártakor kiállított számlájába az elfogadott 
összeget szerepeltetheti. 

Budapest, 2010. augusztus 03. 

~ 
Czentnár György 
projektvezető 





Eurometro Mérnöki Kft. 
H-1143 Budapest, Zászlós u. 18. 

Telefon: (+36 1) 887-2676 
Fax: (+361) 251-9126 

Dátum: Budapest, 2010. 07.29. 

Címzett: Tóth T. D. Kft. 
Tóth Tibor Úr ügyvezetö igazgató részére! 

Küldi: Tóth Imre 
Iktatószám: 2010-11653 
Oldalszám (beleértve jelen oldalt is) : 1 

Ha az átvitellel bármel robléma van, kér'ük hív'a a: 887-2676 telefonszámot 

Tárgy: Budapest 4. sz. Metró I. szakasz Co-08-as szerződés, alagúti és felszíni Oárműtelepi) 
vágányok építése; értesítés a 8. számú Változtatás (Ideiglenes Somogyi út 
kiépítése a XI. kerület távlati terveivel összhangban.) elfogadásáról 

Önök hivatkozása: -

Tisztelt Tótb Tibor Ú r! 

Értesítem, hogy a tárgyban szereplő Változtatást a Mérnök és .a Megbízó - feltételekhez kötötten 
elfogadta - a jelen levélhez csatolt dokumentum szerint 62.758.912.- Ft összeggel. 

A Mérnök elfogadja a Vállalkozó által a (K)SZF 13.1 és 13.3 szerint benyújtott javaslatot és 
utasítja ezen Változtatás végrehajtására. 
Felhívjuk szíves figyelmüket - amellékelt megbízói feltételekben is szereplő K173 és K183 
munkatételekkel kapcsolatos - a Mérnök által töliént minőségi észrevételek megfelelő kezelésére. 

Kérjük szíves válaszukat a megküldött - Megbízó által is - észrevételezett költségtáblában 
szereplő összeg elfogadásáról. 

Melléklet: DBR 53-2558/2/2010 sz. levél 
Kollaudált költségtábla 

Üdvözlettel: \ 

.... ~~iJ~ .. 
Czentnár György \ 

Projektvezető mérnök \.\" . 

1 
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Budapesti Közlekedési Zártkör(len MOködlS DElR Metr.6 Projekt Igazgatóság 
1077 Budapest, Kéthly Anna tér t. 
Telefo.n: (361) 411·3050 

Részvénytársaság . 
nyilvántartva a FővárosIBfróaágnál, nil n! Cégbfróségnál a 
Cg. 01-10-043037 cágszémon . . 
1980 Budapest VII., Akácfa u. 16. 
Telefon: 461·6500 
!nternet:www.bkv.ht) 

F X 
ClmzGtt: Frlgyik László mIlszaki Igazgató úr 
Cég: EUROMETRO Kft. 

Fax: 
~ák: Czentnár György úr 

SOrg{)s 

Fax: (361) 411-3051 
E-mail;info@Metro4.hu 
Internet: www.malro4.hu 

Ogyinté2;ő; S06s B. Tamás 
Számunk: 53- 2658/2/2010. 

Dátum: 2010. július 27. 
L.apok:· 

Választ vár Véleményt vár 

~OOl/002 

Tárgy: Co-OB SzerZödés - 08.8Z. Változtatás Ideiglenes Somogyi út kiépftése Megbr~Ó elfo­
gadása fenntartássa I. 

Tisztelt Müswkllgazgató Úri 

Hivatkozva tárgyi Változtatással kapcsolatos 2010-10884 levelükre és "Melléklet El oa/Co-08 
számu. véltóztatáshoz" ormo dokumentácl6ra a Vállalkozó követelését az alábbiak figyelem-
bevételével fogadjuk el, . . 

. 1. 1<186 - K 189 tétel (Ö.: 506.324 Ft): Véleményűnk szerint ez nem az ideigl~nesrSo-
megyl út • mint többletmunka ~ épftésl munkáihoz tartozik, hanem a vállalkozói telep­
helyhez való bejutást biztosit ja, mely a Szerződés 4.jegyzék 1. kifizetési helyhez 
kapcsolódó létesftmény és nem a MÁV területeinek megközellthetöségét biztosrtjét 

2. K185 tétel ( 3.794.400 Ft): Véleményünk szerint ezen feladat a munkaterület elhatá-
rolását szolgálja, maly a Szerződés részét képezI. 

Fentiekben leirt oko k miatt ezen tételek költségeit a többletmunka elszámolásában kizárt nak 
tartjuk, mindösszesen 4.300.724 Ft értékben. 
Továbbá észrevételezzOk, hogya Mérnök minöségl észrevételt tett a K173 és K183 jelű 
munkatételekre vonatkozóan. Felhfvjuk T. Mérnökfigyelmét, hogy ezen tételek esetleges 
leszámlázás€lkor visszatartással éljen. 
Jelen levelünk a dokumentációhoz csatolandó I 

üdvözlettel: 

·l~-
Klados Gusztáv 
projektigazgató \ 

í /L-l / /. 

. B-Isz: 2010··'1'1587 - 2010.07.28 - 2/1 o. 

Vev; ~\Aj\ 

BurJ!';)!.\';!f !.';::.l~:':·i:··,:'·t;: .:~~~(t!<tidicn 
~( ::~', .' ',' . " "'.::'::'.\;~ 
Dl}ll: . "",~' ',", .U.i~:\g 

j p'i,~ I'i:;';:.:;:, .:, c' ,,:,;:j;i ;t, j:'), 

KID _8MQN7Y7DF40 
DBR Metro • (C) AtlMZ 
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Változtatás Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhatál' felett, vagy Időtartam-hos.$zabbítással) 

Var/ation Assessment Sheet, Englneer's Proposal 
(above·theflnanciallimit set or including Eo T) 

ÖSSZEF'OGLALÓ LAP I SUMMARY SHEET 

Szerződés megnevezése, száma: I 
C . i Co~08 Pályaépítés 
~J:ltract name and No.: .. _. --+----

---~- i roii! Ti5.-Fővállalkozói és "Mérnökiroda 
V állalkozó I Con/ractor: . I' Kft. 

Váltl>ztatás sorszáma: --.- . i- -·----;8---~---

No. ol.. Variatiolt: ± . 
Vállalkozó ésszeriís. ítési javaslata (13.2) / - ~'. -_ .. 
Va/ue fl:ngineef'ing (U.2J ._" . __________ ~ ______ _ 

Változtatás tárgya (oka, ind.oka): / Subject of Varialion (Reasoning): 

Ideiglenes Somogyi út kiépítése a MÁv igényeknek és a XI kerület távlati terveivel 
öSszhangban. 

f--. -r- -
Projektvez:tö (RE)I Res/den! Eng~~eef: _.-j'-.--:........_. __ -'- Czentnár György 

Változtatás Felelős [CVLE]: Variation I Bitskey Péter 
L~ading Expert: ___ .. _____ . I . ___ . __ ._" ._._ 
Változtatásl:lsszege [ €m:UF }: . l Mérnök által elfogadásra javasol~ lisszeg 
Vm'iation Amount by the Contmctof' ! [ €/HUF ]: 
[f/HUF]: I Amount proposed by the Enginee1'foJ' 
._ .... -, ..... ~. ____ .. ~ ___ "_~ __ ~t;Eept(mce J€/1I!!!1._: . ___ .-----ll 

84.952.747,- Ft + AFA I 67.059.636,- Ft + ÁFA 
I 

"-.. _-... --.--------~-~---1 MémQk ált;l elfogadásra j;~asolt--~'-
VáUalliOZó által igényelt ldőt~u·tam· Ildőtartam~hosszabbítás [nap]: 
hosszabbítás (nap]: I Eo Tproposed by the Engineel'jOf 

I acceptance [daysJ: . . I . 
_.-j-. _ .. _--~-"------_._ .. --~ .. _-_.~ 

! 

MEGBÍZÓ JÓV ÁHAGY~SAlELUTAStIÁSA I . 
EMPLOYER'S APPROVALiREJECTION _ .... NJ ol ",,\010......... ~~~ P _ .. _.H 

@002/002 

8··lsz: 2010·11587 - 2010.07.28 - 2/2 o. . III : 37 FELADO : +3614113052 #1313-002 
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Co·08 Vágányépftés 

8. Változtatás! Utasítás· Ideiglenes Sotdogyi út épltése 

sS?. Tercl megnevez~ Meuoy. M.e. [ár. Összeg ilr Javított 
Javlloll ElIr. 

JavHott ÖS!ZM 

meno.v. ár 
Kin Ideiglenes Somogyi úl tervezése 1 klt . 2 5(}{) OOO 2500 OOO 1400 OOO 140000C 

... '" 
K 191 Geodéziai kilOzés, bemérés (I fő geodéta, 2fö figuráns) 18 nap 107 OOO 1926 OOO 1926 ODC 

K 181 Forgalomtechuika (tervezés, engedélyezés, kivitelezés l klt. 935 OOO 935 OOO 93500C 

K 169 Vasúti vágány bontása deponálás a 24 fm 16220 389280 38928C 

K 177 Kerflés bontása 225 fru 1850 416250 41625C 

K 179 Aszfalt bontása bctonalappaJ 12 ru3 6800 81600 8160C 

K t80 Információs tábla bontása, áthelyezése 1 db 37 OOO 37000 l 37 ODC 

K 184 Útpálya beton bontása 25 cm-vtgig 118 m3 7800 9W400 88,S 690300 

K 008 
MunkMlfOk földkiemelése gépi erővel, kicgész!tö ké-li 

2991 tn3 2300 6879300 2939 1600 470240c 
munkával 

K158 KiS201uló [öld, beton törmelék elszálIrtása hivatalos 
3121 3150 9831150 304( 2800 8512 DOC I (KO79) lerakóhelyre m3 

K 026 Vezetékfellárás. kutatóárok 3 ru3 10 OOO 30000 3000C 

K 176 Elektr()mos véuőcső elhelyezése KG 110meretben 38 fm 7380 280440 1 8856C 

K 170 
DN\ 50 KG PVC védöcsö elttelyezése 2xlOm·en a OtOOO 

20 26300 526 OOO 526 ODC 
szelvénvben 

m 

K 159 Tükölkészités és felületének hengerlése 3115 m2 370 11525.50 300é 250 75150C 

K 161 Rézs!l rendezése 495 m2 520 257400 34 17784D 

K 162 Szikkasztoorok Ssása, kialakítása 505 (m 3860 1949300 49C l 891 40C 

K 163 TöUés építés hozot! anyagból, tömörítéssel 300 m3 4410 1323 OOO 132300C 

K 171 Zúzott kő alap 0+ 530,00,0+631,00 222 ro3 6990 t 550 382 23 1 62168C 

K 173 FilIE (Bz) 8111 jelll felületi bevollás 366 m2 1450 529975 35 51765C 

K 164 CKT réteg készftése (20+20 cm vtg) 1247 rn3 14200 177074M 1202,46 17 074 93~ 

K 165 Alapréteg AC·22 F aszfaltb61 7em vIg 251 m3 58 OOO 14529 OM 241.3 52 OOO 125'1760C 

K 166 KOtOtéteg AC·32 F IlJlzfaltból 7em VIg 245 m3 57200 13985400 235,5 1347060C 
1---

K 167 Padka kialakltA,a z,ízOIt kőböl 1882 m2 8250 15526500 1725,.; 2500 4313 75C ,.-
Bekötő út csőáteresz készltése ideiglenes ilt vagy bekOtésc 

K 168 
tisztító aknába 300·as KO cső 

43 fro 44600 1917 BOD 34 35 OOO l 190 ODC 

K 174 KiemeIt szegély építése 19 fm 5050 95950 9595C 

K 175 Kerti szegély építése 3 fm 5150 15450 4200 1260C 

K 187 Járda alap fllldkiemelése 15 mJ 1640 24 600 19,<' ~ 32 ljA 

K lB8 Járda alap készítése darátt betonból 10 m3 7/00 71 OOO 7,8 ~ j(!J60 
K 189 Járda alap készítése murvából 5 n13 7 OOO 35 OOO 4 ABOOD 

f--. 

/ 386~ K 186 Járda építése 60x40,,10 cm'ell ruederlapokb61, 60 cm széles 98 fm 3940 386120 

K [83 Szalagkorlát építése Ot209·0+315 106 fm 39320 4167920 4167920 - -
K 185 Kerítés építés (d16thátós, acél zártszelvéayekkel) 408 fm 9300 3794400 ..--:: -~ 
K 190 Mart aszfalt beépítése 38 m3 12 OOO 456000 :Je 360 ooo 
K 192 AC-ll (a torkoiaInál) 3 m3 62000 1860úO 186 OOO 

K 182 Kresz tábla elhelyezése osztoppal 4 db 24 570 98280 98280 

K 152 Fekvő rendör elhelyezése 4 db 100530 402120 402120 

ELMARADÓ MUNKÁK 

K008 
Munkaárok főldkiemelése gépi erővel, kiegészltö kézi 

·1266 rn3 2300 -29113~O ·1268 16()O -202\1800 
munkával 

K 158 Kiszorul6 {öld, betontörmelék eJszállftása hivatalos 
·1266 ru) 3150 -) 987 270 -12~ 2800 ·3550400 1(1< 079) lerak6helyre 

K 159 TUkörkészltés és felIlletének hengerlése ·1023 m2 370 ·378510 -173q 250 4335QO 

K 161 RémO rendezése ·600 m2 520 -312 OOO ·J1200( 

K 164 CKT réteg készítése (15 cm vtg) ·154 m3 14200 -2186800 ·14~ .211580C 

K 165 Alapréteg AC·22 F asd'altból 7crn vtg 41 1113 58 OOO ·2378 OOO 52 OOO -2132 aO{ . 
K 166 Kötöreteg AC-32 P a,t:faltb61 7cm vtg 41 m3 57200 -2345200 ·234520( -
K 167 Padka kinlakItása zúzott köböl ·210 002 8250 .1732500 2500 ·525 ODC - --
K 182 Kresz tábla elhelyezése oszloppal ·2 db 24570 49140 -49 14C -- - --

K 182/1 Vas(!ti útBtjúró tábla -4 db 24 570 -98 280 ·98 28C 
.-~. ---f-..--,...·-~--r-----·~ 

Vasúti útátjár6 K 160 -4 ro 155 OOO ·620 OOO ·620 ODC - , - ---- '---~_.-



Co·OB Vágányépítés 

8. Változfatá,i UtasHás • ideiglenes So • ú é IllOgyl t pitése 

SS". Tétel megnevezése Menny. M.e. EÁr. Összes ár 
Jav{fo!t 

Javltott !Cár. 
Jav(!Q!t ÖS5ze.s 

menny. ár 

K 188 Talajjavltó réteg készlté!e (15 cm vtg. betonörleményből) -149 m3 7700 -1 147300 ·1 147300 

K 154 Csorniéo elem bekötése 
K 193 Tervezés (elmaradó szakaszra) 

-2 db 45 OOO -90 OOO -900Oc 

-1 klt. 500 OOO -500 OOO -5000OC 
K 197 Ylznve!ő rács 
K099 Út csÖilteren 

-B ro 16 OOO -128 OOO 
-13 lU 15060 -195780 

-12800 
.1957al: 

K 162 Földá!ok s.z.ikkaszt6 árok k!alakrtália -235 m 3860 -907100 -90710C 

Mindösszesen 84952147 FC -OJrv",,~ -
(j/l. ::trx:. f){L-' / 

• '! \ h. Ic \ l \ \O\..V\.1'Cv)'~Y~~ ~~ovQ.A,o~/)o7\ j~oA-o,,", 
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lI:I MÉRNÖKI KFT. C 
1143 Budapest, Zászlós II. t8. Telefon: (+}..6 I) 887-2676 fax: (+36 I) 251-9126 

Címzett cég: DBR Metró Projekt Igazgatóság Ügyintéző: Bitskey Péter 
Címzett személy: 

Címzett fax: 

Hivatkozási szám: 

Radnay Tibor 
Projektigazgató 
Dl'. Horváth Piroska 
projektigazgató-helyettes 
1/411-3051 

Tóth T. D. Kft. 
Tóth Tibor 
ügyvezető igazgat6 
1/216-3099 

Iktatószám: 2012-12226 

Dátum: 2012.10.29. 

Oldalak száma: 2+2+8. 

--~~~~~~~~----------~--~--------------~------------------
Ha az átvitellel bármilyen eroblémqia van, kérjük hívja az 1/887-2676-os tele(onszámot. 

Szerződés száma: Cow08 

Tárgy: ll/Co-OS. sz. vállalkozói Követelés, Mérnök 3.5 szerinti határozata 
(MÁV összekötő iparvágány területét keresztező nagy-középnyomású gázvezeték 
kiváltása) 

Tisztelt Címzettek! 

Vállalkozó tárgyi Követelését Mérnök felülvizsgálta a benyújtott részletezések szerint, figyelembe 
véve a Követeléssel kapcsolatos további releváns dokumentumokat is. 

Mérnök a vizsgálat eredményét és javaslatát 2012.10.11.-én megküldte Megbízó és Vállalkozó 
részére a Felek között KSZF 3.5 Alcikkely szerinti megállapodás elérése érdel{ében. 

Sem a Megbízó, sem a Vállalkozó részéről további egyeztetési igény nem merült fel. Megbízó a 
csatolt, záradékkal ellátott jóváhagyó levelében fogadta el a Mérnök határozatát. 

Mérnök a KSZF 3.5 Alcikkely szerint eljárva meghozza határozatát a következők szerint: 

1. Kötbéderhes (rész) határidők módosulása: 

A jelen Határozatban nem változnak. 



2. A Vállalkozó :részére fiZetendő többletköltség: 41.828.490.-Ft 

Az elfogadott összeg forrásának meghatározásáról a Megbízó értesítését követően a Mérnök tájékoztatja a 
Vállalkozót. A Szerződéses Ár kiigazítására ennek figyelembevételével kerül sor a Megbízó általi 
elfogadást követően. 

Melléklet: 
Megbízó záradékolt jóváhagyó levele 53~1485/6/2012 
Megbízó által elfogadott részletes mérnöki határozat 

Üdvözlettel: 

::=~ 
Marokházi István 
projektvezető '~ 

EUROMETRO Kft. 

Másolatban kapja: 
DBR Metró Projekt Igazgatóság 
Matló András úr, projektirányító 
FAX: 411-3052 

2 oldal 
8 oldal 

2 



27/10 2012 SZö SIOS ~AX 4113052 ~4~ Eurornetro FAX 
W·II· 

l4JOOI/005 

Budapesti Kö:dekedésf Zártkör(íen Működó 
Résl!!vénytá rsaság 
nyilVántartva a Fiívárosl BIróságnál, mint Cégbrróságnál a 
Cg. 01-10-043037 cégszámon 

DBR Metró Projekt Igazgatóság 
1 077 Buda~st, Kéth!y Anna tér 1, 
Telefon: (361) 411·3050 

1960 Budapest VII .. Akácfa u. 15. 
Telefon: 4S1-6600 
Intemet: www.bkv.hu 

Fax 
Cfmzett: Krivl Béla mííszaki Igazgató úr 

Cég: EUROMETRO Mérnöki Kft. 
Fax: (+361) 251-9126 
Kapják: 

Fax: (361) 411·3051 
E-maii: info@metr04.hu 
Intem et: www.melro4.hu 

Ogyint6ző: Matló András 
Számunk: 53· {L-f45' {~'12012 

Dátum: 2012. október 26. 
ul1ok: 2+3 

Sürgős njákoztjtás Válasl!:t vár Véleményt vár 

Tárgy: Megbrzól döntések Co-08 szerződéssel kapcsolatos vlflllalkozói követelésekröJ 

Tisztelt Müszakllgazgató ÚrI 

A BKV Zft. DBR Metró Projekt Igazgatóság vállalkozói követeléseket kezelö munkacsoport­
jának 2012. szeptember 27-én és október 24-én rnegtartott ülésén szOletett határozatok 
alapján mellékelten megkOldJük a co-oa Szerződés következő követeléseinek és változtatá­
sainak ahMrt jóváhagyó lapjait további szlves Qgylntézés céljából: 

11/Co..o8 követelést a munkacsoport a 114/2012. (09.27.) számú határozatával el­
fogadta. Felhfvjuk CI flgyelmet arra, hogya Mérnök és a Megbfz6 által jóváhagyott 
ii/Co-OS változtatás CI co-oa Szerződéses Megállapodás Különleges Szerzödéses 
FeltételeI13.5. 13.9 és 14.1 alolkke/yei szerint - a .2003. évi cxxrx. Törvény a közu 

beszerzésekről" vonatkozó elölrásélr alapján - folyamatban lévő 3. számú szerző­
désmódosítás során vehető figyelembe. 

Si/Co-OS követelést a munkacsoport a 116/2012. (09.27.) számú határozatával el­
fogadta. FelhfvJuk a figyelmet arra, hogy cl Mérnök és a Megbfzó által jóváhaQyott 
1i/Co-08 változtatás él Co-OB Szerződéses Megállapodás KOlönleges Szerződeses 
Feltételeí 13.5, 13.9 és 14.1 alclkkelyei szerint - a ,,2003. évi CXXIX. Törvény a köz­
beszerzésekről" vonatkoz6 előfrásai alapján - folyamatban tévő 3. $zámú szerző­
désm6dosltás során vehető figyelembe. 
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29JCo-08 változtatást él. munkacsoport a 131/2012. (10.24.) számú határozatával el­
fogadta. Felhívjuk ét figyelmet arra, hogya Mérnök és a Megbízó által jóváhagyott 
11/Co-08 változtatás a Co-OB Szerződéses Megállapodás Különleges Szerződéses 
Feltétele; 13,5, 13.9 és 14.1 alcikkelyel szerint - a .2003. éví CXXIX. Törvény a köz­
beszerzésskrő/" vonatkozó előírásaI alapján OA folyamatban lévő 3. $zámú szerző­
désm6dosrtás során vehető figyelembe. 

A Megbízó ét Co-08 szerződés sel kapcsolatos 1.1, 84 és 121 számú vállalkozói követelések­
kel kapcsolatban korábban hozott elutasftó döntéseit fenntartja. azokról a továbbiakban nem 
kíván tárgyalni. 

M ellék/etek: 

- 11/C<r08 követelés, 31/Co-08 követefés, 29/Co-08 váftoztatás jóváhagyó fapja 

Üdvözlettel: 

O~~':~ 
Radl'ta~Or 
projektigazgató 

~~012-12207 - 2012.10.27 - 5/2 o. 

2 

\' ,-
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Követelés Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijeHHt értékhafár felett, vagy IdőtartamMhosszabbítással) 

C/aim Assessment SIIeet, Engimer's Proposal 
(ahove tftefmanciallimit set or includlng Eo 1) 

Felillvízsgált 
ÖSSZEFOGLALÓ LAP / SUMMARY SHEET 

S'J',crd)dés megnevezése, száma: 
Co-08 Pályaépftés qi,lIfract Itame and No.: 

Vállalkozó / Contractor: TOTH T.D. Fővállalkoz6i és Mérnökfroda 
.... ". Kft . 

Változtatás sorszáma: 
11 

Nl!.~J?fC/aim: 

Változtatás tárgya (oka, indoka): / Suhject ofC/aim (Reason/ng): .. , 

M4 - Járműtelep ~ MÁv összekötő iparvágány terUletét keresztező nagy-középnyomású 
gázvezeték kiváltása 

'. 
I'rojektvezető (RE)/ Resident Engilleer: Marokházi István 

KöVetelés Felelős {CVLE): Glalm Lead/ng 
lJitskey Péter 

~~ert: 
Vállalkoz6 által követelt összeg r HUF J: Mérnök áltd elfogadásra javasolt összeg 
Amount Claimed by the Contractor (HUF): l HUFJ: 

Amount proposed by the Engineer for 
acceptance{J.l17FI: _ .. 

48.279.344.- Ft+ÁFA 41.978.490.4Ft+AFA % 
~ 11.$'\:),000 ::.o ~A.!?i~,h~?-153.685.825.~ Ft+ Á~M 

"V:Uialkoző által követelt Időtartam~ Mérnök által elfogadásra javasolt -
hosSZl1bbítás [napj: Id6fartam-hosszabbitás [nap]: C 
EoT Claimed by the Contmetor {daysJ: EoT proposed by the Engineer for 

. accf!p..taltce .f-davsf.' 

nem tárgya a jelen követelésnek nem tárgya a jelen követelésnek 

MEQPÍZÓ JÓV ÁHAGYÁSAfELUTASiTÁSA! 
EMPLOY,ER'S APPROVAL/JU3JECTIOJV 

~~012-12207' 2012.10.27 - 5/3 o. 

lcNJ 
~ 

~~~ 
~( 

\ . 
\L. 



Követelés Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhaiár felett, vagy Időtartam·hosszahbitással) 

Claim Assessment Slleet, Engineer's Proposal 
(ahove the flmmeiallimit set 01' including Eo T) 

RÉSZLETESÉRTÉKELÉS/DETAllEDASSESSMENT 

Követelés bejelentése [dátum]: Notiflcati011 
'Ilia/ej: 

Alátámasztó dokumentumok benyújtva 
[dátum]: Supporting particulars [datej: 

Vállalkozó levelei: [dátum, Hd. sz.]: 
Con/metol' 's eorl'espondence [date, Rej. 
No.l: 
2009.04.03. 284/2009 

2009.09.15. 012~2009/08021KM 
2010.02.11. 012-201O/01501KM 
2010.03.04. 012-2010/0258/KM 
2010.04.01. 012-201O/0420IKM 
2010.04.21. 012-2010/0517/KM 
2010.06.03. 012-201O/07251KM 

2011.07.07. 012-20111l0821KM 
2012.01.17. 012-2012/0043/KM 
2012.01.20. 012-2012/0078/KM 
2012.02.14. 012-2012/01651KM 
2012.02.28. 012·2012/0231/KM 

2009.04.03. 

2009.09.15. 
2010.04.0l. 
2010.04.21. 
2012.02.14. 
2012.02.28. 

Mérnök levelei [dátum, ikt. sz.l: 
Engineer's correspondence {date, Rej. No.J: 

2009.04.21. 2009-05883 
2009.09.17. 2009-13584 
2010.01.26. 2010-01420 
2010.02.22. 2010-02337 
2010.03.10. 2010-013462 
2010.04.14. 2010-05445 

2010.05.12, 2010-07111 

2012.01.19. 2012-00716 
2012.01.25. 2012-00971 
2012.02.03. 2012-01451 emlékeztető 
felülvizsgált ártábla és árszakértői vélemény 

~-------------------------~+---------------------------Vállalkozó által hivatkozott szenlidéses Mérnök által hivatkozott szerződéses 
dokumentumok, cikkelyek, pontok: dokume.ntu:mo~ cikkelyek, pontok: 
lontract doeuments and clauses referTed by Contfact documents and clauses re/ened by 
the Contractor: the Engineel': 
~~~~~~~~~~--------~==~~==~~~~----------IA.SZF és KSZF 4.12.8, 1.1,4.3. ASZF és KSZF 4.12. 8, 1.1.4.3. 
ÁSZF és KSZF 20.1 ÁSZF és KSZF 20.1 
Megbízó Követelményei: Megbízó Követelményei: 
1.sz. kiegéSzítés az Ajánlati 1.sz. kiegészítés az Ajánlati 
Dokumentációhoz (K29 sz. Kérdés) Dokwnentációhoz (K29 sz. Kérdés) 
3.sz. kiegészítés az Ajánlati 3.sz. kiegészítés az Ajánlati 
Dokumentációhoz (130 sz. Kérdés) Dokumentációhoz (130 sz. Kérdés) 

2 



Tényállás: IFacis:. 

Előzmények: A Vállalkozó által 2009.04.03-án bejelentett tárgyi Követelést a Mérnök 
2009.04.21.-i levelében két indokot megjelölve elutasította. Indoklásában a Mérnök arra 
ruY/3.tkozott, hogy a Vállalkozónak a szóban forgó gázvezeték létezéséről és annak: kiváltással 
kapcsolatos feladatokról már az ajánlattételi eljárás során tudomása volt. 

Az ajánlatkérési dokumentáció 3. kC5tet - Megbízó követelményei 4. rész - Szabványok, 
rendeletek cfmü kötet tartalmazza a tárgyi projektre vonatkozó, illetve az ahhoz kapcsolódó 
építési engedélyeket. A felsorolásban szerepel a KelenfOld állomáshoz csatlakozó DBR Metró 
Jánnütelepi Iparvágány építésének építési engedélye tárgyú határozat (VF/17/4/2004, 
valamint a VF/1149/3!2006 sz.). 

A hivatkozott építési engedély A/4 pontja tartalmazza a F5városi Gázmüvek Rt. szakhatósági 
nyilatkozatát, amely egyértelmüen jelzi, hogy a tervezett iparvágány DN 300 acél nagy­
középnyomású gázvezetéket keresztez, amelynek kiváltását illetve védelembe helyezését a 
kivitelezés során meg kell tervezni és valósítani. A hivatkozott Ajánlati dokumentáció szerint 
"Vállalkozónak kötelessége a létesítési engedélyt megismemie, különös tekintettel az Építőt 
(Vállalkozót) érintő kötelmekre és feladatokra. fI

, Másrészt a közbeszerzési eljárás során feltett 
K29 szántú tisztázó kérdés a jármütelepi közmű helyszínrajzon található nagy~középnyomású 
gázvezeték építésére kérdezett rá. A hivatkozott jánnűtelepi helyszínrajzon a kérdéses MÁv 
összekötő iparvágány nem szerepel. A kiadott válasz egyértelmden a Jánnütelepen épülő 
nagy-középnyomású gázvezeték építésére vonatkozóan jelentette ki, hogy az nem része jelen 
szerződéses feladatnak. A tárgyban szereplő gázvezeték nem a Járműtelepen, hanem az ún. 
MÁv összekötővágánynál található, amit Mémök nem tekintett a járműtelep részének - ezért 
a Mérnök korábbi álláspontja szerint vitathatónak tartotta ft K29 kérdésre adott válasz 
érvényességét a gázvezetékre. 

TénY411ás kiegészítése ~ új szempontok szerinti feUUviz{JgáJat: 

Vállalkozó a Mérnök döntésével kapcsolatos elégedetlenségét jelezte 2QIl.07.07.-i levelében, 
azzal kapcsolatos új szempontok figyelembe vétel ével kérte az elutasító döntés 
felülvizsgálatát 2012.01.17.-i levelében. 

Mérnök a vita békés úton való rendezése érdekében a Felek közötti egyeztetést szervezett, 
amelyegyeztetésre 2012.02.03.-án került sor. Ennek során a Felek áttekintették a Vállalkozó 
által vitatott megbízóilmérnöki döntés~ket, megállapodtak a Követeléssel kapcsolatos 
vállalkozói jogalap elismerésében It Vállalkozó által benyújtott 2012.01.20.-keltű levélben 
foglaltak alapján, melynek alapján a Mérnök elkészíti a Követelésre vonatkozó felülvizsgált 
javaslatát. A Vállalkozó további részletes indoklást és aIátámasztást nyújtott be a csatolt 
20 12.02.l4.-kcltl1 levelében. 

Mérnök három úi szempontot vett figyelembe: 

- A MA V öS8ze~öt§ vágány valóban része a Járműtelepnek 

- Tender Dokumentáció K HO-ru! kérdésére adott válasz 

- 2007AC8 Tendertervek közművekre vonatkozó miiszaki Ieírisába:g szereplő 

Ezek szerint az Ajánlati Nyilatkozat jegyzékeiben foglaltak alapján a MÁv 
ijsszekötővágány egyértelmüen része a Jánniitelep rmmkaferilletének ("Jármiitelep 
2.rész; A terület magába foglalja a járműtelepi vágányokat, a MÁv összek.ötővágányt és 
a ..... "), következésképpen a Megbízó K29 kérdésre adott válasza (miszerint a jármütelepen 
épU1ő nagyközép nyomású gázvezeték nem része a jelen szerződés fe1adatainak) érvényes a 
tárgyi Követelés tárgyát képező munkára is. 
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A Mérnök a korábbi elutasításában nem tér ki a Megbízó Követelményeihez adott 3.sz. 
kiegészítés az Ajánlati Dokumentációban található 130. Kérdésre adott válaszára, 
melyben Megbízó rögzítette, hogy a jármútelepen a TMCom kábel és a felvonulási 
épületek közmtivezetékei az egyetlen élő közmövezeték. Ezen kérdés kétség kívül a teljes 
jármiitelepre vonatkozik. Erre a válaszra korábban a Vállalkozó sem hivatk9z2.~~ 

Vállalkozó az ajánlati időszakban a Jármütelepre vonatkozóan csak egy építési engedélyt 
kapott, amely ldfejezetten az Iparvágányra vonatkozik. Ezen engedély és a benne hivatkozott 
terv 2004·es illetve 2001-es keltezésüek. Az engedély valóban felhivja a figyelmet a 
gázvezetékre, ugyanakkor a 2007 évben kiadott tendertervek a gázvezetékről semmilyen 
további információt nem adnak. Ellenben a m(íszaki leírás szerint: lJ Az építési területen 
megelőzően kiváltották és elbontották a területen meglévő közm.tiveket." Ezen előzmény 
ismeretek alapján logikus, hogy Vállalkozó rákérdez a jánnűtelepi közmüáUapotokra. 

Vállalkozó az előzőekben felsorolt információk alapján ezen gázvezetékkel kapcsolatos 
munkák árát nem építette be Ajánlati árába. Az ajánlatban szereplő ,,4.5 Gáz" c. mérf5ldkő 
6.564.48&.- Ft összege is erre utal, hiszen nagyságrenddel elmarad a Nagy-középnyomású 
gá.zvezeték kivitelezésére fordított összegtől. 

A K 29 és főként a K130 kérdések és válaszok II szerz6déses dokumentumok sorrendjét 
vizsgálva az erősorrend szerint hátrébb sorolt dokumentumok ellentmondásait tisztázza, 
így a munkakezdési engedély kiadásától számított 28 napon belül erre vonatkozó bejelentés 
nem szükséges, ilyen téren V áUalkozó nem követett el mulasztást. 

Vállalkozó 2012.02.28.~i leveléhez csatolta a Mérnökkel egyeztetett mennyiségi felülvizsgálat 
dokumentumait, illetve az időközben visszaigényelt K 082 tétellel kapcsolatos Áfa összeg 
törlésével aktualizált költségkimutatást. A Követelés összege 48.279.344.- Ft-ra módosult. 

Mémök elkészítette és a Megbízó részére - a KSZF 3.1 szerinti külön hozzájárulás 
megszerzése érdekében - 2012.05.04.-én benyújtotta felülvizsgált javaslatát a Megbízó 
részére. A Megbízó 2012.05.10.-én tartott vállalkozói követeléseket k:ezelő munkacsoport 
ülésén meghozott 43/2012. (05.10) számú határozatában foglaltak szerint nem adta meg a 
KSZF 3.1 szerinti hozzájárulását a Mémökjavaslatára vonatkozóan, a Vállalkozó Követelését 
elutasította, arra való hivatkozással, hogy új körülmény nem merült fel a Követelés korábbi 
Mérnök általi elutasítását követően. 

A 2012.08.14.-én tartott vezetői szintü (Megbízó, Vállalkozó, Mérnök) egyeztetésen döntés 
szti1etett arra, hogy a Mérnök ismételten vizsgálja felül a Vállalkozó által vitatott 
Követeléseket, javaslatát nyújtsa be a Megbízó részére, amelyben a korábban figyelembe nem 
vett szempontok hangsúlyosabban kerülnek ldemelésre. 
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Vállalkozó 2009.04.03.-án jelentette be követelését, a munkaterület átadását (2009.03.06) 
követően· legkorábban 2009.03.07.-tőI kerü1hetett sor a közmű észlelés ére - azaz 27 nappal a 
bejelentés előtt. Fontos körülménynek tekintendő, 'hogy a területet jelentős mennyiségü, 
gyakorlatilag összef'Uggő változó vastagságú sitt és törmelék borította, így semmi felszíni jel 
sem utalhatott közművek létére. 

A Mérnök megállapítja, hogy a követelés bejelentése a SZF 20.1 szerinti 28 napos határidő 
tekintetében nem meriHt fel késedelem. 

Az előzőekben foglalt kiegészítő szempontok és azokra épülő indoklás alapján a Mérnök 
megalapozottnak lálja korábbi állásfoglalásának felülvizsgálatát, mert a Vállalkozó joggal 
feltételezte, hogya Jártnűtelep terilletén nem kell számolnia élő gázvezeték kiváltásával. 
A szerződéses Dokumentumok fontossági sorrendje tekintetében a Szerződéses Megállapodás 
2. ponija mérvadó, ennek értelmében a Klegészítések megelőzik a Megbízó Követelményeit, 
ellentmondás esetében is a Klegészítésekben foglaltak érvényesek. 

A Mérnök által elfogadásra javasolt összeg: 
A Mérnök javasolja T Megbfz6na\,hogy a fota/vizsgált költségtáblában részletezett műszaki 
tartalommal 4-~.9'18.49@, Ft I :zÚ'A összeg kerüljön elfogadásra. Az elfogadásra javasolt 
összeg a Vállalkozó mmden a tárgyi változtatással összefüggő közvetle közvetfJ.tt 
költségét tartalmazza. 'CUI -. '"i>~ ~ . 

I;A . l? ~8. J.r<;:Oi'i; -t A1:pA /1Á.~ %~ .. ,.M) A-! II ~ I 
A Megva16sulás időtartam nem változik a jelen Követelés k~n:~oz~ény 
felmerülése és annak elbírálása a 10.sz. Követelésnél történt. 

Me 'e és: J Remarks: 
Az elfogadott összeg forrásának meghatározásáról a Megbízó értesítését követően a Mérnök 
tájékoztatja a Vállalkozót. A Szerződéses Ár kiigazítására ennek figyelembevételével kerül sor a 
Megbízó általi elfogadást követően. A jelen határozattal a tárgyi Követelést a Mérnök lezártnak 
tekintik - azzal ka csolatos további vállalkozói i én nem indok()lt. 

Kelt: Budapest, 2012.09.14. 
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ELLENJEGYZÉSEK / COUNTERSIGNS - uNO OlJJECTION"-S: 
..... .... ro 

Projektvezetó 

Követelés! 
Változtatás 

FeliUvizsgálati 
BizOttsá 

Lebonyolítási 
i . bel ettes'" 

Koordinálási ig. 
hel ettes ** 

Mílszald 
i az aM 

Név/Name: 

Marokházi István ~ . 

Krivi Béla 

Rékai József 

Bozsó Tamás 

KriviBéla 

>1/ Elle:rljegyzése csak: Megvalósítási Időtartam, illetve kötbérterhes határidő módosítást 
érintő követelések esetében szükséges! 

* Countersign necessary only in case ofClaims having EoT or Key Date modification effect! 

** Ellenjegyzése csak: intcrface-t érintő követelések esetében szükséges! 
** Countersign necessary only in case ofClaims having interface effect! 
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C<r08/11 sz. követelés elszámolásának árszalrertői értékelése 

l. A KŐVETELJ3s TÁRGYA 

A MA v össuklSt5 Iparvágány tervezése során a köwO~ aIkaJmával ol}'!Ul 
nagyköz6p nyomású gázvezetéket taWt II Vállalkozó, melynek Idváftása az ~ánlatábao nem 
szerepelt. 

.. 

2. A SZERZŐDÉS SZERlNTEL V ÁRT ás MEOTElT FONTOSABB INTÉZKEDÉSEK 

2009.09. IS. 
2009.09. 17. 
2010.04. Ol. 
20to. OS. 12. 
2011. 02.11. 

2012.01. 17. 
2012.02. Ol. 
2012.02.2&. 

R6szlete;s követelés' benyújtása 44.364.835.- Ft 
Kiegészltés kérése . 
Átdolgozott költségvetés benyújtása 53.635,82$ " Ft 
Mérnöki határozat: Elutasftás 
Szel"l.&l6smódcsUást t.áI'gyaló Ót'tebz!et swlnti ~Ulredeszté$ II tárgyalásra 
ja vaoolt olaimekri>l 
Vállalkoz.ó kérollM a követelés 4i~ásár61 
Követelés egyG~e 
Mérnök észrevételei alapján átdolgozott killt96gvetée beadása 48.219,344 .• Ft 

3. A KÖVETELéS ÉRTÉKÉNEK FBLÜLVIZSGÁLATA 

A Vállalkozó által benr4jtott költségvetós &UUvizsgMata során tnegállapflb.at6. hogy 
'" K 081 tétel egység6ra ti. ~tt fflvá&lkozói ajánlat + 13,1% VlillaIatl általános kOlts6g 

+S%hMZOit 
fl lk költségve€OO egyéb téfeIeinek egys6gára a szea&fés egyéb clllinljeiben elfogadott 

egységárak smint kerllltekjavít.ásra 

ir A Sli. ~CJ O -If'" 
Fentiek alapjáu II költségvet~t ~~'Ft {j~ljavMoljuk elfo~ moly ÖS~ tartaInW; 
valamennyi fc!meriilt közvetlen költsé~ 13,m vállalati általános k/j~gGt és S% bannot Az 
inMoi6s költség a srlmlázás során !certU elszámolásra 

1 

{",.- 'Q.~-
Simon Rita 
ácwk~ 

,'f ICVJ; f'1 W 
rrA1 '.fS.U,~,0,if/ 

e:v..M~ 



Co.oa Vágányépltés 

su, TiWl!lllgll~edst MCMy. &te. Eár. ŐimJ'r :=. ~ lav(tott~ . 

Ir~aI&tI ~~~ldvMlá1i 
1<018 1tiMt~~(BNO,KlV, MOO~). 15 Il!lp 7500( 1125000 112$000 
~~~I~.~1!llI 

K!lOO l=f{Il~gtpiQf6vcl.~I6~ 860 m3 ;; U78000 1600 . 1316000 

K 008 mBOm'M: M~ ilJldldti!ool~ gtple,(Övel. 
I~ km!!I1Il!1kávaJ 4% 1'113 23/X 1140800 1600 m600 

K/}19 ~~~WJ'lOO!ek6;sMlt~1!kJ1l l 356 m3 51&: Ó 996 %c 2800 ,H96&OO 

~ ~hotooíc09bMosbó~ kOmjI~ 
1<009 ~.V~kIltIlI~v~k&l 21á 1133 1121 241lU4 144 6300 9IJ1WO 

ál"""';' 

K 009/1 V~ ~ !O!nClJllIei6 tW:m. tbldMl, kllmpleJ.t 
1140 1'113 4.ro( 5016000 1113 smwo 

V~BJImt.~llill 

F6aÁZF1J~({f\. A~MÁV 

KOSl ~~yl«:lm~~l1~ l lát 2S:m 10l Z83431()( 21471l3il 21411130 
i ~ kivUfl1si munklja 

(23.tlt)m.· Fl +13,1%+8%) 

K 027 ~~ttro lZ~mll~ 5,5 ~ l$~ 2/29ót1 212 %(l 

KOl8 K/i2lnd~ 2 Idt. 1500< .Jm!! ~ 
K 026 V~8di:!~ónbtm~llllk~ :m ÓI1I 3~ ml« JOOí 813 ooo 

I.,. ..... 1 ,n .... 
.... ..1> R. ,A . 

,:;,. ... '~ . ;;.~~ 
~ li~~~~uYk~I\V:;~ ,'::A:.':í~", O Idt O ( 

I", tA, _ •• 

~"., 
"",.~' '.~n t'> •••• U. 

.~ .<. ,A. • I r" 

ft 
'" 

//. 
'vi, ~2. 2 JI 

MIl1I.fi~~: ~-'" ~ R:.tc:' 
rtllyNAnOOr .~:~ 
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fI:I M É R ~ Ö K I K FT. Q 1143 8udllpest, Z~íszlós II. 18. Telefon: (+36 I) 887-Ui76 Fax: (+361) 251-9126 

Címzett cég: Tóth T. D. Kft. Ügyintéző: Bitskey Péter 
Címzett személy: Tóth Tibor Úr ügyvezető igazgató 

Iktatószám: 
részére! 

2012-12225 

Címzett fax: 1/216-3099 Dátum: 2012.10.29. 
Hivatkozási szám: Oldalak száma: A + 14 

Ha az átvitellel bármilyen problémája van, két.iük hívja az 1/887-2676-os teleftmszámot. 
Szerződ~~ száma: Co-08 - Vágányépítés 

Tárgy: 29/Co-08 sz. Változtatás jóváhagyása - M4 - Járműtelep - MÁV összekötő iparvágány 
területét keresztező átm. 500 mm csatorna vezeték keresztezés kiváltása - Mérnök 
határozata 

Tisztelt Tóth Tibor ÚrI 

Értesítem, hogy a tárgyban szereplő Változtatási javaslatot - módosított összeggel - a Megbízó a 
KSZF 3.1 előírásaival összhangban, záradékban tett kikötések mellett - elfogadta. A csatolt 
jóváhagyással összhangban a Mérnök elfogadja a Vállalkozó által a (K)SZF 13.1 és 13.3 szerint 
benyújtott javaslatot. 

Elfogadott összeg: 65861.175,- Ft + ÁFA 

A Megvalósítás időtartama a Változtatás keretében nem módosul. 

Az elfogadott összeg forrásának meghatározásáról a Megbízó értesítését követően a Mérnök tájékoztatja a 
Vállalkozót, a Szerződéses Ár kiigazítására ennek figyelembevételével kerül sor. 

Melléklet: Megbízó által jóváhagyott részletes mérnöki javaslat, költségtábla, 53-1485/6/2012 
jóváhagyó, záradékolt levele 

Üdvözlettel: 

-+o ~ nl. -, 

.... ~ 
Marokházi István 4.. 
Proj ektvezető mérnök 

Másolatban kapja: 
BKV Zrt. DBR METRÓ PROJEKT IGAZGATÓSÁG 
FAX: 411-3051 
Radnay Tibor Úr, IJlrojektigazgató, 
Dr. Horváth Piroska, projektigazgatóAhelyettcs, 
Matló András Úr, Projektirányító 
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27/10 2012 S:1iO 8108 FAX 4113052 ....... Eurometro FAX fi1J001/005 

-M'éKV~r>5 
Budapesti Közlekedést Zártköraen MOködő 
Részvénytársaság 

OBR Metró Projekt Igazgatóság 
1077 Budapest, Kéthfy Anna tér 1. 
Telefon: (361) 411-3050 nyIlvántartva a Fővárosi BlrÓságnáf. mint Cégbiróságnál a 

Cg. OHO-043037 cég$zámon 
1980 Budapest VII., Akácfa u. 15, 
relafon: 4$1·6500 
interne!: www.bkv.hu 

F X 
Címzett: Krlvl Béla m(iszaki igazgató úr 

Cég: EUROMETRO Mérnöki Kft. 
Fax: (+36 1) 251·9126 
Kapják: 

SOrgős Tálékoztatás 

Fax: (361) 411-3051 
E-maii: infó@metro4.hu 
internet: www.me!ro4.hu 

Ügyintéző: Matló András 
Számunk: 53- {"1-15" {(:,'/2012 

Dátum: 2012. október 26. 
Lapok: 2+3 

Választ vár Véleményt vár 

Tárgy: Megbfzói döntések Co-08 szerződés sel kapcsolatos vállalkozói követelésekröl 

Tisztelt Műszaki Igazgató Úr! 

A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság vállalkozói követeléseket kezelő munkacsoport­
jának 2012. szeptember 27~én és október 24"én megtartott ülésén született határozatok 
alapján mellékelten megküldjük a Co-08 Szerződés következő követeléseinek és változtatá" 
salnak ahUrt jóváhagyó lapjait további szfves ügyintézés céljából: 

11/Co-OS követelést a munkacsoport a 114/2012. (09.27,) számú határozatával el" 
fogadta. Felhfvjuk a figyelmet arra, hogya Mérnök és a Megbfz6 álfal Jóváhagyott 
11/Co~08 változtatás a Co-OS Szerződéses Megállapodás KOlönleges Szerződéses 
Feltételel 13.5, 13.9 és 14.1 alclkkelyei szerint _. a ,,2003. évi CXXrx. Törvény a közu 
beszerzésekről" vonatkozó e/őfrásal alapján - folyamatban lévő 3. számú szerző· 
désmódosítás során vehető figyelembe. 

3i/Co-OS követelést a munkacsoport a 116/2012. (09.27.) számú határozatával el­
fogadta. Felhivjuk a figyelmet arra, hoSJY a Mérnök és a Megbízó által jóváha~yott 
11/Co-08 változtatás a Co-OB Szerződeses Megállapodás Kü/önleges Szerződeses 
Feltételei 13.5,13.9 és 14.1 afcíkkelyei szerint - a ,,2003. évi CXXIX. Törvény a köz" 
beszerzésekről" vonatkoz6 eléSfrásal alapján - folyamatban lévő 3. számú szerző­
désmódosftás során vehető figyelembe. 

B-Isz: 2012z;&-1.2207 - 2012.10,27 - S/i o. 
'\, 

~~ 
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27/10 2012 S20 B: OB FAX 4113052 ~~~ Euroroetro PAX lilJo02/005 
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29/Co·08 változtatást a munkacsoport a 131/2012, (10.24.) számú határozatával el· 
fogadta. Felhfvjuk a figyelmet arra. hogya Mérnök és a Megbfzó által jóváhagyott 
11/Co-08 változtatás a Co-08 Szerződéses Megállapodás KUlönleges Szerződéses 
Feltételei 13.5. 13.9 és 14.1 alcikkelyei szerint - a .,2003. évi CXXIX. Törvény a köz­
beszerzésekrőf" vonatkozó előírásaI alapján - folyamatban lévő 3. számú szerző­
désmódosftás során vehető figyelembe. 

A Megbízó a Co-OB szerződés sel kapcsolatos 1.1. 84 és 121 számú vállalkozói követelések­
kel kapcsolatban korábban hozott elutasftó döntéseit fenntartja, azokról a továbbiakban nem 
kfván tárgyalni. 

Mellékletek: 

- 11/Co-08 követelés, 31/Co-08 követelés, 29/Co-08 változtatás jóváhagyó lapja 

Üdvözlettel: 

C~~·:~ 
Radn1:!~Or 
projektigazgató 
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B-Isz: 2012-12207 - 2012.10.27 - 5/2 O. 
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27/10 2012 SZO !I: 09 FAX 4113052 4-H Eurometro FAX 

Változtatás Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhatár felett, vagy Időtal'tamMhosszabbítással) 

Variatiou Assessmeut SIteet, Eltgineer's Proposal 
(above tlteflnaltciallimit set or illcludlng Eol) 

ÖSSZEFOGLALÓ LAP I SUMMARY SHEET 

Szerződés megnevezése, száma: 
Co-OB Pályaépltés 

lal O O 5/ O O 5 

COlltmct flame and No.: 
Vállalkozó I Contractor: -"--~~-~--{-TO-r'-=THC-::-:-T"""_D~_-F::Co::-v-:á=IJalkozói és Mérn6kiroda --

Változtatás sor;z-á.,-m-a-:--------~ ---.-------.. ~ .... -.-------
29 

No. olClaim: ... __ ~~ .. --_-_.--.-.--.-~. ___ --.--
Vá lJ a ll(oző ésszel'űsítési javaslata (13.2) I _ 
Va/Ile Ellgineet:J.ng (13.2 ) . ___ .'---____ . __ .... ~ __________ _ 

Változtatás tárgya (oka, indoka): I Suhject ofC/alm (Reason/ng): 
--------- .... ---_·_·~---·---I 

M4 - Já nnií telep - MÁV összekötő iparvágány tet'ületét l<eresziező átm. 500 mm 
csatorna vezeték keresztezés kiváltása 

--- - -'~------r-- ..--
Pl'ojektvezcfő (RE)I Residelft Eltgilleer: Mafokházi István 

f-=-=--:------:------,-...,---~-_:___:c-------:_c___-:::___ ~~--.-. --
Változtatás Felelős [CVLEJ: e/aim Leading B', k pAt 
Ex ert: z s ey (;< er ~_'J!.. ..' _______ . _____ '----:-__ _ 
Változtatás összege [HUF l: Mél'nök által eJfogadásra javasolt összeg 
Var/atimt Amount by tize Colttractor [HUF]: [ HUF J: 

Amount proposed hy the Engil1eer for 
acceptauce {HUF]: =---__ 1.~8.807.12kFt+ ÁF4:_ .. -~-.-=-~~= 65.~61.j75 .• Ft+ÁFA---_-= 

Vállalkozó által igényelt Időtartam~ Mérnök által elfogadásra javasolt 
hosszabbitás [napl: Időtartam-hosszabbítás {napj: 
EoT Clalmed by 'he Contractor [daysJ: EoT proposed hy tlle Engilteer for 
t..-..---------.,," acq,epJaltce [daYslL _______ .. ~ 

A 10.sz. Követelésnél keri.ilt elbírálásra A 10.sz. Követelésnél kerUlt elbírálásra 

MEGBÍZÓ JÓV ÁHAG'X' ~SAlELUTASÍT ÁSA.! 
EMPLQYE.R'S APPROVAI/REJECTI0N.. 

A Mérnőkjavaslatátjóváhagyom I 0 I A Mémökjavaslatát elutasítom l 
(Engineer>g Detelmination approved): (Engineer's Detennil1ation rejected) 

(A megfelelő helyre Xjelölést tenni} 

NéAa~:V'( 
Aláírás (Signature): Dátum (Date): 

~~ fV..A ~~ tOf2.!(),ZS'· 
-

Megjegyzések (Remarks): ~ , 
A ~b7V; k?~~k(jSeb~. kP'le.W \l.,:,l.A(Yf'::lVJ)(~ 131jZ(JIZ (/0, 1~) QQI.M~ 
kkk~"u\LQ,,-~~t 0 V~ lJJ-{jJ.a. • 

B-Isz: 2012-12207 .. 2012..10.27 - 5/5 o. 

~I\ ko/ ~\ 



RÉSZLETESÉRTÉKELÉS/DETAlLEDASSESSMENT 

Változtatás bejelentése [dátumJ: 2009.07.01. 
No/ifieation fdatel: 2009.06.04. 
Vállalkozó ésszerűsítési javaslata (13.2) / -Va/ue Eng]neeri1ljfj13.2 ) 
Alátámasztó dokumentumok benyújtva 2009.09.15. 
[dátum]: Supporting particu/ars {date/: 2010.04.20. 

2009.12.03. 
2012.02.14. 

Vállalkozó levelei: (dátum, ikt. sz.]: Mérnök levelei [dátum, ikt. sz.): 
Contractor's corre~pondence [date, Ref. Engineer's correspondence {date, Rej. No.J: 
No.!: 
2009.07.01. 012-2009/0486/~ 2009.07.20. 2009-10624 
2009.09.15. 012~2009/0796/~ 2009.09.17. 2009-13584 
2009.12.03. 012-2009/0990/~ 2010.04.12. 2010-05284 

2010.04.20. 012-2010/05151KM 2010.04.22. 2010-05922 
2010.05.18. 012-2010/06561KM 2010.09.15. 2010-14263 
2010.08.17. OI2-2010/1025/KM 2010.09.16. 2010-14349 
2010.1 0.18. 012-2010112881KM 
2011.07.07. 012-201 III 082/KM 2012.01.19. 2012-00716 
2012.01.17. 012-2012/0043~ 2012.01.25. 2012-00971 
2012.01.25. 012-2012/0095/KM 2012.02.01 2012-01451 emlékeztető 
2012.02.14. 012-2012/0166fl(~ 

felülvizsgált ártábla és árszakértöi vélemény 
Vállalkozó által hivatkozott szerződéses Mérnök által hivatkozott szerződéses 
dokumentumok, cikkelyck, pontok: dokumentumok, cikkelyek, pontok: 
Con/ract documel1ts and clauses refened by Con/ract documents and clauses referred by 
t!te Contractor: tIt e Engineer: 
SzF4.12 SzF 1.5, 4.12 
SzF 20.1 SzF 20.1 
SzF 4. 12. 6a, 4.12.8 SzF 4. 12.6a, 4.12.8 
SzF 8.4, SzF 13. SzF 8.4, SzF 13. 
SzF 3.3,13.1 SzF 1.1.6.9 

SzF 3.3, 13.1 

Tényállás: I Facts: 

Előzmények: 
(Követelésként való kezelés szakasza) 

A 4.sz. metró vonal I. szakasz~ Alagúti és felszíni vágányok (eo08 tender) kivitelezési 
munkákról vezetett építési napló III. kötet 0929526 oldalán a műszaki ellenőr 2009. 05.12-én 
bejegyzést tett, melyben felszólította Vállalkozót, hogy kezdje meg az újonnan feltárt csatorna 
kiváltásának tervezését. 

A Vállalkozó 012~2009/04861KM iktatószámú, Mérnök által 2009. július l-én átvett 
levelében a Vállalkozási Szerződés 8zF 20.1 Al cikkel y értelmében bejelentette Vállalkozói 
követelését, mivel véleménye szerint a MA V összekötő iparvágány terUletén megtalált átm. 
500 mm csatorna vezeték a SzF 4.12 Alcikkelynek megfelelő előre nem látható helyszíni 
körUlménynek tekintendő. 
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A Vállalkozó ezért a 8zF 20.1 és 4.12,6a Alcikkelyek alapján időtartam meghosszabbitásra, 
továbbá a 8zF 20.1 és 4,12.8 alcikkelyek alapján többlet fizetségre tartott igényt. 
A Vállalkoz61evelében jelezte, hogy a részletesen kidolgozott követelést késöbb, a megfelelő 
adatok birtokában nyújtja be. 

A Mérnök 2009.07,20"i iktsz. 2009-10624 levelében rögzítette, hogy a Vállalkozó által tett 
bejelentés szerint a MÁV összekötő iparvágány tervezése során a közmüegyeztetetések 
alkalmával olyan átm. 500 mm csatoma vezetéket talált a Vállalkozó, amelynek kiváltása a 
tenderben illetve a vállalkozói ajánlatukban nem szerepel. 
A Mémök a Vállalkozó felé visszaigazolta, hogy a vállalkozói követelés tényét tudomásul, és 
azt 29. számon nyilvántartásba vette. A MérnöJ{ előírta Vállalkozó .részére, a szerződés SzF 
3.3 és 13.1. Alcikkelyére hivatkozva, hogy a munl<líra vonatkozó vállalkozói követelést 
az előírt nyomtatvány felhasználásával készítse el, a követelés összegszel'liségének 
elbírálása érdekében a tételes }{(ntségvetést dolgozza ki és nyújtsa be, valamint a 
tervezéshez és a kivitelezéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. 

A Mérnök a hivatkozott levelében szövegszerüen követelésről - tévesen - beszél, de 
ténylegesen a SzF 13.1 Alcikkelye alapján Változtatási Utasítást adott a tenderben nem 
szereplő csatoma kiváltásának megtervezésére és kivitelezésére. 

A Vállalkozó 2009.09.15~i iktsz, 012-2009/07961KM levelében a SzF. 13.3 Alcikkelyre 
hivatkozva benyújtotta részletes javaslatát. Levelében részletesen megadta a) pont alatt az 
elvégzésre javasolt tervezés és/vagy munka leírását, b) pont alatt javasiatukat az ütemterv 
bármilyen szUkséges ,módosítására, valamint c) pont alatt a szerződéses ru: kiigazítására. 
MeUékelte a Változtatási Utasítás elvégzése során felmertllt közvetlen tételes költségeit és a 
kitöltött szerződéses vál to ztatá si -formanyomtatvány t. A V állalkozó levelének utolsó 
bekezdésében rögzítette, hogy a levélben szereplő Változtatási Utasítás és Javaslat b.) 
pontjában lévő határidő kitolódás nem tartalmazza az esetleges egyéb, bármely más esemény 
következtében létrejött ídőhosszabbftást. 
A Vállalkozó tehát egyértelműen a SzF 13.3 Alcikke1ye szerinti változtatásról tesz említést. 

A SzF 13 Cikkelye a változtatási, módosítási eljárást szabályozza. Előírja, hogy ha a Mérnök 
javaslat benyújtását írja elő a Változtatásra való utasítás előtt, akkol' a Vállalkozó lehetőség 
szerint minél hamarabb írásban köteles válaszolni. A Vállalkozó tehát az 8zF 13 
Változtatásokra vonatkozó Cikkelyei szerint járt el. 

A Mérnök 2009.09.17"i iktsz. 2009-13584 levelében (több vállalkozói követelésre 
vonatkozóan) jelezte, hogyaváltoztatásokhoz minden esetben felmérési napló is szükséges. 
A Mérnök kérte, hogy a Vállalkozó a felmérési nap16kat olyan részletességgel készítse el, 
hogy abból a ténylegesen elvégzett tevékenység beazonosíthat6 legyen. 

A VMlalkozó 2009.12.03~i 12-2009/0990IKM ilct.sz. levelével benyújtotta a felmérési napló 
másolatát és a kidolgozott költségvetést, 
A beadott költségvetés szerint a követelés értéke l 08.807.123,~ Ft+ ÁFA,. 
A Vállalkozó ezen levelének tárgyában ugyancsak követelés szerepelt, levelének további 
részében azonban a SzF 13.3 szerinti javaslatként kéri beadványának elfogadását és 
következetesen Változtatási Utasítást említ. 

A Mérnök 2010.04.l2-én kelt, 2010-05284 iktatószámú levelében Vállalkozóval közölte, 
hogya vállalkozói dokumentumokat és körülményeket a Mémök felülviz-sgálta és 
megállapította, hogya Vállalkozó 2009.05.12-én tudomást szerzett a követelés tárgyát lépező 
átm. 500 mm csatornavezetékl'ől, de erről szóló követelését 2009.07.01-i isz. 012-
2009/0486/KM levelében, tehát 49 nappal később jelentette be. Ezzel Vállalkozó 
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elm.ulasztotta a SzF 20.1 második bekezdés által meghatározott 28 napos jogvesztő 
határidőt. 

A Mémök levelében azt is megállapította, hogy a HDBR Metró Járműtelep - Budapest­
Ke1enfOld állomás vasúti kapcsolatainak engedélyezési terve, Jánnütelepi összekötő vágány 
vasúti pályaterv n. kötet, Tsz. 11342/1" című tervdokumentációban hiba volt, mivel az 
egymással összefüggő rajzok nem jelezték következetesen a követelés tárgyát képező átm. 
500 mm csatomavezetéket. 
Ugyanakkor a SzF 5.1 [Általános tervezési kötelezettségek] Alcikkely 3. bekezdés rögzíti, 
hogy a Munka megkezdéséről szóló értesítés kézhez vétele után Vállalkozó köteles 
átvizsgálni Megbízó Követelményeit, annak műszaki tartalm át és az ellentmondásokat 28 
napon belül jelczrue kell. A Vállalkozó nem jelezte az Atm. 500 mm csatornavezeték rajzi 
ábrázolásával kapcsolatos hiányosságot, ezért a 29. számú vállalkozói követelést _ II 

Megbízóval egyetértésben - a Mérnök elutasította. 
Ebben a levelében a Mérnök nem tesz említést a korábbi, 2009.07.20-i, 2009-10624 
iktatószámú levelében szereplő elrendelés ről, és egyértelmüen a SzF 20.1 Alcikkelye 
szerinti kl:lvetelést említ. 

A Vállalkozó 012-2010/0515/KM jktsz., 2010.04.20-án kelt, "Budapest 4.sz. MetróvonalI. 
szakasz Co. 8. sz. szerződés, Alagúti és felszW (jármőtelepi) vágányok építése - 29. számú 
Változtatás i Utasítás részletes kidolgozásának benyújtása - Válasz Mérnök 2010-05284 iktató 
számú levelére" válaszlevelében a következőket írta: 

"Jelen vállalkozói javaslat korábbi beaáásakor (1. 2009.09.15., 2. 2009.12.03., 3. 
2010.03.31.) fl eimben ellrás a vállalkozói klJvetelés megnevezés, de a levél tartaimát 
tekintve egyérte/mH, /togy Vállalkozó a javaslatát a SzF 13.3 AlcikkelYllek 
megfelelően nyújtotta be, a MérnlJk 2009-10624 iktató számú levelében kiadott 13.1 
Alcikkelyre vonatkozó Utasitásának megfelelően. JI 

A Vállalkozó a levelében kérte a Változtatás igazolásának kiadását. 

A Mérnök 2010.04.22-én kelt 2010-05922 iktatószámú levelében a következől;;:ct 
válaszolta Vállalkozónak: 

"A tárgyi leve/lJkhen tlJrténö - előzmények Ilélküli - Változtatásként történő 
kezelésre való áttérést a MérnlJk nem veszi tudomásul és fenntartja a 29. követelés 
elutasftására vOllatkozó 2010~05284 számú levelíillkbenfoglaltakat. 
Megjegyezzi1k, hogy az Önök által hivatkozott mérnöki utasítás (2009-10624) a 
részletes követelés 6sszeállftásánál az előírt nyomtatvány alkalmazására utal és nem 
magára a munka utasításként való kezelésére. " 

Az elbírálás ezen szakaszán a csatornavezeték kivitelezése a Mémők (és Megbízó) álláspontja 
szerint a Vállalkozó szerződéses feladatát képezte - a Vállalkozó által benyújtott változtatási 
formanyomtatvány Mérnök és Megbfzó általi aláirására, Változtatásként történő elfogadására 
nem kerlilt sor. 

A Tényállás kie,gészítése ~ új szempontok szerinti felülvizsgálat, Változtatásként történő 
Ifczelés: 

A Mérnök az ismételt értékelésnél négy új szempontot vett figyelembe~ 

- ft.. MÁV összekötő vágány valóban része a Járműtelepnel<:, 

- Tender Dokumentáció.K 130~as kérdésére ;tdot! válasz1 

• 2009.06.04.-i tárgyaJtis (FCS~Megbízó.Mérnök-V állaJkozóJ következménn;~ 

- Változtatásként történő értékelés. 
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A Vállalkozó a Mérnök döntés ével kapcsolatos elégedetlenségét jelezte 2010.05.l8.-i 012-
2010/0656/KM iktatószámú levelében. Levelében a bejelentés előzményeit a következők 
szerint foglalta össze: 

,2009.május 12. 

2009.június 04. 

2009. július Ol. 

2009. július 20. 

A III. számú Építési napló L oldalán tett Mérnök bejegyzés alapján egy, 
a MÁV összekötő Iparvágányt keresztező dSOO-as méretű 
csatomavezetéket találtunk, melynek kiváltását Mérnök bejegyzésével 
elrendelte társaságun.któI. 

A Megbízó, a Mérnök, a Vállalkozó, valamint FCSM Zrt. képviselője 
tárgyalást tartottak a fent említett csatornavezeték kiváltásának 
kérdésköréről. Ekkor megállapodás szUletett arról, hogy a csatorna 
Idváltását el kell végezni, a Jegyzőkönyvben rögzített egyéb 
műtárgyak megvalósításávaI. 

A Vállalkozó 012N 2009/0486/KM iktatószámú levelében megerősítést 
kuld a Mémöknek, hogy a MÁV összekötő Iparvágány tervezése során 
a közmüegyeztetések alkalmával egy d500 mm egyesített 
csatorna vezeték keresztezést talált. A meglévő csatomavezeték az 
Iparvágány kivitelezhetöségét akadályozza, igy annak kiváltás a 
szükséges. 

A Mérnök visszaigazolást küld (2010-10624 Ikt. szám levél), melyben 
a változtatást 29. számon nyilvántartásba veszi, és kéri a Szerződés 3.3 
és 13.1 Alcikkelyei szerint a részletes kidolgozást. 

A Mérnök 201O.04.12-én kelt, 2010-05284 iktató számú levelében arról tájékoztatta a 
Vállalkozót, hogya követelést, a Megbízó egyetértésével visszautasította. 

A Vállalkozó levelében kérte, az előírt hivatalos jogvita rendezési eljárás megindftását 
megelőzően Megbfzó(, hogy a Mérnök döntéséhez a SzF 3.1 pontja szerinti spechilis 
hozdjárulását megtagadni sziveskedjen. Kérte továbbá a Megbízót, hogy a Mémök 
követelés- és változtatás e1bírálási gyakorlatát vizsgálja felül és tegyen lépéseket a FID re által 
előírt méltányos gyakorlat kialakulása érdekében. 

A Vállalkozó a 201O.08.17-én kelt, 012-2010/1025/KM iktatószámú levelében a 2010.08.09-
én a Megbfzóval és a Mémökkel folytatott tárgyaláson elhangzottak figyelembe vételével 
fenntartotta álláspontját, és az alábbi kiegészítő és helyenként új információkkal rendelkező 
magyarázatot tárt a Mérnök elé és kérte, hogy ezek alapján a Mémök álláspontját vizsgálja 
felül: 
A Vállalkozó és a Mérnök közötti, 2010.08.09-ei konzultáción a felek azonosították azt a két 
témakört, melyben a konzultáció alkalmával megegyezésre nem tudtak jutni, de vállal ták, 
hogy a két témakört saját hatáskörükben tovább vizsgálják. 
E két témakör: 
1. A Mérnöki elutasítás egyik érve, hogy a 2009. május l2-én észlelt, építési napló 

bejegyzésben rögzített körülmény: a d500 csatorna, a munkaterületen 6 méter mélységben 
történő fellelésének időpont ja és a Vállalkozó 2009. július l-i levele, mely a SzF 20.1 
Alcikkelyére tartalmaz hivatkozást, között több idő telt el, mint a vonatkozó 
rendelkezések szerinti bejelentési határidő, a 28 nap. 

2. A Mérnök a konzultáció alkalmával pontosította azt a korábbi felvetését, miszerint a 
V állaJkoz6nak a SzF 5.1 rendelkezése szerint, a munl<a kClzben fellelt aktív csatoma 
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létével kapcsolatosan, a Kezdési Időpontot kéivetö 28 napon belül lett volna lehetősége 
jelzéssel élni a Mérnök felé. 
A konzultáción rögzített Mérnöki álláspont szerint 
2.1. egyrészt a csatorna léte~ vitatható pontosságú megjelöléssel ugyan, de a 

tenderdokumentációban megtalálható volt~ 
2.2. másrészt a Vállalkozó által a Szerződés 3. sz. Kiegészítések K 130 kérdése, miszerint 

Ha Járműtelepen lesz-e uzemelő közmű a terület átadás akor", nem vonatkozott a 
MÁv összekötö vágány területére, ahol is a csatoma fellelésre kertiIt, mert a Mérnök 
vitatja a MÁV összekötővágány Járműtelep tertiletéhez tartozását. 

A Vállalkozó a fentiekkel kapcsolatos állásponija a következő volt 

ad 1.) - ténybeli félreértés 
A Co-OS szerződés teljesítése során fel merült igényeket a Vállalkozó követelés 
nyilvántartásban vezeti. Az általánosságban használt "Követelés" szóhasználat még nem 
tesz kUlönbséget az egyes vállalkozói követelések Szerződés szerinti eljárására 
vonatkozóan. A vállalkozói követelések lehetnek: SzF 20.1 Alcikkely szerinti Vállalkozó 
Követelések, vagy SzF 13. Cikkely szerinti Változiatási Utasítások. 
A Vállalkozó megítélése szerint a Vállalkozó nyilatkozatát, bejelentését annak tartalma 
szerint kell elbírálni, figyelembe véve az eset körülményeit és a nyilatkozó vélelmezett 
akaratát. 
A fentiekbéSI következik, hogy a Vállalkozó által a címzésben tett elnevezésre 
hivatkozással nem lehet elutasító döntést hozni. 

ad.) 2. I A MA V összekötő iparvágány engedélyezési tervcsomag (Mávti tervek) 200 l-ben 
készUlt. Ezen tervcsomag Mííszaki leírása (száma: P.O.) és Hossz*szelvénye (száma: P.2.) 
utal a 4+26 szelvényszám alatt átépitendö csatomavezetékre, azonban a tervcsomag 
helyszínrajzai (3db AJ3~as rajz, számuk: egyik 113241l-P.1., többinek nincs) és a 2007-es 
tendertervek ilyen információt nem mutatnak. 

Az előbbiekben lévő ellentmondás tisztázása érdekében Vállalkozó rákérdezett a 
Szerződés 3. sz. Kiegészítésének K130 kérdésével, hogya Jármütelepen lesz-e üzemelő 
közmü a munkaterl11et átadásakor. A Vállalkozó ezen kérdésére adott válaszában Megbízó 
tisztázta a felmerült kérdést. miszerint egy T-Com kábel en és a jelenlegi felvonulási 
épületek közművezetékein kivűl más aktív közmő nem található a Jánniitelep terUletén. 

ad.) 2.2 A tenderdokumentáció 2/Ajegyzéke határozza meg a birtoklásra átadandó, a 2/B 
jegyzék a hozzáférésre átadandó területeket, mint a Co*08 vállalkozó munkaterilletét. 
Mindkét jegyzék tartalmazza a "Jánnűtelep" teruletét és egyértelmöen fogalmaz, Igy 
ennek része a MÁ V összekötővágány is. 

A Mérnök 2010.09.l5-én kelt, 2010-14263 iktatószámú levelében megerősítette korábbi 
elutasító álláspontját. Rögzítette, hogya kiváltásra került csatorna nem a Jármíítelep tertiletén 
van, hanem attól mintegy 100 m-es távolságra a MÁV összekötővágány nyomvonalát 
keresztezve. 

A 82F 3.5 előírásával összhangban a felek között 201O.08.09-én egyeztetésre került sor. Az 
egyeztetésen a felek álláspontja továbbra is eltért a téma megítélésében. 

A Vállalkozó 2011.07.07.~i levelében rögzítette, hogy továbbra sem fogadja el a változtatás 
elutasítását továbbá 2012.01.17.-i levelében kérte a KövetelésNáltoztatás újraértékelését. 
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A Mérnök a vita békés úton való rendezése érdekében a szerződő Felek (Megbízó, 
Vállalkozó) közötti egyeztetést kezdeményezett, amelyegyeztetésre 2012.02.03.-án kerillt sor. 
Ermek során a Felek rögzítették az alábbiakat: 
A Mérnök a Vállalkozóval közös állásponton van, abban, hogy a Járműtelepnek része a 
MÁ V összekötő iparvágány, mint munkaterlilet. A jogalapot a Mérnök elismeri. 
A 2009.06.04-i köztnüegyeztetési jegyzőkönyv alapján a Vál1alkozónak tudomására jutott a 
szóban forgó csatornavezeték kiváltásának szükségessége. Vállalkozó ennek megfelelően 
Követelésként értesítette Mérnököt 2009.07.01 "én. Előzőek miatt a Mérnök változtatásként, 
vagy követeIésként kezelendő vitapontként szereplő ügyet, Követelésként látja megfelelően 
kezelni és értékelni. Kérte továbbá Mérnök a Vállalkozót, hogy az előzőek ismeretében 
nyújtson be egy lényegi összefoglalást. 

A Mérnök által kért összefoglalást a 2012.02.l4-én kelt, 012-2012/0166/KM iktatószámú 
levelével küldte meg Vállalkozó a Mérnök részére. Ebben Vállalkozó megerősítette, hogya 
Felek között egyetértés van abban a rész~kérdésben, hogy a definiált Munkaterület, mint 
Jánnütelep magába foglalja az IparvágánYLis, ezért a közbeszerzési eljárás során feltett 
kérdések és az azokra adott válaszok a teljes Munkateri.!letre vonatkoznak. 

Következtetés: 

A Vállalkozó 2009.05.12-én tudomást szerez az iparvágá:nyt keresztező csatomáról, de mivel 
arról érdemi információval nem rendelkezik, és a közmiítervek műszaki leírása szerint a "Az 
építési területen megelőzően kivá1tották és elbontották a területen meglévő közmüveket." a 
közmű átépitésének, kiváltásának, v. bontásának ténye még nem merül fel. A csatornár61 
pontos adatokkal az üzemeltető sem tud SZOlgálni, a területet összefUggő, változó vastagságú 
építési törmelék bodtia, így a csatorna helyzete és annak ténye, hogy a vágányépítést 
akadályozza~e jelentősen később válik egyélielművé. 

A Vállalkozó 012-2009/0486/KM iktatószámú, az EUROMETRO Kft. által 2009. július l-én 
átvett levelében a SzF 20.1 Alcikkelye értelmében Vállalkozói követelést jelentett be. 

A Mérnök 2009.07.20-i isz. 2009-10624 levelében előírta Vállalkozó részére, a SzF 3.3 és 
13.1. Alcikkelyeire hivatkozva, hogy a munkára vonatkozó vállalkozói követelést az előírt 
nyomtatvány felhasználásával készítse el, a követelés összegszeruségének elbírálása 
érdekében a tételes költségvetést dolgozza ki és nyújtsa be, valamint a tervezéshez és a 
kivitelezéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Tehát a Mérnök szövegszerüen ugyan követelést említ, de tényszerűen SzF 13.1. 
Alcikkelye szerinti váUoztatási utasítást rendel el 

Az Aj án lati Nyilatkozat jegyzékeiben rögzítettek szerint a MÁVösszekötővágány 
egyértelműen része ft Jármiitelep munkaterületének. A Megbízó Kővetelményeihez adott 
3.sz. kiegészítés az Ajánlati Dokumentáci6hoz Megbízó K130 kérdésre a~ott válasza 
érvényes a tárgyi Követelés tárgyát képező munkára ft válaszában Megbízó rögzítette, 
hogy a jármfitelepen a T-Com kábel az egyetlen élő közmfivezeték. 

Figyelembe véve, hogya SzF 1.5 A dokumentumok fontossági sorrendje Alcikkely szerint a 
Helyszíni bejárás jegyzőkönyve, az 1., 2. és 3. számú Kiegészitések (amelyek magában 
foglalják a tisztázó kérdéseket és az arra adott válaszokat) megelőzik a Szerződés odaítélés ét 
megelőző közbeszerzési eljárás dokumentumait, ennek következtében a K130 kérdés és az 
arra adott válasz tartalma a mértékadó annak megítétéséllél, hogy az Ajánlattevőnek (a 
Vállalkozónak) nem kellett számolnia II területen II DN 500 mm-cs csatox-ua kiváltási 
munkájával. A K130 kérdés és az arra adott válasz kizárta az ajánlatkérésből és ezzel II 

szerződésbőJ II DN 500 mm-cs csatorna kiváHási mu.nkáját. 
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Megállapítható, hogy az M4 - Járműtelep - MÁV összekötő iparvágány területét 
keresztező átm. 500 mm csatorna vezeték keresztezés kiváltása az előzőekben 
részletezett indoklás szerint - a Mérnök korábbi álláspont jával ellentétben· nem 
képezte II Co~08 Vállalkozó szerződéses feladatát. 

A csatorna vezeték kiváltása a létesítmény megépítéséhez műszakilag szükséges volt, 
azaz II SzF 1.1.6.9, 13.1 alapján Változtatásnak minősül, a Megbízó Követelményeinel{ 
megváltoztatását eredményezi. 

Konklúzió (Mérnök javaslata ft megállapodás boz): 
Con cluslons_(Ellgineer 's proposalfor agreement): 

A Tényállásban foglaltak alapján a Mérnök javasolja a MegbfzólIak a korábban 
Követelésként kezeIt kérdés Változtatásként tDr/éllő elfogadását a következők szerint: 

41 A Mérnök megállapítja~ hogy Vállalkozó joggal feltételezte, hogy a Jármütelep 
terUletén nem kell számolnia élő csatomavezeték kiváltásával. 

• A szerzödéses Dokumentumok fontossági sorrendje tekintetében a Szerződéses 
Feltételek 1.5 Alcikke1yben foglaltak mérvadóak. Ezek szerint a Kiegészftések 
megelőzik a Megbízó Követelményeit, eIlentmondás esetében is aKiegészítésekben 
foglaltak érvényesek. 

(II Az Ajánlati Nyilatkozat 2A jegyzékben rögzítettek szerint MÁVösszekötővágány 
egyértelmuen része a Járműtelep munkaterUletének. 

e A Megbízó Követelményeihez adott 3.sz. kiegészftés az Ajánlati Dokumentációhoz 
Megbízó Kl3 O kérdésre adott válasza érvényes a tárgyi Követelés tárgyát képező 
munkára - válaszában a Megbízó rögzítette, hogy a iármiáteIepen II T-Com kábel az 
~gyetlen élő közműveze4ék. 

A Vállalkozó 201O.04.20.-ikeltű, 012-201O/0515/KM számon benyújtott változtatási 
javaslatát a Mérnök mennyiség és ár tekintetében felülvizsgálta. 

A Mérnök által elfogadásra javasolt összeg: 

A Mérnök javasolja a Megbizónak, hogyafelülvizsgált költségtáblában részletezett müszaki 
tartalommal 65.861.175.-Ft+ÁFA összeg kerUljön elfogadásra. 
Az elfogadásra javasolt összeg a Vállalkozó mínden a tárgyi változtatással összefüggő 
közvetlen és közvetett költségét tartalmazza. 

A Megvalósulás időtartam nem változík a jelen Változtatás keretében, ugyanis a felmerült 
tevékenység párhuzamos a 10. sz Követelésben már megítélt időtartammal. 

: 
Kelt: Budapest, 2012.10.10. 
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Co-OS/29 sz. változtatás elszámolásának árszakértői értékelése 

1. A VÁLTOZTATÁS TÁRGYA 

A MA V összekötő iparvágány tervezése során a közmílegyeztetések alkalmával olyan átm. 500 
mm csatotna vezetékkeresztezést talált a Vállalkoz6, melynek kiváltása II tenderben, illetve 
l\iánlatában nem szerepelt. A meglevő csatomavezeték az Iparvágány kivitelezhetöségét 
akadályozta, így annak kiváltása SZükséges volt. 

2. A VÁLTOZTATÁS ÉRTÉKÉNEK FELűLVIZSGÁLATA 

A V áUalkozó által beny(ljtott költségvetés felUlvizsgálata során megállapítható. hogy 
• K 087 és K 157 tételek egységára II beadott alvállalkozói ajánlat + 13,7% vállalati 

általános költség + 5% haszon 
" II bontásol<l<.!ll és a flildmunkával kaposolatos tételek egységára a munkaidő normák 

alapján kerUlt kotrigálásra 
" II csatornaépítési tételek egységára a beszállítói anyagár alapján kerUlt korrigálásra 

Fentiek alapján a köllségvetést 65.861.175,- Ft összeggel javasoljuk elfogadni. mely összeg tartalmaz 
valamelIDyi felmerüIt közvetlen költséget, 13.7% vállalati általános költséget és 5% hasznot. Az 
inflációs költség a számlázás során kerül elszámolásra. . 

Budapest, 2012. 10.04. 

1 

s' ~_ ....... 'íL .... L 
Simon Rita 
ársukértö 
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Co-OB Vágányépftés 29. számu Változtatás költség ö~szeállrtása 

Ipa rvá gá Ily t kereSzfez{) d500 cSlltornavezeték kiváltás$ 

S~z. THeJ megneveztse M.e, Eár, Ösms ár 
Javftotl Javított Javítolt ÖUZtS 

Menny. meAnv. EOr. 4r 
Csapadélcvlz·eJvezetés MA V Iparvágmy alal1 
(adalbeszerzéssel. osatoma mOszak! ilIIapolanak helyszIni 

KOS1 vizsgálata az FCSM Búvár Csoport bevonásAval) 
l aik 1498800 1498800 l 456500 1456500 

közmüegyezteté$, engedélyoztetés, Vasúti pályaterv 
módoslfása 
IrL220,OOO - FH JJ.1%1-S%) 

KOS8 Beton et6regyrutolt és monolit csatornák és aknák tarmelékro 
30.5 ml 19800 603900 30 594 OOO 

oontása 

K 089 Tokos vagy talpas betoncsovek vagy köagyag csllvek 
104.5 m [SIOO l 89l 4;0 95 1000 665 OOO 

/örme!ékr6 bontása 600m 

K090 Ak/laelemekM! kész!tett aknák, szUk1tők bontása aknafedlap 5 db 44300 221500 221500 

UlalapbetQn, valamint hldraullku$ kotOenyaggal vagy 
K09l bitumennel stabitizált rétegek bM/Ma géppel, hld!au!ik~s 96 nU 10900 1046400 40 7800 312000 

bOlltófe!lel 

K094 AszfaJlburkolatok t6lsö rétegének lemarása 24 ml 6900 165600 550 l3200 
4 O cm vMtllgSÓg!g, 

K041 FOldkiemelése gépi erővel, kitermelt tllld depóniAba vagy 
3S7:/. m3 2620 9358640 1600 S 715 200 

ljámlGre rakásával 

K096 FOldvissza'olt~ lomörltósseJ (90%), gépi es k6zi ~rövel, 

(KOO9) 
vezeték felett és mellett. 30 cm vastagságig hozott anyagból 110 m3 11200 1232 OOO 6300 693 OOO 
homokos kavicsból 

K097 
FOldvisszatöltés Icteges lomOrlMssel (90%), gépi erővel, a 3626 m3 3010 11 131820 3612 2100 7585200 
Ve>Zctéket k<Jmyező 30 cm·en túli szelvényrészben 

K 042 FOldk/emelése közm(lves!tett tertlleten, gépi és kézi erővel, a 670 m3 11080 1423600 3200 2 144 OOO 
ftl1d deoóniába vagy járm(lro rakás ával 

[( 147 Bizlonsdgi véllőkoddt épltése ós bontása deszk~ból. 200 m 325 6~ 00i) 280 56000 
gömb.nid osz!opokkal hIbdeszkával 
Munkaárok dtícolása és bontása 1.6-7,2 m mélységig. 

K 153 kétoldali aCl!lszerkezettl nagytáblás dob02Szeril dúcolattaI. 160 m2 lS 160 II S21 600 12000 9120 OOO 
zártsorú 

KISS Föld· es sittelsúllilás lc!akóllelyrc 2185 m3 S 160 11274600 2800 6 II a ooo . (KO79) 

K 156 Bonlási Wrmeték elszállftása kijelölt leral<ónolyre " km 126,5 m3 7800 986700 10 2800 196 OOO 
tá vo!~ m.a 

K 041" 
BLBONTÁS; Földkkmeléso gépi erőve!, kitermelt ibId 2538 m3 2620 6649560 \ 600 4060800 
dell6niába vaRY iánnOre rakásával 

K042" 
I!LHONTÁS; Földkiemelósc kozm(lvesftott tero/eten, gépi és 270 m3 11080 B91600 3200 864 OOO 
kéz! erővel, a fuld dep6niába vagy jánnGre rakás ával 

ELBONT AS; FllldvlsSZfl/ölt~ réteges Ulmolftessel (90%), 
K 097~ gépi erővel, avezetéket komye>Ző 30 cm·en túli 2408 m3 3070 7392 560 2100 S 056 800 

szelvényrészben 

Ta1ajjavltó réteg kész/tése útépltésn41 vagy epltményen belOl, 
K 098 s;:emcsés iUlyagbót lO m szélességlg, homokós kavics 58 m3 11214 650412 46 4200 191520 

(cs66gyazat), 95% tömörs6gi fokkal 

K 102 
5-\ Smm rnmnagyságú szivargókavics beépltése 48 m3 11060 530880 530880 
nyUtvlz1artásnál 

K 026 VczetékfellilIAs, kutatóru"OI< 72.28 ml [0000 722800 722800 

K038 Közmú szakfelUg.yelet 6 klt. 75 OOO 450000 450 OOO 

K 157 Csatomafeltárás és csatQm8 tin((tás (KlImerM autóval Faun. l klt. 4S9500 45!) sao 446500 446 sao 
WOMA Kam8Z) (374.000.- Ft+U7%+5%) 

K 107 Nyllwfztartás szivattyúuzem O-500 limin 300 óta 6910 2073 OOO 150 S 900 885 OOO 

K 108 Szennyvizátemelés szivatty1íUzem O-500 Vmin 300 óra IQ 5110 3 ISO OOO 150 8800 1320 OOO 

K 109 NyfllVfz-tfirlás szivattyú Itelysz/neo tartása O-500 limin 300 óra 3500 i 050 OOO 2500 7$0 OOO 

K ilO Szellrlyvl;;átcmelés szlvatlyt\ hclyszfnen tartása O-500 limin 300 óta 3 SOO l OSO OOO 2500 750 OOO --RepUfövczeték ép(tés~ Ideiglenes szennyvlz 
Klll átemeléshez lOO-300NA IJO III többszOr ~t<l(lltve I 300 !In 5210 l 563 OOO 3800 I 140 OOO 

Szivaltvó helv$z!nenfartás 

KII3 
MiliUlyagcsö beép!tésc gumigyilfŰs kötéssel 60.5 m 144 160 8721680 45 OOO 2722500 
el(\regyarto(t mOBny~vekbOl I'ragmBtlD DN600 

~---~- . 



Co-OB Vágányépltés 29. számú Változt<ltós k61tség összeállítása 

Iparvágány t kereszlez/l dSOO uatornavezeték kiváltása 

ÖS5Z€S ár 
Javltotl JavItolt Javltott Ű91US Sn. T~tel meguevez4ge Menny. M,e. Bár. menny. Eár. ár 

Otlmbgrafltos önt~ttvM nyomócső szer~lése 

K 114 tokos gumigyürűs kötésseIDN600 K9 min. belső felUlete 
cementhabarcs bevonatlal6,Om hosszú szálakból föld 24 m 129200 3 100800 116 OOO 2784 OOO 

árokban 
O{lmbgrafltos Ontö!tVas nyomócső szerelése tokos 

K 115 gumigyfirils kOtéösel DN600 K9 min. belsö fe1Ulc!<~ 
10 m 129200 1292 OOO 116 OOO 1160 OOO cementhabarcs hevonatlal 6,Om nossz(\ S'lálakból 

védOcsöhen 

K 116 Átm.813)( 14,2 mm acéJ védlloső szerelése föld árokban 10 m 107620 J 076200 98 OOO 980000 

Kll7 Aknao(emek elhelyezé.se, Aknagyl1n1 erem S-54 AGy 100/50 
3 m 106900 320700 40 OOO 120 OOO om6db 

K LIS Aknaelemek elhelyezése, Aknagy{lnl elem S-54 AGy 100115 
5,25 m 65940 346 185 40000 210000 cm7db 

K 119 SzOkM elhelyeztse, DNIOO/62,S/óO/12om 4 db 42370 169480 25 OOO 169480 

K 120 Akna éjl(t6se monoHl betonból vB3Y vasbetonból e30/31-
23,14 m3 62503 1446326 31200 121971 XA2-XV2(H)-n-KK, kopás4Hó beton burkolattal. 

K 124 2"-os injektálóC!ő 1,0 m hosszú 2 db 9000 18 OOO 18 OOO 

K 125 Oumlgy(lr(! v~dOcs(llozt\ráshoz DN 600 2 db IOS20 21040 21040 

K 126 Sima rilhegesztett acél karima v~d~ö 162áráshoz Atm.975 ll. 
2 db 258 OOO 516 OOO Z35 OOO 470 OOO 34 mm) 

K 127 
Bgyedi aeél karima védőasö lezáráshoz Atm.755/638 K 

2 db 221150 442300 442300 30mm 

K 128 
Egyedi acél karima véd~csö !~záráshoz Atm.915/638 x 

2 db 258 OOO 516 OOO 516 OOO 30mm 

K 129 
Csőbilincs DN600 Qny. haszoncsiJ véd~söbe 

II db 19490 214390 214390 húzásához max 1 Om.ként 

K 130 CsúszótámMZ csl!bilin~re heg~we 33 db 19490 tS43 170 17 OOO 56! OOO 

K \31 
Kulső· belső mlntadeslkáz&t k6.sz(tlsc t(pusaknákhoz és 

31,1 m2 7400 234580 2345&0 almaJeneg(l mlltárgyaldl02. (ves fe101elte1 

K 132 KUlsB· belső mintadeszkázat k6szltlse t1pusaknákhoz ts 
160 m2 4600 136 OOO 40 736 OOO akna ielleJ1.Q m(\tárgyakhoz sik felUlettel 

K 133 
AknaltágC$ó beépStése milanyag bevonatlal 

46 db 5750 264 500 4900 225400 Msz 15670-89 
OntO!tVll3 aknafedlap és fedlallkeret elhelyeztse 

K 134 Gemenlhabarcs rögzftéssel130 mm magas ~tm.600mm 4 db 74210 296840 296840 
D400 terhelésre MS ... EN· 124 

Kl35 
Vakolat késtllése Clatomaszelvényekben, aknában egy réteg 32,26 m2 2950 9S 167 2 SOO 80650 

cementhabarcsb61 sima kivitelben 5 mm vastagságban 

K 136 
Vakolat k6szltése C.'!lltom~zelvórlyekben, aknában 7,54 m2 8920 61257 7600 S1304 
cementltabarcsból vluáfÓ kivitelben három retcllben 

K BB Belonacél ts szerel 65C l O-12mm n4vleges átmüövel 0,3 to 295000 88500 88500 

K 139 
V6dOcsö 6,s nyomóoső közötti tér injektálása HI·lO injekJáló 2.17 m3 100450 217977 88 OOO 190960 
cementltabarccsal 

K 142 Iparvágány keresztezóSén61 Ckt szeretöbcton és kOpeny 4,5 m3 24 SOO liO 2.10 3 19000 85500 
(K 086) Mszltése (visszatOlt~se l vb. köpeny köté 10,Om hosszban 

K 143 
Aknafedlap és keret rÖg'lltése elmozdulás ellen, 1,5 x 1,5x I m3 74600 74600 74600 
02m vII!. Vll3altlHltoo gallérral 

K 144 üzemben lévő csatorna ideiglenes elfalazása és el~ntása 3 db 147420 442260 442260 
{xl ls!! osö Atm6rll SOcm 

K 145 üzemben lévö csatorna ideiglenes elfalazása é.s elbonlása I db 1&0 OOO 180 OOO ISO OOO 
belső esI> átmtrö 60cm 

Mindösszruen 108 801 U3 Ft 65861175 Ft 

Mennyiségi ellenörzés: ~~~ KészItette: 
TiJlyNándQr 

Egységár ()lIenorzés: ~'-L.- íL-L Jóváhagyta: 
Simon Rita 

Budapest, 2012. 10.04. 

B-Isz: 2012-11575 - 2012.10.10 - 3/3 o. 
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r,:, M É R N Ö K I KFT. O 1143 Budapest, Zászlós u. 18. Telefon: (+36 I) 887-2676 fax: (+361) 251-9126 

Címzett cég: 
Címzett személy: 

Címzett fax: 

Hivatkozási szám: 

DBR Metró Projekt Igazgatóság 
Radnay Tibor 
Projektigazgató 
Dr. Horváth Piroska 
proj ektigazgató-hel yettes 
1/411-3051 
Tóth T. D. Kft. 
Tóth Tibor 
ügyvezető igazgató 
1/216-3099 

012"2012/0231/KM 

Ügyintéző: Bitskey Péter 

Iktatószám: 2012-12227 

Dátum: 2012.10.29. 

Oldalak száma: 2+9 

Ha az átvitellel bármilyen problémája van, ké/jÜk hívja az 1/887-2676-os telefonszámot. 

Szerződés száma: Co"08 

Tárgy: 311Co~08. sz. vállalkozói Követelés, Mérnök 3.5 szerinti határozata - M4 - Járműtelep -
MÁv összekötő iparvágány területén felmerült talajcsere igények 

Tisztelt Címzettek! 

Vállalkozó tárgyi Követelését Mérnök felülvizsgálta a benyújtott részletezések szerint, figyelembe 
véve a követc1éssel kapcsolatos további releváns dokumentumokat is. 

Mérnök a vizsgálat eredményét és javaslatát 2012.10.11Am megküldte Megbízó és Vállalkozó 
részére a Felek között KSZF 3.5 Alcikkely szerinti megállapodás elérése érdekében. 

Sem a Megbízó, sem a Vállalkozó részéről további egyeztetési igény nem merült fel. Megbízó a 
csatolt, záradékkal ellátott jóváhagyó levelében fogadta el a Mérnök határozatát. 

Mérnök a KSZF 3.5 A1cikkely szerint eljárva meghozza határozatát a következők szerint: 

1. Kötbérterhes (rész) határidq,J5 módosulása: 

A jelen Határozatban nem változnak. 



2. A Vállalkozó részérlLfizetendő töb~etköltség;:6.452.830.-Ft.-Ft 

Az elfogadott összeg forrásának meghatározásáról a Megblzó értesftését követően a Mérnök tájékoztatja a 
Vállalkozót. A Szerződéses Ár kiigazítására ennek figyelembevételével kerül sor a Megbízó általi 
elfogadást követően. 

Melléklet: 
Megbízó záradékolt jóváhagyó levele 53-1485/6/2012 
Megbízó által elfogadott részletes mérnöki határozat 7 oldal 

Üdvözlettel: 

~J 
projektvezető lt 
EUROMETRO Kft. 

Másolatban kapja: 
DBR Metró Projekt Igazgatóság 
Matló András úr, projektirányító 
FAX: 411-3052 
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~:'::5 . BKvR~ 
Budapesti Közlekedési Zártkör(ien Mllkődő 
Részvénytársasag 
nyilvántartva EI Fővárosi afróságnál. mint Cégbfrósagnél a 
Cg. 01-1Q..043037 cégszámon 

OBR Metró Projekt Igazgatóság 
1077 Budapest Kéth!y Anna tér 1. 
Telefon: (361) 411·3050 

1980 Budapest VII., Akácfa u. 15. 
Telefon: 481-6600 
Internel: lWIW.bkv.hu 

F X 
crmzett: KrJvl Béla müszakllgazgató úr 

Cég: EUROMETRO Mérnöki Kft. 
fax: (+36 1) 251-9126 
Kapják: 

Fax: (361) 411-3051 
E.mpil: info@metro4.hu 
Internet: www.metro4.hu 

Ügyintéző: Matló András 
Számunk: 53· ~4~5" f ~'/2012 
Dátum: 2012. október 26. 
lapok: 2+3 

Sürgös Táiákozt@tás Választ vár Véleményt vár 

Tárgy: Megbfzói döntések Co-OB szerződéssel kapcsolatos vállalkozói követelésekröl 

Tls;c:te!t Műszaki Igazgató Úri 

A BKV Zrt. DBR Metró Projel<t Igazgatóság vállalkozói követeléseket kezelő munkacsoport~ 
jának 2012. szeptember 2700én és október 24-én megtartott Olésén született határozatok 
alapján mellékelten megküldjük a Co-OS Szerződés következő követeléseinek és változtatá­
sainak alárrt jóváhagyó lapjait további szfves OgyIntézés céljából: 

11/Co..oa követelést a munkacsoport a 114/2012. (09.27.) számú határozatával el­
fogadta. Felhfvjuk a figyelmet arra, hogya Mérnök és a Megbfzó által jóváhagyott 
11 fCo-Oa változtatás a Co-08 Szerződéses Megállapodás KÜlönleges Szerződéses 
FeltételeI13.5, 13.9 és 14.1 alclkkelyel szerint - a .2003. évi cxxrx. Törvény a köz­
beszerzése kről" vonatkozó elöfrás81 alapján - folyamatban lévő 3. számú szerző­
désmódosltás során vehető figyelembe. 

31/Co-08 követelést a munkacsoport a 116/2012. (09.27.) számú határozatával el­
fogadta. Felhfvjuk a figyelmet arra, hOQY a Mémök és a Megbfz6 által jóváhaQyott 
11/Co-08 változtatás a Co-08 Szerzödeses Megállapodás Különleges Szerződeses 
Feltétele; 13.5, 13.9 és 14.1 arclkkelyei szerint - a "2003. évi CXXIX. Törvény a köz­
beszerzésekröl" vonatkozó előirásai alapján - folyamatban lévő 3. $zámú szerző­
désmódosftás során vehető figyelembe. 

~SZ: 2~if~ 2207·2012.10.27 - 5/1 o. 
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29/Co·oa változtatást a munkacsoport a 131/2012. (10.24,) számú határozatával el­
fogadta. Felhívjuk a figyelmet arra, hogya Mérnök és a Megbfzó által jóváhagyott 
11/Co~08 változtatás a Co-08 Szerződéses Megállapodás KOlönleges Szerződéses 
Feltétefei 13.5, 13.9 és 14.1 alclkkelyel szerInt - a "2003. évi CXXIX. Törvény a köz­
beszerzésekrő/" vonatkozó előírásai alapján - folyamatban lévő 3. számú szerző· 
désmódosftás során vehető figyelembe. 

A Megblzó a Co-OS szerződéssel kapcsolatos 1.1,84 és 121 számú vállalkozói követelések­
kel kapcsolatban korábban hozott elutasft6 döntéseIt fenntartja, azokról a továbbiakban nem 
kíván tárgyalni. 

Mellékletek: 

- 11/Co~08 követelés, 31/Co-08 követelés, 29/Co-08 változtatás jóváhagyó lapja 

üdvözlettel: 

n"-'~~ 
'Fiad(fa~Or 
projektigazgató 

~
-.1\SZ: 20i2~1.?2.07 - ?012.10.27 - 5/2 o. 

'r~\ 
\ 
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Követelés Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhatár lllatt~ Id6tartam-hosszabbítás nélkül) 

ClaimAssessm.ent Sheet, Engineer'$ Proposal 
(helow thejinanclallimJt set, excluding Eo T) 

Felülvizsgált 
ÖSSZEFOGLALÓ LAP I SUMMARY SHEET 

Nif.\~.,ződés megne'Vezése, száma: 
Co-08 Pályaépítés 

('(~~tlr.f!.~U!..ame and No.: 

@004/005 

V fill;tlkozó I Contractelt': rOTH T.D, FővállaJkozói és Mérnök/roda 
... K;11· 

K~Sv()tclés sorszáma: 
31 No, ofqaim: 

KlJvctclés (oka, indoka): I Suhject of e/aim (Reason/ng): 
... ~ ,,~~_ .... -

MAv összekIJtö iparvágány területén m(Jszaki szükségesség alapján/elmerült talajcserék 
(Talaj helyett részbenfoltéJltés. illetve nem kellő teherbfrású talaj) 

f'rojcktvezetö (RE) / Resldent Engineer: Marokházi István 

KÖvetelés Felel6s {CVLE}: Bitskey Péter 
Cfalm Le{ulinf! Expert: 
'Vállalkozó által követelt összeg r HUF 1: Mérnök által elfogadásra javasolt összeg 
AmotInt Claimed by "te Contractof [HUFJ: (HUF]: 

Amount pfoposed by the Engineer /01' 

,,,,,,~,,,-~,,,,,,,,,, 

acceptance IHUFI: 

28.634. 754,~ Ft + ÁFA 6.452.8JOJ
w Ft + ÁFA 

" " ... _.~."'''' -

MEGBízó JÓvÁHAGYÁSAJELUTASÍTÁSA I 
EMPLOYElf.'S APPROVALlRf].!QCTION 

~~/ ~ 1,\-18" 201&'2207 - 2012.10.27 - 514 o. !/ LU 
I~ fl">" 

ti \ 



Követelés Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhatár alatt, Időtartam~hosszabbítás nélktll) 

Claim Assessment Sheet, Engineer' s Proposal 
(helow thefin an cial limit set, excluding EolJ 

RÉSZLETESÉRTÉKELÉS/DETA1Lh~ASSESSMENT 

Követelés bejelentése [dátum]: Notifteation 
2009.07.14. ·fdate/: 
2010.04.07 

Alátámasztó dokumentumok benyújtva 
2010.05.07 
2010.08.05 

[dátum]: Supporting parliculars [dateJ: 2010.08.13 
2012.02.20. 

Vállalkoz61evelei: [dátum, Urt. sz.]: Mérnök levelei {dátum, Urt. sz.]: 
Contractor's correspondence {date, Rej. Engineer's cOfl'espondence {date, Rej. No.J: 
No·l: 

2009.05.20. 2009-07386 
2009.07.14 O 12-2009/0524/KM 2009.07.20 2009-10627 
2010.02.11 012~2010/0160/KM 2010.01.26 2010-01417 
2010.04.07 012-2010/04291KM 2010.02.22. 2010-02342 
20to.05.07 012-201O/05971KM 2010.10.29.2010-16757 a 2010.10.21-i 
2010.08.05 O 12-201O/0987/KM egyeztetésről készült emlékeztető 
2010.08.13 012-201O/10161KM 

2010.12.09. 2010-18897 Mérnök határozata 
2011.01.14. o 12·2011/0058/KM 2011.01.26. 2011-01168 
2011.02.09. 012-201110192/KM 2011.02.17. 2011-02613 
2011.07.07. 012~2011110821KM 2012.01.19. 2012-00716 
2012.01.17. 012-2012/00431KM 2012.01.25. 2012-00971 
2012.01.24. 012u 2012/0090/KM 2012.02.03. 2012-0l451 (emlékeztető) 
2012.02.20. 012-2012/01941KM árszakértői vélemény,felü/vizsgált, igazolt 

lcöltségtábla 

V állaIkozó által hivatkozott szerződéses Mérnök által hivatkozott szerződéses 
dokumentumok, cikkelyek, pontok: dokumentumok, cikkelyek, pontok: 
Contract documents and clauses rejerred by Contract documents and clauses referred by 
the Contractor: the Engineer: 

KSZF 4.12.8, (K)SZF 20.1. 8ZF 13.1 (K)SZF 20.1, 4.12.8, KSZF 3.5 
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Tényállás: I Facts : 
ElőzménYek: 
A járműtelepi MÁ V Összekötő iparvágány területén Vállalkozó a földmunka során az 
ajánlattételi dokumentumokban foglaltaktól eltérő, kedvezőtlen (talaj)fizikai körülményeket 
tárt fel, talál!. A körülmények talajcserét indokolnak, Vállalkozó a KSZ 4.12.2. szerint Épftési 
Naplóban (EN V. 932554 oldal, 2009.07.07) a Mérnökkel rögzftette ekörülményeket. 
A SZF 20.1 szerinti követelés igénybejelentését Vállalkozó 2009.07.14~én nyújtotta be a SZF 
4.12 pontja szerinti előre nem látható fizikai körülményekre hivat1wzott, követelése szerint 
ezen körülmények következtébenfelmerült és a továbbiakban felmerülő valamennyi 
többletköltsége megtérftésére és megvalósitási időtartam hosszabbításra tart igényt. (Ez 
utóbbi igényét a részletezés során nem adta meg, azt külön követelés keretében kívánja 
kezelni). A Mérnök visszaigazolta a Vállalkozó bejelentését 2009. o 7. 20-án. 

Vállalkozó követelésének ismertetése: 
Követelését a Vállalkozó két szakaszra bontotta: 
nA "szakasz (építési törmelék,szerves anyaggal (lakossági hulladék) kevert talaj) 0+00-2+09 
szelvények között) az alapverzió szerint 50%-os költségigénnyel szerepelt (ezt a későbbiek 
során a Vállalkozó kijavftotta 100%-ra). 

A "B"szakasz esetén (2+09 - 5+40 szelvények kJ)zött) tömör de nem az előirt teherbírású 
talaj fordult elő. Vállalkozó KSZF 13.3 alapján - javaslatként - kívánja 100% -os 
költségarányban elszámolni e szakaszra eső költségeket. 
A benyújtott dokumentumokat Vállalkozó többször átdolgozta a Mérnökkel folytatott -

felméréseket és költségtáblák tartaImát érintő - egyeztetések alapján. 20JO.05.07-én 
benyújtotta a hiányolt talq! teherbfrási mérések másolatait, illetve 20 J O. OB. 05 -én módosftotta 
költségelszámolását, ezt 200 l O. OB.13-án ismételten benyújtotta a kijavftott költségszámftással 
összlumgban lévő- és a Mérnök által ellenőrzött - felmérésekkel. 
A szóbeli egyeztetések során a Mérnökjelezte,hogy a Vállalkozó által az egyes szakaszokhoz 
rendelt szerződéses hivatkozások ellentmondásosak. A legutolsó verzió szerint az uA "szakasz 
elszámolására vonatkozóan 100%-ra módos{totta igényét a KSZF 4.12.8 pontjára 
hivatkozással. a II B" szakaszra vonatkozó igényét alapvetóen nem módosította, a 
kalkulációban szereplő egységárakat részben csökkentette. Az előzőekben feltárt 
talajviszonyok igazolására - többek között - az Építési Napló vonatkozó bejegyzéseit, 
valamint a naplómellékletként csatolt vizsgálati jegyzőkönyveket a Vállalkoz6 beadványához 
csatolta. 

Mérnök a felek közötti egyeztető tárgyalást kezdeményezett a KSZF 3.5 alcikkelyben 
foglaltaknak megfelelően. Az erről készalt emlékeztetőt a jelen határozathoz csatoltuk. Az 
egyeztetés alapján Mérnök megállapította; hogy Vállalkozó és Megbízó közötti 
véleményeltérés továbbra is fennáll, megegyezés nem jött létre. A Megbízó által javasolt 
felülvizsgálatot a Mérnök ismételten elvégezte, az egyeztetésen elhangzottak és a 
rendelkezésre álló dokumentumok figyelembe vételével. 
A Vállalkozó által csatolt dokumentumok között szerepel a Mérnök 2010.07 .14-i értesftésénél 
jóval korábbi (2009.04.22) • keltű Tervezői helyszíni szemle során készült ÉN004483 és 
004484 számú, építési napló másolatok. A kérdéses napló oldalakon a Vállalkozó későbbi 
igénybejelentésében szereplő munkák szükségességét a Tervező már ekkor elöirányozta, tehát 
a Vállalkozó előtt 2009.04.22·én ismertek voltak igénybejelentésének körülményei. Ennek 
következtében megállapítható, hogy Vállalkozó az ÁSZF 20.1 első bekezdésében rögzitett 28 
napos határidöt elmulasztotta. Mérnök az ÁSZF.20.1 alcikkely második bekezdésben 
foglaltak alapján elutasította a Vállalkozó követelését. 
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Vállalkozó 2011.01.l4.-i és 2011.02.09.-i levelében kifejtette, hogy a Mérnök határozatával 
nem értett egyet, kérte a Megbízóval való konzultáción alapuló felülvizsgálat. Mérnök a 
Határozatban foglaltak fenntartásáról értesítette a Vállalkozót 2011.0 1.26.-Í és 2011.02.17 A 
levelében. 

Kiegészítő tényállás - felülvizsgálat: 

Mérnök három új szempontot vett figyelembe: 

- Ierulethatárok értelmezése a Dokumentumok alapján 

Vállalkozó a Mérnök döntésével kapcsolatos elégedetlenségét ismételten jelezte 2011.07.07.-i 
levelében, a Követeléssel kapcsolatos új szempontok figyelembe vételével kérte az elutasító 
döntés felülvizsgálatát 2012.0l.17.-i levelében. 

Mérnök a vita békés úton való rendezése érdekében a Felek közötti egyeztetést szervezett, 
amelyegyeztetésre 2012.02.03.-án került sor. Ennek során a Felek a Vállalkozó által 
benyújtott 2012.01.24.-kelill levének tartalma alapján megalapozottnak látják a Változtatási 
Utasítás I Vállalkozói Követelés felülvizsgálatát, és az eddig nem vizsgált körülmények és 
dokumentumok Vállalkozó általi benyújtásában állapodnak meg. Vállalkozó további részletes 
indokIást és alátámasztást nyújtott be a csatolt 2012.02.20.-keltü levelében. Ezen levele 
mellékletében vázlatrajzon értelmezi a Vátoztatásként és Követelésként kezelt területek 
határait, értelmezi a nap16bejegyzésekben hivatkozott terOletek határait és értelmezi, amely 
korábban nem lett figyelembe véve. 

Vállalkozó kiegészítő indokai: 

A csatolt 2012.02.20.-i leveléhez csatolt vázlatban foglaltakkal összhangban, Vállalkozó 
állásponija, hogy a Mérnök által hivatkozott 2009.04.22.-i ÉN tervezői bejegyzés kizárólag a 
"BlI szakaszra vonatkoztatható - amelyet áUásponija szerint Változtatásként kell kezelni a 
Mérnök IV. ÉN 004484 naplóoldalon tett bejegyzése alapján - tehát nem vonatkozik rá a 28 
napos bejelentési kötelezettség. 

Az ,,A" szakaszra vonatkozó észlelés kelte nem a Mérnök által hivatkozott 2009.04.22.-i ÉN, 
hanem a 2009.07.07.-i VI I.ÉN 932554 sz. naplóbejegyzés - amely az előírt 28 napon belüli 
bejelentésnek minősül. 

Mérn6k elkészítette és a Megbízó részére - a KSZF 3.1 szerinti külön hozzájárulás 
megszerzése érdekében - 2012.05.04.-én benyújtotta felülvizsgált javaslatát a Megbízó 
részére. A Megbízó 2012.05.10.-6n tartott vállalkozói követeléseket kezelő munkacsoport 
ülésén meghozott 45/2012. (05.10) számú határozatában foglaltak szerint nem adta meg a 
KSZF 3.1 szerinti hozzájárulását a Mérnök javaslatára vonatkozóan, a Vállalkozó Követelését 
elutasította, arra való hivatkozással, hogy új körülmény nem mertUt fel a Követelés korábbi 
Mérnök általi elutasítását követően. 

A 2012.08.14.-én tartott vezetői szintü (Megbízó, Vállalkozó, Mérnök) egyeztetésen döntés 
született arra, hogy a Mérnök ismételten vizsgálja felW a Vállalkozó által vitatott 
Követeléseket, javaslatát nyújtsa be a Megbízó részére, mivel a korábbi d6ntések során a két 
területre vonatkozó értékelésben a SZF 20.1 Alcikkely szerinti kellően alátámasztott 
megkülönböztetésre nem került sor. 
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Konklúzió ( A Mérnök javaslata a megállapodáshoz): 
Conclusions (Engineer's proposalfol' agreement): 

Mérnök, a kellően részletezett és jól értelmezhető vázlatrajz alapján részlegesen felülbírálja 
korábbi döntését és Mérnök egyetért a Vállalkozó "A" szakaszra vonatkozó érvelésével, azaz 
az észlelés kelte !lern a korábban megállapított 2009.04.22.-i ÉN bejegyzés, hanem a 
2009.07.07A VI I.EN 932554 sz. bejegyzés. A 8ZF 20.1. szerinti 28 napos bejelentési feltétel 
teljesül. 

A követelésben szereplő "A "szakasz (építési törmelék, szerves anyaggal (lakossági hulladék) 
kevert talaj) 0+00-2+09 szelvények között) alapvetően elfér a Megbfzó Követelményeiben 
szereplő talajtól és a KSZ 4.12.8 (i)és (ii) szerinti mesterséges fizikai akadálynak illetve 
szennyezett ezért elfogadható a Vállalkozó által is hivatkozott szerződéses hivatkozás 
alkalmazása, amelyesetén a/elmerült költségek 100%jár a Vállalkozó részére. 

A "B"szakasz esetén (2+09 - 5+40 szelvények között): A Vállalkozó által hivatkozott KSZF 
13.3 alkalmazása a Mérnök álláspontja szerint továbbra sem nem megfelelő, helyette a SZF 
4.12.6 (előre nem látható fizikai körülmények) alkalmazása indokolt a Mérn6k véleménye 
szerint - elvileg 50%~os költség elfogadása mellett. A Vállalkozó által hivatkozott ÉN 
bejegyzés a Mérnök álláspontja szerint a felette lévő" Kivitelezői bejegyzésre" vonatkozik, 
amelynek tárgya egy talált vízvezeték kiváltása. Mivel e szakaszon érvényes a korábban 
hivatkozott 2009. 04. 22.-i tervezői naplóbejegyzés miatt Vállalkozó lekéste a SZF 20.1 szerinti 
28 napos határidŐ(. A "B" szakaszra vonatkozó igények elutasitását a Mérnökfenntarlja. 

Az előzőekbenfeltárt talajviszonyok igazolására - többek !«itőtt - az Építési Napló vonatkoz6 
bejegyzéseit, valamint a naplómellékletként csatolt vizsgálati jegyzőkönyveket a Vállalkoz6 
beadványához csatolta. 
A Mérnök javasolja T. Megbfzónak, hogy a tárgyi követelést a meghatározott műszaki 
tartalommal nettó 6.452.830,- Ft +.ÁFA összeggel hagyjaj6vá. 
A Mérnök által elfogadásra javasolt összeg a Vállalkozó minden tárgyi, azzal összefüggő 
kö1tségét - a hasznot is beleértve - tartalmazza. 

A Megvalósulás időtartam nem változik a jelen Követelés keretében, a vállalkozói igény 
felmerülése és annak elbírálása a 10.sz. Követelésnél történt. 

Megjegyzés: I Remarks 

Az elfogadott összeg forrásának meghatározásáról a Megbízó értesítését követően a Mérnök 
tájékoztatja a Vállalkozót. A Szerződéses Ar kiigazítására ennek figyelembevételével kerül sor a 
Megbízó általi elfogadást követően. A jelen határozattal a tárgyi Követelést a Mérnök lezártnak 
tekintik. - azzal kapcsolatos további vállalkozói igény nem indokolt. 

Kelt: Budapest, 2012.09.14. 

ProjektVezető Mémöf''''[RE] 
Marokhári István~ . 

KŐVETELÉS FELELÖS ELLENJEGYZÉSE 
C!A1M LEADING EXP,.E~T'S COUNTERSIGN: 

Névi Name: Dátum I Date: 

Péter 2012.09.14. 
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1. AKÓVETELÉS TÁRGYA 

A járrm'lfelepí MA V i3sszeköfŐ iparvágány te!111etén Vál1a1koző a mldmunb során az 
ajánlattételi dokumentumokban foglaltakt61 eltérö~ kedvezőtlen tall\ifizikai k~!11lményeket talált. 

2. A SZERZŐDÉS SZERIN1' ELV ÁRr ÉS MOOTEIT JN'I'ÉZKEDÉSEK. 

20 10. 04. 07. 
2010.08.13. 
2010.12.09. 
201 I. 01. 14. 
2012. Ol. 24, 
2012.02.03. 
2012.02.20. 

Részletes követelés benyújtása. 27.762.887.- Ft 
Kiegészítés beadása 28.634.754.- Ft 
Mérnöki határozat: Elutasftás 
Vállalkom felUlvlzsgálati kérelme 
VáJtalk0z6 részletes ferolvhsgálati kételme 
Követelés egyeztetése 
Követelés asszefoglaJása 

3. A KÖVETELÉS ÉRTÉKÉNEK FELűLVIZSGÁLATA 

A V állalkoző által benyújtott költségvetés felülvi2'Sgátata során megállapítható, hogy 
• a *-gaJ jelők tétolek egységám hasznot nem tartalmaz. arokra II hamm nem számolható 

el. 
• Il tételek egységára ajavMsokkal elfogadható mértékií 
ol! II Mérnök álláspo~a: a ,,Bt> szakaszra v()JlAtkom igény eluwltását fenntartja 

Fentiek alapján a költségvetést 6.4S2.830J- Ft öss.zoggel javtlSOljuk elfogadni, mely összeg tartalmaz 
valamennyi felmerült közvetlM költséget, 13,7% vállalati általános költséget és két tétel.nél 5% 
hasznot. Az inflációs költség rt számlázás során kerül elszámolásra.. 

Budapest, 2012.02.27. 

'\.-- 'Q:-\-
Simon Rita 
árszakért6 
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Á..ft2.'Iklm: 0+00 • Z+O~ !lze\vénynakar.t 

&z. trflclm~ Muuy. MAl. ~r. Őnm4r Javfto1t 
Javít1ltt~ JBWtolt ÖJm3 II r 

111~, 

K 15611' B<>n1tri tMlte!tk, ~ ~ l.l)Id.MI1JadéldaIl 
566 m3 141~ 4194 060 3410 I964Wl (~) tel'belf tl1Iaj els7Allltáu kijelölt temkól1e.lyre 

K 00'J12* ~kW ~ hoMoIros kaVicsMl. komplett 
284 m3 8381 238-0lO4 4380 124~m bedOI~ ff410el 

K 19S" ~emmy~Uftá$> W401~1 lS4 ml 8010 ZZ9Uro '1 SOO 2130000 

K 191 ~ fdtlIm. Ix:tnéres (I Ili geodéta, Z t'iI ~) ;I lI8P 107000 321000 321000 

KO«· TlIlaJ1Mtal4s métés 4 db 10480 41920 O O 

Vaslitl PMYlI mvárSó alatt felázott ibid kiC>l\lell#. 

K04S· olul6JlfQ\sa. M~ a fi:l6m401t I6ltét ~ ~ 
80 m3 sm 4~7 :200 12,0 6$580 fiZI.IaIi alaIdtly, rmrt ~ a hef}1clentll ml!k6dt5, épímtt 

(~betl et/lfun'á3 AUAI) MA V ló2ivdqj6 OkClta 

K 047* OSZlOP 8~ alaIli t1lll\ljav/ló réteg ~ cn·bóI 24 m3 lj S25 324~O 324600 

KOS7· OWop atapoma lIlaUi tals.IjftvJtó réteg ~ CIZ 18 m3 18095 325110 325 110 
betoobóJ 

K.2S3 Ter.w;/I nWn10lC 3 llIlP '15000 225000 l 75000 

Mi~ iC 561514P1 6.wmF 

~zerzMéti KSZF 4.12.8. Jlj)lIljS alApjAn clmmQllla~1 '000/. l~ 561574m 645283í1FI 

lkmlw:z; 2+09. Om nyw 

&z. TéttJ mepll'l'ezm Meal\y. M.e. IMr. ~ár .Javroott 
JII/lIlIIIV. 

J.vftott~ .ravftotl ~ 4l' 

M&,gas~'á ~ !ftlaJés Illherb~llem 
1324 44Síl KW6 ~ tnIIljOk ki~é$c és e!szállfrisa k~ ml 5391 SOO 

K 00913 
'\I~ ~ h<>!MI<()$lmvJc,ból.l:omp~1t 265 ml 8800 2332000 

,~ 

~~HfkI,bWa~l{k.l!!~ 

1C1981L ~~~ CKT~ 16rtmt. flZQIlOOtl átOOI1 l %'tl ml 8475 891!3 SOO 
nm tér el a 1let01IÖ~ kTától, e7llIt ~ ~bm' 
IketOlt ldmllttdsm) 

t:. 191 ~Id~ ~ (tm ge0d6Úl, 2ffi llgurán&) 4 ~ 107000 428 ooo 

K 044 'l'~méfés 6 db 10430 61 11M 

K2~ T~m-érnök 5 nlip 75000 mooo 
M1n~: 18013180Fl OPl 

tsu~EB KSU !~. pol)tja RllIpján c1sdmolhaMI 100% 180'/313&m 

KSZF MU poAljulapJb 

~~~ 1~ &!~ TiUyNM<Iot VIlt08 

K~teiW! 

~Cr SL....-- 'It-\.. 
Simon &lm JóYihagyta: 

Vör(l$ íJW 
Buda~t, 20!Z.OZ,;!4, 

CoOIU l CWm 200911 25 mod 08 lO_véglegM.)OI20224.xls 

8·{sz: 2012-02460,2012.02.29·2/20, 
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ÁTVÉVE 2011 1M!. Ü fi 

e,,~ 
I:q M É Fi N Ö I( I f( F T. O II 43 Hudapc~t, Zá,zhis ll. IB. Tckfon: (+3ú l) 887 .. 2676 Fax: (+Jó I) ],51··0116 

Címzett cég: 
Címzett személy: 

Címzett fax: 

Címzett cég: 
Címzett személy: 

DBR Metró Projekt Igazgatóság 
Bánlu Attila Út' 

projektigazgató-helyettes 
1/411-3051 

Tóth T. D. Kft. 
Tóth Tibor 
ügyvezető igazgató 

Ügyintéző: Mat'okházi Istyán 

Iktatószám: 2012- 00161 

Címzett fax: 1/216-3099 Dátum: 2012.01.06. 
Hiyatkozási szám: Oldalak száma: 3+6 

Ha az átvitellel bármilyen problémája van, kérjilk hívja az 1/887-2676-os tele(onszámot. 
Szerződés száma: Co-OS 

Tárgy: 67/Co-08. számú Vállalkozó követelés (az Alagúti vágányok kiviteli terveinek hatósági 
engedélyezés késedelme és a több szakaszban történő engedélyeztetés okozta többletköltségek 
Megbízó általi térítésére) - Mérnök Határozata 

Tisztelt Bánki Attila Úr! 
Tisztelt Tóth Tibor Úr! 

Vállalkozó a tárgyi Követelést 201O.01.12.-én nyújtotta be, bejelentésében arra hivatkozott, hogy a 
2009.10.16.-án Nemzeti Közlekedési Hatóság részére benyújtott engedélyezési tervekre (budai oldal bal 
vágány) az ügyintézési határidő 2009.12.20.-án lejárt. Álláspontja szerint a Hatóság késedelme miatt 
jogosultnak tekinti magát a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására és a felmerülő 

többletköltségeinek részére tÖlténő kifizetésére. 

Vállalkozó levelei: [dátum, ikt. sz.LA csatolt részletes határozatban foglaltak szerint 

Mérnök levelei (dátum, ikt. sz.]: A csatolt részletes határozatban foglaltak szerint 

Tényállás összefoglalása: 
Vállalkozó 201O.05.13.-án nyújtotta be Követelésének első részletezését. Ennek kertébcn 842.000.- Ft+ÁFA 
költség (budai oldal jobb + bal vágány) megtérítésére és a Megvalósítás Időtaltamának 53 nappal történő 
meghosszabbítására tartott igényt. A Vállalkozó álláspontja szerit az általa Szerződésben vállaltakhoz képest 
többlet számú engedélyezésekre lesz szükség, amelyek költsége megítélése szerint nem része ajánlatának:A 
szcrződéses dokumentumok részét képező Megbízói Követelményekben foglaltak alapján (Vasúthatósági 
Létesítési Engedély - FV /UV /NS/A/115/46/2004 sz.) a Vállalkozó jogosan feltételezte ajánlatadáskor, hogy 
az idevonatkozó hatósági engedélyeztetéseket (és azokkal kapcsolatos d~iakat) két részben fogja 
megvalósítani. 
A pálya felépítményre vonatkozó dokumentumok benyújtását (2008.11.18) követően NKH KiemeIt Ügyek 
Igazgatósága KUIVF/734/0/2009 sz. (VB létesítési engedélyben foglaltakt61 eltérően) levelében - a 
sínleerősítési rendszerre benyújtott dokumentumokon kívül előírta a vasúti pálya építési engedélyezési 
terveinek együttes benyújtását is. E körülmény miatt az engedélyezések szakaszolásáról, ütemezéséről 
született döntés a Vállalkozó levélben szereplő lista szerint - azzal a pontosítással, hogy az összekötő 
alagútra külön engedély nem szükséges. 
Követelés közbenső mérnöki határozatát Mérnök 2010.09.29.-én megküldte a Vállalkozó részére (2010-
15113). Vállalkozó időhosszabbításával kapcsolatos igény elutasításra került. 



A Követelés hosszantartó hatása megszűnt, miután 2011.1 0.2l.-én Vállalkozó megküldte a pesti 
vágányszakaszra vonatkozó NKH jóváhagyó határozatát, Mérnök felszólította Vállalkozót a Követelés 
végső részJetezésének benyújtására, 
Követelésének végső részletezését Vállalkozó 20 ll.ll.ll.-én nyújtotta be, korábbi Követelését fenntartva, a 
követelt összeget aktualizálta L725.600.-Ft + Áfa értékre. Mérnök 2011.1L15.-i levelében kérte a 
vállalkozói kalkuláció átdolgozását, mert az figyelmen kívül hagyta a szerződéses kötelezettséget képező - a 
teljes szakaszra vonatkozó - egyszeri engedélyezési díj köItségét. 
A Mérnök által előírt javítást a Vállalkozó elvégezte, 20 ll, 11.29.-i levelében a követelt összeget 
módosította 584.400.-Ft-ra. 

l. Hatósági engedélyezés késedelme: 
Mérnök a 2010,01.l5-i levelében felhívta a Vállalkozó figyeImét a következőkre: 
A hatályos építési szerződésben foglaltak szerint az alagúti vágányok hatósági engedélyek beszerzése a 
Vállalkozó feladata és felelőssége. Ebből következően az engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos eljárási 
illeték a Vállalkozót terheli. Levelében a Mérnök felszólította a Vállalkozót, hogy az engedélyezés 
késedeimének okait tisztázza a Hatósággal és eITől tájékoztassák a Megbízót. Vállalkozó nem nyújtott be 
olyan dokumentumot, amely igazolja ezek végrehajtását. 
A Mérnök kérésére Vállalkozó megküldte a Hatóság (Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemeit Ügyek 
Igazgatósága) által kiadott hiánypótlási felszólítások és azokra adott válaszainak másolatait (felszólítás 
szabályos kérelem benyújtására, felszólítások igazgatási díj megfizetésére, dokumentumok benyújtására). E 
felszólításoknak a Vállalkozó eleget tett, azonban a beadványok - Hatóság által megállapított - hiányossága 
az ügyintézés határidejét befolyásoló körülménynek minősül a KUNF/1963/2009 számú hatósági 
végzésében foglaltak szerint. 
Vállalkozó 012-20 l 0/0026/KM levelében jelzett hatósági késedelem összegzésénél eltérően vette 
figyelembe a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága 2009.11.09 ke1tű, 
KUNF/] 963/2009 számú végzésében szereplő - az ügyintézés határidejét befolyásoló körülményeket. 

A Hatóság által kiadott Határozatok "Indoklás" részben szerepelnek a kérdéses ügyintézési határidő 
betartását igazoló részletezések, amely mindkét esetben teljesült: 
- A budai oldal j.v. 5+00,00- 38+50,0 szelvények közötti pályafelépítményre vonatkozó 

KUNFI121/1/20IO sz. határozat esetében az ügyintézési határidő (a hiánypótlási felszólítás kiadása 
és teljesülése közötti-, valamint a szakhatósági állásfoglalás rnegkeresésétől almak teljesüléséig 
teljedő idő levonása mellett) 2010.03.05 - a határozat kelte 2010.02.09. 
- A budai oldal b.v. 5+10,00- 37+67,0 szelvények közötti pályafelépítményre vonatkozó 
KUNF/743/3/201O sz. határozat esetében az ügyintézési határidő Ca hiánypótlási felszólítások 
kiadása és teljesülése közötti-, valamint a szakhatósági állásfoglalás megkeresésétől annak 
teljesüléséig teljedő idő levonása mellett) 2010.03.12 - a határozat kelte 2010.02.10. 
A Vállalkozó által benyújtott dokumentumok között nem szerepel olyan, amely arra utal, hogya 
Hatósággal egyeztette az engedélyezés általa kifogásolt elhúzódásával kapcsolatos körülményeket, 
vagy a határozatban foglaltakkal kapcsolatban kifogást emelt volna. 

Mél'llök Határozata: 

1. Hatósági engedélyezés késedelme: 
Mérnök az előzőekben foglaltak miatt a Vállalkozó által hivatkozott (K)ÁSZF 8.5 pontjában (Hatóságok 
okozta késedelmek) szerinti jogalap nem megalapozott az (a) pontban szereplő feltételek nem teljesültek a 
Hatóság által kiadot t Határozatok tanúsága szerint. A megalapozott jogalap hiányában az engedélyezés 
késedelme a Mérnök véleménye szerint nem tekinthető a SZF 8.4 AIcikkely Cb) bekezdése szerinti 
késedelem okának. A megvalósulási idő meghosszabbítására vonatkozó vállalkozói igényt a Mérnök 
elutasította 2010.09.29.-éll (201 O~ 15113) - azzal kapcsolatos álláspontja változatlan. 

2. Hatósági engedélyezési többletdíjakkal kapcsolatos igény: 
A szerződéses dokumentumokban a Vállalkozó a vonal teljes hosszára kitel:iedő engedélyezést vállalt. A 
hatóság engedélyezési díjszabás a az engedélyezendő vágányszakasz hosszával arányos a 20 l 0-09228 
szám ú vállalkozói kiegészítő részletezéshez csatolt Díjszámítás szerint. 
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A díj számítás bemutatása: a Budai bal és jobb vagany esetében azonos: jóváhagyás 500 méter 
pályahosszig, 5 kitérőig (308.800.-Ft) + további megkezdett 500 méterenként (112.200.-Ft). 
Az engedélyeztetés díjszabása nem elsősorban azok számától fúgg, hanem hosszarányos, ugyanakkor a 
munkaterületek szakaszos átadása miatt Vállalkozó több részletben történő engedélyezés esetében 
igazolható többlet költség merült fel, emiatt a megkezdett szakaszok díja többször szerepel. 

Vállalkozó többlet költségigényét a Mérnök felülvizsgálta, összhangban a vállalkozói igénnyel, Megbízó 
egyetértésével határozata, hogy a Vállalkozó részére 584.400.-Ft összeg kerüljön kifizetés re. 

Ajelen mérnöki határozattal a tárgyi Követelést lezártnak tekintendő. 

Üdvözlettel: 

~ Marokházi Istvan 
projektvezető ~ . 
EUROMETRO Kft. 

Melléklet: Megbízó által elfogadott K67. számú követe1ésre vonatkozó mérnöki határozat (6 oldal) 

Másolatban kapja: 
DBR Metró Projekt Igazgatóság 
Soós B. Tamás, projektirányító 
FAX: 411-3052 
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67/Co-08 SZAMU KOVETELESHEZ 
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Követelés Mérnöki feldolgozása 

Árszakértői vélemény 



Követelés Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhatár felett, vagy Időtartam-hosszabbítással) 

elaim Assessment Sheet, Engineer's Proposal 
(above tltefinanciallimit set or inelading EoT) 

ÖSSZEFOGLALÓ LAP / SUMMARY SHEET 

Szerzc'idés megnevezése, száma: Co-08 Pályaépftés 
Contract name and No.: 

Vállalkozó I Contractor: TOT H T.D. Fővállalkozói és Mérnökiroda 
Kft· 

Követelés sorszáma: 
67 No. of e/aim: 

Követelés tárgya (oka, indoka): I Subject of C/aim (Reasoning): 

Vállalkozói igény az Alagúti vágányok kiviteli terveinek hat6sági engedélyezés késedelme és a 
több szakaszban történő engedélyeztetés okozta többletlcöltségek Megbízó általi térítésére 

valamint a megvalósulási idő hosszabbítás ára 

Projektvezetc'i (RE)I Res/dent Engineel'! Marokházi István 

Követelés Felelős (eVLE]: CÚlim Leading Bitskey Péter 
Expert: 
Vállalkozó által követelt összeg [HUF]: Mérnök által elfogadásra javasolt összeg 
Amount Claimed by the Contractor [HUF): [HUF ]: 

Amount proposed by the Eng/neer for 
acceptancel1.l17~/: 

584.400-Ft 584.400-Ft 
(1.725.600.-Ft) 

Vállalkozó által követelt Időtartam- Mérnök által elfogadásra javasolt 
hosszabbítás [nap): Időtartam-hosszabbítás [nap]: 
EoT Claimed by the Contractor [daysj: EoT proposed by the Engineer for 

acceptance fdays/: 

53 nap O 

MEGBÍZÓ JÓvÁHAGYÁSAlELUTASíTÁSA I 
EMPLOYER'S APPROV ALlREJECTION 

Név (Name): 

~L.l; (jHh(~ I 
S<o() 

Dátum (Date): 

"Z'bJ2. '~'-1. eJL, 

Megjegyzések (Remarks): 
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Követelés Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhatár felett, vagy Időtartam-hosszabbítással) 

C/aim Assessment Sheet, Engineer's Proposal 
(above theflnanciallimit set or including EoT) 

RÉSZLETESÉRTÉKELÉS/DETAILEDASSESSAfENT 

Követelés bejelentése [dátum]: Notiflcation 
[Idatel: 
Alátámasztó dokumentumok benyájtva 
[dátum): Supporting particulars [date/: 

VáUalkoz6levelei: [dátum, ikt. sz.): 
Contractor's correspondence {date, Rej. 
No.}: 

2008.11.18 2010-10964 

2010.01.12 
2010.02.11 
2010.05.13 
2010.06.14 
2010.07.06 
2011.10.21. 
2011.11.11. 
2011.11.29. 

012-201010026/KM 
012-2010/0147/KM 
o 12-201O/0634/KM 
012-201O/0757/KM 
O 12-2010/08451K.M 
012-201111709/KM 
O 12-20 11 1787/KM 
o 12201111925/KM 

2010.01.12 

20 10.05 .13 (közbenső) 
2010.06.14 
2010.07.06 
2011.11.11. 
2011.11.29. 

Mérnök és Megbízó levelei (dátum, ikt. 
sz.]: Engineer's and Clknt's 
correspondence fdate, Ref. No.!: 
NKH 
2009.03.31 2010-10965 

2010.01.15 2010-00568 
2010.03.10 2010-03461 
2010.03.11 2010-03465 
2010.05.20 2010-07751 
2010.06.02 2010-08439 
2010.06.15 2010-09311 
2010~09.29. 2010-15113 
2011.11.02. 2011-17369 
2011.11.15. 2011-18064 

I------------------I-..=.:..::..::..:..::..::.:..::..::..:....--=~=-..::...::....:...::..--=------------I 

V áUalkozó által hivatkozott szerződéses Mérnök által hivatkozott szerződéses 
dokumentumok, cikkelyek, pontok: dokumentumok, cikkelyek, pontok: 

Contfact documents and clauses referred hy 
the Contractor: 
I ASZF és KSZF 8.5,20.1 

Tényállás: I Facts: 

Előzmények: 

Contract documents and clauses referred by 
the Engineer: 
ASZF és KSZF 8.5 (a), ASZF és KSZF 20.1 
SZF 8,4 alcíkkely (b) 
Mef!bfzói Követelmények - Enf!edélyek 

Vállalkozó a tárgyi Követelést 201O.01.12.-én nyújtotta be, bejelentésében arra 
hivatkozott, hogy a 2009.10.16.-án Nemzeti Közlekedési Hatóság részére benyújtott 
engedélyezési tervekre (budai oldal bal vágány) az ügyintézési határidő 2009.l2.20.-án 
lejárt. AlIáspontja szerint a Hatóság késedelme miatt jogosultnak tekinti magát a 
Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására és a felmerülő többletköltsége inek 
részére történő kifizetésére. 
A (K)ASzF 20.1 szerinti 28 napos bejelentési határidő teljesült - a 20JO.Ol.12-keltiI 
igénybeje/entéssel - a Vállalkozó által 2009.12.20-ra várt engedély kiadási időponthoz 
viszonyftva. 

A követelés hosszantartó hatású volt, mert az engedélyeztetést Vállalakozó több szakaszban 
(összesen négy) képes végrehajtani, a Követelés benyújtásakor ezek között csak az első 
szakaszra került sor (budai oldal bal vágány). 
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Vállalkozó 201 0.05.13.~án nyújtotta be Követelésének első részletezését. Ennek 
kertében Vállalkozó 842.000.· Ft+ÁFA költség (budai oldal jobb + bal vágány) 
megtérftésére és a Megvalósitás Időtartamának: 53 nappal történő meghosszabbítására 
tartott igényt. A Vállalkozó álláspontja szerit az általa Szerződésben vállaltakhoz képest 
többlet számú engedélyezésekre lesz szükség, amelyek költsége megítélése szerint nem része 
ajánlatának.·A szerződéses dokumentumok részét képező Megbízói Követelményekhen 
lfoglaltak alapján (Vasúthatósági Létesitési Engedély - FVIUV/NS/A/115/46/2004 sZ.) a 
Vállalkozó jogosan foltételezte ajánlatadáskor, hogy az idevonatkozó hatósági 
engedélyeztetéseket (és azokkal kapcsolatos dijakat) két részbenfogja megvalósftani. 

A pálya fe/építményre vonatkozó dokumentumok benyújtását (2008.11.18) követően NKH 
Kiemelt Ügyek Igazgatósága KUIVF/734/0/2009 sz. (VH létesítési engedélyben foglaltaktól 
eltérően) levelében - a s[nleerősftési rendszerre benyújtott dokumentumokon kivül előírta a 
vasúti pálya épftési engedélyezési terveinek egyiJttes benyújtását is. E körülmény miatt az 
engedélyezések szakaszolásáról, 'Ütemezéséről sziJletett döntés a Vállalkozó levélben szereplő 
lista szerint - azzal a pontosítással, hogy az összekötő alagútra külön engedély nem 
szükséges. 

Követelés közbenső mérnöki értékelést Mérnök 201O.09.29.-én megküldte a 
Vállalkozó részére (2010·15113). Ennek tartaimát a jelen Határozat "Konklózió" 
részében aktualizált módon ismertetjük. 
A Követelés hosszantartó hatása megszüut, miután 2011.1O.21.-én Vállalkozó 
megküldte a pesti vágányszakaszra vonatkozó NKH jóváhagyó határozatát, Mérnök 
felszólította Vállalkozót a Követelés végső részletezésének benyújtására. 
Követelésének végső rész1etezését Vállalkozó 2011.l1.11.-én nyújtotta be, korábbi 
Követelését fenntartva, a követelt összeget aktualizálta 1.725.600.~Ft + Áfa értékre. 
Mérnök 2011.11.15.-i levelében kérte a vállalkozói kalkuláció átdolgozását, mert az 
figyelmen kívül hagyta a szerződéses kötelezettséget képező - a teljes szakaszra vonatkozó -
egyszeri engedélyezési díj költségét. 
A Mérnök által előírt javítást a Vállalkozó elvégezte, 2011.11.29 .-i levelében a 
követelt összeget módosította 584.400.-Ft-ra. 
l. Hatósági engedélyezés késedelme: 
Mérnök a 201O.01.15~i levelében felhívta a Vállalkozó figyeimét a következőkre: 
A hatályos építési szerződésben foglaltak: szerint az alagúti vágányok hatósági 
engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata és felelőssége. Ebből következő en az 
engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos eljárási illeték a Vállalkozót terheli. Levelében 
a Mérnök felszólította a Vállalkozót, hogy az engedélyezés késedeImének okait 
tisztázza a Hatósággal és erről tájékoztassák a Megbfzót. Vállalkozó nem nyújtott be 
olyan dokumentumot, amely igazolja ezek végrehajtását. 
A Mérnök kérésére Vállalkozó megküldte a Hatóság (Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Kiemelt Űgyek Igazgatósága) által kiadott hiánypótlási felszólítások és azokra adott 
válaszainak másolatait (felszólítás szabályos kérelem benyújtására, felszólítások 
igazgatási díj megfizetésére, dokumentumok benyújtására). E felszóIításoknak a 
Vállalkozó eleget tett, azonban a beadványok - Hatóság által megállapított -
hiányossága az ügyintézés határidejét befolyásoló körülménynek minősül a 
KU/VF/1963/2009 számú hatósági végzésében foglaltak szerint. 
Vállalkozó 012-2010/0026/KM levelében jelzett hatósági késedelem összegzésénél 
eltérő en vette figyelembe a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemeit Ügyek 
Igazgatósága 2009.11.09 keltű, KUNF/1963/2009 számú végzésében szereplő - az 
ügyintézés határidelét befolyásoló körülményeket. 
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A Hatóság által kiadott Határozatok "Indoklás" részben szerepelnek a kérdéses 
ügyintézési határidő betartását igazoló részletezések, amely mindkét esetben teljesült: 
- A budai oldal j.v. 5+00,00~ 38+50,0 szelvények közötti pályafelépítményre 
vonatkozó KUNF/12111/201O sz. határozat esetében az ügyintézési határidő (a 
hiánypótlási felszólítás kiadása és teljesülése közötti·, valamint a szakhatósági 
álJásfoglalás megkeresésétöl annak teljesüléséig terjedő idő levonása mellett) 
2010.03.05 - a határozat kelte 2010.02.09. 
- A budai oldal b.v. 5+10,00- 37+67,0 szelvények közötti pályafelépitményre 
vonatkozó KUNF/743/3/2010 sz. határozat esetében az ügyintézési határidő (a 
hiánypótlási felszólítások kiadása és teljesülése közötti-, valamint a szakhatósági 
állásfoglalás megkeresésétől annak teljesüléséig terjedő idő levonása mellett) 
2010.03.12 - a határozat kelte 2010.02.10. 
A Vállalkozó által benyújtott dokumentumok között nem szerepel olyan, amely arra 
utal, hogy a Hatósággal egyeztette az engedélyezés általa kifogásolt eIhúzódásával 
kapcsolatos körülményeket, vagy a határozatban foglaltakkal kapcsolatban kifogást 
emelt volna. 
Konklúzió (Mérnök javaslata a megáUapodáshoz): 
Cone/us/ons (Engineer's proposalfor agreement): 

l. Hatósági engedélyezés késedelme: 
Mérnök az előzőekben foglaltak miatt a Vállalkozó által hivatkozott (K)ÁSZF 8.5 
pontjában (Hatóságok okozta késedelmek) szerinti jogalap nem megalapozott az (a) 
pontban szereplő feltételek nem teljesültek a Hatóság által kiadott Határozatok 
tanúsága szerint. A megalapozott jogalap hiányában az engedélyezés késedelme a 
Mérnök véleménye szerint nem tekinthető a 8ZF 8.4 Alcikkely (b) bekezdése szerinti 
késedelem okának. A megvalósulási idő meghosszabbítás ára vonatkozó vállalkozói 
igényt a Mérnök elutasítja. 
2. Hatósági engedélyezési többletdíiakkal kapcsoh!tos igény: 
A szerződéses dokumentumokban a Vállalkozó a vonal teljes hosszára kiteljedö 
engedélyezést vállalt. A hatóság engedélyezési díjszabása az engedélyezendő 
vágányszakasz hosszával arányos a 20 10-09228 számú vállalkozói kiegészítő 
részletezéshez csatolt Díjszámítás szerint. 
A díjszámítás bemutatása: a Budai bal és jobb vágány esetében azonos: jóváhagyás 
500 méter pályahosszig, S kitérő ig (308.800.-Ft) + további megkezdett 500 
méterenként (112.200.-Ft). 
Az engedélyeztetés dijszabása nem elsősorban azok számától fUgg, hanem 
hosszarányos, ugyanakkor a munkaterületek szakaszos átadása miatt Vállalkozó több 
részletben történő engedélyezés esetében igazolható többlet költség merült fel, emiatt a 
megkezdett szakaszok díja többször szerepel. 
Vállalkozó többlet költségigényét a Mérnök felülvizsgálta, javasolja. hogy a 
Vállalkozó részére 584.400.-Ft összeg kerüljön kifIZetésre. 

~egjegyzés:/llet.narks: 
A jelen mérnöki javaslat alapján a tárgyi Követelést lezártnak tekintendő. 

!(elt: Budapest, 2011.12.05. 
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ELLENJEGYZÉSEK I COUNTERSIGNS - (WO OBJECTION"-S: 

Név/Name: Dátum I Date: 

RE 
.CSC 

PMAD* 
CDPTD'" * 

PTD 

* Ellenjegyzése csak Megvalósítási Időtartam, illetve kötbérterhes határidő módosítást 
érintő követelések esetében sZi1kséges! 

* Countersign necessary only in case ofClaims having EoT or Key Date modification effect! 

** Ellenjegyzése csak interface-t érintő követelések esetében szükséges! 
"'* Countersign necessary only in case ofClaims having interface effect! 
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ÁTVÉVE 2011JON,12 

114:1 Budapest, Zászló!. ll. JS. Telefon: (+36 l) 887~2676 Fax: (+36 I) 251--')126 

Címzett cég: 
Címzett személy: 

Tóth T. D. Kft. Ügyintéző: 
Tóth Tibor Úr ügyvezető igazgató 
részére! Iktatósz!Ím: 

Bitskey Péter 

2011-09951 

Címzett fax: 1/216-3099 Dátum: 2011.06.22. 
Hivatkozásiszám: Oldalak száma: 1+7 

Ha az átvitellel bármilyen problémája van, kérjük hívja az 1/887-2676-os telefonszámot. 
Szerződés sz~ma: Co-OS _--=.V.=á:I:lgc::á.::.nyLc::..e' p::.::Í.:.;te:;::' s~ ____________________ _ 

Tárgy: S9/Co-08 Változtatás jóváhagyása - Jármiítelep kábeIterveinek integrálása - a Co-O 9 
és Co-ll szerződéses munkák egyesített szakirányú terveinek elkészítése 

Tisztelt Tóth Tibor Úr! 

Értesítem, hogy a tárgyban szereplő V áltoztatási javaslatot - módosítással - a Megbízó elfogadta. 

A mellékelt jóváhagyás és mérnöki határozatban foglaltakkal összhangban a Mérnök elfogadja a 
Vállalkozó által a (K)SZF 13.1 és 13.3 szerint benyújtott javaslatot a következők szerint és utasítja a 
Vállalkozót e Változtatás végrehajtására. 

1.500.000,- Ft + ÁFA 

A Megvalósítás időtartamára vonatkozó Vállalkozói javaslat nem került elfogadásra. 

Mellél}let: A Megbízó által jóváhagyott mérnöki Határozat 

Üdvö~ettel: 

('~~ 
Marokházi István r' 

Projektvezető mérnök~ . 

Másolatban kapja: 
1. BKV Zrt. DBR METRÓ PROJEKT IGAZGATÓSÁG 

Soós B. Tamás úr 
FAX: 411-3052 
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V ihoztaiág ]\r~l\fr.ékdége?Mén]ök JaV~IlSbt2 
(a kijcWN érté!{haü~r feIe~t, V2:gy rd{jtflrt!lJm~hos.gZ:-i_bbít~§saR) 

Vadatirm Assessment S'lteet, l~'ngbleeF'Js Prapo.'ial 
(above thefiml'1tcirlllimit set or bi_ducl/ng Eo1) 

-~----------------------------------------~--------------------

Jrirrm'itelep kdbelterveinek integrálása ~ II Co .. ()9 és C(}~11 sr,en;lfdéses munkák e/;'JJesitett 

~
- szakirá.nvú terveinek el/ffi:s'zitése 

------------------------------- -------------------~--- ----T--------------------------------------------j 
-ProjektvezeW (H.E)! Resident Engineer: I MaroklJázi István J ___ -,. __________ ;: ____ , __ -;; _______ , __ _ _________ ;-_-;-_________ j _______________________________________________ . __ _ 

l;;~:#:~~~~~;~_~:[~~~~l: _~a~~atw~~ ____ l! ___________ .. ~~tskey Péter -------1 
V 'it .I ;J.., r H [ -rrIiU-'" J 1'\1' ""ii rl~ I l.c ~ , . lt .. __ ;ll! .oz.rm:as osszege n! 1', :. _, l ~rn?t-{ [Ha e,_wgaulf,mi'a J~wa§OA osszeg _ 

! Vcmatwn A.Hw.fud by dee Contractor {HUJrI: I [HOF 1: 
I ! Am'ow'll profJosed by the Engineer for 
i-.. ----.. ----- ___ . ___ . _______ . __________________ ~________________~!l(:.ff:ptan(:_f!l!JJ!l'l: ______________ .. ___ .. __ 

"

1 W,626A59.-FHÁFA 
, (lIA16.!90.·F'HÁFA) i 

--------------_._ .. _-_._-------~------------~._-----._------------------_ ... _._-----------
i Mémök t%.l.tal elfogadásra javasolt 

V:m;lrJkozó által ngél1yeh ldőt,irtaln- i IrlrHaR"ríUlll-I108szabbítás [napj: 
hogszabbí~ás [nap]: i EoT proposed by the Engineel'jor 

, nn '" _ • I acceptance [d{,~Y5J: 
. ____ J1J1L!::.f!!:lm!H!!!Y..!tl..<!.. C()f}.t!{lf:JQ~l~!_:~iL ___ .. _! __________________________________ .. _______________ , 

Ul nap I () 
KD08!ú1 j KD08!05 . 

~=(-="..t'Z:m!~~~"",'w"U'~~~~'X!íW~7.l~~==~~OA~~~~=I;~~'$;=~~~"'$Ur'Q.I'_=""'''''';;;''1:&''''~~1U',~1b_~~".:.aw.&t==t1,'''''''''''=~ .. 

Ml~911í~itJ9~ÁHbJ2LY ASA:L1~I~!lJ:ASír ÁfiAl 

-Ill o_ I, 



Változtatás Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhatár felett, vagy Időtartam-hosszabbítással) 

Val'iation Assessment Sheet, Engineer's Proposal 
(above thefinanciallimit set or including Eor) 

RÉSZLETESÉRTÉKELÉSIDETAILEDASSh0SMENT 

Vállalkozó levelei: (dátum, ikt. sz.]: Mérnök levelei [dátum, ikt. sz.]: 
Contractor's correspondence {date, ReJ. I Engineer's co rrespo n den ce {date, Rej. No.]: 

I No.f: 
.~-~ ~I M~gbízó: ~~~~ 

2010.07.01 012-2010/0826/KM 
2010.08.19 012-2010/J032/KM 
2010.09.22 0J2-2010/1I88/KM 
2010.10.22 012-2010/1311/KM 
20JJ.Oi.l7 012-2011/0039/KM 
2011.04.05 012-2011/0517/KM 

~----~--------~ 

12010.0705 53-2417/2010. 
l I Mérnök: 
i 2010.07.12 
I 2010. 08.12 
12010.10.14 
12011.01.11 
12011.03.23 
I 

2010-10717 
2010-12483 

2010-15946 
2011-00321 

2011-04579 

~ 
Ál.,szakértő által igazolt költségtábla: 
2011.05.25 2011-08436 

Vállalkozó által hivatkozott szerződéses I Mérnök által hivatkozott szerződéses 
dokumentumok, cikkelyek, pontok: 
Con/mct document.'i and elauses referred by 
the Contractor: 
ASZF és KSZF 13.3 

Tényállás: I Facts: 

dokumentumok, c ilike ly ck, pontok: 
Contract documents and clauses referred by 
the Engineer: 
ASZF 13. l és KSZF 13. 3 , , 

I 

I ~ 

A Járműtelep építési munkáit étintő Szerződések mindegyikében (Co-09 rendszerek, Co-ll 
Jánnűtelep építése) szerepelnek önálló kábeltervezéssel összeruggő tervezési feladatok. Ezek 
összehangolására a Szerződésben rögzített (4.6 együttmüködési kötelezettségek) interfész 
kötelezettségek vannak az egyes V állalkozóknak. A különböző - önálló - tervezési 
megbízások alapján késziilt tervekből ún. integrált I összevont terv készítése szükséges azok 
egyesítésével. 
Az élÍntett Szerződésekben rögzített vállalkozói kötelezettségeket a Megbízó felkérésére 
Mérnök felülvizsgálta: megállapítható, hogyakábeltervek integrálására vonatkozó 
vállalkozói kötelezettség nincs. A Co-OS Szerződés Vállalkozó szerződéses feladata a 
járműtelepi kábel alépítmény kiviteli szintű tervezése majd kivitelezése CA Co-ll, és Co-09 
Szerződésekjármütelepet érintő részeken is). 
A kábelgenplán elkészültét követően, rumak ismeretében hajtható végre a Co-08 
Szerződ~~fE~ett felada~n (kábel aI~Ritmény munkálnak kivitelez~se). __ =-_~~~ 
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érdek~ben, hogy a projektet várhatóan hátráltató körülmények következményei 
elháruljanak .. a Megbízó kezdelnényezésére (2010.07.05) a Mérnök a Szerződés 13.1 és 133 
A1cikkelye szerinti javaslat benyújtását írta elő a Vállalkozónak (201O.07.12-én). 
A javaslat benyújtását a Mérnök 2010.0S.l2-Í levelében megsürgette. Vállalkozó ajav3slatot 
20 l 0.08.l9··én benYl~jtotta. A javaslat elbírálásithoz a lvférnök kiegészítő adatokat kért be 
2010.1 O.14-Í levelében (tervezés alvállalkozóí ajánlat), amelyeket a Vállalkozó 012-
20 l 0/1311lKM levelébem nyújtott be. S 
A költségkalkuláció nem megfelelősége ll'uatt további kiegészítés bekérése vált szükségessé _. ~~ 
a Mérnök 2011.01.11-i és 2011.03.23.-Í levelében foglaltak szerint. Vállalkozó részletes 
tevékenységi leírást mellékelt átdolgozott költség kjmutatással 2011.01.17-i és 2011.04.05.-i 
beadványában. 

A Vállalkozó által benyújtott kiegészítő részletező dokumentumok között a tervezési 
tevékenység Ieú'ását a kövell<ezők szerint fogl.a1.ta össze: 
y állalkozó Szer2;Q(t~sben fQgti'tetLfela,(lata.,;, Kábel alépítményi hálózat tervezése, melynek 
alapja a Megbízó Követelményeinek dokumentációban szereplő jánnűtelepi közmű gcnplán. 
V állalkozóllak il tál'gyí tervezési feladat végl'ehajtásához többletfeladatok elvégzésére volt 
szüksége: 
1. Az M4 projekten belül semelyik Kijelölt Vállalkozónak a kötelezettségeként nem szerepelt 
egy olyan egységes kábel nyomvonal terv elkészítése, amely a kábel alépítmény i terv 
adatszolgáltatását jelentette volna. A Vállalkozó az adatgyűjtés során akadályozva volt, 
miu.tán a Kijelölt Vállalkozók még nem rendelkeztek a saját feladataikra vonatkozó- Mérnök 
által jóváhagyott - kábel és egységesített kábelnyornvonal tervekkel. Ezek hiányában a Co .. 08 
V állalkozó az egyes szakági tervezök adatszolgáltatásai alapján gyűjtötte össze a tervezéshez 
szükséges információkat. Az elkészült egységes kábelhálózati tervet (amely előzménye, része 

I a kábel aJépiiményi terv koncepciónak) a Co-OS Vállalkozó megküldte a Mérnök és az érintett 
Kijelölt Vállajkozók részére. Mérnök <Jzt továbbtel'vezésre alkalmasnak minősítette. A. 
Kijelölt Vállalkozókkal történt további egyeztetések során több esetben is igény merült fel 
újabb kábelek eUlelyezésére - emiatt a kábel alépítményi tervet is többször módosítaru kellett. 
2. Az elkészült kábel al ép ítmény i terv integrált módon tartalmazza a kábelldosztási tervet, 
öJ11cly alapján részletes kiosztást biztosít minden éríntett Kijelölt Vállalkozó egyes kábelei.nek 

. helyzetéhez. A korábban tapasztalt és a várható többszöri tervváltozások miaii: gyakori és 
, számottevő tervezői müvezetés szükséges. 
3. A kivitelezés után a Vállalkozó elkészíti a J ármüte[ep kűlsőtéri kábelezésének 
megvalósulási terveit (tényleges kábel genplán) a szerződésben előírt példányban. 

,2011.03.23.··i kiegészítő részletező javaslatában a Vállalkozó javaslatot tett az ütemterv 
szükséges módosítására: Igénye szerint 121 nappal kell meghosszabbítani a Megvalósítás 
időtartam.át. A Vállalkozó által kalkulált időtartam a Változtatási Utasítás kelt (2010.07.12-e 
és a vonatkozó kiviteli terv Mérnök általi jóváhagyása (2010.11.10) között eltelt idő. A 
javasolt időtartam hosszabbítás cl. KD08/04 és KD08/05 Kötbérterhes Határidőket érinti' 
ugyanilyen mértékben. 

A4..~Jjnt~tt Kötl;Jét:1~ril.~ HatiÍ[~(l_<ilLge:5niálása: 
8/04: A 2, és 3. területhez szükséges összes vágányépítési és kapcsolódó munka befejezése" 

a próbavágányt és a MÁV összekötő (ipar) vágányt. 
8/05: 1\ 4. területhez szükséges összes vágányépítési és kapcsolódó munka befejezése a. 

együtt. 



Konklúzió (Mérnök javaslata a megáHapodáshoz): 
ConclusioflS (Engineer 's proposf!-cl fi"-o_J'_a--'g='-r_e_e_n_le_n-'t)'-: ________ ----:-______ ~~ 
A Változtatás elrendelését az elözőekben ismertetett műszaki és szerződéses körülmények 
teszik szükségessé, indokolttá. 

Mérnök a Vállalkozó javaslatát felülvizsgálta, ennek során figyelembe vette a Megbízó 
vállalkozói követeléseket kezelő mUllkacsopOli 73/20 II (05.17) határozatában foglaltakat. 
Megállapítható, hogy a Vállalkozó által beállított összeg truialmazza a feladat teljesítéshez 
ugyancsak szükséges - a Szerződésében rögzített feladatok (alépítményi hálózat tervezése és 
kivitelezése) ellátásához is sZÜkséges - interfész egyeztetések időszükségletét. 
A szerződéses feladatokat meghaladó rész reális időszükséglete 15 mérnöknap. A költségek 
megál1apításánál nem kiemeIt mérnökre vonatkozó kamarai díjszabást kell alapul venni. 

Az előzőekben foglaltak, valamint a Szerződés Változtatásokra vonatkozó hivatkozott 
előírásai alapján a Mérnök javasolja T. Megbízónak, hogy azt a javaslatban meghatározott 
műszaki tartalommaI1.500.000.-Ft+ÁFA összeggel javasolja elfogadásra. 

A Mérnök által elfogadásra javasolt összeg a Vállalkozó minden a tárgyi változtatással 
összefúggő közvetlen és közvetett költségét - a hasznot is beleértve - tartalmazza. 

A megyalósulási idő meghosszabbítása: 
A Vállalkozó által megjelölt 121 nap időtartam hosszabbításra vonatkozó igénnyel a Mérnök nem ért 
egyet, azt nem javasolja elfogadásra. Az előzőekben meghatározott - a Szerződésben rögzített 
feladatokhoz viszonyított tényleges - többlet tervezési tevékenység igazolható időszükségletén 

túlmenően: a Változtatás tárgyát képező feladat nincs kritikus úton, a Vállalkozó egyéb szerződéses 
feladataival párhuzamosan végezhető, azok végrehajtására nincs hatással. 
Mérnök álláspon~ja szerint a megvalósuJási idő meghosszabbítása, Kötbérterhes Határidők 
módosítása nem indokolt. 

f.---~.-~-----~~ .. -.. -_._.~-~---~-------------~--__I 

If---~----------'---- -'---~---"-

M~zés: / Rema!..ks:__________ ---r--------

Az elfogadott összeget a Tatialékkeret terhére kell elszámoIni. A Szerződéses Ar kiigazítására 
ennek figyelembevételével kerul sor a Megbízó általi elfogadást követően. 

Kelt: Budapest, 20 I l.06 hó O l-n 
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* Ellenjegyzése csak Ivfegvalósítási Időtm-tam, illetve kötbérterhes határidő módosítást 
érintő vál toztatások esetében szükséges! 

* Countersign necessmy only in case 0/ Variation.'l having EoT or Key Date modification 
effect! 

** Ellenjegyzése csak interiace-t érintő változtatások esetében szükséges' 
* * Countersign necessary only in case of Variations having intelface ~ffect' 
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Co-OS/89 sz. változtatás elszámolásának árszakérMi felülvizsgálata 

I. AVÁLTOZTATÁSTÁRGYA,INDOKLÁSA 

A Járműtelep építési munkáit érintő Szerződések mindegyikében (Co-09 rendszerek, Co-ll 
Jál1uüte[ep építése) szerepelnek önálló kábeItervezéssoj összefüggő tervezési feladatok. A 
különböző - önálló - tel'vezések alap.ján kéSzi.Ht tervekből ún. összevont terv kés.zltése szükséges 
azok egyesftésével. 
Az érintett Szerződésekben r~gzitett vállalkozói kötelezettségeket a Megbízó felkérésére Mérnök 
felUlvizsgálta: megál I apfth ató. hogy II kábeltervek lntegl'álására vonatkozó váIlalko7,ói 
kötelezettség nincs. A Co-OS Szerződés Vállalkozó szerződéses feladata II járműíelepi kábel 
alépítmény kiviteli szintii tervezése majd kivitelezése. 
A kábel genplán elkészUltét követően, amlak ismeretében hajtható végre a Co-OS Szerződésben 
rögzített feladata (kábel alépítmény munMinak kivitelezése), 
A Megbízó kezdeményezésére a Mérnök a Szerződés 13.1 és 13.3 alcikkelye szerinti javaslat 
benyújtását írta elő a Vállalkozónak 

2. A SZERZÓDÉS SZERINT ELVÁRT ÉS l'vfEGTETT INTÉZKEDÉSEK 

2010.08.12. 
2010.08.19. 
2010. lO. 14. 
2010.10.22. 
201L01.11. 
2011.01.18. 
2011. 02. Ol. 
2011.03.23. 
20 ll. 04. 06. 

Vállalkozó sürgetése javaslat beadására 
Költségvetés beadása 11.416.190.- Ft 
Kiegészítés kérés 
Tervezői árajánlat beadása 8.901.000.- Ft 
Kiegészítés kérés Megbízó észrevételei alapját) 
Szöveges kiegészítés beadása 
Árszakértöi felülvizsgálat 10.626.459.- Ft 
Ismételt kiegészítés kérés Megbf7..ó észrevételei alapján 
Kiegészítés beadása 

3, A VÁLTOZTATÁS ÉRTÉKÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA 

A Vállalkozó által benyújtott, majd átdolgozott költségvetés feHilvizsgálata sorátl megállapítható, 
hogy 

1& a költségvetés a tervezői ajánlatot tartalmazza a vállalati általános költség és 5% haszon 
felszámításával 

rt a Megbfzói KöveteJéskezel6 Munkacsoport 201 I. 05. 17.~i jegyzőkönyve szerint 
Megbízó 15 mémöknapot tart elszámothatónak 100.000.- Ft-os egységáron. 

Fentiek alapján ft Változtatás költségvetését 1.500.000.- Ft összeggel javasoljuk elfogadni, mely 
összeg tartalmaz valamelU1yi felmerült közvetlen és közvetett költséget. 

Budapest, 20ll. 05. 25. 

B-Isz: 2011-08436 - 2011,05,26 - 2/'1 o, 

Simon Rita 
árszakértő 



A2. ~Sy.l"gár"k valamennyI f~Jn\crült kÜllmtJen és közvotelt köl1sógct tart~Jma;mak. 

Melll1yjs~gi ellenőrzés: l30ihki Ferone 
.. """="""~-~~--,~~ ...... 

TillyN!Uldor 

Egy,;égar cllen6rres: 

VötOs DlIlá1B 

Budnpost, 2011,01. Ol. 

"--~-"---""""".,..,.-.'='»'" 

Simon Rita 
Budnpest, 20 II. 04. 14. 

~._._-----_.-.~ 

Sirnol1Ritn 
Budspe.1>l, 2011. 05, 25. 

B··js;:.: :::011 -08,136 " ~:011 ,0526 - 2/2 0, 



ÁTVÉVE 2012 AUG. 03 

1143 Budapesí, Zúszlós u. 18. Telefon: (+36 l) 887-2676 Fax: (+360 251-9126 

Címzett cég: 
Címzett személy: 

Tóth T. D. Kft. Ügyintéző: 
Tóth Tibor Úr ügyvezető igazgató 

Iktatószám: 
részére! 

2012~08997 

Címzett fax: 1/216-3099 Dátum: 2012.08.02. 
Hivatkozási szám: o 12-2012/0547./KM Oldalak száma: 1+10 

Ha az átvitellel bármilyen problémája van, kéijük híVja az 1/887-2676-os telefonszámot. 

114/Co-08. sz. Változtatás jóváhagyása -2. alagúti vágány szakasz (pesti oldal) állomási 
vágányszakaszok kiegészítő víztelenítése - Mérnök határozata 

Tisztelt Tóth Tibor Úr! 

Értesítem, hogy a tárgyban szereplő V áltoztatási javaslatot - módosított összeggel - a Megbízó a 
Megbízó - záradékban tett kikötések mellett - elfogadta. 
A csatolt jóváhagyással összhangban a Mérnök elfogadja a Vállalkozó által a (K)SZF 13.1 és 13.3 
szerint benyújtott javaslatot a következők szerint és utasítja a Vállalkozót e Változtatás 
végrehajtására. 

Elfowott összeg: 61.424.400,~ Ft + ÁFA 

A Megvalósítás időtartama a Változtatás keretében nem módosul. 

Az elfogadott összeg forrásának meghatározásáról a Megbízó értesítését követően a Mérnök tájékoztatja a 
Vállalkozót. A Szerződéses Ár kiigazítására ennek figyelembevételével kerül sor a Megbízó általi elfogadást 
követően. 

Melléklet: Megbízó által jóváhagyott részletes mérnöki javaslat, költségtábla 
DBR·2546/2012 jóváhagyó levele 

Üdvözlettel: 

Másolatban kapja: 
1. BKV Zl't. DBR METRÓ PROJEKT IGAZGATÓSÁG 
Matló András úr projektirányító 
FAX: 411-3052 
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Bud i Kö:dekI'H!GsJ Zát't1cöl'Ííen MiH(ijd6 
R0$AV~~ytár$aság 
nyllvánh\ftva 11 FővároslSlróságnál, mint Cégbrr6ságnrír a 
Cg. 01-10-04303'1 t:égszámon 

D8R MQ!ró Pmjokt Igaz(ltlíóság 
1077 Budapost, Kéthfy Anna tér j. 

Telefon: (361) 411-30150 

i980 BUdapest VB., 1\Í\acfa ll. 15. 
Telefon: 46'I-GoOD 

. internet: \'\'\'Iw.bkv.hu 

Címzett: KrlVi Bélfl miiszaki i~lazgató úr 

Cég: EUROMf~TRO M6rnöki Kft. 

F<lx: (301) 411-3051 
E-mull: info@melrQ4.hu 
Intornet: www.l11etn.14.tllj 

Ügyintéző: M0tló András 
Számunk: 53- JrJt0 /2012 

Fax: (+361} 251 .. 9'!26 DátuJm: 2012. július 30. 
~~J5~: ~_~_.~ ___ . ___ . __________ Lae2k:.3+~ _____ ~~ _________ , __ 

Sürgös I,?úS>JiQ.%$~tá2 Választ v{;~ \/éh:Hnényt vár 

-~--~··-tI;:9Y: -MegEf26id6~el<Cö~'rz0d-éS;:;eTl<apésoraTo~j váífafl<ozóf köVoteiés8krőr-~~--' 

Tiszteít Műszaki Igazgató Or! 

A BKV Zrt. DBH Metr6 Projekt Igazgatóság vállalkozói I-<övetelésel<et kezelő munkacsoport­
jának 20i 2. június 12~én megtartott ülésén szClIetett h~ ... tároz,tjtol< tllapján rriollékelten meg­
küldJük a CO~ot1 Szerződés következő követeléseinek OG változtatásain<.'1k aláirt jóvál18gy6 
lapjait további szíves ügyintézés céljából: 

ű4lCo,,08 vMtoztatást él rnunkacsoport az 55/2012. (06.'12) 8z<Ímú hat<i\rozafával el .. 
utasftotta . 

. ~·t~'14!CO-OB változtatást él munkacsoPQrt az 56/20'12. (06.12) számú határozatával el· 
"~·+io9adta. Felhívjuk a fi~JYe!met arra, hogy éi határozat a2: alábbi záradél<l<al együtt ér­

vényes: 

"A 114/Co~Oa váito,ztatás Mérnöki és Me'lfJfz6! jóv~h~gyá$a nem jO!;Josftja fel a 
Vállalkozót rész··:sz~m!a ifjénylésre ős sZ~lm!a bonyújtúsra. 

ft" Mórnö/{ és n Megbí:;;ó által jóváhagyott 1 '14ICo"tlB válto:daltás a Cú .. QB Szerző~ 
dÓilí(J§· Megállapodás j{OIöl1!eges Szerződósef; F{-'l!tétolei 13.5, 1:~,9 és ·~4.1 
fllc:!!dmfyei szürlll1t .-. fl ,,2003. évi CXXI)(. Törvény a közbeszcrzésekn51" vonaU<o­
zó előÍI'flsal ah:~~)ián 0-' végreh€ljtásm keY'mő szerz6dó8módo~;;itás so~án vehető 
figyelembe" 

KID ... 975.JGBPYI6D 

~~2-08944U; 15/1 o. 
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'l 16fCo-08 változtatást (együtt kezeive a 115/Co-08 számú Változtatással) a munka~ 
csoport az 57/2012. (06.12) számú határozatával elfogadta. Felhfvjul< a figyelmet ar~ 
ra, hogya határozat az alábbi záradékkal együtt érvényes: 

"A iiG/Co·OS változtatás Mérnöki és Megbízó! jóváhagyása nem jogosítja fel a 
Válfalkozót részQ$zámla igényIésre ás számla benyújtásra. 

A Mérnök és a Megbízó által jóváhagyott 1iG/Co-08 változfatá$ a Co··OS Szerző· 
déses Megállapodás KUlönleges Szerződéses Feltételei 13.5, 13.9 és 14.1 
alcikkelyef szermt - ét ,,2003. évi CXXIX. Törvény él közbeszerzésekréSI" vonatko­
zó előirásai alapján - végl'ehajtásra kerülő $zerlődésmódosftás során vehető 
figyelembe" 

135/Co-08 változtatást a munkacsoport az 58/2012. (06.12) számú határozatával el­
fogadta. Fe/hIvjuk fl figyelmet arra, hogya határozat aZ alább! záradékkal együtt ér­
vényes: 

"A 135/Co-08 változtatás Mérnöki és Megbfzói Jóváhagyása nem jogosrtja fel a 
Vállalkozót rész-számla igényiésre és számla benyújtásra. 

A Mérnök és a Megbízó által jóváhagyott 135fCo-08 változtatás ét Co-OB Szerző­
déses Megállapodás KOIönleges $;<:ot'?ődésos Foltételei 13.5, 13.9 és 14.1 
afclkkelyei szerint - fl ,,2003. évI CXXIX. Törvény a közbeszerzésekrő!" vonatko­
zó előírásai alapján - végrehajtásra kerülő sz.erződésmódosítás során vehető 
figyelembe" 

137/Co-08 változtatást a munkacsoport az 59/2012. (06.12) számú határozatával el­
fogadta. FeIhIvjuk a figyelmet arra, hogy él határozat az alábbi záradékkal együtt ér­
vényes: 

"A 131/Co-OB változtatás Mérnöki és Megbizói Jóváhagyása nem jogosftja fel il 
Vállalkozót rész~számla !gényiésre és számla benyújtásra. 

A Mérnök és a Megbízó által Jóváhagyott 137/Co-Oa változtatás a co-oa Szerző, 
déses Megállapodás Ki.lIőnfeges $zerzéSdéses Feltétele; 13.5, 13.9 és 14.1 
alcikkelyel szerint - El ,,2003. évi CXXIX. Törvény a közbeszerzésekről" vonatko· 
zó előírásai alapján - végrehajtásra kerüfő szerződésmódosítás során vehető 
figyelembe" 

VisszaküldjOk a BKV 2rt. OBR Metró Projekt Igazgatóság vállalkozói követeléseket kezelő 
munkacsoport jának 2012. május 1O-én megtartott tllésén született 46/2012. (05.10.) számú 
határozat alapján él 121/Cop08 követelés jóváhagyó lapját, mely szerint a Mérnök határozati 
Javaslatát nem fogadják el, a követelést elutasftják. 

Közöljük továbbá, hogy ugyanezen bizottsági ülésen, él 43-44-45/2012.(05.10.) szám II hatá~ 
rozaUai döntés született, hogy a ii/Co-OS követelés, a 29/Co~08 követelés, valamint 
Si/Co-OS követelés korábbi elutasítását fenntartják, tekintettel arra, hogy új körLHmény nem 
lépett fel. 
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"\ B-Isz: 201 

~003/0.U 

VégGZ6lül melJéke!jük a BI<:V 2rt DeR Metró Pmjokt IgClzgatóság vfiJlalkozói t<övete!ésel<et 
ke:c:elö rYlunkacsoportj{~nak 2012. rnájus tH~n mEJgtar~ott ülésen született 37/2012, (05.08.) 
szamLl haíámzat alapján éi 1:1fCo,·08 követelés jóváhagy6lapJát, mely szerint a Mórnől< l1a" 
tárc)zati javaslfltát nem fogadják el, a követelést efutasftják. 

Me Ué kietek: 

,- 84/Co-Oa változtatás, 'I 14/Co-08 változtatás, iiG/Co-Oe változtatás, 

.- 'í 35/Co·,08 változtatás, 'f3'l/Co-08 változtatás 12'11Co-08 követelés, 

~- 1'I/Co·08 követelés, 29/Co-08 követelés, 3 '1/Co-OS követelés, 

.- 'I, 'l lea-Oe követelés jóváhagyó k:~pja, 

O<;h@;;::IeUel: 

( ~,,-,~,( 
.. ~\}.>'V~ 

Rad r1sy2Nbo r 
projektigazgató 

n1)d3p~~(j f(ii~lelwd6':i Z:\rtköriicn 
l\IllkilrJ(l ne~z ... ~nvt~\rSHSI\r.· 
fJllR /o.'lelni l'r()jd~1 l-~\:V:j~.'H'\;"g 

l 07;~ nUdl\rh;~Il. t\ ~;!t: !:~ u i~; 

. 201208.02 - 15/:'3 o. 
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Változtatás Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhatár felett, vagy Időtartam~h()gszabbítással) 

Variation Assessment Sheet, Engineer's Proposal 
(above tlteflncmciallimit set or including EoT) 

ÖSSZEFOGLALÓ LAP I SUMMARY SJfBET 

Szerwdés megnevezése, szám.a: 
C01Etract name and No,: 

Co-OB Pályaépftés 
._---._.~_.-~-._---- -----------~------_.---

Vállalkozó I COlltmctol': TÓTH T.D, Fővállalkoz6i és Mérnökiroda I(ft. 
1-=--- ------:---~----_ .. ~--.- ---.-.-----~-.... -.--~~ ... -. 

Változtatás sOl'száma: ::-1 114 

~~if~f~~:~:;;:'ííSítési javaslatá'(Ü.2) I Value .. -'----.. ------
EnlZlneeriflffjJJ.2 ) _~ ___ . _____ . _______ .. _._ 

Változtatás tárgya (oka, indol<a): / Subject ol Varirttion (R.eason/llg): 
i-----------~-----... ---------------.-----.-----

M4. /2. alagúti vágány szakasz (pesti oldal) állomási vágányszakaszok kiegészítő víztelenítése 

Proj ef<:t'vezető (Illi)! R.esldent En~.iflee;:-~~ __ =~[·-- MarOkhá.~~~. ______ _ 

VáltQztatás Felelős [CVLE]: Varlation Leading B't k P't 
Ex.. ert: l s:ey e e}' 

~toitatá; összege [ IIUF }: - Mérnök által elfogadásra j"3vasolt összeg-'--
Val'iation Amount by the Contmetor IHUFJ: r H1J]' 1: AfMunt propósed hy t!te Ellglneerfor 
I}-......-----. acqeptmtce [HUn.. " __ 

73.259,040.- + ÁFA 61.424.400.- Ft +- ÁFA 

------.~_. -----_ .. ,"._---.. ~--+-----------_._----_.~------
Vállalkozó által igényelt rdőüu·tam~ Mérnök által elfogadásra javasolt Időtarl~m" 
bosszabbHás {napJ: EoT Claimed by tlle hosszabbítás {napj: 
Contractor [daysj: EoT proposed by tlte Bnglneerfor accep/ance 

1!--_~ _______________ ~"_ .. _ .. jt!f!JJ!~ .. _~ _____ ~ __ .......,... __ ~ 
A jelen Változtatás nem érinti a Mogvalósítás 

időtartamát - Vállalkozó 110m kérte A jelen Változtatás nem érinti fl. Megvalósitás 
időtartamát - V áUalkozó nem Mrte 

MEGBÍZÓ JÓVÁHAGYÁS~!';VTASÍTÁSA1 
Ejt{l!;.LQYJ1!1:.,S ARPROVA;Lf!YJ;JECl:ION 

A Mérnök javaslatát jóváhagyom 

B-Isz: 2012 .. 08944 - 2012.08.02 .. 15/5 o. 
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Változtatás Értékdése, Mérniik .JíwflsXata 
(a_ kijelölt értékhatá:r felett~ vagy lhllőt2!k·[a~Yl~hos§z21bMtás§íd) 

Variatio!t Assessmem' ... f,'heet, Eugineer's Proposal 
(above thefbwnciallimit set Ol' lnc/tN/ing Eo1J 

R~~SZLETES ÉRTÉIC~~LÉS / DETAlLED ASSESSlJ/IENT 

VáHoztatás bejelell!tése [dátlllm]: Notijicatiofl 
i /date!: _~ ____________ .__ _ ____ . ______ 2_0_1_1._0_5_ .. 1_9_. ___________ _ 
Vállalkozó éS$zeriisitésA javaslata (13.2) / Value .. 

Jl!!g.lneeY'iugJ),-3!~J ______ ~_~ ____________ ~ __________________ _ 
A_tátámasztó dokumenümlOk benyújiva 2012.03.22. 
[dátum): Supporting particulai's [dateJ: 2012.04.26 
_____ _______ 2012.05.11. __________ _ 
Vállalkozó levelei: [dátum, ikt. sz.]: Mérnök levelei (dátum, Hd. sz.J: 

.S2.!!.!.ract,!rJs.sorre!'Ef!!!ifencf!J!ill!..~ RI{[ NoJ_L. __ Jl!.y;l!}eer's cOr~_!l!ondencf!.ldat.0. Rej. Nodl-. __ _ 

2011.05.27. 012-201110834/KM 
2012.03.09. 012-2012/030G/KM 
2012.03.22. 012-2012/0347/KM 

12012.04.26. 012-2012/0490/KM 
. 2012.05.1 L 012·2012/0547/KM 

2011.05.16. 2011-07730 

DBR 201 1.05.18.53-1819/2/201 l 

2011.05.19. 2011·-07982 
2011.07.20. 2011-11622 
2012.03.12. 2012- 02902 
2012.03.12. 2012- 02929 I 
2012.03.27. 2012- 03490 
2012.05.02. 2012-04931 
2012.05.16. 2012 - 05872 árszakértőijavaslat, 
felUlvizsgált költségtábla 

VáHaJkozó által hiv~ükozoH sZ0K'2.':ődés(>{; IVlLéR'lJtök által bivaOw:"ott szerződéses 
aokumel1tmuok, dkIH,lyek, pontok: dokwmr.clAtumo~ cilikelyek, pontok: 
Contract documeflts (ind clauses refened ~y the Contract documents ami clauses r~fen'ed by the 
Contractor: EngifU~er: 
-r------~---;----~-_·_------------- --- . ."-y- ---------11 
ASZF 13.L A8ZF 13.3 KSZF 1.1.6.9, ASZF 13,1, 8ZF 13.3 
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f--. 
TényáUá~: I Facts: 
A Mérnök a Megbízó részére megküldött 201 1.05.16.-Í levelében felhívta a Megbízó figyeImét arra a 
körülményre, hogy a 2, alagúti vágányszakaszon (hasonlóan az l. vágányszakaszon alkalmazott 
möszaki megoldásokhoz) műszaki szükségesség miatt meg kell tervezni és kivitelezni szükséges az 
állomási vágányszakaszok kiegészítő vfzelvezetését. 
A helyszíni bejárásokon tapasztaltak alapján megállapításra keriilt, hogy a pajzsok áthúzásához 
készített feltöltő betonokban elhelyezett 20kV betápkábel ideiglenes átvezetésre szolgáló NA200 
védő csővezetékek - a korábbi elképzelésekkel ellentétben - nem alkalmas a vízelvezetésre, több 
helyen megsérült, illetve eltömődött. 
Az állomások oldalfalán alkalmanként megjelenő vizek elvezetésére a Mérnök javaslata szerint a 
peron hosszában, a bélésfalak tövében elhelyezett rács megfelelő megoldást jelent. A Mérnök - a 
Megbízóval egyetértésben - célszerünek látta a Co-O 8 Vállalkozóval kialakíttatni az új vÍzelvezetési 
rendszereket. 
A kérdéses munkák nem képezik a Co-08 Szerződés műszaki tartalmának részét, a Tenderkiírás 
készítésekor nem voltak előre[áthatóak a Változtatás miíszaki szükségességét eredményező, 
előzőekben vázolt körtilmények. A Mérnök kérte a Megbízó hozzájárulását az ÁSZF 13.1 szerinti 
V áltoztatási Utasítás Vállalkozó részére történő kiadásához. 
A Megbízó 2011.05.18.-Í levelében hozzájárulását adta, ennek alapján a Mérnök 2011.05.19.-Í 
levelében a tárgyi változtatásijavaslat benyújtását a Vállalkozó részére utasításba adta. A Vállalkozó a 
Mérnök utasítását visszaigazolta 20 11.05 .27.-i levelében. 
2011.07.20.-i levelében a Mérnök a Vállalkozói javaslat benyújtását sürgette. A Vállalkozó 
2012.03.09.-i levelében jelezte, hogy a pesti oldali állomások helyszíni felmérések és a kapcsolódó 
terveken mutatkozó eltérések ellenőrzése alapján lehetővé vált javaslatának véglegesítése, amelyre 
20 11.03.30.-i határidő elfogadását kérte a Mémök részéről. 
A Vállalkozó nem teljes körű részletes javaslatát 201 L03.22.-én nyújtotta be 55.238.584.-Ft 
összeggel, amely nem tartalmazta a Keleti pu. állomásra eső munkák értékét. A kiviteli tervek Mémök 
általi jóváhagyásához Üzemeltetői észrevétel szükséges, részére 2012.03 .I2.-én küldte meg Mérnök a 
terveket. 
A Keleti pu térség által érintett mennyiségek véglegesítését követően a Vállalkozó 2012.04.26.-án 
nyújtotta be tetjes körű javaslatát 70.966.200.- Ft + ÁFA (tájékoztató) összeggel, amely összeget 
73.259.040. ~Ft-!'a pontosftotta 20 12.05.11.-én, méretszámításokkal kiegészítve. 
Javaslatában V ájlalkozQ rögzítette, hogLLielen Változtatás nem módosítuLJt Megvalósítás 
Időtartamát 

Konklúzió (Mérnök javaslata II megáUapodáshoz): 
Conclusions (Engil1eel"S proposalfor agreement): 
Az állomási vágányszakaszok elŐzőekben vázolt kiegészítő vízelvezetési munkái nem k6pezték a Co-
08 Vállalkozó szerződéses kötelezettségét, ezért e munkák elvégzésére többletköltség illeti meg. 
A Vállalkozó által benyújtott költségtáblát a Mérnök mennyiség és ár tekintetében felülvízsgálta, 
javasolja T. Megbízónak, hogyafelülvizsgált költségtáblában részletezett műszaki tartalommal, 
61.424.400.- Ft + ÁFA összeg kerüljön elfogadásra. 
Az elfogadásra javasolt összeg a Vállalkozó minden a tárgyi változtatással összefúggő közvetlen és 
közvetett költségét - 13,7% vállalati általános költséget és 5% hasznot is beleértve - tartalmazza. 
A j elen Változtatás nem érinti a ~alósítás Időtartamát. -- --
Me~iegy~és: IRemarks: 

._-~--

Az elfogadott összeg forrásának meghat~'ozásáról a Megbízó él'tesítését követően a Mérnök 
tájékoztatja a Vállalkozót A Szerződéses Ar kiigazítására ennek figyelembevételével kerül sor a 
Megbízó általi elfogadást követően. 

=~ 

Kelt: Budapest, 2012.06.18. 

"" ~ ti 

V áltoztatás Felelős [ I VLE] 
Bitskey Péter I 



Krivi Béla A. 

* Ellenjegyzése csak Megvalósítási Időtartam, illetve kötbérterhes határidő módosítást 
érintő változtatások esetében szükséges! 

* Countersign necessary only in case of Variations having EoT or Key Date mod{fication 
ejlect! 

** Ellenjegyzése csak interface-t érintő változtatások esetében szükséges! 
** Countersign necessmy only in case ofVariations having interface effect! 

4 

I,. 

\ 



1. A VÁLTOZTATÁS TÁRGYA, INDOKLÁSA 

A Vállalkozó az állomási vágányok kiviteli terveinek véglegesítéséhez megkapta a Co .. 09 és Co-
07 szerződések vállalkozóitól II megvalósulási terveket. A tervek áttanulmányozása és a Ite1yszfni 
bejárás során megállapították, hogy a pajzsok áthúzásához készült feltö/tő betonban elhelyezett 
vizelveZtltő rendsZtlref{ csak részben készti/tek el, vagy nem mak<1dl1ek rendeltetésszeríien. A 
Vállalkozó célszeriinek látta új vfzelvezető rendszer kiépítését, melyet II Megbízó és a Mérnök is 
elfogadott. 

2. A SZERZŐDÉS SZERINT ELVÁRT ÉS MEGTETT INTÉZKEDÉSEK 

2011. 05. 18. 
2011. 07.20. 
2012.03. 12. 
2012.03.22. 
2012.03.27. 
2012.04.26. 
2012. 05. OZ. 
2012.05. ll. 

Megbfzó! hozzájárulás a Változtatás i Utasítás kiadásához 
Vállalkozó sOrgetése 
Űzemeltetői vélemény kérése a Keleti pu. állomás kiviteli tervére 
Költségvetés beadása (5 állomás) 55.238.584.- Ft 
Kiegészítés kérése 
Kiegészített költségvetés beadása (6 állomás) 
Kiegé,gzftő dokumentumol< (felmérési napl6) kérés e 
Javított költségvetés beadása ll. kiegészftő dokumentumokkal 73 .259 .040.~ Ft 

3. A VÁLTOZTATÁSÉRTÉKÉNEKFELŰLVIZSOÁLATA 

A Vállalkozó által benyújtott költségvetés felülvizsgálata során megállapítható, hogy 
(> II költségvetés tételeinek javitott egységára megegyezik él. CoQ8-83. sz változtatás már 

elfogadott javftott egységáraival 
@ a t<íbbí tételek egységára elfogadható mértékiíek, illetve már elfogadott változtatások 

egységárnival megegyeznek 

Fentiek alapján a Változtatás költségvetését 61.424.400.~ Ft összeggel javasoljuk elfogadni, mely 
összeg tartalmaz valamennyi felmerült közvetlen költséget, 13,7% vállalati általános költséget és 5% 
lHlsznot. 

Budapest, 2012.05. 16. 

.- B .. Isz: 2012-0(5872 - 20í2.05.23 " 3/1 o. 

$\~ __ 'lL 
Simon RiCa 
árszakértő 
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1143 Budapest, Zászlós ll. t8. Telefon: (+36 1) 887·2676 Fax: (+36 l) 251-9126 

.----------------
Ügyintéző: 

Tóth Tibor Úr ügyvezető igazgató 
részére! Iktatószám: 

Címzett cég: 
Címzett személy: 

Tóth T. D. Kft. Bitskey Péter 

2012- 09195 

Címzett fax: 1/216-3099 Dátum: 2012.08.08. 
Hivatkozási szám: Oldalak száma: 1+46 

Ha az átvitellel bármilyen problémf{ja van, kérjük hívja az 1/887-2676-os telefonszámot. 
Szerződés száma: Co-OS - Vágányépítés 

Tárgy: U3/Co-OB sz. Változtatás jóváhagyása --(2.sz. alagúti vágányszakasz munkaterület 
átvételére - állomások lkiegészítő munkáinak elrendelése) .- Mérnök határozata 

Tisztelt Tóth Tibor Úr! 

Értesítem, hogy a tárgyban szereplő Változtatási javaslatot - módosított és záradékolt összeggel - a 
Megbízó elfogadta. A csatolt jóváhagyással összhangban a Mérnök elfogadja a Vállalkozó által a 
(K)SZF 13.1 és 13.3 szerint benyújtott javaslatot a következők szerint és utasítja a Vállalkozót e 
Változtatás végrehajtására. 

Elfogadott összeg: 71.103.229.- Ft + ÁFA 

A Megvalósítás időtmiama nem módosul. 

A Szerződéses ár kiigazítására külön levélben kerül sor a tartalékkeret növelésére benyújtott mérnöki javaslat 
Megbízó általi elfogadását követően. 

Melléklet: (e-~vYlcM.\'oQ..Vl L's-) 

Megbízó által jóváhagyott részletes mérnöki javaslat, költségtábla (2012-07180 + melléklet) 
Megbízó záradékolt jóváhagyó levele 53-2643/2012 (2012-09135) 

Pr . ektvezető mé nök 

Másolatban kapja: 
BKV Zrt. DBR METRÓ PROJEKT IGAZGATÓSÁG 
Matló András úr, projektirányító 
FAX: 411-3051 



Budapesti Közlekedési Zártkörűan Működő 
Részvénytársaság 

DBR Metró Projekt Igail:gatóság 
1077 Budapest. Kéthly Anne'l tér 1. 
Teleron: (361) 411·3050 nyilvántartva II Fővárosi 8Ir6$á9[1111, mint Cégbiróságnál a 

Cg. 01-10-043037 cégszBmoll 
1980 Budapes! VII,. Akácfa u, 1S. 
Telefon: 461-6500 
Internet: www.bkv.hu 

F X 
Cfmzett: Krlvi Béla miIszakiigazgató úr 

Cég! EUROMETRO Mérnöki Kft. 
Fax: (+36 1) 251-9126 

_Kapják: 

Fax: (361)411-3051 
E-maII: Info@metro4.hu 
Internet: www.metro4.hu 

Ügylnféz6: Matló András 
Számunk: 53- lG~'6 12012 

Dátum: 2012. augusztus 03. 
Lapok: ,2-tS 

Sürgős Dlékozt~á~ Választ vár Véleményt vár 

--~Tárgy:-Megblz6I döntésel< Co-OB szerzödéssel kapcsolatos vállalkozói követelésekröl 

Tisztelt Műszaki Igazgató Úri 

fajOOl/010 

A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság vállalkozói követeléseket kezelő munkacsoport­
jának 201.2. június 12ftén megtartott ülésén született határozatol< alapján mellékelten meg w 

küldjük cl Co"08 Szerződés következő követeléseinek és változtatásaínak aláirt jóváhagyó 
lapjait további SZrV€lS Ugyintézés céljáb61: 

10/COH08 követelést a munkaosoport az 51/2012. (06,12) számú határozatával elfo­
gadta. Pelhívjuk a figyelmet arra. hogya határozat az alábbi záradékkal együtt érvé­
nyes: 

nA 10/Co·Oa követelés Mérnöki és Megbízó! jóváha~wása nem jogosítja fel a 
Vállalkozót rész-számla igényiésre és számla benyújtasra. 

A Mérnök és él Megbfz:ó által jóváhagyott 10/Co-Oa követelés CI cORoa Szerződé· 
ses Megállapodás Kí.llönleges Szerződéses Feftételai 13.5, 13.9 és 14.1 
alcikkelyel szerint- a ,,2003. évi CXXIX. Törvény a közbeszerzésekről" vonatko­
zó előFrásai alapján - végrehajtásra kerülő szerződésmódosítás során vehető 
figyelembe" 

27/Co-08 követelést (e~yott kezeive a 12,25 és 71 követeléssef) a munkacsoport az 
52/2012. (06.12) számu határozatával elfogadta, Felhívjuk a figyelmet arra, hogya 
határozat az alábbi záradékkal együtt érvényes: 

B-lsz: 2012-09135 .. 2012.08,07 .. 10/1 Q. 
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"A 27/Co-08 követelés Mérnöki és Megblz6i jóváha~yása nem jogositja fel él 
Vállalkozót résN3zámla Igényiésre ás számla banyújtásra. 

A Mérnök és él Megbíz6 által Jóváhagyott 27/Co-08 követelés a co-oa Szerződő· 
ses Megállapodás l-<ülönleges Szerződéses Feltétele! 13.5, 13.9 és 14.1 
alclkkelyel szerint - a ".2003. évi CXXIX. Törvény a közbeszerzésekről" vonatko­
zó előIrásai alapján ~ végrahajtásra karOló szerződósmódosltás során vehető 
figyelembe" 

- 41/Cou08 követelést a munkacsoport az 53/2012. (06.12) számú határozatával elfo­
gadta. Felhívjuk él figyelmet arra, hogya határozat az alábbi záradékkal együtt érvé­
nyes: 

"A 41/Co-08 követelés Mérnöki ás Megbízól jóváhagyása nem jogosftja fel a 
Vállalkozót részwszámla igényiésre és számla benyújtásra, 

A Mérnök és II Megblzó által jóváhagyott 41/Co-OS követelés a Co-os Szerződé· 
ses Megállapodás Különleges Szerződéses Feltételei 13.5, 13.9 és 14.1 
alclkkelyei szerint -- él ,,2003. evi CXXIX. Törvény a közbeszerzésekrőf" vonatko~ 
zó előlrásai alapján ~ végrehajtásra l<erOlő s.zerződésmódosltás során vehető 
figyelembe!> 

123/Co·08 változtatást a munkacsoport az 54/2012. (06.12) számO határozatával el­
fogadta. Felhivjuk a figyelmet arra, hogya határozat az alábbi záradékkal együtt ér­
vényes: 

"A 123/Co·QS változtatás Mérnöld és Megbb!:óljóváhagyása nem jogosítja fel a 
Vállalkozót rész-számla igényiésre és számla benyújtásra. 

A Mérnök és a Megbízó által jóváhagyott 123/Co-03 változtatás a co-oa Szerző­
déses MegállapOdás KWönleges Szerződéses Feltételei 13.5, 13.9 ás 14.1 
alcikkelyei szerint -- il ,,2003. évi CXXIX. Törvény El kö.zbeszerzésekrő!" vonatko­
z6 előirásal alapján - végrehajtásra keríllő szerződésmódosftás során vehető 
figyelembe" 

Mellékietek: 

,- 10/Co-08 követelés, 27/Co-OB követelés, 41/Co-08 követelés, 

- 123/Co-08 változtatás, 

Üdvözlettel: 

~;~. 
Ra~ibor 
projektigazgató 

iludllpusti [(ü",lakH<lé:;i /~;\í!l<ill'Ucr, 
ft,'íiíklldH R~!I~V{'l1)'tí\nHl:i(t!; 
Dlllt M~!H) Pr()j~k\ Ig'llt;atú"j!, 

1071. \lt"ln,,~:ll.I\ kúcf" II. I~. 
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Követelés Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhatár felett, vagy Időtal'talll~hosszabbftással) 

Claim Assessment SIteet, Engineer's PI'Opofiat 
(above thefltumciallimit set Ol' including EoT) 

Végső (3. sz.) Határozat-· 
a csatolt 73.sz. Követelés végső Határozatával együtt érvényes 

ÖSSZEFOGLALÓ LAP / SUMMARY SlfEET 
~ """'" Szerződés megnevezése! száma: 

Co-08 Pályaépítés Contract name and No ... ----- .- ._ •• _ .............. --..-. ___ 9~ ___ 

V áUalkozó I Con/racto}': T6TH T. D. Fővállalkoz6i és MérnOkiroda Kft. 
KÖvetelés sorszíbn~':--"'--~-<"-~---~---"""w !-.. -~-_ .... _._---

10. (egytittkezelve a 6' j 1.2., 73. és 58.sz. 
No... q{ Cla~'f!!; .. __ __.~~"._-.J __ .. __ követelése~ke1L..._~ ____ 

Követelés tárgya (oka, indoka): I Subject ofC/aim (Reasoning): 

Vállalkozói igény a Jánnf/telepi és MAv ősneMtllvágány 1.-és 2.- rész MluzkatertJletek 

1---. átadásdval kapcsolatos kése(lelel1~ miatt (H...FOl-és HF02-}elfllwzzá1.ér!.§.f!J.!1. ______ 

Projektvezető (RE)I Reside'ftt Enginee1': Marokházi István 
... -. .,"'" - -----_ .. _--

Követelés Felelős [CVLE] ! Claim Leading Bttskey Péter 
~ft: 
V áUalkozÓáJtal követelt összeg [HUF]: 

- .. - .. _ ... _---_ ..... _._-----
Mérnök által elfogadásra javasolt összeg 

Amoullt Cia/meri by the Contrac/or [HUFJ: {HUF 1: 
AmOEwt proposed by the Ellffineerfor 

--- ._---- .f!E.f!!ll.(ance flf.Q~_ .. ____ 
gÖllgylHitett összeg: 323.285.197.··Ft 

korábbi kif'xzetések levonás ával: a következő összesítő táblázat szerint: 
304.33~9n.- Ft+Á~A 

Kazbenső Még 
Összes ka1tség határozatban elszámolandó (Ft) elfogadva és (Ft) 

__ ~ kifizetye (Ft) 
r~~--' 

1. kifizetési hely l25 OOO 290 18949275 lO6 051015 
1--'_' 

Infláció O O O 
............... -

Visszatartás fmanszfrozása O O O 

Összesen 125 OOO 290 1894927'S 106051015 

Vállalkozó által követelt Időtartam~ Mérnök által elfogadásra javasolt 
hosszabbítás [napj: Időtal'tamwhosszabbítás [nap]: 

EoT C'lalmed by the Contractor [daysJ: EoT proposed by the Englneef fol' 
acceptallce lday~ ___ ._~ _____ ._ 

Kötbél'terhes Részhafáridők: Kőtbértel'hes Részhatáridők: 
20U~19204 / 2.s:i:. közbenső határozat szerint: 2011·19204/2.sz. közbenső b.atál'Ozat szerint: 
KD08/04 módosult 450' nappa! (2011.10.31.) KD08/M módosult 450 nappal (2GU.W.3!.) 
KD08/05 módosuIt 359 nappal (2011.10.31.) Iffi08/05 módosult 359 naunal hOn.10.31.) 

B-Isz: 2012 .. 09135 .. 2012.08.07 - 10/3 o. 



MEGBízó JÓVANAGY ÁSAlELUT ASÍT ÁSA / 
llMPLÖYER'S APPR"OVALIREJECTION ,~ 

.... _ bo ... U""''''\ ••• ...._ 

A Mérnök javaslatát jóváhagyom X 
(Engineer's Determination roved :'n ineer's Detel'mination re'ected 

A megfel.elő helyre X . elölést tenni 

2 
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Követelés Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhatár felett! vagy Időtltrtam~hosszabbítással) 

Claim Assessment Sheéf, Engineer's Pl'oposal 
(above tftejlnanclalllmit set 01' including EoT) 

Végső Határozat _. a csatolt 71.sz. (végső) Határozattal együtt érvényes 
ÖSSZEFOGLALÓ LAP / SUMMARY SHEET 

Szerződés megnevezése, száma: Co-os Pályaépítés 
Coittract name (mt! No.: 

11.1005/010 

V áUalkozó / COIt/metol': 
.-"-----~.-- -TÓTH T.D. FőváUalkozói é; Méruökirod;" 

I-----~ _________ ... "_"'~ ____ ~. __ ~_ ,, ___ ._ Kft. _____ ._ 
Követelés sorsz:hna: Co~08 ~ 215".1.. Követelés (a K12 és K25, 
No. ol Claim: valamint K71 követeléssel egyiittkezeIve) 
!---~-- ._--." ..... _----. __ .. "--'-' ..~-

Követelés tárgya (oka., indoka): / Subject ofClaim (Reasonlng): 
--_._~--------_ .. _---_ .. _-_.--_ .. _-----.. _-_ .. _~--,---------
M4 -- 1. Alagút vágányszalmsz (Etele tér - Szt. Gellért Tél' között) / ZR jegyzék szerinti 

6. és 7. sz. hozzáférés ek késedelmes szolgáltatása 
---'-"-~---'----'----'---- ,..----... ._--~-~-------

Projektvezető (RE)/ Resldent Engineer: Marokházi István 
--------------~--- 1-.-------- .. _.----_._-

Követelés Felelős [CVLE] : Claim Leading Bitske Péter 
~~)1ert: y 1-------"--------------------------- ---.--------.--.-~~._--.----
Vállalkozó által követelt összeg [HUlt~]: Mérnök által elfogadásl'a javasolt összeg 
Amount Claimed by tlee Contractor [HUl']: [ HUF}: 

Amomtt proposed by the Eng/neafor 
acceptance [lIUPJ: 

-,,----------~--------t__.-"- .. -.---=--.......... --.-.---.------
GöngyUH'tett összeg fi 'Hsz. követeIéssei A 27. és 71. Követeléselu'c a következő 

együtt: 503.717.452." Ft összesítő táblázat szerint: 
korábbi kifizetések levonásával: 

274.999.464.~Ft 

[---~---~-k-(-~) Közbenső hatál'()7.atban - Még e!S7i~nOL:~nclóJ 
osszes tg Ft . 

. • ; ,~ ___ , . elfogadva I kIfIZetve (Ft) , (ft) 

l.sz .klfiz~tésr .. hely 27 . 196815 137 118 340 019 78475 UB 

1.sz k!fizetésihely fínans~frozás . . . 
Vt ffnanszírozás 134910(;i2 13 491 062 

. Infláció 41712 631 41712631 •• 
~-~~-~-;::-:~.-: -:=-:=-=_-·--......;~.i..,...-.=-~-20-1-:--88;..;;.,30 ..... _~ __ ~1...;...?3 ..... , 54..:.;.3.-,71,;,.;.?~, ..... ! _._ .. , 784751]8 .~ 
. "' .' '. 
,l,sz klfizetési ~ely}l 
l,sz klflzetésl hely flnanszfrozás 
Vt flnanszlrozás 
Inflácló 

71. összesen: 
,..,.."., .. 

110911674 

110 911674 

27+71,.~ssz~?~~. ___ .~_3_6_~2. _93_o_5_04_ 

B-Isz: 2012-09135 - 2012.08.07 - 10/5 0, 
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V áHalkozó által követelt Időtartam~ Mérnök által elfogadásra javasolt 
hosszabbítás [napj: Időtartam-hosszabbítás [napj: 
EoT C/aimed by the Contmetor /daysJ: EoT proposed by the Englneer for 

.- accepifmce (days]: 
2011-19201- 1.sz. kl,izbellső hatái'Ozat szerint 2011Al9201- 1.sz. k()zbenső határozat szerint: 

KD8/01 Kötbérterhes natáddőnél 
536+208""'744 nap (2011.11.15.) 

MEGBízó JQV MIAfiY ÁSA/EL'QT,ASiTÁ$A / 
EMPLOYER'S APPROVAL/REJECTION 

A Mérnök j avaslatát jóváhagyom l)<! A Mérnök javaslatát eJutasitom l 
(Engineer's Determination approved): (Engineer's Determination rejected) 

CA m~gfelelő helyre X jelölést tenni}. 
Név (Name); Aláírás (Signatul'e): Dátum (Date): 

~J~ Trkov- O~ ~ .lof2. cr:(;v~ 17. 
"o.ko 0, ~. 

-

Megjegyzések (Remal'ks):@L S2/JÖ/2..(06, /2.) 41. L:!{WV-O"lA t{l. trWJ,b-t' z.dI{Nk~ ~C'eqZ3f 
el!~~.~ , \ t~' ~\ JeR UI'f1J~~ 
A f..VjC.o-O;fl UN,\j4,lelJs;; nev~~\ttU ~~JJ~ r[;'t-4f tilt.:.. Ukt qO o ~ w 

~ vb '.l.\..J\<v~ I[!~ltt:rre et G1A~ ~ ~J ú\!6{. (> C;-~ <M~~J!'1 
A fre" v: l PS ~ 'IftojJ.l~ eJlW if;,~lrt1t,Z<{':J/ ~ ~3jJ~~J I: I 6{lc/4k~Yr' íJlOw"ti 
n~~~\,()M..\: U;::t.ő\~cfQv·íUJ~~ '{er -f. 1 '. 3. ~ 'r (.'$. : • ~ It 

...... ~~2~"~,~vi CX)(I)(,'7?>v~él, lk:~I(t{Ml~( IItlw{ ,', ~~ tkJI V'tfJ'
t
U4 ?)C!lt - ~k' 

~j\}s\(R tv":'W ~'<l\JuJ .~~'J.I?S JÖV~\"- ~L(lL;; doO effJt.f1..e;>. 

2 
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Követelés Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhatár felett, vagy Időtartam~hossznbbítással) 

G/aim Assessment Shef!t, Engineer's P1'Oposal 
(above tit e flnancial limit set or includillg Eo1J 

V é$sŐ Határozat 
ÖSSZEFOGLALO LAP I SUMMARY SHh"ET 

Szerződés megnevezése, száma: 
Contract name and No.: 

!fI.JVV I{ V~V 

'---~-----_._._-.-.-_._~-_._- ------_. . __ ._-~-._.-
VáUiilkozó / ContnwtOl': TÓTH T.D. FőváUalkozói és MémlHdroda 

Kft. 
1---'--- ------------ -- .~-~--

Követelés sorszáma: Co-08- 4hz. Kt)vetelés (a K.40., 49., 55., 
No.ofClaim: 56.,51., követeléssel és a 9882:. 

II---__ • __ ~. __ "_ ... _________ _'__ ____ V_ál_toztatássfll együttkezclve) " __ 

Követelés tárgya (oka, indoka): I Subject of Claim (Reasofting): 

M4 - 2. Alagút vágányszakasz (Szt. Gellért Tér - Keleti p.u.. közötti) /2B jegyzék 
szerinti 8., 9., 13. sz. hozzáférések késedelmes szolgáltatása K41. (és K95) 

~ .---------.. "~r__. .------.---~---.------

Projektvezető (RE)! Resident E'llgineer: Marokházi István 
---------.--I--.------.-.--.-.----.----.-----lI 

Követelés Felelős [CVLE]: CÜtim Leading Bitske Pét r 
~~ y e - .--------~---~--------_._---I---._---- --.--------
Vállalkozó által követelt összeg [HUF]: Mérnök által elfogadásra javasolt összeg 
Amount Claimed by the Con/ractor [HUF!: [ HUF ]: Amount proposed by the Engineer 
I-.~__________ . __ fo~_!!,cceptance fIiUFJ: .~_. 

Göngyölített összeg: 2.848.781.759.-Ft A követlwző összesítő táblázat szerint: 
a kol'ábbi kiflzetések levonásával: 

2.555.395.567A3't + ÁFA 
~!m*? 'ii\W1>'!iUi 'W"~~oo= ____ ~ ________ '""""""""""" ____ ~ 

összes ktg (Ft) . Közbenső határozatban ~ Még e!számolandó 
!---___ ~~~--- elfog,adva I ~tve (Ft) . (Ft) 
41 követelés összesfW 
1.sz klfizetési. hely 
1.sz krflze~ésl hely fjn~nszírozás 

480404380 170688439 309715941 

: Vt fl.t.1.a_nsz.irg~~.s... .'.. 74368264 .. ~~5. ~~~J~+ 29S>'~?_Q?9_ 
Infládó 219132447 91083835 128048612 

!41.5sszesen: 773905091 307115468 466789623 

Vállalkozó ált:d követelt Időtartam- Mérnök által elfogadásra javasolt 
hosszabbítás [nap]: Időtartam-hosszabbítás [nap): 
EoT Claimed hy the Contractor {daysJ: EQT proposed by the Engineer for 

1----._. _____ . ___________ " ______ .. ____ accepta1tce...!...fr.~t_a~y.J.<;j_: __ .... _____ ~ __ . __ 

A 2012w 01994! A 2012~01994 / 
1.sz. Közbenső Határozattal módosult: Lsz, Közbenső Határozattal módosult: 
KD8/02 Kötbérterhes határidőuél615 nap KJ)8/02 Kötbéderhes h.atáridőnél615 nap 

hosszabbítás :' 2012.08.11 bosszabbítás : 2012.08.11 
KD8/07 Kötbérterhes határidől1él695 nap KD8/07 Kötbérterhes határidőnél695 nap 

hosszabbítás: 2012.10.30. hosszabbítás: 2012.10.30. ___ ~(fl$ ~ t ~l>("'!f1~~~~ ______________ ~ 

B-Isz: 2012 .. 09135 .. 2012.08.07 .. 10/7 o. 
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MEQlJÍZÓ JÓVÁHAGY ÁSAJ,E~PTA~JT ÁMJ 
lI/yiPLOYE!1'S APPJ1QYALIREJlJs:r.ION 

A Mérnök javaslatát jóváhagyom I' I A Mérnök javaslatát elutasítom 'j 
lmngig,eel"s Detelmil?-ation appxoved): X (Engineel"s Detennination rejected) 

CA megfelelő helyre Xietölést tenni) 
Név (Name): Aláil'ás (Signature): Dátum (Date): 
~ J\yLAj ltboV Q~C- h-,J 10 12. ~~Js. rI. 

h<.'\Jk{'). 

1fLJ" vu, V .I. V 

Megjegyzések (Remarks): p? 5 3/1012 (Ofá. (2) ev{ ~ ~1~1l<l~~- <l/L ~b.; 1:4\~c1.i( "-
lv.t.:C ~tf Jvvé'~J 'i 

• I r' I .~' ~' Jl ~ 
ft ~ { r:: .. oö' k;:", \·eM~· 11.'.0:;(.,' et * . .,." (/""'" ~1 "- ""'. I('.I~ " 

Vq\~ ~t \'~cf\~t<vL,- l~':}~~ Js"j/~V1\, . 
fl ~"s>~ Pl, ~U: d[~ ;""~ kf/(h .. o.f kL",úlR~ ~ r..~ JWv~&!'~ 
t\ "lf!ÍlUt,kJ Vt<Uó,J,S t,;, , ... Wl'" J.t1<J.("i IS. S; 13. S eJ iH .1", (1& -!Pi. ,rliM ~ 
~ D.. t,:?" 3. e,,,,' CXXI ,15v\J~1 q ~G~vZ-t?~~( ..11/<>\.>4 flw~ dJ\'v.~Cl(' If. t!Jq)q~.-
v-é.slre'la\k:t~ lx.<,~W ~U!rvd~J.o..s~t~ SD~I.\, w~~ h'q;.e·~v-(k. 

- AAtJ .~~~ 
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Változtatás Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhatár felett, vagy Időtartam-hosszabbítással) 

Varüttion Assessnumt Sfteet, Engineer's Proposal 
(above theflmmclallimit set or iltcluding Eo 1) 

ÖSSZEFOGLALÓ LAP I SVMMARY SHEET 

V áltoztatási utasítás ~ 2.sz. alagúti vágányszakasz tntlnkaterUlet átvételére - állomások kiegészítő 
munkáinak elrendelése 

IU..<JVV"' I \/ "" V 

--_._._----~.~---------------.-----------'------------

Projektvezető (RE)! Reslden! Engineer: Maf'okházi István 
I-.,..--~'"~____,~__:_:_=_~-c:- ---------,---+--------------··--.. -.. ----·-----1 
Változtatás Felelős [CVLE]: Varlat/on Lead/ng B't k P~t' 
Expert: I s ey elJ' 

11-'=':.:..::.:--=-'----.. ..---... -~-~-~'--~--------------------~--"~---
Változtatás összege ( HUll' J: Mérnök áUlll elfogadásra javasolt összeg 
Varlat/oll Amomtt by tlle COlltl'ttctor /HUF]: [ HUF ]: Amount proposed óy the Eug/necr for 

f---.--.---" .. "-,,--.----,,--.... ,,----------~" JtC<:!}p!!!w:e [HUflJ..." ---

n.487.800,-Jj't + ÁFA 71.103.229.- Ft +- Áli'A 

~lkozÓ··IHtallgéuYéIÚdőtariam:---- -Mérnl>k által elföga(fás"~l1solt időúírtam::--' 
hosszabbítás [nIlp}: EoT e/aimet! by the hosszabbítás {nap]: 
Contractor [daysJ: EoT proposed by tlte Englneerjor acceptrllice 
_________________ -______ 11!l!!-Jl.ti:. ____ ~_. __ . _______ ._,,_~ __ .. __ 

a Megvalósftás időtartamát nem érinti a Megvlllósltás ldőtíu'tamát nem érinti 

B-Isz: 2012··09135 "2012.08.07" 10/90, 

fwv\ ~ 



.M!k9~fzó JÓVÁHAGYÁSA/ELUTASÍTÁSA I 
EMPLOYERWAPPRO~LmEmCrrÖN~ - ........, "... 

\UsJu ....... , v· .. u 

-Változtatás b()jelentése [dátum): Notificatioll 
Iiltlte/,_' _'._~ ____ ~ ___ ". _____ I-__ .~_" __ .~. __ ~._O_ll_.O_8_.10 ________ _ 
Vállalkozó ésszeríísítési javaslata (13.2) / Va/ue 
}~!Jgifte.(!!!!~?;l-._ .. __ . __________ .. _.~"._ ... _-_____ ._. __ _ 
Alátámasztó doliumentumok oenyújtva 2011.09.12 
[dátum}: Supportlug particu/ars [date]: 2011.09.23, 

2012.02.29. 
2012.03.22. 

K--::-____ C':"'---:---~_._----.. -.~ __ " 2012.0gj. __ .. ___ .. ___ .. ____ _ 
Vállalkozó levelei: !dátum~ ikt. sz.]: MérnUl< levelei [(látUl.llt ikt. sz.1: 
Contrac;tor's corresl!ondencUJlalfb. Re,. N~J.L_~ J}!:!g}lIeer's corresl!pndel!s.!Ú.dateJ.~4JY2.dl..._"_ 
2011.06.30, 012-2011/l040/KM 2011.06.07. 2011-10437 
2011.08.17. 012-201111283/KM 2011.06.21. 2011-11217 
2011.09.12. 012-2011/1484/KM 2011.07.l4. 2011·11344 
2011.09.23. 012-2011/1547/KM 2011.07.27. 2011-12053 
2012.02.29. 012-2012/0242/KM DBR: 2011.08.05.53-2626/3/2011 
2012.03.09. 012·2012/0307/KM 
2012.03.22. 012-2012/0360/KM 
2012.04.25. 012v 2012/0489/KM 

Vállalkozó által hiv;ti~zoit 8zeí'xődéses _. 
dokumentumok, cikkelyek, pontok: 
Cofttract documents and c!auses referred by the 
Contractor: 
ASZF r3"-'.. . .;..:c1,....,./1S=Z::-:F::,..-::13-S~----·--_··, 

B-Isz: 2012-09135 .. 2012.08.07 - 10/10 o. 
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2011.08.10, 
2011.08.25. 
2012.03.12. 
2012.03.27. 

2011-12900 
2011-13656 
2012-02901 
2012-03489 

ál'szakértői vélemén~lül'y'g:sgált költségtábla 
MémUk által hivatkozott szcl'z6déses 
dokumentumok, cikkelyek, pontok: 
Clmtract tloéuments and clauses re/en'ed by tize 
Eugineer: 
KSZP-U6:9-;-MZ-F 13.1 ,(K)ASZF 13.3---"-



Címzett cég: 
Címzett személy: 

DRR Metró Projekt Igazgatóság iJgyintéző: 
Radnay Tibor 
projektigazgató Iktatószám: 

Zsebik Judit 

20n -07180 
Címzett fax: 1/411-3052 Dátum: 2012.06.20 
Hivatkozási szám: Oldalak száma: 1 + 2 + Mellékietek 

Ha az átvitellel bármilJ;P!l?!gbléfnája van, kérjilk hfyja az I/887-2676-os telefonszámot. 
Szerződés száma: Co~08 

Tárgy: 123/Co~08 változtatás mérnöki feldolgozásának küldése jóváhagyásra 

Tisztelt Radnay Tibor projektigazgató Úr! 

Tárgyi változtatást 2012. június 4w én 2012-6345 iktatószámmal küldtük meg szíves 
jóváhagyásukra. A BKV Zrt. DBR projektigazgat6ság követeléskezelésí csoport 2012. június 12-i 
ütésén a mérnöki feldolgozással kapcsolatosan észrevételeket tett, valamint kérte, hogyafelmérési 
napló oldalain legyen feltüntetve a cég neve, valamint az aláírás. 

Csatoltan küldjük az észrevételeik alapján javított mérnöki feldolgozást, valamint a felmérésÍ napló 
aláírt oldalait. 

A további csatolt dokumentumokat a 2012.06.04-én 2012-6345 iktatószámmal megküldött 
dokumentáció tartalmazza. 

Jelen változtatás főbb adatai: 

Változtatás összege 
Időtaliam hosszabbítás 

Szerződéses adatok ismertetése: 

Vállalkozó által kél1 
91.487.800,- Ft (nett22 

A megvalósítás időtartamát nem érinti 

Jelenleg hatályos 
szerződés szerinti 

keretösszeg (nettó Ft) 

."/ ." .' 

Mérnök áltaUavasolt 
71.103.129,- Ft (nettó) 

A megvalósítás időtartamát nen 

Maradványérték (3), 
hiány (-) 

2012.06.20-án 



A Mémök a tart~lékkeret kimerülése miatt 2011. augusztusban és 2011. novemberben küldte meg 
a Szerződéses Ar kiigazítására vonatkoz6 javaslatát. Megbízó a Szerződéses ár kiigazításra 
vonatkozó Mérnöki javaslatra hozzájárulását arra való tekintettel nem adta meg) hogy a 
tartalékkeret és a szerződéses keretösszeg kimerült) és tartalékkereten felüli tételek 
elszámolhatóságáról a tulajdonos Budapest Főváros álláspontja még nem ismeretes. 

A Szerződéses Árban az alábbi, mai napig jóváhagyásra megküldött követelések/változtatásokban 
a Mérnök által javasolt összegek még nem szerepelnek (beleértve jelen változtatást is): 

szám Mémöki hatál'ozattervezet szerinti összeg a 
tartaIékkeret terhére kifizetve (nettó Ft) 

U3/Co-08 71.103.229j~ 

114/Co-08 61.424.400,· 
84/Co-08 34.699.200,-
411Co-08 330.541.921,-
27/Co-OS 67.034.540,-
7l/Co-08 64.704.953,-
l O/Co-OS 119.851.055,-
115/Co-OS 18.729.510,-
135/Co-08 7.026.601,-
Összesen 775.115.409,-

A fenti követelések/változtatások Mémök által javasolt összegének elfogadása esetén a 
tartalékkeret hiánya és a Szerződéses Ár 775.115.409,· Ft (nettó) összeggel növekedni fog. 

Jelezni szeretnénk, hogy jelen változtatással együtt kerül bekmdésre a 116/Co-08 változtatás 
(együtt kezeIve a 115/Co~08 változtatással), amely 129.415.531, Ft (nettó) összegü megtakarítást 
tartalmaz. Tekintettel arra, hogya megtakarítás elszámolásának módjajelcnleg nem ismert, ezért a 
megtakarftás összegét fenti táblázatban nem szerepeltettük. 

Felliívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen változtatás elfogadásával a Szerződés szerinti 
tartalékkeret ismételten túlIépésl'e kerül, a tartalékkeret hiánya növekedik. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, jelen változtatás elfogadásával a rendelkezésre á1l6 Szerződéses 
Keretösszeg (nettó) értékben jelentkező hiány is növekedik. 

Mérnök véleménye szerint a változtatás alapján Megbizói követelés nem nyújtható be. 
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Kérjük, hogy jóváhagyásukat/elutasításukat az összefoglaló lapon a "Megbízó 
jóváhagyása/elutasítása" rovatban szíveskedjenek megadni, és az aláírt összefoglaló lapot 
szíveskedjenek faxon visszaküldeni. Kérjük, hogya fonástúllépéshez hozzájárulásukat egyidejűleg 
szíveskedjenek megadni. 

Üdvözlettel: \ 

\J !/\11'~~, 
I~i~~a 
Miiszaki igazgató 

Mellékletek: 
V áltoztatás mérnöki határozattervezete, árszakértői vélemény 
Változtatás mérnöki határozattervezete, árszakértöi vélemény, vonatkozó dokumentumok 
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Változtatás Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhatár felett, vagy Időtartam-hosszabbítással) 

Vadatfon Assessment Sheet, Engineer ls Proposal 
(above th eflllan cial limit set Ol' including Eo T) 

ÖSSZEFOGLALÓ LAP / SUMJjlARY SHEET 
"IW ,~m 'wt1m" ... S t...- ~ ~,:N;~ Tsa 

Szerződés megnevezése, száma: 
Co-08 Pályaépítés Contract name and No.: 

V áHallw7ii I Colltractor: TÓTH T.D. Fővállalkozái és Mérnökiroda Kft. 
----

Változtatás sorszáma: 
123. No. l!L Variation: 

VáíI~lIwzó ésszerűsítési javaslata (13.2) I Value 
Engineerillf( (13.2 t ~ 

--

Változtatás tárgya (oka, indoka): I Subject of Variatiol1 (Reasoning): 

Változtatási utasítás - 2.sz. alagúti vágányszakasz munkaterUlet átvételére - állomások kiegészítő 
munkáinak elrendelése 

--

Projektvezető (RE)/ Residellt Ellgilleer: Marokházi István 

-

---
Változtatás Felelős [eVLE]: Variation Leading Bitskey Péter 
~rt: .•. _~~----

Változtatás összege [ HUF I: Mérnök által elfogadásra javasolt összeg 
Variation A.mount by the Contractol' !HUF]: [ HUF): Amount proposed by t!te Engilteer for 

-~ 

acceptance fI'lUEl: 

91.487.800.-Ft + ÁFA 71.103.229.- Ft + ÁFA 

-----
V álhdkozó által igényelt Időtartam- Mérnök által elfogadásra javasolt Időtartam-
hosszabbítás [nap]: EoT C{aimed by the hosszabbítás [nap J: 
Contractor [days}: EoT proposed by the Ellgineer for acceptance 

1-------- -----~ --

a Megvalósi'tás időtarrtamát nem érinti II Megvalósítás időtartamát nem érinti 

=<a:< ~, 
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MEGBÍZÓ JÓVÁHAGY ÁSAlELUTASÍTÁSA.L 
EMPLOYE]J'S APPROVALIREJECTION, 

A Mérnök javaslatát jóváhagyom 

I 
I A Mémökjavaslatát elutasítom 

(Engineer's Determination approved): (Engineer's Determination rejected) 

(A megfelelő helyre X jelölést tenni) 
Név (Name): Aláírás (Sígnature): Dátum (Date): 

Megjegyzések (Remarks): 

RÉSZLETESÉRTÉKELÉS/DETAILEDASSESSMENT 
Változtatás bejelentése [dátum]: Notification 

2011.08.10 
/date!: 
Vállalkozó ésszcl'űsitési javaslata (13.2) / Value -
EllgimerlJl!f. (13.2 l ----
Alátámasztó dokumentumok beny«íjtva 2011.09.12 
[dátum]: Supporting particulars [datej: 2011.09.23. 

2012.02.29. 
2012.03.22. 
2012.04.25 -

Vállalkozó levelei: [dátum, ilrt. sZol: Mérnök levelei [dátum, ikt. sz.]: 

I 

ContractOf· 1s correspondellce fdate1 Re!. No.!: Enl?ineer's corresl!..ondence ldate! Ref No'!: 
2011.06.30. 012-201111040/KM 2011.06.07. 2011-10437 
2011.08.17. O12-201111283/KM 2011.06.21. 2011-11217 
2011.09.12. 012-2011l1484/KM 2011.07.14. 2011-11344 
2011.09.23. 012-2011/15471KM 2011.07.27. 2011-12053 
2012.02.29. 012-2012/02421KM DBR: 2011.08.05.53-2626/312011 
2012.03.09. 012-20 12/0307/KM 
2012.03.22. O 12-20 12/03601KM 2011.08.10. 2011-12900 
2012.04.25. 012-2012/0489/KM 2011.08.25. 2011-13656 

2012.03.12. 2012-02901 
2012.03.27. 2012-03489 

árszakértői vélemény, felülvizsgált költsé.EJábla 
Vállalkozó által hivatkozott szerződéses Mérnök által hivatkozott szerződéses 
dokumentumok, cikkelyek, pontok: dokumentumok, cikkelyek, pontok: 
Contract documents and clauses refeTFed by the Con/ract documents and clauses re/erred by tize 
Contractor: Emdneer: 

iAsZF 13.1,AsZF 13.3 KSZF 1.1.6.9, ÁSZF 13.l ,(K)ÁSZF 13.3 
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Tényállás: / Facts: 
f--- _ .. _~----~--------------------
Az M4 -- 2. alagúti vágányszakasz (Szt. Gellért Tér - Keleti pályaudvar közötti) 12B jegyzék 
szerinti hozzáfér6sek Megbízó által szolgáltatása késedelemmel valósultak meg. E 
késedelmek hatása a 41.sz. Követelés keretében kerülnek elbírálására. A 2011.08.11.-én átvett 
munkaterülettel kapcsolatban több olyan körülmény merült fel a helyszíni bejárások során, 
amelyek a Co-08 Szerződésében,. a munkaterületre vonatkozóan rögzít~tt állapotoktól több 
tekintetben eltért. Ezek az eltérések a tenderkiírás készítésekor, illetve a Co-08 Vállalkozóval 
történt szerződéskötés idejében nem voltak előre láthatóak, a Co-OS Vállalkozó általi 
munkaterület átvétel ennek megfelelően rendre meghiúsult. 

A teljes 2. alagúti vágányszakasz 2B jegyzék szerinti hozzáférések (9.,lO.,13.számú) biztosítása 
érdekében több helyszíni bejárásra is sor kerillt: 

A 2011.06.03.-keItü bejáráson a Co-08 Vállalkozó, valamint a Mérnök képviselői vettek részt. A 
bejárásr61 készült jegyzőkönyv 2011.06.07 .-én került aláírásra, benne rögzítésre kerültek azon 
körülmények, amelyek a Vállalkozó álláspontja szerint nem teszik lehetövé a Sze17...ődés szerinti 
munkák megkezdését. Vállalkozó a munkatertilet átvételét a Mérnök ÁSZF 13 pont szerinti 
utasításához kötötte. Vállalkozó ezen álláspontját megerősítette 20 I I.06.30.-i levelében, ismételten 
kérte a mérnöki utasítás kiadását. 

A csatolt 20 ll.06.21.-i jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően újabb helyszíni bejárásra került sor, 
amelyen a Co-07 és Co-08 Vállalkozók, valamint a Mérnök képviselői vettek részt. A munkaterülettel 
kapcsolatos megállapítások ez esetben is részletesen rögzítésre kerültek. VállaUmzó az ÁSZF 13 pont 
szerinti utasítás kiadására vonatkozó igényét ezúttal is rögzítette. Mérnök elrendelte, hogy a 
Vállalkozó adjon javaslatot azon munkák tervezésére és kivitelezésére, amelyek a vágányépltési 
munkák megkezdésének szerződéses feltételeit biztosítják (elsősorban aJaplemez beton szintek 
konigálása). A szükséges Változtatás i Utasítás kiadásához Mérnök kérte a Megbízó hoz71Uárulását 
2011.07.14.-i és kiegészített 2011.07.27. q j levelében. Megbízó hozzájárulását adta a tételesen felsorolt 
helyszínekre vonatkozó Változtatás i Utasítás kiadásához 2011.08.05.-i levelében. A Mérnök 
2011.08.10.-i levelében kiadta az ÁSZF 13 pontja szerinti Változtatás i Utasítást, Vállalkozó ezt 
visszaigazolta 2011.08.17.-Í levelében. A 2. alagúti vágánys7..akasz munkaterület átadás - átvétel 
időponijaként 2011.08.11. került rögzítésre - mindkét fél által elismerten. 

A benyújtandó javaslattaI kapcsolatos követelményeket a Mérnök 20 Il.08.25.-i levelében rögzítette. 

Vállalkozó 2011.09: 12.-i levelében benyújtotta javaslatának 1. részét, amely tartalmazta a Változtatás 
műszaki tartalmának árát (35.091.l00.-Ft + ÁFA) a Szt. Gellért- és Kálvin téri Állomások feltöltő 
beton szint igazítására, valamint ezen részmunkákhoz becsült a Megvalósítás Időtartamának igényelt 
módosítását, amely a KD08/02 és KD08/07 Kötbérterhes Határidők esetében 40-40 nap. 2012.02.29.-i 
levelében Vállalkozó további alátámasztó infonnációt nyújtott be a Mérnök részére, amely alapján a 
V áltoztatás műszaki tartalmához és az árak felülvizsgálatához kapcsolódó organizációs körülmények 
elbírálásához szükségesek. További, de még nem teljes körű részletezést 2011.03 .22.-én nyújtott be a 
Vállalkozó 55.238.584.-Ft összeggel, amely nem tartalmazta a Keleti pu állomásra eső munkák 
értékét. 

A kiviteli tervek Mérnök általi jóváhagyásához Üzemeltetői észrevétel szükséges, részére 2012.03.12.­
én küldte meg Mérnök a terveket. A Keleti pu. térség által érintett mennyiségek véglegesítése a kiviteli 
terv jóváhagyását követően volt lehetőség. A Mérnök 2012.03.27.-i levelében felszóIítotia a 
Vál!alkoz6tj avaslatának teljes körű kiegészítésére. 

Vállalkoz6 2012.04.25.-én nyújtotta be végső részletezését 91.487.800.-Ft + ÁFA összeggel, a 
Megvalósftás 14Nartamának igényelt módosításárayonatkozó korábbi igényéről itt lemondott. 
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Konkhízió (Mérnök javaslata a megáUapodáshoz): 
Conclusiofts (Engineer's projJosalfor agreement): 
A tárgyi Változtatás keretében ft Megva16sítás Időtartamának meghosszabbítási igényéről a Vállalkozó 
lemondott, az nem módosul. 

A Mérnök által elfogadásra javasolt összeg: 
A Mérnök javasolja T. Megbízónak, hogy a felülvizsgált költségtáblában részletezett müszaki 
tartalommal 71.103.229.- Ft + ÁFA összeg keriUjön elfogadásl'a. 
Az elfogadásra javasolt összeg a Vállalkozó minden a tárgyi változtatással összefliggő közvetlen és 
közvetett költségét" 13,7% vállalati általános költséget és 5% hasznot is beleértve" tartalmazza. 

Me~iegyzés: IRemarks: 
Az elfogadott összeg forrásának meghatározásáról a Megbízó éltesítését követően a Mérnök 
tájékoztatja a Vállalkozót. A Szerződéses Ár kiigazítására ennek figyelembevételével kerül sor a 
Megbízó általi elfogadást követően. 

Kelt: Budapest, 2012.06.18.-án 

Változtatás Felelős [ ,VLE] 
Bitskey Péter 
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ELLENJEGYZÉSE K I COUNTERSIGNS - "NO OBJECTlON"~ 

Névi Name: Dátum I Date: 

Projektvczetö Marokházi István .fOn· O(~ .C 
Követelés/ 

Változtatás Krivi Béla V\'l.o~ . \.1 Felülvizsgálati 
Bizottsá ___ o 

Lebonyolítási Rékai József lOU. ÓG. ~ 9 . i . hei ettes* 
Koordinálási ig. 

Bozsó Tamás io1:l. Ob.1~, hel ettes ** 
Krivi Béla tK..>(i. or; \ l 

* Ellenjegyzése csak Megvalósítási Időtartam, illetve kötbérterhes határidő módositást 
érintő változtatások esetében szükséges! 

* Countersign necessary only in case of Variations hav ing EoT or Key Date modification 
efject! 

** Ellenjegyzése csak interface-t érintő változtatások esetében szükséges! 
** Countersign necessmy only in case ofVariations having interface effoct! 
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Co-08/123 sz. változtatás elszámolásának árszakéríŐi felülvizsgálata (2) 

l. A VÁLTOZTATÁS TÁRGYA, fNDOKLÁSA 

A 201 L06,21.-én a Co07 és Co08 Vállalkozók valamint a Mémök részvételével helyszfni bejárás 
történt. A MérnBk elrendelte, hogy ft, Vállalkozó adjon javaslatot azon munkák tervezésére és 
kivitelezésére, amelyek II vágányépftési munkák illl;lgkezdésénck szerződéses feltételeit biztosítják 
(elsősorban az alaplemez betonszintek korrigálása). A Mérnök a MegbfzóvaI folytatott egyeztetés 
után durva becslést adott az elvégzendő munkák vo!umeném és költségére, mely után a Megblzó 
megadta hozzájárulását a változtatási utasítás kiadásához, 

2. A SZERZŐDÉS SZERINT ELVÁRT ÉS MEGTETI INTÉZKEDÉSEK 

2011. 06.21. Helysz/ni bejárás 
201 L 01.27. Mérnök megkérte a Megbízó hozzájárulását 
2011.08.05. Megbízó megadta It hozzájárulását 
2011. 08, 10, Változtatási utasítás kiadása, részletes l\iánlat kérése 
2011. 09. 12. Változtatás 1. rész (Gellért tér és Kálvin tér) beadása 35.091.100.- Ft 
2011. 09, 26-t61 a Változtatás mérnöki feldolgozása és többszöri felülvizsgálata 
2012. 04. 25. Végleges költségvetés (összes pesti oldali állomás) beadása 91.487.800." Ft 

3. A VÁLTOZTATÁS ÉRTÉKÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA 

A V állalkoző által benyújtott költségvetés és az egységárak ismételt felillvizsgálata során 
megállapíthat6, hogy 

Ef K 423 tétel: II tervezés mémöknapban kerül elfogadásra 
.. K 425 és K 426 tételek egys6gára komplex egységár, többszöri egyeztetés után kerUlt 

kialakításra 
It K 427 tétel: A Vállalkozó jelen változtatásban 41.200,- FtJm3 egységárat állított be. A 

felülvizsgálat után 34.200,. Ftlm3 egységárat tartok elfogadhat6nak. 
@ K 439 tétel: A különbözö betonozási tételek egységára a konkrét organizációs viszonyok 

miatt eltérőek. A Vállalkozó a Rákóczi téri állomásná! 41.400,~ Ftlm3 egységárat állftott 
be. 

& K 440 tétel: A Vállalkozó a Népszfnház úti állomásná139.000.- Ft/m3 egységámt állított 
be. 

@ K 446 tétel: A Vállalkozó a Keleti pályaudvar állomásnál 41.700.- Ft/m3 egységárnt 
álHtottbe. 

Ezeknek a tételeknek az egységára tartalmazza a beton árát és a bedolgozás (pumpák, 
kompresszorok, betonozás! csövek kiépítése, víz és áramvételi lehetőség kiépítése) 
ktHtségét. 
A W.llalkozó korábbi, Megbízó rutal elfogadott ésszeriís(tési javaslatai ban (pl.77. 
változtatás mérföld kő megosztások) 44.000.- Ft/m3 kitöltő beton ár:ri" s~.ámolt. A 
Mérnök a Megbfz6nak előzetesen beadott költségbecslésében 45.000.~ Ft/m3 árral 
számolt. 
A Vállalkozó az ütemterve szerint a feltölt5betont a Móricz Zsigmond körtér állomás 
felől folyamatosan betonozta volna a Kálvin térig. Amikor II munkaterületet megkapta, 
kiderUlt, hogy az állomásoknál a S7.erkezetépítök nem fi Co·OS·a Szerződése szerinti 
állomási alaplemez szintet építették meg, nagyobb mennyiségíí (állomásonként Wbb száz 
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m3) bnton hiányzik. A Megbízó hozzájárulásával ezért kertilt kiadásra e'Z fi Változtatási 
utasítás. 

A Vállalkozó II bctOllozást k~t ütemben tudta elvégezni. 
Annak érdekében, hogy !l. feItöltöbetúnt il S7.0rzőt:lÓse s7,crmt meg tudja építeni, :r .. ;Ukség 
volt elö,9zől' az állomások területén az alaplemezt 8 megfelelő szintre megépíteni. Ez volt, 
ahol1~1,5 ill vastag betontömbtltjeltmtett. A betor,ozáshoz ki kellett épfreni a betonor.iÍlú 
csöveket, a helyszínre kellett szállítani a pumpákat~ kompresszorokat, biztosítani kellett fi 
víz és áramvételi lehetőségeket. A betonozás után e·zeket mind el kellett bontani és 
szállítani. Ezután tudta II Vállalkozó a szerződés szerinti feltöltőbetont folyamatosan 
megépíteni, amihez ismét ki kellett építenie II OB öveket, stb. 

Azokon az állomási szakaszokon, amelyeI{ li zaj és rezgésvédelmi szempontból 
gumipaplallllal vannak ellátva, a gumípapl!lt1 " beépítési teohnológia szerint - csak sek 
feWlet(i alaplemezre fektethető, ezért is volt szUkséges elöször az alaplemeZ! kialakítani. 
A ooton szilárdulása után lehet a gumipaplant fektetni, szerelni, majd fi feltöltöbetont 
rnegépfteni. 

A Kálvin témél a Vállalkozó az állomási szakaszon már befejezte II vágányépftési 
.munkákat. Az állomási oldalfal tövénél lév5 árok feltBltését nem lehetett a felWltőbeton 
építésével együtt betonozni az állomási injektálási feladatok elhúzódása miatt. Az 
irijektálás befejezése után a Vállalkozó majd újból felvonul a tárgyi változtatás 
megépítésére 

Az organizációs k~A'mményeket figyelembe véve átlagosall valameunyi álIomásl1ái 
egységesen 34.260.u Film3 egységáu' elfogadása javasolható, 

A 64. és 131. számú változtatásokban szerepelt már fettöltő beton, a K 095 tétel 
egységára 23.000.- Ft/m3. Ez az egységár csak az anyaglÍl'at (17.500.- Ft/m3) és 
minimális bedolgozást ta1ialmaz, mivel itt II bedolgozás egyéb költségei ténylegesen 
felmerUltek fi szerződés szerinti feladat elvégzése során. A 64. számú változtatásban II 

szintkülönbségek miatt +64 m3 betont kellett beépíteni. Ezt II Váll!llk~zó a 8zerz6déN 
szerinti feltöltőbei()1} építésével egy ütemben tudta beépíteni, ezért erre a bedolgozás 
gyakorlatilag minimális összeg. A 131. számú változtatásban a gumipaplan beépítése 
miatt 2,55 m3 betotlnal kevesebbet kellett beépíteni, ezért lehet szintén II 23.000.- Ft-os 
egységárral számolni. 

A feladat kUIönbözösége (egy Utam - két Utam) és volumene miatt van a K 095 és K 427 
tételek egységál'a köz/mi különbség. 

Fentiek alapján a költségvetést 71.103.229,- Ft összeggeljavasoljuk elfogadni, mely összeg tartalmaz 
valamennyi felmerUlt közvetlen költséget, 13,7% vállalati általános költséget és 5% hasznot. A 
költségvetés egységál'ai fl szerződéses árakból kerültek levezetés re, ezért II számlázás során inflációs 
liö)tség eJszámolható. 

Budapest, 2012. OS. 21. 
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1. St, Melléklet Co·all Vágányépftés 123. számú Valtortat<lsl Utasft:ls költség összeállftáls 

123. sz. Változ/atásl Utasltús • Z, AIsg6ti mkasz sxel:1iídése& kIltelezettaégeken felUll munkák 

S". TIllel mCW1tvezéile Me M.e. 

GeJléH téti Allomb 
K 423 TőbbkAleMZési mUl1l<ák (2.ruliAAtI szlll<Mm) 1 klt. 
K 191 Oeo1lérla (l ffi gOOdélll m~Dk, 2 fő flP.UnlIJ$) ~U 6/11 
K4Z4 Felvcnulásl, elökéSZ;iileli, e1a~11 best.álHf§si kOlj,égek t kll. 

1<425 
ZMS2l'lv,jJ1J\y.;l-''T Idom"- erosltett va$lem04 gyártása, helyazlruo 
mUft~$a n2m.e.Q SMlmszoo) Sj9~ fo 

ZárlszclWnnycl·"T Idom"- eros!lett "",lWIez lwlyszfnll>eép{t!\so. 

1<42ó 
anyagmozgatás, anyagiSSZSJltás (raJaározás, vellelerr.btl !lelyeús. felszin I 

5,94 ldl. ~nyagmozg.at&rol<, di\lllÚS, alng1lli ős á1tomáson bel uli kézi 
IMY82mOÚaIM, Ileronr61 ",16 i",dM 
Il1ton m.ooylság (CI7/15). ~dOI&oUlll köll<tg_k (Sl~bll-, Wvsgy mobll 
r,.tonpumpa, belQnoZŐ uli ki6plfésl kOltségek, beloov!zsgáJat, 

K 427 laborMIl1iégek), Stabil pumpa folyall\!.t<l.9 ké=.ltIéMk blz1o~Msa 516 m3 
(eIOkónllleli, geodOzisl. szálIItáai. organlulció, mlDlkák következménye 
tÍ!Ialt) 

Gellérllls!Wlell: 

'4 

SS'. Tttel meg<levotbl. Me M.e. 

I 'ü!Mn t~rl Állomá. 
K191 Gwdézia (\fO geod6ta tmmOk, 2 fő figuráns) IC ÓI1l 

1<429 
FelvmtuIAsi, elllklszilletl, alagúti ~láIlH6si költstgek (~jbóf fcl keU 

I kl!. vonulni) 
Il1ton mennyiség (elUl$), OOdolgozásj k~ilst8ek (Slabll-, Wvogy mobll 
lHllonpwnpa, be101\Oro 0$6 kiépitésl kOliségok, betonvll.'lgálat. 

K 427 IabMkölts6gel<). Slabil pumpa folyl!Ilt8too késunl€tének blz~á!l. 95 m3 
(ollikész\lleti. geO<lót[ai, sláUllásl, orgonluok\s mUl!ldkkövelkomónye 
imi.ul 

Kálvin I!ssu!oI1: 

Su. Tétel megllevez.élle M. M.Q. 
. 

IRJ!ltikoi téri Állomda 
1091 aood611a (Ifö lloodéfall1érnök, Z fO flgunlns) 10 /íro 

K 429 FelvO!1uláli elOkészUletl. &lagúti b=.ál!ltási köl~égok 1 kft. 
Be!nn mennylság (C25I3O), bedolgonlsi költségek (St~bjh és/viliY mohO 
belo!lpurnpD, betonozó CSó kléplttlsi kOlms;ek, betQuvi7.sgAar, 

K 439 Iatxlrköltagek). Slabil pumpa Colyamat()S ):Im.enl6té.oek biz!mft4aa 2l5( m3 
(.lókész\lleti, goodól'inJ, szúllltásl, Ol'ganiláci6s munkák l:Ovolkezmény. 
miatt) 

R~kÓl:.zt lIsnesen: 

Ss:!. 'fétel meguevez.élle Me M.e. 

,MjÁllollllb 

K19t Geodézia (ltlllloodéta mérnÖK 2 ffi I!gurálls) II <Ifa 

K 429 Felvonulási .lökésruleti. alagúlj b~zálIJlási kö!t~gek l kIr. 
Beton mennyk6g (C25!30), ~dolgoUlll költségeK (Stabil·. és/Vasy t1lobU 
b<ltonpurnpa,lHltono2'.Ó esö kitpltÓllkoluégek. betonvizsgAat, 

K 440 la!ffirköltségek), SlnbU punljla foly~malos kéozenUl&1é1< biztosit ása 371 m3 
(eHikész1lletl, geodéziai, wlllltési. organI:zAcl6s munkák köve1k6Zl11ónye 
mkltl) 

Népsz!nház l)SS:U!en: 
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Edr. o..w.llr 

210 OOO fl 210000 FI 

14400 fl 288 OOO FI 
1500001' 750000 FI 

SOOOOOl'l 4751,000 Fl 

135 OOO 11 801900 FI 

41 200 FI 23131200A 

30533 lÚG III 

Bár. Ő!sug/lr 

144001'1 144000 1'1 

SOOooofl 5000001'1 

4120oF! 3914000 FI 

Eár. ÖoBU!! >lr 

14400fl l44000 Ft 
Soooool'tr- 500 OOO Fl 

41 400 fl 10764000 1'1 

lH08000Ft 

E'r. ~ár 

144ooF! 144 OOO Fl 
5OO0001't S"oooooFt 

390001'1 144ó9 OOO Fl 

lfHi3 OOO Ft 

l:::3JnvnO~B!r. Javf!oltŐmeg ár 

2,~ 80 OOO FI 200000 FI 
OR 
01'1 

5,9' 3915851'1 2326015 FI 

5,94 110440 Fl 656014 Ft 

566 34200FI 19357200 Fl 

22539229Ft 

Jav!"'" 
m'H"V, 

JavJ(oItEár, Jav/tott ~ ~r 

( 01'1 

( OR 

9~ 34200 ~) 3249ooo!-) 

3249000 Ft 

JAlflto(1 
"""rtv, Javftol1 &6r. Javltot!ön,esM 

C Orl 
O ~ 

260 34200 ~ 6892000 rt 

8892000 Ft 

Jav Ito It 
JDVJroI1 EAr. Javított Öm .... ár 

""rlnv, 

O 01'1 
O OA 

311 34200 fl 12 6S8200 Fl 

12 688200 Ft 

! 
! 
I 
I 

I 
I 
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1. $~. Melléklet elrÚg Vágdnyép!téS 123.I!~mÓ Wltozlat§sl UtasItás költség öm<iállltása 

Me M.e. 

14400A 1#0001'1 OR 

klt. SOOOOOR 500 OOOF\ o Of! 

70l nil 41 100 R 292.31 100 Fl 694 34200 Fl :23 7.l4 800 Fl 

29 8751QO Ft 

Mennyiségi ellen6~: K48zftello: 
Morval R<ítwrl 

Bgység~l el!enll~: 5~~~íL+ J6váhagyta: 
SImon Rita 

Budapeal. 2012.04.24. 
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1. $l. Melléklet Co-08Vágány6pftós 123. &zámú Várto~tatá\1 Ut1lslt~s kOllltlg összAálllt~sa 

K#.fu~_tát~1 Qg)'B~Arn!lZ al~bbl ~1!~tíll~kM! ,~yödi~ 

Alagúll orgIIll/uÍc/6 (Oeronow csUYik hwálWása) • v/miM/; 18her&Jg 
2 kll_ 200000f'l .{OOOOOFf J JSOOOOFI /JO OOO FI 

kltp{lls dramYlJteJtle1.rd.!áf! k~lrsd.ql 
Belon anyagdr (m3lM minO 371 m3 U ooo FI 8!104000Fl 2/600Ft 80/3 600Ft 

&l1hll hSlonpllmpa (lleme/(e!é18 (óro/ár) o óra f3000f'l OFl OFt 

Mahli befoJ1Pumpa I/JUmelleJóse (ár(f/ár) 25 óra JI OOO~1 T75 OOO FI 775 QO{JFI 

l!elonozó erő klip/Ih!, '.IB{J111.!1 kallséxek (Jp{rJs/honlds) (fill/ár) J20 fm 1 900 FI ó08000Fl 6080aOFr 

/kIOJl bedolgozási ki!!rdgek {NI;/árj 37/ mJ 

~ 
2893800Fl 289J800FI 

Komprrusror alérhelletl.!l klIlIsJp;ek (óra/ór) IS óra 16 240 OOO FI uo OOO FI 

48 ál> J4 67200 fJFI 

um gOOFt 12óto_~! 

I 
ERJlStltdr (Oss.rArlmJ 37/ m3 I 39064 FI j~ 179 Ft 

3/3 
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Számlázás p61doflya 
/ 'ok • ""~I"Vf -

TSZ FELMÉRÉSI NAPLÓ 

WJJ'JL 
J~"1T.D'~. :)Z. 
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1143 Budapl>st, Zászló~ ll. 18. Telefon: (+36 l) 887-2676 Fnx: (~·36 J) 251-9126 

Címzett cég: 
Címzett személy: 

Tóth T. D. Kft. Ügyintéző: 
Tóth Tibor Úr ügyvezető igazgató 

Iktatószám: 
részére l 

Bitskey Péter 

2011-15871 

Címzett fax: 1/216-3099 Dátum: 2011.10.04. 
Hivatkozási szám: 012-2011/1385/KM Oldalak száma: 1+2 

Ha az átvitellel bármi~yen problémája van, kérjÜk hí!1!!. az 1/887-2676e os telefonszámot. 
Szerződés száma: Co-08 - Vágányépítés 

Tárgy: 124/Co-08 sz. Változtatás jóváhagyása - M4. Járműtelep I kábelalépítmény fedlapok 
cseréje - Mérnök határozata 

Tisztelt Tóth Tibor Úr! 

Értesítem, hogya tárgyban szereplő V áltoztatási javaslatot - módosított összeggel - a Megbízó 
elfogadta. A csatolt jóváhagyással összhangban a Mérnök elfogadja a Vállalkozó által a (K)SZF 13.1 
és 13.3 szerint benyújtott javaslatot a következők szerint és utasítja a Vállalkozót e Változtatás 
végrehajtására. 

Elfugadott összeg~ 804.400,- Ft + ÁFA 

A Megvalósítás időtartam nem módosul. 

A Szerződéses ár kiigazítására külön levélben kerül sor a tartalékkeret növelésére benyújtott mérnöki javaslat 
Megbízó általi elfogadását követően. 

Melléklet: Jóváhagyott költségtábla, 
Megbízó jóváhagyása 

Üdvözlettel: 
'\ 

~~ 
Marokházi István .1. 
Projektvezetö mérnö!V\. \ 

Másolatban kJ!P~ 
1. BKV Zrt. DBR METRÓ PROJEKT IGAZGATÓSÁG 

Soós B. Tamás úr, FAX: 411-3052 
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f: 
--'yáh{)rtatási Utasítás 

Ssz.. T étel megnevezése 

K AknafedIapok tervezése 
K Geodézia {l ro geodéta mérnök, ! fő figuráns) 

K 
MegIévl} aknafedlap visszabcntása (tartalmazza a felvonulási, oontási, behúzott 
kábelek, szex1.-ezetek védelmének kiéoítési kőltséaeit' 

K Új aknafedlap tartókeret legyártása, helyszínre szállítása 

K Új ablafedlap tartókeret beépítése 
K I Aknafedlap burkolása 

K 

K 

K 
K 

Mindijsszes~: 

Menny. JI..:'Le. 

1 Idt 

2 óra 

4 db 

4 QU 

4- db 

4 db 

t 

I Eár. Összes ár Javitott menny. 

210000 Ft 210 OOO Ft 

12200 Ft 24400Pt 

35 ooo Ft 140 OOO RI I I 
55 ooo Ft , 220 OOO Ft 

40000F! 160 OOO Ft 

35 ooo Ft 140 OOO Ft 

894400Fa 

Javirott EliT. 
Jzrvított ÖSszes 

ru-
, 

110000. 120 ('ÁlO 

, 

I 
I 

804400 Ft 

'\ 

~'r, UG I ,­~~'iUi' , r , i ~ 'Vv '- l\j 



Fax 

BtHiapesU Közlekedési ZártkörOen Működö 
Részvénytársaság 

DeR Metró ProJel<t Igazgatóság 
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 
Telefon: (361) 411·3050 nyilvántartva a Föváros! SIróságnál, mint Cégbfróságnál a 

Cg. 01-10-043037 cegs1!ámol1 
1980 Budapest VII., Akácfa u. 15. 
Telefon: 461·6500 
internet: www.bkv.hu 

Cimzett: Frigy!k László úr 

műszaki igazgató 
Cég: EUROMETRO Kft. 

Fax: (361) 411-3051 
E-maii: info@metro4.hu 
Internet: www.metro4.hu 

Ügyintéző: S06s B. Tamás 

Számun!\: 53-3060/3/2011. 

Fax: Dátum: 2011. szeptember 30. 

ldJ001/OOl 

~K~.a~p~ja~~k~;~M~a~ro~k~h~áz~l~fs~w~a~·n~ú~r ___________ . ___ .. -=~~a~p~o~k~: ____________ . ____________ _ 

Választ vár Véleményt vár 

---
Tárgy: Cou08 Szerződés - 12482. változás Jármdtelepi aknafedlap térburkolati egyezősége. 

Megbízó jóváhagyása 

Tisztelt Mííszaki Igazgató Or! 
Korábbi kooperációkon az Üzemeltető részéről megfogalmazódott az az esztétil'\ai ígény I 

hogy azon járda részeken, ahol a gyalogos forgalom a bejárat és ét központi épület 
között történik kérik a járdába eső aknák fedlapját a járdaburkolattal egyezően kivl· 
telezni. 

Önök 2011-13680 sz. levelükben kérték megblzói j6váhagyásunkat, melyhez pótlólag küldött 
Vállall<ozó által benyújtott és Mérnök által fefülvízsgált 804.400," Ft összegű költ­
ségvetést jóváhagyólag tudomásul vesszük. Az elvégzendő munka a költségtöbbfe­
ten kívül más többletet és követelést nem okozt/at. 

Kérjük Vállalkozó fejé a munkál< elrendelését. 

.f; 
./ 

'in ,ffml111lili I ""I I 
KID_8YOCFMU2WJ9 
DBR Mell<> • (c) Atlasz 

B-lsz:2011-15769-2011.10.03-1/10. 

~-~ 





Á T V É v E 2012 FEBR 1 3 

MÉRNÖKI 
1143 BudapestUszI6s11.18. Telefon: (+36 1)88'7-2676 Fax: (+Jti 1)251-9126 

---
Címzett cég: 
Címzett személy: 

Tóth T. D. Kft. Ügyintéző: 
Tóth Tibor Úr ügyvezető igazgató 

Iktatószám: részére! 

Bitskey Péter 

2012-01744 

Címzett fax: 1/216-3099 Dátum: 2012.02.13. 
Hivatkozási szám: 012-201111385/KM Oldalak száma: 1 +7 

fia az átvitellel bármilyen problémqja van, kérjük hívja az 1/887-2676-os telefonszámot. 
Szerződés száma: Co-08 - Vágányépítés 

Tárgy: 131/Co-08 Változtatás jóváhagyása - Kálvin téri templom -fokozott Zaj- és 
rezgésvédelem biztosítása műszaki szükségességből, megváltozott talajköriilmények 
miatt - Mérnök határozata 

Tisztelt Tóth Tibor Úr! 

Értesítem, hogy a tárgyban szereplő Változtatási javaslatot - módosított összeggel - a Megbízó 
elfogadta. A csatolt jóváhagyással összhangban a Mérnök elfogadja a Vállalkozó által a (K)SZF 13.1 
és 13.3 szerint benyújtott javaslatot a következők szerint és utasítja a Vállalkozót e Változtatás 
végrehajtására. 

4.763.450,·· Ft + ÁFA 

A Megvalósftás időtftrtam hosszabbítására vonatkozó 15 napos Vállalkozói igényt a Mérnök nem 
fogadja el. A Megvalósítás időtartama nem módosul. 

A Szerződéses ár kiigazítására külön levélben kerül sor a tartalékkeret növelésére benyújtott mérnöki javaslat 
Megbízó általi elfogadását követően. 

Melléklet: Megbízó által jóváhagyott részletes mémöki javaslat, költségtábla 

Üdvözlettel: 

Marokbázi htván 
Projektvezető mémök tA . 

Másolat.ban ka:tllih 
1. BKV Zrí. DBR METRÓ PROJEKT IGAZGATÓSÁG 

Soós B. Tamás úr, FAX: 411-3052 



1143 Budapest, Zászlós u. 18. Telefon: (+36 1) 887-2616 Fax: (+361) 251-9126 

lVLELLÉKLET 

A 
r r , , 

131/Co-08 SZAMU VALTOZTAT'AS'HOZ 

Változtatás Mérnöki feldolgozása 

Árszakértöi vélemény 

1\ 
\.: 
\, 



Változtatás Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhaiár felett, vagy IdőtartamüIH.lsszabbitással) 

VarlmWn Assessment Sheet, Engineer's Proposal 
(above tltefmanciallimit set or incJudtng EoT) 

ÖSSZEFOGLALÓ LAP / SUMMARY SHEET 

Szerz6dés megnevezése, száma: 
Co~08 Pályaépftés 

Contract name and No.: 

Vállalkozó / Contractor: TOTH T. D. Fővállalkoz6i és Mérnökiroda 
Kft· 

Változtatás sorszáma: 131 No. of Varitúion: 
Vállalkozó éssunisítési javaslata (13.2) / 
Va/ue EnHineerinH (13.2 ) 

m 

Változtatás tárgya (oka, indoka): / Subject of Variation (Reason/ng): 

Ktflvin téri tempwm -folwzoti Zaj· és rezgésvédelem biztosilása mruzaki szükségességből, 
megváltozott talajkIJri4lmények miatt 

Projektvezető (RE)I Reswent Engmeer. Marokházi István 

Változtatás Felelős [eVLE}: Variaiion Bitskey Péter 
Leading Expert: 
Változtatás összege [ IIUF J: Mérnök által elfogadásra javasolt összeg 
Variation Amomtt by the Contractor nIUFJ: [H.UF }: 

Amount proposed by the Engineer for 
acceptance_~Fl: 

7.266.647.- Ft+ÁFA 4.763.450,· Ft + ÁFA 

Mérnök által elfogadásra javasolt 
Vállalkozó által igényelt Időtamm- Időtartam-hosszabbítás [nap]: 
hosszabbítás [nap): EoTproposed by the Engineer for 

EoT Claimed by the Comractor [daysJ: 
acceptance [daysJ: 

15 (KO 08/02, KD 08/071 O nap 

MEGBízó JÓV ÁBAGyÁSAJELUTASÍT ÁS~ / 
EMPLOYER'S APPROV ALlREJECTION 

A Mérnök javaslatát jóváhagyom 
n . eer's Determination roved : 

B-ISZi:(50 - 20120203 -7/2 o. 



Változtatás Értékelése, Ménlők Javaslata 
(a kijelölt értékhatár felett, vagy Időtartam~b.osgzabbítással) 

Variation AssessnumJ Sheet, Engineer's Pl'oposal 
(above theflnancÚlllimit set or including EoT) 

RÉSZL.ETES ÉRTÉKELÉS / DETA.lLED ASSESSMENT 
" . ~ 

Változtatás bejelentése [dátum}: 
2011.11.05 Noti,[rroticm [dat4 L.._ 

Vállalkozó ésszerusítési javaslata (13.2) / 
Value Ep!Klneering {13.2} 

~ 

Alátámasztó dokumentumok benyújtva 
[dátum]: Support/ng particulars [date]: 2011.11.08 

Vállalkozó levelei: [dátum, Urt. sz.]: Mérnök levelei [dátum, ikt. sz. J: 
Contractor's correspomlence {date, Rej. Engineer's correspomlence [date, Rej. No.]: 
No·l: 

2011.08.22. 2011~13459 
2011.08.04. 012m2011/1227~ 2011.09.16. 2011m14879 
2011.09.08. 012~2011/1458fKM 2011.09.28. 2011-15502 
2011.10.04. 012-2011/1609/KM 71. emlékeztető: 2011-16303 
2011.10.20. 012-2011/1694/KM 72. emlékeztető: 2011-17046 
2011.11.08. 012-2011/1773!KM 2011.11.05. 2011-17570 

2011.11.11. 2011-17894 
2012-00451 módosított Árs:l,ak:értői vélemény 

'--._--~ .. 
Vállalkozó ál.tal hivatkozott szerződéses Mémöl{ által hivatkozott szeF.lMéses 
dokumerrtumok, cikkelyel~ pontok: dokwnenrumok, cikkclyek, pontok: 
Contract documents and clauses re/ened by Contpact documeltfs ami clauses refel'red hy 
the Ctmtracwr: the Eng/neen __ 
ASZF 13.:.1 G{)ASZF I3.3~-· KSZF 1.1.6.9, ASZFf3.1 1 (!(}ÁSZF 13.3 

=-
Tényállás: / Facts: -1--'-' - . 

Vállalkozó 2011.08.04.-én a Mérnök részére benyújtotta a 2. alagúti vágányszakasz 
engedélyezési tervének: zaj- és rezgésvédelmi fejezetét, amelyet a Mérnök szakértője 
felülvizsgá1t. A vizsgálatra vonatkozó véleményt a Mérnök 2011.08.22.-i levelével a 
Vállalkozó részére megküldte, kérte a megfelelően módosftott tervanyag ismételt benyújtását. 

Vállalkozó 2011.09.08.-án küldte meg Mérnök részére módosított beadványát (7. vonali 
pályaszakasz építése Zaj és rezgésvédelmi fejezet) jóváhagyásra. A benyújtott módosított 
dokumentumok véglegesítéséhez Mérnök 2011.09.08.~i levelével csatoltan megküldte 
Vállalkozó részére a zaj~ és rezgésvédelmi szakértő 2011.09.08.-keltü szakvéleményét és 
kérte az abban foglaltak figyelembe vételét a végleges kiviteli terve készí tés énél. További, 
kiegészítő szakvélemény készült a KIV7030001110808 számú kiviteli tervre, amelyet 
Mérnök megküldött a Vállalkozó részére 2011.09.28.-án. 
Vállalkozó 2011.1O.04.-i levelében a szakértői véleményben foglaltakat részben vitatta, saját 
szakértőjével konzultálva rögzítette egyetértő álláspon~át későbbi, 2Oi1.10.20.-i levelében. 

2 
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A 2011.09.29.-én és 2011.10.13An tartott kooperáci6s megbeszélés során megállapítást 
nyert, hogy a Mérnök szakértőjének előírásai a fokozott zaj- és rezgésvédelem 
megval6sítására indokolta!<, mert a Kálvin téri templom alatt az állomás kivitelezése 
következtében módosul! a talajszerkezet. Az eredetileg laza szemcsés talaj helyett kötött 
talajjal kellett számolni az alapozási sík lesüllyesztése miatt készített Jet-grouting munkálatok 
miatt. 
A megváltozott műszaki körülmények következménye, hogy a metró szerelvények 
közlekedése által keltett rezgések fokozott terjedését nagyobb rezgéscsillapítású szerkezettel 
kell megakadályozni. A kooperációs megbeszélésen a jele111évök megállapodtak, hogy 
V állalkoző előterjesztése alapján Mérnök Változtatást elrendeli. 
Vállalkozó 2011.11.08.-án benyújtotta a méret és mennyiségszámitást, költségbecslést, 
amelynek feldolgozása alapján Mérnök elkészítette jelen javaslatát. 
Vállalkozó javaslata a Megval6su1ás Időtartamának módosítására: 
A tárgyi Változtatás által érintett munkák elvégzése Vállalkozó megítélése szerint 15 nap 
időtartatn hosszabbítást indokol a KD08/02 (Az összes vágányépítés i és kapcsolódó munka 
befejezése és 1. vágányszakasz vége Gvsz 37+91 és bvsz 37+74) valamint a vágány Keleti pu-
nál lévő vége között Gvsz 72+26 és bvsz 72+50» és a KD _~ (az összes vágányépítési és -~'7 7 
kapcsolódó m1.lllka befej ezése, a szerződés teljesítése) Kötbérterhes Határidők esetében. / V p tb!' 
Vállalkozó javaslata a Szerződéses Ár kiigazítására: 7.266.647,~ Ft+ÁFA a csatolt I 
költségrészletezés szerint. 

Konklúzió (Mérnök javaslata a megáUapodáshoz): 
C01tclusiol'iS (Engineer'sproposalfof agreement): 
Megyal6sulás időtartama: \j)~_~og 10 Z- If {[)/Z.!'~'i.Y. 
A Vállalkozó által benyújtott ütemezést a Mérnök felü1vizsgá1ta, az igényelt KD08/02 
kötbérterhes réshatáridőre igényelt 15 napos megvalósítás időtartam hosszabbítása nem 
indokolt, mert a tevékenység az egyéb - szerződés szerinti - munkákkal párhuzamosan 
elvégezhető, az nincs kritikus úton. 

A Mérnök által elfogadásra Javasolt összeg;, 
A Mérnök javasolja T. Megbízának, hogy a feli1lvizsgált költségtáblában részletezett műszaki 
tartalommal 4.763.450,- Ft + ÁFA összeg kertUjön elfogadásra.. A:l elfogadásra javasolt 
összeg a Vállalkozó minden a tárgyi változtatással összeftiggő közvetlen és közvetett 
költségét tartalmazza. 

Megjegyzés: IRemarks: 
Az elfogadott összeget a TartaIékkeret, vagy létező megtakarítás terhére kell elszámoini. A 
Szerződéses Ár kiigazítására ennek figyelembevételével kerűl sor a Megbízó általi elfogadást 
követően. 

Km: Budapest, 2012.01.12.-én 
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ELL~t:JJEGYZÉSEK I CQr;NTERSIGNS - 'WO OBJE.r:'llPN~ 

Dátum I Date: 

CSC 
PMAD* 

>I< Ellenjegyzése csak Megva16sítási Időtartam, illetve kötbérterhes határidő módosítást 
érintő változtatások esetében szükséges! 

* Countersign necessary only in case of Variations having EoT or Key Date modification 
effect! 

** Ellenjegyzése csak interface-t érintő változtatások esetében szükséges! 
** Countersign necessary only in case of Variations having interface effect! 
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Co~08/131 sz. változtatás elszámolásának árszakérWi felülvizsgálata 

l. A VÁLTOZTATÁS TÁRGYA, lNDOKLÁSA 

A 2011.1027.-én tartott kooperációs megbeszélés során megá11apították, hogy a Mérnök 
szakértöjének előírása szerint a Kálvin téri református templom alatt fokozott zaj és 
rezgéscsillapftásra alkalmas pályaszerkezet tervezéswe és építésére van szUkség, 

2. A SZERZŐDÉS SZERINT ELVÁRT ÉS MEGTETI INTÉZKEDÉSEK 

2011. ll. 08. Költségvetés benyújtása 7266.647 Ft 

3. A VÁLTOZTATÁS ÉRTÉKÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA 

A Vállalkozó által benyújtott költségvetés felülvizsgálata során megállapítható, hogy 
(I fl költségvetés tételeinek egységárai teljes mértékben megegyeznek fl Co~08 74 sz. 

változtatási utasítás (Pl'Óbavágány szakasz zaj. és rezgésosillapítása) tételei nek már 
elfogadott egységáraival. 

$ a paplan fajlagos egységára azért magasabb, mert il lwlyi adottságok miatt több a vágási 
veszteség 

(I fl betonacéJ fajlagos egységára azért magasabb, mert a tábláhan lévő vasanyag alagúti 
szállítása, fOleg a kézi szállftás jelentős mérték ü 

@ II K 150/1 tétel nem számolható el 
ll> az elmaradó feltöltóbcton egységára it Co-OS 64. sz. változtatásban már elfogadott 

feltöltóbo...toll egységárával megegyezik 

Fentiek alapján a költségvetést 4.763.450," Ft összeggel javasoJjuk elfogadni, mely 5sszeg tartalmaz 
valamennyi felmerlllt közvetlen költséget, 13,7% vállalati általános költséget és 5% hasznot. Az 
inflációs költség II számlázás során kerül elszámolásra. . 

Budapest, 2012. Ol. 10. 

B-IS~~1450 - 2012.0203" 7/6 o. 

~\. ___ í2-t. 
Simon Rita 
árszakériő 
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<..:_ ....... w. ...... l.~ 
- Simon ruta 

JÓYáhagym: 

Budapest,2011.11.08. 
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1143 Budapest, Z~íszlós ll. 18. Telefon: (+36 l) 887-2676 Fax: (+36 l) 251-9126 

Ügyintéző: 
Tóth Tibor Úr ügyvezető igazgató 
részére! Iktatószám: 

Bitskey Péter Címzett cég: 
Címzett személy: 

Tóth T. D. Kft. 

2012-08999 

Címzett fax: 1/216-3099 Dátum: 2012.08 .. 02. 
Hivatkozási szám: 012-2012/0593./KM Oldalak száma: 1. +8 

Ha az átvitellel bármilyen problémája van, kérjük hívja az 1/887-2676~os telefons-,-z..c:.ámc:..:...::...0t-,-. __ _ 
Szerződés száma: Co-08 - Vágá Illy építés 

Tárgy: 135/Co~08 sz. Változtatás jóváhagyása -( Budai oldali A.- vágányszakaszon (Kelenföld -
Szt. Gellért tér) kábeltartók Változtatása - múszaki szükségesség miatt) - Mérnök 
határozata 

Tisztelt Tóth Tibor Úr! 

Éliesítem, hogy a tárgyban szereplő Változtatási javaslatot - módosított összeggel - a Megbízó -
záradékban tett kikötések mellett - elfogadta. A csatolt jóváhagyással összhangban a Mérnök 
elfogadja a Vállalkozó által a (K)SZF 13.1 és 13.3 szerint benyújtott javaslatot a következők szerint és 
utasítja a Vállalkozót e Változtatás végrehajtására. 

Elfogadott összeg: 7.026.601,- Ft + ÁFA 

A Megvalósítás időtartama nem módosuL 

Az elfogadott összeg forrásának meghatározásáról a Megbízó értesítését követően a Mémök t~jékoztatja a 
Vállalkozót. A Szerződéses Ár kiigazítására ennek figyelembevételével kerül sor a Megbízó általi elfogadást 
követően. 

Melléklet: Megbízó által jóváhagyott részletes mérnöki javaslat, költségtábla 
DBR-2546/2012 jóváhagyó levele 

Üdvözlettel: 

~"I 
Mal'okházi István V\ ' 
Projektvezető mérnök 

Másolatban kapja: 
1. BKV Zl't. DBR METRÓ PROJEKT IGAZGATÓSÁG 
Matló András úr, projektirányító 
FAX: 411-3052 

1 
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Budapesti Közlekedési Zártkődien Mlíködéí 
Ré$~vénytársaság 

DBR Metró Projekt Igazgatóság 
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 
Telefon; (361) 411-3060 nyilvántartva II Fővárosi 81r6ságnál, mInt Cégbfr6ságnál a 

Cg. 01-10-043037 cágszámon 
1980 Budapest VII., Akácfa u. 15. 
Telefon: 461-6500 
Internel: www.bkv.hu 

x 
Címzett: KrM Béla műszaki igazgató úr 

Cég: EUROMETRO Mérnöki Kft. 
Fax: (+36 1) 251·9126 
Kapjpk: ______ .~_~_. ___ _ 

SOrgős 

Tisztelt Mílsza!<i Igazgató Úri 

Fax: (361) 411-3051 
E-mal!: In(o@melro4.hu 
Internet: wVlw.metro4.hu 

Ügyintéző: Matló András 
Számunk: 53- JfltG 12012 

Dátum: 2012. Július 30. 
Lapok: 3+10 

Választ vár Véleményt vár 

A BKV 2rt. DBR Metró Projekt Igazgatóság vállalkozói követeléseket kezelő munkacsoport­
jának 2012. június 12-én megtartott üláGán született határozatok alapján meflék(~lten meg­
kOldjOI, cl Co-08 Szerződés !<övetkezö követeléseinek és változtatásainak aláírt jóváhagyó 
lapjait további szíves ügyintézés céljából: 

84/Co-08 változtatást a munkacsoport az 55/2012. (06.12) számú határozatával el­
utasította. 

114/Co-08 változtatást él munkacsoport az 56/2012. (06.12) számú határozatával el­
fogadta. Felhívjuk a figyelmet arra, hogya határozat az alábbi záradékkal együtt ér­
vényes: 

)lA 114/Co-08 változtatás Mérnöki és Megbfzól jóváhagyása nem jogosítja fel a 
VáHalkoz6t rész-számla igényIésre és számla benyújtásra. 

A Mérnök és a Megbfz6 által jóváhagyott 114/Co-08 változtatás a co-oa Szerző" 
dásas Megállapodás KUlönleges Szerződéses FeltétGtel 13.5, 13.9 és 14.1 
alcikkelyei szerint - a 1)2003. évi CXXIX. Törvény a közbeszerzésekről" vonatko w 

zó előírásai alapján - végreh~jtásra kerülő szerződésmódosftás során vehető 
figyelembe" 

KID _975JGBPJ46D 
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'1 1S/Co-08 változtatást (együtt kezeive a 115/Co~08 számú Változtatással) a munka~ 
osoport az 57/2012. (06.12) szamú határozatával elfogadta. Felhfvjuk a figyelmet ar­
ra, hogya határozat aZ alábbi záradékkal együtt érvényes: 

"A 116ICo-08 változtatás Mérnöki és Megbízói j6váhagyása nem jogosítja fel él 
Vállalkozót rész-számla igényiésre és számla benyújtásra. . 

A Mérnök és a Megbízó által jóváhagyott 11GICo·08 változtatás a Co-OS Szerző­
déses Megállapodás Különleges Szerződéses Feltétefei 13.5, 13.9 és 14.1 
alcikkelyel szennt - a ,,2003. évi CXXIX. Törvény a közbeszerzésekröl" vonatko­
zó előírásai alapján - végrehajtásra kerülő szerződésmódosítás során vehető 
figyelembe" 

136/Co~08 változtatást a munkacsoport az 58/2012. (06,12) számú határozatával e/­
fogadta, Felhívjuk él figyelmet arra, hogya határozat az alábbi záradékkal együtt ér­
vényes: 

HA 135/Co-08 változtatás Mérnöki és Megbf.zói jóváhagyása nem jogosftja fel a 
Vállalkozót rész-számla igénylés re és számla bényújtásra. 

A Mérnök és a Megbízó által Jóváhagyott 135/Co·08 változtatás a cORoa Slerző~ 
déses Megállapodás KilIönfeges Szerződéses Feltétele; 13.5, 13.9 6s 14.1 
alcikkelyel szerint - a ,,2003. évi CXXIX. Törvény a közbeszerzésekrő!" vonatko­
zó előírásai alapján - végrehajtásra kerülő $zerződésm6dosítás során Vehető 
figyelembe" 

137/Co~08 változtatást a munkacsoport az 59/2012, (06.12) szárnú határozatával el­
fogadta. Felh[vjuk a figyelmet arra, hogya határozat az alábbi záradékkal együtt ér­
vényes: 

uA 131/Co-08 változtatás Mérnöl<i és Megbízói JÓVáhagyása narn jogosftja fel a 
Vállalkozót rész~számra Igény/ésl'e és számla benyújtásra. 

A Mérnök és II Megbízó által jóváhagyott 137/Co-Oa változtatás a co-oa Szerző­
déses Megállapodás Kölönleges Szerződéses reltételei 13.6, 13.9 és 14.1 
alcikkelyei szerint ~ a ,,2003. évi CXXIX. Törvény a közbeszerzésekrő!" vonatko­
zó efÖírásai alapján - végrehajtásra kerülő szerződésmódosítás során vehető 
figyelembe" 

Visszakűldjük a BKV Zrí. DBR Metró Projekt Igazgatóság vállalkozói követeléseket kezelő 
munkacsoport jának 2012, május i0-én megtartott ülásán született 46/2012. (05.10,) számú 
határozat alapján a 121/Co-08 követelés jóváhagyó lapját, mely szerint a Mérnök határozati 
javaSlatát nem fogadják el, él követelést elutasftják. 

Közöljük továbbá, hogy ugyanezen bízottsági ülésen, a 43-44-45/2012,(05.10.) számú hatá­
rozattal döntés született, hogy a ii/Co-OB követelés, a 29/Co-06 követelés, valamint 
31/Co-08 követelés korábbi elutasftását fenntartják, tekintettel arra, hogy új körülmény nem 
lépett fel. 
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02/08 2012 CS. 511.8 FAX ~~~ Eurornetro FAX IaJ003/013 

Végezetül melfékeljük a BKV Zft. D8R Metró Projekt Igazgatóság vállalkozói követeléseket 
kezelő munkacsopoftjának 2012. május 8-án megtartott ülésén született 37/2012. (05,08.) 
számú határozat alapján a 1.1/Co-08 követelés jóváhagyó lapját, mely szerint et Mérnök ha­
tározati javaslatát nem fogadják el, a követelést elutasftják, 

MeHékletek: 

~ 84/Co·08 változtatás, 114/Co-08 változtatás, 116/Co-08 változtatás, 

-- 135/Co-08 változtatás, 137/Co-08 változtatás 121/Co-08 követelés, 

- ii/Co-Oa követelés, 29/Co-08 követelés, 31/Co-08 követelés, 

- i.i/eo-08 követelés jóváhagyó lapja. 

y.w.öz~tel: 

~,~",,\~ 
Radn~bor 
projektigazgató 

{llluapC$(f r(líJ.f~t.(C(h\';i Z;írtkőrílcl1 
Milkilc:llí HJ:~Z'iényt:jrsn~ág 
f)1J1~ Mctn\ I'roj()!:llilt"'~)l\<1órIH 

i o'n nllcJ!tpl~~t A k;'~(' !:\ II !:; 
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02/08 2012 CS. 5: 34 l>AX ., .... Euromctro PAX 

Változtatás Értékeléso, Mérnöl< Javaslata 
(3. kijelölt értékhatár alatt) 

Var/ation Assessment S/lee!, Engineer's Proposal 
(below the fimmciallimít) 

ÖSSZEFOGLALÓ LAP I SUMMARY SHEET 

Szerződés megnevezése, száma: 
Co-08 Pályaépltés 

IliJOO'l1013 

~~tr!!!r; and No.: __ ~ ___ ,_, _____ 

VáUaUwzől Contractor: 
rOTH T. D, Főváflcllkoz61 és Mérnökiroda 

Változtatás sOl'száma::-" 
-. Kft· 

._---~~ 

No. o.lVariatlon: 
135 

Vállalkozó ésszeríísitésl javaslata (13.2) I 
_._---~~~-._---_._ ..... _ ....... ~ 

Vallle Engiueering CP.!D- -
~ 

-~-'-----~"-""--'---

Változtatás tárgya (oka, indoka): / Subject of Varlation (Reason.ing): 
[-'_. .-----_. .. .. 

M4-Budai oldali A.~ vágányszakaszon (Kelenföld - Szt.Gellért tér) kábeltart6k 
Változtatása - műszaki szükségesség miatt 

-- ----, 
PrQjektvezető (RE)I Resident Engifleer: Marokházi István 
--~ --~ 

,-_.- .~ .. -
Változtatás Felelős [CVLEJ: Varladon Bitskey Péter 
leading fxpert: 
Változtatás összege f HUF l~ Mérnök által elfogadásra. javasolt összeg 
Vatiatio/t Amouut by t!te Contractor mUFf: [HUF ): 

Amollnt proposed by t!te Engineer for 

.-._--, ------_.~--~---, 
accelJümce fHUFL __ ~_. 

7.492.183.-FHÁFA 7.026.601.-Ft+ÁFA 
(7.595.298.~ Ft+ÁFA) 

l\1EG~ízó ,tÓ)' ÁHAGY Á~AlELUTASÍTÁ~A!. 
j?MPLO YER 'S APPRO,f.4YRlf.JECTI,0N. 

A Mérnök javaslatát jóváhagyom 

8~~2f\-08944 - 2012.08 02 - 15/7 o. 



Változtatás Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhatár alaH) 

VariatiofE Assessment Sheet, Engineer's Proposal 
(below the flnanciallimit) 

RÉSZLETES ÉRTÉKELÉS / DETAILED ASSESSMENT 

Változtatás bejelentése [dátum]: 
NotlftcatÜm [date J: 
Vállalkozó ésszerűsitési javaslata (13.2) / 
Value Engineering (13,:U~ __ .~ __ .--j __ 

AIátámaszt6 dokumentumok benyújtva 
[dátum]: Supporting particulars [date]: 

1--:------. - -------_._-
Vállalkozó levelei: [dátum, ikt sz.]: Mérnök levelei [dátum, ikt. sz.]: 
Contractor's correspondence [date, Ref. Engineer's correspondence [date, Rej. No.]: 
No. l: ... _.~. . .. _~ __ .. _____________ . ___ _ 

2012.02.20. 012*2012/0186/KM 
2012.03.01. 012-2012/0273/KM 
2012.04.26. 012~2012/0495/KM 
2012.05.11. 012-2012/0548/KM 
2012.05.22. 012-2012/0593/KM 

2012.01.26. 2012-01039 
2012.02.13. 2012-01752 
2012.02.21. 2012-02096 
2012.05.02. 2012-04931 
Árszakértői vélemény, felülvizsgált ártábla 

f--------:-----~---------- -_.---~-----ll 
Vállalkozó által hivatkozott szerződéses Mérnök által hivatkozott szerződéses 
dokumen.tumo~ cikkelyek, pontol/.:: dokumentumok, cikkelyek, pontok: 
Con/ract documents and clauses feferred by Contract documents and clauses relerred by 
the COlltractor: the Engineer: 
ÁSZF 13.1, (K)ÁSZ~<' 13.3 - KSZF (i~6.(ASZF"13.1 ,(K)ÁSZF 13.3 

Tényállás: / Facts: 
I--'~~--"- --- '~--:---:---:---~-~----11 

Az alagúti kábeltartók felmérésével kapcsolatos Mérnöki feljegyzés alapján (2012-01039) a 
Megbízó felszólította a Mérnököt a kábeltartó hiányok Co-08-al való elvégeztetésére. Mivel 
ezen munkák (az állomási műtárgyak és alagút csatlakozásoknál) nem tartoznak a Co-08 
szerződés müszaki tartalmába - a Mémök 2012.02.13.-án javaslatot benyújtását írja elő a 
Vállalkozó részére. 
A Co-08 szerződéshez tartozó műszaki tartalomban nem szereplő, Változtatásként elrendelt 
munkák: 

A Co-07 Vállalkozóval egyeztetett igények: 
- Kábeltartó szerkezet sugárzó kábelek részére Tétényi, Bocskai, Móricz Zs. körtéri 

állomásokon. 
- Tétényi állomásnál szellőzőket megkerülő kábel tartószerkezet, C··sín, 
- Tartószerkezet Kelenföld állomás alagút ki- és bejáratoknál, 
A Co-09 Vállalkozóval egyeztetett igények: 
- Járműtelep és fővonal közötti összekötő alagút (kihúzó keret) tartókonzolok 

átalakítása. 
A sugárzó kábelek tartó inak állomási terekben való elhelyezése nem szerepelt a Co-O 8 
Vállalkozó Tenderében. Azoknál az állomásoknál, ahol a névleges 80 In-es peronhossznál 
nagyobb az állomási szerkezet mérete, az állomási terek elején és végén 5-15 m hosszúságban 
meg kellett oldani a sugárzó kábelek vezetését. 
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A:z ún. B5~ös műtárgy csak az utasperon 80 m-es hosszában lett kialakítva (ebben van az utas 
tájékoztatá"l, hangosítás és a sugárzó kábel is ebben fut tovább), aminek a kiviteli tervei és 
kialakítása nem volt ismeretes a tenderezési időszakban, azaz előre nem látott körülménynek 
minősül. Emlck következtében a B5-ös műtárgy és a vonalalagút közötti állomási 
szakaszokra is el kellett helyezni egyedi megoldásokat alkalmazva a sugárzó kábelek részére 
a tart6szerkezeteket. 
A Vállalkozó a Mérnök által előírt részletes javaslatot 2012.04.26.-án nyújtotta be 7.595.298.-
Ft+ÁF A összeggel, amely összeget 7.492.183.-Ft-ra pontosította, illetve méretszámításokkal 
kiegészítette 2012.05.11.-én, a Mémök 2012.05.ű2.-i felszólító levelében foglaltakkal 
összhangban. 

Konkhaió (Mérnök javaslata a megáUapodáshoz): 
Conclusions (Engineer 's pl'oposal for agreement): 
A Megbízó és Mérnök által előírt Változtatásban szereplő munkák nem képezték a Co-O 8 Vállalkozó 
szerződéses kötelezettségét, ezért ezek elvégzéséért többletköltség illeti meg. 

A Mémök által elfogadásra javasolt összeg: 
A Mérnökjavasolja T. Megbízának, hogy afelülvizsgált költségtáblában részletezett műszaki 
tartalommal 7.026.601.~Ft+ÁFA összeg kerüljön elfogadásra. Az elfogadásra javasolt 
összeg a Vállalkozó minden a tárgyi változtatással összefttggő közvetlen és közvetett 
költségét tartalmazza. 
Ajelen Változtatás nem érinti a ~egvalósítás Időtartamát. 

- --------.-

Megjegyzés: /Bemarks:_ ._-_ .. 
---~ 

Az elfogadott összeg forrásának meghatározásáról a Megbrzó értesíti Vállalkozót. 

A Szerződéses Ár kiigazítására ennek figyelembevételével kerűl sor a Megbízó általi elfogadást 
követően. 

Kelt: Budapest, 2012.06.18. 

v ~TOZTATÁS FEJ.,ELŐS ELLENJEGYZÉSE 
f1U1.IATION LEAlJING EXPERT'S COUNTERSIGN: 

Névi Name: Dátum / Date: 
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Co~08/135 sz. változtatás clszámolásán~k árszakéríői felülvizsgálata 

L A vÁL TOZT AT As TÁRGYA, INDOKLÁSA 

A Megbfző hozzájárulámival II Mérnök Változtatási Utasítást adott ki It budai oldal It kábeltartók 
folyamatosságának megtervezésére és kivitelezésére. 

2. A SZERZŐDÉS SZERINT ELVÁRT ÉS MEGTETT INTÉZKEDÉSEK 

2012. Ol. 26. 
2011.02.13, 
2012.03. Ol. 
2012.04.26. 
2012.05.02. 
2012. 05. ll. 

Megbfz6i hozzájánllás fi Változtatási Utasítás kiadásához 
Változtatás! Utasítás kiadása 
Vállalkor'ó helyszíni bejárás alapján többlet feladatot jelentett be 
Költségvetés beadása 7,595.298.- Ft 
Kiegészítő dokumentumok bekérése 
Javított költségvetés beadása a kiegészítő dokumentumokkal 7.492.183.- Ft 

3, A VÁLTOZTATÁS ÉRTÉKÉNEKFELŰLVJZSGÁLATA 

A Vállalkozó által benyítitott kÖltségvetés feHllvizsgálata során megállapítható, llOgy 
o It költségvetés alapja tételes Alvállalkozói ajánlat. A Vállalkor'ó erre felszámolta a 

vállalati általános költséget és a hasznot. 
@ A Vállalkozó ezeken klvOl feIszámolt 1. sz. kifízetéslltely szerinti költséget is, ami nem 

jár, mert az elvégzendő munka II Megvalósítás Idöf<Utamát nem módosiga. 

Fentiek alapján ft Változtatás költségvetését 7.026.601.- Ft összeggel javasoijuk elfogadni, Inely 
összeg tartalmaz valamennyi felmerült közvetlen Mltséget, 13,7% vállalati általános költséget és 5% 
hasznot. Számlázáskor erre az összegre infláció nem számolható el. 

Budapest, 2012. 05. 21. 

:- B-Isz' 2012-05873 -2012.05.23-2/1 o. 

l . ~ .. -
'\)'\ . ~",,!~ \ ~. e-L 1/' 

~ \._->-1"L 
Simon Rita 
árszakértö 

II 



135. Sr.. Váltmtatád UtQsrt~s. Budai oldali "Á"'jclű vg.s:m~$Z ILábdt~rl6k Váltolllsa m/lszakJ $:!UlIsézeaségb81 
=-=: ee , 

:<1:1" ,~ 

JsvfloH ÖfSUS Ssr. Tétel megue'\'éltse Menny. M.e. Ellr. ö""usár 
Javitott Javfto!1 EIlr. 

Imonnv. Ar 

~2dm\Mb!l 
ITélb,"1 állomás: 

~Iro~l"m'_i_."'_"""''''_' 38 db l} 4.;4 Ft ~S9264 Ft 8867 Ft 336946 Ft 

I klt ~ 149705 Ft 140 400 Ft 140400 Ft 
2 klt tn !lOFt 80700 Ft lól400Ft 

K 4S l IüzihorgaJl)'20lt tartók=ll.3 méterenkénti osztMtivo!sággW,IlIt6Wn aJElgú1fllJlIoz 
90 db 9454l'lt 850 88B FI 886'1 FI 798030 Ft Ir~(_lla tQrt6"""rk~J,etl 

K 454 '~14t;lkolls~1!. ---- I ldt 299 410 [lj 299410 Ft 280800 FI 280 800Ft 
K 455 AllvMiyWrl~ 2 klt 89365F! 118729Ft 8380oF 1~7~ 

Mórit!< dllomác 

1(4$l ~y;rotttnrt6l:ol\Ulll.3Inéter~IlU ozzt6.stávolsAgga1.lölében alaSÚlfl\llt<»:; 
50 db 9 4S4 FI 412 115Ft sSmFt 443350 Ft 

,n<~Ih~~skB U • • 

~ 
I klt 299 410Ft 2994101'1 2&l800I'J 280 800 Ft 

K453 2 klt 86 OS! FI 172I1DFI 80 700 F! ló!4ooFt 
OFf 

K 456 US3K40FI' 5342:JS~ 20 db 5841 Fl 116816Ft 54801't 1119 600 Fl 
1<4$7 IMM'LSJMFT 1122483\ 2 szAl 4839Ft 9619 Ft 4540Ft 9 080 Ft 

It!tbll! ~llllm~~ Kfltn!ll!~ mlW gfJlallgllll ~ !I~181ugl ml!§1Il J1l~~r~l~ 

K451 
Alagútfhlmt MI köwtö (arWl/n. tarníkonzolokka! vagy billncscld<oll.O 46 db 9454 Ft 434 B99l'1 8 S61l'! 4078iJHl 
m6tmn.kéntl om&llávo!s4gnl (<>lak a tart~~terkout, lrDlntselc aélJWJJ 

K 458 C ifn biJIlKlWkkol30cm-e'l homban ~ db 1 192Ft 11492 FI 1117 Ft 67 020 Ft 
K459 C slll bilinC$~l<ke15Oc~ homb1Ul IW db I 987 FI 238397 FI 18641'1 2236801'1 
K460 C sin bilil\csekkel70cm~ lto!Szban 4 db 2n9Ft 11118 FI 2óO{iF! 10 424 pt 
K461 SIllt'clMIJ«!IISé~ I kJt 598Bl9Ft 598819 Fl S6! 590 Fl 561 590 FI 
K 462 1Al.lv!wi Mtlet 2 kll 92674 Ft lBH49FI 8ó 900 Ft 173800l'i 

nUnxl AIIRmM !ablls!fiflllt ~illmfll1lUlll11!l olll~1 Yll2l!llv 1<. 

g 181n (<fJ!7l' ... 1~ /Obbf.llJtl\l.full1l 
:W('4 bomása(fimkció·Ó$ ft{wm&1I bOS$.z!&!On 9 m 26S1 Ft 23 859Ft 2487 Fl 
WcaszQkfléoo200flOO·ra J m 23 520 ~'t 71561 PI 22060 FI 

4 db 2695 FI 2521 Fl III MKS610!á!ca 15 m B 244l'i 123 667 Ft 713lJlj IlS 
CPS4L CslnOoo mm~) , 3S db 119ZFt 41103 Ft I 117Ft 39095f! 

.K 467 sW0Msl kOUsffi 1 J\!1 1996ú6Ft 199 6ú6 FI 187200Ft tS7200Ft 
J~J:l!!al~le!!~ f§.yQUBIMmUl g!mM!~ ft[flg~~(~~ 
IlJla~. _. 

X468 HlzlI1l\f""J\vz.l\1! f1lrtóko!rullllönJáss (csak a tart687..erl,eutl 1 dh 1805F1 126~6l? l 693 Ft ~rFi 
K 4Sl Hlzlf1organyro1! t8I16kollIOll.3 méterenMnIl <m.:lástávolsllsgal. filt61>en aJ,gúlil!lnoz 7 db 9454 Ft !ÍÜ t80~1 8867 FI 62069 Ft 

~ - ~ 74852Ft 702oo11t 702*1'1 
1 B6055 Ft 80 100 Fl 8{) 700 l't 

IK.ltnflllrl dU",ná. MI ordall g!aoút kllárat (lúlenftlldl kfMul filM) 

1'<451 
Hlzlhorg&nyZ>.ltttnrtólrollZ<>II,3 mélerenkrotl ooVás!avols6Wl,Ili!éten aJtlglÍlflUhoz )7 db 9454 Ft S3gS96FI 8 fJő7Pt SOHl!iFt 
In'llIz!lYO I I'MJltg ~. 

K 452 :ml'x,Jé.,l 'illftIl~ l klt 149705 Ft 149705 FI 140 <l 00 Ft 140400Ft 
K 455 álJl'llnvbl ~cl 1 ldt 8936.5 Ft 893MFt 83 SOOFt 83 !!w Fl 

IKElenf'lll I ilU""u\.lobb oldali .r.gIl!. 'rtfllldlldMrh feHm 

K 4.51 
tlUiIlorfllUlY.rott tartÓko!lW! 1,3 mé!ereJ1kénrl omástávolsál!]llJ. ftltébeo aJ.gúlfaJhoz 57 db 9454 Ft 538896 f'I 8867 Ft SOS 419Ft 
'fllmjV6(<MIl! m Inrt.»zerkeull 

K 452 I!zutllé$j.l«!JIÚ~ l kl.t 14970SF1 149705 Fl 140400 Ft 140400 Ft 

~ 
l -~ 89365 Ft 8936SFt 83800Ft 83800Ft 

htalrllt ldl~rat l'fót€n"1 útfeM\ 
K 4~1 ~11 tarlIIkOJmlll.> méterenkéltti o(UilitAvulrjwr.lölébe~ a1~gútihlh02 IS db 94.'J41't 14181SFI 8861 Ft 133005 Ft 

IrMzltmlcsBka 
K46\l StettIW kClfs~ l kll 74SJ2 Ft 74 B5U'J 70 200 FI 70200 Ft 
K453 áHvinv béllel l ljt 86055 Ft 85 05S Ft 8()700 Ft flO 700 Ft 

IKd,nfllJd tilo IUM nal oldali alii!l:ót' ,,,,,,m, I útf~IUIl 

K451 
l\l2lh<Jrganyzotttart6kollUlll.3 ,uéterenMnti wztásIávo!sJ,ggaI. tőlében aJagÜlfaJllor. 
iliUltv0 (,,,,k. 15 db 9454 Fl 1418151''1 8867Ft 133 0051'1 

K 469 umlé.!l kcllséJl l klt 14852 Ff 14852Ft 70 200 Ft 70 200 FI 
K 453 éllvám béllel l IJt 860S51't 8605SFt 80 700 f 8(17()~Ft 

J 
7492183111 'T1l266011.'il 

Menny/BÓgi eUr06rzh3; 
MOMiRó!Jert 

Egységár eJJellónés: S~\-~ t·L 
SimOflRita 

J6vAMgyta; 

Budaptil. 2(}12.(}5.21. 

~, B-Isz: 2012,05873 - 2012.05.23·2/2 o. 
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1143 Budapest, Zászlós u. 18. Telefon: (+36 l) 887-2676 Fax: (+361) 251-9126 

Címzett cég: Tóth T. D. Kft. Ü~urintéző: Bitskey Péter 
Címzett személy: Tóth Tibor 

I1daiószám: 2012-09655 
ügyvezető igazgató 

Címzett fax: 1/216-3099 Dátum: 2012.08.23. 
Hivatkozási szám: 012-2012/0926/KM. Oldalak száma: 2+25 

Ha az átvitellel bármilyen problémáJ!! van, kérjük hívja az 1/887-2676-oyeleBmszámot .. ___ _ 
Szerződ.és száma: Co-OS 

Tál'gy: 41/Co-O~t sz. vállalkozói Követelés (M4 - 2. Alagút vágányszakasz (Szt. Gellért Tér­
Keleti p.u. közötti) 12:8 jegyzék szermti 8., 9., 13. sz. bozzáférések késedelmes 
szolgáltatása K41. és K(5) Mérnök 3.5 szerinti határozata 

Tisztelt Tóth Tibor Úr! 

Vállalkozó tárgyi Követelését Mérnök felülvizsgálta a benyújtott részletezések szerint, figyelembe 
véve a követeléssel kapcsolatos további releváns dokumentumokat is. 

Mérnök a vizsgálat eredményét és javaslatát 2012.08.08.~án megküldte Megbízó és Vállalkozó 
részére a Felek között KSZF 3.5 Alcikkely szerinti megállapod.ás elérése érdekében. 

Vállalkozó 012-2012;0926/KM számú levelében a Mérnök határozati javaslatát jogfenntartással 
fogadta eL 
A Megbízó részéről további egyeztetési igény nem merült fel. 

Mérnök jelen KSZF 3.5 Alcikkely szerÍllt eljárva meghozza határozatát a következők szerint: 

1.j(ötbérterhes (rész) határidők módosulása: 
Ajelen Határozatban nem változnak. 
Korábbi határozatokban rögzített, jelenleg is érvényes határidők: 

A 2012-01994/ Közbenső Hat:lrozattal módosult: KD8/02 : 2012.08.11 
KD8/07 : 2012.10.30. 

l 



AL elfogadott összeg fornísának meghatározásáról a Megbízó értesítését követően a Mérnök tájékoztatja a 
Vállalkozót. A Szerződéses ív: ldigazítására ennek figyelembevételével kerül sor a Megbízó általi 
elfogadást követően. 

A jelen határozattal lezártnak tekinthetők az előzőekben és a csatolt részletezésekben felsorolt vállalkozói 
Követelések és Változtatások. J elen Határozat együtt kezelendő a Mérnök által korábban kiadott 2011-
12585 sz. javaslattal és a 2012-01994 iktsz. / 1.sz .. Közbenső Határozattal, valamint annak 2012-04378 sz. 
pontosításával. 

Melléklet: 
Megbízó által elfogadott részletes mérnöki határozat 
Vállalkozó 012-2012/0926(KM számú levele 

Üdvözlettel: 

~r '\ 
~1~~~~ 
Projektvezető ~ . 
EUROMETRO Kft. 

Máso@tban kapjii~ 
BKV Zrí DBR Metró Projekt Igazgatóság 
Matló András úr projektvezető 
FAX: 411-3052 

24 oldal 
1 oldal 

2 
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1143 Budapest, Zászlós u. 18. Telefon: (+36 l) 887-2676 Fax: (+361) 251-9126 

p' 

MELLEKLET 

A 

41+/Co-08 KÖVETEIJÉSHEZ 

(együtt kezeive a 40/Co-08, 49/Co-08, SS/Co-OS, 56/COMm~, 57/Co~08 
követeléseldi:el, valamint a 98/Co-08 változtatással) 

Követelés Mérnöki feldolgozása 

Árszakértői vélemény 



IJjJVV /I VJ.V 

Követelés Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhatár felett, vagy IdőtartamA:wsszabbítással) 

Claim Assessment SIteet, Engineer's PfOposal 
(above tltefimmcia[ limit set or includillg EoT) 

.. Véj5Ső Határozat 
OSSZEFOGIJALO LAP I SUMMARY SliEET 

Szer.e:ődés megnevezése, száma! 
Contract name and No.: 

co-os Pályaépités 

f----.-------.---~--.,.--.-.---~--~.-.- ---~------~--------

VáHaUwzól ('tmtractor: TÓTU T.D. FŐVálh~~~ZÓi és Mémökiroda 
;.---. -_._-_ .. _----
.Követelés sorszáma: 
No. of elaim: I 
r-.-~----~~-.--".----------~ 

Co-08- 41sz. Követelés (a K.40., 49., 55., 
56.,'57., követeléssel és a 98sz. 
V áltoztatással együttkezelv~ __ _ 

Követelés tárgya (oka, indoka): I Subject ojClaim (Reas(ming): 
!-----------.. _. __ .• ---,,-_._---_ ... _-----------._-

M4 .. - 2. Alagút vágányszakasz (Szt. Gellért Tér - Keleti p.u. közötti) / 2B jegyzék 
szerint18., 9., 13. sz. hQzzáférések késedelmes szolgáltatása K41. (és K95) 

r-------'---~-_._-----_.--~-----------------------
Projektvezető (RE)I Resident E'IJglneer: Marokházi fstván _. ._--_._-_.-- _ .. _--~_._-.~-~._---~---
Köv0te1éi~ Felelős [CVLE]: Claim Lead/ng Bitskey Péter 
E"'CfJel't: 
\\--....:::-~--~---------.-.~----------r----------------~-----.---
Vállalkozó által követelt összeg f HUF 1: Mérnök által elfogadásra javasolt összeg 
Amcnutt Claimed by the Contrrtctor [HUFI: ,( aUF]! Amount proposerl by t!te Eng/mer . 
_ .. ~~ ____ . __________ ~ ___ ._~ fol' accept.aJtce [11Ull: -_. __ .. ~ 
Göngyölített összeg: 2.848.781.759.~Ft 
a konlbbi kiflzetések levonásáva!: 

2.555.395.567.-Ft + ÁFA. 

A I~övetkező összesítő táblázat szerint: 

összes ktg (Ft) Közbenső határozatban 'Még efszámolandó 

,41 köv~te!és ~sszes(tő 
tsz klfizetésl, hely 
1.sz ~ifjze~ési hely fjt)~nszírozás 

: Vt fl.!l~.~sz3~<?~~,~~. 
Jnfládá 

480404380 

74368264 
_2.19 132447 

elfogadva I kiflW~ ; (Ft) 

170688439 309715941 

45 343194 29025070 ... ,~ .. - .~, .. ~ _. . • ~,~,,'M-' __ ,, __ 

9 _.1083835 128048612 

[41'. összesen: 
~ .... OI'Wr :~ 

: 773905091 307115463 466789623 

Vállalkoz6 ált~1 követeIt Időtadam- Mérnök által elfogadásra javasolt 
hosszabbítás {nap]: Időtartam-h&sszabbitás [nap1: 
EoT Claimed by t/~e COl1tractor [daysj: EoT proposeff by the EnghuJer for 

'--o -_.---.--_._- acceptana {daysJ~ __ ._. ________ ~. __ 

A 2012~01994 / A 2012·01994 / 
Lsz. Közbeilső Határozattal módosult': Lsz. Közbenső Határozattal módosult: 
KDS/02 Kötbérterhes határidőnél615 nap KD8/02 I{ötbérterhes batáridőn.é! 615 nap 

bosszabbítás :' 2012.08.11 hosszabbítás: 2012.08.11 
KD8/07 Kötbérterhes natáridőnéI 695 nap KD8/07 Kötbérterhes határidőnél 695 nap 

hosszabbítás: 2012.10.30. hosszabbítás: 2012.10.30. 

, 



IW.JV v v I V ~ V 

A Mérnök javaslat8_t jóváhagyom - J' I A Mérnökjavas[atát elutasÍtom I 
(Engineer's Detelmination apPl'Oved}: X (Enginee.(s Detem1Ínation rejected) 

iA. megfelelő helyre X jelölést tenntY 
Név (Name): Aláírás (Signature): Dátum (Date): 

~&vJ 1th;;;\/' ~(Y 101'2. ~~JS 17. 
h ct tb (). N\ 

Megjegyzések (Remarks): fh S3jiOI'2.(or:"IZ) o.4\t.~ lA~~v<l~J:. QL ~b; f:4\~~t .... 
~t ~ t:Ívvf·~.r 'i . , , 'kt9 A Xi:J' Ja~ ~ ~ /11 10 ~O!? lU::wkJJJ n~\(I .. '::~' ~J ~>J( (ilrúf 4'f~ V-vl<, ~.o.]<iJd c\ 

WMb1~~ 1(X<h -<WitvLt. \~)u,~c... Js:t;J-dJ~', , 
A ~\V'l fl • \~,.; .[kI' ;""'Llf. HI/eo,tA? it1.\Rr~lis Q c,-~ Jip"a:""!P~ 
II 'ií~(U~ tUr &:,;tb"'1.f";:' '''''Nl''-' llL. l.' /3, S; /3, -S il lU ,ql;" li! ,~b(, <lU" ;J 
_ a.. 2. $. eVI (XXI ./2>vvkj ~ (W~ hf<;hlWG.f:~ ~(~Iv()~flw~ ef,..:;w'tUcu cl. t"off)qt"....-

,. , L,; «~Jlo 'J. • ~~ ft' e k v-é.s~l...o\ k:t ~ ú-t? ~ cf1JiJrOo <3') ?it JD\r4'?~\. ve (/J.e. ev( . 

'-

2 
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RÉSZI,ETES ÉRTÉKELÉS / DETA/LED ASSESSMENT 

Követelés bejelentése [dátum]: Notification 2010.01.1 l. 
'/datel: _ 

-~ 

Alátámasztó dokumentumok benyújtva 2011.04.1 l. 
I dátum}: Supporting particulars /date}: 2011.06.16. 

2012.03.13. ---
Vállalkozó levelei: [dátum; ikt. sz.}: Mérnök levelei [dátum, ikt. sz.]: 
Contractor's corresl!()ndence [date, Rqf No.]: EfKp.ineer's correspondence fdate,M...No.l: -
ruőzlIpényeJ;;: 
A 20 11 ~ 12585 / Határozati javaslathoz csatolt A 2011-12585 / Határozati javasIathoz csatolt 
dokumentumok. dokumentumok. 
A jelen batározattervezethez csatoJt további 20U d 12585 - elfogadott közbenső összeg 
doknmentumok: 2012-01994 -l.sz. Közbenső Határozat (KD-k) 
2012.03.13. 012-2012/03201KM 2012.03.19. 2012-03146 
2012.03.22. 012-2012/0341fKM 2012.04.03. 2012-03829 
2012.04.02. 012-20 12/0416fKM 2012.04.1 6. 2012-04300 
2012.04.11. 012-2012/0436fKM 2012.04.17. 2012·04378 - l.SZ. Közbenső 

Határozat pontosftása 
Árszakértöi értékelés 
Táblázatos MelIékletek: 

1. Munkaterület Hozzáférések státusza 
2. Hozzáférési késedelmek idő vonala 
3. Kötbérterhes határidők státusza 

- , 

V áJlalkozó által hivatkozott szer-ződéses Mérnök által hivatkozott szerződéses 
dokumentumol{, cikkelyek, pontol\:: dokumentumok, cikkelyek, ponto!-c: 
Contl'act docummts and clmlSes refened by Contract documents and clauses refened by 
the Contractoy: t~e EI!E.lneer: --
ÁSZF 20.1 Alcíkkely, Ajánlati Nyilatkozat 1. ÁSZF 20.1 Akikkely, Ajánlati Nyilatkozat 1. 
és 2B jegyzéke, 4. jegyzéke, és 2B jegyzéke, 

SZF 14.3, 14.9, KSZF 2.1 (2.) bek., KSZF 2.1 

Tényáll~:/Facts: _____________________________________________________ ~ 

Korábban kiadott JlatározatolG 
A 2011-12585 számon kiadott közbenső Határozati javaslatban a KDOS/02 és KD08/07 
kötbérterhes részhatáridők 214-214 nappal történő módosítását, továbbá a Vállalkozó részére 
történő 170.688.439.-Ft összeg kifizetését indítványozta a Mérnök, melyet a Megbízó elfogadott. 
A 2012-01994 számon kiadott Lsz. közbenső Határozat szerint módosuIt a tárgyi Követelésben 
érintett KD08/02 (összesen 615 nappal 2012.08.11.-re) és KD08/07 (összesen 695 nappal 
2012.10JO.-ra) kötbél'terhes határidő. Ezen közbenső határozatokat és azokhoz csatolt 
dokumentumokat a jelen - végső - Határozat közvetlen előzményének kell tekinteni. A 2012-
O 1994 sz. Határozat keretében további többletköltség megállapítására nem került sor azzal a 
kité tellel, hogy erre a Végső Határozatban tesz majd javaslatot a Mérnök. A 2012.04.17.12012-
04378 sz. levelében Mérnök pontosította a közbenső Határozatban elfogadott és az eddig kifizetett 
összegek státuszát. Az előzőekkel összhangban a jelen (Végső) határozati javaslatban kizárólag a 
Vállalkozó részére fizetendő többletköltségek kerülnek meghatározásra. 

---------------------------~~-------~-----------
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~övetelé~thatókijre - definiciók q előzmények;, 
A jelen dokumentumhoz csatolt 1.sz. táblázatban tüntettük fel a jelen Követeléshez tartozó 
hozzáférések Szerződés szerinti és tényleges hozzáférési időpont jait, számozással ellátva a 2B 
jegyzék szerinti hozzáféréseket. A csatolt 2.sz. táblázatban tüntettük fel a hozzáférési 
késedelmek, akadályoztatások grafikai ábrázolását. 
A Követelés tárgya az M4 - 2. alagúti vágáuyszakasz (Szt. Gellért Tér - Keleti pályaudvar 
közötti) / 2B jegyzék szerinti 8. sz. hozzáférés Megbízó általi késedelmes szolgáltatása (55.sz. 
Követelés). A 8.sz. hozzáférés táTgya a 2. alagúti vágány szakasz felméréséhez szolgál. A 
mellékelt dokumentumok körét e tárgykörnek megfelelően állítottuk össze. 
ElőZ11lények: 
A Követelés tárgyát képező (55.sz.) Követelést Vállalkozó 2010.01.08.-keltű levelével nyújtotta 
be. Mérnök 2010.01.26.-án nyilvántartás ba vette. A részletes kidolgozás benyújtására 
2011.06.16.-ig nem került sor, Vállalkozó 2010.04.08.-keltü levelében kifejtette, hogy nem áll 
rendelkezésére valamennyi szükséges infonnáció a részletes Követelés kidolgozására. Mérnök 
201O.04.12.-i levelében felbivta a Vállalkozó figyeImét a S2F 20.1 Alcikkely 4. bekezdésében 
foglaltakra, és kérte a havonkénti részletezések benyújtását. 
A benyújtás körülményeinek pontosítása (projekt hét / pontos dátum) és ellenőrzése során 
tisztázódott, hogy a Vállalkozó bejelentése elkésett, erre a Mémök felhívta a Vállalkozó 
figyeimét a 2010.11.05.-i elutasító levelében. 
Vállalkozó nem értett egyet a Mérnök álláspont jával, 201O.11.19.-i levelében kérte annak 
felülvizsgálatát. Becsült közbenső részletezést nyújtott be a V áIlalkozó 2011.04 .IL-én, kérve 
Követelést érintő minden jogcím (2. alagúti vágányszakasz hozzáférési késedelmek, 
leadónyílások esetleges lezárása, Keleti pályaudvar állomás és kihúzó műtárgy eltérései, az 
ezekből következő megváltozott organizációs feltételek) elismerését. A 41 .sz. Követelés kapcsán 
Mérnök a Megbfzó hozzájárulását kérte az érintett jogcímek elismeréséhez, a hozzájárulás 
birtokában Mérnök erről 2011.04.26,-án értesítette a Vállalkozót, egyben felszólította 
megfelelően alátámasztott részletes közbenső Követelésének benyújtására. Az összeniggö 
Követelésekkel kapcsolatos ügyek párhuzamos kezelése érdekében Vállalkozó 2011.05.20.~i 
levelében javasolta, hogy az 55., 56., és 57.sz. Követelések (pesti oldali hozzáférési késedelmek) 
kezelése a 41.sz. Követelés keretében történjék. Mérnök e javasiattal egyetértett 2011.06.09.-i 
levelében és feHúvta a Vállalkozó figyeimét a lehetséges átfedések elkerülésére. Vállalkozó 1.sz. 
közbenső részletezés ét 2011.06.16.-i levelével nyújtotta be. A részkövetelést érintő hozzáférési 
eljárás 2011.04.20.-Í hatállyal megvalósult. Vállalkozó a helyszíni felmérések alapján elkészítette 
a Szt. Gellért tér ~ Keleti pu végállomás közötti pályaszakasz Engedélyezési Tervét, azokat a 
Mérnök részére 2011.05.20.w án nyújtotta be. 

A 8.sz hozzáférés átadás ával kapcsolatos adatok összesítése: 
Megnevezése: 2. alagúti vágányszakasz (1. rész) hozzáférésre 
Tartalma: Az 1. vágányszakasz vége (ivsz 37+91 és bvsz 37+74) valamint a vágány Keleti pu.­
nál (jvsz 72'l-26 és bvsz 72+50) lévő vége között az alagút felmérésére szolgáló terület. 
(Ajánlati Nyilatkozat 2B jegyzék) szerinti határidöje: 56 projekthét == 2009.12.07 

Tényleges hozzáférés időpont ja: 
Eltérés: 

9.,10.11.13. sz. Hozzáférések: 
Együttesen a 2. alagúti vágányszakasz hozzáférésre 

2011.04.20. 
499 nap 

Tartalma: Az 1. vágányszakasz vége (ivsz 37+91 és bvsz 37+74) valamint a vágány Keleti pu.­
nál (jvsz 72+26 és bvsz 72+50) lévő vége között az alagút l/llwkavégzésre szolgáló terület. 
(Ajánlati Nyilatkozat 2B jegyzék) szerinti határidője: 56 projekthét "" 2002.:~2.0?, (illetve 
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2010.08.30) 
Vállalkozó részére az Ajánlati Nyilatkozat 2B jegyzék szerinti 8., 9., és 13.sz. hozzáférések Megbfzó általi 
biztosítása késedelemmel történt 2009.12.07.- II helyett 2011.08.11.-án valósult meg a munkateliilet 
teljes mértékű átvétele a Co-08 Szerződés VállalkozQja által. 
Eltérés: (összesen a HF.8-al) 612 nap 
Amellékelt 1.sz. Táblázatban szerepeltettük a számozott hozzáférési késedehnek adatait, a 2sz. 
Táblázatban azok grafikai ábrázolását. 

A Követelés által érintett Kötbérter@ili.illillidŐk / definiálásuk: 
KD 8/02: Az összes vágányépítési és kapcsolódó munka befejezése és 1. vágányszakasz vége 
(jvsz 37+91 és bvsz 37+74) valamint a vágány Keleti pu-nál lévő vége között (jvsz 72+26 és 
bvsz 72+50) 
lill 8/07: Az összes vágányépítési és kapcsolódó munka befejezése, a Szerződés teljesítése 

v áUaUq)zó Követeléseinek ös:szefogl~ 
A 2012J}3.13.~i és azt kiegészítő 2012.03.22.-i végső Követelés részletezés alapján 
A tárgyi 41.sz. Követelés és ahhoz kapcsolódó (40,49,95,98) követelések esetében a vállalkozói követelés 
csak közbenső Követelésnek lett volna tekinthető, mert a Megváltozott Organizációs Körülmények miatt 
és az egyéb még meg nem határozható pénzügyi költségeket nem tartalmazza. A V állaJkoz6 csatolt 
20 12.04.11.-j javaslatának megfelelően azonban ezen kérdések a 106.s2. Vállalkozói Követelés keretében 
kezelhetök, II 41.8Z. vállalkowi Követelés részletezés véglegesnek tekintendő. 

Vállalkozó javaslata az Ütemezés módosít\sára: 
A 2012-0 1994/1.8z. Közbenső Határozattal módosult határidők: 

KD08/02 Kötbélterhes határidönél 615 nap hosszabbítás: 2012.08.11 
KD08/07 Kötbérterhes hatácidőné1695 nap hosszabbítás: 2012.10.30. 

Ajelen Határozatban ezek módosítása nem merült fel. 

Vállalkozó igén e többlet fizetsé re: 
1. 1.sz. kifizetés i hely alapján hosszabbítás i költség: 
2. 1 ,kifizetés i hely finanszírozási többlet . 
3. Vállalati (központi) általános költségek többlete: 

4. Elmaradt haszon megtérftésének igénye: 
5. Inflációs költségek 2010.12.06.után: 
6. 20 l 0.12.06. utáni visszatartások fmal1szírozási többlete 

Összes követelés: 2.848.781.759.- Ft 

504.143.965.-Ft 
73.921.852.-Ft 

1.437.409.404.~Ft 

571.588.785.~Ft 
183.512.422.-Ft 
78.205,331.-Ft 

Részhatározatokban kifizetve (27. és 71.sz.): 
Elszámolt inflációs költség: 
Elszámolt visszatartás finanszírozási ktg.: 

170.668.439.- Ft 
85.512.422.-Ft 
37.20S.331.·Pt 

Összes kifizetés: 293.3 86.192.- Ft 
Fennmaradó követelés: 2.555.395.567.-Ft 

Konkh'í.zió (MémökjavasJata a megáUapodáshoz): 
Conclusions (Elzgineer's proposf11 for f1greement): 

A Kötbérterhes Hatá~~ah~R.!dó .!ijJ}pletkölts~ 
A jelen javaslathoz csatolt l. sz. Táblázatban is feltt!ntettük a jelen Követeléshez tartozó 
hozzáférés Szerződés szerinti és tényleges hozzáférési időpontok adatait, grafikai ábrázolását. 
Vállalkozó dokumentumainak ~egléte: a 2. vágányszakaszon ~ Kiviteli Tervek)ó~~hagyása két 
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,"---------------------------------------------------------------, 
ütemben történt: Gellért tér - Kálvin tér közötti szakasz jóváhagyására 2011.11.21.-én, a Keleti 
pályaudvarig tartó szakasz jóvá11agyására 2011.12.16.-án került sor. A kiviteli tervkészítésre 
késleltető hatással volt a pályaszakasz víztelenitéséhez is szük:séges állomások befogadók 
megoldása és az engedélyező hatóság zaj- rezgésvédelernmel kapcsolatos pótlólagos előírásai. 

A 2012-01994/ 
1.sz. Közbenső Határozattal módosult kötbérlerhes határidők: 

lill 8/02: Szerződéses alapértéle 2010.12.05 
KD 8/02: mÓ4:los1dt időpont: 2012.08.11 (615 nap bosszabbítás) 

KD 8/07: Szerződéses alapérték: 2010.12.05 
KD 8/07: módsouIt időpont: 2012.10.30 (695 nap hosszabbítás) 

A SZF 2.1 Alcikkelye alapján fl Vállalkozót az időtartam· hosszabbítás mellett költségtérítés is 
megilleti. Az előzőekben definiált 615 I 69~ napos hosszabbítássaLarányos - a Vállalkozó 
megillető - többletköltség összegét a következők szerint javasoljuk elfogadásra: 

1._Az 1. k,jJizetési helY tiibbletköltsége II köíBJérterh,es. határidők~ltozása miatt 
A szerződés alapján az l-es kifizetés hely költségéből (1.012.751.734.- Ft) az 1.19 pont (A 
Vállalkozó összes ideiglenes Iétesítményének és berendezésének eltávolítása a kivitelezés 
befejezésekor 27.352.034.- Ft) levonásra kerül, így a számítás alapja 985.399.700.- Ft. Ezt a 
költséget a Szerződés megval6sulási időtartamán túlnyúló Vállalkozót megillető napok 
elszámolására kell felhasználni. 

A Szerződés utolsó 80 napjátI némely tétele1( elszámolása nem indokolt. Az 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 
1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18 és 1.19 tétel1evonása esetén a számítás alapja 808.718.688.- Ft. 

A Vállalkozó elfogadja, hogy a Mémök a Szerződés szerinti munkákat három egymástól 
elkülöníthető egységre tagolta. A napi költségek meghatározásánál az egyes elkülönített 
egységekre jutó 1. kifizetési hely értékét az adott egység átfutási idejével számította. 
FelülvÍzsgMva a Mérnök által eddig alkalmazott számítást megállapítható, hogy a Vállalkozó 
számítási módszere a helyes. Ennek megfelelően a napi költségek értéke a következő (a 
Vállalkozó számszaki hibáját javítva): 

1. kifizetési hely 1012751 734 Ft 
L 19 nélkül 985399700 Ft 

Csökkentett 808 718 688 Ft 

% megbontás 
(Mérnök) 

l. kifhely 
(1.19 nélkül) 

építményenként 
(Ft) 

Pesti oldal 26% 256203922 

,.---" 

26% 2lO 266859 

Kezdés 

2009.12.07 

2009.12.07 

Befejezés (KD) Átfutási Napi költség 
idő (Ft) 

2010.12.05 363 705796 

2010.12.05 363 579248 
--

Pesti olda! 
(csökkentett) 
--"---------.-------~-----------~------~--.------~~--~-------

A Vállalkozó a többlet napok számítás ánál az eredeti KD és a módosított KD közötti időtartamot 
vette figyelembe. A Mérnök az eddigi Közbells_ő határoza~aiban leírta, hogya" határozatban 
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megítélt időtartam hosszabbítás nem minden napja von maga után automatikusan 
költségmegítélést is ". 

A Vállalkozó által számított többlet költséget a konigált napi költségekkel számolva és a Mérnök 
által számított többlet költséget a korrigált napi költségekkel és a megítélt napokkal számolva a 
következő táblázatok tartalmazzák: 

0'." • __ .•••• __ _, • 

Vállalkozó által s2ámitott többlet költség a I{Onigált napi l<öltségel<kel námolva 

Pesti oldal K41 

PestioldalK41 

Határozatban 
rögzített új KD 

2012.10.30 

Összesen (Ft (nettó»: 

Napi költség 

705796 

579248 

Többlet nap Többlet költség 
(VáIJaUmzó) (Vállalkozó) 

695 490528220 

490528220 

I ._ 

Mémők által számított többlet költség a korrigált napi költségekkel és II megítélt napok1{al számolva 

Határo21Itban Többlet nap Többlet költség 
Körne nsó 

Napi költség határon! tban 
Még 

rögzitett új KD (Mérnök) (Mérnök) elszámolandó elfogad va 

Pesti oldalK41 2012.10.30 705796 615 434064540 170668 439 263396101 
-

Pesti oldal K41 
579248 80 46339840 46339840 

(csökkentett) 
--~~ --

Összesen (Ft (nettó): 480404380 170668 439 309735941 
.".,,""'-_.~--

V állalkoz6 részére javasolt általános költségek (l.Kifizetési Hely) többlete: 
263.396.10 l.-Ft + 46.339.840.-Ft"'" 309. 735.941.~Ft 

A Vállalkozó a közbenső határozatban megítélt 170.688.439.- Ft összeget már számlázta, így 
még 309.715.941.- Ft összeget számlázhat. 

k.. Az 1. kifiz~t~si hely többletköltségén~k fmansz:írozási köIts~g~ 
A projek.i egészére vonatkozóan ezen a címen költség elszámolás nem lehet. 

3. Vá lia I &ti általános lföltség 
Ilyen címen a Követelésben nem számolható el költség. A válIalati általános költség mértékének 
meghatározására (13,7%) csak azért volt szükség, hogy a vá1toztatásokban ez a költség 
elszámolható legyen. 
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LE1marad~ ~aszon 
Ilyen címen a Kővetelésben nem számolható el költség. A Vállalkozónak a haszna nem marad el, 
melt a munkát el kell végeznie, és az érte járó díjat a haszonnal együtt megkapja a teljesftéskor. 
Jelen esetben arról van szó, hogy a hasznot nem akkor kapja meg a Vállalkozó, amikor az eredeti 
ütemterv szerint meg kellett volna kapnia, hanem amikor a megváltozott ütemterv szerint 
teljesültek az egyes mérföldkövek. 

~~ 
Infláció a Szerződés eredeti Megvalósitási idő lejárta után számlázandó valamennyi költségre 
elszámolható, kivéve az olyan változtatások Mérnöki határozatban elfogadott összege, amelyek a 
Szerződés eredeti Megvalósítási i.dő lejárta után kerültek elrendelésre (ezek ugyanis nem a 
szerződéses árakból kerültek levezetésre, hanem aktuális napi árak). 
Az infláció elszámolása a KSH által közzétett beruházásiár index alapján történik. Minden év 
szeptemberében teszik közzé az előző év tény adatait. 
Amennyiben fl beruházásiár index még nincs közzétéve, "A több éves fizetési kötelezettséggel 
járó projektek jövőbeli pénzáramlásainak: számításához a 161/2005. (VIIL16.) Konn. rendelet 
1. §. (3) bekezdése szerinti. inflációs indexáláshoz használandó technikai indexek" aktuális 
negyedévi értékét kell aUcalmaznÍ azzal, hogy a beruházási árindexek közzétételét követően 
utólagosan korrigálni szükséges az elszámolást. 

A Vállalkozó 15., 15.1, 16., 16.1, 17., 17.1, 18. és 18.1 számú számláiban számlázott infláció 
értéke: 

K 41 követelésben 91.083.835.- Ft 

Az elkövetkező szárnIákban a K 41 követelés keretében az infláció kalkulált értéke 
128.048.612.- Ft. CA Vállalkozó a K 27 követelésben a ll., 12., 13. és 14 számú szánlláiban 
számlázott infláció é1iéke: 41.712.63l.- Ft) Az inflációs költség sZEÍJnitását lásd részletezve a 
csatolt árszakértői véleménynél. 

~. Viss~1:ások fID.anszfr~Q&jsi költsége.(el§j~.1;elendőJl 
A Megbízó által a szerződés szerint minden számlából visszatartásra került 10%, melynek első 
fele (5%) az Átadás-átvételi Igazolás után jár vissza a Vállalkozának, a második fele (5%) pedig 
ugyanebben az időben bankgaranciával kiváltható. 
A visszatartások azon része után igényelhető ilyen címen finanszírozási többletköltség, amely a 
Szerződés eredeti Megvalósítási idő lejárta (2010.12.05.) előtt kerültek visszatartásra. 

A projekt egészére vonatkozó Megbízói álláspont szerint a többletköltség mértékeként a 
költségvetési megtakaritások állampapírhozamához közelítő és a büntető jellegű késedelmi 
kamat szint alatti mérték fogadható el, konkrétiill az MNB aktuális jegybanki alapkamat + 1 %-ot. 

A VállaUcozó 16., 16.1, 17., 17.1, 18. és 18.1 számú számláiban számlázott visszatartás 
finanszírozás értéke: 

K 41 követelésben 45.343.194.- Ft 

Az elkövetkező számlákban a K 41 követelés keretében a visszatartás flnanszírozás kaUrulált 
értéke 29.025.069.~ Ft. CA Vállalkozó a K 27 követelésben a 13. számú számlájában számlázott 
visszatartás finanszirozás értéke: l3.491.062.- Ft) 
A visszatartások finanszírozási költségek számítását lásd részletezve a csatolt árszakértői 
véleménynél. 

------------~--
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.--_ .. ~-------_._----------_._--_.-.. ----_._--_._------
fl. ~~~§vasI~li; ösgzefog!l!lá§~ 

1. Kötbérterhes Részhatáridő(k) nem módosulnak ajelen Határozat keretében. 
2. Többlet fizetség: 

615+80 nap megbízói késedelernre: 

[---------~~;s ktg (Ft) . Köz~;;ő h;ározatba~ ) Még elszámoland61 

___ ~~ . elfogad'(a U<if1Z~l.j_~_~ 
:~.1.J5.9Ve!~}~~.9_Ss~.~lt§ ..... _. __ . __ .. ' ............. ______ .... __ ..... ____ ...... __ . ' ..... ___ .. __ .. __ .: 
:.~~~~.t~!J_~~S.~~L ~~iY._ .... _ ....... __ ._ ... --t ...... • ~~~}§ .. Q ... _ .C._. . ._., ." .}?'Q.~~ ~9.~ ____ .. _ ...... ~Q~ . .?~~Si:~L .. _, 
:.~:.g .. ~!filel~ .. ~iJ]~1y..fl!l~:.:~5J.f.9.~~~ ..... J~-... ".-------~,, __ ...... _ ... _ ...... _ ....... ____ .~_ .... _ ...... _~~ .. _ ..... _~_~_: __ ...... 
:Vtfinanszirozás i 74368264 45343194 29025070 
~~,~-_. __ .--------->~~_._. __ .- ._~-_. __ ._-....•. ~ .. ~_._,.-._.-•.. _._. __ . - ,--'"."-''' --,._~--~--'-- _.-,"- ,'- • - .• ---~ .• _~_. __ .~--~ .... - --_.--- ... ,.,--------_ •• ~.~~" . 

:Infláció ; 219132447 91083835: 128048612 

~-"~~205~9~~=: : =:: :jg2:g~~~8::1~~ 
Megjegyzés: / Remarks: 

Az elfogadott összeg forrásának meghatározásáról a Megbízó értesítését követően a Mérnök tájékoztaga il 
Vállalkozót. A Szerződéses Ár kiigazítására ennek figyelembevételével kerül sor a Megbízó általi 
elfogadást követően. A jelen határozattal lezártnak tekinthetők a határozatban felsorolt vállalkozói 
Követelések és Változtatások. 

Jelen Határozat egyiltt kezelendő a Mérnök által korábban kiadott 2011-12585 sz, javaslattal és a 2012-
01994 iktsz.! Lsz .. Közbenső Határozattal, valamint annak 2012·04378 sz. pontosításával. 

!~: Budapest, 2012.06.21. 
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Követelés Fel lős [CVLE] 
Bitske Péter 
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Projelttvezető 

Követelés/ 

Névi Name: 

Marokházi ISíyáll 

Dátum I Date: 

Változtatás KrÍvi Béla r7 _ l () ,,--
Felülvizsgálati . VO \ .e- .rdp \ '?-~ 

li--_B-,--iz.c...o~AfL-....-r~ _____ . ________ --+_-++-+-___ -+-____ ..,--_-:-----jj 

~b:e~Y~~~!~! Rékai József eO I-:z. o{;: 2~--r 
~~~~=~~--------------~'--------4--*+4--A------4-----

K~~;~~~á!ilg· Bozsó Tamás ~ 10 lit "o~ \ 1--( 
~-r------------------~~--~--~-~----------~ Krivi Béla 1--0 \rL ,oC , f-.f 

>I< Ellenjegyzése csak Megvalósftási Időtartam, illetve kötbérterhes határidő módosítást 
érintő változtatások esetében szükséges! 

* Countersign necessary only in case of Variations having EoT or Key Date modijication 
effect! 

* '" Ellenjegyzése csak interface"t érintő változtatások esetében szükséges! 
** Countersign necessmy only in case ofVariations having interface effect! 
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Co~08 41. számú követelés (együttkezeive a 40, 49.,55., 56. és 57. szánnÍ 
követeIéselí:keI és a 98. számú változtatással) pénzügyi részének 
elszámolásához árszakértői vélemény 

A Vállalkozó a felsorolt követelések ősszevont pénzügyi kidolgozásában az alábbi jogcímeken 
nyújtott be pénzügyi követelést: 

1, l. kifizetési hely többletköltsége a kötbérterhes határidők rnegváltozása miatt 
2. r. kifízetési hely többletköltségének finanszímzásí költsége 
3, Vállalati általános költség 
4. Elmaradt haszon 
5. Infláció 
6. Visszatartások fmanszú'ozása 

Az egyes részek felülvizsgálata: 

1. 1. kifizetési hely többletköltsége a Mtbérterhes uatáridők megváltozása miatt 
A szerződés alapján az l-es kifizetés hely kőltségéböl (1.012.751.734.- Ft) az 1.19 pont 
(A Vállalkozó összes ideiglenes létesftményének és berendezésének eltávolítása a 
kivitelezés befejezésekor 27.352.034.- Ft) levonásra kerül, így a számítás alapja 
985.399.700.- Ft. Ezt a költséget a szerződés megvalósulási ídőtaTiamán túlnyúló 
Vállalkozót megillető napok elszámolására kell felhasználni. 

A szerződés utolsó 80 napján némely tételek elszámolása nem indokolt. Az 1.4, 1.5, ] .6, 
1.8, 1.9, 1.1 0, Lll, 1.12, 1.13, 1.18 és 1.19 tétel levonása esetén a számítás alapja 
808.718.688.- Ft. 

A Vállalkozó elfogadja, hogy a Mérnök a Szerződés szerinti munkákat három egymástól 
elkülöníthető egységre tagolta. A napi költségek meghatározásánál az egyes elktilönített 
egységekre jutó 1. kifizetési hely értékét az adott egység átfutási id~jével gZ<1mította. 
Felülvizsgálva a Mérnök által eddig alkalmazott számftást megállapítható, hogy a 
Vállalkozó számítási módszere a helyes. Ennek megfelelően a napi költségek értéke a 
következő (a Vállalkozó számszaki hibáját javítva): 

1. kiflzetési hely 1 O I 2 751 734 Ft 

1.19 nélkül 985 399 700 Ft 

Csökkentett 808718688 Ft 

l. kjfhely 
Szerződés 

Szerződés Napi 
% megbontás (1.19 nélktll) 

szerinti szerinti 
Átfutási idő költség 

(Mérnök) építményenként Befejezés Kezdés (Ft) 
(Ft) (KD) - ~-

Járnü\telep 39% 384305883 2008.1 L17 2010.08.08 629 610 979 
i-------~ ---_.~---

Budai oldal 35% 344 889895 2009.04.05 2010.07.04 454 759669 

-------- ~~-----~-'--------~-------
Pesti oldal 26% 256203922 2009.12.07 2010.12.05 363 705796 
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A Vállalkozó a többlet napok számításánál az eredeti KD és a m6dosított KD közötti 
időtartamot vette figyelembe. A Mémök az eddigi Közbenső ltatározataiban leírta, hogy a 
"határozatban megítélt idr'Jtartam hosszabbítás nem minden napja von maga után 
automatikusan költségmegítélést is H. 

A V áIlalkoz6 által számított többlet költséget a korrigált napi költségekkel számolva és a 
Mémök által számított többlet költséget a konigált napi költségekkel és a megítélt 
napokkal számolva a meHékelt l. számú táblázat tartahnazza., értéI<e 480.404.380.- Ft A 
Vállalkozó a közbenső hatMozathan megítélt 170.688.439.- Ft összeget már számlázl:a, 
így még 309.715.941.- Ft összeget számlázhat. 

2. 1. kifIZetési heiy többletköltségének finanszírozási költsége 
A projekt egészére vonatkozóan ezen a címen költség elszánlOlás nem lehet. 

3. Vállalati általános költség 
Ilyen címen a követeIésben nem számolható el költség. A vállalati általános költség 
mértékének meghatározására (13,7%) csak azért volt szükség, hogy a változtatásokban ez 
a költség elszámolható legyen. 

4. Elmaradt haszon 
Ilyen címen a követelésben nem számolható el költség. A Vállalkozónak a haszna nem 
marad el, mert a munkát el kell végeznie, és az érte járó díjat a haszonnal együtt 
megkapja a teljesítéskor. Jelen esetben arról van szó, hogy a hasznot nem akkor kapja 
meg a Vállalkozó, amikor az eredeti ütemterv szerint meg kellett volna kapnia, hanem 
amikor a megváltozott ütemterv szerint teljesültek az egyes mérföldkövek. 

5. Inflációs költség: 
Infláció a Szerződés eredeti Megvalósítási idő lejárta után számlázandó valamermyi 
költségre elszámolható, kivéve az olyan változtatások Mérnöki határozatban elfogadott 
összege, amelyek a Szerződés eredeti Megvalósítási idő lejárta után kerilltek elrendelésre 
(ezek ugyanis nem a szerződéses árakból kerültek levez.etésre, hanem aktuális napi árak). 
Az infláció elszámolása a KSH által közzétett beruházásiár index alapján történik. 
Minden év szeptemberében teszik közzé az előző év tény adatait. 
Amennyiben a beruházásiár index még nincs közzétéve, ,,A több éves fizetési 
kötelezettséggel járó projektek jövőbeli pénzáramlásainak számításához a 161/2005. 
(VIII.l6.) Konn. rendelet l.§. (3) bekezdése szerinti inflációs indexáláshoz használandó 
technikai indexek" aktuális negyedévi értékét kell alkalmazni azzal, hogy a beruházási 
árindexek közzétételét követően utólagosan korrigáln i szükséges az elszámolást. 

A Vállalkozó 15., 15.1,16.,16.1,17.,17.1,18. és 18.1 számú számláiban számlázott 
infláció értéke (3. számú táblázat): 

K 41 követelésben 91.083.835.·· Ft 
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Az elkövetkező számlákban a K 41 követelés keretében az infláció lrnUwlált értéke 
128.048.612.- Ft. (A Vállalkozó a K 27 követelésben a 11., 12., 13. és 14 számú 
számláiban számlázott infláció éliéke: 41.712.631.- Ft) 

6. Visszatartások finanszírozási költsége: 
A Megbízó által fl szerződés szerint minden számlából visszatartásra került 10%, melynek 
első fele (5%) az Átadás-átvételi Igazolás után jár vissza a Vállalkozónak, a második fele 
(5%) pedig ugyanebben az időben bankgaranciával kiváltható. 
A visszatartások azon része után igényelhető ilyen eImen finanszírozási többletköltség, 
amely II Szerződés eredeti Megvalósítási idő lejárta (2010. 12. 05.) előtt kerilltek 
visszatartásra. 

A projekt egészére vonatkozó Megbfzói álláspont szerint a többletköltség mértékeként a 
költségvetési megtakarítások állampapírhozamához közelítő és a büntető jellegű 

késedelmi kamat szint alatti mérték fogadható el, konkrétan az MNB aktuális jegybank i 
alapkamat + 1 %-ot. 

A Vállalkozó 16., 16.1, 17., 17.1, 18. és 18.1 számú számláiban számlázott visszatartás 
finanszírozás értéke (4. szám ú táblázat): 

K 41 követeIésben 45,343.194.- Ft 

Az elkövetkező számlákban a K 41 köVetelés keretében a visszatartás finanszíroz,1s 
ImJkldlilt értéke 29.025.070.· Ft. (A Vállalkozó a K 27 követelésben a 13. számú 
számlájában számlázott visszatartás finanszírozás értéke: 13.491.062.- Ft) 

-~-~._--

Összes költség 
Közbenső határozatban 

Még elszámolandó elfogadva és kifizetve 
(Ft) 

(Ft) 
(Ft) 

-
1. kifizetés i hely 480404380 170688439 309715941 

Infláció 219132447 91083835 128048612 

Visszatartás frnanszIrozása 74368264 45343 194 29025070 
r--- - . 
Összesen 773905091 307115468 466789623 

","""""n.""" 

l. kifizetésí hely finanszírozása O O O 
-" --

Összesen '773905091 307115468 466789623 
-~--~~"""~-""'" "---~_. ---

ap est, 2012.06.29. 

~~ ~ 
\ jojektvezetó 

3 



Co08 41. számú követelés összesítése 

~ - ~, 

Összes költség 
Közbenső határozatban 

Még elszámolalldó 
elfogad va és kifizetve 

(Ft) 
(Ft) 

(Ft) 

l. kifizetésl hely 480404380 170688439 309715941 

Infláció 219132447 91 083 835 128048612 .. .'" 
Visszatartás finanszfrozása 74368264 45343 194 29025070 
~ 

Összesen 773905091 307115468 466789623 --
I. kifizetésí hely finanszírozása O O O 

Összesen 773905091 307115468 466789623 
, 

Az összesítés elfogadását javasolom. 

Budapest, 2012.06.29. 
Ma 



1. kifizerési 11e1y 1 012 751 734 Ft 
1.19 nélk(!J 985399 70t} Ft 

Csőkkcmolt 808718688 Pt 

~~ megIJontáJl . 
(Mérnök) _. , 

39% 
--~ ~. 

Budai oldal 35% --
Peslioldal 26% 

Pesti oldal 
(csökkentett) 

26% 

H8!ározatban 
rögzített új KD 

Pesti olda! K41 2012, t 0.30 

~~~~~ -
ÖS82!!!itJll (Ft (Ileltó»: 
~-~~~~ 

HaláIoxatban 
rögzrlelt dJ KD 

Pesti oldal K41 2012.10.30 

Pesti oldal K41 
(cs1lkkentelt 

Ö8$UStfi (~(uattó): 

1.ldflwly 
(1.19 n6Jklll) 

ÓDítménvenk6Jlt 

384 305883 

3448B9&95 

256 7.03 922 

210266859 

Napi ktllruég 

705796 

579248 -

Nap!killt.wg 

705796 

571) 24S 

A számftás menetével egyetértek, olfogad!Ú!átjavasolom. 

Budapest, 2012. 06. 12. 

8-rsz: 2012-07244 - 2012.06.22·11/6 o. 

1. W,ÁlllÚ Illbláu!t 

._~ 

Koulés BilfojwM (!ID) Átfutási idlí Naplkilllség 

2008.11.17 2010.08.08 629 610979 --
2009.04.06 2010.07.04 454 759669 

2009.l2.a7 201O.12.os 363 70S 796 .-
2009.12.07 201O.tMS 363 519248 ---

,-
Többlet nap 'föbtllet költség 
(Vállalkozó) (Vá!l~Jk()2Ó) 

695 49ú 52S2W --
490 52!mO 

-~~--

Többlotnap Többlet k(llIMg 
KöroensG 

Még 
hatgrOll8tban 

(Mérnök) (Mémök) 
_ alfoipldva 

el!;zlÚna)and6 

615 434064540 170688439 26~ 376101 

80 463:39840 46339840 

499404 

Sinlan Rita árszakértö 



ROl~ 

14-

1!1\f1 

15 
10,1 

4ft 

B-Isz: 2012-07244 - 2012.06.22 " 11/8 o. 



B.fl}z: 2012-07244·2012.06.22·11/9 o. 

U; 

27.lgta!v.t.~~l'It!mmn!t ~~ <II. m~ 
41.i"ikÓv~WnG4<1\!;~Úi11Qllv'-1lI 9l003I!.U 

Kt!l<ll1ilJt~~1 Wl!l!612 
Iqli4l!IJ6ul4'Ut~ 12fl~m 

5/1 



~" --'Vt~f"'lIrlá8 VfllSZlltq~ tcl1~ 
Dátum (-{óI) dá !JJ rua (k!tJlllŰ1ífl) l\g~~ 

2010.12.06 618 81718a Ft 2010.12.06 

2ill0.l22{) -
2011.01.24 '-

---'---'-r~~--'-~ ;WU.1L29 
~=~ 

WIU2.20 
" 

ÖU~U (Ft (neNő»: --
A jegyb.nki alaplwmat vMtoz,lw ~etóu a $Z!lmflá:;;t m6do;rrnnlnzUJm,5gM. 

A 10. Iészt;úmltifg az 6ssu.s vlllSt[IÚl!tru; (10%) 

B·lsz: 2012-07244 - 2012.06.22·11/10 o. 

fdq~.l'Jl1iI MNB 
D4tlti1(./t!> I11ipOki~mm 

k>1I!1DHl% 

2il10.12.211 IS 6,50% 

Wl1.Ol.24 35 6,75% 

2011.11.29 309 7,00% 

WU.12.20 21 1,50% 

2012.10.31 316 8,00% 

696 

618 817 188 Ft 

6. ordai 

n. SJ: k/lvetl!f./@ll~ ~~11101t/j'8Wltll 
41. i:l ~\'j/U!,fubt1l {;{Idig elm\molc $~m 

Még ell~rnoll<lldó 

f.11!1A!W1r~"8 
öi-&V!WI 

1653 005 Ft 

4005 358F! 

36 ó11 Z76Ft 

2670 239 Fl 

428594481il 

WI 859 JZ6 Ii't 

lHSla06.Ult 
4H4JISlU't 
~!)02S010Ft 



~~-,,,.''''',.,'''''''''~= 

~!,9V~ü,l1ki ~1~2kam~t MNB 

2009.lanuár 20-t61 9,50% --
2009. Július 28·tól 8.50% 
r~~/~ 

2000. IUJgUf!JZiu~ 25-tól 9.00% --
2000. szeptember 29-tól 1.50% ---- " 

2009. o[<t6bar 20-tól 7,00% --
2009. november 24·tól e,50% --
2009. december 22-tól e,25% .-
2010./anwir 26-tóf 6,00% 

2010. február 23-t61 5.75% 

2010. március 30-tól 5,50% --
2010. áprllis 21-tól 5,25% 

2010. nr:.wember 30-t61 5.50% 

2010. deoomber 21·t61 5,15% -
_ 2011./anwlr 25-tól 6,00% 

-~ --
2011. novambar 30·t61 6,50% 
f-.------
2011. december 21-tó! 7.00% 

,,-

CClllIl~ 41.IWv~telég!-RS !JfMlyt~bblQtd$ ffnlMúro;ájl ktS.,SIUOl20621 i{7 

B-Isz: 2012-07244 - 2012_06.22 • 11f11 o. 

\ 
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1.SL ,ab!áz&tl Ml.\n~letHomférésIHau.rld5k~-CQ.OO l l 
'--o KEZ.DES!iDOPONT: 2008.11.17 l 

I 1. 2. I 3. S.a l 
~ntett i ,~ . Atadás pr hete l I 

Kötbértemes HOlZá1éres Mun~terolet lefrás I "",dás Jd6ponija sz~ Té~y áladés! Áladott too:l!8t l 
Határidők Nel/e í szerzódés szenn! SZetiot Időpont aránya % l 

l KDOSlO4 -os H FlO 1 IJármÜleleP (1. rész) birlo!dásm ~ S.rész.+ A telií!etmagában fQSla!ja <il lIarnantaftó, II 20081117 1 2009 0306 o' 
I !4.rosz. irányftó központi és iármú!ároló épületeket . . . . 82", 

,<D06/04 :;:=~r'JIstel\ (ép{i!aleld>eiyét 2000.11.17 1 2009.07.18 17% 

KD 08104-05 ÉlintettkOVetelés: 1<10 Co-{)2 felvonulási lerfj!eti északi rész :2008.11.17 1 2011.\l1.28 1% 

A Isrtlret lTl3gébrua fC:giaIJa a jármlllslsp! 
HFI02 Jámv.1!elep (2. rész) birtoklásta vágénycl<at, a rJlÁv összekötő vágányt és a 2008.11.17 1 2009.03.06 8S% 

KD08!04 probaVágáflyt 

lásd Keleföl<:lnél 1<71 JárIOOteleo őssZekötóllágánV 2006.11.17 2000.04.17 

Érintettxöveteiés: 1<10. MAVöSsZekOt6vágány: 2006.11.17 1 2000.07.16 10% 

KD08lO5 CO-02 fel\lom.llásl tertlletfésmKi rész. 2008.11.17 2011.01.28 1% 

lA terOtet ~ foglalja a kocsiszlnl, l I' 
KDOOlO4 HF/03 Jál1mltelep (3. rész} hozzáférésre =~~: ~V;~:~: I 2010.01.D4 60 2010.07.29 100%, 

terUleten. (Csak épületeken belill) , ! 

É'" .~" ~Ö t !~_. veo Vállalkozó SZGIint il lEljeS. munkaterület I ""'M "" ,.,,, ! 
"n,o·" h va e =. """ étadása: CVél8mén~res), "" ,,,.,,,,.,,,, 

A !ErOlat magában foglalja a jármGiaJepl ! 
'i t<aroamattó, és ilányftóközponli épOieleket, I 

~ 
KD-D8i05 Hfl04 IJármútetep (4. rész) hozzá!éresre maly leiletövé tesz! a vágányépfiésl és I 2010.04.12 74 2010.07.2$ 100% 

~pcacl6dó munkák el.'égzásét ezen il 

-----r----' .-.--' . __ .-.. _.,,----- -' -- terOleten. .-------.- 1"-----.--'----_ ... 1-------
Vállall<oz6 szoom .. munkatorQ!et atadésa: 2""" tM> ,,,, 

L ICVélemém'eIlé!ásl ""'."",..,,, 
1--.... !i:::rlntett követelés: Kl:> A teJlSS munkaterillet á!lldása: - 2011.0i.28 

l A terillet magában foglalja a jármGle1epi 
KOOe/o4 HF/Oó Jármílte!ep (2. rész} hozzáféréa<e vágányo~t, a 'MÁv összeköt6vá~YI és a 2010.05.10 78 2000.03.06 

prébavágén)/t. 
".--" '-'" ___ o ------------·--1 ...... ---------·------·-· -. ---- -- -2ÖW:OS~- --- 76 2009.07.16 --

'i al ·ti~ ~(7 ész) Az Etele téf és aSzt Geilérttérközöt1{í"-JSJ: 
KDOOfO" -07 HFf06 h~zzá~ ayllZB.f és bvsz 4+iO valam~nt.lwz 37 .. 74 2009.04.06 21 2009.04.17 99% 

K012 k6ZElJéoo s K 027-oél =~tnyek) az alagút ~mórns"re szOlgáló 

Az 1. vágányazakoozon a vágáoyépftási és r 
• kapcs0!Qd6 _nké!< elvégzésére sz.o!gáló l 

KDOS/Ol, ·07 HF/07 1. alaguti vágánysz.akaSl: (2. rOOZ) terOletaz Etsle térés El Szt Gé.;;~rttár 2009.05.11 28 2000.12.21 94,0"", 
hozzBfá-ésre között (jV8Z és bvsz 4"10 val::lmlnt Nsz 

37+91 és bvsz. 37+74 sze1Vények) 

.... _ .. __ ~~- ... _. i;;'i'ntitlk~~~SX02.7-"· .. - . "~.=~~nil..AíI~"":~_·-... -....... -' '''--'''-'?~jL ... t .. ~ . .?i._._._.2Ő1Ö.Ö4.is...:_ .. S,ÖOfi,._~~~ 

~_.-- r-' ............... - .. -- . :~=~~~~-;;;.~~-~ .. -".-"- ::::::::: t·--;--_·--;~~-... _~~-.. -



r-
t-

~ 

I ±1 - -I " . _ ~~';~:::==~:n~:~::~~ r -r-- ----l I 
KDOBl02, .úl HF!08 ~- ~~ágánysz.aKaSZ (1_ resz} ná! (jvsz:72+28 és blfsz 72+50) 1é\IŐ vége I 2009. 12.oi' I 56 I 2011.04.20 100,0% J I o re között az alagút fe!méréstíflil SZc!g316 ! 

! !elirla!.! r-- 1K41 ----1--.---- I 
I I 

I ! IKáMn lér (llroz 49+48 és b\lSZ 49+33) és l 
KD08/02, -07 HFI09 2. alagúti vágányszakasz [2. rész) Keleti pu. (,'I!SZ 72+26 és evez 72+50) ! 

[hOl'2áléresre lkOzött a 2. vá~ezaxaszon a 2009.12.07 I 
l L 

vágányépftésl él; kapcsofódó munkák SS 
elvégzésére =lgáló terQlcst 

_. __ . ___ _ .. ____ _ ____L J 
l 

2011.08.11 

! 
10Q% 

J 

+--~l r---·----' 
2011_08.11 l 100"t. 

11<41 
--------- --T . ------------1 

11- -------, lGBllélttér<lvszaS7+91 ésOVSZS7+74)és II 

J Kálvin tér 0=49+48 és OVSZ 48 ... ~} I il 2. alag<;'li vágányszakasz (3. rész) kOzJl,1t a 2. vt;gányszal<aszoo a ! 
' KOO8f02, -07 . 1-IF/10 llcuáférésre vágányépllési és kapcsolód6 munkák l 
I I· l ____ Je_I~ ___ ~ __ re_sz_~_~_ál_ó_te __ ~lst ________ ~.----------i_~=====±====::==t=::::::: 
!------ i Jj'innlett kŐ'ie!etás: Kas 

2010.08_30 94 

K008/()4 

HF!11 -l --. ----- -------.-, -- -- lA telVeken megaool!, ajMn@elepésa '1 i 

l 
O=ek6!6vágány (hozzáféresro} lóvágányo/( közölti bevezető rárnpán a I l I 

Jál'lllOtelep - Kelenföld vágányépMsl és kapcoo\6<iét munkák 2008_1l3.16 1 S 2009,04.17 50% l 
Érintett Követelés: K24 eI~re szolgáló terület a JVSZ és bvsz i. 

l 4+26 szelvényai< és a lármt11effip közölt. KF J l i +-- Pa zslndrtó Í$ ber.ne van --L -----..J 
--------- KFP IndM --o -.-_- 1----=-_----1 2010_09.24 20% J 

I - ------,-- - ~-Ke!S(lrokl álicmáoon (évő termet, l' . -.- --- ---I 

I
, i! belOOrtve st fOl'dMalagulat az él1omOO ! 

I nyu9llU végénél a jvaz O-20 és bvsz 0-16 ' 

I I HF/12 ~KelOOfÖklállomá8 (hozzáférés;e) szelvónyaklöl ajvs>:és bvs:z. 4v1 o :2010.03_08 I eo 2010.0$.24 4~,O'l'o I 
. KD08/00-07 szel\Iényeklg, mely a S~és SDlIir.!I 

'1ágény(>plthsl és kapcooJód'6 m"''li<á~ , -

I r-~I;~~-::·~;"---- -~=~~~-j--~,~:::-t;;---~~:~- ~.~ 
l l l Ke!e~ pu. kihúzó mütárgy (h=éJféréare} ! I I I ,--... -1----·------·· --- ....... +--.. ... -... -- - ------j- -r 
I K008/02. -07 j A KsIOO pu. !\lhirzó mútái'íJy eleplsme;w a 2.j l 
J HF/13!K41 vágány3Zl!Ksszonavágányépítéslés 2000.12_Ci7 56! 2011.06.11 I 100% 
I kapcsolódó mlJSltJ.k elvégzésére. I 
l I 

-.:,. 
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T 
Szerződéskötés: i - 2008.10.291 ! Kezési ióÖoont: (első oroiektMH I 2008.1U71 
Megvalósulási Idő: I 749,00 Il1ao f 
3~. Táb!~t ~rtamM HatIí!.r!d5k daflnláim Ós ~ I 

~ 
Jele llilirnsa -r ~eID'z.é$ J Erintel:t Ho~rézek 

Em~ati !IUPn. 
Pro'fokfuét I Státusz Mó<2osut1KD lta,táridó 

j ka~lÓll1ó munka boo~;Wsa az 1Et$!1) 

50 ! TeiJasfuFe 
KOOBfG1 témái lévő jtssz ~ !:Ivsz 4+7ll I HF' (IG, Hf 07 2009.11.01 

2011.15 
2011.11.16 

sz:e!vényeli: wlimlln! a Jvsz 37+91 ás 
37+74~i\l!!!.i: 

vágányÉpl!ésl és kapcsolódó 
be1i1>jezése és 1. vágányszakasz 

37+91 és bl/SZ: 37+74) I·IF 00, HI" 09, HI' 10, HI" 13 2010.12.05 107 
a vágány Keleti pu-nái lévő 

(jV& 72+26 és bllSz 72 .. 50) 

TElIjooíiit 2009.07.12 ~I f~ 2009.07.12 l na 

I-IF01,!-iF 02, Hi' 03, iiF 05, HI" 11 201G.05.09 
( 

fi. 2. és 3. teríl!'iilfuez szQ~S$ ÖSSZ61; 

KDOBIG4 t vágil:nyépít~i és ul1C501óliÓ mIInka ~ 77 TeljssiWe 
2011.10.31 bsfuíazé1i;$, balGé.1:ve a próba"'ágányt 2011.11).31 

és a MAv ~eköt6 viigfmyt. --_._-_ .. -.-.------..... - ... 

Sanid gamncla és €l9yéb Vállalkozói ! 2008.11.10 
dolt\lm9ntumok ki'&8íek. 

MI" 01, HFOZ, /'IFO:!, iiF 04, IHFl)fi. BilIi1i1i ! 
2010.DS.DS l 90 l'eijes~e 

2011.10.31 garancia és emről) Vá9lall<ozói l 
! 2011.10.31 egyem. d~umemumok késtek. I 

H1"12 I 
2010.07.04 ! 85 TeljeSitve 

2il~1.11.17 

I 
201i .. 1i.10~ 

ál! , ! l III ÖSilIZS$ HI" 2DHU2.05 107 

..= 



TÓTH r.D. Kft, 
1107 Bp., Basa utca 22. 
Tel: +36-1-459-60-90 
Fax: +36-1-216-30-99 
Web: www.ttd.hu 
E-mait: ttd@ttd.hu 

BUIMPESTI 4. sz. METRÓVONAL I. SZAKASZ 
08. SZERZŐDÉS 

ALAGÚT ÉS FELSZÍNI (JÁRMŰTELEPI) VÁGÁNYOK ÉPÍTÉSE 

Név: 
Cég: 
eim: 
Tel: 
Fax: 

CÍMZETT 

Marokházi István 
Eurometro Kft. 
1143 Budapest, Zászlós u 18. 
+36 l 464 4571 
+36 l 464 4589 

Kelt:2012.08.23. 

Név: 
Cég: 
Tel.: 
Fax.: 
Üí.: 
Ikt.szám.: 

FELADÓ 

Tóth Tibor 
TÓTH T,D. Kft. 
+36-1-459-60 M 90 
+36-1-2163099 
Vörös Balázs 
012-2012/0926/KM 

Tárgy: Válasz Mérnök 2012-09190,2012-08685,2012-08998,2012-07210 illetve ft 
Megbízó 53-2546/2012 iktató számá levelére. 

Tisztelt Marokházi István Úri 

Köszönette! vesszük a Mérnök 10., 27.; 41., 71., 73., Ll, 84" számú Vállalkozói 
Követelésekre, valamint a 114" 115., 116., 123 .• 135. számú Vál.toztatási Utasitásokra hozott 
javaslatait. 

V áUalkozó a Mérnök 'részletes indoldását átvizsgálta és a7...ok elemzését jelenleg még végzi. 
Vállalkozó jelen levelével a Felek között folyamatban lévő 3. számú Szerződés-módosftási 
folyamat mihamarabbi befejezése érdekében a Mérnök javaslatait jogfenntartással elfogadja a 
lO.(és 73.), 27.(és 71.), 41. számú Követelésekre vonatkozóan és jogfenntartás nélkül all4., 
123., 135. számú Változtatás okra vonatkozóan. A mérnöki indoklás ok elemzését követően 
részletes állásfoglalásunkat a későbbiekben megadjuk. 

MegjegyezzUk, hogya 115., 116. számú (együttesen kezelt) Változtatások esetében megküldött 
Mérnök álláspontot (2012.07.26. u án kelt 2012-08685 Lsz levél) követő vállalkozói egyeztetésre 
még nem kerUlt sor. Tekintettel a 3. számú Szerződés~módosítási folyamat elhúz6dására és 
annak lezárására való törekvésre, Vállalkozó a még egyeztetésre váró 115., 116. claimeket 
egy későbbi szerződésumódosításban tartja elfogadhatónak rendezni. 

Tisztelettel: 

Co; elektrollikusan: 
Tóth Imre 

tbu;/tcdf 
Vörös Balázs 

Projektigazgató helyettes 

Á TVt:VE lill ~U0. % ~ 

-:5??="1/1 
B,ls2: 2012-09651 - 2012.08.23 - 1/1 o. 

Jlvl\ 





Á TV~VE 2012 AUG. 23 

fI:I M É R N Ö K I K FT. C:J 1143 Budapest, Zúszlós 11.18. Telefon: (+36 I) 887-2676 Fax: (+36 I) 251-9126 

________ o • ______ ~~~~~------------------=_------------------------

Címzett cég: Tóth T. D. Kft. Ügyintéző: Bitskey Pétel' 
Címzett személy: Tóth Tibor 

Iktatószám: 2012-09658 
ügyvezető igazgató 

Címzett fax: 1/216-3099 Dátum: 2012.08.23. 
Hivatkozási szám: O 12-2012/0926/KM Oldalak száma: 2+29 

Ha az átvitellel bármilyen problémája van, két.1űk hfvja az 1/887-2676-os telefonszámot. 
Szerződés száma: Co~OS 

Tárgy: 10/Co-OS. (együUkczelve a 6/Co-OS., l.2/Co-OS., 73/Co-OS. és 58/Co~08.sz. követelésekkel) 
számú Vállalkozó Követelés - Mérnök 3.5 szerinti határozata 

Tisztelt Tóth Tibor ÚrI 

Vállalkozó tárgyi Kővetelését Mérnök felülvizsgálta a benyújtott részletezések szerint, figyelembe 
véve a követeléssel kapcsolatos további releváns dokumentumokat is. 

Mérnök a vizsgálat eredményét és javaslatát 2012.08.08.-án megküldte Megbízó és Vállalkozó 
részére a Felek között K.SZF 3.5 Alcikkely szerinti megállapodás elérése érdekében. 

Vállalkozó 012-2012/0926/KM számú levelében a Mérnök határozati javaslatát jogfenntartással 
fogadta el. 
A Megbízó részéről további egyeztetési igény nem merült fel. 

Mérnök jelen KSZF 3.5 Alcikkely szerint elj árva meghozza határozatát a következők szerint: 

1. Kötbérterhcs (rész) határidők módosulása: 
A jelen Határozatban nem változnak. 

Korábbi határozatokban rögzített, jelenleg is érvényes határidők: 
A 2011-19204 és 2011-19470/2011-19204 sz. korábbi közbenső határozatok szerint: 
KD08/04 módosult 450 nappal (2011.10.31.) KD08/05 módosult 359 nappal (2011.10.31.) 

2. A Vállalkozó részére f"lzctclldő többletköltség: 

AlO K" l' '1 fi .sz. ovete esne lzeten dő t"bbl tk"lt é k o e o s :ge 
Közbenső 

Még 
Összes költség határozatban 

elszámolandó 
(Ft) elfogadva és 

(Ft) 
kifizetve iFQ 

1. kifizetési hely 125 OOO 290 18949275 106051015 

Infláció O O O 

Visszatartás finanszírozása O O O 

Összesen 125 OOO 290 18949275 106051015 

A 73.sz. Követelésnél fizetendő többletköltség: O Ft 

1/4; 



Az elfogadott összeg forrásának meghatáro7AÍsáról a Megbízó értesltését követően a Mémök tájékoztatja a 
Vállalkozót. A Szerződéses Ár kiigazítására ennek figyelembevételével kerül sor a Megbízó általi 
elfogadást követően. 

A jelen Határozat egyiittkezelendő a Mérnök 2011-19204 és 2011-19470 / 2011-19204 sz. 
Határozataival. 
Ezek alapján a Mérnök lezártnak tekinti a következő Követeléseket és Változtatásokat költség és határidők 
tekintetében: 10. és 73. sz Követeléseket (együttkezelve a 6. és 58.sz. Követelésekkel), továbbá a 
más határozatban költségek tekintetében korábban elfogadott, a Járműtelenet a MÁV Iparvágány t érintő: 
02.,03.,13.,14.,15.,26. szám ú Követeléseket, Változtatásokat. A jelen Határozat kiadásánál figyelembe 
vettük az 1.2 sz. Követelés 2011-10665 sz. Határozatában szereplő adatokkal való költségbeli átfedés t. 
Jelen Határozat együtt kezelendő a 73.sz. Vállalkozói Követelésre vonatkozó 3.sz.(végső) Határozattal, 
valamit az 1.2.sz. Követelésre vonatkozó 2010-10655 sz. Határozattal 

Melléklet: 
Megbízó által elfogadott részletes mérnöki határozat 
Vállalkozó 012-2012/0926/KM számú levele 

Üdvözlettel: 

\ 

~ 
Projektvezető ""'. 
EUROMETRO Kft. 

Másolatban kapja: 
DBR Metró Projekt Igazgatóság 
Matló András úr, projektvezetö 
FAX: 411-3052 

28 oldal 
1 oldal 
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1:1:1 M É R N Ö K I K FT. C 1143 Budapest, Zászlós u. 18. Telefon: (+36 l) 887-2676 Fax: (+361) 251-9126 

MELLÉKLET 

A 

IO/Co-OS KÖVETELÉSHEZ 
(együtt kezeIve a OG/Co-OS, 1.2/CoM08, 73/Co~08, valamint 5S/Co-OS 

követelésekkel) 

Követelés Mérnöki feldolgozása 

Árszakértői vélemény 



w • ,l • _ _ ~ ~ ~ ~.-- or - ... - - "_M .. _ ...... V V" ... 
IIlJVUj/()lO 

Követelés Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhatár felett, vagy Időta:rtam~hosszabbftássaJ) 

Claim Assessment SIteet, Engineel"s Proposal 
(above thefllUmciallimit set or indI/ding Eo T) 

Végső (3.sz.) Határozat-
a csatolt 73.sz. Követelés végső Határozatával együtt érvényes 

ÖSSZEFOGLALÓ LAP I SUMMARY SHEET 

Szerződés megnevezése, száma: 
Co-08 Pályaépítés 

Contract name and No.: .-. 

Vállalkozó I Contractor: TÓTH T.D. Fővállalkozói és Mérnökiroda Kft. 

Követelés sorszáma: I 10. (egyiittkezeIve a 6., 1.2~·73. és 58.sz. 
No. ~f Claim: __ .-1 kavetelésekk~L. _____ 

Követelés tárgya (oka, indoka): I Suhject olC/aim (Reasoning): 

Vállalkozói igény a Jdrmfftelepi és MAv ösneköt(fvágány 1.-és 2.- rész Mwtkaterűletek 

1----
átaddsáva{ kapcsolatos késet/elem miatt (HFOl-és HF02-ielflltoZZá[#résekl 

-~ 

Projektvezető (RE)I Resident Engineer: Marokhází István 
'----- -._-._--- ----
Kavetelés FeleWs fCVLEJ: G/aim Leading Bitskey Péter 
Ex/!..el't: 
Vállalkozó által követelt összeg [HUll']: Mérnök által elfogadási';jávasolt összeg 
Amóunt Claimer! by tize COlltractor [HUFJ: f aUF l: 

AmOll1lt pr()posed by the Engineer for 

~--
.. acceptance [HUFL-___ . 

göngyölített összeg: 323.285.197.-Ft 
korábbi kifIZetések levonásával: II következő ()sszesitő táblázat szerint: 

304.335.972.- Ft+ÁFA 
Közbenső Még 

Összes költség határozatban 
(Ft) elfogadva és elszámolandó 

kifizetve (Ft) 
(Ft) 

1. kifizetés i hely 125 OOO 290 18949275 106051015 

Infláció O O O 

Visszatartás finanszírozása O O O 

Ös,sze.sen 125 OOO 290 18949275 106051015 

Vállalkozó által követelt Időtartam- Mérnök által elfogadásra javasolt 
hosszabbítás [napj: Id5tartam-hosszabbítás [nap): 

EoT C/aimer! by the Contractor [daysJ: EoT proposed by t/te Ettgilteer fór 
acceptance fdays!: 

Kötbértel'lles Részhatáridők: Kötbérterhes Részhatáridők: 
2()1l~192{)4 / 2.sz. közbenső határozat szerint: 2011·192Q4 / 2.sz. köz-benső határozat szerint: 
KD08/04 módosult 450'nappal (2011.10.31.) KDOSI04 módosult 450 nappal (2011.l0.3I.) 
KD08/0S módosult 359 nappal (20U.l0.31.) KDOS/OS módosult 359 nappal (201UO.31.) 

~~, 2012"0913~:07" 10/3 o. 
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Követelés Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhatár felett, vagy Időtartam-hosszabbítással) 

Claim Assessment SIteet, Engineer's Proposal 
(above thejinanciallimit set or inc/ur/ing EoI) 

RÉSZLETESÉRTÉKELÉS/DETAILEDASSESSMENT 

Követelés bejelentése [dátum]: Notification 2009.03.19 
1dateJ: 
Alátámasztó dokumentumok benyújtva 2010.03.24 (közbenső) 
(dátum): Supporting particulars (datef: 20 l 0.06.07 és 2011.02.25 (ll. közbenső) 

2011.02.25. 
2012.03.13. 
2012.03.22. 

Vállalkozó levelei: (dátum, ikt. sz.): Mérnök és Megbízó levelei [dátum, ikt. sz.J: 
Confractor's correspondence [date, Rel No.J: Engineer's and Clienl's correspondence [date, 

Ref. No.l: 
Előzmén::iek: 
a 2011-10762 számon kiadott l.sz. közbensö határozati (a1stualizáJO MellékIetek: 
javaslat és ahhoz csatolt dokumentumok. l. Munkaterillet Hozzáférések státusza 

2. Hozzáférési késedelmek idővonala 
3. Kötbérterhes határidők státusza 
7. J ánnüteJep munkatetületek helyszínrajz 

A jelen hq,tározathoz csatolt további l.2.sz. Követelés 201 1·10655 sz. Határozata. 
dokumentumok: 2011-19204 - 2.sz. közbenső Határozat 
2012.03.13. 012-2012/0320~ 2012.03.19. 2012-03146 
2012.03.22. 012-2012/0341~ Árszakértői értékelés 

Vállalkozó által hivatkozott szerződéses Mérnök által hivatkozott szerződéses 
dokumentumok, cikkelyek, pontok: dokumentumok, cikkelyek, pontok: 

..-

Contract documents and clauses re/erred by the Con/ract documents and clauses re/erred hy the 
Contractor: Ent:ineer: 
Ajánlati Nyilatkozat 2.szfügge!ék (A)KSZF 2.1, KSZF 1.1.3.3, 1.1.6, 5.2, ASZF 4.2 
(Á)KSZF 2.1, KSZF 1.1.3.11-13,2.1 KSZF l. 1.2.2, ÁSZF 20.1 
ÁSZF 1.1.3.2, 1.1.3.3, ÁSZF 8.1,8.2,8.3,8.8 ÁSZF 3.1, KSZF 13.9, 8.3, 3.3 
ÁSZF 20.1 Megbízó Követelményei IILköt.21.14, 3. fejezet, 

3.7 
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Tényállás: 1 Facls: 
Korábban kiadott Határozatok, előzmények: 
A 2011-10762 számon kiadott Lsz. közbenső Határozati javaslatban a KD 8/04 kötbérterhes 
részhatáridö 127 nappal történő hosszabbftása szerepelt, többletköltség megállapítása nélkül. 
A 2011-19204 számon kiadott 2.sz. közbenső határozat szerint módosultak a tárgyi Követelésben 
érintett KD08/04 (módosult 450 nappal 2011.l0.31.-re) és KD08/05 (módosult 359 nappal 
2011.10Jl.-re). A 2.sz. közbenső határozatot és ahhoz csatolt dokumentumokat a jelen - végső -
Határozat közvetlen előzményének kell tekinteni, amelynek keretében többletköltség megállapítására 
nem kerUlt sor azzal a kitétellel, hogy erre a Végső Határozatban tesz javaslatot a Mérnök. Az 
előző ekkel összhangban a jelen (Végső) határozati javaslatban kizárólag a Vállalkozó részére 
fIzetendő többletköltségek kerülnek meghatározásra. 

A Követelés hatóköre: 
A járműtelepi és MÁv összekötővágány 1.-és 2.- részmunkaterUletek átadásával kapcsolatos 
késedelem miatt (HFOr-és HF02-jelű hozzáférések) merUlt fel a Követelés. A melléklet Lsz. 
táblázatban tüntettük fel és sorszámozással eIIáttuk a Jánnűtelep lorész. (HF/OI) és a Jánnűtelep 2. 
rész (HF/02) Szerződés (Ajánlati Nyilatkozat 2B jegyzék) szerinti határidőit, valamint azok 
tényszerűen, több részletben megvalósult időponiját. A 10. sz. Követeléssel összevonásra került a 
Vállalkozó által korábban benyújtott 6. sz. Követelés (Jánnűtelep részleges munkaterUlet hiánya). A 
mellékelt helyszÚ1rajzon találhatók ajánnűtelepi munkatertiletek, hozzáférések ábrázolása. 

A Követelés által érintett Köthérterhes Határidők és azok defmiálása: 
Amellékelt 38Z. táblázatban ttintettük fel a Kötbérterhes Határidők Szerződés szerinti definícióit és 
határidőit (ajelen esetben a KD 08/04, és ·05 határidők érintettek). 
A teljes készültséghez tartozó Kötbérterhes Határidő jele: KD 08/07. 
KD08/04: A 2. és 3. terUlethez szükséges összes vágányépítési és kapcsolódó munka befejezése, 
beleértve a próbavágányt és a MÁv összekötő (ipar) vágányt. 
KD08/05: A 4. tetiilethez szükséges összes vágányépítési és kapcsolódó munka befejezése a 
kocsiszÚ1nel együtt. 

VáUalkozó követeléseinek összefoglalá§1! 
A 2012.03.13.-i és azt kiegészítő 2012.03.22.-i végső követelés részletezés alapján 
A tárgyi 10.Sz. Követelés és ahhoz kapcsolódó (1.2., 73, 02, 03, 13, 15, 31, 38 sz. Követelések 
esetében a vállalkozói Követelés végső követelésnek minősül. A:t. azokhoz benyújtott korábbi 
Követelés részletezés eket felülúják. 

Vállalkozó a tárgyi Követelést érintő munkaterületi szolgáltatás kés ede Imével és további 
Változtatások / Követelések végrehajtásával összeruggő időhosszabbítás arányában a következő 
pénzügyi követeléseket fogalmazta meg: 

1. 1.sz. kifizetési hely alapján hosszabbítási költség: 
2. l.kiftzetési hely finanszírozási többlet 
3. V állal at j (központi) általános költségek többlete: 
4. Elmaradt haszon megtérftésének igénye: 
5. Inflációs költségek 2010.l2.06.után: 
6. 2010.12.06. utáni visszatartások finanszírozási többlete 

Összes követelt összeg: 
1.2 Részhatározatra kifizetett összeg: 

323.285.197.- Ft 
18.949.225.- Ft 

281.944. l 62.-Ft 
41.341.035.-Ft 
na.-Ft 
na.-Ft 
na.-Ft 
na.-Ft 

A IO.sz. (egyesített Követelés) végső összege: 304.335.972.-Ft 
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Konklúzió (Mérnök javaslata a megállapodáshoz): 
Conclusions (Engilleer's proposal for agreement): 
Vállalkozó igénybejelentése a 2009.03.l9-i levelében történt, a 2009.0J.06-i munkaterület átadását 
követően, az előírt 28 napon belill. A 10.s2. Követelésnél a Jánnűtelep 1. és 2. sz Hozzáférések a 
KD08/04 és -OS-jelű Kötbérterhes Részhatáridőket érintik. 

A vállalkozói igények értékelése a csatolt 2.sz. táblázatban szereplő adatok alapján: 
f. időszakasz (2008.11.17- 2009.03.06) 
Ezen időszak (2008.11.17- 2009.03.06) esetében nem valósul meg a Megbízó általi akadályoztatás, a 
késedelemért nem a Megbízót terheli a felelösség. Vállalkozót többlet fizetség nem ílleti meg. 
Az Ajánlati Nyilatkozat Függelékben foglaltak szerint rögzítésre került a teljesítési biztosíték összege 
és szerződéses hivatkozása Ca 4.2 Alcikkely), valamint a munkaterület rendelkezésre állása (Függelék 2. 
Jegyzék), amely az 1. szerződéses hét (2008.11.17.). Ugyanakkor a SZKP 2.1 pont utolsó bekezdésében 
foglaltak alapján - a vállalkozói dokumentumok késedelme miatt idökövetelésének elutasítását 
javasolta Mérnök az I. szakaszra. Ezen idöszakra érvényesül a hivatkozott rész azon feltétele, amely 
szerint a megbízói késedelem a Vállalkozói dokumentumok hibájára vezethető vissza. 
A Teljesítési Biztosítékra vonatkozó ÁSZF és KSZF 4.2 előírásai szerint a benyújtott dokumentumnak 
formai és tartalmi előírásoknak meg kell felelnie, következésképpen a Megbízónak és a Mémöknek azt 
ellenőriznie, elfogadnia is kell. Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot Vállalkozó késve nyújtotta be: a 
szerződésben előírt SZ (szerződéskötés időpontia)+28 nap = 2008.11.26. helyett 2009.01.27.-én. 
Felülvizsgálata és elfogadása 2009.02.19-én zárult Ie. A dokumentum Megbízó általi elfogadását 
követően Mérnök a munkakezdési engedélyezési eljárást megindította és a lehető legkorábbi időpontra 
(2009.03.06-án 10;00 óra) kitűzte. 
A jóváhagyott Projekt Megvalósítási Terv 2009.10.26.-tól állt teljes egészében rendelkezésre - a 
szerződésben előírt Kezdési idöponttóI számított 45 napos határidő helyett (2008.11.17. + 45nap = 

2009.01.01.) 

n. - m. időszakaszok (2009.03.06 4 2009.07.19) és (2Q09.07.17- 2011.01.28.) 
Vállalkozó részére a munkaterliletek és hozzáférések több fázisban kerültek átadásra. Az egyes átadási 
fázisokhoz tartozó százalékos arányokat az érintett területen végzendő munkák Mérföldkő szerinti 
értéke alapján határoztuk meg a HF.!l. és HF/2. sz. hozzáférés esetében. A HF/l.sz. hozzáférésre 
vonatkozó értékeket a melléklet l.sz. táblázatban ttintettük fel. A Járműtelep 1.és 2. rész munkaterület 
átadása 3 fázisban történt (81% 2009.03.06.-án, 17% 2009.07.16.-án, és a fennmaradó mintegy 1%-nyi 
2011.01.28.-án valósult meg). 
Az egyes részterületekhez tartozó késedelmek átfedéseinek figyelembevételét (levonását) követően 693 
nap összes hozzáférési késedelem állapítható meg (2009.03 .06·tól számítva). 
A 4.sz. és 2.sz. területet is érintö (utóbbit mintegy 1 % munkaértékben) tertilet a KD08/05 és KD08/04 
részhatáridőket egyaránt érinti a megállapított 693 nap hozzáférési késedelem. 

~gyéb határozatokban megállapított új kötbérterhes határidők: 

Az 1.2 sz. vállalkozói Követelés keretében megállapított módosított kötbérterhes határidők: 
KD08/04: (1.2 szerint) módosított határidő: 2010.08.07. 
KD08/05; (1.2 szerint) módosított határidő: 20 l 0.11.06. 

A 10.sz vállalkozói Kővetelésnél (2011.19204 - 2.sz. közbenső Határozatban) megállapított módosított 
kötbérterhes határidők: 

KD08/04: módosított határidő: 
KD08/05: módosított határidő: 
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Az elfogadott (és már elszámoIt) Változtatások és Követelések idöhatásának meghat~rozása: 
(lásd a 2011.03 .02.-i vállalkozói részletezéshez csatolt ütemezést) 

A következő tételeket vettük figyelembe átfedések kizárása mellett: 
A Járműtelepet és a MÁV Iparyágányt érintik a 02.,03.,13.,14.,15., és 26.számú Követelések és 
Változtatások. 
A KD08/03-jelű Kőtbérterhes Határidő késedelem nélkül teljesült és igazolásra került, ezért figyelmen 
kívül hagytuk azon tételek hatását, amelyek ezt a határidőt érintik (04.~ és 05. sz .Változtatások).Az 
Építési Napló alapján meghatározott ütemezésnél a kezdeti dátum 2009.03.06, a befejezési dátum 
2009.09.21. Az előzőekben felsorolt munkák 2009.09.21.·ig elkészültek, a felmerUlt és elfogadott 
építési többletköltségek elszámolása megtörtént. 

02.sz.Változtatás (Járműtelepi összekötő vágány MÁv kiágazó kitérőrendszerének 86 nap 
megváltoztatása műszaki szükségesség miatt) (2009.03.06 - 05.31) 
03.sz.Változtatás (MÁv összekötő iparvágányt keresztező 10 kV-os vezeték kiváltása) 145 nap 

(2009.04.24 - 09.16) 
13.sz. Követelés (MÁv összekötő iparvágány tertiletén lévő közmüpótló műtárgy és kerítés) 43 nap 

(2009.04.15 - 05.28) 
14.sz.Változtatás (Jánnűtelep belső részén talált lőszer, robbanóanyag 8 nap 
eltávolítása miatti többletköltségek, akadályoztatás) (2009.04.15-04.23) 

15 .sz. Változtatás (Egér úti vasúti felüljáró hídszerkezet szigetelése az 26 nap 
NKH VF/17/4/2004 sz. határozat szerint) (2009.24.15-05.20) 

26.sz. Változtatás (Sasadí árokba befogadható csapadékvfz mennyiségének 
változtatása (Közmű üzemeltetői megváltozott állásfoglalása alapján) 126 nap 

(2009.05.18 - 09.21) 

Átfedések nélkül: 2009.03.06.-tő12009.09.21.-ig = 199+1 == 200 nap 

Többletköltségek mCflhatá..:ozása: 

A SZF 2.1 Alcikkelye alapján a Vállalkozót az időtartam-hosszabbítás mellett költségtérítés is 
megilleti. A Vállalkozót megillető költségek megállapítása során figyelembe vettük azt a körülményt is, 
hogy a Vállalkozó a Szerződés szerint rá irányadó időpontban készen állt vagy sem a munkavégzésre. A 
SZF 2.1 Vállalkozó Dokumentumaiban elkövetett hibákra vagy a dokumentumok késedelmes 
benyújtására vonatkozó előírásainak figyelembe vételével kell a Mérnök véleménye szerint 
megállapítani a Vállalkozó részére megftélendö Megvalósu[ási időtartam hosszabbításra eső 
tőbbletköltségeket. 

Az előzőekben definiált Megbízói késedelem megléte esetén a Vállalkoz6t megillető további fizetség 
összegét a következők szerintjavasoljuk elfogadásra: 

Meghatározó Vállalkozói késedelmek: 
Az I. ídőszaknál a Teljesítési Bankgarancia és a PMT benyújtása késett. 
A II.- m. időszaknál a jóváhagyott Projekt Megvalósítási Terv 2009.1O.26.-tól állt teljes egészében 
rendelkezésre, ezért Megbízó késedelme ezen időponttól vehető figyelembe, kivéve az egxéb 
Változtatásokra és Követelések időszUkségletét. (A külön eljárásokban elfogadott építési költségek 
tartalmazzák a Vállalkozó azzal összefüggő közvetlen és közvetett költségét). 
Ezen munkák elvégzésére a V állalkoz6 - Megbízó előzetes jóváhagyásával - külön mérnöki utasítás 
alapján került sor, ezért a PMT hiánya ellenére ezen időszakra hosszabbítási költség megítélését 
javasolja. 
A munkakezdést követő időszakban a Megbízó Követelményei ,,3. Kötet /3.7. Korai tevékenységek"­
című pontjában foglaltak szerint kell a Vállalkozónak eljámia: ,,A Vállalkozónak értesítenie kell a 
Mémököt és meg kell szerezni annak jóváhagyását bármely, a Projekt Megvalósítási Terv ~. 
végleaesítését me&~lő!-ő!!J, vé~zett,J;;;;;ze;.;rz;;;;;;,;;,ő,;;;,de;.,;;' s;.;;e;.,s ;;,;te~v.;.;ék_e;,;;;n~YEsé~glh."ez_. '_' ____________ ~ 
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A. hosszabbítási költségek számításánál figyelembe vett időtartamok: 
1. Egyéb Változtatások és Követelések hatása: 200 nap (2009.03.06.-tóI2009.09.21.-ig+I), 

az előzőekben részletezett indoklás szerint. 
2. Szerződés szerinti munkáknál (2009.03.06. - 2009.1 0.26 között): O nap lett figyelembe véve az 

1. pontban javasolt időszakkai való átfedés, iUetve ajóváhagyott PMT hiánya miatt. 
3. 2009.10.26 - tól 201 1.01.21.-ig tartó idöszakra 459 nap, az utolsó hozzáférésre átadott 1 % 
munkaértékű területre ugyancsak 1 % mértékű akadályoztatással számolj uk a költségeket. 

A 4. Jegyzék l. Kifizetési Hely l napra számított értéke: 

1. Az 1. kifizetési hely többletköltsége a kötbérterhes ha1áridők megváltozása miatt 
A szerződés alapján az l-es kifizetés hely kőltségéböl (1.012.751.734.- Ft) az 1.19 pont (A Vállalkozó 
összes ideiglenes létesítményének és berendezésének eltávolítása a kivitelezés befejezésekor 
27.352.034.- Ft) levonásra kerül, így a számítás alapja 985.399.700.- Ft. Ezt a költséget a szerződés 
megvalósulási időtartamán túlnyúló Vállalkozót megillető napok elszámolására kell felhasználni. 

A szerződés utolsó 80 napján némely tételek elszámolása nem indokolt. Az lA, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 
1.11, 1.12, 1.13, 1.18 és 1.19 tétel levonása esetén a számítás alapja 808.718.688.- Ft. 

A Vállalkozó elfogadja, hogy a Mérnök a Szerződés szerinti munkákat három egymástól elkülöníthető 
egységre tagolta. A napi költségek meghatározásánál az egyes elktilönftett egységekre jutó I. kifizetési 
hely értékét az adott egység átfutási idejével számította. Felülvizsgálva a Mérnök által eddig 
alkalmazott számítást megállapítható, hogy a Vállalkozó számítási módszere a helyes. Ennek 
megfelelően a napi költségek értéke a következő (a Vállalkozó számszaki hibájátjavftva): 

1. kifizetés i hely l 012751 734 Ft 
1.19 nélkül 985399 700 Ft 
Csökkentett 808 718 688 Ft 

Járműtelep 

Budai oldal 

Pesti oldal 

Pesti oldal 
(csökkentett) 

% megbontás 
(Mérnök) 

39% 

35% 

26% 

26% 

1. kifhely 
(1.19 nélkül) 

építményenként 
(Ft) 

384305883 

344889895 

256203922 

210266859 
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Szerzödés Szerződés 
szerinti szerinti Befejezés Átfutási Napi költség 

Kezdés (KD) idő (Ft) 

2008.1 1.17 2010.08.08 629 610979 

2009.04.06 2010.07.04 454 759669 

2009.12.07 2010.12.05 363 705796 

2009.12.07 2010.12.05 363 579248 



r-----------------.-------------------------------------------------~ 
A V állalkoz6 a többlet napok számítás ánál az eredeti KD és a módosított KD közötti 
időtartamot vette figyelembe. A Mérnök az eddigi Közbenső határozataiban leírta, hogya 
" határozatban megítélt időtartam hosszabbítás nem minden napja von maga után 
automatikusan költségmegítélést is H. 

A Vállalkozó által számított többlet költséget a korrigált napi költségekkel számolva és a 
Mérnök által számított többlet költséget a kOl1'igált napi költségekkel és a megítélt napokkal 
számolva a következő táblázatok tartalmazzák. 

Vállalkozó által s2'lÍll1Ított többlet kl.lltség a konigált napi költségekkel SZlÍIOOlva 

HarározntlJan 
Napíköltség 

1öbbe! nap Többlet költség 
rögzített új KD (Vállalkozó) (v átlalkozó) 

Jármíltekp K 10 2011.10.31 610979 449 274329571 

Összesen (Ft (nettó): 274329571 

Mérnök által szánútott többlet költség a konigált napi költségekkel és II megítélt napokkal számolva 

Határozntban Többlet nap Többlet költség 
Közbemő 

Még Napiköhség határo211tban 
rögzitett új KD (Mérnök) (Mérnök) 

elfogadva elszálllo/andó 

Jármíitelep KI.2 J 8949275 ·18949275 

Jánnűtelep K l O 201 l.! 0.3 I 610979 200 122195 800 122 195800 

Jám1Űtebp KIO 6110 459 2804490 2804490 

ÖSS7,escn (Ft (nettó)): 125 OOO 290 18949275 106051 OlS 

vá!to:úatások és 
követelések hntása 

utolsó h:>22.áterés 
1% 

A Vállalkozó részére javasolt általános költségek (1. Kifizetési Hely) többlete: 
125.000.290.-Ft értékkel, amely 106.051.015.-Ft a közbenső határozatban megítélt 
18.949.275.- Ft összeglevonását követően. 

2. Az 1. kiflZetési hely többletköltségének finanszírozási kiSltsége 
A projekt egészére vonatkozóan ezen a címen költség elszámolást nem lehet. 

3. VállaJati általános költség 
Ilyen címen ezekben a Követelésben nem számolható el költség. A vállalati általános költség 
mértékének meghatározására (13,7%) csak azért volt szl1kség, hogy a Változtatásokban ez a költség 
elszámolhatólegyen. 

4. Elmaradt haszon 
Ilyen címen a Követelésben nem számolható el költség. A Vállalkozónak a haszna !lern marad el, mert 
a munkát el kell végeznie, és az érte járó díjat a haszonnal egyUtt megkapja a teljesítéskor. Jelen 
esetben arról van szó, hogy a hasznot nem akkor kapja meg a Vállalkozó, amikor az eredeti ütemterv 
szerint meg kellett volna kapnia, hanem amikor a megváltozott ütemterv szerint teljesültek az egyes 
mérföldkövek. 
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5. InOációs költség: 

Infláció a Szerződés eredeti Megvalósítási idő lejárta után számlázandó valamennyi költségre 
elszámolható, kivéve az olyan változtatások Mérnöki határozatban elfogadott összege, amelyek a 
Szerződés eredeti Megvalósítási idő lejárta után kerültek eIrendelésre (ezek ugyanis nem a szerződéses 
árakból kerültek levezetésre, hanem aktuális napi árak). 
Az infláció elszámolása a KSH által közzétett beruházásiár index alapján történik. Minden év 
szeptemberében teszik közzé az előző év tény adatait. 
Amennyiben a beruházásiár index még nincs közzé téve, "A több éves fizetési kötelezettséggel járó 
projektek jövőbeli pénzára.mlásainak számításához a 161/2005. (VIILI6.) Konn. rendelet 1.§. (3) 
bekezdése szerinti inflációs indexáláshoz használandó technikai indexek" aktuális negyedévi értékét 
kell alkalm!lZlli azzal, hogy a beruházási árindexek közzétételét követően utólagosan korrigáIni 
szükséges az elszámolást. 
A Vállalkozó ennek II Követelésnek keretében inflációt nem számol el. 

6. Visszatartások finanszírozási költsége: 

A Megbízó által a szerződés szerint minden számlából visszatartásra került 10%, melynek első fele 
(5%) az Átadás-átvételi Igazolás után jár vissza a Vállalkozának, a második fele (5%) pedig 
ugyanebben az időben bankgaranciával kiváltható. 
A visszatartások azon része után igényelhető ilyen címen finanszírozási többletköltség, amely a 
Szerződés eredeti Megvalósítási idő lejárta (20 l O. 12. 05.) előtt kerültek vísszatartásra. 

A projekt egészére vonatkozó Megbízói álláspont szerint a többletköltség mértékeként a költségvetési 
megtakarítások állampapÚ'hozamához közelítő és a büntető jellegű késedelmi kamat szint alatti mérték 
fogadható el, konkrétan az MNB aktuális jegybanki alapkamat + I %-ot. 

A Vállalkozó ennek a követelésnek keretében visszatartás finanszírozást nem számol el. 

A Mérnök határozati javaslatának összefoglalása {a csatolt 73.sz. Követeléssel együtt} 

l. Kötbérterhes részhatáridők a jelen határozatban nem módosu[nal\ 
A 2011-19204 - 2.Sz. réswatározat szerint korábban megállapított határidők: 

KD08/04 módosult 450 nappal (2011.10.31.) 
KD08/05 módosu!t 359 nappal (2011.10.3 I .) 

2. A Vállalkozó részére javasolt összegek: 
(a korábbi 2010-10655 sz. határozat elfogadott összeg levonását követően) 

Közbenső 
Még Összes költség határozatban 

(Ft) elfogadva és 
e[számo]andó 

kifizetve (Ft) (Ft) 

1. kifizetési hely 125 OOO 290 18 949275 106051015 

Infláció O O O 

Visszatartás fmanszírozása O O O 

Összesen 125 OOO 290 18949215 106051015 
- . 
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Megjegyzés: IRemarks: r---:--.--------------------.-------------. --
Az elfogadott összeg forrásának meghatározásáról a Megbízó értesítését követően a Mérnök 
tájékoztatja a Vállalkozót. A Szerződéses Ár kiigazítására elmek figyelembevételével kernl sor a 
Megbízó általi elfogadást követően. 
A jelen Határozat együttkezelendő a Mérnök 2011-19204/2.sz. Közbenső Határozatával. 
E Határozatok alapján a Mérnök lezártnak tekinti a következő Követeléseket és Változtatásokat 
költség és határidők tekintetében: 10. és 73. sz Követeléseket (együttkezeIve a 6. és 58.sz. 
KövetelésekkeI), továbbá a más határozatban költségek tekintetében korábban elfogadott, a 
Jánnűtelepet a MA V Iparvágányt érintő: 02.,03.,13.,14.,15.,26. számú Követeléseket, Változtatásokat. 
A jelen Határozat kiadásán ál figyelembe vettük az 1.2 sz. Követelés 2011-10665 sz. Határozatában 
szereplő adatokkal való költségbeli átfedést. 
Jelen Határozat együtt kezelendő a 73.Sz. Vállalkozói Követelésre vonatkozó 3.sz.(végső) 
Határozattal, valamit az 1.2.sz. Követelésre vonatkozó 2010-10655 sz. Határozattal. 

Kelt: Budapest, 2012.06.21. 
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Követelés Felelős CVLE] 
Bitskey Pét r 



ELLENJEGYZÉSEK I COUNTERSIGNS - uNO OB,fECTION"-S: 

Név I Name: {Ellenjegyzés I 
Dátum I Date: 

COfKnters{gft: 
Projektvezető Marokházi István \l~ -\\ 2..0A2- 06' l!.-/f 

Követelés/ 

~ Változtatás Krivi Béla ~\'l, \DG, J-{ Felülvizsgálati 
Bizottság t 

Lebonyolftási Rékai József 
,--,\->1 \ 

I(J)~'L Ó~< 1.1;. ig. helyettes* , fv',.-, \ 
Koordinálási ig. 

Bozsó Tamás t G~\ i~[1_, (()~, ~ helyettes ** 
Mt1szaki Krivi Béla ~\ to ('1.-. ~ ,L -\'"', igazgató 

*' Ellenjegyzése csak Megvalósítási Időtartam, illetve kötbérterhes határidő módosítást érintő 
követelések esetében szükséges! 

* Countersign necessary only in case ofClaims having EoT or Key Date modification effect! 

** Ellenjegyzése csak interface-t érintő követelések esetében szükséges! 
** Countersign necessmy only in case ofClaims hav ing interface effect! 

II 



Követelés Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhatár felett, vagy Idötartam·hosszabbítással) 

C/aim Assessment Sheet, Engineer's Proposal 
(above thefinanciallimit set or including Eo T) 

Végső (2.sz.) Határozat-
a tO.sz. Követelés végső Határozatához csatolva 
ÖSSZEFOGLALÓ LAP / SUMMARY SHEET 

Szerződés megnevezése, száma: Co~08 Pályaépítés 
Contract name altd No.: --
Vállalkozó / Contractor: TÓTH T.D. FőváUalkozói és Mérnökiroda 

Kft. 
-

Követelés sorszáma: Co-OS/73 sz. Követelés (a Kl0, K58 
No. of G/aim: Követelésekkel együtt kezelve) 

Követelés tárgya (oka, indoka): I Subject ofC/aim (Reasoning): 

M4 - Járműtelep 3. és 4. sz. hozzáférés (HF3! HF4) Megrendelő általi késedelmes 
szolgáltatása 

--
Projektvezető (RE)! Resident Eltgifteer: Marokházi István 

Követelés Felelős [CVLE]: C/aim Leading Bitskey Péter 
Expert: 
Vállalkozó által követelt összeg [HUF l: Mérnök által elfogadásra javasolt összeg 
Amount Claimed by the Contractor [HUFJ: [HUF ]: 

Amount proposed by the Engineer for 
accepümce [HUFJ: 

II 10.sz Követelés tartalmazza 0.- Ft 

Vállalkozó által követelt Időtartam- Mérnök. által elfogadásra javasolt 
hosszabbítás [nap]: Időtartam-hosszabbítás [nap]: 
EoT Claimed by the Contractor [daysJ: EoT proposed by the Engineer for 

acceptance [daysJ: -
Kötbérterhes Részhatáridők: Kötbérterhes Részhatáridők: 

A 2611-19470/20'11-19204 -l.sz. közbenső A 20'11-19410' /20U-19204 -1.sz. közbenső 
határozat szerint: hamrozat szerint: 

KD08/04 módosul t 456 nappal (2011.10'.31.) KDO'8/O'4 módosult 450' nappal (20'11.10'.31.) 
KD08/05 módosult 359 nappal (20'11.10'.31.) KDO'8/O'5 módosult 359 nappal (20'11.10'.31.) 



MEGBÍZÓ JÓVÁHAGY ÁSAfELUTASrrÁSA / 
EMPLOYER'S APPROV ALlREJECTION 

A Mérnökjavaslatátj6váhagyom I 
(Engineer's Detennination approved): 

I A Mérnök javaslatát elutasítom I 
(Engineer's Determination rejected) 

CA megfelelő helyre X jelölést tenni) 
Név (Name): Aláírás (Signature): Dátum (Date): 

Megjegyzések (Remarks): 

2 



Követelés Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhatár felett, vagy Időtartam-hosszabbítással) 

e/aim Assessment Sheet, Engineer's Proposal 
(above thefinallciallimit set Ol' including Eo1) 

RÉSZLETESÉRTÉKELÉS/DETAILEDASSESSMENT 

Követelés bejelentése [dátum]: Notification 2010.01.12 
[date]: 2010.04.19 

Alátámasztó dokumentumok benyújtva 2011.02.25 
[dátum]: Supporting par!iculars [date]: 2012.03.13. 

2012.03.22. 
Vállalkozó levelei: [dátum, ilrt. sz.]: Mérnök levelei [dátum, ikt. sz.]: 
Contractor's corresf!!Jndence jdate, Ref. No.l: Enf:ineer's correspondenceLdate, R4NoL_ 
Előzmén~ek: 

A 2011-19470 !2011~19204 -Lsz. közbenső A 2011-19470 /2011-19204 -1.sz. közbenső 
határozathoz csatolt dokumentumok: határozathoz csatolt dokumentumok: 

Táblázatos Mellékietek: 
l. Munkaterület Hozzáférések státusza 
2. Hozzáférési késedelmek 
3. Kötbérterhes határidők adatai 

A jelen batározattervezethez csatolt további Az előzőekben részletezett aktualizált 
dokumentumok: táblázatos mellékleíek 
2012.03.13. - 012-2012/0320IKM 20ll-192470 1.sz. közbenső határozat (csak 
2012.03.22. o 12-2012/0341fKM Im) 

2012.03.19. 2012-03146 
V áHaIkozó által hivatkozott szerződéses Mérnök által hivatkozott szerződéses 

dokumentumok, cikkelyek, pontok: dokumentumok, cikkelyelf, pontok: 
Contract documents and clauses refeTred by the Contract documents and clarlSes referred by the 
Contractor: Enf:ineer: 

ÁSZF 20.1 Alcikkely, Ajánlati Nyilatkozat t. és ÁSZF 20. lAlcikkely, Ajánlatí Nyilatkozat l. és 
2Bjegyzéke 2Bjegyzéke 

Tényállá1i: / Facts: 

Korábban kiadot{ Határozatok, előzmények: 
A 2011-19470 számon kiadott 1.sz. közbenső Határozati javaslatban, illetve a IO.sz.Követelésre 
2011-19204 számon kiadott 2.sz. közbenső határozatok szerint egyaránt módosultak a tárgyi 
Követelésben is érintett KD08/04 (módosult 450 nappal 2011.l0.31.-re) és KD08f05 (módosult 359 
nappal 2011.1 O.3l.-re) kötbérterhes Határidők. E közbenső határozatokat és a csatolt 
dokumentumokat a jelen - végső - Határozat közvetlen elözményének kell tekinteni, amelynek 
keretében többletköltség megállapítására ugyancsak nem került sor azzal a kitétellel, hogy erre a 
Végső Határozatban tesz majd javaslatot a Mérnök. Az előzőekkel összhangban a jelen (Végső) 
határozati javaslatban kizárólag a Vállalkozó részére fizetendő többletköltségek kerülnek 
meghatározásra, ezeket a 10.sz. Követelésre adott javaslatban kezeljUk a késedelmek teljes mértékű 
időbeni átfedése miatt. 

A Követelés batóköre - det'iníciók - előzmények: 
A 73. sz. Követelésen belül kezeljlik az 58. számú Követelést. 
Tárgya: M4 - Járműtelep 3. és 4. sz. hozzáférés (HF3 / HF4) Megrendelő általi késedelmes 
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szolgáltatása. 
A tárgyi KöyeteIésben érintett hozzáférés ek, azok definiálása: 
BF3 / Járműtelep (3. rész) hozzáférésre: A terület magában foglalja a kocsiszínt, mely lehetövé 
teszi a vágányépítési és kapcsolódó munkák elvégzését ezen a területen (Csak az épületeken belül), 
HF4 / Jánníítelep (4. rész) h ozzáfé rés re: A terület magában foglalja a jármüte[epi karbantartó, és 
irányító központi épületeket, mely lehetövé teszi a vágányépítésí és kapcsolódó munkák elvégzését 
ezen a területen. 
AJill:gyi KöveteIésben érintett KÖtbérterhes határidők, azok definiálása: 
KD08/04: A 2. és 3. területhez szükséges összes vágányépftési és kapcsolódó munka befejezése, 
beleértve a próbavágányt és a MÁV összekötő (ipar) vágányt. 
KD08/05: A 4. területhez szükséges összes vágányépítési és kapcsolódó munka befejezése a 
kocsiszínnel együtt. 

A HF3-ra vonatkozó Követelést Vállalkozó 2010.01.12.-én jelentette be, tárgya: Nem teljesült a 
Járműtelep (3. rész) hozzáférés Megrendelő általi biztosítása a Szerződésben rögzített 60. 
projekthéten (2010.01.04.-én). Mérnök e Követelést 58. számon 20 10.0 1.04-én nyilvántartásba vette 
- a SZF 20.1 szerinti 28 napos bejelentési határidő teljesült. 
A tárgyi Követelés hosszantartó hatású volt, Mérnök többször sürgette Vállalkoz6nál a rész­
Követelések benyújtását, illetve a hozzáférés teljesülését követően (2010.07.29) a végső Követelés 
benyújtását (2010.04.12., 2010.11.03., 2010.11.19.,2011.02.03. Vállalkozó válaszaiban halasztást 
kért, illetve 20ll.02.25.-én benyújtotta részletes Követelését a 73.sz Követeléssel együtt. 
A HF4-ra vonatkozó Követelést Vállalkozó 2010.04.19 .-én jelentette be, tárgya: Nem teljesült a 
Jármiítelep (4. rész) hozzáférés Megrendelő általi biztosítása a Szerződésben rögzített 74. projekthét 
(2010.04.12.-én). Mérnök e Követelést 58. számon 2010.01.04·én nyilvántartásba vette - a SZF 20.1 
szerinti 28 napos bejelentési határidő teljesült. 
A tárgyi Követelés hosszantartó hatású volt, Mérnök többször sürgette Vál1alkozónál a rész­
Követelések benyújtását, illetve a hozzáférés teljesülését követően (2010.07.29) a végső Követelés 
benyújtását. Vállalkozó válaszaiban halasztást kért, illetve 2011.02.25,-én benyújtotta részletes 
Követelését - egyesítve az 58. és 73.sz. Követeléseket. 
Az előzőekben említett Szerződés szerinti, és a tényleges átadások időpont jait amellékelt 1.sz. 
Táblázatban összefoglaltuk, sorszámmal ellátva az egyes hozzáféréseket. 

V álJalkoro i2énye: 
A 1 O.SZ Követelés tartalmazza - a 73sz. Követelésre vonatkozó részösszeget nem tartalmaz .. 

Kötbérterhes határidők: 
A HF3 és HF4 hozzáférés eket Vállalkozó részére a Co-ll Szerződés Vállalkozója biztosította. 

A 3 .sz hozzáférés átadásával kapcsolatos adatok: 
(Ajánlati Nyilatkozat 2B jegyzék) szerinti határidője: 
A tényleges hozzáférés idöpontja: 
A Munkakezdéshez biztosítandó Vállalkozói dokumentumok: 
Jóváhagyott Technológiai utasítás: 
Hozzáférés késedelme: 206 nap 

6ü.projekthét /2010.0 1.04. 
2010.07.29. 

2011.02,03. 

A 4.sz hozzáférés átadásával kapcsolatos adatok: / új Kötbérterhes Határidők: 
(Ajánlatí Nyilatkozat 2B jegyzék) szerinti határidője: 74.projekthét / 20 l 0.04. 12. 
A tényleges hozzáférés időponlja: 2010.07.29. 
A Munkakezdéshez biztosítandó Vállalkozói dokumentumok: 
Jóváhagyott Technológiai utasítás: 2011.02.03. 
Hozzáférés késedelme: 108 nap 

A 2011.01.27 .-én átadott területek (Co-02 felvonulási terUlet feletti Járrnütelep perifériálís részek a 
esarTlokon belüli vágányépítést műszaki szempontból nem érintették. E területek hatását a KD08/04 
és KDB/OS Kötbérterhes határidőkre figyelembe vettük a 10.sz. Vállalkozói Követe[ésnól. Azok 
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lés keretében nem indokolt időbeni átfedések miatt. 

megállapodáshoz): 
for agreement): 

Kötbérterhes Határidők I Többletköltségek meghatározása: 

A SZF 2.1 Alcikkelye alapján a Vállalkozót az időtartam-hosszabbítás mellett ugyan költségtérítés is 
megilleti. A Vállalkozót megillető költségek megállapítása során azonban figyelembe kell vegyük azt 
a kötiilményt is, ha a Vállalkozó a Szerződés szerint rá irányadó időpontban még maga sem állt 
készen a munkakezdésre. 
A 8ZF 2.1 Vállalkozó dokumentumaiban elkövetett hibákra vagy a dokumentumok késedelmes 
benyújtására vonatkozó előírásainak figyelembe vételével kell, hogy történjen a Vállalkozó részére 
megítélendő többletköltségek megállapítása. A vállalkozói dokumentumok, Kiviteli Tervek és 
Technológiai Utasítások benyújtását és jóváhagyását csatolt táblázatokban (2.sz. és 3.sz. Táblázatok) 
szerepeltettük. Ezek között az előzőekben feltUntetett jóváhagyott Technológiai Utasítások 
késedelme, illetve hiánya mérvadóak. 
A jóváhagyott Technológiai Utasítás a csarnokon belüli vágányépítésre 20ll.02.03.-től állt 
rendelkezésre, ezért az előzőekben megállapított időszakra (2010.01.04.-2010.07.29) többletköltség 
megítélését a Mérnök nem javasolja mert Vállalkozó nem rendelkezett a munkavégzéshez szükséges 
jóváhagyott dokumentumokkal. 

A jelen esetben ez a számítás nem eredményez megbízóí késedelmet arányos többletköItségek 
meghatározása tekintetében. 

1. Kőtbérternes (részl.batáridők módosulása: 
A 10.sz. Követelésre adott javaslatban kezeljük időbeni átfedés miatt. 

__ ]:_ Többlet fizetség: O 
A Vállalkozó dokumentumai nak késedelme miatt O.-Ft. 

Megjegyzés: / Remarks: 

A jelen Határozattal, amelyegyüttkezelendő a 10.sz. Vállalkozói Követelésre vonatkozó 3.sz. (végső) 
Határozattal, lezártnak tekinti az 58. és 73.sz. Vállalkozói Követeléseket. 

Kelt: Budapest, 2012.06.21. 
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Követelés Felelős [CVLE] 
Bitskey Péter 



ELLENJEGYZÉSEK / COUNTERSIGNq - "NO OBJECTJONJJ-S.: 

Projektvezető 

Követelés! 
V áJtoztatás 

Fellllvizsgálati 
Bizottsá2 

LebonyoHtási 
ig. helyettes* 

Koordinálási ig. 
helyettes ** 
Műszaki 

igazgató 

Név/Name: 

Marokházi István 

Krivi Béla 

Rékai József 

Bozsó Tamás~. 

Krivi Béla 

(Ellenjegyzés / 
CQ,(mtersigm 

Dátum / Date: 

* Ellenjegyzése csak Megvalósítási Időtartam, ilIetve kötbérterhes határidő módosítást érintő 
változtatások esetében szükséges! 

* Countersign necessary only in case of Variations having Eo T or Key Date modification effect! 
** Ellenjegyzése csak interface-t érintő változtatások esetében szükséges! 
** Countersign necessary only in case of Variations hav ing interface effect! 
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Cow08 10. számú követelés (együttkezeive a 6., 1.2., 73. és 58. számú 
követelésekkel) pénzügyi részének elszámolásához árszakértői 
vélemény 

A Vállalkozó a felsorolt követelések összevont pénzügyi kidolgozásában az alábbi jogcímeken 
nyújtott be pénzügyi követelést: 

1. l. kifizetés i hely többletköltsége a kötbérterhes határidők megváltozás a miatt 
2. l. kifizetési hely többletköltségének finanszírozási költsége 
3. Vállalati általános költség 
4. Elmaradt haszon 
5. Infláció 
6. Visszatartások finanszírozása 

Az egyes részek felülvizsgálata: 

1. 1. kifIZetési hely többletköltsége a kötbértcrhes határidők megváltozása miatt 
A szerződés alapján az l-es kifIZetés hely költségéből (1.012.751.734.- Ft) az 1.19 pont 
(A Vállalkozó összes ideiglenes létesítményének és berendezésének eltávolítása a 
kivitelezés befejezésekor 27.352.034.- Ft) levonásra kerül, így a számítás alapja 
985.399.700.- Ft. Ezt a költséget a szerződés megvalósulási időtartamán túlnyúló 
Vállalkozót megillető napok elszámolására kell felhasználni. 

A szerződés utolsó 80 napján némely tételek elszámolása nem indokolt. Az 1.4, 1.5, t.6, 
1.8, 1.9, 1.1 0, Lll, 1.12, Ll3, 1.18 és 1.19 tétel levonása esetén a számítás alapja 
808.718.688.- Ft. 

A Vállalkozó elfogadja, hogy a Mérnök a Szerződés szerinti munkákat három egymástól 
elkülöníthető egységre tagolta. A napi költségek meghatározásán ál az egyes elkülönített 
egységekre jutó l. kifizetési hely értékét az adott egység átfutási idejével számította. 
Felillvizsgálva a Mérnök által eddig alkalmazott számítást megállapítható, hogy a 
Vállalkozó számítási módszere a helyes. Ennek megfelelően a napi költségek értéke a 
következő (a Vállalkozó számszaki hibáját javítva): 

1. kifizetési hely l 012 751 734 Ft 

1.19 nélkül 985399 700 Ft 

Csökkentett 808718688 Ft 

1. kifhely 
Szerződés 

Szerződés 
Napi 

% megbontás (1.19 néIkilI) szerinti 
(Mérnök) épfhnényenként 

szerinti 
Befejezés Átfutási idő költség 

(Ft) Kezdés 
(KO) 

(Ft) 

Járruíltelep 39% 384305883 2008.11.17 2010.08.08 629 610 979 

Budai oldal 35% 344889895 2009.04.06 2010.07.04 454 759669 

Pesti oldal 26% 256203922 2009.12.07 2010.12.05 363 705796 

Pesti oldal 26% 210 266 859 2009.12.07 2010.12,05 363 579248 (csökkentett) 
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A Vállalkozó a többlet napok számításánál az eredeti KD és a módosított KD közötti 
időtartam ot vette figyelembe. A Mérnök az eddigi Közbenső határozataiban leirta, hogy a 
"határozatban megítélt időtartam hosszabbítás nem minden napja von maga után 
automatíkusan költségmegltélést ís ". 

A Vállalkozó által számított többlet költséget a korrigált napi költségekkel számolva és a 
Mérnök által számított többlet költséget a korrigált napi költségekkel és a megítélt 
napokkal számolva a meJJékelt l. számú táblázat tartalmazza, értéke 125.000.290.- Ft A 
Vállalkozó a közbenső határozatban megítélt 18.949.275.- Ft összeget már számlázta, így 
még 106.051.015.- Ft összeget számlázhat. 

2. 1. ldfu;etési hely többletköItségének finanszírozási költsége 
A projekt egészére vonatkozóan ezen a címen költség elszámolás nem lehet. 

3. Vállalati általános költség 
Ilyen címen ezekben a követe/és ben nem számolható el költség. A vállalati általános 
költség mértékének meghatározására (13,7%) csak azért volt szükség, hogy a 
változtatásokban ez a költség elszámolható legyen. 

4. Elmaradt haszon 
Ilyen címen a követejésben nem számolható el költség. A Vállalkownak a haszna nem 
marad el, mert a munkát el kell végeznie, és az érte járó díjat a haszonnal együtt 
megkapja a teljesítéskor. Jelen esetben arról van szó, hogy a hasznot nem akkor kapja 
meg a Vállalkozó, amikor az eredeti ütemterv szerint meg kellett volna kapnia, hanem 
amikor a megváltozott ütemterv szerint teljesUltek az egyes mérfóldkövek. 

5. Inflációs kőltség: 
Infláció a Szerződés eredeti Megvalósítási idő lejárta után számlázandó valamennyi 
költségre elszámolható, kivéve az olyan változtatások Mérnöki határozatban elfogadott 
összege, amelyek a Szerződés eredeti Megvalósítási idő lejárta után kerültek elrendelésre 
(ezek ugyanis nem a szerződéses árakból kerültek levezetésre, hanem aktuális napi árak). 
Az infláció elszámolása a KSH által közzétett beruházásiár index alapján történik. 
Minden év szeptemberében teszik közzé az előző év tény adatait. 
Amennyiben a beruházási ár index még nincs közzétéve, "A több éves fizetési 
kötelezettséggel járó projektek jövőbeli pénzáramlásainak számításához a 16112005. 
(VIII.16.) Korm. Tendelet l.§. (3) bekezdése szerinti inflációs indexáláshoz használandó 
technikai indexek" aktuális negyedévi értékét kell alkalmazni azzal, hogy a beruházási 
árindexek közzétételét követően utólagosan korrigáln i szükséges az elszámolást. 

A Vállalkozó ennek a követelésnek keretében infJációt nem számol el. 
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6. Visszatartások finanszírozási költsége: 
A Megbízó által a szerződés szerint minden számlából visszatartásra került 10%, melynek 
első fele (5%) az Átadás-átvételi Igazolás után jár vissza a Vállalkozónak, a második fele 
(5%) pedig ugyanebben az időben bankgaranciávalldváltható. 
A visszatartások azon része után igényelhető ilyen címen finanszírozási többletköltség, 
amely a Szerződés eredeti Megvalósftási idő lejárta (2010. 12. 05.) előtt kerültek 
visszatartásra. 

A projekt egészére vonatkozó Megbízói álláspont szerint a többletköltség mértékeként a 
költségvetési megtakarítások állampapírhozamához közelftő és a büntető jellegií 
késedelmi kamat szint alatti mérték fogadható el, konkrétan az MNB aktuális jegybanki 
alapkamat + l %-ot. 

A V áIlalkozó ennek a követelésnek keretében visszatartás finanszírozást nem számol 
el. 

Közbenső 
Összes költség határozatban Még elszámolandó 

(Ft) elfogadva és kifizetve (Ft) 
(Ft) 

1. kifizetési hely 125 OOO 290 18949275 106051015 

Infláció O O O 

Visszatartás finanszírozása O O O 
-

Összesen 125 OOO 290 18949275 106051015 

l. kifizetési hely fmanszírozása O O O 

Összesen 125 OOO 290 18949275 106051015 

Budapest, 2012. 06.29. 

3 



Co08 10. számú követelés összesítése 

Összes költség 
Közbenső határozatban 

Még elszámolandó 
(Ft) 

elfogad va és kifizetve 
(Ft) 

(Ft) 

l. kifizetési hely 125 OOO 290 18949275 106051015 

Infláció O O O 

Visszatartás finanszírozása O O O 

Összesen 125 OOO 290 18949275 106051015 

1. kifizetési hely finanszírozása O O O 

Összesen 125 OOO 290 18949275 106051015 
, 

Az összesítés elfogadását javasolom. 

J~ Budapest, 2012. 06. 29. 

Maro\ ázi István, frojektvezető 
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1. wmú táb/&zat 

Co-OB 10. követelés l.-es kifizetés i hely költsége a kötbérterhes határidők módosulása miatt 

l. kifizetési hely 1 012751734 Ft 
1.19 néllQll 985 399 70Q Ft 

Csökkentett 8ú8118 688 Fl 

%rnegbonlás 
(Mérnök) 

Jármíltelcp 39% 

Buda l oldal 35% 

Pesti oldal 26% 

Pesti oldal 
26% Ir cs(lkkentett) 

1. klr hely 
(1.19 nélkill) 

ép{tménvenk6nt 

384305883 

344 889 895 

256203922 

210266859 

Szemídél! Szorz{ldls 
szerlrtti sl:erÍnti 
Kezdés Bef6j~és (KD) 

2008.11.17 2010.08.08 

2009.04.06 2010.01.04 

2009.12.07 2010.12,05 

Wa9.1Z.07 2010.12.05 

Vállalkozó általmmftott többItt költség a korrigált napl költ~6gekkel számolva 

Határozatban 
Napi költség 

Többlet~p Többlet költség 
tögzftett dJ KO (Vállalkozó) (Vállalkozó) 

Jámrlltelep KIO 2011.10.31 610979 449 274329571 

ÖM~n (Ft (nettó»: 274329571 

Átfutási idő Napl költség 

629 610979 

454 759669 

363 705796 

363 579248 

Mél'Jtllk QltaJ számított többlet költség $ kOl"rlgált napj köllségekklll ts II megítélt n~poklml8dmolvA 

Határozatban Többlel nal> Többlet kllltség 
Közboll8ő 

Még Napl köll8ég halllrozatban 
rllgz.fte1t új KD (Mérnök) (MtSmök) elfogadva el1lzámolandó 

Jármütelep K1.2 18949275 -t8949275 

lárm<ltelep KIO Wt 1.10.S1 610 979 200 1221958DO 122195800 

]áJmUtelep KI O 6110 459 2 804 49~ 2804 490 

összesen (Ft (nettó)): US OOO 290 18949215 106 051 OlS 

A számítás mernllével (Igyetértek, elfogaóMát javasolom. 

Badapest, 2012, 05. 17. 
Simon Rita ámakértö 

l /\ ~"\ Ct!08_10. követelés l'H klfhelytöbbleHI ftnanufrozáll kt8_SR_.20120621 

IV a-Isz: 2012-07243·2012,06.22 - 8/6 o. 

2/4 

válemtatáwk és 
k/)veteMsek hatása 

utolsó hozzáférés 
1% 



Jegybank' araPkamert MNB 

2009. január 20-tól 9,50% 

2009. július 26-tól 8,50% 

2009. augusztus 25·t61 8,00% 

2009. szeptember 29-t61 7,50% 

2009. október 20-t61 7,00% 

2009. november 24-tól 6,50% 

2009. december 22-tól 6,25% 

2010. január 26·t61 6,00% 

2010. február 23·tól 5,75% 

2010. március 30-tól 5,50% 

2010. április 27-t61 5,25% 

201 Q. november 30-tól 5,50% 

2010. december 21-tól 5,75% 

2011. Január 25-t61 6,00% 

2011 . november 30-tól 6,50% 

2011. december 21-tQI 7,00% 

4/4 
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i 1.sz. Táblázat { MUIlKaterlllet HoZZáférési Határidők Státu8~.";O-01} 

-1-· . I . _ .. ~ _. . . .... - -"'" . ~ .-. .. _.-., .. '. _." .-. 
. kEZI?~~fi60pqNT: 

. . 
2008: 1'1.17 ,. .... .. - .'" .. -

l 1. 2. :i" 3.a 

I IOrintett Hozzáférés 
Átadás idOpontja 

Atadás pr. hete 
Tény átadási Atadott terüklt KötbértMlOO SzámaI Mookaterület lelltls. szerződés 

Hatáfldők Neve 
szerződés szerint 

szan nt 
időpont arénya % 

KDOBJ04 -{IS 1-11'/01 
JérmOlelep (1. rész} blr10klásra " 3.rész+ A terOiet magában foglalja a karbantartó. I 2008.11.17 1 2009.03.06 82% 4.rész lrányft6 kö:q>onU és jármOtáro!6 ápOleteket • 

.. _'o •• _. ..0. _ ..... o._., .• ___ , ". -- .. -
KDOOf04 

Csak kOlsO területek (épületek helyét 
2008.11.17 1 2009.07.16 17% tartalmazza) 

...... __ .. _-_._ ... C-' .--- . --.• --_ .. -_ .. _._-.------_._.- -..... _ .. "-_ . - ___________ • __ • _ ••• __ 0_ ••• __ __ _ ." ••••• _____ 0.< _ ,_'" • __ • . _. .. --'_ .. - .~._ •.. _ ... - "' ......... - " 

KDOOI04-05 Erlnlett követelés: K10, Co-02 felllOflulési terOletJ észak' rész 2006.11.17 1 2011.01.28 1% 

A terület magában fogfalja B jármOlelepl 

I HF/02 Jármotelap (2. rész) blrtoklésra vágányol<at. a MA V összeköt6 vágányt és a 2008.11.17 1 2000.03.06 89"10 

KDOBJ04 
pcóbav:..gányt. _. ----.. _ .. -_._._- ___ o -... _----- :--. . --------

-' lásd Ke\eföldnél Kl1 .. _- --.-_._--" Járm(Jtelep összel\ölővágáfl\l _, .. _. J __ . 2oo8.11 . .1J ____ ._ 2009.04.17 
-"'---1 

Érintet! követelés: Kl0. MAv összekötő llágáJl)l: 2008.11.17 1 2Q09.07.16 10"1. I 
-_.~----------_.,_. __ . __ .- -- .---'- ---L...-----_ --

KDOBJ05 C~2 felvonulási teratat I északi rész 2008.11.17 2011.01.28 1% 

A tarOIet magában foglalja a kocslsz!nt. 

KD08!04 !-IF/OS Jármútelep (3. rész) h=áférésre 
maly lehet6vé teszl a vágányépftési és 

2010.01.04 BO 2010.07.29 100% 
kapcsolÓdÓ munkák elvégzését e<!e!"I a 
terllleten. (Csak: épOleteken belOI\ -.-. __ .. --

Érintett követelés: K56 
Vállalkom szann! a teljes munkaterület 

2010.08.09 átadása: ltérés) 
A terület magában foglalja a jármúteJepi 
kalbantart6, és lfányfló!lözpontl épületeket. 

KD08/05 HF/ü4 Járm(!telep (4. rész) hozzáférésre maly lenetóllé teszi a vágányápftés! és 2010.04.12 74 2010.07.29 10W!. 
kapcsolódó munkák elvégzését ezen a 

l 
teJ1lleten. 

~'-'- .---- -------- ____ .0 __ ••• -

VálJal!coz6 szerint a munkaterület átadása: 
l{Vélemónye!t6r63) 2010.08.09 

Érintett követelés: Kl3 A telles munkaterület átadása: f 2011.01.28 

A terQle.t magában foglalja a JármOle!epl 
KD06/04 liF/05 JarmO!elep (2. rész) hozz3térésm vá9ányol(at II MAv Ö8SZekotóvágányt és a 2!l10.05.10 78 2009.03.06 

ptóbavágányt. 
-- 2010.05.10 78 2009.07.16 

1. alagúti l!ágányszakasz (1. rász) 
Az. Etele tér és a Szt Gellért tér között {jvsz 

KD08l01, -{l7 !-IF/Oa hozzáférésre 
és bvsz 4+10 valamintjvsz 37+74 

2009.04.06 21 2009.04.17 99% 
K012 kezelése a K 027 -nél 

szelvények) az alagútfelmérásére SZOIgál6 
terufel 

Az 1. vágányszakaszon a vágányépftési ás 

1. alagúti llágányszal<:asz (2. rész) 
kapcsolódó munkák elvégzésére szolgá16 

KDOBJO 1, -07 HF/07 
hozzá!árásre 

terület az Etele tér és a Szt. Gellért tér 2009.05.11 26 2009.12.21 94.0% 
között (ivsz és bvsz 4"10 valamin! jvsz 
37+91 és bvsz 37+74 szelvények) 

Erintett követelés: K 027 
.--'-_._~ 

Tétényi Allomás 2009.05.11 26 2010.04.15 3.0% .- -r--·-i----- --- Kelenföld pa;:.sind lt6 2009.05.11 28 2010.09.24 2.0% 

Gellért tér állomás tordft6 mt-Ig 40m rész 2009.05.11 28 2011.04.20 1% 
--- . __ .. ~-----_._._. 

~ 



T 
/ 

~ 

--- --=-

KD06102, -07 

- ' .. 

I 
KD06l02, -07 

.......... __ .. _-

KOOa/02, -07 

1--

KDOSlO4 

KD08lO6-07 

KDOSfD2. -07 

-_._---_._-----

!ifíOB 

_ .... 

!iF/09 

---_ ..... 

HF/10 

HFlf1 

HFI12 

_. 

HF/13 

.... 

( 

f\Z 1. vágsoysW<asz vége {Ivsz 37+91 és 

2. alagúti vágányszakasz (1. rész} 
b\lSZ 37+74) valamint II vágány Keleti pU.-
nál Q\ISZ 72+26 éS bvsz 72+50} lévő vége 

hozzáfécé1!re kOZött az alagut felmél'6sére szolgáló 
terOlet 

1<41 
- "0 .. ' ,.,-"._ .. -' -'-'--. -, _ .. - - . 

Kátvln tér (j\lSZ 49+46 és b\ISZ 4S+33) és 

2. alagúti vágányszakasz (2. rész) 
KeletI po. (j\lSZ 72+26 és bvsz 72+50) 
közOtt a 2. vágényszake~n fl 

hozzá/érésre vágányép{tésl és kapCSOl6c!6 munkák 
elvégzésére szolgáló terület 

-._ ... -.~"-'--'~ .-- . _.' '-.- ." " .. -
K41 

GelléIt tér (Ivsz a 37+91 és bIIsz 37+74} és 

2. alagúti vágányszakasz (S. rész) 
Kálvin tér (j\lSZ 49+4$ és b\ISZ 49+33) 
között II 2. vágáf1yszaksszon II 

llouáfélásre vágányépflési és kapcsoJ6d6 munkál< 
a!végzésére szolgáló termet 

---_ .. __ ._-
!:rinlett kO\lelslés: KSS 

A tEliVeken megadott, a Jármiltelep és II 
ÖsszekotOvágány (llozZáféfésre) C6vágányok közötti bevezető rámpán II 

Jlirmútelep - Kelenfllid vágányéprtési és kapcsolódó munkák 
Érintett követelés; K24 elvégzésére szolgáló terület a )vsz és bvSz 

4+28 szelvények és a lármíltelep között KF 
Pajzslndlt6 IS benne van 
KF Pa!zslndlt6 
A Kelellftlkl áUomásoo lévő terüle!. 
beleértve a rorort6alagutat az állomas 
nyugati végénél a)vsz O-20 és bvsz 0-16 

Kelenföld állomás (hcmáfécásre) szelvényekIöl a jvsz és bvsz 4+10 
szetvérJyeI(ig. maly a Szlarz6dés szerinti 
végcm)'épltési és kapcsol6<ló munkált 

.----- elvégzésére szollLál. 

Érintett követelés: K 071 
I Kihúz6 műtárgy! rész: :0-20 tól 1 +60 ill 
Hosazarányos l'aIOSZlás:43O=194+236m 

Ketali pu. kihúz6 múláfgy (homfárésre) 

---------
A Keleti pu. kihúz6 mOtárgy alaplemeze a 2. 

K41 vágányszal(aszon a vágányépítési és 
kapcsolód6 munkák elvégzésére. 

J ------- • __ o. _. -- ._ .. 

( 

2009.12.07 56 2011.04.20 100.0% 

- _.'. ""0 .... -... .. .. - _. 
." ... - -'o __ 

2009.12.07 55 2011.08.11 100% 

-. 0'0 _ ... .... , - . ......... -,-.. . ._- ....... .. 

2010.08.30 94 2011.08.11 100% 

-------- 1--.----.--- -------~ -----, 

r----

I 2009.03.16 16 
2009.04.17 80% 

I 

2010.09.24 20% 

2010.03.0e 69 2010.09.24 45.0% 

2010.03.08 es 2011.01.27 55.0% 

------- ------=:1-~'''07 1_ ~ 201108.11 100% 
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~ .~-Jele leimo Megjegyzés f I::rillt$tI; Hozzáfáréaek határidő I ProjektMt I Státusz ~ Módosult Kl) 

tyépltésl és 
kapcsolódó munJo:s befejezése az Etele l l Tel ítve 

1<008101 l t<tméHévójvazésbvsz4+78 HFOS,HF01 2009.11.01 50._ .. __ .. 2J::.15 2611.11.15 
smlvé>nyeil valamint a }vsz 37+91 és 

: 31+74 smlványek k&::ött. 

vágányép!tési és kapcsolódó 
ejezése és 1. vágányszakasz 
37+91 és oVSZ 37+74) iiF 08, iiF 09, HF 10, iiF 13 2010.12.05 107 
vágány Kelet! pu-nál lévő 

Teljesitve 
_72·~oob~72.W) I I r·" 

TeljesOlt 2009.07.12 34 2009.07.12 I na 

HRl1, HF 02, iiF 03. HI" 05, iiF 11 2010.05.09 

v!~::á::s~:::as==~s\-----'-'---'-'------- 771 Teljesitve 20111031 

befaiezése. beleértve a próbavágálnyt I 2011.10.31 . . 
és a MÁv összekötő vágányt 

Banki garancia és $9yéb Vállalkozói I 2008.11.10 
dokumentumok Marok. 

HF Gi, 1'11002, HF03, HF 04, HF05, BanIci 
garanclaésegyébVál!alkozól 2010.08.08 I 90 i:~~~ 2011.10.31 

dokumootumok késtek. 

TeijQSItv~ 
I 1-11012 2010.07.04 85 2011.11.10. 2011.11.17 

ŐS I 
munka befejezése, a összes Hl" 2010.12.05 107 



TÓTH T.D. Kft. 
l 107 Bp., Basa utca 22. 
Tel: +36-1459-60-90 
Fax: +36-1-216-30-99 
Web: www.ttd.hu 
E-mait: ttd@ttd.hu 

BUDAPESTI 4. sz. METRÓVONAL J. SZAKASZ 
08. SZERZŐDÉS 

ALAGÚT ÉS FELSZÍNI (JÁRMŰTELEPl) VÁGÁNYOK ÉpíTÉSE 

Név: 
Cég: 
Cím: 
Tel: 
Fax: 

CÍMZETT 

Marokházi István 
Eurometro Kft. 
1143 Budapest, Zászlós II 18. 
+36 14644571 
+36 1 464 4589 

KeIt:2012.08.23. 

Név: 
Cég: 
Tel.: 
Fax.: 
Üi.: 
!kt. szám.: 

FELADÓ 

Tóth Tibor 
TÓTH T.D. Kft. 
+36-1-459-60-90 
+36-1-2163099 
Vörös B&lázs 
012-2012/09261KM 

Tárgy: Válasz Mérnök 2012-09190, 2012-08685, 2012~08998t 2012-07210 illetve a 
Megbízó 53~2546/2012 iktató számú levelére. 

Tisztelt Marokházi István Úr! 

Kaszanettel vesszUk a Mérnök 10., 27., 41., 71., 73., Ll, 84., számú Vállalkozói 
Követelésekre, valamint all4., 115., 116., 123., 135. szrunú Változtatás! UtasitásoJaa hozott 
javaslatait. 

V állalkoz6 a Mérnök 'részletes indokIását átvizsgálta és azok elemzését jelenleg még végzi. 
Vállalkozó jelen levelével a Felek között folyamatban lévő 3. számú Szerződés-módosftási 
folyamat mihamarabbi befejezése érdekében a Mérnök javaslatait jogfenntartással elfogadja a 
10.(és 73.), 27.(é8 71.), 41. számú Követelésekre vonatkozóan és jogfenntartás nélkül a 114., 
123., 135. számú Változtatásokra vonatkozóan. A mérnöki indokIások elemzését követően 
részletes állásfoglaIásunkat a későbbiekben megadjuk. 

Megjegyezzük, hogya 115., 116. számú (egyUttesen kezelt) Változtatások esetében megküldött 
Mérnök álláspontot (2012.07.26.-án kelt 2012~08685 i.sz levél) követő vállalkozói egyeztetésre 
még nem került sor. Tekintettel a 3. számú Szerződés-módosítási folyamat elhúz6dására és 
annak lezárására való törekvésre, Vállalkozó a még egyeztetésre váró 115., 116. claimeket 
egy későbbi szerződés-módosításban tartja elfogadhatónak rendezni. 

Tisztelettel: 

Co: elektronikusan: 
Tóth Imre 

~Y'\: 2012-09651 - 2012.08.23 - 1/1 o. 

MUtI/)~ 
Vörös Balázs 

Projektigazgat6 helyettes 

ArVt:VE 1!ln NJQ, f~ 

~?111 





1:1:1 M É FIN Ö K I K FT. Q Jl43 Budapest. Zúsz!ús 11.18. Telefon: (+36 l) 887-2676 Fax: (+36 I) 2~1-<)I26 

Címzett cég: 
Címzett személy: 

Címzett fax: 
Hivatkozási szám: 

Tóth T. D. Kft. 
Tóth Tibor 
ügyvezető igazgató 
1/216-3099 
012-2011/1905/KM 

Ügyintéző: 

Iktatószám: 

Dátum: 
Oldalak száma: 

Bitskey Péter 

2011-19204 

2011.12.05. 
2+9 

Ha az átvitellel bármilyen problémája van, kérjÜk hívja az 1/887-2676-os telefonszámot. 
Szerződés száma: Co-OS 

Tárgy: tO/Co-OS Vállalkozó követelés - 2.sz. Közbenső-határozat 

Tisztelt Tóth Tibor Úr! 

Vállalkozó tárgyi követelését Mérnök felülvizsgálta a benyújtott részletezések szerint, figyelembe 
véve a követeléssel kapcsolatos további dokumentumokat is. 
Mérnök a vizsgálat eredményét és javaslatát 2011.10.17.-én megküldte Megbízó és Vállalkozó 
részére a Felek között KSZF 3.5 Alcikkely szerinti megállapodás elérése érdekében. 

Vállalkozó 012-2011/1905/KM számú levelében elfogadta a Mérnök Lsz. Rész-határozat javaslatát 
a tárgyi követelések által érintett KD 8/04 és KD 8/05-jelű kötbérterhes rész-határidőkre. 

Miután a felek között egyetértés van, Mérnök a KSZF 3.5 Alcikkely szerint eljárva meghozza 
határozatát a következők szerint: 

1., KD08/04 (járműtelep 2. és 3. terület): A 2. és 3. területhez szükséges összes vágányépítési 
és kapcsolódó munka befejezése, beleértve a próbavágányt és a MÁV összekötő vágányt: 
Mérnök ide vonatkozó közbenső határozatát a 10. (és a 73. számú) Vállalkozói Követelések 
feldolgozása alapján és a hozzáférési késedehnek értékelése alapján hozta meg. 

KD 8/04: Jelenleg érvényes: 2010.08.07 
KD08/04 módosul 450 nappal (2011.10.31.) 

Az módosult Kötbérterhes határidő: 2011.10.31. 

2. KD08/05 (jál'műtelep 4. terület): A 4. területhez szükséges összes vágányépítési és 
kapcsolódó munka befejezése a kocsiszínnel együtt. 
Mérnök ide vonatkozó közbenső határozatát a 10. és 73. számú Vállalkozói Követelések 
feldolgozása alapján és az ismert hozzáférési késedehnek értékelése alapján hozta meg. 

KD8/05: Jelenleg érvényes: 2010.11.06 
KD08/05 módosul 359 nappal (2011.10.31.) 

Az módosult Kötbérterhes határidő: 2011.10.31. 

A V állalkozónak fizetendő költségek külön határozatban kerUInek meghatározásra, annak 
előrebocsátásával, hogy a jelen határozatban megítélt időtartam hosszabbítás nem minden napja von maga 
után automatikusan költségmegítélést is. 
Ajelen határozat érvényteleníti a Mérnök által megküldött 2011-10762 sz. határozati tervezete!. 

Á T V É V E 2D11 DEC. O 5 

olá(/J?a~ 



A jelen Határoz<lt az 1.2 sz. Követelés határozatában szereplő módosult KD 8/04 és KD 8/05 Kötbérterhes 
Részhatáridőket vette figyelembe. 
A jelen közbenső határozattal határidők tekintetében Mél1lök lezártnak tekinti a következő Követeléseket 
és Változtatásokat: A 6. és 10. sz Követelések, továbbá a más határozatban költségek tekintetében 
korábban elfogadott, a Járműtclepct a MÁY_Ip~rvágányt érintő: 02.,03.,13.,14.,15.,26. számú 
Követeléseket, Változtatásokat. 

Üdvözlettel: 

Melléklet: Megbízó által elfogadott KIO. szám ú követelésre vonatkozó mérnöki határozat 

J II 

rOkll~án 
pr ~ektvezető 
EUROMETRO Kft. 

Másolatban kapja: 
DBR Metró Projekt Igazgatóság 
Soós B. Tamás, projektirányító 
FAX: 411-3052 

2 



Követelés Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhatár felett, vagy Időtartam-hosszabbítással) 

e/aim Assessment Sheet, Engineer's Propo$al 
(above the financiallimit set Ol' includmg E(1) 

ÖSSZEFOGLALÓ LAP I SUMMARY SHEET 
2. sz. Közbenső 

Szerződés megnevezése, száma: 
ContIfact name and No,: Co·08 Pályaépftés 

V áUa'tkozó I Contractor: TÓTH T.D. Fővállalkozói és Mérnökiroda Kft. 

Követelés sOl!'Száma: 
No. o Claim: 10. 

Követelés tárgya (oka, indoka): / Subject of Claim (Reasoning): 

Vállalkozói igény a Jármfftelepi és V IJsszekötffvágány 1.~és 2.~ rész Munkaterületek 
átatMsával k csolalDs késedelem miatt 

Projektvezető (RE)! Resident Engineer: 

Követelés Felelős [CVLE1: Claim Leading 
en: 

Vállalkoz6 által követelt összeg [HUF]: 
Amount Claimed by the Contractor [HUFJ: 

761.582.921.- Ft+ A 
+49. 606. 893.-Ft+ÁF A inflációs költség 

=8H.189.814.- Ft+ÁFA 

Vállalkozó által követelt Id.őtartam­
hosszabbítás [napj: 

EoT Claimed by the Comractol' [daysJ: 

Megvalósulási Időtartam hosszabbítás: 301 nap 
Kötbérterhes részhatáridök módosítása: 

KD08!03 152 nap 
KDOS/04 315 nap 

KD08/04 és 08/05 helyett 
KDOS/OS új kötbérterhes határidőre javaslat 

B-Isz: 2011·19146·2011.12.02·9/1 o. 

1 

Marokhá:d István 

Bitskey Péter 

Mérnök áltaI elfogadásra javasolt összeg 
(HUF ]: 
Amount proposed by the Engineer for 
(lece !Clnce F. : 

Vállalkozó részére javasolt többlet fizetség: 
később, külön javaslatban kezeljük -lásd 

Megjegyzések 

Mérnök által elfogadásra javasolt 
Időmrtam-hosszabbítás [nap]: 
Eo T proposed by the Engineel' for 
ace temee da 'fi : 

Kijtbérterhes Résmatárldök: 

K008/04 módosnl450 lI.appru (2011.10.31.) 
K008/05 módosul 359 nappal (2011.10.31.) 
Megvalósulási idlitartam hosszabbítás: 
a 41.sz. Követelés keretében kezeljilk 

Lásd a Megjegyzéseket a CO~08/1.2 sz. 
vállalkomi Követeléssel való átfedés miatt 



Követelés Értékeléset Mérnök Javaslam 
(a kijelölt értékhamr felett, vagy Időtartam-hosszabbítással) 

elaim Assessl1umt Sheet, ElIgineer's ProposaJ 
(above the flnanciallimit set 01' including Eo T) 

RÉSZLETES ÉRTÉKELÉS I DETAlLED ASSESSMENT 

Követelés bejelentése [dátum]: NotificaWlI 
Ifánte}: 
Alátámasztó dokumentumok benyójtva 
[dátum]: Supporting pmticultm [date]: 

Vállalkozó levelei: (dátum, Urt. sZoJ: 
COlltfactor's cOI'Tespolldence [dme, ReJ. No.J: 

I. rész 
2008.11.26 
2008.11.27 
2009.02.19 

2009.03.19 
2009.04.03 
2009.04.14 
2009.10.08 
20l0.0l.U 
20to.02.11 
2010.03.24 
2010.05.11 
2010.05.27 
2010.06.02 

20912008 
210/2008 
163/2009 

241/2009 
283/2009 
298/2009 
O 12-2009/085SfKM 
O 12-20 10/00431KM 
012~2010/01551KM 
012-2010/0354/KM közb.reszl. 
012-2010/0622/KM 
012-2010/07001KM 

OI2-2010/0719/KM 

II. közbenső részletezés 
2010.06.07 012-2010//0735/KM 
2011.02.25 012-2011/030 l/KM 
Végső részletes Követelés 
2011.02.25 012-201l/0303/KM 
2011.03.02 012-1011/03231KM kiegészítés. 

y álliUkoző által hivatkozott szerződéses 
dokumentumok, cikkelyek, pontok: 
ClJntl'txct dQcuments and clauses refeTTed hy the 
COlltrador: 
Aján/ali Nyilatkozat 2.sz.függelék 
(Á)KSZF 2.1, KSZF 1.1.3.11-13,2.1 
ÁSZF 1.1.3.2,1.1.3.3, ÁSZF 8.1.8.2,8.3,8.8 
ÁSZF 20.1 
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2009.03.19 

2010.03.24 (közbenső) 
2010.06.07 és 2011.02.25 (II. közbenső) 

20 [ 1.02.25. V égs5 részletezés 
Mérnök és Megbíro levelei [dátum, Urt. SZol: 
Engilleer's and Client's correspOlldence [date, 
Re/. No.l: 
Megbízó: 
2009.04.15 53-1235-2009 

Mérnök: 
2009.02.25 
2009.04.21 
2009.06.02 
2009.07.23 
2010.04.28 
2010.05.31 
2010.06.09 
2010.06.17 
2010.07.16 
2010.11.05 
2011.01.28 

2009-02766/08 
2009-05877 
2009-07902 

2009-10859 (m.t. átad.jkv) 
20lO-06257 
2010-08276 

2010·08883 l.sz. elutasít 
2010-09466 
2010-10991 
2010-17016 
munkaterület átadási j kv. 

TQváh12i Melléklet~k: 
l.sz. Munkaterület Hozzáférések státusza 
2.sz. Hozzáférési késedelmek ábrázolása 
3.Sz. Kötbérterhes határidők státusza 
Járműtelep munkateriiletek helyszínrajza 

Mémilk által mvatkozott szenMéses 
dokumentumok, c1kkeiyek, pontok: 
Contract documents ami clauses reJen'ed by the 
Engineer: 
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(A)KSZF 2.1, KSZF 1.1.3.3, 1.1.6,5.2, ASZF 4.2 
KSZF 1.1.2.2, ÁSZF 20.1 
ÁSZF 3.1, KSZF 13.9,8.3,3.3 
Megbíz6 Követelményei m.köt.21.14, 3. fejezet, 
3.7 



Tényállás: / Pacts: 
A Követelés haroköre: 
A jármútelepi és MA V összekötővágány L-és 2.· részmunkaterilletek átadás ával kapcsolatos 
késedelem miatt (HFOl-és HF02·jelű hozzáférések) merUlt fel a Követelés. A melléklet lsz. 
táblázatban Wntettük fel a Jármütelep l.rész. (HP/Ol) és a Jármütelep 2. rész (HF/02) Szerződés 
(Ajánlati Nyilatkozat ZB jegyzék) szerinti határidőit, valamint azok tényszenlen, több részletben 
tífégYalósil1f1döpontját. A 10. sz. Követeléssel összevonásra került a Vállalkozó által korábban 
benyújtott 6. sz. Követelés (Jármütelep részleges munkaterUlet hiánya). Amellékelt (7.sz.) 
helyszfnrajzon találhat6k a járm.űtelepi munkaterilletek, ho~érések ábrázolása. 
A követelés ál~l ~rintett Kötbforterhes Határidők és au!k definiálása: 
Amel1ékelt 5sz. táblázatban tUntettnk fel a Kötbérterhes Határidők Szerződés szerinti definícióit és 
határidőit (ajelen esetben a KD 8/04, és -05 határidők érintettek). 
A teljes készültséghez tartozó Kötbérterhes Határidő jele: KD 8/07. 
KD 8/04: A 2. és 3. terillethez szOkséges összes vágányépítési és kapcsolódó munka befejezése, 
beleértve a próbavágányt és a MA V összekötő (ipar) vágányt. 
Kl) 8/05: A 4. terlllethez szükséges összes vágányépftési és kapcsolódó munka befejezése a 
koosiszfnnel együtt. 
L m kasz (loog.U.tzd 2009.03.0fi) tényjllás összefoglalása 
Vállalkozó a 2008.11.27A és 2009.02.19.-i levelében sürgette a munkaterUlet átadását, 2008.12.01-re 
illetve 2009.02.23-ra kérte, II Szerződés releváns pontjaira hivatkozva (8lF 2.1, Ajántati Nyilatkozat 
2.sz. ft1ggelék). Mérnök 2009.02.25-i levelében felhívta a Vállalkozó figyelmét arra, hogy a Teljesítési 
Biztosíték korábbi hiánya miatt II Megbízónak jogában állt a munkaterlllet átadását megtagadni. A 
Teljesítési Biztosíték 2009 .02. l 9-i Megbízó általi elfogadását követően Mérnök a munkakezdési 
engedélyezési eljárást megindította és II lehető legkorábbi idöpontra - 2009.03.06-án 10:00 órára 
kitűzte. 
Vállalkozó 2009.03.19-j levelében kifejtette a késedelemmel kapcsolatos állásponlját, amelynek 
lényege, hogy a Megbízó esett késedelembe, illetve II Teljesítési Biztosíték leadásának időpontja és 
nem annak elfogadása a mértékadó. Vállalkozó kérte, hogy az ÁSZF 20.1 pont szerinti bejelentésének 
tekintsék e levelét. 2009.04.03-i levelében bejelentését megerősítette. Megbízó 2009.04.15~keltü 
levelében kifejtette álláspontját a Vállalkozó tárgyi (és további hasonló tárgyú) bejelentésével 
kapcsolatban. Megállapítható, hogy téves és megal!'![Wutlan a Vállalkozó 241/2009 sz. levelében 
megfogalmazott igénybejelentés, mert a kapcsolatos kötdezettségüket nem teljesítették. E 
mulasztásnak következménye, hogy a Mérnöknek nem volt lehetősége ll. munkaterület átadására, ll. 

munkakezdés engedélyezésére. 
Vállalkozó 2010.05.1l~keltű levelében tájékoztatta a Mémököt, hogy II 10. és 6. számú követelést 
(Jármütelep részleges munkaterület hiánya) a továbbiakban összevonva kezeli. 2010.03.24-én ll. 

Vállalkozó (1.sz.) közbensö Követelés - részletezést nyújtott be, követelését - ll. munkaterület 
rendelkezésre bocsátás időpontjai szerint - három szakaszra. osztotta fel. 

V álM!sozói idökövetel~(ll ÖMWigg6 igények §!i!ufogbW!.s!! 
Az I. id5sza.kasz defmiálása: 2008.11.17 (kezdési időpont) - és 2009.03.05 (járműtelepi munkaterület 
első részleges átadása) kÖzÖtti időszak. 
Vállalkozó 1. szakaszra vonatkozó igéaye: 109 Dap megvalósuIási időtartam. hosszabbítás és 
1l(MH4.472.q Ft+ÁFA igény további fizetségre (109 napra vetített rezsiköltség). 
A V állalkoz6 I. szakaszra vonatkozó közbenső igényét a Mérnök - részletes indoklással - elutasította 
2010.06.09.- keltű határozati levelében. 
Vállalkozó további közbenső részletes igényt nyújtott be 201().06.07-én. E dokumentumban 
Vállalkozó fenntartotta az I. szakaszra vonatkozó igényét. illetve azt kibővítette a II. és ill. időszakok 
idő- és pénzUgyi követelés ével. 
A benyújtott anyagok elbfrálhatóságához a Mérnök többször kért kiegészítést a 2010.06.17.-, 
2010.07.l7.~, és 2010.11.05.- keltü leveleiben. Vállalkozó 2011.02.25.-én nyújtotta a ll. részletezés 
kiegészítését és egyben végső részletezését. 
Il. szakasz (2009.03.06- 2009,07.16): 132 nap és pénzUgyijellegíi követelések. 
A ll. szakasz esetében II Vállalkozó a következő megbízói késedeImekre hivatkozik: 
A Jármütelep 1. és 2. rész munkaterilletének rendelkezésre biztosítása két részben történt: 2009.03.06.­
án és 2009.07. 16.-án. E két dátum között eltelt idő 1321!ap~ 
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l'ényállás: ! Fac/s: 
m.sm~z (2009.07.17- 2009.12.3 l): 169 nap időhosszabbítás +péllZÜgyi követelések 
A m. szakaszra vonatkozó időigényét a Vállalkozó a korábbi szakaszban keletkezett Változtatások és 
Követelések végrehajtásának idöszUkségletével indokolja, megjegyezve. hogy a Járműtelep 2. és 3. és 
4. részek terUlete nem teljes körűen kerUlt átadásra, ezért hatása 2009.07.17 után is fennáll. 
Vállalkozó II. részkövetelésének (2011.02.25) III, pontjában szereplő 301 napos Megvalósítási 

- IctŐtartaffi-megnosszabbításának igénye a II. és m. szakaszoknál felmerUlt késedelmek összege: 
132+169=301 nap. 
A Vállalkozó által felsorolt (lásd a 2011.02.25-i részletezés Il.2.3. pontiában) Változtatások és 
Követelések megfelelő indoklás vagy alátámasztás nélkül: 

JjrwűtelepetéW12.;. 04.,05.,08., 14.; 26 számú Változtatások. 
MÁV 112lUYágányt érintő: 02.,03., ll., 13.,15.,29.,31.,38 számú Követelések és Változtatások. 
Ezek hatását a Mérnök a jóváhagyott esete knél felmerult mértékig és átfedések nélkül tudja 
figyelembe venni a jelen Követelés elbírálásánál. Ezen Változtatások és követelések egy resze 
elutasításra került (l1.sz., 29.sz, 31.sz). A 38.sz. V áltoztatási Utasítás hatása (Jármütelepi iparvágány 
engedély módosulása) ldilön értékelés keretében ugyancsak elutasításra kerUlt. A 38.sz. Változtatáshoz 
kapcsolódó engedélymódosítás magáningatlan miatti nyomvonalvá1tozásra vonatkozik, Vállalkozó 
folyamatos munkavégzésére nem volt hatással a Mérnök állásponlja szerint. 
A Vállalkoro által benyújtott ütemezésben foglaltakkal az előzőek szerint a Mérnök csak részben ért 
egyet. Az elfogadott Változtatások és Követelések idöszUkségleteit a Mérnök csak részben javasolja 
figyelembe venni a m6dosult Kötbérterhes Határidők, illetve a kiftzetésre javasolt többletköltségek 
meghatározásánál, a fennálló idő-átfedések nélkül. 

Vállalkozó ugyancsak figyelmen kívUl hagyta a Helyszín hozzáférhetőségének jogával összefUggö 
ÁSZF és KSZF 2.1 a Vállalkozó Dokumentumaiban elkövetett hibákra vagy a dokumentumok 
késedelmes benyújtására vonatkozó elöírásait, amely esetben a Vállalkozó nem jogosult az időtartam 
növelésére, sem költség és haszon részére történő kifizetésére. A tényleges akadályoztatás 
megállapításához figyelembe kell venni a munkavégzés megkezdéséhez szükséges szerződésben 
(Megbízó Követelményei) rögzitett alapvető vállalkozói dokumentumok meglétét (Projekt 
Megvalósítási Terv, Jóváhagyott Kiviteli Terv, Technológiai Utasítás, Mintavételi és Minősítési Terv) 
is, ezek hiányában nem állapítható meg Megbízó késedelme többletköltségek megítélése tekintetében. 

Az ÁSZF 2.1 utolsó bekezdésére val6 hivatkozással, Mérnök a. kivitelezési munkák szempon1jából 
meghatározó jelentőségű vállalkozói dokumentumok késedelme miatt a Vállalkozó Megva16sulási 
idötartrun növelésére és többlet fizetségre vonatkozó Követelés elutasítását javasolta az I. időszakra. 
Ezen szakaszra fennáll ft Szerződés hivatkozott részének azon kitétele, miszerint a megbíz6i 
késedelem ft Vállalkozói dokumentumok hibájára vezethető vissza (a Teljesítési Garancia késedelmes 
benyújtása). Ezen időszakban bekövetkezett súlyos, nem szerződésszeru állapotokért a Vállalkozó 
felelős. 
A II. és m. időszakok esetén ft munkavégzés megkezdéséhez szükséges - a Megbízó 
Követelményeiben rögzített - alapvető vállalkozói dokumentumok (projekt Megva16sítási Terv, 
Kiviteli Terv, Technológiai Utasítás) meglétét vizsgáltuk, valamint a hozzáférések késedelmének 
hatását ft Co-OS szerződéses munkák teljes befejezésére. 

yáUalkozó Q-énziig;rl Mv~teléseipek Ö$Smfo~lalása: 
Vállalkoro az általa megjelölt munkaterUleti szolgáltatással összetUggő késedelem arányában a 
következő pénzügyi követeléseket fogalmazta meg: (lásd részletesen a Vállalkozó 2010.06.07.-i és 
2011.02.25.-i Követelés-részletezéshez meUékelt 2sz. táblázatok szerint): 

1. Munkahelyi általános költségek (l.sz. kifizetési hely alapján): lS0.561.543 ... Ft 
2. Vállalati (központi) á.l.talános költségek többlete: 321.821.378.~Ft 
3. Elmaradt haszon megtéritésének igénye: 289.200.000.-Ft 
Pénzügyi (res:lí-) követelések rész (l.sszege: 761.582.921.~Ft 
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Az előzőekben megadott pénzügyi követelést Vállalkozó a 201 L02.2S.-i végső részletezésnél 
49.606.893.- Ft összejlü inflációs többletköltséggel kiegészítette. 
KOI,ddúzi6 (Mérnök javaslata II megáUapodáshoz): 
Conc!usúms (Engineel"s proposalfor agreement): 
Vállalkozó igénybejelentése a 2009.03. 19-i levelében történt a FIDIC által előírt 28 napon belül. A 
!ll!l~!l:te!Ület átaclásával kapcsolatos korábbi keltű leveleket is mellékeltük. 

,. Követétesében II Vállalkozó kitér a munkateiillet átadási késedelmek Kötbérteroes Részhatáridőkre 
gyakorolt hatására és II Megvalósítás Időtartam hosszabbít.ás mértékét is megjelöli. A Mérnök 
állásponija szerint II Vállalkozó Kötbérterhes Részhatáridök hosszabbitására vonatkozó igénye 
felesleges, mert a KD08/03-jelií határidő teljesült (definíciója: Az összes szükséges előkészítő ffil.lIlka 

befejezése a 3. és 4. terUleten). 

A 10.sz. Követelésnél a Járműtelep 1. és 2. sz Hozzáférések a KD08/04 és -05-jeW., valamint a teljes 
befejezést jelentő KD08/07~jelű Kötbérterhes Rés.zbatáridöket érintik. A KD08/03 K5tbérterhes 
határidő késedelem nélkül teljesült és igazolásra keruIt. Mérnök a rendelkezésére álló adatok - általa 
helyesnek tartott - értelmezése alapján készítette határozati javaslatát. 

Az egyes időszakokra vonatkozó vállalkozói igények értékelése: 
10jzfdwsz !2008!1l.17~ 2Q09.Q3.06) 

l. Al Ajánlati Nyilatkozat Függelékben foglaltak szerint rögzítésre keiillt a teljesítési biztosíték 
összege és szerződéses hivatkozása (a 4.2 Alcikkely), valamint a munkateiillet rendelkezésre 
állása (Függelék 2. Jegyzék), amely az 1. szerződéses hét (2008.11.17.). Ugyanakkor a SZKF 
2.1 pont utolsó bekezdésében foglaltak alapján - a vállalkozói dokumentumok késedelme 
miatt időkövetelésének elutasítását javasolta Mérnök az r. szakaszra. Ezen időszakra 
érvényesül ll. hivatkozott rész azon feltétele, amely szerint a megbízói késedelem a Vállalkozói 
dokumentumok hiblijára vezethető vissza (a Teljesítési Biztosíték késedelmes benyújtása). 
A Teljesítési Biztosítékra vonatkozó ÁSZF és KSZF 4.2 e15írásai szerint a benyújtott 
dokumentumnak formai és tartalmi előírásoknak meg kell felelnie, következésképpen a 
Megbizónak és II Mérnöknek azt ellenőriznie, elfogadnia. is kell. 
(Megjegyzés: A Megbfzó és a Mérnök hozzájánilt a V á!falkozó által kért határidőn túl történő 
benyújtáshoz. Lásd az 1.1sz vállalkozói Követelés Határozatában foglaltakat és az ahhoz 
csatolt dokumentumokat) 

2. A Teljesítési Biztosítékot Vállalkozó késve nyújtotta be: a Szerződésben előírt SZ 
(szerződéskötés idöponga)+28 nap == 2008.11.26. helyett 2009.01.27.-él1, felülvizsgálata és 
elfogadása 2009.02.194n zárult le. A dokumentum Megbízó általi elfogadását követően 
Mérnök II munkakezdési engedélyezési eljárást megindította és a lehettJ legkorábbi idtJpontra 
(2009.03.06-án 10:00 óra) kitűzte. 

3. Vállalkozó nem állt készen II jogszerű munkavégzés re. Il jóváhagyott Projekt Megval6sítási 
Terv 2009.10.26.-tól állt teljes egészében rendelkezésre - a Szerződésben előírt Kezdési 
időponttól számított 45 napos határidő helyett (2008.11.17. + 45nap == 2009.01.01.) 

4. Az előzőekben foglaltak alapján a VállalkozóI. szakaszra benyújtott 109 napos Megvalósftás 
Időtartam hosszabbítása., és a korábbi 120.914.472.-Ft+ÁFA igény további fizetségre (109 
napra vetített rezsiköltség összege) jogi alapja nem állapítható meg II Vállalkozó szerződéses 
mulasztás a miatt. 

Mérnök az X. szakaszra vonatkoro vállalkozói Követelés elutasítását fenntartja. 

Az 1. szakasz (2008.11.17- 2009.03.06) esetében nem valósul meg a Megbízó általi akadályoztatás, a 
késedelemért minden tekintetben Vállalkozót terhel felelősség. Az érintett Kötbérterhes Határidők 
módosítását nem javasoljuk, Vállalkozót többlet fizetség nem illeti meg. 
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n. ft?1lKa§Z (2009.03.Q6- 2009.07.16) és II;[.szalmsz (2009.01,]7- 2Q09.12.311 
Hozzáférési késedelmek megh!ltározása: 
Vállalkozó részére a munkaterllletek és hozzáférések több fázisban kerültek átadásra. Az egyes átadási 
fázisokhoz tartozó százalékos arányokat az érintett területen végzendő munkák Mérföldkő szerinti 
értéke alapján határoztuk meg a HP.!!. és I-IF/2. sz. hozzáférés esetében. 
A HP/l.sz. hozzáférésre vonatkozó értékeket a melléklet l.sz. tá!Jlázatbcm tiintettük fel. A Jánniítelep 
J~és_?:.r~f!~.~~terület átadása 3 fázisban történt (81% 2009.03.06.-án, 17%2009.07.16.-án, és a 
fennmaradó rész 2011.01.28.~án valósult meg). 
Az egyes részteri11etekhez tartozó késedelmek átfedéseinek figyelembevételét (levonás át) követően -
2009.03.06-tól számítva ó!)3 nap összes hozzáférési késedelem állapítható meg. 
A 4.Sz. és 2.Sz. területet is érintő terület a KD05 és KD04 részhatáridőket egyaránt érinti a 
megállapított 693 nap hozzáférési késedelem. 
Egyéb Köve@lé@k hatása: 
Az 1.2 sz. vállalkozói Követelés keretében megállapított időhosszabbítás 2010.05.l6.-ig áifedi az 
előzőekben megállapított késedelmet, ezért az 620 napra csökken a jelen esetben, amely a módosult 
határidőkhöz kerül hozzáadásra: 

KD8/04: (1.2 szerint) módosított határidő: 2010.08.07. 
KD8/05: (1.2 szerint) módosított határidő; 2010.11.0<i. 

620 nap hozzáadásával számított KD 8/04-jeh'i határidő: 2012.04.18. 
620 nap hozzáadásával számított KD 8/0S-jelű határidő: 2012.07.18. lenne 

A 2011.01.28.-án átadott (a Járműtelep 4, és 2. sz. területét érintő, mintegy 3%-os területarányú , 
ugyanakkor müszaki tartalmát tekintve fontos) utolsó részterillet mellett a Vállalkozó a már átvett 
részterületeken dolgozhatott, így ennek következménye nem ellehetetlenítö hatású a Járműtelep többi 
munkáinak elkészültére. 
A Jármútelep - ellentétben az alagúti szakaszokkal- nem csak egy ponton és irányból közelíthető meg 
munkavégzés szempongából, így az átadott rész-munkateri1leteken lehetőség volt a szerződéses 
feladatok nagy részének elvégzésére. 
A . KO 8/04 és 8/05 Kötbértemes határidők ilyen mért/kIJ mádosliása mflszaki szempontból 
intfqkolatlan a klJvetezlJk szerint: 
2011. elejére II külső körülmények alakulása miatt a Co-OS Szerződése határidők vonatkozásában 
rendezetlenné vált, II Jármíítelep müszaki készültsége összességében 8&% volt. Ezen időszakot érintő, 
meghatározó jelentőségű események., összefilggések: 
~ Co-OS Vállalkozó 2011.01.28-án vette át a Jármütelep utolsó részmunkatertlletét:, 
- 2011.04.04-én hozzáférést biztosított a Co..Q9-es Vállalkozó részére ajármiítelepi teljes 

vágá.nyhálózaton, 
- A hátra lévő feladatokat csak a Co.09 és a Co·11 Vállalkozókkal szoros együttműködésben 
lehetett végezni. 

A három összefilggő Szerződés körül a Járműtelep 2011. október végén átadásra kerül, ezért a Co-OS. 
as Vállalkozó tevékenységét úgy kellett organizálni, hogy a 2011. október végi időpont meghatározó 
jelentőségű. A Mérnök álláspontja. hogy a Co-OS Vállalkozó szerződéses feladatait 2011.10Jl-ig 
teljesíteni tudja, kivételt képeznek a Co-09-es tevékenységéhez és a forgalmi próbaüzemhez 
kapcsolódó, hiánypótlásként elvégzendő, etőfeltételektőt ftiggő hiánypótlási részeket (váltók 
működtetése, fűtése, elektromos beállítások, eUenörzések, stb.) A fentiek alapján javasolja a Mérnök., 
hogy a számított fenti 2012 évi határidőktől eltéroon az új KD04 és KDOS határidő egységesen 
20 II.október 31. legyen. A KD04 és KDQS határidők müszakilag megalapozott idöpontjait Mérnök a 
következők szerint javasolja elfogadni: 

Javasolt módosított KD 8/O+jelű határidő: 2011.10.31. 
Javasolt módosított KD 8/05-jelii határidő: 2011.10.31. 

Vállalkozó a 2011.02.25.-i Követelés végső részletezés második oldalán az összefoglaló táblázatban 
szereplő munkaterület átadásokra vonatkozó adatok közül csak az első két sor vonatkozik a jelen 
(10.sz. Követelésre). A Vállalkozó által közölt adatok kismértékfi. eltéréseket mutatnak a Mérnök által 
mérvad6nak tekintett dátumokhoz képest (lásd. A csatolt l.sz. táblázatban foglaltakat). Vállalkozó 
javaslata új Kötbérterhes Határidő (KD08/08) bevezetésére (a jelenlegi KD8/04 és KDS/OS helyett) 
álláspontunk szerint szerződésm6dosítás keretében rendezhető, a jelen Határozat keretében elTe nincs 
lehetőség. r:. 
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Az elfogadott és már kifizetett Változtatások és Követelések idöhatásának meghatározása: 
Átfedések kizárásával figyelembe vettUk a következő tételeket: 
A Jármiítelepet és a MÁv Iparvágányt érintik a 02.,03 .• 13.,14.,15., és 26.számú Követelések és 
Változtatások. A KDOS/03·jelű Kötbérterhes Határidő késedelem nélkül teljesült és igazolásra került. 
Figyelmen kívül hagytuk azon tételek hatását, amelyek ezt a határidőt érintik (04.- és 05. 
sz .Változtatások). 
Az'EpltésrNijJló alapján meghatározott ütemezésnél a kezdeti dátum 2009.03.06, a befejezési dátum 
2009.09.21. 
kl előzőekben felsorolt Változtatások listája és további adataik a jelen javaslathoz csatolt táblázatban 
megta1álliatók (megnevezés, elfogadott összeg). E munkák 2009.09.21 .• ig elkészültek, a felmerült és 
elfogadott többletkőltségek elszámolására sor került. 

02.Sz. Változtatás (Járműtelepi összekötő vágány MA V kiága2Ó kitérörendszerének 86+ l nap 
megváltoztatása miiszaki szükségesség miatt) (2009.03.06 - 05.31) 
03.sz.Változtatás (MA V összekötö iparvágányt keresztező 10 kV-os vezeték kiváltása) 145+1 nap 

(2009.04.24 - 09.16) 
13.sz. Követelés (MÁv összekötő iparvágány területén lévő közműpótló műtárgy és kerítés) 43+ l nap 

(2009.04.15 -05.28) 
14.sz.Változtatás (Jármfitelep belső részén talált lőszer. robbanóanyag 8+1 nap 
eltávolítása miatti többletköltségek, akadályoztatás) (2009.04.15-04.23) 

lS.sz. Változtatás (Egér úti vasúti felüljáró hídszerkezet szigetelése az 26+1 nap 
NKH VF/17/412004 sz. határozat szerint) (2009.24.15-05.20) 

26.sz. Változtatás (Sasadi árokba befogadható csapadékvíz mennyiségének 
változtatása (Közmil üzemeltetői megváltozott állásfoglalása alapján) 126+ l nap 

, (2009.05.18 - 09.21) 

Átfedések nélkül: 20D9.03.06.-tö12009.09.21.-ig = 199+1 := 200 nap 

A Kötbérterhes Határidőkre gyakorolt hatásukat a jelen Határozatban külön nem vesszük figyelembe. 
mert időben átfedésben vannak az előzőekben megállapított hozzáférési késedelem idöszakával. 

A Megvalósulási idő (KD08/07-jelil Kötbérterhes Határidő) kezelése nem a jelen Követelés keretében 
történik - lásd a 41.sz. Követelésnél. 

A Mérnök hatá,rowijayaslatának ö§szefoglalása. 

l. K,ö:tW,rterijes Részhatáridök váltow.tása: 

KD 8/03: A Kötbérterhes feladat határidőre teljesült - Változtatása nem indokolt. 

KD 8/04: Jelenleg érvényes: 2010.08.07 
KD 8/04: Javasolt új időpont: módosul4S0 nappal (2011.10.31.) 

KDS/05: Jelenleg érvényes: 2010.11.06 
KD08/05 módosw3S9 napp!d (lOU.10.31.) 

KD 8/07: nem ajelen Követelés keretében kezeljük 

2. Vállalkozó részére javasoLt többlet fizetség: később, külön javaslatban kezeljük 
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A Vállalkozó nak fizetendő költségek külön határozatban kerUInek meghatározásra, annak 
előrebocsátásával, hogy a jelen határozatban megítélt időtartam hosszabbítás nem minden napja von 
maga után automatikusan költségmegítélést is. 

_ J\j~~g ~~2.zat.!€?rvezet érvényteleníti a Mérnök által megküldött 2011·10762 sz. tervezetet. Ajelen 
határozattal Mérnök lezártnak tekinti a következö Követeléseket és Változtatásokat határidők 
tekintetében: A 6. és 10.sz Követelések, továbbá a más határozatban költségek tekintetében korábban 
elfogadott, a Járműtelepet a MÁv I~arv~ ériruQ: 02.,03.,13.,14.,15.,26. számú Követelések, 
Változtatások. 
A jelen Határozat az 1.2 sz. Követelés határozatában szereplő módosult KD 8/04 és KO 8/05 
Kötbérterhes Részhatáridöket vette figyelembe. 

Ksill: Budapest, 2011. ll. hó 2l.-n 
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ELLENJEGYZF.;~~K / COl1lY1J!:RSIGNS - "NO QBJECTION"-S: 

Név / Name: 

>\< Ellenjegyzése csak Megvalósftási Időtartam, illetve kötbérterhes határidő módosítást érintő 
követelések esetében szükséges I 

>I< Countersign necessary only in case ofClaims havíng EoT or Key Date modification effect! 

** Ellenjegyzése csak interface-t érintő követelések esetében szükséges l 
** Countersign necessary only in case ofClaims having inteiface effect! 

9 

B-Isz: 2011-19146 - 2011.12.02 - 9/9 o. 

hI\ 



~~oMelt.fJb 
lJ.3 M É R N 6 K I K FT. ~ 114J 13Ulhpé~L Lhzlós u. IS, TelefoIl; (+36 [) S81·:267(i Flo:: (tJ.6 l) 2;t1·<}126 

Címtett<ég: 
CfmlcU .1i7.emély: 

Tóth T. D. Kft. 
Tóth Tibor 
-Ogyveuló igazgfltó 

Ogylnl ... lI: Dtt,keyPét .. 

lkln/árum: 201H~2ü4 

C(mzett fOl: 1/216·3099 OMUUl: 20) 1.17..05. 
fllYOtkozá.<1 "dm: 012-2tJ1l/1905/KM Oldalak ,zJmo: 2~9 

Ha a:r dl'~f(dleJ bárrr111rm yobrtnrjlN~ V.(U"LY:!1'l.k. liMa az I!Q87-2676-1;ts {~'fefolJszámor,--__ ~ __ _ 
.S~!:lÓdó, .. im., Co.O",S'----____________________ _ 

Tiirgy: ICIC~·08 Vállalko,"; köveI,lés -2.'" KVlbeJj,ö·határozal 

Tbztcll Tóth Tibor Úri 

Vállalkozó tárgyi köv<telés6t Mé",ök rellllylzo;gá1ta a b,nyújtot! résuetelé.sek sZúrint, figyelembe 
"lévo a köv~telt..~el kapcsolatos további dokumelllumokat is. 
Mérnők, viBgálnt ,,,,Iruényét .. java,l.tát 2011.10.17.·1n lllegkUldt. Megblzó h VáUalkOló 
re.ére a F<ltl< MuHI KSZF 3.5 A1c1kkely szerlnll megáUapodá. elér ... ord ,kében. 

Vállalkozó 012·201111905iKM i!2.ámú levelébon elfogadta a M~mOk 1.02. Rész.batáro;wtjavaslatát 
a tárgyi követelések áltat.Mnlett KD B!04 és KD BIOS-jdú köt~nerh,s r6,z.h.táridókre. 

MIután II felek között egyetélté.s van, Mérnök it KSZF 3,$ Ncikkely szerint eljátva megboz.za 
h8~á.rOz.9.tát a következők S2ennl! 

1., KJ){)R104 (j~trn~f.lep Z. és J. terület), A 2. és 3. tetiilcth.z szükséges őssze. vágányépllési 
és kapcsolódó munka befejezése, boleértve fi próbnvágdnyt és fi MA V óssz"kötó vágán)1: 
Mérnök ide vooalkozó kOzbenső hutáro;w'" a 10. (és • 73. ,zámr,) Vállalkozói Követelést\: 
feldolgozása alapján és fi oozzMérési késedeímek értékelt.", alapj~n hOlta meg. 

KD8/04: Ielenlegérvéoye): 2010,08,07 
KD08/ű4lnődolUt450 nappal 12011.1Q.3I.) 

Az. módos"lt Kőtberl"hes határidő: 2011.10.31. 

2. KDOS/OS UármOt.lcp 4. Itrül.t): A 4. terúle'h., "'Okséges ö>sz<s vágányéplllói 's 
kapcsolódó munka bof.jezés. a ko""isz!nn<! ,gyUlt. 
Méroök ide voo,\l.:QZó közbcnsó bnUlrozntál a 10. és 73. számú V~Ualkozói Követelések 
feldolgoz.1so alapj!n és az ismert hozllférési késedelmek értékel',~ alapjá" hOlla meg. 

Kl)8!úS: ],lerJ,g lev/ny,,, 2010.11.06 
KD08J05 .,6d",u1359 nappal (1011.10.31.) 

Az módosult Kőtbértorh .. határidő: 2011.10.31. 

A Vállalkozónak fiz.ctendö k\lltstgek 1<01('10 htltározaiban kcrOlnek meghatározásra. MnaK 
eJÖre.boc.sátás.ával, hogy a jelen határozötban megí:éJI h:Jö:.as"f.am hos.s~bbítás nem mintten !lapja von m..a~ 
után aut(lrru.lil:::us~I1 költségrocgflélést js, 

A jelen hfllárout lrvt:nytclenítl a Mérnök AURI megkOldölt 2011.J0762 sz. h1.!átozali lerve-UfCf. 

ÁTVÉVE 201l0fC.Ü5 
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1&1 M É R N Ö K I KFT. C= t 143 Budapest. Zászlós 11.18. Tekfotl: (+36 I) 887-2676 Fax: (+36 I) 251-9126 

Címzett cég: Tóth T. D. Kft. Ügyintéző: Bitskey Péter 
Címzett személy: Tóth Tibor 

Iktatószám: 2011-19470 
ügyvezető igazgató 

Címzett fax: 1/216-3099 Dátum: 2011.12.08. 
Hivatkozási szám: 012-2011/190S/KM Oldalak száma: 2+S 
_____ --'l:..:c'-[a'-'---'-'-'az---'a"'-·t\:....:.!it:..::.e.:..:..l!e:....:.l~bál'mi!yen problémája van, kéljük hívja az 1/887-2676-os telejonszámot. 
Szerződés száma: Co-OS -------------------------------------------

Tárgy: 73/Co-OS Vállalkozó követelés -1.sz. Közbenső-határozat 

Tisztelt Tóth Tibor Úr! 

Vállalkozó tárgyi követelését Mérnök felülvizsgálta a benyújtott részletezések szerint, figyelembe 
véve a követeléssel kapcsolatos további dokumentumokat is. 
Mérnök a vizsgálat eredményét és javaslatát 2011.10.17.-én megküldte Megbízó és Vállalkozó 
részére a Felek között KSZF 3.5 Alcikkely szerinti megállapodás elérése érdekében. 

Vállalkozó 012-2011/1905/KM számú levelében elfogadta a Mérnök Lsz. Közbenső -határozat 
javaslatát a tárgyi követelés által érintett KD 8/04 és KJ) 8/0S-jelű kötbérterhes rész-határidőkre. 

Miután a felek között egyetértés van, Mérnök a KSZF 3.5 Alcikkely szerint eljárva meghozza 
határozatát a következők szerint: 

A KOS/04 és XffiSI05 határidők változásának figyelembe vétele a 10.sz. vállalkozói 
KövetelésnéU9rténik időbeni átfedés miatt a 2011-19204 sz"á~ú közbenső határozat szerint: 

1., KD08/04 (járműtelep 2. és 3. terület): A 2. és 3. területhez szükséges összes vágányépítési 
és kapcsolódó munka befejezése, beleértve a próbavágányt és a MÁV összekötő vágányt: 
Mérnök ide vonatkozó közbenső határozatát a 10. (és a 73. számú) Vállalkozói Követelések 
feldolgozása alapján és a hozzáférési késedelmek értékelése alapján hozta meg. 

KD 8/04: Jelenleg érvényes: 2010.08.07 
KD08/04 m6dosul 450 nappal (2011.10.31.) 

Az módosult Kötbérterhes határidő: 2011.10.31. 

2. KD08/05 (járműtelep 4. terület): A 4. területhez szükséges összes vágányépítési és 
kapcsolódó munka befejezése a kocsiszínnel együtt. 
Mérnök ide vonatkozó közbenső határozatát a 10. és 73. számú Vállalkozói Követelések 
feldolgozása alapján és az ismert hozzáférési késedelmek értékelése alapján hozta meg. 

KD8/05: Jelenleg érvényes: 2010.11.06 
KD08/05 m6dosul359 nappal (2011.10.31.) 

Az módosult Kötbérterhes határidő: 2011.10.31. 
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A Vállalkozónak fizetendő költségek külön határozatban kerülnek meghatározásra, annak 
előrebocsátásával, hogy a jelen határozatban megítélt időtartam hosszabbítás nem minden napja von maga 
után automatikusan költségmegítélést is. 

A jelen határozat érvényteleníti a Mérnök által megküldött 2011-10697 sz. tervezetet. A jelen határozattal 
Mérnök határidő tekintetében lezártnak tekinti az 58. és 73.sz. Vállalkozói Követeléseket. 

Jelen Határozat egyUttkezelendő a 10.sz. Vállalkozói Követelésre vonatkozó 2.sz. közbenső mérnöki 
Határozattal. 

Üdvözlettel: 

Melléklet: Megbízó által elfogadott K73. számú követelésre vonatkozó mérnöki határozat 

.1 \ 

~JJJ'~e 
Marokházi István /' 
projektvezető ;\A_ / 
EUROMETRO Kft. 

Másolatban kapja: 
DHR Metró Projekt Igazgatóság 
Soós B. Tamás, projektirányító 
FAX: 411-3052 
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Követelés Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhatár felett, vagy Időtartam-hosszabbítással) 

ClaimAssessment SIteet, Engineer's Proposa[ 
(above thefinanciallimit set or including EoT) 

l.sz.Közbenső 

ÖSSZEFOGLALÓ LAP I SUMMARY SHEET 

Szerződés megnevezése, száma: Co-08 Pályaépítés 
Contract name and No.: 

Vállalkozó / Om/ractor: 
TÓTH T.D. Fővállalkozói és Mérnökiroda 

Kft. 
Követelés sorszáma: Co~08 / 73 sz. Követelés (K58 Követeléssel 
No. of e/aim: együtt kezeIve) 

Követelés tárgya (oka, indoka): / Subject ofClaim (Reasoning): 

M4 - Járműtelep 3. és 4. sz. hozzáférés (HF3 / HF4) Megrendelő általi késedelmes 
szolgáltatása 

Projektvezető (RE)/ Residellt Engineer: Marokházi István 
~-

Követelés Felelős lCVLEJ: C/aim Leading 
Bitskey Péter 

Expert: 

V állalkozó által követelt összeg [HUF]: Mérnök által elfogadásra javasolt összeg 
AmoUItt Claimed by the Contractor [HUF/: [HUF J: 

Amount proposed by the Engineer for 
accep/ance [HUF/: 

nmcs megadva O.~ Ft 

Vállalkozó által követelt Időtartam~ Mérnök által elfogadásra javasolt 
hosszabbítás {nap]: Időtartam~hosszabbítás [nap]: 
EoT Claimed by the Contractor [daysJ: EoT proposed by the Engineer for 

acceptance [days/: - ~-

KDS/04 Kötbérterhes határidőnél 369 nap KD8/04 és KDS/05 határidők 
KDS/05 Kötbérterhes hafáridőnél278 nap változásának figyelembe vétele a lO.sz. 

vállalkozói Követelésnél történik időbeni 
átfedés miatt 

, 
MEGBIZO JOV AHAGYASAlELUTASITASA I 

EMPLOYER'S APPROVALIREJECTION 

A Mémökjavaslatátjóváhagyom r ~ 
(Engineer's Deterrrúnation approved): 

I A Mérnök javaslatát elutasítom j 
(Engineer's Detennination rejected) 

(A megfelelő helyre X jelölést tenni) 
Név (Name): , Aláírás (Signature ): Dátum (Date): 
~~v.li V~"-dl\ 

~~f ~~L· M 
Z>JI Jec-. oZ. 

Megjegyzések (Remarks): ./ I 
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Követelés Értékelése, Mérnök Javaslata. 
(a. kijelölt értékbatár felett, vagy Időtartam~.hosszabbítással) 

Glaim Msessment Sheet, Engineer's Proposal 
(above th efln ancial limit set or including EoT) 

RÉSZLETESÉRTÉKELÉS/DETAILEDASSESSAfENT 

Követelés bejelentése [dátnm]: Notijicatlon 2010.0U2 
[datej: 2010.04.19 

Alátámasztó dokumentumok benyújtva 2011.02.25 
fdátuml: SupportinJ? particu/ars fdatel: 
Vállalkozó levelei: [dátum, Hd. Sz.): Mérnök levelei [dátum, ikt. sz.]: 
Contractor's correspondence {dateLRef. No.l: Engineer's correspondence!date1 Ref. No./: 

K58: K58: 
2010.01.12 012-2010/0022/KM 2010.01.14 2010-00526 
2010.01.18 012-2010/0043/KM 2010.01.26 2010-01405 
2010.02.11 O 12-20 l O/O 145/KM 2010.02.25 2010-02787 
2010.04.08 012-2010/04451KM 2010.04.12 2010-05279 

2010.05.07 012-2010/0594/KM 20]0.11.03 2010-16932 
2010.09.0t 012-20l0/l 0901KM 2010.1 I.l9 2010-17823 
2011.01 .06 012-201I10017/KM 2011.02.03 2011-01655 

2011.02.17 012-2011/0246/KM 2011.02.21 2011-02758 

2011.02.18 012-201110257/KM K73: 
K73: 2010.04.21 2010·05838 

2010.04.19 012-20 l O/O 5 08/KM 2010.11.29 2010-18295 

2010.11.22 Ol 2-201 O/1475/KM 2011.02.03 2011-01663 
2011.02.11 012-2011/0217/KM 

2011.02.25 012·2011/0304/KM Táblázatos MeJlékletek; 
1. Munkatetület Hozzáférések státusza 
2. Hozzáférések - késedelmek - költségek 

számítása 
3. Kötbérterhes határidők szerződéses 

adatai 

Vállalkozó által hivatkozott szerződéses Mérnök által hivatkozott szerződéses 
dokumentumok, cikkelyek, pontok: dokumentumok, cíkkelyek, pontok: 
Con/ract documents and clauses rejen'ed hy the Contract documents and clauses referred by the 
Con/mctor: Engineer: 

ÁSZF 20.1 Alcikkely, Aj án lati Nyilatkozat l. és ÁSZF 20.1 Alcíkkely, Aj án lati Nyilatkozat 1. és 
2Bjegyzéke 2Bjegyzéke 

2 
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A Követelés hatóköre - definiciók - előzménl:ck: 
A 73. sz. Követelésen beIUl kezeljük az 58. számú Követelést. 
Tárgya: M4 - Járműtelep 3. (58.sz.Követelés) és 4. sz. (73.sz.Követelés) hozzáférés (HF3 I HF4) 
Megrendelő általi késedelmes szolgáltatása. 
A tárgyi Követelésben érintett hozzáférések. azok definiál@a: 
HF3 / Járműtelep (3. rész) hozzáférésfc: A terület magában foglalja akocsiszint, mely lehetövé 
teszi a vágányépítési és kapcsolódó munkák elvégzését ezen a területen. (Csak épületeken belül) -
HF4 I Járműtelep (4. rész) hozzáférésre: A terUlet magában foglalja ajánnűtelepi karbantartó, és 
irányító központi épületeket, mely lehetövé teszi a vágányépítési és kapcsolódó munkák elvégzését 
ezen a területen. 
A tárgyi Követelésben érintett Kötbérterhes határidők, azok definiálása: 
lill 8/04: A 2. és 3. telÜlethez szükséges ÖSSzeS vágányépftési és kapcsolódó munka befejezése, 
beleértve a próbavágányt és a MÁv összekötő (ipar) vágányt. 
KD 8/05: A 4, telÜlethez szükséges összes vágányépítési és kapcsolódó munka befejezése a 
kocsiszínnel együtt. 

A HF3-ra vonatkozó Követelést Vállalkozó 2010.01.12.-én jelentette be, tárgya: Nem teljesült a 
JárDlűtelep (3. rész) hozzáférés Megrendelő általi biztosítása a Szerződésben rögzített 60. 
projekthéten (2010.01.04.-én). Mérnök e Követelést 58. számon 2010.01.26-én nyilvántartásba vette 
- a SZF 20,1 szerinti 28 napos bejelentési határidő teljesült. 
A tárgyi Követelés hosszantartó hatás ú volt, Mérnök többször sürgette Vállalkozónál a rész­
Követelések benyújtását, illetve a hozzáférés teljesülését követően (2010.07,29) a végső Követelés 
benyújtását (2010.04.12., 2010.Il.03., 2010.11.19.,2011.02.03. Vállalkozó válaszaiban halasztást 
kért, illetve 2011.02.25 .-én benyújtotta részletes Követelését a 73 ,sz Követeléssel együtt. 
A HF4-ra vonatkozó Követelést Vállalkozó 2010.04.19 .-én jelentette be, tárgya: Nem teljesült a 
Júrműte]ep (4. rész) hozzáférés Megrendelő általi biztosítása a Szerződésben rögzített 74. projekthét 
(2010.04.12.-én). Mérnök e Követelést 73. s7..ámon 20 1O.04.21·én nyilvántartásba vette - a SZF 20.1 
szerinti 28 napos bejelentési határidő teljesült. 
A tárgyi Követelés hosszantartó hatású volt, Mérnök többször sürgette Vállalkozónál a rész­
Követelések benyújtását, illetve a hozzáférés teljesülését követően (2010.07.29) a végső Követelés 
benyújtását. Vállalkozó válaszaiban halasztást kért, illetve 2011.02,25 .-én benyújtotta részletes 
Követelését - egyesítve az 58. és 73 ,sz. Követeléseket. 
Az előzőekben említett Szerződés szerinti, és a tényleges átadások időponijait amelIékelt 1.sz. 
Táblázatban is összefoglaItuk 

Vállalkozó igénye: 

A Vállalkozó az előzőekben egyesített Követeléshez nem határozta meg számszerűen a követelt 
Többletfizetséget, arra hivatkozva, hogy azt más Követelésekkel való egyidejűség miatt Ilem a jelen 
Követelés keretében kívánja kidolgozni. 

Vállalkozó javaslata az ütemezés módosítására: 

KD8/04 Kötbérterhes határidő meghosszabbítása 369 nappal 

KD8105 Kötbérterhes határidő meghosszabbítása 278 nappal 

M~iegyzés: 
Vállalkozó álláspon~a, hogy a 201O.07.29.-én aláírt munkatelÜlet hozzáférést biztosító emlékeztető 
kelte helyett 2010.08.09·ét tekinti részéről az átadás keltének, továbbá a 4.rész esetében a teljes 
mértékű munkaterület átadásának a 2011.01.27.-i időpontot tekinti, mert az akkor átadott területek 
érintették a Járműtelep 4. területét is, 
Mérnök nem ért egyet Vállalkozó áIlásponijával, Vállalkozó 20lO.07.29-én emelt kifogások 
érdemben nem gátolták a területen történő mtmkakezdést ~ ebben tényszeruen a Vállalkozó 
dokumentumainak késedelme (Technol6giai Utasítás) jelentett akadályt. 
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Kőtbérterhes határidők: 

A 3.sz hozzáférés átadásával kapcsolatos adatok: 
(Ajánlati Nyilatkozat 2B jegyzék) szerinti határidője: 
A tényleges hozzáférés időpontja: 
A Munkakezdéshez biztosítandó Vállalkozói dokumentumok: 
Jóváhagyott Technológiai utasítás: 
Hozzáférés késedelme: 206 Ilap 

60.projekthét /2010.01.04. 
2010.07.29. 

2011.02.03. 

A 4.sz hozzáférés átadásával kapcsolatos adatok: / új Kötbérterhes Határidők: 
(Aj án lati Nyilatkozat 2B jegyzék) szerinti határidője: 74.projekthét /20 l 0.04. ]2. 
A tényleges hozzáférés időpontja: 2010.07.29. 
A Munkakezdéshez biztosítandó Vállalkozói dokumentumok: 
Jóváhagyott Technológiai utasítás: 2011.02.03. 
Hozzáférés késedelme: 108 nap 

A HF3 és HF4 hozzáféréseket Vállalkozó részére a Co-ll Szerződés VáIlalkozója biztosította. A 
késedelmes hozzáférés miatt Co-os Vállalkozó a csarnokon belUli vágányépítési munkák 
előkészítésében (helyszíni felmérés, helyszín előkészítése) és elvégzésében volt akadályoztatva. 

A 2011.0 I.27.-én átadott területek (Co-02 felvonulási terület feletti Járműtelep perifériális részek a 
csarnokon belüli vágányépítést műszaki szempontból nem érintették. E területek hatását a KD8/04 és 
KDS/OS Kötbérterhes határidőkre figyelembe vettiik a 10.sz. Vállalkozói Követelésnél. Azok további 
módosítása a jelen Követelés keretében nem indokolt időbeni átfedések miatt. 

1. KötbQl'terhes (rész) határidők, qtódosuIása: 
A 10.sz. Követelésre adott javaslatban kezeljük időbeni átfedés miatt. 

2. Többlet fizetség: 
Nem ajelenjavaslatban kezeljük. 

Megjegyzés: / Remarks: 

A Vállalkozónak fizetendő költségek külön határozatban kerülnek meghatározásra, annak 
előrebocsátásával, hogy a jelen határozatban megítélt időtartam hosszabbítás nem minden napja von 
maga után automatikusan költségmegítélést is, 
Ajelen határozat tervezet érvényteleníti a Mérnök által megküldött 2011-10697 sz. tervezetet. Ajelen 
határozattal Mérnök lezártnak tekinti az 58. és 73.sz. Vállalkozói Követeléseket. 

Jelen Határozat együttkezelendő a 1O.sz. Vállalkozói Követelésre vonatkozó mérnöki Határozattal. 

Kelt: Budapest, 2011. 1l.17-én 
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E:(.IJEN,mGYZÉSEK L COUNTERSIGNS - (WO OBJECTION"~S: 

Névi Name: Dátum I Date: 

RE 
csc 

* Ellenjegyzése csak Megvalósítási Időtartam, illetve kötbérterhes határidő módosítást érintő 
változtatások esetében szükséges! 

'* Countersign necessary only in 9ase of Variations having EoT or Key Date modification effect! 
** Ellenjegyzése csak interrace-t érintő változtatások esetében szükséges! 
** Countersign necessary only in case ofVariations having interface effect! 
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)IQ LOO/LOO 

'Ulpe.?:3: dB'l 

~~OMI1,,~ 
~ M é A NŐ KI KrT. Q 114..1 nIUbpe\l. lJsrJósu.l8. nlt{ilJl: {+J61}SS1·l676 f:n: ( ... Jó 02:51·1)126 

Chnz,tt cég: Tóth r. D. Kft. ----~', Blt.kcy l'é'" 
C!mz.tt ... rnély, T6th Tlbo, ll« tó ú . 2011.194'10 

Ogyyeutö igazgntó a , m. 
Cl"".<tt fax: 11216·3099 nÁtum: 2011.12,08. 
illvatkozrul $lám, 012·21l1l/190SIKM OJdalJlk 'Úm.: 2+5 
-:C_"7"Oo--C-,r!"I.",,--';;'~~bUmóla "aJ!. *ÜJa.t hlY/o az 11887·267~ te!ffonmJflIot. __ . 
SzemM •• zámA' eo-()8 

Tárgy: TJ/Co·OB Vállalkoz6 MI'eteU. - !.~l. K~,be",ő-hnf>1ro7.81 

Tis,telt Tóth Ttb.r Úr! 

VállalkO'lÓ lárg)i kŐveI'Jé,., Mérnök felUlvizsgálk1 3 benyújlo!! részlcICl&s.k .wint, figyelembe 
véve a. .követeléssc) kapc.solstos további dok\H.l1CntufIlokJlr is, 
Mérnök a vUogilJ,. mdmlnyél ts javasl.tát 2011.10.17.·éu mCllkUldttlllcgb1zó fu Váll!lkozó 
r/szére n FelekklhllH KSZF 3.$ Al,lkkely '''''tin'i megillapodá.tl6rne érdekében. 

Yállalkúzó OI2·2011l1905/KM ,zárn\! Jeveltocu elfogadta a Mérnök l.Sz, Közbenső ·halárOZ" 
jlwa~atá.( a (árgyi kövelelésállal érintett KO 8104 és KD BIOS-jelű kötbértcrhes rész-határidökre. 

~Hután • felek között egyetértés van, Mérnök a KS2F 3.5 Alcikkely szerint eljá,,," rneghoWl 
hatAroz<ltát a követkczilK surint 

A KD8/04 h KDS/OS h.tárld6k vU!ozá,ának figyele mIJe vét.le • lO.~l. v4Ualkolól 
Ktiye!t1Ó1o§J t~rtfp!k Will,"; Wed,. miatt B JOl 1-I91Q4 Wmő k1!zbmő hofÓ«, .. ! m,;ut: 

I" KDOB/04 (jérm~t.hp 2. to 3. t,rül,t)l A 2. ls 3, tertl!ethez sriikS<!ges ösu.' v~gányépltési 
é, kapcsolódó Dluuka befeJe~ .. , beleéltv. a pr6b.váBányt és a MÁV ",,,,,,kötö vágányt: 
Mérnök Ide vonatkozó kÖZbenső határozatát a 10. (és a 73. &Zámú) Vállalkozói Kövelelések 
feldolgoMsa al'pján és. ú02Láférési ké5edehnek ér1<kelése aJ'pj6u hozta meg. 

KO 8,1)4: Jelenleg érvény." 2tl1O,08.ű7 
KD08llJ4módoml4.'\O nAppal (2011.10.31.) 

Az módo,ult KOlb/rtorbls határidő: 2011.10.31. 

2. KD08/05 (jármUJ,ltp 4. terlll.l): A 4. lertllelhoz S2ükaégc' ö"",s vágányépflési és 
kapcsolódó munka bofej"ése a kocsisz!nnel esyOlt. 
Mérnök ide vonatkozó közbensó határozatOt a IO. /.,. 73. szárnú Vállalkozói Kövtlelések 
feldolgo,ás, alapján és .., ismerl bozzMéré,1 késedelmek értékelése aJapjl.n hozta meg, 

KmJOl: Jelenleg é<,énr'" 2010.11.06 
Kl108/\l5 ",6d .. nlJ~9 ",ppal (2011.10.31,) 

tu OIódosul! Kiltbértcrhas batfuidö, 2011.10,31. 
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ÁTVÉVE 2012 AUS. Z 3 

11:1 M É R N Ö K I K FT. C= 1143 Budapest, Zászlós II. 18. Telefon: (+36 l) 887-2676 Fax: (+36 I) 251-9126 

Címzett cég: 
Címzett személy: 

Címzett fax: 
Hivatkozási szám: 

Tóth T. D. Kft. 
Tóth Tibor 
ügyvezető igazgató 
1/216-3099 
Ol 2-20 12/0926/KM. 

Ügyintéző: 

Iktatószám: 

Dátum: 
Oldalak száma: 

Bitskey Péter 

2012-09659 

2012.08.23 
2+35 

Ha az átvitellel bármilyen problémája van, kérjük hívja az 1/887-2676-os telefonszámot. 
Szerződés száma: Co-08 

Tárgy: 27/Co-08. sz. vállalkozói Követelés (a l2/Co-08 és 2S/Co-08, valamint 71/Co-08 
Követeléssel egyUttkezelve) Mérnök 3.5 szerinti határozata 

Tisztelt Tóth Tibor Úr! 

Vállalkozó tárgyi Követelését Mérnök felül vizsgálta a benyújtott részletezések szerint, figyelembe 
véve a követeléssel kapcsolatos további releváns dokumentumokat is. 

Mérnök a vizsgálat eredményét és javaslatát 2012.08.08.-án megküldte Megbízó és Vállalkozó 
I'észére a Felek között KSZF 3.5 Alcikkely szerinti megállapodás elérése érdekében. 

Vállalkozó 012-2012/0926/KM számú levelében a Mérnök határozati javaslatát jogfenntartással 
fogadta el. 
A Megbízó részéről további egyeztetési igény nem merült fel. 
Mérnök jelen KSZF 3.5 Alcikkely szerint eljárva meghozza határozatát a következők szerint: 

l. Kötbérterhes (rész) határidők módosulása: 
A jelen Határozatban nem változnak. 
Korábbi határozatokban rögzített, jelenleg is érvényes határidők: 

2011~19201-1.sz. közbenső Határozat szerint: KD8/01 : 2011.11.15. 
2012-01993 sz./2012.02.17.-i 1.sz. közbenső Határozata szerint: KD 8/06: 2011.11.17. 

2. A Vállalkozó részére fIZetendő többletköltség: 

I .. k ( ) I Közbenső határozatban l Még elszámolandó 
osszes tg Ft I elfogadva I kifizetve JF~ (Ft) 

1~~j~~~f~i~~~g~~~=~T=:~~;~~~~l-~~·-===~;;~;~r-~~~;~1~~j 
27. összesen: 252018830 173543712 78475118 

L~o.~~:k:io7i;~O~~~[o:~~1~::?-~:o~_::~·_~·~~-~·:::~oo· -~~o:= .. ~i~{·~-~~o~!~o-·~o~o~~~~·:~~.~:o~~~~·~:~~~:f?~~~~:.:o~~-Ot~~~:··~·~;;:I3~.·~;~~:: 
):.szkifiz~~ési h~ly final1s_zJr()~á~_ o •• _.......... • •• ----.,1-
;~~;~~:sZjrOzá~ ........ --o. . .. - .. - •. -o ••••• - ... ~--..... l. _. __ 0'.· - .. 

71. összesen: 110911674 55174276 55737398 

27+71. összesen: 362930504 228717988 134 212 516 



Az elfogadott összeg forrásának meghatározásáról a Megbízó értesftését követően a Mérnök tájékoztatja a 
Vállalkozót. A Szerződéses Ár kiigazítására ennek figyelembevételével kerül sor a Megbízó általi 
elfogadást követően. 
A 27.sz. és a csatolt 71.sz. Követelések határozataival lezártnak tekintendők a 12, 25, 27.sz. vállalkozói 
Követelések valamint a 71., 9, 24, 66.,71.sz. Vállalkozói Követeléseket és az 59.sz. Változtatás. 

Melléklet: 
Megbízó által elfogadott részletes mérnöki határozat 34 oldal 
Vállalkozó 012-2012/0926/KM számú levele 

Üdvözlettel: 

\ 
~. 
~arOkháZ~ 
Projektvezető IA., 
EUROMETRO Kft. 

Másolatban kapja: 
DBR Metró Projekt Igazgatóság 
Mat1ó András úr, projektvezető 
FAX: 411-3052 
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1:1:1 M É R N Ó K! K F T, C 1143 Budapest, Zászlós u. 18. Telefon: (+361) 887·2676 Fax: (+361) 251-9126 

MELLÉKLET 

A 

27+/Co-08 KÖVETELÉSIIEZ 
(együtt kezeIve a 12/Co-08, a 25/Co-08, valamint a 71/Co-08 követelésekkel) 

Követelés Mérnöki feldolgozása 

Árszakértői vélemény 



Követelés Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhatár felett, vagy Időtartam-hosszabbítással) 

Glaim Assessment Sheet, Engineer's Proposal 
(above thefinanciallimit set or including EoT) 

Végső Határozat - a csatolt 71.sz. (végső) Határozattal együtt érvényes 
ÖSSZEFOGLALÓ LAP / SUMMARY SHEET 

Szerződés megnevezése, száma: Co-08 Pályaépítés 
Gontract name and No.: 

Vállalkozó I Contractor: 
TÓTH T .D. Fővállalkozói és Mérnökiroda 

Kft. 
Követelés sorszáma: Co-08 - 27sz. Követelés (a K12 és K25, 
No. of G/aim: valamint K71 követeléssel együttkezeive) 

----.. -

Követelés tárgya (oka, indoka): / Subject ofGlaim (Reasoning): 

M4 - 1. Alagút vágányszakasz (Etele tér - Szt. Gellért Tér között) / 2B jegyzék szerinti 
6. és 7. sz. hozzáférések késedelmes szolgáltatása 

,-

Projektvezető (RE)! Resident Engineer: Marokházi István 

Követelés Felelős [CVLE]: Claim Leadi1tg 
Bitskey Péter 

Expert: 
--

Vállalkozó által követelt összeg [HUF J: Mérnök által elfogadásra javasolt i)sszeg 
Amount Claimed by t/te Contractor fHUFJ: [HUF ]: 

AmolInt proposed by the Engineer for 
a.cf!eptance [HUFJ: 

Göngyölített összeg a 71.sz. követeléssel A 27. és 71. Követelésekre a következő 
együtt: 503.717.452.- Ft összesítő táblázat szerint: 

korábbi kifIzetések levonásával: 
274.999.464.-Ft 

i , Közbenső határozatban 
! összes ktg (Ft) : elfo dva / kifIzetve Ft 

1.sz kifizetési hely 27 196815137 118340019 78475118, 
"' __ "-'--'~ ___ "'''''''''''''''' ..... ~,_,~,~-",~ __ ~,~_~"_,~",_,~,,, __ ._ .f_ ~., •• - ... ,,--~~_.~ .. ______ ~~ ... ,.-.>_ •• M, .~".~ .~~'. - •• ~ ·_, ...... __ ,·~ .... '-- __ .... ~I~ •• ~'.·,· .... "' '. -'''''-~''-''~''~'~~'---~'-"'~'i 

1.sz kifizetési hely finanszfrozás : - - . 
, ........... ~ ... ' .• - •.. _._ • ."_.~~"-,,,,,,,,,,,~.~ - ~,'''~-- ... ~ '~'_"'_._-n..>O,_~~' i' - - ---_____ ...... "'" 'r'" ~"~"",, •• _~~, ....... -,.,._.-,- .. -. ~ ...... ~ • ___ ~~,.,._~~ ~w·,,·~ ._ •• _. _ ~ .. _ •.• ,-'-' .. ...... --r-. ___ .,_ 

Vt finanszirozás ,13 491 062 13491062 
-J;tlá~;ó"-~--""-'-----''''' .. ,,--.. , ''', ""'')'---''4'1 7ii 63Í~,~,-"""o'''''''417i2631'-'''-
127, összesen: 252018830 173543712: 78475118 =: 
.':~:.:::~-:::==::~==-:~',~=,:,=,,:=:;~:: :~':~.::'.:.~::::-~=:;;:~:7~:~::.:::.:=:::;:::::,::':~~.~::=.~::.:~,.."'::::~~::~~"~~~::':=:=:::::::~:.:::.~'~.~:.,.:_:.:'-::==-=:~~.=-=:~~:~~~~~.:~:-:l 
!:~~.~ifj"~~~~~U~~Ly.Z~. ___ ",-. __ ". ___ ;, .... .~~Q.~~~J~Zi. , ...... _,,_, ..._§~~!~.~.~,. «, .... ,. , __ ?~J.~?~~~.,,_.; 
~~~z, k.!fi.z~~~~L~~ly.fII}~!1~,~ír()Eá.s .. 5 

: Vt fJ.fl'!I1.~,?}_r~~á.~ _ ..... ~ ... 
'Infláció 

71. összesen: 110911674 55174276 55737398 

27+71. összesen: 362930504 228717988 134212 516 



!UJVUt)/U~U 

VáUalkozó által követelt ldőtal'tam~ Mérnök által elfogadásra javasolt 
hosszabbítás (napj: Időtartam-hosszabbítás [napl: 
EoT Cláimed by the Contractor fdaysj: EoT proposed by the Engbleer jor 

acceptance [daysj: 
-

2011-19201-1.sz. közbenső hatál'ozat szerint 201l-19201-1.sz. közbenső Itatározat szerint: 
KD8/0l Kötbérterhes határidőnél 

536+208=744 nap (2011.11.15.) 

MEGBízó JÓVÁHAGYÁSA/ELUTASíTÁSA / 
EMPLOYBR'S APPROVAL/REJECTION 

A Mérnök javaslatát jóváhagyom 1)< I A Mérnök javaslatát elutasítom l 
(Engineel"s Detennination approved): (Engineer's Determination r~jected) 

-- (A megfelelő helyre Xlelölést tenni) 
Név (Name): Aláírás (Signature): Dátum (Date): 

~á~ Tikov- 0~~ .10'2. ~Uv.s: ··17. 
/1 CI. k", P. ~. 

Megjegyzések (Remru:ks): @l. s27J!ol'L. (OG, 12.) ól, ln WVO'1AJ q7. 6714.1~' zdV'Nk~ IuvQ ee;r.:ff 
e\j~.\ ~ , I I ~ ~'JJ U ('fJ.,J~-
Fl J!.Vjc,()~O!] ~wletas; f\~\{~~'rru \l~JJ: r::: ~c... Vlot (f( <:} a. '4 

ZJJ. V~ .'I:i<A\<vQ.a.. 1[!':Jlt0v-e et GlA lt{ ~ 'ff"1J ~', f' G O~ dW~uJJ;,;p.E 
A )'lfvtZ.l bs Q~:M~ dlW ~v-d?';fj;~Gl{(i'~ /(k~ve;~--c I: I :íc/6k,,~(?/QWw~J 
n~ct\J.a~-<)~ ~~~MV'2:t::J~($ ve I 3. I. PS, :. l ~ 
_ i;l~JÓ<)3.évi (XXl)<''TOv~P.. kc~v-d'~lv0('ÍJ~L-44ta7Ó eidr It'tf.Jtl( .aCA?)C!lt - ~\('~ 
~~\Jsl(á.. Iv":W ~VU) ~kl:J.kS Javc~~ tM"l.L; d<'odPc./:!>.-R', 
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Követelés Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhatár felett, vagy Időtartam-hosszabbítással) 

Claim Assessment Sheet, Engilleer's Proposal 
(above tltefinallciallimit set or illcluding EoT) 

RÉSZLETESÉRTÉKELÉS/DETAILEDASSESSkfENT 
Követelés bejelentése [dátum]: Notificatioll 2009.03.27, 2009.11.26 
ldatel: 2010.03.18 
Alátámasztó dokumentumok benyújtva 2011.03.16. 
[dátum]: Supporting particulars [datej: 2011.11.25. 

2012.03.13. 
2012.03.22. _· ____ ~ __ w ____ ~ •• ____ • • 

Vállalkozó levelei: [dátum, ikt. sz.): Mérnök levelei [dátum, ikt. sz.]: 
Contractor's corresTJondence fdate, Re!. No.!: Engfneer's corres{!ondence [date, Re!: No.j: 
Elözménxek: 
a 2011-08843 és 2011-1920 l számon kiadott l.sz. 
közbenső határozathoz csatolt dokumentumok: Aktualizált Táblázatos Mellékletek: 
2011.11.25 012-201111905IKM 1. Munkaterület Hozzáférések státusza 

2. Hozzáférési késedelmek idő vonala 
3. Kötbérterhes határidők adatai 

A jelen határ07..attervezethez csatolt további Az előzőekben részletezett aktualizált táblázatos 
dokumentumok: mellékJetek 
2012.03.13. - 012-20 12/0320IKM 2011-08843 közbenső határozati javaslat 
2012.03.22. O 12-20 12/034 l IKM 2011-192011.sz. közbenső határozat (csak KD) 

2012.03.19. 2012-03146 
2012.05.03. 2012-05034 1.sz. közb. Határozat 
pontosítása 
Árszakértői értékelés .. 

V áUalkozó által hivatkozott szerződéses Mérnök által hivatkozott szerződéses 
dokumentumok., cikkelyek, pontok: dokumentumok, cikkelyek, pontok: 
Contract documents and clauses refeTTed hy Contract documents and clauses referred by the 
t/te Contractor: 

--~---

Jil!:gjf1..l!.~~._ .. ___ . ______________ ._ ... --
ÁSZF 20.1 Alcikke1y, Ajánlati Nyilatkozat 1. ÁSZF 20.1 Alcikkely, Ajánlati Nyilatkozat l. és 2B 
és 2B jegyzéke, 4.17 jegyzéke, 4.17 

KSZF 2.1 (2.) bek., KSZF 2.1 

Tényállás: IFacls: 

Korábban kiadott Határozatok hatása, előzmények: 
A 2011-08843 számon kiadott közbenső Határozati javaslatban a KD8/01 és KD 8/02 kötbérterhes 
részhatáridők 285 nappal történő módosítását, továbbá a Vállalkozó részére történő 131.831.081.-Ft összeg 
kifizetését indítványozta a Mérnök, melyet a Megbízó elfogadott. 
A 2011-19201 számon kladott 1.sz. közbenső határozat szerint módosu!t a tárgyi Követelésben érintett 
KD08/01 (módosult összesen 744 nappal 2011.1 U5.-re). Ezen közbenső határozatokat és azokhoz csatolt 
dokumentumokat a jelen - végső - Határozat közvetlen előzményének kell tekinteni. A 2011-19201 sz. 
Határozat keretében további többletköltség megállapítására nem került sor azzal a kitéteUel, hogy erre a 
Végső Határozatban tesz javaslatot a Mérnök. A 2012.05.ű3.1 2012-05034 sz. levelében a Mérnök 
pontosította a közbenső Határozatban elfogadott és az eddig kifizetett összegek státuszát. Az előzőekkel 
összhangban a jelen (Végső) határozati javaslatban kizárólag a Vállalkozó részére fizetendő 
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többletköltségek kerülnek meghatározásra. 

A Követelés hatóköre - definíciók: 
A 27.sz. Követelésen belül kezeljük: a 12. és 25. számú Követeléseket is. 

A 12. számú Követelést Vállalkozó 2009.04.08.-án jelentette be, tárgya: Munkaterület hiánya 1. 
alagúti vágány szakasz (1. rész) hozzáférésre, amely a 2B jegyzék szerinti 6. sz. Hozzáférés. 
Mérnök 2009.04.21.-én nyilvántartásba vette. A tárgyi hozzáférés a tervezést megelőző felmérési 
lehetőséget jelenti, amely 2009.04.17 .-én valósult meg - 11 napos késedelemmel. 
A Mérnök többször sürgette a Követelés-részletezés benyújtását. Vállalkozó 2010.04.12.-i 
levelében kérte a Mérnök hozzájárulását, hogya 12.sz. Követelés kezelése a 27. sz. Követelésnél 
történjen azok szoros összefüggése miatt. Mérnök 2010.03.02.-i levelében ehhez hozzájárult, a 12. 
sz. Követelést (mint önálló ügyet) Megszűntnek nyilvánította. 

A 6 .. sz hozzáférés átadásával kapcsolatos adatok (12.sz. Követelés hatása): 
(Ajánlati Nyilatkozat 2B jegyzék) szerinti határidője: 

21. projekthét: 2009.04.06. 
Tényleges hozzáférés időpont ja: 2009.04.17 

A 25. számú Követelést Vállalkozó 2009.05.15.-én jelentette be, tárgya: Geodéziai alappontok 
hiánya a felmérésre átadott Fővonali alagút 1. szakasznál. Vállalkozó álláspontja szerint a 
2009.04.17.-én át adott alagútszakaszok felmérésében akadályoztatva vannak ezen adatok 
hiányában. Mérnök 2009.05.15.-i levelében utasította a Co-02 Vállalkozót az alappont hálózat 
adatainak azonnali átadására. 
A 25. sz. Vállalkozói Követelést a Mérnök 2009.06.18.-án nyilvántartásba vette, kérte a részletes 
Követelés benyújtását. Mérnök 2009.06.24.-i levelében Vállalkozó részére átadta a Hungeod Kft. 
felmérése alapj án készült (Etele tér és a Szent Gellért tér közötti) alagúti alappont hálózat 
dokumentumait. 
A részletes Követelést Vállalkozó ezt követően sem nyújtotta be, ezért Mérnök 2010.01.26.-i 
levelében azt ismételten bekérte. Vállalkozó a 2010.04.07.-ig történő benyújtásra haladékot kért a 
Mérnöktől, majd 2010.04.12.-Í levelében kérte, hogy a 25. sz. Követelés kezelése ugyancsak a 27. 
sz. Követelésnél történjen azok szoros összefüggése miatt. Mérnök 2010.04.14.-i levelében ehhez 
hozzáj árult, a 25. sz. Követelést (mint önálló ügyet) Megszűntnek nyilvánította. A geodéziai 
alappontok adatainak hiánya Vállalkozót további 68 napig (ősszesen 68+11;;::79 napig) akadályozta 
a felmérésben és tervezésben, ezek megkezdésére 2009.06.24.-töl volt lehetősége a Vállalkozónak. 
Az Engedélyezési Terv készítésére, NKH Hatósági engedély beszerzésére és a Kiviteli Terv 
Elkészítésére jóváhagyással 60+60+30=150 napot vettünk figyelembe - azaz 2009.11.21.-tól 
kérjük számon Vállaikozón a Kiviteli Tervek meglétét, azaz itt kezdődik a VáUalkozó 
dokumentumainak késedelme. 

A 6.sz hozzáférés átadásával kapcsolatos adatok összesítése (12. és 25. Követelések hatása): 
(Ajánlati Nyilatkozat 2B jegyzék) szerinti határidője: 

21. projekthét = 2009.04.06. 
Tényleges hozzáférés időpon~a: 2009.06.24 (A geodéziai alappontok átadásáig.) 
Eltérés: 79 nap (2009.04.06-2009.06.24 között) 

A 27. számú Követelést Vállalkozó 2009.06.05.~énjelentette be, tárgya: A Szerződésben rögzített 
határidőre nem teljesült a 7. sz. hozzáférés (Az l. vágányszakaszon a vágányépítési és kapcsolódó 
munkák elvégzésére szolgáló teriilet az Etele tér és a Szt. Gellért tér között: jvsz és bvsz 4+10 
valamintjvsz 37+91 és bvsz 37+74 szelvények.) 
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Mérnök 2009.06.l8.~án nyilvántartásba vette. Mérnök többször sürgette a Követelés-részletezés, 
vagy közbenső részletezés benyújtását. Vállalkozó 2010.02.11.~i levelében megerősítette, hogya 
tárgyi Követelés hosszantartó hatású - a Mémök által többször sürgetett Követelés részletezés 
benyújtására többszöri sürgetés ellenére 2010. évben nem keriiIt sor. Mérnök 2011.02.03.-án és 
2011.02.16.-án újabb sürgető felszólítást küldött a Vállalkozó részére. 

A 7. sz. hozzáférés átadás ával kapcsolatos adatok: 
(Ajánlati Nyilatkozat 2B jegyzék) szerinti határideje: 
26. projekthét = 2009.05.11. 
Tényleges hozzáférés időpontjai: Alagút szakasz Bocskai és Móricz Zs. állomásokkal 2009.12.21-
én (a munkaterület 94%-a), Tétényi út állomás 201O.04.l5.-én (munkaterület 3%-a) - Szt. Gellért 
téri állomás nélkül, végül 2010.09.24-én további 2%-nyi teriilet (Kelenfóldi pajzsindító műtárgy) 
hozzáférésre átadásra került. Munkavégzéshez biztosítandó Vállalkozói dokumentumok: 
Jóváhagyott Kiviteli Tervek rendelkezésre állásának időpont ja: 2010.07.30, illetve a pajzsindító 
műtárgy esetében 2010.10.27. 
2011.03.ll.-ig nem került átadásra a Szt. Gellért tér állomás előtti mintegy 40-50 m alagúthossz 
(1 % alatti munkaterületi rész) az állomás építési munkái miatt. 
A Szt. Gellért téri állomás kéSzÜltsége nem tette lehetővé a Móricz Zsigmond körtér - Szt. Gellért 
állomás közötti alappont hálózat ellenőrzését, ezért a Mémök csak feltöltő beton készítését 
engedélyezte a Vállalkozó részére e szakaszon (lásd a 2010.04.21·i emlékeztetőben foglaltakat). 
Az állomás megfelelő készültség elérésekor ~ a további késedelmek csökkentése érdekében .. -
Mérnök (HUNGEOD) Szakértőjével elvégeztette a szükséges méréseket (Co-02 Vállalkozó 
kötelessége lenne az adatszolgáltatás) és 2011.03.01.-én Vállalkozó részére megküldte a kérdéses 
szakasz alappont hálózat adatait. Ezzel lehetővé vált a vágányépítés előtti ellenőrző mérések 
elvégzése. 
Mérnök 2011.03.22.-i levelében sürgeti a még hátralévő tervezési és engedélyezési feladatok 
mielőbbi végrehajtását. 

Hozzáférési késedelmek: (átfedések nélkül) 
2009.06.24.-tőI2009.l2.2l-ig: 180 nap (munkateriilet 94%) 
2009.12.21-tő1 2010.04.15-ig: 115 nap (munkaterület 3%) 
2010.04.15-tő1 2010.09.24-ig: 162 nap (munkatertilet 2%) 
20 l 0.09 .24-tő1 2011.04.20-íg 208 nap (munkaterület 1 %) - teljesült 

A Vállalkozói dokumentumok késedelemének számításánál az előzőekben, a 25. sz. Követelésről 
szóló résznél megadott szempontokat kell figyelembe venni (felmérési lehetőség, engedélyes 
tervezés, engedélyezés és kiviteli terve készítésének időszükséglete). 
A tárgyi Követelés által érintett Kötbérterhes Határidők I definiálásuk: 

A teljes készÜltséghez tartozó Kötbérterhes Határidő jele: KD 08/07. 
KD08/01: Az összes vágányépítési és kapcsolódó munka befejezése az Etele térnél lévő jvsz és 
bvsz 4+78 szelvények valamint ajvsz 37+91 és bvsz 37+74 szelvények között. 
Határidő az Ajánlati Nyilatkozat 1. jegyzék szerint: 2009.11.01 (77. projekthét) 
Az alagúti vágányépítés objektív okok miatti szekvenciális teclmológiája következtében a KD 810 I 
Kötbétierhes Részhatáridő módosulása maga után vonja a KD 8/02 Részhatáridő ugyanolyan 
mértékű késedeimét. 
KD08/02: Az összes vágányépítési és kapcsolódó munka befejezése és 1. vágányszakasz vége 
(ivsz 37+91 és bvsz 37+74) valamint a vágány Keleti pu-nállévő vége között (ivsz 72+26 és bvsz 
72+50) 
KD08/07: Az összes vágányépítési és kapcsolódó munka befejezése, a Szerződés teljesítése 
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Vállalkozó követeléseinek összefoglalása 
A 2012.03.13.-Í és azt kiegészítő 2012.03.22.-i végső követelés-részletezés alapján 
A tárgyi 27.sz. Követelés és ahhoz kapcsolódó (71, 12, 25, 09, 24, 59, 63, 66 sz. Követelések esetében a 
vállalkozói Követelés végsőnek minőslil, azokhoz benyújtott korábbi Követelés-részletezésck érvényüket 
veszítik. 

Vállalkozó igénye többlet fIzetségre (a 27. és 71.sz. (fő) Követeléssel egyiitt számolva): 

l. 1.sz. kifizetési hely alapján hosszabbítási költség: 
2. 1.kifizetési hely finanszírozási többlet 
3. Vállalati (központi) általános költségek többlete: 
4. Elmaradt haszon megtérítésének igénye: 
5. Inflációs költségek 2010.12.06.után: 
6. 2010.12.06. utáni visszatartások finanszírozási többlete 

39 1.1 58.756.-Ft 
57355.003.-Ft 
na.-Ft 
na.-Ft 
41.712.631.-Ft (elszámolva) 
13.491.062.-Ft (elszámolva) 

Összes követelés (27. és 71.sz.): 503.717.452.- Ft 

Részhatározatokban kifizetve (27. és 71.sz.): 
Elszámolt inflációs költség: 
Elszámolt visszatartás finanszírozási ktg.: 
Összes kifizetés: 228.717.988.- Ft 

172.514.295.- Ft 
41.712.631.-Ft 
13.491.062.-Ft 

27. és 71. sz egyesített (fő)Kövctelés végső összege: 274.999.464.-Ft 

KonJdúzió (Mérnök javaslata a megállapodáshoz): 
Conclusions (Engineer 's proposal for agreement)~_ 

~--

Hozzáférési késedelmek meghatározása a Kötbérterhes Határidők módosításához: 
A jelen dokumentumhoz csatolt 1.sz. táblázatban tüntettük fel a jelen Követeléshez tartozó 
hozzáférések Szerződés szerinti és tényleges hozzáférési időpongait, számozással ellátva a 2B 
jegyzék szerinti hozzáféréseket. A csatolt 2.sz. táblázatban runtettük fel a hozzáférési késedelmek, 
akadályoztatások grafikai ábrázolását. 

Az előzőekben részletezettek alapján tehát a 6. és 7. sz. Hozzáférések késedelme: (2009.04.06-t61 
2010.09.24.-ig) 536 nap, valamint 201O.09.24-től 2011.04.20.-ig további 208 nap (összesen 744 
nap). A hozzáférések által érintett KD08/0 1 számú Kötbérterhes Határidő ellllek megfelelő 
módosítására külön Határozatban intézkedett a Mémök. 

Mivel a Budai alagútépítés i munkák befejezéséig nem lehetséges a pesti szakasz (KD08/02) 
megkezdése, a KD08/0 1 határidő módosulása, illetve a Szt. Gellért tér állomás előtti rövid -1 %-nyi 
- a 7 sz. hozzáférés teljes körű átadásához fennmaradó szakasz hatására szükségszeruen módosulna 
a KD 08/02 határidő. A 7. sz. hozzáférés teljes körű biztosításával véglegesíthető a budai 
alagútszakasz KD08/02·re gyakorolt hatása, azonban azt elsősorban a pest alagútszakasz 
késedelmes munkaterület szolgáltatására vonatkozó 41.sz. vállalkozói Követelésben kell kezelni a 
teljes befejezéshez tartozó KD08/07 Kötbérterhes Határidővel egyetemben. 

Mérnök álláspontia az egyéb Változtatások és Követelések hatásával kapcsolatb~n: 
Költségeik elbírálására az adott Követelésnél I Változtatásnál került sor, elfogadott 
idöszükségletüket Mémök figyelembe vette a 2011~19201-1.sz. közbenső határozattal. 
- 39. sz Változtatás (BME CH épület körzetében rezgésvédelem) a Vállalkozó által megjelölt 12 
nap hosszabbítás nem került elfogadásra. 
~.~------------------~~-----------------
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- 67. sz Követelés (NKH késedelmes engedélyezés) a Vállalkozó által megjelölt 53 nap 
hosszabbítás nem került elfogadásra. 
- 74. sz. Változtatás (Alagúti Próbapálya rezgésvédelem) a Vállalkozó által megjelölt 60 nap 
hosszabbítás nem kerillt elfogadásra. 
- 83. sz. Változtatás (állomási vágány szakaszok vízelvezetés e) a Vállalkozó által megjelölt 40 
nap idöszükséglet helyett a Mérnök 6 nap időtartamot vett figyelembe közbenső határozatban. 
- 105. sz. Követelés (Menekülő járda szabvány alóli felmentés) a Vállalkozó által megjelölt 40 nap 
hosszabbítás nem került elfogadásra. 

Többletköltségek meghatározása 
A SZF 2.1 Alcíkke1ye alapján a Vállalkozót az időtartam-hosszabbítás mellett költségtérítés is 
megilleti. A Vállalkozót megillető költségek megállapítása során figyelembe vettük azt a 
körülményt is, hogy a Vállalkozó a Szerződés szerint rá irányadó időpontban készen állt vagy sem 
a munkavégzésre. A SZF 2.1 V áU alko zó Dokumentumaiban elkövetett hibákra vagy a 
dokumentmnok késedelmes benyújtására vonatkozó előírásainak figyelembe vételével kell a 
Mérnök véleménye szerint megállapítani a Vállalkozó részére megítélendö Megvalósulási 
időtartam hosszabbftásra eső többletköltségeket. 
Az előzőekben definiált Megbízói késedelem megléte esetén a Vállalkozót megillető további 
fizetség összegét a következő elvek szerint javasoljuk elfogadásra: 

Az előzőekben foglaltak alapján Mérnök a vállalkozói Követelést többlet költség kifizetésére 
vonatkozó igényét csökkentett mértékben javasolja elfogadni a következők szerint: 

A vállalkozó által benyújtandó meghatározó dokumentumok: 
A Vállalkozói késedelmek meghatározásánál a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek megléte. 
Ezek rendelkezésre állásának időpontjai: 2010.07.30, illetve a pajzsindító műtárgy esetében 
2010.10.27. 

A 6. sz. Hozzáférés a tervezést megelőző felmérés! lehetőséget jelenti, amely 2009.04.17.-én 
valósult meg (ll napos késedelemmel). A geodéziai alappontok adatainak hiánya Vállalkozót 
további 68 napig (összesen 68+11=::79 napig) akadályozta a felmérésben és tervezésben, ezek 
megkezdésére 2009.06.24.-tő1 volt lehetősége a Vállalkozónak. A tervezésre és engedély 
beszerzésére további 150 napot vettünk figyelembe - azaz 2009.11.21.-tól kérjük számon 
Vállalkozón a Kiviteli Tervek meglétét. Ezek alapján a Vállalkozónak nem felróható terv 
késdelem: 11 + 68 + 150 = 229 nap. 
A 7. sz. Hozzáférésnél amellékelt 2. sz. táblázatban ábrázoltak szerint 2009.11.21.- és 2010.07.30 
között Vállalkozó nem rendelkezett jóváhagyott Kiviteli Tervekkel, ezért ezen időszakra nem illeti 
meg többlet fizetség. A 2010.07.30. és a 2010.09.24. közötti időszak esetében a Vállalkozó által 
javasolt 50% akadályoztatás elfogadását javasoljuk (munkavégzés korlátozása Ivágányfektetés 
nem végezhető) 201O.09.24.-ig: 56 nap (50%-mértékkel). A munkaterület teljes egészének hiánya 
miatt 2010.09.24-töl 2011.04.20.-ig további 208 nap Kötbérterhes Határidő-hosszabbítás merült 
fel, ezen időszakra a Mérnök a hiányzó munkaterületre eső értékarányos akadályoztatás 
elszámolás át javasolja: a terület hányadának megfelelő 1 % arányában. 
Megj egyzés: Vállalkozó a 2010 .09.24 helyett 2010.10.06 időpontot tekinti érvényesnek. 

1'\. 71. sz. Követelésnél elszámolható napi ki:Htség megálJapításához javasolt késedelmi napok 
száma: 146, melynek levezetését lásd részletesen a csatolt 71.sz. Követelésre vonatkozó mérnöki 
javaslatnál. 
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1. Az 1. kifIzeiési hely többletköltsége a kötbérterhes határidők megváltozása miatt 
A Szerződés alapján az l-es kifizetés hely költségéböl (1.012.751.734.- Ft) az 1.19 pont (A 
V álIalkoz6 összes ideiglenes létesítményének és berendezésének eltávolítása a kivitelezés 
befejezésekor 27.352.034.- Ft) levonásra kerül, így a számítás alapja 985.399.700.- Ft. Ezt a 
költséget a Szerződés megvalósulási időtartamán túlnyúló Vállalkozót megillető napok 
elszámolására kell felhasználni. 
A Szerződés utolsó 80 napján némely tételek elszámolása nem indokolt. Az 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 
1.10,1.11,1.12,1.13, 1.18 és 1.19tétellevonásaeseténaszámításalapja808.718.688.-Ft. 

A Vállalkozó elfogadja, hogy a Mérnök a Szerződés szerinti munkákat három egymástól 
elkülöníthető egységre tagolta. A napi költségek meghatározásánál az egyes elkülönített 
egységekre jutó l. kifizetési hely értékét az adott egység átfutási idejével számította. 
Felülvizsgálva a Mérnök által eddig alkalmazott számítást megállapítható, hogy a Vállalkozó 
számítási módszere a helyes. Ennek megfelelően a napi költségek értéke a következő (a Vállalkozó 
számszaki hibáját javítva): 

l. kifizetési hely 1012751 734 Ft 
1.19 nélkül 985399700 Ft 

Csökkentett 808718688 Ft 

L kifhely 
% megbontás (1.19 nélkül) 

Kezdés Befejezés (KD) Átfutási Napi költség 
(Mérnök) épitményenként idö (Ft) 

(Ft) 

Budai 35% 344889895 2009.04.06 2010.07.04 454 759669 
oldal 

A Vállalkozó a többlet napok számítás ánál az eredeti KD és a módosított K.D közötti időtartaInot 
vette figyelembe. A Mérnök az eddigi Közbenső határozatai ban leírta, hogya" határozatban 
megítélt időtartam hosszabbítás nem minden napja von maga után automatikusan 
költségmegítélést is n. 

A Vállalkozó által számított többlet költséget a korrigált napi költségekkel számolva és a Mérnök 
által számított többlet költséget a korrigált napi költségekkel és a megítélt napokkal számolva a 
következő táblázatok tartalmazza. 
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.... -" 

Vállalko:w által s2lÍmltott többlet költség a korrigált napi költségekkel számolva 

Határozatban 
Napi költség 

Többlet nap TöbbJet köUség 
rögzített t'!i KD (VállaJkow) (Vállalkozó) 

_. .... .-

Budai oldal K27 2011.11.17 759669 
501 380594 169 ....... .-

BudaioldalK71 2011.11.17 759669 , 
.. -.- . "" .... -, 

Összesen (Ft (nettó»: 380594169 
, 

- - r'" 

, 
;._ ........ .. _ .. -._-_._ .. ~.). .. -" .... _.- _. c_ •• : •• _. __ •• .. - -... .. .-

Mérnök által számftott többlet költség a korrigált napi költségekkel és a meg[télt napokkal számolva 
. .. - .... _ . ... - .... - ... , - .... ...... T 

. - - .- ... -. 
Határozatban Többlet nap Többlet költség 

Köwenső 
Még 

, 
Napi költség határozatban 

rögzitett új KD (Mérnök) (Mérnök) elszámolandó : 
elfogad va 

Budai oldal K27 201 l.l 1.17 759669 229 173 964 201 lIS 340 019 55624182 
_ .. 

379835 56 21270760 21270760 
akadályoztatás 

50% 

7597 208 1580176 1580176 utolsó hozzáférés 
Ira._ 

Budai oldal K7l 2011.11.17 759669 146 110911674- 55 174276 55737398 

Összesen (Ft (nettó»: 307726811 173514295 134212516 

A Vállalkozó részére javasolt általános költségek CI .Kifizetési Hely) többlete a 27.sz.+71.sz. 
értéke 307.726.811.~ Ft. A Vállalkozó a közbenső határo7...atokban megítélt 173.514.295.- Ft 
összeget már számlázta, így még 134.212.516.- Ft összeget számlázhat. 

2. Az 1. kiflzetési hely többletköltségének fmanszírozási költsége 
A projekt egészére vonatkozóan ezen a címen költség elszámolás nem lehet. 

3. Vállalati általános költség 
Ilyen címen a Követelésben nem számolható el költség. A vállalati általános költség mértékének 
meghatározására (13,7%) csak azért volt szükség, hogy a Változtamsokban ez a költség 
el számolható legyen. 

4. Elmaradt haszon 
Ilyen címen a Követelésben nem számolható el költség. A Vállalkozónak a haszna nem marad el, 
mert a munkát el kell végeznie, és az érte járó dijat a haszonnal együtt megkapja a teljesítéskor. 
Jelen esetben arról van szó, hogy a hasznot nem akkor kapja meg a Vállalkozó, amikor az eredeti 
ütemterv szerint meg kellett volna kapnia, hanem amikor a megváltozott ütemterv szerint 
teljesültek az egyes mérföldkövek. 
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5. Inflációs költség (előirányzatként kezelendő): 

Infláció a Szerződés eredeti Megvalósítási idő lejárta után számlázandó valamennyi költségre 
elszámolható, kivéve az olyan változtatások Mérnöki határozatban elfogadott összege, amelyek a 
Szerződés eredeti Megvalósítási idő lejárta után kerültek elrendelésre (ezek ugyanis nem a 
szerződéses árakból kerültek levezetésre, hanem aktuális napi árak). 

Az infláció elszámolása a KSH által közzétett beruházásiár index alapján történik. Minden év 
szeptemberében teszik közzé az előző év tény adatait. 
Amennyiben a beruházásiár index még nincs közzétéve, "A több éves fizetési kötelezettséggel járó 
projektek jövőbeli pénzárarnlásainak számításához a 16112005. (VIII.16.) Korm. rendelet 1.§. (3) 
bekezdése szerinti inflációs indexáláshoz használandó technikai índexek" aktuális negyedévi 
értékét kell alkalmazni azzal, hogy a beruházási árindexek közzétételét követően utólagosan 
korrigálni szükséges az elszámolást. 

A Vállalkozó a ll., 12., 13. és 14 számú számláiban számlázott infláció értéke: 

K 27 követelésben 41.712.631.- Ft 

A Vállalkozó ennek a követelésnek keretében több inflációtnem számolhat el. Az inflációs költség 
számítását lásd részletesen a csatolt árszakértői véleménynél. 

6. Visszatartások finanszírozási költsége (előirányzatként kezelendő): 

A Megbízó által a Szerződés szerint minden számlából visszatartásra került 10%, melynek első 
fele (5%) az Átadás-átvételi Igazolás után jár vissza a Vállalkozának, a második fele (5%) pedig 
ugyanebben az időben bankgaranciával kiváltható. 
A visszatartások azon része után igényelhető ilyen címen finanszírozási többletköltség, amely a 
Szerződés eredeti Megvalósftási idő lejárta (2010. 12.05.) előtt kerültek visszatartásra. 

A projekt egészére vonatkozá Megbízói álláspont szerint a többletköltség mértékeként a 
költségvetési megtakarítások állarnpapírhozarnához közelítő és a büntető jellegű késedelmi kamat 
szint alatti mérték fogadható el, konkrétan az MNB aktuális jegybanki alapkamat -I- 1 %-ot. 

Visszatartás 
dátuma 

2010.12.()6 

A Vállalkozó a 13. számú szárnlájában számlázott visszatartás finanszírozás értéke: 

K 27 követelésben 13.491.062." Ft 

A Vállalkozó ennek a követelésnek keretében több visszatartás fmanszírozást nem 
számolhat el. 

Dátum (-tól) (-ig) Kamat összesen 
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A Mérnök határozati iavaslatának összefoglalása fa 27.és 71. sz. Követelésre ) 

1. Kötbérterhes Részhatáridő(k) nem módosulnak a jelen Határozat keretében. 
2. Többlet fizetség / Munkahelyi általános költségek többlete: 

összes ktg (Ft) 
Közbenső határozatban ,Még eIszámoJalldó 

elfogadva / kifIzetve (Ft) i (Ft) 
~ ... ~ -. --.... -- --I- .. --.. -.----~--.-.------

118340019 78475 118 

,Vt fj nanszi rozás 13491062 13491062 
,, ___ ."". ". ~.~ ___ ~_ ~_'h~'.~' _ ...•. 

ilnfláci6 41712631 41712631 

127. összesen: 252018830 173543712 78475118 
-~--"-----' '" --. ,~-- "." ·---··------------···--·f-------, .. -------·-·--... ---.-- :---.--.-,-.---------,-------.----------.,-.--,--:.."'-- ---- .. -------.. -".-.-.~---

•••• ____ • .... _._~ •• ____ •• ~~ __ H •• ~ •• '.~· •• ,. • ..... } • 'd __ . __ ... ______ • ___ , _._ ... ___ •••. _._._,_.---,-- _" ~ ____ .. _ .... __ ~ ___ • __ . __ ._ .• _ . .....: 

):~~.~.i.fl~~.!~_~~~.~~I_l'.7~, __ ~~, ____ ! __ 110911674 55174276 55737398 

'.~:~~.~,~f~,~,!~ ~L~~_Iy.E n.~~_~zfr.()~~~_ 
. Vt fl nanszi rozás 
-~ ,-, ..... -,-_." - "~.~-.-" 

Infláció 

71. összesen: 110911674 55174276 55737398 

27+71. összesen: 362930504 228717988 134212516 

Megjegyzés: / Remarks: 
r-~~=-------------------~---------------------------------------------

Az elfogadott összeg forrásának meghatározásáról a Megbízó értesítését követően a Mérnök tájékoztatja a 
Vállalkozót. A Szerződéses Ár kiigazítására ennek figyelembevételével kerül sor a Megbízó általi 
elfogadást követően. 

A jelen 27.sz. és a csatolt 71 ,sz. Követelések határozataival lezártnak tekintendők a 12,25, 27. sz. vállalkozói 
Követelések valamint a 71.,9,24, 71.sz. Vállalkozói Követeléseket és az 59.sz. Változtatás. Jelen Határozat 
együttkezelendő a csatolt 71.sz. Vállalkozói Követelésre vonatkozó (végső) Határozattal 

Kelt: Budapest, 2012.06.21. 
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Követelés Fel lős [CVLE] 
Bitskey ,Péter 



ELLENJEGYZÉSEK / COUNTERSIGNS - 'WO OBJECTION"-S: 

Név / Name: 
IEllenjegyzés / 

Dátum / Date: 
CR.untersiRn: 

-~~'~'-

Projektvezctő Marokházi István J-~~ ~).t. oc> .e... I( 
Követelés! ) I 
Változtatás Krivi Béla /~\L e~. ~r: Felülvizsgálati ~ Bizottság 

Lebonyolítási Rékai József r w ~t fM;2. ot;. ,t(. il?:. helyettes'" 
Koordinálási ig. 

Bozsó Tamás ~ ~~\ J-o \ J- , O}O r J-.~~, 
helyettes ** 
Műszaki Krivi Béla ~W lk::> \1- ,oG ' ~r igazgató 

* Ellenjegyzése csak Megvalósítási Időtartam, illetve kötbérterhes határidő módosítást 
érintő változtatások esetében szükséges! 

* Counfersign necessary only in case of Variations having EoT or Key Date modffication 
effect! 

** Ellenjegyzése csak: interface-t érintő változtatások esetében szükséges! 
** Countersign necessary only in case ofVariations having interface effect! 
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Követelés Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhatár felett, vagy Időtartam-hosszabbítással) 

Claim Assessment Sheet, Engineer's Proposal 
(above thefinanciallimit set or including EoT) 

2.sz. (végsóJ Határozat - csatolva a 27.sz. Követelés végső Itatároza/ához 
ÖSSZEFOGLALÓ LAP I SUMMARY SHEET 

SzerLődés megnevezése, száma: Co-OS Pálya építés 
Con/ract name and No.: 

Vállalkozó / Contractor: 
TÓTH T.D. FővállaJkozói és Mérnökiroda 

Kft. 
Követelés sorszáma: Co-71 (K9/24N59-el és K27·el 
No. of Claim: együttkezeive ) 

-~~~ 

Követelés tárgya (oka, indoka): I Subject ofClaim (Reasoning): 

M4 " Kelenföld állomás l1.és 12.sz. hozzáférés késedelmes szolgáltatása és 
tendertervtől eltérő kivitel (Összekötövágány - Kelenföld állomás és kihúzó műtárgy) 

Projektvezető (RE)/ Resident Engineer: Marokházi István 
---' 

Követelés Felelős [CVLE]: Claim Leading Bitskey Péter 
Expert: 

Vállalkozó által követelt összeg [HUli']: Mérnök által elfogadásra javasolt összeg 
Amollllt Claimed by the Contractor {HUFJ: [HUF ]: 

Amount proposed hy the Engifleer for 
acceptance fHUFJ: 

- -, -"-~ -
Göngyölített összeg a 71.sz. követeléssel 
együtt: 503.717.452.- Ft lásd a 27.sz. Követelésnél összesítve 
korábbi kif'lzetések levonásával: 

274.999.464.wFt 

Vállalkozó által követelt Időtartam- Mérnök által elfogadásra javasolt 
hosszabbítás [nap]: Időtartam-hosszabbítás [nap]: 
EoT Claimed hy the Contractor fdays}: EoT proposed by the Engineer for 

acceptaflce [daysJ: 

A Mérnök 2012·01993 sz./2012.02.17.-i A Mérnök 2012-01993 sz. /2012.02.17.-i 
1.sz. Közbenső Határozata szerint: 1.sz. Közbenső Határozata szerint: 

KD8/01- nem tárgya a jelen Követelésnek KD8/01 - nem tárgya a jelen Követelésnek 
KD 8/06: + 501 nap (2011.11.17.) KD 8/06: + 501 nap (2011.11.17.) 



MEGBÍZÓ JÓvÁHAGYÁSAlELUTASÍTÁSA / 
EMPLOrnR~APPRO~L~mCnON 

A Mérnök javaslatát jóváhagyom I 
(Engineer's Determination approved): 

I A Mérnök javaslatát elutasítom I 
(Engineer's Determination rejected) 

CA megfelelő helyre X jelölést tenni) 
Név (Name): Aláírás (Signature): Dátum (Date): 

Megjegyzések (Remarks): 
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Követelés Értékelése, Mérnök Javaslata 
(a kijelölt értékhatár felett, vagy Időtartam-hosszabbítással) 

Claim Assessment Sheet, Engineer's Proposal 
(above theflnanciallimit set or including EoI) 

RÉSZLETES ÉRTÉKELÉS IDETAILEDASSESSAfENT 

Követelés bejelentése [dátum1: Notification 2009.03.27,2009.11.26 
[date!: 2010.03.18 

--.~--_. 

Alátámasztó dokumentumok benyújtva 2011.02.25 
[dátum]: Supporting particulars [date]: 2011.11.25. 

2012.03.13. 
2012.03.22. 

Vállalkozó levelei: [dátum, ikt. sz.]: Mérnök levelei [dátum, ikt. sz.]: 
Contractor's correspondence [date, Rej. Engineer's correspondence [date, Rej. No.]: 
No. l: 
Előzmények: 

A 2011-10699 sz. Határozati javaslathoz Táblázatos Mellékletek: 
csatolt dokumentumok. l. Munkaterület Hozzáférések státusza 

2. Hozzáférési késedelmek idővonala 
3. Kötbérterhes határidők szerződéses 

adatai 

c--... 
A jelen határozattervezethez csatolt további 2011-10699 - közbenső határozati javaslat, 
dokumentumok: elfogadott közbenső összeg 

2012.03.13. O 12-20 12/0320/KM 2012~01993 -1.sz. Közbenső Határozat (KD-k) 

2012.03.22. 012~2012/03411KM Az előzőekben részletezett 1.- 5. sz. 
aktualizált táblázatos mellékletek 

2012.03.19. 2012-03146 

V áUalkozó által hivatkozott szerződéses Mérnök által hivatkozott szerződéses 
dokumentumok, cikkelyek, pontok: dokumentumok, cikkely ek, pontok: 
Contract documents and clauses referred by Contract documellts and clauses referred by 
the COlltractor: the Engineer: --

ÁSZF 20.1 A1cikkely, Ajánlati Nyilatkozat 1. ÁSZF 20.1 Alcikkely, Ajánlati Nyilatkozat 1. 
és 2B jegyzéke és 2B jegyzéke 

Tényállás: / Facts: 

Korábban kiadott Határozatok, előzmények: 
A 2011-10699 számon kiadott közbenső Határozati javaslatban a KD8/06 kötbérterhes 
részhatáridők 146 nappal tÖliénő módosítását, továbbá a Vállalkozó részére történő 55.174.276.­
Ft összeg kifizetés ét indítványozta a Mérnök, melyet a Megbízó elfogadott. 
A 2012-01993 számon kiadott 1.sz, közbenső Határozat szerint módosult a tárgyi Követelésben 
érintett KD08/06 (további 501 nappal 2011.11.17.-re) kötbérterhes határidő. Ezen közbenső 
határozatokat és azokhoz csatolt dokumentumokat a jelen - végső - Határozat közvetlen 
előzményének kell tekinteni. A 2012-01993 sz. Határozat keretében további többletköltség 
megállapítására nem keIiilt sor azzal a kitétellel, hogy erre a Végső Határozatban tesz majd 
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javaslatot a Mérnök. Az előző ekkel összhangban a jelen (Végső) határozati javaslatban kizárólag a 
V állalkozó részére fizetendő többletköltségek kerülnek meghatározásra. 

A Követelés hatóköre - definíciók: 
A 71. sz. KöveteJésen belül kezeljük a 9.,24., számú Követeléseket, valamint az 59.sz. Változtatást. 
A 9. számú Követelést Vállalkozó 2009,03.27-én jelentette be, tárgya: Munkaterület hiánya (Összekötő 
vágány: 11.sz. hozzáférés) illetve késedelmes átadása. Mérnök 2009.04.24-én nyilvántartás ba vette. Mérnök 
többször sürgette a Követelés-részletezés / közbenső részletezés benyújtását, Vállalkozó 20 10. 11.16-i 
levelében megerősítette, hogy a tárgyi Követelés hosszantartó hatás ú - a munkaterületek azonossága miatt 
javasolta a 9. és 24. számú Követelések egyesítését. A 11.sz. hozzáféréshez tartozó vonatkozó 
munkaterületek átadása két lépcsőben megvalósult: 2009.04.17-én átadásra került az összekötövágány a 
pajzsindító műtárgy kivételével, ez utóbbi 20 10.09.24-6n került átadásra a Vállalkozó részére. A Szerződés 
szerinti 6s a tényleges átadások időpontjait a következőkben foglaljuk össze: 

Járműtelep-KelenfOld összekötővágány - 11.sz hozzáférés átadásával kapcsolatos adatok: 
(Aj án lati Nyilatkozat 2B jegyzék) szerinti határidője: 
18. projekthét = 2009.03.16 
Tényleges hozzáférés időpontja: 2009.04.17 és 2010.09.24 (pajzsindító műtárgy) 
Munkavégzéshez biztosftandó Vállalkozói dokumentumok: Jóváhagyott Kiviteli Tervek rendelkezésre 
állásának időpon1ja: 20 l 0.09.17, Technológiai utasítás: 2010.09.23, a kelenföldi pajzsindító műtárgy 
esetében ajóváhagyott kiviteli terv 20 10.10.27 -től állt rendelkezésre. 

A 24.sz. Követelés által érintett Kötbérterhes Határidők / definiálás uk: 
A teljes késztiltséghez tartozó Kőtbérterhes Határidő jele: KD 8/07. 
KD 8/04: A 2. és 3. területhez szükséges ÖSSzes vágányépítés i és kapcsolódó munka befejezése, beleértve a 
próbavágányt és a MA V összekötő vágányt. 
Határidő az Ajánlati Nyilatkozat 1. jegyzék szerint: 2010.05.09 (77. projekthét) 

Az összekötövágány és pajzsindító műtárgy fizikailag szorosan összefilgg a 71.sz. (és 59.sz. Változás) 
Követelés tárgyát képező munkaterülettel (12. sz. hozzáférés: a Kelenföldi pályaudvar állomás és kihúzó 
műtárgy) a terület megközelítése miatt. 

Az 59.sz. V áItoztatási kérelmet Vállalkozó 2009 .11.26-án jelentette be, ennek tárgya a Kelenfóldi állomás 
és Összekötővágány munkaterületeknél, a pajzsindító műtárgy egy szakaszán elkészült vasbeton oszlopok 
léte - eltérő en a szerződéses dokumentumokban rögzítettektől. Vállalkozó álláspontja szerint az ajánlatában 
tervezett anyagmozgatást a megvalósult körülmények hátrálta~ák, ezért kérte a Mérnök 13.1 szerinti 
utasítás kiadását. 

A Változtatásra vonatkozó részletes javaslatát - többszöri sürgetést követően - Vállalkozó 201 0.05.l9.-én 
nyújtotta be. Annak tartalmát a Mérnök többször kifogásolta és kiegészítést kért, azonban megfelelő 
adatszolgáltatásra nem került sor. 

Vállalkozó a területek szoros összefüggésére hivatkozva 20l0.Il.02.-i levelében javasolta, hogy az 59.sz. 
Változtatásnál felmerUlt organizációs problémákat a 71 .sz. Követelés keretében kívánja kezelni. 

A 71.sz. Követelést Vállalkozó 2010.03.l8.-ánjelentette be, tárgya munkatetiilet hiánya (Kelenfóldi 
állomás: 12.sz. hozzáférés), illetve késedelmes átadása. Mémők 201O.03.23-án nyilvántartásba vette. 
Mérnök többször sürgette a Követelés-részletezés / közbenső részletezés benyújtását, Vállalkozó 
201O.11.19-Í levelében megerősítette, hogy a tárgyi Követelés hosszantartó hatású - a munkaterületek 
azonossága miatt javasolta, hogy az 59.Változtatás is a 71.sz. Követelés keretében kerüljön kezelésre. 
20 II.02.11.-i levelében hasonló índokokkal javasolta ugyanezt a 24.sz. Követelés esetében is. 
A Kelenfóld állomás (I2.sz) hozzáférés átadásával kapcsolatos adatok: 
(Ajánlati Nyilatkozat 2B jegyzék) szerinti határidője: 
69. projekthét :o: 2010.03.08 
Tényleges hozzáférések idöpon1ja: 2010.09.24 (állomás) és 2011.0t.27 (kihúzó műtárgy) 
Munkavégzéshez biztosítandó Vállalkozói dokumentumok: Jóváhagyott Kiviteli Tervek rendelkezésre 
állásának időponlja: 20 10.10.27, a kihúzó műtárgy részre jóváhagyott KiviteIí Terv 20 11.02.24-ig nincs. 
Vállalkozó 2010.07.01.-én kapott felmérési lehetőséget a Kiviteli Tervek elkészítéséhez. (lásd a melléklet 
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20 l 0.07.0 l.-i jegyzőkönyvben foglaltakat). 

A 71.sz. Követelés által érintett Kötbérterhes Határidők / definiálásuk: 
(A teljes készültséghez tartozó Kötbérterhes Határidő jele: KD 8/07.) 
KD08/06: Az összes vágányépítésí és kapcsolódó munka befejezése a Kelenföld állomáson 
Határidő az Ajánlati Nyilatkozat l. jegyzék szerint: 2010.07.04 (85.projekthét) 

A Követelésben érintett munkateriiletek közü] az utolsó rész átadásra került 2011.01.27.-én, - a 
hosszantartó hatás kiváltó oka - Mérnök álláspontja szerint - ezzel megszűnt, ezért Vállalkozó 
köteles 28 napon belül végső Követelést küldeni az eseményről, vagy körülményekből származó 
hatások elmúlta után, vagy olyan más időtartamon belül, amelyet a Vállalkozó ajánlhat, és a 
Mérnök elfogad. A Megbízó - Mérnök - Vállalkozó részvételével tartott 2011.02.21.-én tartott 
egyeztetés során Vállalkozó nyilatkozata szerint 20 11.02.24.-ig nyújtja be Mérnök részére a 71.sz. 
(egyesített) Követelés végső részletezését. 

A tárgyi Követelés hosszantartó hatás ú volt, Mérnök többször sürgette V állalkoz6nál a rész- Követelések 
benyújtását, illetve a hozzáférés teljesülését követően a végső Követelés benyújtását. Vállalkozó 
válaszaiban halasztást kért, illetve 2011.02.25.-én benyújtotta részletes (egyesített) Követelését. A 
munkaterületek Szerződés szerinti, és a tényleges átadások időpont jait amellékelt 1.sz. Táblázatban is 
összefoglaltuk 

Vállalkozó igénye: (a 71 sz. Követelésre vonatkozó részösszeget nem különÍtette el) 
A 2012.03.13.-i és azt kiegészítő 2012.03.22.-i végső követelés részletezés alapján 
A tárgyi 27.sz. Követelés és ahhoz kapcsolódó (71, 12,25,09,24,59,63,66 sz. Követelések esetében a 
vállalkozói követelés végső követelésnek minősül. Azokhoz benyújtott korábbi követelés-részletezések 
érvényüket veszítik. 

Vállalkozó igénye többlet f'IZctségre (a 27. és 71.sz. (fő)Követeléssel együtt számolva); 

1. 1.sz. kifizetés i hely alapján hosszabbítási költség: 391.158.756.-Ft 
57.355.003.-Ft 
na.-Ft 

2. 1.kiftzetési hely finanszírozási többlet 
3. Vállalati (központi) általános költségek többlete: 
4. Elmaradt haszon megtérítésének igénye: na.-Ft 
5. Inflációs költségek 2010.12.06.után: 
6. 20 l 0.12.06. utáni visszatartások finanszírozási többlete 

41.712.631.-Ft (elszámolva) 
13.491.062.-Ft (elszámolva) 

Összes követelés (27. és 71.5Z.): 

Részhatározatokban kifizetve (27. és 71.sz.): 
Elszámolt inflációs költség: 
Elszámolt visszatartás finanszírozási ktg.: 
Összes kifizetés: 228.717.988.- Ft 

503.717.452.- Ft 

172.514.295.- Ft 
41.712.631.-Ft 
13.49 1.062 .-Ft 

27. és 71. sz egyesített (fő)Követelés végső összege: 274.999.464.-Ft 

Vállalkozó javaslata az ütemezés módosítására: 

A jelen határozatot nem érinti, mert a 2012-01993 - Lsz. Közbenső Határozat keretében rendezésre 
kertiitek a Kötbérterhes Határidők. 
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...•. _-~--------~-_ .. -
Konklúzió (Mérnök javaslata a megáJlapodáshoz): 

Conclusions (Engineer's proposal for agreement): 

Kötbérterhes Határidők: 

20 12~0 1993 - Lsz. Közbenső Határozat keretében megtörtént: A j elen dokumentumhoz csatolt 
1.sz. táblázatban tüntettük fel a jelen Követeléshez tartozó hozzáférések Szerződés szerínti és 
tényleges hozzáférési időpon~ait, számozással ellátva a 2B jegyzék szerinti hozzáféréseket. A 
csatolt 2.sz. táblázatban tüntettük fel a hozzáférési késedelmek, akadályoztatások grafikai 
ábrázolását. 

Többletköltségek meghatározása 

A 8ZF 2.1 Alcikkelye alapján a Vállalkozót az időtartam-hosszabbítás mellett költségtérítés is 
megilleti. A Vállalkozót megillető költségek megállapítása során figyelembe vettük azt a 
körülményt is, hogy a Vállalkozó a Szerződés szerint rá irányadó időpontban készen állt vagy sem 
a munkavégzésre. A SZF 2.1 V állalkozó Dokumentumaiban elkövetett hibákra vagy a 
dokumentumok késedelmes benyújtására vonatkozó előirásainak figyelembe vételével kell a 
Mérnök véleménye szerint megállapítani a Vállalkozó részére megítélendő Megvalósulási 
időtartam hosszabbításra eső többletköltségeket. 

Az előzőekben definiált Megbízói késedelem megléte esetén a Vállalkozót megillető további 
fizetség összegét a következő elvek szerint javasoljuk elfogadásra: 

Az előzőekben foglaltak alapján Mérnök a vállalkozói Követelést többlet költség ki fizetés ére 
vonatkozó igényét csökkentett mértékben javasolja elfogadni a következők szerint: 

A KelenfOld állomás és kihúzó műtárgy hozzáférési késedelem: 

(Ajánlati Nyilatkozat 2B jegyzék) szerinti határidője: 

69. projekthét ~ 2010.03.08 

Tényleges hozzáférés időponDa: 2010.09.24 és 2011.01.27 (kihúzó műtárgy), két részletben 
valósult meg. 

A hozzáférések késedelme: 200+125 nap = 325 nap 

Ideiglenes vágányok és l.alagút miatti organizációs akadályoztatás hatása: 

2011.01.27.- 2011.07.04. - időkülönbség további 176 nap 

Vállalkozó akadályoz;Jatásának összefoglalása: 

A kivitelezési munkák megkezdése előtt Vállalkozónak Kivitelei Terveket kell készítenie helyszíni 
felmérés alapján. E felmérésekre 2010.07.01.~én kelÜlhetett csak sor, ennek elvégzését követően 
készítette el Vállalkozó a Kiviteli terveket. A munkaterület teljes mértékű biztosítása az 
előzőekben részletezett időpontokig jelentett akadályozó körülményt a V állaikozó részére. A 
Kiviteli tervek jóváhagyásáig (2010.10.27.) nem volt lehetősége előkészítő munkák elvégzésére 
(részletes felmérés, munkaterület előkészítése). 

A Kelenfóldi pajzsindító műtárgy tender dokumentációhoz viszonyított megváltozott körülményei 
(a műtárgy egy szakaszán elkészült vasbeton oszlopok) okozott késedelem mértékét (2011.01.27.-
2011.07.04 =187 nap) a Mérnök figyelembe vette a Kötbérterhes Határidők módosítás ánál.. 
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A munkavégzéshez biztosítandó Vállalkozói dokmnentumok rendelkezésre állása: 

Jóváhagyott Kiviteli Tervek: Állomás résznél 2010.10.27. A tervezéshez Vállalkozó 2010.07.01.­
én kapott felmérési lehetőséget, ehhez 30 nap tervezési idősZÜk:ségletet vettünk figyelembe. 
Vállalkozó késedelme 2010.08.01Aől valósul meg. 

A kihúzó műtárgynál Vállalkozó 2011.05.05.-óta rendelkezik jóváhagyott kiviteli tervekkel, 
2011.10.24.-én került jóváhagyásra a kettős vágánykapcsolat MMT dokumentuma. A Vállalkozói 
dokumentumok késedeimére eső időszakokra Mérnök nem javasol részére többletköltség 
kifizetését. 

A 71. sz. Követelésnél elszámolható napi költség megállapítás ához javasolt késedelmi nanok 
száma: 

Kelenf6ld állomásnál: 2010.03.08 - 2010.08.01.között = 
Kihúzó műtárgynál : (első 146 nap közös) 

Összesen: 

A Mérnök határozati javaslatának összefoglalása 

146 nap 

o nap 

146 nap 

1. Kötbértel'hes Részhatáridő(k) nem módosulnak ajelen Határozat keretében. 

2. Többlet fizetség / Munkahelyi általános költségek többlete: 
a 27.sz. Követelésnél került összesítésre. 

~.------~---------------------------------------------._-----~------~ 
Megjegyzés: / Remarks: 

Az elfogadott összeg forrásának: meghatározásáról a Megbízó értesítését követően a Mérnök tájékoztatja a 
Vállalkozót. A Szerződéses ÁJ: kiigazítására ennek figyelembevételével kerül sor a Megbízó általi 
elfogadást követően. 
A jelen határozattal Mérnök lezártnak tekínti a 9, 24, 66, 71.sz. Vállalkozói Követeléseket valamint az 59. sz. 
Változtatást Jelen Határozat egyUttkezelendő a 27.sz. Vállalkozói Követelésre vonatkozó (végső) 
Határozattal 

Kelt: Budapest, 2012.06.21. 
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Bitskey Péter 



ELLENJEGYZÉSEK I COUNTERSIGNS - "NO OBJECTION"-S: 

Név I Name: jtllenjegyzés I Dátum / Date: 
Counter~ign: 

Projektvezető Marokházi István ~ l-.,!>4/:.- aG <..-1 
Követelés/ 
Változtatás Krivi Béla ~\ ~ ll, p~, Lr Felülvizsgálati 
Bizottság 

Lebonyolítási Rékai József ( ~tl 4J)~L 6G, u,-ig. helyettes* - t 
Koordinálási ig. 

Bozsó Tamás t ~ ~\ l- \o~ . J-S-helyettes ** 
Műszaki Krivi Béla ~ ~ \1-,&, W, igazgató 

* Ellenjegyzése csak MegvaIósítási Időtartam, illetve kötbérterhes határidő módosítást 
érintő változtatások esetében szükséges! 

* Countersign necessary only in case of Variations having EoT or Key Date modification 
effect! 

** Ellenjegyzése csak interface-t érintő változtatások esetében szükséges! 
** Countersign necessary only in case ofVariations hav ing interface effect! 
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Co~08 27. számú követelés (együtfkezelve a 12, 25. és 71. számú 
követelésekkel) pénzügyi részének elszámolásához árszakértői 
vélemény 

A Vállalkozó a felsorolt követelések összevont pénzügyi kidolgozásában az alábbi jogcímeken 
nyújtott be pénzügyi követelést: 

1. 1. kifizetés i hely többletköltsége a kötbérterhes határidők megváltozás a miatt 
2. 1, kifIzetési hely többletköltségének finanszírozási költsége 
3. Vállalati általános költség 
4, Elmaradt haszon 
5. Infláció 
6, Visszatartások finanszírozása 

Az egyes részek feHilvizsgálata: 

1. 1. kifizetési hely többletköltsége a kötbérterhes határidők megváltozása míatt 
A szerződés alapján az l-es kifizetés hely költségéböl (1.012.751.734,- Ft) az 1.19 pont 
(A Vállalkozó összes ideiglenes létesítményének és berendezésének eltávolítása a 
kivitelezés befejezésekor 27.352,034,- Ft) levonásra kerül, így a számítás alapja 
985.399,700,- Ft. Ezt a költséget a szel'Zödés megvalósulási időtartamán túlnyúl6 
Vállalkozót megillető napok elszámolására kell felhasználni, 

A szerződés utolsó 80 napján némely tételek elszámolása nem indokolt. Az l A, 1.5, 1.6, 
1.8, 1.9, 1.10, 1.1 I, 1.12, 1.13, 1.18 és 1.19 tétel levonása esetén a számítás alapja 
808.718.688.- Ft. 

A Vállalkozó elfogadja, hogy a Mérnök a Szerződés szerinti munkákat három egymástól 
elkülöníthető egységre tagolta. A napi költségek meghatározásánál az egyes elkUlöIÚtett 
egységekre jut61. kifizetési hely értékét az adott egység átfittási idejével számította. 
Felülvizsgálva a Mérnök által eddig alkalmazott számítást megállapítható, hogy a 
Vállalkozó számítási módszere a helyes. Ennek megfelelően a napi költségek értéke a 
következő (a Vállalkozó számszaki hibáját javítva): 

l. kifizetési hely 1 012 75 J 734 Ft 

1.19 nélkül 985399700 Ft 

Csökkentett 808 718 688 Ft 

l. kifhely 
Szerződés 

Szerződés Napi 
% megbontás (1.19 nélkül) 

szerinti szerinti 
Átfutási idő költség 

(Mérnök) éprtményenként 
Kezdés Befejezés (Ft) (Ft) (KD) 

Jármütelep 39% 384 305883 2008.11.17 2010.08.08 629 610 979 

Budai oldal 35% 344889895 2009.04.06 2010.07,04 454 759669 

Pesti oldal 26% 256203922 2009,12.07 2010.12,05 363 705796 
.. 

Pesti oldal 26% 210 266859 2009.12.07 2010.12.05 363 579248 
(csökkentett) 

1 
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A Vállalkozó a többlet napok számításánál az eredeti KD és a módosított KD közötti 
időtartamat vette figyelembe. A Mérnök az eddigi Közbensö határozatai ban leírta, hogya 
"határozatban megítélt időtartam hosszabbítás nem minden napja von maga után 
automati!cusan költségmegitélést is ". 

A Vállalkozó által számított többlet költséget a korrigált napi költségekkel számolva és a 
Mérnök által számított többlet költséget a korrigált napi költségekkel és a megítélt 
napokkal számolva amellékelt 1. számú táblázat tartalmazza, értéke 307.726.811.~ Ft. A 
Vállalkozó a közbenső határozatokban megítélt 173.514.295.- Ft összeget már szátnlázta, 
így még 134,212.516.- Ft összeget számlázhat. 

2. 1. kifizetési bely többletköltségének finanszíl'ozási költsége 
A projekt egészére vonatkozóan ezen a címen költség elszámolás nem lehet. 

3. Vállalati általános költség 
Ilyen címen a követelésben nem számolható el költség. A vállalati általános költség 
mértékének meghatározására (13,7%) azért volt szükség, hogy a váItoztamsokban ez a 
költség elszámolható legyen. 

4. Elmaradt haszon 
Ilyen címen a követelésben nem számolható el költség, A Vállalkoz6nak a haszna nem 
marad el, mert a munkát el kell végeznie, és az érte járó díjat a haszonnal egyiitt 
megkapja a teljesítéskor. Jelen esetben arról van szó, hogy a hasznot nem akkor kapja 
meg a Vállalkoz6, amikor az eredeti ütemterv szerint meg kellett volna kapnia, hanem 
amikor a megváltozott ütemterv szerint teljesültek az egyes mérföldkövek. 

5. Inflációs költség: 
Infláció a Szerződés eredeti Megvalósítási idő lejárta után számlázandó valamennyi 

költségre elszámoJható, kivéve az olyan változtatások Mérnöki határozatban elfogadott 
összege, amelyek a Szerződés eredeti Megvalósítási idő lejárta után kerültek elrendelésre 
(ezek ugyanis nem a szerződéses ál'akból kerültek levezetésre, hanem aktuális napi árak). 
Az infláció elszámolása a KSH által közzétett beruházásiár index alapján történik. 
Minden év szeptemberében teszik közzé az előző év tény adatait. 
Amemtyiben a beruházásiár index még nincs közzétéve, "A több éves fizetési 
kötelezettséggel járó projektek jövőbeli pénzáramlásainak számításához a 161/2005, 
(VIII.16,) Konn. rendelet l.§. (3) bekezdése szerinti inflációs indexáláshoz használandó 

teclmikai indexek" ah.1uális negyedévi értékét kell alkalmazni azzal, hogy a beruházási 
árindexek közzétételét követően utólagosan komgálni szükséges az elszámolást. 

A Vállalkozó a ll., 12" 13. és 14 számú számláiban számlázott infláció értéke: 

K 27 követelésben 41.712,631.- Ft 

A Vállalkozó ennek a követelésnek keretében több inflációt nem számolhat el. 
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6. Visszata11ások finanszírozási költsége: 
A Megbfzó által a szerződés szerint minden számlából visszatartásra került 10%, melynek 
első fele (5%) al, Átadás-átvételi Igazolás után jár vissza a Vállalkozának, a második fele 
(5%) pedig ugyanebben az időben bankgaranciával kiváltható. 
A visszatartások azon része után igényelhető ilyen címen finanszírozási többletköltség, 
amely a Szerződés eredeti Megvalósítási idő lejárta (2010. 12. 05.) előtt kerültek 
visszatartásra. 

A projekt egészére vonatkozó Megbízói álláspont szerint a többletköltség mértékeként a 
költségvetési megtakarítások állampapírhozamához közelítő és a büntető jellegű 

késedelmi kamat szint alatti mérték fogadható el, konkrétan az MNB aktuális jegybanki 
alapkamat + 1 %-ot. 

A Vállalkozó a 13. számú számlájában számlázott visszatartás finanszírozás értéke: 

K 27 követelésben 13.491.062.- Ft 

A Vállalkozó ennek a követelésnek keretében több visszatartás finanszírozást l1em 
számolhat el. 

Összes költség Közbenső határozatban 
Még elszámoland6 elfogadva és kifizetve (Ft) 

(Ft) 
(Ft) 

K 27 1. kifizetési hely 196815137 118340019 78475118 

K 71 1. kifizetés i hely 110911 674 55174276 55737398 

Infláció 41 712631 41 712631 O 

Visszatartás finanszírozása 13 491 062 13 491062 O 

Összesen 362930504 228717988 134212516 

K 27 1. kifizetési hely 
O O finanszírozása 

K 71 1. kifizetési hely 
O O finanszírozása 

Összesen O O O 

Mindösszesen 362930504 228717988 134212 516 

apest, 2012. 06.29. 

~ . ojektvezetö 
\J 
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Co08 27. számú követelés összesítése 

Összes költség 
Közbenső határozatban 

Még eJszámolandó 
elfogadva és kifizetve 

(Ft) 
(Ft) 

(Ft) 

K 27 l. kifizetésí hely 196815137 118340019 78475 118 

K 71 1. kífizetési hely 110911674 55174276 55737398 

Infláció 41 712631 41712631 O 

Visszatartás finanszírozása 13 491062 13 491062 O 

Összesen 362930504 228717988 134212516 

K 27 1 . kifizetés i hely finanszírozása O O O 

K 71 L kifizetési hely finanszírozása O O O 

Összesen O O O 

Mindösszesen 362930504 228717988 134212516 

Az összesftés elfogadását javasolom. 

Budapest, 2012.06. 29. 



1. száml1láb!á2at 

co-os 27. követelés l,-es kifizetés I hely kllltsége ft kötbérterhes határidők módosulása miatt 

1. klfiutési hely 1 012751 734 Ft 
1.19 nélkül 985399 700 Ft 

Csökkente1t 808 718 688 Ft 

%megboutás 
(Mérnök) 

lánnülelep 39% 

Budai oldal 35% 

Pesti oldal 26% 

Pe.sti oldal 
26% 

(csökkentett) 

1.Idfhely 
(1.19 n6lkfil) Kezdés Befejez6s (KD) 

éDrtmény~nként 

384305883 2008.11.17 201C.OB.OS 

344889895 2009.04.06 2010.07.04 

256203922 2009.12.07 2010.12,05 

210266859 2009.12.07 2010.12.05 

VálJlllko~6 által számctott tllbblet költség a k{)rrlgAIt napl költségekkel számolva 

Határozatban 
Napi klJltllég TöbbletIIap Többlet költs6g 

rögzített (lj KO (Vállalkoz6) (Vállalkozó) 

Budai oldal 1<.27 2011.11.17 759669 
SOl 380 594169 

Budai oldal K71 2011.11.17 759669 

Összesen (Ft (nettó»: 380594169 

Átfutásí id6 Napl kő!11reg 

629 610979 

454 759669 

363 70S 796 

363 579248 

Mérnllk állllluámito(t többlet It611séga korrigált napl kmtségekkel és 11ll1eglMlt napokkal iZlimolva 

Határozatban 'l'/lbbletnap Többlot kől1$g 
K~bw(\ 

Még 
Napl költség ha~rozatban 

rllgzftett Ilj KD (Mérnök) (Mémllk) 
elfogsdva 

elszámolandó 

Budai oldal K27 2011.11.17 759669 229 173964 201 118340019 55624182 

379835 56 21270760 21270760 

1597 208 1 ~80 176 1580116 

Buda! oldal K71 2011.11.17 759669 146 110911674 55174276 55737398 

Összesen (Ft (Ilotfó»): 30772Hll 173514295 134212516 

A sz.ámítás menetévol egyeléJtek, elfogadását íavasolom. 

Budape.st, Z012. 06. 12. 
Simon Rita ársukértll 

2/6 
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4. sIámd táblá13t 

kamat 

Dátum (-tól) Kamat összesen 

16 . .számlála 

11.számlálg 

l>lJ(rm'HlI~n"tl!rla." alapJ.<ln slámftott flnansúrozás! többlet költságe 2012. február l. - 2012. márt/us S1-lg terjedIS 8137870Ft 

SJC 
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Jegybanki alapkamat MNB 
2009. január 20-tól 9,50% 

2009. július 28-tól 8,50% 

2009. augusztus 25· tól 8,00% 

2009. szeptember 29-t61 7,60% 

2009. október 20-tól 7,00% 

2009. november 24·tól 6,50% 

2009. december 22-tól 6,25% 

2010. január 26-tól 6,00% 

2010. február 2Mól 6,75% 

.2010. március 30-tól 5,50% 

2010. április 27-t61 5,25% 

.2010, november 30-t61 6.50% 

2010. december 21-tól 5,75% 

28j 1, Január 25·t61 6,00% 

2011. november 30-t61 6,50% 

2011. december 21 -t61' 7,00% 

6/6 
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i.sz. Táblázat I Munkllterlllet Hozz~térésl HatáridOk Státusza - Co-GB .! 
I KEZDE:;,ll()OPONT: 2008.11.17 t --

I--~-----+----ll----- 1. 2. J 3_ 3.a 

Érintett H --<<A.... I Átadás' dópon/; Átadás pr. hete T~~ ""'''á' A ""'" 
Kötbértemes O<.L<1 • ."",S Munkaterület Lefrás I ~a szerződés '" lY'"'''' SI ta""" terOlet 
Határidők Neve l szarzÖ<lós szen nt szerint IdOpont aránya % 

KDOB/04 -OS HF/01 Jármúlelep (1. rész) birtoklásra "3.rész+ A terület magában foglalja a karbantart6. 20081117 1 20090306 82% 
• 4.rész Irányító KOZpOClti és jármútároló épOleteket . . . . 

~-----+---+----_. _. - ! 
KDOB/04 ;:~=;eruletek{éPúletekhelyét 2008.11.17 1 2009.07.16 17% 

KD OB/04-GS Érintett követelés: Kl0 Co-02 felvonulási 1erilletf északi rész 2008.11.17 1 2011.01.26 1% 

A terület magában foglalja a Jármű1elepi 
HFI02 Jármútelep (2. rész) birtoklásm vágányokat, a MAv óSSZeI<ötO vágányt és a 2008.11.17 1 2009.03.06 89% 

KD08lO4 pr6bavágányt 

lásd Keieföldnél Kl1 - ___ JármCitel(l!) OsszekőtóváQánv 2006.11.17 2009.04.17 

Érintett követelés: Kiú. MAVOSszekotOvágány: 2008.11.17 1 2009.07.16 10% 

KDOB/05 CD-02 felvonulási területJ északi rész 2008.11.17 2011.01.28 1% 

A terOlat magában foglalja a kocsiszfnt. 
mely lehetOvé teszi a vágányépItési és • 

KD08I04 HFf03 JármCitelep (3. rész} hozzáférésne kapcsolódó munkák elvégzését ezen a 2010.01.04 60 2010.07.29 100l'. 

i--- __ ____________ területen. (Csak épÜleteken beWI) .____ _ ___ _ 

Éri tett KŐ telés' K5B Vállalkoz6 szeont a teljes munkaterOlet 2010 08.69 
n ve . átadása:j\félemólJYeltér'ésJ • 

A 1erillet ma9ában foglalja a jármGtelep! 
karbantar16. és irányItóközponti épOleteket. 

KDOBl05 HF/04 JármiiteJep (4. rész) hozzáférésre mely lehetövé teszi a Vágányépítés! és 2010.04 .12 74 2010.07.29 100% 
kapcsoló<.16 munká~ elvégzését ezen a 

--_._ .. ---------1--.----.--.--- -.--.- .::=~)a mun'katerüTetátadása: _._.-_.-._--. - .... --.---. -G010.~;:;----·--

!---- ...... ----i---- Il::rintelt követelés: K73 A teljes munkaterület átadása: .... ---... ---- 2011.01.28 .---­

A terület magában foglalja a jármGtelepi 
KDOll/04 Hf/OS Jármútelep (2. rész) hoZZáférésne vágányokat a MAv ÖS8ZekOtOvágányt és a 2010.05.10 78 2009.03.06 

pr6bavágányt 
-.----------,.----- ._--.-.--.' -"--'-"---'-'-'-' ----.-------.---- .-.. ------ ···-·-2i5mOs:iil--------7S· .---- -'200'9-:07.16------ ... _-

1 I úu ,",_< k (1 rész) Az Etele tér és a szt. GeUért tér között (ivsz 
. a ag .""",nysza asz . és bvsz 4+10 valamintjvsz 37+74 

KD08l0l. ·07 HF/06 hozzáférésre !vén k) I 'tf I éf'álIé ol áló 200G.04.08 21 2009.04.17 99"1. 
K012 kezelése a K 027-nél sze ye az a ago & m ra sz g 

telOJet 

Az 1. vágányazakaszOf1 a vágányépftési és 
• . kapcsolód6 munkák elvégzésére szolgáló 

KD08!01. -07 Hf/07~' ~~ágényszakasZ (2. rész) t!3fOlet az Etele tér és a szt Gellért tér 2009.05.11 26 2009.12.21 94,0% 

37+91 és bvsz 37+74 szelvények) 

.... ___ o •••• ~nte.!!f§:~~~és:K027 tt.~iA!12r!i~s-·_~:~· .... ~.O~.I~ij-.~~ .:: -.:?Qi~:ö4"~5 :;ö% .. 

~ 
1

0 re kOzOtt(jvsz ésbvsz4+10 valamintjvsz 

. _ _ .. ~!1lenfQld pazs1i!<l11? .. '_'_'_ 2~0~:~:~1._ 26 1_:?~10.O!J:~4 ... 2,0% ... 

.... - Gellérttérállomásfordftómt-lg40mrész _, .... _2009.05~~! _____ ~ .. _ 2011.0.1.20 _~ 



~ 
~ 

T 
>-

KD08I02, -07 

KOOS/02, -07 I 

KD08l02, -07 I 

KD081<J4 

K008/08-07 

KD08/02, -07 

HF/OO 
2. alagúti vágányszakasz (1. rész) 
hozzáférésre 

) 
Az 1. vágányszakasz lIége (jvsz37+91 és 
bvsz 37+74) valamll1t a vágány Keleti pU.­
nál (ivsz 72+26 és bvsz 72+50) lévé'í vége 
közOtt az alagút felm6~sére SlOlgáló 
terület 

2009.12.07 

.. ,) 

r 
56 2011.04.20 I 100,0% 

í 
I
K41 

----+--- .-t----- r------+-------~ 

HFI09 

HF/10 

HF/11 

12. alagút! vágányszakasz {2. rész) 
hozzáférésre 

K41 

,2. alagúti vágányszakasz (3. rész) 
hozzáférésra 

I Érintett követelés: K95 

összekötövágány (hozzáféréere} 
JármOtelap - Keleofölcl 
Érintett követelés: K24 

Kálvin tér (ivsz 49+45 és bvsz 49+33) és 
IKele~ pu. (jvsz72+26 és bvsz 72+50) 
kOZOtt a 2. vágányszakaszcn a 
vágányépftési és kapcsolódó munkák 

1---'·'" 
Genérttér (ivsz a 37+91 és bvsz 37+74) és ! Kálvin tér (jvsz 49+48 és bvsz 49+33) 
!(ozotl a 2. vágán~n a 1 

vágányéprtésf és kapcsol6d6 munkák 
elvégzésére szolgAAl terúlat 

A teNeken megadott, a jármútelep és a 
fővágfmyok kOZötti bevezető rámpán a 
vágányépftésl és kapcsolódó munkák 
elvégzésére szolgáló terúret a ívsz és bvsz 
4+28 szelvények és a jármútelep között KF 

2009.12.07 56 2011.09.11 100% 

2010.08.30 94 2011.08.11 I 100% 

2009.03.16 18 
2009.04.17 80% 

pajzsíndrtó ls benoo van , 
-----I---·------·------JKF P<>izllIndftó -r-- i I 2010.09.24 I 20% 

HF/12 IKelenfölO állomás (tlOZZáféfésre) 

r-----.--l' .- - ___ o '-- .. ' 

Érintett követelés: K 071 

Keleti pu. kihúzó műtárgy (hozzáférés rel 

HF/13 IK41 

lA Kelenföld állomáson lévő terúlet, 
beleértve a fordltóalagutat az állomás 
nyugatJ végénél ajv3Z 0--20 és bvsz 0-16 
szeNéoyektöl a jvsz és bvsz 4+1 O 
szelvényekJg, maly a Szea6dés szemtl 
vágányépltési és kapcsolódó munkák 
elvégzésére szolgál. _ .. _____ ... _ . __ .. 

Kihúzó mútárg)li rész :0-20 tól 1 +60 19 
Hos3ZarányoS feJosztás:430;1 B4+236m 

A Keleti pu. kihúzó mOtArgy aJaplemaze a 2. 
vágányszaka&on a vágányépItési és 
kapcsolódó munkák elvégzésére. 

2010.03.06 

2010.03.0B 
I 

_~-=_ -ti ~"'W"_ } __ ~~ _ 
69 2011.01.27 I 55,0% 

2009.12.07 58 2011.06.11 100"/0 
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Jele 

Az 
kapcsolódó munka befe~ az 

KD08/01 I témél lévő jVsz és bvsz 4+78 
szelvények valamint a;vsz l7+91 és 

vágáoyépltásl es kapcsolódó 
jezése és 1. vágányszakasz 

37+91 és bvsz 37+74} 
vágány Keleti pu-náJ lévő 
(jvsz 72+26 és bvsz 72+50) 

A 2. és 3. területhez szUkséges összee 
I 

K008l04 I vágány~pftésI és kapcsolódó munka I 
befejezése, beleértve a próbavógányt 

., 
) 

M&gJegyzés I Érintett Hozzáférések 

HF06, HF07 

HF 08, HF 09, HF 10, HF il 

TeljasOIt 

HF01, HF 02, HF Ol, HF 05, HF 11 

és a MÁv ös~köt6 vágányt. 1---------------.. ---.-- _. 
Banki garancia és egyéb Vállalkozói 

dokumentumok kémek. 

HF 01, HF02. HF03, HF 04. HF05. Banki 
garancia és egyéb Vállalkozói 

dokumentumok késtek. 

HF12 

a Ö88Ze$ iiF 

l 

Eredetl SZ817:. 
határidő 

2009.11.01 

2010.12.05 

2009.07.12 

2010.05.09 

2008.11.10 

2010.08.08 

2010.07.04 

2010.12.05 

-') 

Projekthét 

50 

107 

34 

n 

90 

BS 

107 

Státusz 

Teljesitve 
2011.16 

MódosultKD 

2011.11.15 

I~Zm. 
Teljesitve 

2009.07.12 

Teljesitve 
2011.10.31 

Teljesitve 
2011.10.31 

Teljesitve 
2011.11.10. 

na 

2011.10.31 

2011.10.31 

2011.11.17 



TÓTH T.D. Kft. 
1107 Bp., Basa utca 22. 
Tel: +36-1-459-60-90 
Fax: +36-1-216-30-99 
Web: www.ttd.hu 
E-mai!: ttd@ttd.hu 

TÓTH T. D. Kft. 

BUDAPESTI 4. sz. METRÓVONAL I. SZAKASZ 
08. SZERZŐDÉS 

ALAGÚT ÉS FELSZÍNI (JÁRMŰTELEPI) VÁGÁNYOK ÉPÍTÉSE 

CíMZETT FELADÓ 

Név: Marokházi István Név: Tóth Tibor 
Cég: Eurometro Kft. Cég: TÓTH T,D. Kft. 
Cím: 1143 Budapest, Zászlós u 18. Tel.: +36·1-459-60-90 
Tel: +36 l 4644571 Fax.: +36-1-2163099 
Fax: +36 1 464 4589 Üi.: Vörös B&lázs 

Ikt,szám.: 012-2012/09261KM 

KeIt:2012.08.23. 

Tárgy: Válasz Mérnök 2012-09190, 2012-08685, 2012-0891)8, 2012-07210 illetve a 
Megbízó 53-254612012 iktató számú levelére. 

Tisztelt Marokházi István Úri 

Köszönettel vesszük a Mérnök 10., 27., 41., 71., 73., 1.1, 84., számú Vállalkozói 
Követelésekre, valamint a 114., 115., 116., 123., 135, számú Változtatási Utasítás okra hozott 
javaslatait. 

Vállalkozó a Mérnök 'részletes indokIását átvizsgálta és azok elemzését jelenleg még végzi. 
Vállalkozó jelen levelével a Felek között folyamatban lévő 3, szálló Szerződés-módosftási 
folyamat mihamarabbi befejezése érdekében a Mémökjavaslataitjogfenntartással elfogadja a 
lO.(és 73.), 27,(és 71.),41. számú Követelésekre vonatkozóan és jogfenntartás nélkül a 114., 
123., 135. számú Változtatásokra vonatkozóan. A mérnöki indoklások elemzését követően 
részletes állásfoglalásunkat a későbbiekben megadjuk. 

Megjegyezzük, hogya 115., 116, számú (együttesen kezelt) Változtatások esetében megküldött 
Mérnök álláspontot (2012.07.26.-án kelt 2012-08685 í.sz levél) követő vállalkozói egyeztetésre 
még nem került sor. Tekintettel a 3, számú SzelZődés-módosítási folyamat elhúzódására és 
annak lezárására való törekvésre, Vállalkozó a még egyeztetésre váró 115., 116. claimeket 
egy későbbi szelZődés-módosftásban tartja elfogadhatónak rendezni. 

Tisztel ette l : 

Co: elektronikusan; 
Tóth Imre 

}0\ ~\ 
B-Isz: 2012-096'51 - 2012.08.23 - 1/1 o. 

/6uy/fcdr 
Vörös Balázs 

Projektigazgató helyettes 





8. sz. melléklet 

Tájékoztató a szerződés módosításáról 

A 2008. október 29. kelt, "Vállalkozási szerződés Budapesti 4. sz. Metróvonal: Alagúti és 
Felszíni (Jármíítelepi) vágányok építése" tárgyú Szerződés 3. számú módosításához 

Nemzeti közbeszerzési hirdetmén feladására irán uló kérelem 

NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelem ben meg kell adni az alábbiakat: 

a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában 
az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám: 

AK0331 

b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a 
Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség 
vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is: 

6. § (1) bekezdés c) pont 

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza : 

Második rész, XIV. fejezet (A 2011.12.31-ig hatályos Kbt. V. fejezet) 

d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint 
utalva a Kbt. 18. §-ára: 

12.800.000.000 

e) annak megjelölése, hogya kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; 

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a 
Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény: 

Kötelező 

g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja: 

2013/07/12 1 

h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogya kérelmező kéri-e a 
hirdetmény ellenőrzését: 

i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal 
kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése: 

Egyéb közlemény: 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESíTÖ 
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 

1.1) Az AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME 

1 Jelen dokumentum készítésének dátuma 

1 

!AvJ\ 



Hivatalos név: 
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Postai cím: 
Akácfa utca 15. 

Város/Község Postai irányítószám: Ország: 
Budapest 1072 Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: 
+36 14113050 

Címzett: 
Dr. Vajdáné dr. Horváth Piroska Éva 

E-maii: Fax: 
info@metro4.hu +36 14113052 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.metro4.hu 
A felhasználói oldal címe (URL): 

12) A NYFRTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE És CÍME " ~ 

Hivatalos név: 
Tóth T.D. Fővállalkozói és Mérnökiroda Kft. 

Postai cím: 
Basa utca 22. 

Város/Község Postai irányítószám: Ország: 
Budapest 1107 HU 

Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: 
+36 14596090 

Címzett: 
Tóth Tibor 

E-maii: Fax: 
ttd@ttd.hu +36 12163099 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlattevő általános címe (URL): 

----------------------------- (Az 1.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

1.3.) Az AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű r] Közszolgáltató [x] 

Regionális/helyi szintü [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (l) bekezdés g) pont] [] 

Közjogi szervezet [ ] Egyéb [] 

1.4.) Fő TE\'ÍcKENYSÉG 

1.4.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÍmÖK 

I J Általános közszolgáltatások [ J Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

2 



[ ] Honvédelem 

[ ] Közrend és biztonság 

[ ] Környezetvédelem 

l ] Gazdasági és pénzügyek 

[ ] Egészségügy 

1.4.2) KÖZSZOLGALTATÓ AJANLATKÉRÖK 

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 

r l Villamos energia 

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és 
kitermelése 

[] Víz 

[ ] Postai szolgáltatások 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

11.1) MEGHATAROzAs 

11.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

[ ] Szociális védelem 

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás 

[] Oktatás 

[ ] Egyéb (nevezze meg): 

[] Vasúti szolgáltatások 

[ x] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 
szolgáltatások 

[ ] Kikötői tevékenységek 

[ ] Repülőtéri tevékenységek 

[ ] Egyéb (nevezze meg): 

Vállalkozási szerződés Budapesti 4. sz. Metróvonal: Alagúti és Felszíni (Jármütelcpi) vágányok építése (3.sz. módosítás) 

11.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 
(Csak azt a kategóriát válassza- építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés-, amelyik leginkább 
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) 

[x] Építési beruházás II Árubeszerzés II Szolgáltatás megrendelés 

[ ] Kivitelezés [ ] Adásvétel 
Szolgáltatási kategória száma: 
(az l-27. szolgáltatási kategóriákat 

[x] Tervezés és kivitelezés [ ] Lízing lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében 

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az [ ] Bérlet 
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek 

[ ] Részletvétel megfelelően 

[ ] Ezek kombinációja 

II Építési koncesszió II Szolgáltatási koncesszió 

A teljesítés helye 

Budapest 

NUTS-kód HUlOl 

3 



11.1.3) A szerződéskötés időpont ja 
Dátum: 2008/1 O/29 (év/hó/nap) 

11.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége 

Vágányépítési munkák 
- 54 kg-os sínekből speciális sínlekötéssel betonágyazatíl vagany építése: IS 
- 54 XI-l:9 
- 54 XIV-l:9 
- 54. rendszerű 

- harmadik sín 
vízelvezető 

menekülő 

munkaemésztős 

Tűzihorganyzott 

Kábeltartó 

kitérők beépítése: IS 
átszelési kitérő beépítése: 

átszelés kettős vágánykapcsolatban: l 
500 

800 
200 

(áramszedő) fektetése: IS 
rendszer kiépítése: 15 
járda készítése: 13 

ütközőbakok 

kábeltartó: 
konzol: 

130 
83 

beépítése: 
500 

OOO 

alagútban: 
300 vm, 

csop, 
csop, 

csoport, 
sm, 
fm, 
m, 

7db, 
fm, 
db. 

Vágányépítési munkák felszínen: 
a) Harmadik sínes vágányok: 
- 54 kg-os sínekből szabványos zúzottköves vágány építése: l 750 vm, 
- épületen b e Iii li betonra fektetett vágány építése: 2 400 vm, 
- 854 XI-es rendszerű kitérők harmadiksínes kivitelben beépítése: 2 csop, 
- 854 XVII-es rendszerű kitérők hanlladiksínes kivitelben beépítése: 17 csop, 
- harmadik sín fektetése: 4 OOO sm, 
- vízelvezető rendszer kiépítése: I 500 fm, 
- munkaemésztős ütközőbak (próbapálya): 2 db, 
- épületen beliili iitközők: 14 db, 
b) Kiszolgáló vágányok: 
- 54 kg-os sínekből szabványos zúzottköves vágány építése: l 450 vm, 
- 8 54 XVII-es rendszerű kitérők beépítése: II csop, 
- fordítókorong építése: 1 db, 
- ütközők beépítése: 7 db. 
A Vállalkozó feladatai képezi a Tendertervek és a Vasúthatósági engedélyek alapján a megvalósításhoz szükséges 
Kiviteli tervek elkészítése és jóváhagyatása. 

11.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45234111-7 

További tárgy(ak) 45234116-2 

45234122-7 

45234129-6 

45330000-9 

34941000-5 

71322500-6 

71200000-0 

11.2) A SZERZÖDÉS VÉGLEGES ÖSSZÉRTÉKl;:' 

A szerződés végleges összértéke 
Áfa nélkül (A szerződés szerinti végleges összértéket ké/jiik megadni száll/okkal, az összes 

szerződést, részt, lIleghoss:::abbítást és opciót beleértve) 

Értélc 13460 OOO OOO Pénznem: HUF lx] 
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Áfával Áfa 
(%) 
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11.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

Az időtartam hónapban: vagy napban: 749 (a szerződés megkötésétő/ számítva) 

VAGY: 

Kezdés (év/hó/nap) 
Befejezés (év/hó/nap) 

VAGY: a teljesítés határideje 
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) 
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) 
A szerződés határozatlan időtartamra szól [ l igen lxI nem 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

I1I.l) Az ELJÁRÁS FAJTÁJA 

111.1.1) Az eljárás fajtája 

111.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén 

[ l Nyílt 
[ l Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 

[ l Meghívásos 
[ l Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos 

II Gyorsított meghívásos [ l Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

[l Versenypárbeszéd hirdetménnyel induló tárgyalásos 

[ J Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos [ l Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

[ l Gyorsított tárgyalásos 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén 

[ l Nyílt [ J Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

[ ] Meghívásos [ l Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

[ l Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó [ l Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 

[ J Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
[ l Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó meghí vásos 
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

[ l Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
[] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos hirdetménnyel induló tárgyalásos 

[ l Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos [ l Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén 

Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltató ajánlatkérők 

[ l A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás II A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti 
eljárás az alábbiak szerint: eljárás az alábbiak szerint: 

r] Nyílt r l Nyílt 

[ J Meghívásos [ J Meghívásos 

l J Gyorsított meghívásos [ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 
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[ l Versenypárbeszéd 

r l Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

I l Gyorsított tárgyalásos 

[ l Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

[ l Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

[ l Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

[ l Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 

I ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos 

[ l Kerctmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 

[ l Keretmegállapodásos, az cljárás első részében 
meghívásos 

[ l Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

[ l Keretmcgállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

111.2) ÉRTÉKELÉSI SZEi\lPONTOK 

111.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelő/jelölje meg) 

lx] A legalacsonyabb összegíí ellenszolgáltatás 

VAGY 

I ] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján 

VAGY 

[l Egyéb: 

111.3) IIIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS 

KözzícTÉTELEKRE/TÁJícKOZTA T ÁSRA 

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adolI esetben) 

i\ hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: IS -

A hirdetmény közzétételének időpont ja: (év/hó/nap) 

ÉS/VAGY 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpont ja: (év/hó/nap) 

1II.3.2) Hirdetmény közzététele nélkiiIi eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott ese/ben) 

Dátum: (év/hó/nap) 

111.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 

A hirdetmény száma a Ilivatalos Lapban: 2007 IS 132 - 162549 

i\ hirdetmény közzétételének időpont ja: 2007/07/12 (év/hó/nap) 

ÉS/ VAGY 

i\ hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9759/2007 (KÉ-szám/évszáill) 

A hirdetmény közzétételének időpont ja: 2007/08/27 (év/hó/nap) 
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IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

IV.l.I) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt 

lxi igen II nem 

IV.l.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): 

EREDETI FELTÉTEL: 
Szerződéses Megállapodás 4. pont: 
Ajánlati Ár (nettó): 12.320.000.000.- Ft 
Napi Munkák (nettó): 130.000.000.- Ft 
Feltételes Összeg 1.0 I 0.000.000.- Ft 
SZERZŐDÉSES KERETÖSSZEG: 13.460.000.000.- Ft 

MÓDOSÍTOTT FELTÉTEL: 
Szerződéses Megállapodás 4. pont: 
Ajánlati Ár (nettó): 12.320.000.000.- Ft 
Napi Munkák (nettó): 130.000.000.- Ft 
Feltételes összeg (nettó): 
melyből Tartalékkeret és Egyéb költség: 1.0 I 0.000.000.- Ft (850.000.000.- Ft + 160.000.000.- Ft) 
Az I. sz. Szerződésmódosítás szerinti Tartalékkeret-emelés összege (nettó) 290.904.914.- Ft 
A 3. sz. Szerződésmódosítás szerinti Tartalékkeret-emelés összege (nettó) 1.016.113.747.- Ft 
Szerződéses Keretösszeg (nettó): 14.767.018.661.- Ft 

EREDETI FEL TÉ:TEL: 
Különleges Szerződéses Feltételek 
4.2 Teljesítési Biztosíték, utolsó bekezdés 
A Létesítménynekjelen Szerződéses Feltételek 10. Cikkelye szerinti sikeres átadás-átvételét követően a Teljesítési 
Biztosíték összegét 50 %-kal csökkenteni kell, és ettől az időponttól Jótállási Garanciaként kell működnie, valamint 
érvényben kell maradnia a Teljesítési Igazolás Mérnök által történő kiadását követő 21. napig. 

MÓDOSÍTOTT FELTÉTEL: 
A teljes Létesítmény (minden Szakasz) Átadás-átvételi Igazolásának, Mérnök általi kiadását követően nyújtandó Jótállási 
Garancia összege a mindenkori Szerződéses Keretösszeg 5 %-a. Azaz ajelen Szerződésmódosításban rögzített nettó 
14.767.018.661 Ft-os keretösszeg alapulvételével a Jótállási Garancia összege nettó 738.350.933.- FL A Jótállási 
Garaneiának érvényben kell maradnia a teljes Létesítmény (minden Szakasz) Teljesítési Igazolása Mérnök által történő 
kiadását követő 21. napig. 
Vállalkozó vállalja, hogyajelen szerződésmódosítás alapján részére fizetendő 1.016.113.747,- Ft + ÁFA összeg kézhez 
vételét követően nettó 738.350.933,- Ft összeget - Jótállási Garanciajogcímen - átutal a BKV Zrt. DBR Metró Projekt 
Igazgatóság 11794008-20540058 számú bankszámlájára. 
A Megbízó a bankszámláján Jótállási Garanciajogeímen lévő mindenkori összeget (jelenleg nettó 738.350.933.- Ft) a 
teljes Létesítmény (minden Szakasz) Teljesítési Igazolása Mérnök által történő kiadását követő 21. napot követően 
köteles visszafizetni Vállalkozó részére az Alapszerződés szerinti fizetési határidőben. 
Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó bankszámlájára Jótállási Garanciajogcímen lévő összegeket a Vállalkozó 
soha nem jogosult sem bankgarancia biztosításával, sem biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel kiváltani. 
Felek megállapodnak abban, hogy a Jótállási Garanciajogcímen a Megbízó bankszámláján lévő összegek utáni minden 
kamat kizárólag a Megbízót illeti meg. 
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Hiba bejelentési Időszakra vonatkozóan a fentiek szerinti Jótállási Garaneián felül 
nem ad semmilyen további biztosítékot. 

4. A Jótállási Garancia nettó 738.350.933,- Ft összegének a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 11794008-
20540058 számú bankszámláján történő jóváírását követő 5 banki napon belül a Megbízó kötelezettséget vállal a 
Visszatartott Összeg jogcímen jelenleg nála lévő összesen 914.928.064.- Ft kifizetésére. 

A Jótállási Garancia nettó 738.350.933,- Ft összegének a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 11794008-20540058 
számú bankszámlé\ján történő jóváírását követően a Megbízó a K 13N 12390900GIF számú, 460.000.000.- Ft összegű 
bankgarancia eredeti példányát visszaadja Vállalkozó részére. 

EREDETI FELTÉTEL: 
Általános Szerződéses Feltételek 
"14.9 Visszatartott Összeg kifizetése" cími'! Aleikkely 
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MODOSITOTT fELTETEL: 
Az ÁSZf "14.9 Visszatartott Összeg kifizetése" címü Alcikkclye hatályon kívül helyezve. 

EREDETI FELTÉTEL: 
Ajánlati Nyilatkozat ,,3C .Jegyzék, feltételes összegek jegyzéke" 
Feltételes összeg részét képező, a nettó 160.000.000.- Ft keretösszegü, "Egyéb költségek" között Geodéziai 
ellenőrzésekre nettó 80.000.000.- Ft (rész)keretösszeg. 

MÓDOSÍTOTT fEL TÍ:TEL: 
Ajánlati Nyilatkozat ,,3C .Jegyzék, Feltételes összegek jegyzéke" 
feltételes összeg részét képező, a nettó 160.000.000.- Ft keretösszegü, "Egyéb költségek" között Geodéziai 
ellenőrzésekre nettó 90.000.000.- Ft (rész)keretösszeg. 
A "Rendőrségi közremüködés - 5.000.000.- Ft" és a "Közmüfejlesztési hozzájárulás - 5.000.000.- rt" címü sorok hatályon 
kívül helyezve. 

EREDETI fELTÉTEL: 
Ajánlati Nyilatkozat l. Jegyzék "Kötbérterhes határidők és késedelmi kötbér" 

Kötbér-terhes határidő reL száma - Kötbérterhes határidő megnevezése - Kezdési időponttól számított időszak (szelL hét) 
- Késedelmi kötbér % 8.7 alcikkely 

KD08/0 I (1. alagúti vágány-szakasz) - Az összes vágányépítési és kapcsolódó munka befejezése az Etele térnél lévő jvsz 
és bvsz 4+78 szelvények valamint ajvsz 37+91 és bvsz 37+74 szelvények között. - 50 - Kötbér mértéke: 2.500.000 
HUf/nap Maximális összege: Szerződéses Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének!) I %-a 

KD08/02 (2. alagúti vágány-szakasz) - Az összes vágányépítési és kapcsolódó munka befejezése az l. vágány-szakasz 
vége (ivsz 37+91 és bvsz 37+74) valamint a vágány Keleti pu-nál lévő vége között (ivsz 72+26 és bvsz 72+50) - 107 -
Kötbér mértéke: 2.500.000 I lUF/nap Maximális összege: Szerződéses Keretösszeg (ÁfA nélküli értékének!) I %-a 

KD08/03 (iármü-telep 3. és 4. terület) - Az összes szükséges előkészítő munka bef~jezése a 3. és 4. területen - 34 - Kötbér 
mértéke: 2.500.000 HUF/nap Maximális összege: Szerződéses Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének!) I %-a 

KD08/04 (iármü-telep 2. és 3. terület) - A 2. és 3. területhez szükséges összes vágányépítési és kapcsolódó munka 
befejezése, beleértve a próbavágányt és a MÁV összekötő vágányt - 77 - Kötbér mértéke: 2.500.000 I-lUF/nap Maximális 
összege: Szerződéses Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének!) I %-a 

KD08/05 (jármü-telep 4. terület) - A 4. területhez szükséges összes vágányépítés i és kapcsolódó munka befejezése a 
kocsiszínnel együtt - 90 - Kötbér méliéke: 2.500.000 HUf/nap Maximális összege: Szerződéses Keretösszeg (ÁFA 
nélküli értékének!) I%-a 

KD08/06 (Kelenföld befejezés) - Az összes vágányépítési és kapcsolódó munka bef~jezése a Kelenföld állomáson - 85 -
Kötbér mértéke: 5.000.000 HUF/nap Maximális összege: Szerződéses Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének!) 2%-a 

KD08/07 (teljes bef~jezés) - Az összes vágányépítési és kapcsolódó munka befejezése, a szerződés teljesítése - 107 -
Kötbér mértéke: 12.500.000 HUf/nap Maximális összege: Szerződéses Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének!) 5 %-a 

MÓDOSÍTOTT fELTf~TEL: 

Kötbér-terhes határidő rel'. száma - Kötbérterhes határidő megnevezése -- Dátum - Késedelmi kötbér % 8.7 alcikkely 

KD08/0 1 (I. alagúti vágány-szakasz) - Az összes vágányépítési és kapcsolódó munka befejezése az Etele térnéllévő jvsz 
és bvsz 4+78 szelvények valamint a jvsz 37+91 és bvsz 37+74 szelvények között. - 2011.11.15. - Kötbér mértéke: 
2.500.000 I lUF/nap Maximális össz~ge: Szerződéses Keretösszeg (ÁfA nélküli értékének!) 1 %-a 

KD08/02/A (2. alagúti vágány-szakasz Gellért tér állomás keleti végéig) - Az összes vágányépítési és kapcsolódó munka 
befejezése az l. vágány-szakasz vége (ivsz 37+91 és bvsz 37+74) valamint a vágány Szt. Gellért tér állomás keleti vége 
közöt! (ivsz 41 +72 és bvsz 40+56)(menekülő járdák kivéve) - 2012.06.15. - Kötbér mértéke: 1.000.000 HUF/nap 
Maximális összege: Szerződéses Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének!) O.4%-a 

KD08/02/B (2. alagúti vágány-szakasz Gellért tér állomás végétől) - A tényleges vágányépítési és kábeltartó szerelési 
munka befejezése a Szt. Gellért tér állomás keleti vége (jvsz 41 + 72 és bvsz 40+56), valamint a vágány Keleti pu-nállévő 
vége között (ivsz 72+26 és bvsz 72i-50) felmérésre és továbbépítésre alkalmas állapotban - 2012.12.31. - Kötbér mértéke: 
1.000.000 l lUF/nap Maximális összege: Szerzódéses Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének!) O.4%-a 
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K008/02/C (2. alagúti vágány-szakasz Gellért tér állomás végétől) - Az összes vágányépítési és kapcsolódó munka 
befejezése a Szt. GelléJt tér állomás keleti vége (jvsz 41 + 72 és bvsz 40+56), valamint a vágány Keleti pu-nállévő vége 
között (jvsz 72+26 és bvsz 72+50) - 2013.0 LIS. - Kötbér mértéke: 500.000 !lUF/nap Maximális összege: Szerződéses 
Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének!) 0,2%-a 

K008/03 (jármű-telep 3. és 4. terület) - Az összes szükséges előkészítő munka befejezése a 3. és 4. területen-
2009.07.14. - Kötbér mértéke: 2.500.000 HUF/nap Maximális összege: Szerződéses Keretösszeg (ÁFA nélküli 
értékének!) I %-a 

K008/04 (jármú-telep 2. és 3. terület) - A 2. és 3. területhez szükséges összes vágányépítési és kapcsolódó munka 
befejezése, beleértve a próbavágányt és a MÁV összekötő vágányt - 2011.10.31. - Kötbér mértéke: 2.500.000 I-lUF/nap 
Maximális összege: Szerződéses Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének!) l %-a 

K008/05 (jármű-telep 4. terület) - A 4. területhez szükséges összes vágányépítési és kapcsolódó munka befejezése a 
kocsiszínnel együtt - 20 ll. 10. 31. - Kötbér mértéke: 2.500.000 HUF/nap Maximális összege: Szerződéses Keretösszeg 
(ÁFA nélküli értékének!) l %-a 

KD08/06 (Kelenföld befejezés) - Az összes vágányépítés i és kapcsolódó munka befejezése a Kelenföld állomáson -
2011.11.17. - Kötbér mértéke: 5.000.000 HUF/nap Maximális összege: Szerződéses Keretösszeg (ÁFA nélküli 
értékének!) 2%-a 

K008/07 (teljes befejezés) - Az összes vágányépítési és kapcsolódó munka befejezése, a szerződés teljesítése-
2011.01.31. - Kötbér mértéke: 12.500.000 HUF/nap Maximális összege: Szerződéses Keretösszeg (ÁFA nélküli 
értékének!) 5 %-a 

EREDETI FELTÉTEL: 
Általános és Különleges Szerződéses Feltéelek 
20.6 Döntőbíráskodás e. Aleikkely. 

MÓDosíTOTT FELTÉTEL: 
A 20.6 Aleikkelyben szereplő Választott Bíróság helyett felek a vitás ügyek rendezésében a területileg illetékes általános 
hatáskörű bíróságot jelölik meg. Felek rögzítik, hogy a vitás ügyek rendezésénél nem vesznek igénybe Döntőbizottságot, 
hanem annak kihagyásával közvetlen a Független Magyar bírósághoz fordulnak. 

EREDETI FELTÉTEL: 
Általános Szerződéses Feltételek 
ÁSZF 20.2; 20.3; 20.4; 20.7; és 20.8 aleikkely, valamint az ÁSZF"A Döntőbizottsági megállapodás általános feltételei" 
e. fejezet 

Felek törlik a szerződésből az ÁSZF 20.2; 20.3; 20.4; 20.7; és 20.8 aleikkelyeit valamint az ÁSZF "A Döntőbizottsági 
megállapodás általános feltételei" e. fejezetet 
Az A1cikkely törölve.2 

IV.l.3) A módosítás indoka: 

II. Szerződésmódosítás alapjául szolgáló előre nem látható körülmények 

l. A Szerződési Rendszer sajátossága 
A teljes 4. sz. metróvonal építése szempontjából a Projekt során megvalósítandó létesítmények építése a Megbízóval 
szerződött több vállalkozó összehangolt munkája során készül el. A Projekt megvalósítására fővállalkozót a Megbízó nem 
alkalmazott.A Szerződéses Megállapodás 2. (I) pontja alapján az Alapszerződés részét képező, a Közbeszerzési 
Eljárásban kiadott Ajánlatkérési Dokumentáció ,,3. Kötet - Megbízó követelményei, l. Rész - Általános Követelmények" 
eímű dokumentum 6/97. oldalán rögzítésre került, hogy "a 08. sz. Szerződés egyike a 4. sz. metróvonal megvalósítására 
kialakított szerződéses rendszernek. A szerződések térben és időben egymáshoz kapcsolódnak és egymással műszaki, 
minőségi, építéstechnológiai és organizációs stb. függőségi viszonyban állnak ..... " A 64/97. oldalon Megbízó rögzítette, 
hogya "Vállalkozó köteles a Létesítmény tervezését és építését összehangolni más Vállalkozók, alapvetően a Kijelölt 
Vállalkozók tervezési és építési tevékenységi vel, a Különleges Szerződéses Feltételekben és a 14.1 mellékletben 
megadottak szerint." 

2. Az Alagútépítő Vállalkozó késedelme 
A 14.1 mellékletben (70/97. oldal) pedig megjelölésre került a Projekt 02. szerződése, mely a vonalalagutak és 
kapcsolódó műtárgyak tervezését és kivitelezését foglalja magában. A (jelen) 08-as és a 2-es szerződések 
kapcsolódásához Kiválasztott Vállalkozó a 2. szerződés vállalkozója. 
A 3.1 kötet 14.2.5. pon~ja szerint a Kiválasztott Vállalkozónak kell irányítania a Kapcsolódási pontok kezelésének 
folyamatát. 
Ezen szerződés megkötésére 2006. január 23-án került sor. (A 02. Szerződés Vállalkozója a továbbiakban: Alagútépítés 
Vállalkozója) 
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Az Alapszerződés megkötésekor a felek által ismert megvalósítási ütemezés szerint a projekt kivitelezésének első 
lépésként a Co-02 Szerződés Vállalkozója az alagutakat építette volna meg a metró teljes vonalán, ezt követően 
valósíthatta volna meg ajelen Szerződésmódosítás Vállalkozója az alagúti vágányok építési munkálatait. Az Alagútépítés 
Vállalkozójának ütemterve és készültsége ekkor még megfelelt a (Co 08) Vállalkozó szerződéses ütemtervének és az 
abban foglalt Munkaterület szolgáltatási- és a Kötbérterhes Határidőkre vonatkozó kötelezettségeknek. 
Az alagút késve történő átadása hátráltatta ajelen Szerződésmódosítás Vállalkozójának szerződés szerinti teljesítését több 
ponton is, hiszen sem a pajzsindító mütárgynál és így az I sz. alagúti vágány-szakaszon, sem pedig a Keleti pályaudvar 
állomáson, vagyis a 2 sz. alagúti vágány-szakaszon nem tudta az Alapszerződés szerinti időpontban megkezdeni a sínek 
beszállítását. 
Az alagútépítés elhúzódása miatt Megbízó a csak ajelen szerződés l. sz. mellékIete szerinti (a 2. sz 
Szerződésmódosításban is rögzített) táblázatban megjelölt időpontokban - több részletben - tudta csak véglegesen átadni 
a Vállalkozónak a minden korlátozástól mentes Munkaterületet. 

3. A Jármütelep-építés Vállalkozójának késedelmes kiválasztása 
A Közbeszerzési Eljárás fent hivatkozott 3.1 kötetének, ,,1.3. A 08. sz. Szerződés Munkáinak részletes leírása" pontja 
szerint a jelen Szerződésmódosítás Vállalkozójának a feladata a jármütelepen történő vágányépítés és jármütelepi 
összekötő vágány megépítése. (l0-ll/97. oldal) Ezen feladatlista alapján ajelen Szerződésmódosítás Vállalkozójának a 
Jármütelep alépítményével kapcsolatos telken belüli közmü hálózat építési munkákat és elektromos alépítmény szerelési 
munkákat is el kellett látnia, mely munkák során megvalósult hálózatoknak összeköttetésbe kellett kerülniük a Jármütelep 
felépítményében, a ll. szerződés Vállalkozója általmegvalósítandó hálózatokkal. 
A hivatkozott 3.1 kötet, 14.1 mellékletében (70/97. oldal) megjelölésre került a Projekt ll. szerződése, mely jármütelep 
tervezését és építését foglalta magában. A (jelen) 08-as és a ll-es szerződések kapcsolódásához Kiválasztott Vállalkozó a 
ll. szerződés vállalkozója. 
A Jármütelep-építés Vállalkozóját kiválasztó közbeszerzési eljárás csak késve tudott megindulni és eredményes lezárását 
jogorvoslati eljárás is hátráltatta. Így a Jármütelep-építő Vállalkozóval történő szerződés megkötésére csak 2009. április 
9-én került sor. (A ll. Szerződés Vállalkozója a továbbiakban: Jármütelep-építés Vállalkozója) 
A Jármütelep-építés Vállalkozójával történő szerződéskötés elhúzódása és ezáltal a korábban kötött 08. szerződésben 
vállalt Munkaterület-átadási időpontok elcsúszása miatt ajelen szerződés részét képező jármütelepi közmüépítési és 
vasúti vágányhálózat, vontatási áramellátási rendszer, vasúti térvilágítási munkák tervezése és kivitelezése is késedelmet 
szenvedett. 

4. Munkaterület-átadások késedeImének hatásai 
Különösen az alagút és a Jármütelep késve történő átadása hátráltatta ajelen Szerződésmódosítás Vállalkozójának 
szerződés szerinti teljesítését több ponton is, hiszen sem a pajzsindító mütárgynál, sem pedig a Keleti pályaudvar 
állomáson nem tudta az Alapszerződés szerinti időpontban megkezdeni a sínek beszállítását, valamint nem tudta 
megkezdeni a hozzáférésre átadott más Kijelölt Vállalkozók által kiépített és továbbépítésre kerülő építmények tervezési 
munkák megkezdéséhez szükséges helyszíni felmérését valamint a geodéziai alaphálózatok kiépítését, továbbá az ezt 
követően végzendő tervezést és kivitelezést. 
A Munkaterület-átadások, illetve a HozzáfCrések biztosításának elhúzódása miatt a Megbízó csak a jelen 
szerződésmódosítás I. sz. mellékletében lévő táblázatokban megjelölt időpontokban tudta - az eredeti elképzelésektől 
eltérő n - több részletben átadni a Vállalkozónak a minden korlátozástólmentes Munkaterületeket. Ugyan ezen táblázat 
tartalmazza a Mérnök határozatokkal és a 2. sz. Szerződésmódosítással rendezett érvényben lévő befejezési határidőket is. 
A Munkaterület szolgáltatások módosulása miatt a Felek hibáján kívül a tervezett 107 hét helyett a ténylegesen kialakult 
Megvalósítási Időtartalom, vagyis a Létesítmény Megvalósításának Időtartama 206 hétre módosult. 

5. A Tartalékkeret felhasználása, illetve teljes kimerülése és a felmerült költségek finanszírozhatósága 
A Megbízó által a Szerződés teljesítése során elrendelt, müszaki szükséglet miatti Változtatási Utasításokból eredő, 
Vállalkozói többletköltségek és a Megbízói késedelem miatt keletkezett költségnövekedéssel összefLiggő Vállalkozói 
Követelések egy részének kiegyenlítésével az Alapszerződésben meghatározott nettó 850.000.000.- Ft összegü 
Tartalékkerctet a Felek teljes mértékben felhasználták. 
Elsősorban a Tartalékkeret felhasználása és a Megvalósítás Időtartamával kapcsolatos jogkérdések rendezésének 
szükségessége miatt a Felek 2012. első, illetve második negyedévében leegyezették az Alapszerződés I. sz., illetve 2. sz. 
Szerződésmódosítását, mely Szerződésmódosításokkal kapcsolatosan "a 2007-2013 programozási időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 4/20 ll. (I. 28.) Korm. rendelet" 44. §-a szerinti támogató vélemények 2012. május 7 -én 
és 2012. június l 2-én, illetve 2012. június 13-án és 2012. július 18-án kerültek kiadásra. Ezt követően a korábban 
leegyeztetett és az Uniós Támogatás folyósításában részt vevő szervezetek által jóváhagyott tartalommal a Felek aláírták 
az I. sz. és a 2. sz. Szerződésmódosítást. 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a (továbbiakban NFÜ), mint Közlekedési Operatív Program Irányító hatósága és a 
Projekt Uniós finanszírozását biztosító Támogatója a 2012. június 12-én megkezdett egyeztetések eredményeképpen 
2012. augusztus 31-én kiadta a ,,4-cs metró projekt megvalósítása érdekében megkötött vállalkozási szerződésekhez 
kapcsolódó változtatások és követelések elszámolásának eljárásrendjét". (A továbbiakban: Eljárásrend) 
Az Eljárásrend értelmében a szerződéses keretösszeget meghaladóan felmerült többletkiadások esetében az 
elszámolhatóság feltétele mind a már megvalósult Változtatások, mind pedig Vállalkozói Követelések esetén az irányadó 
közbeszerzési törvénynek megfelelő szerződésmódosítás. 
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A korábban már hivatkozott Kormányrendelet 44. § (7) bekezdése szerint pedig "a támogatást igénylő, illetve a 
kedvezményezett részére támogatás csak az NFÜ szerződés-módosításra vonatkozó támogató tartalmú véleménye 
megléte esetén folyósítható". 

6. Az I. sz. és 2. sz. Szerződésmódosításban nem rendezett, illetve nem rendezhető jogkérdések és az ezekkel kapcsolatos 
jogviták 
Felek rögzítik, hogy az I. sz. Szerződésmódosításban a Megbízó V áltoztatási Utasításokból eredő, Vállalkozói 
többlctköltségeket és a Megbízói késedelem miatt keletkezett költségnövekedéssel összefúggő Vállalkozói Követeléseket 
csak részlegesen tudtak rendezni a Tartalékkeret megemelésével, mivel megegyezésük akkor a Megbízó szándéka szerint 
csak ezekre a jogkérdésekre teljedt ki. 
Az I. sz. és a 2. sz. Szerződésmódosításokban rendezett költségtényezőkön és határidőkkel kapcsolatos jogkérdéseken 
felül további, jelentős összegű, Megbízó V áltoztatási Utasításokból eredő, Vállalkozói többletköltségek és a Megbízói 
késedelem miatt keletkezett költségnövekedéssel összefúggő Vállalkozói Követelések kiegyenlítése és a Megvalósítás 
Időtarlamának rendezése még szükséges. 
A rendezendő kérdések közül a 114; 123; 124; 131 és 135. sz. V áltoztatási utasításokkal - a Vállalkozói szerződéses 
kötelezettségen felül- a Mérnök olyan munkák elvégzésére adott utasítást, melyek elvégzéséhez szükséges összes feltétel 
aláírt szerződésmódosítás hiányában nem állt rendelkezésre, különös tekintettel a Tartalékkeret kimerülésére. 
A Tartalékkeret kimerülése miatt keletkezett helyzetben, a felek által leegyeztetett két Szerződésmódosítás aláírásának 
elhúzódása, valamint a fentiekben felsorolt. Változtatási utasításokkal keletkezett jogvita miatt nem valósulhatott meg 
határidőben - a 2. sz. Szerződésmódosításban meghatározott - KD08/02/B. jelű kötbérterhes határidőhöz tartozó műszaki 
tartalom. ("Az összes vágányépítési és kapcsolódó munka befejezése a Szt. Gellért tér állomás keleti vége (jvsz 41 + 72 és 
bvsz 40+56), valamint a vágány Keleti pu-nál lévő vége között (jvsz 72 + 26 és bvsz 72 + 50"), és ezáltal a szerződés 
szerinti "teljes befejezésre" vonatkozó KD08/07 kötbérterhes véghatáridő. 
Az Eljárásrend előírásai alapján "meg kell kísérelni a szerződés módosítását a vállalkozóval a szerződéssel vállalt 
tartalom teljesülése érdekében történő együttműködési kötelezettség alapján azzal, hogy a szerződés módosítása, a felek 
közölt megállapodás eltérő rendelkezés hiányában, nem jelenti a felek teljes körű igényérvényesítésének kizárását, 
figyelemmel ajogvita további törvényes úton való rendezésénekjogára és lehetőségére". 
A Felek korábbi közös megegyezése i alapján, az I. és a 2. sz. Szerződésmódosításban nem rendezett jogkérdések 
(többletköltségek és időtartam módosulások) tekintetében újabb szerződésmódosítás vált szükségessé 4/20 ll. (I. 28.) 
Korm. rendelet és az Eljárásrend előírásai alapján. 

7. A Teljesítési Biztosíték, a Jótállási Garancia és a Visszatartás mértékével kapcsolatos változások a Kbt-ben 
A Felek megállapítják, hogy az Alapszerződés megkötését megelőző Közbeszerzési Eljárást megindító hirdetmény 
2007.07.09-én jelent meg a TED-ben. Így a Megbízó álláspontja szerint az Alapszerződés vonatkozásában az említett 
időpontban hatályos Kbt. az irányadó. 
A Vállalkozó álláspontja szerint az időközben meghozott közbeszerzési jogszabályokban megfogalmazott jogalkotói 
szándékot is irányadónak kell tekinteni a szerződés teljesítése során. Így a Vállalkozó álláspontja szerint a KSZF ,,13.7 
Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások" eímü Aleikkelyében foglalt helyzet állt elő, s ezért a Vállalkozó jogosult a 
szerződés teljesítésével kapcsolatos költségei csökkentésére. A Vállalkozó álláspontja szerint az időközben i jogszabályi 
változások miatt indokolt, hogy az Alapszerződés KSZF 4.2 Aleikkelye szerinti Teljesítési Biztosíték és Jótállási 
Garancia, valamint a KSZF 14.3 Aleikkelye szerinti Visszatartott Összeg mértéke egyaránt, legfeljebb a szerződés 
szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékát élje el. Indokolatlan ezért a Teljesítési Biztosíték és a 
Visszatartott összeg 10-10 %-os mértékben történő meghatározása, de ugyancsak indokolatlan az Átadás-átvételi Igazolás 
után a Megbízónálmaradó Jótállási Garancia és Visszatartott összeg 5 -5 %-ban való meghatározása. A Vállalkozó az 
alábbi jogszabályokra hivatkozik: 
- az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendeletnek 
- a 96/2009. (lX. 15.) Korm. rendelettel megállapított 8. § (5) és (6) bekezdése, és 
- a 2003. évi CXXIX tv. (korábbi Kbt.) 2010. szeptember IS-étől hatályos 53/A. §-a, melyet a 2010. évi LXXXVIII. 
törvény épített be a régi Kbt-be, valamint 
- a 2011. évi CVIII. törvény (jelenleg hatályos Kbt.) 126. § (2) és (3) bekezdése. 
Továbbá az Alapszerződés szerint a Létesítmény Megvalósításának Időtartama 107 hét lett volna. Felek hibáján kívtili 
okok miatt ennek mértéke további 112 héttel növekedett. A pénzügyi-, a banki- és a hitelezési környezet negatív irányú 
rendkívüli változását, az ebből eredő Kb!. módosítást a felek az Alapszerződés megkötését követően beállott, az 
Alapszerződés megkötésekor előre nem látható körülményeknek minősítik. 

8. Ajelen SzerződésmódosÍtás előző pontjai ban megfogalmazott körülmények sem a végső ajánlat benyújtása előtt, scm 
pedig az Alapszerződés megkötésekor sem egy tapasztalt Vállalkozó számára, scm a Megbízó számára - objektív módon 
- nem voltak előre láthatók. 

lll. A Felek lényeges jogos érdeksérelme 

l. Felek megállapítják, hogy előzőekben részletezett módon, a felek által az Alapszerződés megkötéskor előre nem 
látható indokokból az Alapszerződésben meghatározott időpontokban a Megbízó a Munkaterület szolgáltatási 
kötelezettségének eleget tenni nem tudott. Ennek következményeként az Ajánlati Nyilatkozat I. sz. Jegyzékének, vagyis 
a Kötbérterhes Ilatáridők módosítása vált szükségessé, mivel a Vállalkozó számára nem állt volna rendelkezésre a 
szerződésben garantált Megvalósítási Időtartam és nem állt volna rendelkezésre ajogos és elismert Változtatások és 
Követelések kivitelezéséhez szükséges Megvalósítási Időtartam Meghosszabbítás sem. A Vállalkozó önhibáján kívül 
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bekövetkezett Megvalósítási Időtartam Meghosszabbodás, Vállalkozói oldalon ennek következményeként, folyamatos és 
jelentős költségnövekedést okozott, melyre sem az Alapszerződésben rögzített Szerződéses Keretösszeg, sem az I. sz. 
Szerződésmódosítással megemelt Tartalékkeret nem nyújt fedezetet. 

2. Az előre nem látható okok miatt bekövetkezett munkaterület hozzáférés késedelIl1ek miatt szükségessé vált 
Megvalósítási Időtartama hosszabbításának mértékét felek a 2. sz. szerződésmódosításban átmenetileg, az akkor 
rendelkezésre álló információk alapján rendezték. Ennek keretén belül a Létesítmény Szakaszolásában is megállapodtak, 
azonban a körlilmények rendkívüli összetettsége miatt, az ebből következő Szerződéses Ár kiigazításokra a Mérnöki 
határozatok csak később kerültek jóváhagyásra és meghozatalra. 
A Tartalékkeret kimerlilése miatt keletkezett helyzetben, a felek által kegyeztetett két Szerződésmódosítás aláírásának 
elhúzódása, valamint alI 4; 123; 124; 131; 135. Változtatási utasításokkal keletkezett jogvita miatt a Megvalósítás 
Időtartamának és az egyes részhatáridőknek a jelenleg kialakult helyzetben történő, jogilag kötőerővel rendelkező 
meghatározása jelen Szerződésmódosítás nélkül nem lehetséges. 

3. Már az l. sz. Szerződésmódosítást megelőzően a Mérnök által elbírált és a Megbízó speciális hozzájárulásával 
meghozott határozatokkal elfogadott V áltoztatási Utasítások és Vállalkozói Követelések az Alapszerződés szerint 
rendelkezésre álló Tartalékkeret teljes kimerüléséhez vezettek. Így az l. sz. Szerződésmódosítás csak a Mérnök által 
korábban hozott közbenső határozatok alapján megítélt mértékben módosította a Tartalékkeretet. 

4. A Tartalékkeret kimerülése következtében Megbízó nem tud eleget tenni a szerződés 14. fejezetében rögzített fizetési 
kötelezettségeinek. A Szerződéses Megállapodásban rögzített Feltételes Összeg, illetve annak részét képező Tartalékkeret 
szlikséges mértékben történő megemelésének elmaradása valamennyi, a Projekt megvalósításában, illetve 
végrehajtásában érintett fél érdekét sérti. Ennek elmaradása esetén a Megbízó által kitűzött forgalomba helyezés időpont ja 
nem tartható. Más Kijelölt V állalkozóknál igen jelentős jogos V állalkozói Követeléseket generál. Megbízói oldalon 
jelentős költségnövekedést eredményez. 

5. Tekintettel arra, hogya Szerződés teljesítését mind a Megbízó, mind pedig a Vállalkozó részéről a Létesítmény 
szerződésszerű megvalósítása jelenti. A jelen szerződésmódosítás elmaradása, a szerződésben előírt Megbízó Pénzügyi 
Intézkedéseinek lehetőségét kizátja, így a Feltételes Összeg rendezésének és szerződésmódosítással való megemelésének 
elmaradása, a szerződés szerinti teljesítést ellehetetleníti- mindkét szerződő fél lényeges jogos érdekét sérti. 

6. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és az NFÜ Eljárásrendje csak szerződésmódosítás alapján teszi lehetővé a 
Tartalékkeret kimerülését követően nem az Ajánlati Árból fedezet költségek kifizetését. Így a Szerződésmódosítás 
elmaradása ellehetetlenítené az Uniós Támogatás felhasználást a Tartalékkeret kimerülését követően nem az Ajánlati 
Árból fedezet költségek tekintetében, ami mindkét szerződő fél lényeges jogos érdekét sérti. 

7. A jelenleg hatályos Kbt szerinti Teljesítési Biztosíték rendszer érvényesítésének elmaradása esetén olyan finanszírozási 
és kockázati többletek keletkeznek, melyek annak terhét viselő bármelyik félnél, jogos érdeksérelmet eredményeznek. 

8. A Felek között kialakultjogviták békés lezárása csak jelen Szerződésmódosítás útján lehetséges, ezéti a 
Szerződésmódosítás elmaradása ellehetetlenítené ajogviták békés befejezését, ami mindkét szerződő fél lényeges jogos 
érdekét sérti. 

IV. A Szerződés módosításának jogi indokolása 

l. Kbt. 303.§. szerint szerződésmódosításra akkor van lehetőség, ha "a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor 
előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti." 

2. FIDIC KSZF 13.9 alcikkely rendelkezése szerint: "Ha a Felek a Szerződést módosítani kívánják, akkor a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény ("Kbt."» 303. §-val teljes összhangban kell eljárniuk.". 

3. A jelen Szerződésre a Polgári törvénykönyv XXXV. fejezet rendelkezései vonatkoznak. E rendelkezések szerint a 
szerződés jogérvényes fennálltához szükséges a szerződő felek közötti, a Szerződés lényeges feltételeiben a Szerződés és 
a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő formájú és tartalmú megállapodás. A Ptk. 205. § (I) bekezdése 
szerint a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Az e szakasz bírói gyakorlata­
különös tekintettel a Gazdasági Kollégium 5. szám ú állásfoglalására- szerÍllt szerződés jogi hatállyal bíró létezéséhez a 
jogszabály, illetve a Felek általlényegesnek minősített kérdésekben történő egyetértése, jelen esetben írásbeli rögzítése 
szükséges. 

V. Megbízói Változtatásokból eredő Vállalkozói többletköltségek és a Megbízói késedelem miatt keletkezett 
költségnövekedéssel összefüggő Vállalkozói Követelések rendezése 

l. Felek megállapítják, hogy a Szerződés megkötésekor a felek által a legnagyobb körültekintéssel előre nem látható okok 
következtében, a Tartalékkeret a folyamatos kiigazításokkal - a Felek kölcsönös megállapodásai illetve a Mérnök KSZF 
3.5 Aleikkc1y alapján történő, szerződésszerü rendezése formájában hozott döntései következtében - kimerült, így 
szlikségessé vált a Tartalékkertet, s ezáltal a Szerződéses Keretösszeg ismételt módosítása az alábbi. Megbízó speciális 
jóváhagyásaival meghozott Mérnök határozatok szerinti tételek összegével: 
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Aj A Felek által jelen Szerződésmódosítással elfogadott Változtatások és Követelések 
A KöveteléslVáltoztatás száma és a Mérnöki döntés tárgya, illetve határozat kelte: - A Munkálat vagy költségtényező 
felmerülésének a szerződéskötéskor előre nem látható indoka: - A Megbízó által elfogadott nettó összeg: 

8. sz. Változtatás: Ideiglenes Somogyi út kiépítése a MÁV igényekkel összhangban. 2012.07.29. (2010-11653) 
- A Tender dokumentumok szerint kiépítendő - a MÁV terület - megközelítését biztosító Szarkaláb u. kiépítését MÁV 
képviselői kifogásolták a csatolt 2008. december 5-ei keltezésű emlékeztetőben foglaltak szerint. A jogos észrevételek 
alapján a vonatkozó tervek aktualizálása vált szükségessé. A Szarkaláb u. szakasz elmarad, helyette az ideiglenes 
Somogyi út kiépítése lett előirányozva. Az ideiglenes Somogyi út kialakítása organizációs okok miatt elengedhetetlenül 
szükséges volt a Szerződés és egyben a teljes projekt (budapesti 4-es metró) megvalósításához. A Változtatás 
elrendelésének eredményeképpen előállt többletköltséget a Szerződés vonatkozó részei alapján Megbízó nettó 
62.758.912.-Ft összeggel fogadta el, szemben a Vállalkozó által igényelt 84.952.747.- Ft összeggel. 
A munkálatok teljesítésekor a Megbízó által elfogadott 62.758. 912.-Ft összeg 20 %-a - felek megállapodása alapján -
visszatartásra került, míg a fennmaradó 50.207.130.- Ft a Szerződés Tartalékkeretéből 8. sz. részszámlában kifizetésre 
került. 
A Tartalékkeret időközbeni kimerülése miatt a visszatartott 20%-os összeg, azaz 12.551.782.- Ft kifizetése jelen 
Szerződésmódosítás alapján történik. 
- 12.551.782.- Ft 

II. sz. Követelés: Nagyközépnyomású gázvezeték 4+ IO-ben keresztezi az iparvágány t, kiváltandó. 2012.10.29. (2012-
12226) 
- A közbeszerzési tender során kiadott műszaki dokumentumokban foglaltaktól eltérően a Vállalkozó kiváltandó élő 
nagy-középnyomású gázvezetéket talált a kivitelezés során. A Vállalkozó a tender során kapott dokumentumok alapján 
joggal feltételezhette, hogy a területen élő, kiváltandó gáz vezeték nincsen. A munkaterületet változó vastagságban sitt és 
törmelék borította, aminek a következtében a felszínen semmi nem utalt a közmű vezeték jelenlétére. 
- 41.828.490.- Ft 

29. sz. Változtatás: 
MÁV összekötő iparvágány területét keresztező átm. 500 mm csatornavezeték 2012.10.29. (2012-12225) 
- A közbeszerzési tender során kiadot! müszaki dokumentumokban foglaltaktól eltérően a Vállalkozó kiváltandó élő 500 
mm átmérőjü csatornát talált a kivitelezés során. A Vállalkozó a kapott dokumentumok alapján joggal feltételezhette, 
hogy a területen élő, kiváltandó csatornavezeték nincsen. A vezetékről, annak pontos elhelyezkedéséről az üzemeltető 
sem bírt kellő ismerettel. A földmunkák során megtalált csatorna teljes feltárása és bemérése után lehetett megterveztetni 
akiváltást. 
A kivitelezési munkákról vezetet! építési napló III. kötet 0929526 oldalán a müszaki ellenőr 2009. 05.12-én bejegyzést 
tctt, melyben felszólította Vállalkozót, hogy kezdje meg az újonnan feltárt csatorna kiváltásának tervezését. 
A Vállalkozó 012-2009/0486/KM iktatószámú, Mérnök által 2009. július l-én átvett levelében a Vállalkozási Szerződés 
SzF 20.1 Alcikkely étielmében bejelentette Vállalkozói követelését: mivel véleménye szerint a MÁV összekötő 
iparvágány területén megtalált átm. 500 mm csatorna vezeték a SzF 4.12 Alcikkelynek megfelelő előre nem látható 
helyszíni körülménynek tekintendő. 
- 65.861.175.- Ft 

31. sz. Követelés: MÁV összekötő iparvágány területén felmerült talajcsere igények 2012. 10.29. (2012-12227) 
- Iparvágány területén az építés során talált nagy mennyiségű építési törmelék és lakossági szerves hulladék alapvetően 
eltér a Megbízó Követelményeiben szereplő talajtól és alkalmatlan a vágány építésére. 
A körülmények talajcserét indokoltak, Vállalkozó a KSZ 4.12.2. szerint Építési Naplóban (ÉN V. 932554 oldal, 
2009.07.07) a Mérnökkel rögzítette ekörülményeket. 
- 6.452.830.- Ft 

67. sz. Változtatás: Alagúti vágányok kiviteli terveinek hatósági engedélyezés késedelme és a több szakaszban történő 
engedélyeztetés okozta többletköltségek Megbízó általi térítésére 2012.01.06. (2012-00161)-
A szerződéses dokumentumokban a Vállalkozó a vonal teljes hosszára kitet:jedő engedélyezést vállalt. A hatóság 
engedélyezési díjszabása az cngedélyezendő vágányszakasz hosszával arányos a 20 I 0-09228 számú vállalkozói 
kiegészítő részletezéshez csatolt Díjszámítás szerint. 
Az engedélyeztetés díjainak tekintetében a munkaterületek szakaszos átadása miatt a Vállalkozó több részletben történő 
engedélyezés esetében igazolható többlet költség merült fel, emiatt a megkezdett szakaszok díja többször szerepel. 
Vállalkozó többlet költségigényét a Megbízó 584.400.-Ft összegben fogadja el. 
- 584.400.- Ft 

89. sz. Változtatás: .Jármütelep kábelterveinek integrálása - a Co-O 9 és Co-II szerződéses munkák egyesített szakirányú 
terveinek elkészítése 2011.06.22. (2011-09951) 
- A Jármütelep építési munkáit érintő Szerződések mindegyikében (Co-09 rendszerek, Co-II Jármütelep építése) 
szerepelnek önálló kábeltervezéssel összefüggő tervezési feladatok. Ezek összehangolására a Szerződésben rögzített (4.6 
együttmüködési kötelezettségek) interfész kötelezettségek vannak az egyes Vállalkozóknak. A különböző - önálló­
tervezési megbízások alapján készült tervekből ún. integrált / összevont terv készítése szükséges azok egyesítésével. Az 
érintett Szerzödésekben rögzített vállalkozói kötelezettségeket a Megbízó felkérésére Mérnök felülvizsgálta: 
megállapítható. hogyakábeltervek integrálására vonatkozó vállalkozói kötelezettség nincs. A Co-08 Szerződés 
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V állalkozó szerződéses feladata a jármütelepi kábel alépítmény kiviteli szintű tervezése majd kivitelezése (A Co-II, és 
Co-09 Szerződésekjárműtelepet érintő részeken is). Annak érdekében, hogy a projektet várhatóan hátráltató körülmények 
következményei elháruljanak - a Megbízó kezdeményezésére (20 I 0.07.05) a Mérnök a Szerződés 13.1 és 13.3 Alcikkelye 
szerinti javaslat benyújtását írta elő a Vállalkozónak (20 I 0.07.12-én). 
Vállalkozó Szerződésben rögzített feladata a kábel alépítményi hálózat tervezése, melynek alapja csak a Megbízó 
Követelményeinek dokumentációban szereplő jármütelepi a közmü genplán volt. Vállalkozónak a tárgyi tervezési feladat 
végrehajtásához többletfeladatok elvégzésére volt szüksége, mivel az a kábel gen plán hiányában nem lett volna 
elkészíthető. 

E munkák elvégzésére ezért a Vállalkozót a Megbízó szerint 1.500.000.- rt többletköltség illeti meg, szemben a 
Vállalkozó által igényelt 11.416.190.- Ft összeggel. 
- 1.500.000.- Ft 

114. sz. Változtatás: 2. alagúti vágány szakasz (pesti oldal) állomási vágányszakaszok kiegészítő víztelenítése 2012.08.02. 
(2012-08997) 
- A 2011.08.II-én tartott Munkaterület átadás-átvételi eljáráson tapasztaltak alapján megállapításra került, hogy a pajzsok 
áthúzásához készített feltöltő betonokban elhelyezett 20kV betápkábel ideiglenes átvezetésre szolgáló NA200 
védőcsővezetékek - a korábbi elképzelésekkel ellentétben - nem alkalmas a vízelvezetésre, több helyen megsérült, illetve 
eltömődött. 

Az állomások oldalfalán alkalmanként megjelenő vizek elvezetésére a Mérnök javaslata szerint a peron hosszában, a 
bélésfalak tövében elhelyezett rács megfelelő megoldást jelent. A Mérnök - a Megbízóval egyetértésben - eélszerünek 
látta a Co-08 Vállalkozóval kialakíttatni ezt és további vízelvezetési rendszereket. 
A kérdéses munkák nem képezték a Co-O 8 Szerződés műszaki tartalmának részét, a Tenderkiírás készítésekor nem voltak 
előreláthatóak a Változtatás műszaki szükségességét eredményező, előzőekben vázolt körülmények. E munkák 
elvégzésére ezért a Vállalkozót a Megbízó szerint 61.424.400.- Ft többletköltség illeti meg, szemben a Vállalkozó által 
igényelt 73.259.040.- Ft összeggel. 
- 61.424.400.- Ft 

123. sz. Változtatás: 2.sz. alagúti vágányszakasz munkaterület átvételére - állomások kiegészítő munkáinak elrendelése 
(kiegészítő betonozási munkák) 2012.08.08. (2012-09195) 
- Az M4 - 2. alagúti vágányszakasz (Szt. Gellért Tér - Keleti pályaudvar közötti) / 213 jegyzék szerinti hozzáférések 
Megbízó által szolgáltatása késedelemmel valósultak meg. E késedelInek hatása a 41.sz. Követelés keretében kerülnek 
elbírálására. A 20 11.08.11.-én átvett munkaterülettel kapcsolatban több olyan körülmény merült fel a helyszíni bejárások 
során, amelyek a Co-08 Szerződésében, a munkaterületre vonatkozóan rögzített állapotoktól több tekintetben eltért. Ezek 
az eltérések a tenderkiírás készítésekor, illetve a Co-08 Vállalkozóval történt szerződéskötés idejében nem voltak előre 
láthatóak, a Co-08 Vállalkozó általi munkaterület átvétel ennek megfelelően rendre meghiúsult. 
A vágányépítési munkák megkezdéséhez elsősorban alaplemez beton szintek korrigálása volt szükséges. 
A munkaterület átadás-átvétel éhez szükséges munkák elvégzésére ezért a Vállalkozót a Megbízó szerint 71.103.229.- Ft 
többletköltség illeti meg, szemben a Vállalkozó által igényelt 91.487.800.- Ft összeggel. 
- 71.103.229.- Ft 

124. sz. Változatás: Jármütelep kábelalépítmény aknafedlapok változtatása a Co-II szerződés keretében megvalósult 
térburkolattal való egyezőség érdekében. 2011.10.04. (2011-15871) 
- A Co-II Szerződés Vállalkozója kivitelezésében készülnek a Jármütelep út- és járdaburkolatok. 20 11.08.12.-i levelében 
jelezte, hogya Co-08 által kivitelezett kábel alépítmény akna fedlapok nem tudja az általa készített burkolat felületéhez 
igazítani, mert azok nem burkolható kivitelben készültek. 
Mérnök 20 11.08.17.-i levelében kérte a Megbízó intézkedését a szerződéses müszaki tartalomtó l eltérő, de esztétikai 
szempontból megfelelőbb módon illeszkedő fedlapok kialakítása érdekében. 
E munkák elvégzésére ezért a Vállalkozót a Megbízó szerint 804.400.- Ft többletköltség illeti meg, szemben a Vállalkozó 
által igényelt 894.000.- Ft összeggel. 
- 804.400.- Ft 

131. sz. Változtatás: Kálvin téri templom - fokozott zaj- és rezgésvédelem biztosítása megváltozott talajkörülmények 
miatt 2012.02.13. (2012-01744) 
- A Mérnök szakértőjének megállapításai szerint fokozott zaj- és rezgésvédelem megvalósítása indokoltak a Kálvin téri 
templom körzetében, mert a templom alatt az állomás kivitelezése következtében módosult a talajszerkezet. Az eredetileg 
laza szemcsés talaj helyett kötött talaJjal kellett számolni az alapozási sík lesüllyesztése miatt készített Jet-grouting 
munkálatok miatt. 
A megváltozott müszaki körülmények következménye, hogy a metró szerelvények közlekedése által keltett rezgések 
fokozott tel:jedését nagyobb rezgésesillapítású szerkezettel kellett megakadályozn i, mely munkálatokat a Mérnök 
Változtatásként rendelt el. 
E munkák elvégzésére ezért a Vállalkozót a Megbízó szerint 4.763.450.- Ft többletköltség illeti meg, szemben a 
Vállalkozó által igényelt 7.266.647.- ft összeggel. 
- 4.763.450.- Ft 

14 



135. sz. Változtatás: M4-Budai oldali A-vágányszakaszon (Kelenföld-Szt. Gellért tér) kábeltartók Változtatása - műszaki 
szükségességből 2012.08.02. (2012-08999) 
- Az állomási műtárgyak és az alagút csatlakozásoknál lévő kábeltartók ncm tartoztak a Co-08 szcrződés műszaki 
tartalmába. 
Továbbá a sugárzó kábelek tartóinak állomási terekben való elhelyezése scm szerepelt a Co-O 8 Vállalkozó Tenderében. 
Azoknál az állomásoknál, ahol a névleges 80 m-es peronhossznál nagyobb az állomási szerkezet mérete, az állomási terek 
elején és végén 5-15 m hosszúságban meg kellett oldani a sugárzó kábelek vezetését. 
Az ún. B5-ös mütárgy csak az utas peron 80 m-es hosszában lett kialakítva (ebben van az utas t~iékoztatás, hangosítás és 
a sugárzó kábel is ebben fut tovább), aminek a kiviteli tervei és kialakítása nem volt ismeretes a tenderezési időszakban, 
azaz e1őrc nem látott körülménynek minősül. Ennek következtében a B5-ös műtárgy és a vonalalagút közötti állomási 
szakaszokra is el kellett helyezni egyedi megoldásokat alkalmazva a sugárzó kábelek részére a tartószerkezeteket. 
Így Mérnök Változtatásként rendelte el ezen munkálatok megvalósítását. 
E munkák elvégzésére ezért a Vállalkozót a Megbízó szerint 7.026.601.- Ft többletköltség illeti meg, szemben a 
V állalkozó által igényelt 7.492.183.- Ft összeggel. 
- 7.026.601.- Ft 
AJ Összesen: 273.900.757.-Ft 

41.sz. Követelés: M4/2. Alagút vágányszakasz (Szt. Gellért Tér 1 Keleti p.u. közötti) / 213 jegyzék szerinti 8., 9., 13. sz. 
hozzáférések késedelmes szolgáltatása (K55.,56.,57) -Vállalkozói követelés - a Keleti pu. állomás és Kihúzó mütárgy­
Kiviteli Tervek alapján megállapított Tender Dokumentációhoz viszonyított eltérések miatt (K40.,41); 98.sz. Változtatás i 
utasítás hatása (Baross tér kihúzó vágány - kitérö geometriai változtatása) 2012.08.23. (2012-09655) 
- A Co-08 Szerződésben definiált 8.-12., és a 13.sz. Hozzáferések Vállalkozó részére késedelmesen valósultak meg. A 8. 
sz. Hozzáférés esetében a késedelmet a Mérnöki határozat 499 napban határozta meg (2009.12.07.-2011.04.20.) 
A 8. sz. Hozzálerés a 2. alagúti vágányszakasz felméréséhez szolgál. 
A felméréshez való hozzáferés akadályozta, késleltette Vállalkozót az adott pályaszakasz Engedélyezési Tervének 
elkészítésében, a szükséges hatósági engedély (NKII) beszerzésében, valamint a Kiviteli Tervek elkészítésében, a nem 
engedélyköteles munkák megkezdésében. 
Ugyanezen határozatban a Mérnök a 9., 10., ll. és 13. Hozzáférések esetében összesen 612 nap késedelmet állapított 
meg. (2009.12.07.-től 2011.08.11). 
A Vállalkozó a Szerzödés szerinti munkáit megelőző Változtatások végrehajtására (melyek elvégzése a vágányépítési 
munkák feltétele volt) vonatkozó Utasítást 2011.08.1 O.-én adta ki Mérnök a Megbízó előzetes jóváhagyásával. Ígya 
V állalkozó az említett J-Iozzáférések által mcghatározott Munkaterületeken csak 20 I 1.08.1 l-én tudta a tényleges 
munkavégzést megkezdeni. 
A fent leírt késedelmekkel kapcsolatban a Mérnöki határozat 773.905.091.- Ft-ban határozta meg a Vállalkozó részére 
fizetendö többletköltséget. Ezen összegből 307.115.468.- Ft-ot a Megbízó korábban már megfizetett Vállalkozó részére. 
Így a Mérnöki határozatban szerint ajelen szerzödésmódosítás alapján az említett két összeg különbözete, azaz 
466.789.623.- Ft kerül kifizetésre a Vállalkozó számára. 
A Mérnöki határozat a nyilvánvaló Megbízói késedehnek miatti többletköltségek számítása során a 2012. október 31-ei 
befejezési időponttal kalkulált. 
A teljes Létesítmény Átadás-átvételi Igazolását a Mérnök 2013. január ll-ével adta ki. 
Figyelemmel a jelen szerződésmódosításban lezárt jogvitákra a Felek egybehangzó akaratnyilvánítással kölcsönösen 
rögzítik, hogy a Mérnöki határozatban rögzített 2012. október 31-ci határidö 2013. január II-ére történő 
meghosszabbodását egyik félnek sem volt felróhatónak tekintik, így a Felek a Létesítmény megvalósításának 2013. január 
I l-én történt befejezését, illetve teljesítését határidőben megtörténtnek minősítik. 
A Felek a 2012. október 31-e és 2013. január II-e közötti időszakra esö Vállalkozói többletköltség összegét 35.159.836.­
Ft összegben állapítják meg. 
- (466.789.623.- Ft + 35.159.836.- Ft) 501.949.459.- Ft 

10. sz. Követelés 
Vállalkozói igény a Jármütelepi és MÁVösszekötővágány I.-és 2.- rész Munkaterületek átadásával kapcsolatos 
késedelem miatt (lfFO l-és HF02-jelü hozzáférés ek) 
A Határozat - a 2011-19204 és a 2011-19470/2011-19204 Határozatokkal együtt kezelendő] 2012.08.23. (2012-09658) 
-A jármütelepi és MÁV összekötővágány I.-és 2.- részmunkaterületek átadásával kapcsolatos késedelem miatt (HFO l-és 
llF02-jelü hozzáferések) merült fel ez a Követelés. 
A 10. sz. Követeléssel összevonásra került a Vállalkozó által korábban benyújtott 6. sz. Követelés (Járműtelep részleges 
munkaterület hiánya). 
A 2008.11.17- 2009.03.06. közötti idöszak esetében nem valósult meg a Megbízó általi akadályoztatás, a késedelemért 
nem a Megbízót terheli a felelösség. Vállalkozót többlet fizetség nem illeti meg. 
A 2009.03.06 - 2009.07.16. és 2009.07.17- 2011.01.28. közötti időszakok tekintetében a Mérnök - az egyes 
részterületekhez tartozó késedchnek átfedéseinek figyelembevételét (levonását) követően - összesen 693 nap hozzáférési 
késedelem állapított meg. 
A Jármütelepet és a MÁV Iparvágány t érintő, a 02.,03.,13.,14.,15. és 26. szám ú Követelések és Változtatások Vállalkozói 
késedelmet jelentö idötartamát a Mérnök - átfedések nélkül, a 2009.03 .06.-től 2009.09.21.-ig tartó időszakban összesen 
200 napban határozta meg. 
A fentiekben rögzített késedelmek következtében a Létcsítmény Megvalósításának Idötartama és a Kötbérterhes 

15 



Határidők módosításának meghatározása a 2. sz. Szerződésmódosításban megtörtént. Jelen Szerződésmódosításban 
kizárólag időtartam hosszabbításokkal kapcsolatos költségek rendezése történik meg a következők szerint: 
A hosszabbítási költségek számításánál figyelembe vett időtartamok: 
1. Egyéb Változások és követelések hatása 200 nap. 
2. A 2009.10.26 - 2011.01.21. közötti időszakra 459 nap. 
A Vállalkozó részére általános költségek (1. Kifizetési Hely) többlete jogcímen a Mérnök 125.000.290.-Ft összeget ítélt 
meg. Ezen összegből közbenső határozat alapján kifizetésre került 18.949.275.- Ft, így ajelen Szerződésmódosítás 
alapján 106.051.015.-Ft kerül rendezésre. 
- 106.051.015.- Ft 

27. sz. Követelés 
M4 - l. Alagút vágányszakasz (Etele tér - Szt. Gellért Tér között) / 2B jegyzék szerinti 6. és 7. sz. hozzáférések 
késedelmes szolgáltatása Végső Határozat - a csatolt 7l.sz. (végső) Határozattal együtt érvényes 2012.08.23. 2012-
09659. 
- A Mérnök a 27.sz. Követelésen belül kezelte a 12. és 25. számú Követeléseket is. 
A Mérnök a 6. és 7. sz. I Iozzáférések késedeImét - (2009.04.06-tól 20 10.09.24.-ig) 536 nap, valamint 201 0.09.24-től 
20 11.04.20.-ig további 208 nap - összesen 744 nap időtartamban ítélte meg. 
A fentiekben rögzített késedelmek következtében a Létesítmény Megvalósításának Időtartama és a Kötbérterhes 
Határidők módosításának meghatározása a 2. sz. Szerződésmódosításban megtörtént. Jelen Szerződésmódosításban 
kizárólag időtartam hosszabbításokkal kapcsolatos költségek rendezése történik meg a következők szerint: 
A hosszabbítási költségek számításánál figyelembe vett időtartamok: 
A Vállalkozó részére általános költségek (l. Kifizetési Hely) többlete jogcímen a Mérnök - 27.sz.+71.sz. értékeként -
307.726.811.- Ft összeget ítélt meg. Ezen összegből közbenső határozat alapján kifizetésre került 173.514.295.- Ft összeg, 
így a jelen Szerződésmódosítás alapján 134.212.516.- Ft kerül rendezésre. 
- (78.475.118.- Ft + 55.737.398.- Ft) 134.212.516.- Ft 
Bj ÖSSZESEN: 742.212.990.- Ft 
A.+B./ÖSSZESEN: 1.016.113.747.-Ft 

IV.1.4) A szerződés módosításának időpont ja 

Dátum: (év/hó/napi 

V. SZAKASZ: KIEGÉszíTŐ INFORMÁCIÓK 

V.l) Egyéb információk: 

l. Ajelen hirdetmény II.3) pontjában megjelölt, a szerződés megkötésétől számított 749 napos határidő megfelel a 
Vállalkozási Szerződés részét képező Ajánlati Nyilatkozat Függelékében, a Létesítmény Megvalósítási időtartama 
tekintetében meghatározott 107 hétnek. A Vállalkozási Szerződés 2008. október 29-ei megkötésére tekintettel, a 107 hetes 
időtartam alapján a Létesítmén)pek 2010. december 05-re kellett volna megvalósulnia. 
A teljes Létesítmény egységes Atadás-átvételi Igazolást a Mérnök 2013. január 1 l-én bocsátotta ki 
2. A hirdetmény ,,111.1.1) Az eljárás fajtája" dmi'! pont jához: 
A lefolytatott eljárás a 20 11.12.31-ig hatályos, 2003. évi CXXIX. törvény V. fejezete szerinti, részvételi felhívást 
tartalmazó hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás volt. 
3. Ajelen szerződésmódosítát a Kormány az 1430/2013. (VII.IO.) Korl11. határozatával hagyta jóvá. 

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: 

A nyertes ajánlattevő a hirdetményben foglaltakkal egyetért. 

V.3) E HIROETMÉNY FELAOAsÁNAK mŐrONTJA: 2013/07/12 (év/hó/nap/ 

2 Az aláírás tényleges dátuma szerint kell majd kitölteni. u' J,I" dok"meo'"m ""IJ';'"k ","mo 
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