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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

1. SZERZŐDŐ FELEK

Az. alábbi „Megbízási szerződés FIDIC Mérnöki, műszaki felügyeleti és műszaki ellenőri

feladatok teljes körű ellátására, valamint egyéb mérnöki szolgáltatások nyújtására a 

budapesti 4-es számú metróvonal I. szakasza és kapcsolódó felszíni beruházásai 

megvalósításában" tárgyú megbízási szerződés (Szerződés), a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény (Kbt.) 118. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi Felek között jött 
létre: 

1.1 BKVZRT. 

(székhelye: 1980 Budapest, Akácfa u. 15., cégjegyzékszáma: 01-10-043037, adószáma: 
12154481-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, képviseli: Bolla Tibor 
vezérigazgató) (BKV, Megrendelő vagy Megvalósító) 

és 

1.2 BKK KÖZÚT ZRT. 

(székhelye: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-047164; 
adószáma: 23501894-2-43; képviseli: dr. Almássy Kornél Tamás vezérigazgató) (Megbízott 
vagy Mérnök) 

külön-külön Fél, együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1 Budapest Főváros Önkormányzata (Önkormányzat) 2961/2012 (XII.21.) számú Főv. Kgy. 
határozatával döntött arról, hogy a Budapest 4-es számú metróvonal 1. szakasz és kapcsolódó 
felszíni beruházásai megvalósításához (Projekt) kapcsolódóan kötött KÖZOP-5.1.0-07-
2008-0001 azonosítószámú projekt támogatási szerződés, finanszírozási szerződés és 
finanszírozási szerződés kiegészítő megállapodás (együttesen: Támogatási szerződés) 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 1. számú módosítását 
jóváhagyja és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. A Támogatási szerződés módosítása 
nyomán lehetővé vált, hogy a FIDIC mérnöki, műszaki felügyeleti és műszaki ellenőri 
feladatok (Mérnöki feladatok) teljes körű ellátását 2013. január 1-től kezdődően az 
Önkormányzat közvetetten meghatározó befolyása alatt álló, a BKK Budapesti Közlekedési 
Központ Zrt. (BKK) 100%-os tulajdonában lévő BKK Közút Zrt. lássa el. 

2.2 Tekintettel arra, hogy a Projekt 2012. december 21-én kelt Támogatási Szerződése szerinti 
Megvalósítója, a BKV az Önkormányzat közvetlen meghatározó befolyása alatt áll, a Felek 
egymással 2012. december 21-én, a Megbízott 2012. december 19-én kelt ajánlata alapján, 
2013. január l-től 2013. január 31-ig terjedő időszakra a Kbt. 118. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján a 4-es Metro Beruházás mérnöki feladatainak ellátására megbízási szerződést kötöttek 
(Előző szerződés). 

ár. Gallai Pál
Jogi előadó 

dr. Vajdáné 
dr. Horváth Piroska 
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2.3 Az Előző szerződés IV. 1. pontja alapján a Felek megállapodtak, hogy a szerződés időtartamát
közös megegyezéssel meghosszabbíthatják. Ebben az esetben a Felek a szerződés
rendelkezéseit felülvizsgálják, azt szükség esetén írásban módosítják vagy a feladatokra új
szerződést kötnek. 

2.4 Felek elhatározzák, hogy 2013. február l-től kezdődő hatállyal a 2.3 pontban foglalt
felhatalmazás alapján a Projekt megvalósítása érdekében a Mérnöki feladatok teljes körű
ellátására jelen Szerződést kötik. 

2.5 Jelen Szerződést a Felek a Kbt. 118. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján
- az alábbiakra tekintettel - közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kötik meg. 

2.6 A Kbt. 118. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazására a Felek jogviszonyában az alábbiak
szerint van lehetőség: 

a.) A Megbízó a Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti klasszikus ajánlatkérő, amely a Kbt.
114. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységeket (közszolgáltatást nyújtó hálózatok

rendelkezésre bocsátása, üzemeltetése, működtetése, a vasúti, automatikus rendszerekkel, 

villamossal, trolibusszal, autóbusszal vagy drótkötélpályán történő közlekedés terén)

folytatja, így ezen közszolgáltatói tevékenység biztosítása céljából kötött szerződések, ú.n
közszolgáltatói szerződések. Ezen közszolgáltatói szerződésekre - a Kbt. 20. § (1)
bekezdése alapján - a Kbt. XIV. fejezetében foglalt szabályok az irányadók. Tekintettel
arra, hogy a BKV - fentiek szerinti - közszolgáltatási tevékenységének biztosítása körébe
esik a Projekt megvalósítása, így a jelen Szerződés tekintetében a Kbt. XIV. fejezete
alkalmazásával kerül sor a Szerződés megkötésére, a Mérnöki feladatok igénybe vételére. 

b.) A Megbízó 100%-os tulajdonosa az Önkormányzat, a Megbízott 100%-os tulajdonosa a
BKK, amely társaság az Önkormányzat 100%-os tulajdonában áll. Így a Megbízó és a
Megbízott felett ugyanaz a szervezet gyakorol közvetlen és közvetett meghatározó
befolyást. 

c.) A Megbízott 2011. október l-jén, átalakulással (kiválás) létrejött gazdasági társaság.
Jogelődje a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) közútfenntartási ágazata. A
Megbízott megalakulása óta eltelt időben átlagos forgalmának 80%-a - az alábbiak szerint
- a felette közvetlen illetve közvetett meghatározó befolyást gyakorló szervezetekkel
folytatott gazdasági tevékenységéből származott: 

(i) 2011. október l-től az Önkormányzat és az FKF között 2009. január 1.- 2018. december 31.
közötti időszakra érvényben levő Közszolgáltatási Keretszerződés az átalakulás
cégbejegyzését követően 2011. október l-jei hatállyal módosításra és szétválasztásra került. A
módosítás és szétválasztás során elkülönítésre kerültek a közútfenntartási területre vonatkozó
előírások, melyek tekintetében a közszolgáltatási keretszerződésben az FKF jogutódja a
megbízott lett. Az Önkormányzat és a Megbízott 2011. október l-től 2011. december 31-ig
terjedő időbeli hatállyal, a Megbízott Közszolgáltatási Keretszerződésén alapuló 2011. évi
közszolgáltatási szerződést kötöttek. 

(ii) Ezt követően a BKK, mint a Megbízott új tulajdonosa a Megbízottal, mint a 34/2008 (VII.15.)
Főv. Kgy. rendelet (Közútkezelői Rendelet) alapján meghatározott üzemeltetővel 2012.

dr. Gallai Pii/ 
/ Jogi e�?dó 

dr. Vajdáné 
dr. Horváth Piroska 
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február 17-én, 2012. január l -től 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan 
Szolgáltatási Keretszerződést (Szolgáltatási Szerződés) és 2012. február 17-én, 2012. január 
l -től 2012. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan Éves Szolgáltatási Szerződést
(Éves Szerződés) kötött a közút, műtárgy, híd és forgalomtechnikai létesítmények
üzemeltetésére, fenntartására, fejlesztésére. A Szolgáltatási Szerződés ellenszolgáltatásának
forrását az Önkormányzat a BKK és közte létrejött Feladat-ellátásról és közszolgáltatásról
szóló Keretmegállapodás (Feladat Ellátási Megállapodás) alapján biztosítja.

(iii) A BKK és a Megbízott ezt követően - a BKK és az Önkormányzat között létrejött Feladat
ellátási megállapodás felhatalmazás alapján - külön megállapodásban a Megbízottat
közreműködőként vonta be a Közútkezeléshez kapcsolódó, a Szolgáltatási Szerződésben,
illetve az Éves Szerződésben nem szereplő - üzemeltetési és fenntartási feladatai körét
meghaladó - beruházási, felújítási feladatok teljesítésébe. Az erre vonatkozó, Közútkezeléshez
kapcsolódó fejlesztési feladatokban való közreműködésre irányuló Keretszerződést
(Közreműködői keretszerződés) a BKK és a Megbízott 2012. november 26-án kötötték meg.
A Közreműködői keretszerződés ellenszolgáltatásának forrását az Önkormányzat a BKK és
közte létrejött Feladat Ellátási Megállapodás alapján biztosítja.

(iv) A fenti jogviszonyok alapján a Megbízott forgalma az alábbiak szerint alakul:

2010. évben a jogelőd közútfenntartási ágazatának forgalmát figyelembe véve 
forgalmának 99,4 %-a származott a felette meghatározó befolyást gyakorló szervezettől, 
2011. évben forgalmának 90,2 %-a származott a felette meghatározó befolyást gyakorló 
szervezettő 1, 
2012. évben forgalmának 94,9 § %-a származott a felette meghatározó befolyást gyakorló 
szervezettől, 
üzleti terve alapján 2013. évre vonatkozóan a várhatóan forgalmának 96,1 %-a származik 
a felette meghatározó befolyást gyakorló szervezettől. 

III. A SZERZŐDÉS STRUKTÚRÁJA

3.1 A Megbízott feladatait a jelen Különös szerződéses feltételek és a Szerződés mellékletei 
szerint köteles teljesíteni. A Különös szerződéses feltételekben nem szabályozott kérdésekben 
az Általános szerződéses feltételek valamint a Szerződés mellékletei az irányadók. A jelen 
szakaszban meghatározott dokumentumok egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, 
de kétértelműség, eltérések és vita esetén a Különös szerződéses feltételekben, valamint a 
számozását tekintve előbb álló mellékletben foglaltak az irányadók. 

Az alábbi mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 
1. számú melléklet: Általános szerződéses feltételek
2. számú melléklet: Megbízott teljesítésbe bevont szakemberei
3. számú melléklet: Teljesítés ütemterve
4. számú melléklet: A Projekttel kapcsolatos vállalkozási szerződések
5. számú melléklet: Díjszámítás

3.2 A Megbízott tevékenységét a FIDIC „A Vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos 
berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei a magas-és mélyépítési munkákkal" 
(FIDIC Sárga Könyv) című kiadványában rögzített előírások szerint végzi, amennyiben 
azok a Kbt.-vel vagy egyéb hatályos jogszabállyal nem ellentétesek. 

dr. Gallai P,1í dr. Vajdáné 
Jogi elöadö dr. Horváth Piroska
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IV. ASZERZŐDÉSTÁRGYA

4.1 A jelen Szerződés alapján a Megbízott feladata „a budapesti 4-es metró I. szakasz - Budapest 

Kelenföldi pályaudvar és Keleti pályaudvar közötti - szakasza és a hozzá kapcsolódó felszíni 

beruházások megvalósítása" tárgyú Projekt FIDIC Mérnöki, műszaki felügyeleti, műszaki 

ellenőri feladatainak teljes körű ellátása és egyéb mérnöki szolgáltatások nyújtása. 

4.2 A Szerződés alapján a Megbízott köteles a Mérnöki feladatok ellátására a Projekt 
megvalósítására, a BKV, mint megrendelő által megkötött, illetve megkötendő valamennyi 
szerződés (Vállalkozási Szerződés) tekintetében. A Megbízott köteles a Vállalkozási 
Szerződésekben meghatározott "Mérnök" feladatok ellátására a Vállalkozási Szerződésekben, 
a Támogatási Szerződésben, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) és a KIK.SZ 
Közlekedésfejlesztési Zrt. (KIKSZ) által meghatározott, a Projektet érintő, mindenkor 
hatályos előírásai alapján, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény (Étv.) 38/A. § (2) bekezdése szerinti, továbbá az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet (Ép.kiv.rendelet) 16. §-a szerinti 
műszaki ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó szabályok szerint. 

4.3 A Megbízott feladatai különösen: 

a.) Közreműködés és műszaki-szakmai segítségnyújtás a Vállalkozók kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárásokban; 

b.) A Vállalkozási szerződések előrehaladásának műszaki dokumentálása; 
e.) A Vállalkozók által benyújtott változtatások és követelések vizsgálata a Kbt. előírásai és a 

KÖZOP 1-5. prioritások Elszámolható Költségek Útmutatója (Elszámolhatósági 
Útmutató) valamint a Támogatási Szerződés figyelembevételével; 

d.) A változtatások és követelések elbírálásához szükséges dokumentáció összeállítása a Kbt. 

e.) 
f.) 
g.) 

és az Elszámolhatósági Útmutató valamint Támogatási Szerződés előírásainak 
figyelembevételével; 
A Vállalkozók tájékoztatási feladatainak felügyelete; 
Kiviteli tervek felülvizsgálata, megfelelőség esetén jóváhagyása; 
Rendelkezésre állás; 

h.) A Projekt keretében megvalósuló, akár a Megbízó, akár Budapest Főváros 
Önkormányzata, akár más személy által a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 
aktiválásra kerülő vagyontárgy aktiválásához szükséges, az aktiváló személy számviteli 
politikája és jogszabály által meghatározott feltételeknek megfelelő tartalmú és formájú, 
az aktiválás számviteli alapdokumentumaként felhasználható dokumentum előkészítése és 
átadása a Megbízó részére; 

i.) A vagyonelemek/vagyontárgyak tulajdonjogi helyzetét tartalmazó kimutatás összeállítása, 
amelyek olyan Vállalkozási Szerződések keretében kerültek létrehozásra, amelyek alapján 
a Megbízó által teljesített kifizetések a Támogatási Szerződés alkalmazásában részben 
vagy egészben az abban meghatározott Elszámolható Költségnek minősülnek; 

j.) Rendszeres kockázat-felmérés és értékelés, negyedévente, rendkívüli esetben 
haladéktalanul, írásbeli jelentés készítése a tapasztalt vagy vélelmezhető problémákról, 
javaslat készítése azok megoldására; 

k.) A Megbízó részére szakmai támogatás nyújtása a Vállalkozási Szerződések alapján indult 
bármely jogvitában, ideértve a Vállalkozási Szerződésben meghatározott 

Kir. Gallai Pá! dr. Vajdáné 
Jogi előadó dr. Horváth Piroska 
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"Döntőbizottság" előtti eljárást abban az esetben, amennyiben a Megbízott megállapításait 
a Vállalkozó vitatja, és bármely, a Vállalkozási Szerződések teljesítése kapcsán indult 
bírósági eljárást; 

1.) A Projekt megvalósítása során a Megbízott által létrehozott vagy rendelkezésre bocsátott 
dokumentumok és egyéb adatok nyilvántartása és rendszerezése; 

m.) Projekt megvalósítására kötött Vállalkozási Szerződések struktúrájából adódó interfész 
feladatok ellátása, illetve a különböző vállalkozók együttműködésének koordinálása; 

n.) A Projekt során megvalósult létesítmények műszaki átadás--átvételi eljárásának 
lebonyolítása, valamint az elkészült (átvett és még át nem vett részek) létesítmények 
állaga megőrzésének megkövetelése és közreműködés a vonatkozó szerződéses garanciák, 
szavatosságok érvényesítésében; 

o.) A Független Ellenőrző Mérnökkel való együttműködés; 
p.) Minőségbiztosítási rendszer szükségszerű aktualizálása és működtetése; 
q.) Munkakezdési jelentés a Szerződés aláírását követő 30 napon belüli elkészítése; 
r.) Projekt előrehaladási jelentések (15 napos, havi- és negyedéves), valamint zárójelentés 

készítésében közreműködés; 
s.) Közreműködés a kifizetési kérelmek összeállításában; 
t.) A Megbízó é1iesítése minden olyan körülményről, amely Megbízói követelést alapozhat 

meg, továbbá adatszolgáltatás a Megbízói követelések kidolgozásához. 

4.4 A Megbízott felelőssége a Projekt megvalósításához szükséges valamennyi - a 
járműbeszerzésre vonatkozó szerződések kivételével - Vállalkozási Szerződés felügyeletére 
kiterjed. 

4.5 A Megbízott feladata a Projekt megvalósításának ellenőrzése, ebben a körben a Megbízott 
köteles a Projekt fizikai megvalósulásának, pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését átlátható 
módon elvégezni. 

4.6 A Megbízott a Projekt műszaki és költségellenőre, felel a Projekt terv szerinti végrehajtásáé1i. 

4.7 A kivitelezési időszak alatt a kivitelezés helyszínein biztosítani kell az éppen folyó 
munkálatok felügyeletéhez szükséges szakági műszaki ellenőrök folyamatos jelenlétét. 

4.8 A Megbízott a tevékenységét a jelen Szerződésben, a támogatásokra és a műszaki ellenőri 
tevékenységre vonatkozó jogszabályokban és Támogatási Szerződésben foglaltaknak 
megfelelően köteles teljesíteni a jelen Szerződés mellékletében bemutatott szakemberei 
közreműködésével. Ebben a körben a Megbízott köteles betartani az Étv. 38/D § (1) és (2) 
bekezdéseiben foglaltakat. 

4.9 A Megbízott az építési műszaki ellenőri tevékenységének ellátása során köteles figyelemmel 
lenni arra, hogy az egyes Vállalkozási Szerződések odaítélésére szolgáló közbeszerzési 
eljárások megindítására eltérő időpontban került sor, a Vállalkozási Szerződések eltérő 
időpontban jöttek létre és léptek hatályba, ezé1i lehetséges, hogy a tevékenység ellátására 
egyes Vállalkozási Szerződések esetében eltérő jogszabályok irányadóak. 

4.10 A Megbízó írásban - jelen Szerződés 4. számú mellékletében - tájékoztatja a Megbízottat 
azon Vállalkozási Szerződésekről, amelyek alapján a Megbízó által teljesített kifizetések a 
Támogatási Szerződés alkalmazásában "Elszámolható Költség"-nek minősülnek. 

dr. Gallai Pál dr. Vajdáné 
.Jogi elöadö dr. Horváth Piroska
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4.11 A Megbízott a Szerződés teljesítése során köteles: 

a.) A Megbízottól kért hozzájárulást, igazolást, jóváhagyást és a Megbízott által kiadandó 
határozatot, értesítést, utasítást, engedélyt, kérelmet, tervet vagy egyéb nyilatkozatot 
olyan időben kiadni, hogy a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés alapján ne 
érvényesíthessen igényt a Megbízóval szemben késedelem vagy akadályoztatás miatt, 
illetve ne késleltethesse vagy akadályozhassa a Projekt előrehaladását; és 

b.) A szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a Megbízónak megfelelő, 
késedelmet nem okozó idő álljon rendelkezésére az általa kért információk kiadására, 
illetve döntések meghozatalára. 

4.12 A Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Megbízott nem jogosult: 

a.) A Megbízó képviseletében szerződést kötni vagy bármely más kötelezettséget vállalni, 
beleértve a FIDIC Sárga Könyv "13. Változtatások és kiigazítások" című Cikkelyében és 
a "20.1 Vállalkozó követelései" című Alcikkelyében foglaltak alapján végzendő bármely 
jogcselekményt, különösen a hivatkozott rendelkezések alapján történő határozat-, illetve 
döntéshozatalt, bármilyen ár- vagy költségtényező vonatkozásában, továbbá bármilyen 
teljesítési részhatáridőt, illetve véghatáridőt érintően; 

b.) A Vállalkozónak bármely olyan utasítást adni, amely a Vállalkozási Szerződésben 
meghatározott teljesítési határidő megváltozását eredményezi; 

c.) A Megbízót bármely szerződés alapján megillető jogról lemondani, ilyen jogot 
veszélyeztetni, vagy arra vonatkozó egyezséget kötni; és 

d.) A Megbízó képviseletében a Vállalkozási Szerződés megszüntetésére vonatkozó 
jognyilatkozatot tenni, vagy erre vonatkozó szándékát kifejezni. 

4.13 A Megbízott vállalja, hogy a Szerződésből származó kötelezettségeit olyan módon és időben 
teljesíti, hogy semmilyen cselekménye vagy mulasztása ne okozza vagy járuljon hozzá a 
Megbízót vagy az Önkormányzatot a Támogatási Szerződésből vagy a Vállalkozási 
Szerződésekből fakadóan terhelő kötelezettségek megszegéséhez. 

4.14 Felek rögzítik, hogy a Mérnöki feladatok tekintetében a Megbízó és az Eurometro Mérnöki 
Kft. (Korábbi mérnök) között 2006. június 27.-től 2012. december 31.-ig megbízási 
szerződés volt hatályban. A Megbízó a Megbízott feladatainak szerződésszerű ellátása 
érdekében minden szükséges intézkedést megtesz a feladatokhoz kapcsolódó szükséges 
releváns dokumentumok átadás-átvétele érdekében. Felek megállapodnak, hogy a Megbízó a 
jelen Szerződés aláírásától számított 15 napon belül köteles a Megbízott teljesítéséhez 
szükséges releváns dokumentumokat átadni. Az átadás-átvétel írásban, dokumentált módon 
történik, melyben a Megbízott közreműködik. Megbízott a Szerződést az átadás-átvételi 
eljárás alapján rendelkezésére álló dokumentumok és információk alapján teljesíti. A 
Megbízott a Szerződés teljesítése során nem vállal felelősséget semmi olyan kárért, amely 
abból következik be, hogy az átadás-átvétel során releváns dokumentumot vagy releváns 
információt nem kapott meg, továbbá nem vállal felelősséget a Korábbi mérnök 
tevékenységéből adódó kárért sem. 

dr. Vajdáné dr. Gallai Pál 
Jogi elöadö 

dr. HO!"'i":th Piroska 
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V. MEGBÍZÁSI DÍJ, FIZETÉSI FEL TÉTELEK

5.1 A Megbízottat mindösszesen 1.500.000.000,- Ft+ ÁFA, azaz egymilliárd-ötszázmillió Ft+
általános forgalmi adó összegű, fix ( átalány jellegű) megbízási díj (Megbízási díj) illeti 
meg. A Megbízott Megbízási díj alapjául szolgáló díjszámítását a jelen Szerződés 5. számú 
melléklete tartalmazza. 

5.2 A Megbízási díj a Szerződés időtartama alatt nem emelhető. A Megbízási díj tartalmazza a 
szerződésszerű teljesítéshez szükséges, a jelen Szerződésben rögzített feladatok tekintetében 
meghatározott mennyiségi és minőségi elvárások szerinti valamennyi költséget. 

5.3 Felek megállapodnak, hogy a Megbízási díj fix átalánydíj. Megbízott a Megbízási díjért teljes 
körűen vállalkozik a szerződéses kötelezettségek teljesítésére. Abban az esetben, amennyiben 
a Megbízott a Megbízási díjat ajánlatában nem megfelelően kalkulálta, az ebből eredő további 
költségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át a Megbízóra és ez nem mentesíti a teljesítési 
kötelezettség alól. A számlázására és a pénzügyi teljesítésre egyebekben a teljesítés 
időpontjában hatályos általános forgalmi adóra vonatkozó szabályok és ÁFA % alapján 
kerülhet sor. 

5.4 A Megbízó kijelenti, a Megbízott pedig tudomásul veszi, hogy a Projektet az Európai Unió, a 
Magyar Kormány és Budapest Főváros Önkormányzata együttesen finanszírozza. 

5.5 Kifizetés - teljesítésigazolás alapján - a Megbízott által kiállított számla ellenében, a számlán 
feltüntetett fizetési számlára átutalással történik. 

A Megbízott számláját havonta nyújtja be Megbízó részére a következők szerint: 2013. 
február l-től 2014. március 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan havonta 60.000.000,-Ft + 
ÁFA, azaz hatvanmillió forint plusz általános forgalmi adó, 2014. április l-től 2015. 
november 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan havi 32.000.000,-Ft + ÁFA, azaz 
harminckettőmillió forint plusz általános forgalmi összegre, 2015. december l-től 2015. 
december 31-ig terjedő időszakra 20.000.000,-Ft+ÁFA, azaz húszmillió forint plusz általános 
forgalmi összegre. Megbízott az adott havi teljesítéséről két számlát köteles benyújtani 
Megbízó felé, az egyik számlában a Budapest 4-es számú metróvonal 1 .  szakasz 
alapberuházás, a másik számlában a kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítására 
vonatkozó teljesítés ellenértékét kell szerepeltetni. 

5.6 A Megbízó a Megbízott számláját, annak átvételétől számított - ha jogszabály kötelezően 
alkalmazandó rövidebb határidőt nem ír elő - harminc (30) munkanapos határidővel fizeti 
meg. A Felek rögzítik, hogy a fizetési határidő megállapítására a Projekt finanszírozása 
tárgyában létrejött szerződésekben, a Támogatási Szerződésben a Megbízó által vállalható 
fizetési határidőt megállapító rendelkezésekre tekintettel került sor. 

VI. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, A TELJESÍTÉS MÓDJA, HELYE

6.1 A Szerződés 2013. február l-től, határozott időre 2015. december 31.-ig jön létre. A Felek 
megállapodnak, hogy a Szerződés megszűnése előtt legkésőbb 2014. május 31 .-ig a Szerződés 
módosítása érdekében tárgyalásokat kezdenek és legkésőbb 2014. július 31 . napjáig -a 
Vállalkozási szerződések véghatáridejének figyelembe vételével- módosítják a jelen 

dr. Gatlai Pii dr. Vajdáné 
Jogi elő dó dr. Horváth Piroska 
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Szerződést. 

6.2 A teljesítés igazolása a következők szerint történik: A Mérnöki feladatok (rész)teljesítéséről a 
Felek - a 6.3 pontban foglalt jelentés (Megbízott jelentése) alapján - teljesítés igazoló 
jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a teljesítés megfelelőségét vagy az esetleges 
kifogásokat és egyéb igényeket. A Felek által aláírt teljesítés igazoló jegyzőkönyv a 
számlázás alapja. A teljesítés elismeréséről vagy annak megtagadásáról a Megbízó 
képviseletében a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság vezetője vagy az általa írásban 
kijelölt személy a Megbízott teljesítésétől/részteljesítésétől számított 15 napon belül írásban 
nyilatkozik. 

6.3 A Megbízott jelentésében a következő szempontok szerint kell bemutatni a Megbízott 
teljesítését: 

a.) Az adott teljesítési időszakban teljesített Mérnöki feladatok leírását, a teljesítés időpontját, 
feltüntetve az adott teljesítési időszakban közreműködő szakemberek létszámát és 
időráfordítását (munkaidő kimutatás). Amennyiben a Mérnöki feladat teljesítésére 
teljesítési határidő volt megállapítva, akkor azt is fel kell tüntetni; 

b.) A Megbízási díj azon összegét, amelynek kifizetését a Megbízott a Mérnöki feladatok 
nyújtására tekintettel kéri; 

c.) Az adott teljesítési időszakban a Megbízó részére a Szerződés alapján átadott 
dokumentumok felsorolását; 

d.) Bármilyen más esedékessé vált összeget, amelyet a Szerződés alapján a Megbízó által 
fizetendő összegből le kell vonni. 

6.4 A Mérnöki feladatok teljesítése során az Elszámolhatósági útmutatóban, valamint a 
Támogatási Szerződésben előírt formai és tartalmi követelmények betartása szükséges. 

6.5 A Megbízott haladéktalanul közölni köteles a Megbízóval minden olyan körülményt, amely a 
Szerződés teljesítését, eredményét, illetve a megállapított teljesítési határidőket érdemben 
érinti. 

6.6 A Megbízott a jelen Szerződés teljesítése alatt a Megbízó olyan utasításai szerint köteles 
eljárni, amelyek megfelelnek a jogszabályok, a Szerződés, a FIDIC Sárga Könyv, a 
Támogatási Szerződés, valamint a Vállalkozási Szerződések feltételeinek. 

6.7 Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Megbízott köteles őt 
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Megbízott felelős. Ha 
azonban a Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, akkor a Megbízó utasítása 
szerint a Megbízó kockázatára köteles a tevékenységét folytatni. 

6.8 A Megbízott köteles naprakész nyilvántartást vezetni, amely egyértelműen tartalmazza a 
Mérnöki feladatok nyújtására fordított időt, és a Megbízott felhívása esetén ezt köteles a 
Megbízó rendelkezésére bocsátani. 

6.9 A Megbízó a még hatályban lévő Vállalkozási Szerződésekben, különösen az egyes 
Vállalkozási Szerződés részét képező Megbízó Követelményei 20. FEJEZET - "Mérnök

számára nyújtott szolgáltatások"-ban meghatározott eszközöket és szolgáltatásokat nyújtja a 
vállalkozók{Vállalkozó) útján a Megbízott részére. 

dr. Gallai hd dr. Vajdáné 
Jogi előadó dr. Horvéth Piroska
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6.10 A Megbízó nem vállal felelősséget az eszközökért és szolgáltatásokért, és azok hiánya vagy 
nem megfelelősége semmilyen módon sem érintheti a Megbízott Szerződésben meghatározott 
kötelezettségeinek teljesítését és a Megbízott felelősségét. Amennyiben a Vállalkozó az 
eszközt vagy szolgáltatást nem, vagy nem megfelelő módon nyújtja a Megbízott részére, 
akkor a Megbízott ezt jogosult írásban jelezni a Megbízó felé, a Megbízó pedig 
kötelezettséget vállal arra, hogy a kifogást megvizsgálja és amennyiben megalapozottnak 
találja, felhívja a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésre és erről írásban é11esíti a 
Megbízottat. 

VII. KIJELENTÉSEK, KELLÉK- ÉS JOGSZAVATOSSÁG

7 .1 A Megbízott kötelezettséget vállal arra és jótáll azért, hogy a jelen Szerződés szerinti minden 
kötelezettséget - ezen belül különösen a Mérnöki feladatok teljesítésére irányuló 
tevékenységet - a szakcégtől elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása 
szerint és a legnagyobb körültekintéssel, a Megbízó szakmai és gazdasági szempontjainak 
messzemenő figyelembevétele mellett, valamint az európai uniós és a magyar 
jogszabályoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági előírásoknak megfelelően teljesíti. 

7.2 A Megbízott kifejezetten jótáll az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és 
minőségéért. 

VIII. A TELJESÍTÉSBE BEVONT SZAKEMBEREK ÉS EGYÉB KÖZREMŰKÖDÖK

8.1 A Megbízott a Szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt szakembereket (Szakember) a 
jelen Szerződés 2. számú mellékleteként a feladat és a pozíció, műszaki ellenőrök esetében a 
jogosultság és elérhetőség megjelölésével bejelenti a Megbízónak, aki azt a jelen Szerződés 
aláírásával írásban jóváhagyja. 

8.2 Megbízott a teljesítésbe bevont Szakemberei tekintetében különös figyelmet fordít az Étv. 
38/D § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra. 

8.3 Amennyiben a teljesítésbe bevont Szakember a Megbízó megítélése szerint alkalmatlan a 
feladatai teljesítésére, akkor a Megbízó felszólíthatja a Megbízottat, hogy - amennyiben ezt 
jogszabály nem zárja ki - haladéktalanul cserélje le a Szakembert megfelelő és a Megbízott 
számára elfogadható szakemberre. A Megbízott a Megbízó felszólításának köteles eleget 
tenni. Mindaddig, amíg a Megbízott a felszólításnak nem tesz eleget, a Megbízó nem köteles 
aláírni a teljesítést igazoló jegyzőkönyvet. 

8.4 Amennyiben a Szerződés időtartama alatt a teljesítésbe bevont, 2. számú mellékletben 
megjelölt, Szakemberek személyében változás áll be, a Megbízott köteles erről a Megbízót 
írásban értesíteni és igazolni a szakember megfelelőségét. A Megbízó nem köteles 
hozzájárulni az új Szakember bevonásához, de a hozzájárulását nem tagadhatja meg, ha a 
Szakember megfelel a jogszabályokban előírt feltételeknek. 
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8.5 A Megbízott feladatait Szakemberei által és/vagy külső közreműködők (Közreműködő)

bevonásával köteles teljesíteni az Étv. 38/D § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel. A Megbízott Közreműködő(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül 
felelős a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért 

8.6 A Megbízott köteles a Megbízónak bejelenteni azokat a feladatokat (területeket), amelyek 
megvalósítása érdekében Közreműködőkkel szerződést kíván kötni, valamint köteles a 
Közreműködők személyét is bejelenteni. Megbízott tudomásul veszi, hogy a Kbt. alapján 
ajánlatkérőnek minősül, így a Közreműködők kiválasztása, a velük való szerződéskötés során 
köteles a Kbt. rendelkezéseit figyelembe venni. 

8.7 A Megbízott jótáll azért, hogy a bevont Közreműködő rendelkezik minden olyan képesítéssel, 
engedéllyel, és jogosítvánnyal, amellyel Megbízott maga is rendelkezik és (vagy) amely a 
feladat teljesítéséhez szükséges. 

8.8 A Megbízott köteles a Szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett 
Közreműködőivel a megfelelő kapcsolatot fenntartani, esedékes követeléseiket határidőben 
kielégíteni. 

8.9 A Megbízott köteles biztosítani, hogy a Közreműködőkkel megkötött szerződés é1ielmében 
Megbízott átruházhatja és engedményezheti az abból eredő jogait és kötelezettségeit a 
Megbízóra. A Megbízott a Szerződés aláírásával a Szerződés megszűnése esetére 
Közreműködőkkel kötött szerződés é1ielmében a jogait és kötelezettségeit a Megbízóra 
átruházza. 

8.10 Megbízott a Közreműködőkkel köteles olyan szerződéseket kötni, amelyek biztosítják a 
Megbízó Szerződésben foglalt jogainak érvényesülését. Megbízott köteles a 
Közreműködőkkel kötendő szerződéseket - azok megkötését megelőzően - a Megbízó 
részére jóváhagyás céljából bemutatni. Amennyiben az így megkötendő szerződés a jelen 
fejezetben foglalt feltételeknek megfelel, a Megbízó részéről a jóváhagyás nem tagadható 
meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben valamely Közreműködő alkalmatlansága a teljesítés 
során merül fel, úgy ebben az esetben Megbízott a Megbízó kérésére köteles a feladat 
ellátására alkalmas Közreműködőt bevonni. 

IX. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

9.1 Ha a Megbízott nem a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesít, a Megbízó hibás 
teljesítési kötbért (Hibás Teljesítési kötbér) követelhet. Megbízott kötbérfizetési 
kötelezettsége a hiba kijavításáig te1jedő időszakra áll fenn, napi összege és kumulált 
összegének maximuma megegyezik a 9.3. és 9.4. pontokban foglaltakkal. 
A Megbízott a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségei nem teljesítése esetén köteles a 
Megbízó részére meghiúsulási kötbért (Meghiúsulási kötbér) fizetni, melynek összege 
megegyezik a 9.4. pontban meghatározottakkal. 
A Megbízó kötbérigényének érvényesítése nem jelenti az egyéb igényeiről tötiénő lemondást. 

9.2 Ha a Megbízott neki felróható okból késedelembe esik a Mérnöki feladatok teljesítésével, 
akkor köteles a Megbízó részére a késedelembe esése napjától a tényleges teljesítés napjáig 
te1jedő időre kötbé1i (Késedelmi kötbér) fizetni. 

Késedelemnek minősül különösen: 

clr. Gallai Páí
Jogi előadó 

/ / B�esti Közlek,code·, .. A, ·v,,:j , 
'-' �,JI //1fZ1 Oködö Részvénvta

dr. Vajdáné 
dr. Horváth Piroska
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a.) a Megbízót a hatóságok által előírt vagy az NFÜ, KIK.SZ, valamint az Önkormányzat által 
meghatározott, a Megbízó számára hátrányos jogkövetkezménnyel vagy elmarasztalással 
járó, továbbá 

b.) a jelentési és a Vállalkozási Szerződésekben meghatározott "Mérnök" feladatai ellátására 
irányadó határidők elmulasztása, továbbá 

e.) ha a Megbízott hátráltatja a Megbízó, illetve a vele szerződéses viszonyban álló 
Vállalkozó szerződésszerű teljesítését. 

9.3 A kötbér napi összege - bánnely késedelem esetére - ötszázezer (500.000) forint. 

9.4 A Megbízott által a jelen Szerződés alapján fizetendő Késedelmi kötbér kumulált összege 
nem haladhatja meg a nettó Megbízási díj tíz (10) százalékát. 

9.5 A Megbízott 30 napot meghaladó késedelme esetén - a késedelemből eredő és a 
késedelemmel okozott károk megtérítésére vonatkozó megbízói igényeket nem érintve - a 
Megbízó fenntmija a szerződés azonnali hatályú felmondásának jogát, mivel az ilyen 
késedelmet súlyos szerződésszegésnek tekinti. A Megbízott 30 napot meghaladó késedelme 
esetén a Megbízó jogosult a teljesítésre póthatáridőt kitűzni. 

9.6 A Megbízó igényérvényesítésre vonatkozó egyoldalú írásbeli jognyilatkozatának - az ok 
megjelölésén túl - részletesen tmialmaznia kell a kötbér érvényesítését megalapozó tényeket, 
a kötbér alapjául szolgáló értéket, valamint a kötbérezéssel érintett tevékenységek 
megjelölését. A Megbízó az érvényesíthető kötbé1i jogosult a fizetendő Megbízási díjból 
visszatartani. 

9.7 Ismételt és/vagy súlyos szerződésszegés esetén Megbízó jogosult a másik félhez intézett 
írásbeli nyilatkozattal - a súlyos szerződésszegés tényére való írásbeli figyelmeztetést 
követően - a Szerződést azonnali hatállyal tötiénő felmondással felmondani és kötbérigényét, 
illetve a kötbért meghaladó kárait érvényesíteni. 

9.8 A Megbízott részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen 
a.) Az általános minőségi követelmények, a teljesítésre irányadó jogszabályi rendelkezések, a 

szerzői jogokra vonatkozó feltételek, a felhasználói jogosultságok átruházására vonatkozó 
előírások, a Megbízotti kötelezettségek és az együttműködési szabályok, illetve a 
Szerződésben megjelölt szakemberek teljesítésben való részvételére vonatkozó 
kötelezettségek megsértése; 

b.) A Megbízó által igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény lényeges és 
ismétlődő súlyos hibája, vagy a Megbízó által meghatározott teljesítési határidő(k), 
póthatáridők többszöri elmulasztása - tekintettel a 9.5 szakaszban foglaltakra is- vagy az 
együttműködési/ tájékoztatási kötelezettség elmulasztása; 

e.) A Szerződés Megbízott részéről történt jogellenes felmondása; 
d.) A Megbízott elleni csőd-, illetve felszámolási eljárás megindítása. 

9.9 A Megbízó részéről a súlyos szerződésszegésnek minősül és a Megbízott - előzetes írásbeli 
figyelmeztetést követően - azonnali hatályú felmondási jogát érvényesítheti, amennyiben 
a.) Az együttműködési szabályoknak a Megbízott szerződésszerű teljesítését lehetetlenné 

tevő megsé1iése; 
b.) Amennyiben a Megbízó a Megbízott fizetési felszólítása ellenére esedékessé vált fizetési 

kötelezettségének neki felróható módon az esedékességi időpontot követő 90 napot 
meghaladóan sem tesz eleget. 

9 .10 Amennyiben a Megbízott késedelmes, hibás teljesítése vagy a teljesítés meghiúsulása 
Megbízó érdekkörében felmerült olyan ok miatt következett be, amelyé1i a Megbízó a felelős, 
úgy a Megbízottnál emiatt ténylegesen felmerülő többletköltséget, kárt - annak hitelt érdemlő 

(fr. Gallai Péll 
Jogi előadó dr. Vajdáné 12 
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igazolása alapján - a Megbízó köteles a Megbízottnak megtéríteni. Megbízó súlyos 

szerződésszegése esetén Megbízott - előzetes írásbeli figyelmeztetést követően - jogosult a 

Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

9.11 A Megbízott a jelen Szerződés hatálya alatt köteles olyan szakmai felelősségbiztosítással 

rendelkezni, amely a Szerződés alapján a Megbízó által érvényesíthető kártérítési követelés 

fedezetére szolgálhat illetve, amelyet a Szerződés érvényességének időtartama alatt a hatályos 

jogszabályok a Mérnöki feladatok Megbízott általi teljesítésére előírnak. 

9.12 A Szerződés alkalmazásában megfelelő az a felelősségbiztosítási szerződés, amely 

káreseményenként legalább 20.000.000 (húszmillió) forint, illetve évente együttesen legalább 

50.000.000 (ötvenmillió) forint kártérítési felső összeghatárt tartalmaz. 

9.13 A felelősségbiztosítás fennállásának igazolására a Megbízott köteles a biztosítási kötvény 

vagy a biztosítási szerződés jelen szerződés szerinti feltételekkel való fennállásáról a 

felelősségbiztosítási fedezetet nyújtó biztosító által kiállított igazolást átadni a Megbízó 

részére. Amennyiben a jelen szerződés hatálya alatt a Megbízott részére kiállított 

felelősségbiztosítási kötvény helyett új kötvény kerül kiállításra, vagy a biztosítási kötvény 

vagy a biztosítási szerződés módosul, akkor az új vagy a módosult kötvényt vagy szerződést 

köteles a Megbízott tizenöt (15) munkanapon belül átadni a Megbízó részére. 

9.14 A Megbízott köteles saját költségén teljesítési biztosítékot nyújtani a Megbízó részére. A 

Megbízott a teljesítési biztosítékot saját választása szerint a Megbízó fizetési számlájára 

történő befizetéssel; bankgarancia átadásával; vagy biztosítási szerződés alapján kiállított -

készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel nyújthatja. 

9.15 A teljesítési biztosíték összege a Megbízási díj nettó összegének öt (5) százaléka. 

9 .16 A Megbízott a teljesítési biztosítékot a jelen Szerződés megkötését követő 3 0 (harminc) 

napon belül köteles átadni a Megbízó részére. A teljesítési biztosítéknak a teljesítési határidőt 

követő 21. napig kell érvényesnek lennie. 

9.17 A teljesítési biztosíték a Megbízót illeti, ha a Megbízott a jelen Szerződés teljesítését a saját 

érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. 

X. SZERZŐI JOGOK

10.1 A Megbízott a Támogatási Szerződés rendelkezéseinek megfelelően kötelezettséget vállal és 

szavatol azért, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 9. § (6) 

bekezdése és V. fejezete alapján a Megbízó a Szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői 

jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és 

kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható szerzői jogokra, amely magában foglalja 

az Szjt. 46. §-a szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint az Szjt. 47. §-a 

szerinti, a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot 

is. A Megbízott csak a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább az elkészült 

mű bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a Szerződés alapján 

nyújtott szolgáltatásról. A felhasználási jog átruházásának díját a Megbízási díj tartalmazza. 
rir. Gall�i Pál dr. Vajdáné . ,Jogi eloadó dr. Horváth p· k 
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10.2 A Megbízottnak a szerzői minőségéből fakadó, a szerződés teljesítéséhez szükséges 

nyilatkozatait a dokumentumok átadásával arra irányuló külön nyilatkozat hiányában is 

megadottnak kell tekinteni. 

10.3 A Megbízottnak szavatolni kell azért, hogy a felhasználási jogok a Felek által ismert 

szerződési célok teljes körű megvalósítására kiterjedjenek, a Felek erre irányuló 

megegyezésének hiányában a Megbízó számára korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot 

engedjenek. A felhasználási jogok megszerzése ügyében a Megbízott a saját nevében, a 

Megbízó javára jár el. A Megbízott külön szavatol azért, hogy az átadásra kerülő 

dokumentumok egyes elemeinek felhasználásával kapcsolatban harmadik személyek szerzői 

vagy személyiségi jogi alapon a Megbízóval szemben igényt nem érvényesítenek. 

10.4 A Megbízó a jelen Szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, Jogi oltalomban 

részesíthető bármely szellemi alkotás esetében kiköti a rendelkezési jogát. 

Xl. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

11.1 Megbízó jogosult a teljesítést figyelemmel kísérni, ellenőrizni. Kérésére a Megbízott köteles 

rendelkezésre állni, a Megbízó észrevéte_leit további tevékenységét illetően figyelembe venni. 
A Megbízott a tevékenyégét illető lényeges kérdésekben a Megbízó állásfoglalását köteles 

kérni. 

11.2 A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó által meghatározott időszakonként 

munkaértekezleten köteles részt venni, amelyre írásbeli előrehaladási jelentést köteles 

készíteni. A munkaértekezletre a Megbízó és a Megbízott által egyeztetett időpontban és 

rendszerességgel kerül sor. A munkaértekezletekről a Megbízott köteles emlékeztetőt 

készíteni, amelyet e-mailben, nagyobb terjedelem esetén CD vagy DVD adathordozón köteles 

a Megbízó részére jóváhagyásra megküldeni. 

11.3 A Megbízott tevékenységéről és a Projekt előrehaladásáról, 15 napos, havi és negyedéves 

rendszerességgel - a Megbízó által megadott formai és tartalmi követelményeknek szerint 

jelentést köteles készíteni. A havi- és negyedéves jelentések esetében a tárgyhónapot követő 

hónap 15. napjáig. 

11.4 A Megbízottnak a Megbízó indokolt írásbeli kérésére, a kérelemben megjelölt tartalommal, 

példányszámban és formátumban soron kívüli jelentést kell készíteni, illetőleg soron kívüli 

munkaértekezleten kell részt venni. A hivatkozott soron kívüli jelentéseket méltányos 

határidőn belül, a Megbízóval egyeztetve kell benyújtani. 

11.5 A Megbízott köteles tevékenységének magas szakmai színvonalon történő ellátása érdekében 

a Projektre vonatkozóan folyamatosan tájékozódni, a Projekt előrehaladását nyomon követni 

és a tájékoztatási kötelezettséghez szükséges információkat beszerezni. 

11.6 Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződés teljesíthetőségét érdemben veszélyeztető, illetve a 

teljesítést konkrétan akadályozó körülmény( ek)ről haladéktalanul szóban, de legkésőbb az 

akadály felmerülésétől számított 2 munkanapon belül írásban is értesíti a Megbízót. 
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xn. A SZERZŐDÉS NYILVÁNOSSÁGA 

12.1 A Megbízott elfogadja az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a 
Támogató Szervezet, a Közreműködő Szervezet és az Európai Unió ellenőrzésre feljogosított 
szerveinek ellenőrzési jogosultságát, illetve - a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról 
szóló rendelkezések és jogszabályok értelmében - a Szerződés lényeges tartalmára 
vonatkozóan a tájékoztatást üzleti titokra hivatkozással nem tagadja meg és e 
követelményeket a teljesítésébe bevonni kívánt valamennyi alvállalkozóval és szakemberrel 
szemben is érvényesíti. 

12.2 A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás 
alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát 
érintő szerződéseket a Megbízónál, a Megbízó nevében vagy képviseletében eljáró 
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve 
amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő 
valamennyi gazdálkodó szervezetnél. 

XIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A Szerződés a Felek közös írásbeli megállapodásával módosítható különös tekintettel a 
Szerződés 6.1 pontjában foglalt rendelkezésekre. 

XIV. KAPCSOLATTARTÁS

A Szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviseletre a Felek által felhatalmazott 
személyek: 

Megbízó részéről 

A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóságának vezetője 
Cím: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 
Telefon: (+361) 411-3050 
Fax: (+361) 411-3052 
e-mail: info(a),metro4.hu

Megbízott részéről 
A BKK Közút Zrt. Metró4 Projektigazgatója 
Telefon:+ 36 1 459-6700 
Fax:+ 36 1 459-6806 
e-mail: metro4@bkk-kozut.hu

A Szerződés teljesítésére vonatkozóan a Megbízott és a Megbízó kéthetente munkaértekezletet 
szervez. A munkaértekezletek napirendjét az aktuális helyzet és a megtárgyalandó témák alapján 
kell megállapítani. A munkaértekezletekről a Megbízott az értekezletet követő három 
munkanapon belül jegyzőkönyvet készít, amelyet a Feleknek jóvá kell hagynia. A 
munkaértekezlet összehívása a Megbízott feladata. Az értekezletre bármely Fél hívhat 
résztvevőket a másik Fél egyetértésével. 

dr. Gailai F :i 
Jogi elöélcL, 

a ti f<:öz/c:-., , .. 

/.· "·°"·"'n...-űködő Rós/v,: .. 

dr. Vajdáné 
dr. Horváth Piroska 
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Budapest 4-es számú metróvo11al L szakasz és kapcsolódó felszí11i beruházásai megvalósításához kapcsolódó FIDIC mérnöki, 

műszaki felűgyeleti és műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátása valamint egyéb mérnöki szolgáltatások nyújtása 

A Szerződéssel összefüggő minden értesítést vagy más közlést írásban, magyar nyelven kell 

megtenni, és - eltérő megállapodás hiányában - személyes kézbesítéssel, tértivevényes levél, e­

mail vagy telefax útján lehet a címzetthez továbbítani. A Felek kifejezett eltérő megállapodása 

hiányában a Szerződésben előírt bármely jóváhagyás vagy megállapodás csak írásban érvényes. 

XV. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

15.1 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), a Kbt., 

az Szjt., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

15.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát - fokozott 

együttműködési kötelezettség mellett - tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek 

meghiúsulása esetére rendes bírósághoz fordulnak. 

XVI. ALÁÍRÁSOK

A Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt átolvasás és értelmezés 

cégszerűen írták alá. 

Budapest, 2013. február 1. 

MEGBÍZÓ 

BKVZRT. 

BOLLA TIBOR VEZÉRIGAZGATÓ 
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DR. ALMÁSSY KORNÉLT AMÁS 

VEZÉRIGAZGATÓ 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

PREAMBULUM 

I. Meghatározások és értelmezés

A Szerződésre a következő meghatározások vonatkoznak: 

Közreműködő: a Megbízott képviselői, alkalmazottai, megbízottai, alvállalkozói, teljesítési segédei 

és egyéb közreműködői. 

Megbízó: a Különös szerződési feltételekben ekként meghatározott személy. 

Projekt: a Különös Szerződési Feltételekben ekként meghatározott beruházás. 

Mérnök: a Megbízóval kötött szerződés alapján a Projekt megvalósításának érdekében kötött 

szerződések műszaki felügyeletéért felelős természetes vagy jogi személy. A Mérnök a Szerződés 

teljesítése körében teljes körűen eljár a Megbízó nevében, az alább megjelölt körtől eltekintve, amely 

esetekben be kell szereznie a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulását: 

- joglemondás,

- vitás jog elismerése,

- egyezségkötés,

- pénz átvétele,

- a Megbízott által kifogásolt utasítás megerősítése,

- a Szerződés módosítása,

- a Szerződés megszüntetése.

Szerződés: a Különös Szerződési Feltételek és annak valamennyi melléklete. 

Mérnöki Feladatok: a Megbízott által a Szerződés alapján és arra tekintettel teljesítendő feladatok, 

valamint a Megbízott által a Szerződés alapján nyújtott, valamint közvetlenül vagy közvetett módon 

keletkezett valamennyi szolgáltatás. 

Független Ellenőrző Mérnök: Via-Pontis Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 

Teljesítési időszak: A Megbízott által a Szerződéssel vállalt Szolgáltatások elvégzésének periódusa. 

Megbízott: a Különös Szerződési Feltételekben ekként meghatározott, a Szolgáltatások teljesítésére 

köteles fél. 

Megbízási díj: a különös szerződési feltételek V. pontjában ilyenként megjelölt összeg. 

A szövegösszefüggés függvényében az egyes szám magában foglalja a többes számot is, és fordítva. 

Személy alatt mind természetes, mind pedig jogi személyek, továbbá jogi személyiség nélküli 

társaságok, gazdálkodó szervezetek is értendők. 

Amennyiben a jelen Szerződés eltérően nem rendelkezik, nap alatt naptári nap értendő. 
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Értesítések és írásbeli közlések: A Megbízott és a Megbízó közötti bármely írásos kommunikációt 

személyesen vagy postán kell eljuttatni a szerződésben meghatározott címére. Amennyiben a felek 

egymásnak faxszámot vagy e-mail címet megadtak, ezen kommunikációs eszközök is igénybe 

vehetők. Ebben az esetben a faxon és e-mailen átadott információk is joghatályos közlésnek 

minősülnek. Amennyiben a Szerződés szerint valamely é1iesítés vagy más írásbeli dokumentáció 

megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő utolsó napján 

24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták. 

A napokban megadott határidők első napja az a nap, amely a határidő számítására okot adó esemény 

napját követi. Amennyiben a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő az azt követő első 

magyarországi munkanapon jár le. 

Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előüi bármilyen é1iesítést, hozzájárulást, 

jóváhagyást, igazolást vagy utasítást indokolt késedelem nélkül írásba kell foglalni. 

A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni. 

II. A MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Általános jogok és kötelezettségek 

A Megbízó a Projekt megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és 

részt vehet a Megbízott által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően 

rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a Szolgáltatások teljesítését. 

Tájékoztatás 

A Megbízónak megfelelő időben át kell adnia a Megbízott részére a Szerződés teljesítéséhez 

szükséges és rendelkezésére álló információkat és/vagy dokumentációt. A Megbízott köteles az így 

kapott dokumentumokat a Szerződés megszűnésekor visszaadni a Megbízónak. 

A Megbízónak lehetőség szerint együtt kell működnie a Megbízottal a Szerződés teljesítéséhez 

szükséges olyan információk megszerzésében, amelyeket a Megbízó indokoltan kérhet tőle. 

A Megbízó együttműködési kötelezettsége 

A Megbízó a Szerződés teljesítése érdekében együttműködik a Megbízottal. 

III. A MEGBÍZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Általános kötelezettségek 

A Megbízottnak a szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai gyakorlat 

szerint kell teljesítenie a Szolgáltatásokat. 

A Megbízott köteles minden, szakcégtől általában elvárható intézkedést megtenni a Projekt határidőre 

történő, műszakilag kifogástalan és költségeiben leggazdaságosabb megvalósítása 

érdekében. 
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A Megbízottnak be kell taiiania a Megbízó által adott utasításokat. Ha a Megbízott megítélése szerint 

az adott utasítás túllépi a Szerződés kereteit vagy a Megbízó szakszerűtlen vagy jogellenes utasítást ad 

vagy azzal szemben egyéb fenntartása van, akkor az adott utasítás kézhezvételétől számított 8 napon 

belül értesítenie kell a Megbízót, feltárva az adott utasítással szembeni fenntartásait. Amennyiben a 

Megbízó az utasítást a Megbízott értesítésében foglaltak ellenére írásban megerősíti, a Megbízott -

jogszabályi kivételektől eltekintve - köteles az adott utasítást végrehajtani. 

Ha a Mérnöki feladatokat Megbízottként több különböző, önálló személy látja el, azok felelőssége a 

Szerződés teljesítésééti egyetemleges. 

A jelen Szerződés étielmében a képviseletükre jogosult személy jogosult jognyilatkozatokat tenni és 

kötelezettséget vállalni valamennyi, a megbízotti oldalon álló személy képviseletében. 

Magatartási szabályok 

A Megbízottnak mindenkor lojálisan, mint a Megbízó megbízható tanácsadója, szakmája etikai és 

egyéb szabályai szerint, megfelelő diszkréciót tanúsítva kell eljárnia. A Megbízó nevében 

kötelezettséget annak előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem vállalhat. 

A Megbízott és valamennyi közreműködője titoktartási kötelezettséggel tartozik a Szerződéssel 

kapcsolatban tudomására jutott valamennyi információ, megoldás, adat és dokumentum 

vonatkozásában mind a Szerződés időtartama alatt mind annak teljesítését követően. 

Amennyiben a Megbízó nem adja előzetes írásbeli hozzájárulását, - jogszabályban előírt kötelezettség 

kivételével - sem a Megbízott, sem közreműködői nem közölhetnek a Szerződéssel kapcsolatos, a 

fentiek szerinti információt harmadik személlyel, illetve nem hozhatják azokat nyilvánosságra. A 

Megbízott és közreműködője a Szerződés keretein kívül nem használhatja fel a Szerződés teljesítése 

céljából készített tanulmányokat, terveket, az elvégzett tesztek és kutatások eredményeit. 

Összeférhetetlenség 

A Megbízott és Közreműködője olyan tevékenység ellátását nem vállalhatja, amely sértheti vagy 

veszélyeztetheti a Megbízóval szembeni kötelezettségei teljesítését. E rendelkezés megsértése esetén a 

Megbízó jogosult a Szerződéstől a Megbízottal szembeni kátiérítési kötelezettség nélkül elállni. 

A Megbízottnak minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy 

megakadályozza vagy megszüntesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné teszik vagy 

veszélyeztetik a Megbízott vagy Közreműködői részéről a Szerződés objektív és pátiatlan teljesítését. 

Ennek keretében a Megbízott kártalanítási igény nélkül köteles az összeférhetetlenné vált 

közreműködőjével fennálló szerződést haladéktalanul felmondani, és a közreműködő által ellátott 

feladatot vagy önmaga, vagy új közreműködő útján ellátni. 

A Szerződés időtartama alatt bánnilyen összeférhetetlenségi körülmény felmerülése esetén 

haladéktalanul értesíteni kell a Megbízót. 

A Megbízó megvizsgálhatja, hogy az összeférhetetlenség elhárítására tett intézkedések megfelelőek-e 

és előírhatja további intézkedések megtételét. 
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Amennyiben a Megbízott az összeférhetetlenséget a fenti rendelkezések ellenére nem szünteti 

meg, a Megbízó - a jelen Szerződésből fakadó egyéb jogainak sérelme nélkül - jogosult a 

Szerződéstől a Megbízottal szembeni ká1iérítési kötelezettség nélkül elállni. 

A Megbízott és közreműködője a Projekttel kapcsolatban csak a Szerződés keretein belül működhet 

közre. 

A Szerződés hatálya alatt a Megbízott és közreműködői nem végezhetnek olyan üzleti, gazdasági 

tevékenységet, amely során kapcsolatba kerülnek a Projekt kivitelezésében, megvalósításában 

közreműködő vállalkozókkal, szállítókkal vagy azok bármelyik alvállalkozójával, egyéb 

közreműködőjével. Ide nem értve a Megbízott közfeladat ellátási tevékenysége körébe eső olyan 

gazdasági tevékenységet, amely során a Projekt kivitelezésében, megvalósításában közreműködő 

vállalkozójával, szállítójával azok egyéb közreműködőjével a Megbízott megrendelői (megbízói, 

vevői) minőségben áll kapcsolatban. Amennyiben a Megbízott vagy közreműködői a vállalkozói, 

szállítói ajánlat Megbízó részére tföiénő benyújtásakor, a Szerződés vagy a vállalkozási, szállítási 

szerződések aláírásakor az előbbiekkel üzleti kapcsolatban állnának, azt kötelesek írásban a 

Megbízónak bejelenteni és a Megbízó kérésére azt haladéktalanul megszüntetni. Megbízott sem a 

vállalkozóktól, szállítótól, sem az alvállalkozóktól vagy egyéb közreműködőktől semmifajta előnyt, 

szolgáltatást nem fogadhat el és ezen rendelkezéseket köteles a közreműködőivel betaiiatni. A jelen 

pontban foglaltak megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, amelyre tekintettel a Megbízó 

jogosult a Szerződéstől a Megbízottal szembeni ká1iérítési kötelezettség nélkül elállni. 

A Megbízott köteles továbbá minden szükséges intézkedést megtenni olyan helyzetek kialakulásának 

megakadályozása vagy megszüntetése céljából, amelyek veszélyeztethetik a Szolgáltatások pártatlan 

és elfogulatlan teljesítését. Ilyen összeférhetetlen helyzetnek minősül különösen a gazdasági 

előnyhöz fűződő érdekeltség, politikai kötődés, hozzáta1iozói kapcsolat, illetve bármiféle egyéb 

hasonló kapcsolat vagy közös érdekeltség. 

Információnyújtás 

A Megbízó kérésére a Megbízott köteles haladéktalanul információkat adni a Szolgáltatásokról. A 

Megbízott a Szolgáltatásokkal kapcsolatos fontosabb eseményekről, nehézségekről - a rendszeres 

írásos jelentésein túlmenően is - folyamatosan tájékoztatja a Megbízót. A Megbízó bármilyen 

információt bekérhet a Megbízottól és jogosult azokat ellenőrizni. 

A Megbízott a Megbízó igényének megfelelő határidőben adatokat szolgáltat, illetve részt vesz a 

Projekttel összefüggésben a Megbízó által készítendő jelentések, tájékoztatók összeállításában. 

A Megbízott a Szolgáltatások teljesítésekor köteles a Projektre és a Szolgáltatásra vonatkozó 

valamennyi tervet, iratot, dokumentációt, stb. jegyzék szerint átadni a Megbízónak. 

Dokumentáció 

A Megbízottnak minden dokumentációt a Megbízó számára elfogadható, általánosan elfogadott és 

elismert rendszereket alkalmazva kell elkészítenie, figyelembe véve a Megbízó elvárásait. 
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IV. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

Nyilvántartások 

A Megbízottnak pontos és rendszeres nyilvántartásokat kell vezetnie a Szolgáltatásokkal kapcsolatban 
keletkezett dokumentumok vonatkozásában. 

A Szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos nyilvántartásokat a Szerződés teljesítésétől számított 7 
éven át (illetve amennyiben a hatályos számviteli törvény a nyilvántaiiás részét képező valamely 
dokumentumra hosszabb megőrzési kötelezettséget ír elő, a törvényben megjelölt időtartamon át) meg 
kell őrizni. A nyilvántaiiások megőrzésének elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. 

Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántaiiások megőrzési időtaiiama lejáratáig a 
Megbízottnak lehetővé kell tenni a Megbízó, az Állami Számvevőszék, az Európai Számvevőszék és 
az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Irányító Hatóság, a Közreműködő Szervezet, a kifizető hatóság, 
valamint a jogszabály alapján bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy 
meghatalmazott képviselőinek a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a 
Szolgáltatások megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy 
könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását. 

Jelentés 

A Megbízottnak a Szerződés teljesítése során jelentéseket kell készíteni. A jelentést olyan formában 
kell elkészíteni, ahogy azt a Megbízó kéri. 

A jelentések és egyéb dokumentumok jóváhagyása 

A Megbízó a Megbízott által összeállított és elküldött jelentések és egyéb dokumentumok 
jóváhagyásával igazolja azok Szerződésnek való megfelelését. 

A Megbízónak a kézhezvételtől számított 15 napon belül é1iesítenie kell a Megbízottat a részére 
küldött dokumentumokat vagy jelentéseket érintő döntéséről. Elutasítás esetén döntését indokolni 
köteles. 

Ha a Megbízó a határidőn belül nem tesz észrevételt a dokumentumokra vagy jelentésekre, azokat 
elfogadottnak kell tekintetni. 
Ha egy jelentést vagy dokumentumot a Megbízó a Megbízott által végrehajtandó módosításoktól 
függően hagy jóvá, a Megbízó a kéti módosítások végrehajtására határidőt ír elő. 

A Szerződés során készített jelentésekhez és dokumentumokhoz fűződő jogok 

Minden jelentés és dokumentum, így például a térképek, diagrammok, rajzok, specifikációk, tervek, 
statisztikák, számítások, adatbázisok, szoftverek és az ezeket alátámasztó nyilvántartások, amelyeket 
a Megbízott a Szerződés teljesítése során állított össze, készített el, vagy jutott a biliokába, a Megbízó 
kizárólagos tulajdonát képezik. 
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A Megbízottnak a Szerződés bármilyen okból való megszűnésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó 

minden dokumentumot a Megbízó részére. A Megbízó a terveket és a tervek alapján elkészült 

létesítményeket szabadon átalakíttathatja és átépíttetheti. 

A Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Megbízott a Szerződés teljesítése során 

összeállított, készített vagy bitiokába jutott dokumentumokat nem használhatja fel a Szerződés 

teljesítésétől eltérő célra. 

Megbízott minden, a jelen pontba foglaltak alapján esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről 

kifejezetten lemond. Jelen joglemondás ellenértékét a felek a megbízási díj meghatározásánál 

kifejezetten figyelembe vették. 

A Megbízott nem publikálhat cikkeket a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, nem hivatkozhat azokra a 

harmadik személyek részére nyújtott szolgáltatások során a Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyása 

nélkül. 

A Szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő (szerzői jogi, 

iparjogvédelmi, stb.) jog a Megbízó kizárólagos tulajdonát képezi, a vagyoni jogok a Megbízót illetik 

meg, aki ezeket (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása 

szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi vagy bármely más korlát nélkül. A vagyoni jogok 

ellenértékét a felek a megbízási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. 

A Megbízott tartozásainak visszafizetése 

A Megbízott az ezirányú felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles visszafizetni azon 

összegeket, melyeket a Megbízótól a neki a Szerződés szerint járó összeg felett kapott. 

Részletfizetés esetén a fizetés összege először a költségekre, azután a kamatra, végül a visszafizetendő 

összegre számolandó el. A Megbízó a Megbízottal szembeni követelését beszámíthatja bármely, a 

Megbízottnak fizetendő összegbe. 

A Szerződés módosításai 

Ha a változtatás a Megbízott érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése miatt szükséges, a 

változtatás okozta valamennyi költséget a Megbízottnak kell viselnie. 

A módosított Szerződésre a Szerződésmódosítással nem érintett valamennyi rendelkezés megfelelően 

irányadó. 

A Megbízott köteles írásban é1iesíteni a Megbízót a különös szerződési feltételekben megadott 

kapcsolattartójának, illetve kapcsolattaiiója nevének vagy címének, továbbá bankszámlája számának 

megváltozásáról. 
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V. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

Szerződésszegés 

A fél szerződésszegést követ el, ha nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeinek bármelyikét. 

A feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a Szerződés megszegéséért. 

Valamennyi olyan szerződésszegés, amely esetében a Szerződés elállásra ad lehetőséget, súlyos 
szerződésszegésnek minősül és viszont. 

A Szerződés felmondása a Megbízó részéről 

A Szerződésben meghatározott megszüntetési okok mellett a Megbízó a Megbízotthoz intézett 
nyilatkozattal felmondhatja a Szerződést, ha: 

a) a Megbízott szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi súlyosnak
minősül az a szerződésszegés, amelyet a Szerződés maga ilyenként jelöl meg vagy amely a
Szolgáltatások vagy a Projekt (határidőre tö1iénő) megvalósulását veszélyezteti;

b) a Megbízott a Megbízó által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a felhívásnak,
hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;

c) a Megbízott ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti a Megbízó által adott utasításokat;
d) a Megbízott fizetésképtelenné válik, csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele

szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit;
e) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Megbízott szakmai tevékenységét érintő

szabálysé1iés vagy bűncselekmény miatt;
f) más közbeszerzési eljárásban a Megbízott hamis adatokat közölt vagy az eljárás nyerteseként

szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget;
g) a Megbízott nem biztosítja az előhi biztosítékot, biztosítást, vagy a biztosító tevékenységi

engedélyét elveszítette vagy fizetésképtelenné vált és a Megbízott haladéktalanul nem köt
újabb biztosítást;

h) az adott kötelezettségre előhi teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Megbízott
a munkát csak számottevő késéssel vagy - a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött méltányos
határidő letelte ellenére is - hibásan tudja elvégezni;

i) Megbízott által a Szerződés alapján fizetendő kötbér összege eléri a Szerződésben
meghatározott maximum összeget.

A Megbízó a Megbízotthoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult a Szerződéstől elállni, ha 
a Magyar Állam a Finanszírozási Szerződés alapján a kontrollpozícióját gyakorolva kifogást emel a 
Szerződéssel szemben. A Megbízó átadja a Megbízott részére a Magyar Állam kifogást bejelentő 
nyilatkozata másolatát. 

A Megbízott súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező felmondás esetén a Megbízott kárainak 
megtérítésére nem tarthat igényt. 
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Kártalanítás 

A Megbízottnak kátialanítania és lehetőség szerint mentesíteni kell a Megbízót, annak megbízottjait 

és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely 

a) a Megbízott tevékenységéből vagy mulasztásából ered a Szolgáltatások teljesítése során, és amely

szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tulajdon egyéb formáival kapcsolatos jogszabályok,

hatósági rendelkezések vagy harmadik személyek jogai megsértéséből származik vagy

b) abból szánnazik, hogy a Megbízott nem teljesítette kötelezettségeit, feltéve, hogy a Megbízó a

Megbízottat értesíti az ilyen perekről, igényekről, veszteségekről vagy károkról.

VI. A VITÁK RENDEZÉSE

A viták rendezése, irányadó jog 

A Megbízónak és a Megbízottnak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy békés úton rendezzenek a 

Szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük felmerül. 

Ha vitás ügy merült fel, a szerződő felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre vonatkozó 

véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tatiott megoldásokról. Bármelyik fél kérheti, hogy a 

vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres 

vagy a rendezési kérésre a fél nem válaszol a megadott határidőn belül, bátmely fél jogosult a vita 

rendezése érdekében bírósághoz fordulni. 

A Szerződésre a magyar jog az irányadó. 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET

A MEGBÍZOTT TELJESÍTÉSBE BEVONT SZAKEMBEREI 



Jososultdsok 
BKK KözUt, Metro4 Projektlsazsatósás beosztás elérhet6sés FVM/MOE sdm FIOIC 

Névsor 2013.02.01·1 állapot szerint MGszakl ellen6rl Felel6s mOsz.akl Tervez6I szakért6I 
vezet6I 

KÉ/I.·2013.02.21 
K(/A-2013.10.13 KÉ·T-2014.10.12 1 Radnay Tibor isazgató 1 ,bor. r adna y@bkk-kozul . hu Ol·S9296 TÍ/l.·2013.02.21 

VZ/1.-2013.02.21 
VZ/A-2013.10.13 T-T-2014.10.12 

2 Pálinkásné Bertha Mónika asszisztens mornka.ber1ha1Slbkk-kozut.hu >--< 
3 Bokor Katalin iratkezelési asszisztens ka1ahn.bokor(@bkk-ko2_!1t.hu ---

Josl csoport 
4 ldr. Horválh Anita !jogász an,ta.horvathltilbkk-kozut 1 1 � 
S ldr. El?Ved Éva l)ogás, eva.eaved@bkk-kozut.hu 1 1 � 

Uzembehetyezés 
6 !Németh Mónika /projekt mérnök 06·20·2963240 01-S9285 1 KÍ/l.·2017.03.09 Kl-T-2017.03.09 1 

Felszín! el6készítés 
T-korlátozott• 

7 Major-Maróthy Judit projekt mérnök 1ud,1.ma19r-maro1hy@bkk-kozut.hu 01-59271 VZ/l.·2013.02.21 KÍ/A-2013.10.13 2014.10.1S 
Kl/1.·2013.02.21 VZ/A-2013.10.13 KÉ•korlátozott• 

2014.10.15 
KC:Svetelh kezelés! divízió 

8 Zsebik Judit követeléskezelési 
06-70-390-83-70 nincs nincs nincs nincs 

divízióvezet6 
KÍ/1.-2014.11.02 KÉ•T•2014.ll.09 9 Szabó Zoltánné árszakért6 06-70-390-8388 01-59306 t-1.-2014.11.02 nincs 

IT·T-2015.03.03 
van 

M·l.-2014.11.02 
10 VáRó István követelés szakért6 06-70-931-4432 van 

11 Pap Zsuzsanna követelés szakén6 06-70·931·4431 van 

12 Szabó Bendeeúz követelés szakért6 bende_R,_uz.sz�bkk-kq_zut.hu 
Rendszerlntegridós fc5mém&kség 

W/I-2014.04.29 
lP/lV-2014.04.29 v-korlátozott• 13 Viszoczky Rezs6 projektvezet6 f6mérnök rezso.v,szoczky@bkk-kozut.hu 01-59388 V-1.-2014.04.29 

TV-2014.04.29 
TV/A-2014.04.29 2014.05.14 

14 Benkó Kálmán biuosltó berendezések 06-70-390·8154 
szakértö 

05-51366 W/1.·2013.06.04 nlncs nincs 

W/I.-2017.04.10 
W/A-2017.05.14 

15 Somogyi József projekt mérnök 1o1sef.som28)'.!@bkk·kozut.hu 16·50117 KÉ/1.-2017.04.10 
TE/A-2017.05.14 nincs 

TV-2017.05.14 TV/A·2017.0S.14 
TÍ/l.·2017.05.14 

16 Molnár Péter projek1 mérnök �eter.molnar@bkk•kozut.hu 01-63164 Tt/1.-2014.07.03 nincs nincs 
17 Bira Tamh 1 projekt mérnök 06•70•931-4438 01-63734 V-1.-2015.05.13 nincs nincs 

W/l.·2014.03.18 W/A-2014.03.18 18 Husz Elemér projekt mérnök elemer.hus!@bkk-kozut.hu 01-58991 T(/l.·2014.03.18 nincs 
TV-2014.03.18 

TE/A-2014.03.18 

W/I.-2014.03.18 W/A-2014.03.18 
19 Tasnádiné Kéki Zsuua projekt mérnök keknsuzsa.tasnadmef!bkk·k2zut.hu 01-58999 TÍ/1.·2014.03.18 TE/A-2014.03.18 nincs van 

TV-2014.03.18 TV/A-2014.03.18 
Igazgató-helyettes 

20 Sz6ke Gábor igazgató-helvettes 06-30-972-7115 
21 Kiss Ferencné asszisztens 06·20-292-6502 

projekt f6mérnök 
22 Csanádi Csaba (ütemezés, jelentések, 06·30·311-9758 

kockázat kezelés) 
Projekt f6mém&kség 

23 Várnainé Szárföldi Moníka 1 projektvezet6 f6mérnök 06-20·296·4015 1 13-5943S 1 K(/1.-2014.12.09 nincs KÍ·T-2014.12.09 1 van 

24 Váradi Richárdné !asszisztens 06-70-390·8292 1 � 
Szerkezetépltésl mémlSkség 

25 !Apáti-Nagy Marianna 1 projekt vez. mérnök !f1arianna.aJ):ati-na.KY.@pkk.-kotut.hu 1 01-51463 KÍ/l.·2017.05.07 ÍP/A-2017.05.07 1 

26 Szőke Gyula projekt mérnök 06·30•475•4825 19-5217 KÍ/1.·2017.02.01 Kl/A-2017.02.01 
KÖ-T-2017.02.01 
TRk·T-2017.02.01 

27 llzsák Judit loro·ekt mérnök 06·30-500-0096 nincs KÉ/I.-folyamatban 1 
Bels6 beépítési mémöksés 

t-1.-2015.07.14 
28 Válóczi István projekt vez. mérnök 06-70-390-8382 01-58475 VZ-2015.07.14 nincs níncs 

M-1.-2015.07.14 
Kl/1.-2016.02.03 

29 Teleki Zsolt projekt mérnök 06-70-390·8384 01-62930 t-1.-2016.02.03 nincs nincs 
(M-1.-2016.02.03 
t-1.-2015.11.02 

KÖ-T.-2015.11.02 
30 Sánta Szilárd projekt mérnök 06·70·931-4433 01-57021 M·l.-2015.11.02 ÉP/A-2015.11.02 

VZ-T·201S.11.02 van 

Kl/1.-2015.11.02 VZ/A-2018.01.09 T·T.·2015.11.02 
VZ-2018.01.09 

31 Zsi1va Kristóf projekt mérnök 06-70-931·4429 01-57478 É·l.·2014.07.09 lP/A-2014.07.09 nincs 
M·l.-2014.07.09 KÍ/A-2015.12.06 

32 Horváth Vilmos projekt mérnök 06-70-931-4435 20-50521 ME·KÍ/1.-2016.01.06 nincs nincs 

33 Heisz Ferenc projekt mérnök 06-70-931-4436 01-56179 
t-l.·2018.01.09 (P/A-2018.01.09 nincs 

(M-1.-2018.01.09 
34 Czékus Miklós IRéoész szakáa: vezető miklos.czekus@bkk-kozut.hu 01-57831 !G-1.-2016.06.03 nincs nincs 

35 Zelenyánszky György projekt mérnök 06-70-931·4430 13.55475 G-I.-2013.06.30 lP/lG-2013.06.30 V•T-2013.07.07 
V·l.·2013.06.30 (P/(V-2013.06.30 G·T-2013.07.07 

36 Ordódy Péter !gépész projekt mérnök 06-70-931-4431 13-63158 G·l.-2014.06.19 lP/tG-2014.06.19 G-T•teU-2014.02.12 

37 SatóSándor projekt mérnök 06-70-390-8386 13-S4140 G·l.·2016.07.28 ÍP/ÍG-2016.07.28 
GO·T·2016.07.28 
G-T-2016.07.28 

38 Kovács Pál prolekt mérnök 06-70-390-8385 01-64292 ÍG·l.·2016.05.03 nincs nincs 
39 Torv Imre villamos szakáe vezető Imre.to bkk•kQ. ut.ho 01-64260 tv-1-2016.04.07 nincs nincs 
40 Cserm.U Péter orolekt mérnök 06-70-390·8371 01-61224 lV-1-2016.01.18 (P/(V-2016.01.18 nincs 
41 Tamási Károlv projekt mérnök 06•70•390-8375 13-61021 V•l.-2018.01.08 (P/(V-2018.01.08 ÉN•T-2018.01.08 

42 Gazdag Kálmán projekt mérnök 06-70-390-8372 01-57573 V•l.•2015.03.31 lP/lV-2015.03.31 
GO·T-2015.03.31 
V•T-2015.03.31 

43 Tar György projekt mérnök 06•70-390-8373 01·60517 V-I.-201S.OS.OS tP/tv-2015.os.os 
EV-2015.05.05. 
V-T-2015.05.05

Alagúti és felszfnl v6gjnyépítés, Felszlnrendezésl és kapcsolódó projekt mérnökség 
44 SereR Zoltán pro·ekt vez. mérnök 06·70-390·81S3 01-58538 Kl/1.·2015.04.27 KÍ/A-2015.04.27 nínQ 

45 Kun Sándor projekt mérnök 06-70-390-8383 Ol·S0173 KÍ/l.·2017.01.17. 
Kl/A-2017.01.17. ninQ 
ÍP/A-2017.01.17 

46 Ber1ók Tamás technolóaus 06-70-931·4439 
ME·Mll·MÉK·13· 

47 Sohajda Lajos projekt mérnök 06-70-390·8387 Épftész Kamarai 20098 nincs nincs 
tagság ME•ÍII-MÍK·l3· 

20098 
48 Dobákné Fehér Katalin projekt mérnök 06·30·4949817 01-58882 KÍ/1.-2015.08.31 K(/A-2015.08.31 nincs 

49 8éki Gergő projekt mérnök Bergo.bek1@bkk-kozut.hu 13-63396 
Kl/1.-2014.10.19 KÍ/A-2014.10.19 

KÍ·T-2014.04.02 
VZ/1-2014.10.19 VZ/A-2014.10.19 
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1rmi,4W1§j:j•;MI Budapesti 4. sz. metróvonal 1. szakasz (egyszerúsltett ) általános ütemterve / Budapest Metro line No.4 section 1. (simplified) general schedule 

tz-•·10 T e v6keny,6g I ActMty 

[a 
�úüphh.S munUk / AII tunnet wodts 

ld6Ulrttml I Kozdfs /Statt 1Bef .. /Flnlshl2:020: ..il92i,,7c.,.,..,�==� 
' ·- ' 1 1..t:!.1.!(iliiü.liíe{J.Nt.UNé2,�(,.Tué_<1JNE :;;;:;::;:;;::;::&�;;;:;::;;;:;:;:;;;;:��;.;;;:;2.l:;;N;;;::;3.,:;;;:;_,+·N��j:j.�c; Jj;:;Né;:;i]j;:;:;;N(;:,;:;l:;;N;:(4�l��é�:hNE.2.J.N(�INGJW.trNEJ lNE 3 lN(4ffi°€� Né'! NE'.\ !NE• i�1

1 !Ni:, !t2 .. ,uc _.. 

·�
20 '!, 

"� 
f---..--, 
1-ii-
"· 
7r 

Co_02 �crz6d6�1 Co_02 Stgi'llng ofthe coniraet 
KU!Ms(Fidie8.1 s.zerinl)/Startdlte (KCOfd1t1gt o FIOIC 8 1) 
EJ6M!Sl\llOI (paµsindrl ó rrüa:gy, p(lfZI hOl)'Ulf'l<O 1.t•N ) / Pro pora bon 

(uund'I s"-1\. TBMs óellvery 10 c::omtrudlon $110) 
8ud11l oldal �kan{♦ vasi,nyup,uo&.tl mOt.k-gy) / Tunnel 
.-dion on Bl>dao skM (+ crou-owr) 
PHtl old•I al.a{1útnaknz I TUNMI „ctlon on P„ t sldrt 
Ala,guttplttsl n'M'lkata-l ok bele,ez_ffe (budai old ygkapea. mutlllrv,) / 
Compr öon or au tVT'IMI wcrts ( Ctos,-.o,,,« ttructuro on Buda�) 

GaranciMl s id6szak, w� phaso 

JirmOtoi.p / O.poe 
Co_ 11 Sz�skotOJ (lof'YOtot), eo_, 1 s.or-no 01 tno eon1rKt (o shrr 
Kezelés (Ftdic 8 1  szenn1)/ Start dllle (acoorcllng toFIOIC 8 1) 

1t1f"*P 
Onap 

Onop 

301 nop 

1076,u,p 

.US natp 
Onop 

524nap 

153,natp 
On,p 

Onop 

H6 t  06.01.23. ::::��J' H6t06.01.23. 
H6t 06.02.06. Hét06.02.06J 
Kod 06.02.07. Kod07.04.03.! 

Sn07.04.N. Sn 11.os.11.1 ��- --H-tt-tt----t+-➔+---------, 05.18 . 

H6tot.OUO. P6n 10.12.10, 
Sze 11.os.18 Szo 11.05.18. 

OJ.30. +-!,---------- 12.10. 

�o 11 05.18. H6t 13.05.20. 

c,a 0,,01.12. H6t 15.02.0Z. '' -
CsO 09.04.09. CsO 09.04.09. 

H♦109.05.18. H6109.05.18. � .. � 
30 

h. ,--..-

l:pi!b munkak / Construcbon W0m 
Az. 61.szes IT'IJnli.3 bef (lel� �e!N 6s QzerTC-0 holyezkte k6&l 

onopo1) I Comlol!On or an � (com»1on,r19 &fid starl o( oporotton) 
Hnzn61atbeVtleli � e,;6rés' Permition OI tl)lóng lnlO u s. 
�tvbtoal tg&:ol4s bad&lti'lok d átume I Dato of luuo of handllng 
OV9fatftr�le 

611 nap 
o .. , 

..... 
0 .. , 

H♦t09.07.13. 

"'' "·"·"·J P6n 12.01.13. P6n 12.01.13. 

Kod 11.11.1S. Kod 12.01.31. 
KGd12.01.31. Kod 12.01 31. ,. 

� 
b:c 42 <;,, 

Ga ranc:f�ltm..nkik/WOtbduringWfflllntyphaso 786 nep Ked 12.01.31. H6115.02.02, 
0 ... P6n 12.03.30 P6n 12.03.30. 

., 
Co_10 Mettóttocslk tH.zt,�bl J.het6s'9• (gyk16 t♦ l♦phetyfn) / 
Te st oppor tunl t y of metto c.etrlqn (on itt• of t,bric,tlon) 
Co_Cl8 K6vnU •• y�9.!lnyóp,tú I Co_oa Ulllhy :md lratk 
conth'uctlon 

612 nap Cs009 03.12 P6n 11.07.1S.i 1 r•uo. 01.12. l 

,--..--
" 

r-.r 
1'7� 

�� 
�.-, 'CG!, 

5' CCI , 

�:e,._ ��
57 � 

158' ____. 
00-
--.,--

co_o t R,nd sPNll. ..,..,.llilb/Co_ot S ystlfM, ltMf9)' supPJy 

J,rmOt.i.p kompl♦,: próbaQum kazct♦t,Mk l♦iJkori� 
i.het6M,p I Poes.Jbllty of tM ♦artl „t start of conwnl„lonlng of 

K•lenf&ld pu. (Et,le tik) ,11omn / K,lenf&ld Raltw.11 (Etele 1q,) 1tatton 

Co_03 Szer:�Witn/ Co_03 Signng o t  thecontntct 
KOJ:CSót(Fodlc:8 1 a.z:er'lnl)/Stertd.lllo (occord,ngto FJDIC8 1) 
�szotet (tMV9Zh kozmcAuvtlfJ.sot) I Pr♦hminary �vi!Je• (design. 
pvbloc: IAJl<ly by•p,HS) 
ÁJlomM a.z:m1i:eze1 / Stwon s:tnJC!uf• 
G a r.-,otilitt!'U'lkjk,/WOftls duringwarraMyphaw 
Vasuti l6ág.,k (MÁV Ke !enlóld pu ) / Matn ntüw tr-.cu {MAV Raitw st.) 
Co_07 8 eh6 bNpk,1 / Co_07 Ftt out 
co_oa Kovncl n v.tgjn,ep,th I Co_08 Utihty and track 
CQl'l1,INC:hon 
Co_o, Rondu'"k, anmeti.th/Co_09 Sy stitrM, lt""9Y 1uppty 

�uu ,,♦1e1m�,.nds.zoNk o.u:9'\engott 
pr6baOUtMntok lehlt6 "9k� kozct.t• az ,11omhban / 
Po„lblll t y  of dM ♦artlfft , tart of commlulonlfl9 ln 1tatton 

K2E tc.pca o4od6 ,..IDnl t>.ruh6zuok (6tm.zó klf',d mOü'V}' 
ffi09YalÓll!üaa) I K2E CCW'IMCtlng 1urfac, wont, (mpl♦mentation 
of extt •truetuN ot Onnu:6) 

K2E (E}6k e s.:.1th♦, II.Gzt>.U.Ol'H10l(l,O �tb„ lftJnl•Jn) / 
K2E (Prepor:,tion, tenóonng. �u,t,on WM.S) 
G«anc:IMlt ld6tzak (K2E) / Warranty phaM (K2E) 

..... , H6111.1)4.04. H611-4.03.31: 

0 .. , P6n 12 01. 13. P6ft 12.01.13. 

3127 nap SnOt.12.27. P6n 18.12.21. 

On,p Szo<>&.12.27. S::♦06.12.27.i 
Onap Hot07.02.05. �07.02.0S._ 

2.27. � 
180 nap Kod07.02.06. Hét07.10.15. 

847 nep CS007 08.16. P6n 10.11.12. 
783 nap P6n 10.11.12. Kod 13.11.12. ..... , Ked07.07.17. p"' 10.01.29. r 
807 nep Hol 10.01.11. K.cs13.02.12. 
123n.,p Sze 10.10.06. P..,11.04.0t.l 

511 nap P6n 11.07.15. H6114.03.31. 

On,p cso 13.01.31. cso 13.01 31. 

2951 ,.., �07.09.03. P"'1S.12.2 t. 1 11111 

2167 nop Hót07.09.03. �15.12.21. 

784 l\lp Kod 15.12.22. P6n 18.12.21. 

ntlffl)'I út „lomh / T,t,nyi 1trMt ,tation 
Co_04A Szen�N I Co_04A Sigrllng ol tno G'Ol'lttac:I 
Kudtt (AdK: 8 1  azennt)/ Stortdat, (accordll"lg to FtOtC 8 1) 
Állomos u.e4ezot / Stabon stM::lw♦ 

2108 nap 
0 "'' 

Sh0f.OU1. � 14.03.31.h. 
SzoOS.03.01. .,. oo.03.01.I n••· ! 11111 ! 111111 11 1 

7" 69 ,3 

� 
2 

,. 

Garenc:fallt ld6&Uk / w,rrancy ptia,e 
Co_07 8eh6 bNpltn I Co_01 FM out 
F elt.dri ffll,ll'\k.l,!OrOlot legk(ribbl lohett,.6ges "'•s.zNd.ha 'Tho eatt.ost 
poss.ible hanctl'lg OVIH' of ttie Mke constlUCbon 1110 to lho publlC 
Co_OI v•9.inyep1t•s · Co_oa Tnie:k e:onstNctl on 
Co_O, l\9"d•�k. �litt• ICo_otSyt,t,ma. fflftVY •uppty 

� ·• ... ktromol Nnds.zorek 6-enhangott 
�GftffiMM i.hot6 "9kcribbl kezdet• aa ,110f'Ml•Nn I 

Pos slbllty of th♦ eartint •tart of conwnlulon\ng ln t.ta tlon 

Boakaf út HOffli• I Boe1UI ltffft •tation 

0 ... , 
..... , 
524 nap 
742 nop 

Onap 

281 nop 
604 "'' 

o .. , 

2108,u,p 
On,p 

o .. , 
1013n::ap 

Hé! 08.03.13. 
H6106.04.24. 
Sze 10.06.09: 
Ked09.11.17. 
Sz o 11 10.01. 

.,.., 10.04.12. 
Hot 11.os .02 

Szo 12.09.19. 

Sn 06.0S.01. 
Szo 06.03.01. 
Hót 06.03.13. 
Ked 06.03. 14. 

H6l OS.03 13.
1 

3.1j. 
cso 10.0211, 

[
-

Hét 12.06.11. 
Sze 12.09.19.I 
Szo 11.10 01. 

H6111.05.09. 
H61 14.03 31. , 

Sz e 12.09 19,1 

i 
H6t 14.03.31.lt. 
Szo 06.03.01.

, � Hot06.03.13. . 
CsO 10.01.za . . 

„ 3 

... 

Co_048 S1:e�kotff I Co_048 5.grw,,g ol lho contra<:1 
Kozdn (F'idle 8 1 szerin()/ S1.t,J'I dalt (ecc«di� to Fll)tC 8 1) 
ÁllomMUffl.e:et/SWttonstructur, 
G«anoálflld6t.zaklWwn,ntyl)Nso 
Szell6z6 mOtárVY (Kanizsai u ) / VentililtlOn Wft (Kllntz:Nj WHC) 
VTCT 
2 s.zakbu b ofojoz&M / Compiebon of phHCII N o  2 
Ga rancitl11 ló6s.uk /W.-rrenty ph.as e 
Co_07 8♦1-6 �ptth I Co_07 Fi t out 
F•lsz!R munkat♦roMt �bbl lttl♦tstgff VIUZNóttNI 'Th♦ ..tlflt 
poníbl♦ handlng OYtH' of th e turfAC♦ oonslNC:tlon „te to lh♦ publlc 
Co_OI V�:t�pit♦, / Co_oa Tnick con,trucliof'I 

522 ... 
873 nop 

Onap 

524 nap 
792 nep 

1 ... 

_ __?19nap 

Pön 10 01.29. H6t 12.01.30. 
Ked 06.06.13. Cso09.10.15. 

KGd 11.06.07. Kod 11.06.07. 
Kod 11.06.07. P6n 13.06.07. 1 
Szo 09.09.23. C$012.I0.04. 
H6l 11.10.24 Hét 11.10.24. 

Kod 10.03.09 P6n 11.05.27. 

}�E: 
Pro,ect: Egysz_Prot_Otemtv_HUN_EN TOY6kenysóg/ Tesk El6r♦ hDladils I Pfog r e s1 ÖU%efoglalá1 t &.wrrnary 
D ate:201209.07 �tás /Sptit • • •• •• • , MMöldk6/Milc&lono ♦ Pro;ck!OSSUfoglal!H/Pro,ectSurrn'IIK)' ----<Q 
08RM&Cro Prqekt� 1j • /4 

� 

�-"·i 

... ,. .... 

I 1°1 
Mogwlkltót I Sprt 

HatMd6 / dcadlin e 

.. 

� 
10.0<-i----( 
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-
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·
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71r 
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T ev6kenys6g I Aclivity 

·co:_ot R•Maur•k. WanwitlM•• ICo_O, s,,.:1em.� 

G4s)ffz:.U •• •�ktromoa r-.ndaur-.k 6nt•hangoft 
pr6b.Onm6Mk W,.t6 �lt� 1teics.a az ,uomnbln I 
Poulbllty of DM Nrti„t atart of commlaalonfng ln •tation 

M6rtcz ZM9mond ltM6f 6Dom4ts 1 MOfkz Za. t,q. s tation 
Co_04C Szotz�otös/Co_04C S,,gr-,ir,g ol Cl'-. eontroc:t 
Ke.uté, (FJdiC 8 1 tiennl} I St11rt d111e{ao::o«Sing lO FIDIC 8 1) 
Állonös szett.ezet I StoUOn sltUc'lure 
�tal"ICiálr,ldós.z&k.lWatrantyphno 
Co_07 S.b6 bff9it6a I Co_07 Fit out 
Fof$.tlnl rrunketeriKtl rówogft legkonlibbl lohetMgOS '11� I 
The eMiMt pOS�bl• S-rblll ha� - of tM surfaee OONtructior, 
Co. 01 V�9:inyCpr1•s / Co_OI Trkk con.lructkm 
Co_ot R•ndsnr•k. -...n.11.ui, ,co_ot Sysc-. •� suppty 

G6pt,aatl h .i.ktrom-o. renduer-.k 6nnhangoft 
pr6Nltnrn6Mk leMt6 "-9ltcribbl ltazd.te az 6Uom4tsbln / 
PoulbAlty of ttM ••rHHt start of commlulontng ln ,tatton 

Sant Gell6rt t 6r 611omts / St GelS.rt sq. s tation 
Co_02 sua6d6Sitoth/Co_02 S.V,,.ng ol the-contrKI 
Kozdós (F1c:hc 8.1 uonnt) I Startdate (acoontinv to FIDIC 8 1) 
ÁJlom6s SZC�ZCI / Sl8tlon SINCtUtO 
�61isld69.zakfW•�ntyphase 
Szcl6zó mOtMgy I Ventii.,tion shafl 
Poronafagvtek ép'lbse (•�)/ Constr\.lctlon ol platfom, tunno1s 
Co_07 Bel-6 �•/Co_07 FII out 
Folsvni ff"Unl(aiorO!el egy r,szenek '-9kor6bbt loholl690S 'MUoodbso 

/ The oMieSt l)OS.Slble hand1n9 owr ol a pert ol tM wrtoot 
Co _oa va9ány6p,1h I co_OI Trkk construcdon 
"A" •uk•:11: b"h•j•z•u I Comp!•t!on of Hct,on ·A· 
Co __ Ot Rffld� aramellátb I Co_o, Sy•tfl'M, •MJgy •uppty 

<Up,l•utl •• �•ktromos r-.ndturek 611ahangoft 
próbaQr:.IMntk W'let6 legkor6bbl ltud.i• az illomhb&n / 
PoHlbRlty of 1tM „r11n1 •tart of commi11lonlng ln •tation 

F6vim t6f 6110tMs I FO"l..-n sq. 1l•Uon 
Co_OSA Sztitl6d6uólts/Co_OSA� ol tho oontr.ct 
Ket* (FkSk: 8.1 s.zerínl)/Slart dale (oecord,ng lO FIOIC 8 1) 
Á.llo,nes U.l!fll.eut (utastéri)/ Stabon Structure 
Garww:ilr,lls k16Wlk / WarraMy phno 
Gf Phullwl s.zert.azet6p-tM I MfM:hanlcal vt,lrty Wlt � 

P«onelo9ut.Ok OpllH• (�nyastaft mó<tU:Offol) / Conltruct,on ol 
plaUonn tunnala ('Mlh mi....Sng method) 
Co_07 S.i.6 bffpith / Co_07 Fit out 
Co_CI V6g.tnyéprto -, Co_OI Truk connruc1lon 
Co_Ot R•nda.t«-k. W.-n-11"-'alCo_Ot Systems, enerv,, 1uppty 

°'Pffz•U •• Mktromo. r-.ndtur.k 6unhansiott 
probeOUm6Mk W,.16 5eg:kcrib� bzd•t• u 6tlom4tat>an I 
Poulbllty of � Hrl

l
Ht •tart of commlaslonlng ln atadon 

K2A K apc1ol6d6 f•INlnl IM-nHut1oti. (FMm 16r-V6mhu k&ül) 
I K2A Connecttr,g •ur

f
ac• work• (F6v6m sq .• VAmhh btv.) 

K2A Sz efzódMk.6titt / K2A �nm,g ol Ule eootract 
KeZdh (Fldic 8.1 $:«Int)/ Start.dot• (occ:orc:bng 10 FIOIC 8 1) 
F6v•m 16' • V6tr'hll korot roNbl�IM:tó / Rohabll,tat,on of F ávám 
Mf•Vlorrtlizblvloc:tlM 
Be'e;e,?6 munkék I Compl,etlon WOfks 
Gllrnnc:ülllld6sz&k.JWwrontfpl'\lale 
,1 •• •k• VllllfflO'I 10f9111m\n.ak ujJ1I 1nd1táu / RHtlf1 ol tram 
No47 MCI O oper-.bon 
2 .. , vtllamos IOfVOl�nok (ta1nd1t6sa / Rostart of tmm No 2 
oper•bon 
F 6vám 16t•V� kO(vl útpalya YISSla.adasa I Roconwucto<I 
road surfaoo hand,ng OY9f � Fovwn sq -Vamhaz blV 
T.iJM músz.oki 6l&CSH � 6110ml\S4 ff'Uflbtri.C•k) I Cornpliti< 

K6Mn t6f állomáli t K aMn •q. ,tation 
Co_058 Surz6dhkotff/Co_OS8 � ol the cont/Mt 
K eZde-s (Ffdic 8.1 szonnl) / Star'I del& (eecord,ng 10 FIDIC 8 11 
Állomás s.zelkezet I S1.ttlon stn.icMe 
Gatwid611s kl6.:.ok I W•!fanty � 
Szel6zó mOUirgy I Vcntllobon shllft 
co_o7 e.1s6�•IC0_01 Fit out 
Co_08 Va9.11ny6pn•11 tCo __ OI Tr.ut coro•uructlon 
Co_ot R•ndSZ9Nk, karnell..,.• ICo_O, Syatems, � ,uppty 

Project: Egysz_Proj_Otem1V HUN EN Terikflf"IY$(19' Tosk 
D at•: 2012.09.07 

- -
MogszakJIAs/ Splil 

DBR Metro Projekl. lgazgato,6g 
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Budapesti 4. sz. metróvonal 1. szakasz (egyszerüsitett ) általános ütemterve/ Budapest Metro line No.4 section 1. (simplified) general schedule 
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l
v.fx:-__ --.-.. ..... '! ...... ,��_._,-.. �--� .... _l'._. .. .!"�� ...1.NE: ,:Ni:'3 JNi!, !� !Ni:7 INi!, lí:ié .a !�1

9!i.ic: 11! ... C .. !o.íc .-;�sn „..f .. •�;.. .. , ..... 1201 
.OU.:��·· --· 1
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·-,--••••.,-•INr: ll'lt:.2lN 3Jr:,1Ui,NE_lJ..NE_2jt,I J N �j_NÉ_1}i ... ...._._...__,,...,,,_,.'-..:!..U • ._ '.l "'--'"'.J."<.." ,� ..__ roc;.•..J,,."'l:�J..NC.,)V'lt•_i.Nt..1 Nt__j(j__Nt_J_lNt....•.J..N 
587 nap Hét 11.05.02 H6114.03.31. · J- -

0 "'' c,o 12.10.04. c,o 12.10.04. 

1 1 1 

l?f"W\ �201,4 !201i •e2Tuúli!E•Tuüliie_21•e ,JNEE)e, l•e, l•e,J-e·, 'NE, :Nt ,1.e, 

1rr . . ·, 
.,_,,_ 

2108 nap Sn 0&.0J.01 Hét 14.03.31, 1. 

1 

Onop Szo06 03.01 Sz o06.03.01, 03.01 
Onap Hét06.03.13 1-16106.03.13. �OJ.1 . l , __ 1 101& nap Kod 06.03.14 Kod 10.02.02. 

523 nap Kod 10.02.02. cso 12.02.02. 
&88 nap Szc09.06.24 Ptn 12.11.16. 

1 nap Szo 12.06.06 Sz• 12.06.06. T 

32' n,,p Kod 10.03.16. Pén 11.06.10. 
595 nap Hét 11.05.02. Hi&l 14.03.31. 

Onap Péri 12.11.16. P6n 12.11.18. 

0311,.4C 

21Hn,ip tUtOf.01.23. 
... , Hél06.01.2.l. 

H6t14.03.J1. 

:::::!!�:1
3 . 

l, 1 11111 1 11111! 11 1 ! 1 ! 11
... , Hét DS 02.06. 

1377 nap Kcd 06.02.07. Szo 11.05.18.1 
523 nap CsO 11.05.19. 

::::�!!:! 482 nap Pön 08.02.01. 
487 nap Pén08.02.01. Hét09.12.14.I 

1046 nap H6109.05.18. Hét 13.05.20., 
, .. , S:to 12.05.02. S,o 12.05 02.

1 136 nap Hél 11.04.04. H6I 11.10.10. 
Ooop Kod 12.02.28. Kod 12.02.23. 

448 nap Pón11.11.18. Hét 1,.03 31J 

... , Hét 13.05.20. H6C 13.05.20.J 

1 

25Hn,ip Hét 06.07.03. K.ct16.05. 31.J 
Onop Hél 06 07.03. H6i 06.07.03.

1 o .. , Hét06.06.07. H6t06.03.07. 
1323 nap Kod0606.08 cso 11.09.01,j 

78'nap CsO 11.09.01 Hé! 14.09 01., 
207Mp Hél03.12.22. Ked 09.10.06 .' 

170 nap Kod0810.28 1-161 09.06.22.1 

899 nap �09.oa.2, cso 13.01 31. 
16'nap Ptn 11.04.08 Sze 11.11.23. 
411 nop P6n 11.12.02 Hél 14.03 31. 

... , CsO 13.01.31. CsO 13.01.31.1 

2252 nap HM07,10.15. KM16.05.3t.! 

... , Hél07.10.15. H6107.10.1S.
l 

... , Sze 07.10.24, Sze07.10.24. 
766 nap Cs007.10.25. C,o 10.09.30.I 

201 na,p P"110.10.01. C$0 13.05.30.i 
78' nap Pón 13.05.31. Kod 16.0S.31.l 

Onap Hél08.12.22. 1-16108.12.22.1 

... , P6n 09.10.30 . P6n09.10.30.j 

... , �09.10.26 H6t 09. 10.26.! 

... , CsO 13.05.30, cso 13.05.30.1 
1 

25"n,ip Hét 06.07.03. KH16.0S.31.! 
o .. , HétOS.07.03. H6106.07.03.1 

Onop Hói 06.08.07. Hét 06.08.07.: 
1344 nap Kod 06.08.08. P♦n 11.09.30. 

7&4 nap P"111.09.30 Ked 14.09.30. 
95 nop P6n08.12.19 cso 09.04 30. 

559 nap Sze 11.02.09. H6t 13.04.01. 

07,03. 

07.03. 

,,, ,k 

·)>,

l 

.• 1.11111 

�.15. 
10.24. 

-1 

l.l 

r+ 12.22. 

IL.11 

J! 

1 

� 

t1::t: 

e 
ITT il 

--r= •l••·i- •·.

�F 

197 nap P"111.04.15. Hill 12.01.16. 
412 nap Ht-111.12.19 H611,.03.31. JL l 1 l

E>6 r&hlllledás / Progress 

Méri'Oklc6 / Mifcatone • 
Ou.uitoglal6s/ Sum-n.ry 

Projekt 6ss.zefogtatAsa J ProJc,ct Sun"l'M,y 

214 

--
......, Movs,z.okttós/Spl1t 

H31Md6 I dcedlino {> 

1 
03. 31. 
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. ' 
� ···F1•'·"·��• -----Htt-' 
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• 
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�
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·
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_

··l.,t:::Jou1. 
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.. ·c:::::::l 

..,-os.so. 

:::::i:i""·'· 
l 

P103.31. 
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Budapesti 4. sz. metróvonal 1. szakasz (egyszerüsltett) általános ütemterve/ Budapest Metro line No.4 section 1. (simplified) general schedule 
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(UphntÍ b „ektrcwno. ,-lldtuNk ks.nMngolt 
Pf'6NOn""Mk WMt6 les,kcribtll kiudete u•IIOl'l'lhb.11 I 
Poulbllty oftM .. ,11 .. 1 •tMt of commlulonlng ln ,tati on 

K.28 K•pc.•olodó fitlNlnl ti.Ntlázkoll (K•t v1n tk-MC.Uum k6'út) / 
K28 COMIKdnv 1urfac• WOf1c.. (t<.Mn iJq.-Milaum b lv.) 

K2B Sz:er...&s6$1<0t6' 1 K28 Sign1ng or h contntC1 
Kozdn(Fid1C8 l &Zefin1)/Startd;tto(aoootding loFIOtC 8 1) 
IWvln t« • Múaum 1t6ru1 r e habrlitád6 / RIIMbílltatiotl or K6Mn 
sq -Mw:oumbtv MCbOn 
Be'e}t..96 IT'IUNCtk f � � 
Gar onc:iáhs ió6szak / werronty � 
47 h ◄hs villamos torvalrmnak � lnd,tála J RMtan of ir-MI 
No 47 ttld '9 Ol)Orabon 
K6Mn tór-Ml)zwm konit UIP61yo VISUoodho (\ot6�1f19 azintitn)/ 
Reconitructed rood s urlace hOndlng ov er be!Wffn K aMn 
Teljes ""'9nlu •tadh {1w6ve ••lom6St n'IUl'\katerilletek) / 
Compl,tion ol 011 worb (&topt stouons· oonstruct,on 11101) 

Rák6nl t4r „lomb I R.koal 1q. ,tation 
Co_06A SnrzódhkOlh' Co_06A �no 0I thto conlJa<:t 
�.t* (Ftc:hc 8. 1 s.:.,;nt)I Sbrt dat• (aocorchng 10 FlOIC 8 1) 
E�szítös 6s •!lomb szorkozot / Proparat,oro ancl stabOl'I stM:t1,1ro 
Garandálltld6tzak1Wom1neyphait, 
S.ttl6zó � / V•nl>toti on lhoft 
Allomas, elagut ópllóse I Conslrutl>on ol stationn t\Jtlnols 
Co_07 S.ls6 bffpJUs I Co_07 Fit OU1 
FCN'SZ.lnl R'UnlUIIOfOlel legkoróbtlo I•�• 111SSZUd.ha fThe Nir11Ht 
possible handing - ol lhe SUr fM:9 CM511'Uttion &1t• to lhe p.ibllc 
Co_oa v•91ny•pit♦- ICo_oa Track cons1ruction 
Co_ot R•ndneNk, WMMll"•• ICo_ot S)'s�m,,. •MfV>' supply 

04pé,saU b ... ktrombt. Nl'ld�k 6-anhengolt 
pr�� W..t6 "'9koribbl kN691• u: 6ffomisben I 
Posslblltty of U. Nr11fft ltw't of commlnlonlng ln sutron 

K2C Kepcs o l od6 r.tuinl beruhbkok 1 K2C Conn.cting sutfeu --
KZC StefZ'Ódólk6t6s / K2C Slgn.ng ol lhO contr..::t 
K ezclts (F�icc8.1 �erinl)I Start 081• (eeoorctu,g lO FIOIC 8 1) 
�kOc:2:i t•r tnótygarazs ep.1HO I con sln.ltllOl'I of �ound ga,e 
Gar�611t�/Watranty� 
T"1>urkolal .rkhzltMe ICompletion of1-t4.-..or,i; 

Nipninhh. utc. 611om.h / Neps.zlnhez strfft stetlon 
Co_068 Snn:ódós�61, I Co_068 Sqiln9 of ltle OOfltr.et 
Kol:c:161 (Fld,c:8 11.tonnl)/ Start da1-(KOOrding 10 FIOIC 8 1) 
Álomb S.ZffiON1 I Sttltion $tl:\JC;U8 
GaranciOlis ld6u:ok / Worranty pl\lM 
FelSZJni tronUteriilel • e,gy t6S.tltnek • le9korábbl l ehet$090S 
v i suoedasa I Tho oort,ost pos s.blo n.and,ng OVet. o col'loln pert• ol 
Sze l6:6 al8'i1A (bényh:ott) / Venttation tunne,I (rnne<I) 
Co_07 S.b61>ffpkt,s/Co_07 Fit out 
Co_ 01V.tgtr,yep1tt11 Co_OI Tr•ek con,tr u ct,or, 
Co

_
ot Rendsu„k,, •wneUM•s lCo_ot Systems. •nervY supply 

04pé,saU 6a ... � NndUW.k 611ahengolt 
pr�� � i.;koribbl k-zd9t• az 6UOM6•ban / 
PosWbetty "'the Nrtifft S\Mt "'conwnlulonlng ln steöon 

K •'9tl pu. (Baro s a  t4r) tnomis / K•14itl nillw.st (Bar oss sq.) •tation 

Co_06C �Sk6th/Co_06C Stgn!ng ol thecocrtr&ct 
KozdM (Fld,c:8 1 s:ennt)f Startd.111te (aooorcling 10 FIOIC 8 1) 
ÁIJom&$1UftHotl Staöon structu-. 
G a randill s ld6suk/W� phM4I 
F.iszlni munkettKOl•t • egy 1hznk • '-gkor6btl4 i.n.� 
Vff$Uad.he / Tho o.al1josl possiblo handing cwer ol • a cettaon part • ol 
Co_07 8eb6 bMpit:61 / Co_07 ,1t out 
Co_OI V�g.h,y6p.16• 1 Co_OI Tr•ü c onnruction 
Co_ot Rendnw.k. ....,,.UM•s /Co_ot Systems. 8fl9fQY ,upply 

�.u •• .&ektrom os ntndsantk 6nuhengolt 
pr�Qum6nek Mf'Mt6 le,gkorib� kiml.-t.• u: 6 11om6sban / 
Po.,.lbn lty of U. eartMst start of commlaslonln,g ln ,tati on 

K20 K apcs o lod6 r.tuinl bel'l.lh6d.ok. l K20 ConnKting surfecs --
S z«z�skolh I St9rnr,g of....., coouact 
Ko.zdh{Fldlt8 1 $Z90nt)/Stlrt date (8CCOtd1ng lO flOIC 8 1) 
Baro u lir 61 kOfn)'OM, felu:W'II rencltz6s / Surtace r&OQnt.lr\.lGll()fl 
ol Sorou gq end vlaMy 
Gttand6ilt id6SZtlk I W011'111nty pha, e 
Tol,os IT'IOuakl O lacSal I Compliöon of olt WOf1(s 

2252 nep tut 07.10.15. 

... , HlitOJ.10.15 . ... , Sz.007.10.24 
766 l\llp C:,0 07.10.25. 

198 nop PM! 10.10.01. 
7&4 n op P6n 13 05.31. ... , Hét08.12.22 • 

... , H6109.10.26 

... , c,o 13 05.30 

2121 nap c,o 01.01.21. ... , CJQOG.09.21. ... , Hét 06.10.30. 
1264nap Kod06.10.31 

78,4nap P«l 11.09.02. 
..... , Szo07.0&.27. 
350 nap S.to0804.02 
S45 lltlp Ked 11.03.01. 
, .. , Hot 12.10.01. 

258 n ap P6n1104.15 
411 n op Hét 12.01.23. 

... , �13.04.01. 

1"6nap P6n07.Ga:.10. 

... , Pón 07.08.10. ... , Hét 07.09.10. 
1089 nop K od07.09.11. 

786nap Hét11.11,14. ... , Sze 12.02.29. 

2101 nap c,o 08.01.21. ... , Cs0 06 09.21 . ... , H6106.10.30 
1290nap KedOS.10.31. 

786 n op Hót11.10.10. 
' .. , �12.07.18. 

,.. .. , CsO 09.12.03. 
494 nap Szo 11.0S.15. 
262 n ap P6n 11.04.15. 
,...,, Plln12.0l.20. 

... , Hót 13.05.0S . 

32'7 nap C,DOS.ot.21. 

... , Cs0 06.09.21 . ... , H6t 06.10.30 . 
1290Mp Kocl06.10.31 

786 n ap 116 111.10.10. 

, .. , H6t 11.10.03. 

..... , C•ü 11.01.06 ,.. .. , Hlit 11.04.25. 
3S9n.tp Hlil  12.03.12. 

... , Hé113.05.06 . 

1707 nap P,n 12.09.14. 

... , P6n 12.09. 14 . ... , H6112.09.17 . 
392 nap Pttn 12.09.28. 

1307Mp Hél 14.03.31. ... , H6t 14 03.31. 

Ked 18.05.31.1 

Hét07 .10,15.! 

:��::��J 
CsO 13.0S 30. 
Kocl 16.05 31. 
H61 08.12.22. 1 

H6I 09.10.26.1, 

cso 13.0S.Jo.! 

Pffl14.11.14.j 
c,o 06.09.21., 
Hét06.10.30. 

P6n 11.09 02.J 

:!�::�!:l 
Kod09.08.04.

1 Hitt 13.04 01. 
Hót 12.1001.t 

Kod 12.04.10. 
H6t 14.03 31.

J 
Hét 13.04 01., 

Pin 14.11.14.
1 

P6n07.08 10.! 
H6t 07.09.10. 

Pön 11.11.11.t 
Ptn 14.11.14, 1 
SU 12.02.29.\ 

�:::::��:l 
Hót06.10.30.j 
H6t 11.10.10.I 
P6n 14.10.10.j 
Sze 12.07.18.) 

H6t 10.,2.13.I 
H6t 13.05.06.

, 116112.04.1S. 
H6114.03.31.

i 
H6t 13.05 06.

, 

�11t.04.01.I 

C.0 06.09.21., 
Hit OS.10.30. 
H6t11.10.10.1 

P6n 14.10.10.I 
H6t11.10.03.J 

Hét 13.05.06.i 
C,o 12.0S.14.

I li41114.03.31.1 

li6113.0S.06.! 

Hf-119.04.o,.I 

P6n 12.09.14.j 
cso 12.09.27.

i H6t 14.03 31. 

H6t 19.04.01J 
Hót 14.03.31.1 
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)mm1W:t1•=i•MI 
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206 
207 
208 

� 
210 
211 

212 

Tev6konység I AclMty 

Co_07 Állomhok "°ls6 bffphh /Co_07 Fit out 
�h I Signlng of the c:cntrtd 
Kezáú (Flclic&.1 s::llllfint)/ Start dat. (aocording to FIOIC a 1 )  
8ols6 botpilhl � {$Z\lk:$6g OSOI.., tondo�o álla)/ Fii CUI \ 
Gaíandtllsid6t.zak/W� phase 

Co_OI Váq.'tnyep,t♦s I Co_oa Tr•ck constMJctlon 
Sit-1,:� .. •.iu,1,--. S>'l"'O!J o! th"' ,..o,w:tot• 
)(rz/l'I'\ (h{J:C 8.1 �;:,>i"t"!lj / Sta"t d.?!11 ('l,:,' .. Of'l,I'>';) !O "-lOIC 8 11 
V!\g.\'l}tp,1��• ""1n<.."' Trx• t»'IW� 
Garm,dlllil ld6Slak I Waminty phat,e 

Co_10Jl�ICo_10"-troc�H 
S:tf':6d♦stt>t6s I Slgnlng of h contract 
Molról<�k sz.&tltthl IOhel6"9t M4 vonal r6u6nt / Oewory ol motro 
cerria9ntOflineNo4 

222 'E �ya ronóolkozésrc illisa I Availability ot IMI 11'.ek 
223 � ���::S-�=:al'

+��f'8"'kus) I 

22.C G&ranol!il$ ld6snk I Warrant y phaso 

226 � 

' 227 
,,. 
229 
230 
231 � 

232 

Co_09 Rendszerek, áta!MtliU11 /Co_O, Sy11ein1, erw,rgy wpply(V'I 
1uniwl MCl,om) 

Szen�oth I s,,,n,,,g ot � c ontroe1 
'(e,tdts(Fid,e&.1 VOMt}JSbrt da!e(accotdu,g tof'iO< 81) 
RHW:tt.1:�tl< tt�IM.61 m.inkM I $y,t4,,n1" . .,.,.,,gy IU�woóts 
Got.-iatltt: td6azok /Wa,mntyphHO 

� pt6ba(tzom leheis., '°9k-(ribbl kozdeLO (6s bocsOlt 
optll"Nills lefutna)/ The ..u.st � stert of (NKH) NTA tri al opemion 
Az.vtt,J�tOftW��k�e/Thopc>Mibfti 
siatt of no CT est 5n Tra,rie Opo,ataon) 

.,_, e.,.,._P,oj_Otom<v_H\JN_EN 1 Dot•· 2012.09.07 
Tovók«'l)'MgJTosk 

Megl.Zaklth / Split 

OBR Metro Profekl �óság 

Budapesti 4. sz. metróvonal 1. szakasz (egyszerúsltett) általános ütemterve/ Budapest Metro line No.4 section 1. (simplified) general schedule 

""'"""""' 1 Ketd6,/Stort IBefejez♦slFinlsh' 1i 12013 im1◄ ·20� .. ..,,,,,===�Dufation 1 4 ��-p.Né.?..LNE...3INE•JJ-lEÜNE..2 NE3 NE� NE_1..tNEúNEHNE•ÍNE1.iNe2JNEllNE• 

21K nap HM07.11.21. tWt 11.12.31.I 
Onap Het07.l1.26 H6107.11..26J 
Onap Het07.12,10. 1-Mt07.12.10.j 

1207nop Hól09.05.18. Kod13.12 .31,! 
1305 nap Szo 14.01.01. H6t 11.12.31.I 

1HOnap 
.... , 
Onop 

106S riap 
783 nap 

2'33 nap 
... , 

108ntp 

... , 
75nap 

783 nap 

2nsnap 

... ,

.... , 
926 nap 
784 nap 
..... , 

267 nop 

SnOl ,10.2t. 
Sz:008.10.29. 
H4it08,11.17, 

Kod08.11.18 
Hét 12.12.17. 

H6t 04.07.31. 
Hél06.07.31. 

PM 13.0t.05. 

CsO 12.11.1S 
Sz• 13.09 .04. 

Szo 13.09.04. 

Cs0 0l,Ol, 10. 

cso 06.08.10. 
Hót 06 09.04. 
H6t 10.09.13. 

Kod 14.04.01. 
Szo 14.01.01. 

Hétt-4.03.31. 

K�15.12.15.
, Sz:e08.10.29. 

H6t08.11.17. 
H6112.12.17.1 

K�1s.12.1s.l 

c,o 11.ot.01.1 
1--16108.07.31. 

Kod 13.09 03.
1 

CIO 12.11 15. 
Ked 13.12.17., 

c.o 16.ot.01.l 

c.o 17.03.30.
1 

Cs006.08.10.I 
H6t 06.09.04.1 
KM 14.03.31.

1 cso 17.03.30. 
H6-t14.03.31., 

Ked 15.03.31.j 

EJ6tohaladá1 f Progreu 

Met1'Wk6 / Wc1tone 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSEK 

1. Hatályos szerződések

4. SZÁMÚ MELLÉKLET

A Szerződés alkalmazásában a Szerződés aláírásának időpontjában Vállalkozási Szerződésnek az 
alábbi szerződések minősülnek: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Co-02. Szerződés 

Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz - vonalalagutak és kapcsolódó 
műtárgyak 
2006. január 23. 
Budapesti Közlekedési Rt. - Megbízó 
BA MCO Konzorcium- Vállalkozó 
Vinci Construction Grands Projets - Konzorcium Vezető 
Tagok: 
Hídépítő Zrt. 
STRABAGAG 
STRABAG International GMBH 
STRABAGRt. 

Co-03. Szerződés 

Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz - Kelenföldi pu. állomásszerkezet 
2006. december 27. 
Budapesti Közlekedési Zrt. - Megbízó 
Hídépítő Zrt. - Vállalkozó 

Co-04/ A. Szerződés 

Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz - Tétényi úti állomásszerkezet 
2006. március 1. 
Budapesti Közlekedési Zrt. - Megbízó 
BPV Metro 4 Konzorcium - Vállalkozó 
Allgemeine Baugellschaft - A. PORR Aktiengesellschaft - Konzorcium 
Vezető 
Tagok: 
Bilfinger Berger Aktiengesellschaft, 
Vegyépszer Építő és Szerelő Zá1ikörűen Működő Részvénytársaság. 

Co-04/B. Szerződés 

Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz - Bocskai út állomás szerkezet 
szerződés 2. sz. módosítása 
2006. március 1. 
Budapesti Közlekedési Zrt. - Megbízó 
SW-O Metro4 Konzorcium - Vállalkozó 
Swietelsky Építő Kft. - Konzorcium Vezető 
Tag: 
Obayashi Corporation 

1 



5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Co-04/C. Szerződés 

Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz - Móricz Zsigmond körtér állomás 
szerkezet 
2006. március 1. 
Budapesti Közlekedési Zrt. - Megbízó 
STRABAG Zrt. - Vállalkozó 

Co-05/ A. Szerződés 

Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz -Fővám tér állomás szerkezet 
2006. július 3. 
Budapesti Közlekedési Zrt. - Megbízó 
Hídépítő Zrt. - Vállalkozó 

Co-05/B. Szerződés 

Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz -Kálvin téri állomás szerkezet 
2006. július 3. 
Budapesti Közlekedési Zrt. - Megbízó 
SW-O Metro4 Konzorcium - Vállalkozó 
Swietelsky Építő Kft. - Konzorcium Vezető 
Tag: 
Obayashi Corporation 

Co-06/ A. Szerződés 

Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz -Rákóczi tér állomás szerkezet 
2006. szeptember 21. 
Budapesti Közlekedési Zrt. - Megbízó 
SW-O Metro4 Konzorcium - Vállalkozó 
Swietelsky Építő Kft. - Konzorcium Vezető 
Tag: 
Obayashi Corporation 

Co-06/B. Szerződés 

Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz- Népszínház utca állomás szerkezet 
2006. szeptember 21. 
Budapesti Közlekedési Zrt. - Megbízó 
BP4 Metro Konzorcium - Vállalkozó 
Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt. - Konzorcium Vezető 
Tagok: 
Allgemeine Baugesellschaft - A. PORR Aktiengesellschaft, 
Bilfinger Berger Aktiengesellschaft 

10. Co-06/C. Szerződés

Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz -Keleti pu. állomás szerkezet
2006. szeptember 21.
Budapesti Közlekedési Zrt. - Megbízó
BPV Metro 4 Konzorcium - Vállalkozó
Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt. - Konzorcium Vezető
Tagok:
Allgemeine Baugesellschaft - A. PORR Aktiengesellschaft,
Bilfinger Berger Aktiengesellschaft
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11. Co-07. Szerződés

Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz - Állomások belső építése
2007. november 26.
Budapesti Közlekedési Zrt. - Megbízó
Swietelsky Építő Kft. - Vállalkozó

12. Co-08. Szerződés

Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz - Alagúti és felszíni (járműtelepi)
vágányok építése
2008. október 29.
Budapesti Közlekedési Zrt. - Megbízó
Tóth T.D. Kft. - Vállalkozó

13. Co-09. Szerződés

Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz - Rendszerek és áramellátás
2006. július 26.
Budapesti Közlekedési Zrt. - Megbízó
Siemens M4 Budapest Konzorcium - Vállalkozó
Siemens AG - Konzorcium Vezető
Tagok:
Siemens Zrt.
STS s.a.s.

14. Co-10. Szerződés

Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz - Metrószerelvények beszerzése
2006. május 30.
Budapesti Közlekedési Zrt. - Megbízó
Budapest Metropolis Konzorcium - Vállalkozó
Alstom Transport S.A. - Konzorcium Vezető

15. Co-11. Szerződés

Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz - Járműtelep
2009. április 9.
Budapesti Közlekedési Zrt. - Megbízó
Swietelsky Magyarország Kft. - Vállalkozó

16. K2/A. Szerződéses Megállapodás

Budapesti 4. sz. metróvonal - kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása,
Fővám tér-Vámház körút - I. rész
2007. október 15.
Budapesti Közlekedési Zrt. - Megbízó
Alterra-Colas-Eger Konzorcium - Vállalkozó
Alterra Építőipari Kft. - Konzorcium Vezető
Tag:
Colas-Eger Zrt.
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1 7. K2/B. Szerződéses Megállapodás 

Budapesti 4. sz. metróvonal -kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása 
K2/A szerződés: Kálvin tér - Múzeum krt. 
2007. október 15. 
Budapesti Közlekedési Zrt. - Megbízó 
Altorra Építőipari Kft. - Konzorcium Vezető 
Tag: 
Colas Eger Zrt. 

18. K2/C. Szerződéses Megállapodás

Budapesti 4. sz. metróvonal - kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása -
Rákóczi tér
2007. augusztus 10.
Budapesti Közlekedési Zrt. - Megbízó
Sw O Metro-4 "Rákóczi tér" Építési Kkt. - Vállalkozó

19. K2/D. Szerződéses Megállapodás

Budapesti 4. sz. metróvonal - kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása -
Baross tér
2012. szeptember 14.
Budapesti Közlekedési Zrt. - Megbízó
SC Baross 2012 Konzorcium - Vállalkozó

20. K2/E. Szerződéses Megállapodás

Budapesti 4. sz. metróvonal - kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása -
Őrmezői kijárati műtárgy
2013. február 1.
Budapesti Közlekedési Zrt. - Megbízó
STRABAG-MML Kft. és Magyar Aszfalt Kft.- Vállalkozó

21. Pl Szerződéses Megállapodás

Budapesti 4. sz. metróvonal - kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása -
Karsztvíz, talajvíz, rétegvíz megfigyelő rendszer
2006. március 13.
Budapesti Közlekedési Zrt. - Megbízó
MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft.- Vállalkozó

22. PlO Szerződéses Megállapodás

Budapesti 4. sz. metróvonal - építménymozgást figyelő, zaj- és rezgésellenőrző
monitoring rendszer
2006. március 1.
Budapesti Közlekedési Zrt. - Megbízó
SOL DATA SA és HUNGEOD Kft.- Vállalkozó
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2. 

2. K2/E2. Szerződéses Megállapodások

Megkötendő szerződések 

A Kelenföldi pályaudvar állomáshoz kapcsolódó felszíni létesítmények megvalósítására vonatkozó

szerződések. Ilyen kapcsolódó felszíni létesítmények:

(a) közterület felújítás, közvetlen összeköttetés a vasúti pályaudvar és az autópálya­
csatlakozás között;

(b) új P + R parkoló;

( c) új távolsági buszmegállók;

(d) autópálya-csatlakozás a P + R parkoló és az autóbusz pályaudvar valamint az Ml -

M7 autópályák bevezető szakasza között.

A megkötendő szerződések meghatározása nem teljes körű, a projekt megvalósításához további 

szerződések megkötése is szükségessé válhat. 

s 

s 
V 





5. SZÁMÚ MELLÉKLET

DÍJSZÁMÍTÁS 



Min. 
mennylsés 

Szen6dés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek 

(16) 

Igazgató 1 

Igazgató helyettes 1 

Felszlni• és kapcsolódó létesítmények, belső beépítési, 
valamint befejezett szerkezeti munkák Projektvezető 1 

főmérnök 

Rendszerintegrációs Projektvezet6 mérnök 1 

Claim divlzi6vezet6 1 

Környezetvédelmi szakértő 1 

Tüzvédelmi szakértő 
1 

Munkavédelmf szakértő 

Geotechnikai szakértő 1 

Geodéziai szakértő 1 

Technolósus 1 

Tartampróba és üzembehelyezés szakértő 1 

Műszaki ellenőr (magasépltési szakterület l-l ) 4 

Műszaki ellenőr (gépész szakterület lG-I, G-I) 5 

Műszaki ellenőr (épitmény és épületvillamosság 
2 

szakterület �V-I) 

Műszaki ellenőr (vasútvillamossági szakterület W/I) 1 

Müszaki ellenőr (távközlési épltmények hlrközlési 
1 

szakterület T�/I) 

Müszaki ellenőr (távközlési építmények villamos 
1 

szakterület TV) 

Müszaki ellenőr (villamosenergia szakterület Vl/I) 1 

Műszaki ellenőr (vasúti járma) 1 

Műszaki ellenőr (mélyépltés és mélyépítési műtárgyak 
2 

szakterület �M-I) 

Műszaki ellen6r (vízgazdálkodási sajátos építmények 
1 

V2/1) 

Műszaki ellenőr (szénhidrogén-szállító vezetékek, 
0 

gázelosztó vezetékek, épitése szakterület GO) 

Műszaki ellenér fközlekedési szakterület KOi 1 5 

Tervellenör (tartószerkezeti szakterület• En 

Tervellen6r {építmény gépészeti szakterület. EG) 

Tervellenőr (épltmény villamossági szakterület• EV} 

Tervellenór (geotechnikai szakterület• EGT} 

Tervellenőr (épületfizikai szakterület. EF) 

Kertész mGszakl ellenőr, szakértő 1 

Minőség ellenőr 1 

FIDIC szakértő 3 

Árszakértő 1 

Jogi szakértő 2 

ütemtervező, jelentések, kockázat kezelés 1 

Kisell'itő személ zet 5 

Dologi kiadások (biztositás, biztosítékok, szoftver 
költség, adatbázis kezelés, stb) 

MINDÖSSZESEN: 49 

4. SZÁMÚ METRÓVONAL

BECSÜLT MtRNÖKI TEVtKENYStG DÍJA 

Teljes díj 

hónap 2 

munkanap/mér Mérnöknap 
nöknan Ft-ban összesen 

Teljes díj FT. 20 

125 OOO 735 91 875 OOO 20 

125 OOO 735 91 875 OOO 20 

88 000 735 64 680 OOO 20 

88000 292 25 696 OOO 20 

88000 735 64 680 OOO 20 

63000 105 6 615 OOO 3 

63 OOO 105 6 615 OOO 3 

63 OOO 105 6 615 OOO 3 

63 OOO 70 4 410 OOO 2 

63 OOO 70 4 410 OOO 2 

63 OOO 735 46 305 OOO 20 

63 OOO 735 46 305 OOO 20 

63 OOO 1 611 101 493 OOO 80 

63 OOO 1 838 115 794 OOO 100 

63 OOO 1 027 64 701 OOO 40 

63 OOO 735 46 305 OOO 20 

63 OOO 292 18 396 000 20 

63 OOO 292 18 396 000 20 

63 OOO 292 18 396 000 20 

63 OOO 42 2 646 000 3 

63000 584 36 792 OOO 40 

63000 735 46 305 OOO 20 

63 000 0 

63 000 2 724 171 612 000 100 

63 000 0 

63 000 0 

63 OOO 0 

63 OOO 0 

63 OOO 0 

63 OOO 70 4 410 OOO 2 

63 OOO 105 6 615 OOO 3 

63 OOO 1 319 83 097 OOO 60 

63 OOO 735 46 305 OOO 20 

63 OOO 1 464 92 232 OOO 40 

63 OOO 735 46 305 OOO 20 

22 OOO 1 838 40 436 OOO 100 

79 683 OOO 

1500000000 861 

3 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

3 

3 

3 

2 

2 

20 

20 

80 

100 

40 

20 

20 

20 

20 

3 

40 

20 

100 

2 

3 

60 

20 

42 

20 

100 

863 

201Hv 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 

21 21 20 23 21 21 22 20 20 22 

21 21 20 23 21 21 22 20 20 22 

21 21 20 23 21 21 22 20 20 22 

21 21 20 23 21 21 22 20 20 22 

21 21 20 23 21 21 22 20 20 22 

21 21 20 23 21 21 22 20 20 22 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

21 21 20 23 21 21 22 20 20 22 

21 21 20 23 21 21 22 20 20 22 

84 84 80 92 84 84 88 80 80 88 

105 105 100 113 105 105 110 100 100 88 

42 42 40 46 42 42 44 40 40 44 

21 21 20 23 21 21 22 20 20 22 

21 21 20 23 21 21 22 20 20 22 

21 21 20 23 21 21 22 20 20 22 

21 21 20 23 21 21 22 20 20 22 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

42 42 40 46 42 42 44 40 40 44 

21 21 20 23 21 21 22 20 20 22 

105 105 100 113 105 105 110 100 100 88 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

63 63 60 69 63 63 66 60 60 66 

21 21 20 23 21 21 22 20 20 22 

42 40 40 46 42 42 44 40 40 42 

21 21 20 23 21 21 22 20 20 22 

105 105 100 113 105 105 110 100 100 88 

903 901 861 981 903 903 945 861 861 877 

2014 tv 2015 tv 

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

20 20 21 20 23 20 22 22 20 21 21 20 22 21 19 22 23 20 22 21 21 22 

20 20 21 20 23 20 22 22 20 21 21 20 22 21 19 22 23 20 22 21 21 22 

20 20 21 20 23 20 22 22 20 21 21 20 22 21 19 22 23 20 22 21 21 22 

20 20 21 20 23 20 22 22 20 21 21 20 22 21 19 22 23 20 22 21 21 22 

20 

20 20 21 20 23 20 22 22 20 21 21 20 22 21 19 22 23 20 22 21 21 22 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

20 20 21 20 23 20 22 22 20 21 21 20 22 21 19 22 23 20 22 21 21 22 

20 20 21 20 23 20 22 22 20 21 21 20 22 21 19 22 23 20 22 21 21 22 

80 20 21 20 23 20 22 22 20 21 21 20 22 21 19 22 23 20 22 21 21 22 

80 20 21 20 23 20 22 22 20 21 21 20 22 21 19 22 23 20 22 21 21 22 

40 20 21 20 23 20 22 22 20 21 21 20 22 21 19 22 23 20 22 21 21 22 

20 20 21 20 23 20 22 22 20 21 21 20 22 21 19 22 23 20 22 21 21 22 

20 

20 

20 

3 

40 

20 20 21 20 23 20 22 22 20 21 21 20 22 21 19 22 23 20 22 21 21 22 

80 60 63 60 69 60 66 66 60 63 63 60 66 63 57 66 69 60 66 63 63 66 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

60 20 21 20 23 20 22 22 20 21 21 20 22 21 19 22 23 20 22 21 21 22 

20 20 21 20 23 20 22 22 20 21 21 20 22 21 19 22 23 20 22 21 21 22 

40 40 42 40 46 40 44 44 40 42 42 40 44 42 38 44 46 40 44 42 42 44 

20 20 21 20 23 20 22 22 20 21 21 20 22 21 19 22 23 20 22 21 21 22 

80 20 21 20 23 20 22 22 20 21 21 20 22 21 19 22 23 20 22 21 21 22 

801 836 418 438 418 478 418 458 458 418 438 438 418 458 438 398 458 478 418 458 438 438 458 
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