

**PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA**

Jelen módosítás létrejött a BKV Zrt. és az EUROMETRO Kft. között az 1. pontban meghatározott szerződésre vonatkozóan

**Előzmények:**

1./ A BKV Zrt. és az EUROMETRO Kft. között 2006. június 27.-én létrejött szerződés, illetve a 2007. március 30.-án létrejött pénzügyi ütemezés 1. sz. módosítása „A budapesti 4.sz. metróvonal előkészítési és magvalósítási szakaszaira, valamint a kapcsolódó felszíni beruházások előkészítésére vonatkozóan” 4. sz. melléklete (Végleges Ajánlati Nyilatkozat és Függelékei) tartalmazza az EUROMETRO Kft. díjának pénzügyi ütemezését.

2./ A Projekt megvalósítására vonatkozó realisztikus ütemterv szerint az eredeti ütemtervhez képest jelentős, minimum két és fél éves a kivitelezési késedelem, ezért EUROMETRO Kft. mérnöki szolgáltatásait 2009. IV., illetve 2010. I. negyedévében aktualizálni kell.

3./ Jelen 2. sz. módosításban az I. szakasz megvalósítására vonatkozó pénzügyi ütemterv módosítása szükséges.

4./ Jelen 2. sz. módosítás mellékletei tartalmazzák a Projekt aktualizált nettó díjának pénzügyi ütemezését egységes szerkezetbe foglalva.


5./ A 2006. június 27.-én kelt szerződés jelen módosításban nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.

Melléklet:

- Aktualizált I. szakasz megvalósítás pénzügyi ütemezése
- II. szakasz előkészítés pénzügyi ütemezés
- II. szakasz megvalósítás pénzügyi ütemezés
- I. szakasz kapcsolódó beruházások előkészítés
- I. szakasz kapcsolódó beruházások pesti oldal megvalósítás, budai oldal előkészítés
- Fennmaradó feltételes összeg
- Aktualizált teljes szolgáltatás ellenértékének kumulált összege.

Megrendelő felhatalmazott képviselőjének aláírása:


Név: Dr. Kocsis István, vezérigazgató

Aláírás: 



Dátum: 2009. 10. 30.

EUROMETRO Kft. felhatalmazott képviselőjének aláírása:

Név: Szabó Kálmán, ügyvezető igazgató

Aláírás: 

Dátum: 2009. 10. 20.

  
 2009/10/02

## I. szakasz, megvalósítás

	Számla sorszáma	Benyújtás dátuma	Nettó díj Ft-része (ezer Ft)	Nettó díj EURO-része (ezer EURO)
2006	1	2006.09.30	167 700	203,6
	2	2006.12.31	167 700	203,6
	<b>2006. összesen</b>		<b>335 400</b>	<b>407,2</b>
2007	1	2007.03.31	199 600	242,4
	2	2007.06.30	199 600	242,4
	3	2007.09.30	199 600	242,4
	4	2007.12.31	199 600	242,4
	<b>2007. összesen</b>		<b>798 400</b>	<b>969,6</b>
2008	1	2008.03.31	199 600	242,4
	2	2008.06.30	199 600	242,4
	3	2008.09.30	199 600	242,4
	4	2008.12.31	199 600	242,4
	<b>2008. összesen</b>		<b>798 400</b>	<b>969,6</b>
2009	1	2009.03.31	182 000	220,4
	2	2009.06.30	182 000	220,4
	3	2009.09.30	182 000	220,4
	4	2009.12.31	221 600	269,3
	<b>2009. összesen</b>		<b>767 600</b>	<b>930,5</b>
2010	1	2010.03.31	221 600	269,3
	<b>2010. összesen</b>		<b>221 600</b>	<b>269,3</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>2 921 400</b>	<b>3 546,2</b>

## II. szakasz, előkészítés

	Számla sorszáma	Benyújtás dátuma	Nettó díj Ft-része (ezer Ft)	Nettó díj EURO-része (ezer EURO)
2006	1	2006.09.30	45 000	43,4
	2	2006.12.31	45 000	43,4
	<b>2006. összesen</b>		<b>90 000</b>	<b>86,8</b>
2007	1	2007.03.31	50 000	48,2
	2	2007.06.30	50 000	48,2
	3	2007.09.30	50 000	48,2
	4	2007.12.31	50 000	48,2
	<b>2007. összesen</b>		<b>200 000</b>	<b>192,8</b>
2008	1	2008.03.31	35 000	33,7
	2	2008.06.30	35 000	33,7
	3	2008.09.30	35 000	33,7
	4	2008.12.31	35 000	33,7
	<b>2008. összesen</b>		<b>140 000</b>	<b>134,8</b>
2009	<i>1 *</i>	<i>2009.03.31</i>	<i>35 000</i>	<i>33,7</i>
	<i>2009. összesen</i>		<i>35 000</i>	<i>33,7</i>
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>465 000</b>	<b>448,1</b>

\* A pénzügyi ütemezés módosítás aláírásig még nem számlázott összeg.

## II. szakasz, megvalósítás

	Számla sorszáma	Benyújtás dátuma	Nettó díj Ft-része (ezer Ft)	Nettó díj EURO-része (ezer EURO)
<b>2008</b>	1	2008.03.31	67 900	82,4
	2	2008.06.30	67 900	82,4
	3	2008.09.30	67 900	82,4
	4	2008.12.31	67 900	82,4
	<b>2008. összesen</b>			<b>271 600</b>
<b>2009</b>	1	2009.03.31	79 800	96,8
	2	2009.06.30	79 800	96,8
	3	2009.09.30	79 800	96,8
	4	2009.12.31	79 800	96,8
	<b>2009. összesen</b>			<b>319 200</b>
<b>2010</b>	1	2010.03.31	79 800	96,8
	2	2010.06.30	79 800	96,8
	3	2010.09.30	79 800	96,8
	4	2010.12.31	79 800	96,8
	<b>2010. összesen</b>			<b>319 200</b>
<b>2011</b>	1	2011.03.31	79 800	96,8
	2	2011.06.30	48 900	56,8
	3	2011.09.30	48 900	56,8
	4	2011.12.31	17 700	21,8
	<b>2011. összesen</b>			<b>195 300</b>
<b>2012</b>	1	2012.03.31	17 700	21,8
	2	2012.06.30	17 700	21,8
	<b>2012. összesen</b>			<b>35 400</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>1 140 700</b>	<b>1 379,8</b>

**I. szakasz, kapcsolódó beruházások, előkészítés**

	Számla sorszáma	Benyújtás dátuma	Nettó díj Ft-része (ezer Ft)	Nettó díj EURO-része (ezer EURO)
2006	1	2006.09.30	57 500	0,0
	2	2006.12.31	57 500	0,0
	<b>2006. összesen</b>		<b>115 000</b>	<b>0,0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>115 000</b>	<b>0</b>

**I. szakasz, kapcsolódó beruházások: pesti oldal megvalósítás, budai**

	Számla sorszáma	Benyújtás dátuma	Nettó díj Ft-része (ezer Ft)	Nettó díj EURO-része (ezer EURO)
2007	1	2007.03.31	0	0,0
	2	2007.06.30	52 000	0,0
	3	2007.09.30	40 000	0,0
	4	2007.12.31	40 000	0,0
	<b>2007. összesen</b>		<b>132 000</b>	<b>0,0</b>
2008	1	2008.03.31	37 000	0,0
	2	2008.06.30	37 000	0,0
	3	2008.09.30	37 000	0,0
	4	2008.12.31	37 000	0,0
	<b>2008. összesen</b>		<b>148 000</b>	<b>0,0</b>
2009	1	2009.03.31	37 500	0,0
	2	2009.06.30	37 500	0,0
	3	2009.09.30	37 500	0,0
	4	2009.12.31	37 500	0,0
	<b>2009. összesen</b>		<b>150 000</b>	<b>0,0</b>
2010	1	2010.03.31	50 000	0,0
	2	2010.06.30	50 000	0,0
	3	2010.09.30	43 000	0,0
	<b>2010. összesen</b>		<b>143 000</b>	<b>0,0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>573 000</b>	<b>0</b>

**Fennmaradó feltételes összeg**

	Számla sorszáma	Benyújtás dátuma	Nettó díj Ft-része (ezer Ft)	Nettó díj EURO-része (ezer EURO)
	*	*	*	*
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>86 000</b>	<b>0,0</b>

\* A számlák ütemezését a tényleges feladatok ismeretében a Megbízóval történt egyeztetést követően lehet meghatározni.

**A teljes szolgáltatás ellenértékének kumulált összege**

	Számla sorszáma	Benyújtás dátuma	Nettó díj Ft-része (ezer Ft)	Nettó díj EURO-része (ezer EURO)
2006	1	2006.09.30	270 200	247,0
	2	2006.12.31	270 200	247,0
	<b>2006. összesen</b>		<b>540 400</b>	<b>494,0</b>
2007	1	2007.03.31	249 600	290,6
	2	2007.06.30	301 600	290,6
	3	2007.09.30	289 600	290,6
	4	2007.12.31	289 600	290,6
	<b>2007. összesen</b>		<b>1 130 400</b>	<b>1 162,4</b>
2008	1	2008.03.31	339 500	358,5
	2	2008.06.30	339 500	358,5
	3	2008.09.30	339 500	358,5
	4	2008.12.31	339 500	358,5
	<b>2008. összesen</b>		<b>1 358 000</b>	<b>1 434,0</b>
2009	1	2009.03.31	334 300	350,9
	2	2009.06.30	299 300	317,2
	3	2009.09.30	299 300	317,2
	4	2009.12.31	338 900	366,1
	<b>2009. összesen</b>		<b>1 271 800</b>	<b>1 351,4</b>
2010	1	2010.03.31	351 400	366,1
	2	2010.06.30	129 800	96,8
	3	2010.09.30	122 800	96,8
	4	2010.12.31	79 800	96,8
	<b>2010. összesen</b>		<b>683 800</b>	<b>656,5</b>
2011	1	2011.03.31	79 800	96,8
	2	2011.06.30	48 900	56,8
	3	2011.09.30	48 900	56,8
	4	2011.12.31	17 700	21,8
	<b>2011. összesen</b>		<b>195 300</b>	<b>232,2</b>
2012	1	2012.03.31	17 700	21,8
	2	2012.06.30	17 700	21,8
	<b>2012. összesen</b>		<b>35 400</b>	<b>43,6</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>5 215 100</b>	<b>5 374,1</b>