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SZERZODESES MEGALLAPODAS
BUDAPESTI 4. SZ. METROVONAL

K2/C SZERZODES: RAKOCZI TER

Jelen Szerzédés 2007. augusztus 10-én kittetett

Egyrészr6l Budapesti Kozlekedési ZRt. (Cégjegyzékszdm: Cg. 01-10-043037, Adészam:
12154481-2-44) székhelye: 1072 Budapest, Akacfa u. 15. (a tovibbiakban "Megbizd"),

Masrészrél Sw O Metro-4 ,,Rakdczi tér” Epitési Kkt. (Cégjegyzékszam: Cg. 01-03-025733,
Adoszam: 22338516-2-43, Bankszamlaszam: 10400968—49575350—48571005) székhelye:
1117 Budapest, Irinyi J. Gt 4-20., (a tovabbiakban "Vallalkozd") kézott.

A Megbizd szdndéka, hogy a ~Budapesti 4. sz, metrévonal Kapcsolddé felszini
beruhdzisok megvalésitasa: K2/C szerzédés —Rakéezi tér” megnevezésl Létesitményre
vonatkozé munkdkat a Vallalkozo elvégezze, és elfogadta a Véllalkozé ajanlatdt ezen a
Létesitmények kivitelezésére és befejezésére, valamint barmilyen ezekben keletkezett hiba
kijavitdsara. '

A Meghizé és a Villalkozé meggllapodik az alibbiakban:

L. Jelen Szerzédésben alkalmazott szavaknak és kifejezéseknek ugyanazon jelentést kell
tulajdonitani, mint ahogyan az a tovabbiakban hivatkozott Szerzddéses Feltételekben
szerepel.

2. Jelen Szerzddés részét az aldbbi dokumentumok képezik ¢s azok jelen Szerzddéssel

egylittesen értelmezendék:

(@) aSzerz8déses Megéllapodas,

(b)  az Ajanlati Nyilatkozat, és F liggeléke, 1., 2. és 3. Jegyzékek

(c)  aSzerzodés odaitélését megeldzs targyalés jegyzokonyve

(d}  a Szerzédés odaftélését megeldzd kizbeszerzési eljaras dokumentumai,

(e) aKiionleges Feltételek,

(H)  az Altaldnos Feltételek (kiilon dokumentum,

(8) aMegbizd Kovetelményei (kiilon dokumentum), '

(h)  akitdltstt A-G Jegyzékek (kitlon dokumentum), és

(i aVallalkozé Javaslata, tovabbd minden a Szerz6dés részét alkotd dokumentum
(kiilon dokumentum).

3. A Megbizd 4ltal a Villalkozd részére eszkozolt kifizetések ellenértékeképpen, a

Véllalkozé ezennel megallapodik a Megbizéval abban, hogy megtervezi, kivitelezi és
befejezi a Létesfiményt, minden abban keletkezett hidgnyt potol a Szerzédéssel
dsszhangban és az abban foglalt kikotésekkel egyezden.
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4, A Megbizé kitelezettséget vallal arra, hogy a Létesitmény kivitelezéséért és
befejezéséért, valamint az azokban keletkezeit hidnyok potlaséért kifizeti a Vallalkozo
1észére a Szerzédéses Arat, a Szerzédésben rogzitett idépontokban és moédozat szerint,
az alabbi 6sszeg erejéig:

Elfogadott Ajanlati Ar (nettd): 834 976 300 forint
Napi Munkdk: 47 823 700 forint
Feltételes dsszeg: 112 000 000 forint
- Elfogadott Egydsszegii Ajanlati Ar (nett6): 994 800 000 forint
AFA; 198 960 000 forint
SzerzGdéses Keretisszeg (brutt6): 1 193 760 000 forint

Mindezek hiteléiil a Felek a fenti keltezésti Szerzédést a vonatkozd jogszabalyokkal
dsszhangban érvénybe helyezik.

Név: Antal Attila, vezérigazgatd
_ BUDAPESTI KOZLEKEDESI
ZARTKOROEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

Bp., VH. Akacta u. 15.
AlAITAS: it D ............................

Déatum: 2007. augnsztus 10.

Villalkoz¢ felhatalmazott képvisel6jének alairdsa és Vallalkozé pecsétje:

Név: Bognér Arpad (ligyvezet6), Kostenszkyné Boszorményi Irén (gazdaségi igazgato),
Takashi Sannomiya (projektvezets)

Aldirds: é?,///fﬁ”ﬁ%tufﬁfﬂ/r/%@fv

Datum: 2007. augusztus 10,

SwO Meire 4 JRakoed &7 HET.
1117 By, Irinyi jézsef u. 420,
Adbszim; 22338516-2-43
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AJANLATI NYILATKOZAT"

KAPCS01L.ODO FELSZINI BERUHAZASOK MEGVALOSITASA: K2/C RAKGCZI TER

Budapest, 2007. jilius 23.]

Cimzett; Budapesti Kozlekedési Zartkérien Mitksdd Részvénytirsasag
H-1072 Budapest, Akscfa u. 15,

BENYUSTOTTA

SwO Metro 4 ,,Rékéezi tér? Epité Kozkereseti

Név . .
Tarsasag

Cim H-1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20.

KAPCSOLATTARTO SZEMELY (ezen ajinlamal)

Nev ' Keszei Inire véllaikozasi f6mémok
Szervezet | Magas-, Speciilis Mély- €5 Metroépitési Agazat
Cim  ~ ° °| H-1117 Budapest, Irinyi J, v, 4-20.
Telefon | +36 1 889 6309

Fax - | +3618896350

E—lﬁail' keszei.imre@swietelsky hu

A fenti szerzédésre vonatkozd Ajaulattételi Felhivasra valaszul alulirottak ezenxuel

kijelentjiik, hogy:

1 Attamu]mz’myozmk, €s teljes egészében elfogadiuk a 2007/06/26] keltt: K2/C Rékobezi
tér szami Ajénlattételi Felhivds és az Ajanlatleérési Dokumentdci6 tartalmat. és az
Ajanlatkérési Dokumentécid szerves részér képez6 szdmmal ellatott
Kiegészit t4jékoztatdsokat és a szamumal elldioit Médositdsokat, Ezennel
fenntartdsok vagy korlatozasok nelkil, &s teljes egészében elfogadjuk kikstéseit.

2 Térgyalas alapjdul szolgald ajanlatot tesziink a munkak elvégzésére és befejezésére az
Ajanlatkérési Dokumentdcioban meghatdrozott  feltételeknek és  hataridéknek
megfelelden, fenntartasok és korlatozdsok nélkil, az aldbbi 8sszeg erejéig,
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Végleges Ajanlati Kerettsszeg
Végleges Ajanlati Ar (nett6): 834 976300 Forint
Napi munkik jegyzéke 47823700 Yorint
Feltételes (hsszep 112 000 000 Forint

Végleges Egyiisszegi Ajdnlati Ay: 994 800 0006 Forint
AFA; 198 960 000 Forint

Végleges Ajdnlati Keretisszeg (brutté):
1 193 760 000 Torint

Azaz (betiikkel): egy milliard egyszazkilencvenhirom miilio hétszizhatvan ezer
forint
vagy olyan dsszeg, mely megfelel fent emlitett feliételeknek.

Megvaldsitis hatdrideje: 2009. julius 31.

Targyalds alapjgul szolgdld  Ajanlatunk  Gsszeallftasakor figyelembe vettitk a
munkavéllalék védelmére, és a munkafelidelekre vonatkozd, a teljesités helyén
hatdlyos kitelezettségeket,

Amennyiben Ajdnlatunkat elogadtak, aldkor vallaljuk, hogy a Szerzédéses Keretdsszeg
(AFA nélktili értékénel!) 10%-a mértaks Teljesitési Biztositékot benytGjtunk az
Szerzdés Altaldnos Feltételei 4.2 cikkelyének megfelelen.

Nyilatkozunk, hogy — amennyiben jelen kizbeszerzési eljdrds eredményeként a munkdk
megvaldsitisara kitendd Szerzédds Céglinkkel (Konzorciumunkkal) keriii megkd&tésre —
vallaljuk a mélygardzs & egyéb, kapesolédo felszini beruhézasok megvaldsitisat,
valamint az egyéb beruhdzasokat {(pl. Allomasolk belsd beépitése) végz6 vallalkozokkal
valé egylittmiikodést, és ennek kéltségét az Ajanlati Arunkban figyelembe vettiik.

Elfogadjuk, hogy az Ajinlati Nyilatkozat Fiiggeléke és az L., 2. és 3. Jegyzékek jelen
Ajénlati Nyilatkozatunk részét képezi.

Kicodszités:

9

Az ajanlati Nyilatkozat 2. Jegyzék 4. kifizetés hely mérfoldkdveinek és a
teljesitmények szdma az eredeti kifrss szerinti 5 db-r6l 15 darabra véltozott,

AT i

Cégszerd aldirds, pecsét SwO Metro 4 ,,Rakéczi tér™ ]i‘.pitb’ K

Datum

Sw0 Metro 4 | Ra%ded tar KXT,
1117 Bp., Trinyi Jozsef u. 420

Budapest, 2007. jalius 23. Adszdm: 22338516-2-43
L



AJANLATY NYILATKOZAT FUGGELEKE
KAPCSOLODO FELSZINI BERUHAZASOK MEGVALOSITASA: K2/C RAKOCZI TER

Tétel Alcikkely Adatok

Megbizé neve és cime 1.122&1.3 Budapesti Kzlekedési Zit.
{(Budapest 1072 Akicfau, 15.)

Villalkozé neve és cime 1.123&13 SwO Metro 4 ,Rakéczi tér? Epftﬁ

Kézkereseti Tdrsasdg 1117
Budapest, Irinyi I. u. 4-20.

Mémdk neve és cime 1.1.24&13 Eurometro Kit.
(Budapesi 1143 Zaszlés u. 18.)
}fa gﬁgijﬁnéﬂy Megvaldsitasinak 1133 2009 jiilius 31,
Hiba Bejelentési Idészak 1.1.3.7 36 hénap
Elektronikus dtviteli rendszerek 1.3 Telefax
Irédnyads jog 1.4 Magyar Kéztarsasdg joga
Hivatalos nyely . 1.4 Magyar.
Kapcsolattartds nyelve 1.4 Magyar
A Teljesitési Biztositék dsszege 4.2 A Szerzbdéses Kerettsszeg (AFA

nelkdli értekének!) 10 %-a, azokban a

pénznemekben és arényokbzg.n,
amelyekben a Szerzddéses Ar
fizetend6

A Megbiz6 Kovetelményeiben -

fellelhets hibak, mulasztasok és

. . g 5.1 28 nap

hidnyossagok értesitésének

id6szaka

Rendes munkaidd 6.5 Vonatkozé jogszabalyok szerint

Késedelmi kotbér 8.7& 14.15(b)  |lasd jelen Figgelék 3. Jegyzélét
(Kéotbérterhes hataridék és késedelmi
kitbér)

A késedelni kéthér maximalis ' 8.7 Szerzbdéses Keretésszqg,_(AFA

{sszege nelkiili értékének!) 10 %-a

Az Ajanlat Alairoianak kéziegye Wﬂw\
\ .

[Megjegyzés: az Ajinlattevének a *-gal jelslt informacickat meg kell adnia, és Ajdnlata részeként be kell
ayljtania, kivéve azon tételeket, melyeknél az Ajaniathér§ az egyes adatokat eldzetesen szerepeltette]

089 9\\




AJANLATI NYILATKOZAT FUGGELEKE (folyt.)
KAPCSOLODO FELSZINI BERUHAZASOK MEGVALOSITASA: K2/C RAKOCZI TER

Tétel Alciikkely Adatok

A Feltételes Osszeg 12.5(b) 6%

korrekcidjanak szazaléka

Teljes eléleg 14.2 A Szerzédéses Keretiisszeg (AFA
néllciili értékének!) 10 Yo-a

Pénznemek és aranyok 14.2 Forint

Eléleg visszafizetésének kezdete 14.2(=) amikor a tényleges teljesiiést

tartaimazé kifizetések elérik vagy
meghaladjdk a Szerzddéses Keret-
tsszeg (AFA nélkiili értékének!)
15%-4t

Eléleg visszafizetésének szazaldka 14.2(b) Fizetési Igazolds Ssszegének 20%-a
Az eldleget vissza kell fizetni miel6tt
a tényleges teljesitést tartalmazé
kifizetések elérik vagy meghaladjdk a
Szerzédéses Keretosszeg (AFA
nélldili értékének!) 80%-4t

Visszatartott §sszeg mértéke 143 Fizetési Igazolds §sszegének 10%-a

Fizetds pénzneme(i) 14,15 Forint

A harmadik fél biztositdsanak 18.3 A Szerz6dés Keretdsszeg 1%-a

minimalis §sszege N . 1esetenként, korldtlan esetszémmal

A Déntébizottsag a kévetkez6 20.2 Héromtagi DoniGbizotisdg

A kinevezést (ha nincs 20.3 A Magyar Mérnéki Kamara Elncke,

megegyezés) végzi vagy egy az Elndk &ltal kijelslt
személy

Az Ajinlat Aldfrojanak kézjegye %HNJM A

006
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AJANLATI NYILATKOZAT

1. JEGYZEK
KAPCSOLODO FELSZINI BERUHAZASOK MEGVALOSITASA: K2/C RAKOCZI TER

Az 1. Jegyzék az alabbiakat foglalja magdban:
1A Jegyzék — Arak j egyzéke

1B Jegyzék — Napi munkak jegyzéke

1C Jegyzék — Feltételes Osszegek jegyzéke

1A Jegyzék — Arak jegyzéke

A munkék, beleérive a tervezést is, 4 db kifizetés-helyre vannak felosztva, melyek
mindegyike (az 1. kifizetés-hely /Elbzetes tétalek és rezsikiliségeld/ kivéielével) a munkékkal
kapesolatos fontos tételt vagy egymdssal Osszefliggh tételeket jelent. Az 1A. jegyzékben
szerepld, a szerz6dés szerint esetleg médositott kifizetés-hely értékek 8sszege jelenti a
Villalkozénak a munkdk végrehajtdsaért és befejezéséért, valamini az Gsszes egyéb
szerzOdéses kotelezetiség teljesitéséért fizetends teljes Usszeget, a szerzGdésben megadottak
szerint vagy abbél kivetkezben, kivéve ha a fenti teljes dsszeg a Mémdk altal meghatarozott

fizeidsi jogosnltsagok alapjdn az Altalinos Szerz8déses feltételeknek _megfeleléen
- megvéltozik. Az Arak jegyzékében bemutatoit Osszegek nem tartalmazhatiak az AFA-t.

A munkdk kérét és mértékét a szerzbdés szerint teljes korlien kell meghatdrozni, és
Ajénlatkérd tigy tekinti, hogy az Arak jegyzéke egyértelmiien megadja és jelsli az ggyes
kifizetés-helyekhez rendelendd drat, amely lefedi a munkék teljes korét és meértéket,

Az 1. és 2, kifizetés-helynél a kifizetés-hely érick egytittes Osszege nem haladhatja meg az
ajénlati ar (1A Jegyzék Osszegey 15%-dt. Az 1. kifizetés-hely esetén a teljes kifizetés-hely
érték nem haladhatje meg az ajanlati 4r (14 7 egyzék 8sszege) 5%-At.

Az 1A jegyzék dsszesitett értékét 4t kell vezetni az Ajénlati Nyilatkozatba.

1B Jegyzék — Napi munkik jegyzéke

Az 1B jegyzéket az Ajanlattevd késziti el ugy, hogy a sajét Arait és a teljes dsszeget beirja
valamennyi részletezett tételhez. Az Arakmak magukban kell foglalni minden koltséget,
rezsikdltséget és haszot.

Az 1B jegyzék teljes értékét &t kell vezetni az Ajanlati Nyilatkozatba.

1C Jegyzék — Feltéieles C)sszegek jegyvzéke

Az 1C jegyzéket az Ajanlatiérd készitette el, ds a 1C jegyzék Gsszesitett értékét 4t kell vezeini
az Ajanlati Nyilatkozatba.
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AJANLATI NYILATKOZAT 1A JEGYZEK

ARAK JEGYZEKE

3 KAPCSOLODO FELSZINI BERUHAZASOK MEGVALOSITASA: K2/C RAKOCZI TER

Tétel Lefrds (fo‘i; 5
1. kifizetés-hely Gsszesen— Eldzetes tételek és rezsikoltségek 85 354 777
2. kifizetés-hiely Gsszesen - Altaldnos tételek 39 457 950
3. kifizetés-hely tsszesen — Végleges iétesitmények fervezése 34 200 000
4. kifizetés-hely tisszesen — Rakdezi tér 675 963 573
TAg(_;'YAIfAS fd;L:AP.}A'UL SZOLGA;QNAJANLA?; AR éss:e:ESEN* 834 976 300
(az Ajanlati Nyilatkozathoz) (1 - 4. kifizetés-hely dsszesen)

* Ezt kell 4tvezetni az Ajanlati Nyilatkozatba

Az Ajénlat Alafrojanak kéziegye (XM}\'\J\
Ty
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AJANLATI NYILATKOZAT 1B JEGYZEK
NAPT MUNKAK JEGYZEKE

KAPCSOLODO FELSZINI BERUHAZASO® MEG VALOSITASA: K2/C RARGCZT TER

Tétel rivid megnevezése I\gg:gg- Mennyiség Eg&;}}g;ir g;;f;;g

Munkaerd

Epitésvezetd é 300 55001 1650000
Gépkezeld 6 300 3500| 1050000
Szakmunkds 6 330 2 800 924 000
Betanitott munkds 6 330 1800 594 000
Segédmunkés 6 300 1500 450000
Anyagok

Homok, OH 1/4 Q MSZ 18293 m’ 60 4 000 240 000
Homokos kavics, OK 8/16 Q MSZ 18293 m? 60 3800 228 000
Ontétt aszfalt, 02 MSZ 07-3210-89 m® 20 550600 11080001 -
Aszfalt, AB-12 MSZ 07-3210-89 m’ 33 38000 1254000
Bitumen, B635 MSZ 3276-78 t 4 84 500 338 000
Cement, 350 kspe 20 MSZ, 523 t 10 300060 300600
Betonacél, B50.36, 910 MSZ 339.87 t 10 230000 2300 006
lizemanyag (dizel) . liter . 800 280 224 000
Cementstabilizécié, Ckt. MSZ 07-3703-82 m’ 60 14 500 870 006
Beton, C20-32/K. MI 0419 m’ 20 18 500 370 060
Zsaluzat MSZ 04-901-1989 m? 80 5 500 440 000
Térksd m? 100 5000 500 060
Aszfaltrdcs m? 90 1826 163 800
Geotextilia m 90 250 22 500
Bitumen emulzid m? 90 175000 15750 000
Bitumenes szalag m 130 780 . 101 400
Gépek

Autédaru 0- 5 miié 40 7500 360 060
Autédary 5 - 25 t miié 20 10 060 200 000
Autédarz 25 - 50 t i 10 18 000 180 000
Emel6kosaras jarmfi (h>12 m) miia 10 15000 150 000

ANY v

Az Ajénlat Alairéjanak kézjegye L g MAA ‘&Mﬂk
SwO Metro 4, Rékéezi tér” Epitd KKT 009 1117 Budapest, Irinyi J.u.4-20,
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AJANLATINYILATKOZAT 1B JEGYZEK
NAPI MUNKAK JEGYZEKE (folyt.)

KAPCSOLODO FELSZINI BERUHAZASOK MEGVALOSITASA: K2/C RAROCZI TER

Tétel rivid megnevezése Bé[gé;:z::" Mennyiségs Eg;%;‘ d 3;;?;,’)5
Kompresszor és [égkalapécs miié 80 6 800 544 000
Kdzepes teljesitinényti bontégép miid 60 18600 1080 000
Nagy teljesitményii bontégép nmiio 60 38000 2280080
Utburkolat mardgép miio 20 30 600 600 000
Onjérd utsepri miid 160 12500 2000006
Aramfejleszté pép miié 160 10 000| 1 600 000
Betonfiniser o 30 25600 750 000
Aszfaltfiniser mii) 30 25 000 750 000
Tréler miié 33 20 600 669 (00
Betonszallitd mixer mié | 14 153000( - 210900
Tehergépkocsi 6 t miid 100 6 500 650 860
Tehergépkocsi 12 ¢ miid 60 8 500 510 800
Nyergesvoniatd miid 40 15600 600 006
Vizszallito tgk. (10 m3) mii6 40 10 000 406 000
Szemetes konténer (4 m3) ) nap 20 18 500 376 000
Konténer szallité tgk. " fuvar 20 300000 600000
Aszfalt fiirész miio 20 4 600 80 060
Betonpumpa miid 8 25 060 200 ¢o0
Arakasé-rakods gép miié 80 12508| 1000600
Zagyszivattyi miié 100 2 500 250 000
Mobil 3 fényponti forgalomirinyits jolzd pér 1 10006 000| 1 000 060
Kéziti tereléelem sor m 50 35806 1990000
NAPI MUNKAK OSSZESEN i
(AZ AJANLATI NYILATKOZATHOZ) 47823 700

Az Ajanlat Alafréjanak kézjegye %\M\Fﬁf\k
SwO Metro 4, Rakéezi tér Epitd KKT 310 1117 Budapest, Irinyi J.u.4-20. r\l.’
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AJANLATI NYILATKOZAT 1C JEGYZEK
FELTETELES OSSZEGEK JEGYZEKE

% EAPCSOLODO FELSZINI BERUHAZASOK MEG VALOSITASA: K2/C RAKOCZI TER

1. Tartalékkeret

Tartalékkeret Feltételes Osszege 6sszesen 50.000.000 forint

2. Egyéb koltségek

Tétel megnevezése Osszeg (forint)

Répgészeti feltarss 1.660.000
Fiiggetlen mindségellendrzés 2.000.000
Geodéziai ellentirzés o R o 4.000.000
Ttzszerészeti felilvizsgdlat 2.000.000
Rendérségi kdzremiikadés 2.000.000
Kozteriilet feltgyelet 1.000.000
Statikus mémok szakéré | 5.000.000
Kiviteli terv készftés 45.000.000
Egyéh koltségek Gsszesen (forint) 02.000.000

FELTETELES OSSZEGEK OSSZESITHSE

1. Tartalékkeret 50.000.000 forint.
2. Egyéb kiltségek 62.000.000 forint
Feltételes Osszegek dsszesen® 112.600.000 forint

¥ Ezt kell dtvezetni az Ajanlati Nyilatkozatba

Az Ajanlat Aldfréjdnak kézjegye d{@v\f\m\m\_
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AJANLATI NYILATKOZAT 2 JEGYZEK
KIFIZETESEK. UTEMEZESE

KAPCSOLODO FELSZINI BERUHAZASOK MEGVALOSITASA + K2/C RAKOCZT TER

Bevezetés a 2. Jegyzékhez

A 2. Jegyzék a Kifizetések ittemezése és az aldbbiakat foglalja magahan:
Meérféldkivek sorszima
Meérfsldkévekhiez tartozd teliesités lefrasa
Meérfoldkdvek idépontja
Merfoldkovekhez rendelt kifizetések

A Kifizetések {itemezése meghatdrozza azon Gsszegeket (Mérfsldkévekhez rendelt
kifizetések), melyekre vonatkozdan a Véallalkozd kizhenss kifizetést igényelhet, ha =z
Meérfoldkdvekhez tartozd teljesitések megvaldsultak. A Véllalkozd csak a 2. Jegyzékben
megadott Mérféldkévekhez tartozo teljesiiés(ek) megvaldsuldsa esetén igényelhet kozbenss
kifizetést, az Altalanos Szerzédéses feltételek 14. cikkely és a Meghizd Kdvetelményeiben
megadottak szerin.

A Merfoldkdvekhez tartozo teljesftésekhez rendelt ddfumok a Meérfoldktvek idSpontjai.

Az Ajanlattevinek meg kell adnia a 2. Jegyzékben az egyes Mérfoldksvek iddpontjat és a
MérfSldkovekhez rendelt kifizetéseket, Az Ajénlaitevé dltal a Mérfsldkavekre ajdnlott
datumoknak dsszhangban kell lenni az Ajanlattevs altal az E Jegyzékben benytjtott dltaldnos
titerntervvel,

Az Ajénlattevl véltoztathat a Mérfldksvekhez tartozd teljesitdsek Ajanlatkérd altal adott
lefrésén, de a Mérfsldksvekhez tartozg teljesitések célkitiizése nem valtozhat.

Az Ajanlattevd tovabbi Mérfoldkavekkel bévitheti a 2. jegyzéket, melyeknek meg kell felelni
az alabbi kivetelményelknek:

*  a Mérfoldkgvekhez tartozé teljesitéseket vildgosan €s egyériclmiten kell megfogalmazni,
azokai kénnyen és egyértelmiien lchessen mérni, vagy kénnyen és egyértelmiien lehessen
szemrevételezéssel eldontent, hogy elkésziiltek-e

* a szdzalékos teljesitésen alapuld Mérfidkovekhez tartozd teljesitések  nem
elfogadhatdak, ezek elutasitdsra keriilnek és az ezekhez rendeli Gsszegeket az Ajanlatkérb
szetoszija az adott kifizetds-helyhez tartozd t5bbi Mérfoldkovekhez tartozé teljesitések
kbz0tt, 8s a kifizetések iitemezését emmek megfelelden modosttja.

* a Mérfoidkoveknek 6sszhangban kell lenni az Ajénlaitevd 4ltalénos fitemtervével és az
€pitési munkdak javasolt médszerével és sorreadiével
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Az Ajénlatteviének a kifizetések titemezésében minden Mérfoldkshsz tartozd teljesités esetén
meg kell adnia egy dsszeget, ez a Mérfsldksvekhez rendelt kifizetds, amelyet az Ajanlatievd
szereme megkapni az adott Mérfoldkéhdz tartozod teljesités megvaldsitdsa ellenében. A
Meérfsldkivekhez rendelt kifizetésnek meg kell felelni az alabbi kovetelményeknek:

* a Mérfsldksvekhez rendelt kifizetések végisszege egy kifizetés-helyen beliil meg lkell,
hogy egyezzen az adott kifizetés-hely 1A jegyzék szerinti értékével

* Az L. és 2. kifizetés-helynél a kifizetés-hely érték egyiittes dsszege nem haladhatja meg
az Osszes kifizetési hely dsszegének (Ajanlati ar) 15%-at. A 3. kifizetés-hely esetén a
teljes kifizetés-hely érték nem haladhatia meg a 6sszes kifizetési hely Osszegének
(Ajénlati 4r) 5%-4t.

* A 4., kifizetés-helven az wiolsdé Mérfoldkdve: megeldzd Gsszesftett kifizetds nem
haladhatja meg a kifizetés-hely értékének 95%-at

Amennyiben az Ajdnlat nem elégiti ki a fenti feltételeket, az az Ajanlat érvénytelennd
nyilvénitdsit eredményezi.

Az Ajanlattevének minden kifizetés-helyen beliil meg kell sorszémoznia a Mérfsldksveket
abban a sorrendben, amelyben az ittemterv szerint teliesitésre keriiinek, a szdmozast az
1. Mérfsldkbvel kezdve.

Az Ajinlattevének azt figyelembe véve kell kit6ltenie a 2. Jegyzcket hogy az els6 fizetési
igényt a kezdési id8pontot kdvets 2. teljes naptér] hénap végén, a tovabbi fizetdsi igényeket
pedig kéthavonta lehet benytijtani.

Az 1. kifizetés-hely esetén barmely fizetési igényléshen szerepld Osszeg szdmitisakor
feltételezziik, hogy az 1. kifizetés-helyre megengedett telies dsszeg a tobbi kifizetés-hely
(2-4.) Gsszesiteit érickével egyenesen ardnyosan kerlil felhaszndldsra a szerzddés id6tartama
soran.
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AJANLATI NYILATKOZAT 2. JEGYZEK
KIFIZETESEK UTEMEZESE (folyt.)

KAPCSOLODO FELSZINI BER UHAZASOK MEGVALOSITASA: K2/€ RARKOCZI TER

Hatdridé (honap)

b e Meghiz6 (
Sorsz, | Mérfsldkihiz tartozsd teljesités leirdsa &ltaldnos Ajénlatievs Ar (HUF)
tterntervébe | litemtervéhen
il

L. kifizetés-hely — Elszetes tételek, rezsikiltségek

A Vallallcozoi irodak és berendezések
kiszolgal4sa és fenntartdsa a Vallalkozd
igénye szerint a teljes szerzédéses idSszak
alatt

Véllalkozé minden olyan Iétesitményének,
berendezésének, jarmiivének s
laboratériuménak kiszolgaldsa és
fenntartdsa, melyek nem szerepelnek mds
tételekben vagy kifizetés-helyen, a tel jes
szerzédéses iddszak alatt

Minden felmérési referencia pont,
alappont, kittizési pont, tornyok stb.
feldliitasa, ellenGrzése és fenntartdsa,
beleértve a helyszinen vagy szomszédos
terlileten a Meghbizd altal biztositott
pontokat, és minden, a teljes szerzédéses
id0szak alatt sziikséges felmérési munka
elvégzése -

1.1 659 002

1.2 27 608 479

1.3 3 536 505

Koémyezetvédelmi és feliigyeleti
1.4 | szerz6déses kévetelmények betartdsa a
teljes szerz8déses idészak alatt

G
:rgi"ﬁ%gé% 2615633

Az Epitkezéssel érintett épiiletek és egyeh
szerkezetek/infrastruktira letesitmények
1.5 | védelmére vonatkozé szerz6déses
kévetelmények betartdsa, az érintett
cpitmények &s talajmozgdsok feliigyelete
A Projekt Megvaldsitisi Tervvel és a

1.6 | munkdk fitemtervével kapcsolatos
szerzddéses kiivetelmények betartésa

Telentés-készitéssel kapesolatos
szerzOdéses kivetelmények betartdsa,
1.7 | beleédrtve a havi, végst Bsszefoglald
jelentéseket és a havi és vegso vided
felvételeket

Az Ajénlat Aldfrojénak kézjepye
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AJANLATI NYILATKOZAT 2. JEGYZEK
KIFIZETESEK UTEMEZESE. (folyt.)

KAPCSOLODO FELSZINI BERUHAZASOK MEGVAL OSITASA: K2/C RAKOCZT TER

3 Hatiridé (hénap)
et Y ek o e e x Megbizo ‘
Sorsz. | Mérfoldkéhiz tartozd teljesités leirdsa &ltalénos Ajanlattevd Ar (HUF)
ttemtervébe | iitemtervében
i3 Oi'VOS,l ¢s elsdsegély kovetelmények 198 110
betartasa
19 A‘Véllaikozo €s 2 s.zerz(odes alFal f.:lou't 838 293
minden helyszini vizsgélat elvégzése
Minéségbiztositdssal és teszieléssel
1.10 | kapcsolatos szerzddéses kdvetelmények 920965
betartdsa
Biztonsdgra és a helyszin tisztasdgdra
I.11 | vonatkozd szerzédéses ktvetelmények 1795677
betartdsa
Helyszin hiztositisara vonatkozé
2
112 | szerzldéses kivetelmények betartisa - - | 15226619
5 | Forgalomterelésre vonatkoz6 szerzédéses
LI3 kévetelmények betartsa. 1712 5?:
Vallalkozé miiszaki feltigyeletének
2
L4 biztositasa a teljes szerzddéses id6szak alatt >677237
A Villalkoz6 tervezdie képviseletének és
115 | helyszini jelenlétének biztositasa a teljes 1821 464

szerzddeses id8szak alait

A Vallalkozé tervellenérének biztositasa a
L16 | szerzddés idGtartamara a Megbizd
Kovetelményei szerint

Torvényben és a szerz6déshen elbirt

117 biztositdsok
118 A szerzdésben eléfrt dsszes garancia és
- biztositék

Egyéb hatdsdgok és a kijellt vallaltkozdk
1.19 | részére létesitmények, hozzAférés,
szolgaltatisok és jelenlét biztositisa

A Villalkozd 8sszes létesiményénck

120 | eltdvolitdsa a kivitelezds befejezésekor vagy
a karbantartdsi idészak lejartakor

1.21 | Kiegyen}its tétel, ha szikséges

2 569 697

1971 274

1139 540

1. kifizetés-hely dsszesen - Elfizetes tételek, rezsikiltségek

998 735

85354 777

Az Ajnlat Alafréjanak kézjegye %MN;W
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AJANLATI NYILATKOZAT 2. JEGYZEK
KIFIZETESEK UTEMEZESE (folyt.)

KAPCSOLODO FELSZINT BER UHAZASOK MEG VALOST TASA K2/C RAKOCZT TER

Hatiridé (hénap)

Sorsz. | Mérfoldkshoz tartozé teljesités leivdsa Megbizs ] Ajénlatiovs Ar (HUF)
altaldnos . .
. . litemtervében
litemtervében
2. kifizetés-hely - Altalanos tételek
21 Projekt Megvalésitisi Terv beaddsa a 1 | 24 874 639
Mérmiknek
Osszes helyszini létesitmény eltavolitisa
29 €s takaritds a Rakéczi téri 35 35 14 583 329
- munkateriileteken és dtaddsa a
Meghizdnak
2. kifizetés-hely Gsszesen - Altaldnos tételel 39 457 950
- 3. kifizetés-hely — Végleges tesitmények tervezése -
31 Méinok jévihagyasa a megvaldsuldsi I 35 35 17 500 000
tervekhez
3 Me{n_c.;k jOvéhagydsa a karbantartds; 35 35 16 700 000
kézikényvekhez,
34 200 006

3. kifizetés-hely Gsszesen — Vég]eges létesitmények tervezése

4. kifizetés-hely — Rékéezi tér
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Hatdridé (hénap)
Sorsz. | Mérf6ldkéhez tartozs teljesités leirdsa MGEPI'ZG Ajnlattev Ar (HU¥)
ltaldnos o .
. . iitemtervében
Utemtervében
! 4.1 | Kormikivaltisok 5 | 13
411 16 kV ’ 13 10 358 299
412 Kozvilagitas | 13 19 236 841
4.1.3 Csatorna 13 10654 251
4.1.4 Viz 13 4439271
415 Géz 13 2959514
4.2 | Szerkezet épités 20 21 248 619 187
4.3 | Gépészet 24 23
4.3.1 Gépészet Allomés felett] rész 35 11 642 359
437 Gépészet Lehaﬁo—’ﬂl:_ felhaﬁo-_rar{lparhqz 27 29 936 988
csatlakozd részek a dilatdcidkig
433 Elektromos Allomds felett; rész | 35 14 514 645
w44 |- Elektromos Lehajté- ill. felhajté rémpahoz- o A 2 s
434 csatlakoz6 részek a dilatédcickig 23 37323372
44 | Felszinrendezés _ 24 , 24
4.4.1 Allomis feletii rész 35 65 464 451
442 Lehajt6- ill. felhajté ra’mpahoz *'Csat,IE.k’OZ‘O 24 158 439 120
részek a dilatdcidkig
443 Utépités 24 11 838 055
4.5. | Teljes befejezés 35 24
4.5.1 Allomas feletti rész 35 16 739 040
459 Lehajto- ill. felhajto 1'armpahoz .csaiilatlfoz‘o 33 33798 179
1észek a dilaticidkig
4. kifizetés-hely tsszesen — Rakéezi tor 675 963 573
2. Jegyzél bsszesen f 834 976 300

Az Ajanlat Al&fr6jdnak kézjegye \ F ;& LMA ] Mk\e
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KOTBI

AJANLATI NYILATKOZAT 3 JEGYZEK
RTERHES HATARIDOK ES KESEDELMI KOTBER

KAPCSOLODO FELSZINI BERUBAZASOK MEG VALOSITASA: K2/C RAKOCZT TER

Kéathérterhes | Kothérterhes Késedelmi kéthér
hataridé ref. hatdrids Hat4rids %
szdma megnevezése 8.7. alcikkely

Kathér mértéke:

Mitszaki dtads 2.000.000 forint / nap

i tszaki dtadas i
_ Szerzédéses Keretdsszeg
(AFA nélkiili értélének!) 10%-a

A Kithér teljes értéke nem haladhatj

érickének!) 10%-4¢!

Az Ajanlat Al4fréjanak kézjegye

a meg a Szerz6déses Keretdsszeg (AFA nélkiili

BLMW\WML
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A SZERZODES ODAITELESET MEGELOZO TARGYALAS
JEGYZOKONYVE
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JEGYZOKONYY

Budapesti 4. sz. Metrévonal ~ Kapesolddo felszini beruhdzdsok

megvaldsitisa K2/C tender: Rikéezi tér
eimif hirdetmény nsikil; tirgyalisos eljirds

1. Targyaidsi fordulgjarsl

Helyszin: BKV Zrt. DBR Metrd Projekt Igazgatésag
Budapest, Kéthly Anna tér 1. TIL, emelet, Targyald
Idépont: 2007, julius 19. délelét 10.00 6ra

Jelenlévék: a mellékelt jelenléti fv szerint )

kovies Elza az Ajaniatkérs nevében készontéite a jelenlévéket, majd clmondta, hogy a
K2/C- Kapesoldds felszini beruhdzasok megvaldsiidsa palyazatra a SwQ Metrod »Rakoezi tér

Epitési Kki® Térgyalas alapjaul szolgald ajanlator adots be, igy a tirgyaldst a Kkt
képviselbivel ezennel megkezdjiik.

A 2007. jilius 18-an Hidnypdtldsi. felszolitas alapjan Ajdnlatkérs a tdrgyalds megkezdésekor |

az alébbi dokumentumokat nyljtotta be:

* Magyar Binydszati Hivatal igazoldsa
Szervezeti felépités (SwO Metrod »Rékdezi tér” Epitd Kict)

¢ Szamlavezetd bankok 30 napnal nem régebbi eredeti vagy kozjegyz6 4ltal hitelesitett
nyilatkozata az Ajénlattevs fizetdképességének megallapitisara,

Ajdnlattevé tdjékoztatja Ajanlatkérd képviselsit, hogy a vémhaidsagi igazolas és a teriiletileg
illetékes adéhivatal igazoldsat (egy dokumentum) mar megkérték az APEH-t8, de a t8vid
hatérid6re valé tekintettel még nem érkezett meg. Az APEH tajékoztatdsa szerint az igazolds
legkéstbb 2007, jdlius 23-ig rendslkezésre fog allni. Jelenlévsk megéllapodnak, hogy a
hidnyz6 igazoldst Ajénlattevs a Végleges Ajanlattal egyidejiileg nytjtia be.

Ajanlattevéi kérdés: A Feltételes Osszeg Egyéb koliségeknél s a 3. kifizetdsi helynél is
szerepel a kiviteli tervek elkészitésénel tetele. Az Ajanlattevd drtelmezése szerint a Targyalas
Alapjaul szolgslé Ajanlati drnak nem kell tartalmaznia a kiviteli tervezds kobltségét, ezért a
3.1. 6s 3.2, Mérfoldké Ardt O Forintial szerepeltetiék, Kéri értelmezésének megerdsitését.

Vilasz: Az értelmezds helyes. Felek megdllapodnak, hogy a Végleges Ajén?a"tb}m_;_@ 2-es
Jegyzék 3. kifizetési helynél a 3.1 (Mérnsk jovahagyasa a kivitelezési specifikdciohoz) és
3.2 (Részlettervek beadssa Jjovéhagydsra) mérfoldkovek torlendéic.

A Megbizé kévetelményeiben szerepld Tervezési kézikonyv elkészitdse a Vallalkozs
feladata.

Ajanlattevéi kérdés: Mikor adja 4t a Meghizo a jogerss ¢pitéshatbsdgi engedélyt?
Viélasz: Az epitéshatdsdgi engedély varhatéan 2007, auguszius sordn rendelkezésre fog &llni,
és 2007. szeptemberben varhatd Jogerds engedély.

1. oldal



Az Ajfnlatkérési dokmmentécié 2. kétetéhen (illetve a megkitends szerzbdésben) a
Kiildnleges Szerzéidéses Feltételek 2.1. pontja az alabbiak szerint médosul:

»2.1  Helyszin hozzaférhetéségének joga

Az Aleilkely elsd bekezdése t6rlends és az aldbbinkial helyetresitends:

A Megbizo koteles a Vallalkozdnak a Helyszin minden részére a hozziférhetlség jogat és
birtokldsat megadni az Ajdnlati Nyilatkozat Fiiggelékében megnevezett idShen vagy
idépontokban. A hozzaférhetbség joga és a birtoklds nem Ichet kizérdlagosan a vallalkozde.
Ha a Szerz6dés szerint a Meghizé koteles a Helyszin megkozelitésének barmely alapozasat,
szerkezetét, berendezését vagy eszkdzét a Villalkozd birtokaba adni, ezt a Megbiz6
Kévetelményeiben meghatérozott idében és médon kell megtennie. Mindamellett a Megbizo
visszatarthat minden ilyen jellegii jogot, vagy birtokldst mindaddig, amig a Teljesitési
Biztositékot meg nem kapija.

Ha az Ajénlati Nyilatkozat Fiiggeléke nem hatdrozza meg ezt az idpontot, a Meghizénak
annyi idén belil kell a Vallalkozd részére a Helyszin hozzaférhet6ségét és birtoklasat
lehetévé tenni, hogy a Véllalkozé a 8.3 Utemtery Alcikketyben mehatdrozott litemezés szerint
tudjon haladni.

Kézteriiletek esetében a hozzaférhetdséai s birtokldsi jog Megbizd dltal t61tént megaddsanak
clofeltétele, hogy a szitkséges kdzterilet-hasznalati hozzdjdruldst a Vdllalkozd megszerezze és
a megszerzessel Osszefiiggésben felmeriils kozteriilet-hasznalati dij mértékét a helyi
rendeleteknek megfeleléen a teriiletileg illetékes Onkorményzatnak megfizesse.

Ha a Véllalkozé késedelme! szenved €s/vagy tobblet kiaddsal merillnek fel amiatt, hogy a

Megbiz6 nem biztositotta az ilyen jo got, vagy nem adta birtokba a Helyszint az eldirt idon

belitl, akkor Vilialkozénak egy értesitést kell kitidenie a Mérnoknek és a 20.1 Alcikkely

[ Véllaliozo kivetelései] alapjan jogosulttd valik:

(a8) a Megvalositas IdGtartamianak meghosszabbitdsdra a késedelem okozta mertckig, ha a
befejezés késést szenved, a 8.4 Alcikkely  [Megvaldsitds  Idétartamdnak
meghosszabbitdsa] alapjan és _

(b)  bdrmely ilyen Kéitség elfogadhatd haszonnal kiegészitett tsszegének részére torténd
kifizetésére, amellyel a Szerzédéses Arat megflelelfen modositani kell,

Egy ilyen tartalma értesités kézhezvételdt kivetben, a Mémok koteles a 3.5 Alcikkely
[Hatdrozatok] alapjén eljarni és megallapodni, vagy hatdrozatot hozni a kérdéses tigyben.
Ugyanakior, ha és amernyiben a Megbiz6 mulasztdsa a Vallalkozd hibajéra, vagy
késedelmére vezethetd vissza, beleértve a Villalkozd Dokumentumaiban elkévetett hibét,
vagy a dokumentumok bérmelyikének késedelmes benyijtasat akkor a Vallalkozd nem
jogosult jelen Alcikkely szerinti Idétartam novelésre, sem koltsdg és haszon részére torténd
kifizetésére.”

2. oldal




Ajanlatkérs kéri Ajanlattevét, hogy a Térgyalds alapjanl szolgals ajanlati ardt a fentiek
figyelembe vételével vizsgilia feliil, ds készitse el Végleges ajnlatét. Felek megailapodnak,
hogy a Végleges Ajanlatot az alabbi tartalommal kell benytijtani:

* az Ajanlati nyilatkozat és Fiiggelke, 1., 2., 3. Jegyzékek

*  vamhatdsdgi igazolas és a teriiletileg illetékes adShivatal igazoldsa

A Vegleges Ajdnlatot egy eredeti és két mdsalati példdnyban kell leadni 2007. julius 23.,
(Hetfd) 16:00 6rdig, a BKV Zrt. DBR Meird Projekt Igazgatdsag (Kéthly Anna tér | [IL.em)
irodéjaban.

.....................................................................

Stipich Béla, Sannomiya T? ashi Nkovics Elza
SwO Metro4 , Rakdezi tér” Kit BKYV ZRt. DBR Metré Projektigazgatosig

uvanez Gabriella
EUROMETRO Kft.

-
J
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KULONLEGES SZERZODESES FELTETELEK

Bevezetds

A SzerzGdéses Feltételek az “Altaldnos F eltételek™et, amely megegyezik a »A vallalkozé
altal tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-épitése a kiegészitd magas- és
mélyépitési munkdkkal — Szerzédéses Feltételei”-vel, amelynek elsé kiaddsit 1999-ben
bocsdtotta ki a Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), valamint a
kivetkezOkben megadott “Kiillénleges Feltételek™ et tartalmazza. A Kiiionleges Feltételek
modositjdk, kiegészitik vagy csékkentik az Altalinos Feltételekben foglalt cikkelyeket. Az
Altalanos Feltételekkel fennallo ellentmondés esetén a Kitlonleges Feltételek rendelkezése] az
érvényesek és meghatérozok.

A Kiilénleges Feltételek cikkelyeinek szdmozdsa megfelel az Altaldnos Feltételek
cikkelyeinek szdmozasanak. Az Altalanos Feltételek tarlalomjegyzéke szintén vonatkozik a
Kiilonleges Feltételekre is.

A jelen szerzddésben nem érintett egyeéb kérdésekben az 1959. évi IV. torvény [Ptk.]
rendelkezéseit kell alkalmazni.

1.1 Meghatarozisok
1.1.1 A Szerzédés
1L1.LY Az, az Elfogads Leveler” és vagy az Elfogadc Levél” kifejezések torlenddel.

Az 1.1.1.3 Alcikkely torlendd és az aldbbiak szerint helyettesitendd:

1.1.1.3 Az ,Elfogadé Levél” a Szerzédéses Megallapodést jelenti. Az Elfogadé Levél
kibocsdtasdnak vagy kézhez vételének idépontjat a Szerzédéses Megiéllapodas
mindkét Fél dltal "torténd aldfrdsdnak datuma jelenti, vagy ha a Felek nem
ugyanazon a napon irnak ald, akkor azon Fél 4ltal tsrténd aldiras détuma, aki
mdsodjéra ir ald.

Az 1.1.1.5 Alcikkely utolsé mondata tirlends és az aldbbiakkal helyettesitends:
LIS Bz a dokumentum meghatérozza a Létesitmény celjat, funkcidjat, az
cljarasmodokat, dltalanos, tervezési és miiszaki kévetelményeit.

Az Altaldnos Feltételek 1.1.1.10 bekezdésének helves forditdsa:

LL1.10 , Garancidk Jegyzéke” &s ~Fizetési Utemterv” jelenti az gy mepnevezett
dokumentumokat (amennyiben léteznek), amelyek a Jegyzékek kozott
szerepelnek.

1.1.2 Felek és személyek

Az 1.1.2.4 Alcikkely torlends és az alabbiak szerint helyeitesitends:

1.1.24 A, Mérntk” jelenti az Eurometro Kfi-t, vagy a Meghizé altal id6r6l id6re kijelolt
mas személyt, akinek kinevezését a Megbizd a 3.4 (Mémdk levéltdsa) Alcikkely
szerint a Viéllalkozo tudomésdra hozza.




Az Altaldnos Feltételek 1.1.2.6 bekezdésének helyes forditdsa:

1.L1.2.6 ,,Meghizd személyzete” jelenti a Mérnokst, a 3.2 Alcikkelyben [Mémeki
jogkorok dtruhdzdsa] hivatkozott helyetteseit ¢s minden mas alkalmazottat,
munkaerdt, a Mémok, valamint a Meghizé mas alkalmazottait, tovdbba bdrmely
mas, a Villalkozé részére a Meghizé, vagy a Mérndk altal értesitésben mint
»Megbizé személyzete”-ként megnevezeti személyzetet.

Az aldbbi meghatdrozdsok hozzdadandéalk:

[.L12.11 A ,Vallalkoz6é Projekt Igazgatija” jelenti a Megbizo Kovetelményeiben igy
definialt, a Vallalkozé 4ltal megnevezett, és a Megbizé altal elfogadott
személy(eke)t, valamint annak (azok) hivatalban 1év6 Jjogutodjat.

1.1.2.12 A ,Kijelslt Vallalkoz6” jelenti a Megbizé Kovetelményeiben felsorolt, egy
odaitélendd vagy odaitéit Szerzédés Vallalkozéjat, vagy barmely més, a Mérmok
altal igy megjelslt vallalkozot.

1.1.3 Datumok, prébak, Idétartamok és Befejezés

Az 1.1.3.4 bekezdés kiegészitendd:

Bérhol, ahol a Szerzédéses Feltételekben »Kizbensé iizemprébak™ kifejezés
Jjelenik meg, azt ,,Atvételkori fizemprobak”-ként kell értelmezni.

Az 1.1.3.7 meghatdrozds térlendd és az aldbbiakkal helyettesitendd:

1.1.3.7 A ,Hiba Bejelentési Iddszak” jelen Szerz6désben a Ptk. 248. § szerinti Jotallasi
idészakot jelenti (és viszont), mely a Létesitményben a hibdk bejelentésére
megadott idészakot jeloli a 11.1 Aleikkely [Hidnyzé munkék befejezése és a hibdk
kijavitasa] szerint:

1.14 Pénz és fizetések -

Az Altaldnos Feltételek 1.1.4.5 bekesdésének helyes forditisa:

L.1.45  ,Végszdmla” a 14.11 Alcikkelyben [Végszamla [gazolds igénylése] meghatarozott
szamlat jelenti.

Az aldbbi meghatdrozdsok hozzdadanddak:

1.1.413 A Kifizetés-hely” jelenti az 1. Jegyzékben igy definialt teveékenység-csoportot.

1.1.4.14 A |, Kifizetés-hely érték” jelenti az egyes kifizetés-helyekhez vagy azok egy
részehez rendelt értéket az 1. Jegyzékben megadottak szerint, mely-a Megbizd
Kévetelményeiben foglaltaknak megfeleléen idérél idére feliilvizsgalatra keriilhet.

1.1.6 Mis megnevezések

1.1.6.1 A harmadik sorban az ,&s mds miszaki” kifejezés utan befrandd az ,és nem
mfiszaki” kifejezés. '

Az Altaldnos Feltételek 1.1.6.9 bekezdésének helyes forditdsa:

1.1.6.9  ,Viltoztatds” jelenti a Megbizé Kévetelményeinek barmely megvaltoztatasat,
vagy a Létesitmény megvaltoziatasdt, amelyet véltoztatisként rendelnek el,vagy
hagynak jova a 13. Alcikkely [Véltoztatisok &s kiigazitisok] alapjan.
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Az aldbbi megnevezések hozzdadanddi:

1.1.6.10

[.1.6.11

L.1.6.12

1.1.6.13 -

1.1.6.14

1.1.6.15

1.1.6.16

1.1.6.17

1.1.6.18
1.1.6.19

1.1.6.20

A ,Megbizé Projekt Utemterve” jelenti a Megbizd Kovetelményeiben igy
megnevezett litemtervet,

A, Projekt hét” jelenti a Meghiz6 Kévetelményeiben megadott Projekt naptarban
szerepld hetet.

A ,Szerzédéses hét” jelenti a szerzddés hatélybalépésétd]l szamitott id6szakot,
hetekben

A Kotbérterhes Hataridéhéz — Tartozd Teljesités™ jelenti a Munkak
elérehaladdsdnak a Megbizé Kovetelményeiben igy definialt és részletesen
ismertetett szintjét, melyhez a Megbiz6 Kovetelményei egy kiilon teljesitési idét
rendel, amelynek elmulasztisa kithérfizetési kitelezettséget von maga utin. A
flreértések elkeriilése végett a Kéthérterhes hataridéhsz tartozo teljesités nem az
[.1.5.6 Alcikkelyben szerepls Szakaszt jelenti.

»A ,Kdtbérterhes Hatarid6” jelenti a Meghizo Kovetelményeiben igy definialt
hatdridét, datumot, amely lejartatd] kezdddik a Vallalkozé adott Kathérterhes
hatdrid6héz kapesoldédsd kithérfizetési kitelezettsége, kivéve, ha a Vallalkozoé
megvalésitotta a vonatkozo Kotbérterhes hataridd kezdetéig a teljesitést.”

A, Mérfoldkéhiz Tartozé Teljesités” jelenti a Munkak egy részének a Megbizo
Kovetelményeiben a Kifizetések iitemezésében igy definidlt teljesitését vagy egy
esemeény igy meghatarozott bekovetkezését .

A, Mérfoldké idépontja” jelenti a Kifizetések iitemezésében fgy definialt
datumot, mely idépontig meg kell valositani a Mérfoldkéhéz tartozd teljesitést.
Egy Mérfoldkohoz rendelt 6sszeget csak alkkor lehet kifizetni, ha megtértént az
adott Mérfoldkohoz tartozé teljesités.

A, Mérfoldké Igazolds” jelenti a Mérnok altal a Megbizd Kévetelményei szerint
kiadoit igazolast egy adott Mérfoldkdhoz tartozo teljesiiés megvaldsitasira vagy
elmulasztdsara vonatkozoan. :

Az ,Alaptervek” (vagy Tender tervek) jelentik a Megbizd Kévetelményeihez
csatolt terveket.

A ,,Projekt Megvalésitasi Terv” jelenti a Vallalkozé altal kidolgozandé tervet a
Megbizé Kévetelményeiben megadottak szerint.

Barhol, ahol a Szerz6déses Feltételekben »Dintébirdsdg”-ra valé utalas szerepel,
azt ugy kell értelmezni, mint ,,Vilasztott Birosdag”.

1.2 Ertelmezés

Az 1.2 Alcikkelyben a (d) pont utdn az aldbbi pont hozzdadandd:

(e) Jelen Feltételekben azon rendelkezések esetén, melyekben szerepel a “Kéltség és

ésszer(i haszon” kifejezés, a haszonnak e Koliség 5 (61) szazalékanak kell lennie.




Az Altaldnos Feltételek 1.4 Alcikkelyének helyes forditdsa:
1.4 Jog és nyelv

A Szerz$dés tekintetében mértékads Jog annak az orszdgnak a jogrendje (egyéh eléirds
hidnyaban), ahogyan az Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelékében meghatérozdsra keriilt.

Amennyiben a Szerzédés barmely része 16bb mint egy nyelven késziilt el irdsban, akkor az a
valtozat, amely az Ajénlati Nyilatkozat Figgelékében megadott mértékadd nyelven késziilt

r

tekintend hivatalosnak és €rvényesnek.

A mindennapi kommunikacid nyelvének az Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelékében ekként
megjeldlt nyelvnek kell lennie. Ha ezen a helyen nyelv nem keriilt megadasra, akkor azon
nyelvet kell a mindennapi érintkezés nyelvének tekinteni, amely nyelven a Szerzddés, vagy
annak nagyobbik része késziilt.

1.5 A dokumentumok fontossagi sorrendje
Az Alcikkely torlends és az aldbbiakkal helyettesitendd:

»A Szerzédést alkotd dokumentumokat gy kell tekinti, mint egymast kolesondsen értelmezd
dokumentumot. Az értelmezés szempontjabdl a dokumentumok kézstti elsébbségi sorrend a
kévetkez6:

(a) aSzerzodéses Megallapodas,

(b)  az Ajanlati Nyilatkozat, és Figgeléke, 1. 2. és 3. Jegyzékek,

(c)  a Szerzddés odaitéldsét megel8z6 targyalds jegyz6konyve,

(d) a Szerzédés odaitélését megel6z8 kozbeszerzési eljaras dokumentumai,

(e) aKilonleges Feltételek,

() az Altalanos Feliételek,

(g) aMegbizo Kdovetelményei,

() akitolistt A -G Jegyzékek, és

(i) a Vallalkozd J avaslata, tovdbbd minden a Szerzddds részét alkoto
dokumentum.

Ha a dokumentumokban ellentmondds vagy kétértelmiiség mertil fel, a Mérnsknek ki kell
bocsdtania a szitkséges tisztdzast, utasitdst.

1.6 Szerzidéses Megallapodis

Az 1.6 Alcikkely elsé mondata torlends és az alabbialkal helyettesitends:

»A Feleknek a 2003. évi CXXIX (Kdzbeszerzési) Térvény 99, § (2)-ben eldirt iddtartamon
beliil kell Szerzédéses Megallapodast [étrehozni.”

1.16 A Villalkozé Dokumentumainak Meghbizé altali hasznalata

Az els@ bekezdés elsé tagmondata az aldbbiak szerint modosul:

»A két Fél koziil a Vallalkozo fenntartja személyhez fiiz6d6 szerzéi jogét.....”

A mdsodik bekezdés elsé mondata az alabbiak szerint médosul.

»A  Villalkozé (a Szerzddés aldfrdsival) visszavonhatatlanul, dtruhdzhato, nem kizdrélagos
szerzdi jogdijtol mentes, ferileti és iddbeli korldtozds néllili engedélyt ad a Megbizénak,
hogy a Villalkozé Dokumentumait masolja, hasznalja &s dtadja, beleértve azok médositasat
és fovdbbfejlesztését is.”




A mdsodik bekezdés b.) és c. ) pontja az aldbbiak szevint médosul-

»b.)  feljogosit minden a Létesitmény adott részeit jogosan birtoklo, vagy Megbizé
Jelhatalmazdsa alapjdn Jogosulisdgot szerzd személyt a Véllalkozé Dokumentumainak
masolasara, haszndlatdra és harmadik személynek valé dtaddsdra a Létesftmények
befejezésének, lizemelésének, karbantartdsanak, modositasanak, beallitdsanak,
megjavitasanak és elbontdsinak céljdbol, amely kiterjed tovabbd a terv atdolgozdsara,
moédositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is

c.) abban az esetben, ha a Vallalkozé Dokumentumai szamitogépes programok, vagy mas
szoftver forméjdban vannak, lehetdséget nyujt azoknak a Helyszinen 1év$ és a
Szerzédésben meghatarozott mas helyeken [év8 szamitogépeken torténs haszndlatara,
a szoftverek megjelentetésére, futtatdsira, miikidtetésére és iizemeltetésére, heleértve
azon szamitégépek kicserélését, amelyeket a Vallalkoz6 szallitott

Az utolso bekezdés elé az aldbbi kér bekezdés hozzdadands:

»Vallalkoz6 kijelenti és szavatol azért, hogy a Vallalkozd Dokumentumai vonatkozasaban
3. személynek nem all fenn olyan joga, amely a Megbizd felhasznaldsi joganak megszerzését
korlatozza, vagy kizérja.

Amennyiben a Létesitmények miikidéséher és fenntartdsdhoz harmadik fél szamitdgépes
programokat vagy szoftvereket biztosit vagy telepit, a Vallalkozé koteles a Megbizé nevében
szdméra beszerezni és atadni olyan jogosultsdgokat, melyekre sziikkség van ahhoz, hogy a
Megbizé teriileti és idébeli korldtozas nélkiili hasznalhassa és tovabbfejleszthesse a
programokat és szoftvereket.”

1.12 Bizalmas részletek
Az alabbi mdsodik bekezdés hozzdadands:

»A Vallalkozo kételes a Szerzédés adatait titkos €s bizalmas informéciéként kezelni, kivéve a
Szerzddés szerinti kotelezetiségeinek teljesitése vagy a vonatkoz6 jogszabalyok betartdsa
¢rdekében sziikséges mértéket. A Villalkozo a Megbizé elézetes engedélye nélkiil nem
adhatja ki és nem hozhatja nyilvanossdgra a munkakkal kapcsolatos adatokat, és nem
engedélyezheti ezek nyilvanossdgra hozatalat kereskedelmi vagy miiszaki dolkumentumokban,
vagy egyéb iratokban.”

Az Altaldnos Feltételek 1.13 Alcikkelyének helyes forditdsa:
1.13  Jogszabilyok betartisa

A Villalkozo kételes a Szerzédés teljesitése sordn a vonatkoz6 jogszabdlyokat betartani.
Hacsak a Kiilonleges Feltételek masképpen nem hatdrozza meg:

(a} a Megbizénak rendelkeznie kell (vagy be kell szereznie) a Végleges- Létesitmény
tervezésére, Gvezeti besorolisara vagy barmely egyéb, a Végleges Létesitményekre
vonatkozo engedélyekkel, ahogyan azt a Megbizé Kovetelményei megadjak, mint a
Megbizé dltal beszerzett {(vagy beszerzends) engedélyek és a Megbizdnak
kartalanitania illetve mentesftenic kell a Vallalkozét ezen meghiz6i kételezettségek
elmulasztasanak kovetkezményeivel szemben; és

(b) a Villalkozé kételes minden, a jogszabalyok altal a Létesitmény tervezésével,
kivitelezésével, befejezésével és az azokban keletkezett hibak kijavitasaval
kapcsolatosan eléirt értesitést elktildeni, minden adét, vamot és dijat megfizetni, és
minden sziikséges engedélyt, jogosultsagot, j6vahagydst megszerezni. A Viéllalkozénak
kértalanftania és mentesitenie kell a Megbizét minden, jelen bekezdésben felsorolt
kotelezettségei elmulasztdsdnak kiivetkezményeivel szemben,
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Az Altaldnos Feltételek 2.1 Alcikkelyének helyes forditdsa:

2.1  Helyszin hozziférhet6ségének joga

Az Alcikkely elsd bekezdése térlends és az aldbbiakial helyettesitendd:

A Megbizd koteles a Véllalkozénak a Helyszin minden részére a hozzéférhetdség jogat és
birtokldsat megadni az Ajdnlati Nyilatkozat Fuggelékében megnevezett iddben vagy
iddpontokban. A hozzaférhetdség joga és a birtoklds nem lehet kizdrdlagosan a vallalkozdé.
Ha a Szerz6dés szerint a Megbizd kiteles a Helyszin megkdzelitésének bérmely alapozdsat,
szerkezetét, berendezését vagy eszkdzét a Vallalkozd birtokdba adni, ezt a Megbizo
Kévetelményeiben meghatirozott idében és médon kell megtennie, Mindamellett a Megbizd
visszatarthat minden ilyen jellegfi jogot, vagy birtoklast mindaddig, amig a Teljesitési
Biztositékot meg nem kapja.

Ha az Ajéanlati Nyilatkozat Filggeléke nem hatirozza meg ezt az idépontot, a Megbizonak
annyi idén beldl kell a Vallalkozé részére a Helyszin hozzaférhetdségét és birtoklasat
lehetévé tenni, hogy a Vallalkozd a 8.3 Utemterv Alcikkelyben meghatrozott iitemezés
szetint tudjon haladni.

Kéztertiletek esetében a hozzaférhetdségi és birtokldsi jog Megbizo dltal torténé megaddsénak
cléfeltétele, hogy a szitkséges kozteriilet-hasznalati hozzajaruldst a Vallalkozé megszerezze és
a megszerzéssel Osszefiiggésben felmertilé kéztertilet-hasznalati dij mértékét a helyi
rendeleteknek megfeleléen a tertiletileg illetékes Onkormdnyzatnak megfizesse.

Ha'a Vallalkoz6 késedelmet szenved és/vagy t5bblet kiaddsai meriilnek fel ‘amiatt; hogy a
Megbizé nem biztosftotta az ilyen jogot, vagy nem adta birtokba a Helyszint az eléirt id6n
belill, akkor Vallalkozénak egy értesitést kell kiildenie a Mérnoknek és a 20.1 Alcikkely
[Véllalkoz6 kévetelései] alapjdn jogosultta valik:

(8) a Megvaldsitas [d6tartamanak meghosszabbitisdra a késedelem okozta mértékig, ha a
befejezés késést szenved, a 8.4 Alcikkely  [Megvaldsitds — Idétartamdnak
meghosszabbitdsa] alapjan és

(b}  bérmely ilyen Koltség elfogadhaté haszonnal kiegészitett Osszegének részére torténd
kifizetésére, amellyel a Szerzddéses Arat megfeleléen modositani kell.

Egy ilyen tartalmt értesités kézhezvételét kovetben, a Mérmdk koteles a 3.5 Alcikkely
[Hatdrozatok] alapjan eljarni és megallapodni, vagy hatdrozatot hozni a kérdéses tigyben.

Ugyanakkor, ha és amennyiben a Megbizé mulasztdsa a Vallalkozo hibdjdra, vagy
késedelmére vezethetd vissza, beleértve a Vallalkozd Dokumentumaiban elkévetett hibat,
vagy a dokumentumok barmelyikének késedelmes benyijtasdt akkor a Vallalkozd nem
Jogosult jelen Alcikkely szerinti Idétartam nivelésre, sem koliség és haszon részére térténd
kifizetésére.”

Az Altaldnos Feltételek 2.4 Alcikkelyének helyes forditdsa:
2.4  Megbizé pénziigyi intézkedései

A Megbizé kételes, 28 napon beliil azt kovetden, miutdn a Viallalkozotdl errd! sz6l6 igényt
kézhez vette, megfeleld bizonyitékot szolgaltaini a Vallalkozd részére, hogy megfeleld
pénziigyi intézkedéseket foganatositott &s folyamatosan foganatosit, amely révén a Megbizd
képes a Szerzddéses Ar (illetve annak adott id6pontban becsiilt 8sszege) kifizetésére a 14.
Cikkellyel [Szerzédéses Ar és Jizetés] Gsszhangban. Ha a Megbizénak szandékaban 41l
bérmely a pénziigyi hétterének barmilyen nem(l megvéltoztatisa, akkor a Megbizd kiteles
errdl értesiteni a Vallalkoz6t, megfelelden részletezett informacid kézlésével.




2.5 Megbiz6 kivetelései

Az aldbbi bekezdés hozzdadandé az Alcikkely masodik bekezdése uicin:

»Ha a Villalkozd nem teljesiti jelen Feltételek 4.6 (b) Alcikkelyében elbirt kapesoldddsi és
koordindcids feltételeket, aklkor az kévetelésre jogositja fel a Megbizét jelen Alcikkely
alapjan.”

3.1  Mérnik feladatai és hataskire

A 3. bekezdés utdn beillesztendds:

»A Mérndknek meg kell szereznie a Megbizé specidlis hozzajarulasat a jelen Feltételek alabbi
Alcikkelyei szerinti intézkedések megtétele eldtt:

(a) 4.4 Alcikkely szerint a Véllalkozé altal az alvdllalkozasba adds jovéhagyasa;

(b) 13.3 Alcikkely szerint a vdltoztatasi utasitasok kiaddsa, a varatlan siirgds escteket
- kivéve;

(c) 13.5 Alcikkely szerint a Feltételes Osszeg felhasznalasara vonatkozd utasitas;

(d) 20.1 Alcikkely szerint a Megvaldsitds Idétartama meghosszabbitdsanak jovahagyésa;

(e) 20.1 Alcikkely szerint a Véllalkozd tovabbi fizetségre vonatkozd kévetclésének
jovéhagydsa.

A (b) pontban megadott kitelezettség ellenére ha a Mémdk véleménye szerint egy varatlan
esemeény kovetkezik be, melynek befolydsa van az dlet- és munkavédelemre, vagy a
Létesitmény vagy szomszédos ingatlan biztonsdgdra, akkor a Mémnék anélkiil, hogy
felmentené a Vallalkozot szerzédéses ktelezetiségel és feleldssége alol, utasithatja a
Villalkozét minden, a Mémok véleménye szerint a kockdzat megsziintetésé¢hez vagy
cstkkentés¢hez szikséges munka vagy tevékenység elvégzésére. A Vallalkozé kételes
azonnal teljesiteni a Mémdk ilyen utasitdsat, a Megbizé jovdhagydsanak hidnydban is. A
Meémdknek a 3.5 Alcikkelynek megfelelen meg kell hatdroznia a Szerzédéses Amak ezen
utasitdssal kapesolatos novekményét, és errdl tdjickoztatnia kell a Vallalkozét, valamint
masolatban a Megbizét.”

Az Altaldnos Feltételek 3.5 Alcikkelyének helyes forditésa:
3.5 Hatarozatok

Barmely olyan esetben, amikor a jelen Feltételek azt irjdk elo, hogy a Mérndknek a 3.5
Alcikkely [Hatdrozatok] elbirdsai alapjan kell eljarnia, barmely tgy eldéntésében vagy
meghatdrozisaban, a Mérndknek egyeztetnie kell a Felelkel megtéve minden téle elvarhatét a
megallapodas elérése érdekében. Ha a megallapodds mégsem jon létre, akkor a Mérniknek
méltinyos hatdrozatot kell hoznia a Szerzédéssel dsszhangban, gondosan mérlegelve minden
oda vonatkozo koriilményt.

A Mémoknek mindkét Felet értesitenie kell barmely megallapodésrél vagy hatérozatrl és
ebben kozdlnie kell az azokat al4tdmasztd kériilményeket. Minden Fél kiteles végrehajtani a
megéllapodédsban, vagy hatdrozatban foglaltakat, mindaddig, amig azok megviltoztatisira a
20. Cikkely [Kavetelések, vitdk és déntébirdskodds] alapjén sor nem keriil,
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Az aldbbi vj 3.6 Alcikkely hozzdadands:
3.6 Vezetéi értekezletek

»A Mémdk vagy a Véllalkozo Projekt Igazgatéja kérheti a masik felet a vezetdi értekezleten
vald részvételre, hogy megvizsgilidk a jovébeli munkéra, probléma-megolddsra és
hibakeresésre vonatkoz6 intézkedéseket. A Mérnsknek jegyzodkonyvben kell rdgzitenie a
vezetdi ériekezleteken elhangzottakat, és errdl masolatokat kell eljuttatnia az értekezlet
résztvevdl és a Megbizd szamara, A jegyzOkonyvben a sziikséges intézkedésekhez
kapcsolodo felelésségeknek 8sszhangban kell lenniiik a szerzédéssel.

A Mérntk nem ruhdzhatja at jogkdreit a 3.2 Alcikkely szerinti helyettes szakértékre a
3.6 Alcikkelyben ismertetett vezetdi értekezletekkel kapcsolatosan.

A félreértések elkeriilése érdekében a vezetdi értekezletek nem helyettesitik a rendszeres
helyszini értekezleteket.”

4.2 Teljesitési Biztositék
Az alabbi vij bekezdések hozzdadandok a 4.2 Alcikkely végéhez: ]

»& Teljesftési Biztositék bankgarancisjat, vagy (a) egy a Megbizd szdmdra elfogadhatd, az
adott orszdgban 1év8 banknak, vagy (b) kézvetleniil egy a Megbizé szdmara elfogadhatd
kiilf6ldi banknak kell kidll{tania.

A Létesitmények jelen Szerzddéses Feltételek 10. Cikkelye szerinti sikeres atadds-atvételét
kovetden a Teljesitési Biztositék dsszegét 50%-kal csskkenteni kell, és ettt az idéponttdl
Jotallasi Garanciaként kell mitkddnie, valamint érvényben kell maradnia a Teljesitési Igazolds
Meérndk dltal torténd kiadasat kévetd 21, napig.”

4.3 A Vallalkozo képviseldje
Az alabbi mondat hozzdadandé az utolss elstti bekezdés végéhez:

»A Viallalkozo képviselSiének vagy személyzete egy tagjanak/tagjainak rendelkezni kell az
172002 (1.7.) FVM-GM-K&6VIM rendelettel modositott 51/2000 FVM-GM-K8VIM rendelet
szerinti jogosultsaggal.”

Az aldbbi if bekezdés hozzdadands a 4.3 Alcikkely végéhes:

Ha a Villalkoz6 képviselsje vagy a fent emlitett személyek nem beszélik folyékonyan a
magyar nyelvet, Ugy a Véllalkozénak egy alkalmas tolmacsot kell biztositania a
munkavégzésre kijelslt idére.

4.4  Alvallalkozok
Az alabbi hozzdadands a 4.4 Alcikkely végéhez:

»A Viéllalkozd altal alkalmazott alvallalkozasi szerzédések formajanak a Mérndk szdmdira
elfogadhatonak kell lenni. A javasolt alvallalkozdsi szerzédésben a Szerzédéses feltételek
koziil azokat kell eléfrni az alvallatkozodk részére, melyek alkalmazhaték és megfelelnek a
Létesitmények alvallalkozasba adando részeinek, hogy a Villalkozé be tudja tartani a
Szerzbdésben véllalt kistelezettségeit,

A Villalkozonak az tizleti jellegti feltételek kivételével be kell mutatn a Mérndk részére
elfogadds céljabol az alvéllalkozasi szerzédések feltételeit megfleleld idében azok alafrasat
megelézden, hogy a Vallalkozd alternativ intézkedéseket tehessen sajat Szerzddéses
kételezettségeinek teljesitése érdekében, ha a Mémdk nem hagyja jovd a javasolt
alvéllalkozasi szerzddést.
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A Kbt. 304.§ (2) bekezdésével dsszhangban, a teljesitésben 10% feletti alvallalkozoként csak
az ajanlatban ekként megjeldlt alvallalkozé miiksdhet kozre; és az alvallalkozé sem vehet
igénybe sajat teljesftésének  10%-t meghaladé mértékben  teljesitési segédet. Ha a
szerzodéskotést kovetden — a szerzédéskoiéskor eldre nem lithaté ok kivetkeztében — besllott
lényeges kériilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt
alvallalkozéval, a Meghizé hozzajaruthat mads megjelolt  szervezet  (személy)
kozremiikddéséhez, ha az megfelel a  kdzbeszerzési eljdrdsban az alvallalkozdkra
meghatérozott kovetelményeknek.”

4.6  Egyiittmikodési kitelezettség

Az Alcikkely térlendd és az aldbbiakkal helyettesitends:

~(8) A Vallalkozd a Szerzédésben eléirtak alapjdn vagy a Mémnok utasftdsai szerint
megfeleld lehetfséget teremt a munkdk végzéséhez:

i. a Megbizo személyzete,
i1 barmilyen mas a Megbizd 4ltal alkalmazott vallalkozo, és
fil. barmilyen torvényes hat6sag személyzete szamara.

akiket a Helyszinen, vagy annak kozelében, illetve a munkateriileten vagy annak kozeldben a
Szerzédésben nem szereplé munkak kivitelezésére alkalmaztak.

(b) A Vallalkoz6 feleldsséget vallal a Helyszinen vagy munkateriileten foly¢ tervezési &s
kivitelezési munkakért, és Osszehangolja sajat tervezési és a Helyszinen vagy
munkatertileten folyd kivitelezési tevékenységeit és azok kapcsoléddsi pontjait a
kijelslt vallalkozék teveékenységeivel a Megbizé Kévetelményeiben eléirtaknak
megfelelden. Ezt a feleldsséget nem cskkentheti vagy barmely mas mdodon sem
befolydsolhatja més véllalkozdk 4ltal viselt hasonlé felelésség. :

(¢} A miés vallalkozdk 4ital veégzendd munkdk megfelel elvégzéséhez sziikséges
megfeleld lehetdség biztositdsa, és a Vallalkoz6 sajat tervezési és kivitelezési
tevékenységeinek és azok kapcsolodasi  pontjainak mas vallalkozékkal torténé
Osszehangoldsa jelen Alcikkely és a Megbizé Kévetelményei szerint nem mindsii]
valtoztatdsnak, és az ezzel kapcsolatos koltségek nem mindsiilnek elére nem l4thatd
kéltségnek. Emellett a jelen Alcikkely és a Megbizé K6vetelményei betartasibol
szarmazo6 késedelmek (ha ilyenek elbfordulnak) nem jogositjdk fel a Vallalkozét a 8.4
Alcikkely szerinti idétartam hosszabbitdsra, A Megbizo gy tekinti, hogy a Vallalkozé
megfeleld modon figyelembe vette a 4.6 Alcikkely szerinti kitelezettségeit a
Szerzbdés elfogadoit Cgybsszegii ardban és a munkdk titemtervében.

A fenti dltaldnos elvek betartisa mellett, ha a Vallalkozé tgy véli, hogy olyan jellegti
tevékenységek végzésére kérték fel vagy kapott utasitast, melyek talmutatnak jelen
Alcikkelyben foglalt kotelezettségein, és ha a Vallalkozd ugy véli, hogy ezen kérések
vagy utasitdsok feljogositjak az id6tartam hosszabbitésra €s/vagy tovabbi koltségek
részére iténd kifizetésére, Ugy barmely ilyen jellegli jogosultsag elézetes feltétele
kell legyen, hogy:

i) a Vallalkozonak a fenti kérés vagy utasitas teljesitését megeldzden irdshan
értestteni kell a Mémakst arrl, hogy véleménye szerint jogosultta vélhat ilyen
létesitmények, hozzaférés ¢és/vagy szolgdltatdsok biztosftdsabél adoddan,
részletezve a késés becsiilt id6tartamat és a felmeriil6 kéltségeket:

i) az értesitést kivetden a Mérndknek irasban utasitania kell a Vallalkoz6t a fent
tevékenység elvégzésére.
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(d) Ha a Szerz6dés szerint a Megbizo kételes a Vallalkozénak atadni barmilyen alapozdst,
eptiletet és berendezést, vagy megkozelitési eszkozoket a Véllalkozé Dokumentumai
szerint, akkor a Vallalkozd a Megbizo Kévetelményeiben régzitett idében és modon
kiteles dtadni a Mérndknek ezeket a Vallalkozéi Dokumentumokat.”

4.10 Helyszinre vonatkozé adatok
Az Altaldnos Feltételek 4.10 Alcikkely d) bekezdésének helves forditdsa:

(d)  azorszdg jogszabalyai, eljardsai és munkaiigyi gyakorlata, és

4.12 Elére nem lathaté fizikai Kkoritlmények

A 4.12 Alcikkely tirlends és az aldbbival helyettesitendd:

4.12.1 Ebben az Alcikkelyben a “fizikai kérilmények” olyan természeti fizikai
‘ koriilményeket, mesterséges és mas fizikai akadalyokat és szennyezanyagokat
jelentenek, amelyekkel a Vallalkoz6 a Létesitmények kivitelezésekor a Helyszinen
taldlkozik, beleértve a talajfelszin alatti és viztani, de nem beleértve az éghajlati
viszonyokat,

4122 Ha a Villalkozé kedvezétlen fizikai viszonyokat taldl, amelyeket elére nem
lathatoénak {tél, 7 napon vagy a Mérnokkel egyeztetett iddtartamon beliil értesitenie
kell a Mérngkst. Ebben az értesitésben Ie kell irni a fizikai viszonyokat, hogy azokat
a Mérnok ellenérizhesse, és ki kell emelni azokat az indokokat, amelyek alapjan a
Villalkozé elére nem lathaténak itélte azokat.

4.12.3 A Véllalkozénak folytatni kell a Létesitmények kivitelezését a fizikai viszonyoknak
megfelels helyes és ésszerlt intézkedésekkel, és kévetnie kell a Mémok Osszes
utasitasat. Ha egy utasitas Viltoztatast eredményez, akkor a 13. [Valtoztatisok é&s
kiigazitdsok] Cikkely alkalmazands.

4124 Miutin a Mérndk megkapta a 4.12.2 szerinti ertesitést, és ellendrizie ¢és/vagy
megvizsgalta ezeket a fizikai viszonyokat, a 3.5 [Dontések] Alcikkely szerint jar el
miszerint megéllapitja, hogy vajon (és ha igen, akkor) milyen mértékben voltak ezek
a fizikai viszonyok elére nem lathatdak.

4.12.5 A Mémosk figyelembe vehet barmely olyan tény, koriilményt (bizonyitékot), de
anélktl, hogy ezdltal kotelezetté valna, amelyet a Vallalkozé a fizikai
korillményekkel kapesolatban elére latott az Ajanlat benytdjtdsakor, és amelyet a
Villalkozé esetleg nyilvdnossagra hozott.

4126 Ha a Mémok a 4.12.4 Alcikkely szerint megallapitja, hogy a Vallalkozo altal talalt
kedvezotlen fizikai viszonyok, melyekr6l a 4.12.2 Alcikkely szerint rendben értesitlt,
elére nem lathatoak voltak, és ha a Vallalkozé ezen viszonyok miatt késedelmet
szenved és/vagy koltségei meriilnek fel, akkor a Vallalkozd jogosult a 20.1
[Vallalkozé kivetelései] Alcikkely szerint az aldbbiakra:

() minden ilyen jellegii késedelemért iddtartam meghosszabbitasra, ha a
megvalositds ezaltal késik, vagy Lésni fog, a 84 [A Megvalositis
Idétartaménak meghosszabbitdsa] Alcikkely szerint, és

(b) minden ilyen jellegli kéltség 50%-anak kifizetésére, amellyel a Szerzidéses Ar
megndvelendd (a koltségek 50%-4t a Véllalkozd viseli).
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4.12.7  Azonban miclétt a tobbletkoltség mértékében végleg megegyeznének, vagy azt a
4.12.6 Alcikkely (b) bekezdése és 4.12.8 Alcikkely szerint megallapitanak, a
Mémsk feliilvizsgalhatja azt is, hogy a Létes{tmény hasonlé részein (ha léteznek)
vajon nem voltak-e a fizikai viszonyok kedvezébbek, mint amit a Vallalkozd az
Ajanlat benyujtasa el6tt ésszerfien elére ldthatott. Amennyiben ezek a kedvezébb
viszonyok fenndllnak, a Mérnsk a 3.5 [Déntések] Alcikkely szerint cselekedhet.
Ennek alapjdn megegyezésre juthat, vagy megallapithatja a fenti viszonyok révén
kialakult koltségesokkends levondsat a 4.12.6 Alcikkely (b) bekezdésében
meghatarozott szézalékos aranyban, amelyek a Szerzédéses Arban és a Fizetési
Igazolasban (mint levondsok) szerepelnek. Ugyanakkor, a 4.12.7 Alcikkely (b)
bekezdése szerinti kiigazfidsok netté eredménye, valamint az sszes levonds a
Létesitmények hasonl6 részein taldlt fizikai viszonyok miatt nem eredményezhet
netté levondst a Szerzddéses Arbol.”

4.12.8 A 4.12.6 Alcikkely (b) bekezdése nem vonatkozik azon esetekre, amikor az el6re
nem lathaté kedvezétlen fizikai koriilmények oka

(iy Mesterséges fizikai akadaly,
(i) Fertdzott vagy szennyezett talaj, melynek kezelése vagy eltdvolitasa specidlis
intézkedést igénvel.

Ha a Mémok megéllapitia, hogy az elére nem lathaté kedvezdilen fizikai
kortilmények a fenti okok miatt kovetkeztek be, akkor a Megbizo koteles ezek
t6bbletkaltségét 100%-o0s mértékben viselni a Szerzédés szerint,

Az Altaldnos Feltételek 4.18 Alcikkelyének helyes forditdsa:
4.18 Kérnyezetvédelem

A Villalkozonak minden t6le telhetst meg kell tennie, hogy a kérnyezetet megdvja (mind a
Helyszinen, mind azon kiviil) és korlatoznia kell a tevékenységébol szdrmazé szennyezés, zaj
€s egy€b dltala okozott emberi és targyi kérmyezetre haté kérokat és zavarast.

A Villalkozénak biztositania kell, hogy a tevékenysége révén édltala kibocsatott SZennyezes,
fold felszinre kijuttatott szildrd és folyékony anyagok mennyisége ne haladja meg a Megbizi
Kovetelményeiben meghatirozott, valamint a vonatkozd jogszabéalyok dltal eldirt
hatérértékeket,

4.21  Eldérehaladdsi Jelentések
Az Alcikkely elsé mondatdban a ,, hat példdny” helyett ,, nyolc példdny” alkalmazands

Az Alcikkely végére hozzdadands.

~A Vallalkozd koteles heti jelentéseket késziteni a Mémdk Altal ol8irt tartalommal €s
formaban, és azokat két példdnyban benyijtani a Mérnok részére.”

Az aldbbi if Alcikkelyek hozzdadanddak:

425 A Villalkoz6 Projekt Igazgatéja

»A  Vallalkozonak ki kell jeldlnie egy Projekt Igazgatot vezetd beosztdst irdnyitd
szemelyzetének tagjai koziil. A Projekt Igazgaténak meg kell ismernie a szerzédést és a
projektet, €s naprakész informéaciéval kell rendelkeznie az elérehaladasrél és az aktuilis
ligyekrél egy attekintd jellegli vezetdi szinten.
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A Projekt Igazgaténak rendelkezésre kell dllnia a vezetdi értekezleteken vald részvételre
(vagy azok Osszehivésdra) a 3.6 Alcikkely szerint, meg kell oldania a felmeriilé problémakat,
és biztositania kell, hogy a Létesitményeket a Vallalkozé a Szerzddéssel Osszhangban
valésitsa meg.

A Villalkoz6 egészség- és munkavédelmi, kornyezetvédelmi és mindségbiztositasi vezetdi
kozvetleniil a Villalkoz6 Projekt Igazgatdiinak tartoznak jelenteni.”

5.1  Altalinos tervezési kotelezettségek

A masodik bekezdés utdn hozzdadando:

»A Véllalkozoénak el kell végeznie a Létesitmények tervezésének és a Projekt egyéb részeinek
mas véllalkozok altal végzett tervezésének dsszehangoldsat és ezért felel6sséget kell vallalnia.
Bzt a felel6sséget nem csokkentheti vagy barmely mds modon sem befolyésolhatja mas
villalkozok altal viselt hasonlé felelésség. A Vallalkozo koteles a Projekt részét képezt
munkakat végzé maés véllalkozok tervezési tevékenységeivel vald kapesolédasi pontokat
kezelni és ezeket Gsszehangolni a Megbizé Kévetelményeivel teljes 6sszhangban.”

5.2 A Villalkozo6 dokumentumai

Az elsé sorbol a ,, miiszaki” kifejezés tirlendds.

Az Altaldnos Feltételek 5.3 Alcikkelyének helyes forditdsa:
3.3 Villalkozé Kotelezettségvallalasa

Vallalkozé kételezi magat arra, hogy a tervek, a Vallalkozé Dokumentumai, a kivitel és a
befejezstt Létesitmény 6sszhangban van:

(a) az Orszdg Jogrendszerével: és
(b) a Szerzddést alkotd dokumentumokkal, ahogyan azok a Valtoztatdsok eredményeként
madositasra keriltek.

Az Altaldnos Feltételek 5.4 Alcikkelyének helyes forditdsa:

5.4  Miiszaki szabvanyok és eléirasok

A terveknek, a Vallalkozo Dokumentumainak, a kivitelnek és a befejezett Létesitménynek
Osszhangban kell lennic az Orszdg miiszaki szabvényaival, cpitésiigyi, és komyezetvédelmi
jogszabalyaival, a Létesitmény dltal 1étrehozhaté drukra vonatkozé jogszabalyokkal és més, a
Megbizd Kovetelményeiben meghatdrozott szabvanyokkal, amelyek a-Létesitményre
vonatkoztathatok, vagy a vonatkozé Jogrendszerben eldirtakkal.

Mindezen Jogszabalyoknak a Létesitmény, vagy minden egyes Szakasz szempontjabdl azon
jogszabalyokat kell tekinteni, amelyek a Létesitmény vagy barmely Szakasz 10. Cikkely
[Megbizo éltal torténd atvétel] szerinti 4tadas-atvételének idépontjaban hatdlyosak.

Amenmnyiben 4j vonatkozé szabvanyok lépnek életbe az Orszagban a Kiinduldsi Idépontot
kovetben, a Villalkozénak értesitenie kell a Mémokot &s (amennyiben ez alkalmazhatd)
javaslatokat kell benytijiania a szabvannyal val6 Osszhang megteremtésére vonatkozdan.




Abban az esetben, ha:
(a) aMémak gy dont, hogy a szabvannyal valé dsszhang biztositands, és
(b) az sszhang biztositasira vonatkozé vallalkozoi javaslat Valtoztatast eredményez,

akkor a Méméknek Valtoztatdst kell kezdeményeznie a 13 Cikkely [Valtoztatdsok és
kiigazitasok] szerint.

5.6  Megvaldésulasi dokumentumok

Az utolso bekezdés eldit az aldbbi bekezdés hozzdadands:

»A barmely ideiglenes vagy végleges kézmiikivaltisra vonatkoz6 Atadés-atvételi Igazolas
kiaddsa el6tt a Vallalkozé kételes eljuttatni a Mérnoknek az ahhoz kapesolddd megvaldsuldsi
terveket a meghatérozott szamban és masolatban a Megbizo Kovetelményeinek megfeleléen,
a kdzmivekre vonatkozd kéltségek felbontdsdval egylitt, melyet a Mémdk 4ltal megadott
részletességgel és formatumban kell elkésziteni. A kdzmiiveket nem lehet az atvétel
szempontjabdl befejezettnek tekinteni a 10.1 (Létesitmények vagy Szakaszok Atvétele)
Alcikkely szerint mindaddig, amig a Mémék meg nem kapja ezeket a dokumentumokat. A
Megbizé ezen ér felbontdsa alapjdn szamitja ki az egyes kézmivek ,aktivaldsi-értékét” &s
mdés célra ez a felbontds nem hasznélhaté a szerzédésben.”

Az utolsé bekezdés torlends és az aldbbi hozzdadands:

»A  Létesitmények teljes egészére vonatkozo Atadds-atvételi Igazolas kiaddsa elétt a
Villalkozé kételes eljuttatni a Mérméknek az ahhoz kapcsolodd megvaldsulasi terveket a
meghatdrozott szdmban és madsolatban a Megbiz6é Kévetelményeinek megfeleléen. A
Létesitmény egészét nem lehet az atvétel szempontjdbol befejezetinek tekinteni a 10.1
(Létesitmények vagy Szakaszok atvétele) Alcikkely szerint mindaddig, amfg a Mérnsk meg
nem kapja ezeket a dokumentumokat.”

5.7 Uzemeltetési és karbantartasi kézikonyvek

Az elsd bekezdésben szerepls |, Uzemeltetési és Karbantartdsi Kézikonyveket, ” kifejezés utdn
az aldbbi hozzdadando.

»¢s a Meghizé Kovetelményeiben megadott vagy eléirt minden sz&dmftdgépes program
jogosultsagot, > -

A mdsodik bekezdés az aldbbiak szerint médositands:

»A Létesitmények cgészét nem lehet az atvétel szempontjabol befejezetinek tekinteni a 10.1
Aleikkely (Létesitmények vagy szakaszok atvétele) szerinti addig, amig a Mérnék meg nem
kapja a végleges lizemeltetési és karbantartdsi kézikdnyveket, megfeleld részletességgel,
valamint barmilyen mds a Megbizo Kovetelményeiben megadott vagy eldirt kézikényvet,
szamitogépes programot, annak jogosultsdgait, az eszkozok és potalkatrészek listéit, valamint
a pOtalkatrészeket.”
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Az Altalinos Feltérelek 6.2 Alcikkelyének helyes forditdsa:

6.2  Bérszinvonal és munkakoriilmények

A Villalkozé kételes olyan bérszinvonalat biztositani és munka-koérilményeket teremtent,
amely nem kedvezdtlenebb a munkdk helyszinén az ipari illetve kereskedelmi 4gazatban
clfogadottndl. Amennyiben ilyen elfogadott szintek és koritimények nem allapithatok meg,
akkor a Vallalkozé koteles olyan bérszinvonalat biztositani és munka koriilményeket
teremteni, amely nem kedvezdtlenebb, mint azon megbizdk altal biztositott helyi szintek és
kortilmények, akiknek kereskedelmi és ipari héttere hasonlé a Vallalkozoéhoz.,

Az Altalinos Feltételek 6.4 Alcikkelyének helyes forditdsa:
6.4  Munkaiigyi jogszabalyok

A Vallalkozé kételes minden a Személyzetére vonatkozo munkatigyi jogszabalyt betartani,
beleértve a foglalkoztatasukra, munka és balesetvédelemre, szocidlis elldtdsra, be- &s
kiteleptilésre vonatkozd jogszabalyt, tovabba biztositania kell szamukra minden jogszabaly
altal adott jogot.

Vallalkozénak kdteleznie kell minden alkalmazottjat, hogy minden vonatkozd jogszabélyt és
eldirast betartsanak, beleértve a munka és egészségvédelmi eldirdsokat is.

Az Altaldnos Feltételek 6.11 Alcikkelyének helyes forditdsa:
6.11 Rendbontd viselkedés

A Viéllalkozé kételes minden esetben megtenni minden sziikséges megel6z9 intézkedést
annak érdekében, hogy személyzete jogszabély cllenes, lazongd, vagy rendbontd viselkedését
megelbzze és hogy megérizze a békét, illetve a Helyszinen ¢s annak szomszédsagiban 616
személyek és tulajdon védelmét ilyen viselkedéssel szemben megovja.

Az Altalanos Feltételek 7.1 Alcikkelyének helyes forditisa:

7.1  Kivitelezés modja

A Villalkoz6 koteles a Berendezések gyartasat, az Anyagok el6allitasat és gyartdsat és a
Létesitmény mindennemi kivitelezését:

(@)  a Szerz6désben meghatérozott médon végezni (ha ez meghatdrozdsra keriilt),

(b)  megfeleld, szakszerti és gondos médon, az elismert gyakorlattal 6sszhangban végezni,
valamint

(c) megleleld felszereléssel, nem veszélyes Anyagokkal elvégezni, hacsak a Szerzédésben
mdsképpen nem keriilt el dirasra.
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Az Altaldnos Feltételek 7.6 Alcikkelyének helyes fordiidsa:
7.6 Helyreallitisi munka

Fiiggetlentl minden kordbbi tizemproba elvégzésétsl, vagy igazolas kibocsatasatsl, a Mérmok
utasithatja a Véllalkozdt, hogy:

(a)  béarmely, a Szerzédéssel dsszhangban nem 18vé Berendezést, vagy Anyagot eltavolitson
‘ a Helyszinrol,

(b)  bérmely, a Szerzédéssel Gsszhangban nem 16vé munkét Gjra kivitelezzen, és
(c)  végezzen el barmely munkdi, amely a Létesitmény biztonsdga céljabol siirgdsen

szitkséges, akdr baleset, vagy el6re nem ldthatd esemény, akir egyéb ok miatt valt
szitkségessé,

A Vallalkozé koteles eleget tenni az utasitdsnak a leheté legrividebb idén beliil, amely
idStartamnak meg kell egyeznie az utasitisban meghatérozott idétartammal (amennyiben az
meghatarozésra kertilt), illetve azonnal, ha a munkavégzés sirgdsség miati szitkséges a (c)
bekezdés szerint.

Ha a Villalkozé nem tesz eleget az uiasitdsban foglaltaknak, akkor a Megbizé jogosult
masokat alkalmazni és megfizetni a kérdéses munka elvégzésére. Kivéve azon eseteket,
amikor a kérdéses munka elvégzéséért a Vallalkozo részére jart volna kifizetés, a Vallalkozd
kételes a 2.5 Alcikkely /4 Meghizd kovetelései] alapjan a Meghizé részére a Villalkozo
mulasztdsa miatt felmeriilt minden kéltséget kifizetni.

7.7 A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga
Az alcikkely az alidbbiak szerint médositands:

Minden Berendezés, Anyag és a Vdllalkozo Dokumentumai azon médon, ahogyan azt az
orszag Torvényel lehetdvé teszik, a Megbizd tulajdonat képezi, az aldbbi id6pontok koziil a
korabbi idGpontté] kezdve, zalogjogoktdl és egyéb terhektd] mentesen:

(a)  amikor a Helyszinre szallitottak;

(b)  amikor a Vallalkoz$ Berendezések, Anyagok és a Villalkozé Dokumentumai ériékének
megfeleld, a 8.10 [Berendezések, Anyagok kifizetése felfiiggesziés esefén] Alcikkely
szerint fizetésre jogosult.

Ui 8.24 Alcikkely hozzdadands:

8.2A Megvalositis idétartama Kotbérterhes Hatirid6khoz Tartozé Teljesités
esetén o

»A Villalkozonak minden Kétbérterhes Hatarid6hoz Tartozo Teljesitést meg kell valdsitania
az. adott Kotbérterhes Hataridé kezdetéig.”

8.3 Utemterv

Az (a) bekezdés utdn az aldbbi hozzdadands:

»Ennek az titemtervnek Osszhangban kell lennie a Megbizé Kovetelményeiben szerepls
szerzddéses Kotbeérterhes hatdridokkel és a munkateriiletek hozzaférési idépontjaival.”
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8.4  Megvalésitas idétartamanak meghosszabbitasa

Az aldbbi mondat az utolsé bekezdés el hozzdadando:

»A fenti okok feljogositjak a Vallalkozét a 20.1 alcikkely (Vallalkoz6 kvetelései) alapjan az
id8tartam hosszabbitdsara a Kithérterhes hataridskhoz tartozé teljesités megvaldsitisdhoz is.”

Az utolsé bekezdésben a , Megvaldsitss ldGiartamdnak meghosszabbitdsdra™ kifejezés az
aldbbiak szerint médositands:

»Megvaldsitas Idétartamanak meghbsszabbitéséra, vagy az id6tartam hosszabbitdséra a
Kétbérterhes hataridékhoz tartozé teljesités megvaldsitasdhoz,”

8.7 Kéthér

Az Alcikkely szovege tirlends és helyettesitendd a kivetkezd szivegrésszel:

Ha a Vallalkozd elmulasztja a 8.2 Alcikkelyben [Megvalésitds Idétartama]  szereplé
feliételek betartasat, akkor a Véllalkozé kételes a 2.5 Aleikkely [Megbizé kivetelései] szerint
késedelmi koétbért fizetni a Megbizd részére ezen mulasztds miatt. A késedelmi kotbér
mértéke meg kell, hogy egyezzen az Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelékében megadott értékkel, a
meghatérozott ésszeget minden egyes olyan napra kell fizetni, amely a Megvaldsitds
Idétartamanak lejarata és az Atadas-atvételi Igazoldsban megjeldlt nap kozott telt el.
Mindazonéltal, a jelen Alcikkely alapjan kifizetendd késedelmi kotbér teljes sszege nem
haladhatja meg az Ajénlati Nyilatkozat Faggelékében megjelslt hatdrértéket (amennyiben
meghatdrozésra keriilt).

Megbizo jogosult a késedelmi kistbérként &t megilletd Gsszeget a Vallalkozonak jéré aktualis
kifizetésbél levonni.

Ezen késedelmi kétbér az egyetlen, a Vallalkozo 4ltal a Megbizé tészére fizetendé 6sszeg az
ilyen mulasztas eléfordulasa eseten, kivéve a 15.2 Alcikkelyben [Megbizé dltali felmondds]
leirt eseménynek a Létesitmény befejezését megelbzden torténd bekovetkezését. A kothér
megfizetése nem mentesitheti a Vallalkozét a Létesitmény befejezésével kapcsolatos
kotelezettségének teljesitése, mas egyéb, a Szerzddés szerinti kotelességek, katelezettségek és
felelGsségek teljesitése alol,

Ui 8.74 Alcikkely hozzdadands:

8.7A Késedelmi kithér egy Kotbérterhes hataridéhiz tartozo teljesités adott
Kithérterhes hataridén beliili elmulasztasa miatt

Ha a Villalkoz6 nem tesz eleget a 8.2A (Megvalésitas iddtartama Kotbérterhes hataridékhaz
tartozo teljesités esetén) Alcikkelyben foglaltaknak, akkor a Véllalkozé kiteles a 2.5
(Megbizd kovetelései) Aleikkelynek megfelelben késedelmi kétbért fizetni a Megbizdénak. Ez
a késedelmi kétbér az Ajanlati Nyilatkozat Fliggelékeében megadott 6sszeg, amelyet minden
olyan nap utdn kell fizetni, amely az adott Kéthérterhes hatiridé és a Kotbérterhes
hatérid6héz tartozo teljesftés megvaldsitasa kizott eltelik.

Ha a Villalkozé kifizeti a Kotbérterhes hatéridéhéz tartozo teljesités adott Kétbérterhes
hatdridén beliili elmulasztisa miati fellépd késedelmi kotbért, az nem zarja ki annak
lehetdségét, hogy a Meghizé jogosult legyen kovetelés benynjtasdra a 2.5 Alcikkely szerinti
eljarasban a mas vallalkozdk azon készenléti (ha van ilyen) vagy lassitdsi (ha van ifyen)
koltségel miatt, melyek a vallalkozé fenti Kéthérterhes hataridékhiz tartozo teljesitésének
elmulasztdsabél erednek.
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Ezen készenléti vagy lassitési koltségek miatt felmeriils Megbizdi kovetelések nem
haladhatjak meg a SzerzOdéses Keretosszeg AFA nélkiili érickének 10%-4t. A félreértések
elkeriilése érdekében a 8.7A alcikkely szerint fizetendd Gsszes kotbér ég Megbizéi kivetelés
maximalis értéke a végleges Szerzddéses Keretgsszeg 20%-a.

Az Altaldnos Feltételek 8.10 Alcikkelyének helyes Jorditdsa:
8.10 Berendezések, Anyagok kifizetése felfiiggesztés esetén

A Villalkozé jogosult mindazon Berendezés és/vagy Anyagok ellenértékének részére torténé
kifizetésére, amelyek még nem keriiltek a Helyszinre leszallitasra, (a felfliggesztés datuménak
napjan szamitva) amennyiben:

(a)  az adott Berendezések és/vagy Anyagok el6allitdsanak munkalatai, vagy Helyszinre
wrténd szallitdsa t6bb mint 28 nap idétartamra keriilt felfliggesztésre, és

(b) a Vallalkozd az adott Berendezéseket es/vagy Anyagokat a Megbizd nevére rendelte
meg, a Mérndk utasitdsaival dsszhanghan.

Az Altaldnos Feltételek 8.11 Alcikkelyének helyes forditdsa:
8.11 Tartés felfiiggesztés

Ha a 8.8 Alcikkely /4 munka Jelfiiggesztése] szerint tortént felfiiggesztés t6bb mint 84 nap 6ta
tart, a Vallalkozo kérheti a Mémok hozzajaruldsét a folytatdshoz. Ha a Mérnék nem adja ki a
hozzdjarulisat az erre vonatkozé kérelemn datumatd] szamftott 28 napon beliill, akkor a
Vallalkozé a Mérnék értesitésével ugy tekintheti felfliggesztést, mint az adott Létesitmény
rész elhagydsat a 13 Alcikkely [Vdltoztatdsok és kiigazitdsok] szerini. Amennyiben a
felfiiggesztés a teljes Létesitményt érinti, a Vallalkozd a 16.2 Alcikkely [Vdllalkozé dltali
Jelmondds] alapjan értesitést kiildhet felmondsi szandeékars].

Az Altalénos Feltételek 10.1 Aléikkelyének helyes fordz'tcisa:
10.1 A Létesitmény és a Szakaszok atvétele

A 9.4 Alcikkelyben [Uzemprébdk sikertelensége] meghatarozottak kivételével a Létesftményt
a Megbizénak 4t kell vennie, amikor: (i) a Létesitmény a Szerzédésnek megfelelden
befejezésre keriilt, beledrtve a 8.2 Alcikkelyben [Megvaldsitds Iddtartama] leirtakat is de
kivéve a lenti (a) bekezdésben megadottakat, és (i) az Atadds-atvételi Igazolas a
Létesitményre kibocsatasra keriilt, vagy jelen Alcikkely szerint kibocsatottnak tekintends,

Nem kordbban mint 14 nappal azt a napot megeldzden, amely napon a Véllalkozé megiftélése
szerint, a Létesitmény Atadds-atvétel szempontjabol teljesnek és elkésziiltnek-tekinthets, a
Vallalkoz6 egy értesités forméjaban folyamodhat a Mérnokhoz az Atadas-atvételi Igazolas
kibocsdtdsdért. Ha a Létesitmény tobb Szakaszbol all, a Vallalkozé hasonléképpen
folyamodhat minden egyes Szakasz Atadas-atvételi Igazoldsanak kibocsatasdért.

A Mérnok koteles a Véllalkozé értesitésének kézhez vételéts] szamitott 28 napon beliil:

(&)  kibocsatani a Vallalkoz6 részére az Atadds-atvételi Igazolast, megjeldlve azon ddtumot,
amikor a Létesitmény vagy a Szakasz a Szerzddds szerint elkésziilt, kivéve olyan
kisebb hatralévé munkdkat, illetve hibakat, amelyek alapvetSen nem befolyasoljdk a
Létesitmény vagy a Szakasz rendeltetés-szerii hasznalatst (az adott hatralévs munkak
elvégzesédig, vagy hibak kijavitdsdig); vagy
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(b)  visszautasitani a kérelmet, megindokolva az elutasitist és meghatirozva mindazon
munkdkat, amelyeknek Vallalkozd altali elvégzése sziikséges az Atadds-atvételi
Igazolds kibocsdtdsdhoz. Ezt kévetden a Vallalkozénak el kell végeznie ezen
munkdkat, miel6tt jelen Alcikkely szerinti Gjabb kérelmet ad be.,

Amennyiben a Mémok elmulasztja az Atadas-atvételi Igazolas kibocsatdsat, vagy a
Villalkoz6 folyamodvéanyanak elutasitisat 28 napon belill, és a Létesitmény vagy a Szakasz
(ahogyan a helyzet megkivanja) alapvetfen megfelel a Szerzédés elbirdsainak, akkor a
helyzetet ugy kell tekinteni, hogy az Atadds-atvételi Igazolas a fenti idétartam utolsé napjan
kiboesatasra keriilt.

Az Altaldnos Feltételek 10.2 Alcikkelyének helyes forditdsa:
10.2 A Létesitmény részeinek atvétele

A Mémék kibocsithat Atadds-atvételi Tgazoldst a Végleges Létesitmény barmely részére a
Megbizd kizardlagos belatdsa szerint.

A Megbizd nem veheti hasznalatba a Létesitmény egyik részét sem (ideiglenes intézkedések
megtételén tilmenden, amelyek vagy a Szerzédésben szabalyozasra kertiltek, vagy mindkét
Fel ltal elfogadottak), hacsak és mindaddig, amig a Mérnok a vonatkozo részre kibocsatja az
Atadds-atvételi Igazolast. Mindazondltal ha a Megbizé hasznalatba veszi a Létesitmény
barmely részét az Atadas-atvételi Igazolas k1bocsatasat megelozoen

(a)  ahasznalatba vett részt dtadottnak kell tekmtem a hasznalatba vétel napjat6l szamitva,

(B a Vallalkozo felelosségét az adott résszel vald gondoskodés targyAban megsziintnek
kell tekinteni a hasznélatbavétel id6pontjatol, amikoris a felelésségnek at kell szallnia a
Megbizora, és

(c) ha a Vallalkozd ezt Ugy igényli, a Mémék kételes kibocsatani a vonatkozo részre az
Atadas-atvételi Igazolast.

Miutan a Mémok kibocsatott a Létesitmény egy részére vonatkozé Atadés-atvételi Igazolast,
a Véallalkozd részére biztositani kell a lehetd legktzelebbi lehet8séget, hogy megiegye a
sziikséges 1épéseket barmely, még el nem végzett Atvételkori lizemprdba lefolytatasira. A
Vallalkozonak a lehetd legrévidebb iddn beliil, de legkésdbb a vonatkozé rész Jotallasi
Idészakéanak utolsd (lejarati) napja el6tt el kell végeznie a hdtralévé Atvételkori
lizemprobékat.

Ha a Villalkoz6 részére tdbblet koltségek meriilnek fel amiatt, hogy a Meghizd olyan
1étesitmény részt vesz 4t és / vagy hasznal, amely a Szerzddésben nem keriilt meghatérozasra
¢s amelynek hasznélatardl a Vallalkozéval nem allapodott meg, akkor a Vallalkozénak (i)
crtesftést kell killdenie a Mémok részére és (ii) jogosult a 20.1 Alcikkely [4 Vallalkozd
koveteléseif szerint a felmeriilt koltség, plusz elfogadhatd mértékii haszon Tészére torténd
kifizetésére, amely Gsszeggel a Szerzdédéses Ar megnivelends. Ezen értesités kézhezvételdt
kévetben, a Mémok kdteles a 3.5 Alcikkely /Hatdrozatok] szerint eljamni az adott kéltség és
haszon meghatdrozasara.
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Az aldbbi 1j cikkely hozzdadands:

10A KOTBERTERHES HATARIDOHOZ TARTOZO  TELIJESITES
MEGVALOSITASA

»A Vallalkozé a Mémoknek benyuhjtott értesités formajaban kérheti a Kotbérterhes
hatarid6hoz tartozd teljesités megvaldsitdsardl szélo igazolast akkor, amikor a Vallaikozd
megitélése szerint a Kotbérterhes hatéridéhoz tartozé teljesités megtrtént.

A Mémok a fenti kérés kézhezvételétdl szdmitott 14 napon belill kételes:

(a) kiadni a Kotbérterhes hataridohéz tartozo teljesités megvaldsitasard] szolé igazolast,
megadva azt a datumot, melyen a Kotbérterhes hataridéhéz tartozé teljesités
megtdriént a Szerzdés szerint, kivéve a Létesitmények tervezett hasznalatit
lényegesen nem befolydsolo kisebb fennmaradé munkékat és hibakat, vagy

(b)  elutasitani a kérést, megadva ennck indokait, valamint a Vallalkozé altal végzendd
azon munkékat, melyek elvégzésével lehetdvé valik az igazolds kiaddsa. A Vallalkozo
ekkor koteles elvégezni ezen munkdkat, micldtt tovébbi ériesitést kiildene g
Mérnodknek jelen Alcikkely szerint.

Egy Kotbérterhes hatdridshdz tartozo teljesités megvaldsitasa Onmagdban nem jelenti a
Létesitmények vagy szakaszok befejezését vagy végleges befejezését a 10. cikkely szerint.”

11.3 Hiba Bejelentési Iddszak meghosszabbitisa

Az Altaldnos Feltételek 11.3 Alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata torlends.

11.4 Hibak kijavitisanak elmulasztisa
Az Altalanos Feltételek 11.4 Alcikkely c¢) bekezdésének helyes forditdsa:

(¢)  haahiba vagy kérosodds alapvei6en megfosztja a Megbizot a Létesitmény, vagy annak
bérmely lényeges részének hasznatdl, felmondhatja a teljes Szerz6dést, vagy annak azt
a lényeges részét, amely nem vehetd rendeltetésszertien hasznalatba. Bérmely egyéb
szerzbdéses vagy egyéb jogdtol fiiggetleniil a Megbizo ezt kévetden jogosultta valik a
Létesitményre, vagy a vonatkozd részre (ahogyan azt az adott eset megkivanja) éltala
kifizetett dsszegek visszaszerzésére, kiegészitve a finanszirozasi koltségekkel és a
szétszerelés / elbontds, a Helyszin kitiritésének, valamint a Berendezések &s az
Anyagok Vallalkozo részére t6rténd visszaaddsanak koltségeivel.

11.11 Felvonulisi Létesitmények elszallitisa

A mdsodik és harmadik bekezdés torlends és az aldbbiaklal helyettesitendd:

»Ha a Villalkoz6 nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepld kitelezettségeinek a Teljesitési
Igazolas masolatdnak Megbizd 4ltali dtvételét kivetd 28 napon belitl, a Megbizé a Vallalkozé
eszkdzeit, maradék anyagait, térmelékét, hulladékat és ideiglenes Létesitményeit a Vallalkozo
veszélyere és koltségére eltdvolittathatja. A Megbizé jogosult az eltavolittatds és a Helyszin
helyreallftdsa soran felmertilt koltségeinek Vallalkozé Altali megtéritésére, amely térténhet
beszamitas utjan is.”

22




("‘ﬂ—.—.—.

Az aldbbi uj Alcikkely hozzdadands:
11.12 Kotelezd alkalmassagi iddszak (rejtett hibak)

»AZ egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kitelezs alkalmassdgi idejérél szolo
12/1938. (XIL. 27) EVM—IpM—KM—MEM-KVM egylttes rendeletben megfogalmazott
kitelezd alkalmassdgi id6k esetében ez a szabaly irdnyadd a szavatossdgi jogok
igényérvényesitési hataridejét illetden is.”

Az Altaldnos Feltételek 13.3 Alcikkelyének helyes forditdsa:
13.3 Viltoztatasi eljaras

Ha a Mérnok javaslatot kér a Vallalkozotol egy Valtoztatdsi utasitas kibocsatasst megelézben,
akkor a Véllalkozénak a lehetd legrévidebb iddén beliil valaszolnia kell irdsban, vagy
megindokolva miért nem tud cleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet allt elé), vagy
benytjtva:

(a)  ajavasolt elvégzends tervezés és / vagy kivitelezés lefrdsit és azok titemtervet,

(by a Vallalkozé javaslatat az Utemterv barmely esetleges megvéltoztatdsara a 8.3
Alcikkellyel [Utemterv] Osszhangban, valamint a Megvalésitas  Iddtartamanak
megvaltoziatdsira vonatkozo javaslatat, és

(¢} aVillalkozo javaslatat a Szerzédéses Ar kiigazitdsara.

A Mérmdk koteles a (13.2 Alcikkely [4 Vdllalkozé ésszeriisitési Javaslatai] vagy egyéb
modozat szerinti) javaslat kézhez vételétél szamitott lehetd legrévidebb idén belil valaszt
adni, jovAhagyés, elutasitds, vagy véleményezés formdjdban. A Villalkozd nem késleltethet
semmiféle munkdt a vélaszra térténé varakozas ideje alatt.

Minden egyes utasitdst egy Véltoztatés kivitelezésére, a koltségek nyilvantartasara vonatkozoé
eléirassal egylitt a Mémaknek kell kiboesatania a Vallalkozé részére, aki koteles az atvételt
visszaigazolni. :

Barmely Valtoztatds elrendelésekor, vagy utasitisakor a Mérndknek a 3.5 Alcikkely
[Hatdrozatok] szerint kell eljarnia és el kell fogadnia vagy meg kell hatdroznia a Szerzddéses
Ar és a Fizetési iitemtery kiigazitdsait. Ezen kiigazitasoknak elfogahatd mértékii hasznot kell
tartalmazniuk és figyelembe kell vennitk a Vallalkozé 13.2 Alcikkely [4 Villalkozé
ésszerisitési javaslatai] szerinti eléterjesztéseit, amennyiben ez alkalmazhatd.

Az Altaldnos Feltételekl3.6 Alcikkelyének helyes forditdsa:
13.6 Napi munkak

Kisebb, vagy esetlegesen el6fordulé munkékra vonatkozé Valtoztatisok esetében a Mérnsk
utasfthatja azoknak Napi Munkék keretében torténd elvégzését. Ekkor a munkidt a
Szerzodésben megadott Napi Munkak Jegyzéke alapjan kell felmérni és az aldbbi eljarast kell
alkalmazni. Ha a Szerzddésnek nem képezi részét Napt Munkdk Jegyzeke, akkor jelen
Alcikkely nem alkalmazandé.

Miel6tt a munkdk céljara a Vallalkozé Arukat rendelne, kételes a Mémdk részére benytjtani
az altala kért vonatkozo ajénlatokat. Kifizetés iranti kérelmével egyiitt a Vallatkozonak be kell
nyljtania az Arukkal 6sszefliggésben kapott szamlskat, nyugtakat és elszamolést vagy kiadasi
bizonylatot.
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Azon tételek kivételével, amelyre a Napi Munkdk Jegyzéke nem tesz lehetévé kifizetést, a
Villalkozé koteles a Mémok részére minden nap pontos kimutatdst benyujtani két
példdnyban, amelyben az eléz6 nap sordn felhaszndlt eréforrdsok alabbi részleteit kell
feltiintetni:

(a) a Villalkozd Személyzetében szereplé személyek neve, munkakdre és
1déraforditdsa,
(b) a Vallalkozé Eszkozeinek és az Ideiglenes Létesitményeinek meghatdrozasa,
tipusa és idéraforditasa, és '
(c) a felhasznalt Berendezések és Anyagok mennyisége és tipusa.
Minden egyes kimutatds egy példanyat, amennyiben az helyes és azzal a Mémok egyetért, a
Mérnok alafrja és a Vallalkozd részére visszakiildi. A Vallalkozonak ezt kivetéen bedrazott
elszamolasokat kell benyijtania a Mérnok részére ezen forrdsok felhasznaldsarsl, miclétt azok
a soron kovetkezé Kimutatdsba beépitésre keriilnének a 14.3 Alcikkely [Rész-szdmla
igazoldsok igénylése] szerint.

Az Altaldnos Feltételekl3.7 Alcikkelyének helyes forditdsa:
13.7 Jogszabalyi médosulasok miatti kiigazitasok

Amennyiben a koltségek nivekednek, vagy csokkennek az Orszdg  jogszabdlyainak
mddosuldsa miatt (beleérive ebbe il jogszabdlyok megjelenésér, vagy a meglévdk haidlyon

- kivill helyezését, vagy modositdsdt) vagy azon jogszabdlyok Jogi, vagy hivatalos kormdnyzati

drielmezését, amelyek a Kiinduldsi idpont wtdn ldttak napvildgot, befolydsolvin a
Vdllalkozot ~ Szerzbdésben  foglalt kotelezettségeinek teljesitésében, a Szerzédéses Ar
kigazitands.

Ha a Vallalkoz6 késedelmet szenved (vagy fog szenvedni) és/vagy tobblet kiadasok meriilnek
fel (vagy fognak felmeriilni) a részére a Jogszabalyok vdltozasa, vagy azok Kiinduldsi
Idépontot kivetd értelimezésbeni valtozdsa miatt, akkor a Vallalkozénak egy értesitést kell
kiildenie a Mérnoknek és a 20.1 Alcikkely /4 Vdllalkozo kovetelései] szerint jogosultta valik:

(8) a Megvaldsitas Id6tartaménak meghosszabbitdsara a késedelem okozta mértékig, ha a
befejezés késést szenved, a 8.4 Alcikkely /4 Megvaldsitds  Idétartamdnak
meghosszabbitdsa] alapjan és

(b}  barmely ilyen K6ltség Gsszegének részére torténd kifizetésére, amellyel a Szerzédéses
Arat megfeleléen modositani kell.

Miutén ezen értesitést kézhez vette, a Mémok koteles a 3.5 Alcikkely [Hatdrozatok] alapjan
eljarni és megdllapodni, vagy hatdrozatot hozni a kérdéses ligyben.

13.8 Koltségvaltozds miatti korrekeiok

Az Alcikkely térlendd és az alabbival helyettesitends:

Kéltségviltozds miatt nem lesznek korrekcidk.

Az aldbbi uj Alcikkely hozzdadando:

13.9 A Szerzé6dés modositasa

~a a Felek a Szerz6dést modositani kivanjak, akkor a 2003, évi CXXIX (Kozbeszerzési)
Torvény 303. §-val teljes Gsszhangban kell eljarniuk.”
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14.1 Szerzédéses Ar

Az Alcikkely torlendd és az aldbbival helyettestiendd:

(a) A Szerzédéses Ar a Szerzédés Elfogadott Végosszegének egybsszegti éra, amely
Szerzddés eléirdsai szerint korrigalhat;

(b) A Szerz6dés Elfogadott Végdsszege jelenti a Megbizé Kévetelményeiben Munkak
lefrasaként szereplé Létesitmények megvalositdsaért jard kifizetés teljes Gsszegét,
mely megvalésitidsnak teljes ésszhangban kell lennie a Szerzédéses Feltételekkel, a
Megbizo Kéveteiményeivel és a vonatkozé eléirdsokkal;

(c) A Villalkozé minden olyan adét, illetéket és dijat koteles kifizetni, amelyet a
Szerzbdés szerint neki kell fizetni, és a Szerzédéses Ar nem igazithatd ki ezeknek a
koltségeknek barmelyike miatt, kivéve a 13.7 [Korrekeid torvénymddositds esetén]
Alcikkelyben leirtak esetén;

(d) Béarmilyen, Jegyzékben megéllapitott mennyiség becsiilt mennyiség, és azokat nem
kell a Létesitmények tényleges és helyes mennyiségének tekinteni, amelyek
kivitelezését a Vallalkoz6 kiteles elvégezni, valamint

(e) minden mennyiséget, vagy 4r adatot, amelyet Jegyzékben megallapithatnak, a
Jegyzékben meghatdrozott célokra kell haszndlni, és azok nem alkalmazhaték méas
célokra.

14.3 Rész-szAmla Igazolisok igénylése

Az Alcikkely elsé mondatdban a ,,minden hénap végén™ helyett a . minden masodik hénap
végén” kifejezés alkalmazando.

Az elsé mondat utdn az aldbbi mondat beillesztends:

Az elsé fizetési igényt a kezdési idépontot kovetd 2. teljes naptari hénap végén lehet
benytijtari. : '

14.4  Fizetési iitemterv

Az utolsc bekezdés tovlends és az aldbbival helyettesitends.

»A fizetési itemterv metodikajat és elbirt formatumat a Megbizé Kovetelményei ismerteti.”

14.6 Rész-szamla fizetési igazolasok kiadisa

Az elsd bekezdés harmadik sordban a ,, 28 nappal” kifejezés a ,, 15 munkanappal ™ kifejezéssel
helyeitesitends,

14.7  Fizetés

Az (a) bekezdés mdsodik sordban a ,,21 napon” kifejezés a ,35 munkanapon” kifejezéssel
helyettesitends.

A4 (b) és (c} bekezdés elsd sordban az ,, 56 napon” kifejezés a ,, 45 munkanapon” kifejezéssel
helyettesitendd,
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14.8 Késedelmes fizetés

Az elsd bekezdés mdsodik sordban a ,, Villalkozs” kifejezés utdn az aldbbi beillesztends:

-Jogosult kdvetelést benytjtani a Megbizo bankszamlajardl torténd azonnali beszedési
megbizasra a Kbt. 305 § (2) bekezdés szerint, vagy ”

Az Altaldnos Feltételek 15.1 Alcikkelyének helyes forditdsa:
15 MEGBIZO ALTALI FELMONDAS

15.1 Felszélitas kijavitasra

Ha a Villalkozé elmulasztja a Szerzddés szerinti bdrmely kotelezettségének teljesitését, a
Memnok felszolithatja a mulasztis egy meghatarozott idStartamon belili megsziintetésére és
helyrehozataldra.

15.2 Meghizo altali felmondas

Az Alcikkely toriendd és az aldbbival helyettesitends:
A Megbizé jogosult a Szerzddés felmondésara, ha a Villalkozé:

(a) nem tesz eleget a 4.2 Alcikkely [Teljesitési Biztositék] eléirasainak, vagy a
15.1 Alcikkely [Felszolitas kijavitdsra] szerinti értesftésnek. :

(b) egyoldalian felhagy a Létesitmény megvalositasaval, illetve félreérthetetlentil
kinyilvanitva olyan szindékot mutat, hogy a tovébbiakban nem tesz eleget
Szerz6dés szerinti kitelezettségeinek,

{c) elfogadhato indok nélkil:

(i) a Létesitmény kivitelezésével, a 8. Cikkely [Kezdés, késedelem,
Jelfiiggesztés] szerint nem halad elére, vagy

(i) nem tesz eleget a 7.5 [Elutasitds], vagy a 7.6 [Helyredllitdsi munka]
Alcikkely szerint kibocsdtott értesitésnek annak kézhezvételétdl szamitott
28 napon beliil,

(d) a sziikséges hozzdjarulds hidnyaban alvallalkozasba adja — a Kbt. 304.§-ba
titk6z0 moédon — a Létesitmény teljes egészének vagy egy részének kivitelezését,
vagy atruhdzza a Szerzodést,

(¢) csbdbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, felszdmolds indul ellene, behajtdsi
vagy végrehajtasi végzést kap, hitelezbivel kényszer egyezséget kdt, vagy
felszémolés alait, csédgondnok vezetésével illetve hitelezdi javara és dltaluk
kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilyen. hatarozat
sziiletik, illetve esemény torténik, amely (barmely alkalmazhaté jog szerint)
hasoni6 hatést vélthat ki, mint az itt felsoroltak barmelyike, vagy

(f)  kendpénzt, ajandékot, borravalét vagy jutalékot ad, vagy azt megkiséreli
Osztonzésként, vagy jutalomként barmely személy részére annak céljabsl, hogy
az adott személy:

(i)  megtegyen, vagy elnézzen barmely cselekedetet a Szerzédéssel,
kapcsolatosan, vagy

(i)  részesitsen elényben / diszkriminéljon, illetve nézze el az elényben
részesfiest/diszkrimindciot barmely személyt illetden a Szerzéddssel
kapcsolatosan,
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vagy ha a Vallalkozd személyzetének tagja, képviseldje vagy Alvallalkozdja,
kenépénzt, ajéndékot, borravaléi vagy jutalékot ad, vagy azt megkiséreli
(kdzvetlentll, vagy kdzvetve) dsztdnzésként, vagy jutalomként barmely személy
részére, ahogyan jelen Alcikkely () bekezdésében szerepel. Ugyanakkor a
jogszabalyba nem (itk6z8 &sztonzés, vagy jutalom nytjtdsa a Megbizo
személyzete részére nem szolgalhat felmondés alapjaul.

(g) amennyiben a kotbér a Létesitményekre vagy egy Srzakaszra vagy egy
Kotbérterthes Hatdrid6hoz tartozé  teljesitésre vonatkozéan = Vallalkozo
késedelmére tekintettel eléri az Ajanlati Nyilatkozat Fliggelékében megadott
maximalt mértéket.

(h) elmulasztja a Killonleges Feltételek 1.14 Aleikkelye szerinti gazdasdgi (drsasag
alapitasat;

Barmely fenti esetben vagy kérilmények kozott a Megbizd 14 napos hataridével
felmondhatja a Szerz8dést és kiutasithatja a Véllalkozét a Helyszinrél. Mindazonaltal a fenti
(e) és (f) bekezdések szerinti esetekben a Megbizé értesitheti a Vallalkozot azonnali
felmondasral is.

A Megbiz6 azon dontése, hogy felmondja a Szerzédést, nem befolyasolja a Megbizé egyéb
jogait, akdr a Szerz6dés beliil, vagy azon tilmenéen.

Ezt kévetden a Villalkozénak el kell hagynia a Helyszint és le kell széllitania barmely
sziikséges Arut, valamint 4t kell adnia a Mémdk részére a Viallalkozod Dokumentumainak
minden részét és minden tervet, amelyet 0 készitett, vagy az & részére készitettek.
Ugyanakkor a Vallalkozonak legjobb igyekezete szerint térekednie kell, hogy az értesitéshen
szerepld minden elfogadhatd utasitasnak eleget tegyen (1) barmely alvallalkozasi szerzddés
atruhdzésara és (il) az élet és vagyon veédelem, valamint a Létesitmény biztonsdgdnak
szavatolasa érdekében.

A felmondast kivetden a Megbizé befejezheti a Létesitményt és/vagy intézkedhet barmely
mas altal torténd befejezése targyaban. A Megbizé és a befejezésben kizremitksds
felhasznalhat barmely, a Vallalkozé altal készitett, vagy a részére mas altal készitett Arut,
Vallalkozé Dokumentumait és més tervet.

A Megbizo koteles a Vallalkozét értesiteni, hogy az eszkdzel és az Ideiglenes Létesitmények
atadasra keriilnek a Helyszinen, vagy amnak koézelében. A Vallalkozd kételes azonnal
intézkedni ezek elszaliitasardl sajét kisltségére és kockdzatdra.

Ha a Véllalkoz6 nem tavolitja el haladéktalanul Eszkdzeit és az Ideiglenes Létesitményeket, a
Megbizé a Vallalkozo veszélyére és koltségére eltdvolittathatja azokat. A Megbizé jogosult az
eltavolittatds és a Helyszin helyredllitdsa soran felmeriilt koltségeinek Vallalkozo 4ltali
megtéritésére, amely torténhet beszamitds tjan is.

A felmondas idépontjaban a Vallalkozé altal a Szerzddésnek megfelelen mar _elkészitett &s
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen id8pontig elkészitett, benytjtott és a Mémok altal
jovdhagyott Véllalkozé Dokurmentumainak a tulajdonjoga atszall a Megbizéra, amennyiben a
felmondas a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog
atszallast megelézéen vélik hatdlyossa.
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Az Altaldnos Feltételek 15. C ikkelyének tovdbbi Alcikkelyeinek helyes forditdsa:

15.3 Felmondas napjara torténd értékbecslés

A 152 Alcikkely [Megbizé dltali felmondds] szerinti felmondas hatélybalépését kovetd
leheté legrévidebb id6n belill a Mérnok kételes a 3.5 Alcikkely [Hatdrozatok] szerint eljarni
¢s megallapodni vagy meghatirozni a Létesitmény, Aruk és a Vallalkozo Dokumentumainak
értekét és barmely mds Osszeget, amely a Villalkozd részére a Szerzédéssel Osszhangban
elvégzett munkdaért jar.

154 Kifizetés felmondast kivetden

Miutén egy 15.2 Aleikkely [Meghizd dlrali Jelmondds] szerinti felmondd értesités hatalyba

1épett, a Megbizd:

(@)  a2.5 Alcikkely [Meghizd kovetelései] szerint jarhat el,

(b) . visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés kiltsége
¢s barmely hiba kijavitdsdnak kolisége, a késedelmi kétbér(ek) (amennyiben
alkalmazhaté) és barmely mas a Meghizot terheld koltség meghatirozdsra nem keriilt,
és/vagy

(¢) jogosult barmely koltsége és kdra Vallalkozé altali megtéritésére és a Létesitmény
befejezése sordn keletkezett tébbletkiadisok megtéritésére, levonva a 15.3 Alcikkely
{Felmondds napjdra torténd értékbecslés] szerint a. Vallalkozé részére Jéard Gsszegeket.
Bérmely ilyen veszteség, kdr és t6bblet kiltség visszaszerzését kivetben a Meghizo
koteles kifizetni a Vallalkozé részére a fenmmarado dsszeget.

15.5 A Megbizo jogosultsiga a felmondasra

A Megbizd jogosult a Szerz8dés felmondésara barmikor, amikor az szdméra megfelel, egy, a
felmonddsrol sz616 értesités megkiildésével a Vallalkozd szdméra. A felmondésnak a
kovetkezé két esemény datuma kozil a késébbik bekdvetkezését kivetd 28. napon kell
hatdlyba Iépnie: a vonatkozd értesités Vallalkozo altali kézhez vétele, vagy a Teljesitési
Biztositék Megbizé dltali visszakiildése. A Megbizé nem mondhatja fel a Szerz8dést jelen
Alcikkely szerint abbél a célbdl, hogy a Létesitményt sajat maga, vagy valamely mas
vallalkozd valésitsa meg.

A felmonddst kovetben a Vallalkozénak a 16.3 Alcikkely [Munka felfiiggesztése és a
Villalkozdi Eszkozok eltdvolitdsa] szerint kell eljdmia és a 19.6 Alcikkely [Felmondas
lehetdsége, kifizetés és felmentés] szerint j4ro kifizetést teljesiteni kell szamara.

Az Altaldnos Feltételek teljes 16. Cikkelyének helyes forditdsa: R
16 VALLALKOZO ALTALI FELFUGGESZTES S FELMONDAS

16.1 Vallalkoz6 joga a munka felfiiggesztésére

Ha a Mémok nem adja ki a 14.6 Alcikkely [Rész-szdmla Fizetési Igazoldsok kibocsdtdsa]
szerinti Igazoldst, vagy a Megbizé nem tesz eleget a 2.4 Alcikkely [Meghizo pénziigyi
mtézkedései] eléirasainak vagy a 14.7 Alcikkelyben [Fizetés] foglalt kételezettségeinek, a
Vallalkozd 21 nappal azutén, hogy errél értesitést kiildstt a Megbfzé részére, felftiggesztheti a
munkavégzést (vagy csokkentheti a munka iitemét) mindaddig, amig a Villalkozd kézhez
nem kapja a Fizetési Igazoldst, a kifizetés elfogadhaté bizonylatat, attél fliggden melyik
alkalmazhato és ahogyan az az értesitésben szerepel.
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A Vallalkozé ezen cselekedete nem befolyasolhatja a késedelmi kamat igénylésére vonatkozé
jogét a 14.8 Alcikkely [Késedelmes fizetés] szerint, valamint a felmondashoz 16.2 Alcikkely
{Vdllalkozo dltali felmondds] alapjan vals jogét.

Amennytben a Vallalkozd a felmondist megelézéen kézhez kapja a vonatkozo Fizetési
Igazolast, a kifizetés elfogadhatd bizonylatat, vagy a kifizetendd Gsszeget (ahogyan az a
vonatkozo Alcikkelyben és a fent hivatkozott drtesitésben meghatirozasra keriilt), a
Villalkoz6 kételes a Iehetd legrévidebb idén beliil folytatni a normél munkavégzést.

Ha a Villalkozd késedelmet és/vagy tobblet kiaddsokat szenved a munkavégzés
felfliggesztése (vagy a munkavégzés litemének csokkentése) miatt jelen Alcikkely szerint,
akkor a Vallalkozonak egy értesitést kell killdenie a Mérnok részére és a 20.1 Alcikkely [A4
Vallalkozd kovetelései] alapjén jogosultta vélik:

(a) a Megvaldsitas Id6tartamanak meghosszabbitasira a késedelem okozta mértékig, ha a
befejezés  késést szenved, a 84 Alcikkely /4 Megvaldsitas  Idétartamdanak
meghosszabbitdsa] alapin és

(b)  barmely ilyen Koltség elfogadhaté haszonnal kiegészitett dsszegének részére torténd

" kifizetésére, amellyel a Szerzddéses Arat megfeleléen modositani kell,

Egy ilyen tartalmu értesités kézhez vételét kovetden, a Mérndk kételes a 3.5 Alcikkely
[Hatdrozatok] alapjén eljarni és megallapodni, vagy hatarozatot hozni a kérdéses ligyben.

- 16.2  Villalkozé altali felmondas

A Vallalkozé jogosult a Szerzédés felmondasara, amennyiben:

(a) a Vallalkozd nem kap elfogadhaté tdjékoztatast 42 napon belill att6l az idéponttdl
szdmitva, hogy a 16.1 Alcikkely [Vallalkozo joga a munka felfliggesztésére] szerinti
crtesftését kibocsatotta a 2.4 Aleikkely [Megbizd penziigyi intézkedései] feltételeinek
elmulasztdsa miatt,

(b)  a Mémok nem adja ki a Fizetési Igazolast 56 napig azutdn, hogy a Szamlat és az azt
aldtdmaszto dokumentumokat kézhez vette,

(¢)  a Vallalkozé nem kapja meg egy adott Rész-szdmla igazolds alapjan részére jard
kifizetést a 14.7 Alcikkely /Fizetés] szerint meghatdrozott idétartam (amelyen beliil a
kifizetést teljesiteni kellett volna, kivéve a 2.5 Alcikkely [Megbizé kévetelései] szerinti
levondsokat) lejaratat kivetd 42 napon beliil,

(d)  aMegbizd alapvetden nem teljesiti a Szerzddés szerinti kotelezettségeit,

(¢)  aMegbizd nem tesz eleget az 1.6 Alcikkely [Szerzddéses Megdilapodis] vagy az 1.7
Alcikkely [A’truhdzds] eldirdsainak,

(f)  egy tartds felfiiggesztés befolydsolja a Létesitmény teljes egészét, ahogyan az a 8.11
Alcikkelyben [Tartos felfiiggesztés] megtogalmazasra keriilt, vagy

(8) a Megbizd csédbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, felszdmolas: indul ellene,

behajtdsi vagy végrehajtési végzést kap, hitelezdivel kényszer egyczséget kot, vagy
felszdmolas alatt, cs6dgondnok vezetésével illetve hitelezéi javéra és altaluk kinevezett
vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilyen hatérozat sziiletik, illetve
esemeny torténik, amely (barmely alkalmazhato Jog szerint) hasonlé hatést valthat ki,
mint az itt felsoroltak barmelyike.

Fenti esetek vagy kériilmények barmelyikének el6forduldsa esetén a Vallalkozo 14 napos
hatéridével felmondhatja a Szerzédést egy errdl szol6 értesitéssel. Mindazonaltal a fenti (f) és
(8) bekezdések esetében a Véllalkozd egy értesitéssel azonnal felmondhatja a Szerzédést,

A Vallalkozé azon dontése, hogy felmondja a Szerzédést, nem befolydsolja a Véllalkozé
egyeb jogait, akdr a Szerzddés belill, vagy azon tilmenden.
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16.3 Munka felfiiggesztése és a Villalkozéi Eszkozok eltavolitdsa

Miutin a 15.5 Alcikkely 4 Megbizé Jogosulisdga a felmonddsral, a 162 Alcikkely
[Vdllalkozé dltali felmondds], vagy a 19.6 Alcikkely [Felmondds lehetdsége, kifizetés és
Jelmentés] szerint kibocsdtott felmondds hatdlyba lépett, a Vallalkozo kételes azonnal:

(2)  Dbesziintetni minden tovdbbi munkavégzést, kivéve azon munkékat, amelyeket a
Mémdk rendel el a az élet- és vagyon védelme, vagy a Létesitmény biztonsdga
érdekében,

(b) dtadni a Véllalkozé Dokumentumait, a Berendezéseket, az Anyagokat és mads
munkdkat, amelyért a Véllalkozo fizetségben részesiilt, és

(c) eltavolitani a Helyszinrd]l minden mds Arut, kivéve amelyelk a biztonsdg érdekében
sziikségesek és kételes elhagyni a Helyszint.

A fenti Altalanos Feltételek 16.3 Alcikkely aldbbi részei a kévetkezbk szerint modosttanddk:

16.3  Munka felfiiggesztése és a Villalkozoi Eszkozok eltavolitisa

A (b) bekezdés torlend és az aldbbiakkal helyettesitends:

(b) watadni a Véallalkozé Dokumentumait, a Berendezést, Anyagokat és mds munkékat,
amelyekeért fizetséget kapott, vagy az elszdmolas alapjan kap, valamint”

A (¢} bekezdés végén az aldbbiak hozzdadandéak:

»~Amennyiben Villalkoz6 ezen bekezdés szerinti kotelezettségének nem tesz eleget, tgy
Megbiz6 azokat Villalkozo veszélyére és kiltségére eltavolittathatja.”

Az Altaldnos Feltételek 16.4 Alcikkelyének helyes forditdsa:

16.4 Kifizetés felmondaskor

Miutén a felmonddsrol 16.2 Alcikkely [Vdllalkozé dltali Jelmondds] szerint szolo értesités
hatdlyba Iépett a Megbizé kételes azonnal:

(a)  visszaszolgdltatni a Teljesitési Biztositékot a Vallalkozé részére,

(b)  kifizetni a Vallatkozét a 19.6 Alcikkely [Felmondids lehetdsége, kifizetds és felmentés]
szerint, s

(¢) kifizetni a Vallalkozé részére mindazon Osszeget, amely nyereség kiesés miatt, vagy
mas, a felmondds eredményeként a Vallalkozé altal elszenvedett kdr miatt jar a
Villalkozd szdmara. ’

17.  KOCKAZAT ES FELELOSSEG
17.1 Kartalanitas

A 17.1 Alcikkely uiolsé bekezdésébdl az aldbbi szdvegrész t6riendd:

»- €8 (2) azokeért az ligyekért, melyekre a 18.3 [Baleset és vagyoni kdr biztositis] Alcikkely
(d) (1), (i) és (iii) albekezdéseiben leirtak nem nytjtanak biztositdsi fedezetet.”
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17.6  Korlatozott feleldsség

A 17.6 Alcikkely teljes egészében toriendd.

Az Altalénos Feltételek 19.6 Alcikkelyének helyes forditdsa:

19.6 Felmondas lehetdsége, kifizetés és felmentés

Ha alapvetden a Létesitmény teljes kivitelezése 84 napon keresztill Vis Maior miatt
folyamatosan akadalyoztatva van, amely a 19.2 Alcikkely [Ertesités Vis Maior-rél] szerint
bejelentésre kerillt, vagy t6bbszdri rovidebb iddszakokra, amelyek sszessége tébb mint 140
napot ¢r el ugyanazon bejelentett Vis Maior miatt, akkor barmelyik Fél bejelentheti a masik
Félnek, hogy felmondja a Szerz6dést. llyen esetben a felmondasnak hét nappal a bejelentést
koveiben hatdlyba kell [épnie és a Vdllalkozénak a 16.3 Alcikkely [Munka Jelfiiggesztése és a
Vallalkozdi Eszkizik eltdvolitdsa] szerint kell a tovébbiakban eljarnia.

Egy ilyen felmondds alkalméaval a Mémok kételes meghatarozni az elvégzett munka értékét
és ki kell bocsatania egy Fizetési Igazoldst, amelynek a kovetkez6ket kell tartalmaznia:

20.1 Vallalkozo kbvetelései

A 4. bekezdés 2. sordban az ' esemény, vagy koridmény,” kifejezés utdn az aldbbiak
- hozzdadandék: : : S

»vagy 42 napon belill, miutin a Mérnok a 4.12.4 Alcikkely szerint meghatdrozta, hogy a
kivetelés a 4.12 Alcikkely alapjdn kapcsolatba hozhaté-e elére nem lathaté fizikai
kértlményeklel,”

20.6. Pontdébiraskodas

Alcikkely elsd bekezdése torlends és az aldbbival helyettesitends:

Hacsak nem j6tt létre békds megegyezés, barmilyen vitat, amelynek targydban a
Déntbbizottsag hatérozata (ha van ilyen) nem valt véglegessé és kotelezévé, végiil Valasztott
birdskodds utjan kell rendezni. Hacsak a két fél masképpen nem egyezett meg:

{a) a vitat végiil a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett miikodo Alland6 Valasztott
birdsdg rendezi,

(b) a vitdt harom vélasztott birénak kell rendeznie jelen megallapoddsban, valamint a
Vilasztott bir6sdg Eljarasi Szabalyzataban foglaltaknak megfeleléen,
(c) a Vélasziott birésag - az 1.4. Alcikkely alapian — mint iranyadd jogot, a.magyar jogot
alkalmazza, és eljarasat magyar nyelven folytatja le.

Az Alcikkely végéhez hozzdadando:

Felek tudomdsul veszik, hogy a Dontébizottsdg véglegessé és kitelezévé valt, de barmely fél
altal nem teljesitett hatdrozatatol a Valasztott birdsag eltérd tartalmn dontést is hozhat, ebben
az esetben a felekre a Valasztott birosag dontése a kitelezd.
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TELJESITEST BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANY

A Szerzbdés révid lefrdsa

Kedvezményezett neve és cime

(akit a Szerzédés mint Meghizd jelsl).

Tudomdsunkra jutott hogy (a tovdbbiakban "Meghatalmazo") az
Ongk Vallalkozéja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely elGirja a szaméra teljesitési
biztosiiék nyjtasat.

A Meghatalmaz6 felkérésére, mi [a bank megnevezése] a Meghatalmazé
rendelkezései  szerint, elsédleges Lkotelezettként és nem csupan kezesként, ezennel
visszavonhatatlanul és feltétel nélkiil kitelezettséget véllalunk arra, hogy az elsé frdsos
felszélitdsukra, igénybejelentésiik benytjtasatél szamitott ot napon beliil kifizetjiik az Onsk,
mint Kedvezményezett/Megbizd részére bérmely @8sszeget, vagy Gsszegeket, melyek
Osszességében nem haladjak meg a -t (azaz: -t), mint garantalt
Osszeget, az Onck A4ltal megjeldtt  bankszdmlaszdmra, anélkiil, hogy azt eldszér a
Meghatalmazo6tol  kovetelnénk, tovébba igényiik igazoldsdnak jogalapja vagy okai
feltirasénak sziikségessége, az Onok és a Meghatalmazé kézott fennallé jogviszony
vizsglatdra, valamint béarmiféle résziinkré] emelhetd kifogas nélkill, és igényiik barmely mas
személy altal t6rténd vitatisa ellenére.

Az {risos meghatalmazasban Onsknek nyilatkozniuk kell, hogy az Onck éltal kivetelt dsszeg
azért valik esedékessé, mert a Meghatalmazé nem teit eleget a Szerzédésben foglaltaknal, fgy
Ondk jogosultta vatiak arra, hogy a fenti Osszeget a Szerz6dé alapjan visszaigényeljék.

A Létesftményre vonatkozd 10. Cikkely szerint kibocsatott Atadas-dtvételi Igazolas hiteles
mdsolatanak altalunk t6rténd dtvételét kovetden ezen garancia dsszeg 50%-kal csokkentends
¢s mi kotelesek vagyunk azonnal értesiteni Onéket ezen Igazolas kézhez vételének
megtdrténtérdl €s a garancia 6sszegének megfeleld modon t6rténd csdkkentésérsl.

Barmely  kifizetésre vonatkozé  igénynek  tartalmaznia  kell az  Onok
[miniszterének/igazgatéinak] al4frasait, amelyeket bankjuk, vagy kézjegyz6 alial hitelesittetni
kell. A hitelesitett felszolitasnak &s igény bejelentésnek iroddnkba legkéssbb [Teljesitési
Igazolds Mérnok dltal torténd kiaddsdt koveid 21, nap] -ig (a ,lejdrat
napja”) kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi idotartaménak le kell jdrnia és a
garancia résziinkre visszakitldends.

Tudomasunkra jutott, hogy a Kedvezményezett el6irhatja a Meghatalmazo részére a garancia
érvényességének meghosszabbitisat, ha a Szerzédésre vonatkozd Teljesitési - Igazolds nem
kertilt kibocsatdsra a lejarat napjat megel6zé 28. napig. Vallaljuk, hogy az ezen 28 napon
beliil az Onok altal résziinkre megkiildtt frasos felszolitdsra és frasos bejelentésre, miszerint
a teljesitési igazolas még nem keriilt kibocsétésra a Meghatalmazd hibdjara visszavezethetben
és jelen garancia még nem keriilt meghosszabbitdsra, kifizetjik az Onok részére a garancia
Jsszegét,

Jelen garancia a szerinti mértékadd torvények szabalyai, valamint a
Nemezetkozi Kereskedelmi Kamara altal 458 szém alati kibocsatott Bemutatora Szolé
Garancidk Egységes Szabalyai ald tartozik, a fent lefriak kivételével,

Kelt: Alafras(ok)
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ELOLEG-VISSZAFIZETES] BANKGARANCIA
FORMANYOMTATVANYA

A Szerzddés révid lefrasa

Kedvezményezett neve és cime

(akit a Szerzédés mint Meghizé jelal).

Tudomésunkra jutott hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazé™) az Onok
Véllalkozdja a hivatkozott Szerzédés szerint és eldleget szeretne igénybe venni, amely célbdl
a Szerz6dés részére eldirja egy garancia nyujtasat.

A Meghatalmazé felkérésére, mi (a bank megnevezése) cziton feltétel nélkiil és
visszavonhatatlanul kotelezettséget vallalunk, ho gy az Onsk, mint Kedvezményezett/Meghizo
elsé frésbeli felszolitdsara, az alapjog vizsgdlata nélkiil, a bank vagy barmely mas fél 4ltal
tamasziott jogi kifogas vagy vita ellenére is az Onék javara bdrmely &sszeg, vagy Osszegek
kifizetésére, amely Gsszességében nem haladjamega .................... t{azaz ............... -t),
mint garantalt Ssszeget, miutan kézhez kaptuk az Onok frasbeli felszélitasat, amelyben Onsk
ugy nyilatkoznak, hogy az Onok altal kévetelt Osszeg azért valik esedékessé, mert a
Meghatalmazé nem tett eleget a Szerz8déshen foglaltaknak, igy Onék jogosultta valtak arra,
hogy a Szerzédé alapjén az el6leget visszaigényeljck.

Jelen garanciabol fakadd fizetési kotelezettséget Bankunk a felhivas kézhezvételétsl szamitott
ot banki munkanapon beliil teljesiti az Onok altal megadott bankszamlara.

Jelen garancidnak az eléleg 6sszegének [elsd részletének] Meghatalmazd altali kézhez
vételekor kell hatdlyba lépnie. A garancia 6sszegét az Onék részére visszafizetett eléleg rész-
Osszegek mérickével csdkkenteni kell, ahogyan azt Ondk a Szerzédéses Feltételek 14.6
Alcikkelye szerint kibocsatott értesitésekkel igazoljék. Minden egyes ilyen targylt értesités
(Meghatalmazo 4ltal megkiildstt) masolatanak kézhezvételét kivetden azonnal ériesitentink
kell Onéket 2 médositott garancia dsszeg mértékérsl.

Barmely kifizetésre vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Ongk aldfrésait, amelyeket a
bankjuk, vagy kézjegyzoé 4ltal hitelesitietni kell A hitelesftett felszolitdsnak és igény
bejelentésnck  irodankba legkésébb [az Eldleg teljes visszafizetésér kovetd 21 napj
-ig (a ,lejdrat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi
idétartaménak Ie kell jarnia és a garancia résziinkre visszakiildends.

Tudomésunkra jutott, hogy a Kedvezmeényezett el6irhatja a Meghatalmazé részére a garancia
ervényességének meghosszabbitasat, ha az eléleg nem keritlt visszafizetdsre a,lejarat napjat
megeldz8 28. napig. Véllaljuk, hogy az ezen 28 napon beliil az Ondk Alfal résziinkre
megkiildétt frdsos felszolitdsra és irdsos bejelentésre, miszerint az eldleg még nem keriilt
kifizetésre és jelen garancia még nem keriilt meghosszabbitasra, kifizetjiik az Onok részére a
garancia §sszegét.

Jelen garancia a szerinti mértékadd térvények szabélyai, valamint a
Nemzetkozi Kereskedelmi Kamara altal 458 szam alatt kibocsdtott Bemutatéra Szdlo
Garancidk Egységes Szabélyai ala tartozik, a fent lefrtak kivételével.

Kelt: Alairds(ok)
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Szerz0dés megnevezése és rovid leirdsa
Megbizd megnevezése és cime:

Vallalkozé megnevezése és cime:

Tagn

DONTOBIZOTTSAGI MEGALLAPODAS

eve és cime:

Miutin a Meghizo és a Villalkoz6 a Szerzdést megkototték, &s egyiitt kivanjak kinevezni
azt a Tagot, aki egyike lesz annak a hdrom személynek, akiket egyiittesen Dontébizottsdgnak
neveznek [és azt kivinjdk, hogy a Tag a Déntdbizottsdg elndkeként mitkodion]egy olyan
vitdban valé dontés esetén, amely * kapesolatban meriilt

fel.

A Megbizd, a Villalkoz6 és a Tag kozosen megegyeznek az aldbbiakban:

1.

Jelen Dont6bizottsagi Megallapodasnak a feltételeit a "Dontébizottsdgi Megdllapodas

. Altaldnos Feltételei", amely a FIDIC 4ltal kiadott 4 Villalkozé dlial tervezett gépészeli

|5

ALAIRAS ALAIRAS ALAIRAS

és villamos berenderések tervezése-épitése szerzddéses Seltételeinek 1999-es elsd
kiaddsa Altalinos Feltételeinek fiiggeléke, valamint a kévetkezs rendelkezések alkotjék.
Ezekben a rendelkezésekben, amelyek tartalmazzak a Dént6bizottsagi Megallapodas
Altalénos Feltételeinek modositdsait és kiegészitéseit, a szavak és kifejezések ugyanazt
az értelmet kapjdk, mint amelyeket a Dontébizottsagi Megallapodds Altalanos
Feltételeiben kaptak.

A Déntébizottsagi Megdllapodds Altalanos Feltételei és a Mellékletét alkotd Ugyrendi
Szabélyzat tekintend8k mértékadonak jelen Megéllapodéssal kapcsolatos minden
kérdésben.

A Dontébizottsagi Megallapodas 6. Cikkelyének megfeleléen a Tag /map
fizetséget kap.

Figyelembe véve azokat a dijakat és egyéb kifizetéseket, melyeket a Meghizénak és a
Villalkozénak a Dontébizottsdgi Megéllapodds Altalanos Feltételei 6. Cikkelye alapjan
kell teljesiteni, és a Tag Ggy koteles eljarni, mint az ebben a Dontébizottsagi
Megéllapodasban rdgzitett, és mint egyike annak a hdrom személynek, akik
Dontébizottsagként mikddnek.

A Megbizd és a Villalkoz6 egyiittesen &s egyetemlegesen vallaljak a Tag kifizetését,
figyelembe véve ezeknek a szolgltatdsoknak az elvégzését a Dontébizotisigi
Megallapodds Altalnos Feltételei 6. Cikkelyének megfeleléen.

A Dont6bizottsdgi Megallapodds a torvénynek van
alarendelve.

A Megbizé részérol A Villalkozé részérol A Tag

Elsttiink, mint tantk el6tt:

Tanu:
Név:

Cim:

Déatum: Datum; Déatum

Tan; Tanu:
Név: Név:

Cim; Cim:

—_

[* A vita révid leirasaval és megnevezésével ki kell egésziteni]
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