
BKVZR~ 

METRÓSZERELVÉNYEK 
BESZERZÉSE 

Megállapodás 

a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt) 

és a 

Budapest Metropolis Konzorcium 

között 

2006. május 30. 



MEGÁLLAPODÁS 

EZ A MEGÁLLAPODÁS 2006. május 30-án kerül megk.ötésre a következő felek között: 

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt), Magyarország 
(1980 Budapest, Akácfa u. 15) (a továbbiakban: "Ajánlatkérő"), egyrészről, és másrészről: 

Budapest Metropolis Konzorcium tagjai: Alstom Transport S.A. (48 me Albert Dhalenne 
93400 Saint Ouen, Franciaország) és GANZ Transelektro Közlekedési Zrt. (1061 Budapest, 
Király u. 16.) (a továbbiakban: "a Nyertes Ajánlattevő") 

MNEL az Ajánlatkérő 2005. október 21. napján ajánlati felhívást küldött öt ajánlattevőnek 
egyes áruk és kapcsolódó szolgáltatások szállítására: 

37 + 7 db metrójármű szerelvény 

karbantartó eszközök (Járműspecifikus) 

tartalék alkatrészek (Induló készlet) 

kapcsolódó szolgáltatások, valamint 

karbantartási tevékenység 

és a Nyertes Ajánlattevő által adott Végleges Ajánlatot az Ajánlatkérő elfogadta ezen áruk és 
kapcsolódó szolgáltatások szállítására, és a karbantartási tevékenység ellátására. 

I. 

1. Jelen megállapodást aláíró Felek jelen megállapodás keretében külön szerződést kötnek az 
M2 vonaira szállítandó 22 db járműszerelvény, karbantartó eszközök, tartalék alkatrészek, 
kapcsolódó szolgáltatások szállítására és a szerződés mellékleteként azok karbantartására, 
valamint az M4 vonaira szállítandó 15 + 7 db járműszerelvény, karbantartó eszközök, 
tartalék alkatrészek, kapcsolódó szolgáltatások szállítására és a szerződés mellékleteként 
azok karbantartására. 

2. A jelen megállapodás tekintetében az összesített szerződéses ár. 

263.634.793 Euró 

betűvel kiírva: Kettőszázhatvanhárommillió-hatszázharmincnégyezer­

hétszázkilencvenhárom Euró összegben, amely magában foglalja mind az M2 vonal, mind 
az M4 vonal szerződéses árát az alábbiak szerint: 
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2.1. Az M2 vonal esetében a 22 db metrójármü szerelvény, karbantartó eszközök, tartalék 
alkatrészek, kapcsolódó szolgáltatások és karbantartási tevékenység ára: 

149.840.452,- Euró 

bernvel kiírva Száznegyvenkilencmillió-nyolcszáznegyvenezer-négyszázötvenkettő Euró 

Ezen belül az M2 vonalra vonatkozó szállítási szerződés ára: 139.281.956 Euró 
(Százharminckilencmillió-kettőszáznyolvanegyezer-kilencszázötvenhat Euró) 

M2 vonalra vonatkozó karbantartási szerződés ára, mely az opciós elemek árát is magában 
foglalja: 10.558.496 Euró (Tízmillió-ötszázötvennyolcezer-négyszázkilencvenhat Euró) 

2.2. Az M4 vonal esetében a 15 + 7 db metrójármü szerelvény, karbantartó eszközök, 
tartalék alkatrészek, kapcsolódó szolgáltatások és karbantartási tevékenység ára: 

113.794.341,- Euró 

bernvel kiírva Száztizenhárommillió-hétszázkilencvennégyezer-háromszáznegyvenegy 
Euró 

Ezen belül az M4 vonaira vonatkozó szállítási szerződés ára, mely a vételi joghoz 
kapcsolódó opciós vételárat is magában foglalja: 108.288.934,- Euró (Száznyolcmillió­
kettőszáznyolcvannyolcezer-kilencszázharmincnégy Euró) 

M4 vonaira vonatkozó karbantartási szerződés ára, mely az opciós elem árát is magában 
foglalja: 5.505.407,- Euró (Ötmillió-ötszázötezer-négyszázhét Euró) 

II. 

EZ A MIND AZ M2, MIND AZ M4 VONALRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS AZ 
ALÁBBIAKAT TANÚSÍTJA: 

l. Ebben a megállapodásban a szavak és a kifejezések ugyanazzal a jelentéssel bírnak, 
mint a hivatkozott szerződésekben. 

2. Az alábbi dokumentumok - elsőbbségi sorrendben - a jelen megállapodás és ezáltal a 
jelen megállapodás keretében kötött valamennyi szerződés részének tekintendők és 
ennek megfelelően olvasandók és értelmezendők: 

(a) a Szerződések feltételei és mellékletei; 
(b) a végleges műszaki specifikáció; 
(c) a Nyertes Ajánlattevő végleges ajánlata 
(d) a tárgyalási jegyzőkönyvek; 
(e) Ajánlatkérő Követelményei (Ajánlattételi felhívás és dokumentáció); 
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· . 
3. Az ebben a megállapodásban jelzettek szerint a Ajánlatkérő által a Nyertes Ajánlattevő 

számára eszközlendő kifizetések fejében a Nyertes Ajánlattevő vállalja a Ajánlatkérő 
felé, hogy leszállítja az árukat, az egyéb árukat és a kapcsolódó szolgáltatásokat, és hogy 
az azokban található hibákat orvosolja, minden szempontból a szerződés 

rendelkezéseinek megfelelően. 

4. Az Ajánlatkérő ezúton vállalja a Nyertes Ajánlattevő felé, hogy az áruk, az egyéb áruk 
és a kapcsolódó szolgáltatások leszállítása, valamint az azokban található hibák 
orvoslása fejében a Nyertes Ajánlattevő számára a szerződés által előírt időben és 
módon kifizeti a szerződéses árat vagy a szerződés alapján kifizetendővé váló egyéb 
összeget. 

Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi függelékek: 

l. az M2 vonalra vonatkozó Szállítási Szerződés és annak mellékletei 
2. az M4 vonaira vonatkozó Szállítási Szerződés és annak mellékletei 

A FENTIEK HITELÉÜL a Felek a jelen megállapodást a magyar jogszabályoknak 
megfélelően, a fentiekben jelzett keltezéssel aláírták. 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.) mint Ajánlatkérő 

rés7hö1 r~ V-
........ ~ ............ .::. .. : .................. . 
Aba Botond vezérigazgató 

C~) 
Budapest Metropolis Konzorcium tagjai: Alstom Transport S.A. és GANZ Transelektro 
Közlekedési ZRt. mint Nye es Ajánlattevő részéről aláírta: 

Zal Shahbaz 
üzletfejlesztési elnökhelyettes 
(Business Development Vice President) 

.l.w ........... . 
Karda László 
vezérigazgató 

.......... ~~.~ ...... . 
Michael Anderson 
üzletfejlesztési igazgató 
(Business Development Manager) 

. ...... ti .......... . 
Ács Sándor 
igazgatóság elnöke 

.. J.~&.V 
Dr. Demszky Gáb~~·iÖ~~i~ester jelenlétében 
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Szerződés száma: 

~ JUl. '~/T-Okl-t I~G /4 fJ-/ 

AZ M2 VONALRA VONATKOZÓ 
, " " , 

SZALLITASI SZERZODES 

22 db METROPOLIS típusú járműszerelvény, karbantartó eszközök, 
tartalék alkatrészek szállítására és a kapcsolódó szolgáltatásokra 

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
Székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15., Magyarország 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043037 
EU-adószám: HU 12154481 

mint "Vevő" 

és a 

Budapest Metropolis Konzorcium tagjai: 
Alstom Transport S.A. 
Székhely: 48 rue Albert Dhalenne 93400 Saint Ouen, Franciaország 
Cégjegyzékszám: 389 191 982 R.C.S. Nanterre 
EU-adószám: FR 53 389 191 982 

GANZ Transelektro Közlekedési Zrt. 
Székhely: 1061 Budapest, Király u. 16. 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044655 
EU-adószám: HU12707869 

mint "Szállító" 

között 

- a továbbiakban együttesen vagy egyénileg a "Felek" -
Budapest, 
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Szerződési feltételek 

l. Meghatározások 1.1 A következő szavakat és kifejezéseket az alábbiak szerint kell 
értelmezni: 

(a) A "Szerződés" az a megállapodás, amelyet a Vevő és a 
Szállító kötött, azokkal a szerződési dokumentumokkal 
együtt, amelyekre a szerződésben hivatkoznak, beleértve az 
ahhoz csatolt összes mellékletet és függeléket, valamint 
minden olyan okmányt, amelyet a rájuk való hivatkozás a 
szerződés részévé tett. 

(b) "Szerződési dokumentumok" a megállapodásban felsorolt 
dokumentumokat jelentik. 

(c) A "Szerződéses ár" a szerződésben meghatározottak szerint 
a Szállító számára fizetendő ár, mindazokkal az 
árnövekedésekkel és módosításokkal vagy 
árcsökkentésekkel együtt, amelyeket a szerződés lehetővé 
tesz. A Szerződéses ár magában foglalja a jelen Szerződés 
alapján Szállító által fizetendő vámok, adók, illetékek 
összegét, melyek Vevőre nem háríthatók át, azokra a 
Szerződéses ár nyújt fedezetet. A Szerződéses ár az általános 
forgalmi adót összegét nem tartalmazza. 

(d) A "nap" naptári napot jelent. A szerződésben - beleértve a 
mellékleteket is - kikötött valamennyi, a felek országában 
nem munkanapra eső időpontot és határidőt a következő 
munkanapig meghosszabbítják. 

(e) A "leszállítás" az áruknak és az egyéb áruknak, valamint a 
kapcsolódó szolgáltatásoknak a Szállítótól a Vevő számára 
történő leszállítását jelenti a ClP-nek megfelelően, hacsak a 
szerződésben másként nem rendelkeznek. A leszállítási 
időpontok a Teljesítés értesítések Vevő által történt 
átvételére vonatkoznak ("Átadás a Vevőnek" a szállítási 
ütemterv szerint). 

(f) "befejezés" az egyéb áruknak és a kapcsolódó 
szolgáltatásoknak a Szállító általi leszállítását és teljesítését, 
valamint a Vevő általi átvételét jelenti a szerződésben 

rögzített feltételeknek és kikötéseknek megfelelően. 

(g) "alkalmas országok" alkalmas országok a Magyar Állam 
jogi előírásait és a jelen szerződés finanszírozására kötött 
szerződés szerint alkalmasnak minősülő országok és 
térségek. 

(h) Az "áruk" mindazokat a járműveket jelentik, amelyeket a 
Szállítónak a szerződés alapján a Vevő számára szállítania 
kell. 

(i) A "Vevő országa" MAGYARORSZÁG. 

o) A "Vevő" a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő 
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Részvénytársaság (BKV Zrt.). 

(k) A "Vevő képviselője" a Vevő által megnevezett személy, aki 
a Vevő nevében eljárhat. 

(1) "Egyéb áruk és kapcsolódó szolgáltatások" a karbantartási 
eszközöket, a tartalék alkatrészeket, a dokumentációt és az 
áruk szállításával együtt járó szolgáltatásokat jelentik, mint 
például a betanítás és összeszerelési munkálatok (beleértve, 
de nem kizárólag a végső összeszerelést, a beüzemelést és az 
üzemkész állapotba hozást), valamint a SzálIítónak a 
szerződés alapján való egyéb hasonló kötelezettségei. 

(m) "Alvállalkozó" bármely olyan természetes személy, magán­
vagy állami szervezet, vagy az előbbiek kombinációja, 
beleértve jogutódját vagy engedélyezett átruházottját, aki 
alvállalkozási szerződést kötött a Szállítóval az áruk bármely 
részének szállítására, vagy a kapcsolódó szolgáltatások 
bármely részének teljesítésére. 

(n) A "Szállító" az a természetes személy, magán- vagy állami 
szervezet, vagy a 6.1 szakasz alapján az előbbiek 
kombínációja, akinek a szerződés teljesítésére benyújtott 
ajánlatát a Vevő elfogadta, és mint ilyet megneveztek a 
megállapodásban, beleértve a Szállító jogutód j át vagy 
engedélyezett átruházottját is. 

(o) A "helyszín" az áruk, az egyéb áruk és kapcsolódó 
szolgáltatások esetében esetében: Budapest, X. ker. Fehér út 
lIc. 

(P) "Bizonyítványok" 

A bizonyítványokat a Vevő adja ki, hacsak a jelen 
okmányban másként nem rendelkeznek. 

"Ideiglenes üzemeltetési bizonyítvány" kerül kiadásra azt 
követően, hogy az egyes járműveket licensztesztelésre kész 
állapotban, ahogyan azt a Szállító értesítése (Teljesítés 
értesítés) megállapítja, fizikailag átadják a Vevő számára. 
Az Ideiglenes üzemeltetési bizonyítvány nem tekintendő 
elfogadásnak. A prototípus jármű esetében, az Ideiglenes 
üzemeltetési bizonyítvány átvétele után a Szállító felelős 
azért, hogy eleget tegyen a hatóságok által megállapított 
valamennyi követelménynek annak érdekében, hogy 
megszerezze a Típusengedélyt. A Vevő csak az Ideiglenes 
üzemeltetési bizonyítvány kiadása után jogosult az áruk 
használatára. A használat az Üzemeltetési bizonyítvány 
kiadását megelőzően a következő tevékenységeket jelenti: 
engedélyezési tesztelés, betanítási tevékenységek, Vevő 

általi járműbemutatás. 

Az "Üzemeltetési bizonyítvány" a járművek átvételére 
irányuló elfogadási eljárás befejezését jelenti, a sikeres 



engedélyezési tesztelés lefolytatását követően (az Üzembe 
helyezési engedély kiadása az illetékes hatóság által) ha a 
Vevő megállapította, hogy a szállított járművek megfelelnek 
a végleges műszaki speciftkációban megállapított műszaki 
paramétereknek és a Vevő kiadja a vonatkozó Üzemeltetési 
bizonyítványt. A Vevő csak az Üzemeltetési bizonyítvány 
kiadása után jogosult az árukat bevételi szolgáltatások 
céljára használni. Az "Átvételi bizonyítvány" az egyéb áruk 
és a kapcsolódó szolgáltatások sikeres befejezését jelenti. 

A "Végleges elfogadási bizonyítvány" valamennyi áru és 
egyéb áru, valamint kapcsolódó szolgáltatás sikeres 
befejezését, leszálIítását és elfogadását jelenti. A Végleges 
elfogadási bizonyítványt a Vevő adja ki, amikor az egyes 
leszállított áruk és az egyes egyéb áruk és kapcsolódó 
szolgáltatások jótállási időtartama lejárt. 

(q) Az "Előzetes típusengedély" (ahogyan azt 28/2003. (V.8.) 
GKM rendelet meghatározza) azt az engedélyt jelenti, 
amelynek kiadását a Szállító kéri a Központi Közlekedési 
Felügyelettől a terv és a tervezési dokumentumok elbírálása 
alapján, és amelynek értelmében a járművek előállítása és 
megvétele megkezdhető. Ha az Előzetes típusengedély 
megszerzése 90 napnál hosszabb időt vesz igénybe a 
vonatkozó dokumentumoknak a Szállító által· történt 
benyújtását követően olyan okok miatt, amelyért nem a 
Szállító felelős, a szállítás ütemezését ennek megfelelően 
meghosszabbítják. Az Előzetes típusengedélyt a Szállító 
köteles beszerezni saját költségére és kockázatára. 

(r) A "Típusengedély" azt a működési engedélyt jelenti, 
amelyet a Szállító kért és a Központi Közlekedési Felügyelet 
adott meg a jármű jogszabályban előírt vizsgálatából álló 
próbaüzem sikeres befejezését követően, és amelyet az 
Előzetes típusengedély alapján szereznek meg. A 
Típusengedélyt a Szállító köteles beszerezni saját költségére 
és kockázatára. A Típusengedély megszerzéséhez szükséges 
járművet a Szerződő felek prototípus járműnek tekintik. 

(s) Üzembe helyezési engedély a Vasúti járművek üzembe 
helyezésének engedélyezéséről és időszakos vizsgálatáról 
szóló 28/2003.(V.8.) GKM rendelet 2. § f) pontjában 
meghatározott, a vasúti jármű típusazonosságának, valamint 
biztonságos üzemeltethetőségének vizsgálata alapján az 
adott vasúti jármű vasúti közlekedésre való alkalmasságát 
igazoló, az engedélyező hatóság által kiadott engedély. 

(t) Mellékletek 

l. Bizonyítványok formája 
- Ideiglenes üzemeltetési bizonyítványok 
- Üzemeltetési bizonyítványok 



2. Szerződési 
dokumentumok 

3. Korrupt 
magatartás 

4. Értelmezés 

- Átvételi bizonyítvány 
- Végleges elfogadási bizonyítvány 

2. Bankgaranciák formája 
3. Karbantartási Szerződés 
4. Szállítási ütemterv 
5. Üzemképesség 

u) A jármű és/vagy járműszerelvény alatt a jelen Szerződés 
vonatkozásában a Felekjárműszerelvényt értenek. 

v) A Szállítási jegyzék jelenti a Szállító végleges ajánlatának 2. 
számú Függelékét, továbbá az A- L jegyzékét, valamint a 
Kiegészítő követelmények 3.3.4. pontját. 

2.1 A megállapodásban meghatározott elsőbbségi rendnek 
megfelelően, minden dokumentum, amely a szerződést alkotja, 
(és azok minden része) egymással összeruggő, egymást 
kiegészítő és kölcsönösen magyarázó jellegű. 

3.1 A Vevő, a Szállító, és alvállalkozói a legmagasabb etikai 
színvonalat kötelesek tanúsítani a beszerzési eljárásban és a 
szerződések teljesítése során. Ezen elvvel összhangban: 

(i) a "korrupt magatartás" jelenti bármely értékkel bíró előny 
felajánlását, adását, elfogadását vagy kérését azért, hogy 
valamely közhivatalnok tevékenységét a beszerzési 
folyamatban vagy a szerződés teljesítésében befolyásolja; 

(ii) a "csalárd magatartás" jelenti a tények elferdítését a 
beszerzési folyamat vagy a szerződés teljesítésének a Vevő 
hátrányára történő befolyásolása érdekében. Ebbe 
beletartozik az Ajánlattevők közötti összejátszás (az 
ajánlatok beadása előtt vagy után), amely arra irányul, hogy 
mesterséges, nem versenyszerű árakat állapítsanak meg, és 
megfosszák a Vevőt a szabad és nyílt versenyelőnyeitől 

4.1 Ha a szövegösszeruggés úgy kívánja, az egyes szám többes 
számot jelent és fordítva. 

4.2 Incoterms 

(a) Bármely kereskedelmi szakkifejezés jelentése, valamint a 
felek jogai és kötelezettségei az Incoterms 2000-ben 
előírtaknak felelnek meg. 

(b) Az EXW, FOB, FCA, CIF, ClP és más hasonló kifejezések 
használatára a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által 
közzétett Incoterms hatályos kiadásában (Incoterms 2000) 
előírt szabályok az irányadóak. 
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5. A szerződés 
nyelve 

4.3 Teljes megállapodás 

A szerződés a Szállító és a Vevő közötti teljes megállapodást 
tartalmazza és hatálytalanít minden közlést, tárgyalást és 
megállapodást (szóbelit vagy írásbelit), amelyet a Felek a 
szerződés tárgyát illetően a szerződés kelte előtt tettek, ide nem 
értve a Megállapodás II. 2. pontjában meghatározott 
dokumentumokat. 

4.4 Módosítás 

A szerződés módosítása vagy más megváltoztatása addig nem 
lép érvénybe, amíg írásba nem foglalják, dátummal el nem 
látják, egyértelmúen nem hivatkozik a szerződésre és alá nem 
írta mindegyik fél szabályszerűen meghatalmazott képviselője. 

4.5 Joglemondás hiánya 

(a) Az alábbi 4.5 (b) szakasztól függően, a szerződés 
feltételeinek és kikötéseinek érvényesítése során a bármely 
fél általi hanyagság, tartózkodás, késedelem vagy tűrés vagy 
a bármely fél által a másik számára adott idő nem érinti 
hátrányosan, befolyásolja vagy korlátozza az illető félnek a 
szerződés alapján való jogait, továbbá a szerződés 

megszegésével kapcsolatban a bármely fél általi 
joglemondás nem értelmezhető a szerződés későbbi vagy 
folyamatos megszegésével kapcsolatos joglemondásként. 

(b) A félnek a szerződés alapján való jogairól, jogköréről vagy 
jogorvoslatairól szóló joglemondást írásba kell foglalni, 
keltezéssel kell ellátni és a joglemondást adó fél 
felhatalmazott képviselőjével alá kell íratni, az illető jogot és 
a joglemondás teIjedelmét meghatározva. 

4.6 Szétválaszthatóság 

Ha a szerződés bármely rendelkezése vagy feltétele tiltott vagy 
azt érvénytelenné vagy nem érvényesíthetővé nyilvánítják, ez a 
tilalom, érvénytelenség vagy nem érvényesíthetőség nem 
befolyásolja a szerződés bármely más rendelkezésének és 
feltételének az érvényességét vagy érvényesíthetőségét. A 
szerződés érvénytelen vagy nem érvényesíthető rendelkezését 
vagy feltételét ugyanolyan vagy hasonló gazdasági hatású 
rendelkezéssel vagy feltétellel helyettesítik. 

5.1 A szerződést és a szerződéssel kapcsolatos, a Szállító és a Vevő 
között váltott minden levelezést és dokumentumot magyar 
nyelven készítik. A szerződés részét képező alátámasztó 
dokumentumok és nyomtatott irodalom készülhetnek más 
nyelven, feltéve, hogy a vonatkozó részekhez pontos magyar 
fordítást mellékelnek, mely esetben a szerződés értelmezése 
szempontjából ez a fordítás az irányadó. 

5.2 A Szállító viseli az irányadó nyelvre történő fordítás összes 
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6. Konzorcium 

7. Alkalmasság 

8. Értesítések 

költségét és az ilyen fordítás pontosságának minden kockázatát. 

6.1 Amennyiben a Szállító konzorcium, minden tag egyetemlegesen 
felelős a Vevő felé a szerződési kötelezettségek teljesítéséért és 
vezetőként az Alstom Transport S.A.-t jelölik meg, amely a 
konzorciumot kötelező hatáskörrel jár el. A konzorcium 
összetétele vagy alapszabálya nem változhat a Vevő előzetes 
egyetértése nélkül. A konzorciumban lévő cégek 
egyetemlegesen felelősek. 

6.2 Az Alstom Transport S.A. a konzorcium vezetőjeként vesz át és 
ad ki a szerződés alapján minden dokumentumot (a 
bankgaranciák kivételével) a Szállító nevében. A konzorcium 
biztosítja, hogy a konzorcium nevében kiadott és továbbított 
valamennyi dokumentum megfelel a vonatkozó magyar 
jogszabályoknak és rendelkezéseknek. 

6.3. Amennyiben a Szállító nem konzorciumi formában teljesztette 
elő ajánlatát, úgy a 6.1. és a 6.2. pont nem alkalmazandó. 

7.1 A Szállító és alvállalkozó i alkalmasnak minősülő ország 
nemzetiségével bírnak. A Szállító és alvállalkozó j a akkor 
tekintendő úgy, hogy bírja egy ország nemzetiségét, ha annak 
állampolgára, vagy abban alapították, létesítették vagy 
regisztrálták és az illető ország jogszabályai szerint működik. 

7.2 A szerződés alapján szállítandó valamennyi áru és egyéb áru, 
valamint kapcsolódó szolgáltatás alkalmasnak minősülő 

országokból származik. 

7.3 A jelen szakasz alkalmazásában a származási hely azt az 
országot jelenti, ahol az árukat előállították, gyártották, vagy 
feldolgozták; vagy gyártás, feldolgozás vagy szerelés révén más 
kereskedelmileg elismert, olyan árucikk jön létre, amely 
alapvető jellemzői tekintetében lényegesen különbözik importált 
összetevőitől. 

8.1 A szerződés se l kapcsolatos bármely, a felek egymásnak szóló 
értesítését írásban továbbít ják az alábbi címre. Az "írásban" 
kifejezés azt jelenti, hogy írott formában közölték a kézhezvétel 
igazolásával. 

A Vevő címe: 
Név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Beruházási és Közbeszerzési Igazgatóság 

Cím: Akácfa u. 15. 

Város: Budapest 

Irányítószám: 1980 

Ország: Magyarország 

Telefon: 36-11461-6653 
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9. Irányadó jog 

Fax: 36-11461-6653 

E-maiI cím:donathz@bkv.hu 

A Szállító címe: 

Név: ALS TOM Transport S.A., Michael Anderson úr részére 

Város: Saint-Ouen Cedex 

Irányítószám: 93482 

Ország: Franciaország 

Telefon: + (33) 1 41668789 

Fax: + (33) 1 41668856 
E-maiI cím:michael.anderson@transport.alstom.com 

8.2 Az értesítés az átvételkor hatályosul. 

8.3 Az alábbi személyek jogosultak arra, hogy a kötelezettségek 
vállalásakor vagy a szerződés teljesítésének elfogadásakor a 
felek nevében jogilag kötelező nyilatkozatokat tegyenek: 

A Vevő nevében: Aba Botond vezérigazgató önállóan, valamint 

Donáth Zoltán vezérigazgató-helyettes, Menyhért László 
vezérigazgató-helyettes, Dányi József vezérigazgató-helyettes, 
dr. Szabó Tamás üzemigazgató, Szonntag Andor főmérnök 
közül ketten-ketten együttesen 

A Szállító nevében: 

Michael Anderson önállóan 

A felek írásban értesítik egymást a 8. szakaszban foglaltak 
változásáról. 

9.1 A szerződésre és értelmezésére a Magyar Köztársaság 
jogszabályai az irányadó ak. Ezúton kizárják az áruk nemzetközi 
adásvételére irányuló szerződésekről szóló ENSZ és egyéb 
nemzetközi egyezmények alkalmazását. 

10. Viták rendezése 10.1 A Vevő és a Szállító mindent megtesz annak érdekében, hogya 
szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő 
bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton rendezzen. 

10.2 Ha a felek kölcsönös konzultáció útján nem tudják megoldani 
szerződéses vitájukat vagy nézeteltérésüket a konzultáció 
megkezdésétől számított huszonnyolc (28) napon belül, bármely 
fél kérheti, hogy a vitát végleges megoldásra az alábbi formális 
eljárásra utalják: 

A Vevő és a Szállító közötti vita esetében, a vitát 
választottbíróság útján rendezik a Magyar Kereskedelmi- és 
Iparkamara választottbírósági szabályainak megfelelően. A 
választottbíróság helye: Budapest. 
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11. A szállítás 
terjedelme 

12. Leszállítás és 
dokumentumok 

13. Szállító 
kötelezettségei 

14. Vevő 
kötelezettségei 

A választottbírósági eljárás nyelve a magyar. 

11.1 A szállítás terjedelme a szállítandó árukra és egyéb árukra, 
valamint kapcsolódó szolgáltatásokra nézve az, ahogyan az a 
végleges műszaki specifikációban és/vagy a Szállítási 
jegyzékben megállapításra kerüL 

11.2 Hacsak a szerződésben másként nem rendelkeznek, a szállítás 
magában foglalja az összes olyan tételt, amelyek specifikusan 
nincsenek a szerződésben megemlítve, de ésszerűen 

következtethető a szerződésből, hogy az áruk és az egyéb áruk, 
valamint a kapcsolódó szolgáltatások szállításához és a teljesítés 
megvalósításához ugyanannyira szükségesek, mintha ezeket a 
tételeket a szerződés kifejezetten említette volna. 

12.1 A 11.1. szakasztól függően, az áruk leszállítása, valamint az 
egyéb áruk és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése a Szállítási 
ütemtervnek kell megfeleljen. A szállítás részletei és a Szállító 
által szolgáltatandó egyéb dokumentumok különösen a 
következők: CMR, EUR1, számla, csomagolási lista. 

13.1 A Szállító a szállítás terjedelmébe foglalt valamennyi árut és 
egyéb árut, valamint kapcsolódó szolgáltatást a 11. szakasznak 
és a 12. szakasz szerinti Szállítási ütemtervnek megfelelően 
szállítja. 

13.2 A Szállító megszerzi az Előzetes típusengedélyt és a 
Típusengedélyt. 

13.3 A Szállító kötelezi magát, hogy kereskedelmi feltételek alapján 
tartalék alkatrészeket szállít az árukhoz az áruk várható 
élettartama alatt. 

14.1 Ha az áruk és egyéb áruk, valamint a kapcsolódó szolgáltatások 
szállítására irányuló szerződés előírja, hogy a Szállító 
engedélyeket, jóváhagyásokat és import- vagy más 
engedélyeket szerezzen a helyi hatóságoktól, a Vevő, 

amennyiben a Szállító erre kéri, mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a Szállító ezeknek a követelményeknek időben 
és gyorsan eleget tegyen. A Vevő szerzi meg mindazokat a 
dokumentumokat, amelyeket a ClP-nek megfelelően a Vevő 
részéről kémek. A Vevő minden tőle telhető támogatást megad 
a Szállítónak az Előzetes típusengedély és a Típusengedély 
megszerzéséhez. 

14.2.1. Vevő a Szállító megbízottjaként eljárva saját költségén végzi 
a sorozat járművek esetében az Üzembehelyezési engedély 
kiadásához szükséges, Magyarországon végzendő, maximum 
1000 km-es futást igénylő tesztelést és az ehhez szükséges -
Szállító által előkészített - okiratok, mérési jegyzőkönyvek 
kiállítását, azzal, hogy amennyiben az üzembehelyezési 
engedélyezés során - ide értve a tesztelést (hatósági 
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15. Szerződéses ár 

16. Fizetési 
feltételek 

vizsgázatást) is - olyan hiba és /vagy hiányosság merül fel, ami 
akadályozza az Üzembehelyezési engedély kiadását, úgy azt a 
Szállító köteles a lehető legrövidebb időn belül, saját költségére 
és kockázatára elhárítani. 

14.2.2. Az Üzembehelyezési engedély kiadásához szükséges tesztek, 
illetve futópróba megkezdését megelőző vegso 
összeszereléséhez - egyidejűleg legfeljebb két szerelvény 
vonatkozásában - Vevő az általa kijelölt szükséges területet 
díjmentesen, de Szállító kockázatára biztosítja Szállító számára. 
Jelen alponttal összefüggésben felmerülő valamennyi kockázat 
és egyéb költség Szállítót terheli. 

14.3 A Vevő viseli a kötelezettsége teljesítésével járó valamennyi 
költséget, a 14.1. szakasznak megfelelően. 

14.4 A Vevő felelős azért, hogy legalább négy héttel az első 

járműszerelvény Szállítási Ütemterv szerinti leszállítását 
megelőzően rendelkezésre bocsássa a műszaki feltételeket a 
karbantartási eszközök számára. 

15.1 A Szerződéses ár a Megállapodásban kerül meghatározásra és 
tartalmazza azokat a kiegészítéseket és kiigazításokat vagy 
csökkentéseket, amelyeket a szerződés megenged. A teljes 
Szerződéses ár: 

139.281.956,- Euró 

betűvel kiírva: 

Százharminckilencmillió-kettőszáznyolcvanegyezer­

kilencszázötvenhat Euró 

15.2 A Szállító által a szerződés alapján leszállított árukért és 
teljesített egyéb árukért és kapcsolódó szolgáltatásokért 
felszámított árak nem térhetnek el a Szállító által az ajánlatában 
jegyzett áraktól. A Vevő viseli az Előzetes típusengedély 
megadásának feltételéül szabott azon módosítások indokolt 
költségeit, amelyekben a Vevő és a Szállító a végrehajtásuk 
előtt állapodik meg, feltéve, hogy a Szállító eleget tesz az 
alábbiakban rögzített valamennyi specifikációnak: 

a) a végleges műszaki specifikáció, és 

b) a Szállító által a 13.2. szakasz alapján szolgáltatott 
dokumentáció. 

Amennyiben nem adják meg a Típusengedélyeket amiatt, hogya 
Szállító nem teljesíti a végleges műszaki specifikációt és/vagy a 
13.2. szerint a Szállító által szolgáltatott dokumentációt, a 
Szállító felelős a nem-teljesítés orvoslásáért. 

16.1 Fizetési feltételek: 

A kifizetés EURO-ban történik a következők szerint: 
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(i) A szerződés aláírását követően, 30 munkanapon belül 
az áruk és egyéb áruk, valamint a kapcsolódó 
szolgáltatások Szerződéses árának 25 %-a, első 
előlegként; 

(ii) A szerződés aláírását követő 12 hónapon belül az áruk 
és egyéb áruk, valamint a kapcsolódó szolgáltatások 
Szerződéses árának 25 %-a, második előlegként; 

(iii) A prototípus Jarmű szerződéses árának 
50%-a az üzemeltetési bizonyítvány átvételekor a 
Szállító által; 

Az egyes széria járművek szerződéses árának 40 %-a, a 
járművek Vevő számára tesztelésre kész állapotban való 
átadásakor a kiadott Ideiglenes üzemeltetési 
bizonyítvány fejében, de a Típusengedély kiadásánál 
nem korábban. 

(iv) Az egyes széria járművek szerződéses árának 10 %-a az 
Üzemeltetési bizonyítvány kiadása után, és 

(v) Az egyéb áruk (karbantartó eszközök és tartalék 
alkatrészek) és kapcsolódó szolgáltatások szerződéses 
árának 50 %-a az átvételi bizonyítvány kiadása után. 

Az (i)-(ii) pont alatti kifizetések előlegfizetést jelentenek, 
amely kifizetések feltétele az azonos összegű előlegfizetési 
bankgarancia benyújtása. 

Az (i) pontban meghatározott előleg megfizetésének továbbá 
feltétele, hogy a Szállító a Teljesítési biztosíték átadására 
vonatkozó kötelezettségeit a jelen szerződés 18. pontjában 
foglaltaknak megfelelően teljesítse. A Teljesítési biztosíték 
esetleges késedelmes átadása esetén a Vevőt terhelő, (i) 
pontban meghatározott, első előlegre vonatkozó fizetési 
határidő a Szállító Teljesítési biztosítékra vonatkozó teljesítési 
késedelme időtartamával meghosszabbodik. 

A bankgaranciák az egyéb áruk és kapcsolódó szolgáltatások 
tekintetében a Vevő által kiadott Átvételi bizonyítvánnyal 
arányosan kerülnek felszabadításra, a járművek tekintetében a 
Vevő által kiadott üzemeltetési bizonyítvánnyal arányosan. A 
bankgaranciákat a Vevő által elfogadható, első osztályú 
banknak kell kibocsátania a 2. mellékletben előírt formában. 

Az előlegek (az (i)-(ii) pont alatti tételek) banki átutalással 
kerülnek kifizetésre az erre vonatkozó írásos kérelem 
kézhezvételétől számított harminc (30) munkanap on belül, 
amennyiben a Vevő legalább 8 nappal a kifizetés időpont ja 
előtt megkapta a jelen szerződés feltételeinek megfelelő előleg­
visszafizetési bankgaranciát. 

A (ii) pont alatti tétel kifizetésének feltétele a hosszú 
leszállítási idejű anyagok, alkatrészek bizonylatolt 
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17. Adók és 
illetékek 

megrendelése. 

A (iii)-(v) pont alatti tételekre vonatkozó számlák hannine (30) 
munkanapon belül, banki átutalással kerülnek megfizetésre a 
leszállított áruk és a teljesített egyéb áruk és kapcsolódó 
szolgáltatások egyes megfelelő bizonyítványainak kiadása 
után. Az egyéb árukat és kapcsolódó szolgáltatásokat a 
megfelelő számlákon tételesítik. 

16.2 Fizetési késedelem esetén a Vevő a késedelembe esés napján 
ervenyes három havi EURIBOR + 
0,5 % mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. 

16.3 A szállítási ütemtervhez képest bármely okból bekövetkező 
késedelem esetén az előlegfizetési bankgarancia a késedelem 
időtartamával azonos időtartammal meghosszabbítandó a 
Szállító által. Amennyiben a késedelem Vevőnek felróható, 
úgy az előlegvisszafizetési garancia meghosszabbításának 
igazolt és ésszerű költségeit Vevő köteles Szállítónak 
megtérlteni. A Vevő tartozik a lejárt előlegfizetési 
bankgarancia, annak lejáratát követően, legkésőbb 28 napon 
belül a Szállító részére visszaszolgáltatni. 

17.1 Az adók, vámok és illetékek felek általi viselése a ClP-nek 
megfelelően történik, azzal, hogy a szerződéses ár már magában 
foglalja a szállítással érintett tranzitországokban fizetendő 
valamennyi adót, vámot és illetéket, valamint a Vevő 

országában fizetendő importvámot is. Erre tekintettel ezen 
költségek hatóságok, illetve hannadik személyek felé történő 
megfizetése Szállító kötelezettsége 

17.2 A szerződés alkalmazásában elfogadásra kerül, hogy a 
megállapodásban meghatározott szerződési ár a Vevő 

országában, az ajánlat benyújtása előtt huszonnyolc (28) nappal 
korábban hatályos adókra, vámokra, illetékekre és díjakra (a 
továbbiakban: "adó") van alapozva. Ha valamelyadókulcs nő 
vagy csökken, új vám kerül bevezetésre, egy adófajta 
megszűnik, vagy bármilyen változás történik bármely adófajta 
értelmezésében vagy alkalmazásában a szerződés teljesítése 
során, amelyet aSzállítóra, alvállalkozó j ára vagy 
alkalmazottaikra kivetettek vagy kivetnek a szerződés 
teljesítésével kapcsolatosan, akkor a szerződéses árat ennek 
megfelelően kiigazít ják, teljes mértékben figyelembe véve az 
esetnek megfelelően az olyan változást, amely a szerződési árat 
növeli vagy csökkenti. A jelen pont nem alkalmazand6 a 
nyereségtípusú adók változásának esetére. 

17.3. A termékek és szolgáltatások import jához kapcsolódó általános 
forgalmi adófizetési kötelezettség teljesítéséhez 
jogszabályokban és a jelen Szerződésben - előírt okmányokat a 
Szállító a vámkezelés tervezett időpontját megelőző 40 



18. Teljesítési 
biztosíték 

(negyven) munkanappal megelőzően tartozik megküldeni a 
Vevő részére. 

17.4. Szállító tartozik gondoskodni Vevő nevében az Áruk, az Egyéb 
áruk és kapcsolódó szolgáltatások vámkezeléséről, a 
vámkezeléshez kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítéséről 
- ide nem értve a Vevőre áthárított áfát. Szállító ezen 
tevékenységét saját költségére és kockázatára tartozik 
elvégezni. 

A Vevő vállalja, hogyavámkezeléshez szükséges, jogszabály 
és a jelen Szerződés által megkövetelt nyilatkozatokat Szállító 
megfelelő előkészítése alapján kiadja. 

Vevő a vámkezeléshez kapcsolódóan minden egyéb tőle telhetőt 
megtesz együttműködési kötelezettsége körében. 

18.1 A Szállító a szerződés aláírásától számított húsz (20) napon 
belül teljesítési biztosítékot nyújt a szerződés szabályszerű 

teljesítése érdekében. A teljesítési biztosíték összege a teljes 
szerződéses ár lO%-a, azaz: 13.928.196,- Euró 
(Tizenhárommillió-kilencszázhuszonnyolcezer­
százkilencvenhat Euró) 

18.2 A teljesítési biztosíték jövedékei kártérítés címén kifizetendőek 
a Vevő számára a Vevőnek a szerződés szerinti olyan jogai és 
jogorvoslatai kompenzálásaként, amelyek abból származnak, 
hogy a Szállító a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem 
teljesítette. 

18.3 A teljesítési biztosítékot a Vevő számára elfogadható vezető 
bank(ok) adják ki a 2. mellékletben előírt formában. A 
teljesítési biztosíték huszonnyolc (28) napig érvényes az illető 
jótállási időtartamon túl. 

18.4 A teljesítési biztosítékot a Vevő attól a naptól számított 
huszonnyolc (28) napon belül felszabadítja és visszaküldi, 
amikor a Szállító a szerződésben vállalt kötelezettségeinek 
teljesítését - beleértve minden jótállási kötelezettségét is -
befejezte. 

A teljesítési biztosíték összegét a következők szerint csökkentik: 

a garanciaösszeg 50%-át azzal arányos an szabadít ják fel, 
hogy kiadják az üzemeltetési bizonyítványokat a járművekre 
nézve és/vagy kiadják az elfogadási bizonyítványokat az 
egyéb árukra és a kapcsolódó szolgáltatásokra nézve, 

a garanciaösszeg fennmaradó 50%-át azzal arányos an 
szabadít ják fel, hogy lejárnak a járművek és/vagy az egyéb 
áruk és kapcsolódó szolgáltatások jótállási időtartamai, és a 
Vevő kiadja a végleges elfogadási bizonyítványt 
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19. Szerzői jog 

20. Bizalmas 
információk 

18.5. A Szállító a Teljesítési biztosíték nyújtására vonatkozó 
kötelezettségének eleget tehet oly módon is, hogy a Teljesítési 
biztosíték lejáratának időpont ja megegyezik a 18.4. pont 
második francia . bekezdésében meghatározott végleges 
elfogadási bizonyítvány kibocsátásának tervezett időpontjával. 

A Szállító a Teljesítési biztosíték 18.1. pont szerinti átadását 
megvalósíthatja mindemellett oly módon is, hogy a 18.1. pont 
szerint átadásra kerülő Teljesítési biztosíték lejárataként a 18.4. 
pont első francia bekezdésének szállítási ütemterv alapján 
tervezett bekövetkezte kerül lejárati időpontként megjelölésre 
azzal a feltétellel, hogy a lejárat időpontja előtt legalább 28 
nappal átadásra kerül a 18.4. pont második francia bekezdésében 
meghatározott követelményeknek megfelelő új Teljesítési 
biztosíték. 

18.6. A szállítási ütemtervhez képest bármely okból bekövetkező 
késedelem esetén a Teljesítési biztosíték a késedelem 
időtartamával azonos időtartammal meghosszabbítandó a 
Szállító által. A Vevő tartozik a lejárt Teljesítési biztosítékot, 
annak lejáratát követően, legkésőbb 28 napon belül a Szállító 
részére visszaszolgáltatni. 

19.1 A Szállító által a Vevőnek átadott összes rajz, dokumentum és 
más, adatokat és információkat tartalmazó anyag szerzői joga 
továbbra is a Szállítóé marad, vagy ha ezeket harmadik 
személy, beleértve az anyagszállítókat is, közvetlenül vagy a 
Szállítón keresztül adja át a Vevőnek, a szerzői jog az ilyen 
anyagok vonatkozásában az illető harmadik személynél marad 
továbbra is. 

19.2. A Vevő jogosult arra, hogy a jelen szerződés céljára a Szállító 
által átadott dokumentációt használja, és hogy később az árukat, 
az egyéb árukat és a kapcsolódó szolgáltatásokat használja. 

20.1 A Vevő és a Szállító bizalmasan kezeli és a másik fél írásba 
foglalt egyetértése nélkül nem ad át harmadik személy számára 
olyan dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet 
közvetlenül, vagy közvetve a másik fél szolgáltatott a 
szerződéssel kapcsolatosan, akár a szerződést megelőzően, akár 
a szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után. A fentiek 
ellenére, a Szállító átadhatja alvállalkozó j ának a Vevőtől kapott 
dokumentumokat, adatokat és más információkat, de csak olyan 
mértékben, ami az alvállalkozó szerződés szerinti teljesítéséhez 
szükséges, amely esetben a Szállító az ilyen alvállalkozótól 
ahhoz hasoruó titoktartási kötelezettségvállalást szerez, ahogy a 
Szállítót a 20. szakasz alapján kötelezik. 

20.2 A Vevő semmilyen, a szerződéstől független célra nem 
használhatja fel azokat a dokumentumokat, adatokat és más 
információkat, amelyeket a Szállítótól kapott. Hasoruóan, a 
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21. Alvállalkozás 

22. Specif"Ikációk és 
szabványok 

Szállító semmilyen, a szerződés kivitelezéséhez szükséges 
tervezéstől, beszerzéstől, vagy kivitelezési munkától és 
szolgáltatástól független célra nem használhatja fel azokat a 
dokumentumokat, adatokat és más információkat, amelyeket a 
Vevőtől kapott. 

Vevő a Karbantartási Szerződés megszűnése esetén - a Szállító 
külön hozzájárulása hiányában is - jogosult a karbantartáshoz 
szükséges dokumentumok, adatok és más információk harmadik 
személy részére történő átadására a karbantartás céljából. 

20.3 A szerződő félnek a fenti 20.1. és 20.2. szakaszokban 
meghatározott kötelezettsége nem terjed ki azokra az 
információkra: 

(a) amelyeket a Vevőnek vagy a Szállítónak meg kell osztania 
a szerződés finanszírozásában résztvevő intézményekkel; 

(b) amely most vagy ezt követően közismertté válik, de nem az 
illető fél hibájaként; 

(c) amelyről bizonyítható, hogy az illető fél birtokában volt a 
nyilvánosságra hozatal idejében, és amelyet nem korábban 
szerzett közvetve vagy közvetlenül a másik féltől; vagy 

(d) amely egyébként jog szerint válik elérhetővé a szerződő fél 
számára titoktartásra nem kötelezett harmadik személytől; 

20.4 A 20. szakasz fenti rendelkezései semmiképpen sem módosítják 
a felek bármelyike által a szerződés kelte előtt a szállítás vagy 
annak része tekintetében adott titoktartási kötelezettségvállalást. 

20.5 A 20. szakasz rendelkezései 10 évig hatályban maradnak a 
szerződés teljesítése vagy bármely okból történő felmondása 
után. 

21.1 A Szállító írásban értesíti a Vevőt a szerződés alapján odaítélt 
fontosabb alvállalkozói szerződésekről, ha azok az ajánlatban 
nem kerültek meghatározásra. A változtatáshoz a Vevő előzetes 
írásba foglalt egyetértése szükséges, amelyet indokolatlanul 
nem lehet megtagadni. Az alvállalkozásba adás semmilyen 
esetben sem mentesíti a Szállítót a szerződés alapján való 
kötelezettsége, feladata, kötelessége vagy felelőssége alól. 

21.2 Az alvállalkozói szerződéseknek eleget kell tenniük a 3. és 7. 
szakaszok rendelkezéseinek. 

22.1 Műszaki specifikációk és rajzok 

(a) A Szállító biztosítja, hogy az áruk, az egyéb áruk és 
kapcsolódó szolgáltatások megfelelnek a végleges műszaki 
specifikációnak és a szerződés egyéb rendelkezéseinek. 

(b) A Szállító nem felelős az olyan tervért, adatért, rajzért, 
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23. Csomagolás és 
okmányok 

24. Biztosítás 

specifikáció ért vagy más dokumentumért, vagy ezek 
módosításaiért, amelyeket a Vevő által vagy nevében 
bocsátottak rendelkezésére vagy terveztek számára, feltéve, 
hogy a fentiek esetleges meg nem felelősségére Vevő 

figyeimét felhívta és Vevő - Szállító felhívása ellenére - a 
fenti okiratokban foglaltakhoz, adatokhoz ragaszkodik. 

(c) A jelen szerződés alapján szállított áruk, egyéb áruk és 
kapcsolódó szolgáltatások megfelelnek a végleges műszaki 
specifikációban említett szabványoknak, és ha semmilyen 
alkalmazandó szabványt nem említenek, annak a 
szabványnak, amely egyenértékű vagy magasabb 
követelményeket támaszt az áruk származási országában 
kötelező érvényű szabványokhoz képest. 

(d) Ha bárhol a szerződésben követendő kódszámokra és 
szabványokra hivatkoznak, ezeken az illető kódszámok és 
szabványok azon kiadása vagy átdolgozott változata 
értendő, amelyek az ajánlattételi felhívás idejében 
hatályosak. A szerződés teljesítése során az ilyen 
kódszámnak és szabványnak bármely változása csak akkor 
alkalmazható, ha a Vevő elfogadta azt és a változást a 33. 
szakasznak megfelelően kezelik. 

23.1 A Szállító az áruk, az egyéb áruk és a kapcsolódó szolgáltatások 
olyan csomagolásáról gondoskodik, amely a helyszínre való 
szállítás alatt megakadályozza azok sérülését vagy 
értékromlását. A szállítás alatt a csomagolásnak meg kell 
felelnie a szállítás módjának és a nyílt téri raktározásnak. A 
szállítás módjának figyelembe kell vennie adott esetben az áruk 
rendeltetési helyének távolságát és a nehézáru-kezelő 
létesítmények hiányát a tranzit egyes pont jain. 

23.2 Az áruk, egyéb áruk és kapcsolódó szolgáltatások 
csomagolásának, jelzéseinek és fuvarokmányainak szigorúan 
meg kell felelnie a 23.1 pontban előírt követelményeknek, 
beleértve a Vevő esetleges további indokolt követelményeit is. 

24.1 A szerződés alapján szállított árut, egyéb árukat és kapcsolódó 
szolgáltatásokat a Szállító teljeskörűen biztosítja - euróban - az 
előállítás vagy beszerzés, szállítás, tárolás és átadás során 
felmerült veszteséggel és kárral szemben. 

24.2 A kockázatátszállás (beleértve az árukat, egyéb árukat és 
kapcsolódó szolgáltatásokat ért veszteség vagy kár kockázatát 
is) a vonatkozó Üzemeltetési/átvételi bizonyítvány kiadásának 
idejében történik. 

24.3 Felek megállapodnak, hogy a 24.1. és 24.2. szakaszokban 
foglaltakon túlmenően a Szállító köteles a saját költségén, Vevő 
érdekében - euróban - egy a Vevő számára elfogadható első 
osztályú biztosító társaságnál teljes körű biztosítást kötni az 
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25. Szállítás 

26. Ellenőrzések és 
vizsgálatok 

Áruk jelen szerződésben rögzítettek szerinti Üzemeltetési 
Bizonyítványának kiadásáig bekövetkező bármely 
veszteségekre és károkra 

25.1 Az áruk, egyéb áruk és kapcsolódó szolgáltatások szállítására 
irányuló felelősség a ClP-nek megfelelő a jelen Szerződésben 
rögzített eltérésekkel. A Szállító saját költségén a szokásos ClP 
feltételek mellett szerződtet fuvarozót a helyszínre szállításhoz. 
A Szállító értesíteni köteles a Vevőt arról, hogy az árukat, az 
egyéb árukat és a kapcsolódó szolgáltatásokat fuvarozásra 
leszállították, és köteles megadni mindazon információkat, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a Vevő lépéseket tegyen az 
átvétel és a vámkezelés előkészítése érdekében, a Szállító 
javára. A Szállító tevékenységével kapcsolatban belföldön 
keletkezett bármilyen adó- és illetékfizetési kötelezettség 
(ideértve, de nem kizárólagosan a helyi adót is) a Szállítót 
terheli, ide nem értve a Szállító által a Vevőre átháritott 
általános forgalmi adót. 

25.2.A leszállított járművek/karbantartási eszközök tulajdonjoga a 
következő vonatkozó okmányok kiadása alapján száll át a 
Vevőre: 

üzemeltetési bizonyítvány a prototípus járművek esetében, 
ideiglenes üzemeltetési bizonyítvány a széria járművek 
esetében, 
átvételi bizonyítványok az egyéb áruk és kapcsolódó 
szolgáltatások esetében. 

25.3. Előszállításra csak a Vevő előzetes, írásbeli hozzájárulása 
esetén van lehetőség. A havonta leszállítható járművek száma 
maximum 2 (kettő), ettől eltérni bármely esetben csak a Vevő 
előzetes írásbeli hozzájárulása esetén van lehetőség. 

26.1 A Szállító saját költségén és a Vevő számára költségmentesen 
lefolytat ja az áruk, egyéb áruk és kapcsolódó szolgáltatások 
minden olyan ellenőrzését és/vagy vizsgálatát, amelyet a 
végleges műszaki specifikációban előÍrnak. 

26.2 Az ellenőrzések és vizsgálatok lefolytathatók a Szállító vagy 
alvállalkozója helyiségeiben az elszállítás helyén és/vagy a 
helyszínen, vagy más helyen a Vevő országában. A 26.3. 
szakasztól fiiggően, ha a Szállító vagy alvállalkozó j a 
telephelyén végzik az ellenőrzést, a vizsgálatot végzőknek a 
Vevő számára költségmentesen rendelkezésre kell bocsátani 
minden indokolt felszerelést és segítséget, beleértve a rajzokhoz 
és termelési adatokhoz való indokolt hozzáférési lehetőséget is. 
A vizsgálat és az ellenőrzés megállapodás szerint történik. 

26.3 A Vevő vagy kijelölt képviselője jogosult részt venni a 26.2. 
szakaszban hivatkozott ellenőrzéseken és/vagy vizsgálatokon. A 
Szállító viseli a részvétellel kapcsolatosan felmerült költségeket, 
beleértve különösen az utazási-, étkezési- és szállásköltségeket, 
az alábbi keretszám erejéig: 300 mérnöknap, összesen 
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100 (ki és vissza) utazással. 

Felek megállapodnak, hogy amennyiben Vevő jelzi a 26.2. 
szakaszban meghatározott ellenőrzéseken és/vagy vizsgálatokon 
való részvételi szándékát, és a jelzett időpontban, az ellenőrzési 
és/vagy vizsgálati helyszínen Vevő vagy kijelölt képviselője 
megjelenik, azonban az adott ellenőrzés és/vagy vizsgálat a 
Szállítónak felróható okból meghiúsul vagy indokolatlanul 
elhúzódik, úgy Szállító köteles Vevő valamennyi a 
meghiúsulásból vagyelhúzódásból eredő többletköltségét 
illetve kárát megtériteni (Az előző keretszámon felül). 

A Hatósági vizsgálatokhoz szükséges - a hatóság részéről 
történő - kiutazások és ellátás költségét teljes egészében a 
Szállító viseli (az előző keretszámon felül, korlátozás nélkül). 

26.4 Ha a Szállító készen áll valamely ellenőrzés és vizsgálat 
elvégzésére, megfelelő időpontban előzetes értesítést küld a 
Vevőnek, amely tartalmazza a vizsgálat helyét és időpontját. A 
Szállító szerzi be harmadik személytől vagy gyártótól a 
szükséges engedélyeket vagyegyetértéseket, hogy a Vevő vagy 
kijelölt képviselője részt vehessen az ellenőrzésen és/vagy 
vizsgálaton. 

Amennyiben Vevő képviselője nem vesz részt, vagy nem kíván 
részt venni a gyártásközi teszteléseken vagy a gyártásközi 
próbákon akkor a Szállító jogosult a teszteket saját maga 
elvégezni és ezekről a szükséges jelentések elkészíteni. Ezen 
szabály nem alkalmazandó azon vizsgálatok esetében: 

amelyeken az Ajánlatkérési dokumentáció szerint kötelező a 
Vevő jelenléte, vagy 
amelyek összefiiggésben állnak a hatósági engedélyeztetési 
eljárással, vagy 
amelyek összefiiggésben állnak a Vevő általi átvételi 
eljárással. 

26.5 A Vevő felszólíthatja a Szállítót, hogy bármely olyan 
ellenőrzést és/vagy vizsgálatot elvégezzen, amit a szerződés 
nem írt elő, de szükségessé válik annak igazolására, hogy az 
áruk jellemzői és teljesítménye megfelel a szerződésben 

megadott műszaki speciftkációnak, kódszá!noknak és 
szabványoknak, feltéve, hogyaSzállítónál az ilyen ellenőrzés 
és/vagy vizsgálat miatt felmerült indokolt költségeket és 
kiadásokat hozzáadják a szerződéses árhoz. 
Ezen kívül, ha az ilyen ellenőrzések és/vagy vizsgálatok 
hátráltatják a gyártási folyamatot és/vagy a Szállító egyéb 
szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, kellő engedményt 
adnak a leszállítási és teljesítési időpontok, valamint az ilyen 
módon érintett egyéb kötelezettségeket illetően. 

Ugyanakkor ha ezek a további ellenőrzések, vizsgálatok 
kimutatják, hogy az áru valamely j ellemzőj e vagy teljesítménye 
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27. Kötbér 

nincs összhangban a szerződésben foglaltakkal, akkor az 
ellenőrzés/vizsgálat költségeit a Szállító viseli, a Szerződés 
többi kikötése ellenére. Továbbá, ebben az esetben, a leszállítási 
és teljesítési időpontok, valamint az ilyen módon érintett egyéb 
kötelezettségeket illetően sem jogosult engedményre a Szállító, 
még akkor sem ha az ilyen ellenőrzések és/vagy vizsgálatok 
hátráltatják a gyártási folyamatot és/vagy a Szállító egyéb 
szerződéses kötelezettségeinek teljesítését. 

26.6 A Szállító az ilyen ellenőrzés és/vagy vizsgálat eredményeiről 
jelentést szolgáltat a Vevőnek. 

26.7 A Vevő visszautasíthatja azokat az árukat, egyéb árukat és 
kapcsolódó szolgáltatásokat vagy azok bármely részét, amelyek 
nem felelnek meg az ellenőrzés és/vagy vizsgálat 
követelményeinek vagy nem felelnek meg a végleges műszaki 
specifikációnak és kölcsönösen elfogadott módosításainak. A 
végleges műszaki specifikációt Típusengedélynek megfelelően 
módosítani kell. 

A Szállító a Vevő számára költségmentesen kijavítja vagy 
kicseréli a visszautasított árukat, egyéb árukat és kapcsolódó 
szolgáltatásokat vagy azok részeit, vagy elvégzi az ahhoz 
szükséges változtatásokat, hogy megfeleljenek a végleges 
műszaki specifikációnak, és megismétli az ellenőrzést és/vagy 
vizsgálatot a Vevő számára költségmentesen, a 26.4. szakasz 
szerinti értesítés alapján. 

26.8 A Szállító elfogadja, hogy sem az áruk, egyéb áruk és 
kapcsolódó szolgáltatások vagy azok bármely részének 
ellenőrzése és/vagy vizsgálata, sem a Vevő vagy kijelölt 
képviselőjének részvétele a vizsgálatokon, sem a 26.6. szakasz 
szerint adott jelentés, nem mentesíti a Szállítót a szerződés 
alapján való szavatolás vagy egyéb kötelezettség alól. 

27.1 Ha a Szállító neki felróható okok miatt késedelembe esik, akkor 
a Vevő - jogfenntartással a szerződés alapján való egyéb 
jogorvoslataira - késedelmi kötbér levonására jogosult a 
Szerződéses Árból jelen Szerződés 4. melléklete szerint, amíg a 
leszállítás megtörténik, a szerződéses ár maximum 10%-ig. 

Amennyiben a Vevő van késedelemben a 14.2. szakaszban 
felsorolt tevékenységek végzése során, a Vevő késedelme 
kizárja a Szállító késedelmét. 

Amennyiben a Szállító előre nem látható események miatt nem 
tartja be a helyszínre történő szállítási határidőket, a Vevő 
maximum két alkalommal póthatáridőt ad a Szállító számára. A 
póthatáridő összesen nem lehet hosszabb 2 hétnél. ASzállítónak 
bizonyítania kell az előre nem látható események 
bekövetkezését. A Szállító mentesül a kötbérfizetés alól a széria 
járművek késedelme miatt, ha azok a leszállítás i menetrendnek 
megfelelően a Típusengedély kiadása előtt megérkeznek. 
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Ha a késedelem miatt kiszabott összegek elérik a Szerződés 
szerinti maximumot, a Vevő a szerződést a 35.l(a)(i) szakasz 
alapján felmondhatja. 

27.2 A Szállító írásban vállalja és garantálja, hogy a jótállási időszak 
alatt az üzemképesség az 5. mellékletnek megfelelő. A 24 órán 
belül helyreállított bármilyen hiba (amennyiben annak 
elháritását követően a járműszerelvény üzemképes) akkor nincs 
hatással az üzemképességre, ha a javítás időszaka alatt legalább 
az 5. számú melléklete szerinti darabszámú járműszerelvény 
folyamatosan üzemképes. Ellenkező esetben a járműszerelvény 
üzemképtelennek tekintendő fiiggetlenül a javítás időtartamától. 

Az 5. mellékletben meghatározott üzemképesség csökkenése azt 
eredményezi, hogy a Vevő a járművek árának 0,05 %-os 
kötbérét követeli naponta, amelyen az 5. mellékletben 
meghatározott üzemképességi célszám alá esnek, de legfeljebb 
a szerződéses ár maximum 10 %-os összegéig. 

Az üzemképességhez kapcsolódóan a kötbért meghaladó kár 
nem érvényesíthető. 

A Szerződéses ár 10 %-ában meghatározott kötbérmaximum 
magában foglalja a jelen Szállítási Szerződés, illetve a jelen 
Szállítási Szerződés mellékletét képező Karbantartási Szerződés 
alapján érvényesíthető kötbérek összegét is. 

A jelen Szerződés alapján a Szállítót terhelő jótállási 
kötelezettségeket a Szállító mint vállalkozó ajelen Szerződés 3. 
sz. Mellékletét képező Karbantartási Szerződés rendelkezései 
szerint, kűlön ellenérték felszámítása nélkűl köteles teljesíteni. 
Szerződő felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a 
jelen Szerződés 3. sz. Mellékletét képező Karbantartási 
Szerződés a jelen Szerződésben megjelölt jótállási határidő 
lejárta előtt bármely okból részben vagy egészben megszűnik, 
úgy a Szállítót terhelő jótállási kötelezettségekre a jelen 
Szállítási Szerződés rendelkezéseit kell értelemszerűen 

alkalmazni. A jelen Szerződés 3. sz. Mellékletét képező 

Karbantartási Szerződés fennállása alatt a Szállító, mint 
vállalkozó nem mentesülhet a Karbantartási Szerződésben 

rögzített kötelezettségek teljesítése alól a jelen Szerződésre való 
hivatkozással. Ha javító karbantartásra akár ajelen Szerződés 3. 
sz. Mellékletét képező Karbantartási Szerződés, akár a jelen 
Szerződés jótállásra vonatkozó rendelkezései alapján kerül sor, 
felek tartoznak együttesen megállapítani, hogy a javító 
karbantartás melyik szerződés alapján teljesített hibás teljesítés 
következménye és tartoznak az annak megfelelő 

jogkövetkezményeket alkalmazni. Abban az esetben, ha a Felek 
nem tudnak megállapodásra jutni abban a tekintetben, hogy a 
jelen Szerződésre, vagy a jelen Szerződés 3. sz. Mellékletét 
képező Karbantartási Szerződésre vezethető vissza a javító 
karbantartás szükségességének oka, úgy a Vevő jogosult 
egyoldalúan meghatározni, hogy melyik szerződésben rögzített 
jogkövetkezmények alkalmazandóak. Szerződő Felek a 
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félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy ugyanazon 
szerződésszegés a jelen Szerződés és ajelen Szerződés 3. számú 
Mellékletét képező Karbantartási Szerződés rendelkezései 
alapján egyidejűleg párhuzamosan nem szankcionálható, ide 
nem értve azt az esetet, ha arra vónatkozóan a Felek külön 
megállapodtak. 

Az üzemképesség illetve az üzemképtelenség meghatározását, 
egyes eseteit a jelen Szerződés 3. sz. Mellékletét képező 
Karbantartási Szerződés szabályozza, mely rendelkezések jelen 
Szerződés esetében is megfelelően alkalmazandóak. 

A Szállító a teljes jótállási időtartam alatt indokolt módon 
hozzáféréssel rendelkezik a járművekhez és a vonatkozó 
dokumentumokhoz. 

27.3 Amennyiben a metrószerelvény vezetőfülkéjének és utasterének 
zajszint je, olyan okból, amelyért a Szállító felelős, meghaladja 
az alább részletezett értékeket, a Vevő metrószerelvényenként a 
következő kötbérre jogosult: 

Za.iszint Kötbér 
a) Jármű zajkibocsátása felszíni pályán mérve 
80 dBA alatt mncs 
82 dBA-ig 40.000 euro IdBA 
84 dBA-ig 50.000 euro IdBA 
84 dBA felett 60.000 euro I dBA 

b) Vezetőfülke 
(egyenértékű szint je teljes munkaidőre vonatkoztatva) 
75 dBA alatt nincs 
79 dBA-ig 40.000 euro IdBA 
82 dBA-ig 50.000 euro IdBA 
82 dBA felett 60.000 euro I dBA 

c) Utastér 
78 dBA és alatta mncs 
80 dBA-ig 40.000 euro IdBA 
83 dBA-ig 50.000 euro IdBA 
83 dBA felett 60.000 euro I dBA 

Ezen kötbérek az egyedüli és kizárólagos kárpótlást jelentik a 
zajszint túllépése esetére, fenntartva azt, hogy amennyiben a 
zajszint akár a felszíni pályán, akár a vezetőfülkében, akár az 
utastérben mérve meghaladja a 85 dBA-t, a Vevő jogosult a 35.1 
(a) (ii) pont alapján a Szerződéstől elállni. 

A Vevő jogosult a zajszint miatti kötbér értékét számlázni a 
Szállító felé a vonatkozó mérési adatok alapján. Ezen összegek 
fizetési határideje: a vonatkozó számla beérkezését követő 
harmincadik nap. 

27.4 A Felek a késedelemért, az üzemképesség nem teljesítéséért, és 
a zajszint túllépésért való összesített kötbért a szerződéses ár 
maximum 20%-ra korlátozzák. 
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28. Jótállás 

27.5 A Vevő és a Szállító együttműködnek és minden erőfeszítést 
megtesznek annak érdekében, hogy elkerüljék a késedelmeket a 
szerződés teljesítése során. Ha késedelem következik be, a 
Felek közösen kivizsgálják a késedelem okait és megállapodnak 
azokban a részletekben, hogy hogyan csökkentsék az e 
késedelem által okozott következményeket, de ez nem fosztja 
meg a Vevőt a Szállító kötelezettségeiből és azok 
megszegéséből származó jogaitól. 

A Vevő a szükséges bizonyíték szolgáltatásával írásban 
tájékoztatja a Szállítót a kötbérre vonatkozó követeléséről. 

28.1 A Szállító szavatolja, hogy az összes áru, egyéb áru és 
kapcsolódó szolgáltatás új, használatlan, a legutóbbi vagy 
legfrissebb modell, tervezésük és anyaguk megtestesíti az 
ajánlatbenyújtási időpont szerinti legújabb fejlesztéseket, 
hacsak a szerződésben másképpen nem rendelkeznek. 

28.2 A Szállító továbbá szavatol j a, hogy az ároknak, az egyéb 
áruknak és a kapcsolódó szolgáltatásoknak nincsen a Szállító 
cselekedetéből vagy mulasztásából származó hibája, vagy hibás 
tervezésből, nem megfelelő anyagokból vagy a szakértelem 
hiányából eredő olyan hibája, amely a leszállított áruk normális 
használata során a magyarorszagl feltételek során 
felmerülhetnek (de a végleges műszaki specifIkációnak 
megfelelnek). 

28.3 A jótállás érvényességi időtartama a következő: 

Az árukra, az egyéb árukra és a kapcsolódó szolgáltatásokra 
nézve a jótállási idő az egyes vonatkozó üzemeltetési/átvételi 
bizonyítványok kiadási időpontjától számított 3 év. 

Ha a Szállítónak felróható okból ezeket a jótállási 
követelményeket részben vagy egészben nem teljesítik, a 
Szállító saját belátása szerint olyan változtatásokat, 
módosításokat és/vagy kiegészítéseket eszközöl saját költségére 
az árun, az egyéb árun és a kapcsolódó szolgáltatáson vagy 
annak valamely részén, ami a szerződéses garanciák érvényre 
juttatásához szükséges és elvégzi az esetleges teljesítményteszt 
vizsgálatokat. 

A jótállás szempontjából a visszajuttatás helye: Budapest 

28.4 Sorozathiba: Sorozathibának minősül, ha a jótállási időszak alatt 
a szerződés keretében szállított legalább két járműszerelvénynél 
azonos hiba keletkezik. 

A Szállító a jótállási rendelkezések alapján helyrehozza 
(kijavítja és/vagy kicseréli) a sorozathibát. A hiba kijavítása 
után a Szállító haladéktalanul összeállít egy megfelelően 

megtervezett munka programot annak érdekében, hogy 
megelőzze az azonos hibák előfordulását az összes többi, a jelen 
szerződés keretében vásárolt járműveknél. A munkaprogram 
tartalmazza a kritikus vagy hibás alkatrészek ellenőrzését 

és/vagy kijavítását és/vagy a járműfejlesztést az összes jármű 
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29. Szabadalmi 
kártalanítás 

esetében. 

Mind a sorozathiba megállapításánál, mind annak elhárításánál 
a jelen Szállítási Szerződés alapján leszállított teljes jármüflotta 
valamennyi járműszerelvényét figyelembe kell venni, 
ruggetlenül attól, hogy az adott jármű a sorozathiba felmerülése 
időpontjában jótállás alatt áll-e. 

28.5 A Vevő a hiba felfedezését követően haladéktalanul értesíti a 
Szállítót, megállapítva a hiba jellegét, az összes rendelkezésre 
álló bizonyítékkal együtt. A Vevő minden indokolt lehetőséget 
biztosít a Szállító számára, hogy ezeket a hibákat megvizsgálja. 

28.6 Az ilyen értesítés átvételekor a Szállító - az alább meghatározott 
időtartamon belül - saját választása szerint gyorsan kijavítja 
vagy kicseréli a hibás árukat vagy azok részeit a Vevő számára 
költségmentesen. A javítás vagy csere időtartama: 

A Szállító 3 munkanapon belül a Vevő szerelő műhelyében 
megjelenik és 10 munkanapon belül a hibát kijavítja, mindkét 
időpont a Vevő értesítésének átvételétől számítandó. 

Azon hibákra vonatkozóan, amelyek a jármű jótállási 
időtartama alatt következnek be, a jótállási idő 

meghosszabbodik a hiba bejelentése és annak elhárítása között 
eltelt idővel, a Vevő értesítésének átvételétől számítva. . 

28.7 Abban az esetben, ha - bár a 28.6. szakasznak megfelelően 
értesítették - a Szállító nem hozza helyre a hibát a megállapított 
határidőn belül, a Vevő indokoltan meghosszabbítja az 
időtartamot. Amennyiben a Szállító a meghosszabbított 
időtartamon belül sem hozza helyre a hibát, a Vevőnek jogában 
áll a Szállító kockázatára és költségére megtenni elfogadható 
időn belül a szükséges intézkedéseket a hiba kijavítására 
anélkül, hogy ez veszélyeztetné a Szállítóval szemben fennálló, 
szerződés szerinti jótállási igényeit. 

28.8 A Felek elfogadják, hogy a szerződéses jótállás fogalmát úgy 
értelmezik, ahogy azt a magyar Polgári Törvénykönyv 248. 
szakasza szabályozza. 

28.9 Jótállási kötelezettségei teljesítése érdekében a Szállító 
ingyenesen kivehet tételeket a Vevő számára leszállított tartalék 
alkatrészek csomagjából. A Szállító ezeket a tételeket 
ingyenesen 60 napon belül pótolni köteles. 
Abban az esetben, ha hosszabb csereperiódus látható előre, a 
Felek kölcsönösen megállapodnak azokban a feltételekben és 
kikötésekben, amelyek mellett a tételek kivehetők, de ezt nem 
fosztja meg a Vevőt a Szállító jótállási kötelezettségei alapján 
való jogaitól. 

29.1 Feltételezve, hogy a Vevő eleget tesz a 29.2. szakaszban 
előírtaknak, a Szállító kártalanításban és felelősség alóli 
mentesítésben részesíti a Vevőt, alkalmazottait és tisztviselőit 
olyan per, intézkedés vagy közigazgatási eljárás, kárigény, 
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30. Felelősség 
korlátozása 

követelés, veszteség, kár, bármilyen jellegű költség és kiadás, 
beleértve az ügyvédi díjakat is, tekintetében, amelyeket a Vevő 
szenvedhet el szabadalom, típusmodell, bejegyzett 
formatervezés, védjegy, szerzői jog vagy más bejegyzett vagy 
egyébként a szerződés időpontjában létező szellemi tulajdonjog 
megsértéséért amiatt, hogy az árukat a Szállító felszerelte vagy 
az árukat abban az országban használják, ahol a helyszín 
található. 

Ez a kártalanítás nem fedezi azokat a károkat, amelyek az áruk, 
az egyéb áruk és a kapcsolódó szolgáltatások vagy azok 
részeinek nem a szerződésben jelzett célokra történő 
használatba vétele miatt keletkeztek, és nem fedezi azokat a 
jogsértéseket sem, amelyek olyan áruk, egyéb áruk és 
kapcsolódó szolgáltatások vagy részeik használatából 
keletkeztek, vagy olyan termékek miatt keletkeztek, amelyeket 
más készülékkel társítva vagy kombinálva, más telephelyen 
vagy más anyagból állítottak elő, mint ami a szerződés szerint a 
Szállító általleszállításra került. 

29.2 Ha a Vevővel szemben eljárást indítanak vagy követelést 
nyújtanak be a 29.1. szakaszban hivatkozott ügyekből 

kifolyólag, a Vevő erről haladéktalanul értesíti a Szállítót, és a 
Szállító saját költségén és a Vevő nevében eljárást 
kezdeményezhet vagy követelést nyújthat be és tárgyalhat ilyen 
eljárások és követelések rendezése érdekében. 

29.3 Ha a Szállító nem értesíti a Vevőt az értesítés átvételétől 

számítva huszonnyolc (28) napon belül arról, hogy szándékában 
áll eljárást kezdeményezni, vagy keresetet beadni, akkor a 
Vevőnek lehetősége van ezeket saját jogon indítani. 

29.4 A Vevő a Szállító kérésére minden lehetséges támogatást 
biztosít a Szállító számára ilyen eljárás vagy követelés 
lefolytatása során, és a Szállító visszatéríti az ennek megtétele 
során felmerült valamennyi indokolt kiadást. 

29.5 A Vevő kártalanításban és felelősség alóli mentesítésben 
részesíti aSzállítót, alkalmazottait és tisztviselőit olyan per, 
intézkedés vagy közigazgatási eljárás, kárigény, követelés, 
veszteség, kár, bármilyen jellegű költség és kiadás tekintetében, 
beleértve az ügyvédi díjakat is, amelyeket a Szállító szenvedhet 
el szabadalom, típusmodell, bejegyzett formatervezés, védjegy, 
szerzői jog vagy más bejegyzett vagy egyébként a szerződés 
időpontjában létező szellemi tulajdonjog megsértéséért, és 
amelyek a Vevő által vagy nevében átadott vagy tervezett 
formatervezéssel, adattal, tervrajzzal, specifikációval vagy 
egyéb dokumentummal kapcsolatosan merültek fel. 

30.1 A nagyfokú gondatlanság vagy a szándékos károkozás esetét 
kivéve: 

(a) Egyik fél sem felelős a másik fél irányában közvetett vagy 
következményes veszteségért vagy kárért, használati 
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31. Törvények és 
szabályozások 
változása 

32. Vis major 

veszteségért vagy termelési veszteségért, vagy profit 
veszteségért, kamatköltségért vagy adatvesztésért, feltéve, 
hogy ez a kivétel nem vonatkozik a Szállító azon 
kötelezettségére, hogy a Vevő számára kötbért fizessen a 
27. szakasznak megfelelően; és 

(b) A Szállító összesített kárfelelőssége a Vevő irányában 
- legyen az akár a szerződésböl eredő, vagy szerződésen 
kívüli, vagy másfajta - nem haladhat ja meg a szerződéses ár 
20 %-át, feltéve, hogy ez a korlátozás nem vonatkozik a 
hibás készülékek javításának és cseréjének költségére, vagy 
a Szállító azon kötelezettségére, hogy a szabadalmi jogok 
megsértése kapcsán a Vevőt kártalanítsa. 

31.1 Hacsak a szerződésben másképp nem rendelkeznek, ha az 
ajánlati felhívás időpontja után törvény, szabályozás, 
rendelkezés, rendelet vagy törvényi erejű helyi jogszabály 
törvényerőre emelkedett, életbelépett, hatályon kívül helyezték 
vagy megváltozott a Vevő országában azon a helyen, ahol a 
helyszín található (amely értelemszerűen magába foglalja az 
illetékes hatóságok jogalkalmazásában és jogértelmezésében 
bekövetkező bármely változást), amely később hatással van a 
leszál1ítási időpontra és/vagy a szerződéses árra, akkor az ilyen 
leszállítási időpontot és/vagy szerződéses árat· ennek 
megfelelően emelik vagy csökkentik, olyan mértékben ahogy az 
a Szállítót befolyásolta a szerződési kötelezettségek 
bármelyikének teljesítésében. A megelőzőkben foglaltak 
ellenére, az ilyen áremelések vagy árcsökkenések nem 
fizethetők ki, vagy hitelezhetők elkülönítetten, ha ezt már az 
árkiigazítási követelményben számításba vették. 

32.1 A Felek nem veszítik el teljesítési biztosítékukat, nem 
kötelezhetők kötbérfizetésére, vagy a szerződés nem teljesítése 
miatti felmondásra, ha és amennyiben a késedelem vagy a 
szerződéses kötelezettségek teljesítésének elmulasztása vis 
major eredményeként következett be. A Felek nem felelősek vis 
major eseményből származó kárért. 

32.2 A jelen szakasz alkalmazásában vis majomak minősül az olyan 
esemény vagy helyzet, amely a Felek ellenőrzésén kívül esik, 
nem látható előre, elkerülhetetlen, és eredete nem vezethető 
vissza a Felek hanyagságára vagy gondatlanságára. Ilyen 
események különösen: háború vagy forradalom, tűzvész, árvíz, 
járványok, karantén korlátozások, a Felek alkalmazottain és 
alvállalkozók alkalmazottain kívüli személyek általi sztrájkok 
és munkáselbocsátások, valamint szállítási embargók. 
A Típusengedély megszerzésének elmulasztása az alábbi 
feltételektől függően vis major eseménynek tekintendő, ha és 
amennyiben: 

a) 
b) 

az Előzetes típusengedélyt megadták, és 
a Felek jóhiszeműen, minden erőfeszítést megtéve 
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33. Megrendelések 
és a szerződés 

együttműködtek, és 
c) a Felek minden erőfeszítést megtettek a Típusengedély 

megszerzése érdekében, beleértve különösen a Szállító 
fellebbezéseit a hatóságok és a bíróságcik felé és a Vevő 
ezzel kapcsolatos együttműködését. 

32.3 Ha vis major helyzet áll elő, a Szállító haladéktalanul írásban 
értesíti a Vevőt a helyzetről és annak okáról. Ha a Vevő írásban 
másképpen nem rendelkezik, a Szállító tovább folytatja 
szerződéses kötelezettségeinek teljesítését az ésszerűség 
mértékéig, és az összes lehetséges, vis major esemény által nem 
érintett lehetőséget kihasznál a teljesítés érdekében. 

32.4 Amennyiben a vis major helyzet 6 hónapot meghaladó 
időtartamra nézve folyamatosan fennáll, a Felek - a 32.3. 
szakasznak megfelelően adott értesítés után - kölcsönösen 
megállapodnak egy további szerződéskötés feltételeiben és 
kikötéseiben. Amennyiben indokolt időn belül nem jutnak 
megállapodásra, a szerződést bármely fél felmondani jogosult. 

Az ilyen felmondás alapján a Szállító számlát ad a Vevő számára 
a következőkről: 

(a) a leszállított árukért és/vagy egyéb árukért és kapcsolódó 
szolgáltatásokért fizetendő összegek, amelyekre nézve a 
szerződésben árat állapítottak meg, 

(b) a szerződés számára már megrendelt anyagok költségei, 
amelyeket aSzállítónak leszállítottak, vagy amelyek 
leszállításának elfogadására a Szállító köteles. Ezek az 
anyagok a Vevő tulajdonává válnak (és az ő kockázatát 
képezik), ha azokat a Vevő kifizeti, és a Szállító ezeket az 
anyagokat a Vevő rendelkezésére bocsátja, 

(c) egyéb költség vagy felelősség, amely a körülmények 
között a SzálIítónál indokoltan felmerült az áruk és/vagy 
egyéb áruk és kapcsolódó szolgáltatások leszállításának 
elvárása során, 

(d) a Szállító szakembergárdájának és munkásainak 
hazatelepítési költségei, akiket teljes munkaidőben 

alkalmaztak a szerződéssel kapcsolatosan a felmondás 
idejében, 

(e) az ideiglenes munkatárgyak és a Szállító berendezéseinek 
a helyszínről való elszállítási költsége. 

32.5 A Szállító felelős azért, hogy minden erőfeszítést megtegyen a 
leszállított áruk és egyéb anyagok újbóli eladásáért vagy 
visszavásárlásáért - a Vevő előzetes írásbeli egyetértésével - a 
vis major eseményből származó veszteségek csökkentése 
érdekében. A Vevő viseli a veszteség csökkentéséből származó 
indokolt költségeket. 

33.1 A Vevő a 8. szakasznak megfelelő értesítés útján bármikor 
utasíthatja a Szállítót, hogy a szerződés általános terjedelmén 
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módosítása 

.34. Időtartam 
meghosszabbítása 

35. Felmondás 

belül az alábbiakban felsoroltak közül egyet vagy többet 
megváltoztasson: 

(a) rajzok:, formatervezések vagy specifikációk, amennyiben a 
szerződés értelmében szállítandó árukat és/vagy egyéb 
árukat és kapcsolódó szolgáltatásokat kifejezetten a Vevő 
részére gyárt ják; 

(b) a szállítás vagy csomagolás módja; 

(c) a leszállítás helye. 

33.2 Ha az ilyen változtatás változást okoz a végleges műszaki 
specifikációkban, vagy növeli vagy csökkenti a Szállító 
költségeit, vagy a szerződés alapján a teljesítéséhez szükséges 
időt, akkor kölcsönösen elfogadott kiigazításokat eszközölnek e 
változtatások elvégzése előtt a szerződéses árban és/vagy a 
leszállítási menetrenden és/vagy a végleges műszaki 
specifikációkban, és a szerződést ennek megfelelően 
módosítják. A Szállító a Vevő változtatási igényének átvételétől 
számított huszonnyolc (28) napon belül jelzi Vevő felé, ha ezen 
szakasz pont alapján igényt tart akiigazításra. 

33.3 A Felek a szállítást megelőzően megállapodnak azoknak az 
egyéb áruknak és kapcsolódó szolgáltatásoknak az áraiban, 
melyek szükségessé válhatnak, de nem voltak a szerződésbe 
foglalva. 

34.1 Ha a szerződés teljesítése során bármikor a SzáUítónak vagy 
alvállalkozóinak olyan feltételekkel kell szembesülniük, 
amelyek akadályozzák a 12. szakasz szerint az áruk időben 
történő leszállítását vagy az egyéb áruk és kapcsolódó 
szolgáltatások időben történő teljesítését, a Szállító 
haladéktalanul írásban értesíti a Vevőt a késedelem tényéről, 
annak várható időtartamáról és okáról. A Vevő a Szállító 
értesítésének átvétele után a lehető legrövidebb időn belül 
értékeli a helyzetet és saját belátása szerint meghosszabbíthatja 
a Szállító teljesítési határidejét, amely esetben a hosszabbítást a 
felek a szerződés módosításával hagyják jóvá. 

34.2 A 32. szakaszban leírt vis major esetét kivéve, ha a Szállító 
késedelemben van szerződéses szállítási és teljesítési 
kötelezettségeit illetően, akkor a Szállítót a 27. szakasz alapján 
kötbérfizetés terheli, hacsak nem történt kötbérmentes határidő 
meghosszabbítás a 34.1. szakasznak megfelelően. 

35.1 Felmondás mulasztás miatt 

(a) A Vevő, jogfenntartással a szerződésszegésre irányuló 
egyéb jogorvoslatokra, a Szállítóhoz intézett mulasztási 
értesítés útján felmondhatja a teljes szerződést, vagy annak 
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egy részét: 

(i) ha a Szállító nem szállítja le az árukat és/vagy az 
egyéb árukat és kapcsolódó szolgáltatásokat a 
szerződésben meghatározott időtartamon vagy a 
Vevő által a 34. szakasz alapján adott 
meghosszabbításon belül, és elérték a 27.1. szakasz 
szerinti maximális kötbérösszeget; vagy 

(ii) ha a Szállító nem teljesíti bármely más szerződéses 
kötelezettségét, feltéve, hogy az illető mulasztás 
orvosolható és a Szállító a mulasztást nem orvosolta a 
Vevő által adott indokolt időn belül, és a Vevő arról 
értesítette a Szállítót, hogy a kötelezettség teljesítését 
az indokolt időtartam lejárta után elutasítja; vagy 

(iii) Ha a Szállító a 3. szakaszban meghatározott korrupt 
vagy csalárd magatartást tanúsított a szerződés 

elnyerése érdekében vagy a teljesítés során, és ez a 
magatartás bizonyítást nyert. 

(b) Abban az esetben, ha a Vevő a 35.1 (a) szakasznak 
megfelelően a szerződést részben vagy egészben felmondja, 
a Vevő - saját belátása szerinti feltételek mellett és módon -
beszerezheti a le nem szállított árukhoz és/vagy nem 
teljesített egyéb árukhoz vagy kapcsolódó szolgáltatásokhoz 
hasonló árukat és/vagy egyéb árukat és kapcsolódó 
szolgáltatásokat, és a Szállító köteles megtéríteni a Vevő 
számára az ilyen hasonló áruk és kapcsolódó szolgáltatások 
többletköltségét. A mulasztás alapján való felmondás nem 
érinti a Vevő által már elfogadott áruk és/vagy egyéb áruk 
és kapcsolódó szolgáltatások leszállítását, és a Vevő a jelen 
szerződésben elfogadottak szerint köteles kifizetni az ilyen 
árukért és/vagy egyéb árukért és kapcsolódó 
szolgáltatásokért járó összegeket. A Szállító azonban 
továbbra is folytatja a szerződés teljesítését a fel nem 
mondott mértékben. 

35.2.1. Felmondás fizetésképtelenség miatt amennyiben a Szállító 
konzorcium 

A Vevő bármikor felmondhatja a szerződést aSzállítóhoz 
intézett írásbeli nyilatkozattal, ha 

(i) a Szállító vagy a konzorcium valamely tagja csődbe megy 
vagy másképpen fizetésképtelenné válik, és 

(ii) a fizetőképes konzorciumi tag nem nyújt be javaslatot a 
szerződés folytatására 1 hónapon belül, vagy hogy a 
szerződés folytatására végleges megállapodást kössenek a 
Vevővel 2 hónapon belül attól az időponttól számítva, hogy 
a konzorcium másik tagja csődbe ment vagy másképpen 
fizetésképtelenné vált. 
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A fenti rendelkezés ellenére kifejezetten elfogadásra kerül, hogy 
amennyiben a konzorcium valamely tagja csődbe megy vagy 
másképpen fIzetésképtelenné válik, a Vevő jogosult az 
előlegfIzetési garancia lehívására. A Vevő a garancia alapján 
lehívott összeget egy vezető banknál 6 hónapra letétbe helyezi 
és azt a fizetőképes konzorciumi tag számára átutalja, ha e 
tagnak a folytatásra irányuló javaslata a Vevő számára 
elfogadható. 

ilyen esetben a felmondás a Szállító kompenzálása nélkül 
történik, feltéve, hogy az ilyen felmondás nem szünteti meg, 
illetve nem befolyásolja a Vevő és/vagy a Szállító előzőleg 
megszerzett vagy ezt követően szerzett kereseti jogát vagy 
jogorvoslatát. 

35.2.2. Felmondás fizetésképtelenség miatt amennyiben a Szállító 
nem konzorcium 

A Vevő bármikor felmondhatja a szerződést aSzállítóhoz 
intézett írásbeli nyilatkozattal, ha a Szállító csődbe megy vagy 
másképpen fIzetésképtelenné válik. 

A fenti rendelkezés ellenére kifejezetten elfogadásra kerül, hogy 
amennyiben a Szállító csődbe megy vagy másképpen 
fIzetésképtelenné válik, a Vevő jogosult az előlegfIzetési 
garancialehívására. . 

ilyen esetben a felmondás a Szállító kompenzálása nélkül 
történik, feltéve, hogy az ilyen felmondás nem szünteti meg, 
illetve nem befolyásolja a Vevő és/vagy a Szállító előzőleg 
megszerzett vagy ezt követően szerzett kereseti jogát vagy 
jogorvoslatát. 

35.3 Felmondás a Vevő kívánságára 

(a) A Vevő a Szállítóhoz intézett értesítés sel saját belátása 
szerint a szerződést részben vagy egészben bármikor 
felmondhatja. A felmondásról szóló értesítés tartalmazza, 
hogyaszerződéstől való elállás a Vevő kívánságára 
történik, hogyaSzállítónak a szerződés alapján való 
teljesítését milyen mértékben mondják fel, továbbá a 
felmondás hatályba lépésének időpontját. 

(b) Azokat az árukat, amelyek már elkészültek és szállításra 
készen állnak a felmondásról szóló értesítés átvételtől 

számított huszonnyolc (28) napon belül, a Vevő a szerződés 
szerinti feltételeken és árakon elfogadja. A fennmaradó 
árukat és/vagy egyéb árukat és kapcsolódó szolgáltatásokat 
illetően a Vevő a következő lehetőségek közül választhat: 

(i) kérheti bármely rész befejezését és leszállítását a 
szerződés feltételei és árai szerint, és/vagy 

(ii) törölheti a fennmaradókat és aSzállítónak kifIzetheti 
a részben teljesített árukra és/vagy egyéb árukra és 
kapcsolódó szolgáltatásokra, valamint a Szállító által 
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36. Átruházás 

37. Szerződés 
hatálybalépése 

már korábban beszerzett anyagokra és alkatrészekre 
megállapított összeget. 

35.4 Felmondás az Előzetes típusengedély megszerzésének 
elmulasztása miatt 

Amennyiben az Előzetes típusengedélyt a szállítási ütemtervben 
rögzített időpont + 90 napig nem adják meg a Szállító számára, 
vagy olyan feltételek teljesítésétől ruggően adják meg, 
amelyeket a Vevő nem fogadhat el, a Felek - az egyik fél által a 
másikhoz intézett, a fenti események egyikének 
bekövetkezéséről szóló értesítés után kölcsönösen 
megállapodnak egy további szerződésmódosítás feltételeiben és 
kikötéseiben. Amennyiben indokolt időn belül nem jutnak 
megállapodásra, a szerződést bármely fél felmondhatja. 

Abban az esetben, ha nem a Szállító felelős az Előzetes 

típusengedély megszerzésének elmulasztásáért, az ilyen 
felmondás alapján a Szállító a Vevő számára számlázza 
mindazokat a költségeket, amelyek nála a szerződés addigi 
teljesítésének következtében felmerültek. 

Abban az esetben, ha a Szállító felelős az Előzetes 
típusengedély megszerzésének elmulasztásáért, a Felek viselik 
saját költségeiket. A Szállító visszafizeti az előleget, plusz a 
felmondás napján érvényes évi EURIBOR + l %-os kamatot, és 
az összeg átvétele után az előlegfizetési garanciát és a teljesítési 
biztosítékot teljes mértékben felszabadít ják. 

36.1 Sem a Vevő, sem a Szállító nem ruházhatja át, sem részben, 
sem egészben a jelen szerződés alapján való kötelezettségeit, 
kivéve, ha ehhez a másik fél előzetes írásbeli egyetértését adja. 

37.1 A jelen Szerződés annak mindkét Szerződő fél általi aláírása 
napján lép hatályba .. 

Kelt: Budapest, 2006. május 30. 

31 



A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.) mint Vevő 

Jl;~ ......... . 
Aba Botond 
vezérigazgató 

e! 
Budapest Metropolis Konzorcium tagjai: Alstom Transport S.A. és GANZ Transelektro 
Közlekedési Zrt. mint Szállító részéről aláírta: 

~~; 
... ~c:.:::.:.: ............... . 
Zal Shahbaz 
üzletfejlesztési elnökhelyettes 
(Bu~iness Development Vice President) 

· .. ~·U\········· 
Karda László 

vezérigazgató 

.......... ~ ........ . 
Michael Anderson 
üzletfejlesztési igazgató 

~~~~~lo~~~t MaMg~) 
Ács Sándor 

igazgatóság elnöke 
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SzerződésszáDla: 

MELLÉKLETEK 

1. Bizonyítványok fonnája 

- Ideiglenes üzemeltetési bizonyítványok 
- Üzemeltetési bizonyítványok 
- Átvételi bizonyítvány 
- Végleges elfogadási bizonyítvány 

2. Bankgaranciák fonnája 

3. Karbantartási Szerződés 

4. Szállítási ütemterv 

5. Üzemképesség 
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1. MELLEKLET 

BIZONYÍTVÁNYOK FORMÁJA 
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Szerződésszám: 

, k"t-tt ....................... -an o o 
szerződés szerint 

...................................... típusú 

jármű szállítása 

IDEIGLENES 
ÜZEMELTETÉSI BIZONYÍTVÁNY 

Ezúton igazoljuk, hogy a fenti szerződés ll. és 12. cikkelye, valamint a Megállapodás szerinti 
db t t 'p s J"a'rm" 'I am' uk' ' hi' ytal ••••••••• o' o •• 00 pro o I II ll, pa yasz o. • • • • • • • • • • ••• es . . . . . . . . . .. ... an an 

szállítását a törzskönyvekkel együtt - mint részszállítást ......................... " ...... . 
teljesítette és hatósági vizsgára kész állapotban átadta. 

Budapest, ............... . 

BKV Rt. 

rt))\-
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Szerződésszám: 

, Ir"t"tt ....................... -an 1\.0 O 

szerződés szerint 

...................................... típusú 

jármű szállítása 

IDEIGLENES 
ÜZEMELTETÉSI BIZONYÍTVÁNY 

Ezúton igazoljuk, hogy a fenti szerződés ll. és 12. cikkelye, valamint a Megállapodás szerinti 
járművek, pályaszámuk: .............. és .............. hiánytalan szállítását a törzskönyvekkel 
együtt - mint részszállítást ........................................... teljesítette és a járműveket 
hatósági vizsgára kész állapotban átadta. . 

A hivatkozott szerződés 16.1 cikkelyének megfelelően, ezen, Ideiglenes Üzemeltetési 
Bizonyítvány feljogosít ja Szállítót, hogy a szállított árú ellenértéke .................. %-ára 
(EUR ............ ) számlát nyújtson be. 

Budapest, ............... . 

BKV Rt. 
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Szerződésszám: 

....................... -án kötött 
szerződés szerint 

...................................... típusú 

jármű szállítása 

ÜZEMELTETÉSI BIZONYÍTVÁNY 

Ezúton igazoljuk, hogy a fenti szerződés 11. és 12. cikkelye, valamint a Megállapodás szerinti 
... db prototípus jármű, pályaszámuk: .............. és .............. hiánytalan szállítását - mint 
részszállítást ................................. teljesítette és a Fővárosi Közlekedési Felügyelet a 
használatbavételi engedélyt kiadta a sikeres hatósági vizsga alapján. 

A hivatkozott szerződés 16.1 cikkelyének megfelelően, ezen, Üzemeltetési Bizonyítvány 
feljogosít ja Szállítót, hogy a szállított járművek ellenértéke 100%-ára (EUR ............ ) 
számlát nyújtson be 

Az Előleg visszafizetési bankgaranciák összegét a fenti pályaszámmal azonosított minden 
egyes jármű szerződés szerinti árának ........... %-ával (EUR ..... ) kell csökkenteni. 

Budapest, ............... . 

BKV Rt. 
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Szerződésszám: 

, IY"t"tt ....................... -an .a.0 o 
szerződés szerint 

...................................... típusú 

jármű szállítása 

ÜZEMEL TETÉSI BIZONYÍTVÁNY 

Ezúton igazoljuk, hogy a fenti szerződés ll. és 12. cikkelye, valamint a Megállapodás szerinti 
• r " k,'1 ' uk r hi' ytal 'll't"t . t' áll't' t jarmuve pa yaszam : ••••.•.••••••. es .••••.••••• ..• an an sza l asa - mm reszsz 1 as 
.............................. teljesítette és a Fővárosi Közlekedési Felügyelet a használatbavételi 
engedélyt kiadta a sikeres hatósági vizsga alapján. 

A hivatkozott szerződés 16.1 cikkelyének megfelelően, ezen, Üzemeltetési Bizonyítvány 
feljogosítja Szállítót, hogy a szállított járművek ellenértéke lOO%-ára (EUR ............ ) 
számlát nyújtson be. 

Az Előleg visszafizetési bankgaranciák összegét a fenti pályaszámmal azonosított minden 
egyes jármű szerződés szerinti árának ............ %-ával (EUR ..... ) kell csökkenteni. 

Budapest, ............... . 

BKV Rt. 
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Szerződésszám: 

, ly·Ot··tt ....................... -an .l\..0 o 
szerződés szerint 

••....••••.....••.•...•....•.••.•..... tíIJllslí 

jármű szállítása 

ÁTVÉTELI BIZONYÍTVÁNY 

Ezúton igazoljuk, hogy a fenti szerződés ll. és 12. cikkelye, valamint a Megállapodás szerinti 
( ..• Karbantartó eszközök, tartalék alkatrészek, dokumentáció, betanítás és 
konzultáció •.• ) hiánytalan szállítását mint részszállítást / szolgáltatást 
....................... teljesítette. 

A hivatkozott szerződés 16.1 cikkelyének megfelelően, ezen Átvételi Bizonyítvány 
feljogosít ja Szállítót, hogy a szállított áru és szolgáltatás ellenértéke .................. %-ára 
(EUR ............ ) számlát nyújtson be. 

Az Előlegvisszafizetési Bankgarancia összegét a fenti áruk, szolgáltatások szerződés szerinti 
árának ....... %-ával (EUR .... ) kell csökkenteni. 

Budapest, ............... . 

BKV Rt. 
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Szerződésszám: 

, Ir"t"tt ....................... -an 1\.0 O 

szerződés szerint 

...................................... típusú 

járm ű szállítása 

, " , 
VEGLEGESELFOGADASBIZONNlTVANY 

Ezúton igazoljuk, hogy a fenti szerződés 11. és 12. cikkelye, valamint a Megállapodás szerinti 
jármű, pályaszáma: .••••••...•••• hiánytalan száIlftását, üzembehelyezését és a kapcsolódó 
szolgáltatásokat, beleértve az 3 év jótállást a ...................... teljesítette 

Budapest, ............... . 

BKV Rt. 

~ 
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2. MELLÉKLET 

BANKGARANCIÁK FORMÁJA 
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TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNY 

A Szerződés rövid leírása 
~--------------------------------------------Kedvezményezett neve és címe ____________ ~~------_:__------------

___________________________________ (akit a Szerződés mint Vevő jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 
Önök Szállítója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára teljesítési biztosíték 
nYÚjtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [a bank megnevezése] a Meghatalmazá 
rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán kezesként, ezennel 
visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos 
felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizet jük az önök, 
mint KedvezményezettN evő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 
összességében nem haladják meg a -t (azaz: -t), mint garantált 
összeget, az Önök által megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a 
Meghatalmazótól követelnénk, továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai 
feltárásának szükségessége, az Önök és a Meghatalmazó között fennálló jogviszony 
vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más 
személy által történő vitatása ellenére. 

Az írásos meghatalmazásban Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt összeg 
azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben foglaltaknak, így 
Önökjogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján visszaigényeljék. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök aláírásait, amelyeket 
bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak és igény 
bejelentésnek irodánkba legkésőbb [Végleges Elfogadási bizonyítvány kiadását követő 

28. nap] -ig (a "lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garanCIa 
érvényességi időtartamának le kell járnia és a garancia részünkre visszaküldendő. 

Jelen garancia a szerinti mértékadó törvények szabályai, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által 458 szám alatt kibocsátott Bemutatóra Szóló 
Garanciák Egységes Szabályai alá tartozik, a fent leírtak kivételével. 

Kelt: Aláírás(ok) 

~ 
42 



ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BANKGARANCIA 
FORMANYOMTATVÁNYA 

A Szerződés rövid leírása 
~--------------------------------------------Kedvezményezett neve és címe ________________ ---:-:--____________________ _ 

____________________________________ (akit a Szerződés mint Vevő jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy (a továbbiakban "Meghatalmazó") az Önök 
Szállítója a hivatkozott Szerződés szerint és előleget szeretne igénybe venni, amely célból a 
Szerződés részére előírja egy garancia nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezúton feltétel nélkül és 
visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalunk, hogy az Önök, mint KedvezményezettIV evő 
első írásbeli felszólítására, az alapjog vizsgálata nélkül, a bank vagy bármely más fél által 
támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére is az Önök javára bármely összeg, vagy összegek 
kifizetésére, amely összességében nem haladja meg a .................... -t (azaz ............... -t), 
mint garantált összeget, miután kézhez kaptuk az Önök írásbeli felszólítását, amelyben Önök 
úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért válik esedékessé, mert a 
Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, 
hogy a Szerződé alapján az előleget visszaigényeljék. 

Jelen garanciából fakadó fizetési kötelezettséget Bankunk a felhívás kézhezvételétől számított 
öt banki munkanapon belül teljesíti az Önök által megadott bankszámiára. 

Jelen garanciának az előleg összegének [első részletének] Meghatalmazó általi kézhez 
vételekor kell hatályba lépnie. A garancia összegét az egyéb áruk és kapcsolódó 
szolgáltatások tekintetében a Vevő által kiadott Átvételi bizonyítvánnyal, a járművek 
tekintetében a Vevő által kiadott üzemeltetési bizonyítvánnyal arányosan csökkenteni kell, 
ahogyan azt Önök kibocsátott értesítésekkel igazolják. Minden egyes ilyen tárgyú értesítés 
(Meghatalmazó által megküldött) másolatának kézhezvételét követően azonnal értesítenünk 
kell Önöket a módosított garancia összeg mértékéről. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök aláírásait, amelyeket a 
bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak és igény 
bejelentésnek irodánkba legkésőbb [az Előleg teljes elszámolását követő 21 nap] 
______ -ig (a "lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi 
időtartamának le kell járnia és a garancia részünkre visszaküldendő. 

Jelen garancia a szerinti mértékadó törvények szabályai, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által 458 szám alatt kibocsátott Bemutatóra Szóló 
Garanciák Egységes Szabályai alá tartozik, a fent leírtak kivételével. 

Kelt: Aláírás( ok) 
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3. MELLÉKLET 

M2 VONALRA VONATKOZÓ KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 

-------------------------------------- ~\ 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Karbantartási Szerződés 
az M2 vonalon üzemelő jármúszerelvényekre 

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(1980 Budapest, Akácfa u. 15) 

- a továbbiakban: "Megrendelő" -

és 

Budapest Metropolis Konzorcium tagjai: 
Alstom Transport S.A. (48 rue Albert Dhalenne 93400 Saint Quen, Franciaország) és 

GANZ Transelektro Közlekedési Zrt. (1061 Budapest, Király u. 16.) 

- a továbbiakban: "Vállalkozó" 

- a továbbiakban együttvéve vagy egyenként: "a Felek" -

között, 
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1. Bevezetés 

2006. május 30-án a Megrendelő mint Vevő és a Vállalkozó mint Szállitó szállítási 
szerződést kötött a budapesti M2 metróvonalon üzemelő 22 db metró járműszerelvény 
gyártására és szállítására (a továbbiakban: "Szállítási Szerződés"). 

A Megrendelő bizonyos kötelezettségeket kért a Vállalkozótól ezeknek a metró 
járműszerelvényeknek a karbantartása és javítása tekintetében. A Vállalkozó által 
Szállítóként adott minden jótállás érvényben és változatlan marad a "Szállítási Szerződés" 
rendelkezései szerint. 

A Megrendelő 3 éves karbantartást választotta az egyes járműszerelvények átvételétől (a 
vonatkozó Üzemeltetési Bizonyítvány kiadásától) számítva. A Felek megállapodtak, hogy ezt 
a kötelezettség ét a Vállalkozó úgy teljesíti, hogya metró járműszerelvények megelőző 
karbantartását végzi el ennek a Szerződésnek a rendelkezései szerint. A Vállalkozót a javító 
karbantartás kötelezettsége jelen Szerződés rendelkezései alapján is terheli a Vállalkozó 
hibás teljesítéseihez kapcsolódóan. A Vállalkozónak a metró járműszerelvényeket 
biztonságos és megfelelő állapotban kell tartania. Ezzel a Vállalkozó vállalja a felelősséget 
és kockázatot a karbantartási tevékenységekért. 

A továbbiakban a Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó az alábbiakban meghatározott 
rendelkezéseknek megfelelően megelőző karbantartási tevékenységeket végez. Ezért a 
Vállalkozó felelős a megelőző karbantartási munka elvégzéséért. A Vállalkozó jogosult 
alvállalkozókat igénybe venni a karbantartási tevékenység elvégzésére. Az alvállalkozók 
ilyen foglalkoztatása azonban nem korlátozza a Vállalkozó itt meghatározott felelősség ét. 

A Szállítási Szerződés alapján a Vállalkozót terhelő jótállási kötelezettségeket a Vállalkozó a 
jelen Szerződés rendelkezései szerint, külön ellenérték felszámítása nélkül köteles 
teljesíteni. A Szerződő felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a jelen Szerződés a 
Szállítási Szerződésben megjelölt jótállási határidő lejárta előtt bármely okból részben vagy 
egészben megszűnik, úgy a Szállítót terhelő jótállási kötelezettségekre a Szállítási 
Szerződés rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. A jelen karbantartási Szerződés 
fennállása alatt a Vállalkozó nem mentesülhet a jelen Szerződésben rögzített 
kötelezettségek teljesítése alól a Szállítási Szerződésre való hivatkozással. Ha javító 
karbantartásra, akár a jelen Szerződés rendelkezései, akár a Szállítási Szerződés jótállásra 
vonatkozó rendelkezései alapján kerül sor, a felek tartoznak együttesen megállapítani, hogy 
a javító karbantartás melyik Szerződés alapján teljesített hibás teljesítés következménye, és 
tartoznak az annak megfelelő jogkövetkezményeket alkalmazni. Abban az esetben, ha a 
felek nem tudnak megállapodásra jutni abban a tekintetben, hogy a jelen Karbantartási 
Szerződésre vagy a Szállítási Szerződésre vezethető vissza a javító karbantartás 
szükségességének oka, úgy a Megrendelő jogosult egyoldalúan meghatározni, hogy melyik 
Szerződésben rögzített jogkövetkezmények alkalmazandóak. A Szerződő felek a 
félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy ugyanazon szerződésszegés a Szállítási 
Szerződés és a Karbantartási Szerződés rendelkezései alapján egyidejűleg párhuzamosan 
nem szankcionálható, ide nem értve azt az esetet, ha arra vonatkozóan a felek külön 
megállapodtak. 

A Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés alapján a Megrendelőt terhelő 
kötelezettségek teljesítése alól a Megrendelő mentesül akkor is - olyan terjedelemben, olyan 
időtartamban és olyan módon -, amennyiben kötelezettsége nem, vagy nem szerződésszerű 
teljesítése a Vállalkozót a Szállítási Szerződés alapján terhelő kötelezettségek nem, vagy 
nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza. 

A jelen Szerződésben foglaltak alkalmazása szempontjából a Szállítási Szerződésben 
meghatározott definíciók értelemszerűen alkalmazandóak. 
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2 A karbantartási tevékenység terjedelme 

2.1 A Vállalkozó által a 2.2. pont szerint nyújtandó karbantartási tevékenységek a 
"Szállítási Szerződés"-ben előírt metró járműszerelvényekre, alkatrészekre és 
rendszerekre vonatkoznak, amelyek mind a 22 darab METROPOUS típus ú metró 
járműszerelvény részei. Ez magában foglalja a metró járműszerelvényekre felszerelt 
berendezéseket, amennyiben azokat a Vállalkozó szállítja, vagy ha a felek a harmadik 
személyek vagy a Megrendelő által szállított és felszerelt berendezésekre ilyen értelmű 
külön megállapodást kötnek. 

2.2 A Vállalkozónak tervszerű karbantartási munkát kell végeznie a metró 
járműszerelvényeken, alkatrészeken és rendszereken: 
A tervszerű karbantartási szolgáltatás korlátozás nélkül az alábbiakat foglalja magában 
többek között: 

• ellenőrzéseket, beleértve a szemrevételezéseket, 
• funkcionális vizsgálatokat 
• műszaki okból végzett tisztításokat, 
• szükséges javítások elvégzését 
• alkatrészek cseréjét a megelőző karbantartás keretében, 
• ezen Szerződés értelmében bármely és minden szükséges 

tevékenységet. 

A Felek rögzítik, hogya karbantartási tevékenységek terjedelmébe nem tartoznak bele 
a Megrendelő által az 1. sz. Melléklet értelmében nyújtott szolgáltatások és vállalt 
feladatok. A Megrendelőt a jelen Szerződés alapján egyéb kötelezettség nem terheli. A 
jelen Szerződésben fel nem sorolt, a karbantartás szerződésszerű teljesítéséhez 
szükséges minden egyéb feltétel biztosításának kötelezettsége a Vállalkozót terheli. 

2.3 A karbantartási tevékenység magában foglalja az elhasználódó alkatrészek cseréjét is, 
kivéve, ha az ilyen elhasználódás a Vállalkozó által szolgáltatott dokumentációnak 
és/vagy a Megrendelő által szolgáltatott előírásnak nem-megfelelő használatnak 
tudható be, vagy a jelentős üzemzavar, hiba vagy csere az infrastruktúra ellenőrzés 
vagy karbantartás Megrendelőnek felróható elmulasztásából adódik. 

2.4 Az ezen Szerződés szerinti karbantartási tevékenységek terjedelmébe nem tartoznak 
bele a nem-tervszerű szolgáltatások~ ha ezek a Megrendelő, - vagy a Megrendelő 
érdekkörébe tartozó személyzet, más szerződő felek, harmadik személyek -
cselekményének vagy mulasztásának tudhatók be. 

2.5 A Vállalkozó a karbantartási tevékenységen kívül eső munkát megegyezés tárgyát 
képező díjazásért végez, és külön előzetes írásbeli megállapodás alapján. Kisebb 
javítási munkákért a mindenkor érvényes munkadíjat, az alkatrészekért a mindenkor 
érvényes árat kell felszámítani. A szerződő felek megállapodnak, hogy abban az 
esetben, ha a szerződő felek között vitatott, hogy az elvégzendő munka a karbantartási 
tevékenységeken kívül esik, vagy pedig a Karbantartási Szerződés hatálya alá tartozik, 
a Megrendelő kérésére a Vállalkozó akkor is tartozik haladéktalanul elvégezni az 
üzemképesség biztosításához szükséges munkálatokat, melynek költségviseléséről a 
felek a későbbiek során állapodnak meg, ha a lefolytatott bizonyítási eljárás 
eredményeképpen megállapíthatóvá válik, hogy az elvégzett feladat a karbantartási 
tevékenység terjedeimén kívül esett. 

Abban az esetben, ha a javító karbantartásra és/vagy javításra a Megrendelő harmadik 
személlyel köt szerződést, a Vállalkozó a Megrendelő előzetes értesítése mellett 
jogosult ellenőrizni, hogy ezt a munkát helyesen végezték-e el, és külön felszámíthatja 
a Megrendelőnek az ilyen ellenőrzéssel kapcsolatban felmerült ésszerű és igazolt 
költségeit. 
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A szerződő felek rögzítik, hogya karbantartási tevékenységek körén kívül eső javítási 
munkákra a jelen Szerződés rendelkezései csak akkor alkalmazhatóak, ha azt 
jogszabály - ideértve, de nem kizárólag 2003. évi LXXIX. tv. (Közbeszerzési törvény)­
nem zárja ki. 

2.6 A Megrendelő a Vállalkozónak - a jelen Szerződésben rögzített kötelezettségei 
teljesítéséhez - a szerződés tartamára díjtalanul átadja a Szállítási Szerződés 
keretében vásárolt tartalékalkatrész csomagot. A Vállalkozó részére átadott 
tartalékalkatrész csomag elhelyezésére Megrendelő raktárában kerül sor. A Vállalkozó 
a tartalékalkatrészeket - felhasználásukat követően - a lehető legrövidebb időn belül, 
de legkésőbb 60 nappal azután, hogy azokat a raktárból kivette, díjtalanul 
visszapótolja. Ha a Vállalkozó nem tudja ezen időn belül pótolni a felhasznált 
tartalékalkatrészeket, akkor haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt és 
javaslatot kell tennie az ügy rendezésének módjára, ez azonban nem fosztja meg a 
Megrendelőt a jelen Szerződés értelmében megillető jogaitól. A Vállalkozó a jelen 
Szerződésben és a Szállitási Szerződésben rögzített kötelezettségei teljesítése alól 
nem mentesülhet arra hivatkozással, hogya kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
tartalék alkatrész, vagy bármilyen más, a kötelezettségei tetjesítéséhez szükséges 
eszköz vagy anyag nem áll rendelkezésére, ide nem értve a Megrendelő által a jelen 
Szerződés 2.2. pontjának utolsó bekezdése alapján Megrendelő által biztosftandó 
szolgáltatásokat és vállalt feladatokat (i. sz. melléklet). A szerződő felek a félreértések 
elkerülése végett rögzítik, hogy a jelen 2.6. pont alapján a Megrendelő által a 
Vállalkozónak felajánlott tartalék alkatrész csomag elégtelenségére való hivatkozás 
sem mentesülési ok a Vállalkozó számára. 

Vállalkozó a tartalék alkatrész visszapótlási kötelezettség ét úgy is teljesítheti, hogy a 
Megrendelő jármüveiben kicserélt és ezt követően általa megjavított alkatrészeket 
helyezi el a tartalék alkatrész csomagban azzal, hogy ezen alkatrészeknek mindenben 
meg kell felelniük a tartalék alkatrészekre vonatkozó minőségi követelményeknek. 

A Megrendelő kezeli és tárolja a jelen 2.6 alpont alapján Vállalkozó részére átadott 
tartalékalkatrész csomagot a szerződés tartama alatt. 

2.7 A Vállalkozó a Megrendelő részére magyar nyelven havi jelentést ad a karbantartási 
tevékenységre vonatkozóan. 

3 Anyagok és alkatrészek 

3.1 Az 5.1 pontban megadott ár magában foglalja az összes anyag és alkatrész 
ellenértékét - ide nem értve a 2.6. pont szerinti tartalék alkatrész csomagot -, amelyek 
szükségesek a 2. pont szerint meghatározott karbantartási terjedelemhez. 

3.2 A 2.6 ponton kívül a Megrendelő jogosult egyenként vagy összességében átvenni az 
összes megmaradt tartalékalkatrészt, szerelvényt, készüléket és olyan részeket, 
amelyeket a Vállalkozó kiegészítésül szállított a karbantartási munkához a szerződés 
megszünése után, külön megállapodás szerint. 

3.3 A szerződéses karbantartási tevékenységek teljesítéséhez szükséges 
tartalékalkatrészek - beleértve a cserélendő alkatrészeket is - beszerzése, pótlása és 
átadása a Vállalkozó feladata a 2.6 pont szerint. A 2.6 pont szerinti tartalék alkatrész 
csomag a Szerződés megszünésekor térítés nélkül kerül vissza Megrendelő 
tulajdonába, ugyanolyan tartalommal, mint ahogy átadásra került. 
A szerződő felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Vállalkozót terhelő 
kötelezettségek teljesítéséhez olyan alkatrészre van szükség, melyet a 2.6. pont 
szerinti tartalék alkatrész csomag nem tartalmaz, úgy az ilyen alkatrész beszerzéséről 
a Vállalkozó tartozik saját költségére és kockázatára gondoskodni. 
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4 Ütemterv 

4.1 Abban az esetben, ha a karbantartási ütemtervben, - me ly a jelen Szerződés 4. számú 
mellékiete - kötelező érvénnyel tervezett karbantartási dátumok későbbi időpontra 
tolódnak a Megrendelőnek felróható okból, akkor a Vállalkozó részére meg kell téríteni 
az indokolt, ésszerű és igazolt járulékos költségeket, kivéve, ha az üzemképesség 
hiánya a Vállalkozó felelősség i körébe eső hiányosság nak tudható be akár a jelen 
Szerződés, akár a Szállítási Szerződés alapján. 

5 Ár 

5.1. Az árakat Szerződő Felek a szerződés tartama alatt elvégzendő karbantartási 
szolgáltatásért, valamint a szolgáltatások elvégzéséhez szükséges alkatrészekért és 
egyéb jelen Szerződés keretében végzendő tevékenységekért a 2. pont szerint 
járműszerelvényenként évi 100.000 km megtett út alapul vételével és az összes 
járműszerelvényre ± 10% eltérés feltételezésével számították. 

A szerződéses karbantartási díj ÁFA nélkül: 

7.858.799 euró 

azaz: hétmillió-nyolcszázötvennyolcezer-hétszázkilencvenkilenc euró 

5.2 Abban az esetben, ha a járműpark éves átlagos futási teljesítménye 10%-nál nagyobb 
mértékben emelkedik - kivéve, ha a futásteljesítmény emelkedése a Vállalkozónak 
felróható okra vezethető vissza - vagy csökken, a karbantartási árat a 7. sz. Melléklet 
szerint kell alkalmazni. 

Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a járműpark éves átlagos futásteljesítménye 
a fentieken szabályozottakon túl olyan mértékben - de legalább 20 %-kal - csökken 
vagy emelkedik az 5.1. pontban meghatározott mértékhez képest, amely valamely fél 
lényeges jogos érdekét érinti, úgy Szerződő felek közös megegyezéssel a Szerződést 
módosíthatják. 

5.3 Az 5.1 pontban megadott ár a metró járműszerelvényekhez a Vállalkozó mint Szállító 
által szolgáltatott dokumentáció és/vagy a Megrendelő által szolgáltatott előírás szerinti 
üzemeltetésen alapul. Ha az előírt üzemeltetéstől való, a Megrendelőnek felróható 
eltérés igazoltan járulékos karbantartási költségeket eredményez, akkor ezeket a 
Vállalkozó által benyújtott elégséges dokumentumok alapján a Megrendelőnek meg 
kell térítenie. 

A technikai színvonal szabványok, jogszabályok - kivéve az adó és adó jellegű 
jogszabályok - módosulásán alapuló változását amelynek az árra hatása van, 
kölcsönös megegyezéssel értékelni kell a K2-csoporton belül, beleértve annak 
következményeit is (Id. a 12. pontot). 

5.4 A Feleknek minden tőlük telhetőt meg kell tenniük az ilyen változások 
következményeinek az enyhítése érdekében. 

6 Biztosítás 

Vállalkozó köteles Megrendelő szamara elfogadható első osztályú biztosító 
társaság nál általános és teljes körű felelősségbiztosítással rendelkezni a karbantartási 
tevékenység megkezdésétől (ideértve az ehhez szükséges előkészítő 
tevékenységeket is) számítva a jelen szerződés teljes időtartama alatt az általa végzett 
tevékenységre vonatkozóan. Fentieken túlmenően Vállalkozó köteles vagyonbiztosítást 
kötni a karbantartási tevékenységgel kapcsolatban használt eszközökre, 
berendezésekre és egyéb anyagokra. 
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7 Fizetési feltételek 

7.1 A Megrendelőnek a Szerződéses Ár 10 %-ának megfelelő előleget kell fizetnie az első, 
prototípus metró járműszerelvény Szállítási Szerződés szerint történő Üzemeltetési 
Bizonyítványának a kiadásakor. A Vállalkozó az előleg kérő levelet a kiadás várható 
időpont ja előtt 30 nappal megküldi. Az előleg re vonatkozó fizetési határidő a prototrpus 
Üzemeltetési Bizonyítványának kiadása napjával kezdődik, a fizetési határidő 30 nap. 
Az előleg megfizetését követően Vállalkozó 3 munkanapon belül számlát állít ki a 
megfizetett előlegről Megrendelő felé és azt megküldi Megrendelőnek. 

7.2 A karbantartás árát és az áfa összegét havi részletekben minden hónap végén kell 
számlázni, kezdve az első metró járműszerelvény Üzemeltetési Bizonyítványának 
kiadásától. A havi számla összegét a karbantartási tevékenység alá eső metró 
járműszerelvények száma szerint kell számítani a 13. ponttal összhangban, 
megszorozva 9.922,73 euró összeggel (amely a Szerződéses Ar, osztva 36 hónappal 
és 22 metró járműszerelvénnyel). A részleteket minden részletfizetés esetén 10 %-al 
csökkenteni kell az előlegfizetés miatt. 

7.3 A fizetés a számla kézhezvételét követő 30 napon belül esedékes. A metró 
járműszerelvények futásteljesítménye évenként és járműszerelvényenként 100.000 
km-ben van meghatározva. Az első járműszerelvény Üzembehelyezési Engedélyének 
kibocsátásától számított 24 hónap eltelte után és a Szerződés megszűnésekor 
felülvizsgálják a tényleges futásteljesítményt. Ha a tényleges futásteljesítmény a 
megállapított teljesítménytől eltér, akkor a Feleknek az 5.2 pont szerint kell eljárniuk. 

7.4 A fizetési feltételekben a karbantartási opciókra vonatkozóan a jelen Szerződés 
rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 

7.5 A Megrendelőt a Vállalkozóval szemben megillető kötbér és kártérítés elszámolására 
havonta kerül sor. 

7.6 A jelen Szerződés alapján a Feleket terhelő bármely fizetési kötelezettség késedelmes 
teljesítése esetén a késedelembe esett fél a késedelembe esés napján érvényes 
három havi EURIBOR + 0,5 % mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. 

8 Jótállás akarbantartásra 

A jelen Szerződés értelmében javított és/vagy cserélt alkatrészekre és szolgáltatásokra 
a jótállási idő hat (6) hónap a javítás és/vagy csere időpontjától számítva, de nem 
rövidebb, mint a Karbantartási Szerződés időtartama. A Szállítási Szerződésből eredő 
jótállási kötelezettségeket a Szállítási Szerződés szerint kell elbírálni, és ennek a 
Szerződésnek a rendelkezései nem bírálhat ják felül a Szállítási Szerződésnek a 
jótállási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseit. 

9. Az üzemképesség előírt értéke 

A metró járműszerelvények alább meghatározott üzemképessége magában foglalja, a 
járműszerelvényeknek minden nap reggel 7 órakor és 15 órakor utasszállításra való 
biztos ítását. 

24 órán belül helyreállított bármilyen hiba (amennyiben annak elhárítását követően a 
járműszerelvény üzemképes) akkor nincs hatással az üzemképességre, ha a javítás 
időszaka alatt legalább az 5. számú melléklet szerinti darabszámú járműszerelvény 
folyamatosan üzemképes. Ellenkező esetben a jármű üzemképtelennek tekintendő, 
függetlenül a javítás időtartamától. 

Az üzemképesség elvárt mértékét az 5. sz. Melléklet táblázata adja meg. 

Azokat a járműszerelvényeket, amelyeket nem lehet üzembe helyezni a mérési időben 
műszaki okokból végzett karbantartás munka miatt, üzemképtelennek kell tekinteni. 
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A Vállalkozó karbantartási koncepciót készít, amely biztosítja a járműszerelvények 
optimális üzemképességét. 

Felek rögzítik, hogya Megrendelő a hibás járműszerelvényeket lehető legrövidebb időn 
belül javításba adja az előírt munkaterületen. A személyzet hiánya, kezelői vagy 
műszaki nehézségek miatt előálló szűk keresztmetszeteket a Felek nem veszik 
figyelembe. 

Ha az üzemképesség olyan javítás miatt nem áll fenn, amely baleset, rongálás, 
kisiklás, korszerűsítés, felszerelés következménye, a Felek a járműszerelvényt jelen 
pont értelmezésében üzemképesnek tekintik, kivéve ha baleset, rongálás, kisiklás, 
korszerűsítés, felszerelés a Vállalkozónak felróható okból következett be. Akisiklások, 
balesetek- kivéve azon baleseteketlkisiklásokat, amelyek a Vállalkozó hibás 
teljesítésének a következményei - és rongálások miatt a javítás a Megrendelő 
feladata, de külön-külön alvállalkozóknak adható ki. 

A csak kényelmet csökkentő meghibásodások esetében a járműszerelvény még 
üzemképesnek tekintendő. Ebben az esetben a javítás elhalasztható a 
járműszerelvény esti forgalomból történő kivonásáig azzal, hogy a javítást a következő 
forgalomba helyezésig Vállalkozónak el kell végeznie. 

Az üzemképtelen járműszerelvényeket az üzemképesség vizsgálatánál a felek 
üzemképesnek tekintik abban az esetben, ha az üzemképtelenség oka nem a 
Vállalkozónak felróható. 

Ha a járműszerelvények a napi üzemképesség elvárt mértékét nem érik el, a 
Vállalkozó meghatározott kötbért fizet a Megrendelőnek az alábbiak szerint: 

Amennyiben az 5 sz. mellékletben meghatározott elvárt üzemképességi szirit olyan 
okok miatt nem érhető el, amelyért a Vállalkozó felelős (elégtelen karbantartás), az azt 
eredményezi, hogya Megrendelő a járműszerelvények Szállítási szerződés szerinti 
árának 0,05 %-os kötbérét követelheti naponta és járműszerelvényenként, azon 
járműszerelvények és azon napok után, melyeken a járműszerelvények az 5. sz. 
mellékletben meghatározott üzemképességi célszám alá esnek. 

A kötbér az egyetlen szankció az üzemképesség nem teljesítéséért. A kötbér a 
Szállítási Szerződés szerinti teljes szerződéses ár maximum 10 %-ára van korlátozva. 

Ha nagyobb javítást igénylő olyan baleset, kisiklás, rongálás fordul elő, amelynek az 
oka a Vállalkozó felelősség i körén kívül esik, a Megrendelőnek a Vállalkozótól és más 
harmadik féltől ajánlatot kell kérnie a kérdéses járműszerelvény javítására. Az 
ajánlatok értékelése után a Megrendelő saját belátása szerint ítéli oda a szerződést. A 
Vállalkozóval való szerződéskötés esetén a járműszerelvényt üzemképesnek kell 
tekinteni a Vállalkozó által vállalt javítási idő végéig. A javítás késedeimének 
időtartama alatt a járműszerelvényt üzemképtelennek kell tekinteni, s a kötbérfizetésre 
vonatkozó rendelkezéseket a jelen Szerződés alapján kell alkalmazni. Más harmadik 
személy által történő javítás esetén a nagyobb javítást eredményező ok 
bekövetkeztétől a javítás befejeztéig a járműszerelvény nem tekinthető a járműpark 
részének az 5. Melléklet szerint. 

10. A kárfelelősség korlátozása 

A súlyos hanyagság vagy szándékos helytelen magatartás esetét kivéve: 

Egyik fél sem felelős a másik féllel szemben semmilyen közvetett vagy 
következményes veszteségért vagy kárért, használat kieséséért, termelés 
veszteségéért, nyereség vagy kamatköltség elmaradásáért, azzal, hogy ez a kizárás 
nem vonatkozik a Vállalkozó azon kötelezettségére, hogyaMegrendelőnek 
szerződéses kártérítési összeget fizet, és a Vállalkozó halmozott kárfelelőssége a 
Megrendelővel szemben, akár szerződés szerint, akár vétkes cselekményből vagy 
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egyéb okból, nem haladhat ja meg az 5.1 pontban meghatározott teljes szerződéses ár 
20 %-át, ide nem értve a üzemképesség nem teljesítésével kapcsolatos kötbér 
mértékét, melyre a 9. pontban szabályozott maximum az irányadó. 

11 Vis Major 

A Felek nem felelősek a szerződés megszegéséért, a szerződés megszűnéséért, ha és 
abban a mértékben amennyiben a teljesítés késedelme vagy a szerződésben foglalt 
kötelezettség teljesítésének a hiánya Vis Major esemény eredménye. A Felek nem 
felelősek Vis Major eseményből bekövetkező kárért. 

Ennek a fejezetnek az értelmezésében "Vis Major" a Felek hatáskörén kívül eső 
eseményt vagy helyzetet jelent, amely előre nem látható, el nem kerülhető, és eredete 
nem tudható be a Felek részéről hanyagságnak vagy gondosság hiányának. Ilyen 
esemény lehet többek között: háború, forradalom, tűz, árvíz, járvány, karantén, a 
Vállalkozó és alvállalkozói alkalmazottain kivül más személyek részéről sztrájk vagy 
munkáskizárás, valamint áru embargó. 

Vis Major helyzet fellépése esetén a Feleknek egymást haladéktalanul értesíteniük kell 
írásban az ilyen feltételről és annak okáról. Kivéve, ha a Megrendelő írásban más 
utasítás nem ad, a Vállalkozónak folytatnia kell szerződéses kötelezettségeinek a 
teljesítését, amennyire elvárható, és elfogadható alternatívát kell keresnie olyan 
teljesítésre, amelyet nem akadályoz a Vis Major esemény. 

Ha a Vis Major helyzet hat (6) hónapot meghalad, a Feleknek egymás értesítése után 
kölcsönösen meg kell állapodniuk a Szerződés teljesítésének további feltételeiben és 
kikötéseiben. Ha a Felek elfogadható időn belül ne jutnak megegyezésre. bármelyik 
Fél jogosult a Szerződés megszüntetésére. 

12 Ellenőrző csoport 

12.1 A szerződés tartamára egy munkacsoportot, a továbbiakban: "K2-csoport" kell 
létrehozni. Ez a csoport mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó részéről legalább egy 
képviselőből áll. A K2-csoport határozza meg azokat a szabályokat, amelyet a 
Vállalkozó és a Megrendelő napi együttműködését szabályozzák. A K2-csoport 
szükség szerint tart ülést, de legalább évente négyszer. Mind a Megrendelő, mind a 
Vállalkozó jogosult összehívni a K2-csoport ülését. Az eredmény a karbantartási 
elgondolás részletes koncepciója. A járműszerelvény karbantartást ezután a K2-
csoport által kidolgozott koncepció alapján kell végrehajtani. A K2-csoport 
működésének részletes szabályait a 3. számú Melléklet tartalmazza. 

12.2 A végső döntés a teljesítendő szolgáltatásokra és az aktuális karbantartási 
koncepcióra vonatkozóan a Vállalkozó feladata, amennyiben az egyeztetett 
karbantartási ár változatlan marad. 

12.3 Munkájának végzése során a K2-csoportnak mindenkor szem előtt kell tartania az 
metró járműszerelvények üzembiztonságát. 

13 A szerződés érvényessége 

A szerződés annak aláírásával lép hatályba, és az utolsó járműszerelvény 
Üzemeltetési Bizonyítványának kiadásától számított 3 év elteltével szűnik meg. 

A szerződéses karbantartási munka az adott járműszerelvényre a rá vonatkozó 
Üzemeltetési Bizonyítvány kiadásával kezdődik. 

A szerződéses karbantartási munka minden járműszerelvényre az adott 
járműszerelvényre vonatkozó karbantartási munka kezdetét követő 3 év elteltével ér 
véget. 
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14 Bizalmas kezelés 

A Megrendelőnek és a Vállalkozónak bizalmasan kell kezelnie minden dokumentumot, 
adatot, vagy a másik szerződő fél által a Szerződéssel kapcsolatban közvetlenül vagy 
közvetve - akár a Szerződés előtt, közben, vagy teljesítése vagy megszűnése után -
szolgáltatott bármely más információt, és azokat a másik szerződő fél írásbeli 
beleegyezése nélkül nem fedhetik fel harmadik fél előtt . A fentiek érvényessége 
mellett a Vállalkozó az alvállalkozóinak átadhat a Megrendelőtől kapott ilyen 
dokumentumot, adatot és egyéb információt a szerződéses munkájának teljesítéséhez 
szükséges mértékben; ilyen esetben a Vállalkozónak az ilyen alvállalkozóktól a 
Vállalkozóra vonatkozóhoz hasonló bizalmassági kötelezettségvállalást kell kérnie. 

A Megrendelő a Vállalkozótól kapott ilyen dokumentumokat, adatokat és egyéb 
információt a Szerződéshez nem kapcsolódó célra nem használhatja fel. 
Hasonlóképpen, a Vállalkozó a Megrendelőtől kapott ilyen dokumentumokat, adatokat 
és egyéb információt csak a Szerződés teljesítéséhez szükséges tervezés, beszerzés 
és más munka vagy szolgáltatás céljára használhatja fel. A Szerződő felek 
megállapodnak, hogy a jelen Szerződés megszűnését követően a Megrendelő jogosult 
a járműszerelvények karbantartása érdekében a jelen Szerződés, illetve a Szállítási 
Szerződés kereteiben a Vállalkozótól kapott dokumentumokat, adatokat és egyéb 
információkat harmadik személy részére átadni. 

A Felek kötelezettsége azonban nem vonatkozik olyan információra, amelyet 

(a) közismert, vagy ezután közismertté válik a Felek vétkessége nélkül, 

(b) igazolhatóan az érintett fél birtokában volt a felfedés időpontjában, és előzőleg 
sem közvetlenül, sem közvetve nem a másik féltől kapta; vagy 

(c) egyéb módon a fogadó fél birtokába kerül harmadik féltől, titoktartási 
kötelezettség nélkül. 

A fenti rendelkezések semmiképpen nem módosítják a Szerződő felek által a 
Szerződés időpont ja előtt tett bizalmassági kötelezettségvállalást a karbantartás vagy 
annak bármely része tekintetében. 

15 Jármúbiztonság 

A Vállalkozó felelős a járműszerelvény biztonságáért a jelen Szerződés keretében 
végzett karbantartási tevékenységekkel összhangban. 

16 irásba foglalás követelménye 

Ezen Szerződés módosításait és kiegészitéseit irásba kell foglalni. Az írásba foglalás 
követelményéről nem lehet lemondani. Szóbeli megállapodások nem léteznek. 

17 Egyes rendelkezések érvénytelensége 

Abban az esetben, ha a jelen Szerződésben egyes rendelkezések érvénytelenek, vagy 
ténybeli vagy törvényi okból nem teljesíthetők anélkül, hogy ennek a Szerződésnek a 
további érvényessége általánosan elfogadhatatlan ná válnék az egyik fél számára, ez 
nem érinti a megmaradó rendelkezések érvényességét. Az előzőkben említettek arra is 
vonatkoznak, ha a Szerződésben szabályozatlanság van. Ebben az esetben az 
érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést vagy szabályozatlanság ot olyan 
rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely - amennyire lehetséges - a lehető 
legközelebb áll a Szerződő Felek szerződéses akaratához, a Szerződés céljának és 
rendeltetésének megfelelően. 
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18 Jogviták eldöntése, érvényes jog 

A Megrendelőnek és a Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie a közöttük a 
Szerződésből eredően vagy azzal kapcsolatban felmerült véleményeltérés vagy vita 
békés rendezésére, tárgyalás útján. 

A Megrendelő és a Vállalkozó közötti vita esetében, a vitát választottbíróság útján 
rendezik a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara választottbírósági szabályainak 
megfelelően. A választottbíróság helye: Budapest. A választottbírósági eljárás nyelve a 
magyar. 

A Szerződésre a Magyar Köztársaság jogszabályai vonatkoznak, és azt azok szerint 
kell értelmezni. 

19 Dokumentáció 

A Vállalkozó a Szállítási Szerződés által előírt azon dokumentációkat, amelyeket a 
Szállítási Szerződés alapján a Megrendelő részére szolgáltat, köteles a jelen 
Szerződés időtartama alatt - amennyiben arra szükség van - aktualizálni, és a 
dokumentáció megváltozott részeit a Megrendelő részére átadni. 

20 Átruházás 

Sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem ruházhatja át sem egészében, sem részben 
ezen Szerződésben foglalt kötelezettségeit a másik fél előzetes írásbeli beleegyezése 
nélkül. 

21. A Szerződés megszűnése 

Megrendelő jogosult a jelen Szerződést rendkívüli felmondás útján megszüntetni, ha a 
Vállalkozó nem teljesíti valamelyik lényeges szerződéses kötelezettség ét azzal, hogy 
ha az ilyen mulasztás orvosolható és a Vállalkozó a mulasztást nem orvosolja a 
Megrendelő által megszabott méltányos időn belül, és a Megrendelő értesítette a 
Vállalkozót, hogyamegszabott idő eltelte után az ilyen kötelezettség teljesítését nem 
fogadja el. 

Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést rendkívüli felmondás útján 60 napos felmondási 
idővel megszüntetni, ha a Megrendelő nem teljesíti valamelyik lényeges szerződéses 
kötelezettség ét azzal, hogy ha az ilyen mulasztás orvosolható és a Megrendelő a 
mulasztást nem orvosolja a Vállalkozó által megszabott méltányos időn belül, és a 
Vállalkozó értesítette a Megrendelőt, hogyamegszabott idő eltelte után az ilyen 
kötelezettség teljesítését nem fogadja el. Ezen kívül Vállalkozót a jelen szerződés 
alapján elállási vagy felmondási jog nem illeti meg. 

22. Karbantartási opciók 

22.1.Megrendelő jogosult az első járműszerelvény Üzemeltetési Bizonyítványának kiadásától 
számított 30 hónap elteltéig egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jelen Karbantartási 
Szerződés hatályát valamennyi járműszerelvény vonatkozásában az utolsó 
járműszerelvény Üzemeltetési Bizonyítványának kiadásától számított 3. évelteltéig 
terjedő időre kiterjeszteni. A jelen alpont szerinti jogosultság Megrendelő általi 
gyakorlása esetén azon járműszerelvények tekintetében, melyeknél a jelen 
Karbantartási Szerződés 13. pontjának 3. bekezdésében meghatározott karbantartási 
időtartam eltelt, a jelen alpont szerinti meghosszabbítás időtartamára Megrendelő 
7.064,37 EUR I járműszerelvény I hónap összegű karbantartási díjat köteles 
megfizetni. Szerződő felek rögzítik, hogy ezen összeg meghatározására vonatkozó 
képletet a jelen Szerződés 6. számú mellékiete tartalmazza. 
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22.2 Amennyiben Megrendelő gyakorolta a 22.1 alpontban rögzített opciót, jogosult az első 
járműszerelvény Üzembehelyezési Bizonyítványának kiállításától számitott 40 hónap 
elteltéig egyoldalú írásbeli nyilatkozatával a Karbantartási Szerződés hatályát 
valamennyi járműszerelvény vonatkozásában az utolsó járműszerelvény Üzemeltetési 
Bizonyítványának kiadásától számított 4. évelteltéig terjedő időre kiterjeszteni. A jelen 
alpont szerinti jogosultság Megrendelő általi gyakorlása esetén a meghosszabbítás 
időtartamára Megrendelő 6.586,91 EUR I járműszerelvény I hónap összegű 
karbantartási díjat köteles megfizetni. Szerződő felek rögzítik, hogy ezen összeg 
meghatározására vonatkozó képletet a jelen Szerződés 6. számú mellékIete 
tartalmazza. 

22.3 Az opciós karbantartás (22.1 és 22.2 pont) keretében Vállalkozó csak a tervszerű 
megelőző karbantartást végzi, valamint biztosítja az ennek elvégzéséhez szükséges 
kopó, fogyó, cserélendő alkatrészeket és anyagokat. 

Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú Melléklet: Megrendelő által nyújtott szolgáltatások és vállalt feladatok 
2. számú Melléklet: Üzemképesség és hibatípusok 
3. számú Melléklet: K2-csoport működésének szabályai 
4. számú Melléklet: Karbantartási Ütemterv 
5. számú Melléklet: Üzemképesség elvárt mértéke 
6. számú Melléklet: Opciós árkalkuláció 
7. számú Melléklet: Árkalkuláció a futásteljesítmény változása esetére 

A Szerződés aláírásának időpont ja: 2006. május 30. 
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Aláírta és kiadta a Budapesti Közlekedési Zártkörű en Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.) 
mint Megrendelő nevében: 

Aba f3otond vezérigazgató 

~ 

( 
'- .1 

Aláírta és kiadta a Budapest Metropolis Konzorcium tagjai: Alstom Transport S.A. és GANZ 
Transelektro Közlekedési Zrt. mint Vállalkozó nevében: 

qr4i~; 
ZalShahbaz 
üzletfejlesztési elnökhelyettes 

(~rQ~V~I~~ment \f!ce P~sident) 

Karda László 

vezérigazgató 

Michael Anderson 
üzletfejlesztési igazgató 

~~Stk=lo.p~ent Manager) 

Acs Sandor 

igazgatóság elnöke 
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M2 Karbantartás 1. sz. melléklet 

Megrendelő feladata: 

• jótállási esetek bejelentése Vállalkozó felé 
• Szerelvény vezetése a vonalon vizsgálathoz 
• Szerelvény vezetése a kocsiszín teruletén 
• Belső takarítás ide nem értve a műszaki okból végzendő tisztításokat 
• A szerelvény külső takarítás a ide nem értve a műszaki okból végzendő tisztításokat 
• Műszaki segítségnyújtás a szerelvények csatlakozó felületeihez és 

berendezésekhezlinfrastruktúrához kapcsolódóan 
• Kezdeti tartalék alkatrészek biztosítása 
• Takarító anyagok a járműmosó berendezéshez 
• A rendelkezésre álló üzemi és gépi berendezések biztosítása a kocsiszínben 1 

• A Szállítási Szerződésben lévő "D" jegyzék alapján megvásárolt berendezések 
biztosítása 1 

• Igényesetén a meg lévő munkapadok biztosítása 1 

• Belső telefonhálózat biztosítása 1, hívásdíj átvállalás nélkül 
• Hulladék szállítása 
• "K2" csoport munkájában való részétel 

Együttes feladat 
• Jármű mozgás tervezés 

Megrendelő a karbantartáshoz szükséges mértékben az alábbi szolgáltatásokat biztosítja 
térítésmentesen . 

• Mozgató személyzet 
• Jármű forgalomba történő ki- és be mozgatáshoz szükséges személyzet 
• Próbafutások személyzetét 
• Műszaki mentőcsoport (készenléti csoport) 
• Takarítószemélyzet, az átadott helyiségek takarítása 
• Társszolgálatokkal való kapcsolattartás eszköze és személyzete (pl. forgalom) 
• Infrastruktúrát (kocsitároló, kocsiszín, energiaszolgáltatás, műhelyek, irodák) 1 

• Kezdeti alapszerszámok és berendezések 1 

• Örzés 
• Veszélyes anyagok kezelése 
• Gépi mosóberendezés 
• Kerékpáreszterga 1 

• Vizsgálóakna 1 

• Kocsiemelő berendezés 1 

• Épületek fütése 
• Kommunális helyiségek 

az M2-es metróvonal járműkarbantartó üzem épületei jellemzőinek és az ott található 
eszközöknek, berendezéseknek a figyelembe vételével. 

1 1 Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja egy állapotfelvétel alapján, a 
berendezéseket a szerződés lejárta után ugyanolyan állapotban kell Megrendelő részére 
visszaszolgáitatni. 

14 

M3'A-



M2 Karbantartás 2. sz. melléklet 

Utasforgalomba üzemképes, levizsgált, kitakarított, az előírt felszerelési tárgyakkal ellátott és 
forgalomba adhatónak nyilvánított szerelvény adható. 

A Szerződés értelmében üzemképes az a jármű, amelynek berendezései előírásszerűen 
működnek és az előírt üzemeltetési paramétereket teljesítik (A Megrendelő által kiadott: 
Metró motorkocsik fenntartásának műszaki paramétergyűjteményének "üzemeltetési 
előírásai") és biztonságos. 

Utasforgalomba adható az az üzemképes jármű, amely a kulturált utas szállítási 
követelményeknek megfelel. 

Vonali hibának kell minősíteni a járművek minden olyan műszaki meghibásodását, amelyek 
a menetrendszerű közlekedés lebonyolítása során következik be, vagy a jármű 
menetrendszerinti kiadását meghiúsíija, függetlenül amenetkimaradás jelentkezésének 
tényétől. 

"A" - jelű meghibásodás 

Azok a járműhibák, amelyek a vonalon nem javíthatók, javítóműhelyi javítást igényelnek (a 
hiba elhárítására csak javítóműhelyben kerülhet sor). Ide kell sorolni azokat az eseteket, ha 
valamely kocsiszín - üzemképes jármű hiánya miatt - a forgalom által igényelt járművet 
egyáltalán nem, vagy csak késve adja ki és emiatt későbbi járműindítás, vagy 
menetkimaradás jelentkezik. (Nem tekinthető járműhibának az a járműcsere, amelyet a 
kocsiszín előre betervezett, a járműlapra üzemkezdetkor bejegyzett, a jármű nem hibásodott 
meg, menet nem maradt ki). 

"B"- jelű meghibásodás 

Azok a vonali hibák, melyeknek javítása a vonalon (vonali tárolóhelyen) történik, vagy a 
járművet a vonalon történő javítás idejére tartalék járműre késve cserélik le és 
menetkimaradást okoznak 

"C"- jelű meghibásodás 

Azok a járműhibák, amelyek menetrendtől eltérő, későbbi indítást okoznak, de 
menetkimaradással nem járnak. A hibás járműveket (vonatot) tehát gyorsan lecserélik, vagy 
megjavítják, ezért a forgalomban teljesítmény kiesést nem okoznak. 

,,0"- jelű meghibásodás 

Kényelmet csökkentő meghibásodások: 
A csak kényelmet csökkentő meghibásodások esetén a járműszerelvény még 
üzemképesnek tekintendő. 

így szükség esetén utasforgalomban tartható az a szerelvény, amely az utasszállítás 
biztonsági körülményeinek megfelel, de a szerelvénybe sorolt kocsik nem minden 
berendezése működik előírásszerűen, vagy a kultúrált utasszállítási követelményeket csak 
részben elégíti ki. 
Ha a rongálás miatt az utasok biztonsága, egészsége, ruházatának épsége, tisztasága 
veszélybe kerül a vonattal nem szabad utasokat szállítani. 
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M2 Karbantartás 3. sz. melléklet 

K2 csoport működésének szabályai 

Karbantartó-csoport CK2-csoport) 

A stratégiai és általános döntésekért a Vállalkozó karbantartási vezetője felelős. 

Kapcsolódó felületek és eljárások: 
• A K2-csoport évente legalább 4-szer tart ülést, kölcsönös megállapodással gyakrabban 

is. 

Ennek az ülésnek kulcsfontosságú napirendi pontjai az alábbiak: 

• A járműpark teljesítménye 
• Járműpark stratégia 
• Szerződés teljesítése 
• Jelentős módosítások, változások a karbantartásban és üzemeltetésben 
• Egyéb 

A tervezési szint (2) 

A termelési mennyiség irányításáért, a karbantartási terv módosításaiért és változtatása iért, 
erőforrás hozzárendeléséért és a Szerződéssel kapcsolatos más szempontokért a Vállalkozó 
személyzete felelős. 

Kapcsolódó felületek és eljárások: 
A Megbízó gördülőállomány osztálya, üzemeltetési osztálya és a Vállalkozó vezetője 
legalább havonta tart megbeszélést, például az elkövetkező hónap munkatervének 
előkészítése céljából 

Ennek a megbeszélésnek a napirendje többek között: 

• A karbantartás általános előrehaladása a tervekhez képest 
• Termelési terv a jövő időszakokra 
• Járművek rendelkezésre állása 
• Járművek biztonsága, pl. balesetek 
• Járművek műszaki kérdései 
• Üzemeltetési követelmények változása (ha szükséges), pl. a futásteljesítmény tervezett 

változtatása 
• Műszaki változtatások a járművekkel kapcsolatban, pl. karbantartási utasítások 

változtatása, módosítások 
• Szerződés teljesítése 
• Egyéb 

Üzemeltetési szint (3) 

Az metró kocsik karbantartásának napi felügyeletéért a Vállalkozó ellenőre felelős a metró 
kocsik javítóműhelyében. 

Kapcsolódó felületek és eljárások: 
• ad hoc kapcsolattartás a Megbízó és a Vállalkozó műhelyfelügyelő között, 
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• szükség szerint rendszeres megbeszélések a Vállalkozó műhelyfelügyelője és a Megbízó 
műszaki tanácsadói között műszaki kérdésekben, 

• folyamatos párbeszéd a Felek üzemeltetési osztályai vagy vezetői között, 
• a felmerülő egyéb kérdések tisztázása megbeszélések keretében lehetséges. 

2. A Vállalkozó kulcsfontosságú kapcsolattartó személyei 

A Vállalkozó meghatározza és felsorolja a kulcsfontosságú személyeket ehhez a 
Szerződéshez. 

17 
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M2 Karbantartás 4. sz. melléklet 

Karbantartási ütemterv 

18 
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1 Az M2 METRÓ VONAL KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI 

1.1 Az M2 METRÓ VONALRA A JÓrALL4S1 (3 ÉVES) IDÖSZAKRA VONA TKOZÓ 

KARBANTARTAsI KÖLTSÉGEK 

A karbantartási módszereket összefoglaló táblázat az M2 metró vonal jótállási (3 éves) időtartamára 

Norma Óra- Össz. munkaerő- Összes anyag- Összesen 
A karbantartás típusa 

óra díj (€ / óra) költség (€) költség (€) (€) 

A 15,70 80,80 1 269 236 1 504 

B 179,50 80,80 14504 38708 53212 

C 0,00 80,80 O O O 

D 169,00 80,80 13656 76562 90218 

Megjegyezzük, hogy a fenti táblázatban: 
• Az összes típusú karbantartás egymástól független (nem kumulatív). 
• A norma óra oszlop az adott típusú karbantartás elvégzéséhez szükséges műszaki személyzet 

által ráfordított időtartamot jelenti. 
• Az óradíj oszlop jelenti az alkalmazható teljes óradíjat, beleértve az összes közvetlen 

(karbantartók) és közvetett (menedzsment) személyzet költségét. 
• Az összes anyagköltség oszlop tartalmazza az egyes típusú karbantartás elvégzéséhez 

szükséges anyagok költségét. 
• A C típusú karbantartás nem alkalmazandó a (3 éves) jótállási időszakra, mivel a metró 

vonatok ekkor még nem érték el az alábbi táblázatban megjelölt szükséges futásteljesítményt. 

F Jegyzék 3 / 63 
Metrószerelvények Beszerzése - CO 10 
Jelen doklImenrum az Alsrom Transporr SA. és a Ganz Transeleláro KözlekedésI Rr. rulajdonár képezi, engedély nélkül nem másolharó és nem sokszorosírharó 



Az alábbi táblázat a ciklusidőket adja meg az M2 metró vonal A, B, C és D típus ú karbantartására: 

A karbantartás 
típusa 

A 

B 

D 

c 

A karbantartási művelet 
megnevezése 

ELLENŐRZÉS 

~~C""J.J'''' NAGYJAVÍTÁS 

A fenti táblázatban: 

IDŐSZAKOSSÁG 100 OOO km/év alapján 

"ua"".". futásteljesítmény Átlagos időköz 

4 OOO 15 nap 

8 OOO 30 nap 

16 OOO 

31250 

62500 

125 OOO 

250 OOO 

500 OOO 

• az A típusú karbantartás két (2) Biztonsági Ellenőrzést és egy (1) Szerviz l-et tartalmaz; 
• a B típus ú karbantartás négy (4) Szerviz 2-őt, két (2) 1. Ellenőrzést és egy (1) 2. Ellenőrzést 

tartalmaz; 
• a D típusú karbantartás két (2) 3. Ellenőrzést és egy (1) Kisebb Nagyjavítást tartalmaz; 
• nincs átfedő rész a különböző "Karbantartási Módozatok" tartalmában. 

F Jegyzék 4 / 63 
Metrószerelvények Beszerzése - CO 10 
Jelen dokumentum az Alstom Transport S.A . és a Ganz Transelek/ro Közlekedési Rt. tulajdonát képezi. engedély nélkül nem másolható és nem sokszorosítható 



rclfIJIfIID ALST~~ 
\ UKSELEmO 
\"1 Traction 
' f Electrics Ltd. 

Az M2 metró vonal (3 éves) jótállási időszakára vonatkozó karbantartási műveletek összefoglaló 
táblázata: 

Karbantartási mód 
Karbantartási 

Költség (€) Éves összes költség (€) 
ciklusok száma (db) 

l. ÉV A 160 1504 240670 

B II 53212 585336 

C O O O 

D O 90218 O 

2. ÉV A 264 1504 397105 

B 36 53212 l 915644 

C O O O 

D O 90218 O 

3.ÉV A 264 1504 397105 

B 34 53212 1 809219 

C O O O 

D 15 90218 l 353272 

4. ÉV A 104 1 504 156435 

B 7 53212 372 486 
/ 

C O O O 

D 7 90218 631 527 

A jótállási időszak karbantartás· 
7858799 

költsége 

F Jegyzék 5 / 63 
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~ 
Traction 

.. ., • FJ~trics Ltd. 
Osszefoglaló táblázat az "A", "B", "D" típusú karbantartásokhoz tartozó munkákról, az ML vonal esetében a 3 éves jótállási időszakra 

Tételek Feladatok A B D AnyagköItség ( 
€) 

Trakciós és fékberendezés Ellenőrzés X O 

3. sin Vizuális ellenőrzés/tisztítás X O 

Általános rész Funkcionális teszt X 73 

Akkumulátor Vizuális ellenőrzés X O 

Levegőterrnelő berendezés és mechanikus 
Funkcionális teszt/ Ellenőrzés fékezés X 105 

Szellőztetés, légkondicionálás Szűrők cseréje X 58 

Közlekedőfolyosó Vizuális ellenőrzés/tisztítás X O 

Automatikus csatolókészülék Vizuális ellenőrzés/tisztítás X O 

Trakciós és fékberendezés Tisztítás/Funkcionális teszt/ellenőrzés X O 

Segédüzemi inverter Csere/szűrő tisztítás X 145 

Sürített levegő előállítása és mechanikus 
Funkcionális teszt/ Ellenőrzés / fékbetétek cseréjé fékezés X 23415 

Utas közlekedő ajtó Funkcionális teszt/ Ellenőrzés / alkatrész csere X 1211 

Automatikus csatolókészülék Ellenőrzés / Teszt / Zsírzás X 194 

Félig állandó rúd Ellenőrzés X O 

Forgóváz Ellenőrzés / alkatrész csere X 11465 

3. sín Ellenőrzés / csere X 662 

Általános rész Funkcionális teszt / Vizuális ellenőrzés X O 

Trakciós és fékberendezés Vizuális ellenőlrzés/tisztítás X O 
I 

F Jegyzék 6 / 63 
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Tételek 

Szellőztetés, légkondicionálás 

Közlekedöfolyosó 

Egyéb berendezések 

Általános rész 

Trakciós és fékberendezés 

Trakciós motorok 

Levegőtermelő berendezés és mechanikus 
fékezés 

Segédüzemi inverter 

Akkumulátor 

Utas közlekedő ajtó 

Automatikus csatolókészülék 

Félig állandó rúd 

Forgóváz 

Egyéb berendezések 

Feladatok 

Vizuális ellenőrzés/tisztítás 

Vizuális ellenőrzés 

Funkcionális teszt / alkatrész csere 

Ellenőrzés / Funkcionális teszt / tisztítás / alkatrész 
csere 

Csapágykenés / Ellenőrzés / Funkcionális teszt / 
alkatrész csere 

Funkcionális t~:szt! Ellenőrzés / szűrők cseréje / 
párafelfogó tasak és alkatrész csere 

Ellenőrzés / szűrők cseréje 

Funkcionális teszt! Ellenőrzés 

Ellenőrzés / tisztítás / alkatrész csere 

Ellenőrzés / Funkcionális teszt / alkatrész csere 

Funkcionális teszt! Ellenőrzés / alkatrész csere 

Olaj cser / kerék profilozás / Ellenőrzés / tisztítás / 
alkatrész csere 

A 

Traction 
Electrics Ltd. 

B 

X 

X 

X 
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D Anyagköltség ( 
€) 

O 

O 

1615 

X 4038 

X 19383 

X 2584 

X 29074 

X 485 

X 162 

X 6461 

X 3392 

X 3230 

X 2907 

X 4846 
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M2 vonal, Karbantartási Ütemterv 

1 szerervény 3 éves karbantartása - Szabványos Ütemterv 

1. ÉV 2. ÉV 

Traction 
Electries Ltd. 

3. ÉV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
-
B B B B B 

-
C 

-
D D 

Nyilatkozat 
A fenti Szabványos Karbantartási Ütemterv amely egy szerelvényre vonatkozik megegyezik az M2 vonaira szállított 22 db szerelvény esetében 
alkalmazott ütemtervvel az egyes szerelvények üzembehelyezésétől számítva. 

Alstom Transport SA 

F Jegyzék 8 / 63 
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M2 Karbantartás 5.sz. melléklet 

Üzemképesség elvárt mértéke 

Táblázat: "Üzemképességi célszámok" 

Elfogadott (jótállás alatt álló kocsiállomány-méret) és rendelkezésre álló jármüvek 

Jármüszerelvények 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
jótállás alatt 
Rendelkezésre 
álló - 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
jármüszerelvények 
A hibák 24 órán 
belüli elhárítása O O 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
esetén 

19 
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M2 karbantartás 6.sz. melléklet 

Opciós árkalkuláció 

20 
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M2-es vonal 1 sz. és 2. sz. opciós karbantartás 

1. M2 - Karbantartási költségek az első leszállított jármű jótállási időszak végétől 
az utolsónak leszállított jármű jótállási időszak végéig terjedő időszakra 

A karbantartási módszereket összefoglaló táblázat az M2 metró az első leszállitott jármű 
jótállási időszak végétől az utolsónak leszállított jármű jótállási időszak végéig terjedő 
időszakra 

Ossz. 
A karbantartás Norma Óra- munkaerő- Összes anyag- Összesen 

típusa 
óra díj( E I óra) költség (E) költség (E) 

A 15,70 80,8 1269 143 

B 179,50 80,8 14504 23450 

C 0,00 80,8 O 3900 

D 169,00 80,8 13656 46383 

Megjegyezzük, hogya fenti táblázatban: 
• Az összes típusú karbantartás egymástól független (nem kumulatív). 
• A norma óra oszlop az adott típusú karbantartás elvégzéséhez szükséges műszaki 

személyzet által ráfordított időtartamot jelenti. 
• Az óradíj oszlop jelenti az alkalmazható teljes óradíjat, beleértve az összes közvetlen 

(karbantartók) és közvetett (menedzsment) személyzet költségét. 
• Az összes anyagköltség oszlop tartalmazza az egyes típusú karbantartás 

elvégzéséhez szükséges anyagok költségét. 
• A C típusú karbantartás nem alkalmazandó a (3 éves) jótállási időszakra, mivel a 

metró vonatok ekkor még nem érték el az alábbi táblázatban megje/ölt szükséges 
futásteljesítményt. 

(E) 

1 411 

37954 

3900 

60039 
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Az alábbi táblázat a ciklusidőket adja meg az M2 metró vonal A, B, C és D típusú 
karbantartására: 

IDŐSZAKOSSÁG 100 OOO km/év alapján 
A karbantartás A karbantartási művelet 

típusa megnevezése Átlagos Átlagos időköz 
futásteljesítmény 

A 
IZTONSÁGI ELLENŐRZÉS 4000 

1 8 OOO 

2 16 OOO 

31 250 

B 62500 

125 OOO 

D EBB NAGYJAVíTÁS 250 OOO 

C 500 OOO 

A fenti táblázatban: 
• az A típusú karbantartás két (2) Biztonsági Ellenőrzést és egy (1) Szerviz 1-et 

tartalmaz; 
• a B típusú karbantartás négy (4) Szerviz 2-őt, két (2) 1. Ellenőrzést és egy (1) 2. 

Ellenőrzést tartalmaz; 
• a D típusú karbantartás két (2) 3. Ellenőrzést és egy (1) Kisebb Nagyjavítást 

tartalmaz; 
• nincs átfedő rész a különböző "Karbantartási Módozatok" tartalmában. 
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A Karbantartási tevékenységeket összefoglaló táblázat, az első leszállított jármű jótállási 
időszak végétől az utolsónak leszállított jármű jótállási időszak végéig terjedő időszakra 

Karbantartási Éves összes 
Karbantartási mód ciklusok száma Költség (E) költség (E) 

(db) 

1. sz. OPCIO A 116 1 411 163712 
B 21 37954 797042 
C O 3900 O 
D O 60039 O 
H O O O 

A jótállási idősza~ 960754 karbantartási költsége 
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2. M2 - Fenti 1. sz. Opció egy évvel történő meghosszabbításának karbantartási 
költségei (2.sz. OpCiÓ) 

A karbantartási módszereket összefoglaló táblázat az M2 metró vonal esetében, az 2. sz. 
Opció egy évvel történő meghosszabbításának időszakára 

Ossz. 
A karbantartás Norma Óra- munkaerő- Összes anyag- Összesen 

típusa 
óra díj( € I óra) költség (€) költség (€) 

A 15,70 80,80 1269 143 

B 179,50 80,80 14504 23450 

C 0,00 80,80 O 3900 

D 169,00 80,80 13656 46383 

Megjegyezzak, hogya fenti táblázatban: 
• Az összes típusú karbantartás egymástól fOggetlen (nem kumulatív). 
• A norma óra oszlop az adott típusú karbantartás elvégzéséhez szOkséges műszaki 

személyzet által ráfordított időtartamot jelenti. 
• Az óradíj oszlop jelenti az alkalmazható teljes óradíjat, beleértve az összes közvetlen 

(karbantartók) és közvetett (menedzsment) személyzet költségét. 
• Az összes anyagköltség oszlop tartalmazza az egyes típusú karbantartás 

elvégzéséhez szOkséges anyagok költségét. 

(€) 

1 411 

37954 

3900 

60039 
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Az alábbi táblázat a ciklusidőket adja meg az M2 metró vonal A, B, C és D típusú 
karbantartására: 

IDŐSZAKOSSÁG 100 OOO km/év alapján 
A karbantartás 

típusa 
A karbantartási művelet 

megnevezése Átlagos 
futásteljesítmény Átlagosidóköz 

A 
ELLENŐRZÉS 4000 

8 OOO 
16000 
31250 

B 62500 

125 OOO 

D NAGYJAVíTÁS 250 OOO 

c 500 OOO 

A fenti táblázatban: 

/~, /~~ 

• az A típusú karbantartás két (2) Biztonsági Ellenőrzést és egy (1) Szerviz 1-et 
tartalmaz; 

• a B típusú karbantartás négy (4) Szerviz 2-őt, két (2) 1. Ellenőrzést és egy (1) '2. 
Ellenőrzést tartalmaz; 

• a D típusú karbantartás két (2) 3. Ellenőrzést és egy (1) Kisebb Nagyjavítást 
tartalmaz; 

• nincs átfedő rész a különböző "Karbantartási Módozatok" tartalmában. 
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A Karbantartási tevékenységeket összefoglaló táblázat, az 2. sz. Opció egy éwel történő 
meghosszabbításának időszakára 

Karbantartási Éves összes 
Karbantartási mód ciklusok száma Költség (€) költség (€) (db) 

2. sz. OPCIO A 264 1 411 372586 
B 36 37954 1 366357 
C O 3900 O 
D O 60039 O 
H 

A jótállási időszak! 1 738943 karbantartási költsége 
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M2 karbantartás 7.sz. melléklet 

Árkalkuláció a futásteljesítmény változása esetére 

A Szerződés egyösszegű árának korrekciója 

Egy járműszerelvény várható éves futásteljesítménye 100 OOO km. 
A Szerződés értelmében a Szerződés időtartama alatt a 22 járműszerelvény várható 
futásteljesítménye:22x3évx100 OOO km, azaz 6 600 OOO km. 

A Szerződéses ár az összes járműszerelvény futásteljesítményén alapul. A Szerződés 5.1 
és 5.2 pontja alapján Szerződéses ár nem változik, ha a Szerződés időtartamára vetített 
összes futásteljesítmény ±10% határon belül marad. 

Ezt meghaladóan a következő képlet alkalmazandó: 

1.) a futásteljesítmény 10 százalékánál nagyobb növekedése esetén a szerződéses árhoz 
hozzáadandó "N" összeg 

N 
[Valós futásteljesítmény ]km - [7260000]km f,S -d' ,] = r 11~A x t zerzo eses ar 

L6600000 y.m 

2.) a futásteljesítmény 10 százalékánál nagyobb csökkenése esetén a szerződéses árból 
levonandó "K" összeg 

K 
[5940000]km - [Valós futásteljesítmény ]km f,S -d' ,] = r l'_AA x t zerzo eses ar 

L6600000 y.m 

Valós futásteljesítmény: a Szerződés időtartama alatt az összes járműszerelvény összes 
futott kilométerét kell tekinteni. 
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4. MELLÉKLET 

SZÁLLÍTÁSI ÜTEMTERV 
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B JEGYZÉK 

SZÁLLÍTÁSI ÜTEMTERV M2-es metróvonal esetén 

Tevékenység 
Határidő 

Kötbér mértéke 
(szerz. kötéstől) 

Előzetes típusengedély megszerzése 9 hónap 40.000 euró/nap 

Prototípus felajánlása átvételre 18 hónap 
Járműszerelvény árának 

0,05%-a / nap 

Típusengedély megszerzése 
24 hónap 40.000 euró/nap 

prototípusra 

2-3 . sz. Szériajármű felajánlása 
26 hónap 

Járműszerelvény árának 
átvételre Budapesten 0,05%-a / nap 

4-5 . sz. Szériajármű felajánlása 
27 hónap 

Járműszerelvény árának 
Budapesten 0,05%-a / nap 

6-7. sz. Szériajármű felajánlása 
28 hónap 

Járműszerelvény árának 
Budapesten 0,05%-a / nap 

8-9. sz. Szériajármű felajánlása 
29 hónap 

Járműszerelvény árának 
Budapesten 0,05%-a / nap 

10-11 . sz. Szériajármű felajánlása 
30 hónap 

Járműszerelvény árának 
Budapesten 0,05%-a / nap 

l2-13 . sz. Szériajármű felajánlása 
31 hónap 

Járműszerelvény árának 
Budapesten 0,05%-a / nap 

14-15. sz. Szériajármű felajánlása 
32 hónap 

Járműszerelvény árának 
Budapesten 0,05%-a / nap 

16-17. sz. Szériajármű felajánlása 
33 hónap 

Járműszerelvény árának 
R IHbnesten O;05%-a / nap - -·--r - - -- --

18-19. sz. Szériajármű felajánlása 
34 hónap 

Járműszerelvény árának 
Budapesten 0,05%-a / nap 

20-21. Szériajármű felajánlása 
35 hónap 

Járműszerelvény árának 
Budapesten 0,05%-a / nap 

Utolsó (22.) járműszerelvény 
36 hónap 

Járműszerelvény árának 
felajánlása átvételre Budapesten 0,05%-a / nap 

Alstom Transport S.A 

B Jegyzék 2/4 
Metrószerelvények Beszerzése - CO 10 
Jelen dokumentum az Alstom Transport SA. és a Ganz Transelektro Közlekedési Rt. tulajdonát képezi, engedély nélkül nem másolható és nem sokszorosítható. 



~ 

~ 

{j](!!j(/j&Jfj@@{} liiI@afl@(j@§Ö~ [%@lJi]~@fl@ff(Jf]1JiJil 

Kocsitestek összeállitása 

Kocsitestek festése 

Összeszerelés, végszere~s 

Gyárkapun kiszállItás (kötbérkötelezettség kezdete) 

Tartampr6ba - Jóváhagyás; vizsgálatok 

Helyszinre szálIrtas 

élesztés, funkció próba 

Futópróba (dinamikai vizsgálatok) 

Ideiglenes üzemehetési bizonyltvány 

rlpusvizsgáztata:s 

Trpusengedély megszerzése (kötbérkötelezettség ke 

Átadás a Vevö részére 

Üzemeltetési Bizonyltvány kiadása 

Atvételi bizonyltvány (számlázás) 

Végleges átvételi bizonyltvány 

Kocsitestek gyártása 

Kocsitestek Osszeállltc\sa 

Kocsitestek feslése 

Összeszerelés, végszerelés 

Gyárkapun kiszállltás 

Helyszlnre szálHlás 

Élesztés, funkció próba 

Atadás a VevO részére 

Hatósági vizsga 

Üzemeltetési Bizonyitvány kiadása 

Átvételi bizonyItvany (számlázás) 

Végleges átvételi bizonyitvány 

B Jegyzék 
Metrószerelvények Beszerzése - CO 10 

30 Jui 06 

01 Jui 06 

28 Fév 07 

31 Mai 06 

20 Jui 06 

23 AoO 06 

01 Avr 08 

01 Avr 08 

30 Avr 08 

29 Avr 08 

01 Det 07 

01 Avr OB 

01 Avr 08 

30 Avr 08 

04 Sep 06 

15 Jan 07 

15 Jan 07 

06 Mar Ó7 

30 Mar 07 

25 Avr 07 

30 Nov 07 

03 Déc 07 

09 Oet 08 

10 Oet 08 

07 Nov 08 

20 Nov 08 

02 Mai 08 

30 Mai 08 

20 Nov 08 

20 Nov 08 

20 Nov 08 

15 Déc 08 

02 Mai 07 

02 Mai 07 

20 Jui 07 

13 Juj 07 

09 AoÍl 07 

24 Mar 08 

31 Mar 08 

01 Avr 08 

26 Mai 08 

27 Mai 08 

10 Jui 08 

09 Jui 08 

07 Jut 08 

AlSTÖ II'-1k 
.r~ 
fjlB1l:/.Elm 
rI' n..~_ 

O jr 

Ojr 

O jr 

661 jrs 

10 mois 

678jrs 

Ojr 

3jrs 

Ojr 

4 sms 

210jr5 

Ojr 

lBjrs 

Ojr 

1501 jrs 

503jrs 

64jrs 

48jrs 

45jrs 

158jrs 

Ojr 

110;rs 

Ojr 

1 mois 

10jrs 

Ojr 

Ojr 

Ojr 

Ojr 

Ojr 

Ojr 

Ojr 

309jr5 

60jrs 

48jrs 

50jrs 

163jrs 

Ojr 

Ojr 

2mois 

Ojr 

10jrs 

20jrs 

Ojr 

Ojr 

30 Jui 06 f- .-~ ii~~~'1 

01 Jui 06 ; 

28 Fév 07 i 
08 DéC08 ~ _. -- - -- -- - -

26 Mar 07 ; 

24 Mar 09 : .. 

01 Allr OB i 
06Janó9 1 

30 Allr 08 r' 
26 Mai 06 ! 

18 Jul 081 
01 Allr 08 ~ 

25 Jui 09 r' 
30 Allr 08 i 
25Mai12 l 

r-
15 Déc 08 1 

12 Allr 07 : 

10 Mai 07 - - - - - - - -

31 Mai 07 

30 Nov 07 

30 NOll 07 

02 Mai 08 

09 Oct 08 

06 NOll 08 

20 NOll 08 

20 Nov 06 

02 Mai 06 

30 Mai 08 

20 Nov 08 

20 NOll 08 

20 NOll 08 

15Déc08 : 

07Juloa ] 

24 Jut 07 [-

24 AoO 07 ] 

20 Sep 07 j 
24 MarOS l 

24 Mar 08 l 
31 MaroB i 

26 Mai 08 · 

26 Mai 08 

09 Jui 08 

07 Juj 08 

09 Jui 

07 Jul 

Jl'lell doIcIJmelUlI1II a: Alsfnm Trall .. porl SA If", a GaJ/: Troll.w..JI' I.:Iro KlJ:leu~.si RI. mlojdalujJ kipe:i, engé'(I,Jly I lillWllk!1II ",JsoIltaló is lwm soJ.:x:orruilholó 

+ ~.E.:.~. __ 

---

---

J. .. i · .... :~ .. · .... · .......... · ...... · ...... · .... · .... · ...... I. 
C::J K1 jegyzék szerint 

• • 

• -- "* SzÚ24 ' 

-• • 
® 

• -• · - . --- -

• 
@ 
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N' 
Megnevezés Kezdés 

55 
Idótartam Vége 1

' 2008 
.:..:l..L!..L"-L..:'...l..:'....L=..~..L!+~:...l.=~~.J.!.;é.L!:!..l..=='""!..7 L''''8~·-'-''i9 20 121 [ 22 123 124 125 126 127 [ 2S @.b.ll.l31 

- 56- M2 - Harmadik vonat 

57- Kocsitestek gyártása 

58 Kocsitestek összeéUlltása 

59 Kocsitestek feslése 

--á'ö- Összeszerelés, végszerelés 

-63-1 Gyárkapun kiszál1itás 

I· 64 Helyszlnre szál1ftés 

- S5 Élesztés, funkció próba 

-· 6S- Átadás a Vevő részére 

~ Hatósági vizsga 

"S8 Üzemeltetési Bizonyltvány kiadása 

-69 -- Átvételi bizonyltvány (számlázás) 

··70 ·· Végleges átvételi bizonyltvány 

71~ Szerződéses dátum a sorozatgyártású 2 - 3 sz. vonat 
L ... . ___ . átvételére Budapesten (kötbérkötelezettség kezdete) 
'72 

13 '" M2 - Negyedik vonat 

''''-74-
75-

j 

16 
'· 77 

80-..., 
·· 8Z ·" 

83 
- 84 

85 
186 
l·s7 
~s­

Kocsitestek gyártása 

Kocsitestek összeátJltása 

Kocsitestek festése 

Összeszerelés, végszerelés 

Gyárkapun kiszátHtás 

Helyszlnre szál1ftás 

Élesztés , funkció próba 

Átadás a Vevő részére 

Hatósági vizsga 

Üzemeltetési Bizonyltvány kiadása 

Átvételi bizonyftvány (számlázás) 

Végleges iltvételi bizonyltvány 

:~!~~j M2 - ötödik vonat 

90 i Kocsitestek gyártása 

911 Kocsitestek összeál11tása 

1.~~3 - Összeszerelés, végszerelés 

19 Jui 07 

19 Jui 07 

08 Aoa 07 

03 Sep 07 

27 Sep 07 

17 ·Avr 08 

24 Avr 08 

25 Avr 08 

19 Jui 08 

20 Jui 08 

03 Jul 08 

03 Jul 08 

30 Jul 08 

30 Jul 08 

07 AoO 07 

07 AoO 07 

26 S·ep 07 

18 Oet 07 

13 Nov 07 

19 Mai 08 

26 Mai 08 

27 Mai 08 

23 Jui 08 

24 Jui 08 

07 Jul 08 

07 Jul 08 

04 AoO 08 

25 Sep 07 

25 Sep 07 

02 Nov 07 

22 Nov 07 

18 Dk 07 

16 Jui 08 

292j($ 

60jrs 

48jrs 

50jrs 

146jr5 

Ojr 

Ojr 

2 mois 

Ojr 

10jr, 

Ojr 

Ojr 

Oy 
Ojr · 

260 jn 

60jrs 

48jrs 

50jrs 

135jrs 

O jr 

Ojr 

1 mois 

Ojr 

10jrs 

Dir 

O jf 

Ojr _ 

245;rs 

56jrs 

42jrs 

46jrs 

30 Jul 08 1 

10 Sep 07 ~ 

120ct07 
09 Nov 07 ! _. _._.~ _o. 

17Avr08 ! 

17 Avr oa l 
24 Avr 08 : 

19 Jui 08 1 

19 Jul 08 j 
03 Jul 08 i 

03 Jul 08 ~ 
i 

03 Jul 08 : 
. I 

30 Jul 08 ; 

30 Jul 08 1 

04 Aotl 08 

29 Oet 07 

~-

30 Nov 07 : 

26 Oéc 07 ! 

19 Mai 08 ~ 

19 Mai 08 1 

26 Mai oa l 
23Jui08 j 

23 Jui 08 : 

07 Jul 08 l 

07 Jul 08 

07 Jul 08 

04 AoO 08 

30 Aoű 08 

11 Déc 07 

31 Déc 07 

24 Jan 08 

16 Jui 08 

16 Jui 08 

--- . --­- - 1-- - - • - ~. - - - - .... 
- - I- - -.- - -.- - .- - - - " -

---- I- -. -. -

1--

--

• • 

+ • 
@ 

• *" Sz.É:.26 

-._- - .. -

• 
@ ••• 

-- --t .... -._-'.-9~-.'- Kocsitestek festése 

96 Gyárkapun kiszállItás 

197 Helyszlnre szállitás 23 Jui 08 

24 Jui 08 

21 Jul 08 

22 Jul 08 

04 Aoa 08 

04 Aoú 08 

30 Aoa 08 

130;rs 

Ojr 

O jr 

1 mois 

Ojr 

23 Juj 08 .- _. _._--- ._ .. _ .. -1 ._. _.. --- -- . __ . _._- • -•. -
t9S-- Élesztés, funkció próba 

.:'91 Átadés a Vevő részére 

10"öi Hatósági vizsga 

Tö1 
102 

'-;03 

Üzemeltetési Bizonyitvény kiadása 

Atvételi bizonyltvány (számlázás) 

Végleges átvételi bizonyitvány 

10jrs 

Ojr 

Ojr 

Ojr 

21 Jul 08 : 

21 Jul 08 : 

04 Aoü 08 ~ 
04 AoO 08 r 
04 Aou 08 ~ 
30 AoQ 08 : 

-104- Szerződéses dátum a sorozatgyártású 4 - 5 52. vonat 30 Aoa 08 O jr 30 Aoli 08 j 
L.........._ átvételére Budapesten (kötbérkötelezettség kezdete) , 
1105 
Tb1r- M2 _ Hatodik vonat 13 Nov 07 221 Jn 1S Sep 08 ; .. 

-- ~ -----------------
-~-• 

@ 

• *" SZ.t..27 

~. KocsItestek összeallltása 17 Déc 07 36 Jrs 04 Fév 08 ~ - - _ - -

2009 . , .• 12010 I 
" '" ' " · " ' · ' '' ' '' ' '' ' ·~~' .. I 

I 

jfÖ7 KocsItestekgyártása 13 Nov 07 48Jrs 17Jan08 ~ . . ~ 

I 109 Kocsrtestek festése 02 Jan 08 44 Jrs 03 Mar 08 I---L---.-... --- ___ . __ . _____ . __________ . __ . ___ ._._________ .----.-.-.---------- _____ o • ___ ..L __ . ________________ L. ____ . ______ .... ____ ._ . ...J 

B Jegyzék J / U 

Metrószerelvények Beszerzése - CO 10 
.f~I,"" doItu/l/C'lI/ um a: A/sIOlII r , QIlJoporl S.A. ü (I G<II/: l"raWitdrklro Ktklelwd,ls; RI. lu/ajc/omi l Ü JW::I, t llgedily l/i /klJ! l lem InósoJhlllo b lIel1l .roJ:...: ... , t»i!luJf6 
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ALSTÖ~~lfaf 
. ';:=-
1~1IIf!:!I!'O 7 r .......... 1M; 

Megnevezés Kezdés Időtartam ! " ! 2009 _ 1 ~~lp, 
Vége i:WJ...2.::u r·4 ! 5 n T 7 24 ! 25 i 26 127 / 28 129 130 131 i 32 133 : 34 ' 35 , 36 137 13s 139 140 1 4.!.0lli~5 1 46 147 

mr - Összeszere~s, végszerelés 

113- Gyárkapun kiszaHItas 

1 14- Helyszlnre szá1l!tás 

115 ~Iesztés. funkció próba 

1-116 Átadás a Vevő részére 

1 1'7 Hatósági vizsga 

~~-i Üzemeltetési Bizonyftvány kiadása 

Atvé1eli bizonyltvány (számlázás) 

,2~~1 Végleges átvételi bizonyltvány 

121 

122 M2 - Hetedik vonat 

,. 123- Kocsitestek gyartasa 

124 Kocsitestek Osszeállltása 

' 125 Kocsitestek" festése 

126- Összeszerelés, végszerelés 

129 . Gyárkapun kiszéllrtás 

--f30' Helyszlnre szállítás 

"·13, !:Iesztés, funkció próba 

I--rli Átadás a VevO részére 

"m- Hatósági vizsga 

1"134- Üzemeltetési Bizonyltvány kiadása 

h-~ AMIeli bizonyitvAny (sz'mlaz's) 

'1 3 Végleges átvételi bizonyltvány 

137 -" Szerződéses dátum a sorozatgyártású 6 - 7 sz. vonat __ I atv'telére Budapesten (k.tbérk.telezettség kezdete) 
13S 

~ M2 - Nyolcadik vonat 

-1~ Kocsiteslek 9y>rt>sa 

' 14C Kocsitestekösszeállltása 

142 Kocsitestek festése 

'143 Összeszerelés, végszereiés 

" f46'~ Gyárkapun kiszállItás 

' 147'" Helyszlnre szállitás 

148 !::Iesztés, funkció próba 

-149 Átadás a Vevö részére 

150" Hatósági vizsga 

~ Üzemeltetési Bizonyltvány kiadása 

152 ÁtVételi bizonyítvtúlY (számlázás) 

153i Végleges átvételi bizonyltvány 

t! 155 M2 - Kilencedik vonat 

156 Kocsitestek gyártása 

157 Kocsitestek összeáll/ta.sa 

f15s Kocsitestek festése 

'B'?i- Összeszereiés, 'légszerelés 

16i" Gyárkapun kiszállltás 

16'3 Helyszínre szállltás 

1164 !:Iesztés, funkciO próba 

""65 Átadás a Vevö részére 

{66 HatOsági vizsga 

"'67 Üzemeltetési Bizonyltvány kiadása 

B Jegyzék 
Metrószerelvények Beszerzése - CO 10 

28 Jan 08 112jrs 

01 Jul 08 O jr 

08 Jul 08 Ojr 

09 Jul 08 1 mois 

05 AoO 08 Ojr 

06 AoO 08 10jrs 

19 Aoú 08 Ojr 

19 Aoíi 08 O jr 

15 Sep 08 O jr 

25 Dk 07 201 jn 

25 Déc 07 40jrs 

22 Jan 08 Jajrs 

05 Fév 08 43jrs 

29 Fév 08 99 jrs 

16 Jul 08 Ojr 

23 Jul 08 Ojr 

24 Jut 08 1 mois 

20 AoO 08 Ojr 

21 AoG 08 10jrs 

02 Sep 08 Ojr 

02 Sep 08 Ojr 

30 Sep 08 Oj< 

30 Sep 08 Oj< 

29 Jan OS 191 jrs 

29 Jan OS 32jrs 

20 Fév 08 24 jrs 

03 Mar 08 40jrs 

27 Mar OS 94 jrs 

05 Aou 08 Ojr 

12 Aou 08 Ojr 

13Aoü08 1 mois 

OB Sep 08 Ojr 

09 Sep 08 10 jrs 

22 Sep 08 Ojr 

22' Sep ÓS "Ojr 

20 Oct OS Ojr 

26 Fév OS 179jrs 

26 Fév 08 24 jrs 

17 Mar 08 18jrs 

25 Mar OB 40 jrs 

18 Avr 08 S6jrs 

15 AoO OS O jr 

22 AoO 08 Ojr 

25 AoO 08 1 mois 

18Sep08 Ojr 

19 Sep 08 10 jrs 

02 Oct 08 O jr 

01Jul08 l 

01 Jul 08 

OS Juj OS 

05 AoO 08 

05 AoO OS 

19Aou08 

' 19Aoú08 

19Aoú08 

15 Sep 08 

30 Sep 08 ; - - "-' -- - -- - -- ,_o - - ".- "- "_.- .- --_.- ___ o _._-

18Févoa : 

03MarOS ; 
I 

03 Avr 08 : 

16JUloa r-

16 Juj 08 ! , 
23 Jul 08 f 

20 ";00 08 r 
20 AoO 08 ; 

02 Sep 08 : 

02 Sep 08 ; 

02 Sep OS ; 

30 Sep as i 
30 Sep 08 i 

200etOS 

12 Mar OS 

24 Mar 08 

25 Avr 08 

OSAoQ OS 

05 AoO 08 

12 AoO 08 

08 Sep 08 

oa Sep 08 

22 Sep OS 

22 Sep OS t 

._. _. _. 1- - _. 

22 Sep 08 ! .... . - _ . ._ .. --_.~ _ . _. . ... 

200ctoa f 

300ct08 : - ~ - - -- --"- - . - - - --

28 Mar OS i 
09 Avr OS i 
19MaiOS j 

15AoüOS ; 

15Ao008 ! 

22 AoO 08 ~ 

18sepos [ 

18sep08 1 

020ctOS ; 

020ctOS ! 

itIell dokUIlle/lIUIII a: AJJ-II1", TralUptJ'/ S,A" ~"" a Gall: Trawil.'lekrro KIi:./eudhJ RI. tu/ajdon.it Ü~I, engt!di/y IIi/klJl /lent máso/II(1/n i:r 111.'111 soL=OI'TUílhaló 
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-168 -AtVéteirb1ZonyitVanylszTrfil~zá" \ 

1 69-- Végleges átvételi bizonyltvány 

170 Szerződéses dátum a sorozatgyártásu 8 - 9. sz. mT von at átvételére Budapesten (kötbérkötalezettség 

~ 172 M2 - Tized ik vonat 

' ~73_1 Kocsitestek gyártésa 

174 Kocsitestek Osszeállltása 

i"iS-1 Kocsitestek festése 

176 Össleszere~s, végszerelés 

179 GyArkapun kiszállItás 

180 Hetyszlnre szálUtás 

' 18f !:Iesztés, funkció próba 

182 Átadás a Vevő reszére 

183 HatOsági vizsga 

184 Üzemeltetési Bizonyitvény kiadása 

185 Átvételi bizonyitvény (száml~ás) 

· 166' Végleges átvételi bizonyltvány 

f87" " 
I-rssl M2 - Tizenegyed ik vonat 

:::l Kocsitestek gyártása 

Kocsitestek Osszeállitása 

/-;gj Kocsitestek festése 

19~1 Összeszerelés, végszerelés 

195 Gyárkapun kiszállltés 

"196 "I Helyszfnre szálUtás 

f-{w Élesztés . funkci6 próba 

198 Atadb a Vevő részére 

'"199 Hatósági vizsga 

-200 Üzemeltetési Bizonyltvány kiadása 

f 201 Átvételi bizonyltvány (számlázás) 

202- Végleges átvételi bizonyltvány 

20~-3 . Szerzélidéses dátum a sorozatgyártás ú 10 - 11 . sz. 
h;n,;- vonat átvételére Budapesten (kötbérköte&ezettség 
; 204 

'2ös M2 - Tizenkettedik vonat 

206 

· 2071 
~I 
:~: ~ 

213 
~i4 , 

-217 
1218 
· '211f" 

220 

Kocsitestek gyártása 

Kocsitestek Osszeállftása 

Kocsitestek festése 

Összeszerelés, végszere lés 

Gyárkapun kiszáUltás 

Hetyszlnre szárUtás 

Élesztés , funkció próba 

Atadás a Vevő részére 

Hatósági vizsga 

Üzemeltetési Bizonyltvilny kiadása 

Atvételi bizonyltvány (számlázás) 

Végleges átvételi bizonyltvány 

221-1 M2 - Tizen hannadik vonat 

Kezdés 
ö2öCtöB 
30 Cet 08 

30 Cet 08 

18 Mar 08 

16 Mar 08 

07 Avr 08 

15Avr 08 

09 Mai 08 

28 AoO 08 

03 Sep 08 
04 Sep 08 

01 Oet 08 

02 Oet 08 

15 Oet 08 

15 Oet 08 

13 Nov 08 

08 Avr08 

08 Avr 08 

24 Avr 08 

02 Mai 08 

28 Mai 08 

12 Sep 08 

19 Sep 08 

22 Sep 08 

17 Cet 08 

20 Oet 08 

31 0et08 

310et08 

28 Nov 08 

30 Nov 08 

29 Avr 08 

29 Avr 08 

13 Mai 08 

19 Mai 08 

12 Jui 08 

16 Sep 08 

23 Sep 08 

24 Sep 08 

210et08 

22 Oet 08 

04 Nov 08 

04 Nov 08 

01 Déc 08 

27 Mai 08 

Időtartam i 
Ojr · 

Ojr 

Ojr 

174jr5 

24 jrs 

18jrs 

40jrs 

80jrs 

Ojr 

O, 
1 mois 

O, 
10 jn; 

Ojr 

OJ< 
Ojr 

170j rs 

24 jrs 

18jrs 

40jrs 

79jrs 

O jr 

O, 
1 mols 

Ojr 

10jrs 

Ojr 

Ojr 

Oj" 

Ojr 

157 jrs 

1Gjrs 

12jrs 

31 jrs 

70jn 

Ojr 

Ojr 

1 mois 

Ojr 

10jrs 

Ojr 

Ojr 

Ojr 

157 in 

jlUlllaTlfl 

~ ~~ .. 
~~:!.l!J.tl..3 [ 4 r 5 ! 6 l' z. 
02 oet08 1 

300et08 ~ 

30 0et08 ! . 

13 Nov 08 

18Avr 08 

30 Avr 08 

09 Jui 08 

28 AoO 08 

28 AoQ 08 

03 Sep 08 

I 

01 Cct08 r 
01 Oct08 ! 

150ct08 l 

15 Oct08 : 

15 Oet08 ! 
; 

13Nov08 : 

28 Nov 08 ! 

09 Mai 08 1 

19 Mai 08 : 

26 Jui 08 

12 Sep 08 

12 Sep 08 

19 $op 08 

17 Oct 08 

17 Oet 08 

310ct08 

310cl08 

2007 
8 9 ']1 0 1 11 ' 12 / 13 114 ' 15 ] 16 117 118 119 

31 act 08 .- .- - ._- -_._.- _ . - . -- _. 

28 Nov 08 

30 Nov 08 

01 Déc 08 

20 Mai 08 

28 Mai 08 

30 Jui 08 

16 Sep 08 

16 Sep 08 

23 Sep 08 

21 act 08 

210ct08 

04 Nov 08 

04 Nov 08 

04 Nov 08 

01 Déc 08 

30 Déc 08 

2008 
20 1211 22 123 / 24 [ 25 126 127 [ 2~9 46 147 . 48 ; 49 / 50 / 51 / 52 j 53 
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, 1
2007 

Kezdés Időtartam Vége !--~l T l -! 2 1 3 ! 4 ! 5 r 6 ! 78 g "! H)!11-r"' tliin 4:fs l'1s j1il lS !19 
2008 : 2009 2010 
20 !i 1l 22 1il 124 [25 ! 26 [ 27"128 [ 29 ! 30 [ 31 132 ! 33 134 35 136 137 138 139 ! 40 ! 4W 2 : 43 44 45l!6 !47 : 48 , 49 1 50J.?!.J..g~_ 

m 

~4 Kocsitestek festése 

225 

f-m­
f~ 
-m 
231-1 
ml 
~3_ 
f~34 
235 

ÖsszeszereJes, végszerelés 

Gyárkapun kiszállltás 

Helyszfnre szállítés 

Élesztés, funkció próba 

Atadás a Vevő részére 

Hatósági vizsga 

Üzemeltetési Bizonyltvány kiadása 

Atvételi bizonyitvány (számlázás) 

Végleges átvételi bizonyrtvany 

2~6 SzerzéSdéses dátum a sorozatgyártású .12 - 13" sz. 
L.. vonat átvételére Budapesten (kötbérkötelezettség 
'- 237 

238 M2 - Tizennegyedik vonat 

~ Kocsitestek gyártása 

240-
'-241 

~1 
246l 

247 ~l 

~-! 
2491 

-25Ö I 
~51 1 
252 

Kocsitestek összeállítása 

Kocsitestek festése 

Összeszerelés, 'légszerelés 

Gyárkapun kiszállItás 

Helyszlnre szá11ftás 

~Iesztés, funkció próba 

Atadás a Vevő részére 

Hatósági vizsga 

Üzemeltetési Bizonyrtvány kiadása 

Átvételi bizonyítvány (számlázás) 

Végleges átvételi bizonyltvány 

-253 I 

25~ M2 - Tizenötödik vonat 

"255 Kocsitestek gyártása ~51; Koosi1eslek össze"1I1ása 

- 257"-

25si 

~. :~66; __ 
1.
263

-

-264 
'265 
'- 266 

267 
~8 

Kocsitestek festése 

Összeszerelés, 'légszerelés 

Gyárkapun kiszálIrtás 

Helyszlnre szállltás 

~Iesztés, funkció próba 

Átadás a Vevő részére 

Hatósági vizsga 

Üzemeltetési Bizonyltvány kiadása 

Átvéteü bizonyltvány (számlázás) 

B Jegyzék 
Metrószerelvények Beszerzése - CO 10 

10 Jui 08 12jrs 25Jui08 i 

16 Jui 08 31 jrs 

10 Jul 08 10jrs 

14 Dct 08 ajr 

21 Oct 08 Djr 

22 Oet 08 1 mois 

18 Nov 08 Djr 

19 Nov 08 1 o "jrs 

Ol Déc 08 O~ 

01 Déc 08 Ojr 

30 Déc 08 Ojr 

30 Déc 08 o jr 

12 Jui 08 155jrs 

12 Juj 08 16jrs 

26 Juj 08 12jrs 

02 Jul 08 31 jrs 

28 Jul 08 68jrs 

28" Oct 08""" " o} 

04 Nov 08 Ojr 

05 Nov 08 1 mois 

01 Déc 08 "Ojr 

02 Déc oa 10 jrs 

15DécOB Ojr 

15 Déc OB O~ 

13 Jan 09 Ojr 

01 Jul 08 155 jrs 

01 JulOa 16 jrs 

15 Jul 08 12jrs 

21 Jul 08 31 jrs 

14 AoO 08 68jrs 

14 Nov 08 o jr 
21 Nov 08 o jr 
24 Nov 08 1 mois 

18Déc08 Ojr 

19 Déc os 10jrs 

01 Jan 09 Ojr 

01 Jan 09 O jr 

30 Jan 09 O jr 

30 Jan 09 O jr 

28 Juj oa ; 
! 

14 Dct 08 ~ 

140ct08 ~ 

21 OctOa ~ , . 

18Nov08 : 
18NOV08 ] _.- - _. -

01 Déc 08 r" -- -- _.- --
01 Déc 08 j 

01 Déc 08 ~ 

30 Déc 08 t--' ._-
30 Déc 08 ~ 

13 Jan 09~ 

03 Jut OS , 

11 Jul OS , 

13AOUOS ~ . -

28 Det 08 [ 

2BOct08 ; -- - "-

04 Nov 08 ; 

01 DécOS 1 

01 Déc OS"[ 

15Déc08 1 
! 

15Déc08 : 

15 Déc 08 t~ 
13 Jan 09 j 

30 Jan 09 

22 Jut 08 

30 Jul OB 

30 Aou 08 

14 Nov 08 

14 Nov 08 

21 Nov 08 

18Déc08 

18Déc08 ' 

01 Jan 09 ; 

01 Jan 09 , 

01 Jan 09r 

30 jan 09 ·~ 

30 Jan 09 ; 
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2007 : 2009 
_~ Megnevezés Kezdés Idótartam Vége -.!l..!..Ltltl. .. l 5 1-6 T 7 

280 l-aesztés, funkció próba 08 Déc 08 1 mois 02 Jan 09 
8 927~30 112 1 33 1 34 1

2010 

35 136 137 138 139 140 141 1.2 í 43 44 145 146 147 ' 48 , 49 150 12!..~ 

~ 

r-ur- Atadás a Vevő részére 02 Jan 09 O jr 02 Jan 09 

282 Hatósági vizsga 

283 "1 Üzemeltetési Bizonyltvány kiadása 

284 Atvételi bizonyltvány (számláztls) 

-285- Végleges átvételi bizonyitvény 

-286 -' 

'-m "j M2 - Tizenhetedik vonat 

-288J 

05 Jan 09 lajrs 16 Jan 09 

16 Jan 09 Ojr 16Jan09 

16Jan09 Ojr 16 Jan 09 

13Fév09 Ojr 13Fév09 

28FéV09 r ~ _. -

19Ao008 : 

• 
@ • 

~I 
290'_j 
291 

Kocsitestek gyártása 

Kocsitestek Osszeallltésa 

Kocsitestek festése 

Összeszerelés, végszeretés 

Gyárkapun kiszállItás 

Hetyszlnre szállltás 

29 Jul oa 
29 Ju l 08 

12 Aoü oa 
18Ao008 

10 Sep oa 
11 Déc 08 

18 Déc 08 

22 Déc 08 

16 Jan 09 

19 Jan 09 

30 JanÖ9 · 

30 Jan 09 

156jrs 

l6jrs 

12jrs 

31 jrs 

68jrs 

27 AoO oa : 
26 Sep 08 : 

11 Décoa ; 
11 Déc08 : 

-• -- -- ----- - 1-- - - - .- - - - - - - - - 1--- - -- - - -, -- -:..... 

··294 

-295 

'iga 
297 

296 
1·---· i 299 

l3ÖQ 
30T · 

I~Jesztés , funkció próba 

AtadAs a Vevő részére 

Hatósági vizsga 

Üzemeltetési Bizonyltvány ·kiadása 

Atvéteti bizonyltvány (számlázás) 

Végleges átvételi bizonyltvány 

3Ö2 J" Szerződéses dátum a sorozatgyártású 16 - 11. sz. 
vonat átvételére Budapesten (kötbérkötelezettség 

~3ö3J 
304 1 M2 - Tizennyok:adik vonat 

305 . Kocsitestek gyártása 

~ - Kocsitestek OsszeáJlltása 

307 Kocsitestek festése 

308 

311 
312 
3 1Y 

314 

315 

f-m-
,- 317 

ill-

319 

Összeszerelés, \/égszerelés 

Gyárkapun kiszáUftás 

Helysz!nre szálHtás 

I:lesztés, funkció próba 

Atadás a Vevö részére 

Hatósági vizsga 

Üzemehetési Bizonyltvány kiadása 

Atvételi bizonyltvány (számlázás) 

Végleges átvéte~ bizonyltvány 

28 Fév 09 

28 Fév 09 

12 Aoü 08 

12 Aoa 08 

26 Aoa 08 

30 Aoü 08 

24 Sep 08 

26 Déc 08 

02 Jan 09 

05 Jan 09 

30 Jan 09 

02 Fév 09 

13 Fév 09 

13 Fév 09 

13 Mar 09 

O): 

O): 

1 mots 

Ojr 

10jrs 

Ojr 

Oj< 

Ojr 

Ojr 

156jrs 
16jr, 

12jrs 

31 jrs 

69jrs 

Ojr 

Ojr 

1 mois 

O jr 

lajrs 

Ojr 

cjr 

Ojr 

320 1M2 - Tizenki~cedik vonat 27 AoG 08 156 jrs 

18Déc08 : 

16Jan09 : 

16Jan09 i 

30 Jan 09 ; 

30 Jan 09 r-
30 Jan 09 1 

28 Fév 09 1 

28 Fév 09 ; 

13Mar09 ) 

01 Sep08 ! 

09 Sep 08 

100ct08 

26 Déc oa 
26 Déc oa 
02 Jan 09 

30 Jan 09 

30 Jan 09 

13 Fév 09 

13Fév09 

13 Fév 09 

13 Mar 09 

30 Mar 09 : 

'"32Tl Kocsitestek gyártása 27 Aoü 08 16 jrs 16 Sep 08 ; 

322 Kocsitestek összeállítása 09 Sep 08 12 's 24 Sep 08 . 

323 ! Ko~rtestek festése 15 Sep 08 31 jrs 27 Oet 08 i 
324-1 Összeszerelés, végszerelés 09 Oct 08 68 jrs 09 Jan 09 f 

1_32~ Gyárkapun kiszálHtás 09 Jan 09 O ir 09 Jan 09 ! 
328 Helyszlnre szálUtás 16 Jan 09 O jr 16 Jan 09 : 

h29- I~Jesztés, funkció próba 19 Jan 09 1 mois 13 Féli 09 l 
--S31f" Atadás a VevO részére 13 Fév 09 O jr 13 Fév 09 i 

/331- HatOsági vizsga 16 Fév 09 10 jrs 27 Fév 09 1 

- 1- - -- -1- - • -

+ +.,. -
+ • 

@ 

+ 

~ 

* SZ.É._33 

@ 

+ 

-+ • 12:2 . Üzemeltetési Bizonyítvány kiadása 27 Fév 09 O jr 27 Fév 09 1 
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2007 
Vége -l l l r 2-r 3 [ 4 15 ; 6 i i ''f'g fl O; ll H2~1L!' l~31L1C!4J..;-,-,15:.lJ-'.!16~.Ji-,-l L7 L!i l-'08 Lll~9_~==,-,-,=",-.L====J.: 
30Mar09 -r-

N° I i ' 
I Megnevezés Kezdés ! Időtartam ! 

-fi51SzériöCiéSesaiiiUrnaso;:ozatgyartású 1B=-f9. sz. 30 Mar 09 O jr 
vonat átvete"re Budapesten (kötbérkötelezettség 

336 

."~,,.~_ .... _. 10 Sep 08 

338 Kocsitestek gyártása 10 Sep 08 

~39- Kocsitestek Osszeéllit", 24 Sep 08 

340 Kocsitestek festése 30 Sep 08 

,,~,1=1 Összeszerelés, végszerelés 24 Oet 08 

344 Gyárkapun kiszállités 26 Jan 09 

'545 1 Helysz/nre szállltás 03 Fév 09 

346 L:.Jesztés, funkció próba 04 Fév 09 

?ll 
Átadás a Vevő részére 02 Mar 09 

Hatósági vizsga 03 Mar 09 

Üzemeltetési Bizonyltvány kiadása 16 Mar 09 

350 Átvételi bizonyftvány (számlázás) 16 Mar 09 

351 Végleges átvételi bizonyltvány 13Avr09 

I-m-

·l·~--"-"· 
24 Sep 08 

354- Kocsitestek gyártása 24 Sep 08 i-!:- Kocsitestek 'Osszeállltás. 10·0Ct 08 

356 Kocsitestek festése 16 Dct08 

~35i~ Összeszere~s, végszerelits 11 Nov 08 

360 Gyárkapun kiszállJtás 11 Fév 09 

fJ61 Helysz/nre száll/tás 20 Fév 09 

'-362" Élesztés, funkció próba 23 Fév 09 

363 Atadás a Vevő részére 19 Mar 09 

I-js,f' Hatósági vizsga 20 Mar 09 

365 Üzemeltetési Bizonyítvány kiadása 02 Avr 09 

366- Atvételi bizonyítvány (számlázás) 02 Avr 09 

'367 Végleges átvételi bizony itvány 30 Avr 09 

'368 Szerződéses dátum a sorozatgyártású 20 - 21, sz, 30 Avr 09 

'''369' 
vonat átvételére Budapesten (kötbérkötelezettség 

370 M2 - Huszonkettedik vonat 27 Oct 08 

371 Kocsitestek gyártása 27 aet OS 

372 Kocsitestek összeálIlUIsa 10 Nov 08 

373 Kocsitestek festése 14 Nov 08 

374 Összeszerelés, végszereSés 09 Dk 08 

--:;: 1 
Gyárkapun kiszállItás 11 Mar 09 

Helyszlnre szállltás 19 Mar 09 

379 I Élesztés, funkció próba 20 Mar 09 

.~~ Atadás a Vevő részére 16 Avr 09 

3S1 • Hatósági vizsga 17 Avr 09 

156jrs 

16jrs 

12jrs 

31 jrs 

68jrs 

Oj< 

Ojr 

1 mois 

Ojr 

10 jrs 

O jr 

Ojr . 

Ojr 

159 jrs 

16jrs 

12jrs 

31 jrs 

68 jrs 

Ojr 

Ojr 

1 mois 

Ojr 

10 jrs 

Ojr 

O jr 

Ojr 

Ojr 

157 jrs 

16 jrs 

12 jrs 

31 jrs 

68jrs 

Ojr 

Ojr 

1 mois 

Djr 

10 jrs 

13Avr09 i 

OlOctOS i 
09DctOS r 

11 Nov 08 1 

26 Jan 09 ; 

26 Jan 09 i 

03 Fév 09 r 
02Mar09 j 

02M8r09 ; -

16 Mar 09 f-
16Mar09 j 

16MarÓ9 ~ 

13Avr 09 1 

30 Avr09 : 

lSDct08 
27DctOa f- -_ .. ~. -- ~ - - -- ~- ---

27 Nov 08 ~ 

11 Fév 09 : 

11 Fév 09 , 

20 Fév 09 i 
19Mar09 l 

19Mar09 [ 

02 Avr 09 : 

02 Avr 09 ! 

02 Avr 09 f 

30 Avr 09 r 
30AvrOg ' -

30 Mai 09 j 

17 Nov08 ; -- - - -

25Nov68 i -

25 Déc ca l 
11 Mar09 : 

11 Mar09 ~ 

19Mar09 : 

16Avr09 ~ 
16AvrD9 1 

30 Avr 09 : 

f- ---

--- .-. 

-• -

---. 

• • -• • 
@ 

• 
-=-_dJ ._ 

-• -

• --.-• 
@ 

• '* sÚ,+35 

- ........ --.-_. -• • 

- I 

382-1 Ozemelteté" Bozonyltvány ~adás. 30 AI/r 09 Ojr 

~ Atv't.h bozony,lVény (számlázás) 30 Avr 09 Ojr 

384 Végleges átvételi blzonyltvány 30 Mai 09 Ojr 3S~ Szerzddhe. dátum a somzatgyártásu 22, sz vonat 30 Mai 09 O jr 
átvételére Budapesten (kötbérköte~zettség kezdete) 

386 
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ÜZEMKÉPES SÉG 

Táblázat: "Üzemképességi célszámok" 

Elfogadott (jótállás alatt álló kocsiállomány-méret) és rendelkezésre álló járművek 

Járműszerelvények 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
jótállás alatt 
Rendelkezésre átló 

l 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
járműszerelvények 

-
A hibák 24 órán 
belüli elhárítása O O l 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 
esetén 

48 
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Szerződés száma: 

W 0 2-d C; ?J /T -OhH. /)...tao 6/ ~ 'i 
AZ M4 VONALRA VONATKOZÓ 

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 

15 + 7 db METROPOLIS típusú járműszerelvény, karbantartó eszközök, 
tartalék alkatrészek szállítására és a kapcsolódó szolgáltatásokra 

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
Székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15., Magyarország 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043037 
EU-adószám: HU 12154481 

mint "Vevő" 

és a 

Budapest Metropolis Konzorcium tagjai: 
Alstom Transport S.A. 
Székhely: 48 rue Albert Dhalenne 93400 Saint Ouen, Franciaország 
Cégjegyzékszám: 389191982 R.C.S. Nanterre 
EU-adószám: FR 53 389 191 982 

GANZ Transelektro Közlekedési ZRt. 
Székhely: 1061 Budapest, Király u. 16. 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044655 
EU-adószám HU12707869 

mint "Szállító" 

között 

- a továbbiakban együttesen vagy egyénileg a "Felek" -

Budapest, 
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Szerződési feltételek 

l. Meghatározások 1.1 A következő szavakat és kifejezéseket az alábbiak szerint kell 
értelmezni: 

(a) A "Szerződés" az a megállapodás, amelyet a Vevő és a 
Szállító kötött, azokkal a szerződési dokumentumokkal 
együtt, amelyekre a szerződésben hivatkoznak, beleértve az 
ahhoz csatolt összes mellékletet és függeléket, valamint 
minden olyan okmányt, amelyet a rájuk való hivatkozás a 
szerződés részévé tett. 

(b) "Szerződési dokumentumok" a megállapodásban felsorolt 
dokumentumokat jelentik. 

(c) A "Szerződéses ár" a szerződésben meghatározottak szerint 
a Szállító szamara fizetendő ár, mindazokkal az 
árnövekedésekkel és módosításokkal vagy 
árcsökkentésekkel együtt, amelyeket a szerződés lehetővé 
tesz. A Szerződéses ár magában foglalja a jelen Szerződés 
alapján Szállító által fizetendő vámok, adók, illetékek 
összegét, melyek Vevőre nem háríthatók át, azokra a 
Szerződéses ár nyújt fedezetet. A Szerződéses ár az általános 
forgalmi adót összegét nem tartalmazza. 

A Szerződéses ár a vételi joghoz kapcsolódó opciós vételárat 
nem foglalja magában. 

(d) A "nap" naptári napot jelent. A szerződésben - beleértve a 
mellékleteket is - kikötött valamennyi, a felek országában 
nem munkanapra eső időpontot és határidőt a következő 
munkanapig meghosszabbítják. 

(e) A "leszállítás" az ároknak és az egyéb ároknak:, valamint a 
kapcsolódó szolgáltatásoknak a Szállítótól a Vevő számára 
történő leszállítását jelenti a ClP-nek megfelelően, hacsak a 
szerződésben másként nem rendelkeznek. A leszállítási 
időpontok a Teljesítés értesítések Vevő által történt 
átvételére vonatkoznak: ("Átadás a Vevőnek" a szállítási 
ütemterv szerint). 

(1) "befejezés" az egyéb áruknak és a kapcsolódó 
szolgáltatásoknak a Szállító általi leszállítását és teljesítését, 
valamint a Vevő általi átvételét jelenti a szerződésben 

rögzített feltételeknek és kikötéseknek megfelelően. 

(g) "alkalmas országok" alkalmas országok a Magyar Állam 
jogi előírásait és a jelen szerződés finanszírozására kötött 
szerződés szerint alkalmasnak minősülő országok és 
térségek. 

(h) Az "áruk" mindazokat a járműveket jelentik, amelyeket a 
Szállítónak a szerződés alapján a Vevő számára szálIítania 
kell. 
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(i) A "Vevő országa" MAGYARORSZÁG. 

o) A "Vevő" a Budapesti Közlekedési Zártk:örűen Működő 
Részvénytársaság (BKV ZRt.). 

(k) A "Vevő képviselője" a Vevő által megnevezett személy, aki 
a Vevő nevében eljárhat. 

(I) "Egyéb áruk és kapcsolódó szolgáltatások" a karbantartási 
eszközöket, a tartalék alkatrészeket, a dokumentációt és az 
áruk szállításával együtt járó szolgáltatásokat jelentik, mint 
például a betanítás és összeszerelési munkálatok (beleértve, 
de nem kizárólag a végső összeszerelést, a beüzemelést és az 
üzemkész állapotba hozást), valamint a Szállítónak a 
szerződés alapján való egyéb hasonló kötelezettségei. 

(m) "Alvállalkozó" bármely olyan természetes személy, magán­
vagy állami szervezet, vagy az előbbiek kombinációja, 
beleértve jogutódját vagy engedélyezett átruházottját, aki 
alvállalkozási szerződést kötött a Szállítóval az áruk bármely 
részének szállítására, vagy a kapcsolódó szolgáltatások 
bármely részének teljesítésére. 

(n) A "Szállító" az a természetes személy, magán- vagy állami 
szervezet, vagy a 6.1 szakasz alapján az előbbiek 
kombinációja, akinek a szerződés teljesítésére benyújtott 
ajánlatát a Vevő elfogadta, és mint ilyet megneveztek a 
megállapodásban, beleértve a Szállító j ogutódj át vagy 
engedélyezett átruházottját is. 

(o) A "helyszín" az áruk, egyéb áruk és kapcsolódó 
szolgáltatások esetében esetében: Budapest, XI. ker. 
Kelenföldijárműtelep 

(P) "Bizonyítványok" 

A bizonyítványokat a Vevő adja ki, hacsak a jelen 
okmányban másként nem rendelkeznek. 

"Ideiglenes üzemeltetési bizonyítvány" kerül kiadásra azt 
követően, hogy az egyes járműveket licensztesztelésre kész 
állapotban, ahogyan azt a Szállító értesítése (Teljesítés 
értesítés) megállapítja, fizikailag átadják a Vevő számára. 
Az Ideiglenes üzemeltetési bizonyítvány nem tekintendő 
elfogadásnak. A prototípus jármű esetében, az Ideiglenes 
üzemeltetési bizonyítvány átvétele után a Szállító felelős 

azért, hogy eleget tegyen a hatóságok által megállapított 
valamennyi követelménynek annak érdekében, hogy 
megsierezze a Típusengedélyt. A Vevő csak az Ideiglenes 
üzemeltetési bizonyítvány kiadása után jogosult az áruk 
használatára. A használat az Üzemeltetési bizonyítvány 
kiadását megelőzően a következő tevékenységeket jelenti: 
engedélyezési tesztelés, betanítási tevékenységek, Vevő 

általi járműbemutatás. 

Az "Üzemeltetési bizonyítvány" a járművek átvételére 
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irányuló elfogadási eljárás befejezését jelenti, a sikeres 
engedélyezési tesztelés lefolytatását követően (az Üzembe 
helyezési engedély kiadása az illetékes hatóság által) ha a 
Vevő megállapította, hogy a szállított járművek megfelelnek 
a végleges műszaki specifIkációban megállapított műszaki 
paramétereknek és a Vevő kiadja a vonatkozó Üzemeltetési 
bizonyítványt. A Vevő csak az Üzemeltetési bizonyítvány 
kiadása után jogosult az árukat bevételi szolgáltatások 
céljára használni. Az "Átvételi bizonyítvány" az egyéb áruk 
és a kapcsolódó szolgáltatások sikeres befejezését jelenti. 

A "Végleges elfogadási bizonyítvány" valamennyi áru és 
egyéb áru, valamint kapcsolódó szolgáltatás sikeres 
befejezését, leszállítását és elfogadását jelenti. A Végleges 
elfogadási bizonyítványt a Vevő adja ki, amikor az egyes 
leszállított áruk és az egyes egyéb áruk és kapcsolódó 
szolgáltatások jótállási időtartama lejárt. 

(q) Az "Előzetes típusengedély" (ahogyan azt 28/2003. (V.8.) 
GKM rendelet meghatározza) azt az engedélyt jelenti, 
amelynek kiadását a Szállító kéri a Központi Közlekedési 
Felügyelettől a terv és a tervezési dokumentumok elbírálása 
alapján, és amelynek értelmében a járművek előállítása és 
megvétele megkezdhető. Ha az Előzetes típusengedély 
megszerzése 90 napnál hosszabb időt vesz igénybe a 
vonatkozó dokumentumoknak a Szállító által történt 
benyújtását követően olyan okok miatt, amelyért nem a 
Szállító felelős, a szállítás ütemezését ennek megfelelően 
meghosszabbítják. Az Előzetes típusengedélyt a Szállító 
köteles beszerezni saját költségére és kockázatára. 

(r) A "Típusengedély" azt a működési engedélyt jelenti, 
amelyet a Szállító kért és a Központi Közlekedési Felügyelet 
adott meg a jármű jogszabályban előírt vizsgálatából álló 
próbaüzem sikeres befejezését követően, és amelyet az 
Előzetes típusengedély alapján szereznek meg. A 
Típusengedélyt a Szállító köteles beszerezni saját költségére 
és kockázatára. A Típusengedély megszerzéséhez szükséges 
járművet a Szerződő felek prototípus járműnek tekintik. 

(s) Üzembe helyezési engedély a Vasúti járművek üzembe 
helyezésének engedélyezéséről és időszakos vizsgálatáról 
szóló 28/2003.(V.8.) GKM rendelet 2. § t) pontjában 
meghatározott, a vasúti jármű típusazonosságának, valamint 
biztonságos üzemeltethetőségének vizsgálata alapján az 
adott vasúti jármű vasúti közlekedésre való alkalmasságát 
igazoló, az engedélyező hatóság által kiadott engedély. 

(t) Mellékietek 

l. Bizonyítványok formája 

- Ideiglenes üzemeltetési bizonyítványok 
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2. Szerződési 
dokumentumok 

3. Korrupt 
magatartás 

4. Értelmezés 

- Üzemeltetési bizonyítványok 
- Átvételi bizonyítvány 
- Végleges elfogadási bizonyítvány 

2. Bankgaranciák formája 
3. Karbantartási Szerződés 
4. Szállítási ütemterv 
5. Üzemképesség 
6. Opció 

u) A jármű és/vagy járműszerelvény alatt a jelen Szerződés 
vonatkozásában a Felekjárműszerelvényt értenek. 

v) A Szállítási jegyzék jelenti a Szállító végleges ajánlatának 2. 
számú Függelékét, továbbá az A- L jegyzékét, valamint a 
Kiegészítő követelmények 3.3.4. pontját. 

z) A "vételi jog" jelenti a Ptk. 375. §-a alapján a Vevőt 
megillető opciós jogot. 

2.1 A megállapodásban meghatározott elsőbbségi rendnek 
megfelelően, minden dokumentum, amely a szerződést alkotja, 
(és azok minden része) egymással összefüggő, egymást 
kiegészítő és kölcsönösen magyarázó jellegű. 

3.1 A Vevő, a Szállító, és alvállalkozói a legmagasabb etikai 
színvonalat kötelesek tanúsítani a beszerzési eljárásban és a 
szerződések teljesítése során. Ezen elvvel összhangban: 

(i) a "korrupt magatartás" jelenti bármely értékkel bíró előny 
felajánlását, adását, elfogadását vagy kérését azért, hogy 
valamely közhivatalnok tevékenységét a beszerzési 
folyamatban vagy a szerződés teljesítésében befolyásolja; 

(ii) a "csalárd magatartás" jelenti a tények elferdítését a 
beszerzési folyamat vagy a szerződés teljesítésének a Vevő 
hátrányára történő befolyásolása érdekében. Ebbe 
beletartozik az Ajánlattevők közötti összejátszás (az 
ajánlatok beadása előtt vagy után), amely arra irányul, hogy 
mesterséges, nem versenyszerű árakat állapítsanak meg, és 
megfosszák a Vevőt a szabad és nyílt verseny előnyeitől 

4.1 Ha a szövegösszefüggés úgy kívánja, az egyes szám többes 
számot jelent és fordítva. 

4.2 Incoterms 

(a) Bármely kereskedelmi szakkifejezés jelentése, valamint a 
felek jogai és kötelezettségei az Incoterms 2000-ben 
előírtaknak felelnek meg. 

(b) Az EXW, FOB, FC A, CIF, ClP és más hasonló kifejezések 



5. A szerződés 
nyelve 

használatára a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által 
közzétett Incoterms hatályos kiadásában (Incoterms 2000) 
előirt szabályok az irányadóak. 

4.3 Teljes megállapodás 

A szerződés a Szállító és a Vevő közötti teljes megállapodást 
tartalmazza és hatálytalanít minden közlést, tárgyalást és 
megállapodást (szóbelit vagy írásbelit), amelyet a Felek a 
szerződés tárgyát illetően a szerződés kelte előtt tettek, ide nem 
értve a Megállapodás II. 2. pontjában meghatározott 
dokumentumokat. 

4.4 Módosítás 

A szerződés módosítása vagy más megváltoztatása addig nem 
lép érvénybe, amíg írásba nem foglalják, dátummal el nem 
látják, egyértelműen nem hivatkozik a szerződésre és alá nem 
írta mindegyik fél szabályszerűen meghatalmazott képviselője. 

4.5 Joglemondás hiánya 

(a) Az alábbi 4.5 (h) szakasztól függően, a szerződés 
feltételeinek és kikötéseinek érvényesítése során a bármely 
fél általi hanyagság, tartózkodás, késedelem vagy tűrés vagy 
a bármely fél által a másik számára adott idő nem érinti 
hátrányosan, befolyásolja vagy korlátozza az illető félnek a 
szerződés alapján való jogait, továbbá a szerződés 
megszegésével kapcsolatban a bármely fél általi 
joglemondás nem értelmezhető a szerződés későbbi vagy 
folyamatos megszegésével kapcsolatos joglemondásként. 

(b) A félnek a szerződés alapján való jogairól, jogköréről vagy 
jogorvoslatairól szóló joglemondást írásba kell foglalni, 
keltezéssel kell ellátni és a joglemondást adó fél 
felhatalmazott képviselőjével alá kell íratni, az illető jogot és 
a joglemondás terjedelmét meghatározva. 

4.6 Szétválaszthatóság 

Ha a szerződés bármely rendelkezése vagy feltétele tiltott vagy 
azt érvénytelenné vagy nem érvényesíthetővé nyilvánítják, ez a 
tilalom, érvénytelenség vagy nem érvényesíthetőség nem 
befolyásolja a szerződés bármely más rendelkezésének és 
feltételének az érvényességét vagy érvényesíthetőségét. A 
szerződés érvénytelen vagy nem érvényesíthető rendelkezését 
vagy feltételét ugyanolyan vagy hasonló gazdasági hatású 
rendelkezéssel vagy feltétellel helyettesítik. 

5.1 A szerződést és a szerződéssel kapcsolatos, a Szállító és a Vevő 
között váltott minden levelezést és dokumentumot magyar 
nyelven készítik. A szerződés részét képező alátámasztó 
dokumentumok és nyomtatott irodalom készűlhetnek más 
nyelven, feltéve, hogy a vonatkozó részekhez pontos magyar 
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6. Konzorcium 

7. Alkalmasság 

8. Értesítések 

fordítást mellékelnek, mely esetben a szerződés értelmezése 
szempontjából ez a fordítás az irányadó. 

5.2 A Szállító viseli az irányadó nyelvre történő fordítás összes 
költségét és az ilyen fordítás pontosságának minden kockázatát. 

6.1 Amennyiben a Szállító konzorcium, minden tag egyetemlegesen 
felelős a Vevő felé a szerződési kötelezettségek teljesítéséért és 
vezetőként az Alstom Transport S.A.-.t jelölik meg, amely a 
konzorciumot kötelező hatáskörrel jár el. A konzorcium 
összetétele vagy alapszabálya nem változhat a Vevő előzetes 
egyetértése nélkül. A konzorciumban lévő cégek 
egyetemlegesen felelősek. 

6.2 Az Alstom Transport S.A .. a konzorcium vezetőjeként vesz át és 
ad ki a szerződés alapján minden dokumentumot (a 
bankgaranciák kivételével) a Szállító nevében. A konzorcium 
biztosítja, hogy a konzorcium nevében kiadott és továbbított 
valamennyi dokumentum megfelel a vonatkozó magyar 
jogszabályoknak és rendelkezéseknek. 

6.3. Amennyiben a SzálHtó nem konzorciumi formában terjesztette 
elő ajánlatát, úgy a 6.1. és a 6.2. pont nem alkalmazandó. 

7.1 A Szállító és alvállalkozói alkalmasnak minősülő ország 
nemzetiségével bírnak. A Szállító és alvállalkozó ja akkor 
tekintendő úgy, hogy bírja egy ország nemzetiségét, ha annak 
állampolgára, vagy abban alapították, létesítették vagy 
regisztrálták és az illető ország jogszabályai szerint működik. 

7.2 A szerződés alapján szállítandó valamennyi áru és egyéb áru, 
valamint kapcsolódó szolgáltatás alkalmasnak minősülő 

országokból származik. 

7.3 A jelen szakasz alkalmazásában a származási hely azt az 
országot jelenti, ahol az árukat előállították, gyártották, vagy 
feldolgozták; vagy gyártás, feldolgozás vagy szerelés révén más 
kereskedelmileg elismert, olyan árucikk jön létre, amely 
alapvető jellemzői tekintetében lényegesen különbözik importált 
összetevőitől. 

8.1 A szerződéssel kapcsolatos bármely, a felek egymásnak szóló 
értesítését írásban továbbít ják az alábbi címre. Az "írásban" 
kifejezés azt jelenti, hogy írott formában közölték a kézhezvétel 
igazolásával. 

A Vevő címe: 

Név: BKV Zrt. DBR Metro Projekt Igazgatóság 

Cím: Curia u. 3. 
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Város: 

Irányítószám: 

Ország: 

Telefon: 

Fax: 

E-maii cím: 

A Szállitó címe: 

Budapest 

1053 

Magyarország 

36-1-411-3050 

36-1-411-3051 

gulyasl@metro4.hu 

Név: ALSTOM Transport S.A. Michael ANDERSON úr 
részére 

Város: Saint-Ouen Cedex 

Irányítószám: 93482 

Ország: Franciaország 

Telefon: + (33) l 41669607 

Fax: + (33) 1 41668856 

E-maii cím:michael.anderson@transport.alstom.com 

8.2 Az értesítés az átvételkor hatályosul. 

8.3 Az alábbi személyek jogosultak arra, hogy a kötelezettségek 
vállalásakor vagy a szerződés teljesítésének elfogadásakor a 
felek nevében jogilag kötelező nyilatkozatokat tegyenek: 

A Vevő nevében: Aba Botond vezérigazgató önállóan, valamint 

Donáth Zoltán vezérigazgató-helyettes, Menyhért László 
vezérigazgató-helyettes, Dányi József vezérigazgató-helyettes, 
Gulyás László projektigazgató, Pandula József főmérnök közül 
ketten-ketten együttesen 

A Szállító nevében:Michael Anderson önállóan 

A felek írásban értesítik egymást a 8. szakaszban foglaltak 
változásáról. 

9. Irányadó jog 9.1 A szerződésre és értelmezésére a Magyar Köztársaság 
jogszabályai az irányadóak. Ezúton kizárják az áruk nemzetközi 
adásvételére irányuló szerződésekről szóló ENSZ és egyéb 
nemzetközi egyezmények alkalmazását. 

10. Viták rendezése 10.1 A Vevő és a Szállító mindent megtesz annak érdekében, hogya 
szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő 
bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton rendezzen. 

10.2 Ha a felek kölcsönös konzultáció útján nem tudják megoldani 
szerződéses vitájukat vagy nézeteltérésüket a konzultáció 
megkezdésétől számított huszonnyolc (28) napon belül, bármely 
fél kérheti, hogyavitát végleges megoldásra az alábbi formális 



11. A szállítás 
terjedelme 

12. Leszállítás és 
dokumentumok 

13. Szállító 
kötelezettségei 

eljárásra utalják: 

A Vevő és a Szállító közötti vita esetében, avitát 
választottbíróság útján rendezik a Magyar Kereskedelmi- és 
Iparkamara választottbírósági szabályainak megfelelően. A 
választottbíróság helye: Budapest. 

A választottbírósági eljáJás nyelve a magyar. 

11.1 A szállítás terjedelme a szállítandó árukra és egyéb árukra, 
valamint kapcsolódó szolgáltatásokra nézve az, ahogyan az a 
végleges műszaki specifikációban és/vagy a Szállítási 
jegyzékben megállapításra kerül. 

11.2 Hacsak a szerződésben másként nem rendelkeznek, a szállítás 
magában foglalja az összes olyan tételt, amelyek specifikusan 
nincsenek a szerződésben megemlítve, de ésszerűen 
következtethető a szerződésből, hogy az áruk és az egyéb áruk, 
valamint a kapcsolódó szolgáltatások szállításához és a teljesítés 
megvalósításához ugyanannyira szükségesek, mintha ezeket a 
tételeket a szerződés kifejezetten említette volna. 

11.3 Szállító vételi jogot biztosít Vevő részére további 7 db - a 
Szállító által jelen Szerződés alapján leszállítandó 15. db. metró 
járműszerelvénnyel - azonos típusú metró járműszerelvény 
(Áruk) leszállítására. Egyéb áruk leszálHtására az opció alapján 
nem kerül sor, a kapcsolódó szolgáltatásokat olyan 
terjedelemben kell biztosítani, ami az áruk leszállításához 
szükséges. Az opció lehívásának végső határideje 2009. 
december 31. napja. A vételi joggal érintett áruk, egyéb áruk és 
kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában jelen szerződés 
rendelkezései értelemszerűen alkalmazandóak, ide nem értve 
azokat a rendelkezéseket, ahol jelen szerződés eltérő 

szabályozást tartalmaz. 

12.1 A 11.1. szakasztól függően, az áruk leszállítása, valamint az 
egyéb áruk és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése a Szállítási 
ütemtervnek kell megfeleljen. A szállítás részletei és a Szállító 
által szolgáltatandó egyéb dokumentumok különösen a 
következők: CMR, EURI, számla, csomagolási lista. 

13.1 A Szállító a szállítás terjedelmébe foglalt valamennyi árut és 
egyéb árut, valamint kapcsolódó szolgáltatást a ll. szakasznak 
és a 12. szakasz szerinti Szállítási ütemtervnek megfelelően 
szállítja. 

13.2 A Szállító megszerzi az Előzetes típusengedélyt és a 
Típusengedélyt, és az Üzembehelyezési engedélyeket. 

13.3 A Szállító kötelezi magát, hogy kereskedelmi feltételek alapján 
tartalék alkatrészeket szállít az árukhoz az áruk várható 
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14. Vevő 
kötelezettségei 

élettartama alatt. 

14.1 Ha az áruk és egyéb áruk, valamint a kapcsolódó szolgáltatások 
szállítására irányuló szerződés előírja, hogy a Szállító 
engedélyeket, jóváhagyásokat és import- vagy más 
engedélyeket szerezzen a helyi hatóságoktól, a Vevő, 
amennyiben a Szállító erre kéri, mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a Szállító ezeknek a követelményeknek időben 
és gyorsan eleget tegyen. A Vevő szerzi meg mindazokat a 
dokumentumokat, amelyeket a ClP-nek megfelelően a Vevő 
részéről kémek. A Vevő minden tőle telhető támogatást megad 
a Szállítónak az Előzetes típusengedély és a Típusengedély 
megszerzéséhez. 

14.2.1. Az Üzembehelyezési engedély megszerzése és az ahhoz 
kapcsolódó tesztek, hatósági vizsgáztatások elvégzése Szállító 
kötelezettsége saját költségére és kockázatára. Szállító jogosult 
a teszteket választása szerint saját próbapályáján vagy - a 
tesztek megkezdését megelőző 45 (Negyvenöt) nappal történő 
előzetes írásbeli értesítést követően, mely tartalmazza a Szállító 
által igénybe venni kívánt szolgáltatások megjelölését, ideértve 
azok tervezett időtartamát is - Vevő a jelen szerződés 

aláírásakor meglévő vonalaihoz kapcsolódó próbapályákon 
elvégezni. Ez utóbbi esetben Vevő apróbapályát 
ellenszolgáltatás nélkül bocsátja Szállító rendelkezésére a 
tesztek elvégzéséhez szükséges időtartamban és mértékben, 
minden egyéb költség - ideértve de nem kizárólagosan a 
járművezetőt, egyéb személyzetet, valamint a vontatási energiát 
- Szállítót terheli. Ezen szolgáltatásokat Szállító kérése esetén 
Vevő térítés ellenében biztosítja, azzal, hogy a szolgáltatások 
biztosítása tekintetében a Szállítónak alkalmazkodnia kell a 
Vevő által megjelölt időpontokhoz. 

Függetlenül attól, hogy a tesztelést Szállító hol vegzl, a 
járművek végső összeszerelése és a hatósági vizsgáztatás 
lezárása az M4-es vonalon történik. Szállító köteles 
gondoskodni saját költségére és kockázatára a tesztelést 
követően a járművek átszállításáról ezen helyre. 

14.2.2. Az Üzembehelyezési engedély kiadásához szükséges 
tesztekhez, illetve futópróba megkezdését megelőző végső 

összeszereléséhez és az M4 vonalon történő vegso 
összeszereléshez - egyidejűleg legfeljebb két szerelvény 
vonatkozásában - Vevő az általa kijelölt szükséges területet 
díjmentesen, de Szállító kockázatára biztosítja Szállító számára. 
Jelen alponttal összefüggésben felmerülő valamennyi kockázat 
és egyéb költség Szállítót terheli. 

14.3 A Vevő viseli a kötelezettsége teljesítésével járó valamennyi 
költséget, a 14.1. szakasznak megfelelően. 

14.4 A Vevő felelős azért, hogy legalább négy héttel az első 

járműszerelvény Szállítási Ütemterv szerinti leszállítását 
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15. Szerződéses ár 

16. Fizetési 
feltételek 

megelőzően rendelkezésre bocsássa a műszaki feltételeket a 
karbantartási eszkőzök számára. 

15.1 A Szerződéses ár a Megállapodásban kerül meghatározásra és 
tartalmazza azokat a kiegészítéseket és kiigazításokat vagy 
csökkentéseket, amelyeket a szerződés megenged. A teljes 
Szerződéses ár: 

76.444.919,- Euró 

betűvel kiírva: 

Hetvenhatmillió-négyszáznegyvennégyezer­
kilencszáztizenkilenc Euró 

15.2 A Szállító által a szerződés alapján leszállított árukért és 
teljesített egyéb árukért és kapcsolódó szolgáltatásokért 
felszámított árak nem térhetnek el a Szállító által az ajánlatában 
jegyzett áraktól. A Vevő viseli az Előzetes típusengedély 
megadásának feltételéül szabott azon módosítások indokolt 
költségeit, amelyekben a Vevő és a Szállító a végrehajtásuk 
előtt állapodik meg, feltéve, hogy a Szállító eleget tesz az 
alábbiakban rögzített valamennyi specifikációnak: 

a) a végleges műszaki specifikáció, és 

b) a Szállító által a 13.2. szakasz alapján szolgáltatott 
dokumentáció. 

Amennyiben nem adják meg a Típusengedélyeket amiatt, hogy a 
Szállító nem teljesíti a végleges műszaki specifikációt és/vagy a 
13.2. szerint a Szállító által szolgáltatott dokumentációt, a 
Szállító felelős a nem-teljesítés orvoslásáért. 

15.3. A vételi joghoz kapcsolódóan fizetendő opciós vételár 

31.844.015,- Euró 

betűvel kiírva: 

Harmincegymillió-nyolcszáznegyvennégyezer-tizenöt Euró 

az opció 2007. december 31-ig történő lehívása esetén. 

Ezen időpontot követő lehívás esetén az opciós vételár 
meghatározására irányadó képletet a 6. számú melléklet 
tartalmazza. 

16.1 Fizetési feltételek: 

A kifizetés EURO-ban történik a következők szerint: 

(i) 

(ii) . 

A szerződés aláírását követően, 30 munkanapon belül 
az áruk és egyéb áruk, valamint a kapcsolódó 
szolgáltatások Szerződéses árának 25 %-a, első 

előlegként; 

A szerződés aláírását követő 12 hónapon belül az áruk 
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és egyéb áruk, valamint a kapcsolódó szolgáltatások 
Szerződéses árának 25 %-a, második előlegként; 

(iii) A prototípus jármű szerződéses árának 
50%-a az üzemeltetési bizonyítvány átvételekor a 
Szállító által; 

Az egyes széria járművek szerződéses árának 40 %-a, a 
járművek Vevő számára tesztelésre kész állapotban való 
átadásakor a kiadott Ideiglenes üzemeltetési 
bizonyítvány fejében, de a Típusengedély kiadásánál 
nem korábban. 

(iv) Az egyes széria járművek szerződéses árának 10 %-a az 
Üzemeltetési bizonyítvány kiadása után, és 

(v) Az egyéb áruk (karbantartó eszközök és tartalék 
alkatrészek) és kapcsolódó szolgáltatások szerződéses 
árának 50 %-a az átvételi bizonyítvány kiadása után. 

Az (i)-(ii) pont alatti kifizetések előlegfizetést jelentenek, 
amely kifizetések feltétele az azonos összegű előlegfizetési 
bankgarancia benyújtása. 

Az (i) pontban meghatározott előleg megfizetésének továbbá 
feltétele, hogy a Szállító a Teljesítési biztosíték átadására 
vonatkozó kötelezettségeit a jelen szerződés 18. pontjában 
foglaltaknak megfelelően teljesítse. A Teljesítési biztosíték 
esetleges késedelmes átadása esetén a Vevőt terhelő, (i) 
pontban meghatározott, első előlegre vonatkozó fizetési 
határidő a Szállító Teljesítési biztosítékra vonatkozó teljesítési 
késedelme időtartamával meghosszabbodik. 

A bankgaranciák az egyéb áruk és kapcsolódó szolgáltatások 
. tekintetében a Vevő által kiadott Átvételi bizonyítvánnyal 
arányosan kerülnek felszabadításra, a járművek tekintetében a 
Vevő által kiadott üzemeltetési bizonyítvánnyal arányosan. A 
bankgaranciákat a Vevő által elfogadható, első osztályú 
banknak kell kibocsátania a 2. mellékletben előírt formában. 

Az előlegek (az (i)-(ii) pont alatti tételek) banki átutalással 
kerülnek kifizetésre az erre vonatkozó írásos kérelem 
kézhezvételétől számított harminc (30) munkanapon belül, 
amennyiben a Vevő legalább 8 nappal a kifizetés időpont ja 
előtt megkapta a jelen szerződés feltételeinek megfelelő előleg­
visszafizetési bankgaranciát. 

A (ii) pont alatti tétel kifizetésének feltétele a hosszú 
leszállítási idejű anyagok, alkatrészek bizonylatolt 
megrendelése. 

A (iii)-(v) pont alatti tételekre vonatkozó számlák harminc (30) 
munkanapon belül, banki átutalással kerülnek megfizetésre a 
leszállított áruk és a teljesített egyéb áruk és kapcsolódó 
szolgáltatások egyes megfelelő bizonyítványainak kiadása 
után. Az egyéb árukat és kapcsolódó szolgáltatásokat a 



17. Adók és 
illetékek 

megfelelő számlákon tételesítik. 

16.2 Fizetési késedelem esetén a Vevő a késedelembe esés napján 
érvényes három havi EURIBOR + 0,5% mértékű késedelmi 
kamat fizetésére köteles. 

16.3 A szállítási ütemtervhez képest bármely okból bekövetkező 
késedelem esetén az előlegflzetési bankgarancia a késedelem 
időtartamával azonos időtartammal meghosszabbítandó a 
Szállító által. Amennyiben a késedelem Vevőnek felróható, 
úgy az előlegvisszafizetési garancia meghosszabbításának 
igazolt és ésszerű költségeit Vevő köteles Szállítónak 
megtéríteni. A Vevő tartozik a lejárt előlegfizetési 
bankgarancia, annak lejáratát követően, legkésőbb 28 napon 
belül a Szállító részére visszaszolgáltatni. 

16.4. A vételi joggal érintett áruk, egyéb áruk és kapcsolódó 
szolgáltatások esetében a felek a szerződéskötés időpont jának a 
vételi jog gyakorlásáról szóló értesítés Szállító általi 
kézhezvételének napját tekintik, és a fizetési feltételek ennek 
megfelelően alkalmazandók. 

17.1 Az adók, vámok és illetékek felek általi viselése a ClP-nek 
megfelelően történik, azzal, hogy a szerződéses ár már magában 
foglalja a szállítással érintett tranzitországokban fizetendő 

valamennyi adót, vámot és illetéket, valamint a Vevő 
országában fizetendő importvámot is. Erre tekintettel ezen 
költségek hatóságok, illetve harmadik személyek felé történő 
megfizetése Szállító kötelezettsége 

17.2 A szerződés alkalmazásában elfogadásra kerül, hogy a 
megállapodásban meghatározott szerződési ár a Vevő 
országában, az ajánlat benyújtása előtt huszonnyolc (28) nappal 
korábban hatályos adókra, vámokra, illetékekre és díjakra (a 
továbbiakban: "adó") van alapozva. Ha valamelyadókulcs nő 
vagy csökken, új vám kerül bevezetésre, egy adófajta 
megszűnik, vagy bármilyen változás történik bármely adófajta 
értelmezésében vagy alkalmazásában a szerződés teljesítése 
során, amelyet a Szállítóra, alvállalkozójára vagy 
alkalmazottai kra kivetettek vagy kivetnek a szerződés 
teljesítésével kapcsolatosan, akkor a szerződéses árat ennek 
megfelelően kiigazít ják, teljes mértékben figyelembe véve az 
esetnek megfelelően az olyan változást, amely a szerződési árat 
növeli vagy csökkenti. A jelen pont nem alkalmazandó a 
nyereségtípusú adók változásának esetére. 

17.3. A termékek és szolgáltatások import jához kapcsolódó általános 
forgalmi adófizetési kötelezettség teljesítéséhez 
jogszabályokban és a jelen Szerződésben - előírt okmányokat a 
Szállító a vámkezelés tervezett időpontját megelőző 40 
(negyven) munkanappal megelőzően tartozik megküldeni a 
Vevő részére. 

17.4. Szállító tartozik gondoskodni Vevő nevében az Áruk, az Egyéb 
áruk és kapcsolódó szolgáltatások vámkezeléséről, a 
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18. Teljesítési 
biztosíték 

vámkezeléshez kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítéséről 
- ide nem értve a Vevőre áthárított áfát. Szállító ezen 
tevékenységét saját költségére és kockázatára tartozik 
elvégezni. 

A Vevő vállalja, hogyavámkezeléshez szükséges, jogszabály 
és a jelen Szerződés által megkövetelt nyilatkozatokat Szállító 
megfelelő előkészítése alapján kiadja. 

Vevő a vámkezeléshez kapcsolódóan minden egyéb tőle telhetőt 
megtesz együttműködési kötelezettsége körében. 

18.1 A Szállító a szerződés aláírásától számított húsz (20) napon 
belül teljesítési biztosítékot nyújt a szerződés szabályszerű 
teljesítése érdekében. A teljesítési biztosíték összege a teljes 
szerződéses ár 1O%-a, azaz: 7.644.492,- Euró (Hétmillió­
hatszáznegyvennégyezer-négyszázkilencvenkettő Euró) 

18.2 A teljesítési biztosíték jövedékei kártérítés címén kifizetendőek 
a Vevő számára a Vevőnek a szerződés szerinti olyan jogai és 
jogorvoslatai kompenzálásaként, amelyek abból származnak, 
hogy a Szállító a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem 
teljesítette. 

18.3 A teljesítési biztosítékot a Vevő számára elfogadható vezető 
bank(ok) adják ki a 2. mellékletben előírt formában. A 
teljesítési biztosíték huszonnyolc (28) napig érvényes az illető 
jótállási időtartamon túl. 

18.4 A teljesítési biztosítékot a Vevő attól a naptól számított 
huszonnyolc (28) napon belül felszabadítja és visszaküldi, 
amikor a Szállító a szerződésben vállalt kötelezettségeinek 
teljesítését - beleértve minden jótállási kötelezettségét is -
befejezte. . 

A teljesítési biztosíték összegét a következők szerint csökkentik: 

a garanciaösszeg 50%-át azzal arányosan szabadít ják fel, 
hogy kiadják az üzemeltetési bizonyítványokat a járművekre 
nézve és/vagy kiadják az elfogadási bizonyítványokat az 
egyéb árukra és a kapcsolódó szolgáltatásokra nézve, 

a garanciaösszeg fennmaradó 50%-át azzal arányosan 
szabadít ják fel, hogy lejárnak a járművek és/vagy az egyéb 
áruk és kapcsolódó szolgáltatások jótállási időtartamai, és a 
Vevő kiadja a végleges elfogadási bizonyítványt 

18.5. A Szállító a Teljesítési biztosíték nyújtására vonatkozó 
kötelezettségének eleget tehet oly módon is, hogy a Teljesítési 
biztosíték lejáratának időpont ja megegyezik a 18.4. pont 
második francia bekezdésében meghatározott végleges 
elfogadási bizonyítvány kibocsátásának tervezett időpont jával. 

A Szállító a Teljesítési biztosíték 18.1. pont szerinti átadását 
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19. Szerzői jog 

20. Bizalmas 
információk 

megvalósíthatja mindemellett oly módon is, hogy a 18.1. pont 
szerint átadásra kerülő Teljesítési biztosíték lejárataként a 18.4. 
pont első francia bekezdésének szállítási ütemterv alapján 
tervezett bekövetkezte kerül lejárati időpontként megjelölésre 
azzal a feltétellel, hogy a lejárat időpont ja előtt legalább 28 
nappal átadásra kerül a 18.4. pont második francia bekezdésében 
meghatározott követelményeknek megfelelő új Teljesítési 
biztosíték. 

18.6. A szállítási ütemtervhez képest bármely okból bekövetkező 
késedelem esetén a Teljesítési biztosíték a késedelem 
időtartamával azonos időtartam.mal megbosszabbítandó a 
Szállító által. A Vevő tartozik a lejárt Teljesítési biztosítékot, 
annak lejáratát követően, legkésőbb 28 napon belül a Szállító 
részérevisszaszolgáltatni. 

18.7. A vételi joggal érintett áruk, egyéb áruk és kapcsolódó 
szolgáltatások esetében a felek a szerződéskötés időpont jának a 
vételi jog gyakorlásáról szóló értesítés Szállító általi 
kézhezvételének napját tekintik, és a teljesítési biztosíték 
rendelkezésre bocsátás ára vonatkozó szabályozás ennek 
megfelelően alkalmazandó. 

19.1 A Szállító által a Vevőnek átadott összes rajz, dokumentum és 
más, adatokat és információkat tartalmazó anyag szerzői joga 
továbbra is a Szállítóé marad, vagy ha ezeket harmadik 
személy, beleértve az anyagszállítókat is, közvetlenül vagy a 
Szállítón keresztül adja át a Vevőnek, a szerzői jog az ilyen 
anyagok vonatkozásában az illető harmadik személynél marad 
továbbra is. 

19.2.A Vevő jogosult arra, hogy a jelen szerződés céljára a Szállító 
által átadott dokumentációt használja, és hogy később az árukat, 
az egyéb árukat és a kapcsolódó szolgáltatásokat használja. 

20.1 A Vevő és a Szállító bizalmasan kezeli és a másik fél írásba 
foglalt egyetértése nélkül nem ad át harmadik személy számára 
olyan dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet 
közvetlenül, vagy közvetve a másik fél szolgáltatott a 
szerződéssel kapcsolatosan, akár a szerződést megelőzően, akár 
a szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után. A fentiek 
ellenére, a Szállító átadhatja alvállalkozó j ának a Vevőtől kapott 
dokumentumokat, adatokat és más információkat, de csak olyan 
mértékben, ami az alvállalkozó szerződés szerinti teljesítéséhez 
szükséges, amely esetben a Szállító az ilyen alvállalkozótól 
ahhoz hasonló titoktartási kötelezettségvállalást szerez, ahogy a 
Szállítót a 20. szakasz alapján kötelezik. 

20.2 A Vevő semmilyen, a szerződéstől fiiggetlen célra nem 
használhatja fel azokat a dokumentumokat, adatokat és más 
információkat, amelyeket a Szállítótól kapott. Hasonlóan, a 
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21. Alvállalkozás 

22. Specitlkációk és 
szabványok 

Szállító semmilyen, a szerződés kivitelezéséhez szükséges 
tervezéstől, beszerzéstől, vagy kivitelezési munkától és 
szolgáltatástól független célra nem használhatja fel azokat a 
dokumentumokat, adatokat és más információkat, amelyeket a 
Vevőtől kapott. Vevő a Karbantartási Szerződés megszűnése 
esetén - a Szállító külön hozzájárulása hiányában is - jogosult a 
karbantartáshoz szükséges dokumentumok, adatok és más 
információk harmadik személy részére történő átadására a 
karbantartás céljából. 

20.3 A szerződő félnek a fenti 20.1. és 20.2. szakaszokban 
meghatározott kötelezettsége nem terjed ki azokra az 
információkra: 

(a) amelyeket a Vevőnek vagy a Szállítónak meg kell osztania 
a szerződés finanszírozásában résztvevő intézményekkel; 

(b) amely most vagy ezt követően közismertté válik, de nem az 
illető fél hibájaként; 

(c) amelyről bizonyítható, hogy az illető fél birtokában volt a 
nyilvánosságra hozatal idejében, és amelyet nem korábban 
szerzett közvetve vagy közvetlenül a másik féltől; vagy 

(d) amely egyébként jog szerint válik elérhetővé a szerződő fél 
számára titoktartásra nem kötelezett harmadik személytől; 

20.4 A 20. szakasz fenti rendelkezései semmiképpen sem módosítják 
a felek bármelyike által a szerződés kelte előtt a szállítás vagy 
annak része tekintetében adott titoktartási kötelezettségvállalást. 

20.5 A 20. szakasz rendelkezései 10 évig hatályban maradnak a 
szerződés teljesítése vagy bármely okból történő felmondása 
után. 

21.1 A Szállító írásban értesíti a Vevőt a szerződés alapján odaítélt 
fontosabb alvállalkozói szerződésekről, ha azok az ajánlatban 
nem kerültek meghatározásra. A változtatáshoz a Vevő előzetes 
írásba foglalt egyetértése szükséges, amelyet indokolatlanul 
nem lehet megtagadni. Az alvállalkozásba adás semmilyen 
esetben sem mentesíti a Szállítót a szerződés alapján való 
kötelezettsége, feladata, kötelessége vagy felelőssége alól. 

21.2 Az alvállalkozói szerződéseknek eleget kell tenniük a 3. és 7. 
szakaszok rendelkezéseinek. 

22.1 Műszaki specifikációk és rajzok 

(a) A Szállító biztosítja, hogy az áruk, az egyéb áruk és 
kapcsolódó szolgáltatások megfelelnek a végleges műszaki 
specifikációnak és a szerződés egyéb rendelkezéseinek. 

(b) A Szállító nem felelős az olyan tervért, adatért, rajzért, 
specifikációért vagy más dokumentumért, vagy ezek 
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23. Csomagolás és 
okmányok 

24. Biztosítás 

módosításaiért, amelyeket a Vevő által vagy nevében 
bocsátottak rendelkezésére vagy terveztek számára, feltéve, 
hogy a fentiek esetleges meg nem felelősségére Vevő 

figyelmét felhívta és Vevő - Szállító felhívása ellenére - a 
fenti okiratokban foglaltakhoz, adatokhoz ragaszkodik. (c) 
A jelen szerződés alapján szállított áruk, egyéb áruk és 
kapcsolódó szolgáltatások megfelelnek a végleges műszaki 
specifikációban említett szabványoknak, és ha semmilyen 
alkalmazandó szabványt nem említenek, annak a 
szabványnak, amely egyenértékű vagy magasabb 
követelményeket támaszt az áruk származási országában 
kötelező érvényű szabványokhoz képest. 

(d) Ha bárhol a szerződésben követendő kódszámokra és 
szabványokra hivatkoznak, ezeken az illető kódszámok és 
szabványok azon kiadása vagy átdolgozott változata 
értendő, amelyek az ajánlattételi felhívás idejében 
hatályosak. A szerződés teljesítése során az ilyen 
kódszámnak és szabványnak bármely változása csak akkor 
alkalmazható, ha a Vevő elfogadta azt és a változást a 33. 
szakasznak megfelelően kezelik. 

23.1 A Szállító az áruk, az egyéb áruk és a kapcsolódó szolgáltatások 
olyan csomagolásáról gondoskodik, amely a helyszínre való 
szállítás alatt megakadályozza azok sérülését' vagy 
értékromlását. A szállítás alatt a csomagolásnak meg kell 
felelnie a szállítás módjának és a nyílt téri raktározásnak. A 
szállítás módjának figyelembe kell vennie adott esetben az áruk 
rendeltetési helyének távolságát és a nehézáru-kezelő 
létesítmények hiányát a tranzit egyes pontj ain. 

23.2 Az áruk, egyéb áruk és kapcsolódó szolgáltatások 
csomagolásának, jelzéseinek és fuvarokmányainak szigorúan 
meg kell felelnie a 23.1 pontban előírt követelményeknek, 
beleértve a Vevő esetleges további indokolt követelményeit is. 

24.1 A szerződés alapján szállított árut, egyéb árukat és kapcsolódó 
szolgáltatásokat a Szállító teljeskörűen biztosítja - euróban - az 
előállítás vagy beszerzés, szállítás, tárolás és átadás során 
felmerűlt veszteséggel és kárral szemben. 

24.2 A kockázatátszállás (beleértve az árukat, egyéb árukat és 
kapcsolódó szolgáltatásokat ért veszteség vagy kár kockázatát 
is) a vonatkozó Üzemeltetési/átvételi bizonyítvány kiadásának 
idejében történik. 

A Vevő tájékoztatja a Szállítót, hogy 24.2.1. Szakaszban 
meghatározott All Risks Építés-szerelésbiztosítást köt a teljes 
M4 projektre, annak minden résztvevőjére. 
Ezen a biztosításon felül a Szállító a 24.2.2. Szakaszban 
megállapított további kiegészítő biztosításokról köteles 
gondoskodni és azokat a szükséges időpontoktól kezdődően 
fenntartani. 

18 

f@ 



24.2.1. A Vevő M4 projektre vonatkozó átfogó projektbiztosítási 
programja 

24.2.1.1. Biztosítottak 

A Biztosított a Vevő, és a Szállító, mint Együttbiztosított (joint 
insured) és biztosított azok valamennyi közreműködő j e, 
szállítója. 

24.2.1.2. A biztosítások típusa és megkötésének határideje 

A Vevő a saját költségére az alábbi biztosításokat szerzi be és 
tartja fenn a teljes projekt időtartamára: 
AlI Risks Építés-Szerelés (CAR/EAR) Projekt Biztosítás: 

I. Fejezet: AlI risks vagyon biztosítás 

II. Fejezet: Általános felelősség biztosítás 

24.2.1.3. A biztosítási fedezet időtartama 

A biztosítási fedezet kezdete a projekt Kezdési Időpont ja, vége 
a teljes átvétel, de korábban, mint 2010. december 31-ig, 
valamint az ezt követő 24 hónapos "Hiba Bejelentési 
Időszakra" . 

24.2.2. A Szállító által megkötendő biztosítások 

A Szállító, mint biztosító Fél a jelen Szakasz szerinti 
biztosításokat olyan biztosítókkal köteles megkötni, akik a 
24.1. pontban foglalt követelményeknek megfelelnek, 
továbbá a Vevő számára elfogadhatóak. 

24.2.2.1. A Biztosítások, és azok tartalmi követelményei 

A biztosító Fél a saját költségére a következő biztosításokat 
köteles beszerezni és fenntartani annak jellege szerint, de a 
(b )-(g) pontok szerintieket a végleges átadás-átvételig a saját 
és beszállítói részére: 

(a) AlI Risks szállítmánybiztosítást (Marine Insurance) kell 
kötni az árukra és az egyéb árukra a Helyszínre történő 
tengeri, szárazfóldi, vagy légi és/vagy csatlakozó/más 
szállításra. A Biztosítás biztosítási összege minden 
esetben az egyes szállítmányok alkalmazott paritás 
szerinti EUR értékének 110 %-a. Aszállítmánybiztosítás 
bizonylatának másolata aszállítólevél mellékletét képezi, 
az eredeti példányavámszámla melléklete. 

(b) A Szállító tulajdonában lévő vagy általa bérelt felszerelés 
(szerelő gépek fedezete) nincsen biztosítva a Vevő 
átfogó szerelésbiztosítási programban, ezért a Szállító 
döntési körébe tartozik a vonatkozó berendezések 
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25. Szállítás 

biztosítása. 

(c) Termékfelelősség biztosítás az árukra az Üzemeltetési 
Bizonyítvány kiadásától kezdődően 3 év időszakra. A 
felelősségi limit nagysága 5 millió EUR. 

(d) Általános felelősségbiztosítást a projekten kívüli és/vagy 
az azzal össze nem függő törvényes felelősség 
biztosítására a vállalkozás és/vagy a magyarországi 
tartózkodás időtartamára minden olyan kárral, 
halálesettel vagy személyi sérüléssel kapcsolatos 
felelősségre, amely bármilyen fizikai tulajdonnal 
kapcsolatban (az Építési Terület részét képező tulajdon 
kivételével), vagy bármely személlyel kapcsolatban, a 
Szállító vagy beszállítói bármelyalkalmazottját ideértve 
felléphet. A Szállító általános felelősségbiztosításának 
kártérítési limit je nem lehet kevesebb, mint 400 OOO 
EUR káreseményenként. 

(e) Vevő ajánlottan szükségesnek tartja a munkáltatói 
felelősségbiztosítást, vagy azzal egyenértékű, más 
elnevezésű biztosítást, mely fedezetet nyújt a munkáltató 
munkavállalóval szembeni munkajogi kártérítési 
felelősségére. 

(f) Ugyancsak ajánlott az érvényes betegbiztosítás és/vagy 
azzal egyenértékű biztosítás (pl. munkavállalásra jogosító 
utazási betegség és balesetbiztosítás). 

(g) Gépjármű felelősségbiztosítás és kötelező gépjármű 

felelősségbiztosítás valamennyi gépjárműre. 

24.3 Felek megállapodnak, hogy a 24.1. és 24.2. szakaszokban 
foglaltakon túlmenően a Szállító köteles a saját költségén, Vevő 
érdekében - euróban - egy a Vevő számára elfogadható első 
osztályú biztosító társaságnál teljes körű biztosítást kötni az 
Áruk jelen szerződésben rögzítettek szerinti Üzemeltetési 
Bizonyítványának kiadásáig bekövetkező bármely 
veszteségekre és károkra .. 

25.1 Az áruk, egyéb áruk és kapcsolódó szolgáltatások szállítására 
irányuló felelősség a ClP-nek megfelelő a jelen Szerződésben 
rögzített eltérésekkel. A Szállító saját költségén a szokásos CIP 
feltételek mellett szerződtet fuvarozót a helyszíme szállításhoz. 
A Szállító értesíteni köteles a Vevőt arról, hogy az árukat, az 
egyéb árukat és a kapcsolódó szolgáltatásokat fuvarozásra 
leszállították, és köteles megadni mindazon információkat, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a Vevő lépéseket tegyen az 
átvétel és a vámkezelés előkészítése érdekében, a Szállító 
javára. A Szállító tevékenységével kapcsolatban belföldön 
keletkezett bármilyen adó- és illetékfizetési kötelezettség 
(ideértve, de nem kizárólagosan a helyi adót is) aSzállítót 
terheli, ide nem értve a Szállító által a Vevőre áthárított 
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általános forgalmi adót. 

25.2.A leszállított járművek/karbantartási eszközök tulajdonjoga a 
következő vonatkozó okmányok kiadása alapján száll át a 
Vevőre: 

üzemeltetési bizonyítvány a prototípus járművek esetében, 
ideiglenes üzemeltetési bizonyítvány a széria járművek 
esetében, 
átvételi bizonyítványok az egyéb áruk és kapcsolódó 
szolgáltatások esetében. 

25.3. ElőszálIításra csak a Vevő előzetes, írásbeli hozzájárulása 
esetén van lehetőség. A havonta leszállítható járművek száma 
maximum 2 (kettő), ettől eltérni bármely esetben csak a Vevő 
előzetes írásbeli hozzájárulása esetén van lehetőség. 

25.4. Amennyiben a vételi jog gyakorlására 2007. december 31-ét 
követően kerül sor, a jelen szerződés 4. számú mellékletében 
meghatározott szállítási ütemtervben a vételi joggal érintett áruk, 
egyéb áruk és kapcsolódó szolgáltatások leszállítására 
meghatározott időpontok a 2007. december 31-e és az opció 
lehívásának időpontja között eltelt időtartammal 
meghosszabbodnak. 

26. Ellenőrzések és 26.1 A Szállító saját költségén és a Vevő számára költségmentesen 
vizsgálatok lefolytat ja az áruk, egyéb áruk és kapcsolódó szolgáltatások 

minden olyan ellenőrzését és/vagy vizsgálatát, amelyet a 
végleges műszaki specifikációban előírnak. 

26.2 Az ellenőrzések és vizsgálatok lefolytathatók a Szállító vagy 
alvállalkozója helyiségeiben az elszállítás helyén és/vagy a 
helyszínen, vagy más helyen a Vevő országában. A 26.3. 
szakasztó l f'üggően, ha a Szállító vagy alvállalkozó j a 
telephelyén végzik az ellenőrzést, a vizsgálatot végzőknek a 
Vevő számára költségmentesen rendelkezésre kell bocsátani 
minden indokolt felszerelést és segítséget, beleértve a rajzokhoz 
és termelési adatokhoz való indokolt hozzáférési lehetőséget is. 
A vizsgálat és az ellenőrzés megállapodás szerint történik. 

26.3 A Vevő vagy kijelölt képviselője jogosult részt venni a 26.2. 
szakaszban hivatkozott ellenőrzéseken és/vagy vizsgálatokon. A 
Szállító viseli a részvétellel kapcsolatosan felmerült költségeket, 
beleértve különösen az utazási-, étkezési- és szállásköltségeket, 
az alábbi keretszám erejéig: 300 mémöknap, összesen 
100 (ki és vissza) utazással. . A jelen pontban megjelölt időkeret 
magában foglalja az opciós járművekhez kapcsolódó utazási, 
étkezési és szállás költségeket is. 

Felek megállapodnak, hogy amennyiben Vevő jelzi a 26.2. 
szakaszban meghatározott ellenőrzéseken és/vagy vizsgálatokon 
való részvételi szándékát, és a jelzett időpontban, az ellenőrzési 
és/vagy vizsgálati helyszínen Vevő vagy kijelölt képviselője 
megjelenik, azonban az adott ellenőrzés és/vagy vizsgálat a 
Szállítónak felróható okból meghiúsul vagy indokolatlanul 
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elhúzódik, úgy Szállító köteles Vevő valamennyi a 
meghiúsulásból vagy elhúzódásból eredő többletköltségét 
illetve kárát megtéríteni (Az előző keretszámon felül). 

A Hatósági vizsgálatokhoz szükséges - a hatóság részéről 
történő - kiutazások és ellátás költségét teljes egészében a 
Szállító viseli (az előző keretszámon felül, korlátozás nélkül). 

26.4 Ha a Szállító készen áll valamely ellenőrzés és vizsgálat 
elvégzésére, megfelelő időpontban előzetes értesítést küld a 
Vevőnek, amely tartalmazza a vizsgálat helyét és időpontját. A 
Szállító szerzi be harmadik személytől vagy gyártótól a 
szükséges engedélyeket vagy egyetértéseket, hogy a Vevő vagy 
kijelölt képviselője részt vehessen az ellenőrzésen és/vagy 
vizsgálaton. 

Amennyiben Vevő képviselője nem vesz részt, vagy nem kíván 
részt venni a gyártásközi teszteléseken vagy a gyártásközi 
próbákon akkor a Szállító jogosult a teszteket saját maga 
elvégezni és ezekről a szükséges jelentések elkészíteni. Ezen 
szabály nem alkalmazandó azon vizsgálatok esetében: 

amelyeken az Ajánlatkérési dokumentáció szerint kötelező a 
Vevő jelenléte, vagy 
amelyek összefüggésben állnak a hatósági engedélyeztetési 
eljárással, vagy . 
amelyek összefüggésben állnak a Vevő általi átvételi 
eljárással. 

26.5 A Vevő felszólíthatja a Szállítót, hogy bármely olyan 
ellenőrzést és/vagy vizsgálatot elvégezzen, amit a szerződés 
nem írt elő, de szükségessé válik annak igazolására, hogy az 
áruk jellemzői és teljesítménye megfelel a szerződésben 

megadott műszaki speciftkációnak, kódszámoknak és 
szabványoknak, feltéve, hogyaSzállítónál az ilyen ellenőrzés 
és/vagy vizsgálat miatt felmerült indokolt költségeket és 
kiadásokat hozzáadják a szerződéses árhoz. 

Ezen kívül, ha az ilyen ellenőrzések és/vagy vizsgálatok 
hátráltatják a gyártási folyamatot és/vagy a Szállító egyéb 
szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, kellő engedményt 
adnak a leszállítási és teljesítési időpontok, valamint az ilyen 
módon érintett egyéb kötelezettségeket illetően. 

Ugyanakkor ha ezek a további ellenőrzések, vizsgálatok 
kimutatják, hogy az áru valamely j ellemzőj e vagy teljesítménye 
nincs összhangban a szerződésben foglaltakkal, akkor az 
ellenőrzés/vizsgálat költségeit a Szállító viseli, a Szerződés 

többi kikötése ellenére. Továbbá, ebben az esetben, a leszállítási 
és teljesítési időpontok, valamint az ilyen módon érintett egyéb 
kötelezettségeket illetően sem jogosult engedményre a Szállító, 
még akkor sem ha az ilyen ellenőrzések és/vagy vizsgálatok 
hátráltatják a gyártási folyamatot és/vagy a Szállító egyéb 
szerződéses kötelezettségeinek teljesítését. 
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27. Kötbér 

26.6 A Szállító az ilyen ellenőrzés és/vagy vizsgálat eredményeiről 
jelentést szolgáltat a Vevőnek. 

26.7 A Vevő visszautasíthatja azokat az árukat, egyéb árukat és 
kapcsolódó szolgáltatásokat vagy azok bármely részét, amelyek 
nem felelnek meg az ellenőrzés és/vagy vizsgálat 
követelményeinek vagy nem felelnek meg a végleges műszaki 
specifikációnak és kölcsönösen elfogadott módosításainak. A 
végleges műszaki specifikációt Típusengedélynek megfelelően 
módosítani kell. 

A Szállító a Vevő számára költségmentesen kijavítja vagy 
kicseréli a visszautasított árukat, egyéb árukat és kapcsolódó 
szolgáltatásokat vagy azok részeit, vagy elvégzi az ahhoz 
szükséges változtatásokat, hogy megfeleljenek a végleges 
műszaki specifikációnak, és megismétli az ellenőrzést és/vagy 
vizsgálatot a Vevő számára költségmentesen, a 26.4. szakasz 
szerinti értesítés alapján. 

26.8 A Szállító elfogadja, hogy sem az áruk, egyéb áruk és 
kapcsolódó szolgáltatások vagy azok bármely részének 
ellenőrzése és/vagy vizsgálata, sem a Vevő vagy kijelölt 
képviselőjének részvétele a vizsgálatokon, sem a 26.6. szakasz 
szerint adott jelentés, nem mentesíti a Szállítót a szerződés 
alapján való szavatolás vagy egyéb kötelezettség alól. 

27.1 Ha a Szállító neki felróható okok miatt késedelembe esik, akkor 
a Vevő - jogfenntartással a szerződés alapján való egyéb 
jogorvoslataira - késedelmi kötbér levonására jogosult a 
Szerződéses Árból jelen Szerződés 4. melIéklete szerint, amíg a 
leszállítás megtörténik, a szerződéses ár maximum IO%-ig. 

Amennyiben a Vevő van késedelemben a 14.2. szakaszban 
felsorolt tevékenységek végzése során, a Vevő késedelme 
kizárja a Szállító késedeimét. 

Amennyiben a Szállító előre nem látható események miatt 
nem tartja be a helyszínre történő szállítási határidőket, a Vevő 
maximum két alkalommal póthatáridőt ad a Szállító számára. A 
póthatáridő összesen nem lehet hosszabb 2 hétnél. ASzállítónak 
bizonyítania kell az előre nem látható események 
bekövetkezését. A Szállító mentesül a kötbérfizetés alól a széria 
járművek késedelme miatt, ha azok a leszállítási menetrendnek 
megfelelően a Típusengedély kiadása előtt megérkeznek. 

Ha a késedelem miatt kiszabott összegek elérik a Szerződés 
szerinti maximumot, a Vevő a szerződést a 35.l(a)(i) szakasz 
alapján felmondhatja. 

27.2 A Szállító írásban vállalja és garantálja, hogy a jótállási időszak 
alatt az üzemképesség az 5. mellékletnek megfelelő. A 24 órán 
belül helyreállított bármilyen hiba (amennyiben annak 
elhárítását követően a járműszerelvény üzemképes) akkor nincs 
hatással az üzemképességre, ha a javítás időszaka alatt legalább 
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az 5. számú melléklete szerinti darabszámú járműszerelvény 
folyamatosan üzemképes. Ellenkező esetben a járműszerelvény 
üzemképtelennek tekintendő fUggetlenül a javítás időtartamától. 

Az 5. mellékletben meghatározott üzemképesség csökkenése azt 
eredményezi, hogy a Vevő a járművek árának 0,05 %-os 
kötbérét követeli naponta, amelyen az 5. mellékletben 
meghatározott üzemképességi célszám alá esnek, de legfeljebb 
a szerződéses ár maximum 10 %-os összegéig. 

Az üzemképességhez kapcsolódóan a kötbért meghaladó kár 
nem érvényesíthető. 

A Szerződéses ár 10 %-ában meghatározott kötbérmaximum 
magában foglalja a jelen Szállítási Szerződés, illetve a jelen 
Szállítási Szerződés mellékletét képező Karbantartási Szerződés 
alapján érvényesíthető kötbérek összegét is. 

A jelen Szerződés alapján a Szállítót terhelő jótállási 
kötelezettségeket a Szállító mint vállalkozó a jelen Szerződés 3. 
sz. Mellékletét képező Karbantartási Szerződés rendelkezései 
szerint, külön ellenérték felszámítása nélkül köteles teljesíteni. 
Szerződő felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a 
jelen Szerződés 3. sz. Mellékletét képező Karbantartási 
Szerződés a jelen Szerződésben megjelölt jótállási határidő 

lejárta előtt bármely okból részben vagy egészben megszűnik, 
úgy a Szállítót terhelő jótállási kötelezettségekre a jelen 
Szállítási Szerződés rendelkezéseit kell értelemszerűen 

alkalmazni. A jelen Szerződés 3. sz. Mellékletét képező 

Karbantartási Szerződés fennállása alatt a Szállító, mint 
vállalkozó nem mentesülhet a Karbantartási Szerződésben 

rögzített kötelezettségek teljesítése alól a jelen Szerződésre való 
hivatkozással. Ha javító karbantartásra akár a jelen Szerződés 3. 
sz. Mellékletét képező Karbantartási Szerződés, akár a jelen 
Szerződés jótállásra vonatkozó rendelkezései alapján kerül sor, 
felek tartoznak együttesen megállapítani, hogy a javító 
karbantartás melyik szerződés alapján teljesített hibás teljesítés 
következménye és tartoznak az annak megfelelő 

jogkövetkezményeket alkalmazni. Abban az esetben, ha a Felek 
nem tudnak megállapodásra jutni abban a tekintetben, hogy a 
jelen Szerződésre, vagy a jelen Szerződés 3. sz. Mellékletét 
képező Karbantartási Szerződésre vezethető vissza a javító 
karbantartás szükségességének oka, úgy a Vevő jogosult 
egyoldalúan meghatározni, hogy melyik szerződésben rögzített 
jogkövetkezmények alkalmazandóak. Szerződő Felek a 
félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy ugyanazon 
szerződésszegés ajelen Szerződés és ajelen Szerződés 3. számú 
Mellékletét képező Karbantartási Szerződés rendelkezései 
alapján egyidejűleg párhuzamosan nem szankcionálható, ide 
nem értve azt az esetet, ha arra vonatkozóan a Felek külön 
megállapodtak. 

Az üzemképesség illetve az üzemképtelenség meghatározását, 
egyes eseteit a jelen Szerződés 3. sz. Mellékletét képező 
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Karbantartási Szerződés szabályozza, mely rendelkezések jelen 
Szerződés esetében is megfelelően alkalmazandóak. 

A Szállító a teljes jótállási időtartam alatt indokolt módon 
hozzáféréssel rendelkezik a járművekhez és a vonatkozó 
dokumentumokhoz. 

27.3 Amennyiben a metrószerelvény vezetőfiilkéjének és utasterének 
zajszintje, olyan okból, amelyért a Szállító felelős, meghaladja 
az alább részletezett értékeket, a Vevő metrószerelvényenként a 
következő kötbérre jogosult: 

Zajszint Kötbér 
a) Jármű zajkibocsátása felszíni pályán mérve 
80 dBA alatt mncs 
82 dBA-ig 40.000 euro IdBA 
84 dBA-ig 50.000 euro IdBA 
84 dBA felett 60.000 euro I dBA 

b) Vezetőfiilke 
(egyenértékű szint je teljes munkaidőre vonatkoztatva) 
75 dBA alatt mncs 
79 dBA-ig 40.000 euro IdBA 
82 dBA-ig 50.000 euro IdBA 
82 dBA felett 60.000 euro I dBA 

c) Utastér 
78 dBA és alatta mncs 
80 dBA-ig 40.000 euro IdBA 
83 dBA-ig 50.000 euro IdBA 
83 dBA felett 60.000 euro I dBA 

Ezen kötbérek az egyedüli és kizárólagos kárpótlást jelentik a 
zajszint túllépés e esetére, fenntartva azt, hogy amennyiben a 
zajszint akár a felszíni pályán, akár a vezetőfiilkében, akár az 
utastérben mérve meghaladja a 85 dBA-t, a Vevő jogosult a 35.1 
(a) (ii) pont alapján a Szerződéstől elállni. 

A Vevő jogosult a zajszint miatti kötbér értékét számlázni a 
Szállító felé a vonatkozó mérési adatok alapján. Ezen összegek 
fizetési határideje: a vonatkozó számla beérkezését követő 

harmincadik nap. 

27.4 A Felek a késedelemért, az üzemképesség nem teljesítéséért, és 
a zajszint túllépésért való összesített kötbért a szerződéses ár 
maximum 20%-ra korlátozzák. 

27.5 A Vevő és a Szállító együttműködnek és minden erőfeszítést 
megtesznek annak érdekében, hogy elkerüljék a késedelmeket a 
szerződés teljesítése során. Ha késedelem következik be, a 
Felek közösen kivizsgálják a késedelem okait és megállapodnak 
azokban a részletekben, hogy hogyan csökkentsék az e 
késedelem által okozott következményeket, de ez nem fosztja 
meg a Vevőt a Szállító kötelezettségeiből és azok 
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28. Jótállás 

megszegéséből származó jogaitól. 

A Vevő a szükséges bizonyíték szolgáltatásával írásban 
tájékoztatja a Szállítót a kötbérre vonatkozó követeléséről. 

28.1 A Szállító szavatolja, hogy az összes áru, egyéb áru és 
kapcsolódó szolgáltatás új, használatlan, a legutóbbi vagy 
legfrissebb modell, tervezésük és anyaguk megtestesíti az 
ajánlatbenyújtási időpont szerinti legújabb fejlesztéseket, 
hacsak a szerződésben másképpen nem rendelkeznek. 

28.2 A Szállító továbbá szavatolja, hogy az ároknak, az egyéb 
áruknak és a kapcsolódó szolgáltatásoknak nincsen a Szállító 
cselekedetéből vagy mulasztásából származó hibája, vagy hibás 
tervezésből, nem megfelelő anyagokból vagy a szakértelem 
hiányából eredő olyan hibája, amely a leszállított áruk normális 
használata során a magyarorszagl feltételek során 
felmerülhetnek (de a végleges műszaki specifikációnak 
megfelelnek). 

28.3 A jótállás érvényességi időtartama a következő: 

Az árukra, az egyéb árukra és a kapcsolódó szolgáltatásokra 
nézve a jótállási idő az egyes vonatkozó üzemeltetési/átvételi 
bizonyítványok kiadási időpontjától számított 3 év. 

Ha a Szállítónak felróható okból ezeket a jótállási 
követelményeket részben vagy egészben nem teljesítik, a 
Szállító saját belátása szerint olyan változtatásokat, 
módosításokat és/vagy kiegészítéseket eszközöl saját költségére 
az árun, az egyéb árun és a kapcsolódó szolgáltatáson vagy 
annak valamely részén, ami a szerződéses garanciák érvényre 
juttatásához szükséges és elvégzi az esetleges teljesítményteszt 
vizsgálatokat. 

A jótállás szempontjából a visszajuttatás helye: Budapest 

28.4 Sorozathiba: Sorozathibának minősül, ha a jótállási időszak alatt 
a szerződés keretében szállított legalább két járműszerelvénynél 
azonos hiba keletkezik. 

A Szállító a jótállási rendelkezések alapján helyrehozza 
(kijavítja és/vagy kicseréli) a sorozathibát. A hiba kijavítása 
után a Szállító haladéktalanul összeállít egy megfelelően 

megtervezett munka programot annak érdekében, hogy 
megelőzze az azonos hibák előfordulását az összes többi, a jelen 
szerződés keretében vásárolt járműveknél. A munkaprogram 
tartalmazza a kritikus vagy hibás alkatrészek ellenőrzését 
és/vagy kijavítását és/vagy a járműfejlesztést az összes jármű 
esetében. 

Mind a sorozathiba megállapításánál, mind annak elhárításánál 
a jelen Szállítási Szerződés alapján leszállított teljes járműflotta 
valamennyi járműszerelvényét figyelembe kell venni, 
függetlenül attól, hogy az adott jármű a sorozathiba felmerülése 
időpontjában jótállás alatt áll-e. 



29. Szabadalmi 
kártalanítás 

28.5 A Vevő a hiba felfedezését követően haladéktalanul értesíti a 
Szállítót, megállapítva a hiba jellegét, az összes rendelkezésre 
álló bizonyítékkal együtt. A Vevő minden indokolt lehetőséget 
biztosít a Szállító számára, hogy ezeket a hibákat megvizsgálja. 

28.6 Az ilyen értesítés átvételekor a Szállító - az alább meghatározott 
időtartamon belül - saját választása szerint gyorsan kijavítja 
vagy kicseréli a hibás árukat vagy az9k részeit a Vevő számára 
költségmentesen. A javítás vagy csere időtartama: 

A Szállító 3 munkanapon belül a Vevő szerelő műhelyében 
megjelenik és 10munkanapon belül a hibát kijavítja, mindkét 
időpont a Vevő értesítésének átvételétől számítandó. 

Azon hibákra vonatkozóan, amelyek a jármű jótállási 
időtartama alatt következnek be, a jótállási idő 
meghosszabbodik a hiba bejelentése és annak elhárítása között 
eltelt idővel, a Vevő értesítésének átvételétől számítva. 

28.7 Abban az esetben, ha - bár a 28.6. szakasznak megfelelően 
értesítették - a Szállító nem hozza helyre a hibát a megállapított 
határidőn belül, a Vevő indokoltan meghosszabbítja az 
időtartamot. Amennyiben a Szállító a meghosszabbított 
időtartamon belül sem hozza helyre a hibát, a Vevőnek jogában 
áll a Szállító kockázatára és költségére megtenni elfogadható 
időn belül a szükséges intézkedéseket a hiba kijavítására 
anélkül, hogy ez veszélyeztetné a Szállítóval szemben fennálló, 
szerződés szerinti jótállási igényeit. 

28.8 A Felek elfogadják, hogy a szerződéses jótállás fogalmát úgy 
értelmezik, ahogy azt a magyar Polgári Törvénykönyv 248. 
szakasza szabályozza. 

28.9 Jótállási kötelezettségei teljesítése érdekében a Szállító 
ingyenesen kivehet tételeket a Vevő számára leszállított tartalék 
alkatrészek csomagjából. A Szállító ezeket a tételeket 
ingyenesen 60 napon belül pótolni köteles. 
Abban az esetben, ha hosszabb csereperiódus látható előre, a 
Felek kölcsönösen megállapodnak azokban a feltételekben és 
kikötésekben, amelyek mellett a tételek kivehetők, de ezt nem 
fosztja meg a Vevőt a Szállító jótállási kötelezettségei alapján 
való jogaitól. 

29.1 Feltételezve, hogy a Vevő eleget tesz a 29.2. szakaszban 
előírtaknak, a Szállító kártalanitásban és felelősség alóli 
mentesítésben részesíti a Vevőt, alkalmazottait és tisztviselőit 
olyan per, intézkedés vagy közigazgatási eljárás, kárigény, 
követelés, veszteség, kár, bármilyen jellegű költség és kiadás, 
beleértve az ügyvédi díjakat is, tekintetében, amelyeket a Vevő 
szenvedhet el szabadalom, típusrnodell, bejegyzett 
formatervezés, védjegy, szerzői jog vagy más bejegyzett vagy 
egyébként a szerződés időpontjában létező szellemi tulajdonjog 
megsértéséért amiatt, hogy az árukat a Szállító felszerelte vagy 
az árukat abban az országban használják, ahol a helyszín 
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30. Felelősség 
korlátozása 

található. 

Ez a kártalanítás nem fedezi azokat a károkat, amelyek az áruk, 
az egyéb áruk és a kapcsolódó szolgáltatások vagy azok 
részeinek nem a szerződésben jelzett célokra történő 
használatba vétele miatt keletkeztek, és nem fedezi azokat a 
jogsértéseket sem, amelyek olyan áruk, egyéb áruk és 
kapcsolódó szolgáltatások vagy részeik használatából 
keletkeztek, vagy olyan termékek miatt keletkeztek, amelyeket 
más. készülékkel társítva vagy kombinálva, más telephelyen 
vagy más anyagból állítottak elő, mint ami a szerződés szerint a 
Szállító általleszállításra került. 

29.2 Ha a Vevővel szemben eljárást indítanak vagy követelést 
nyújtanak be a 29.1. szakaszban hivatkozott ügyekből 

kifolyólag, a Vevő erről haladéktalanul értesíti a Szállítót, és a 
Szállító saját költségén és a Vevő nevében eljárást 
kezdeményezhet vagy követelést nyújthat be és tárgyalhat ilyen 
eljárások és követelések rendezése érdekében. 

29.3 Ha a Szállító nem értesíti a Vevőt az értesítés átvételétől 
számítva huszonnyolc (28) napon belül arról, hogy szándékában 
áll eljárást kezdeményezni, vagy keresetet beadni, akkor a 
Vevőnek lehetősége van ezeket saját jogon indítani. 

29.4 A Vevő a Szállító kérésére minden lehetséges támogatást 
biztosít a Szállító számára ilyen eljárás vagy követelés 
lefolytatása során, és a Szállító visszatéríti az ennek megtétele 
során felmerült valamennyi indokolt kiadást. 

29.5 A Vevő kártalanításban és felelősség alóli mentesítésben 
részesíti aSzállítót, alkalmazottait és tisztviselőit olyan per, 
intézkedés vagy közigazgatási eljárás, kárigény, követelés, 
veszteség, kár, bármilyen jellegű költség és kiadás tekintetében, 
beleértve az ügyvédi díjakat is, amelyeket a Szállító szenvedhet 
el szabadalom, típusmodell, bejegyzett formatervezés, védjegy, 
szerzői jog vagy más bejegyzett vagy egyébként a szerződés 
időpontjában létező szellemi tulajdonjog megsértéséért, és 
amelyek a Vevő által vagy nevében átadott vagy tervezett 
formatervezéssel, adattal, tervrajzzal, specifikációval vagy 
egyéb dokumentummal kapcsolatosan merültek fel. 

30.1 A nagyfokú gondatlanság vagy a szándékos károkozás esetét 
kivéve: 

(a) Egyik fél sem felelős a másik fél irányában közvetett vagy 
következményes veszteségért vagy kárért, használati 
veszteségért vagy termelési veszteségért, vagy profit 
veszteségért, kamatköltségért vagy adatvesztésért, feltéve, 
hogy ez a kivétel nem vonatkozik a Szállító azon 
kötelezettségére, hogy a Vevő számára kötbért fizessen a 
27. szakasznak megfelelően; és 

(b) A Szállító összesített kárfelelőssége a Vevő irányában 
- legyen az akár a szerződésből eredő, vagy szerződésen 

28 

{67t 



31. Törvények és 
szabályozások 
változása 

32. Vis major 

kívüli, vagy másfajta - nem haladhatja meg a szerződéses ár 
20 %-át, feltéve, hogy ez a korlátozás nem vonatkozik a 
hibás készülékek javításának és cseréjének költségére, vagy 
a Szállító azon kötelezettségére, hogy a szabadalmi jogok 
megsértése kapcsán a Vevőt kártalanítsa. 

31.1 Hacsak a szerződésben másképp nem rendelkeznek, ha az 
ajánlati felhívás időpontja után törvény, szabályozás, 
rendelkezés, rendelet vagy törvényi erejű helyi jogszabály 
törvényerőre emelkedett, életbelépett, hatályon kívül helyezték 
vagy megváltozott a Vevő országában azon a helyen, ahol a 
helyszín található (amely értelemszerűen magába foglalja az 
illetékes hatóságok jogalkalmazásában és jogértelmezésében 
bekövetkező bármely változást), amely később hatással van a 
leszállítási időpontra és/vagy a szerződéses árra, akkor az ilyen 
leszállítási időpontot és/vagy szerződéses árat ennek 
megfelelően emelik vagy csökkentik, olyan mértékben ahogy az 
a Szállítót befolyásolta a szerződési kötelezettségek 
bármelyikének teljesítésében. A megelőzőkben foglaltak 
ellenére, az ilyen áremelések vagy árcsökkenések nem 
fizethetők ki, vagy hitelezhetők elkülönítetten, ha ezt már az 
árkiigazítási követelményben számításba vették. 

32.1 A Felek nem veszítik el teljesítési biztosítékukat, nem 
kötelezhetők kötbérfizetésére, vagy a szerződés nem teljesítése 
miatti felmondásra, ha és amennyiben a késedelem vagy a 
szerződéses kötelezettségek teljesítésének elmulasztása vis 
major eredményeként következett be. A Felek nem felelősek vis 
major eseményből származó kárért. 

32.2 A jelen szakasz alkalmazásában vis majomak minősül az olyan 
esemény vagy helyzet, amely a Felek ellenőrzésén kívül esik, 
nem látható előre, elkerülhetetlen, és eredete nem vezethető 
vissza a Felek hanyagságára vagy gondatlanságára. llyen 
események különösen: háború vagy forradalom, tűzvész, árvíz, 
járványok, karantén korlátozások, a Felek alkalmazottain és 
alvállalkozók alkalmazottain kívüli személyek általi sztrájkok 
és munkáselbocsátások, valamint szállítási embargók. 
A Típusengedély megszerzésének elmulasztása az alábbi 
feltételektől függően vis major eseménynek tekintendő, ha és 
amennyiben: 

a) az Előzetes típusengedélyt megadták, és 

b) a Felek jóhiszeműen, minden erőfeszítést megtéve 
együttműködtek, és 

c) a Felek minden erőfeszítést megtettek a Típusengedély 
megszerzése érdekében, beleértve különösen a Szállító 
fellebbezéseit a hatóságok és a bíróságok felé és a Vevő 
ezzel kapcsolatos együttműködését. 

32.3 Ha vis major helyzet áll elő, a Szállító haladéktalanul írásban 
értesíti a Vevőt a helyzetről és annak okáról. Ha a Vevő írásban 
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33. Megrendelések 
és a szerződés 
módosítása 

másképpen nem rendelkezik, a Szállító tovább folytatja 
szerződéses kötelezettségeinek teljesítését az ésszerűség 
mértékéig, és az összes lehetséges, vis major esemény által nem 
érintett lehetőséget kihasznál a teljesítés érdekében. 

32.4 Amennyiben a vis major helyzet 6 hónapot meghaladó 
időtartamra nézve folyamatosan fennáll, a Felek - a 32.3. 
szakasznak megfelelően adott értesítés után - kölcsönösen 
megállapodnak egy további szerződéskötés feltételeiben és 
kikötéseiben. Amennyiben indokolt időn beIm nem jutnak 
megállapodásra, a szerződést bármely fél felmondani jogosult. 

Az ilyen felmondás alapján a Szállító számlát ad a Vevő számára 
a következőkről: 

Ca) a leszállított árukért és/vagy egyéb árukért és kapcsolódó 
szolgáltatásokért fizetendő összegek, amelyekre nézve a 
szerződésben árat állapítottak meg, 

Cb) a szerződés számára már megrendelt anyagok költségei, 
amelyeket a SzáUítónak leszállítottak, vagy amelyek 
leszállításának elfogadására a Szállító köteles. Ezek az 
anyagok a Vevő tulajdonává válnak C és az ő kockázatát 
képezik), ha azokat a Vevő kifizeti, és a Szállító ezeket az 
anyagokat a Vevő rendelkezésére bocsátja, 

Cc) egyéb költség vagy felelősség, amely a körüb;nények 
között aSzállítónál indokoltan felmerült az áruk és/vagy 
egyéb áruk és kapcsolódó szolgáltatások leszállításának 
elvárása során, 

C d) a Szállító szakembergárdájának és munkásainak 
hazatelepítési költségei, akiket teljes munkaidőben 
alkalmaztak a szerződéssel kapcsolatosan a felmondás 
idejében, 

Ce) az ideiglenes munkatárgyak és a Szállító berendezéseinek 
a helyszínről való elszállítási költsége. 

32.5 A Szállító felelős azért, hogy minden erőfeszítést megtegyen a 
leszállított áruk és egyéb anyagok újbóli eladásáért vagy 
visszavásárlásáért - a Vevő előzetes írásbeli egyetértésével - a 
vis major eseményből származó veszteségek csökkentése 
érdekében. A Vevő viseli a veszteség csökkentéséből származó 
indokolt költségeket. 

33.1 A Vevő a 8. szakasznak megfelelő értesítés útján bármikor 
utasíthatja a Szállítót, hogy a szerződés általános terjedeimén 
belül az alábbiakban felsoroltak közül egyet vagy többet 
megváltoztasson: 

Ca) rajzok, formatervezések vagy specifikációk, amennyiben a 
szerződés értelmében szállítandó árukat és/vagy egyéb 
árukat és kapcsolódó szolgáltatásokat kifejezetten a Vevő 
részére gyárt ják; 

(b) a szállítás vagy csomagolás módja; 

30 



34. Időtartam 
meghosszabbítása 

35. Felmondás 

(c) a leszállítás helye. 

33.2 Ha az ilyen változtatás változást okoz a végleges műszaki 
specifikációkban, vagy növeli vagy csökkenti a Szállító 
költségeit, vagy a szerződés alapján a teljesítéséhez szükséges 
időt, akkor kölcsönösen elfogadott kiigazításokat eszközölnek e 
változtatások elvégzése előtt a szerződéses árban és/vagy a 
leszállítási menetrenden és/vagy a végleges műszaki 

specifikációkban, és a szerződést ennek megfelelően 
módosítják. A Szállító a Vevő változtatási igényének átvételétől 
számított huszonnyolc (28) napon belül jelzi Vevő felé, ha ezen 
szakasz pont alapján igényt tart akiigazításra. 

33.3 A Felek a szállítást megelőzően megállapodnak azoknak az 
egyéb áruknak és kapcsolódó szolgáltatásoknak az áraiban, 
melyek szükségessé válhatnak, de nem voltak a szerződésbe 
foglalva. 

34.1 Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Szállítónak vagy 
alvállalkozóinak olyan feltételekkel kell szembesülniük, 
amelyek akadályozzák a 12. szakasz szerint az áruk időben 
történő leszállítását vagy az egyéb áruk és kapcsolódó 
szolgáltatások időben történő teljesítését, a Szállító 
haladéktalanul írásban értesíti a Vevőt a késedelem tényéről, 
annak várható időtartamáról és okáról. A Vevő a Szállító 
értesítésének átvétele után a lehető legrövidebb időn belül 
értékeli a helyzetet és saját belátása szerint meghosszabbíthatja 
a Szállító teljesítési határidejét, amely esetben a hosszabbítást a 
felek a szerződés módosításával hagyják jóvá. 

34.2 A 32. szakaszban leírt vis major esetét kivéve, ha a Szállító 
késedelemben van szerződéses szállítási és teljesítési 
kötelezettségeit illetően, akkor a Szállítót a 27. szakasz alapján 
kötbérfizetés terheli, hacsak nem történt kötbérmentes határidő 
meghosszabbítás a 34.1. szakasznak megfelelően. 

35.1 Felmondás mulasztás miatt 

(a) A Vevő, jogfenntartással a szerződésszegésre irányuló 
egyéb jogorvoslatokra, a Szállítóhoz intézett mulasztási 
értesítés útján felmondhatja a teljes szerződést, vagy annak 
egy részét: 

(i) ha a Szállító nem szállítja le az árukat és/vagy az 
egyéb árukat és kapcsolódó szolgáltatásokat a 
szerződésben meghatározott időtartamon vagy a 
Vevő által a 34. szakasz alapján adott 
meghosszabbításon belül, és elérték a 27.1. szakasz 
szerinti maximális kötbérösszeget; vagy 

(ii) ha a Szállító nem teljesíti bármely más szerződéses 
kötelezettségét, feltéve, hogy az illető mulasztás 
orvosolható és a Szállító a mulasztást nem orvosolta a 



Vevő által adott indokolt időn belül, és a Vevő arról 
értesítette a Szállítót, hogy a kötelezettség teljesítését 
az indokolt időtartam lejárta után elutasítja; vagy 

(iii) Ha a Szállító a 3. szakaszban meghatározott korrupt 
vagy csalárd magatartást tanúsított a szerződés 

elnyerése érdekében vagy a teljesítés során, és ez a 
magatartás bizonyítást nyert. 

(b) Abban az· esetben, ha a Vevő a 35.1 (a) szakasznak 
megfelelően a szerződést részben vagy egészben felmondja, 
a Vevő - saját belátása szerinti feltételek mellett és módon -
beszerezheti a le nem szállított árukhoz és/vagy nem 
teljesített egyéb árukhoz vagy kapcsolódó szolgáltatásokhoz 
hasonló árukat és/vagy egyéb árukat és kapcsolódó 
szolgáltatásokat, és a Szállító köteles megtériteni a Vevő 
számára az ilyen hasonló áruk és kapcsolódó szolgáltatások 
többletköltségét. A mulasztás alapján való felmondás nem 
érinti a Vevő által már elfogadott áruk és/vagy egyéb áruk 
és kapcsolódó szolgáltatások leszállítását, és a Vevő a jelen 
szerződésben elfogadottak szerint köteles kifizetni az ilyen 
árukért és/vagy egyéb árukért és kapcsolódó 
szolgáltatásokért járó összegeket. A Szállftó azonban 
továbbra is folytatja a szerződés teljesítését a fel nem 
mondott mértékben. 

35.2.1. Felmondás fizetésképtelenség miatt amennyiben a Szállító 
konzorcium 

A Vevő bármikor felmondhatja a szerződést aSzállítóhoz 
intézett írásbeli nyilatkozattal, ha 

(i) a Szállító vagy a konzorcium valamely tagja csődbe megy 
vagy másképpen fizetésképtelenné válik, és 

(ii) a fizetőképes konzorciumi tag nem nyújt be javaslatot a 
szerződés folytatására 1 hónapon belül, vagy hogy a 
szerződés folytatására végleges megállapodást kössenek a 
Vevővel 2 hónapon belül attól az időponttól számítva, hogy 
a konzorcium másik tagja csődbe ment vagy másképpen 
fizetésképtelenné vált. 

A fenti rendelkezés ellenére kifejezetten elfogadásra kerül, hogy 
amennyiben a konzorcium valamely tagja csődbe megy vagy 
másképpen fizetésképtelenné válik, a Vevő jogosult az 
előlegfizetési garancia lehívására. A Vevő a garancia alapján 
lehívott összeget egy vezető banknál 6 hónapra letétbe helyezi 
és azt a fizetőképes konzorciumi tag számára átutalja, ha e 
tagnak a folytatásra irányuló javaslata a Vevő számára 
elfogadható. 

Ilyen esetben a felmondás a Szállító kompenzálása nélkül 
történik, feltéve, hogy az ilyen felmondás nem szünteti meg, 
illetve nem befolyásolja a Vevő és/vagy a Szállító előzőleg 
megszerzett vagy ezt követően szerzett kereseti jogát vagy 
jogorvoslatát. 
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35.2.2. Felmondás fizetésképtelenség miatt amennyiben a Szállító 
nem konzorcium 

A Vevő bármikor felmondhatja a szerződést a Szállítóhoz 
intézett írásbeli nyilatkozattal, ha a Szállító csődbe megy vagy 
másképpen fizetésképtelenné válik. 

A fenti rendelkezés ellenére kifejezetten elfogadásra kerül, hogy 
amennyiben a Szállító csődbe megy vagy másképpen 
fizetésképtelenné válik, a Vevő jogosult az előlegfizetési 
garancia lehívására 

llyen esetben a felmondás a Szállító kompenzálása nélkül 
történik, feltéve, hogy az ilyen felmondás nem szünteti meg, 
illetve nem befolyásolja a Vevő és/vagy a Szállító előzőleg 
megszerzett vagy ezt követően szerzett kereseti jogát vagy 
jogorvoslatát. 

35.3 Felmondás a Vevő kívánságára 

(a) A Vevő a Szállítóhoz intézett értesítéssel saját belátása 
szerint a szerződést részben vagy egészben bármikor 
felmondhatja. A felmondásról szóló értesítés tartalmazza, 
hogy a szerződéstől valo elállás a Vevő kívánságára 
történik, hogyaSzállítónak a szerződés alapján való 
teljesítését milyen mértékben mondják fel, továbbá a 
felmondás hatályba lépésének időpontját. 

(b) Azokat az árukat, amelyek már elkészültek és szállításra 
készen állnak a felmondásról szóló értesítés átvételtől 
számított huszonnyolc (28) napon belül, a Vevő a szerződés 
szerinti feltételeken és árakon elfogadja. A fennmaradó 
árukat és/vagy egyéb árukat és kapcsolódó szolgáltatásokat 
illetően a Vevő a következő lehetőségek közül választhat: 

(i) kérheti bármely rész befejezését és leszállítását a 
szerződés feltételei és árai szerint, és/vagy 

(ii) törölheti a fennmaradókat és aSzállítónak kifizetheti 
a részben teljesített árukra és/vagy egyéb árukra és 
kapcsolódó szolgáltatásokra, valamint a Szállító által 
már korábban beszerzett anyagokra és alkatrészekre 
megállapított összeget. 

35.4 Felmondás az Előzetes típusengedély megszerzésének 
elmulasztása miatt 

Amennyiben az Előzetes típusengedélyt a szállítási ütemtervben 
rögzített időpont + 90 napig nem adják meg a Szállító számára, 
vagy olyan feltételek teljesítésétől függően adják meg, 
amelyeket a Vevő nem fogadhat el, a Felek - az egyik fél által a 
másikhoz intézett, a fenti események egyikének 
bekövetkezéséről szóló értesítés után kölcsönösen 
megállapodnak egy további szerződésmódosítás feltételeiben és 
kikötéseiben. Amennyiben indokolt időn belül nem jutnak 
megállapodásra, a szerződést bármely fél felmondhatja. 
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36. Átruházás 

37. Szerződés 
hatálybalépése 

Abban az esetben, ha nem a Szállító felelős az Előzetes 
típusengedély megszerzésének elmulasztásáért, az ilyen 
felmondás alapján a Szállító a Vevő számára számlázza 
mindazokat a költségeket, amelyek nála a szerződés addigi 
teljesítésének következtében felmerültek. 

Abban az esetben, ha a Szállító felelős az Előzetes 
típusengedély megszerzésének elmulasztásáért, a Felek viselik 
saját költségeiket. A Szállító visszafizeti az előleget, plusz a 
felmondás napján érvényes évi EURIBOR+ l %-os kamatot, és 
az összeg átvétele után az előlegfizetési garanciát és a teljesítési 
biztosítékot teljes mértékben felszabadít ják. 

35.5 A Vevő a SzálIítóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal a 
hatályba lépését követő harmincöt (35) napon belül jogosult a 
Szerződéstől elállni, ha a Magyar Állam a közte és Budapest 
Főváros Önkormányzata között 2004. január 19-én létrejött és 
2005. július 18-án módosított, a budapesti 4-es metróvonal 
Budapest Kelenfóldi pályaudvar és Budapest Bosnyák tér 
közötti szakasza közös finanszírozására létrejött szerződés 
alapján a kontrollpozícióját gyakorolva kifogást emel jelen 
Szerződéssel szemben. Ebben az esetben a Vevő átadja 
a Szállító részére a Magyar Állam kifogást bejelentő 
nyilatkozata másolatát. 

36.1 Sem a Vevő, sem a Szállító nem ruházhatja át, sem részben, 
sem egészben a jelen szerződés alapján való kötelezettségeit, 
kivéve, ha ehhez a másik fél előzetes írásbeli egyetértését adja. 

37.1 A jelen Szerződés annak mindkét Szerződő fél általi aláírása 
napján lép hatályba. 

Kelt: Budapest 2006 május 30 
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Szerződésszám: 

, IrOOtOOtt ....................... -8n AO o 
szerződés szerint 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tiItItS1Í 

jármű szállítása 

IDEIGLENES 
ÜZEMELTETÉSI BIZONYÍTVÁNY 

Ezúton igazoljuk, hogy a fenti szerződés ll. és 12. cikkelye, valamint a Megállapodás szerinti 
db prot tip S JOa'rmu" 'l s' uk ' hi' ytal •• O. o • • • • • • • •• •• o u , pa ya zam : . . . . . . . . . . . . .. es . . . . . . . . . . . . .. an an 

szállítását a törzskönyvekkel együtt - mint részszállítást ................................. . 
teljesítette és hatósági vizsgára kész állapotban átadta. 

Budapest, ............... . 

BKV Rt. 
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Szerződésszám: 

, Ip··t··tt ....................... -an 1.\.0 O 

szerződés szerint 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tíftltSií 

jármű szállítása 

IDEIGLENES 
ÜZEMELTETÉSI BIZONYÍTVÁNY 

Ezúton igazoljuk, hogy a fenti szerződés 11. és 12. cikkelye, valamint a Megállapodás szerinti 
járművek, pályaszámuk: ............ o. és ...... o ••• o ••• hiánytalan szállítását a törzskönyvekkel 
együtt - mint részszállítást .............. 0 ............................ teljesítette és a járműveket 
hatósági vizsgára kész állapotban átadta. 

A hivatkozott szerződés 16.1 cikkelyének megfelelően, ezen, Ideiglenes Üzemeltetési 
Bizonyítvány feljogosít ja Szállítót, hogy a szállított árú ellenértéke .................. %-ára 
(EUR ............ ) számlát nyújtson be. 

Budapest, ............... . 

BKV Rt. 
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Szerződésszám: 

, ly·Ot"" ........... ............ -an .a.O ott 
szerződés szerint 

...................................... típusú 

jármű szállítása 

ÜZEMELTETÉSI BIZONYÍTVÁNY 

Ezúton igazoljuk, hogy a fenti szerződés 11. és 12. cikkelye, valamint a Megállapodás szerinti 
... db prototípus jármű, pályaszámuk: .............. és .............. hiánytalan szállítását - mint 
részszállítást ................................. teljesítette és a Fővárosi Közlekedési Felügyelet a 
használatbavételi engedélyt kiadta a sikeres hatósági vizsga alapján. 

A hivatkozott szerződés 16.1 cikkelyének megfelelően, ezen, Üzemeltetési Bizonyítvány 
feljogosít ja Szállítót, hogy a szállított járművek ellenértéke lOO%-ára (EUR ............ ) 
számlát nyújtson be 

Az Előleg visszafizetési bankgaranciák összegét a fenti pályaszámmal azonosított minden 
egyes jármű szerződés szerinti árának ........... %-ával (EUR ..... ) kell csökkenteni. 

Budapest, ............... . 

BKV Rt. 
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Szerződésszám: 

, .r"t··tt ....................... -an .1\..0 O 

szerződés szerint 

...................................... típusú 

jármű szállítása 

ÜZEMELTETÉSI BIZONYÍTVÁNY 

Ezúton igazoljuk, hogy a fenti szerződés ll. és 12. cikkelye, valamint a Megállapodás szerinti 
járművek, pályaszámuk: •.••.••.•••••• és •••••.•.••.•.• hiánytalan szállítását - mint részszállítást 
.............................. teljesítette és a Fővárosi Közlekedési Felügyelet a használatbavételi 
engedélyt kiadta a sikeres hatósági vizsga alapján. 

A hivatkozott szerződés 16.1 cikkelyének megfelelően, ezen, Üzemeltetési Bizonyítvány 
feljogosít ja Szállítót, hogy a szállított járművek ellenértéke 100%-ára (EUR ............ ) 
számlát nyújtson be. 

Az Előleg visszafizetési bankgaranciák összegét a fenti pályaszámmal azonosított minden 
egyes jármű szerződés szerinti árának ............ %-ával (EUR ..... ) kell csökkenteni. 

Budapest, ............... . 

BKV Rt. 
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Szerződésszám: 

, 1F,OOt·Ott ....................... -an ~O o 
szerződés szerint 

...................................... típusú 

jármű szállítása 

ÁTVÉTELIBIZONNiTVÁNY 

Ezúton igazoljuk, hogy a fenti szerződés ll. és 12. cikkelye, valamint a Megállapodás szerinti 
( •.• Karbantartó eszközök, tartalék alkatrészek, dokumentáció, betanítás és 
konzultáció ... ) hiánytalan szállítását mint részszállítást / szolgáltatást 
... " .................. teljesítette. 

A hivatkozott szerződés 16.1 cikkelyének megfelelően, ezen Átvételi Bizonyítvány 
feljogosít ja Szállítót, hogy a szállított áru és szolgáltatás ellenértéke .................. %-ára 
(EUR ........ , ... ) számlát nyújtson be. 

Az Előlegvisszafizetési Bankgarancia összegét a fenti áruk, szolgáltatások szerződés szerinti 
árának ....... %-ával (EUR .... ) kell csökkenteni. 

Budapest, ............... . 

BKV Rt. 
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Szerződésszám: 

, Ir"t"tt ....................... -an a.O o 
szerződés szerint 

...................................... típusú 

jármű szállítása 

VÉGLEGES ELFOGADÁS BIZONYÍTVÁNY 

Ezúton igazoljuk, hogy a fenti szerződés 11. és 12. cikkelye, valamint a Megállapodás szerinti 
jármű, pályaszáma: •••••.•.••••.• hiánytalan szállítását, üzembe helyezését és a kapcsolódó 
szolgáltatásokat, beleértve az 3 év jótállást a ...................... teljesítette 

Budapest, ............... . 

BKV Rt. 
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TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNY 

A Szerződés rövid leírása 
~--------------------------------------------Kedvezményezett neve és címe ______________________________________ _ 

____________________ (akit a Szerződés mint Vevő jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 
Önök Szállítója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára teljesítési biztosíték 
nYÚjtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [a bank megnevezése] a Meghatalmazó 
rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán kezesként, ezennel 
visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos 
felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizet jük az Önök, 
mint KedvezményezettN evő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 
összességében nem haladják meg a -t (azaz: -t), mint garantált 
összeget, az Önök által megjelölt bankszámiaszámra, anélkül, hogy azt először a 
Meghatalmazótól követelnénk, továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai 
feltárásának szükségessége, az Önök és a Meghatalmazó között fennálló jogviszony 
vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más 
személy által történő vitatása ellenére. 

Az írásos meghatalmazásban Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt összeg 
azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben foglaltaknak, így 
Önökjogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján visszaigényeljék. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök aláírásait, amelyeket 
bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak és igény 
bejelentésnek irodánkba legkésőbb [Végleges Elfogadási bizonyítvány kiadását követő 
28. nap] -ig (a "lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia 
érvényességi időtartamának le kell járnia és a garancia részünkre visszaküldendő. 

Jelen garancia a szerinti mértékadó törvények szabályai, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által 458 szám alatt kibocsátott Bemutatóra Szóló 
Garanciák Egységes Szabályai alá tartozik, a fent leírtak kivételével. 

Kelt: Aláírás(ok) 
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ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BANKGARANCIA 
FORMANYOMTATVÁNYA 

A Szerződés rövid leírása "----------------------------------------------Kedvezményezett neve és címe __________________ -:--________________ _ 
_____________________ (akit a Szerződés mint Vevő jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy (a továbbiakban "Meghatalmazó") az Önök 
Szállítója a hivatkozott Szerződés szerint és előleget szeretne igénybe venni, amely célból a 
Szerződés részére előírja egy garancia nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezúton feltétel nélkül és 
visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalunk, hogy az Önök, mint KedvezményezettN evő 
első írásbeli felszólítására, az alapjog vizsgálata nélkül, a bank vagy bármely más fél által 
támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére is az Önök javára bármely összeg, vagy összegek 
kifizetésére, amely összességében nem haladja meg a .................... -t (azaz ............... -t), 
mint garantált összeget, miután kézhez kaptuk az Önök írásbeli felszólítását, amelyben Önök 
úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért válik esedékessé, mert a 
Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, 
hogy a Szerződé alapján az előleget visszaigényeljék. 

Jelen garanciából fakadó fizetési kötelezettséget Bankunk a felhívás kézhezvételétől számított 
öt banki munkanapon belül teljesíti az Önök által megadott bankszámlára. 

Jelen garanciának az előleg összegének [első részletének] Meghatalmazó általi kézhez 
vételekor kell hatályba lépnie. A garancia összegét az egyéb áruk és kapcsolódó 
szolgáltatások tekintetében a Vevő által kiadott Átvételi bizonyítvánnyal, a járművek 
tekintetében a Vevő által kiadott üzemeltetési bizonyítvánnyal arányosan csökkenteni kell, 
ahogyan azt Önök kibocsátott értesítésekkel igazolják. Minden egyes ilyen tárgyú értesítés 
(Meghatalmazó által megküldött) másolatának kézhezvételét követően azonnal értesítenünk 
kell Önöket a módosított garancia összeg mértékéről. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök aláírásait, amelyeket a 
bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak és igény 
bejelentésnek irodánkba legkésőbb [az Előleg teljes elszámolását követő 21 nap] 
______ -ig (a "lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi 
időtartamának le kell járnia és a garancia részünkre visszaküldendő. 

Jelen garancia a szerinti mértékadó törvények szabályai, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által 458 szám alatt kibocsátott Bemutatóra Szóló 
Garanciák Egységes Szabályai alá tartozik, a fent leírtak kivételével. 

Kelt: Aláírás( ok) 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Karbantartási Szerződés 
az M4 vonalon üzemelő járműszerelvényekre 

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működö Részvénytársaság 
(Budapest 1980 Akácfa u. 15) 

- a továbbiakban: "Megrendelő" -

és 

Budapest Metropolis Konzorcium tagjai: 
Alstom Transport S.A. (48 rue Albert Dhalenne 93400 Saint Quen, Franciaország) és 

GANZ Transelektro Közlekedési Zrt. (1061 Budapest, Király u. 16.) 

- a továbbiakban: "Vállalkozó" 

- a továbbiakban együttvéve vagy egyenként: "a Felek" -

között, 
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1. Bevezetés 

2006. május 30-án a Megrendelő mint Vevő és a Vállalkozó mint Szállító szállítási 
szerződést kötött a budapesti M4 metróvonalon üzemelő 15 db metró járműszerelvény 
gyártására és szállítására (a továbbiakban: "Szállítási Szerződés"). 

A Megrendelő bizonyos kötelezettségeket kért a Vállalkozótól ezeknek a metró 
járműszerelvényeknek a karbantartása és javítása tekintetében. A Vállalkozó által 
Szállítóként adott minden jótállás érvényben és változatlan marad a "Szállítási Szerződés" 
rendelkezései szerint. 

A Megrendelő 3 éves karbantartást választotta az egyes járművek átvételétől (a vonatkozó 
Üzemeltetési Bizonyítvány kiadásától) számítva. A Felek megállapodtak, hogy ezt a 
kötelezettség ét a Vállalkozó úgy teljesíti, hogya metró járműszerelvények megelőző 
karbantartását végzi el ennek a Szerződésnek a rendelkezései szerint. A Vállalkozót a javító 
karbantartás kötelezettsége jelen Szerződés rendelkezései alapján is terheli a Vállalkozó 
hibás teljesítéseihez kapcsolódóan. A Vállalkozónak a metró járműszerelvényeket 
biztonságos és megfelelő állapotban kell tartania. Ezzel a Vállalkozó vállalja a felelősséget 
és kockázatot a karbantartási tevékenységekért. 

A továbbiakban a Felek megállapodnak, hogya Vállalkozó az alábbiakban meghatározott 
rendelkezéseknek megfelelően megelőző karbantartási tevékenységeket végez. Ezért a 
Vállalkozó felelős a megelőző karbantartási munka elvégzéséért. A Vállalkozó jogosult 
alvállalkozókat igénybe venni a karbantartási tevékenység elvégzésére, az üzemeltetési 
terület alárendeltségében. Az alvállalkozók ilyen foglalkoztatása azonban nem korlátozza a 
Vállalkozó itt meghatározott felelősségét. 

A Szállítási Szerződés alapján a Vállalkozót terhelő jótállási kötelezettségeket a Vállalkozó a 
jelen Szerződés rendelkezései szerint, külön ellenérték felszámítása nélkül köteles 
teljesíteni. A Szerződő felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a jelen Szerződés a 
Szállítási Szerződésben megjelölt jótállási határidő lejárta előtt bármely okból részben vagy 
egészben megszűnik, úgy a Szállítót terhelő jótállási kötelezettségekre a Szállítási 
Szerzödés rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. A jelen karbantartási Szerződés 
fennállása alatt a Vállalkozó nem mentesülhet a jelen Szerződésben rögzített 
kötelezettségek teljesítése alól a Szállítási Szerződésre való hivatkozással. Ha javító 
karbantartásra, akár a jelen Szerződés rendelkezései, akár a Szállítási Szerződés jótállásra 
vonatkozó rendelkezései alapján kerül sor, a felek tartoznak együttesen megállapítani, hogy 
a javító karbantartás melyik Szerződés alapján teljesített hibás teljesítés következménye, és 
tartoznak az annak megfelelő jogkövetkezményeket alkalmazni. Abban az esetben, ha a 
felek nem tudnak megállapodásra jutni abban a tekintetben, hogy a jelen Karbantartási 
Szerződésre vagy a Szállítási Szerződésre vezethető vissza a javító karbantartás 
szükségességének oka, úgy a Megrendelő jogosult egyoldalúan meghatározni, hogy melyik 
Szerződésben rögzített jogkövetkezmények alkalmazandóak. A Szerződő felek a 
félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy ugyanazon szerződésszegés a Szállítási 
Szerzödés és a Karbantartási Szerződés rendelkezései alapján egyidejűleg párhuzamosan 
nem szankcionálható, ide nem értve azt az esetet, ha arra vonatkozóan a felek külön 
megállapodtak. 

A Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés alapján a Megrendelőt terhelő 
kötelezettségek teljesítése alól a Megrendelő mentesül akkor is - olyan terjedelemben, olyan 
időtartamban és olyan módon -, amennyiben kötelezettsége nem, vagy nem szerződésszerű 
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teljesítése a Vállalkozót a Szállítási Szerződés alapján terhelő kötelezettségek nem, vagy 
nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza. 

A jelen Szerződésben foglaltak alkalmazása szempontjából a Szállítási Szerződésben 
meghatározott definíciók értelemszerűen alkalmazandóak. 

2 A karbantartási tevékenység terjedelme 

2.1 A Vállalkozó által a 2.2. pont szerint nyújtandó karbantartási tevékenységek a 
"Szállítási Szerződés"-ben előírt metró járműszerelvényekre, alkatrészekre és 
rendszerekre vonatkoznak, amelyek mind a 15 darab METROPOLIS típusú metró 
járműszerelvény részei. Ez magában foglalja a metró járműszerelvényekre felszereit 
berendezéseket, amennyiben azokat a Vállalkozó szállítja, vagy ha a felek a harmadik 
személyek vagy a Megrendelő által szállított és felszerelt berendezésekre ilyen értelmű 
külőn megállapodást kőtnek. 

2.2 A Vállalkozónak tervszerű karbantartási munkát kell végeznie a metró 
járműszerelvényeken, alkatrészeken és rendszereken: 
A tervszerű karbantartási szolgáltatás korlátozás nélkül az alábbiakat foglalja magában 
tő bbek kőzőtt: 

• ellenőrzéseket, beleértve a szemrevételezéseket, 
• funkcionális vizsgálatokat 
• műszaki okból végzett tisztításokat, 
• szükséges javítások elvégzését 
• alkatrészek cseréjét a megelőző karbantartás keretében, 
• ezen Szerződés értelmében bármely és minden szükséges 

tevékenységet. 

A Felek rőgzítik, hogya karbantartási tevékenységek terjedelmébe nem tartoznak bele 
a Megrendelő által az 1. számú Melléklet értelmében nyújtott szolgáltatások és vállalt 
feladatok. A Megrendelőt a jelen Szerződés alapján egyéb kötelezettség nem terheli. A 
jelen Szerződésben fel nem sorolt, a karbantartás szerződésszerű teljesítéséhez 
szükséges minden egyéb feltétel biztosításának kőtelezettsége a Vállalkozót terheli. 

2.3 A karbantartási tevékenység magában foglalja az elhasználódó alkatrészek cseréjét is, 
kivéve, ha az ilyen elhasználódás a Vállalkozó által szolgáltatott dokumentációnak 
és/vagy a Megrendelő által szolgáltatott előírásnak nem-megfelelő használatnak 
tudható be, vagy a jelentős üzemzavar, hiba vagy csere az infrastruktúra ellenőrzés 
vagy karbantartás Megrendelőnek felróható elmulasztásából adódik. 

2.4 Az ezen Szerződés szerinti karbantartási tevékenységek terjedelmébe nem tartoznak 
bele a nem-tervszerű szolgáltatások .. ha ezek a Megrendelő, - vagy a Megrendelő 
érdekkörébe tartozó személyzet, más szerződő felek, harmadik személyek -
cselekményének vagy mulasztásának tudhatók be. 

2.5 A Vállalkozó a karbantartási tevékenységen kívül eső munkát megegyezés tárgyát 
képező díjazásért végez, és külön előzetes írásbeli megállapodás alapján. Kisebb 
javítási munkákért a mindenkor érvényes munkadíjat, az alkatrészekért a mindenkor 
érvényes árat kell felszámítani. A szerződő felek megállapodnak, hogy abban az 
esetben, ha a szerződő felek között vitatott, hogy az elvégzendő munka a karbantartási 
tevékenységeken kívül esik, vagy pedig a Karbantartási Szerződés hatálya alá tartozik, 
a Megrendelő kérésére a Vállalkozó akkor is tartozik haladéktalanul elvégezni az 
üzemképesség biztosításához szükséges munkálatokat, melynek költségviseléséről a 
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felek a későbbiek során állapodnak meg, ha a lefolytatott bizonyítási eljárás 
eredményeképpen megállapíthatóvá válik, hogy az elvégzett feladat a karbantartási 
tevékenység terjedeimén kívül esett. 

Abban az esetben, ha a javító karbantartásra és/vagy javításra a Megrendelő harmadik 
személlyel köt szerződést, a Vállalkozó a Megrendelő előzetes értesítése mellett 
jogosult ellenőrizni, hogy ezt a munkát helyesen végezték-e el, és külön felszámíthatja 
a Megrendelőnek az ilyen ellenőrzéssel kapcsolatban felmerült ésszerű és igazolt 
költségeit. 

A szerződő felek rögzítik, hogy a karbantartási tevékenységek körén kívül eső javítási 
munkákra a jelen Szerződés rendelkezései csak akkor alkalmazhatóak, ha azt 
jogszabály - ideértve, de nem kizárólag 2003. évi LXXIX. tv. (Közbeszerzési törvény) 
- nem zárja ki. 

2.6 A Megrendelő a Vállalkozónak - a jelen Szerződésben rögzített kötelezettségei 
teljesítéséhez - a szerződés időtartamára díjtalanul átadja a Szállítási Szerződés 
keretében vásárolt tartalékalkatrész csomagot. A Vállalkozó részére átadott 
tartalékalkatrész csomag elhelyezésére Megrendelő raktárában kerül sor. A Vállalkozó 
a tartalékalkatrészeket - felhasználásukat követően - a lehető legrövidebb időn belül, 
de legkésőbb 60 nappal azután, hogy azokat a raktárból kivette, díjtalanul 
visszapótolja. Ha a Vállalkozó nem tudja ezen időn belül pótolni a felhasznált 
tartalékalkatrészeket, akkor haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt és 
javaslatot kell tennie az ügy rendezésének módjára, ez azonban nem fosztja meg a 
Megrendelőt a jelen Szerződés értelmében megillető jogaitól. A Vállalkozó a jelen 
Szerződésben és a Szállítási Szerződésben rögzített kötelezettségei teljesítése alól 
nem mentesülhet arra hivatkozással, hogya kötelezettségei teljesitéséhez szükséges 
tartalék alkatrész, vagy bármilyen más, a kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
eszköz vagy anyag nem áll rendelkezésére, ide nem értve a Megrendelő által a jelen 
Szerződés 2.2. ponijának utolsó bekezdése alapján Megrendelő által biztosítandó 
szolgáltatásokat és vállalt feladatokat (1. sz. melléklet). A szerződő felek a félreértések 
elkerülése végett rögzítik, hogy a jelen 2.6. pont alapján a Megrendelő által a 
Vállalkozónak felajánlott tartalék alkatrész csomag elégtelenségére való hivatkozás 
sem mentesülési ok a Vállalkozó számára. 

Vállalkozó a tartalék alkatrész visszapótlási kötelezettségét úgy is teljesítheti, hogya 
Megrendelő járműveiben kicserélt és ezt követően általa megjavított alkatrészeket 
helyezi el a tartalék alkatrész csomagban azzal, hogy ezen alkatrészeknek mindenben 
meg kell felelniük a tartalék alkatrészekre vonatkozó minőségi követelményeknek. 

A Megrendelő kezeli és tárolja a jelen 2.6 alpont alapján Vállalkozó részére átadott 
tartalékalkatrész csomagot a szerződés tartama alatt. 

2.7 A Vállalkozó a Megrendelő részére magyar nyelven havi jelentést ad a karbantartási 
tevékenységre vonatkozóan. 

3 Anyagok és alkatrészek 

3.1 Az 5.1 pontban megadott ár magában foglalja az összes anyag és alkatrész 
ellenértékét - ide nem értve a 2.6. pont szerinti tartalék alkatrész csomagot -, amelyek 
szükségesek a 2. pont szerint meghatározott karbantartási terjedelemhez. 
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3.2 A 2.6 ponton kívül a Megrendelő jogosult egyenként vagy összességében átvenni az 
összes megmaradt tartalékalkatrészt, szerelvényt, készüléket és olyan részeket, 
amelyeket a Vállalkozó kiegészítésül szállított a karbantartási munkához a szerződés 
megszűnése után, külön megállapodás alapján. 

3.3 A szerzödéses karbantartási tevékenységek teljesítéséhez szükséges 
tartalékalkatrészek - beleértve a cserélendő alkatrészeket is - beszerzése, pótlása és 
átadása a Vállalkozó feladata a 2.6 pont szerint. A 2.6 pont szerinti tartalék alkatrész 
csomag a Szerződés megszünésekor térítés nélkül kerűl vissza Megrendelő 
tulajdonába, ugyanolyan tartalommal, mint ahogy átadásra került. 
A szerződö felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Vállalkozót terhelő 
kötelezettségek teljesítéséhez olyan alkatrészre van szükség, melyet a 2.6. pont 
szerinti tartalék alkatrész csomag nem tartalmaz, úgy az ilyen alkatrész beszerzéséről 
a Vállalkozó tartozik saját költségére és kockázatára gondoskodni. 

4 Ütemterv 

4.1 Abban az esetben, ha a karbantartási ütemtervben, - mely a jelen Szerződés 4. számú 
mellékiete - kötelező érvénnyel tervezett karbantartási dátumok későbbi időpontra 
tolódnak a Megrendelőnek felróható okból, akkor a Vállalkozó részére meg kell téríteni 
az indokolt, ésszerű és igazolt járulékos költségeket, kivéve, ha az üzemképesség 
hiánya a Vállalkozó felelősség i körébe eső hiányosság nak tudható be akár a jelen 
Szerződés, akár a Szállítási Szerződés alapján. 

5 Ár 

5.1. Az árakat Szerződő Felek a szerződés tartama alatt elvégzendő karbantartási 
szolgáltatásért, valamint a szolgáltatások elvégzéséhez szükséges alkatrészekért és 
egyéb jelen Szerződés keretében végzendő tevékenységekért a 2. pont szerint 
járműszerelvényenként évi 100.000 km megtett út alapulvételével és az összes 
járműszerelvényre ± 10% eltérés feltételezésével számították. 

A szerződéses karbantartási díj ÁFA nélkül: 

5.505.407,- Euró 

azaz: ötmillió-ötszázötezer-négyszázhét Euró 

5.2 Abban az esetben, ha a járműpark éves átlagos futási teljesítménye 10%-nál nagyobb 
mértékben emelkedik - kivéve, ha a futásteljesítmény emelkedése a Vállalkozónak 
felróható okra vezethető vissza - vagy csökken, a karbantartási árat a 6. sz. Melléklet 
szerint kell alkalmazni. 
Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a járműpark éves átlagos futásteljesítménye 
a fentieken szabályozottakon túl olyan mértékben - de legalább 20 %-kal - csökken 
vagy emelkedik az 5.1. pontban meghatározott mértékhez képest, amely valamely fél 
lényeges jogos érdekét érinti, úgy Szerződő felek közös megegyezéssel a Szerződést 
módosíthatják. 

5.3 Az 5.1 pontban megadott ár a metró járműszerelvényekhez a Vállalkozó mint Szállító 
által szolgáltatott dokumentáció és/vagy a Megrendelő által szolgáltatott előírás szerinti 
üzemeltetésen alapul. Ha az előírt üzemeltetéstől való, a Megrendelőnek felróható 
eltérés igazoltan járulékos karbantartási költségeket eredményez, akkor ezeket a 



Vállalkozó által benyújtott elégséges dokumentumok alapján a Megrendelőnek meg 
kell térítenie. 

A technikai színvonal szabványok, jogszabályok - kivéve az adó és adó jellegű 
jogszabályok - módosulásán alapuló változását amelynek az árra hatása van, 
kölcsönös megegyezéssel értékelni kell a K4-csoporton belül, beleértve annak 
következményeit is (Id. a 12. pontot). 

5.4 A Feleknek minden tőlük telhetőt meg kell tenniük az ilyen változások 
következményeinek enyhítése érdekében. 

6 Biztosítás 

Vállalkozó köteles Megrendelő szamara elfogadható első osztályú biztosító 
társaság nál általános és teljes körű felelősségbiztosítással rendelkezni a karbantartási 
tevékenység megkezdésétől (ideértve az ehhez szükséges előkészítő 
tevékenységeket iS) számítva a jelen szerződés teljes időtartama alatt az általa végzett 
tevékenységre vonatkozóan. Fentieken túlmenően Vállalkozó köteles vagyonbiztosítást 
kötni a karbantartási tevékenységgel kapcsolatban használt eszközökre, 
berendezésekre és egyéb anyagokra. 

7 Fizetési feltételek 

7.1 A Megrendelőnek a Szerződéses Ár 10 %-ának megfelelő előleget kell fizetnie az első, 
prototípus metró jármüszerelvény Szállítási Szerződés szerint történő Üzemeltetési 
Bizonyítványának a kiadásakor. A Vállalkozó az elölegkérő levelet a kiadás várható 
időpont ja előtt 30 nappal megküldi. Az előlegre vonatkozó fizetési határidő a prototípus 
Üzemeltetési Bizonyítványának kiadása napjával kezdődik, a fizetési határidő 30 nap. 
Az előleg megfizetését követően Vállalkozó 3 munkanapon belül számlát ámt ki a 
megfizetett előleg ről Megrendelő felé és azt megküldi Megrendelőnek. 

7.2 A karbantartás árát és az áfa összegét havi részletekben minden hónap végén kell 
számlázni, kezdve az első metró járműszerelvény Üzemeltetési Bizonyítványának 
kiadásától. A havi számla összegét a karbantartási tevékenység alá eső metró 
járműszerelvények száma szerint kell számítani a 13. ponttal összhangban, 
megszorozva 10.195,20 Euró összeggel (amely a Szerződéses Ár, osztva 36 hónappal 
és 15 metró járműszerelvénnyel). A részleteket minden részletfizetés esetén 10 %-al 
csökkenteni kell az előlegfizetés miatt. 

7.3 A fizetés a számla kézhezvételét követő 30 napon belül esedékes. A metró 
járműszerelvények futásteljesítménye évenként és járműszerelvényenként 100.000 
km-ben van meghatározva. Az első járműszerelvény Üzembehelyezési Engedélyének 
kibocsátásától számított 24 hónapi üzem után és a Szerződés megszűnését követően 
felül kell vizsgálni a tényleges futásteljesítményt. Ha a tényleges futásteljesítmény a 
megállapított teljesítmény től eltér, akkor a Feleknek az 5.2 pont szerint kell eljárniuk. 

7.4 A fizetési feltételekben a karbantartási opciókra vonatkozóan a jelen Szerződés 
rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 
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7.5 A Megrendelőt a Vállalkozóval szemben megillető kötbér és kártérítés elszámolására 
havonta kerül sor. 

7.6 A jelen Szerződés alapján a Feleket terhelő bármely fizetési kötelezettség késedelmes 
teljesítése esetén a késedelembe esett fél a késedelembe esés napján érvényes 
három havi EURIBOR + 0,5 % mértékű késedelmi kamat fIZetésére köteles. 

8 Jótállás akarbantartásra 

A jelen Szerződés értelmében javított és/vagy cserélt alkatrészekre és szolgáltatásokra 
a jótállási idő hat (6) hónap a javítás és/vagy csere időpontjától számítva, de nem 
rövidebb, mint a Karbantartási Szerződés időtartama. A Szállítási Szerződésből eredő 
jótállási kötelezettségeket a Szállftási Szerződés szerint kell elbírálni, és ennek a 
Szerződésnek a rendelkezései nem birálhatják felül a Szállítási Szerződésnek a 
jótállási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseit. 

9. Az üzemképesség előírt értéke 

A metró járműszerelvények alább meghatározott üzemképessége magában foglalja, a 
járműveknek minden nap reggel 7 órakor és 15 órakor utasszállításra való biztosítását. 

24 órán belül helyreállított bármilyen hiba (amennyiben annak elhárítását követően a 
jármű üzemképes) akkor nincs hatással az üzemképességre, ha a javítás időszaka 
alatt az 5. számú melléklet szerinti járműszerelvény folyamatosan üzemképes. 
Ellenkező esetben a járműszerelvény üzemképtelennek tekintendő, függetlenül a 
javítás idötartamától. 

Az üzemképesség elvárt mértékét az 5. sz. Melléklet táblázata adja meg. 

Azokat a járműveket, amelyeket nem lehet üzembe helyezni a mérési időben műszaki 
okokból végzett karbantartás munka miatt, üzemképtelennek kell tekinteni. 

A Vállalkozó karbantartási koncepciót készít, amely biztosítja a járművek optimális 
üzemképességét. 

Felek rögzítik, hogya Megrendelő a hibás járműveket a lehető legrövidebb időn belül 
javításba adja az előírt munkaterületen. A személyzet hiánya, kezelői vagy műszaki 
nehézségek miatt előálló szűk keresztmetszeteket a Felek nem veszik figyelembe. 

Ha az üzemképesség olyan javítás miatt nem áll fenn, amely baleset, rongálás, 
kisiklás, korszerűsítés, felszerelés következménye, a Felek a járműszerelvényt jelen 
pont értelmezésében üzemképesnek tekintik, kivéve ha baleset, rongálás, kisiklás, 
korszerűsítés, felszerelés a Vállalkozónak felróható okból következett be. Akisiklások, 
balesetek - kivéve azon baleseteketlkisiklásokat, amelyek a Vállalkozó hibás 
teljesítésének a következményei - és rongálások miatt a javítás a Megrendelő 
feladata, de külön-külön alvállalkozóknak adható ki. 

A csak kényelmet csökkentő meghibásodások esetében a jármű még üzemképesnek 
tekintendő. Ebben az esetben a javítás elhalasztható a jármű esti forgalomból történő 
kivonásáig azzal, hogy a javítást a következő forgalomba helyezésig Vállalkozónak el 
kell végeznie. 

Az üzemképtelen járműveket az üzemképesség vizsgálatánál a felek üzemképesnek 
tekintik abban az esetben, ha az üzemképtelenség oka nem a Vállalkozónak felróható. 

Ha a járműszerelvények a napi üzemképesség elvárt mértékét nem érik el, a 
Vállalkozó meghatározott kötbért fizet a Megrendelőnek az alábbiak szerint: 



Amennyiben az 5. sz. mellékletben meghatározott elvárt üzemképességi szint olyan 
okok miatt nem érhető el, amelyért a Vállalkozó felelős (elégtelen karbantartás), az azt 
eredményezi, hogya Megrendelő a járműszerelvények Szállítási szerződés szerinti 
árának 0,05 %-os kötbérét követel heti naponta és járműszerelvényenként, azon 
járműszerelvények és azon napok után, melyeken a járműszerelvények az 5. sz. 
mellékletben meghatározott üzemképességi célszám alá esnek. 

A kötbér az egyetlen szankció az üzemképesség nem teljesftéséért. A kötbér a 
Szállítási Szerződés szerinti teljes szerződéses ár maximum 10 %-ára van korlátozva. 

Ha nagyobb javítást igénylő olyan baleset, kisiklás, rongálás fordul elő, amelynek az 
oka a Vállalkozó felelősségi körén kívül esik, a Megrendelőnek a Vállalkozótól és más 
harmadik féltől ajánlatot kell kérnie a kérdéses jármű javítására. Az ajánlatok 
értékelése után a Megrendelő saját belátása szerint ítéli oda a szerződést. A 
Vállalkozóval való szerződéskötés esetén a járművet üzemképesnek kell tekinteni a 
Vállalkozó által vállalt javítási idő végéig. A javítás késedeimének időtartama alatt a 
járműszerelvényt üzemképtelennek kell tekinteni, s a kötbérfizetésre vonatkozó 
rendelkezéseket a jelen Szerződés alapján kell alkalmazni. Más harmadik személy 
által történő javítás esetén a nagyobb javítást eredményező ok bekövetkeztétől a 
javítás befejeztéig a járműszerelvény nem tekinthető a járműpark részének az 5. 
számú melléklet szerint. 

10. A kárfelelósség korlátozása 

A súlyos hanyagság vagy szándékos helytelen magatartás esetét kivéve: 

Egyik fél sem felelős a másik féllel szemben semmilyen közvetett vagy 
következményes veszteség ért vagy kárért, használat kieséséért, termelés 
veszteségéért, nyereség vagy kamatköltség elmaradásáért, azzal, hogy ez a kizárás 
nem vonatkozik a Vállalkozó' azon kötelezettségére, hogyaMegrendelőnek 
szerződéses kártérítési összeget fizet, és a Vállalkozó halmozott kárfelelőssége a 
Megrendelővel szemben, akár szerződés szerint, akár vétkes cselekményből vagy 
egyéb okból, nem haladhat ja meg az 5.1 pontban meghatározott teljes szerződéses ár 
20 %-át, ide nem értve a üzemképesség nem teljesítésével kapcsolatos kötbér 
mértékét, melyre a 9. pontban szabályozott maximum az irányadó. 

11 Vis Major 

A Felek nem felelősek a szerződés megszegéséért, a szerződés megszünéséért, ha és 
abban a mértékben amennyiben a teljesítés késedelme vagy a szerződésben foglalt 
kötelezettség teljesítésének a hiánya Vis Major esemény eredménye. A Felek nem 
felelősek Vis Major eseményből bekövetkező kárért. 

Ennek a fejezetnek az értelmezésében "Vis Major" a Felek hatáskörén kívül eső 
eseményt vagy helyzetet jelent, amely előre nem látható, el nem kerülhető, és eredete 
nem tudható be a Felek részéről hanyagságnak vagy gondosság hiányának. Ilyen 
esemény lehet többek között: háború, forradalom, tűz, árvíz, járvány, karantén, a 
Vállalkozó és alvállalkozói alkalmazottain kívül más személyek részéről sztrájk vagy 
munkáskizárás, valamint áru embargó. 

Vis Major helyzet fellépése esetén a Feleknek egymást haladéktalanul értesíteniük kell 
írásban az ilyen feltételről és annak okáról. Kivéve, ha a Megrendelő írásban más 
utasítás nem ad, a Vállalkozó nak folytatnia kell szerződéses kötelezettségeinek a 
teljesítését, amennyire elvárható, és elfogadható alternatívát kell keresnie olyan 
teljesítésre, amelyet nem akadályoz a Vis Major esemény. 
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Ha a Vis Major helyzet hat (6) hónapot meghalad, a Feleknek egymás értesítése után 
kölcsönösen meg kell állapodniuk a Szerződés teljesítésének további feltételeiben és 
kikötéseiben. Ha a Felek elfogadható időn belül ne jutnak megegyezésre. bármelyik 
Fél jogosult a Szerződés megszüntetésére. 

12 Ellenórzó csoport 

12.1 A szerződés tartamára egy munkacsoportot, a továbbiakban: nK4-csoport" kell 
létrehozni. Ez a csoport mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó részéről legalább egy 
képvisetőből áll. A K4-csoport határozza meg azokat a szabályokat, amelyet a 
Vállalkozó és a Megrendelő napi együttműködését szabályozzák. A K4-csoport 
szükség szerint tart ülést, de legalább évente négyszer. Mind a Megrendelő, mind a 
Vállalkozó jogosult összehívni a K4-csoport ülését. Az eredmény a karbantartási 
elgondolás részletes koncepciója. A jármű karbantartást ezután a K4-csoport által 
kidolgozott koncepció alapján kell végrehajtani. A K4-csoport működésének részletes 
szabályait a 3. számú Melléklet tartalmazza. 

12.2 A végső döntés a teljesítendő szolgáltatásokra és az aktuális karbantartási 
koncepcióra vonatkozóan a Vállalkozó feladata, amennyiben az egyeztetett 
karbantartási ár változatlan marad. 

12.3 Munkájának végzése során a K4-csoportnak mindenkor szem előtt kell tartania az 
metró járműszerelvények üzembiztonságát. 

13 A szerzódés érvényessége 

A szerződés annak aláírásával lép hatályba, és az utolsó járműszerelvény 
Üzemeltetési Bizonyítványának kiadásától számított 3 év elteltével szűnik meg. 

A szerződéses karbantartási munka az adott járműszerelvényre a rá vonatkozó 
Üzemeltetési Bizonyítvány kiadásával kezdődik. 

A szerződéses karbantartási munka _ minden járműszerelvényre az adott 
jarműszerelvényre vonatkozó karbantartási munka kezdetét követő 3 év elteltével ér 
véget. 

14 Bizalmas kezelés 

A Megrendelőnek és a Vállalkozónak bizalmasan kell kezelnie minden dokumentumot, 
adatot, vagy a másik szerződő fél által a Szerződéssel kapcsolatban közvetlenül vagy 
kőzvetve - akár a Szerződés előtt, közben, vagy teljesítése vagy megszűnése után -
szolgáltatott bármely más információt, és azokat a másik szerződő fél írásbeli 
beleegyezése nélkül nem fedhetik fel harmadik fél előtt . A fentiek érvényessége 
mellett a Vállalkozó az alvállalkozóinak átadhat a Megrendelőtől kapott ilyen 
dokumentumot, adatot és egyéb információt a szerződéses munkájának teljesítéséhez 
szükséges mértékben; ilyen esetben a Vállalkozónak az ilyen alvállalkozóktól a 
Vállalkozóra vonatkozóhoz hasonló bizalmassági kötelezettségvállalást kell kérnie. 

A Megrendelő a Vállalkozótól kapott ilyen dokumentumokat, adatokat és egyéb 
információt a Szerződéshez nem kapcsolódó célra nem használhatja fel. 
Hasonlóképpen, a Vállalkozó a Megrendelőtől kapott ilyen dokumentumokat, adatokat 
és egyéb információt csak a Szerződés teljesítéséhez szükséges tervezés, beszerzés 
és más munka vagy szolgáltatás céljára használhaija fel. A Szerződő felek 
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megállapodnak, hogy a jelen Szerződés megszűnését követően a Megrendelő jogosuH 
a járművek karbantartása érdekében a jelen Szerződés, illetve a Szállítási Szerződés . 
kereteiben a Vállalkozótól kapott dokumentumokat, adatokat és egyéb információkat 
harmadik személy részére átadni. 

A Felek kötelezettsége azonban nem vonatkozik olyan információra, amelyet 

(a) közismert, vagy ezután közismertté válik a Felek vétkessége nélkül, 

(b) igazolhatóan az érintett fél birtokában volt a felfedés időpontjában, és előzőleg 
sem közvetlenül, sem közvetve nem a másik féltől kapta; vagy 

(c) egyéb módon a fogadó fél birtokába kerül harmadik féltől, titoktartási 
kötelezettség nélkül. 

A fenti rendelkezések semmiképpen nem módosítják a Szerződő felek által a 
Szerződés időpontja előtt tett bizalmassági kötelezettségvállalást a karbantartás vagy 
annak bármely része tekintetében. 

15 Jármúbiztonság 

A Vállalkozó felelős a jármű biztonságáért a jelen Szerződés keretében végzett 
karbantartási tevékenységekkel összhangban. 

16 irásba foglalás követelménye 

Ezen Szerződés módosításait és kiegészítéseit irásba kell foglalni. Az irásba foglalás 
követelményéről nem lehet lemondani. Szóbeli megállapodások nem léteznek. 

17 Egyes rendelkezések érvénytelensége 

Abban az esetben, ha a jelen Szerződésben egyes rendelkezések érvénytelenek, vagy 
ténybeli vagy törvényi okból nem teljesíthetők anélkül, hogy ennek a Szerződésnek a 
további érvényessége általánosan elfogadhatatlanná válnék az egyik fél számára, ez 
nem érinti a megmaradó rendelkezések érvényességét. Az előzőkben említettek arra is 
vonatkoznak, ha a Szerződésben szabályozatlanság van. Ebben az esetben az 
érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést vagy szabályozatlanságot olyan 
rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely - amennyire lehetséges - a lehető 
legközelebb áll a Szerződő Felek szerződéses akaratához, a Szerződés céljának és 
rendeltetésének megfelelően. 

18 Jogviták eldöntése, érvényes jog 

A Megrendelőnek és a Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie a közöttük a 
Szerződésből eredően vagy azzal kapcsolatban felmerült véleményeltérés vagy vita 
békés rendezésére, tárgyalás útján. 

A Megrendelő és a Vállalkozó közötti vita esetében, a vitát választottbíróság útján 
rendezik a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara választottbírósági szabályainak 
megfelelően. A választottbíróság helye: Budapest. A választottbírósági eljárás nyelve a 
magyar. 
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A Szerződésre a Magyar Köztársaság jogszabályai vonatkoznak. és azt azok szerint 
kell értelmezni. 

19 Dokumentáció 

A Vállalkozó a Szállítási Szerződés által előírt azon dokumentációkat. amelyeket a 
Szállítási Szerződés alapján a Megrendelő részére szolgáltat. kőteles a jelen 
Szerződés időtartama alatt - amennyiben arra szükség van - aktualizálni, és a 
dokumentáció megváltozott részeit a Megrendelő részére átadni. 

20 Átruházás 

Sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem ruházhatja át sem egészében. sem részben 
ezen Szerződésben foglalt kötelezettségeit a másik fél előzetes írásbeli beleegyezése 
nélkül. 

21. A Szerződés megszűnése 

Megrendelő jogosult a jelen Szerződést rendkívüli felmondás útján megszüntetni, ha a 
Vállalkozó nem teljesíti valamelyik lényeges szerződéses kötelezettségét azzal. hogy 
ha az ilyen mulasztás orvosolható és a Vállalkozó a mulasztást nem orvosolja a 
Megrendelő által megszabott méltányos időn belül. és a Megrendelő értesítette a 
Vállalkozót, hogyamegszabott idő eltelte után az ilyen kötelezettség teljesítését nem 
fogadja el. 

Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést rendkívüli felmondás útján 60 napos felmondási 
idővel megszüntetni. ha a Megrendelő nem teljesíti valamelyik lényeges szerződéses 
kötelezettség ét azzal. hogy ha az ilyen mulasztás orvosolható és a Megrendelő a 
mulasztást nem orvosolja a Vállalkozó által megszabott méltányos időn belül. és a 
Vállalkozó értesítette a Megrendelőt. hogyamegszabott idő eltelte után az ilyen 
kötelezettség teljesítését nem fogadja el. Ezen kívül Vállalkozót a jelen szerződés 
alapján elállási vagy felmondási jog nem illeti meg. 

22. Karbantartási opciók 

22.1. Megrendelő jogosult a Szállítási Szerződésben további 7 (hét) db járműszerelvényre 
biztosított vételi opció gyakorlása esetén egyoldalú írásbeli nyilatkozatával kiterjeszteni 
jelen Karbantartási Szerződés hatályát a vételi opcióval érintett járműszerelvényekre. A 
jelen alpont szerinti jogosultság Megrendelő általi gyakorlása esetén az opciós 
járműszerelvények karbantartásáért Megrendelő a jelen Karbantartási Szerződésben 
meghatározott szerződéses áron felül a Vállalkozó által ajánlatában szerződéses ár 
opciós szerelvényekre eső arányos részét köteles megfizetni. Egyebekben a fizetési­
és egyéb szerződéses feltételek az opciós járműszerelvények karbantartása esetén 
megfelelően alkalmazandóak. 

Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú Melléklet: Megrendelő által nyújtott szolgáltatások és vállalt feladatok 
2. számú Melléklet: Üzemképesség és hibatípusok 
3. számú Melléklet: K4-csoport működésének szabályai 
4. számú Melléklet: Karbantartási Ütemterv 
5. számú Melléklet: Üzemképesség elvárt mértéke 
6. számú Melléklet: Árkalkuláció a futásteljesítmény változása esetére 
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A Szerződés aláírásának időpont ja: 2006. május 30. 

Aláírta és kiadta a Budapesti Közlekedési Zártköruen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.) 
mint Megrendelő nevében: 

~5<f 
Aba"BötOfld vezérigazgató 

Aláírta és kiadta a Budapest Metropolis Konzorcium tagjai: Alstom Transport S.A. és GANZ 
Transelektro Közlek dési Zrt. mint Vállalkozó nevében: 

ZalShahbaz 
üzletfejlesztési elnökhelyettes 
(Business Development Vice President) 

~lD 
Karda László 

vezérigazgató 
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Michael Anderson 
üzletfejlesztési igazgató 
(Business Development Manager) 

....... \Í ........ . 
Ács Sándor 

igazgatóság elnöke 



M4 karbantartás 1. sz. melléklet 

Megrendelő feladata: 

• jótállási esetek bejelentése Vállalkozó felé 
• Szerelvény vezetése a vonalon vizsgálathoz 
• Szerelvény vezetése a kocsiszín területén 
• Belső takarítás ide nem értve a műszaki okból végzendő tisztításokat 
• A szerelvény külső takarítása ide nem értve a műszaki okból végzendő tisztításokat 
• Műszaki segítségnyújtás a szerelvények csatlakozó felületeihez és 

berendezésekhezlinfrastruktúrához kapcsolódóan 
• Kezdeti tartalék alkatrészek biztosítása 
• Takarító anyagok ajárműmosó berendezéshez 
• A rendelkezésre álló üzemi és gépi berendezések biztosítása a kocsiszínben 1 

• A Szállítási Szerződésben lévő "D" jegyzék alapján megvásárolt berendezések 
biztos ítása2 

• Igényesetén a meglévő munkapadok biztosítása2 

• Belső telefonhálózat biztosftása2
, hívásdíj átvállalás nélkül 

• Hulladék szállítása . 
• "K4" csoport munkájában való részétel 

Együttes feladat 
• Jármü mozgás tervezés 

Megrendelő a karbantartáshoz szükséges mértékben az alábbi szolgáltatásokat biztosíija 
térítésmentesen 

• Mozgató személyzet 
• Jármü forgalomba történő ki- és be mozgatáshoz szükséges személyzet 
• Próbafutások személyzetét 
• Műszaki mentőcsoport (készenléti csoport) 
• Takarítószemélyzet, az átadott helyiségek takarítása 
• Társszolgálatokkal való kapcsolattartás eszköze és személyzete (pl. forgalom) 
• Infrastruktúrát (kocsitároló, kocsiszín, energiaszolgáltatás, mühelyek, irodák) 1 

• Kezdeti alapszerszámok és berendezések 1 

• Örzés 
• Veszélyes anyagok kezelése 
• Gépi mosóberendezés 
• Kerékpáreszterga 1 

• Vizsgálóakna 1 

• Kocsiemelő berendezés 1 

1Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja egy állapotfelvétel alapján, a 

berendezéseket a szerződés lejárta után ugyanolyan állapotban kell Megrendelő részére 

visszaszolgáitatni 
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• Épületek fütése 
• Kommunális helyiségek 

Az M4-es metróvonal jármükarbantartó üzem épületei jellemzőinek és az ott található 
eszközöknek, berendezéseknek a figyelembe vételével. 

15 



M4 karbantartás 2. sz. melléklet 

Utasforgalomba üzemképes, levizsgált, kitakarított, az előírt felszerelési tárgyakkal ellátott és 
forgalomba adhatónak nyilvánított szerelvény adható. 

A Szerződés értelmében üzemképes az a jármű, amelynek berendezései előírásszerűen 
működnek és az előírt üzemeltetési paramétereket teljesítik (A Megrendelő által kiadott: 
Metró motorkocsik fenntartásának műszaki paramétergyűjteményének "üzemeltetési 
előírásai") és biztonságos. 

Utasforgalomba adható az az üzemképes jármű, amely a kulturált utas szállítási 
kővetelményeknek megfelel. 

Vonali hibának kell minősíteni a járművek minden olyan műszaki meghibásodását, amelyek 
a menetrendszerű közlekedés lebonyolítása során következik be, vagy a jármű 
menetrendszerinti kiadását meghiúsíija, függetlenül amenetkimaradás jelentkezésének 
tényétől. 

"A" - jelű meghibásodás 

Azok a járműhibák, amelyek a vonalon nem javíthatók, javítóműhelyi javítást igényelnek (a 
hiba elhárítására csak javítóműhelyben kerülhet sor). Ide kell sorolni azokat az eseteket, ha 
valamely kocsiszín - üzemképes jármű hiánya miatt - a forgalom által igényelt járművet 
egyáltalán nem, vagy csak késve adja ki és emiatt későbbi járműindftás, vagy 
menetkimaradás jelentkezik. (Nem tekinthető járműhibának az a járműcsere, amelyet a 
kocsiszín előre betervezett, a járműlapra üzemkezdetkor bejegyzett, a jármű nem hibásodott 
meg, menet nem maradt ki). 

"B" - jelű meghibásodás 

Azok a vonali hibák, melyeknek javítása a vonalon (vonali tárolóhelyen) tőrténik, vagy a 
járművet a vonalon történő javítás idejére tartalék járműre késve cserélik le és 
menetkimaradást okoznak 

"C"- jelű meghibásodás 

Azok a járműhibák, amelyek menetrendtől eltérő, későbbi indítást okoznak, de 
menetkimaradással nem járnak. A hibás járműveket (vonatot) tehát gyorsan lecserélik, vagy 
megjavíiják, ezért a forgalomban teljesítmény kiesést nem okoznak. 

,,0"- jelű meghibásodás 

Kényelmet csökkentő meghibásodások: 
A csak kényelmet csökkentő meghibásodások esetén a járműszerelvény még 
üzemképesnek tekintendő. 

így szükség esetén utasforgalomban tartható az a szerelvény, amely az utasszállítás 
biztonsági körülményeinek megfelel, de a szerelvénybe sorolt kocsik nem minden 
berendezése működik előírásszerűen, vagy a kultúrált utasszállítási követelményeket csak 
részben elégíti ki. 
Ha a rongálás miatt az utasok biztonsága, egészsége, ruházatának épsége, tisztasága 
veszélybe kerül a vonattal nem szabad utasokat szállítani. 
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M4 karbantartás 3. sz. melléklet 

K4 csoport működésének szabályai 

Karbantartó-csoport (K4-csoport) 

A stratégiai és általános döntésekért a Vállalkozó karbantartási vezetője felelős. 

Kapcsolódó felületek és eljárások: 
• A K4-csoport évente legalább 4-szer tart ülést, kőlcsőnős megállapodással gyakrabban 

is. 

Ennek az ülésnek kulcsfontosságú napirendi pontjai az alábbiak: 

• A járműpark teljesítménye 
• Járműpark stratégia 
• Szerződés teljesítése 
• Jelentős módosítások, változások a karbantartásban és üzemeltetésben 

• Egyéb 

A tervezési szint (2) 

A termelési mennyiség irányításáért, a karbantartási terv módosításaiért és változtatása iért, 
erőforrás hozzárendeléséért és a Szerződéssel kapcsolatos más szempontokért a Vállalkozó 
személyzete felelős. 

Kapcsolódó felületek és eljárások: 
A Megbízó gördülőállomány osztálya, üzemeltetési osztálya és a Vállalkozó vezetője 
legalább havonta tart megbeszélést, például az elkövetkező hónap munkatervének 
előkészítése céljából 

Ennek a megbeszélésnek a napirendje többek között: 

• A karbantartás általános eJőrehaladása a tervekhez képest 
• Termelési terv a jövő időszakokra 
• Járművek rendelkezésre állása 
• Járművek biztonsága, pl. balesetek 
• Járművek műszaki kérdései 
• Üzemeltetési követelmények változása (ha szükséges), pl. a futásteljesítmény tervezett 

változtatása 
• Műszaki változtatások a járművekkel kapcsolatban, pl. karbantartási utasítások 

változtatása, módosítások 
• Szerződés teljesítése 
• Egyéb 

Üzemeltetési szint (3) 

Az metró kocsik karbantartásának napi felügyeletéért a Vállalkozó ellenőre felelős a metró 
kocsik javítóműhelyében. 
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Kapcsolódó felületek és eljárások: 
• ad hoc kapcsolattartás a Megbízó és a Vállalkozó műhelyfelügyelő között, 
• szükség szerint rendszeres megbeszélések a Vállalkozó műhelyfelügyelője és a Megbízó 

műszaki tanácsadói között műszaki kérdésekben, 
• folyamatos párbeszéd a Felek üzemeltetési osztályai vagy vezetői között, 
• a felmerülő egyéb kérdések tisztázása megbeszélések keretében lehetséges. 

2. A Vállalkozó kulcsfontosságú kapcsolattartó személyei 

A Vállalkozó meghatározza és felsorolja a kulcsfontosságú személyeket ehhez a 
Szerződéshez. 

18 f'6tt. 



M4 karbantartás 4. sz. melléklet 

Karbantartási ütemterv 

19 



2 Az M4 METRÓ VONAL KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI 

2.1 Az M4 METRÓ VONALRA A JÓTALLAsI (3 ÉVES) IDŐSZAKRA VONATKOZÓ 

KARBANTARTAsI KÖLTSÉGEK 

A karbantartási módszereket összefoglaló táblázat az M4 metró vonal jótállási (3 éves) időtartamára 

Norma Óra- Össz. munkaerő- Összes anyag- Összesen 
A karbantartás típusa 

óra díj (€ / óra) költség (€) költség (€) (€) 

A 15,30 106,01 l 622 242 1864 

B 168,20 106,01 17831 34041 51 872 

C 0,00 106,01 ° ° ° 
D 159,00 106,01 16856 75588 92444 

Megjegyezzük, hogy a fenti táblázatban: 
• Az összes típusú karbantartás egymástól független (nem kumulatív). 
• A norma óra oszlop az adott típusú karbantartás elvégzéséhez szükséges műszaki személyzet 

által ráfordított időtartamot jelenti. 
• Az óradíj oszlop jelenti az alkalmazható teljes óradijat, beleértve az összes közvetlen 

(karbantartó k) és közvetett (menedzsment) személyzet költségét. 
• Az összes anyagköltség oszlop tartalmazza az egyes típusú karbantartás elvégzéséhez 

szükséges anyagok költségét. 
• A C típus ú karbantartás nem alkalmazandó a (3 éves) jótállási időszakra, mivel a metró 

vonatok ekkor még nem érték el az alábbi táblázatban megjelölt szükséges futásteljesítményt. 
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Wim ALSTÓ1M Iré \-1 mction 
if E1ectrics Ltd. 

Az alábbi táblázat a ciklusidőket adja meg az M4 metró vonal A, B, C és D típusú karbantartására: 

IDŐSZAKOSSÁG 100 OOO km/év alapján 

A karbantartás A karbantartási művelet 
típusa megnevezése 

futásteljesítmény Átlagos időköz 

ELLENŐRZÉS 4 OOO 15 nap 
A 

8 OOO 30 nap 

16 OOO 

31250 

B 62500 

125 OOO 

D NAGYJAVÍTÁS 250 OOO 

C 500 OOO 

A fenti táblázatban: 
• az A típusú karbantartás két (2) Biztonsági Ellenőrzést és egy (1) Szerviz l-et tartalmaz; 
• a B típusú karbantartás négy (4) Szerviz 2-őt, két (2) 1. Ellenőrzést és egy (1) 2. Ellenőrzést 

tartalmaz; 
• a D típusú karbantartás két (2) 3. Ellenőrzést és egy (1 ) Kisebb Nagyjavítást tartalmaz; 
• nincs átfedő rész a különböző "Karbantartási Módozatok" tartalmában. 
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Az M4 metró vonal (3 éves) jótállási időszakára vonatkozó karbantartási műveletek összefoglaló 
táblázata: 

Karbantartási mód 
Karbantartási 

Költség (€) Éves összes költség (€) 
ciklusok száma (db) 

1. ÉV A 138 1864 257 194 

B II 51872 570594 

C O O O 

D O 92 444 O 

2.ÉV A 180 1864 335471 

B 24 51872 1244933 

C O O O 

D O 92 444 O 

3. ÉV A 180 1864 335471 

B 25 51 872 1296805 

C O O O 

D 15 92 444 1 386662 

4. ÉV A 42 1864 78277 

B O 51 872 O 

C O O O 

D O 92444 O 

A jótállási időszak karbantartás' 
S SOS 407 

költsége 
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~ 
)\J Traction 

•• • E1estrics Ltd. 
Osszefoglaló táblázat az "A", "B", "D" típusú karbantartásokhoz tartozó munkákról, az M4 vonal esetében a 3 éves jótállási időszakra 

Tételek Feladatok A B D Anyagköltség ( 
€) 

Trakciós és fékberendezés Ellenőrzés X O 

3. sín Vizuális ellenőrzés/tisztítás X O 

Általános rész Funkcionális teszt X 75 

Akkumulátor Vizuális elIenőrzés X O 

Levegőtermelő berendezés és mechanikus 
Funkcionális teszt/ EIIenőrzés 108 fékezés X 

SzelIőztetés, légkondicionálás SZŰTők cseréje X 60 

Közlekedőfolyosó Vizuális elIenörzés/tisztítás X O 

Automatikus csatolókészUlék Vizuális ellenőrzés/tisztítás , X O 

Trakciós és fékberendezés TisztításlFunkcionális teszt/ellenőrzés X O 

Segédüzemi inverter Csere/szŰTőtisztítás X 128 

Sűrített levegő előállítása és mechanikus 
Funkcionális teszt/ Ellenőrzés / fékbetétek cseréjé 20592 fékezés X 

Utas közlekedő ajtó Funkcionális teszt/ Ellenőrzés / alkatrész csere X 1065 

Automatikus csatolókészülék Ellenőrzés / Teszt / Zsírzás X 170 

Félig állandó rúd Ellenőrzés X O 

Forgóváz EIIenőrzés / alkatrész csere X 10083 

3. sín Ellenőrzés / csere X 582 

Általános rész Funkcionális teszt / Vizuális ellenőrzés X O 

Trakciós és fékberendezés Vizuális ellenörzés/tisztítás X O 

F Jegyzék 26 / 63 
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Trachon · ._w 
Tételek Feladatok A B 

Szellőztetés, légkondicionálás Vizuális ellenőrzés/tisztítás X 

Közlekedöfolyosó Vizuális ellenőrzés X 

Egyéb berendezések X 

Általános rész Funkcionális teszt / alkatrész csere 

Ellenőrzés / Funkcionális teszt / tisztítás / alkatrész 

Trakciós és fékberendezés csere 

Csapágykenés / Ellenőrzés / Funkcionális teszt / 

Trakciós motorok alkatrész csere 

Levegőtermelő berendezés és mechanikus Funkcionális teszt! Ellenőrzés / szűrők cseréje / 

fékezés párafelfogó tasak és alkatrész csere 

Segédüzemi inverter Ellenőrzés / szürők cseréje 

Akkumulátor Funkcionális teszt! Ellenőrzés 

Utas közlekedő aitó Ellenőrzés / tisztítás / alkatrész csere 

Automatikus csatolókészülék Ellenőrzés / Funkcionális teszt / alkatrész csere 

Félig állandó rúd Funkcionális teszt! Ellenőrzés / alkatrész csere 

Olaj cser / kerék profilozás / ElIenőrzés / tisztítás / 

Forgóváz alkatrész csere 

Egyéb berendezések 
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D Anyagköltség ( 
€) 

O 

O 

1420 

X 3987 

X 19136 

X 2551 

X 28704 

X 478 

X 159 

X 6379 

X 3349 

X 3189 

I 

X 2870 I 
X 4784 I 
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M4 vonal, Karbantartási Ütemterv 

1 szerervény 3 éves karbantartása - Szabványos Ütemterv 

l. ÉV 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 l 2 3 4 

A A A A A A A A A A A A A A A A A 
-
B B B 

-
C 

-
D 

Nyilatkozat 

2. ÉV 

5 6 7 8 

A A A A 

'úaction 
Electncs Ltd. 

9 10 

A A 

11 12 l 

A A A 

B 

3. ÉV 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A A A A A A A A 

B 

D 

A fenti Szabványos Karbantartási Ütemterv amely egy szerelvényre vonatkozik megegyezik az M4 vonalra szállított 15 db szerelvény esetében 
alkalmazott ütemtervvel az egyes szerelvények üzembehelyezésétől számítva. 

Alstom Transport SA 
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M4 karbantartás 5. sz. melléklet 

Üzemképesség elvárt mértéke 

Táblázat: "Üzemképességi célszámok" 

Elfogadott üótállás alatt álló kocsiállomány-méret) és rendelkezésre álló járművek 

Járműszerelvények 1 2 3 4 5 6 lótállás alatt 
Rendelkezésre 
álló - 1 2 3 4 4 
jármúszerelvények 
A hibák 24 órán 
belüli elhárítása O O 1 2 3 3 
esetén 

Táblázat: "Üzemképességi célszámok-2" 
(opciós járműszerelvények figyelembe vételével) 

7 8 9 10 11 12 13 14 

5 6 7 8 9 10 11 12 

4 5 6 7 8 9 10 11 

15 

13 

12 

Elfogadott (jótállás alatt álló kocsiállomány-méret) és rendelkezésre álló járművek az opciós 
jármű szerelvények figyelembe vételével. 

Járműszerelvények 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
jótállás alatt 
Rendelkezésre 
álló - 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
jármúszerelvények 
A hibák 24 órán 
belüli elhárítása O O 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
esetén 

19 20 21 22 

17 18 19 20 

16 17 18 19 

20 



M4 karbantartás 6. sz. melléklet 

Árkalkuláció a futásteljesítmény változása esetére 

A Szerződés egyösszegÜ árának korrekciója 

Egy jármüszerelvény várható éves futásteljesítménye 100 OOO km. 
A Szerződés értelmében a Szerződés időtartama alatt a 15 jármüszerelvény várható 
futásteljesítménye: 15 x 3év x 100 OOO km, azaz 4 500 OOO km. 

A Szerződéses ár az összes jármüszerelvény futásteljesítményén alapul. A Szerződés 5.1 
és 5.2 pontja alapján Szerződéses ár nem változik, ha a Szerződés időtartamára vetített 
ősszes futásteljesítmény ±10% határon belűl marad. 

Ezt meghaladóan a következő képlet alkalmazandó: 

1.) a futásteljesítmény 10 százalékánál nagyobb növekedése esetén a szerződéses árhoz 
hozzáadandó "N" összeg 

N 
[VaIós futásteljesítmény ]km - [4950000]km r.S -d' ,] = [11___ x ~ zerzo eses ar 

4500000JtTft 

2.) a futásteljesítmény 10 százalékánál nagyobb csökkenése esetén a szerződéses árból 
levonandó "K" összeg 

K 
[4050000]km - [Valós futásteljesítmény]km r.S -d' ,] = [11-__ x ~ zerzo eses ar 

4500000JtTft 

Valós futásteljesítmény: a Szerződés időtartama alatt az összes járműszerelvény összes 
futott kilométerét kell tekinteni. 
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4. MELLÉKLET 

sZÁLLÍTÁSI ÜTEMTERV 
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B JEGYZÉK (folyt.) 

SZÁLLÍTÁSI ÜTEMTERV M4-es metróvonal esetén 

Tevékenység 
Határidő 

Kötbér mértéke 
(szerz. kötéstől) 

Előzetes típusengedély megszerzése 9 hónap 40.000 euró/nap 

Prototípus felajánlása átvételre 18 hónap 
Járműszerelvény árának 

0,05%-a / nap 

Típusengedély megszerzése 
24 hónap 40.000 euró/nap 

prototípusra 

2-3. sz. Szériajármű felajánlása átvételre 
34 hónap 

Járműszerelvény árának 
Budapesten 0,05%-a / nap 

4-5 . sz. Szériajármű felajánlása 
35 hónap 

Járműszerelvény árának 
Budapesten 0,05%-a / nap 

6-7. sz. Szériajármű felajánlása 
36 hónap 

Járműszerelvény árának 
Budapesten 0,05%-a / nap 

8-9. sz. Szériajármű felajánlása 
37 hónap 

Járműszerelvény árának 
Budapesten 0,05%-a / nap 

10-11. sz. Szériajármű felajánlása 
38 hónap 

Járműszerelvény árának 
Budapesten 0,05%-a / nap 

12-13. sz. Szériajármű felajánlása , 
Járműszerelvény árának 

Budapesten 
39 hónap 

0,05%-a / nap 

Utolsó két (l4-15 .)járműszerelvény 
40 hónap 

Járműszerelvény árának 
felajánlása átvételre Budapesten 0,05%-a / nap 

Opciós Szériajármű (l-2 sz.) 
48 hónap 

Járműszerelvény árának 
felajánlása átvételre Budapesten 0,05%-a i nap 

Opciós Szériajármű (3-4 sz.) 
49 hónap 

Járműszerelvény árának 
felajánlása átvételre Budapesten 0,05%-a / nap 

Opciós Szériajármű (5-6 sz.) 
50 hónap 

J árműszerelvény árának 
felajánlása átvételre Budapesten 0,05%-a / nap 

Utolsó opciós járműszerelvény (7.sz.) 
51 hónap 

Járműszerelvény árának 
felajánlása átvételre Budapesten 0,05%-a / nap 

Alstom Transport S.A 

B Jegyzék 3/4 
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662jr& 

385;rs 

860jrs 

Ojr 

4 jrs 

O jr 

4sms • CJ Kl jegyzék szerint 

01 Oet 07 210,. 
__ • . __ ~ _____ ._ . __ 1 _ _ . _______ , _ ,_ _ _ C==~========:::JI Tartam és 

Végleges átvéte~ bizonyltvány 

Dokumentációk átadása (opciókkal egyOn) 

Kocsitestek gyártása 

Kocsitestek összeáltrtása 

Kocsitestek feslése 

Összeszere~s, végszerelés 

Gyárkapun kiszállItás (kOtbérkötelezettség kezdete) 

Tartampr6ba - JÓYáhagyási vizsgálalok 

Helyszlnre szállltás 

Élesztés , funkció próba 

Futópr6ba (dinamikai vizsgálalok) 

Ideiglenes üzemeltetési bizonyltvány 

TIpusvizsgáztatás 

Tipusengedély megszerzése (kOlbérkOtelezettség ke 

Átadb a Vevő részére 

Üzemeltetési Bizonyltvány kiadása 

Átvételi bizonyítvány (számlázés) 

Végleges átvéte~ bizonyltvány 

Kocsitestek gyártii\sa 

Kocsitestek összeAllltása 

Kocsitestek festése 

Összes.zerelés, 'légszerelés 

Gyárkapun kiszátrltás 

Helyszime szállltás 

I~:lesztés , funkció próba 

Atadás a Vevő részére 

Hatósági vizsga 

Üzemeltetési Bizonyftvllny kiadésa 

Atvételi bizonyltvllny (számlllzás) 

Végleges étvéteU bizonyltvány 

Kocsitestek gyártasa 

Kocsitestek Osszeál1ftása 
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'442'" 
445 

1«6 
«r 
4 48 
-44~9' 

""4"5°1 
-45T 

Összeszerelés, 'légszerelés 

Gyárkapun kiszállItés 

Helyszlnre számtás 

Élesztés, funkció próba 

Átadás a Vevő részére 

Hatósági vizsga 

Üzemeltetés; Bizonyitvány kiadása 

Átvételi bizonyítvány (számtazás) 

[452- 1 Végleges átvéte~ bizonyftvány 

lT5rl Szerződéses dátum a sorozatgyártású 2 - 3 sz. vonat 
átvételére Budapesten (kötbérkötelezettség kezdete) 

454 

455 M4 - Negyedik vonat 

456 . Kocsitestek gyártása 

14'57 Kocsitestek összeállitása 

~ Kocsitestek festése 

459 Összeszerelés, végszerelés 

462--

463 
464 
465 
466 
'467 
-4ifs 

~ h-iö-

Gyárkapun kiszállitás 

Helyszlnre száUft'ás 

~Iesztés, funkció próba 

Atadás a VevŐ részére 

Hatósági vizsga 

Üzemeltetési Bizonyltvány kiadása 

Atvételi bizonyftvány (számlázás) 

Végleges átvételi bizonyltvány 

' 471 'l M4 - Ötödik vonat 

-472'-
-473-

~4 
475 

Kocsitestek gyartása 

Kocsitestek összeáUltása 

Kocsitestek festése 

Összeszerelés, végszerelés 

47~ Gya,kapun klszallllas 
"4f9 Helyszfnre szállltás 

48~i ' Élesztés, funkCió próba 

'~m 8 Atadás a Vevő részére 

482 HatóságI vizsga ~3 UzemettetéSl Blzony'''.ny ~ad"a 
r484- ! Atvétell blzonyltvány (számlázás) 

~ 48l Végleges átvételi blzonyltvány 

486 Szerződéses dátum a sorozatgyártású 4 - 5 SZ. vonat 
átvételére Budapesten (kötbérkötelezettseg kezdete) 

-487 

~
S8 M4 - Hatodik vonat 

489 - KocsItestek gyártása 

490 KocsItestek összeáltftása 

"491! Kocsi testek festése 

r -492 

Kezdés 
20 JuiOB 

16 Jul 08 

13 Jan 09 

21 Jan 09 

22 Jan 09 

18 Fév 09 

19 Fév09 

03 Mar 09 

03 Mar 09 

30 Mar 09 

30 Mar 09 

13 Mai 08 

13MaiOB 

20 Jui '08 

10 Jut 08 

05 AoQ 08 

16 Jan 09 

26 Jan "OS 
27 Jan 09 

23 Fév 09 

24 Fév 09 

06 Mar 09 

06 Mar 09 

06 Ávr 09 

10 Jui 08 

10 Jui 08 

18 Jut 08 

07 Aoll 08 

01 Sep 08 
09 Fév 09 

17 Fév 09 

18 Fév 09 

16 Mar 09 

17 Mar 09 

30 Mar 09 

30 Mar 09 

30 Avr 09 

30 Avr 09 

18 Jul 08 

lS Jul OS 

21 AoO OS 

05 Sep OS 

01 Det 08 

ALSTÖIr-~#W 
.~ .7 ~.t .. 

Időtartam I 
50jrs · 

132jrs 

O ir 

Ojr 

1 mois ' 

Ojr 

'lD jrs 

Ojr 

Ojr 

Ojr . 

Ojr 

231 jn 

49jrs 

35 jrs 

50 jrs 

121 jrs 

Ojr 

'ci 
1 mois 

Ojr 

"fOjrs 

Ojr 

Ojr 

Ojr 

235 jrs 

49 jrs 

35jrs 

46jrs 

117 jrs 

Ojr 

Ojr 

1 mois 

Ojr 

10jrs 

O jr 

O jr 

Ojr' 

Ojr 

221 jrs 

42;rs 

30jrs 

44 jrs 

110jrs 

: 2008 ! 2009 _ , __ . ~ 201 O 
~ 1 20 211ii]"23 1 2"-125 ~127 [28 129 130 131 i 32 133 134 ; 35 136 137 138 139 140 i 41 1 4~4 1 45T 46 : 47 ' 48 i '9~ 1 5i 152 i53 
2SAoú08 i _ 

I 
13Jan09 i 

13 Jan 09 '! 

21 Jan 09 1 

1SFéV09 !" 

1SFév09 i 

. 03 Mar 09"! 
03 MarOS i" _ . - --_. ~-- -

03 Mar 09 ; 

30 Mar 09 : 

30 Mar 09 : 

06 Avr09 ; 
18 Jul OS ; ,,-, _. ,-, --, 

07 Aou 08 I 

16SepOS ~ 

16 Jan 09 i 

16Jan09 1 
26 Jan 09 ---- - - -- - - I- - - -- - -- - - - - - - . - --
23 Fév 09 ; 

23 Fév 09 : 

06 MarOS j 

06 Mar OS i 
06 Mar 09 ; L . __ _ 
06 Avr 09 : 

1-

30Avr09 : 

15AoOOS : 

03 Sep 08 r" 
OSOctOS ) 

09 Fév09 ; 

09 Fév09 1 

17 Fé,,09 1 " 
: 

16Mar09 j 
L. 

16Mar09 1 
30Mar09 1 

30 MarOS ; 

30 Maros [ 

30A"r 09 r 
30 Avr 09 ! 

19 Mai 09 

12 Sep 08 

30 Sep 08 

05 Nov 08 

28 Fév 09 

---- 1- ---

---

~ -. ---• • 
@ 

- + ----"* SZ_É_.34 

--- - -- - I 

---

-~~--~- --• 
@ 

-- - . 
• • -• • 

@ 
- - --. - - -~--- - -"* SZ_É_.35 

--- i 

2S Fév 09 Ojr 

10 Mar OS Djr ~~L __ ~Iesztés, funkció p~~~~___________ 11 Ma,09 1 mois ~~ ~::~: - _________ l_-__ ~~_-_______ l __ -__ ~ ____ ~ ______ J ___ l _______________________ L ______________________ j ~ I-.is-
Összeszerelés, végszerelés 

Gyárkapun kiszálJltás 

HelyszJnre szállltás 

?f\ I B Jegyzék 
~ Metrószerelvények Beszerzése - CO 10 

1rll'II doJcumemum ll: Alslom TrllJ/sporl S.A es a Gall: TrQII.'it'/l'klro J..:lJ:/tÚdlsi RI, lu/ajt/mIllI keJ1l':i, tllge(Yly IIi/kiJlllem /nasnlhQJÓ is "e", sQ/.:.cOlrrulllwlÓ 
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!J [jJ(j[JrikJ(f@~ fl1J~f1Il@!fXiJffö~ [%@[fl]~ö[J[][Afl] A LSTÖIMJ 
.~ 
1~1IIlI.IIm 
1 ~MI 

N' 

~9-8-· ~e.~::~:S8 Vev6részére 

·. 99- HatOsagi vizsga 

500 Üzemeltetési Bizonyltvány kiadtisa 

"501 - Atvéteti bizonyltvány (számlázás) 

502 Végleges áNételi bizonyltllány 

5á3 

504 I M4 - Hetedik vonat 

~ 505 

506 j 
507 

50S 
511 . 

512 

513 

~ 
515 

516~ 

51f 
kiS 

Kocsitestek gyártása 

Kocsitestek összeáU/tása 

Kocsitestek festése 

Összeszerelés, végszereJés 

Gyárkapun kiszáltitás 

Helyszfnre szálJltás 

~Iesztés . funkció próba 

Átadás a Vellö részére 

Hat6dgi vizsga 

Üzemeltetési Bizonyitdny kiadása 

Átvételi bizonyItvany (számlázés) 

Végleges átvételi bizonyllVány 

519 I Szerződéses dátum a sorozatgyártású 6 - 7 sz. Ilonat 
átvételére Budapesten (kötbérköte~zettség kezdete) 

520 

52f I M4 - Nyok:adik vonat 

-"S2r 

523 

524 

525 
528 

529 

-530-

IsJT 
532" -

Kocsitestek gyártása 

Kocsitestek Osszeállltása 

Kocsitestek festése 

Összeszerelés,lIégszerelés 

Gyárkapun kiszállftás 

Helyszinre szállítás 

EJesZlés. funkció próba 

Atadás a Vevő részére 

Hatósági lIizsga 

5~3. Üzemeltetési Bizonyftvány kiadása 

fs34 ÁtvéteH bizony/tvány (számlázás) 

~~~ Végleges aMteli bizonyftvOny 

~~ M4 - Ki~ncedik vonat 

538 Kocsitestek gyértása' 

5 39 Kocsitestek összeállítása 

Vo­
k4T 
~ 

545 

Is.s 
-5-.r 

I--~~ 
~ 

Kocsitestek festése 

Összeszerelés, végszerelés 

Gyárkapun kiszátlltas 

Helyszlnre szállítás 

~Iesztés . funkció próba 

Átadás a Vevö részére 

Hatósagi vizsga' 

Üzemeltetési Bizonyltvány kiadása 

ÁIVéteW bizonyltvsny (szsmlázás) 

,. 'S'51"b Végleges átvételi bizonyltvány 

l-s5"2- Szerz6deses dátum a sorozatgyártású 8 - 9. sz . 
__ vonat átvételé~_Budapesten (kötbérk~elezettség 

B Jegyzék 
Metrószerelvények Beszerzése - CO 10 

Kezdés 
Ö7 Avre9 

08 Avr 09 

21 Avr 09 

21 Avr 09 

19 Mai 09 

22 AoQ oa 

22 Aoü 08 

18 Sep 08 

02 act 08 

28 Cet 08 

11 Mar 09 

20 Mar 09 

23 Mar 09 

17 Avr 09 

20 Avr 09 

01 Mai 09 

01 Mai 09 

30 Mai 09 

30 Mai 09 

25 Sep 08 

25 Sep 08 

17 Oet 08 

29 Oet 08 

24 Nov 08 

23 Mar 09 

01 Allr 09 

02 Avr 09 

29 Allr 09 

30 Allr 09 

13 Mai 09 

13 Mai 09 

10 Juj 09 

23 act os 
23 aet ÓS 

12 NOll 08 

20 Nov 08 

150éc OS ' 

08 Avr 09 

17 Avr 09 

20 Allr 09 

15 Mai 09 

18 Mai 09 

29 Mai 09 

29 Mai 09 

30 Jui 09 

30 Jui 09 

~~=---i -1 r · , 
Djr 07 Avr09 j 

10jrs 21 Avr09 ~ 
Ojr 21 Avr09 ! 

O jr 21 Avr 09 t 

Ojr 

204jrs 

35jrs 

25jrs 

43jr5 

99 jrs 

Ojr 

Oj< 

1 mois 

o ir 

10jrs 

O jr 

Ojr'" 

O jr 

Ojr 

19 Mai os t,· 
i 
! 

30 Mai 09 i 
08 Oct08 !" 
220ctOS t 

30 Nov DaL 
11 Mar 09 i 

11 Maros j 
20 Mar 09 ; 

17 Avr 09 ~ 
17 Avr 09 1 
01 Maios l 
01 Mai o9 i 

01 Mai 09 r 

30 Mai 09 1 
30Mai09 1 

187 jrs 

28jrs 

20jrs 

40 jrs 

88jrs 

10 Jui09 : - - - - - -- - --

Ojr 

Ojr 

1 mois 

Ojr 

10 jrs 

Ojr . 

Ojr 

Ojr 

182jrs 

28jrs 

20jrs 

40;s 

84jrs 

Ojr 

Ojr 

1 mois 

o jr 
10jrs 

Ojr 

Oj< 

Ojr 

Ojr 

03 Nov 08 

13 NOll 08 

22 Oéc 08 

23 Mar09 

23 Mar 09 

01 Avr09 

29 Allr 09 

29 Allr 09 

13Ma;09 

13 Mai 09 

13 Mai 09 

10Jui 09 

30 Ju i 09 , 
1 -' 

30 NOll 08 ; 

08 Oéc 08 r 
13Jan09 ! 

08Avr09 ! 

08 Allr 09 : 

17 Avr 09 ~ 

_ . _ . . _ . _ .. _ . __ . - I __ _ •• . __ • • . .. __ • _ _ o _ . __ 

15 Mai Og t - - - .- - - - - I 

15 Mai 09 

29 Mal 09 

29 Mai 09 

29 Mai 09 

30 Jui 09 

30 Jui 09 

---------'--------------

Jr/ft. dokw.wtrfNHr iC. Alsfom TrauJ:porl S.Á. Is a Ga,,: Tras'Ji#/t'kfro J.'-O:/t~lh;j RI. fM/ajdolrJl kl fN"=/. t'Jr~djly " i /kiJl/wm mtisoJl,,"ó b IWIN .soU:OI·o.dl/llu6 

! 2009 12010 
25 126 127 128 129 130 131 i 32 i 33 1 34 .5 T 36 137 138 r 39 140 141 142 i 43 44 145 146 , 47 ' 48 i 49 150 151 152 i 53 _, 
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rt.;.;: 
7 .......... 

N' l j . _. , - " _1 2007 " , --- - - -, - 12008 , - - ! 2009 _ _ _ _ _ 2010 
55T !!'!2!!vezé!-____________ • Kezdés Id6tartam Vége [ -l.lLU I :i f 4 I 5 f s T 7- 8- 9 I tO Iii l ii I 1"3 114 i 15] 1s 1 1i r1i 1 19~ 121 r 22 i 23 124 125 [26 [ 27 [28 129 130 131 \" 32 1 33{34 i 35 136 137 138 139 140 141 142 r 43 44 45 46 !47 1 48 j 49 150 ~jglE.. 

~ 

L __ _ 
554 M4 - Tizedik vonat 

- 555 Kocsitestek gyártása 

-556- Kocsitestek összeálIrtása 

t.:~~ Kocsitestek feslése 

558 Ö$$zeszerelés, végszerelés 

56T· Gyárkapun kiszállJté\s 

~562 Helyszime szállltés 

'563~ ~Iesztés. funkció próba 

564 Atadás a Vevő részére 

1°'5'65 Hatósági vizsga 

- 566'- Üzemeltetési Bizonyltvány kiadása 

567 AtvéleH bizonyftvány (számlázás) 

568 Végleges átvételi bizonyltvány 

569 ' 
"siö" M4 - Tizenegyedik vonat 

1~5f1 1 Kocsitestek gyártása 

~-illi Kocsitestek összeálIrtása 

rm-i Kocsitestek feslése 

1574 
577' 
578 
579 

~ f-ia2" 
'ssj-' 

Összeszerelés, végszerelés 

Gyárkapun kiszál1ftás 

Helyszlnre szállltás 

~Iesztés, funkció próba 

Atadb a Vevö részére 

Hatósági vizsga 

Üzemeltetési Bizonyltvány kiadása 

Atvételi bjzonyltvány (számlázás) 

. S'84 ' Végleges átvételi bizonyltvány 

585 Szerződéses dátum a sorozatgyártású 10 -11 , sz. 

58Sl vonat 'tv'telé", Budapesten (kötbé,kotelezetts'g 

~~~~J M4 - Tizenkettedik vonat 

588 Kocsitestek gyártása 

589 Kocsitestek összeáUltása 

'551Ö- Kocsitestek festése 

~. Összeszerelés, végszere~s 
~- Gyárkapun kiszállítás 

~5 Helyszlnre szálUtás ,. 

'~596 ~Iesztés, funkció prÓba 

"~ Atadás a Vevő részére 

5~r8 Hatósági vizsga 

599 Üzemeltetési Bizonyltvány kiadása 

.~~ Atvételi bizonyltvány (számlázás) 

601 I Végleges átvételi bizonyltvány 

1 602-
I' -SOS ' M4 - Tizenharmadik vonat 

604 Kocsitestek gyártása 

605 Kocsitestek Osszeállltása 
1 ... ....... -

606 Kocsitestek festése 

-SÖ7 Összeszerelés, végszerelés 

61Ö- Gyárkapun kiszállltás 

B Jegyzék 
Metrószerelvények Beszerzese - CO 10 

20 Nov 08 

20 Nov 08 

05 Déc 08 

15 Déc 08 

08 Jan 09 

23 Avr 09 

04 Mai 09 
05 Mai 09 

30 Mai 09 

01 j ui 09 

12 Juj 09 

12 Jui 09 

13 Jut 09 

10 Déc 08 

10 Oéc OS 

, 30 Dét ÓS '· 

07 Jan 09 

02 Fév 09 

12 Mai 09 

21 Mai 09 

22 Mai 09 

17 Juj 09 

18 Jui 09 

01 iul 09 

01 Jul 09 

30 Jul 09 

30 Jul 09 

01 Jan 09 

01 Jan 09 

15 Jan 09 

21 Jan 09 

16 Fév 09 

21 Mai 09 

MJuiÓ9' 

02 Jui 09 

29 Jui 09 

30 Juj 09 

13 Jul 09 

13 Jul 09 

10AoQ09 

23 Jan 09 

23 Jan 09 

06 Fév 09 

12 Fév 09 

09 Mar09 

09 Juj 09 

171 jrs 

21 jrs 

15jrs 

35jrs 

77 jrs 

Ojr 

Ojr 

1 mois 

Ojr : 

10jrs 

Ojr 

Ojr 

Ojr 

169jrs 

21 jrs 

15jrs 

35jrs 

73jrs 

O jr 

O jr 

1 mois 

Ojr 

10jrs 

o~ 

Ojr 

Ojr 

Ojr 

160jrs 

14jrs 

10jrs 

31 jrs 

70 jrs 

Ojr 

Ojr 

1 mois 

o~ 

10jrs 

of 
Ojr 

Ojr 

159jrs 

14 }rs 

10jrs 

31 jrs 

68jrs 

Ojr 

13JuJ09 : 

17 Déc os r 
25 Déc OS [ 

30 Jan 09 t" 
23 Avr 09 : 

23 Avr 09 i . , . 

0'4 Mai 09 r _. 
30 Mai 09 l . 

30 Mai 09 j 
12 Jui 09 f 

l 
12 Jui 09 : 

12Jui09 ~ 
13 Jul 09 t-

30 Jul 09 

07 Jan 09 

19 Jan"09 

24 Fév 09 

12 Mai 09 

12Mai09 : 

21 Mai 09 ~ 

17 Jui 09 ! 

17 Jui 09 : 

01 Jul 09 r ' ._-
01 Jul-09 l -- .- - - -- .- ._ . . -

01 Jul 09 

30 Jul 09 

3Ó 'Ju109 

10A0009 ; 

20 Jan 09 f 
2S Jan 09 ; 

03 Mar09 : 

21 Mai 09 ; 

21 Mai09 ; 

01 juU1g : 

29 Jui 09 ! 

29 Jul 09 r 
13 Jul 09

1 
13 Juj 09 r 
13 Jul 09 1 

10Aoa09 ~ 

30 Aoü 09 

11 Fév09 

19 Fév 09 

25 Mar 09 

09 Jui 09 

09 Jui 09 

Je/e" dokulllt'IIIJ/1II o: AIJ/lJllr TrOll.'iporl ..... A ts o 0 .0/: TrOlliiPh·kJrt) J.'Ó:::/ek<!flb i RI. fu/ujdDl/ÚI kip..:i, (!lIgefM/y Ili/kul "em mtisollruJo is l/em .rok..,::omfl,luuó 
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~" 

N' 
Megnevezés 

1fiT~ - Helyszlnre-szálllt"ás 

'612- t:.lesztés, funkció próba 

- 613 Átadé\s a Vevö részére 

~f4 Hatósági vizsga 

~m'" Üzemeltetési Bizonyrtvány kiadása 

-611f Átvételi bizonyltllány (számlAzás) 

rs1 r Végleges átvételi bizonyltvány 

-m~ Szerződése s dátum a sorozatgyártású 12 -1 3.52. 
vonat átvéte)ére Budapesten (kötbérkötelezettség 

s i9'" 

6201 M4 - Tizennegyedik Ilonat 

~~~ Kocsitestek gyártása 

_~_ Kocsitestek össze. é.llftása 

623 Kocsitestek festése 

624 Összeszerelés, végszerelés 

~ Gyárkapun kiszálHtás 

628 Helyszlnre szállitás 

"S29' ~Iesztés . funkció próba 

"630- Átadás a Vevö részére 

631 Hat6ság'-vizsga 

632 Üzemeltetési Bizonyltvány kiadása 

633 Atvételi bizonyltvány (számlázás) 

ls34 Végleges átvételi bizonyltvány 

635 
636 M4 - Tizenötödik vonat 

'"m Kocsitestek gyártása 

~ Kocsitestek összeállitása 

"'639' Kocsitestek festése 

'- 640 Összeszerelés, végszerelés 

"-64'3 Gyárkapun kiszállftás 

1s44 Helyszlnre szállltás 

-S;rS'" ~Iesztés. fun kció próba 

646 Atadés a Vevő részére 

647 Hatósági vizsga 

"648'- Üzemeltetési Bizonyltvány kiadása 

~- Átvételi bizonyltvány (számlázás) 

6 50 Végleges átvételi bizonyltvány 

651 Szerződéses dátum a sorozatgyártású 14 - 15 sz. 
vonat átvéteié re Budapesten (kötbérköte6ezettség 

-652 . 

65~ M4 OPCIONÁLIS VONATOK 
'6 54 Opció leh rvás 
I-~. 

655 M4 - 1. sz. opcionális vonat 

'656'~ Kocsitestek gyártása 

~_7 . Kocsitestek összeál1ftása 

658 Kocsitestek festése 

659 
6 62 
··SSY· 
I ••.. 

664 

Összeszerelés, végszerelés 

Gyárkapun kiszállltás 

Helyszfnre szállltás 

AlSTÖI~lo.f 

.'~ lJ.1I1i1Sf1KI 
7 ~~ 

Kezdés j I dőtartam I 
19Jui09 Djr 

, ,= 1 ~0 
V~i..llL2 3·1; 3i133 j 34T3s ; 36 1. -38 r3g 140 f 41 1 4W.3~~.sJ!~.b! : 48 :49 150 151 152 153 

19 Jui 09 ! 

22 Jui 09 1 mois 17Jut09 : _ 

17 Jul 09 O jr 

20 Jul 09 10 jrs 

17 Jul 09 i ,-- _. -" - + 
31 Jul09 f • 

3'1 Jut 09 

31 Ju t 09 

30 AoO oS' 
30 AoO 09 

Ojr 

O jr 

Ó jr 

O jr 

157 jrs 

14jis 

10 jrs 

31 jrs 

66jrs 

Ojr 

Ojr 

1 mois , 

31 juj csf 
31 Jul 09 t 

"30 AoO 09 1 
30 AoG 09 i 

11Sep09 i 

27 Fé'v ö9'1 
06 Mar 09 f 
10Avr 09 l 

l, 
23 Jui 09 : 

23 Jui 09 : 

03 Jul 09 : 

31 Jul 09 1 

31 Jul 09 ! 

10 Fév 09 

10 F'év 09 

24 Féli 09 

28 Fév 09 

25 Mar09 

23 Jui '09 

03 Jut 09 

06 Ju l 09 

31 Jut09 

03 Aori 69 
14 AoO 09 

14 Aou 09 

11 Sep09 

D jr 

10jrs' 

Djr 

O jr 

O jr 

14Aoo 09 ~ - .- - - - -- - f- - - - - - - .- -. - - - . -

26 Fév 09 

26 -Fév 09 

11 Mar09 

17 Mar 09 

10 Avr 09 

09 Juj 09 

21 Jul 09 

22 Jul 09 

18Aoü 09 

19Aoü09 

31 Aou 09 

31 AoO 09 

30 Sep 09 ' 

3-O Sep Og" 

158 jrs 

14 jrs 

10jrs 

31 jrs 

66jrs 

Ojr 

6 jr 
1 moi, 

Djr 

1Djrs 

Ojr 

Ojr 

Djr 

Ojr 

14 AoQ09 : 

14 AoQ09 : 

11 Sep09 i 

30 Sep 09 [ 

16 Mar O-g r" 
24 MarOS ; 

28 AI/r 09 : 

09Ju109 : 

09 Jul 09 : 

'21JuI09 ~ . 

18AoQ09 i 

18Ao009 j' 

31 AoO 09 1 

31 AoO 09 : 

31 AoO 09 ~ 
30 Sep 09 1 
30 Sep oiil ____o ,-- ._.. _ .... - ._- - + - .. -

01 Jui 06 O jr 01 Jui 06 

31 Déc 01 O jr 31 Déc 07 

20 Mar09 155jrs 200ct09 

20 Mar 09 14 jrs 08 Avr 09 

03 Avr OS 10 jrs 16 Avr 09 

09 Avr 09 31 jrs 21 Mai 09 

05 Mai 09 66 j rs 03 AoO 09 

03 AoO 09 O jr 03 AoO 09 

11 Aoú 09 Djr 11 AoO 09 

. +-Si.~.+1 8 , 5 ' 

_. 

@ - •.. 
* ·Sié .• 39 

• 
• -- '. • -.-• 

@ 
- - . 

-• --•• • -• • 
@ 

-• -- • • 

• * Sz.€:;:4Ó 

·1 

12Aoü09 1 moi. 07 Sep09 ~ ... J - . 
I- 07 Sep 09 O jr 07 Sep 09 ___ ______ ____ . _ --L.. ___________ • __ _ 

~Iesztés. funkció próba 

Átadás a Vellő részére 665-

~BJegYZék 
Metrószerelvények Beszerzése - CO 10 
Jt/t ll dl)/mwelllultl tr. AIJ/Qm TnJl/:"parl S.A , ,fl ' a Ga,,: Tnm .... ·/tkrro K iJ.:lekt'(t.;sl RI. /Ufajdon úJ kt pt":/, .mge<Yly IIi/küll1t m mt40lhUló es 11 ... 111 sol.:.<::/'IroSi ,hafÓ 
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I ; 1
2010 

-.rMe:.g'iinec;v;,:eZ::;é"'S ==:--. _________ -'-_.:.K:.;eZ"'d:;;éS::::-,""'-'-'d:.:6"'la::.:";:;ami';:::'-__ V,;.éi-'g:;:e=~f'·U-"-l.~_L> ' 35 ; 36 137 138 139 1.0 i .1 142 143 .4 J 45 146 1.7 .8 !.9 150 151 152 153 
666 Hatódgi vizsga 08 Sep 09 10 jrs 21 $ep 09 : • 

ise7- Üzemeltetési BizonyItvAny kiadás8 21 Sep 09 Ojt 21 Sep 09 ~ 
668 Átvételi bizonyltvány (szamlázés) 21 Sep 09 O jr 

rss9 Végleges átvételi bizonyitvany 20 Oet 09 O jr 

N' 

21 Sep 09 

20 Oet 09 
@ 

• 'm-
67-'- 1 M4 - 2. sz. opcionalis vonat 

672 
673 

fos7. 
675 

"m-

"!:~j 
' siif ' 
682 

Kocsitestek gyártása 

Kocsitestek OsszettlUtása 

Kocsitestek feslése 

Összesze re lés, 'légszere lés 

GyArkapun kiszárUtás 

Helyszlnre szállltás 

élesztés, funkció próba 

Átadás a Vevő részére 

HatOségi vizsga 

""S83"' Üzemeltetési Bizonyltvány kiadása 

684~ Átvételi bizonyltvány (számlázás) 

685 · Végleges átvételi bizonyltvány 

686 Szerződéses dátum az opcionális 1 - 2. sz. vonat 
átvételére Budapesten 

687 

6'8'9. Kocsitestek gyártása 

688 1M4 - 3. $1. opcionális vonat 

~90 Kocsit.stek OsszeO""Os. 

691 

'692 
1695 " 
'696 

697' 
" 698 

Im-
-too 
iör 

fm-
föj-

Kocsitestek festése 

Összeszerelés, végszerelés 

Gyárkapun kiszáJfltás 

Helyszlnre szállftás 

~Iesztés , funkció prOba 

Átadás 8 Vevő részére 

HatOsági vizsga 

Üzemeltetési Bizonyltvány kiadása 

Átvételi bizonyltvány (számlázás) 

Végleges átvételi bizonyltvány 

~ 70~- M4 - 4. sz. opcionalis vonat 

"7ö5 Kocsitestek gyartasa 

~6 · Kocsitestek osszeáilltása 

'-fö'l" 
"708 
'ilT 

"ml 
7::J 

ry14 i 
,"":f1"5--

"711f' 

~~~ 
718 

Kocsitestek festése 

Összeszerelés, végszere lés 

Gyárkapun kiszáilftás 

Helysz/nre számtás 

~Iesztés . funkció próba 

Átadás a Vevő részére 

Hatósági vizsga 

Üzemeltetési Bizonyltvány kiadása 

Átvételi bizonyltvány (számlazá.s) 

Végleges átvételi bizonyllVány 

"~7T9 'I Szerződéses dátum az opc ionAlis 3 - 4, sz , vonat 
átvéte lére Budapesten 

-ill" 

17 AYrOS 

17Avr09 

01 Mai 09 

07 Mai 09 

01 Jui 09 

30 AoO 09 

08 Sep 09 

09 Sep 09 

06 Cet 09 

07 Oet 09 

20 Oet 09 

20 Det 09 

17 Nov 09 

30 Mai 10 

15 Mai 09 

15 Mai 09 

29 Mai 09 

03 Jui 09 

29 Jui 09 

25 Sep 09 

06 Oet 09 

07 Cet 09 

03 Nov 09 

04 Nov 09 

17 Nov 09 

17 Nov 09 

15 Déc 09 

15 Jui 09 

15 Jui 09 

29 Jui 09 

03 Ju l 09 

29 Jul 09 

270ct09 

05 Nov 09 

06 Nov 09 

03 Déc OS 

04 Déc 09 

17 Déc OS 

17 Déc OS 

14 Jan 10 

30 Jui 10 

155jrs 

14 jrs 

lCjrs 

31 jrs 

66 j rs 

Ojr 

Cjr 

1 mois 

Ojr 

10jrs 

Ojr 

O jr 

O jr 

Ojr 

155jrs 

14;' 

10 jfs 

31 jrs 

66 jrs 

Ojr 

Ojr 

1 mois 

Ojr 

10jrs 

Cjr 

Cjr 

Ojr 

155 jrs 

14 jr6 

10jrs 

31 jrs 

66 Jrs 

Ojr 

Dir 
1 mois 

Ojr 

10jrs 

O jr 

Ojr 

Ojr 

Ojr 

17 Nov 09 1 

06 Mai 09 : 

l4Mai09 : 

17 Jui 09 ; 

30 AoO 09 1 

30Aoü os T 
08 Sep 09 ~ 

060et09 ~ 
060ctos f 

200ct09 [ 

200ct09 ! 

200ct09 f 

17 Nov 09 r" 
30Mai10 j 

150éc 09 : 

02 Jui 09 ; 

10 Jui 09 j 

15 Jul 09 : 

25 Sep 09 ! 

25 Sep 09 1 

06 Oet09 ! 

03 Nov 09 : 

03 Nov 09 ; 

17 Nov"OS l 

17 Nov OS i 

l7Nov09 ; 

1 5Déc09 ~ 

14 Jan 10 

02 Jul 09 

10 Jul 09 

14AoOOS : 

27 Oct 09 : 

270ct09 ; 

05 Nov 09 f 

03 Déc 09 ! 

03 Déc 09 1 
i 

17 Déc 09 ; 

17 Déc 09 i 
17 Déc OS l 
14 Jan 10 ! 

30 Jui 10 f 

-• --

-• -

• • -• • 
@ •• 

-

• 
• -

• • -• • 
@ 

• 

- .­• -• • 
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(jJ(jfJ@&]jj@@(} fli)@a!l@[jXffJffff~ M@[J!l12@[í@ff[j[][ftfl) ALSTO!M. 

~~ 
N' 

Me~neYezé$ Kezdés 
-721 M4 - 5. sz. opcioná lis vonat 21 A oQ 09 

1 _ _ _ _ 

722 Kocsitestek gyártása 21 Aoü 09 

-723 Kocsitestek Osszeállltása 03 Sep 09 

724 Kocsitestek festése 09 Sep 09 

rr;- Önz.szere"s, végszere"s 05 Oet 09 

728 Gyárkapun kiszallitás 04 Jan 10 

729 Helyszlnre szimtás 12 Jan 10 

no Élesztés. funkció próba 13 Jan 10 

~3T Átadás a Vevő részére 09 Fév 10 

7 32' Hatósági vizsga 10Févl0 

733 Üzemeltetési Bizonyrtvány kiadása 23 Fév 10 

~~~ j 
Átvételi bizonyItvany (számlázás) 23 Févl0 

Végleges átvételi bizonyftvány 23 Mar 10 

736 -

737 ' M4 - 6. sz. opc ionális vonat 22 Sep 09 

'738 Kocsitestek gyártása 22 Sep 09 

-139-' Kocsitestek összeál1 1tása 06 Oet 09 

-740 Kocsitestek festése 12 Oct 09 

1741 Összeszere6és, végszere6és 05 Nov 09 

'7 44 Gyarkapun kiszállItas 04Fév10 

m ' Helysz[nre szállítas 11 Fév 10 

7.6 I~:lesztés. funkci6 pr6ba 12Fév10 

747 Atad.b a Vevő részére 11 Mar 10 

748 1 Ha16sági vizsga 12 Mar 10 

~- Üzemeltetési BizonyitvAny kiadása 25 Mar 10 

.~ AlVételi bizonyllV'ny (szém,"z") 25 Mar 10 

751 Végleges átvételi bizonyltvány 22 Avr 10 

752 -~ Szerződéses d ~tum az opcionális 5 - 6. sz. vonat 30 Jull0 
ltitvételére Budapesten 

753 

75. M4 - 7. sz. opcionális vonat 17 Nov 09 

-gr Kocsitestek gyArtása 17 Nov 09 

756 Kocsitestek összeáUitása 01 Déc 09 

757 Kocsitestek feslése 07 Déc 09 

-158- Összeszere lés, vég szerelés 31 Dk 09 

-76f" Gyárkapun kiszállitás 01 AI/r 10 

762 Helyszinre szállitás 08 AI/r 10 

763 Elesztés, funkció pr6ba 09 AI/r 10 

764' Átadás a Vel/ő részére 06 Mai 10 

~ Hat6stsgi vizsga 07 Mai 10 

766 Üzemeltetési Bizonyftvány kiadása 20 Mai 10 

761 Átvételi bizonyítvány (számt6zás) 20 Mai 10 

768 Végleges titvételi bizonyltvány 16 Jui 10 

769 Szerződéses dátum az opcionális 7. sz. vonat 30 AoO 10 
:!tvetelé':.~~udapesten _ _ ____ _______ . 

i Időtartam I 
154 jn 

14 jrs 

10jrs 

31 jrs 

66jrs 

O jr 

O jr 

1 mois 

Ojt 

10;rs 

O jr 

O jr 

Dir 

153j1$ 

14 jrs 

10jrs 
--

'31 ;1'5 

66 j rs 

Ojr 

Ojr 

1 mois 

O jr 

10jrs 

O ir 

O jr 

Ojt 

Ojt 

153jrs 

14 jrs 

10jrs 

31 jrs 

66j rs 

O jr 

Ojr 

1 mois 

O jr 

10jrs 

Ojr 

Ojr 

Ojr 

Oir 

1 n-;,..l .. 

2008 ! 2009 
~!g~.dO 20 21 !22 123 [ 24[25 126 127 [ 28 129 130 131 i 32 133 134 35 136 137 138 139 1.0 1.1 142 143 

08 Sep 09 

16 Sep 09 

21 Oct 09 \ .. 

04 Jan 10 i 
04Janl0 ] 

12 Jan 'O l 
09 Fél/ lOr 
09Fél/ 10 i 
23Fél/l0 f 

23 Fél/10 i 

23FéVl0 ! 
; 

23 Mar 10 ' 

22 Avr 10 .. - -- .. - . -

09 Oet 09 

190ct09 

23 Nov 09 

04 Fáv 10 

04 Fév 10 

11 Fél/ 10 = 

11 MarlO ; 

11 Mar 10 ; 

2SMarl0 : 

25Marlo j' 

2S"Mar 10 ! 

22 AI/r 10 1 

30Ju110 ~ 

16 Ju i 10 - - - _. -

Q.4 Déc 09 

• • -

• 

I 

• 
@ 

• 

• • -• • 
- - @ ­

• sz_é_.so *" 

14 Déc 09 

18Jan10 

01 Avr10 j 
L 

01 Avr 10 : 
1-

08Avr l o t 
06 Mai lo'i _. _o . _ •• _. - - _. ·-1 _.. _ • . _ •. __ o --. -- .- ._. -- --

06Mail0 f 

20Mail0 í 

20 Mai lO~ - -1 - --- -- --- -- - - -- +- --- ---

• • ---• • 
2106~:::: i - - - - - -- -1- ------- -L, l j @. 
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5. MELLEKLET 

ÜZEMKÉPESSÉG 

50 



ÜZEMKÉPES SÉG 

Táblázat: "Üzemképességi célszámok-l" 

Elfogadott Gótállás alatt álló kocsiállomány-méret) és rendelkezésre álló járművek. 

Járműszerelvények 
1 2 3 4 5 6 

jótállás alatt 
Rendelkezésre álló 

l 2 3 4 4 
.iárműszerelvények -
A hibák 24 órán 
belüli elhárítása O O l 2 3 3 
esetén 

Táblázat: "Üzemképességi célszámok-2" 
(opciós járműszerelvények figyelembe vételével) 

7 8 9 10 II 12 

5 6 7 8 9 10 

4 5 6 7 8 9 

13 14 15 

II 12 13 

10 II 12 

Elfogadott Gótállás alatt álló kocsiállomány-méret) és rendelkezésre álló járművek az opciós járműszerelvények 
figyelembe vételével. 

Járműszerelvények 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

jótállás alatt 
Rendelkezésre álló 

l 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 
járműszerelvények -
A hibák 24 órán 
belüli elhárítása O O l 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 
esetén 
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6. MELLEKLET 

AZ OPCIÓS VÉTELÁR MEGHATÁROZÁSA 2007. DECEMBER 31.-ÉT 
KÖVETŐ GYAKORLÁSA ESETÉN 
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AZ OPCIÓS VÉTELÁR MEGHATÁROZÁSA 2007. DECEMBER 31-ÉT 
KÖVETŐ GYAKORLÁSA ESETÉN 

Amennyiben az opciós rendelés a BKV Zrt. részéről 2007. december 31. után történik az 
alábbi árkorrekciós képlet kerül alkalmazásra: 

ahol az indexek és együtthatók az alábbi táblázatban vannak megadva: 

Együttható Index forrása: 
Index forrása: 

Költség EU STAT 
tétel munka 

ország és 

%-a 
A tétel leírása pénznem 

a 0,15 Rögzített 
elemek és más 
anyagok 

------------ ----------- -------------------- ----------------------- -----------------------------------------------------
b 0,70 Munka «ICHT-TS », INSEE Ref063021506 

c 0,025 Elektromos INSEE Ref085031109 
energia 

Anyag Franciaorsz. 
Euro (€) 

d 0,05 Acél INSEE Ref 085986355 

e 0,025 Réz INSEE Ref 085000086 

f 0,05 Aluminium INSEE Ref 085457202 

1,00 Osszesen 

INSEE: "Institut National de la Statistique et des Études Économiques" (Országos statisztikai 
és gazdaságkutató Intézet), amely a francia nemzeti ügynökség az összes statisztikai és 
gazdasági kérdésekben, és a Francia Gazdasági és Pénzügyminisztériumnak van alárendelve. 
Lévén Franciaország az Európai Unió tagja, az INSEE együttműködik az Európai Unió 
Közösségi Statisztikai Hivatalával és annak szerves részét képezi. 

Ezek az indexek azonos EURO ST AT indexekkel helyettesíthetők. Az INSEE által 
alkalmazott indexek az EUROSTAT indexekkel konformak. 
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Az indexek teljes hivatalos meghatározása: 

063021506 

085031109 

085986355 

085457202 

085000086 

Munkaerő költség - ICHT-TS - órabér indexek - Minden munkavállaló (az alap 100 
1997 októberben): mechanikai és elektromos ipar (NAF 28 li 35) 
Termelői árindexek - Francia piacon forgalomba hozott francia termék, az iparban -
Nomenklatúra CPF - Középfeszültségű elektromos energia, zöld tarifa, A 
Ipari árindexek - Specifikus átcsoportosítások - Melegen hengerelt széles szalagok, 
vastagság >=3mm, ötvözetlen finomacélból 
Termelői árindexek - Francia piacon forgalomba hozott francia termék,az iparban -
Nomenklatúra CPF - Nyers alumínium 
Termelői árindexek - Francia piacon forgalomba hozott francia termék. az iparban -
Nomenklatúra CPF - Réz és rézötvözet - Összeállítás 

A képletben megadottakon felül a gyártás újraindításának a költsége az opció ár százalékában: 

X=5% 
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