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SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 

BUDAPESTI 4. SZ. METRÓVONAL I. SZAKASZ 

C0-11 SZ. SZERZŐDÉS -JÁRMŰTELEP 

1 

Jelen Szerződés 2009. ((.fv-' l,J (hónap) S (nap) köttetett 

Egyrészről Budapesti Közlekedési Zrt. (Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043037, Adószám: 
12154481-2-44) székhelye: 1072 Budapest, Akácfa u. 15. (a továbbiakban "Megbízó"), 

Másrészről Swietelsky Magyarország Kft. (Cégjegyzékszám: Cg.01-09-897738, Adószám: 
14300327-2-43) székhelye: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em. (a továbbiakban 
"Vállalkozó") között. 

A Megbízó szándéka, hogy a „Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz Co-11 sz. szerződés -
Járműtelep" megnevezésű Létesítményre vonatkozó munkákat a Vállalkozó elvégezze, és 
elfogadta a Vállalkozó ajánlatát ezen a Létesítmények tervezésére, kivitelezésére és 
befejezésére, valamint bármilyen ezekben keletkezett hiba kijavítására. 

A Megbízó és a Vállalkozó megállapodik az alábbiakban: 

1. Jelen Szerződésben alkalmazott szavaknak és kifejezéseknek ugyanazon jelentést kell
tulajdonítani, mint ahogyan az a továbbiakban hivatkozott Szerződéses Feltételekben
szerepel.

2. Jelen Szerződés részét az alábbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerződéssel
együttesen értelmezendők:

(a) a Szerződéses Megállapodás,
(b) a kitöltött Ajánlati Nyilatkozat, és Függeléke, 1., 2., 3. és 4. Jegyzékek
(e) a(z) 1., 2., és 3.sz. Kiegészítések,
(d) a Különleges Feltételek,
(e) az Általános Feltételek,
(f) a Megbízó Követelményei
(g) a kitöltött A-O Jegyzékek, és
(h) a Szerződés odaítélését megelőző közbeszerzési eljárás dokumentumai,
(i) továbbá minden a Szerződés részét alkotó egyéb dokumentum.

3. A Megbízó által a Vállalkozó részére eszközölt kifizetések ellenértékeképpen, a
Vállalkozó ezennel megállapodik a Megbízóval abban, hogy megtervezi, kivitelezi és
befejezi a Létesítményt, minden abban keletkezett hiányt pótol a Szerződéssel
összhangban és az abban foglalt kikötésekkel egyezően.

1. oldal
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4. A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Létesítmény tervezéséért, kivitelezéséért
és befejezéséért, valamint az azokban keletkezett hiányok pótlásáért kifizeti a
Vállalkozó részére a Szerződéses Árat, a Szerződésben rögzített időpontokban és
módozat szerint, az alábbi összeg erejéig:

Ajánlati Ár (nettó): 
Napi Munkák (nettó): 
Feltételes összeg: 

Szerződéses Keretösszeg: 

10 908 365 675 forint 
76 276 800 forint 

555 OOO OOO forint 

11539642 475 forint+ ÁFA 

Az általános forgalmi adó mértéke és összege, valamint az adófizetési kötelezettség a 
mindenkor hatályos jogszabályok szerint alakul. 

Mindezek hiteléül a Felek a fenti keltezésű Szerződést a vonatkozó jogszabályokkal 
összhangban érvénybe helyezik. 

I 

. . . . . . . . . . . . . . . ........ vezérigazgató 

Aláírás: :J) .l( .. ; .. . \{Q. �� . .1.. J .... /. J T.V[4. (1/ 

Dátum: .2.'9./:.1. ; .... �.::1 . .-.. �.�j_ ·'· ..... .

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI 
ZÁFffKÖI-IŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Bp., VII. Akácfa u. 15. 

Vállalkozó felhatalmazott képviselőjének aláírása és Vállalkozó pecsétje: 

, . J-r \1> (C4 1:Jc.A�- (CG$ u;-·1 I fvl (lSNev . ............................................ . 

Aláírás: .lr.'�-�-- ......... -� \-fvv� 
Dátum: ... Iqqt ... 90.: .. 98 ............ .

A Szerződést a Közreműködő Szervezet nevében ellenjegyzem: 

Né�: c$.))l,��A.wrr. ... . . . . . . . 
Alairas: ... G.::.� ...................... . 
Dátum: . .  /(f), .... 9.?: .. M .... .............. . 
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Budapesti 4. sz. Metróvonal - Járműtelep építése (Co-11) Utasítások az Ajánlattevőknek 

Címzett: 

AJÁNLATI NYILATKOZAT
1

BUDAPESTI 4. SZ. METRÓVONAL 

Co-11 SZERZŐDÉS -JÁRMŰTELEP ÉPÍTÉSE 

Budapest, 2008.november 19. 

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
H-1072 Budapest, Akácfa u. 15.

BENYÚJTOTTA 

Az Ajánlattevő(k) neve(i) 

Önálló Ajánlattevő SWIETELSKY Magyarország Kft. 

Közös Ajánlattétel / Konzorcium tagjainak nevei 

Vezető* -

Tag 1* -

Tag2* -

Stb .... -

* Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számára szükség
szerint.

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY ( ezen ajánlatnál) 

Név Keszei Imre 

Szervezet Swietelsky Magyarország Kft. 

Cím 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em. 

Telefon + 36-1-889-6309

Fax +36-1-889-6350

E-mail keszei.imre@swietelsky.hu 

Az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetében a Konzorciumi szerződésben 
felhatalmazott személy(ek)) tölti ki és írja alá. 
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A fenti szerződésre vonatkozó Ajánlattételi Felhívásra válaszul alulírottak ezennel 
kijelentjük, hogy: 
1 Áttanulmányoztuk, és teljes egészében elfogadjuk a [2008/08/19] keltű 2008/S 161-
217981 számú Ajánlattételi Felhívás és az Ajánlatkérési Dokumentáció tartalmát és az 
Ajánlatkérési Dokumentáció szerves részét képező _l .,2.,3. számmal ellátott Kiegészítő 
tájékoztatásokat és a - számmal ellátott Módosításokat. Ezennel fenntartások vagy 
korlátozások nélkül, és teljes egészében elfogadjuk kikötéseit. 

2 Ajánlatot teszünk a munkák elvégzésére és befejezésére az 
Dokumentációban meghatározott feltételeknek és határidőknek 
fenntartások és korlátozások nélkül, az alábbi összeg erejéig. 

Ajánlatkérési 
megfelelően, 

3 Ajánlati Keretösszeg felbontása: 

Ajánlati Ár (nettó): 

Napi munkák (nettó): 

Feltételes összeg 

AJÁNLATI KERETÖSSZEG: 

azaz 

10 908 365 675 forint 

76 276 800 forint 

5 5 5. OOO. OOO forint 

11539642 475 forint+ ÁFA 

Tizenegymilliárd - ötszázharminckilencmillió - hatszáznegyvenkétezer -
négyszázhetvenöt forint + ÁFA 

vagy olyan összeg, mely megfelel fent említett feltételeknek. 

Az általános forgalmi adó mértéke és összege, valamint az adófizetési kötelezettség a 
mindenkor hatályos jogszabályok szerint alakul. 

4 Megvalósítás időtartama: 107 hét 

5 Közös Ajánlattételünk minden tagja egyetemleges felelősséget vállal a szerződés 
teljesítéséért, és a közös ajánlattétel vezetője fel van hatalmazva arra, hogy kötelezze 
magát és utasításokat fogadjon minden tag nevében külön-külön és együttesen, így a 
vezető tag felelős a szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve. 

6 Amennyiben Ajánlatunkat elfogadták, akkor vállaljuk, hogy a Szerződéses Keretösszeg 
(ÁFA nélküli értékének!) 10%-a mértékű Teljesítési Biztosítékot benyújtunk az 
Szerződés Általános Feltételei 4.2 cikkelyének megfelelően. 

7 Ajánlatunk összeállításakor figyelembe vettük a munkavállalók védelmére, és a 
munkafeltételekre és az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos 
kötelezettségeket. 

8 Nyilatkozunk, hogy - amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a munkák 
megvalósítására kötendő Szerződés Cégünkkel (Konzorciumunkkal) kerül megkötésre -
vállaljuk a 4-es sz. metróvonal megvalósítását, és az egyéb kapcsolódó felszíni 
beruházások megvalósítását végző vállalkozókkal való együttműködést, és ennek 
költségét az Ajánlati Árunkban figyelembe vettük. 

6/60 
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9 Elfogadjuk, hogy az Ajánlati Nyilatkozat Függeléke és az 1., 2., 3. és 4. Jegyzékek jelen 
Ajánlati Nyilatkozatunk részét képezi. 

10 Nyilatkozunk, hogy - amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a munkák 
megvalósítására kötendő Szerződés Cégünkkel (Konzorciumunkkal) kerül megkötésre -
a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen 
alapuló szerződéseinkben magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 305. § 
(1 )-(3) bekezdése és a 306/ A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. 

Cégszerű aláírás, pecsét 

. 
(\

!

: i\.' � i/ 

�½\·u� '.l:�;,-L ..... ·\ ...... . \AJ---,

Dátum: Budapest, 2008.11.19. 
SWIETELSKY 

MAGYARORSZAG KFT. 
1117 8udaoost. 

lrin'li J. u. 4'-20, B', w:v. em. 
AdótRém: 143000327 ·2-43 
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AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE 

Tétel Alcikkely Adatok 

Megbízó neve és címe 1.1.2.2 & 1.3 Budapesti Közlekedési Zrt. 
(Budapest 1072 Akácfa u. 15.) 

Vállalkozó neve és címe 1.1.2.3 & 1.3 SWIETELSKY Magyarország Kft. 
(1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. 
B.ép. V.em.)*

Mérnök neve és címe 1.1.2.4 & 1.3 Eurometro Kft. 
(Budapest 1143 Zászlós u. 18.) 

A Létesítmény Megvalósításának 1.1.3.3 107 hét időtartama 

Hiba Bejelentési Időszak 1.1.3.7 36 hónap 

Elektronikus átviteli rendszerek 1.3 Telefax 
Irányadó jog 1.4 Magyar Köztársaság joga 

Hivatalos nyelv 1.4 Magyar 

Kapcsolattartás nyelve 1.4 Magyar 

A Teljesítési Biztosíték összege 4.2 A Szerződéses Keretösszeg (ÁFA 
nélküli értékének!) 10 %-a, azokban 
a pénznemekben és arányokban, 
amelyekben a Szerződéses Ár 
fizetendő 

A Megbízó Követelményeiben 
fellelhető hibák, mulasztások és 5.1 28 nap hiányosságok értesítésének 
időszaka 

Rendes munkaidő 6.5 Vonatkozó jogszabályok szerint 
Késedelmi kötbér 8.7 & 14.15(b) lásd jelen Függelék 1. Jegyzékét 

(Kötbérterhes határidők és 
késedelmi kötbér) 

A késedelmi kötbér maximális 8.7 Szerződéses Keretösszeg (ÁFA 
összege nélküli értékének!) 12 %-a 

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye ___ _,,(1{�-_\\\+---------�---\ __ 
�\ 

[Megjegyzés: az Ajánlattevőnek a *-gal jelölt információkat meg kell adnia, és Ajánlata részeként be kell 
nyújtania, kivéve azon tételeket, melyeknél az Ajánlatkérő az egyes adatokat előzetesen szerepeltette] 
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AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE (folyt.) 

Tétel Alcikkely Adatok 

A Feltételes Összeg 13.S(b) 6% 
korrekciójának százaléka 

Teljes előleg 14.2 A Szerződéses Keretösszeg (ÁFA 
nélküli értékének!) 10 %-a 

Pénznemek és arányok 14.2 forint 

Előleg visszafizetésének kezdete 14.2(a) amikor a tényleges teljesítést 
tartalmazó kifizetések elérik, vagy 
meghaladják a Szerződéses Keret-
összeg (ÁFA nélküli értékének!) 
15%-át 

Előleg visszafizetésének százaléka 14.2(b) Fizetési Igazolás összegének 20%-a 
Az előleget vissza kell fizetni 
mielőtt a tényleges teljesítést 
tartalmazó kifizetések elérik, vagy 
meghaladják a Szerződéses 
Keretösszeg (ÁFA nélküli 
értékének!) 80%-át 

Visszatartott összeg mértéke 14.3 Fizetési Igazolás összegének 10%-a 

Fizetés pénzneme(i) 14.15 forint 

A Döntőbizottság a következő 20.2 Háromtagú Döntőbizottság 

A kinevezést (ha nincs 20.3 A Magyar Mérnöki Kamara Elnöke, 
megegyezés) végzi vagy egy az Elnök által kijelölt 

személy 

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye ____ __,,,�--,'---!-'<�--------�--!---
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Kötbér-
terhes 

határidő 
ref. száma 

KDl 1/1 

KDl 1/2 

KDl 1/3 

KDl 1/4 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 1. JEGYZÉK 

KÖTBÉRTERHES HATÁRIDŐK ÉS KÉSEDELMI KÖTBÉREK 

Kezdési Késedelmi kötbér 
Kötbérterhes határidő időponttól 

% megnevezése számított időszak 8. 7 Alcikkely
(szerz. hét) 

A Co-08-as szerződés vállalkozója 
Kötbér mértéke: 

2.500.000,- HUF/naprészére (vágányépítési munkáihoz) 43.
akadálytalan, összehangolt Maximális összege:
hozzáférés biztosításához szükséges Szerződéses Keretösszeg 
munkák befejezése a 3-as területen. (ÁFA nélküli 

értékének!) 1 %-a 

A Co-08-as szerződés vállalkozója 
Kötbér mértéke: 

részére (vágányépítési munkáihoz) 2.500.000,- HUF/nap 

akadálytalan, összehangolt 50. Maximális összege: 
hozzáférés biztosításához szükséges Szerződéses Keretösszeg 
munkák befejezése a 4-es területen. (ÁFA nélküli 

értékének!) 1 %-a 

Az összes munka elvégzése a 4-es 
terület irányító központján belül 
azokban a helyiségekben, ahol a 9- Kötbér mértéke: 
es Szerződés Kijelölt Vállalkozója 5.000.000,- HUF/nap 
végleges berendezéseket szerel be, 52. Maximális összege: 
továbbá akadálytalan, összehangolt Szerződéses Keretösszeg 
hozzáférés biztosítása a 9-es (ÁFA nélküli 
Szerződés Kijelölt Vállalkozójának értékének!) 2 %-a 
az Integrált Rendszerek 
beépítéséhez. 

Az összes munka befejezése a 
járműtelep 2., 3. és 4. területén a Kötbér mértéke: 
zavartalan hozzáférés biztosításához 
a Co-09 szerződés Vállalkozója 5.000.000,- HUF/nap 

részére technológiai szerelési 52. Maximális összege: 
munkáihoz, és hozzáférés Szerződéses Keretösszeg 
biztosítása a Co-08 Szerződés (ÁFA nélküli 
Vállalkozója részére a járműtelep értékének!) 2 %-a 
2. területén.

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye ----
�
-'r-/--l"--',J

1-\..,,_c _________ �_\-'-. __ 
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Budapesti 4. sz. Metróvonal - Járműtelep építése (Co-11) Utasítások az Ajánlattevőknek 

Kötbér-
terhes 

határidő 
ref. száma 

KDl 1/5 

KDl l/6 

KDl 1/7 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 1. JEGYZÉK (folyt.) 

KÖTBÉRTERHES HATÁRIDŐK ÉS KÉSEDELMI KÖTBÉR 

Kezdési Késedelmi kötbér 
Kötbérterhes határidő időponttól 

% 
megnevezése számított időszak 

8.7 Alcikkely 
(szerz. hét) 

Kötbér mértéke: 
Az összes munka befejezése a 2.500.000,- HUF/nap
járműtelepi tároló épületekben a 77. Maximális összege: 
járművek tárolásának Szerződéses Keretösszeg 
biztosításához. (ÁFA nélküli 

értékének!) 1 %-a 
Kötbér mértéke: 

5.000.000,- HUF/nap
Az összes építési és szerelési 100. Maximális összege:
munka befejezése. Szerződéses Keretösszeg 

(ÁFA nélküli 
értékének!) 2 %-a 
Kötbér mértéke: 

Az összes munka befejezése 7.500.000,- HUF/nap 
(ideértve a teljes körű tesztelést és 107. Maximális összege: 
az üzembe helyezést is). Szerződéses Keretösszeg 

(ÁFA nélküli 
értékének!) 3 %-a 

(\¼, cW Az Ajánlat Aláírójának kézjegye -------",�c,'--I-'�-\-"--------�----
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Budapesti 4. sz. Metróvonal - Jánnűtelep építése (Co-11) Utasítások az Ajánlattevőknek 

AJÁNLATI NYILATKOZAT2A JEGYZÉK 

MUNKA TERÜLET RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA 

(Birtoklásra) (2.1 Alcikkely) 

Munkaterület Leírás és tervezett használat Rendelkezésre állás 

Kezdési Befejezési 
időpont időpont 

(szerz. hét) (szerz. hét) 

A terület magában foglalja a karbantartó, irányító 
10. 107. Járműtelep központi és járműtároló épületeket. 

(1. rész) Lásd a csatolt vázlatrajzon a 3. és 4. területeket. 

A terület magában foglalja a járműtelepi vágányokat, 
53. 107. Járműtelep a MÁV összekötő vágányt és a próbavágányt. 

(2. rész) Lásd a csatolt vázlatrajzon a 2. területet. 

A fenti rendelkezésre állási határidőket a Megbízó a szükséges időközönként ( de legalább 
félévenként) felülvizsgálja. Amennyiben a munkaterület rendelkezésre állásának késedelme 
nem haladja meg összességében a három hónapot, akkor az Ajánlati Ár változatlanul 
érvényben marad. 

//J 1 �\ Az Ajánlat Aláírójának kézjegye ----------+V-'=-'J-'-'-/-!!-Jl-----+.'dl\-+---------
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Budapesti 4. sz. Metróvonal - Járműtelep építése (Co-11) Utasítások az Ajánlattevőknek 

AJÁNLATI NYILATKOZAT2BJEGYZÉK 

MUNKA TERÜLET RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA 

(Hozzáférésre) (2.1 Alcikkely) 

Munkaterület Leírás és tervezett használat Rendelkezésre állás 

Kezdési Befejezési 
időpont időpont 

(szerz. hét) (szerz. hét) 

A terület magában foglalja a karbantartó, irányító 
1. 9. Járműtelep központi és járműtároló épületeket. 

(1. rész) Lásd a csatolt vázlatrajzon a 3. és 4. területeket. 

A te�let magában foglalja a járműtelepi vágányokat, 
1. 52. Járműtelep a MA V összekötő vágányt és a próbavágányt. 

(2. rész) Lásd a csatolt vázlatrajzon a 2. területet. 

A fenti rendelkezésre állási határidőket a Megbízó a szükséges időközönként ( de legalább 
félévenként) felülvizsgálja. Amennyiben a munkaterület rendelkezésre állásának késedelme 
nem haladja meg összességében a három hónapot, akkor az Ajánlati Ár változatlanul 
érvényben marad. 

, 1 \ I 
Az Ajánlat Aláírójának kézjegye _____ �_
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Budapesti 4. sz. Metróvonal - Járműtelep építése (Co-11) Utasítások az Ajánlattevőknek 

Tétel 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 3A JEGYZÉK 

ÁRAK JEGYZÉKE 

Leírás 

1. kifizetés-hely összesen- Előzetes tételek és rezsiköltségek

2. kifizetés-hely összesen - Kiviteli tervek készítése

3. kifizetés-hely összesen - Mélyépítési munkák

4. kifizetés-hely összesen - Szerkezetépítési munkák

5. kifizetés-hely összesen - Szakipari munkák

6. kifizetés-hely összesen - Üzemi technológia

7. kifizetés-hely összesen - Útépítési munkák

8. kifizetés-hely összesen - Közműépítési munkák

9. kifizetés-hely összesen - Kertészeti munkák

AJÁNLATI ÁR ÖSSZESEN* 
(az Ajánlati Nyilatkozathoz) (1 - 9. kifizetés-hely összesen) 

* Ezt kell átvezetni az Ajánlati Nyilatkozatba

Ár 
(forint+Áfa) 

296 892 492.-

195 426 OOO.-

554 336 604.-

990 848 066.-

4 350 223 883.-

3 395 905 063.-

437 569 939.-

88 055 511.-

599 108 117.-

10 908 365 675.-

·kv, ' \

� 
Az Ajánlat Aláírójának kézjegye ____ , __ J�------=i--=--'--'-----
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Budapesti 4. sz. Metróvonal - Járműtelep építése (Co-11) Utasítások az Ajánlattevőknek 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 3B JEGYZÉK 
NAPI MUNKÁK JEGYZÉKE 

Napi munka tételek Órák 
Egységár 

(forint/óra) 

Személyzet 

Tervező Mérnök 100 16.000.- Ft 

Tervező technikus 100 7.000.- Ft 

Építésvezető 50 6.000.- Ft 

Munkahelyi technikus 100 6.000.- Ft 

Művezető 100 5.000.- Ft 
Brigádvezető 100 4.500.- Ft 

Nehézgépkezelő 100 5.400.- Ft 

Zsaluzó ács 100 3.500.- Ft 
Kőműves 100 3.500.- Ft 

Vasszerelő 100 3.500.- Ft 
Csőszerelő - gáz 50 3.500.- Ft 

Villanyszerelő ( erős áramú) 50 3.500.- Ft 

Villanyszerelő 50 3.500.- Ft 

Lakatos 50 3.500.- Ft 

Melegburkoló 100 3.500.- Ft 
Festő-mázoló 100 3.500.- Ft 
Bádogos 50 3.500.- Ft 

Üveges 50 3.500.- Ft 

Hegesztő (Első oszt) 50 3.500.- Ft 
Asztalos 100 3.500.- Ft 
Vízvezeték szerelő 50 3.500.- Ft 
Kőburkoló, csiszoló 100 3.500.- Ft 
Hideg burkoló 100 3.500.- Ft 
Szakmunkás(egyéb) 200 3.500.- Ft 
Segédmunkás 200 1.500.- Ft 
Betanított munkás 50 2.000.- Ft 

Ár összesen 
(forint) 

1.600.000.- Ft 
700.000.- Ft 
300.000.- Ft 
600.000.- Ft 

500.000.- Ft 
450.000.- Ft 

540.000.- Ft 
350.000.- Ft 
350.000.- Ft 

350.000.- Ft 
175.000.- Ft 

175.000.- Ft 
175.000.- Ft 
175.000.- Ft 
350.000.- Ft 
350.000.- Ft 
175.000.- Ft 
175.000.- Ft 

175.000.- Ft 
350.000.- Ft 
175.000.- Ft 

·< 

350.000.- Ft 
350.000.- Ft 
700.000.- Ft 
300.000.- Ft 
100.000.- Ft 

.f,t/�, (\ ,v 
Az Ajánlat Aláírójának kézjegye -----------UfY\

-=-+---'�c::----

16/60 

010 



Budapesti 4. sz. Metróvonal - Járműtelep építése (Co-11) Utasítások az Ajánlattevőknek 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 3B JEGYZÉK 
NAPI MUNKÁK JEGYZÉKE (folyt.) 

Napi munka tételek Órák Egységár 
(forint/óra) 

Gépek 

Gumikerekes markoló (0,5 m3
) 50 8.060.- Ft 

Lánctalpas markoló 50 8.840.- Ft 
Betonvágó berendezés 100 32.500.- Ft 
Hidraulikus betonbontó berendezés 50 18.000.- Ft 
Mobil betonpumpa (50 m3/h) 100 14.000.- Ft 
Kompresszor tömlőkkel és 100 8.060.- Ft szerszámokkal (100 m3 /min) 
Toronydaru 50 7.800.- Ft 
Mobil daru 10 t 100 12.000.- Ft 
Kis rakodó gép 100 4.980.- Ft 
Hegesztő berendezés 50 2.080.- Ft 
Merülőszivattyú 100 5.000.- Ft 
Iszapszi vattyú 50 6.000.- Ft 
Hidraulikus szerelőkocsi 50 10.000.- Ft 
Karos emelőállvány 50 3.200.- Ft 
Hegesztő trafó 50 2.080.- Ft 
Diesel targonca 50 4.940.- Ft 
Állványok 100 1.800.- Ft 

Ár összesen 
(forint) 

403.000.- Ft 
442.000.- Ft 

3.250.000.- Ft 
900.000.- Ft 

1.400.000.- Ft 

806.000.- Ft 

390.000.- Ft 

1.200.000.- Ft 
498.000.- Ft 
104.000.- Ft 
500.000.- Ft 
300.000.- Ft 

500.000.- Ft 
160.000.- Ft 
104.000.- Ft 
247.000.- Ft 
180.000.- Ft 

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye -----�_t_1�'
1
_' ---�-���---u------
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Budapesti 4. sz. Metróvonal - Járműtelep építése (Co-11) Utasítások az Ajánlattevőknek 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 3B JEGYZÉK 
NAPI MUNKÁK JEGYZÉKE (folyt.) 

Napi munka tételek Menny. 
Egységár 

(forint/m.e.) 

Anyagok 

Betonacél B. 60.50 0 6 - 16 (t) 50 230.000.- Ft 

Betonacél B.60.50 0 16 - (t) 50 225.000.- Ft 

Homok, OH 1/4 Q MSZ 18293 (m3) 50 4.500.- Ft 

Homokos kavics, OK 8/16 Q MSZ 
50 5.200.- Ft 

18293 (m3)

Cement 350 kpsc 20 (t) 5 35.000.- Ft 

Beton (C16-ig), helyszínre szállítva 
80 183.000.- Ft 

(m3) 

Beton (C16 felett), helyszínre 
80 19.400.- Ft 

szállítva (m3) 

Egyoldali zsaluzat (m2) 200 5.400.- Ft 

Kétoldali zsaluzat (m2) 100 4.500.- Ft 

Zsaluzat látszó felület (m2) 100 5.100.- Ft 

Hengerelt aszfalt: AB-11/F (m2) 100 3.200.- Ft 

Hengerelt aszfalt: mZMA-11 (m2) 100 3.000.- Ft 

Öntött aszfalt: ÖA-4 (m2) 100 3.000.- Ft 

Fenntartási szolgáltatás (hónap) 
12 1.028.400.- Ft 

KSZF 4.26 szerint 

NAPI MUNKÁK ÖSSZESEN 
(AZ AJÁNLATI NYILATKOZATHOZ) 

Ár összesen 
(forint) 

11.500.000.- Ft 

11.250.000.- Ft 

225.000.- Ft 

260.000.- Ft 

175.000.- Ft 

14.640.000.- Ft 

1.552.000.- Ft 

1.080.000.- Ft 

450.000.- Ft 

510.000.- Ft 

320.000.- Ft 

300.000.- Ft 

300.000.- Ft 

12.340.800.- Ft 

76.276.800.-

-k,. i11 ®Az Ajánlat Aláírójának kézjegye 
----'-------'---------1,-Al+-I'-\-------
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Budapesti 4. sz. Metróvonal - Járműtelep építése (Co-11) Utasítások az Ajánlattevőknek 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 3C JEGYZÉK 
FELTÉTELES ÖSSZEGEK JEGYZÉKE 

1. Tartalékkeret

Tartalékkeret Feltételes Összege összesen

2. Egyéb költségek

Tétel megnevezése 

Statikus mérnök szakértő 

Geodéziai ellenőrzés 

Egyéb költségek összesen (forint) 

FEL TÉTELES ÖSSZEGEK ÖSSZESÍTÉSE 

1. Tartalékkeret

2. Egyéb költségek

Feltételes Összegek összesen* 

* Ezt kell átvezetni az Ajánlati Nyilatkozatba

500.000.000 forint 

Összeg (forint) 

5.000.000 

50.000.000 

SS.OOO.OOO 

500.000.000 forint 

SS.OOO.OOO forint 

555.000 .. 000 forint 

11 1 �\{ 
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Budapesti 4. sz. Metróvonal - Járműtelep építése (Co-11) Utasítások az Ajánlattevőknek 

Sorsz. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 4. JEGYZÉK 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE (folyt.) 

Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása 

1. kifizetés-hely - Előzetes tételek, rezsiköltségek

A Vállalkozói irodák és berendezések 
kiszolgálása és fenntartása a Vállalkozó igénye 
szerint a teljes szerződéses időszak alatt 
A Szerződés szerinti a Mérnöknek nyújtandó 
minden Szolgáltatás teljesítése és fenntartása 
Vállalkozó minden olyan létesítményének, 
berendezésének, járművének és 
laboratóriumának kiszolgálása és fenntartása, 
melyek nem szerepelnek más tételekben vagy 
kifizetés-helyen, a teljes szerződéses időszak 
alatt 
Minden felmérési referencia pont, alappont, 
kitűzési pont, tornyok stb. felállítása, 
ellenőrzése és fenntartása, beleértve a 
helyszínen vagy szomszédos területen a 
Megbízó által biztosított pontokat, és minden, a 
teljes szerződéses időszak alatt szükséges 
felmérési munka elvégzése 

Környezetvédelmi és felügyeleti szerződéses 
követelmények betartása a teljes szerződéses 
időszak alatt 
A Projekt Megvalósítási Tervvel és a munkák 
ütem tervével kapcsolatos szerződéses 
követelmények betartása 

Jelentés-készítéssel kapcsolatos szerződéses 
követelmények betartása, beleértve a havi, 
végső összefoglaló jelentéseket és a havi és 
végső fotó és videofelvételeket 

Orvosi és elsősegély követelmények betartása 
A Vállalkozó és a Szerződés által előírt minden 
helyszíni vizsgálat elvégzése. 

Minőségbiztosítással és teszteléssel kapcsolatos 
szerződéses követelmények betartása. 
Biztonságra és a helyszín tisztaságára 
vonatkozó szerződéses követelmények betartása 

Helyszín biztosítására vonatkozó szerződéses 
követelmények betartása 

Határidő 
(hónap) 

'" ;1 Jl 
Az Ajánlat Aláírójának kézjegye v 1 -------�----------'<----h'H f '\___
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Ár 
(forint) 

4 194 OOO 

34 202 880 

44 964 OOO 

4 500 OOO 

14 636 946 

4 500 OOO 

3 753 OOO 

2 250 OOO 

4 500 OOO 

2 700 OOO 

8 910 OOO 

57 030 840 
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Budapesti 4. sz. Metróvonal - Járműtelep építése (Co-11) Utasítások az Ajánlattevőknek 

Sorsz. 

1.13 

1.14 

1.15 

1.16 

1.17 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 4. JEGYZÉK 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE (folyt) 

Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása 
Határidő 
(hónap) 

Vállalkozó műszaki felügyeletének biztosítása a 
teljes szerződéses időszak alatt. . , ·.: . 

A Vállalkozó tervezője képviseletének és 
. 

helyszíni jelenlétének biztosítása a teljes 
szerződéses időszak alatt 

Törvényben és szerződésben előírt biztosítások 
. .· 

. . · .. 
A szerződésben előírt összes garancia és •· , . .  : .. 

biztosíték . . ) .·.·,·,\· ... •·.'.•·: 

Egyéb hatóságok és kijelölt vállalkozók ? 
•. 

a 
részére létesítmények, hozzáférés, 

I• 

· · .  

. 

. 

' 
szolgáltatások és jelenlét biztosítása ·· .· ... l . ....... ·· 

1.18 A Vállalkozó összes ideiglenes létesítményének 
.

. 

és berendezésének eltávolítása a kivitelezés 
befejezésekor · .. . • 

1.19 Kiegyenlítő tétel, ha szükséges. 

1. kifizetés-hely összesen - Előzetes tételek, rezsiköltségek

2. kifizetés-hely - Kiviteli tervek készítése

2.1. Kiviteli tervezést megelőző diszpozíció 
összeállítása, megbízó által történő elfogadása. 

2.2. Alapozási és földmunkatervek készítése 
(beleértve a sprinkler rendszerhez szükséges 
földalatti tároló műtárgyat) és mérnök általi 
jóváhagyása 

2.3 Epületek szerkezeti, építész és a területet 
határoló kerítés terveinek mérnök általi 
jóváhagyása. 

2.4 Epületek épületgépészeti terveinek (víz, 
csatorna, szellőzés, hűtés, fűtés) mérnök általi 
jóváhagyása. 

2.5 Epületek épületvillamossági terveinek mérnök 
általi jóváhagyása. 

2.6 Epületek tűzoltó berendezéseinek mérnök általi 
jóváhagyása. 

2.7 Járműtelep kertészeti és útépítési terveinek 
mérnök általi jóváhagyása. 

2. kifizetési hely összesen - Kiviteli tervek készítése

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye ��
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Ár 
(forint) 

4 194 OOO 

34 202 880 

44 964 OOO 

4 500 OOO 

14 636 946 

4 500 OOO 

3 753 OOO 

296 892 492 

4 950 OOO 

10 890 OOO 

125 730 OOO 

22 275 OOO 

20 097 OOO 

6 534 OOO 

4 950 OOO 

195 426 OOO 



Budapesti 4. sz. Metróvonal - Járműtelep építése (Co-11) Utasítások az Ajánlattevőknek 

Sorsz. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 4. JEGYZÉK 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE (folyt) 

Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása 
Határidő 
(hónap) 

3. kifizetései hely - Mélyépítési munkák

Tároló csarnok alapozási munkáinak 3 
elkészítése, beleértve a szükséges víztelenítést. 
Központi épület alapozási munkáinak 3 
elkészítése, beleértve a szükséges víztelenítést. 
Pályafenntartási épület alapozási munkáinak 5 
elkészítése, beleértve a szükséges víztelenítést. 
Tűzoltó berendezéshez (sprinkler) szükséges 3 
földalatti tároló műtárgy elkészítése a hozzá 
tartozó minden mélyépítési munkával együtt. 

3. kifizetési hely összesen - Mélyépítési munkák

4. kifizetési hely - Szerkezetépítési munkák

4.1 Tároló épület szerkezetépítési munkái 7 
4.2 Központi épület szerkezetépítési munkái 7 

( diszpécser épület nélkül) 
4.3 Diszpécser épület szerkezetépítési munkái 9 

(2.-7. emelet közötti egység) 
4.4 Pályafenntartási épület szerkezetépítési munkái 9 
4.5 Portaépület szerkezetépítési munkái 16 

( a földmunkától a szerkezetkész állapotig) 
4.6 Nyitott anyagtárolók elkészítése 10 

4. kifizetési hely összesen - Szerkezetépítési munkák

Ár 
(forint) 

230 063 652 

252 916 434 

44 329 176 

27 027 342 

554 336 604 

408 998 934 
285 248 502 

211 237 200 

54 429 224 
5 190 471 

25 743 735 
990 848 066 

k � \\lJ Az Ajánlat Aláírójának kézjegye _____ 'i_)i_,1�--->fD-Cf-"<-+-c;------
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Budapesti 4. sz. Metróvonal - Járműtelep építése (Co-11) Utasítások az Ajánlattevőknek 

Sorsz. 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 4. JEGYZÉK 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE (folyt) 

Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása 
Határidő 
(hónap) 

5. kifizetés-hely - Szakipari munkák

Tároló épület (kocsiszín) 
5.1 Epületen belüli víz, csatorna szerelési munkák 18 

elkészítése (komplett szerelvényezéssel együtt) 

5.2 Epületen belüli szellőzési, fűtési és hűtési 18 
rendszerek szerelési munkáinak elkészítése 

5.3 Tűzoltó berendezések és a hozzá tartozó 16 
tűzjelző hálózat kiépítése az épületben 

5.4 Szakipari munkák elkészítése az épületen belül 18 
(kőműves, szigetelő, asztalos, lakatos, üveges, 
burkoló, festő-mázoló) 

5.5 Epületvillamossági szerelési munkák elvégzése 16 
(szerelvényezéssel együtt teljesen készre) 

5.6 Nyílászárók elhelyezése (homlokzati portálok, 16 
belső nyílászárók ) 

5.7 Az épületben lévő minden üzemi helyiség teljes 18 
berendezése és bútorozása a 
helyiségkönyveknek megfelelő felszereltséggel. 

5.8 Az üzemi fenntartási munkák céljából 18 
telepítendő berendezések elhelyezése (takarító 
gépek, állványok, segédszerkezetek) 

Központi épület - Uavító csarnok, műhelyek, raktárak) 
5.9 Epületen belüli víz, csatorna szerelési munkák 13 

elkészítése (komplett szerelvényezéssel együtt) 

5.10 Epületen belüli szellőzési, fűtési és hűtési 13 
rendszerek szerelési munkáinak elkészítése 

5.11 Tűzoltóberendezések és a hozzá tartozó tűzjelző 12 
hálózat kiépítése az épületben 

5.12 Szakipari munkák elkészítése az épületen belül 13 
(kőműves, szigetelő, asztalos, lakatos, üveges, 
burkoló, festő-mázoló) 

5.13 Epületvillamosssági szerelési munkák 13 
elvégzése ( szerel vényezéssel együtt teljesen 
készre) 

5.14 Nyílászárók elhelyezése (homlokzati portálok, 12 
belső nyílászárók ) 

5.15 Az épületben lévő minden üzemi helyiség teljes 13 
berendezése és bútorozása a helyiség-
könyveknek megfelelő felszereltséggel. 

5.16 Az üzemi fenntartási munkák céljából 13 
telepítendő berendezések elhelyezése (takarító 
gépek, állványok, segédszerkezetek) 

5.17 Liftek telepítése (üzembe helyezéssel együtt) 13 

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye 
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419 106 415 

598 723 801 

256 050 OOO 

41 170 088 

18 394 726 

94 500 

54 397 834 

236 413 965 

78 396 480 

511 886 611 

379 127 700 

112 473 918 

142 465 567 

112 500 

31 039 650 
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Budapesti 4. sz. Metróvonal - Járműtelep építése (Co-11) Utasítások az Ajánlattevőknek 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 4. JEGYZÉK 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE (folyt) 

Sorsz. Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása 
Határidő 
(hónap) 

Pályafenntartási épület 
5.18 Epületen belüli víz, csatorna szerelési munkák 14 

elkészítése (komplett szerelvényezéssel együtt) 

5.19 Epületen belüli szellőzési, fűtési és hűtési 14 
rendszerek szerelési munkáinak elkészítése 

5.20 Tűzoltóberendezések és a hozzá tartozó tűzjelző 14 
hálózat kiépítése az épületben 

5.21 Szakipari munkák elkészítése az épületen belül 14 
(kőműves, szigetelő, asztalos, lakatos, üveges, 
burkoló, festő-mázoló) 

5.22 Epületvillamossági szerelési munkák elvégzése 14 
(szerelvényezéssel együtt teljesen készre) 

5.23 Nyílászárók elhelyezése (homlokzati portálok, 13 
belső nyílászárók ) 

5.24 Az épületben lévő minden üzemi helyiség teljes 14 
berendezése a hel yisé gkön yveknek megfelelő 
felszereltséggel. 

5.25 Az üzemi fenntartási munkák céljából 14 
telepítendő berendezések elhelyezése (takarító 
gépek, állványok, segédszerkezetek) 

Diszpécserépület (2-7 emelet) 

5.26 Epületen belüli víz, csatorna szerelési munkák 15 
elkészítése (komplett szerelvényezéssel együtt) 

5.27 Epületen belüli szellőzési, fűtési és hűtési 15 
rendszerek szerelési munkáinak elkészítése 

5.28 Tűzoltóberendezések és a hozzá tartozó tűzjelző 15 
hálózat kiépítése az épületben 

5.29 Epületvillamossági szerelési munkák elvégzése 15 
(szerelvényezéssel együtt teljesen készre) 

5.30 Szakipari munkák elkészítése az épületen belül 14 
(kőműves, szigetelő, asztalos, lakatos, üveges, 
burkoló, festő-mázoló, gipszkarton szerelés) 

5.31 Nyílászárók és árnyékolók elhelyezése 14 
(homlokzati portálok, belső nyílászárók ) 

5.32 Az épületben lévő minden helyiség teljes 15 
berendezése a helyiségkönyveknek megfelelő 
felszereltséggel. 

Portaé JÜlet 
5.33 Szakipari munkák elkészítése az épületen belül 17 

(kőműves, szigetelő, asztalos, lakatos, üveges, 
burkoló, festő-mázoló, gipszkarton szerelés) 

5.34 Epületgépészeti és épületvillamossági szerelési 17 
munkák (beleértve a tűzoltó-tűzjelző hálózatot) 

S. kifizetés-hely - Szakipari munkák
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Ár 
(forint) 

7 033 415 

23 771 010 

5 581 620 

167 152 578 

24 930 OOO 

20 191 766 
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94 500 

28 525 693 

218 829 810 

29 339 586 

358 259 474 

185 872 500 

139 403 977 

94 500 

19 777 598 

59 451 829 

4 350 223 883 

;J; 
!



Budapesti 4. sz. Metróvonal - Járműtelep építése (Co-11) Utasítások az Ajánlattevőknek 

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye __________________ _ 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 4. JEGYZÉK 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE (folyt) 

Sorsz. Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása 
Határidő Ár 
(hónap) (forint) 

6. kifIZetés-hely - Üzemi technológia

Tároló épület (kocsiszin) 
6.1 Kocsimosó berendezés az összes tartozékával, 19 184 429 306 

üzembehel yezve 
Központi Uavító) épület 
6.2 Darupálya kiépítése a j avítócsamokban 13 41 334 270 

6.3 Technológia berendezések és gépek telepítése 13 800 636 559 

6.4 Raktározás és takarítás kiszolgálásához 13 107 154 182 

szükséges mobil és fix gépek 

Pályafenntartási épület 
6.6 Darupálya kiépítése ajavítócsamokban 13 17 064 191 

6.7 Technológia berendezések és gépek telepítése 14 12 666 629 

6.8 Sínen mozgó speciális karbantartó járművek 15 1 757 166 048 

beszerzése, vizsgáztatása (szükség esetén 
honosítás) 

6.9 Kerékpáreszterga az összes tartozékával, 15 341 415 OOO 

üzembehelyezve, tartalék szerszámokkal 
6.10 Üzemanyag állomás 15 55 856 790 

Nyitott üzemi terület 
6.11 Darupálya telepítése 11 72 182 688 

6.12 Nyitott tárolók (hulladék, stb .... ) 12 4 514 400 

6.13 Üzempróbák 12 1 485 OOO 

6. kifIZetés-hely - Üzemi technológia 3 395 905 063 

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye ______ 1-_v{�\--�-+-�}J\_· ~"-=------
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Budapesti 4. sz. Metróvonal - Járműtelep építése (Co-11) Utasítások az Ajánlattevőknek 

Sorsz. 

7.1 
7.2 
7.3 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 4. JEGYZÉK 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE (folyt) 

Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása 
Határidő 
(hónap) 

7. kifizetés-hely- Útépítési munkák

A telepen belül belső utak kialakítás 20 
Parkolók kialakítása a tervek szerint 20 
A telep körüli kerítés megépítése a már 23 
meglévő alapszerkezetre. 

7. kifizetés-hely összesen - Útépítési munkák

8. kifizetés-hely- Közműépítési munkák

8.1 Csapadék és szennyvíz átemelő szivattyúk 18 
telepítése 

8.2 Gázvezeték hálózat 18 
8.3 Kábeles közművek 19 
8.4 Térvilágítás 22 
8.5 Házi bekötések elkészítése az épületeknél 19 

minden közműre 
8.6 Utcai vízbekötések 16 

8. kifizetés-hely összesen - Közműépítési munkák

9. kifizetés-hely- Kertészeti munkák

9.1 Tárolóépület tetejére intenzív zöldtető telepítése 19 
9.2 Központi épület tetejére intenzív zöldtető 15 

telepítése 
9.3 A telepen lévő épületek körüli kertészeti 23 

munkák elvégzése (füvesítés, fatelepítés, egyéb 
növénytelepítés) 

9. kifizetés-hely összesen - Kertészeti munkák

Ár 
(forint) 

333 716 041 
55 327 698 
48 526 200 

437 569 939 

13 715 190 

3 083 177 
49 226 400 

7 128 OOO 
6 884 814 

8 017 930 
88 055 511 

317 483939 
151 182 829 

130 441 349 

599 108 117 

JJ i L� Az Ajánlat Aláírójának kézjegye _______ -K__,_Jv�J�
1 -----+-D_,.r'-+--4\-_------
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Budapesti 4. sz. Metróvonal Szerződéses Feltételek - 11. szerződés 

BUDAPESTI 4. sz. METRÓVONAL 

I. SZAKASZ, 11. SZ. SZERZŐDÉS

1., 2., ÉS 3. SZ. KIEGÉSZÍTÉSEK 
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BUDAPESTIKÖZLEKEDÉSIZRL 

BUDAPESTI 4. sz. METRÓVONAL 

I. SZAKASZ

Co--11 szerződés 

Járműtelep építése 

1. SZ. KIEGÉSZÍTÉS
AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓHOZ 

2008. szeptember 17. 

1. oldal
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1.RÉSZ
BEVEZETÉS 

A tárgyi Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet "Utasítások az Ajánlattevők részére" c. rész 
„9. Kiegészítő tájékoztatás" pontja alapján Ajánlatkérő a jelen dokumentációban kiadott 
kiegészítéseket kívánja tenni az eredeti Ajánlatkérési Dokumentációhoz. 

Jelen dokumentációban Ajánlatkérő a 2008. szeptember 12-ig beérkezett kérdésekre adja meg 
a válaszokat. (A későbbiekben beérkező - az Ajánlatkérési Dokumentáció előírásaival 
összhangban levő-kérdésekre Ajánlatkérő újabb Kiegészítést fog kibocsátani.) 

A jelen dokumentációban kibocsátott 1. sz. Kiegészítés az Ajánlatkérési Dokumentáció 
részévé válik, ennek megfelelően az Ajánlattevők a Kiegészítés teljes figyelembevételével 
kell, hogy Ajánlatukat elkészítsék. 

Az 1. sz. Kiegészítés tartalmának rövid ismertetése: 

Az 1. sz. Kiegészítés első részében található jelen Bevezetés. 

Az 1. sz. Kiegészítés második részében találhatók az Ajánlattevők által írásban feltett 
kérdések és azokra az Ajánlatkérő által adott válaszok. 

Az 1. sz. Kiegészítés harmadik része tartalmazza az Átvételi Nyugta űrlapot, amelyet az 
Ajánlattevők - a kiegészítés átvételét igazolandó - kötelesek az Ajánlatkérő részére 
visszaküldeni, a Kiegészítés kézhezvételét követő 2 munkanapon belül. 

2.oldal
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2.RÉSZ
AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATBAN 

AZ AJÁNLATTEVŐKTŐL BEÉRKEZETT KÉRDÉSEK 
ÉS AZ AZOKRA ADOTT VÁLASZOK 

ill.2.3. ,,(minden munkanemre 2- 2 db referencia szükséges)". Jól értelmezzük, hogy

munkanemenként 2 db, a munkanemre meghatározott össz.egű referenciát kell 
benyújtani ? 

Válasz: Igen, munkanemenként min. 2 db referencia szükséges, és a referenciáknak 

K2 

külön-külön el kell érni a felhívásban megadott értéket 

Kérjük a ,,közforgalmú létesítmény" fogalmának meghatározását (pl, helyesen 
értelmezzük-e, hogy minden nem lakás céljára szolgáló létesítmény, tehát iroda, ipari, 
közlekedési ... ). 

Válasz: Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás 111.2.3.6. pontjában szereplő „közforgalmú 
létesítmény" alatt az 1997. évi LXXVIII törvény (építési törvény) fogalom­
meghatározásában szereplő „Közhasználatú építmény" által definiált 
létesítményeket, továbbá a közösségi közlekedési eszközök fenntartásával 
és üzemeltetésével kapcsolatos létesítményeket, épületeket, valamint a 
közlekedők által használt utasforgalmi tereket magában foglaló 
létesítményeket érti. 

K 3  Az ajánlati biztosíték bankgarancia formanyomtatványa első bekezdése hannadik 
sorában ,,nyújtott be" kifizetés helyett nem helyesebb-e a ,,nyújt be" kifejezés. Az
ajánlati biztosítékot az ajánlattal együtt kell beadni, tehát a Bank a garanciát a 
benyújtást megelőzően állítja ki. 

Válasz: A „nyújt be" kifejezés a helyes, ennek megfelelően Ajánlatkérő javította a 
formanyomtatvány szövegezését, és teljes terjedelmében csatolta jelen 1. sz. 
kiegészítés mellékleteként. 

K4 A TED-en megjelent Ajánlati felhívásban ill. az Ajánlati dokumentációban szereplő 
Ajánlati felhívásban a VI.2) pontnál eltérés van, mit kell figyelembe venni? Ha a 
TED-en megjelentek az érvényesek, akkor véleményünk szerint nem értelmezhető 
az Ajánlati felhívás VI.3) pont nyolcadik bekezdésében (,,A nyertes Ajánlattevő a 
szerződés aláírásával ...... ") foglalt kritérium, így azt törölni kellene a felhívásból.? 

Válasz: Az Ajánlatkérési dokumentációban szereplő Ajánlati felhívás Vl.2) pontjában 
szereplő szöveg a helyes. A TED-en megjelent 2008/S 161-217981 jelű Ajánlati 
felhívás VI.2 pontjának helyesbítése 2008. szeptember 16-án megjelent a TED­
en (a hirdetmény jele: 2008/S 179-237992). 
Az Ajánlati felhívás VI.2) pontja helyesen a következő:. 

„VI.2) A SZERZŐDÉS(EK) EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT 
PROJEKTTEL ÉSN AGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)? 
Igen." 

3. oldal
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A 4-es metró projekt megvalósítása az Új Magyarország Fejlesztési Terv, 
Közlekedés Operatív Program (KözO P), "Városi és elővárosi közösségi 
közlekedés fejlesztése" című fejezetben kiemelt prioritást élvez. A projekt 
megvalósításához a Főváros 2008. május 7-én Kohéziós Alap Támogatási 
Kérelmet tartalmazó pályázati anyagot nyújtott be a Közreműködő 
Szervezethez." 

Tájékoztatásul megjegyezzük, hogy a Közbeszerzési Értesítő 2008/99. 
számában 2008. augusztus 27-én megjelent 13045/2008-as jelű, azonos tárgyú 
hirdetmény VI.2) pontjában a helyes szöveg olvasható. 

K5 Az, Ajánlati felhívás III.2.3) 6. pontban valamint az Ajánlatkérési dokumentáció 1. 
kötet 29. oldalán foglaltak szerint a bérelni kívánt gépek, berendezések esetében a 
bérbeadó által adott szándéknyilatkozat csatolása szükséges. Kérjük megerősíteni, 
hogy az ajánlatban csak a bérbeadó által cégszerűen aláírt szándéknyilatkozatot kell 
csatolni, és nem szükséges egyéb dokumentumok (pld.: aláírási címpéldány, 
cégkivonat stb.) becsatolása? 

Válasz: A bérbeadó által cégszerűen aláírt szándéknyilatkozat csatolása elegendő. 

K6 Kérjük megerősíteni, hogy Ajánlatkérő a ,,közforgalmú létesítmény" alatt nyilvános 
ill. közösségi tartózkodásra vagy használatra alkalmas létesítményt ért. 

Válasz: Lásd a K2 kérdésre adott választ. 

K7 Kérjük megerősíteni, hogy Ajánlatkérő az „üzemi technológus" beosztás esetében 
vasúti közlekedési területen tervezés, üzemeltetés, fenntartás területén jártas, 
gépészmérnök ill. járműgépészmémök végzettségű szakembert ért. Ennél a 
beosztásnál is értelemszerűen a szakmai önéletrajzot, diploma másolatot ill. a 
vonatkozó kamarai igazolást kell csatolni, hasonlóan a felelős műszaki vezetőknél 
előírtakhoz? 

Válasz: Megerősítjük, hogy Ajánlatkérő az „üzemi technológus" beosztás esetében 
vasúti közlekedési területen tervezés, üzemeltetés, fenntartás területén jártas, 
gépészmérnök ill. járműgépészmérnök végzettségű szakembert ért. 

K8 

Ezen beosztás esetében a szakmai önéletrajzot és a diplomamásolatot 
szükséges csatolni. 

Az. Ajánlati felhívás VI.3) pont nyolcadik bekezdésében foglaltak alapján a nyertes 
Ajánlattevő köteles lesz a regionális munkaügyi központon keresztül az ÁSZF által 
közvetített álláskeresőket foglalkoztatni a foglalkoztatott személyek min. 10%-a 
esetében,ahol a 10%-os arányt a munkanapok alapján kell értelmezni. Kérjük 
megerősíteni, hogy ez a feltétel azt jelenti, hogy a teljes szerződéses időszak (749 
nap) alatt legalább az időszak 10%-ban (min. 75 nap) kell legalább naponta 1 fő 
ÁSZF által közvetített álláskeresőt bizonylatolt módon foglalkoztatni? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K9 Az. előző ponthoz kapcsolódóan kérjük pontosítani, hogy a regionális munkaügyi 
központ esetében Ajánlatkérő a XI. kerületi Munkaügyi Központot érti? 

4. oldal
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Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 

Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

KlO Az. előzőekben részletezett foglalkoztatási kötelezettség nem teljesülése esetében 
Ajánlatkérő nagyon szigorú szankciót ír elő, azaz annyi százalékponttal csökkenti a 
vállalkozói díjat, amennyi százalékponttal Vállalkozó elmarad az előírt feltétel 
teljesítésétől. Álláspontunk szerint ez egy irreális szankció, mivel az előírt 
foglalkoztatási mutató teljesítése több, Vállalkozótól független tényezőtől függ pld.: 
a szükséges időpontban, a szükséges mennyiségű és szükséges képesítésű és kellő 
gyakorlattal rendelkező álláskereső munkavállalót rendelkezésre tudja-e bocsátani a 
regionális munkaügyi központ ill. az ÁSZF. Tekintettel a tárgyi beruházás során 
megvalósítandó speciális létesítmények jellegére ill. az azok megvalósítása során 
elvégzendő speciális tevékenységekre (pld.: speciális elektromos ill. gépészeti 
rendszerek szerelés; üzemi technológiai berendezések és járművek gyártása, 
telepítése és beüzemelése stb.) a tervezés ill. a kivitelezés során olyan speciális 
képzettségű és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek 
alkalmazása szükséges, akikkel az előírt igen szoros határidők betartása betartható. 
Álláspontunk szerint az előzőekben leírtak alapján érzékelhető, hogy nem 
egyértelmű az, hogy a munkaügyi központ ill. az ÁSZF által biztosítható lesz az 
alkalmazandó speciális képzettségű munkaerő, ami a Vállalkozótól független 
tényező, melyre a Vállalkozónak ráhatása nincs, ezért az előírt irreális szankció 
alkalmazását kérjük felülvizsgálni és az Ajánlati felhívás vonatkozó részét 
javasoljuk felülvizsgálni ill. törölni. 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 

Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

Kll Tekintettel a megvalósítandó létesítmény speciális jellegére ill. összetettségére és az 
ezzel szemben rendelkezésre álló nagyon rövid ajánlattételi időre, kérjük 
Ajánlatkérőt, hogy a Kbt. ill. az Ajánlati dokumentáció vonatkozó részében 
megfogalmazottak alapján az ajánlattételi határidőt legalább 30 nappal hosszabbítsa 
meg. 

Válasz: A ajánlattételi határidő meghosszabbításával kapcsolatos egyeztetések 
folyamatban vannak. A döntést követően az ajánlattételi határidő 

meghosszabbítására vonatkozóan Ajánlatkérő külön értesítést küld. 

K12 Tekintettel a megvalósítandó létesítmény speciális jellegére ill. összetettségére és az 
ezzel szemben rendelkezésre álló nagyon rövid ajánlattételi időre, az Ajánlattevők 
munkáját egyszerűsítendő kérjük Ajánlatkérőt, hogy amennyiben rendelkezik 
tájékoztató költségvetéssel vagy tájékoztató jellegű mennyiség kiírással, akkor azt 
bocsássa Ajánlattevők részére. 

Válasz: Tekintettel arra, hogy a tárgyi beruházás a FIDIC Sárga könyv szerint fog 

megvalósulni, Ajánlatkérő nem ad ki tájékoztató jellegű mennyiség kiírást 
Ajánlattevők részére. 

K13 Kérjük pontosítani, hogy Ajánlatkérő mit ért az Ajánlati nyilatkozat 4. jegyzékében 
1.19. számon megadott kiegyenlítő tétel alatt, ide mit kell beírni? 

5. oldal
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Válasz: Itt kell figyelembe venni minden olyan tételt, amely nem szerepel más helyen, 
vagy amelyhez az Ajánlattevő más helyen nem adott meg további tételeket, de 
szükséges a munkák teljes körének és mértékének elvégzéséhez. 

K14 Amennyiben egyes alkalmassági feltételeknek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján 
más szervezet erőforrásaira támaszkodva kívánunk megfelelni? 

a) A szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata csatolható-e ( az
alkalmassági feltétel jellegétől függően) a „D", ,,E", ,,F" jegyzékekhez?

Igen.

b) A szervezet Kbt. által előírt 60.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozata melyik
tartalomjegyzéki ponthoz csatolandó?

Azon ponthoz, ahol Ajánlattevő nyilatkozik a kizáró okokról.

e) Kérjük megerősíteni, hogy nem szükséges az erőforrás szervezet
cégbejegyzési okmányának csatolása?

Nem szükséges.

d) Kérjük megerősíteni, hogy nem szükséges az erőforrás szervezet aláírási
címpéldányának csatolása?

Nem szükséges.

K15 A teljesítésbe bevonni kívánt személyzet tekintetében? 

a) Az okleveleket elegendő-e egyszerű (nem közjegyző által hitelesített
másolatban) csatolni?

Igen. 

b) A felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vételi határozatokat elegendő-e
egyszerű másolatban csatolni?

Igen. 

K16 A Kbt. 70. § (1) bekezdése tekintetében elegendő-e az ajánlati nyilatkozat 
vonatkozó része? Ha ezen felül külön nyilatkozat is szükséges, hova csatolandó? 

Válasz: Elegendő. 

KI 7 Az Ajánlati dokumentációban hivatkozás van arra, hogy a Co-2 tender keretében 
elvégzésre került a járműtelep területének durva tereprendezése. A rendelkezésre 
bocsátott tervek nem tartalmazzák a durva terepszinteket csak a végleges 
terepszinteket, így az elvégzendő földmunka műszaki tartalma a tervekből nem 
meghatározható. Tekintettel előzőekre kérjük a durva terepszintekre vonatkozó 
magassági adatokat, terveket (helyszínrajzok, keresztszelvények stb.) rendelkezésre 
bocsátani? 

Válasz: A durva tereprendezés utáni földmunka elvégzése nem jelen tender 
nyertesének feladata. A vágányépítő (CO-08 szerződés) vállalkozója végzi el a 
végleges terepszint kialakításához szükséges földmunkát, melynek szintje 
105,9 mBf. 
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Mellékletek 

Az alábbi dokumentumok képezik jelen 1. sz. Kiegészítés mellékletét: 

1. A fentieknek megfelelően pontosított Ajánlati Biztosíték Bankgarancia
formanyomtatványa.

2. Az időközben kiadásra került Járműtelep vasúti létesítményeinek építési engedélye,
valamint a Járműtelep épületeinek építési engedélye.

7. oldal
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BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZRT. 

BUDAPESTI 4. sz. METRÓVONAL 

I. SZAKASZ

Co--11 szerződés 

Járműtelep építése 

2. SZ. KIEGÉSZÍTÉS
AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKIBvlENT ÁCIÓHOZ 

2008. október 14. 
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1. RÉSZ
BEVEZETÉS 

A tárgyi Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet "Utasítások az Ajánlattevők részére" c. rész 
„9. Kiegészítő tájékoztatás" pontja alapján Ajánlatkérő a jelen dokumentációban kiadott 
kiegészítéseket kívánja tenni az eredeti Ajánlatkérési Dokumentációhoz. 

Jelen dokumentációban Ajánlatkérő a 2008. szeptember 13. és 2008. október 10. közötti 
időszakban beérkezett kérdésekre adja meg a válaszokat. (A későbbiekben beérkező - az 
Ajánlatkérési Dokumentáció előírásaival összhangban levő - kérdésekre Ajánlatkérő újabb 
Kiegészítést fog kibocsátani.) 

A jelen dokumentációban kibocsátott 2. sz. Kiegészítés az Ajánlatkérési Dokumentáció 
részévé válik, ennek megfelelően az Ajánlattevők a Kiegészítés teljes figyelembevételével 
kell, hogy Ajánlatukat elkészítsék. 

A 2. sz. Kiegészítés tartalmának rövid ismertetése: 

A 2. sz. Kiegészítés első részében található jelen Bevezetés. 

A 2. sz. Kiegészítés második részében találhatók az Ajánlattevők által írásban feltett kérdések 
és azokra az Ajánlatkérő által adott válaszok. 

A 2. sz. Kiegészítés harmadik része tartalmazza az Átvételi Nyugta űrlapot, amelyet az 
Ajánlattevők - a kiegészítés átvételét igazolandó - kötelesek az Ajánlatkérő részére 
visszaküldeni, a Kiegészítés kézhezvételét követő 2 munkanapon belül. 

2.oldal
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2.RÉSZ
AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATBAN 

AZ AJÁNLATTEVŐKTŐL BEÉRKEZETT KÉRDÉSEK 
ÉS AZ AZOKRA ADOTT VÁLASZOK 

Az 1. Kiegészítésben megválaszolatlanul maradt kérdések és azok válaszai 

K8 Az Ajánlati felhívás Vl.3) pont nyolcadik bekezdésében foglaltak alapján a nyertes 
Ajánlattevő köteles lesz a regionális munkaügyi központon keresztül az ÁSZF által 
közvetített álláskeresőket foglalkoztatni a foglalkoztatott személyek min. 10%-a 
esetében,ahol a 10%-os arányt a munkanapok alapján kell értelmezni. Kérjük 
megerősíteni, hogy ez a feltétel azt jelenti, hogy a teljes szerződéses időszak (749 
nap) alatt legalább az időszak 10%-ban (min. 75 nap) kell legalább naponta 1 fö 
ÁSZF által közvetített álláskeresőt bizonylatolt módon foglalkoztatni? 

Válasz: Az ÁSZF által közvetített álláskeresők által teljesített összes munkanapnak el 
kell érnie a teljes szerződéses időszak folyamán alkalmazott valamennyi 
munkavállaló által teljesített összes munkanap 10%-át. 

K9 Az előző ponthoz kapcsolódóan kérjük pontosítani, hogy a regionális munkaügyi 
központ esetében Ajánlatkérő a XI. kerületi Munkaügyi Központot érti? 

Válasz: A „regionális munkaügyi központ" alatt a projekt helyszíne szerinti regionális 
munkaügy központ értendő, jelen esetben a Fővárosi Munkaügyi Központ. 

KIO Az előzőekben részletezett foglalkoztatási kötelezettség nem teljesülése esetében 
Ajánlatkérő nagyon szigorú szankciót ír elő, azaz annyi százalékponttal csökkenti a 
vállalkozói díjat, amennyi százalékponttal Vállalkozó elmarad az előírt feltétel 
teljesítésétől. Álláspontunk szerint ez egy irreális szankció, mivel az előírt 
foglalkoztatási mutató teljesítése több, Vállalkozótól független tényezőtől függ pld.: 
a szükséges időpontban, a szükséges mennyiségű és szükséges képesítésű és kellő 
gyakorlattal rendelkező álláskereső munkavállalót rendelkezésre tudja-e bocsátani a 
regionális munkaügyi központ ill. az ÁSZF. Tekintettel a tárgyi beruházás során 
megvalósítandó speciális létesítmények jellegére ill. az azok megvalósítása során 
elvégzendő speciális tevékenységekre (pld.: speciális elektromos ill. gépészeti 
rendszerek szerelés; üzemi technológiai berendezések és járművek gyártása, 
telepítése és beüzemelése stb.) a tervezés ill. a kivitelezés során olyan speciális 
képzettségű és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek 
alkalmazása szükséges, akikkel az előírt igen szoros határidők betartása betartható. 
Álláspontunk szerint az előzőekben leírtak alapján érzékelhető, hogy nem 
egyértelmű az, hogy a munkaügyi központ ill. az ÁSZF által biztosítható lesz az 
alkalmazandó speciális képzettségű munkaerő, ami a Vállalkozótól független 
tényező, melyre a Vállalkozónak ráhatása nincs, ezért az előírt irreális szankció 
alkalmazását kérjük felülvizsgálni és az Ajánlati felhívás vonatkozó részét 
javasoljuk felülvizsgálni ill. törölni. 

Válasz: Amennyiben a Vállalkozó bizonyitani tudja, hogy a regionális munkaügyi 
központot az előírt határidőig tájékoztatta a beruházás kivitelezéséhez 
szükséges konkrét munkaerőigényéről a foglalkoztatás helyének, várható 
kezdetének megjelölésével, az igényelt létszám és a betöltendő munkakörök 
meghatározásával, de a regionális munkaügyi központ által a szükséges 
időpontban, a szükséges mennyiségű és szükséges képesítésű és kellő 
gyakorlattal rendelkező közvetített álláskeresők aránya a munkanapot 
tekintve adott százalékpontban elmarad az előírt 10%-os aránytól, akkor a 
Vállalkozó ezzel azonos százalékpontban mentesül a büntetés alól. 
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Felhívjuk a t. Ajánlattevők figyelmét, hogy az előírt foglalkoztatási 

kötelezettség alkalmazása kormányzati cél, ennek megfelelően a 

Közreműködő Szervezet és az NFÜ nagyon szigorúan ellenőrzi majd ennek 

megvalósítását. Amennyiben az ellenőrzés úgy találja, hogy a Vállalkozó 
rosszhiszeműen járt el, vagyis, nem tett meg minden tőle telhetőt annak 

érdekében, hogy a beruházáson álláskeresőt foglalkoztasson, (pl. olyan 
speciális és teljesíthetetlen követelményeket fogalmaz meg egy álláskeresővel 

kapcsolatban, amit az adott munkaügyi központ nem tud közvetíteni) 

az súlyos szerződésszegésnek minősül és szigorú szankciókkal büntetendő. 

Az 1. Kiegészítést követően beérkezett kérdések és azok válaszai 

Vízköddel oltó rendszerrel kapcsolatos kérdések: 

T-épület járműtároló csarnok:

K18 A szivattyúk méretezéséhez szükségünk lenne a mértékadó körök egyidejűségére. 
Ez a 3/ A Rész Tervezési Követelmények kötetben 3 szerelvény oltása szerepel. A 
mértékadó kör számításánál a „B" zónában levő (18 fúvóka strangonként) oltókört 
vesszük figyelembe. 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 

Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K19 A számításhoz szükségünk van az oltókörökkel egyidejűleg üzemelő fali vízköddel 
oltó készülékek számára is, mivel ez a kiírásban nincs számszerűsítve, a mellékelt 
,,műszaki leírásban" 2db tüzcsappal számoltak. 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 

Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K20 A megrendelő ragaszkodik a terveken rajzolt fúvókakiosztáshoz és K-tényezőkhöz, 
vagy esetleg optimalizálhatjuk a mi rendszerükre? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 

Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K21 A megrendelő ragaszkodik a kiírásban szereplő több nagyobb azonos teljesítményű 
és egy kisebb teljesítményű szivattyúhoz? Lehet-e ezt módosítani? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 

Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K22 A szivattyúk darabszámát tekintve kiírásban szereplő 25% tartalék szivattyúval a 
mértékadó vízmennyiség felett kell számolni, mivel a kiírásban szereplő minimális 
vízmennyiségbe (Qmin=788 l/min) szerintünk nincs beleszámolva a tartalék? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 

Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 
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K23 A kiírás szerint a vízbetáplálást folyamatosan kapja a rendszer a központi 
vízhálózatról és meg van adva egy 1000 literes puffer tartály, viszont a „műszaki 
leírásban" számoltak egy 21 m3-es tárolótartállyal. Ezt a tárolótartályt is bele kell 
venni az ajánlatba? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K-épület Diswécserköwont:

K24 A rajzokon szereplő álmennyezet feletti, tartózkodó helységi és álpadló alatti oltás 
nincs konkrétan leírva, viszont a terveken külön-külön szerepelnek. Mindhárom 
teret védeni kell, vagy csak a tartózkodó helyiséget? Ha igen, kérnénk megadni az 
álpadló és az álmennyezet magasságát. 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K25 A kiírásban szerepel, hogy a technológiai helyiségeket számítógépszobák 
tűzveszélyessége alapján kell méretemi. Ez esetben a méretezési terület 72m2. Ha 
az álmennyezeti, tartózkodási és álpadló szintet is kell oltani, ezt a 72m2-t 
mindhárom szinten egyszerre (3x72m2), vagy külön-külön kell a hidraulikai 
méretezésnél figyelembe venni (külön helyiségeknek, alapterületnek számítanak)? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 

Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K26 A megrendelő ragaszkodik a terveken rajzolt fúvókakiosztáshoz és K-tényezőkhöz, 
vagy esetleg optimalizálhatjuk a mi rendszerükre? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 

Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K27 A kiírásban szereplő fúvókák típusa (száraz vagy nedves, üvegfiolás) és K­
tényezője (K=l ,19 és K=2,745) többféleképpen szerepel. Ha megrendelő által kiírt 
értékekkel kell számolnunk, melyik a helyes típus? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 

Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K28 Ha nedves rendszer kerül beépítésre indokolt a 68°C-os üvegfiolás fúvóka 
beépítése, vagy lehet 57°C-os is? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 

Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K29 A szivattyúk darabszámát tekintve itt is figyelembe kell venni a 25% tartalékot, ha 
igen, akkor a tartalékszivattyúval a mértékadó vízmennyiség felett kell számolni? A 
kiírásban szereplő minimális vízmennyiségbe (Qmin=l 65 l/min) szerintünk nincs 
beleszámolva a tartalék. A ,,műszaki leírásban" szereplő méretezés alapján ha 72m2 
a mértékadó alapterület és a fúvókák 9m2 területet oltanak, akkor szerintünk 72 / 9 
= 8 db egyidejűleg működő fúvókával kell méretemi a rendszert. 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

5. oldal
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K30 A kiírás szerint a vízbetáplálást folyamatosan kapja a rendszer a központi 
vízhálózatról és meg van adva egy 300 literes puffer tartály, viszont a „műszaki 
leírásban" számoltak egy 5m3-es tárolótartállyal. Ezt a tárolótartályt is bele kell 
venni az ajánlatba? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

Alapozással kapcsolatos kérdések: 

K3 l Kérjilk az Ajánlati dokumentációban hivatkozott, a Járműteleppel kapcsolatosan 
korábban készUlt Talajmechanikai szakvélemény részilnkre átadni. 

Válasz: Korábban minden Ajánlattevő részére átadásra került. 

K32 Kérjilk megadni ill. részilnkre átadni a statikai (terhelési) adatokat az alapozásra 
vonatkozóan, továbbá a megengedett sUllyedési határ adatokat is . 

Válasz: A statikai (terhelési) adatokat és a megengedett süllyedési határokat a kiviteli 
tervezés során a nyertes Ajánlattevőnek kell meghatároznia az alkalmazandó 
üzemi technológiai berendezések ismeretében. 

K33 Kérjilk pontosítani, hogy mi indokolja a cölöpfalszerű cölöpkiosztást - tekintettel 
arra, hogy a cölöpök 2,50 távolságon be!Uli elhelyezése csökkenti a határteherbírást 
- mivel a műszaki leírásban nem szerepel erre vonatkozó magyarázat.

Válasz: A magyarázata a cölöpfalas kialakításnak, hogy azokon a helyeken az AJ és 
A6 rasztereken végigmenő pillérsor, illetve az alsó szinteken falak szerepelnek, 
amelynek a reakcióereje kb. 2000kN/m az alapozási síkon. A teherbírás 
számításánál figyelembe vételre került a cölöpkiosztás. A végleges statikai
méretezés a nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek készítése során. 

K34 A „cölöpök vasalása 70%-ban" kifejezés mit jelent? Az egzakt meghatározáshoz 
kérjilk kg/m vagy kg/m3 adatok megadását. 

Válasz: A szöveg a műszaki leírásban pontosan szerepel: ,,Minden cölöp 80cm 
átmérőjű CFA cölöp, teljes hosszának 70%-ában vasalva. A cölöpök hossza 
egységesen 20,00m." Tehát a 20m-es cölöp 14m hosszban van vasalva. A 
végleges statikai méretezés a nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek 
készítése során. 

K35 Mi indokolja a cölöpök esetében a próbaterhelést és a VUIS típust? Milyen előzetes 
törőteherrel számolt a tervező? 

Válasz: A próbaterhelés tényét a nagy cölöpszám és magának a létesítménynek a 
jelentősége indokolja. Ezt cölöpfajtánként kell megtenni, helyét a geotechnikus 
tűzi ki. 

K36 

A VUIS cölöp próbaterhelés alkalmazása esetén a próbaterhelés 
kiértékelésénél a mérési eredményeket szét lehet bontani palástra es csúcsra 
vonatkozóan. 

A törőerő kb. értéke 5000 KN. 

Az alapozásnál mi indokolja az XC2 és XA2 betonminőség alkalmazását? 

Válasz: A kitéti osztályok alkalmazását az indokolta, hogy a talajvíz agresszivitási 
kategóriája: XA2 . 
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Útépítéssel kapcsolatos kérdések: 

K37 Kérem szíveskedjenek pontosan leírni, hogy melyik felület alá milyen típusú 
geotextíliát kell elhelyezni? 

Válasz: Az engedélyezési terv talajmechanikai szakvélemény szerint elválasztó jellegű 
geotextma terítendő a földmű tükör és a közlekedési és térburkolati 

építmények közé. 

Az elválasztó, szűrő jellegű geotextília tulajdonságai a következők: 
PPP 210 jelű szövet 
Max.15% szakadási nyúlás 
Min. 40kN/m szakitó szilárdság 
Min. 210 g/m2 tömeg 

K38 Kérjük megerősíteni, hogy a közúti járművek számára kialakított vágányzónába eső 
felületek burkolóelemmel történő burkolása nem jelen tender része, azt a Co-8 
szerződés vállalkozója végzi. 

Válasz: A burkolóelemes burkolást a Co-08 szerződés vállalkozója végzi. 

K39 Kérem szíveskedjenek pontosan leírni, hogy járdák burkolásához vörös vagy szürke 
térkövet kell-e alkalmazni? 

Válasz: Szürke (nem színezett) 

K40 Az U4 jelű út mellett a helyszínrajz szegélyépítést jelöl, de a mintakeresztszelvény 
szerint nem építendő szegély. Kérem, szíveskedjenek megválaszolni, hogy kell-e 
szegélyt építeni az út mentén. 

Válasz: Szegély nem építendő, a burkolat a sínszál külső éléhez csatlakozik. 

K41 Kérem, szíveskedjenek megadni, hogy az U5 jelű út mellett milyen típusú szegélyt 
kell építeni? 

Válasz: Süllyesztett szegélyt. 

K42 A PI parkoló területén a helyszínrajz nem jelöl zöld szigeteket, de a 
mintakeresztszelvény igen. Kérem, szíveskedjenek az ellentmondást feloldani. 

Válasz: A ,�öld szigetek" azaz a kiemelt szegéllyel körbevett favermek mind a 
helyszínrajzon, mind a mintaszelvényen ábrázolásra kerültek (helyszínrajzon 
a kiemelt szegélynek megfelelő vastag folytonos vonal jelöléssel). 9 db 5x2,5m 
kiemelt szegéllyel határolt faverem építendő a Pl parkolóban! Megjegyezzük, 
hogy a P2 jelű parkolóban ugyanilyen méretű és kialakitású faveremből 8 db. 
építendő. 

K43 Kérem, szíveskedjenek meghatározni, hogy a vágányzónában történő aszfaltozás 
alatt lévő ágyazatot jelen tender vállalkozója vagy a Co-8 szerződés vállalkozója 
(műszaki leírásban leírtak szerint) építi meg? Ha jelen tender részét képezi, akkor 
kérem, szíveskedjenek meghatározni annak anyagát és vastagságát. 

Válasz: A vágányzóna alá eső ágyazatot (azaz a vasúti ágyazatot) a Co-08 tender 

vállalkozója építi. 
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K44 Kérem, szíveskedjenek megerősíteni, hogy az U5 jelű út Pl szerkezetű. 

Válasz: P3 rétegrendű 

K45 Kérem, szíveskedjenek megválaszolni, hogy a „TÁROLÓCSARNOK" és az U6 
között található R3 felület milyen szerkezetű. 

Válasz: Pl rétegrendű 

K46 Kérem, szíveskedjenek megválaszolni, hogy az Ul és az U3 j. utak között található 
nagy méretű felületet milyen burkolattal kell ellátni. 

Válasz: Pl rétegrendű 

K47 Kérem, szíveskedjenek pontosan leírni, hogy a bazaltbeton burkolatot milyen 
vasalásokkal ill. dilatációval kell ellátni. 

Válasz: A betonburkolat kialakítása az ÚT 2-3.201, 2-3.211 műszaki előírások szerint 
történjen. 

K48 A D-D metszeten az R3 rakodóudvar mellett P3 szerkezet van, ezzel szemben a 
helyszínrajz ill. műszaki leírás P4 szerkezetet tartalmaz, melyik rétegrendet kell 
építeni? 

Válasz: P4 rétegrendű 

K49 Kérjük megerősíteni, hogy a 17.-19. vágányok közötti vágányzóna teljes burkolása 
Co-8 tender műszaki tartalmát képezi. 

Válasz: A vágányzóna burkolása a Co-08 szerződés vállalkozójának feladata. Minden 
egyéb burkolatépítés (közlekedési, tér, járda stb.) jelen szerződés része, így a 
kérdéses 17.-19. vágányok közötti burkolat építése is. A burkolat itt a 
mintaszelvény szerint (D-D metszet) P3 jelű rétegrendű. 

K50 Kérjük megerősíteni, hogy a G-G metszeten az U3 út és a 14. vágány közötti P3 
szerkezet megépítése Co-8 tender műszaki tartalmát képezi. 

Válasz: A vágányburkoló elemek beszerzése, beépítése Co-08 jelű szerződés részét 
képezi. A vágányok közötti P3 rétegrend megépítése jelen szerződés része. 

K5 l Kérjük pontosítani, hogy az U6 út melletti járda burkolata milyen pályaszerkezettel 
épül? 

Válasz: P5 rétegrendű 

K52 Kérjük megerősíteni, hogy az U6 út közúti kapcsolatánál beépítendő folyóka Co-8 
tender részét képezi. 

Válasz: A járműtelepi belső úthálózat víztelenítő elemeinek (csatorna, akna, víznyelő, 
folyóka, fedlap, víznyelő, folyóka rács stb.) beszerzése és szintbe helyezése jelen 
szerződés nyertes vállalkozójának feladata. 

K53 Kérjük pontosítani, hogy az U6 út melletti R3 jelű rakodóudvar pályaszerkezete Pl 
vagy P4 szerkezettel építendő meg. 

Válasz: Pl rétegrendű 
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K54 A tároló csarnok Borszéki utca felőli oldalán építendő járda jelen tender vagy Co-8 
tender feladata? Ha jelen tender feladata, akkor kérjük megadni az erre vonatkozó 
pontos műszaki tartalmat (szegély, pályaszerkezet, vágányhoz való kapcsolat stb.). 

Válasz: Jelen szerződés keretében épül: süllyesztett szegély, P5 jelű rétegrend, 

vágányhoz közvetlenül nem kapcsolódik. 

K55 Jól értelmezzük-e, hogy az U l út szegélye és a 17. vágány ill. a 19. vágány és R2 
rakodóterület szegélye közötti sávokban építendő ki a darupálya sínje? 

Válasz: Igen. 

K56 Kérjük megerősíteni, hogy az útvíztelenítéssel kapcsolatos (víznyelők, aknák, 
csatorna) feladatok kivitelezése Co-8 tender részét képezik. 

Válasz: Lásd a K52 kérdésre adott választ. 

Ipari padlóval kapcsolatos kérdések: 

K57 A 25 cm vtg. padlóra vonatkozóan nem találtunk kiírást a beton minőségére. 
Milyen legyen: C25 vagy C30-as? 

Válasz: C30 

K58 Az acélszál minőségére és adagolására sem. Milyen legyen: 1/50, 65/60 vagy 
80/60-as, 20kg/m3, 25 vagy 30kg/m3 adagolással? 

Válasz: Ennek meghatározása a kiviteli tervezés során a nyertes Ajánlattevő feladata, 

a Megbízó követelményeiben foglalt előírások figyelembe vételével. 

K59 Milyen a Tároló épült T alakú rámpák és a padló kapcsolata? Elegendő 
hagyományos vasalás alkalmazása? 

Válasz: A „ T" alak a keresztmetszetre vonatkozik, hagyományos vasalás áll ki a 
padlóból. 

Üzemi technológiával kapcsolatos kérdések: 

K60 Az „E" épület PFT járműtároló és eszterga épület földszinti alaprajz megnevezésű 
és TEN JT EPI 01 R 120 00 08 05 09 sz. rajz D-D metszetén a kerékpáreszterga 
műhelyben lévő vágány oldalaknás kivitelű. Ugyanezen a metszeten látható, hogy 
az oldalakna felhajtható ráccsal van lefedve. A szöveges dokumentumban erről nem 
esik említés. Kérjük közölni, szükséges-e a felhajtható rácsra is ajánlatot adni, ha 
igen, ennek kivitele megegyezik-e daruzott járműjavító csarnokban leírtakkal és 
milyen hosszban szükséges ezt a rácsozatot megépíteni? 

Válasz: A kerékpáreszterga specifikációjából adódóan az oldalakna megépítése nem 
szükséges (Lásd K262 kérdésre adott választ.) 

K61 Kérjük szíves tisztázó válaszukat arra vonatkozóan, 3.2 Elvégzendő feladatok 
műszaki követelményei fejezet 2.2 Részletes metró járműtelepi üzemi technológia 
magában foglalja-e a telepi forgalmi rend leírását és ennek szabályait? 

Válasz: Igen. 
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K62 K1F06 bizber mh: Univerzális tápegység 2 db. Milyen be és kimenő 
teljesítményadatokkal rendelkezzen a berendezés? 
Sínfúró gép. Elektromos vagy robbanómotoros meghajtású legyen a berendezés? 

Válasz: Univerzális tápegység: lOOW 
Sínfúrógép: Elektromos 

K63 KlFlO távközlési mh: Univerzális tápegység 4 db Milyen be és kimenő 
teljesítményadatokkal rendelkezzen a berendezés? 

Válasz: 2 db 2x0-40V / 0-3A rövidzár védett 
2 db 0-40V/ 0-l0A rövidzár védett. 

K64 KOF04 TMK mh: Esztergagép 1500 mm-es és esztergagép E 400 Mekkora az 
elforduló átmérő és a csúcstávolság? Esztergagép 22/1500 A gép adatait pontosítani 
szükséges! Légkompresszor 230 V. 8 bar Stabil vagy mobil a berendezés, mekkora 
a légszállítási teljesítmény?· Kiegyensúlyozó próbapad Mekkora a munkadarabok 
max mérete, tömege? Eszterga tartozékok 1 db Melyik esztergagéphez kellenek a 
tartozékok? Élhajlító 100-as Mekkora a max. lemezvastagság és hosszméret? 

Válasz: Esztergagép 1500 mm-es és esztergagép E 400 
1500 mm a megmunkálási hossz, a legnagyobb elfordulási átmérő 400. 

Esztergagép 22/1500: 
Csúcstáv 1000 mm, legnagyobb elforduló átmérő 100 mm-ig 

Légkompresszor 230 V, 8 bar: Mobil, 5001/perc légszállítással. 

Kiegyensúlyozó próbapad: 200 kg rotorsúlyig, 1000 mm átm. 

Eszterga tartozékok 1 db: Valamennyihez. 

Élhajlító 100-as: 3mm acéllemez és 1250 hosszon. 

K65 KOF07 mozgólépcső mh: Csúcsesztergagép 1000-es v. 750-es Mekkora a max. 
elforduló átmérő? Légkompresszor 230V. 8 bar Stabil vagy mobil a berendezés, 
mekkora a légszállítási teljesítmény? 

Válasz: Csúcsesztergagép: 400 mm 

K66 

Légkompresszor: Mobil, 500 1/perc légszállítás. 

KOF09 magasépítő mh: Síkköszörű Mekkora az asztal mérete? Hőlégfúvó 
Mekkora a teljesítménye, stabil vagy mobil a berendezés, milyen energiával 
működik? 

Válasz: Síkköszörű: állványos köszörűgép - 2 korongos, 300mm átmérő, 40 mm 
vastag korong, 1600 r/min fordulatszám 

Hőlégfúvó (2 db): 
• egy elektromos mobil 400-450 m3/h légszállítással, 230V-os, 2kW-os, 5-6 kg

súlyú, 
• egy gázzal működő, mobil 300 m3/h légszállítású, 15kW-os, 4-5 kg súlyú.
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K67 KOF13 festő mh: Szalagcsiszoló Mik a gép fübb paraméterei, stabil vagy kézi 
gépet kell megajánlani? Hőfúvó Mekkora a teljesítménye, stabil vagy mobil a 
berendezés, milyen energiával működik? 

Válasz: Szalagcsiszoló: kézi. 
• egy 950 W-os, szalagméret 76 x 533 mm,
• egy 1050 W-os, szalagméret 100 x 610 mm.

Hőfúvó: (pisztoly fogantyús, tehát mobil) 2000 W, 230 V, fokozatmentes hőfok 
beállítás, hőmérséklet tartomány 50-600 °C, légszállítás 650 liter/perc. 

K68 KOF19 éjszakai előkészítő mh: Gépi lemezolló LV-35-1250 Mekkora a max. 
vágható lemezvastagság? Síncsavar behajtó gép Elektromos vagy robbanómotoros 
meghajtású legyen a berendezés? 

Válasz: Gépi lemezolló: max. vágható lemezvastagság: 6 mm 
Síncsavar behajtó gép: Robbanómotoros. 

K69 

Válasz: 

KOF22 lakatos mh PFT: Gépi lemezolló LV-35-1250 Mekkora a max. vágható 
lemezvastagság? Állványos darabológép Melyek a berendezés fóbb paraméterei? 
Élhajlító Melyek a berendezés fóbb paraméterei? Hidraulikus vágógép Melyek a 
berendezés fóbb paraméterei? 

Gépi lemezolló: max. vágható lemezvastagság: 6 mm 

Állványos darabológép: Teljesítmény 1750 W, fordulatszám 1300 f/perc, 
vágásteljesitmény 115 mm, fűrésztárcsa 305 mm, fűrésztárcsa furat 25,4 mm, 
súly 19 kg, gérvágás 0-45°. 

Élhajlító: Hajlítható vtg 20 mm, munkahossz 1520 mm, leszorító él 300, 
billenő asztal 20 mm, nyitási magasság 120 mm, tömeg 780 kg. 

Hidraulikus vágógép: Teljesítmény 5,5 LE, 400 V, vas darabszám 1/2/3 db, 
vágási átm 42/28/24 mm, gép mérete 133 x 66 x 87, súly 420 kg. 

K70 PFT járműtároló és javító csarnok: 200 l-es pneumatikus olajozógép Melyek a 
berendezés föbb paraméterei? 

Válasz: Pressol friss olaj ellátó rendszer, Pneumatikus olaj szivattyú 3: 1 áttétellel 
200 l-es hordóba szerelhető változat, Motor- és hajtóműolaj szivattyúzására 
alkalmas. Szívócső hossza: 860 mm. Szívócső csati. ¾", Csatlakozó nyomó 
oldalon½", Sűrített levegő csatl.1/4", 4 m nyomótömlő½". 
Pressol digitális olajkiadagoló mérőóra fém kifolyóvéggel- csatlakozó mérete 
½" b, kenőolajok részére alkalmas átfolyási mennyiség 0- 28 1/ perc, 
pontosság + - 0,5 %, kijelzés 3 jegyű egész, ill. 2 jegyű tizedes 

K71 K1F17 Szerszámraktár PFT Magfúró 700 mm-es és 400 mm-es Melyek a 
berendezés föbb paraméterei? Sínhajlító Milyen típusú sínek hajlítására legyen 
alkalmas a berendezés? Légsűrítő csavarkompresszor Stabil vagy mobil 
berendezésről van szó, melyek a gép teljesítményadatai? 

Válasz: Magfúró 700 mm-es és 400 mm-es: Teljesítmény: 2600 W, fúrási tartomány: 
25-400 mm átmérőjű, súly 12,7 kg, BL fúrókorona csatlakozás, DD-HD 30
fúróállvány.

Sínhajlító: A beépített folyópályasín és a beépített harmadiksin hajlítására. 

Légsűrítő csavarkompresszor: Mobil legyen, 14 bar, 160 1/sec. 
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K72 KOE03 Elektromos mh: Sínfúró Elektromos vagy robbanómotoros meghajtású 
legyen a berendezés? Elektromos lemezvágó olló Melyek a berendezés főbb 
paraméterei? 

Válasz: Sínfúró: Elektromos hordozható sínfúró 

Elektromos lemezvágó olló: 

K73 

• max. vágásteljesítmény: 2 mm lemezvastagságú acél,
• legkisebb vágássugár: 30 mm,
• hálózati feszültség: 230 V

KOJ04 Forgácsoló mh: Kisméretű esztergagép (átm. 160) Középméretű 
esztergagép (átm. 400) Mekkora a gép csúcstávolsága? Marógép Mekkora gép 
asztalmérete? 

Válasz: Kisméretű esztergagép: Átmérő: 250 mm, csúcstáv: 500/750 mm állítható 

Középméretű esztergagép: Átmérő: 400 mm, csúcstáv 750/1000 mm állítható, 
motorteljesítmény 1 lkW 

Marógép: Horízontál maró asztalmérete: 1200x1200 mm a marófej, 
lökethossza 1500 mm, Egyetemes marógép hosszmozgása 1200 mm, 
keresztmozgás 280 mm, függőleges mozgás 400 mm 

K74 KOJ06 raktár Fényszóró beállító készülék Mi a berendezés specifikációja? 

Válasz: Halogén típusú izzó beállításához, a fényszórók tengelyvonalának sínkorona 
feletti magassága az M4 járművek esetében: 1430 mm 

K75 KOJ16 Elektromos és motorjavító mb. Forgórész kiegyensúlyozó gép Milyen 
típusú, méretű, tömegű forgórészek kiegyensúlyozása szükséges? Motor próbapad 
Milyen típusú, teljesítményű és méretű motorok kiegyensúlyozása szükséges? 

Válasz: Forgórész kiegyensúlyozó gép: 

K76 

1. gép: szabályozandó tömeg: 4-750 kg, befogható átmérő: max 1000 mm,
befogható hossz: max 1400 mm

2. gép: szabályozandó tömeg: 0,1-10 kg, befogható átmérő: max 350 mm,
befogható hossz: minimum 56 mm,

Motor próbapad: Max forgórész áram: 300 A, Kapocsfesz: 0-550 V DC, 
Gerjesztő áram: max 80 A, Gerjesztő fesz: 0-100 V, Átütési fesz: 2500V/50Hz 
min 1 perc. 

Aszinkron motorok terheléses vizsgálati módszere és értékei. 
Az M4 járművek vontatómotorjának jellemzői: Teljesítmény:150 kW, 
Pólus 4, Fázis 3, legnagyobb ford.: 3830/perc, üzemi ford.: 1758/perc, motor 
tömege: 560 kg, védelem: IP 20/ IC 01, Zajszint 90.3 dBA, szigetelés ellenállás 
üzem közben 5 MOhm, L-L feszültség 3x530 V váltakozó, dielektromos 
próbafeszültség 50Hz, 60s 2800V váltakozó 

TOF04 Járműkarbantartó Fényszóró beállító készülék Mi a berendezés 
specifikációja? 

Válasz: Halogén típusú izzó beállításához, a fényszórók tengelyvonalának sínkorona 
feletti magassága az M4 járművek esetében: 1430 mm 
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K77 A Speciális Járművek Diesel mozdonyra vonatkozó specifikációja szerint a 
mozdony maximális szélessége 2600 mm. Infonnációink alapján a 4-es Metró 
vonalára szállításra kerülő ALSTOM METROPOLIS járművek szélessége 
2.780 mm. Ez a jánnüszélesség az állomásokon max.:70mm „átlépési távolságot" 
(a jármű és a peron közötti távolság) enged meg. Egy 2600mm szélességű mozdony 
esetén ez a távolság 160 mm-re növekedne, amely komoly balesetveszélyt idézne 
elő. (A ma használatos hasonló mozdony szélessége 2750 mm.) Kérjük, 2600 mm­
es járműszélesség felülvizsgálatát, arra való tekintettel is, hogy a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság fentiekben leírt balesetveszély esetén megtagadja a mozdony 
üzembe helyezését. 

Válasz: A szélességi méretet pontosítjuk úgy, hogy a megadott 2800 mm széles 
rakszelvényen belül a javasolt /jelenleg is üzemelő mozdony/2750 mm-es érték 
elfogadható. 

K78 Az Ajánlatkérési dokumentáció 3.kötet nem tartalmazza a darukra, futómacskákra 
ill. az üzemanyagtöltő állomásra vonatkozó Megrendelői követelményeket 

(Tervezési ill. kivitelezési követelmények), kérjük műszaki tartalom konkretizálása 
ill. az elvárt igényszint tisztázása miatt a hiányzó követelmények részünkre történő 
megadását. 

Válasz: A Technológiai kiírás a szükséges adatokat tartalmazza. A további részleteket 
a nyertes Ajánlattevőnek a kiviteli terv készítés során kell egyeztetni az 
Üzemeltetővel. 

K79 Kérjük pontosítani, hogy mi indokolja a darupálya tartók esetében a tervekben 
meghatározott jelentős(!) szelvényméretek alkalmazását? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K80 Az Üzemi technológia dokumentáció „géplistájában" az EOF0I PHT Járműtároló 
és javítócsamoknál 13,5/3 tonna teherbírású híddaru szerepel, ezzel szemben a 
Szerkezeti dokumentáció műszaki leírásában ettől eltérő teherbírási adat szerepel. A 
fenti ellentmondás feloldására kérjük ismételten megadni az említett híddarura 
vonatkozó pontos teherbírási adatot. 

Válasz: A híddaru két horgos, 10/5 tonnás kivitelű legyen (alkalmasnak kell lennie a 
kerékpárok és a komplett forgóvázak emelésére, mozgatására). 

További követelmények a Járműtároló és javító csarnoknál: 
• A forgóváz gépi mozgatását kiszerelés után meg kell oldani a forgóváz

javító helység irányában
• Az épület minden második tartóoszlopán sűrített levegős csatlakozó

valamint 400V/230V csatlakozó kialakítása szükséges
• Az aknában kocsiszekrényenként sűrített levegős csatlakozó kialakitása

szükséges
• Mobil, 10 méter hosszú állványzat szükséges (pl. járműablak cseréhez,

harmonika szerkezet javításához}
• Hidraulikus emelőasztal, melynek teherbírása illeszkedik a jármű

legnehezebb készülékeihez (pi: készülék szekrény)
• Mindkét vágány aknájában 1-1 db mobil, sínpályán futó hidraulikus

emelőasztal
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• Az aknát fedő rácsnak bírnia kell a targoncákra megengedett terhelést
(minimum 3 tonna)

• A javító csarnokban a javítás utáni nagyfeszültségű próbákhoz vontatási
feszültséget biztosítani kell

• A hegesztési munkálatokhoz valamint a portalanításhoz 1 db mobil helyi
elszívó szükséges

• Csapnyomás mérő berendezést kell telepíteni a forgóváz javító mellett
található műterhelő próba helyre

• A jármű utasterében végzett munkálatokhoz biztosítani kell 2 db
állványzatot

K81 Az Üzemi technológia dokumentáció „géplistájában" az KOJ0I Daruzott 
javítócsarnoknál 3 tonna teherbírású híddaru szerepel, de nincs hozzá megadva 
mennyiség, ezzel szemben a műszaki leírásában ill. a vonatkozó tervekben ettől 
eltérően sehol sem szerepel említés erről a híddaruról. A fenti ellentmondás 
feloldására kérjük pontosítani, hogy kell-e ez a híddaru, és ha igen, akkor milyen 
mennyiségben kell beépíteni? 

Válasz: A KOJ.01 helyiségbe 1 db 3 tonna teherbírású daru szükséges 

K82 Az Üzemi technológia dokumentáció „géplistájában" a Szabadtéri területen 2 db 
bakdaru telepítése szerepel. Kérjük megerősíteni, hogy a szöveges műszaki tartalom 
alapján jól értelmezzük-e, hogy a kivitelezés során 1 db 112 m hosszú darupálya a 
kapcsolódó pálya menti áramellátással és 2 db komplett bakdaru (keret+emelőmű) 
megvalósítása képezi a vállalkozó feladatát? 

Válasz: Igen két darab komplett bakdaru kell egy darab 112 m hosszú pályán. 

K83 Kérjük pontosítani, hogy a darupálya sín alatt milyen alapozást kell kialakítani 
(anyagminőségek, geometriai méretek stb.)? 

Válasz: A fenti paraméterek meghatározása a nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli 
tervek készítése során. 

K84 Kérjük megerősíteni, hogy a vonatkozó szöveges leírások alapján az épületeken 
kívül elhelyezendő olaj- ill. iszapfogók (pld.: járműmosó, üzemanyagtöltő állomás 
stb. esetében) telepítése a telken belüli közművek kiépítésének részét képezik, azaz 
azokat Co-8 szerződés vállalkozója kivitelezi. 

Válasz: Ezen feladatok jelen szerződés (Járműtelep építése) nyertes vállalkozójának 
feladatát képezik. 

K85 Kérjük pontosítani, hogy a járműmosó esetében a vízvisszaforgató berendezés ill. a 
nagynyomású ipari többfúvókás gőzborotva hova van telepítve, mert ezeket a 
vonatkozó tervek nem tartalmazzák. 

Válasz: Ezen gépek/berendezések helyének meghatározása a nyertes ajánlattevő 
feladata (az Üzemeltetővel egyeztetve) a kiviteli tervek készítése során, a 
vállalkozó által beépítendő technológiai berendezések függvényében. 
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K86 Kérjük pontosítani, hogy a forgóváz mosó esetében az olaj-, és iszapfogó hova van 
telepítve, mert ezt a vonatkozó tervek nem tartalmazzák. 

Válasz: Ezen gépek/berendezések helyének meghatározása a nyertes ajánlattevő 
feladata (az Üzemeltetővel egyeztetve) a kiviteli tervek készítése során, a 
vállalkozó által beépítendő technológiai berendezések függvényében. 

K87 Kérjük pontosítani, hogy a K. l .F. l 0. Bizber műhely berendezése más tender részét 
képezi-e vagy a feltételes összeg terhére történik, tekintettel arra, hogy jelenleg erre 
vonatkozóan semmilyen információt nem tartalmaz az ajánlatkérési dokumentáció? 

Válasz: A K.1.F.10 műhely berendezése jelen szerződés nyertes vállalkozójának 
feladatát képezi. Ennek a helységnek a berendezése az Ajánlatkérési 
dokumentációban két helyen is szerepel: helységkönyv, illetve az üzemi 
technológia részét képező technológiai gépek és berendezések jegyzéke (11. sz. 
helységben felsorolt szerszámok tartalmazzák ezeket) 

K88 Megvan már az ARSTON járművekre vonatkozó típusengedély? Ez mit tartalmaz, 
ill. milyen esetleges kihatása van a tender tervekben szereplő üzemi technológia 
kialakítására? 

Válasz: Az elvi előzetes típusengedélyt az ALSTOM járművekre az NKH kiadta, a 
végleges típusengedély később kerül kiadásra. 

Az Ajánlatkérési dokumentáció részét képező üzemi technológia ezen elvi 
előzetes típusengedélyben foglaltak figyelembe vételével került összeállításra. 

K89 Az Ajánlatkérési dokumentáció 3. kötet 3/B részében a 11.2.3. pontban a 
járműtípusokra vonatkozó referenciaigazolások, ill. üzemeltetői elégedettség 
nyilatkozat benyújtása szerepel. Kérjük megerősíteni, hogy ezeket a 
dokumentumokat elegendő a járművek megrendelése előtt átadni az Ajánlatkérő 
részére. 

Válasz: Igen elegendő. 

Felvonókkal kapcsolatos kérdések: 

K90 Az R-001 sz. terven „C" jelű felvonó is szerepel, ezzel szemben a műszaki 
leírásban ill. a felvonó terveken csak az ,,A", ,,B" ill. ,,D" jelű felvonókról van szó. 
Kell-e ill. hova kell beépíteni a „C" jelű felvonót, továbbá milyen paraméterekkel, 
milyen kialakítással kell ezt a felvonót megvalósítani? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K91 Kérjük pontosítani, hogy a 3.kötet 3/A rész 7.4. pont alapján Ajánlatkérő a 
felvonókhoz milyen eszközöket ill. célműszereket kér Vállalkozó által biztosítani, 
szállítani? 

Válasz: A leszállítandó felvonók karbantartásához és javításához szükséges eszközöket 
és célm űszereket kérj ük biztosítani. 
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K92 A 3.kötet 3/B részben a felvonóknál karbantartási szerződéstervezet becsatolását 
kéri Ajánlatkérő az ajánlatban. Kérdés, hogy hivatkozott karbantartási szerződést 
nem elég-e egyeztetni ill. bemutatni a berendezések véglegesítése, megrendelése 
előtt? 

Válasz: A karbantartási szerződést elegendő a berendezések véglegesitése, 
megrendelése előtt egyeztetni ill. bemutatni. 

K93 A 3.kötet 3/B részben a felvonóknál a biztonsági berendezések típus-engedélyeinek 
ill. CE tanúsítványainak becsatolását kéri Ajánlatkérő az ajánlatban. KérjUk 
megerősíteni, hogy hivatkozott dokumentumokat nem elégendő a berendezések 
véglegesítése, megrendelése előtt benyújtani. 

Válasz: Ezeket a dokumentumokat az Ajánlat részeként kérjük benyújtani. 

Próbaüzemmel, üzembe helvezéssel kapcsolatos kérdések: 

K94 Kérjük meghatározni a próbaüzem min. szükséges időtartamát (az ütemezhetőség 
miatt), ill. a próbaüzem során elvégzendő feladatokat. 

Válasz: A jelen szerződés keretében beépítendő berendezések próbaüzeme addig tart, 
ameddig a vállalkozó által beszerzendő hatósági engedélyek kiadásra 
kerülnek. 

Az M4 próbaüzemével kapcsolatos konkrét feladatok és időtartamok a 
későbbiekben kerülnek meghatározásra, ennek költségeit a Feltételes összeg 
tartalmazza. 

K95 Kérjük megerősíteni, hogy a próbaüzem, kezelő személyzet oktatásának 
költségéhez hasonlóan (3.kötet 2.rész 3. pont) a részletes üzemi technológia 
kidolgozásának, tűzvédelmi intézkedési terv, havária tervek, meglévő szolgálati 
utasítások módosításának (melyek a próbaüzemhez kapcsolódnak) költségeit a 
feltételes összegek tartalmazzák. 

Válasz: Ezen költségeket az Ajánlati Árnak kell tartalmaznia. 

K96 Kérjük megerősíteni, hogy az üzembe helyezési engedély megszerzésével 
kapcsolatos költségek a feltételes összeg terhére kerülnek elszámolásra. 

Válasz: A jelen szerződés keretében megépítendő építményekhez, beszerzendő gépek/ 
berendezésekhez szükséges minden engedély költségét az Ajánlati Árnak kell 
tartalmaznia. 

K97 Kérjük a 3.kötet l .rész 4.1. mellékletben felsorolt - Megbízó által beszerzendő -
engedélyeket (ép.hat.eng., kömy.véd.eng., vas.hat.eng.) átadni. 

Válasz: Az építéshatósági engedély és a vasúthatósági engedély az 1. sz. Kiegészítés 
mellékleteként minden Ajánlattevő részére átadásra került. A 
környezetvédelemi engedély (amely a teljes 4-es metró I. szakaszára 
vonatkozik) - előzetes bejelentkezés alapján - a BKV Zrt. DBR Metró Projekt 
Igazgatóságnál megtekinthető. 
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Ipari kamerarendszellel kapcsolatos kérdések: 

K98 A kiírás ill. a terv régi analóg rendszerű átvitelre és analóg kamerákra készült, 
információink alapján a Co-9 tenderben kizárólag IP kamerákat alkalmaznak. 
Ajánlatkérő részéről elfogadható-e, ha eltérhetUnk-e a kamerák és átviteltechnilaijuk 
terén és ITV rendszer helyett IP kamerákat ajánlunk IP átvitellel? 

Válasz: Igen. 

K99 Ajánlatkérő részéről elfogadható-e IP kamerás WiFi átvitelű megoldás? 

Válasz: Nem. 

KI 00 Ha WiFi nem, akkor elfogadható-e IP kamerás optikai átviteli megoldás? 

Válasz: Igen 

Kiül Számolhatunk-e meglévő alépítményekkel/kábelcsatomákkal (ez ugyanis Co-8 
tender része) a Járműtelep teljes peremkerületén a kamerák erősáramú és átvitel 
technikai bekábelezéséhez? 

Válasz: A Co-08 szerződés keretében megvalósuló alépítmények / kábelcsatornák a 
fenti célra használhatóak. Ezek pontos helyéről a nyertes Vállalkozó interfész 
egyeztetés keretében kap adatszolgáltatást a Co-08 szerződés Vállalkozójától. 

Kl02 Véleményünk szerint a teljes kerítésszakasz bekamerázásához és a belépési 
pontokhoz minimum kb. 32 db kamerára lenne szükség. A kb. 16 db kamera 
mindenképpen nagyon kevés, alulméretezettnek tartjuk. Kérjük megerősíteni, hogy 
a 32 db kamerát kell költségelni. 

Válasz: A kamerák pontos számát a kiviteli tervezés során a nyertes Ajánlattevőnek 
kell meghatároznia, az Üzemeltetővel egyeztetve. 

K 103 A helyszín éjszakai megvilágításáról nem tudunk semmit, ezért felmerül 
infrareflektorok alkalmazása is. Kérjük lehetőség szerint pontosítsák az éjszakai 
megvilágításra vonatkozó adatokat. 

Válasz: A kivitelezés időszaka alatt a munkaterület megvilágítása a Vállalkozó 
feladata és felelőssége. 

A szerződéses feladatok részét képező térvilágítást jelen szerződés nyertes 
vállalkozójának kell megterveznie és kiviteleznie, az Ajánlatkérési 
dokumentációban szereplő előírások, a vasúthatósági engedélyben, illetve a 
vonatkozó szabványokban, jogszabályokban rögzítettek alapján. 

Elektromos munkákkal kapcsolatos kérdések: 

K 104 A 1 Ok V-os tápkábelekre van-e valamilyen különleges kiírás? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 
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K105 A jánnűtároló esetében a lOkV-os kábel hossza mekkora, illetve melyik előre 
gyártott megszakító létesítményből kell megtáplálni. Milyenek a jelenlegi 
csatlakozási feltételek (kiépítettség)? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K106 Az. egyes épületekhez kell-e fázisjavító berendezés, ha igen, akkor hány kVArosak 
és hány darab kell belőlük? 

Válasz: Igen, minden épülethez szükséges fázisjavító berende7.és. A további 
paraméterek meghatározása a nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek 
készítése során. 

K107 Az. irányfény lámpatestek kábeleit biztosan E90 tűzálló kábellel kell kiépíteni? 
Szerintünk nonnál kábel is elegendő, mivel sajátakkusak a lámpatestek. 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K108 Kérjük megerősíteni, hogy a biztonsági világítás központi akkwnulátorait nem jelen 
tender keretében kell szállítani. 

Válasz: A biztonsági világítás központi akkumulátorainak szállítása jelen szerződés 
nyertes vállalkozójának feladata. 

K 109 Kérnénk pontosítani az elképzeléseket a „K" épület diszpécser központ és technikai 
helyiség hűtésével kapcsolatban. A rajzokon nem látható csőhálózat, a 
berendezések teljesítménye, a beltéri egységek kültéri egysége a tervrajzokon, 
kérnénk ezeket pontosítani. 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K 110 Gázvezetékek - A megbízó általános követelményei szerint a telepen belüli 
gázhálózat ill. a házi bekötések képezik részét jelen, 11. sz. tendernek. A 
kivitelezési követelmények 3.3/B kötet szerint a 11. tender része, csak a DN 300 a 6 
bar-os vezeték építése. Kérjük a feladat pontos meghatározását. 

Válasz: Jelen szerződés része, a DN300 6 bar-os csatlakozó gázvezeték, illetve a házi 
bekötések kiépítése. 

K 111 Gázvezetékek - Kérjük megadni, hogy a jánnűtelepi nyomásszabályozót is jelen 
tenderben kell-e megépíteni? 

Válasz: A gáznyomásszabályozó jelen szerződés része. 

K l  12 Távközlés és csatornázás munkarészre a műszaki leírás azt az utalást teszi, hogy a 
terveit a 8. Tender tartalmazza. Kérjük, megadni pontosan milyen feladatunk van a 
11. tenderben! Kérjük, hogy ehhez adatokat megadni szíveskedjenek.

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 
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K 113 8.1. kifizetési hely: Csapadék és szennyvíz átemelő szivattyúk telepítése - Kérjük 
az átemelők pontos adatainak megadását, tekintettel arra, hogy a tervanyag erre 
vonatkozóan információt nem tartalmaz. 

Válasz: Az átemelő szivattyúk adatai: 
• csapadékvíz: Q=300 1/s (3 db összesen); Hn=26 m; P=30kW/db
• szennyvíz: Q=20 1/s (2 db összesen); Hn=5 m; P=3,1 kW/db
• szivárgó víz: Q=lO0 1/s (2 db összesen); Hn=5 m; P=6 kW/db

Az alkalmazott szivattyúk nedves telepítésűek. 

A kisebb hozamot továbbító talajvíz, és szennyvízátemelők két szivattyúval 
épülnek, ezek közül az egyik tartalék. A nagy hozamra kiépített csapadékvíz 
átemelő három szivattyús (2 db üzemi, 1 db tartalék). 

K 114 8.6 kifizetési hely: Utcai vízbekötések - Kérjük annak megerősítését, hogy jelen 11. 
tender keretében csak a vízvezeték hálózat bővítése (DN 200 vezeték 88 m 
hosszban), az új DN 200 vezeték összekötése a mérőaknával és 2 db földfeletti 
tűzcsap építése a feladat. 

Válasz: Jelen szerződés nyertes Ajánlattevőjének feladata az Ajánlatkérési 
dokumentáció részét képező „Közművek" (fENJTKÖZ) munkarészen 
szereplő DN/ID 200 vízvezeték építése, 2 db földfeletti tűzcsappal és a DN/ID 
200 házibekötéssel együtt. A feladat vízjogi létesítési engedély köteles! 

K 115 Ajánlatunk műszakilag megfelelő elkészítéséhez a következő adatokra lenne 
szükségünk: ,,K" épületre vonatkozó, a mélyalapozáshoz szükséges terhelési 
adatszolgáltatás, azaz az alapokra leérkező mértékadó erők, igénybevételek, 
valamint a területre vonatkozó talajmechanikai szakvélemény. Kérjük, 
szíveskedjenek ezeket rendelkezésünkre bocsátani. 

Válasz: Lásd a K31 és K32 kérdésekre adott válaszokat. 

K 116 Az ajánlati nyilatkozat 4. jegyzék, 6. kifizetési hely - üzemi technológia, 
pályafenntartási épület 6.6 - 6.10 pontok esetén, kérjük szíveskedjenek megadni, 
hogy össze kell-e vonni a PFT funkciójú épületek (PFT épület (,,K" épület) és PFT 
járműtároló (,,E" épület)) technológiáját? 

Válasz: Az Ajánlatkérő nem kivánja megváltoztatni az Ajánlatkérési dokumentáció, 
Ajánlati nyilatkozat 4. jegyzékben megadott kifizetési helyeket. 

Ajánlattevő a 4. jegyzék bevezetésében meghatározott módon további 
mérföldkövekkel bővítheti a 4. jegyzéket. 

Amennyiben az Ajánlattevő a 4. jegyzékben szereplő mérföldköveket össze 
kivánja vonni, akkor ezt az Ajánlatban egyértelműen kérjük jelezni 
(pl. valamelyik mérföldkő áránál „0 forintot" szerepeltetve, de ebben az 
esetben kérjük utaljanak rá, hogy az adott mérföldkő műszaki tartalma 
ajánlatuk részét képezi, csak a költségek szerepelnek valamely más 
mérföldkőnél /mérföldköveknél). 

K 117 A diszpécsertorony liftjeit a 4. jegyzék 5. kifizetési hely 5.17 pontja alatt 
szerepeltessük? Kérjük, szíveskedjenek megadni. 

Válasz: Igen, megfelelő ott szerepeltetni. Valamint lásd a K116 kérdésre adott választ. 
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K 118 Az „E" épület (PFT járműtároló) zöldtető hol szerepeljen az ajánlati nyilatkozat 4.
jegyzékében? Kérjük megadni. 

Válasz: Javasoljuk a 9. kifizetési-helyen szerepeltetni. Valamint lásd a K116 kérdésre 
adott választ. 

KI 19 A 3/A kötetben az 58. oldalon szerepel, hogy a tűzszakasz határok sémarajz.át a 
4.sz. melléklet tartalmazza, amelyet nem találtunk, ha létezik ilyen dokumentum,
kérjük, szíveskedjenek átadni.

Válasz: Nem készült ilyen, az M 1: 100-as alaprajzokon került feltüntetésre a 
tűzszakasz határ. 

Kl20 Kérjük megerősíteni, hogy jól értelmezzük a 3/ A kötet 4. oldala alapján, hogy csak 
az ott felsorolt engedélyezési tervdokumentációk elkészítése feladatunk jelen tender 
keretében. 

Válasz: A 3.1 kötetben megadásra kerültek a Megbízó által szolgáltatandó engedélyek. 

Kl21 

Ezen felül minden engedély beszerzése, illetve az ehhez szükséges 
engedélyezési dokumentációk elkészitése a nyertes Vállalkozó feladata. 

Amennyiben ajánlatunknak tartalmaznia kell a közműfejlesztési hozzájárulásokat, 
akkor kérjük átadni az előzetes közműszolgáltatói egyeztetések jegyzőkönyveit. 

Válasz: FCSM, Vízművek, FÖGÁZ jkv. jelen 2.sz. Kiegészítés mellékleteként csatolva. 

Kl22 Sprinker rendszerrel kapcsolatos kérdés: A sprinkler berendezésre vonatkozó 
tervek, műszaki leírás, valamint az ajánlatkérési dokumentációban szereplő 
alapadatok a 2/2002-es OTSZ szerint készültek, mely 2008. május óta 
módosult. Az új OTSZ szerint teljesen át kellene tervezni a rendszert, ami a
rendelkezésre álló igen rövid ajánlattételi időszak alatt nem végezhető el. 
Előzőek alapján kérdésünk, hogy az ajánlatban milyen műszaki tartalmat 
vegyenek figyelembe ajánlattevők, milyen szabvány alapján kell az ajánlatot 
megadni? 

Válasz: Az építési engedélyezési eljárás 2007. évben indult meg, és a 2/2002 OTSZ 
alkalmazásával került lebonyolítására. Az ajánlat megadásakor is ezen 
jogszabály előírásait kérjük figyelembe venni. 

Építészettel kapcsolatos kérdések: 

Kl23 A vonatkozó tervek alapján nem egyértelmű az R 022-os rétegrend. A rajzon C 
kazetta hőszigeteléssel + trapézlemez látható 2 cm légréssel, a leírásban 
porszórt nagytáblás acéllemez burkolat aljzatra szerelve, 12 cm vastag 
rozsdamentes acél vagy azzal egyenértékű falpanel ásványi szállal szerepel. 
Melyik a helyes? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 
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K124 A porszórt acél hullámlemez (vagy trapézlemez) milyen kialakítású? A 
részletrajz szerint vízszintes, a homlokzatok szerint függőleges bordázatú, 
kérjük az ellentmondás feloldását 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K125 A diszpécser torony legfelső szintjén levő felépítmény milyen burkolattal 
készül? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K126 Az R 026-os rétegrendben szereplő porszórt kazettás acéllemez 
burkolat+légrés+ 12cm homlokzati panel ásványi szálas hőszigeteléssel+ 
1,5mm porszórt acéllemez burkolat rétegrend szerepel. A HK.-07-es 
csomóponton csak panel szerepel. Melyik a helyes? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K127 A födémek teherhordó trapézlemeze milyen vastagsággal készüljön? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K 128 A C kazetták falvastagságát kérjük épületenként megadni. 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K 129 A C kazetták mögötti U oszlopok paramétereit kérjük épületenként megadni. 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K130 Ellentmondás van a műleírás 2.8. pont és a HK 03,08,10-es csomópont között. A 
műleírás szerint 2 cm légrés szükséges, a terven viszont nincs ilyen. Kérjük fenti 
ellentmondásokat feloldani és a vonatkozó műszaki tartalmat pontosítani. 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 

Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K131 A homlokzatra porszórt hullámlemez, vagy trapézlemez készül milyen borda vagy 
hullámmagassággal? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K 132 Kérjük pontosítani, hogy a tervezett rétegelt lemez statikailag alkalmas-e a 
homlokzati lemez megtartására? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 
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Kl33 Kérjük pontosítani, hogy mi indokolja a 1 ,5-2 mm vtg. bádogos szerkezeteket (pld.: 
1 4, 1 7, 36, 43, 57, 59, 66, 67, 68, 73, 75, 86, 98 jelű elemek), az általánosan 
használt 0,5-0, 7 mm lemezvastagsághoz képest? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K 134 Az építészeti tervekben nincs metszet a K épület enyhén íves falánál. Kérjük az erre 
vonatkozó rétegrend megadását. 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

Kl35 Az egyes kapuk esetében a konszignációban szereplő magassági méretű szekcionált 
kapu az alacsony belmagasságok miatt nem építhető be, pld.: K004 ill. K007 jelű 
kapuk. Fenti kapuk esetében a helységek belmagassága 4000 mm, ekkor a 
kapunyílás magassága nem lehet 3900 mm csak 3750 mm (szerelhetőség miatt!). 
Kérdés, hogy a 3900 mm magas nyílásmagasság helyett elfogadható-e a 3750 mm 
magas nyílásméret? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K 136 A műgyanta padlóburkolatok esetében kell-e holker ill. lábazat kialakítása is? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K137 A műgyanta burkolatok színével kapcsolatosan van valamilyen konkrét előírás 
vagy elfogadható a RAL 7032 szín? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

Kl38 Az építészeti tervek alapján három féle kerítés kialakítása szükséges. A három 
kerítés szakasz ugyanaz a típusú kerítés vagy csak a „Biztonsági kerítésnek" kell 
1 2,7x76,2 mm-es osztásúnak lenni? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K 139 Az építész dokumentáció R 505 tervlap 5-5 metszet alapján az épülő támfal tetejére 
kerülő kerítés oszlopainak fogadószerkezetét a Co-8 tender kivitelezője készíti el. 
Kérjük pontosítani, hogy milyen jellegű ez a fogadószerkezet és ehhez hogyan kell 
csatlakozni a Co-1 1 kivitelezője által építendő kerítés oszlopaival, tekintettel a 
beépítendő cca. 4 m magas oszlopokra ill. kerítésmezőkre? 

Válasz: A Co-08 szerződés vállalkozója részére előírásra kerültek az alábbiak: 
„Mind a bordás szögtámfalat, mind a szögtámfalat úgy kell méretezni, hogy az 
a tetejére kerülő mintegy 4,0 m. magas, acélszerkezetű tömör kerítés által 
keletkező igénybevételeket biztonsággal elvíselje, és arra az utólagosan 
felszerelhető legyen." 

A rögzítő szerelvények megtervezése és elhelyezése jelen szerződés nyertes 
Vállalkozójának feladat. A részleteket interfész egyeztetés keretében kell 
pontosítani a Co-08 szerződés vállalkozójával. 

22. oldal I 

/0 � 



1 

1 

1 

1 

l 

1 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

L 

L 

Üzemi technológiával kapcsolatos kérdések: 

Kl40 Kérjük megerősíteni, hogy a jánnűmosóval kapcsolatos vonszoló szakaszát érintő 
szigetelt színszakasz kialakítása a Co-8 ill. Co-9 tenderek kivitelezőinek a feladata. 

Válasz: A kérdésben szereplő szigetelt síns7.akasz kialakítása a Co-08 szerződés 
vállalkozójának feladatát képezi. 

Kl41 Tekintettel arra, hogy a mosócsarnokban a mosó telepítésének idején már a 
vágányok elkészülnek, kérjük pontosítani, hogy a mosó szerelésével kapcsolatosan 
az anyagmozgatások miatt milyen módon vehetők igénybe a sínpálya (vasúti kocsi 
betolható-e vagy sem?) vagy emberi erővel kell megoldani az anyagmozgatásokat? 

Válasz: A vasúti pálya használatát a Co-08 szerződés V állalkozójával történő interfész 
egyeztetés keretében kell meghatározni. 

Kl42 K1F08 Távközlési raktár: Szemetes edény 1 db Alapanyaga műanyag vagy fém 
legyen? Pedálos, sima tetős vagy billenő fedeles? Milyen színű? Partvis 1 db PE 
szőrrel, kevertszőrű, vagy lószőr? A fej lehet műanyag vagy fa az igény? 
Mekkora méretű? 40cm? 60 cm? 100cm? Szemetes lapát I db Kisméretű kézi 
lapát, vagy nagyméretű hosszúnyelű? 

Válasz: Szemetes edény: anyaga fém, pedálos, sima tetővel, tetszőleges színben 

Partvis: Lószőr, fa fejjel, mérete 100 cm. 

Kl43 

Lapát: Nagyméretű, hosszúnyelű lapát. 

K1F25 Távközlési szerelvényszoba: Szemetes edény 1 db Alapanyaga műanyag 
vagy fém legyen? Pedálos, sima tetős vagy billenő fedeles? Milyen színű? 
Partvis 1 db PE szőrrel, kevertszőrű, vagy lószőr? A fej lehet műanyag vagy fa 
az igény? Mekkora méretű? 40cm? 60 cm? 100cm? Szemetes lapát l db 
Kisméretű kézi lapát, vagy nagyméretű hosszúnyelű? 

Válasz: Szemetes edény: anyaga fém, pedálos, sima tetővel, tetszőleges színben 

Partvis: Lószőr, fa fejjel, mérete 60 cm. 

Kl44 

Válasz: 

Lapát: kisméretű kézi lapát 

Távközlési szakszolgálat Csoport szerszámkészlet: Hordozható, ipari, mobil 
szívó/fúvó porszívó 1 db Hány wattos? Mekkora méretű? Hány literes? Háti 
porszívó esetleg elfogadott-e? Réz és optikai hálózatokhoz hálózati analizátor 
(hálózati forgalom teszter) 1 db Kérjük a berendezés főbb paramétereit megadni. 

Porszívó: 1400 wattos, táskában tartozékaival együtt hordozható, 1,51 
űrtartalmú, háti porszívó nem elfogadott 

Réz és optikai hálózatokhoz háló7.ati analizátor (hálózati forgalom teszter): 
• monomodusú és multimodosú optikai kábelek tesztelésére és analizálására,
• kategória 5, 5e, 6 S/OTP kábel analizátor,
• mérési értékek a következőkre: reflexió, csillapítás, kapacitás, induktivitás,

kábel hibahely behatárolás,
• PC alkalmazás a mért értékek feldolgozásához és adatgyűjtéshez,
• hordozható kivitel,
• kommunikációs kábel,
• színes kijelző.
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Kl45 KOF04 TMK mh: Ponthegesztő PA-6 Teljesítménye? Kézi, vagy állványos? 
Hegesztőgép 300 A-ig (trafó v. dinamó) Kérjük a berendezés föbb paramétereit 
megadni. Függőkapcsolós vezérlésű futómacska 2 t teherbírással Kérjük a 
berendezés föbb paramétereit megadni pld.: emelőmagasság, futómacska pálya 
hossza stb. ? Platós targonca Mozgatott áru mérete, tömege? Meghajtás 
(gázüzemű, dízel, elektromos)? Teherbírás? Átjáró magasság (építési magasság 
meghatározásához)? Rakodófelület mérete? Napi üzemórák száma (elektromos 
gép esetén akkumulátorválasztás miatt)? Emelkedő van/nincs (%)? Villás 
targonca Mozgatott áru mérete, tömege? Meghajtás (gázüzemű, dízel, 
elektromos)? Teherbírás? Átjáró magasság (építési magasság 
meghatározásához)? Emelési magasság? Max. emelésnél maradvány teherbírás? 
Napi üzemórák száma (elektromos gép esetén akkumulátorválasztás miatt)? 
Munkafolyosó szélesség? Kabinkialakítás (kell vagy nem)? Világítás (kell vagy 
nem)? Emelkedő van/nincs (%)? Dexion-Salgó szekrény állvánnyal Kérjük 
megadni a főbb paramétereket (méret, mezőosztás, teherbírás stb.)? Dexion­
Salgó polcok alkatrésznek Kérjük megadni a főbb paramétereket (méret, 
mezőosztás, teherbírás stb.)? Vákuumos emelő kéttárcsás Kérjük megadni a 
berendezés főbb paramétereit (kézi v. gépi, teherbírás stb.)? Szemetes edény 1 
db Alapanyaga műanyag vagy fém legyen? Pedálos, sima tetős vagy billenő 
fedeles? Milyen színű? Hegesztősarok elszívással Kérjük pontosítani a 
berendezés feladatát ill. főbb paramétereit. BOSTER Hány amperes? 
Elektródafogó Hány amperes? Palackszállító kocsi Egy vagy két palackos? 
Hegesztő trafó, nagy Mekkora teljesítményű? AC vagy DC ill. BKI vagy A VI? 
Műhelyprés PFAFF 155/SA Kézzel működtetett hidraulikus v. gépi 
hidraulikus? Hány tonnás, mekkora a max. nyomóerő? C állványos v. kettő 
oszlopos? Műanyagtárcsás gyorsdaraboló MTD 300-as Ajánlatkérő 
ragaszkodik ehhez, tekintettel a munka-, és egészségvédelmi szempontokra 
(pld.: por, szag stb.) vagy elfogadható helyette szalagos fűrész is? Csőfűrész 
(orrfűrész) Ez kézi rezgőfűrész v. stabil szalagos fűrészgép? Egyetemes 
daraboló Mi a berendezés pontos feladata? Szalagfűrész elfogadható? Mi az 
átvágandó anyag max. átmérője? Lemezolló 125-ös Kézi v. gépi? Mit jelent a 
125? 1250 mm max. vágási hosszat? Mi a vágandó max. lemezvastagság? 
Élhajlító 100-as Kézi v. gépi? Mit jelent a 100? 1 OOO mm max. hajlítási 
hosszat? Mi a hajlítandó max. lemezvastagság? Lemezolló 275-ös Max. vágási 
hossz? Mi a vágandó max. lemezvastagság? Körfűrész Fémipari? Ha igen, 
akkor mi a max. vágandó átmérő? 

Válasz: Ponthegesztő: állványos, 140A 

Hegesztőgép 300 A-ig (trafó v. dinamó): Műhelyen kívüli különféle hegesztési 
feladatokhoz. Bevont elektródás hegesztésre alkalmas, inverteres hegesztőgép, 
feszültség: 230 V, áramtartomány 10-300 A. Bázikus és rutilos elektróda 

felhasználáshoz 

Függőkapcsolós vezérlésű futómacska 2 t teherbírás: 2 tonna teherbírás, 3 m 
emelőmagasság, 230 V vagy 400V-os 

Platós targonca: elektromos, 1 tonna teherbírású, napi üzemóra kb. 3 óra 

Villás targonca: elektromos, 1 tonna teherbírású, 2 m emelési magasság, napi 
üzemóra kb. 2-3 óra 

Dexion-Salgó szekrény állvánnyal: 2 ajtós, szabványos méretű 

Dexion-Salgó polcok alkatrésznek: magasság: 2400 mm, szélesség: 5000 mm, 
polctávolság: 500 mm 

Vákuumos emelő kéttárcsás: gumikorongos, kézi alumínium öntvény 
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Szemetes edény: anyaga fém, pedálos, sima tetővel, tetszőleges színben, 50 l-es 

Hegesztősarok elszívással: feladata a hegesztésekor keletkező füst elszívása, 
illeszkedve a helység méretéhez 

Elektródafogó: 400 amperes 

Palackszállító kocsi: kétpalackos, gumikerekes (felfújható) 

Hegesztőtrafó: Inverteres, 180 A 

Műhelyprés PFAFF 155/SA: kézzel működtetett, 5 t, állványos 

Műanyagtárcsás gyorsdaraboló MTD 300-as: szalagos fűrész nem elfogadható 

Csőfűrész (orrfűrész): Csak az orrfűrész elfogadható. Feladata csődarabolás, 
az átvágandó méret 160 mm. A szalagfűrész nem elfogadható 

Lemezolló 125-ös: kézi lemezvágó olló 

Élhajlító 100-as: . Kézi, max. hajlítási hossz: 1000 mm, lemezvastagság: 1mm 

Lemezolló 275-ös: Kézi lemezvágó olló 

Körfűrész: faipari, vágásvastagság: 60 mm 

KOF07 mozgólépcső mh: CO hegesztőgép Milyen feladatra kell? Huzalátmérő 
tartomány? Inverteres? Fokozatkapcsolós? Kompakt vagy killöntolós? Hány 
amperes? Dexion-Salgó szekrény állvánnyal Kérjük megadni a főbb 
paramétereket (méret, mezőosztás, teherbírás stb.)? Dexion-Salgó polcok 
alkatrésznek Kérjük megadni a főbb paramétereket (méret, mezőosztás, 
teherbírás stb.)? Emelőhevederek Kérjük pontosítani a főbb paramétereket 
(anyag, teherbírás, hossz, darabszám stb.). Műhelyprés PFAFF 155/SA Kézzel 
működtetett hidraulikus v. gépi hidraulikus? Hány tonnás, mekkora a max. 
nyomóerő? C állványos v. kettő oszlopos? Müanyagtárcsás gyorsdaraboló 
MTD 300-as Ajánlatkérő ragaszkodik ehhez, tekintettel a munka-, és 
egészségvédelmi szempontokra (pld.: por, szag stb.) vagy elfogadható helyette 
szalagos fűrész is. 

Válasz: CO hegesztőgép: Acél, alumínium hegesztésre. Huzalátmérő: 0,6 - 1,2 mm 
acélhoz. Pont-, és intervallum folyamatos hegesztés. Hálózati teljesítmény: 
10 kV A. Hegesztő áram: 30 - 240 A. Kerekeken gördíthető. 

Dexion-Salgó szekrény állvánnyal: Műhelyszekrény: 2000 x 1023 x 555, 
Tömege: 60 kg 

Dexion-Salgó polcok alkatrésznek: 600x900 polcok, láb 2500 mm, teherbírás 
200 kg, mezöosztás: 500 mm. 

Emelőhevederek: Polytex hurokkötél, poliészter, EN 1492. Teherbírás: 
2000 kg; Hossz: 1,5 m kifeszített hossz; 2 készlet. 

Műhelyprés PFAFF 155/SA: Sajtolóerő: 15t. 
Gépalap hossza (A): 775 mm. 
Gépalap szélesség (B): 610 mm. 
Prés teljes magassága (C): 1.640 mm. 
Vázmagasság (D): 1 500 mm. 
Munkadarab maximális magassága (E): 674 mm. 
Asztalpozíciók közti távolság (F): 100 mm. 
Oszlopok közti távolság (G): 540 mm. 
Váz hossza (H): 675 mm 
Vázszélesség (1): 230 mm. 
Dugattyú max. lökete: 130 mm; Nyomódugattyú átmérője: 38 

25. oldal



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

i 
l 

1 
L 

lm 

"ti 

K147 

Műanyagtárcsás gyorsdaraboló MTD 300-as: (ez szükséges, szalagos 
fűrészgép nem megfelelő!) 
Üresjárati fordulatszám: 3900 1/min Fűrészlap átmérő: 355 mm 
Fűrészlap furat: 25, 40 mm 
Gépsúly: 18, 00 kg Mélység x Hossz x Magasság: 53 x 36 x 73 cm 

KOF09 magasépitő mh: Kétajtós tároló szekrény Kérjük megadni a fóbb 
paramétereket (méret, polcosztás, teherbírás stb.)? Konténer Kérjük megadni a fóbb 
paramétereket (méret, teherbírás, anyag, bevonatolás, nyitott v. zárt, kerekeken 
guruló stb.). Gáz vagy diesel üzemű targonca Mozgatott áru mérete, tömege? 
Meghajtás (gázüzemű, dízel)? Teherbírás? Átjáró magasság ( építési magasság 
meghatározásához)? Emelési magasság? Max. emelésnél maradvány teherbírás? 
Munkafolyosó szélesség? Kabinkialakítás (kell vagy nem)? Világítás (kell vagy 
nem)? Emelkedő van/nincs (%)? Gyorsdaraboló MTD 300-as Ajánlatkérő 
ragaszkodik ehhez, tekintettel a munka-, és egészségvédelmi szempontokra 
(pld.: por, szag stb.) vagy elfogadható helyette szalagos fűrész is? 

Válasz: Kétajtós tároló szekrény: 120x80x220-240cm, 5 db. változtatható helyű polc, 
100 kg-os teherbírással polconként 

K148 

Konténer: Acél lOOx80x08, 300 kg., zárt, kerekeken guruló. 

Gáz vagy diesel üzemű targonca: Diesel üzemű, 5t teherbírás, emelési 
magasság: 3m. 

Gyorsdaraboló MTD 300-as: szalagos fűrész nem elfogadható 

KOF13 festő mh: Védőfelszerelések Egyéni védőeszközre van szükség pld.: 
félálarc, szemüveg, overál, kesztyű? Milyen festék? Milyen technológia? 
Milyen mennyiségről ( darabszámról) van szó? Tároló állvány Kérjük megadni 
a főbb paramétereket (méret, mezőosztás, teherbírás stb.)? Festékszóró, 
elektromos Ez elektrosztatikus szórópisztolyt jelen? Konténer. kicsi Kérjük 
megadni a fóbb paramétereket (méret, teherbírás, anyag, bevonatolás, nyitott v. zárt, 
kerekeken guruló stb.). Konténer. nagy Kérjük megadni a főbb paramétereket 
(méret, teherbírás, anyag, bevonatolás, nyitott v. zárt, kerekeken guruló stb.). 
Szalagcsiszoló Mi a szélessége? 150 mm elfogadható? 

Válasz: Védőfelszerelések: Félálarc: 12 db, szemüveg: 12 db, overál: 12 db, kesztyű: 
120 db. 

Festékek: diszperzit, mész, lakk, olaj, zománc, lazúr 

Tároló állvány: 240x80x220-240cm, 3 mező, 5 db. polc, 100 kg-os teherbírással 
polc/mező 

Festékszóró, elektromos: Nem elektrosztatikus, egyszerű kézi szórópisztoly 

Konténer, kicsi: Acél 100x80x80, 300 kg, zárt, kerekeken guruló 

Konténer, nagy: Acél 120xlO0xl00, 500 kg, zárt 

Szalagcsiszoló: kézi: egy 950 W-os, szalagméret 76 x 533 mm, egy 1050 W-os, 
szalagméret 100 x 610 mm 
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Kl49 KOF15 éjszakai előkészítő raktár: Tároló szekrény Kérjük megadni a fübb 
paramétereket (méret, polcosztás, teherbírás stb.)? 

Válasz: 5 polcos 4 ajtós lemezszekrény, mérete: 3,00x0,80x2,00 m (hxszxm) 
Teherbírása: 100 kg/polc. 

Kl50 KOF19 éjszakai előkészítő műhely: Nagyméretű szerszám szekrény felszereléssel 
Kérjük megadni a szekrény méretét ill. a szükséges szerszámok (felszerelés) 
listáját? Hegesztő trafó 300 A-ig Milyen feladatra használják? Milyen trafó? 

Válasz: Nagyméretű szerszám szekrény felszereléssel: 5 polcos 4 ajtós 
leme7Szekrény, mérete: 3,00x0,80x2,00 m (hxszxm) Teherbírása: 100 kg/polc. 

Felszerelés: 

Me211evezés Darabszám (db.) 
vídia betétes füró, SDSplus befogással, 150 mm, 

10 
.tE 6,8, 10, 12, 15,20-as, méretenként 

vídia betétes füró, SDSplus befogással, 250 mm, 
10 

.tE 6,8, 10, 12, 15,20-as, méretenként 
vidia betétes füró, SDSplus befogással, 400 mm, 

5 
.tE 20,30,35-ös, méretenként 

hosszabbító, 400V-os 5 x 1 ,5mm-es, 50fin-es 
5 

(dobon) 
hosszabbító, 230V-os 3 x 1,5mm-es, 50fin-es 2 
Laposvéső SDSmax-os befogással, 400 mm 

10 
(nagyvésőgépekhez) 

Hegyesvéső SDSmax-os befogással, 400 és 500 
30 

mm (nal!Vvésőgépekhez) 
szennyvízszivattyú 230V-os, emelő mag.: 7 m, 

szállítás: 5-6 m3 /h 
3 

szennyvízszivattyú 3x400V-os, emelő mag.: 
7 m, szállítás: 8-10 m3 /h 

2 

szennyvízszivattyú 3x400V-os, emelő mag.: 7 
m, szállítás: 8-10 m3 /h 

2 

vízszivattyú 230V-os, emelő mag.: 10 m, 
szállítás: 5-6 m3/h 

2 

lézeres vízmérték, műszerálvánnyal 1 
lézeres távolságmérő (20 m-ig) 1 

fém- és áramkereső műszer (betonacél és 
2 

villanyvezeték kereséshez) 
satu, 100-as 2 

Acél mérőszalag 2 m-es 5 

Acél mérőszalag 5 m-es 5 
Acél mérőszalag 30 m-es 2 

Hegesztő trafó 300 A-ig: Műhelyen kívüli különféle hegesztési feladatokhoz. 
Bevont elektródás hegesztésre alkalmas, inverteres hegesztőgép, feszültség: 
230 V, áramtartomány 10-300 A, bázikus és rutilos elektróda felhasználáshoz. 
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K151 KOF22 Lakatos műhely PFf: Állványos darabológép Tárcsás v. szalagos 
fiírészgép? Max. átvágandó átmérő? Élhajlító Kézi v. gépi? Mi a max. hajlítási 
hossz? Mi a hajlítandó max. lemezvastagság? Hidraulikus vágógép Ez 
hidraulikus lemezolló? Mi a max. vágási hossz? Mi a vágandó max. 
lemezvastagság? Nagyméretű szerszám szekrény felszereléssel Kérjük megadni a 
szekrény méretét ill. a szükséges szerszámok (felszerelés) listáját? Emelőbéka 
Kérjük megadni a berendezés föbb paramétereit (teherbírás, méretek stb.)? 

Válasz: Állványos darabológép: Tárcsás, 120 mm 

K152 

Élhajlító: Kézi, max. hajlítási hossz: 2500 mm, max. lemezvastagság: 6 mm 

Hidraulikus vágógép: Különböző szelvényű vasak vágására-darabolására 
alkalmas berendezés (betonvas, cső zártszelvény, idomacél laposvas stb. 50mm 
átmérőig). Nem lemez. 

Nagyméretű szerszám szekrény felszereléssel: 5 polcos 4 ajtós lemezszekrény, 
mérete: 3,00x0,80x2,00 m (hxszxm) Teherbírása: 100 kg/polc. 

Emelőbéka: Teherbírás: 2� kg, emelési magasság 25 cm, villahossz: 200 cm 

EOF0l PHT járműtároló és javító csarnok: Ipari gőzborotva Kérjük megadni a 
berendezés föbb paramétereit (fix v. mobil, max. nyomás stb.)? Kis kompresszor 
(guruló) Kérjük megadni a berendezés föbb paramétereit (max. nyomás, légtartály 
mérete stb.)? Hordozható hegesztő trafó Mit jelent a hordozható, milyen feladatra? 
Hány amperes? Inverteres? Müanyagtárcsás gyorsdaraboló Ajánlatkérő 
ragaszkodik ehhez, tekintettel a munka-, és egészségvédelmi szempontokra 
(pld.: por, szag stb.) vagy elfogadható helyette szalagos fűrész is. Szemetes 
edény Alapanyaga műanyag vagy fém legyen? Pedálos, sima tetős vagy billenő 
fedeles? Milyen színű? Üzemi telefon Kérjük pontosítani a műszaki tartalmat. 
Ez csak a telefon készüléket jelenti és a vonal kiépítése a Co-9 tender feladata? 
Kisméretű szerszám szekrény, mobil (teljes felszereléssel) Kérjük megadni a 
szekrény méretét ill. a szükséges szerszámok (felszerelés) listáját? Tároló szekrény 
Kérjük megadni a föbb paramétereket (méret, polcosztás, teherbírás stb.)? 
Körfűrész Fémipari? Ha igen, akkor mi a max. vágandó átmérő? Kuka Kültéri? 
Beltéri? Alapanyaga fém vagy műanyag? Billenő fedeles, pedálos, vagy sima 
tetős? Hány literes? Milyen színű? Lemezszekrény Kérjük megadni a föbb 
paramétereket (méret, polcosztás, teherbírás stb.)? Központi óra Kérjük 
pontosítani a műszaki tartalmat. Ez nem a Co-9 tender feladata? 

Válasz: Ipari gőzborotva: Mobil, vízszállítás 300-650 liter/h, nyomás: 30-160 bar 
0 

teljesítmény: 4,5 kW fesztültség: 400V, max előállított hőmérséklet 140 C. 

Kis kompresszor (guruló): Dugattyús teljesítmény: 2,2-3 LE, feszültség: 400V, 
légszállítás 320 liter/perc, üzemi nyomás: 10 bar, légtartály mérete: 100 liter, 
három darab gyorscsatlakozóval. 

Hordozható hegesztő trafó: Műhelyen kívüli különféle hegesztési feladatokhoz. 
Bevont elektródás hegesztésre alkalmas, inverteres hegesztőgép, feszültség: 
230 V, áramtartomány 10-150 A. 

Műanyagtárcsás gyorsdaraboló: szalagos fűrész nem megfelelő 

Szemetes edény: anyaga fém, pedálos, sima tetővel, tetszőleges színben 
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Üzemi telefon: A telefon készülékek, illetve a végpontok kialakítása a Co-09 
szerződés vállalkozójának feladata, a védőcsövek kiépítése jelen szerződés 
nyertes vállalkozójának feladata (a védőcsövezési igényeket a kiviteli tervezés 
során interfész egyeztetés keretében kell pontosítani a Co-09 szerződés 
vállalkozójával) 

Kisméretű szerszám szekrény, mobil (teljes felszereléssel): Fém kivitelű, 
lOOkg-os polcterhelésre tervezve, szabványos, vasúti járműszereléshez 
használt szerszámokkal felszerelve. 

Tároló szekrény: Fémszekrény: 1200x1900x700 négypolcos, polconként 
100 kg teherbírású. 

Körfűrész: Faipari, 230V, 1400W. Vágási mélység: 65 mm, fűrészlap átmérő: 
190 mm, hálózati kábel: 4m, ferde vágási szög: 45 fok 

Kuka: Beltéri, fém, billenő fedeles, 110 literes 

Lemezszekrény: Lemez páncélszekrény, 1000xl700x400 mm. A felső részen 
belül zárható szekrény 400x1000x400 mm. 3 db polc teherbírása 40 kg. 

Központi óra: A központi óra kiépítése a Co-09 szerződés vállalkozójának 
feladata, a védőcsövek kiépítése jelen szerződés nyertes vállalkozójának 
feladata (a védőcsövezési igényeket a kiviteli tervezés során interfész 
egyeztetés keretében kell pontosítani a Co-09 szerződés vállalkozójával) 

K1F03 Készenlétes helyiség PFT: Beépített polcos szekrény Kérjük megadni a 
fóbb paramétereket (méret, polcosztás, teherbírás stb.)? Üzemi telefon Kérjük 
pontosítani a műszaki tartalmat. Ez csak a telefon készüléket jelenti és a vonal 
kiépítése a Co-9 tender feladata? Központi óra Kérjük pontosítani a műszaki 
tartalmat. Ez nem a Co-9 tender feladata? Pedálos szemetes Hány literes? 
Alapanyaga fém vagy műanyag? 

Válasz: Beépített polcos szekrény: Beépített szekrény, mennyezetig, max 300 cm. 
50 cm-es polcosztás, egyenként 100 kg terhelhetőség, 250 cm széles, 
40 cm mély. 

K154 

Üzemi telefon: Lásd Kl52 kérdésre adott választ. 

Központi óra: Lásd Kl52 kérdésre adott választ. 

Pedálos szemetes: 10 literes, fém 

KlFl 7 Szerszámraktár PFT: Hegesztőpajzs {fényérzékelős) Milyen sötétedési 
fokozatokban? 9-13, vagy fix sötétedésü (pl. 9)? Lángvágó készlet Milyen 
gázra? Pb v. acetilén? Lánghegesztő készlet Milyen gázra? Pb v. acetilén? 
Festőkompresszor Kérjük megadni a berendezés főbb paramétereit? Hőlégfúvó 
pisztoly Kérjük megadni a berendezés fóbb paramétereit? Hegesztő trafó Milyen 
feladatra kell? Kérjük megadni a berendezés fóbb paramétereit? Geodiméter készlet 
(mérőállomás) Kérjük megadni a berendezés fóbb paramétereit? Hordozható ipari 
ventilátor {hegesztéshez) Mi a pontos feladata? Kérjük megadni a berendezés föbb 
paramétereit? 

Válasz: Hegesztőpajzs (fényérzékelős): sötétedési fokozat: 9-13 

Lángvágó készlet: Pb gázra és acetilénre is. 

Lánghegesztő készlet: acetilén 
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Festőkompressszor: Dugattyús teljesítmény: 2,2-3 LE, feszültség: 400V, 
légszállítás 320 liter/perc, üzemi nyomás: 10 bár, légtartály mérete: 100 liter, 
három darab gyorscsatlakozóval 

Hőlégfúvó pisztoly: Teljesítmény 2500 W, három fúvásfokozat 

Hegesztő trafó: Műhelyen kívüli különféle hegesztési feladatokhoz. Bevont 
elektródás hegesztésre alkalmas, inverteres hegesztőgép, feszültség: 230 V, 
áramtartomány 10-300 A, bázikus és rutilos elektróda felhasználáshoz. 

Geodiméter készlet (mérőállomás): alkalmas legyen szintezésre, távmérése, 
szögmérési feladatokra vasútépítési munkáknál 

Hordozható ipari ventilátor (hegesztéshez): Alagútban végzett munka közben 
keletkezett por, füst gyors eltávolítására, friss levegő biztositására 

K1F18 Készenlétes raktár PFT: Papucsemelő Kérjük megadni a berendezés föbb 
paramétereit (teherbírás, méretek stb.)? Kisméretű szerszám szekrény. mobil (teljes 
felszereléssel) Kérjük megadni a szekrény méretét ill. a szükséges szerszámok 
(felszerelés) listáját? 

Válasz: Papucsemelő: Teherbírás kb. 10 t. vasúti pálya emelésére 
szabályozására szolgáló speciális vasútépítő célszerszám, amely lehetővé teszi, 
hogy alkalmazásakor a szerelvények akadálytalanul elhaladhatnak fölötte. 

Kisméretű szerszám szekrény, mobil (teljes felszereléssel): Fém kivitelű, 
lO0kg-os polcterhelésre tervezve, szabványos, vasúti járműszereléshez 
használt szerszámokkal felszerelve. 

K l56 KOE02 Elektromos raktár: Szemetes edény Alapanyaga műanyag vagy fém 
legyen? Pedálos, sima tetős vagy billenő fedeles? Milyen színű? 

Válasz: Szemetes edény: anyaga fém, pedálos, sima tetővel, tetszőleges színben 

K 157 KOE03 Elektromos műhely: Telefon vonalas Kérjük pontosítani a műszaki 
tartalmat. Ez csak a telefon készüléket jelenti és a vonal kiépítése a Co-9 tender 
feladata? Központi óra Kérjük pontosítani a műszaki tartalmat. Ez nem a Co-9 
tender feladata? Mobil hegesztőgép 300 A-ig A mobil hordozható kivitelt 
jelent? Elektromos lemezvágó olló Mi a max. vágási hossz? Mi a max. 
lemezvastagság? Asztali csiszológép 175 mm-es koronggal Ez asztali köszörűt 
jelent? Ipari porszívó (2000 W) Hány literes? Csak porszívó vagy por és 
vízszívó is? Szemetes edény pedálos Hány literes? Alapanyaga fém vagy 
műanyag? Milyen színű? Szerszámkészlet Kérjük pontosítani, hogy milyen 
szerszámokból és mekkora mennyiségben áll össze egy garnitúra 
szerszámkészlet? 

Válasz: Telefon vonalas: A telefon készülékek, illetve a végpontok kialakítása a Co-09 
szerződés vállalkozójának feladata, a védőcsövek kiépítése jelen szerződés 
nyertes vállalkozójának feladata (a védőcsövezési igényeket a kiviteli tervezés 
során interfész egyeztetés keretében kell pontosítani a Co-09 szerződés 
vállalkozó jávai) 

Központi óra: Lásd K152 kérdésre adott választ. 

Mobil hegesztőgép 300 A-ig: Igen, hordozható kivitelű. 

Elektromos lemezvágó olló: Csak karosnak van vágási hossza, ez a kézi, 
elektromos folyamatosan tolható előre. 2,8 mm lemezvastagsághoz, max. 
400Nm nyíróerővel, 500W-os motorral. Max. lemezvastagság: 2,8 mm 
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Kl58 

Válasz: 

K159 

Válasz: 

t 

Asztali csiszológép 175 mm-es koronggal: Igen, asztali köszörű. 

Ipari porszívó (2000 W): 20 literes, csak porszívó. 

Szemetes edény pedálos: 20 literes, fém 

Szerszámkészlet: 
1 db Szerszámtáska, 1 db Feszültség kémlelő 1000V, 1 db Univerzális kézi 
mérőműszer (digitális) 1000V 5A, 1 db Csavarhúzó készlet lapos, 1 db 
csavarhúzó készlet kereszt, 1 db Csavarhúzó készlet torx, 1 db Oldalcsfpőfogó 
160, 1 db Csillag - villás kulcs készlet 6-24-ig, 1 db Elemlámpa (lapos elemhez) 
, 1 db Telefondugó 1000V, 1 db Telefonfogó hajlított 1000V, 1 db Szigetelés 
eltávolító fogó 1-6 mm2, 1 db Kábelszigetelés eltávolító, 1 db Kábelszigetelő 
kés, 1 db Kerekcsőrű fogó 160 1000V, 1 db Anatómiai csipesz, 1 db Dugókulcs 
készlet 8-32-ig, 1 db Tolómérő, 1 db Mérőszalag 5 m-es, 1 db Csőszeg kiütő 1-6 
mm, 1 db Imbuszkulcs készlet 2-13 mm, 1 db Gyors csőfogó, 1 db Zéger fogó 
külső egyenes 10-24 mm, 1 db Zéger fogó külső 90 fokos 10-24 mm, 1 db Zéger 
fogó belső egyenes 10-24 mm, 1 db Zéger fogó belső 90 fokos 10-24 mm. 

KOE07 Elektrikusi tartózkodó: Telefon EDI rendszer KérjUk pontosítani a 
műszaki tartalmat. Ez csak a telefon készUléket jelenti és a vonal kiépítése a 
Co-9 tender feladata? Telefon vonalas Kérjük pontosítani a műszaki tartalmat. 
Ez csak a telefon készUléket jelenti és a vonal kiépítése a Co-9 tender feladata? 
Központi óra Kérjük pontosítani a műszaki tartalmat. Ez nem a Co-9 tender 
feladata? Hordágy KérjUk pontosítani a műszaki tartalmat? Pedálos szemetes 
edény Hány literes? Alapanyaga fém vagy műanyag? 

Telefon EDI rendszer: A telefon készülékek, illetve a végpontok kialakítása a 
Co-09 szerződés vállalkozójának feladata, a védőcsövek kiépítése jelen 
szerződés nyertes vállalkozójának feladata (a védőcsövezési igényeket a kiviteli 
tervezés során interfész egyeztetés keretében kell pontosítani a Co-09 
szerződés vállalkozójával) 
Telefon vonalas: Lásd K157 kérdésre adott választ. 
Központi óra: Lásd K152 kérdésre adott választ. 

Hordágy: Tisztítható, műanyag felületű, egészségügyi szolgálati minősítéssel. 

Szemetes edény pedálos: 20 literes, fém 

KOE06 Elektromos kapcsolótér: Központi óra Kérjük pontosítani a műszaki 
tartalmat. Ez nem a Co-9 tender feladata? Telefon EDI rendszer Kérjük 
pontosítani a műszaki tartalmat. Ez csak a telefon készüléket jelenti és a vonal 
kiépítése a Co-9 tender feladata? Vonalas telefon KérjUk pontosítani a műszaki 
tartalmat. Ez csak a telefon készUléket jelenti és a vonal kiépítése a Co-9 tender 
feladata? 2 ajtós lemez szekrény KérjUk megadni a fóbb paramétereket (méret, 
polcosztás, teherbírás stb.)? Ipari porszívó (2000 W) Hány literes? Csak porszívó 
vagy por és vízszívó is? Pedálos szemetes edény Hány literes? Alapanyaga fém 
vagy műanyag? 

Központi óra: Lásd K152 kérdésre adott választ. 
Telefon EDI rendszer: Lásd K 158 kérdésre adott választ. 
Telefon vonalas: Lásd K157 kérdésre adott választ. 

2 ajtós lemez szekrény: Szabványos úgynevezett garázsszekrény (üresen), 
kb. 150 cm-es magassággal 

Ipari porszívó (2000 W): 20 literes, csak porszívó. 

Szemetes edény pedálos: 20 literes, fém 
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Kl60 KlFll Távvezérlő automatika műhely: Asztali csiszológép 175 mm-es 
koronggal Ez asztali köszörűt jelent? Polcos szekrény Kérjük megadni a föbb 
paramétereket (méret, polcosztás, teherbírás stb.)? Központi óra Kérjük 
pontosítani a műszaki tartalmat. Ez nem a Co-9 tender feladata? Vonalas 
telefon Kérjük pontosítani a műszaki tartalmat. Ez csak a telefon készüléket 
jelenti és a vonal kiépítése a Co-9 tender feladata? Ipari porszívó (2000 W) 
Hány literes? Csak porszívó vagy por és vízszívó is? Raktári anyagmozgató 
kocsi Kérjük megadni a föbb paramétereket (méret, teherbírás stb.)? Pedálos 
szemetes edény Hány literes? Alapanyaga fém vagy műanyag? Személyenként 
egyéni szerszámok Kérjük pontosítani, hogy milyen szerszámokból és mekkora 
mennyiségben áll össze egy garnitúra szerszámkészlet? 

Válasz: Asztali csiszológép 175 mm-es koronggal: Igen, asztali köszörű. 

Kl61 

Polcos szekrény: A polcok 40cm magasak legyenek, 200kg-os teherbirással. 

Központi óra: Lásd K152 kérdésre adott választ. 

Telefon vonalas: Lásd K157 kérdésre adott választ. 

Ipari porszívó (2000 W): 20 literes, csak porszívó. 

Raktári anyagmozgató kocsi: 4 kerekű 50 kg terhelhetőségű, 70x45 cm 
alapterületű 

Szemetes edény pedálos: 20 literes, fém 

Személyenként egyéni szerszámok: 
1 db Szerszám táska, 1 db Kombinált fogó (1000 V), 1 db Rádiós fogó 
(1000 V), 1 db Csípőfogó nagy, 1 db Csípőfogó kicsi, 1 db Lapos csavarhúzó 
készlet, 1 db Kereszt csavarhúzó készlet, 1 db Torx csavarhúzó készlet, 1 db 
Anatómiai csipesz, 1 db Műszerész csipesz, 1 db Csillag villás kulcskészlet 
6-19, 1 db Forrasztópáka (Weller 24V+kellékei), 1 db Ónszippantó, 1 db
Huzalcsupaszító fogó, 1 db Tűreszelő készlet, 1 db Kézi műszer digitális 
(V ,A,C, = ~ lOOOV, 2A), 1 db Elemlámpa, 1 db Feszültség kémlelő 1000V, 1 db 
Imbuszkulcs készlet 2-13 mm, 1 db Mobil gyorstokmányos ütve-fúrógép 

KlF12 Raktár: Raktári anyagmozgató kocsi Kérjük megadni a fóbb 
paramétereket (méret, teherbírás stb.)? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészitésben fognak tájékoztatást kapni. 

K 162 K1F13 Raktár: Raktári anyagmozgató kocsi Kérjük megadni a fóbb 
paramétereket (méret, teherbírás stb.)? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

Kl63 K1F14 Tartózkodó közös: Pedálos szemetes edény Hány literes? Alapanyaga 
fém vagy műanyag? Polcos tároló szekrény Kérjük megadni a föbb paramétereket 
(méret, polcosztás, teherbírás stb.)? 

Válasz: Szemetes edény pedálos: 20 literes, fém 

Polcos tároló szekrény: A polcok 40cm magasak legyenek, 200kg-os 
teherbírással. 
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Kl64 Kocsiszín 0,8 kV-os kapcsolótér: Pedálos szemetes edény Hány literes? 
Alapanyaga fém vagy műanyag? Központi óra Kérjük pontosítani a műszaki 
tartalmat. Ez nem a Co-9 tender feladata? Telefon EDI rendszer Kérjük 
pontosítani a műszaki tartalmat. Ez csak a telefon készUléket jelenti és a vonal 
kiépítése a Co-9 tender feladata? Vonalas telefon Kérjük pontosítani a műszaki 
tartalmat. Ez csak a telefon készüléket jelenti és a vonal kiépítése a Co-9 tender 
feladata? 

Válasz: Szemetes edény pedálos: 20 literes, fém 

Központi óra: Lásd K152 kérdésre adott választ. 

Telefon EDI rendszer: Lásd K 158 kérdésre adott választ. 

Telefon vonalas: Lásd K157 kérdésre adott választ. 

K l65 K1F15 Erősáramú mh: 2 ajtós Salgó szekrény Kérjük megadni a fübb 
paramétereket (méret, polcosztás, teherbírás stb.)? Inverteres hegesztő készUlék 
BKI v. AVI? 1 v. 3 fázisú? Hány amperes? Hölégfüvó Mi a berendezés pontos 
feladata? Kérjük megadni a berendezés fóbb paramétereit? Ipari porszívó Hány 
wattos? Csak porszívó vagy por és vízszívó is? Hány literes legyen? Központi 
óra Kérjük pontosítani a műszaki tartalmat. Ez nem a Co-9 tender feladata? 
Telefon készülék (házi és városi jogosultsággal) Kérjük pontosítani a műszaki 
tartalmat. Ez csak a telefon készüléket jelenti és a vonal kiépítése a Co-9 tender 
feladata? Szemetes edény Alapanyaga műanyag vagy fém legyen? Pedálos, 
sima tetős vagy billenő fedeles? Milyen színű? 

Válasz: 2 ajtós Salgó szekrény: Kisebb típusú szabványos szekrény. A polcok 40cm 
magasak legyenek, 250kg-os teherbírással 

Kl66 

Inverteres hegesztő készülék: Bevont elektródás kézi ívhegesztő (BKI) 175 A­
ig, 3,2-es pálcáig. 1 fázisú. 25A 

Hőlégfúvó: Zsugorcső melegítéshez kábelszerelésnél. 2300W, 250-5001/perc 

Ipari porszívó: 2000 W porszívó, 20 literes 

Központi óra: Lásd K152 kérdésre adott választ. 

Telefon készülék: Lásd K157 kérdésre adott választ. 

Szemetes edény: anyaga fém, pedálos, sima tetővel, tetszőleges színben 

TOFlO Takarítóeszköz tároló: Polcos raktári tárolóállvány. három mezős Kérjük 
megadni a főbb paramétereket (méret, mezőosztás, teherbírás stb.)? 

Válasz: 240x80x220-240cm, 3 mező, 5 db. polc, 100 kg-os teherbírással polc/mező 

K l67 KOF32 Raktár: Elektromos villástargonca a raklapos állványok kiszolgálására, 
1.5 tonna teherbírással. 5.5 m emelőmagassá�gal. kezelőfülkével. elektromos 
töltőkészUlékkel Mozgatott áru mérete, tömege? Atjáró magasság (építési magasság 
meghatározásához)? Max. emelésnél maradvány teherbírás? Munkafolyosó 
szélesség? Kabinkialakítás (kell vagy nem)? Világítás (kell vagy nem)? Emelkedő 
van/nincs (%)? Napi üzemórák száma (elektromos gép esetén 
akkumulátorválasztás miatt)? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 
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Kl68 EOF02 Kerékpáreszterga: Kisméretű szerszám szekrény. mobil {teljes 
felszereléssel) Kérjük megadni a szekrény méretét ill. a szükséges szerszámok 
(felszerelés) listáját? Tároló szekrény {sablonok eszközök tárolására) Kérjük 
megadni a fübb paramétereket (méret, polcosztás, teherbírás stb.)? Fa tároló 
szekrény (adatok minták tárolására) Kérjük megadni a fübb paramétereket (méret, 
polcosztás, teherbírás stb.)? 

Válasz: Kisméretű szerszám szekrény, mobil (teljes felszereléssel): 
Fém kivitelű, 100 kg-os polcterhelésre tervezve 

Tároló szekrény (sablonok eszközök tárolására): Szabványos, vasűti 
járműszereléshez használt szerszámokkal felszerelve. 

K 169 KOJ0l Daruzott javító csarnok: Általános kézi szerszámok, kisgépek. 
mérőeszközök Kérjük pontosítani, hogy milyen szerszámokról, kisgépekröl ill. 
mérőeszközökről van szó és mekkora mennyiségben? Szemetes edény Alapanyaga 
műanyag vagy fém legyen? Pedálos, sima tetős vagy billenő fedeles? Milyen színű? 
Tároló polcok {anyagtárolásra) Kérjük megadni a fübb paramétereket (méret, 
polcosztás, teherbírás stb.)? Tároló szekrények Kérjük megadni a fübb 
paramétereket (méret, polcosztás, teherbírás stb.)? Elektromos platós targonca, 
teherbírás 1 tonna Mozgatott áru mérete, tömege? Átjáró magasság ( építési 
magasság meghatározásához)? Rakodófelület mérete? Emelkedő van/nincs (%)? 
Napi üzemórák száma (elektromos gép esetén akkumulátorválasztás miatt)? 
Elektromos villás targonca. teherbírás 2 tonna Mozgatott áru mérete, tömege? 
Átjáró magasság ( építési magasság meghatározásához)? Emelési magasság? 
Max emelésnél maradvány teherbírás? Napi üzemórák száma (elektromos gép 
esetén akkumulátorválasztás miatt)? Munkafolyosó szélesség? Kabinkialakítás 
(kell vagy nem)? Világítás (kell vagy nem)? Emelkedő van/nincs (%)? Kézi, 
raktári targonca (,,béka") Kérjük megadni a berendezés fóbb paramétereit 
(teherbírás, méretek stb.)? 

Válasz: Általános kézi szerszámok, kisgépek, mérőeszközök: Szabványos nagyméretű 
szerszámszekrény, az M4 járművek szereléséhez használható szerszámokkal 
felszerelve, a kisgépek felsorolva a KOJ03, 05 és 06 raktárakban. 

Szemetes edény: anyaga fém, pedálos, sima tetővel, tetszőleges színben 

Tároló polcok (anyagtárolásra): Fém kivitelű állítható osztás távolsággal, 
2000 mm magasságű 400 mm polcmélységgel 200 kg-os polcterhelésre 
tervezve 

Tároló szekrény: Fémszekrény: 1200x1900x700 négypolcos, polconként 
100 kg teherbírásű. 

Elektromos platós targonca: teherbírás 2 tonna, Vezetőftilkés kivitel, 
rakfelülete: 2100 x 1300mm. 

Elektromos villás targonca, teherbírás 2 tonna: Emelési magasság: 3000mm. 

Kézi, raktári targonca: Villahossz min. 1100mm, teherbírás ltonna 
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K 170 KOJ02 Lakatos mh: Technológiai berendezését a jánnü szállítója adja, ill. közli 
Kérjük megerősíteni, hogy a Co-11 tenderben ezzel nem kell foglalkozni, ez nem 
képezi a tender tárgyát. Szemetes edény Alapanyaga műanyag vagy fém legyen? 
Pedálos, sima tetős vagy billenő fedeles? Milyen színű? Nagyméretű szerszám 
szekrény felszereléssel Kérjük megadni a szekrény méretét ill. a szükséges 
szerszámok (felszerelés) listáját? Kisméretű szerszám szekrény. mobil (teljes 
felszereléssel) Kérjük megadni a szekrény méretét ill. a szükséges szerszámok 
(felszerelés) listáját? Mühelyenként tárolópolc Kérjük megadni a fóbb 
paramétereket (méret, polcosztás, teherbírás stb.)? 

Válasz: Szemetes edény: anyaga fém, pedálos, sima tetővel, tetszőleges színben 

Nagyméretű szerszám szekrény felszereléssel: S7.abványos nagyméretű 
szerszámszekrény, az M4 járművek szereléséhez használható szerszámokkal 
felszerelve. 

Kisméretű szerszám szekrény, mobil (teljes felszereléssel): Fém kivitelű, 
lOOkg-os polcterhelésre tervezve, S7.abványos, vasúti járműszereléshez 
használt szerszámokkal felszerelve. 

Műhelyenként tárolópolc: Fém kivitelű állítható osztás távolsággal, 2000 mm 
magasságú 400 mm polcmélységgel 200 kg-os polcterhelésre tervezve. 

K 171 KOJ04 Forgácsoló mh: Technológiai berendezését a jánnü szállítója adia, ill.

közli Kérjük megerősíteni, hogy a Co-11 tenderben ezzel nem kell foglalkozni, ez 
nem képezi a tender tárgyát. Szemetes edény Alapanyaga műanyag vagy fém 
legyen? Pedálos, sima tetős vagy billenő fedeles? Milyen színű? Nagyméretű 
szerszám szekrény felszereléssel Kérjük megadni a szekrény méretét ill. a 
szükséges szerszámok (felszerelés) listáját? Kisméretű szerszám szekrény, mobil 
(teljes felszereléssel) Kérjük megadni a szekrény méretét ill. a szükséges 
szerszámok (felszerelés) listáját? Műhelyenként tárolópolc Kérjük megadni a fóbb 
paramétereket (méret, polcosztás, teherbírás stb.)? 

Válasz: Lásd Kl 70 kérdésre adott választ. 

KI 72 KOJ06 Raktár: Darufüggesztékek különféle méretben Kérjük pontosítani a főbb 
paramétereket (anyag, teherbírás, hossz, darabszám stb.)? Körfűrész (800 W) 
Fémipari? Ha igen, akkor mi a max. vágandó átmérő? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K173 KOJ08 Daruzott forgóváz mosó: Speciális szerszámok és eszközök a forgóváz 
javításához (Gyári beszállítás) Kérjük megerősíteni, hogy a Co-11 tenderben ezzel 
nem kell foglalkozni, ez nem képezi a tender tárgyát Szemetes edény Alapanyaga 
műanyag vagy fém legyen? Pedálos, sima tetős vagy billenő fedeles? Milyen színű? 
Nagyméretű szerszám szekrény felszereléssel Kérjük megadni a szekrény méretét 
ill. a szükséges szerszámok (felszerelés) listáját? Kisméretű szerszám szekrény. 
mobil (teljes felszereléssel) Kérjük megadni a szekrény méretét ill. a szükséges 
szerszámok (felszerelés) listáját? 

Válasz: Lásd Kl 70 kérdésre adott választ. 
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Kl74 KOJ09 Gőzborotva: Rácsos rekeszek, konténerek különböző méretben Kérjilk 
megadni a fóbb paramétereket (méret, teherbírás, anyag, bevonatolás, nyitott v. zárt, 
kerekeken guruló stb.)? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

Kl75 KOJll Pneumatikus diagnosztika: Technológiai berendezését a jármű szállítója 
adja, ill. közli Kérjük megerősíteni, hogy a Co-11 tenderben ezzel nem kell 
foglalkozni, ez nem képezi a tender tárgyát. Szemetes edény Alapanyaga műanyag 
vagy fém legyen? Pedálos, sima tetős vagy billenő fedeles? Milyen színű? 
Nagyméretű szerszám szekrény felszereléssel Kérjilk megadni a szekrény méretét 
ill. a szükséges szerszámok (felszerelés) listáját? Kisméretű szerszám szekrény. 
mobil (teljes felszereléssel) Kérjük megadni a szekrény méretét ill. a szükséges 
szerszámok (felszerelés) listáját? Készüléktartó polc Kérjük megadni a fóbb 
paramétereket (méret, polcosztás, teherbírás stb.)? 

Válasz: Lásd Kl 70 kérdésre adott választ. 

K 176 KOJ12 Pneumatika-hidraulika műhely: Technológiai berendezését a jármű 
szállítója adja, ill. közli Kérjük megerősíteni, hogy a Co-11 tenderben ezzel nem 
kell foglalkozni, ez nem képezi a tender tárgyát. Szemetes edény Alapanyaga 
műanyag vagy fém legyen? Pedálos, sima tetős vagy billenő fedeles? Milyen színű? 
Nagyméretű szerszám szekrény felszereléssel Kérjilk megadni a szekrény méretét 
ill. a szükséges szerszámok (felszerelés) listáját? Kisméretű szerszám szekrény. 
mobil (teljes felszereléssel) Kérjük megadni a szekrény méretét ill. a szükséges 
szerszámok (felszerelés) listáját? 

Válasz: Lásd Kl 70 kérdésre adott választ. 

K 177 KOJ13 Informatikai műhely: Technológiai berendezését a jármű szállítója adja, 
ill. közli Kérjük megerősíteni, hogy a Co-11 tenderben ezzel nem kell foglalkozni, 
ez nem képezi a tender tárgyát. Szemetes edény Alapanyaga műanyag vagy fém 
legyen? Pedálos, sima tetős vagy billenő fedeles? Milyen színű? Műszertáska 
szerszámokkal Kérjük pontosítani, hogy milyen szerszámokból és mekkora 
mennyiségben áll össze egy műszertáska szerszámkészlete? 

Válasz: Lásd Kl 70 kérdésre adott választ. 

KI 78 KOJ14 Gyengeáramú műhely: Technológiai berendezését a jármű szállítója adja, 
ill. közli Kérjük megerősíteni, hogy a Co-11 tenderben ezzel nem kell foglalkozni, 
ez nem képezi a tender tárgyát. Szemetes edény Alapanyaga műanyag vagy fém 
legyen? Pedálos, sima tetős vagy billenő fedeles? Milyen színű? Készüléktartó polc 
Kérjük megadni a főbb paramétereket (méret, polcosztás, teherbírás stb.)? 

Válasz: Lásd Kl 70 kérdésre adott választ. 
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K 179 KOJ15 Erősáramú műhely: Technológiai berendezését a jánnű szállítója adja, ill. 
közli Kérjük megerősíteni, hogy a Co-11 tenderben ezzel nem kell foglalkozni, ez 
nem képezi a tender tárgyát. Szemetes edény Alapanyaga műanyag vagy fém 
legyen? Pedálos, sima tetős vagy billenő fedeles? Milyen színű? Nagyméretű 
szerszám szekrény felszereléssel Kérjük megadni a szekrény méretét ill. a 
szükséges szerszámok (felszerelés) listáját? Kisméretű szerszám szekrény. mobil 
(teljes felszereléssel) Kérjük megadni a szekrény méretét ill. a szükséges 
szerszámok (felszerelés) listáját? Tároló polc Kérjük megadni a fübb paramétereket 
(méret, polcosztás, teherbírás stb.)? 

Válasz: Lásd Kl 70 kérdésre adott választ. 

Kl80 KOJ16 Elektromos és motorjavftó műhely Kompresszor vizsgáló: 
Technológiai berendezését a jármű szállítója adja, ill. közli Kérjük megerősíteni, 
hogy a Co-11 tenderben ezzel nem kell foglalkozni, ez nem képezi a tender tárgyát. 
Szemetes edény Alapanyaga műanyag vagy fém legyen? Pedálos, sima tetős vagy 
billenő fedeles? Milyen színű? Nagyméretű szerszám szekrény felszereléssel 
Kérjük megadni a szekrény méretét ill. a szükséges szerszámok (felszerelés) 
listáját? Kisméretű szerszám szekrény. mobil (teljes felszereléssel) Kérjük megadni 
a szekrény méretét ill. a szükséges szerszámok (felszerelés) listáját? Tároló polc 
Kérjük megadni a fübb paramétereket (méret, polcosztás, teherbírás stb.)? 

Válasz: Lásd Kl 70 kérdésre adott választ. 

K 181 KOJl 7 Kompresszor (üzemi léghálózati): Tároló polc Kérjük megadni a fóbb 
paramétereket (méret, polcosztás, teherbírás stb.)? 

Válasz: Lásd Kl 70 kérdésre adott választ. 

Kl82 

A kompresszor puffer tartálya minimum 8 m3, maximális nyomása 16 bar 
legyen. 

TOF03 Járműmosó: Gördíthető takarító kocsi. különböző méretű edényekkel. a 
nedves takarításhoz Hány és milyen űrtartalmú edény szükséges? Zsáktartó 
legyen a kocsin? Tálca vagy drótkosár a takarítószereknek? Komplett 
moprendszerrel (talp, nyél, huzat) vagy anélkül? Szelektív hulladékgyűjtő kocsi 
3 db műanyag zsákkal A kocsi lehet egy alaplapon színkódolt tetőkkel, 
műanyag tárolóedényekkel, vagy csak hánnas zsáktaró színkódolt tetőkkel. 
Műanyag eldobható zsákkal? Hány literes? Szemetes edény Alapanyaga 
műanyag vagy fém legyen? Pedálos, sima tetős vagy billenő fedeles? Milyen színű? 
Gépi járműmosó. lefúvató. szennyvízkezelő Kérjük pontosítani a berendezések 
pontos műszaki tartalmát. 

Válasz: Gördíthető takarító kocsi, különböző méretű edényekkel, nedves takarításhoz: 
tisztavizes, szennyvizes edény, mop víztelenítő prés, két kisebb edény és mop 
illetve eszköztároló 

Szelektív hulladékgyűjtő kocsi: három darab 70 literes zsákkal, pedállal 
nyitható műanyag fedéllel, a fedélen a hulladékra utaló jelzéssel. 

Szemetes edény: anyaga fém, pedálos, sima tetővel, tetszőleges színben 

Gépi járműmosó, lefúvató, szennyvízkezelő: méretei illeszkedjenek az M4 
járműveinek paramétereihez és a várható mosási kapacitáshoz 
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Kl83 

További előírás: 
• Mozgatható végállvány biztosítandó a járművek homlokfelületeinek

tisztításához

• Belsőtéri mosáshoz helyi elektromos csatlakozók biztosítása 400V/230V

TOF04 Járműkarbantartó: Jánnűvel együtt szállított speciális célszerszámok, 
mérőeszközök, számítógépes diagnosztikai berendezések Kérjük megerősíteni, 
hogy a Co-11 tenderben ezzel nem kell foglalkozni, ez nem képezi a tender tárgyát. 
Általános kézi szerszámok, kisgépek, mérőeszközök Kérjük pontosítani, hogy 
milyen szerszámokról, kisgépekről ill. mérőeszközökről van szó és mekkora 
mennyiségben? Szemetes edény Alapanyaga műanyag vagy fém legyen? Pedálos, 
sima tetős vagy billenő fedeles? Milyen színű? Nagyméretű szerszám szekrény 
felszereléssel Kérjük megadni a szekrény méretét ill. a szükséges szerszámok 
(felszerelés) listáját? Kisméretű szerszám szekrény, mobil (teljes felszereléssel) 
Kérjük megadni a szekrény méretét ill. a szükséges szerszámok (felszerelés) 
listáját? 

Válasz: Lásd Kl 70 kérdésre adott választ. 

K 184 TOF0S Járműtároló váltóműszaki személyzet részére: Gördíthető takarító kocsi, 
különböző méretű edényekkel, a nedves takarításhoz Hány és milyen űrtartalmú 
edény szükséges? Zsáktartó legyen a kocsin? Tálca vagy drótkosár a 
takarítószereknek? Komplett moprendszerrel (talp, nyél, huzat) vagy anélkül? 
Szelektív hulladékgyűjtő kocsi 3 db műanyag zsákkal A kocsi lehet egy 
alaplapon színkódolt tetőkkel, műanyag tárolóedényekkel, vagy csak hármas 
zsáktaró színkódolt tetőkkel. Műanyag eldobható zsákkal? Hány literes? 
Nagyméretű szerszám szekrény felszereléssel Kérjük megadni a szekrény méretét 
ill. a szükséges szerszámok (felszerelés) listáját? Kisméretű szerszám szekrény, 
mobil (teljes felszereléssel) Kérjük megadni a szekrény méretét ill. a szükséges 
szerszámok (felszerelés) listáját? 

Válasz: Gördíthető takarító kocsi, szelektív hulladékgyűjtő kocsi: Lásd K182 kérdésre 
adott választ. 

Nagyméretű szerszám szekrény felszereléssel, Kisméretű szerszám szekrény, 
mobil (teljes felszereléssel): Lásd a Kl 70 kérdésre adott választ 

K 185 KOR32 Raktár: Hidraulikus emelőasztal 7 tonna teherbírással A berendezések 
jegyzéke táblázatban fenti berendezés nem szerepel, szükséges szállítani? Kérjük 
megadni a berendezés fóbb paramétereit ( emelési magasság, emelöasztal mérete, 
működtetés stb.)? 

Válasz: Gépi működtetésű hidraulikus emelőasztal 70 kN teherbírással, 1,2 m-es 
emelőmagassággal, 3,6*2,4 m-es asztallappal targoncák emelésére. 

K 186 Az általánosan megadott hegesztőgépek/mobil hegesztőgépek milyen eljárásra 
lesznek alkalmazva (BKI - bevont elektródás kézi ívhegesztés, A VI/A WI - argon 
védőgázos volfram elektródás ívhegesztés, MIG/MAG/CO - fogyóelektródás 
ívhegesztés stb.)? 

Válasz: CO fogyóelektródás ívhegesztésre. Nem sínhez, hanem gázcső, lemez, szögvas 
hegesztésére. 
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K 187 A védőgázos hegesztő készüléket milyen eljárásra ill. faladatra kérik (A VI -
MIG/MAG/CO), illetve szükséges lenne a teljesítmény [A] megadása, valamint ha 
MIG/MAG/CO gép, akkor az alkalmazott huzal méretét is kérjük megadni? 

Válasz: 3x16A-es CO hegesztőgép 110-lS0A-es hegesztőárammal, 0,6-1,2 mm2 -es 
huzalkeresztmetszettel. 

K188 Mekkora a járműmosó tervezett kapacitása (szerelvény/nap, szerelvény/hét)? 

Válasz: A jármű mosó naponta 5-6 db szerelvény mosására legyen alkalmas. 

K 189 A gépi mosónak alkalmasnak kell lenni a homlok és a hátfal kefével való mosására 
is? 

Válasz: A berendezés alkalmas legyen a homlok és hátfal mosásra is. 

Kl90 A gépi mosóhoz tartozó légbefúvó berendezés előmelegített vagy környezeti 
hőmérsékletű levegővel működik? 

Válasz: A lemosott jármű lefúvatására (cseppmentesítésére) környezeti hőmérsékletű 
levegő használható 

Kl9 1 A „K" épület Műhelyépület technológiai terv megnevezésű TEN JT ALT 02 R 003 
00 08 05 09 sz. rajzon a járműjavító műhely oldalaknás vágányán az oldalakna 
mélysége 0 ,9 m, a középaknáé 1,4 m. A rajz K-K metszetén mindkét akna 
mélysége 1 ,4 m. Kérjük szíves állásfoglalásukat, melyik méretmegadás a helyes? 

Válasz: Az 1,4 m a  helyes. 

Kl92 A padló alatti kerékeszterga elhelyezéséből következik, hogy bizonyos kerékpárok 
esztergálásánál a szerelvény „kilóg a műhelycsarnokból a „K" épület felé. Ez azt 
jelenti, hogy az esztergálást nyitott műhelycsamokban kellene végezni. Ez 
véleményünk szerint nagymértékben rontja a munkavégzési feltételeket. 
Kérdésünk, hogy a végleges dokumentáció áll-e rendelkezésünkre? 

Válasz: Igen. 

K 193 Hogyan tervezték a daruzott járműjavító műhely területén a szerelvények 
mozgatását? 

Válasz: Tolatómozdonnyal. 

K 194 Hogyan történik a padló alatti kerékpáresztergára a szerelvény mozgatása? 

Válasz: A kerékpáresztergán a jármű mozgatása a jármű alatti külön sínen mozgó 
elektromos hajtású vonszoló berendezéssel történik, mely a szerelvényre 
kapcsolódva azt a kívánt pozícióig mozgatja. Kétirányú mozgatásra alkalmas, 
távvezérelt berendezés legyen. 
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K 195 A járműtelep mely részein tervezett normál (harmadik sínes) járműmozgatás, mely 
területeken szükséges más rendszert kiépíteni illetve biztosítani? 

Válasz: Műhelyépületben tolatómozdonnyal kell majd a járműveket mozgatni, a 
kerékpáresztergán elektromos, sínen mozgó vonszoló berendezéssel, a mosón 
köteles vonszolóberendezéssel. A kocsiszín melletti járműkarbantartónál 
kábeles megtáplálás tervezett. Egyéb helyeken önerőből áll be a szerelvény 
harmadik sínes áramellátással. 

K 196 A szöveges leírásban, a tételes táblázatban ill. a helyszínrajzokon nem egységes az 
egyes helyiségek jelölése pld.: festőműhely KOF13A-C. Kérjük pontosítani, hogy a 
berendezések táblázatában szerepel minden helyiségre vonatkozó szükséges tárgy, 
eszköz ill. berendezés. 

Válasz: A technológiai gépek, berendezések jegyzéke tartalmaz minden gépet és 
berendezést, a helyiségkönyv pedig tartalmazza valamennyi helyiség 
felsorolását és műszaki paramétereit, valamint az alapvető berendezési 
tárgyak konszignációs jelét (továbbiakban utal rá, hogy a technológiai, gépek 
berendezések jegyzékével együtt kezelendő) 

K 197 A helyszínrajzokon tételszámok vannak feltüntetve az egyes helyiségeknél, de 
ezekről nincs kUlön tétellista a tervben, ami alapján az ellenőrzés elvégezhető lenne. 
Amennyiben rendelkezésre áll ilyen tétellista, akkor kérjük azt ajánlattevők részére 
átadni. 

Válasz: A szintenkénti alaprajzokon feltüntetésre kerültek az egyes helységek számai, 
melyeket a helységkönyv tartalmaz. Továbbá lásd a K197 kérdésre adott 
választ. 

Próbaüzemmel, üzembe helyezéssel kapcsolatos kérdések: 

K l98 A 3.kötet 2.rész 3.3. pont (Szolgálati utasítások) alapján Vállalkozó feladata a 
meglévő (más metróvonalakra készült) utasítások átdolgozása, ill. új utasítások 
kidolgozása. Kérjük a fenti 3.3. pontban megadott, meglévő utasításokat 
rendelkezésre bocsátani az elvégzendő feladat felmérhetősége ill. az igényszint 
pontosítása miatt. 

Válasz: Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek rendelkezésére fogja bocsátani a már 
üzemelő metróvonalra vonatkozó ezen dokumentumokat 

Beléptető és behatolásielzö rendszerrel kapcsolatos kérdések: 

K 199 Gépjármű beléptetés A járműtelep ajánlatkérési dokumentációja nem tér ki a 
gépjármű beléptetés problémájára. Hogyan kerül megvalósításra a gépjármű 
vezetők dokumentálása, továbbá szükséges-e a gépjárműforgalom rögzítése. 

Válasz: A gépjármű beléptetés rendszerét a nyertes ajánlattevőnek, az Üzemeltetővel 
egyeztetve, kell kidolgoznia a kiviteli tervezés folyamán, az egységes üzemi 
technológia részeként. 

K200 A járműtelepre csak saját vagy külsős gépjárművek közlekednek? 

Válasz: Saját és külsős is. 
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K201 Mekkora személyforgalom várható a munkakezdés és befejezés időpontjában, tehát 
pld. 5:40-6:30 be és ki irányban, mert ennek függvényében kell méretezni az 
áthaladási pontokat? 

Válasz: 200 - 250 fő 

K202 A föépületen belül kerül-e kialakításra forgóvillás/forgókapus beléptetési pont, ahol 
egyértelműen lehet meghatározni a be- és kilépéseket? (egy ajtónál nem 
egyértelmű, mert egy nyitásra többen is átmehetnek) 

Válasz: Nem 

K203 A fóbejárati gépjánnű és személybejáraton kívül lesz-e még máshol olyan 
ellenőrzési pont, hogy a gépjánnűforgalmat ellenőrizni kell? 

Válasz: BKV - MÁV üzemi összekötővágányon a teherforgalmat ellenőrizni kell 

K204 Kerítésvédelem kerül-e kialakításra vagy azt csak a kamerás rendszer védi? 

Válasz: Csak kamerás rendszer. 

K205 A nagy csarnokok teljes terület védelme nem megvalósítható ( ésszerű költségek 
között). A csapdaszerű védelem elégséges-e, ami azt jelenti, hogy védjük a 
bejáratokat tovább a csarnok közlekedési útvonalán infra sorompóval ellenőrizzük, 
hogy van-e mozgás. Ennek feltétele, hogy meghatározott érzékelő sávokban 
üzemidőn kívül lepakolás, anyagtárolás nem lehetséges. Ez elfogadható-e? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K206 Szükséges-e munkaidő nyilvántartó pont kialakítása? 

Válasz: A portai beléptető rendszernél kell ezt a funkciót biztosítani. 

1.kötettel kapcsolatos kérdések:

K207 Kérjük megerősíteni, hogy az 1.kötet 24. oldalon leírtak alapján az idegen nyelven 
benyújtott anyagok közül csak az 1.kötet 3.2. pontban felsorolt (cégbejegyzési 
okmány, aláírási címpéldány) dokumentumokhoz csatolandó hiteles fordítás 
(OFFI), az egyéb idegen nyelvű anyagok tekintetében elegendő az ajánlattevők által 
készített nem hiteles fordítás is. Továbbá kérjük megerősíteni, hogy a felvonókkal 
és egyéb gépi berendezésekkel kapcsolatos tanúsítványok, bizonyítványok ill.

engedélyek esetében elfogadható az adott dokumentumok eredeti nyelvű változata 
is. 

Válasz: Megerősítjük, hogy az idegen nyelven benyújtott anyagok közül csak a 
cégbejegyzési okmányoz és aláírási címpéldányhoz szükséges hiteles fordítás 
csatolása (OFFI). Minden egyéb idegen nyelvű anyag magyar nyelvű fordítása 
is szükséges nem hiteles formában (természetesen beleértve a tanúsítványokat, 
bizonyítványokat ill. engedélyeket is). 
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K208 Kérjük megerősíteni, hogy az ajánlat oldalainak szignálását az ajánlat aláírója által 
erre meghatalmazott személy is elvégezheti. Értelemszerűen a vonatkozó 
meghatalmazás az ajánlatba becsatolásra kerül. 

Válasz: Igen, megerősítjük. 

K209 Kérjük megerősíteni, hogy az Ajánlat hivatalos kísérőlevelénél leírtakhoz 
hasonlóan az Ajánlati nyilatkozatnál is értelemszerűen törölni lehet (áthúzva és 
leszignálva) a közös ajánlattétellel kapcsolatos részeket, abban az esetben, ha az 
ajánlat nem közös ajánlattétel formájában kerül benyújtásra. 

Válasz: Igen, megerősítjük. 

K210 Kérjük Ajánlatkérőt, hogy az egyértelműség érdekében pontosan határozza meg, 
hogy a KDl 1/3 kötbérterhes részhatáridőnél a 4-es területen mely helyiségeknél 
kell biztosítani a hozzáférést a Co-9 tender vállalkozója részére? 

Válasz: Mindazon helyiségeknél, ahol a Co-09 szerződés vállalkozójának szerelési 
munkát kell végezni, a részleteket az interfész egyeztetéseken kell pontosítani. 

K21 l Kérjük Ajánlatkérőt, hogy az egyértelműség érdekében pontosítsa, hogy a KDl 1/6 
kötbérterhes részhatáridőnél „az összes építési és szerelési munka befejezése" 
meghatározásba bele érti az Uzemi technológia komplett elkészítését ill. szállítását is 
(pld.: minden technológiai berendezés, a szükséges szerszámok és egyéb eszközök 
ill. a sínen járó speciális járművek és eszközök stb.)? 

Válasz: Igen, beleértendő. 

K212 Kérjük Ajánlatkérőt, hogy az egyértelműség érdekében pontosítsa, hogy mennyi 
lesz a próbaüzem ideje, az ütemtervben erre mennyi időt kell szerepeltetni? 

Válasz: Lásd a K94 kérdésre adott választ. 

K2 l 3 Kérjük Ajánlatkérőt, hogy az egyértelműség érdekében pontosítsa, hogy a mit ért a 
munkaterület birtoklása ill. hozzáférése alatt? Például a 2A jegyzék esetében a 
Járműtelep ( l .rész) esetében a birtoklás esetében a 10. heti rendelkezésre állás 
kezdési időpont azt jelenti, hogy addig a területen csak más szerződés vállalkozói 
dolgozhatnak, és a Co-11 vállalkozója csak a 10. hét után kezdheti meg a 
felvonulási tevékenységet ill. a felvonulási terület kialakítását? 

Válasz: Értelmezésüket nem erősítjük meg. 

Munkaterület rendelkezésre állása - hozzáférésre: A munkaterület más 
szerződés vállalkozójának „birtokában" van, de tárgyi szerződés nyertes 
vállalkozója is végezhet munkát a munkaterületen, melynek feltételeit interfész 
egyeztetés keretében kell pontosítani a munkaterületet birtokló, illetve a 
munkaterülethez hozzáféréssel rendelkező más vállalkozókkal. 

Munkaterület rendelkezésre állása - birtoklásra: A munkaterület jelen 
szerződés vállalkozójának „birtokában" van, de a munkaterülethez való 
hozzáférést, az összehangolt munkavégzést biztosítani kell a munkaterülethez 
hozzáféréssel rendelkező más vállalkozóknak (lásd Ajánlati nyilatkozat 
1. Jegyzék, Kötbérterhes határidők), melynek feltételeit interfész egyeztetés
keretében kell pontosítani.
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Az Ajánlati nyilatkozat 2A és 2B jegyzéke kiegészitendő az alábbiakkal: 

„A fenti rendelkezésre állási határidőket a Megbízó a szükséges időközönként 
(de legalább félévenként) felülvizsgálja. Amennyiben a munkaterület 
rendelkezésre állásának késedelme nem haladja meg összességében a három 
hónapot, akkor az Ajánlati Ár változatlanul érvényben marad." 

Kérjük ajánlatukban az Ajánlati nyilatkozat 2A és 2B jegyzékét ezen 
kiegészités figyelembe vételével nyújtsák be. 

Tekintettel, hogy az Ajánlatkérési dokumentációban több helyen is említés van a 
megrendelői ütemtervről ill. az ehhez való kapcsolódásról, ezért kérjük a 
megrendelői ütemterv ajánlattevők részére történő átadását. 

Válasz: Ajánlatkérő nem kívánja átadni a projekt ütemtervet, jelen dokumentáció 
kötbérterhes határidői annak figyelembe vételével kerültek meghatározásra, 
kérjük ajánlatukat a megadott információk alapján készitsék el. 

K215 Tekintettel, hogy a Co-11 tender kivitelezésével párhuzamosan a területen Co-2; 
Co-7, Co-8, Co-9 tenderek kivitelezői is párhuzamosan dolgoznak, ezért a 
kivitelezési munkák organizációs tervezhetősége (pld.: megközelítési ill. szállítási 
útvonalak, daruzási helyek, anyagdeponálások, segédszerkezetek telepíthetősége 
stb.) miatt kérjük Ajánlatkérő részéről megadni, hogy a munkaterület egyes részein 
(2. rész, 3. rész ill.4. rész) mikor, melyik tender keretében milyen kivitelezési 
munkát végeznek? 

Válasz: Az alapvető információkat a kötbérterhes határidők tartalmazzák, a további 
részletek tisztázását interfész egyeztetések keretében kell rögzíteni. 

K216 Kérjük Ajánlatkérőt erősítse meg, hogy jól értelmezzük-e, hogy a 10. hétig a 
területen a szükséges közmű kiváltási ill. közműépítési valamint nagytömegű 
földmunkák kivitelezése megtörténik? 

Válasz: Jól értelmezik. 

K2 l 7 Kérjük Ajánlatkérőt, hogy az egyértelműség érdekében pontosítsa, hogy a „6.12. 
Nyitott tárolók" megnevezésű mérföldkő műszaki tartalma mit foglal magába, 
tekintettel arra, hogy a tervdokumentációban erre vonatkozóan nincs semmi 
információ? Esetleg ezek kivitelezése is a Co-8 tender részét képezik? 

Válasz: Az alaprajzon és a helyszinrajzokon szereplő tárolók megépítését tartalmazza 
teljeskörűen (amelyek természetesen jelen szerződés részét képezik). 

K218 Kérjük Ajánlatkérőt, hogy az egyértelműség érdekében pontosítsa, hogy a „6.13. 
Üzempróbák" megnevezésű mérföldkő műszaki tartalma mit foglal magába? Ez 
csak a kültéri létesítményekre vonatkozik, azaz a bakdarukra? 

Válasz: Igen, ez a mérföldkő csak a kültéri létesítmények üzempróbájára vonatkozik. 
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K.219 Kérjük Ajánlatkérőt, hogy az egyértelműség érdekében pontosítsa, hogy a „8.11. 
Csapadék és átemelő szivattyúk telepítése" megnevezésű mérföldkő műszaki 
tartalma mit foglal magába? A vonatkozó tervekben, ill. műszaki leírásokban 
foglaltak szerint a Co-8 tenderben az átemelők komplett építészeti és gépészeti 
kivitelezése megvalósul, és a Co-11 tenderben csak az elektromos energia ellátás ill. 
a vezérlés kiépítését kell megvalósítani, azaz a szivattyúk telepítése (gépészeti 
munkák) nem a Co-11 tender feladata. 

Válasz: Az átemelő szivattyúk telepítése (melyet a 8.1. mérföldkő tartalmaz) jelen 
szerződés nyertes ajánlattevőjének feladatát képezi! Lásd még a Kl 13 
kérdésre adott választ. 

K.220 Kérjük megerősíteni, hogy a C jegyzékben leírtak alapján - az ajánlatban mindenhol 
(pld.: referenciák esetében) - a külföldi fizetőeszközről történő átváltásoknál a 
2008.09. 17-i MNB középárfolyamot kell figyelembe venni. 

Válasz: Tekintettel az ajánlattételi határidő korábbi módosítására a 2008. október 1-i 
MNB középárfolyamot kell figyelembe venni. 

K.221 Kérjük Ajánlatkérőt, hogy az egyértelműség érdekében pontosítsa, hogy a K 
jegyzék esetében mit ért az alapvető anyagok és berendezések alatt? Kérjük 
megadni, hogy mely anyagokra ill. berendezésekre kell megadni a kért 
információkat? 

Válasz: Beton, betonacél, szerkezeti acél, előregyártott betonelemek, burkoló anyagok, 
tetőszigetelések, hőszigetelések, liftek, szellőztető berendezések, tfizjelző 
rendszer, vízködoltó rendszerek, kerékpár eszterga, járműemelő berendezés, 
járműmosó, 3t és annál nagyobb teherbírású daruk, speciális vasúti sínen járó 
járművek, járműtároló portál kapu, kerékpáreszterga 

K.222 Kérjük Ajánlatkérőt, hogy az egyértelműség érdekében bővebben fejtse ki, hogy a J 
jegyzékben előírt Építésirányítási tervnek pontosan mit kell tartalmaznia, milyen 
részletezettségű legyen? 

Válasz: Vázlatos ismertetést kérünk benyújtani az Ajánlattevő (vállalkozó) irányítási 
és ellenőrzési rendszereiről, amely alapján a nyertes Vállalkozó el fogja 
készíteni a Megbízó Általános Követelményei 5. fejezete szerinti „Adatkezelés 
és smmítógépes feldolgoms" c. munkarészt 

K.223 Aszfaltozással kapcsolatban : a D-D metszeten, a P 3 pályaszerkezetek esetén mi a 
megoldása az aszfaltburkolat és a vágánymező külső széleinek (sín és lekötések) 
csatlakozására? A csatlakozás kialakítása az aszfaltozást végző cég feladata, vagy 
már kész, aszfaltozásra alkalmas munkaterületet kap a vágányokat kiépítő cégtől? 

Válasz: A csatlakoms megtervezése és kivitelezése jelen szerződés nyertes 
vállalkozójának feladata. 

K.224 Fedett, nyitott anyagtároló szerkezetére, méretére vonatkozó információkat nem 
találtunk. Kérünk erre vonatkozó adatokat (leírást, rajzot), eligazítást (pontosítást) 
az elvégzendő munkáról. 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 
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K.225 A Műszaki leírásban illetve a D-D metszeten, a P 1 pályaszerkezet alaprétege 6 cm 
K-22. Az új ÚT 2-3.302 szabvány szerint, az AC-22 alapréteg minimálisan
beépíthető vastagsága 7 cm.

Válasz: Az új ÚT 2-3.302 szabvány szerinti AC-22 alapréteg vastagságot kérjük 
beépíteni. 

K.226 Kérjük az Ajánlatkérő szíves állásfoglalását, hogy az ajánlat összeállításánál a 
mennyiséget az érvényes szabványnak megfelelően a megnövelt (+lcm) 
vastagsággal kell számolni. 

Válasz: Lásd a K225 kérdésre adott választ. 

K.227 Tekintettel a megvalósítandó létesítmény speciális jellegére ill. összetettségére és az 
ezzel szemben rendelkezésre álló nagyon rövid ajánlattételi időre, kérjUk T. 
Ajánlatkérőt, hogy az ajánlattételi határidőt hosszabbítsa meg. 

Válasz: Ajánlatkérő hirdetmény megjelentetését kezdeményezte, valamint hivatalos 
levélben értesítette Ajánlattevőket az ajánlattételi határidő 
meghosszabbításáról. 

K.228 A tenderterveket készítő tervező elérhetőségének megadását kérjük. 

Válasz: Kérjük tervezési kérdéseikkel is az Ajánlatkérőhöz forduljanak, az 
Ajánlatkérési dokumentációban meghatározott módon. 

K229 Az Üzemi technológia dokumentáció Technológiai gépek, berendezések jegyzéke 
51/62. oldalán a KOJ0I Daruzott javító csarnok egyik tételében az szerepel, hogy a 
híddaru 1 tonna teherbírású, míg alatta „híddaru 3 tonna teherbírású legyen" kitétel 
olvasható. Melyiket vegyük figyelembe? 

Válasz: Lásd a K81 kérdésre adott választ. 

K.230 Az Üzemi technológia dokumentáció Technológiai gépek, berendezések 
jegyzékében szereplő berendezések műszaki paramétereinek megadását, 
pontosítását kérjük. Például: 

- Nagynyomású ipari többfúvókás gőzborotva
- WAP 7400 magasnyomású mosó
- Gépi mosóberendezés Gavasolt a Kőér utcai új berendezéssel megegyezőt

idetelepíteni)
- EOF0 1 PFT Járműtároló: Ipari gőzborotva
- KOJl 0 Alkatrészmosó: Zártrendszerű, forró vizes, szivattyús keringetésű

mosóberendezés, elektromos fűtéssel, 1 m átmérőjű forgókosárral

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni . 

K.231 A Belsőépítészet kiírásban szereplő asztalok, konténerek és szekrények anyag 
használatánál ragaszkodnak-e a dekorit ill. a HPL borításhoz? Ezeknek az ára jóval 
magasabb a lamináltnál. 

Válasz: Az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott anyagok használatát 
kérjük. 
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K232 A fémvázas székek, asztalok, fotelek, kanapék, dohányzóasztalok lába festett vagy 
krómozott? 

Válasz: Ajánlatkérő nem kívánja meghatározni, hogy festett vagy krómozott legyen 

K233 A Környezetrendezés dokumentáció tartalmaz költségvetési kiírást. KérjUk 
elektronikus formátumban való megküldését. 

Válasz: Az Ajánlatkérő nem kívánja ezen dokumentumot elektronikus formában az 

Ajánlattevők rendelkezésére bocsátani. Továbbá felhívjuk az Ajánlattevők 
figyelmét, hogy az Ajánlatkérési dokumentáció előírásainak megfelelően az itt 
meghatározott mennyiségek csak tájékoztató jellegűek! 

K234 Kérjük az Üzemi technológia dokumentáció Technológiai gépek, berendezések 
jegyzékének elektronikus formátumban való megküldését. 

Válasz: Az Ajánlatkérő nem kívánja ezen dokumentumot elektronikus formában az 
Ajánlattevők rendelkezésére bocsátani. 

K235 Közműfejlesztési hozzájárulást kell-e figyelembe venni? (víz, gáz, csapadékvíz, 
elektromos) Ha igen, hol kell költségelni? 

Válasz: A 8. kífizetési helynél kérjük ezeket figyelembe venni. 

K236 Az 1. sz. kiegészítéssel átadott KUNF /195/32/2008. sz. létesítési engedélyben az 1. 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Elnöke által tett kikötések 1. pontjában a 
jelenlegi füldfelszín alatti munkánál megelőző feltárást kell végezni. Ezt hol kell 
költségelni? 

Válasz: A megelőző feltárás korábban már megtörtént. 

K237 Az ajánlati felhívás IIl.2.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság fejezetben 
épületgépészethez legalább 700 mFt, épUletvillamossághoz legalább 600 mFt, 
üzemi technológiához 600 mFt, értékű referenciát írnak elő. Jól értelmezzük, hogy 
ez az érték több referenciának az összege, mivel a fenti nagyságok egy összegben 
ezeknél a szakágaknál irreálisan magasak. 

Válasz: Lásd 1. kiegészítés 1. kérdésre adott választ. 

K238 Útépítés műszaki leírás 5. Útvíztelenítés: ,,Víztelenítés műszaki megoldására külön 
szakági terv készült." Az ajánlati dokumentáció nem tartalmazza! A víznyelőket és 
bekötésüket kell-e költségelni? 

Válasz: Lásd a K52 kérdésre adott választ. 

K239 Technológiai műszaki leírás: Az egyes helyiségek leírásában a padlóterhelések 
esetében helyesek az adatok? 
Pl. 25. K.O.J.06. Raktár 20 kN/m2 

26. K.O.J.07. Forgóváz mosó 3 kN/m2
27. K.O.J.08. Forgóváz javító 50 kN/m2

Válasz: Igen. 
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K240 Az 1.2. Technológiai gépek, berendezések jegyzéke megkapható-e digitális 
formában? 

Válasz: Lásd a K234 kérdésre adott választ. 

K241 A metrószerelvények mozgatása mivel történik a vizsgálóakna felett és a kerékpár 
eszterga műhelyben? 

Válasz: A vizsgálóakna fölé mozgatáshoz a szerelvényhez kábelcsatlakozással kell 
biztosítani az áramellátást. A kerékpár esztergánál lásd a K194 kérdésre adott 
választ. 

K242 Bútorok: 
• pontosan követnünk kell -e a kiírtakban foglaltakat, pl. asztallap

vastagság, szekrény szélesség,lábszerkezetek formája, bútorlapok
anyagának típusa, fogasok, szemetesek formája stb?

• az asztaloknál nem találtunk méretmeghatározást a következő
termékeknél:MB-30,MB-34,MB-36,MB-53

• szintén nem találtunk méretadatot az MB-31 kanapénál
• 60*60-as lapokat ki lehet-e váltani 30*60-as lapokkal?
• a konyhákban az alsó és felső pult közötti, crk. 70 cm-es rész mivel lesz

burkolva?

Válasz: Az ajánlatkérési dokumentációban, illetve a dokumentáció részévé váló 
Kiegészítésekben rögzített előírásokat, adatokat, méreteket és egyéb 
információkat kérjük figyelembe venni. Amennyiben további pontosítások 
szükségesek, azt a kiviteli tervezés során a nyertes Ajánlattevőnek kell 
meghatároznia az Üzemeltetővel történő egyeztetés alapján. 

K243 HPL értékmegőrzők: 
• Meg tudják-e adni, hogy milyen megosztásban lesznek elhelyezve a

szekrények? Fontos ugyanis, hogy milyen mennyiségben ajánljunk ki egy­
,két-, illetve adott esetben háromoszlopos szekrényeket.

• Továbbá Önök szerint maradnak-e a kiírásban szereplő HPL anyagú
szekrények???

Válasz: Lásd K231 és K242 kérdésekre adott válaszokat. 

K244 Tükrök: Az van megadva, hogy élcsiszolt, fózolt. Itt fózoláson a fazettákat értik, 
vagy simán csak csiszolt élek kellenek. Amennyiben az elsőként említett verzió az 
érvényes, tudnunk kellene a fazetták méretét. 

Válasz: Lásd a K242 kérdésre adott választ. 

K245 BT-01 Recepciós pult: 
• A Corian pult és könyöklő készülhet más, de ugyanolyan tulajdonságú

anyagból? Megfelelő-e, ha 6 mm vastag Corian vagy más anyaggal bevont
bútorlapból készül?

• A kábelcsatornát is a bútornál kell költségelni?

Válasz: Lásd a K242 kérdésre adott választ. 
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K.246 BT-02 Beépített szekrény: 
• A szekrény korpusza HPL helyett lehet-e laminált?

Válasz: Lásd a K231 kérdésre adott választ. 

K.247 BT-05, BT-06 Konyhabútor: 
• Jól értjük: a korpusz laminált és csak az ajtó dekor?
• Mosogató és kézmosó anyaga?

Válasz: Lásd a K242 kérdésre adott választ. 

K.248 BT-09 Büfépult: 
• A szekrények korpusza HPL helyett laminált, ajtó HPL?

BT-10 Installációs fal
• A duplungolt falburkolatnál a duplung anyaga lehet laminált? Mi a célja a

duplungolásnak?

Válasz: Lásd K231 és K242 kérdésekre adott válaszokat. 

Tűzyéde/emmel kapcsolatos kérdések: 

K.249 Az engedélyes tervek a 2/2002. (1. 23.) BM rendelet szerint készültek. A kiviteli 
terveknek illetve az esetleges módosításoknak a tervezés idején hatályos vagy a 
9/2008. (11.22.) - az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat követelményeinek kell 
megfelelni ill. ugyanez vonatkozik a beépítendő épületszerkezetekre illetve a 
tűzvédelmi és tűzoltás technikai eszközökre is? 

Válasz: Lásd K122 kérdésre adott választ. 

K.250 A tűzoltóság szakhatósági állásfoglalásában kikötésként szerepel a metró kocsik 
tűzterhelési számításának az elvégzése. A tűzterhelés kihat az épületek tűzszakasz 
méreteire, az épületszerkezeti kialakításra. Kérjük megerősíteni, hogy fenti 
számítások elvégzése, ill. megfelelő dokumentálása - tekintettel arra, hogy ezek 
szorosan a metró kocsihoz, ill. annak kialakításához kapcsolódnak - a Co-7 tender 
vállalkozójának feladatkörébe tartozik. Előzőek alapján kérjük megerősíteni, hogy a 
Co-8 tender keretében a tűzterhelési számítások tekintetében a 500 MJ/m2 alatti 
tűzterhelési értéket kell figyelembe venni a metró kocsik tekintetében. 

Válasz: Az ajánlatkérési dokumentációban megadott vonatkozó adatokat kérjük 
figyelembe venni. 

K251 A fali tűzcsapok elhelyezése az engedélyes terven nem lett feltüntetve, ezek 
darabszámára nem áll rendelkezésre információ. Kérjük a fali tűzcsapok 
darabszámára vonatkozó adatokat, darabszámokat megadni. 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 

Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 
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K.252 Az üzemanyagtöltő állomásra és a veszélyes hulladék ill. szelektív hulladék gyűjtő 
telepre vonatkozóan a korábbi tervezési fázisokban történtek-e egyeztetések ill. 
ezekre vonatkozóan van-e valamilyen előírás a meglévő engedélyekben? Kérjük 
megerősíteni, hogy a fenti létesítmények tekintetében az elvi létesítési feltételek 
biztosítottak. 

Válasz: Az elvi létesítési feltételek biztosítottak. A kivitelezéshez, illetve a 
használatbavételhez szükséges engedélyek beszerzése a nyertes ajánlattevő 
feladata. 

K.253 Tekintettel arra, hogy a járműtelepi (belső) vízhálózat komplett kiépítése a Co-8 
tender része, kérjük megerősíteni, hogy értelem szerűen a tüzcsapokhoz szükséges 
tűzvédelmi felszereléseket, szerelvényeket is Co-8 tender vállalkozója biztosítja. 

Válasz: A tűzcsapokhoz szükséges tűzvédelmi felszereléseket, szerelvényeket a Co-08 
szerződés Vállalkozója biztosítja, kivéve a K114 kérdésre adott válaszban 
szereplő 2 db tűzcsapét. 

K.254 A tűzvédelmi tervben utalás van arra, hogy a tűzoltóság által kiadásra került a 
tűzjelző és oltóberendezésekre vonatkozó engedély, kérjük a kiadott hatósági 
engedélyt részünkre átadni. 

Válasz: A hatóság által kiadott határozat jelen 2. sz. kiegészítés mellékleteként 
átadásra kerül. 

Építészettel kapcsolatos kérdések: 

K255 A terveken „88,0 cm-ig változó rétegvastagságú lépésálló EPS 150 minőségű 
expandált polisztirolhab lemez hőszigetelés, zsugorfóliában vízmentesen 
tömbösítve" szerepel. Ez ténylegesen 88 cm jelent, vagy elírás történt és a 
helyes rétegvastagsága 88,0 mm a polisztirol lemeznek? 

Válasz: Ténylegesen 88 cm. (Lásd tároló épület részletrajzok) 

K256 A tervekben 40 mm vastag nagy pára ellenállású rétegelt lemez szerepel. Ezt több 
rétegben vagy egy rétegben kell kialakítani? 

Válasz: Lásd a K242 kérdésre adott választ. 

K257 A tervekben „lapostető szerkezetek 72 órás próba árasztása, az előírt módon és 
dokumentálással" szerepel. Kérjük pontosítani, hogy mekkora az Ajánlatkérő 
által még elfogadható ill. megengedett egy ütemben elárasztható terület 
nagysága? 

Válasz: Technikailag észszerűen elhatárolható területeken kell a próba árasztást 
elvégezni. 

K.258 Az előre gyártott attika fal elemek tekintetében kérjük pontosítani, hogy van-e 
előírás a felUletkezeléshez alkalmazandó anyaggal kapcsolatosan ill. van-e erre 
vonatkozóan valamilyen minőségi kitétel? 

Válasz: Lásd a K242 kérdésre adott választ. 
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K259 Kérjük pontosítani, hogy az attika elemeknél jelzésként felírt „könnyűbeton" 
megjelölés valóban követelmény a szerkezetnél vagy elfogadott 
,,hagyományos" előre gyártott vb. szerkezet is? 

Válasz: Ahol a dokumentáció „könnyűbeton" megjelölést tartalmaz, ott valóban 
könnyűbeton alkalmazása szükséges. 

Üzemi technológiával kapcsolatos kérdések: 

K260 Kérjük meghatározni, hogy a 3. kötet 2. rész 3.3 pontjában említett Ll Utasításnak 
mi a tartalma? 

Válasz: Ll utasítást nem kell készíteni. 

K261 Milyen tartalmi és hatóköri terjedelemben kell összeállítani a Jánnütelepi Üzemi 
Technológiát? Mi az elkészült üzemi technológia egyeztetésének és 
jóváhagyásának menete? Az üzemi technológia megléte és elfogadása feltétele-e 
további hatósági eljárásoknak? A járműtelep üzemeltetési és működési engedély 
kiadásának feltétele az üzemi technológia megléte? 

Válasz: Ezen dokumentum tartalmát a nyertes vállalkozó által alkalmazandó üzemi 
technológiai berendezések határozzák meg. A dokumentáció összeállftása 
során folyamatos egyeztetés szükséges az Üzemeltetővel, a Megbízóval és a 
Mérnökkel. A működési engedély kiadásának nem feltétele az üzemi 
technológia megléte (de a műszaki átadás-átvételnek igen!). 

K262 Melyek a padlóalatti kerékpáreszterga föbb műszaki paraméterei? 

Válasz: A kerékpáresztergának az M4 járműveinek méretéhez kell igazodnia. 

A kerékpáresztergához az alábbi ellenőrző mérőeszközök szükségesek: 
kerékfesztáv mérő (1360) 
nyomkarima szélességmérő 
nyomkarima magasságmérő 
abroncsvastagság mérő 
QR kapta (kritikus érintési pont sablon) 
Automatikusan mérje a járművek kerék átmérőjét 
Csarnok bejáratainál légitiggöny biztosítása a téli időszakra a nyitott 
ajtók miatt 
Az esztergára kerülő jármű mozgatása a sínszálak között mozgó 
zsámollyal a tengely megfogásával (távvezérelten) történjen. 

K263 Szükséges-e padlóalatti kerékpáreszterga-műhely vágányán a szerelőakna, különös 
tekintettel arra, hogy a kerékpárok megmunkálásához szükséges összes mérést az 
esztergán elvégezhető? 

Válasz: A kerékpáreszterga specifikációjából adódóan az oldalakna megépítése nem 
szükséges (Lásd K262 kérdésre adott választ.) 

K264 A KOJ0l0 jelű daruzott járműjavító csarnokba telepítésre kerülő kerékterhelő 
berendezésnek mik a föbb műszaki paraméterei? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 
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K.265 A KOJ0I jelű daruzott jánnűjavító csarnokba telepítésre kerülő oldalakna billenő 
rács elemeket milyen variációban szUkséges együtt mozgatni (pl. egyesével, párban, 
összest, stb.)? 

Válasz: Egyesével történő és csoportos nyitásra alkalmas legyen. 

K.266 A TOF03ban telepítésre kerülő jánnűmosó-vonszoló berendezésegység 
működtetése automatikusan vagy személyzettel történjen? 

Válasz: Automatikus 

K.267 A KOF04, KOF07 és EOF0I műhelyekbe tervezett PYE-25/8 és PFAFF 155/SA 
típus már nem gyártott (hidraulikus présgép ill. műhelyprések), milyen 
paraméterekkel rendelkeznie a helyettük beszerzendő berendezéseknek? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K.268 Melyek a KOF04 műhelybe tervezett csőfúrész (orrfürész) fóbb paraméterei? 

Válasz: Lásd Kl 45 kérdésre adott választ 

K.269 Melyek a EOF0I műhelybe tervezett körfürész fóbb paraméterei? 

Válasz: Lásd Kl52 kérdésre adott választ. 

K270 A KOJ06 raktárba, a KOJ13, KOJ14, KOJ 15 műhelyekbe tervezett univerzális 
stabilizált tápegység (0-220 V/I0A) AC vagy DC legyen? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K271 Milyen kialakítású emelőket terveztek az EOF0I csarnokba (hidraulikus emelő 2, 5 
és 10 tonnás) és a K 1 F 18 raktárba (papucsemelő és 20 tonnás olajemelő)? 

Válasz: EOF0l csarnok: Hidraulikus emelő 2, 5 és 10 tonnás: 2t - 1 db; 5t - 2 db; 
lOt-4 db. Emelési magasság: 90-180mm 1 munkahengeres ipari kivitel 

K272 

KlF 18 raktárba: papucsemelő-10 db; 20 tonnás olajemelő-10 db. Emelési 

magasság: 90-180mm 1 munkahengeres ipari kivitel ; plusz fogasrudas emelő: 
5t - 4 db; fogasrudas emelő 15t - 4 db 

A KOF 19 műhelybe tervezett síncsavar behajtó gép milyen kulcsnyílású, négy vagy 
hatlapú csavarok behajtására legyen alkalmas? 

Válasz: Cserélhető adapterrel mindkét típusú csavarhoz legyen alkalmazható. 

K.273 A K 1 F06 és a KOE03 műhelybe tervezett sínfiírógép milyen típusú sínek fi.írásához 
legyen alkalmas és szükséges-e hozzá többlyukú fiíróidomszer? 

Válasz: Az M4 metróvonalon és a járműtelepen beépítésre kerülő síntípusokhoz 
(Vg 54-es) alkalmas sínfúrógép (beleértve a 3. áramszedő sín típusát is -
ST75CR), szükséges hozzá többlyukú fúróidomszer is. 
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K.274 A 3.3/A Tervezési követelmények 40/81 old. KOJ0l Javítócsamok 1. bek.-ben 
,,esetleg a tetőre való feljutást biztosító podeszt" pontos értelmezését kérjUk. 
Szükséges vagy nem a podeszt megajánlása? Ha igen, akkor kérjük megadni az erre 
vonatkozó fübb paramétereket (anyag, felületképzés, fóbb méretek pld.: szélesség, 
hosszúság, magasság, teherbírás stb.)? 

Válasz: A tetőtéri podeszt a jármű tetején lévő berendezések karbantartásához 
szükséges járófelület. Két darab, mozgatható, mobil podeszt megépítése 
szükséges, a pontos műszaki paramétereket a nyertes ajánlattevőnek kell 
meghatároznia a kiviteli tervek készítése során, az Üzemeltetővel egyeztetve. 

Valamint a szerelvény mindkét homlok falához mozgatható homlok podeszt 
kialakítása szükséges 

K275 Az üzemanyag töltőállomás tekintetében a tartályautó (kb. 20t) útvonala a 
járműtelepen a lefejtő helyhez biztosított tolatás nélkül (kanyarodási sugár, útpálya 
szélesség), ez az átadott tendertervek készítésekor figyelembe lett véve? 

Válasz: Igen. A részletek pontosítása a nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek 
készítése során. 

K276 Az üzemanyag lefejtő hely kialakítására megfelelő hely biztosított (min.4xl5m 
bazalt beton)? A lefejtő autó a tűzoltó autó vonulási útjában nem várakozhat vagy 
fejthet le üzemanyagot. A lefejtő autónak a lefejtő helyen úgy kell helyet 
biztosítani, hogy a teherautó csak jobb oldalon tud lefejteni. 

Válasz: Igen. A részletek pontosítása a nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek 
készítése során. 

K.277 A tervezési helyszínen biztosított vészhelyzetben a lefejtő autó tolatás nélküli 
menekülése, ez figyelembe lett véve a tender tervekben? 

Válasz: Igen. A részletek pontosítása a nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek 
készítése során. 

K.278 Kérjük megerősíteni, hogy biztosított lesz a töltőállomás környezetében 100 m-en 
belül 9001/perc intenzitású tüzivíz vételezési hely. 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K279 A tervezési helyszínről készült EOV koordináta rendszerben elkészített Balti 
szintekkel ellátott felmérés előzetesen? Ha igen, akkor ezt a nyertes vállalkozó 
részére Ajánlatkérő térítésmentesen rendelkezésre bocsátja? 

Válasz: Igen. 

Elektronws munkákkal kapcsolatos kérdések: 

K280 A középfeszültségű kábelek végén más tender keretében létesülnek a 
középfeszültségű berendezések? 

Válasz: Igen. 
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K281 A beforgatandó ELMŰ KÖF kábelek hol állnak rendelkezésre? Milyen 
nyomvonalon kell őket feltüntetni? (burkolt?; burkolatlan? földmunkával kell-e 
kalkulálni? a fektetés közterületet érint-e?) 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K282 A 2008.05.09.-én kiadott tendertervek mennyire felelnek meg a 2008.05.23.-­
tól hatályos OTSZ-nek? 

Válasz: Lásd K122 kérdésre adott választ. 

K283 A Diszpécser épületben a különböző metróvonalak távfelügyeletének telepítése 
feltételezéseink szerint több lépcsőben történik. A tenderben megjelenő 
helyiségek installációja mennyire tekinthető véglegesnek? 

Válasz: A távfelügyeleti tevékenységhez kapcsolódó helyiségek installációja tájékoztató 
jellegű, a részleteket jelen szerződés nyertes vállalkozójának a kiviteli tervezés 
során interfész egyeztetésen (Co-09 szerződés vállalkozójával) kell tisztáznia. 

K284 A kábelcsatomákban a kábeltartó szerkezetek illetve kábeltálcák telepítése a 
11-es tenderben történik-e, ha igen kell-e azokat földelni, mivel a metszeti
rajzokon a földelés nem látható?

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K285 A térvilágításnál a tenderterv szerint a 8-as és 10-es áramkörök vannak 
leföldelve az áramkörök utolsó eleménél, elegendő-e ez? 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K286 A TENJTELE0 1 R0 14 jelű rajzon megjelenik az l-es áramkörön 1.3 jellel 1 db 
térvilágítási oszlop 1 db lámpatesttel. Ki telepíti ezt, mivel a 
TENJTELE0IR041 elvi rajzon az 1-7 áramkör a 8-as tender keretében kerül 
telepítésre? Az 1.3 jelű oszlop a térvilágítási elvi rajzon nem is szerepel. 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 
Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 

K287 A helyiségkönyvben illetve a kiadott tenderanyagban nem találtunk utalást a 
telepítendő gyengeáramú rendszerek elemeire, milyen darabszámmal 
kalkulálhatunk és hová telepítendők azok? 

Válasz: Ezen tevékenységek a Co-09 szerződés vállalkozójának feladatát képezik. 

K288 

Jelen szerződés keretében a védőcsöveket kell kiépíteni, a Co-09 szerződés 
vállalkozójával történő interfész egyeztetések alapján. 

A beléptető rendszert akarják-e munkaidő nyilvántartásra használni? 

Válasz: Lásd a K206 kérdésre adott választ. 
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K289 A kihúzóvágányt (alagút bejáratát) védi-e ITV kamera? 

Válasz: Igen 

K290 A telephely gépkocsi bejáratánál kell-e sorompókat telepíteni? 

Válasz: Igen 

K29l A targoncatöltő berendezésnél hány darab és milyen teljesítményű targoncával 
kell kalkulálni? 

Válasz: Az ajánlatkérési dokumentációban előírt számú targoncával kell kalkulálni. 

K292 A kiadott dokumentációban több helyen találtunk ellentmondást a Segédüzemi 
energiaellátás elvi kapcsolási rajza illetve az aktuális elosztó rajz között, melyik 
az igaz, mit kell figyelembe venni, különös tekintettel arra, hogy a 
dokumentáció szerint a tűzálló kábelrendszerektől eltérni nem szabad? 

A betáp kábel típusa Elvi rajzon Elosztó rajzon 

SE l és E2 között NHXH E90 3x 4x240 mm2 NYY 3x 4x240 mm2 

SE2 és E2 között 

SE2 és E3 között 

SE2 és E7 között 

SE2 és E9 között 

SE l és V2 között 

SE2 és V2 között 

SE3 és V l között 

SE4 és Vl között 

SE3 és El között 

SE4 és El között 

SE3 és H2 között 

SE4 és H2 között 

NHXH E90 3x 4x240 mm2 

NHXH E90 2x 4x240 mm2 

NYY 4x240 mm2 

NYY 4xl6 mm2 

NYY 4x35 mm2 

NYY 4x35 mm2 

NHXH E90 4x50 mm2 

NHXH E90 4x50 mm2 

NYY 3x 4x240 mm2 

NYY 3x 4x240 mm2 

NHXH E90 4x 16 mm2 

NHXH E90 4x 16 mm2 

SE3 és TJK2 között NHXH E90 4x 16 mm2 

SE4 és TJK2 között NHXH E90 4x 16 mm2 

SE3 és MOSO között NYY 4x50 mm2 

SE4 és VON között NYY 5xl6 mm2 

SE3 és EVF között 

SE4 és EVF között 

NYY 2x 4x240 mm2 

NYY 2x 4x240 mm2 

NYY 3x 4x240 mm2 

NYY 2x 4x240 mm2 

NHXH E90 4x240 mm2 

NYY 5xl6 mm2 

NYY 5x35 mm2 

NYY 5x35 mm2 

NYY 4x50 mm2 

NYY 4x50 mrn2 

NHXH E90 3x 4x240 mm2 

NHXH E90 3x 4x240 mm2 

NHXH E90 5xl6 mrn2 

NHXH E90 5xl6 mm2 

NHXH E90 5xl6 mm2 

NHXH E90 Sx 16 mm2 

NHXH 4x50 mm2 

NHXH Sx 16 mm2 

NHXH 2x 4x240 mm2 

NHXH 2x 4x240 mm2 

Válasz: A válasz egyeztetése folyamatban van, melyről Ajánlattevők későbbi 

Kiegészítésben fognak tájékoztatást kapni. 
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1.kötettel kapcsolatos kérdések:

K293 Kérjük pontosítani, hogy a KDl 1/1 kötbérterhes határidőnél milyen munkaterület 
hozzáférés szükséges (a teljes csarnok egyszerre vagy szakaszosan? Hány 
ütemben?)? A megadott időpontra milyen munkákkal kell elkészülni? Mennyi ideig 
tart a vágányépítési munka a 3. területen (T épület)? Mikor vonul le a T épületből a 
Co-8 tender vállalkozója? 

Válasz: A Co-08 vállalkozó igényeinek megfelelően, a kivitelezés üteméhez igazodva 
kell a munkaterületet biztosítani. Az összehangolt hozzáférést a nyertes 
ajánlattevőnek a Co-08 szerződés vállalkozójával interfész egyeztetésen kell 
tisztáznia. 

K294 Kérjük pontosítani, hogy a KDl 1/2 kötbérterhes határidőnél milyen munkaterület 
hozzáférés szükséges (a teljes terület egyszerre vagy szakaszosan? Hány 
ütemben?)? A megadott időpontra milyen munkákkal kell elkészülni az adott 
területen? Mennyi ideig tart a vágányépítési munka a 4. területen? Mikor vonul le a 
T épületből a Co-8 tender vállalkozója a 4. területről? 

Válasz: A Co-08 vállalkozó igényeinek megfelelően, a kivitelezés üteméhez igazodva 

kell a munkaterületet biztosítani. Az összehangolt hozzáférést a nyertes 
ajánlattevőnek a Co-08 szerződés vállalkozójával interfész egyeztetésen kell 
tisztáznia. 

K295 Kérjük pontosítani, hogy a KDl 1/3 kötbérterhes határidőnél a megadott időpontra 
milyen munkákkal kell elkészülni? Mit ért Ajánlatkérő az összes munka elvégzése 
alatt, a Co-9 vállalkozó munkáinak megkezdéséig? Mennyi ideig végez munkát Co-
9 vállalkozója az adott területen? 

Válasz: A Co-09 vállalkozó igényeinek megfelelően, a kivitelezés üteméhez igazodva 
kell a munkaterületet biztosítani. Az összehangolt hozzáférést a nyertes 
ajánlattevőnek a Co-09 szerződés vállalkozójával interfész egyeztetésen kell 
tisztáznia. 

K296 Kérjük pontosítani, hogy a KDl 1/4 kötbérterhes határidőnél mit ért Ajánlatkérő a 
2., 3. és 4. területeken az összes munka elvégzése alatt, mely munkákkal kell 
elkészülni a Co-9 vállalkozó munkáinak megkezdéséig? Mennyi ideig végez 
munkát a fenti területeken (külön-külön területenként megadva) Co-9 vállalkozója? 

Válasz: A Co-09 vállalkozó igényeinek megfelelően, a kivitelezés üteméhez igazodva 
kell a munkaterületet biztosítani. Az összehangolt hozzáférést a nyertes 
ajánlattevőnek a Co-09 szerződés vállalkozójával interfész egyeztetésen kell 

tisztáznia. 

K297 Kérjük pontosítani, hogy a KD 11/4 kötbérterhes határidőnél milyen munkaterület 
hozzáférés szükséges a 2. területen a Co-8 vállalkozója részére (a teljes terület 
egyszerre vagy szakaszosan? Hány ütemben?)? A megadott időpontra milyen 
munkákkal kell elkészülni az adott területen? Mennyi ideig tart a vágányépítési 
munka a 2. területen? Mikor vonul le a Co-8 tender vállalkozója a 2. területről? 

Válasz: A Co-08 vállalkozó igényeinek megfelelően, a kivitelezés üteméhez igazodva 

kell a munkaterületet biztosítani. Az összehangolt hozzáférést a nyertes 
ajánlattevőnek a Co-08 szerződés vállalkozójával interfész egyeztetésen kell 
tisztáznia. 
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K.298 Kérjük pontosítani, hogy a KDl 1/5 kötbérterhes határidőnél mit ért Ajánlatkérő az 
összes munka elvégzése alatt a T épületben a jánnüvek tárolásának biztosításához? 
A járművek beszállítása után milyen munkák végezhetők még a T épületben? 

Válasz: A járművek beszállítása után a járműtároló részben (tároló vágányok 
környezetében) nem végezhető munka. 

Mellékletek: 

1. FCSM, Vízművek, FŐGÁZ jegyzőkönyvek (K122 kérdés)

2. Fővárosi Tüzoltóparancsnokság határozata: Kelenföldi Jánnütelep területén tűzjelző
és tűzoltó berendezések létesítéseinek kötelezési ügye (K.254 kérdés)
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BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZRT. 

BUDAPESTI 4. sz. METROVONAL 

I. SZAKASZ

Co-11 szerződés 

Járműtelep építése 

3. SZ. KIEGÉSZÍTÉS
, , , , , 

AZ AJANLATKERESI DOKUMENTACIOHOZ 

2008. október 22. 
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1.RÉSZ
BEVEZETÉS 

A tárgyi Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet "Utasítások az Ajánlattevők részére" c. rész 
„9. Kiegészítő tájékoztatás" pontja alapján Ajánlatkérő a jelen dokumentációban kiadott 
kiegészítéseket kívánja tenni az eredeti Ajánlatkérési Dokumentációhoz. 

Jelen dokumentációban Ajánlatkérő a 2008. október 11. és 2008. október 19. közötti 
időszakban beérkezett kérdésekre adja meg a válaszokat. 

A jelen dokumentációban kibocsátott 3. sz. Kiegészítés az Ajánlatkérési Dokumentáció 
részévé válik, ennek megfelelően az Ajánlattevők a Kiegészítés teljes figyelembevételével 
kell, hogy Ajánlatukat elkészítsék. 

A 3. sz. Kiegészítés tartalmának rövid ismertetése: 

A 3. sz. Kiegészítés első részében található jelen Bevezetés. 

A 3 sz. Kiegészítés második részében találhatók az Ajánlattevők által írásban feltett kérdések 
és azokra az Ajánlatkérő által adott válaszok. 

A 3. sz. Kiegészítés harmadik része tartalmazza az Átvételi Nyugta űrlapot, amelyet az 
Ajánlattevők - a kiegészítés átvételét igazolandó - kötelesek az Ajánlatkérő részére 
visszaküldeni, a Kiegészítés kézhezvételét követő 2 munkanapon belül. 
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2. RÉSZ
AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATBAN 

AZ AJÁNLATTEVÖKTÖL BEÉRKEZETT KÉRDÉSEK 
ÉS AZ AZOKRA ADOTT VÁLASZOK 

A 2. Kiegészítésben megadott válaszok kiegészítése, azok pontosítása 

A jelen 3. sz. Kiegészítésben megadott - alábbi - válaszok a 2. sz. Kiegészítésben adott
válaszokat kiegészítik, illetve pontosítják! 

Üzemi tecltnológiával kapcsolatos kérdések: 

K l 08 KérjUk megerősíteni, hogy a biztonsági világítás központi akkumulátorait nem jelen 
tender keretében kell szállítani. 

Válasz: A 2. Kiegészítésben adott válasz: A biztonsági világítás központi 
akkumulátorainak szállítása jelen szerződés nyertes vállalkozójának feladata. 

A 2. sz. kiegészítés - fenti - válaszában elírás történt. A K108 kérdésre az 
Ajánlattevő válasza az alábbi: 

A biztonsági világítási központ akkumlátorainak szállítása a Járműtároló 
épületben jelen szerződés nyertes vállalkozójának feladata (a többi épületben 
nem). 

A járműtároló épület összes segédüzemi (egyenáramú) ellátását 
(szünetmentes, biztonsági, stb.) az SE3, SE4 elosztóról táplált önálló UPS 
egységekkel kell biztosítani. 

K 150 KOF19 éjszakai előkészítő műhely: Nagyméretű szerszám szekrény felszereléssel 
KérjUk megadni a szekrény méretét ill. a szUkséges szerszámok (felszerelés) 
listáját? Hegesztő trafó 300 A-ig Milyen feladatra használják? Milyen trafó? 

Válasz: A 2. sz. kiegészítés „Nagyméretű szerszám szekrény felszereléssel"-re 
vonatkozó válaszában elírás történt. A K150 kérdésre az Ajánlattevő válasza 
az alábbi: 

Nagyméretű szerszám szekrény felszereléssel: 5 polcos 4 ajtós lemez-
szekrény, mérete: 3,00x0,80x2,00 m (hxszxm) Teherbírása: 100 kg/polc. 

140 darabos szerszámkészlet szükséges. A szerszámok típusa, darabszáma és 
minősége legalább egyenértékű legyen a BETA 5953VI/M-meL 

K 151 KOF22 Lakatos műhely PFT: Állványos darabológép Tárcsás v. szalagos 
:fürészgép? Max. átvágandó átmérő? Élhajlító Kézi v. gépi? Mi a max. hajlítási 
hossz? Mi a haj lítandó max. lemezvastagság? Hidraulikus vágógép Ez 
hidraulikus lemezolló? Mi a max. vágási hossz? Mi a vágandó max. 
lemezvastagság? Nagyméretű szerszám szekrény felszereléssel KérjUk megadni a 
szekrény méretét ill. a szUkséges szerszámok (felszerelés) listáját? Emelöbéka 
KérjUk megadni a berendezés főbb paramétereit (teherbírás, méretek stb.)? 
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Válasz: Nagyméretű szerszám szekrény felszereléssel (2. sz. Kiegészítésben erre 
vonatkozó információ): 5 polcos 4 ajtós leme7.Szekrény, 

Kl52 

mérete: 3,00x0,80x2,00 m (hxszxm) Teherbírása: 100 kg/polc. 

Ennek kiegészítése: 

140 darabos szerszámkészlet szükséges. A szerszámok típusa, darabszáma és 
minősége legalább egyenértékű legyen a BET A 5953VI/M-mel. 

EOF0l PHT járműtároló és javító csarnok: Ipari gőzborotva Kérjük megadni a 
berendezés fóbb paramétereit (fix v. mobil, max. nyomás stb.)? Kis kompresszor 
(guruló) Kérjük megadni a berendezés fóbb paramétereit (max. nyomás, légtartály 
mérete stb.)? Hordozható hegesztő trafó Mit jelent a hordozható, milyen feladatra? 
Hány amperes? Inverteres? Műanyagtárcsás gyorsdaraboló Ajánlatkérő 
ragaszkodik ehhez, tekintettel a munka-, és egészségvédelmi szempontokra 
(pld.: por, szag stb.) vagy elfogadható helyette szalagos fűrész is. Szemetes 
edény Alapanyaga műanyag vagy fém legyen? Pedálos, sima tetős vagy billenő 
fedeles? Milyen színű? Üzemi telefon Kérjük pontosítani a műszaki tartalmat. 
Ez csak a telefon készüléket jelenti és a vonal kiépítése a Co-9 tender feladata? 
Kisméretű szerszám szekrény. mobil (teljes felszereléssel) Kérjük megadni a 
szekrény méretét ill. a szükséges szerszámok (felszerelés) listáját? Tároló szekrény 
Kérjük megadni a fóbb paramétereket (méret, polcosztás, teherbírás stb.)? 
Körfűrész Fémipari? Ha igen, akkor mi a max. vágandó átmérő? Kuka Kültéri? 
Beltéri? Alapanyaga fém vagy műanyag? Billenő fedeles, pedálos, vagy sima 
tetős? Hány literes? Milyen színű? Lemezszekrény Kérjük megadni a fóbb 
paramétereket (méret, polcosztás, teherbírás stb.)? Központi óra Kérjük 
pontosítani a műszaki tartalmat. Ez nem a Co-9 tender feladata? 

Válasz: Kisméretű szerszám szekrény, mobil, teljes felszereléssel (2. sz. Kiegészítésben 
erre vonatkozó információ): Fém kivitelű, lO0kg-os polcterhelésre tervezve, 
szabványos, vasúti járműszereléshez használt szerszámokkal felszerelve. 

Ennek kiegészítése: 

106 darabos szerszámkészlet szükséges. A szerszámok típusa, darabszáma és 
minősége legalább egyenértékű legyen a BETA 5922VG/AS-sel. 

K 154 KlFl 7 Szerszámraktár PFT: Hegesztőpajzs {fényérzékelős) Milyen sötétedési 
fokozatokban? 9-13, vagy fix sötétedésű (pl. 9)? Lángvágó készlet Milyen 
gázra? Pb v. acetilén? Lánghegesztő készlet Milyen gázra? Pb v. acetilén? 
Festőkompresszor Kérjük megadni a berendezés fóbb paramétereit? Hőlégfüvó 
pisztoly Kérjük megadni a berendezés fóbb paramétereit? Hegesztő trafó Milyen 
feladatra kell? Kérjük megadni a berendezés fóbb paramétereit? Geodiméter készlet 
(mérőállomás) Kérjük megadni a berendezés fóbb paramétereit? Hordozható ipari 
ventilátor {hegesztéshez) Mi a pontos feladata? Kérjük megadni a berendezés fübb 
paramétereit? 

Válasz: Geodiméter készlet (mérőállomás) - 2. sz. Kiegészítésben erre vonatkozó 
információ: alkalmas legyen szintezésre, távmérése, szögmérési feladatokra 
vasútépítési munkáknál 

Hordozható ipari ventilátor (hegesztéshez) - 2. sz. Kiegészitésben erre 
vonatkozó információ: Alagútban végzett munka közben keletkezett por, füst 
gyors eltávolítására, friss levegő biztosítására 
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Ezek kiegészítései: 

Geoditméter készlet (mérőállomás) 
Szervomotoros mérőállomás, magyar nyelvű kezelőfelülettel, tartozékokkal 
Szögmérési pontosság: 3" 
Hatótáv 1 prizmára: 3 OOO méter 
Hatótáv mini prizmára: 1 OOO méter 
Hatótáv prizma nélküli mérésnél: 2 000méter 
Távmérési pontossá

8 
(prizmára): 2mm + 2 ppm

Szervo sebesség: 85 /mp 
Rövid távú mérés prizma nélkül: 1,5-250 méterig 
Hosszú távú mérés prizma nélkül: 5 - 2 OOO méterig (hosszú távú 
méréskor minimumtávolság legyen megadható) 
Billentyűzet: ergonómikus, alfanumerikus, háttérvilágítható 
Képernyő: színes érintőképernyős kijelző, min: 320x 240 képpont (QVGA) 
Operációs rendszer: WINDOWS alapú 
PC-vel való kompatibilitás: USB(+ memóriakártya, USB Pendrive) 
Por és vízállóság: IP 54 
Kitűzőfény: szükséges 
LASER pont jelölő: szükséges 
Memória: min: 256 Mb amely memóriakártyával vagy pendrive-vel 
bővíthető (2+2 Gb) 
Szoftverezettség: Teljeskörű geodéziai csomag, plusz ívkitűző és 
felilletszkennelés (fénykép alapján is) 
Tartozékok: Professzionális fa műszerállvány 1 db, Professzionális fém 
műszerállvány 2db, Prizma (cserélhető prizmaszemmel, pillangóval) 
5 - Sdb, Miniprizma szett, bottal, hordtáskával 1 db, Prizmabot 
(5/8 csavarfejezetű, 2,6 m.) 1 db, 4m-es szintezőléc libellával (teleszkópos, 
hordtáskával) 1 db, Érintőképernyő vezérlő (pálca) 2 db, Függélyező, 
függőzsinórral 2 db 

Hordozható ipari ventilátor: 
Mobil, centrifugál ventillátor, 220V v. 360V-ról üzemeltethető, 
átmérő min. 300mm, max. 500 mm, 
szabályozható teljesítmény: 500 - 2500 m3/óra. 

K1F18 Készenlétes raktár PFT: Papucsemelő Kérjük megadni a berendezés fóbb 
paramétereit (teherbírás, méretek stb.)? Kisméretű szerszám szekrény, mobil (telies 
felszereléssel) Kérjük megadni a szekrény méretét ill. a szükséges szerszámok 
(felszerelés) listáját? 

Válasz: Kisméretű szerszám szekrény, mobil, teljes felszereléssel (2. sz. Kiegészítésben 
erre vonatkozó információ): Fém kivitelű, lO0kg-os polcterhelésre tervezve, 
szabványos, vasúti járműszereléshez használt szerszámokkal felszerelve. 

Ennek kiegészítése: 

140 darabos szerszámkészlet szükséges. A szerszámok típusa, darabszáma és 
minősége legalább egyenértékű legyen a BETA 5953VI/M-mel. 
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K 177 KOJ13 Informatikai műhely: Technológiai berendezését a jánnü szállítója adja, 
ill. közli Kérjük megerősíteni, hogy a Co-11 tenderben ezzel nem kell foglalkozni, 
ez nem képezi a tender tárgyát. Szemetes edény Alapanyaga műanyag vagy fém 
legyen? Pedálos, sima tetős vagy billenő fedeles? Milyen színű? Müszertáska 
szerszámokkal Kérjük pontosítani, hogy milyen szerszámokból és mekkora 
mennyiségben áll össze egy müszertáska szerszámkészlete? 

Válasz: Műszertáska szerszámokkal (2. sz. Kiegészítésben nem szerepel erre 
vonatkozó információ): Általános elektronikai műszerész táska 
felszereltséggel 

Elektromos munkdkkal kapcsolatos kérdések: 

K289 A kihúzóvágányt (alagút bejáratát) védi-e ITV kamera? 

Válasz: A 2. Kiegészítésben szereplő válasz: Igen. 

Ennek kiegészítése: 

A vágányos területek technológiai kamerás megfigyelése nem része jelen 
szerződésnek, csak a kerítésszakaszok vagyonvédelmi célú megfigyelése. 

A 2. Kiegészítésben megválaszolatlanul maradt kérdések és azok válaszai 

Vfzköddel oltó rendszerrel kapcsolatos kérdések 

T-épület jánnűtároló csarnok:

KIS 

Válasz: 

K19 

A szivattyúk méretezéséhez szükségünk lenne a mértékadó körök egyidejűségére. 
Ez a 3/A Rész Tervezési Követelmények kötetben 3 szerelvény oltása szerepel. A 
mértékadó kör számításánál a ,,B" zónában levő (18 fúvóka strangonként) oltókört 
vesszük figyelembe. 

Az ajánlat megadásánál 3 szerelvény oltását kérjük figyelembe venni. A 
rendszer méretezése (fúvókák, szivattyúk és egyéb berendezések számának, 
teljesítményének, stb. meghatározása), a vonatkozó szabvány(ok) előírásait 
figyelembe véve, a nyertes Ajánlattevő feladata a kiviteli tervezés során, a 
megajánlott berendezések függvényében. 

A számításhoz szükségünk van az oltókörökkel egyidejűleg üzemelő fali vízköddel 
oltó készülékek számára is, mivel ez a kiírásban nincs számszerűsítve, a mellékelt 
,,műszaki leírásban" 2db tűzcsappal számoltak. 

Válasz: Az egyidejűleg üzemelő kézi vizködoltó berendezések száma 2db. 

K20 A megrendelő ragaszkodik a terveken rajzolt fúvókakiosztáshoz és K-tényezőkhöz, 
vagy esetleg optimalizálhatjuk a mi rendszerükre? 

Válasz: Lásd a K18 kérdésre adott választ. 
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K.21 A megrendelő ragaszkodik a kiírásban szereplő több nagyobb azonos teljesítményű 
és egy kisebb teljesítményű szivattyúhoz? Lehet-e ezt módosítani? 

Válasz: Lásd a K18 kérdésre adott választ, annak figyelembe vételével, hogy azonos 
típusú és teljesítményű szivattyúk alkalmazása szükséges (Ezen felül egy darab 
azonos teljesítményű tartalékszivattyú leszállítása is szükséges!) 

K.22 A szivattyúk darabszámát tekintve kiírásban szereplő 25% tartalék szivattyúval a 
mértékadó vízmennyiség felett kell számolni, mivel a kiírásban szereplő minimális 
vízmennyiségbe (Qmin=788 1/min) szerintünk. nincs beleszámolva a tartalék? 

Válasz: A szivattyúkat a mértékadó kör + 25% teljesítményre kell méretezni. Ezen 
felül le kell s:zállitani egy darab tartalék szivattyút (Lásd még K21 kérdésre 
adott választ.) 

K.23 A kiírás szerint a vízbetáplálást folyamatosan kapja a rendszer a központi 
vfzhálózatról és meg van adva egy 1 OOO literes puffer tartály, viszont a „müsz.ak.i 
leírásban" számoltak egy 21 m3-es tárolótartállyal. Ezt a tárolótartályt is bele kell 
venni az ajánlatba? 

Válasz: Lásd a K18 kérdésre adott választ, annak figyelembe vételével, hogy a 
vfzködoltó rendszer 30 perces folyamatos üzemeltetéséhez szükséges 
vízmennyiség betárolása szükséges. 

K-épület Diszpécserközpont:

K.24 A rajzokon szereplő álmennyezet feletti, tartózkodó helységi és álpadló alatti oltás 
nincs konkrétan leírva, viszont a terveken külön-külön szerepelnek. Mindhárom 
teret védeni kell, vagy csak a tartózkodó helyiséget? Ha igen, kérnénk megadni az 
álpadló és az álmennyezet magasságát. 

Válasz: Igen, mindhárom teret védjük! Az álpadló és álmennyezet magasságának 

K25 

Válasz: 

K.26 

meghatározása a kiviteli tervezés során a nyertes Ajánlattevő feladata. 

A kiírásban szerepel, hogy a technológiai helyiségeket számítógépszobák 
tűzveszélyessége alapján kell méretezni. Ez esetben a méretezési terület 72m2. Ha 
az álmennyezeti, tartózkodási és álpadló szintet is kell oltani, ezt a 72m2-t 
mindhárom szinten egyszerre (3x72m2), vagy külön-külön kell a hidraulikai 
méretezésnél figyelembe venni (külön helyiségeknek, alapterületnek számítanak)? 

Az adott szintre kell méretezni az ide vonatkozó szabvány előírásai szerint. 

A megrendelő ragaszkodik a terveken rajzolt fúvókakiosztáshoz és K-tényezőkhöz, 
vagy esetleg optimalizálhatjuk a mi rendszerükre? 

Válasz: Lásd a K18 kérdésre adott választ. 

K27 A kiírásban szereplő füvókák típusa (száraz vagy nedves, üvegfiolás) és K­
tényezője (K = 1, 19 és K =2, 7 45) többféleképpen szerepel. Ha megrendelő által kiírt 
értékekkel kell számolnunk, melyik a helyes típus? 

Válasz: Lásd a K18 kérdésre adott választ. 
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K.28 Ha nedves rendszer kerül beépítésre indokolt a 68°C-os Uvegfiolás fiívóka 
beépítése, vagy lehet 57°C-os is? 

Válasz: Minimálisan 68°C-os szükséges. 

K.29 A szivattyúk darabszámát tekintve itt is figyelembe kell venni a 25% tartalékot, ha 
igen, akkor a tartalékszivattyúval a mértékadó vízmennyiség felett kell számolni? A 
kiírásban szereplő minimális vízmennyiségbe (Qmin=l65 Vmin) szerintünk nincs 
beleszámolva a tartalék. A ,,műszaki leírásban" szereplő méretezés alapján ha 72m2 
a mértékadó alapterület és a fiívókák 9m2 területet oltanak, akkor szerintünk 72 / 9 
= 8 db egyidejűleg működő fúvókával kell méretezni a rendszert. 

Válasz: Lásd a K22-es kérdésre adott választ. 

K30 A kiírás szerint a vízbetáplálást folyamatosan kapja a rendszer a központi 
vízhálózatról és meg van adva egy 300 literes puffer tartály, viszont a „műszaki 
leírásban" számoltak egy 5m3-es tárolótartállyal. Ezt a tárolótartályt is bele kell 
venni az ajánlatba? 

Válasz: Lásd a K23-as kérdésre adott választ. 

Üzemi technológiával kapcsolatos kérdések: 

K79 Kérjük pontosítani, hogy mi indokolja a darupálya tartók esetében a tervekben 
meghatározott jelentős(!) szelvényméretek alkalmazását? 

Válasz: A szelvényméretek meghatározása jelen szerződés nyertes vállalkozójának 
feladata a kiviteli tervezés során a megadott daruparaméterek alapján. 

Felvonókkal kapcsolatos kérdések: 

K90 Az R-001 sz. terven „C'' jelű felvonó is szerepel, ezzel szemben a műszaki 
leírásban ill. a felvonó terveken csak az ,,A", ,,B" ill. ,,D" jelű felvonókról van szó. 
Kell-e ill. hova kell beépíteni a „C" jelű felvonót, továbbá milyen paraméterekkel, 
milyen kialakítással kell ezt a felvonót megvalósítani? 

Válasz: Az R-001 tervlapon a „C" jelű hibásan szerepel. Csak a három másik felvonót 
kell tervezni, engedélyeztetni és kivitelezni. 

Elektromos munkákkal kapcsolatos kérdések: 

Kl04 A lOkV-os tápkábelekre van-e valamilyen különleges kiírás? 

Válasz: Nincs különleges előírás, az érvényes szabványokat, műszaki előírásokat kell 
figyelembe venni. 
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K105 A járműtároló esetében a l 0kV-os kábel hossza mekkora, illetve melyik előre 
gyártott megszakító létesítményből kell megtáplálni. Milyenek a jelenlegi 
csatlakozási feltételek (kiépítettség)? 

Válasz: Az Ajánlatkérési dokumentációban megadott információkat kérjük 
figyelembe venni. A fektetéshez felhasználhatók a Co-08 szerződés keretében 
készülő alépítmények. Egyéb helyeken a kábel földbe fektetendő. 

K 107 Az irányfény lámpatestek kábeleit biztosan E9O tűz.álló kábellel kell kiépíteni? 
Szerintünk nonnál kábel is elegendő, mivel sajátakkusak a lámpatestek. 

Válasz: Az ajánlatkérési dokumentációban szereplő előírásokat kérjük figyelembe 
venni (az irányfény lámpatestek kábelezését tűzálló kábelekkel kell végezni). 

K 109 Kérnénk pontosítani az elképzeléseket a ,,K" épület diszpécser központ és technikai 
helyiség hűtésével kapcsolatban. A rajzokon nem látható csőhálózat, a 
berendezések teljesítménye, a beltéri egységek kültéri egysége a tervrajzokon, 
kérnénk ezeket pontosítani. 

Válasz: A technikai helyiségek hűtési igényeit jelen szerződés nyertes vállalkozójának 
interfész egyeztetés keretében kell pontosítania a Co-09 szerződés 
vállalkozó jávai. 

A K épület 7. emeleti technikai helyiség álpadlózattal kell készíteni. A 
klímaberendezéseknek a levegőt az álpadló alá kell befújni, a szekrények elé 
rácsszerkezetű álpadló elemeket kell telepíteni. A technikai berendezések nagy 
rendelkezésre állása érdekében a klímaberendezést redundáns módon kell 
kiépíteni. 

A további paraméterek meghatározása a nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli 
tervek készítése során. 

K 112 Távközlés és csatornázás munkarészre a műszaki leírás azt az utalást teszi, hogy a 
terveit a 8. Tender tartalmazza. Kérjük, megadni pontosan milyen feladatunk van a 
11. tenderben! Kérjük, hogy ehhez adatokat megadni szíveskedjenek.

Válasz: Jelen szerződés keretében elvégzendő távközlési feladatok: épületeken belüli 
védőcsövezés, melynek részleteit jelen szerződés nyertes vállalkozójának 
interfész egyeztetésen kell pontosítani a Co-09 szerződés vállalkozójával 

Csatornázás: Lásd 2. Kiegészítés K52 és Kl 13 kérdésekre adott válaszokat. 

Építészettel kapcsolatos kérdések: 

K123 A vonatkozó tervek alapján nem egyértelmű az R 022-os rétegrend. A rajzon C 
kazetta hőszigeteléssel + trapézlemez látható 2cm légréssel, a leírásban 
porszórt nagytáblás acéllemez burkolat aljzatra szerelve, 12 cm vastag 
rozsdamentes acél vagy azzal egyenértékű falpanel ásványi szállal szerepel. 
Melyik a helyes? 

Válasz: 

� 

A rajzokon szereplő rétegrend (trapézlemez alatt 2 cm rétegelt lemez) szerint 
kérjük kialakítani. 
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Kl24 A porszórt acél hullámlemez (vagy trapézlemez) milyen kialakítású? A 

részletrajz szerint vízszintes, a homlokzatok szerint fliggőleges bordázatú, 
kérjük az ellentmondás feloldását 

Válasz: Vízszintes, a homlokzaton is az. (A függőleges csíkozás a beton kéregpanelt 
jelöli.) 

Kl25 A diszpécser torony legfelső szintjén levő felépítmény milyen burkolattal 
készül? 

Válasz: A csarnokokkal azonos trapézlemez burkolattal. 

Kl26 Az R 026-os rétegrendben szereplő porszórt kazettás acéllemez 
burkolat+légrés+ 12cm homlokzati panel ásványi szálas hőszigeteléssel+ 
1 , 5mm porszórt acéllemez burkolat rétegrend szerepel. A HK-07-es 
csomóponton csak panel szerepel. Melyik a helyes? 

Válasz: A HK07 az előcsarnokhoz tartozó részletterv, tévesen szerepel a műhelyek 
homlokzatánál. Ott az R26 rétegrend az irányadó. 

Kl27 A födémek teherhordó trapézlemeze milyen vastagsággal készüljön? 

Válasz: A trapézlemez vastagságát jelen szerződés nyertes vállalkozójának a kiviteli 
tervezés során kell meghatároznia. 

K 128 A C kazetták falvastagságát kérjük épületenként megadni. 

Válasz: A C kazetták falvastagságának meghatározása jelen szerződés nyertes 
vállalkozójának feladata a kiviteli tervezés során. 

K 129 A C kazetták mögötti U oszlopok paramétereit kérjük épületenként megadni. 

Válasz: A C kazetták mögötti U oszlopok paramétereinek meghatározása jelen 
szerződés nyertes vállalkozójának feladata a kiviteli tervezés során. 

K 130 Ellentmondás van a műleírás 2.8. pont és a HK 03,08, 10-es csomópont között. A 

műleírás szerint 2 cm légrés szükséges, a terven viszont nincs ilyen. Kérjük fenti 
ellentmondásokat feloldani és a vonatkozó műszaki tartalmat pontosítani. 

Válasz: A részletrajz az irányadó. 

K 131 A homlokzatra porszórt hullámlemez, vagy trapézlemez készül milyen borda vagy 
hullámmagassággal? 

Válasz: A részletrajz az irányadó. A további részletek meghatározása jelen szerződés 
nyertes vállalkozójának feladata a kiviteli tervezés során. 

K 132 Kérjük pontosítani, hogy a tervezett rétegelt lemez statikailag alkalmas-e a 
homlokzati lemez megtartására? 

Válasz: Ajánlatadásnál a részlettervek szerinti kialakítást kérjük figyelembe venni. A 
statikai megfelelőség igazolása jelen szerződés nyertes vállalkozójának feladata 
a kiviteli tervezés során. 
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K133 Kérjük pontosítani, hogy mi indokolja a 1,5-2 mm vtg. bádogos szerkezeteket (pld.: 
14, 17, 36, 43, 57, 59, 66, 67, 68, 73, 75, 86, 98 jelű elemek), az általánosan 
használt 0,5-0, 7 mm lemezvastagsághoz képest? 

Válasz: A tervezett elemek porszórt acéllemezből készülnek, nem a hagyományos 
férclemez+vékony bádog megoldással. A vastagságra azért van szükség, hogy 
az elemek merevsége biztosított legyen. 

K 134 Az építészeti tervekben nincs metszet a K épület enyhén íves falánál. Kérjük az erre 
vonatkozó rétegrend megadását. 

Válasz: Megegyezik az egyenes falakkal. 

K135 Az egyes kapuk esetében a konszignációban szereplő magassági méretű szekcionált 
kapu az alacsony belmagasságok miatt nem építhető be, pld.: K004 ill. K007 jelű 
kapuk. Fenti kapuk esetében a helységek belmagassága 4000 mm, ekkor a 
kapunyílás magassága nem lehet 3900 mm csak 3750 mm (szerelhetőség miatt!). 
Kérdés, hogy a 3900 mm magas nyílásmagasság helyett elfogadható-e a 3750 mm 
magas nyílásméret? 

Válasz: Az Ajánlatkérési dokumentációban megadott méreteket kell figyelembe venni. 

K 136 A műgyanta padlóburkolatok esetében kell-e holker ill. lábazat kialakítása is? 

Válasz: Igen. 

K 137 A műgyanta burkolatok színével kapcsolatosan van valamilyen konkrét előírás 
vagy elfogadható a RAL 7032 szín? 

Válasz: A műgyanta burkolatok színe a megbízóval egyeztetve, a kiviteli tervezés 
során került meghatározásra (,,alapáras" színek közül). 

K138 Az építészeti tervek alapján három féle kerítés kialakítása szükséges. A három 
kerítés szakasz ugyanaz a típusú kerítés vagy csak a „Biztonsági kerítésnek" kell 
12,7x76,2 mm-es osztásúnak lenni? 

Válasz: Csak a biztonsági kerítésnek kell extra sűrű osztásúnak lennie. Rendszer 
kerítés kialakitásával kell számolni, azonos beszállítótól. 

Üzemi technológiával kapcsolatos kérdések: 

K l 61 K1F12 Raktár: Raktári anyagmozgató kocsi Kérjük megadni a fóbb 
paramétereket (méret, teherbírás stb.)? 

Válasz: Magasság: 70 cm, Szélesség: 50 cm, Hosszúság: 60 cm, Anyaga: alumínium, 
vagy fa, Teherbírás: 150 kg, Fogantyúval, 4 db gumikerékkel, abból kettő 
ön beállós. 
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K162 K1F13 Raktár: Raktári anyagmozgató kocsi Kérjük megadni a fübb 
paramétereket (méret, teherbírás stb.)? 

Válasz: Magasság: 70 cm, Szélesség: 50 cm, Hosszúság: 60 cm, Anyaga: alumínium, 
vagy fa, Teherbírás: 150 kg, Fogantyúval, 4 db gumikerékkel, abból kettő 
ön beállós. 

K 167 KOF32 Raktár: Elektromos villástargonca a raklapos állványok kiszotgáláffi 
1,5 tonna teherbírással 5,5 m emelöma�gaL kezelőflllkével, elektromos 
töltőkészülékkel Mozgatott áru mérete, tömege? Atjáró magasság ( építési magasság 
meghatározásához)? Max. emelésnél maradvány teherbírás? Munkafolyosó 
szélesség? Kabinkialakítás (kell vagy nem)? Világítás (kell vagy nem)? Emelkedő 
van/nincs (%)? Napi üzemórák sz.árna (elektromos gép esetén 
akkumulátorválasztás miatt)? 

Válasz: Mozgatott áru mérete: max.1200 x 800 x 850 mm 
Mozgatott áru tömege: max. 1000 kg :1: 10 % 
Maradvány teherbírás max. emelésnél 850 kg 
EmelőáUvány magassága behúzott pozícióban: 3000 mm, 
Munkafolyosó szélessége. 1640 mm (1200 x 800 mm-es raklap esetén) 
V ezetőfiilkés kialakítású 
Világítás nem szükséges 
Napi üzemórák száma. 2 óra 

K 172 KOJ06 Raktár: Darufiiggesztékek különféle méretben Kérjük pontosítani a fóbb 
paramétereket (anyag, teherbírás, hossz, darabszám stb.)? Körfűrész {800 W) 
Fémipari? Ha igen, akkor mi a max. vágandó átmérő? 

Válasz: Darufiiggeszték: Végtelenített 4 m-es hevederek 4 tonna teherbírással. 
Négyágú láncos filggeszték, aszimmetrikus visszacsatolási lehetőséget biztosító 
láncszemakasztó horoggal. Egyenes függesztő sodrony, mindkét végén 
akasztószemmel 2 tonnás függesztékekből mindből legalább 2 db. 

A körfűrész: Minimum 250 mm tárcsaátmérő, gérvágó állványos kivitellel. 

K 17 4 KOJ09 Gőzborotva: Rácsos rekeszek, konténerek különböző méretben Kérjük 
megadni a fübb paramétereket (méret, teherbírás, anyag, bevonatolás, nyitott v. zárt, 
kerekeken guruló stb.)? 

Válasz: Rozsdamentes, nyitott kivitelben, targoncázható kialakításban. Teherbírásuk 
500 kg legyen. Mindegyikből 2 db. 

Beléptető és behatolásielző rendsze"el kapcsolatos kérdések: 

K205 A nagy csarnokok teljes terület védelme nem megvalósítható ( ésszerű költségek 
között). A csapdaszerű védelem elégséges-e, ami azt jelenti, hogy védjük a 
bejáratokat tovább a csarnok közlekedési útvonalán infra sorompóval ellenőrizzük, 
hogy van-e mozgás. Ennek feltétele, hogy meghatározott érzékelő sávokban 
üzemidőn kívül lepakolás, anyagtárolás nem lehetséges. Ez elfogadható-e? 

Válasz: Az ajánlatkérési dokumentációban szereplő előírásokat kérjük figyelembe 
venni. 
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Szerkezetépltéssel kapcsolatos kérdések: 

K224 Fedett, nyitott anyagtároló szerkezetére, méretére vonatkozó információkat nem 
találtunk. Kértink erre vonatkozó adatokat (leírást, rajzot), eligazítást (pontosítást) 
az elvégzendő munkáról. 

Válasz: Lásd jelen 3. sz. Kiegészítés K310 kérdésre adott választ. 

Üzemi technológiával kapcsolatos kérdések: 

K230 Az Üzemi technológia dokumentáció Technológiai gépek, berendezések 
jegyzékében szereplő berendezések műszaki paramétereinek megadását, 
pontosítását kérjük. Például: 

- Nagynyomású ipari többfúvókás gőzborotva
- WAP 7400 magasnyomású mosó
- Gépi mosóberendezés (javasolt a Kőér utcai új berendezéssel megegyezőt

idetelepíteni)
- EOF0 I PFT Járműtároló: Ipari gőzborotva
- KOJl 0 Alkatrészmosó: Zártrendszerű, forró vizes, szivattyús keringetésű

mosóberendezés, elektromos fűtéssel, 1 m átmérőjű forgókosárral

Válasz: Nagynyomású ipari többfúvókás gőzborotva: 20-24 fúvókás, pozícióállítási 
lehetőséggel, nyomása: 0-100 bar-ig, vízfogyasztása: 4-8000 liter/óra, 
vízhőmérséklet: 80-120 °C 

WAP 7400 magasnyomású mosó: forró vizes, vízhőmérséklet: 85-140 °C 
nyomás: 25-190 bar, vízfogyasztása: 4-900 liter/óra. 

Gépi mosóberendezés: zártrendszerű, nyomás érték: 3-8 bar, vízfogyasztás: 
3-500 liter/óra, hideg vizes, a kefék számát, elhelyezkedését, a szállítókeret
kialakítását az M4 jármű kocsiszekrény szelvényéhez és szerelvényeinek külső
kialakításához illeszteni szükséges.

EOF0l PFT Járműtároló - Ipari gőzborotva: mobil, vízszállftás 
300-650 liter/h, nyomás: 30-160 bar, teljesítmény: 4,5 kW, fesztültség: 400V,
max. előállított hőmérséklet 140 °C

KOJlO Alkatrészmosó - Zártrendszerű, forró vizes, szivattyús keringetésű 
mosóberendezés, elektromos fűtéssel ellátva. Vízszintes 1,2m átmérőjű 
forgókosárral rendelkezzen. Teherbírás 350 kg. Mosás alatt lezárt fedéllel 
működjön. 

Tűzvédelemmel kapcsolatos kérdések: 

K25 l A fali tűzcsapok elhelyezése az engedélyes terven nem lett feltüntetve, ezek 
darabszámára nem áll rendelkezésre információ. Kérjük a fali tűzcsapok 
darabszámára vonatkozó adatokat, darabszámokat megadni. 

Válasz: A fali tűzcsapok számának és kiosztásának meghatározása jelen szerződés 
nyertes vállalkozójának feladata a kiviteli tervek készítése során, a vonatkozó 

szabványok és engedélyek figyelembe vételével. 
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Üzemi technológiával kapcsolatos kérdések: 

K.264 A KOJ0IO jelű daruzott jánnűjavító csarnokba telepítésre kerülő kerékterhelő 
berendezésnek mik a fóbb műszaki paraméterei? 

Válasz: Hidraulikus forgóváz terhelő berendezés, (két oldalon elhelyezkedő légrugók 
leterhelésével, az M4 járműszerelvények gyártója által megadott nyomóerő 
értékkel) és kerékcsap-nyomásmérő komplett berendezéssel, elektronikus 
kiértékeléssel. 

K.267 A KOF04, KOF07 és EOF0l műhelyekbe tervezett PYE-25/8 és PFAFF 155/SA 
típus már nem gyártott (hidraulikus présgép ill. műhelyprések), milyen 
paraméterekkel rendelkeznie a helyettük beszerzendő berendezéseknek? 

Válasz: EOF0l és KOF04 műhelybe: Kapacitás: 300 -1500 kN, Sajtolóerő: 600kN, 
Max nyomás: 236 bar, Lökethossz: 250 mm, Hidr. Hengerátmérő: 180 x 120 
mm, Motorteljesítmény: 4 kW, Közelítő sebesség: 8mm/sec, Munkameneti 
sebesség: 4 mm/sec, Visszameneti sebesség: lOmm/sec, Hosszúság: 1860 mm, 
Szélesség: 700 mm, Magasság: 2100 mm, Súly: 830 kg 

KOF07 műhelybe: min. sajtolóerő: 15t; min. dugattyú max. lökete: 
130 mm; Nyomódugattyú átmérője: 38mm. 
Gépalap hoss7.a (A): kb. 775 mm; 
Gépalap szélesség (B): kb. 610 mm; 
Prés teljes magassága (C): kb.1 640 mm; 
V ázmagasság (D): kb. 1500 mm; 
Munkadarab maximális magassága (E): 674 mm; 
Asztalpozíciók közti távolság (F): kb. 100 mm; 
Oszlopok közti távolság (G): kb. 540 mm; 
Váz hossza (H): kb. 675 mm; 
V ázszélesség (1): kb. 230 mm; állvány keret H betűformájú. 

K.270 A KOJ06 raktárba, a KOJ13, KOJ14, KOJ 15 műhelyekbe tervezett univerzális 
stabilizált tápegység (0-220 V/1 0A) AC vagy DC legyen? 

Válasz: DC 

K.278 Kérjük megerősíteni, hogy biztosított lesz a töltőállomás környezetében 100 m-en 
belül 9001/perc intenzitású tüzivíz vételezési hely. 

Válasz: A tervezett diesel üzemanyag tartály 100 m sugarú körzetében 2 db föld feletti 
tűzcsap kerül telepítésre (Co-08 szerződés keretében), melyek külön-külön 
biztosítják a 900 1/perc intenzitású oltóvíz vételezését. 
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Elektromos munkákkal kapcsolatos kérdések: 

K281 A beforgatandó ELMŰ KÖF kábelek hol állnak rendelkezésre? Milyen 
nyomvonalon kell őket feltüntetni? (burkolt?; burkolatlan? földmunkával kell-e 
kalkulálni? a fektetés közterületet érint-e?) 

Válasz: A beforgatandó 10 kV-os kábelek jelenleg az alagútépitést ill. állomásépitést 
látják el építési energiával, a kábelfektetésnél közterületi munkával, burkolt 
járdafelületekkel, földmunkával kell s7.ámolni. 

K284 A kábelcsatomákban a kábeltartó szerkezetek illetve kábeltálcák telepítése a 
11-es tenderben történik-e, ha igen kell-e azokat földelni, mivel a metszeti
rajzokon a földelés nem látható?

Válasz: Igen, a kábeltartó szerkezetek telepitése és az előírások szerinti 
érintésvédelemmel való ellátása a Co-11-es szerződés vállalkozójának feladata. 

Az érintésvédelmet úgy kell megoldani, hogy az folytonos hálózat legyen a 
járműtelep teljes területén, biztosítva ezzel külsőtéri földelendő eszközök 
rácsatlakozási lehetőségét is. Az igy kialakított hálózatot rá kell kötni a 
központi földelő kapocsra. 

K285 A térvilágításnál a tenderterv szerint a 8-as és 10-es áramkörök vannak 
leföldelve az áramkörök utolsó eleménél, elegendő-e ez? 

Válasz: Az áramköröket legalább 200 m-ként (vagy sűrűbben) ill. a végpontokon le 
kell földelni. 

K286 A TENJTELEO 1 RO 14 jelű rajzon megjelenik az l -es áramkörön 1.3 jellel 1 db 
térvilágítási oszlop 1 db lámpatesttel. Ki telepíti ezt, mivel a 
TENJTELE01R041 elvi rajzon az 1-7 áramkör a 8-as tender keretében kerUl 
telepítésre? Az 1.3 jelű oszlop a térvilágítási elvi rajzon nem is szerepel. 

Válasz: Az 1.3 jelű oszlop telepítése jelen szerződés részét képezi. 

K292 A kiadott dokumentációban több helyen találtunk ellentmondást a Segédüzemi 
energiaellátás elvi kapcsolási rajza illetve az aktuális elosztó rajz között, melyik 
az igaz, mit kell figyelembe venni, különös tekintettel arra, hogy a 
dokumentáció szerint a tűzálló kábelrendszerektől eltérni nem szabad? 

A betáp kábel típusa Elvi rajzon 

SE! és E2 között NHXH E90 3x 4x240 mm2 

SE2 és E2 között NHXH E90 3x 4x240 mm2 

SE2 és E3 között NHXH E90 2x 4x240 mm2 

SE2 és E7 között NYY 4x240 mm2 

SE2 és E9 között NYY 4xl6 mm2 

SE 1 és V2 között NYY 4x35 mm2 

SE2 és V2 között NYY 4x35 mm2 

SE3 és VI között NHXH E90 4x50 mm2 

SE4 és VI között NHXH E90 4x50 mm2 
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Elosztó rajzon 

NYY 3x 4x240 mm2 

NYY 3x 4x240 mm2 

NYY 2x 4x240 mm2 

NHXH E90 4x240 mm2 

NYY 5xl6 mm2 

NYY 5x35 mm2 

NYY 5x35 mm2 

NYY 4x50 mm2 

NYY 4x50 mm2 
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SE3 és E 1 között NYY 3x 4x240 mm2 

SE4 és E 1 között NYY 3x 4x240 mm2 

SE3 és H2 között NHXH E90 4xl6 mm2 

SE4 és H2 között NHXH E90 4x 16 mm2 

SE3 és TJK2 között NHXH E90 4xl6 mm2 

SE4 és TJK2 között NHXH E90 4x 16 mm2 

SE3 és MOSO között NYY 4x50mm2 

SE4 és VON között NYY Sxl6 mm2 

SE3 és EVF között NYY 2x 4x240 mm2 

SE4 és EVF között NYY 2x 4x240 mm2 

Válasz: Az elvi rajzon megadottakat kérjük figyelembe venni. 

NHXH E90 3x 4x240 mm2 

NHXH E90 3x 4x240 mm2 

NHXH E90 Sx 16 mm2 

NHXH E90 Sxl6 mm2 

NHXH E90 Sxl6 mm2 

NHXH E90 Sx 16 mm2 

NHXH 4x50 mm2 

NHXH Sx 16 mm2 

NHXH 2x 4x240 mm2 

NHXH 2x 4x240 mm2 

A 2. Kiegészítést követően beérkezett kérdések és azok válaszai 

Üzemi technológiával kapcsolatos kérdések:

K.299 A 3.3/A tervezési követelmények fejezet 52 Járműtelepi Uzemi technológia pontja 
több helyen említi a „laptop és a központi számítógép közti kommunikáció 
biztosítására WIRELESS hálózat kiépítése javasolt" megfogalmazást. Kérjük 
megerősíteni, hogy a WIRELESS hálózat kiépítésével kapcsolatos feladatok nem a 
Co-11 tender feladatkörébe tartoznak. Ha a WIRELESS hálózat a Co-11 tenderben 
szerepel,akkor kérjük pontosítani, hogy mi az ezzel kapcsolatos műszaki tartalom, 
milyen mértékben kell erre ajánlatot tenni? 

Válasz: A kérdésben szereplő WIRELESS hálózat kiépítése a Co-09 szerződés 
vállalkozójának feladata, rajta kivül a járműtelepen más nem építhet 2.4 GHz­
es frekvencia tartományban működő vezeték nélküli rádió hálózatot. A 
hálózathoz szükséges felszíni antennatartók szállitása a Co-09 szerződés 
feladata. Jelen Co-11 szerződés része a Co-09 szerződés vállalkozója által a 
tároló csarnokba beépítendő berendezések tartószerkezetének kialakitása 
(hangszórók, kamerák, WIRELESS antennatartók). 

K300 Kérdések a nagyfillkés TVG (tehervágány gépkocsi) járműre vonatkozóan: 

- Megfelel-e a jelenleg a BKV-nál Uzemelő járműveken alkalmazott fékrendszer?

Válasz: Ajánlatkérő jelen 3. sz. Kiegészítés mellékleteként átadja a »Speciális 
járművek" elvi előzetes típusengedélyét. Kérjük, ajánlatuk megadásánál az 
abban foglaltak teljeskörű figyelembe vételét. 

- Szükséges-e 2 db rögzítő fék, illetve elhelyezhetők-e ezek nem a vezető
állásban?

Válasz: Lásd a K300 első alkérdésére adott választ. 
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- A jármű önsúlya meghaladhatja-e a kiírásban szereplő 10 tonnát? Az ütközök, 
új motor, egyéb elemek alapján ez előfordulhat. 

Válasz: Igen. 

- Szükség van az éberségi berendezés pontos specifikációjára, mivel ezt a
dokumentáció nem tartalmazza. Milyen funkciókkal kell rendelkeznie, esetleg
ez a Metrónál használatos valamilyen gyártmány?

Válasz: Nincs a metrónál jelenleg használatos gyártmány. Az éberségi berendezés 
pontos paramétereinek meghatároDisa jelen szerződés nyertes 
vállalkozójának feladata a kiviteli tervezés során. 

- Van-e a Metrónál a kiépítendő kamerarendszernek szokásos megoldása?
Szükséges-e a kamerák adatait rögzíteni?

Válasz: Lásd a K300 előző alkérdésére adott választ. 

- Valamennyi TVG pótkocsinak tartozéka 2 db vonórúd. A TVG-nél is
szükségesek ezek, itt is szükséges 2 db vonórúd szállítása?

Válasz: A TVG-hez is kell szállítani 2 db vonórudat. 

K30l Kérdések a TVG pótkocsikra vonatkozóan: 

- A járművön elhelyezkedő zárt fékállás gátolja hosszú anyagok szállítását.
Szükséges ez a fülke?

Válasz: A zárt fékállás nem fülkeszerű kialakítást jelent, hanem a metró alacsony 
oldalfalú metrókocsijainál jelenleg is alkalmazott fékállást ahol a fékállásban 
álló tolatásvezetőt korlát és az oldalfal magasságával megegyező fémszerkezet 
védi a rakománytól. Fékállás csak a kocsik egyik végén van, így azok 
„összefordításával" hosszabb rakomány is szállítható. A fékállás 
korábbiakban felsorolt elemeinek bonthatónak kell lenni. 

- A világító és jelzőfények elhelyezkedése történhet az alvázsík alatt? A
homlokfalon történő elhelyezés esetén azok csak fixek lehetnek.

Válasz: Elhelyezhető az alvázsfk alatt. A pótkocsik homlokfala legyen mobil /levehető/, 
így arra ne kerüljön elektromos berendezés. 

Válasz: 

K302 

- Megfelel-e a járműnek a BKV-nál jelenleg üzemelő járműveken levő
fékrendszer?

Lásd a K300 első alkérdésére adott választ. 

Kérdések a speciális adapterekkel felszerelt, kétéltű (vasút-közút) speciális vontató 
és karbantartó járműre vonatkozóan: 

- A próbaüzem vonatkozik-e a kétéltű járműre is, tekintettel arra, hogy ez a
járműhatóság által levizsgáztatott járműként kerül átadásra?

Válasz: Külön próbaüzemet nem kell tartani, de átvételi próbát minden funkcióra 
igen. 

17.oldal



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I_ 

1 

f 

r 

i· 

r 

r 
r-
1 
1 

I 

1 
L 

- A járműre szerelendő önműködő ütköző és vonókészUléket a pályázat kiírója
szolgáltatja-e? Ha nem kérjilk megadni ennek pontos gyártmányát és típusát ill.
az ezekkel szemben támasztott fóbb paramétereket.

Válasz: Az Ajánlatkérő nem szolgáltatja az ütköző és vonó készülékeket, azt jelen 
szerződés nyertes vállalkozójának kell beszereznie. 

A jelen 3. sz. Kiegészítés mellékleteként átadásra kerülő „Speciális járművek" 
elvi előzetes típusengedélye tartalmazza metró önmükődő ütköző és 
vonókészülék jellegrajzát. A készülék 140,8 t vonattömeg mozgatására és 
fékezésére legyen alkalmas, max. 5 km/h sebesség mellett. 

- Kell-e a jármű mindkét végét ellátni Utköző és vonó készillékkel vagy a
vontatási iránynak megfelelően előre vagy hátra átszerelhető?

Válasz: Lásd a K300 első alkérdésére adott választ. 

Kell-e az Utköző és vonókészülék elektromos és levegős csatlakozással is 
ellátott legyen? 

Válasz: Lásd a K300 első alkérdésére adott választ. 

- A jármű rendelkezzen-e a közúti közlekedésre alkalmas engedéllyel,
rendszámmal?

Válasz: Igen. 

- A közúti közlekedés esetén milyen az elvárható maximális sebesség?

Válasz: A közúti közlekedésnél elvárható sebesség 70 km/h. 

- Az egyes feladatok ellátásához szilkséges a jármű vezetőjén kívill kiegészítő
személyzet. A vezetőfülke a vezetővel egyiltt hány személy előírás szerinti
szállítására legyen alkalmas?

Válasz: Jármű vezetője + 1 fő 

Követelmény-e, hogy a szerelőkosár a járműre szerelt és arról könnyen 
leszerelhető (csere-felépítményes) kialakítású legyen? Ha igen, akkor leszerelt 
szerelőkosár esetén követelmény-e, hogy a jármű rendelkezzen plató 
felépítménnyel? 

Válasz: Igen, rendelkezzen plató felépítménnyel. 

Válasz: 

Válasz: 

- A 140.800 kg tömegű szerelvényt milyen emelkedőn, illetve lejtőn kell a jármű
biztonságosan vontassa, fékezze?

,,Speciális járművek" elvi előzetes típusengedély szerint 15%0. 

- Tervezik-e a járművet az alagútban is használni?

Nem. 
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K303 A kiírás 3.3/B kivitelezési követelmények 11.2.1 Üzemeltetési körülményekben „a 
jánnűvek a 4-es metró építésében is rész vesznek." Feltétel azt jelenti, hogy a 
jánnűvek a telep átadása előtt használatbavételre kerülnek? Ha igen, akkor milyen 
időpontban, az építés milyen szakaszában kell rendelkezésre állniuk, milyen átvételi 
és fizetési feltételekkel? 

Válasz: Jelen szerződés műszaki átadás-átvételét megelőzően a járművek nem 
kerülnek használatba vételre. 

K304 A padló alatti kerékpár esztergával hányféle abroncsprofil esztergálását tervezik? 
Hányféle nyomkarima profil megmunkálásához szükséges a softwaret biztosítani? 

Válasz: Jelenleg 5 profil esztergálását kívánjuk végrehajtani, a software 8 profilig 
bővithető legyen. 

K305 Milyen legyen a kerékpáreszterga kezelőpultja? Szükséges-e érintőképernyőt 
alkalmazni? 

Válasz: Szükséges az érintő képernyő, és CNC pályavezérlésű legyen a gép (nem 
másoló) 

K306 Milyen legyen a féktárcsa megmunkálásának folyamata? Melyek a féktárcsa 
helyzetének és kiterjedésének fübb méretei? 

Válasz: Ajánlatkérő jelen 3. sz. Kiegészítés mellékleteként átadja a féktárcsa és 

forgóváz keret főbb méretére vonatkozó jelleg rajzokat. 

K307 A kerékpáresztergánál szükséges-e leválasztó transzformátor alkalmazása? 

Válasz: Igen, szükséges 

K308 Az Utasítások Ajánlattevőknek Ajánlati Nyilatkozat, Jegyzék Kifizetések 
ütemezése 6.9 sorában a „Kerékpáreszterga az összes tartozékával, üzembe 
helyezve, tartalék szerszámokkal" tartalmát kérjük meghatározni, specifikálni. 
Milyen tartalékszerszámokat és milyen időtartamra kell biztosítani? 

Válasz: Lásd a K262 kérdésre adott választ. 

K309 A 3 .3/B Kivitelezési követelmények 11.3 .1.2 Általános elvárás pontban hivatkozott 
75/2005. 09 29 GKM-KvVM együttes rendeletben nem szerepel COM III-as 
kategória. Kérjük ennek pontosítását. 

Válasz: A jelen 3. sz. Kiegészítés mellékleteként átadott „Speciális járművek" elvi 
előzetes típusengedélyében szereplő vonatkozó előírásokat kell figyelembe 
venni. 
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Szerkezetépltéssel kapcsolatos kérdések: 

K310 A tenderdokumentáció szerint a ,,K" jelű épület mellett, ill. ahhoz kapcsolódóan 
egy rámpás kialakítású, nyitott tárolóterület kerül kialakításra. A rendelkezésre álló 
tervek ( építészet, szerkezet ill. útépítés szakági tervek) egyikében sincs információ a 
nyitott tárolóterület kialakításáról (pld.: geometriai méretek - magasság, 
falvastagságok; anyaga; felületképzése; alapozása stb.). Tekintettel, hogy ez a 
tervekben külön nem szerepel, azt jelenti, hogy ez nem része a Co-11 tendernek? 
Ha a Co-11 tenderben kell megvalósítani, akkor kérjük a fentiekben felsorolt fóbb 
paramétereket megadni, ill. legalább erre vonatkozóan egy vázlatrajzot átadni 
részünkre, ami szemlélteti az elképzelt kialakítást. 

Válasz: A kérdésben szereplő munkák tervezése és kivitelezése jelen Co-11 szerződés 
részét képezi. A tárolók méretére, elrendezésére, anyagára, magsságára 
vonatkozóan a K épület járműjavító épület töldszinti alaprajz ll rész 
(TEN-JTEPI-01R115-00-08-05-09) számú tervlap tartalmaz információkat. A 
további részletek meghatározása jelen szerződés nyertes vállalkozójának 
feladata a kiviteli tervezés során. 

K31 l A kiadott tender külső közművek dokumentáció nem tartalmazza a szenny-, és 
csapadékvíz elvezetés terveit és az ezzel kapcsolatos átemelők építését. Az ajánlat 
részét képezi a szenny- és csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése ? 

Válasz: Lásd a 2. kiegészítés K 113 kérdésre adott választ. 

K3 l 2 Ha a tender részét képezi a szenny- és csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése, de 
nincs rá tervdokumentáció, kérjük meghatározni milyen összeggel vegyük 
figyelembe az ajánlati nyilatkozat 4, jegyzékének 8, 1 kifizetési hely 8.1 pontjában! 

Válasz: Lásd a 2. kiegészítés K 113 kérdésre adott választ. 

K3 l 3 Az épUlet felilgyelet kialakítása része az ajánlatnak, de ezzel kapcsolatosan még 
elvi kiírást sem tartalmaz a tenderanyag. Kérjük az épület felügyeleti rendszer jelen 
tenderben lévő műszaki tartalmát konkrétan, esetleg referencia típusokkal 
meghatározni. 

Válasz: Az épületfelügyeleti rendszer kialakítása jelen szerződés részét képezi, 
melynek illeszkednie kell az M4 felügyeleti rendszeréhez. 

A gépészeti felügyeleti berendezések felügyeletére épületgépészeti felügyeleti 
alközpont telepítendő. A tároló csarnok épületfelügyelete szorosan csatlakozik 
a vonatközlekedéssel kapcsolatos havária esetek kezeléséhez, ezért a rendszert 
úgy kell kialakítani, hogy a csarnok felügyelete az M4 MÜDI szerves részévé 
tudjon válni, más épületekről jelzések átadásával kell számolni. 

A pontos részletek meghatározása jelen szerződés nyertes vállalkozójának 
feladata a kiviteli tervezés során, a Co-09 szerződés vállalkozójával folytatott 
interfész egyeztetések alapján. 

20. oldal



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

,. 

1 �
'

1 

1 

1. 

l 

l 

l 

l 

1 K 

K314 Az E épület gépészeti tervdokumentáció a szellőzés kiépítéséről nem rendelkezik, 
de véleményünk szerint szükséges. Kérjük a szellőzőrendszer szükségességének 
megerősítését. 

Válasz: A teljes E épület külön gépi szellőztetése nem szükséges. A 
kerékpáresztergálási technológiának részét kell képeznie a helyi elszívásnak, 
melynek megtervezése jelen szerződés nyertes vállalkozójának feladata. 

K315 Az építészet lakatos szerkezetek konszignáció tartalomjegyzékében az LB-14 -es 
konszignációs jel szerepel, de a konszignációs lapok LB-14-es lakatos szerkezet 
konszignációs lapot nem tartalmaz. Kérjük pótlását! 

Válasz: Megszűnt elem. 

K316 Az építészet típus bútorok konszignáció tartalomjegyzékében az MB-37 
konszignációs jel szerepel, de a konszignációs lapok MB-37-es konszignációs lapot 
nem tartalmaz. Kérjük pótlását! 

Válasz: Megszűnt elem. 

K3 l 7 Az ENJTEPIO 150000080509 számú kerítés építész terv kottázott kerítés hosszaira 
kell ajánlatot adni? 

Válasz: Igen, a kottázott kerítésszakaszokra. 

K3 I 8 A vb. támfal feletti kerítés kivitelezése is a feladat? (Ez a szakasz nem készült el a 
támfallal együtt? (5. sz. metszet) 

Válasz: Lásd 2. Kiegészítés K139 kérdésre adott választ. 

K3 l 9 A főbejárati úton lévő 2 db sorompó kiépítése is az ajánlat részét képezi ? 

Válasz: Igen. 

K320 A kerítésnek festett vagy horganyzott kivitelűnek kell lennie? 

Válasz: Horganyzott alapon gyárilag beégetett festés 

K32 l A kerítés terv nem tartalmazza a kerítés oszlop keresztmetszeti méretét. Kérjük 
pótolni! 

Válasz: Rendszerkerítés kialakítása szükséges, az Ajánlatkérési dokumentációban 
szereplő méreteknek megfelelő oszlopokkal. 

K322 Az út térburkolási helyszínrajzon jelölve vannak a vágányburkolatok (straíl). Kell-e 
ezen burkolatokat költségelni vagy másik tender keretén belül készül? 

Válasz: A vágányburkolatok a Co-08 szerződés részét képezik. 
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K323 Az út-, és térburkolatoknál építendő víznyelők építése gerinccsatomára kötve jelen 
tender tárgyát képezi? 

Válasz: Lásd 2. sz. Kiegészítés K52 kérdésre adott választ. 

K324 A tárgyi Ajánlati Felhívás III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 4. pont 
igazolásának módjával kapcsolatban kérjük Tisztelt Ajánlatkérő nyilatkozatát. 

4. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok együttesen),
amennyiben a magasépítési tevékenységből származó árbevételének átlaga az
utolsó három lezárt üzleti évben nem éri el az 5 milliárd forint összeget (ÁFA
nélkül).

Igazolási mód: 
közjegyző által hitelesített nyilatkozat a magasépítési tevékenységből 
származó árbevétele igazolására 

Kérdés: Amennyiben a vonatkozó nyilatkozatot cégjegyzésre jogosult személyek 
által céges aláírással teszi meg Ajánlatadó, akkor abban az esetben is közjegyzővel 
hitelesített formában kell benyújtani? 

Válasz: Igen. 

K325 Kérnénk pontosítani, hogy az „Üzemi Technológiák"-ra vonatkozó részben 
pontosan miket kell szerepeltetni. 

Válasz: Lásd 2. sz. Kiegészítés K261 kérdésre adott választ. 

K326 Kérnénk pontosítani, hogy a jelen tendernek része-e az épületfelügyeleti rendszer 
kiépítése, mert erre semmi utalás vagy leírás nem áll rendelkezésre. 

Válasz: Lásd K313 kérdésre adott választ. 

K327 Kérnénk pontosítani, hogy mely gépeket kell beleérteni az ,,Anyagok, Gépek, 
Berendezések" felsorolásába. 

Válasz: Lásd a 2. kiegészítés K 221 kérdésre adott választ 

K328 Kérnénk pontos adatszolgáltatást az alábbi elosztókról, mert ezekről nem készültek 
tervek (E8, ElO, V24, ESP, EVKI, El 1). 

Válasz: A kért elosztó rajzok valamilyen technológiai gép, épületgépészeti berendezés, 
beépített tűzoltó berendezés gyártója által szállított berendezés tervei, ezért 
ezek elkészítése jelen szerződés nyertes vállalkozójának feladata a kiviteli 
tervek készítése során. 

K329 Hogy értik azt, hogy hosszában ill. keresztben álló raklap tárolása? 
KOG32 Raktár: szimpla vagy dupla raklapállvány igényelt teherbírás (szintenként 
vagy raklaponként) ill. tárolószintek száma 
KOJ06 Raktár: szimpla raklapállvány igényelt teherbírás (szintenként vagy 
raklaponként) ill. tárolószintek száma 

22.oldal / 

/� 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1. 

1 

l 

1 
I_ 

l 

1 
fil>4r 

1 
1 
/&,, 

l 
� 

• 
I 

A standard EUR raklap tárolása a következőképpen történik:: 
- 1 db raklap tárolása nem gazdaságos

- 2 db raklap egymás mellett: 1800 mm-es gerendán (2x800 mm + 3x66 mm köz)
- 3 db raklap egymás mellett: 2700 mm-es gerendán (3x800 mm + 4x75 mm köz)
- keretmélység ebben az esetben 1100 mm (a raklap 50-50 mm-t túlnyűlik: a
gerendákon elöl és hátul)
- ha ellenkező irányban (1200 mm-es oldalnál megfogva) szeretnék tárolni a
raklapot akkor pedig 800 mm a keretmélység és raklaponként 2 db keresztgerenda
szükséges a raklapok beesés elleni védelme céljából. A gerendák ebben az esetben
is a fent leírtak, de értelemszerűen eggyel kevesebb raklap fér egy szintre.

Válasz: KOF 32 Raktár 

Szimpla raklapállvány: tároló szintek száma 1+ 3 
Dupla raklapállvány: tároló szintek száma 1 + 4 
Raklaponként a teherbírás: 1 Tonna 
Amennyiben a rendelkezésre álló alapterület és elrendezés ezt lehetővé teszi, a 
szimpla raklapállványokat úgy kell kialakítani, hogy ahol lehetséges a 
raklapokat keresztbefordítva is lehessen tárolni. 

KOJ06 Raktár: 
Szintenként 3db keresztben álló raklap, 3 szintű polcrendszer: 1+2 szint 
Raklaponként a teherbírás: 1 Tonna 

K330 Kérnénk állásfoglalásukat, hogy a vízköddel oltó rendszernél lehetséges-e roppantó 
gyűrűs szórófej elhelyezése helyett hegeszthető kivitelűre kiváltani? 

Válasz: Az ajánlatkérési dokumentációban szereplő előírásokat kérjük figyelembe 
venni. 

K33 l Kérnénk pontos adatszolgáltatást az alábbi elosztóról, mert ezekről nem készültek 
tervek (mosó illetve vonszoló elosztó). 

Válasz: Lásd jelen 3. sz. Kiegészítés K328 kérdésre adott választ. 

K332 Az udvartéri oltóvíz hálózat része-e az ajánlatnak? 

Válasz: Részben igen, az Ajánlatkérési dokumentációban, illetve a Kiegészítésekben 
meghatározott tartalommal. 

K333 A K épület víz-csatorna földszinti terve hiányzik, kérjük pótlását. 

Válasz: A TEN-JT-GEP-0lR-014 jelű terv (mely a gépészeti tervdokumentáció 
tervjegyzékében is szerepel) tartalmazza, mely a járműtelep K épület 
vízellátás, csatornázás és sűrített levegő ellátás földszinti alaprajza. 

K334 Sűrített levegős rendszer tervei a K épületben hiányoznak, kérjük pótlását. 

Válasz: Lásd jelen 3. sz. Kiegészítés K333 kérdésre adott választ. 
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K335 Co-08 tenderben tervezett közművek nem része az ajánlatnak. Kérjük megerősíteni. 

Válasz: Az Ajánlatkérési dokumentáció, illetve az annak részét képező Kiegészítések 
egyértelműen meghatározzák, hogy mely közmű munkák képezik jelen 
szerződés részét, és mely munkák a Co-08 Vágányépítés (vagy egyéb 
szerződés) részét. 

K336 Kérjük megadni a szakági tervezők elérhetőségét. 

Válasz: A szakági tervezők elérhetőségét Ajánlatkérő nem kívánja megadni. 

K337 Kérjük a következő hiányzó elosztó rajzok pótlását: E4-PFT daruzott terület 
szabadtéri elosztó, E8 - Kerékpáreszterga csarnok erőátviteli elosztó, E 10- PFT 
járműjavító csarnok erőátviteli elosztó, E 11 - Járműjavító csarnok vízködoltó 
elosztó és vezérlőszekrény 

Válasz: Lásd jelen 3. sz. Kiegészítés K328 kérdésre adott választ. 

K338 Kérjük megerősíteni, hogy a számítógépes és telefon csatlakozó aljzatok 
elhelyezése nem tárgya a tendernek. 

Válasz: A számítógépes és telefon csatlakozó aljazatok elhelyezése nem jelen szerződés 
nyertes vállalkozójának feladata. 

K339 Kérjük meghatározni, hogy a Co-09 tender keretében hol és milyen erős- és 
gyengeáramú kábelek kerülnek elhelyezésre. 

Válasz: Az erre vonatkozó információkat jelen szerződés nyertes vállalkozójának 
interfész egyeztetés keretében kell pontosítani a Co-09 szerződés 
vállalkozó jávai. 

K340 Kérjük meghatározni, hogy e tender keretein belül hol és milyen gyengeáramú 
kábeleket kell szerelni. 

Válasz: Lásd a 2. Kiegészítés K287 kérdésre adott választ, az alábbi kíegészítéssel: 

K341 

Természetesen az Ajánlatkérési dokumentáció előírásainak megfelelően a 
tűzjelző rendszer, beléptető és behatolásvédelmi rendszer megtervezése és 
kivitelezése jelen szerződés nyertes vállalkozójának feladata. 

A beléptető rendszer tárgya-e jelen tendernek? Tenderkiírás szerint (62/135. oldal) 
nem képezi jelen tender tárgyát. 

Válasz: Igen, a beléptető rendszer kiépítése jelen szerződés részét képezi. 

K342 Ha a beléptető rendszer tárgya jelen tendernek, kérünk rendszerterveket vagy 
legalább épületenként a belépési pontokról információt hozzá. Továbbá kérünk 
információt a Co-09 tender keretében létesülő központi rendszerről a hozzá 
kialakítandó informatikai kapcsolódás miatt. 

Válasz: Az Ajánlatkérési dokumentációban és a Kiegészítésekben megadott adatokat 
kérjük figyelembe venni, a további részleteket jelen szerződés nyertes 
vállalkozójának interfész egyeztetések keretében kell pontosítani a Co-09 
szerződés vállalkozójával. 
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K343 Gépészeti munka: A kiadott gépészeti tervdokumentáció tartalom jegyzékében 
szerepel a TEN-JT-GEP OIR-014 jelű terv, mely a járműtelep K jelű épület 
vízellátás-, csatornázás és sűrített levegő ellátás földszinti alaprajz.a. A tervek nem 
tartalmazzák az előbbiekben jelzett tervet. Kérjük pótolni. 

Válasz: Az Ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza tárgyi tervet Amennyiben az 
Önök dokumentációja ezt nem tartalmazta, az átvehető a BKV Zrt. DBR 
Metró Projekt Igazgatóságon. 

K344 Ütemterv készítés: A szerződéses kötet 8.3 pontjában rögzítésre került, hogy a 
Vállalkozó által készítendő ütemtervnek beilleszthetőnek kell lennie a teljes projekt 
ütemtervbe. Projekt ütemtervvel (ami több tendert foglal magába) nem 
rendelkezünk. Kérjük rendelkezésre bocsátani. 

Válasz: Lásd a 2. Kiegészítés K214 kérdésre adott választ 

K345 A szenny- és csapadékvíz átemelő műtárgyak a zöldfelületi területen kerülnek 
elhelyezésre. Megközelítésükhöz és környezetükben nem szükséges burkolat? Ha 
igen, milyen szerkezetű? 

Válasz: Nem szükséges. 

K346 A TEN-JT-EPI-0l -Rl05-00-08-05-09 vezérszintű elrendezésű rajzon a U2 útból 
kiágazik egy út a zöldfelUletbe és ábrázol egy kiágazó vágányt a fordítókoronggal 
és a vágányzáró bakkal. Ezek a többi helyszínrajzon (útépítés, közműgenplám, 
organizáció) nem szerepelnek. Az útépítés helyszínrajz.a a mértékadó? 

Válasz: Az útépítés helyszínrajz a mértékadó (fordítókorong nem épül). 

K347 Kapcsolódva a K40 válaszhoz, megjegyezzük, hogy a vágány zűzottköves 
felépítményű. Az aszfaltburkolat és a sínszál között nem szükséges modifikált 
gumibitumenes héz.agkiöntés? Ennek a megoldásnak a költsége véleményünk 
szerint több, mint az útburkolat szegéllyel történő lezárása. 

Válasz: Modifikált gumibitumnes hézagkiöntés szükséges. 

K348 A 3 .1. rész Megbízó általános követelményei 11.4.12. pontban leírt Információs 
központ létesítése valóban szükséges egy kifejezetten üzemi célú létesítmény 
esetében? Ha igen, az 1.2. kifizetési helyen költségelendő? 

Válasz: Az Információs központ a kivitelezés ideje alatt nyújt tájékoztatást az 
érdeklődők részére, létesítése szükséges. Az 1. kifizetési helynél (pl. az 
1.2 mérföldkőnél) való költségelése megfelelő. 
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K349 A kivitelezési követelmények kötet 8.5.4 pontja az elosztókban elhelyezett PLC 
elemek tápenergia ellátását 220V DC szinten határozza meg. A 8.5.6 pontban ezen 
berendezések áramellátására 230V AC , vagy 48V ill. 24DC feszültséget kell 
biztosítani. Kérjük pontosítani, hogy a berendezések milyen feszültségről 
üzemeljenek. 

Válasz: A részletek meghatározása jelen szerződés nyertes vállalkozójának feladata a 
kiviteli tervzés során, a megajánlott berendezések függvényében. 

K350 A kivitelezési követelmények kötet 8.5.3 pontja szerint a műszaki gépészeti, 
erőátviteli és világítási berendezések elektromos elosztóit PLC-kel kell ellátni. A 
8.5.4. pont szerint ,,A járműtelepen minden villamos és gépészeti elosztót (kivéve a 
szintenkénti alelosztókat, elosztótáblákat, kiselosztókat, speciális emelő és 
technológiai berendezéseket, szerszámgépeket) fel kell szerelni egy-egy 
programozható logikai vezérlővel (PLC), mely a hozzátartozó rendszer üzemét, 
felügyeletét biztosítja". A 8.3.3 pontban alelosztók cím szerepel, és valamennyi 
elosztó fel van sorolva. A szintenkénti elosztók is elosztók néven vannak 
megnevezve. (Villamossági rendszerek Műszaki leírás 8.4 fejezet.) 

DISZPÉCSERHÁZ 

1. ES Diszpécserház erőátviteli füelosztó
2. ES 1 Diszpécserház 1. emelet erőátviteli elosztó
3. ES2 Diszpécserház 2. emelet erőátviteli elosztó
4. ES3 Diszpécserház 3. emelet erőátviteli elosztó
5. ES4 Diszpécserház 4. emelet erőátviteli elosztó
6. ESS Diszpécserház 5. emelet erőátviteli elosztó
7. ES6 Diszpécserház 6. emelet erőátviteli elosztó
8. ES7 Diszpécserház 7. emelet erőátviteli elosztó
9. ES8 Diszpécserház 8. emelet erőátviteli elosztó
10. E6 Diszpécserház kazánházi elosztó
11. E7 Diszpécserház hűtőgépházi elosztó
12. V5 Diszpécserház világítási föelosztó
13. V 51 Diszpécserház 1. emelet világítási elosztó
14. V52 Diszpécserház 2. emelet világítási elosztó
15. V53 Diszpécserház 3,. emelet világítási elosztó
16. V54 Diszpécserház 4. emelet világítási elosztó
17. V55 Diszpécserház 5. emelet világítási elosztó
18. V56 Diszpécserház 6. emelet világítási elosztó
19. V57 Diszpécserház 7. emelet világítási elosztó
20. V58 Diszpécserház 8. emelet világítási elosztó
21. V59 Diszpécserház tető szinti világítási elosztó
22. L Diszpécserház A-B duplex felvonó betáp elosztó
23. Ll Diszpécserház A felvonó vezérlőszekrény
24. L2 Diszpécserház B felvonó vezérlő szekrény
25. L3 Diszpécserház D felvonó vezérlőszekrény
26. ENF Diszpécserház nyomásfokozó vezérlőszekrény
27. ESP Diszpécserház sprinkler elosztó
28. EVK.l Diszpécserház 7 emelet vízködoltó elosztó
29. EAR Diszpécserház homlokzati árnyékolás vezérlőszekrény
30. Hl Diszpécserközpont hírközlés elosztó
31. TJK 1 Diszpécserközpont tűzjelző kp. elosztó
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KÖZPONTI ÉPÜLET 

1. E2 Központi épület erőátviteli füelosztó
2. E3 Központi épület 1. emelet erőátviteli elosztó
3. V2 Központi épület világítási fő elosztó
4. V3 Központi épület szolgálati helyiségek világítási elosztó
5. V22 Térvilágítási elosztó (külsőtér)
6. V60 Központi épület 1. emelet világítási elosztó
7. EKZS Központi épület kupola vezérlő szekrény

KEREKP ÁRESZTERGA - PFT JARMŰJA VITÓ 

1. E8 Kerékpáreszterga csarnok erőátviteli elosztó
2. E 10 PFT járműjavító csarnok erőátviteli elosztó
3. V23 PFT járműjavító csarnok világítási elosztó
4. V25 Kerékpáreszterga csarnok világítási elosztó
5. EEZS Kerékpáreszterga csarnok kupola vezérlő szekrény

JÁRMŰTÁROLÓ CSARNOK 

1. E 1 Járműtáro!ó csarnok eröátviteli elosztó
2. E 11 Járműtároló csarnok vízködoltó elosztó és vezérlőszekrény
3. V l  Járműtároló csarnok világítási elosztó
4. ETZS Járműtároló csarnok kupola vezérlő szekrény
5. ETKV Járműtároló csarnok kapuvezérlö szekrény
6. H2 Járműtároló csarnok hírközlés elosztó
7. TJK2 Járműtároló csarnok tűzjelző kp. elosztó
8. SE3 Járműtároló segédüzemi füelosztó 1.
9. SE4 Járműtároló segédüzemi füelosztó 2.

PORTA ÉS SZABADTÉR 

1. E4 PFT szabadtéri elosztó
2. E9 Porta elosztó

Az ajánlatkérési dokumentáció előírásait kérjük figyelembe venni. 

A kivitelezési követelmények kötet 8.5.3 pontja szerint az áramkimaradás esetén az 
áthidalási idő 2 óra. A 8.5.1. felügyeleti központ bekezdésben a szünetmentes 
tápegység áthidalási ideje 4 óra. Kell-e és milyen paraméterű szünetmentes 
tápegységet kell szállítani a tender keretében? 

2 óra áthidalási idejű szünetmentes áramforrás szükséges 

A kivitelezési követelmények kötet 8.5.4 pontja szerint: Egyes biztonsági 
szempontból lényeges berendezések esetében a szabványos busz kommunikáción 
felül szükséges még egyedi jelkapcsolatok kiépítése az alábbiak szerint. 

Tűzjelző központ hurok áramköreire csatlakozó 1/0 kártyák fllstmentesítő 
szellőzés, füstmentes lépcsőház szellőzés, 
Tűzjelző központra csatlakozó oltókészülékek és tetőszellőző zsaluk 
működtető vezetékek. 
Oltásvezérlő központ és vízködoltó berendezés zónavezérlő szelepei között. 

Jól értjük e, hogy ezek az egyedi jelkapcsolatok nem az elosztóban elhelyezett 
PLC -n keresztül, hanem külön relék segítségével végzik a működtetéseket.? 
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Válasz: Igen, jól értelmezik. A tűjelző és oltásvezérlő központok által kiadott vezérlő 
jeleket egyedi vezetékezéssel kell megoldani, tűzálló kábelezéssel. 

K353 A tűzesetekkel kapcsolatosan szükséges-e a felügyeleti szoftvernek és a MÜDI 
szoftvernek a tűzeseti vezérlést felilgyelni, illetve a kapott adatok alapján 
intézkedést előirányozni vagy a tűz keletkezési helyétől függően lefutó vezérléseket 
indítani? 

Válasz: Igen, a MÜDl-ről a tároló csarnok tűzeseti kezelését, lefutó vezérléssel kezelni 
kell. A lefutó vezérlések tervezése, a szoftver biztosítása jelen szerződés 
nyertes vállalkozójának feladata. 

K354 Kérjük egyértelműen meghatározni, hogy az energia ellátás, tűzjelzés, oltásvezérlés 
és a gépészeti / világítási távvezérlés távfelügyelet és távvezérlés kiépítésével 
kapcsolatban mi tartozik a tendermunkák közé, beleértve a MÜDI és EDI központ, 
valamint a Co-09 tendermunkák keretében kiépülő M4 vonal tűzjelző központ 
bővítését illetően. 

Válasz: Jelen szerződés részét képezi a MÜDI és EDI központ bővítése a Járműtelep 
funkciókkal. 

A járműtelepi gépészeti és világítási berendezések távfelügyeletét a porta 
épülethez telepített gépészeti felügyeleti alközpont látja el. A működés a 
Megbízó követelményei 3.3.B kötet 8.5.2.1 fejezetben leírtak alapján történjen. 
Valamint a járműtárolóval kapcsolatos osszes információt át kell adni a MÜDI 
rendszernek, továbbá biztosítani kell a jelek fogadását, feldolgozását és a 
kétirányú információáramlást. 

A jelen szerződés nyertes vállalkozója által szállításra kerülő tűzjelző és 
oltásvezérlő központot, központokat csatlakoztatni kell tudni a MÜDl-n 
telepítésre kerülő M4 tűzjelző és oltásvezérlő hálózat felügyeleti rendszeréhez, 
azzal együtt kell működni. 

A beléptető rendszer TEN-JT-ELE-01-R-051-00-08-05-09 jelű rajz hibás. A 
portafelügyeleti PC jelen szerződés feladatát képezi. 

Üzemi technológiával kapcsolatos kérdések: 

K355 KOF32 Raktár: Kérjük pontosítani a szimpla és dupla raklapállvány igényelt 
teherbírását (szintenként vagy raklaponként) ill. kérjük megadni a tároló 
szintek száma. 

Válasz: Lásd jelen 3. Kiegészítés K329 kérdésre adott választ. 

K356 KOJ06 Raktár: Kérjük pontosítani a szimpla és dupla raklapállvány igényelt 
teherbírását (szintenként vagy raklaponként) ill. kérjük megadni a tároló 
szintek száma. 

Válasz: Lásd jelen 3. Kiegészítés K329 kérdésre adott választ. 
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K357 A Kl45, Kl47, Kl69 kérdések válaszaiban nem kerültek teljes körűen megadásra a 
targoncákra vonatkozó műszaki paraméterek (pld. Platós targonca rakodó felület 
mérete, fülke kialakítása stb.). A targoncákkal szembeni követelmények tisztázása 
érdekében kérjük a targoncánként megadni az alábbi paramétereket: 
- Szükséges-e szabademelés?
- Villa hossz (mm)?
- Oldalmozgató (igen-nem) szükséges-e? Ha igen, akkor integrált vagy

akasztott?
- Gumi (fúvott, tömör, nyomot nem hagyó)?
- Világítás (Standard 2db munkalámpa + féklámpa, vagy komplett, azaz

irányjelzőkkel is felszerelve)?
- Fülke: (csak tető vagy Tető+ szélvédő ablaktörlővel vagy Tető+ szélvédő

ablaktörlővel + hátfal vagy komplett azaz ajtóval is ellátva vagy a komplett
fülke+ fűtés) kialakítása?

- Éves tervezett Uzemóra?

Válasz: Kl45 kérdés kiegészítése: 

Platós targonca: 
Plató méret: Min. 2000 mm X 1200 mm , 
Fülke: Tető + szélvédő ablaktörlővel. 
Fúvottgumi 
Éves tervezett üzemóra: 750 üzemóra. 

Emelő villás targonca: 
Szabademelés: szükséges 
Villahossz (mm): Min. 1100 mm. 
Oldalmozgató nem szükséges 
Fúvottgumi 
Világítás: komplett (irányjelzőkkel is felszerelve) 
Fülke: Komplett, azaz ajtóval is ellátva. 
Éves tervezett üzemóra: 750 üzemóra. 

Kl47 kérdés kiegészítése: 

Emelőtargonca villás targonca: 
3 T Diesel (1 db) 
Szabademelés: szükséges 
Villahossz (mm): Min. 1000 mm. 
Oldalmozgató nem szükséges 
Fúvott gumi 
Világítás: Standard 2 db munkalámpa szükséges. 
Fülke: Tető + szélvédő ablaktörlővel. 
Éves tervezett üzemóra: Kb. 600 üzemóra. 

Kl69 kérdés kiegészítése: 

Platós targonca: 
Plató méret: Min. 2100 mm X 1300 mm, 
Fülke: Tető + szélvédő+ hátfal 
Éves tervezett üzemóra: 750 üzemóra. 
Világítás: komplett (irányjelzőkkel is felszerelve) 
Tömör nyomot nem hagyó gumi 
Teherbírás: 2 tonna 
Éves tervezett üzemóra: 1200 üzemóra. 
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K358 

Emelő villás targonca: 
Villahossz (mm): Min. 1100 mm. Villahossz + toldat 3000 mm-ig 
Oldalmozgató nem szükséges 
Tömör nyomot nem hagyó gumi 
Világítás: komplett (irányjelzőkkel is felszerelve) 
Fülke: Tető + szélvédő + hátfal 
Emelési magasság: 3000 mm-ig 
Teherbírás: 2 tonna 
Éves tervezett üzemóra: 1200 üzemóra. 

Mi az elképzelt folyamata - térben és időben - a Járműtelepi Üzemi technológia 
elkészítésének, tekintettel a járműtelep átadásának, próbaüzem lefolytatásának és az 
üzemeltetési engedély kiadásának időpontjára, továbbá ez időszak alatt az 
Üzemeltető részéről milyen emberi erőforrások állnak rendelkezésre az 
egyeztetésekhez? 

Válasz: Lásd a K261 kérdésre adott választ. A szükséges emberi erőforrások az 
Üzemeltető részéről biztosítva lesznek. 

K359 A Járműtelepi Üzemi Technológia elkészítésének fogalomkörébe - feltételezve 
annak jóváhagyását - beletartozik-e annak oktatása és betanítása a majdani 
alkalmazók részére? Ha igen, akkor ez mekkora létszámra vonatkozik? 

Válasz: Az M4 Járműtelepi feladatok ellátásához szükséges személyzet oktatása és 
betanítása része az Üzemi Technológia elkészítésének. 

K360 A padlóalatti kerékpáresztergánál szükséges-e a keréktárcsák egymástól független 
meghajtása az esztergálás során? 

Válasz: Az esztergálás során a keréktárcsák egymástól független meghajtása nem 
követelmény. 

K36 l A padlóalatti kerékpáreszterga esetében esztergáláskor szükséges-e a vágósebesség 
a folyamatos szabályozhatósága? 

Válasz: A vágósebesség folyamatos szabályozhatósága nem követelmény. 

K362 A járműtelep építése 2. számú kiegészítés az ajánlatkérési dokumentációhoz 2. rész 
K80 számú kérdése az EOF0I PHT Járműtároló és javító csarnok üzemi 
technológiájával foglalkozik. A válasz „További követelmények ... "-kel foglalkozó 
része olyan technológiai részleteket ad meg, amelyek nem illeszthetők bele a 
rendelkezésünkre bocsátott dokumentációba, véleményünk szerint a válasznak ez a 
része - pontatlanul - KOJ0I Daruzott Járműjavító csarnokra vonatkozik. Kérjük 
ennek tisztázását. 

Válasz: A 2. sz. Kiegészítés K80 válasz második bekezdésében elírás történt. A 
,,További előírások" valóban a daruzott járműjavító csarnokra (KOJ0l) 
vonatkoznak. 
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Kérdéseink: 

- Hogyan értelmezendő a „forgóváz javító helyiség irányába" való gépi forgóváz
mozgatás az EOF0l műhely esetében?

Válasz: Az előző válasznak megfelelően a KOJOl műhelyben történik gépi 
forgóvázmozgatás, a forgóvázjavító helyiség irányába zsámollyal, vagy csörlős 
mozgatóművel. 

Dokumentáció szerint az EOF0l jelű műhelyben nincsen, a KOJ0l jelű 
műhelyben az egyik vágányon van akna. Hogyan szerelendők a sűrített levegős 
csatlakozók mindkét aknába? 

Válasz: Az EOF0l PFT járműjavító csarnok daruzott részén lévő aknánál levegős 
csatlakozók kiépítése szükséges a tervezett szerelőaknába 16 méterenként 
(minden második oszlopra), és a falra is 16 méterenként 

A KOJ0l jelű műhelyben a sűritett levegős csatlakozók kiépítése szükséges a 
tervezett szerelőaknákba 16 méterenként (minden második oszlopra). 
Ugyancsak az emelővágánynál az oldalfalra telepitve 16 méterenként 
szükséges a csatlakozás kiépítése. 

- Az átadott dokumentáción nem található aknarács. Hol helyezkedik el az aknát
fedő rács?

Válasz: A KOJ0l jelű műhelyben az aknák oldalaknák lefedésére szükségesek a 

fedő rácsok. 

- Hová kell telepíteni a forgóváz csapnyomás mérő berendezést? Dokumentáció
szerint ez a berendezés az EOF0l jelű műhelybe kerUl.

Válasz: A KOJ0l jelű műhelybe a Javító csarnok végébe, a fordítókorong után, a 
rajzon megjelölt helyre kell telepíteni a forgóváz csapnyomás mérő 
berendezést. 

- Az utastérben végzett munkákhoz szükséges mobil állványzatnak mi a
funkciója?

Válasz: A kocsik mennyezetén lévő szerelvények (világítótestek, szellőzőrácsok, 
kapaszkodók) szereléséhez kerül alkalmazásra, 2 fő együttes munkavégzése 
során. (KOJ0l műhelyben) 

K363 A jánnütelep építése 2. számú kiegészítés az ajánlatkérési dokumentációhoz 2. rész 
K80, K 182, K274 számú kérdésekre adott válaszok alapján nem egyértelmű, hogy 
melyik műhelybe, hány darab, milyen funkciójú, mobil vagy fix állványzatra van 
szükség? Kérjük ezek összefoglaló jellegű megadását. 

Válasz: Az adott műhely funkciójának megfelelő állványzatokat szükséges beépiteni. A 
fixállványzatról történik több szintben a motorkocsik oldalán lévő 
szerelvények (ajtók, ablakok, a felső szinten a légkondicionáló berendezés) 
szerelése, a mobilállványzat a vonat teljes hosszában mozgatható. (Továbbá 
lásd a 2. Kiegészitésben megadott vonatkozó válaszokat.) 
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K364 A járművek műhelyi mozgatásával foglalkozik a 2. számú kiegészítés az 
ajánlatkérési dokumentációhoz 2. rész Kl94, Kl95, K241 és a K262 kérdésekre 
adott válasz. Kérjük a válaszok összefoglaló pontosítását, amely tartalmazza a 
honnan-hová, milyen megoldással kérdésekre az egyértelmű választ. 

Válasz: A járműtelepen a műhelyek között (feszmentes pályaszakaszokon) univerzális 
kétéltű (közúti, vasúti) dízeljárművel fog történni a szerelvények, illetve a 
megbontott szerelvények kocsijainak mozgatása. 

K365 Függőkapcsolós vezérlésű futómacska: 
- kezelési magasság?
- beakasztó horgos kivitelű vagy futóművel szerelt?

Válasz: Futóművel szerelt 

K366 

Emelőmagasság: 3 m, Teherbírás: 2 tonna 

Raklapemelő „Béka" 2 tonna teherbírással: 
- emelési magasság?

Válasz: Emelési magasság: 250 mm 

K367 Láncos emelő 500 kg teherbírással: 
- elektromos vagy kézi kivitelű?
- emelési és kezelési magasság?
- beakasztó horgos kivitelű vagy futóművel szerelt?

Válasz: Kézi, beakasztó horgos kivitelű 
Emelési és kezelési magasság: 5 m 

K368 Drótköteles emelő 2t: 
- telepített köteles csörlő vagy köteles emelő futóművel szerelve?
- kötélhossz , vezérlőkábel hossza?

Válasz: Nem telepített, köteles emelő, nem futóművel szerelt 
Kötélhossz: 20 m, vezérlőkábel nincs (kézi) 

K369 Függeszték készlet 1000-2000 kg-ig: 
- pontosan mi legyen a készletben?

Válasz: lm, 2m, 3m, 5m a két végén fülecselt, szerlehető biztosítóhoroggal ellátva 

K370 Emelőhevederek politex hurokkötél 2t 1,5 kifeszített hossz: 
- füles emelőheveder, vagy körkötél?

Válasz: Füles emelőheveder 

K371 Hidraulikus emelő (10 t.) Hidraulikus emelő (5 t.): 

- mire szeretnék használni?
- emelési magasság?
- elektromos vagy kézi kivitelű?

Válasz: Járművek emeléséhez, kézi kivitelű 
Emelési magasság: 90-180 mm 
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K372 Fogas rudas emelő 5 t, Fogas rudas emelő 10 t: 
- mire szeretnék használni?
- emelési magasság?

Válasz: Vasútépítési célokra 
Emelési magasság (5 t és 15 t is): 400 mm 

K3 73 Olajemelő 20 t: 
emelési magasság? 

Válasz: Emelési magasság: 90-180 mm 

1. kötettel kapcsolatos kérdések:

K374 Kérjük megerősíteni, hogy a 3.3/B kötet 6.1.2.23. pontban leírt nyilatkozatot -
hasonlóan a karbantartási szerződés tervezethez (K92 válasz) - elegendő csak a 
berendezések véglegesítése, megrendelése előtt rendelkezésre bocsátani. 

Válasz: A felvonó teljes élettartama alatt a havi karbantartás ellátására, és a szükséges 
alkatrészcserékhez az alkatrészek, valamint a szakképzett gárda biztosítására 
vonatkozó nyilatkozatot az Ajánlathoz kérjük csatolni. (K jegyzéknél). 

K375 Kérjük megerősíteni, jól értelmezzük-e, hogy a felvonókkal kapcsolatosan kért 
bizonyítványokat (K93 válasz) a K jegyzékhez kell csatolni. 

Válasz: Igen, a K jegyzékhez kérjük csatolni. 

K376 A 3/B jegyzék esetében AB-11/F; mZMA-11 ill. ÖA-4 aszfaltok esetében m2 
mértékegység szerepel. Kérjük megerősíteni, hogy a m2 egység elírás, az helyesen 
m3 egység, azaz a mértékegységet értelemszerűen ajánlattevőknek módosítani kell 
és az aszfaltárakat ennek megfelelően kell megadni. 

Válasz: Négyzetméter árat kérünk megadni (4 cm vastagság figyelembe vételével.) 

K377 A 3/B jegyzék esetében a ,,Fenntartási szolgáltatás" megnevezésű tétel esetében 
kérjük egyértelműsíteni az elvégzendő munka pontos műszaki tartalmát, mert a 
KSZF 4.26 alapján nem egyértelmű az elvégzendő feladat. 

Válasz: A Fenntartási szolgáltatás a Különleges Szerződéses Feltételek 4.26 pontjában 
(a-d bekezdések) meghatározásra került. 
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2. kötettel kapcsolatos kérdések:

K378 A KSZF 5.6 pontban leírtak szerint a megépített új közművek és közműkiváltások 
,,tulajdonba adása" is a vállalkozó feladata. Kérjük ajánlatkérőt, hogy pontosítsa, 
mit ért ez alatt, vállalkozónak ezzel kapcsolatosan milyen teendői vannak? Fenti 
feladat jár-e a közműUzemeltetők felé megfizetendő költségekkel? Ha igen, akkor 
azt ajánlatkérő f12eti, vagy vállalkozó a ténylegesen felmerülő költségek alapján a 
feltételes összeg terhére elszámolhatja? 

Válasz: A Megbízó Általános Követelményei 2.5 pontjának megfelelően a közmű­
fejlesztési hozzájárulást jelen szerződés nyertes vállalkozójának kell fizetnie, a 
közműfejlesztési hozzájárulás diját az Ajánlati árnak tartalmaznia kell. 

K379 Kérjük megerősíteni, hogy a KSZF 7.6 pontban foglalt feladatok esetleges 
felmerülése esetén a vállalkozót az elvégzett munka után külön kif12etés illeti meg. 

Válasz: Jelen alcikkely, illetve a szerződés egyéb alcikkelyei szabályozzák, hogy mely 
esetben illeti meg kifizetés a vállalkozót. 

K380 A KSZF mellékletében a P7/2-es szerződés kivonatának 7. oldalán leírtak alapján 
az ajánlatkérő által szolgáltatott biztosítás lejárati ideje 2012.12.31. 24.00 óra. Ezzel 
szemben a KSZF 18.3 pontban leírtak alapján a vállalkozó által szolgáltatandó 
biztosítás lejárati ideje a garanciális időszak végéig kell szóljon (azaz 2014. 1. 
negyedév). Fentiek alapján az időpontok között ellentmondás van annak ellenére, 
hogy a biztosításokkal kapcsolatos fejezetekben leírtak alapján azonos futamidejű 
biztosítás kell, hogy érvényben legyen mindkét fél (ajánlatkérő ill ajánlattevő) 
részéről is. Kérjük fenti ellentmondás tisztázását. 

Válasz: Az Ajánlatkérő által szolgáltatott biztosítás szükséges meghosszabbítása az 
Ajánlatkérő hatáskörébe tartozó feladat. 

3.3.1. kötettel kapcsolatos kérdések: 

K381 Fenti dokumentum 8. oldalán 6. pontban leírtak alapján a Járműtelepen belUli 
gázvezeték hálózat kiépítése jelen tender részét képezi. Ezzel ellentétben a 
közműves tervek ill. a közműgenplan alapján egyértelműen az derül ki, hogy a 
belső gázhálózat kiépítése a Co-8 tender részét képezi. Kérjük megerősíteni, hogy a 
közműtervekben ill. közműgenplan-on szereplő információkat kell figyelembe 
venni az ajánlat készítésénél. 

Válasz: Lásd 2. Kiegészítés KllO kérdésre adott választ. 

K382 Fenti dokumentum 8. oldalán 6. pontban leírtak alapján az összes kábeles közmű 
lefektetése a Járműtelepen belül jelen tender feladata. Kérjük megerősíteni, hogy ez 
alatt ajánlatkérő a térvilágítási és a 10 kV-os kábelek fektetését érti. 

Válasz: Az ajánlatkérési dokumentációban, illetve a Kiegészítésekben jelen szerződés 
részeként szereplő minden kábeles közmű munkát kell érteni. 

K383 

Válasz: 

Kérjük megerősíteni, hogy fenti dokumentum 16. oldalán a 4.3. pontban előírt 
üzemeltetési személyzet hatósági vizsgáztatásának eredményfelelőssége nem 
vállalkozó kockázatkörébe tartozik. 

A 4.2 pontban szereplő „Üzemeltetési személyzet próbaüzem előtti hatósági 
vizsgáztatásai"-nak eredményfelelőssége a vállalkozó kockázatkörébe tartozik, 
az alkalmas személyzetet a BKV biztosítja. 
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3.3/B. kötettel kapcsolatos kérdések: 

K384 Kérjük megerősíteni, hogy a fenti dokumentum 212. oldalán 8.9.2. pontban a 
tűzjelző rendszerrel kapcsolatosan megfogalmazott referencia listát, a gyártó cég 
ISO 9001 bizonyítványát ill. a gyártómű tartalék alkatrész ellátásra vonatkozó 
nyilatkozatát elegendő csak a tűzjelző készülék véglegesítése, megrendelése előtt 
rendelkezésre bocsátani, hasonlóan a felvonókhoz. 

Válasz: A tűzjelő rendszer vonatkozásában a gyártómű tartalék alkatrész ellátására 
vonatkozó nyilatkozatot az Ajánlathoz kérjük csatolni (K jegyzéknél) A többi 
dokumentum csatolása elegendő a tűzjelző készülék véglegesítése, 
megrendelése előtt. 

K385 Kérjük megerősíteni, hogy a fenti dokumentum 251. oldalán 10. pontban leírtak 
alapján a kiépítendő közterületi vezeték építési határa a vízmérő akna közterület 
felőli külső falsíkjáig terjed és a vízmérőakna építése, ill. a vízmérő aknán belüli 
gépészeti szerelések már a Co-8 tender részét képezik. Kérjük továbbá 
megerősíteni, hogy a gázvezeték tekintetében az építési határ a nyomásszabályzó 
berendezés szekunder oldali csatlakozási pontja. 

Válasz: A jelen szerződés keretében kiépítendő közterületi vízvezeték építési határa a 
vízmérő akna közterület felőli külső falsíkjáig terjed. 

A gázvezeték tekintetében az építési határ a nyomásszabályzó berendezés 
szekunder oldali csatlakozási pontja. 

K386 A fenti dokumentum 275. oldalán 10.3. pontban leírtak alapján jelen tender építési 
energiaellátása a Co-2 tender által korábban telepített ideiglenes transzformátor 
állomásról biztosított. A leírás alapján fenti transzformátor állomás üzemeltetésére 
vonatkozó „üzemeltetési szerződést" a Co-2 tendertől át kell venni és jelen tender 
keretében kell biztosítani. Kérdésünk, hogy milyen időponttól kell fenti szerződést 
átvenni, továbbá kérjük fenti „üzemeltetői szerződést" részünkre átadni, hogy a 
vonatkozó feltételrendszert, ill. költségeket megismerhessük. Ha az „üzemeltetői 
szerződés" átadására nincs mód, akkor kérjük megadni a szerződés paramétereit, 
költségeket. 

Válasz: A fenti részleteket jelen szerződés nyertes vállalkozójának interfész egyeztetés 
keretében kell pontosítania a Co-02 szerződés vállalkozójával. 

K387 A fenti dokumentum 276. oldalán 10.3. pontban leírtak alapján kérjük pontosítani, 
hogy az ideiglenes transzformátor állomás, ill. kapcsolódó kábeleinek bontási 
munkáinak mi a pontos műszaki tartalma, tekintettel arra, hogy a jelenlegi meglévő 
állapotról semmilyen információt nem tartalmaz az ajánlati dokumentáció. 

Válasz: A fenti részleteket jelen szerződés nyertes vállalkozójának interfész egyeztetés 
keretében kell pontosítania a Co-02 szerződés vállalkozójával. 

K388 

Válasz: 

A fenti dokumentum 283. oldalán 10.4.3.3. pontban a 10.6. pontban leírt 
követelményekre van hivatkozás, de fenti dokumentum nem tartalmaz 10.6. pontot. 
Kérjük fenti ellentmondás tisztázását. 

A fenti helyen elírás törttént. A kábelfektetésnél az Ajánlatkérési 
dokumentáció, illetve a vonatkozó szabványok előírásait kérjük figyelembe 
venni. 

35. oldal



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
L 

Közművekkel kapcsolatos kérdések: 

K389 Kérjük pontosítani, hogy a Járműtelephez kapcsolódóan kiépítendő gáz 
nyomásszabályzó esetében ikerágas, vagy egyágas ill. primer vagy szekunder oldali 
mérő beépítésű kialakítással rendelkező berendezést kell beépíteni. 

Válasz: Szekunder oldali, ikerágas mérő 

K390 Kérjük megerősíteni, hogy a Járműtelep gázellátásával kapcsolatos 
közműfejlesztési hozzájárulások megfizetése Co-8 tender feladatát képezik. 

Válasz: A gázellátással kapcsolatos közműfejlesztési hozzájárulások megfizetése jelen 
szerződés részét képezik. 

K391 Kérjük megerősíteni, hogy az átemelők gépészeti szerelése csak az átemelőaknán 
belüli szerelési munkákat foglalja magába. 

Válasz: Igen, az átemelők gépészeti szerelése csak az átemelőaknán belüli szerelési 
munkákat foglalja magába 

K392 Tekintettel arra, hogy a Járműtelepen belüli átemelők építési munkáit a Co-8 
kivitelezője végzi, ezért kérjük megerősíteni, hogy az ezzel kapcsolatos építési 
(vízjogi létesítési) engedély megszerzése is értelemszerűen Co-8 kivitelezőjének 
feladatkörébe tartozik. 

Válasz: Igen, a Co-08 szerződés részét képezi. 

K393 A csapadékvíz csatornák (útvíztelenítés) tekintetében a közmű tervek ill. a 
közműgenplan-ban foglaltakkal nincsenek összhangban a 2.sz. kiegészítésben ezzel 
kapcsolatosan leírtak (k52-es válasz.: csatorna, akna, víznyelő, fedlap, víznyelőrács 
stb. beszerzése is jelen tender része). Kérjük megerősíteni, hogy az út víztelenítő 
csatornákat a kapcsolódó tisztító aknákkal ill. víznyelőkkel a közműgenplan-nak 
megfelelően Co-8 kivitelezője építi és a szükséges anyagot is ő szerzi be, jelen 
tenderben csak a szintbeállítási munkákat kell elvégezni. 

Válasz: A K52 kérdésre adott választ kérjük figyelembe venni. 

K394 A későbbi félreértések elkerülése érdekében kérjUk egyértelműen, tételesen 
megadni, hogy a közműgenplan jelmagyarázatában szereplő megépítendő 
közművek esetében melyek a Co-11 tender részét képező munkák ( célszerű lenne 
erre vonatkozólag egy színes közműgenplan-t rendelkezésre bocsátani). 

Válasz: Ajánlatkérő nem kíván további terveket kíadni. Az Ajánlatkérési 
dokumentációban, illetve a Kiegészítésekben megadott információkat kérjük 
figyelembe venni. 
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Vasúthatósdgi engedéllyel kapcsolatos kérdések: 

K395 Kérjük megerősíteni, hogy fenti engedély 3. oldalán a Kulturális örökségvédelmi 
Hivatal szakhatósági állásfoglalás 3. pontban leírt dokumentumot Co-8 kivitelezője 
szerzi be, és azt mérnök biztosítja jelen tender kivitelezője részére. 

Válasz: A terület régészeti feltárása már megtörtént. 

K396 Kérjük megerősíteni, hogy fenti engedély 5. oldalán a Zajvédelem 2. pontban előírt 
mérések és szakvélemény elkészítése nem jelen tender részét képezik. 

Válasz: Jelen szerződés nyertes vállalkozójának feladata az előírt zajvédelmi mérések 
elvégzése és szakvélemény elkészítése a járműtelepi berendezések, és a jelen 
szerződés keretében leszállítandó járművek vonatkozásában. 

K397 Kérjük megerősíteni, hogy fenti engedély 6. oldalán a 11. pontban előírt 
nyilatkozatot Co-8 kivitelezője szolgáltatja. 

Válasz: Megerősítjük, a Co-08 szerződés vállalkozójának feladata. 

K398 Kérjük megerősíteni, hogy fenti engedély 7. oldalán a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság szakhatósági állásfoglalás előírása alapján a túlméretes járművekkel 
kapcsolatos Közútkezelői hozzájárulás a Co-10 tender vállalkozója feladatkörébe 
tartozik. 

Válasz: Azon szerződés vállalkozójának feladata, aki túlméretes járművet kiván 

közúton szállítani. 

K399 Kérjük megerősíteni, hogy a csapadékvíz elvezetéssel (útvíztelenítéssel is) 
kapcsolatos engedélyek beszerzése a Co-8 tender részét képezik. 

Válasz: Megerősítjük, a Co-08 szerződés vállalkozójának feladata. 

K400 Kérjük megerősíteni, hogy fenti engedély 9. oldalán 5. pontban foglaltak nem jelen 
tender részét képezik. 

Válasz: Megerősítjük, az 5. pontban foglaltak nem képezik jelen szerződés feladatát. 

K401 Kérjük megerősíteni, hogy fenti engedély 9. oldalán 7. pontban a hivatkozott 
használatbavételi engedély megkérése engedélyes feladata, azaz azt ajánlatkérő 
intézi. 

Válasz: A használatba vételi engedély megkérése engedélyes (ajánlatkérő) feladata, de 
jelen szerződés nyertes vállalkozójának - a Megbízó igénye szerint - közre kell 
működnie az engedélyezési eljárásban. 

K402 Kérjük megerősíteni, hogy fenti engedély 9. oldalán 8. pontban leírt összevont 
(Járműtelep és vasúti vonalszakasz egy közös eljárásban) használatbavételi eljárást 
hogyan képzeli ajánlatkérő lefolytatni tekintettel arra, hogy a Járműtelep 
kivitelezése külön tender részét képezi a vasúti vonalszakasztól. 

Válasz: Lásd jelen 3. sz. Kiegészítés K401 kérdésre adott választ. 
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K403 Kérjük, hogy fenti engedély 16. oldalán hivatkozott 142/112/2007. számú BKV Zrt. 
Üzemeltetői állásfoglalását részünkre átadni szíveskedjenek. 

Válasz: A fenti üzemeltetői állásfoglalás kikötést nem tarttalmaz. 

Épltési engedéllvel kapcsolatos kérdések: 

K404 Kérjük megerősíteni, hogy fenti engedély 2. oldalán a Víz-és talajvédelem fejezet 7. 
pontban leírt engedélyek beszerzése Co-8 feladatát képezik. 

Válasz: Megerősítjük, a Co-08 szerződés vállalkozójának feladata. 

K405 Kérjük megerősíteni, hogy fenti engedély 3. oldal 8. pont utolsó bekezdésben leírt 
engedélyek beszerzése Co-8 feladatát képezik. 

Válasz: A zsír-, olaj- és iszapfogó építéséhez szükséges vízjogi létesítési engedély jelen 
szerződés nyertes vállalkozójának feladatát képezi. 

K406 Kérjük megerősíteni, hogy fenti engedély 3. oldal 11. pontban leírt nyilatkozat 
biztosítása Co-8 feladatát képezi 

Válasz: A zsír-, olaj- és iszapfogó használatbavételi engedélyéhez szükséges nyilatkozat 
biztosítása jelen szerződés nyertes vállalkozójának feladatát képezi. 

K407 Kérjük megerősíteni, hogy fenti engedély 8. oldal 8. bekezdésben leírt szükség 
szerint megépítendő zajvédelmi létesítmények Co-8 feladatát képezi. 

Válasz: A Co-08 szerződés vállalkozójának feladata a személyszállító vonatok zaj és 
rezgésvédelmének biztosítása. (A jelen szerződés keretében beszerzendő 
járművek és berendezésk vonatkozásában szükséges zaj és rezgésvédelmi 
létesítmények jelen szerződés vállalkozójának feladatát képezik.) 

K408 Kérjük megerősíteni, hogy fenti engedély 10. oldalon az indoklás előtti utolsó 
pontban előírt kapacitások kiépítése ill. vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatok 
beszerzése Co-8 feladatát képezik. 

Válasz: Az Ajánlatkérési dokumentációban és a Kiegészitésekben szereplő közmű 
munkák képezik jelen szerződés részét, az erre vonatkozó közmű üzemeltetői 
nyilaktozatok beszerzése szintén jelen szerződés nyertes vállalkozójának 
feladatát képezik. 

Körnvezetrendezéssel kapcsolatos kérdések: 

K409 A fenti szakági műszaki leírás 2. oldal. 2.1. pontban megadott rétegrend (8 cm vtg. 
térkő) eltérő a kapcsolódó útépítési tervben szereplő P5-ös rétegrendtől (6 cm vtg. 
térkő). Kérjük fenti ellentmondás feloldását, az alkalmazandó rétegrend 
egyértelműsítését. 

Válasz: A pontos rétegrend meghatározása jelen szerződés nyertes vállalkozójának 
feladata a kiviteli tervezés során, a terhelési adatok figyelembe vételével. 
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K410 A 3. sínes rész kerítésére vonatkozóan a kapcsolódó dokumentáció nem 
tartalmazott semmilyen rajzot, ellentétben az egyéb kerítés szakaszokkal, ahol 
részletrajzok kerUltek megadásra. Fentiek azt jelentik, hogy a 3. sínes rész kerítése 
nem része jelen tendernek, azt Co-8 kivitelezője építi meg? Ha része jelen 
tendernek, kérjük a vonatkozó műszaki tartalmat megadni. 

Válasz: A harmadik sínes szakasz elválasztását szolgáló kerítés is jelen szerződés 
nyertes vállalkozójának feladatát képezi. Rendszerkerítés megépítése 
szükséges, a részletek pontosítása jelen szerződés nyertes vállalkozójának 
feladata a kiviteli tervek készítése során. 

2.sz kiegészltéssel kapcsolatos kérdések:

K411 A K80-as válasz esetében, mint megvalósítandó új műszaki tartalom kerUlt 
megadásra „hidraulikus emelőasztal, melynek teherbírása illeszkedik a jánnű 
legnehezebb készülékeihez (pl: készülékszekrény)" ill. ,,mindkét vágány aknájában 
1-1 db mobil sínpályán futó hidraulikus emelőasztal". Kérjük, hogy fenti
berendezésekkel kapcsolatosan az ajánlatadáshoz szükséges főbb paramétereket (pl.
teherbírás, működtetés, vezérlés, emelőmagasság, geometriai méretek stb.) megadni
szíveskedjenek.

Válasz: Jelen 3.sz. Kiegészítés K362 kérdésre adott válasznak megfelelően ezen 
berendezéseket a daruzott járműjavító csarnokba (KOJ0l) kell telepíteni. 

K412 

A főbb paraméterek 

• Az emelővágányára kerülő hidraulikus emelő készülékszekrények le - és
visszaszerelésére szolgál.

• Hidraulikus emelő asztal: Kivitele mobil rendszerű kézi mozgatású legyen,
az asztal emelési magassága 700-1600 mm-ig, teherbírása 2 tonna,
asztalméret: 1500x2000mm

• Aknás vágányra telepítendő mobil sínpályán futó hidraulikus emelőasztal:
Az asztal emelési magassága: 700-1600mm-ig, teherbírása: 2 tonna,
asztalméret 1000x2000mm

A K80-as válasz esetében, az alábbi megfogalmazás szerepel: ,,a javító csarnokban 
a javítás utáni nagyfeszültségű próbákhoz vontatási feszUltséget biztosítani kell". 
Tekintettel arra, hogy a járművek áramellátásával kapcsolatos feladatok a Co-9 
tender részét képezik, ezért kérjük megerősíteni, hogy fenti feladat is Co-9 tender 
része. 

Válasz: Az épületeken belül a járműtárolóban a javító vágányná� illetve a javító 
csarnokban a nagyfeszültségű próbákhoz is a vontatási feszültség biztosítása 
(lengő kábellel) jelen szerződés nyertes vállalkozójának feladatát képezi. 

További előírás a járműtárolóra vonatkozóan: 

• a 11. és 12. vágányok feszültség állapotát és a vészlekapcsolás lehetőségét
biztosítani kell.

• 1-10. vágányoknál a tároló vágány körzetek feszültségmentesítését
vészleoldók elhelyezésével, vágányonként kettő db vészleoldóval (un.
állapotjelző tapadó gombokkal) kell biztosítani. A 3. sín feszültség jelzését
feszültség állapotjelzővel kell biztosítani (LED-es felépítésű). A depó
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K413 

vágányok feszültség alá helyezésének előjelzésére hang és fényjelző 
berendezések megfelelő telepítése szükséges. A fenti berendezések 
kábelezésének kiépítése jelen szerződés keretében, az áramátalakítóba, a 
Co-09 szerződés keretében kiépülő interfész felületig szükséges. Ezen felül 
a depó körzet 3. sínes tápkörzeteinek távvezérlésére és felügyeletére a 
blokk poszt szolgálatnál erre a célra külön álló kezelő helyet kell kiépíteni. 

Kérjük megerősíteni, hogy a Jánnűtelep elektromos energia ellátásával kapcsolatos 
hálózatfejlesztési költségek megfizetése nem jelen tender részét képezik. Ha igen, 
kérjük megadni az ezzel kapcsolatos költségeket ill. a szükséges elektromos 
teljesítményigényt. 

Válasz: Elektromos energiaellással kapcsolatos hálózatfejlesztési hozzájárulást jelen 
szerződés keretében nem kell fizetni. 

K414 Jól értelmezzük a K145 válasz alapján, hogy a fllggőkapcsolós vezérlésű 
futómacska esetében nem szükséges macskapálya kiépítése? 

Válasz: Futómacskapálya kiépítés szükséges (5 m hosszban). 

K415 A K l70, K171, K173, Kl7, K175, K176, K177, K178, K179, K180, K183 
válaszok esetében a válasz nem tartalmazta azt, hogy a jánnű szállítója által 
biztosítandó technológiai berendezések esetében jelen tender keretein belUI van e 
teendő. Kérjük fentiekkel kapcsolatos tájékoztatásukat. 

Válasz: A jármű beszállítója által biztosítandó technológiai berendezések 
vonatkozásában jelen szerződés nyertes vállalkozójának nincsen feladata (Az 
Ajánlatkérési dokumentációban és a Kiegészítésekben megadott 
berendezéseken túlmenően). 

K416 A K213 válasz „az ajánlati nyilatkozat 2A és 2B jegyzéke kiegészítendő az 
alábbiakkal ... " bekezdésben foglaltakat milyen módon, milyen formában kell 
szerepeltetni a vonatkozó jegyzékekben? Kérjük erre vonatkozóan a módosított 2A 
és 2B jegyzéket részünkre megküldeni szíveskedjenek. 

Válasz: Jelen 3. sz. kiegészítés mellékleteként átadásra kerül. 

K417 Kérjük megerősíteni, hogy a 100000732075 számú Vízművek elvi nyilatkozatának 
4. bekezdésében hivatkozott vízmérőcsere A Co-8 tender részét képezi.

Válasz: Megerősítjük, a Co-08 szerződés vállalkozójának feladata. 

Egyéb kérdések: 

K418 Kérjük megerősíteni, hogy az építési területen jelenleg lévő ideiglenes 
létesítmények (pl. víztelenítő árok ill. csatorna, záportározó, ideiglenes kerítés stb.) 
elbontása Co-8 feladatát képezi. 

Válasz: Megerősítjük, a Co-08 szerződés vállalkozójának feladata, kivéve az ideiglenes 
kerítés elbontása, amely jelen szerződés nyertes vállalkozójának feladatát 
képezi. 
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K419 A szabad tárolóterület esetében a vonatkozó helyszínrajz alapján különböző 
konténerek, tárolóedények elhelyezése szükséges. Kérjük pontosítani, hogy ezen 
eszközök milyen kialakításúak (zárt vagy nyitott ill. kerekeken guruló vagy fix stb.), 
milyen anyagúak, stb. Fenti területen milyen jellegű veszélyes hulladékok ill. iszap 
tárolását kell megoldani? Előző anyagok tárolásával kapcsolatosan milyen konkrét 
előírásokat kell figyelembe venni, betartani? 

Válasz: A szükséges konténerek, tárolóedények, illetve a veszélyes hulladékok 
tárolásával kapcsolatos részletek meghatározása jelen szerződés nyertes 
vállalkozójának feladata a kiviteli tervezés során, a megajánlott technológia 
függvényében, a vonatkozó jogszabályok, az építési engedélyek határozataiban 
és szabványok előírásainak figyelembe vételével. 

K420 Tekintettel arra. hogy a 2. sz. kiegészítésben Ajánlatkérő nagyon sok kérdésre nem 
adott még választ ill. több szakág tekintetében többlet műszaki tartalom 
megvalósítását írta elő (pld.: átemelők gépészete, kerékpáresztergához vonszoló 
berendezés kiépítése stb.), amelyek kalkulálásához, megalapozott, kellően átgondolt 
ajánlat elkészítéséhez több időre van szükség, ezért kérjük, hogy a jelenlegi 
ajánlattételi határidőt Ajánlatkérő két héttel későbbi időpontra módosítsa. 

Válasz: Ajánlatkérőnek nem áll módjában az ajánlattételi határidő ismételt 
meghosszabbítása. 

K421 A kérdésekre adott Kl  10 -es válaszban a megrendelő az alábbiakat válaszolta: A 
DN300 6 bar-os csatlakozó vezeték ill. a házi bekötések a szerződés része. 
Mennyi a pontos mennyiség, mert az átadott tervekről ez nem derül ki? 

Válasz: A pontos részeltek, mennyiségek meghatáro7.ása a nyertes ajánlattevő feladata 
a kiviteli tervezés során. 

K422 A pályázati anyagba be kell-e csatolnunk a kiegészítő tájékoztatásokat tartalmazó 
dokumentumokat, valamint a befizetésről szóló számlát és az átvételi igazolást? 

Válasz: Nem szükséges ezen dokumentumok csatolása az ajánlathoz. 

K423 A pályázati anyaghoz csatolandó pénzügyi ütemterv? 

Válasz: Az Ajánlat nyilatkozat kitöltött 4. jegyzékét kell csatolni, egyéb pénzügyi 
ütemtervet az ajánlathoz nem kell csatolni. 

K424 Elegendő-e a nyertes pályázónak nyilatkoznia arról, hogy vállalja „legalább 150 
millió Ft támogatási összeggel megvalósuló beruházás (átalakítás, építés, felújítás) 
kivitelezése során foglalkoztatott személyek minimum 10%-a az ÁSZF által, vagy 
az ÁSZF-szel együttműködő civil szervezet által közvetített álláskereső személy" 
foglalkoztatását, vagy már jelen szakaszban is be kell nyújtanunk egy 
szándéknyilatkozatot? 

Válasz: Az ajánlatban ilyen szándéknyilatkozat benyújtása nem szükséges. 
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Közművek: 

K425 8. kifizetési hely: Közműépítési munkák, 8.1. Csapadék és szennyvíz átemelő
szivattyúk telepítése: a terveken az szerepel, hogy a 8. sz. tender tartalmazza. Ez
nem a mi feladatunk? Víznyelők telepítése kinek a feladata?

Válasz: Lásd 2. Kiegészítés K52 és Kl 13 kérdésekre adott válaszokat. 

K426 8.3. Kábeles közművek: a közmű terveken az szerepel, hogy a 8. sz. tender 
tartalmazza. Ez nem a mi feladatunk? 

Válasz: Lásd jelen 3. sz. Kiegészítés K382 kérdésre adott választ. 

K427 8.4. Utcai bekötések: ez a költség nem a Megrendelő által fizetendő? 

Válasz: Jelen szerződés nyertes vállalkozójának kell megfizetnie, az Ajánlati árnak 
tartalmaznia kell. 

K428 Útépítés: a vágányok acél-gumi burkolása kinek a feladata? 

Válasz: A vágányzónába eső útátjárók burkolása a Co-08 szerződés vállalkozójának 

feladata. 

K429 Támfal építés kinek a feladata? 

Válasz: Lásd 2. Kiegészítés K139 kérdésre adott választ. 

K430 A közműfejlesztési hozzájárulásokat Vállalkozónak kell fizetnie? 

Válasz: Igen 

K431 Szennyezett talajjal kell-e számolnunk? 

Válasz: Nem 

K432 Jól értelmezzük, hogy a durva tereprendezést elkészítik, és mi a terepet a 105,9mBf 
szinttel vesszük át? 

Válasz: Igen 

K433 A szelektív hulladékgyűjtő, iszaptároló és veszélyes hulladéktároló edények 
beszerzése kinek a feladata? 

Válasz: Jelen szerződés nyertes vállalkozójának feladata. Lásd még K419 adott 
választ. 

K434 A hulladéktárolók alatt milyen burkolatot kémek? Nincs részletezve sehol sem. 

Válasz: Lásd K419-re adott választ. 
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K435 Álpadlót mely helyiségekbe kémek, milyen típust, felUletet, terhelhetőséget kérjük 
megadni. 

Válasz: Az Ajánlatkérési dokumentáció vonatkozó előírásait kérjük figyelembe venni. 

K436 Ajánlati Nyilatkozat 3C Jegyzékében szereplő összegek kötelezően adottak? 

Válasz: Igen 

K437 Költségvetési melléklet szükséges-e vagy elegendő az Ajánlati nyilatkozatokat 
kitölteni (3A, 3B, 3C). 

Válasz: Elegendő az Ajánlati nyilatkozat vonatkozó (3A, 3B, 3C és 4) Jegyzékeit 
kitölteni. 

K438 Kérjük az Ajánlati Dokumentációban lévő formanyomtatványok, nyilatkozatok 
elektronikus formátumban történő megkUldését. 

Válasz: Az Ajánlatkérő minden Ajánlattevő részére megküldte. 

K439 Kérjük a tervezői költségvetési kiírások, fóösszesítő elektronikus formátumban 
történő megküldését. 

Válasz: Az Ajánlatkérő nem kivánja ezen dokumentumokat elektronikus formában az 
Ajánlattevők rendelkezésére bocsátani. Továbbá felhívjuk az Ajánlattevők 
figyelmét, hogy az Ajánlatkérési dokumentáció előírásainak megfelelően az itt 
meghatározott mennyiségek csak tájékoztató jellegűek! 

K440 Kérjük a szakági tervek dwg, pdfformátumban történő átadását. 

Válasz: A tervek elektronikus formában a nyertes ajánlattevőnek átadásra kerülnek. 

K441 Kérjük szíveskedjenek megerősíteni, hogy a jelen pályázat útépítési fejezetében 
csak a betonalap feletti rétegeket kell figyelembe venni, a Kelenföldi Jármíitelep 
durva-tereprendezési munkáit, valamint a pályaszerkezet rétegeit a beton 
burkolatalapig (homokos kavics, geotextília) a 8. sz. szerződés tartalmazta. 

Válasz: Az útpálya teljes szerkezetének megépítése jelen szerződés nyertes 
vállalkozójának feladata. 

K442 Tárgyi tender kiírás Uzemi technológia műszak leírása tartalmazza a szükséges 
gépek, szerszámok, berendezések jegyzékét. Kérjük, szíveskedjenek a táblázatokat 
excel formátumban az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátani. 

Válasz: Ajánlatkérő nem kivánja ezen dokumentumokat excel formátumban átadni. 

Mellékletek: 

1. Speciális járművek" elvi előzetes típusengedélye (K300 kérdés)

2. Féktárcsa és forgóváz keret föbb méretére vonatkozó jelleg rajzok (K306 kérdés)

3. Ajánlati nyilatkozat 2A és 2B Jegyzék (K416 kérdés)
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FEDDHETETLENSÉGI NYILATKOZAT 

„Kinyilvánítjuk és biztosítjuk, hogy a megbízásunkból kellő felhatalmazással, vagy a 
tudomásunkkal, vagy hozzájárulásunkkal eljáró, vagy részünkről támogatott vezetőinket, 
alkalmazottainkat, vagy megbízottjainkat is beleértve sem magunk, sem bárki más a 
Budapesti 4. sz. Metróvonal: Co-11 szerződés: Járműtelep építése (,,Szerződés") 
megkötésére irányuló beszerzési eljárással kapcsolatban, vagy a Szerződés teljesítése során 
nem tanúsít, vagy nem fog tanúsítani semmilyen (az alábbiakban meghatározott) Tiltott 
Magatartást, és biztosítjuk, hogy minden ilyen Tiltott Magatartás bekövetkeztéről 
tájékoztatjuk Önöket, ha az a szervezetünkön belül bármely olyan személy tudomására jut, aki 
a jelen Nyilatkozat betartásának biztosításáért felelős. 

A Szerződés ideje alatt olyan ügyintézőt bízunk meg és tartunk hivatalban, aki az Önök 
számára ésszerűen elfogadható, és akit Önök bármilyen módon azonnal elérhetnek, továbbá 
akinek feladat- és hatásköre megfelelő e Nyilatkozat feltételeinek betartása biztosítására. 

Ha (i) bennünket, vagy az előzőekben említettek szerint eljáró bármely vezetőnket, 
alkalmazottunkat, vagy megbízottunkat valamely bíróság bármely ajánlattételi eljárással, vagy 
kivitelezéssel, áruszállítással, vagy szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban e Nyilatkozat keltét 
közvetlenül megelőző öt éven belül bármely Tiltott Magatartással kapcsolatos törvénysértés 
miatt elítélt, vagy (ii) bármely ilyen vezetőt, alkalmazottat, vagy megbízottat bármely 
munkakörből elbocsátottunk, vagy aki azért mondott le, mert valamilyen Tiltott 
Magatartásban érintett volt, az ítéletről, elbocsátásról, vagy lemondásról az alábbiakban 
részletes tájékoztatást adunk azokkal az intézkedésekkel együtt, amelyeket annak biztosítására 
tettünk, vagy fogunk tenni, hogy sem vállalatunk, sem bármely vezetőnk, alkalmazottunk, 
vagy megbízottunk a Szerződéssel [ szükség szerint részletezendój kapcsolatban semmilyen 
Tiltott Magatartásban ne lehessen érintett." 

E Nyilatkozat értelmezésében 

„Korrupt magatartás" az, ha egy személy a közhivatalt betöltő személy intézkedésének 
befolyásolására bármilyen jogtalan előnyt kínál, ad, vagy ígér, vagy ezt a személyt bármely 
beszerzési eljárással kapcsolatban végzett feladatai, vagy bármely szerződés teljesítése során 
testi épségét, munkakörét, tulajdonát, jogait, vagy jó hírnevét illetően fenyegeti azért, hogy e 
személy jogosulatlanul kaphasson, vagy tarthasson meg üzletet, vagy üzletvitelében 
bármilyen jogosulatlan előnyt szerezhessen. 

,,Csalárd magatartás" az a tisztességtelen állítás, vagy eltitkolásra irányuló cselekedet, 
amelynek az a célja, vagy amely alkalmas arra, hogy a beszerzés folyamatát, vagy valamely 
szerződés végrehajtását a Beruházó hátrányára kedvezőtlenül befolyásolja, vagy az a célja, 
hogy az ajánlati árakat ne versenyképes szinten állapítsák meg, és a Beruházót megfossza a 
tisztességes és nyílt verseny előnyeitől, és a pályázók egymás közötti, vagy valamely pályázó 
és tanácsadó, vagy a Beruházó képviselője közötti összejátszásával jár (az ajánlat beadása 
előtt, vagy után) 

,,Beruházó" az a személy, akit a Szerződésben akként megjelölnek. 
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„Közhivatalt betöltő személy" az a személy, aki valamely országban bármilyen 
törvényhozói, közigazgatási, vezetői, politikai, vagy bírósági hivatalt tölt be, vagy valamely 
országban bármilyen közfunkciót gyakorol, vagy valamely ország közhivatalának, vagy 
közhivatal által irányított jogi személynek, vagy köztulajdonban lévő nemzetközi 
szervezetnek vezetője vagy alkalmazottja. 

,,Tiltott Magatartás" az a cselekedet, amely Korrupt Magatartás, vagy Csalárd Magatartás. 

Cégszerű aláírás, pecsét 

Dátum Budapest, 2008. október 29. 
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Budapesti 4. sz. Metróvonal Szerződéses Feltételek- 11. szerződés 

KÜLÖNLEGES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

Módosított és újra fordított Alcikkelyek Tartalomjegyzéke 

1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

1.1 Meghatározások 
1.2 Értelmezés 
1.4 Jog és nyelv (fordítási korrekció miatt) 
1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje 
1.6 Szerződéses Megállapodás 
1. 7 Átruházás 
1.10 Vállalkozó Dokumentumainak Megbízó általi Használata 
1.12 Bizalmas részletek 
1.13 Jogszabályok betartása (fordítási korrekció miatt) 

2 A MEGBÍZÓ 

2.1 Helyszín hozzáférhetőségének joga 
2.4 Megbízó pénzügyi intézkedései (fordítási korrekció miatt) 
2.5 Megbízó követelései 

3 A MÉRNÖK 

3 .1 A Mérnök feladatai és hatásköre 
3.5 Határozatok (fordítási korrekció miatt) 
3.6 Vezetői értekezletek (új A/cikkely) 

4 A VÁLLALKOZÓ 

4.2 Teljesítési Biztosíték 
4.3 Vállalkozó Képviselője 
4.4 Alvállalkozók 
4.6 Együttműködési kötelezettség 
4.7 Kitűzés 
4.8 Biztonsági eljárások 
4.9 Minőségbiztosítás 
4.10 Helyszínre vonatkozó adatok (fordítási korrekció miatt) 
4.12 Előre nem látható fizikai körülmények 
4.18 Környezetvédelem (fordítási korrekció miatt) 
4.21 Előrehaladási jelentések 
4.22 Helyszín biztonsága 
4.25 A Vállalkozó Projekt Igazgatója (új A/cikkely) 
4.26 Fenntartási szolgáltatás (új A/cikkely) 
4.27 A Vállalkozó egyéb kötelezettségei (új A/cikkely) 
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5 TERVEZÉS 

5 .1 Általános tervezési kötelezettségek 
5 .2 A Vállalkozó dokumentumai 
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5 .3 Vállalkozó Kötelezettségvállalása (fordítási korrekció miatt) 
5.4 Műszaki szabványok és előírások (fordítási korrekció miatt) 
5.6 Megvalósulási dokumentumok 
5.7 Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek 

6 SZEMÉLYZET ÉS MUNKAERŐ 

6.2 Bérszínvonal és munkakörülmények (fordítási korrekció miatt) 
6.4 Munkaügyi jogszabályok (fordítási korrekció miatt) 
6.11 Rendbontó viselkedés (fordítási korrekció miatt) 

7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS 

7.1 Kivitelezés módja (fordítási korrekció miatt) 
7.6 Helyreállítási munka (fordítási korrekció miatt) 
7. 7 A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga 

8 KEZDÉS, KÉSEDELMEK ÉS FELFÜGGESZTÉS 

8.2A Megvalósítás időtartama Kötbérterhes határidőkhöz tartozó teljesítés esetén (új 

8.3 
8.4 
8.7 
8.7A 

8.10 
8.11 

A/cikkely) 
Ütemterv 
Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása 
Kötbér 
Késedelmi kötbér egy Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés adott Kötbérterhes 
határidőn belüli elmulasztása miatt (új A/cikkely) 
Berendezések, Anyagok kifizetése felfüggesztés esetén (fordítási korrekció miatt) 
Tartós felfüggesztés (fordítási korrekció miatt) 

10 A MEGBÍZÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ ÁTVÉTEL 

10.1 
10.2 
lOA 

11 
11.3 
11.4 
11.11 
11.12 

A Létesítmény és a Szakaszok átvétele 
A Létesítmény részeinek átvétele (fordítási korrekció miatt) 
Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés megvalósítása (új Cikkely) 

HIBA KIJAVÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 
Hiba Bejelentési Időszak meghosszabbítása 
Hibák kijavításának elmulasztása ( fordítási korrekció miatt) 
Felvonulási Létesítmények elszállítása 
Kötelező Alkalmassági Időszak (új A/cikkely) 
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13 VÁLTOZTATÁSOK ÉSKIIGAZÍTÁSOK 

13.3 Változtatási eljárás (fordítási korrekció miatt) 
13.5 Feltételes összegek 
13.6 Napi munkák (fordítási korrekció miatt) 
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13. 7 Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások (fordítási korrekció miatt)
13.8 Költségváltozás miatti korrekciók 
13.9 A Szerződés módosítása (új A/cikkely) 

14 SZERZŐDÉSES ÁR ÉS FIZETÉS 

14.l Szerződéses Ár
14.3 Rész-számla Igazolások igénylése 
14.4 Fizetési ütemterv 
14.6 Rész-számla fizetési igazolások kiadása 
14.7 Fizetés 
14.8 Késedelmes fizetés 

15 A MEGBÍZÓ ÁLTALI FELMONDÁS 

15.1 Felszólítás kijavításra ( fordítási korrekció miatt) 
15.2 Megbízó által történő szerződés felmondás 
15 .3 Felmondás napjára történő értékbecslés ( fordítási korrekció miatt) 
15 .4 Kifizetés felmondást követően ( fordítási korrekció miatt) 
15.5 A Megbízó jogosultsága a felmondásra 

16 A VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS 

16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére (fordítási korrekció miatt) 
16.2 Vállalkozó általi felmondás (fordítási korrekció miatt) 
16.3 Munka felfüggesztése és a Vállalkozói Eszközök eltávolítása 
16.4 Kifizetés felmondáskor 

17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG

1 7.1 Kártérítés 
1 7 .6 Korlátozott felelősség 

18 BIZTOSÍTÁS 

19 VIS MAIOR 

19.6 Felmondás lehetősége, kifizetés és felmentés (fordítási korrekció miatt) 

20 KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS DÖNTŐBÍRÁSKODÁS 

20.1 Vállalkozó követelései 
20.6 Döntőbíráskodás 
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KÜLÖNLEGES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

Bevezetés 

A Szerződéses Feltételek az „Általános Feltételek"-et, amely megegyezik ,,A Vállalkozó által 
tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése Szerződéses Feltételei"-vel, 
amelynek első kiadását 1999-ben bocsátotta ki a Fédération Intemationale <les Ingénieurs­
Conseils (FIDIC), valamint a következőkben megadott „Különleges Feltételek"-et 
tartalmazza. A Különleges Feltételek módosítják, kiegészítik vagy csökkentik az Általános 
Feltételekben foglalt cikkelyeket. Az Általános Feltételekkel fennálló ellentmondás esetén a 
Különleges Feltételek rendelkezései az érvényesek és meghatározók. 

A Különleges Feltételek cikkelyeinek számozása megfelel az Általános Feltételek 
cikkelyeinek számozásának. Az Általános Feltételek tartalomjegyzéke szintén vonatkozik a 
Különleges Feltételekre is. 

A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben az 1959. évi IV. törvény [Ptk.] rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 

1.1 Meghatározások 

1.1.1 A Szerződés 

1.1.1.1 Az „ az Elfogadó Levelet" és „ vagy az Elfogadó Levél" kifejezések törlendőek. 

Az 1.1.1. 3 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.1.3 Az „Elfogadó Levél" a Szerződéses Megállapodást jelenti. Az Elfogadó Levél 
kibocsátásának vagy kézhez vételének időpontját a Szerződéses Megállapodás 
mindkét Fél által történő aláírásának dátuma jelenti, vagy ha a Felek nem 
ugyanazon a napon írnak alá, akkor azon Fél által történő aláírás dátuma, aki 
másodjára ír alá. 

Az 1.1.1.5 A/cikkely utolsó mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

1.1.1.5 Ez a dokumentum meghatározza a Létesítmény célját, funkcióját, az 
eljárásmódokat, általános, tervezési és műszaki követelményeit. 

Az Általános Feltételek 1.1.1.10 bekezdésének helyes fordítása: 

1.1.1.10 „Garanciák Jegyzéke" és „Fizetési Ütemterv" jelenti az így megnevezett 
dokumentumokat (amennyiben léteznek), amelyek a Jegyzékek között 
szerepelnek. 

A következő új bekezdés hozzáadandó: 

1.1.1.11 "Szerződéses Keretösszeg" jelenti a Szerződés Formanyomtatványában ekként 
megjelölt összeget. 
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1.1.2 Felek és személyek 

Az 1.1.2.4 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.2.4 A „Mérnök" jelenti az Eurometro Kft-t, vagy a Megbízó által időről időre kijelölt 
más személyt, akinek kinevezését a Megbízó a 3.4 (Mérnök leváltása) Alcikkely 
szerint a Vállalkozó tudomására hozza. 

Az 1.1.2.6 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.2.6 „Megbízó személyzete" jelenti a Mérnököt, a 3.2 Alcikkelyben [Mérnöki 
jogkörök átruházása] hivatkozott helyetteseit és minden más alkalmazottat, 
munkaerőt, a Mérnök, valamint a Megbízó más alkalmazottait, a Független 
Ellenőrző Mérnököt, továbbá bármely más, a Vállalkozó részére a Megbízó, vagy 
a Mérnök által értesítésben mint „Megbízó személyzete" -ként megnevezett 
személyzetet. 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

1.1.2.11 A „Vállalkozó Projekt Igazgatója" jelenti a Megbízó Követelményeiben így 
definiált, a Vállalkozó által megnevezett, és a Megbízó által elfogadott 
személy(eke)t, valamint annak (azok) hivatalban lévő jogutódját. 

1.1.2.12 A „Kijelölt Vállalkozó" jelenti a Megbízó Követelményeiben felsorolt, egy 
odaítélendő vagy odaítélt Szerződés Vállalkozóját, vagy bármely más, a Mérnök 
által így megjelölt vállalkozót, akivel a Vállalkozónak a Megbízó Követelményei 
3.1 kötet 14. Fejezete szerint a Projekten belüli tevékenységeit összehangolni 
köteles. 

1.1.2.13. A „Biztosítási Tanácsadó" jelenti az Aon Magyarország Biztosítási Alkusz Kft-t, 
vagy a Megbízó által kijelölt más személyt, akinek kinevezését a Megbízó a 
3.4 (Mérnök leváltása) Alcikkelyben foglaltak szerint a Vállalkozó tudomására 
hozza. E minőségében a Szerződéses Feltételek 18. Cikkelyének tárgyába tartozó 
ügyekben Biztosítási Tanácsadó jár el, mint „Mérnök". 

1.1.2.14. A „Független Ellenőrző Mérnök" jelenti a Megbízó által megjelölt 
személyt/szervezetet, akinek kinevezését, pontos feladatait és hatáskörét a 
Megbízó 14 nappal a Független Ellenőrző Mérnök tevékenységének megkezdése 
előtt a Vállalkozó tudomására hozza. 

1.1.3 Dátumok, próbák, Időtartamok és Befejezés 

Az 1.1.3. 7 meghatározás törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

1.1.3. 7 A „Hiba Bejelentési Időszak" jelen Szerződésben a Ptk. 248. § szerinti Jótállási 
időszakot jelenti (és viszont), mely a Létesítményben a hibák bejelentésére 
megadott időszakot jelöli a 11.1 Alcikkely [Hiányzó munkák befejezése és a hibák 
kijavítása] szerint: 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

1.1.3 .10 A „Munkaterület" jelenti a Helyszínnek a Megbízó Követelményeiben így 
meghatározott részét, vagy egy más vállalkozó helyszínének így definiált részét, 
vagy egyéb a Megbízó Követelményeiben így definiált helyeket. 
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1.1.3.11 A „Munkaterület rendelkezésre állási időtartama" jelenti a Megbízó 
Követelményeiben meghatározott időtartamot, amely időtartam alatt a 
Munkaterület a Vállalkozó rendelkezésre áll. 

1.1.3.12 A „Munkaterület rendelkezésre állási időtartamának kezdete" jelenti a 
Megbízó Követelményeiben definiált időpontot. 

1.1.3 .13 A „Munkaterület rendelkezésre állási időtartamának vége" jelenti a Megbízó 
Követelményeiben meghatározott időpontot. 

1.1.4 Pénz és fizetések 

Az Általános Feltételek 1.1. 4. 5 bekezdésének helyes fordítása: 

1.1.4.5 „Végszámla" a 14.11 Alcikkelyben [Végszámla Igazolás igénylése] meghatározott 
számlát jelenti. 

Az 1.1.4.6 A/cikkely törlendő. 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

1.1.4.13 A „Kifizetés-hely" jelenti a 3. Jegyzékben így definiált tevékenység-csoportot. 

1.1.4.14 A „Kifizetés-hely érték" jelenti az egyes kifizetés-helyekhez vagy azok egy 
részéhez rendelt értéket a 3. Jegyzékben megadottak szerint, mely a Megbízó 
Követelményeiben foglaltaknak megfelelően időről időre felülvizsgálatra kerülhet. 

1.1.5 Létesítmények és Áruk 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

1.1.5.9 A „Projekt" jelenti a Megbízó által több szerződés keretében megvalósításra 
kerülő, a Kelenföldi pu. és a Keleti pu. közötti földalatti vasúti rendszer 
létesítményeinek összességét. 

1.1.6 

1.1.6.l 

Más megnevezések 

A harmadik sorban az „és más műszaki" kifejezés után beírandó az „és nem 
műszaki" kifejezés. 

Az Általános Feltételek 1.1. 6. 9 bekezdésének helyes fordítása: 

1.1.6.9 ,,Változtatás" jelenti a Megbízó Követelményeinek bármely megváltoztatását, 
vagy a Létesítmény megváltoztatását, amelyet változtatásként rendelnek el,vagy 
hagynak jóvá a 13. Alcikkely [Változtatások és kiigazítások] alapján. 

Az alábbi megnevezések hozzáadandók: 

1.1.6.10 A „Megbízó Projekt Ütemterve" jelenti a Megbízó Követelményeiben így 
megnevezett ütemtervet. 

1.1.6.11 A „Projekt hét" jelenti a Megbízó Követelményeiben megadott Projekt naptárban 
szereplő hetet. 

1.1.6.12 A „Szerződéses hét" jelenti a Kezdési Időponttól számított időszakot, hetekben. 
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1.1.6.13 A „Kötbérterhes Határidő" jelenti a Megbízó Követelményeiben így definiált 
határidőt, dátumot, amely lejártától kezdődik a Vállalkozó adott Kötbérterhes 
határidőhöz kapcsolódó kötbér fizetési kötelezettsége, kivéve ha a Vállalkozó 
megvalósította a vonatkozó Kötbérterhes határidő kezdetéig a teljesítést. 

1.1.6.14 A „Kötbérterhes Határidőhöz Tartozó Teljesítés" jelenti a Munkák 
előrehaladásának a Megbízó Követelményeiben így definiált és részletesen 
ismertetett szintjét, melyhez a Megbízó Követelményei egy külön teljesítési időt 
rendel, amelynek elmulasztása kötbérfizetési kötelezettséget von maga után.. A 
félreértések elkerülése végett a Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés nem az 
1.1.5.6 Alcikkelyben szereplő Szakaszt jelenti. 

1.1.6.15 A „Mérföldkőhöz Tartozó Teljesítés" jelenti a Munkák egy részének a Megbízó 
Követelményeiben a Kifizetések ütemezésében így definiált teljesítését vagy egy 
esemény így meghatározott bekövetkezését . 

1.1.6.16 A „Mérföldkő időpontja" jelenti a Kifizetések ütemezésében így definiált 
dátumot, mely időpontig meg kell valósítani a Mérföldkőhöz tartozó teljesítést. 
Egy Mérföldkőhöz rendelt összeget csak akkor lehet kifizetni, ha megtörtént az 
adott Mérföldkőhöz tartozó teljesítés. 

1.1.6.17 A „Mérföldkő Igazolás" jelenti a Mérnök által a Megbízó Követelményei szerint 
kiadott igazolást egy adott Mérföldkőhöz tartozó teljesítés megvalósítására vagy 
elmulasztására vonatkozóan. 

1.1.6.18 Az „Alaptervek" (vagy Tender tervek) jelentik a Megbízó Követelményeihez 
csatolt terveket. 

1.1.6.19 A „Projekt Megvalósítási Terv" jelenti a Vállalkozó által kidolgozandó tervet a 
Megbízó Követelményeiben megadottak szerint. 

1.1.6.20 Bárhol, ahol a Szerződéses Feltételekben ,,Döntőbíróság"-ra való utalás szerepel, 
azt úgy kell értelmezni, mint „Választott Bíróság". 

1.2 Értelmezés 

Az 1.2 A/cikkelyben a (d) pont után az alábbi pont hozzáadandó: 

(e) Jelen Feltételekben azon rendelkezések esetén, melyekben szerepel a "Költség és
ésszerű haszon" kifejezés, a haszonnak e Költség 5 (öt) százalékának kell lennie.

Az Általános Feltételek 1.4 A/cikkelyének helyes fordítása: 

1.4 Jog és nyelv 

A Szerződés tekintetében mértékadó jog annak az országnak a jogrendje (egyéb előírás 
hiányában), ahogyan az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében meghatározásra került. 

Amennyiben a Szerződés bármely része több mint egy nyelven készült el írásban, akkor az a 
változat, amely az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megadott mértékadó nyelven készült 
tekintendő hivatalosnak és érvényesnek. 

A mindennapi kommunikáció nyelvének az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként 
megjelölt nyelvnek kell lennie. Ha ezen a helyen nyelv nem került megadásra, akkor azon 
nyelvet kell a mindennapi érintkezés nyelvének tekinteni, amely nyelven a Szerződés, vagy 
annak nagyobbik része készült. 
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1.5 A dokumentumok fontossági sorrendje 

Az A/cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

„A Szerződést alkotó dokumentumokat úgy kell tekinti, mint egymást kölcsönösen értelmező 
dokumentumot. Az értelmezés szempontjából a dokumentumok közötti elsőbbségi sorrend a 
következő: 

(a) a Szerződéses Megállapodás,
(b) a kitöltött Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke, 1., 2., 3. és 4. Jegyzékek,
(c) a(z) 1., 2., és 3. sz. Kiegészítések,
(d) a Különleges Feltételek,
(e) az Általános Feltételek,
( f) a Megbízó Követelményei,
(g) a kitöltött A - 0 Jegyzékek, és
(h) a Szerződés odaítélését megelőző közbeszerzési eljárás dokumentumai,
(i) továbbá minden a Szerződés részét alkotó egyéb dokumentum.

Ha a dokumentumokban ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a Mérnöknek ki kell 
bocsátania a szükséges tisztázást, utasítást, és intézkedni a fenti fontossági sorrendek 
megfelelően. 

1.6 Szerződéses Megállapodás 

Az 1. 6 A/cikkely első mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

„A Feleknek a 2003. évi CXXIX (Közbeszerzési) Törvény 99. § (2)-ben előírt időtartamon 
belül kell Szerződéses Megállapodást létrehozni." 

1. 7 Átruházás

Az A/cikkely kiegészítendő: 

Az Alcikkely (b) bekezdése szerinti esetben az átruházó Fél köteles a másik Felet írásban 
értesíteni az átruházás tényéről. 

1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megbízó általi használata 

Az első bekezdés első tagmondata az alábbiak szerint módosul: 

,,A két Fél közül a Vállalkozó fenntartja személyhez fűződő szerzői jogát ..... " 

A második bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul: 

„A Vállalkozó ( a Szerződés aláírásával) visszavonhatatlanul, átruházható, nem kizárólagos 
szerzői jogdíjtól mentes, területi és időbeli korlátozás nélküli engedélyt ad a Megbízónak, 
hogy a Vállalkozó Dokumentumait másolja, használja és átadja, beleértve azok módosítását 
és továbbfejlesztését is." 
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A második bekezdés b.) és e.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„b.) feljogosít minden a Létesítmény adott részeit jogosan birtokló, vagy Megbízó 
felhatalmazása alapján jogosultságot szerző személyt a Vállalkozó Dokumentumainak 
másolására, használatára és harmadik személynek való átadására a Létesítmények 
befejezésének, üzemelésének, karbantartásának, módosításának, beállításának, 
megjavításának és elbontásának céljából, amely kiterjed továbbá a terv átdolgozására, 
módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is 

c.) abban az esetben, ha a Vállalkozó Dokumentumai számítógépes programok, vagy más 
szoftver formájában vannak, lehetőséget nyújt azoknak a Helyszínen lévő és a 
Szerződésben meghatározott más helyeken lévő számítógépeken történő használatára, 
a szoftverek megjelentetésére, futtatására, működtetésére és üzemeltetésére, beleértve 
azon számítógépek kicserélését, amelyeket a Vállalkozó szállított 

Az utolsó bekezdés elé az alábbi két bekezdés hozzáadandó: 

„Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy a Vállalkozó Dokumentumai vonatkozásában 
3. személynek nem áll fenn olyan joga; amely a Megbízó felhasználási jogának megszerzését
korlátozza, vagy kizárja.

Amennyiben a Létesítmények működéséhez és fenntartásához harmadik fél számítógépes 
programokat vagy szoftvereket biztosít vagy telepít, a Vállalkozó köteles a Megbízó nevében 
számára beszerezni és átadni mindazon jogosultságokat, melyekre szükség lehet ahhoz, hogy 
a Megbízó területi és időbeli korlátozás nélküli használhassa és továbbfejleszthesse a 
programokat és szoftvereket." 

1.12 Bizalmas részletek 

Az alábbi második bekezdés hozzáadandó: 

„A Vállalkozó köteles a Szerződés adatait titkos és bizalmas információként kezelni, kivéve a 
Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése vagy a vonatkozó jogszabályok betartása 
érdekében szükséges mértéket. A Vállalkozó a Megbízó előzetes engedélye nélkül nem 
adhatja ki és nem hozhatja nyilvánosságra a munkákkal kapcsolatos adatokat, és nem 
engedélyezheti ezek nyilvánosságra hozatalát kereskedelmi vagy műszaki dokumentumokban, 
vagy egyéb iratokban." 

Az Általános Feltételek 1.13 A/cikkelyének helyes fordítása: 

1.13 Jogszabályok betartása 

A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során a vonatkozó jogszabályokat betartani. 
Hacsak a Különleges Feltételek másképpen nem határozza meg: 

(a) a Megbízónak rendelkeznie kell (vagy be kell szereznie) a Végleges Létesítmény
tervezésére, övezeti besorolására vagy bármely egyéb, a Végleges Létesítményekre
vonatkozó engedélyekkel, ahogyan azt a Megbízó Követelményei megadják, mint a
Megbízó által beszerzett (vagy beszerzendő) engedélyek és a Megbízónak
kártalanítania illetve mentesítenie kell a Vállalkozót ezen megbízói kötelezettségek
elmulasztásának következményeivel szemben; és
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(b) a Vállalkozó köteles minden, a jogszabályok által a Létesítmény tervezésével,
kivitelezésével, befejezésével és az azokban keletkezett hibák kijavításával
kapcsolatosan előírt értesítést elküldeni, minden adót, vámot és díjat megfizetni, és
minden szükséges engedélyt, jogosultságot, jóváhagyást megszerezni. A Vállalkozónak
kártalanítania és mentesítenie kell a Megbízót minden, jelen bekezdésben felsorolt
kötelezettségei elmulasztásának következményeivel szemben.

2.1 Helyszín hozzáférhetőségének joga 

Az A/cikkely első bekezdése törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

,,A Megbízó köteles a Vállalkozónak: 

a. a Helyszín meghatározott részeihez a hozzáférhetőség jogát és birtoklását megadni az
Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megnevezett, és a Megbízó Követelményeiben
megadott időpontokban. A hozzáférhetőség joga nem lehet kizárólagosan a
vállalkozóé.

b. a Helyszín más vállalkozók által használt részeire a hozzáférhetőség jogát megadni az
Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megnevezett, és a Megbízó Követelményeiben
megadott időpontokban.

e. a helyszíni installációhoz (ha van ilyen) használt területekre és helyekre a
hozzáférhetőség jogát vagy birtoklását megadni az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében
megnevezett, és a Megbízó Követelményeiben megadott időpontokban.

A fenti a, b és e bekezdésekben hivatkozott területek és helyek Munkaterületek. A fenti 
bekezdésekben hivatkozott időpontok jelentik a Munkaterület rendelkezésre állási 
időtartamait." 

A Vállalkozó köteles visszaadni a munkaterületeket a Megbízónak a Megbízó 
Követelményeiben megadott Munkaterület rendelkezésre állási időtartamok végén. A 
félreértések elkerülése miatt a munkaterületek visszaadása a Megbízónak nem jelenti vagy 
nem foglalja magában a munkaterületen található Végleges Létesítmények Megbízó által 
történő átvételét a 10.1 Alcikkely szerint. 

Ha a Szerződés szerint a Megbízó köteles a Helyszín megközelítésének bármely alapozását, 
szerkezetét, berendezését vagy eszközét a Vállalkozó birtokába adni, ezt a Megbízó 
Követelményeiben meghatározott időben és módon kell megtennie. Mindamellett a Megbízó 
visszatarthat minden ilyen jellegű jogot, vagy birtoklást mindaddig, amíg a Teljesítési 
Biztosítékot meg nem kapja." 

Közterületek esetében a fenti „a" bekezdés szerinti hozzáférhetőségi és birtoklási jog Megbízó 
által történő megadásának előfeltétele, hogy a szükséges közterület-használati hozzájárulást a 
Vállalkozó megszerezze és a megszerzéssel összefüggésben felmerülő közterület-használati 
díj mértékét a helyi rendeleteknek megfelelően a területileg illetékes Önkormányzatnak 
megfizesse. 

A 2.1 A/cikkely második bekezdése törlendő. 

A 2.1 A/cikkely további bekezdéseinek helyes fordítása a következő: 

Ha a Vállalkozó késedelmet szenved és/vagy többlet kiadásai merülnek fel amiatt, hogy a 
Megbízó nem biztosította az ilyen jogot, vagy nem adta birtokba a Helyszínt az előírt időn 
belül, akkor Vállalkozónak értesítést kell küldenie a Mérnöknek és a 20.1 Alcikkely 
[Vállalkozó követelései} alapján jogosulttá válik: 
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(a) a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására a késedelem okozta mértékig, ha a
befejezés késést szenved, a 8.4 Alcikkely [Megvalósítás Időtartamának
meghosszabbítása} alapján és

(b) bármely ilyen Költség elfogadható haszonnal kiegészített összegének részére történő
kifizetésére, amellyel a Szerződéses Árat megfelelően módosítani kell.

Egy ilyen tartalmú értesítés kézhez vételét követően, a Mérnök köteles a 3.5 Alcikkely 
[Határozatok] alapján eljárni és megállapodni, vagy határozatot hozni a kérdéses ügyben. 

Ugyanakkor, ha és amennyiben a Megbízó mulasztása a Vállalkozó hibájára, vagy 
késedelmére vezethető vissza, beleértve a Vállalkozó Dokumentumaiban elkövetett hibát, 
vagy a dokumentumok bármelyikének késedelmes benyújtását akkor a Vállalkozó nem 
jogosult jelen Alcikkely szerinti Időtartam növelésre, sem költség és haszon részére történő 
kifizetésére. 

Az Általános Feltételek 2. 4 A/cikkelyének helyes fordítása: 

1 2.4 Megbízó pénzügyi intézkedései 
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A Megbízó köteles, 28 napon belül azt követően, miután a Vállalkozótól erről szóló igényt 
kézhez vette, megfelelő bizonyítékot szolgáltatni a Vállalkozó részére, hogy megfelelő 
pénzügyi intézkedéseket foganatosított és folyamatosan foganatosít, amely révén a Megbízó 
képes a Szerződéses Ár (illetve annak adott időpontban becsült összege) kifizetésére a 14. 
Cikkellyel [Szerződéses Ár és fizetés] összhangban. Ha a Megbízónak szándékában áll 
bármely a pénzügyi hátterének bármilyen nemű megváltoztatása, akkor a Megbízó köteles 
erről értesíteni a Vállalkozót, megfelelően részletezett információ közlésével. 

2.5 Megbízó követelései 

Az alábbi bekezdés hozzáadandó az A/cikkely második bekezdése után: 

„Ha a Vállalkozó nem teljesíti jelen Feltételek 4.6 (b) Alcikkelyében előírt kapcsolódási és 
koordinációs feltételeket, akkor az követelésre jogosítja fel a Megbízót jelen Alcikkely 
alapján." 

3.1 Mérnök feladatai és hatásköre 

A 3. bekezdés után beillesztendő: 

„A Mérnöknek meg kell szereznie a Megbízó külön hozzájárulását a jelen Feltételek alábbi 
Alcikkelyei szerinti intézkedések megtétele előtt: 

(a) 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozó által az alvállalkozásba adás jóváhagyása;

(b) 13.3 Alcikkely szerint a változtatási utasítások kiadása, a váratlan sürgős eseteket
kivéve;

(c) 

(d) 

(e) 

13.5 Alcikkely szerint a Feltételes Összeg felhasználására vonatkozó utasítás;

20.1 Alcikkely szerint a Megvalósítás Időtartama meghosszabbításának, vagy a
Szerződéssel összefüggésben bármely időtartam hosszabbítás jóváhagyása;

20.1 Alcikkely szerint a Vállalkozó további fizetségre vonatkozó követelésének
jóváhagyása.
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A (b) pontban megadott kötelezettség ellenére ha a Mérnök véleménye szerint egy váratlan 
esemény következik be, melynek befolyása van az élet- és munkavédelemre, vagy a 
Létesítmény vagy szomszédos ingatlan biztonságára, akkor a Mérnök anélkül, hogy 
felmentené a Vállalkozót szerződéses kötelezettségei és felelőssége alól, utasíthatja a 
Vállalkozót minden, a Mérnök véleménye szerint a kockázat megszüntetéséhez vagy 
csökkentéséhez szükséges munka vagy tevékenység elvégzésére. A Vállalkozó köteles 
azonnal teljesíteni a Mérnök ilyen utasítását, a Megbízó jóváhagyásának hiányában is. A 
Mérnöknek a 3.5 Alcikkelynek megfelelően meg kell határoznia a Szerződéses Árnak ezen 
utasítással kapcsolatos növekményét, és erről tájékoztatnia kell a Vállalkozót, valamint 
másolatban a Megbízót." 

Az Általános Feltételek 3.5 A/cikkelyének helyes fordítása: 

3.5 Határozatok 

Bármely olyan esetben, amikor a jelen Feltételek azt írják elő, hogy a Mérnöknek a 3.5 
Alcikkely [Határozatok] előírásai alapján kell eljárnia, bármely ügy eldöntésében vagy 
meghatározásában, a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel megtéve minden tőle elvárhatót a 
megállapodás elérése érdekében. Ha a megállapodás mégsem jön létre, akkor a Mérnöknek 
méltányos határozatot kell hoznia a Szerződéssel összhangban, gondosan mérlegelve minden 
oda vonatkozó körülményt. 

A Mérnöknek mindkét Felet értesítenie kell bármely megállapodásról vagy határozatról és 
ebben közölnie kell az azokat alátámasztó körülményeket. Minden Fél köteles végrehajtani a 
megállapodásban, vagy határozatban foglaltakat, mindaddig, amíg azok megváltoztatására a 
20. Cikkely {Követelések, viták és döntőbíráskodás} alapján sor nem kerül.

Az alábbi új 3. 6 A/cikkely hozzáadandó: 

3.6 Vezetői értekezletek 

„A Mérnök vagy a Vállalkozó Projekt Igazgatója kérheti a másik felet a vezetői értekezleten 
való részvételre, hogy megvizsgálják a jövőbeli munkára, probléma-megoldásra és 
hibakeresésre vonatkozó intézkedéseket. A Mérnöknek jegyzőkönyvben kell rögzítenie a 
vezetői értekezleteken elhangzottakat, és erről másolatokat kell eljuttatnia az értekezlet 
résztvevői és a Megbízó számára. A jegyzőkönyvben a szükséges intézkedésekhez 
kapcsolódó felelősségeknek összhangban kell lenniük a szerződéssel. 

A Mérnök nem ruházhatja át jogköreit a 3.2 Alcikkely szerinti helyettes szakértőkre a 
3.6 Alcikkelyben ismertetett vezetői értekezletekkel kapcsolatosan. 

A félreértések elkerülése érdekében a vezetői értekezletek nem helyettesítik a rendszeres 
helyszíni értekezleteket." 

4.2 Teljesítési Biztosíték 

A 4.2 A/cikkely (dJ pontja az alábbiak szerint módosul: 

(d) ha olyan körülmények állnak elő, amelyek a Megbízót a 15.2. [Megbízó által történő
szerződés felmondás] Alcikkely szerint szerződés felmondására jogosítja fel, és
érvényesíti a meghiúsulási kötbért, :függetlenül attól, hogy küldött-e a szerződés
felmondásáról értesítést
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Az alábbi új bekezdések hozzáadandók a 4. 2 A/cikkely végéhez: 

,,Ha a Teljesítési Biztosíték bankgarancia formájában kerül benyújtásra, akkor azt vagy (a) 
egy a Megbízó számára elfogadható, az adott országban lévő banknak, vagy (b) közvetlenül 
egy a Megbízó számára elfogadható külföldi banknak kell kiállítania. Ha a Teljesítési 
Biztosíték nem bankgarancia formájában kerül benyújtásra, akkor azt egy a Megbízó számára 
elfogadható, az adott országban bejegyzett vagy működési engedéllyel rendelkező pénzügyi 
szervezetnek kell kibocsátania. 

A Létesítmények jelen Szerződéses Feltételek 10. Cikkelye szerinti sikeres átadás-átvételét 
követően a Teljesítési Biztosíték összegét 50%-kal csökkenteni kell, és ettől az időponttól 
Jótállási Garanciaként kell működnie, valamint érvényben kell maradnia a Teljesítési Igazolás 
Mérnök által történő kiadását követő 21. napig." 

4.3 A Vállalkozó képviselője 

Az alábbi mondat hozzáadandó az utolsó előtti bekezdés végéhez: 

„A Vállalkozó képviselőjének vagy személyzete egy tagjának/tagjainak rendelkezni kell 
244/2006 Kormányrendelet szerinti jogosultsággal." 

Az alábbi új bekezdés hozzáadandó a 4. 3 A/cikkely végéhez: 

Ha a Vállalkozó képviselője vagy a fent említett személyek nem beszélik folyékonyan a 
magyar nyelvet, úgy a Vállalkozónak alkalmas tolmácsot kell biztosítania a munkavégzésre 
kijelölt időre. 

1 4.4 Alvállalkozók 
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Az alábbi hozzáadandó a 4. 4 A/cikkely végéhez: 

„A Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozási szerződések formájának a Mérnök számára 
elfogadhatónak kell lenni. A javasolt alvállalkozási szerződésben a Szerződéses feltételek 
közül azokat kell előírni az alvállalkozók részére, melyek alkalmazhatók és megfelelnek a 
Létesítmények alvállalkozásba adandó részeinek, hogy a Vállalkozó be tudja tartani a 
Szerződésben vállalt kötelezettségeit. 

A Vállalkozónak az üzleti jellegű feltételek kivételével be kell mutatni a Mérnök részére 
elfogadás céljából az alvállalkozási szerződések feltételeit megfelelő időben azok aláírását 
megelőzően, hogy a Vállalkozó alternatív intézkedéseket tehessen saját Szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítése érdekében, ha a Mérnök nem hagyja jóvá a javasolt 
alvállalkozási szerződést. 

A Kbt. 304.§ (2) bekezdésével összhangban, a teljesítésben 10% feletti alvállalkozóként csak 
az ajánlatban ekként megjelölt alvállalkozó működhet közre; és az alvállalkozó sem vehet 
igénybe saját teljesítésének 10%-t meghaladó mértékben teljesítési segédet. Ha a 
szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott 
lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt 
alvállalkozóval, a Megbízó hozzájárulhat más megjelölt szervezet (személy) 
közreműködéséhez, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra 
meghatározott követelményeknek." 
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4.6 Együttműködési kötelezettség 

Az A/cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

,,(a) A Vállalkozó a Szerződésben előírtak alapján vagy a Mérnök utasításai szerint 
megfelelő lehetőséget teremt a munkák végzéséhez: 

1. a Megbízó személyzete,

n. bármilyen más a Megbízó által alkalmazott vállalkozó, és

111. bármilyen törvényes hatóság személyzete számára.

akiket a Helyszínen, vagy annak közelében, illetve a munkaterületen vagy annak közelében a 
Szerződésben nem szereplő munkák kivitelezésére alkalmaztak. 

(b) 

(c) 

(d) 

A Vállalkozó felelősséget vállal a Helyszínen vagy munkaterületen folyó tervezési és 
kivitelezési munkákért, és összehangolja saját tervezési és a Helyszínen vagy 
munkaterületen folyó kivitelezési tevékenységeit és azok kapcsolódási pontjait a 
kijelölt vállalkozók tevékenységeivel a Megbízó Követelményeiben előírtaknak 
megfelelően. Ezt a felelősséget nem csökkentheti vagy bármely más módon sem 
befolyásolhatja más vállalkozók által viselt hasonló felelősség. 

A más vállalkozók által végzendő munkák megfelelő elvégzéséhez szükséges 
megfelelő lehetőség biztosítása, és a Vállalkozó saját tervezési és kivitelezési 
tevékenységeinek és azok kapcsolódási pontjainak más vállalkozókkal történő 
összehangolása jelen Alcikkely és a Megbízó Követelményei szerint nem minősül 
változtatásnak, és az ezzel kapcsolatos költségek nem minősülnek előre nem látható 
költségnek. Emellett a jelen Alcikkely és a Megbízó Követelményei betartásából 
származó késedelmek (ha ilyenek előfordulnak) nem jogosítják fel a Vállalkozót a 8.4 
Alcikkely szerinti időtartam hosszabbításra. A Megbízó úgy tekinti, hogy a Vállalkozó 
megfelelő módon figyelembe vette a 4.6 Alcikkely szerinti kötelezettségeit a 
Szerződés elfogadott egyösszegű árában és a munkák ütemtervében. 

A fenti általános elvek betartása mellett, ha a Vállalkozó úgy véli, hogy olyan jellegű 
tevékenységek végzésére kérték fel vagy kapott utasítást, melyek túlmutatnak jelen 
Alcikkelyben foglalt kötelezettségein, és ha a Vállalkozó úgy véli, hogy ezen kérések 
vagy utasítások feljogosítják az időtartam hosszabbításra és/vagy további költségek 
részére történő kifizetésére, úgy bármely ilyen jellegű jogosultság előzetes feltétele 
kell legyen, hogy: 

i) a Vállalkozónak a fenti kérés vagy utasítás teljesítését megelőzően írásban
értesíteni kell a Mérnököt arról, hogy véleménye szerint jogosulttá válhat
időtartam hosszabbításra és/vagy további költségek részére történő kifizetésére
létesítmények és/vagy hozzáférés és/vagy szolgáltatások biztosításából
adódóan, részletezve a késés becsült időtartamát és a felmerülő költségeket;

ii) az értesítést követően a Mérnöknek írásban utasítania kell a Vállalkozót a fenti
tevékenység elvégzésére.

Ha a Szerződés szerint a Megbízó köteles a Vállalkozónak átadni bármilyen alapozást, 
épületet és berendezést, vagy megközelítési eszközöket a Vállalkozó Dokumentumai 
szerint, akkor a Vállalkozó a Megbízó Követelményeiben rögzített időben és módon 
köteles átadni a Mérnöknek ezeket a Vállalkozói Dokumentumokat." 
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4.7 Kitűzés 

Az A/cikkely első bekezdése kiegészítendő: 

Szerződéses Feltételek - 11. szerződés 

A kitűzési feladatokat a Magyar Mérnök-geodéziai Szabályzat előírásaival teljesen 
megegyezően kell elvégezni. 

4.8 Biztonsági eljárások 

Az A/cikkely végén az alábbi mondat hozzáadandó: 

„A Vállalkozónak teljes körűen eleget kell tennie a Megbízó Követelményei 8. fejezetben 
foglalt biztonsági eljárásokra vonatkozó követelményeknek." 

4.9 Minőségbiztosítás 

Az A/cikkely végén az alábbi mondat hozzáadandó: 

„A Vállalkozónak teljes körűen eleget kell tennie a Megbízó Követelményei 12. fejezetben 
foglalt minőségbiztosításra vonatkozó követelményeknek." 

4.10 Helyszínre vonatkozó adatok 

Az Általános Feltételek 4.10 A/cikkely dJ bekezdésének helyes fordítása: 

(d) az ország jogszabályai, eljárásai és munkaügyi gyakorlata, és

4.12 Előre nem látható fizikai körülmények 

A 4.12 A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

4.12.1 Ebben az Alcikkelyben a "fizikai körülmények" olyan természeti fizikai 
körülményeket, mesterséges és más fizikai akadályokat és szennyezőanyagokat 
jelentenek, amelyekkel Vállalkozó a Létesítmények megvalósítására vonatkozó 
szerződés teljesítése során, a Helyszínen találkozik, beleértve a talajfelszín alatti és 
víztani, de nem beleértve az éghajlati viszonyokat. 

4.12.2 Ha a Vállalkozó kedvezőtlen fizikai viszonyokat talál, amelyeket előre nem 
láthatónak ítél, 7 napon vagy a Mérnökkel egyeztetett időtartamon belül értesítenie 
kell a Mérnököt. Ebben az értesítésben le kell írni a fizikai viszonyokat, hogy azokat 
a Mérnök ellenőrizhesse, és ki kell emelni azokat az indokokat, amelyek alapján a 
Vállalkozó előre nem láthatónak ítélte azokat. 

4.12.3 A Vállalkozónak folytatni kell a Létesítmények kivitelezését a fizikai viszonyoknak 
megfelelő helyes és ésszerű intézkedésekkel, és követnie kell a Mérnök összes 
utasítását. Ha egy utasítás Változtatást eredményez, akkor a 13. [Változtatások és 
kiigazítások] Cikkely alkalmazandó. 

4.12.4 Miután a Mérnök megkapta a 4.12.2 szerinti értesítést, és ellenőrizte és/vagy 
megvizsgálta ezeket a fizikai viszonyokat, a 3.5 [Döntések] Alcikkely szerint jár el, 
miszerint megállapítja, hogy vajon (és ha igen, akkor) milyen mértékben voltak ezek 
a fizikai viszonyok előre nem láthatóak. 
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4.12.5 A Mérnök figyelembe vehet bármely olyan tény, körülményt (bizonyítékot), de 
anélkül, hogy ezáltal kötelezetté válna, amelyet a Vállalkozó a fizikai 
körülményekkel kapcsolatban előre látott az Ajánlat benyújtásakor, és amelyet a 
Vállalkozó esetleg nyilvánosságra hozott. 

4.12.6 Ha a Mérnök a 4.12.4 Alcikkely szerint megállapítja, hogy a Vállalkozó által talált 
kedvezőtlen fizikai viszonyok, melyekről a 4.12.2 Alcikkely szerint rendben értesült, 
előre nem láthatóak voltak, és ha a Vállalkozó ezen viszonyok miatt késedelmet 
szenved és/vagy költségei merülnek fel, akkor a Vállalkozó jogosult a 20.l 
[Vállalkozó követelései] Alcikkely szerint az alábbiakra: 

(a) minden ilyen jellegű késedelemért időtartam meghosszabbításra, ha a
megvalósítás ezáltal késik, vagy késni fog, a 8.4 [A Megvalósítás
Időtartamának meghosszabbítása] Alcikkely szerint, és

(b) minden ilyen jellegű költség 50%-ának kifizetésére, amellyel a Szerződéses Ár
megnövelendő (a költségek 50%-át a Vállalkozó viseli).

4.12.7 Azonban mielőtt a többletköltség mértékében végleg megegyeznének, vagy azt a 
4.12.6 Alcikkely (b) bekezdése és 4.12.8 Alcikkely szerint megállapítanák, a 
Mérnök felülvizsgálhatja azt is, hogy a Létesítmény hasonló részein (ha léteznek) 
vajon nem voltak-e a fizikai viszonyok kedvezőbbek, mint amit a Vállalkozó az 
Ajánlat benyújtása előtt ésszerűen előre láthatott. Amennyiben ezek a kedvezőbb 
viszonyok fennállnak, a Mérnök a 3.5 [Döntések] Alcikkely szerint cselekedhet. 
Ennek alapján megegyezésre juthat, vagy megállapíthatja a fenti viszonyok révén 
kialakult költségcsökkenés levonását a 4.12.6 Alcikkely (b) bekezdésében 
meghatározott százalékos arányban, amelyek a Szerződéses Árban és a Fizetési 
Igazolásban (mint levonások) szerepelnek. Ugyanakkor, a 4.12.7 Alcikkely (b) 
bekezdése szerinti kiigazítások nettó eredménye, valamint az összes levonás a 
Létesítmények hasonló részein talált fizikai viszonyok miatt nem eredményezhet 
nettó levonást a Szerződéses Árból." 

4.12.8 A 4.12.6 Alcikkely (b) bekezdése nem vonatkozik azon esetekre, amikor az előre 
nem látható kedvezőtlen fizikai körülmények oka 
(i) Mesterséges fizikai akadály,
(ii) Fertőzött vagy szennyezett talaj, melynek kezelése vagy eltávolítása speciális

intézkedést igényel.

Ha a Mérnök megállapítja, hogy az előre nem látható kedvezőtlen fizikai 
körülmények a fenti okok miatt következtek be, akkor a Megbízó köteles ezek 
többletköltségét 100%-os mértékben viselni a Szerződés szerint. 

Az Általános Feltételek 4. 18 A/cikkelyének helyes fordítása: 

4.18 Környezetvédelem 

A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie, hogy a környezetet megóvja (mind a 
Helyszínen, mind azon kívül) és korlátoznia kell a tevékenységéből származó szennyezés, zaj 
és egyéb általa okozott emberi és tárgyi környezetre ható károkat és zavarást. 

A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a tevékenysége révén általa kibocsátott szennyezés, 
föld felszínre kijuttatott szilárd és folyékony anyagok mennyisége ne haladja meg a Megbízó 
Követelményeiben meghatározott, valamint a vonatkozó jogszabályok által előírt 
határértékeket. 
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4.21 Előrehaladási Jelentések 

Az A/cikkely első mondatában a „ hat példány" helyett„ 11yolc példá11y" alkalmazandó 

Az A/cikkely végére hozzáadandó: 

„A Vállalkozó köteles heti jelentéseket készíteni a Mérnök által előírt tartalommal és 
formában, és azokat két példányban benyújtani a Mérnök részére." 

4.22 Helyszín biztonsága 

Az A/cikkely végén az alábbi mondat hozzáadandó: 

„A Vállalkozónak teljes körűen eleget kell tennie a Megbízó Követelményei 9. fejezetében 
foglalt helyszín biztonságára vonatkozó követelményeknek." 

Az alábbi új A/cikkelyek hozzáadandóak: 

4.25 A Vállalkozó Projekt Igazgatója 

„A Vállalkozónak ki kell jelölnie egy Projekt Igazgatót vezető beosztásű irányító 
személyzetének tagjai közül. A Projekt Igazgatónak meg kell ismernie a szerződést és a 
projektet, és naprakész információval kell rendelkeznie az előrehaladásról és az aktuális 
ügyekről egy áttekintő jellegű vezetői szinten. 

A Projekt Igazgatónak rendelkezésre kell állnia a vezetői értekezleteken való részvételre 
(vagy azok összehívására) a 3.6 Alcikkely szerint, meg kell oldania a felmerülő problémákat, 
és biztosítania kell, hogy a Létesítményeket a Vállalkozó a Szerződéssel összhangban 
valósítsa meg. 

A Vállalkozó egészség- és munkavédelmi, környezetvédelmi, minőségbiztosítási és kockázat 
kezelési vezetői közvetlenül a Vállalkozó Projekt Igazgatójának tartoznak jelenteni." 

4.26 Fenntartási szolgáltatás 

A Megbízó utasíthatja a Vállalkozót fenntartási szolgáltatás biztosítására, miután a 
Létesítményre, vagy annak egy részére ki lett bocsátva az Átadás-átvételi igazolás. 

A Vállalkozó által jelen Alcikkely szerint biztosítandó fenntartási szolgáltatásoknak az 
alábbiakat kell tartalmaznia: 

(a) biztonsági szolgáltatások (őrzés-védelem);

(b) a létesítmény átvételkori állapotának fenntartása / biztosítása;

( c) biztonságos és akadálymentes hozzáférés biztosítása a Kijelölt Vállalkozók személyzete,
berendezései és anyagai számára, valamint a Megbízó és a Mérnök személyzete
számára;

(d) rendszeres általános takarítás.

A Vállalkozó által biztosítandó fenntartási szolgáltatások tartalmát és módját a Mérnöknek 
jóvá kell hagynia. 

A Vállalkozót kifizetés illeti meg minden ilyen, a Megbízó által igényelt fenntartási 
szolgáltatásért az Átadás-átvételi Igazolás kiadása után az Ajánlati Nyilatkozat 
3B Jegyzékében foglalt egységárak alapján. 
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4.27 A Vállalkozó egyéb kötelezettségei 

Vállalkozó vállalja, hogy a legalább 150 millió Ft támogatási összeggel megvalósuló 
beruházás (átalakítás, építés, felújítás) kivitelezése során foglalkoztatott személyek minimum 
10%-a az ÁFSZ által vagy az ÁFSZ-szel együttműködő civil szervezet által közvetített 
álláskereső személy. A 10%-os arányt a munkanapok száma alapján kell értelmezni. 

Vállalkozó vállalja, hogy a fenti cél teljesülését munkaszerződésekkel és bérszámfejtés 
bizonylataival igazolja. Továbbá a fenti cél dokumentálása érdekében a vállalkozó az építési 
napló vezetése során minden nap bejegyzi az általa illetve az alvállalkozók által 
foglalkoztatott személyek számát, az ÁFSZ által vagy az ÁFSZ-szel együttműködő civil 
szervezet által közvetített munkavállalók számát, nevét és állandó lakcímét, valamint a 
ledolgozott munkanapok számát. 

Amennyiben nem teljesül a fenti cél, a Megbízó jogosult a Vállalkozó díjának csökkentésére. 
A fenti célban meghatározott aránytól való x százalékpont elmaradás a díj x százalékpontos 
csökkentését eredményezi. 

Vállalkozó vállalja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatást követő 10 
napon belül tájékoztatja a regionális munkaügyi központot a beruházás kivitelezéséhez 
szükséges konkrét munkaerőigényéről a foglalkoztatás helyének, várható kezdetének 
megjelölésével, az igényelt létszám és a betöltendő munkakörök meghatározásával. 

A Vállalkozó által benyújtott számla kötelező mellékletét képezi egy kimutatás, mely 
tartalmazza a Vállalkozó illetve az alvállalkozók által foglalkoztatottak számát, illetve az 
ÁFSZ által vagy az ÁFSZ-szel együttműködő civil szervezet által közvetített munkavállalók 
számát , valamint a ledolgozott munkanapok számát, az építési naplóval összhangban. 

5.1 Általános tervezési kötelezettségek 

A második bekezdés után hozzáadandó: 

„A Vállalkozónak el kell végeznie a Létesítmények tervezésének és a Projekt egyéb részeinek 
más vállalkozók által végzett tervezésének összehangolását és ezért felelősséget kell vállalnia. 
Ezt a felelősséget nem csökkentheti vagy bármely más módon sem befolyásolhatja más 
vállalkozók által viselt hasonló felelősség. A Vállalkozó köteles a Projekt részét képező 
munkákat végző más vállalkozók tervezési tevékenységeivel való kapcsolódási pontokat 
kezelni és ezeket összehangolni a Megbízó Követelményeivel teljes összhangban." 

5.2 A Vállalkozó dokumentumai 

Az első sorból a „műszaki" kifejezés törlendő. 

Az Általános Feltételek 5.3 A/cikkelyének helyes fordítása: 

5.3 Vállalkozó Kötelezettségvállalása 

Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a tervek, a Vállalkozó Dokumentumai, a kivitel és a 
befejezett Létesítmény összhangban van: 

(a) az Ország Jogrendszerével; és
(b) a Szerződést alkotó dokumentumokkal, ahogyan azok a Változtatások eredményeként

módosításra kerültek.
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Az Általános Feltételek 5.4 A/cikkelyének helyes/ordítása: 

5.4 Műszaki szabványok és előírások 

A terveknek, a Vállalkozó Dokumentumainak, a kivitelnek és a befejezett Létesítménynek 
összhangban kell lennie az Ország műszaki szabványaival, építésügyi, és környezetvédelmi 
jogszabályaival, a Létesítmény által létrehozható árukra vonatkozó jogszabályokkal és más, a 
Megbízó Követelményeiben meghatározott szabványokkal, amelyek a Létesítményre 
vonatkoztathatók, vagy a vonatkozó Jogrendszerben előírtakkal. 

Mindezen Jogszabályoknak a Létesítmény, vagy minden egyes Szakasz szempontjából azon 
jogszabályokat kell tekinteni, amelyek a Létesítmény vagy bármely Szakasz 10. Cikkely 
[Megbízó által történő átvétel] szerinti átadás-átvételének időpontjában hatályosak. 

Amennyiben új vonatkozó szabványok lépnek életbe az Országban a Kiindulási Időpontot 
követően, a Vállalkozónak értesítenie kell a Mérnököt és (amennyiben ez alkalmazható) 
javaslatokat kell benyújtania a szabvánnyal való összhang megteremtésére vonatkozóan. 
Abban az esetben, ha: 

(a) a Mérnök úgy dönt, hogy a szabvánnyal való összhang biztosítandó, és

(b) az összhang biztosítására vonatkozó vállalkozói javaslat Változtatást eredményez,

akkor a Mérnöknek Változtatást kell kezdeményeznie a 13 Cikkely [Változtatások és 
kiigazítások] szerint. 

1 5.6 Megvalósulási dokumentumok 
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Az utolsó bekezdés törlendő és az alábbi hozzáadandó: 

„A Létesítmények teljes egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadása előtt a 
Vállalkozó köteles eljuttatni a Mérnöknek az ahhoz kapcsolódó megvalósulási terveket a 
meghatározott számban és másolatban a Megbízó Követelményeinek megfelelően, a 
Szerződés Ár felbontásával együtt, melyet a Mérnök által megadott részletességgel és 
formátumban kell elkészíteni. A Létesítmény egészét nem lehet az átvétel szempontjából 
befejezettnek tekinteni a 10.1 (Létesítmények vagy Szakaszok átvétele) Alcikkely szerint 
mindaddig, amíg a Mérnök meg nem kapja ezeket a dokumentumokat. A Megbízó ezen 
árfelbontás alapján számítja ki az egyes munkarészek „aktiválási-értékét" és más célra ez a 
felbontás nem használható a szerződésben. 

A megépített új közművek és közműkiváltások üzemeltetésre való átadása és tulajdonba 
adása, a Vállalkozó feladata." 

5.7 Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek 

Az első bekezdésben szereplő „ Üzemeltetési és Karbantartási Kézikönyveket, " kifejezés után 
az alábbi hozzáadandó: 

„és a Megbízó Követelményeiben megadott vagy előírt minden számítógépes programnak a 
Projekt céljaira történő felhasználásának, alkalmazásának jogosultságát," 

I 
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A második bekezdés az alábbiak szerint módosítandó: 

„A Létesítmények egészét nem lehet az átvétel szempontjából befejezettnek tekinteni a 10.1 
Alcikkely (Létesítmények vagy szakaszok átvétele) szerinti addig, amíg a Mérnök meg nem 
kapja a végleges üzemeltetési és karbantartási kézikönyveket, megfelelő részletességgel, 
valamint bármilyen más a Megbízó Követelményeiben megadott vagy előírt kézikönyvet, 
számítógépes programot, annak jelen Alcikkely szerinti jogosultságait, az eszközök és 
pótalkatrészek listáit, valamint a pótalkatrészeket." 

Az Általános Feltételek 6.2 A/cikkelyének helyes fordítása: 

6.2 Bérszínvonal és munkakörülmények 

A Vállalkozó köteles olyan bérszínvonalat biztosítani és munka-körülményeket teremteni, 
amely nem kedvezőtlenebb a munkák helyszínén az ipari illetve kereskedelmi ágazatban 
elfogadottnál. Amennyiben ilyen elfogadott szintek és körülmények nem állapíthatók meg, 
akkor a Vállalkozó köteles olyan bérszínvonalat biztosítani és munka körülményeket 
teremteni, amely nem kedvezőtlenebb, mint azon megbízók által biztosított helyi szintek és 
körülmények, akiknek kereskedelmi és ipari háttere hasonló a Vállalkozóéhoz. 

Az Általános Feltételek 6. 4 A/cikkelyének helyes fordítása: 

6.4 Munkaügyi jogszabályok 

A Vállalkozó köteles minden a Személyzetére vonatkozó munkaügyi jogszabályt betartani, 
beleértve a foglalkoztatásukra, munka és balesetvédelemre, szociális ellátásra, be- és 
kitelepülésre vonatkozó jogszabályt, továbbá biztosítania kell számukra minden jogszabály 
által adott jogot. 

Vállalkozónak köteleznie kell minden alkalmazottját, hogy minden vonatkozó jogszabályt és 
előírást betartsanak, beleértve a munka és egészségvédelmi előírásokat is. 

Az Általános Feltételek 6.11 A/cikkelyének helyes fordítása: 

6.11 Rendbontó viselkedés 

A Vállalkozó köteles minden esetben megtenni minden szükséges megelőző intézkedést 
annak érdekében, hogy személyzete jogszabály ellenes, lázongó, vagy rendbontó viselkedését 
megelőzze és hogy megőrizze a békét, illetve a Helyszínen és annak szomszédságában élő 
személyek és tulajdon védelmét ilyen viselkedéssel szemben megóvja. 

Az Általános Feltételek 7.1 A/cikkelyének helyes fordítása: 

7.1 Kivitelezés módja 

A Vállalkozó köteles a Berendezések gyártását, az Anyagok előállítását és gyártását és a 
Létesítmény mindennemű kivitelezését: 

(a) 

(b) 

(c) 

a Szerződésben meghatározott módon végezni (ha ez meghatározásra került), 

megfelelő, szakszerű és gondos módon, az elismert gyakorlattal összhangban végezni, 
valamint 

megfelelő felszereléssel, nem veszélyes Anyagokkal elvégezni, hacsak a Szerződésben 
másképpen nem került előírásra. 
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Az Általános Feltételek 7. 6 A/cikkelyének helyes fordítása: 

7.6 Helyreállítási munka 

Függetlenül minden korábbi üzempróba elvégzésétől, vagy igazolás kibocsátásától, a Mérnök 
utasíthatja a Vállalkozót, hogy: 

(a) bármely, a Szerződéssel összhangban nem lévő Berendezést, vagy Anyagot eltávolítson
a Helyszínről,

(b) bármely, a Szerződéssel összhangban nem lévő munkát újra kivitelezzen, és

( c) végezzen el bármely munkát, amely a Létesítmény biztonsága céljából sürgősen
szükséges, akár baleset, vagy előre nem látható esemény, akár egyéb ok miatt vált
szükségessé.

A Vállalkozó köteles eleget tenni az utasításnak a lehető legrövidebb időn belül, amely 
időtartamnak meg kell egyeznie az utasításban meghatározott időtartammal (amennyiben az 
meghatározásra került), illetve azonnal, ·ha a munkavégzés sürgősség miatt szükséges a (c) 
bekezdés szerint. 

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget az utasításban foglaltaknak, akkor a Megbízó jogosult 
másokat alkalmazni és megfizetni a kérdéses munka elvégzésére. Kivéve azon eseteket, 
amikor a kérdéses munka elvégzéséért a Vállalkozó részére járt volna kifizetés, a Vállalkozó 
köteles a 2.5 Alcikkely [A Megbízó követelései] alapján a Megbízó részére a Vállalkozó 
mulasztása miatt felmerült minden költséget kifizetni. 

7. 7 A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga

Az a/cikkely az alábbiak szerint módosítandó:

Minden Berendezés, Anyag és a Vállalkozó Dokumentumai azon módon, ahogyan azt az 
ország jogszabályai lehetővé teszik, a Megbízó tulajdonát képezi, az alábbi időpontok közül a 
korábbi időponttól kezdve, zálogjogoktól és egyéb terhektől mentesen: 

(a) amikor a Helyszínre szállították;
(b) amikor a Vállalkozó Berendezések, Anyagok és a Vállalkozó Dokumentumai értékének

megfelelő, a 8.10 [Berendezések, Anyagok ki.fizetése felfüggesztés esetén} Alcikkely
szerint fizetésre jogosult.

Új 8.2A A/cikkely hozzáadandó: 

8.2A Megvalósítás időtartama Kötbérterhes Határidőkhöz Tartozó Teljesítés 
esetén 

„A Vállalkozónak minden Kötbérterhes Határidőhöz Tartozó Teljesítést meg kell valósítania 
az adott Kötbérterhes Határidőn belül." 

8.3 Ütemterv 

Az (a) bekezdés után az alábbi hozzáadandó: 

„Ennek az ütemtervnek összhangban kell lennie a Megbízó Követelményeiben szereplő 
szerződéses Kötbérterhes határidőkkel és a munkaterületek hozzáférési időpontjaival, 
valamint a Projekt ütemtervvel." 
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8.4 Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása 

Az alábbi mondat az utolsó bekezdés előtt hozzáadandó: 

„A fenti okok feljogosítják a Vállalkozót a 20.1 alcikkely (Vállalkozó követelései) alapján az 
időtartam hosszabbítására a Kötbérterhes határidőkhöz tartozó teljesítés megvalósításához is." 

Az utolsó bekezdésben a „ Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására" kifejezés az 
alábbiak szerint módosítandó: 

„Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására, vagy az időtartam hosszabbítására a 
Kötbérterhes határidőkhöz tartozó teljesítés megvalósításához," 

8.7 Kötbér 

Az A/cikkely szövege törlendő és helyettesítendő a következő szövegrésszel: 

Ha a Vállalkozó elmulasztja a 8.2 Alcikkelyben [Megvalósítás Időtartama] szereplő 
feltételek betartását, akkor a Vállalkozó köteles a 2.5 Alcikkely [Megbízó követelései] szerint 
késedelmi kötbért fizetni a Megbízó részére ezen mulasztás miatt. A késedelmi kötbér 
mértéke meg kell, hogy egyezzen az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megadott értékkel, a 
meghatározott összeget minden egyes olyan napra kell fizetni, amely a Megvalósítás 
Időtartamának lejárata és az Átadás-átvételi Igazolásban megjelölt nap között telt el. 
Mindazonáltal, a jelen Alcikkely alapján kifizetendő késedelmi kötbér teljes összege nem 
haladhatja meg az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megjelölt határértéket (amennyiben 
meghatározásra került). 

Megbízó jogosult a késedelmi kötbérként őt megillető összeget a Vállalkozónak járó aktuális 
kifizetésből levonni. 

A kötbér megfizetése nem mentesítheti a Vállalkozót a Létesítmény befejezésével kapcsolatos 
kötelezettségének teljesítése, más egyéb, a Szerződés szerinti kötelességek, kötelezettségek és 
felelősségek teljesítése alól. 

Új 8. 7A A/cikkely hozzáadandó: 

8. 7 A Késedelmi kötbér egy Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés adott
Kötbérterhes határidőn belüli elmulasztása miatt 

„Ha a Vállalkozó nem tesz eleget a 8.2A (Megvalósítás időtartama Kötbérterhes határidőkhöz 
tartozó teljesítés esetén) Alcikkelyben foglaltaknak, akkor a Vállalkozó köteles a 2.5 
(Megbízó követelései) Alcikkelynek megfelelően késedelmi kötbért fizetni a Megbízónak. Ez 
a késedelmi kötbér az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megadott összeg, amelyet minden 
olyan nap után kell fizetni, amely az adott Kötbérterhes határidő és a Kötbérterhes 
határidőhöz tartozó teljesítés megvalósítása között eltelik. 

Ha a Vállalkozó kifizeti a Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés adott Kötbérterhes 
határidőn belüli elmulasztása miatt fellépő késedelmi kötbért, az nem zárja ki annak 
lehetőségét, hogy a Megbízó jogosult legyen követelés benyújtására a 2.5 Alcikkely szerinti 
eljárásban a más vállalkozók azon készenléti (ha van ilyen) vagy lassítási (ha van ilyen) 
költségei miatt, melyek a vállalkozó fenti Kötbérterhes határidőkhöz tartozó teljesítésének 
elmulasztásából erednek. 
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Az Általános Feltételek 8.10 A/cikkelyének helyes fordítása: 

8.10 Berendezések, Anyagok kiflzetése felf'üggesztés esetén 

A Vállalkozó jogosult mindazon Berendezés és/vagy Anyagok ellenértékének részére történő 
kifizetésére, amelyek még nem kerültek a Helyszínre leszállításra, (a felfüggesztés dátumának 
napján számítva) amennyiben: 

(a) az adott Berendezések és/vagy Anyagok előállításának munkálatai, vagy Helyszínre
történő szállítása több mint 28 nap időtartamra került felfüggesztésre, és

(b) a Vállalkozó az adott Berendezéseket és/vagy Anyagokat a Megbízó nevére rendelte
meg, a Mérnök utasításaival összhangban.

Az Általános Feltételek 8.11 A/cikkelyének helyes fordítása: 

8.11 Tartós felfüggesztés 

Ha a 8.8 Alcikkely [A munka felfüggesztése] szerint történt felfüggesztés több mint 84 nap óta 
tart, a Vállalkozó kérheti a Mérnök hozzájárulását a folytatáshoz. Ha a Mérnök nem adja ki a 
hozzájárulását az erre vonatkozó kérelem dátumától számított 28 napon belül, akkor a 
Vállalkozó a Mérnök értesítésével úgy tekintheti felfüggesztést, mint az adott Létesítmény 
rész elhagyását a 13 Alcikkely [Változtatások és kiigazítások] szerint. Amennyiben a 
felfüggesztés a teljes Létesítményt érinti, a Vállalkozó a 16.2 Alcikkely [Vállalkozó általi 
felmondás] alapján értesítést küldhet felmondási szándékáról. 

Az Általános Feltételek 10.1 A/cikkelye törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

10.1 A Létesítmény és a Szakaszok átvétele 

A 9.4 Alcikkelyben [Üzempróbák sikertelensége] meghatározottak kivételével a Létesítményt 
a Megbízónak át kell vennie, amikor: (i) a Létesítmény a Szerződésnek megfelelően 
befejezésre került, beleértve a 8.2 Alcikkelyben [Megvalósítás Időtartama] leírtakat is de 
kivéve a lenti (a) bekezdésben megadottakat, és (ii) az Átadás-átvételi Igazolás a 
Létesítményre kibocsátásra került, vagy jelen Alcikkely szerint kibocsátottnak tekintendő. 

Nem korábban mint 14 nappal azt a napot megelőzően, amely napon a Vállalkozó megítélése 
szerint, a Létesítmény Átadás-átvétel szempontjából teljesnek és elkészültnek tekinthető, a 
Vállalkozó egy értesítés formájában folyamodhat a Mérnökhöz az Átadás-átvételi Igazolás 
kibocsátásáért. Ha a Létesítmény több Szakaszból áll, A Vállalkozó hasonlóképpen 
folyamodhat minden egyes Szakasz Átadás-átvételi Igazolásának kibocsátásáért. 

A Mérnök köteles a Vállalkozó értesítésének kézhez vételétől számított 28 napon belül: 

(a) 

(b) 

kibocsátani a Vállalkozó részére egy értesítést az Átadás-átvételi eljárás 
megindításáról, megjelölve azon dátumot, amikor a Létesítmény vagy a Szakasz a 
Szerződés szerint elkészült, kivéve olyan kisebb hátralévő munkákat, illetve hibákat, 
amelyek alapvetően nem befolyásolják a Létesítmény vagy a Szakasz rendeltetés-szerű 
használatát (az adott hátralévő munkák elvégzéséig, vagy hibák kijavításáig); vagy 

visszautasítani a kérelmet, megindokolva az elutasítást és meghatározva mindazon 
munkákat, amelyeknek Vállalkozó általi elvégzése szükséges az Átadás-átvételi eljárás 
megkezdéséhez. Ezt követően a Vállalkozónak el kell végeznie ezen munkákat, 
mielőtt jelen Alcikkely szerinti újabb kérelmet ad be. 

A 
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A Mérnök köteles az Átadás-átvételi eljárás lezárását követően 14 napon belül kibocsátani az 
Átadás-átvételi Igazolást. 
Amennyiben a Mérnök elmulasztja az Átadás-átvételi Igazolás kibocsátását, vagy a 
Vállalkozó folyamodványának elutasítását 28 napon belül, és a Létesítmény vagy a Szakasz 
(ahogyan a helyzet megkívánja) alapvetően megfelel a Szerződés előírásainak, akkor a 
helyzetet úgy kell tekinteni, hogy az Atadás-átvételi Igazolás a fenti időtartam utolsó napján 
kibocsátásra került. 

Az Általános Feltételek 10. 2 A/cikkelyének helyes fordítása: 

10.2 A Létesítmény részeinek átvétele 

A Mérnök kibocsáthat Átadás-átvételi Igazolást a Végleges Létesítmény bármely részére a 
Megbízó kizárólagos belátása szerint. 
A Megbízó nem veheti használatba a Létesítmény egyik részét sem (ideiglenes intézkedések 
megtételén túlmenően, amelyek vagy a Szerződésben szabályozásra kerültek, vagy mindkét 
Fél által elfogadottak), hacsak és mindaddig, amíg a Mérnök a vonatkozó részre kibocsátja az 
Átadás-átvételi Igazolást. Mindazonáltal ha a Megbízó használatba veszi a Létesítmény 
bármely részét az Átadás-átvételi Igazolás kibocsátását megelőzően: 
(a) a használatba vett részt átadottnak kell tekinteni a használatba vétel napjától számítva,
(b) a Vállalkozó felelősségét az adott résszel való gondoskodás tárgyában megszűntnek

kell tekinteni a használatbavétel időpontjától, amikoris a felelősségnek át kell szállnia a
Megbízóra, és

( c) ha a Vállalkozó ezt úgy igényli, a Mérnök köteles kibocsátani a vonatkozó részre az
Átadás-átvételi Igazolást.

Miután a Mérnök kibocsátott a Létesítmény egy részére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolást, 
a Vállalkozó részére biztosítani kell a lehető legközelebbi lehetőséget, hogy megtegye a 
szükséges lépéseket bármely, még el nem végzett Átvételkori üzempróba lefolytatására. A 
Vállalkozónak a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a vonatkozó rész Jótállási 
Időszakának utolsó (lejárati) napja előtt el kell végeznie a hátralévő Átvételkori 
üzem próbákat. 
Ha a Vállalkozó részére többlet költségek merülnek fel amiatt, hogy a Megbízó olyan 
létesítmény részt vesz át és / vagy használ, amely a Szerződésben nem került meghatározásra 
és amelynek használatáról a Vállalkozóval nem állapodott meg, akkor a Vállalkozónak (i) 
értesítést kell küldenie a Mérnök részére és (ii) jogosult a 20.1 Alcikkely {A Vállalkozó 
követelései] szerint a felmerült költség, plusz elfogadható mértékű haszon részére történő 
kifizetésére, amely összeggel a Szerződéses Ár megnövelendő. Ezen értesítés kézhez vételét 
követően, a Mérnök köteles a 3.5 Alcikkely [Határozatok} szerint eljárni az adott költség és 
haszon meghatározására. 

Az alábbi új cikkely hozzáadandó: 

l0A KÖTBÉRTERHES HATÁRIDŐHÖZ TARTOZÓ TELJESÍTÉS 
MEGVALÓSÍTÁSA 

„A Vállalkozó a Mérnöknek benyújtott értesítés formájában kérheti a Kötbérterhes 
határidőhöz tartozó teljesítés megvalósításáról szóló igazolást akkor, amikor a Vállalkozó 
megítélése szerint a Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés megtörtént. 
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A Mérnök a fenti kérés kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles: 

(a) kiadni a Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés megvalósításáról szóló igazolást,
megadva azt a dátumot, melyen a Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés
megtörtént a Szerződés szerint, kivéve a Létesítmények tervezett használatát
lényegesen nem befolyásoló kisebb fennmaradó munkákat és hibákat, vagy

(b) elutasítani a kérést, megadva ennek indokait, valamint a Vállalkozó által végzendő
azon munkákat, melyek elvégzésével lehetővé válik az igazolás kiadása. A Vállalkozó
ekkor köteles elvégezni ezen munkákat, mielőtt további értesítést küldene a
Mémöknek jelen Alcikkely szerint.

Egy Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés megvalósítása önmagában nem jelenti a 
Létesítmények vagy szakaszok befejezését vagy végleges befejezését a 10. Cikkely szerint. 

A Kötbérterhes Határidőkhöz tartozó teljesítések tartalma változtatható abban az esetben, ha a 
Vállalkozó, az interfészek következtében más Vállalkozók késedelme miatt, vagy a Megbízó 
érdekkörébe tartozó ok miatt nem képes a Kötbérterhes Határidőhöz tartozó teljesítést 
- részben vagy egészben - megvalósítani.

11.3 Hiba Bejelentési Időszak meghosszabbítása 

Az Általános Feltételek 11.3 A/cikkely első bekezdésének utolsó mondata törlendő.

11.4 Hibák kijavításának elmulasztása 

Az Általános Feltételek 11.4 A/cikkely c) bekezdésének helyes fordítása: 

(e) ha a hiba vagy károsodás alapvetően megfosztja a Megbízót a Létesítmény, vagy annak
bármely lényeges részének hasznától, felmondhatja a teljes Szerződést, vagy annak azt
a lényeges részét, amely nem vehető rendeltetés szerűen használatba. Bármely egyéb
szerződéses vagy egyéb jogától függetlenül a Megbízó ezt követően jogosulttá válik a
Létesítményre, vagy a vonatkozó részre (ahogyan azt az adott eset megkívánja) általa
kifizetett összegek visszaszerzésére, kiegészítve a finanszírozási költségekkel és a
szétszerelés / elbontás, a Helyszín kiürítésének, valamint a Berendezések és az
Anyagok Vállalkozó részére történő visszaadásának költségeivel.

11.11 Felvonulási Létesítmények elszállítása 

A második és harmadik bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

„Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési 
Igazolás másolatának Megbízó általi átvételét követő 28 napon belül, a Megbízó a Vállalkozó 
eszközeit, maradék anyagait, törmelékét, hulladékát és ideiglenes Létesítményeit a Vállalkozó 
veszélyére és költségére eltávolíttathatja. A Megbízó jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín 
helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet 
beszámítás útján is." 
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Az alábbi új A/cikkely hozzáadandó: 

11.12 Kötelező alkalmassági időszak (rejtett hibák) 

„Az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 
12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott 
kötelező alkalmassági idők esetében ez a szabály irányadó a szavatossági jogok 
igényérvényesítési határidejét illetően is." 

Az Általános Feltételek 13. 3 A/cikkelyének helyes fordítása: 

13.3 Változtatási eljárás 

Ha a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, 
akkor a Vállalkozónak a lehető legrövidebb időn belül válaszolnia kell írásban, vagy 
megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy 
benyújtva: 

(a) a javasolt elvégzendő tervezés és/ vagy kivitelezés leírását és azok ütemtervét,

(b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3
Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban, valamint a Megvalósítás Időtartamának
megváltoztatására vonatkozó javaslatát, és

( c) a Vállalkozó javaslatát a Szerződéses Ár kiigazítására.

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [A Vállalkozó ésszerűsítési javaslatai] vagy egyéb 
módozat szerinti) javaslat kézhez vételétől számított lehető legrövidebb időn belül választ 
adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában. A Vállalkozó nem késleltethet 
semmiféle munkát a válaszra történő várakozás ideje alatt. 

Minden egyes utasítást egy Változtatás kivitelezésére, a költségek nyilvántartására vonatkozó 
előírással együtt a Mérnöknek kell kibocsátania a Vállalkozó részére, aki köteles az átvételt 
visszaigazolni. 

Bármely Változtatás elrendelésekor, vagy utasításakor a Mérnöknek a 3.5 Alcikkely 
[Határozatok] szerint kell eljárnia és el kell fogadnia vagy meg kell határoznia a Szerződéses 
Ár és a Fizetési ütemterv kiigazításait. Ezen kiigazításoknak elfogaható mértékű hasznot kell 
tartalmazniuk és figyelembe kell venniük a Vállalkozó 13.2 Alcikkely [A Vállalkozó 
ésszerűsítési javaslatai] szerinti előterjesztéseit, amennyiben ez alkalmazható. 

13.5 Feltételes összegek 

Az A/cikkely végén az alábbi mondat hozzáadandó: 

Amennyiben egy kiegészítő építési beruházás nagyságrendje olyan mértékű, hogy annak 
értékével kiigazítva a Szerződéses Árat az meghaladja a Szerződés Keretösszegét, akkor a 
,,2003. évi CXXIX. Torvény a közbeszerzésekről" vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. 
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Az Általános Feltételek] 3. 6 A/cikkelyének helyes fordítása: 

13.6 Napi munkák 

Kisebb, vagy esetlegesen előforduló munkákra vonatkozó Változtatások esetében a Mérnök 
utasíthatja azoknak Napi Munkák keretében történő elvégzését. Ekkor a munkát a 
Szerződésben megadott Napi Munkák Jegyzéke alapján kell felmérni és az alábbi eljárást kell 
alkalmazni. Ha a Szerződésnek nem képezi részét Napi Munkák Jegyzéke, akkor jelen 
Alcikkely nem alkalmazandó. 

Mielőtt a munkák céljára a Vállalkozó Árukat rendelne, köteles a Mérnök részére benyújtani 
az általa kért vonatkozó ajánlatokat. Kifizetés iránti kérelmével együtt a Vállalkozónak be kell 
nyújtania az Árukkal összefüggésben kapott számlákat, nyugtákat és elszámolást vagy kiadási 
bizonylatot. 

Azon tételek kivételével, amelyre a Napi Munkák Jegyzéke nem tesz lehetővé kifizetést, a 
Vállalkozó köteles a Mérnök részére minden nap pontos kimutatást benyújtani két 
példányban, amelyben az előző nap során felhasznált erőforrások alábbi részleteit kell 
feltüntetni: 

(a) a Vállalkozó Személyzetében szereplő személyek neve, munkaköre és
időráfordítása,

(b) a Vállalkozó Eszközeinek és az Ideiglenes Létesítményeinek meghatározása,
típusa és időráfordítása, és

(e) a felhasznált Berendezések és Anyagok mennyisége és típusa.

Minden egyes kimutatás egy példányát, amennyiben az helyes és azzal a Mérnök egyetért, a 
Mérnök aláírja és a Vállalkozó részére visszaküldi. A Vállalkozónak ezt követően beárazott 
elszámolásokat kell benyújtania a Mérnök részére ezen források felhasználásáról, mielőtt azok 
a soron következő Kimutatásba beépítésre kerülnének a 14.3 Alcikkely [Rész-számla 
igazolások igénylése J szerint. 

Az Általános Feltételek] 3. 7 A/cikkely törlendő, és az alábbival helyettesítendő: 

13. 7 Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Amennyiben a költségek növekednek, vagy csökkennek az Ország jogszabályainak 
módosulása miatt (beleértve ebbe új jogszabályok megjelenését, vagy a meglévők hatályon 
kívül helyezését, vagy módosítását) vagy azon jogszabályok jogi, vagy hivatalos kormányzati 
értelmezését, amelyek a Kiindulási időpont után láttak napvilágot, befolyásolván a 
Vállalkozót Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésében, a Szerződéses Ár 
ki igazítandó. 

Ha a Vállalkozó késedelmet szenved (vagy fog szenvedni) és/vagy többlet kiadások merülnek 
fel (vagy fognak felmerülni) a részére a Jogszabályok változása, vagy azok Kiindulási 
Időpontot követő értelmezésbeni változása miatt, akkor a Vállalkozónak egy értesítést kell 
küldenie a Mérnöknek és a 20. l Alcikkely [A Vállalkozó követelései] szerint jogosulttá válik: 

(a) a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására a késedelem okozta mértékig, ha a

1 befejezés késést szenved, a 8.4 Alcikkely [A Megvalósítás Időtartamának
* 

L • meghosszabbítása] alapján és

(b) bármely ilyen Költség összegének részére történő kifizetésére, amellyel a Szerződéses
Árat megfelelően módosítani kell.
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Miután ezen értesítést kézhez vette, a Mérnök köteles a 3.5 Alcikkely [Határozatok] alapján 
eljárni és megállapodni, vagy határozatot hozni a kérdéses ügyben. 

A jelen Alcikkelyben foglaltak alól kivételt képeznek a bármely adóra, illetékre, eljárási díjra 
vonatkozó jogszabály módosulások. 

Amennyiben adóra, illetékre vagy eljárási díjra vonatkozó jogszabályok módosulása miatt 
(beleértve ebbe új jogszabályok megjelenését, vagy a meglévők hatályon kívül helyezését, 
vagy módosítását) növekednek, vagy csökkennek a költségek a Szerződéses Ar nem 
igazítható ki. 

j 13.8 Költségváltozás miatti korrekciók 
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Az A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Költségváltozás miatt nem lesznek korrekciók. 

Az alábbi új A/cikkely hozzáadandó: 

13.9 A Szerződés módosítása 

,,Ha a Felek a Szerződést módosítani kívánják, akkor a 2003. évi CXXIX (Közbeszerzési) 
Törvény 303. §-val teljes összhangban kell eljárniuk." 

14.1 Szerződéses Ár 

Az A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

A Szerződéses Ár a Szerződés Elfogadott Végösszegének egyösszegű ára, amely
Szerződés előírásai szerint korrigálható; 

A Szerződés Elfogadott Végösszege jelenti a Megbízó Követelményeiben Munkák 
leírásaként szereplő Létesítmények megvalósításáért járó kifizetés teljes összegét, 
mely megvalósításnak teljes összhangban kell lennie a Szerződéses Feltételekkel, a 
Megbízó Követelményeivel és a vonatkozó előírásokkal; 

A Vállalkozó minden olyan adót, illetéket és díjat köteles kifizetni, amelyet a 
Szerződés szerint neki kell fizetni, és a Szerződéses Ár nem igazítható ki ezeknek a
költségeknek bármelyike miatt; 

Bármilyen, Jegyzékben megállapított mennyiség becsült mennyiség, és azokat nem 
kell a Létesítmények tényleges és helyes mennyiségének tekinteni, amelyek 
kivitelezését a Vállalkozó köteles elvégezni, valamint 

minden mennyiséget, vagy ár adatot, amelyet Jegyzékben megállapíthatnak, a 
Jegyzékben meghatározott célokra kell használni, és azok nem alkalmazhatók más 
célokra. 

14.3 Rész-számla Igazolások igénylése 

Az Alcikkely első mondatában a „minden hónap végén" helyett a „kéthavonta" kifejezés 
alkalmazandó. 

Az első mondat után az alábbi mondat beillesztendő: 

Az első fizetési igényt a kezdési időpontot követően leghamarabb két hónap múlva lehet 
benyújtani. 
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14.4 Fizetési ütemterv 

Az utolsó bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

,,A fizetési ütemterv metodikáját és előírt formátumát a Megbízó Követelményei ismerteti." 

14.6 Rész-számla fizetési igazolások kiadása 

Az első bekezdés harmadik sorában a „ 28 nappal" kifejezés a „ 15 munkanappal" kifejezéssel 
helyettesítendő. 

14. 7 Fizetés

Az (a) bekezdés második sorában a „21 napon" kifejezés a „35 munkanapon" kifejezéssel 
helyettesítendő. 

A (b) és (c) bekezdés első sorában az „56 napon" kifejezés a „45 munkanapon" kifejezéssel 
helyettesítendő. 

Az Általános Feltételek 15.1 A/cikkelyének helyes fordítása: 

15 MEGBÍZÓ ÁLTALI FELMONDÁS 

15.1 Felszólítás kijavításra 

Ha a Vállalkozó elmulasztja a Szerződés szerinti bármely kötelezettségének teljesítését, a 
Mérnök felszólíthatja a mulasztás egy meghatározott időtartamon belüli megszüntetésére és 
helyrehozatalára. 

15.2 Megbízó által történő szerződés felmondás 

Az A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

A Megbízó jogosult a Szerződés felmondására, ha a Vállalkozó: 

(a) nem tesz eleget a 4.2 Alcikkely [Teljesítési Biztosíték] előírásainak, vagy a
15.l Alcikkely [Felszólítás kijavításra] szerinti értesítésnek.

(b) egyoldalúan felhagy a Létesítmény megvalósításával, illetve félreérthetetlenül
kinyilvánítva olyan szándékot mutat, hogy a továbbiakban nem tesz eleget
Szerződés szerinti kötelezettségeinek,

(e) elfogadható indok nélkül:

(i) a Létesítmény kivitelezésével, a 8. Cikkely [Kezdés, késedelem,
felfüggesztés J szerint nem halad előre, vagy

(ii) nem tesz eleget a 7.5 [Elutasítás}, vagy a 7.6 [Helyreállítási munka}
Alcikkely szerint kibocsátott értesítésnek annak kézhezvételétől számított
28 napon belül,

(d) a szükséges hozzájárulás hiányában alvállalkozásba adja - a Kbt. 304.§-ba
ütköző módon - a Létesítmény teljes egészének vagy egy részének kivitelezését,
vagy átruházza a Szerződést,
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(e) csődbe megy, vagy fizetésképtelenné válik, felszámolás indul ellene, behajtási
vagy végrehajtási végzést kap, hitelezőivel kényszer egyezséget köt, vagy
felszámolás alatt, csődgondnok vezetésével illetve hitelezői javára és általuk
kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy bármilyen határozat
születik, illetve esemény történik, amely (bármely alkalmazható jog szerint)
hasonló hatást válthat ki, mint az itt felsoroltak bármelyike, vagy

(f) kenőpénzt, ajándékot, borravalót vagy jutalékot ad, vagy azt megkíséreli
ösztönzésként, vagy jutalomként bármely személy részére annak céljából, hogy
az adott személy:

(i) megtegyen, vagy elnézzen bármely cselekedetet a Szerződéssel,
kapcsolatosan, vagy

(ii) részesítsen előnyben / diszkrimináljon, illetve nézze el az előnyben
részesítést/diszkriminációt bármely személyt illetően a Szerződéssel
kapcsolatosan,

vagy ha a Vállalkozó személyzetének tagja, képviselője vagy Alvállalkozója, 
kenőpénzt, ajándékot, borravalót vagy jutalékot ad, vagy azt megkíséreli 
(közvetlenül, vagy közvetve) ösztönzésként, vagy jutalomként bármely személy 
részére, ahogyan jelen Alcikkely (f) bekezdésében szerepel. Ugyanakkor a 
jogszabályba nem ütköző ösztönzés, vagy jutalom nyújtása a Megbízó 
személyzete részére nem szolgálhat felmondás alapjául. 

(g) amennyiben a kötbér a Létesítményekre vagy egy Szakaszra vagy egy
Kötbérterhes Határidőhöz tartozó teljesítésre vonatkozóan Vállalkozó
késedelmére tekintettel eléri az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megadott
maximált mértéket.

(h) nem tesz eleget az 1.14 Egyetemleges felelősség alcikkely előírásainak."

Bármely fenti esetben vagy körülmények között a Megbízó 14 napos határidővel 
felmondhatja a Szerződést és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről. Mindazonáltal a fenti 
(e) és ( f) bekezdések szerinti esetekben a Megbízó értesítheti a Vállalkozót azonnali
felmondásról is.

A Megbízó azon döntése, hogy felmondja a Szerződést, nem befolyásolja a Megbízó egyéb 
jogait, akár a Szerződés belül, vagy azon túlmenően. 

Ezt követően a Vállalkozónak el kell hagynia a Helyszínt és le kell szállítania bármely 
szükséges Árut, valamint át kell adnia a Mérnök részére a Vállalkozó Dokumentumainak 
minden részét és minden tervet, amelyet ő készített, vagy az ő részére készítettek. 
Ugyanakkor a Vállalkozónak legjobb igyekezete szerint törekednie kell, hogy az értesítésben 
szereplő minden elfogadható utasításnak eleget tegyen (i) bármely alvállalkozási szerződés 
átruházására és (ii) az élet és vagyon védelem, valamint a Létesítmény biztonságának 
szavatolása érdekében. 

A felmondást követően a Megbízó befejezheti a Létesítményt és/vagy intézkedhet bármely 
más által történő befejezése tárgyában. A Megbízó és a befejezésben közreműködő 
felhasználhat bármely, a Vállalkozó által készített, vagy a részére más által készített Árut, 
Vállalkozó Dokumentumait és más tervet. 

A Megbízó köteles a Vállalkozót értesíteni, hogy az eszközei és az Ideiglenes Létesítmények 
átadásra kerülnek a Helyszínen, vagy annak közelében. A Vállalkozó köteles azonnal 
intézkedni ezek elszállításáról saját költségére és kockázatára. 

,,Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközeit és az Ideiglenes Létesítményeket, 
a Megbízó a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja azokat. A Megbízó jogosult 
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az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi 
megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is. 

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződésnek megfelelően már elkészített és 
beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által 
jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megbízóra, amennyiben a 
felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog 
átszállást megelőzően válik hatályossá." 

Az Általános Feltételek 15. 3 A/cikkelyének helyes fordítása: 

15.3 Felmondás napjára történő értékbecslés 

A 15.2 Alcikkely [Megbízó általi felmondás] szerinti felmondás hatálybalépését követő 
lehető legrövidebb időn belül a Mérnök köteles a 3.5 Alcikkely [Határozatok] szerint eljárni 
és megállapodni vagy meghatározni a Létesítmény, Áruk és a Vállalkozó Dokumentumainak 
értékét és bármely más összeget, amely a Vállalkozó részére a Szerződéssel összhangban 
elvégzett munkáért jár. 

15.4 Kifizetés felmondást követően 

Az A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Miután egy 15.2 Alcikkely [Megbízó általi felmondás] szerinti felmondó értesítés hatályba 
lépett, a Megbízó: 

(a) a 2.5 Alcikkely [Megbízó követelései] szerint járhat el,

(b) visszatarthatja a további kifizetéseket mindaddig, amíg a kivitelezés, befejezés költsége
és bármely hiba kijavításának költsége, a késedelmi kötbér(ek) (amennyiben
alkalmazható) és bármely más a Megbízót terhelő költség meghatározásra nem került,
és/vagy

(e) meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke az Ajánlati Nyilatkozat
Függelékében a 4.2 [Teljesítési Biztosíték] Alcikkely szerint megadott Teljesítési
Biztosíték összege és/vagy

(d) jogosult bármely költsége és kára Vállalkozó általi megtérítésére és a Létesítmény
befejezése során keletkezett többletkiadások megtérítésére, levonva a 15.3 Alcikkely
[Felmondás napjára történő értékbecslés] szerint a Vállalkozó részére járó összegeket.
Bármely ilyen veszteség, kár és többlet költség visszaszerzését követően a Megbízó
köteles kifizetni a Vállalkozó részére a fennmaradó összeget.

Az Általános Feltételek 15. 5 A/cikkelyének helyes fordítása: 

15.5 A Megbízó jogosultsága a felmondásra 

A Megbízó jogosult a Szerződés felmondására bármikor, amikor az számára megfelel, egy, a 
felmondásról szóló értesítés megküldésével a Vállalkozó számára. A felmondásnak a 
következő két esemény dátuma közül a későbbik bekövetkezését követő 28. napon kell 
hatályba lépnie: a vonatkozó értesítés Vállalkozó általi kézhez vétele, vagy a Teljesítési 
Biztosíték Megbízó általi visszaküldése. A Megbízó nem mondhatja fel a Szerződést jelen 
Alcikkely szerint abból a célból, hogy a Létesítményt saját maga, vagy valamely más 
vállalkozó valósítsa meg. 
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A felmondást követően a Vállalkozónak a 16.3 Alcikkely [Munka felfüggesztése és a 
Vállalkozói Eszközök eltávolítása] szerint kell eljárnia és a 19.6 Alcikkely [Felmondás 
lehetősége, kifizetés és felmentés J szerint járó kifizetést teljesíteni kell számára. 

Alcikkely végéhez az alábbi bekezdés hozzáadandó: 

„A jelen Cikkelyben megfogalmazott felmondási jogon túlmenően Megbízó jogosult 
legkésőbb a Szerződés hatályba lépését követő harmincöt (35) napon belül a Szerződéstől 
elállni, ha a Magyar Állam - a közte és Budapest Főváros Önkormányzata között 2004. január 
19-én létrejött, és 2005. július 18-án módosított, ,,A budapesti 4-e metróvonal Budapest
Kelenföldi Pályaudvar és Budapest Bosnyák tér közötti szakasza közös finanszírozására"
létrejött szerződés alapján - a kontrollpozícióját gyakorolva kifogást emel jelen Szerződéssel
szemben. Ebben az esetben a Megbízó átadja a Vállalkozó részére a Magyar Állam kifogást
bejelentő nyilatkozata másolatát."

Az Általános Feltételek teljes 16. Cikkelyének helyes fordítása: 

16 VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS 

16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére 

Ha a Mérnök nem adja ki a 14.6 Alcikkely {Rész-számla Fizetési Igazolások kibocsátása] 
szerinti Igazolást, vagy a Megbízó nem tesz eleget a 2.4 Alcikkely {Megbízó pénzügyi 
intézkedései] előírásainak vagy a 14. 7 Alcikkelyben [Fizetés J foglalt kötelezettségeinek, a 
Vállalkozó 21 nappal azután, hogy erről értesítést küldött a Megbízó részére, felfüggesztheti a 
munkavégzést (vagy csökkentheti a munka ütemét) mindaddig, amíg a Vállalkozó kézhez 
nem kapja a Fizetési Igazolást, a kifizetés elfogadható bizonylatát, attól függően melyik 
alkalmazható és ahogyan az az értesítésben szerepel. 

A Vállalkozó ezen cselekedete nem befolyásolhatja a késedelmi kamat igénylésére vonatkozó 
jogát a 14.8 Alcikkely [Késedelmes fizetés] szerint, valamint a felmondáshoz 16.2 Alcikkely 
[Vállalkozó általi felmondás] alapján való jogát. 

Amennyiben a Vállalkozó a felmondást megelőzően kézhez kapja a vonatkozó Fizetési 
Igazolást, a kifizetés elfogadható bizonylatát, vagy a kifizetendő összeget (ahogyan az a 
vonatkozó Alcikkelyben és a fent hivatkozott értesítésben meghatározásra került), a 
Vállalkozó köteles a lehető legrövidebb időn belül folytatni a normál munkavégzést. 

Ha a Vállalkozó késedelmet és/vagy többlet kiadásokat szenved a munkavégzés 
felfüggesztése (vagy a munkavégzés ütemének csökkentése) miatt jelen Alcikkely szerint, 
akkor a Vállalkozónak egy értesítést kell küldenie a Mérnök részére és a 20.1 Alcikkely [A 

Vállalkozó követelései] alapján jogosulttá válik: 

(a) a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására a késedelem okozta mértékig, ha a
befejezés késést szenved, a 8.4 Alcikkely [A Megvalósítás Időtartamának
meghosszabbítása] alapján és

(b) bármely ilyen Költség elfogadható haszonnal kiegészített összegének részére történő
kifizetésére, amellyel a Szerződéses Árat megfelelően módosítani kell.

Egy ilyen tartalmú értesítés kézhez vételét követően, a Mérnök köteles a 3.5 Alcikkely 
[Határozatok] alapján eljárni és megállapodni, vagy határozatot hozni a kérdéses ügyben. 

( 
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16.2 Vállalkozó általi felmondás 

A Vállalkozó jogosult a Szerződés felmondására, amennyiben: 

(a) a Vállalkozó nem kap elfogadható tájékoztatást 42 napon belül attól az időponttól
számítva, hogy a 16.1 Alcikkely [Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére] szerinti
értesítését kibocsátotta a 2.4 Alcikkely [Megbízó pénzügyi intézkedései] feltételeinek
elmulasztása miatt,

(b) a Mérnök nem adja ki a Fizetési Igazolást 56 napig azután, hogy a Számlát és az azt

alátámasztó dokumentumokat kézhez vette,

(c) a Vállalkozó nem kapja meg egy adott Rész-számla igazolás alapján részére járó
kifizetést a 14.7 Alcikkely [Fizetés] szerint meghatározott időtartam (amelyen belül a
kifizetést teljesíteni kellett volna, kivéve a 2.5 Alcikkely [Megbízó követelései} szerinti
levonásokat) lejáratát követő 42 napon belül,

(d) a Megbízó alapvetően nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeit,

(e) a Megbízó nem tesz eleget az 1.6 Alcikkely [Szerződéses Megállapodás] vagy az 1.7
Alcikkely [Átruházás] előírásainak,

(f) egy tartós felfüggesztés befolyásolja a Létesítmény teljes egészét, ahogyan az a 8.11
Alcikkelyben [Tartós felfüggesztés] megfogalmazásra került, vagy

(g) a Megbízó csődbe megy, vagy fizetésképtelenné válik, felszámolás indul ellene,
behajtási vagy végrehajtási végzést kap, hitelezőivel kényszer egyezséget köt, vagy
felszámolás alatt, csődgondnok vezetésével illetve hitelezői javára és általuk kinevezett
vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy bármilyen határozat születik, illetve
esemény történik, amely (bármely alkalmazható jog szerint) hasonló hatást válthat ki,
mint az itt felsoroltak bármelyike.

Fenti esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Vállalkozó 14 napos 
határidővel felmondhatja a Szerződést egy erről szóló értesítéssel. Mindazonáltal a fenti (f) és 
(g) bekezdések esetében a Vállalkozó egy értesítéssel azonnal felmondhatja a Szerződést.

A Vállalkozó azon döntése, hogy felmondja a Szerződést, nem befolyásolja a Vállalkozó 
egyéb jogait, akár a Szerződés belül, vagy azon túlmenően. 

A 16.3 A/cikkely a következők szerint módosítandó: 

16.3 Munka felfüggesztése és a Vállalkozói Eszközök eltávolítása 

Miután a 15.5 Alcikkely [A Megbízó jogosultsága a felmondásra], a 16.2 Alcikkely 
[Vállalkozó általi felmondás}, vagy a 19.6 Alcikkely [Felmondás lehetősége, kifizetés és 
felmentés J szerint kibocsátott felmondás hatályba lépett, a Vállalkozó köteles azonnal: 

(a) beszüntetni minden további munkavégzést, kivéve azon munkákat, amelyeket a
Mérnök rendel el a az élet- és vagyon védelme, vagy a Létesítmény biztonsága
érdekében,

(b) ,,átadni a Vállalkozó Dokumentumait, a Berendezést, Anyagokat és más munkákat,
amelyekért fizetséget kapott, vagy az elszámolás alapján kap, valamint"

(e) eltávolítani a Helyszínről minden más Árut, kivéve amelyek a biztonság érdekében
szükségesek és köteles elhagyni a Helyszínt.

„Amennyiben Vállalkozó a (e) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy 
Megbízó azokat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja." 
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A 16. 4 A/cikkely a következők szerint módosítandó: 

16.4 Kifizetés felmondáskor 

Szerződéses Feltételek - 11. szerződés 

Miután a felmondásról 16.2 Alcikkely [Vállalkozó általi felmondás] szerint szóló értesítés 
hatályba lépett a Megbízó köteles azonnal: 

(a) visszaszolgáltatni a Teljesítési Biztosítékot a Vállalkozó részére,

(b) kifizetni a Vállalkozót a 19 .6 Alcikkely [Felmondás lehetősége, kifizetés és felmentés J
szerint, és

(e) kifizetni a Vállalkozó reszere mindazon összeget, amely a felmondás
következményeként a Vállalkozó által elszenvedett kár miatt jár a Vállalkozó számára.

17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG

17 .1 Kártérítés

A 17.1 A/cikkely címe helyesen: ,, Kártérítés". 

A 17.1 a/cikkely első mondatában a „ köteles kártalanítani és mentesíteni" törlendő, és a 
,, köteles kártérítést fizetni és mentesíteni" szövegrésszel helyettesítendő. 

A 17.1 A/cikkely utolsó bekezdéséből az alábbi szövegrész törlendő: 

,, .. és (2) azokért az ügyekért, melyekre a 18.3 [Baleset és vagyoni kár biztosítás] Alcikkely 
(d) (i), (ii) és (iii) albekezdéseiben leírtak nem nyújtanak biztosítási fedezetet."

17.6 Korlátozott felelősség 

A 17. 6 Alcikkely teljes egészében törlendő. 

18. BIZTOSÍT ÁS

A 18. Cikkely szövege törlendő és az alábbival helyettesítendő 

Jelen 18. Cikkely szabályozza a Szerződés valamennyi biztosításra vonatkozó rendelkezését, 
ezért a Szerződés szövegében a bárhol máshol szereplő, a biztosításra vonatkozó rendelkezés 
nem írottnak tekintendő és a Szerződő Felek jogainak és kötelezettségeinek megállapítása 
során figyelmen kívül hagyandó. 

18.1 Általános biztosítási követelmények 

18.1.1. A biztosítások megkötése és fenntartása 

A Szerződő Felek kötelesek a jelen Cikkelyben meghatározott típusú és feltételek 
szerinti biztosításokról gondoskodni és azokat a jelen Cikkelyben megállapított 
időpontoktól kezdődően fenntartani. E Cikkely alkalmazásában a „biztosító Fél" azt a 
Szerződő Felet jelenti, aki felelős a vonatkozó Alcikkelyben meghatározott biztosítás 
megkötéséért és fenntartásáért. 
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18.1.2. A Biztosítási Tanácsadó 

A Megbízó tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Biztosítási Tanácsadót bízta meg a 
projekttel kapcsolatos biztosítási tanácsadói feladatok ellátásával. 

18.1.3. A vagyonbiztosításokkal kapcsolatos általános követelmények 

A biztosító Felek által megkötött vagyonbiztosítások alapján a kárkifizetésnek abban a 
pénznemben kell történnie, amit a kár helyreállítása megkövetel. A biztosítótól kapott 
kártérítéseket a károk helyreállítására kell fordítani. 

18.1.4. A biztosítások megkötésének és fenntartásának igazolása 

(a) A Vállalkozó, a biztosítás megkötésére vonatkozóan jelen Cikkelyben megjelölt
határidőt követő 60 napon belül, bemutatja a Biztosítási Tanácsadónak:

(aa) azon bizonyítékot, mely igazolja, hogy a jelen Cikkelyben leírt biztosítások 
hatályba léptek, és 

(ab) a biztosítási kötvények másolatait (adatközlővel és biztosítási feltételekkel), 

kivéve, ha jelen 18. Cikkely ezt valamely biztosításra vonatkozóan másképp nem 
határozza meg. 

(b) A biztosító Felek kötelesek megfelelő módon igazolni a Biztosítási Tanácsadónak
a biztosítási díjak befizetését, azok esedékességétől számított 15 napon belül.

(e) A Biztosítási Tanácsadó

(ca) a Szerződés hatálybalépését követő nyolc (8) napon belül a Vállalkozó
rendelkezésére bocsátja a 18.2. Alcikkely szerinti, a Megbízó által megkötött, 
biztosítási szerződést. 

(eb) haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót a 18.3. Alcikkely szerinti, a Vállalkozó 
részére előírt és általa bemutatott biztosítások megkötéséről és hatályba 
lépéséről, valamint írásos jelentést küld számára a biztosítási szerződések 
megfelelőségéről, az erre vonatkozó előírások betartásáról. 

( cc) naptári negyedévente írásos jelentést küld a Megbízónak a biztosítási
szerződések érvényességéről és a díjak időben történő befizetéséről, vagy azok
elmaradásáról

( d) A Vállalkozó a Szerződés hatálya alatt, illetve egyéb rendelkezései hatályának
megszűnését követően is, ha az érintett biztosítás hatálya a Szerződés megszűnését
követően is fennmarad, köteles a Biztosítási Tanácsadó felhívására igazolni a 18.3.
Alcikkely szerinti biztosítások fennállását, hatályos feltételeit és díjának
megfizetését.

18.1.5. A biztosítások feltételeinek betartása és módosítása 

(a) Mindegyik biztosító Fél köteles teljesíteni az egyes biztosítási kötvényekben
meghatározott feltételeket. A biztosító Félnek folyamatosan tájékoztatnia kell a
biztosítókat, a 18.2. Alcikkelyben meghatározott biztosítás esetén a Biztosítási
Tanácsadón keresztül, a Létesítmények kivitelezéséhez tartozó bármilyen lényeges
változásról, és gondoskodnia kell arról, hogy a biztosítás ennek a Cikkelynek
megfelelően fennálljon.

(b) Egyik biztosító Fél sem tehet semmilyen lényeges változtatást egyik biztosítás
feltételeiben sem a másik Fél előzetes jóváhagyása nélkül. Ha a biztosító
bármilyen változtatást tesz (vagy szándékozik tenni), az erről először értesített Fél
köteles haladéktalanul tájékoztatni a másik Felet a Biztosítási Tanácsadó útján.

/ 

/j 



1 

1 

r 

f 

Budapesti 4. sz. Metróvonal Szerződéses Feltételek - 11. szerződés 

18.1.6. A Szerződés egyéb rendelkezései 

Jelen Cikkely semelyik része sem korlátozza a Vállalkozónak vagy a Megbízónak a 
Szerződésben vagy egyéb helyen rögzített kötelességeit, kötelezettségeit vagy 
felelősségét. Bármely, a biztosító által nem biztosított vagy fedezett, illetve térített 
összeget a Vállalkozónak vagy a Megbízónak kell megfizetni ezeknek a 
kötelességeknek, kötelezettségeknek vagy felelősségnek megfelelően. 

18.1.7. A biztosítás megkötésének elmulasztása 

(a) Ha valamely biztosító Fél elmulaszt egy, a jelen Cikkelyben előírt, beszerzendő
biztosítást megkötni és/vagy hatályban tartani, és ehhez a másik Fél nem járult
hozzá, és nem kötött a mulasztásnak megfelelő biztosítást, minden olyan
kárösszeget, mely e biztosítás hatálya alatt megtérült volna, a mulasztó biztosító
Fél köteles megfizetni.

(b) Amennyiben valamely biztosító fél mulasztására tekintettel a másik Fél a
mulasztásnak megfelelő biztosítást köt, ennek ésszerű és indokolt költségeit a
mulasztó Fél köteles a másik fél számára megtéríteni.

18 .1. 8. A kettős biztosítás tilalma 

A Vállalkozó nem köthet illetve tarthat fenn olyan biztosítási szerződést, mely a 18.2. 
Alcikkely alapján a Megbízó által megkötött biztosítási szerződés szerinti 
kockázatokra nyújt fedezetet. A Vállalkozó köteles a Biztosítási Tanácsadó felhívására 
e kötelezettsége teljesítéséről írásbeli nyilatkozatot tenni és megtéríteni a Megbízót ért 
valamennyi olyan kárt, mely e kötelezettség be nem tartásából ered. 

i 18.2 A Megbízó által megkötött biztosítás 
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18.2.1. A biztosítás típusa 

(a) A Megbízó, mint biztosító Fél a saját költségére a következő biztosítást kötötte
meg:

All Risks Építés-Szerelés (C.A.R.) Projekt Biztosítás:
- I. Fejezet: All risks vagyon biztosítás
- II. Fejezet: Általános felelősség biztosítás

(b) A biztosítást a biztosító Fél a Biztosítási Tanácsadó közreműködésével
közbeszerzési eljárás keretében szerezte be.

18.2.2. A biztosítás tartalma 

A jelen Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződés lényeges feltételeit 
tartalmazó kivonatot valamint az annak mellékletét képező „Az alagútépítési 
kockázatok kezelésének gyakorlati kódexe" elnevezésű dokumentumot a Megbízó a 
Szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során az ajánlati dokumentáció 
részeként a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 

18.2.3. A többlet biztosítás díj megtérítése 

Amennyiben a Vállalkozó vagy az érdekkörébe tartozó tervezők, alvállalkozók, 
beszállítók és közreműködők késedelme folytán a jelen Alcikkelyben meghatározott 
biztosítási szerződés időbeli hatályának kiterjesztése válik szükségessé, az ezzel 
kapcsolatos többlet biztosítási díjat a Vállalkozó köteles a Megbízó számára 
megtéríteni. 

/1 



' 
' 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

' 

Budapesti 4. sz. Metróvonal Szerződéses Feltételek - 11. szerződés 

18.2.4. A Vállalkozó biztosítotti minőségéből fakadó kötelezettségek 

18.3 

A jelen Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződés hatálya biztosítottként a 
Vállalkozóra és az érdekkörébe tartozó alvállalkozókra és közreműködőkre is, mint 
együttbiztosítottakra is kiterjed. A Vállalkozó köteles a biztosítási szerződés 
biztosítottakra vonatkozó rendelkezéseit betartani, és az érdekkörébe tartozó 
együttbiztosítottakkal betartatni, így különösen teljesíteni a BKV felé a Biztosítási 
Tanácsadón keresztül a jelen Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződésben és 
az annak mellékletében „Az alagútépítési kockázatok kezelésének gyakorlati 
kódexében" előírt 

- közlési kötelezettségből,

- változás bejelentési kötelezettségből,

- kármegelőzési kötelezettségből
származó feladatokat és teendőket.

A Vállalkozó kötelezettségei 

18.3.1. Kockázatkezelés 

A 18.2. Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződés előírásainak megfelelően, a 
Vállalkozónak átfogó és folyamatos kockázat elemzési és kezelési tevékenységet kell 
végeznie a saját tevékenységre, az Alvállalkozók tevékenységére, valamint az 
érdekkörébe tartozó más közreműködőkre kiterjedően 

(a) A Vállalkozó tevékenységével összefüggő kockázatok folyamatos kockázat
kezelése, csökkentése érdekében a vállalkozási szerződés megkötése időpontjában
beazonosított kockázatokra kiinduló kockázati regisztert, és kockázat kezelési
programot köteles a Szerződés hatályba lépésétől számított tizenöt (15) napon
belül, a Biztosítási Tanácsadón keresztül bemutatni a Megbízónak. A Vállalkozó
köteles a folyamatos kockázatelemzést és kockázat kezelést a Szerződés szerinti
tevékenysége teljes időtartamára a Megbízó kockázat kezelési tanácsadójával
együttműködve fenntartani, a Kockázat Kezelési szervezetben részt venni, annak
ajánlásait megvizsgálni, és végrehajtani.

(b) A kockázati regiszter felállításának, és kezelésének elve és módszere egységesen
kerül kialakításra külön szabályozás keretében, amely ,,Az alagútépítési
kockázatok kezelésének gyakorlati kódexe" előírásain alapul. Vállalkozó tartozik
kockázat kezelési szervezetét, ügymenetét az előírásokhoz igazítani.

( c) össze kell állítania, és át kell adnia a Megbízónak a Biztosítási Tanácsadón
keresztül „Az alagútépítési kockázatok kezelésének gyakorlati kódexe"
B Függeléke által meghatározott dokumentációkat illetve információkat, a
szerződéskötést követő időszakokban, az előírás értelmezése szerint.

( d) a 18.2. Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződés biztosítói által a
Megbízón keresztül tett javaslatoknak megfelelően kockázatkezelési
tevékenységét a megegyezés szerinti, ésszerű időn belül módosítania kell;

A jelen Alcikkelyben meghatározott kötelezettségeknek a Vállalkozó saját költségére 
köteles eleget tenni. 
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18.3.2. Biztosítások 

A 18 .3 .1. pont szerinti kockázat kezelési elemzés során, azzal összefüggően, de azt

nem helyettesítve, a szükséges biztosítási fedezet megállapítása is szükséges. a 
Vállalkozónak elemeznie kell a biztosítható és biztosítandó kockázatok körét, és 
ennek eredménye alapján biztosítási programot kell összeállítania legalább a. 18.3.2. 
pontban meghatározott biztosítási módozatok szükségessége, indokoltsága 
megállapítása, a szerződés előírásainak való megfelelés érdekében; 

A Vállalkozó, mint biztosító Fél köteles a jelen. Alcikkelyben meghatározott 
biztosítási programnak megfelelő biztosítások megkötéséről és legalább a Hiba 
Bejelentési Időszak lejártáig való fenntartásáról saját költségére gondoskodni. A 
biztosításoknak legalább az alábbi kockázatokra kell, a következőkben meghatározott 
módon, fedezetet nyújtania, hacsak a Megrendelő ezektől a Vállalkozó kockázat 
elemző anyaga, javaslata alapján el nem tekint. 

(a) szállítmánybiztosítás (Marine Insurance)

A biztosításnak All Risks alapon fedeznie kell minden anyagot és felszerelést az
Építési Területre történő tengeri, szárazföldi, vagy légi és/vagy csatlakozó/más
szállításra, oly módon, hogy a biztosítás biztosítási összege minden esetben az
egyes szállítmányok alkalmazott paritás szerinti értékének 110 %-a legyen.

(b) Vállalkozó és az Alvállalkozók tulajdonában lévő vagy általa bérelt felszerelés
(Építő-szerelő gépek fedezete) biztosítása

A Vállalkozó és az Alvállalkozók Eszközeinek biztosítási fedezettel kell
rendelkeznie a Helyszínre való szállításuktól kezdve egészen addig, amíg már nem
szükségesek, mint a Vállalkozó illetve Alvállalkozó Eszközei. A biztosító Fél
köteles az Eszközöket nem kisebb összegre biztosítani, mint a teljes pótlási érték,
beleértve a Helyszínre való szállítás költségét az esetleges vám és az összeszerelés
költségeit.

(c) Általános felelősségbiztosítás a projekten kívüli vagy az azzal össze nem függő,
valamint - az önrészesedést ide nem értve - a 18.2 alcikkely szerinti biztosítással
nem fedezett törvényes felelősség biztosítására a vállalkozás és/vagy a
magyarországi tartózkodás időtartamára minden harmadik félnek okozott kárral,
halálesettel vagy személyi sérüléssel kapcsolatos felelősségre, amely bármilyen
fizikai tulajdonnal kapcsolatban (az Építési Terület részét képező tulajdon
kivételével), vagy bármely személlyel kapcsolatban, a Vállalkozó vagy
Alvállalkozói bármely alkalmazottját ideértve felléphet. A Vállalkozó általános
felelősségbiztosításának kártérítési limitje nem lehet kevesebb, mint 400 OOO EUR
káreseményenként.

( d) Munkáltatói felelősségbiztosítás vagy azzal egyenértékű, más elnevezésű
biztosítás, mely fedezetet nyújt a munkáltató munkavállalóval szembeni
munkajogi kártérítési felelősségére, valamennyi a projekten dolgozó
munkavállalóra, ideértve az Alvállalkozók munkavállalóit is az észszerűen
elvárható kártérítési összegekkel

(e) Érvényes betegbiztosítás és/vagy azzal egyenértékű biztosítás (pl. munkavállalásra
jogosító utazási betegség és balesetbiztosítás) valamennyi a projekten dolgozó
munkavállalóra, ideértve az Alvállalkozók munkavállalóit is.

(f) Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és az ilyen biztosítás megkötésére nem
kötelezett járművek esetén gépjármű felelősségbiztosítás valamennyi, a Szerződés
teljesítésében részt vevő gépjárműre.
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(g) Tennék-felelősségbiztosítás a Vállalkozó és az Alvállalkozók által a Szerződés
teljesítéséhez felhasznált, a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvényben
meghatározottak szerinti termékekhez kapcsolódó, a 18.2. Alcikkelyben
meghatározott biztosítási szerződés által nem fedezett kockázatokra.

18.3.3. Az Alvállalkozók biztosítási fedezete 

(a) A biztosító Fél az Alvállalkozók biztosítási fedezetéről gondoskodhat az általa
megkötött biztosítás révén, vagy oly módon, hogy a jelen Alcikkely szerinti
biztosítások megkötését előírja Alvállalkozói részére.

(b) Ha a Vállalkozó a jelen Alcikkely szerinti biztosítások megkötését írta elő
Alvállalkozóinak

(ba) a Vállalkozó felelős azért, hogy az Alvállalkozók által megkötött biztosítások 
összhangban legyenek ezzel az Alcikkellyel; 

(bb) ha valamely Alvállalkozó nem képes eleget tenni vagy nem tesz eleget a 
Vállalkozó által a biztosítások megkötésére vonatkozóan támasztott előírásnak, a 
biztosítások megkötéséről .és fenntartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. 

18.3.4. A biztosítások megkötésének határideje 

(a)A biztosító Fél a jelen Alcikkely szerinti biztosításokat a Szerződés
hatálybalépését követő tizenöt (15) napon belül köteles megkötni, oly módon,
hogy azok legkésőbb a Szerződés teljesítése megkezdésének időpontjában
hatályba lépjenek, hacsak ettől felek közös megegyezéssel el nem térnek.

(b) A Megbízó Biztosítási Tanácsadón keresztül adott írásbeli hozzájárulása esetén a
biztosító Fél az (a) pontban meghatározott időponttól eltérő határidőig köteles a
jelen Alcikkely szerinti biztosításokat megkötni.

18.3.5. A biztosítókkal szembeni követelmények 

A biztosító Fél a jelen Alcikkely szerinti biztosításokat komoly hátterű, jó hírnévvel 
rendelkező biztosító társaságokkal köteles megkötni, amelyek a Megbízó számára a 
Biztosítási Tanácsadóval egyeztetve elfogadhatóak. 

19 VIS MAIOR 

Az Általános Feltételek 19. 6 A/cikkelyének helyes fordítása: 

19.6 Felmondás lehetősége, kifizetés és felmentés 

Ha alapvetően a Létesítmény teljes kivitelezése 84 napon keresztül Vis Maior miatt 
folyamatosan akadályoztatva van, amely a 19.2 Alcikkely [Értesítés Vis Maior-ról] szerint 
bejelentésre került, vagy többszöri rövidebb időszakokra, amelyek összessége több mint 140 
napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Maior miatt, akkor bármelyik Fél bejelentheti a másik 
Félnek, hogy felmondja a Szerződést. Ilyen esetben a felmondásnak hét nappal a bejelentést 
követően hatályba kell lépnie és a Vállalkozónak a 16.3 Alcikkely [Munka felfüggesztése és a 
Vállalkozói Eszközök eltávolítása} szerint kell a továbbiakban eljárnia. 

Egy ilyen felmondás alkalmával a Mérnök köteles meghatározni az elvégzett munka értékét 
és ki kell bocsátania egy Fizetési Igazolást, amelynek a következőket kell tartalmaznia: 
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20. KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS DÖNTŐBÍRÁSKODÁS

20.1 Vállalkozó követelései

A 4. bekezdés 2. sorában az " esemény, vagy körülmény, " kifejezés után az alábbiak 
hozzáadandók: 

„vagy 42 napon belül, miután a Mérnök a 4.12.4 Alcikkely szerint meghatározta, hogy a 
követelés a 4.12 Alcikkely alapján kapcsolatba hozható-e előre nem látható fizikai 
körülményekkel," 

20.6. Döntőbíráskodás 

Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Hacsak nem jött létre békés megegyezés, bármilyen vitát, amelynek tárgyában a 
Döntőbizottság határozata (ha van ilyen) nem vált véglegessé és kötelezővé, végül Választott 
bíráskodás útján kell rendezni. Hacsak a két fél másképpen nem egyezett meg: 

(a) a vitát végül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választott
bíróság rendezi,

(b) a vitát három választott bírónak kell rendeznie jelen megállapodásban, valamint a
Választott bíróság Eljárási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően,

(c) a Választott bíróság - az 1.4. Alcikkely alapján - mint irányadó jogot, a magyar jogot
alkalmazza, és eljárását magyar nyelven folytatja le.

Az Alcikkely végéhez hozzáadandó: 

Felek tudomásul veszik, hogy a Döntőbizottság véglegessé és kötelezővé vált, de bármely fél 
által nem teljesített határozatától a Választott bíróság eltérő tartalmú döntést is hozhat, ebben 
az esetben a felekre a Választott bíróság döntése a kötelező. 
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TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNY A 
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TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNY 

A Szerződés rövid leírása 
------------------------

Kedv ez mén y ez e tt neve és címe 
----------------------

___________________ (akit a Szerződés mint Megbízó jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy _________ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 
Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára teljesítési 
biztosíték nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [a bank megnevezése] ____ a Meghatalmazó 
rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán kezesként, ezennel 
visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos 
felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az Önök, 
mint Kedvezményezett/Megbízó részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 
összességében nem haladják meg a �-----t (azaz: _____ -t), mint garantált 
összeget, az Önök által megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a 
Meghatalmazótól követelnénk, továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai 
feltárásának szükségessége, az Önök és a Meghatalmazó között fennálló jogviszony 
vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más 
személy által történő vitatása ellenére. 

Az írásos meghatalmazásban Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt összeg 
azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben foglaltaknak, így 
Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződé alapján visszaigényeljék. 

A Létesítményre vonatkozó 10. Cikkely szerint kibocsátott Átadás-átvételi Igazolás hiteles 
másolatának általunk történő átvételét követően ezen garancia összeg 50%-kal csökkentendő 
és mi kötelesek vagyunk azonnal értesíteni Önöket ezen Igazolás kézhez vételének 
megtörténtéről és a garancia összegének megfelelő módon történő csökkentéséről. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök 
[miniszterének/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni 
kell. A hitelesített felszólításnak és igény bejelentésnek irodánkba legkésőbb [Teljesítési 
Igazolás Mérnök által történő kiadását követő 21. nap] ______ -ig (a „lejárat 
napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi időtartamának le kell járnia és a 
garancia részünkre visszaküldendő. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia 
érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatkozó Teljesítési Igazolás nem 
került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon 
belül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint 
a teljesítési igazolás még nem került kibocsátásra a Meghatalmazó hibájára visszavezethetően 
és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a garancia 
összegét. 

Jelen garancia a ______ szerinti mértékadó törvények szabályai, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által 458 szám alatt kibocsátott Bemutatóra Szóló 
Garanciák Egységes Szabályai alá tartozik, a fent leírtak kivételével. 

Kelt: Aláírás( ok) 
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ELOLEG-VISSZAFIZETESI BANKGARANCIA 

FORMANYOMTATVÁNYA 

A Szerződés rövid leírása 
-----------------------

Kedv e zm én y ez e tt neve és címe 
---------------------

__________________ (akit a Szerződés mint Megbízó jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy _____ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az Önök 
Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint és előleget szeretne igénybe venni, amely célból 
a Szerződés részére előírja egy garancia nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi (a bank megnevezése) ____ ezúton feltétel nélkül és 
visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalunk, hogy az Önök, mint Kedvezményezett/Megbízó 
első írásbeli felszólítására, az alapjog vizsgálata nélkül, a bank vagy bármely más fél által 
támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére is az Önök javára bármely összeg, vagy összegek 
kifizetésére, amely összességében nem haladja meg a .................... -t (azaz ............... -t), 
mint garantált összeget, miután kézhez kaptuk az Önök írásbeli felszólítását, amelyben Önök 
úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért válik esedékessé, mert a 
Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, 
hogy a Szerződé alapján az előleget visszaigényeljék. 

Jelen garanciából fakadó fizetési kötelezettséget Bankunk a felhívás kézhezvételétől számított 
öt banki munkanapon belül teljesíti az Önök által megadott bankszámlára. 

Jelen garanciának az előleg összegének [első részletének] Meghatalmazó általi kézhez 
vételekor kell hatályba lépnie. A garancia összegét az Önök részére visszafizetett előleg rész­
összegek mértékével csökkenteni kell, ahogyan azt Önök a Szerződéses Feltételek 14.6 
Alcikkelye szerint kibocsátott értesítésekkel igazolják. Minden egyes ilyen tárgyú értesítés 
(Meghatalmazó által megküldött) másolatának kézhezvételét követően azonnal értesítenünk 
kell Önöket a módosított garancia összeg mértékéről. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök aláírásait, amelyeket a 
bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak és igény 
bejelentésnek irodánkba legkésőbb [az Előleg teljes visszafizetését követő 21 nap] 
______ -ig (a „lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi 
időtartamának le kell járnia és a garancia részünkre visszaküldendő. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia 
érvényességének meghosszabbítását, ha az előleg nem került visszafizetésre a lejárat napját 
megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon belül az Önök által részünkre 
megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint az előleg még nem került 
kifizetésre és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a 
garancia összegét. 

Jelen garancia a ______ szerinti mértékadó törvények szabályai, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által 458 szám alatt kibocsátott Bemutatóra Szóló 
Garanciák Egységes Szabályai alá tartozik, a fent leírtak kivételével. 

Kelt: Aláírás( ok) 
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DÖNTŐBIZOTTSÁGI MEGÁLLAPODÁS 

Szerződés megnevezése és rövid leírása: ___________________ _

Megbízó megnevezése és címe: 

Vállalkozó megnevezése és címe: 

Tag neve és címe: 

Miután a Megbízó és a Vállalkozó a Szerződést megkötötték, és együtt kívánják kinevezni 
azt a Tagot, aki egyike lesz annak a három személynek, akiket együttesen Döntőbizottságnak 
neveznek [és azt kívánják, hogy a Tag a Döntőbizottság elnökeként működjön}egy olyan 
vitában való döntés esetén, amely ____________ * kapcsolatban merült 
fel. 

A Megbízó, a Vállalkozó és a Tag közösen megegyeznek az alábbiakban: 

1. Jelen Döntőbizottsági Megállapodásnak a feltételeit a "Döntőbizottsági Megállapodás
Általános Feltételei", amely a FIDIC által kiadott A Vállalkozó által tervezett gépészeti
és villamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételeinek 1999-es első
kiadása Általános Feltételeinek függeléke, valamint a következő rendelkezések alkotják.
Ezekben a rendelkezésekben, amelyek tartalmazzák a Döntőbizottsági Megállapodás
Általános Feltételeinek módosításait és kiegészítéseit, a szavak és kifejezések ugyanazt
az értelmet kapják, mint amelyeket a Döntőbizottsági Megállapodás Általános
Feltételeiben kaptak.

2. A Döntőbizottsági Megállapodás Általános Feltételei és a Mellékletét alkotó Ügyrendi
Szabályzat tekintendők mértékadónak jelen Megállapodással kapcsolatos minden
kérdésben.

3. A Döntőbizottsági Megállapodás 6. Cikkelyének megfelelően a Tag _____ /nap
fizetséget kap.

4. Figyelembe véve azokat a díjakat és egyéb kifizetéseket, melyeket a Megbízónak és a
Vállalkozónak a Döntőbizottsági Megállapodás Általános Feltételei 6. Cikkelye alapján
kell teljesíteni, és a Tag úgy köteles eljárni, mint az ebben a Döntőbizottsági
Megállapodásban rögzített, és mint egyike annak a három személynek, akik
Döntőbizottságként működnek.

5. A Megbízó és a Vállalkozó együttesen és egyetemlegesen vállalják a Tag kifizetését,
figyelembe véve ezeknek a szolgáltatásoknak az elvégzését a Döntőbizottsági
Megállapodás Általános Feltételei 6. Cikkelyének megfelelően.

6. A Döntőbizottsági Megállapodás a ____________ törvénynek van
alárendelve.

ALÁÍRÁS ______ ALÁÍRÁS ______ ALÁÍRÁS _____ 

A Megbízó részéről A Vállalkozó részéről A Tag 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Tanú: Tanú: 
--------

Név: Név: --------
Cím: Cím: --------
Dátum: Dátum: 

-------- --------

Tanú: 
-------

Név: 

Cím: 

Dátum 
-------

[* A vita rövid leírásával és megnevezésével ki kell egészíteni] 
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SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 

A Vállalkozó által tervezett 
, r r r r , , , 

GEPESZETI ES VILLAMOS BERENDEZESEK TERVEZESE-EPITESE 

Szerződéses Fel tételei 

A KIEGÉSZÍTŐ MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI MUNKÁKKAL 

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999 
ISBN 2-88432-023-7 

FEDERA TION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS (FIDIC) 
P.O. Box 86 

CH-1000 Lausanne 12 
Switzerland 

Tel +41-21-653 50 03 
Fax +41-21-653 54 32 

fidic@pobox.com 

magyar nyelvű kiadás 2001 
ISSN 12 18 6120 

ISBN 963 85287 8 8 

Megvásárqlható: 
Magyar Tanácsadó Mérnökök és Epítészek Szövetsége (TMSz) 

Cím: 
H-1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406

Tel: (+36-1) 488-2037 
Fax: (+36-1) 375-7982 
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