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SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 

BUDAPESTI 4. SZ. METRÓVONAL 

K2/C SZERZŐDÉS: RÁKÓCZI TÉR 

Jelen Szerződés 2007. augusztus 10-én köttetett 

Egyrészről Budapesti Közlekedési ZRt. (Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043037, Adószám: 
12154481-2-44) székhelye: 1072 Budapest, Akácfa u. 15. (a továbbiakban "Megbízó"), 

Másrészről Sw O Metro-4 „Rákóczi tér" Építési Kkt. (Cégjegyzékszám: Cg. 01-03-025733, 
Adpszám: 22338516-2-43, Bankszámlaszám: 10400968-49575350-48571005) székhelye: 
1117 Budapest, Irinyi J. út 4-20., (a továbbiakban "Vállalkozó") között. 

A Megbízó szándéka, hogy a „Budapesti 4. sz. metróvonal Kapcsolódó felszíni 
beruházások megvalósítása: K2/C szerződés -Rákóczi tér" meguevezésű Létesítményre 
vonatkozó munkálmt a Vállalkozó elvégezze, és elfogadta a Vállalkozó ajánlatát ezen a 
Létesítmények kivitelezésére és befejezésére, valamint bármilyen ezekben keletkezett hiba 
kijavítására. 

A Megbízó és a Vállalkozó megállapodik az alábbiakban: 

1. Jelen Szerződésben alkalmazott szavaknak és kifejezéseknek ugyanazon jelentést kell
tulajdonítani, mint ahogyan az a továbbiakban hivatkozott Szerződéses Feltételekben
szerepel.

2. Jelen Szerződés részét az alábbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerződéssel
együttesen értelmezendők:

(a) a Szerződéses Megállapodás,
(b) az Ajánlati Nyilatkozat, és Függeléke, 1., 2. és 3. Jegyzékek
(e) a Szerződés odaítélését megelőző tárgyalás jegyzőkönyve
( d) a Szerződés odaítélését megelőző közbeszerzési eljárás dokumentumai,
(e) a Különleges Feltételek,
(f) az Általános Feltételek (külön dokumentum,
(g) a Megbízó Követelményei (külön dokumentum),
(h) a kitöltött A-G Jegyzékek (külön dokumentum), és
(i) a Vállalkozó Javaslata, továbbá minden a Szerződés részét alkotó dokumentum

(külön dokumentum).

3. A Megbízó által a Vállalkozó reszere eszközölt kifizetések ellenértékeképpen, a
Vállalkozó ezennel megállapodik a Megbízóval abban, hogy megtervezi, kivitelezi és
befejezi a Létesítményt, minden abban keletkezett hiányt pótol a Szerződéssel
összhangban és az abban foglalt kikötésekkel egyezően.
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4. A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Létesítmény kivitelezéséért és
befejezéséért, valamint az azokban keletkezett hiányok pótlásáért kifizeti a Vállalkozó
részére a Szerződéses Árat, a Szerződésben rögzített időpontokban és módozat szerint,
az alábbi összeg erejéig:

Elfogadott Ajánlati Ár (nettó): 

Napi Munkák: 

Feltételes összeg: 

Elfogadott Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó): 

ÁFA: 

Szerződéses Keretösszeg (bruttó): 

834 976 300 forint 

4 7 823 700 forint 

112 OOO OOO forint 

994 800 OOO forint 

198 960 OOO forint 

1193 760 OOO forint 

Mindezek hiteléül a Felek a fenti keltezésű Szerződést a vonatlcozó jogszabályokkal 
összhangban érvénybe helyezik. 

Név: Antal Attila, vezérigazgató 
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI 

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYfÁRSASÁG 

Aláírás: ............... ��·.-'.1;;:�.�:.
1

.�.-..........•..

Dátum: 2007. augusztus 10. 

Vállalkozó felhatalmazott képviselőjének aláírása és Vállalkozó pecsétje: 

Név: Bognár Árpád (ügyvezető), Kostenszkyné Böszöm1ényi Irén (gazdasági igazgató), 

Takashi Sannomiya (projektvezető) 

/J/ 1 . --- ' 
Aláírás: .... 4.z.�.:� ................... i,D.,:1½-?.�!\0:/ ............ /4 ... �'1m7···· . . '.':k ..... . 

Dátum: 2007. augusztus 10. , 

SwO Metro 4 ,,Rrikóc-ti tér" KKT.

l l 17 Bp., !rinyi József u. 4-20. 

A.lw.óml 22338516-2-43

1, 
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AJ_Á_NLATI NYILATKOZAT1

KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHÁZÁSOK l\,1EGV ALÓSÍTÁSA: K2/C RÁKÓCZI TÉR 

Címzett: 

Budapest, 2007.július 23.] 

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
H-1072 Budapest, Akácfa u. 15.

BENYÚJTOTTA 

Név 

Cím 

SwO Metro 4 „Rákóczi tér" Építő Közkereseti 
Társaság 

H-1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20.

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY (ezen ajánlatuál) 

Név· Keszei Imre vállalkozási főmérnök 

Szervezet Magas-, Speciális Mély- és Metróépítési Agazat 

Cím H-1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20.

Telefon +36 1 889 6309

Fax +36 1 889 6350

E-mail keszei.irnre@swietelsky.hu 

A fenti szerződésre vonatkozó Ajánlattételi Felhívásra válaszul alulírottak ezennel 
kijelentjük, hogy: 

1 Áttanulmányoztuk, és teljes egészében elfogadjuk a 2007/06/26] keltű IQ/_(:_Rákóczi 
tér számú Ajánlattételi Felhívás és az Ajánlatkérési Dokumentáció tartalmát és az 
Ajánlatkérési Dokumentáció szerves részét képező ____ számmal ellátott 
Kiegészítő tájékoztatásokat és a ____ számmal ellátott Módosításokat. Ezennel 
fem1tartások vagy korlátozások nélkül, és teljes egészében elfogadjuk kikötéseit. 

2 Tárgyalás alapjául szolgáló ajánlatot teszünk a munkák elvégzésére és befejezésére az 
Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott feltételeknek és határidőknek 
megfelelően, fenntartások és korlátozások nélkül, az alábbi összeg erejéig. 
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3 Végleges Ajánlati Keretösszeg 

Végleges Ajánlati Ár (nettó): 

Napi munkák jegyzéke 

Feltételes Összeg 

Végleges Egyösszegű Ajánlati _Ár: 

ÁFA: 

Végleges Ajánlati Keretösszeg (bruttó): 

834 976300 Forint 
47 823 700 Forint 

112 OOO OOO Forint 
994 800 OOO Forint 
198 960 OOO Forint 

1 193 760 OOO Forint 

Azaz (betűkkel): egy milliárd egyszázkilencvenhárom millió hétszázhatvan ezer
forint 

vagy olyan összeg, mely megfelel fent említett feltételeknek. 

4 Megvalósítás határideje: 2009. július 31. 

5 TiiJgyalás alapjául szolgáló Ajánlatunk: összeállításakor figyelembe vettük a 
munkavállalók védelmére, és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén 
hatályos kötelezettségeket. 

6 Amennyiben Ajánlatunkat elfogadták, akkor vállaljuk, hogy a Szerződéses Keretösszeg 
(ÁFA nélküli értékének!) 10%-a mértékű Teljesítési Biztosítékot benyújtunk az 
Szerződés Általános Feltételei 4.2 cikkelyének megfelelően. 

7 Nyilatkozunk, hogy- amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a munkák 
megvalósítására kötendő Szerződés Cégünkkel (Konzorciumllilkkal) kerül megkötésre -
vállaljuk a mélygarázs és egyéb, kapcsolódó felszíni bentl1ázások: megvalósítását, 
valamint az egyéb beruházásokat (pl. Állomások belső beépítése) végző vállalkozókkal 
való együttműködést, és ennek költségét az Ajánlati Árunkban figyelembe vettük. 

8 Elfogadjuk:, hogy az Ajánlati Nyilatkozat Függeléke és az 1., 2. és 3. Jegyzékek jelen 
Ajánlati Nyilatkozatunk részét képezi. 

Kiegészítés: 

9 Az ajánlati Nyilatkozat 2. Jegyzék 4. kifizetési hely mérföldköveinek és a 
teljesítmények: száma az eredeti kiírás szerinti 5 db-ról 15 darabra változott. 

Cégsze1ű aláírás, pecsét 

Dátum 

1��--)t-���j�-. _ Swü 7ro 4 „Rakocz1 ter" Ep1to Kozkereseh Tai·sasag 
SwO Metro 4 ,,RákócrJ t.érn KKT. 

l l l 7 Bp., lrinyi József u. 4-20:-

Budapest, 2007. július 23. Adószám: 2233&5l6-c2-43

J. 
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AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE 

KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA: K2/C RÁKÓCZI TÉR 

Tétel Alcikkely Adatok 

Megbízó neve és címe 1.1.2.2 & 1.3 Budapesti Közlekedési Z1i. 
(Budapest 1072 Akácfa u. 15.) 

Vállalkozó neve és címe 1.1.2.3 & 1.3 Swü Metro 4 „Rákóczi tér" Építő 
Közkereseti Társaság 1117 
Budapest, Irinyi J. u. 4-20. 

Mérnök neve és címe 1.1.2.4 & I .3 Emometro Kft. 
(Budapest 1143 Zászlós u. 18.) 

A Létesítmény Megvalósításának 1.1.3.3 2009. július 31. hatfuii:!eje 

Hiba Bejelentési Időszak 1.1.3.7 36 hónap 

Elektronikns átviteli rendszerek 1.3 Telefax 

Irányadó jog 1.4 Magyar Köztársaság joga 

Hivatalos nyelv 1.4 Magyar . 

Kapcsolattartás nyelve 1.4 Magyar 

A Teljesítési Biztosíték összege 4.2 A Szerződéses Keretösszeg (ÁFA 
nélküli értékének!) 10 %-a, azokban a 
pénznemekben és arányokban, 
amelyekben a Szerződéses Ár 
fizetendő 

A Megbízó Követelményeiben 
fellelhető hibák, mulasztások és 5.1 28 nap lúányosságok értesítésének 
időszaka 

Rendes munkaidő 6.5 Vonatkozó jogszabályok szerint 

Késedelmi kötbér 8.7 & 14.IS(b) lásd jelen Függelék 3. Jegyzékét 
(Kötbérterhes határidők és késedelmi 
kötbér) 

A késedelmi kötbér maximális 8.7 Szerződéses Keretösszyg (ÁFA 
összege nélküli értékének!) I 0 %-a_ 

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye -----��l=/IJ\-�·�-Yr'�'\Jh�--------
1 

[Megjegyzés: az Ajánlattevönek a *-gal jelölt információkat meg kell adnia, és Ajánlata részeként be kell 
nyújtania, kivéve azon tételeket, melyeimél az Ajánlatkérő az egyes adatokat előzetesen szerepeltette] 
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AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE (folyt.) 

KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA: K2/C RÁKÓCZI TÉR 

Tétel Alcikkely Adatok 

A Feltételes Összeg 13.S(b) 6% 
korrekciójának százaléka 

Teljes előleg 14.2 A Szerződéses Keretösszeg (ÁFA 
nélküli értékének!) 10 %-a 

Pénznemek és arányok 14.2 Forint 

Előleg visszafizetésének kezdete l 4.2(a) amikor a tényleges teljesítést 
tartalmazó kifizetések elérik vagy 
meghaladják a Szerződéses Keret-
összeg (ÁFA nélküli értékének!) 
15%-át 

Előleg ,nsszafizetésének százaléka 14.2(b) Fizetési Igazolás összegének 20%-a 

Az előleget vissza kell fizetni mielőtt 
a tényleges teljesítést tartalmazó 
kifizetések elérik vagy meghaladják a 
Szerződéses Keretösszeg (ÁFA 
nélküli értékének!) 80%-át 

Visszatartott összeg mértéke 14.3 Fizetési Igazolás összegének 10%-a 

Fizetés pénzneme(i) 14.15 Forint 

A harmadik fél biztosításának 18.3 A Szerződés Keretösszeg 1 %-a 
minimális összee:e esetenként, korlátlan esetszámmal 

A Döntőbizottság a következő 20.2 I-Iáromtagú Döntőbizottság

A kinevezést (ha nincs 20.3 A Magyar Mérnöki Kamara Elnöke, 
megegyezés) végzi vagy egy az Elnök által kijelölt 

személy 

Az Ajánlat Aláfrójának kézjegye------�(%+'. -'--'N5_•�v�'-¼--=h.__�----
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AJÁNLATI NYILATKOZAT 

1.JEGYZÉK

KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHÁZÁSOK MEGY ALÓSÍTÁSA; K2/C RÁKÓCZI TÉR 

Az 1. Jegyzék az alábbiakat foglalja magában: 
!A Jegyzék-Árak jegyzéke
IB Jegyzék- Napi munkák jegyzéke
1 C Jegyzék-Feltételes Összegek jegyzéke

lA Jegyzék -Arak jegyzéke 

A munkák, beleé1tve a tervezést is, 4 db kifizetés-helyre vannak felosztva, melyek 
mindegyike (az 1. kifizetés-hely /Előzetes tételek és rezsiköltségek/ kivételével) a munkákkal 
kapcsolatos fontos tételt vagy egymással összefüggő tételeket jelent. Az !A. jegyzékben 
szereplő, a szerződés sze1int esetleg módosított kifizetés-hely értékek összege jelenti a 
Vállalkozónak a munkák végrehajtásáért és befejezéséért, valamint az összes egyéb 
szerződéses kötelezettség teljesítéséért fizetendő teljes összeget, a szerződésben megadottak 
szerint vagy abból követlcezően, kivéve ha a fenti teljes összeg a Mérnök által meghatározott 
fizetési jogosultságok alapján az Általános Szerződéses feltételeknek megfelelően 
megváltozik. Az Árak jegyzékében bemutatott összegek nem tartalmazhatják az ÁFÁ-t. 

A munkák körét és mértékét a szerződés szerint teljes körűen kell meghatározni, és 
Ajánlatlcérő úgy tekinti, hogy az Árak jegyzéke egyértelműen megadja és jelöli az egyes 
kifizetés-helyekhez rendelendő árat, amely lefedi a munkák teljes körét és mértékét. 

Az 1. és 2. kifizetés-helynél a kifizetés-hely érték együttes összege nem haladhatja meg az 
ajánlati ár (!A Jegyzék összege) 15%-át. Az l. kifizetés-hely esetén a teljes kifizetés-hely 
érték nem haladhatja meg az ajánlati ár (JA Jegyzék összege) 5%-át. 

Az lAjegyzék összesített értékét át kell vezetni az Ajánlati Nyilatkozatba. 

1B Jegyzék-Napi munkák jegyzéke 

Az IB jegyzéket az Ajánlattevő készíti el úgy, hogy a saját árait és a teljes összeget behja 
valamennyi részletezett tételhez. Az áraknak magukban kell foglalni minden költséget, 
rezsiköltséget és hasznot. 

Az IB jegyzék teljes értékét át kell vezetni az Ajánlati Nyilatlcozatba. 

1 C Jegyzék- Feltételes Összegek jegyzéke 

Az I C jegyzéket az Ajánlatkérő készítette el, és a IC jegyzék összesített értékét át kell vezetni 
az Ajánlati Nyilatkozatba. 
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AJÁNLATI NYILATKOZAT lA JEGYZÉK 

ÁRAK JEGYZÉKE 

KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHÁZÁSOK 111EGVALÓSÍTÁSA: K2/C RÁKÓCZI TÉR 

Tétel Leírás 
Ár 

(forint) 

1. kifizetés-hely összesen-Előzetes tételek és rezsiköltségek 85 354 777 

2. kifizetés-hely összesen -Általános tételek 39 457 950 

3. kifizetés-hely összesen - Végleges létesítmények tervezése 34 200 OOO 

4. kifizetés-l1ely összesen -Rákóczi tér 675 963 573 

TÁRGYALÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ AJÁNLATI ÁR ÖSSZESEN* 
834 976 300 (az Ajánlati Nyilatkozathoz) (1 - 4. kifizetés-hely összesen) 

* Ezt kell átvezetni az Ajánlati Nyilatkozatba

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye -----',(t"'"""I _iw;_-j_,,\�··��½_\h�-------
, 
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AJÁNLATI NYILATKOZAT 1B JEGYZÉK 
NAPI MUNKÁK JEGYZÉKE 

KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA: K2/C RÁKÓCZI TÉR 

Tétel rövid megnevezése 
Mérték-

Mennyiség 
Egységár Összeg 

egység (HUF) (HUF) 

Munkaerő 

Építésvezető ó 300 5 500 1650 OOO 

Gépkezelő ó 300 3 500 1 050 OOO 

Szakmunkás ó 330 2 800 924 OOO 

Betanított munkás ó 330 1800 594 OOO 

Segédmunkás ó 300 1500 450 OOO 

Anyagok 

Homok, OH 1/4 Q MSZ 18293 m3 60 4 OOO 240 OOO 

Homokos kavics, OK 8/16 Q MSZ 18293 mJ 60 3 800 228 OOO 

Öntött aszfalt, 02 MSZ 07-3210-89 111
3 20 55 OOO 1100 OOO 

Aszfalt, AB-12 MSZ 07-3210-89 mJ 33 38000 1254 OOO 

Bitumen, B65 MSZ 3276-78 t 4 84500 338 OOO 

Cement, 350 kspc 20 MSZ 523 t 10 30 OOO 300 OOO 

Betonacél, B50.36, 010 MSZ 339-87 t 10 230 OOO 2 300 OOO 

üzemanyag ( dízel) liter 800 280 224 OOO 

Cementstabilizáció, Ckt. MSZ 07-3703-82 mJ 60 14 500 870 OOO 

Beton, C20-32/K MI 0419 m3 20 18 500 370 OOO 

Zsaluzat MSZ 04-901-1989 m2 80 5 500 440 OOO 

Térkő m2 100 5 OOO 500 OOO 

Aszfalh·ács nl 90 1820 163 800 

Geotextília m2 90 250 22 500 

Bitnmen emnlzió mJ 90 175 OOO 15 750 OOO 

Bitumenes szalag m 130 780 .·. 101400 

Gépek 

Autódaru O - 5 t müó 40 7 500 300 OOO 

Autódarn 5 • 25 t müó 20 10 OOO 200 OOO 

A utódarn 25 - 50 t müó 10 18 OOO 180 OOO 

Emelőkosaras jármű (h>I2 m) mtió 10 15 OOO 150 OOO 

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye _____ (__,�,\"-: "'�=�-'--�'fi.-'. j,.,_\J\=\�"--c--------
l 

SwO Metro 4 „Rákóczi tér" Építö KKT 1 !l 7 Budapest, Irinyi J.u.4-20. 
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AJÁNLATI NYILATKOZAT 1B JEGYZÉK 
NAPI MUNKÁK JEGYZÉKE (folyt.) 

KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA: K2/C RÁKÓCZI TÉR 

Tétel rövid megnevezése 
Mérték- Mennyiség

Egységár Összeg 
egység (HUF) (HUF) 

Kompresszor és légkalapács müó 80 6 800 544 OOO 

Közepes teljesítményű bontógép müó 60 18 OOO 1 080 OOO 

Nagy teljesítményű bontó gép müó 60 38 OOO 2 280000 

Útburkolat marógép müó 20 30 OOO 600 OOO 

Önjáró útseprű müó 160 12 500 2 OOO OOO 

ÁramfeJlesztő gép n1űó 160 10 OOO 1600 OOO 

Betonfiniser müó 30 25 OOO 750 OOO 

Aszfaltfiniser n1üó 30 25 OOO 750 OOO 

Tréler müó 33 20 OOO 660 OOO 

Betonszállító mixer müó 14 15 OOO 210 OOO 

Tehergépkocsi 6 t müó 100 6500 650 OOO 

Tehergépkocsi 12 t müó 60 8 500 510 OOO 

Nyergesvontató müó 40 15 OOO 600 OOO 

Vízszá!lító tgk. (10 m3) müó 40 10000 400 OOO 

Szemetes konténer ( 4 m3) .. nap 20 18 500 370 OOO 

Konténer szállító tgk. fuvar 20 30 OOO 600 OOO 

Aszfalt fűrész müó 20 4 OOO 80 OOO 

Betonpm11pa müó 8 25 OOO 200 OOO 

Árokásó-rakodó gép müó 80 12 500 1 OOO OOO 

Zagyszivattyú müó 100 2 500 250 OOO 

Mobil 3 fénypontú forgalomirányító jelző pár l 1 OOO OOO 1 OOO OOO

Közúti terelőelem sor m 50 39800 1990 OOO 
··--·· 

NAPI MUNKÁK ÖSSZESEN 
47823 700(AZ AJÁNLATI NYILATKOZATHOZ) 

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye _____ (¼'-'-.'"'-, =i��-�=-'-"-�\ll_-'--"""_'---. -----� 
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AJÁNLATI NYILATKOZAT lC JEGYZÉK 
FELTÉTELES ÖSSZEGEK JEGYZÉKE 

'\ KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA: K2/C RÁKÓCZI TÉR 

1. Tartalékkeret

Tartalékkeret Feltételes Összege összesen

2. Egyéb költségek

Tétel megnevezése 

Régészeti feltárás 

Független minöségellenőrzés 

Geodéziai ellenőrzés 

Tűzszerészeti felülvizsgálat 

Rendőrségi közremfücödés 

Közterület felügyelet 

Statikus mérnök szakértő 

Kiviteli terv készítés 

Egyéb költségek összesen (forint) 

FELTÉTELES ÖSSZEGEK ÖSSZESÍTÉSE 

1. Tartalékkeret

2. Egyéb költségek

Feltételes Összegek összesen* 

* Ezt kell átvezetni az Ajánlati Nyilatkozatba

50.000.000 forint 

Összeg (forint) 

1.000.000 

2.000.000 

4.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

].OOO.OOO 

5.000.000 

45.000.000 

62.000.000 

so.000.000 fo;;[űt_. 

62.000.000 forint 

112.000.000 forint 

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye _____ q1-+, -"-,\J�c..1/\,_· "'-l-f'l'----'\N�·'----=-------
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AJÁNLATI NYILATKOZAT 2 JEGYZÉK 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE 

KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA: K2/C RÁKÓCZI TÉR 

Bevezetés a 2. Jegyzékhez 

A 2. Jegyzék a Kifizetések ütemezése és az alábbiakat foglalja magában: 
Mérfüldkövek sorszáma 
Mérföldkövekhez tartozó teljesítés leírása 
Mérföldkövek időpontja 
Mérföldkövekhez rendelt kifizetések 

A Kifizetések ütemezése meghatározza azon összegeket (Mérföldkövekhez rendelt 
kifizetések), melyekre vonatkozóan a Vállalkozó közbenső kifizetést igényelhet, ha a 
Mérföldkövekhez tartozó teljesítések: megvalósultak. A Vállalkozó csak a 2. Jegyzékben 
megadott Mérföldkövekhez tartozó teljesítés(ek) megvalósnlása esetén igényelhet közbenső 
kifizetést, az Általános Szerződéses feltételek I 4. cikkely és a Megbízó Követelményeiben 
megadottak szerint. 

A Mérröldkövekhez tartozó teljesítésekhez rendelt dátumok a Mérföldkövek időpontjai. 

Az Ajánlattevőnek meg kell adnia a 2. Jegyzékben az egyes Mérföldkövek időpontját és a 
Mérföldkövek11ez rendelt kifizetéseket. Az Ajánlattevő által a Mérföldkövekre ajánlott 
dátumoknak összhaI1gban kell lenni az Ajánlattevő által az E Jegyzékben benyújtott általános 
ütemtervvel. 

Az Ajánlattevő változtathat a Mérföldkövekhez tartozó teljesítések Ajánlatkérő által adott 
leírásán, de a Mérföldkövekhez tartozó teljesítések célkitűzése nem változhat. 

Az Ajánlattevő további Mérföldkövekkel bővítheti a 2. jegyzéket, melyeknek meg kell felelni 
az alábbi követelményelmek: 

• a Mérföldkövek11ez tartozó teljesítéseket világosan és egyértelműen kell megfogalmazni,
azokat könnyen és egyértelműen lehessen mérni, vagy könnyen és egyértelműen lehessen
szemrevételezéssel eldönteni, hogy elkészültek-e

• a százalékos teljesítésen alapuló Mérföldkövekhez tartozó teljesítések nem
elfogadlmtóalc, ezek elutasításra kerülnek és az ezekhez rendelt összegeket az Ajánlatkérő
szétosztja az adott kifizetés-helyhez tartozó többi Mérföldkövekhez tartozóJe!jesítések
között, és a kifizetések ütemezését e1mek megfelelően módosítja.

• a Mérföldköveknek összhangban kell lemü az Ajánlattevő általános ütemtervével és az
építési munkálcjavasolt módszerével és sorrendjével

012 



\ 

\ 

Az Ajánlattevőnek a kifizetések ütemezésében minden Mérfüldkőhöz tartozó teljesítés esetén 
meg kell adnia egy összeget, ez a Mérföldkövekhez rendelt kifizetés, amelyet az Ajánlattevő 
szeretne megkaptú az adott Mérföldkőhöz tartozó teljesítés megvalósítása ellenében. A 
Mérföldkövekhez rendelt kifizetésnek meg ke]] felelni az alábbi követelmények11ek: 

• a Mérföldkövekhez rendelt kifizetések végösszege egy kifizetés-helyen belül meg kell,
hogy egyezzen az adott kifizetés-hely JA jegyzék szerinti é1tékével

• Az I. és 2. kifizetés-helynél a kifizetés-hely érték együttes összege nem haladhatja meg
az összes kifizetési hely összegének (Ajánlati ár) 15%-át. A 3. kifizetés-hely esetén a
teljes kifizetés-hely érték nem haladhatja meg a összes kifizetési hely összegének
(Ajánlati ár) 5%-át.

• A 4.. kifizetés-helyen az utolsó Mérföldkövet megelőző összesített kifizetés nem
haladhatja meg a kifizetés-hely értékének 95%-át

Amennyiben az Ajánlat nem elégíti ki a fenti feltételeket, az az Ajánlat érvénytelenné 
nyilvánítását eredményezi. 

Az Ajánlattevőnek minden kifizetés-helyen belül meg kell sorszámoznia a Mérföldköveket 
abban a sorrendben, a.melyben az ütemterv szerint teljesítésre kerülnek, a számozást az 
l. Mérföldkövei kezdve.

Az Ajánlattevőnek azt figyelembe véve kell kitöltenie a 2. Jegyzéket hogy az első fizetési 
igényt a kezdési időpontot követő 2. teljes naptári hónap végén, a további fizetési igényeket 
pedig kéthavonta lehet benyújtani. 

Az 1. kifizetés-hely esetén bátmely fizetési igénylésben szereplő összeg szán1ításakor 
feltételezzük, hogy az l. kifizetés-helyre megengedett teljes összeg a többi kifizetés-hely 
(2-4.) összesített értékével egyenesen arányosan kerül felhasználásra a szerződés időta.itama 
sorái.J.. 
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AJÁNLATI NYILATKOZAT 2. JEGYZÉK 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE (folyt.) 

KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA: K2/C RÁKÓCZI TÉR 

Sorsz. Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása 

Határidő (hónap) 

Megbízó 
általános 

ütem tervébe 
n 

Ajánlattevő 
ütemtervében 

1. kifizetés-hely- Előzetes tételek, rezsiköltségek

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

l.6

1.7 

A Vállalkozói irodák és berendezések 
kiszolgálása és fenntartása a Vállalkozó 
igénye szerint a teljes szerződéses időszak 
alatt 
Vállalkozó minden olyan létesítményének, 
berendezésének, járművének és 
laboratóriumának kiszolgálása és 
fenntartása, melyek nem szerepelnek más 
tételekben vagy kifizetés-helyen, a teljes 
szerződéses időszak alatt 
Minden febnérési referencia pont, 
alappont, kitűzési pont, tornyok stb. 
felállítása, ellenőrzése és fenntartása, 
beleértve a helyszínen vagy szomszédos 
teriileten a Megbízó által biztosított 
pontokat, és minden, a teljes szerződéses 
időszak alatt szükséges felmérési munka 
elvé zése 
Környezetvédelmi és felügyeleti 
szerződéses követelmények betartása a 
teljes szerződéses időszak alatt 
Az építkezéssel érintett épületek és egyéb 
szerkezetek/infrastruktúra létesítmények 
védelmére vonatkozó szerződéses 
követelmények betartása, az érintett 
é ítmén 'ek és talajmozgások felü yelete 
A Projekt Megvalósítási Tervvel és a 
munkák ütem tervével kapcsolatos 
szerződéses követelmén ek betartása 
Jelentés-készítéssel kapcsolatos 
szerződéses követelmények betartása, 
beleértve a havi, végső összefoglaló 
jelentéseket és a havi és végső videó 
felvételeket 

Ár (IIUF) 

659 002 

27 608 479 

3 536 505 

2 619 633 

8 070 599 

340 225 

5992411 

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye ------�Ll1J
+"-

·Ll;�Y"--�-�\-R
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AJÁNLATI NYILATKOZAT 2. JEGYZÉK 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE (folyt.) 

KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA: K2/C RÁKÓCZI TÉR 

Sorsz. 

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1. I 7

1.18

1.19

1.20

1.21

Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása 

Orvosi és elsősegély követelmények
betartása 
A Vállalkozó és a szerződés által előírt
minden hel színi vizsgálat elvégzése 
Minőségbiztosítással és teszteléssel 
kapcsolatos szerződéses követelmények
betartása 
Biztonságra és a helyszín tisztaságára 
vonatkozó szerződéses követelmények
betartása 
Helyszín biztosítására vonatkozó 
szerződéses követelmények beta1iása 
Forgalomterelésre vonatkozó szerződéses
követelmények betartása. 
Vállalkozó műszaki felügyeletének 
biztosítása a tel · es szerződéses időszak alatt
A Vállalkozó tervezője képviseletének és
helyszíni jelenlétének biztosítása a teljes 
szerződéses időszak alatt 
A Vállalkozó tervellenőrének biztosítása a
szerződés időtartamára a Megbízó 
Követelményei szerint 
Törvényben és a szerződésben előírt
biztosítások 
A szerződésben előüi összes garancia és
biztosíték 
Egyéb hatóságok és a kijelölt vállalkozók
részére létesítmények, hozzáférés, 
szol áltatások és · elenlét biztosítása 
A Vállalkozó összes létesítményének 
eltávolítása a kivitelezés befejezésekor vagy
a karbantartási időszak le· ártakor
Kiegyenlítő tétel, ha szükséges

Határidő (hónap) 

Megbízó
általános 

ütem tervébe
n 

Ajánlattevő 
ütemtervében 

Ár (HUF)

198 I I 0

838 283

920965

I 795 677

15 226 619

I 712 585

5677237

1 821 464

I 657 737

2 569 697

I 971 274

I 139 540

·993 735

0

1. kifizetés-hely összesen • Előzetes tételek, rezsiköltségek 85 354 777 

{ \ 
� 

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye ----�d
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c-'
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AJÁNLATI NYILATKOZAT 2. JEGYZÉK 
KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE (folyt.} 

KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA: K2/C RÁKÓCZI TÉR 

Határidő (hónap) 

Sorsz. Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása Megbízó Ajánlattevő Ár(HUF) 
általános ütemtervében 

ütemtervében 

2. kifizetés-hely - Általános tételek

2.1 
Projekt Megvalósítási Terv beadása a 

1 I 24 874 629 
Mérnöknek 
Összes helyszíni létesítmény eltávolítása 

2.2 és takarítás a Rákóczi téri 
35 35 14 583 322 munkate1ületeken és átadása a 

Megbízónalc 

2. kifizetés-hely összesen - Általános tételek 39 457 950 

3. kil""izctés-hely- Végleges létesítmények tervezése

3.1 Mérnök jóváhagyása a megvalósulási 
35 35 17 500 OOO tervekhez 

3.2 
Mérnök jóváhagyása a karbantartási 

35 35 16 700 OOO kézikönyvekhez 

3. kifizetés-hely összesen - Végleges létesítmények tervezése 34 200 OOO 
.. 

4. kifizetés-hely- Rákóczi tér

016 



Határidő (hónap) 
Sorsz. Mérföldkőhöz tartozó teljesítés leírása Megbízó Ajánlattevő Ár(HUF) 

általános ütemtervébenütemtervében 
4.1 Közműkiváltások 15 13 

4.1.I 10 kV 13 10358299 
4.1.2 Közvilágítás 13 19 236 841 
4.1.3 Csatorna 13 10 654 251 
4. 1.4 Víz 13 4 439 271 
4.l.5 Gáz 13 2 959 514 
4.2 Szerkezet építés 20 21 248619187 
4.3 Gépészet 24 r _.) 

4.3.1 Gépészet Állomás feletti rész 35 11 642 359 

4.3.2 Gépészet Lehajtó- ilL felhajtó rámpához 23 29 936 988 csatlakozó részek a dilatációkig
4.3.3 Elektromos Állomás feletti rész 35 14 514 645 

4.3.4 .. Elektromos Lehajtó- ill. felhajtó rámpához 23 37 323 372 csatlakozó részek a dilatációkig

4.4 F elszínrendezés 24 24 
4.4.1 Állomás feletti rész 35 65 464 451

4.4.2 Lehajtó- ill. felhajtó rámpál10z csatlakozó 24 158 439 120 részek a dilatációkig
4.4.3 Útépítés 24 11838055 
4.5. Teljes befejezés 35 24 
4.5.1 Állomás feletti rész 35 16739040 

4.5.2 Lehajtó- ill. felhajtó rámpá11oz csatlakozó 35 33 798 179 részek a dilatációkig

4. kifizetés-hely összesen - Rákóczi tér 675 963 573 

J 2. Jegyzék összesen 834 976 300 

·\fAz Ajánlat Aláírójának kézjegye -----�-\=,\,�\1\
-"r

;l,�l\\""'�=�-------
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AJÁNLATI NYILATKOZAT 3. JEGYZÉK 
KÖTBÉRTERHES HAT ÁRIDÖK ÉS KÉSEDELMI KÖTBÉR 

KAPCSOLÓDÓ FELSZÍNI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA: K2/C RÁKÓCZI TÉR 

Kötbérterhes Kötbérterhes Késedelmi kötbér 
határidő ref. határidő Határidő % 

s2án1a megnevezése 8. 7. alcikkely

Kötbér mértéke: 

Műszaki átadás 
2.000.000 forint/ nap 

KD K2!31 megkezdése 2009. július 31. Maximális összege: 
Szerződéses Keretösszeg 

(ÁFA nélküli értékének!) 10%-a 

A Kötbér teljes értéke nem haladhatja meg a Szerződéses Keretösszeg (ÁFA nélküli 
értékének!) 10%-át! 

Az Ajánlat Aláírójának kézjegye----�
-+--'

· UJ_½,���='.!�,.,i\J�L _______ _ 
l 
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A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉT MEGELŐZŐ TÁRGYALÁS 
JEGYZŐKÖNYVE 
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JEGYZŐKÖNYV 

Budapesti 4. sz. Metróvonal - Kapcsolódó felszíni beruházások 
megvalósítása K2/C tender: Rákóczi tér 

című hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

I. Tárgyalási fordulójáról

Helyszín: BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 

Budapest, Kéthly Anna tér I. III. emelet, Tárgyaló 

Időpont: 2007. július 19. délelőtt 10.00 óra 

Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív sze1int. 

llkovics Elza az Ajánlatkérő nevében köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, hogy a 
K2/C- Kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása pályázatra a SwO Metro4 „Rákóczi tér 
Építési Kkt" Tárgyalás alapjául szolgáló ajánlatot adott be, így a tárgyalást a Kkt. 
képviselőivel ezennel megkezdjük. 

A 2007. július 18-án Hiánypótlási felszólítás alapján Ajánlatkérő a tárgyalás megkezdésekor 
az alábbi dokumentumokat nyújtotta be: 

• Magyar Bányászati Hivatal igazolása
• Szervezeti felépítés (SwO Metro4 „Rákóczi tér" Építő Kkt)
• Számlavezető bankok 30 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített

nyilatkozata az Ajánlattevő :fizetőképességének megállapítására.

Ajánlattevő tájékoztatja Ajánlatkérő képviselőit, hogy a vámhatósági igazolás és a területileg 
illetékes adóhivatal igazolását (egy dokumentum) már megkérték az APEH-től, de a rövid 
határidőre való tekintettel még nem érkezett meg. Az APEH tájékoztatása szerint az igazolás 
legkésőbb 2007. július 23-ig rendelkezésre fog állni. Jelenlévők megállapodna!(, hogy a 
hiányzó igazolást Ajánlattevő a Végleges Ajánlattal egyidejűleg nyújtja be. 

Ajánlattevői kérdés: A Feltételes Összeg Egyéb költségeknél és a 3. kifizetési helynél is 
szerepel a kiviteli tervek elkészítésének tétele. Az Ajánlattevő értelmezése szerint a Tárgyalás 
Alapjául szolgáló Ajánlati ámak nem kell tmia.lmaznia a kiviteli tervezés költségét, ezért a 
3.1. és 3.2. Mérföldkő Árát O Forinttal szerepeltették. Kéri értelmezésének megerősítését. 

Válasz: Az értelmezés helyes. Felek megállapodnak, hogy a Végleges Ajánlátbán a 2-es 
Jegyzék 3. kifizetési helynél a 3.1 (Mérnök jóváhagyása a kivitelezési specifikációhoz) és 
3.2 (Részlettervek beadása jóváhagyásra) mérföldkövek törlendők. 

A Megbízó követelményeiben szereplő Tervezési kézikönyv elkészítése a Vállalkozó 
feladata. 

Ajánlattevői kérdés: Mikor adja át a Megbízó a jogerős építéshatósági engedélyt? 
Válasz: Az építéshatósági engedély várhatóan 2007. auguszhrs során rendelkezésre fog állni, 
és 2007. szeptemberben várható jogerős engedély. 
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Az Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötetében (illetve a megkötendő szerződésben) a 
Különleges Szerződéses Feltételek 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„2.1 Helyszín hozzáférhetőségének joga 

Az Alcíkkely első bekezdése törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

A Megbízó köteles a Vállalkozónak a Helyszín minden részére a hozzáférhetőség jogát és 
birtoklását megadni az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megnevezett időben vagy 
időpontokban. A hozzáférhetőség joga és a birtoklás nem lehet kizárólagosan a vállalkozóé. 
Ha a Szerződés szerint a Megbízó köteles a Helyszín megközelítésének bármely alapozását, 
szerkezetét, berendezését vagy eszközét a Vállalkozó birtokába adni, ezt a Megbízó 
Követelményeiben meghatározott időben és módon kell megtennie. Mindamellett a Megbízó 
visszatarthat minden ilyen jellegű jogot, vagy birtoklást mindaddig, amíg a Teljesítési 
Biztosítékot meg nem kapja. 

Ha az Ajánlati Nyilatkozat Függeléke nem határozza meg ezt az időpontot, a Megbízónak 
annyi időn belül kell a Vállalkozó részére a Helyszín hozzáférhetőségét és birtoklását 
lehetővé temlÍ, hogy a Vállalkozó a 8.3 Ütemterv Alcikkelyben mehatározott ütemezés szerint 
tudjon haladni. 

Közteriiletek esetében a hozzáférhetőségi és birtoklási jog Megbízó által történő megadásának 
előfeltétele, hogy a szükséges közterület-használati hozzájárulást a Vállalkozó megszerezze és 
a megszerzéssel összefüggésben felmerülő közterület-használati díj mértékét a helyi 
rendeleteknek megfelelően a területileg illetékes Önkormányzatnak megfizesse. 

Ha a Vállalkozó késedelmet szenved és/vagy többlet kiadásai meriilnek fel amiatt, hogy a 
Megbízó nem biztosította az ilyen jogot, vagy nem adta birtokba a Helyszínt az előírt időn 
belül, akkor Vállalkozónak egy értesítést kell küldenie a Mérnöknek és a 20.1 Alcikkely 
[Vállalkozó követelései] alapján jogosulttá válik: 

(a) a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására a késedelem okozta mértékig, ha a
befejezés késést szenved, a 8.4 Alcikkely [Megvalósítás Időtartamának
meghosszabbítása} alapján és

(b) bármely ilyen Költség elfogadható haszo1111al kiegészített összegének részére történő
kifizetésére, an1ellyel a Szerződéses Árat megfelelően módosítatlÍ kell.

Egy ilyen tartalmú éliesítés kézhezvételét követően, a Mérnök köteles a 3.5 Alcildcely 
[Határozatok] alapján eljárni és megállapodni, vagy határozatot hozni a kérdéses ügyben. 

Ugyanakkor, ha és ameru1yiben a Megbízó mulasztása a Vállalkozó hibajára, vagy 
késedelmére vezethető vissza, beleértve a Vállalkozó Dokumentumaiban elkövetett hibát, 
vagy a dokumentumok bátmelyikének késedelmes benyújtását akkor a Vállalkozó nem 
jogosult jelen Alcildcely szerinti Időtartan1 növelésre, sem költség és haszon részére történő 
kifizetésére." 
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Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőt, hogy a Tárgyalás alapjául szolgáló ajánlati árát a fentiek 
figyelembe vételével vizsgálja felül, és készítse el Végleges ajánlatát. Felek megállapodnak, 
hogy a Végleges Ajánlatot az alábbi tartalommal kell benyújtani: 

\ • az Ajánlati nyilatkozat és Függeléke, 1., 2., 3. Jegyzékek
• vámhatósági igazolás és a területileg illetékes adóhivatal igazolása

A Végleges Ajánlatot egy eredeti és két másolati példányban kell leadni 2007. július 23., 
(Hétfő) 16:00 óráig, a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság (Kéthly Anna tér 1 !II.em) 
irodájában. 

l/, r_ � Í:. ......... . 7 f�':0'�"" 
Stipich Béla, Sannomiya TJ!tashi
SwO Metro4 „Rákóczi tér' Kkt. 

Ilkovics Elza 
BKV ZRt. DBR Metró Projektigazgatóság 

uvancz Gabriella 
EUROMETRO Kft. 
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KÜLÖNLEGES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

Bevezetés 

A Szerződéses Feltételek az "Általános Feltételek"-et, amely megegyezik a „A vállalkozó
által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése a kiegészítő magas- és 
mélyépítési munkákkal - Szerződéses Feltételei"-vel, amelynek első kiadását I 999-ben 
bocsátotta ki a Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), valamint a 
következőkben megadott "Különleges Feltételek"-et tartalmazza. A Különleges Feltételek 
módosítják, kiegészítik vagy csökkentik az Általános Feltételekben foglalt cikkelyeket. Az
Általános Feltételekkel fennálló ellentmondás esetén a Különleges Feltételek rendelkezései az
érvényesek és meghatározók. 

A Különleges Feltételek cikkelyeinek számozása megfelel az Általános Feltételek
cikkelyeinek számozásánalc Az Általános Feltételek tartalomjegyzéke szintén vonatkozik a
Különleges Feltételekre is. 

A jelen szerződésben nem érintett egyéb kérdésekben az 1959. évi IV. törvény [Ptk.] 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

1.1 Meghatározások 

1.1.1 A Szerződés 

1.1. I. I Az„ az Elfogadó Levelet" és„ vagy az Elfogadó Levél" kifejezések törlendőelc. 

Az 1.1.1.3 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1. I.3 Az „Elfogadó Levél" a Szerződéses Megállapodást jelenti. Az Elfogadó Levél 
kibocsátásának vagy kézhez vételének időpontját a Szerződéses Megállapodás 
mindkét Fél által történő aláírásának dátuma jelenti, vagy ha a Felek nem 
ugyanazon a napon írnak alá, akkor azon Fél által történő aláírás dátuma, aki 
másodjára ír alá. 

Az 1.1.1.5 Alcikkely utolsó mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

1. 1.1.5 Ez a dokumentum meghatározza a Létesítmény célját, funkcióját, az 
eljárásmódokat, általános, tervezési és műszaki követelményeit. 

Az Általános Feltételek 1.1. 1.10 bekezdésének helyes fordítása: 

I.1.1.10 „Garanciák Jegyzéke" és ,,Fizetési Ütemterv" jelenti az így_ megnevezett
dokumentumokat (amennyiben léteznek), amelyek a Jegyzékek között 
szerepelnek. 

1.1.2 Felek és személyek 

Az 1.1.2.4 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.2.4 

,b -, 

1/ 

A „Mérnök" jelenti az Eurometro Kft-t, vagy a Megbízó által időről időre kijelölt 
más személyt, akinek kinevezését a Megbízó a 3.4 (Mérnök leváltása) Alcikkely 
szerint a Vállalkozó tudomására hozza. 
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Az Általános Feltételek 1.1.2. 6 bekezdésének helyes fordítása: 

1.1.2.6 „Megbízó személyzete" jelenti a Mérnököt, a 3.2 Alcikkelyben [Mérnöki 
jogkörök átruházása] hivatkozott helyetteseit és minden más alkalmazottat, 
munkaerőt, a Mérnök, valamint a Megbízó más alkalmazottait, továbbá bármely 
más, a Vállalkozó részére a Megbízó, vagy a Mérnök által értesítésben mint 
,,Megbízó személyzete"-ként megnevezett személyzetet. 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

1.1.2.11 A „ Vállalkozó Projekt Igazgatója" jelenti a Megbízó Követelményeiben így 
definiált, a Vállalkozó által megnevezett, és a Megbízó által elfogadott 
személy(eke)t, valamint annak (azok) hivatalban lévő jogutódját. 

1.1.2.12 A „Kijelölt Vállalkozó" jelenti a Megbízó Követelményeiben felsorolt, egy 
odaítélendő vagy odaítélt Szerződés Vállalkozóját, vagy bármely más, a Mérnök 
által így megjelölt vállalkozót. 

1.1.3 Dátumok, próbák, Időtartamok és Befejezés 

Az 1.1.3.4 bekezdés kiegészítendő: 

Bárhol, ahol a Szerződéses Feltételekben „Közbenső üzempróbák" kifejezés 
jelenik meg, azt „Átvételkori üzempróbák"-ként kell é1ielmezni. 

Az 1.1.3. 7 meghatározás törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

1.1.3.7 

1.1.4 

A „Hiba Bejelentési Időszak" jelen Szerződésben a Ptk. 248. § szerinti Jótállási 
időszakot jelenti (és viszont), mely a Létesítményben a hibák bejelentésére 
megadott időszakot jelöli a 11.1 Alcikkely [Hiányzó 1mmkálc befejezése és a hibálc 
kijavítása] szerint: 

Pénz és fizetések 

Az Általános Feltételek 1.1.4.5 bekezdésének helyes/ordítása: 

1.1.4.5 „ Végszámla" a 14.11 Alcikkelyben [Végszámla Igazolás igénylése] meghatározott 
számlát jelenti. 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

1.1.4.13 A „Kifizetés-hely" jelenti az 1. Jegyzékben így definiált tevékenység-csopo1iot. 

1.1.4.14 A „Kifizetés-hely érték" jelenti az egyes kifizetés-helyekhez vagy azok egy 
részéhez rendelt é1iéket az 1. Jegyzékben megadottalc szerint, mely a Megbízó 
Követelményeiben foglaltalmak megfelelően időről időre felülvizsgálatra kerülhet. 

1.1.6 Más megnevezések 

1.1.6.1 A hannadik sorban az „és más műszalci" kifejezés után beírandó az „és nem 
műszald" kifejezés. 

Az Általános Feltételek 1.1. 6. 9 bekezdésének helyes fordítása: 

1.1.6.9 ,,Változtatás" jelenti a Megbízó Követelményeinek bármely megváltoztatását, 
vagy a Létesítmény megváltoztatását, an1elyet változtatásként rendelnek el,vagy 
hagynalcjóvá a 13. Alcikkely [Változtatások és kiigazítások] alapján. 
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Az alábbi megnevezések hozzáadandók: 

1.1.6.10 A „Megbízó Projekt Ütemterve" jelenti a Megbízó Követelményeiben így 
megnevezett ütemtervet. 

1.1.6.11 A „Projekt hét" jelenti a Megbízó Követelményeiben megadott Projekt naptárban 
, szereplő hetet. 

1.1.6.12 A „Szerződéses hét" jelenti a szerződés hatálybalépésétől számított időszakot, 
hetekben 

1.1.6.13 A „Kötbé1ierhes Határidőhöz Tartozó Teljesítés" jelenti a Munkák 
előrehaladásának a Megbízó Követelményeiben így definiált és részletesen 
ismertetett szintjét, melyhez a Megbízó Követelményei egy külön teljesítési időt 
rendel, amelynek elmulasztása kötbérfizetési kötelezettséget von maga után. A 
félreértések elkerülése végett a Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés nem az 
1.1.5.6 Alcikkelyben szereplő Szakaszt jelenti. 

1.1.6.14 „A „Kötbérterhes Határidő" jelenti a Megbízó Követelményeiben így definiált 
határidőt, dátumot, amely lejártától kezdődik a Vállalkozó adott Kötbérterhes 
határidőhöz kapcsolódó kötbérfizetési kötelezettsége, kivéve, ha a Vállalkozó 
megvalósította a vonatkozó Kötbérterhes határidő kezdetéig a teljesítést." 

1.1.6.15 A „Mérföldkőhöz Tartozó Teljesítés" jelenti a Mtmkák egy részének a Megbízó 
Követelményeiben a Kifizetések ütemezésében így definiált teljesítését vagy egy 
esemény így meghatározott bekövetkezését . 

1.1.6.16 A „Mérföldkő időpontja" jelenti a Kifizetések ütemezésében így definiált 
dátwnot, mely időpontig meg kell valósítani a Mérföldkőhöz tartozó teljesítést. 
Egy Mérföldkőhöz rendelt összeget csak akkor lehet kifizetni, ha megtörtént az 
adott Mérföldkőhöz tartozó teljesítés. 

1.1.6.17 A „Mérföldkő Igazolás" jelenti a Mérnök által a Megbízó Követelményei szerint 
kiadott igazolást egy adott Mérföldkőhöz tmiozó teljesítés megvalósítására vagy 
elmulasztására vonatkozóm1. 

1.1.6.18 Az „Alaptervek" (vagy Tender tervek) jelentik a Megbízó Követelményeihez 
csatolt terveket. 

1.1.6.19 A „Projekt Megvalósítási Terv" jelenti a Vállalkozó által kidolgozandó tervet a 
Megbízó Követelményeiben megadottak szerint. 

1.1.6.20 Bárhol, a11ol a Szerződéses Feltételekben ,,Döntőbíróság"-ra való utalás szerepel, 
azt úgy kell é1ielmezni, mint „Választott Bíróság". 

1.2 Értelmezés 

Az 1.2 Alcikkelyben a (d) pont után az alábbi pont hozzáadandó: 

(e) Jelen Feltételekben azon rendelkezések esetén, melyekben szerepel a "Költség és
ésszerű haszon" kifejezés, a haszonnak e Költség 5 (öt) százalékának kell lennie.
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Az Általános Feltételek 1.4 A/cikkelyének helyes fordítása: 

1.4 Jog és nyelv 

A Szerződés tekintetében mértékadó jog annak az országnak a jogrendje (egyéb előírás 
hiányában), ahogyan az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében meghatározásra került. 

Amennyiben a Szerződés bármely része több mint egy nyelven készült el írásban, akkor az a 
változat, amely az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megadott mértékadó nyelven készült 
tekintendő hivatalosnak és érvényesnek. 

A mindennapi kommunikáció nyelvének az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként 
megjelölt nyelvnek kell le1mie. Ha ezen a helyen nyelv nem került megadásra, akkor azon 
nyelvet kell a mindemmpi érintkezés nyelvének tekinteni, amely nyelven a Szerződés, vagy 
annak nagyobbik része készült. 

1.5 A dokumentumok fontossági sorrendje 

Az AZ cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

„A Szerződést alkotó dokumentumokat úgy kell tekinti, mint egymást kölcsönösen értelmező 
dokumentt1mot. Az értelmezés szempontjából a dokumentumok közötti elsőbbségi smrend a 
következő: 

(a) a Szerződéses Megállapodás,
(b) az Ajánlati Nyilatkozat, és Függeléke, 1. 2. és 3. Jegyzékek,
(e) a Szerződés odaítélését megelőző tárgyalás jegyzőkönyve,
( d) a Szerződés odaítélését megelőző közbeszerzési eljárás dokumentumai,
(e) a Különleges Feltételek,
(f) az Általános Feltételek,
(g) a Megbízó Követelményei,
(h) a kitöltött A - G Jegyzékek, és
(i) a Vállalkozó Javaslata, továbbá minden a Szerződés részét alkotó

dokumentwn.

Ha a dokumentumokban ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a Mérnöknek ki kell 
bocsátm1ia a szükséges tisztázást, utasítást. 

1.6 Szerződéses Megállapodás 

Az J. 6 A/cikkely első mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

„A Feleknek a 2003. évi CXXIX (Közbeszerzési) Törvény 99. § (2)-ben előírt időtartmnon 
belül kell Szerződéses Megállapodást létrehozni." 

1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megbízó általi használata 

Az első bekezdés első tagmondata az alábbiak szerint módosul: 

,,A két Fél közül a Vállalkozó fenntmija személyhez fűződő szerzői jogát. .... " 

A második bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul: 

„A Vállalkozó (a Szerződés aláírásával) visszavonhatatlmml, átruházható, nem kizárólagos 
szerzői jogdijtól mentes, területi és időbeli korlátozás nélküli engedélyt ad a Megbízónak, 
hogy a Vállalkozó Dokwnenttunait másolja, használja és átadja, beleértve azok módosítását 
és továbbfejlesztését is." 
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A második bekezdés b.) és e.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„b.) feljogosít minden a Létesítmény adott részeit jogosan birtokló, vagy lYfegbízó 
felhatalmazása alapján jogosultságot szerző személyt a Vállalkozó Dokumentumainak 
másolására, használatára és hmmadik személynek való átadására a Létesítmények 
befejezésének, üzemelésének, karba.ntartásának, módosításának, beállításának, 

' megjavításának és elbontásának céljából, amely kite1jed továbbá a terv átdolgozására, 
módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is 

e.) abbm1 az esetben, ha a Vállalkozó Dokumentw.nai számítógépes programok, vagy más 
szoftver formájábm1 vmmak, lehetőséget nyújt azoknak a Helyszínen lévő és a 
Szerződésben meghatározott más helyeken lévő számítógépeken történő használatára, 
a szoftverek megjelentetésére, futtatására, müködtetésére és üzemeltetésére, beleértve 
azon számítógépek kicserélését, amelyeket a Vállalkozó szállított 

Az utolsó bekezdés elé az alábbi két bekezdés hozzáadandó: 

„Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy a Vállalkozó Dokumentumai vonatkozásában 
3. személynek nem áll fenn olymi joga, amely a Megbízó felhasználási jogának megszerzését
korlátozza, vagy kizárja.

Amennyiben a Létesítmények működéséhez és fem1tmiásál1oz harmadik fél számítógépes 
progran1okat vagy szoftvereket biztosít vagy telepít, a Vállalkozó köteles a Megbízó nevében 
számára beszerezni és átadni olyan jogosultságokat, melyekre szükség van ahboz, hogy a 
Megbízó területi és időbeli korlátozás nélküli használhassa és továbbfejleszthesse a 
progrmnokat és szoftvereket." 

1.12 Bizalmas részletek 

Az alábbi második bekezdés hozzáadandó: 

„A Vállalkozó köteles a Szerződés adatait titkos és bizalmas információként kezelni, kivéve a 
Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése vagy a vonatkozó jogszabályok betartása 
érdekében szükséges mértéket. A Vállalkozó a Megbízó előzetes engedélye nélkül nem 
adhatja ki és nem hozhatja nyilvánosságra a munkál<lcal kapcsolatos adatokat, és nem 
engedélyezheti ezek nyilvánosságra hozatalát kereskedelmi vagy műszaki dokwnentumokban, 
vagy egyéb iratokbmi." 

Az Általános Feltételek 1.13 Alcikkelyének helyes fordítása: 

1.13 Jogszabályok betartása 

A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során a vonatkozó jogszabályokat betmtani. 
Hacsak a Különleges Feltételek másképpen nem határozza meg: 

(a) a Megbízónak rendelkeznie kell (vagy be kell szereznie) a Végleges-Létesítmény
tervezésére, övezeti besorolására vagy bármely egyéb, a Végleges Létesítményekre
vonatkozó engedélyekkel, aliogyan azt a Megbízó Követelményei megadják, mint a
Megbízó által beszerzett (vagy beszerzendő) engedélyek és a Megbízónak
káitalanítm1ia illetve mentesítenie kell a Vállalkozót ezen megbízói kötelezettségek
elmulasztásának következményeivel szemben; és

(b) a Vállalkozó köteles minden, a jogszabályok által a Létesítmény tervezésével,
kivitelezésével, befejezésével és az azokban keletkezett hibák kijavításával
kapcsolatosan előírt é1iesítést elküldeni, minden adót, vámot és díjat megfizetni, és
minden szükséges engedélyt, jogosultságot, jóválmgyást megszerezni. A Vállalkozónak
ká1talanítania és mentesítenie kell a Megbízót minden, jelen bekezdésben felsorolt
kötelezettségei elmulasztásának következményeivel szemben.
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Az Általános Feltételek 2.1 Alcikkelyének helyes fordítása: 

2.1 Helyszín hozzáférhetőségének joga 

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

, A Megbízó köteles a Vállalkozónak a Helyszín minden részére a hozzáférhetőség jogát és 
birtoklását megadni az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megnevezett időben vagy 
időpontokban. A hozzáférhetőség joga és a birtoklás nem lehet kizárólagosan a vállalkozóé. 
Ha a Szerződés szerint a Megbízó köteles a Helyszín megközelítésének bármely alapozását, 
szerkezetét, berendezését vagy eszközét a Vállalkozó birtokába adni, ezt a Megbízó 
Követelményeiben meghatározoii időben és módon kell megtennie. Mindamellett a Megbízó 
visszatmihat minden ilyen jellegü jogot, vagy bitioklást mindaddig, mníg a Teljesítési 
Biztosítékot meg nem kapja. 

1 

1/'--' 

Ha az Ajánlati Nyilatkozat Függeléke nem határozza meg ezt az időpontot, a Megbízónak 
annyi időn belül kell a Vállalkozó részére a Helyszín hozzáférhetőségét és birtoklását 
lehetővé tenni, hogy a Vállalkozó a 8.3 Ütemterv Alcil<l,elyben meghatározott ütemezés 
szerint tudjon haladni. 

Közterületek esetében a hozzáférhetőségi és birtoklási jog Megbízó által történő megadásának 
előfeltétele, hogy a szükséges közterület-használati hozzájárulást a Vállalkozó megszerezze és 
a megszerzéssel összefüggésben felmerülő közterület-használati dij mértékét a helyi 
rendeletelmek megfelelően a területileg illetékes Önkonnányzatnal, megfizesse. 

Ha a Vállalkozó késedelmet szenved és/vagy többlet kiadásai merülnek fel amiatt; hogy a 
Megbízó nem biztosítotia az ilyen jogot, vagy nem adta birtokba a Helyszínt az előírt időn 
belül, aklcor Vállalkozónak egy értesítést kell küldenie a Mérnöknek és a 20.1 Alcikkely 
[Vállalkozó követelései] alapjánjogosultiá válik: 

(a) a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására a késedelem okozta mértékig, ha a
befejezés késést szenved, a 8.4 Alcild,ely [Megvalósítás Időtartamának
meghosszabbítása] alapján és

(b) bármely ilyen Költség elfogadható haszonnal kiegészített összegének részére történő
kifizetésére, mnellyel a Szerződéses Árat megfelelően módosítani kell.

Egy ilyen tmialmú értesítés kézhezvételét követően, a Mérnök köteles a 3 .5 Alcikkely 
[Határozatok] alapján eljárni és megállapodni, vagy határozatot hozni a kérdéses ügyben. 

Ugyanakkor, ha és ame1myiben a Megbízó mulasztása a Vállalkozó hibájára, vagy 
késedelmére vezethető vissza, beleértve a Vállalkozó Dokumentumaiban elkövetett hibát, 
vagy a dokumentwnok bármelyikének késedelmes benyújtását al<lcor a Vállalkozó nem 
jogosult jelen Alcild,ely szerinti Időtartam növelésre, sem költség és haszon részére töiténő 
kifizetésére." 

Az Általános Feltételek 2. 4 Alcikk:elyének: helyes fordítása: 

2.4 Megbízó pénzügyi intézkedései 

A Megbízó köteles, 28 napon belül azt követően, miután a Vállalkozótól erről szóló igényt 
kézhez vette, megfelelő bizonyítékot szolgáltatni a Vállalkozó részére, hogy megfelelő 
pénzügyi intézkedéseket fogmiatosított és folym11atosan fogmiatosít, amely révén a Megbízó 
képes a Szerződéses Ár (illetve mmak adott időpontbm1 becsült összege) kifizetésére a I 4. 
Cikkellyel [Szerződéses Ár és fizetés] összhm1gban. Ha a Megbízónak szánclékábm1 áll 
bármely a pénzügyi hátterének bármilyen nemü megváltoztatása, illor a Megbízó köteles 
e1Től értesíteni a Vállalkozót, megfelelően részletezett infonnáció közlésével. 
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2.5 Megbízó követelései 

Az alábbi bekezdés hozzáadandó az A/cikkely második bekezdése után: 

„Ha a Vállalkozó nem teljesíti jelen Feltételek 4.6 (b) Alcikkelyében előüi kapcsolódási és 
koordinációs feltételeket, akkor az követelésre jogosítja fel a Megbízót jelen Alcikkely 
alapján." 

3.1 Mérnök feladatai és hatásköre 

A 3. bekezdés után beillesztendő: 

„A Mérnöknek meg kell szereznie a Megbízó speciális hozzájárulását a jelen Feltételek alábbi 
Alcikkelyei szerinti intézkedések megtétele előtt: 

(a) 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozó által az alvállalkozásba adásjóvál1agyása;

(b) 13.3 Alcikkely szerint a változtatási utasítások kiadása, a váratlan sürgős eseteket
kivéve;

(c) 13.5 Alcikkely szerint a Feltételes Összeg felhasználására vonatkozó utasítás;

( d) 20.1 Alcikkely szerint a Megvalósítás Időtartama meghosszabbításának jóválmgyása;

(e) 20.1 Alcikkely szerint a Vállalkozó további fizetségre vonatkozó követelésének
jóváhagyása.

A (b) pontban megadott kötelezettség ellenére ha a Mérnök véleménye szerint egy váratlan 
esemény következik be, melynek befolyása van az élet- és munkavédelemre, vagy a 
Létesítmény vagy szomszédos ingatlan biztonságárn, akkor a Mérnök anélkül, hogy 
felmentené a Vállalkozót szerződéses kötelezettségei és felelőssége alól, utasíthatja a 
Vállalkozót minden, a Mérnök véleménye szerint a kockázat megszüntetéséhez vagy 
csökkentéséhez szükséges munka vagy tevékenység elvégzésére. A Vállalkozó köteles 
azmmal teljesíteni a Mérnök ilyen utasítását, a Megbízó jóvállagyásának hiányában is. A 
Mérnöknek a 3.5 Alcikkelynek megfelelően meg kell határoznia a Szerződéses Árnak ezen 
utasítással kapcsolatos növekményét, és erről tájékoztatnia kell a Vállalkozót, valamint 
másolatban a Megbízót." 

Az Általános Feltételek 3.5 A/cikkelyének helyes fordítása: 

3.5 Határozatok 

Bármely olyan esetben, amikor a jelen Feltételek azt írják elő, hogy a Mérnöknek a 3.5 
Alcikkely [Határozatok] előírásai alapján kell eljárnia, bármely ügy eldöntésében vagy 
meghatározásában, a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel megtéve minden tőle elvárhatót a 
megállapodás elérése érdekében. Ha a megállapodás mégsem jön létre, al<lcor a Mérnölmek 
méltá11yos hatál·ozatot kell hoznia a Szerződéssel összhangban, gondosan mérlegelve minden 
oda vonatkozó kö1iilményt. 

A Mérnöknek mindkét Felet értesítenie kell bármely megállapodásról vagy határozatról és 
ebben közölnie kell az azokat alátámasztó körülményeket. Minden Fél köteles végrehajtani a 
megállapodásban, vagy határozatban foglaltakat, mindaddig, amíg azok megváltoztatására a 
20. Cikkely [Követelések, viták és döntőbíráskodás] alapján sor nem kerül.
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Az alábbi új 3. 6 Alcikkely hozzáadandó: 

3.6 Vezetői értekezletek 

„A Mérnök vagy a Vállalkozó Projekt Igazgatója kérheti a másik felet a vezetői értekezleten 
való részvételre, hogy megvizsgálják a jövőbeli munkára, probléma-megoldásra és 

\ hibakeresésre vonatkozó intézkedéseket. A Mérnöknek jegyzőkönyvben kell rögzítenie a 
vezetői értekezleteken elhangzottakat, és erről másolatokat kell eljuttatnia az értekezlet 
résztvevői és a Megbízó számára. A jegyzőkönyvben a szükséges intézkedésekhez 
kapcsolódó felelősségeknek összhangban kell lenniük a szerződéssel. 

í 
�L 

A Mérnök nem ruházhatja át jogköreit a 3.2 Alcikkely szerinti helyettes szakértőkre a 
3.6 Alcikkelyben ismertetett vezetői értekezletekkel kapcsolatosan. 

A félreértések elkerülése érdekében a vezetői értekezletek nem helyettesítik a rendszeres 
helyszíni értekezleteket." 

4.2 Teljesítési Biztosíték 

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók a 4.2 Alcikkely végéhez: 

„A Teljesítési Biztosíték bankgaranciáját, vagy ( a) egy a Megbízó számára elfogadható, az 
adott országban lévő banknak, vagy (b) közvetlenül egy a Megbízó számára elfogadható 
külföldi banknak kell kiállítania. 

A Létesítmények jelen Szerződéses Feltételek 10. Cikkelye szerinti sikeres átadás-átvételét 
követően a Teljesítési Biztosíték összegét 50%-kal csökkenteni kell, és ettől az időponttól 
Jótállási Garanciaként kell működnie, valamint érvényben kell maradnia a Teljesítési Igazolás 
Mérnök által történő kiadását követő 21. napig." 

4.3 A Vállalkozó képviselője 

Az alábbi mondat hozzáadandó az utolsó előtti bekezdés végéhez: 

„A Vállalkozó képviselőjének vagy személyzete egy tagjánaldtagjainak rendelkezni kell az 
1/2002 (I.7.) FVM-GM-KöVIM rendelettel módosított 51/2000 FVM-GM-KöVIM rendelet 
szerinti jogosultsággal." 

Az alábbi új bekezdés hozzáadandó a 4. 3 Alcikkely végéhez: 

Ha a Vállalkozó képviselője vagy a fent említett személyek nem beszélik folyékonyan a 
magyar nyelvet, úgy a Vállalkozónak egy alkalmas tolmácsot kell biztosítania a 
munkavégzésre kijelölt időre. 

4.4 Alvállalkozók 

Az alábbi hozzáadandó a 4.4 Alcikkely végéhez: 

„A Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozási szerződések forn1ájánalc a Mérnök számára 
elfogadhatónak kell lenni. A javasolt alvállalkozási szerződésben a Szerződéses feltételek 
közül azokat kell előírni az alvállalkozók részére, melyek alkalmazhatók és megfelelnek a 
Létesítmények alvállalkozásba adandó részeinek, hogy a Vállalkozó be tudja tartani a 
Szerződésben vállalt kötelezettségeit. 

A Vállalkozónak az üzleti jellegű feltételek kivételével be kell mutatni a Mérnök részére 
elfogadás céljából az alvállalkozási szerződések feltételeit megfelelő időben azok aláírását 
megelőzően, hogy a Vállalkozó alternatív intézkedéseket tehessen saját Szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítése érdekében, ha a Mérnök nem hagyja jóvá a javasolt 
alvállalkozási szerződést. 

11 



l,{'.< 
1 

A Kbt. 304.§ (2) bekezdésével összhangban, a teljesítésben 10% feletti alvállalkozóként csak 
az ajánlatban ekként megjelölt alvállalkozó működhet közre; és az alvállalkozó sem vehet 
igénybe saját teljesítésének 10%-t meghaladó métiékben teljesítési segédet. Ha a 
szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott 
lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt 
alvállalkozóval, a Megbízó hozzájárulhat más megjelölt szervezet (személy) 
közreműködéséhez, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra 
meghatározott követelményelmek." 

4.6 Együttműködési kötelezettség 

Az A/cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

,,( a) A Vállalkozó a Szerződésben előírtak alapján vagy a Mérnök utasításai szerint 
megfelelő lehetőséget teremt a munkák végzéséhez: 

1. a Megbízó személyzete,

ii. bánnilyen más a Megbízó által alkalmazott vállalkozó, és

iii. bármilyen törvényes hatóság személyzete számára.

akiket a Helyszínen, vagy annak közelében, illetve a munkaterületen vagy annak közelében a 
Szerződésben nem szereplő munkák kivitelezésére alkalmaztak. 

(b) A Vállalkozó felelősséget vállal a Helyszínen vagy 1mmkaterületen folyó tervezési és
kivitelezési mwlkákért, és összehangolja saját tervezési és a Helyszínen vagy
mwlkaterületen folyó kivitelezési tevékenységeit és azok kapcsolódási pontjait a
kijelölt vállalkozók tevékenységeivel a Megbízó Követelményeiben előírtaknak
megfelelően. Ezt a felelősséget nem csökkentheti vagy bám1ely más módon sem
befolyásolhatja más vállalkozók által viselt hasonló felelősség.

(c) A más vállalkozók által végzendő munkák megfelelő elvégzéséhez szükséges
megfelelő lehetőség biztosítása, és a Vállalkozó saját tervezési és kivitelezési
tevékenységeinek és azok kapcsolódási pontjainak más vállalkozókkal történő
összehangolása jelen Alcikkely és a Megbízó Követelményei szerint nem minősül
változtatásnak, és az ezzel kapcsolatos költségek nem minősülnek előre nem látható
költségnek. Emellett a jelen Alcikkely és a Megbízó Követelményei betartásából
száTmazó késedelmek (ha ilyenek előfordulnak) nem jogosítják fel a Vállalkozót a 8.4
Alcikkely szerinti időtartmn hosszabbításra. A Megbízó úgy tekinti, hogy a Vállalkozó
megfelelő módon figyelembe vette a 4.6 Alcikkely szerinti kötelezettségeit a
Szerződés elfogadott egyösszegű árában és a munkák ütemtervében.

A fenti általános elvek betmtása mellett, ha a Vállalkozó úgy véli, hogy olym1 jellegű
tevékenységek végzésére ké1iék fel vagy kapott utasítást, melyek túlmutatnak jelen
Alcikkelyben foglalt kötelezettségein, és ha a Vállalkozó úgy véli, hogy .ezen kérések
vagy utasítások feljogosítják az időtartam hosszabbításra és/vagy további költségek
részére történő kifizetésére, úgy bármely ilyen jellegű jogosultság előzetes feltétele
kell legyen, hogy:

i) a Vállalkozónak a fenti kérés vagy utasítás teljesítését megelőzően írásbm1
értesíteni kell a Mérnököt arról, hogy véleménye szerint jogosulttá válhat ilyen
létesítmények, hozzáférés és/vagy szolgáltatások biztosításából adódóan,
részletezve a késés becsült időtartmnát és a felmerülő költségeket;

ii) az értesítést követően a Mérnöknek írásban utasítm1ia kell a Vállalkozót a fenti
tevékenység elvégzésére.

12 



'I 

( d) Ha a Szerződés szerint a Megbízó köteles a Vállalkozónak átadni báimilyen alapozást,
épületet és berendezést, vagy megközelítési eszközöket a Vállalkozó Dokumentumai
szerint, akkor a Vállalkozó a Megbízó Követelményeiben rögzített időben és módon
köteles átadni a Mérnöknek ezeket a Vállalkozói Dokumentumokat."

4.10 Helyszínre vonatkozó adatok 

Az Általános Feltételek 4.10 Alcikkely d) bekezdésének helyes fordítása: 

(d) az ország jogszabályai, eljárásai és munkaügyi gyakorlata, és

4.12 Előre nem látható fizikai körülmények 

A 4.12 A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

4.12.1 Ebben az Alcikkelyben a "fizikai körülmények" olyan természeti fizikai 
körülményeket, mesterséges és más fizikai alrndályokat és szennyezőanyagokat 
jelentenek, a.melyekkel a Vállalkozó a Létesítmények kivitelezésekor a Helyszínen 
találkozik, beleértve a talajfelszín alatti és víztani, de nem beleértve az éghajlati 
viszonyokat. 

4.12.2 Ha a Vállalkozó kedvezőtlen fizikai viszonyokat talál, a.melyeket előre nem 
láthatónak ítél, 7 napon vagy a Mérnökkel egyeztetett időtartamon belül értesítenie 
kell a Mérnököt. Ebben az értesítésben le kell írni a fizikai viszonyokat, hogy azokat 
a Mérnök ellenőrizhesse, és ki kell emelni azokat az indokokat, an1elyek ala.pjáiJ a 
Vállalkozó előre nem láthatónak ítélte azokat. 

4.12.3 A Vállalkozónak folytatni kell a Létesítmények kivitelezését a fizikai viszonyoknak 
megfelelő helyes és ésszerű intézkedésekkel, és követnie kell a Mérnök összes 
utasítását. Ha egy utasítás Változtatást eredményez, akkor a 13. [Változtatások és 
kiigazítások] Cikkely alkalmazandó. 

4.12.4 MiutáiJ a Mérnök megkapta a 4.12.2 szerinti értesítést, és ellenőrizte és/vagy 
megvizsgálta ezeket a fizikai viszonyokat, a 3.5 [Döntések] Alcikkely szerint jár el, 
miszerint megállapítja, hogy vajon (és ha igen, aldrnr) milyen mértékben voltak ezek 
a fizikai viszonyok előre nem látha.tóalc. 

4.12.5 A Mérnök figyelembe vehet báimely olyan tény, körülményt (bizonyítékot), de 
anélkül, hogy ezáltal kötelezetté válna, a.melyet a Vállalkozó a fizikai 
körülményekkel kapcsolatban előre látott az Ajánlat benyújtása.kor, és amelyet a 
Vállalkozó esetleg nyilvánosságra. hozott. 

4.12.6 Ha a Mérnök a 4.12.4 Alcikkely szerint megállapítja, hogy a Vállalkozó által talált 
kedvezőtlen fizikai viszonyok, melyelaől a 4.12.2 Alcikkely szerint rendben értesült, 
előre nem láthatóak voltak, és ha a Vállalkozó ezen viszonyok miatt késedelmet 
szenved és/vagy költségei merülnek fel, akkor a Vállalkozó jogosult a 20.1 
[Vállalkozó követelései] Alcikkely szerint az alábbiakra: 

,,g . .., 
/ 

(a) minden ilyen jellegű késedelemé1t időtartam meghosszabbításra, ha a
megvalósítás ezáltal késik, vagy késni fog, a 8.4 [A Megvalósítás
Időtarta.máiJak meghosszabbítása] Alcikkely szerint, és

(b) minden ilyen jellegű költség 50%-ának kifizetésére, amellyel a Szerződéses Ár 
megnövelendő (a költségek 50%-át a Vállalkozó viseli). 
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4.12. 7 Azonban mielőtt a többletköltség mértékében végleg megegyeznének, vagy azt a 
4.12.6 Alcikkely (b) bekezdése és 4.12.8 Alcikkely szerint megállapítanák, a 
Mérnök felülvizsgálhatja azt is, hogy a Létesítmény hasonló részein (ha léteznek) 
vajon nem voltak-e a fizikai viszonyok kedvezőbbek, mint amit a Vállalkozó az 
Ajánlat benyújtása előtt ésszerüen előre láthatott. Amennyiben ezek a kedvezőbb 

, viszonyok fennállnak, a Mérnök a 3 .5 [Döntések] Alcikkely szerint cselekedhet. 
Ennek alapján megegyezésre juthat, vagy megállapíthatja a fenti viszonyok révén 
kialakult költségcsökkenés levonását a 4.12.6 Alcikkely (b) bekezdésében 
meghatározott százalékos arányban, an1elyek a Szerződéses Árban és a Fizetési 
Igazolásban (mint levonások) szerepelnek. Ugyanal,kor, a 4.12.7 Alcikkely (b) 
bekezdése szerinti kiigazítások nettó eredménye, valamint az összes levonás a 
Létesítmények hasonló részein talált fizikai viszonyok miatt nem eredményezhet 
nettó levonást a Szerződéses Árból." 

4.12.8 A 4.12.6 Alcikkely (b) bekezdése nem vonatkozik azon esetekre, amikor az előre 
nem látható kedvezőtlen fizikai körülmények oka 

(i) Mesterséges fizikai akadály,
(ii) Fertőzött vagy szem1yezett talaj, melynek kezelése vagy eltávolítása speciális

intézkedést igényel.

Ha a Mérnök megállapítja, hogy az előre nem látható kedvezőtlen fizikai 
körülmények a fenti okok miatt következtek be, akkor a Megbízó köteles ezek 
többletköltségét 100%-os mértékben viselni a Szerződés szerint. 

Az Általános Feltételek 4.18 A/cikkelyének helyes fordítása: 

4.18 Környezetvédelem 

A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie, hogy a környezetet megóvja (mind a 
Helyszínen, mind azon kívül) és korlátoznia kell a tevékenységéből szánnazó szennyezés, zaj 
és egyéb általa okozott emberi és tárgyi környezetre ható károkat és zavarást. 

A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a tevékenysége révén általa kibocsátott szennyezés, 
föld felszínre kijuttatott szilárd és folyékony anyagok me1111yisége ne haladja meg a Megbízó 
Követelményeiben meghatározott, valamint a vonatkozó jogszabályok által előírt 
határértékeket. 

4.21 Előrehaladási Jelentések 

Az A/cikkely első mondatában a„ hat példány" helyett„ nyolc példány" alkalmazandó 

Az A/cikkely végére hozzáadandó: 

„A Vállalkozó köteles heti jelentéseket készíteni a Mérnök által előírt taiialommal és 
formábai1, és azokat két példányban benyújtani a Mérnök részére." 

Az alábbi új A/cikkelyek hozzáadandóak: 

4.25 A Vállalkozó Projekt Igazgatója 

,,A Vállalkozónak ki kell jelölnie egy Projekt Igazgatót vezető beosztású irányító 
személyzetének tagjai közül. A Projekt Igazgatónak meg kell ismernie a szerződést és a 
projektet, és naprakész információval kell rendelkeznie az előrehaladásról és az aktuális 
ügyekről egy áttekintő jellegü vezetői szinten. 
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A Projekt Igazgatónak rendelkezésre kell állnia a vezetői értekezleteken való részvételre 
(vagy azok összehívására) a 3.6 Alcikkely szerint, meg kell oldania a felmerülő problémákat, 
és biztosítania kell, hogy a Létesítményeket a Vállalkozó a Szerződéssel összhangban 
valósítsa meg. 

A Vállalkozó egészség- és munkavédelmi, környezetvédelmi és minőségbiztosítási vezetői 
közvetlenül a Vállalkozó Projekt Igazgatójának tartoznak jelenteni." 

5.1 Általános tervezési kötelezettségek 

A második bekezdés után hozzáadandó: 

„A Vállalkozónak el kell végeznie a Létesítmények tervezésének és a Projekt egyéb részeinek 
más vállalkozók által végzett tervezésének összehangolását és ezért felelősséget kell vállalnia. 
Ezt a felelősséget nem csökkentheti vagy bármely más módon sem befolyásolhatja más 
vállalkozók által viselt hasonló felelősség. A Vállalkozó köteles a Projekt részét képező 
mupkákat végző más vállalkozók tervezési tevékenységeivel való kapcsolódási pontokat 
kezelni és ezeket összehangolni a Megbízó Követelményeivel teljes összhangban." 

5.2 A Vállalkozó dokumentumai 

Az első sorból a„ műszaki" kifejezés törlendő. 

Az Általános Feltételek 5. 3 A/cikkelyének helyes fordítása: 

5.3 Vállalkozó Kötelezettségvállalása 

Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a tervek, a Vállalkozó Dokumentumai, a kivitel és a 
befejezett Létesítmény összhangban van: 

(a) az Ország Jogrendszerével; és
(b) a Szerződést alkotó dokumentumokkal, ahogyan azok a Változtatások eredményeként 

módosításra kerültek. 

Az Általános Feltételek 5.4 A/cikkelyének helyes fordítása: 

5.4 Műszaki szabványok és előírások 

A terveknek, a Vállalkozó Dokumentumainak, a kivitelnek és a befejezett Létesítménynek 
összhangban kell lenni.e az Ország müszaki szabványaival, építésügyi, és környezetvédelmi 
jogszabályaival, a Létesítmény által létrehozható ámkra vonatkozó jogszabályokkal és más, a 
Megbízó Követelményeiben meghatározott szabványokkal, amelyek a' ·Létesítményre 
vonatkoztathatók:, vagy a vonatkozó Jogrendszerben előírtakkal. 

Mindezen Jogszabályoknak a Létesítmény, vagy minden egyes Szakasz szempontjából azon 
jogszabályokat kell tekinteni, amelyek a Létesítmény vagy bármely Szalrnsz 10. Cikkely 
[Megbízó által tötiénő átvétel] szerinti átadás-átvételének időpontjában hatályosak. 

Amennyiben új vonatkozó szabványok lépnek életbe az Országban a Kiindulási Időpontot 
követően, a Vállalkozónalc értesítenie kell a Mérnököt és (amennyiben ez alkalmazható) 
javaslatokat kell benyújtania a szabvármyal való összhang megteremtésére vonatkozóan. 
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Abban az esetben, ha: 

(a) a Mérnök úgy dönt, hogy a szabvánnyal való összhang biztosítm1dó, és

(b) az összhang biztosítására vonatkozó vállalkozói javaslat Változtatást eredményez,

akkor a Mérnöknek Változtatást kell kezdeményeznie a 13 Cikkely [Változtatások és 
kiigazítások] szerint. 

5.6 Megvalósulási dokumentumok 

Az utolsó bekezdés előtt az alábbi bekezdés hozzáadandó: 

„A bármely ideiglenes vagy végleges közműkiváltásra vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás 
kiadása előtt a Vállalkozó köteles eljuttatni a Mérnöknek az ah11oz kapcsolódó megvalósulási 
terveket a meghatározott számban és másolatbffil a Megbízó Követelményeinek megfelelően, 
a közművekre vonatkozó költségek felbontásával együtt, melyet a Mérnök által megadott 
részletességgel és formátumbffil kell elkészíteni. A közműveket nem lehet az átvétel 
szempontjából befejezettnek tekinteni a 10.1 (Létesítn1ények vagy Szakaszok átvétele) 
Alcildcely szerint mindaddig, muíg a Mérnök meg nem kapja ezeket a dokumentumokat. A 
Megbízó ezen ár felbontása alapján számítja ki az egyes közművek „aktiválási-értékét" és 
más célra ez a felbontás nem használható a szerződésben." 

Az utolsó bekezdés törlendő és az alábbi hozzáadandó: 

„A Létesítmények teljes egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadása előtt a 
Vállalkozó köteles eljuttatni a Mérnöknek az ahhoz kapcsolódó megvalósulási terveket a 
meghatározott számbm1 és másolatb811 a Megbízó Követelményeinek megfelelően. A 
Létesítmény egészét nem lehet az átvétel szempontjából befejezettnek tekinteni a 10.1

(Létesítmények vagy Szakaszok átvétele) Alcikkely szerint mindaddig, mníg a Mérnök meg 
nem kapja ezeket a dokumentumokat." 

5. 7 Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek 

Az első bekezdésben szereplő „ Üzemeltetési és Karbantartási Kézikönyveket, " kifejezés után 
az alábbi hozzáadandó: 

„és a Megbízó Követelményeiben megadott vagy előírt minden számítógépes progrmn 
jogosultságot," 

A második bekezdés az alábbiak szerint módosítandó: 

„A Létesítmények egészét nem lehet az átvétel szempontjából befejezettnek tekinteni a 10.1 
Alcildrnly (Létesítmények vagy szakaszok átvétele) szerinti addig, amíg a Mérnök meg nem 
kapja a végleges üzemeltetési és karbrntartási kézikönyveket, megfelelő részletességgel, 
valamint bármilyen más a Megbízó Követelményeiben megadott vagy előírt kézikönyvet, 
számítógépes programot, mnmk jogosultságait, az eszközök és pótalkatrészek listáit, valmnint 
a pótalkatrészeket." 
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Az Általános Feltételek 6. 2 Alcikkelyének helyes fordítása: 

6.2 Bérszínvonal és munkakörülmények 

A Vállalkozó köteles olyan bérszínvonalat biztosítani és munka-körülményeket teremteni, 
amely nem kedvezőtlenebb a munkák helyszínén az ipari illetve kereskedelmi ágazatban 
elfogadottnál. Amennyiben ilyen elfogadott szintek és körülmények nem állapíthatók meg, 
akkor a Vállalkozó köteles olyan bérszínvonalat biztosítani és mm1ka körülményeket 
teremteni, an1ely nem kedvezőtlenebb, mint azon megbízók által biztosított helyi szintek és 
körülmények, akilmek kereskedelmi és ipari háttere hasonló a Vállalkozóéhoz. 

Az Általános Feltételek 6. 4 Alcikkelyének helyes fordítása: 

6.4 Munkaügyi jogszabályok 

A Vállalkozó köteles minden a Személyzetére vonatkozó munkaügyi jogszabályt betartani, 
beleértve a foglalkoztatásula-a, munka és balesetvédelemre, szociális ellátásra, be- és 
kitelepülésre vonatkozó jogszabályt, továbbá biztosítania kell számukra minden jogszabály 
által adott jogot. 

Vállalkozónak köteleznie kell minden alkalmazottját, hogy minden vonatkozó jogszabályt és 
előírást betartsanak, beleértve a munka és egészségvédelmi előírásokat is. 

Az Általános Feltételek 6.11 Alcikkelyének helyes fordítása: 

6.11 Rendbontó viselkedés 

A Vállalkozó köteles minden esetben megte1mi minden szükséges megelőző intézkedést 
annalc érdekében, hogy személyzete jogszabály ellenes, lázongó, vagy rendbontó viselkedését 
megelőzze és hogy megőrizze a békét, illetve a Helyszínen és annak szomszédságában élő 
személyek és tulajdon védelmét ilyen viselkedéssel szemben megóvja. 

Az Általános Feltételek 7.1 Alcikkelyének helyes fordítása: 

7.1 Kivitelezés módja 

A Vállalkozó köteles a Berendezések gyártását, az Anyagok előállítását és gyártását és a 
Létesítmény minde1memű kivitelezését: 

(a) a Szerződésben meghatározott módon végezni (ha ez meghatározásra került),
(b) megfelelő, szalcszerű és gondos módon, az elismert gyakorlattal összhangban végezni,

valanünt
( c) megfelelő felszereléssel, nem veszélyes Anyagokkal elvégezni, hacsak a Szerződésben

másképpen nem kertilt előírásra.
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Az Általános Feltételek 7. 6 Alcikkelyének helyes fordítása: 

7.6 Helyreállítási munka 

Függetlenül minden korábbi üzempróba elvégzésétől, vagy igazolás kibocsátásától, a Mérnök 
, utasíthatja a Vállalkozót, hogy: 

(a) bármely, a Szerződéssel összhangban nem lévő Berendezést, vagy Al1yagot eltávolítson
a Helyszínről,

(b) bármely, a Szerződéssel összhangban nem lévő munkát újra kivitelezzen, és

(e) végezzen el bármely munkát, amely a Létesítmény biztonsága céljából surgosen
szükséges, akár baleset, vagy előre nem látható esemény, akár egyéb ok miatt vált
szükségessé.

A Vállalkozó köteles eleget tenni az utasításnak a lehető legrövidebb időn belül, amely 
időtartamnak meg kell egyeznie az utasításban meghatározott időtartammal (ainem1yiben az 
meghatározásra került), illetve azonnal, ha a munkavégzés sürgősség miatt szükséges a (e) 
bekezdés szerint. 

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget az utasításban foglaltalmak, akkor a Megbízó jogosult 
másokat alkalmazni és megfizetni a kérdéses munka elvégzésére. Kivéve azon eseteket, 
amikor a kérdéses munka elvégzéséért a Vállalkozó részére járt volna kifizetés, a Vállalkozó 
köteles a 2.5 Alcil<l<ely [A Megbízó követelései] alapján a Megbízó részére a Vállalkozó 
mulasztása miatt felmerült minden költséget kifizetni. 

7.7 A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga 

Az alcikkely az alábbiak szerint módosítandó: 

Minden Berendezés, Anyag és a Vállalkozó Dokumentumai azon módon, ahogyan azt az 
ország Törvényei lehetővé teszik, a Megbízó tulajdonát képezi, az alábbi időpontok közül a 
korábbi időponttól kezdve, zálogjogoktól és egyéb terhektől mentesen: 

(a) amikor a Helyszínre szállították;
(b) amikor a Vállalkozó Berendezések, Anyagok és a Vállalkozó Dokumentumai értékének

megfelelő, a 8.10 [Berendezések, Anyagok kifizetése felfi1ggesztés esetén] Alcikkely
szerint fizetésre jogosult.

Új 8.2A Alcikkely hozzáadandó: 

8.2A Megvalósítás időtartama Kötbérterhes Határidőkhöz Tartozó Teljesítés 
esetén 

„A Vállalkozónak minden Kötbérterhes Határidőhöz Tartozó Teljesítést meg kell valósítania 
az adott Kötbérterhes Határidő kezdetéig." 

8.3 Ütemterv 

Az (a) bekezdés után az alábbi hozzáadandó: 

„Ennek az ütemtervnek összhai1gban kell lennie a Megbízó Követelményeiben szereplő 
szerződéses Kötbérterhes határidőkkel és a munkaterületek hozzáférési időpontjaival." 
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8.4 Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása 

Az alábbi mondat az utolsó bekezdés előtt hozzáadandó: 

„A fenti okok feljogosítják a Vállalkozót a 20.1 alcikkely (Vállalkozó követelései) alapján az 
időtartam hosszabbítására a Kötbérterhes határidőkhöz tartozó teljesítés megvalósításához is." 

Az utolsó bekezdésben a „ Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására" kifejezés az 
alábbiak szerint módosítandó: 

„Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására, vagy az időtartam hosszabbítására a 
Kötbérterhes határidőkhöz tartozó teljesítés megvalósításá11oz," 

8.7 Kötbér 

Az A/cikkely szövege törlendő és helyettesítendő a következő szövegrésszel: 

Ha a Vállalkozó elmulasztja a 8.2 Alcikkelyben [Megvalósítás Időtartama] szereplő 
feltételek betartását, alckor a Vállalkozó köteles a 2.5 Alcikkely [Megbízó követelései] szerint 
késedelmi kötbért fizetni a Megbízó részére ezen mulasztás miatt. A késedelmi kötbér 
mértéke meg kell, hogy egyezzen az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megadott értékkel, a 
meghatározott összeget minden egyes olyan napra kell fizetni, amely a Megvalósítás 
Időtartamának lejárata és az Átadás-átvételi Igazolásban megjelölt nap között telt el. 
Mindazonáltal, a jelen Alcikkely alapján kifizetendő késedelmi kötbér teljes összege nem 
haladhatja meg az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megjelölt határértéket (amennyiben 
meghatározásra került). 

Megbízó jogosult a késedelmi kötbérként őt megillető összeget a Vállalkozónalc járó alctuális 
kifizetésből levonni. 

Ezen késedelmi kötbér az egyetlen, a Vállalkozó által a Megbízó részére fizetendő összeg az 
ilyen mulasztás előfordulása esetén, kivéve a 15 .2 Alcildcelyben [Megbízó általi felmondás] 
leírt eseménynek a Létesítmény befejezését megelőzően tÖiténő bekövetkezését. A kötbér 
megfizetése nem mentesítheti a Vállalkozót a Létesítmény befejezésével kapcsolatos 
kötelezettségének teljesítése, más egyéb, a Szerződés szerinti kötelességek, kötelezettségek és 
felelősségek teljesítése alól. 

Új 8. 7A A/cikkely hozzáadandó: 

8.7A Késedelmi kötbér egy Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés adott 

Kötbérterhes határidőn belüli elmulasztása miatt 

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget a 8.2A (Megvalósítás időtartama Kötbérterhes határidőkhöz 
tartozó teljesítés esetén) Alcikkelyben foglaltalrnalc, alckor a Vállalkozó köteles a 2.5 
(Megbízó követelései) Alcildrnlynek megfelelően késedelmi kötbért fizetni a Megbízónak. Ez 
a késedelmi kötbér az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megadott összeg, amelyet minden 
olyan nap után kell fizetni, amely az adott Kötbérterhes határidő és a Kötbé1ierhes 
határidőhöz tartozó teljesítés megvalósítása között eltelik. 

Ha a Vállalkozó kifizeti a Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés adott Kötbérterhes 
határidőn belüli elmulasztása miatt fellépő késedelmi kötbért, az nem zárja ki annak 
lehetőségét, hogy a Megbízó jogosult legyen követelés benyújtására a 2.5 Alcikkely szerinti 
eljárásban a más vállalkozók azon készenléti (ha van ilyen) vagy lassítási (ha van ilyen) 
költségei miatt, melyek a vállalkozó fenti Kötbérterhes határidőkhöz tartozó teljesítésének 
elmulasztásából erednek. 
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Ezen készenléti vagy lassítási költségek miatt felmerülő Megbízói követelések nem 
haladhatják meg a Szerződéses Keretösszeg ÁFA nélküli értékének 10%-át. A félreértések 
elkerülése érdekében a 8.7 A alcikkely szerint fizetendő összes kötbér és Megbízói követelés 
maximális értéke a végleges Szerződéses Keretösszeg 20%-a. 

' Az Általános Feltételek 8.10 A/cikkelyének helyes fordítása: 

8.10 Berendezések, Anyagok kifizetése felfüggesztés esetén 

A Vállalkozó jogosult mindazon Berendezés és/vagy Anyagok ellenértékének részére tfüiénő 
kifizetésére, amelyek még nem kerültek a Helyszínre leszállításra, ( a felfüggesztés dátwnának 
napján számítva) amennyiben: 

(a) az adott Berendezések és/vagy Anyagok előállításának munkálatai, vagy Helyszínre
történő szállítása több mint 28 nap időtartamra került felfüggesztésre, és

(b) a Vállalkozó az adott Berendezéseket és/vagy Anyagokat a Megbízó nevére rendelte
meg, a Mérnök utasításaival összhangban.

Az Általános Feltételek 8.11 A/cikkelyének helyes fordítása: 

8.11 Tartós felfüggesztés 

Ha a 8.8 Alcikkely [A munka felfüggesztése] szerint tfüiént felfüggesztés több mint 84 nap óta 
tart, a Vállalkozó kérheti a Mérnök hozzájárulását a folytatáshoz. Ha a Mérnök nem adja ki a 
hozzájárulását az erre vonatkozó kérelem dátumától számított 28 napon belül, akkor a 
Vállalkozó a Mérnök értesítésével úgy tekintheti felfüggesztést, mint az adott Létesítmény 
rész elhagyását a 13 Alcikkely [Változtatások és kiigazítások] szerint. A.me1myiben a 
felfüggesztés a teljes Létesítményt érinti, a Vállalkozó a 16.2 Alcikkely [Vállalkozó általi 
felmondás] alapján értesítést küldhet felmondási szándékáról. 

Az Általános Feltételek 10.1 A/cikkelyének helyes fordítása: 

10.1 A Létesítmény és a Szakaszok átvétele 

A 9.4 Alcikkelyben [Üzempróbák sikertelensége} meghatározottak kivételével a Létesítményt 
a Megbízónak át kell ve1mie, amikor: (i) a Létesítmény a Szerződésnek megfelelően 
befejezésre került, beleértve a 8.2 A.lcikkelyben [lvfegvalósítás Időtartama} leírtakat is de 
kivéve a lenti (a) bekezdésben megadottakat, és (ii) az Átadás-átvételi Igazolás a 
Létesítményre kibocsátásra került, vagy jelen Alcikkely szerint kibocsátottnak tekintendő. 

Nem korábban mint 14 nappal azt a napot megelőzően, an1ely napon a Vállalkozó megítélése 
szerint, a Létesítmény Átadás-átvétel szempontjából teljesnek és elkészültnek-tekinthető, a 
Vállalkozó egy értesítés formájában folyamodhat a Mérnökhöz az Átadás-átvételi Igazolás 
kibocsátásáért. Ha a Létesítmény több Szakaszból áll, a Vállalkozó hasonlóképpen 
folyamodhat minden egyes Szakasz Átadás-átvételi Igazolásának kibocsátásáért. 

A Mérnök köteles a Vállalkozó értesítésének kézhez vételétől számított 28 napon belül: 

(a) kibocsátani a Vállalkozó részére az Átadás-átvételi Igazolást, megjelölve azon dátwnot,
amikor a Létesítmény vagy a Szakasz a Szerződés szerint elkészlilt, kivéve olyan
kisebb hátralévő munkákat, illetve hibákat, amelyek alapvetően nem befolyásolják a
Létesítmény vagy a Szalrnsz rendeltetés-szerű használatát ( az adott hátralévő munkál<
elvégzéséig, vagy hibák kijavításáig); vagy
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(b) visszautasítani a kérelmet, megindokolva az elutasítást és meghatározva mindazon
munkákat, amelyeknek Vállalkozó általi elvégzése szükséges az Átadás-átvételi
Igazolás kibocsátásához. Ezt követően a Vállalkozónak el kell végeznie ezen
munkákat, mielőtt jelen Alcikkely szerinti újabb kérelmet ad be.

, Amennyiben a Mérnök elmulasztja az Átadás-átvételi Igazolás kibocsátását, vagy a 
Vállalkozó folyamodványának elutasítását 28 napon belül, és a Létesítmény vagy a Szakasz 
(al10gyan a helyzet megkívánja) alapvetően megfelel a Szerződés előírásainak, akkor a 
helyzetet úgy kell tekinteni, hogy az Átadás-átvételi Igazolás a fenti időtartam utolsó napján 
kibocsátásra került. 

!. ' 
'C-

Az Általános Feltételek 10.2 A/cikkelyének helyes fordítása: 

10.2 A Létesítmény részeinek átvétele 

A Mérnök kibocsáthat Átadás-átvételi Igazolást a Végleges Létesítmény bármely részére a 
Megbízó kizárólagos belátása szerint. 

A Megbízó nem veheti használatba a Létesítmény egyik részét sem (ideiglenes intézkedések 
megtételén túlmenően, amelyek vagy a Szerződésben szabályozásra kerültek, vagy mindkét 
Fél által elfogadottak), hacsak és mindaddig, an1íg a Mérnök a vonatkozó részre kibocsátja az 
Átadás-átvételi Igazolást. Mindazonáltal ha a Megbízó használatba veszi a Létesítmény 
bármely részét az Átadás-átvételi Igazolás kibocsátását megelőzően: 

(a) a használatba vett részt átadottnak kell tekinteni a használatba vétel napjától számítva,

(b) a Vállalkozó felelősségét az adott résszel való gondoskodás tárgyában megszűntnek
kell tekinteni a használatbavétel időpontjától, amikoris a felelősségnek át kell szállnia a
Megbízóra, és

( c) ha a Vállalkozó ezt úgy igényli, a Mérnök köteles kibocsátani a vonatkozó részre az
Átadás-átvételi Igazolást.

Miután a Mérnök kibocsátott a Létesítmény egy részére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolást, 
a Vállalkozó részére biztosítani kell a lehető legközelebbi lehetőséget, hogy megtegye a 
szükséges lépéseket bármely, még el nem végzett Átvételkori üzempróba lefolytatására. A 
Vállalkozónak a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a vonatkozó rész Jótállási 
Időszal«í.nak utolsó (lejárati) napja előtt el kell végeznie a hátralévő Átvételkori 
üzempróbákat. 

Ha a Vállalkozó részére többlet költségek merülnek fel amiatt, hogy a Megbízó olyan 
létesítmény részt vesz át és / vagy használ, amely a Szerződésben nem került meghatározásra 
és amelynek használatáról a Vállalkozóval nem állapodott meg, akkor a Vállalkozónak (i) 
é1iesítést kell küldenie a Mérnök részére és (ii) jogosult a 20.1 Alcikkely [A Vállalkozó 
követelései] szerint a felme1iilt költség, plusz elfogadható mértékü haszon részére történő 
kifizetésére, amely összeggel a Szerződéses Ár megnövelendő. Ezen é1iesítés kézhezvételét 
követően, a Mérnök köteles a 3 .5 Alcikkely [Határozatok] szerint eljárni az adott költség és 
haszon meghatározására. 
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Az alábbi új cikkely hozzáadandó: 

l0A KÖTBÉRTERHES HATÁRIDŐHÖZ TARTOZÓ TELJESÍTÉS 
MEGVALÓSÍTÁSA 

i „A Vállalkozó a Mérnöknek benyújtott értesítés fmmájában kérheti a Kötbérterhes 
határidőhöz tartozó teljesítés megvalósításáról szóló igazolást akkor, amikor a Vállalkozó 
megítélése szerint a Kötbé1ierhes határidőhöz tartozó teljesítés megtörtént. 

A Mérnök a fenti kérés kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles: 

(a) kiadni a Kötbé1ierhes határidőhöz tmiozó teljesítés megvalósításáról szóló igazolást,
megadva azt a dátumot, melyen a Kötbé1ierhes határidőhöz tartozó teljesítés
megtöiiént a Szerződés szerint, kivéve a Létesítmények tervezett használatát
lényegesen nem befolyásoló kisebb fenmnaradó munJ,ákat és hibálcat, vagy

(b) elutasítani a kérést, megadva ennek indokait, valmnint a Vállalkozó által végzendő
azon munkákat, melyek elvégzésével lehetővé válik az igazolás kiadása. A Vállalkozó
ekkor köteles elvégezni ezen munkákat, mielőtt további értesítést küldene a
Mérnöknek jelen AJ cikkely szerint.

Egy Kötbéiierhes határidőhöz tartozó teljesítés megvalósítása önmagában nem jelenti a 
Létesítmények vagy szalcaszok befejezését vagy végleges befejezését a 10. cikkely szerint." 

11.3 Hiba Bejelentési Időszak meghosszabbítása 

Az Általános Feltételek 11. 3 Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törlendő. 

11.4 Hibák kijavításának elmulasztása 

Az Általános Feltételek 11. 4 A/cikkely e) bekezdésének helyes fordítása: 

(e) ha a hiba vagy károsodás alapvetően megfosztja a Megbízót a Létesítmény, vagy annal(
bánnely lényeges részének hasznától, felmondhatja a teljes Szerződést, vagy annak azt
a lényeges részét, amely nem vehető rendeltetésszerűen használatba. Bármely egyéb
szerződéses vagy egyéb jogától függetlenül a Megbízó ezt követően jogosulttá válik a
Létesítményre, vagy a vonatkozó részre (ahogyan azt az adott eset megkívánja) általa
kifizetett összegek visszaszerzésére, kiegészítve a finanszírozási költségekkel és a
szétszerelés / elbontás, a Helyszín kiürítésének, valamint a Berendezések és az
Anyagok Vállalkozó részére töiiénő visszaadásának költségeivel.

11.11 Felvonulási Létesítmények elszállítása 

A második és harmadik bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

„Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési 
Igazolás másolatánal( Megbízó általi átvételét követő 28 napon belül, a Megbízó a Vállalkozó 
eszközeit, maradék m1yagait, töm1elékét, hulladékát és ideiglenes Létesítményeit a Vállalkozó 
veszélyére és költségére eltávolíttathatja. A Megbízó jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín 
helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely tfüiénhet 
beszámítás útján is." 
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Az alábbi új A/cikkely hozzáadandó: 

11.12 Kötelező alkalmassági időszak (rejtett hibák) 

,,Az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 
12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott 
kötelező alkalmassági idők esetében ez a szabály irányadó a szavatossági jogok 
igényérvényesítési határidejét illetően is." 

Az Általános Feltételek 13. 3 Alcikkelyének helyes fordítása:

13.3 Változtatási eljárás 

Ha a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, 
akkor a Vállalkozónak a lehető legrövidebb időn belül válaszolnia kell írásban, vagy 
megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek ( amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy 
benyújtva: 

(a) a javasolt elvégzendő tervezés és/ vagy kivitelezés leírását és azok ütemtervét,

(b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3
Alcikkellyel [Ütemterv] összhangbm1, valmnint a Megvalósítás Időtmimnának
megváltoztatására vonatkozó javaslatát, és 

( c) a Vállalkozó javaslatát a Szerződéses Ár kiigazítására.

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [A Vállalkozó ésszerűsítési javaslatai] vagy egyéb 
módozat szerinti) javaslat kézhez vételétől számított lehető legrövidebb időn belül választ 
adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés fo1májábm1. A Vállalkozó nem késleltethet 
semmiféle munkát a válaszra tö1iénő várakozás ideje alatt. 

Minden egyes utasítást egy Változtatás kivitelezésére, a költségek nyilvántartására vonatkozó 
előírással együtt a Mérnölmek kell kibocsátania a Vállalkozó részére, aki köteles az átvételt 
visszaigazolni. 

Bármely Változtatás elrendelésekor, vagy utasításalrnr a Mérnölmek a 3.5 Alcikkely 
[ Határozatok] szerint kell eljárnia és el kell fogadnia vagy meg kell határoznia a Szerződéses 
Ár és a Fizetési ütemterv kiigazításait. Ezen kiigazításoknak elfogal1ató mértékű hasznot kell 
tmialmazniuk és figyelembe kell ve1miük a Vállalkozó 13.2 Alcikkely [A Vállalkozó 
ésszerűsítési javaslatai] szerinti előterjesztéseit, mne1myiben ez alkalmazható. 

Az Általános Feltételek] 3. 6 Alcikkelyének helyes fordítása:

13.6 Napi munkák 

Kisebb, vagy esetlegesen előforduló munkákra vonatkozó Változtatások esetében a Mérnök 
utasíthatja azoknak Napi Munkák keretében történő elvégzését. Ekkor a munkát a 
Szerződésben megadott Napi M1111kák Jegyzéke alapján kell felmérni és az alábbi eljárást kell 
alkalmazni. Ha a Szerződésnek nem képezi részét Napi Munkál, Jegyzéke, akkor jelen 
Alcikkely nem alkalmazandó. 

Mielőtt a munkák céljára a Vállalkozó Árukat rendelne, köteles a Mérnök részére benyújtani 
az általa kért vonatkozó ajánlatokat. Kifizetés iránti kérelmével együtt a Vállalkozónak be kell 
nyújtm1ia az Árukkal összefüggésben kapott számlákat, nyugtákat és elszán10lást vagy kiadási 
bizonylatot. 

23 



Azon tételek kivételével, amelyre a Napi Munkák Jegyzéke nem tesz lehetővé kifizetést, a 
Vállalkozó köteles a Mérnök részére minden nap pontos kimutatást benyújtani két 
példányban, an1elyben az előző nap során felhasznált erőforrások alábbi részleteit kell 
feltüntetni: 

(a) a Vállalkozó Személyzetében szereplő személyek neve, munkaköre és
\ időráfordítása,

(b) a Vállalkozó Eszközeinek és az Ideiglenes Létesítményeinek meghatározása,
típusa és időráfordítása, és

(e) a felhasznált Berendezések és Anyagok mennyisége és típusa.

Minden egyes kimutatás egy példányát, amennyiben az helyes és azzal a Mérnök egyetért, a 
Mérnök aláírja és a Vállalkozó részére visszaküldi. A Vállalkozónak ezt követően beárazott 
elszán10lásokat kell benyújtania a Mérnök részére ezen források felhasználásáról, mielőtt azok 
a soron következő Kimutatásba beépítésre kerülnének a 14.3 Alcikkely [Rész-számla 
igazolások igénylése J szerint. 

Az Általános Feltételek] 3. 7 Alcikkelyének helyes fordítása: 

13.7 Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások 

Amennyiben a költségek növekednek, vagy csökkennek az Ország jogszabályainak 
módosulása miatt (beleértve ebbe új jogszabályok megjelenését, vagy a meglévők hatályon 
kívül helyezését, vagy módosítását) vagy azon jogszabályok jogi, vagy hivatalos kormányzati 
értelmezését, amelyek a Kiindulási időpont után láttak napvilágot, befolyásolván a 
Vállalkozót Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésében, a Szerződéses Ár 
kiigazítandó. 

Ha a Vállalkozó késedelmet szenved (vagy fog szenvedni) és/vagy többlet kiadások merülnek 
fel (vagy fognak felmerülni) a részére a Jogszabályok változása, vagy azok Kiindulási 
Időpontot követő értelmezésbeni változása miatt, aldrnr a Vállalkozónak egy értesítést kell 
küldenie a Mérnöknek és a 20.1 Alcikkely [A Vállalkozó követelései] szerint jogosulttá válik: 

(a) a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására a késedelem okozta mértékig, ha a
befejezés késést szenved, a 8.4 Alcikkely [A Megvalósítás Időtartamának
meghosszabbítása] alapján és

(b) bármely ilyen Költség összegének részére történő kifizetésére, mnellyel a Szerződéses
Árat megfelelően módosítani kell.

Miután ezen értesítést kézhez vette, a Mérnök köteles a 3.5 Alcildcely [Határozatok] alapján 
eljárni és megállapodni, vagy határozatot hozni a kérdéses ügyben. 

13.8 Költségváltozás miatti korrekciók 

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Költségváltozás miatt nem lesznek korrekciók. 

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó: 

13.9 A Szerződés módosítása 

,,Ha a Felek a Szerződést módosítm1i kívánják, aldrnr a 2003. évi CXXIX (Közbeszerzési) 
Törvény 303. §-val teljes összhm1gban kell eljárnink." 
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14.1 Szerződéses Ár 

Az A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

(a) 

(b) 

(e) 

A Szerződéses Ár a Szerződés Elfogadott Végösszegének egyösszegű ára, amely 
Szerződés előírásai szerint korrigálható; 

A Szerződés Elfogadott Végösszege jelenti a Megbízó Követelményeiben Munkák 
leírásaként szereplő Létesítmények megvalósításáért járó kifizetés teljes összegét, 
mely megvalósításnak teljes összhangban kell lennie a Szerződéses Feltételekkel, a 
Megbízó Követelményeivel és a vonatkozó előírásokkal; 

A Vállalkozó minden olyan adót, illetéket és díjat köteles kifizetni, amelyet a 
Szerződés szerint neki kell fizetni, és a Szerződéses Ár nem igazítható ki ezeknek a 
költségeknek bármelyike miatt, kivéve a 13.7 [Kon-ekció törvénymódosítás esetén] 
Alcikke!yben leírtak esetén; 

(d) Bánnilyen, Jegyzékben megállapított mennyiség becsült mennyiség, és azokat nem
kell a Létesítmények tényleges és helyes mem1yiségének tekinteni, amelyek
kivitelezését a Vállalkozó köteles elvégezni, valamint

(e) minden mennyiséget, vagy ár adatot, amelyet Jegyzékben megállapíthatnak, a
Jegyzékben meghatározott célokra kell használni, és azok nem alkalmazhatók más
célokra.

14.3 Rész-számla Igazolások igénylése 

Az Alcikkely első mondatában a „minden hónap végén" helyett a „minden második hónap 
végén" kifejezés alkalmazandó. 

Az első mondat után az alábbi mondat beillesztendő: 
Az első fizetési igényt a kezdési időpontot követő 2. teljes naptári hónap végén lehet 
beny1\jtani. 

14.4 Fizetési ütemterv 

Az utolsó bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

,,A fizetési ütemterv metodikáját és előírt formátumát a Megbízó Követelményei ismerteti." 

14.6 Rész-számla fizetési igazolások kiadása 

Az első bekezdés harmadik sorában a „ 28 nappal" kifejezés a „ 15 munkanappá!" kifejezéssel 
helyettesítendő. 

14.7 Fizetés 

Az (a) bekezdés második sorában a „21 napon" kifejezés a „35 munkanapon" kifejezéssel 
helyettesítendő. 

A (b) és (e) bekezdés első sorában az „ 56 napon" kifejezés a„ 45 munkanapon" kifejezéssel 
helyettesítendő. 
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14.8 Késedelmes fizetés 

Az első bekezdés második sorában a„ Vállalkozó" kifejezés után az alábbi beillesztendő: 

,.jogosult követelést benyújtani a Megbízó bankszámlájáról történő azonnali beszedési 
megbízásra a Kbt. 305 § (2) bekezdés szerint, vagy" 

Az Általános Feltételek 15.1 A/cikkelyének helyes fordítása: 

15 MEGBÍZÓ ÁLTALI FELMONDÁS 

15.1 Felszólítás kijavításra 

Ha a Vállalkozó elmulasztja a Szerződés szerinti bármely kötelezettségének teljesítését, a 
Mérnök felszólíthatja a mulasztás egy meghatározott időtmtamon belüli megszüntetésére és 
helyrehozatalára. 

15.2 Megbízó általi felmondás 

Az A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

A Megbízó jogosult a Szerződés felmondására, ha a Vállalkozó: 

(a) nem tesz eleget a 4.2 Alcikkely [Teljesítési Biztosíték] előírásainak, vagy a
15.1 Alcikkely [Felszólítás kijavításra] szerinti értesítésnek.

(b) egyoldalúan felhagy a Létesítmény megvalósításával, illetve félreé1thetetlenül
kinyilvánítva olym1 szándékot mutat, hogy a továbbiakban nem tesz eleget
Szerződés szerinti kötelezettségeinek,

(e) elfogadható indok nélkül:

(i) a Létesítmény kivitelezésével, a 8. Cikkely [Kezdés, késedelem,
felfüggesztés J szerint nem halad előre, vagy

(ii) nem tesz eleget a 7.5 [Elutasítás], vagy a 7.6 [Helyreállítási munka]
Alcikkely szerint kibocsátott értesítésnek annalc kézhezvételétől számított
28 napon belül,

(d) a szükséges hozzájárulás hiányában alvállalkozásba adja - a Kbt. 304.§-ba
ütköző módon - a Létesítmény teljes egészének vagy egy részének kivitelezését,
vagy átruházza a Szerződést,

(e) csődbe megy, vagy fizetésképtelenné válik, felszámolás indul ellene, behajtási
vagy végrehajtási végzést kap, hitelezőivel kényszer egyezséget köt, vagy
felszámolás alatt, csődgondnok vezetésével illetve hitelezői javára és általuk
kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy bármilyen határozat
születik, illetve esemény történik, mnely (bármely alkalmazható jog szerint)
hasonló hatást válthat ki, mint az itt felsoroltalc bármelyike, vagy

(f) kenőpénzt, ajándékot, borravalót vagy jutalékot ad, vagy azt megkíséreli
ösztönzésként, vagy jutalomként bá1111ely személy részére mmak céljából, hogy
az adott személy:

(i) megtegyen, vagy elnézzen bármely cselekedetet a Szerződéssel,
kapcsolatosan, vagy

(ii) részesítsen előnyben / diszkrimináljon, illetve nézze el az előnyben
részesítést/diszkriminációt bármely személyt illetően a Szerződéssel
kapcsolatosm1,
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(g) 

vagy ha a Vállalkozó személyzetének tagja, képviselője vagy Alvállalkozója, 
kenőpénzt, ajándékot, bonavalót vagy jutalékot ad, vagy azt megkíséreli 
(közvetlenül, vagy közvetve) ösztönzésként, vagy jutalomként bármely személy 
részére, ahogyan jelen Alcikkely (f) bekezdésében szerepel. Ugyanakkor a 
jogszabályba nem ütköző ösztönzés, vagy jutalom nyújtása a Megbízó 
személyzete részére nem szolgálhat felmondás alapjául. 

amem1yiben a kötbér a Létesítményekre vagy egy Szakaszra vagy egy 
Kötbérterhes Határidőhöz tartozó teljesítésre vonatkozóan Vállalkozó 
késedelmére tekintettel eléri az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megadott 
maximált mértéket. 

(h) elmulasztja a Különleges Feltételek 1.14 Alcikkelye szerinti gazdasági társaság
alapítását;

Bármely fenti esetben vagy körülmények között a Megbízó 14 napos határidővel 
felmondhatja a Szerződést és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről. Mindazonáltal a fenti 
(e) és (f) bekezdések szerinti esetekben a Megbízó értesítheti a Vállalkozót azonnali
felniondásról is.

A Megbízó azon döntése, hogy felmondja a Szerződést, nem befolyásolja a Megbízó egyéb 
jogait, akár a Szerződés belül, vagy azon túlmenően. 

Ezt követően a Vállalkozónak el kell hagynia a Helyszínt és le kell szállítania bám1ely 
szükséges Ámt, valamint át kell adnia a Mérnök részére a Vállalkozó Dokumentumainalc 
minden részét és minden tervet, amelyet ő készített, vagy az ő részére készítettek. 
Ugyanakkor a Vállalkozónalc legjobb igyekezete szerint törekednie kell, hogy az értesítésben 
szereplő minden elfogadható utasításnak eleget tegyen (i) bánnely alvállalkozási szerződés 
átruházására és (ii) az élet és vagyon védelem, valamint a Létesítmény biztonságának 
szavatolása érdekében. 

A felmondást követően a Megbízó befejezheti a Létesítményt és/vagy intézkedhet bánnely 
más által történő befejezése tárgyában. A Megbízó és a befejezésben közreműködő 
felhasználhat bármely, a Vállalkozó által készített, vagy a részére más által készített Árut, 
Vállalkozó Dokumentumait és más tervet. 

A Megbízó köteles a Vállalkozót értesíteni, hogy az eszközei és az Ideiglenes Létesítmények 
átadásra kerülnek a Helyszínen, vagy annak közelében. A Vállalkozó köteles azom1al 
intézkedni ezek elszállításáról saját költségére és kockázatára. 

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközeit és az Ideiglenes Létesítményeket, a 
Megbízó a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja azokat. A Megbízó jogosult az 
eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során fehnerült költségeinek Vállalkozó általi 
megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is. 

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződésnek megfelelően már_elkészített és 
beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által 
jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megbízóra, amelllyiben a 
felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog 
átszállást megelőzően válik hatályossá. 
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Az Általános Feltételek 15. Cikkelyének további Alcikkelyeinek helyes fordítása: 

15.3 Felmondás napjára történő értékbecslés 

A 15.2 Alcikkely [Nfegbízó általi felmondás] szerinti felmondás hatálybalépését követő 
, lehető legrövidebb időn belül a Mérnök köteles a 3 .5 Alcikkely [Határozatok] szerint eljárni 

és megállapodni vagy meghatározni a Létesítmény, Áruk és a Vállalkozó Dokumentumainak 
értékét és bármely más összeget, amely a Vállalkozó részére a Szerződéssel összhangbm1 
elvégzett munkáért jár. 

15.4 Kifizetés felmondást követően 

Miután egy 15.2 Alcikkely [lvfegbízó általi felmondás] szerinti felmondó értesítés hatályba 
lépett, a Megbízó: 

(a) a 2.5 Alcikkely [Megbízó követelései] szerint járhat el,
(b) . visszatarthatja a további kifizetéseket mindaddig, amíg a kivitelezés, befejezés költsége

és bánnely hiba kijavításának költsége, a késedelmi kötbér(ek) (mnennyiben 
alkalmazható) és bármely más a Megbízót terhelő költség meghatározásra nem került, 
és/vagy 

(e) jogosult bármely költsége és kára Vállalkozó általi megtélitésére és a Létesítmény
befejezése során keletkezett többletkiadások megtéiitésére, levonva a 15.3 Alcikkely
[Felmondás napjára történő értékbecslés] szerint a Vállalkozó részére járó összegeket.
Bánnely ilyen veszteség, kár és többlet költség visszaszerzését követően a Megbízó
köteles kifizetni a Vállalkozó részére a fennmmadó összeget.

15.5 A Megbízó jogosultsága a felmondásra 

A Megbízó jogosult a Szerződés felmondására bánnikor, amikor az számára megfelel, egy, a 
felmondásról szóló értesítés megküldésével a Vállalkozó számára. A felmondásnak a 
következő két esemény dátuma közül a későbbik bekövetkezését követő 28. napon kell 
hatályba lépnie: a vonatkozó értesítés Vállalkozó általi kézhez vétele, vagy a Teljesítési 
Biztosíték Megbízó általi visszaküldése. A Megbízó nem mondhatja fel a Szerződést jelen 
Alcikkely szerint abból a célból, hogy a Létesítményt saját maga, vagy valamely más 
vállalkozó valósítsa meg. 

A felmondást követően a Vállalkozónak a 16.3 Alcikkely [Munka felfüggesztése és a 
Vállalkozói Eszközök eltávolítása] szerint kell eljárnia és a 19.6 Alcikkely [Felmondás 
lehetősége, kifizetés és felmentés] szerint járó kifizetést teljesíteni kell számára. 

Az Általános Feltételek teljes 16. Cikkelyének helyes fordítása: 

16 VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS 

16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére 

Ha a Mérnök nem adja ki a 14.6 Alcikkely [Rész-számla Fizetési Igazolások kibocsátása] 
szerinti Igazolást, vagy a Megbízó nem tesz eleget a 2.4 AlcikJ(e!y [Megbízó pénzügyi 
intézkedései] előírásainak vagy a 14.7 Alcikkelyben [Fizetés] foglalt kötelezettségeinek, a 
Vállalkozó 21 nappal azután, hogy erről értesítést küldött a Megbízó részére, felfüggesztheti a 
mLll1kavégzést ( vagy csökkentheti a munka ütemét) mindaddig, =íg a Vállalkozó kézhez 
nem kapja a Fizetési Igazolást, a kifizetés elfogadható bizonylatát, attól függően melyik 
alkalmazható és aliogyan az az értesítésben szerepel. 
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A Vállalkozó ezen cselekedete nem befolyásolhatja a késedelmi kamat igénylésére vonatkozó 
jogát a 14.8 Alcikkely [Késedelmes fizetés} szerint, valamint a felmondáshoz 16.2 Alcikkely 
[Vállalkozó általi felmondás] alapján való jogát. 

Amennyiben a Vállalkozó a felmondást megelőzően kézhez kapja a vonatkozó Fizetési 
Igazolást, a kifizetés elfogadható bizonylatát, vagy a kifizetendő összeget (ahogyan az a 

\ vonatkozó Alcikkelyben és a fent hivatkozott értesítésben meghatározásra ke1ült), a 
Vállalkozó köteles a lehető legrövidebb időn belül folytatni a normál mw1kavégzést. 

Ha a Vállalkozó késedelmet és/vagy többlet kiadásokat szenved a mw1kavégzés 
felfüggesztése (vagy a munkavégzés ütemének csökkentése) miatt jelen Alcikkely szerint, 
akkor a Vállalkozónalc egy értesítést kell küldenie a Mérnök részére és a 20.1 Alcikkely [A 
Vállalkozó követelései} alapjánjogosulttá válik: 

(a) a Megvalósítás Időtartamánalc meghosszabbítására a késedelem okozta mértékig, ha a
befejezés késést szenved, a 8.4 Alcikkely [A Níegvalósítás Időtartamának
meghosszabbítása} alapján és

(b) bármely ilyen Költség elfogadható haszormal kiegészített összegének részére történő
kifizetésére, amellyel a Szerződéses Árat megfelelően módosítani kell.

Egy ilyen tartalmú éttesítés kézhez vételét követően, a Mérnök köteles a 3.5 Alcikkely 
[Határozatok} alapján eljárni és megállapodni, vagy határozatot hozni a kérdéses ügyben. 

16.2 Vállalkozó általi felmondás 

A Vállalkozó jogosult a Szerződés felmondására, aniennyiben: 

(a) a Vállalkozó nem kap elfogadható tájékoztatást 42 napon belül attól az időponttól
számítva, hogy a 16.1 Alcikkely (Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére] szerinti
értesítését kibocsátotta a 2.4 Alcikkely [Megbízó pénzügyi intézkedései] feltételeinek
elmulasztása miatt,

(b) a Mérnök nem adja ki a Fizetési Igazolást 56 napig azután, hogy a Számlát és az azt
alátámasztó dokumentW110kat kézhez vette,

(c) a Vállalkozó nem kapja meg egy adott Rész-számla igazolás alapján részére járó
kifizetést a 14.7 Alcikkely [Fizetés} szerint meghatározott időtartam (amelyen belül a
kifizetést teljesíteni kellett volna, kivéve a 2.5 Alcikkely [Megbízó követelései} szerinti
levonásokat) lejáratát követő 42 napon belül,

( d) a Megbízó alapvetően nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeit,
(e) a Megbízó nem tesz eleget az 1.6 Alcikkely [Szerződéses Megállapodás] vagy az 1.7

Alcikkely [Átruházás} előírásainak,
(f) egy tartós felfüggesztés befolyásolja a Létesítmény teljes egészét, ahogyan az a 8.11

Alcikkelyben [Tartós felfüggesztés} megfogalmazásra került, vagy
(g) a Megbízó csődbe megy, vagy fizetésképtelenné válik, felszámolás• -indul ellene,

behajtási vagy végrehajtási végzést kap, hitelezőivel kényszer egyezséget köt, vagy
felszán1olás alatt, csődgondnok vezetésével illetve hitelezői javára és általuk kinevezett
vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy bármilyen határozat születik, illetve
esemény történik, amely (bármely alkalmazható jog szerint) hasonló hatást válthat ki,
mint az itt felsoroltalc bármelyike.

Fenti esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Vállalkozó 14 napos 
határidővel felmondhatja a Szerződést egy erről szóló értesítéssel. Mindazonáltal a fenti (f) és 
(g) bekezdések esetében a Vállalkozó egy értesítéssel azonnal felmondhatja a Szerződést.

A Vállalkozó azon döntése, hogy felmondja a Szerződést, nem befolyásolja a Vállalkozó 
egyéb jogait, alcár a Szerződés belül, vagy azon túhnenően. 
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16.3 Munka felfüggesztése és a Vállalkozói Eszközök eltávolítása 

Miután a 15.5 Alcikkely [A Megbízó jogosultsága a felmondásra}, a 16.2 Alcikkely 
[Vállalkozó általi felmondás], vagy a 19.6 Alcikkely [Felmondás lehetősége, kifizetés és 
felmentés J szerint kibocsátott felmondás hatályba lépett, a Vállalkozó köteles azonnal: 

(a) beszüntetni minden további munkavégzést, kivéve azon munkákat, amelyeket a
Mérnök rendel el a az élet- és vagyon védelme, vagy a Létesítmény biztonsága
érdekében,

(b) átadni a Vállalkozó Dokumentumait, a Berendezéseket, az Anyagokat és más
munkákat, amelyért a Vállalkozó fizetségben részesült, és

(e) eltávolítani a Helyszínről minden más Ámt, kivéve amelyek a biztonság érdekében
szükségesek és köteles elhagyni a Helyszínt.

A fenti Általános Feltételek 16. 3 Alcikkely alábbi részei a következők szerint módosítandók: 

16.J Munka felfüggesztése és a Vállalkozói Eszközök eltávolítása

A (b) bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

(b) ,,átadni a Vállalkozó Dokumentumait, a Berendezést, Anyagokat és más mU1llcákat,
amelyekért fizetséget kapott, vagy az elszámolás alapján kap, valamint"

A (e) bekezdés végén az alábbiak hozzáadandóak: 

„Amennyiben Vállalkozó ezen bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy 
Megbízó azokat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja." 

Az Általános Feltételek 16.4 A/cikkelyének helyes fordítása: 

16.4 Kifizetés felmondáskor 

Miután a felmondásról 16.2 Alcikkely [Vállalkozó általi felmondás] szerint szóló értesítés 
hatályba lépett a Megbízó köteles azonnal: 

( a) visszaszolgáltatni a Teljesítési Biztosítékot a Vállalkozó részére,

(b) kifizetni a Vállalkozót a 19.6 Alcikkely [Felmondás lehetősége, kifizetés és felmentés]
szerint, és

(e) kifizetni a Vállalkozó részére mindazon összeget, amely nyereség kiesés miatt, vagy
más, a felmondás eredményeként a Vállalkozó által elszenvedett kár miatt jár a
Vállalkozó számára.

17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG

17.1 Kártalanítás 

A 17. 1 Alcikkely utolsó bekezdéséből az alábbi szövegrész törlendő: 

,, .. és (2) azokért az ügyekért, melyekre a 18.3 (Baleset és vagyoni kár biztosítás] Alcikkely 
(d) (i), (ii) és (iii) albekezdéseiben leírtak nem nyújtanak biztosítási fedezetet."
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17.6 Korlátozott felelősség 

A 17. 6 Alcikkely teljes egészében törlendő. 

Az Általános Feltételek 19. 6 A/cikkelyének helyes fordítása: 

19.6 Felmondás lehetősége, kifizetés és felmentés 

Ha alapvetően a Létesítmény teljes kivitelezése 84 napon keresztül Vis Maior miatt 
folyamatosan akadályoztatva van, amely a 19.2 Alcikkely [Értesítés Vis A1aior-ról] szerint 
bejelentésre került, vagy többszöri rövidebb időszakokra, amelyek összessége több mint 140 
napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Maior miatt, akkor bármelyik Fél bejelentheti a másik 
Félnek, hogy felmondja a Szerződést. Ilyen esetben a felmondásnak hét nappal a bejelentést 
követően hatályba kell lépnie és a Vállalkozónak a 16.3 Alcikkely [Munka felfüggesztése és a 
Vállalkozói Eszközök eltávolítása] szerint kell a továbbiakban eljárnia. 

Egy ilyen felmondás alkalmával a Mérnök köteles meghatározni az elvégzett munka értékét 
és Jd kell bocsátania egy Fizetési Igazolást, amelynek a következőket kell tartalmaznia: 

20.1 Vállalkozó követelései 

A 4. bekezdés 2. sorában az " esemény, vagy körülmény, " kifejezés után az alábbiak 
hozzáadandók: 

„vagy 42 napon belül, miután a Mérnök a 4.12.4 Alcikkely szerint meghatározta, hogy a 
követelés a 4.12 Alcikkely alapján kapcsolatba hozható-e előre nem látható fizikai 
körülményekkel," 

20.6. Döntőbíráskodás 

A/cikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Hacsak nem jött létre békés megegyezés, bán11ilyen vitát, amelynek tárgyában a 
Döntőbizottság határozata (ha van ilyen) nem vált véglegessé és kötelezővé, végül Választott 
bíráskodás útján kell rendezni. Hacsak a két fél másképpen nem egyezett meg: 

(a) a vitát végül a Magyar Kereskedelmi és lparkan1ara mellett működő Állandó Választott
bíróság rendezi,

(b) a vitát három választott bírónak kell rendeznie jelen megállapodásban, valamint a
Választott bíróság Eljfu·ási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően,

( c) a Választott bíróság - az 1.4. Alcikkely alapján - mint irányadó jogot, a .magyar jogot
alkalmazza, és eljárását magyar nyelven folytatja le.

Az A/cikkely végéhez hozzáadandó: 

Felek tudomásul veszik, hogy a Döntőbizottság véglegessé és kötelezővé vált, de bármely fél 
által nem teljesített határozatától a Választott bíróság eltérő tmialmú döntést is hozhat, ebben 
az esetben a felekre a Választott bíróság döntése a kötelező. 
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TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNY 

A Szerződés rövid leírása 
'--------------------------

Kedv ez mén y ez e tt neve és címe ______________________ _ 

_____________________ (akit a  Szerződés mint Megbízó jelöl).

Tudomásm1.kra jutott hogy __________ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 
Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előhja a számára teljesítési 
biztosíték nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [a bank megnevezése] _____ a Meghatalmazó 
rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán kezesként, ezem1el 
visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos 
felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az Önök, 
mint Kedvezményezett/Megbízó részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 
összességében nem haladják meg a _____ -t (azaz: ______ -t), mint garantált 
összeget, az Önök által megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a 
Meghatalmazótól követelnénk, továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai 
feltárásának szükségessége, az Önök és a Meghatalmazó között fennálló jogviszony 
vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más 
személy által történő vitatása ellenére. 

Az írásos meghatalmazásban Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt összeg 
azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben foglaltalmalc, így 
Önökjogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződé alapján visszaigényeljék. 

A Létesítményre vonatkozó 10. Cikkely szerint kibocsátott Átadás-átvételi Igazolás hiteles 
másolatánalc általw1k történő átvételét követően ezen garancia összeg 50%-kal csökkentendő 
és mi kötelesek vagynulc azonnal éiiesíteni Önöket ezen Igazolás kézhez vételének 
megtörténtéről és a garancia összegének megfelelő módon történő csökkentéséről. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök 
[miniszterének/igazgatóinak] aláírásait, an1elyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni 
kell. A hitelesített felszólításnak és igény bejelentésnek irodánkba legkésőbb [Teljesítési 
Igazolás Mérnök által történő kiadását követő 21. nap] _______ -ig (a „lejárat 
napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi időtaiiamának le kell járnia és a 
garancia részünlae visszalcüldendő. 

Tudomásunlcra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garai1cia 
érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatkozó Teljesítési Igazolás nem 
került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljulc, hogy az ezen 28 napon 
belül az Önök által részünlae megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint 
a teljesítési igazolás még nem került kibocsátásra a Meghatalmazó hibájára visszavezethetően 
és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetj ük az Önök részére a garancia 
összegét. 

Jelen gmancia a _______ szerinti mé1iékadó törvények szabályai, valanlint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kainara által 458 száni alatt kibocsátott Bemutatóra Szóló 
Gai·anciák Egységes Szabályai alá taiiozik, a fent leüiak kivételével. 

Kelt: Aláírás( ok) 
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ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BANKGARANCIA 
FORMANYOMTATVÁNYA 

A Szerződés rövid leírása 
-------------------------

\ Kedvezményezett neve és címe ______________________ _

_____________________ (akit a Szerződés mint Megbízó jelöl).

Tudomásunlcra jutott hogy _____ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az Önök 
Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint és előleget szeretne igénybe vemli, amely célból 
a Szerződés részére előírja egy garancia nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi (a bank megnevezése) _____ ezúton feltétel nélkül és 
visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalunk, hogy az Önök, mint Kedvezményezett/Megbízó 
első írásbeli felszólítására, az alapjog vizsgálata nélkül, a bank vagy bármely más fél által 
tám11sztott jogi kifogás vagy vita ellenére is az Önök javára bármely összeg, vagy összegek 
kifizetésére, amely összességében nem haladja meg a .................... -t (azaz ............... -t), 
mint garantált összeget, miután kézhez kaptuk az Önök írásbeli felszólítását, amelyben Önök 
úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért válik esedékessé, mert a 
Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak an-a, 
hogy a Szerződé alapján az előleget visszaigényeljék. 

Jelen garanciából fakadó fizetési kötelezettséget Bankunk a felhívás kézhezvételétől számított 
öt banki munkanapon belül teljesíti az Önök által megadott bankszámlára. 

Jelen garanciánal, az előleg összegének [első részletének] Meghatalmazó általi kézhez 
vételekor kell hatályba lépnie. A garancia összegét az Önök részére visszafizetett előleg rész­
összegek mértékével csökkenteni kell, ahogyan azt Önök a Szerződéses Feltételek 14.6 
Alcikkelye szerint kibocsátott é1iesítésekkel igazolják. Minden egyes ilyen tárgyú é1iesítés 
(Meghatalmazó által megküldött) másolatának kézhezvételét követően azonnal értesítenünk 
kell Önöket a módosított garancia összeg mértékéről. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök aláírásait, an1elyeket a 
bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak és igény 
bejelentésnek irodánkba legkésőbb [az Előleg teljes visszafizetését követő 21 nap]
_______ -ig (a „lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi 
időtartamánalc le kell járnia és a garancia részünkre visszaküldendő. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia 
érvényességének meghosszabbítását, ha az előleg nem ke1ült visszafizetésre a. lejárat napját 
megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon belül az Önök által részünkre 
megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint az előleg még nem került 
kifizetésre és jelen garancia még nem ke1ült meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a 
garancia összegét. 

Jelen garancia a _______ szerinti mé1iékadó törvények szabályai, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kan1ara által 458 szám alatt kibocsátott Bemutatóra Szóló 
Garanciál( Egységes Szabályai alá tartozik, a fent leüiak kivételével. 

Kelt: Aláírás( ok) 
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DÖNTŐBIZOTTSÁGI MEGÁLLAPODÁS 

Szerződés megnevezése és rövid leírása: ____________________ _ 

Megbízó megnevezése és címe: 

, Vállalkozó megnevezése és címe: 

Tag neve és címe: 

Miután a Megbízó és a Vállalkozó a Szerződést megkötötték, és együtt kívánják kinevezni 
azt a Tagot, aki egyike lesz annak a három személynek, akiket együttesen Döntőbizottságnak 
neveznek [és azt kívánják, hogy a Tag a Döntőbizottság elnökeként működjönjegy olyan 
vitában való döntés esetén, amely _____________ * kapcsolatban merült 
fel. 

A Megbízó, a Vállalkozó és a Tag közösen megegyeznek az alábbiakban: 

1. Jelen Döntőbizottsági Megállapodásnak a feltételeit a "Döntőbizottsági Megállapodás
. Általános Feltételei", an1ely a FIDIC által kiadott A Vállalkozó által tervezett gépészeti

és villamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételeinek 1999-es első 
kiadása Általános Feltételeinek függeléke, valamint a következő rendelkezések alkotjálc. 
Ezekben a rendelkezésekben, amelyek tartalmazzák a Döntőbizottsági Megállapodás 
Általános Feltételeinek módosításait és kiegészítéseit, a szavak és kifejezések ugyanazt 
az értelmet kapjálc, mint amelyeket a Döntőbizottsági Megállapodás Általános 
Feltételeiben kaptak. 

2. A Döntőbizottsági Megállapodás Általános Feltételei és a Mellékletét alkotó Ügyrendi
Szabályzat tekintendők mé1iékadónak jelen Megállapodással kapcsolatos minden
kérdésben.

A Döntőbizottsági Megállapodás 6. Cikkelyének megfelelően a Tag _____ /nap
fizetséget kap.

4. Figyelembe véve azokat a díjakat és egyéb kifizetéseket, melyeket a Megbízónak és a
Vállalkozónalc a Döntőbizottsági Megállapodás Általános Feltételei 6. Cikkelye alapján
kell teljesíteni, és a Tag úgy köteles eljárni, mint az ebben a Döntőbizottsági
Megállapodásban rögzített, és mint egyike annak a három személynek, akik
Döntőbizottságként működnek.

5. A Megbízó és a Vállalkozó együttesen és egyetemlegesen vállalják a Tag kifizetését,
figyelembe véve ezeknek a szolgáltatásoknak az elvégzését a Döntőbizottsági
Megállapodás Általános Feltételei 6. Cikkelyének megfelelően.

6. A Döntőbizottsági Megállapodás a ------------� törvénynek van
alárendelve.

ALÁÍRÁS ______ ALÁÍRÁS ______ ALÁÍRÁS _____ _ 

A Megbízó részéről A Vállalkozó részéről A Tag 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Tanú: Tanú: Tanú: 

Név: Név: Név: 

Cím: Cím: Cím: 

Dátnm: Dátum: Dátum 

[* A vita rövid leírásával és megnevezésével ki kell egészíteni] 
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