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BUDAPESTI 4. sz. METRÓVONAL I. SZAKASZ 

Kapcsolódó beruházások megvalósítása 

Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, 

Ml-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának (K2G2) megvalósítása 

Tartalomjegyzék 

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 

KÜLÖNLEGES SZERZÖDÉSESFELTÉTELEK 

MELLÉKLETEK: 

1.sz. melléklet:
2.sz. melléklet:

3.sz. melléklet:

4.sz. melléklet:
S.sz. melléklet:
6.sz. melléklet:
7 .sz. melléklet:
8.sz. melléklet:

Ajánlati nyilatkozat és függeléke, valamint az 1. sz. Jegyzék 
Helyszíni bejárás (2014. április 2.) Jegyzőkönyve, valamint a 2014. 
április 8-án kelt 1. sz. kiegészítés, a 2014. április 14-én kelt 2. sz. 
kiegészítés, a 2014. április 15-én kelt 3. sz. kiegészítés, a 2014. április 
18-án kelt 4. sz. kiegészítés, a 2014. április 24-én kelt 5. sz. kiegészítés
és a 2014. április 30-án kelt 6. sz. kiegészítés (külön
dokumentumban)
A szerződés odaítélését megelőző közbeszerzési eljárás
dokumentumai, különös tekintettel a Hatósági engedélyekre (külön
dokumentumban)
Általános Szerződéses Feltételek (külön dokumentumban)
A Megrendelő követelményei (külön dokumentumban)
Teljesítési biztosíték (külön dokumentumban)
Előleg-visszafizetési biztosíték (külön dokumentumban)
Mérnöki létesítmények (projektek) Ali Risk biztosítása (kivonat)
(külön dokumentumban)
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SZERZÓDÍSESMEGÁLLAPODÁS 

BUDAPESTI 4. SZ. METRÓVONAL I. SZAKASZ 

Kapcsolódó beruházások megvalósítása 

Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, 

Ml-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának (K2G2) megvalósítása 

Jelen Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 2014. július 30-án köttetett 

Egyrészről Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye: 1980 Budapest, Akácfa u. 15. 
Elérhetősége: +36 1 461 65 00 
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043037 
Adószáma: 12154481-4-44 
Csoport azonosító száma: 17781372-5-44 
Pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-01830044-00000000 (Magyar Államkincstár) 
Képviselő neve: Bolla Tibor vezérigazgató 
Képviselő címe: 1980 Budapest, Akácfa u. 15. 
Képviselő elérhetősége: + 36 1 461 65 00/11-902 (tel) / + 36 1 461 65 00/12-203 (fax) 
(a továbbiakban "Megrendelő"), 

Másrészről a SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. V. em. 
Elérhetősége: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. V. em. 
Cégjegyzékszáma: 01-09-897738 
Adószáma: 14300327-2-44 
Pénzforgalmi számlaszáma: HU33 10918001-00000024-99450009 (Unicredit) 
Képviselő neve: Bognár Árpád vezérigazgató, Hegyi Zoltán útépítési ágazati igazgató 
Képviselő címe: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. V. em 
Képviselő elérhetősége: 36 1 889 63 00 (tel) / + 36 1 889 63 50 
(a továbbiakban „Vállalkozó") 

(a továbbiakban együtt: Felek) között 

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2014. március hó 
14-én megjelent 2014/S 052-087333 számon közzétett ajánlati felhívással Közbeszerzési
Eljárást indított Vállalkozási szerződés a „Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz -
Kapcsolódó beruházások - Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M l-M7 autópálya
bevezetés módosított csomópontjának (K2G2) megvalósítása" tárgyban. Az ajánlati felhívás
tájékoztató jelleggel 2014. március 17-én 4231/2014 számon a Közbeszerzési Értesítőben is
megjelent (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás).

Megrendelő a Közbeszerzési Eljárás eredményéről 2014. július hó 15 napján tájékoztatta az 
ajánlattevőket, azzal, hogy a Közbeszerzési Eljárás nyertese a Vállalkozó. 

A Megrendelő szándéka, hogy az „Ml-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontja 
(K2G2)" megnevezésű Létesítményre vonatkozó munkákat a Vállalkozó elvégezze, és 
elfogadta a Vál alkozó ;\�ánlatát ezen Létesítmény kivitelezésére és befejezésére, valamint 
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bármilyen - jelen Szerződés nem szerződésszerű teljesítése miatt - ezekben keletkezett hiba 
kijavítására. 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének finanszírozása az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az 
Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából (projekt azonosító: KÖZOP-
5. l.0-07-2008-0001), valamint a Budapest Főváros Önkormányzata által biztosított
forrásokból történik. A Támogatás intenzitása: 89,313500 %.

A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodik az alábbiakban: 

1. Jelen Szerződésben alkalmazott szavaknak és kifejezéseknek ugyanazon jelentést kell
tulajdonítani, mint ahogyan az a továbbiakban hivatkozott Szerződéses Feltételekben
szerepel.

2. Jelen Szerződés részét az alábbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerződéssel

3. 

4. 

együttesen értelmezendők:

(a) a Szerződéses Megállapodás,
(b) az Ajánlati Nyilatkozat, és Függeléke, valamint az 1. sz. Jegyzék,
(e) Helyszíni bejárás jegyzőkönyve mellékleteivel együtt (2014. április 2),
valamint a 2014. április 8-án kelt 1. sz. kiegészítés, a 2014. április 14-én kelt 2. sz.
kiegészítés, a 2014. április 15-én kelt 3. sz. kiegészítés, a 2014. április 18-án kelt 4.
sz. kiegészítés, a 2014. április 24-én kelt 5. sz. kiegészítés és a 2014. április 30-án
kelt 6. sz. kiegészítés,
(d) a Szerződés odaítélését megelőző közbeszerzési eljárás dokumentumai,

különös tekintettel a hatósági engedélyekre (külön dokumentumban),
(e) a Különleges Szerződéses Feltételek,
(f) az Általános Szerződéses Feltételek (külön dokumentumban),

(g) a Megrendelő Követelményei (külön dokumentumban).

A Megrendelő által a Vállalkozó részére eszközölt kifizetések ellenértékeképpen, a 
Vállalkozó ezennel megállapodik a Megrendelővel abban, hogy megtervezi, kivitelezi 
és befejezi a Létesítményt, minden abban keletkezett hiányt pótol a Szerződéssel 
összhangban és az abban foglalt kikötésekkel egyezően. 

A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Létesítmény tervezéséért, 
kivitelezéséért és befejezéséért, valamint az azokban keletkezett hiányok pótlásáért 
kifizeti a Vállalkozó részére a Szerződéses Árat, a Szerződésben rögzített 
időpontokban és módozat szerint, az alábbi összeg erejéig: 

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár: 

Feltételes összeg (Tartalékkeret) (nettó): 

Szerződéses Keretösszeg (nettó): 

6.528.812.747,- forint 

652.881.275,- forint 

7.181.694.022,- forint+ ÁFA 

Azaz (betűkkel): hétmilliárd-száznyolcvanegymillió-hatszázkilencvennégyezer-
huszonkettőforint. 
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Budapesti 4-es zámú metróvonal Szerződéses Feltételek - K2G2 szerződés 

5. 

Az általános forgalmi adó mértéke és összege, valamint az adófizetési kötelezettség a 
mindenkor hatályos jogszabályok szerint alakul. 

A „ Feltételes Összeg (Tartalékkeret)" a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.)] 25. § (9) bekezdése alapján nem haladhatja meg 
Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 10 %-át. 

a.) A közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők részére biztosított dokumentumok 
együttesen határozzák meg a Szerződés teljes műszaki tartalmát. A megadott műszaki 
tartalom ismerete és a kivitelezés közötti időben, a Feleken kívülálló okokból történt, 
előre nem látható változások a helyszíni körülményekben a Megrendelő által 
jóváhagyott Változtatási utasítással, a Szerződésben e célra meghatározott Feltételes 
összeg (Tartalékkeret) terhére, - a Kbt. szabályai szerint - tételes elszámolás mellett 
válik a Szerződés részévé. Feltételes összeg (Tartalékkeret) kizárólag a jelen építési 
beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges 
munkák ellenértékének elszámolására használható fel a Kbt. és a Szerződés 
rendelkezései szerint. A Feltételes összeget (Tartalékkeretet) meghaladóan felmerült 
pótmunka csak abban az esetben válik a Szerződéses műszaki tartalom részévé, 
amennyiben azt a Kbt. előírásainak betartásával megrendeli (Változtatás), és a 
Változtatással járó költségtöbblet megtérítéséről a Szerződő Felek között írásos 
megállapodás jön létre. 

b.) Elszámolás módja: Vállalkozó a Szerződésben foglalt munkákat, vagyis a fent leírt 
Szerződéses műszaki tartalmat az Ajánlata alapján kölcsönösen elfogadott Vállalkozói 
díj ellenében végzi el. A Vállalkozó az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képező 
tervdokumentációt, valamint a rendelkezésére bocsátott kiviteli terveket és a részére 
bocsátott műszaki tartalmi követelményeket szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrizte, 
az Ajánlata alapját képező költségvetéssel egyeztette. A Vállalkozói díj módosítására 
kizárólag a Kbt. és a Szerződés előírásai szerint kerülhet sor. A Vállalkozói díj: az 
Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár és a szerződés teljesítése során ténylegesen felhasznált 
Feltételes összeg (Tartalékkeret) összege azzal a kikötéssel, hogy Feltételes Összeg 
(Tartalékkeret) automatikusan nem jár a Vállalkozónak, hanem a Feltételes összegre 
(Tartalékkeretre) a Vállalkozó csak az előre nem látható, műszaki szükségszerűségből 
előálló körülmények felmerülése esetén, az előző pontban foglaltak szerint szerezhet 
jogosultságot. A Feltételes Összeg (Tartalékkeret) tételes elszámolású. A Vállalkozói 
díj egyebekben átalányár, amely magában foglal minden munkát, beleértve az 
ajánlattételi szakaszban és a kiviteli tervek tekintetében a szerződéskötést követően 
vállalkozói észrevétel nélkül maradt tervhiányosságból eredő többletmunkát, valamint 
az összes olyan hiba kijavítását, amely a szerződésszerű teljesítésnek feltétele. A 
Vállalkozónak kell fizetnie minden adót, illetéket és díjat, valamint a közműfejlesztési 
hozzájárulásokat, bekötési és minden más egyéb eljárással kapcsolatos díjakat, 
amelyet a Szerződés szerint köteles fizetni és a Vállalkozói díj nem módosítható egyik 
ilyen költség miatt sem. 

6. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező
kezelőhöz történő - elszállítására ( elszállíttatására) kötelezett a Vállalkozó.

7. építőipariA Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott 
kivit

�
lezé i tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 
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8. Külföldi adóilletőségű ajánlattevőként szerződő gazdasági szereplők - a Kbt. 125. § (7)
bekezdése szerint - a szerződéshez csatolják az arra vonatkozó meghatalmazást, hogy
az illetőségük szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezheti a
rá vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

Mindezek hiteléül a Felek a fenti keltezésű Szerződést a vonatkozó jogszabályokkal 
összhangban érvénybe helyezik. 

::�::�� BUMPESTI KÖZLEKEDÉSI 
Dátum: 2014. július ,�-�" ZÁRTKÖRÚEN MÚKÓDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Bp., VII. Akácfa u. 15. 

Vállalkozó felhatalmazott képviselőjének aláírása és Vállalkozó pecsétje: 

Név: Bognár Árpád :ezé7a2g
� 

Hegyi Zoltán útépítési ágazati igazgató

Aláírás: .t.3
;?-

·'-·#... ........... JW.. .. MA�eXIT,
IJjay! J. 1L 4-20. B. _,, V. CIII.

Dátum: z:014. július,, ... " ? t?-ff. 0 7. 3(? 

A Közreműködő Szervezet ellenjegyzése: 

Név: ............................................ . 

Aláírás: ..................................................... . 

Dátum: . .................... ............... ..... . 

.. MISEFAY
UGYVéo, IRODA 1118 Bo., Villányi út 47.
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KÜLÖNLEGES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

H�ereni( "'! 
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KÜLÖNLEGES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

Módosított és újra fordított Alcikkelyek Tartalomjegyzéke 

1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

1.1 Meghatározások 
1.2 Értelmezés 
1.4 Jog és nyelv 
1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje 
1.6 Szerződéses Megállapodás 
1. 7 Átruházás 
1.10 Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi Használata 
1.12 Bizalmas részletek 
1.13 Jogszabályok betartása és az engedélyek beszerzése 
1.14 Egyetemleges felelősség 

2 A MEGRENDELŐ 

2.1 Helyszín hozzáférhetőségének joga 
2.4 Megrendelő pénzügyi intézkedései 
2.5 Megrendelő követelései 

3 A MÉRNÖK 

3 .1 A Mérnök feladatai és hatásköre 
3 .5 Határozatok 
3.6 Vezetői értekezletek (új A/cikkely) 

4 A VÁLLALKOZÓ 

4.2 Teljesítési Biztosíték és Jólteljesítési Biztosíték 
4.3 Vállalkozó Képviselője 
4.4 Alvállalkozók 
4.6 Együttműködési kötelezettség 
4.7 Kitűzés 
4.8 Biztonsági eljárások 
4.9 Minőségbiztosítás 
4.10 Helyszínre vonatkozó adatok 
4 .12 Előre nem látható fizikai körülmények 
4.18 Környezetvédelem 
4.21 Előrehaladási jelentések 
4.22 Helyszín biztonsága 
4.25 Lőszermentesítés (új A/cikkely) 
4.26 Közművek (új A/cikkely) 

4.27 A Vállalkozó Projekt Igazgatója (új A/cikkely) 

4.28 Titoktartási kötelezettség (új A/cikkely) 

9. oldal
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5 TERVEZÉS 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.6 
5.7 

6 

6.2 
6.4 

7 

7.1 
7.6 
7.7 

Általános tervezési kötelezettségek 
A Vállalkozó dokumentumai 
Vállalkozó Kötelezettségvállalása 
Műszaki szabványok és előírások 
Megvalósulási dokumentumok 
Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek 

SZEMÉLYZET ÉS MUNKAERŐ 

Bérszínvonal és munkakörülmények 
Munkaügyi jogszabályok 

BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS 

Kivitelezés módja 
Helyreállítási munka 
A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga 

8 KEZDÉS, KÉSEDELMEK ÉS FELFÜGGESZTÉS 

8.2A Megvalósítás időtartama Kötbérterhes határidőkhöz tartozó teljesítés esetén (új 

Alcikkely) 

8.3 Ütemterv 
8.4 Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása 
8.7 Kötbér 
8.7/A Késedelmi kötbér egy Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés adott Kötbérterhes 

határidőn belüli elmulasztása miatt (új Alcikkely) 

8.7/B Különleges hibás teljesítési kötbér (új Alcikkely) 

8.10 Berendezések, Anyagok kifizetése felfüggesztés esetén 
8.11 Tartós felfüggesztés 

10 A MEGRENDELŐ ÁLTAL TÖRTÉNŐ ÁTVÉTEL 

10.1 
10.2 
IOA 

11 

11.3 
11.4 
11.11 
11.12 

A Létesítmény és a Szakaszok átvétele 
A Létesítmény részeinek átvétele 
Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés megvalósítása (új Cikkely) 

HIBA KIJAVÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

Hiba Bejelentési Időszak meghosszabbítása 
Hibák kijavításának elmulasztása 
Felvonulási Létesítmények elszállítása 
Kötelező Alkalmassági Időszak (új Alcikkely) 

Nagy Gábor



Budapesti 4-es számú metróvonal Szerződéses Feltételek- K2G2 szerződés 

13 VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK 

13.3 Változtatási eljárás 
13.5 Feltételes összegek (Tartalékkeret) 
13. 7 Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások
13 .8 Költségváltozás miatti korrekciók 
13.9 A Szerződés módosítása (új A/cikkely) 

14 SZERZŐDÉSES ÁR ÉS FIZETÉS 

14.1 Szerződéses Ár 
14.3 Rész-számla Igazolások igénylése 
14.4 Fizetési ütemterv 
14.6 Rész-számla fizetési igazolások kiadása 
14.7 Fizetés 

15 A MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS 

15.1 Felszólítás kijavításra 
15.2 Megrendelő által történő szerződés felmondás 
15.3 Felmondás napjára történő értékbecslés 
15 .4 Kifizetés felmondást követően 
15.5 A Megrendelő jogosultsága a felmondásra 

16 A VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS 

16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére 
16.2 Vállalkozó általi felmondás 
16.3 Munka felfüggesztése és a Vállalkozói Eszközök eltávolítása 
16.4 Kifizetés felmondáskor 

17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG

1 7 .1 Kártérítés 
17 .6 Korlátozott felelősség 

18 BIZTOSÍT ÁS 

19 VIS MAIOR 

19.6 Felmondás lehetősége, kifizetés és felmentés 

20 KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS DÖNTŐBÍRÁSKODÁS 

/' 
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Nagy Gábor 
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KÜLÖNLEGESSZERZÖDÉSESFELTÉ TELEK 

Bevezetés 

A Szerződéses Feltételek az „Általános Feltételek"-ből és a „Különleges Feltételekből" 
állnak. Az Általános Feltételek megegyeznek „A Vállalkozó által tervezett gépészeti és 
villamos berendezések tervezése-építése Szerződéses Feltételei"-vel, amelynek első kiadását -
angol nyelven - 1999-ben bocsátotta ki a Fédération Intemationale des Ingénieurs-Conseils 
(FIDIC), majd 2001-ben - magyar nyelven - Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek 
Szövetsége (TMSz) bocsátotta ki. Jelen Szerződés értelmezése tekintetében kizárólag a 
magyar nyelvű kiadás irányadó. 
A Különleges Feltételek módosítják, kiegészítik vagy csökkentik az Általános Feltételekben 
foglalt cikkelyeket. Az Általános Feltételekkel fennálló ellentmondás esetén a Különleges 
Feltételek rendelkezései az érvényesek és meghatározók. A Különleges Feltételekkel nem 
módosított, illetve nem kiegészített, tovább nem csökkentett cikkelyek tekintetében az 
Általános Feltételekben foglalt cikkelyek szövegei az irányadók. 

A Különleges Feltételek cikkelyeinek számozása megfelel az Általános Feltételek 
cikkelyeinek számozásának. Az Általános Feltételek tartalomjegyzéke szintén vonatkozik a 
Különleges Feltételekre is. 

A jelen szerződésben nem érintett egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

1.1 Meghatározások 

1.1.1 A Szerződés 

1.1.1.1 Az „ az Elfogadó Levelet" és „ vagy az Elfogadó Levél" kifejezések törlendőek.

Az 1.1.1.3 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.1.3 Az „Elfogadó Levél" a Szerződéses Megállapodást jelenti. Az Elfogadó Levél 
kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás 
mindkét Fél által történő aláírásának dátuma jelenti, vagy ha a Felek nem 
ugyanazon a napon írnak alá, akkor azon Fél által történő aláírás dátuma, aki 
legutoljára írja alá. 

Az 1.1.1.5 A/cikkely utolsó mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

1.1.1.5 Ez a dokumentum meghatározza a Létesítmény célját, funkcióját, az 
eljárásmódokat, általános, tervezési és műszaki követelményeit. 

Az Általános Feltételek 1.1.1.10 bekezdésének helyes fordítása: 

1.1.1.10 „Garanciák Jegyzéke" és „Fizetési Ütemterv" jelenti az így megnevezett 
dokumentumokat (amennyiben léteznek), amelyek a Jegyzékek között 
szerepelnek. 

A következő új bekezdés hozzáadandó: 

1.1.1.11 „Szerződéses Keretösszeg" jelenti az Ajánlatban Ajánlati keretösszegként 
megjelölt összeget. A Szerződéses keretösszeg az átalányárként megadott Egyösszegű 

•. Nettó A_. ánla i Ár-ból és Feltételes összegből (Tartalékkeret) áll. /' 
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1.1.2 Felek és személyek 

Az 1.1. 2. 2 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.2.2 A „Megrendelő" az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megnevezett Megrendelőt és 
jogutódjait jelenti. A Szerződést megelőző közbeszerzési eljárásban keletkezett 
bármilyen dokumentumban, valamint a FIDIC által kiadott, ,,a Vállalkozó által 
tervezett GÉPÉSZETI ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK TERVEZÉSE-ÉPÍTÉSE 
Szerződéses Feltételei - Általános Feltételek" című kiadványban szereplő Megbízó 
megjelölés alatt Megrendelő értendő. 

Az 1.1. 2. 4 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.2.4 A „Mérnök" jelenti a szerződéskötéskor a BKK Közút Zrt-t és azt a személyt, akit 
a Megrendelő kijelöl, hogy Mérnökként járjon el a Szerződés teljesítése során, és 
akit e célból az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megnevez, vagy a Megrendelő 
által időről időre kijelölt más személyt, akinek kinevezését a Megrendelő a 3.4 
(Mérnök leváltása) Alcikkely szerint a Vállalkozó tudomására hozza. 

Az 1.1. 2. 6 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.2.6 „Megrendelő személyzete" jelenti a Mérnököt, a 3.2 Alcikkelyben [Mérnöki 
jogkörök átruházása] hivatkozott helyetteseit és minden más alkalmazottat, 
munkaerőt, a Mérnök, valamint a Megrendelő más alkalmazottait, a Független 
Ellenőrző Mérnököt, továbbá bármely más, a Vállalkozó részére a Megrendelő, 
vagy a Mérnök által értesítésben mint „Megrendelő személyzete"-ként 
megnevezett személyzetet. 

„Független Ellenőrző Mérnök" jelenti a szerződéskötéskor a VIA-PONTIS 
Mérnöki Tanácsadó Kft-t vagy a Megrendelő által kijelölt személyt/szervezetet, 
akinek kinevezését, pontos feladatait és hatáskörét a Megrendelő 14 nappal a 
Független Ellenőrző Mérnök tevékenységének megkezdése előtt a Vállalkozó 
tudomására hozza. 

Az 1.1.2.9 Alcikkely „Döntőbizottság" törlendő Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

1.1.2.11 A „Megrendelő Projekt Igazgatója" jelenti a Megrendelő szervezeti egységét a 
BKV DBR Metró Projekt Igazgatóságot vezető mindenkori Projekt Igazgatóját. 

1.1.2.12 A „Kijelölt Vállalkozó" jelenti az odaítélendő vagy odaítélt Szerződés 
Vállalkozóját, vagy bármely más, a Mérnök által így megjelölt vállalkozót. A 
szerződéskötéskor ismert Kijelölt Vállalkozók a következők: 

- a K2-E szerződés vállalkozója az SMA 2012 Őrmező Konzorcium (vezető tag
és a Konzorcium képviselője: a STRABAG-MML Magas- és Mérnöki
Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, tag: a STRABAG Általános
Építő Korlátolt Felelősségű Társaság)

- ,,A budapesti 4-es számú metróvonal megvalósításának keretében az „Őrmezői
felszíni rendezés" tervezési feladatainak elvégzése" tárgyban lefolytatott
közbeszerzési eljárás eredményképpen az ajánlattevő félként szerződő
tervezők.
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lefolytatandó közbeszerzési eljárás eredményképpen az ajánlattevő félként 
szerződő kivitelező vállalkozó. 

- A Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Önkormányzata, az ETELE Vagyonkezelő Kft., a Portfolio Real Estate
Hungary Ingatlanfejlesztési Kft. és a Futureal Béta Kft. között 2013.
májusában létrejött Településrendezési Szerződés alapján a nem
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan( ok) megközelíthetőségét is biztosító,
az Ml-M7 Csomópont megépítése során - ideiglenes jelleggel - a közúti és
építési forgalom számára térítésmentesen területet létesülő úthálózatot tervező
tervezők és az úthálózatot megvalósító kivitelező vállalkozók.

1.1.2.13 A „Biztosítási Tanácsadó" jelenti az Aon Magyarország Biztosítási Alkusz Kft-t, 
vagy a Megrendelő által kijelölt más személyt, akinek kinevezését a Megrendelő a 
3.4 (Mérnök leváltása) Alcikkelyben foglaltak szerint a Vállalkozó tudomására 
hozza. 

1.1.2.14 A „Más Vállalkozók" vagy a „Többi Vállalkozók", vagy a hasonló értelemben 
használt kifejezések jelentik a Projekt megvalósításán tevékenykedő vállalkozókat, 
ideértve a „Kijelölt Vállalkozó"-kat. 

1.1.2.15 Az „ Üzemeltető" jelenti a Létesítmény bármely részének üzemeltetésével és/vagy 
kezelésével megbízott, illetve azt felváltó bármely Személy és annak mindenkori 
jogutódja. 

1.1.2.16 A „Közreműködő Szervezet" jelenti a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.-t, 
illetve azon jogutódját, amelyet jogszabály a Közlekedési Operatív Program 
tekintetében közreműködő szervezetként kijelölt, és amely ellátja annak 
jogszabályban meghatározott feladatait. A 96/2014. (111.25.) korm. rendelet 
alapján 2014. április 15-étől a közlekedésért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium (NFM) látja el a KIKSZ Zrt. feladatait 

1.1.3 Dátumok, próbák, Időtartamok és Befejezés 

Az 1.1. 3.1 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.3.1 A „Megvalósítás Időtartama", illetve „Megvalósítás véghatárideje" jelenti 
2015. december 31. napját. 

Az 1.1.3. 7 meghatározás törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

1.1.3.7 A „Hiba Bejelentési Időszak" jelen Szerződésben a Ptk. 6: 171. §-a szerinti 
Jótállási időszakot jelenti (és viszont), mely a Létesítményben a hibák 
bejelentésére megadott időszakot jelöli a 11.1 Alcikkely [Hiányzó munkák 
befejezése és a hibák kijavítása] szerint: 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

1.1.3 .10 A „Munkaterület" jelenti a Helyszínnek a Megrendelő Követelményeiben így 
meghatározott részét, vagy egy más vállalkozó helyszínének így definiált részét, 
vagy egyéb a Megrendelő Követelményeiben így definiált helyeket. 

1.1.3.11 A „Munkaterület rendelkezésre állási időtartama" jelenti a Megrendelő 
amely időtartam alatt a 
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1.1.3.12 A „Munkaterület rendelkezésre állási időtartamának kezdete" jelenti a 
Megrendelő Követelményeiben definiált időpontot. 

1.1.3 .13 A „Munkaterület rendelkezésre állási időtartamának vége" jelenti a 
Megrendelő Követelményeiben meghatározott időpontot. 

1.1.4 Pénz és fizetések 

Az 1.1.4.1 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.4.1 „Szerződés Elfogadott Végösszege" a Létesítmények kivitelezésére és 
befejezésére, valamint a hibák kijavítására szánt, és a Szerződéses 
Megállapodásban jóváhagyott, Szerződéses Keretösszeget jelenti, mely 
keretösszeg az átalányárként megadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár és a 
Feltételes összeg (Tartalékkeret) összegét jelenti. 

Az 1.1.4.2 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.4.2 „Szerződéses Ár" a 14.1 Alcikkelyben 
meghatározott, átalányárként megadott árat jelenti, 
megfelel az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár és 
(Tartalékkeretből) ténylegesen felhasznált összeg 
összegnek. 

[ A Szerződéses Ár] 
azaz a Szerződéses Ár 
a Feltételes Összegből 

összeadásából képzett 

Az Általános Feltételek 1.1.4.3 [Költség] című bekezdése törlendő. 

Az Általános Feltételek 1.1. 4. 5 bekezdésének helyes fordítása: 

1.1.4.5 „Végszámla" a 14.11 Alcikkelyben [Végszámla Igazolás igénylése] meghatározott 
számlát jelenti. 

Az 1.1. 4.10 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.4.10 „Feltételes Összeg" a 13.5 Alcikkelyben [Feltételes összegek] a 
Szerződésben megjelölt feltételes összeg (ha a helyzet így kívánja), 
amelyet a Létesítmény bármely részének kivitelezéséért, vagy 
Berendezések, Anyagok, vagy szolgáltatások ellátásáért határoznak 
meg. A Feltételes Összeg a Kbt. 125. § (9) bekezdése szerinti Tartalékkeretnek 
felel meg. 

Az 1.1.4.11 [Visszatartott Összeg] A/cikkely törlendő. 

1.1.5 Létesítmények és Áruk 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

1.1.5.9 A „Projekt" jelenti a Megrendelő által több szerződés keretében megvalósításra 
kerülő, a Kelenföldi pu. és a Keleti pu. közötti földalatti vasúti rendszer 
létesítményeinek összességét, ide értve különösen a 2012. december 21-én aláírt 
Támogatási Szerződés szerinti kapcsolódó felszíni beruházások során megvalósult, 
illetve megvalósítandó létesítményeket is. 
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1.1.6 

1.1.6.1 

Más megnevezések 

A harmadik sorban az „és más műszaki" kifejezés után beírandó az „és nem 
műszaki" kifejezés. 

Az Általános Feltételek 1.1.6.9 bekezdésének helyes fordítása: 

1.1.6.9 ,,Változtatás" jelenti a Megrendelő Követelményeinek bármely megváltoztatását, 
vagy a Létesítmény megváltoztatását, amelyet változtatásként rendelnek el, vagy 
hagynak jóvá a 13. Alcikkely [Változtatások és kiigazítások] alapján. 

Az alábbi megnevezések hozzáadandók: 

1.1.6.10 A „Megrendelő Projekt Ütemterve" jelenti a Megrendelő által a Projekt minden 
elemére kiterjedően készített komplex ütemtervet. 

1.1.6.11 A „Projekt hét" jelenti a Megrendelő Követelményeiben megadott Projekt 
naptárban szereplő hetet. 

1.1.6.12 

1.1.6.13 

1.1.6.14 

1.1.6.15 

1.1.6.16 

1.1.6.17 

1.1.6.18 

A „Szerződéses hét" jelenti a Kezdési időponttól számított időszakot, hetekben. 

A „Kötbérterhes Határidőhöz Tartozó Teljesítés" jelenti a Munkák 
előrehaladásának az Ajánlati Nyilatkozat 1. Jegyzékében és a Megrendelő 
Követelményeiben így definiált és részletesen ismertetett szintjét, melyhez a 
Megrendelő Követelményei egy külön teljesítési időt rendel, amelynek 
elmulasztása kötbérfizetési kötelezettséget von maga után. A félreértések 
elkerülése végett a Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés nem az 1.1.5.6 
Alcikkelyben szereplő Szakaszt jelenti. 

„A „Kötbérterhes Határidő" jelenti az Ajánlati Nyilatkozat 1. Jegyzékében és a 
Megrendelő Követelményeiben így definiált határidőt, dátumot, amely lejártától 
kezdődik a Vállalkozó adott Kötbérterhes határidőhöz kapcsolódó kötbérfizetési 
kötelezettsége, kivéve, ha a Vállalkozó megvalósította a vonatkozó Kötbérterhes 
határidő kezdetéig a teljesítést." 

Az „Alaptervek" (vagy Tender tervek) jelentik a Megrendelő Követelményeihez 
csatolt terveket. 

A „Kiviteli tervek" jelentik a Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátott kiviteli terveket továbbá a Vállalkozó által készítendő kiegészítő 
terveket. A Vállalkozó által készített kiegészítő terveken mindig eltérő (pld.: piros) 
színnel jelölni kell az alaptervektől való eltéréseket, amelyeket Mérnök ellenőriz 
és a Megrendelő egyetértésével elfogad. 

„Közmű" jelenti a vízellátást szolgáló vezetéket, szennyvíz-, illetve 
csapadékelvezetést szolgáló zárt csatornát, távhővezetéket, földgázvezetéket, 
elektromos vezetéket, hulladékgyűjtő, illetve -kezelő berendezést, nagy- és 
kisfeszültségű villamos átviteli vezetéket, szénhidrogén-szállító vezetéket, 
bányászati célú vezeték, hírközlési vezetéket, öntözővezetéket; 

„Közműszolgáltató" jelenti a nyomvonallal érintett, ismert közmű tulajdonosát 
vagy üzemeltetőjét, akivel a Megrendelő együttműködési megállapodást kötött a 
közműkiváltással kapcsolatosan. 

1.1.6.19 „Közműkiváltás" jelenti a Létesítmény nyomvonalát érintő és/vagy keresztező 
közmű és egyéb tartozék jellegű létesítmények feltárását, esetleges 
továbbt rvezését, áthelyezését, szerelését, átalakítását, próbaüzemét és üzembe 
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helyezését, műszaki átadás-átvételét, szükség esetén a szolgalmi jog vagy 
vezetékjog alapítását és módosítását a Megrendelő költségére és a 
Közműszolgáltató javára, valamint a megszüntetendő közmű esetén a szolgalmi 
jog vagy vezetékjog törlését, beleértve a teljes körű földhivatali ügyintézést is, 
továbbá valamennyi olyan járulékos tevékenységet, mely biztosítja a közmű 
változatlan műszaki színvonalon történő rendeltetésszerű és biztonságos 
üzemeltetését a Közműszolgáltató részére, valamint akadályoktól mentes építési 
területet teremt, amely alkalmas a Létesítmény megépítésének zavartalan 
lebonyolításához, és amelynek a célja az eredeti funkció helyreállítása. 

Az Általános Feltételek 1. 4 A/cikkelye helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.4 Jog és nyelv 

A Szerződés tekintetében mértékadó jog a Magyar Állam joga. 

Amennyiben a Szerződés bármely része több mint egy nyelven készült el írásban, akkor az a 
változat, amely magyar nyelven készült tekintendő hivatalosnak és érvényesnek. 

A mindennapi kommunikáció nyelvének a magyarnak kell lennie. 

1.5 A dokumentumok fontossági sorrendje 

Az A/cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

„A Szerződést alkotó dokumentumokat úgy kell tekinteni, mint egymást kölcsönösen 
értelmező dokumentumot. Az értelmezés szempontjából a dokumentumok közötti elsőbbségi 
sorrend a következő: 

(a) a Szerződéses Megállapodás,

(b) az Ajánlati Nyilatkozat, és Függeléke, valamint az 1. sz. Jegyzék

( c) Helyszíni bejárás jegyzőkönyve, az 1-6. sz. Kiegészítések,

(d) a Szerződés odaítélését megelőző közbeszerzési eljárás dokumentumai,

(e) a Különleges Feltételek,

(f) az Általános Feltételek,

(g) a Megrendelő Követelményei

(h) a kitöltött Jegyzékek

Ha a dokumentumokban ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a Mérnöknek ki kell 
bocsátania a szükséges tisztázást, utasítást, és intézkedni a fenti fontossági sorrendek 
megfelelően. 

1.6 Szerződéses Megállapodás 

Az 1. 6 A/cikkely első mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

„A Feleknek a 2011. évi CVIII (Közbeszerzési) Törvény 124. § (6) bekezdésben előírt 
időtartamon belül kell a Szerződéses Megállapodást létrehozni." 

1. 7 Átruházás

·7

l 

l 

l 

l 

J 



7 

7 

1 

l 

l 

J 

j 

J 

J 

Budapesti 4-es számú metróvonal Szerződéses Feltételek - K2G2 szerződés 

Az Alcikkely (b) bekezdése szerinti esetben az átruházó Fél köteles a másik Felet írásban 
értesíteni az átruházás tényéről. 

1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben 

Az A/cikkely törlendő. 

1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata 

Az első bekezdés első tagmondata az alábbiak szerint módosul: 

,,A két Fél közül a Vállalkozó fenntartja személyhez fűződő szerzői jogát ..... " 

A második bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul: 

„A Vállalkozó (a Szerződés aláírásával) visszavonhatatlanul, átruházható, nem kizárólagos 
szerzői jogdíjtól mentes, területi és időbeli korlátozás nélküli engedélyt ad a Megrendelőnek, 
hogy a Vállalkozó Dokumentumait másolja, használja és átadja, beleértve azok módosítását 
és továbbfejlesztését is." 

A második bekezdés e.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„c.) abban az esetben, ha a Vállalkozó Dokumentumai számítógépes programok, vagy más 
szoftver formájában vannak, lehetőséget nyújt azoknak a Helyszínen lévő és a 
Szerződésben meghatározott más helyeken lévő számítógépeken történő használatára, 
a szoftverek megjelentetésére, futtatására, működtetésére és üzemeltetésére, beleértve 
azon számítógépek kicserélését, amelyeket a Vállalkozó szállított" 

Az utolsó bekezdés elé az alábbi két bekezdés hozzáadandó: 

„Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy a Vállalkozó Dokumentumai vonatkozásában 
3. személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Megrendelő felhasználási jogának
megszerzését korlátozza, vagy kizárja.

Amennyiben a Létesítmények működéséhez és fenntartásához harmadik fél számítógépes 
programokat vagy szoftvereket biztosít vagy telepít, a Vállalkozó köteles a Megrendelő 
helyett és nevében számára beszerezni és átadni olyan jogosultságokat, melyekre szükség van 
ahhoz, hogy a Megrendelő területi és időbeli korlátozás nélküli használhassa és 
továbbfejleszthesse a programokat és szoftvereket." 

1.12 Bizalmas részletek 

Az alábbi második bekezdés hozzáadandó: 

„A Vállalkozó köteles a Szerződés adatait titkos és bizalmas információként kezelni, kivéve a 
Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése vagy a vonatkozó jogszabályok betartása 
érdekében szükséges mértéket. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes engedélye nélkül nem 
adhatja ki és nem hozhatja nyilvánosságra a munkákkal kapcsolatos adatokat, és nem 
engedélyezheti ezek nyilvánosságra hozatalát kereskedelmi vagy műszaki dokumentumokban, 
vagy egyéb iratokban." 

Az Általános Feltételt!k 1. 13 A/cikkelye törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 
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1.13 Jogszabályok betartása és az engedélyek beszerzése 

zerz.ödés 

A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során a vonatkozó jogszabályokat betartani. 
Hacsak a Különleges Feltételek másképpen nem határozza meg: 

(a) A szerződés maradéktalan teljesítéséhez szükséges valamennyi engedély és összes
jóváhagyás beszerzése, beleértve különösen az építési engedélyeket, szolgalmi
jogokat, a Vállalkozó kötelessége függetlenül attól, hogy valamely engedély, illetve
jóváhagyás a Közbeszerzési Eljárás Ajánlatkérési Dokumentációjában bármilyen
módon szerepelt, vagy megjelölésre került.

(b) a Vállalkozó köteles minden, a jogszabályok által a Létesítmény tervezésével,
kivitelezésével, befejezésével és az azokban keletkezett hibák kijavításával
kapcsolatosan előírt értesítést elküldeni, minden adót, vámot és díjat megfizetni, és
minden szükséges hiányzó engedélyt, jogosultságot, jóváhagyást megszerezni, ami a
Létesítmény biztonságos és rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen. A
Vállalkozónak kártalanítania és mentesítenie kell a Megrendelőt minden, jelen
bekezdésben felsorolt kötelezettségei elmulasztásának következményeivel szemben.

2.1 Helyszín hozzáférhetőségének joga 

Az A/cikkely teljes szövege törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

,,A Megrendelő köteles a Vállalkozónak: 

a. a Helyszín részeire a hozzáférhetőség jogát és birtoklását annyi időn belül kell
megadni a Vállalkozó részére, hogy a Vállalkozó a 8.3 Ütemterv Alcikkelyben
meghatározott ütemezés szerint tudjon haladni. A hozzáférhetőség joga nem lehet
kizárólagosan a Vállalkozóé.

b. a Helyszín más vállalkozók által használt részeire a hozzáférhetőség jogát megadni a
Mérnök által megadott időpontokban.

c. a helyszíni installációhoz (ha van ilyen) használt területekre és helyekre a
hozzáférhetőség jogát és birtoklását megadni a Megrendelő Követelményeiben
megadott időpontokban.

A fenti a, b és e bekezdésekben hivatkozott területek és helyek Munkaterületek. A fenti 
bekezdésekben hivatkozott időpontok jelentik a Munkaterület rendelkezésre állási 
időtartamait." 

A Vállalkozó köteles visszaadni a munkaterületeket a Megrendelőnek a Megrendelő 
Követelményeiben megadott Munkaterület rendelkezésre állási időtartamok végén. A 
félreértések elkerülése miatt a munkaterületek visszaadása a Megrendelőnek nem jelenti, vagy 
nem foglalja magában a munkaterületen található Végleges Létesítmények Megrendelő által 
történő átvételét a 10.1 Alcikkely szerint. 

Ha a Szerződés szerint a Megrendelő köteles a Helyszín megközelítésének bármely 
alapozását, szerkezetét, berendezését vagy eszközét a Vállalkozó birtokába adni, ezt a 
Megrendelő Követelményeiben meghatározott időben és módon kell megtennie. Mindamellett 
a Megrendelő visszatarthat minden ilyen jellegű jogot, vagy birtoklást mindaddig, amíg a 
Teljesítési Biztosítékot meg nem kapja." 

Közterületek esetében a fenti „a" bekezdés szerinti hozzáférhetőségi és birtoklási jog 
Megrendelő által történő megadásának előfeltétele, hogy a szükséges közterület-használati 
boz ájárulást a Vállalkozó megszerezze és a megszerzéssel összefü ' ben felmerülő 
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közterület-használati díj mértékét a helyi rendeleteknek megfelelően a területileg illetékes 
Önkormányzatnak megfizesse. 

Ha a Vállalkozó késedelmet szenved és/vagy többlet kiadásai merülnek fel amiatt, hogy a 
Megrendelő nem biztosította az ilyen jogot, vagy nem adta birtokba a Helyszínt az előírt időn 
belül, akkor Vállalkozónak egy értesítést kell küldenie a Mérnöknek és jogosulttá válik: 

(a) a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására a késedelem okozta mértékig, ha a
befejezés késést szenved, a 8.4 Alcikkely [Megvalósítás Időtartamának

meghosszabbítása] alapján és

(b) bármely ilyen Költség összegének részére történő kifizetésére, amellyel a Szerződéses
Árat megfelelően módosítani kell. A Helyszín, illetve a Munkaterület
hozzáférhetőségének joga késedelmes biztosításával kapcsolatosan a Vállalkozó
bármely Költség összegének részére történő kifizetésére csak akkor válik jogosulttá, ha
a Helyszín, illetve a Munkaterület hozzáférhetőségének joga biztosításával kapcsolatos
összes, a Szerződés időtartama alatt, a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból
bekövetkezett késedelem időtartama túllépte a 91 napot.

Egy ilyen tartalmú értesítés kézhezvételét követően, a Mérnök köteles a 3.5 Alcikkely 
[Határozatok] alapján eljárni és megállapodni, vagy határozatot hozni a kérdéses ügyben. 

Ugyanakkor, ha és amennyiben a Megrendelő mulasztása a Vállalkozó hibájára, vagy 
késedelmére vezethető vissza, beleértve a Vállalkozó Dokumentumaiban elkövetett hibát, 
vagy a dokumentumok bármelyikének késedelmes benyújtását akkor a Vállalkozó nem 
jogosult jelen Alcikkely szerinti Időtartam növelésre, sem semmilyen költség részére történő 
kifizetésére. 

2.2 Engedélyek, jogosítványok vagy jóváhagyások 

Az A/cikkely első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

Tekintettel arra, hogy a Megrendelő követelményeiben meghatározottakon kívül a szerződés 
maradéktalan teljesítéséhez szükséges valamennyi engedély és az összes jóváhagyás 
beszerzése a Vállalkozó kötelessége, ezért a Megrendelő nem köteles semmilyen engedély, 
illetve jóváhagyás beszerzésére. Mindazonáltal a Vállalkozó kérésére a Megrendelő 
(amennyiben módjában áll) ésszerű segítséget nyújt a Vállalkozónak az alábbi esetekben: 

2.4 Megrendelő pénzügyi intézkedései 

Az A/cikkely törlendő. 

2.5 Megrendelő követelései 

Az alábbi bekezdés hozzáadandó az Alcikkely második bekezdése után: 

Ha a Vállalkozó nem teljesíti jelen Feltételek 4.6 (b) Alcikkelyében előírt kapcsolódási és 
koordinációs feltételeket, akkor az követelésre jogosítja fel a Megrendelőt jelen Alcikkely 
alapján. e, 

A harmadik bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
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szükséges), amely a Megrendelő részére a Vállalkozótól jár, és/vagy (ii) a Hiba Bejelentési Időszak 
meghosszabbítását a 11.3 [Hiba Bejelentési Időszak meghosszabbítása] Alcikkely szerint. 

3.1 Mérnök feladatai és hatásköre 

A 3. bekezdés után beillesztendő: 

„A Mérnöknek meg kell szereznie a Megrendelő speciális hozzájárulását a jelen Feltételek 
alábbi Alcikkelyei szerinti intézkedések megtétele előtt: 

(a) 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozó által az alvállalkozásba adás jóváhagyása;

(b) 13 .3 Alcikkely szerint a változtatási utasítások kiadása, a váratlan sürgős eseteket
kivéve;

(c) 13.5 Alcikkely szerint a Feltételes Összeg (Tartalékkeret) felhasználására vonatkozó
utasítás;

(d) a Megvalósítás Időtartama meghosszabbításának jóváhagyása és a Vállalkozó további
fizetségre vonatkozó igényének jóváhagyása.

(e) a Mérnök által jóváhagyott tervektől eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén.

A (b) pontban megadott kötelezettség ellenére, ha a Mérnök véleménye szerint egy váratlan 
esemény következik be, melynek befolyása van az élet-, vagyon- és munkavédelemre, vagy a 
Létesítmény vagy szomszédos ingatlanok, közterületek biztonságára, akkor a Mérnök anélkül, 
hogy felmentené a Vállalkozót szerződéses kötelezettségei és felelőssége alól, utasíthatja a 
Vállalkozót minden, a Mérnök véleménye szerint a kockázat megszüntetéséhez vagy 
csökkentéséhez szükséges munka vagy tevékenység elvégzésére. A Vállalkozó köteles 
azonnal teljesíteni a Mérnök ilyen utasítását, a Megrendelő jóváhagyásának hiányában is. 

3.2 Mérnöki jogkörök Átruházása 

Az A/cikkely első bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

Időről időre a Mérnök átruházhatja kötelezettségeit és különböző jogköreit helyettes 
szakértőkre és az ilyen megbízásokat, vagy felhatalmazásokat vissza is vonhatja. Az ilyen 
helyettes lehet helyszíni mérnök, és/vagy olyan független ellenőr, akit a Létesítmények 
és/vagy Anyagok különböző részeinek ellenőrzésére és/vagy vizsgálatára jelöltek ki. A 
megbízást, átruházást, vagy ezeknek visszavonását írásban kell rögzíteni, és ez nem léphet 
hatályba, amíg mindkét Fél meg nem kapta ezek másolatát. 

Az Általános Feltételek 3.5 A/cikkelyének helyes fordítása: 

3.5 Határozatok 

Bármely olyan esetben, amikor a jelen Feltételek azt írják elő, hogy a Mérnöknek a 3.5 
Alcikkely [Határozatok] előírásai alapján kell eljárnia, bármely ügy eldöntésében vagy 
meghatározásában, a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel megtéve minden tőle elvárhatót a 
megállapodás elérése érdekében. Ha a megállapodás mégsem jön létre, akkor a Mérnöknek 
méltányos határozatot kell hoznia a Szerződéssel összhangban, gondosan mérlegelve minden 
oda vonatkozó körülményt. 
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Az alábbi új 3. 6 A/cikkely hozzáadandó: 

3.6 Vezetői értekezletek 

Szerződéses Feltételek - K2G2 szerződés 

„A Mérnök vagy a Vállalkozó Projekt Igazgatója kérheti a másik felet a vezetői értekezleten 
való részvételre, hogy megvizsgálják a jövőbeli munkára, probléma-megoldásra és 
hibakeresésre vonatkozó intézkedéseket, továbbá elemezhessék a szerződés jogi, pénzügyi és 
műszaki kérdéseit, ideértve a kérdések hatását a megvalósítás ütemezésére. A Mérnöknek 
jegyzőkönyvben kell rögzítenie a vezetői értekezleteken elhangzottakat, és erről másolatokat 
kell eljuttatnia az értekezlet résztvevői és a Megrendelő számára. A jegyzőkönyvben a 
szükséges intézkedésekhez kapcsolódó felelősségeknek összhangban kell lenniük a 
szerződéssel. 

A Mérnök nem ruházhatja át jogköreit a 3.2 Alcikkely szerinti helyettes szakértőkre a 
3.6 Alcikkelyben ismertetett vezetői értekezletekkel kapcsolatosan. 

A félreértések elkerülése érdekében a vezetői értekezletek nem helyettesítik a rendszeres 
helyszíni értekezleteket." 

4.2 Teljesítési Biztosíték és Jólteljesítési Biztosíték 

A teljes A/cikkely törlendő és helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

A./ Teljesítési Biztosíték 

Vállalkozó az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 5 %-a mértékű Teljesítési Biztosítékot a 
szerződéskötéskor rendelkezésre bocsátott. 

A Teljesítési Biztosíték nyújtása 

biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó -
kötelezvénnyel történt. 

Felek rögzítik, hogy a biztosítói kötelezvény formában nyújtott, egy darab, 326.440.637,- Ft 
értékű Teljesítési Biztosíték 2015. december 31-éig van érvényben. 

Felek rögzítik, hogy a Teljesítési Biztosíték első osztályú pénzügyi intézmény, illetve 
biztosító szervezet által kibocsátott, feltétel nélküli és visszavonhatatlan, valamint szövege 
megegyezik a Különleges Szerződéses Feltételekhez csatolt formanyomtatványok szövegével. 

(Első osztályú pénzügyi intézménynek „ a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 

szóló 2013. évi CCXXXVIl törvény" hatálya alá tartozó pénzügyi intézmények minősülnek, 

illetve első osztályú biztosító szervezetnek „ a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről 

szóló 2003. évi LX törvény" hatálya alá tartozó biztosító szervezetek minősülnek.) 

Felek rögzítik, hogy a Teljesítési Biztosítékból eredő jogvitákra a magyar jog irányadó, és a 
jogvitákra magyarországi bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. 

A Teljesítési Biztosítékot a Vállalkozónak a Szerződéses Feltételek 10. Cikkelye szermtl 
sikeres, a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás [a Kbt. 130. § (1)-(2) 

bekezdése szerinti Teljesítési Igazolás} kiadásáig kell fenntartani. 

Amennyiben a bankgarancia formában, vagy a banki készfizető kezességi, vagy a biztosítói 
kötelezvényi formában nyújtott Teljesítési Biztosíték érvényességi ideje a Létesítmény 
gészére vonal ozó Átadás-átvételi Igazolás Mérnök által történő kiadása előtt lejárna, úgy a 
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Vállalkozó a lejáró érvényességi időpont előtt 28 nappal köteles vagy a lejáró Teljesítési 
Biztosítékot meghosszabbítani, vagy - a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítéki 
formában - új Teljesítési Biztosítékot nyújtani, illetve átadni a Megrendelő részére. A 
meghosszabbított, vagy az új Teljesítési Biztosítéknak a Megrendelő által, a Létesítmény 
egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadásáig kell érvényesnek lennie. Az új 
Teljesítési Biztosítékra is változatlanul irányadók a jelen Alcikkelyben rögzített szabályok. 

A 28 napos határidő bármilyen okból való elmulasztása esetén vagy az előírásoknak nem 
megfelelő Teljesítési Biztosíték nyújtása esetén a Megrendelő jogosult a még érvényben lévő 
Teljesítési Biztosíték 100 %-os összegét lehívni. 

Abban az esetben, ha a Teljesítési Biztosítékból bármilyen okból bármekkora összeg lehívásra 
kerül, akkor a Vállalkozó köteles a lehívást követő 14 napon belül - a lehívással érintett 
Teljesítési Biztosítéki formával megegyező formában - a Teljesítési Biztosíték mértékét újból 
az eredeti szintre (az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 5 %-a) kiegészíteni. Az eredeti szintre 
való teljes feltöltésre meghatározott 14 napos határidő bármilyen okból való, Vállalkozó általi 
elmulasztása esetén a Megrendelő - előzetes írásbeli felszólítás és indokolás nélkül - jogosult 
bármikor azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést. 

8./ Jólteljesítési Biztosíték 

Jólteljesítési Biztosíték, mértéke az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 5 %-a. A Jólteljesítési 
Biztosítékot a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadásával 
egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint. 

A Jólteljesítési Biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek 
a Megrendelő által megadott fizetési számlájára történő befizetéssel vagy banki készfizető 
kezesség, vagy bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított -
készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 
Az ajánlatkérő bankszámlájára való átutalás esetén a biztosítéknak a Létesítmény egészére 
vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadását megelőzően meg kell érkeznie az ajánlatkérő 
bankszámlájára. 

A Jólteljesítési Biztosítéknak bankgarancia. vagy a banki készfizető kezesség, vagy biztosítói 
kötelezvénnyel történő biztosítása esetén a bankgaranciának, vagy a biztosítói kötelezvénynek 
első osztályú pénzügyi intézmény, illetve biztosító szervezet által kibocsátottnak, feltétel 
nélkülinek és visszavonhatatlannak kell lennie, valamint szövegének meg kell egyeznie a 
Különleges Szerződéses Feltételekhez csatolt formanyomtatványok szövegével. 

Első osztályú pénzügyi intézménynek „a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény" hatálya alá tartozó pénzügyi intézmények minősülnek, 
illetve első osztályú biztosító szervezetnek „a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről 
szóló 2003. évi LX. törvény" hatálya alá tartozó biztosító szervezetek minősülnek. 

A bankgaranciából, vagy a banki készfizető kezességből, illetve a biztosítói kötelezvényből 
eredő jogvitákra csak a magyar jog lehet irányadó, és a jogvitákra magyarországi bíróságnak 
kell hatáskörrel és illetékességgel rendelkeznie. 

A Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadásával egyidejűleg, 
bankgarancia, vagy a banki készfizető kezességi, illetve a biztosítói kötelezvény formában 
nyújtandó Jólteljesítési Biztosítéknak a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi 
Igazolás kiadásának napjától számított 60 hónap Qótállási idő) időtartamig kell érvényben 
lennie. 

A Vállalkozó vállalja, hogy a bankgarancia, vagy a banki készfizető kezesség, vagy a 
biztosítói kötelezv ·nyi formában nyújtandó Jólteljesítési Biztosíték szövegét a Létesítmény 
egészére vonatkoz · Átadás-átvételi Igazolás kiadása előtt egyezteti �ánlatkérővel. A 
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Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadásakor a bankgarancia, vagy a 
banki készfizető kezesség, vagy a biztosítói kötelezvényi formában nyújtandó Jólteljesítési 
Biztosíték eredeti példányát kell ajánlatkérőnek átadni. 

Vállalkozó a bankgarancia, vagy a banki készfizető kezesség, vagy a biztosítói kötelezvényi 
formában nyújtandó Jólteljesítési Biztosíték esetén az előírt mérték 100 %-ának megfelelő, 
egy darab bankgaranciát vagy egy darab a banki készfizető kezességi nyilatkozatot, vagy egy 
darab biztosítói kötelezvényt köteles átadni a Megrendelőnek Jólteljesítési Biztosítékként. 

A Jólteljesítési Biztosítékot a Szerződéses Feltételek 11.9. Cikkelye szerinti, [a Jótállási Idő 
(Hiba Bejelentési Időszak) eredményes elteltekor kibocsátandó] Teljesítési Igazolás kiadásáig 
kell fenntartani. 

Amennyiben a bankgarancia formában, vagy a banki készfizető kezességi, vagy a biztosítói 
kötelezvényi formában nyújtott Jólteljesítési Biztosíték érvényességi ideje a Teljesítési 
Igazolás Mérnök által történő kiadása előtt lejárna, úgy a Vállalkozó a lejáró érvényességi 
időpont előtt 28 nappal köteles vagy a lejáró Jólteljesítési Biztosítékot meghosszabbítani, 
vagy - a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítéki formában - új Jólteljesítési 
Biztosítékot nyújtani, illetve átadni a Megrendelő részére. A meghosszabbított, vagy az új 
Jólteljesítési Biztosítéknak a Megrendelő által, a Teljesítés Igazolás kiadásáig kell 
érvényesnek lennie. Az új Jólteljesítési Biztosítékra is változatlanul irányadók a jelen 
Alcikkelyben rögzített szabályok. 

A 28 napos határidő bármilyen okból való elmulasztása esetén vagy az előírásoknak nem 
megfelelő Jólteljesítési Biztosíték nyújtása esetén a Megrendelő jogosult a még érvényben 
lévő Jólteljesítési Biztosíték 100 %-os összegét lehívni. 

Abban az esetben, ha a Jólteljesítési Biztosítékból bármilyen okból bármekkora összeg 
lehívásra kerül, akkor a Vállalkozó köteles a lehívást követő 14 napon belül - a lehívással 
érintett Jólteljesítési Biztosítéki formával megegyező formában - a Jólteljesítési Biztosíték 
mértékét újból az eredeti szintre (az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 5 %-a) kiegészíteni. Az 
eredeti szintre való teljes feltöltésre meghatározott 14 napos határidő bármilyen okból való, 
Vállalkozó általi elmulasztása esetén a Megrendelő - előzetes írásbeli felszólítás és indokolás 
nélkül - jogosult bármikor azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést. 

C.I A Megrendelő követelésének kielégítése a Teljesítési Biztosítékból és a Jólteljesítési
Biztosítékból 

Amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződést nem teljesíti, késedelmesen, hibásan, vagy 
egyébként nem szerződésszerűen teljesíti, a Megrendelő a Vállalkozó ajánlott levélben történő 
értesítése postai feladását követően, a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül a Teljesítési 
Biztosítékból vagy a Jólteljesítési Biztosítékból közvetlenül kielégítheti a Vállalkozóval 
szemben (ideértve a Vállalkozó bármely alvállalkozójával, közreműködőjével, stb. szemben 
felmerült követeléseket is) felmerülő bármilyen követelését. Az ajánlott levélben Megrendelő 
köteles röviden megjelölni az elmulasztott, késedelmes, hibás- vagy egyébként 
szerződésellenes teljesítést és ez alapján a Teljesítési Biztosítékból, illetve a Jólteljesítési 
Biztosítékból levonni szándékozott összeget. 

Megrendelő érvényesítheti Vállalkozóval szemben a Teljesítési Biztosítékkal, illetve 
Jólteljesítési Biztosítékkal nem fedezett követeléseit is. 

A Megrendelőnek vétlennek kell tekinteni és kárpótolni kell a Vállalkozót mindenolyan kárért 
és veszteségért, továbbá mentesíteni minden olyan kiadás alól (beleértve a jogi munkadíjakat 
és kiadásokat is), amely a Teljesítési Biztosíték, illetve a Jólteljesítési Biztosíték alapján való 
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követelésből származik, olyan mértékben, amelyben a Megrendelő nem volt jogosult
követeléseket támasztani. 

D./ A Teljesítési Biztosíték és a Jólteljesítési Biztosíték visszaadása 

A Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-Átvételi Igazolás, illetve a Teljesítési Igazolás
másolatának kézhezvétele után, 21 napon belül a Megrendelő köteles visszaküldeni a
Vállalkozónak a Teljesítési Biztosítékot, illetve a Jólteljesítési Biztosítékot, valamint adott
esetben köteles a Teljesítési Biztosíték, illetve a Jólteljesítési Biztosíték jogcímen a
Megrendelőnél lévő pénzösszeget a Vállalkozó által megadott fizetési számlára átutalni. 

4.3 A Vállalkozó képviselője és személyzete 

Az alábbi mondat hozzáadandó az utolsó előtti bekezdés végéhez: 

„A Vállalkozó képviselőjének vagy személyzete egy tagjának/tagjainak rendelkezni kell
szerződéskötéskor az Ajánlati Felhívás III.2.3) pontjában előírt jogosultságokkal." 

Az alábbi új bekezdés hozzáadandó a 4. 3 A/cikkely végéhez: 

Ha a Vállalkozó képviselője vagy a fent említett személyek nem beszélik folyékonyan a
magyar nyelvet, úgy a Vállalkozónak egy alkalmas tolmácsot kell biztosítania a
munkavégzésre kijelölt időre. 

4.4 Alvállalkozók 

Az alábbi hozzáadandó a 4. 4 A/cikkely végéhez: 

l 

l 

1 

„A Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozási szerződések formájának a Mérnök számára
elfogadhatónak kell lenni és meg kell felelni az építési beruházások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 306/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet) 7. Alvállalkozókra vonatkozó rendelkezések fejezetében foglalt 
előírásoknak. 

] 
Alvállalkozói szerződések

A javasolt alvállalkozási szerződésben a Szerződéses feltételek közül azokat kell előírni az
} alvállalkozók részére, melyek alkalmazhatók és megfelelnek a Létesítmények alvállalkozásba

adandó részeinek, hogy a Vállalkozó be tudja tartani a Szerződésben vállalt kötelezettségeit. 

A Vállalkozónak az üzleti jellegű feltételek kivételével be kell mutatni a Mérnök részére J 
elfogadás céljából az alvállalkozási szerződések feltételeit megfelelő időben azok aláírását 
megelőzően, hogy a Vállalkozó alternatív intézkedéseket tehessen saját Szerződéses 

J kötelezettségeinek teljesítése érdekében, ha a Mérnök nem hagyja jóvá a javasolt 
alvállalkozási szerződést. 

A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Vállalkozó az alvállalkozóval kötött
j szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével

kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb az Egyösszegű nettó Ajánlati ár szerinti,
általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz
százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

Az Alvállalkozók személynek módosítása, illetve módosulása 

A Kbt. 128. § (2) bekezdésével összhangban, az ajánlattevőként szerződő fél (Vállalkozó) 
teljesítésében - a bt. 128. § (3) bekezdése szerinti kivétellel - �teles közreműködni az 
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olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó 
alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során 
minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt -
alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a 
bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nem áll a Kbt. 56. és 57. § szerinti kizáró okok hatálya alatt. 

A Kbt. 128. § (3) bekezdése értelmében az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki 
vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, 
csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más 
alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok 
következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás 
teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt 
alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az 
alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozóval együtt felelt meg. 

A Kbt. 128. § (4) bekezdése szerint az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, 
amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos 
tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor (Kbt. 63. 
§ ( 4) bekezdése) meghatározó körülménynek minősült.

A Kbt. 128. § (2) bekezdése szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó vagy a 
nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági 
társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik." 

Ellenőrzés 

A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján a Megrendelő vagy a nevében eljáró 
személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles 
ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 
alvállalkozó vesz részt. 

4.6 Együttműködési kötelezettség 

Az A/cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

,,(a) 

(b) 

A Vállalkozó a Szerződésben előírtak alapján vagy a Mérnök utasításai szerint 
megfelelő lehetőséget teremt a munkák végzéséhez: 

1. a Megrendelő személyzete,

n. bármilyen más a Megrendelő által alkalmazott vállalkozó, különösen a Kijelölt
Vállalkozók, és

m. bármilyen törvényes hatóság személyzete számára.

akiket a Helyszínen, vagy annak közelében, illetve a munkaterületen vagy annak 
közelében a Szerződésben nem szereplő munkák kivitelezésére alkalmaztak. 

A Vállalkozó felelősséget vállal a Helyszínen vagy munkaterületen folyó tervezési és 
kivitelezési munkákért, és összehangolja saját tervezési és a Helyszínen vagy 
munkaterületen folyó kivitelezési tevékenységeit és azok kapcsolódási pontjait a 
Kijelölt Vállalkozók tevékenységeivel, figyelemmel a Megrendelő Projekt 

J 
Ütemtervében előírtakra. Ezt a felelősséget nem csökkentheti, vagy bármely más 
módon sem befolyásolhatja más vállalkozók által viselt hasonló felelősség. 
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( c) A más vállalkozók által végzendő munkák megfelelő elvégzéséhez szükséges
megfelelő lehetőség biztosítása, és a Vállalkozó saját tervezési és kivitelezési
tevékenységeinek és azok kapcsolódási pontjainak más vállalkozókkal történő
összehangolása jelen Alcikkely szerint nem minősül változtatásnak, és az ezzel
kapcsolatos költségek nem minősülnek előre nem látható költségnek. Emellett a jelen

Alcikkely és a Megrendelő Követelményei betartásából származó késedelmek (ha
ilyenek előfordulnak) nem jogosítják fel a Vállalkozót a 8.4 Alcikkely szerinti
időtartam hosszabbításra. A Megrendelő úgy tekinti, hogy a Vállalkozó megfelelő
módon figyelembe vette a 4.6 Alcikkely szerinti kötelezettségeit a Szerződés
Elfogadott Végösszegében és a munkák ütemtervében.

( d) Ha a Szerződés szerint a Megrendelő köteles a Vállalkozónak átadni bármilyen
alapozást, épületet és berendezést, vagy megközelítési eszközöket a Vállalkozó
Dokumentumai szerint, akkor a Vállalkozó a Megrendelő Követelményeiben rögzített
időben és módon köteles átadni a Mérnöknek ezeket a Vállalkozói Dokumentumokat."

4.7 Kitűzés 

Az A/cikkely első bekezdése kiegészítendő: 

A kitűzési feladatokat a Magyar Mérnök-geodéziai Szabályzat előírásaival teljesen 
megegyezően kell elvégezni. 

Az A/cikkely harmadik bekezdésétől kezdődően az egész Alcikkely szövege törlendő 

4.8 Biztonsági eljárások 

Az A/cikkely végén az alábbi mondat hozzáadandó: 

,,A Vállalkozónak meg kell felelnie a Megrendelő Követelményeiben foglaltaknak." 

4.9 Minőségbiztosítás és minőségszabályozás 

Az A/cikkely végén az alábbi mondat hozzáadandó: 

A Vállalkozónak meg kell felelnie a Megrendelő Követelményeiben foglaltaknak. 

4.10 Helyszínre vonatkozó adatok 

Az A/cikkely második bekezdése törlendő és helyébe a következő rendelkezés lép: 

A Vállalkozóról fel kell tételezni, hogy minden szükséges információt beszerzett azokról a 
kockázatokról, előre nem látható kiadásokról és körülményekről, amelyek befolyásolhatják, 
vagy érinthetik az Ajánlatot, vagy a Létesítményeket (a Létesítményt és az ideiglenes 
Létesítményeket). Ugyanilyen mértékben a Vállalkozóról fel kell tételezni, hogy megvizsgálta 
és ellenőrizte a Helyszínt, annak környezetét, a fenti adatokat és minden rendelkezésre álló 
információt, és hogy az Ajánlat beadása előtt tudomásul vette, mint az összes vonatkozó 
lényeges adatot, beleértve (korlátozás nélkül) az alábbiakat: 

Az Általános Feltételek 4.10 A/cikkely d) bekezdésének helyes fordítása: 

Nagy Gibor
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4.12 Előre nem látható fizikai körülmények 

A 4.12 Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Szerződéses Feltételek - K2G2 szerzödés 

4.12.1 Ebben az Alcikkelyben a "fizikai körülmények" olyan természeti fizikai 
körülményeket, mesterséges és más fizikai akadályokat és szennyezőanyagokat 
jelentenek, amelyekkel a Vállalkozó a Létesítmények megvalósítására vonatkozó 
szerződés teljesítése során a Helyszínen találkozik, beleértve a talajfelszín alatti és 
víztani, de nem beleértve az éghajlati viszonyokat. 

4.12.2 Ha a Vállalkozó kedvezőtlen fizikai viszonyokat talál, amelyeket előre nem 
láthatónak ítél, 7 napon vagy a Mérnökkel egyeztetett időtartamon belül értesítenie 
kell a Mérnököt. Ebben az értesítésben le kell írni a fizikai viszonyokat, hogy azokat 
a Mérnök ellenőrizhesse, és ki kell emelni azokat az indokokat, amelyek alapján a 
Vállalkozó előre nem láthatónak ítélte azokat. 

4.12.3 A Vállalkozónak folytatni kell a Létesítmények kivitelezését a fizikai viszonyoknak 
megfelelő helyes és ésszerű intézkedésekkel, és követnie kell a Mérnök összes 
utasítását. Ha egy utasítás Változtatást eredményez, akkor a 13. [Változtatások és 
kiigazítások] Cikkely alkalmazandó. 

4.12.4 Miután a Mérnök megkapta a 4.12.2 szerinti értesítést, és ellenőrizte és/vagy 
megvizsgálta ezeket a fizikai viszonyokat, megállapítja, hogy vajon (és ha igen, 
akkor) milyen mértékben voltak ezek a fizikai viszonyok előre nem láthatóak. 

4.12.5 A Mérnök figyelembe vehet bármely olyan tény, körülményt (bizonyítékot), de 
anélkül, hogy ezáltal kötelezetté válna, amelyet a Vállalkozó a fizikai 
körülményekkel kapcsolatban előre látott az Ajánlat benyújtásakor, és amelyet a 
Vállalkozó esetleg nyilvánosságra hozott. 

4.12.6 Ha a Mérnök a 4.12.4 Alcikkely szerint megállapítja, hogy a Vállalkozó által talált 
kedvezőtlen fizikai viszonyok, melyekről a 4.12.2 Alcikkely szerint rendben értesült, 
előre nem láthatóak voltak, akkor a Felek közös megállapodásban - a Kbt. 
vonatkozó rendelkezéseinek betartásával - rendezik a felmerült kérdéseket. 

4.12.7 Azonban mielőtt, Felek a többletköltség mértékében végleg megegyeznének, a 
Mérnök felülvizsgálhatja azt is, hogy a Létesítmény hasonló részein (ha léteznek) 
vajon nem voltak-e a fizikai viszonyok kedvezőbbek, mint amit a Vállalkozó az 
Ajánlat benyújtása előtt ésszerűen előre láthatott. 

Amennyiben ezek a kedvezőbb viszonyok fennállnak, a Mérnök megegyezésre 
juthat, vagy megállapíthatja a fenti viszonyok révén kialakult költségcsökkenés 
levonását százalékos arányban, amelyek a Szerződéses Árban és a Fizetési 
Igazolásban (mint levonások) szerepelnek. Ugyanakkor, a kiigazítások nettó 
eredménye, valamint az összes levonás a Létesítmények hasonló részein talált fizikai 
viszonyok miatt nem eredményezhet nettó levonást a Szerződéses Árból." 

.J Az Általános Feltételek 4.18 A/cikkelyének helyes fordítása: 

4.18 Környezetvédelem 

J 

J 

J 

A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie, hogy a környezetet megóvja (mind a 
Helyszínen, mind azon kívül) és korlátoznia kell a tevékenységéből származó szennyezés, zaj 
és egyéb általa okozott emberi és tárgyi környezetre ható károkat és zavarást. 

A Vállalkozónak bizt9sítania kell, hogy a tevékenysége révén általa kibocsátott szennyezés, 
föld felszínr kijutwtott szilárd és folyékony anyagok mennyisége ne haladja meg a 
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Megrendelő Követelményeiben meghatározott, valamint a vonatkozó jogszabályok által előírt 
határértékeket, ideértve a Helyszín tekintetében illetékes önkormányzatok rendeleteit, 
előírásait. 

4.21 Előrehaladási Jelentések 

Az A/cikkely első mondatában a „ hat példány" helyett„ nyolc példány" alkalmazandó 

Az A/cikkely (f) alpontja törlendő és a helyébe a következő szöveg lép: 

A változtatások listáit és a 2.5 [Megrendelő Követelései] Alcikkely szerint adott értesítéseket 

és a Vállalkozói értesítéseket. 

Az A/cikkely végére hozzáadandó: 

„A Vállalkozó köteles heti jelentéseket készíteni a Mérnök által előírt tartalommal és 
formában, és azokat két példányban benyújtani a Mérnök részére." 

4.22 Helyszín biztonsága 

Az A/cikkely végén az alábbi mondat hozzáadandó: 

„A Vállalkozónak meg kell felelnie a Megrendelő Követelményeiben foglaltaknak, különösen 
a Helyszín tekintetében illetékes önkormányzatok rendeleteinek, előírásainak." 

4.24 Régészeti leletek 

Az A/cikkely második bekezdésétől kezdődően az egész A/cikkely szövege törlendő és a 
helyébe a következő szöveg lép: 

A hatályos jogszabályok, de különösen a „ régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti 
lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 80/2012. (Xll 
28.) BM rendelet " alapján a Megrendelőt, mint beruházót terhelő valamennyi kötelezettség 
teljesítése a Vállalkozót terheli, ide értve különösen az előzetes dokumentáció készíttetésének, 
a megelőző feltárás elvégeztetésének és a régészeti megfigyelés biztosításának 
kötelezettségét. 

Az alábbi új A/cikkelyek hozzáadandóak: 

4.25 Lőszermentesítés 

A Helyszín lőszermentesítése a Vállalkozó feladata, ill. a lőszer-mentesítési költségek a 
Vállalkozót terhelik. 

Ha bármely akna, bomba, gránát, vagy lövedék, rakéta, lőszer, vagy robbanóanyag 
felrobbanása vagy hatása által okozott pusztulás, kár, sérülés vagy halál fordul elő, azokat a 
vis maior események következményének kell tekinteni, kivéve, ha arra a Vállalkozó 
feladatkörébe tartozó lőszermentesítéssel kapcsolatosan vagy annak elmulasztása miatt kerül 
sor. 
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4.26 Közművek 

4.26.1 A Közművek kiváltása 

Szerződéses Feltételek - K2G2 szerződés 

A Közműkiváltásokat a Közműszolgáltató, vagy a Megrendelő nevében és helyette eljárva a 
Vállalkozó végzi el. Megrendelő átadta a Közműszolgáltatókkal megkötött együttműködési 
megállapodásokat és/vagy szakhatósági hozzájárulásokat / engedélyeket, amelyek alapján a 
Közbeszerzési eljárás során megjelölte azokat a Közműveket, amelyek kiváltását a 
Közműszolgáltató végzi el, illetve amelyek kiváltása a Vállalkozó feladata. 

4.26.2 Együttműködés a Közműszolgáltatóval 

Amennyiben a Közmű eredeti funkciójának helyreállításaként a Közműkiváltást a 
Közműszolgáltató maga végzi el, a Vállalkozót csak együttműködési kötelezettség terheli. A 
Közműszolgáltató és a Vállalkozó esetleges egyidejű tevékenységének koordinálását a 
Megrendelő nevében a Mérnök látja el. 

Amennyiben a Közműszolgáltató a Közműkiváltást a Vállalkozó kivitelezési munkáinak 
megkezdése előtt elvégezte, a Közműkiváltással érintett munkaterület átadásakor a Vállalkozó 
a kivitelezési munkáinak megkezdése előtt köteles ellenőrző méréseket végezni a Mérnök 
utasításainak megfelelően. 

4.26.3 Közműkiváltás a Vállalkozó által 

A Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott Közművek eredeti funkciójának 
helyreállításaként a Közműkiváltásokat elvégezni. A kiváltandó Közműveket a Tervek és a 
Beárazott Mennyiség-kimutatás tartalmazza. A Vállalkozó a Közműkiváltáshoz kapcsolódó 
kivitelezési munkákat kizárólag jóváhagyott, hatóságok által engedélyezett kiviteli tervek 
alapján és az illetékes hatósági engedélyek, jogerős hatósági engedélyek birtokában kezdheti 
meg. 

A Vállalkozó a Közműkiváltással összefüggésben elvégzett kivitelezési munkák befejezését 
követően készre jelentést küld a Mérnöknek, majd a Mérnök jóváhagyása után a műszaki 
átadás-átvételi eljárást összehívja, melyre köteles meghívni a Közműszolgáltatót, a Mérnököt 
és a Megrendelőt is. Az átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó és a Mérnök folytatja le, a 

Közműszolgáltató közreműködésével. A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően 
a Vállalkozó elkészíti az átadás-átvételi dokumentációt, amelyből a szükséges példányt átadja 

a Közműszolgáltató részére. 

A Közműkiváltás műszaki átadás-átvételi eljárása lezárásának feltétele egy külön 
jegyzőkönyv felvétele, amelynek tartalmazni kell a Közműszolgáltatóval megkötött és a 
Vállalkozónak átadott együttműködési megállapodásban rögzített rendelkezéseket. A 
Közműkiváltási feladatok a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással és ez által a Közmű 
eredeti funkciójának helyreállításával zárulnak le. 

A Vállalkozó feladatát képezi az Közműkiváltás folytán megváltozott nyomvonalú Közmű, és 

azok biztonsági övezete által érintett ingatlanok tekintetében a teljes körű hatósági ügyintézés, 
a szolgalmi jog vagy vezetékjog bejegyeztetése (alapítása, módosítása, törlése) és 
kártalanítások lebonyolítása, melyhez- adott esetben - a Közműszolgáltató meghatalmazást ad 
a Vállalkozó nevében eljáró ügyvéd/ügyvédi iroda részére, hogy javára a szolgalmi jog vagy 
vezetékjog bejegyzésre kerülhessen. 
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4.26.4 Kibontott anyagok 

Szerződéses Feltételek - K.2G2 szerződés 

A Vállalkozó köteles a Közmű, illetve a Közműkiváltás során kibontott, eltávolított anyagait a 
Közműszolgáltató részére átadni, azokról mennyiség alapján elszámolni, és azokat a 
Közműszolgáltató által megjelölt helyre elszállítani. 

4.26.5 Közműszolgáltatók által kijelölt alvállalkozók 

Amennyiben Közműszolgáltató megjelöli a Közműkiváltás elvégzésére jogosult (minősített) 
alvállalkozókat, a Vállalkozó köteles ezek valamelyikével szerződést kötni a Közműkiváltás 
elvégzésére, olyan határidőben, ami nem akadályozza a Létesítmény megvalósítását. Az ilyen 
alvállalkozók tevékenységének ellenértékét a Szerződéses ár tartalmazza. 

4.27 A Vállalkozó Projekt Igazgatója 

„A Vállalkozónak ki kell jelölnie egy Projekt Igazgatót vezető beosztású irányító 
személyzetének tagjai közül. A Projekt Igazgatónak meg kell ismernie a szerződést és a 
projektet, és naprakész információval kell rendelkeznie az előrehaladásról és az aktuális 
ügyekről egy áttekintő jellegű vezetői szinten. 

A Projekt Igazgatónak rendelkezésre kell állnia a vezetői értekezleteken való részvételre 
(vagy azok összehívására) a 3.6 Alcikkely szerint, meg kell oldania a felmerülő problémákat, 
és biztosítania kell, hogy a Létesítményeket a Vállalkozó a Szerződéssel összhangban 
valósítsa meg. 

A Vállalkozó egészség- és munkavédelmi, környezetvédelmi és minőségbiztosítási vezetői 
közvetlenül a Vállalkozó Projekt Igazgatójának tartoznak jelenteni." 

4.28 Titoktartási kötelezettség 

Felek a Kbt. 80-81. §-ában foglaltakra is figyelemmel megállapodnak, illetve a Vállalkozó 
kötelezi magát, hogy minden, a Szerződés teljesítése érdekében a Megrendelőtől származó 
ismeretet, dokumentációt, információt üzleti titokként kezel. 

A Vállalkozó a Megrendelő által részére átadott, vagy a Szerződés teljesítése során a 
birtokába került, tudomására jutott dokumentumokat, adatokat, információkat, stb. köteles 
teljes körűen Gelen Szerződés bármilyen okból történő megszűnése után is) üzleti titokként 
kezelni. 

Üzleti titok a Megrendelő gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, 
információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által 
történő megszerzése vagy felhasználása a Megrendelő vagy leányvállalatai jogszerű pénzügyi, 
gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy illetéktelen természetes, vagy jogi személlyel nem 
közöl olyan, üzleti titoknak minősülő tényt, adatot, megoldást vagy információt, amely jelen 
Szerződés teljesítésével összefüggésben jutott bármely személyről, bármi módon a 
tudomására, és amelynek közlése a Megrendelőre, vagy más személyre nézve bármifajta 
hátrányos következménnyel járna, valamint tartózkodik ezek bármilyen más célra történő 
felhasználásától, feldolgozásától, továbbadásától, nyilvánosságra hozatalától, vagy másként 
történő használatától. Ideértve különösen bármilyen nyomtatott, vagy elektronikus sajtóban 
való nyilvánosságra hozatalt. 
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Amennyiben Vállalkozó, vagy Vállalkozó bármely munkavállalója, alvállalkozója,
közreműködője a titoktartási kötelezettséget megszegi, Vállalkozó kötelesek esetenként
500.000 Ft összegű kötbért fizetni Megrendelő részére. A titoktartási kötelezettség megsértése
esetén a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

5.1 Általános tervezési kötelezettségek 

Az Alcikkely törlendő és helyébe a követketző rendelkezés lép: 

5.1.1 Megrendelői tervszolgáltatás 

A Megrendelő a Vállalkozó részére térítésmentesen
Követelményeiben felsorolt hatósági engedélyeket, valamint
engedélyeket 1 nyomtatott példányban.

szolgáltatja a Megrendelő
a kiviteli terveket és kiviteli

Miután megkapta a 8.1 [Munka megkezdése] Alcikkely szerinti értesítést, a Vállalkozó
köteles tüzetesen átnézni a Megrendelő Követelményeit (beleértve a tervezési feltételeket és
számításokat, valamint a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott kiviteli terveket és kiviteli
engedélyeket) és a 4.7 [Kitűzés] Alcikkelyben említett alappontokat. Az Ajánlati Nyilatkozat
Függelékében megszabott, a Kezdési Időponttól számított időtartamon belül a Vállalkozó
értesíti a Mérnököt bármilyen hibáról, mulasztásról, vagy más hiányosságról, amelyet a
Megrendelő Követelményeiben, vagy az alappontokban talált.

A Megrendelő Követelményeinek részét képező valamennyi tervnek (beleértve a Megrendelő
által rendelkezésre bocsátott kiviteli terveket és kiviteli engedélyeket) a Vállalkozó által nem
jelzett, illetve alaptalanul jelzett hibája, mulasztás, vagy hiányosságai tekintetében a tervekért
való felelősség átszáll a Vállalkozóra. Így ezen tervekkel kapcsolatos minden igényét a
Megrendelő jogosult a közvetlenül a Vállalkozóval szemben érvényesíteni, azaz ezeket az
igényeket a Vállalkozó köteles a tervek készítőjével szemben érvényesíteni.
Miután a Mérnök megkapta a hiba, mulasztás, vagy hiányosságai tekintetében az értesítést,
eldönti, hogy a 13. [Változtatási eljárás] Cikkelyt alkalmazza-e, és erről értesíti a Vállalkozót.
Ha és amilyen mértékben egy gondos, tapasztalt Vállalkozó felfedezhette volna a hibát,
mulasztást, vagy más hiányosságot a Helyszín és a Megrendelő Követelményeinek
megvizsgálásakor, mielőtt az Ajánlatot beadta volna, akkor erre alapozva a Vállalkozó
semmilyen igénnyel nem élhet.

A szerződés egyösszegű, átalányáras jellegéből adódóan a Közbeszerzési Eljárás
Ajánlatkérési Dokumentációjának részét képező jogerős építési engedélyek, az engedélyes- és
tendertervek, valamint a Megrendelő által készítendő kiviteli tervek közötti bármilyen
műszaki tartalmi, mennyiségi különbség kockázata a Vállalkozót terheli. A műszaki tartalmi
és mennyiségi eltérésből eredően a Vállalkozó többlet-követeléssel a Megrendelő felé nem
élhet.

A Megrendelő által szolgáltatott tervek és beszerzett engedélyek nem mentesítik a Vállalkozót
a Létesítmény megfelelő kivitelezése alól azzal, hogy a szükséges tervek elkészíttetése és a
szükséges hatósági jóváhagyások, engedélyek beszerzése, valamint információk beszerzése és
hatósági vagy egyéb egyeztetések lebonyolítása - a Vállalkozó részére átadott tervek
tekintetében is - a Vállalkozó feladata és költségeit is ő viseli. A hatósági jóváhagyások,
engedélyek beszerzésére irányuló eljárásban a Megrendelő - szükség esetén - közreműködik.
Az ilyen - Vállalkozó által készíttetett, vagy engedélyeztetett - tervek hibáiért, esetleges
késedelmes

�
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5.1.2 Tervek és dokumentumok megőrzése és szolgáltatása 

A Vállalkozó köteles átadni a Mérnöknek a Tervek és az egyéb, a Vállalkozó által benyújtott 
és a Mérnök által elfogadott Dokumentumok 12 másolati példányát a 5.1.5 pontban 
foglaltaknak megfelelően, mellékelve minden olyan anyag sokszorosításra alkalmas 
példányát, amelyet nem lehet közvetlenül megfelelő minőségben másolni. A fenti 
dokumentumokat a Vállalkozó köteles digitális, szerkeszthető formában is átadni a 
Mérnöknek. 

A Vállalkozó ezen felül köteles további ilyen példányokat szolgáltatni a saját költségén azon 
Tervekről, és egyéb Vállalkozói Dokumentumokról, melyeket a Mérnök írásban rendel meg a 
Megrendelő részére. 

5.1.3 A Tervek egy példányának a Munkaterületen tartása 

A Tervek és a megvalósítás során figyelembe veendő összes szabvány egy példányát, 
amelyeket a Vállalkozó kapott vagy szolgáltatott a Vállalkozó köteles a Munkaterületen 
tartani úgy, hogy ellenőrzés vagy használat céljából bármikor hozzáférhető legyen a Mérnök, 
a Megrendelő, vagy a Mérnök által írásban felhatalmazott személy számára. 

5.1.4 Kiegészítő tervek és utasítások 

A Mérnök jogosult arra, hogy a Megrendelővel való előzetes konzultáció és a Megrendelő 
előzetes írásbeli hozzájárulása alapján időről-időre olyan pótlólagos terveket és utasításokat 
adjon a Vállalkozónak, vagy olyan pótlólagos tervek készítését rendelje el a Vállalkozónál, 
amelyek a Létesítmény megfelelő és kielégítő kivitelezése, megvalósítása és a hibák 
kijavítása érdekében szükségesek. A Vállalkozó ezek végrehajtására azonnal kötelezett. 

5.1.5 A Létesítmény Vállalkozó által történő tervezése 

A Vállalkozó garantálja, hogy mind ő, mind tervezői, mind pedig tervezési Alvállalkozói 
rendelkeznek a tervezéshez szükséges tapasztalattal és tudással. A Vállalkozó kezeskedik 
arról, hogy tervezői minden ésszerű időpontban rendelkezésre álljanak, a Mérnökkel való 
megbeszéléseken részt vegyenek, egészen a vonatkozó Hiba Bejelentési Időszak 
befejezésének napjáig. 

A Létesítményt - az 5 .1.1 pontban rögzítetteknek megfelelően a Vállalkozó részére átadott 
terveket ide nem értve - a Vállalkozó köteles megtervezni, és az érintett kezelő, hatóság 
hozzájárulásával a Mérnökhöz jóváhagyásra, vagy jóváhagyatásra be kell nyújtania: 

a) azon terveket, műszaki specifikációkat, számításokat, műtárgyak esetében független
statikai számításokat és egyéb dokumentumokat, amelyek a Mérnök által megfelelőnek
ítélten járulékosan szükségesek a tervezés megfelelő és kielégítő volta érdekében, és

b) az üzemeltetési és fenntartási utasításokat a Létesítmény terveivel együtt megfelelően
részletezve, hogy az Üzemeltető képes legyen üzemeltetni, karbantartani, szétszerelni,
összeszerelni és beszabályozni a Létesítményt e tervek szerint.

A Vállalkozónak el kell végeznie a Létesítmény tervezésének és a Projekt egyéb részeinek 
más vállalkozók által végzett tervezésének összehangolását és ezért felelősséget kell vállalnia. 

zt a felelősség t n;� csökkentheti, vagy bármely más módon sem befolyásolhatja más
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vállalkozók által viselt hasonló felelősség. A Vállalkozó köteles a Projekt részét képező 
munkákat végző más vállalkozók tervezési tevékenységeivel való kapcsolódási pontokat 
kezelni és ezeket összehangolni. 

A Létesítmény nem tekinthető befejezettnek az átadás-átvétel szempontjából addig, amíg az 
ilyen üzemeltetési és fenntartási utasításokat a Megvalósulási tervvel illetve a komplett 
minősítési dokumentációval együtt be nem nyújtották a Mérnökhöz, és azt a Mérnök jóvá 
nem hagyta, vagy hagyatta. 

A Vállalkozónak lehetősége van arra, hogy a terveket szakaszosan szolgáltassa a Mérnök által 
jóváhagyott kivitelezési ütemterv szerint. 

A Vállalkozó a Megrendelőtől az 5 .1.1 pontban rögzítetteknek megfelelően átvett, illetve 
szükség szerint maga által terveztetett, engedélyezett és a Mérnök által jóváhagyott, vagy 
jóváhagyatott kiviteli tervek alapján köteles a kiviteli munkákat elvégezni, attól eltérni csak a 
Mérnök előzetes, írásbeli engedélyével lehet. 

A Vállalkozó köteles az általa készített terveket a Mérnökkel, és a Megrendelő által előírt más 
szervezettel jóváhagyatni. 

A Megvalósulási terveket a kivitelezés során folyamatosan vezetett, tényleges kivitelnek 
megfelelő adatok alapján kell elkészíteni, és digitális, szerkeszthető formátumban, valamint 
nyolc példányban, nyomtatott formában a Megrendelőnek átadni, a felhasználáshoz szükséges 
szerzői jogi jogosultságok biztosításával, az 5.1.6 pontban leírtak szerint. 

A Létesítmény Vállalkozó által végzett szükséges tervezésének és az engedélyeztetésének 
költsége a Vállalkozót terheli, fedezetét az átalányáras Szerződéses Ár tartalmazza. 

A Közműkiváltások, a Létesítmény üzemeltetéséhez szükséges közművek tekintetében -
amennyiben a Közműkiváltásokat a Vállalkozó a saját tervezése alapján végzi el, - a 
Vállalkozó feladata a szakági engedélyeztetés, valamint az ehhez szükséges jóváhagyások, 
területtulajdonosi és kezelői jóváhagyások beszerzése, előzetes és végleges szolgalmi jogi 
tervek elkészíttetése és záradékoltatása, szolgalmi jog alapítása, bejegyeztetése és az ezekhez 
kapcsolódó kártalanítások rendezése. 

A Vállalkozó köteles saját költségén biztosítani minden olyan eljáráson, építési fázisban, 
tárgyaláson a tervező jelenlétét, ahol az szükséges és indokolt, vagy a Megrendelő, vagy a 
Mérnök ezt külön igényli, különös tekintettel a közműkiváltásokra. 

5.1.6 A Tervekhez fűződő szerzői jogok átengedése 

A Megrendelő a Vállalkozó részére biztosítja a Szerződés szerint a Vállalkozót terhelő 
tervezési kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékig a szerzői jogokat. 

A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy minden olyan terv, 
illetve szerzői jogi védelem alá eső mű esetében, amelyet a Vállalkozó, vagy Alvállalkozója a 
Szerződés teljesítése során hoz létre, és a Szerződés szerint a Megrendelőnek át kell adni, 
biztosítja a szerzői jogok átengedését a következők szerint: 
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- ahol a Szerződés szerint a tervet, vagy egyéb művet a Megrendelő részére digitális,
továbbszerkeszthető formában kell átadni, ott a teljes körű átdolgozás jogának
biztosítását is.

A fenti felhasználási jogok ellenértékét a Szerződéses ár tartalmazza. A felhasználási jog 
átengedésére külön szerződést a felek nem kötnek. A felhasználás célja a Létesítmények 
megvalósítása, üzemeltetése, fenntartása. 

5.1. 7 Felelősség fennállása a jóváhagyás ellenére 

A tervek Mérnök általi jóváhagyása, vagy jóváhagyatása nem mentesíti a Vállalkozót a 
Szerződés szerinti felelőssége és kötelezettségei alól. 

5.1.8 Munkahelyi műveletek és építési módszerek 

A Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletek és az építési módszerek 
helyességéért, az építmények állékonyságáért és biztonságáért. Ha a Szerződés kifejezetten 
előírja, hogy a Létesítményből valamit a Vállalkozó köteles megtervezni, akkor teljes 
mértékben felel a Létesítmény ezen részéért, a Mérnök jóváhagyásának, vagy 
jóváhagyatásának ellenére is. 

5.2 A Vállalkozó dokumentumai 

Az első sorból a „műszaki" kifejezés törlendő. 

A negyedik bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

Ha a Megrendelő Követelményeiben másképp nem szerepel, egyik felülvizsgálati időszak 
sem tarthat tovább 21 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a 
Vállalkozó Dokumentumát és a Vállalkozó értesítését, ide értve különösen a Rész-számla 
teljesítési igazolás kibocsátása iránti Vállalkozói kérelmet. Ebben az értesítésben nyilatkozni 
kell arról, hogy a Vállalkozó Dokumentuma ennek az Alcikkelynek megfelelően késznek 
tekinthető mind az átnézésre és jóváhagyásra, (ha így szól a meghatározás), mind pedig 
használatra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó Dokumentuma eleget tesz 
a Szerződésnek, vagy pedig annak mértékét, amennyiben nem tesz eleget a Szerződésben 
leírtaknak. 

Az Általános Feltételek 5. 3 Alcikkelyének helyes fordítása: 

5.3 Vállalkozó Kötelezettségvállalása 

Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a tervek, a Vállalkozó Dokumentumai, a kivitel és a 
befejezett Létesítmény összhangban van: 

(a) 

(b) 

az Ország Jogrendszerével; és 

a Szerződést alkotó dokumentumokkal, ahogyan azok a Változtatások eredményeként 
módosításra kerültek. 
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Az Általános Feltételek 5. 4 A/cikkelyének helyes fordítása: 

5.4 Műszaki szabványok és előírások 

Szerződéses Feltételek - K2G2 szerződés 

A terveknek, a Vállalkozó Dokumentumainak, a kivitelnek és a befejezett Létesítménynek- a 
jogszabályoknak való maradéktalan megfelelőségen túl - összhangban kell lennie az Ország 
műszaki szabványaival, építésügyi, és környezetvédelmi jogszabályaival, a Létesítmény által 
létrehozható árukra vonatkozó jogszabályokkal és más, a Megrendelő Követelményeiben, 
illetve a tendertervben meghatározott szabványokkal, amelyek a Létesítményre 
vonatkoztathatók, vagy a vonatkozó Jogrendszerben előírtakkal. 

Mindezen Jogszabályoknak a Létesítmény, vagy minden egyes Szakasz szempontjából azon 
jogszabályokat kell tekinteni, amelyek a Létesítmény vagy bármely Szakasz 10. Cikkely 
[Megrendelő által történő átvétel] szerinti átadás-átvételének időpontjában hatályosak. 

Amennyiben új vonatkozó szabványok lépnek életbe az Országban a Kiindulási Időpontot 
követően, a Vállalkozónak értesítenie kell a Mérnököt és (amennyiben ez alkalmazható) 
javaslatokat kell benyújtania a szabvánnyal való összhang megteremtésére vonatkozóan. 

Abban az esetben, ha: 

(a) a Mérnök úgy dönt, hogy a szabvánnyal való összhang biztosítandó, és

(b) az összhang biztosítására vonatkozó vállalkozói javaslat Változtatást eredményez,

akkor a Mérnöknek Változtatást kell kezdeményeznie a 13 Cikkely [Változtatások és 
kiigazítások] szerint. 

5.6 Megvalósulási dokumentumok 

Az utolsó bekezdés törlendő és az alábbi hozzáadandó: 

„Bármilyen Átadás-átvételi Igazolás kiadása előtt a Vállalkozó köteles eljuttatni a Mérnöknek 
az ahhoz kapcsolódó megvalósulási terveket 12 példányban és másolatban a Megrendelő 
Követelményeinek megfelelően, a Szerződés Ár felbontásával együtt, melyet a Mérnök által 
megadott részletességgel és formátumban kell elkészíteni. A Létesítmény egészét nem lehet 
az átvétel szempontjából befejezettnek tekinteni a 10.1 (Létesítmények vagy Szakaszok 
átvétele) Alcikkely szerint mindaddig, amíg a Mérnök meg nem kapja ezeket a 
dokumentumokat. A Megrendelő ezen árfelbontás alapján számítja ki az egyes munkarészek 
,,aktiválási-értékét" és más célra ez a felbontás nem használható a szerződésben." 

5. 7 Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek 

Az első bekezdésben szereplő „ Üzemeltetési és Karbantartási Kézikönyveket, " kifejezés után 
az alábbi hozzáadandó: 

„és a Megrendelő Követelményeiben megadott vagy előírt minden számítógépes program 
jogosultságot." 

A második bekezdés az alábbiak szerint módosítandó: 

„A Létesítmények egészét nem lehet az átvétel szempontjából befejezettnek tekinteni a 10.1 
Alcikkely (Létesítmények vagy szakaszok átvétele) szerinti addig, amíg a Mérnök meg nem 
kapja a végleges üzemeltetési és karbantartási kézikönyveket, megfelelő részletességgel, 
valamint bán ilyen más a Megrendelő Követelményeiben megadott vagy előírt kézikönyvet, 
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számítógépes programot, annak jogosultságait, az eszközök és pótalkatrészek listáit, valamint
a pótalkatrészeket."

Az Általános Feltételek 6. 2 A/cikkelyének helyes fordítása: 

6.2 Bérszínvonal és munkakörülmények 

A Vállalkozó köteles olyan bérszínvonalat biztosítani és munka-körülményeket teremteni,
amely nem kedvezőtlenebb a munkák helyszínén az ipari illetve kereskedelmi ágazatban
elfogadottnál. Amennyiben ilyen elfogadott szintek és körülmények nem állapíthatók meg,
akkor a Vállalkozó köteles olyan bérszínvonalat biztosítani és munka körülményeket
teremteni, amely nem kedvezőtlenebb, mint azon megrendelők által biztosított helyi szintek
és körülmények, akiknek kereskedelmi és ipari háttere hasonló a Vállalkozókéhoz.
A Vállalkozónak a kivitelezés tartamára megfelelő irodát, raktárt, étkező helyiséget,
munkaterületen melegedő helyiséget, mosdót, WC-t, szállást, stb. kell építenie vagy bérelnie,
fenntartania és üzemeltetnie a személyzete részére. Minden, ezekkel összefüggő telepítési,
fenntartási és üzemeltetési költséget /világítás, fűtés, vízellátás, stb./ a Vállalkozónak kell
viselnie.

Az Általános Feltételek 6. 4 A/cikkelyének helyes fordítása: 

6.4 Munkaügyi jogszabályok 
A Vállalkozó köteles minden a Személyzetére vonatkozó munkaügyi jogszabályt betartani,
beleértve a foglalkoztatásukra, munka és balesetvédelemre, szociális ellátásra, be- és
kitelepülésre vonatkozó jogszabályt, továbbá biztosítania kell számukra minden jogszabály
által adott jogot.
Vállalkozónak köteleznie kell minden alkalmazottját, hogy minden vonatkozó jogszabályt és
előírást betartsanak, beleértve a munka és egészségvédelmi előírásokat is.

Az Általános Feltételek 7.1 A/cikkelyének helyes fordítása: 

7.1 Kivitelezés módja 

A Vállalkozó köteles a Berendezések gyártását, az Anyagok előállítását és gyártását és a
Létesítmény mindennemű kivitelezését:

(a) a jogszabályokban, különösen az építési termék építménybe történő betervezésének és
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően végezni.

(b) Szerződésben meghatározott módon végezni (ha ez meghatározásra került),

(c) megfelelő, szakszerű és gondos módon, az elismert gyakorlattal összhangban végezni,
valamint

( d) megfelelő felszereléssel, nem veszélyes Anyagokkal elvégezni, hacsak a Szerződésben
másképpen nem került előírásra.

7.4 Próbák 

Az A/cikkely ötödik bekezdésétől kezdődően az egész A/cikkely szövege törlendő és a helyébe a 
következő szöveg lép: 
A Vállalkozónak haladéktalanul el kell juttatnia a Mérnök részére a próbákról készült
megfelelően hitelesíte�jelentéseket. Miután a meghatározott próbák
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jóváhagyja a Vállalkozó Próba Igazolását, vagy külön igazolást bocsát ki annak 
hatályosságáról a Vállalkozó részére. Ha a Mérnök nem vett részt a próbákon, akkor úgy kell 
tekinteni, mintha ő is pontosnak fogadta volna el a kiértékeléseket. 

Az Általános Feltételek 7. 6 A/cikkelyének helyes fordítása: 

7.6 Helyreállítási munka 

Függetlenül minden korábbi üzempróba elvégzésétől, vagy igazolás kibocsátásától, a Mérnök 
utasíthatja a Vállalkozót, hogy: 

(a) bármely, a Szerződéssel összhangban nem lévő Berendezést, vagy Anyagot
eltávolítson a Helyszínről,

(b) bármely, a Szerződéssel összhangban nem lévő munkát újra kivitelezzen, és

(c) végezzen el bármely munkát, amely a Létesítmény biztonsága céljából surgosen
szükséges, akár baleset, vagy előre nem látható esemény, akár egyéb ok miatt vált
szükségessé.

A Vállalkozó köteles eleget tenni az utasításnak a lehető legrövidebb időn belül, amely 
időtartamnak meg kell egyeznie az utasításban meghatározott időtartammal (amennyiben az 
meghatározásra került), illetve azonnal, ha a munkavégzés sürgősség miatt szükséges a ( c) 
bekezdés szerint. 

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget az utasításban foglaltaknak, akkor a Megrendelő jogosult 
másokat alkalmazni és megfizetni a kérdéses munka elvégzésére. Kivéve azon eseteket, 
amikor a kérdéses munka elvégzéséért a Vállalkozó részére járt volna kifizetés, a Vállalkozó 
köteles a 2.5 Alcikkely [A Megrendelő követelései} alapján a Megrendelő részére a 
Vállalkozó mulasztása miatt felmerült minden költséget kifizetni . 

7. 7 A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga 

Az a/cikkely az alábbiak szerint módosítandó: 

Minden Berendezés, Anyag és a Vállalkozó Dokumentumai azon módon, ahogyan azt az 
ország jogszabályai lehetővé teszik, a Megrendelő tulajdonát képezi, az alábbi időpontok 
közül a korábbi időponttól kezdve, zálogjogoktól és egyéb terhektől mentesen: 

(a) amikor a Helyszínre szállították;

(b) amikor a Vállalkozó Berendezések, Anyagok és a Vállalkozó Dokumentumai értékének
megfelelő, a 8.10 [Berendezések, Anyagok kifizetése felfüggesztés esetén] Alcikkely
szerint fizetésre jogosult.

Új 7. 7A A/cikkely hozzáadandó: 

7. 7 / A Bontott anyagok

A Vállalkozónak a meglévő szerkezetek bontásából eredő, illetve a fakitermelés és a 
földmunkák során kitermelt hasznosítható anyagokat, fajtánként szétválasztva 
továbbhasznosítás céljából át kell adnia az erre kijelölt vagy a Megrendelő által elfogadott 
Személynek. 
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Amennyiben a Vállalkozó a bontásból származó, illetve a kitermelt anyagokat másodlagos 
nyersanyagként kívánja felhasználni, az a Megrendelővel történt előzetes megállapodás 
alapján lehetséges. Ilyen esetben a Vállalkozónak megfelelően igazolnia kell az anyag 
alkalmasságát, és az eredményeket jóváhagyásra át kell adni a Mérnöknek. A veszélyes 
hulladéknak minősülő és a nem hasznosítható anyagokat a Vállalkozó köteles a jogszabályi 
előírások betartásával saját költségére és felelősségére eltávolítani. 

Új 8.2/A A/cikkely hozzáadandó: 

8.2/ A Megvalósítás időtartama Kötbérterhes Határidőkhöz Tartozó Teljesítés 
esetén 

„A Vállalkozónak minden Kötbérterhes Határidőhöz Tartozó Teljesítést meg kell valósítania 
az adott Kötbérterhes Határidő időpontjáig." 

8.3 Ütemterv 

Az A/cikkely teljes szövege törlendő és helyettesítendő a következő szöveggel: 

8.3.1 Az ütemtervekkel kapcsolatos általános rendelkezések 

Minden Ütemtervnek tartalmaznia kell: 

(a) a sorrendet, amelyben a Vállalkozó a Létesítményeket kivitelezni kívánja, beleértve a
tervezés összes fázisának várható időzítését, a Vállalkozó Dokumentumait, a beszerzést,
előállítást, ellenőrzést, a Helyszínre való szállítást, építést, felállítást, próbákat, üzembe
helyezéseket és próbaüzemeltetést,

(b) az 5.2 [Vállalkozó Dokumentumai] Alcikkely szerinti felülvizsgálati időszakokat és
bármilyen más benyújtásra, jóváhagyásra és hozzlijárulásra szolgáló időszakot, amely a
Megrendelő Követelményeiben szerepel,

(e) a Szerződésben meghatározott ellenőrzések és próbák sorrendjét és időzítését,
valamint

(d) egy alátámasztó jelentést, amely magában foglalja:

(i) azoknak a módszereknek és a főbb fázisoknak az általános leírását, amelyeket
a Vállalkozó a Létesítmények kivitelezésénél alkalmazni kíván, valamint

(ii) azokat a részleteket, amelyek bemutatják a Vállalkozó elfogadható
előirányzatát a Vállalkozó Személyzete létszámösszetételéről, és a Vállalkozó
Eszközeinek típusairól, amelyekre a főbb Szakaszokhoz a Helyszínen szükség
van.

Hacsak a Mérnök 15 napon belül bármely Ütemterv kézhezvétele után nem értesíti a 
Vállalkozót arról, hogy az milyen mértékben nem tesz eleget a Szerződésnek, akkor a 
Vállalkozó az Ütemterv szerint folytatja a munkát, a Szerződésben rögzített többi 
kötelezettségének eleget téve. A Megrendelő Személyzete jogosult az Ütemtervre 
támaszkodni tevékenységeinek megtervezésénél. 

Az Ütemtervek benyújtása és a Megrendelő részéről történő elfogadása nem mentesíti a 
Vállalkozót a Szerződésben foglalt bármely kötelezettsége vagy felelőssége alól. 
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A Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a Mérnököt azokról a valószínűsíthető 
jövőbeni eseményekről, vagy körülményekről, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják a 
munkát, vagy megnövelhetik a Szerződéses Árat, vagy késleltetik a Létesítmények 
kivitelezését, ideértve bármely jóváhagyott Ütemtervektől történő elmaradást. A Mérnök 
megkívánhatja, hogy a Vállalkozó a jövőbeni esemény, vagy körülmények várható hatását 
felbecsülje és/vagy javaslatot tegyen a 13.3 [Módosítási eljárás] Alcikkely szerint. 

Ha a Mérnök bármilyen időpontban értesíti a Vállalkozót, hogy az ütemterv nem tesz eleget 
(a leírt mértékben) a Szerződésnek, vagy nincs összhangban a tényleges előrehaladással és a 
Vállalkozó leírt szándékaival, akkor a Vállalkozó jelen Alcikkelynek megfelelően köteles 
eljuttatni a Mérnöknek egy átdolgozott ütemtervet. 

8.3.2 Bázisütemterv 

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 15 napon belül a 
Létesítmény kivitelezésére vonatkozó napi bontású - annak megvalósíthatóságát igazoló -
részletes ütemtervet készíteni (,,Bázisütemterv") a Megrendelő által előírt szoftver 
alkalmazásával és általa előírt formában dokumentálva a Megrendelőhöz és a Mérnökhöz 
jóváhagyásra benyújtani. A Bázisütemtervnek a technológiának megfelelő részletezettséggel 
tartalmaznia kell a Beárazott Mennyiség-kimutatás szerinti Tételek alapján az elvégzendő 
munka mennyiségének és a felhasználandó erőforrásnak, és az azok kivitelezéséhez szükséges 
közlekedési, logisztikai és hatósági intézkedéseknek az adatait és alkalmasnak kell lennie a 
százalékos készültség bemutatására. 
A Vállalkozó a Bázisütemtervet a Közbeszerzési eljárás során benyújtott ütemtervét, a 
Megrendelő által a rendelkezésre álló munkaterületről átadott adatokat, az ideiglenes 
állapotok terveit, valamint az organizációs terveket figyelembe véve és azokkal összhangban 
köteles elkészíteni. 
A Vállalkozó köteles, amennyiben a Mérnök előírja, információként írásban megadni azon 
intézkedések és eljárások általános leírását, amelyeket a Vállalkozó javasol alkalmazni a 
Létesítmény kivitelezésénél. 

8.3.3 Kivitelezési és organizációs ütemterv 

A Vállalkozó köteles kivitelezési és organizációs ütemtervet készíteni a Bázisütemtervvel 
összhangban, és azokat a Munkakezdést legalább 15 nappal megelőzően köteles a 
Megrendelőhöz és a Mérnökhöz egy időben jóváhagyásra benyújtani digitális formában is. 

8.3.4 Felülvizsgált ütemterv 

A Vállalkozó a Bázisütemtervet köteles a Mérnökkel együttműködve havonta aktualizálni és 
az aktualizált tervet - elektronikus úton és nyomtatott formában is - benyújtani jóváhagyásra a 
Mérnök és egyidejűleg a Megrendelő részére minden hónap 20. napjáig - az adott hónapban 
esetlegesen kiadott - teljesítés-igazolással együtt. A benyújtott ütemtervet a Mérnök 
észrevételeinek megfelelően javítani kell. 

Amennyiben bármikor a Mérnök úgy ítéli meg, hogy a Létesítmény tényleges megvalósulási 
üteme nem egyezik azokkal a további ütemtervekkel, amelyeket a korábban jóváhagytak, 
akkor a Vállalkozó köteles a Mérnök kérésére 5 napon belül elkészíteni és jóváhagyásra 
átadni egy felülvizsgált ütemtervet, amely azon módosításokat tartalmazza, melyek 
szükségesek a é1esi�1;1.1énynek a Befejezési Határidőn belüli elkészítése érdek,&en. 
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8.3.5 Ütemtervek egyeztetése 

Valamennyi kivitelezési Ütemtervnek a Vállalkozó és a Kijelölt Vállalkozóik közötti 
tervezési, technológiai és organizációs egyeztetésen kell alapulnia a Mérnök folyamatos 
felügyelete mellett. Az egyeztetéseket az Ütemtervek benyújtásakor hitelt érdemlően 
igazolnia kell a Vállalkozónak. Ez a jóváhagyás egyik lényeges feltétele. 

A Vállalkozó köteles a Megrendelő más vállalkozóival, így különösen a Kijelölt 
Vállalkozókkal együttműködni, a munkákat érintő koordinációs értekezleteken részt venni és 
az ott elhangzottakat figyelembe venni, illetve a meghozott döntések rá nézve 
kötelezettségeket tartalmazó részeinek eleget tenni. 

8.3.6 A Koordinációs Intézkedési Terv (KIT), a Minőségbiztosítási és 
Mintavételi Terv (MMT) és a Technológiai Utasítások (TU) benyújtása, 
elfogadása és módosítása 

A Vállalkozó a vonatkozó Munkaterület átadását megelőzően 15 nappal köteles jóváhagyatás 
céljából benyújtani a Mérnök és a Megrendelő számára az Engedélyeknek megfelelő, vagy az 
esetlegesen azt módosító utasítás szerint elkészítendő KIT-et, MMT-t valamint a TU-t. 

A KIT-et és az MMT-t a Megrendelővel és az Üzemeltetővel történő egyeztetés alapján az 
Ajánlatkérési Dokumentációban foglaltak szerint a Vállalkozónak kell elkészíteni. 
Amennyiben az egyeztetett KIT-től vagy az MMT-től a Vállalkozónak felróható okból el kell 
térni, az nem jelent szerződésmódosítást, és az ilyen módosítás nem teremt jogalapot az adott 
esetben a teljesítésre releváns határidő és a Szerződéses Ár módosítására. 

8.4 Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása 

Az A/cikkely teljes szövege törlendő és helyettesítendő a következő szöveggel: 

A Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása csak a Felek közös megegyezésével 
történhet figyelemmel a Kbt. rendelkezéseire. 

8.5 Hatóságok által okozott késedelmek 

Az A/cikkely teljes szövege törlendő. 

8.6 Előrehaladás Mértéke 
Az A/cikkely (b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

Ha bármely időpontban: 

(b) az előrehaladás lelassult (vagy vissza fog esni) az érvényes ütemtervhez képest a 8.3
[Ütemterv] Alcikkely szerint, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót, hogy a 8.3
[Ütemterv] Alcikkely alapján egy felülvizsgált ütemtervet, valamint egy azt alátámasztó
jelentést nyújtson be, amelyben a Vállalkozó leírja az általa javasolt felülvizsgált
módszereket, amelyekkel meggyorsítja az előrehaladást és befejezi a munkát a
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Megvalósítás Időtartamán belül. 

8.7 Kötbér 

Az A/cikkely szövege törlendő és helyettesítendő a következő szövegrésszel: 

Ha a jelen Szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik, akkor és amennyiben a 
Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti, bármely kötelezettségét késedelmesen teljesíti vagy 
hibásan teljesíti, megszegi, akkor a Vállalkozó 500.000.- Ft/nap összegű kötbér fizetésére 
köteles mindaddig, amíg a késedelem meg nem szűnt, illetve a teljesítés hibái maradéktalanul 
elhárításra kerültek, továbbá a szerződésszegő állapot meg nem szűnt. 

Ha a Vállalkozó elmulasztja a 8.2 Alcikkelyben [Megvalósítás Időtartama] szereplő 
feltételek betartását, akkor a Vállalkozó köteles a 2.5 Alcikkely [Megrendelő követelései] 
szerint kötbért fizetni a Megrendelő részére ezen mulasztás miatt. A kötbér mértéke meg kell, 
hogy egyezzen az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megadott értékkel, a meghatározott 
összeget minden egyes olyan napra kell fizetni, amely a Megvalósítás Időtartamának lejárata 
és az Átadás-átvételi Igazolásban megjelölt nap között telt el. 

Mindazonáltal, a jelen Alcikkely alapján kifizetendő kötbér teljes összege nem haladhatja 
meg az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megjelölt határértéket (amennyiben 
meghatározásra került). 

Megrendelő jogosult a kötbérként öt megillető összeget a Vállalkozónak járó aktuális 
kifizetésből levonni. 

A kötbér megfizetése nem mentesítheti a Vállalkozót a Létesítmény befejezésével kapcsolatos 
kötelezettségének teljesítése, más egyéb, a Szerződés szerinti kötelességek, kötelezettségek és 
felelősségek teljesítése alól. 

Új 8. 7/A és 8. 7/B A/cikkelyek hozzáadandók: 

8./7 A Késedelmi kötbér egy Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés adott 
Kötbérterhes határidőn belüli elmulasztása miatt 

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget a 8.2A (Megvalósítás időtartama Kötbérterhes határidőkhöz 
tartozó teljesítés esetén) Alcikkelyben foglaltaknak, akkor a Vállalkozó köteles a 2.5 
(Megrendelő követelései) Alcikkelynek megfelelően késedelmi kötbért fizetni a 
Megrendelőnek. Ez a késedelmi kötbér az Ajánlati Nyilatkozat 1. Jegyzékében megadott 
összeg, amelyet minden olyan nap után kell fizetni, amely az adott Kötbérterhes határidő és a 
Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés megvalósítása között eltelik. A késedelmi kötbér 
maximális összege az Egyösszegű Nettó Ajánlat Ár 20 %-a 

Ha a Vállalkozó kifizeti a Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés adott Kötbérterhes 
határidőn belüli elmulasztása miatt fellépő késedelmi kötbért, az nem zárja ki annak 
lehetőségét, hogy a Megrendelő jogosult legyen követelés benyújtására a 2.5 Alcikkely 
szerinti eljárásban a más vállalkozók azon készenléti (ha van ilyen) vagy lassítási (ha van 
ilyen) költségei miatt, melyek a Vállalkozó fenti Kötbérterhes határidőkhöz tartozó 
teljesítésének elmulasztásából erednek. 
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8. 7 /B Különleges hibás teljesítési kötbér
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Tekintettel arra, hogy az építési helyszín Budapest egyik legforgalmasabb és nem 
helyettesíthető csomópontja, valamint átmenő forgalom fenntartása több millió ember érdeke, 
ezért a teljes 2x3 sávos gépjármű forgalom föirányban történő folyamatos biztosításával és a 
kétirányú buszforgalom fenntartásával kapcsolatos kötelezettség elmulasztása esetén a 
Vállalkozó 6.000.000.- Ft/alkalom hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. Amennyiben egy 
alkalommal a teljes 2x3 sávos gépjármű forgalom vagy a kétirányú buszforgalom hat órát 
meghaladó időtartamban nem kerül biztosításra, úgy minden megkezdett hat óra után újabb 
6.000.000.- Ft a fizetendő hibás teljesítési kötbér. 

8.9 Felfüggesztés Következményei 

Az A/cikkely második bekezdésének b) pontjához hozzáadandó:
A munkavégzés Megrendelő utasítására történő felfüggesztésével (vagy a munkavégzés 
ütemének csökkentésével) kapcsolatosan a Vállalkozó bármely Költség összegének részére 
történő kifizetésére csak akkor válik jogosulttá, ha a munkavégzés felfüggesztésének (vagy a 
munkavégzés ütemének csökkentésének) időtartama - a Szerződés időtartama alatt 
összességében - túllépte a 91 napot. 

Az Általános Feltételek 8.10 A/cikkelyének helyes fordítása:

8.10 Berendezések, Anyagok kifizetése felfüggesztés esetén 

A Vállalkozó jogosult mindazon Berendezés és/vagy Anyagok ellenértékének részére történő 
kifizetésére, amelyek még nem kerültek a Helyszínre leszállításra, (a felfüggesztés dátumának 
napján számítva) amennyiben: 

(a) az adott Berendezések és/vagy Anyagok előállításának munkálatai, vagy Helyszínre
történő szállítása több mint 28 nap időtartamra került felfüggesztésre, és

(b) a Vállalkozó az adott Berendezéseket és/vagy Anyagokat a Megrendelő nevére rendelte
meg, a Mérnök utasításaival összhangban.

Az Általános Feltételek 8.11 Alcikkelyének helyes fordítása:

8.11 Tartós felfüggesztés 

Ha a 8.8 Alcikkely [A munkafelfüggesztése] szerint történt felfüggesztés több mint 182 nap
óta tart, a Vállalkozó kérheti a Mérnök hozzájárulását a folytatáshoz. Ha a Mérnök nem adja 
ki a hozzájárulását az erre vonatkozó kérelem dátumától számított 28 napon belül, akkor a 
Vállalkozó a Mérnök értesítésével úgy tekintheti felfüggesztést, mint az adott Létesítmény 
rész elhagyását a 13 Alcikkely [Változtatások és kiigazítások] szerint. Amennyiben a
felfüggesztés a teljes Létesítményt érinti, a Vállalkozó a 16.2 Alcikkely [Vállalkozó általi

� 
felmondás J alapján értesítést killdhet felmondási szándékáról.

�- ·m
"' 

9.4 Üzempróbák Sikertelensége 

Az Alcikkely utolsó bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

A ( c) bekezdés esetén a Vállalkozó a Szerződésben rögzített kötelezettségeinek megfelelően 
köteles folytatni tevékenységét, a Szerződéses Árat pedig olyan összeggel kell csökkenteni, 
a ely a hibából származó értékcsökkenésre fedezetet nyújt a ndelő számára. Hacsak a 
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hiba miatt értékcsökkentés nem szerepel a Szerződésben (vagy a csökkentés kiszámításának 
módszere), akkor a Megrendelő megkövetelheti, hogy a csökkentést (i) mindkét Fél elfogadja 
(kizárólag a hiba teljes kiegyenlítéséül) és a vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadása előtt 
fizessék ki számára. 

Az Általános Feltételek 10.1 A/cikkelye törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

10.1 A Létesítmény egészének átvétele és a Szakaszok átvétele 

A 9.4 Alcikkelyben [Üzempróbák sikertelensége] meghatározottak kivételével a Létesítményt 
a Megrendelőnek át kell vennie, amikor: (i) a Létesítmény a Szerződésnek megfelelően 
befejezésre került, beleértve a 8.2 Alcikkelyben [Megvalósítás Időtartama] leírtakat is de 
kivéve a lenti (a) bekezdésben megadottakat, és (ii) az Átadás-átvételi Igazolás a 
Létesítményre kibocsátásra került, vagy jelen Alcikkely szerint kibocsátottnak tekintendő. 

Nem korábban, mint 14 nappal azt a napot megelőzően, amely napon a Vállalkozó megítélése 
szerint, a Létesítmény Átadás-átvétel szempontjából teljesnek és elkészültnek tekinthető, a 
Vállalkozó egy értesítés formájában folyamodhat a Mérnökhöz az Átadás-átvételi Igazolás 
kibocsátásáért. Ha a Létesítmény több Szakaszból áll, a Vállalkozó hasonlóképpen 
folyamodhat minden egyes Szakasz Átadás-átvételi Igazolásának kibocsátásáért. 

A Mérnök köteles a Vállalkozó értesítésének kézhez vételétől számított 15 napon belül: 

(a) kibocsátani a Vállalkozó részére egy értesítést az Átadás-átvételi eljárás
megindításáról, megjelölve azon dátumot, amikor a Létesítmény vagy a Szakasz a
Szerződés szerint elkészült, kivéve olyan kisebb hátralévő munkákat, illetve hibákat,
amelyek alapvetően nem befolyásolják a Létesítmény vagy a Szakasz rendeltetés-szerű
használatát (az adott hátralévő munkák elvégzéséig, vagy hibák kijavításáig); vagy

(b) visszautasítani a kérelmet, megindokolva az elutasítást és meghatározva mindazon
munkákat, amelyeknek Vállalkozó általi elvégzése szükséges az Átadás-átvételi eljárás
megkezdéséhez. Ezt követően a Vállalkozónak el kell végeznie ezen munkákat, mielőtt
jelen Alcikkely szerinti újabb kérelmet ad be.

Csak az az Átadás-átvételi eljárás lezárása jelenti a Vállalkozó teljesítésének Megrendelő 
általi elismerését. 

A Mérnök köteles az Átadás-átvételi eljárás lezárását követően 25 napon belül kibocsátani az 
Átadás-átvételi Igazolást. 

Amennyiben a Mérnök elmulasztja az Átadás-átvételi Igazolás kibocsátását, és a Létesítmény 
vagy a Szakasz (ahogyan a helyzet megkívánja) alapvetően megfelel a Szerződés 
előírásainak, akkor a helyzetet úgy kell tekinteni, hogy az Átadás-átvételi Igazolás a fenti 
időtartam utolsó napján kibocsátásra került. 

Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötésekor a 1.1.5.6 alpont szerinti 
,,Szakasz" -t nem határoztak meg. 

Az Általános Feltételek 10. 2 A/cikkelyének helyes fordítása: 

10.2 A Létesítmény részeinek átvétele 

A Mérnök kibocsáthat Átadás-átvételi Igazolást a Végleges Létesítmény bármely részére a 
Megrendelő kizárólagos belátása szerint. 

egyik részét sem (ideiglenes 
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intézkedések megtételén túlmenően, amelyek vagy a Szerződésben szabályozásra kerültek, 
vagy mindkét Fél által elfogadottak), hacsak és mindaddig, amíg a Mérnök a vonatkozó részre 
kibocsátja az Átadás-átvételi Igazolást. Mindazonáltal ha a Megrendelő használatba veszi a 
Létesítmény bármely részét a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás 
kibocsátását megelőzően: 

(a) a használatba vett részt átadottnak kell tekinteni a használatba vétel napjától számítva,

(b) a Vállalkozó felelősségét az adott résszel való gondoskodás tárgyában megszűntnek
kell tekinteni a használatbavétel időpontjától, amikor is a felelősségnek át kell szállnia
a Megrendelőre, és

(c) ha a Vállalkozó ezt úgy igényli, a Mérnök köteles kibocsátani a vonatkozó részre az
Átadás-átvételi Igazolást.

Miután a Mérnök kibocsátott a Létesítmény egy részére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolást, 
a Vállalkozó részére biztosítani kell a lehető legközelebbi lehetőséget, hogy megtegye a 
szükséges lépéseket bármely, még el nem végzett Átvételkori üzempróba lefolytatására. A 
Vállalkozónak a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a vonatkozó rész Jótállási 
Időszakának utolsó (lejárati) napja előtt el kell végeznie a hátralévő Átvételkori 
üzem próbákat. 

A Létesítmény bármely részére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiállítására tekintettel - a 
Felek ellentétes tartalmú, írásban kötött megállapodásának hiányában - a Vállalkozó nem 
jogosult: 

a 4.2 [Teljesítési Biztosíték és Jó/teljesítési Biztosíték] Alcikkely szerinti, ,,Teljesítési 
Biztosíték fenntartási kötelezettségének" részleges megszüntetésre a Megrendelő által 
átvett Létesítmény-rész(ek) tekintetében, így a Vállalkozó csak azon időpont után 
jogosult a (teljes összegű) Teljesítési Biztosíték megszüntetésére a 4.2 Alcikkely 
alapján, ha Átadás-átvételi Igazolás valamennyi Létesítmény-részre, azaz a 
Létesítmény egészére vonatkozóan kiadásra került. 
az átvételre tekintettel a Hiba Bejelentési Időszak megkezdettnek minősítésére az 
átvett Létesítmény-rész( ek), így a Hiba Bejelentési Időszak egységesen, a Létesítmény 
egésze tekintetében akkor kezdődik, amikor Átadás-átvételi Igazolás valamennyi 
Létesítmény-részre, azaz a Létesítmény egészére vonatkozóan kiadásra került. 

Az alábbi új cikkely hozzáadandó: 

10/A KÖTBÉRTERHES HATÁRIDŐHÖZ TARTOZÓ TELJESÍTÉS 
MEGVALÓSÍTÁSA 

„A Vállalkozó a Mérnöknek benyújtott értesítés formájában kérheti a Kötbérterhes 
határidőhöz tartozó teljesítés megvalósításáról szóló igazolást akkor, amikor a Vállalkozó 
megítélése szerint a Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés megtörtént. 

A Mérnök a fenti kérés kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles: 

(a) kiadni a Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés megvalósításáról szóló igazolást,
megadva azt a dátumot, melyen a Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés
megtörtént a Szerződés szerint, kivéve a Létesítmény tervezett használatát lényegesen
nem befolyásoló kisebb fennmaradó munkákat és hibákat, vagy
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(b) elutasítani a kérést, megadva ennek indokait, valamint a Vállalkozó által végzendő
azon munkákat, melyek elvégzésével lehetővé válik az igazolás kiadása. A Vállalkozó
ekkor köteles elvégezni ezen munkákat, mielőtt további értesítést küldene a
Mérnöknek jelen Alcikkely szerint.

Egy Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés megvalósítása önmagában nem jelenti a 
Létesítmény vagy szakaszok befejezését vagy végleges befejezését a 10. cikkely szerint." 

10.3 Üzempróbákra vonatkozó egyéb előírások 

Az A/cikkely harmadik bekezdésétől kezdődően az egész A/cikkely szövege törlendő 

11.3 Hiba Bejelentési Időszak meghosszabbítása 

Az Általános Feltételek 11.3 A/cikkely első bekezdésének utolsó mondata törlendő.

11.4 Hibák kijavításának elmulasztása 

Az A/cikkely (b) alpontja törlendő 

Az Általános Feltételek 11. 4 A/cikkely c) bekezdésének helyes fordítása:

(e) ha a hiba vagy károsodás alapvetően megfosztja a Megrendelőt a Létesítmény, vagy
annak bármely lényeges részének hasznától, felmondhatja a teljes Szerződést, vagy
annak azt a lényeges részét, amely nem vehető rendeltetésszerűen használatba.
Bármely egyéb szerződéses vagy egyéb jogától függetlenül a Megrendelő ezt követően
jogosulttá válik a Létesítményre, vagy a vonatkozó részre (ahogyan azt az adott eset
megkívánja) általa kifizetett összegek visszaszerzésére, kiegészítve a finanszírozási
költségekkel és a szétszerelés / elbontás, a Helyszín kiürítésének, valamint a
Berendezések és az Anyagok Vállalkozó részére történő visszaadásának költségeivel.

11.8 Vállalkozói hibakeresés 

Az A/cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

A Vállalkozó, ha a Mérnök úgy kívánja, a Mérnök irányításával köteles feltárni bármely hiba 
okát. 

11.11 Felvonulási Létesítmények elszállítása 

A második és harmadik bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

„Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési 
Igazolás másolatának Megrendelő általi átvételét követő 28 napon belül, a Megrendelő a 
Vállalkozó eszközeit, maradék anyagait, törmelékét, hulladékát és ideiglenes Létesítményeit a 
Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás 
és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, 
amely történhet beszámítás útján is." 

il/ 
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A vonatkozó jogszabályok, de különösen az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek 
kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes 
rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében ezen a szabályok irányadók 
a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is. 

12.2 Elhalasztott Üzempróbák 

Az A/cikkely első és második bekezdése törlendő. 

12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége 

Az A/cikkely utolsó két bekezdése törlendő. 

Az Általános Feltételek 13. 3 A/cikkelyének helyes fordítása: 

13.3 Változtatási eljárás 

Ha a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, 
akkor a Vállalkozónak a lehető legrövidebb időn belül válaszolnia kell írásban, vagy 
megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy 
benyújtva: 

(a) a javasolt elvégzendő tervezés és / vagy kivitelezés leírását és azok ütemtervét,

(b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3
Alcikkellyel [Ütemterv J összhangban, valamint a Megvalósítás Időtartamának
megváltoztatására vonatkozó javaslatát, és

(e) a Vállalkozó javaslatát a Feltételes Összeg (Tartalékkeret) felhasználására, illetve a
Feltételes Összeg (Tartalékkeret) kimerülése esetén a Szerződéses Ár kiigazítására.

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [A Vállalkozó ésszerűsítési javaslatai] vagy egyéb 
módozat szerinti) javaslat kézhez vételétől számított lehető legrövidebb időn belül választ 
adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában. A Vállalkozó nem késleltethet 
semmiféle munkát a válaszra történő várakozás ideje alatt. 

Minden egyes utasítást egy Változtatás kivitelezésére, a költségek nyilvántartására vonatkozó 
előírással együtt a Mérnöknek kell kibocsátania a Vállalkozó részére, aki köteles az átvételt 
visszaigazolni. 

Bármely Változtatás elrendelésekor, vagy utasításakor a Mérnöknek el kell fogadnia vagy 
meg kell határoznia a Feltételes Összeg (Tartalékkeret) felhasználásának összegét, illetve a 
Szerződéses Ár és a Fizetési ütemterv kiigazításait. Ezen kiigazításoknak figyelembe kell 
venniük a Vállalkozó 13.2 Alcikkely [A Vállalkozó ésszerűsítési javaslatai] szerinti 
előterjesztéseit, amennyiben ez alkalmazható. 

A Kbt. 132. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén a Felek a Kbt. szerinti 
szerződésmódosítást kötelesek megvalósítani. 

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 
289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek 
fennállása esetén a Felek a hivatkozott jogszabály szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési 
eljárást kötelesek lefolytatni. 
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13.5 Feltételes összegek 

Az A/cikkely (b) alpont (ii) jelű bekezdése törlendő. 

Az A/cikkely végén az alábbi mondatok hozzáadandók: 

Szerzödé es Feltételek - K2G2 szerződés 

A szerződés teljesítése során a ténylegesen felhasznált Feltételes Összeg nem haladhatja meg 
az Egyösszegű nettó Ajánlati Ár 10 %-át. 

Amennyiben egy kiegészítő építési beruházás nagysága olyan, hogy annak értékével 
kiigazítva a Szerződéses Árat, az meghaladja a Szerződéses Keretösszeget, akkor Kbt. 
vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. 

13.6 Napi munkák 

Az A/cikkely törlendő. 

13. 7 Korrekciók törvénymódosítás esetén

Az A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Jogszabály-, illetve törvénymódosítás miatt nem lehetnek korrekciók. 

13.8 Költségváltozás miatti korrekciók 
Az A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Költségváltozás miatt nem lehetnek korrekciók. 

Az alábbi új A/cikkely hozzáadandó: 

13.9 A Szerződés módosítása 

„Ha a Felek a Szerződést módosítani kívánják, akkor Kbt. 132. §-ával teljes összhangban kell 
eljárniuk." 

14.1 Szerződéses Ár 

Az A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

(a) 

(b) 

(c) 

A Szerződéses Ár megfelel az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár és a Feltételes Összegből 
(Tartalékkeretből) ténylegesen felhasznált összeg összeadásából képzett összegnek. 

A Szerződés Ár jelenti a Megrendelő Követelményeiben Munkák leírásaként szereplő 
Létesítmények megvalósításáért járó kifizetés teljes összegét, mely megvalósításnak 
teljes összhangban kell lennie a Szerződéses Feltételekkel, a Megrendelő 
Követelményeivel és a vonatkozó előírásokkal; 

A Vállalkozó minden olyan adót, illetéket és díjat köteles kifizetni, amelyet a 
Szerződés szerint neki kell fizetni, és a Szerződéses Ár nem módosítható ezeknek a 
költségeknek �melyike miatt; 
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(d) 

(e) 

Bármilyen, Jegyzékben megállapított mennyiség becsült mennyiség, és azokat nem 
kell a Létesítmények tényleges és helyes mennyiségének tekinteni, amelyek 
kivitelezését a Vállalkozó köteles elvégezni, valamint 

minden mennyiséget, vagy ár adatot, amelyet Jegyzékben megállapíthatnak, a 
Jegyzékben meghatározott célokra kell használni, és azok nem alkalmazhatók más 
célokra. 

14.2 Előleg 

Az A/cikkely első bekezdése törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

Vállalkozó az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 30 %-a mértékű Előleg-visszafizetési 
Biztosítékot a szerződéskötéskor rendelkezésre bocsátott. 

Az Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtása 

- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó -
kötelezvénnyel történt.

Felek rögzítik, hogy a biztosítói kötelezvény formában nyújtott, egy darab, 1.958.643.824,- Ft 
értékű Előleg-visszafizetési Biztosíték 2015. július 31-ig. 

A Megrendelő köteles - a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint, 
legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül - az előleget kifizetni, mint 
kamatmentes kölcsönt a felvonuláshoz, anyagvásárláshoz, munkabérfizetéshez, gépek 
működőképes állapotban való tartásához és a tervezéshez, valamint a munkálatok mielőbbi 
megkezdéséhez. A teljes előlegnek, a részletfizetések (ha több van, mint egy) számának és 
időzítésének, valamint az alkalmazandó pénznemeknek és arányoknak az Ajánlati Nyilatkozat 
Függelékében szereplő adatoknak kell megfelelnie. 

Felek rögzítik, hogy az Előleg-visszafizetési Biztosíték első osztályú pénzügyi intézmény, 
illetve biztosító szervezet által kibocsátott, feltétel nélküli és visszavonhatatlan, valamint 
szövege megegyezik a Különleges Szerződéses Feltételekhez csatolt formanyomtatványok 
szövegével. 

(Első osztályú pénzügyi intézménynek „ a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény" hatálya alá tartozó pénzügyi intézmények minősülnek, 
illetve első osztályú biztosító szervezetnek „ a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről 
szóló 2003. évi LX törvény" hatálya alá tartozó biztosító szervezetek minősülnek.) 

Felek rögzítik, hogy az Előleg-visszafizetési Biztosítékból eredő jogvitákra a magyar jog 
irányadó, és a jogvitákra magyarországi bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. 

Az Előleg-visszafizetési Biztosítékot a Vállalkozónak az Előleg teljes visszafizetéséig kell 
fenntartania. 

Amennyiben a bankgarancia formában, vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy a 
biztosítói kötelezvényi formában nyújtott Előleg-visszafizetési Biztosíték érvényességi ideje 
az Előleg teljes visszafizetése előtt lejárna, úgy a Vállalkozó a lejáró érvényességi időpont 
előtt 28 nappal köteles vagy a lejáró Előleg-visszafizetési Biztosítékot meghosszabbítani, 
vagy - a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítéki formában - új Előleg­
visszafizetési Biztosítékot nyújtani, illetve átadni a Megrendelő részére. A meghosszabbított, 
vagy az új Előle :r-visszafizetési Biztosítéknak az Előleg teljes visszafizetésére tervezett 
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időpontig kell érvényesnek lennie. Az új Előleg-visszafizetési Biztosítékra is változatlanul 
irányadók a j  e len Alcikkelyben rögzített szabályok. 

A 28 napos határidő bármilyen okból való elmulasztása esetén vagy az előírások nem 
megfelelő Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtása esetén a Megrendelő jogosult a még 
érvényben lévő Előleg-visszafizetési Biztosíték 100 %-os összegét lehívni. 

Abban az esetben, ha az Előleg-visszafizetési Biztosítékból bármilyen okból bármekkora 
összeg lehívásra kerül, akkor a Vállalkozó köteles a lehívást követő 14 napon belül - a 
lehívással érintett Előleg-visszafizetési Biztosítéki formával megegyező formában - az 
Előleg-visszafizetési Biztosíték mértékét újból a lehíváskori, eredeti szintre kiegészíteni. Az 
eredeti szintre való teljes feltöltésre meghatározott 14 napos határidő bármilyen okból való, 
Vállalkozó általi elmulasztása esetén a Megrendelő - előzetes írásbeli felszólítás és indokolás 
nélkül - jogosult bármikor azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést. 

14.3 Rész-számla Igazolások igénylése 

Az A/cikkely első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

A Vállalkozó a két hónapos fizetési időszak vége után hat példányban be kell adjon egy 
kimutatást a Mérnöknek, a Mérnök által elfogadott formában, részletesen bemutatva azokat az 
összegeket, amelyekre a Vállalkozó jogosultnak gondolja magát, együtt az azt alátámasztó 
dokumentumokkal, amelyek magukban foglalják a 4.21 [Előrehaladási Jelentések] Alcikkely 
szerinti Előrehaladási Jelentést. A Rész-számla fizetési Igazoláshoz mellékelni kell Mérnök 
által - az [5.2 A Vállalkozó dokumentumai] Alcikkelyben írottak szerint - kibocsátott Rész­
számla teljesítési igazolást. Az első fizetési igényt a Kezdési Időpontot követő második teljes 
naptári hónap végét követően lehet benyújtani, de legkésőbb az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 
25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén. 

A Rész-számla fizetési Igazolás összegét a Mérnök által teljesítésigazolással elismert 
szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a 
részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja 
meg. [306/2011. (XIl.23.) Korm. rendelet 13. § ( 6) bekezdés] 

Az A/cikkely (a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(a) Az adott kéthónapos időszak végéig kivitelezett Létesítmények becsült Szerződéses
értéke és az adott kéthónapos időszak végéig elkészült Vállalkozói Dokumentuma (beleértve a
Változtatásokat, de kivéve az alábbiakban a (b)-től (h) pontig leírt tételeket;

Az A/cikkely Korrekciókkal és Visszatartott Összeggel kapcsolatos (b) és (c) pontja törlendő. 

Az A/cikkely (f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(f) Bármilyen más hozzáadás, vagy levonás, amely a Szerződés szerint, vagy egyébként
esedékes, továbbá

Az A/cikkely végére hozzáadandó: 
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14.4 Fizetési ütemterv 

Szerződéses Feltételek - K.2G? szerződés 

Az A/cikkely (e) alpontja törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

(e) ha ezeket a részletfizetéseket nem a Létesítmények kivitelezésében elért tényleges előrehaladás
alapján határozzák meg, és ha a tényleges előrehaladás kisebb, mint amin a Fizetési Ütemterv alapul,
akkor a Mérnök vagy megegyezésre juthat, vagy pedig megállapíthatja a módosított részletfizetéseket,
amely figyelembe veszi annak mértékét, hogy az előrehaladás kisebb, mint amelyen a részletfizetések
korábban alapultak.

Az utolsó bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

„A fizetési ütemterv metodikáját és előírt formátumát a Megrendelő Követelményei 
ismerteti." 

14.6 Rész-számla fizetési igazolások kiadása 

Az A/cikkely címe helyébe a következő cím lép: 

14.6 Rész-számla Igazolás kiadása 

Az első bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Semmilyen összeg nem kerülhet leigazolásra vagy kifizetésre mindaddig, amíg a Megrendelő 
meg nem kapta és el nem fogadta a Teljesítési Biztosítékot kivéve, ha megvalósult teljesítés 
az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 25 %-át meghaladja. Azután a Mérnök 10 nappal azt 
követően, hogy megkapta a 14.3. [Rész-számla Igazolások igénylése] Alcikkely szerinti 
kimutatást és az alátámasztó dokumentumokat, köteles kiadni a Vállalkozó részére egy Rész­
számla Igazolást alátámasztó részletekkel, amelyben meg kell határoznia azt az összeget, 
amelyet a Mérnök jogosnak ítél kifizetni. A Vállalkozó a Rész-számla Igazolás kézhezvételét 
követően jogosult csak számla kibocsátására. Kizárólag az adott Rész-számla tekintetében 
kiadott Rész-számla Igazolás minősül az adott Rész-számla Igazolásban szereplő vállalkozói 
teljesítés(ek) igazolásának. Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke 
nem lehet kevesebb a Szerződéses Ár ÁFA nélkül számított értékének 70 százalékánál. 

A minden egyes Rész-számla összegét a Megrendelő által Rész-számla Igazolással elismert 
szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a Rész­
számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. 
[306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § ( 4) - ( 6) bekezdés] 

14. 7 Fizetés 

Az A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

„ A Megrendelő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6: 130 § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint 
teljesíti. 
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A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes 
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

„A kifizetés feltétele az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában előírt 
feltételek teljesítése." 

14.9 Visszatartott összeg kifizetése 

Az Alcikkely törlendő. 

Az Általános Feltételek 15.1 A/cikkelyének helyes fordítása: 

15 MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS 

15.1 Felszólítás kijavításra 

Ha a Vállalkozó elmulasztja a Szerződés szerinti bármely kötelezettségének teljesítését, a 
Mérnök felszólíthatja a mulasztás egy meghatározott időtartamon belüli megszüntetésére és 
helyrehozatalára. 

15.2 Megrendelő által történő szerződés felmondás 

Az A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

A Megrendelő jogosult - a jelen Szerződés más részeiben meghatározott felmondási okokon 
kívül - a Szerződés felmondására, ha a Vállalkozó: 

(a) nem tesz eleget a 4.2 Alcikkely [Teljesítési Biztosíték és Jólteljesítési Biztosíték]
előírásainak, vagy a 15.1 Alcikkely [Felszólítás kijavításra] szerinti értesítésnek.

(b) egyoldalúan felhagy a Létesítmény megvalósításával, illetve félreérthetetlenül
kinyilvánítva olyan szándékot mutat, hogy a továbbiakban nem tesz eleget
Szerződés szerinti kötelezettségeinek,

( c) elfogadható indok nélkül:

(i) a Létesítmény kivitelezésével, a 8. Cikkely [Kezdés, késedelem,
felfüggesztés} szerint nem halad előre, vagy

(ii) nem tesz eleget a 7.5 [Elutasítás}, vagy a 7.6 [Helyreállítási munka}
Alcikkely szerint kibocsátott értesítésnek annak kézhezvételétől számított
28 napon belül,

(d) a szükséges hozzájárulás hiányában alvállalkozásba adja - a Kbt. 128.§-ba
ütköző módon - a Létesítmény teljes egészének vagy egy részének kivitelezését,
vagy átruházza a Szerződést,

(e) vagy a vállalkozói konzorcium bármely tagja, vagy az említettek felett akár
közvetlenül, akár közvetve meghatározó befolyást gyakorló szervezet csődbe
megy, vagy fizetésképtelenné válik, felszámolás indul ellene, behajtási vagy
végrehajtási végzést kap, hitelezőivel kényszer egyezséget köt, vagy felszámolás
alatt, csődgondnok vezetésével illetve hitelezői javára és általuk kinevezett
vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy bármilyen határozat születik, illetve
esemény történik, amely (bármely alkalmazható jog szerint) hasonló hatást
válthat ki, mint az itt felsoroltak bármelyike, vagy
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(f) kenőpénzt, ajándékot, borravalót vagy jutalékot ad, vagy azt megkíséreli
ösztönzésként, vagy jutalomként bármely személy részére annak céljából, hogy
az adott személy:

(i) megtegyen, vagy elnézzen bármely cselekedetet a Szerződéssel,
kapcsolatosan, vagy

(ii) részesítsen előnyben / diszkrimináljon, illetve nézze el az előnyben
részesítést/diszkriminációt bármely személyt illetően a Szerződéssel
kapcsolatosan,

vagy ha a Vállalkozó személyzetének tagja, képviselője vagy Alvállalkozója, 
kenőpénzt, ajándékot, borravalót vagy jutalékot ad, vagy azt megkíséreli 
(közvetlenül, vagy közvetve) ösztönzésként, vagy jutalomként bármely személy 
részére, ahogyan jelen Alcikkely (f) bekezdésében szerepel. Ugyanakkor a 
jogszabályba nem ütköző ösztönzés, vagy jutalom nyújtása a Megrendelő 
személyzete részére nem szolgálhat felmondás alapjául, 

(g) amennyiben a kötbér a Létesítményekre vagy egy Szakaszra vagy egy
Kötbérterhes Határidőhöz tartozó teljesítésre vonatkozóan Vállalkozó
késedelmére tekintettel eléri az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megadott
maximált mértéket.

(h) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét az ajánlatkérő számára nem teszi megismerhetővé és a Kbt. 125. §
(5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul nem értesíti.

(i) a Kbt. 125. § (5) bekezdése értelmében, ha a Vállalkozóban közvetetten vagy
közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek,

G) vagy ha Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Az (a) - (d) és (h) pontja szerinti esetekben vagy körülmények között a Megrendelő 14 napos 
határidővel felmondhatja a Szerződést és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről. A fenti (e), 
(f) és (g) bekezdések szerinti esetekben a Megrendelő értesítheti a Vállalkozót azonnali
felmondásról is. Az (i) és G) bekezdések szerinti esetekben a Megrendelő olyan határidővel
jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon.

A Megrendelő azon döntése, hogy felmondja a Szerződést, nem befolyásolja a Megrendelő 
egyéb jogait, akár a Szerződésen belül, vagy azon túlmenően. 

Ezt követően a Vállalkozónak el kell hagynia a Helyszínt és le kell szállítania bármely 
szükséges Árut, valamint át kell adnia a Mérnök részére a Vállalkozó Dokumentumainak 
minden részét és minden tervet, amelyet ő készített, vagy az ő részére készítettek. 
Ugyanakkor a Vállalkozónak legjobb igyekezete szerint törekednie kell, hogy az értesítésben 
szereplő minden elfogadható utasításnak eleget tegyen (i) bármely alvállalkozási szerződés 
átruházására és (ii) az élet és vagyon védelem, valamint a Létesítmény biztonságának 
szavatolása érdekében. 

A felmondást köv tően a Megrendelő befejezheti a Létesítményt és/vagy intézkedhet bármely 
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más által történő befejezése tárgyában. A Megrendelő és a befejezésben közreműködő 
felhasználhat bármely, a Vállalkozó által készített, vagy a részére más által készített Árut, 
Vállalkozó Dokumentumait és más tervet. 

A Megrendelő köteles a Vállalkozót értesíteni, hogy az eszközei és az Ideiglenes 
Létesítmények átadásra kerülnek a Helyszínen, vagy annak közelében. A Vállalkozó köteles 
azonnal intézkedni ezek elszállításáról saját költségére és kockázatára. 

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközeit és az Ideiglenes Létesítményeket, a 
Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja azokat. A Megrendelő 
jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó 
általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is. 

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződésnek megfelelően már elkészített és 
beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által 
jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, 
amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti 
tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá. 

Az Általános Feltételek 15. 3 A/cikkelyének helyes fordítása: 

15.3 Felmondás napjára történő értékbecslés 

A 15.2 Alcikkely [Megrendelő általi felmondás] szerinti felmondás hatálybalépését követő 
lehető legrövidebb időn belül a Felek kötelesek megállapodni vagy meghatározni a 
Létesítmény, Áruk és a Vállalkozó Dokumentumainak értékét és bármely más összeget, 
amely a Vállalkozó részére a Szerződéssel összhangban elvégzett munkáért jár. 

15.4 Kifizetés felmondást követően 

Az A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Miután egy 15.2 Alcikkely [Megrendelő általi felmondás] szerinti, vagy a jelen Szerződés 
más részeiben meghatározott felmondási okokon alapuló felmondó értesítés hatályba lépett, a 
Megrendelő: 

(a) 
(b) 

(e) 

a 2.5 Alcikkely [Megrendelő követelései] szerint járhat el, 
visszatarthatja a további kifizetéseket mindaddig, amíg a kivitelezés, befejezés költsége 
és bármely hiba kijavításának költsége, a kötbér(ek) (amennyiben alkalmazható) és 
bármely más a Megrendelőt terhelő költség meghatározásra nem került, és/vagy 
az Egyösszegű Ajánlati Ár (ÁFA és Tartalékkeret nélküli értéke) 30%-ának megfelelő 
összegű meghiúsulási kötbérre jogosult a Szerződés megszűnésétől számított 15 napon 
belül. A meghiúsulási kötbér nem tartalmazza a Szerződés megszűnéséig a Megrendelő 
részére járó késedelmi kötbér összegét. 
A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatti azonnali hatályú felmondás esetén a 
Megrendelő jogosult - a meghiúsulási kötbéren felül - az ebből eredő minden kára, 
illetve többletköltsége megtérítését a Vállalkozótól igényelni. 

Az Általános Feltételek 15. 3 A/cikkelyének helyes fordítása: 

15.5 A Megrendelő jogosultsága a felmondásra 
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közül a későbbik bekövetkezését követő 28. napon kell hatályba lépnie: a vonatkozó értesítés 
Vállalkozó általi kézhez vétele, vagy a Teljesítési Biztosíték, illetve a Jóteljesítési Biztosíték 
Megrendelő általi visszaküldése. A Megrendelő felmondhatja a Szerződést jelen Alcikkely 
szerint abból a célból, hogy a Létesítményt saját maga, vagy valamely más vállalkozó 
valósítsa meg. 

A felmondást követően a Vállalkozónak a 16.3 Alcikkely [Munka felfüggesztése és a 
Vállalkozói Eszközök eltávolítása] szerint kell eljárnia és a 19.6 Alcikkely [Felmondás 
lehetősége, kifizetés és felmentés] szerint járó kifizetést teljesíteni kell számára. 

Az Általános Feltételek teljes 16. Cikkelyének helyes fordítása: 

16 VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS 

16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére 

Az A/cikkely teljes egészében törlendő. 

16.2 Vállalkozó általi felmondás 

A Vállalkozó jogosult a Szerződés felmondására, amennyiben: 

(a) a Mérnök nem adja ki a Fizetési Igazolást 112 napig azután, hogy az előírásoknak
maradéktalanul megfelelő Számlát és az azt alátámasztó összes előírt dokumentumot
kézhez vette,

(b) a Vállalkozó nem kapja meg egy adott Rész-számla igazolás alapján részére járó
kifizetést a 14.7 Alcikkely [Fizetés] szerint meghatározott időtartam (amelyen belül a
kifizetést teljesíteni kellett volna, kivéve a 2.5 Alcikkely [Megrendelő követelései]
szerinti levonásokat) lejáratát követő 42 napon belül,

(c) a Megrendelő alapvetően nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeit,

( d) a Megrendelő nem tesz eleget az 1.6 Alcikkely [Szerződéses Megállapodás] vagy az
1. 7 Alcikkely [Átruházás] előírásainak,

(e) egy tartós felfüggesztés befolyásolja a Létesítmény teljes egészét, ahogyan az a 8.11
Alcikkelyben [Tartós felfüggesztés] megfogalmazásra került, vagy

(f) a Megrendelő csődbe megy, vagy fizetésképtelenné válik, felszámolás indul ellene,
behajtási vagy végrehajtási végzést kap, hitelezőivel kényszeregyezséget köt, vagy
felszámolás alatt, csődgondnok vezetésével illetve hitelezői javára és általuk kinevezett
vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy bármilyen határozat születik, illetve
esemény történik, amely (bármely alkalmazható jog szerint) hasonló hatást válthat ki,
mint az itt felsoroltak bármelyike.

Fenti esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Vállalkozó 56 napos 
határidővel felmondhatja a Szerződést egy erről szóló értesítéssel. 

A Vállalkozó azon döntése, hogy felmondja a Szerződést, nem befolyásolja a Vállalkozó 
egyéb jogait, akár a Szerződés belül, vagy azon túlmenően. 

16.3 Munka felfüggesztése és a Vállalkozói Eszközök eltávolítása 

Miután a 15.5 Alcikkely [A Megrendelő jogosultsága a felmondásra], a 16.2 Alcikkely 
[Vállalkozó általi felmondás}, vagy a 19.6 Alcikkely [Felmondás lehetősége, kifizetés és 
felmentés] szerint kibocsátott felmondás hatályba lépett, a Vállalkozó köteles azonnal: 
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(a) beszüntetni minden további munkavégzést, kivéve azon munkákat, amelyeket a
Mérnök rendel el az élet- és vagyon védelme, vagy a Létesítmény biztonsága
érdekében,

(b) átadni a Vállalkozó Dokumentumait, a Berendezéseket, az Anyagokat és más
munkákat, amelyért a Vállalkozó fizetségben részesült, és

(e) eltávolítani a Helyszínről minden más Árut, kivéve amelyek a biztonság érdekében
szükségesek és köteles elhagyni a Helyszínt. Amennyiben Vállalkozó ezen bekezdés
szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Megrendelő azokat Vállalkozó
veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

Az Általános Feltételek 16. 4 A/cikkelyének helyes fordítása:

16.4 Kifizetés felmondáskor 

Miután a felmondásról 16.2 Alcikkely [Vállalkozó általi felmondás] szerint szóló értesítés 
hatályba lépett a Megrendelő köteles azonnal: 

(a) visszaszolgáltatni a Teljesítési Biztosítékot, illetve a Jólteljesítési Biztosítékot a
Vállalkozó részére,

(b) kifizetni a Vállalkozót a 19 .6 Alcikkely [Felmondás lehetősége, kifizetés és felmentés]
szerint, és

A fenti Általános Feltételek 16.4 A/cikkely (c) pontja törlendő és az alábbiakkal
helyettesítendő: 

(e) kifizetni a Vállalkozó részére mindazon összeget, amely a felmondás
következményeként a Vállalkozó által elszenvedett kár miatt jár a Vállalkozó számára.

17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG

17.1 Kártérítés

A 17.1 A/cikkely címe helyesen: ,, Kártérítés". 

A 17.1 a/cikkely első mondatában a „ köteles kártalanítani és mentesíteni" törlendő, és a 
,, köteles kártérítést fizetni és mentesíteni" szövegrésszel helyettesítendő. 

A 17.1 A/cikkely utolsó bekezdéséből az alábbi szövegrész törlendő: 

,, .. és (2) azokért az ügyekért, melyekre a 18.3 [Baleset és vagyoni kár biztosítás] Alcikkely 
(d) (i), (ii) és (iii) albekezdéseiben leírtak nem nyújtanak biztosítási fedezetet."

17.4 Megrendelő Kockázatainak Következményei 

Az A/cikkely második bekezdésétől kezdődően az egész A/cikkely szövege törlendő. 

17.6 Korlátozott felelősség 
A 17. 6 A/cikkely teljes egészében törlendő. 

18. BIZTOSÍTÁS

;,,,, 
A 18. Cikkely szö\eg Ytj_rlendő és qz alábbival helyettesítendő 

_ ./1 
J' . , , ,1 _.-,':)�'-Cl 

1-fG 
-. l , , \\ ,n':J U 

Nagy Gibor 

_ .--,.. --.,=--



Budapesti 4-es szamú metróvonal zerzödéses Feltételek - K2G2 szerzödé 

Jelen 18. Cikkely szabályozza a Szerződés valamennyi biztosításra vonatkozó rendelkezését, 
ezért a Szerződés szövegében a bárhol máshol szereplő, a biztosításra vonatkozó rendelkezés 
nem írottnak tekintendő és a Szerződő Felek jogainak és kötelezettségeinek megállapítása 
során figyelmen kívül hagyandó. 

18.1 Általános biztosítási követelmények 

18.1.1. A biztosítások megkötése és fenntartása 

A Szerződő Felek kötelesek a jelen Cikkelyben meghatározott típusú és feltételek 
szerinti biztosításokról gondoskodni és azokat a jelen Cikkelyben megállapított 
időpontoktól kezdődően fenntartani. E Cikkely alkalmazásában a „biztosító Fél" azt a 
Szerződő Felet jelenti, aki felelős a vonatkozó Alcikkelyben meghatározott biztosítás 
megkötéséért és fenntartásáért. 

18.1.2. A Biztosítási Tanácsadó 

A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Biztosítási Tanácsadót bízta meg a 
projekttel kapcsolatos biztosítási tanácsadói feladatok ellátásával. 

18 .1.3. A vagyon biztosításokkal kapcsolatos általános követelmények 

A biztosítótól kapott kártérítéseket a károk helyreállítására kell fordítani. 

18.1.4. A biztosítások megkötésének és fenntartásának igazolása 
(a) A Vállalkozó, a biztosítás megkötésére vonatkozóan jelen Cikkelyben megjelölt

határidőt követő 60 napon belül, bemutatja a Biztosítási Tanácsadónak:
(aa) azon bizonyítékot, mely igazolja, hogy a jelen Cikkelyben leírt biztosítások 

hatályba léptek, és 
(ab) a biztosítási kötvények másolatait (adatközlővel és biztosítási feltételekkel), 

kivéve, ha jelen 18. Cikkely ezt valamely biztosításra vonatkozóan másképp 
nem határozza meg. 

(b) A biztosító Felek kötelesek megfelelő módon igazolni a Biztosítási
Tanácsadónak a biztosítási díjak befizetését, azok esedékességétől számított 15
napon belül.

(e) A Biztosítási Tanácsadó
(ca) haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt a 18.3. Alcikkely szermt1, a

Vállalkozó részére előírt és általa bemutatott biztosítások megkötéséről és 
hatályba lépéséről, valamint írásos jelentést küld számára a biztosítási 
szerződések megfelelőségéről, az erre vonatkozó előírások betartásáról. 

(eb) naptári negyedévente írásos jelentést küld a Megrendelőnek illetve a 
Vállalkozónak a biztosítási szerződések érvényességéről és a díjak időben 
történő befizetéséről, vagy azok elmaradásáról 

(d) A Vállalkozó a Szerződés hatálya alatt, illetve egyéb rendelkezései hatályának
megszűnését követően is, ha az érintett biztosítás hatálya a Szerződés
megszűnését követően is fennmarad, köteles a Biztosítási Tanácsadó felhívására
igazolni a 18.3. Alcikkely szerinti biztosítások fennállását, hatályos feltételeit és
díjának megfizetését.

18.1.5. A biztosítások feltételeinek betartása és módosítása ,/' 
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(a) Mindegyik biztosító Fél köteles teljesíteni az egyes biztosítási kötvényekben
meghatározott feltételeket. A biztosító Félnek folyamatosan tájékoztatnia kell a
biztosítókat, a 18.2. Alcikkelyben meghatározott biztosítás esetén a Biztosítási
Tanácsadón keresztül, a Létesítmények kivitelezéséhez tartozó bármilyen
lényeges változásról, és gondoskodnia kell arról, hogy a biztosítás ennek a
Cikkelynek megfelelően fennálljon.

(b) Egyik biztosító Fél sem tehet semmilyen lényeges változtatást egyik biztosítás
feltételeiben sem a másik Fél előzetes jóváhagyása nélkül. Ha a biztosító
bármilyen változtatást tesz (vagy szándékozik tenni), az erről először értesített Fél
köteles haladéktalanul tájékoztatni a másik Felet a Biztosítási Tanácsadó útján.

18.1.6. A Szerződés egyéb rendelkezései 

Jelen Cikkely semelyik része sem korlátozza a Vállalkozónak vagy a Megrendelőnek a 
Szerződésben vagy egyéb helyen rögzített kötelességeit, kötelezettségeit vagy 
felelősségét. Bármely, a biztosító által nem biztosított vagy fedezett, illetve térített 
összeget a Vállalkozónak vagy a Megrendelőnek kell megfizetni ezeknek a 
kötelességeknek, kötelezettségeknek vagy felelősségnek megfelelően. 

18.1.7. A biztosítás megkötésének elmulasztása 

(a) Ha a Vállalkozó elmulaszt egy, a jelen Cikkelyben előírt, beszerzendő biztosítást
megkötni és/vagy hatályban tartani, és ehhez a Megrendelő nem járult hozzá, és
nem kötött a mulasztásnak megfelelő biztosítást, minden olyan kárösszeget, mely
e biztosítás hatálya alatt megtérült volna, a Vállalkozó köteles megfizetni.

(b) Amennyiben a Vállalkozó mulasztására tekintettel a Megrendelő a mulasztásnak
megfelelő biztosítást köt, ennek ésszerű és indokolt költségeit a Vállalkozó
köteles a Megrendelő számára megtéríteni.

18.1.8. A kettős biztosítás tilalma 

(a) 

(b) 

A Vállalkozó nem köthet, illetve tarthat fenn olyan biztosítási szerződést, mely 
a 18.2. Alcikkely alapján a Megrendelő által megkötött biztosítási szerződéssel 
azonos tartalmú és fedezeti körű kockázatokra terjed ki, kifejezetten ide nem 
értve a Megrendelő által megkötött biztosítási szerződésben szereplő 
önrészesedések alatti, illetve biztosítási összeg és/vagy felelősségbiztosítási 
limit feletti károkra fedezetet nyújtó biztosítási szerződéseket. A Vállalkozó 
köteles a Biztosítási Tanácsadó felhívására e kötelezettsége teljesítéséről 
írásbeli nyilatkozatot tenni és megtéríteni a Megrendelőt ért valamennyi olyan 
kárt, mely e kötelezettség be nem tartásából ered. 

A jelen Alcikkely (a) pontja alapján megengedettnek minősülő biztosítási 
szerződést a Vállalkozó csak abban az esetben kötheti meg, ha: 
(i) az nem sérti sem a Megrendelő, sem a Projekt, sem a többi Vállalkozó
érdekeit
(ii) kockázatelemzési- és kezelési jelentést készít, amelyet beterjeszt a
Megrendelőnek
(iii) a Megrendelő a biztosítási szerződés megkötését előzetesen írásban
jóváhagyja, mely jóváhagyást csak abban az esetben tagadhat meg, ha a
Vállalkozó által megkötni kívánt biztosítási szerződés nem felel meg a jelen
Alcikkely (a) illetve (b) pontjában meghatározott feltételeknek.
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(c) A jelen Alcikkely (b) pontja szerint megkötött biztosítási szerződéssel
kapcsolatos valamennyi kötelezettség, költség és felelősség a Vállalkozót
terheli.

(d) A Megrendelő jóváhagyása semmilyen módon nem értelmezhető a Vállalkozó
által megkötött, vagy megkötni kívánt biztosítási szerződéssel kapcsolatos
felelősség- vagy kötelezettségvállalásnak.

18.2 A Megrendelő által megkötött biztosítás 

18.2.1 A biztosítás típusa 

(a) A Megrendelő, mint biztosító Fél a saját költségére a következő biztosítást kötötte
meg:

Ali Risks Építés-Szerelés (C.A.R.) Projekt Biztosítás:
- I. Fejezet: Ali risks vagyon biztosítás
- II. Fejezet: Általános felelősség biztosítás.

(b) A biztosítást a biztosító Fél a Biztosítási Tanácsadó közreműködésével
közbeszerzési eljárás keretében szerezte be.

(c) Amennyiben az (a) pontban meghatározott biztosítás megszűnése miatt a
Megrendelő új biztosítási szerződést köt, a 18.1.1. pontban meghatározott
kötelezettsége teljesítettnek tekintendő, ha az új biztosítási szerződés az (a)
pontban meghatározott kockázatokra kiterjed és legalább az (a) pontban
meghatározott biztosítási szerződésben rögzített biztosítási összegeket - ideértve
az egyes kockázatokra meghatározott külön biztosítási összegeket is - illetve
felelősségbiztosítási limiteket valamint legfeljebb az (a) pontban meghatározott
biztosítási szerződésben rögzített önrészesedéseket tartalmazza.

18.2.2. A biztosítás tartalma 

A jelen Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződést a Megrendelő a Szerződés 
megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során az ajánlati dokumentáció részeként a 
Vállalkozó számára hozzáférhetővé teszi. 

18.2.3. A többlet biztosítás díj megtérítése 

Amennyiben a Vállalkozó vagy az érdekkörébe tartozó tervezők, alvállalkozók, 
beszállítók és közreműködők késedelme folytán a jelen Alcikkelyben meghatározott 
biztosítási szerződés időbeli hatályának kiterjesztése válik szükségessé, az ezzel 
kapcsolatos többlet biztosítási díjat a Vállalkozó köteles a Megrendelő számára 
megtéríteni. 

18.2.4 A Vállalkozó biztosítotti minőségéből fakadó kötelezettségek 

A jelen Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződés hatálya biztosítottként a 
Vállalkozóra és az érdekkörébe tartozó együttbiztosítottakra is kiterjed. A Vállalkozó 
köteles a biztosítási szerződés biztosítottakra vonatkozó rendelkezéseit, valamint a 
„Az alagútépítési kockázatok kezelésének gyakorlati kódexe" elnevezésű 
dokumentum vállalkozóra vonatkozó rendelkezéseit betartani, és az 
együttbiztosítottakkal betartatni. Különösen teljesíteni köteles a BKV felé a Biztosítási 
Tanácsadón keresztül a jelen Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződésben és 
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az annak mellékletében „Az alagútépítési kockázatok kezelésének gyakorlati 
kódexében" előírt 
- közlési kötelezettségből,

- változás bejelentési kötelezettségből,

- kármegelőzési kötelezettségből
származó feladatokat és teendőket.

18.3 A Vállalkozó kötelezettségei 

18.3 .1 Kockázatkezelés 

A 18.2. Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződés előírásainak megfelelően a 
Vállalkozónak 

(a) átfogó - az Alvállalkozókra és az érdekkörébe tartozó más együttbiztosítottakra is
kiterjedő kockázatelemzést kell végeznie. Ennek részeként elemeznie kell a
biztosítható és biztosítandó kockázatok körét, és ennek eredménye alapján
biztosítási programot kell összeállítania. A vállalkozási szerződés megkötése
időpontjában beazonosított kockázatokra kiinduló kockázatkezelési és biztosítási
programot a Vállalkozó köteles a Szerződés hatályba lépésétől számított tizenöt
(15) napon belül a Biztosítási Tanácsadón keresztül bemutatni a Megrendelőnek és
azokat a Megrendelő - 18.2. Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződés
előírásainak való megfelelés érdekében tett - javaslatai alapján módosítani;

(b) folyamatos kockázatelemzést és kockázat kezelést kell végeznie a Szerződés
szerinti tevékenysége teljes időtartamára;

(c) kockázati regisztert kell felállítania és vezetnie saját tevékenységére vonatkozóan a
Szerződés teljes időtartama alatt „Az alagútépítési kockázatok kezelésének
gyakorlati kódexe" előírásainak megfelelően;

( d) össze kell állítania és át kell adnia a Megrendelőnek a Biztosítási Tanácsadón
keresztül „Az alagútépítési kockázatok kezelésének gyakorlati kódexe" által
meghatározott dokumentációt illetve információkat;

(e) a 18.2. Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződés biztosítói által a
Megrendelőn keresztül tett javaslatoknak megfelelően kockázatkezelési
tevékenységét ésszerű időn belül módosítania kell;

A jelen Alcikkelyben meghatározott kötelezettségeknek a Vállalkozó saját költségére 
köteles eleget tenni. 

18.3.2 Biztosítások 

A Vállalkozó, mint biztosító Fél köteles a 18.3 .1. Alcikkelyben meghatározott 
biztosítási programnak megfelelő biztosítások megkötéséről és legalább a Hiba 
Bejelentési Időszak lejártáig való fenntartásáról saját költségére gondoskodni. A 
biztosításoknak legalább az alábbi kockázatokra kell, a következőkben meghatározott 
módon, fedezetet nyújtania. 

(a) szállítmánybiztosítás (Marine Insurance)

A biztosításnak All Risks alapon fedeznie kell minden anyagot és felszerelést az
Építési Területre történő tengeri, szárazföldi, vagy légi és/vagy csatlakozó/más
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szállításra, oly módon, hogy a biztosítás biztosítási összege minden esetben az 
egyes szállítmányok alkalmazott paritás szerinti értékének 110 %-a legyen. 

(b) Vállalkozó és az Alvállalkozók tulajdonában lévő vagy általa bérelt felszerelés
(Építő-szerelő gépek fedezete) biztosítása

A Vállalkozó és az Alvállalkozók Eszközeinek biztosítási fedezettel kell
rendelkeznie a Helyszínre való szállításuktól kezdve egészen addig, amíg már nem
szükségesek, mint a Vállalkozó illetve Alvállalkozó Eszközei. A biztosító Fél
köteles az Eszközöket nem kisebb összegre biztosítani, mint a teljes pótlási érték,
beleértve a Helyszínre való szállítás költségét az esetleges vám és az összeszerelés
költségeit.

( c) Általános felelősségbiztosítás a projekten kívüli vagy az azzal össze nem függő,
valamint - az önrészesedést ide nem értve - a 18.2 alcikkely szerinti biztosítással
nem fedezett törvényes felelősség biztosítására a vállalkozás és/vagy a
magyarországi tartózkodás időtartamára minden harmadik félnek okozott kárral,
halálesettel vagy személyi sérüléssel kapcsolatos felelősségre, amely bármilyen
fizikai tulajdonnal kapcsolatban (az Építési Terület részét képező tulajdon
kivételével), vagy bármely személlyel kapcsolatban, a Vállalkozó vagy
Alvállalkozói bármely alkalmazottját ideértve felléphet. A Vállalkozó általános
felelősségbiztosításának kártérítési limitje nem lehet kevesebb, mint 400 OOO EUR
káreseményenként.

( d) Munkáltatói felelősségbiztosítás vagy azzal egyenértékű, más elnevezésű
biztosítás, mely fedezetet nyújt a munkáltató munkavállalóval szembeni
munkajogi kártérítési felelősségére, valamennyi a projekten dolgozó
munkavállalóra, ideértve az Alvállalkozók munkavállalóit is az észszerűen
elvárható kártérítési összegekkel.

(e) Érvényes betegbiztosítás és/vagy azzal egyenértékű biztosítás (pl. munkavállalásra
jogosító utazási betegség és balesetbiztosítás) valamennyi a projekten dolgozó
munkavállalóra, ideértve az Alvállalkozók munkavállalóit is.

(f) Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és az ilyen biztosítás megkötésére nem
kötelezett járművek esetén gépjármű felelősségbiztosítás valamennyi, a Szerződés
teljesítésében részt vevő gépjárműre.

(g) Termék-felelősségbiztosítás a Vállalkozó és az Alvállalkozók által a Szerződés
teljesítéséhez felhasznált, a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvényben
meghatározottak szerinti termékekhez kapcsolódó, a 18.2. Alcikkelyben
meghatározott biztosítási szerződés által nem fedezett kockázatokra.

18.3 .3 Az Alvállalkozók biztosítási fedezete 

(a) A biztosító Fél az Alvállalkozók biztosítási fedezetéről gondoskodhat az általa
megkötött biztosítás révén, vagy oly módon, hogy a jelen Alcikkely szerinti
biztosítások megkötését előírja Alvállalkozói részére.

(b) Ha a Vállalkozó a jelen Alcikkely szerinti biztosítások megkötését írta elő
Alvállalkozóinak

(ba) a Vállalkozó felelős azért, hogy az Alvállalkozók által megkötött biztosítások 
összhangban legyenek ezzel az Alcikkellyel; 

(bb) ha valamely Alvállalkozó nem képes eleget tenni vagy nem tesz eleget a 
Vállalkozó által a biztosítások megkötésére vonatkozóan támasztott előírásnak, a 
biztos��ok m�kötéséröl és fenntartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. 
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18.3.4 A biztosítások megkötésének határideje 

(a) A biztosító Fél a jelen Alcikkely szerinti biztosításokat a Szerződés hatálybalépését
követő tizenöt (15) napon belül köteles megkötni, oly módon, hogy azok
legkésőbb a Szerződés teljesítése megkezdésének időpontjában hatályba lépjenek.

(b) A Megrendelő Biztosítási Tanácsadón keresztül adott írásbeli hozzájárulása esetén
a biztosító Fél az (a) pontban meghatározott időponttól eltérő határidőig köteles a
jelen Alcikkely szerinti biztosításokat megkötni.

18.3.5 A biztosítókkal szembeni követelmények 

A biztosító Fél a jelen Alcikkely szerinti biztosításokat komoly hátterű, jó hírnévvel 
rendelkező biztosító társaságokkal köteles megkötni, amelyek a Megrendelő számára a 
Biztosítási Tanácsadóval egyeztetve elfogadhatóak. 

19.4 Vis Maior Következményei 

Az A/cikkely törlendő. 

Az Általános Feltételek 19. 6 A/cikkelyének helyes fordítása: 

19.6 Felmondás lehetősége, kifizetés és felmentés 

Ha alapvetően a Létesítmény teljes kivitelezése 84 napon keresztül Vis Maior miatt 
folyamatosan akadályoztatva van, amely a 19.2 Alcikkely [Értesítés Vis Maior-ról] szerint 
bejelentésre került, vagy többszöri rövidebb időszakokra, amelyek összessége több mint 140 
napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Maior miatt, akkor bármelyik Fél bejelentheti a másik 
Félnek, hogy felmondja a Szerződést. Ilyen esetben a felmondásnak hét nappal a bejelentést 
követően hatályba kell lépnie és a Vállalkozónak a 16.3 Alcikkely {Munka felfüggesztése és a 
Vállalkozói Eszközök eltávolitása} szerint kell a továbbiakban eljárnia. 

Egy ilyen felmondás alkalmával a Mérnök köteles meghatározni az elvégzett munka értékét. 

A 20. {Követelések, viták és döntőbíráskodás] A/cikkely teljes mértékben törlendő 

Az Általános Feltételekhez a következő új Cikkely hozzáadandó: 

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1 A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az arra 
feljogosított szervek, szervezetek és hatóságok, különösen Miniszterelnökség, Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső 
ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai 
Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék, illetve az 
említetteknek bármilyen jogutódai, a Szerződéssel és a Létesítménnyel kapcsolatos 
dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt 
kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt 
finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen 
hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az 
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átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi
igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 A Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosít a 21.1. pont szerinti szerveknek

7 

azokra a helyszínekre, ahol a Szerződést teljesítik, valamint mindent megtesz, hogy

1 elősegítse munkájukat.

21.3 A Vállalkozó garantálja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok

]és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon
feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le
vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozójával szemben is.
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TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK ÉS A JÓL TELJESÍTÉSI 

BIZTOSÍTÉK FORMANYOMTATVÁNYAI 
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TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK BANKGARANCIA, VAGY 
BANKI KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGI 

NYILATKOZATFORMANYOMTATV ÁNYA 

A Szerződés rövid leírása 
------------------------

Kedv ez mén y ez e tt neve és címe 
----------------------

(akit a Szerződés mint Megrendelő 
jelöl). 

Tudomásunkra jutott, hogy __________ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 
Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára Teljesítési 
Biztosíték nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [a bank megnevezése] _____ a Meghatalmazó 
rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán kezesként, ezennel 
visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos 
felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az Önök, 
mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 
összességében nem haladják meg a ---r-----t (azaz: ______ -t) [a Szerződésben
megjelölt Egyösszegű Nettó Ajánlati Ar 5 %-aj, mint garantált összeget, az Önök által 
megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól követelnénk, 
továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának szükségessége, az Önök és a 
Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről 
emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által történő vitatása ellenére. 

Az írásos igénybejelentésükben Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt 
összeg azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben 
foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján 
visszaigényeljék. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök 
[miniszterének/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni 
kell. A hitelesített felszólításnak és igény bejelentésnek irodánkba legkésőbb 2015. december
31-ig (a „lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi időtartamának le
kell járnia és a garancia részünkre visszaküldendő.

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia 
érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás 
nem került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon 
belül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint 
az Átadás-átvételi Igazolás még nem került kibocsátásra a Meghatalmazó hibájára 
visszavezethetően és a jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök 
részére a garancia összegét. 

Jelen garancia a _ _____ szerinti mértékadó törvények szabályai, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara URDG 758 Szokványának hatálya alá tartozik, a fent 
leírtak kivételével. 

65. oldal

Dr. vajdáné dr. Horváth Piroska Éva 
OV\/7N 

'" .......... �. l. -·-�
� 

rczy Lász ó 
Nagy GAbor 

�l 

, 1 

1 

l 

1 

l 

J 

J 



7 

�l 

l 

l 

] 

J 

j 

ü 

D 

1 

1 

Budapesti 4-es számú metróvonal Szerződéses Feltételek - K2G2 szerződés

TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK 

BIZTOSÍTÓI KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSI 

GARANCIA KÖTELEZVÉNY FORMANYOMTATVÁNYA 

A Szerződés rövid leírása ------------------------
Kedv ez mén y ez e tt neve és címe _____________________ _ 
____________________ (akit a Szerződés mint Megrendelő 
jelöl). 

Tudomásunkra jutott, hogy __________ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 
Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára Teljesítési 
Biztosíték nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [ a biztosító megnevezése] _____ a Meghatalmazó 
rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán készfizető kezesként, ezennel 
visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos 
felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az Önök, 
mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 
összességében nem haladják meg a -�----t (azaz: ______ -t) [a Szerződésben
megjelölt Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 5 %-aj, mint garantált összeget, az Önök által 
megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól követelnénk, 
továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának szükségessége, az Önök és a 
Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről 
emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által történő vitatása ellenére, a 
magyar Polgári Törvénykönyv készfizető kezességre vonatkozó szabályai figyelembe 
vételével. 

Az írásos igénybejelentésükben Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt 
összeg azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben 
foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján 
visszaigényeljék. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök 
[miniszterének/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni 
kell. A hitelesített felszólításnak és igény bejelentésnek irodánkba legkésőbb 2015 december
31-ig (a „lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi időtartamának le 
kell járnia és a garancia részünkre visszaküldendő. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia 
érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás 
nem került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon 
belül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint 
az Átadás-átvételi Igazolás még nem került kibocsátásra a Meghatalmazó hibájára 
visszavezethetően és a jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök 
részére a garancia összegét. 

L Jelen Garancia az aláírás napján lép hatályba. 
Kelt: i:--i, -� . Aláírás(ok) 

� �3ta\,I'\
t1or)U .--r.oo -z1.eg'fl 

s · _
�� · jo<:l\� ö1..\e'f..e . 

�
·-\:\,-.< 66. oldal

es\\ . s1.vaoj , · · .,._{h. .. . . . 
euó:i) ö Ö ?,e Dr. Vajdá dr. Horvau( Piroska Eva 

-,1,t\\(.öf\)el'\ BKV Zrt 
Nagy Gábor



Budapesti 4-es számú metróvonal zerzödéses Feltételek - K2G2 szerződés 

JÓL TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK BANKGARANCIA, VAGY 
BANKI KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGI NYILATKOZAT 

FORMANYOMTATVÁNYA 

A Szerződés rövid leírása 
------------------------

Kedv ez mén y ez e tt neve és címe _________________ ____ _ 
____________________ (akit a Szerződés mint Megrendelő 
jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy __________ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 
Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára Jólteljesítési 
Biztosíték nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [ a bank megnevezése] _____ a Meghatalmazó 
rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán kezesként, ezennel 
visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos 
felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az Önök, 
mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 
összességében nem haladják meg a -�----t (azaz: _____ -t) [a Szerződésben 
megjelölt Egyösszegű Nettó Ajánlat Ár 5 %-aj, mint garantált összeget, az Önök által 
megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól követelnénk, 
továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának szükségessége, az Önök és a 
Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről 
emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által történő vitatása ellenére. 

Az írásos igénybejelentésükben Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt 
összeg azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben 
foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján 
visszaigényeljék. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök 
[miniszterének/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni 
kell. A hitelesített felszólításnak és igény bejelentésnek irodánkba legkésőbb [a Létesítmény 
egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadásának napjától számított 60 hónap 
űótállási idő)} ______ -ig (a „lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia 
érvényességi időtartamának le kell járnia és a garancia részünkre visszaküldendő. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia 
érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatkozó Teljesítési Igazolás nem 
került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon 
belül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint 
a Teljesítési Igazolás még nem került kibocsátásra a Meghatalmazó hibájára 
visszavezethetően és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök 
részére a garancia összegét. 

Jelen garancia a ______ szerinti mértékadó törvények szabályai, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara URDG 758 Szokványának hatálya alá tartozik, a fent 
leírtak kivételével. 

... 

7 

l 

7 

l 

) 

. l 

j 

J 

J 

j 

Ll 

li 

1 

1 

L 



7 

J 

j 

j 

J 

J 

J 

Budapesti 4-es számú metróvonal Szerződése Feltételek - K2G2 szerződés 

JÓL TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK 

BIZTOSÍTÓI KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSI 

GARANCIA KÖTELEZVÉNY FORMANYOMTATVÁNYA 

A Szerződés rövid leírása ------------------------
Kedv ez mén y ez e tt neve és címe _____________________ _ 

(akit a Szerződés mint Megrendelő 
jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy _________ _  (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 
Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára Jólteljesítési 
Biztosíték nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [ a biztosító megnevezése] _____ a Meghatalmazó 
rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán készfizető kezesként, ezennel 
visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos 
felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az Önök, 
mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 
összességében nem haladják meg a _� ___ -t (azaz: _____ -t) [a Szerződésben 
megjelölt Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 5 %-aj, mint garantált összeget, az Önök által 
megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól követelnénk, 
továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának szükségessége, az Önök és a 
Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről 
emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által történő vitatása ellenére, a 
magyar Polgári Törvénykönyv készfizető kezességre vonatkozó szabályai figyelembe 
vételével. 

Az írásos igénybejelentésükben Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt 
összeg azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben 
foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján 
visszaigényeljék. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök 
[miniszterének/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni 
kell. A hitelesített felszólításnak és igény bejelentésnek irodánkba legkésőbb [a Létesítmény 
egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadásának napjától számított 60 hónap 
úótállási idő)} ______ -ig (a „lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia 
érvényességi időtartamának le kell járnia és a garancia részünkre visszaküldendő. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia 
érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatkozó Teljesítési Igazolás nem 
került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon 
belül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint 
a Teljesítési Igazolás még nem került kibocsátásra a Meghatalmazó hibájára 
visszavezethetően és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök 
részére a garancia összegét. 
Jelen Garancj<J._�z aláírás napján lép hatályba. 

,. 
Kelt: ,; ,1- , • �,.. Aláírás( ok)
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Budapesti 4-es szamú metró onal Szerzödeses Feltételek - K2G2 szerződés 

ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BIZTOSÍTÉK 
FORMANYOMTATVÁNYAI 

j 

. 1 

7 

J 

J 

j 



l 

7 

7 

. l 

7 

, ] 

] 

] 

l 

1 

1 

J 

J 

u 

J 

Budapesti 4-es számú metróvonal Szerződéses Feltételek - K.2G2 sze'rzödés 

ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BANKGARANCIA, VAGY 
BANKI KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGI NYILATKOZAT 

FORMANYOMTATVÁNYA 
A Szerződés rövid leírása 

------------- -----------

Kedv ez mén y ez e tt neve és címe _____________________ _ 

(akit a Szerződés mint Megrendelő 
jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy _____ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az Önök 
Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint előleget szeretne igénybe venni, amely célból a 
Szerződés részére előírja egy garancia nyújtását. 
A Meghatalmazó felkérésére, mi [ a bank megnevezése] _____ a Meghatalmazó 
rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán kezesként, ezennel 
visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos 
felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az Önök, 
mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 
összességében nem haladják meg a .................... -t (azaz ............... -t) [a Szerződésben 
megjelölt Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 30 %-aj, mint garantált összeget, az Önök által 
megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól követelnénk, 
továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának szükségessége, az Önök és a 
Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről 
emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által történő vitatása ellenére. 

Az írásos igénybejelentésükben Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt 
összeg azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben 
foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján 
visszaigényelj ék. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök aláírásait, amelyeket a 
bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak és igény 
bejelentésnek irodánkba legkésőbb 2015 .... -ig (a „lejárat napja") kell beérkeznie, amikor 
ezen garancia érvényességi időtartamának le kell járnia és a garancia részünkre 
visszaküldendő. 

A garancia összegét az Önök részére visszafizetett előleg rész-összegek mértékével 
csökkenteni kell, ahogyan azt Önök a Szerződéses Feltételek 14.6 Alcikkelye szerint 
kibocsátott értesítésekkel igazolják. Minden egyes ilyen tárgyú értesítés (Meghatalmazó által 
megküldött) másolatának kézhezvételét követően azonnal értesítenünk kell Önöket a 
módosított garancia összeg mértékéről. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia 
érvényességének meghosszabbítását, ha az előleg nem került visszafizetésre a lejárat napját 
megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon belül az Önök által részünkre 
megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint az előleg még nem került 
kifizetésre és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a 
garancia összegét. 

Jelen garancia a ______ szerinti mértékadó törvények szabályai, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara URDG 758 Szokványának hatálya alá tartozik, a fent 



Budapesti 4-es számú metróvonal 

Jelen Garancia az aláírás napján lép hatályba. 

Kelt: Aláírás( ok) 

Szerződéses Feltételek - K2G2 szerződés 
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Budapesti 4-es számú metróvonal Szerződéses Feltételek - K2G2 szerződés 

ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI GARANCIA 
BIZTOSÍTÓI KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSI 

GARANCIA KÖTELEZVÉNY FORMANYOMTATVÁNYA 

A Szerződés rövid leírása ------------------------
Kedv ez mén y ez e tt neve és címe _____________________ _ 
-------------------- (akit a Szerződés mint Megrendelő 
jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy __________ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 
Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint előleget szeretne igénybe venni, amely 
célból a Szerződés részére előírja egy garancia nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [ a biztosító megnevezése] _____ a Meghatalmazó 
rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán készfizető kezesként, ezennel 
visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos 
felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az Önök, 
mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 
összességében nem haladják meg a -�----t (azaz: _____ -t) [a Szerződésben
megjelölt Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 30 %-aj, mint garantált összeget, az Önök által 
megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól követelnénk, 
továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának szükségessége, az Önök és a 
Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről 
emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által történő vitatása ellenére, a 
magyar Polgári Törvénykönyv készfizető kezességre vonatkozó szabályai figyelembe 
vételével. 

Az írásos igénybejelentésükben Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt 
összeg azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben 
foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, hogy a Szerződés alapján az előleget alapján 
visszaigényeljék. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök aláírásait, amelyeket 
bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak és igény 
bejelentésnek irodánkba legkésőbb 2015 .... -ig (a „lejárat napja") kell beérkeznie, amikor 
ezen garancia érvényességi időtartamának le kell járnia és a garancia részünkre 
visszaküldendő. 

A garancia összegét az Önök részére visszafizetett előleg rész-összegek mértékével 
csökkenteni kell, ahogyan azt Önök a Szerződéses Feltételek 14.6 Alcikkelye szerint 
kibocsátott értesítésekkel igazolják. Minden egyes ilyen tárgyú értesítés (Meghatalmazó által 
megküldött) másolatának kézhezvételét követően azonnal értesítenünk kell Önöket a 
módosított garancia összeg mértékéről. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia 
érvényességének meghosszabbítását, ha az előleg nem került visszafizetésre a lejárat napját 
megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon belül az Önök által részünkre 
megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint az előleg még nem került 
kifizetésre és jelen garan�i�<1nég nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a 
garancia összegét. e'vi'('< 'f-?>o"' s' c.,'39J

� 

U 

1:J> · e,':> � • 1s'?> ( \ 
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e':.\, .. �es� 72. oldal r/ J, 
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dr. Bez:zegh Katalin 
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Zárlkért1én Mőkódö Restvénvl:'>1:.,,,.,,.:ig 

74. oldal
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Di-. vajdá�r.-Ho�álh Piroska Eva 
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Budapesti 4-es számú metróvonal Szerződéses Feltételek - K2G2 szerződés 

1.sz. MELLÉKLET

AJÁNLATI NYILATKOZAT ÉS FÜGGELÉKE, 
VALAMINT AZ 1. JEGYZÉK 

ór� 
dr. Bezzegh Katalin

Jogtanácsos 

Budapesti Közlekedési

Zártkörüen Müködö Részvénytársaság

75. oldal
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AJÁNLATI NYILATKOZAT 1 

• - ,-,. - • -
- - ·- - ,_.,, -

< 

•.•• ..:.--�··· . ·: ::,· :;:-.-;..;,-, 

A "Budapesti 4-es számú metróvonal I. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Kelenföldi 

pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának 

(K2G2) megvalósítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban alulírott SWIETELSKY Magyarország 

Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em.) társaság (ajánlattevő) nevében, melyet 

képvisel: Hegyi Zoltán, Skultéty István 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

..

Az Ajánlattcvö(k) neve(i) · 

Önálló Ajánlattevő SWIETELSKY Magyarország Kft. 

Ke2es 2�;áwaffe•1iHE fftgjaifüt.lE fte'"tei 

l,Z:e2ete15

'.fagl!!s 

±ag i* 

Stb .... !Is

* Az ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számára

szükség szerint.

Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korláto.zás néll-..--ül elfogadjuk a fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárásnak 

az EU Hivatalos Lapjában 2014. 03. 14-én 2014/S 052-087333 számon megjelent 

.Ajánlati Fellúvását, 

a 2014. 03.11-i keltezésű Ajánlatkérési Dolnunentációját, 

az Ajánlatkérési Dokumentációjához kiadott, 1., 2., 3., 4. 5. és 6. számmal ellátott 

Kiegészítő tájékoztatásokat, 

a 2014. 04. 02-i Helyszíni bejárás jegyzókönyvében foglaltakat, 

Kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, vagy a Kbt. 

124. § (4) bekezdése szerint szerződéskötési kötelezettségünk keletkezik, akkor a munkák

1 Az. ajánlattevő (közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevök nevében eljárni jogosult képviselö) 

tölti ki és írja alá 

9 
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elvégzését a fenti dokumentumokban meghatározott feltételeknek és határidőknek 

megfelelően fenntartások és korlátozások nélkül szerződésszerűen teljesítjük, az alábbi 

összeg erejéig: 

Ajánlati Keretösszeg felbontása: 

Egyösszegű nettó Ajánlati ÁJ:: 

Feltételes összeg (fartalékkeret) (nettó) 

AJÁNLATI KERETÖSSZEG: 

6 528 812 747 forint 

652 881 275 forint 

7 181 694 022 forint + ÁFA 

Azaz (betűkkel): hétmilliárd-száznyolcvanegymillió-hatszázkilencvennégyezer-huszonkettó 
forint 

Az általános forgalmi adó mértéke és összege, valamint az adófizetési kötelezettség a 

mindenkor hat.ályos jogszabályok szerint alakul 

3 Megvalósítás időtru:tama (véghatáridő): 2015. december 31. 

4 J átállás időtartama: 60 hónap 

5 Amennyiben ajánlatunkat elfogadták, akkor vállaljuk, hogy az Egyösszegű nettó Ajánlati át 5 

%-a mértékű Teljesítési Biztosítékot és Jólteljesítési Biztosítékot benyújtjuk az Ajánlatkérési 

Dokumentáció „1. Útmutató" című kötetének „19. A Teljesítési Biztosíték, Jólteljesítési 

Biztosíték és Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtása" című fejezetében előírtaknak és a 

Szerződés Általános és Különleges Feltételei 4.2 Aldkkelyének megfelelően. 

6 Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és változtatás nélkül elfogadjuk az 

Ajánlatkérési Dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a 

szerződéskötés alapjául. 

7 

8 

9 

Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak 

bennünket, vagy a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerint szerződéskötési kötelezettségünk 

keletkezik, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az 1. pontban szerepló 

dokumentumokban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 

Ajánlatkérési Dokwnentációval vagy azok bánnely feltételévei akkor az ajánlatunk 

érvénytelen. 

Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlattétel esetén a közösen ajánlatot tevők személye 

nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 

teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 

felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés 

teljesítése során. A közös ajánlattétel vezetője fel van hatalmazva arra, hogy kötelezze magát, 

3 
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és utasításokat fogadjon minden tag nevében kiüön-külön és együttesen, így a vezető tag 

felelős a szerződés végrehajtásáért. 

10 Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők, vagy a Kbt. 124. § (4)

bekezdésében foglaltak alapján szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a 

szakembereket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket ajánlatunkban az 

alkahnassági minimumkövetelmény teljesítése céljából megneveztünk tekintettel arra, hogy ez 
a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 

11 

12 

13 

14 

A kis-és középvá]falkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. (Kkvt.) 

törvény 3. §-a értelmében: 

Önálló ajánlattevq megnevezése Kkvt. szerinti miuősjtése* 

SWIETELSKY Magyarország Kft. nem tartozik a törvény hatálya alá 

l�e:ices ejiínlattevelE megneYe2ése Kle.-1:. s2eMfi ffiiaés:ft:ése'� 

J.Z:ez1et:e 

+ag-1 

� 

Wm.-. 

*m:i.krovállalkozásnak mínósül, vagy kisváUalkozásnak minősül, 

középvállalkozásnak minősül, vagy nem tartozik a törvény hatálya alá.

Ez az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően 60 napig érvényes. 

A Kbt. 54 § (1) bekezdés alapján nyilatkozunk, hogy az ajánlatunk összeállításakor 
figyelembe vettük az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a 

fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védehnérc cs a 

munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket, és ezeknek a 

teljesítés során meg fogunk felelni. 

Nyilatkozunk, hogy - amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a munli:ák 

megvalósítására kötendő Szerződés Cégünkkel (Konzorciumunkkal) kerül megkötésre - a 4-
es sz. metróvonal és az egyéb kapcsolódó felszíni be1Ubázások megvalósítását végző, más 

vállalkozókkal való együttműködést válbljuk, és ennek költségét az Egyösszegű .Ajánlati 

Arunkban figyelembe vettük. 

11 
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15 Elfogadjuk, hogy az Ajáula.ti Nyilatkozat Függeléke, valamint az 1. és 2 Jegyzékek jelen 
Ajánlati Nyilatkozatunk részét képezi. MA� KFI', 

1117 Budapest, rriJ/J20. a, ép, II. om. 

Kelt: Budapest, 2014. 1n,-ijus 6. . ... \..:..�.?�'. ..... ✓�
cégsz��:7· 
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AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE 
Tétel Alcikkc61 

Megrendelő neve és címe 1.1.2.2 e>..,,, 1.3

Vállalkozó 1/C/IC és cí111e 1.1.2.3 & 1.3 

Mémlik neve és dme 1.1.2.4 & 1.3 

A Utesít111éJ!Y },1egvalósílásá11ak 
1.1.3.3 

időtartama, illetve végbatáridcje 

J-:Tiha Bcjclc11té.ri ldó.rZPk 1.1.3.7 

Elcktro11ik11S dtviteli rc11dszerek 1.3 

lrlÍJ!)'adójog 1.4 

J-Hvatc1lo.r l!J'clv 1.4 

Kapcrolattm1ds nyelve 1.4 

A Tcj'esítési Bízjosíték és a Jóltcy'csítési 4.2 

BiZfosíték ósszege 

A Megre11clcló Kij11cte/111é1!)1eibe11 ftllclhet.ó 

hibák, 11111/c1.rzjások és biál!J10.rstÍgok 5.1 
értcsítésémk időszflka 

Rmdes 1111mkaidó 6.5 

Ké.rcde/111i-, illetve hihás tey'í:Jílé..ri kó"thér 8.7 & 14.15(h) 

* ajánlattevő tölti ki.
, .  

Kelt. Budapest, 2014. maJus 6. 

6 

Adatok 

Bi1dapcsti Kóz/ekedési Zl1. 

(B11dt1pcst 1072 Aká.fa 11. 15.) 

SIVIETELJ'l(Y 1\llagJ1mvr.r!i:f{g Iqi. 

(1117 B11dapesl, Iri,!yif. 11. 4-20. B. ép. 

V eJJJ.J* 

A szerz_ódé.rkó'/éskor kc,iil JJl(WICVezém 

20 15. dcce1J1her 31. 

60 /Jó11ap 

Tel�fax vagy c-1J1ail 

},1agyarÁ/lamjoga 

1'-1.agyar 

J"\1qg)'ar 
Az Egyös.rzcgti nettó qjá,J/ati dr (.AF.A é.r 
Tmtalékkercl 11élkiili értékének!) 5 - 5 %-

a, azokha11 (I pénznemekbm é.l'
arcÍ1!Jokba11, a111c(yekhc11 a Szerzódésc,r /Ír
fizetendő

28 nap 

Vo11atkozójogszµhá61ok szc1i11I 
Altalcínos jcllcglÍ késedel1JJi-, illetve hihd.r 
lc!fcsítési kó'thér 500.000.- Ft/ nap, 
továbhcí 

lásdjele11 .t'1iggelék 1. Jegyzékét 
(I(ij/hé,tcrhes hatálidők és ké..reclelmí 
kötbér) 

)) �� ··J···c··�"����
MAG�1'FI' 

1117�t,. 
' 

lrinyf J. u. ◄•20, D. 6p, V, om. 
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AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE (FOLYT.) 

Tétel A/cikkely 

Hibás te!Jcsítési kötbér 8.7./B 

A késedelmi kö"thér 1J1t1Xi1JJális iirszege 8.7 

Teg"cs előleg 14.2 

Pé11z!!e1JJek és artÍt!)!Ok 14.2 

EloN/cg 11ÚrZflfizctésé11ck ke-z.dctc 14.2(t,) 

Előleg vis.rzpjizcté.ré11ek SZfízaléka l4.2(b) 

Visszalmtolt ü.rszcg 111é11ékc 14.3 

.Fizetés pé11z1mm(i) 14.15 

Kelt: Budapest, 2014. május 6. 

7 

Adatok 

6.000.000.- Ft/alkalom és mi11dc11 

megkezdett hat óra 11tá11, időszako11ké11t 

6.000.000.- .Ft 

EgJ1iúszcglÍ 1/Ct/.Ó /-!fá11lati dr (ÁFA 
11élkiili éJ1éké11ek!) 20 %-a 

Az Egyösszegű nettó Ajánlati ár 

(ÁF<A 11élkiili értékének!) 30 %-a 

Magyar .Fori11! 

/-lJJJikor ,, llf,!Jilegcs tcy"esíté.rt tartalmazó 

kifizetések elérik, 11ag11 mcghalatfják az 

Egyösszegű nettó Ajánbti. ár (Á.EA 

11élkiili éJtékéJ1ck!) 15%-át 

Fizetési IgaZP!d.r ö°J:rzcgé11ck 40%-a 

Az előleget rrissza kcll.fizct11i, mielőtt a 

té.i!Jllegc.r teg"csítést tm1almazó kifizetések 

e/élik, vagy mcghalac!Ják az Egyösszegú 

nettó Ajánlati ár (/:ÍFA 11élkiili 

é!téké11ek!J 80%-cit 

Nem a/kalmaz.cmdó 

Magyctr Foli11t 

G)l; ...... P.f.�
cégsz ·ű aláírás 

SWIETELSKY 
MAGYARORSZÁG KFT. 

1117 Budape11. 
lrinyi J. u. 4•20, D. ép. V. em. 

14 
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AJÁNLATI NYILATKOZAT 1. JEGYZÉK 

KÖTBÉRTERHES HATÁRIDŐK ÉS KÉSEDELMI KÖTBÉREK 

Kötbér-

terhes 

határidő 
Kötbérterhes határidő megnevezése 

ref. száma 

KDK2G2/1 Mútárgyépítés I. ütemének befejezése 

1viűt,,irgyépítés III. ütemének befejezése, és 
KDK2G2/2 a gyalogos-kerékpáros aluljáró forgalomba 

helyezése 

KDK2G2/3 Teljes befejezés 

Kelt Budapest, 2014. május 6. 

8 

Kezdési 

időponttól Késedehni kötbér 

számított % 

időszak 8.7 Alcildcely 

(hetekben) 

37 
Kötbér mértéke: 

(259 nap) 3.000.000,- HUF / nap 

66 
Kötbér mértéke: 

(462 nap) 3.000.000,- HUF /nap

Kötbér mértéke: 
2015.12.31. S.OOO.OOO,- HUF / nap

(ft/ : ,";�&?7cegsz ·u alrun1./

15 

SWlETELSKY 
MAGYARO.RSZAG DT, 

1117 Bud!lfl"I. 
lrinyt J. u, 4-20. 0. 6p, V. om. 
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Budapesti 4-es számú metróvonal Szerződéses Feltételek - K2G2 szerződés 

2.SZ. MELLÉKLET

HELYSZÍNI BEJÁRÁS (2014. ÁPRILIS 2.) JEGYZŐKÖNYVE, 
VALAMINT A 2014. ÁPRILIS 8-ÁN KELT 1. SZ. 

KIEGÉSZÍTÉS, A 2014. ÁPRILIS 14-ÉN KELT 2.SZ. 
KIEGÉSZÍTÉS, A 2014. ÁPRILIS 15-ÉN KELT 3.SZ. 
KIEGÉSZÍTÉS, A 2014. ÁPRILIS 18-ÁN KELT 4.SZ. 
KIEGÉSZÍTÉS, A 2014. ÁPRILIS 24-ÉN KELT S.SZ. 

KIEGÉSZÍTÉS ÉS A 2014. ÁPRILIS 30-ÁN KELT 6.SZ. 
KIEGÉSZÍTÉS 

(külön dokumentumban) 

Jr� 
r. Bezz:egh �<atal'

Jogtanacsos
Budapesti Közlekedési 

ZártkQrQen MH��Fli:j RÁ1tevénytársaság 

76. oldal

··········�-��b ....... : .. .
Dr. Vajd��-é�;_· ·H�rváth Pkoska Eva 

BKV Zrt. 
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3.SZ. MELLÉKLET

A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉT MEGELÖZÖ 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTUMAI, KÜLÖNÖS 

TEKINTETTEL A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEKRE 
(külön dokumentumban) 

dr.Bke 
Jogtanácsos 

Budapesti Közlekedési 
Zártk�rüen MG��Elé RÁs;zvénytársaság 

77. oldal
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4.SZ. MELLÉKLET

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 
(külön dokumentumban) 

dr. Bezzegh Katalin 

Jogtanácsos 
Budapesti Közlekedési 

Zártkörűen· Mííködö Ré&zvenytársasáa. 

78. oldal
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SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 

A Vállalkozó által tervezett 

GÉPÉSZETI ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK TERVEZÉSE-ÉPÍTÉSE 
Szerződéses Feltételei 

A KIEGÉSZÍTŐ MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI MUNKÁKKAL 

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999 
ISBN 2-88432-023-7 

FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS (FIDIC) 
P.O. Box 86 

CH-1000 Lausanne 12 
Switzerland 

Tel +41-21-653 50 03 
Fax +41-21-653 54 32 

fidic@pobox.com 

magyar nyelvű kiadás 2001 
ISSN 12 18 6120 

ISBN 963 85287 8 8 

Megvásár�lható: 
Magyar Tanácsadó Mérnökök és Epítészek Szövetsége (TMSz) 

Cím: 
H-1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406

Tel: (+36-1) 488-2037 
Fax: (+36-1) 375-7982 

�� 
dr. Bezzegh Katalin 

Jogtanácsos 79. oldal
Budapesti Közlekedési

Zártkörüen Müködö Részvénytársaság
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S.SZ. MELLÉKLET

A MEGRENDELŐ KÖVETELMÉNYEI 
(az Ajánlatkérési Dokumentáció "3. Tervezési követelmények és kivitelezési 

követelmények" című kötetek tekintetében a 2014. április 15-én, a 3. sz. Kiegészítő 
Tájékoztatás keretében megküldött kötetek az irányadóak) 

(külön dokumentumban) 

dr. Bezzegh Katalin 80. oldal

Jogtanácsos 
Budapesti Közlekedési 

Zártkörűen Müködö Rés1-vénytársaság 
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6.SZ. MELLÉKLET

A BENYÚJTOTT TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK 
(külön dokumentumban) 

Jogtanácsos 81. oldal

Budapesti Közlekedési 
Zártkörűen Müködö Részvénytársaság ö;-��&-b
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7.SZ. MELLÉKLET

ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BIZTOSÍTÉK 
(külön dokumentumban) 

r B0zzegh Katalin 
Jogtanácsos 

Budapesti Közlekedési 
Zártkörűen Müködö Részvénytársaság 

82. oldal

........... �··/ l�
Dr. Vajdá "' 1 1 . _, 

KV Zrt 
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8.SZ. MELLÉKLET

MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK (PROJEKTEK) ALL RISK 
BIZTOSÍTÁSA (KIVONAT) 

(http :/ /www.metro4.hu/ dbr szerzodesek. php 
"P7 /2: Biztosítási szolgáltatás nyújtása" cím alatt található dokumentumok) 

(külön dokumentumban) 

dt 'J[i � �/J .

d1.Be22�n
Jogtanácsos 

Budapesti Közlekedési 
Zártkörűen Müködö Rés�vénytársaság

83. oldal




