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BUDAPESTI 4. sz. METRÓVONAL 1. SZAKASZ 

Kapcsolódó beruházások megvalósítása 

Kelenföldön, az Etele tér - Somogyi út meghosszabbítása mellett 
megvalósítandó P+R létesítmény tervezése és kivitelezése 

Tartalomjegyzék 

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 

KÜLÖNLEGES SZERZŐDÉSES FEL TÉTELEK 

MELLÉKLETEK: 

1.sz. melléklet:
2.sz. melléklet:

3.sz. melléklet:

4.sz. melléklet:
S.sz. melléklet:

6.sz. melléklet:
7 .sz. melléklet:
S.sz. melléklet:

) 

Ajánlati nyilatkozat és függelékei, valamint az 1. sz. Jegyzék 
Helyszíni bejárás (2014. július 10.) Jegyzőkönyve, valamint a 
2014. július 25-én kelt 1. sz. kiegészítés 
A szerződés odaítélését megelőző közbeszerzési eljárás 
dokumentumai, különös tekintettel a Hatósági engedélyekre 
(külön dokumentumban) 
Általános Szerződéses Feltételek (külön dokumentumban) 
A Megrendelő követelményei (Tervezési és kivitelezési 
követelmények a 2.sz. melléklethez tartozó dokumentumok 
figyelembevételével) (külön dokumentumban) 
Teljesítési biztosíték (külön dokumentumban) 
Előleg-visszafizetési biztosíték (külön dokumentumban) 
Mérnöki létesítmények (projektek) AII Risks biztosítása) (külön 
dokumentumban: a http://www.metro4.hu/dbr_szerzodesek.php 
linken, a „P7/2: Biztosítási szolgáltatás nyújtása" cím alatt) 

J g anacsos 
2. oldal dr. Sz�· .. sá�. Adrienn. 

Buda esti Kozlekedés1
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SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 

BUDAPESTI 4. SZ. METRÓVONAL 1. SZAKASZ 

Kapcsolódó beruházások megvalósítása 

Kelenföldön, az Etele tér - Somogyi út meghosszabbítása mellett megvalósítandó P+R 
létesítmény tervezése és kivitelezése 

Jelen Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 2014.1'.19.\/���-fló .2/.napján köttetett 

Egyrészről Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye: 1980 Budapest, Akácfa u. 15. 
Elérhetősége: +36 1 461 65 00 
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043037 
Adószáma: 12154481-4-44 
Csoport azonosító száma: 17781372-5-44 
Pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-01830044-00000000 (Magyar Államkincstár) 
Képviselő neve: Bolla Tibor vezérigazgató 
Képviselő címe: 1980 Budapest, Akácfa u. 15. 
Képviselő elérhetősége: +36 1 461 65 00/11-902 (tel) / +36 1 461 65 00/12-203 (fax) 
(a továbbiakban "Megrendelő"), 

Másrészről KÉSZ Építő és Szerelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye: 6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27. 
Elérhetősége: 6000 Kecskemét, Izsáki u. 8. 
Cégjegyzékszáma: 06-10-000359 
Adószáma: 12614277-2-06 
Pénzforgalmi számlaszáma: HU49 12076903-00388809-00200000 (Raiffeisen Bank) 
Képviselő neve: Szalados László vezérigazgató 
Képviselő címe: 6000 Kecskemét, Izsáki út 8. 
Képviselő elérhetősége: +36 1 4766-500 (tel) / +36 76 801 567 (fax) 
(a továbbiakban „Vállalkozó") 

(a továbbiakban együtt: Felek) között 

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2014. június hó 20-
án 2014/S 117-208270 számon közzétett, majd 2014. július hó 2-án 2014./S 124-221587 
számon helyesbített ajánlati felhívással Közbeszerzési Eljárást indított Vállalkozási 
szerződés a „Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások -
Kelenföldön, az Etele tér - Somogyi út meghosszabbítása mellett megvalósítandó P+R 
létesítmény tervezése és kivitelezése" tárgyban. Az ajánlati felhívás tájékoztató jelleggel 
2014. június hó 23-án 11648/2014 számon, a helyesbítés 2014. július hó 2-án 12521/2014 
számon a Közbeszerzési Értesítőben is megjelent. (A továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás) 

Megrendelő a Közbeszerzési Eljárás eredményéről 2014. szeptember hó 25. napján 
tájékoztatta az ajánlattevőket, azzal, hogy a Közbeszerzési Eljárás nyertese a Vállalkozó. 

A Megrendelő szándéka, hogy a „Kelenföldön, az Etele tér - Somogyi út meghosszabbítása 
mellett megvalósítandó P+R létesítmények" megnevezésű Létesítményre vonatkozó 
munkákat a Vállalkozó elvégezze, és elfogadta a Vállalkozó ajánlatát ezen a Létesítmény 
kivitelezésére és befejezésére, valamint bármilyen - jelen Szerződés nem szerződésszerű 
teljesítése miatt - ezekben keletkezett hiba kijavítására. 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének finanszírozása az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az 
Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából (projekt azonosító: KÖZOP-
5.1.0-07-2008-0001 ), valamint a Budapest Főváros Önkormányzata által biztosított 
forrásokból történik. A Támogatás intenzitása: 89,313500 %. 

4. oldal
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Budapesti 4-es számú metróvonal Szerződéses Feltételek - K2F2/l. szerződés 

A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodik az alábbiakban: 

1. Jelen Szerződésben alkalmazott szavaknak és kifejezéseknek ugyanazon jelentést
kell tulajdonítani, mint ahogyan az a továbbiakban hivatkozott Szerződéses
Feltételekben szerepel.

2. Jelen Szerződés részét az alábbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerződéssel
együttesen értelmezendők:

(a) a Szerződéses Megállapodás,
(b) az Ajánlati Nyilatkozat, és Függelékei, valamint az 1. sz. Jegyzék,
(e) Helyszíni bejárás jegyzőkönyve mellékleteivel együtt (2014. július 10.),

valamint a 2014. július 25-én kelt 1. sz. Kiegészítés mellékleteivel együtt
(d) a Szerződés odaítélését megelőző közbeszerzési eljárás dokumentumai,

különös tekintettel a hatósági engedélyekre (külön dokumentumban),
(e) a Különleges Szerződéses Feltételek,
(f) az Általános Szerződéses Feltételek (külön dokumentumban),
(g) a Megrendelő Követelményei (Tervezési és kivitelezési követelmények a (e)

pontban szereplő dokumentumok figyelembevételével) (külön
dokumentumban).

3. A Megrendelő által a Vállalkozó részére eszközölt kifizetések ellenértékeképpen, a
Vállalkozó ezennel megállapodik a Megrendelővel abban, hogy megtervezi, kivitelezi
és befejezi a Létesítményt, minden abban keletkezett hiányt pótol a Szerződéssel
összhangban és az abban foglalt kikötésekkel egyezően.

4. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Létesítmény tervezéséért,
kivitelezéséért és befejezéséért, valamint az azokban keletkezett hiányok pótlásáért
kifizeti a Vállalkozó részére a Szerződéses Árat, a Szerződésben rögzített
időpontokban és módozat szerint, az alábbi összeg erejéig:

Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó): 156.300.041 ,- forint 

Feltételes összeg (Tartalékkeret) (nettó): 15.630.004 ,- forint 

171.930.045,-forint + ÁFA Szerződéses Keretösszeg: 

Azaz (betűkkel): egyszázhetvenegymillió-kilencszázharmincezer-negyvenöt forint, 
vagy olyan összeg, mely megfelel fent említett feltételeknek. 

Az általános forgalmi adó mértéke és összege, valamint az adófizetési kötelezettség 
a mindenkor hatályos jogszabályok szerint alakul. 

A „Feltételes Összeg (Tartalékkeret)" a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapján nem 
haladhatja meg Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) 10 %-át. 

5. oldal rienn 

J , nácsos

... Buda esti Közlekedési
Zártköruan Mbiköciö R@szvénytársaság
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5. a.) A közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők részére biztosított dokumentumok
együttesen határozzák meg a Szerződés teljes műszaki tartalmát. A megadott
műszaki tartalom ismerete és a kivitelezés közötti időben, a Feleken kívülálló okokból
történt, előre nem látható változások a helyszíni körülményekben a Megrendelő által
jóváhagyott Változtatási utasítással, a Szerződésben e célra meghatározott Feltételes
összeg (Tartalékkeret) terhére, - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint - tételes elszámolás mellett válik a Szerződés
részévé. Feltételes összeg (Tartalékkeret) kizárólag a jelen Szerződés szerinti építési
beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges
munkák ellenértékének elszámolására használható fel a Kbt. és a Szerződés
rendelkezései szerint. A Feltételes összeget (Tartalékkeretet) meghaladóan felmerült
pótmunka csak abban az esetben válik a Szerződéses műszaki tartalom részévé,
amennyiben azt a Kbt. előírásainak betartásával megrendeli (Változtatás), és a
Változtatással járó költségtöbblet megtérítéséről a Szerződő Felek között írásos
megállapodás jön létre.

b.) Elszámolás módja: Vállalkozó a Szerződésben foglalt munkákat, vagyis a fent leírt
Szerződéses műszaki tartalmat az Ajánlata alapján kölcsönösen elfogadott
Vállalkozói díj ellenében végzi el. A Vállalkozó az Ajánlatkérési Dokumentáció részét
képező tervdokumentációt, valamint a rendelkezésére bocsátott kiviteli terveket és a
részére bocsátott műszaki tartalmi követelményeket szakkivitelezőtől elvárhatóan
ellenőrizte, az Ajánlata alapját képező költségvetéssel egyeztette. A Vállalkozói díj
módosítására kizárólag a Kbt. és a Szerződés előírásai szerint kerülhet sor. A
Vállalkozói díj: az Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) és a szerződés teljesítése során
ténylegesen felhasznált Feltételes összeg (Tartalékkeret) (nettó) összege azzal a
kikötéssel, hogy Feltételes Összeg (Tartalékkeret) automatikusan nem jár a
Vállalkozónak, hanem a Feltételes összegre (Tartalékkeretre) a Vállalkozó csak az
előre nem látható, műszaki szükségszerűségből előálló körülmények felmerülése
esetén, az előző pontban foglaltak szerint szerezhet jogosultságot. A Feltételes
Összeg (Tartalékkeret) tételes elszámolású. A Vállalkozói díj egyebekben átalányár,
amely magában foglal minden munkát, beleértve az ajánlattételi szakaszban és a
kiviteli tervek tekintetében a szerződéskötést követően vállalkozói észrevétel nélkül
maradt tervhiányosságból eredő többletmunkát, valamint az összes olyan hiba
kijavítását, amely a szerződésszerű teljesítésnek feltétele. A Vállalkozónak kell
fizetnie minden adót, illetéket és díjat, valamint a közműfejlesztési hozzájárulásokat,
bekötési és minden más egyéb eljárással kapcsolatos díjakat, amelyet a Szerződés
szerint köteles fizetni és a Vállalkozói díj nem módosítható egyik ilyen költség miatt
sem.

6. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező
kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett a Vállalkozó.

7. A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen Szerződésben meghatározott építőipari
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

8. Külföldi adóilletőségű ajánlattevőként szerződő gazdasági szereplők - a Kbt. 125. §
(7) bekezdése szerint - a szerződéshez csatolják az arra vonatkozó meghatalmazást,
hogy az illetőségük szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezheti a rá vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.

9. A jelen Szerződés az aláírásával lép hatályba.

dr. Szincsák Adrienn 

6. oldal �anácsos
Buda esti Kozlekedési

Zártkörüen M iköoö Részvénytársaság
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Mindezek hiteléül a Felek a fenti keltezésű Szerződést a vonatkozó jogszabályokkal
összhangban érvénybe helyezik. 

Név: B��a_:ribor vezérigazgató �

� 
,, , �'Z:.)�c::::-1}V dr.S· e ákAdrienn 

Alai r��; ...................... ,Y.........
Buda���w �����:edési 

Dátum: 2014. vt o J e..vn b v,- Z { Zártkörűen Müködö Részvénytársaság 

Vállalkozó felhatalmazott képviselőjének aláírá�a �� Vállalkozó_J?_ft_f_S_§_ll[ 

Név: .. ..... o/1"::�R.? ...... �x'U.fa ..... . 

Al
�

írás: ···················&······················· 
Datum: 2014. "'-CJ � V'-'\_ \A.w 9-

\)
. 

Adószám: 
12614277-2-06 

Vállalkozó felhatalmazott képviselőjének aláírása és Vállalkozó pecsétje: 

Név: ............................................ . 

Aláírás: .................................................... .. 

Dátum: 2014. 

��;József 
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KÜLÖNLEGES SZERZŐDÉSES FEL TÉTELEK 

Módosított és újra fordított Alcikkelyek Tartalomjegyzéke 

1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

1.1 Meghatározások 
1 .2 Értelmezés 
1 .4 Jog és nyelv 
1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje 
1.6 Szerződéses Megállapodás 
1. 7 Átruházás 
1.1 O Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi Használata 
1.12 Bizalmas részletek 
1 .13 Jogszabályok betartása és az engedélyek beszerzése 
1.14 Egyetemleges felelősség 

2 A MEGRENDELŐ 

2.1 Helyszín hozzáférhetőségének joga 
2.4 Megrendelő pénzügyi intézkedései 
2.5 Megrendelő követelései 

3 A MÉRNÖK 

3.1 A Mérnök feladatai és hatásköre 
3.5 Határozatok 
3.6 Vezetői értekezletek (új A/cikkely) 

4 A VÁLLALKOZÓ 

4.2 Teljesítési Biztosíték és Jólteljesítési Biztosíték 
4.3 Vállalkozó Képviselője 
4.4 Alvállalkozók 
4.6 Együttműködési kötelezettség 
4.7 Kitűzés 
4.8 Biztonsági eljárások 
4.9 Minőségbiztosítás 
4.10 Helyszínre vonatkozó adatok 
4.12 Előre nem látható fizikai körülmények 
4.18 Környezetvédelem 
4.21 Előrehaladási jelentések 
4.22 Helyszín biztonsága 
4.25 Lőszermentesítés ( új A/cikkely) 
4.26 Közművek (új A/cikkely) 
4.27 A Vállalkozó Projekt Igazgatója (új A/cikkely) 
4.28 Titoktartási kötelezettség (új A/cikkely) 

dr. Szincsák Adrienn

Jogt8nacsos

9. oldal 
„ Ll Ma "k;� Reczvénytársaság
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5 TERVEZÉS 

5.1 Általános tervezési kötelezettségek 
5.2 A Vállalkozó dokumentumai 
5.3 Vállalkozó Kötelezettségvállalása 
5.4 Műszaki szabványok és előírások 
5.6 Megvalósulási dokumentumok 
5. 7 Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek 

6 SZEMÉLYZET ÉS MUNKAERŐ 

6.2 Bérszínvonal és munkakörülmények 
6.4 Munkaügyi jogszabályok 

7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS 

7 .1 Kivitelezés módja 
7.6 Helyreállítási munka 
7.7 A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga 

8 KEZDÉS, KÉSEDELMEK ÉS FELFÜGGESZTÉS 

8.2A Megvalósítás időtartama Kötbérterhes határidőkhöz tartozó teljesítés esetén ( új 
A/cikkely) 

8.3 Ütemterv 
8.4 Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása 
8.7 Kötbér 
8.7/A Késedelmi kötbér egy Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés adott Kötbérterhes 

határidőn belüli elmulasztása miatt (új A/cikkely) 
8.1 0 Berendezések, Anyagok kifizetése felfüggesztés esetén 
8.11 Tartós felfüggesztés 

10 A MEGRENDELŐ ÁLTAL TÖRTÉNŐ ÁTVÉTEL 

10.1 A Létesítmény és a Szakaszok átvétele 
10.2 A Létesítmény részeinek átvétele 
1 0A Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés megvalósítása ( új Cikkely) 

11 HIBA KIJAVÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

11.3 Hiba Bejelentési Időszak meghosszabbítása 
11.4 Hibák kijavításának elmulasztása 
11.11 Felvonulási Létesítmények elszállítása 
11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak ( új A/cikkely) 



13 VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK 

13.3 Változtatási eljárás 
13.5 Feltételes összegek (Tartalékkeret) 
13.7 Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások 
13.8 Költségváltozás miatti korrekciók 
13.9 A Szerződés módosítása (új A/cikkely) 
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KÜLÖNLEGES SZERZŐDÉSES FEL TÉTELEK 

Bevezetés 

A Szerződéses Feltételek az „Általános Feltételek"-ből és a „Különleges Feltételekből" állnak. 
Az Általános Feltételek megegyeznek „A Vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos 
berendezések tervezése-építése Szerződéses Feltételei"-vel, amelynek első kiadását -angol 
nyelven - 1999-ben bocsátotta ki a Fédération lnternationale des lngénieurs-Conseils 
(FIDIC), majd 2001-ben - magyar nyelven - Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek 
Szövetsége (TMSz) bocsátotta ki. Jelen Szerződés értelmezése tekintetében kizárólag a 
magyar nyelvű kiadás irányadó. 
A Különleges Feltételek módosítják, kiegészítik vagy csökkentik az Általános Feltételekben 
foglalt cikkelyeket. Az Általános Feltételekkel fennálló ellentmondás esetén a Különleges 
Feltételek rendelkezései az érvényesek és meghatározók. A Különleges Feltételekkel nem 
módosított, illetve nem kiegészített, tovább nem csökkentett cikkelyek tekintetében az 
Általános Feltételekben foglalt cikkelyek szövegei az irányadók. 

A Különleges Feltételek cikkelyeinek számozása megfelel az Általános Feltételek 
cikkelyeinek számozásának. Az Általános Feltételek tartalomjegyzéke szintén vonatkozik a 
Különleges Feltételekre is. 

A jelen szerződésben nem érintett egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

1 .1 Meghatározások 

1.1.1 A Szerződés 

1.1.1.1 Az „az Elfogadó Levelet" és „vagy az Elfogadó Levél" kifejezések törlendőek. 

Az 1.1.1.3 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.1.3 Az „Elfogadó Levél" a Szerződéses Megállapodást jelenti. Az Elfogadó Levél 
kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás 
mindkét Fél által történő aláírásának dátuma jelenti, vagy ha a Felek nem 
ugyanazon a napon írnak alá, akkor azon Fél által történő aláírás dátuma, aki 
legutoljára írja alá. 

Az 1.1.1.5 A/cikkely utolsó mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

1.1.1.5 Ez a dokumentum meghatározza a Létesítmény célját, funkcióját, az 
eljárásmódokat, általános, tervezési és műszaki követelményeit. 

Az Általános Feltételek 1. 1. 1. 1 O bekezdésének helyes fordítása: 

1.1.1.1 0 „Garanciák Jegyzéke" és „Fizetési Ütemterv" jelenti az így megnevezett 
dokumentumokat (amennyiben léteznek), amelyek a Jegyzékek között 
szerepelnek. 

A következő új bekezdés hozzáadandó: 

1.1.1.11 „Szerződéses Keretösszeg" jelenti az Ajánlatban Szerződéses keretösszegként 
megjelölt összeget. A Szerződéses keretösszeg az átalányárként megadott 
Egyösszegű Ajánlati Árból és Feltételes összegből (Tartalékkeret) áll. 
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1.1.2 Felek és személyek 

Az 1. 1.2.2 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.2.2 A „Megrendelő" az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megnevezett Megrendelőt 
és jogutódjait jelenti. A Szerződést megelőző közbeszerzési eljárásban 
keletkezett bármilyen dokumentumban, valamint a FIDIC által kiadott, ,,a 
Vállalkozó által tervezett GÉPÉSZETI ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK 
TERVEZÉSE-ÉPÍTÉSE Szerződéses Feltételei - Általános Feltételek" című 
kiadványban szereplő Megbízó megjelölés alatt Megrendelő értendő. 

Az 1. 1.2.4 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.2.4 A „Mérnök" jelenti a szerződéskötéskor a BKK Közút Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot (székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.; 
cégjegyzékszám: 01-10-047164) és azt a személyt, akit a Megrendelő kijelöl, 
hogy Mérnökként járjon el a Szerződés teljesítése során, és akit e célból az 
Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megnevez, vagy a Megrendelő által időről 
időre kijelölt más személyt, akinek kinevezését a Megrendelő a 3.4 (Mérnök 
leváltása) Alcikkely szerint a Vállalkozó tudomására hozza. 

Az 1.1.2.6 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1 .2.6 „Megrendelő személyzete" jelenti a Mérnököt, a 3.2 Alcikkelyben [Mérnöki 
jogkörök átruházása] hivatkozott helyetteseit és minden más alkalmazottat, 
munkaerőt, a Mérnök, valamint a Megrendelő más alkalmazottait, a Független 
Ellenőrző Mérnököt, továbbá bármely más, a Vállalkozó részére a Megrendelő, 
vagy a Mérnök által értesítésben mint „Megrendelő személyzete"-ként 
megnevezett személyzetet. 

„Független Ellenőrző Mérnök" jelenti a szerződéskötéskor a VIA-PONTIS 
Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 2092 Budakeszi, 
Barackvirág u 8., cégjegyzékszám: Cg.13-09-089021) vagy a Megrendelő által 
kijelölt személyt/szervezetet, akinek kinevezését, pontos feladatait és hatáskörét 
a Megrendelő 14 nappal a Független Ellenőrző Mérnök tevékenységének 
megkezdése előtt a Vállalkozó tudomására hozza. 

Az 1.1.2.9 Alcikkely „Döntőbizottság" törlendő. 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

1.1.2.11 A „Megrendelő Projekt Igazgatója" jelenti a Megrendelő szervezeti egységét, a 
BKV DBR Metró Projekt Igazgatóságot vezető mindenkori Projekt Igazgatóját. 

1.1.2.12 A „Kijelölt Vállalkozó" jelenti az egy odaítélendő vagy odaítélt Szerződés 
Vállalkozóját, vagy bármely más, a Mérnök által így megjelölt vállalkozót. A 
szerződéskötéskor ismert Kijelölt Vállalkozók a következők: 

1.1.2.13 A „Biztosítási Tanácsadó" jelenti az Aon Magyarország Biztosítási Alkusz 
Kockázatkezelési és Humán Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot 
(székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. Gat. ép. 4. em.; cégjegyzékszám: 01-
09-073672) , vagy a Megrendelő által kijelölt más személyt, akinek kinevezését a
Megrendelő a 3.4 (Mérnök leváltása) Alcikkelyben foglaltak szerint a Vállalkozó
tudomására hozza.
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1.1.2.14 A „Más Vállalkozók" vagy a „Többi Vállalkozók", vagy a hasonló értelemben 
használt kifejezések jelentik a Projekt megvalósításán tevékenykedő 
vállalkozókat, ideértve a „Kijelölt Vállalkozó"-kat. 

1.1 .2.15 Az „Üzemeltető" jelenti a Létesítmény bármely részének üzemeltetésével 
és/vagy kezelésével megbízott, illetve azt felváltó bármely Személyt és annak 
mindenkori jogutódját. 

1.1.2.16 A „Közreműködő Szervezet" jelenti a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságnak (székhely: 1012 Budapest, Vérmező utca 4.; 
cégjegyzékszám: 01-10-046061) a 96/2014. (111. 25.) Korm. rendelettel kijelölt 
jogutódját, illetve amely szervezetet a jogszabály a Közlekedési Operatív 
Program tekintetében közreműködő szervezetként kijelölt, és amely ellátja annak 
jogszabályban meghatározott feladatait. 

1.1.3 Dátumok, próbák, Időtartamok és Befejezés 

Az 1.1.3.1 Alcikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.3.1 A „Megvalósítás Időtartama" a Kezdési Időponttól számított 220 nap. 

Az 1. 1. 3. 7 meghatározás törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

1.1.3.7 A „Hiba Bejelentési Időszak" jelen Szerződésben a Ptk. 6: 171. §-a szerinti 
Jótállási időszakot jelenti (és viszont), mely a Létesítményben a hibák 
bejelentésére megadott időszakot jelöli a 11.1 Alcikkely [Hiányzó munkák 
befejezése és a hibák kijavítása] szerint. 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

1.1.3.10 A „Munkaterület" jelenti a Helyszínnek a Megrendelő Követelményeiben így 
meghatározott részét, vagy egy más vállalkozó helyszínének így definiált részét, 
vagy egyéb a Megrendelő Követelményeiben így definiált helyeket. 

1.1.3.11 A „Munkaterület rendelkezésre állási időtartama" jelenti a Megrendelő 
Követelményeiben meghatározott időtartamot, amely időtartam alatt a 
Munkaterület a Vállalkozó rendelkezésre áll. 

1.1.3.12 A „Munkaterület rendelkezésre állási időtartamának kezdete" jelenti a 
Megrendelő Követelményeiben definiált időpontot. 

1.1.3.13 A „Munkaterület rendelkezésre állási időtartamának vége" jelenti a 
Megrendelő Követelményeiben meghatározott időpontot. 

1.1.4 Pénz és fizetések 

Az 1. 1.4.1 Alcikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.4.1 „Szerződés Elfogadott Végösszege" a Létesítmények kivitelezésére és 
befejezésére, valamint a hibák kijavítására szánt, és a Szerződéses 
Megállapodásban jóváhagyott, Szerződéses Keretösszeget jelenti, mely 
keretösszeg az átalányárként megadott Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) és a 
Feltételes összeg (Tartalékkeret) (nettó) összegét jelenti. 
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Az 1. 1.4.2 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.4.2 ,,Szerződéses Ár" a 14.1 Alcikkelyben [A Szerződéses Ár] 
meghatározott, átalányárként megadott árat jelenti, azaz a Szerződéses Ár 
megfelel az Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) és a Feltételes Összegből 
(Tartalékkeretből) (nettó) ténylegesen felhasznált összeg összeadásából képzett 
összegnek. 

Az Általános Feltételek 1.1.4.3 [Költség] című bekezdése törlendő. 

Az Általános Feltételek 1.1.4.5 bekezdésének helyes fordítása: 

1.1.4.5 „Végszámla" a 14.11 Alcikkelyben [Végszámla Igazolás igénylése] meghatározott 
számlát jelenti. 

Az 1.1.4.10 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.4.10 „Feltételes Összeg" a 13.5 Alcikkelyben [Feltételes összegek] a 
Szerződésben megjelölt feltételes összeg (ha a helyzet így kívánja), 
amelyet a Létesítmény bármely részének kivitelezéséért, vagy 
Berendezések, Anyagok, vagy szolgáltatások ellátásáért határoznak 
meg. A Feltételes Összeg a Kbt. 125. § (9) bekezdése szerinti Tartalékkeretnek 
felel meg. 

Az 1. 1 .4. 11 [Visszatartott Összeg] A/cikkely törlendő. 

1.1.5 Létesítmények és Áruk 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

1.1.5.9 

1.1.6 

1.1.6.1 

A „Projekt" jelenti a Megrendelő által több szerződés keretében megvalósításra 
kerülő, a Kelenföldi pu. és a Keleti pu. közötti földalatti vasúti rendszer 
létesítményeinek összességét, ide értve különösen a 2012. december 21-én aláírt 
Támogatási Szerződés szerinti kapcsolódó felszíni beruházások során 
megvalósult, illetve megvalósítandó létesítményeket is. 

Más megnevezések 

A harmadik sorban az „és más műszaki" kifejezés után beírandó az „és nem 
műszaki" kifejezés. 

Az Általános Feltételek 1.1.6.9 bekezdésének helyes fordítása: 

1.1.6.9 ,,Változtatás" jelenti a Megrendelő Követelményeinek bármely megváltoztatását, 
vagy a Létesítmény megváltoztatását, amelyet változtatásként rendelnek el, vagy 
hagynak jóvá a 13. Alcikkely [Változtatások és kiigazítások] alapján. 

Az alábbi megnevezések hozzáadandók: 

1.1.6.1 O A „Megrendelő Projekt Ütemterve" jelenti a Megrendelő által készített, a Projekt 
minden elemére kiterjedően készített komplex ütemtervet. 

1.1.6.11 A „Projekt hét" jelenti a Megrendelő Követelményeiben megadott Projekt 
naptárban szereplő hetet. 

1.1.6.12 A „Szerződéses hét" jelenti a Kezdési időponttól számított időszakot, hetekben. 
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1.1.6.13 A „Kötbérterhes Határidőhöz Tartozó Teljesítés" jelenti a Munkák 
előrehaladásának az Ajánlati Nyilatkozat 1. Jegyzékében és a Megrendelő 
Követelményeiben így definiált és részletesen ismertetett szintjét, melyhez a 
Megrendelő Követelményei egy külön teljesítési időt rendel, amelynek 
elmulasztása kötbérfizetési kötelezettséget von maga után. A félreértések 
elkerülése végett a Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés nem az 1.1.5.6 
Alcikkelyben szereplő Szakaszt jelenti. 

1.1.6.14 „A „Kötbérterhes Határidő" jelenti az Ajánlati Nyilatkozat 1. Jegyzékében és a 
Megrendelő Követelményeiben így definiált határidőt, dátumot, amely lejártától 
kezdődik a Vállalkozó adott Kötbérterhes határidőhöz kapcsolódó kötbérfizetési 
kötelezettsége, kivéve, ha a Vállalkozó megvalósította a vonatkozó Kötbérterhes 
határidő kezdetéig a teljesítést." 

1.1.6.15 Az „Alaptervek" (vagy Tender tervek) jelentik a Megrendelő Követelményeihez 
csatolt terveket. 

1.1.6.16 A „Kiviteli tervek" jelentik a Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátott kiviteli terveket továbbá a Vállalkozó által készítendő kiegészítő 
terveket. A Vállalkozó által készített kiegészítő terveken mindig eltérő (pld.: piros) 
színnel jelölni kell az alaptervektől való eltéréseket, amelyeket Mérnök ellenőriz 
és a Megrendelő egyetértésével elfogad. 

1.1.6.17 „Közmű" jelenti a vízellátást szolgáló vezetéket, szennyvíz-, illetve 
csapadékelvezetést szolgáló zárt csatornát, távhővezetéket, földgázvezetéket, 
elektromos vezetéket, hulladékgyűjtőt, illetve -kezelő berendezést, nagy- és 
kisfeszültségű villamos átviteli vezetéket, szénhidrogén-szállító vezetéket, 
bányászati célú vezetéket, hírközlési vezetéket, öntözővezetéket; 

1.1.6.18 „Közműszolgáltató" jelenti a nyomvonallal érintett, ismert közmű tulajdonosát 
vagy üzemeltetőjét, akivel a Megrendelő együttműködési megállapodást kötött a 
közműkiváltással kapcsolatosan. 

1.1.6.19 „Közműkiváltás" jelenti a Létesítmény nyomvonalát érintő és/vagy keresztező 
közmű és egyéb tartozék jellegű létesítmények feltárását, esetleges 
továbbtervezését, áthelyezését, szerelését, átalakítását, próbaüzemét és üzembe 
helyezését, műszaki átadás-átvételét, szükség esetén a szolgalmi jog vagy 
vezetékjog alapítását és módosítását a Megrendelő költségére és a 
Közműszolgáltató javára, valamint a megszüntetendő közmű esetén a szolgalmi 
jog vagy vezetékjog törlését, beleértve a teljes körű földhivatali ügyintézést is, 
továbbá valamennyi olyan járulékos tevékenységet kell érteni, mely biztosítja a 
közmű változatlan műszaki színvonalon történő rendeltetésszerű és biztonságos 
üzemeltetését a Közműszolgáltató részére, valamint akadályoktól mentes építési 
területet teremt, amely alkalmas a Létesítmény megépítésének zavartalan 
lebonyolításához, és amelynek a célja az eredeti funkció helyreállítása. 

Az Általános Feltételek 1.4 A/cikkelye helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.4 Jog és nyelv 

A Szerződés tekintetében mértékadó jog a Magyar Állam joga. 

Amennyiben a Szerződés bármely része több mint egy nyelven készült el írásban, akkor az a 
változat, amely magyar nyelven készült tekintendő hivatalosnak és érvényesnek. 

A mindennapi kommunikáció nyelvének a magyarnak kell lennie. 
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1.5 A dokumentumok fontossági sorrendje 

Az A/cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

„A Szerződést alkotó dokumentumokat úgy kell tekinteni, mint egymást kölcsönösen 
értelmező dokumentumot. Az értelmezés szempontjából a dokumentumok közötti elsőbbségi 
sorrend a következő: 

(a) a Szerződéses Megállapodás,
(b) az Ajánlati Nyilatkozat, és Függelékei, valamint az 1. sz. Jegyzék
(c) Helyszíni bejárás jegyzőkönyve és 1 .. sz. Kiegészítés mellékleteikkel együtt, ,
(d) a Szerződés odaítélését megelőző közbeszerzési eljárás dokumentumai,
(e) a Különleges Feltételek,
(f) az Általános Feltételek,
(g) a Megrendelő Követelményei (Tervezési és kivitelezési követelmények a (c)

pontban szereplő dokumentumok figyelembevételével),
(h) a kitöltött Jegyzékek

Ha a dokumentumokban ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a Mérnöknek ki kell 
bocsátania a szükséges tisztázást, utasítást, és intézkedni a fenti fontossági sorrendek 
megfelelően. 

1.6 Szerződéses Megállapodás 

Az 1.6 A/cikkely első mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

A Feleknek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 124. § (6) bekezdésben előírt 
időtartamon belül kell a Szerződéses Megállapodást létrehozni. 

1. 7 Átruházás

Az A/cikkely kiegészítendő: 

Az Alcikkely (b) bekezdése szerinti esetben az átruházó Fél köteles a másik Felet írásban 
értesíteni az átruházás tényéről. 

1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben 

Az A/cikkely törlendő. 

1.1 O A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata 

Az első bekezdés első tagmondata az alábbiak szerint módosul: 

,,A két Fél közül a Vállalkozó fenntartja személyhez fűződő szerzői jogát. .... " 

A második bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul: 

,,A Vállalkozó (a Szerződés aláírásával) visszavonhatatlanul, átruházható, nem kizárólagos, 
szerzői jogdíjtól mentes, területi és időbeli korlátozás nélküli engedélyt ad a Megrendelőnek, 
hogy a Vállalkozó Dokumentumait másolja, használja és átadja, beleértve azok módosítását 
és továbbfejlesztését is." 

A második bekezdés c.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„e.) abban az esetben, ha a Vállalkozó Dokumentumai számítógépes programok, vagy 
más szoftver formájában vannak, lehetőséget nyújt azoknak a Helyszínen lévő és a 
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Szerződésben meghatározott más helyeken lévő számítógépeken történő 
használatára, a szoftverek megjelentetésére, futtatására, működtetésére és 
üzemeltetésére, beleértve azon számítógépek kicserélését, amelyeket a Vállalkozó 
szállított". 

Az utolsó bekezdés elé az alábbi két bekezdés hozzáadandó: 

„Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy a Vállalkozó Dokumentumai vonatkozásában 
3. személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Megrendelő felhasználási jogának
megszerzését korlátozza, vagy kizárja.

Amennyiben a Létesítmények működéséhez és fenntartásához harmadik fél számítógépes 
programokat vagy szoftvereket biztosít vagy telepít, a Vállalkozó köteles a Megrendelő 
helyett és nevében számára beszerezni és átadni olyan jogosultságokat, melyekre szükség 
van ahhoz, hogy a Megrendelő területi és időbeli korlátozás nélküli használhassa és 
továbbfejleszthesse a programokat és szoftvereket." 

1.12 Bizalmas részletek 

Az alábbi második bekezdés hozzáadandó: 

„A Vállalkozó köteles a Szerződés adatait titkos és bizalmas információként kezelni, kivéve a 
Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése vagy a vonatkozó jogszabályok betartása 
érdekében szükséges mértéket. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes engedélye nélkül nem 
adhatja ki és nem hozhatja nyilvánosságra a munkákkal kapcsolatos adatokat, és nem 
engedélyezheti ezek nyilvánosságra hozatalát kereskedelmi vagy műszaki 
dokumentumokban, vagy egyéb iratokban." 

Az Általános Feltételek 1.13 A/cikkelye törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

1.13 Jogszabályok betartása és az engedélyek beszerzése 

A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során a vonatkozó jogszabályokat betartani. 
Hacsak a Különleges Feltételek másképpen nem határozza meg: 

(a) A Szerződés maradéktalan teljesítéséhez szükséges valamennyi engedély és összes
jóváhagyás beszerzése, beleértve különösen az építési engedélyeket, szolgalmi
jogokat, a Vállalkozó kötelessége függetlenül attól, hogy valamely engedély, illetve
jóváhagyás a Közbeszerzési Eljárás Ajánlatkérési Dokumentációjában bármilyen
módon szerepelt, vagy megjelölésre került.

(b) a Vállalkozó köteles minden, a jogszabályok által a Létesítmény tervezésével,
kivitelezésével, befejezésével és az azokban keletkezett hibák kijavításával
kapcsolatosan előírt értesítést elküldeni, minden adót, vámot és díjat megfizetni, és
minden szükséges hiányzó engedélyt, jogosultságot, jóváhagyást megszerezni, ami a
Létesítmény biztonságos és rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen. A
Vállalkozónak kártalanítania és mentesítenie kell a Megrendelőt minden, jelen
bekezdésben felsorolt kötelezettségei elmulasztásának következményeivel szemben.

2.1 Helyszín hozzáférhetőségének joga

Az A/cikkely teljes szövege törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

,,A Megrendelő köteles a Vállalkozónak: 

a. a Helyszín részeire a hozzáférhetőség jogát és birtoklását me9.adni annyi időn belül
kell a Vállalkozó részére a Helyszín, hogy a Vállalkozó a 8.3 Utemterv Alcikkelyben
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meghatározott ütemezés szerint tudjon haladni. A hozzáférhetőség joga nem lehet 
kizárólagosan a vállalkozóé. 

b. a Helyszín más vállalkozók által használt részeire a hozzáférhetőség jogát megadni a
Mérnök által megadott időpontokban.

c. a helyszíni installációhoz (ha van ilyen) használt területekre és helyekre a
hozzáférhetőség jogát és birtoklását megadni a Megrendelő Követelményeiben
megadott időpontokban.

A fenti a, b és c bekezdésekben hivatkozott területek és helyek Munkaterületek. A fenti 
bekezdésekben hivatkozott időpontok jelentik a Munkaterület rendelkezésre állási 
időtartamait." 

A Vállalkozó köteles visszaadni a munkaterületeket a Megrendelőnek a Megrendelő 
Követelményeiben megadott Munkaterület rendelkezésre állási időtartamok végén. A 
félreértések elkerülése miatt a munkaterületek visszaadása a Megrendelőnek nem jelenti, 
vagy nem foglalja magában a munkaterületen található Végleges Létesítmények Megrendelő 
által történő átvételét a 10.1 Alcikkely szerint. 

Ha a Szerződés szerint a Megrendelő köteles a Helyszín megközelítésének bármely 
alapozását, szerkezetét, berendezését vagy eszközét a Vállalkozó birtokába adni, ezt a 
Megrendelő Követelményeiben meghatározott időben és módon kell megtennie. 
Mindamellett a Megrendelő visszatarthat minden ilyen jellegű jogot, vagy birtoklást 
mindaddig, amíg a Teljesítési Biztosítékot meg nem kapja." 

Közterületek esetében a fenti „a" bekezdés szerinti hozzáférhetőségi és birtoklási jog 
Megrendelő által történő megadásának előfeltétele, hogy a szükséges közterület-használati 
hozzájárulást a Vállalkozó megszerezze és a megszerzéssel összefüggésben felmerülő 
közterület-használati díj mértékét a helyi rendeleteknek megfelelően a területileg illetékes 
Önkormányzatnak megfizesse. 

Ha a Vállalkozó késedelmet szenved és/vagy többlet kiadásai merülnek fel amiatt, hogy a 
Megrendelő nem biztosította az ilyen jogot, vagy nem adta birtokba a Helyszínt az előírt időn 
belül, akkor Vállalkozónak egy értesítést kell küldenie a Mérnöknek és jogosulttá válik: 

(a) 

(b) 

a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására a késedelem okozta mértékig, ha 
a befejezés késést szenved, a 8.4 Alcikkely [Megvalósítás Időtartamának 
meghosszabbítása] alapján és 
bármely ilyen Költség összegének részére történő kifizetésére, amellyel a 
Szerződéses Árat megfelelően módosítani kell. A Helyszín, illetve a Munkaterület 
hozzáférhetőségének joga késedelmes biztosításával kapcsolatosan a Vállalkozó 
bármely Költség összegének részére történő kifizetésére csak akkor válik jogosulttá, 
ha a Helyszín, illetve a Munkaterület hozzáférhetőségének joga biztosításával 
kapcsolatos összes, a Szerződés időtartama alatt, a Megrendelő érdekkörébe tartozó 
okból bekövetkezett késedelem időtartama túllépte a 91 napot. 

Egy ilyen tartalmú értesítés kézhezvételét követően, a Mérnök köteles a 3.5 Alcikkely 
[Határozatok] alapján eljárni és megállapodni, vagy határozatot hozni a kérdéses ügyben. 
Ugyanakkor, ha és amennyiben a Megrendelő mulasztása a Vállalkozó hibájára, vagy 
késedelmére vezethető vissza, beleértve a Vállalkozó Dokumentumaiban elkövetett hibát, 
vagy a dokumentumok bármelyikének késedelmes benyújtását akkor a Vállalkozó nem 
jogosult jelen Alcikkely szerinti Időtartam növelésre, sem semmilyen költség részére történő 
kifizetésére. 
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2.2 Engedélyek, jogosítványok vagy jóváhagyások 

Az A/cikkely első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

Tekintettel arra, hogy a Megrendelő követelményeiben meghatározottakon kívül a Szerződés
maradéktalan teljesítéséhez szükséges valamennyi engedély és az összes jóváhagyás
beszerzése a Vállalkozó kötelessége, ezért a Megrendelő nem köteles semmilyen engedély,
illetve jóváhagyás beszerzésére. Mindazonáltal a Vállalkozó kérésére a Megrendelő
(amennyiben módjában áll) ésszerű segítséget nyújt a Vállalkozónak az alábbi esetekben: 

2.4 Megrendelő pénzügyi intézkedései 

Az A/cikkely törlendő. 

2.5 Megrendelő követelései 

Az alábbi bekezdés hozzáadandó az A/cikkely második bekezdése után: 

Ha a Vállalkozó nem teljesíti jelen Feltételek 4.6 (b) Alcikkelyében előírt kapcsolódási és
koordinációs feltételeket, akkor az követelésre jogosítja fel a Megrendelőt jelen Alcikkely
alapján. 

A harmadik bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

A részleteknek pontosan kell meghatározniuk azon Cikkelyt, vagy a követelés más alapját,
és meg kell indokolni az összeget és/vagy a hosszabbítást, amelyről a Megrendelő úgy
gondolja, hogy a Szerződés alapján jár részére. Ezután a Mérnök vagy egyetért, vagy
megállapítja (i) az összeget (ha szükséges), amely a Megrendelő részére a Vállalkozótól jár,
és/vagy (ii) a Hiba Bejelentési Időszak meghosszabbítását a 11.3 [Hiba Bejelentési Időszak
meghosszabbítása] Alcikkely szerint. 

3.1 Mérnök feladatai és hatásköre 

A 3. bekezdés után beillesztendő: 

„A Mérnöknek meg kell szereznie a Megrendelő speciális hozzájárulását a jelen Feltételek
alábbi Alcikkelyei szerinti intézkedések megtétele előtt: 

(a) 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozó által az alvállalkozásba adás jóváhagyása;
(b) 13.3 Alcikkely szerint a változtatási utasítások kiadása, a váratlan sürgős eseteket

kivéve; 
(c) 13.5 Alcikkely szerint a Feltételes Összeg (Tartalékkeret) felhasználására vonatkozó

utasítás; 
(d) a Megvalósítás Időtartama meghosszabbításának jóváhagyása és a Vállalkozó

további fizetségre vonatkozó igényének jóváhagyása. 
(e) a Mérnök által jóváhagyott tervektől eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén.

A (b) pontban megadott kötelezettség ellenére, ha a Mérnök véleménye szerint egy váratlan
esemény következik be, melynek befolyása van az élet-, vagyon- és munkavédelemre, vagy
a Létesítmény vagy szomszédos ingatlanok, közterületek biztonságára, akkor a Mérnök
anélkül, hogy felmentené a Vállalkozót szerződéses kötelezettségei és felelőssége alól,
utasíthatja a Vállalkozót minden, a Mérnök véleménye szerint a kockázat megszüntetéséhez
vagy csökkentéséhez szükséges munka vagy tevékenység elvégzésére. A Vállalkozó
köteles azonnal teljesíteni a Mérnök ilyen utasítását, a Megrendelő jóváhagyásának �hiányában is. ()·1 
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3.2 Mérnöki jogkörök Átruházása 

Az A/cikkely első bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

Időről időre a Mérnök átruházhatja kötelezettségeit és különböző jogköreit helyettes 
szakértőkre és az ilyen megbízásokat, vagy felhatalmazásokat vissza is vonhatja. Az ilyen 
helyettes lehet helyszíni mérnök, és/vagy olyan független ellenőr, akit a Létesítmények 
és/vagy Anyagok különböző részeinek ellenőrzésére és/vagy vizsgálatára jelöltek ki. A 
megbízást, átruházást, vagy ezeknek visszavonását írásban kell rögzíteni, és ez nem léphet 
hatályba, amíg mindkét Fél meg nem kapta ezek másolatát. 

Az Általános Feltételek 3. 5 A/cikkelyének helyes fordítása: 

3.5 Határozatok 

Bármely olyan esetben, amikor a jelen Feltételek azt írják elő, hogy a Mérnöknek a 3.5 
Alcikkely [Határozatok] előírásai alapján kell eljárnia, bármely ügy eldöntésében vagy 
meghatározásában, a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel megtéve minden tőle elvárhatót 
a megállapodás elérése érdekében. Ha a megállapodás mégsem jön létre, akkor a 
Mérnöknek méltányos határozatot kell hoznia a Szerződéssel összhangban, gondosan 
mérlegelve minden oda vonatkozó körülményt. 

A Mérnöknek mindkét Felet értesítenie kell bármely megállapodásról vagy határozatról és 
ebben közölnie kell az azokat alátámasztó körülményeket. Minden Fél köteles végrehajtani a 
megállapodásban, vagy határozatban foglaltakat. 

Az alábbi új 3. 6 A/cikkely hozzáadandó: 

3.6 Vezetői értekezletek 

„A Mérnök vagy a Vállalkozó Projekt Igazgatója kérheti a másik felet a vezetői értekezleten 
való részvételre, hogy megvizsgálják a jövőbeli munkára, probléma-megoldásra és 
hibakeresésre vonatkozó intézkedéseket, továbbá elemezhessék a szerződés jogi, pénzügyi 
és műszaki kérdéseit, ideértve a kérdések hatását a megvalósítás ütemezésére. A 
Mérnöknek jegyzőkönyvben kell rögzítenie a vezetői értekezleteken elhangzottakat, és erről 
másolatokat kell eljuttatnia az értekezlet résztvevői és a Megrendelő számára. A 
jegyzőkönyvben a szükséges intézkedésekhez kapcsolódó felelősségeknek összhangban 
kell lenniük a Szerződéssel. 

A Mérnök nem ruházhatja át jogköreit a 3.2 Alcikkely szerinti helyettes szakértőkre a 
3.6 Alcikkelyben ismertetett vezetői értekezletekkel kapcsolatosan. 

A félreértések elkerülése érdekében a vezetői értekezletek nem helyettesítik a rendszeres 
helyszíni értekezleteket." 

4.2 Teljesítési Biztosíték és Jólteljesítési Biztosíték 

A teljes A/cikkely törlendő és helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

A./ Teljesítési Biztosíték 
Vállalkozó az Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) 5 %-a mértékű Teljesítési Biztosítékot a 
szerződéskötéskor rendelkezésre bocsátott. 

A Teljesítési Biztosíték nyújtása bankgarancia biztosításával történt. 
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Felek rögzítik, hogy a bankgarancia formában nyújtott, egy darab, 7.815.002 Ft (azaz 
hétmillió-nyolcszáztizenötezer-kettő forint) értékű Teljesítési Biztosíték 2015. július 3-ig 
(legalább a szerződés aláírásától számított 220 nap) van érvényben. 

Felek rögzítik, hogy a Teljesítési Biztosíték első osztályú pénzügyi intézmény, illetve biztosító 
szervezet által kibocsátott, feltétel nélküli és visszavonhatatlan, valamint szövege 
megegyezik a Különleges Szerződéses Feltételekhez csatolt formanyomtatványok 
szövegével. 

A Teljesítési Biztosítékot a Vállalkozónak a Szerződéses Feltételek 10. Cikkelye szerinti 
sikeres, a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás [a Kbt. 130. § (1 )-(2) 
bekezdése szerinti Teljesítési Igazolás] kiadásáig kell fenntartani. 

Amennyiben a bankgarancia formában, vagy a biztosítói garancia, vagy a banki készfizető 
kezességi, vagy a biztosítói kötelezvényi formában nyújtott Teljesítési Biztosíték 
érvényességi ideje a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás Mérnök által 
történő kiadása előtt lejárna, úgy a Vállalkozó a lejáró érvényességi időpont előtt 28 nappal 
köteles vagy a lejáró Teljesítési Biztosítékot meghosszabbítani, vagy - a Kbt. 126. § (6) 
bekezdés a) pontja szerinti biztosítéki formában - új Teljesítési Biztosítékot nyújtani, illetve 
átadni a Megrendelő részére. A meghosszabbított, vagy az új Teljesítési Biztosítéknak a 
Megrendelő által, a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadására 
számított napig kell érvényesnek lennie. Az új Teljesítési Biztosítékra is változatlanul 
irányadók a jelen Alcikkelyben rögzített szabályok. 

A 28 napos határidő bármilyen okból való elmulasztása esetén vagy az előírásoknak nem 
megfelelő Teljesítési Biztosíték nyújtása esetén a Megrendelő jogosult a még érvényben 
lévő Teljesítési Biztosíték 100 %-os összegét lehívni. 

Abban az esetben, ha a Teljesítési Biztosítékból bármilyen okból bármekkora összeg 
lehívásra kerül, akkor a Vállalkozó köteles a lehívást követő 14 napon belül - a lehívással 
érintett Teljesítési Biztosítéki formával megegyező formában - a Teljesítési Biztosíték 
mértékét újból az eredeti szintre (az Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) 5 %-a) kiegészíteni. Az 
eredeti szintre való teljes feltöltésre meghatározott 14 napos határidő bármilyen okból való, 
Vállalkozó általi elmulasztása esetén a Megrendelő - előzetes írásbeli felszólítás és 
indokolás nélkül - jogosult bármikor azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést. 

B./ Jólteljesítési Biztosíték 
Jólteljesítési Biztosíték, mértéke az Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) 5 %-a. A Jólteljesítési 
Biztosítékot a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadásával 
egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint. 

A Jólteljesítési Biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek 
a Megrendelő által megadott fizetési számlájára történő befizetéssel vagy banki készfizető 
kezesség, vagy bankgarancia biztosításával, vagy a biztosítói garancia biztosításával, vagy 
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó -
kötelezvénnyel. 

A Megrendelő bankszámlájára való átutalás esetén a biztosítéknak a Létesítmény egészére 
vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadását megelőzően meg kell érkeznie a megrendelő 
bankszámlájára. 
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A Jólteljesítési Biztosítéknak bankgarancia. vagy a biztosítói garancia vagy a banki 
készfizető kezesség, vagy biztosítói kötelezvénnyel történő biztosítása esetén a 
bankgaranciának, vagy a biztosítói garanciának, vagy a biztosítói kötelezvénynek első 
osztályú pénzügyi intézmény, illetve biztosító szervezet által kibocsátottnak, feltétel 
nélkülinek és visszavonhatatlannak kell lennie, valamint szövegének meg kell egyeznie a 
Különleges Szerződéses Feltételekhez csatolt formanyomtatványok szövegével. 

A Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadásával egyidejűleg, 
bankgarancia, vagy a biztosítói garancia vagy a banki készfizető kezességi, illetve a 
biztosítói kötelezvény formában nyújtandó Jólteljesítési Biztosítéknak a Létesítmény 
egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadásának napjától számított 60 hónap 
Uótállási idő/Hiba Bejelentési Időszak) időtartamig kell érvényben lennie. 

A Vállalkozó vállalja, hogy a bankgarancia, vagy a biztosítói garancia, vagy a banki 
készfizető kezesség, vagy a biztosítói kötelezvényi formában nyújtandó Jólteljesítési 
Biztosíték szövegét a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadása előtt 
egyezteti a Megrendelővel. A Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás 
kiadásakor a bankgarancia, vagy a biztosítói garancia, vagy a banki készfizető kezesség, 
vagy a biztosítói kötelezvényi formában nyújtandó Jólteljesítési Biztosíték eredeti példányát 
kell Megrendelőnek átadni. 

Vállalkozó a bankgarancia, vagy a biztosítói garancia, vagy a banki készfizető kezesség, 
vagy a biztosítói kötelezvényi formában nyújtandó Jólteljesítési Biztosíték esetén az előírt 
mérték 100 %-ának megfelelő, egy darab bankgaranciát vagy egy darab a biztosítói 
garanciát, vagy egy darab a banki készfizető kezességi nyilatkozatot, vagy egy darab 
biztosítói kötelezvényt köteles átadni a Megrendelőnek Jólteljesítési Biztosítékként. 

A Jólteljesítési Biztosítékot a Szerződéses Feltételek 11.9. Cikkelye szerinti, [a Jótállási Idő 
(Hiba Bejelentési Időszak) eredményes elteltekor kibocsátandó] Teljesítési Igazolás 
kiadásáig kell fenntartani. 

Amennyiben a bankgarancia, vagy a biztosítói garancia formában, vagy a banki készfizető 
kezességi, vagy a biztosítói kötelezvényi formában nyújtott Jólteljesítési Biztosíték 
érvényességi ideje a Teljesítési Igazolás Mérnök által történő kiadása előtt lejárna, úgy a 
Vállalkozó a lejáró érvényességi időpont előtt 28 nappal köteles vagy a lejáró Jólteljesítési 
Biztosítékot meghosszabbítani, vagy - a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti 
biztosítéki formában - új Jólteljesítési Biztosítékot nyújtani, illetve átadni a Megrendelő 
részére. A meghosszabbított, vagy az új Jólteljesítési Biztosítéknak a Megrendelő által, a 
Teljesítés Igazolás kiadására számított napig kell érvényesnek lennie. Az új Jólteljesítési 
Biztosítékra is változatlanul irányadók a jelen Alcikkelyben rögzített szabályok. 

A 28 napos határidő bármilyen okból való elmulasztása esetén vagy az előírásoknak nem 
megfelelő Jólteljesítési Biztosíték nyújtása esetén a Megrendelő jogosult a még érvényben 
lévő Jólteljesítési Biztosíték 100 %-os összegét lehívni. 

Abban az esetben, ha a Jólteljesítési Biztosítékból bármilyen okból bármekkora összeg 
lehívásra kerül, akkor a Vállalkozó köteles a lehívást követő 14 napon belül - a lehívással 
érintett Jólteljesítési Biztosítéki formával megegyező formában - a Jólteljesítési Biztosíték 
mértékét újból az eredeti szintre (az Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) 5 %-a) kiegészíteni. Az 
eredeti szintre való teljes feltöltésre meghatározott 14 napos határidő bármilyen okból való, 
Vállalkozó általi elmulasztása esetén a Megrendelő - előzetes írásbeli felszólítás és 
indokolás nélkül - jogosult bármikor azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést. 

C./ A Megrendelő követelésének kielégítése a Teljesítési Biztosítékból és a Jólteljesítési 
Biztosítékból 
Amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződést nem teljesíti, késedelmesen, hibásan, vagy 
egyébként nem szerződésszerűen teljesíti, a Megrendelő a Vállalkozó ajánlott levélben 
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történő értesítése postai feladását követően, a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül a 
Teljesítési Biztosítékból vagy a Jólteljesítési Biztosítékból közvetlenül kielégítheti a 
Vállalkozóval szemben (ideértve a Vállalkozó bármely alvállalkozójával, közreműködőjével, 
stb. szemben felmerült követeléseket is) felmerülő bármilyen követelését. Az ajánlott 
levélben Megrendelő köteles röviden megjelölni az elmulasztott, késedelmes, hibás- vagy 
egyébként szerződésellenes teljesítést és ez alapján a Teljesítési Biztosítékból, illetve a 
Jólteljesítési Biztosítékból levonni szándékozott összeget. 

Megrendelő érvényesítheti Vállalkozóval szemben a Teljesítési Biztosítékkal, illetve 
Jólteljesítési Biztosítékkal nem fedezett követeléseit is. 

A Megrendelőnek vétlennek kell tekinteni és kárpótolni kell a Vállalkozót mindenolyan kárért 
és veszteségért, továbbá mentesíteni minden olyan kiadás alól (beleértve a jogi 
munkadíjakat és kiadásokat is), amely a Teljesítési Biztosíték, illetve a Jólteljesítési 
Biztosíték alapján való követelésből származik, olyan mértékben, amelyben a Megrendelő 
nem volt jogosult követeléseket támasztani. 

D./ A Teljesítési Biztosíték és a Jólteljesítési Biztosíték visszaadása 
A Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-Átvételi Igazolás, illetve a Teljesítési Igazolás 
másolatának kézhezvétele után, 21 napon belül a Megrendelő köteles visszaküldeni a 
Vállalkozónak a Teljesítési Biztosítékot, illetve a Jólteljesítési Biztosítékot, valamint adott 
esetben köteles a Teljesítési Biztosíték, illetve a Jólteljesítési Biztosíték jogcímen a 
Megrendelőnél lévő pénzösszeget a Vállalkozó által megadott fizetési számlára átutalni. 

4.3 A Vállalkozó képviselője és személyzete 

Az alábbi mondat hozzáadandó az utolsó előtti bekezdés végéhez: 

„A Vállalkozó képviselőjének vagy személyzete egy tagjának/tagjainak rendelkezni kell 
szerződéskötéskor az Ajánlati Felhívás 111.2.3) pontjában előírt jogosultságokkal." 

Az alábbi új bekezdés hozzáadandó a 4.3 A/cikkely végéhez: 

Ha a Vállalkozó képviselője vagy a fent említett személyek nem beszélik folyékonyan a 
magyar nyelvet, úgy a Vállalkozónak egy alkalmas tolmácsot kell biztosítania a 
munkavégzésre kijelölt időre. 

4.4 Alvállalkozók 

Az alábbi hozzáadandó a 4.4 A/cikkely végéhez: 

„A Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozási szerződések formájának a Mérnök számára 
elfogadhatónak kell lenni és meg kell felelni az építési beruházások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 306/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet) 7. Alvállalkozókra vonatkozó rendelkezések fejezetében foglalt 
előírásoknak. 

Alvállalkozói szerződések 

A javasolt alvállalkozási szerződésben a Szerződéses feltételek közül azokat kell előírni az 
alvállalkozók részére, melyek alkalmazhatók és megfelelnek a Létesítmények 
alvállalkozásba adandó részeinek, hogy a Vállalkozó be tudja tartani a Szerződésben vállalt 
kötelezettségeit. 

A Vállalkozónak az üzleti jellegű feltételek kivételével be kell mutatni a Mérnök részére 
elfogadás céljából az alvállalkozási szerződések feltételeit megfelelő időben azok aláírását 
megelőzően, hogy a Vállalkozó alternatív intézkedéseket tehessen saját Szerződéses 
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kötelezettségeinek teljesítése érdekében, ha a Mérnök nem hagyja jóvá a javasolt 
alvállalkozási szerződést. 

A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Vállalkozó az alvállalkozóval kötött 
szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb az Egyösszegű Ajánlati ár szerinti, 
általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz 
százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

Az Alvállalkozók személynek módosítása, illetve módosulása 

A Kbt. 128. § (2) bekezdésével összhangban, az ajánlattevőként szerződő fél (Vállalkozó) 
teljesítésében - a Kbt. 128. § (3) bekezdése szerinti kivétellel - köteles közreműködni az 
olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó 
alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során 
minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt -
alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a 
bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nem áll a Kbt. 56. és 57. § szerinti kizáró okok hatálya alatt. 

A Kbt. 128. § (3) bekezdése értelmében az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki 
vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának 
igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a 
teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre 
nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó 
bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető 
a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel 
azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési 
eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 

A Kbt. 128. § (4) bekezdése szerint az alvállalkozó személye nem módosítható olyan 
esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás 
sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok 
értékelésekor (Kbt. 63. § (4) bekezdése) meghatározó körülménynek minősült. 

A Kbt. 128. § (2) bekezdése szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó vagy a 
nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági 
társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik. 

Ellenőrzés 

A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján a Megrendelő vagy a nevében eljáró 
személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles 
ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 
alvállalkozó vesz részt. 

4.6 Együttműködési kötelezettség 

Az A/cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

,,(a) A Vállalkozó a Szerződésben előírtak alapján vagy a Mérnök utasításai szerint 
megfelelő lehetőséget teremt a munkák végzéséhez: 
i. a Megrendelő személyzete,
ii. bármilyen más a Megrendelő által alkalmazott vállalkozó, különösen a Kijelölt

Vállalkozók, és

dr. Szincsák Adrienn
25. oldal

� 
Jnácsos 

Zártkörű:�da. ':'. . Kö�lekedésí
� M 

, kodo Reszvénytársaság



iii. bármilyen törvényes hatóság személyzete számára, akiket a Helyszínen, vagy
annak közelében, illetve a munkaterületen vagy annak közelében a
Szerződésben nem szereplő munkák kivitelezésére alkalmaztak.

(b) A Vállalkozó felelősséget vállal a Helyszínen vagy munkaterületen folyó tervezési és
kivitelezési munkákért, és összehangolja saját tervezési és a Helyszínen vagy
munkaterületen folyó kivitelezési tevékenységeit és azok kapcsolódási pontjait a
Kijelölt Vállalkozók tevékenységeivel figyelemmel a Megrendelő Projekt
Ütemtervében előírtakra. Ezt a felelősséget nem csökkentheti, vagy bármely más
módon sem befolyásolhatja más vállalkozók által viselt hasonló felelősség.

(c) A más vállalkozók által végzendő munkák megfelelő elvégzéséhez szükséges
megfelelő lehetőség biztosítása, és a Vállalkozó saját tervezési és kivitelezési
tevékenységeinek és azok kapcsolódási pontjainak más vállalkozókkal történő
összehangolása jelen Alcikkely szerint nem minősül változtatásnak, és az ezzel
kapcsolatos költségek nem minősülnek előre nem látható költségnek. Emellett a jelen
Alcikkely és a Megrendelő Követelményei betartásából származó késedelmek (ha
ilyenek előfordulnak) nem jogosítják fel a Vállalkozót a 8.4 Alcikkely szerinti időtartam
hosszabbításra. A Megrendelő úgy tekinti, hogy a Vállalkozó megfelelő módon
figyelembe vette a 4.6 Alcikkely szerinti kötelezettségeit a Szerződés Elfogadott
Végösszegében és a munkák ütemtervében.

(d) Ha a Szerződés szerint a Megrendelő köteles a Vállalkozónak átadni bármilyen
alapozást, épületet és berendezést, vagy megközelítési eszközöket a Vállalkozó
Dokumentumai szerint, akkor a Vállalkozó a Megrendelő Követelményeiben rögzített
időben és módon köteles átadni a Mérnöknek ezeket a Vállalkozói
Dokumentumokat."

4.7 Kitűzés 

Az A/cikkely első bekezdése kiegészítendő: 

A kitűzési feladatokat a Magyar Mérnök-geodéziai Szabályzat előírásaival teljesen 
megegyezően kell elvégezni. 

Az A/cikkely harmadik bekezdésétől kezdődően az egész A/cikkely szövege törlendő 

4.8 Biztonsági eljárások 

Az A/cikkely végén az alábbi mondat hozzáadandó: 

,,A Vállalkozónak meg kell felelnie a Megrendelő Követelményeiben foglaltaknak." 

4.9 Minőségbiztosítás és minőségszabályozás 

Az A/cikkely végén az alábbi mondat hozzáadandó: 

A Vállalkozónak meg kell felelnie a Megrendelő Követelményeiben foglaltaknak. 

4.10 Helyszínre vonatkozó adatok 

Az A/cikkely második bekezdése törlendő és helyébe a következő rendelkezés lép: 

A Vállalkozóról fel kell tételezni, hogy minden szükséges információt beszerzett azokról a 
kockázatokról, előre nem látható kiadásokról és körülményekről, amelyek befolyásolhatják, 
vagy érinthetik az Ajánlatot, vagy a Létesítményeket (a Létesítményt és az ideiglenes 
Létesítményeket). Ugyanilyen mértékben a Vállalkozóról fel kell tételezni, hogy megvizsgálta 
és ellenőrizte a Helyszínt, annak környezetét, a fenti adatokat és minden rendelkezésre álló 
információt, és hogy az Ajánlat beadása előtt tudomásul vette, mint az összes vonatkozó 
lényeges adatot, beleértve (korlátozás nélkül) az alábbiakat: 
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Az Általános Feltételek 4. 1 O A/cikkely dJ bekezdésének helyes fordítása: 

(d) az ország jogszabályai, eljárásai és munkaügyi gyakorlata, és

4.12 Előre nem látható fizikai körülmények 

A 4.12 A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

4.12.1 Ebben az Alcikkelyben a ''fizikai körülmények" olyan természeti fizikai 
körülményeket, mesterséges és más fizikai akadályokat és szennyezőanyagokat 
jelentenek, amelyekkel a Vállalkozó a Létesítmények megvalósítására vonatkozó 
Szerződés teljesítése során a Helyszínen találkozik, beleértve a talajfelszín alatti és 
víztani, de nem beleértve az éghajlati viszonyokat. 

4.12.2 Ha a Vállalkozó kedvezőtlen fizikai viszonyokat talál, amelyeket előre nem 
láthatónak ítél, 7 napon vagy a Mérnökkel egyeztetett időtartamon belül értesítenie 
kell a Mérnököt. Ebben az értesítésben le kell írni a fizikai viszonyokat, hogy azokat 
a Mérnök ellenőrizhesse, és ki kell emelni azokat az indokokat, amelyek alapján a 
Vállalkozó előre nem láthatónak ítélte azokat. 

4.12.3 A Vállalkozónak folytatni kell a Létesítmények kivitelezését a fizikai viszonyoknak 
megfelelő helyes és ésszerű intézkedésekkel, és követnie kell a Mérnök összes 
utasítását. Ha egy utasítás Változtatást eredményez, akkor a 13. [Változtatások és 
kiigazítások] Cikkely alkalmazandó. 

4.12.4 Miután a Mérnök megkapta a 4.12.2 szerinti értesítést, és ellenőrizte és/vagy 
megvizsgálta ezeket a fizikai viszonyokat, megállapítja, hogy vajon (és ha igen, 
akkor) milyen mértékben voltak ezek a fizikai viszonyok előre nem láthatóak. 

4.12.5 A Mérnök figyelembe vehet bármely olyan tény, körülményt (bizonyítékot), de 
anélkül, hogy ezáltal kötelezetté válna, amelyet a Vállalkozó a fizikai 
körülményekkel kapcsolatban előre látott az Ajánlat benyújtásakor, és amelyet a 
Vállalkozó esetleg nyilvánosságra hozott. 

4.12.6 Ha a Mérnök a 4.12.4 Alcikkely szerint megállapítja, hogy a Vállalkozó által talált 
kedvezőtlen fizikai viszonyok, melyekről a 4.12.2 Alcikkely szerint rendben értesült, 
előre nem láthatóak voltak, akkor a felek közös megállapodásban - a Kbt. 
vonatkozó rendelkezéseinek betartásával - rendezik a felmerült kérdéseket. 

4.12. 7 Azonban mielőtt felek a többletköltség mértékében végleg megegyeznének, a 
Mérnök felülvizsgálhatja azt is, hogy a Létesítmény hasonló részein (ha léteznek) 
vajon nem voltak-e a fizikai viszonyok kedvezőbbek, mint amit a Vállalkozó az 
Ajánlat benyújtása előtt ésszerűen előre láthatott. 

Amennyiben ezek a kedvezőbb viszonyok fennállnak, a Mérnök megegyezésre 
juthat, vagy megállapíthatja a fenti viszonyok révén kialakult költségcsökkenés 
levonását százalékos arányban, amelyek a Szerződéses Árban és a Fizetési 
Igazolásban (mint levonások) szerepelnek. Ugyanakkor, a kiigazítások nettó 
eredménye, valamint az összes levonás a Létesítmények hasonló részein talált 
fizikai viszonyok miatt nem eredményezhet nettó levonást a Szerződéses Árból." 
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Az Általános Feltételek 4. 18 A/cikkelyének helyes fordítása: 

4.18 Környezetvédelem 

A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie, hogy a környezetet megóvja (mind a 
Helyszínen, mind azon kívül) és korlátoznia kell a tevékenységéből származó szennyezés, 
zaj és egyéb általa okozott emberi és tárgyi környezetre ható károkat és zavarást. 

A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a tevékenysége révén általa kibocsátott szennyezés, 
földfelszínre kijuttatott szilárd és folyékony anyagok mennyisége ne haladja meg a 
Megrendelő Követelményeiben meghatározott, valamint a vonatkozó jogszabályok által előírt 
határértékeket, ideértve a Helyszín tekintetében illetékes Önkormányzatok rendeleteit, 
előírásait. 

4.21 Előrehaladási Jelentések 

Az A/cikkely első mondatában a „hat példány" helyett „nyolc példány" alkalmazandó 

Az A/cikkely (f) alpontja törlendő és a helyébe a következő szöveg lép: 

A változtatások listáit és a 2.5 [Megrendelő Követelései] Alcikkely szerint adott értesítéseket 
és a Vállalkozói értesítéseket. 

Az A/cikkely végére hozzáadandó: 

„A Vállalkozó köteles heti jelentéseket készíteni a Mérnök által előírt tartalommal és 
formában, és azokat két példányban benyújtani a Mérnök részére." 

4.22 Helyszín biztonsága 

Az A/cikkely végén az alábbi mondat hozzáadandó: 

„A Vállalkozónak meg kell felelnie a Megrendelő Követelményeiben foglaltaknak, különösen 
a Helyszín tekintetében illetékes Önkormányzatok rendeleteinek, előírásainak." 

4.24 Régészeti leletek 

Az A/cikkely második bekezdésétől kezdődően az egész A/cikkely szövege törlendő és a 
helyébe a következő szöveg lép: 

A hatályos jogszabályok, de különösen a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté 
nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. 
(XII. 28.) BM rendelet alapján a Megrendelőt, mint beruházót terhelő valamennyi 
kötelezettség teljesítése a Vállalkozót terheli, ide értve különösen az előzetes dokumentáció 
készíttetésének, a megelőző feltárás elvégeztetésének és a régészeti megfigyelés 
biztosításának kötelezettségét. 

Az alábbi új A/cikkelyek hozzáadandóak: 

4.25 Lőszermentesítés 

A Helyszín lőszermentesítése a Vállalkozó feladata, ill. a lőszer-mentesítési költségek a 
Vállalkozót terhelik. 

Ha bármely akna, bomba, gránát, vagy lövedék, rakéta, lőszer, vagy robbanóanyag �
felrobbanása vagy hatása által okozott pusztulás, kár, sérülés vagy halál fordul elő, azokat a 
vis maior események következményének kell tekinteni, kivéve, ha arra a Vállalkozó 
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feladatkörébe tartozó lőszermentesítéssel kapcsolatosan vagy annak elmulasztása miatt 
kerül sor. 

4.26 Közművek 

4.26.1 A Közművek kiváltása 

A Közműkiváltásokat a Közműszolgáltató, vagy a Megrendelő nevében és helyette eljárva a 
Vállalkozó végzi el. Megrendelő átadta a Közműszolgáltatókkal megkötött együttműködési 
megállapodásokat és/vagy szakhatósági hozzájárulásokat / engedélyeket, amelyek alapján a 
Közbeszerzési eljárás során megjelölte azokat a Közműveket, amelyek kiváltását a 
Közműszolgáltató végzi el, illetve amelyek kiváltása a Vállalkozó feladata. 

4.26.2 Együttműködés a Közműszolgáltatóval 

Amennyiben a Közmű eredeti funkciójának helyreállításaként a Közműkiváltást a 
Közműszolgáltató maga végzi el, a Vállalkozót csak együttműködési kötelezettség terheli. A 
Közműszolgáltató és a Vállalkozó esetleges egyidejű tevékenységének koordinálását a 
Megrendelő nevében a Mérnök látja el. 

Amennyiben a Közműszolgáltató a Közműkiváltást a Vállalkozó kivitelezési munkáinak 
megkezdése előtt elvégezte, a Közműkiváltással érintett munkaterület átadásakor a 
Vállalkozó a kivitelezési munkáinak megkezdése előtt köteles ellenőrző méréseket végezni a 
Mérnök utasításainak megfelelően. 

4.26.3 Közműkiváltás a Vállalkozó által 

A Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott Közművek eredeti funkciójának 
helyreállításaként a Közműkiváltásokat elvégezni. A kiváltandó Közműveket a Tervek és a 
Beárazott Mennyiség-kimutatás tartalmazza. A Vállalkozó a Közműkiváltáshoz kapcsolódó 
kivitelezési munkákat kizárólag jóváhagyott, hatóságok által engedélyezett kiviteli tervek 
alapján és az illetékes hatósági engedélyek, jogerős hatósági engedélyek birtokában 
kezdheti meg. 

A Vállalkozó a Közműkiváltással összefüggésben elvégzett kivitelezési munkák befejezését 
követően készre jelentést küld a Mérnöknek, majd a Mérnök jóváhagyása után a műszaki 
átadás-átvételi eljárást összehívja, melyre köteles meghívni a Közműszolgáltatót, a Mérnököt 
és a Megrendelőt is. Az átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó és a Mérnök folytatja le, a 
Közműszolgáltató közreműködésével. A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését 
követően a Vállalkozó elkészíti az átadás-átvételi dokumentációt, amelyből a szükséges 
példányt átadja a Közműszolgáltató részére. 

A Közműkiváltás műszaki átadás-átvételi eljárása lezárásának feltétele egy külön 
jegyzőkönyv felvétele, amelynek tartalmazni kell a Közműszolgáltatóval megkötött és a 
Vállalkozónak átadott együttműködési megállapodásban rögzített rendelkezéseket. A 
Közműkiváltási feladatok a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással és ez által a Közmű 
eredeti funkciójának helyreállításával zárulnak le. 

A Vállalkozó feladatát képezi az Közműkiváltás folytán megváltozott nyomvonalú Közmű, és 
azok biztonsági övezete által érintett ingatlanok tekintetében a teljes körű hatósági 
ügyintézés, a szolgalmi jog vagy vezetékjog bejegyeztetése (alapítása, módosítása, törlése) 
és kártalanítások lebonyolítása, melyhez a Közműszolgáltató meghatalmazást ad a 
Vállalkozó nevében eljáró ügyvéd/ügyvédi iroda részére, hogy javára a szolgalmi jog vagy �{/1 vezetékjog bejegyzésre kerülhessen. 
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4.26.4 Kibontott anyagok 

A Vállalkozó köteles a Közműkiváltás során kibontott, eltávolított anyagokat a 
Közműszolgáltató részére átadni, azokról mennyiség alapján elszámolni, és azokat a 
Közműszolgáltató által megjelölt helyre, elszállítani. 

4.26.5 Közműszolgáltatók által kijelölt alvállalkozók 

Amennyiben Közműszolgáltató megjelöli a Közműkiváltás elvégzésére jogosult (minősített) 
alvállalkozókat, a Vállalkozó köteles ezek valamelyikével szerződést kötni a Közműkiváltás 
elvégzésére, olyan határidőben, ami nem akadályozza a Létesítmény megvalósítását. Az 
ilyen alvállalkozók tevékenységének ellenértékét a Szerződéses ár tartalmazza. 

4.27 A Vállalkozó Projekt Igazgatója 

A Vállalkozónak ki kell jelölnie egy Projekt Igazgatót vezető beosztású irányító 
személyzetének tagjai közül. A Projekt Igazgatónak meg kell ismernie a szerződést és a 
projektet, és naprakész információval kell rendelkeznie az előrehaladásról és az aktuális 
ügyekről egy áttekintő jellegű vezetői szinten. 

A Projekt Igazgatónak rendelkezésre kell állnia a vezetői értekezleteken való részvételre 
(vagy azok összehívására) a 3.6 Alcikkely szerint, meg kell oldania a felmerülő problémákat, 
és biztosítania kell, hogy a Létesítményeket a Vállalkozó a Szerződéssel összhangban 
valósítsa meg. 

A Vállalkozó egészség- és munkavédelmi, környezetvédelmi és minőségbiztosítási vezetői 
közvetlenül a Vállalkozó Projekt Igazgatójának tartoznak jelenteni. 

4.28 Titoktartási kötelezettség 

Felek a Kbt. 80-81. §-ában foglaltakra is figyelemmel megállapodnak, illetve a Vállalkozó 
kötelezi magát, hogy minden, a Szerződés teljesítése érdekében a Megrendelőtől származó 
ismeretet, dokumentációt, információt üzleti titokként kezel. 

A Vállalkozó a Megrendelő által részére átadott, vagy a Szerződés teljesítése során a 
birtokába került, tudomására jutott dokumentumokat, adatokat, információkat, stb. köteles 
teljes körűen Uelen Szerződés bármilyen okból történő megszűnése után is) üzleti titokként 
kezelni. 

Üzleti titok a Megrendelő gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, 
tájékoztatás, egyéb adat, az azokból készült összeállítás, valamint védett ismeret, amelyek 
nem közismertek vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem 
könnyen hozzáférhetők és amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, 
másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala Megrendelőre vagy leányvállalataira 
hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, gazdasági 
érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné . 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy illetéktelen természetes, vagy jogi személlyel 
nem közöl olyan, üzleti titoknak minősülő tényt, tájékoztatást, egyéb adatot, az azokból 
készült összeállítás,t valamint védett ismeretet, amely jelen Szerződés teljesítésével 
összefüggésben jutott bármely személyről, bármi módon a tudomására, és amelynek 
közlése a Megrendelőre, vagy más személyre nézve bármifajta hátrányos következménnyel 
járna, valamint tartózkodik ezek bármilyen más célra történő felhasználásától, //;(1
feldolgozásától, továbbadásától, nyilvánosságra hozatalától, vagy másként történő L/ () 
használatától, hasznosításától. Ideértve különösen bármilyen nyomtatott, vagy elektronikus 
sajtóban való nyilvánosságra hozatalt. 
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Amennyiben Vállalkozó, vagy Vállalkozó bármely munkavállalója, alvállalkozója, 
közreműködője a titoktartási kötelezettséget megszegi, Vállalkozó kötelesek esetenként az 
Egyösszegű Ajánlati Ár (azaz a Szerződéses Keretösszeg ÁFA és Tartalékkeret nélküli 
értékének) 0,2 %-ának megfelelő összegű kötbért fizetni Megrendelő részére. A titoktartási 
kötelezettség megsértése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. 

5.1 Általános tervezési kötelezettségek 

Az A/cikkely törlendő és helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.1.1 Megrendelői tervszolgáltatás 

A Megrendelő a Vállalkozó részére térítésmentesen szolgáltatja a Megrendelő 
Követelményeiben felsorolt hatósági engedélyeket, valamint a kiviteli terveket és kiviteli 
engedélyeket 1 nyomtatott példányban. 

Miután megkapta a 8.1 [Munka megkezdése] Alcikkely szerinti értesítést, a Vállalkozó 
köteles tüzetesen átnézni a Megrendelő Követelményeit (beleértve a tervezési feltételeket és 
számításokat, valamint a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott kiviteli terveket és kiviteli 
engedélyeket) és a 4.7 [Kitűzés] Alcikkelyben említett alappontokat. Az Ajánlati Nyilatkozat 
Függelékében megszabott, a Kezdési Időponttól számított időtartamon belül a Vállalkozó 
értesíti a Mérnököt bármilyen hibáról, mulasztásról, vagy más hiányosságról, amelyet a 
Megrendelő Követelményeiben, vagy az alappontokban talált. 

A Megrendelő Követelményeinek részét képező valamennyi tervnek (beleértve a Megrendelő 
által rendelkezésre bocsátott kiviteli terveket és kiviteli engedélyeket) a Vállalkozó által nem 
jelzett, illetve alaptalanul jelzett hiba, mulasztás, vagy hiányosságai tekintetében a tervekért 
való felelősség átszáll a Vállalkozóra. Így ezen tervekkel kapcsolatos minden igényét a 
Megrendelő jogosult a közvetlenül a Vállalkozóval szemben érvényesíteni, azaz ezeket az 
igényeket a Vállalkozó köteles a tervek készítőjével szemben érvényesíteni. 

Miután a Mérnök megkapta a hiba, mulasztás, vagy hiányosságai tekintetében az értesítést, 
eldönti, hogy a 13. [Változtatási eljárás] Cikkelyt alkalmazza-e, és erről értesíti a Vállalkozót. 

Ha és amilyen mértékben egy gondos, tapasztalt Vállalkozó felfedezhette volna a hibát, 
mulasztást, vagy más hiányosságot a Helyszín és a Megrendelő Követelményeinek 
megvizsgálásakor, mielőtt az Ajánlatot beadta volna, akkor erre alapozva a Vállalkozó 
semmilyen igénnyel nem élhet. 

A Szerződés egyösszegű, átalányáras jellegéből adódóan a Közbeszerzési Eljárás 
Ajánlatkérési Dokumentációjának részét képező jogerős építési engedélyek, az engedélyes­
és tendertervek, valamint a Megrendelő által készítendő kiviteli tervek közötti bármilyen 
műszaki tartalmi, mennyiségi különbség kockázata a Vállalkozót terheli. A műszaki tartalmi 
és mennyiségi eltérésből eredően a Vállalkozó többlet-követeléssel a Megrendelő felé nem 
élhet. 

A Megrendelő által szolgáltatott tervek és beszerzett engedélyek nem mentesítik a 
Vállalkozót a Létesítmény megfelelő kivitelezése alól azzal, hogy a szükséges tervek 
elkészíttetése és a szükséges hatósági jóváhagyások, engedélyek beszerzése, valamint 
információk beszerzése és hatósági vagy egyéb egyeztetések lebonyolítása - a Vállalkozó 
részére átadott tervek tekintetében is - a Vállalkozó feladata és költségeit is ő viseli. A 
hatósági jóváhagyások, engedélyek beszerzésére irányuló eljárásban a Megrendelő -
szükség esetén - közreműködik. Az ilyen - Vállalkozó által készíttetett, vagy engedélyeztetett 

(,!::'\\.- tervek hibáiért, esetleges késedelmes szolgáltatásáért a Megrendelő nem felel.
V 1 
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5.1.2 Tervek és dokumentumok megőrzése és szolgáltatása 

A Vállalkozó köteles átadni a Mérnöknek a Tervek és az egyéb, a Vállalkozó által benyújtott 
és a Mérnök által elfogadott Dokumentumok 12 másolati példányát az 5.1.5 pontban 
foglaltaknak megfelelően, mellékelve minden olyan anyag sokszorosításra alkalmas 
példányát, amelyet nem lehet közvetlenül megfelelő minőségben másolni. A fenti 
dokumentumokat a Vállalkozó köteles digitális, szerkeszthető formában is átadni a 
Mérnöknek. 

A Vállalkozó ezen felül köteles további ilyen példányokat szolgáltatni a saját költségén azon 
Tervekről, és egyéb Vállalkozói Dokumentumokról, melyeket a Mérnök írásban rendel meg a 
Megrendelő részére. 

5.1.3 A tervek egy példányát a Munkaterületen kell tartani 

A Tervek és a megvalósítás során figyelembe veendő összes szabvány egy példányát, 
amelyeket a Vállalkozó kapott vagy szolgáltatott a Vállalkozó köteles a Munkaterületen 
tartani úgy, hogy ellenőrzés vagy használat céljából bármikor hozzáférhető legyen a Mérnök, 
a Megrendelő, vagy a Mérnök által írásban felhatalmazott személy számára. 

5.1.4 Kiegészítő tervek és utasítások 

A Mérnök jogosult arra, hogy a Megrendelővel való előzetes konzultáció és a Megrendelő 
előzetes írásbeli hozzájárulása alapján időről-időre olyan pótlólagos terveket és utasításokat 
adjon a Vállalkozónak, vagy olyan pótlólagos tervek készítését rendelje el a Vállalkoznál, 
amelyek a Létesítmény megfelelő és kielégítő kivitelezése, megvalósítása és a hibák 
kijavítása érdekében szükségesek. A Vállalkozó ezek végrehajtására azonnal kötelezett. 

5.1.5 A Létesítmény Vállalkozó által történő tervezése 

A Vállalkozó garantálja, hogy mind ő, mind tervezői, mind pedig tervezési Alvállalkozói 
rendelkeznek a tervezéshez szükséges tapasztalattal és tudással. A Vállalkozó kezeskedik 
arról, hogy tervezői minden ésszerű időpontban rendelkezésre állnak, hogy a Mérnökkel való 
megbeszéléseken részt vegyenek, egészen a vonatkozó Hiba Bejelentési Időszak 
befejezésének napjáig. 

A Létesítményt - az 5.1.1 pontban rögzítetteknek megfelelően a Vállalkozó részére átadott 
terveket ide nem értve - a Vállalkozó köteles megtervezni, és az érintett kezelő, hatóság 
hozzájárulásával a Mérnökhöz jóváhagyásra, vagy jóváhagyatásra be kell nyújtania: 

a) azon terveket, műszaki specifikációkat, számításokat, műtárgyak esetében független
statikai számításokat és egyéb dokumentumokat, amelyek a Mérnök által
megfelelőnek ítélten járulékosan szükségesek a tervezés megfelelő és kielégítő volta
érdekében, és

b) az üzemeltetési és fenntartási utasításokat a Létesítmény terveivel együtt megfelelően
részletezve, hogy az Üzemeltető képes legyen üzemeltetni, karbantartani,
szétszerelni, összeszerelni és beszabályozni a Létesítményt e tervek szerint.

A Vállalkozónak el kell végeznie a Létesítmény tervezésének és a Projekt egyéb részeinek 
más vállalkozók által végzett tervezésének összehangolását és ezért felelősséget kell 
vállalnia. Ezt a felelősséget nem csökkentheti, vagy bármely más módon sem 
befolyásolhatja más vállalkozók által viselt hasonló felelősség. A Vállalkozó köteles a Projekt 
részét képező munkákat végző más vállalkozók tervezési tevékenységeivel való 
kapcsolódási pontokat kezelni és ezeket összehangolni. 
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A Létesítmény nem tekinthető befejezettnek az átadás-átvétel szempontjából addig, amíg az 
ilyen üzemeltetési és fenntartási utasításokat a Megvalósulási terwel illetve a komplett 
minősítési dokumentációval együtt be nem nyújtották a Mérnökhöz, és azt a Mérnök jóvá 
nem hagyta, vagy hagyatta. 

A Vállalkozónak lehetősége van arra, hogy a terveket szakaszosan szolgáltassa a Mérnök 
által jóváhagyott kivitelezési ütemterv szerint. 

A Vállalkozó a Megrendelőtől az 5.1.1 pontban rögzítetteknek megfelelően átvett, illetve 
szükség szerint maga által terveztetett, engedélyezett és a Mérnök által jóváhagyott, vagy 
jóváhagyatott kiviteli tervek alapján köteles a kiviteli munkákat elvégezni, attól eltérni csak a 
Mérnök előzetes, írásbeli engedélyével lehet. 

A Vállalkozó köteles az általa készített terveket a Mérnökkel, és a Megrendelő által előírt 
más szervezettel jóváhagyatni. 

A Megvalósulási terveket a kivitelezés során folyamatosan vezetett, tényleges kivitelnek 
megfelelő adatok alapján kell elkészíteni, és digitális, szerkeszthető formátumban, valamint 
nyolc példányban, nyomtatott formában a Megrendelőnek átadni, a felhasználáshoz 
szükséges szerzői jogi jogosultságok biztosításával, az 5.1.6 pontban leírtak szerint. 

A Létesítmény Vállalkozó által végzett szükséges tervezésének és az engedélyeztetésének 
költsége a Vállalkozót terheli, fedezetét az átalányáras Szerződéses Ár tartalmazza. 

A Közműkiváltások, a Létesítmény üzemeltetéséhez szükséges közművek tekintetében -
amennyiben a Közműkiváltásokat a Vállalkozó a saját tervezése alapján végzi el, - a 
Vállalkozó feladata a szakági engedélyeztetés, valamint az ehhez szükséges jóváhagyások, 
területtulajdonosi és kezelői jóváhagyások beszerzése, előzetes és végleges szolgalmi jogi 
tervek elkészíttetése és záradékoltatása, szolgalmi jog alapítása, bejegyeztetése és az 
ezekhez kapcsolódó kártalanítások rendezése. 

A Vállalkozó köteles saját költségén biztosítani minden olyan eljáráson, építési fázisban, 
tárgyaláson a tervező jelenlétét, ahol az szükséges és indokolt, vagy a Megrendelő, vagy a 
Mérnök ezt külön igényli, különös tekintettel a közműkiváltásokra. 

5.1.6 A Tervekhez fűződő szerzői jogok átengedése 

A Megrendelő a Vállalkozó részére biztosítja a Szerződés szerint a Vállalkozót terhelő 
tervezési kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékig a szerzői jogokat. 

A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy minden olyan terv, 
illetve szerzői jogi védelem alá eső mű esetében, amelyet a Vállalkozó, vagy Alvállalkozója a 
Szerződés teljesítése során hoz létre, és a Szerződés szerint a Megrendelőnek át kell adni, 
biztosítja a szerzői jogok átengedését a következők szerint: 

ahol a Szerződés szerint a tervet, vagy egyéb művet a Megrendelő részére át kell 
adni, ott a térben, funkcióban és időben korlátlan felhasználás, többszörözés és a 
nyilvánosság számára történő hozzáférés biztosítása, 
ahol a Szerződés szerint a tervet, vagy egyéb művet a Megrendelő részére digitális, 
továbbszerkeszthető formában kell átadni, ott a teljes körű átdolgozás jogának 
biztosítását is. 

A fenti felhasználási jogok ellenértékét a Szerződéses ár tartalmazza. A felhasználási jog 
átengedésére külön szerződést a Felek nem kötnek. A felhasználás célja a Létesítmények 
megvalósítása, üzemeltetése, fenntartása. 
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5.1. 7 Felelősség fennállása a jóváhagyás ellenére 

A tervek Mérnök általi jóváhagyása, vagy jóváhagyatása nem mentesíti a Vállalkozót a 
Szerződés szerinti felelőssége és kötelezettségei alól. 

5.1.8 Munkahelyi műveletek és építési módszerek 

A Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletek és az építési módszerek 
helyességéért, az építmények állékonyságáért és biztonságáért. Ha a Szerződés kifejezetten 
előírja, hogy a Létesítményből valamit a Vállalkozó köteles megtervezni, akkor teljes 
mértékben felel a Létesítmény ezen részéért, a Mérnök jóváhagyásának, vagy 
jóváhagyatásának ellenére is. 

5.2 A Vállalkozó dokumentumai 

Az első sorból a „műszaki" kifejezés törlendő. 

A negyedik bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

Ha a Megrendelő Követelményeiben másképp nem szerepel, egyik felülvizsgálati időszak 
sem tarthat tovább 21 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a 
Vállalkozó Dokumentumát és a Vállalkozó értesítését, ide értve különösen a Rész-számla 
teljesítési igazolás kibocsátása iránti Vállalkozói kérelmet. Ebben az értesítésben nyilatkozni 
kell arról, hogy a Vállalkozó Dokumentuma ennek az Alcikkelynek megfelelően késznek 
tekinthető mind az átnézésre és jóváhagyásra, {ha így szól a meghatározás), mind pedig 
használatra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó Dokumentuma eleget 
tesz a Szerződésnek, vagy pedig annak mértékét, amennyiben nem tesz eleget a 
Szerződésben leírtaknak. 

Az Általános Feltételek 5.3 A/cikkelyének helyes fordítása: 

5.3 Vállalkozó Kötelezettségvállalása 

Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a tervek, a Vállalkozó Dokumentumai, a kivitel és a 
befejezett Létesítmény összhangban van: 

(a) az Ország Jogrendszerével; és
(b) a Szerződést alkotó dokumentumokkal, ahogyan azok a Változtatások eredményeként

módosításra kerültek.

Az Általános Feltételek 5.4 A/cikkelyének helyes fordítása: 

5.4 Műszaki szabványok és előírások 

A terveknek, a Vállalkozó Dokumentumainak, a kivitelnek és a befejezett Létesítménynek- a 
jogszabályoknak való maradéktalan megfelelősségen túl - összhangban kell lennie az 
Ország műszaki szabványaival, építésügyi, és környezetvédelmi jogszabályaival, a 
Létesítmény által létrehozható árukra vonatkozó jogszabályokkal és más, a Megrendelő 
Követelményeiben, illetve a tendertervben meghatározott szabványokkal, amelyek a 
Létesítményre vonatkoztathatók, vagy a vonatkozó Jogrendszerben előírtakkal. 

Mindezen Jogszabályoknak a Létesítmény, vagy minden egyes Szakasz szempontjából 
azon jogszabályokat kell tekinteni, amelyek a Létesítmény vagy bármely Szakasz 10. Cikkely 
[Megrendelő által történő átvétel] szerinti átadás-átvételének időpontjában hatályosak. 

dr. Sziocsák Adrierrn
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Amennyiben új vonatkozó szabványok lépnek életbe az Országban a Kiindulási Időpontot 
követően, a Vállalkozónak értesítenie kell a Mérnököt és (amennyiben ez alkalmazható) 
javaslatokat kell benyújtania a szabvánnyal való összhang megteremtésére vonatkozóan. 

Abban az esetben, ha: 

(a) a Mérnök úgy dönt, hogy a szabvánnyal való összhang biztosítandó, és
(b) az összhang biztosítására vonatkozó vállalkozói javaslat Változtatást eredményez,
akkor a Mérnöknek Változtatást kell kezdeményeznie a 13 Cikkely [Változtatások és
kiigazítások] szerint.

5.6 Megvalósulási dokumentumok 

Az utolsó bekezdés törlendő és az alábbi hozzáadandó: 

„Bármilyen Átadás-átvételi Igazolás kiadása előtt a Vállalkozó köteles eljuttatni a Mérnöknek 
az ahhoz kapcsolódó megvalósulási terveket 12 példányban és másolatban a Megrendelő 
Követelményeinek megfelelően, a Szerződés Ár felbontásával együtt, melyet a Mérnök által 
megadott részletességgel és formátumban kell elkészíteni. A Létesítmény egészét nem lehet 
az átvétel szempontjából befejezettnek tekinteni a 10.1 (Létesítmények vagy Szakaszok 
átvétele) Alcikkely szerint mindaddig, amíg a Mérnök meg nem kapja ezeket a 
dokumentumokat. A Megrendelő ezen árfelbontás alapján számítja ki az egyes munkarészek 
,,aktiválási-értékét" és más célra ez a felbontás nem használható a szerződésben." 

5. 7 Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek 

Az első bekezdésben szereplő „Üzemeltetési és Karbantartási Kézikönyveket," kifejezés 
után az alábbi hozzáadandó: 

„és a Megrendelő Követelményeiben megadott vagy előírt minden számítógépes program 
jogosultságot." 

A második bekezdés az alábbiak szerint módosítandó: 

„A Létesítmények egészét nem lehet az átvétel szempontjából befejezettnek tekinteni a 10.1 
Alcikkely (Létesítmények vagy szakaszok átvétele) szerinti addig, amíg a Mérnök meg nem 
kapja a végleges üzemeltetési és karbantartási kézikönyveket, megfelelő részletességgel, 
valamint bármilyen más a Megrendelő Követelményeiben megadott vagy előírt kézikönyvet, 
számítógépes programot, annak jogosultságait, az eszközök és pótalkatrészek listáit, 
valamint a pótalkatrészeket." 

Az Általános Feltételek 6.2 A/cikkelyének helyes fordítása: 

6.2 Bérszínvonal és munkakörülmények 

A Vállalkozó köteles olyan bérszínvonalat biztosítani és munka-körülményeket teremteni, 
amely nem kedvezőtlenebb a munkák helyszínén az ipari illetve kereskedelmi ágazatban 
elfogadottnál. Amennyiben ilyen elfogadott szintek és körülmények nem állapíthatók meg, 
akkor a Vállalkozó köteles olyan bérszínvonalat biztosítani és munka körülményeket 
teremteni, amely nem kedvezőtlenebb, mint azon megrendelők által biztosított helyi szintek 
és körülmények, akiknek kereskedelmi és ipari háttere hasonló a Vállalkozókéhoz. 

A Vállalkozónak a kivitelezés tartamára megfelelő irodát, raktárt, étkező helyiséget, 
munkaterületen melegedő helyiséget, mosdót, WC-t, szállást, stb. kell építenie vagy bérelnie, 
fenntartania és üzemeltetnie a személyzete részére. Minden, ezekkel összefüggő telepítési, 
fenntartási és üzemeltetési költséget /világítás, fűtés, vízellátás, stb./ a Vállalkozónak kell 
viselnie. 
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Az Általános Feltételek 6.4 A/cikkelyének helyes fordítása: 

6.4 Munkaügyi jogszabályok 

A Vállalkozó köteles minden a Személyzetére vonatkozó munkaügyi jogszabályt betartani, 
beleértve a foglalkoztatásukra, munka és balesetvédelemre, szociális ellátásra, be- és 
kitelepülésre vonatkozó jogszabályt, továbbá biztosítania kell számukra minden jogszabály 
által adott jogot. 

Vállalkozónak köteleznie kell minden alkalmazottját, hogy minden vonatkozó jogszabályt és 
előírást betartsanak, beleértve a munka és egészségvédelmi előírásokat is. 

Az Általános Feltételek 7. 1 A/cikkelyének helyes fordítása: 

7 .1 Kivitelezés módja 

A Vállalkozó köteles a Berendezések gyártását, az Anyagok előállítását és gyártását és a 
Létesítmény mindennemű kivitelezését: 

(a) a jogszabályokban, különösen az építési termék építménybe történő betervezésének
és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően végezni.

(b) Szerződésben meghatározott módon végezni (ha ez meghatározásra került),
(c) megfelelő, szakszerű és gondos módon, az elismert gyakorlattal összhangban

végezni, valamint
(d) megfelelő felszereléssel, nem veszélyes Anyagokkal elvégezni, hacsak a

Szerződésben másképpen nem került előírásra.

7.4 Próbák 

Az A/cikkely ötödik bekezdésétől kezdődően az egész A/cikkely szövege törlendő és a 
helyébe a következő szöveg lép: 

A Vállalkozónak haladéktalanul el kell juttatnia a Mérnök részére a próbákról készült 
megfelelően hitelesített jelentéseket. Miután a meghatározott próbákat elfogadták a Mérnök 
jóváhagyja a Vállalkozó Próba Igazolását, vagy külön igazolást bocsát ki annak 
hatályosságáról a Vállalkozó részére. Ha a Mérnök nem vett részt a próbákon, akkor úgy kell 
tekinteni, mintha ő is pontosnak fogadta volna el a kiértékeléseket. 

Az Általános Feltételek 7.6 A/cikkelyének helyes fordítása: 

7.6 Helyreállítási munka 

Függetlenül minden korábbi üzempróba elvégzésétől, vagy igazolás kibocsátásától, a 
Mérnök utasíthatja a Vállalkozót, hogy: 

(a) bármely, a Szerződéssel összhangban nem lévő Berendezést, vagy Anyagot
eltávolítson a Helyszínről,

(b) bármely, a Szerződéssel összhangban nem lévő munkát újra kivitelezzen, és
(c) végezzen el bármely munkát, amely a Létesítmény biztonsága céljából sürgősen

szükséges, akár baleset, vagy előre nem látható esemény, akár egyéb ok miatt vált
szükségessé.

A Vállalkozó köteles eleget tenni az utasításnak a lehető legrövidebb időn belül, amely 
időtartamnak meg kell egyeznie az utasításban meghatározott időtartammal (amennyiben az 
meghatározásra került), illetve azonnal, ha a munkavégzés sürgősség miatt szükséges a (c) 
bekezdés szerint. 
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Ha a Vállalkozó nem tesz eleget az utasításban foglaltaknak, akkor a Megrendelő jogosult 
másokat alkalmazni és megfizetni a kérdéses munka elvégzésére. Kivéve azon eseteket, 
amikor a kérdéses munka elvégzéséért a Vállalkozó részére járt volna kifizetés, a Vállalkozó 
köteles a 2.5 Alcikkely [A Megrendelő követelései] alapján a Megrendelő részére a 
Vállalkozó mulasztása miatt felmerült minden költséget kifizetni. 

7.7 A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga 

Az a/cikkely az alábbiak szerint módosítandó: 

Minden Berendezés, Anyag és a Vállalkozó Dokumentumai azon módon, ahogyan azt az 
ország jogszabályai lehetővé teszik, a Megrendelő tulajdonát képezi, az alábbi időpontok 
közül a korábbi időponttól kezdve, zálogjogoktól és egyéb terhektől mentesen: 

(a) amikor a Helyszínre szállították;
(b) amikor a Vállalkozó Berendezések, Anyagok és a Vállalkozó Dokumentumai

értékének megfelelő, a 8.1 O [Berendezések, Anyagok kifizetése felfüggesztés esetén]
Alcikkely szerint fizetésre jogosult.

Új 7. 7 A A/cikkely hozzáadandó: 

7.7/A Bontott anyagok 

A Vállalkozónak a meglévő szerkezetek bontásából eredő, illetve a fakitermelés és a 
földmunkák során kitermelt hasznosítható anyagokat, fajtánként szétválasztva 
továbbhasznosítás céljából át kell adnia az erre kijelölt vagy a Megrendelő által elfogadott 
Személynek. 

A Vállalkozó köteles a Közműkiváltások során kibontott, eltávolított anyagokat a 
Közműszolgáltató részére átadni, azokkal mennyiség alapján elszámolni, és azokat a 
Közműszolgáltató által megjelölt helyre elszállítani. 

Amennyiben a Vállalkozó a bontásból származó, illetve a kitermelt anyagokat másodlagos 
nyersanyagként kívánja felhasználni, az a Megrendelővel történt előzetes megállapodás 
alapján lehetséges. Ilyen esetben a Vállalkozónak megfelelően igazolnia kell az anyag 
alkalmasságát, és az eredményeket jóváhagyásra át kell adni a Mérnöknek. A veszélyes 
hulladéknak minősülő és a nem hasznosítható anyagokat a Vállalkozó köteles a jogszabályi 
előírások betartásával saját költségére és felelősségére eltávolítani. 

Új 8.2/A A/cikkely hozzáadandó: 

8.2/ A Megvalósítás időtartama Kötbérterhes Határidőkhöz Tartozó Teljesítés esetén 

„A Vállalkozónak minden Kötbérterhes Határidőhöz Tartozó Teljesítést meg kell valósítania 
az adott Kötbérterhes Határidő időpontjáig." 

8.3 Ütemterv 

Az A/cikkely teljes szövege törlendő és helyettesítendő a következő szöveggel: 

8.3.1 Az ütemtervekkel kapcsolatos általános rendelkezések 

Minden Ütemtervnek tartalmaznia kell: 

(a) a sorrendet, amelyben a Vállalkozó a Létesítményeket kivitelezni kívánja, beleértve a
tervezés összes fázisának várható időzítését, a Vállalkozó Dokumentumait, a beszerzést,
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előállítást, ellenőrzést, a Helyszínre való szállítást, építést, felállítást, próbákat, üzembe 
helyezéseket és próbaüzemeltetést, 
(b) az 5.2 [Vállalkozó Dokumentumai] Alcikkely szerinti felülvizsgálati időszakokat és
bármilyen más benyújtásra, jóváhagyásra és hozzájárulásra szolgáló időszakot, amely a
Megrendelő Követelményeiben szerepel,
(c) a Szerződésben meghatározott ellenőrzések és próbák sorrendjét és időzítését,
valamint
(d) egy alátámasztó jelentést, amely magában foglalja:

(i) azoknak a módszereknek és a főbb fázisoknak az általános leírását,
amelyeket a Vállalkozó a Létesítmények kivitelezésénél alkalmazni kíván,
valamint
(ii) azokat a részleteket, amelyek bemutatják a Vállalkozó elfogadható
előirányzatát a Vállalkozó Személyzete létszámösszetételéről, és a Vállalkozó
Eszközeinek típusairól, amelyekre a főbb Szakaszokhoz a Helyszínen szükség
van.

Hacsak a Mérnök 15 napon belül bármely Ütemterv kézhezvétele után nem értesíti a 
Vállalkozót arról, hogy az milyen mértékben nem tesz eleget a Szerződésnek, akkor a 
Vállalkozó az ütemterv szerint folytatja a munkát, a Szerződésben rögzített többi 
kötelezettségének eleget téve. A Megrendelő Személyzete jogosult az Ütemtervre 
támaszkodni tevékenységeinek megtervezésénél. 

Az ütemtervek benyújtása és a Megrendelő részéről történő elfogadása nem mentesíti a 
Vállalkozót a Szerződésben foglalt bármely kötelezettsége vagy felelőssége alól. 

A Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a Mérnököt azokról a valószínűsíthető 
jövőbeni eseményekről, vagy körülményekről, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják a 
munkát, vagy megnövelhetik a Szerződéses Árat, vagy késleltetik a Létesítmények 
kivitelezését, ideértve bármely jóváhagyott Ütemtervektől történő elmaradást. A Mérnök 
megkívánhatja, hogy a Vállalkozó a jövőbeni esemény, vagy körülmények várható hatását 
felbecsülje és/vagy javaslatot tegyen a 13.3 [Módosítási eljárás] Alcikkely szerint. 

Ha a Mérnök bármilyen időpontban értesíti a Vállalkozót, hogy az ütemterv nem tesz eleget 
(a leírt mértékben) a Szerződésnek, vagy nincs összhangban a tényleges előrehaladással 
és a Vállalkozó leírt szándékaival, akkor a Vállalkozó jelen Alcikkelynek megfelelően köteles 
eljuttatni a Mérnöknek egy átdolgozott ütemtervet. 

8.3.2 Bázisütemterv 

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 15 napon belül a 
Létesítmény kivitelezésére vonatkozó napi bontású - annak megvalósíthatóságát igazoló -
részletes ütemtervet készíteni (,,Bázisütemterv'') a Megrendelő által előírt szoftver 
alkalmazásával és általa előírt formában dokumentálva a Megrendelőhöz és a Mérnökhöz 
jóváhagyásra benyújtani. A Bázisütemtervnek a technológiának megfelelő részletezettséggel 
tartalmaznia kell a Beárazott Mennyiség-kimutatás szerinti Tételek alapján az elvégzendő 
munka mennyiségének és a felhasználandó erőforrásnak, és az azok kivitelezéséhez 
szükséges közlekedési, logisztikai és hatósági intézkedéseknek az adatait és alkalmasnak 
kell lennie a százalékos készültség bemutatására. 

A Vállalkozó a Bázisütemtervet a Közbeszerzési eljárás során benyújtott ütemtervét, a 
Megrendelő által a rendelkezésre álló munkaterületről átadott adatokat, az ideiglenes 
állapotok terveit, valamint az organizációs terveket figyelembe véve és azokkal összhangban 
köteles elkészíteni. 

A Vállalkozó köteles, amennyiben a Mérnök előírja, információként írásban megadni azon 
intézkedések és eljárások általános leírását, amelyeket a Vállalkozó javasol alkalmazni a 
Létesítmény kivitelezésénél. 
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8.3.3 Kivitelezési és organizációs ütemterv 

A Vállalkozó köteles kivitelezési és organizációs ütemtervet készíteni a Bázisütemterwel 
összhangban, és azokat a Munkakezdést legalább 15 nappal megelőzően köteles a 
Megrendelőhöz és a Mérnökhöz egy időben jóváhagyásra benyújtani digitális formában is. 

8.3.4 Felülvizsgált ütemterv 

A Vállalkozó a Bázisütemtervet köteles a Mérnökkel együttműködve havonta aktualizálni és 
az aktualizált tervet - elektronikus úton és nyomtatott formában is - benyújtani jóváhagyásra 
a Mérnök és egyidejűleg a Megrendelő részére minden hónap 20. napjáig - az adott 
hónapban esetlegesen kiadott - teljesítés-igazolással együtt. A benyújtott ütemtervet a 
Mérnök észrevételeinek megfelelően javítani kell. 

Amennyiben bármikor a Mérnök úgy ítéli meg, hogy a Létesítmény tényleges megvalósulási 
üteme nem egyezik azokkal a további ütemtervekkel, amelyeket a korábban jóváhagytak, 
akkor a Vállalkozó köteles a Mérnök kérésére 5 napon belül elkészíteni és jóváhagyásra 
átadni egy felülvizsgált ütemtervet, amely azon módosításokat tartalmazza, melyek 
szükségesek a Létesítménynek a Befejezési Határidőn belüli elkészítése érdekében. 

8.3.5 Ütemtervek egyeztetése 

Valamennyi kivitelezési ütemtervnek a Vállalkozó és a Kijelölt Vállalkozóik közötti tervezési, 
technológiai és organizációs egyeztetésen kell alapulnia a Mérnök folyamatos felügyelete 
mellett. Az egyeztetéseket az ütemtervek benyújtásakor hitelt érdemlően igazolnia kell a 
Vállalkozónak. Ez a jóváhagyás egyik lényeges feltétele. 

A Vállalkozó köteles a Megrendelő más vállalkozóival, így különösen a Kijelölt Vállalkozókkal 
együttműködni, a munkákat érintő koordinációs értekezleteken részt venni és az ott 
elhangzottakat figyelembe venni, illetve a meghozott döntések rá nézve kötelezettségeket 
tartalmazó részeinek eleget tenni. 

8.3.6 A Koordinációs Intézkedési Terv (Kin, a Minőségbiztosítási és 
Mintavételi Terv (MMT) és a Technológiai Utasítások (TU) benyújtása, 
elfogadása és módosítása 

A Vállalkozó a vonatkozó Munkaterület átadását megelőzően 15 nappal köteles 
jóváhagyatás céljából benyújtani a Mérnök és a Megrendelő számára az Engedélyeknek 
megfelelő, vagy az esetlegesen azt módosító utasítás szerint elkészítendő KIT-et, MMT-t 
valamint a TU-t. 

A KIT-et és az MMT-t a Megrendelővel és az Üzemeltetővel történő egyeztetés alapján az 
Ajánlatkérési Dokumentációban foglaltak szerint a Vállalkozónak kell elkészíteni. 
Amennyiben az egyeztetett KIT-tői vagy az MMT-től a Vállalkozónak felróható okból el kell 
térni, az nem jelent szerződésmódosítást, és az ilyen módosítás nem teremt jogalapot az 
adott esetben a teljesítésre releváns határidő és a Szerződéses Ár módosítására. 

8.4 Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása 

Az A/cikkely teljes szövege törlendő és helyettesítendő a következő szöveggel: 

A Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása csak a Felek közös megegyezésével 
történhet figyelemmel a Kbt. rendelkezéseire. 

8.5 Hatóságok által okozott késedelmek 

Az A/cikkely teljes szövege törlendő. 
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8.6 Előrehaladás Mértéke 

Az A/cikkely (b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

Ha bármely időpontban: 
(b) az előrehaladás lelassult (vagy vissza fog esni) az érvényes ütemtervhez képest a 8.3

[Ütemterv] Alcikkely szerint, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót, hogy a 8.3
[Ütemterv] Alcikkely alapján egy felülvizsgált ütemtervet, valamint egy azt alátámasztó
jelentést nyújtson be, amelyben a Vállalkozó leírja az általa javasolt felülvizsgált
módszereket, amelyekkel meggyorsítja az előrehaladást és befejezi a munkát a
Megvalósítás Időtartamán belül.

8.7 Kötbér 

Az A/cikkely szövege törlendő és helyettesítendő a következő szövegrésszel: 

Ha a jelen Szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik, akkor és amennyiben a 
Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti, bármely kötelezettségét késedelmesen teljesíti, akkor 
a Vállalkozó az Egyösszegű Ajánlati Ár (azaz a Szerződéses Keretösszeg ÁFA és 
Tartalékkeret nélküli értéke) 0, 1 %-ának megfelelő összegű kötbér fizetésére köteles 
naponta mindaddig, amíg a késedelem meg nem szűnt. 

Ha a Vállalkozó elmulasztja a 8.2 Alcikkelyben [Megvalósítás Időtartama] szereplő feltételek 
betartását, akkor a Vállalkozó köteles a 2.5 Alcikkely [Megrendelő követelései] szerint kötbért 
fizetni a Megrendelő részére ezen mulasztás miatt. A kötbér mértéke meg kell, hogy 
egyezzen az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megadott értékkel, a meghatározott 
összeget minden egyes olyan napra kell fizetni, amely a Megvalósítás Időtartamának lejárata 
és az Átadás-átvételi Igazolásban megjelölt nap között telt el. 

Mindazonáltal, a jelen Alcikkely alapján kifizetendő kötbér teljes összege nem haladhatja 
meg az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megjelölt határértéket (amennyiben 
meghatározásra került). 

Megrendelő jogosult a kötbérként őt megillető összeget a Vállalkozónak járó aktuális 
kifizetésből levonni. 

A kötbér megfizetése nem mentesítheti a Vállalkozót a Létesítmény befejezésével 
kapcsolatos kötelezettségének teljesítése, más egyéb, a Szerződés szerinti kötelességek, 
kötelezettségek és felelősségek teljesítése alól. 

Új 8. 7/A A/cikkely hozzáadandó: 

8.7/A Késedelmi kötbér egy Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés adott 
Kötbérterhes határidőn belüli elmulasztása miatt 

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget - figyelemmel az Ajánlati Nyilatkozat Függelékének 1. 
Jegyzékében előírtakra - a 8.2/A (Megvalósítás időtartama Kötbérterhes határidőkhöz 
tartozó teljesítés esetén) Alcikkelyben foglaltaknak, akkor a Vállalkozó köteles a 2.5 
(Megrendelő követelései) Alcikkelynek megfelelően késedelmi kötbért fizetni a 
Megrendelőnek. Ez a késedelmi kötbér az Ajánlati Nyilatkozat 1. Jegyzékében megadott 
összeg, amelyet minden olyan nap után kell fizetni, amely az adott Kötbérterhes határidő és 
a Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés megvalósítása között eltelik. A késedelmi kötbér 
maximális összege az Egyösszegű Ajánlat Ár (nettó) 15 %-a 

Ha a Vállalkozó kifizeti a Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés adott Kötbérterhes 
határidőn belüli elmulasztása miatt fellépő késedelmi kötbért, az nem zárja ki annak 
lehetőségét, hogy a Megrendelő jogosult legyen követelés benyújtására a 2.5 Alcikkely 
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szerinti eljárásban a más vállalkozók azon készenléti (ha van ilyen) vagy lassítási (ha van 
ilyen) költségei miatt, melyek a vállalkozó fenti Kötbérterhes határidőkhöz tartozó 
teljesítésének elmulasztásából erednek. 

8.9 Felfüggesztés Következményei 

Az A/cikkely első bekezdésének b) pontjához hozzáadandó: 

A munkavégzés Megrendelő utasítására történő felfüggesztésével (vagy a munkavégzés 
ütemének csökkentésével) kapcsolatosan a Vállalkozó bármely Költség összegének részére 
történő kifizetésére csak akkor válik jogosulttá, ha a munkavégzés felfüggesztésének (vagy a 
munkavégzés ütemének csökkentésének) időtartama - a Szerződés időtartama alatt 
összességében - túllépte a 91 napot. 

Az Általános Feltételek 8. 1 O A/cikkelyének helyes fordítása: 

8.1 O Berendezések, Anyagok kifizetése felfüggesztés esetén 

A Vállalkozó jogosult mindazon Berendezés és/vagy Anyagok ellenértékének részére történő 
kifizetésére, amelyek még nem kerültek a Helyszínre leszállításra, (a felfüggesztés 
dátumának napján számítva) amennyiben: 

(a) az adott Berendezések és/vagy Anyagok előállításának munkálatai, vagy Helyszínre
történő szállítása több mint 28 nap időtartamra került felfüggesztésre, és

(b) a Vállalkozó az adott Berendezéseket és/vagy Anyagokat a Megrendelő nevére
rendelte meg, a Mérnök utasításaival összhangban.

Az Általános Feltételek 8. 11 A/cikkelyének helyes fordítása: 

8.11 Tartós felfüggesztés 

Ha a 8.8 Alcikkely [A munka felfüggesztése] szerint történt felfüggesztés több mint 182 nap 
óta tart, a Vállalkozó kérheti a Mérnök hozzájárulását a folytatáshoz. Ha a Mérnök nem adja 
ki a hozzájárulását az erre vonatkozó kérelem dátumától számított 28 napon belül, akkor a 
Vállalkozó a Mérnök értesítésével úgy tekintheti felfüggesztést, mint az adott Létesítmény 
rész elhagyását a 13 Alcikkely [Változtatások és kiigazítások] szerint. Amennyiben a 
felfüggesztés a teljes Létesítményt érinti, a Vállalkozó a 16.2 Alcikkely [Vállalkozó általi 
felmondás] alapján értesítést küldhet felmondási szándékáról. 

9.4 Üzempróbák Sikertelensége 

Az A/cikkely utolsó bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

A (c) bekezdés esetén a Vállalkozó a Szerződésben rögzített kötelezettségeinek 
megfelelően köteles folytatni tevékenységét, a Szerződéses Árat pedig olyan összeggel kell 
csökkenteni, amely a hibából származó értékcsökkenésre fedezetet nyújt a Megrendelő 
számára. Hacsak a hiba miatt értékcsökkentés nem szerepel a Szerződésben (vagy a 
csökkentés kiszámításának módszere), akkor a Megrendelő megkövetelheti, hogy a 
csökkentést (i) mindkét Fél elfogadja (kizárólag a hiba teljes kiegyenlítéséül) és a vonatkozó 
Átadás-átvételi Igazolás kiadása előtt fizessék ki számára. 

Az Általános Feltételek 10.1 A/cikkelye törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

10.1 A Létesítmény egészének átvétele és a Szakaszok átvétele 

A 9.4 Alcikkelyben [Üzempróbák sikertelensége] meghatározottak kivételével a Létesítményt 
a Megrendelőnek át kell vennie, amikor: (i) a Létesítmény a Szerződésnek megfelelően 
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befejezésre került, beleértve a 8.2 Alcikkelyben [Megvalósítás Időtartama] leírtakat is de 
kivéve a lenti (a) bekezdésben megadottakat, és (ii) az Átadás-átvételi Igazolás a 
Létesítményre kibocsátásra került, vagy jelen Alcikkely szerint kibocsátottnak tekintendő. 

Nem korábban, mint 14 nappal azt a napot megelőzően, amely napon a Vállalkozó 
megítélése szerint, a Létesítmény Átadás-átvétel szempontjából teljesnek és elkészültnek 
tekinthető, a Vállalkozó egy értesítés formájában folyamodhat a Mérnökhöz az Átadás­
átvételi Igazolás kibocsátásáért. Ha a Létesítmény több Szakaszból áll, a Vállalkozó 
hasonlóképpen folyamodhat minden egyes Szakasz Átadás-átvételi Igazolásának 
kibocsátásáért. 

A Mérnök köteles a Vállalkozó értesítésének kézhez vételétől számított 15 napon belül: 

(a) kibocsátani a Vállalkozó részére egy értesítést az Átadás-átvételi eljárás
megindításáról, megjelölve azon dátumot, amikor a Létesítmény vagy a Szakasz a
Szerződés szerint elkészült, kivéve olyan kisebb hátralévő munkákat, illetve hibákat,
amelyek alapvetően nem befolyásolják a Létesítmény vagy a Szakasz rendeltetés­
szerű használatát (az adott hátralévő munkák elvégzéséig, vagy hibák kijavításáig);
vagy

(b) visszautasítani a kérelmet, megindokolva az elutasítást és meghatározva mindazon
munkákat, amelyeknek Vállalkozó általi elvégzése szükséges az Átadás-átvételi
eljárás megkezdéséhez. Ezt követően a Vállalkozónak el kell végeznie ezen
munkákat, mielőtt jelen Alcikkely szerinti újabb kérelmet ad be.

Csak az az Átadás-átvételi eljárás lezárása jelenti a Vállalkozó teljesítésének Megrendelő 
általi elismerését. 

A Mérnök köteles az Átadás-átvételi eljárás lezárását követően 25 napon belül kibocsátani 
az Átadás-átvételi Igazolást. 

Amennyiben a Mérnök elmulasztja az Átadás-átvételi Igazolás kibocsátását, és a 
Létesítmény vagy a Szakasz (ahogyan a helyzet megkívánja) alapvetően megfelel a 
Szerződés előírásainak, akkor a helyzetet úgy kell tekinteni, hogy az Átadás-átvételi Igazolás 
a fenti időtartam utolsó napján kibocsátásra került. 

Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a jelen Szerződés megkötésekor a 1.1.5.6 alpont szerinti 
,,Szakasz"-t nem határoztak meg. 

Az Általános Feltételek 10.2 A/cikkelyének helyes fordítása: 

10.2 A Létesítmény részeinek átvétele 

A Mérnök kibocsáthat Átadás-átvételi Igazolást a Végleges Létesítmény bármely részére a 
Megrendelő kizárólagos belátása szerint. 

A Megrendelő nem veheti használatba a Létesítmény egyik részét sem (ideiglenes 
intézkedések megtételén túlmenően, amelyek vagy a Szerződésben szabályozásra kerültek, 
vagy mindkét Fél által elfogadottak), hacsak és mindaddig, amíg a Mérnök a vonatkozó 
részre kibocsátja az Átadás-átvételi Igazolást. Mindazonáltal ha a Megrendelő használatba 
veszi a Létesítmény bármely részét a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi 
Igazolás kibocsátását megelőzően: 

(a) a használatba vett részt átadottnak kell tekinteni a használatba vétel napjától
számítva,

(b) a Vállalkozó felelősségét az adott résszel való gondoskodás tárgyában megszűntnek
kell tekinteni a használatbavétel időpontjától, amikoris a felelősségnek át kell szállnia
a Megrendelőre, és
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(c) ha a Vállalkozó ezt úgy igényli, a Mérnök köteles kibocsátani a vonatkozó részre az
Átadás-átvételi Igazolást.

Miután a Mérnök kibocsátott a Létesítmény egy részére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolást, 
a Vállalkozó részére biztosítani kell a lehető legközelebbi lehetőséget, hogy megtegye a 
szükséges lépéseket bármely, még el nem végzett Átvételkori üzempróba lefolytatására. A 
Vállalkozónak a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a vonatkozó rész Jótállási 
Időszakának utolsó (lejárati) napja előtt el kell végeznie a hátralévő Átvételkori 
üzem próbákat. 

A Létesítmény bármely részére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiállítására tekintettel - a 
Felek ellentétes tartalmú, írásban kötött megállapodásának hiányában - a Vállalkozó nem 
jogosult: 

a 4.2 [Teljesítési Biztosíték és Jó/teljesítési Biztosíték] Alcikkely szerinti, ,,Teljesítési 
Biztosíték fenntartási kötelezettségének" részleges megszüntetésre a Megrendelő 
által átvett Létesítmény-rész(ek) tekintetében, így a Vállalkozó csak azon időpont 
után jogosult a (teljes összegű) Teljesítési Biztosíték megszüntetésére a 4.2 Alcikkely 
alapján, ha Átadás-átvételi Igazolás valamennyi Létesítmény-részre, azaz a 
Létesítmény egészére vonatkozóan kiadásra került. 
az átvételre tekintettel a Hiba Bejelentési Időszak megkezdettnek minősítésére az 
átvett Létesítmény-rész(ek), így a Hiba Bejelentési Időszak egységesen, a 
Létesítmény egésze tekintetében akkor kezdődik, amikor Átadás-átvételi Igazolás 
valamennyi Létesítmény-részre, azaz a Létesítmény egészére vonatkozóan kiadásra 
került. 

Az alábbi új cikkely hozzáadandó: 

10/A KÖTBÉRTERHES HATÁRIDŐHÖZ TARTOZÓ TELJESÍTÉS MEGVALÓSÍTÁSA 

„A Vállalkozó a Mérnöknek benyújtott értesítés formájában kérheti a Kötbérterhes 
határidőhöz tartozó teljesítés megvalósításáról szóló igazolást akkor, amikor a Vállalkozó 
megítélése szerint a Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés megtörtént. 

A Mérnök a fenti kérés kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles: 

(a) kiadni a Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés megvalósításáról szóló igazolást,
megadva azt a dátumot, melyen a Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés
megtörtént a Szerződés szerint, kivéve a Létesítmény tervezett használatát
lényegesen nem befolyásoló kisebb fennmaradó munkákat és hibákat, vagy

(b) elutasítani a kérést, megadva ennek indokait, valamint a Vállalkozó által végzendő
azon munkákat, melyek elvégzésével lehetővé válik az igazolás kiadása. A
Vállalkozó ekkor köteles elvégezni ezen munkákat, mielőtt további értesítést küldene
a Mérnöknek jelen Alcikkely szerint.

Egy Kötbérterhes határidőhöz tartozó teljesítés megvalósítása önmagában nem jelenti a 
Létesítmény vagy szakaszok befejezését vagy végleges befejezését a 1 O. cikkely szerint." 

10.3 Üzem próbákra vonatkozó egyéb előírások 

Az A/cikkely harmadik bekezdésétől kezdődően az egész A/cikkely szövege törlendő 

11.3 Hiba Bejelentési Időszak meghosszabbítása 

Az Általános Feltételek 11.3 A/cikkely első bekezdésének utolsó mondata törlendő. 
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11.4 Hibák kijavításának elmulasztása 

Az A/cikkely (b) alpontja törlendő 

Az Általános Feltételek 11.4 A/cikkely c) bekezdésének helyes fordítása: 

(e) ha a hiba vagy károsodás alapvetően megfosztja a Megrendelőt a Létesítmény, vagy
annak bármely lényeges részének hasznától, felmondhatja a teljes Szerződést, vagy
annak azt a lényeges részét, amely nem vehető rendeltetésszerűen használatba.
Bármely egyéb szerződéses vagy egyéb jogától függetlenül a Megrendelő ezt
követően jogosulttá válik a Létesítményre, vagy a vonatkozó részre (ahogyan azt az
adott eset megkívánja) általa kifizetett összegek visszaszerzésére, kiegészítve a
finanszírozási költségekkel és a szétszerelés / elbontás, a Helyszín kiürítésének,
valamint a Berendezések és az Anyagok Vállalkozó részére történő visszaadásának
költségeivel.

11.8 Vállalkozói hibakeresés 

Az A/cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

A Vállalkozó, ha a Mérnök úgy kívánja, a Mérnök irányításával köteles feltárni bármely hiba 
okát. 

11.11 Felvonulási Létesítmények elszállítása 

A második és harmadik bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

„Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési 
Igazolás másolatának Megrendelő általi átvételét követő 28 napon belül, a Megrendelő a 
Vállalkozó eszközeit, maradék anyagait, törmelékét, hulladékát és ideiglenes Létesítményeit 
a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja. A Megrendelő jogosult az 
eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi 
megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is." 

Az alábbi új A/cikkely hozzáadandó: 

11.12 Kötelező alkalmassági időszak (rejtett hibák) 

A vonatkozó jogszabályok, de különösen az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek 
kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-lpM-KM-MÉM-KVM együttes 
rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében ezen a szabályok 
irányadók a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is. 

12.2 Elhalasztott Üzempróbák 

Az A/cikkely első és második bekezdése törlendő. 

12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége 

Az A/cikkely utolsó két bekezdése törlendő. 

Az Általános Feltételek 13.3 A/cikkelyének helyes fordítása: 

13.3 Változtatási eljárás 

Ha a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását 
megelőzően, akkor a Vállalkozónak a lehető legrövidebb időn belm. vjl�szolnia kell írásban, 
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vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), 
vagy benyújtva: 

(a) a javasolt elvégzendő tervezés és/ vagy kivitelezés leírását és azok ütemtervét,
(b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3

Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban, valamint a Megvalósítás Időtartamának
megváltoztatására vonatkozó javaslatát, és

(c) a Vállalkozó javaslatát a Feltételes Összeg (Tartalékkeret) felhasználására, illetve a
Feltételes Összeg (Tartalékkeret) kimerülése esetén a Szerződéses Ár kiigazítására.

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [A Vállalkozó ésszerűsítési javaslatai} vagy egyéb 
módozat szerinti) javaslat kézhez vételétől számított lehető legrövidebb időn belül választ 
adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában. A Vállalkozó nem késleltethet 
semmiféle munkát a válaszra történő várakozás ideje alatt. 

Minden egyes utasítást egy Változtatás kivitelezésére, a költségek nyilvántartására 
vonatkozó előírással együtt a Mérnöknek kell kibocsátania a Vállalkozó részére, aki köteles 
az átvételt visszaigazolni. 

Bármely Változtatás elrendelésekor, vagy utasításakor a Mérnöknek el kell fogadnia vagy 
meg kell határoznia a Feltételes Összeg (Tartalékkeret) felhasználásának összegét, illetve a 
Szerződéses Ár és a Fizetési ütemterv kiigazításait. Ezen kiigazításoknak figyelembe kell 
venniük a Vállalkozó 13.2 Alcikkely [A Vállalkozó ésszerűsítési javaslata,] szerinti 
előterjesztéseit, amennyiben ez alkalmazható. 

A Kbt. 132. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén a Felek a Szerződés 
módosítása körében a Kbt. ezen rendelkezése szerint kötelesek eljárni. 

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 
289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek 
fennállása esetén a Felek a hivatkozott jogszabály szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési 
eljárást kötelesek lefolytatni. 

13.5 Feltételes összegek 

Az A/cikkely (b) alpont (ií) jelű bekezdése törlendő. 

Az A/cikkely végén az alábbi mondatok hozzáadandók: 

A Szerződés teljesítése során a ténylegesen felhasznált Feltételes Összeg nem haladhatja 
meg az Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) 1 O %-át. 

Amennyiben egy kiegészítő építési beruházás nagysága olyan, hogy annak értékével 
kiigazítva a Szerződéses Árat, az meghaladja a Szerződéses Keretösszeget, akkor a Kbt. 
vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. 

13.6 Napi munkák 

Az A/cikkely törlendő. 

13. 7 Korrekciók törvénymódosítás esetén

Az A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Jogszabály-, illetve törvénymódosítás miatt nem lehetnek korrekciók. 
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13.8 Költségváltozás miatti korrekciók 

Az A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Költségváltozás miatt nem lehetnek korrekciók. 

Az alábbi új A/cikkely hozzáadandó: 

13.9 A Szerződés módosítása 

„Ha a Felek a Szerződést módosítani kívánják, akkor Kbt. 132. §-ával teljes összhangban 
kell eljárniuk." 

14.1 Szerződéses Ár 

Az A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

(a) A Szerződéses Ár megfelel az Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) és a Feltételes
összegből (Tartalékkeretből) (nettó) ténylegesen felhasznált összeg összeadásából
képzett összegnek.

(b) A Szerződés Ár jelenti a Megrendelő Követelményeiben Munkák leírásaként szereplő
Létesítmények megvalósításáért járó kifizetés teljes összegét, mely megvalósításnak
teljes összhangban kell lennie a Szerződéses Feltételekkel, a Megrendelő
Követelményeivel és a vonatkozó előírásokkal;

(c) A Vállalkozó minden olyan adót, illetéket és díjat köteles kifizetni, amelyet a
Szerződés szerint neki kell fizetni, és a Szerződéses Ár nem módosítható ezeknek a
költségeknek bármelyike miatt;

(d) Bármilyen, Jegyzékben megállapított mennyiség becsült mennyiség, és azokat nem
kell a Létesítmények tényleges és helyes mennyiségének tekinteni, amelyek
kivitelezését a Vállalkozó köteles elvégezni, valamint

(e) minden mennyiséget, vagy ár adatot, amelyet Jegyzékben megállapíthatnak, a
Jegyzékben meghatározott célokra kell használni, és azok nem alkalmazhatók más
célokra.

14.2 Előleg 

Az A/cikkely első bekezdése törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

Vállalkozó az Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) 30 %-a mértékű Előleg-visszafizetési 
Biztosítékot a szerződéskötéskor rendelkezésre bocsátott. 

Az Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtása bankgarancia biztosításával történt. 

Felek rögzítik, hogy a bankgarancia formában nyújtott, egy darab, 46.890.012 Ft (azaz 
negyvenhatmillió-nyolcszázkilencvenezer-tizenkettő forint) értékű Előleg-visszafizetési 
Biztosíték 2015. július 3-ig van érvényben. 

A Megrendelő köteles - a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint, 
legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül - az előleget kifizetni, 
mint kamatmentes kölcsönt a felvonuláshoz, anyagvásárláshoz, munkabérfizetéshez, gépek 
működőképes állapotban való tartására és tervezéshez, valamint a munkálatok mielőbbi 
megkezdéséhez. A teljes előlegnek, a részletfizetések (ha több van, mint egy) számának és 
időzítésének, valamint az alkalmazandó pénznemeknek és arányoknak az Ajánlati 
Nyilatkozat Függelékében szereplő adatoknak kell megfelelnie. 
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Felek rögzítik, hogy az Előleg-visszafizetési Biztosíték első osztályú pénzügyi intézmény, 
illetve biztosító szervezet által kibocsátott, feltétel nélküli és visszavonhatatlan, valamint 
szövege megegyezik a Különleges Szerződéses Feltételekhez csatolt formanyomtatványok 
szövegével. 

Az Előleg-visszafizetési Biztosítékot a Vállalkozónak az Előleg teljes visszafizetéséig kell 
fenntartania. 

Amennyiben a bankgarancia vagy a biztosítói garancia formában, vagy banki készfizető 
kezesség biztosításával, vagy a biztosítói kötelezvényi formában nyújtott Előleg­
visszafizetési Biztosíték érvényességi ideje az Előleg teljes visszafizetése előtt lejárna, úgy a 
Vállalkozó a lejáró érvényességi időpont előtt 28 nappal köteles vagy a lejáró Előleg­
visszafizetési Biztosítékot meghosszabbítani, vagy - a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja 
szerinti biztosítéki formában - új Előleg-visszafizetési Biztosítékot nyújtani, illetve átadni a 
Megrendelő részére. A meghosszabbított, vagy az új Előleg-visszafizetési Biztosítéknak az 
Előleg teljes visszafizetésére tervezett időpontig kell érvényesnek lennie. Az új Előleg­
visszafizetési Biztosítékra is változatlanul irányadók a jelen Alcikkelyben rögzített szabályok. 

A 28 napos határidő bármilyen okból való elmulasztása esetén vagy az előírások nem 
megfelelő Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtása esetén a Megrendelő jogosult a még 
érvényben lévő Előleg-visszafizetési Biztosíték 100 %-os összegét lehívni. 

Abban az esetben, ha az Előleg-visszafizetési Biztosítékból bármilyen okból bármekkora 
összeg lehívásra kerül, akkor a Vállalkozó köteles a lehívást követő 14 napon belül - a 
lehívással érintett Előleg-visszafizetési Biztosítéki formával megegyező formában - az 
Előleg-visszafizetési Biztosíték mértékét újból a lehíváskori, eredeti szintre kiegészíteni. Az 
eredeti szintre való teljes feltöltésre meghatározott 14 napos határidő bármilyen okból való, 
Vállalkozó általi elmulasztása esetén a Megrendelő - előzetes írásbeli felszólítás és 
indokolás nélkül - jogosult bármikor azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést. 

14.3 Rész-számla Igazolások igénylése 

Az A/cikkely első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

A Felek két hónapos fizetési időszakban állapodnak meg. A Vállalkozó a két hónapos fizetési 
időszak vége után hat példányban be kell adjon egy kimutatást a Mérnöknek, a Mérnök által 
elfogadott formában, részletesen bemutatva azokat az összegeket, amelyekre a Vállalkozó 
jogosultnak gondolja magát, együtt az azt alátámasztó dokumentumokkal, amelyek 
magukban foglalják a 4.21 [Előrehaladási Jelentések] Alcikkely szerinti Előrehaladási 
Jelentést. A Rész-számla fizetési Igazoláshoz mellékelni kell Mérnök által - az [5.2 A

Vállalkozó dokumentumai] Alcikkelyben írottak szerint - kibocsátott Rész-számla teljesítési 
igazolást. Az első fizetési igényt a Kezdési Időpontot követő második teljes naptári hónap 
végét követően lehet benyújtani, de legkésőbb az Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) 25%-át 
elérő megvalósult teljesítés esetén. 

A Rész-számla fizetési Igazolás összegét a Mérnök által teljesítésigazolással elismert 
Szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a 
részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja 
meg. [306/2011. (Xll.23.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdés] 
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Az A/cikkely (a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(a) Az adott kéthónapos időszak végéig kivitelezett Létesítmények becsült Szerződéses
értéke és az adott kéthónapos időszak végéig elkészült Vállalkozói Dokumentuma (beleértve
a Változtatásokat, de kivéve az alábbiakban a (b)-től (h) pontig leírt tételeket;

Az A/cikkely Korrekciókkal és Visszatartott Összeggel kapcsolatos (b) és (c) pontja törlendő. 

Az A/cikkely (f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(f) Bármilyen más hozzáadás, vagy levonás, amely a Szerződés szerint, vagy egyébként
esedékes, továbbá

Az A/cikkely végére hozzáadandó: 

(h) Az adott számla végösszegének és az elvégzett kivitelezések felbontását a
Létesítménynek egyes részeinek tulajdonosai, kezelői, illetve üzemeltetői szerinti
megoszlásban.

14.4 Fizetési ütemterv 

Az A/cikkely (c) alpontja törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

(c) ha ezeket a részletfizetéseket nem a Létesítmények kivitelezésében elért tényleges
előrehaladás alapján határozzák meg, és ha a tényleges előrehaladás kisebb, mint amin a
Fizetési Ütemterv alapul, akkor a Mérnök vagy megegyezésre juthat, vagy pedig
megállapíthatja a módosított részletfizetéseket, amely figyelembe veszi annak mértékét,
hogy az előrehaladás kisebb, mint amelyen a részletfizetések korábban alapultak.

Az utolsó bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

A fizetési ütemterv metodikáját és előírt formátumát a Megrendelő Követelményei ismerteti. 

14.6 Rész-számla fizetési igazolások kiadása 

Az A/cikkely címe helyébe a következő cím lép: 

14.6 Rész-számla Igazolás kiadása 

Az első bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Semmilyen összeg nem kerülhet leigazolásra vagy kifizetésre mindaddig, amíg a 
Megrendelő meg nem kapta és el nem fogadta a Teljesítési Biztosítékot kivéve, ha 
megvalósult teljesítés az Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) 25 %-át meghaladja. Azután a 
Mérnök 1 O nappal azt követően, hogy megkapta a 14.3. [Rész-számla Igazolások igénylése] 
Alcikkely szerinti kimutatást és az alátámasztó dokumentumokat, köteles kiadni a Vállalkozó 
részére egy Rész-számla Igazolást alátámasztó részletekkel, amelyben meg kell határoznia 
azt az összeget, amelyet a Mérnök jogosnak ítél kifizetni. A Vállalkozó a Rész-számla 
Igazolás kézhezvételét követően jogosult csak számla kibocsátására. Kizárólag az adott 
Rész-számla tekintetében kiadott Rész-számla Igazolás minősül az adott Rész-számla 
Igazolásban szereplő vállalkozói teljesítés(ek) igazolásának. Az előleg és a részszámlák 
alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a Szerződéses Ár ÁFA nélkül 
számított értékének 70 százalékánál. 

A minden egyes Rész-számla összegét a Megrendelő által Rész-számla Igazolással elismert 
Szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a Rész­
számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megval@§uftzöt�Aomrtedíwladhatja meg. 
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[306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (4) - (6) bekezdés] 

14. 7 Fizetés 

Az A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

„A Megrendelő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6: 130 § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint 
teljesíti. 

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a Megrendelő a 
Ptk. rendelkezéseitől eltérően az építési beruházások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint teljesíti az 
ellenszolgáltatást. 

A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 
pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

A kifizetés feltétele az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában előírt 
feltételek teljesítése. 

14.9 Visszatartott összeg kifizetése 

Az Alcikkely törlendő. 

Az Általános Feltételek 15. 1 A/cikkelyének helyes fordítása: 

15 MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS 

15.1 Felszólítás kijavításra 

Ha a Vállalkozó elmulasztja a Szerződés szerinti bármely kötelezettségének teljesítését, a 
Mérnök felszólíthatja a mulasztás egy meghatározott időtartamon belüli megszüntetésére és 
helyrehozatalára. 

15.2 Megrendelő által történő szerződés felmondás 

Az A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

A Megrendelő jogosult - a jelen Szerződés más részeiben meghatározott felmondási okokon 
kívül - a Szerződés felmondására, ha a Vállalkozó: 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

nem tesz eleget a 4.2 Alcikkely [Teljesítési Biztosíték és Jólteljesítési Biztosíték] 
előírásainak, vagy a 15.1 Alcikkely [Felszólítás kijavításra] szerinti értesítésnek, 
egyoldalúan felhagy a Létesítmény megvalósításával, illetve félreérthetetlenül 
kinyilvánítva olyan szándékot mutat, hogy a továbbiakban nem tesz eleget 
Szerződés szerinti kötelezettségeinek, 
elfogadható indok nélkül: 
(i) a Létesítmény kivitelezésével, a 8. Cikkely [Kezdés, késedelem,

felfüggesztés] szerint nem halad előre, vagy
(ii) nem tesz eleget a 7.5 [Elutasítás], vagy a 7.6 [Helyreállítási munka]

Alcikkely szerint kibocsátott értesítésnek annak kézhezvételétől
számított 28 napon belül,

a szükséges hozzájárulás hiányában alvállalkozásba adja - a Kbt. 128.§-ba 
ütköző módon - a Létesítmény teljes egészének vagy egy részének 
kivitelezését, vagy átruházza a Szerződést, 

49. oldal dr. Szincsák �·enn
Jogtanác s 

.. ..Budapesti Köz kedési Zártkoruen Működő R,.;, . . .... ,.zvenytars;:is;:in 



(e) vagy a vállalkozói konzorcium bármely tagja, vagy az említettek felett akár
közvetlenül, akár közvetve meghatározó befolyást gyakorló szervezet csődbe
megy, vagy fizetésképtelenné válik, felszámolás indul ellene, behajtási vagy
végrehajtási végzést kap, hitelezőivel kényszer egyezséget köt, vagy
felszámolás alatt, csődgondnok vezetésével illetve hitelezői javára és általuk
kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy bármilyen határozat
születik, illetve esemény történik, amely (bármely alkalmazható jog szerint)
hasonló hatást válthat ki, mint az itt felsoroltak bármelyike, vagy

(f) kenőpénzt, ajándékot, borravalót vagy jutalékot ad, vagy azt megkíséreli
ösztönzésként, vagy jutalomként bármely személy részére annak céljából, hogy
az adott személy:
(i) megtegyen, vagy elnézzen bármely cselekedetet a Szerződéssel,

kapcsolatosan, vagy
(ii) részesítsen előnyben / diszkrimináljon, illetve nézze el az előnyben

részesítésVdiszkriminációt bármely személyt illetően a Szerződéssel
kapcsolatosan,

vagy ha a Vállalkozó személyzetének tagja, képviselője vagy Alvállalkozója, 
kenőpénzt, ajándékot, borravalót vagy jutalékot ad, vagy azt megkíséreli 
(közvetlenül, vagy közvetve) ösztönzésként, vagy jutalomként bármely személy 
részére, ahogyan jelen Alcikkely (f) bekezdésében szerepel. Ugyanakkor a 
jogszabályba nem ütköző ösztönzés, vagy jutalom nyújtása a Megrendelő 
személyzete részére nem szolgálhat felmondás alapjául, 

(g) amennyiben a kötbér a Létesítményekre vagy egy Szakaszra vagy egy
Kötbérterhes Határidőhöz tartozó teljesítésre vonatkozóan Vállalkozó
késedelmére tekintettel eléri az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megadott
maximált mértéket,

(h) a Vállalkozó a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét az ajánlatkérő számára nem teszi megismerhetővé és a Kbt. 125. §
(5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul nem értesíti,

(i) a Kbt. 125. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha a Vállalkozóban
közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
valamely feltétel,

U) a Kbt. 125. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a Vállalkozó közvetetten vagy
közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely
feltétel,

Az (a) - (d) és (h) pontja szerinti esetekben vagy körülmények között a Megrendelő 14 
napos határidővel felmondhatja a Szerződést és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről. A 
fenti (e), (f) és (g) bekezdések szerinti esetekben a Megrendelő értesítheti a Vállalkozót 
azonnali felmondásról is. Az (i) és U) bekezdések szerinti esetekben a Megrendelő olyan 
határidővel jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani, amely lehetővé teszi, hogy 
a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon. 

A Megrendelő azon döntése, hogy felmondja a Szerződést, nem befolyásolja a Megrendelő 
egyéb jogait, akár a Szerződésen belül, vagy azon túlmenően. 

Ezt követően a Vállalkozónak el kell hagynia a Helyszínt és le kell szállítania bármely 
szükséges Árut, valamint át kell adnia a Mérnök részére a Vállalkozó Dokumentumainak 
minden részét és minden tervet, amelyet ő készített, vagy az ő részére készítettek. 
Ugyanakkor a Vállalkozónak legjobb igyekezete szerint törekednie kell, hogy az értesítésben 
szereplő minden elfogadható utasításnak eleget tegyen (i) bármely alvállalkozási szerződés 
átruházására és (ii) az élet és vagyon védelem, valamint a Létesítmény biztonságának 
szavatolása érdekében. 

50. oldal dr. Színes - d . 
J nenn 

ogt" nácsos 
Budapesti K •· 

ZártkőrOen MOködö oztekedesi 
Részvém,H,�--,



A felmondást követően a Megrendelő befejezheti a Létesítményt és/vagy intézkedhet 
bármely más által történő befejezése tárgyában. A Megrendelő és a befejezésben 
közreműködő felhasználhat bármely, a Vállalkozó által készített, vagy a részére más által 
készített Árut, Vállalkozó Dokumentumait és más tervet. 

A Megrendelő köteles a Vállalkozót értesíteni, hogy az eszközei és az Ideiglenes 
Létesítmények átadásra kerülnek a Helyszínen, vagy annak közelében. A Vállalkozó köteles 
azonnal intézkedni ezek elszállításáról saját költségére és kockázatára. 

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközeit és az Ideiglenes Létesítményeket, 
a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja azokat. A Megrendelő 
jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó 
általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is. 

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződésnek megfelelően már elkészített és 
beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök 
által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, 
amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti 
tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá. 

Az Általános Feltételek 15.3 A/cikkelyének helyes fordítása: 

15.3 Felmondás napjára történő értékbecslés 

A 15.2 Alcikkely [Megrendelő általi felmondás] szerinti felmondás hatálybalépését követő 
lehető legrövidebb időn belül a Felek kötelesek megállapodni vagy meghatározni a 
Létesítmény, Áruk és a Vállalkozó Dokumentumainak értékét és bármely más összeget, 
amely a Vállalkozó részére a Szerződéssel összhangban elvégzett munkáért jár. 

15.4 Kifizetés felmondást követően 

Az A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Miután egy 15.2 Alcikkely [Megrendelő általi felmondás] szerinti, vagy a jelen Szerződés más 
részeiben meghatározott felmondási okokon alapuló felmondó értesítés hatályba lépett, a 
Megrendelő: 

(a) a 2.5 Alcikkely [Megrendelő követelései] szerint járhat el,
(b) visszatarthatja a további kifizetéseket mindaddig, amíg a kivitelezés, befejezés

költsége és bármely hiba kijavításának költsége, a kötbér(ek) (amennyiben
alkalmazható) és bármely más a Megrendelőt terhelő költség meghatározásra nem
került, és/vagy

(e) az Egyösszegű Ajánlati Ár (azaz a Szerződéses Keretösszeg ÁFA és Tartalékkeret
nélküli értékének) 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre jogosult a
szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül. A meghiúsulási kötbér nem
tartalmazza a Szerződés megszűnéséig a Megrendelő részére járó késedelmi kötbér
összegét.
A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén a Megrendelő jogosult - a
meghiúsulási kötbéren felül - az ebből eredő minden kára, illetve többletköltsége
megtérítését a Vállalkozótól igényelni.

Az Általános Feltételek 15.3 A/cikkelyének helyes fordítása: 

15.5 A Megrendelő jogosultsága a felmondásra 

A Megrendelő jogosult a Szerződés felmondására, akár részlegesen is bármikor, külön 
indokolás nélkül, amikor az számára megfelel, egy, a felmondásról szóló értesítés 
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megküldésével a Vállalkozó számára. A felmondásnak a következő két esemény dátuma 
közül a későbbik bekövetkezését követő 28. napon kell hatályba lépnie: a vonatkozó 
értesítés Vállalkozó általi kézhez vétele, vagy a Teljesítési Biztosíték, illetve a Jóteljesítési 
Biztosíték Megrendelő általi visszaküldése. A Megrendelő felmondhatja a Szerződést jelen 
Alcikkely szerint abból a célból, hogy a Létesítményt saját maga, vagy valamely más 
vállalkozó valósítsa meg. 

A felmondást követően a Vállalkozónak a 16.3 Alcikkely [Munka felfüggesztése és a
Vállalkozói Eszközök eltávolítása] szerint kell eljárnia és a 19.6 Alcikkely [Felmondás
lehetősége, kifizetés és felmentés] szerint járó kifizetést teljesíteni kell számára. 

Az Általános Feltételek teljes 16. Cikkelyének helyes fordítása: 

16 VÁLLALKOZÓ ÁL TAU FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS 

16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére 

Az A/cikkely teljes egészében törlendő. 

16.2 Vállalkozó általi felmondás 

A Vállalkozó jogosult a Szerződés felmondására, amennyiben: 

(a) a Mérnök nem adja ki a Fizetési Igazolást 112 napig azután, hogy az előírásoknak
maradéktalanul megfelelő Számlát és az azt alátámasztó összes előírt dokumentumot
kézhez vette,

(b) a Vállalkozó nem kapja meg egy adott Rész-számla igazolás alapján részére járó
kifizetést a 14.7 Alcikkely [Fizetés] szerint meghatározott időtartam (amelyen belül a
kifizetést teljesíteni kellett volna, kivéve a 2.5 Alcikkely [Megrendelő követelései]
szerinti levonásokat) lejáratát követő 42 napon belül,

(c) a Megrendelő alapvetően nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeit,
(d) a Megrendelő nem tesz eleget az 1.6 Alcikkely [Szerződéses Megállapodás] vagy az

1.7 Alcikkely [Átruházás] előírásainak,
(e) egy tartós felfüggesztés befolyásolja a Létesítmény teljes egészét, ahogyan az a 8.11

Alcikkelyben [Tartós felfüggesztés] megfogalmazásra került, vagy
(f) a Megrendelő csődbe megy, vagy fizetésképtelenné válik, felszámolás indul ellene,

behajtási vagy végrehajtási végzést kap, hitelezőivel kényszeregyezséget köt, vagy
felszámolás alatt, csődgondnok vezetésével illetve hitelezői javára és általuk
kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy bármilyen határozat születik,
illetve esemény történik, amely (bármely alkalmazható jog szerint) hasonló hatást
válthat ki, mint az itt felsoroltak bármelyike.

Fenti esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Vállalkozó 56 napos 
határidővel felmondhatja a Szerződést egy erről szóló értesítéssel. 

A Vállalkozó azon döntése, hogy felmondja a Szerződést, nem befolyásolja a Vállalkozó 
egyéb jogait, akár a Szerződés belül, vagy azon túlmenően. 

16.3 Munka felfüggesztése és a Vállalkozói Eszközök eltávolítása 

Miután a 15.5 Alcikkely [A Megrendelő jogosultsága a felmondásra], a 16.2 Alcikkely 
[Vállalkozó általi felmondás], vagy a 19.6 Alcikkely [Felmondás lehetősége, kifizetés és
felmentés] szerint kibocsátott felmondás hatályba lépett, a Vállalkozó köteles azonnal: 

(a) beszüntetni minden további munkavégzést, kivéve azon munkákat, amelyeket a �n
Mérnök rendel el a az élet- és vagyon védelme, vagy a Létesítmény biztonsága 
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(b) átadni a Vállalkozó Dokumentumait, a Berendezéseket, az Anyagokat és más
munkákat, amelyért a Vállalkozó fizetségben részesült, és

(e) eltávolítani a Helyszínről minden más Árut, kivéve amelyek a biztonság érdekében
szükségesek és köteles elhagyni a Helyszínt. Amennyiben Vállalkozó ezen bekezdés
szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Megrendelő azokat Vállalkozó
veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

Az Általános Feltételek 16.4 A/cikkelyének helyes fordítása:

16.4 Kifizetés felmondáskor 

Miután a felmondásról 16.2 Alcikkely [Vállalkozó általi felmondás} szerint szóló értesítés 
hatályba lépett a Megrendelő köteles azonnal: 

(a) visszaszolgáltatni a Teljesítési Biztosítékot, illetve a Jólteljesítési Biztosítékot a
Vállalkozó részére,

(b) kifizetni a Vállalkozót a 19.6 Alcikkely [Felmondás lehetősége, kifizetés és felmentés}
szerint, és

A fenti Általános Feltételek 16.4 A/cikkely (c) pontja törlendő és az alábbiakkal
helyettesítendő: 

(e) kifizetni a Vállalkozó részére mindazon összeget, amely a felmondás
következményeként a Vállalkozó által elszenvedett kár miatt jár a Vállalkozó számára.

17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG

17 .1 Kártérítés 

A 17. 1 A/cikkely címe helyesen: ,,Kártérítés". 

A 17. 1 a/cikkely első mondatában a „köteles kártalanítani és mentesíteni" törlendő, és a 
,,köteles kártérítést fizetni és mentesíteni" szövegrésszel helyettesítendő. 

A 17. 1 A/cikkely utolsó bekezdéséből az alábbi szövegrész törlendő: 

,, .. és (2) azokért az ügyekért, melyekre a 18.3 [Baleset és vagyoni kár biztosítás] Alcikkely 
(d) (i), (ii) és (iii) albekezdéseiben leírtak nem nyújtanak biztosítási fedezetet."

17.4 Megrendelő Kockázatainak Következményei 

Az A/cikkely második bekezdésétől kezdődően az egész A/cikkely szövege törlendő. 

17.6 Korlátozott felelősség 

A 17.6 A/cikkely teljes egészében törlendő. 

18. BIZTOSÍT ÁS

A 18. Cikkely szövege törlendő és az alábbival helyettesítendő 

Jelen 18. Cikkely szabályozza a Szerződés valamennyi biztosításra vonatkozó
rendelkezését, ezért a Szerződés szövegében a bárhol máshol szereplő, a biztosításra 
vonatkozó rendelkezés nem írottnak tekintendő és a Szerződő Felek jogainak és 
kötelezettségeinek megállapítása során figyelmen kívül hagyandó. 

dr. Szincsák Adrie



18.1 Általános biztosítási követelmények 

18.1.1. A biztosítások megkötése és fenntartása 

A Szerződő Felek kötelesek a jelen Cikkelyben meghatározott típusú és feltételek 
szerinti biztosításokról gondoskodni és azokat a jelen Cikkelyben megállapított 
időpontoktól kezdődően fenntartani. E Cikkely alkalmazásában a „biztosító Fél" azt a 
Szerződő Felet jelenti, aki felelős a vonatkozó Alcikkelyben meghatározott biztosítás 
megkötéséért és fenntartásáért. 

18.1.2. A Biztosítási Tanácsadó 

A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Biztosítási Tanácsadót bízta meg a 
projekttel kapcsolatos biztosítási tanácsadói feladatok ellátásával. 

18.1.3. A vagyonbiztosításokkal kapcsolatos általános követelmények 

A biztosítótól kapott kártérítéseket a károk helyreállítására kell fordítani. 

18.1 .4. A biztosítások megkötésének és fenntartásának igazolása 

(a) A Vállalkozó, a biztosítás megkötésére vonatkozóan jelen Cikkelyben megjelölt
határidőt követő 60 napon belül, bemutatja a Biztosítási Tanácsadónak:

(aa) azon bizonyítékot, mely igazolja, hogy a jelen Cikkelyben leírt biztosítások 
hatályba léptek, és 

(ab) a biztosítások fennállását igazoló kötvények, illetve biztosító társaságtól, vagy a 
biztosítást menedzselő társaságtól származó igazolások másolati példányát 
(adatközlővel és biztosítási feltételekkel), kivéve, ha jelen 18. Cikkely ezt 
valamely biztosításra vonatkozóan másképp nem határozza meg. 

(b) A biztosító Felek kötelesek megfelelő módon igazolni a Biztosítási
Tanácsadónak a biztosítási díjak befizetését, azok esedékességétől számított
15 napon belül.

(e) A Biztosítási Tanácsadó
(ca) haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt a 18.3. Alcikkely szerinti, a Vállalkozó

részére előírt és általa bemutatott biztosítások megkötéséről és hatályba 
lépéséről, valamint írásos jelentést küld számára a biztosítási szerződések 
megfelelőségéről, az erre vonatkozó előírások betartásáról. 

(eb) naptári negyedévente írásos jelentést küld a Megrendelőnek illetve a 
Vállalkozónak a biztosítási szerződések érvényességéről és a díjak időben 
történő befizetéséről, vagy azok elmaradásáról. 

(d} A Vállalkozó a Szerződés hatálya alatt, illetve egyéb rendelkezései hatályának 
megszűnését követően is, ha az érintett biztosítás hatálya a Szerződés 
megszűnését követően is fennmarad, köteles a Biztosítási Tanácsadó 
felhívására igazolni a 18.3. Alcikkely szerinti biztosítások fennállását, hatályos 
feltételeit és díjának megfizetését. 

18.1.5. A biztosítások feltételeinek betartása és módosítása 

(a) Mindegyik biztosító Fél köteles teljesíteni az egyes biztosítási kötvényekben
meghatározott feltételeket. A biztosító Félnek folyamatosan tájékoztatnia kell a
biztosítókat, a 18.2. Alcikkelyben meghatározott biztosítás esetén a Biztosítási
Tanácsadón keresztül, a Létesítmények kivitelezéséhez tartozó bármilyen
lényeges változásról, és gondoskodnia kell arról, hogy a biztosítás ennek a
Cikkelynek megfelelően fennálljon.

(b) Egyik biztosító Fél sem tehet semmilyen lényeges változtatást egyik biztosítás
feltételeiben sem a másik Fél előzetes jóváhagyása nélkül. Ha a biztosító
bármilyen változtatást tesz (vagy szándékozik tenni), az erről először értesített
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Fél köteles haladéktalanul tájékoztatni a másik Felet a Biztosítási Tanácsadó 
útján. 

18.1.6. A Szerződés egyéb rendelkezései 

Jelen Cikkely semelyik része sem korlátozza a Vállalkozónak vagy a Megrendelőnek 
a Szerződésben vagy egyéb helyen rögzített kötelességeit, kötelezettségeit vagy 
felelősségét. Bármely, a biztosító által nem biztosított vagy fedezett, illetve térített 
összeget a Vállalkozónak vagy a Megrendelőnek kell megfizetni ezeknek a 
kötelességeknek, kötelezettségeknek vagy felelősségnek megfelelően. 

18.1.7. A biztosítás megkötésének elmulasztása 

(a) Ha a Vállalkozó elmulaszt egy, a jelen Cikkelyben előírt, beszerzendő biztosítást
megkötni és/vagy hatályban tartani, és ehhez a Megrendelő nem járult hozzá, és
nem kötött a mulasztásnak megfelelő biztosítást, minden olyan kárösszeget,
mely e biztosítás hatálya alatt megtérült volna, a Vállalkozó köteles megfizetni.

(b) Amennyiben a Vállalkozó mulasztására tekintettel a Megrendelő a mulasztásnak
megfelelő biztosítást köt, ennek ésszerű és indokolt költségeit a Vállalkozó
köteles a Megrendelő számára megtéríteni.

18.1.8. A kettős biztosítás tilalma 

(a) A Vállalkozó nem köthet, illetve tarthat fenn olyan biztosítási szerződést, mely
a 18.2. Alcikkely alapján a Megrendelő által megkötött biztosítási szerződéssel
azonos tartalmú és fedezeti körű kockázatokra terjed ki, kifejezetten ide nem
értve a Megrendelő által megkötött biztosítási szerződésben szereplő
önrészesedések alatti, illetve biztosítási összeg és/vagy felelősségbiztosítási
limit feletti károkra fedezetet nyújtó biztosítási szerződéseket. A Vállalkozó
köteles a Biztosítási Tanácsadó felhívására e kötelezettsége teljesítéséről
írásbeli nyilatkozatot tenni és megtéríteni a Megrendelőt ért valamennyi olyan
kárt, mely e kötelezettség be nem tartásából ered.

(b) A jelen Alcikkely (a) pontja alapján megengedettnek minősülő biztosítási
szerződést a Vállalkozó csak abban az esetben kötheti meg, ha:
(i) az nem sérti sem a Megrendelő, sem a Projekt, sem a többi Vállalkozó
érdekeit
(ii) kockázatelemzési- és kezelési jelentést készít, amelyet beterjeszt a
Megrendelőnek
(iii) a Megrendelő a biztosítási szerződés megkötését előzetesen írásban
jóváhagyja, mely jóváhagyást csak abban az esetben tagadhat meg, ha a
Vállalkozó által megkötni kívánt biztosítási szerződés nem felel meg a jelen
Alcikkely (a) illetve (b) pontjában meghatározott feltételeknek.

(c) A jelen Alcikkely (b) pontja szerint megkötött biztosítási szerződéssel
kapcsolatos valamennyi kötelezettség, költség és felelősség a Vállalkozót
terheli.

(d) A Megrendelő jóváhagyása semmilyen módon nem értelmezhető a Vállalkozó
által megkötött, vagy megkötni kívánt biztosítási szerződéssel kapcsolatos
felelősség- vagy kötelezettségvállalásnak.
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18.2 A Megrendelő által megkötött biztosítás 

18.2.1 A biztosítás típusa 

(a) A Megrendelő, mint biztosító Fél a saját költségére a következő biztosítást kötötte
meg:
AII Risks Építés-Szerelés (C.A.R.) Projekt Biztosítás:
- 1. Fejezet: AII risks vagyon biztosítás
- 11. Fejezet: Általános felelősségbiztosítás.

(b) A biztosítást a biztosító Fél a Biztosítási Tanácsadó közreműködésével
közbeszerzési eljárás keretében szerezte be.

(c) Amennyiben az (a) pontban meghatározott biztosítás megszűnése miatt a
Megrendelő új biztosítási szerződést köt, a 18.1.1. pontban meghatározott
kötelezettsége teljesítettnek tekintendő, ha az új biztosítási szerződés az (a)
pontban meghatározott kockázatokra kiterjed és legalább az (a) pontban
meghatározott biztosítási szerződésben rögzített biztosítási összegeket - ideértve
az egyes kockázatokra meghatározott külön biztosítási összegeket is - illetve
felelősségbiztosítási limiteket valamint legfeljebb az (a) pontban meghatározott
biztosítási szerződésben rögzített önrészesedéseket tartalmazza.

18.2.2. A biztosítás tartalma 

A jelen Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződést a Megrendelő a Szerződés 
megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során az ajánlati dokumentáció 
részeként a Vállalkozó számára hozzáférhetővé teszi. 

18.2.3. A többlet biztosítás díj megtérítése 

Amennyiben a Vállalkozó vagy az érdekkörébe tartozó tervezők, alvállalkozók, 
beszállítók és közreműködők késedelme folytán a jelen Alcikkelyben meghatározott 
biztosítási szerződés időbeli hatályának kiterjesztése válik szükségessé, az ezzel 
kapcsolatos többlet biztosítási díjat a Vállalkozó köteles a Megrendelő számára 
megtéríteni. 

18.2.4 A Vállalkozó biztosítotti minőségéből fakadó kötelezettségek 

A jelen Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződés hatálya biztosítottként a 
Vállalkozóra és az érdekkörébe tartozó együttbiztosítottakra is kiterjed. A Vállalkozó 
köteles a biztosítási szerződés biztosítottakra vonatkozó rendelkezéseit, valamint a 
„Az alagútépítési kockázatok kezelésének gyakorlati kódexe" elnevezésű 
dokumentum vállalkozóra vonatkozó rendelkezéseit betartani, és az 
együttbiztosítottakkal betartatni. Különösen teljesíteni köteles a Megrendelő felé a 
Biztosítási Tanácsadón keresztül a jelen Alcikkelyben meghatározott biztosítási 
szerződésben és az annak mellékletében „Az alagútépítési kockázatok kezelésének 
gyakorlati kódexében" előírt 
- közlési kötelezettségből,
- változás bejelentési kötelezettségből,
- kármegelőzési kötelezettségből

származó feladatokat és teendőket.

18.3 A Vállalkozó kötelezettségei 

18.3.1 Kockázatkezelés 

A 18.2. Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződés előírásainak megfelelően a 
Vállalkozónak 
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(a) átfogó - az Alvállalkozókra és az érdekkörébe tartozó más együttbiztosítottakra is
kiterjedő kockázatelemzést kell végeznie. Ennek részeként elemeznie kell a
biztosítható és biztosítandó kockázatok körét, és ennek eredménye alapján
biztosítási programot kell összeállítania. A Szerződés megkötése időpontjában
beazonosított kockázatokra kiinduló kockázatkezelési és biztosítási programot a
Vállalkozó köteles a Szerződés hatályba lépésétől számított tizenöt (15) napon
belül a Biztosítási Tanácsadón keresztül bemutatni a Megrendelőnek és azokat a
Megrendelő - 18.2. Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződés előírásainak
való megfelelés érdekében tett - javaslatai alapján módosítani;

(b) folyamatos kockázatelemzést és kockázat kezelést kell végeznie a Szerződés
szerinti tevékenysége teljes időtartamára;

(c) kockázati regisztert kell felállítania és vezetnie saját tevékenységére vonatkozóan
a Szerződés teljes időtartama alatt „Az alagútépítési kockázatok kezelésének
gyakorlati kódexe" előírásainak megfelelően;

(d) össze kell állítania és át kell adnia a Megrendelőnek a Biztosítási Tanácsadón
keresztül „Az alagútépítési kockázatok kezelésének gyakorlati kódexe" által
meghatározott dokumentációt illetve információkat;

(e) a 18.2. Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződés biztosítói által a
Megrendelőn keresztül tett javaslatoknak megfelelően kockázatkezelési
tevékenységét ésszerű időn belül módosítania kell;

A jelen Alcikkelyben meghatározott kötelezettségeknek a Vállalkozó saját költségére 
köteles eleget tenni. 

18.3.2 Biztosítások 

A Vállalkozó, mint biztosító Fél köteles a 18.3.1. Alcikkelyben meghatározott 
biztosítási programnak megfelelő biztosítások megkötéséről és legalább a Hiba 
Bejelentési Időszak lejártáig való fenntartásáról saját költségére gondoskodni. A 
biztosításoknak legalább az alábbi kockázatokra kell, a következőkben meghatározott 
módon, fedezetet nyújtania. 

(a) szállítmánybiztosítás (Marine lnsurance)
A biztosításnak AII Risks alapon fedeznie kell minden anyagot és felszerelést az
Építési Területre történő tengeri, szárazföldi, vagy légi és/vagy csatlakozó/más
szállításra, oly módon, hogy a biztosítás biztosítási összege minden esetben az
egyes szállítmányok alkalmazott paritás szerinti értékének 11 0 %-a legyen.

(b) Vállalkozó és az Alvállalkozók tulajdonában lévő vagy általa bérelt felszerelés
(Építő-szerelő gépek fedezete) biztosítása
A Vállalkozó és az Alvállalkozók Eszközeinek biztosítási fedezettel kell
rendelkeznie a Helyszínre való szállításuktól kezdve egészen addig, amíg már
nem szükségesek, mint a Vállalkozó illetve Alvállalkozó Eszközei. A biztosító Fél
köteles az Eszközöket nem kisebb összegre biztosítani, mint a teljes pótlási érték,
beleértve a Helyszínre való szállítás költségét az esetleges vám és az
összeszerelés költségeit.

(c) Általános felelősségbiztosítás a projekten kívüli vagy az azzal össze nem függő,
valamint - az önrészesedést ide nem értve - a 18.2 alcikkely szerinti biztosítással
nem fedezett törvényes felelősség biztosítására a vállalkozás és/vagy a
magyarországi tartózkodás időtartamára minden harmadik félnek okozott kárral,
halálesettel vagy személyi sérüléssel kapcsolatos felelősségre, amely bármilyen
fizikai tulajdonnal kapcsolatban (az Építési Terület részét képező tulajdon
kivételével), vagy bármely személlyel kapcsolatban, a Vállalkozó vagy
Alvállalkozói bármely alkalmazottját ideértve felléphet. A Vállalkozó általános
felelősségbiztosításának kártérítési limitje nem lehet kevesebb, mint 65.000,­
EUR káreseményenként és 350.000,-EUR évente.

(d) Munkáltatói felelősségbiztosítás vagy azzal egyenértékű, más elnevezésű
biztosítás, mely fedezetet nyújt a munkáltató munkavállalóval szembeni
munkajogi kártérítési felelősségére, valamennyi a projekten dolgozó
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munkavállalóra, ideértve az Alvállalkozók munkavállalóit is az ésszerűen 
elvárható kártérítési összegekkel. 

(e) Érvényes betegbiztosítás és/vagy azzal egyenértékű biztosítás (pl.
munkavállalásra jogosító utazási betegség és balesetbiztosítás) valamennyi a
projekten dolgozó munkavállalóra, ideértve az Alvállalkozók munkavállalóit is.

(f) Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és az ilyen biztosítás megkötésére nem
kötelezett járművek esetén gépjármű felelősségbiztosítás valamennyi, a
Szerződés teljesítésében részt vevő gépjárműre.

(g) Termék-felelősségbiztosítás a Vállalkozó és az Alvállalkozók által a Szerződés
teljesítéséhez felhasznált termékekhez kapcsolódó, a 18.2. Alcikkelyben
meghatározott biztosítási szerződés által nem fedezett kockázatokra.

18.3.3 Az Alvállalkozók biztosítási fedezete 

(a) A biztosító Fél az Alvállalkozók biztosítási fedezetéről gondoskodhat az általa
megkötött biztosítás révén, vagy oly módon, hogy a jelen Alcikkely szerinti
biztosítások megkötését előírja Alvállalkozói részére.

(b) Ha a Vállalkozó a jelen Alcikkely szerinti biztosítások megkötését írta elő
Alvállalkozóinak

(ba) a Vállalkozó felelős azért, hogy az Alvállalkozók által megkötött biztosítások 
összhangban legyenek ezzel az Alcikkellyel; 

(bb) ha valamely Alvállalkozó nem képes eleget tenni vagy nem tesz eleget a 
Vállalkozó által a biztosítások megkötésére vonatkozóan támasztott előírásnak, 
a biztosítások megkötéséről és fenntartásáról a Vállalkozó köteles 
gondoskodni. 

18.3.4 A biztosítások megkötésének határideje 

(a) A biztosító Fél a jelen Alcikkely szerinti biztosításokat a Szerződés
hatálybalépését követő tizenöt (15) napon belül köteles megkötni, oly módon,
hogy azok legkésőbb a Szerződés teljesítése megkezdésének időpontjában
hatályba lépjenek.

(b) A Megrendelő Biztosítási Tanácsadón keresztül adott írásbeli hozzájárulása
esetén a biztosító Fél az (a) pontban meghatározott időponttól eltérő határidőig
köteles a jelen Alcikkely szerinti biztosításokat megkötni.

18.3.5 A biztosítókkal szembeni követelmények 

A biztosító Fél a jelen Alcikkely szerinti biztosításokat komoly hátterű, jó hírnéwel 
rendelkező biztosító társaságokkal köteles megkötni, amelyek a Megrendelő számára 
a Biztosítási Tanácsadóval egyeztetve elfogadhatóak. 

19.4 Vis Maior Következményei 

Az A/cikkely törlendő. 

Az Általános Feltételek 19.6 A/cikkelyének helyes fordítása: 

19.6 Felmondás lehetősége, kifizetés és felmentés 

Ha alapvetően a Létesítmény teljes kivitelezése 84 napon keresztül Vis Maior miatt 
folyamatosan akadályoztatva van, amely a 19.2 Alcikkely [Értesítés Vis Maior-ról] szerint 
bejelentésre került, vagy többszöri rövidebb időszakokra, amelyek összessége több mint 140 
napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Maior miatt, akkor bármelyik Fél bejelentheti a másik 
Félnek, hogy felmondja a Szerződést. Ilyen esetben a felmondásnak hét nappal a bejelentést 
követően hatályba kell lépnie és a Vállalkozónak a 16.3 Alcikkely [Munka felfüggesztése és a 
Vállalkozói Eszközök eltávolítása] szerint kell a továbbiakban eljárr:iia. 

Ur. Szmcsák Ad 
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Egy ilyen felmondás alkalmával a Mérnök köteles meghatározni az elvégzett munka értékét. 

A 20. [Követelések, viták és döntőbíráskodás] A/cikkely teljes mértékben törlendő 

Az Általános Feltételekhez a következő új Cikkely hozzáadandó: 

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1 A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az arra 
feljogosított szervek, szervezetek és hatóságok, különösen KIKSZ 
Közlekedésfejlesztési Zrt., az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső 
ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az 
Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék, 
illetve az említetteknek bármilyen jogutódai, a Szerződéssel és a Létesítménnyel 
kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a 
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, 
a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak 
könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az 
átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi 
igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg. 

21.2 A Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosít a 21.1. pont szerinti szerveknek 
azokra a helyszínekre, ahol a Szerződést teljesítik, valamint mindent megtesz, hogy 
elősegítse munkájukat. 

21.3 A Vállalkozó garantálja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok 
és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon 
feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le 
vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozójával szemben is. 

dr. Szincsák Adrienn
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TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK ÉS A JÓL TELJESÍTÉSI 
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TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK BANKGARANCIA, BIZTOSÍTÓI 
GARANCIA VAGY BANKI KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGI 

NYILATKOZATFORMANYOMTATV ÁNYA 

A Szerződés rövid leírása'--- --- ----- ----- - -- ------
Kedvezményezett neve és címe ___ _ ____ _ ____ _ ___ ____ _ 

(akit a Szerződés mint Megrendelő 
jelöl). 

Tudomásunkra jutott, hogy __________ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 
Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára Teljesítési 
Biztosíték nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [a bank/biztosító megnevezése] _____ a 
Meghatalmazó rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán kezesként, 
ezennel visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első 
írásos felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az 
Önök, mint KedvezményezetUMegrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 
összességében nem haladják meg a _____ -t (azaz: _____ -t) [ a Szerződésben 
megjelölt Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) 5 %-a], mint garantált összeget, az Önök által 
megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól követelnénk, 
továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának szükségessége, az Önök és a 
Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről 
emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által történő vitatása ellenére. 

Az írásos igénybejelentésükben Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt 
összeg azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben 
foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján 
visszaigényeljék. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök 
[miniszterének/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni 
kell. A hitelesített felszólításnak és igény bejelentésnek irodánkba legkésőbb ... ... -ig (a 
„lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi időtartamának le kell 
járnia és a garancia részünkre visszaküldendő. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia 
érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás 
nem került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon 
belül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint 
az Átadás-átvételi Igazolás még nem került kibocsátásra a Meghatalmazó hibájára 
visszavezethetően és a jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök 
részére a garancia összegét. 

Jelen garancia a ______ szerinti mértékadó törvények szabályai, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara URDG 758 Szokványának hatálya alá tartozik, a fent 
leírtak kivételével. 

Jelen Garancia az aláírás napján lép hatályba. 

Kelt: Aláírás( ok) 
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TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK 
BIZTOSÍTÓI KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSI 

GARANCIA KÖTELEZVÉNY FORMANYOMTATVÁNYA 

A Szerződés rövid leírása ·-- ----- - - - ---- - - - - - -----
Kedvezményezett neve és címe _____ _ _ _____ _ _ _______ _ 

_________ _ _ ___ ______ (akit a Szerződés mint Megrendelő 
jelöl). 

Tudomásunkra jutott, hogy ________ __ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 
Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára Teljesítési 
Biztosíték nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [a biztosító megnevezése] _____ a Meghatalmazó 
rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán készfizető kezesként, ezennel 
visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos 
felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az Önök, 
mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 
összességében nem haladják meg a _____ -t (azaz: _____ -t) { a Szerződésben 
megjelölt Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) 5 %-aj, mint garantált összeget, az Önök által 
megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól követelnénk, 
továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának szükségessége, az Önök és a 
Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről 
emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által történő vitatása ellenére, a 
magyar Polgári Törvénykönyv készfizető kezességre vonatkozó szabályai figyelembe 
vételével. 

Az írásos igénybejelentésükben Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt 
összeg azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben 
foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján 
visszaigényeljék. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök 
[miniszterének/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni 
kell. A hitelesített felszólításnak és igény bejelentésnek irodánkba legkésőbb ...... -ig (a 
„lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi időtartamának le kell 
járnia és a garancia részünkre visszaküldendő. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia 
érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás 
nem került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon 
belül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint 
az Átadás-átvételi Igazolás még nem került kibocsátásra a Meghatalmazó hibájára 
visszavezethetően és a jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök 
részére a garancia összegét. 

Jelen Garancia az aláírás napján lép hatályba. 

Kelt: 
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Aláírás( ok) 
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JOLTELJESITESI BIZTOSITEK BANKGARANCIA, 
BIZTOSÍTÓI GARANCIA VAGY BANKI KÉSZFIZETŐ 
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KEZESSEGI NYILATKOZAT FORMANYOMTATV ANYA 

A Szerződés rövid leírása ________ _ __ _ _ _____ _ _ _ _ _  _ 
Kedvezményezett neve és címe _____________________ _ 

(akit a Szerződés mint Megrendelő 
jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy __________ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 
Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára Jólteljesítési 
Biztosíték nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [a bank/biztosító megnevezése] _____ a 
Meghatalmazó rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán kezesként, 
ezennel visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első 
írásos felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az 
Önök, mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 
összességében nem haladják meg a ___ _ _  -t (azaz: ______ -t) [ a Szerződésben 
megjelölt Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) 5 %-aj, mint garantált összeget, az Önök által 
megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól követelnénk, 
továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának szükségessége, az Önök és a 
Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről 
emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által történő vitatása ellenére. 

Az írásos igénybejelentésükben Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt 
összeg azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben 
foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján 
visszaigényeljék. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök 
[miniszterének/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni 
kell. A hitelesített felszólításnak és igény bejelentésnek irodánkba legkésőbb [ a Létesítmény 
egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadásának napjától számított 60 hónap 
(jótállási idő)] ______ -ig (a „lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia 
érvényességi időtaitamának le kell járnia és a garancia részünkre visszaküldendő. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia 
érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatkozó Teljesítési Igazolás nem 
került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon 
belül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint 
a Teljesítési Igazolás még nem került kibocsátásra a Meghatalmazó hibájára 
visszavezethetően és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök 
részére a garancia összegét. 

Jelen garancia a ___ _ __ szerinti mértékadó törvények szabályai, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara URDG 758 Szokványának hatálya alá tartozik, a fent 
leírtak kivételével. 

Jelen Garancia az aláírás napján lép hatályba. 

Kelt: Aláírás( ok) 
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JÓL TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK 
BIZTOSÍTÓI KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSI 

GARANCIA KÖTELEZVÉNY FORMANYOMTATVÁNYA 

A Szerződés rövid leírása" __ _ _ ___________ _________ _ 
Kedvezményezett neve és címe ______________________ _ 

(akit a Szerződés mint Megrendelő 
jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy __ ________ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 
Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára Jólteljesítési 
Biztosíték nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [a biztosító megnevezése] _____ a Meghatalmazó 
rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán készfizető kezesként, ezennel 
visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos 
felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az Önök, 
mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 
összességében nem haladják meg a _ _ _ __ -t (azaz: __ _ _ __ -t) [a Szerződésben 
megjelölt Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) 5 %-aj, mint garantált összeget, az Önök által 
megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól követelnénk, 
továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának szükségessége, az Önök és a 
Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről 
emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által történő vitatása ellenére, a 
magyar Polgári Törvénykönyv készfizető kezességre vonatkozó szabályai figyelembe 
vételével. 

Az írásos igénybejelentésükben Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt 
összeg azé1t válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben 
foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján 
visszaigényeljék. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök 
[miniszterének/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni 
kell. A hitelesített felszólításnak és igény bejelentésnek irodánkba legkésőbb [ a Létesítmény 
egészére vonatkozó Átadás-átvételi /gazalás kiadásának napjától számított 60 hónap 
(jótállási idő)] _______ -ig (a „lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia 
érvényességi időtartamának le kell járnia és a garancia részünkre visszaküldendő. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia 
érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatkozó Teljesítési Igazolás nem 
került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon 
belül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint 
a Teljesítési Igazolás még nem került kibocsátásra a Meghatalmazó hibájára 
visszavezethetően és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök 
részére a garancia összegét. 

Jelen Garancia az aláírás napján lép hatályba. 

Kelt: Aláírás( ok) 

64. oldal



ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI 
BIZTOSÍTÉKFORMANYOMTATV ÁNYAI 

65. oldal

qr I, 

�""J�l



,, ,,, ,,, ,,

ELOLEG-VISSZAFIZETESI BANKGARANCIA, BIZTOSITOI 
GARANCIA VAGY BANKI KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGI 

NYILATKOZAT FORMANYOMTATVÁNYA 

A Szerződés rövid leírása ____________ _ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ 
Kedvezményezett neve és címe __________________ _ _ _ _  _ 

(akit a Szerződés mint Megrendelő 
jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy _____ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az Önök 
Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint előleget szeretne igénybe venni, amely célból a 
Szerződés részére előírja egy garancia nyújtását. 
A Meghatalmazó felkérésére, mi [a bank/biztosító megnevezése] _____ a 
Meghatalmazó rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán kezesként, 
ezennel visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első 
írásos felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától szánútott öt napon belül kifizetjük az 
Önök, mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 
összességében nem haladják meg a ................... .-t (azaz ............... -t) [ a Szerződésben 
megjelölt Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) 30 %-aj, mint garantált összeget, az Önök által 
megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól követelnénk, 
továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának szükségessége, az Önök és a 
Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről 
emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által történő vitatása ellenére. 

Az írásos igénybejelentésükben Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt 
összeg azélt válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben 
foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján 
visszaigényeljék. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek ta1talmaznia kell az Önök aláírásait, amelyeket a 
bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak és igény 
bejelentésnek irodánkba legkésőbb 2015 . ... -ig (a „lejárat napja") kell beérkeznie, amikor 
ezen garancia érvényességi időtartamának le kell járnia és a garancia részünkre 
visszaküldendő. 

A garancia összegét az Önök részére visszafizetett előleg rész-összegek mértékével 
csökkenteni kell, ahogyan azt Önök a Szerződéses Feltételek 14.6 Alcikkelye szerint 
kibocsátott értesítésekkel igazolják. Minden egyes ilyen tárgyú értesítés (Meghatalmazó által 
megküldött) másolatának kézhezvételét követően azonnal értesítenünk kell Önöket a 
módosított garancia összeg mértékéről. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia 
érvényességének meghosszabbítását, ha az előleg nem került visszafizetésre a lejárat napját 
megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon belül az Önök által részünkre 
megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint az előleg még nem került 
kifizetésre és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a 
garancia összegét. 

Jelen garancia a _______ szerinti mértékadó törvények szabályai, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara URDG 758 Szokványának hatálya alá tartozik, a fent 
leírtak kivételével. 

Jelen Garancia az aláírás napján lép hatályba. 

Kelt: Aláírás( ok) 

66. oldal



ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI GARANCIA 
BIZTOSÍTÓI KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSI 

GARANCIA KÖTELEZVÉNY FORMANYOMTATVÁNYA 

A Szerződés rövid leírása __________ ____ ____ __ ___ _ 
Kedvezményezett neve és címe ____ _______ ______ ____ _ 

(akit a Szerződés mint Megrendelő 
jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy __________ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 
Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint előleget szeretne igénybe venni, amely 
célból a Szerződés részére előírja egy garancia nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [a biztosító megnevezése] _____ a Meghatalmazó 
rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán készfizető kezesként, ezennel 
visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos 
felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az Önök, 
mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 
összességében nem haladják meg a _____ -t (azaz: ______ -t) [ a Szerződésben 
megjelölt Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) 30 %-aj, mint garantált összeget, az Önök által 
megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól követelnénk, 
továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának szükségessége, az Önök és a 
Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről 
emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által történő vitatása ellenére, a 
magyar Polgári Törvénykönyv készfizető kezességre vonatkozó szabályai figyelembe 
vételével. 

Az írásos meghatalmazásban Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt összeg 
azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben foglaltaknak, így 
Önök jogosulttá váltak arra, hogy a Szerződés alapján az előleget alapján visszaigényeljék. 

A garancia összegét az Önök részére visszafizetett előleg rész-összegek mértékével 
csökkenteni kell, ahogyan azt Önök a Szerződéses Feltételek 14.6 Alcikkelye szerint 
kibocsátott értesítésekkel igazolják. Minden egyes ilyen tárgyú értesítés (Meghatalmazó által 
megküldött) másolatának kézhezvételét követően azonnal értesítenünk kell Önöket a 
módosított garancia összeg mértékéről. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök aláírásait, amelyeket 
bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak és igény 
bejelentésnek irodánkba legkésőbb 2015 . ... -ig (a „lejárat napja") kell beérkeznie, amikor 
ezen garancia érvényességi időtartamának le kell járnia és a garancia részünkre 
visszaküldendő. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a garancia 
érvényességének meghosszabbítását, ha az előleg nem került visszafizetésre a lejárat napját 
megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon belül az Önök által részünkre 
megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint az előleg még nem került 
kifizetésre és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a 
garancia összegét. 

Jelen Garancia az aláírás napján lép hatályba. 
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Aláírás( ok) 
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