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Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest XI. kerület FehérYári úti üzemi célú 
villamos félreállóhely funkcióbővítése 

Szerződés (K2H) 

BUDAPESTI 4. sz. METRÓVONAL 1. SZAKASZ 

Kapcsolódó beruházások megvalósítása 

Budapest, Xl. kerület, Fehérvári úti üzemi célú villamos félreállóhely 
funkcióbővítése tárgyában 

Tartalomjegyzék 

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 

MELLÉKLETEK: 

1.sz. melléklet:

2.sz. melléklet:

3.sz. melléklet:

4.sz. melléklet:

S.sz. melléklet:

6.sz. melléklet:

7 .sz. melléklet:

8.sz. melléklet:

Dr 

Ajánlati nyilatkozat és függeléke 

Helyszíni bejárás (2015.02.19) Jegyzőkönyve mellékleteivel együtt, 

valamint a 2015.02.27-én kelt 1. sz. kiegészítés és a 2015.03.02-án 

kelt 2. sz. kiegészítés (külön dokumentumban) 

a Szerződés odaítélését megelőző közbeszerzési eljárásnak a 

Megrendelő által készített, illetve rendelkezésre bocsátott 

dokumentumai a Megrendelő Követelményeinek kivételével, (külön 

dokumentumban) 

FIDIC Általános Feltételek (külön dokumentumban) 

A Megrendelő követelményei (külön dokumentumban) 

Teljesítési biztosíték (külön dokumentumban) 

Előleg-visszafizetési biztosíték (külön dokumentumban) 

Mérnöki létesítmények (projektek) AII Risk biztosítása (kivonat) 

(külön dokumentumban) 
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Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest. XI. kerület. Fehérvári úti üzemi célú 

villamos félrcállóhely funkcióbővítése 

Szerződés (K2H) 

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 

A Budapesti 4. sz. számú metróvonal 1. szakasz - (projekt azonosító: 

KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001) -

Kapcsolódó beruházások megvalósítása 

Budapest, Xl. kerület, Fehérvári úti üzemi célú villamos félreállóhely funkcióbővítése 

r 

Jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 2015.április J.Jt -lfn köttetett

egyrészről Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye: 1980 Budapest, Akácfa u. 15. 
Elérhetősége: +36 1 461 65 00 
Cégjegyzékszáma: 01-10-043037 
Adószáma: 12154481-4-44 
Csoport azonosító száma: 17781372-5-44 
Pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-01830044-00000000 (Magyar Államkincstár) 
Képviselő neve: Bolla Tibor elnök-vezérigazgató 
Képviselő címe: 1980 Budapest, Akácfa u. 15. 
Képviselő elérhetősége: +36 1 461 65 00/11-902 (tel) / +36 1 461 65 00/12-203 (fax) 
(a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a TV Fehérvári út Konzorcium 

vezető tag és a Konzorcium képviselője 

TTDExpert Fővállalkozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye: 1107 Budapest, Basa u. 22. 
Elérhetősége: +36 1 459 60 90 
Cégjegyzékszáma: 01-10-048264 
Adószáma: 25068023-2-42 
Pénzforgalmi számlaszáma: 10300002-10634898-49020019 
Képviselő neve: Tóth Tibor Dezső vezérigazgató 
Képviselő címe: 1107 Budapest, Basa u. 22. 
Képviselő elérhetősége: +36 1 459 60 90 (tel) / +36 1 216 30 99 (fax) 

Konzorciumi tag: 

VIV Villanyszerelőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
Székhelye: 1077 Budapest, Bethlen Gábor u. 21-23. 
Elérhetősége: +36 1 413-2822 
Cégjegyzékszáma: 01-10-04327 5 
Adószáma: 12199341-2-42 
Pénzforgalmi számlaszáma: 10300002-20138334-00003285 
Képviselő neve: Bujdosó Sándor termelési vezérigazgató, Ament Gábor Ph. D. kereskedelmi 
igazgató 

{! 
Képviselők címe:1077 Budapest, Bethlen Gábor u. 21-23. E rtZ Képviselő elérhetősége: +36 1 413-2822 (tel) / +
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Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások- Budapest Xl. kerület. Fehérvári úti üzemi célú 

villamos félreállóhely funkcióbővítése 

Szerződés (K2H) 

(a továbbiakban: Vállalkozó) 

(a továbbiakban: Fél, együttesen: Felek) között 

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítő 2015. február 11-ei, 2015/17 
számában, KÉ 2235/2015 számon közzétett ajánlati felhívással Közbeszerzési Eljárást 
indított a „Vállalkozási szerződés a Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz -
Kapcsolódó beruházások megvalósítása - Budapest, Xl. kerület, Fehérvári úti üzemi célú 
villamos félreállóhely funkcióbővítése" tárgyban. 

Megrendelő a Közbeszerzési Eljárás eredményéről 2015. március hó 30. napján tájékoztatta 
az ajánlattevőket azzal, hogy a Közbeszerzési Eljárás nyertese a Vállalkozó. 

A Megrendelő szándéka, hogy a „Budapest, Xl. kerület, Fehérvári úti üzemi célú villamos 
félreállóhely" megnevezésű létesítményre (a továbbiakban: Létesítmény) vonatkozó 
munkákat a Vállalkozó elvégezze, és elfogadta a Vállalkozó ajánlatát ezen Létesítmény 
kivitelezésére és befejezésére, valamint bármilyen - jelen Szerződés nem szerződésszerű 
teljesítése miatt - ezekben keletkezett hiba kijavítására. 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének finanszírozása az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az 
Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából (projekt azonosító: KÖZOP-
5.1.0-07-2008-0001 ), valamint a Budapest Főváros Önkormányzata által biztosított 
forrásokból történik. A támogatás intenzitása: 89,313500 %. 

A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodik az alábbiakban: 

1. Jelen Szerződésben alkalmazott szavaknak és kifejezéseknek ugyanazon jelentést

kell tulajdonítani, mint ahogyan az a továbbiakban hivatkozott szerződéses
feltételekben szerepel.

2. �len Szerződés részét az alábbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerződéssel
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a Szerződéses Megállapodás, 
az Ajánlati Nyilatkozat, és Függeléke 
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Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest. Xl. kerület. Fehérvári úti üzemi célú 

villamos félreállóhely funkcióbővítése 

Szerződés (K2H) 

(d) a Szerződés odaítélését megelőző közbeszerzési eljárásnak a Megrendelő

által készített, illetve rendelkezésre bocsátott dokumentumai a Megrendelő

Követelményeinek kivételével, (külön dokumentumban),

(e) a Különös Feltételek,

(f) a FIDIC Általános Feltételek, melyek megegyeznek az „Építési munkák

szerződéses feltételei Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési

munkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű kiadás" című dokumentummal (külön

dokumentumban),

(g) a Megrendelő Követelményei (Részletes Előírások/Közbeszerzési Műszaki

Leírás)(külön dokumentumban)

(h) kitöltött Jegyzékek, az Ajánlati Nyilatkozat 1. sz. Jegyzékének kivételével

(külön dokumentumban).

3. A Megrendelő által a Vállalkozó részére eszközölt kifizetések ellenértékeképpen a

Vállalkozó ezennel megállapodik a Megrendelővel abban, hogy megtervezi, kivitelezi

és befejezi a Létesítményt, minden abban keletkezett hiányt pótol a Szerződéssel

összhangban és az abban foglalt kikötésekkel egyezően.

4. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Létesítmény tervezéséért,

kivitelezéséért és befejezéséért, valamint az azokban keletkezett hiányok pótlásáért

kifizeti a Vállalkozó részére a szerződéses árat (a továbbiakban: Vállalkozói díj), a

Szerződésben rögzített időpontokban és módozat szerint, az alábbi összeg erejéig:

Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó): 

Feltételes összeg (nettó): 

Szerződéses Keretösszeg (nettó): 

198.909.327,- forint 

19.890.933,- forint 

218.800.260,- forint+ ÁFA 

Azaz (betűkkel): kettőszáztizennyolcmillió-nyolcszázezer-kettőszázhatvan forint. 

Az általános forgalmi adó mértéke és összege, valamint az adófizetési kötelezettség a 

mindenkor hatályos jogszabályok szerint alakul. 

A Feltételes összeg a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 125. § (9) bekezdése alapján nem haladhatja . eg Egyösszegű 

Nettó Ajánlati Ár 10 %-át. 
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Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest. XI. kerület. Fehérvári úti üzemi célú 
villamos félreállóhely funkcióbövítése 

Szerződés (K2H) 

a.) A Közbeszerzési Eljárás során az ajánlattevők részére biztosított dokumentumok 
együttesen határozzák meg a Szerződés teljes műszaki tartalmát. A megadott 
műszaki tartalom ismerete és a kivitelezés közötti időben, a Feleken kívülálló okokból 
történt, előre nem látható változások a helyszíni körülményekben a Megrendelő által 
jóváhagyott változtatási utasítással, a Szerződésben e célra meghatározott Feltételes 
összeg terhére, - a Kbt. szabályai szerint - tételes elszámolás mellett válik a 
Szerződés részévé. Feltételes összeg kizárólag a jelen Szerződés teljesítéséhez, a 
rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák, illetve költségek 
ellenértékének elszámolására használható fel a Kbt. és a Szerződés rendelkezései 
szerint. A Feltételes összeget meghaladóan felmerült pótmunka csak abban az 
esetben válik a Szerződéses műszaki tartalom részévé, amennyiben azt a 
Megrendelő a Kbt. előírásainak betartásával megrendeli (a továbbiakban: 
Változtatás), és a Változtatással járó költségtöbblet megtérítéséről a Felek között 
írásos megállapodás jön létre. 

b.) Elszámolás módja: Vállalkozó a Szerződésben foglalt munkákat, vagyis a fent leírt 
szerződéses műszaki tartalmat az ajánlata alapján kölcsönösen elfogadott Vállalkozói 
díj ellenében végzi el. A Vállalkozó az ajánlatkérési dokumentáció (a továbbiakban: 
Ajánlatkérési Dokumentáció) részét képező tervdokumentációt, valamint a 
rendelkezésére bocsátott kiviteli terveket és a részére bocsátott műszaki tartalmi 
követelményeket szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrizte, az ajánlata alapját képező 
költségvetéssel egyeztette. A Vállalkozói díj módosítására kizárólag a Kbt. és a 
Szerződés előírásai szerint kerülhet sor. A Vállalkozói díj: az Egyösszegű Nettó 
Ajánlati Ár és a szerződés teljesítése során ténylegesen felhasznált Feltételes összeg 
összege azzal a kikötéssel, hogy Feltételes összeg automatikusan nem jár a 
Vállalkozónak, hanem a Feltételes összegre a Vállalkozó csak az előre nem látható, 
műszaki szükségszerűségből előálló körülmények felmerülése esetén, az előző 
pontban foglaltak szerint szerezhet jogosultságot. A Feltételes összeg tételes 
elszámolású. A Vállalkozói díj egyebekben átalányár, amely magában foglal minden 
m€mkát, beleértve az ajánlattételi szakaszban és a kiviteli tervek tekintetében a 

e: ·--�rződéskötést követően vállalkozói észrevétel nélkül maradt tervhiányosságból 
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Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest. Xl. kerület. Fehérvári úti üzemi célú 

villamos félreállóhely funkcióbövítése 

Szerződés (K2H) 

Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező 
kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett a Vállalkozó. 

A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen Szerződésben meghatározott építőipari 
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

8. Külföldi adóilletőségű ajánlattevőként szerződő gazdasági szereplők - a Kbt. 125. §
(7) bekezdése szerint - a Szerződéshez csatolják az arra vonatkozó
meghatalmazást, hogy az illetőségük szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezheti a rá vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.

9. A Szerződés módosítására a Kbt. 132. §-a irányadó.

10. Megrendelő a jelen Szerződést a 2007-2013 közötti programozási időszak operatív
programja keretében kötött, 2012. december 21-én aláírt Támogatási Szerződés
alapján kívánja finanszírozni.

A Szerződés vagy a Megrendelő ún. hatályba léptető nyilatkozatának a Vállalkozóval 
való közlése napjával lép hatályba, vagy a Szerződés - a 2007-2013 közötti 
programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. 
évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 
2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról 
szóló 1014/2015. (1. 22.) Korm. határozat 8. és 16. pontja alapján - a Kormány, illetve 
a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság előzetes hozzájárulása megadásának 
napján lép hatályba. Továbbá bármilyen munka megkezdésének feltétele vagy a 
Megrendelő ún. hatályba léptető nyilatkozatának Vállalkozóval való közlését, vagy a 
Kormány illetve vagy a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság előzetes 
hozzájárulásának megadását követően a 8.1 [A munkák megkezdése] című Alcikkely 
szerint kiadott Mérnöki értesítés. 

Amennyiben, akár a Megrendelő ún. hatályba léptető nyilatkozatának hiánya, akár a 
Kormány illetve a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság előzetes hozzájárulásának 
hiánya miatt a Szerződés 2015. június 30. napjával nem lép hatályba, akkor a 
Szerződés 2015. július 1. napjával minden további jogcselekmény nélkül, 
automatikusan megszűnik. A Szerződés ilyen okból történő megszűnés
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KÜLÖNÖS FEL TÉTELEK 

Módosított Alcikkelyek Tartalomjegyzéke 

1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

1.1 Meghatározások 

1.4 Jog és nyelv 

1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje 

1.6 Szerződéses Megállapodás 

1. 7 Engedményezés 

1.9 Tervek vagy utasítások késedelme 

1.10 Vállalkozó dokumentumainak Megrendelő általi Használata 

1.12 Bizalmas részletek 

1.13 Jogszabályok betartása és az engedélyek beszerzése 

2 A MEGRENDELŐ 

2.1 Helyszínre való bejutás joga 

2.2 Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások 

2.4 Megrendelő pénzügyi intézkedései 

2.5 Megrendelő követelései 

3 A MÉRNÖK 

3.1 Mérnök kötelességek és hatáskör 

3.2 Mérnöki jogkörök átruházása 

3.5 Határozatok 

3.6 Vezetői értekezletek (új A/cikkely) 

4 A VÁLLALKOZÓ 

4.2 Teljesítési Biztosíték és Jólteljesítési Biztosíték 

4.3 Vállalkozó Képviselője 

4.4 Alvállalkozók 

4.6 Együttműködés 

4.7 Kitűzés 

4.8 Munkabiztonsági eljárások 

4.9 Minőségbiztosítás 

4.10 Helyszíni adatok 

4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények 
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4.18 Környezetvédelem 

4.21 Előrehaladási jelentések 

4.22 Helyszín biztonsága 

4.24 Régészeti leletek 

4.25 Általános tervezési kötelezettségek 

4.26. Vállalkozó Kötelezettségvállalása 

4.27 Műszaki szabványok és előírások 

4.28 Képzés 

4.29 Megvalósulási dokumentumok 

4.30 Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek 

4.31 Lőszermentesítés (új Alcikkely) 

4.32 Közművek (új Alcikkely) 

4.33 A Vállalkozó Projekt Igazgatója (új Alcikkely) 

4.34 Titoktartási kötelezettség (új Alcikkely) 

6 SZEMÉLYZET ÉS MUNKAERŐ 

6.2 Bérszínvonal és munkakörülmények 

7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS 

7 .1 Kivitelezés módja 

7.3 Felügyelet 

7.4 Üzempróbák 

7. 7 A Berendezések és anyagok tulajdonjoga 

7.7/A Bontott anyagok (új Alcikkely) 

8 KEZDÉS, KÉSEDELMEK ÉS FELFÜGGESZTÉS 

8.1 A Munkák megkezdése 

8.3 ütemterv 

8.4 Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása 

8.5 Hatóságok által okozott késedelmek 

8.6 Előrehaladás Mértéke 

8.7 Kötbér 

8.9 Felfüggesztés következményei 

8.10 Berendezések, Anyagok kifizetése felfüggesztés esetén 

8.11 Tartós felfüggesztés 

9 ÁTVÉTELT MEGELŐZŐ ÜZEMPRÓBÁK 
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9.4 Az átvételt megelőző Üzempróbák eredménytelensége 

10 MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL ELJÁRÁSRENDJE 

10.1 A Létesítmény és a Szakaszok átvétele 
10.2 A Létesítmény részeinek átvétele 
10.3 Beavatkozás az Átvételt megelőző üzem próbákba 

11 JÓTÁLLÁS KÖTELEZETTSÉG 

11.3 Jótállási Időszak meghosszabbítása 
11.4 Hiányok pótlásának elmulasztása 
11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában 
11.11 Felvonulási Létesítmények elszállítása 
11.12 Kötelező alkalmassági időszak (új Alcikkely) 

12. FELMÉRÉS ÉS ELSZÁMOLÁSI ÉRTÉKMEGÁLLAPÍTÁS

13 VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK 

13.3 Változtatási eljárás 
13.5 Feltételes összegek 
13.6 Napi munkák 
13.7 Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások 
13.8 A Költségek változásai miatti kiigazítások 
13.9 A Szerződés módosítása (új Alcikkely) 

14 SZERZŐDÉSES ÁR, FIZETÉSI FEL TÉTELEK 

14.1 Szerződéses Ár 
14.2 Előleg 
14.3 Közbenső fizetési igazolás igénylése 
14.4 Fizetési ütemterv 
14.6 Közbenső fizetési igazolások kibocsátása 
14. 7 Fizetés
14.9 Visszatartott összeg kifizetése 

15 A MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS 

15.2 Megrendelő által történő szerződés felmondás 
Í\ 

,
15.4 Kifizetés felmondást követően 
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15.5 A Megrendelő jogosultsága a felmondásra 

16 A VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS 

16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére 

16.2 Vállalkozó általi felmondás 

16.4 Kifizetés felmondáskor 

17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG

17.1 Kártérítés 

17.4 Megrendelő Kockázataival járó következmények 

17.6 A felelősség korlátozása 

18 BIZTOSÍTÁS 

19 VIS MAIOR 

19.4 Vis Maior Következményei 

20 KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS DÖNTŐBÍRÁSKODÁS 

21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK

ÁLTAL (Új cikkely)
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KÜLÖNÖS FEL TÉTELEK 

Bevezetés 

A Szerződéses Feltételek az „Általános Feltételek"-ből (a továbbiakban: Általános Feltételek) 

és a „Különös Feltételekből" (a továbbiakban: Különös Feltételek) állnak. Az Általános 

Feltételek megegyeznek az „Építési munkák szerződéses feltételei Megrendelő által 

megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű kiadás" című 

dokumentummal, amelynek első kiadását - angol nyelven - 1999-ben bocsátotta ki a 

Fédération lnternationale des lngénieurs-Conseils (FIDIC), majd 2005-ben - magyar nyelven 

- Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz) bocsátotta ki. Jelen

Szerződés értelmezése tekintetében kizárólag a magyar nyelvű kiadás irányadó.

A Különös Feltételek módosítják, kiegészítik vagy csökkentik az Általános Feltételekben 

foglalt cikkelyeket. Az Általános Feltételekkel fennálló ellentmondás esetén a Különös 

Feltételek rendelkezései az érvényesek és meghatározók. A Különös Feltételekkel nem 

módosított, illetve nem kiegészített, tovább nem csökkentett cikkelyek tekintetében az 

Általános Feltételekben foglalt cikkelyek szövegei az irányadók. 

A Különös Feltételek cikkelyeinek számozása megfelel az Általános Feltételek cikkelyeinek 

számozásának. Az Általános Feltételek tartalomjegyzéke szintén vonatkozik a Különös 

Feltételekre is. 

A jelen Szerződésben nem érintett egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

1.1 Meghatározások 

1.1.1 A Szerződés 

1.1.1.1 Az „az Elfogadó Levelet" és „vagy az Elfogadó Levél" kifejezések törlendőek. 

Az 1.1.1.3 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

,,1.1.1.3 Az „Elfogadó Levél" a Szerződéses Megállapodást jelenti. Az Elfogadó Levél 

kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás 

mindkét Fél által történő aláírásának dátuma jelenti, vagy ha a Felek nem 

ugyanazon a napon írnak alá, akkor azon Fél által történő aláírás dátuma, aki 

legutoljára írja alá." 
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Az 1. 1. 1. 5 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

,, 1.1.1.5 „Részletes előírások" jelenti a részletes előírások elnevezésű dokumentumot, 

vagy a Megrendelő Követelményeit, ahogyan az a Szerződésben szerepel, 

valamint a Részletes Előírások Szerződéssel összhangban tett kiegészítését, 

módosítását. Ez a dokumentum meghatározza a Létesítmény célját, funkcióját, az 

eljárásmódokat, általános, tervezési és műszaki követelményeit." 

Az 1. 1. 1. 10 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

„ 1.1.1.10 „Garanciák Jegyzéke" és „Fizetési Ütemterv" jelenti az így megnevezett 

dokumentumokat (amennyiben léteznek), amelyek a Jegyzékek között 

szerepelnek." 

A következő új bekezdés hozzáadandó: 

„ 1.1.1.11 „Szerződéses Keretösszeg" jelenti az Ajánlatban Ajánlati keretösszeg ként 

megjelölt összeget. A Szerződéses Keretösszeg az átalányárként megadott 

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár-ból és Feltételes összegből áll." 

1.1.2 Felek és személyek 

Az 1. 1. 2. 2 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

„ 1.1.2.2 A „Megrendelő" az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megnevezett Megrendelőt és 

jogutódjait jelenti. A Szerződéssel összefüggő, így különösen a megelőző 

közbeszerzési eljárásban keletkezett bármilyen dokumentumban a „Megbízó" 

megjelölés alatt „Megrendelő" értendő." 

Az 1. 1.2.4 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

„ 1.1.2.4 A „Mérnök" jelenti a szerződéskötéskor a BKK Közút Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságot (székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.; 

cégjegyzékszám: 01-10-047164) és azt a személyt, akit a Megrendelő kijelöl, 

hogy Mérnökként járjon el a Szerződés teljesítése során, és akit e célból az 

Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megnevez, vagy a Megrendelő által időről 
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időre kijelölt más személyt, akinek kinevezését a Megrendelő a 3.4 Alcikkely [Új 

Mérnök kinevezése] szerint a Vállalkozó tudomására hozza." 

Az 1. 1. 2. 6 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

„ 1.1.2.6 „Megrendelő személyzete" jelenti a Mérnököt, a 3.2 Alcikkelyben [Mérnöki 

jogkörök átruházása] hivatkozott helyetteseit és minden más alkalmazottat, 

munkaerőt, a Mérnök, valamint a Megrendelő más alkalmazottait, a Független 

Ellenőrző Mérnököt, továbbá bármely más, a Vállalkozó részére a Megrendelő, 

vagy a Mérnök által értesítésben mint „Megrendelő személyzete"-ként 

megnevezett személyzetet. 

„Független Ellenőrző Mérnök" jelenti a szerződéskötéskor a VIA-PONTIS 

Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 2092 Budakeszi, 

Barackvirág u 8., cégjegyzékszám: Cg.13-09-089021) vagy a Megrendelő által 

kijelölt személyt/szervezetet, akinek kinevezését, pontos feladatait és hatáskörét 

a Megrendelő 14 nappal a Független Ellenőrző Mérnök tevékenységének 

megkezdése előtt a Vállalkozó tudomására hozza. 

Az 1. 1. 2. 8 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

„ 1.1.2.8. ,,Alvállalkozó" jelent bármely személyt, aki a Szerződésben - a Vállalkozó 

közbeszerzési eljárásban benyújtott Ajánlatának részeként -, mint a közbeszerzés 

értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 

megnevezésre került, valamint aki a Szerződésben - a Vállalkozó közbeszerzési 

eljárásban benyújtott Ajánlatának részeként - megjelölt rész teljesítésében a 

közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben vesz részt, 

vagy jelent bármely olyan személyt, aki ekként került kijelölésre a Létesítmény 

egy részének kivitelezésére a 4.5. Alcikkely [Kijelölt alvállalkozók és kijelölt 

közreműködők] szerint, valamint ezen személyekjogutódait." 

,,Közreműködő" jelent minden olyan, Alvállalkozónak nem minősülő személyt, 

akit a Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez igénybe vesz, vagy bármely olyan 

személyt, aki ekként került kijelölésre a Létesítmény egy részének kivitelezésére 

a 4.5. Alcikkely [Kijelölt alvállalkozók és kijelölt közreműködők] szerint, valamint 

ezen személyek jogutódait. 
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Az 1.1.2.9 Alcikkely „Döntőbizottság" törlendő 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

„1.1.2.11 A „Megrendelő Projekt Igazgatója" jelenti a Megrendelő szervezeti egységét a 

BKV DBR Metró Projekt Igazgatóságot vezető mindenkori Proj1;:;kt Igazgatóját. 

1.1.2.12 A „Kijelölt Vállalkozó" jelenti bármely odaítélendő vagy odaítélt szerződés 

vállalkozóját, vagy bármely más, a Mérnök által így megjelölt vállalkozót, akivel a 

jelen Szerződés Vállalkozójának együtműködési kötelezettsége van a Szerződés 

teljesítése során. 

1.1.2.13 A „Biztosítási Tanácsadó" jelenti az Aon Magyarország Biztosítási Alkusz 

Kockázatkezelési és Humán Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot 

(székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. Gat. ép. 4. em.; cégjegyzékszám: 01-

09-073672) vagy a Megrendelő által kijelölt más személyt, akinek kinevezését a

Megrendelő a Vállalkozó tudomására hozza. 

1.1.2.14 A „Más Vállalkozók" vagy a „Többi Vállalkozók", vagy a hasonló értelemben 

használt kifejezések jelentik a Projekt megvalósításán tevékenykedő 

vállalkozókat, ideértve a „Kijelölt Vállalkozó"-kat. 

1.1.2.15 Az „Üzemeltető" jelenti a Létesítmény bármely részének üzemeltetésével 

és/vagy kezelésével megbízott, illetve azt felváltó bármely Személy és annak 

mindenkori jogutódja." 

1.1.3 Dátumok, Vizsgálatok, Időszakok és Befejezés 

Az 1. 1. 3. 1 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

,,1.1.3.1 „Kiindulási időpont" jelenti a Szerződés megkötésének napját, amely a 

Szerződéses Megállapodást utolsóként aláíró fél általi aláírás napjának felel 

meg, vagy a hatályba léptető feltétel alkalmazása esetén a Szerződés hatályba 

lépésének napját." 

Az 1. 1. 3. 3 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 
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A „Megvalósítás Időtartama" a Kezdési Időponttól számított 189 nap, de 

legkésőbb 2015. december 31." 

Az 1. 1. 3. 5 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

„ 1.1.3.5. ,,Átadás-átvételi Igazolás" jelenti azt az igazolást, amely a 10. Cikkely 

(Megrendelő Általi Átvétel eljárásrendje) alapján került kibocsátásra és megfelel 

az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 

32. §-a szerinti igazolásnak."

Az 1. 1. 3. 7 meghatározás törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

„ 1.1.3. 7 A „Jótállási Időszak" jelenti a jelen Szerződésben a Ptk. 6: 171. §-a szerinti 

Jótállási időszakot. Ugyancsak jelenti a Létesítményben vagy (bizonyos 

esetekben) egy Szakaszon észlelt hibák bejelentésének időszakát a 11.1. 

Alcikkely (El nem végzett munkák befejezése és hiányok pótlása) szerint, 

ahogyan az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében szerepel (bármely, 11.3. Alcikkely 

(A Jótállási időszak meghosszabbítása) szerinti meghosszabbításával együtt). Az 

időszak kezdete a Létesítmény, vagy a Szakasz 10.1. Alcikkely (A Létesítmény és 

a Szakaszok átvétele) szerinti igazolt befejezésének dátuma." 

Az 1. 1. 3. 8 meghatározás törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

,,1.1.3.8. ,,Teljesítési igazolás" jelenti a 11.9. Alcikkely (Teljesítési igazolás) alapján, a 

Jótállási Időszak eredményes leteltét követően kibocsátott igazolást." 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

„ 1.1.3.10 A „Munkaterület" jelenti a Helyszínnek a Megrendelő Követelményeiben vagy az 

Ajánlati Nyilatkozat Függelékében így meghatározott részét, vagy egy más 

vállalkozó helyszínének így definiált részét, vagy egyéb a Megrendelő 

Követelményeiben vagy az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében így definiált 

helyeket. 

1.1.3.11 A „Munkaterület rendelkezésre állási időtartama" jelenti a Megrendelő 

Követelményeiben vagy az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében meghatározott 

időtartamot, amely időtartam alatt a Munkaterület a Vállalkozó rendelkezésre áll. 
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1.1.3.12 A „Munkaterület rendelkezésre állási időtartamának kezdete" jelenti a 

Megrendelő Követelményeiben vagy az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében 

definiált időpontot. 

1.1.3.13 A „Munkaterület rendelkezésre állási időtartamának vége" jelenti a 

Megrendelő Követelményeiben vagy az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében 

meghatározott időpontot. 

1.1.4 Pénz és kifizetések 

Az 1.1.4.1 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.4.1 „Szerződés Elfogadott Végösszege" a Létesítmények kivitelezésére és 

befejezésére, valamint a hibák kijavítására szánt, és a Szerződéses 

Megállapodásban jóváhagyott, Szerződéses Keretösszeget jelenti, mely 

keretösszeg az átalányárként megadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár és a 

Feltételes összeg összegét jelenti." 

Az 1. 1. 4. 2 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

1.1.4.2 ,,Szerződéses Ár" a 14.1 Alcikkelyben [A Szerződéses Ár] meghatározott, 

átalányárként megadott árat jelenti, azaz a Szerződéses Ár megfelel az 

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár és a Feltételes Összegből ténylegesen felhasznált 

összeg összeadásából képzett összegnek, amely magába foglal minden, a 

Szerződéssel összhangban lévő kiigazítást. 

Az Általános Feltételek 1.1.4.3 [Költség] című bekezdése törlendő. 

Az 1. 1. 4. 10 A/cikkely törlendő és az alábbiak szerint helyettesítendő: 

„ 1.1.4. 10 „Feltételes Összeg" a 13.5 Alcikkelyben [Feltételes összegek] a Szerződésben 

megjelölt feltételes összeg (ha a helyzet így kívánja), amelyet a Létesítmény 

bármely részének kivitelezéséért, vagy Berendezések, Anyagok, vagy 

szolgáltatások ellátásáért határoznak meg. A Feltételes Összeg - az Egyéb 
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költségekkel együtt - a Kbt. 125. § (9) bekezdése szerinti Tartalékkeretnek felel 

meg." 

Az 1. 1. 4. 11 [Visszatartott Összeg} A/cikkely törlendő. 

1.1.5 Létesítmény és Áruk 

Az alábbi meghatározások hozzáadandóak: 

„ 1.1.5.9 A „Projekt" jelenti a Megrendelő által több szerződés keretében megvalósításra 

kerülő, a Kelenföldi pu. és a Keleti pu. közötti földalatti vasúti rendszer 

létesítményeinek összességét, ide értve különösen a 2012. december 21-én aláírt 

Támogatási Szerződés szerinti kapcsolódó felszíni beruházások során 

megvalósult, illetve megvalósítandó létesítményeket is." 

1.1.6 Egyéb meghatározások megnevezések 

Az Általános Feltételek 1. 1. 6. 9 bekezdésének helyes fordítása: 

,, 1.1.6.9 „Változtatás" jelenti a Megrendelő Követelményeinek bármely megváltoztatását, 

vagy a Létesítmény megváltoztatását, amelyet változtatásként rendelnek el, vagy 

hagynak jóvá a 13. Alcikkely [Változtatások és kiigazítások] alapján." 

Az alábbi megnevezések hozzáadandók: 

"1.1.6.10 A „Megrendelő Projekt Ütemterve" jelenti a Megrendelő által a Projekt minden 

elemére kiterjedően készített komplex ütemtervet. 

1.1.6.11 A „Szerződéses hét" jelenti a Kezdési időponttól számított időszakot, hetekben. 

1.1.6.12 Az „Alaptervek" (vagy Tender tervek) jelentik a Megrendelő Követelményeihez 

csatolt terveket. 

1.1.6.13 A „Kiviteli tervek" jelentik a Megrendelő által, a Megrendelő Követelményeiben 

meghatározott, a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott kiviteli terveket továbbá a 

Vállalkozó által készítendő kiviteli terveket. A Vállalkozó által készített kiviteli 

terveken mindig eltérő (pld.: piros) színnel jelölni kell az alaptervektől való 

eltéréseket, amelyeket Mérnök ellenőriz és a Megrendelő egyetértésével elfogad. 
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1.1.6.14 „Közmű" jelenti a vízellátást szolgáló vezetéket, szennyvíz-, illetve 

csapadékelvezetést szolgáló zárt csatornát, távhővezetéket, földgázvezetéket, 

elektromos vezetéket, hulladékgyűjtő, illetve -kezelő berendezést, nagy- és 

kisfeszültségű villamos átviteli vezetéket, szénhidrogén-szállító vezetéket, 

bányászati célú vezeték, hírközlési vezetéket, öntözővezetéket; 

1.1.6.15 „Közműszolgáltató" jelenti a nyomvonallal érintett, ismert közmű tulajdonosát 

vagy üzemeltetőjét, akivel a Megrendelő együttműködési megállapodást kötött a 

közműkiváltással kapcsolatosan. 

1.1.6.16 „Közműkiváltás" jelenti a Létesítmény nyomvonalát érintő és/vagy keresztező 

közmű és egyéb tartozék jellegű létesítmények feltárását, esetleges 

továbbtervezését, áthelyezését, szerelését, átalakítását, próbaüzemét és üzembe 

helyezését, műszaki átadás-átvételét, szükség esetén a szolgalmi jog vagy 

vezetékjog alapítását és módosítását a Megrendelő költségére és a 

Közműszolgáltató javára, valamint a megszüntetendő közmű esetén a szolgalmi 

jog vagy vezetékjog törlését, beleértve a teljes körű földhivatali ügyintézést is, 

továbbá valamennyi olyan járulékos tevékenységet, mely biztosítja a közmű 

változatlan műszaki színvonalon történő rendeltetésszerű és biztonságos 

üzemeltetését a Közműszolgáltató részére, valamint akadályoktól mentes építési 

területet teremt, amely alkalmas a Létesítmény megépítésének zavartalan 

lebonyolításához, és amelynek a célja az eredeti funkció helyreállítása. 

1.4 Jog és nyelv 

Az 1. 4 A/cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

,,A Szerződés tekintetében mértékadó jog a Magyarország joga. 

Amennyiben a Szerződés bármely része több mint egy nyelven készült el írásban, akkor az a 

változat, amely magyar nyelven készült tekintendő hivatalosnak és érvényesnek. 

A mindennapi kommunikáció nyelvének a magyarnak kell lennie." 

1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje 

Az 1. 5 A/cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 
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„A Szerződést alkotó dokumentumokat úgy kell tekinteni, mint egymást kölcsönösen 

értelmező dokumentumot. Az értelmezés szempontjából a dokumentumok közötti elsőbbségi 

sorrend a következő: 

(a) a Szerződéses Megállapodás,

(b) az Ajánlati Nyilatkozat, és Függeléke

(c) Helyszíni bejárás jegyzőkönyve mellékleteivel együtt (2015.02.19.), valamint a

2015.02.27-én kelt 1. sz. kiegészítés, a 2015.03.02-én kelt 2. sz. kiegészítés,

(d) a Szerződés odaítélését megelőző közbeszerzési eljárásnak a Megrendelő

által készített, illetve rendelkezésre bocsátott dokumentumai a Megrendelő

Követelményeinek kivételével,

(e) a Különös Feltételek,

(f) a FIDIC Általános Feltételek, melyek megegyeznek az „Építési munkák

szerződéses feltételei Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési

munkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű kiadás" című dokumentummal

(g) a Megrendelő Követelményei (Részletes Előírások Közbeszerzési Műszaki

Leírás)

(h) a kitöltött Jegyzékek, az Ajánlati Nyilatkozat 1. sz. Jegyzékének kivételével

Ha a dokumentumokban ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a Mérnöknek ki kell 

bocsátania a szükséges tisztázást, utasítást, és intézkedni a fenti fontossági sorrendek 

megfelelően. 

1.6 Szerződéses Megállapodás 

Az 1. 6 A/cikkely első mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

,,A Feleknek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 124. § (6) 

bekezdésben előírt időtartamon belül kell a Szerződéses Megállapodást létrehozni." 

1.7 Engedményezés 

Az 1. 7 A/cikkely törlendő: 

1.9 Tervek vagy utasítások késedelme 

Az 1. 9 A/cikkely törlendő. 
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1.10 Vállalkozó dokumentumainak Megrendelő általi használata 

Az 1. 10. A/cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

„A Vállalkozó Dokumentumait a Megrendelő Követelményeiben szereplő műszaki 

dokumentumok, a szabályozás szerinti engedélyek, jóváhagyások kielégítéséhez szükséges 

dokumentumok és a Megvalósulási dokumentumok, valamint az Üzemeltetési és 

karbantartási kézikönyvek kell, hogy alkossák. Amennyiben másképpen nem szerepel a 

Megrendelő Követelményeiben, a Vállalkozó Dokumentumainak az 1 4 Alcikkely [Jog és 

nyelv] szerinti kommunikáció nyelvén kell elkészülnie. 

Vállalkozónak kell elkészítenie minden Vállalkozó Dokumentumát, valamint bármely egyéb 

dokumentumot, amely a Vállalkozó Személyzetének irányításához szükséges. A Megrendelő 

Személyzetének joga van ezen dokumentumok elkészítését megtekinteni, függetlenül attól, 

hogy azok hol készülnek. 

Amennyiben a Megrendelő Követelményei meghatároznak olyan Vállalkozó Dokumentumait, 

amelyeket be kell nyújtani a Mérnökhöz felülvizsgálat, vagy jóváhagyás céljából, akkor 

ezeket be kell nyújtani egy, az alábbiakban hivatkozott értesítéssel együtt. Jelen Alcikkely 

további feltételei szempontjából (i) ,,felülvizsgálati időszak" jelenti azt az időszakot, amely a 

Mérnök rendelkezésére áll a felülvizsgálatra és (amennyiben ez így került meghatározásra) 

jóváhagyásra, és (ii) a „Vállalkozó Dokumentumai" kizárnak minden olyan dokumentumot, 

amelyet nem kell felülvizsgálat és/vagy jóváhagyás céljából benyújtani. 

Ha a Megrendelő Követelményeiben másképpen nem szerepel, egyik felülvizsgálati időszak 

sem lehet hosszabb 21 napnál, attól az időponttól számítva, amikor a Mérnök kézhez kapta 

az adott Vállalkozó Dokumentumát és a Vállalkozó vonatkozó értesítését. Ezen értesítésben 

ki kell jelenteni, hogy az adott Vállalkozó Dokumentuma kész a jelen Alcikkellyel 

összhangban történő felülvizsgálatra (és jóváhagyásra, amennyiben alkalmazható), mind 

pedig a felhasználásra. Ezen értesítésnek szintén tartalmaznia kell, hogy a Vállalkozó 

Dokumentuma összhangban van a Szerződéssel, vagy azt a mértéket, amennyiben ez nem 

teljesül. 

A Mérnök, ezen felülvizsgálati időszakon belül, értesítheti a Vállalkozót, ha egy Vállalkozó 

Dokumentuma nem felel meg a Szerződésnek (a nem megfelelőség mértékének 

megjelölésével). Amennyiben egy Vállalkozó Dokumentuma ilyen módon nem felel meg, 

akkor ki kell javítani, újra benyújtani és felül kell vizsgálni (és, ha szükséges jóváhagyni) jelen 

�ikkellyel összefüggésben, a Vállalkozó költségére. 
\ 

24. oldal



1 

1 
Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest. Xl. kerület. Fehérvári úti üzemi célú 

villamos félreállóhely funkcióbővítése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerzödéstervezet 

A Létesítmény minden részére vonatkozóan és kivéve azon eseteket, amikor a Mérnök 

jóváhagyása, vagy hozzájárulása előzetesen szükséges: 

(a) egy olyan Vállalkozó Dokumentuma esetében, amely a Mérnökhöz be lett nyújtva

(előírtak szerint) a Mérnök jóváhagyására: 

i. a Mérnöknek értesítenie kell a Vállalkozót, hogy a Vállalkozó Dokumentuma jóvá

lett hagyva, észrevételekkel, vagy anélkül, vagy hogy az nem elégíti ki a Szerződést 

(megjelölve ennek mértékét); 

ii. a Létesítmény ezen részének kivitelezése nem kezdődhet meg, amíg a Mérnök

jóvá nem hagyja a Vállalkozó Dokumentumát; és 

iii. a Mérnök jóváhagyását megadottnak kell tekinteni minden, az adott Létesítmény

részre vonatkozó Vállalkozó Dokumentuma tekintetében a felülvizsgálati időszakok 

lejártakor, hacsak a Mérnök a fenti (i) albekezdés szerint értesítést nem küldött; 

(b) azon Létesítmény részek kivitelezése nem kezdődhet meg a felülvizsgálati időszakok

lejártát megelőzően, melyeknek tervezésére és kivitelezésére az adott Vállalkozó 

Dokumentumai vonatkoznak; 

(c) e Létesítmény részek kivitelezése ezen felülvizsgált (és amennyiben előírt: jóváhagyott)

Vállalkozó Dokumentumai szerint kell, hogy folyjon; és 

(d) amennyiben a Vállalkozó meg kíván változtatni egy korábban felülvizsgálatra (és

amennyiben előírt: jóváhagyásra) benyújtott tervet, vagy dokumentumot, akkor a 

Vállalkozónak azonnal értesítenie kell a Mérnököt. Ezt követően a Vállalkozónak be kell 

nyújtania a megváltoztatott dokumentumot a Mérnökhöz a fenti eljárások szerint. 

Amennyiben a Mérnök olyan utasítást ad ki, hogy további Vállalkozó Dokumentumára van 

szükség, Vállalkozónak azonnal el kell készítenie azokat. 

Bármely ilyen jóváhagyás, vagy hozzájárulás, vagy bármely felülvizsgálat (ezen Alcikkely 

szerint, vagy másképpen) nem mentheti fel a Vállalkozót semmilyen kötelezettsége, vagy 

felelőssége alól. 

A jelen Szerződés alapján a Vállalkozó csak a személyhez fűződő szerzői jogát tartja fenn a 

Vállalkozó dokumentumaival kapcsolatban. 

A Vállalkozó (a Szerződés aláírásával) visszavonhatatlanul, átruházható, nem kizárólagos, 

szerzői jogdíjtól mentes, területi és időbeli korlátozás nélküli engedélyt ad a Megrendelőnek, 

hogy a Vállalkozó Dokumentumait másolja, használja és átadja, beleértve azok módosítását 

és továbbfejlesztését is. A Megrendelő felhasználási joga különösen az alábbiakra terjed ki: 

(a) Megrendelő felhasználási joga a megvalósult Létesítmény/Létesítményrész teljes

élettartama alatt fennáll, 
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(b) Megrendelő jelen Szerződés alapján gyakorolt felhasználási jogát átadhatja a

megvalósult Létesítmény/Létesítményrész mindenkori tulajdonosa/birtokosa részére, 

(c) Megrendelő felhasználási joga kiterjed az átdolgozásra, valamint az átdolgozás jogának

3. személy részére történő átengedésére,

(d) Megrendelő jogosult minden olyan felhasználásra, mely a megvalósult 

Létesítmény/Létesítményrész használatba vételéhez, fenntartásához, korszerűsítéséhez, 

állagának megóvásához, stb. szükséges, és jogosult e célok érdekében a többszörözésre, 

(e) Megrendelő jogosult a digitálisan, vagy papírformában rögzített műpéldányoknak a

Szerződésben meghatározott felhasználási módokhoz szükséges digitális, vagy papíralapú 

másolására. 

(f) Abban az esetben, ha a Vállalkozó Dokumentumai számítógépes programok, vagy más

szoftver formájában vannak, a Vállalkozó lehetőséget nyújt azoknak bárhol lévő bármilyen 

számítógépeken történő használatára, a szoftverek megjelentetésére, futtatására, 

működtetésére és üzemeltetésére, beleértve azon számítógépek kicserélését, amelyeket a 

Vállalkozó szállított. 

(g) Megrendelő jogosult Vállalkozó egyéb Dokumentumainak lemásolására, felhasználására

és közzétételére, a Létesítmény befejezése, üzemeltetése, fenntartása, megváltoztatása, 

beállítása, javítása és lebontása céljából. 

A Megrendelőt illető felhasználási jogok díja a Szerződés elfogadott végösszegében benne 

foglaltatik, az a Vállalkozói díj része. 

Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy a Vállalkozó Dokumentumai vonatkozásában 3. 

személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Megrendelő felhasználási jogának 

megszerzését korlátozza, vagy kizárja. 

Amennyiben a Létesítmények működéséhez és fenntartásához harmadik fél számítógépes 

programokat vagy szoftvereket biztosít vagy telepít, a Vállalkozó köteles a Megrendelő 

helyett és nevében számára beszerezni és átadni azokat a jogosultságokat, melyekre 

szükség van ahhoz, hogy a Megrendelő területi és időbeli korlátozás nélküli használhassa és 

továbbfejleszthesse a programokat és szoftvereket." 

1.12 Bizalmas részletek 

Az 1. 12. A/cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

,,Vállalkozó köteles minden olyan üzleti titoknak minősülő, vagy egyéb bizalmas információt, 

know-how-t rendelkezésre bocsátani, ahogyan azt a Mérnök előírja, ami ahhoz szükséges, 

hogy a Vállalkozó tevékenységének Szerződéssel való összhangja igazolható (ellenőrizhető) 

legyen. 
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A Vállalkozó köteles a Szerződés adatait titkos és bizalmas információként kezelni, kivéve a 

Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése vagy a vonatkozó jogszabályok betartása 

érdekében szükséges mértéket. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes engedélye nélkül nem 

adhatja ki és nem hozhatja nyilvánosságra a munkákkal kapcsolatos adatokat, és nem 

engedélyezheti ezek nyilvánosságra hozatalát kereskedelmi vagy műszaki 

dokumentumokban, vagy egyéb iratokban." 

1.13 Jogszabályok betartása 

Az 1. 13 A/cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

1.13. Jogszabályok betartása és engedélyek beszerzése 

A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során a vonatkozó jogszabályokat betartani. 

Hacsak a Különös Feltételek másképpen nem határozza meg: 

(a) a Megrendelőnek rendelkeznie kell (vagy be kell szereznie) a Végleges Létesítmény

tervezésére, övezeti besorolására vagy bármely egyéb, a Végleges létesítményekre

vonatkozó engedélyekkel, ahogyan azt a Megrendelő Követelményei megadják, mint

a Megrendelő által beszerzett (vagy beszerzendő) engedélyek és a Megrendelőnek

kártalanítania, illetve mentesítenie kell a Vállalkozót ezen megrendelői kötelezettségek

elmulasztásának következményeivel szemben; és

(b) a Vállalkozó köteles minden, a jogszabályok által a Létesítmény tervezésével,

kivitelezésével, befejezésével és az azokban keletkezett hibák kijavításával

kapcsolatosan előírt értesítést elküldeni, minden adót, vámot és díjat megfizetni, és - a

Megrendelő Követelményei alapján kifejezetten a Megrendelő által beszerezendő

engedélyeken, jóváhagyásokon kívüli - minden szükséges hiányzó engedélyt,

jogosultságot, jóváhagyást megszerezni, ami a Létesítmény biztonságos és

rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen. A Vállalkozónak kártalanítania és

mentesítenie kell a Megrendelőt minden, jelen bekezdésben felsorolt kötelezettségei

elmulasztásának következményeivel szemben.

2.1 Helyszínre való bejutás joga 

A 2. 1 A/cikkely teljes szövege törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

,,A Megrendelő köteles a Vállalkozónak: 
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a. a Helyszín részeire a bejutás, illetve a hozzáférhetőség jogát és birtoklását annyi időn

belül kell megadni a Vállalkozó részére, hogy a Vállalkozó a 8.3 Ütemterv

Alcikkelyben meghatározott ütemezés szerint tudjon haladni. A hozzáférhetőség joga

nem lehet kizárólagosan a Vállalkozóé.

b. a Helyszín más vállalkozók által használt részeire a hozzáférhetőség jogát megadni a

Mérnök által megadott időpontokban.

e. a helyszíni installációhoz (ha van ilyen) használt területekre és helyekre a

hozzáférhetőség jogát és birtoklását megadni a Megrendelő Követelményeiben

megadott időpontokban.

A fenti a, b és e bekezdésekben hivatkozott területek és helyek Munkaterületek. A fenti 

bekezdésekben hivatkozott időpontok jelentik a Munkaterület rendelkezésre állási 

időtartamait." 

A Vállalkozó köteles visszaadni a munkaterületeket a Megrendelőnek a Megrendelő 

Követelményeiben megadott Munkaterület rendelkezésre állási időtartamok végén. A 

félreértések elkerülése miatt a munkaterületek visszaadása a Megrendelőnek nem jelenti, 

vagy nem foglalja magában a munkaterületen található Végleges Létesítmények Megrendelő 

által történő átvételét a 10.1 Alcikkely szerint. 

Ha a Szerződés szerint a Megrendelő köteles a Helyszín megközelítésének bármely 

alapozását, szerkezetét, berendezését vagy eszközét a Vállalkozó birtokába adni, ezt a 

Megrendelő Követelményeiben meghatározott időben és módon kell megtennie. 

Mindamellett a Megrendelő visszatarthat minden ilyen jellegű jogot, vagy birtoklást 

mindaddig, amíg a Teljesítési Biztosítékot meg nem kapja." 

Közterületek esetében a fenti „a" bekezdés szerinti hozzáférhetőségi és birtoklási jog 

Megrendelő által történő megadásának előfeltétele, hogy a szükséges közterület-használati 

hozzájárulást a Vállalkozó megszerezze és a megszerzéssel összefüggésben felmerülő 

közterület-használati díj mértékét a helyi rendeleteknek megfelelően a területileg illetékes 

Önkormányzatnak megfizesse. 

Ha a Vállalkozó késedelmet szenved és/vagy többlet kiadásai merülnek fel amiatt, hogy a 

Megrendelő nem biztosította az ilyen jogot, vagy nem adta birtokba a Helyszínt az előírt időn 

belül, akkor Vállalkozónak egy értesítést kell küldenie a Mérnöknek és jogosulttá válik: 
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(a) a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására a késedelem okozta mértékig, ha

a befejezés késést szenved, a 8.4 Alcikkely [Megvalósítás Időtartamának

meghosszabbítása} alapján és

(b) bármely ilyen Költség összegének részére történő kifizetésére, amellyel a

Szerződéses Árat megfelelően módosítani kell. A Helyszín, illetve a Munkaterület

hozzáférhetőségének joga késedelmes biztosításával kapcsolatosan a Vállalkozó

bármely Költség összegének részére történő kifizetésére csak akkor válik jogosulttá,

ha a Helyszín, illetve a Munkaterület hozzáférhetőségének joga biztosításával

kapcsolatos összes, a Szerződés időtartama alatt, a Megrendelő érdekkörébe tartozó

okból bekövetkezett késedelem időtartama túllépte a 91 napot.

Egy ilyen tartalmú értesítés kézhezvételét követően, a Mérnök köteles a 3.5 Alcikkely 

[Határozatok] alapján eljárni és megállapodni, vagy határozatot hozni a kérdéses ügyben. 

Ugyanakkor, ha és amennyiben a Megrendelő mulasztása a Vállalkozó hibájára, vagy 

késedelmére vezethető vissza, beleértve a Vállalkozó Dokumentumaiban elkövetett hibát, 

vagy a dokumentumok bármelyikének késedelmes benyújtását akkor a Vállalkozó nem 

jogosult jelen Alcikkely szerinti Időtartam növelésre, sem semmilyen költség részére történő 

kifizetésére. 

2.2 Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások 

A 2. 2 A/cikkely első bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

Tekintettel arra, hogy a Megrendelő követelményeiben meghatározottakon kívül a Szerződés 

maradéktalan teljesítéséhez szükséges valamennyi engedély és az összes jóváhagyás 

beszerzése a Vállalkozó kötelessége, ezért a Megrendelő nem köteles semmilyen további 

engedély, illetve jóváhagyás beszerzésére. Mindazonáltal a Vállalkozó kérésére a 

Megrendelő (amennyiben módjában áll) ésszerű segítséget nyújt a Vállalkozónak az alábbi 

esetekben: 

2.4 Megrendelő pénzügyi intézkedései 

A 2. 4 A/cikkely törlendő. 

2.5 Megrendelő követelései 

Az alábbi bekezdés hozzáadandó a 2. 5 A/cikkely második bekezdése után: 
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Ha a Vállalkozó nem teljesíti jelen Feltételek 4.6 (b) Alcikkelyében előírt kapcsolódási és 

koordinációs feltételeket, akkor az követelésre jogosítja fel a Megrendelőt jelen Alcikkely 

alapján. 

A harmadik bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

A részleteknek pontosan kell meghatározniuk azon Cikkelyt, vagy a követelés más alapját, 

és meg kell indokolni az összeget és/vagy a hosszabbítást, amelyről a Megrendelő úgy 

gondolja, hogy a Szerződés alapján jár részére. Ezután a Mérnök vagy egyetért, vagy 

megállapítja (i) az összeget (ha szükséges), amely a Megrendelő részére a Vállalkozótól jár, 

és/vagy (ii) a Jótállási Időszak meghosszabbítását a 11.3 [A Jótállási Időszak 

meghosszabbítása] Alcikkely szerint. 

3.1 Mérnök kötelességek és hatáskör 

A 3. 1 A/cikkely harmadik bekezdése után beillesztendő: 

„A Mérnöknek meg kell szereznie a Megrendelő speciális hozzájárulását a jelen Feltételek 

alábbi Alcikkelyei szerinti intézkedések megtétele előtt: 

(a) 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozó által az alvállalkozásba adás jóváhagyása;

(b) 13.3 Alcikkely szerint a változtatási utasítások kiadása, a váratlan sürgős eseteket

kivéve;

(c) 13.5 Alcikkely szerint a Feltételes Összeg felhasználására vonatkozó utasítás;

(d) a Megvalósítás Időtartama meghosszabbításának jóváhagyása és a Vállalkozó

további fizetségre vonatkozó igényének jóváhagyása.

(e) a Mérnök által jóváhagyott tervektől eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén.

A (b) pontban megadott kötelezettség ellenére, ha a Mérnök véleménye szerint egy váratlan 

esemény következik be, melynek befolyása van az élet-, vagyon- és munkavédelemre, vagy 

a Létesítmény vagy szomszédos ingatlanok, közterületek biztonságára, akkor a Mérnök 

anélkül, hogy felmentené a Vállalkozót szerződéses kötelezettségei és felelőssége alól, 

utasíthatja a Vállalkozót minden, a Mérnök véleménye szerint a kockázat megszüntetéséhez 

vagy csökkentéséhez szükséges munka vagy tevékenység elvégzésére. A Vállalkozó 

köteles azonnal teljesíteni a Mérnök ilyen utasítását, a Megrendelő jóváhagyásának 

hiányában is. 
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3.2 Mérnöki jogkörök átruházása 

A 3. 2 A/cikkely első bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

Időről időre a Mérnök átruházhatja kötelezettségeit és különböző jogköreit helyettes 

szakértőkre és az ilyen megbízásokat, vagy felhatalmazásokat vissza is vonhatja. Az ilyen 

helyettes lehet helyszíni mérnök, és/vagy olyan független ellenőr, akit a Létesítmények 

és/vagy Anyagok különböző részeinek ellenőrzésére és/vagy vizsgálatára jelöltek ki. A 

megbízást, átruházást, vagy ezeknek visszavonását írásban kell rögzíteni, és ez nem léphet 

hatályba, amíg mindkét Fél meg nem kapta ezek másolatát. 

3.5 Határozatok 

A 3. 5 A/cikkely teljes szövege törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

Bármely olyan esetben, amikor a jelen Feltételek azt írják elő, hogy a Mérnöknek a 3.5 

Alcikkely [Határozatok] előírásai alapján kell eljárnia, bármely ügy eldöntésében vagy 

meghatározásában, a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel megtéve minden tőle elvárhatót 

a megállapodás elérése érdekében. Ha a megállapodás mégsem jön létre, akkor a 

Mérnöknek méltányos határozatot kell hoznia a Szerződéssel összhangban, gondosan 

mérlegelve minden oda vonatkozó körülményt. 

A Mérnöknek mindkét Felet értesítenie kell bármely megállapodásról vagy határozatról és 

ebben közölnie kell az azokat alátámasztó körülményeket. Minden Fél köteles végrehajtani a 

megállapodásban, vagy határozatban foglaltakat. 

Az alábbi új 3. 6 A/cikkely hozzáadandó: 

3.6 Vezetői értekezletek 

„A Mérnök vagy a Vállalkozó Projekt Igazgatója kérheti a másik felet a vezetői értekezleten 

való részvételre, hogy megvizsgálják a jövőbeli munkára, probléma-megoldásra és 

hibakeresésre vonatkozó intézkedéseket, továbbá elemezhessék a szerződés jogi, pénzügyi 

és műszaki kérdéseit, ideértve a kérdések hatását a megvalósítás ütemezésére. A 

Mérnöknek jegyzőkönyvben kell rögzítenie a vezetői értekezleteken elhangzottakat, és erről 

másolatokat kell eljuttatnia az értekezlet résztvevői és a Megrendelő számára. A 

jegyzőkönyvben a szükséges intézkedésekhez kapcsolódó felelősségeknek összhangban 

kell lenniük a Szerződéssel. 
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A Mérnök nem ruházhatja át jogköreit a 3.2 Alcikkely szerinti helyettes szakértőkre a 3.6 

Alcikkelyben ismertetett vezetői értekezletekkel kapcsolatosan. 

A félreértések elkerülése érdekében a vezetői értekezletek nem helyettesítik a rendszeres 

helyszíni értekezleteket." 

4.2 Teljesítési Biztosíték 

A teljes 4.2 A/cikkely törlendő és helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„4.2 Teljesítési Biztosíték és Jó/teljesítési Biztosíték 

A/ Teljesítési Biztosíték 

Vállalkozónak az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 5 %-a mértékű Teljesítési Biztosítékot a 

Szerződés hatályba lépésekor kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátania. 

A Teljesítési Biztosíték nyújtása a Vállalkozó választása szerint 

az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel vagy 

cégszerűen aláírt bankgarancia biztosításával, 

cégszerűen aláírt biztosítói garancia biztosításával, 

cégszerűen aláírt banki készfizető kezesség biztosításával, 

cégszerűen aláírt biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 

tartalmazó - kötelezvénnyel történhet. 

A Megrendelő bankszámlájára való átutalás esetén a biztosítéknak a Szerződés hatályba 

lépéséig meg kell érkeznie az ajánlati felhívásban megjelölt bankszámlájára. 

A Teljesítési Biztosítéknak bankgarancia, biztosítói garancia, vagy banki készfizető 

kezességgel, vagy biztosítói kötelezvénnyel történő biztosítása esetén a bankgaranciának, a 

biztosítói garanciának, vagy banki készfizető kezességnek, vagy a biztosítói kötelezvénynek 

első osztályú pénzügyi intézmény, illetve biztosító szervezet által kibocsátottnak, feltétel 

nélkülinek és visszavonhatatlannak kell lennie, valamint szövegének meg kell egyeznie a 

Különleges Szerződéses Feltételekhez csatolt formanyomtatványok szövegével. 

Első osztályú pénzügyi intézménynek az Európai Unió valamely tagállamában székhellyel 

rendelkező, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 

törvény hatálya alá tartozó pénzügyi intézmények minősülnek, illetve első osztályú biztosító 
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szervezetnek a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 

hatálya alá tartozó biztosító szervezetek minősülnek. 

Az Európai Unió valamely tagállamában székhellyel nem rendelkező, vagy Cipruson, vagy 

Gibraltáron, vagy a Csatorna szigeteken, vagy Máltán székhellyel rendelkező pénzügyi 

intézmények és biztosító társaságok csak akkor elfogadhatóak, ha meghatározó négy 

hitelminősítő Moody's (Moody's Corporation) - New York, London, &P (Standard and Poor's) 

- New York, London, Fitch (Fitch Ratings) - New York, London, JCR (Japan Credit Rating

Agency, Ltd.) - Tokyo) közül legalább az egyik AAA besorolásban tartja nyilván és a Magyar 

Nemzeti Bank nyilvántartásában szerepel. 

A bankgaranciának, a biztosítói garanciának, vagy a banki készfizető kezességnek, vagy a 

biztosítói kötelezvénynek a Szerződés hatályba lépésétől számított legalább 219 napig kell 

érvényben lennie. 

A bankgaranciából, biztosítói garanciából, vagy banki készfizető kezességből, illetve a 

biztosítói kötelezvényből eredő jogvitákra csak a magyar jog lehet irányadó, és a jogvitákra 

magyarországi bíróságnak kell hatáskörrel és illetékességgel rendelkeznie. 

A Vállalkozó vállalja, hogy a bankgarancia, biztosítói garancia, vagy banki készfizető 

kezességi, vagy a biztosítói kötelezvényi formában nyújtandó Teljesítési Biztosíték szövegét 

a Szerződés hatályba lépése előtt egyezteti a Megrendelővel. A Szerződés hatályba 

lépésekor a bankgarancia, biztosítói garancia, vagy banki készfizető kezesség, vagy a 

biztosítói kötelezvényi formában nyújtandó Teljesítési Biztosíték eredeti példányát kell 

Megrendelőnek átadni. 

Közös ajánlattevőként (konzorciumként) szerződő felek a Teljesítési Biztosíték 

bankgarancia, biztosítói garancia, vagy banki készfizető kezesség, vagy biztosítói 

kötelezvényi formában történő nyújtása esetén az előírt mérték 100%-ának megfelelő, egy 

darab bankgaranciát, vagy egy darab biztosítói garanciát, vagy banki készfizető kezességi 

nyilatkozatot, vagy egy darab biztosítói kötelezvényt kötelesek átadni a Megrendelőnek 

Teljesítési Biztosítékként. 

Abban az esetben, ha a Vállalkozó a fenti feltételeknek megfelelő Teljesítési Biztosítékot 

legkésőbb a szerződés hatályba lépéséig nem nyújtja, akkor a Megrendelő a Szerződés 15. 

[Megrendelő által történő szerződés felmondás] Alcikkelye alapján jogosult a Szerződés 

azonnali hatályú felmondására és a 15.4 [Kifizetés felmondást követően] Alcikkelyben 

foglaltak alkalmazására. 
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A Teljesítési Biztosítékot a Vállalkozónak a Szerződéses Feltételek 10. Cikkelye szerinti 

sikeres, a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás [a Kbt. 130. § (1 )-(2) 

bekezdése szerinti Teljesítési Igazolás] kiadásáig kell fenntartani. 

Amennyiben a bankgarancia formában, vagy biztosítói garancia, vagy a banki készfizető 

kezességi, vagy a biztosítói kötelezvényi formában nyújtott Teljesítési Biztosíték 

érvényességi ideje a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás Mérnök által 

történő kiadása előtt lejárna, úgy a Vállalkozó a lejáró érvényességi időpont előtt 28 nappal 

köteles vagy a lejáró Teljesítési Biztosítékot meghosszabbítani, vagy - a Kbt. 126. § (6) 

bekezdés a) pontja szerinti biztosítéki formában - új Teljesítési Biztosítékot nyújtani, illetve 

átadni a Megrendelő részére. A meghosszabbított, vagy az új Teljesítési Biztosítéknak a 

Megrendelő által, a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadására 

számított napig kell érvényesnek lennie. Az új Teljesítési Biztosítékra is változatlanul 

irányadók a jelen Alcikkelyben rögzített szabályok. 

A 28 napos határidő bármilyen okból való elmulasztása esetén vagy az előírásoknak nem 

megfelelő Teljesítési Biztosíték nyújtása esetén a Megrendelő jogosult a még érvényben 

lévő Teljesítési Biztosíték 100 %-os összegét lehívni. 

B./ Jólteljesítési Biztosíték 

Jólteljesítési Biztosíték, mértéke az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 5 %-a. A Jólteljesítési 

Biztosítékot a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadásával 

egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint. 

A Jólteljesítési Biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek 

a Megrendelő által megadott fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia, 

illetve biztosítói garancia biztosításával vagy banki készfizető kezesség biztosításával vagy 

biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó -

kötelezvénnyel. 

A Megrendelő bankszámlájára való átutalás esetén a biztosítéknak a Létesítmény egészére 

vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadását megelőzően meg kell érkeznie a Megrendelő 

bankszámlájára. 

A Jólteljesítési Biztosítéknak bankgarancia, vagy biztosítói garancia, vagy a banki készfizető 

kezesség, vagy biztosítói kötelezvénnyel történő biztosítása esetén a cégszerűen aláírt 

bankgaranciának, vagy a biztosítói garanciának, vagy a biztosítói kötelezvénynek első 
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osztályú pénzügyi intézmény, illetve biztosító szervezet által kibocsátottnak, feltétel 

nélkülinek és visszavonhatatlannak kell lennie, valamint szövegének meg kell egyeznie a 

Különös Feltételekhez csatolt formanyomtatványok szövegével. 

(Az első osztályú pénzügyi intézmény, illetve biztosító meghatározására a Teljesítési 

Biztosítéknál írottak az irányadók.) 

A bankgaranciából, vagy biztosítói garanciából, vagy a banki készfizető kezességből, illetve 

a biztosítói kötelezvényből eredő jogvitákra csak a magyar jog lehet irányadó, és a jogvitákra 

magyarországi bíróságnak kell hatáskörrel és illetékességgel rendelkeznie. 

A Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadásával egyidejűleg, 

bankgarancia, vagy biztosítói garancia, vagy a banki készfizető kezességi, illetve a biztosítói 

kötelezvény formában nyújtandó Jólteljesítési Biztosítéknak a Létesítmény egészére 

vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadásának napjától számított 60 hónap Uótállási idő) 

időtartamig kell érvényben lennie. 

A Vállalkozó vállalja, hogy a bankgarancia, vagy biztosítói garancia, vagy a banki készfizető 

kezesség, vagy a biztosítói kötelezvényi formában nyújtandó Jólteljesítési Biztosíték 

szövegét a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadása előtt egyezteti 

a Megrendelővel. A Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadásakor a 

bankgarancia, vagy biztosítói garancia, vagy a banki készfizető kezesség, vagy a biztosítói 

kötelezvényi formában nyújtandó Jólteljesítési Biztosíték eredeti példányát kell a 

Megrendelőnek átadni. 

Vállalkozó a bankgarancia, vagy biztosítói garancia, vagy a banki készfizető kezesség, vagy 

a biztosítói kötelezvényi formában nyújtandó Jólteljesítési Biztosíték esetén az előírt mérték 

100 %-ának megfelelő, egy darab bankgaranciát vagy egy darab biztosítói garanciát, vagy 

egy darab banki készfizető kezességi nyilatkozatot, vagy egy darab biztosítói kötelezvényt 

köteles átadni a Megrendelőnek Jólteljesítési Biztosítékként. 

A Jólteljesítési Biztosítékot a Szerződéses Feltételek 11.9. [Teljesítési Igazolás] Cikkelye 

szerinti, a Jótállási Idő (Hiba Bejelentési Időszak) eredményes elteltekor kibocsátandó 

Teljesítési Igazolás kiadásáig kell fenntartani. 

Amennyiben a bankgarancia formában, vagy biztosítói garancia, vagy a banki készfizető 

kezességi, vagy a biztosítói kötelezvényi formában nyújtott Jólteljesítési Biztosíték 

érvényességi ideje a Teljesítési Igazolás Mérnök által történő kiadása előtt lejárna, úgy a 

Vállalkozó a lejáró érvényességi időpont előtt 28 nappal köteles vagy a lejáró Jólteljesítési 
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Biztosítékot meghosszabbítani, vagy - a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti 

biztosítéki formában - új Jólteljesítési Biztosítékot nyújtani, illetve átadni a Megrendelő 

részére. A meghosszabbított, vagy az új Jólteljesítési Biztosítéknak a Megrendelő által, a 

Teljesítés Igazolás kiadására számított napig kell érvényesnek lennie. Az új Jólteljesítési 

Biztosítékra is változatlanul irányadók a jelen Alcikkelyben rögzített szabályok. 

A 28 napos határidő bármilyen okból való elmulasztása esetén vagy az előírásoknak nem 

megfelelő Jólteljesítési Biztosíték nyújtása esetén a Megrendelő jogosult a még érvényben 

lévő Jólteljesítési Biztosíték 100 %-os összegét lehívni. 

C./ A Megrendelő követelésének kielégítése a Teljesítési Biztosítékból és a Jólteljesítési 

Biztosítékból 

Amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződést nem teljesíti, késedelmesen, hibásan, vagy 

egyébként nem szerződésszerűen teljesíti, a Megrendelő a Vállalkozó ajánlott levélben 

történő értesítése postai feladását követően, a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül a 

Teljesítési Biztosítékból vagy a Jólteljesítési Biztosítékból közvetlenül kielégítheti a 

Vállalkozóval szemben (ideértve a Vállalkozó bármely alvállalkozójával, közreműködőjével, 

stb. szemben felmerült követeléseket is) felmerülő bármilyen követelését. Az ajánlott 

levélben Megrendelő köteles röviden megjelölni az elmulasztott, késedelmes, hibás- vagy 

egyébként szerződésellenes teljesítést és ez alapján a Teljesítési Biztosítékból, illetve a 

Jólteljesítési Biztosítékból levonni szándékozott összeget. 

Megrendelő érvényesítheti Vállalkozóval szemben a Teljesítési Biztosítékkal, illetve 

Jólteljesítési Biztosítékkal nem fedezett követeléseit is. 

A Megrendelőnek vétlennek kell tekinteni és kárpótolni kell a Vállalkozót minden olyan kárért 

és veszteségért, továbbá mentesíteni minden olyan kiadás alól (beleértve a jogi 

munkadíjakat és kiadásokat is), amely a Teljesítési Biztosíték, illetve a Jólteljesítési 

Biztosíték alapján való követelésből származik, olyan mértékben, amelyben a Megrendelő 

nem volt jogosult követeléseket támasztani. 

0./ A Teljesítési Biztosíték és a Jólteljesítési Biztosíték visszaadása 

A Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-Átvételi Igazolás, illetve a Teljesítési Igazolás 

másolatának kézhezvétele után, 21 napon belül a Megrendelő köteles visszaküldeni a 

Vállalkozónak a Teljesítési Biztosítékot, illetve a Jólteljesítési Biztosítékot, valamint adott 

esetben köteles a Teljesítési Biztosíték, illetve a Jólteljesítési Biztosíték jogcímen a 

Megrendelőnél lévő pénzösszeget a Vállalkozó által megadott fizetési számlára átutalni. 
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4.3 A Vállalkozó képviselője 

Az alábbi mondat hozzáadandó a 4.3 A/cikkely utolsó előtti bekezdésének végéhez: 

„A Vállalkozó képviselőjének vagy személyzete egy tagjának/tagjainak rendelkezni kell 

szerződéskötéskor az Ajánlati Felhívás 111.2.3) pontjában előírt jogosultságokkal." 

Az alábbi új bekezdés hozzáadandó a 4. 3 A/cikkely végéhez: 

Ha a Vállalkozó képviselője vagy a fent említett személyek nem beszélik folyékonyan a 

magyar nyelvet, úgy a Vállalkozónak egy alkalmas tolmácsot kell biztosítania a 

munkavégzésre kijelölt időre. 

4.4 Alvállalkozók 

Az alábbi hozzáadandó a 4. 4 A/cikkely végéhez: 

„A Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozási szerződések formájának a Mérnök számára 

elfogadhatónak kell lenni és meg kell felelni az építési beruházások közbeszerzésének 

részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 306/2011. 

(XII. 23.) Korm. rendelet) 7. Alvállalkozókra vonatkozó rendelkezések fejezetében foglalt 

előírásoknak. 

Alvállalkozói szerződések 

A javasolt alvállalkozási szerződésben a Szerződéses feltételek közül azokat kell előírni az 

alvállalkozók részére, melyek alkalmazhatók és megfelelnek a Létesítmények 

alvállalkozásba adandó részeinek, hogy a Vállalkozó be tudja tartani a Szerződésben vállalt 

kötelezettségeit. 

A Vállalkozónak az üzleti jellegű feltételek kivételével be kell mutatni a Mérnök részére 

elfogadás céljából az alvállalkozási szerződések feltételeit megfelelő időben azok aláírását 

megelőzően, hogy a Vállalkozó alternatív intézkedéseket tehessen saját Szerződéses 

kötelezettségeinek teljesítése érdekében, ha a Mérnök nem hagyja jóvá a javasolt 

alvállalkozási szerződést. 

A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Vállalkozó az alvállalkozóval kötött 

szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
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kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb az Egyösszegű nettó Ajánlati ár szerinti, 

általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz 

százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

Az Alvállalkozók személynek módosítása, illetve módosulása 

A Kbt. 128. § (2) bekezdésével összhangban, az ajánlattevőként szerződő fél (Vállalkozó) 

teljesítésében - a Kbt. 128. § (3) bekezdése szerinti kivétellel - köteles közreműködni az 

olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó 

alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során 

minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt -

alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a 

bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 

nem áll a Kbt. 56. és 57. § szerinti kizáró okok hatálya alatt. 

A Kbt. 128. § (3) bekezdése értelmében az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki 

vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának 

igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a 

teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre 

nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó 

bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető 

a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel 

azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési 

eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 

A Kbt. 128. § (4) bekezdése szerint az alvállalkozó személye nem módosítható olyan 

esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás 

sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok 

értékelésekor (Kbt. 63. § (4) bekezdése) meghatározó körülménynek minősült. 

A Kbt. 128. § (2) bekezdése szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó vagy a 

nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági 

társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik." 

Ellenőrzés 

A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján a Megrendelő vagy a nevében eljáró 

személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles 
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ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 

alvállalkozó vesz részt." 

4.6 Együttműködés 

A 4. 6 A/cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

,,(a) A Vállalkozó a Szerződésben előírtak alapján vagy a Mérnök utasításai szerint 

megfelelő lehetőséget teremt a munkák végzéséhez: 

i. a Megrendelő személyzete,

ii. bármilyen más a Megrendelő által alkalmazott vállalkozó, különösen a Kijelölt

Vállalkozók, és

iii. bármilyen törvényes hatóság személyzete számára.

akiket a Helyszínen, vagy annak közelében, illetve a munkaterületen vagy annak 

közelében a Szerződésben nem szereplő munkák kivitelezésére alkalmaztak. 

(b) A Vállalkozó felelősséget vállal a Helyszínen vagy munkaterületen folyó tervezési és

kivitelezési munkákért, és összehangolja saját tervezési és a Helyszínen vagy

munkaterületen folyó kivitelezési tevékenységeit és azok kapcsolódási pontjait a

Kijelölt Vállalkozók tevékenységeivel, figyelemmel a Megrendelő Projekt

Ütemtervében előírtakra. Ezt a felelősséget nem csökkentheti, vagy bármely más

módon sem befolyásolhatja más vállalkozók által viselt hasonló felelősség.

(c) A más vállalkozók által végzendő munkák megfelelő elvégzéséhez szükséges

megfelelő lehetőség biztosítása, és a Vállalkozó saját tervezési és kivitelezési

tevékenységeinek és azok kapcsolódási pontjainak más vállalkozókkal történő

összehangolása jelen Alcikkely szerint nem minősül változtatásnak, és az ezzel

kapcsolatos költségek nem minősülnek előre nem látható költségnek. Emellett a jelen

Alcikkely és a Megrendelő Követelményei betartásából származó késedelmek (ha

ilyenek előfordulnak) nem jogosítják fel a Vállalkozót a 8.4 Alcikkely szerinti időtartam

hosszabbításra. A Megrendelő úgy tekinti, hogy a Vállalkozó megfelelő módon

figyelembe vette a 4.6 Alcikkely szerinti kötelezettségeit a Szerződés Elfogadott

Végösszegében és a munkák ütemtervében.

(d) Ha a Szerződés szerint a Megrendelő köteles a Vállalkozónak átadni bármilyen

alapozást, épületet és berendezést, vagy megközelítési eszközöket a Vállalkozó

Dokumentumai szerint, akkor a Vállalkozó a Megrendelő Követelményeiben rögzített

időben és módon köteles átadni a Mérnöknek ezeket a Vállalkozói

Dokumentumokat."
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4.7 Kitűzés 

A 4. 7 A/cikkely első bekezdése kiegészítendő: 

„A kitűzési feladatokat a Magyar Mérnök-geodéziai Szabályzat előírásaival teljesen 

megegyezően kell elvégezni." 

Az A/cikkely harmadik bekezdésétől kezdődően az egész A/cikkely szövege törlendő 

4.8 Munkabiztonsági eljárások 

A 4. 8 A/cikkely végéhez az alábbi mondat hozzáadandó: 

,,A Vállalkozónak meg kell felelnie a Megrendelő Követelményeiben foglaltaknak." 

4.9 Minőségbiztosítás 

A 4. 9 A/cikkely végéhez az alábbi mondat hozzáadandó: 

,,A Vállalkozónak meg kell felelnie a Megrendelő Követelményeiben foglaltaknak." 

4.10 Helyszíni adatok 

A 4. 1 O A/cikkely második bekezdése törlendő és helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Vállalkozóról fel kell tételezni, hogy minden szükséges információt beszerzett azokról a 

kockázatokról, előre nem látható kiadásokról és körülményekről, amelyek befolyásolhatják, 

vagy érinthetik az Ajánlatot, vagy a Létesítményeket (a Létesítményt és az ideiglenes 

Létesítményeket). Ugyanilyen mértékben a Vállalkozóról fel kell tételezni, hogy megvizsgálta 

és ellenőrizte a Helyszínt, annak környezetét, a fenti adatokat és minden rendelkezésre álló 

információt, és hogy az Ajánlat beadása előtt tudomásul vette, mint az összes vonatkozó 

lényeges adatot, beleértve (korlátozás nélkül) az alábbiakat: 

4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények 

A 4. 12 A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
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4.12.1 Ebben az Alcikkelyben a "fizikai körülmények" olyan természeti fizikai 

körülményeket, mesterséges és más fizikai akadályokat és szennyezőanyagokat 

jelentenek, amelyekkel a Vállalkozó a Létesítmények megvalósítására vonatkozó 

szerződés teljesítése során a Helyszínen találkozik, beleértve a talajfelszín alatti és 

víztani, de nem beleértve az éghajlati viszonyokat. 

4.12.2 Ha a Vállalkozó kedvezőtlen fizikai viszonyokat talál, amelyeket előre nem 

láthatónak ítél, 7 napon vagy a Mérnökkel egyeztetett időtartamon belül értesítenie 

kell a Mérnököt. Ebben az értesítésben le kell írni a fizikai viszonyokat, hogy azokat 

a Mérnök ellenőrizhesse, és ki kell emelni azokat az indokokat, amelyek alapján a 

Vállalkozó előre nem láthatónak ítélte azokat. 

4.12.3 A Vállalkozónak folytatni kell a Létesítmények kivitelezését a fizikai viszonyoknak 

megfelelő helyes és ésszerű intézkedésekkel, és követnie kell a Mérnök összes 

utasítását. Ha egy utasítás Változtatást eredményez, akkor a 13. [Változtatások és 

kiigazítások] Cikkely alkalmazandó. 

4.12.4 Miután a Mérnök megkapta a 4.12.2 szerinti értesítést, és ellenőrizte és/vagy 

megvizsgálta ezeket a fizikai viszonyokat, megállapítja, hogy vajon (és ha igen, 

akkor) milyen mértékben voltak ezek a fizikai viszonyok előre nem láthatóak. 

4.12.5 A Mérnök figyelembe vehet bármely olyan tény, körülményt (bizonyítékot), de 

anélkül, hogy ezáltal kötelezetté válna, amelyet a Vállalkozó a fizikai 

körülményekkel kapcsolatban előre látott az Ajánlat benyújtásakor, és amelyet a 

Vállalkozó esetleg nyilvánosságra hozott. 

4.12.6 Ha a Mérnök a 4.12.4 Alcikkely szerint megállapítja, hogy a Vállalkozó által talált 

kedvezőtlen fizikai viszonyok, melyekről a 4.12.2 Alcikkely szerint rendben értesült, 

előre nem láthatóak voltak, akkor a Felek közös megállapodásban - a Kbt. 

vonatkozó rendelkezéseinek betartásával - rendezik a felmerült kérdéseket. 

4.12. 7 Azonban mielőtt Felek a többletköltség mértékében végleg megegyeznének, a 

Mérnök felülvizsgálhatja azt is, hogy a Létesítmény hasonló részein (ha léteznek) 

vajon nem voltak-e a fizikai viszonyok kedvezőbbek, mint amit a Vállalkozó az 

Ajánlat benyújtása előtt ésszerűen előre láthatott. 
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Amennyiben ezek a kedvezőbb viszonyok fennállnak, a Mérnök megegyezésre 

juthat, vagy megállapíthatja a fenti viszonyok révén kialakult költségcsökkenés 

levonását százalékos arányban, amelyek a Szerződéses Árban és a Fizetési 

Igazolásban (mint levonások) szerepelnek. Ugyanakkor, a kiigazítások nettó 

eredménye, valamint az összes levonás a Létesítmények hasonló részein talált 

fizikai viszonyok miatt nem eredményezhet nettó levonást a Szerződéses Árból." 

4.18 Környezetvédelem 

Az Általános Feltételek 4. 18 A/cikkelyének helyes fordítása: 

„A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie, hogy a környezetet megóvja (mind a 

Helyszínen, mind azon kívül) és korlátoznia kell a tevékenységéből származó szennyezés, 

zaj és egyéb általa okozott emberi és tárgyi környezetre ható károkat és zavarást. 

A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a tevékenysége révén általa kibocsátott szennyezés, 

föld felszínre kijuttatott szilárd és folyékony anyagok mennyisége ne haladja meg a 

Megrendelő Követelményeiben meghatározott, valamint a vonatkozó jogszabályok által előírt 

határértékeket, ideértve a Helyszín tekintetében illetékes önkormányzatok rendeleteit, 

előírásait. 

4.21 Előrehaladási Jelentések 

Az A/cikkely első mondatában a „hat példány" helyett „nyolc példány" alkalmazandó 

Az A/cikkely (f) alpontja törlendő és a helyébe a következő szöveg lép: 

„A változtatások listáit és a 2.5 [Megrendelő Követelései] Alcikkely szerint adott értesítéseket 

és a Vállalkozói értesítéseket." 

Az A/cikkely végére hozzáadandó: 

„A Vállalkozó köteles heti jelentéseket készíteni a Mérnök által előírt tartalommal és 

formában, és azokat két példányban benyújtani a Mérnök részére." 

4.22 Helyszín biztonsága 

Az A/cikkely végén az alábbi mondat hozzáadandó: 
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„A Vállalkozónak meg kell felelnie a Megrendelő Követelményeiben foglaltaknak, különösen 

a Helyszín tekintetében illetékes önkormányzatok rendeleteinek, előírásainak." 

4.24 Régészeti leletek 

Az A/cikkely második bekezdésétől kezdődően az egész A/cikkely szövege törlendő és a

helyébe a következő szöveg lép: 

„A hatályos jogszabályok, de különösen a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével 

kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (Ill. 11.) Korm. rendelet alapján a Megrendelőt, mint 

beruházót terhelő valamennyi kötelezettség teljesítése a Vállalkozót terheli, ide értve 

különösen az előzetes dokumentáció készíttetésének, a megelőző feltárás elvégeztetésének 

és a régészeti megfigyelés biztosításának kötelezettségét." 

Az alábbi új A/cikkelyek hozzáadandóak: 

4.25 Általános tervezési kötelezettségek 

4.25.1. Meg rendelői tervszolgáltatás 

„A Megrendelő a Vállalkozó részére térítésmentesen szolgáltatja a Megrendelő 

Követelményeiben felsorolt hatósági engedélyeket, valamint a kiviteli terveket és kiviteli 

engedélyeket 1 nyomtatott példányban. 

Miután megkapta a 8.1 [Munkák megkezdése] Alcikkely szerinti értesítést, a Vállalkozó 

köteles tüzetesen átnézni a Megrendelő Követelményeit (beleértve a tervezési feltételeket és 

számításokat, valamint a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott kiviteli terveket és kiviteli 

engedélyeket) és a 4. 7 [Kitűzés] Alcikkelyben említett alappontokat. A kézhez vételtől 

számított 21 napon belül a Vállalkozó értesíti a Mérnököt bármilyen hibáról, mulasztásról, 

vagy más hiányosságról, amelyet a Megrendelő Követelményeiben, vagy az alappontokban 

talált. 

A Megrendelő Követelményeinek részét képező valamennyi tervnek (beleértve a Megrendelő 

által rendelkezésre bocsátott kiviteli terveket és kiviteli engedélyeket) a Vállalkozó által nem 

jelzett, illetve alaptalanul jelzett hibája, mulasztás, vagy hiányosságai tekintetében a 

tervekért való felelősség átszáll a Vállalkozóra. Így ezen tervekkel kapcsolatos minden 
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igényét a Megrendelő jogosult a közvetlenül a Vállalkozóval szemben érvényesíteni, azaz 

ezeket az igényeket a Vállalkozó köteles a tervek készítőjével szemben érvényesíteni. 

Miután a Mérnök megkapta a hiba, mulasztás, vagy hiányosságai tekintetében az értesítést, 

eldönti, hogy a 13. [Változtatások és Kiigazítások] Cikkelyt alkalmazza-e, és erről értesíti a 

Vállalkozót. 

Ha és amilyen mértékben egy gondos, tapasztalt Vállalkozó felfedezhette volna a hibát, 

mulasztást, vagy más hiányosságot a Helyszín és a Megrendelő Követelményeinek 

megvizsgálásakor, mielőtt az Ajánlatot beadta volna, akkor erre alapozva a Vállalkozó 

semmilyen igénnyel nem élhet. 

A szerződés egyösszegű, átalányáras jellegéből adódóan a Közbeszerzési Eljárás 

Ajánlatkérési Dokumentációjának részét képező jogerős építési engedélyek, az engedélyes-, 

tender- és kiviteli tervek, valamint a Vállalkozó által készítendő kiviteli tervek közötti 

bármilyen műszaki tartalmi, mennyiségi különbség kockázata a Vállalkozót terheli. A műszaki 

tartalmi és mennyiségi eltérésből eredően a Vállalkozó többlet-követeléssel a Megrendelő 

felé nem élhet. 

A Megrendelő által szolgáltatott tervek és beszerzett engedélyek nem mentesítik a 

Vállalkozót a Létesítmény megfelelő kivitelezése alól azzal, hogy a szükséges tervek 

elkészíttetése és a szükséges hatósági jóváhagyások, engedélyek beszerzése, valamint 

információk beszerzése és hatósági vagy egyéb egyeztetések lebonyolítása - a Vállalkozó 

részére átadott tervek tekintetében is - a Vállalkozó feladata és költségeit is ő viseli. A 

hatósági jóváhagyások, engedélyek beszerzésére irányuló eljárásban a Megrendelő -

szükség esetén - közreműködik. Az ilyen - Vállalkozó által készíttetett, vagy engedélyeztetett 

- tervek hibáiért, esetleges késedelmes szolgáltatásáért a Megrendelő nem felel.

4.25.2 Tervek és dokumentumok megőrzése és szolgáltatása 

A Vállalkozó köteles átadni a Mérnöknek a Tervek és az egyéb, a Vállalkozó által benyújtott 

és a Mérnök által elfogadott Dokumentumok 12 másolati példányát a 4.25.5 pontban 

foglaltaknak megfelelően, mellékelve minden olyan anyag sokszorosításra alkalmas 

példányát, amelyet nem lehet közvetlenül megfelelő minőségben másolni. A fenti 

dokumentumokat a Vállalkozó köteles digitális, szerkeszthető formában is átadni a 

Mérnöknek. 
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A Vállalkozó ezen felül köteles további ilyen példányokat szolgáltatni a saját költségén azon 

Tervekről, és egyéb Vállalkozói Dokumentumokról, melyeket a Mérnök írásban rendel meg a 

Megrendelő részére. 

4.25.3 A Tervek egy példányának a Munkaterületen tartása 

A Tervek és a megvalósítás során figyelembe veendő összes szabvány egy példányát, 

amelyeket a Vállalkozó kapott vagy szolgáltatott a Vállalkozó köteles a Munkaterületen 

tartani úgy, hogy ellenőrzés vagy használat céljából bármikor hozzáférhető legyen a Mérnök, 

a Megrendelő, vagy a Mérnök által írásban felhatalmazott személy számára. 

4.25.4 Kiegészítő tervek és utasítások 

A Mérnök jogosult arra, hogy a Megrendelővel való előzetes konzultáció és a Megrendelő 

előzetes írásbeli hozzájárulása alapján időről-időre olyan pótlólagos terveket és utasításokat 

adjon a Vállalkozónak, vagy olyan pótlólagos tervek készítését rendelje el a Vállalkozónál, 

amelyek a Létesítmény megfelelő és kielégítő kivitelezése, megvalósítása és a hibák 

kijavítása érdekében szükségesek. A Vállalkozó ezek végrehajtására azonnal kötelezett. 

4.25.5 A Létesítmény Vállalkozó által történő tervezése 

A Vállalkozó garantálja, hogy mind ő, mind tervezői, mind pedig tervezési Alvállalkozói 

rendelkeznek a tervezéshez szükséges tapasztalattal és tudással. A Vállalkozó kezeskedik 

arról, hogy tervezői minden ésszerű időpontban rendelkezésre álljanak, a Mérnökkel való 

megbeszéléseken részt vegyenek, egészen a vonatkozó Jótállási Időszak befejezésének 

napjáig. 

A Létesítményt - az 4.25.1 pontban rögzítetteknek megfelelően a Vállalkozó részére átadott 

terveket ide nem értve - a Vállalkozó köteles megtervezni, és az érintett kezelő, hatóság 

hozzájárulásával a Mérnökhöz jóváhagyásra, vagy jóváhagyatásra be kell nyújtania: 

a) azon terveket, műszaki specifikációkat, számításokat, műtárgyak esetében független

statikai számításokat és egyéb dokumentumokat, amelyek a Mérnök által

megfelelőnek ítélten járulékosan szükségesek a tervezés megfelelő és kielégítő volta

érdekében, és
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b) az üzemeltetési és fenntartási utasításokat a Létesítmény terveivel együtt megfelelően

részletezve, hogy az Üzemeltető képes legyen üzemeltetni, karbantartani,

szétszerelni, összeszerelni és beszabályozni a Létesítményt e tervek szerint.

A Vállalkozónak el kell végeznie a Létesítmény tervezésének és a Projekt egyéb részeinek 

más vállalkozók által végzett tervezésének összehangolását és ezért felelősséget kell 

vállalnia. Ezt a felelősséget nem csökkentheti, vagy bármely más módon sem 

befolyásolhatja más vállalkozók által viselt hasonló felelősség. A Vállalkozó köteles a Projekt 

részét képező munkákat végző más vállalkozók tervezési tevékenységeivel való 

kapcsolódási pontokat kezelni és ezeket összehangolni. 

A Létesítmény nem tekinthető befejezettnek az átadás-átvétel szempontjából addig, amíg az 

ilyen üzemeltetési és fenntartási utasításokat a Megvalósulási tervvel illetve a komplett 

minősítési dokumentációval együtt be nem nyújtották a Mérnökhöz, és azt a Mérnök jóvá 

nem hagyta, vagy hagyatta. 

A Vállalkozónak lehetősége van arra, hogy a terveket szakaszosan szolgáltassa a Mérnök 

által jóváhagyott kivitelezési ütemterv szerint. 

A Vállalkozó a Megrendelőtől az 4.25.1 pontban rögzítetteknek megfelelően átvett, illetve 

szükség szerint maga által terveztetett, engedélyezett és a Mérnök által jóváhagyott, vagy 

jóváhagyatott kiviteli tervek alapján köteles a kiviteli munkákat elvégezni, attól eltérni csak a 

Mérnök előzetes, írásbeli engedélyével lehet. 

A Vállalkozó köteles az általa készített terveket a Mérnökkel, és a Megrendelő által előírt 

más szervezettel jóváhagyatni. 

A Megvalósulási terveket a kivitelezés során folyamatosan vezetett, tényleges kivitelnek 

megfelelő adatok alapján kell elkészíteni, és digitális, szerkeszthető formátumban, valamint 

nyolc példányban, nyomtatott formában a Megrendelőnek átadni, a felhasználáshoz 

szükséges szerzői jogi jogosultságok biztosításával, az 1.10 [Vállalkozó dokumentumainak 

Megrendelő általi használata] Alcikkelyben leírtak szerint. 

A Létesítmény Vállalkozó által végzett szükséges tervezésének és az engedélyeztetésének 

költsége a Vállalkozót terheli, fedezetét az átalányáras Szerződéses Ár tartalmazza. 

A Közműkiváltások, a Létesítmény üzemeltetéséhez szükséges közművek tekintetében -

amennyiben a Közműkiváltásokat a Vállalkozó a saját tervezése alapján végzi el, - a 
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Vállalkozó feladata a szakági engedélyeztetés, valamint az ehhez szükséges jóváhagyások, 

területtulajdonosi és kezelői jóváhagyások beszerzése, előzetes és végleges szolgalmi jogi 

tervek elkészíttetése és záradékoltatása, szolgalmi jog alapítása, bejegyeztetése és az 

ezekhez kapcsolódó kártalanítások rendezése. 

A Vállalkozó köteles saját költségén biztosítani minden olyan eljáráson, építési fázisban, 

tárgyaláson a tervező jelenlétét, ahol az szükséges és indokolt, vagy a Megrendelő, vagy a 

Mérnök ezt külön igényli, különös tekintettel a közműkiváltásokra. 

4.25.6 Felelősség fennállása a jóváhagyás ellenére 

A tervek Mérnök általi jóváhagyása, vagy jóváhagyatása nem mentesíti a Vállalkozót a 

Szerződés szerinti felelőssége és kötelezettségei alól. 

4.25.7 Munkahelyi műveletek és építési módszerek 

A Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletek és az építési módszerek 

helyességéért, az építmények állékonyságáért és biztonságáért. Ha a Szerződés kifejezetten 

előírja, hogy a Létesítményből valamit a Vállalkozó köteles megtervezni, akkor teljes 

mértékben felel a Létesítmény ezen részéért, a Mérnök jóváhagyásának, vagy 

jóváhagyatásának ellenére is. 

4.26. Vállalkozó Kötelezettségvállalása 

Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a tervek, a Vállalkozó Dokumentumai, a kivitelezett és a 

befejezett Létesítmény összhangban van: 

(a) az Ország Jogrendszerével; és

(b) a Szerződést alkotó dokumentumokkal, ahogyan azok a Változtatások eredményeként

módosításra kerültek.

4.27 Műszaki szabványok és előírások 

A terveknek, a Vállalkozó Dokumentumainak, a kivitelnek és a befejezett Létesítménynek - a 

jogszabályoknak való maradéktalan megfelelőségen túl - összhangban kell lennie az Ország 

műszaki szabványaival, építésügyi, és környezetvédelmi jogszabályaival, a Létesítmény által 

létrehozható árukra vonatkozó jogszabályokkal és más, a Megrendelő Követelményeiben, 

illetve a tendertervben meghatározott szabványokkal, amelyek a Létesítményre 

vonatkoztathatók, vagy a vonatkozó Jogrendszerben előírtakkal. 
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Mindezen Jogszabályoknak a Létesítmény, vagy minden egyes Szakasz szempontjából 

azon jogszabályokat kell tekinteni, amelyek a Létesítmény vagy bármely Szakasz 10. Cikkely 

[Megrendelő által történő átvétel] szerinti átadás-átvételének időpontjában hatályosak. 

Amennyiben új vonatkozó szabványok lépnek életbe az Országban a Kiindulási Időpontot 

követően, a Vállalkozónak értesítenie kell a Mérnököt és (amennyiben ez alkalmazható) 

javaslatokat kell benyújtania a szabvánnyal való összhang megteremtésére vonatkozóan. 

Abban az esetben, ha: 

(a) a Mérnök úgy dönt, hogy a szabvánnyal való összhang biztosítandó, és

(b) az összhang biztosítására vonatkozó vállalkozói javaslat Változtatást eredményez,

akkor a Mérnöknek Változtatást kell kezdeményeznie a 13 Cikkely [Változtatások és

kiigazítások] szerint.

4.28 Képzés 

Vállalkozónak meg kell tartania a Megrendelő személyzetének képzését a Létesítmények 

üzemeltetése és karbantartása tárgyában a Megrendelő Követelményeiben meghatározott 

mértékben. Amennyiben a Szerződés az Átadás-átvétel előtt megtartandó képzést ír elő, a 

Létesítmény nem tekinthető Átadás-átvétel szempontjából befejezettnek a 10.1 Alcikkely [A 

Létesítmény és a Szakaszok átvétele] szerint mindaddig, amíg ezen képzés megtartásra 

nem kerül. 

4.29 Megvalósulási dokumentumok 

Vállalkozó köteles elkészíteni és naprakész állapotban tartani a Létesítményekre vonatkozó 

teljes, ,,megvalósulási" feljegyzéseit, amelyek megadják a kivitelezett munkák pontos 

elhelyezkedését, méreteit és részleteit. Ezen feljegyzéseket a Munkaterületen kell tartani és 

kizárólag jelen Alcikkely céljaira felhasználni, két példányt kell benyújtani a Mérnök részére a 

Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdését megelőzően. 

Ezen túlmenően Vállalkozó köteles a Mérnök részére benyújtani a Létesítmények 

megvalósulási terveit, feltüntetve minden kivitelezett Létesítményt és ezeket a Mérnökhöz az 

1.10 [Vállalkozó dokumentumainak Megrendelő általi használata] Alcikkely alapján kell 

benyújtani felülvizsgálat céljából. Vállalkozónak meg kell szerezni a Mérnök hozzájárulását a 

megvalósulási tervek méretére, referencia pontjaira és más vonatkozó tulajdonságaira 

vonatkozóan. 
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Bármilyen Átadás-átvételi Igazolás kiadása előtt a Vállalkozó köteles eljuttatni a Mérnöknek 

az ahhoz kapcsolódó megvalósulási terveket 12 példányban és másolatban a Megrendelő 

Követelményeinek megfelelően, a Szerződés Ár felbontásával együtt, melyet a Mérnök által 

megadott részletességgel és formátumban kell elkészíteni. A Létesítmény egészét nem lehet 

az átvétel szempontjából befejezettnek tekinteni a 10.1 (Létesítmények vagy Szakaszok 

átvétele) Alcikkely szerint mindaddig, amíg a Mérnök meg nem kapja ezeket a 

dokumentumokat. A Megrendelő ezen árfelbontás alapján számítja ki az egyes munkarészek 

,,aktiválási-értékét" és más célra ez a felbontás nem használható a szerződésben. 

Az Átvételt megelőző tesztek/vizsgálatok megkezdését megelőzően Vállalkozónak be kell 

nyújtania a Mérnök részére az üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek tervezetét és a 

Megrendelő Követelményeiben megadott vagy előírt minden számítógépes program 

kézikönyvét kellő részletezettséggel - a hozzá tartozó jogosultságokkal együtt - annak 

érdekében, hogy a Megrendelő üzemeltethesse, fenntarthassa, szét- és összeszerelhesse, 

beállíthassa és megjavíthassa a Berendezéseket. 

A Létesítmények egészét nem lehet az átvétel szempontjából befejezettnek tekinteni a 10.1 

Alcikkely (Létesítmények vagy szakaszok átvétele) szerinti addig, amíg a Mérnök meg nem 

kapja a végleges üzemeltetési és karbantartási kézikönyveket, megfelelő részletességgel, 

valamint bármilyen más a Megrendelő Követelményeiben megadott vagy előírt kézikönyvet, 

számítógépes programot, annak jogosultságait, az eszközök és pótalkatrészek listáit, 

valamint a pótalkatrészeket. 

4.31 Lőszermentesítés 

A Helyszín lőszermentesítése a Vállalkozó feladata, ill. a lőszer-mentesítési költségek a 

Vállalkozót terhelik. 

Ha bármely akna, bomba, gránát, vagy lövedék, rakéta, lőszer, vagy robbanóanyag 

felrobbanása vagy hatása által okozott pusztulás, kár, sérülés vagy halál fordul elő, azokat a 

vis maior események következményének kell tekinteni, kivéve, ha arra a Vállalkozó 

feladatkörébe tartozó lőszermentesítéssel kapcsolatosan vagy annak elmulasztása miatt 

kerül sor. 

4.32 Közművek 

4.32.1 A Közművek kiváltása 
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A Közműkiváltásokat a Közműszolgáltató, vagy a Megrendelő nevében és helyette eljárva a 

Vállalkozó végzi el. Megrendelő átadta a Közműszolgáltatókkal megkötött együttműködési 

megállapodásokat és/vagy szakhatósági hozzájárulásokat / engedélyeket, amelyek alapján a 

Közbeszerzési eljárás során megjelölte azokat a Közműveket, amelyek kiváltását a 

Közműszolgáltató végzi el, illetve amelyek kiváltása a Vállalkozó feladata. 

4.32.2 Együttműködés a Közműszolgáltatóval 

Amennyiben a Közmű eredeti funkciójának helyreállításaként a Közműkiváltást a 

Közműszolgáltató maga végzi el, a Vállalkozót csak együttműködési kötelezettség terheli. A 

Közműszolgáltató és a Vállalkozó esetleges egyidejű tevékenységének koordinálását a 

Megrendelő nevében a Mérnök látja el. 

Amennyiben a Közműszolgáltató a Közműkiváltást a Vállalkozó kivitelezési munkáinak 

megkezdése előtt elvégezte, a Közműkiváltással érintett munkaterület átadásakor a 

Vállalkozó a kivitelezési munkáinak megkezdése előtt köteles ellenőrző méréseket végezni a 

Mérnök utasításainak megfelelően. 

4.32.3 Közműkiváltás a Vállalkozó által 

A Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott Közművek eredeti funkciójának 

helyreállításaként a Közműkiváltásokat elvégezni. A kiváltandó Közműveket a Tervek és a 

Beárazott Mennyiség-kimutatás tartalmazza. A Vállalkozó a Közműkiváltáshoz kapcsolódó 

kivitelezési munkákat kizárólag jóváhagyott, hatóságok által engedélyezett kiviteli tervek 

alapján és az illetékes hatósági engedélyek, jogerős hatósági engedélyek birtokában 

kezdheti meg. 

A Vállalkozó a Közműkiváltással összefüggésben elvégzett kivitelezési munkák befejezését 

követően készre jelentést küld a Mérnöknek, majd a Mérnök jóváhagyása után a műszaki 

átadás-átvételi eljárást összehívja, melyre köteles meghívni a Közműszolgáltatót, a Mérnököt 

és a Megrendelőt is. Az átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó és a Mérnök folytatja le, a 

Közműszolgáltató közreműködésével. A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését 

követően a Vállalkozó elkészíti az átadás-átvételi dokumentációt, amelyből a szükséges 

példányt átadja a Közműszolgáltató részére. 

A Közműkiváltás műszaki átadás-átvételi eljárása lezárásának feltétele egy külön 

jegyzőkönyv felvétele, amelynek tartalmazni kell a Közműszolgáltatóval megkötött és a 

Vállalkozónak átadott együttműködési megállapodásban rögzített rendelkezéseket. A 
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Közműkiváltási feladatok a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással és ez által a Közmű 

eredeti funkciójának helyreállításával zárulnak le. 

A Vállalkozó feladatát képezi az Közműkiváltás folytán megváltozott nyomvonalú Közmű, és 

azok biztonsági övezete által érintett ingatlanok tekintetében a teljes körű hatósági 

ügyintézés, a szolgalmi jog vagy vezetékjog bejegyeztetése (alapítása, módosítása, törlése) 

és kártalanítások lebonyolítása, melyhez a Közműszolgáltató meghatalmazást ad a 

Vállalkozó nevében eljáró személy részére, hogy javára a szolgalmi jog vagy vezetékjog 

bejegyzésre kerülhessen. 

4.32.4 Kibontott anyagok 

A Vállalkozó köteles a Közművek Közműkiváltás során kibontott, eltávolított anyagait a 

Közműszolgáltató részére átadni, azokról mennyiség alapján elszámolni, és azokat a 

Közműszolgáltató által megjelölt helyre elszállítani. 

4.32.5 Közműszolgáltatók által kijelölt alvállalkozók 

Amennyiben Közműszolgáltató megjelöli a Közműkiváltás elvégzésére jogosult (minősített) 

alvállalkozókat, a Vállalkozó köteles ezek valamelyikével szerződést kötni a Közműkiváltás 

elvégzésére, olyan határidőben, ami nem akadályozza a Létesítmény megvalósítását. Az 

ilyen alvállalkozók tevékenységének ellenértékét a Szerződéses ár tartalmazza. 

4.33 A Vállalkozó Projekt Igazgatója 

A Vállalkozónak ki kell jelölnie egy Projekt Igazgatót vezető beosztású irányító 

személyzetének tagjai közül. A Projekt Igazgatónak meg kell ismernie a Szerződést és a 

projektet, és naprakész információval kell rendelkeznie az előrehaladásról és az aktuális 

ügyekről egy áttekintő jellegű vezetői szinten. 

A Projekt Igazgatónak rendelkezésre kell állnia a vezetői értekezleteken való részvételre 

(vagy azok összehívására) a 3.6. Alcikkely szerint, meg kell oldania a felmerülő problémákat, 

és biztosítania kell, hogy a Létesítményeket a Vállalkozó a Szerződéssel összhangban 

valósítsa meg. 

A Vállalkozó egészség- és munkavédelmi, környezetvédelmi és minőségbiztosítási vezetői 

közvetlenül a Vállalkozó Projekt Igazgatójának tartoznak jelenteni. 
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1 4.34 Titoktartási kötelezettség 

Felek a Kbt. 80-81. §-ában foglaltakra is figyelemmel megállapodnak, illetve a Vállalkozó 

kötelezi magát, hogy minden, a Szerződés teljesítése érdekében a Megrendelőtől származó 

ismeretet, dokumentációt, információt üzleti titokként kezel. 

A Vállalkozó a Megrendelő által részére átadott, vagy a Szerződés teljesítése során a 

birtokába került, tudomására jutott dokumentumokat, adatokat, információkat, stb. köteles 

teljes körűen Uelen Szerződés bármilyen okból történő megszűnése után is) üzleti titokként 

kezelni. 

Üzleti titok a Megrendelő gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, 

információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által 

történő megszerzése vagy felhasználása a Megrendelő vagy leányvállalatai jogszerű 

pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy illetéktelen természetes, vagy jogi személlyel 

nem közöl olyan, üzleti titoknak minősülő tényt, adatot, megoldást vagy információt, amely 

jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben jutott bármely személyről, bármi módon a 

tudomására, és amelynek közlése a Megrendelőre, vagy más személyre nézve bármifajta 

hátrányos következménnyel járna, valamint tartózkodik ezek bármilyen más célra történő 

felhasználásától, feldolgozásától, továbbadásától, nyilvánosságra hozatalától, vagy másként 

történő használatától. Ideértve különösen bármilyen nyomtatott, vagy elektronikus sajtóban 

való nyilvánosságra hozatalt. 

Amennyiben Vállalkozó, vagy Vállalkozó bármely munkavállalója, alvállalkozója, 

közreműködője a titoktartási kötelezettséget megszegi, Vállalkozó kötelesek esetenként 

500.000 Ft összegű kötbért fizetni Megrendelő részére. A titoktartási kötelezettség második 

alkalommal történő megsértése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali 

hatállyal felmondani." 

6.2 Bérszínvonal és munkakörülmények 

A 6.2 A/cikkely végéhez az alábbi bekezdés hozzáadandó: 

,,A Vállalkozónak a kivitelezés tartamára megfelelő irodát, raktárt, étkező helyiséget, 

munkaterületen melegedő helyiséget, mosdót, WC-t, szállást, stb. kell építenie vagy bérelnie, 
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fenntartási és üzemeltetési költséget /világítás, fűtés, vízellátás, stb./ a Vállalkozónak kell 

viselnie. 

7 .1 Kivitelezés módja 

A 7. 1 A/cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

„A Vállalkozó köteles a Berendezések gyártását, az Anyagok előállítását és gyártását és a 

Létesítmény mindennemű kivitelezését: 

(a) a jogszabályokban, különösen az építési termék építménybe történő betervezésének

és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően végezni.

(b) Szerződésben meghatározott módon végezni (ha ez meghatározásra került),

(c) megfelelő, szakszerű és gondos módon, az elismert gyakorlattal összhangban

végezni, valamint

(d) megfelelő felszereléssel, nem veszélyes Anyagokkal elvégezni, hacsak a

Szerződésben másképpen nem került előírásra."

7.3 Felügyelet 

A 7. 3 A/cikkely utolsó bekezdése törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

„A Vállalkozó köteles - három munkanappal előbb - értesíteni a Mérnököt minden 

alkalommal, amikor bármely munka elkészült és mielőtt eltakarásra kerül, 

szemrevételezhetősége megszűnik, vagy raktározás, illetve elszállítás céljából 

becsomagolásra kerül. Ezt követően a Mérnök köteles indokolatlan késés nélkül elvégezni a 

megvizsgálást, szemrevételezést, mérést vagy a próbákat, illetve azonnal értesítenie kell a 

Vállalkozót, ha mindezek elvégzésére nem tart igényt. Ha a Vállalkozó elmulasztja értesíteni 

a Mérnököt, akkor köteles, ha és amikor a Mérnök azt számára előírja, a kérdéses 

munkarészt újra láthatóvá tenni, majd a feltárt részt újra helyreállítani, mindezt a Vállalkozó 

saját költségén." 

7.4 Üzempróbák 

Az A/cikkely ötödik bekezdésétől kezdődően az egész A/cikkely szövege törlendő és a 

helyébe a következő szöveg lép: 
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„A Vállalkozó köteles azonnal megküldeni a Mérnök részére az üzempróbák és vizsgálatok 

hiteles jegyzőkönyveit. Ha az előírt üzempróbák, vizsgálatok sikeresek voltak, akkor a 

Mérnök köteles jóváhagyni a Vállalkozó üzempróba igazolását, vagy ugyanezen tartalommal 

kibocsátani a részére egy igazolást. Ha a Mérnök nem vett részt az 

üzempróbákon/vizsgálatokon, akkor az ott rögzített adatokat, mint helyes értékeket kell 

elfogadnia." 

7.7 A Berendezések és anyagok tulajdonjoga 

A 7. 7 A/cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

„Minden Berendezés, Anyag és a Vállalkozó Dokumentumai azon módon, ahogyan azt az 

ország jogszabályai lehetővé teszik, a Megrendelő tulajdonát képezi, az alábbi időpontok 

közül a korábbi időponttól kezdve, zálogjogoktól és egyéb terhektől mentesen: 

(a) amikor a Helyszínre szállították;

(b) amikor a Vállalkozó Berendezések, Anyagok és a Vállalkozó Dokumentumai

értékének megfelelő, a 8.10 [Berendezések, Anyagok kifizetése felfüggesztés esetén]

Alcikkely szerint fizetésre jogosult.

Új 7. 7 A A/cikkely hozzáadandó: 

7.7/A Bontott anyagok 

A Vállalkozónak a meglévő szerkezetek bontásából eredő, illetve a fakitermelés és a 

földmunkák során kitermelt hasznosítható anyagokat, fajtánként szétválasztva 

továbbhasznosítás céljából át kell adnia az erre kijelölt vagy a Megrendelő által elfogadott 

Személynek. 

A Vállalkozó köteles a Közművek, Közműkiváltások során kibontott, eltávolított anyagait a 

Közműszolgáltató részére átadni, azokkal mennyiség alapján elszámolni, és azokat a 

Közműszolgáltató által megjelölt helyre elszállítani. 

Amennyiben a Vállalkozó a bontásból származó, illetve a kitermelt anyagokat másodlagos 

nyersanyagként kívánja felhasználni, az a Megrendelővel történt előzetes megállapodás 

alapján lehetséges. Ilyen esetben a Vállalkozónak megfelelően igazolnia kell az anyag 

alkalmasságát, és az eredményeket jóváhagyásra át kell adni a Mérnöknek. A veszélyes 

hulladéknak minősülő és a nem hasznosítható anyagokat a Vállalkozó köteles a jogszabályi 

előírások betartásával saját költségére és felelősségére eltávolítani." 
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8.1 A Munkák megkezdése 

A 8. 1 A/cikkely teljes szövege törlendő és helyettesítendő a következő szöveggel: 

„A Mérnök köteles a Vállalkozót a Kezdési Időpontról értesíteni legalább két munkanappal 

azt megelőzően. 

A Kezdési Időpontnak 2015. július 1-jét megelőzően kell lennie. 

A Vállalkozó köteles megkezdeni a munkát a Kezdési Időponttól számított lehető legrövidebb 

időn belül, majd ezt követően megfelelő igyekezettel és késlekedés nélkül kell végeznie a 

tevékenységét." 

8.3 Ütemterv 

A 8. 3 A/cikkely teljes szövege törlendő és helyettesítendő a következő szöveggel: 

8.3.1 Az ütemtervekkel kapcsolatos általános rendelkezések 

,,Minden Ütemtervnek tartalmaznia kell: 

(a) a sorrendet, amelyben a Vállalkozó a Létesítményeket kivitelezni kívánja, beleértve a

tervezés összes fázisának várható időzítését, a Vállalkozó Dokumentumait, a beszerzést, 

előállítást, ellenőrzést, a Helyszínre való szállítást, építést, felállítást, próbákat, üzembe 

helyezéseket és próbaüzemeltetést, 

(b) az 5.2 [Vállalkozó Dokumentumai] Alcikkely szerinti felülvizsgálati időszakokat és

bármilyen más benyújtásra, jóváhagyásra és hozzájárulásra szolgáló időszakot, amely a 

Megrendelő Követelményeiben szerepel, 

(e) a Szerződésben meghatározott ellenőrzések és próbák sorrendjét és időzítését,

valamint

(d) egy alátámasztó jelentést, amely magában foglalja:

(i) azoknak a módszereknek és a főbb fázisoknak az általános leírását,

amelyeket a Vállalkozó a Létesítmények kivitelezésénél alkalmazni kíván, 

valamint 

(ii) azokat a részleteket, amelyek bemutatják a Vállalkozó elfogadható

előirányzatát a Vállalkozó Személyzete létszámösszetételéről, és a Vállalkozó 

Eszközeinek típusairól, amelyekre a főbb Szakaszokhoz a Helyszínen szükség 

van. 
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Hacsak a Mérnök 15 napon belül bármely ütemterv kézhezvétele után nem értesíti a 

Vállalkozót arról, hogy az milyen mértékben nem tesz eleget a Szerződésnek, akkor a 

Vállalkozó az ütemterv szerint folytatja a munkát, a Szerződésben rögzített többi 

kötelezettségének eleget téve. A Megrendelő Személyzete jogosult az ütemtervre 

támaszkodni tevékenységeinek megtervezésénél. 

Az Ütemtervek benyújtása és a Megrendelő részéről történő elfogadása nem mentesíti a 

Vállalkozót a Szerződésben foglalt bármely kötelezettsége vagy felelőssége alól. 

A Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a Mérnököt azokról a valószínűsíthető 

jövőbeni eseményekről, vagy körülményekről, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják a 

munkát, vagy megnövelhetik a Szerződéses Árat, vagy késleltetik a Létesítmények 

kivitelezését, ideértve bármely jóváhagyott ütemtervektől történő elmaradást. A Mérnök 

megkívánhatja, hogy a Vállalkozó a jövőbeni esemény, vagy körülmények várható hatását 

felbecsülje és/vagy javaslatot tegyen a 13.3 [Módosítási eljárás] Alcikkely szerint. 

Ha a Mérnök bármilyen időpontban értesíti a Vállalkozót, hogy az ütemterv nem tesz eleget 

(a leírt mértékben) a Szerződésnek, vagy nincs összhangban a tényleges előrehaladással 

és a Vállalkozó leírt szándékaival, akkor a Vállalkozó jelen Alcikkelynek megfelelően köteles 

eljuttatni a Mérnöknek egy átdolgozott ütemtervet. 

8.3.2 Bázisütemterv 

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 15 napon belül a 

Létesítmény kivitelezésére vonatkozó napi bontású - annak megvalósíthatóságát igazoló -

részletes ütemtervet készíteni (,,Bázisütemterv") a Megrendelő által előírt szoftver 

alkalmazásával és általa előírt formában dokumentálva a Megrendelőhöz és a Mérnökhöz 

jóváhagyásra benyújtani. A Bázisütemtervnek a technológiának megfelelő részletezettséggel 

tartalmaznia kell a Beárazott Mennyiség-kimutatás szerinti Tételek alapján az elvégzendő 

munka mennyiségének és a felhasználandó erőforrásnak, és az azok kivitelezéséhez 

szükséges közlekedési, logisztikai és hatósági intézkedéseknek az adatait és alkalmasnak 

kell lennie a százalékos készültség bemutatására. 

A Vállalkozó a Bázisütemtervet a Közbeszerzési eljárás során benyújtott ütemtervét, a 

Megrendelő által a rendelkezésre álló munkaterületről átadott adatokat, az ideiglenes 

állapotok terveit, valamint az organizációs terveket figyelembe véve és azokkal összhangban 

köteles elkészíteni. 
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A Vállalkozó köteles, amennyiben a Mérnök előírja, információként írásban megadni azon 

intézkedések és eljárások általános leírását, amelyeket a Vállalkozó javasol alkalmazni a 

Létesítmény kivitelezésénél. 

8.3.3 Kivitelezési és organizációs ütemterv 

A Vállalkozó köteles kivitelezési és organizációs ütemtervet készíteni a Bázisütemtervvel 

összhangban, és azokat a Munkakezdést legalább 15 nappal megelőzően köteles a 

Megrendelőhöz és a Mérnökhöz egy időben jóváhagyásra benyújtani digitális formában is. 

8.3.4 Felülvizsgált ütemterv 

A Vállalkozó a Bázisütemtervet köteles a Mérnökkel együttműködve havonta aktualizálni és 

az aktualizált tervet - elektronikus úton és nyomtatott formában is - benyújtani jóváhagyásra 

a Mérnök és egyidejűleg a Megrendelő részére minden hónap 20. napjáig - az adott 

hónapban esetlegesen kiadott - teljesítés-igazolással együtt. A benyújtott ütemtervet a 

Mérnök észrevételeinek megfelelően javítani kell. 

Amennyiben bármikor a Mérnök úgy ítéli meg, hogy a Létesítmény tényleges megvalósulási 

üteme nem egyezik azokkal a további ütemtervekkel, amelyeket a korábban jóváhagytak, 

akkor a Vállalkozó köteles a Mérnök kérésére 5 napon belül elkészíteni és jóváhagyásra 

átadni egy felülvizsgált ütemtervet, amely azon módosításokat tartalmazza, melyek 

szükségesek a Létesítménynek a Befejezési Határidőn belüli elkészítése érdekében. 

8.3.5 Ütemtervek egyeztetése 

Valamennyi kivitelezési Ütemtervnek a Vállalkozó és a Kijelölt Vállalkozóik közötti tervezési, 

technológiai és organizációs egyeztetésen kell alapulnia a Mérnök folyamatos felügyelete 

mellett. Az egyeztetéseket az ütemtervek benyújtásakor hitelt érdemlően igazolnia kell a 

Vállalkozónak. Ez a jóváhagyás egyik lényeges feltétele. 

A Vállalkozó köteles a Megrendelő más vállalkozóival, így különösen a Kijelölt Vállalkozókkal 

együttműködni, a munkákat érintő koordinációs értekezleteken részt venni és az ott 

elhangzottakat figyelembe venni, illetve a meghozott döntések rá nézve kötelezettségeket 

tartalmazó részeinek eleget tenni. 
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8.3.6 A Koordinációs Intézkedési Terv (KIT), a Minőségbiztosítási és 

Mintavételi Terv (MMT) és a Technológiai Utasítások (TU) benyújtása, 

elfogadása és módosítása 

A Vállalkozó a vonatkozó Munkaterület átadását megelőzően 15 nappal köteles 

jóváhagyatás céljából benyújtani a Mérnök és a Megrendelő számára az Engedélyeknek 

megfelelő, vagy az esetlegesen azt módosító utasítás szerint elkészítendő KIT-et, MMT-t 

valamint a TU-t. 

A KIT-et és az MMT-t a Megrendelővel és az Üzemeltetővel történő egyeztetés alapján az 

Ajánlatkérési Dokumentációban foglaltak szerint a Vállalkozónak kell elkészíteni. 

Amennyiben az egyeztetett KIT-tői vagy az MMT-től a Vállalkozónak felróható okból el kell 

térni, az nem jelent szerződésmódosítást, és az ilyen módosítás nem teremt jogalapot az 

adott esetben a teljesítésre releváns határidő és a Szerződéses Ár módosítására." 

8.4 Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása 

A 8.4 A/cikkely teljes szövege törlendő és helyettesítendő a következő szöveggel: 

„A Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása csak a Felek közös megegyezésével 

történhet figyelemmel a Kbt. rendelkezéseire." 

8.5 Hatóságok által okozott késedelmek 

Az A/cikkely teljes szövege törlendő. 

8.6 Előrehaladás Mértéke 

Az A/cikkely (b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,Ha bármely időpontban: 

(b) az előrehaladás lelassult (vagy vissza fog esni) az érvényes ütemtervhez képest a 8.3

[Ütemterv] Alcikkely szerint, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót, hogy a 8.3

[Ütemterv] Alcikkely alapján egy felülvizsgált ütemtervet, valamint egy azt alátámasztó

jelentést nyújtson be, amelyben a Vállalkozó leírja az általa javasolt felülvizsgált

módszereket, amelyekkel meggyorsítja az előrehaladást és befejezi a munkát a

Megvalósítás Időtartamán belül.
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8.7 Kötbér 

A 8. 7 A/cikkely szövege törlendő és helyettesítendő a következő szövegrésszel:

„Ha a Vállalkozó elmulasztja a 8.2 Alcikkelyben [Megvalósítás Időtartama] szereplő feltételek 
betartását, akkor a Vállalkozó köteles a 2.5 Alcikkely [Megrendelő követelései] szerint kötbért 
fizetni a Megrendelő részére ezen mulasztás miatt. A kötbér mértéke meg kell, hogy 
egyezzen az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megadott értékkel, a meghatározott 
összeget minden egyes olyan napra kell fizetni, amely a Megvalósítás Időtartamának lejárata 
és az Átadás-átvételi Igazolásban megjelölt nap között telt el. 

Mindazonáltal, a jelen Alcikkely alapján kifizetendő kötbér teljes összege nem haladhatja 
meg az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megjelölt határértéket. 

Megrendelő jogosult a kötbérként őt megillető összeget a Vállalkozónak járó aktuális 
kifizetésből levonni. 

A kötbér megfizetése nem mentesítheti a Vállalkozót a Létesítmény befejezésével 
kapcsolatos kötelezettségének teljesítése, más egyéb, a Szerződés szerinti kötelességek, 
kötelezettségek és felelősségek teljesítése alól." 

8.9 Felfüggesztés következményei 

A 8.9 A/cikkely második bekezdésének b) pontjához hozzáadandó: 

„A munkavégzés Megrendelő utasítására történő felfüggesztésével (vagy a munkavégzés 
ütemének csökkentésével) kapcsolatosan a Vállalkozó bármely Költség összegének részére 
történő kifizetésére csak akkor válik jogosulttá, ha a munkavégzés felfüggesztésének (vagy a 
munkavégzés ütemének csökkentésének) időtartama - a Szerződés időtartama alatt 
összességében - túllépte a 91 napot." 

8.11 Tartós felfüggesztés 

,,A 8. 11 A/cikkely teljes szövege törlendő és helyettesítendő a következő szöveggel:

Ha a 8.8 Alcikkely [A munka felfüggesztése] szerint történt felfüggesztés több mint 140 nap 
óta tart, a Vállalkozó kérheti a Mérnök hozzájárulását a folytatáshoz. Ha a Mérnök nem adja 
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Vállalkozó a Mérnök értesítésével úgy tekintheti felfüggesztést, mint az adott Létesítmény 

rész elhagyását a 13 Alcikkely [Változtatások és kiigazítások] szerint. Amennyiben a 

felfüggesztés a teljes Létesítményt érinti, a Vállalkozó a 16.2 Alcikkely [Vállalkozó általi 

felmondás] alapján értesítést küldhet felmondási szándékáról." 

9.4 Az átvételt megelőző Üzempróbák eredménytelensége 

A 9. 4 A/cikkely utolsó bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

11A (c) bekezdés esetén a Vállalkozó a Szerződésben rögzített kötelezettségeinek 

megfelelően köteles folytatni tevékenységét, a Szerződéses Árat pedig olyan összeggel kell 

csökkenteni, amely a hibából származó értékcsökkenésre fedezetet nyújt a Megrendelő 

számára. Hacsak a hiba miatt értékcsökkentés nem szerepel a Szerződésben (vagy a 

csökkentés kiszámításának módszere), akkor a Megrendelő megkövetelheti, hogy a 

csökkentést (i) mindkét Fél elfogadja (kizárólag a hiba teljes kiegyenlítéséül) és a vonatkozó 

Átadás-átvételi Igazolás kiadása előtt fizessék ki számára." 

10.1 A Létesítmény és a Szakaszok átvétele 

A 10. 1 A/cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

,,A 9.4 Alcikkelyben [Az átvételt megelőző Ozempróbák eredménytelensége] 

meghatározottak kivételével a Létesítményt a Megrendelőnek át kell vennie, amikor: (i) a 

Létesítmény a Szerződésnek megfelelően befejezésre került, beleértve a 8.2 Alcikkelyben 

[Megvalósítás Időtartama] leírtakat is, de kivéve a lenti (a) bekezdésben megadottakat, és (ii) 

az Átadás-átvételi Igazolás a Létesítményre kibocsátásra került, vagy jelen Alcikkely szerint 

kibocsátottnak tekintendő. 

Nem korábban, mint 14 nappal azt a napot megelőzően, amely napon a Vállalkozó 

megítélése szerint, a Létesítmény Átadás-átvétel szempontjából teljesnek és elkészültnek 

tekinthető, a Vállalkozó egy értesítés formájában folyamodhat a Mérnökhöz az Átadás­

átvételi Igazolás kibocsátásáért. Ha a Létesítmény több Szakaszból áll, a Vállalkozó 

hasonlóképpen folyamodhat minden egyes Szakasz Átadás-átvételi Igazolásának 

kibocsátásáért. 

A Mérnök köteles a Vállalkozó értesítésének kézhez vételétől számított 15 napon belül: 

(a) kibocsátani a Vállalkozó részére egy értesítést az Átadás-átvételi eljárás
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megindításáról, megjelölve azon dátumot, amikor a Létesítmény vagy a Szakasz a 

Szerződés szerint elkészült, kivéve olyan kisebb hátralévő munkákat, illetve hibákat, 

amelyek alapvetően nem befolyásolják a Létesítmény vagy a Szakasz rendeltetés­

szerű használatát (az adott hátralévő munkák elvégzéséig, vagy hibák kijavításáig); 

vagy 

(b) visszautasítani a kérelmet, megindokolva az elutasítást és meghatározva mindazon

munkákat, amelyeknek Vállalkozó általi elvégzése szükséges az Átadás-átvételi

eljárás megkezdéséhez. Ezt követően a Vállalkozónak el kell végeznie ezen

munkákat, mielőtt jelen Alcikkely szerinti újabb kérelmet ad be.

Csak az az Átadás-átvételi eljárás lezárása jelenti a Vállalkozó teljesítésének Megrendelő 

általi elismerését. 

A Mérnök köteles az Átadás-átvételi eljárás lezárását követően 25 napon belül kibocsátani 

az Átadás-átvételi Igazolást. 

Amennyiben a Mérnök elmulasztja az Átadás-átvételi Igazolás kibocsátását, és a 

Létesítmény vagy a Szakasz (ahogyan a helyzet megkívánja) alapvetően megfelel a 

Szerződés előírásainak, akkor a helyzetet úgy kell tekinteni, hogy az Átadás-átvételi Igazolás 

a fenti időtartam utolsó napján kibocsátásra került. 

Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a jelen Szerződés megkötésekor a 1.1.5.6 alpont szerinti 

,,Szakasz"-t nem határoztak meg." 

10.2 A Létesítmény részeinek átvétele 

A 10.2 A/cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

„A Mérnök kibocsáthat Átadás-átvételi Igazolást a Végleges Létesítmény bármely részére a 

Megrendelő kizárólagos belátása szerint. 

A Megrendelő nem veheti használatba a Létesítmény egyik részét sem (ideiglenes 

intézkedések megtételén túlmenően, amelyek vagy a Szerződésben szabályozásra kerültek, 

vagy mindkét Fél által elfogadottak), hacsak és mindaddig, amíg a Mérnök a vonatkozó 

részre kibocsátja az Átadás-átvételi Igazolást. Mindazonáltal ha a Megrendelő használatba 

veszi a Létesítmény bármely részét a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi 

Igazolás kibocsátását megelőzően: 

(a) a használatba vett részt átadottnak kell tekinteni a használatba vétel napjától
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számítva, 

(b) a Vállalkozó felelősségét az adott résszel való gondoskodás tárgyában megszűntnek

kell tekinteni a használatbavétel időpontjától, amikor is a felelősségnek át kell szállnia

a Megrendelőre, és

(c) ha a Vállalkozó ezt úgy igényli, a Mérnök köteles kibocsátani a vonatkozó részre az

Átadás-átvételi Igazolást.

Miután a Mérnök kibocsátott a Létesítmény egy részére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolást, 

a Vállalkozó részére biztosítani kell a lehető legközelebbi lehetőséget, hogy megtegye a 

szükséges lépéseket bármely, még el nem végzett Átvételkori üzempróba lefolytatására. A 

Vállalkozónak a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a vonatkozó rész Jótállási 

Időszakának utolsó (lejárati) napja előtt el kell végeznie a hátralévő Átvételkori 

üzem próbákat. 

A Létesítmény bármely részére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiállítására tekintettel - a 

Felek ellentétes tartalmú, írásban kötött megállapodásának hiányában - a Vállalkozó nem 

jogosult: 

- a 4.2 [Teljesítési Biztosíték és Jó/teljesítési Biztosíték] Alcikkely szerinti, ,,Teljesítési

Biztosíték fenntartási kötelezettségének" részleges megszüntetésre a Megrendelő

által átvett Létesítmény-rész(ek) tekintetében, így a Vállalkozó csak azon időpont

után jogosult a (teljes összegű) Teljesítési Biztosíték megszüntetésére a 4.2 Alcikkely

alapján, ha Átadás-átvételi Igazolás valamennyi Létesítmény-részre, azaz a

Létesítmény egészére vonatkozóan kiadásra került.

- az átvételre tekintettel a Hiba Bejelentési Időszak megkezdettnek minősítésére az

átvett Létesítmény-rész(ek), így a Hiba Bejelentési Időszak egységesen, a

Létesítmény egésze tekintetében akkor kezdődik, amikor Átadás-átvételi Igazolás

valamennyi Létesítmény-részre, azaz a Létesítmény egészére vonatkozóan kiadásra

került."

10.3 Beavatkozás az Átvételt megelőző üzem próbákba 

A 10.3 A/cikkely harmadik bekezdésétől kezdődően az egész A/cikkely szövege törlendő 

11.3 A Jótállási Időszak meghosszabbítása 

Az Általános Feltételek 11. 3 A/cikkely első bekezdésének utolsó mondata törlendő. 

11.4 Hiányok pótlásának elmulasztása 
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A 11. 4 A/cikkely (b) alpontja törlendő 

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában 

A 11. 8 A/cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

„A Vállalkozó, ha a Mérnök úgy kívánja, a Mérnök irányításával köteles feltárni bármely hiba 

okát." 

11.11 A Helyszín rendbetétele 

A 11. 11 A/cikkely második és harmadik bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

„Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési 

Igazolás másolatának Megrendelő általi átvételét követő 28 napon belül, a Megrendelő a 

Vállalkozó eszközeit, maradék anyagait, törmelékét, hulladékát és ideiglenes Létesítményeit 

a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja. A Megrendelő jogosult az 

eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi 

megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is." 

Az alábbi új A/cikkely hozzáadandó: 

11.12 Kötelező alkalmassági időszak (rejtett hibák) 

„A vonatkozó jogszabályok, de különösen az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek 

kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-lpM-KM-MÉM-KVM együttes 

rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében ezen a szabályok 

irányadók a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is." 

12. Felmérés és elszámolási értékmegállapítás

A 12. Cikkely teljes terjedelmében törlendő. 

13.2 Értékelemzés 

A 13. 2 A/cikkely ( c) (i) pontja törlendő. 
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13.3 Változtatási eljárás 

A 13. 3 A/cikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

„Ha a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását 

megelőzően, akkor a Vállalkozónak a lehető legrövidebb időn belül válaszolnia kell írásban, 

vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), 

vagy benyújtva: 

(a) a javasolt elvégzendő tervezés és / vagy kivitelezés leírását és azok ütemtervét,

(b) a Vállalkozó javaslatát az ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3

Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban, valamint a Megvalósítás Időtartamának

megváltoztatására vonatkozó javaslatát, és

(c) a Vállalkozó javaslatát a Feltételes Összeg felhasználására, illetve a Feltételes

összeg kimerülése esetén a Szerződéses Ár kiigazítására.

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [A Vállalkozó ésszerűsítési javaslatai] vagy egyéb 

módozat szerinti) javaslat kézhez vételétől számított lehető legrövidebb időn belül választ 

adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában. A Vállalkozó nem késleltethet 

semmiféle munkát a válaszra történő várakozás ideje alatt. 

Minden egyes utasítást egy Változtatás kivitelezésére, a költségek nyilvántartására 

vonatkozó előírással együtt a Mérnöknek kell kibocsátania a Vállalkozó részére, aki köteles 

az átvételt visszaigazolni. 

Bármely Változtatás elrendelésekor, vagy utasításakor a Mérnöknek el kell fogadnia vagy 

meg kell határoznia a Feltételes Összeg felhasználásának összegét, illetve a Szerződéses 

Ár és a Fizetési ütemterv kiigazításait. Ezen kiigazításoknak figyelembe kell venniük a 

Vállalkozó 13.2 Alcikkely [A Vállalkozó ésszerűsítési javaslata,] szerinti előterjesztéseit, 

amennyiben ez alkalmazható. 

A Kbt. 132. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén a Felek a Kbt. szerinti 

szerződésmódosítást kötelesek megvalósítani. 

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 

289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek 

fennállása esetén a Felek a hivatkozott jogszabály szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési 

eljárást kötelesek lefolytatni." 
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13.5 Feltételes összegek 

A 13. 5 A/cikkely (b) alpont (ii) jelű bekezdése törlendő. 

A 13. 5 A/cikkely végén az alábbi mondatok hozzá adandók: 

„A Szerződés teljesítése során a ténylegesen felhasznált Feltételes Összeg nem haladhatja 

meg az Egyösszegű nettó Ajánlati Ár 10 %-át. 

Amennyiben egy kiegészítő építési beruházás nagysága olyan, hogy annak értékével 

kiigazítva a Szerződéses Árat, az meghaladja a Szerződéses Keretösszeget, akkor a Kbt. 

vonatkozó előírásai szerint kell eljárni." 

13.6 Napi munkák 

Az A/cikkely törlendő. 

13.7 Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások 

Az A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

,,Jogszabály-, illetve törvénymódosítás miatt nem lehetnek korrekciók." 

13.8 A Költségek változásai miatti kiigazítások 

Az A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

,,Költségváltozás miatt nem lehetnek korrekciók." 

Az alábbi új A/cikkely hozzáadandó: 

13.9 A Szerződés módosítása 

„Ha a Felek a Szerződést módosítani kívánják, akkor Kbt. 132. §-ával teljes összhangban 

kell eljárniuk." 

14.1 Szerződéses Ár 
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A 14. 1 A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

(a) A Szerződéses Ár megfelel az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár és a Feltételes

Összegből ténylegesen felhasznált összeg összeadásából képzett összegnek, és

magába foglal minden, a Szerződéssel összhangban lévő kiigazítást.

(b) A Szerződés Ár jelenti a Megrendelő Követelményeiben Munkák leírásaként szereplő

Létesítmények megvalósításáért járó kifizetés teljes összegét, mely megvalósításnak

teljes összhangban kell lennie a Szerződéses Feltételekkel, a Megrendelő

Követelményeivel és a vonatkozó előírásokkal;

(c) A Vállalkozó minden olyan adót, illetéket és díjat köteles kifizetni, amelyet a

Szerződés szerint neki kell fizetni, és a Szerződéses Ár nem módosítható ezeknek a

költségeknek bármelyike miatt;

(d) Bármilyen, Jegyzékben, külünösen a szerződéskötést megelőző közbeszerzési

eljárásban, az ajánat részeként benyújtott bármilyen költségvetésben megállapított

mennyiség becsült mennyiség, és azokat nem kell a Létesítmények tényleges és

helyes mennyiségének tekinteni, amelyek kivitelezését a Vállalkozó köteles

elvégezni, valamint

(e) minden mennyiséget, vagy ár adatot, amelyet Jegyzékben megállapíthatnak, a

Jegyzékben meghatározott célokra kell használni, és azok nem alkalmazhatók más

célokra.

14.2 Előleg 

A 14. 2 A/cikkely első bekezdése törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

"A Megrendelő köteles - a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint, 

legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül - az előleget kifizetni, 

mint kamatmentes kölcsönt a felvonuláshoz, anyagvásárláshoz, munkabérfizetéshez, gépek 

működőképes állapotban való tartásához és a tervezéshez, valamint a munkálatok mielőbbi 

megkezdéséhez. 

Az Egyösszegű Ajánlati Ár 30%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését a 

Vállalkozó csak az előleg összegével azonos Előleg-visszafizetési Biztosíték, mint a Kbt. 

126. § (4) bekezdése szerinti, egyéb célból kikötött biztosíték nyújtása mellett kérheti.
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Amennyiben a Vállalkozó előleg számlát kíván benyújtani, akkor a Vállalkozónak az 

előlegbekérő dokumentummal egyidejűleg a kért előleggel azonos összegű Előleg­

visszafizetési Biztosítékot kell a Megrendelő részére rendelkezésre bocsátania. 

Az előlegbekérő dokumentumnak minimum az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a Vállalkozó 

neve, címe, bankszámla-száma, az előleg nagysága (összege). 

Az Előleg-visszafizetési Biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján az 

ajánlattevőként szerződő fél (Vállalkozó) választása szerint nyújtható óvadékként az előírt 

pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél (Megrendelő) fizetési számlájára történő 

befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető 

kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 

kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 

Az előleg igénylésekor a bank- vagy biztosítói garancia, banki készfizető kezességi, illetve 

biztosítói kötelezvény formájában nyújtandó Előleg-visszafizetési Biztosítéknak legalább fél 

évig kell érvényesnek lennie. 

Az Előleg-visszafizetési Biztosítéknak bankgarancia, biztosítói garancia, vagy banki 

készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítói kötelezvénnyel történő biztosítása esetén 

a bankgaranciának, a biztosítói garanciának, a banki készfizető kezességvállalási 

nyilatkozatnak, vagy a biztosítói kötelezvénynek első osztályú pénzügyi intézmény, illetve 

biztosító által kibocsátottnak, feltétel nélkülinek és visszavonhatatlannak kell lennie, valamint 

szövegének meg kell egyeznie a szerződéshez csatolt formanyomtatványok szövegével. 

(Az első osztályú pénzügyi intézmény, illetve biztosító meghatározására a Teljesítési 

Biztosítéknál írottak az irányadók.) 

A bankgaranciát, a biztosítói garanciát, a banki készfizető kezességvállalási nyilatkozatot, 

illetve a biztosítói kötelezvényt kiállító pénzügyi intézménynek, illetve biztosítónak működési 

engedéllyel kell Magyarországon rendelkezni. A bankgaranciából, a biztosítói garanciából, a 

banki készfizető kezességvállalási nyilatkozatból, illetve a biztosítói kötelezvényből eredő 

jogvitákra csak a magyar jog lehet irányadó és a jogvitákra magyarországi bíróságnak kell 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkeznie. 

A bankgarancia, biztosítói garancia, a banki készfizető kezességvállalási nyilatkozat, vagy a 

biztosítói kötelezvényi formában nyújtandó Előleg-visszafizetési Biztosíték szövegét 

Vállalkozónak az előleg igénylése előtt egyeztetnie kell a Megrendelővel. Az előleg 
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igénylésekor a bankgarancia, a biztosítói garancia, a banki készfizető kezességvállalási 

nyilatkozat, vagy a biztosítói kötelezvényi formában nyújtandó Előleg-visszafizetési 

Biztosíték eredeti példányát kell a Megrendelőnek átadni. 

Az Előleg-visszafizetési Biztosítékot a Vállalkozónak az Előleg teljes visszafizetéséig kell 

fenntartania. 

Amennyiben a bankgarancia formában, vagy biztosítói garancia, vagy banki készfizető 

kezesség biztosításával, vagy a biztosítói kötelezvényi formában nyújtott Előleg­

visszafizetési Biztosíték érvényességi ideje az Előleg teljes visszafizetése előtt lejárna, úgy a 

Vállalkozó a lejáró érvényességi időpont előtt 28 nappal köteles vagy a lejáró Előleg­

visszafizetési Biztosítékot meghosszabbítani, vagy - a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja 

szerinti biztosítéki formában - új Előleg-visszafizetési Biztosítékot nyújtani, illetve átadni a 

Megrendelő részére. A meghosszabbított, vagy az új Előleg-visszafizetési Biztosítéknak az 

Előleg teljes visszafizetésére tervezett időpontig kell érvényesnek lennie. Az új Előleg­

visszafizetési Biztosítékra is változatlanul irányadók a jelen Alcikkelyben rögzített szabályok. 

A 28 napos határidő bármilyen okból való elmulasztása esetén vagy az előírások nem 

megfelelő Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtása esetén a Megrendelő jogosult a még 

érvényben lévő Előleg-visszafizetési Biztosíték 100 %-os összegét lehívni." 

14.3 Közbenső fizetési igazolás igénylése 

A 14.3 A/cikkely első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Vállalkozó az egy hónapos fizetési időszak vége után hat példányban be kell adjon egy 

kimutatást a Mérnöknek, a Mérnök által elfogadott formában, részletesen bemutatva azokat 

az összegeket, amelyekre a Vállalkozó jogosultnak gondolja magát, együtt az azt 

alátámasztó dokumentumokkal, amelyek magukban foglalják a 4.21 [Előrehaladási 

Jelentések] Alcikkely szerinti Előrehaladási Jelentést. A Közbenső fizetési igazoláshoz 

mellékelni kell Mérnök által - az [5.2 A Vállalkozó dokumentuma,] Alcikkelyben írottak szerint 

- kibocsátott Közbenső fizetési igazolást. Az első fizetési igényt a Kezdési Időpontot követő

első teljes naptári hónap végét követően lehet benyújtani. 

A Közbenső fizetési igazolás összegét a Mérnök által teljesítésigazolással elismert 

szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a 

Közbenső fizetési igazolás szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződés ténylegesen 
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megvalósult értékét nem haladhatja meg. [30612011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (6) 

bekezdés] 

Az A/cikkely (a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(a) Az adott egyhónapos időszak végéig kivitelezett Létesítmények becsült Szerződéses

értéke és az adott egyhónapos időszak végéig elkészült Vállalkozói Dokumentuma 

(beleértve a Változtatásokat, de kivéve az alábbiakban a (b)-től (h) pontig leírt tételeket;" 

Az A/cikkely Kiigazításokkal és Visszatartott Összeggel kapcsolatos (b) és (c) pontja 

törlendő. 

Az A/cikkely (f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(f) Bármilyen más hozzáadás, vagy levonás, amely a Szerződés szerint, vagy egyébként 

esedékes, továbbá" 

Az A/cikkely végére hozzáadandó: 

,,(h) Az adott számla végösszegének és az elvégzett kivitelezések felbontását a 

Létesítménynek egyes részeinek tulajdonosai, kezelői, illetve üzemeltetői szerinti 

megoszlásban." 

14.4 Fizetési ütemterv 

A 14. 4 A/cikkely ( c) alpontja törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

,,(e) ha ezeket a részletfizetéseket nem a Létesítmények kivitelezésében elért tényleges 

előrehaladás alapján határozzák meg, és ha a tényleges előrehaladás kisebb, mint amin a 

Fizetési Ütemterv alapul, akkor a Mérnök vagy megegyezésre juthat, vagy pedig 

megállapíthatja a módosított részletfizetéseket, amely figyelembe veszi annak mértékét, 

hogy az előrehaladás kisebb, mint amelyen a részletfizetések korábban alapultak." 

Az utolsó bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

,,A fizetési ütemterv metodikáját és előírt formátumát a Megrendelő Követelményei ismerteti." 

14.6 Közbenső fizetési igazolások kibocsátása 
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A 14. 6 A/cikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

„Semmilyen összeg nem kerülhet leigazolásra vagy kifizetésre mindaddig, amíg a 

Megrendelő meg nem kapta és el nem fogadta a Teljesítési Biztosítékot kivéve, ha 

megvalósult teljesítés az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 25 %-át meghaladja. Azután a 

Mérnök 10 nappal azt követően, hogy megkapta a 14.3. [Közbenső fizetési igazolás 

igénylése] Alcikkely szerinti kimutatást és az alátámasztó dokumentumokat, köteles kiadni a 

Vállalkozó részére egy Közbenső fizetési igazolást alátámasztó részletekkel, amelyben meg 

kell határoznia azt az összeget, amelyet a Mérnök jogosnak ítél kifizetni. A Vállalkozó a 

Közbenső fizetési igazolás kézhezvételét követően jogosult csak számla kibocsátására. 

Kizárólag az adott, a Vállalkozó által benyújtott Közbenső fizetési kimutatás tekintetében 

kiadott Közbenső fizetési igazolás minősül az adott Közbenső fizetési igazolásban szereplő 

vállalkozói teljesítés(ek) igazolásának. Az előleg és a Közbenső fizetések (részszámlák) 

alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a Szerződéses Ár ÁFA nélkül 

számított értékének 70 százalékánál. 

A minden egyes Közbenső fizetés összegét a Mérnök által Közbenső fizetési igazolással 

elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a 

Közbenső fizetés szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés ténylegesen megvalósult 

értékét nem haladhatja rneg.[306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (4) - (6) bekezdés]" 

14. 7 Kifizetés 

A 14. 7 A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

„A Megrendelő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6: 130 § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint 

teljesíti. 

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a Megrendelő a 

Ptk. rendelkezéseitől eltérően az építési beruházások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint teljesíti az 

ellenszolgáltatást. 

A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a Szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 

pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 

nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
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A kifizetés feltétele az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában előírt 

feltételek teljesítése." 

14.9 Visszatartott összeg kifizetése 

Az Alcikkely törlendő. 

„ 15.2 Megrendelő által történő szerződés felmondás 

A 15. 2 A/cikkely törlendő és az a! ábbival helyettesítendő: 

„A Megrendelő jogosult - a jelen Szerződés más részeiben meghatározott felmondási okokon 

kívül - a Szerződés felmondására, ha a Vállalkozó: 

(a) nem tesz eleget a 4.2 Alcikkely [Teljesítési Biztosíték és Jó/teljesítési Biztosíték]

előírásainak, vagy a 15.1 Alcikkely [Felszólítás kijavításra] szerinti értesítésnek.

(b) egyoldalúan felhagy a Létesítmény megvalósításával, illetve félreérthetetlenül

kinyilvánítva olyan szándékot mutat, hogy a továbbiakban nem tesz eleget

Szerződés szerinti kötelezettségeinek,

(c) elfogadható indok nélkül:

(i) a Létesítmény kivitelezésével, a 8. Cikkely [Kezdés, késedelem,

felfüggesztés] szerint nem halad előre, vagy

(ii) nem tesz eleget a 7.5 [Elutasítás], vagy a 7.6 [Helyreállítási munka]

Alcikkely szerint kibocsátott értesítésnek annak kézhezvételétől

számított 28 napon belül,

(d) a szükséges hozzájárulás hiányában alvállalkozásba adja - a Kbt. 128.§-ba

ütköző módon - a Létesítmény teljes egészének vagy egy részének

kivitelezését, vagy átruházza a Szerződést,

(e) vagy a vállalkozói konzorcium bármely tagja, vagy az említettek felett akár

közvetlenül, akár közvetve meghatározó befolyást gyakorló szervezet csődbe

megy, vagy fizetésképtelenné válik, felszámolás indul ellene, behajtási vagy

végrehajtási végzést kap, hitelezőivel kényszer egyezséget köt, vagy

felszámolás alatt, csődgondnok vezetésével illetve hitelezői javára és általuk

kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy bármilyen határozat

születik, illetve esemény történik, amely (bármely alkalmazható jog szerint)

hasonló hatást válthat ki, mint az itt felsoroltak bármelyike, vagy

71. oldal



1 

1 

1 

Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest. Xl. kerület. Fehérvári úti üzemi célú 
villamos félreállóhely funkcióbővítése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerződéstervezet 

(f) kenőpénzt, ajándékot, borravalót vagy jutalékot ad, vagy azt megkíséreli

ösztönzésként, vagy jutalomként bármely személy részére annak céljából, hogy

az adott személy:

(i) megtegyen, vagy elnézzen bármely cselekedetet a Szerződéssel,

kapcsolatosan, vagy

(ii) részesítsen előnyben / diszkrimináljon, illetve nézze el az előnyben

részesítést/diszkriminációt bármely személyt illetően a Szerződéssel

kapcsolatosan,

vagy ha a Vállalkozó személyzetének tagja, képviselője vagy Alvállalkozója, 

kenőpénzt, ajándékot, borravalót vagy jutalékot ad, vagy azt megkíséreli 

(közvetlenül, vagy közvetve) ösztönzésként, vagy jutalomként bármely személy 

részére, ahogyan jelen Alcikkely (f) bekezdésében szerepel. Ugyanakkor a 

jogszabályba nem ütköző ösztönzés, vagy jutalom nyújtása a Megrendelő 

személyzete részére nem szolgálhat felmondás alapjául, 

(g) amennyiben a kötbér a Létesítményekre vagy egy Szakaszra vagy egy

Kötbérterhes Határidőhöz tartozó teljesítésre vonatkozóan Vállalkozó

késedelmére tekintettel eléri az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megadott

maximált mértéket.

(h) ha a Vállalkozó késedelme bármelyik általa teljesítendő feladatrész esetében az

50 naptári napot meghaladja.

(i) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi

szerkezetét az ajánlatkérő (Megrendelő) számára nem teszi megismerhetővé

és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt (Megrendelőt)

haladéktalanul nem értesíti.

(i) a Kbt. 125. § (5) bekezdése értelmében, ha a Vállalkozóban közvetetten vagy

közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi

személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében

fennáll az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel,

U) vagy ha Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga

szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az Kbt. 56. § (1)

bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

Az (a) - (d) és (i) pontja szerinti esetekben vagy körülmények között a Megrendelő 14 napos 

határidővel felmondhatja a Szerződést és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről. A fenti (e), 

(f) (g) és (h) bekezdések szerinti esetekben a Megrendelő értesítheti a Vállalkozót azonnali

felmondásról is. Az U) bekezdés szerinti esetben a Megrendelő olyan határidővel jogosult és 

egyben köteles a szerződést felmondani, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett 

feladata ellátásáról gondoskodni tudjon. 
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A Megrendelő azon döntése, hogy felmondja a Szerződést, nem befolyásolja a Megrendelő 

egyéb jogait, akár a Szerződésen belül, vagy azon túlmenően. 

Ezt követően a Vállalkozónak el kell hagynia a Helyszínt és le kell szállítania bármely 

szükséges Árut, valamint át kell adnia a Mérnök részére a Vállalkozó Dokumentumainak 

minden részét és minden tervet, amelyet ő készített, vagy az ő részére készítettek. 

Ugyanakkor a Vállalkozónak legjobb igyekezete szerint törekednie kell, hogy az értesítésben 

szereplő minden elfogadható utasításnak eleget tegyen (i) bármely alvállalkozási szerződés 

átruházására és (ii) az élet és vagyon védelem, valamint a Létesítmény biztonságának 

szavatolása érdekében. 

A felmondást követően a Megrendelő befejezheti a Létesítményt és/vagy intézkedhet 

bármely más által történő befejezése tárgyában. A Megrendelő és a befejezésben 

közreműködő felhasználhat bármely, a Vállalkozó által készített, vagy a részére más által 

készített Árut, Vállalkozó Dokumentumait és más tervet. 

A Megrendelő köteles a Vállalkozót értesíteni, hogy az eszközei és az Ideiglenes 

Létesítmények átadásra kerülnek a Helyszínen, vagy annak közelében. A Vállalkozó köteles 

azonnal intézkedni ezek elszállításáról saját költségére és kockázatára. 

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközeit és az Ideiglenes Létesítményeket, 

a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja azokat. A Megrendelő 

jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó 

általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is. 

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződésnek megfelelően már elkészített és 

beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök 

által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, 

amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti 

tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá." 

15.4 Kifizetés felmondást követően 

A 15. 4 A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

„Miután egy 15.2 Alcikkely [Megrendelő általi felmondás] szerinti, vagy a jelen Szerződés 

más részeiben meghatározott felmondási okokon alapuló felmondó értesítés hatályba lépett, 
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a Megrendelő: 

(a) a 2.5 Alcikkely [Megrendelő követelései] szerint járhat el,

(b) visszatarthatja a további kifizetéseket mindaddig, amíg a kivitelezés, befejezés

költsége és bármely hiba kijavításának költsége, a kötbér(ek) (amennyiben

alkalmazható) és bármely más a Megrendelőt terhelő költség meghatározásra nem

került, és/vagy

(e) a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre

jogosult a Szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül. A meghiúsulási kötbér

nem tartalmazza a Szerződés megszűnéséig a Megrendelő részére járó késedelmi

kötbér összegét.

A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatti azonnali hatályú felmondás esetén 

a Megrendelő jogosult - a meghiúsulási kötbéren felül - az ebből eredő minden kára, 

illetve többletköltsége megtérítését a Vállalkozótól igényelni." 

15.5 A Megrendelő jogosultsága a felmondásra 

A 15. 5 A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

„A Megrendelő jogosult a Szerződés felmondására, akár részlegesen is bármikor, külön 

indokolás nélkül, amikor az számára megfelel, egy, a felmondásról szóló értesítés 

megküldésével a Vállalkozó számára. A felmondásnak a következő két esemény dátuma 

közül a későbbik bekövetkezését követő 28. napon kell hatályba lépnie: a vonatkozó 

értesítés Vállalkozó általi kézhez vétele, vagy a Teljesítési Biztosíték, illetve a Jóteljesítési 

Biztosíték Megrendelő általi visszaküldése. A Megrendelő felmondhatja a Szerződést jelen 

Alcikkely szerint abból a célból, hogy a Létesítményt saját maga, vagy valamely más 

vállalkozó valósítsa meg. 

A felmondást követően a Vállalkozónak a 16.3 Alcikkely [Munka felfüggesztése és a 

Vállalkozói Eszközök eltávolítása] szerint kell eljárnia és a 19.6 Alcikkely [Felmondás 

lehetősége, kifizetés és felmentés] szerint járó kifizetést teljesíteni kell számára." 

16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére 

A 16. 1 A/cikkely teljes egészében törlendő. 

16.2 Vállalkozó általi felmondás 
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A 16. 2 A/cikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

,,A Vállalkozó jogosult a Szerződés felmondására, amennyiben: 

(a) a Mérnök nem adja ki a Fizetési Igazolást 112 napig azután, hogy az előírásoknak

maradéktalanul megfelelő Számlát és az azt alátámasztó összes előírt dokumentumot

kézhez vette,

(b) a Vállalkozó nem kapja meg egy adott Közbenső fizetési igazolás alapján részére járó

kifizetést a 14. 7 Alcikkely [Fizetés] szerint meghatározott időtartam (amelyen belül a

kifizetést teljesíteni kellett volna, kivéve a 2.5 Alcikkely [Megrendelő követelései]

szerinti levonásokat) lejáratát követő 42 napon belül,

(c) a Megrendelő alapvetően nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeit,

(d) a Megrendelő nem tesz eleget az 1.6 Alcikkely [Szerződéses Megállapodás] vagy az

1.7 Alcikkely [Átruházás] előírásainak,

(e) egy tartós felfüggesztés befolyásolja a Létesítmény teljes egészét, ahogyan az a 8.11

Alcikkelyben [Tartós felfüggesztés] megfogalmazásra került, vagy

(f) a Megrendelő csődbe megy, vagy fizetésképtelenné válik, felszámolás indul ellene,

vagy hitelezőivel kényszeregyezséget köt, vagy felszámolás alatt, csődgondnok

vezetésével illetve hitelezői javára és általuk kinevezett vezetés alatt folytatja

tevékenységét.

Fenti esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Vállalkozó 56 napos 

határidővel felmondhatja a Szerződést egy erről szóló értesítéssel. 

A Vállalkozó azon döntése, hogy felmondja a Szerződést, nem befolyásolja a Vállalkozó 

egyéb jogait, akár a Szerződésen belül, vagy azon túlmenően." 

16.4 Kifizetés felmondáskor 

A 16.4 A/cikkely (c) pontja törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

,,(c) kifizetni a Vállalkozó részére mindazon összeget, amely a felmondás 

következményeként a Vállalkozó által elszenvedett kár miatt jár a Vállalkozó 

számára." 

17.1 Kártérítés 
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A 17. 1 a/cikkely első mondatában a „köteles kártalanítani és mentesíteni" törlendő, és a 

,,köteles kártérítést fizetni és mentesíteni" szövegrésszel helyettesítendő. 

A 17. 1 A/cikkely utolsó bekezdéséből az alábbi szövegrész törlendő: 

,, .. és (2) azokért az ügyekért, melyekre a 18.3 [Baleset és vagyoni kár biztosítás] Alcikkely 

(d) (i), (ii) és (iii) albekezdéseiben leírtak nem nyújtanak biztosítási fedezetet."

17.4 Megrendelő Kockázataival járó következmények 

Az A/cikkely második bekezdésétől kezdődően az egész A/cikkely szövege törlendő. 

17.6 A felelősség korlátozása 

A 17. 6 A/cikkely teljes egészében töri endő. 

18. BIZTOSÍTÁS

A 18. Cikkely teljes szövege törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

„Jelen 18. Cikkely szabályozza a Szerződés valamennyi biztosításra vonatkozó 

rendelkezését, ezért a Szerződés szövegében a bárhol máshol szereplő, a biztosításra 

vonatkozó rendelkezés nem írottnak tekintendő és a Szerződő Felek jogainak és 

kötelezettségeinek megállapítása során figyelmen kívül hagyandó." 

18.1 Általános biztosítási követelmények 

18.1.1. A biztosítások megkötése és fenntartása 

A Szerződő Felek kötelesek a jelen Cikkelyben meghatározott típusú és feltételek 

szerinti biztosításokról gondoskodni és azokat a jelen Cikkelyben megállapított 

időpontoktól kezdődően fenntartani. E Cikkely alkalmazásában a „biztosító Fél" azt a 

Szerződő Felet jelenti, aki felelős a vonatkozó Alcikkelyben meghatározott biztosítás 

megkötéséért és fenntartásáért. 

18.1.2. A Biztosítási Tanácsadó 
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A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Biztosítási Tanácsadót bízta meg a 

projekttel kapcsolatos biztosítási tanácsadói feladatok ellátásával. 

18.1.3. A vagyonbiztosításokkal kapcsolatos általános követelmények 

A biztosítótól kapott kártérítéseket a károk helyreállítására kell fordítani. 

18.1 .4. A biztosítások megkötésének és fenntartásának igazolása 

(a) A Vállalkozó, a biztosítás megkötésére vonatkozóan jelen Cikkelyben megjelölt

határidőt követő 60 napon belül, bemutatja a Biztosítási Tanácsadónak:

(aa) azon bizonyítékot, mely igazolja, hogy a jelen Cikkelyben leírt biztosítások 

hatályba léptek, és 

(ab) a biztosítások fennállását igazoló kötvények, illetve biztosító társaságtól, vagy a 

biztosítást menedzselő társaságtól származó igazolások másolati példányát 

(adatközlővel és biztosítási feltételekkel), kivéve, ha jelen 18. Cikkely ezt 

valamely biztosításra vonatkozóan másképp nem határozza meg. 

(b) A biztosító Felek kötelesek megfelelő módon igazolni a Biztosítási

Tanácsadónak a biztosítási díjak befizetését, azok esedékességétől számított

15 napon belül.

(e) A Biztosítási Tanácsadó

(ca) haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt a 18.3. Alcikkely szerinti, a Vállalkozó 

részére előírt és általa bemutatott biztosítások megkötéséről és hatályba 

lépéséről, valamint írásos jelentést küld számára a biztosítási szerződések 

megfelelőségéről, az erre vonatkozó előírások betartásáról. 

(eb) naptári negyedévente írásos jelentést küld a Megrendelőnek illetve a 

Vállalkozónak a biztosítási szerződések érvényességéről és a díjak időben 

történő befizetéséről, vagy azok elmaradásáról 

( d) A Vállalkozó a Szerződés hatálya alatt, illetve egyéb rendelkezései hatályának

megszűnését követően is, ha az érintett biztosítás hatálya a Szerződés

megszűnését követően is fennmarad, köteles a Biztosítási Tanácsadó

felhívására igazolni a 18.3. Alcikkely szerinti biztosítások fennállását, hatályos

feltételeit és díjának megfizetését.

18.1.5. A biztosítások feltételeinek betartása és módosítása 

(a) Mindegyik biztosító Fél köteles teljesíteni az egyes biztosítási kötvényekben

meghatározott feltételeket. A biztosító Félnek folyamatosan tájékoztatnia kell a
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biztosítókat, a 18.2. Alcikkelyben meghatározott biztosítás esetén a Biztosítási 

Tanácsadón keresztül, a Létesítmények kivitelezéséhez tartozó bármilyen 

lényeges változásról, és gondoskodnia kell arról, hogy a biztosítás ennek a 

Cikkelynek megfelelően fennálljon. 

(b) Egyik biztosító Fél sem tehet semmilyen lényeges változtatást egyik biztosítás

feltételeiben sem a másik Fél előzetes jóváhagyása nélkül. Ha a biztosító

bármilyen változtatást tesz (vagy szándékozik tenni), az erről először értesített

Fél köteles haladéktalanul tájékoztatni a másik Felet a Biztosítási Tanácsadó

útján.

18.1.6. A Szerződés egyéb rendelkezései 

Jelen Cikkely semelyik része sem korlátozza a Vállalkozónak vagy a Megrendelőnek 

a Szerződésben vagy egyéb helyen rögzített kötelességeit, kötelezettségeit vagy 

felelősségét. Bármely, a biztosító által nem biztosított vagy fedezett, illetve térített 

összeget a Vállalkozónak vagy a Megrendelőnek kell megfizetni ezeknek a 

kötelességeknek, kötelezettségeknek vagy felelősségnek megfelelően. 

18.1. 7. A biztosítás megkötésének elmulasztása 

(a) Ha a Vállalkozó elmulaszt egy, a jelen Cikkelyben előírt, beszerzendő biztosítást

megkötni és/vagy hatályban tartani, és ehhez a Megrendelő nem járult hozzá, és

nem kötött a mulasztásnak megfelelő biztosítást, minden olyan kárösszeget,

mely e biztosítás hatálya alatt megtérült volna, a Vállalkozó köteles megfizetni.

(b) Amennyiben a Vállalkozó mulasztására tekintettel a Megrendelő a mulasztásnak

megfelelő biztosítást köt, ennek ésszerű és indokolt költségeit a Vállalkozó

köteles a Megrendelő számára megtéríteni.

18.1.8. A kettős biztosítás tilalma 

(a) A Vállalkozó nem köthet, illetve tarthat fenn olyan biztosítási szerződést, mely

a 18.2. Alcikkely alapján a Megrendelő által megkötött biztosítási szerződéssel

azonos tartalmú és fedezeti körű kockázatokra terjed ki, kifejezetten ide nem

értve a Megrendelő által megkötött biztosítási szerződésben szereplő

önrészesedések alatti, illetve biztosítási összeg és/vagy felelősségbiztosítási

limit feletti károkra fedezetet nyújtó biztosítási szerződéseket. A Vállalkozó

köteles a Biztosítási Tanácsadó felhívására e kötelezettsége teljesítéséről
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írásbeli nyilatkozatot tenni és megtéríteni a Megrendelőt ért valamennyi olyan 

kárt, mely e kötelezettség be nem tartásából ered. 

(b) A jelen Alcikkely (a) pontja alapján megengedettnek minősülő biztosítási

szerződést a Vállalkozó csak abban az esetben kötheti meg, ha:

(i) az nem sérti sem a Megrendelő, sem a Projekt, sem a többi Vállalkozó

érdekeit

(ii) kockázatelemzési- és kezelési jelentést készít, amelyet beterjeszt a

Megrendelőnek

(iii) a Megrendelő a biztosítási szerződés megkötését előzetesen írásban

jóváhagyja, mely jóváhagyást csak abban az esetben tagadhat meg, ha a

Vállalkozó által megkötni kívánt biztosítási szerződés nem felel meg a jelen

Alcikkely (a) illetve (b) pontjában meghatározott feltételeknek.

(c) A jelen Alcikkely (b) pontja szerint megkötött biztosítási szerződéssel

kapcsolatos valamennyi kötelezettség, költség és felelősség a Vállalkozót

terheli.

(d) A Megrendelő jóváhagyása semmilyen módon nem értelmezhető a Vállalkozó

által megkötött, vagy megkötni kívánt biztosítási szerződéssel kapcsolatos

felelősség- vagy kötelezettségvállalásnak.

18.2 A Megrendelő által megkötött biztosítás 

18.2.1 A biztosítás típusa 

(a) A Megrendelő, mint biztosító Fél a saját költségére a következő biztosítást kötötte

meg:

Ali Risks Építés-Szerelés (C.A.R.) Projekt Biztosítás:

- 1. Fejezet: Ali risks vagyon biztosítás

- II. Fejezet: Általános felelősség biztosítás.

(b) A biztosítást a biztosító Fél a Biztosítási Tanácsadó közreműködésével

közbeszerzési eljárás keretében szerezte be.

(c) Amennyiben az (a) pontban meghatározott biztosítás megszűnése miatt a

Megrendelő új biztosítási szerződést köt, a 18.1.1. pontban meghatározott

kötelezettsége teljesítettnek tekintendő, ha az új biztosítási szerződés az (a)

pontban meghatározott kockázatokra kiterjed és legalább az (a) pontban

meghatározott biztosítási szerződésben rögzített biztosítási összegeket - ideértve

az egyes kockázatokra meghatározott külön biztosítási összegeket is - illetve

79. oldal



1 

1 

1 

Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest. Xl. kerület. fehérvári úti üzemi célú 

villamos félreállóhely funkcióbővítése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerződéstervezet 

felelősségbiztosítási limiteket valamint legfeljebb az (a) pontban meghatározott 

biztosítási szerződésben rögzített önrészesedéseket tartalmazza. 

18.2.2. A biztosítás tartalma 

A jelen Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződést a Megrendelő a Szerződés 

megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során az ajánlati dokumentáció 

részeként a Vállalkozó számára hozzáférhetővé teszi. 

18.2.3. A többlet biztosítás díj megtérítése 

Amennyiben a Vállalkozó vagy az érdekkörébe tartozó tervezők, alvállalkozók, 

beszállítók és közreműködők késedelme folytán a jelen Alcikkelyben meghatározott 

biztosítási szerződés időbeli hatályának kiterjesztése válik szükségessé, az ezzel 

kapcsolatos többlet biztosítási díjat a Vállalkozó köteles a Megrendelő számára 

megtéríteni. 

18.2.4 A Vállalkozó biztosítotti minőségéből fakadó kötelezettségek 

A jelen Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződés hatálya biztosítottként a 

Vállalkozóra és az érdekkörébe tartozó együttbiztosítottakra is kiterjed. A Vállalkozó 

köteles a biztosítási szerződés biztosítottakra vonatkozó rendelkezéseit, valamint a 

„Az alagútépítési kockázatok kezelésének gyakorlati kódexe" elnevezésű 

dokumentum vállalkozóra vonatkozó rendelkezéseit betartani, és az 

együttbiztosítottakkal betartatni. Különösen teljesíteni köteles a Megrendelő felé a 

Biztosítási Tanácsadón keresztül a jelen Alcikkelyben meghatározott biztosítási 

szerződésben és az annak mellékletében „Az alagútépítési kockázatok kezelésének 

gyakorlati kódexében" előírt 

- közlési kötelezettségből,

- változás bejelentési kötelezettségből,

- kármegelőzési kötelezettségből

származó feladatokat és teendőket. 

18.3 A Vállalkozó kötelezettségei 

18.3.1 Kockázatkezelés 
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A 18.2. Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződés előírásainak megfelelően a 

Vállalkozónak 

(a) átfogó - az Alvállalkozókra és az érdekkörébe tartozó más együttbiztosítottakra is

kiterjedő kockázatelemzést kell végeznie. Ennek részeként elemeznie kell a

biztosítható és biztosítandó kockázatok körét, és ennek eredménye alapján

biztosítási programot kell összeállítania. A Szerződés megkötése időpontjában

beazonosított kockázatokra kiinduló kockázatkezelési és biztosítási programot a

Vállalkozó köteles a Szerződés hatályba lépésétől számított tizenöt (15) napon

belül a Biztosítási Tanácsadón keresztül bemutatni a Megrendelőnek és azokat a

Megrendelő - 18.2. Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződés előírásainak

való megfelelés érdekében tett - javaslatai alapján módosítani;

(b) folyamatos kockázatelemzést és kockázat kezelést kell végeznie a Szerződés

szerinti tevékenysége teljes időtartamára;

(c) kockázati regisztert kell felállítania és vezetnie saját tevékenységére vonatkozóan

a Szerződés teljes időtartama alatt „Az alagútépítési kockázatok kezelésének

gyakorlati kódexe" előírásainak megfelelően;

(d) össze kell állítania és át kell adnia a Megrendelőnek a Biztosítási Tanácsadón

keresztül „Az alagútépítési kockázatok kezelésének gyakorlati kódexe" által

meghatározott dokumentációt illetve információkat;

(e) a 18.2. Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződés biztosítói által a

Megrendelőn keresztül tett javaslatoknak megfelelően kockázatkezelési

tevékenységét ésszerű időn belül módosítania kell;

A jelen Alcikkelyben meghatározott kötelezettségeknek a Vállalkozó saját költségére 

köteles eleget tenni. 

18.3.2 Biztosítások 

A Vállalkozó, mint biztosító Fél köteles a 18.3.1. Alcikkelyben meghatározott 

biztosítási programnak megfelelő biztosítások megkötéséről és legalább a Hiba 

Bejelentési Időszak lejártáig való fenntartásáról saját költségére gondoskodni. A 

biztosításoknak legalább az alábbi kockázatokra kell, a következőkben meghatározott 

módon, fedezetet nyújtania. 

(a) szállítmánybiztosítás (Marine lnsurance)

A biztosításnak Ali Risks alapon fedeznie kell minden anyagot és felszerelést az

Építési Területre történő tengeri, szárazföldi, vagy légi és/vagy csatlakozó/más
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szállításra, oly módon, hogy a biztosítás biztosítási összege minden esetben az 

egyes szállítmányok alkalmazott paritás szerinti értékének 110 %-a legyen. 

(b) Vállalkozó és az Alvállalkozók tulajdonában lévő vagy általa bérelt felszerelés

(Építő-szerelő gépek fedezete) biztosítása

A Vállalkozó és az Alvállalkozók Eszközeinek biztosítási fedezettel kell

rendelkeznie a Helyszínre való szállításuktól kezdve egészen addig, amíg már

nem szükségesek, mint a Vállalkozó illetve Alvállalkozó Eszközei. A biztosító Fél

köteles az Eszközöket nem kisebb összegre biztosítani, mint a teljes pótlási érték,

beleértve a Helyszínre való szállítás költségét az esetleges vám és az

összeszerelés költségeit.

(c) Általános felelősségbiztosítás a projekten kívüli vagy az azzal össze nem függő,

valamint - az önrészesedést ide nem értve - a 18.2 alcikkely szerinti biztosítással

nem fedezett törvényes felelősség biztosítására a vállalkozás és/vagy a

magyarországi tartózkodás időtartamára minden harmadik félnek okozott kárral,

halálesettel vagy személyi sérüléssel kapcsolatos felelősségre, amely bármilyen

fizikai tulajdonnal kapcsolatban (az Építési Terület részét képező tulajdon

kivételével), vagy bármely személlyel kapcsolatban, a Vállalkozó vagy

Alvállalkozói bármely alkalmazottját ideértve felléphet. A Vállalkozó általános

felelősségbiztosításának kártérítési limitje nem lehet kevesebb, mint 20.000.000.­

Ft vagy 65.000,- EUR káreseményenként, valamint 112.200.000.- vagy 350.000,­

EUR évente.

(d) Munkáltatói felelősségbiztosítás vagy azzal egyenértékű, más elnevezésű

biztosítás, mely fedezetet nyújt a munkáltató munkavállalóval szembeni

munkajogi kártérítési felelősségére, valamennyi a projekten dolgozó

munkavállalóra, ideértve az Alvállalkozók munkavállalóit is az észszerűen

elvárható kártérítési összegekkel.

(e) Érvényes betegbiztosítás és/vagy azzal egyenértékű biztosítás (pl.

munkavállalásra jogosító utazási betegség és balesetbiztosítás) valamennyi a

projekten dolgozó munkavállalóra, ideértve az Alvállalkozók munkavállalóit is.

(f) Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és az ilyen biztosítás megkötésére nem

kötelezett járművek esetén gépjármű felelősségbiztosítás valamennyi, a

Szerződés teljesítésében részt vevő gépjárműre.

(g) Termék-felelősségbiztosítás a Vállalkozó és az Alvállalkozók által a Szerződés

teljesítéséhez felhasznált, a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvényben

meghatározottak szerinti termékekhez kapcsolódó, a 18.2. Alcikkelyben

meghatározott biztosítási szerződés által nem fedezett kockázatokra.

18.3.3 Az Alvállalkozók biztosítási fedezete 
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(a) A biztosító Fél az Alvállalkozók biztosítási fedezetéről gondoskodhat az általa

megkötött biztosítás révén, vagy oly módon, hogy a jelen Alcikkely szerinti

biztosítások megkötését előírja Alvállalkozói részére.

(b) Ha a Vállalkozó a jelen Alcikkely szerinti biztosítások megkötését írta elő

Alvállalkozóinak

(ba) a Vállalkozó felelős azért, hogy az Alvállalkozók által megkötött biztosítások 

összhangban legyenek ezzel az Alcikkellyel; 

(bb) ha valamely Alvállalkozó nem képes eleget tenni vagy nem tesz eleget a 

Vállalkozó által a biztosítások megkötésére vonatkozóan támasztott előírásnak, 

a biztosítások megkötéséről és fenntartásáról a Vállalkozó köteles 

gondoskodni. 

18.3.4 A biztosítások megkötésének határideje 

(a) A biztosító Fél a jelen Alcikkely szerinti biztosításokat a Szerződés

hatálybalépését követő tizenöt (15) napon belül köteles megkötni, oly módon,

hogy azok legkésőbb a Szerződés teljesítése megkezdésének időpontjában

hatályba lépjenek.

(b) A Megrendelő Biztosítási Tanácsadón keresztül adott írásbeli hozzájárulása

esetén a biztosító Fél az (a) pontban meghatározott időponttól eltérő határidőig

köteles a jelen Alcikkely szerinti biztosításokat megkötni.

18.3.5 A biztosítókkal szembeni követelmények 

A biztosító Fél a jelen Alcikkely szerinti biztosításokat komoly hátterű, jó hírnévvel 

rendelkező biztosító társaságokkal köteles megkötni, amelyek a Megrendelő számára 

a Biztosítási Tanácsadóval egyeztetve elfogadhatóak." 

19.4 Vis Maior Következményei 

Az A/cikkely törlendő. 

A 20. [Követelések, viták és döntőbíráskodás] A/cikkely teljes mértékben törlendő 

Az Általános Feltételekhez a következő új Cikkely hozzáadandó: 

„21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által 
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21.1 A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az arra 

feljogosított szervek, szervezetek és hatóságok, különösen a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, 

a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, illetve 

az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai 

Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék, illetve az említetteknek 

bármilyen jogutódai, a Szerződéssel és a Létesítménnyel kapcsolatos 

dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt 

kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a 

projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak 

könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az 

átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi 

igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg. 

21.2 A Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosít a 21.1. pont szerinti szerveknek 

azokra a helyszínekre, ahol a Szerződést teljesítik, valamint mindent megtesz, hogy 

elősegítse munkájukat. 

21.3 A Vállalkozó garantálja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok 

és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon 

feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le 

vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozójával szemben is." 

84. oldal



1 

1 

1 

Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest. Xl. kerület. Fehérvári úti üzemi célú 
villamos félreállóhely funkcióbővílése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerződéstervezet 

TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK ÉS A JÓL TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK 

FORMANYOMTATVÁNYAI 
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TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK BANKGARANCIA, VAGY BIZTOSÍTÓI GARANCIA, VAGY 

BANKI KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGI NYILATKOZATFORMANYOMTATVÁNYA 

A Szerződés rövid leírása 
------------------------

Kedv ez mén y ez e t t neve és címe 

____________________ (akit a Szerződés mint Megrendelő 

jelöl). 

Tudomásunkra jutott, hogy __________ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 

Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára Teljesítési 

Biztosíték nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [a bank megnevezése] _____ a Meghatalmazó 

rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán kezesként, ezennel 

visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos 

felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az Önök, 

mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 

összességében nem haladják meg a _____ -t (azaz: ______ -t) [a 

Szerződésben megjelölt Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 5 %-aj, mint garantált összeget, az 

Önök által megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól 

követelnénk, továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának 

szükségessége, az Önök és a Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, 

valamint bármiféle részünkről emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által 

történő vitatása ellenére. 

Az írásos igénybejelentésükben Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt 

összeg azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben 

foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján 

visszaigényeljék. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök 

[miniszterének/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni 

kell. A hitelesített felszólításnak és igény bejelentésnek irodánkba legkésőbb 2015 . ... -ig (a 

„lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi időtartamának le kell 

járnia és a garancia részünkre visszaküldendő. 
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Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a 

garancia érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatkozó Átadás-átvételi 

Igazolás nem került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 

28 napon belül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólításra és írásos 

bejelentésre, miszerint az Átadás-átvételi Igazolás még nem került kibocsátásra a 

Meghatalmazó hibájára visszavezethetően és a jelen garancia még nem került 

meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a garancia összegét. 

Jelen garancia a _______ szerinti mértékadó törvények szabályai, valamint a 

Nemzetközi Kereskedelmi Kamara URDG 758 Szokványának hatálya alá tartozik, a fent 

leírtak kivételével. 

Jelen Garancia az aláírás napján lép hatályba. 

Kelt: Aláírás(ok) 
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TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK 

BIZTOSÍTÓI KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSI GARANCIA KÖTELEZVÉNY 

FORMANYOMTATVÁNYA 

A Szerződés rövid leírása 
------------------------

Kedv ez mén y ez e t t neve és címe 

____________________ (akit a Szerződés mint Megrendelő 

jelöl). 

Tudomásunkra jutott, hogy __________ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 

Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára Teljesítési 

Biztosíték nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [a biztosító megnevezése] _____ a Meghatalmazó 

rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán készfizető kezesként, 

ezennel visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első 

írásos felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az 

Önök, mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, 

melyek összességében nem haladják meg a _____ -t (azaz: ______ -t) [a 

Szerződésben megjelölt Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 5 %-aj, mint garantált összeget, az 

Önök által megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól 

követelnénk, továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának 

szükségessége, az Önök és a Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, 

valamint bármiféle részünkről emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által 

történő vitatása ellenére, a magyar Polgári Törvénykönyv készfizető kezességre vonatkozó 

szabályai figyelembe vételével. 

Az írásos igénybejelentésükben Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt 

összeg azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben 

foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján 

vissza igényeljék. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök 

[miniszterének/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni 

kell. A hitelesített felszólításnak és igény bejelentésnek irodánkba legkésőbb 2015 . ... -ig (a 

„lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényességi időtartamának le kell 

járnia és a garancia részünkre visszaküldendő. 

88. oldal
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Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest. Xl. kerület. Fehérvári úti üzemi célú. 

villamos félreállóhely funkcióbővítése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerződéstervezet 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a 

garancia érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatkozó Átadás-átvételi 

Igazolás nem került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 

28 napon belül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólításra és írásos 

bejelentésre, miszerint az Átadás-átvételi Igazolás még nem került kibocsátásra a 

Meghatalmazó hibájára visszavezethetően és a jelen garancia még nem került 

meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a garancia összegét. 

Jelen Garancia az aláírás napján lép hatályba. 

Kelt: Aláírás(ok) 
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Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest. XI. kerület. Fehérvári úti üzemi célú 

villamos félreállóhely funkcióbővítése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerzödéstervezet 

JÓL TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK BANKGARANCIA, VAGY BIZTOSÍTÓI GARANCIA, 

VAGY BANKI KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGI NYILATKOZAT FORMANYOMTATVÁNYA 

A Szerződés rövid leírása _______________________ _

Kedvezményezett neve és címe 

--------------------

(akit a Szerződés mint Megrendelő 

jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy __________ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 

Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára Jólteljesítési 

Biztosíték nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [a bank megnevezése] a Meghatalmazó 

rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán kezesként, ezennel 

visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos 

felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az Önök, 

mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 

összességében nem haladják meg a _____ -t (azaz: ______ -t) [a 

Szerződésben megjelölt Egyösszegű Nettó Ajánlat Ár 5 %-aj, mint garantált összeget, az 

Önök által megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól 

követelnénk, továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának 

szükségessége, az Önök és a Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, 

valamint bármiféle részünkről emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által 

történő vitatása ellenére. 

Az írásos igénybejelentésükben Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt 

összeg azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben 

foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján 

visszaigényeljék. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök 

[miniszterének/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni 

kell. A hitelesített felszólításnak és igény bejelentésnek irodánkba legkésőbb [a Létesítmény 

egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadásának napjától számított 60 hónap 

Uótállási idő)] _______ -ig (a „lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia 

érvényességi időtartamának le kell járnia és a garancia részünkre visszaküldendő. 

________ _____ __ _________ nf------h-r------t--t--�i 
Q hc :p· 
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Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest. XI. kerület. Fehérvári úti üzemi célú 
villamos félreállóhely funkcióbővítése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerzödéstervezet 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a 

garancia érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatkozó Teljesítési 

Igazolás nem került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 

28 napon belül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólításra és írásos 

bejelentésre, miszerint a Teljesítési Igazolás még nem került kibocsátásra a Meghatalmazó 

hibájára visszavezethetően és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük 

az Önök részére a garancia összegét. 

Jelen garancia a _______ szerinti mértékadó törvények szabályai, valamint a 

Nemzetközi Kereskedelmi Kamara URDG 758 Szokványának hatálya alá tartozik, a fent 

leírtak kivételével. 

Jelen Garancia az aláírás napján lép hatályba. 

Kelt: Aláírás(ok) 

91. oldal
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Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest. XI. kerület Fehérvári úti üzemi célú 
villamos félreállóhely funkcióbővítésc 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerződéstervezet 

JÓL TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK 

BIZTOSÍTÓI KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSI GARANCIA KÖTELEZVÉNY 

FORMANYOMTATVÁNYA 

A Szerződés rövid leírása 
------------------------

Kedv ez mén y ez e t t neve és címe 

____________________ (akit a Szerződés mint Megrendelő 

jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy __________ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 

Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a számára Jólteljesítési 

Biztosíték nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [a biztosító megnevezése] _____ a Meghatalmazó 

rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán készfizető kezesként, 

ezennel visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első 

írásos felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az 

Önök, mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, 

melyek összességében nem haladják meg a _____ -t (azaz: ______ -t) [a 

Szerződésben megjelölt Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 5 %-aj, mint garantált összeget, az 

Önök által megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól 

követelnénk, továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának 

szükségessége, az Önök és a Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, 

valamint bármiféle részünkről emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által 

történő vitatása ellenére, a magyar Polgári Törvénykönyv készfizető kezességre vonatkozó 

szabályai figyelembe vételével. 

Az írásos igénybejelentésükben Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt 

összeg azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben 

foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján 

visszaigényeljék. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök 

[miniszterének/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni 

kell. A hitelesített felszólításnak és igény bejelentésnek irodánkba legkésőbb [a Létesítmény 

egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadásának napjától számított 60 hónap 
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Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest. Xl. kerület. Fehérvári úti üzemi célú 
villamos félreállóhely funkcióbővítése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerződéstervezet 

Uótál!ási idő)] _______ -ig (a „lejárat napja") kell beérkeznie, amikor ezen garancia 

érvényességi időtartamának le kell járnia és a garancia részünkre visszaküldendő. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a 

garancia érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatkozó Teljesítési 

Igazolás nem került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 

28 napon belül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólításra és írásos 

bejelentésre, miszerint a Teljesítési Igazolás még nem került kibocsátásra a Meghatalmazó 

hibájára visszavezethetően és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük 

az Önök részére a garancia összegét. 

Jelen Garancia az aláírás napján lép hatályba. 

Kelt: Aláírás(ok) 
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Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest. XI. kerület. Fehérvári úti üzemi célú 

villamos félreállóhely funkcióbővítése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerződéstervezet 

ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BIZTOSÍTÉK FORMANYOMTATVÁNYAI 
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Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest. XI. kerület. Fehérvári úti üzemi célú 
villamos félreállóhely funkcióbövítése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerzödéstervezet 

ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BANKGARANCIA, VAGY BIZTOSÍTÓI GARANCIA, VAGY 

BANKI KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGI NYILATKOZAT FORMANYOMTATVÁNYA 

A Szerződés rövid leírása 
------------------------

Kedvezményezett neve és címe 

____________________ (akit a Szerződés mint Megrendelő 

jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy (a továbbiakban "Meghatalmazó") az Önök 

Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint előleget szeretne igénybe venni, amely célból a 

Szerződés részére előírja egy garancia nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [a bank megnevezése] a Meghatalmazó 

rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán kezesként, ezennel 

visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első írásos 

felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az Önök, 

mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, melyek 

összességében nem haladják meg a .................... -t (azaz ............... -t) [a Szerződésben 

megjelölt Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 30 %-aj, mint garantált összeget, az Önök által 

megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól követelnénk, 

továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának szükségessége, az Önök és 

a Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, valamint bármiféle részünkről 

emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által történő vitatása ellenére. 

Az írásos igénybejelentésükben Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt 

összeg azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben 

foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, hogy a fenti összeget a Szerződés alapján 

visszaigényeljék. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök aláírásait, amelyeket a 

bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak és igény 

bejelentésnek irodánkba legkésőbb 2015 . ... -ig (a „lejárat napja") kell beérkeznie, amikor 

ezen garancia érvényességi időtartamának le kell járnia és a garancia részünkre 

visszaküldendő. 

A garancia összegét az Önök részére visszafizetett előleg rész-összegek mértékével 

csökkenteni kell, ahogyan azt Önök a Szerződéses Feltételek 14.6 Alcikkelye szerint 

kibocsátott értesítésekkel igazolják. Minden egyes ilyen tárgyú értesítés (Meghatalmazó által 
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Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest, Xl. kerület. Fehérvári úti üzemi célú 

villamos félrcállóhely funkcióbővítése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerzödéstervezet 

megküldött) másolatának kézhezvételét követően azonnal értesítenünk kell Önöket a 

módosított garancia összeg mértékéről. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a 

garancia érvényességének meghosszabbítását, ha az előleg nem került visszafizetésre a 

lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon belül az Önök által 

részünkre megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint az előleg még 

nem került kifizetésre és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az 

Önök részére a garancia összegét. 

Jelen garancia a _______ szerinti mértékadó törvények szabályai, valamint a 

Nemzetközi Kereskedelmi Kamara URDG 758 Szokványának hatálya alá tartozik, a fent 

leírtak kivételével. 

Jelen Garancia az aláírás napján lép hatályba. 

Kelt: Aláírás(ok) 



1 

1 

1 

Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest. XI. kerület. FehérYári úti üzemi célú 

villamos félreállóhely funkcióbövítése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerzödéstervezet 

ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI GARANCIA 

BIZTOSÍTÓI KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSI GARANCIA KÖTELEZVÉNY 

FORMANYOMTATVÁNYA 

A Szerződés rövid leírása 
------------------------

Kedv ez mén y ez e t t neve és címe 

--------------------

(akit a Szerződés mint Megrendelő 

jelöl). 

Tudomásunkra jutott hogy __________ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 

Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint előleget szeretne igénybe venni, amely 

célból a Szerződés részére előírja egy garancia nyújtását. 

A Meghatalmazó felkérésére, mi [a biztosító megnevezése] _____ a Meghatalmazó 

rendelkezései szerint, elsődleges kötelezettként és nem csupán készfizető kezesként, 

ezennel visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az első 

írásos felszólításukra, igénybejelentésük benyújtásától számított öt napon belül kifizetjük az 

Önök, mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely összeget, vagy összegeket, 

melyek összességében nem haladják meg a _____ -t (azaz: ______ -t) [a 

Szerződésben megjelölt Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 30 %-aj, mint garantált összeget, az 

Önök által megjelölt bankszámlaszámra, anélkül, hogy azt először a Meghatalmazótól 

követelnénk, továbbá igényük igazolásának jogalapja vagy okai feltárásának 

szükségessége, az Önök és a Meghatalmazó között fennálló jogviszony vizsgálatára, 

valamint bármiféle részünkről emelhető kifogás nélkül, és igényük bármely más személy által 

történő vitatása ellenére, a magyar Polgári Törvénykönyv készfizető kezességre vonatkozó 

szabályai figyelembe vételével. 

Az írásos igénybejelentésükben Önöknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önök által követelt 

összeg azért válik esedékessé, mert a Meghatalmazó nem tett eleget a Szerződésben 

foglaltaknak, így Önök jogosulttá váltak arra, hogy a Szerződés alapján az előleget alapján 

visszaigényeljék. 

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök aláírásait, amelyeket 

bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak és igény 

bejelentésnek irodánkba legkésőbb 2015. -ig (a „lejárat napja") kell beérkeznie, amikor 
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Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Gudapest. XI. kerület. Fehérvári úti üzemi célú 

villamos félreállóhely funkcióbővítése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerződéstervezet 

ezen garancia érvényességi időtartamának le kell járnia és a garancia részünkre 

visszaküldendő. 

A garancia összegét az Önök részére visszafizetett előleg rész-összegek mértékével 

csökkenteni kell, ahogyan azt Önök a Szerződéses Feltételek 14.6 Alcikkelye szerint 

kibocsátott értesítésekkel igazolják. Minden egyes ilyen tárgyú értesítés (Meghatalmazó által 

megküldött) másolatának kézhezvételét követően azonnal értesítenünk kell Önöket a 

módosított garancia összeg mértékéről. 

Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a 

garancia érvényességének meghosszabbítását, ha az előleg nem került visszafizetésre a 

lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon belül az Önök által 

részünkre megküldött írásos felszólításra és írásos bejelentésre, miszerint az előleg még 

nem került kifizetésre és jelen garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az 

Önök részére a garancia összegét. 

Jelen Garancia az aláírás napján lép hatályba. 

Kelt: Aláírás(ok) 

98. oldal
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Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerződéstervezet 
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Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest. Xl. kerület. Fehérvári úti üzemi célú 

villamos félreállóhely funkcióbővítése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerződéstervezet 

1.sz. MELLÉKLET

AJÁNLATI NYILATKOZAT ÉS FÜGGELÉKE 

100. oldal
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AJÁNLATI NYILATKOZAT 1 

A "Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest, Xl. 

kerület, Fehérvári úti üzemi célú villamos félreállóhely funkcióbővítése" tárgyú közbeszerzési 

eljárásban alulírott Tóth Tibor , mint a TTDExpert Zrt (1107 Budapest, Basa u. 22.) 

cégjegyzésre jogosult képviselője, a TV Fehérvári úti Konzorcium közös ajánlattevő vezető 

cégének képviselője 

az al ábbi nyil a tkoza to t teszem: 

1 
Az Ajánlattev ő (k) neve(i) 

Önálló Ajánlattev ő 

Közös Ajánlattevők tagjainak nevei 

Vezető* TTDExpert Fővállalkozói Zrt. 

Tag 1* VIV Zrt. 

Tag 2* 

Stb .... *

* Az ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számára 

szükség szerint. 

1 Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárásnak 

• a Közbeszerzési Értesítő 2015. február 11-ei, 2015/17 számában KÉ 2235/2015

számon megjelent Ajánlati felhívását, a 2015. február 11-i keltezésű Ajánlatkérési

dokumentációját,

• az Ajánlatkérési dokumentációjához kiadott, .. . számmal ellátott Kiegészítő

tájékoztatásokat,

• a 2015. február 19-i helyszíni bejárás és konzultáció jegyzőkönyvében foglaltakat,

• az Ajánlatkérési dokumentációjához kiadott, 1. és 2. számmal ellátott Kiegészítő

tájékoztatásokat.

Kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, vagy a 

Kbt. 124. § (4) bekezdése szerint szerződéskötési kötelezettségünk keletkezik, akkor a 

munkák elvégzését a fenti dokumentumokban meghatározott feltételeknek és 

1 Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő) 

tölti ki és írja alá 
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határidőknek megfelelően fenntartások és korlátozások nélkül a felolvasó lapon 

meghatározott feltételekkel szerződésszerűen teljesítjük. 

Megvalósítás időtartama: 189 nap, de legkésőbb 2015. december 31. 

Jótállás időtartama: 60 hónap 

5 Amennyiben ajánlatunkat elfogadták, akkor vállaljuk, hogy az Egyösszegű Ajánlati Ár 

(azaz a Szerződéses keretösszeg ÁFA és Tartalékkeret nélküli értéke) 5%-a mértékű 

Teljesítési Biztosítékot és Jólteljesítési Biztosítékot benyújtjuk az Ajánlatkérési 

dokumentáció „1. útmutató" című kötetének „ 19. A Teljesítési Biztosíték" és „20. 

Jólteljesítési Biztosíték" című fejezeteiben előírtaknak és a Szerződés Általános és 

Különleges Feltételei 4.2 Alcikkelyének megfelelően. 

6 Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és változtatás nélkül 

elfogadjuk az Ajánlatkérési dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses 

feltételeket a szerződéskötés alapjául. 

7 Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 

nyilvánítanak bennünket, vagy a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerint szerződéskötési 

kötelezettségünk keletkezik, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük 

az 1. pontban szereplő dokumentumokban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

8 Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 

az Ajánlatkérési dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk 

érvénytelen. 

9 Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlattétel esetén a közösen ajánlatot tevők 

személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött 

szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők 

egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként 

megkötött szerződés teljesítése során. A közös ajánlattétel vezetője fel van hatalmazva 

arra, hogy kötelezze magát, és utasításokat fogadjon minden tag nevében külön-külön 

és együttesen, így a vezető tag felelős a szerződés végrehajtásáért. 

10 Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők, vagy a Kbt. 124. § (4) 

bekezdésében foglaltak alapján szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a 

szakembereket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket 

ajánlatunkban az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítése céljából megneveztünk 

tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 

11 A kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. (Kkvt.) 

törvény 3. §-a értelmében: 
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Önálló ajánlattevő 
Kkvt. szerinti minősítése* 

megnevezése 

1 Közös ajánlattevők 
Kkvt. szerinti minősítése* 

megnevezése 

Vezető TTDExpert Zrt kisvállalkozás 

Tag 1 VIV Zrt nem tartozik a törvény hatálya alá 

,\ Tag 2

f Stb .... 

*mikrovállalkozásnak minösül, vagy kisvállalkozásnak minösül, vagy 
középvállalkozásnak minősül, vagy nem tartozik a törvény hatálya alá.

12 Ez az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártától kezdödően 60 napig érvényes. 

13 A Kbt. 54 § (1) bekezdés alapján nyilatkozunk, hogy az ajánlatunk összeállításakor 
figyelembe vettük az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a 
fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket, és ezeknek 
a teljesítés során meg fogunk felelni. 

14 Nyilatkozunk, hogy - amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a munkák 
megvalósítására kötendő Szerződés Cégünkkel (Konzorciumunkkal) kerül megkötésre -
a 4-es sz. metróvonal és az egyéb kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítását 
végző, más vállalkozókkal való együttműködést vállaljuk, és ennek költségét az 
Egyösszegű Ajánlati Árunkban figyelembe vettük. 

15 Elfogadjuk, hogy az Ajánlati Nyilatkozat Függeléke, valamint az 1. Jegyzék jelen Ajánlati 
Nyilatkozatunk részét képezi. 

Kelt: Budapest, 2015. március 03. n ho;��
r
· �07 B��apest, Bas u. 22 . 

\ Jdósz,e 250680 3-2-42 
... \.W ........ 0. ............. .

cégszerű aláír
\

" 
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AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE 

Tétel 

Megrendelő megnevezése és 
címe 

Vállalkozó megnevezése és címe 

Mérnök megnevezése és címe 

A Létesítmény Megvalósításának 
időtartama 

Jótállási Időszak 

Elektronikus kommunikáció 
rendszerei 

Mértékadó jog 

Mértékadó nyelv 

Kommunikáció nyelve 

A Teljesítési Biztosíték és a 
Jó/teljesítési Biztosíték összege 

Rendes munkaidő 

Késedelmi kötbér mértéke 

A késedelmi kötbér maximális 
összege 

* ajánlattevő tölti ki.

Kelt:Budapest, 2015_ március 03_

A/cikkely 

1_ 1_2_2 & 1_3 

1_ 1_2_3 & 1_3 

1_ 1_2.4 & 1.3 

1.1_3_3 

1_ 1_3_7 

1_3 

1.4 

1.4 

1_4 

4.2 

6_5 

8_7 & 

14_ 15(b) 

8.7 

Adatok 

Budapesti Közlekedési Zrt_ 

(1072 Budapest Akácfa u_ 15.) 

TV Fehérvári út Konzorcium 1107 

Budapest, Basa u_ 22_ * 

A szerződéskötéskor kerül megnevezésre 

189 nap, de legkésőbb 2015_ december 31. 

60 hónap 

Telefax vagy e-mail 

Magyar Allam joga 

Magyar 

Magyar 

A nettó Egyösszegű Ajánlati Ar 5-5%-a, 

azokban a pénznemekben és arányokban, 

amelyekben a Szerződéses Ar fizetendő 

Vonatkozó jogszabályok szerint 

A Megvalósítás Időtartamának késedelme 

esetén a fizetendő késedelmi kötbér az 

Egyösszegű Ajánlati Ar (azaz 

Szerződéses Keretösszeg AFA 

Tartalékkeret nélküli értékének 0,3

naponta_ 

A nettó Egyösszegű Ajánlati Ar 15 %-a

W r-roExpert__zrt.
1107 Budapest, Sas U- 22. 
Adósz� 2506802 2-42 

---,--�--------······---·-·--· ·-·· 
· cégszerű aláírás
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AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE (FOLYT.) 

Tétel A/cikkely 

Az Előleg teljes mérléke 14.2 

Alkalmazott pénznemek és 14.2 
arányok 

Előleg visszafizetésének kezdete 14.2(a) 

Levonások mértéke 14.2(b) 

Visszatattási százalék 14.3 

Kifizetés pénzneme 14.15 

Kelt: Budapest, 2015. március 03. 

Adatok 

A nettó Egyösszegű Ajánlati Ar 30%-a 

Magyar Forint 

Amikor a tényleges teljesítést 

tarlalmazó kifizetések elérik, vagy 

meghaladják a nettó Egyösszegű 

Ajánlati Ár 15%-át 

Fizetési Igazolás összegének 50%-a 

Az előleget vissza kell fizetni, mielőtt a 

tényleges teljesítést tartalmazó 

kifizetések elérik, vagy meghaladják a 

nettó Egyösszegű Ajánlati Ar 80%-át 

Nem alkalmazandó 

Magyar Forint 

W •-,_ -TTDExpert Zrt.
1107 Budap st, Basa u. 22. 
Adószám: 2 068023--2-42 

.... ' .... 1/\ ... - ".".' ..'
cégszerű aláírás 
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Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest. XI. kerület. fehérYári úti üzemi célú 
villamos félreállóhely funkcióbővítése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerződéstervezet 

2.SZ. MELLÉKLET

Helyszíni bejárás (2015.02.19) Jegyzőkönyve mellékleteivel együtt, 
valamint a 2015.02.27-én kelt 1. sz. kiegészítés és a 2015.03.02-án 

kelt 2. sz. kiegészítés (külön dokumentumban) 

101. oldal



1 

1 

1 

Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest. XI. kerület Fehérvári úti üzemi célú 

villamos fél reál lóhely funkcióbővítése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerződéstervezet 

3.SZ. MELLÉKLET

A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉT MEGELŐZŐ KÖZBESZERZÉSI 
ELJÁRÁSNAK A MEGRENDELŐ ÁLTAL KÉSZÍTETT, ILLETVE 

RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT DOKUMENTUMAI A MEGRENDELŐ 
KÖVETELMÉNYEI KIVÉTELÉVEL 

(külön dokumentumban) 

102. oldal



1 

1 

1 

Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest. Xl. kerület. Fehérvári úti üzemi célú 
villamos félreállóhely funkcióbövítése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerzödéstervezet 

4.SZ. MELLÉKLET

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FEL TÉTELEK 
(külön dokumentumban) 

103. oldal
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Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest. XI. kerület. Fehén ári úti üzemi célú 

villamos félreállóhely funkcióbővítése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerződéstervezet 

ÁLTALÁNOS FEL TÉTELEK 

ÉPÍTÉSI MUNKÁK 

Szerződéses Feltételei 

MEGRENDELŐ ÁLTAL MEGTERVEZETT 

MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ 

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999 

ISBN 2-88432-022-9 

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2005. január 

ISSN 12 18 6120 

ISBN 963 85287 9 6 

FIDIC Fédération lnternationale des lngénieures-Conseils 

World Trade Center 11 

Geneva Airport 

Box 311, CH-1215 Geneva 15 

29 route de Pré-Bois, Cointrin 

CH-1215 Geneva 15 

Tel +41-22-799 49 00 

Fax +41-22-799 49 01 

Cell +41-79-298 96 66 

fidic@fidic.org 

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz) 

Cím: 

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406. 

Telefon: (1) 488-2037 

Fax: (1) 375-7982 
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Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest. XI. kerület. Fehérvári úti üzemi célú 

villamos félreállóhely f'unkcióbövítése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerződéstervezet 

S.SZ. MELLÉKLET

A MEGRENDELŐ KÖVETELMÉNYEI 
(Részletes Előírások/Közbeszerzési Műszaki Leírás) 

(külön dokumentumban) 
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Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások- Budapest. XI. kerület. Fehérvári úti üzemi célú 
villamos fél reál lóhely funkció bővítése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerzödéstervezet 

6.SZ. MELLÉKLET

A BENYÚJTOTT TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK 
(külön dokumentumban) 

106. oldal
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Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest. Xl. kerület. Fehérvári úti üzemi célú 
villamos félreállóhely funkcióbővítése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerzödéstervezet 

7.SZ. MELLÉKLET

ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BIZTOSÍTÉK 
(külön dokumentumban) 
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Budapesti 4-es számú metróvonal 1. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Budapest. XI. kerület, Fehérvári úti üzemi célú 
villamos félreállóhely funkcióbővítése 

Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötet - Szerződéstervezet 

8.SZ. MELLÉKLET

MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK (PROJEKTEK) ALL RISK BIZTOSÍTÁSA 
(KIVONAT) 

(külön dokumentumban) 
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