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1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Előzmények

1.1. l Budapest és környéke közlekedésfejlesztési terve 1972-ben a metró negyedik vonalaként a Dél­
Buda - Rákospalota vonalat jelölte meg. 

1 .1.2 Az Európai Beruházási Bank segítségével 1995-ben kezdte meg munkáját a megvalósíthatósági 
tanulmányt készítő, független nemzetközi tanácsadókból és hazai közreműködőkből álló 
tervezőcsoport. A tervezők számos alternatív megoldás kidolgozásával összehasonlító 
értékelésével arra a következtetésre jutottak, hogy a dél-budai térség és a Belváros, majd Kelet­
Pest tömegközlekedési kapcsolata a leghatékonyabban egy mélyvezetésü metróvonallal 
biztosítható. A vizsgálat eredményeként 1996. novemberében elkésziilt megvalósíthatósági 
tanulmány (Feasibility Study) a Budapest Kelenföldi pályaudvar irányt jelölte meg a 
metróvonal optimális irányaként. 

1.1.3 A Fővárosi Közgyűlés az 1567/1996. (XI. 28.) Főv. Kgy. számú határozatában úgy döntött, 
hogy Budapest közlekedési helyzetének javítása céljából szükséges a Dél-Buda Rákospalota 
metróvonal első szakaszának megépítése. A Fővárosi Közgyűlés a 1386/2004. (VI. 24.) Főv. 

Kgy. számú határozatában úgy döntött, hogy Budapest közlekedési helyzetének javítása 
céljából szükséges a Dél-Buda Rákospalota metróvonal második szakaszának megépítése is. 

MAGYARORSZ.ÁG 
KORM.ÁNYA 
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L 1.4 A Kormány az általa meghirdetett Európa terv részeként az 1048/2003. (V. 28.) Korm. 
határozatban döntött a metróépítésben való állami részvételről. A Kormány az 1056/2004. (VI. 
8.) Korm. határozatban döntést hozott a beruházás második szakasza finanszírozásában való 
állami részvételről, majd az 1059/2005. (VI. 4.) Korm. határozatban döntött a beruházás 
Budapest Kelenföldi pályaudvar és Bosnyák tér közötti szakasza megépítésének állami 
támogatásáróL 

1.1.5 Az Állam és a Kedvezményezett 2004. január 19-én szerződést kötött a budapesti 4-es 
metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Keleti pályaudvar közötti 
szakaszának közös finanszírozásáról. Ezen szerződést a felek 2005.július 18-án módosították. 
A felek 2008. december 12-én szerződést kötöttek a jelen pont szerinti módosított finanszírozási 
szerződés rendelkezéseinek a Kohéziós Alapból származó támogatás igénybevételére 
tekintettel történő alkalmazásáról. 

1.1.6 A Támogató 2007. december 21-én közzétett 2008. április 4-én módosított KÖZOP-2007-5-
1 kódszám alatti pályázati felhívására a Kedvezményezett a Fővárosi Közgyűlés 554/2008. (lV. 
24.) számú döntése alapján KÖZOP-5. l .0-07-2008-0001 azonosító számon regisztrált projekt 
javaslatot nyújtott be. A projekt javaslatot a Kormány 2008. július 2-i ülésén támogatta, és 
jóváhagyta a Kohéziós Alapból való finanszírozás érdekében a támogatási kérelem Európai 
Bizottsághoz való benyújtását. 

1. 1.7 Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendelet 39-41. cikke alapján a Projekt nagyprojektnek
minősül. Erre tekintettel a Támogató, mint a Közlekedési Operatív Programok [rányító 
Hatósága 2008. augusztus 11-én a „Budapest 4-es metróvonal I. szakasz" elnevezéssel a 
támogatás megerősítése és jóváhagyása érdekében kérelmet nyújtott be az Európai Közösségek 
Bizottsága részére. 

1.1 .8 A Támogató és a Kedvezményezett 2008. december 12-i dátummal támogatási szerződést 
kötöttek az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív Program hazai központi 
költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a budapesti 4-es metróvonal I. szakasz 
(Kelenföldi pályaudvar Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai 
megvalósításának finanszírozására való felhasználásáról. A felek rögzítették, hogy tekintettel a 
Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 54. § (3) 
bekezdésére, továbbá tekintettel arra, hogy a támogatás folyósítására az Operatív Program hazai 
költségvetési előirányzatából származó összeg nem é1ie el az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 22. § ( 1 ) bekezdésében meghatározott összeget, valamint figyelemmel az
államháztartásról szóló törvény 13/A. § (2) bekezdésére, a 23/A. § (1) és (2) bekezdésére,
valamint a 122. §-ára, a támogatás folyósítására vonatkozó kötelezettségvállaláshoz az
Országgyűlés felhatalmazására nem volt szükség. A Támogató kijelentette, hogy az
államháztartásról szóló törvény 23/A. § (4) bekezdése alapján a „program végrehajtásáé1i
felelős fejezetként" is eljár.

1.1. 9 A „konvergencia" célkitűzés keretében Magyarország régióiban az ERF A-ból és a Kohéziós 
Alapból származó közösségi strukturális támogatásra vonatkozó „Közlekedés Operatív 
Program" részeként a „Budapest 4-es metróvonal I. szakasz" nagyprojekt támogatását az 
Európai Közösségek Bizottsága 2009. szeptember 2-i dátummal C(2009)6793 sz. határozatával 
jóváhagyta. 

1.1.10 Az 1.1.8 pont szerinti támogatási szerződést a felek - tekintettel az Európai Közösségek 
Bizottsága C(2009)6793 sz. határozatában foglaltakra - 2010. április 26-án módosították. 

1.1.11 Az 1.1.8 pont szerinti támogatási szerződés alapján a finanszírozott projekt műszaki tartalma 
és az 1.1.5 pont szerinti finanszírozási szerződés alapján a finanszírozott beruházás műszaki 
tartalma részben eltérő. 

MAGYARORSZÁG 
KORMÁNYA 
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1. 1. 12 A Fövárosi Közgyűlés a 6/2011. (I. 12.) Föv. Kgy. határozatával kinyilvánította azon szándékát,
hogy a beruházás második szakaszát (Keleti pályaudvar Bosnyák tér) egyelőre nem kívánja 
megvalósítani, és felké11e a főpolgármestert, hogy készítse elő a vonatkozó kötelezettségek 
felülvizsgálatát. 

1.1 .13 Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CLXVI. törvény 61. §-a rendelkezik „A budapesti 4-es Budapest Kelenföldi pályaudvar 

Bosnyák tér közötti -metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. 
törvény módosításáról". A törvénymódosítás alapján a felek kötelesek az 1.1.5 pontban 
meghatározott finanszírozási szerződés módosítására akként, hogy: 

(a) a szerződésben meghatározásra kerüljön az Állam által a Kedvezményezett részére
nyújtott támogatás általános forgalmi adó nélkül számított legmagasabb folyóáras
összege; valamint

(b) az állami támogatás átlátható, célszerű és hatékony felhasználása érdekében a
módosított szerződés biztosítsa az európai uniós forrásból finanszírozott
Közlekedés Operatív Program projektjeivel kapcsolatos támogatási szerződések
előírásainak megfelelő alkalmazását, így különösen az alábbiak érvényre juttatását:

MAGYARORSZÁG 
KORMÁNYA 

(ha) a pénzügyi elszámolások formai követelményei, azok benyújtásával, 
ellenőrzésével kapcsolatos követelmények és határidők, 

(bb) a támogatás kifizetésének részletes szabályai, valamint határideje, 

(be) a műszaki teljesítés igazolások ellenőrzésének részletes szabályai, a projekt 
megvalósításhoz kapcsolódó beszámolási és jelentéstételi kötelezettségek, 

(bd) a projekt megvalósítása során keletkezett dokumentumok elkülönített 
nyilvántartására vonatkozó előírások, 

(be) a támogatás felhasználása ellenőrzésének részletes szabályai, 

(bf) a Kedvezményezett, a Megvalósító és harmadik személyek közötti 
szerződésekkel szemben támasztott követelmények, 

(bg) a közbeszerzések ellenőrzésére vonatkozó követelmények, 

(bh) a szerződésmódosítással kapcsolatos szabályok és határidök, 

(bi) a szerződéstől való elállás eseteire vonatkozó szabályok, 

(bj) a támogatás felfüggesztésének eseteire vonatkozó szabályok, 

(bk) a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelmények, és 

(bl) a beruházás eredményeként létrejövő, illetve beszerzésre kerülő vagyon 
támogatási célnak megfelelő fenntaitására, és az Európai Unió pénzügyi 
alapjaiból folyósított támogatásokból megvalósított müveletek tartósságára 
vonatkozó követelmények. 

1 Európai Unió -
Európai Strukturális 
és Beruházási Alapok 

6 

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE 



KÖZOP-5.1.0-07-2008-0O01 

1.1.14 A Kedvezményezett közlekedésszervezői feladatait a Fővárosi Közgyűlés 20/2012. (Ill. 14.) 
Főv. Kgy. rendelete alapján a Kedvezményezett 100%-os tulajdonában álló BKK Budapesti 
Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, 
Városház u. 9-11., cégjegyzékszám: 01-10-046840) látja el. 

1.1.l 5 A Támogató a Kedvezményezett és a Magyar Állam 2012. december 21. napján megkötötték 
a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához 
kapcsolódóan kötöttTámogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási 
Szerződés Kiegészítő Megállapodásmódosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 
szerződést, amely szerződést a felek 2013. február L napján, 2015. augusztus 7. napján, 2015. 
december 23., 2017. április 10. napján, illetve 2018.június 28. napján módosították. 

l.Ll 6  A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetéséről szóló 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 
1. § 3) pontja alapján a Támogató jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Ugyanezen
Korm. rendelet 11. § ( l) bekezdése alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a jogutódja a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek a budapesti 4-es - Kelenföldi pályaudvar Bosnyák tér
közötti metróvonal megépítése projekt tekintetében az állam nevében kötött finanszírozási
szerződés, valalmint az állam projektbeli feladatai tekintetében. A Miniszterelnökség Uniós
Fejezeti Főosztálya a fenti Korm. rendelet 4. § (7) 12. pontja szerint ellátja az Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség Pénzügyi Lebonyolítási Főosztályának feladatait.

1 l .  17 A közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költésgvetési szerv által történő 
átvételéről szóló 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet l .  § b) pontja szerint 2014. április 15. 
napjától a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott 
feladatot a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium látja el. 

1.1.18 A Támogató 2015. szeptember 25. naján kelt levelében kezdeményezte a projekt Európai Uniós 
támogatásáról szóló Bizottsági Határozat 2. számú módosítását a projekt műszaki tartalmának 
és Kohéziós Alapból történő finanszírozásának mértéke vonatkozásában. A projekt Európai 
Uniós támogatásáról szóló Bizottsági Határozat 2015. december 4. napján módosult 
(2008HU161PR003 azonosító szám). A módosítás értelmében a 2009. szeptember 02. napján 
kelt, C(2009)6793 iktatószámú Bizottsági határozat L sz. mellékletének 3.6 a projekt 
intézkedései című pontjában feltUntetett intézkedések közül kikerültek az alábbi tételek a 
Kelenföldi Pályaudvar állomáshoz kapcsolódóan: ,,Új autópálya-csomópont az M1M7 
utakhozhoz kapcsolódóan, a városi és városközi buszok, valamint a P+R parkoló könnyebb 
megközelítése érdekében" (a továbbiakban: MI M7 csomópont); ,, 1500 férőhelyes P+R 
parkoló".(a továbbiakban: P+R parkolók). A két projektelem közül KÖZOP támogatás 
szempontjából pénzügyileg csak az M 1 M7 csomópont volt a projekt része, ezért a 2015. 
december 4. napján kelt Bizottsági Határozat összege ennek a projektelemnek az összegével 
csökken. A két projektelem két különálló, szakaszolt KÖZOP-IKOP projekt keretében fog 
megvalósulni a jövőben. Jelen Szerződés KÖZOP támogatással érintett részét az 1787/2015. 
(X. 30.) Korm. határozatban foglaltak szerint az Ml M7 csomópont és a P+R parkolók 
kivételének okán 11.307.4 73 .044 forinttal csökkent az Egységes Szerkezetű Támogatási 
szerződés 3. sz módosítása során. A két projektelem KÖZOP-ból illetve IKOP-ból el nem 
számolható kapcsolódó költségei a KÖZOP-5.l.0-07-2008-0001 Kiegészítő Finanszírozásának 
szabályainak alkalmazásával annak terhére elszámolhatóak, amelyet megerősített az Egységes 
Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása is. 

1.1.19 A Kelenföldi lntermodális Csomópont tervezésével kapcsolatos költségeket a Kiegészítő 
Finanszírozás terhére szükséges átcsoportosítani. A 2009. szeptember 02. napján kelt, 
C(2009)6793 iktatószámú Bizottsági határozat I. sz. mellékletének 3.6 A projekt intézkedései 
című pontjának Kelenföldhöz kapcsolódó részéből kikerül „A már meglévő buszvégállomás 
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felújítása és bővítése a helyközi buszjáratok befogadásának érdekében is" tétel, mivel az a 
korábbi támogatási kérelem alapján "más forrásból" finanszírozottként került feltüntetésre. 

1.1.20 A Kelenföldi Intermodális Csomópont kivitelezése jelenleg szerepel az 1199/2015. (Ill.31.) 
Korm. határozat mellékletében, mint az IKOP-ból támogatható projekt, továbbá szerepel az 
lntegrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló előterjesztésben. 

1.1.21 A projekt költségvetése teljes körűen felülvizsgálatra került az Egységes Támogatási Szerződés 
3. számú módosításával, kialakítva a 2015. év végi projektzáráshoz szükséges tényadatok
felhasználásával.

1.1.22 Az 1444/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat értelmében az állami finanszírozás összege 2012. 
augusztus 1-től a projekt befejezéséig összességében nem haladhatja meg az 56.000.000.000 
forintot. A 1444/2016. (Vlll.17.) Korm. határozat visszavonja egyúttal a 1448/2012. (X.11.) 
Korm. határozat 3. pontját, amely a projekt 2012. augusztus 1-et követően folyósított állami 
finanszírozásának maximumát 77.000.000.000 Ft-ban határozta meg. 

1.1.23 A projekt műszaki tartalmában szükséges elkülöníteni a KÖZOP finanszírozásból megvalósuló 
projekt műszaki tartalmát és a teljes projekt műszaki tartalmát, hogy a korábban az 1.1.18 
pontban meghatározott két projektelem KÖZOP-ból illetve IKOP-ból el nem számolható 
kapcsolódó költségei a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 Kiegészítő Finanszírozásának 
szabályainak alkalmazásával annak terhére elszámolhatóak legyenek. 

l. 1.24 A 1053/201 7. (II. 3.) Korm.határozattal jóváhagyott Egységes Szerkezetbe Foglalt Támogatási
Szerződés (ETSZ) 4. számú módosításával a KÖZOP finanszírozott projektrész pénzügyi 
adatai a záró elszámolásba állított tényadatokkal aktualizálásra kerültek. Az ETSZ 4. sz. 
módosítása 2017. április 10-én lépett hatályba. 

1.1.25 A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2018. évi V. törvény 1. § f) pontja, valamint a Kormány tagjainak feladat­
és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontja alapján a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos feladat és hatásköreit az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium látja el. Ugyanezen Korm. rendelet 162. § ( 1) c) 
pontja szerint az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
átnevezésével működik tovább. 

1.1.26 Az egyes kormányrendeleteknek a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V.22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról szóló 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 
1. melléklet 18. pontja alapján a központi költségvetés XIX. fejezetének fejezetet irányító
szerve Miniszterelnökség helyett az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a rendelkezéssel
összefüggésben jelen szerződés keretében 2018. június 12. napjától a Miniszterelnökség Uniós
Fejezeti Főosztályának feladatait az Innovációs és Technológiai Minisztérium Uniós Fejezeti
Főosztálya látja el.

l. l.27 Az ETSZ 5. számú módosítása 201 9 .12.31-ig bezárólag lehetővé tette a kiegészítő
finanszírozás felhasználását 2017. évet követően a peres ügyek lezárása érdekében felmerült 
költségekre, de az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr) 152. § (3) bekezdésére hivatkozva, 2018.06.30-at 
követően csak a Kormány jóváhagyásával kerülhetett sor a megmaradt forrás felhasználására. 
Ezt követően pedig a felek a peres eljárások várható lezárását, és így a számlák várható 
kifizetéseit alapul véve évenkénti felülvizsgálatban állapodtak meg. 
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A módosítással a kiegészítő finanszíorzás 1444/2016. (VIIL 17 .) Korm. határozattal 
jóváhagyott 2012. augusztus 1. után felhasználható 56.000.000.000 Ft keretösszege a 
projektköltségvetés felülvizsgálatát követően 38.000.000.000 Ft-ra csökken. 

1.1.28 A szerződés 5. számú módosítását a Kormány a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó 
felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, 
Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról 

egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 5. számú módosításának jóváhagyásáról 
a projekt befejezéséhez szükséges finanszírozás meghatározásáról szóló 1269/2018. (VI. 14.) 

Korm. határozatával jóváhagyta. A módosítás aláírására 2018.június 28-i nappal került sor. 

1.1.29 Tekintettel arra, hogy jelen szerződésmódosítás a Kedvezményezett számára nem jár újabb 
kötelezettségvállalással, ezért a szerződés aláírásához előzetes Fővárosi Közgyíilési 
jóváhagyás nem szükséges. 

1.1.30 Az EISZ 6. számú módosítása lehetővé teszi a kiegészítő finanszírozás 2022. évig történő 
felhasználását a peres ügyek lezárása érdekében felmerült költségekre. Hivatkozva az Ávr 152. 
§ (3) bekezdésére 2019.06.30-at, 2020.06.30-at, 2021. 06. 30-at, és 2022. 06. 30-at követően
csak a Kormány évente kiadott jóváhagyásával kerülhet sor a megmaradt forrás
felhasználására.

1.1.31 Jelen szerződésmódosítást a Kormány 1463/2019. (Vll 30.) Korm. határozatával jóváhagyta 
és felhatalmazta az innovációért és technológiáért felelős minisztert a szerződés Magyar Állam 
képviseletében történő aláírására. 
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Fogalom-meghatározások 

A Szerződésben az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak: 

(1) az „Ámr." jelenti az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XIL 30.) Korm.
rendeletet;

(2) az „ÁFA-Összeg" jelenti a mindenkor hatályos jogszabályok alapján az Elszámolható
Költséghez kapcsolódóan a Kedvezményezett, vagy a Megvalósító által fizetendő, vagy
rájuk áthárított általános forgalmi adó összegét;

(3) az „ÁFA Összegének Megfelelő Kölcsön" jelenti a Projektösszköltség részét képező
kifizetésekhez kapcsolódó általános forgalmi adó összegének megfelelő összegű, a
Szerződés 7 .6 pontja szerint a Kincstár által a Kedvezményezett részére nyújtott kölcsönt;

( 4) az „Állami Finanszírozás" jelenti az Állam által a Projektösszköltség Támogatásból és
Saját Finanszírozásból nem finanszírozott összegeinek, valamint a Szakértői Költségnek
a fedezetére nyújtott, a Szerződés7 .1 pontjában meghatározott összegű finanszírozást;

(5) a „Beruházói Szerződés" jelenti a Kedvezményezett és a Megvalósító által 2004.január
19-én kötött és 2005. augusztus 17-én módosított „szerződés a budapesti 4-es metróvonal
Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Keleti pályaudvar közötti szakasza
beruházói feladatainak ellátására" megnevezésű szerződést,amelyet a Kedvezményezett
és a Megvalósító a Módosított Megvalósítási Megállapodással egységes szerkezetben
módosítanak;

(6) a „Bizottsági Határozat" jelenti az Európai Unió Bizottságának a Projekt Kohéziós
Alapból való finanszírozására vonatkozó határozatát;

(7) a „BKV KA Számla" jelenti a Kincstár által a Projekt pénzügyi lebonyolítása érdekében
a Támogatás folyósítására - a Kincstári Szerződések alapján - a Megvalósító részére
nyitott és vezetett számlát (számlaszám: 10032000-0 l 830044-00000000) az esetlegesen
megnyitott alszámlákkal együtt;

(8) a „BKV Finanszírozási Számla" jelenti a Kincstár által a Projekt pénzügyi lebonyolítása
érdekében a Kiegészítő Finanszírozás folyósítására a Kincstári Szerződések alapján - a
Megvalósító részére nyitott és vezetett számlák közül értelemszerűen a megfelelő számlát
vagy ezek mindegyikét (számlaszám: 10032000-01830020-00000000 (BKV Számla)
10032000-01830020-00010009 (BKV Díjfizetési Számla)) az esetlegesen megnyitott
alszámlákkal együtt;

(9) az „Előleg" jelenti a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 9 L§(l l )  bekezdésében szereplő
felhatalmazás alapján a Projekt megvalósításához utólagos elszámolási kötelezettség
mellett a6.7pont szerint folyósított összeget;

( l 0) a „Finauszírozhatósági vizsgálat" jelenti annak vizsgálatának lehetőségét, hogy a
Kedvezményezett a Kiegészítő Finanszírozásból elszámolni kívánt költségek esetén az 
irányadó nemzeti jogszabályokat, valamint a jelent Szerződésben vállalt kötelezettségeit 
maradéktalanul betartotta-e, illetve a hazai költségvetés pénzügyi érdekeinek sérelme 
megállapításának van-e helye; 

( 11) az „Elszámolható Költség" jelenti a Projektösszköltségnek az Elszámolhatósági
Időszakban felmerült, a Kedvezményezett és/vagy a Megvalósító által kifizetett részét,
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amely megfelel az Elszámolható Költségek Útmutatójában és a Szerződésben 
meghatározott feltételeknek; 

( 12) az „Elszámolható Költségek Útmutatója" jelenti a Támogató által kiadott, az
„Elszámolható Költségek Útmutatója KÖZOP 1-5. prioritások általános és speciális
elszámolhatóságí elvek 2007-2013 programozási időszak" című dokumentum mindenkor
hatályos változatát;

( 13) az „Elszámolhatósági Időszak" jelenti az Elszámolható Költség vonatkozásában a 2006.
december 20. napja és 2015. december 31. napja közötti időszakot, beleértve a határidő
első napját is. Az Elszámolhatósági Időszak utolsó napja abban az esetben is az itt
megjelölt nap, ha az munkaszüneti napnak minősül;

(14) a „Fenntartási Időszak" jelenti a Projekt Befejezésének 4.4 pontban meghatározott
napját követő naptól számított 5 éves időszakot;

(15) a „Finanszírozási Időszak" jelenti a Finanszírozható Költség vonatkozásában a 2004.
január 19. napja és 2022. december 31. napja közötti időszakot;

( 16) a „Finanszírozási Kérelem" jelenti az Állami Finanszírozás Kedvezményezett, illetve
Megvalósító általi időközi igénylésére is szolgáló, a Szerződésben és a Kiegészítő
Finanszírozás Eljárásrendjében meghatározott feltételeknek megfelelő dokumentumot;

(17) a „Finanszírozási Szerződés" jelenti az Állam és a Kedvezményezett között 2004.január
19-én létrejött „a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest
Bosnyák tér közötti szakasza közös finanszírozásáról" megnevezésű szerződést, amelyet
a felek 2005. július 18-án módosítottak, és 2012. december 21. napján Finanszírozási
Szerződésnek, a Támogatási Szerződésnek, ezek módosításainak, valamint a
Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodásnak a módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés néven a Támogatási Szerződéssel egységes
szerkezetbe foglaltak, valamint 2013. február 1. napján, 2015. augusztus 7. napján, 2015.
december 23. napján, 2017 április 10. napján, 2018. június 28. napján, és jelen
Szerződéssel egységes szerkezetben ismételten módosítanak;

( 18) a „Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás" jelenti a Magyar Állam és a
Kedvezményezett között 2008. december 12-én létrejött kiegészítő megállapodást a
Finanszírozási Szerződés rendelkezéseinek a Támogatás igénybevételére tekintettel
történő alkalmazásáról, amelyet a felek a jelen Szerződéssel egységes szerkezetben
módos f tanak;

( 19) a „Finanszírozható Költség" jelenti a Projektösszköltség Elszámolható Költségnek nem
minősülő, vagy a Támogatásból kifizetett, de utólag nem Elszámolható Költségnek
minösített, és a Kedvezményezett által Saját Finanszírozásból nem finanszírozott, a7.
fejezet szerint az Állami Finanszírozás és a Fővárosi Finanszírozás terhére a
Finanszírozási Időszakban a Kiegészítő Finanszírozás Eljárásrendjében és a
Szerződésben meghatározott feltételek szerint elszámolható összeget;

(20) a „Fővárosi Finanszírozás" jelenti a Kedvezményezett által a Projektösszköltség
Támogatásból Saját Finanszírozásból nem finanszírozott összegeinek fedezetére
nyújtott, a Szerződés 7.1 pontjában meghatározott összegű finanszírozást;

(21) a „Fővárosi KA Számla" jelenti a Kincstár által a Projekt pénzügyi lebonyolítása
érdekében a Támogatás folyósítására - a Kincstári Szerződések alapján • a
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Kedvezményezett részére nyitott és vezetett számlát (számlaszám: 10032000-01830037-
00000000) az esetlegesen megnyitott alszámlákkal együtt; 

(22) a „Fővárosi Finanszírozási Számla" jelenti a Kincstár által a Projekt pénzügyi
lebonyolítása érdekében a Kiegészítő Finanszírozás és az ÁFA Összegének Megfelelő
Kölcsön folyósítására - a Kincstári Szerződések alapján - a Kedvezményezett részére
nyitott és vezetett számlák közül értelemszerűen a megfelelő számlát vagy ezek
mindegyikét (számlaszám: 10032000-01830013-00000000 (Fővárosi Számla);
l 0032000-01830013-000 l 0009 (ÁFA-Folyósítási és Nyilvántartási Számla)
10032000-01830013-00020008 (Fővárosi Díjfizetési Számla)) az esetlegesen megnyitott
alszámlákkal együtt;

(23) a „Fővárosi Kötelezettségvállalás" jelenti a Saját Forrást, a Fővárosi Finanszírozást, a
Saját Finanszírozást és a Többletköltség Finanszírozást együttesen;

(24) a „Hatósági Engedélyek" jelenti a Projekt megvalósításához és a Projekt Fenntartásához
szükségesvalamennyi végrehajtható hatósági engedélyt;

(25) a „Jogszabály(ok)" jelenti(k) a Projekttel és a Szerződéssel összefüggésben
alkalmazandó, Magyarország területén érvényesülő, valamennyi hatályos jogszabályt;

(26) a „Kiegészítő Finanszírozás" jelenti az Állami Finanszírozás a Fővárosi Finanszírozás
együttes összegét;

(27) a „Kiegészítő Finanszírozási Arány"jelenti az Állami Finanszírozás és a Fővárosi
Finanszírozás összegének a Finanszírozható Költséghez viszonyított arányát, amely
78,97803% - 21,02197%;

(28) a „Kiegészítő Finanszírozás Eljárásrendje" jelenti a Kiegészítő Finanszírozás terhére
tötiénő elszámolás eljárásrendi szabályait meghatározó, jelen Szerződés 6. Mellékletét
képező dokumentumot;

(29) a „Kifizetési Kérelem" jelenti a Támogatás Kedvezményezett általi időközi igénylésére
is szolgáló, a Szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelő dokumentumot;

(30) a „Kincstár" jelenti a Magyar Államkincstárat;

(31) a „Kincstári Számlák" jelenti a Fővárosi Finanszírozási Számlát és a BKV
Finanszírozási Számlát együttesen;

(32) a „Kincstári Szerződések" jelenti a Kedvezményezett, a Megvalósító és a Kincstár által
a Projekt pénzügyi lebonyolítására 2004. június 19-én kötött és 2005. július 18-án
módosított, ,,a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest
Keleti pályaudvar közötti szakasza kincstári finanszírozása lebonyolítására"
megnevezésű, valamint a 2008. december 17-én kötött, ,,a részben az Európai Unió
Kohéziós Alapjából és az Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából
finanszírozott, a Budapesti 4. sz. metróvonal L szakasz (Kelenföldi pályaudvar - Keleti
pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai finanszírozására szolgáló kincstári
számlák vezetéséről" megnevezésű szerződéseket, amelyeket a felek a jelen
Szerződéshez kapcsolódóan egységes szerkezetben ismételten módosítanak;

(33) a „Kohéziós Alap" jelenti a Maastrichti Szerződés felhatalmazása alapján az Európai
Unió Tanácsa által a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló 1084/2006/EK rendelettel létrehozott támogatási alapot,
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amelynek célja a környezetvédelmi és a transzeurópai hálózatok kiépítését segítő 
beruházások támogatása; 

(34) a „Közbeszerzési Törvény" jelenti a közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos,
közbeszerzésekről szóló törvényt;

(35) a „Közreműködő Szervezet" jelenti az 1.1. l 7. pontban foglaltak alapján KIKSZ Zrt.-t

(36) (hatályon kívül helyezve): az „Ml-M7 Autópálya Csomópont Beruházás"jelenti a
Kelenföldi pályaudvar metróállomás városelhagyó, közvetlen külső kapcsolatait
biztosító, külön szintű közúthálózatot, amely lehetővé teszi a budapesti 4-es metróvonal
közúti és közösségi közlekedési megközelíthetőségét, valamint lehetőséget nyújt az
,,intermodális" csomópont további fejlesztéséhez;

(37) a „Második Szakasz"jelenti a budapesti 4•-es metróvonalnak a Finanszírozási Szerződés
alapján eredetileg megvalósítani kívánt Keleti pályaudvar - Bosnyák tér közötti szakaszát;

(38) a „Megelőlegezett Kiegészítő Finanszírozás Elszámolása" jelenti az 1997. január I .  és
a Finanszírozási Szerződés megkötésének időpontja között a Projekt megvalósításával
kapcsolatban felmerült, a Kedvezményezett által 100%-ban finanszírozott költségnek az
Állam a Kedvezményezett közötti, Finanszírozási Szerződés szerinti elszámolását;

(39) a „Megvalósítási Megállapodás" jelenti a részben a Támogatásból finanszírozott Projekt
beruházói feladatainak ellátásáról, valamint a Beruházói Szerződésnek a Támogatás
felhasználásával történő finanszírozás időszakára való alkalmazásáról szóló, a
Kedvezményezett és a Megvalósító között 2008. december 12-én kötött szerződést,
amelyet a Kedvezményezett és a Megvalósító a Módosított Megvalósítási
Megállapodással egységes szerkezetben 2012. december 21. napján módosított;

( 40) a „Metrótv."jelenti a budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér
közötti metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII.
törvényt;

( 41) a "Mérnök" jelenti a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építési műszaki
ellenőrt;";

( 42) a „Módosított Megvalósítási Megállapodás" jelenti a Kedvezményezett a
Megvalósító között kötött megállapodást a Beruházói Szerződés és a Megvalósítási
Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 2012. december
21. napján hatályba lépett szerződést, amely a jelen Szerződés 4. Mellékletét képezi;

( 43) az„Operatív Program"jelenti a 2007HU 161 PO007 hivatkozási (CCI) számú
Közlekedés Operatív Programot (2007-2013.);

( 44) az „Őrmezői Felszínrendezési Beruházás"jelenti a Kelenföldi pályaudvar metróállomás
őrmezői kijáratának térségében megvalósuló felszíni rendezést, amely az út- és
járdaépítési, továbbá tereprendezési munkákon kívül kite1jed a BKV és Volán autóbusz
végállomások megépítésére felvételi épülettel együtt

( 45) a „Pályázati Dokumentáció" jelenti a 2007-2013 időszakban a Közlekedés Operatív
Program Keretében a Városi és Elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése prioritáson
belül a budapesti 4-es (DBR) metró fejlesztése konstrukcióra vonatkozó (KÖZOP-5.1.0-
07-2008) pályázati felhívásra a Kedvezményezett által benyújtott, a Szerződés 2.
(hivatkozott) Mellékletét képező dokumentációt;
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( 46) a „Pályázati Kiírás" jelenti a 2007-2013 időszakban a Közlekedés Operatív Program
Keretében a Városi és Elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése prioritáson belül a
budapesti 4-es (DBR) metró fejlesztése konstrukcióra vonatkozó (KÖZOP-5.1.0-07-
2008) pályázathoz kapcsolódó, a Szerződés 1. (hivatkozott) Mellékletét képező
dokumentációt;

(47) a „Pénzügyi Ütemterv" jelenti a Támogatás, a Saját Forrás, az Állami Finanszírozás, a
Fővárosi Finanszírozás és a Saját Finanszírozás évenkénti és évente aktualizált
ütemezését, amelynek mintája a jelen Szerződés 3. Mellékletét képezi;

(48) a „Polgári Törvénykönyv" jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvényt;

( 49) az „új Polgári Törvénykönyv" jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvényt;

(50) a „Projekt" jelenti a 7. sz. mellékletben részletezettek szerint a budapesti 4-es metróvonal
I. Budapest Kelenföldi pályaudvar és Keleti pályaudvar közötti szakasza és a hozzá
kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítását, kivitelezését, továbbá ezen
projektelemek Szerződésben meghatározott feltételekkel való engedélyeztetését,
tervezését, kivitelezését a szükséges szolgáltatások igénybevételével és a szükséges
árubeszerzésekkel, a rendeltetésszerü használathoz szükséges felszerelését, tesztelését és
üzembe helyezését;A 7/A melléklet a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 projekt műszaki
tartalmát tartalmazza. A 7 /B melléklet az ETSZ 3 .számú módosításával leválasztott
MlM7 autópálya csomópont és Kelenföld térségében létesítendő P+R parkolók KÖZOP­
IKOP szakaszolt projektjeinek műszaki tartalmát tartalmazza.

( 51) a „Projekt Befejezése"jelenti a 4 .4 pontban meghatározott feltételek teljesülésének
időpontját;

(52) a „Projekt Fenntartása"jelenti a 4.5 pontban foglalt kötelezettségek teljesítését, azaz a
Projekt elemeinek a Szerződésnek, a Jogszabályoknak, a Hatósági Engedélyeknek, a
Pályázati Kiírásnak, valamint a Pályázati Dokumentációnak megfelelő rendeltetésszerü
működtetését, üzemeltetését, karbantartását, fenntartását és felújítását a Fenntartási
Időszakban;

(53) a „Projekt Fenntartási Jelentés" jelenti a Kedvezményezett által a Fenntartási
Időszakban a 8.1 pont szerinti feltételekkel teljesítendő jelentést;

(54) a „Projekt Igazgató" jelenti a Megvalósító első számú vezetőjének közvetlen munkaügyi
alárendeltségébe tartozó, a Projekt Igazgatóságot vezető személyt;

(55) a „Projekt Igazgatóság" jelenti a Megvalósító önálló szervezeti egységeként müködő, a
Projekt igazgató által irányított DBR Metró Projekt Igazgatóságot, amelynek feladata a
Projekt megvalósításának megszervezése, lebonyolítása és irányítása;

(56) a „Projekt Lezárása" jelentia 4.6 pontban meghatározott feltételek teljesülését;

(57) a „Projekt Megvalósítása" jelenti a 4.3. l pontban meghatározott feltételek
teljesülésének időpontját;

(58) a „Projektösszköltség" jelenti a Projekt megvalósításával össze függésben a
Kedvezményezettnél és/vagy a Megvalósítónál ténylegesen felmerült vagy felmerülő
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minden díjat, költséget, kiadást és ráfordítást, valamint ezek le nem vonható ÁF A-ját, ide 
nem értve a Kedvezményezett vagy a Megvalósító által esetleg igénybe vett vagy igénybe 
veendő hitel kamatát és a hitelhez kapcsolódó banki költségeket, valamint a Szakértői 
Költségeket. Projektösszköltségnekminősül különösen a Projekt megvalósítása 
érdekében kötött szerződések, szerződésmódosítások alapján felmerült kiadások, 
költségek és díjak, az e szerződésekben rögzített vitarendezési eljárásrend vagy peres 
eljárás alapján hozott döntésekben megítélt követelések alapján felmerült kiadások, 
költségek és díjak, a Projekt előkészítése és lebonyolítása érdekében felmerült kiadások 
(ide értve a Projekt Igazgatóság költségeit is), a biztosítás költségei és az azzal 
kapcsolatos egyéb kiadások, a szakértői és tanácsadói díjak, az igazgatási és 
projektmenedzsment költségek, a Megvalósító saját költségei, és az általa a Projekttel 
kapcsolatban végzett szolgáltatások díja, az engedélyezési díjak, az egyéb például 
tulajdonosi - hozzájárulások jóváhagyások beszerzésének költségei, az ingatlanok 
igénybe vételéért fizetendő kártalanítási és kártérítési összegek; 

(59) a „Projekt Státuszjelentés" jelenti a Projekt megvalósításának előrehaladásáról a
Kedvezményezett által a Támogató részére a 8.1 pontban meghatározott feltételekkel
készítendő jelentést;

(60) a „Saját Finanszírozás" jelenti a Kedvezményezett által a Projektösszköltség
Támogatásból és Kiegészítő Finanszírozásból nem finanszírozott összegeinek fedezetére
nyújtott, a Szerződés 5.2. l pontjában meghatározott összegű finanszírozást;

( 61) a „Saját Forrás" jelenti a Kedvezményezett által az Elszámolható Költség Támogatás
összegét meghaladó összegének fedezetére a Támogatási Szerződés alapján biztosított
finanszírozást;

(62) a „Szabálytalanság" jelenti a 4/201 L (L 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 24.
pontjában használt „Szabálytalanság" fogalmat, azaz az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló 1083/2006/EK rendelet 2. cikk 7. pontjában foglaltakat, továbbá a nemzeti
jogszabályok előírásainak, illetve a Támogatási Szerződésben a Felek által vállalt
kötelezettségeknek a megsértését, amelyek eredményeképpen Magyarország pénzügyi
érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek;

(63) a „Szakértői Költség" jelenti az Állam által a kontrollpozíciója gyakorlásának
támogatására igénybevett szakértői szolgáltatásokra fordított kifizetések összegét,
amelynek részletes feltételeit a 7.5 pont határozza meg;

(64) a „Számla" jelenti a mindenkor hatályos adó- és számviteli jogszabályoknak megfelelő
formában és tartalommal, vevőként a Kedvezményezett és/vagy a Megvalósító részére
kiállított számlát, előlegszámlát vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló
bizonylatot, így kiilönösen: választottbíróság vagy rendes bíróság határozatát, más
hatóság határozatát, stb.; ha a számla elektronikus úton került kibocsátásra, akkor annak
olyan nyomtatott változatát, amelyen a vevőként feltüntetett Kedvezményezett és/vagy a
Megvalósító igazolja, hogy a nyomtatott változat tartalma megegyezik az elektronikus
változat tartalmával;

(65) a „Szerződés" jelenti a Finanszírozási Szerződésnek, a Támogatási Szerződésnek, ezek
módosításainak, valamint a Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodásnak a
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 2012. december 21. napján
aláht, 2013. február 1. napján módosított jelen Szerződést, annak
valamennyiMellékletével együtt;
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( 66) a „Támogatás" jelenti a Támogató által a Projekt Elszámolható Költségeinek
finanszírozására a Kedvezményezett részére nyújtott támogatás összegét, amelynek
forrása a Kohéziós Alapból és az Operatív Program hazai központi költségvetési
előirányzatából származik;

(67) a „Támogatási Finanszírozási Arány" jelenti a Támogatásnak a Saját Forrásnak az
Elszámolható Költséghez viszonyított arányát, amely a Támogatási Intenzitás alapján
kerül meghatározásra;

(68) a „Támogatási Intenzitás" jelenti a Támogatás összegének az Elszámolható Költséghez
viszonyított arányát. A Támogatási Intenzitás mértékét a 6.2.2 pont határozza meg;

(69) a „Támogatási Kérelem" jelenti az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális
Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló 1828/2006/EK Rendelet
XXL melléklete szerint összeállított dokumentációt;

(70) a „Támogatási Szerződés" jelenti a Kedvezményezett és a Támogató között 2008.
december 12-én létrejött, az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív Program
hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a budapesti 4-es
metróvonal 1. szakasz (Kelenföldi pályaudvar -Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni
beruházásai megvalósításának finanszírozására való felhasználásáról szóló, és a
Közreműködő Szervezet által kötelezettségvállalási záradékkal, a Megvalósító által
tudomásulvételi záradékkal ellátott szerződést, amelyet a Felek 2010. április 26-án
módosítottak,2012. december 2 L napján Finanszírozási Szerződésnek, a Támogatási
Szerződésnek, ezek módosításainak, valamint a Finanszírozási Szerződés Kiegészítő
Megállapodásnak a módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásról címen a
Finanszírozási Szerződéssel egységes szerkezetbe foglaltak és 2013. február L napján,
2015. augusztus 7. napján, 2015. december 23. napján, 2017. április 10. napján, 2018.

június 28. napján módosítottak, és a jelen Szerződés aláírásával egységes szerkezetben
ismételten módosítanak;

(71) a „Többletköltség" jelenti a Projektösszköltség Saját Finanszírozásból nem
finanszírozott, Elszámolható Költségnek vagy Finanszírozható Költségnek nem minősülő
részét, valamint a Projekt megvalósításához szükséges, a Projektösszköltség 5.1 .1 pont
szerinti összegén felül felmerülő költségeket;

(72) a „Többletköltség Finanszírozás" jelenti a Kedvezményezett által a Többletköltség
fedezetére a Megvalósítónak nyújtott támogatást, vagy a Többletköltségként saját
nevébenteijesített kifizetést;

(73) a „Üzembe Helyezés" jelenti a 4.2 pontban meghatározott feltétel teljesülését;

(74) a „Vállalkozói Változtatások és Követelések Elszámolási Útmutatója" jelenti a
Projekt megvalósítása érdekében kötött szerződésekkel kapcsolatban benyújtott
vállalkozói változtatási kérelmek, valamint vállalkozói követelések Támogatás, illetőleg
Kiegészítő Finanszírozás terhére történő elszámolhatóságának feltételeit és szabályait
meghatározó, a Támogató által kiadott, a Kedvezményezettel egyeztetett közösen
kialakított szabályrendszeti tartalmazó, a Kedvezményezettel tötiénő előzetes egyeztetést
követően módosítható vagy visszavonható, a „Vállalkozói változtatások és követelések
elszámolási útmutatója KÖZOP 5. Prioritás: Városi elővárosi közösségi közlekedés
környezetbarát fejlesztések, KÖZOP 5.1.0-07 sz. ,,A budapesti 4-es (DBR) metró
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fejlesztése" konstrukcióra a 2007-2013 programozási időszakra" című dokumentum 
mindenkor hatályos változatát; 

(75) a „Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költség" jelenti a 2006.
december 20. napját követő szállítói teljesítésről kiállított Számla alapján a Megvalósító
és/vagy a Kedvezményezett által az Előleg Fővárosi KA Számlán történő jóváírását
megelőzően teljesített, Elszámolható Költségnek minősülő kifizetéseket;

(76) a „Záró Egyenleg" jelenti a Támogatásnak az időközi kifizetés keretében ki nem fizetett
összegét, amelynek kifizetését a Kedvezményezett a Záró Kifizetési Kérelemmel
igényelheti;

(77) a „Záró Kifizetési Kérelem" jelenti azt a Kifizetési Kérelmet, amellyel a
Kedvezményezett a Záró Egyenleg egy részének vagy egészének kifizetését igényli;

(78) a „Záró Projekt Státuszjelentés" jelenti a Kedvezményezett által a Projekt
Megvalósítását követően a 8. l .6pont alapján a Támogatóhoz benyújtandó Projekt
Státuszj elentést.

1.2 Értelmező rendelkezések 

A Szerződésben bármely hivatkozás előfordulásakor az ellenkező rendelkezés hiányában: 

(a) a „Melléklet" a Szerződés mellékletére való hivatkozásként értelmezendő;

(b) az „ÁFA" vagy „általános forgalmi adó" az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. törvény szerinti Általános Forgalmi Adóként, illetve az esetlegesen
helyébe lépő hozzáadott étték adó típusú adónemként értelmezendő;

( c) a „Szerződésre" vagy más szerződésre vagy dokumentumra történő hivatkozás
akként értelmezendő, hogy a hivatkozás a Szerződésre vagy, az esettől függően, a
más szerződés vagy dokumentum időről időre történt esetleges módosítására
vonatkozik;

( d) a „felek" a kifejezést használó rendelkezésben meghatározott szerződés
megkötésében részt vevő szerződő felekre való hivatkozásként értelmezendő, akik
nem feltétlenül egyeznek meg a jelen Szerződést megkötő Felekkel;

(e) a jogszabályra történő hivatkozás akként é1telmezendő, hogy hivatkozás a
mindenkor hatályos adott jogszabályra vagy a helyébe lépő új jogszabályra
vonatkozik.

1.3 Második Szakasz 

1.3. l Az Állam és a Kedvezményezett megállapítják, hogy a Megvalósító megkezdte a 
Második Szakasz megvalósítását. A Kedvezményezett kijelenti, hogy a jelen Szerződés 
időpontjáig a Második Szakasz kivitelezésének előkészítésével kapcsolatban a 
következő feladatok kerültek elvégzésre: 

(a) környezetvédelmi engedély megszerzése,

(b) vasúthatósági engedély megszerzése,

(e) támogatási kérelem költség-haszon elemzés számítással.
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1.3.2 Az Állam és a Kedvezményezett megállapítják, hogy a jelen Szerződés időpontjáig a 
Második Szakasz kivitelezésének előkészítésével kapcsolatos, fenti 1.3.1 pontban 
felsorolt feladatok elvégzésére a Finanszírozási Szerződés alapján az Állam által 
1.386.145.745,- Ft (azaz egymílliárd-háromszáznyolcvanhatmillió­
száznegyvenötezer-hétszáznegyvenöt forint), a Kedvezményezett által 350.825.911,­
Ft (azaz háromszázötvenmillió-nyolcszázhuszonötezer-kilencszáztizenegyforint) 
összeg került folyósításra a Megvalósító részére. 

1.3.3 Az Állam és a Kedvezményezett kijelentik, hogy a Második Szakasz kivitelezésének 
előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére nyújtott finanszírozás összegével a 
Finanszírozási Szerződésben foglaltak szerint elszámoltak egymással. 

1.3.4 Az Állam és a Kedvezményezett megállapodnak, hogy a Fővárosi Közgyűlés 6/2011. (l. 12.) 
Főv. Kgy. határozatára és a Kormánynak a budapesti 4. számú metróvonal l. szakasz 
(Kelenföldi pályaudvar Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt 
befejezéséhez szükséges állami finanszírozás meghatározásáról szóló 1448/2012. (X. 11.) 
Korm. határozatára tekintettel 2012. december 21. napjától kezdődően a jelen Szerződés a 
Második Szakasz megvalósításának további finanszírozására nem vonatkozik, a Második 
Szakasz megvalósítása nem tartozik a jelen Szerződés hatálya alá. A Felek kijelentik, hogy a 
Metrótv.-ben foglaltak teljesítése érdekében kötelezettséget vállalnak arra, hogy egyeztető 
tárgyalásokat folytatnak a Második Szakasz esetleges megvalósítása és adott esetben a jelen 
Szerződés rendelkezéseinek felülvizsgálata tárgyában, annak bármely Fél részéről történő 
kezdeményezése esetén. 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, CÉLJA, VALAMINT A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI
ÁLTALÁBAN

2.1 A Szerződés tárgya

2.1. 1 A Szerződés tárgya a budapesti 4-es metróvonal I. szakaszának (Budapest Kelenföldi 
pályaudvar - Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásainak kivitelezésére irányuló 
projekt költségeinek a Támogatásból, a Fővárosi Kötelezettségvállalásból és az Állami 
Finanszírozásból a Szerződés szerint történő finanszírozása, a finanszírozás 
Kedvezményezettnek történő folyósítása és felhasználása feltételeinek a Metrótv. fenti 1.1.13 
pontban hivatkozott rendelkezéseinek megfelelő, egységes szabályozása, valamint a Felek 
jogainak és kötelezettségeinek meghatározása. 

2.1.2 A Szerződés tárgyát, valamint a Projekt műszaki tartalmát az alábbi dokumentumok részletezik: 

(a) Pályázati Dokumentáció;

(b) Bizottsági Határozat; és 1. számú módosítása

(e) a Szerződés 7/A., 7/B.Mellékletei.

2.1.3 A Projekt teUes műszaki tartalmának megvalósítása körében Kedvezményezett a 
Projekthez tartozó alábbi projektelemek megvalósítására köteles: 

(a) a budapesti Kelenföldi pályaudvar és a Keleti pályaudvar közötti alagútpár
létesítése;

(b) az a) alpontban meghatározott alagútpárhoz kapcsolódó 10 (tíz) új metróállomás
szerkezetépítése és azok belső beépítése;
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(d) vágányépítési munkák az alagútban és a járműtelepen;

(e) az a) - d) alpontokban meghatározottakhoz kapcsolódó felszíni létesítmények
kialakítása;

(f) a gördülőállomány beszerzése;

(g) az energiaellátó-, a jelző-, a biztonsági- és a távközlési rendszereket magában
foglaló integrált rendszer létesítése.

2. I .4 A Kedvezményezett kizárólag abban az esetben jogosult a Projekt 7. Melléklet szerinti műszaki
tartalmát újabb projektelemekkel bővíteni, amennyiben ehhez a Támogató hozzájárult, 
valamint az újonnan bevont projektelemek és az ekként módosított műszaki tartalom 
megvalósítása a Támogatás még igénybe vehető összegéből maradéktalanul finanszírozható. 

2.2 A Szerződés célja 

2.2.1 A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a korábbi szerződések 
jogfolytonosságát is biztosító egységes Szerződés Felek általi aláírásának a célja a Metrótv.­
ben foglalt rendelkezésekkel összhangban a Projekt finanszírozásával kapcsolatos szerződések 
és azok módosításainak egy egységes szerződésben, áttekinthető módon történő szabályozása 
a Projekt határidőben történő, sikeres megvalósítása érdekében. 

2.2.2 A jelen Szerződés tartalmazza a Támogatási Szerződésnek, a Finanszírozási Szerződésnek és a 
Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodásna½., valamint ezen szerződések jelen 
Szerződés aláírásával módosuló rendelkezéseinek a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét. 

2.2.3 Mindezek alapján a Felek megerősítik, hogy a jelen Szerződés nem minősül a Felek közötti új 
szerződésnek, hanem a Támogatási Szerződés, a Finanszírozási Szerződés és a Finanszírozási 
Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításaként ezek jogfolytonos és egységes 
alkalmazását biztosítja. 

2.2.4 Támogató kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötéséről az Európai Közösségek Bizottságát 
tájékoztatja. Amennyiben a jelen Szerződés megkötésére tekintettel a Bizottsági Határozat 
módosítására kerül sor, a Felek vállalják, hogy a Szerződést annak megfelelően módosítják. 

2.3 A Kedvezményezett kötelezettségei általában 

2.3.1 A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Projektet a 
vonatkozó Jogszabályoknak és a Hatósági Engedélyekben meghatározott előírásoknak 
megfelelően, a Szerződésben meghatározott feltételekkel, a Szerződés 2. (hivatkozott) 
Mellékletét képező Pályázati Dokumentációnak megfelelően megvalósítja és fenntai1ja. 

2.3.2 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt megvalósítása során hatósági 
engedélyköteles tevékenység csak a szükséges Hatósági Engedély bi11okában fog elkezdődni. 
Ez a rendelkezés irányadó arra az esetre is, ha a hatósági engedélyköteles tevékenység 
végzésére irányuló szerződés megkötésére esetlegesen már a Hatósági Engedély megszerzését 
megelőzően sor került. 

2.3.3 A Kedvezményezett tudomással bír arról, hogy a 2011. március 1. napját követően megindított, 
és a Közreműködő Szervezethez, illetve 2014. április 15. napját követően a Támogatóhoz ezt 
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követően beérkezett közbeszerzési ellenőrzések tekintetében a 2007-2013 programozási 
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális és Kohéziós 
Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Konn. rendelet 
23. alcímének rendelkezései az irányadók.

2.3.4 A Kedvezményezett haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül köteles tájékoztatni a 
Támogatót minden olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását és a Projekt 
Fenntartását, vagy a Támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása és a 
Projekt Fenntartása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a 
Szerződésben foglalt megvalósítási véghatáridő(k)höz képest a Projekt megvalósítása 
késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. A Kedvezményezett a fentiek 
mellett haladéktalanul köteles tájékoztatni a Támogatót, ha a Projekt megvalósítása során olyan 
tény vagy körülmény merül fel, amely a Bizottsági Határozatban megállapított rendelkezéseket, 
illetve feltételeket érinti. 

2.3 .5 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy folyamatosan biztosítja és fenntartja 
annak a lehetőségét, hogy az Állam, vagy a Támogató a Szerződés szerinti tájékoztatáskérési 
és ellenőrzési jogosultságait a Kedvezményezett egyidejű értesítése mellett a Megvalósítóval 
szemben is tudja gyakorolni. Ezen kötelezettségek teljesítéséért az Állammal, és a Támogatóval 
szemben a Kedvezményezett felel. 

2.3.6 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Kötelezettségvállalást, 
így a Saját Forrást, a Fővárosi Finanszírozást, a Saját Finanszírozást, valamint a Projekt 
megvalósításához szükséges Többletköltség Finanszírozást a Szerződésben 
meghatározott feltételek szerint teljes egészében biztosítja. 

2.3.7 A Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy a Projekt 7. sz. melléklet 
szerinti műszaki tartalmát a Kohéziós Alapból származó támogatásból valósítsák meg. 

2.3.8 A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során köteles minden esetben úgy eijárni, 
hogy az esetlegesen felmerülő vállalkozói követelés minden esetben Elszámolható 
Költségnek minősüljön a Vállalkozói Változtatások és Követelések Elszámolási 
Útmutatójában meghatározottak szerint. Amennyiben a felmerülő vállalkozói 
követelés nem minősUI Elszámolható Költségnek, de egyebekben megfelel a 
Vállalkozói Változtatások és Követelések Elszámolási Útmutatójában és a Kiegészítő 
Finanszírozási Eljárásrendben foglalt feltételeknek, úgy Finanszírozható Költségként a 
Kiegészítő Finanszírozás terhére kerül elszámolásra. A Kedvezményezett a 
Megvalósító tulajdonosaként köteles mindent megtenni a Projekt megvalósítása során 
a közpénzek ésszerű, költséghatékony felhasználása, így különösen a vállalkozói 
követelésekből, változtatásokból származó igények megfelelő megítélése és rendezése 
érdekében. 

2.3.9 A Kedvezményezett köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a vállalkozói 
követelésekkel kapcsolatban vagy azok érvényesítése iránt indított vitarendezési, peres 
és nemperes eljárásban jogerősen megítélt vagy peren kívüli megállapodásban rögzített 
összegű vállalkozói/megbízotti követelés(ek) teljesítése érdekéhen a vállalkozóval a 
vele kötött, hatályos szerződés olyan tartalmú módosítása kerüljön megkötésre, amely 
kizárja, hogy a vállalkozó ugyanabból a ténybe! i alapból származó ugyanazon jog iránt 
újabb igényt érvényesítsen. 

2.3 .10 A Felek kijelentik, hogy a Projekt megvalósítása kapcsán felmerült vállalkozói 
változtatási kérelmek, vállalkozói követelések kezelése során a Vállalkozói 
Változtatások és Követelések Elszámolási Útmutatójában foglaltak szerint járnak el. 
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2.3. l l A Kedvezményezett a projekthez kapcsolódóan felmerült vállalkozói/megbízotti követelés( ek) 
érvényesítésre irányuló eljárások alapján a vállalkozói/megbízotti szerződéseket kizárólag a 
Magyar Kormány jóváhagyását követően módosíthatja. 

2.4 Az Állam kötelezettségei általában 

Az Állam kötelezettséget vállal arra, hogy 

(a) a Kiegészítő Finanszírozási Arány szerint őt terhelő Állami Finanszírozás,

(b) a Támogatásnak az 5.2.1 pont szerinti "Operatív Program hazai társfinanszírozás"
része,

(e) szUkség esetén a Projektösszköltséghez kapcsolódó, az esetleges
jogszabályváltozások miatt a Megvalósító által vissza nem igényelhető ÁFA
megfizetéséhez és a Projekthez kapott finanszírozás miatt esetlegesen keletkező
illetékfizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges finanszírozás

nyújtásával a Szerződésben meghatározott feltételek fennállása esetén, a Szerződés 
rendelkezései szerint teljes egészében biztosítja a Projekt részleges finanszírozását. 

3. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA

3.1 A Projekt Megvalósítója

3 1.1 A Projektet, amennyiben Jogszabály vagy a Szerződés ettől eltérően nem rendelkezik, a 
Megvalósító valósítja meg, a Projekt során létrejött beruházások tulajdonosa és üzemeltetője 
a Megvalósító lesz. Ez a körUlmény a Kedvezményezettnek a Szerződésben meghatározott 
jogait és kötelezettségeit csak annyiban érinti, amennyiben a Szerződés kifejezetten így 
rendelkezik. 

3.1.2 A 3.1.1 pontban kifejtettekre tekintettel a Megvalósító a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
19. § ( 4) bekezdése szerinti a „projekt végrehajtásában részt vevő szervezet"-nek minősUl.

3 .1.3 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt megvalósításának és a Projekt 
Fenntartásának időszakában a Szerződésben meghatározott feltételek szerint biztosítja a 
Megvalósító és kUlönösen a Megvalósító szervezeti egységeként működő Projekt Igazgatóság 
megfelelő működését, vagy azzal egyenértékü, a Projekt megvalósításához és a Projekt 
Fenntru1ásához szUkséges funkciót. 

3.1.4 A Projekt megvalósításáé1t és a Projekt Fenntartásáért --- ideé1tve klilönösen, de nem 
kizárólagosan az ellenőrzés tűrési és tájékoztatási kötelezettséget is az Állammal a 
Támogatóval szemben a Kedvezményezett a Szerződésben meghatározott felelősséggel 
tartozik. 

3.1.5 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Megvalósító a Projekt megvalósítása és 
a Projekt Fenntaitása keretében: 

a) megköti a Projekt megvalósítása és a Projekt Fenntartása érdekében szükséges
szerződéseket, kivéve azon szerződéseket, amelyeket a Kedvezményezett köt meg;

b) mint ajánlatkérő lefolytatja - a Kedvezményezett Jogszabály és a Szerződés alapján
az Állammal és a Támogatóval szemben fennálló felelősségét nem érintve - az a)
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pont szerinti szerződések megkötése érdekében a közbeszerzési eljárásokat, ha 
azok Jogszabályban meghatározott feltételei fennállnak; 

c) gyakorolja a Projekt megvalósítása és a Projekt Fenntartása érdekében az a) pont
szerinti szerződésekben meghatározott jogait és teljesíti kötelezettségeit, egyebek
mellett teljesíti az ellenszolgáltatást;

d) ellátja a Projekt menedzsment feladatait; és

e) tűri a Jogszabályban és a Szerződésben meghatározott ellenőrző szervek
ellenőrzési és vizsgálati tevékenységét, együttműködik az ellenőrző szervekkel;

f) a közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával, a szerződés teljesítésével
kapcsolatban keletkezett összes iratot a fenntartási időszak végéig megőrzi.

3. 1.6 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Fenntartási Időszak végéig a
Megvalósítót a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 
L VIL törvény 23 § (2) bekezdésének megfelelően közvetlen irányítása alatt tartja, így többek 
között közvetlen és közvetett tulajdonosi struktúráját a Támogató előzetes írásbeli tájékoztatása 
nélkül nem változtatja meg. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Megvalósító 
feletti meghatározó befolyása révén is biztosítja, hogy a Megvalósító a Szerződés 
rendelkezéseinek megfelelően járjon el a Projekt megvalósítása és a Projekt Fenntartása során. 

3. 1.7 A Felek rögzítik, hogy a Projekttel kapcsolatos feladatokat a Megvalósító önálló szervezeti 
egységeként létrehozott, a Megvalósító vezérigazgatója közvetlen és kizárólagos irányításával 
és a Projekt Igazgató vezetésével működő Projekt Igazgatóság látja el. 

3, 1.8 A Kedvezményezett gondoskodik arról, hogy a Projekt Igazgatóság a felmerülő feladatokhoz 
igazodva, az Üzembe Helyezést követő 5 (öt) évig a Megvalósítón belül a Szerződésben 
meghatározott módon elkülönített szervezeti egységként, a Projekttel kapcsolatos feladatainak 
ellátására alkalmas szervezeti felépítéssel, munkavállalókkal és infrastruktúrával működjön. 

3.1.9 A Projekt Igazgatóság vezetője a Projekt Igazgató. A Projekt Igazgató kinevezéséhez és 
munkaviszonyának rendes felmondással való megszüntetéséhez az Állam és a Támogató 
jóváhagyása szükséges. Az Állam és a Támogató a kinevezés jóváhagyását akkor jogosult 
megtagadni, ha a javasolt személy nem rendelkezik a feladat ellátásához szükséges 
képzettséggel és gyakorlattal. A Projekt Igazgató felmentésére és kinevezésére irányuló döntést 

kinevezés esetén a Projekt Igazgató képzettségét és szakmai gyakorlatát is bemutató 
életrajzzal együtt - a Kedvezményezett megküldi az Állam a Támogató részére. Az Állam 

a Támogató a jóváhagyást vagy az azt megtagadó nyí latkozatát a Kedvezményezett részére 
küldi meg. Az Állam és a Támogató jóváhagyását nem kell beszerezni, ha a Projekt Igazgató 
felmentésére a Munka Törvénykönyvében szabályozott azonnali hatályú felmondással kerül 
sor. 

3.1.10 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt Igazgatóság vezetőjének 
közvetlen helyetteseinek személyében bekövetkező változásokról 5 (öt) munkanapon belül 
írásban tájékoztatja az Államot, a Támogatót. 

3.1, 11 A Módosított Megvalósítási Megállapodáshoz, annak módosításához, illetve hatályának 
megszüntetéséhez az Állam a Támogató jóváhagyása szükséges. Az Állam és a Támogató a 
jóváhagyást abban az esetben tagadhatja meg, ha a Módosított Megvalósítási Megállapodás 
módosítása, vagy hatályának megszüntetése ellentétes a Szerződéssel, illetve a Projekt 
megvalósítását vagy a Projekt Fenntartását veszélyeztetheti. A jóváhagyás megtagadását az 
Állam és a Támogató írásban indokolni köteles. Amennyiben az Állam és a Támogató a 
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szövegszerű tervezet jóváhagyását a tervezet részére történt megküldését követő 30 (harminc) 
napon belül nem tagadja meg, úgy a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni. 

3.2 Projektelemek Kedvezményezett általi megvalósítása 

3.2.1 A Kedvezményezett a Projekt olyan részelemeinek lesz 

a) tulajdonosa, amelyeknek a tulajdonosa jogszabály - kivéve a Finanszírozási
Szerződés hatálybalépését követően hatályba lépő fővárosi önkormányzati
rendeletet - alapján csak a Kedvezményezett lehet, és

b) megvalósítója, majd tulajdonosa, amelyek jogszabály - kivéve a Finanszírozási
Szerződés hatálybalépését követően hatályba lépő fővárosi önkormányzati
rendeletet - alapján csak a Kedvezményezett beruházásában valósíthatók meg.

3.2.2 A Kedvezményezett a 3.2.1 pontban nem említett esetben csak akkor lehet beruházó, ha ehhez 
az Állam előzetesen hozzájárulását adja. A hozzájárulás megadását a Kedvezményezett írásban 
kezdeményezi, indokolva a Kedvezményezett beruházói szerepét, ennek keretében bemutatva 
az ebből származó előnyt, különösen az elérhető költségmegtakarítást. Az Állam a hozzájárulás 
megadásáról 20 (húsz) napon belUI a Kedvezményezetthez intézett írásbeli nyilatkozatban 
nyilatkozik. Amennyiben az itt megjelölt időpontig a Kedvezményezetthez nem érkezik meg 
az Állam hozzájárulást megadó nyilatkozata, akkor a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni. 
Az Állam a megtagadó nyilatkozatát indokolni köteles. 

3.2.3 A Projekt Kedvezményezett beruházásában megvalósuló része költségének a Kiegészítő 
Finanszírozási Aránynak megfelelő része az Állami Finanszírozás terhére számolható el, a 
Szerződésben és a Kiegészítő Finanszírozás Eljárásrendjében foglaltak szerint. 

3 .2.4 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt megvalósítása a Projekt 
Fennta1iása keretében megköti a szükséges szerződéseket, kivéve azon szerződéseket, 
amelyeket a Megvalósító köt meg. 

4. A PROJEKT IDŐBELI ÜTEMEZÉSE

4.1 Projekt megkezdése

4.1.1 A Projekt a Támogatási Szerződés hatálybalépésének időpontjában megkezdett beruházásnak 
minősült. 

4.1.2 A Projekt költségei Támogatásból való elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2006. december 
20., amely az Elszámolhatósági Időszak kezdőnapja. 

4.2 Üzembe Helyezés 

4.2.1 A Projekt Üzembe Helyezése a Támogatásból finanszírozott projektelemekre vonatkozóan a 
Szerződés alkalmazásában akkor következik be, amikor a Projekt képező, a budapesti 4-
es metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar - Keleti pályaudvar) utasforgalmi próbaüzeme 
megkezdéséhez szükséges - jogerős vagy előzetesen végrehajtható - forgalomba helyezési és 
használatbavételi engedély a Támogató részére bemutatásra átadásra került, valamint ezzel 
egyidejűleg a Pályázati Dokumentáció részét képező Projekt adatlap megnevezésű 
dokumentum 5.3 pontjában meghatározott ún. műszaki tartalmú out-put indikátorok 
megvalósultak. 

4.2.2 Az Üzembe Helyezés időpontja 2014. március 28. 
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4.3 Projekt Megvalósítása 
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4.3.1 A Szerződés alkalmazásában a Projekt Megvalósítása a Támogatásból finanszírozott 
projektelemekre vonatkozóan akkor következik be, amikor az Üzembe Helyezésre sor került, 
és a Bizottsági Határozat projekt intézkedései megvalósításásra kerültek, vagy a 
Kedvezményezett vállalja, hogy azokat saját finanszírozásból legkésőbb 2017. március 31. 
napjáig megvalósítja, továbbá a Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során keletkezett 
Elszámolható Költség Számlákat a szállítók részére kiegyenlítette. 

4.3 .2 A Projekt Megvalósítása _- a Támogatásból finanszírozott projektelemekre vonatkozóan -
időpontját a Kedvezményezett köteles a palyazat.gov.hu honlapon közzétett bejelentési űrlap 
alkalmazásával haladéktalanul bejelenteni. A Projekt Megvalósításának legkésőbbi időpontja 
Támogatásból finanszírozott projektelemekre vonatkozóan 2015. december 31. 

4.3.3 Azutolsó számla kifizetésének - utófinanszírozás esetén a Kedvezményezett által, illetve 
szállítói finanszírozás esetén a Támogató által történt - teljesítése nem lehet későbbi, mint az 
elszámolhatósági időszak vége, azaz 2015 .december 31. napja 

4.3 .4 Amennyiben az utolsó számla nem kerül kifizetésre 2015 .december.31-ig, akkor arra támogatás 
nem számolható el KÖZOP forrás terhére. 

4.3.5 A Támogatás terhére a Projekt Megvalósításáig felmerült és a szállítók részére kiegyenlített 
Elszámolható Költségek számolhatók el. Ezen időpontot követően felmerült és a szállítók 
részére kiegyenlített költségekre a Támogatás nem folyósítható. 

4.3.6 A Projekt Megvalósítását követően a Záró Kifizetési Kérelem benyújtásának határideje a 
Projekt Megvalósítása időpontját követő 90. (kilenvenedik) nap. 

4.4 A Projekt Befejezése 

4.4.1 A Projekt a részben vagy egészben Támogatásból finanszírozott projektelemek tekintetében 
akkor tekinthető befejezettnek, ha 

(a) a Szerződésben meghatározott és Támogatásból finanszírozott feladat, cél
szerződésszerűen teljesült;

(b) és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, Hatósági
Engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott Záró Kifizetési Kérelmét a
Támogató jóváhagyta, a Kedvezményezett Záró Projekt Státuszjelentését
elfogadta, valamint a Záró Kifizetési Kérelem alapján a Záró Egyenleg egy részét
vagy egészét átutalta és/vagy az Előleg összegébe történő beszámításként az Előleg
elszámolással együtt elfogadta.

4.4.2 A Projekt az Ávr. 102/B. § ( l )  bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén tekintendő 
befejezettnek. 

4.4.3 A Kedvezményezett köteles a Projekt Befejezéséig a részben vagy egészben Támogatásból 
finanszírozott valamennyi projektelemet maradéktalanul, a Jogszabályokban és a Hatósági 
Engedélyekben foglaltak szerinti tartalommal megvalósítani, és azok jogerős használatbavételi 
engedélyét a Záró Projekt Státuszjelentéssel együtt a Támogató részére benyújtani. 

4.4.4 A Projekt Fizikai Befejezésének határideje az Elszámolhatósági Időszak utolsó napja, 
azaz 2015. december 3 1. 
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4.5 A Projekt Fenntartása 
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4.5.1 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Projektnek a Kedvezményezett és/vagy 
a Megvalósító tulajdonába kerülő Támogatásból finanszírozott része a Fenntartási Időszakban 
megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak. A 
Kedvezményezett köteles a fenntartási és üzemeltetési kötelezettségének eleget tenni a 
Jogszabályokban foglaltak szerint. 

4.5.2 A Fenntartási Időszak kezdete a Projekt Befejezésének időpontját követő nap. 

4.5.3 A Kedvezményezettet a Fenntartási Időszakban különösen, de nem kizárólagosan az alábbi 
kötelezettségek terhelik: 

(a) A Szerződésnek a Projekt megvalósításának tartamára vonatkozó rendelkezései a
Fenntartási Időszakra értelemszerűen irányadók.

(b) A Kedvezményezett köteles biztosítani a Projekt Támogatásból finanszírozott
részének rendeltetésszerű használhatóságát és működőképességét a vonatkozó
Hatósági Engedélyek előírásainak megfelelően.

( c) A 8.1 pontnak megfelelően a Kedvezményezett rendszeresen a Projekt Fenntartási
Jelentésben beszámol a Szerződés teljesüléséről, a Projekt Fenntartása és
működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről.

4.5.4. A Fenntartási Időszakban Kedvezményezett köteles a Támogatásból megvalósuló projektelemek 
fenntartására vonatkozó, jelen 4.5 pont szerinti kötelezettségének a Kiegészítő Finanszírozásból 
megvalósuló projektelemek tekintetében is eleget tenni. 

4.6 A Projekt Lezárása 

A Projekt Támogatásból finanszírozott része akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a 
Projekttel kapcsolatban vállalt valamennyi kötelezettség - Hatósági Engedélyekhez kötött 
tevékenység esetén a Hatósági Engedélyekben foglaltaknak megfelelően - teljesült, illetve 
teljesítésre került, így különösen, de nem kizárólagosan a Kedvezményezettnek a Projekt 
Fenntartásához kapcsolódó kötelezettségek megvalósulásának/teljesítésének eredményeiről 
szóló beszámolója (azaz Záró Projekt Fenntartási Jelentése) benyújtását követően annak 
Támogató általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a záró jegyzőkönyvelkészült. 

4. 7 A Finanszírozási Időszak lezárása 

4.7.1 A Finanszírozási Időszak lezárásának időpontja 2022. december 31. Hivatkozva az Ávr 152. § 
(3) bekezdésére, 2019.06.30-at, 2020. 06. 30-at, 2021. 06. 30-at, illetve 2022. 06. 30-at -
követően csak a Kormány évente kiadott jóváhagyásával kerülhet sor a megmaradt forrás
felhasználására.

4.7.2 A Felek megállapodnak, hogy 2022. november 30-át követően kizárólag a szállító által 2022.

november 30-ig teljesített Finanszírozható Költségre vonatkozó Finanszírozási Kérelem 
nyújtható be a Támogatóhoz. A Finanszírozási Időszak tervezett lezárásának időpontját, vagyis 
2022. december 31-ét követően a Támogatóhoz Finanszírozható Költségre vonatkozó 
Finanszírozási Kérelem abban az esetben nyújtható be, amennyiben az éves felülvizsgálat 
elvégzését követően a szerződő felek a Finanszírozási Időszak végét módosítják. 

4.7.3 A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 2022. december 31-ig ki nem egyenlített 
vállalkozói követelések további (a Projektösszköltség keretén belüli) finanszírozása érdekében 
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tárgyalásokat kezdenek a Projekt megvalósításával összefüggésben felmerülő, vállalkozók által 
vállalt jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként visszatartott 
vállalkozói díjak, valamint a Projekt Befejezésekor még folyamatban lévő vitarendezési, 
választottbírósági és peres eljárások tárgyát képező vállalkozói követelések finanszírozásáról. 

4.8 Pénzügyi Ütemterv 

A Kedvezményezett a jelen Szerződés hatálybalépésekor, majd a 2013. évtől minden évben a 
központi költségvetés elkészítéséhez szükséges határidőben köteles a 3. Melléklet szerinti 
formában benyújtani a Projekt aktualizált Pénzügyi Ütemtervét. 

5. A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA

5.1 A Projektösszköltség

5.1.1 A Projektösszköltség tervezett legmagasabb összege 380.373.110.622,- Ft (azaz 
háromszáznyolcvanmilliárd-háromszázhetvenhárommillió-száztízezer-hatszázhuszonkettő 
forint). 

5 .1.2 A Projektösszköltségből 2015. december 31-ig a Projekt megvalósításával kapcsolatban 
megkötött szerződések alapján kötelezettségvállalással lekötött források (X) és az általános 
tartalék (Xt) összege 366.971.110.622,- Ft (azaz háromszázhatvanhatmilliárd­
kilencszázhetvenegymillió-száztízezer-hatszázhuszonkettő forint). 

5.1.3 A Projektösszköltségből a Projekt megvalósításával kapcsolatban megkötött szerződésekből 
eredő, mérnökhatározatokkal elfogadott és el nem fogadott vállalkozói/megbízotti követelések 
(Z) 2017. november 14-én számított becsült legmagasabb összege 13 .402.000.000,-Ft (azaz
tizenhárommilliárd-négyszázkétmillió forint).

5.1.4 Amennyiben a vállalkozói/megbízotti követelések érvényesítésére irányuló eljárások 
eredményeként Kedvezményezett az 5. 1.3 pont szerinti becsült legmagasabb összegnél 
alacsonyabb összeget köteles a jogosultak részére megfizetni, és az 5.1.2 pont szerinti X 
tételhez tartozó költségek az 5.1.2 pontban meghatározott összeget meghaladják, úgy a 
vállalkozói/megbízotti követelések becsült legmagasabb összege és a ténylegesen megfizetésre 
kerülő összeg közötti különbözetet a Kedvezményezett a Támogató, illetve az Állam előzetes 
írásbeli hozzájárulásával jogosult a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően a megnövekedett 
költségek finanszírozására felhasználni. 

5 .1.5 A fenti 5 .1.2-5.1.3 pontok szerinti költségek és követelések részletezését a jelen Szerződés 8.

Melléklete tartalmazza. 

5.2 A Projekt megvalósításához felhasználásra kerülő források 

5.2.1 A Projekt finanszírozásának összetétele és sarokszámai, valamint a finanszírozási arányok a 
következők: 

Forrás (Ft) KÖZOP 

P1·ojektösszköltség (levonható
AFA nélkül) 222 985 850 687 

A Elszámolható Költsél? 222 985 850 687 

/. Támogatás Kohé::iós Alapból 
(76.6360 %) I 70 887 436 532 
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2. Operatív Program Hazai
Tárefínanszírozás (/2,6775 %) 28 269 03/ 221 28 269 031 221 

3. Scoát Forrás (10.6865%) 23 829 382 934 23 829 382 934 

Benyújtott e/számolások 
elfo2adott össze2e 224 694 701 723 224 694 701 723 

Benyújt olt elszámolások elfogadott /72 /96 996 9/l 

összege Kohéziás Alap 172 196 996911 
Benyújtott elszámolások elfogadott 

28 485 705 512 összege- Operatív Program Hazai 
Tár.rfinanszírozás 28 485 705 512 

Benyújtott elszámolások elfogadott 24 01 I 999 300 
összef!,e - Saját Forrás 24 011 999 300 

Ebbó1 szabálytalanság miatti 
pénzűgyi korrekciók összege 
(költségsorhoz nem rendelt tény -1 708 851 036
és becsült) -/ 708 851 036 

B Kiegészítő 
Finanszírozás* 145 777 749 485 145 777 749 485 
1 Budapest 4-es 
metróvonal építésének 
támogatására 2011. 12. 31-ig az 
éves költségvetési törvények IX. 
fejezete, 2012. 01 01-től XIX. 
fejezete alapján nyújtott 
finanszírozás 125 451 031 764 125 451 03/ 764 

Bl.l Az éves költségvetési 
törvények IX fejezete alapján 
2011. 12. 31-i!! folvósított összeR 87 451 031 764 87 451 031 764 

Bl.2 A:: éves költségvetési 
törvények XIX fe-Je::ete alapján 
2012. 01. 01-től biztosított összeg 38 OOO OOO OOO 38 OOO OOO OOO 

ebből projekt költségvetés 
finanszírozás kerete 31 258 684 673 31 258 684 673 

egyéb költségvetési finanszírozás 
visszamenő/eges költségrendezés 

(145. 777. 7 49. 485 Ft-ba nem 
beleszámítandó) 6 741 315 327 6 741 315 327 

2. Fővárosi Finans:::íro::ás 27 068 033 048 27 068 033 048 

e Saiát Finanszírozás J1 609 510 450 11 609 510 450 

* A Finanszírozási Szerződés 4.4.5 pontja szerint a Megelőlegezett Támogatás 2002.06.30-i
értéken számított megtérítési kötelezettségének teljesítése a Szerződés hatályba lépéséig
teljesített Projektköltségnek minősUlő kifizetéshez nyújtott, a Finanszírozási Arány alapján
megállapított összegű, 2002. évi áron meghatározott, elmaradt Állami Támogatás teljesítésének
minősül, azaz a teljesítéssel megvalósul a Finanszírozási Arány szerinti finanszírozás.

5.2.2 A Felek megállapítják, hogy a Projektösszköltség finanszírozásának forrását a Támogatás, a 
Saját Forrás, a Kiegészítő Finanszírozás, a Saját Finanszírozás és a Többletköltség 
Finanszírozás képezi. Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó 
finanszírozás mértéke változik, úgy a Kedvezményezett erről a Támogatót haladéktalanul 
értesíteni köteles. 
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5.2.3 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal airn, hogy a Projektösszköltséget elsődlegesen a 
Támogatásból finanszírozza, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a Projektösszköltség 
a 6.1.1 pontban meghatározott összeg erejéig Elszámolható Költségnek minősüljön. A 
Kedvezményezett az Elszámolható Költség fedezetére nem jogosult felhasználni az Állami 
Finanszírozást és az ÁFA Összegének Megfelelő Kölcsönt, és nem köteles folyósítani a 
Fővárosi Finanszírozást, a Saját Finanszírozást és a Többletköltség Finanszírozást. Ennek 
értelmében a Felek kijelentik, hogy amennyiben valamely, Projekthez kapcsolódó költség nem 
minősül Elszámolható Költségnek, és azt a Kedvezményezett a Saját Finanszírozás terhére nem 
finanszírozza, úgy az Finanszírozható Költségként a Kiegészítő Finanszírozás terhére kerül 
elszámolásra, a Kiegészítő Finanszírozás Eljárásrendjében foglaltak szerint. A Projekthez 
kapcsolódóan felmerült, sem Elszámolható Költségnek, sem Finanszírozható Költségnek nem 
minősülő költségeket a Kedvezményezett köteles finanszírozni. 

5.2.4 A Felek kijelentik, hogy amennyiben a Támogató által kiállított támogató tartalmú 
nyilatkozattal ellátott szerződésből eredő költség az uniós támogatások ellenőrzésére jogosult 
bármely szervezet utólagos ellenőrzése alapján nem minősül Elszámolható Költségnek, úgy 
annak visszafizetése tekintetében az Állam a Kedvezményezett a Kiegészítő Finanszírozásra 
vonatkozó szabályok szerint kötelesek helytállni a Kiegészítő Finanszírozás 7 .1.1 pontban 
meghatározott összegének ert;jéig. 

5.3 A Projekthez kapcsolódó bevételek 

A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Megvalósító a Projekt megvalósításához 
kapcsolódó, az Operatív Program keretében nem elszámolandó bevételeiről (pl.: tender 
értékesítésből, kötbérnek a kárt meghaladó összegéből származó bevételről, stb.) a tárgyévet 
követő 60 (hatvan) napon belül, és a Projekt Befejezésekor elszámolást készít, és a bevételt 
végleges pénzeszközátadás jogcímen átadja a Kedvezményezett részére. A Kedvezményezett 
ezen bevétel pénzforgalmi számláján történő jóváírását követő 60 (hatvan) munkanapon belül 
a költségvetési rendeletében meghatározott jogcímen átutalja azt a BKV Finanszírozási 
Számlára. A bevételt a Megvalósító a Projektösszköltség finanszírozására használja fel oly 
módon, hogy a BKV Finanszírozási Számlán történő jóváírást követően beérkező, a 
Projektösszköltségnek minősülő, a Kiegészítő Finanszírozásba tartozó kifizetésekről kiállított 
számlák mindaddig, amíg a bevétel erre fedezetet nyújt, a bevételből kerülnek kifizetésre, a 
bevételek felhasználását követően pedig az Állam és a Kedvezményezett az arányos 
finanszírozás elve szerint teljesítik a továbbiakban a Kiegészítő Finanszírozással kapcsolatos 
fizetési kötelezettségeiket. A Projekt megvalósításához kapcsolódó bevételek felhasználása 
nem csökkenti az Állami Finanszírozás és a Fővárosi Finanszírozás osi,zeget Amennyiben a 
bevétel befolyik a Megvalósítóhoz addig, amíg az Állam részt vesz a Projekt finanszírozásában 
(az Állami Finanszírozás teljes összegének felhasználásáig), de az már nem kerülhet 
felhasználásra Projektösszköltségnek minősülő kifizetésre, akkor a Projekt Befejezését követő 
10 (tíz) napon belül a Kedvezményezett a Kiegészítő Finanszírozási Aránynak megfelelő részt 
megfizeti az Államnak. 

6. A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA A TÁMOGAT ÁS TERHÉRE

6.1 Az Elszámolható Költség

6.1.1 A KÖZOP időszakban benyújtott elszámolások elfogadott összege összesen 224.694.701. 723 
Ft, azonban ez az osi,zeg tartalmazza az elszámolást követő szabálytalansági korrekciókat, 
visszarendezéseket is, amelyek ismert tény és folyamatban lévő szabálytalansági eljárások 
alapján becsült étiéke 1.708.851.036 Ft. 
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6.1.2 Az Elszámolható Költség tervezett összege 222.985.850.687,-
kettőszázhuszonkettőmilliárd-kilencszáznyolcvanötmillió-nyolcszázötvenezer­
hatszáznyolcvanhét forint). 

Ft (azaz 

6.1.3 Ha az Elszámolható Költség tényleges összege a 6.1.1 pontban tervezetthez képest - a Projekt 
változatlan műszaki tartalommal történő megvalósítása mellett csökken, úgy a Támogatás 
összege a Támogatási Finanszírozási Arány változatlansága mellett arányosan csökken. 

6.1 A Az Elszámolható Költség tervezett keretösszegeit a Szerződés 3. Melléklete tartalmazza. Csak 
a Bizottsági Határozatban elfogadott költségek és csak a jelen Szerződésben meghatározott 
tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatóak el a mindenkori Elszámolható 
Költségek Útmutatója és a Vállalkozói Változtatások és Követelések Elszámolási Útmutatója 
alapján. Egyéb költség Támogatás terhére történő elszámolására a Kedvezményezett akkor sem 
jogosult, ha az a Projekt megvalósítása érdekében merült fel. 

6. 1.5 A Felek rögzítik, hogy 2014. július 25. napjáig kizárólag a Támogató által 
ellenjegyzett/támogató tartalmú, egyértelmű nyilatkozattal ellátott vállalkozási/megbízási 
szerződések (ide értve a szerződések módosítását, a szerződésekből eredő jogvitát lezáró, 
választottbíróságí, rendes bírósági határozatot) alapján felmerült költségek minősülnek 
Elszámolható Költségnek az Elszámolható Költségek Útmutatójában és a Vállalkozói 
Változtatások és Követelések Elszámolási Útmutatójában foglaltaknak megfelelően. A 2014. 
július 25. napját követően a Támogató által vizsgált és jóváhagyott szerződések alapján 
felmerült költségek minősülnek Elszámolható Költségnek az Elszámolható Költségek 
Útmutatójában és a Vállalkozói Változtatások és Követelések Elszámolási Útmutatójában 
foglaltaknak megfelelően. A Támogató ellenjegyzése a szerződés Támogatásból való 
finanszírozhatóságának igazolására szolgál, az a szerződés érvényességét és hatályát nem érinti. 

6.1.6 A Projektösszköltség részét képező, levonásba nem helyezhető ÁFA Elszámolható Költségnek 
minősül, a levonásba helyezhető ÁFA nem minősül Elszámolható Költségnek. 

6.2 Az Elszámolható Költség finanszírozása 

6.2.1 Az Elszámolható Költség a Támogatásból és a Saját Forrásból kerül finanszírozásra a 
Szerződésben meghatározott feltételek szerint. 

6.2.2 A Támogatási Intenzitás: 89,3135 százalék. 

6.2.3 A Támogatási Intenzitásból következően az Elszámolható Költség finanszírozására a 
Kedvezményezett által biztosítandó Saját Forrásnak az Elszámolható Költséghez viszonyított 
aránya 10,6865 százalék. 

6.2.4 A Támogató az Elszámolható Költségnek minősülő kifizetéseket a Támogatási Finanszírozási 
Aránynak megfelelően finanszírozza, azaz minden egyes, a Kifizetési Kérelemben szereplő 
Elszámolható Költségnek minősülő kifizetéshez annyi Támogatást nyújt, amennyi megfelel a 
Támogatási Finanszírozási Aránynak. 

6.2.5 A Támogatási Szerződés alapján a Kedvezményezett az Előleg lehívására és a 
Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költségek finanszírozásárajogosult. 

6.3 A Támogatás összege 

6.3.1 A KÖZOP időszakban benyújtott elszámolások elfogadott összege alapján kifizetett összes 
támogatás összege 200.682.702.423,- Ft, azaz kettőszázmilliárd-hatszáznyolcvankétmillió-
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hétszázkétezer-négyszázhuszonhárom forint, amely összeg tartalmazza a kifizetést követően 
felmerült szabálytalansági korrekciókat, visszarendezéseket is. 

6.3.2 A Támogatás összege 199.156.467.753,- Ft (azaz százkielncvenkilencmilliárd-
százötvenhatmillió-négyszázhatvanhétezer-hétszázötvenhárom forint), melyből a Kohéziós 
Alap támogatás maximális összege 696.490.000,- EUR (azaz hatszázkilencvenhatmillió­
négyszázkilencvenezer euró). 

6.3.3 A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy az Elszámolható Költség finanszírozására a 603.1 
pontban meghatározott összegű vissza nem térítendő Támogatást nyújt a Kedvezményezett 
részére a Szerződésben meghatározott feltételekkel. 

6.3 .4 A Támogatás 6.3. l pontban meghatározott összege a 6.3 .6 - 6.3. 7 pontokban meghatározott 
esetekben és feltételekkel növekszik vagy csökken. 

6.3.5 A Támogatás összege nem haladhatja meg az Elszámolható Költség 6.1.1. pontban 
meghatározott, a Támogatási Intenzitás szerinti összegét. Amennyiben a Szerződés másképp 
nem rendelkezik, a Kedvezményezett abban az esetben is a 6.3 .1 pontban meghatározott 
összegű Támogatás igénybevételére jogosult, ha az Elszámolható Költség meghaladja a 6.1.1 
pontban meghatározott összeget. 

6.3.6 A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy abban az esetben, ha az Elszámolható Költségnek 
minősülő ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó ÁFA összegnek a Szerződés aláírásának 
időpontjában a Jogszabályok szerint levonásba nem helyezhető része a Szerződés hatálya alatt 
módosuló és hatályba lépő Jogszabály rendelkezése miatt változik, akkor az Elszámolható 
Költség összegét a megváltozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosítják. 

6.3.7 A Támogató és a Kedvezményezett egybehangzóan rögzítik, hogy az Elszámolható Költség 
6.1.1 pontban és a Támogatás 6.3.1 pontban meghatározott összege a 2007. december 31-ig 
történt Projektösszköltség kifizetések tekintetében a ténylegesen alkalmazott HUF/EUR 
árfolyamokon, az azt követő kifizetések tekintetében pedig 248,- HUF/EUR devizaárfolyam 
alapján került meghatározásra. Amennyiben a Támogató, a Kincstár mint igazoló hatóság és az 
Európai Unió közötti, az Elszámolható Költségekre vonatkozó elszámolás (EU lehívás) során 
alkalmazott tényleges HUF/EUR elszámolási árfolyam eltér az itt meghatározottól, akkor a 
Felek a Szerződést a Kedvezményezett kezdeményezésére módosítják. A Szerződés 
módosítására ezen okból legfeljebb két alkalommal, először az Üzembe Helyezést megelőzően, 
legkésőbb az Üzembe Helyezés előtt 90 (kilencven) nappal, másodszor a Projekt Befejezését 
megelőzően legalább 90 (kilencven) nappal kerülhet sor. A Felek a Szerződés módosítása során 
kizárólag a Kincstár mint igazoló hatóság által összeállított és megfelelően igazolt pénzügyi 
elszámolásra támaszkodhatnak. 

6.3.8 Az általános tartalék felhasználása során is figyelembe kell venni a Jogszabályokat, az 
Elszámolható Költségek Útmutatójában részletezett korlátokat, valamint a Szerződés 
rendelkezéseit. 

6.4 Általános rendelkezések a Kifizetési Kérelmekhez 

6.4.1 Kifizetési Kérelmet - ide nem értve a Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható 
Költségekre benyújtott Kifizetési Kérelmeket - kizárólag a már benyújtott Projekt 
Státuszjelentés szerinti beszámolási időszakban kifizetett összegekre lehet benyújtani. 

A projekt menedzsment költség finanszírozására szolgáló Kifizetési Kérelmet a 
Kedvezményezett naptári negyedévente egyszer nyújthat be a Támogatóhoz. A Kifizetési 
Kérelmen a következőt kell feltüntetni: ,,Projekt menedzsment költség". A projekt 
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menedzsment költség kifizetésére szolgáló Kifizetési Kérelemhez csak a 6.5.4(a), 6.5.4(b) és 
6.5.4(d) pontok szerinti dokumentumok csatolandók, az ilyen Kifizetési Kérelemre az első 
bekezdésben szereplő korlátozás nem alkalmazandó, a 6.5.4. pont szerinti korlátozás 
alkalmazásában pedig figyelmen kívül kell hagyni. A Kedvezményezett a Támogató előzetes 
jóváhagyásával jogosult gyakrabban is Kifizetési Kérelmet benyújtani a projekt menedzsment 
költségre. 

6.4.2 Idegen nyelven kiállított Számla esetén a Fővárosi KA Számla és/vagy a BKV KA Számla 
felett rendelkezésre jogosult személyek közül legalább egy személy által aláírt, a főbb 
megnevezések magyar nyelvű fordítását tartalmazó másolatot is mellékelni kell. 

6.4.3 A 6.5.4(b) pont szerinti igazoló dokumentumnak minősül különösen azolyan értesítő, amely 
szerint az ellenszolgáltatás összegével a Fővárosi KA Számla és/vagy BKV KA Számla, 
és/vagy a BKV bankszámlája és/vagy a Kedvezményezett bankszámlája 

(a) a Számla kibocsátójának a Számlán feltüntetett bankszámlája javára megterhelésre
került;

(b) a Számla kibocsátója által a kifizetést teljesítő Kedvezményezetthez és/vagy
Megvalósítóhoz intézett, az ellenszolgáltatásra irányuló követelés
engedményezéséről szóló értesítésében megjelölt engedményes bankszámlája
javára megterhelésre került. Ebben az esetben a Kifizetési Kérelemhez mellékelni
kell az engedményezésről szóló értesítést is. Jelen pont alkalmazásában
engedményezésnek minősül a követelés bármilyen jogcímen történő átruházása,
így például a faktorálás és a forfetírozás is;

( c) az ellenszolgáltatás elzálogosítására kötött zálogszerződésben foglaltaknak, illetve
az elzálogosított követelés teljesítésére vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek
megfelelően megterhelésre került; vagy

( d) az ellenszolgáltatásra irányuló követelés végrehajtására vonatkozó jogszabály
rendelkezéseinek megfelelően megterhelésre került.

6.4.4 A Kedvezményezett azon Számla eredeti példányán, amelyen feltüntetett ellenszolgáltatás 
finanszírozására Kifizetési Kérelmet nyújt be, köteles feltüntetni a Projekt regisztrációs számát: 
KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001, továbbá a „TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSÁRA 
BENYÚJTÁSRA KERÜLT" szöveget. 

6.4.5 A6.5.4(a) és 6.5.4(b) pontok szerinti, a 6.4.4 pontban meghatározott adatot és megjegyzést is 
tartalmazó Számla-másolaton a Kedvezményezettnek és/vagy a Megvalósítónak nyilatkoznia 
kell arról, hogy a másolat megegyezik az eredeti példánnyal. A jelen pont szerinti nyilatkozatot 
a Fővárosi KA Számla és/vagy BKV KA Számla felett rendelkezésre jogosult személyek közül 
legalább egynek kell aláírnia. 

6.4.6 A 6.5.4(d) pont szerinti számlaösszesítőt egymást követő, megszakítás mentes folyó 
sorszámozással kell ellátni, fel kell tüntetni a Számlán szereplő ellenszolgáltatás teljesítésének 
időpontját, továbbá azon szerződések megnevezését és azonosító számát, amelyek alapján azon 
szolgáltatás teljesítésre került, amelyről a Számlát kiállították. 

6.4.7 Amennyiben a Kedvezményezett által benyújtott Kifizetési Kérelem hiányos vagy hibás, úgy a 
Támogató a beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül legfeljebb 30 (harminc) napos 
határidő kitűzésével írásban, az adott Kifizetési Kérelemben és mellékleteiben szereplő 
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valamennyi hiány és/vagy hiba megjelölésével, hiánypótlásra és/vagy a hiba javítására hívja fel 
a Kedvezményezettet. 

6.4.8 Amennyiben a hiány pótlására és a hiba javítására a hiánypótlásra szolgáló határidőben nem 
kerül sor, úgy ez a körülmény a Kifizetési Kérelem érintett részének felfüggesztését 
eredményezheti. Amennyiben a hiány pótlása és/vagy a hiba kijavítása utóbb megtörténik, 
akkor a felfüggesztés megszüntetésre kerül. 

6.5 Időközi kifizetések 

6.5 .1 A Támogató időközi kifizetést az Elszámolható Költség finanszírozására teljesít. Az időközi 
kifizetéseknek nem előfeltétele a folyósított Előleg felhasználásának igazolása, és az azzal 
történő elszámolás. 

6.5.2 A Támogató a Támogatásból időközi kifizetést a Számla alapján a Kifizetési Kérelemben 
feltüntetett Elszámolható Költség Támogatási Finanszírozási Arány szerinti utólagos 
megtérítéseként folyósít. Utólagos megtérítésként ugyanilyen feltételekkel kerül folyósításra az 
a Számlán feltüntetett ellenszolgáltatásra irányuló követelés is, amely a követelés jogosultjával 
szembeni követelés beszámítása eredményeként szűnt meg. 

6.5.3 A Kedvezményezett az időközi kifizetést a Támogatóhoz benyújtott, a palyazat.gov.hu 
honlapon közzétett hatályos formanyomtatvány szerinti KifizetésiKérelemmel kezdeményezi. 

6.5.4 A Kifizetési Kérelemhez a Kedvezményezett a Támogató általi ellenőrzés céljából köteles 
csatolni az alábbi dokumentumokat egy példányban: 

(a) azon Számla 6.4.5 pont szerinti másolatát, amelyen feltüntetett 6.5.2 pont szerinti
ellenszolgáltatás összegének utólagos megtérítését kéri;

(b) az (a) pont szerinti Számlán feltüntetett ellenszolgáltatásnak és a kapcsolódó,
levonásba nem helyezhető ÁFA-Összegnek a Kedvezményezett vagy a
Megvalósító által történt teljesítését igazoló dokumentumot, amely lehet
különösen:

(ba) számlavezető hitelintézet vagy a Kincstár által kiállított, a 6.4.3 pont szerinti 
értesítés 6.4.5 pont szerinti másolata, 

(bb) a Kedvezményezett és/vagy a Megvalósító által a Számla kibocsátójához 
intézett, általa igazoltan átvett írásbeli nyilatkozat, amely szerint az 
ellenszolgáltatásra irányuló követelés beszámítás következtében megszűnt; 

(be) készpénzes fizetésre vonatkozó kiadási pénztárbizonylat; vagy 

(bd) a Megvalósító ÁFA bevallásának releváns adatait tartalmazó kivonat. 

(e) a Mérnök nyilatkozatát a 6.5.6 pont szerinti tmialommal;

( d) az (a) pont szerinti Számlák csoportosítására szolgáló számlaösszesítőt a Támogató
honlapján előírt formában és tartalommal;

(e) a 8.1.2 pont szerinti legutolsó benyújtott Projekt Státuszjelentést;

(f) a Kedvezményezett és/vagy a Megvalósító nyilatkozatát arról, hogy a Számla
kiállítójának kiválasztása és a vele kötött szerződés megkötése a Közbeszerzési
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Törvény rendelkezéseinek megfelelően történt abban az esetben, ha a beszerzés a 
Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozott Nyilatkozat hiány esetén a beszerzés 
a Kedvezményezett és/vagy a Megvalósító álláspontja szerint nem tartozott a 
Közbeszerzési Törvény hatálya alá; 

(g) teljesítési igazolást, azzal, hogy azon a Megvalósító aláírása szerepel.

6.5.5 Az előleg és az időközi kifizetések együttes összege a Támogatás összegének 100%-át (száz 
százalékát) nem haladhatja meg. 

6.5 .6 A 28 l /2006. (XII. 23 .) Konn. rendelet 20. § (2) bekezdése szerint a Kedvezményezett köteles 
a Mérnök nyilatkozatát is benyújtani a Támogatóhoz. A Mérnöknek a nyilatkozatában igazolnia 
kell, hogy a Projekt megvalósítása a terveknek megfelelően halad, a nyilatkozatnak 
tartalmaznia kell a munka készültségi fokára vonatkozó megállapítását/nyilatkozatát is. 

6.5.7 hatályon kívül helyezve 

6.6 Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költségek elszámolása 

6.6.1 A Kedvezményezett jogosult a Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költségnek 
a Támogatási Finanszírozási Arány szerint a Támogatásból finanszírozandó, a Támogató által 
lefolytatott6.6.5 pont szerinti audit eredménye alapján esetlegesen módosított összegét a 
Támogatás terhére elszámolni. 

6.6.2 A Kedvezményezett a jelen Szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül köteles külön 
Kifizetési Kérelmet benyújtani a Támogatóhoz a 2007. május 15-ig kifizetett azon költségek 
Támogatás terhére történő finanszírozása céljából, amelyek a Szerződés alapján 
Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költségnek minősülhetnek, és azok 
Támogatás terhére történő elszámolhatóságát a Támogató a Szerződés hatálybalépéséig nem 
hagyta jóvá. 

6.6.3 A Kedvezményezett a jelen Szerződés hatálybalépését követő 90 napon belül köteles külön 
Kifizetési Kérelmet benyújtani a Támogatóhoz a 2007. május 15-ét követően kifizetett azon 
költségek Támogatás terhére tö1ténő finanszírozása céljából, amelyek a Szerződés alapján 
Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költségnek minősülhetnek, és azok 
Támogatás terhére történő elszámolhatóságát a Támogató a Szerződés hatálybalépéséig nem 
hagyta jóvá. 

6.6.4 A 6.6.2 6.6.3 pontok szerinti Kifizetési Kérelmekben fel kell tüntetni, hogy azok 
Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költség elszámolására vonatkoznak. 

6.6.5 A Támogató a Megelőlegezett Kiegészítő Finanszírozás Elszámolását jogosult - a 
Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költség Kedvezményezett 
megtérítendő összegének meghatározása eéljából - pénzügyi vizsgálat alá vetni. A 
Kedvezményezett köteles a Megelőlegezett Kiegészítő Finanszírozás Elszámolásának 
Támogató általi auditjához a Támogató által ésszerűen megkívánt valamennyi dokumentumot 
a Támogató által meghatározott időpontban a Támogató rendelkezésére bocsátani, továbbá a 
Támogató auditja során lefolytatandó helyszíni ellenőrzéseket tűrni és az audit során a 
Támogatóval együttműködni. 

6.6.6 A Kifizetési Kérelem Támogató általi vizsgálatát és jóváhagyását és a Támogató által a 6.6.5 
pont szerint lefolytatott audit lezárását követően a Támogató köteles megtéríteni a 
Kedvezményezettnek a Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költség 
Támogatási Finanszírozási Arány (89,3135%) szerint számított összege és a Kiegészítő 
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Finanszírozási Arány (78,97803%) szerint teljesített Állami Finanszírozás összege közötti 
különbözetet, továbbá a kapcsolódó beruházások esetén a Támogatási Finanszírozási Arány 
(89,3135%) szerint számított teljes összeget.A Visszamenőlegesen Finanszírozandó 
Elszámolható Költség jelen pont szerint megtérítendő összege a Támogató által a 6.6.5 pont 
szerint lefolytatott audit eredménye alapján módosulhat 

6.6.7 A Támogató által Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költségnek nyilvánított, 
de a Kedvezményezett részére ki nem fizetett összegek Kedvezményezett részére történő 
megtérítésére a 6.6.8 pont rendelkezései irányadók. 

6.6.8 A 6.6.6 és 6.6. 7 pontok szerint megtérítendő összeg Támogató általi kifizetésére a 2013., 2014. 
és 2015. évi kifizetések forrásrendezésekor vagy a számlák kifizetéskor kerül sor. A 
megtérítendő összeg pénzügyi teljesítésének módja, hogy az adott év első napjától a 
Kedvezményezett által fizetendő Saját Forrást, a Kiegészítő Finanszírozási Aránynak 
megfelelő Fővárosi Finanszírozást, továbbá a Saját Finanszírozást az abban az évben 
megtérítendő összeg erejéig a Kedvezményezett helyett a Támogató folyósítja. A 2014. évi 
részlet megtérítésére utólag 2015. évben, a 2015 .évi rész rendezésére a 2015. évi számlák 
kifizetésekor, illetve a 2012. január 1. után kifizetett számlák forrásrendezése után kerül sor, 
függetlenül attól, hogy a Kedvezményezett melyik évben biztosította az adott számla 
kifizetéséhez szükséges Saját Forrást, Fővárosi Finanszírozást, vagy Saját Finanszíroztást. 

6.6.9 A Kedvezményezett köteles a 6.6.6, 6.6.7. 6.6.8 pontok alapján megtérített összeget a Projekt 
megvalósítására fordítani. 

6.7 Az Előleg 

6.7.l A Támogató a Projekt megvalósításának finanszírozásához az Ámr. 91. § (11) bekezdésében 
szereplő felhatalmazás alapján a Támogatásból Előleget folyósít a Kedvezményezett részére. 

6.7.2 A Támogató által folyósított Előleg usszei�e 32.000.000.000,-Ft (azaz harminckettőmilliárd 
forint). 

6.7.3 Az Előleg, mint a Támogatás része, utólagos elszámolási kötelezettség mellett kerül 
folyósításra. Az Előleggel történő utólagos elszámolásra legkésőbb a Záró Kifizetési 
Kérelemben kerül sor a Jogszabályok és a Szerződés rendelkezései szerint. 

6.8 Záró Egyenleg kifizetés 

6.8.1 Záró Egyenleg kifizetést a Támogató az Elszámolható Költség finanszírozására teljesít. 

6.8.2 A Támogató a Záró Egyenleg kifizetést beszámítással is teljesítheti. A Záró Egyenleg kifizetés 
iránti kötelezettséggel szemben a Támogató a Kedvezményezettel szemben az Előleg 
visszafizetésére irányuló követelését jogosult beszámítani. 

6.8.3 A Kedvezményezett a Záró Egyenleg kifizetést a Támogatóhoz benyújtott, a palyazat.gov.hu 
honlapon közzétett hatályos formanyomtatvány szerinti Záró Kifizetési Kérelemmel 
kezdeményezi. 

6.8.4 A Kedvezményezett a Támogatás Záró Egyenlege egy részének vagy egészének kifizetésére 
vonatkozó Záró Kifizetési Kérelem vonatkozásában köteles figyelembe venni, hogy a Záró 
Kifizetési Kérelem feldolgozása - az esetleges hiánypótlásra is tekintettel - a 6.4. 7 pontban 
kifejtettekkel összhangban 90 (kilencven) napot is igénybe vehet. 
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6.8.5 A 6.5.4 pont rendelkezései a Záró Kifizetési Kérelem tekintetében is irányadók azzal, hogy a 
6.5.4(e) pontban meghatározott Projekt Státuszjelentés helyett a palyazat.gov.hu honlapról 
letöltött formanyomtatvány szerinti hatályos Záró Projekt Státuszjelentést kell csatolni. 

6.9 A Támogatás folyósítása és a kifizetések 

6.9.1 Amennyiben a Projekt megvalósításának nyomon követése, illetve folyamatba épített 
ellenőrzése során nem merült fel olyam probléma, amely miatt a Támogatás kifizetését fel 
kellene függeszteni, a Támogató a Támogatást a hiánytalan Kifizetési Kérelem, illetve Záró 
Kifizetési Kérelem beérkezésétől számított 60 (hatvan) napon belül fizeti ki. A kifizetés 
határidejébe a Kedvezményezett álta 1 hiánypótlásra igénybe vett időtartam, valamint a kifizetés 
felfüggesztésének időtartama nem számít be. 

6.9.2 A forinttól eltérő pénznemben kiállított Számla esetén a Számlán feltüntetett ellenszolgáltatás 
összegét és a Támogatás igényelt összegét a szolgáltatás Számlán megjelölt teljesítése 
időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos deviza árfolyamon 
kell forintra átszámítani. A Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett pénznemben kiállított 
Számla esetén a Támogatás igényelt összegét a szolgáltatás Számlán megjelölt teijesítése 
időpontjában érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon kell euróra 
átváltani, az euróban meghatározott összeget pedig az előző mondatban meghatározott módon 
forintra átszámítani. 

6,9.3 A Támogató a Támogatást a Kifizetési Kérelem, illetve Záró Kifizetési Kérelem alapján a 
Fővárosi KA Számlára utalással folyósítja. 

6.9.4 A Támogatásból történő kifizetésre vonatkozó Kifizetési Kérelmek benyújtására, a Támogatás 
folyósítására és kifizetésére, valamint a Támogatás ellenőrzésére egyebekben a jelen Szerződés 
9. Mellékletében a Jogszabályokban foglaltak az irányadók.

6.10 A Támogatás ellenőrzése 

6.10.1 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatás felhasználásának, a Projekt 
megvalósításának, illetve a Projekt Fenntartásának ellenőrzését minden olyan szervezet, 
hatóság, és más egyéb olyan személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre Jogszabály jogosít 
vagy kötelez. Ilyen szervek kUlönösen a Támogató, a Miniszterelnökség Közbeszerzési 
FelUgyeleti Főosztálya, a költségvetési fejezetek ellenőrzési szervezetei, az igazoló hatóság, a 
Kormány által kUelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, az Állami Számvevőszék, az Európai 
Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevöszék. 

6.1 0.2 A Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy az elözetesen részére bejelentett helyszíni 
ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges 
dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok 
megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az 
ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzökönyv átvételét 
aláírásával igazolja. 

7. A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA A KIEGÉSZÍTŐ FINANSZÍROZÁS TERHÉRE

7.1 A Kiegészíti) Finanszírozás összege és rendelkezésre bocsátása

7.1 .1 A Kiegészítő Finanszírozás összege legfeljebb 145.777.749.485,- Ft (azaz
száznegyvenötm il liárd-hétszézhetvenhétm i 11 ió-hétszáznegyvenki I encezer-
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7.1.2 Az Állam kötelezettséget vállal arra, hogy az Állami Finanszírozás keretében a Projekt 
megvalósítására levonható ÁFA nélkül legfeljebb l 18.709.716A37,- Ft (azaz 
száztizennyolcmilliárd-hétszázkilencmillió-hétszáztizenhatezer-négyszázharminchét 
forint) összegű finanszírozást biztosít a Kedvezményezett részére, továbbá az itt 
meghatározott összegből fedezi a Szakértői Költséget is. A Kedvezményezett az Állami 
Finanszírozást kizárólag a Projekt megvalósítására használhatja feL A 
Kedvezményezett által igénybe vehető Állami Finanszírozás az Állami Finanszírozás 
összegének a Szakértői Költséggel csökkentett része. 

7. 1.3 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt megvalósítására
levonható ÁFA nélkül legfeljebb 27.068.033.048,- Ft-ot (azaz huszonhétmilliárd­
hatvannyolcmillió-harmincháromezer-negyvennyolc forintot) fordít saját forrásból 
részben a Megvalósító részére nyújtandó támogatásként, részben olyan 
Projektösszköltségnek minősülő kifizetés teljesítésére, amely tekintetében a 
Kedvezményezett a beruházó. 

7 .1.4 A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt megvalósítása során felmerülő 
Többletköltség fedezetét teljes egészében biztosítja a Megvalósító részére, vagy a 
Többletköltség terhére olyan Projektösszköltségnek minősülő kifizetést teljesít, amely 
tekintetében a Kedvezményezett a beruházó. Az Állam nem köteles az Állami 
Finanszírozás összegét növelni abban az esetben sem, ha a tervezett Projektösszköltség 
nem elegendő a Projekt teljes megvalósításához. 

7.1.5 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a részére átadott Állami 
Finanszírozást, a Fővárosi Finanszírozást, a Saját Finanszírozást, a Megvalósító által 
vissza nem igényelhető ÁFA megfizetéséhez és a Projekthez kapott finanszírozás miatt 
esetlegesen keletkező illetékfizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
finanszírozást, valamint a Többletköltség Finanszírozást az éves költségvetési 
rendeletében meghatározott jogcímen a Projekt megvalósítására átadja a Megvalósító 
részére, kivéve azt az összeget, amit a Projekt megvalósítása érdekében 
Projektösszköltségnek minősülő kifizetésként saját nevében kifizet. 

7.2 A Kiegészítő Finanszírozás ütemezése 

7.2. l Az Állam és a Kedvezményezett a Kiegészítő Finanszírozást - kivéve a Szerződésben 
meghatározott eseteket - a Projekt megvalósítása érdekében megkötött szerződések 
alapján, a Projekt pénzügyi szükségletei felmerülésének ütemében nyújtják. 

7.2.2 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Megvalósító havonta, minden hónap 15. 
(tizenötödik) napjáig írásban tájékoztatást küld az Állam és a Kincstár részére a Projekt 
következő 12 (tizenkettő) hónapjára vonatkozó várható kifizetési igényéről, amelyben feltünteti 
az egyenként 500.000.000,- Ft-ot (azaz ötszázmillió forintot) meghaladó összegű kifizetések 
várható időpontját. 

7 .3 A Finanszírozható Költségek arányos finanszírozásának elve 

7 .3 .1 Az Állam és a Kedvezményezett - a 7 .3 .3 - 7.3 .4 és 7.3 .6 pontokban szabályozott esetek 
kivételével - minden Finanszírozható Költséget a Kiegészítő Finanszírozási f\rány 
szerint finanszíroznak, azaz az egyes kifizetések teljesítéséhez annyi Allami 
Finanszírozást és Fővárosi Finanszírozást nyújtanak, amennyi megfelel a Kiegészítő 
Finanszírozási Aránynak. 

7.3.2 Az Állam és a Kedvezményezett megállapítják, hogy a Kiegészítő Finanszírozási 
Arányt módosította a Finanszírozási Szerződésben meghatározott megelőlegezett 
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támogatás összegének az Állam által a Finanszírozási Szerződés 4.4 pontja alapján a 
Kedvezményezett részére tötiénő megtérítése, amely a 2004. január 19. előtt teljesített 
Projektösszköltségnek minősülő kifizetések költségviselését rendezte. A 2004.január 
19-ét követően felmerült, Kiegészítő Finanszírozásból teljesített kifizetések a
Kiegészítő Finanszírozási Aránynak megfelelően kerültek és kerülnek elszámolásra az
Állam és a Kedvezményezett között.

7.3.3 Amennyiben az Állam az Állami Finanszírozás nyújtására vonatkozó, Szerződésben 
meghatározott kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor a 
Kedvezményezett önállóan is finanszírozhat bármilyen Finanszírozható Költséget. 
Ebben az esetben az Állami Finanszírozás esedékes összege helyett a Kedvezményezett 
által megfizetett összeget az Állam köteles a Kedvezményezett részére haladéktalanul 
megfizetni, és az esedékesség napjától a megfizetésig terjedő időre köteles a Polgári 
Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni a 
Kedvezményezett részére. A Kedvezményezett részére történő fizetés az Állami 
Finanszírozás esedékessé vált összege teljesítésének minősül azzal az értéknappal, 
amelyen a fizetés a Kedvezményezett bankszámláján jóváírásra került. A késedelmi 
kamat összege nem számít bele az Állami Finanszírozás összegébe. 

7.3.4 Amennyiben a Kedvezményezett a Fővárosi Finanszírozás nyújtására vonatkozó, 
Szerződésben meghatározott kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az 
Állam önállóan is finanszírozhat bármilyen Finanszírozható Költséget. Ebben az 
esetben a Fővárosi Finanszírozás esedékes összege helyett az Állam által megfizetett 
összeget a Kedvezményezett köteles az Állam részére haladéktalanul megfizetni, és az 
esedékesség napjától a megfizetésig terjedő időre köteles a Polgári Törvénykönyvben 
meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni az Állam részére. Az Állam részére 
történő fizetés a Fővárosi Finanszírozás esedékessé vált összege teljesítésének minősül 
azzal az értéknappal, amelyen a fizetés az Állam számláján jóváírásra került A 
késedelmi kamat összege nem számít bele a Fővárosi Finanszírozás összegébe. 

7.3.5 A Kedvezményezett köteles az igénybevett Állami Finanszírozásból visszafizetni az 
ahhoz a kifizetéshez igénybevett összeget, amelyről a 8.2.3 - 8.2.4 pont szerinti 
könyvvizsgálat során eljáró könyvvizsgáló megállapította, hogy a 8.2.4( e) pont szerinti 
feltételnek nem felel meg. A Kedvezményezett által az e pont alapján visszafizetett 
összeg az Állami Finanszírozás még igénybe nem vett részének minősül. 

7.3.6 A Kedvezményezett nem köteles a Fővárosi Finanszírozást folyósítani abban az 
esetben, ha az Állam az Állami Finanszírozás Szerződésben meghatározott módon 
történő folyósítására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget. 

7.3.7 A Kedvezményezett köteles visszafizetni azt az összeget, amelyet az Állami 
Finanszírozásból igénybevett, de amelynek kifizetéséhez Támogatásban részesült, 
kivéve, ha a Támogatást bármilyen ok miatt visszafizette. A Kedvezményezett által az 
e pont alapján visszafizetett összeg az Állami Finanszírozás még igénybe nem vett 
részének minősül. 

7.4 A Kiegészítő Finanszírozás folyósításának általános szabályai 

7.4.1 Az Állam az Állami Finanszírozásnak az esedékes kifizetés teljesítéséhez szükséges, a 
Kiegészítő Finanszírozási Aránynak megfelelö, vagy a Kiegészítő Finanszírozási 
Aránytól eltérő, de a Szerződés szerint megállapított összegét - a Kincstár útján - a jelen 
Szerződés szerinti feltételek teljesülése esetén a Fővárosi Finanszírozási Számlára 
(illetve a Kedvezményezett által megjelölt, a Kincstárnál vezetett más számlára) 
tö1iénő átutalással folyósítja, a Kincstá1iól az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
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Uniós Fejezeti Főosztályra érkező, a 7.7.5 pont szerint megküldött jóváhagyó 
igazolásnak megfelelően kiállított utalvány alapján. A Kedvezményezett a megkapott 
Állami Finanszírozás összegét közvetlenül a Projektösszköltségnek minősülő fizetések 
teljesítésére fordítja, vagy ilyen fizetések teljesítése céljából - a Fővárosi Közgyűlés 
éves költségvetési rendeletében meghatározott jogcímen - átadja a Megvalósító 
részére. 

7.4.2 A Kedvezményezett a Fővárosi Finanszírozást a saját számlájáról a BKV Finanszírozási 
Számla javára való átutalással vagy a Fővárosi Finanszírozási Számláról közvetlenül teljesített 
Projektösszköltségnek minősülő kifizetések teljesítésével folyósítja. 

7.4.3 Amennyiben az Állami Finanszírozás összege már folyósításra került, és a Projekt még nem 
valósult meg teljes egészében, akkor a további, Projektösszköltségnek minősülő kifizetéseket a 
Kedvezményezett finanszírozza Többletköltség Finanszírozás formájában. A Többletköltség 
Finanszírozás terhére történő kifizetés is a Kincstáron keresztül történik azzal, hogy a 
kifizetésről kiállított Számla általános forgalmi adó tartalmát is a Kedvezményezett bocsátja 
rendelkezésre. 

7.5 A Szakértői Költség finanszírozása 

7.5.1 Az Állam a kontroll pozíciója gyakorlását támogató szakértői szolgáltatásra évente 
ÁF A-val együtt legfeljebb 50.000.000,- Ft (azaz ötvenmillió forint) kifizetést 
teljesíthet. 

75.2 Az Állam a naptári évben felhasznált, szerződéssel lekötött Szakértői Költség összegét 
a tárgyévet követő év február hónap végéig írásban közli a Kedvezményezettel. 
Amennyiben ez az összeg kevesebb, mint a 7.5.1 pont szerint a tárgyévben igénybe 
vehető összeg, akkor a különbséggel megnő a Kedvezményezett által igénybe vehető 
Állami Finanszírozás összege. 

7.6 A Projektet terhelő ÁFA 

7.6.l Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 
Kincstár díj és kamat felszámítása nélkül megelőlegezhetia Kedvezményezettnek a budapesti 

metróvonal megépítésével kapcsolatos általános forgalmi adó megfizetésének fedezetét. 

7.6.2 A Felek rögzítik, hogy a Kedvezményezett igénybe kívánja venni a Finanszírozható Költség 
részét képező, a Megvalósító nevére kiállított Számla általános forgalmi adó tartalmának 
megelőlegezésére a Kincstár által nyújtható ÁFA Összegének Megfelelő Kölcsönt. 

7.6.3 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Kedvezményezett és a Megvalós�tó a 
Kincstárral együttmüködve akként módosítja a Kincstári Szerződéseket, hogy az AF A 
Összegének Megfelelő Kölcsön folyósítására és visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket a 
Kincstári Szerződések teljes körűen tartalmazzák. 

7.6.4 A közvetlenül a Kedvezményezett által kifizetésre kerülő Finanszírozható Költség esetén a 
Kedvezményezett gondoskodik az általános forgalmi adó összegének biztosításáról és esetleges 
visszaigényléséről, a Szakértői Költség esetében pedig az Állam. 

7.6.5 Az Állam kötelezettséget vállal arra, hogy a Finanszírozható Költségnek minősülő 
kifizetéshez kapcsolódó, a mindenkori hatályos jogszabályok alapján a Megvalósító 
által vissza nem igényelhető általános forgalmi adó ;:,;:,L.vi;•�• a Projekt - Állami 
Finanszírozás részét nem képező vissza nem térítendő - támogatásaként a 
Kedvezményezett részére átadja, oly módon, hogy a Megvalósító által a kifizetés 
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részeként fizetendő általános forgalmí adót esedékességkor a Megvalósító az átadott 
összegből megfizethesse. 

7.6.6 Az Állam kötelezettséget vállal arra, hogy a Megvalósító terhére a Projekthez kapott 
támogatás miatt esetlegesen keletkező illetékfizetési kötelezettség összegét a Projekt 
- Állami Finanszírozás részét nem képező vissza nem térítendő - támogatásaként a
Kedvezményezett részére átadja, oly módon, hogy a Megvalósítót terhelő illetéket
esedékességkor a Megvalósító helyett és nevében megfizeti.

7.7 A Finanszírozási Kérelem elbírálása 

1 Az Állami Finanszírozás folyósítása a Kedvezményezett által benyújtott Finanszírozás 
Kérelem alapján a Fővárosi Finanszírozási Számlára (illetve a Kedvezményezett által 
megjelölt, Kincstárnál vezetett más számlára) való utalással történik. 

7. 7.2 A Finanszírozási Kérelem tartalmára, benyújtására, ellenőrzésére és teljesítésére
vonatkozó részletes előírásokat, a Kiegészítő Finanszírozás terhére történő 
elszámolhatóság eljárási szabályait, valamint a Kiegészítő Finanszírozással történő 
elszámolás rendjét a Kiegészítő Finanszírozás Eljárásrendje határozza meg, amely a 
jelen Szerződés 6.Mellékletét képezi. 

7.7.3 A Kedvezményezett a Finanszírozási Kérelmet a Támogatóhoz nyújtja be elektronikus 
formában. A Kedvezményezett a Finanszírozási Kérelemmel egyidejüleg köteles a 
Kincstár részére papíralapon benyújtani a Finanszírozási Kérelemben finanszírozni 
kért költség felmerülését és összegét igazoló, a Kiegészítő Finanszírozás Eljárásrendje 
5.3.2 pontjában meghatározott dokumentumokat, ide értve a finanszírozni kért 
költségről szóló Számlát. 

7.7.4 A Támogató a Finanszírozási Kérelem beérkezésétől számított 5 (öt) napon belül 
legfeljebb 5 (öt) napos határidővel jogosult - a Megvalósító egyidejű elektronikus 
értesítése mellett - a Kedvezményezettet felszólítani a hiányok pótlására, illetve a hibák 
kijavítására. Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a határidő 
lejártát követő 10 (tíz) napon belül sem tesz eleget, az a Finanszírozási Kérelem érintett 
részének elutasítását jelenti. Ez esetben további hiánypótlásnak nincs helye. 

7.7.5 Amennyiben az ellenőrzés során nem merült fel olyan probléma, amely miatt az Állami 
Finanszírozás kifizetését fel kellene függeszteni, illetve a Finanszírozási Kérelem 
megfelel a Kiegészítő Finanszírozási Eljárásrendjében meghatározottaknak, a 
Támogató a Finanszírozható Költségként való elszámolhatóságról jóváhagyó igazolást 
állít ki, és azt a Finanszírozási Kérelem beérkezésétől számított 5 (öt) napon belül 
megküldi a Kincstár részére. A jóváhagyó igazolás megküldésének határidejébe a 
Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam, valamint a kifizetés 
felfüggesztésének időtartama nem számít bele. 

7.7.6 Amennyiben a Támogató ellenőrzése alapján a Finanszírozási Kérelemben kifizetni 
ké1i költség nem Finanszírozható Költségnek, hanem Többletköltségnek minősül, úgy 
azt a Kedvezményezett a Többletköltség Finanszírozás terhére maga finanszírozza. 

7.7.7 A Finanszírozási Kérelem Támogató általi vizsgálatával egyidejűleg a Kincstár a 
Kedvezményezett által benyújtott, 7. 7.3 pont szerinti dokumentumokat azok 
beérkezésétől számított 10 (tíz) napon belül megvizsgálja.Amennyiben a Kincstárhoz 
benyújtott Számla formai, alaki hibában szenved, azt a Kincstár a Kedvezményezettnek 
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- a Támogató egyidejű értesítésével - a benyújtástól számított 5 (öt) napon belül
visszaküldi.

7.7.8 Amennyiben a Kincstár a 7.7.3 pont szerinti dokumentumokat azok vizsgálata során 
megfelelőnek találta, valamint az adott Finanszírozható Költség vonatkozásában a 
Támogató jóváhagyó igazolását kézhez kapta, úgy a jóváhagyó igazolás szerinti 
összegben utalványt előkészíti, és azt a Támogató részére visszaküldi, melyről 
egyidejűleg a Kedvezményezettet és a Megvalósítót elektronikus levélben tájékoztatja. 
A Támogató az általa ellenjegyzett utalványt megküldi az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Uniós Fejezeti Főosztálynak. 

7.7.9 Az utalvány kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Uniós Fejezeti Főosztálya a fenti 7.4.1 pontnak megfelelően 
utalványozott összeget a Fővárosi Finanszírozási Számlára, vagy a Kedvezményezett 
által megjelölt más, a Kincstárnál vezetett számlára átutalja. A Kedvezményezett a 
Kincstár 7.7.8 pont szerinti tájékoztatását követően szintén 5 (öt) napon belül 
intézkedik a Fővárosi Finanszírozás BKV Finanszírozási Számlára történő átutalásáróL 

7.8 A Kiegészítő Finanszírozás átutalásának lebonyolítása 

7.8.1 A Kincstári Számlákról való kifizetésre a Kedvezményezett és a Megvalósító a 
Kincstári Szerződésekben meghatározott nyomtatványon adhat megbízást. 

7.8.2 A Kincstár a Kincstári Számlákról az átutalási megbízásokat a Kiegészítő Finanszírozás 
Eljárásrendjének 4. pontjában foglalt feltételekkel és határidőben teljesíti. Amennyiben a 
Kincstár a fizetés teljesítésével késedelembe esik és a késedelmes fizetés a Támogatóvagy a 
Kincstár részére előírt határidők be nem tartására vezethető vissza, akkor ennek 
következményeit az Állam köteles viselni. 

7 .9 Kedvezményezett Kincstári Számlákkal kapcsolatos kötelezettségvállalásai 

7. 9. l A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Kincstár szerződésszegésének
esetét kivéve a Kincstári Számlákat sem a Kedvezményezett, sem a Megvalósító nem 
szünteti meg egyoldalúan a Kiegészítő Finanszírozással történő 7.10 pont szerinti 
elszámolás lezárásáig. 

7.9.2 A Szakértői Költség kivételével minden, a Kiegészítő Finanszírozás terhére teljesített 
kifizetés a Kincstári Számlákon keresztül történik. A Kiegészítő Finanszírozás 
kizárólag Finanszírozható Költségnek minősülő kifizetésekre használható fel, ezért a 
Kincstár a Kincstári Számlákról csak a Szerződésben meghatározott feltételek szerint 
teljesíthet kifizetéseket. 

7.9.3 A Fővárosi Finanszírozási Számla felett rendelkezésre jogosultakat a Kedvezményezett, a BKV 
Finanszírozási Számla felett rendelkezésre jogosultakat a Megvalósító a Kincstári 
Szerződésekben meghatározott módon jelenti be a Kincstárhoz. 

7.10 A Kiegészítő Finanszírozás elszámolása 

7.10.1 A Kedvezményezett a Finanszírozási Időszak lezárását követő 90 (kilencven) napon belül 
köteles záró elszámolást készíteni és azt a Támogató vagy az Állam által kijelölt más szerv 
részére benyújtani. 
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7.10.2 A 7.10.1 pont szerinti záró elszámolás részeként Kedvezményezett a Közlekedés Operatív 
Program keretében megvalósított projektek zárásának és fenntartásának kezeléséről szóló 
hatályos útmutatóban meghatározott dokumentumokat köteles benyújtani. 

7 .10.3 Ha a 7. I 0.1 pont szerint benyújtott záró elszámolás alapján a folyósított Állami Finanszírozás 
és Fővárosi Finanszírozás összege, illetve aránya a Szerződés hatálybalépésétől a 
Finanszírozási Időszak lezárásáig terjedő időszakban esetleg eltér az Állami Finanszírozás és 
Fővárosi Finanszírozás jelen Szerződésben meghatározott összegétől illetve arányától, az 
ÁJ 1am, illetve a Kedvezményezett az előírt finanszírozási arányt és finanszírozandó összegeket 
a Szerződés hatálybalépésétől a Finanszírozási Időszak lezárásáig terjedő időszakra - a 7.3.2 
pontra is figyelemmel - utólag, a záró elszámolástól számított 60 (hatvan) napon belül, a 
különbözet megfizetésével helyreállítja. 

7.11 Az Állami Finanszírozás felhasználásának ellenőrzése 

7.11.1 A Metrótv. 5. § (2) bekezdésére (3) bekezdés e) pontjára tekintettel a Felek 
megállapodnak, hogy a Támogatás felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó 
szabályokat (a jelen Szerződés és a Jogszabályok rendelkezéseit) a jelen 7.11 pontban 
foglalt eltérésekkel az Állami Finanszírozás felhasználásának ellenőrzésére is 
értelemszerűen alkalmazni kell. 

7.11.2 A Felek megállapodnak, hogy a Támogatásra irányadó a 2007-2013 programozási időszakban 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm.rendelet szerinti, 
a Szabálytalanság kezelésére vonatkozó szabályokat az Állami Finanszírozás tekintetében nem 
kell alkalmazní. 

7.11.3 A Felek az Állami Finanszírozás felhasználásának ellenőrzésére Finanszírozhatósági vizsgálat 
alkalmazásában állapodnak meg. A Finanszírozhatósági vizsgálat célja annak megállapítása, 
hogy a Kiegészítő Finanszírozás terhére elszámolni kívánt szerződés kapcsán a nemzeti 
jogszabályok teljes körűen betartásra, valamint jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek 
teljesítésre kerültek-e, vagy a közbeszerzési eljárások előkészítése, illetve lebonyolítása során 
felmerült-e olyan körülmény, amely kapcsán - a szerződés Kiegészítő Finanszírozásból való 
finanszírozása esetén - a hazai költségvetés pénzügyi érdekeinek sérelme állapítható meg. A 
Finanszírozhatósági vizsgálat részletes szabályait a Kiegészítő Finanszírozás Eljárásrendje 
határozza meg, amely a jelen Szerződés 6.Mellékletét képezi. 

8. KEDVEZMÉNYEZETT KÖTELEZETTSÉGEI A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA ÉS
A PROJEKT FENNTARTÁSA SORÁN

8.1 Beszámolási és jelentéstételi kötelezettség (PSJ / PFJ)

8.1.1 A Támogatási Szerződés megszűnéséig a Finanszírozási Szerződés szerinti beszámolási és 
jelentéstételi kötelezettségek teijesítettnek minősülnek, amennyiben a Kedvezményezett a 
Projekttel kapcsolatban a jelen Szerződésben és az irányadó Jogszabályokban meghatározott 
beszámolási és jelentéstételi kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz, 

8.1.2 A Projekt Státuszjelentés benyújtásának határideje a Projekt Státuszjelentés tárgyát képező 
beszámolási időszak utolsó napját követő hónap 28. (huszonnyolcadik) napja, hogy két 
Projekt Státusz;jelentés benyújtása között legalább 20 (húsz) napnak el kell telnie, és naptári 
havonként egy Projekt Státuszjelentés nyújtható be. 

8.1.3 A Felek megállapítják, hogy a Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költségekről 
szóló Projekt Státus:zjelentés 2009.március 3-án benyújtásra került. Amennyiben további 
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költségek minőstilnek Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költségeknek, úgy a 
Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költségekről szóló Projekt Státuszjelentés 
kiegészítésre kerül a benyújtott Kifizetési Kérelmekben szereplő tételek adataival. 

8.1.4 A Projekt Státusz;jelentéshez az alábbi, az előrehaladást igazoló dokumentumokat kell csatolni 
(kivéve a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan már benyújtott dokumentációt): 

(a) a Projekt megvalósításának a beszámolási időszakban való előrehaladását igazoló
dokumentumokat (pl.: a Projektről készített fényképek);

(b) a Projekt megvalósítására a beszámolási időszakban megindított közbeszerzési
eljárás ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívását;

(c) a Projekt megvalósítására indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok
elbírásáról a beszámolási időszakban készített összegzést;

(d) a Közbeszerzési Döntőbizottságnak, illetve a bíróságnak a Projekt megvalósítására
indított közbeszerzési eljárással összefüggésben indult jogorvoslati eljárásban a
Kedvezményezett vagy a Megvalósító részére a beszámolási időszakban
kézbesített határozatát;

(e) a Projekt megvalósítására a beszámolási időszakban megindított közbeszerzési
eljárás során igénybevett hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének
igazolását, amennyiben ilyen tanácsadó igénybevételét jogszabály előírja;

(f) a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos, 8.3 pont szerinti
kötelezettségeknek a beszámolási időszakban való teljesítését igazoló
dokumentumokat (pl.: plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép,
kiadvány egy példánya, sajtóhirdetések, fizetett rádió vagy TV megjelenés esetén
spot elektronikus formátumban, valamint minden egyéb, hivatalos tájékoztatással
és nyilvánossággal összefüggő dokumentum, stb.); és

(g) a Projekt megvalósítására vonatkozó folyamatosan aktualizált, a következő 12
(tizenkettő) hónapra vonatkozó havi bontású kifizetési előrejelzést.

8.1.5 A Támogató ezen kívül bármikor jogosult a Kedvezményezettől a Szerződés alapján 
teljesítendő lényeges kötelezettségeire vonatkozó bármilyen információt kérni, a 
Kedvezményezett pedig köteles gondoskodni arról, hogy azt a Támogató az általuk 
meghatározott határidőn belül megkapja A Támogató a rendkívUli sürgős határidőt indokolni 
köteles. Amennyiben a Kedvezményezett a Támogató által előírt kötelezettségét nem tudja 
teljesíteni, úgy azt haladéktalanul jelezni és indokolni köteles. Ebben az esetben a Támogató 
póthatáridőt köteles megjelölni. 

8.1.6 A Kedvezményezett a hatályos formanyomtatvány szerinti Záró Projekt Státuszjelentést köteles 
a Záró Kifizetési Kérelemmel egyidejűleg benyújtani a Támogatóhoz. 

8.1. 7 A Kedvezményezettnek a Fenntaitási Időszakban Projekt Fenntaitási Jelentésben kell 
beszámolnia a Szerződés teljesüléséről, a Projekt működtetése során tervezett az elért 
számszerűsíthető eredményekről. 

8.1.8 A Kedvezményezett a Projekt Fenntaitási Jelentést a Projekt Lezárásáig évente egyszer, a 
Megvalósító éves pénzügyi beszámolójának benyújtási határidejétől számított 15 (tizenöt) 
napon belül köteles egy példányban benyújtani.A Kedvezményezett a Projekt Fenntartási 
Jelentést első alkalommal a Projekt Befejezését követő naptári évben köteles benyújtani. A 
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2.1.3 pont szenntt minden egyes projektelem megvalósítását követően a Kedvezményezett 
köteles a Fenntartási Jelentésben a megvalósított projektelem fenntatiásáról beszámolni. 

8.1.9 A Metrótv. 5. § (2) bekezdésére és (3) bekezdés c) pontjára tekintettel a Felek megállapodnak, 
hogy a Támogató jelen 8.1 pont szerinti jelentéstételi és bejelentési kötelezettségre vonatkozó 
jogosítványai a Finanszírozási Szerződéshez kapcsolódóan az Államot illetik. 

8.1.10 A Kedvezményezett köteles tájékoztatni a Támogatót, ha a Projekt megvalósítása vagy a 
Projekt Fenntartása során olyan tény vagy körülmény merül fel, amely a Bizottsági 
Határozatban megállapított rendelkezések vagy feltételek teljesítését befolyásolja. 

8.1.11 Amennyiben a Kedvezményezett határidőben nem, késedelmesen, hibásan vagy hiányosan 
teljesíti a Projekttel kapcsolatos - a Szerződésben és az irányadó Jogszabályokban rögzített -
jelentéstételi kötelezettségeit, úgy a Támogató 15 (tizenöt) napos határidő kitűzésével írásban, 
valamennyi hiány és/vagy hiba megjelölésével, hiánypótlásra és/vagy a hiba javítására hívja fel 
a Kedvezményezettet. 

8.2 A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése 

8.2.1 A Kedvezményezett a Projekt megvalósításával és a Projekt Fenntartásával kapcsolatos minden 
dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább a Projekt Befejezésétől számított 10 (tíz) 
évig megőrzi.A Finanszírozási Szerződés szerinti dokumentum-nyilvántartási kötelezettségek 
teljesítettnek minősülnek, amennyiben a Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos, jelen 
Szerződésben és az irányadó Jogszabályokban meghatározott dokumentum-nyilvántartási 
kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz. 

8.2.2 A Kedvezményezett vállalja, hogy a Kedvezményezett és a Megvalósító a Projektre 
vonatkozóan olyan elkülönült számviteli nyilvántartást vezet, amely biztosítja a8.2.3-8.2.4 pont 
szerinti ellenőrzés lehetőségét. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az 
elkülönült nyilvántartásokat naptári félévente, a naptári félév végét követő második hónap 20. 
(huszadik) napjáig megküldi az Államnak. 

8.2.3 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt saját maga által és a Megvalósító 
által vezetett elkülönített nyilvántartását a Megvalósító az Állam és a Kedvezményezett 
jóváhagyásával kiválasztott könyvvizsgálóval évente, a tárgyévet követő március 3 1-éig 
megvizsgáltatja, és a könyvvizsgáló nyilatkozatát az Állam részére haladéktalanul átadja. A 
könyvvizsgáló költsége Finanszírozható Költségnek minősül. 

8.2.4 A8.2.3 pont szerinti könyvvizsgálat célja és ta1ialma annak megállapítása, hogy: 

(a) az elkülönített nyilvántartás bizonylati alátámasztása a hatályos számviteli
előírásoknak megfelelő-e;

(b) a Megvalósító és a Kedvezményezett által a Projektösszköltség részeként teljesített
pénzügyi kifizetésekre a megkötött szerződések szerinti tartalommal, az azokban
szabályozott módon került-e sor; és

(c) a bizonylatok alapján megállapítható-e, hogy a Megvalósító és a Kedvezményezett
által teljesített kifizetések a Projekttel kapcsolatosan merültek fel.

A könyvvizsgálatnak nem kell kite1jednie a bizonylatok által tükrözött műszaki és szolgáltatási 
tartalom véleményezésére, továbbá a Projekt megvalósulásával létrejövő eszközök 
fel leltározhatóságának megítélésére. 
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8.3.1 A Kedvezményezett köteles továbbá bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett, nem ad hoc 
jellegű nyilvános, a sajtó részvételével zajló rendezvényröl a Támogató képviselöjét értesíteni, 
a rendezvény napját megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal. 

8.3.2 Amennyiben a Kedvezményezett ellen adósságrendezési vagy a Megvalósító ellen csőd-, 
felszámolási-, végelszámolási- vagy cégtörlési eljárás indul, úgy a Kedvezményezett köteles a 
tudomásszerzését követő egy munkanapon belül erről a tényről a Támogatót írásban értesíteni. 

8.4 Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok 

8.4. l A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt megvalósítása során a 
közbeszerzésekre irányadó Jogszabályok betartásra kerülnek. A Kedvezményezett kijelenti, 
hogy a Közbeszerzési Törvény a Jogszabályok betartásáért fennálló felelőssége független 
attól, hogy más hatóság vagy szervezet a Szerződés vagy Jogszabály alapján a Projekt 
jogszerűségét vizsgálja, azt ellenőrzi vagy felügyeli. 

8.4.2 A Támogató tájékoztatja a Kedvezményezettet arról, hogy a Projekt megvalósításával és a 
Projekt Fenntartásával kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési eljárások során a Közbeszerzési 
Törvény és a Jogszabályok betartása mellett különösen, de nem kizárólagosan a 4/2011. (L 28.) 
Korm.rendelet 23. alcímének rendelkezéseit is köteles alkalmazni. A Kedvezményezett a fenti 
tájékoztatást tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt megvalósításával és 
a Projekt Fenntartásával kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési eljárások során a fenti 
tájékoztatásnak megfelelően jár el, illetve a Megvalósítót is ilyen eljárásra utasítja. 

8.4.3 Amennyiben a Támogató a Jogszabályok szerinti felhatalmazás alapján a közbeszerzési 
eljárások bíráló bizottságba neki felróható okból nem jelöl képviselőt, úgy kell tekinteni, hogy 

a jogával nem kíván(t) élni. 

8.4.4 Amennyiben a Támogató jogszabályban meghatározott jogait nem rendeltetésszerűen 
gyakoroija, úgy ez nem járhat hátrányos következményekkel a Kedvezményezettre nézve. 

8.4.5 A Kedvezményezett kijelenti, hogy nincs hatályban olyan, a Projekt megvalósítására a 
Szerződés hatályba lépését megelőzöen lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kötött 
szerződés, amelynek megkötését a Közbeszerzési Törvény megsértése miatt az erre hatáskörrel 
rendelkező szerv (Közbeszerzési Döntőbizottság, bíróság) megtiltotta. 

8.5 A Projekt eredményeként létrejött vagyontárgyak tulajdonjoga és szellemi alkotásokhoz 
fűződő jogok 

8.5. l A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt során létrehozott vagyonelemek/vagyontárgyak 
tulajdonjogi helyzetét tartalmazó előzetes, indikatív kimutatást az Üzembe Helyezésig a 
Támogatónak átadja. 

8.5.2 A Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy a Projekt Befejezésének időpontjáig átadja a 
Támogatónak a Projekt során létrehozott vagyonelemek/vagyontárgyak várható tulajdoni 
megosztását tartalmazó kimutatását, amely tartalmazza, hogy az adott 
vagyonelem/vagyontárgy tulajdonjoga mely szerveket/személyeket illet meg, illetve bemutatja 
azokat az eseteket is, amelyekben a tulajdonjog és/vagy a fenntartási kötelezettség vitás vagy 
az lehet. Az átruházás dokumentumait - ha létezik - a Záró Projekt Státuszjelentéshez csatolni 
kell. 
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8.5.3 A Projekt megvalósítása során a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően megindult 
közbeszerzési eljárás alapján létrejött, vagy beszerzett vagyoni elemekhez kapcsolódó vagyoni 
értéket képviselő szellemi alkotások felhasználásának joga osztozik a8.5.1 és 8.5.2 pontokban 
meghatározott vagyoni elemek sorsával. A Kedvezményezett vállalja, hogy tájékoztatja a 
Támogatót, hogy a 8.5.1 és 8.5.2 pontokban meghatározott kimutatásban felsorolt 
szervek/személyek milyen mértékben szerezték meg a Projekt során létrejött, vagy beszerzett 
vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások Projekt megvalósításához és a Projekt 
Fenntartásához szükséges mértékű felhasználásának jogát, amennyiben megszerezték az egyes 
vagyonelemek/vagyontárgyak tulajdonjogát. 

8.5.4 A Projekt keretében létrehozott, a Kedvezményezett vagy a Megvalósító tulajdonába kerülő 
vagyon a Projekt Lezárásának 4.6 pontban meghatározott időpontjáig csak a Támogató előzetes 
jóváhagyásával és a Jogszabályokban meghatározott feltételekkel idegeníthető el, adható 
használatba vagy haszonélvezetbe, illetve terhelhető meg (ide nem értve az elhasználódott, 
vagy feleslegessé vált eszközök selejtezését és/vagy értékesítését, amelyek a Projekt 
Fenntartását nem befolyásolják vagy veszélyeztetik). 

8.5.5 A Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy a Projekt megvalósításával összefüggésben a 
Támogatási Szerződés hatályba lépését követően megindult közbeszerzési eljárás alapján kötött 
szerződésben a Kedvezményezett, illetve a Megvalósító a keletkező tervdokumentáció 
tekintetében a Projekt megvalósításához és a Projekt fenntartásához szükséges mértékű 
felhasználás jogosultjává váljon az érintett szerzői és iparjogvédelmi jogoknak. 

8.5.6 A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés hatályba lépésének időpontját követően 
meginduló, a Projekt megvalósítása keretében lefolytatott közbeszerzési eljárások során 
gondoskodik arról, hogy az ajánlati felhívásban, és a nyertes ajánlattevővel megkötött 
szerződésben kikötésre kerüljön, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá 
eső alkotáson a Kedvezményezett a Projekt megvalósításához és a Projekt Fenntartásához 
szükséges mértékű, a piaci verseny tisztaságát nem korlátozó, harmadik személy javára 
átruházható vagyoni jogot, így különösen felhasználási jogot szerezzen. 

8.6 Biztosítékadási kötelezettség 

8.6.1 A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy sem ő, sem pedig a 
Megvalósító a 281/2006. (XII. 23.)Korm.rendelet 57. § (1) bekezdés cc) pontja értelmében nem 
áll az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt. A 
Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik továbbá arról, hogy nem áll fenn 
harmadik személy irányában olyan kötelezettség, amely a Támogatással létrejött Projekt 
céljának megvalósulását meghiúsíthatja. 

8.6.2 A Kedvezményezett a 281/2006.(XII. 23.)Korm.rendelet 60. § d) pontja szerint nem köteles a 
rendelet 58-59. §-ban szereplő biztosítékot ny(utani. 

8.6.3 A Kedvezményezett ezúton nyilatkozik arról, hogy nincs a székhelye szerint illetékes állami-, 
illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejá1t köztaitozása, illetve az Európai 
Unió tradicionális saját fotTásai címen tartozása, vagy arra a székhelye szerint illetékes állami­
, illetve önkormányzati adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) 
engedélyezett. 

8.6.4 A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Projekt 
részben vagy egészben meghiúsulna, illetve, ha a Támogatást szabálytalanul használja fel, 
abban az esetben a 4/2011. (1. 28.)Korm.rendelet 90. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak 
megfelelően a Támogatást a szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet döntésében foglalt 
intézkedése szerint visszafizeti. 

MAGYARORSZÁG 
KORMÁNYA 

1 
Európai Unió 
Európai Strukturális 
és Beruházási Alapok 

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE 

45 



9. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

9.1 Szerződésszegés esetei

KÖZOP-5.1.0-07-2008-0O01 

9.1.1 A Szerződés Támogatásra vonatkozó rendelkezései Kedvezményezett általi megszegésének 
minősül ha: 

(a) a Kedvezményezett a Támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen,
jelen Szerződésbe ütköző módon vagy célellenesen használja fel;

(b) hitelt érdemlően bizonyítható, hogy a Kedvezményezett felróható magatartásának
következtében a Pályázati Dokumentációban a pályázat szakmai, pénzügyi
tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot közölt/szolgáltatott,
bármelyik nyilatkozata valótlannak bizonyul, vagy nyilatkozatai bármelyikét
visszavonja;

( c) hitelt érdemlően bizonyítható, hogy a Kedvezményezett felróható magatartásának
következtében a Projekt megvalósítása és a Projekt Fenntartása során a Prqjekt
szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot
közöl/szolgáltat, bármelyik nyilatkozata valótlannak bizonyul, vagy nyilatkozatai
bármelyikét visszavonja;

( d) a Kedvezményezettnek a Megvalósítóban fennálló, a tisztességtelen piaci
magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. § (2)
bekezdése szerinti, legalább közvetlen irányítást biztosító befolyása megszűnik;

(e) a Kedvezményezettnek vagy a Megvalósítónak felróható okból következik be a
Projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény;

(f) a Kedvezményezett neki felróható okból határidőben nem tesz eleget a
Szerződésben vagy Jogszabályban foglalt bármely tájékoztatási, bejelentési,
jelentéstételí vagy nyilatkozattételi kötelezettségének, és ezt a Támogató
felszólítására vagy az arról való tudomásszerzését követő 30 (harminc) napon belül
nem orvosolja;

(g) a Kedvezményezett a Szerződésben vállalt egyéb lényeges, a Projekt
megvalósítására és/vagy a Projekt Fenntartására irányuló (azaz a Projekt
Fenntartási Időszakára előírt) kötelezettségét neki felróható okból nem vagy nem
szerződésszerűen teljesíti, és ezt a Támogató felszólítására vagy az arról való
tudomásszerzését követő 30 (harminc) napon belül nem orvosolja;

(h) a Kedvezményezett vagy a Megvalósító a Szerződésben a tájékoztatásra,
nyilvánosságra vonatkozó, így különösen a fenti 8.3 pontban meghatározott
kötelezettségeit nem, vagy nem a Jogszabályoknak megfelelően teljesítette, és
ezeket - a Közbeszerzési Törvény szerinti kötelezettségei kivételével - a Támogató
felszólítására vagy az arról való tudomásszerzését követő 30 (harminc) napon belül
nem orvosolja;

(i) a Kedvezményezett vagy a Megvalósító az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek
munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést megtagadja, és a teljes körű ellenőrzést
az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül sem teszi lehetővé;

U) a Kedvezményezett a Szerződés 10.1.1 pontja szerinti kötelező
szerződésmódosítás kezdeményezését ehnulasz\ja, és ezt a Támogató felszólítására
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vagy az arról való tudomásszerzését követő 30 (harminc) napon belül nem 
orvosolja; 

(k) a Kedvezményezett a közbeszerzésre vonatkozó kötelezettségeit nem, vagy nem
jogszerűen teljesítette, és - amennyiben az lehetséges - azt a Támogató
felszólítására vagy az arról való tudomásszerzését követő 30 (harminc) napon belül
nem orvosolja;

(l) a Kedvezményezett a Támogatás folyósítása felfüggesztésére okot adó körülményt
a Támogató felszólítására vagy az arról való tudomásszerzését követő 30 (harminc)
napon belül nem szünteti meg;

(m) a Kedvezményezett bármely egyéb, Jogszabályban rögzített kötelezettségét
megszegi, és amennyiben erre jogszabályi lehetőség van, úgy ezeket a Támogató
felszólítására vagy az arról való tudomásszerzését követő 30 (harminc) napon belül
nem orvosolja.

9 .1.2 A Szerződés Kiegészítő Finanszírozásra vonatkozó rendelkezései Kedvezményezett általi 
megszegésének minősül ha: 

(a) a Kedvezményezett a Kiegészítő Finanszírozást jogszabályellenesen, nem
rendeltetésszerűen, jelen Szerződésbe ütköző módon vagy célellenesen használja
fel;

(b) hitelt érdemlően bizonyítható, hogy a Kedvezményezett felróható magatm1ásának
következtében a Projekt megvalósítása és a Projekt Fenntartása során a Projekt
szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot
közöl/szolgáltat, bármelyik nyilatkozata valótlannak bizonyul, vagy nyilatkozatai
bármelyikét visszavonja;

(c) a Kedvezményezettnek a Megvalósítóban fennálló, a tisztességtelen p1ac1
magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. § (2)
bekezdése szerinti, legalább közvetlen irányítást biztosító befolyása megszűnik;

(d) a Kedvezményezettnek vagy a Megvalósítónak felróható okból következik be a
Projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény;

(e) a Kedvezményezett neki felróható okból határidőben nem tesz eleget a
Szerződésben vagy Jogszabályban foglalt bármely tájékoztatási, bejelentési,
jelentéstételi vagy nyilatkozattételi kötelezettségének, és ezt az Állam
felszólítására vagy az arról való tudomásszerzését követő 15 (tizenöt) napon beliil
nem orvosolja;

(f) a Kedvezményezett a Szerződésben vállalt egyéb lényeges, a Projekt
megvalósítására és/vagy a Projekt Fenntartására irányuló (azaz a Projekt
Fenntartási Időszakára előírt) kötelezettségét neki felróható okból nem vagy nem
szerzödésszerűen teljesíti, és ezt az Állam felszólítására vagy az arról való
tudomásszerzését követő 30 (harminc) napon belül nem orvosolja;

(g) a Kedvezményezett vagy a Megvalósító a Szerződésben a tájékoztatásra,
nyilvánosságra vonatkozó, így különösen a fenti 8.3 pontban meghatározott
kötelezettségeit nem, vagy nem a Jogszabályoknak megfelelően teljesítette, és
ezeket a Közbeszerzési Törvény szerinti kötelezettségei kivételével - az Állam
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felszólítására vagy az arról való tudomásszerzését követő 30 (harminc) napon belül 
nem orvosolja; 

(h) a Kedvezményezett vagy a Megvalósító az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek
munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést megtagadja, és a teljes körű ellenőrzést
az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül sem teszi lehetővé;

(i) a Kedvezményezett a közbeszerzésre vonatkozó kötelezettségeit nem, vagy nem
jogszerűen teljesítette, és amennyiben az lehetséges azt az Állam felszólítására
vagy az arról való tudomásszerzését követő 30 (harminc) napon belül nem
orvosolja;

(i) a Kedvezményezett az Állami Finanszírozás folyósítása felfüggesztésére okot adó
körülményt az Állam felszólítására vagy az arról való tudomásszerzését követő 30
(harminc) napon belül nem szünteti meg;

(k) a Kedvezményezett bármely egyéb, Jogszabályban rögzített kötelezettségét
megszegi, és amennyiben erre jogszabályi lehetőség van, úgy ezeket az Állam
felszólítására vagy az arról való tudomásszerzését követő 30 (harminc) napon belül
nem orvosolja.

9.2 Kötbér 

9.2.1 A Kedvezményezettaz alábbi esetekben köteles késedelmi kötbért fizetni, feltéve, hogy az adott 
szerződésszegési esemény orvoslására rendelkezésre álló, Szerződésben kikötött időtartam 
eltelt: 

(a) a projekt előrehaladási jelentéstételi kötelezettségét határidöben nem, vagy
hiányosan, hibásan teljesíti, és e kötelezettségének a 9 .1.1 (f) vagy 9 .1.2( e) pontban
meghatározott határidőn belül sem tesz eleget, vagy

(b) ellenörzés-tűrési kötelezettségének nem tesz eleget, és az ellenőrzést az erre
irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül sem lehetővé, vagy

(e) a Projekt megvalósítása a Kedvezményezettnek felróható okból a 9 .1.1 (e) pontban
meghatározott időponthoz képest hat hónapot meghaladóan késik.

9.2.2 A Támogatásra vonatkozó szerződéses rendelkezések megszegése esetén a késedelmi kötbér 
napi mértéke a késedelmi kötbér alapját képező Támogatás vagy rész Támogatási l 0%­
ának 1/365-öd része.A késedelmi kötbér alapja a 9.2.l(a) és a 9.2.l(b)pontok esetében a 
jelentéstétel esedékességéig, az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértéséig, illetve a teljesítési 
határidő leteltéig kifizetett Támogatás összege, míg a 9 .2.1 (e) pont esetében a megítélt 
Támogatás teljes összege. 

9.2.3 A Kiegészítő Finanszírozásra vonatkozó szerződéses rendelkezések megszegése esetén 
a késedelmi kötbér napi mértéke a késedelmi kötbér alapját képező Állami 
Finanszírozás vagy rész Állami Finanszírozási összeg l 0%-ának 1/365-öd része.A 
késedelmi kötbér alapja a 9.2.l(a) és a 9.2.l(b)pontok esetében a jelentéstétel 
esedékességéig, az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértéséig, illetve a teljesítési 
határidő leteltéig a jelen Szerződés hatálybalépését követően kifizetett Állami 
Finanszírozás összege, a 9.2.1 (e) pont esetében pedig a jelen Szerződés hatálybalépését 
követően kifizetett Állami Finanszírozás teljes összege. 
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9.2.4 A kötbérfizetési kötelezettség kezdő időpontja: 
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(a) a 9.2. l(a) pont szerinti esetben a kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő
eredménytelen lejáttát követő nap;

(b) a 9.2.l(b) pont szerinti esetben a kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő
eredménytelen lejártát követő nap;

(e) a 9 .2.1 (e) pont szerinti esetben a késedelem orvoslására meghatározott hat hónapos
határidő elteltét követő nap.

9.2.5 A kötbér megfizetése nem mentesít a Projekttel kapcsolatos bejelentési, jelentéstételi, 
ellenőrzés támogatási és/vagy tűrési, és teljesítési kötelezettség teljesítése alól. 

9.2.6 A Kedvezményezett által fizetendő összes kötbér nem haladhatja meg 

(a) a Támogatásra vonatkozó szerződéses rendelkezések megszegése esetén a
Támogatás teljes összegének 5 %-át;

(b) a Kiegészítő Finanszírozásra vonatkozó szerződéses rendelkezések megszegése
esetén az Állami Finanszírozás teljes összegének 5 %-át.

9.3 A Támogatás és az Állami Finanszírozás felfüggesztése 

9.3.1 Az Állam és a Kedvezményezett jogosultak az Állami Finanszírozás vagy a Fővárosi 
Finanszírozás felfüggesztésére, ha a másik fél az általa vállalt finanszírozási kötelezettségnek 
nem tesz eleget. Az Állam és a Kedvezményezett kötelesek a felfüggesztett Állami 
Finanszírozást vagy Fővárosi Finanszírozást újból folyósítani, ha a felfüggesztésre okot adó 
körülmény megszűnt. 

9.3.2 Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Támogató a Támogatás folyósítását felfüggesztheti 
különösen az alábbi esetekben: 

(a) a Kedvezményezettnek a Szerződés hatálybalépését követően az adóhatóságokkal
(állami adóhatóság, önkormányzati adóhatóság) szembeni lejárt esedékességű,
meg nem fizetett tartozása esetén, a köztartozás fennállásáig;

(b) sztikség esetén, amennyiben a Támogató olyan, a Közbeszerzési Törvénybe ütköző
magatartást vagy mulasztást észlel a Projekt megvalósítása és/vagy a Projekt
Fenntartása során, amely felveti a Szabálytalanság gyanúját, a vonatkozó eijárások
lezárásig;

(e) a 9.1.1 (e) pontban meghatározott esetben aProjekt meghiúsulását vagy a Projekt
Üzembe Helyezését veszélyeztető tat1ós akadályoztatását előidéző körülmény
megszűnéséig vagy megsztintetéséig;

(d) a 9.1.l(f) pontban meghatározott esetben a Kedvezményezett Szerződésben vagy
Jogszabályban foglalt bármely tájékoztatási, bejelentési, jelentéstételi vagy
nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséig;

(e) a 9 .1.1 (g) pontban meghatározott esetben a Projekt megvalósítása és a Projekt
Fenntartása során (azaz a Projekt Fenntartási Időszakára előírt) a Szerződésben
előírt egyéb lényeges kötelezettség neki felróható nem vagy nem szerződésszerü
teljesítését előidéző körülmény megszüntetéséig;
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(f) a 9.1. l(i) pontban meghatározott esetben az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek
munkája gyakorlását többszöri felszólítás és póthatáridő tűzése ellenére, neki
felróható módon akadályozó vagy lehetetlenné tevő körülmény megszűntetéséig;

(g) a 9 .1.1 (j) pontban meghatározott esetben a kötelező szerződés-módosítás
Kedvezményezett általi kezdeményezéséig;

(h) a 9.Spontban meghatározott esetekben a Kedvezményezettet terhelő visszafizetési
kötelezettség teljesítéséig, ha az a Támogatás folyósításából beszámítás útján nem
teljesíthető;

(i) amennyiben olyan esemény következik be, amely a Támogató számára lehetővé
teszi a Támogatási Szerződéstől való elállást;

U) valamint a Jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.

9.3.3 Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az Állam az Állami Finanszírozás 
folyósítását felfüggesztheti az alábbi esetekben különösen: 

(a) a Kedvezményezettnek a Szerződés hatálybalépését követően az adóhatóságokkal
(állami adóhatóság, önkormányzati adóhatóság) szembeni lejárt esedékességű,
meg nem fizetett tartozása esetén, a köztartozás fennállásáig;

(b) a 9. 1.2( d) pontban meghatározott esetben a Projekt meghiúsulását vagy tartós
akadályoztatását előidéző körülmény megszűnéséig vagy megszüntetéséig;

(e) a 9.1.2(e) pontban meghatározott esetben a Kedvezményezett Szerződésben vagy
Jogszabályban foglalt bármely tájékoztatási, bejelentési, jelentéstételi vagy
nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséig;

(d) a 9.l.2(f) pontban meghatározott esetben a Projekt megvalósítása és a Projekt
Fenntartása során (azaz a Projekt Fennta1iási Időszakára előírt) a Szerződésben
előírt egyéb lényeges kötelezettség neki felróható nem vagy nem szerződésszerű
teljesítését előidéző körülmény megszűntetéséig;

(e) a 9, 1.2(h) pontban meghatározott esetben az ellenőrzésre jogosult ellenőrző
szervek munkája gyakorlását többszöri felszólítás és póthatáridő tűzése ellenére,
neki felróható módon akadályozó vagy lehetetlenné tevő körülmény
megszűntetéséig;

(f) amennyiben olyan esemény következik be, amely az Állam számára lehetővé teszi
a Finanszírozási Szerződéstől való elállást;

(g) Finanszírozhatósági vizsgálat keretében;

(h) valamint a Jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.

9.3.4 A Támogatás, illetve az Állami Finanszírozás Jogszabálynak megfelelő vagy szerződésszerű 
felfüggesztése esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, ká1iérítés vagy késedelmi kamat nem 
illeti meg. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a 
Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól. 
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9.4 Elállás 
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9.4.1 A Felek megállapodnak, hogy a Jogszabályok Támogatási Szerződéstől való elállásra 
vonatkozó rendelkezései - a Szabálytalanság jogkövetkezményeként alkalmazandó elállás 
kivételével a Finanszírozási Szerződés vonatkozásában is megfelelően alkalmazandóak. 

9.4.2 A Támogató jogosult a Támogatási Szerződéstől elállni: 

(a) a jelen Szerződés Támogatásra vonatkozó rendelkezéseinek megszegése esetén,
kivéve, ha a Szerződés a szerződésszegéshez más jogkövetkezményt fűz;

(b) ha a Támogatás felfüggesztésének időtartama egy alkalommal a 120 (százhúsz)
napot, vagy a Támogatás többszöri felfüggesztése esetén a felfüggesztések
időtartama összesítve a 240 (kettőszáznegyven) napot meghaladja;

(e) ha a 9.5 pontban meghatározott visszafizetési kötelezettség a Támogatás teljes
összegének több mint felére kiterjed;

( d) a Kedvezményezett ellen lefolytatott szabálytalansági eljárásban hozott döntés
eredményeként a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 90. § (3) bekezdés alapján;

(e) ha a Kedvezményezett vagy a Megvalósító vonatkozásában fennáll a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXL törvény 6. §-a
szerinti összeférhetetlenség;

(f) a Jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.

9.4.3 Az Állam jogosult a Finanszírozási Szerződéstől elállni: 

(a) a jelen Szerződés Kiegészítő Finanszírozásra vonatkozó rendelkezéseinek
megszegése esetén, kivéve, ha a Szerződés a szerződésszegéshez más
jogkövetkezményt füz;

(b) ha az Állami Finanszírozás felfüggesztésének időtartama egy alkalommal a 120
(százhúsz) napot, vagy az Állami Finanszírozás többszöri felfüggesztése esetén a
felfüggesztések időtartama összesítve a 240 (kettőszáznegyven) napot meghaladja;

(e) ha a 9 .5 pontban meghatározott visszafizetési kötelezettség az Állami
Finanszírozásnak a Szerződés hatálybalépését követően a Kedvezményezett
részére kifizetett teljes összege több mint felére kiterjed;

( d) ha a Kedvezményezett vagy a Megvalósító vonatkozásában fennáll a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a
szerinti összeférhetetlenség;

(e) a Jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.

9.4.4 Amennyiben a Támogató gyakorolja a Támogatási Szerződés tekintetében a 9.4.2 pont szerinti 
elállási jogát, úgy a Támogató és a Kedvezményezett Támogatással kapcsolatos jogai és 
kötelezettségei ide é1ive különösen a jelen Szerződés 6.fejezetében foglalt jogokat és 
kötelezettségeket - megszűnnek, és a Kedvezményezett köteles az addig igénybe vett 
Támogatást a Polgári Törvénykönyv szerinti kamattal növelt összeggel visszafizetni a 
Támogató által megjelölt bankszámlára az elállásra vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 
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15 (tizenöt) munkanapon belüL A kamatszámítás kezdő időpontja a Támogatás egyes részletei 
kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetési kötelezettség teijesítésének napja. 

9.4.5 Amennyiben az Állam gyakorolja a Finanszírozási Szerződés tekintetében a 9.4.3 pont szerinti 
elállási jogát, úgy az Állam és· a Kedvezményezett Kiegészítő Finanszírozással kapcsolatos 
jogai és kötelezettségei - ide értve különösen a jelen Szerződés 7. fejezetében foglalt jogokat és 
kötelezettségeket megszűnnek, a Kedvezményezett köteles az addig igénybe vett Állami 
Finanszírozást a Polgári Törvénykönyv szerinti kamattal növelt összeggel visszafizetni az 
Állam által megjelölt bankszámlára az elállásra vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 15 
(tizenöt) munkanapon belüL A kamatszámítás kezdő időpontja azÁllami Finanszírozás egyes 
részletei kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetési kötelezettség teljesítésének 
napja. 

9.5 Visszafizetési kötelezettség 

9.5.1 A Felek megállapodnak, hogy a Jogszabályok Támogatás visszafizetésére vonatkozó 
rendelkezései - a Szabálytalanság jogkövetkezményeként felmerülő visszafizetési 
kötelezettségre vonatkozó szabályok kivételével - az Állami Finanszírozás vonatkozásában is 
a Szerződésben foglaltak szerint megfelelően alkalmazandóak. 

9.5.2 Az alábbi esetekben a Kedvezményezett köteles a Támogatás egészét vagy annak 
szerződésszegéssel érintett részét a Támogató erre vonatkozó felszólítását követő 30 (harminc) 
munkanapon belül visszafizetni: 

(a) a 9. Ll(e), 9.Ll(f), 9.1.l(g), 9.1.l(i) és 9.1.l(i) pontokban meghatározott
szerződésszegési esetekben, ha a Támogatás ezen szerződésszegések miatt
alkalmazott felfüggesztésének az időtartama egy alkalommal 60 (hatvan) napot
meghaladja;

(b) Szabálytalanság esetén;

(e) Finanszírozhatósági vizsgálat alapján;

(d) ha a Projekt Fenntartása során a Fenntartási Időszak alatt a rendeltetésszerű
használat a Kedvezményezettnek vagy a Megvalósítónak felróható okból
ellehetetlenül;

(e) a Jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.

A fenti (a), (d) és (e) pontok szerinti esetekben a Kedvezményezett köteles az Állami 
Finanszírozásnak a Szerződés hatálybalépését követően a Kedvezményezett részére kifizetett 
összegét vagy annak a szerződésszegéssel érintett részét az Állam erre vonatkozó felszólítását 
követő 30 (harminc) munkanapon belül visszafizetni. 

9.5.3 Amennyiben a Támogatás egészének vagy annak szerződésszegéssel érintett részének 
visszafizetésére a 9.5.2(b) pontban megnevezett Szabálytalanság alapján kerül sor, úgy a 
Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét a szabálytalansági eljárást lefolytató illetékes 
szervezet Szabálytalanság megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelő döntésének 
megfelelően teljesíti. 

9.5.4 Amennyiben a Kiegészítő Finanszírozás 2012.január 1. napját követően kiegyenlített részének 
vagy annak a szerződésszegéssel érintett részének visszafizetésére a 9.5.2 (e) pontban 
megnevezett Finanszírozhatósági vizsgálat alapján kerül sor, úgy a Kedvezményezett 
visszafizetési kötelezettségét a Finanszírozhatóságivizsgálatot lefolytató illetékes szervezet 
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Finanszírozhatósági vizsgálat során hozott megállapító és intézkedést elrendelő döntésének 
megfelelően teljesíti. 

9.5.5 A Kedvezményezett a Támogatás vagy az Állami Finanszírozás visszafizetendő összegét a 
visszafizetésre vonatkozó felszólítás kiállításának időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 
kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelten köteles visszafizetni a Támogató vagy az 
Állam által megjelölt bankszámlára. 

9.5.6 Amennyiben a Támogatás vagy az Állami Finanszírozás visszafizetési kötelezettségét a 
Kedvezményezett a Támogatóvagy az Állam írásbeli felszólításában megjelölt határidőig nem 
teljesíti, úgy a visszafizetendő összeg adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, 
amelynek behajtására a vonatkozó Jogszabályok rendelkezései szerint kerül sor. 

9.5.7 Amennyiben a Támogatásra vonatkozó szabályok megszegése miatt a Kedvezményezettet 
kötbérfizetésre kötelezték, a kifizetett kötbér a visszafizetendő összegbe beszámít. 

9.5.8 A kamatszámítás módja: a ténylegesen eltelt napok száma/365. 

9.6 A szerződésszegés jogkövetkezményei alkalmazására vonatkozó alapelvek 

9.6.1 A Kedvezményezett szerződésszegése esetén az Állam, illetve a Támogató a 
szerződésszegésnek a Szerződésben és a Jogszabályokban alkalmazni előírt vagy lehetővé tett 
jogkövetkezményeit az arányosság, a fokozatosság, a méltányosság és az ésszerűség elvének 
betartásával alkalmazza. 

9.6.2 A 9.6.1 pont szerinti arányosság fokozatosság elve azt jelenti, hogy az Állam, illetve a 
Támogató, amennyiben a szankciók alkalmazása tekintetében a Szerződés vagy a Jogszabály 
eltérést vagy mérlegelést enged, és a Szerződés másként nem rendelkezik,úgy a szerződésszerű 
teljesítésre való felszólítással egyidejűleg póthatáridőt tűz kL Párhuzamosan alkalmazható 
szankciók esetében a szerződésszegés első előfordulása esetén az Állam és/vagy a Támogató 
törekszik arra, hogy a Kedvezményezettre nézve enyhébb szankciót alkalmazza, és a súlyosabb 
szankciók alkalmazását fokozatosan, vagy csak különösen indokolt esetben vegye igénybe. 

9.6.3 A szankciók megállapításakor a 9.6.2 pont szerint alkalmazandó arányosság fokozatosság 
elvét az Állam, illetve a Támogató nem köteles figyelembe venni, ha ezen alapelvek 
alkalmazása az Állam és/vagy a Támogató a Szerződés vagy a Jogszabályok alapján fennálló 
kötelezettségeinek szerződés- és/vagy jogszabályszerű teljesítését veszélyeztetné, vagy a 
szerződésszegés a Kedvezményezett vagy a Megvalósító ismétlődő hanyagságának, súlyos 
gondatlanságának vagy szándékos magatartásának az eredménye. 

9.6.4 Amennyiben a Jogszabályok a Szerződésben foglaltaknál a Kedvezményezettre enyhébb vagy 
súlyosabb szankciókat állapítanak meg, úgy ezeket a Jogszabályokat kell alkalmazni. 

10. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

10.1 Szerződésmódosítás kezdeményezési kötelezettség 

l 0.1.1 Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha

(a) a Projekt megvalósítása a Szerződésben meghatározott időponthoz képest előre
láthatóan 3 (három) hónapot meghaladóan késik;

(b) az Elszámol ható Költségek költségkategóriákként tervezett összege a Szerződés 3.
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meghaladó mértékben változik (az általános tartalék felhasználása miatti 
költségkategória változás a jelen pont alkalmazásában nem keletkeztet 
szerződésmódosítási kötelezettséget); 

( c) az Elszámolható Költségek évek szerinti bontása a Támogatás teljes összege 20
(húsz) százalékát meghaladó mértékben változik a Szerződés 3. Mellékletében
rögzített bontáshoz képest. A 20 (húsz) százalékos eltérést évenként kell vizsgálni;

(d) l 0 (tíz) százalékot meghaladó mértékben csökken a számszerűsített célok értéke az
5. Mellékletben rögzített célértékhez képest;

(e) változik a Projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyása ló lényeges jellemzője.

10.1.2 A Kedvezményezett módosítási igényét olyan időpontban köteles előterjeszteni, amely 
lehetővé teszi, hogy a Támogató - és adott esetben az Európai Bizottság a hozzájárulásról 
megalapozott döntést tudjon hozni. 

10.2 A Szerződés módosítása 

10.2.1 A Kedvezményezett, az Állam, vagy a Támogató kezdeményezésére a Szerződés közös 
megegyezéssel módosítható. A Szerződés módosítására irányuló kérelmet írásban, indokolással 
ellátva köteles a fentiekben felsorolt bármely fél a többi fél részére eljuttatni. 

10.2.2 A Támogató - ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét a Kedvezményezettnek a 
Szerződés módosítására irányuló kérelme benyújtását követő 30 (harminc) napon belül 
megküldi a Kedvezményezettnek a módosítás tervezetét, vagy a kérelem elutasítása esetén -
annak elutasítását és indokolását. Ha a Támogató a módosítás tervezetét elutasítja, köteles 
egyeztetést kezdeményezni a Kedvezményezettel. A szerződésmódosítást a Kedvezményezett 
annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles aláírva visszaküldeni 
Támogatónak, vagy egyeztetést kezdeményezni a tervezett módosítással kapcsolatban. 

10.3 A Szerződés módosulása 

A Kedvezményezett legkésőbb a változást követő 8 (nyolc) napon belül tájékoztatja a 
Támogatót, ha a Szerződés hatályának időtartama alatt a Szerződésben foglalt azonosító adatai, 
illetőleg a Projekt jellemzői a Szerződés 10.1.1 (a) - 10.1. l (d) pontjaiban meghatározott 
mé1téket el nem érő mértékben megváltoznak. Amennyiben a Kedvezményezett írásbeli 
bejelentésének kézhezvételét követő 15 (tizenöt) munkanapon belül az abban foglaltak ellen a 
Támogató írásban kifogást nem emel, a bejelentés a Szerződés módosítását eredményezi. 

ll. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

11.1 Kedvezményezett elállása

Kedvezményezett elállhat a Szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére a Szerződés
hatálybalépését követően neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. A
Szerződés ilyen esetben a Támogatási Szerződés és a Finanszírozási Szerződés megkötésére
visszamenő hatállyal megszünik, és a Kedvezményezett köteles a Támogatás az Állami
Finanszírozás elállás időpontjáig folyósított, a Polgári Törvénykönyv szerinti kamattal növelt
összegét az elállást követő 15 (tizenöt) munkanapon belül visszafizetni. A kamatszámítás kezdő
időpontja a Támogatás és az Állami Finanszírozás egyes részletei kifizetésének napja, utolsó
napja pedig a visszafizetési kötelezettség teijesítésének napja.
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11.2.1 A Felek megállapodnak, hogy a Támogatási Szerződés a következő esetekben szűnik meg: 

(a) a fenti 4.6 pontban foglalt feltételek teljesülnek, vagyis a Projekt Lezárása
bekövetkezik,

(b) a Kedvezményezett a Támogató a Támogatási Szerződést közös megegyezéssel
megszüntetik,

(e) a Támogató a 9.4.2 pontban foglaltak szerint a Támogatási Szerződéstől eláll,

( d) a Kedvezményezett a 11.1 pontban foglaltak szerint a Szerződéstől eláll, vagy

(e) a Támogatás teljes összege visszafizetésre kerül.

11.2.2 A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Támogatási Szerződés megszűnik, úgy a 
Támogató és a Kedvezményezett Támogatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei - ide értve 
különösen a jelen Szerződés 6.fejezetében foglalt jogokat és kötelezettségeket megszűnnek. 

11.2.3 A félreértések elkerülés végett a Felek rögzítik, hogy a Támogatási Szerződés megszűnése a 
jelen Szerződés részleges megszűnését jelenti, amelynek eredményeként a Szerződés 
Támogatásra vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik, valamint a Támogatási Szerződés, 
annak valamennyi módosítása és a Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás 
megszűnik. A félreértések elkerülése végett a Felek megállapítják továbbá, hogy a Támogatási 
Szerződés megszűnését követően a jelen Szerződésnek a Kiegészítő Finanszírozásra vonatkozó 
rendelkezései továbbra is hatályban maradnak és alkalmazandóak. 

11.3 A Finanszírozási Szerződés megszűnése 

11.3.1 A Felek megállapodnak, hogy a Finanszírozási Szerződés a következő esetekben szűnik meg: 

(a) a fenti 4.6 pontban foglalt feltételek teljesiilnek, vagyis a Projekt Lezárása
bekövetkezik,

(b) az Állam és a Kedvezményezett a Finanszírozási Szerződést közös megegyezéssel
megszüntetik,

(e) az Állam a 9.4.3 pontban foglaltak szerint a Finanszírozási Szerződéstől eláll,

( d) a Kedvezményezett a 11. l pontban foglaltak szerint a Szerződéstől eláll, vagy

(e) az Állami Finanszírozás teljes ossze��e visszafizetésre kerül.

11.3.2 A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Finanszírozási Szerződés megszűnik, úgy 
az Állam és a Kedvezményezett Kiegészítő Finanszírozással kapcsolatos jogai és 
kötelezettségei - ide értve különösen a jelen Szerződés 7. fejezetében foglalt jogokat és 
kötelezettségeket megszünnek. 

11.3.3 A félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a Finanszírozási Szerződés 
Támogatási Szerződés megszűnését megelőzően történő megszűnése a jelen Szerződés 
részleges megszünését jelenti, amelynek eredményeként a Szerződés Kiegészítő 
Finanszírozásra vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik, valamint a Finanszírozási 
Szerződés, annak valamennyi módosítása és a Finanszírozási Szerződés Kiegészítő 
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Megállapodás megszűnik. A félreértések elkerülése végett a Felek megállapítják 
továbbá, hogy a Finanszírozási Szerződés megszűnését követően a jelen Szerződésnek 
a Támogatásra vonatkozó rendelkezései, amennyiben azok időközben nem szűntek 
meg, továbbra is hatályban maradnak és alkalmazandóak. 

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1 Szavatosság 

A Kedvezményezett kijelenti, hogy sem neki, sem a Megvalósítónak nem áll fenn a 
Szerződésben Félként nem szereplő harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely 
a Projekt megvalósítását, illetve a Projekt Fenntartását tartósan akadályozhatja, vagy 
meghiúsítha�ja. 

12.2 Példányok 

A Szerződés 8 (nyolc) darab eredeti példányban készült, amelyből mind az Állam, mind a 
Támogató, mind aKedvezményezett, mind pedig a Megvalósító rendelkezik egy-egy olyan 
példánnyal, amelyik a Szerződés összes Mellékletét fizikai értelemben is csatoltan, 
elválaszthatatlan módon tartalmazza. Ettől függetlenül a Szerződéshez ténylegesen csatolt, 3. 
és 5-9. Mellékletek, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben 
hivatkozott 1., 2. és 4.Mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik. 

12.3 Formanyomtatvány 

Amennyiben a Támogató bármely, a Szerződés alapján keletkező bejelentési, nyilatkozattételi, 
jelentéstételi, tájékoztatási és más egyéb kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez 
formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, vagy tesz, hozzáférhetővé, úgy szerződésszerű 
teljesítésnek kizárólag az ilyen formanyomtatvány használata minősül, feltéve, hogy a 
nyomtatványok a felhasználásuk határnapját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően a 
Kedvezményezett számára hozzáférhetőek voltak, és erről a Kedvezményezettet értesítették. A 
formanyomtatványok a palyazat.gov.hu honlapról tölthetők le. 

12.4 Értesítés 

12.4.1 A Felek és a Záradékoló Fél a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A 
kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés 
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően haladéktalanul, legkésőbb 5 
(öt) munkanapon belül tájékoztatják egymást. 

12.4.2 A Kedvezményezett a saját és a Megvalósító Szerződésben rögzített azonosító adataiban, illetve 
a Szerződés teljesítésével összefüggő adataiban bekövetkezett minden változást annak 
bekövetkeztét követő 15 (tizenöt) napon belül köteles bejelenteni a Támogató részére. 

12.4.3 A fenti adatokban bekövetkező változások a Jogszabályokban, illetve a Szerződésben foglalt 
kivételektől eltekintve - nem igénylik a Szerzödés módosítását. 

12.4.4 A Pályázati Dokumentáció részét képező Projekt adatlaphoz benyújtott bármely nyilatkozatban 
bekövetkező valamennyi változást a Kedvezményezett az arról való tudomásszerzését követően 
haladéktalanul köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot 
csatolni. 

MAGYARORSZÁG 
KORMÁNYA 
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12.4.5 Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a Szerződésben elöírt bármely szerződéses 
nyilatkozat csak írásban érvényes, és azt személyes kézbesítéssel, tértivevényes levélen 
(küldeményben) vagy email-ben lehet a címzett félhez továbbítani. 

, 12.4.6 A Szerződéssel összefüggő bármely szerződéses nyilatkozat az alábbi időpontban válik 
hatályossá: 

(a) személyes kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában (amely a kézbesítést
elismerő átvételi elismervényen szerepel);

(b) tértivevényes levél útján történő továbbítás esetén a levél (küldemény)
megérkezése időpontjában (amikor a címzett a tértivevényt aláírta); és

( c) e-mailen történő továbbítás esetén akkor, ha a másik fél megerősíti, hogy az
olvasható formában megérkezett.

12.4.7 Az olyan szerződéses nyilatkozatot, amely a címzetthez a munkaidő, tehát hétfőtől-csütörtökig 
délután 16.30, pénteken pedig délután 13.30 elteltével vagy nem munkanapon érkezik, úgy kell 
tekinteni, mintha az a következő munkanapon érkezett volna. 

12.4.8 A kapcsolattartók és értesítési címeik: 

(a) Támogató:

címzett: Innovációs és Technológiai Minisztérium 
név: Szalóki Flórián Közlekedési Operatív Programokért felelős helyettes 
államtitkár 
cím: 1011 Budapest, Fő u. 44-50. 
telefon: 36- l-474-9582
email: f1orian.szaloki@itm.gov .hu

(b) Állam

címzett: Innovációs és Technológiai Minisztérium 
név: Szalóki Flórián Közlekedési Operatív Programokért felelős helyettes 
államtitkár 
cím: 1011 Budapest, Fő u. 44-50. 
telefon: 36-1-474-9582
email: f1orian.szaloki@itm.gov.hu

( c) Kedvezményezett:

címzett: 
név: 
cím: 
telefon: 
email: 

Budapest Főváros Önkormányzata 
dr. Szeneczey Balázs föpolgármester-helyettes 
l 052 Budapest, Városház u. 9-1 L
36-1-327-1036
szeneczeyb@budapest.hu

( d) Megvalósító:

MAGYARORSZÁG 
KORMÁNYA 

címzett:
név:
cím:
telefon:

Budapesti Közlekedési Zrt. 
Bolla Tibor elnök-vezérigazgató 
1980 Budapest, Akácfa u. 15. 
36-1-461-6754
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email: bollat@bkv.hu 

másolat: 

címzett: 
név: 
cím: 
telefon: 
email: 

Budapesti Közlekedési Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 
dr. Vajdáné dr. Horváth Piroska projektigazgató 
1077 Budapest, Kéthly Anna tér. 1. 
36-1-411-3050
horvathp@metro4.hu

12.4.9 Bármely, a Szerződéssel kapcsolatos olyan szerződéses nyilatkozat, amely a Szerződés szerint 
jogosultságot vagy kötelezettséget keletkeztet, kizárólag írásban felhatalmazott aláírók által 
aláírt formában, vagy általuk a Jogszabályoknak megfelelően meghatalmazott személyek 
részéről tehető meg. A Szerződés e-mail útján nem módosítható. 

12.5 Hatálybalépés 

A Szerződés hatálybalépésének együttes feltételei: 

(a) a Szerződés Felek általi aláírása; és

(b) a Szerződés Megvalósító általi záradékolása

(c) a Szerződés Magyar Kormány általi jóváhagyásának napja, amely megegyezik a
Szerződést jóváhagyó Korm. határozat kihirdetésének napjával.

12.5.2 A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés hatálybalépését követően a Támogató, az 
Állam és a Kedvezményezett között a Projekt finanszírozásával kapcsolatban korábban létrejött 
Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő 
Megállapodás a továbbiakban a jelen - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Szerződés szerinti formában és tartalommal érvényes és alkalmazandó a Felek között 

12.6 Jogszabályok 

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Jogszabályok rendelkezései irányadóak. Az 
irányadó Jogszabályok változása esetén a Felek a Szerződést a változás hatálybalépését követő 
90 (kilencven) napon belül a Jogszabály megváltozott rendelkezésével összhangban 
módosítják. 

12.7 Nyilatkozatok 

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Pályázati 
Dokumentáció részét képező „Projekt adatlap" megnevezésű dokumentumhoz csatolt 
„Nyilatkozat" megnevezésű dokumentum 7. - 14., 16. - 24. és 26. - 29. pontjaiban foglalt 
nyilatkozatok a Szerződés hatálya alatt rá nézve kötelező érvényűek. 

12.8 Képviselet 

A Felek és a Megvalósító képviseletében aláíró személy( ek) kijelenti(k), hogy a Jogszabályok, 
és az általa(uk) képviselt fél belső szabályzatai és iránymutatásai alapján jogosult(ak) az 
általa(uk) képviselt fél írásbeli képviseletére és a Szerződés aláírására. 
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A Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. Melléklet: Pályázati Kiírás (hivatkozott melléklet) 
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2. Melléklet: Pályázati Dokumentáció (hivatkozott melléklet) 
3. Melléklet: Projekt költségvetése, Pénzügyi és Műszaki ütemterv (különös tekintettel a 

Projekt Elszámolható Költségeire és azok részletezésére) 
4. Melléklet: Módosított Megvalósítási Megállapodás (hivatkozott melléklet) 
5. Melléklet: Projekt számszerűsíthető eredményei 
6. Melléklet: Kiegészítő Finanszírozási Eljárásrend 
7, 7/A, 7/B. Melléklet: Projekt műszaki tartalmának meghatározása 
8. Melléklet: Megkötött szerződések listája 
9. Melléklet: Tájékoztató a pénzügyi elszámoláshoz 

Kelt: Budapest, 201 ..... napján 

Támogató képviseletében: 

Szalóki Flórián 
helyettes államtitkár 

ellenjegyzést végezte a XIX. fejezeti 

MAGYARORSZÁG 
KORMÁt..;YA 

tekintetében: 

19. C?..:t?. ............ napján 
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d us O · Kelt: Bu apest, 2019 ........ : ....... ... napJán 

a Magyar Állam képviseletében: 

dr. Palkovics László 
miniszter 

Kelt: Budapest, 2019.0...��h:L ..... 

a Ke�,):'��t'r!énye� képviseletében: 
� 0 

/'." 
/';'.::' 

Tarlós István 
főpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

Budapest, 2019. 

r? Tib��:\\ ,,oosztaly:vezet9

Láttam, Budapest, 
2019 ... .................... napján 

�&;�/ 
Sárádi Kálmánné dr. 

főjegyző 
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BKV - Megvalósítói tudomásulvételi záradék: 

Alulírott, Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1980 Budapest, Akácfa 
u. 15,, Cg. 01-10-043037) mint a 281/2006. (XIL 23.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésében
meghatározott, a Projekt végrehajtásában részt vevő megvalósító szervezet ezúton kijelenti, hogy a fenti
Szerződés tartalmát maradéktalanul megismerte és tudomásul vette. A Szerződés a BKV-t nem jogosítja
és nem kötelezi.

Kelt: Budapest, 201 napján 

MAGYARORSZÁG 
KORMÁNYA 

� 

:;;:�� 
�

,,, 

Megvalósító - V 
Képviseli: Bolla Tibor elnök-vezérigazgató 

?UDAP,_ES!l�ŐZ�EKEDÉSI ZÁRTKŐRUEN MUKODO RESZVÉNYTARSASÁGBp., VII. Akácfa u. 15.

1 
Európai Unió -
Európai Strukturális 
és Beruházási Alapok 

60 

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE 



A Projekt költségvetése • Pénzügyi ütemterv 3/a. sz. melléklet 

(a Projekt Elszámolható Költségeinek részletezése a Támogatás igénybevétele szerinti éves bontásban) 

(forint) 
2017. december 31-íg 2018. tény 2019. terv 2020. terv 2021. terv 2022. terv Osszesen 

ténv* 
Benyújtott elszámolások 

elfoaadott összeae 224 694 701 723 0 0 0 0 224 694 701 723 
r:000I szaDalytalansag m1att1 
pénzügyi korrekciók összege 

(költségsorhoz nem rendelt tény 
és becsült) -1 708 851 036 0 0 -1 708 851 036 

Osszesen tervezett 
elszámolható költséa: 222 985 850 687 0 0 0 0 0 222 985 850 687 

Kiegészítő Finanszírozás 
szerinti költségek 

iaénvbevétele 131 541 089 134 863 710 250 1 254 500 101 1 058 OOO OOO 515 OOO OOO 10 545 450 OOO 145 777 749 485 

Fővárosi Saját Finanszírozás 

szerint felmerült költségek 10 235 420 615 283 010 946 356 852 889 250 817 OOO 242 617 OOO 240 792 OOO 11 609 510 450 

Projekt összköltsége 364 762 360 436 1 14 6 721 19 6 1 611 352 990 1 308 817 OOO 75 7 617 OOO 10 78 6 242 OOO 380 373110 622 

* felmerült projektköltség 



A Projekt Elszámolható Költségeinek költségvetése 3/b. sz. melléklet 

Elszámolható Le nem vonható 
Összesen 

Elszámolható költség Tevékenység költség Áfa nélkül ÁFA 
Elszámolható 

Költség 
(Ft) ( Ft) ( Ft) 

En,, 
a hatósági díjai (ha nem kivitelezői 

feladat) Projekt előkészítés 41 133 979 1 949 41 135 928 
Ertékbecslés Proiekt előkészítés 1 240 OOO 45 000 1 285 OOO 

Kapcsolódó beruházások (hozzáférés, védelem) Projekt előkészítés 218 081 957 48 661 297 266 743 254 
Területszerzés Proiekt előkészítés 758 654 267 

------

0 758 654 267 
----

Tervezés (ha nem kivitelezői feladat) Projekt előkészítés 1 929 844 251 192 066 229 2 121 910 480 
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek Egyéb szolgáltatások költségei 148 359 806 1 667 326 150 027 132 
Egyéb projekt megvalósításához kapcsolódó 

Egyéb szolgáltatások költségei szolgáltatás 10 973 315 525 796 898 10 974 112 423 

Igénybe vett projekt menedzsment szolgáltatás Egyéb szolgáltatások költségei 5 977 199 335 600 6 312 799 
Jogi tanácsadás Egyéb szolgáltatások költségei 1 478 213 599 4 842 084 1 483 055 683 
Mérnök, műszaki ellenőr Egvéb szolgáltatások költségei 1 407 890 385 76 522 218 1 484 412 603 
Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgálat Egyéb szolgáltatások költségei 99 020 800 0 99 020 800 
Területszerzés Egyéb szolgáltatások költségei 56 880 520 0 56 880 520 
l 4 l. ú zemi ( üzleti) gépek, berendezések 

-

felszerelések Projekt megvalósítás 77 140 892 358 251 165 799 77 392 058 157 
Járművek Projekt megvalósítás 22 437 453 132 0 22 437 453 132 

Kapcsolódó beruházások (hozzáférés, védelem) Projekt megvalósítás 1 7 383 537 457 3 001 188 730 20 384 726 187 
Uj épület, építmény Projekt megvalósítás 82 199 385 583 0 82 199 385 583 

513. Egyéb anyagköltség Projekt menedzsment költségeí 32 113 011 817 190 32 930 201 

539. Különféle egyéb költségek Proiekt menedzsment költségei 12 443 570 0 12 443 570 

54. Bérköltség Proiekt menedzsment költségei 2 984 023 127 0 2 984 023 127 

55. Személyi jellegű egyéb kifizetések Projekt menedzsment költségei 103 406 923 3 017 103 409 940 

569. Egyéb bérjárulék Projekt menedzsment költségei 887 585 825 0 887 585 825 

Eg_yéb projekt megvalósításához kapcsolódó 
Projekt menedzsment költségei szolgáltatás 814 283 201 2 851 911 817 135 112 

0 
·- ----

Benyújtott elszámolások elfogadott összege 221 113 736 475 3 580 965 248 224 694 701 723 

Ebből szabálytalanság miatti pénzűgyi korrekciók Projekt megvalósítás/ 

őss;,,,ege (kőltségsorhoz nem rendelt tény és becsült) Projektmenedzsment -1 684 669 036 -24182 OOO -1 708 851 036 

Osszesen tervezett elszámolható költség: 219 429 067 439 3 556 783 248 222 985 850 687 



A Projekt Kiegészítő Finanszírozás szerinti elszámolásának költségvetése 3/c. sz. melléklet 

2017. december 31-ig 2018. tény• 2019. terv 2020. terv 2021. terv 2022. terv Összesen 
tény* 

Kiegészítő Finanszírozás szerinti 
költségek - költségkategóriánként 

Területszerzés 3 751 018 040 3 751 018 040 

Új épület, építmény 95 320 552 719 634 880 587 95 955 433 306 

Kapcsolódó beruházások 349 645 645 349 645 645 

Próbaüzem 0 0 

Járművek 227 737 333 227 737 333 

Gépek, berendezések, felszerelések 8 798 512 591 8 798 512 591 

Hirdetés, reklám, tájékoztatási költségek 91 284 377 91 284 377 

Tervezés 4 607 522 933 4 607 522 933 

Mérnök, műszaki ellenőr 7 168 064 443 0 7 168 064 443 

Jogi tanácsadás 620 297 615 86 775 OOO 102 950 OOO 68 OOO OOO 65 OOO OOO 16 OOO OOO 959 022 615 

Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgálat 231 278 500 231 278 500 

Egyéb projektmegvalósításhoz 
8 006 504 962 kapcsolódó szolgáltatás 8 006 504 962 

Engedélyezés hatósági díja 9 170 9 170 

Értékbecslés díja 0 0 

Projektmenedzsment költség 2 368 660 806 142 054 663 151 550 101 100 OOO OOO 100 OOO OOO 19 450 OOO 2 881 715 570 

Kockázat (tényadatnál a fenti sorokba be 
0 1 OOO OOO OOO 890 OOO OOO 350 OOO OOO 10 510 OOO OOO 12 750 OOO OOO nem sorolható egyéb összeg) 

Tartalék 0 

Kiegészítő Finanszírozás szerinti 
költségek Összesen 131 541 089 134 863 710 250 1 254 500 101 1 058 OOO OOO 515 OOO OOO 10 545 450 OOO 145 777 749 485 

* felmerült projektköltség/ beadott finanszírozási kérelmek alapján 



A Projekt műszaki ütemterve 3/d. melléklet 

szerződés 
2014 2015 2016 2017 

N2 J N3 1 N4 J Nl I N2 1 N3 1 N4 1 Nl I N2 J N3 J N4 1 N1 1 N2 
Co-02 Alagútépítés 

Co-02 Gellért tér 

Co-03 Kelenföldi pu. 

Co-04/A Tétényi út 

Co-04/8 Bocskai út 

Co-04/C Móricz Zs. körtér 

Co-05/A Fővám tér 

Co-05/B Kálvin tér 

Co-06/ A Rákóczi tér 

Co-06/8 Népszínház utca 

Co-06/C Keleti pu. 

Co-07 Belső beépítés 

Co-08 Vágányépítés 

Co-09 Rendszerek, áramellátás 

Co-10 Járműbeszerzés 

Co-11 Járműtelep 

K2/A Fővám tér- Vámház körút felszín 

K2/B Kálvin tér- Múzeum krt. felszín 
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6. számú melléklet

KIEGÉSZÍTŐ FINANSZÍROZÁSRA VONATKOZÓ ELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSREND 

1. Az eljárásrend alkalmazása

Az eljárásrend alkalmazását a budapesti 4-es Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti -
metróvonal állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény 2012. január 1. napjától hatályos 5. § 
(3) bekezdése a-c) pontjainak előírásai teszik szükségessé.

Ennek alapján az eljárásrend célja, hogy a „budapesti 4. számú metróvonal és kapcsolódó felszíni 
beruházásai megvalósításának finanszírozásáról kötött egyes szerződések módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés" (Szerződés) mellékleteként meghatározza a Szerződés 
alkalmazásában a Kiegészítő Finanszírozásból a Projektösszköltség fedezetére nyújtott források 
felhasználásának eljárási módját, ezen belül különösen: 

a) a pénzügyi elszámolások formai követelményeit, azok benyújtásával, ellenőrzésével
kapcsolatos követelményeket és határidőket,

b) a Kiegészítő Finanszírozás kifizetésének részletes szabályait,

c) a projekt megvalósításhoz kapcsolódóan a Kiegészítő Finanszírozás felhasználására vonatkozó
beszámolási és jelentéstételi kötelezettségeket.

Jelen eljárásrendben nem definiált nagy kezdőbetűvel írt fogalmak a Szerződés szerinti fogalom 
meghatározások szerint értelmezendőek. Jelen eljárásrend alkalmazásában egy dokumentum másolata 
akkor minősül 'hitelesített' másolatnak, ha a másolatra a "Az eredetivel mindenben megegyező hiteles 
másolat" szöveg felvezetésre került és azt a Fővárosi KA Számla és/vagy a BKV KA Számla felett 
rendelkezésre jogosult személyek közlil legalább személy aláírásával hitelesítette. 

2. A Kiegészítő Finanszírozás formái

2.1. Kedvezményezetti finanszírozás 
Kedvezményezetti finanszírozás esetén a Kedvezményezett vagy a Megvalósító által kifizetett 
számlák, bizonylatok összegének utólagos megtérítése történik - Kincstári Számlákon keresztül -, 
közvetlenül a Kedvezményezettnek a Szerződésben megjelölt vagy az engedményes bankszámlájára 
való utalással. A kedvezményezetti finanszírozás során a folyósítás feltétele a fizikai teljesítésen felül 
a pénzügyi teljesítés igazolása is. 
Kedvezményezetti finanszírozásra kerül sor jellemzően az alábbi költségek esetében: 

Személyi jellegű költségek 
Útiköltség, kiküldetés költség 
Saját teljesítés 
Hatósági díjak 

2.2. Szállítói finanszírozás 
Szállítói finanszírozás esetén az elszámolásra benyújtott számlák finanszírozandó összegének 
folyósítása - Kincstári Számlákon keresztül közvetlenUl a szállító vagy az engedményes 
bankszámlájára való utalással tö1iénik. 

Szállítói finanszírozás jellemző esetei: 
építési, kivitelezési költségek 
gép/járműbeszerzési költségek 



ügyvédi költségek 
egyéb szakértői költségek 

2.3. Szállítói előleg 
A szállítónak fizetendő előleg a vállalkozóval kötött szerződés előírásainak betartásával, 
forrásarányosan - Kincstári Számlákon keresztül - történő átutalással valósul meg. 
Az előleg kiutalásának feltétele, hogy a Kedvezményezettnek be kell küldenie a Kincstárhoz, 

• a Támogató által befogadott vállalkozói szerződés,
• a szállító által kiállított előlegbekérő, valamint
• a szállító részéről nyújtott - a szállítói előleg teljes összegére szóló

visszavonhatatlan és feltétel nélküli bankgarancia dokumentumait másolati
példányban.

Az előleg pénzügyi rendezése után a szállító által kiállított előlegszámlát legkésőbb az első 
részszámlával együtt be kell nyújtani a Támogató és a Kincstár részére. 

A Kiegészítő Finanszírozás hatálya alá vont szállítói finanszírozású projektelemek esetében a 
Támogató a vállalkozóval kötött szerződés befogadásával igazolja azt, hogy a közbeszerzési eljárás 
keretében kiválasztott vállalkozónak, illetve szállítónak szállítói előleg nyújtható a beszerzések 
megkezdésekor hatályos közbeszerzési törvény alapján. 
A Kedvezményezettnek a költségvetési szervnek minősülő szállítóval kötött szerződésekben 
bankgaranciát nem kell kikötnie. 

A szállítóval kötött szerződés megszunese, vagy megszüntetése esetén a 
Kedvezményezett/Megvalósító a szállítói előleg el nem számolt összegét a szerződés megszűnésétől, 
illetve megszüntetésétől számított 10 napon belül köteles visszautalni a Kincstárnál vezetett alábbi 
számlaszámra: 

10032000-018300 l 3-00000000 Fővárosi Finanszírozási Számla. 

A szállítói előleg elszámolásáról, esetleges visszavonásáról/visszafizetéséről a szállítóval kötött 
szerződésben kell rendelkezni. A szállítói előleg teljes összege visszavonásának/visszafizetésének 
legkésőbb a szállítói szerződés teljesítéséig meg kell tö1ténnie. 
Amennyiben a Kedvezményezett/Megvalósító nem teljesíti határidőre visszafizetési kötelezettségét, 
akkor a tényleges visszafizetés napjáig a Ptk. 232. § (3) bekezdése szerinti ügyleti kamatot is meg kell 
fizetnie minden egyes késedelmes napra. 

2.3. Forrásrendezéshez kapcsolódó finanszírozás 
A forrásrendezéshez kapcsolódó finanszírozás a Támogatásból kifizetett, de utólag Elszámolható 
Költségnek el nem ismerhető kiadások utólagos forráscseréjével járó pénzügyi műveletek elvégzésére 
irányul. A folyósítás feltétele a fizikai teljesítésen felül a pénzügyi teljesítés-, valamint az el nem 
ismerhető kiadások Támogató általi igazolása és a Kedvezményezettre jutó -- saját rész előítt arány 
szerinti -befizetése a Fővárosi Finanszírozási Számlára, vagy a megadott jogosult számlájára. A 
Kedvezményezett által fizetendő saját rész: (i) a Kiegészítő Finanszírozási Arány (21,02197%) szerinti 
Fővárosi Finanszírozás összege, amennyiben a Fővárosi KA Számla számlára a Saját Forrás nem 
került visszatöltésre, (ii) a Fővárosi Finanszírozás (21,02197%) és a Saját Forrás (10,6865%) 
különbözete, amennyiben a KÖZOP Előleg számlára a Saját Forrás visszatöltésre került. 

A Finanszírozási Kérelemhez csatolni kell - az 5.3.-5.5. pontban meghatározottak szerint - a 
kapcsolódó dokumentumokat, valamint a saját rész előírt arány szerinti befizetéséről szóló 
dokumentumokat. 
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2.4. Projekthez kapcsolódó bevételekből történő finanszírozás 
A Szerződés 7.6 pontja szerinti finanszírozás esetében a Kedvezményezett köteles elszámolását 
benyújtania a Támogató, valamint a Kincstár részére, melvben külön meg kell határoznia a bevételből 
származó forrásrészt, illetve az abból fedezett számla/szá�lák összegét, amely levonható ÁFA-t nem 
tartalmazhat (5.3.3. pont 4. alpontjában megadott dokumentum). A Finanszírozási Kérelemhez 
csatolni kell- az 5.3.-5.5. pontban meghatározottak szerint- a kapcsolódó dokumentumokat. 

3. A Kiegészítő Finanszírozás folyósításának igénylése

A Kiegészítő Finanszírozás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Finanszírozási Kérelem 
benyújtásával. 

A Kedvezményezett a Finanszírozási Kérelmet a Szerződés hatályba lépését követően Támogató 
kapcsolattartójához elektronikusan nyújtja be 

A Finanszírozási Kérelemben az alátámasztó dokumentumok eredeti példányának hiteles másolati 
példányait kell benyújtani elektronikus formában (papír alapú dokumentumok esetében szkennelt vagy 
PDF formátumban). 

A Támogatóhoz elektronikus úton történő benyújtással egyidejűleg a Kedvezményezett az 5.3.3. 
pontban részletezett dokumentumok eredeti, illetve hitelesített másolati példányát a Kincstár címére 
nyújtja be, az alábbi címre: 

Magyar Államkincstár 
1054 Budapest Hold utca 4. 

4. A Kiegészítő Finanszírozás folyósításának menete

A Kedvezményezett a Támogatóhoz nyújtja be a Finanszírozási Kérelmeket és mellékleteit 
elektronikus formában. Ezzel egy időben az 5 .3 .3. pontban részletezett a Finanszírozási Kérelemhez 
kapcsolódó dokumentumokat papír alapon benyújtja a Kincstárhoz. 

A Támogató a Finanszírozási Kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül legfeljebb a kézhezvételt 
követő 5 napos határidővel jogosult a Kedvezményezettet felszólítani - a Megvalósító egyidejű 
elektronikus értesítése mellett - a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására, amelyről egyidejűleg a 
Kincstárt is értesíti. Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a határidő lejártát 
követő 10 napon belül sem tesz eleget, az a Finanszírozási Kérelem érintett részének elutasítását 
jelenti. 

A Támogató kifizethetőségi ellenőrzést végez az 5. fejezetben rögzített ellenőrzési szempontok 
alapján. 

A Támogató amennyiben a Finanszírozási Kérelem ellenőrzését lefolytatta, a Kiegészítő Finanszírozás 
szerinti elszámolható költség kifizethetőségére vonatkozóan jóváhagyó igazolást állít ki és a 
benyújtástól, illetve a hiánypótlás teljesítésétől számított 5 napon belül a jóváhagyást továbbítja a 
Kincstár részére. 

A Támogató által lefolytatott ellenőrzéssel párhuzamosan a Kincstár a benyújtott számlák és egyéb 
dokumentumok formai, alaki ellenőrzését a beérkezéstől számított 10 napon belül elvégzi. 
Amennyiben a számla formai alaki hibában szenved, a Kincstár a Támogató egyidejű értesítésével 
együtt visszaküldi a számlát a Kedvezményezettnek a benyújtástól számított 5 napon belül 
hiánypótlásra. 
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A Kincstár a dokumentumok formai és alaki ellenőrzését és a Támogató által megküldött jóváhagyó 
igazolás kézhezvételét követően a jóváhagyó igazolás taitalma szerinti összegben utalványt készít elő 
és a jóváhagyó igazolással együtt megküldi a Támogatónak, melyről egyidejűleg a Kedvezményezettet 
és a Megvalósítót elektronikus levélben tájékoztatja. a Támogató az utalvány ellenjegyzése után azt 
utalványozásra megküldi az Innovációs és Technológiai Minisztérium Uniós Fejezeti Főosztálya 
részére, 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Uniós Fejezeti Főosztálya a kérelmezett Állami 
Finanszírozás összegét 5 napon belül átutalja a Kedvezményezett által megjelölt Kincstárnál vezetett 
számlára. A Kedvezményezett a Kincstár tájékoztatását követően szintén 5 napon belül intézkedik a 
Fővárosi Finanszírozás BKV Finanszírozási Számlára tö1ténő átutalásáról. 

A Kincstár a fizetési megbízásokat az átutalási megbízáson feltüntetett értéknapra teljesíti, 
amennyiben a teljesítési értéknapot megelőzően legalább 15 nappal korábban a Kedvezményezett 
benyújtja a Támogatóhoz a Finanszírozási Kérelmet és a Kincstárhoz az 5.3.3pontban részletezett 
dokumentumokat. Értéknapra történő teljesítés alatt azt a napot kell érteni, amikor a kifizetést a 
terhelendő számláról a Kincsár elindítja. A megjelölt értéknapra tföténő teljesítés további feltétele még 
az is, hogy a Kincstárnál vezetett, a Kincstári szerződésben foglaltak szerinti számlákon a Kiegészítő 
Finanszírozás fedezete legalább két munkanappal a teljesítési határidő előtt rendelkezésre á!ljon. Ha az 
eljárásrend 5.3.3. pontjában részletezett dokumentumokat a Kincstár a teljesítési értéknapot 
megelőzően legalább 15 nappal korábban nem kapja meg, akkor a megbízást legkésőbb a benyújtástól 
számított 15. napra is teljesítheti. Amennyiben hiánypótlásra kerül sor, akkor a megbízás teljesítése 
meghosszabbodhat a hiánypótlásra fordított napok számával. A Támogató hiánypótlása esetén a 
hiánypótlásra fordított napok száma öttel kevesebb, mint az átutalási megbízás benyújtásától a 
jóváhagyó igazolás beérkezéséig eltelt napok száma. 

A Kiegészítő Finanszírozás igényléséhez szükséges formanyomtatványokat a Támogató legkésőbb a 
Szerződés aláírásával egy időben a Kedvezményezett részére rendelkezésre bocsátja. 

5. A Finanszírozási Kérelem

A Kiegészítő Finanszírozás terhére elszámolni kívánt, gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló 
bizonylatokkal igazolt fizikai teljesítést követően (kivéve szállítói előleg esetében) a 
Kedvezményezettnek a Finanszírozási Kérelemben kell tételesen és összesítve felsorolni a projekt 
keretében felmerült és a Kiegészítő Finanszírozás terhére elszámolni kívánt költségeket. 

A szállítói és a kedvezményezetti finanszírozású bizonylatokat külön-külön Finanszírozási 
Kérelemben kell beny(tjtaní. 

5.1. A Finanszírozási Kérelem benyújtásának feltételei 
A Kedvezményezett Finanszírozási Kérelmet abban az esetben nyújthat be, ha 

a) a projekttel kapcsolatban rendelkezésre állnak a megvalósítás során keletkező, ténylegesen
felmerült költségeket igazoló számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló,
az alkalmazandó számviteli jogszabályoknak megfelelő bizonylatok,

b) a Finanszírozási Kérelemhez rendelkezésre állnak az elszámolást alátámasztó dokumentumok

5.2. A Finanszírozási Kérelem ellenőrzésének szempontjai 
A Támogató a benyújtott Finanszírozási Kérelmek tartalmát az alábbi szempontok szerint ellenőrzi: 

1.) A Finanszírozási Kérelemben elszámolni kívánt költségek kapcsolódása a Projekthez: 
A Projektösszköltség részeként teljesítendő pénzügyi kifizetésekre a megkötött szerződések 
szerinti tartalommal, az azokban szabályozott módon kerül-e sor 

- A városfejlesztési főpolgármester-helyettes (vagy az általa írásban megbízott olyan személy,
aki nem áll a projekt Megvalósítójának alkalmazásában) ellenjegyzése az elszámolás
dokumentumain, annak igazolásaként, hogy az elszámolni kívánt költségek a
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Projektösszköltség részét képezik, a bizonylatokon feltüntetett teljesítés megtörtént, és a 
felmerült költség a kiegészítő finanszírozás terhére elszámolható. 

2.) A kettős finanszírozás tilalmának érvényesülése: 
A KÖZOP támogatás vagy egyéb uniós támogatás, esetleg más, előzőekbe be nem sorolható 
támogatás terhére már elszámolt költségek a Kiegészítő Finanszírozás terhére nem 
elszámolhatóak. 

3.) A Kiegészítő Finanszírozás időbeli hatálya 
A költségek a Kiegészítő Finanszírozás Szerződésben meghatározott időbeli hatályán belül 
merültek-e fel. 

4.) A szerződések megkötésekor hatályos közbeszerzési jogszabályoknak való megfelelés. 

5.) Amennyiben a Finanszírozási Kérelem ellenőrzése során az 5.2 1) -4) pontokban foglaltak 
megsértése merül fel a Finanszírozási Kérelem alapján kifizetés csak akkor eszközölhető az 
adott szerződés tekintetében, amennyiben a 8. pontban meghatározott Finanszírozhatósági 
vizsgálat lefolytatásra került. 

5.3. A Finanszírozási Kérelem dokumentumai 

5.3.1. A Kedvezményezett által a Támogatóhoz benyújtandó dokumentumok (elektronikus 
formában) 

• a Kedvezményezett által aláí1i Finanszírozási Kérelem formanyomtatványa
• a szerződések, illetve azok módosításai
• számlák illetve a számlaösszesítők
• teljesítésigazolás és mellékletei (kivéve szállító előleg esetében)
• rövid szöveges beszámoló a számlákban foglalt munkákról a Támogató által megadott

formátumban és tartalommal

5.3.2. A Kedvezményezett által a Támogatóhoz benyújtandó dokumentumok (papír alapon) 

• Kedvezményezett cégszerűen aláírt nyilatkozata, hogy az elektronikus formában benyújtott
dokumentumok az eredeti dokumentumokkal mindenben megegyeznek

• a Kedvezményezett által aláírt Finanszírozási Kérelem formanyomtatványa

5.3.3. A Kedvezményezett által a Kincstárhoz benyújtandó dokumentumok (papír alapon) 
• a Kedvezményezett által aláírt Finanszírozási Kérelem formanyomtatványa
• a Támogató által befogadott szerződések, illetve azok módosításainak hitelesített másolati

példánya az aláírást követően haladéktalanul, de legkésőbb az első kifizetési megbízás
benyújtásakor,

• számlák eredeti példányáról készített hitelesített másolata,
• teljesítésigazolás eredeti példánya
• a Kedvezményezett és a Megvalósító által igazolt számla-adatlap (forrás térkép), amelyen

mindkét fél igazolja a projekthez kapcsolódó teljesítést,
• átutalási megbízás (a megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a kincstári azonosító

számot is).

5.3.4. A Támogató által a Kincstár részére benyújtandó dokumentum: 
• Támogató által kiállított jóváhagyó igazolás a Finanszírozási Kérelem elszámolhatóságáról,
• Támogató igazolása a szállítóval kötött szerződés Kiegészítő Finanszírozásra történő

befogadásáról.

5.3.5. A Kincstár által a Támogató részére benyújtandó dokumentumok 

• előkészített utalvány,
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• Támogató jóváhagyó igazolása.
5.4. A Finanszírozási Kérelemben benyújtandó dokumentumok az egyes költségnemek
szerint 

5.4.1. Területszerzés költségei (föld, ingatlan): 
• Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítője

o nem kell benyújtani az alátámasztó bizonylatokat, azonban helyszíni ellenőrzés
alkalmával rendelkezésre kell bocsátani eredeti példányban:

• adás-vételi szerződés
• számla, ha a föld, ingatlan vásárlásról számla is kiállításra került,

határozat, végzés
• kifizetést igazoló bizonylat (kedvezményezetti finanszírozás esetén)
• értékbecslő nyilatkozata
• é1tékbecslés
• tulajdoni lap vagy földhivatali határozat
• egyéb, a terület megszerzésével kapcsolatos dokumentumok

5.4.2. Építés / beruházás: 
• Kivitelezői szerződés (melléklet: tervezett fizetési ütemezés)
• Számla
• Kifizetés bizonylata (kedvezményezetti finanszírozás esetén)
• Teljesítés igazolás

o jogerős hatósági engedélyek azok megadására vonatkozó kérelmek 
benyújtását igazoló dokumentum (amennyiben korábban nem került benyújtásra) 

o mérnöki/műszaki ellenőr igazolása a teljesítésről, amennyiben a 191/2009.
(IX.15) Korm. rend 16. §-ában foglalt feltételeket teljesíti az építési projektelem

o vállalkozó nyilatkozata a teljesítésről, amennyiben a 191/2009. (IX.15) Korm.
rend 16. §-a nem vonatkozik az adott építési projektelemre

o mérnök jelentés, mérnök nyilatkozata, amelyben igazolnia kell, hogy az építés a
terveknek megfelelően halad, és tartalmaznia kell a munka készültségi fokát

• nem kell benyújtani az alátámasztó bizonylatokat, azonban helyszíni ellenőrzés
alkalmával rendelkezésre kell bocsátani eredeti példányban:

o engedélyköteles építési beruházásnál, felújításnál építési napló első oldala
o nem engedélyköteles építési beruházásnál a kivitelező nyilatkozata a kezdésről
o üzembe helyezéshez szükséges okmányok

5.4.3. Eszköz / Immateriális javak beszerzése: 
• Szállítói szerződés / Adásvételi szerződés / Visszaigazolt írásos megrendelő / Nyilatkozat

arról, hogy írásbeli szerződés nem töitént (ez abban az esetben kérhető, ha az előzőek nem
állnak rendelkezésre)

• Számla
• Kifizetés bizonylata (kedvezményezetti finanszírozás esetén)
• Szállítólevél / Átadás-átvételi jegyzőkönyv Üzembe helyezési okmányok, Immateriális

javakhoz kapcsolódóan tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv
• Használt eszköz esetén: nyilatkozat, hogy az eszköz korábbi beszerzése az előző hét év

során nem nemzeti vagy közösségi finanszírozás igénybevételével tö1tént

5.4.4. Szolgáltatás: 
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• Szerződés / nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés nem történt /visszaigazolt írásos
megrendelő

• Számla
• Kifizetés bizonylata (kedvezményezetti finanszírozás esetén)
• Az elvégzett szolgáltatásról szóló teljesítésigazolás

• 

o tájékoztatás, kommunikációs költségek esetén:
• elektronikus adathordozón dokumentáltan a teljesítés (fotó, audió, videó,

meghívó)
o rendezvény esetén:

• résztvevők által aláírt jelenléti ív, vagy a Kedvezményezett nyilatkozata a
részvétel igazolásáról

• meghívó
• részvétel igazolása elektronikus adathordozón dokumentáltan

o műszaki ellenőr esetén:
• szerződés szerinti igazolás a szolgáltatás teljesítéséről
• kedvezményezett igazolása a mérnök/műszaki ellenőr teljesítéséről

nem kell benyújtani az alátámasztó bizonylatokat, azonban helyszíni ellenőrzés alkalmával 
rendelkezésre kell bocsátani eredeti példányban: 

o képzés esetén:
• részvételt igazoló jelenléti ívek vagy
• a képző intézmény által kiállított, a képzés

dokumentumok (pl. vizsgadokumentáció, 
bizonyítvány) vagy

sikeres elvégzését igazoló 
vagy oklevél, vagy 

• részvétel igazolása elektronikus adathordozón dokumentáltan (fotó, audió,
videó)

o szaké1tői díjak esetén:
• Kedvezményezett részéről aláírásra jogosult személy által aláírt, valamint

a szaké1tő által ellenjegyzett beszámoló az elvégzett tevékenységről
o közbeszerzési szakértői díj esetén:

• eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződés
• tájékoztató az eljárás eredményéről e. hirdetmény
• beszámoló a tárgyidőszaki tevékenységről

5.4.5. Bérleti díjak: 
• Számla
• Kifizetés bizonylata (kedvezményezetti finanszírozás esetén)
• Bérleti szerződés
• Arányosítási módszer leírása ( egyszer a költség első elszámolásakor illetve változás

esetén)

5.4.6. Általános (rezsi) költség:

5.4.7. 

• Általános (rezsi) költségek összesítője
• Kifizetés bizonylata (kedvezményezetti finanszírozás esetén)
• Arányosítási módszer leírása ( egyszer a költség első elszámolásakor illetve változás

esetén)
• Nem kell benyújtani az alátámasztó bizonylatokat, azonban helyszíni ellenőrzés

alkalmával rendelkezésre kell bocsátani eredeti példányban:
o számla
o szerződés

Személyi költségek: 
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• Személyi jellegű költségek összesítője

Az alábbi alátámasztó bizonylatokat nem kell benyújtani az elszámoláshoz, azonban a helyszíni 
ellenőrzés alkalmával rendelkezésre kell bocsátani eredeti példányban: 

• Munkaszerződés / Megbízási szerződés /Kinevezés / Célfeladat-kiírás (amely tartalmazza
a projektben elvégzendő tevékenység leírását) - egyszer a költség első elszámolásakor
illetve változás esetén

• Munkaidő nyilvántartás (ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra a kiegészítő
finanszírozás terhére)

• Munkaszerződés esetén munkaköri leírás (tartalmazza a projektben elvégzendő
tevékenység leírását) egyszer a költség első elszámolásakor illetve változás esetén

• Cafeteria elszámolását alátámasztó dokumentum (pl.: juttatási szabályzat / kollektív
szerződés) - egyszer a költség első elszámolásakor illetve változás esetén

• megbízási szerződés, célfeladat meghatározását tartalmazó dokumentum, és azok
teljesítésigazolása az elvégett tevékenységről

• Étkezési hozzájárulás esetén
o átadás-átvételi igazolás
o számla

• a nettó bérek átutalásáról szóló bankkivonatok munkavállalónként vagy a csoportos
utalásról bizonylat

• A munkavállalót és munkáltatót terhelő adók és járulékok befizetését igazoló
bankkivonatok járuléktípusonként, illetve magánnyugdíj pénztári tagság esetén a befizetést
igazoló bankkivonatok összevont utalás esetén a kedvezményezett nyilatkozata, hogy az
összevont tétel milyen a kiegészítő finanszírozás terhére elszámolni kívánt költséget
tartalmaz

• prémium kiírás és annak értékeléséről az igazolás
• bérjegyzék / fizetési jegyzék illetményekről /adóhatóság folyószámla kivonat az

illetményekről

5.4.8. Útiköltség, kiküldetési költség: 
• Összesítő az utazási és kiküldetési (napidíj) költségtérítés elszámolásához
• Kifizetés bizonylata (kedvezményezetti finanszírozás esetén)
• Arányosítás módszer leírása ( egyszer a költség első elszámolásakor illetve változás esetén)
• Nem kell benyújtani az alátámasztó bizonylatokat, azonban helyszíni ellenőrzés

alkalmával rendelkezésre kell bocsátani eredeti példányban:
o számla
o bérlet/jegy/autópálya-díj kifizetését igazoló bizonylat és a vásárlást igazoló

bizonylat, amelyen szerepel a rendszám
o bérlet/jegy
o kiküldetési rendelvény / kiküldetési utasítás

5.4.9. Saját teljesítés 
• Saját teUesítéshez kapcsolódó költségek összesítője a tevékenység rövid ismetietése
• Saját teUesítéshez kapcsolódó számlák, számviteli bizonylatok, kimutatások
• A költségmegosztás módszerének leírása (pl.: önköltség számítási szabályzat) - egyszer a

költség első elszámolásakor illetve változás esetén

5.4.10. Hatósági díjak 
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• hatósági határozat, engedély, végzés
• számla /postai átutalási megbízás
• kifizetés bizonylata (kedvezményezetti finanszírozás esetén)

5.4.11. A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: régi Kbt.) 305. §-a, 

illetve 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§-a szerinti kifizetés esetében benyújtandó 
dokumentumok: 

• Eredeti, cégszerű aláírással ellátott nyilatkozat az alvállalkozói teljesítés mértékéről
• Eredeti, cégszerű aláírással ellátott nyilatkozat az alvállalkozót megillető ellenszolgáltatás

teljes ítésérő 1

A 2015. november L előtt megkezdett közbeszerzésekre az építési beruházások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, 
hogy amennyiben a kifizetés részben vagy egészben európai uniós forrásból finanszírozott és a 
kifizetés időpontja 2015. november 1. napja és 2015. december 31. napja közötti időszakra esik, az 
építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
14. §-a nem alkalmazandó.

5.5. A Finanszírozási Kérelemben benyújtandó dokumentumokkal szemben támasztott 
követelmények 
A benyújtandó dokumentumokat a Kedvezményezettnek egyszer, a kapcsolódó költség elszámolásával 
egyidejűleg kell a Finanszírozási Kérelemben benyújtani. A benyújtott dokumentumokat a később 
benyújtandó Finanszírozási Kérelem mellé ismételten nem kell megküldeni, kivéve, ha a vonatkozó 
dokumentumokban változás történt. 
Ha az alátámasztó dokumentumként benyújtandó szállítói szerződés alapján többször is felmerül 
finanszírozási igény, úgy elegendő a szerződést egyszer, a felmerülő költséggel való elszámolást 
tartalmazó első Finanszírozási Kérelemben benyújtani. Szerződésmódosítás esetén a módosítás 
dokumentumát is be kell nyújtani 10 napon belül, de legkésőbb a következő Finanszírozási Kérelem 
benyújtásával egyidejííleg. 

Szállítói finanszírozás esetén be kell nyújtani az engedményezési szerződést, vagy engedményezési 
é1tesítőt (ha van ilyen). 

5.5.1. Szállítói szerződések 
A Kiegészítő Finanszírozás terhére elszámolandó költségek alátámasztásaként a Támogató részére be 
kell nyújtani a vállalkozóval kötött szerződéseket. A Kiegészítő Finanszírozás terhére kizárólag a 
Támogató által befogadott szállítói szerződések/megrendelések alapján felmerült költségek 
finanszírozhatóak. 

A Támogatás terhére elszámolandó költségek alátámasztásaként a Támogató részére már benyújtott 
szerződéseket, amennyiben ezen költségek vagy a költségek egy része a Támogatásból nem 
finanszírozhatóak ismételten nem szükséges benyújtani a Kiegészítő Finanszírozás igényléséhez. 

5.5.2. Számla 
A Kedvezményezett vagy a Megvalósító nevére és cnnere kiállított számlák, vagy egyéb, a 
gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (a továbbiakban: számla) egy, az eredetivel 
mindenben megegyező másolati példányban, ahol 

• az eredeti számlára rá kell vezetni, hogy „kiegészítő finanszírozásból elszámolásra benyújtásra
kertilt",az eredeti számlára rá kell vezetni a kapcsolódó szerződést egyértelműen beazonosító
adatokat (különösen: szerződés nyilvántaitási száma, módosítás esetén a módosítás száma),

• a számla hitelesített másolata,
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• idegen nyelvű számla esetében - a fentieken túlmenően - a Kedvezményezett/Megvalósító
általi magyar nyelvű fordítás csatolása szükséges a számviteli törvényben előírtaknak
megfelelően,

• rész / végszámlához kapcsolódó előlegszámlát / előlegbekérőt / foglalót /helyesbítő vagy
sztornó számlát, stb. (továbbiakban számlák), szintén mellékelni szükséges. A kötelező
megjegyzéseket ezen számlákra is rá kell vezetni.

• amennyiben a Támogatás terhére elszámolásra benyújtott számlákon feltüntetett Elszámolható
Költség összege valamilyen ok matt az eredetileg igényelt összegben a Támogatás terhére nem
elszámolható vagy egy Támogatás terhére már elszámolt számlán feltüntetett teljesítés utólag
nem Elszámolható Költséggé válik, akkor a Támogató értesítő levele alapján a
Kedvezményezett/Megvalósító az eredeti számlára rá kell, hogy vezesse azt az összeget,
amelyet a Kiegészítő Finanszírozás terhére kíván elszámolni (Finanszírozási Kérelemhez
beküldendő és a Kincstárhoz benyújtandó számlamásolatot az így záradékolt eredeti számláról
kell elkészíteni, csatolva a Támogató értesítését)

Ha a projekt keretében Kiegészítő Finanszírozásból elszámolható költségről szóló bizonylat eredeti 
példánya elveszett vagy megsemmisült, a számlakibocsátó az általa kiállított vagy őrzött 
bizonylatról másolatként új bizonylatot állít ki, akkor az abban az esetben fogadható el, ha a 
számlakibocsátó a bizonylat azonosságát szabályszerüen, az alkalmazandó számviteli jogszabályoknak 
megfelelően igazolta és új bizonylat hitelesített másolati formában kerUl benyújtásra. A hitelesített 
másolati formában benyújtott új bizonylat bizonyító ereje a tartalmát illetően az eredetiével azonos. 
Finanszírozási Kérelem benyújtása esetén ezen záradékolt új bizonylatokról kell hitelesített másolatot 
készíteni és a Finanszírozási Kérelemhez mellékelni. 

5.5.3. Teljesítésigazolás 
Az elvégzett építési beruházásról, szolgáltatásról szóló számlához kapcsolódó a Megvalósító által 
kiállított teljesítésigazolás hitelesített másolati példányban, amelynek tartalmaznia kell legalább: 

• az elvégzett munka megnevezését,

• a teljesítésigazolás által lefedett időszakot,

• a Megvalósító aláírását,

• építési beruházás esetén a Mérnök aláírását

Határozat, végzés alapján fizetendő díj, illeték, eljárási költség esetén nem szükséges a fent nevezett 
teljesítésigazolás benyújtása. 

5.5.4. Kifizetési igazolás (kedvezményezetti finanszírozás esetén) 
Egy másolati példányban az adott számlák pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatokat ahol: 
• átutalás esetén pénzforgalmi számlakivonatot/ elektronikus számlakivonatot/ banki igazolást/

bankszámlatörténetet:

pénzforgalmi számlakivonatok esetében a kivonaton szerepeljen a jóváírandó és terhelendő 
pénzforgalmi számlaszám, a terhelt összeg, a terhelés napja, valamint hivatkozás a 
kiegyenlített bizonylat számára 

amennyiben a közleményben nem szerepel a számla sorszáma, akkor kedvezményezetti 
nyilatkozatot kérünk, mely szerint az adott sorszámú kivonaton, mely sorszámú számla 
kifizetése történt meg 

amennyiben több számlát egyenlít ki egyszerre (nem minden számla szerepel az 
elszámolásban), és az elszámolásban szereplő számla sorszáma szerepel a közleményben, és 
az átutalt összeg nagyobb, mint a számla összege, akkor nem kérünk nyilatkozatot a 
kifizetésről 
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A számla faktorálása, engedményezése esetén az ezt alátámasztó dokumentumok hitelesített másolatát 
(pl.: Kedvezményezett által tudomásul vett értesítő, szerződés) 

A számla ellenértékének részben, vagy egészben megbízói követelés beszámításával történő 
kiegyenlítése esetén a beszámítást alátámasztó dokumentumok (beszámító nyilatkozat) hitelesített 
másolatát. 

5.5.5. Egyéb dokumentumok 
• A 5.4. pontban felsorolt szerződések esetén a vállalkozási, megbízási, illetve egyéb

szerződések egy másolati példánya. A másolatokat cégszerű aláírással (aláírás illetve
cégbélyegző) kell hitelesíteni. A szerződések másolatát egyszer, az első elszámoláskor, illetve
módosítás esetén kell benyújtani. (Csak olyan vállalkozói szerződéshez nyújtható be
Finanszírozási Kérelem, mely a Támogató részére benyújtásra és befogadásra kerül.)

• Szállítói előleg esetén a szállító által a Kedvezményezett/Megvalósító részére nyújtott, a Kbt.
által meghatározott biztosíték (pl. bankgarancia) másolati példánya,

• Megbízói (Kedvezményezett/Megvalósító) követeléseket alátámasztó dokumentumok (pl.:
értesítés a kötbér érvényesítésről, mérnök által kiállított igazolás - kötbér követelés),

• szállítói finanszírozás esetén az adózás rendjéről szóló 2003.évi XLII. törvény (továbbiakban:
Art. ) 36/A §-a szerinti esetben a Kedvezményezettnek/Megvalósítónak nyilatkoznia kell
arról, hogy a kifizetés kedvezményezettje (vállalkozó, engedményes) a köztartozásmentes
adózói adatbázisban szerepel-e, vagy mellékelni kell egy, a vállalkozó, valamint
engedményezés esetén engedményese részére kiállított, 30 napnál nem régebbi nemlegesnek
minősülő együttes adóigazolást.

Az összes benyújtott másolati dokumentumra rá kell vezetni a következő szöveget: ,,A másolat az 
eredetivel megegyező." A másolatokat a Kincstári Számlák felett rendelkezésre jogosultak közül 
legalább egynek kell aláírnia. 

6. Speciális szabályok

6.1. Devizában kiállított számlák finanszírozás-tartalmának megállapítása 
A finanszírozás összegének megállapítása és folyósítása forintban történik, függetlenül attól, hogy 

a) a költség forintban vagy devizában keletkezett,

b) a finanszírozás folyósítását a kedvezményezett vagy szállító milyen pénznemben kéri.

6.1.1. Szállítói finanszírozás 
Ha a kedvezményezett/Megvalósító devizában kiállított szállítói számlát csatol a Finanszírozási 
Kéreleméhez, akkor a számlák devizaé1iéke mellett fel kell tüntetnie tájékoztatás céljából a számviteli 
politikában rögzítettek szerinti árfolyamot és ezen árfolyammal meghatározott forintértéket 

Szállítói finanszírozás esetén utalványozni devizában kell. 

Az utalványozás során a számla kifizetéshez szükséges Fővárosi Finanszírozás összegét a-Kincstár 
által előkészített utalvány az Innovációs és Technológiai Minisztérium Pénzügyi Lebonyolítási 
Főosztályának a Támogató közvetítésével történő megküldése napján érvényes hivatalos MNB 
devizaárfolyamon kell meghatározni - a Kincstár elektronikus tájékoztatása alapján -, és átutalni a 
Kincstárnál vezetett BKV Finanszírozási Számlára„ 

A számla pénzügyi teljesítésének tényleges forintellenértéke alapján a Kiegészítő Finanszírozási 
Arány (21,02197%) szerint számított Fővárosi Finanszírozás és az előző bekezdés szerinti árfolyamon 
átutalt Fővárosi Finanszírozás különbözete utólag kerül rendezésre (többlet forrás átutalása vagy a fel 
nem használt forrás visszafizetése). 
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6.1.2. Kedvezményezetti finanszírozás 
Kedvezményezetti finanszírozás keretében a már kifizetett számla tényleges deviza bekerülési 
költségeit kell utólag Kiegészítő Finanszírozásból rendezni. A tényleges pénzügyi teljesítéseket 
kifizetési bizonylattal kell igazolni. Az Állami Finanszírozás összegét forintban kell utalványoztatni, 
mely alapján forintban történik az átutalás is. 

6.1.3. Szállítói előleg 
Ha a kedvezményezett/Megvalósító devizában kéri a szállítói előleg folyósítását, akkor a 
Finanszírozási Kérelemhez csatolt dokumentumok alapján a Támogató jóváhagyja a kifizetést a 
Kincstár ennek birtokában intézkedik az előlegként utalandó devizaé11ék folyósításáról. Az utalvány 
devizában kerül kiállításra. 

Az utalványozás során az előleg átutalásához szlikséges Fővárosi Finanszírozás összegét a-Kincstár 
által előkészített utalvány az Innovációs és Technológiai Minisztérium Pénzügyi Lebonyolítási 
Főosztályának részére a Támogató útján történő megküldése napján érvényes árfolyam alapján kell 
meghatározni - a Kincstár elektronikus tájékoztatása alapján -, és átutalni a Kincstárnál vezetett BKV 
Finanszírozási Számlára. 

A tényleges kifizetési adatok ismeretében utólag kerül rendezésre a többletforrás vagy kerti! 
visszafizetésre a fel nem használt forrás. 

6.2. Saját teljesítés elszámolása 
Saját teljesítés alatt értendő, ha a Kedvezményezett/Megvalósító bizonyos beruházásokat vagy 
szolgáltatásokat nem harmadik személyektől szerez be, hanem saját maga végez. 

E tevékenység elszámolható értéke nem haladhatja meg a szokásos piaci értéket, nem haladhatja meg a 
pénztigyileg rendezett tételek alapján kimutatott közvetlen 

önköltséget, valamint az értékesítés közvetett költségeit, utóbbiakat kizárólag abban az esetben, 
amennyiben azok valós költségeken alapulnak, megfelelően igazolt, igazságos és méltányos 
módszer szerint, arányosan történik a tevékenységhez való hozzárendelésük. 

Saját teljesítés esetében olyan részletes, tételes anyagárakat is tartalmazó kalkulációt kell készíteni, 
amelyből az önköltség egyé11elműen megállapítható, ami összhangban van a pályázó önköltség 
számítási szabályzatával. 

Saját teljesítés elszámolása a Támogató által előzetesen jóváhagyott önköltségszámítási 
szabályzat alapján lehetséges. 
A saját teljesítés elszámolásának a Kedvezményezett szervezet belső szabályzatai alapján 
szabályosan kiállított belső bizonylatokon, számlákon, kimutatásokon kell alapulnia. 
A saját teljesítés keretében elszámolni kívánt költségekhez kapcsolódó szerződéseket Támogató 
előzetesen ellenjegyzi (kivéve: személyjellegű ráfordítások (bérköltség és bé1járulékok), és 
közlizemi díjak költségei). 

7. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305. §, valamint az építési beruházások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §
alapján alkalmazandó finanszírozási szabályok

7.1. Szállítói finanszírozás esetén alkalmazandó szabályok 
A 2012. január 1. napját megelőzően megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján 
megkötött szerződésekre a közbeszerzésekről szóló régi Kbt. 305. §-a az irányadó. 

A 2012. január 1. napját követően építési beruházás illetve építési koncesszió vonatkozásában 
elindított közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött szerződések esetén az építési 
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beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011 (XlL 23.) Korm. rendelet 14. §
az irányadó. 

A régi Kbt. 305. §-a, illetve a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a értelmében a fővállalkozó 
mindaddig nem jogosult saját teijesítésének ellenértékére, amíg a teljesítésben részt vevő 
alvállalkozókat, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló 
szakembereket (a továbbiakban: alvállalkozók) az ellenszolgáltatásból megillető rész tekintetében (a 
kedvezményezett vagy a támogató általi utalást követően) ki nem egyenlítette. 
Az alvállalkozókat megillető ellenérték-rész kiegyenlítését a fővállalkozó hitelesített másolati 
formában benyújtott bankszámlakivonattal vagy kiadási pénztárbizonylattal jogosult igazolni. 

Ebből a kötelezettségből adódóan az így érintett szállítói kifizetések közül először az alvállalkozókat 
a fővállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási viszonyban álló szakembereket ( a 

továbbiakban: szakemberek) megillető v"-'""'"'· majd a fővállalkozót megillető összeg kerül kifizetésre. 

Ajánlattevői konzorcium esetén minden egyes konzorciumi tagnak külön kell kezelni az 
alvállalkozóját. 

A 2015. november 1. előtt megkezdett közbeszerzésekre az építési beruházások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 306/201 L (XII. 23.) Konn. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, 
hogy amennyiben a kifizetés részben vagy egészben európai uniós forrásból finanszírozott és a 
kifizetés időpontja 2015. november 1. napja és 2015. december 3 l. napja közötti időszakra esik, az 
építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
14. §-a nem alkalmazandó.

7.2. Szállítói kifizetés 1 számla alapján 2 részletben 

1. részlet: alvállalkozókat, szakembereket megillető összeg kifizetése
Legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozni kell arról, hogy a fővállalkozó által a 
teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) az ellenszolgáltatásból mekkora 

összegre jogosultak, egyidejűleg fel kell őket szólítani a számláik kiállítására. E nyilatkozatot 
követően a teljes teljesítésről az ÁFA törvénynek megfelelő fővállalkozói számlát kell kiállítani, 
részletezve abban az alvállalkozói teljesítés, valamint a fővállalkozói teljesítés mé11ékét. 

A Kedvezményezett az előző bekezdés szerinti számlát az alvállalkozói teljesítés mértékére vonatkozó 
nyilatkozatával együtt, valamint a teljes teljesítésre vonatkozó teljesítés-igazolási dokumentációt 
Finanszírozási Kérelemben kell a Támogatóhoz, illetve a Kincstárhoz benyújtani haladéktalanul. (A 
benyújtandó nyilatkozatot az Pályázati e-ügyintézés oldalról lehet letölteni.) Mind a kísérőlevélre, 
mind a Finanszírozási Kérelem formanyomtatványára fel kell vezetni, hogy az igénylés a régi Kbt. 
305. §, illetve 306/2011. (XII. 23 .) Korm. rendelet 14. § hatálya alá tartozó számlát tartalmaz.

Az Ati. 36/ A. §-a szermt1 esetben a Finanszírozási Kérelemnek tartalmaznia kell a 
Kedvezményezett/Megvalósító nyilatkozatát arról, hogy a kifizetés kedvezményezettje (vállalkozó, 
engedményes) a köztaiiozásmentes adózói adatbázisban szerepel-e, vagy a vállalkozó, valamint 
engedményezés esetén engedményese részére kiállított, 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő 
együttes adóigazolást. 

Ezt követően a Finanszírozási Kérelem szakmai elszámolhatósági ellenőrzését a Támogató az 
alvállalkozói és a fővállalkozói teljesítésre egyaránt lefolytatja. Ezzel párhuzamosan a Kincstár a 
számla formai, alaki ellenőrzését 10 napon belül elvégzi. Amennyiben a finanszírozási kérelmet a 
Támogató szakmai elszárnolhatósági, illetve a Kincstár a számlákat formai, alaki szempontból rendben 
találta, a Kincstár az ellenörzést követően utalványozásra megküldi az előkészített utalványt a 
jóváhagyó igazolással együtt - az Innovációs és Technológiai Minisztérium Uniós Fejezeti 
Főosztályának, amely szerv a kérelmezett összeg ellenértékét 5 napon belül utalványozza. 
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Az I. részlet kífizethetőségének feltétele, hogy az Art. 36/ A. §-a szerinti visszata1tási kötelezettségét a 
Kedvezményezett/Megvalósító teljesítse. 

2. részlet: fővállalkozót megillető összeg kifizetése

Az alvállalkozói és a szakemberi teljesítések kifizetését követően kerülhet sor a fővállalkozót az 
ellenszolgáltatásból megillető rész kifizetésére, melynek feltétele 

az alvállalkozókkal és a szakemberekkel szembeni fizetési kötelezettség teljesítésének 
igazolása, illetve 

az Art. 3 6/ A. §-a szerinti visszatartási kötelezettség teljesítése. 

A Kedvezményezettnek az alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről szóló nyilatkozatát 
a Kincstárhoz kell benyújtani, szállítói kifizetésre a fővállalkozói nyilatkozat Kedvezményezetthez 
történt beérkezését követően haladéktalanul. 
Az Art. 36/A. §-a szerinti esetben a Kedvezményezettnek/Megvalósítónak nyilatkozni kell arról, hogy 
a fővállalkozó, vagy a fővállalkozó engedményese a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel­
e, vagy mellékelni kell egy, a fővállalkozó, valamint engedményezés esetén engedményese részére 
kiállított, 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást. 

A fővállalkozó nyilatkozatának Kedvezményezetthez történő benyújtását követően a 
Kedvezményezett haladéktalanul köteles az alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítésére 
vonatkozó nyilatkozaton hiteles aláírásával igazolni az átutalások igazolásai másolatának, illetve az 
alvállalkozók köztartozás-mentességét mutató együttes adóigazolás másolatainak beérkezési dátumát. 

Mivel a Támogató a szakmai elszámolhatósági ellenőrzést a fővállalkozói teljesítésre már lefolytatta, 
Kincstár kizárólag az alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó nyilatkozat 
alaki és számszaki ellenőrzését vizsgálja 10 napon belül. Amennyiben rendben találta azt, 
utalványozásra megküldi az Innovációs és Technológiai Minisztérium Uniós Fejezeti Főosztályának, 
amely szerv a kérelmezett összeg ellenértékét 5 napon belül a továbbítja a Kedvezményezett 
számlájára. 

Finanszírozási Kérelemben történő rögzítés: Az alvállalkozói és fővállalkozói teljesítésről szóló 
számla két részletben kerül rögzítésre összege a Számlakitöltőben az alábbiak szerint: 

1. Alvállalkozói teljesítést taiialmazó rész:
Számla sorszáma: számla sorszáma-A V (például: XYZ-123456-A V)
Tétel elszámolni kívánt összege: alvállalkozói teljesítés ellenértéke

2. Fővállalkozói teljesítést tartalmazó rész:
Számla sorszáma: számla sorszáma-FV (például: XYZ-123456-FV)
Tétel elszámolni kívánt összege: fővállalkozói teljesítés ellenértéke

7.3. Szállítói kifizetés 1 számla alapján 1 részletben 
Ha a fővállalkozó a teljes teljesítésről kiállított számla benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy az 
alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatást teljesítette, a teljes teljesítésről kiállított szállítói számla 
egy összegben kifizethető. Ebben az esetben az alvállalkozói teljesítés mértékéről és az alvállalkozókat 
megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről szóló kedvezményezetti nyilatkozatokat egyidejűleg kell 
benyújtani. 

Az Art. 36/A. §-a szerinti esetben a Kedvezményezettnek/Megvalósítónak nyilatkozni kell arról, hogy 
a kifizetés kedvezményezettje (fővállalkozó, engedményes) a köztartozásmentes adózói adatbázisban 
szerepel-e, vagy mellékelni kell egy, a fővállalkozó, valamint engedményezés esetén engedményese 
részére kiállított, 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást. 

7.4. Kedvezményezetti finanszírozás esetén alkalmazandó szabályok 
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Kedvezményezetti finanszírozás esetében a Kedvezményezett az alvállalkozókat, a szakembereket és a 
fővállalkozót megillető összegről szóló számlákat együtt, egy Finanszírozási Kérelem keretében 
köteles benyújtani, csatolva az alvállalkozói teljesítésre, illetve az alvállalkozói kifizetésre vonatkozó 
nyilatkozatokat. 
A Finanszírozási Kérelemben a kedvezményezett köteles nyilatkoztatni arról, hogy az Art. 36/ A. §-a 
szerinti szállítói köztartozás-ellenőrzési és esetleges visszataitási kötelezettség teljesítésre került. 

7.5. A számla nettó értékéből történő visszatartás esetén a fővállalkozó részére kifizethető 
összeg 
Bármely finanszírozási mód esetén, ha az alvállalkozó jóteljesítési garancia, skontó árkedvezmény 
vagy Ptk. szerinti beszámítás miatt az általa kiállított számlának nem a teljes értékét kaphatja meg, a 
fővállalkozó - annak ellenére, hogy a számla teljes összegének kifizetése nem igazolható az 
alvállalkozói teljesítés alapján a számla teljes összegére eső finanszírozásra jogosult 
Az alvállalkozó által vállalt jóteljesítési garancia egyik finanszírozási mód esetén sem érinti a 
Szerződés alapján kifizethető finanszírozás v"'"'"'"''-""l· 

Kedvezményezetti finanszírozás esetén a Kbt. 305. § (3) bekezdés h) pontja illetve az építési 
beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (3) 
bekezdés h) pontja alapján, ha az alvállalkozó és a fővállalkozó által elismert összeg között eltérés 
van, a Kedvezményezett őrzi az ellenszolgáltatás fennmaradó részét, amíg a fővállalkozó hitelt 
érdemlően tudja bizonyítani, hogy az alvállalkozó nem jogosult a ki nem fizetett összegre. 

8. Finanszírozhatósági vizsgálat

A Finanszírozhatósági vizsgálat az 52. pontban meghatározott vizsgálat során felmerült gyanú 
kivizsgálására irányul. 

A Finanszírozhatósági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a Kiegészítő Finanszírozás terhére 
elszámolni kívánt szerződés kapcsán a nemzeti jogszabályok betaitása, valamint a Támogatási 
Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése megtö1tént-e, vagy a közbeszerzési eljárások 
előkészítése, illetve lebonyolítása során felmerült-e olyan körülmény, amely kapcsán a szerződés 
Kiegészítő Finanszírozásból való finanszírozása esetén - a hazai költségvetés pénzügyi érdekeinek 
sérelme állapítható meg. A Finanszírozhatósági vizsgálat során a Támogató köteles arra törekedni, 
hogy a projekt célja megvalósuljon. A Finanszírozhatósági vizsgálat során a Támogató a 2012.január 
1. napját követően felmerült Finanszírozási Kérelmek alapjául szolgáló szerződéseket vizsgálhatja.

Amennyiben az előzőek szerinti jogszabálysértés, kötelezettségszegés vagy a hazai költségvetés 
pénzügyi érdekeinek sérelme megállapításra kerül a vizsgálat során, a Finanszírozhatósági vizsgálat 
pénzügyi korrekciót állapíthat meg a kifizetés feltételeként. A Finanszírozhatósági vizsgálat során, ha 
nem lehetséges egyedi módon szárnszerüsíteni a pénzügyi korrekció mé1tékét, vagy adott esetben 
aránytalan lenne a kérdéses kiadás egészének visszavonása, vagy az félrevezető eredményt ad, 
átalányon alapuló korrekciót kell alkalmazni. Az átalányon alapuló korrekció mértékét az egyedi 
jogszabálysértés, kötelezettségszegés vagy hazai költségvetési pénzUgyi érdeksérelem súlyosságának 
és annak pénzügyi következményeinek függvényében kell meghatározni. A Finanszírozhatósági 
vizsgálatot a Támogató Audit és Szabályossági Osztálya folytatja le. 

A Finanszírozhatósági vizsgálat lefolytatásának szükségessége esetén, az 5.5.1. pontban rögzített 
szerződésekre vonatkozó gyanú beérkezését követően 30 napon belül, a már benyújtott szerződések 
esetén pedig jelen eljárásrend hatálybalépését követően 30 napon kell lefolytatni a vizsgálatot. 
Amennyiben a finanszírozhatóság elbírálásához kapcsolódóan tényállás tisztázása, vagy hiánypótlás 
szUkséges, úgy arra Kedvezményezettet Támogató haladéktalanul felhívja. Kedvezményezetett a 
hiányokat haladéktalanul pótolni köteles. 
A hiánypótlási felhívás kiadása a vizsgálat lefolytatására vonatkozó ügyintézési határidőt nem 
függeszti fel. 
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A vizsgálat időtartama egy alkalommal indokolt esetben 15 nappal meghosszabbítható. 

A Támogató Kedvezményezett egyidejű értesítésével részletes indokolással ellátott döntésével 
rendelkezhet a kifizetéseknek a vizsgálat idejére történő felfüggesztéséről. A vizsgálat lezárultával, 
illetve ha az arra okot adó köriilmény már nem áll fenn, a felfüggesztést haladéktalanul meg kell 
szüntetni. 

A Fínanszírozhatósági vizsgálat eredményeként hozott döntés alapján a Támogató a szerződést 
jóváhagyja, vagy a szerződés alapján kifizetendő összegre pénzügyi korrekció alkalmazását rendelheti 
el. 

9. Jogorvoslat

A Kedvezményezett jelen eljárásrend alapján meghozott bármely döntéssel szemben a döntés 
kézhezvételétől számított 10 napon beliil a Támogató Közlekedési Operatív Programokért Felelős 
Helyettes Államtitkárságához címzett írásbeli indokolással ellátott jogorvoslati kérelmet nyújthat be. 

A jogorvoslati kérelem tartalmazza 

a) a Kedvezményezett nevét, székhelyét, képviselője nevét,
b) a jogorvoslattal érintett szerződés azonosításához szükséges adatokat,
c) a jogorvoslat alapjául szolgáló tényeket, a döntéssel kapcsolatos kifogásokat, és
d) a Kedvezményezett képviselőjének aláírását.

A jogorvoslati kérelem elbírálásában nem vehet részt az, aki a jogorvoslattal érintett döntéshozatali 
eljárásban részt vett. 
A jogorvoslati kérelmet a Támogató Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes 
Államtitkársága annak kézhezvételétől számított 20 napon belül érdemben elbírálja és arról ezen 
határidőn belül a Kedvezményezettet írásban értesíti. 

Ha a jogorvoslati kérelem alapos, Támogató Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes 
Államtitkársága elrendeli a jogorvoslati kérelemben sérelmezett helyzet haladéktalan 
megszüntetéséhez szükséges intézkedést. A jogorvoslati kérelemnek helyt adó döntés esetén a 
Finanszírozási Kérelem alapján a Kiegészítő Finanszírozás terhére elszámolni kívánt költségeket 
haladéktalanul folyósítani kell. 

10. Kapcsolattartók

Jelen eljárásrendben előírt elektronikus értesítések esetében kijelölt kapcsolattartók és értesítési címek 
az alábbiak. 

A Kedvezményezett részéről: 

Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály Főosztályvezetője 
email: KiralyP@budapest.hu 

A Megvalósító részéről: 
dr. Vajdáné dr. Horváth Piroska 
email: horvathp@metro4.hu 
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A Támogató részéről: 

Varga Ágota Pénzügyi és Monitoring főosztályvezető 
e-mail: agota.varga@itm.gov.hu

Demjén Katalin, Monitoring osztályvezető 
e-mail: demjen.katalin@itm.gov.hu

A Kincstár részérő 1: 

Jónás Ilona, főosztályvezető 
e-mail: jonas.ilona@allamkincstar.gov .hu

Balogh István, főosztályvezető-helyettes, 
e-mail: balogh.istvan@allamkincstar.gov.lrn

Az Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Uniós Fejezeti Kontrolling osztály részéről: 

Pintér Márta, osztályvezető 
e-mail: pinter.marta@itm.gov.hu

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium VOP TA és Hazai Pénzügyi osztály részéről: 

Szekeresné Kancsár Tamara, pénzügyi referens 
e-mai 1: tamara.kancsar .szekeresne@itm.gov .hu

A fenti adatokban (szervezet neve, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége) bekövetkezett 
változásokról cégszerű levélben (e-mail, postai) kell egymást tájékoztatni. 
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7. számú melléklet

A projekt műszaki tartalmának meghatározása 

1. Vonalalagutak

Két különálló, egyvágányú alagútból álló 7,34 km hosszú alagútpár (beleértve a
kapcsolódó műtárgyakat - összekötő alagutakat, szellőző alagutakat, vonali szellőző
műtárgyat, kihúzó-fordító alagutat és műtárgyat, valamint a vágánykapcsolati műtárgyat),
az alagút belső átmérője 5,2 méter.

2. Állomások

2.1. Az állomások 14,5 - 31,0 m mélységben épülnek, főbb műszaki jellemzőik az
alábbiak: 

2.1.1. Kelenföldi pályaudvar állomás és kihúzó műtárgy 
Állomás hossza: 95 m 
Felszín alatti mélység: 16,4 m 
Mozgólépcsők száma: 27 db 
Liftek száma: 11 db 

- Kijáratok száma: 2 db 
2.1.2. Tétényi út 

Állomás hossza: 
Felszín alatti mélység: 

- Mozgólépcsők száma:
- Liftek száma:

Kijáratok száma:
2.1.3. Bocskai út 

- Állomás hossza:

Felszín alatti mélység:
Mozgólépcsők száma:
Liftek száma:
Kijáratok száma:

2.1 .4. Móricz Zsigmond körtér 
- Állomás hossza:
- Felszín alatti mélység:

Mozgólépcsők száma:
Liftek száma:
Kijáratok száma:

2.1.5. Szent Gellért tér 
- Állomás hossza:

Felszín alatti mélység: 
Mozgólépcsők száma: 
Liftek száma: 
Kijáratok száma: 

1 00 m 
14,5 m 
6 db 
2 db 
1 db 

129 m (Keleti oldal) 
132, 0 m (Nyugati oldal) 
15,6 m 
4 db 
4 db 
1 db 

116 m 
26,0m 
6 db 
2 db 
2 db 

87 m 
31, 0 m 
8 db 
4 db 
ldb 



2.1.6. Fővám tér 
- Állomás hossza:
- Felszín alatti mélység:
- Mozgólépcsők száma:
- Liftek száma:

Kijáratok száma:
2.1.7. Kálvin tér 

- Állomás hossza:
- Felszín alatti mélység:
- Mozgólépcsők száma:
- Liftek száma:
- Kijáratok száma:

2.1.8. Rákóczi tér 
- Állomás hossza:
- Felszín alatti mélység:

Mozgólépcsők száma:
- Liftek száma:

Kijáratok száma:
2.1.9. Népszínház utca 

- Állomás hossza:
- Felszín alatti mélység:
- Mozgólépcsők száma
- Liftek száma:
- Kijáratok száma:

2.1.10. Keleti pályaudvar állomás és kihúzó műtárgy 
- Állomás hossza:
- Felszín alatti mélység:

Mozgólépcsők száma:
Liftek száma:

- Kijáratok száma:

3. Vágányépítés

87 m 
30,0 m 
8 db 
1 db 
1 db 

95 m 
22,0 m 
14 db 
4 db 
2 db 

106 m 
23 m 
8 db 
2 db 
2 db 

109,6 m 
19,4 m 
8 db 
2 db 
1 db 

126,7 m 
19,5 m 
9 db 
2 db 
2 db 

1435 mm nyomtávolságú, 54-es rendszerü vágány építése. Az alagútban 15500 vm hosszú
harmadik sínes vágány, 14 csoport kitérő és 1 átszelési kitérő épül. A járműtelepen
harmadik sínes vágányból 1632 vm épül kültéren, 19 csoport kitérővel és 2472 vm épül
épületen belül. Ezen kívül 1280 vm kiszolgáló vágány (harmadik sín nélküli) épül 11
csoport kitérővel, valamint 520 vm MÁV összekötő vágány 2 kitérővel.

4. Állomások belső beépítése

A 10 metróállomás belső beépítése liftekkel (34 db), mozgólépcsőkkel (98 db),
szellőzőkkel ( 60 db), vízködoltó berendezésekkel, világítással, stb., valamint az egyes
állomásokhoz közvetlenül kapcsolódó felszíni munkákkal együtt.
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5. Gördülőállomány

15 db, 79.996 m hosszú vonatszerelvény 

a vonat egyterű és egy szerelvény 4 kocsiból áll 

vezető nélküli ATC SIL 4 vonatbefolyásoló rendszerrel működik 

1 vonat befogadóképessége 820 fő, ebből 164 ülőhely 

maximális sebessége: 80 km/h 

6. Járműtelep

Járműtelep az Etele tértől délre a Borszék utca és a MÁV között (alapterülete 7,5 ha),
épületekkel, műhelyekkel az összes üzemi technológiai berendezésekkel és gépekkel,
illetve a szükséges gépészeti és villamos munkák elvégzése, továbbá a területet kiszolgáló
teljes közműhálózat kiépítése és közművek csatlakozásainak az elkészítése.

7. Rendszerek

vontatási energiaellátó rendszer 

biztosítóberendezés és ATC (automata vonatirányítás) 

- távközlési- és utas-tájékoztatási rendszer

EDR rendszer

8. Kapcsolódó felszíni beruházások

8.1. Budai oldal

8.1. L Őrmezői oldal felszíni rendezése 

8.1.1.1. Őrmezői kijárat, Kelenföldi pu. metróállomás kijárata 

A Kelenföldi pu. metróállomás Őrmezői oldalán az elkészült műtárgyhoz 
kapcsolódó kijárati műtárgy megépítése a hozzá tartozó belső beépítési munkákkal 
együtt (építészet, gépészet, elektromos), valamint a kijárat közvetlenül kapcsolódó 
felszíni rendezési munkáinak megvalósítása (út, közmű, kertészet, stb.) és az 
ideiglenes autóbusz végállomás létesítése. Továbbá megépítésre kerül a Péterhegyi 
út a Neszmélyi út - Új május út közötti szakasza az alatta lévő közműkiváltásokkal 
együtt. 

8.1.1.2. Őrmezői felszíni rendezés 

A Kelenföldi pu. metróállomás Őrmezői kijáratának térségében felszíni rendezésre 
kerül sor, mely az út- és járdaépítési, továbbá tereprendezési munkákon kívül 
kiterjed a BKV és Volán autóbusz végállomások megépítésére felvételi épülettel 
együtt, továbbá egy 1500 férőhelyes felszíni P+R parkoló megvalósítására. 

8.1.1.3. M1-M7 autópálya csomópont 

A Kelenföld pu. metróállomás városelhagyó, közvetlen külső kapcsolatait 
biztosító, külön szintű közúthálózat valósul meg. A csomópont egyrészt biztosítja 
a metró közúti- és közösségi megközelíthetőségét, másrészt további fejlődési 
lehetőséget biztosít az „intermodális" csomópont további fejlesztéséhez. 

8.1. l .4. Fehérvári úti üzemi célú villamos félreállóhely funkcióbővítésének 
kivitelezése 
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8.2. Pesti oldal 

8.2.L Fővám tér- Vámház körút felszíni rendezése 

8.2.1.1. gyalogos aluljáró 

A Fővám téri állomás megközelíthetősége az átépítésre kerülő gyalogos aluljárón 
keresztül biztosított. Az aluljáró biztosít kapcsolatot a metrókijárattól a felszínre, 
továbbá a 2-es villamos peronjai között, valamint a tér másik oldalához. Az 
aluljáróban az utasforgalmi tereken kívül üzemi helyiségek is telepítésre kerültek 

8.2.1.2. 2-es villamos 

A 2-es villamos magassági vonalvezetése az eredeti állapothoz képest módosult. A 
szabályozási tervek a vonalvezetést mélyítették, így a keretalagút, U keret hossza 
módosult Átépítésre került a villamos pályaszerkezet a hozzá tartozó járulékos 
munkákkal (felsővezeték,jelző stb.) a Havas utca és a Közraktár utca között 

8.2.1.3. Felső rakpart rendezése 

A 2-es villamos nyomvonalának mélyítése lehetővé teszi a Budapesti Corvinus 
Egyetem előtti felső rakparti terület rendezését, gyalogos felület kialakítását, 
fasorok telepítését. Ugyancsak itt kerül kialakításra a 83-as troli forgalmi sávja 
megállóval, valamint a metróállomásból felérkező lift felszíni épülete is. 

8.2.1.4. Fővám tér felszíni rendezése 

A metróberuházás miatt igénybevett munkaterületek végső felszíni rendezésével a 
Fővám tér burkolt, városias illetve fás ligetes térként került kialakításra. A 
tervezési határok között kerékpárút kiépítésére is sor került. 

8.2.1.5. Vámház körút felszíni rendezési munkái, villamos vágányépítési munkák 

A Szabadság hídról leérkező út- és villamos pálya rekonstrukcióra, átépítésre 
került a Kálvin téri tervezési határig. A villamos vágányokon kívül kialakításra 
került irányonként 1-1 forgalmi sáv, parkolósáv díszburkolatú járdával, fasorokkal. 
A tervezési határok között rekonstrukcióra került a közműhálózaton, beleértve a 
felszíni közvilágítást is, valamint kétoldali kerékpársáv létesítésére is sor került. 

8.2.2. Kálvin tér és Múzeum körút felszíni rendezése 

8.2.2.1. gyalogos aluljáró 

A Kálvin téri állomás megépítése szükségessé teszi a meglévő aluljáró részbeni 
elbontását, s megváltozott szintviszonyoknak megfelelően az aluljáró kijáratok 
átépítését. 

8.2.2.2. Kálvin tér felszíni rendezése, villamos vágányépítési munkák. 

A tér a Vámház körúti és a Múzeum körúti tervezési határok között „faltól-falig" 
átépítésre került. A tervezési határok között kétvágányú villamos pálya létesült, 
középperonos kialakítással. Ugyancsak átépültek a közúti forgalmi sávok, a 
gyalogosfelületek lényegesen megnövekedtek. A tervezési határok között kétoldali 
kerékpárút létesítésére is sor került. 

8.2.2.3. Múzeum körút felszíni rendezési munkái, villamos vágányépítési 
munkák 
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A Múzeum körút a Kálvin tér- Astoria között az út- és villamos pálya 
rekonstrukcióra, átépítésre került a tervezési határok között. villamos 
vágányokon kívül kialakításra kerül irányonként 2-2 forgalmi sáv, parkolósáv 
díszburkolatú járdával, fasorokkal. A tervezési határok között rekonstrukcióra 
került a közműhálózat, beleértve a felszíni közvilágítást is, valamint kétoldali 
kerékpársáv létesítésére 1s sor került. 

8.2.3. Rákóczi téri mélygarázs építése 

A Rákóczi téri metróállomás kialakítása lehetőséget ad, hogy annak térszínalatti 
részéhez csatlakozó teremgarázs, mélygarázs létesüljön. Ez a műtárgy 
csatlakoztatható a más beruházás keretében épülő további mélygarázsegységhez. A 
műtárgy le és felhajtói illeszkednek a felszín rendezési munkáihoz. 

8.2.4. Baross tér felszíni rendezése 

A 2007-ben átadott K-Ny-i metróállomás 2. kijáratához kapcsolódva a gyalogos 
aluljáró K-i oldala épült át, ehhez fog csatlakozni ezen munkák keretében a tér 
teljes körű „faltól-falig" felújítása, melynek keretében új gyalogos aluljáró épül 
a 2-es metróvonal a 4-es metróvonal állomásaihoz csatlakozva, és 
megvalósulnak a felszíni rendezési munkák is. 

8.3. A beruházást megelőző, ,,előrehozott" Kapcsolódó felszíni beruházások 

A megelőzően megvalósult munkák eredményeként a 4. sz. metróvonal 
kivitelezése során elkerülhető volt a már megépült korszerű térfelszínek újbóli 
megbontása, illetve átalakítása. A vonal építése során a felszíni forgalom, a 
közösségi közlekedés jelentősebb akadályoztatás nélkül bonyolódhatott le. 

8.3.1. Al. ütem: Budai oldali műtárgyépítési- és felszíni rendezési munkák 

8.3 .1.1. Bartók Béla út felszíni rendezése 

A Bartók Béla út a Szt. Gellért tér és a Móricz Zsigmond körtér közötti tervezési 
határok között „faltól-falig" átépítésre került. A tervezési határok között 
kétvágányú villamos pálya is létesült. 

8.3.1.2. Móricz Zsigmond körtér Bartók Béla úti csomópont 

A Móricz Zsigmond körtér és a Bartók Béla út csomópontjában a tervezési határok 
között a felszín, metróállomást érintő terület kivételével „faltól-falig" átépítésre 
került. A tervezési határok között kétvágányú villamos pálya is létesült, a 6-os 
villamos fejvégállomása teljes körű átépítésre került, valamint összekötésre került 
a 61-es és 47-es villamosok pályája is. 

A csomópontban megépült az állomáshoz kapcsolódó aluljáró műtárgy minden 
kapcsolódó szakág munkáival együtt. 

8.3 .1.3. Belső Fehérvári út és Bocskai úti csomópont 

A Bocskai út és a Móricz Zsigmond körtér a tervezési határok között a teljes 
felszín „faltól-falig" átépítésre került. A tervezési határok között kétvágányú 
villamos pálya létesült, megvalósult a 4-es villamos fejvégállomásának teljes körű 
átépítése a villamosvágány Fehérvári úti összekötésével együtt. 

A csomópontban megépült az állomáshoz kapcsolódó aluljáró műtárgy minden 
kapcsolódó szakágának munkáival együtt. 
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8.3.2. A2. ütem: Pesti oldali műtárgyépítési- és felszíni rendezési munkák 

A 2. metróvonal Baross téri állomásának második kijárata a mélyállomás 
átalakításával valamint egy új, lejtakna műtárgy megépítésével valósult meg a 
Keleti pu. érkezési oldalán. A megépítés eredményeként a 4. sz. metróvonal 
megvalósítása során biztosítható volt a 2. sz. metróvonal folyamatos üzeme, mivel 
a két állomás kapcsolatának építésekor az 1. sz. kijáratot el kellett bontani. 
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7/A. számú melléklet 

A KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú, KÖZOP finanszírozású projekt 
műszaki tartalmának meghatározása 

1. Vonalalagutak

Két különálló , egyvágányú alagútból álló 7,34 km hosszú alagútpár (beleértve a
kapcsolódó műtárgyakat - összekötő alagutakat, szellőző alagutakat, vonali szellőző
műtárgyat, kihúzó-fordító alagutat és műtárgyat, valamint a vágánykapcsolati műtárgyat),
az alagút belső átmérője 5,2 méter.

2. Állomások

2.1. Az állomások 14,5 - 31,0 m mélységben épülnek, főbb műszaki jellemzőik az
alábbiak: 

2.1.1. Kelenföldi pályaudvar állomás és kihúzó műtárgy 
- Állomás hossza: 95 m 
- Felszín alatti mélység: 16,4 m 
- Mozgólépcsők száma: 27 db 
- Liftek száma: 11 db 
- Kijáratok száma: 2 db 

2.1.2. Tétényi út 
- Állomás hossza: 1 00 m 
- Felszín alatti mélység:
- Mozgólépcsők száma:
- Liftek száma:
- Kijáratok száma:

2.1.3. Bocskai út 
- Állomás hossza:

Felszín alatti mélység:
- Mozgólépcsők száma:
- Liftek száma:

Kijáratok száma:
2.1.4. Móricz Zsigmond kö1iér 

- Állomás hossza:
- Felszín alatti mélység:

Mozgólépcsők száma:
Liftek száma:

- Kijáratok száma:
2.1.5. Szent Gellért tér 

- Állomás hossza:
Felszín alatti mélység: 
Mozgólépcsők száma: 
Liftek száma: 
Kijáratok száma: 

2.1.6. Fővám tér 

14,5 m 
6 db 
2 db 
1 db 

129 m (Keleti oldal) 
132,0 m (Nyugati oldal) 
15,6 m 
4 db 
4 db 
1 db 

116 m 
26,0 m 
6 db 
2 db 
2 db 

87m 
31,0 m 
8 db 
4 db 
ldb 
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- Állomás hossza:
- Felszín alatti mélység:
- Mozgólépcsők száma:
- Liftek száma:
- Kijáratok száma:

2.1.7. Kálvin tér 
- Állomás hossza:
- Felszín alatti mélység:
- Mozgólépcsők száma:
- Liftek száma:
- Kijáratok száma:

2.1.8. Rákóczi tér 
- Állomás hossza:
- Felszín alatti mélység:
- Mozgólépcsők száma:
- Liftek száma:
- Kijáratok száma:

2.1.9. Népszínház utca 
- Állomás hossza:
- Felszín alatti mélység:
- Mozgólépcsők száma

Liftek száma:
- Kijáratok száma:

1.10. Keleti pályaudvar állomás és kihúzó mütárgy 
- Állomás hossza:
- Felszín alatti mélység:
- Mozgólépcsők száma:
- Liftek száma:

Kijáratok száma:

3. Vágányépítés

87 m 
30,0 m 
8 db 
1 db 
1 db 

95 m 
22,0 m 
14 db 
4 db 
2 db 

106 m 
23 m 
8 db 
2 db 
2 db 

109,6 m 
19,4 m 
8 db 
2 db 
1 db 

126,7 m 
19,5 m 
9 db 
2 db 
2 db 

1435 mm nyomtávolságú, 54-es rendszerű vágány építése. Az alagútban 15500 vm hosszú
harmadik sínes vágány, 14 csoport kitérő és 1 átszelési kitérő épül. A járműtelepen
haimadik sínes vágányból 1632 vm épül kültéren, 19 csoport kitérővel és 24 72 vm épül
épületen belül. Ezen kívül 1280 vm kiszolgáló vágány (harmadik sín nélküli) épül 11
csoport kitérővel, valamint 520 vm MÁV összekötő vágány 2 kitérővel.

4. Állomások belső beépítése

A 10 metróállomás belső beépítése liftekkel (34 db), mozgó lépcsőkkel (98 db),
szellőzőkkel (60 db), vízködoltó berendezésekkel, világítással, stb., valamint az egyes
állomásokhoz közvetlenül kapcsolódó .LVÁ•"L,,.,,., munkákkal együtt.

5. Gördülőállomány
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15 db, 79. 996 m hosszú vonatszerelvény 

a vonat egyterű és egy szerelvény 4 kocsiból áll 

vezető nélküli ATC SIL 4 vonatbefolyásoló rendszen-el működik 

1 vonat befogadóképessége 820 fő, ebből 164 ülőhely 

maximális sebessége: 80 km/h 

6. Járműtelep

Járműtelep az Etele tértől délre a Borszék utca és a MÁV között (alapterülete 7,5 ha),
épületekkel, műhelyekkel az összes üzemi technológiai berendezésekkel és gépekkel,
illetve a szükséges gépészeti és villamos munkák elvégzése, továbbá a területet kiszolgáló
teljes közműhálózat kiépítése és közművek csatlakozásainak az elkészítése.

7. Rendszerek

vontatási energiaellátó rendszer 

biztosítóberendezés és ATC (automata vonatirányítás) 

távközlési- és utas-tájékoztatási rendszer 

EDR rendszer 

8. Kapcsolódó felszíni beruházások

8.1. Budai oldal

8.1. l. Őrmezői oldal felszíni rendezése 

8.1.1.1. Őrmezői kijárat, Kelenföldi pu. metróállomás kijárata 

A Kelenföldi pu. metróállomás Őrmezői oldalán az elkészült műtárgyhoz 
kapcsolódó kijárati műtárgy megépítése a hozzá tartozó belső beépítési munkákkal 
együtt (építészet, gépészet, elektromos), valamint a kijárat közvetlenül kapcsolódó 
felszíni rendezési munkáinak megvalósítása (út, közmű, kertészet, stb.) és az 
ideiglenes autóbusz végállomás létesítése. Továbbá megépítésre kerül a Péterhegyi 
út a Neszmélyi út - Új május út közötti szakasza az alatta lévő közműkiváltásokkal 
együtt. 

8.1.1.2. Őrmezői felszíni rendezés 

A Kelenföldi pu. metróállomás Őrmezői kijáratának térségében felszíni rendezésre 
kerül sor, mely az út- és járdaépítési, továbbá tereprendezési munkákon kívül 
kiterjed a BKV és Volán autóbusz végállomások megépítésére felvételi épülettel 
együtt, 

8.1.1.3. Fehérvári úti üzemi célú villamos félreállóhely funkcióbővítésének 
kivitelezése 

8.2. Pesti oldal 

8 .2.1. Fővám tér- Vámház körút felszíni rendezése 

8.2.1.1. gyalogos aluljáró 

A Fővám téri állomás megközelíthetősége az átépítésre kerülő gyalogos aluljárón 
keresztül biztosított. Az aluljáró biztosít kapcsolatot a metrókijárattól a felszínre, 
továbbá a 2-es villamos peronjai között, valamint a tér másik oldalához. Az 
aluljáróban az utasforgalmi tereken kívül üzemi helyiségek is telepítésre kerültek. 
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8.2.1.2. 2-es villamos 

A 2-es villamos magassági vonalvezetése az eredeti állapothoz képest módosult. A 
szabályozási tervek a vonalvezetést mélyítették, így a keretalagút, U keret hossza 
módosult. Átépítésre került a villamos pályaszerkezet a hozzá tartozó járulékos 
munkákkal (felsővezeték, jelző stb.) a Havas utca és a Közraktár utca között. 

8.2.1.3. Felső rakpart rendezése 

A 2-es villamos nyomvonalának mélyítése lehetővé teszi a Budapesti Corvinus 
Egyetem előtti felső rakparti terület rendezését, gyalogos felület kialakítását, 
fasorok telepítését. Ugyancsak itt kerül kialakításra a 83-as troli forgalmi sávja 
megállóval, valamint a metróállomásból felérkező lift felszíni épülete is. 

8.2.1.4. Fővám tér felszíni rendezése 

A metróberuházás miatt igénybevett munkaterületek végső felszíni rendezésével a 
Fővám tér burkolt, városias illetve fás ligetes térként került kialakításra. A 
tervezési határok között kerékpárút kiépítésére is sor került. 

8.2.1.5. Vámház körút felszíni rendezési munkái, villamos vágányépítési munkák 

A Szabadság hídról leérkező út- és villamos pálya rekonstrukcióra, átépítésre 
került a Kálvin téri tervezési határig. A villamos vágányokon kívül kialakításra 
került irányonként 1-1 forgalmi sáv, parkolósáv díszburkolatú járdával, fasorokkal. 
A tervezési határok között rekonstrukcióra került a közműhálózaton, beleértve a 
felszíni közvilágítást is, valamint kétoldali kerékpársáv létesítésére is sor került. 

8.2.2. Kálvin tér és Múzeum körút felszíni rendezése 

8.2.2.1. gyalogos aluljáró 

A Kálvin téri állomás megépítése szükségessé teszi a meglévő aluljáró részbeni 
elbontását, s megváltozott szintviszonyoknak megfelelően az aluljáró kijáratok 
átépítését. 

8.2.2.2. Kálvin tér felszíni rendezése, villamos vágányépítési munkák. 

A tér a Vámház körúti és a Múzeum körúti tervezési határok között „faltól-falig" 
átépítésre került. A tervezési határok között kétvágányú villamos pálya létesült, 
középperonos kialakítással. Ugyancsak átépültek a közúti forgalmi sávok, a 
gyalogosfelületek lényegesen megnövekedtek. A tervezési határok között kétoldali 
kerékpárút létesítésére is sor került. 

8.2.2.3. Múzeum körút felszíni rendezési munkái, villamos vágányépítési 
munkák 

A Múzeum körút a Kálvin tér- Astoria között az út- és villamos pálya 
rekonstrukcióra, átépítésre került a tervezési határok között. A villamos 
vágányokon kívül kialakításra kerül irányonként forgalmi sáv, parkolósáv 
díszburkolatú járdával, fasorokkal. A tervezési határok között rekonstrukcióra 
került a közműhálózat, beleértve a felszíni közvilágítást is, valamint kétoldali 
kerékpársáv létesítésére 1s sor került. 

8.2.3. Rákóczi téri mélygarázs építése 

A Rákóczi téri metróállomás kialakítása lehetőséget ad, hogy annak térszínalatti 
részéhez csatlakozó teremgarázs, mélygarázs létesüljön. Ez a műtárgy 
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csatlakoztatható a más beruházás keretében épülő további mélygarázsegységhez. A 
műtárgy le és felhajtói illeszkednek a felszín rendezési munkáihoz. 

8.2.4. Baross tér felszíni rendezése 

A 2007-ben átadott K-Ny-i metróállomás kijáratához kapcsolódva a gyalogos 
aluljáró K-i oldala épült át, ehhez fog csatlakozni ezen munkák keretében a tér 
teljes körű -- ,,faltól-falig" - felújítása, melynek keretében új gyalogos aluljáró épül 
a metróvonal és a 4-es metróvonal állomásaihoz csatlakozva, és 
megvalósulnak a felszíni rendezési munkák is. 

8.3. A beruházást megelőző, ,,előrehozott" Kapcsolódó felszíni beruházások 

A megelőzően megvalósult munkák eredményeként a 4. sz. metróvonal 
kivitelezése során elkerülhető volt a már megépült korszerű térfelszínek újbóli 
megbontása, illetve átalakítása. A vonal építése során a felszíni forgalom, a 
közösségi közlekedés jelentősebb akadályoztatás nélkül bonyolódhatott le. 

8.3.1. Al. ütem: Budai oldali műtárgyépítési- és felszíni rendezési munkák 

8.3 .1.1. Bartók Béla út felszíni rendezése 

A Bartók Béla út a Szt. Gellért tér és a Móricz Zsigmond körtér közötti tervezési 
határok között „faltól-falig" átépítésre került. A tervezési határok között 
kétvágányú villamos pálya is létesült. 

8.3.1.2. Móricz Zsigmond körtér Bartók Béla úti csomópont 

A Móricz Zsigmond körtér és a Bartók Béla út csomópontjában a tervezési határok 
között a felszín, metróállomást érintő terület kivételével „faltól-falig" átépítésre 
került. A tervezési határok között kétvágányú villamos pálya is létesült, a 6-os 
villamos fejvégállomása teljes körű átépítésre került, valamint összekötésre került 
a 61-es és 47-es villamosok pályája is. 

A csomópontban megépült az állomáshoz kapcsolódó aluljáró műtárgy minden 
kapcsolódó szakág munkáival együtt. 

8.3.1.3. Belső Fehérvári út és Bocskai úti csomópont 

A Bocskai út és a Móricz Zsigmond körtér a tervezési határok között a teljes 
felszín „faltól-falig" átépítésre került. A tervezési határok között kétvágányú 
villamos pálya létesült, megvalósult a 4-es villamos fejvégállomásának teljes körű 
átépítése a vi1lamosvágány Fehérvári úti összekötésével együtt. 

A csomópontban megépült az állomáshoz kapcsolódó aluljáró műtárgy minden 
kapcsolódó szakágának munkáival együtt. 

A2. ütem: Pesti oldali műtárgyépítési- és felszíni rendezési munkák 

A 2. metróvonal Baross téri állomásának második kijárata a mélyállomás 
átalakításával valamint egy új, lejtakna műtárgy megépítésével valósult meg a 
Keleti pu. érkezési oldalán. A megépítés eredményeként a 4. sz. metróvonal 
megvalósítása során biztosítható volt a 2. sz. metróvonal folyamatos üzeme, mivel 
a két állomás kapcsolatának építésekor az 1. sz. kijáratot el kellett bontani. 
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7 /B. számú melléklet 

A „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, Ml-M7 autópálya bevezetés 
módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása" és „Kelenföldi pályaudvar 
térségében P+R parkolók építése." tárgyú KÖZOP-IKOP finanszírozású szakaszolt 

projektek műszaki tartalmának meghatározása 

1. Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, Ml-M7 autópálya bevezetés
módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása

1.1. Projektazonosító: KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0010 // IKOP-3.l.0-15-2015-00002 

1.2. Projekt műszaki tartalma: 

Az Ml-M7 autópálya városi bevezetőjén (Budaörsi út) létesülő új, kétszintes közúti 
csomópont elősegíti a kelenföldi intermodális csomópont, általa pedig az M4-es 
metróvonal elérését. Az építés fő elemei: 

A Budaörsi úti főpálya alatti visszafordító közúti sávok (aluljárók) épülnek, amelyek 
biztonságos és gyors közúti kapcsolatot tesznek lehetővé a 4-es metró végállomás 
őrmezői kijárata felől az Ml-M7 autópálya bevezető, illetve Bp. centruma felől a 
metróvégállomás őrmezői kijárata felé tartó gépjárművek számára, a szükséges 
műtárgyak építésével és közműkiváltásokkal együtt. 

Az egyik új átjáró a Beregszász út-Alsó Beregszász út tengelytől északkeletre, a másik a 
tengelytől délnyugatra létesül. 

Az engedélyező hatóság előírásának megfelelően a főpálya elválasztó sávjában 
zajárnyékoló fal épül. 

Új jelzőlámpás csomópontok épülnek az új létesülő aluljárókhoz kapcsolódva a Budaörsi 
út-Beregszász út és a Balatoni út-Alsó Beregszász út kereszteződésében. 

A Bozókvár utca és a Sasadi út közötti gyalogos-felüljáró megszűnik, helyette 
ugyanebben a tengelyben akadálymentesített - kerekesszékkel és kerékpárral is igénybe 
vehető rámpákkal biztonságos gyalogos-kerékpáros aluljáró épül. 

2. Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése

2.1. Projektazonosító: KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0011 // IKOP-3.l.0-15-2015-00003

Projekt műszaki tartalma: 

A Kelenföldi pályaudvar térségében 4 helyszínen létesül P+R parkoló, közel 1500 
férőhellyel. A Kelenföld, Etele térnél a Somogyi út meghosszabbítása mellett 
megvalósítandó P+R létesítmény MÁV, illetve JVINV tulajdonban lévő üres területen 221 
fh-vel épül, a kivitelezés folyamatban. Kelenföld, Somogyi úti - Gyergyótölgyes utcánál 
épülő parkoló 24 7 férőhellyel létesül. Itt a 2014-ben ideiglenesen kialakított parkoló 
végleges burkolattal és a parkolók foglaltságát jelző rendszerekkel kerül kialakításra. Az 
építés jelenleg folyik. 

Őrmezőn, a Péterhegyi úti autóbusz végállomás mellett 485 férőhellyel létesül P+R 
parkoló. A mintegy 12 OOO m2 területen, 3 részen kerülnek elhelyezésre a parkolók (A, B 
és C parkoló területek), a normál felállóhelyeken kívül 10 mozgássérült és 2 családi 
parkoló állás épül, valamint 50 db kerékpár elhelyezésére B+R parkoló is épül. A 
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kivitelezés már folyik. Őrmezői oldalon a MÁV 8 használaton kívüli vaganya 
elbontásával a helyére 500 férőhelyes parkoló létesül. Kelenföld állomás XXI-XXVIII. 
vágányai a hozzá tartozó kitérőkkel, felsővezetékkel, biztosító berendezési és távközlési 
hálózattal együtt bontásra, ill. átalakításra kerülnek. A hozzá tartozó út- és közműépítési 
munkákkal révén az így felszabaduló terület 17 112 m2-es részén épül a parkoló, amelyet 
a meglevő gyalogos aluljáróból új lépcső-lift műtárgyon keresztül lehet gyalogosan 
elérni, az autóknak új közlekedő út épül a parkolóhoz. 

A fejlesztésnek része a parkolók beengedő rendszerének és a parkolók felügyeletéhez 
kezelő épület létesítése, a forgalomtechnika kialakítása is. Továbbá feladat a közművek 
építése/átépítése, a közvilágítás kiépítése, a parkosítás, faültetés, valamint a kamerás 
megfigyelő rendszerek kialakítása is. 

13 



A megkötött szerződések listája 8.sz. melléklet

sor-

szám

költség-

kategória

szerződés 

azonosító
szerződés tárgya szerződő fél

szerződés/ 

szerződésmódosítás kelte

az aláírt szerződés vagy 

szerződésmódosítás szerinti 

nettó ár és deviza 

lezárt Xo vagy 

élő X szerződés
EMIR1 EMIR2 ind.

Támogatási Szerződés 

(KÖZOP)

ebből Kiegészítő, vagy 

Fővárosi 100% 

finanszírozás

Kiegészítő 

Finanszírozás (Állami és 

Főváros)

Fővárosi saját 

finanszírozás összesen
összes NAGY M4 TSZ

1 építés előzmény 2006. dec. 20. előtt lezárt kapcsolódó beruházások -
-

1 242 135 000 Ft Xo M 3I 7 0 0 1 242 135 000 1 242 135 000

1 le nem vonható áfa előzmény áfa le nem vonható - - 211 173 000 Ft Xo ÁFA 3I 7 0 0 211 173 000 211 173 000
2 építés előzmény 2006. dec. 20. előtt lezárt építési szerződések - - 6 428 932 584 Ft Xo M 3E 3 0 6 428 932 584 0 6 428 932 584

3 építés Co-00A

Baross téri felszíni rendezési munkák és a 2. sz. 

metróvonal 2. kijáratának mély- és szerkezetépítési 

munkái

Strabag Rt. - Hídépítő Rt. 2004.12.02 2 970 507 832 Ft Xo M 3E 3 0 2 970 507 832 0 2 970 507 832

4 építés Co-00B
Baross tér  2. sz. metróvonal Keleti pályaudvar állomás 

2. kijárat belső beépítése
Hídépítő Zrt. 2006.03.27 1 166 621 915 Ft Xo M 3E 3 0 1 162 368 375 4 253 540 1 166 621 915

5.1. építés Co-02 Vonalalagutak és kapcsolódó műtárgyak
BAMCO Kkt. (VINCI Construction Grand Projects; Hídépítő Zrt; 

STRABAG AG; STRABAG International GmbH; STRABAG Rt.)
2006.01.23 € 207 415 841,00 Xo M 3E 1/3 41 431 431 143 9 683 915 937 509 307 106 51 624 654 186

5.2 építés Co-02 Vonalalagutak és kapcsolódó műtárgyak- DAB döntés BAMCO KKt. Xo M 3E 1 0 2 406 961 409 0 2 406 961 409

5.3 építés Co-02
Vonalalagutak és kapcsolódó műtárgyak- VB, Bírósági 

ítéletek szerinti többletkifizetések 2018.12.31-ig
BAMCO KKt. Xo M 3E 1 0 3 801 614 482 0 3 801 614 482

6.1 építés Co-03 Kelenföldi pu. állomás szerkezetépítés Hídépítő Zrt. 2006.12.27 13 490 000 000 Ft Xo M 3E 3 0 13 495 521 462 0 13 495 521 462

6.2 építés Co-03
Kelenföldi pu. állomás szerkezetépítés - 1.sz. 

módosítás
Hídépítő Zrt. 2011.12.10 298 826 236 Ft Xo M 3E 3 0 298 526 236 0 298 526 236

6.3 építés Co-03
Kelenföldi pu. állomás szerkezetépítés - VB ítélet 

szerinti többletkifizetés 2016.09.30-ig
Hídépítő Zrt. Xo M 3E 3 0 105 071 348 0 105 071 348

7.1 építés Co-04/A Tétényi út állomás szerkezet 
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Allgemeine Baugesellschaft-A.PORR 

Aktiengesellschaft; Bilfinger Berger; Vegyépszer Zrt.)
2006.03.01 € 13 469 995,00 Xo M 3E 3 0 3 470 996 050 22 883 822 3 493 879 872

7.2 építés Co-04/A Tétényi út állomás szerkezet - 2.sz. módosítás BPV Metro 4 Építési Kkt. 2009.03.09 € 1 977 314,94 Xo M 3E 3 0 560 619 809 2 443 731 563 063 540

8.1 építés Co-04/B Bocskai út állomás szerkezet SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky Építő Kft, Obayashi Corporation) 2006.03.01 € 32 200 000,00 Xo M 3E 3 0 8 228 601 109 3 984 926 8 232 586 035

8.2 építés Co-04/B Bocskai út állomás szerkezet  DAB döntés SWO Metro 4 Építő Kkt. 2010.09.21 € 2 108 575,00 Xo M 3E 3 0 575 261 432 0 575 261 432

8.3 építés Co-04/B Bocskai út állomás szerkezet  VB döntés SWO Metro 4 Építő Kkt. 2013.02.20 2.192.637 € és 17.710.880 Ft Xo M 3E 3 0 673 640 037 0 673 640 037

9 építés Co-04/C Móricz Zsigmond körtér állomás szerkezet Strabag Zrt. 2006.03.01 € 28 579 200,00 Xo M 3E 3 0 7 456 934 276 0 7 456 934 276

10.1. építés Co-05/A Fővám tér állomás szerkezet Hídépítő Zrt. 2006.07.03 € 39 377 659,00 Xo M 3E 3 0 10 405 569 953 217 568 550 10 623 138 503

10.2 építés Co-05/A
Fővám tér állomás szerkezet - VB ítéletek szerinti 

többletkifizetések 2016.09.30-ig
Hídépítő Zrt. Xo M 3E 3 0 95 510 716 16 095 285 111 606 001

11.1 építés Co-05/B Kálvin  tér állomás szerkezet
SWO Metro 4 "Kálvin tér" Építő Kkt. (Swietelsky Építő Kft, Obayashi 

Corporation)
2006.07.03 € 34 967 227,00 Xo M 3E 3 0 9 335 602 944 121 803 668 9 457 406 612

11.2 építés Co-05/B
Kálvin  tér állomás szerkezet - szerződéses ár 

kiigazítás (2.sz. módosítás)
SWO Metro 4 "Kálvin tér" Építő Kkt. 2010.05.18 € 1 009 790,76 Xo M 3E 3 0 284 160 209 3 651 904 287 812 113

11.3 építés Co-05/B Kálvin  tér állomás szerkezet - 3.sz. módosítás SWO Metro 4 "Kálvin tér" Építő Kkt. 2013.09.19 € 2 452 389,07 Xo M 3E 3 0 659 707 103 80 455 696 740 162 799

12.1 építés Co-06/A Rákóczi tér állomás szerkezet
SWO Metro 4 "Rákóczi tér" Építő Kkt. (Swietelsky Építő Kft, 

Obayashi Corporation)
2006.09.21 6 349 000 001 Ft Xo M 3E 3 0 6 225 100 671 63 535 145 6 288 635 816

12.2 építés Co-06/A Rákóczi tér állomás szerkezet - 1.sz. módosítás SWO Metro 4 "Rákóczi tér" Építő Kkt. 2013.09.19 354 395 760 Ft Xo M 3E 3 0 370 919 818 43 840 126 414 759 944

13.1 építés Co-06/B Népszínház utca állomás szerkezet
BPV Metro 4 "NeKe" Építési Kkt. (Vegyépszer Zrt, Allgemeine 

Baugesellschaft-A.PORR Aktiengesellschaft; Bilfinger Berger)
2006.09.21 6 027 742 595 Ft Xo M 3E 3 0 5 716 048 277 79 317 747 5 795 366 024

13.2 építés Co-06/B Népszínház utca állomás szerkezet 1.sz módosítás BPV Metro 4 "NeKe" Építési Kkt. 2015.08.05 50 226 526 Ft Xo M 3E 3 0 259 203 561 23 399 536 282 603 097

14 építés Co-06/C Keleti pályaudvar állomás szerkezet
BPV Metro 4 "NeKe" Építési Kkt. (Vegyépszer Zrt, Allgemeine 

Baugesellschaft-A.PORR Aktiengesellschaft; Bilfinger Berger)
2006.09.21 13 789 175 633 Ft Xo M 3E 3 13 131 174 915 34 753 088 32 800 726 13 198 728 729

14 építés Co-06/C Keleti pályaudvar állomás szerkezet 1.sz. módosítás BPV Metro 4 "NeKe" Építési Kkt. 2015.08.05 -77 154 935 Ft Xo M 3E 3 0 513 291 969 0 513 291 969

15.1 építés Co-07 Állomások belső beépítése Swietelsky Mo. Kft. 2007.11.26 39 580 594 950 Ft X M 5A 3 38 581 695 351 -189 379 57 284 485 277 645 296 38 916 435 753
15.2 építés Co-07 Állomások belső beépítése  - 2.sz. módosítás Swietelsky Mo. Kft. 2013.09.19 8 592 566 860 Ft X M 5A 3 0 8 592 566 859 0 8 592 566 859
16.1 építés Co-08 Vágányépítés Tóth T.D. Fővállalkozói és Mérnökiroda Kft. 2008.10.29 13 460 000 000 Ft Xo M 3E 2 13 445 441 062 10 376 787 4 182 151 13 460 000 000
16.2 építés Co-08 Vágányépítés - 1.sz. szerződésmódosítás Tóth T.D. Fővállalkozói és Mérnökiroda Kft. 2012.08.23 290 904 914 Ft Xo M 3E 2 290 904 914 0 0 290 904 914
16.3 építés Co-08 Vágányépítés - 3.sz szerződésmódosítás Tóth T.D. Fővállalkozói és Mérnökiroda Kft. 2013.07.22 1 016 113 747 Ft Xo M 3E 2 1 009 087 146 7 026 601 0 1 016 113 747
16.4 építés Co-08 Vágányépítés - 5.sz szerződésmódosítás TTDExpert Zrt. (Tóth T.D. Fővállalkozói és Mérnökiroda Kft.) 2016.03.09 409 716 558 Ft Xo M 3E 2 0 409 716 558 0 409 716 558

17.1 építés Co-09 Rendszerek, áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium (Siemens AG, Siemens Zrt, 

Siemens Transportation System s.a.s.)
2006.07.26 € 108 850 000,00 X M 5A 4 29 527 652 581 148 661 247 561 116 133 30 237 429 961

17.2 építés Co-09 Rendszerek, áramellátás - 1-2.sz szerz.mód Siemens M4 Budapest Konzorcium 2013.05.06 € 4 027 058,64 X M 5A 4 8 094 603 033 0 0 8 094 603 033

17.2 építés Co-09 Rendszerek, áramellátás - 1-2.sz szerz.mód Siemens M4 Budapest Konzorcium 2013.05.06
Az 1. és 2. sz. módosítás 

összértéke: € 32.050.000
X M 5A 4 0 0 1 398 306 926 1 398 306 926

18.1 építés Co-11 Járműtelep Swietelsky Mo. Kft. 2009.04.09 11 539 642 475 Ft Xo M 3E 6 11 399 212 337 0 53 119 570 11 452 331 907

18.2 építés Co-11 Járműtelep - 1.sz. módosítás Swietelsky Mo. Kft. 2015.06.02 294 235 565 Ft Xo M 3E 6 158 581 677 222 964 455 0 381 546 132
19 építés BSZ-26/2013 EDR rendszer Magyar Telekom Nyrt.- Pro-M Zrt. 2013.08.09 976 755 883 Ft Xo M 5A 4 930 243 698 -7 477 499 0 7 477 499 930 243 698
19 le nem vonható áfa BSZ-26/2013 EDR rendszer - le nem vonható áfa Magyar Telekom Nyrt.- Pro-M Zrt. (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 5A 4 251 165 799 -2 018 925 0 2 018 925 251 165 799

20.1 építés BSZ-12/2012 EDR szolgáltatás (Kelenföld-Gellért) NISZ Zrt. 2012.11.23 19 889 094 Ft Xo M 5A 4 19 889 094 0 0 19 889 094

20.1 építés BSZ-12-003/2012 EDR szolgáltatás (Kelenföld-Gellért) időhosszabbítás Pro-M Zrt. (NISZ Zrt.) 2013.11.04 1 122 897 Ft Xo M 5A 4 1 122 897 0 0 1 122 897

20.2 építés BSZ-6/2013 EDR szolgáltatás (Gellért tér) NISZ Zrt. 2013.03.18 4 560 000 Ft Xo M 5A 4 4 527 500 0 0 4 527 500
20.3 építés BSZ-19/2013 EDR szolgáltatás (Pesti oldal) Pro-M Zrt. 2013.06.14 26 217 912 Ft Xo M 5A 4 24 761 599 0 0 24 761 599
21 járműbeszerzés Co-10 Járműbeszerzés: Metrószerelvény szállítás Alstom Transport SA. 2006.05.30 € 76 444 919,00 X M 4B 5 22 437 453 132 227 737 333 0 22 665 190 465

22.1 építés K2A
Kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása:  

Fővám tér-Vámház körút
Alterra-Colas-Eger Konzorcium 2007.10.15 6 867 872 286 Ft xo M 3I 7 6 637 023 049 51 209 883 113 903 234 6 802 136 166

22.2 építés K2A
Kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása:  

Fővám tér-Vámház körút - 2.sz. módosítás
Alterra-Colas-Eger Konzorcium 2011.04.26 62 879 264 Ft xo M 3I 7 50 707 069 0 0 50 707 069

22 le nem vonható áfa K2A áfa le nem vonható Alterra-Colas-Eger Konzorcium 2007.10.15 (le nem vonható ÁFA) xo ÁFA 3I 7 1 114 002 127 4 439 403 21 968 553 1 140 410 083

23.k.1 építés K2B-k
Kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása:  

Kálvin tér
Alterra-Colas-Eger Konzorcium 2007.10.15 2 145 649 996 Ft xo M 3I 7 2 081 687 703 21 176 665 18 645 769 2 121 510 137

23.k.2 építés K2B-k
Kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása:  

Kálvin tér - 2.sz. módosítás
Alterra-Colas-Eger Konzorcium 2011.04.26 33 689 034 Ft xo M 3I 7 28 487 642 0 0 28 487 642

23.k. le nem vonható áfa K2B-k áfa le nem vonható Alterra-Colas-Eger Konzorcium 2007.10.15 (le nem vonható ÁFA) xo ÁFA 3I 7 419 266 327 1 269 298 4 269 199 424 804 824

23.m. építés K2B-m
Kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása:  

Múzeum krt
Alterra-Colas-Eger Konzorcium 2007.10.15 1 159 335 356 Ft xo M 3I 7 1 109 606 780 0 49 728 576 1 159 335 356

23.m. le nem vonható áfa K2B-m áfa le nem vonható Alterra-Colas-Eger Konzorcium 2007.10.15 (le nem vonható ÁFA) xo ÁFA 3I 7 241 999 495 0 8 064 028 250 063 523

24. építés K2C
Kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása:  

Rákóczi tér
SwO Metro-4 Rákóczi tér Építési Kkt. 2007.08.10 994 800 000 Ft Xo M 3I 7 0 0 927 152 367 927 152 367

24. le nem vonható áfa K2C áfa le nem vonható SwO Metro-4 Rákóczi tér Építési Kkt. 2007.08.10 (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 3I 7 0 0 210 389 375 210 389 375
25.1. építés K2E Őrmezői kijárat szerkezet + beépítés SMA 2012 Őrmező Konzorcium 2013.02.01 2 948 190 007 Ft Xo M 3I 7 2 946 292 925 0 1 897 082 2 948 190 007
25.1. le nem vonható áfa K2E áfa le nem vonható SMA 2012 Őrmező Konzorcium 2013.02.01 (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 3I 7 290 109 612 0 114 480 290 224 092
25.2 építés K2E Őrmezői kijárat szerkezet - 2.sz. módosítás SMA 2012 Őrmező Konzorcium 2015.05.20 69 946 512 Ft Xo M 3I 7 69 946 512 0 0 69 946 512
25.2 le nem vonható áfa K2E áfa le nem vonható SMA 2012 Őrmező Konzorcium (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 3I 7 8 187 295 0 0 8 187 295
25.3. építés K2E Őrmezői kijárat szerkezet - 3.sz. módosítás SMA 2012 Őrmező Konzorcium 2015.12.18 20 917 688 Ft Xo M 3I 7 0 20 917 688 0 20 917 688
25.3. le nem vonható áfa K2E áfa le nem vonható SMA 2012 Őrmező Konzorcium (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 3I 7 0 1 501 866 0 1 501 866

26.1. építés K2D Baross tér kapcsolódó kivitelezés
SC Baross 2012 Konzrocium (Strabag-MML Kft. és Colas-Alterra 

Zrt.)
2012.09.14 4 314 467 976 Ft Xo M 3I 7 4 243 695 482 0 925 799 4 244 621 281

26.1. le nem vonható áfa K2D áfa le nem vonható
SC Baross 2012 Konzrocium (Strabag-MML Kft. és Colas-Alterra 

Zrt.)
2012.09.14 (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 3I 7 970 940 864 0 249 965 971 190 829

26.2 építés K2D
Baross tér kapcsolódó kivitelezés - troli felsővezeték 

(3.sz. mód.)
SC Baross 2012 Konzrocium 2014.03.14 76 222 172 Ft Xo M 3I 7 76 222 172 0 0 76 222 172

26.2 le nem vonható áfa K2D áfa le nem vonható SC Baross 2012 Konzrocium 2014.03.14 (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 3I 7 1 870 908 0 0 1 870 908

26.3. építés K2D Baross tér kapcsolódó kivitelezés - 4.sz. módosítás SC Baross 2012 Konzrocium 2015.04.22 88 231 898 Ft Xo M 3I 7 88 231 898 0 0 88 231 898

26.3. le nem vonható áfa K2D áfa le nem vonható SC Baross 2012 Konzrocium 2015.04.22 (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 3I 7 8 669 632 0 0 8 669 632
27 építés K2F/B2 P+R kivitelezés MÁV vágányokon KÉSZ Zrt. 2016.01.27 1 066 696 385 Ft X M 3I 7 0 42 031 440 42 031 440
27 le nem vonható áfa K2F/B2 áfa le nem vonható KÉSZ Zrt. (le nem vonható ÁFA) X ÁFA 3I 7 0 41 792 173 41 792 173
28 építés K2G2 M1-M7 csomópont kivitelezés Swietelsky Mo. Kft. 2014.07.30 7 181 694 022 Ft X M 3I 7 0 122 706 081 16 262 093 138 968 174
28 le nem vonható áfa K2G2 áfa le nem vonható Swietelsky Mo. Kft. (le nem vonható ÁFA) X ÁFA 3I 7 0 35 299 030 129 762 35 428 792

29 építés K2H
Fehérvári úti üzemi célú villamos félreállóhely funkció 

bővítése

TV Fehérvári út Konzorcium ( Vezető tag: TTDExpert Fővállalkozói 

Zrt., tag: VIV Villanyszerelőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató 

Zrt.)

2015.04.14 218 800 260 Ft X M 3I 7 193 845 409 5 063 918 0 198 909 327

30 tervezés előzmény 2006. dec. 20. előtt lezárt tervezési szerződések - - 1 746 313 917 Ft Xo E 7E 8 0 1 746 313 917 0 1 746 313 917

31 tervezés P2
4-es metró 10 állomása koncepciótervének és építési 

engedélyezési terveinek elkészítése
Palatium Stúdió Építészeti Kft. 2004.12.02 43 995 500 Ft Xo E 7E 8 24 155 500 943 875 016 0 968 030 516

32 tervezés P3
Tendertervek elkészítése, valamint ezekhez szükséges 

előkészítő tevékenységek
Főmterv Rt. Vezetésével (MottMacDonald Ltd,  Uvaterv Rt.) 2005.03.29 780 051 000 Ft Xo E 7E 8 750 337 200 1 916 459 000 29 200 000 2 695 996 200

33 tervezés P14 Kelenföldi járműtelep építészeti tervezése Dpi design Építőipari és Szolgáltató Kft. 2006.11.03 343 910 352 Ft Xo E 7E 8 343 910 352 0 0 343 910 352

34 tervezés bsz-9/2007
Kapcsolódó felszíni beruházások tervezése - Budai 

állomások (2007-ig)
Tetthely Kft. 2006.09.18 500 500 000 Ft Xo E 7E 7 0 0 21 500 000 21 500 000

34 le nem vonható áfa bsz-9/2007 áfa le nem vonható Tetthely Kft. - (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 7E 7 0 0 4 300 000 4 300 000
35 tervezés bsz-18/2007 P+R parkolók megvalósításáról tanulmány Parking Kft. 2007.04.27 7 500 000 Ft Xo E 7E 7 0 0 7 500 000 7 500 000
35 le nem vonható áfa bsz-18/2007 áfa le nem vonható Parking Kft. (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 7E 7 0 0 1 500 000 1 500 000

36 tervezés bsz-22/2007
Kelenföldi pu. környéke építészeti tervpályázat 

lebonyolítása
HORBER Kft. 2007.május 4 166 667 Ft Xo E 7E 7 0 0 4 166 667 4 166 667

36 le nem vonható áfa bsz-22/2007 áfa le nem vonható HORBER Kft. (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 7E 7 0 0 833 333 833 333

37 tervezés K1/A-2
Kapcsolódó felszíni beruházások tervezése - Budai 

állomások
Főmterv-Unitef Konzorcium (Főmterv'TT Zrt, Unitef'83 Zrt) 2007.08.03 519 200 000 Ft Xo E 7E 7 474 870 000 -10 870 000 700 000 21 500 000 486 200 000

37 le nem vonható áfa K1/A-2 áfa le nem vonható Főmterv-Unitef Konzorcium (Főmterv'TT Zrt, Unitef'83 Zrt) - (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 7E 7 98 883 100 -2 174 000 175 000 4 831 500 101 715 600

38 tervezés bsz-25/2010
M4 I.szakasz Kelenföldi pu. metróállomás kijárati 

műtárgy nyugati kijárat
Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. 2010.12.22 49 950 000 Ft Xo E 7E 7 0 0 49 950 000 49 950 000

38 le nem vonható áfa bsz-25/2010 áfa le nem vonható Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. - (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 7E 7 0 0 12 634 350 12 634 350

39 tervezés bsz-7/2011

M4 I.szakasz Kelenföldi pu. metróállomás kijárati 

műtárgy kiegészítő tervezései, engedélyezési terv és 

ajánlatkérési dokumentáció

Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. 2011.03.17 24 960 000 Ft Xo E 7E 7 24 960 000 0 0 24 960 000

39 le nem vonható áfa bsz-7/2011 áfa le nem vonható Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. - (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 7E 7 6 289 920 0 0 6 289 920
40 tervezés bsz-11/2011 építészeti tervezés Palatium Stúdió Építészeti Kft. 2011.07.05 3 400 000 Ft Xo E 7E 8 0 0 3 400 000 3 400 000

41 tervezés bsz-13/2013
Őrmezői ingatlanrendezések - ügyvédi közreműködés 

(K2E, F, G)
Dr. Zilahy Ügyvédi Iroda 2013.04.10 12 000 000 Ft X M 3I 7 800 000 2 060 000 5 980 000 8 840 000

41 le nem vonható áfa bsz-13/2013 áfa le nem vonható Dr. Zilahy Ügyvédi Iroda (le nem vonható ÁFA) X ÁFA 3I 7 216 000 178 200 0 394 200
42 tervezés BSZ-1-3;8-12/2013 Őrmezői tervpályázat elbírálása 8 fő, járulékokkal 2013.01.10.- 01.28. 4 728 480 Ft Xo M 3I 7 4 728 480 0 0 4 728 480

42 tervezés BSZ-14;14/002/2013 Díjazott pályamű 6 db 2013.04.08 14 960 629 Ft Xo M 3I 7 14 960 629 0 0 14 960 629

42 le nem vonható áfa BSZ-14;14/002/2013 áfa le nem vonható (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 3I 7 4 039 370 0 0 4 039 370

43 tervezés ASZ-07/2012

Őrmező tervpályázati hírdetmény megjelentetése a 

Magyar Építészeti Kamara hivatalos honlapján és 

hirlevélben

MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2012.10.25 90 000 Ft Xo SZ 7N 7 90 000 0 0 90 000

43 le nem vonható áfa ASZ-07/2012 áfa le nem vonható MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 7N 7 24 300 0 0 24 300

44 tervezés BSZ-3/2014

Autóbusz pályaudvar épület és P+R létesítmény. Az 

intermodális csomópont engedélyezési, kiviteli és 

ajánlati tervdokumentációinak elkészítése, a 

kivitelezéséhez szükséges engedélyek 

megszerzésével.

Mérték Építészeti Stúdió Kft. – Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda 

Kft. Tervezői Konzorcium (vezető tag: MÉRTÉK Építészeti Stúdió 

Kft.)

2014.01.20 469 820 000 Ft Xo E 7E 7 354 714 100 0 0 354 714 100

44 le nem vonható áfa BSZ-3/2014 áfa le nem vonható (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 7E 7 95 772 807 0 0 95 772 807

45 tervezés BSZ-7/2014 Őrmezői kijárat, Péterhegyi út hálózat csatlakozási díj ELMŰ Hálózati Kft. 2014.02.07 1 218 000 Ft Xo M 3I 7 1 218 000 0 0 1 218 000

45 le nem vonható áfa BSZ-7/2014 áfa le nem vonható (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 3I 7 328 860 0 0 328 860

46 tervezés BSZ-17/2013
Budaőrsi út különszintű kereszteződés engedélyezési 

terveinek forgalombiztonsági vizsgálata
RODEN Mérnöki Iroda Kft. 2013.06.11 380 000 Ft Xo M 3I 7 380 000 0 0 380 000

46 le nem vonható áfa BSZ-17/2013 áfa le nem vonható RODEN Mérnöki Iroda Kft. (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 3I 7 102 600 0 0 102 600
47 területszerzés vagy területbérletelőzmény ingatalan vásárlás 2006. dec. 20. előtt MÁV Zrt. 2005.11.14 2 290 000 000 Ft Xo E 3A 8 0 2 290 000 000 0 2 290 000 000

48 területszerzés vagy területbérletelőzmény
2006. dec. 20. előtt lezárt szerződések 

terüleszerzéshez kapcsolódóan
- - 146 508 132 Ft Xo SZ 7N 8 0 146 508 132 0 146 508 132

49 területszerzés vagy területbérletbsz-13/2010 területbérlet - MÁV iparvágány MNV Zrt 2010.06.30 havi díjas elszámolás Xo SZ 7N 8 2 034 479 0 0 2 034 479

50 területszerzés vagy területbérletbsz-08/2009
bérleti díj a járműtelep és a MÁV összekötő vágány 

közti területre
MÁV Zrt. 2009.05.15 havi díjas elszámolás Xo SZ 7N 8 24 613 039 0 0 24 613 039

51 területszerzés vagy területbérlet
bsz-2/2012 

(3877/2011)

Kártalanítás a 3. sz. járműtelep csapadékvíz 

elvezetése megállapodás alapján (2846/4, 2846/7, 

2847/4)

MÁV Zrt. 2011.10.20 225 000 Ft Xo SZ 7N 8 223 667 0 0 223 667

52 területszerzés vagy területbérletkisajátítás
Bp. XI. kerület 2818/2 hrsz. 2 ha 7553 nm ingatlan 

kisajátítás
Magyar Állam 2011.12.13 758 501 092 Ft Xo E 3A 8 758 501 092 0 0 758 501 092

53 területszerzés vagy területbérletbsz-05/2007 Ingatlanhasználat (2863/10 és 2863/14) MÁV Zrt. 2007.02.23 5 206 311 Ft Xo SZ 7N 8 0 5 206 311 0 5 206 311

54.1 területszerzés vagy területbérletbsz-07/2007 ingatlanbérlet (3100 m2- Kelenföld) MÁV Zrt. 2007.03.27 27 750 325 Ft Xo SZ 7N 8 27 750 325 0 0 27 750 325

54.2 területszerzés vagy területbérletbsz-07-002/2007 ingatlanbérlet (3100 m2- Kelenföld) 1.sz. módosítás MÁV Zrt. 2007.06.01 49 688 331 Ft Xo SZ 7N 8 49 688 330 0 0 49 688 330

55 területszerzés vagy területbérletbsz-53/2006
Ingatlanbérlet (2875/4 - 1618 m2 és 2876/4- 1627 m2) 

+ vételi jog
MÁV Zrt. 2006.08.30 2 855 600 Ft Xo SZ 7N 8 2 368 850 486 750 0 2 855 600

56 területszerzés vagy területbérletbsz-42/2007 ingatlan adásvétel (2875/4  és 2876/4) MÁV Zrt. 2007.11.05 46 746 040 Ft Xo E 3A 8 0 46 746 040 0 46 746 040
57 területszerzés vagy területbérletbsz-25/2007 ingatlanbérlet (2863/9 hrsz.) MÁV Zrt. 2007.07.16 235 235 Ft Xo SZ 7N 8 235 235 0 0 235 235

58 területszerzés vagy területbérletbsz-08/2008
XI. kerület 2818/2 hrsz. ingatlan (kivett sporttelep) 

igénybevétele
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2008.03.19 5 000 000 Ft Xo SZ 7N 8 5 000 000 0 0 5 000 000

59 területszerzés vagy területbérletbsz-28/2008
Kelenföld (járműtelep) 2863/23, 2885, 3258/3, 3480/42 

hrsz. tulajdonrendezés
Főváros, XI. kerület, MNV, MÁV, BKV 2008.05.30 675 000 Ft Xo SZ 7N 8 150 000 525 000 0 675 000

60.1 Projekt Menedzsment költség PM Projekt Menedzsment költség CEPD Kft. Irodabérlettel - X PM PM 8 4 833 439 623 -276 893 754 2 870 769 745 1 217 280 474 8 644 596 088

60.3 Projekt Menedzsment költség PM Projekt Menedzsment költség - bankköltség - X PM PM 8 505 892 88 339 4 309 598 540

60.4 Projekt Menedzsment költség PM Projekt Menedzsment költség - tranazkciós illeték DBR - X PM PM 8 0 6 232 148 0 6 232 148

60.5 Projekt Menedzsment költség PM
Projekt Menedzsment költség - tranazkciós illeték 

Főváros
- X PM PM 8 0 4 578 260 0 4 578 260

60.6 le nem vonható áfa PM áfa le nem vonható - PM költséghez - X ÁFA PM 8 3 582 260 47 078 0 3 629 338
61 szolgáltatások bsz-28/2013 jogi tanácsadás - biztosítási szerződés Heinzelmann és Társai Ügyvédi Iroda 2013.09.05 óradíjas elszámolás X SZ 7J 8 24 240 000 3 300 000 0 27 540 000
61 le nem vonható áfa bsz-28/2013 áfa le nem vonható Heinzelmann és Társai Ügyvédi Iroda X ÁFA 7J 8 0 851 472 0 851 472

62.1 szolgáltatások bsz-18-02/2008
jogi tanácsadó - közbeszerzési tanácsadó (hivatalos 

közbeszerzési szakértő)
Misefay Ügyvédi Iroda 2008.04.04 óradíjas elszámolás X SZ 7J 8 121 815 000 54 500 000 22 925 000 199 240 000

62.2 szolgáltatások bsz-18-02/2008
jogi tanácsadó - közbeszerzési tanácsadó (hivatalos 

közbeszerzési szakértő) kapcsolódó beruházáshoz
Misefay Ügyvédi Iroda 2008.04.04 óradíjas elszámolás X SZ 7J 7 3 685 000 3 137 500 0 6 822 500

62.2 le nem vonható áfa bsz-18-02/2008 áfa le nem vonható Misefay Ügyvédi Iroda (le nem vonható ÁFA) X ÁFA 7J 7 994 950 661 500 0 1 656 450
63.1 szolgáltatások bsz-13/2011 jogi tanácsadás - általános tanácsadás Perenyei és Társa Ügyvédi Iroda 2011.06.27 óradíjas elszámolás X SZ 7J 8 54 420 000 14 380 000 0 68 800 000

63.2 szolgáltatások bsz-13-002/2011
jogi tanácsadás - általános tanácsadás - 1.-5.sz. 

módosítás
Perenyei és Társa Ügyvédi Iroda 2011.09.29 óradíjas elszámolás X SZ 7J 8 1 008 529 900 548 762 530 0 1 557 292 430

63.3 szolgáltatások bsz-13-002/2011
jogi tanácsadás - általános tanácsadás - 1.-5.sz. 

módosítás (kapcsolódó beruh.)
Perenyei és Társa Ügyvédi Iroda 2011.09.29 óradíjas elszámolás X SZ 7J 8 0 853 125 0 853 125

63.3 le nem vonható áfa bsz-13-002/2011 áfa le nem vonható Perenyei és Társa Ügyvédi Iroda (le nem vonható ÁFA) X ÁFA 7J 8 0 226 972 0 226 972



A megkötött szerződések listája 8.sz. melléklet
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finanszírozás összesen
összes NAGY M4 TSZ

64.1 szolgáltatások bsz-07/2009 jogi tanácsadás - Co-02 szerződéssel kapcsolatban Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda. 2009.03.17 óradíjas elszámolás Xo SZ 7J 8 13 908 000 1 343 300 0 15 251 300

64.2 szolgáltatások bsz-07-002/2009
jogi tanácsadás - Tetthely VB ügy,  Eurometro Kft. 

szerződése, FIDIC Mérnök tender - 1.sz. módosítás
Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda. 2012.07.03 990 000 Ft Xo SZ 7J 8 600 000 0 390 000 990 000

65 szolgáltatások bsz-19/2010 jogi tanácsadás - Co-04/B Választottbírósági ügyek Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda. 2010.08.11 óradíjas elszámolás Xo SZ 7J 8 15 233 669 4 025 000 0 19 258 669

66.1 szolgáltatások bsz-45/2009 jogi tanácsadás - károkozásokkal kapcsolatban Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda 2009.12.17 óradíjas elszámolás X SZ 7J 8 3 362 500 0 0 3 362 500
66.2 szolgáltatások bsz-45/2009 jogi tanácsadás - károkozásokkal kapcsolatban Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda 2009.12.17 óradíjas elszámolás X SZ 7J 8 0 4 681 250 1 250 000 5 931 250
67.1 szolgáltatások bsz-01/2004 jogi tanácsadás - általános tanácsadás Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda 2004.01.15 óradíjas elszámolás Xo SZ 7J 8 90 632 593 -90 632 593 284 745 213 0 284 745 213

67.2 szolgáltatások bsz-01/2004
jogi tanácsadás - általános tanácsadás, kapcsolódó 

beruházások
Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda 2004.01.15 óradíjas elszámolás Xo SZ 7J 7 0 0 11 063 337 11 063 337

67.2 le nem vonható áfa bsz-01/2004 áfa le nem vonható Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda 2004.01.15 óradíjas elszámolás Xo ÁFA 7J 7 0 0 2 787 989 2 787 989

68 szolgáltatások bsz-32/2007
jogi tanácsadás - 2818/2 hrsz. ingatlannal kapcsolatos 

jogvitás helyzet teljeskörű feltárása
Dr. Kádár Kinga egyéni ügyvéd 2007.08.24 óradíjas elszámolás Xo SZ 7J 8 16 000 000 0 0 16 000 000

69 szolgáltatások bsz-35/2007
Jogi és közreműködői feladatok teljes körű ellátása – 

Kelenföldi járműtelep telekrendezés
Dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda 2007.09.12 óradíjas elszámolás Xo SZ 7J 8 8 550 000 0 0 8 550 000

70 szolgáltatások bsz-30/2005 jogi tanácsadás - Metrószerevények beszerzése Szabó & Szomor Ügyvédi Iroda 2005.12.12 óradíjas elszámolás Xo SZ 7J 8 0 9 533 799 0 9 533 799
71.1 szolgáltatások bsz-23/2007 jogi tanácsadás - Támogatási Szerződés Kovács, Réti, Szegheő Ügyvédi Iroda 2007.06.20 óradíjas elszámolás Xo SZ 7J 8 0 10 000 000 0 10 000 000

71.2 szolgáltatások bsz-23-002/2007
jogi tanácsadás - Támogatási Szerződés - 1.sz. 

szerződésmódosítás
Kovács, Réti, Szegheő Ügyvédi Iroda 2007.11.28 óradíjas elszámolás Xo SZ 7J 8 0 6 241 375 0 6 241 375

72 szolgáltatások bsz-31/2007 jogi tanácsadás - szerződések jogi átvilágítása Dr. Bárándy Zsuzsanna Ügyvédi Iroda 2007.08.23 óradíjas elszámolás Xo SZ 7J 8 14 175 000 0 0 14 175 000

73 szolgáltatások bsz-47/2007
jogi tanácsadás - EU-támogatással kapcsolatos jogi 

kérdések
DLA Piper Horváth és Társai Ügyvédi Iroda 2007.10.26 óradíjas elszámolás Xo SZ 7J 8 13 743 534 0 0 13 743 534

74 szolgáltatások bsz-49/2007
jogi tanácsadás - Eurometró, irodabérlet, projekt 

tanácsadó közbesz.eljárás
Varga Dóra Ügyvédi Iroda 2007.11.12 óradíjas elszámolás Xo SZ 7J 8 0 2 400 000 0 2 400 000

75 szolgáltatások bsz-53/2007

jogi tanácsadás - kivitelezési szerződések és az ún. 

Kötbérköteles Határidőkhöz tartozó teljesítések 

áttekintése (dr. Pétervári Kinga)

Bellák és Társai Ügyvédi Iroda 2007.11.15 óradíjas elszámolás Xo SZ 7J 8 2 625 000 0 0 2 625 000

76 szolgáltatások bsz-06/2008

jogi tanácsadás - FIDIC szerződések szerinti 

döntőbizottságok létrehozásának közbeszerzési 

eljárásához

Bellák és Társai Ügyvédi Iroda 2008.03.15 5 300 000 Ft Xo SZ 7J 8 1 800 000 0 0 1 800 000

77 szolgáltatások bsz-12/2008 jogi tanácsadás - Fővám tér, claimek Horváth, Dóczi és Lehman Ügyvédi Iroda 2008.03.01 óradíjas elszámolás Xo SZ 7J 8 2 760 000 0 0 2 760 000

78 szolgáltatások bsz-31/2008
jogi tanácsadás - Co-02 szerződés DAB eljárás és 

választottbíróság
Towers & Hamlins 2008.09.09 óradíjas elszámolás Xo SZ 7J 8 57 550 018 8 841 075 0 66 391 093

79 szolgáltatások bsz-38/2008 jogi tanácsadás - Co-08 tender KDB eljárás Erős Ügyvédi Iroda 2008.09.01 óradíjas elszámolás Xo SZ 7J 8 1 167 470 0 0 1 167 470

80 szolgáltatások bsz-40/2008
jogi tanácsadás - harmadik fél részére okozott károkkal 

kapcsolatos egyeztetések
Bellák és Társai Ügyvédi Iroda 2008.11.12 óradíjas elszámolás Xo SZ 7J 8 3 827 093 538 504 0 4 365 597

81 szolgáltatások bsz-4/2010
jogi tanácsadás - KDB D.858/15/2009. határozat 

(Eurometro Kft.) Megbízó lehetőségei
Dr. Patay Géza ügyvéd 2010.02.19 950 000 Ft Xo SZ 7J 8 950 000 0 0 950 000

82 szolgáltatások
egyéb szolgáltatás 

költsége

DBR az igazgatási költségből fizeti ki, de az 

elszámolása nem projekt menedzsment költségként, 

hanem igénybevett szolgáltatás vagy hatósági díjként 

történik

pl. Közbeszerzési Hatóság, folyamatosan felmerülő  ktg folyamatosan felmerülő  ktg X SZ 7N 8 11 455 954 14 620 607 0 26 076 561

83.1 szolgáltatások P7 Biztosítási tanácsadói szolgáltatások nyújtása AON Magyarország Kft. 2005.09.13 77 380 000 Ft X SZ 7N 8 34 000 000 40 650 000 0 74 650 000

83.2 szolgáltatások P7
Biztosítási tanácsadói szolgáltatások nyújtása - 1. sz. 

módosítás
AON Magyarország Kft. 2009.05.21 53 270 000 Ft X SZ 7N 8 20 592 000 0 500 000 21 092 000

84.1 szolgáltatások P7/2 Biztosítási szolgáltatás nyújtása Allianz Hungária (7 biztosító közösen) 2006.08.11 € 16 977 600 X SZ 7N 8 2 632 003 890 1 862 374 810 0 4 494 378 700

84.2 szolgáltatások P7/2 Biztosítási szolgáltatás nyújtása - 1.sz. módosítás Allianz Hungária (7 biztosító közösen) 2010.12.30 € 11 689 655 X SZ 7N 8 3 245 025 242 0 0 3 245 025 242

84.3 szolgáltatások P7/2 Biztosítási szolgáltatás nyújtása - 2.sz. módosítás Allianz Hungária (7 biztosító közösen) 2014.01.07 € 1 553 009 X SZ 7N 8 483 669 123 9 343 200 0 493 012 323

84.4 szolgáltatások P7/2 Biztosítási szolgáltatás nyújtása - 3.sz. módosítás Allianz Hungária (7 biztosító közösen) 2016.05.03 € 22 544 X SZ 7N 8 7 101 360 7 101 360

85 szolgáltatások bsz-34/1998 pénzügyi-gazdasági tanácsadói feladatok ellátása KPMG Hungária Kft. 1998.07.24 147 000 000 Ft Xo SZ 7K 8 614 980 111 032 500 0 111 647 480

86 szolgáltatások bsz-38/2009 könyvvizsgáló BDO - könyvvizsgáló 2009.12.03
óradíjas elszámolás 18.000 

Ft/óra
X SZ 7K 8 0 19 746 000 51 876 000 71 622 000

87 szolgáltatások P20/2 Szellőzési szakértő HBI Haerter AG 2009.05.14
napidíjas elszámolás 375.000 

Ft/nap
Xo SZ 7N 8 34 875 000 0 0 34 875 000

88.1 szolgáltatások P20/4 Műszaki költségelemzési szakértő MetroConsult Kft. 2009.05.14
napidíjas elszámolás 224.000 

Ft/nap
X SZ 7N 8 668 864 000 -398 864 000 0 1 296 816 000 1 566 816 000

88.2 szolgáltatások P20/4
Műszaki költségelemzési szakértő - kapcsolódó 

beruházás
MetroConsult Kft. 2009.05.14

napidíjas elszámolás 224.000 

Ft/nap
X SZ 7N 7 0 0 35 840 000 35 840 000

88.2 szolgáltatások P20/4 áfa le nem vonható MetroConsult Kft. áfa le nem vonható X SZ 7N 7 0 0 9 313 920 9 313 920

89 szolgáltatások bsz-8/2012 Bp. XI. ker. 2862/1. hrsz. és 2859. hrsz. Használat MÁV Zrt. 2012.09.24 102 000 Ft Xo SZ 7N 8 102 000 0 0 102 000

90 szolgáltatások bsz-10/2012 Bp. XI. ker. 866/2 hrsz. Igénybevétele MNV Zrt. 2012.10.27 23 400 Ft Xo SZ 7N 8 0 0 0 0
91 szolgáltatások bsz-7/2013 vízjogi létesítés (1073 m2 igénybevétele) MÁV Zrt. 2013.03.14 4 033 864 Ft Xo SZ 7N 8 4 033 864 0 0 4 033 864
92 szolgáltatások bsz-18/2013 vízjogi létesítés (hrsz 2859, 38 m2) MÁV Zrt. 2013.05.31 57.000 Ft/ 5 év Xo SZ 7N 8 57 000 0 0 57 000
93 szolgáltatások bsz-25/2013 4126 m2 bérleti díja Őrmező MÁV Vagyonkezelő Zrt. 2013.06.17 557.010 Ft/ negyedév Xo SZ 7N 8 2 289 250 0 0 2 289 250

94 szolgáltatások bsz-21/2013 866/2 hrsz bérleti díja Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2013.06.10 862.989 Ft/ negyedév Xo SZ 7N 8 3 547 844 0 0 3 547 844

95 szolgáltatások bsz-24/2013 EDR-hez kapcsolódó műszaki szakértő Pandant TMSZ Kft. 2013.07.16 5 900 000 Ft Xo SZ 7N 8 5 900 000 0 0 5 900 000
96.1 szolgáltatások bsz-27/2013 Co-09 szerződéssel kapcsolatos szakértő Szemi Soft- '91 Bt. 2013.09.09 3 880 992 Ft Xo SZ 7N 8 3 880 992 0 0 3 880 992

96.2 szolgáltatások bsz-27-002/2013
Co-09 szerződéssel kapcsolatos szakértő - 1.sz. 

módosítás
Szemi Soft- '91 Bt. 2014.04.30 1 000 000 Ft Xo SZ 7N 8 1 000 000 0 0 1 000 000

97 szolgáltatások bsz-9/2014 zajmisszió mérés 17 helyszínen VIBROCOMP Kft. 2014.03.25 4 320 000 Ft Xo SZ 7N 8 2 720 000 0 0 2 720 000
98 szolgáltatások 53-2318/2014 sínkenő anyag Triman Kft. 2014.09.01 94 780 Ft Xo SZ 7N 8 94 780 0 0 94 780
99 szolgáltatások Bsz-17/2014 Járműtelep energetikai tanusítvány TWISTON Kft. 2014.10.30 1 830 000 Ft Xo SZ 7N 8 1 830 000 0 0 1 830 000
100 szolgáltatások Bsz-18/2014 Járműtelepnél III. és IV. vágány zajcsillapítás MÁV-Thermit Kft. 2014.10.30 16 673 400 Ft Xo SZ 7N 8 11 671 380 4 001 616 0 15 672 996

101 szolgáltatások P1 Karsztvíz, talajvíz, rétegvíz megfigyelő rendszer
Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft.-Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt-

Soldata SA
2006.03.13 486 491 390 Ft Xo SZ 7N 8 267 693 566 218 503 706 0 486 197 272

102.1 szolgáltatások P10
Épületmozgást megfigyelő, zaj- és rezgésellenőrző 

monitoring rendszer
Soldata SA- Hungeod Kft. Konzoricum 2006.03.01 1 826 501 050 Ft Xo SZ 7N 8 860 096 662 -297 486 885 752 250 297 486 1 745 848 912

102.2 szolgáltatások P10
Épületmozgást megfigyelő, zaj- és rezgésellenőrző 

monitoring rendszer 1. sz. módosítás
Soldata SA- Hungeod Kft. Konzoricum 2009.10.05 572 622 600 Ft Xo SZ 7N 8 552 114 885 0 6 083 000 558 197 885

102.3 szolgáltatások P10/B
Épületmozgást megfigyelő, zaj- és rezgésellenőrző 

monitoring rendszer - kiegészítő szerződés
Soldata SA- Hungeod Kft. Konzoricum 2010.03.12 642 097 346 Ft Xo SZ 7N 8 545 495 486 0 0 545 495 486

103 szolgáltatások bsz-4/2012 műszaki szakértő - CO-04/B VB Mérnöki Tanácsadó Kft. 2012.08.24 3 660 000 Ft Xo SZ 7N 8 3 660 000 0 0 3 660 000

104 szolgáltatások bsz-19/2007
Közvetítői tevékenység – lakáshasználat cserelakással 

történő kiváltása
ALIZ 2004 Bt. 2007.05.29 250 000 Ft Xo SZ 7N 8 250 000 0 0 250 000

105 szolgáltatások előzmény
2006. dec. 20. előtt lezárt szakértői és tanácsadói 

szerződések
-

-
0 Ft Xo SZ 7N 8 0 4 525 962 532 0 4 525 962 532

106 kommunikáció P6
4. számú metróvonal építésével összefüggő PR és

kommunikációs feladatok ellátása
Sawyer Miller Group 2005.09.12 217 000 000 Ft Xo SZ 7A 8 106 636 762 -21 700 000 91 284 377 40 778 861 217 000 000

107 szolgáltatások
bsz-38/2006, bsz-

17/2007
Rendkívüli üzletviteli tanácsadás Profil Kft. 2006.07.17; 2007.05.09

óradíjas elszámolás (keret 49 M 

Ft)
Xo SZ 7K 8 0 49 000 000 0 49 000 000

108 szolgáltatások bsz-04/2008 Pénzügyi tanácsadás Profil Kft. 2008.01.15
óradíjas elszámolás (keret 49 M 

Ft)
Xo SZ 7K 8 1 285 800 -1 285 800 49 000 000 0 49 000 000

109 szolgáltatások bsz-17/2006 könyvvizsgálat 2005-2007 PricewaterhouseCoopers Kft. 2006.03.22 7 500 000 Ft Xo SZ 7K 8 5 000 000 2 500 000 0 7 500 000

110 szolgáltatások bsz-26/2007
szervezeti átvilágítás, valamint szervezeti és 

információs rendszer működésének auditja
AAM Zrt. 2007.08.01 7 994 000 Ft Xo SZ 7N 8 0 7 994 000 0 7 994 000

111 szolgáltatások bsz-28/2007

Informatikai eszközök, valamint a projekt 

menedzselésére létrehozott projekt irányítási struktúra 

működésének támogatása

AAM Zrt. 2007.07.12 49 000 000 Ft Xo SZ 7N 8 0 49 000 000 0 49 000 000

112 szolgáltatások bsz-34/2007
a beruházás kivitelezői által végzett tevékenységek 

környezetvédelmi átvizsgálása
ÖKO-FITT Környezetvédelmi Kft. 2007.július 2 540 000 Ft Xo SZ 7N 8 0 2 540 000 0 2 540 000

113 szolgáltatások bsz-37/2007 közbeszerzési eljárásrend kidolgozása MultiContact Kft. 2007.09.28 8 550 000 Ft Xo SZ 7N 8 0 8 550 000 0 8 550 000

114 szolgáltatások bsz-11/1998
Műszaki, kereskedelmi és pénzügyi szakfordítási és 

szaktolmácsolási feladatok ellátása

Homonyik Senior & Junior szakfordító, szaktolmács és 

külkereskedelmi Kft.
1998.02.27 óradíjas elszámolás Xo SZ 7N 8 10 221 600 -10 221 600 46 468 900 0 46 468 900

115 szolgáltatások bsz-20/2007 biztosítási kézikönyv elkészítése AON Magyarország Kft. 2007.05.25 7 900 000 Ft Xo SZ 7N 8 7 900 000 0 0 7 900 000
116 szolgáltatások bsz-44/2007 kockázatok kezelése vonatkozó tanácsadás MultiContact Kft. 2007.10.19 óradíjas elszámolás Xo SZ 7N 8 0 5 880 000 0 5 880 000

117 szolgáltatások bsz-50/2007 PAD, Működési Kkönyv, haladásjelentés AAM Zrt. 2007.11.20 49 500 000 Ft Xo SZ 7N 8 0 49 500 000 0 49 500 000

118 szolgáltatások bsz-56/2007
újonnan létesülő metróállomások közösségi 

területeinek hasznosítására tanulmány készítése
Profound Invest Ingatlanfejlesztő és Tanácsadó Kft. - - Xo SZ 7N 8 0 0 0 0

119 szolgáltatások bsz-01/2008

Egyes projektmenedzseri feladatok 

(költségcsökkentés, kritikus út egyeztetés, interface 

probkémák, jelentések)

"Metró" Közlekedésfejlesztési, Beruházási és Mérnöki Szolgáltató Kft. 2008.01.21 400 000 Ft Xo SZ 7N 8 400 000 0 0 400 000

120 szolgáltatások bsz-54/2007
K2/A és K2/B kapcsolódó felszíni beruházások 

közbeszerzési eljárásában szakértői részvétel
Senator Consult Kft. 2007.07.25 270 000 Ft Xo SZ 7N 7 270 000 0 0 270 000

120 le nem vonható áfa bsz-54/2007 áfa le nem vonható Senator Consult Kft. - (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 7N 7 54 000 0 0 54 000

121 szolgáltatások bsz-07/2008

jogi tancsáadás - XI. kerület járműtelep és MÁV 

vasútvonal közötti vágánykapcsolat kiépítéséhez 

földterület igénybevétel biztosítása (28 ingatlan, 

szorgalmi jog vagy használati jogosultság)

Dr. Kádár Kinga, ügyvéd 2008.03.04 3 000 000 Ft Xo SZ 7J 8 3 000 000 0 0 3 000 000

122 szolgáltatások bsz-13/2008 geológiai, geotechnikai konzultáció Prof. Dr. Kalman Kővári 2008.02.27 2 472 600 Ft Xo SZ 7N 8 2 524 700 0 0 2 524 700

123 szolgáltatások bsz-15/2008 Kohéziós Alap támogatási kérelem minőségellenőrzése Consulgal Hungaria Kft. 2008.03.28 4 600 000 Ft Xo SZ 7N 8 4 600 000 0 0 4 600 000

124 szolgáltatások bsz-27/2008

BAMCO által készített Duna meder geológiai, 

hidrogeológiai és geofizikai feltárások, 

szakvélemyének, dokumentációjának szakmai 

felülvizsgálata

Geovil Kft. 2008.06.02 1 600 000 Ft Xo SZ 7N 8 1 600 000 0 0 1 600 000

125 szolgáltatások bsz-21/2008

információcsere igények felmérése az M4 informatikai 

elemeket tartalmazó rendzsereinek egyműs közötti 

meglévő és biztonságosabb működés 

megvalósításához + javaslat készítése

HRK Consulting Tanácsadó Kft. 2008.05.08 4 250 000 Ft Xo SZ 7N 8 4 250 000 0 0 4 250 000

126 szolgáltatások bsz-26/2008

BAMCO által biztosított alagútfúró pajzs kiszolgálását 

végző mozdonyok indítási és vontatási képességének 

szakértő vizsgálata

Dr. Kiss László 2008.06.10 560 000 Ft Xo SZ 7N 8 560 000 0 0 560 000

127 szolgáltatások bsz-30/2008
4-es metró épületgépészeti és különleges gépészeti 

berendezések építésének projektmérnöki feladatai
Trinom Mérnöki Szolgáltató Kft. 2008.08.18 napidíjas elszámolás Xo SZ 7N 8 5 600 000 0 0 5 600 000

128 szolgáltatások bsz-29/2008
tanulmány 12 metró és a Budapest 4-es metró projekt 

összehasonlítása
Egis Rail 2008.08.01 € 85 000 Xo SZ 7N 8 0 0 24 525 900 24 525 900

129 szolgáltatások bsz-33/2008 kockázati regiszter aktualizálása, projektütemezés MATRICS Consult Ltd 2008.08.30 € 33 280 Xo SZ 7N 8 8 692 507 0 0 8 692 507

130 szolgáltatások bsz-36/2008 
A budapesti 4.sz. metró betöltött szerepe a 

klímaváltozás csökkentésében
Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft. 2008.08.11 4 600 000 Ft Xo SZ 7N 8 4 600 000 0 0 4 600 000

131 szolgáltatások bsz-1/2009 magminta tárolás 2009-re Geovil Kft. 2009.01.05 3 137 400 Ft Xo SZ 7N 8 3 137 400 0 0 3 137 400

132 szolgáltatások bsz-2/2009 pénzügyi tanácsadás Profil Kft. 2009.02.02
óradíjas elszámolás (keret 25 M 

Ft)
Xo SZ 7K 8 980 000 0 4 650 000 5 630 000

133 szolgáltatások bsz-5/2009 tanulmányterv, MÁV próbapálya Főmterv Zrt. 2009.02.09 4 080 000 Ft Xo E 7E 8 4 080 000 0 0 4 080 000

134 szolgáltatások bsz-4/2009 4-es metróvonal aktualizáló forgalmi és hatásvizsgálat Transmann Kft. 2009.02.19 25 000 000 Ft Xo SZ 7N 8 25 000 000 0 0 25 000 000

135 szolgáltatások bsz-6/2009
szakértői pool közbeszerzés bírálatában független 

szakértő
Deloitte Zrt. 2009.03.09 4 000 000 Ft Xo SZ 7K 8 0 0 4 000 000 4 000 000

136 szolgáltatások bsz-10/2009
műszaki tanácsadás - CO-02. szerződés 70-es 

követeléskezelés
MATRICS Consult Ltd 2009.03.20 € 45 000 Xo SZ 7N 8 0 0 12 221 850 12 221 850

137.1 szolgáltatások bsz-3/2009
műszaki-gazdasági számítások (bsz-03/2009. 

szerződés összegének emelése)
MetroConsult Kft. 2009.02.02 24 500 000 Ft Xo SZ 7N 8 24 500 000 0 0 24 500 000

137.2 szolgáltatások bsz-3-003/2009

műszaki-gazdasági számítások (bsz-03/2009. 

szerződés összegének emelése) - 1.sz. 

szerződésmódosítás

MetroConsult Kft. 2009.03.31 8 582 000 Ft Xo SZ 7N 8 8 582 000 0 0 8 582 000

138 szolgáltatások bsz-11/2009 Szt. Gellért tér épületsüllyedés mérése Geovil Kft. 2009.05.11 7 650 000 Ft Xo SZ 7N 8 7 650 000 0 0 7 650 000
139 szolgáltatások bsz-15/2009 kártalanítás - lakás elbontása Jakab Miklós 2009.06.23 352 800 Ft Xo SZ 7N 8 352 800 0 0 352 800
140 szolgáltatások bsz-26/2009 közműfejlesztési hozzájárulás FCSM Zrt. 2009.07.14 509 700 Ft Xo M 3I 7 509 700 0 0 509 700

140 le nem vonható áfa bsz-26/2009 áfa le nem vonható - közműfejlesztési hozzájárulás FCSM Zrt. (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 3I 7 127 425 0 0 127 425

141.1 kommunikáció bsz-27/2009 kommunikációs tevékenység SKBH Kft. 2009.07.01 31 920 000 Ft Xo SZ 7A 8 31 920 000 0 0 31 920 000

141.2 kommunikáció bsz-27-002/2009
kommunikációs tevékenység 1. sz. 

szerződésmódosítás
SKBH Kft. 2011.02.28 12 278 000 Ft Xo SZ 7A 8 0 0 12 278 000 12 278 000

142 szolgáltatások 2876/2009 hálózatfejlesztési hozzájárulás ELMŰ Nyrt. 2009.08.25 532 800 Ft Xo M 3I 7 532 800 0 0 532 800
142 le nem vonható áfa 2876/2009 áfa le nem vonható ELMŰ Nyrt. 2009.08.25 133 200 Ft Xo ÁFA 3I 7 133 200 0 0 133 200
143 szolgáltatások bsz-1/2010 magminta tárolás 2010-re Geovil Kft. 2009.12.30 3 880 331 Ft Xo SZ 7N 8 3 691 731 0 188 600 3 880 331

144 szolgáltatások bsz-10/2010

szakértői vélemény  az NKH KU/VF/1841/1/2010. 

alapján (M2 vonal sérült alagút falának állékonyságáról 

és a vasúti forgalom biztonságáról)

MetControl Kft. 2010.05.10 2 750 000 Ft Xo SZ 7N 8 2 750 000 0 0 2 750 000

145 szolgáltatások bsz-20/2010 közműfejlesztési hozzájárulás Főgáz Földgázelosztási Kft. 2010.09.24 704 160 Ft Xo SZ 7N 8 704 160 0 0 704 160
146 szolgáltatások bsz-23/2010 kommunikációs tevékenység SKICC Reklámstúdió Kft. 2010.11.29 2 430 400 Ft Xo SZ 7A 8 2 430 400 0 0 2 430 400

147.1 szolgáltatások bsz-16/2008
a beruházás I. szakaszának finanszírozásával 

összefüggő műszaki-gazdasági szolgáltatások
MetroConsult Kft. 2008.04.01

napidíjas elszámolás 224.000 

Ft/nap (keretösszeg: 10 M Ft);
Xo SZ 7N 8 9 960 000 -9 960 000 9 960 000 0 9 960 000

147.2 szolgáltatások bsz-16-002/2008

a beruházás I. szakaszának finanszírozásával 

összefüggő műszaki-gazdasági szolgáltatások - 1.sz. 

szerződésmódosítás

MetroConsult Kft. 2008.05.31

napidíjas elszámolás 224.000 

Ft/nap (keretösszeg: 45 M Ft); 

időtartama 2008.dec.31-ig

Xo SZ 7N 8 30 436 000 -30 436 000 30 436 000 0 30 436 000

148 szolgáltatások bsz-24/2008
üzletviteli tanácsadás a Beruházás Európai Uniós 

támogatása elnyerése érdekében
Univ-Plus Bt. 2008.06.01 8 000 000 Ft Xo SZ 7N 8 8 000 000 -8 000 000 8 000 000 0 8 000 000

149 szolgáltatások bsz-32/2008 döntéselőkészítő tanácsadás BLAN Bt. 2008.09.01 17 600 000 Ft Xo SZ 7N 8 15 400 000 -15 400 000 17 600 000 0 17 600 000
150 szolgáltatások bsz-39/2008 jelentés lektorálás Atelier Fleur Kft. 2008.10.06 1 124 000 Ft Xo SZ 7N 8 1 124 000 -1 124 000 1 124 000 0 1 124 000
151 szolgáltatások bsz-14/2010 közműfejlesztési hozzájárulás FCSM Zrt. 2010.07.09 1 196 580 Ft Xo SZ 7N 8 1 196 580 0 0 1 196 580

152 szolgáltatások P20/1 Geotechnikus szakértő Dr. Spang GmbH 2009.05.14
napidíjas elszámolás 375.000 

Ft/nap
Xo SZ 7N 8 20 625 000 0 0 20 625 000

153 szolgáltatások P20/3 FIDIC követelés kezelő szakértő Matrics Consult Ltd. 2009.05.14
napidíjas elszámolás 375.000 

Ft/nap
Xo SZ 7N 8 90 750 000 0 0 90 750 000

154 szolgáltatások P20/5 Kockázatkezelési szakértő Matrics Consult Ltd. 2009.05.14
napidíjas elszámolás 375.000 

Ft/nap
Xo SZ 7N 8 561 000 000 -471 000 000 0 471 000 000 561 000 000

155 szolgáltatások P20/6 Projektütemezési szakértő Matrics Consult Ltd. 2009.05.14
napidíjas elszámolás 375.000 

Ft/nap
Xo SZ 7N 8 55 875 000 0 0 55 875 000

156 szolgáltatások P20/7 Pénzügyi szakértő Profil Kft. 2009.05.14
napidíjas elszámolás 300.000 

Ft/nap
Xo SZ 7K 8 86 025 000 0 0 86 025 000

157 szolgáltatások bsz-49/2006
Járműszerelvény formatervezési, ergonómiai és 

színtervezési feladatok szakértői felügyelete
Eketaliga Bt. 2006.10.02 975 000 Ft Xo SZ 7N 8 0 975 000 0 975 000

158 szolgáltatások bsz-48/2006
Járműszerelvény formatervezési, ergonómiai és 

színtervezési feladatok szakértői felügyelete
Orlai és Társa Kft. 2006.10.02 975 000 Ft Xo SZ 7N 8 450 000 525 000 0 975 000

159 szolgáltatások bsz-51/2007 környezetvédelmi intézkedési terv ÖKO-FITT Környezetvédelmi Kft. 2007.11.hó 800 000 Ft Xo SZ 7N 8 0 800 000 0 800 000



A megkötött szerződések listája 8.sz. melléklet

sor-

szám

költség-

kategória

szerződés 

azonosító
szerződés tárgya szerződő fél

szerződés/ 

szerződésmódosítás kelte

az aláírt szerződés vagy 

szerződésmódosítás szerinti 

nettó ár és deviza 

lezárt Xo vagy 

élő X szerződés
EMIR1 EMIR2 ind.

Támogatási Szerződés 

(KÖZOP)

ebből Kiegészítő, vagy 

Fővárosi 100% 

finanszírozás

Kiegészítő 

Finanszírozás (Állami és 

Főváros)

Fővárosi saját 

finanszírozás összesen
összes NAGY M4 TSZ

160 szolgáltatások bsz-55/2007

környezetvédelmi adatszolgáltatási rendszer 

kidolgozása, nyomonkövetés és önkéntes 

teljesítményértékelési rendszer valósítása

ÖKO-FITT Környezetvédelmi Kft. 2007.12.28 10 350 000 Ft Xo SZ 7N 8 10 350 000 -10 350 000 10 350 000 0 10 350 000

161 szolgáltatások bsz-21/2006
Az elkészített magfúrások maganyagának tárolása, és 

igény szerinti kezelése
Geovil Kft. 2006.03.30 2 097 000 Ft Xo SZ 7N 8 0 2 097 000 0 2 097 000

162 szolgáltatások bsz-03/2007
Az elkészített magfúrások maganyagának tárolása, és 

igény szerinti kezelése
Geovil Kft. 2007.01.02 2 796 000 Ft Xo SZ 7N 8 2 796 000 0 0 2 796 000

163 szolgáltatások bsz-03/2008
Az elkészített magfúrások maganyagának tárolása, és 

igény szerinti kezelése
Geovil Kft. 2008.01.02 2 988 000 Ft Xo SZ 7N 8 3 158 000 0 0 3 158 000

164 szolgáltatások P21 Független ellenőrző mérnök VIA-PONTIS Mérnöki Tanácsadó Kft. 2012.10.01
napidíjas elszámolás 80.000 

Ft/nap (keretösszeg: 294 M Ft)
Xo SZ 7F 8 5 280 000 18 000 000 21 200 000 44 480 000

165 szolgáltatások CBA Záró CBA elkészítése TRENECON-FŐMTERV Konzorcium 2015.08.19 18 820 000 Ft xo SZ 7N 8 16 938 000 1 882 000 0 18 820 000
166 kommunikáció BSZ-29/2013 10 db A3 "D" tipusú emléktábla OLIO Szolgáltató és Idegenforgalmi Kft. 2013.12.03 105 500 Ft Xo SZ 7A 8 105 500 0 0 105 500
167 kommunikáció BSZ-5/2014 reklámtárgyak tervezése és szállítása HUTTER Kereskedelmi, Reklám és Szolgáltató Kft. 2014.01.29 410 500 Ft Xo SZ 7A 8 410 500 0 0 410 500
167 le nem vonható áfa BSZ-5/2014 áfa le nem vonható HUTTER Kereskedelmi, Reklám és Szolgáltató Kft. 2014.01.29 (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 7A 8 110 835 0 110 835
168 kommunikáció BSZ-6/2014 zárórendezvény szervezése és lebonyolítása Akció BTL Kft. 2014.02.12 6 599 970 Ft Xo SZ 7A 8 5 307 050 0 0 5 307 050
168 le nem vonható áfa BSZ-6/2014 áfa le nem vonható Akció BTL Kft. 2014.02.12 (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 7A 8 1 432 904 0 1 432 904
169 kommunikáció BSZ-8/2014 kiadványok tervezése és készítése TAZO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2014.02.26 1 687 730 Ft Xo SZ 7A 8 1 687 730 0 0 1 687 730
169 le nem vonható áfa BSZ-8/2014 áfa le nem vonható TAZO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2014.02.26 (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 7A 8 123 587 0 123 587

170.1 FIDIC Mérnök P17 (bsz-29/2006)
Projektvezetési Tanácsadói Szolgáltatások ellátása + 

FIDIC Mérnök
Eurometro Kft. 2006.06.27 Xo SZ 7F 8 0 4 663 951 046 0 4 663 951 046

170.1 FIDIC Mérnök P17 (bsz-29/2006)
Projektvezetési Tanácsadói Szolgáltatások ellátása + 

FIDIC Mérnök
Eurometro Kft. 2006.06.27 Xo SZ 7F 7 0 0 738 970 768 738 970 768

170.1 le nem vonható áfa P17 (bsz-29/2006) áfa le nem vonható - PVT Eurometro Kft. 2006.06.27 (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 7F 7 0 0 155 631 504 155 631 504

170.2 FIDIC Mérnök P17 (bsz-29/2006)
Projektvezetési Tanácsadói Szolgáltatások ellátása + 

FIDIC Mérnök - I. sz. módosítása
Eurometro Kft. 2010.12.16 Xo SZ 7F 8 0 1 811 613 835 0 1 811 613 835

170.2 FIDIC Mérnök P17 (bsz-29/2006)
Projektvezetési Tanácsadói Szolgáltatások ellátása + 

FIDIC Mérnök - I. sz. módosítása
Eurometro Kft. 2010.12.16 Xo SZ 7F 8 0 0 77 170 165 77 170 165

170.2 FIDIC Mérnök P17 (bsz-29/2006)
Projektvezetési Tanácsadói Szolgáltatások ellátása + 

FIDIC Mérnök - I. sz. módosítása
Eurometro Kft. 2010.12.16 Xo SZ 7F 7 0 0 145 222 000 145 222 000

170.2 le nem vonható áfa P17 (bsz-29/2006) áfa le nem vonható - PVT I. mód. Eurometro Kft. 2010.12.16 (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 7F 7 0 0 37 463 900 37 463 900

170.3 FIDIC Mérnök P17 (bsz-29/2006)
Projektvezetési Tanácsadói Szolgáltatások ellátása + 

FIDIC Mérnök - 2012.évi módosítása
Eurometro Kft. 2012.06.30 Xo SZ 7F 8 0 585 700 208 0 585 700 208

170.3 FIDIC Mérnök P17 (bsz-29/2006)
Projektvezetési Tanácsadói Szolgáltatások ellátása + 

FIDIC Mérnök - 2012.évi módosítása
Eurometro Kft. 2012.06.30 Xo SZ 7F 8 0 0 62 628 560 62 628 560

170.3 FIDIC Mérnök P17 (bsz-29/2006)
Projektvezetési Tanácsadói Szolgáltatások ellátása + 

FIDIC Mérnök - 2012.évi módosítása
Eurometro Kft. 2012.06.30 Xo SZ 7F 7 0 0 71 887 232 71 887 232

170.3 le nem vonható áfa P17 (bsz-29/2006) áfa le nem vonható - PVT - 2012. évi módosítása Eurometro Kft. - (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 7F 7 0 0 19 409 553 19 409 553

171.1 FIDIC Mérnök Bsz-13/2012 FIDIC mérnök BKK Közút  Zrt. 2012.12.21 1 545 000 000 Ft X SZ 7F 8 35 577 000 0 0 35 577 000
171.1 FIDIC Mérnök Bsz-13/2012 FIDIC mérnök, kapcsolódó beruházás BKK Közút  Zrt. 2012.12.21 X SZ 7F 7 9 423 000 0 0 9 423 000
171.1 le nem vonható áfa Bsz-13/2012 áfa le nem vonható BKK Közút  Zrt. 2012.12.21 (le nem vonható ÁFA) X ÁFA 7F 7 2 544 210 0 0 2 544 210

171.2 FIDIC Mérnök
Bsz-13-002-

005/2012
FIDIC mérnök Budapest Közút Zrt. (BKK Közút Zrt.) 1 556 070 000 Ft X SZ 7F 8 1 069 463 008 37 132 510 19 927 100 1 126 522 618

171.2 FIDIC Mérnök
Bsz-13-002- 

005/2012
FIDIC mérnök, kapcsolódó beruházás Budapest Közút Zrt. (BKK Közút Zrt.) (szerződéses ár kisprojektekkel) X SZ 7F 7 288 147 377 42 997 190 0 331 144 567

171.2 le nem vonható áfa
Bsz-13-002- 

005/2012
áfa le nem vonható Budapest Közút Zrt. (BKK Közút Zrt.) (le nem vonható ÁFA) X ÁFA 7F 7 73 978 008 8 669 654 0 82 647 662

172 értékbecslés bsz-02/2007 ingatlan értékbecslés (XI. ker. 3781/1 hrsz.) Főber Zrt. 2007.02.hó 80 000 Ft Xo E 8F 8 80 000 0 0 80 000
173 értékbecslés bsz-06/2007 ingatlan értékbecslés (XI. ker. 2818/2 hrsz.) Főber Zrt. 2007.03.20 130 000 Ft Xo E 8F 8 130 000 0 0 130 000
174 értékbecslés bsz-41/2007 ingatlan értékbecslés (XI. ker. 39 db terület) Főber Zrt. 2007.10.29 150 000 Ft Xo E 8F 8 150 000 0 0 150 000
175 értékbecslés bsz-52/2007 ingatlan értékbecslés (Fővám tér 37060 hrsz) Főber Zrt. 2007.12. hó 50 000 Ft Xo E 8F 8 50 000 0 0 50 000
176 értékbecslés bsz-20/2008 ingatlan értékbecslés (XI. ker. 34 db terület) Főber Zrt. 2008.05.23 300 000 Ft Xo E 8F 8 300 000 0 0 300 000

177 értékbecslés bsz-31/2009 ingatlan értékbecslés (VIII. ker. 34878/2 hrsz 40 nm) Főber Zrt. 2009.09.30 60 000 Ft Xo E 8F 8 60 000 0 0 60 000

178 értékbecslés bsz-22/2011 ingatlan értékbecslés (Baross tér közWC, 70 nm) Főber Zrt. 2011.10.20 110 000 Ft Xo E 8F 8 110 000 0 0 110 000

179 értékbecslés bsz-36/2009 ingatlan értékbecslés (XI. ker. 12 db terület) Főber Zrt. 2009.11.16 180 000 Ft Xo E 8F 7 180 000 0 0 180 000
179 le nem vonható áfa bsz-36/2009 áfa le nem vonható Főber Zrt. - (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 8F 7 45 000 0 0 45 000

180 hatósági díj hatósági díjak
hatósági díjak (igazgatási költségből 2014-2015. 

években)
- Xo E 8B 8 2 834 870 7 221 0 2 842 091

180 le nem vonható áfa hatósági díjak
hatósági díjak (igazgatási költségből 2014-2015. 

években)
- Xo ÁFA 8B 7 0 1 949 0 1 949

180 hatósági díj hatósági díjak hatósági díjak (igazgatási költségből 2009-2013) - Xo E 8B 8 13 907 130 0 0 13 907 130
180 hatósági díj hatósági díjak hatósági díjak (2012-2015. években) - Xo E 8B 7 0 0 755 600 755 600

180 hatósági díj hatósági díjak hatósági díjak (2009-2012. években) - Xo E 8B 8 2 371 700 0 0 2 371 700
180 hatósági díj hatósági díjak hatósági díjak (2007-2008. években) - Xo E 8B 8 10 765 050 0 1 775 210 12 540 260

181.1 hatósági díj hatósági díjak Hatósági díj a létesítmények használatba vételéhez Xo SZ 7N 8 173 028 900 820 000 0 173 848 900

181.2 hatósági díj hatósági díjak Hatósági díj a létesítmények használatba vételéhez Xo SZ 7N 8 0 14 000 0 14 000

182 hatósági díj bsz-12/2010 Budapest XI. kerület közterület használat Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2010.05.05 54 405 560 Ft Xo M 3E 8 54 405 560 0 0 54 405 560
183 hatósági díj bsz-11/2010 Budapest XI. kerület közterület használat Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2010.05.05 48 592 985 Ft Xo M 3E 8 48 592 985 0 0 48 592 985

184 hatósági díj illeték
Kelenföld 2875/4 - 1618 m2 és 2876/4- 1627 m2 adás-

vétel ILLETÉK
APEH - 5 609 520 Ft Xo E 8B 8 5 609 520 0 0 5 609 520

185 kártalanítás bsz-43/2007 kártalanítás XI. kerület Mányoki út 22. társasház 2007.10.31 20 000 000 Ft Xo SZ 7N 8 0 20 000 000 0 20 000 000
186 kártalanítás bsz-02/2008 kártalanítás (Fővám tér 32m2) Budapest IX. kerület, Ferencvárosi Önkormányzat 2008.01.07 4 030 000 Ft Xo SZ 7N 8 4 030 000 0 0 4 030 000
187 kártalanítás bsz-8/2007 kártalanítás - Magyar Telekom BFFH Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály 2007.03.29 329 992 Ft Xo SZ 7N 8 329 992 0 0 329 992
188 kártalanítás bsz-10/2007 kártalanítás - Invitel BFFH Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály 2007.04.10 3 080 520 Ft Xo SZ 7N 8 3 080 520 0 0 3 080 520

189 kártalanítás bsz-13/2007 kártalanítás - megszüntetett üzlethelyiség Kálvin tér JÓKÖNYV Kft. 2007.04.25 38 000 000 Ft Xo SZ 7N 8 38 000 000 0 0 38 000 000

190 kártalanítás bsz-15/2007 kártalanítás - megszüntetett üzlethelyiség Kálvin tér PICASSO Pékség Bt. 2007.04.25 15 800 000 Ft Xo SZ 7N 8 15 800 000 0 0 15 800 000

191 kártalanítás bsz-14/2007 kártalanítás - megszüntetett üzlethelyiség Kálvin tér SZMREK Kft. 2007.04.25 19 800 000 Ft Xo SZ 7N 8 17 500 000 0 0 17 500 000

182 kártalanítás bsz-14/2007 kártalanítás - megszüntetett üzlethelyiség Kálvin tér SZMREK Kft. Xo SZ 7N 8 0 2 300 000 0 2 300 000

183 kártalanítás bsz-33/2007 kártalanítás - megszüntetett sportlétesítmény Őrmező Vasútépítő Törekvés Sportegyesület 2007.09.10 50 000 000 Ft Xo SZ 7N 8 50 000 000 0 0 50 000 000

194 kártalanítás bsz-40/2007 kártalanítás - GTS Datanet BFFH Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály 2007.10.30 402 200 Ft Xo SZ 7N 8 402 200 0 0 402 200
195 kártalanítás A-1167/2007 kártalanítás - fakivágás Bp. Józsefvárosi Önkormányzat - 4 897 000 Ft Xo SZ 7N 8 4 897 000 0 0 4 897 000

196 kártalanítás bsz-29/2007 kártalanítás - Őrmező gondnoki lakás megszüntetése dr. Szánthó László egyéni ügyvéd (letéteményes) 2007.08.14 10 000 000 Ft Xo SZ 7N 8 10 000 000 0 0 10 000 000

197 kártalanítás bsz-29/2007 kártalanítás - Őrmező gondnoki lakás megszüntetése Vágó János 2007.08.14 300 000 Ft Xo SZ 7N 8 300 000 0 0 300 000

198 kártalanítás bsz-46/2007 kártalanítás - Siemens Trafficom BFFH Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály 2007.11.16 55 224 801 Ft Xo SZ 7N 7 0 0 55 224 801 55 224 801
199 le nem vonható áfa bsz-46/2007 áfa le nem vonható BFFH Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály - 11 044 960 Ft Xo ÁFA 7N 7 0 0 11 044 960 11 044 960
200 kártalanítás bsz-45/2007 kártalanítás - Magyar Telekom BFFH Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály 2007.11.16 1 354 640 Ft Xo SZ 7N 7 1 354 640 0 0 1 354 640
201 le nem vonható áfa bsz-45/2007 áfa le nem vonható BFFH Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály - 270 928 Ft Xo ÁFA 7N 7 270 928 0 0 270 928
202 kártalanítás bsz-32/2009 kártalanítás - hirközlési szolg Magyar Telekom Nyrt 2009.10.01 235 830 Ft Xo SZ 7N 8 0 235 830 0 235 830
203 kártalanítás bsz-35/2009 kártalanítás - Rákóczi tér illemhely IL-NET Kht. 2009.11.16 3 930 000 Ft Xo SZ 7N 8 3 930 000 0 0 3 930 000

204 kártalanítás bsz-09/2009 biztosítási káresemény miatti kártalanítás (1-24-ig) magánlakások 2009-ben eltérő dátumok 4 763 118 Ft Xo SZ 7N 8 4 763 118 0 0 4 763 118

205 kártalanítás bsz-02/2010 biztosítási káresemény miatti kártalanítás (1-62-ig) magánlakások 2010-ben eltérő dátumok 18 033 666 Ft Xo SZ 7N 8 18 033 666 0 0 18 033 666

206 kártalanítás bsz-1/2011 biztosítási káresemény miatti kártalanítás (1-98-ig) magánlakások 2011-ben eltérő dátumok 22 956 823 Ft Xo SZ 7N 8 22 956 823 0 0 22 956 823

207 kártalanítás kártalanítás
biztosítási káreseményhez kapcsolódó kártalanítások 

(2012-2017 között)
magánlakások eltérő dátumok (tervezett keretösszeg) X SZ 7N 8 114 338 803 6 350 000 5 091 981 125 780 784

208 kártalanítás bsz-14/2014
biztosítási káreseményhez kapcsolódó kártalanítások 

(Gellért téri kár)
Siemens Zrt. 75.000 € Xo SZ 7N 8 23 547 000 0 68 250 23 615 250

209 kártalanítás bsz-14/2011 biztosítási káresemény miatti kártalanítás Budapesti Műszaki Egyetem 2011.08.22 66 000 000 Ft Xo SZ 7N 8 66 000 000 0 0 66 000 000
210 kártalanítás bsz-18/2011 biztosítási káresemény miatti kártalanítás Pázmány Péter Egyetem 2011.09.23 13 345 000 Ft Xo SZ 7N 8 13 345 000 0 0 13 345 000
211 kártalanítás bsz-26/2011 kártalanítási megállapodás- Baross tér FCSM Zrt. 2011.12.22 7 667 787 Ft Xo SZ 7N 8 7 667 787 0 0 7 667 787

212 szolgáltatások BSZ-2/2016

Talajvízfigyelő kutak tervezése, kivitelezés, talajvíz-

monitoring - Kelenföldi pu. nyugati kijárat, Őrmező 

térségében

FTV Geotechnikai, Geodéziai és Környezetvédelmi Zrt. 2016.01.19 1 500 000 Ft Xo SZ 7N 7 0 1 500 000 0 1 500 000

212 le nem vonható áfa BSZ-2/2016 áfa le nem vonható (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 7N 7 0 236 250 0 236 250
213 szolgáltatások Bsz-2/2015 ELMŰ hálózati csatlakozás - P+R parkolók ELMŰ Hálózati Kft. 2016. 194 400 Ft Xo M 7N 7 0 194 400 0 194 400
213 le nem vonható áfa Bsz-2/2015 áfa le nem vonható (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 7N 7 0 52 488 0 52 488
214 szolgáltatások Bsz-15/2014 ELMŰ hálózati csatlakozás - M1-M7 csomópont ELMŰ Hálózati Kft. 2016. 66 000 Ft Xo M 7N 7 0 66 000 0 66 000
214 le nem vonható áfa Bsz-15/2014 áfa le nem vonható (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 7N 7 0 17 820 0 17 820
215 területszerzés MNV Kelenföld Őrmező ingatlanvásárlás Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2016. 1 113 600 000 Ft Xo M 3A 7 0 1 113 600 000 0 1 113 600 000
215 le nem vonható áfa MNV áfa le nem vonható (le nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 3A 7 0 300 672 000 0 300 672 000
216 szolgáltatások CBA Indikátor számítások fenntartási időszakban TRENECON Kft. 2018.09.18 6 500 000 Ft X SZ 7N 8 0 0 6 500 000 6 500 000
217 Próbaüzem költségei Próbaüzem költségei Xo M 3K 3 1 182 859 843 0 0 1 182 859 843
218 szabálytalansági eljárás becsült értéke szerződéshez nem rendelt Xo SZ 7N 8 -339 956 000 0 339 956 000 0

219 VB, Bírósági ítéletek - egyéb VB, bírósági ítéletek szerinti kifizetés - Xo M 3E 8 0 10 311 224 0 10 311 224

220 VB, Bírósági perek -
folyamatban lévő perek kifizetett, de még el nem 

számolt költségei
- X M 3E 8 0 75 696 994 0 75 696 994

221 kockázat Tartalék egyéb projekt kockázat (Z) - Z M Z T 0 12 750 000 000 0 12 750 000 000
222 tartalék Tartalék xt - Xt M T T 0 0 90 000 000 90 000 000

Xo 111 114 779 477 -1 032 903 903 118 114 616 475 6 592 745 456 234 789 237 505

X 113 579 922 246 -675 947 133 14 913 133 010 4 926 764 994 132 743 873 117

Y 0 0 0 0 0

Z 0 0 12 750 000 000 0 12 750 000 000

224 694 701 723 -1 708 851 036 145 777 749 485 11 519 510 450 380 283 110 622

Xt 0 0 0 90 000 000 90 000 000

Yt 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 90 000 000 90 000 000

224 694 701 723 -1 708 851 036 145 777 749 485 11 609 510 450 380 373 110 622

y összesen

z összesen

ÖSSZESEN

Xt

Yt

összes tartalék

x összesen

5.795.210 Ft és 5.911.510 €

keretösszeg emelése: I.szakasz: 

6.109.461.885 Ft és 3.900.820 

€-ra, II.szakasz: 1.766.270.000 

Ft és 2.010.690 €-ra; 

120.036.000 Ft havídíj

 2013.02.01., 2015.02.19., 

2015.12.21.

Xo összesen

MINDÖSSZESEN



9. sz. melléklet
TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 

A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a 
Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény- és 
forrásarányosan történik (kivéve támogatási, fordított-ÁFA és szállítói előleg). 

A Kedvezményezett a kifizetés-igénylést- a Szerződés hatályba lépését követően - a 
Támogatóhoz elektronikusan nyújtja be a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) 
felületről elérhető on-line alkalmazáson keresztül. 

A kifizetési igényléshez az alátámasztó dokumentumok eredeti példányát kell 
elektronikus formában (papír alapú dokumentumok esetében szkennelve) csatolni a 
Pályázati e-ügyintézés felületen. Számlaösszesítő benyújtása esetén a Kedvezményezett 
által cégszerűen aláírt eredeti példányt szkennelt formában, valamint „xls" formátumban 
elektronikusan csatolni kell. 

Ha a Pályázati e-ügyintézés felület infrastrukturális feltételei nem vagy részben 
biztosítottak, az alátámasztó dokumentumokat elegendő elektronikus adathordozón 
benyújtani. Ebben az esetben a következő dokumentumokat eredeti példányban kell 
benyújtani a Támogató 

Innovációs és Technológiai Minisztérium 
1011 Budapest, Fő u. 44-50. 

címére, illetve eredeti példányukat kell az elektronikus adathordozóra menteni: 

a) biztosítéknyújtási kötelezettség esetén - ha a pályázati felhívás, illetve a támogatási
szerződés lehetőséget ad arra, hogy az első kifizetési igényléshez mellékelve kerüljön
benyújtásra - a biztosítékok iratanyaga,

b) a Kedvezményezett hiteles aláírásával ellátott kifizetési igénylés,

c) a számlaösszesítők,

d) az időszakos, illetve záró projekt státusz jelentések,

e) ha a pályázati felhívás, illetve a támogatási szerződés előírja, záró kifizetési igénylés
esetén a könyvvizsgálói igazolás.

I. A finanszírozás formái:

A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés 3. számú mellékletében nyilatkozik arról, 
hogy mely projektelemek támogatási összegének megtérítését kéri utó- illetve szállítói -
finanszírozás formájában. 

Hatósági dÍjak és illetékek esetében szállítói finanszírozásra csak akkor kerülhet sor, ha 
ezek a költségek beépülnek a tervezést, engedélyeztetést végző vállalkozó számlájába. 

Az alábbi költségek esetében kizárólag utófinanszírozás választható: 
területszerzés, 
projektmenedzsmenttel kapcsolatos (kivéve projekt menedzsmenthez kapcsolódó 
szakértői szolgáltatás) költségek 
általános (rezsi) költségek illetve, 
saját teljesítés. 



Utófinanszírozás esetén a Kedvezményezett vagy a támogatási szerződésben 
megnevezett, projekt végrehajtásában résztvevő által kifizetett számlák, bizonylatok 
támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a Kedvezményezettnek a 
Szerződésben megjelölt vagy az engedményes bankszámlájára való utalással történik, a 
közlemény rovatban a projekt azonosító számának megjelölésével. A Kedvezményezett 
rendelkezése szerint a Szerződésben megjelölt bankszámlától eltérő bankszámlára is 
utalható az igényelt támogatás összege. A támogatás folyósításának feltétele a fizikai 
teljesítésen felül a pénzügyi teljesítés is. 
A Magyarország uniós jogból fakadó kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódó, 
önkormányzati kedvezményezett által megvalósítandó projektek, valamint az egyéb 
közszféra szervezetek által megvalósítandó, a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság 
egyedi döntése szerinti projektek esetén a kifizetési igénylésben elszámolható költségek 
alapján a projektre megítélt támogatás utófinanszírozás esetén az elszámolható költség 
teljes összegére kifizethető, ha a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban 
meghatározott támogatási mértéket legkésőbb a záró kifizetési igénylés keretében a 
kedvezményezett helyreállítja. Ha a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban 
meghatározott támogatási mérték nem áll vissza legkésőbb a záró kifizetési igénylés 
keretében, a kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett összeget a Ptk. 
6:47. § szerinti kamattal növelt mértékben visszafizetni. 

Szállítói finanszírozás esetén a számlák támogatási összegének folyósítása közvetlenül 
a szállító vagy az engedményes bankszámlájára való utalással történik a 
Kedvezményezettet vagy a támogatási szerződésben megnevezett, projekt 
végrehajtásában résztvevőt terhelő, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének 
igazolása mellett. 
A számla támogatáson felüli összege kifizetését nem kell igazolni a Magyarország uniós 
jogból fakadó kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódó, önkormányzati 
kedvezményezett által megvalósítandó projektek, valamint az egyéb közszféra 
szervezetek által megvalósítandó, a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság egyedi 
döntése szerinti projektek esetén, amennyiben támogatási szerződésben vagy támogatói 
okiratban meghatározott támogatási mértéket legkésőbb a záró kifizetési igénylés 
keretében a kedvezményezett helyreállítja. Ha a támogatási szerződésben vagy 
támogatói okiratban meghatározott támogatási mérték nem áll vissza legkésőbb a záró 
kifizetési igénylés keretében, a kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett 
összeget a Ptk. 6:47. § szerinti kamattal növelt mértékben visszafizetni. 

Fordított ÁFA fizetési kötelezettség esetén az ÁFA összege a Kedvezményezett részére 
utalandó a szükséges igazolások bemutatását követően. 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint építtetői 
fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység esetén llítói 
finanszírozáskor a fedezetkezelői számlára történő utalás a szállító vagy az 
engedményese pénzforgalmi számlájára történő utalásnak minősül. 

II. Előleg igénybevétele

1.) Támogatási előleg 

a. A támogatási előleg igénylés feltételei

Támogatási előleg utófinanszírozású projektelemekre igényelhető. 

A központi költségvetésből megelőlegezett, a központi költségvetési forrás terhére 
elszámolt tételeket külön fel kell tüntetni az molható költségek részletezése 



mellékletben (megelőlegezett tételek). Ezen költségekre támogatási előleg nem 
igényelhető. 

Tartalékra, mint projektelemre támogatási előleg költségátcsoportosítást követően 
igényelhető. 

Nem nyújtható támogatási előleg a Kedvezményezett számára, ha a költségvetésből 
nyújtott támogatás kifizetésére utófinanszírozással, a projekt megvalósítását követően, 
egy összegben kerül sor. 

Amennyiben a támogatás elnyerése esetén a Kedvezményezett biztosíték nyújtására 
köteles, úgy a támogatási előleg folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a támogatási 
előleg mértékének megfelelő mértékű biztosítékok rendelkezésre állnak. 

Támogatási előleg folyósítására, a Kedvezményezett által meghatározott ütemezésben, 
több részletben is sor kerülhet. A támogatási előleg több részletben történő folyósítása 
esetén a több részletben igényelt és folyósított támogatási előleg együttes összege nem 
haladhatja meg 4/2011. (I.28.) Kormányrendeletben meghatározott mértéket. 

b. A támogatási előlegigénylés módja

A támogatási előleg folyósításához szükséges a támogatási előleg igénylésére vonatkozó 
11 Előlegigénylésről szóló nyilatkozat" adatlap (Támogatási Szerződés 2. számú melléklete) 
kitöltése, cégszerű aláírása (aláírás, illetve cégbélyegző). 

e. A támogatási előlegigénylés hiánypótoltatására és a támogatási előleg
kifizetésének határidejére vonatkozó szabályok

A Támogató az igényelt támogatási előleg összegét az igénylési dokumentáció 
Támogatóhoz történő beérkezésétől számított 15 napon belül átutalja a 
Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. 
A felfüggesztő hatályú esetek időtartama a határidőbe nem számít bele. Amennyiben a 
támogatási előlegigénylés a Támogatási Szerződés mellékletét képezi, akkor a 15 napos 
határidőt a szerződés hatálybalépésétől kell számítani. 

Ha a kedvezményezett által benyújtott támogatási előlegigénylési dokumentáció tartalmi, 
illetve formai szempontból nem megfelelő, a feltárt hiányosságok alapján 
hiánypótlásra lehetőség van, a támogatási előlegigénylés beérkezését követő 7 napon 
belül, legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével a Kedvezményezettet hiánypótlásra kell 
felhívni a támogatási előlegigénylési dokumentációban szereplő valamennyi hiány, hiba, 
illetve a hiánypótlás elmulasztása következményeinek megjelölésével. 
A hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő alatt a támogatási előleg kifizetési folyamat 
és a kifizetési határidő nyugszik. 
Ha a hiány pótlására és a hibajavítására a hiánypótlási határidő leteltétől számított 7 
napon belül nem kerül sor, ez az adott támogatási előlegigénylés automatikus 
elutasítását eredményezi. 
Ha a támogatási előlegigénylés sikertelen hiánypótlás miatt lett elutasítva, a 
Kedvezményezett ismételten benyújthat támogatási előlegigénylést. 
Jogosulatlan támogatási előlegigénylés esetén az elutasítást követően a 
Kedvezményezett újabb támogatási előlegigénylést nem nyújthat be. 

d. A támogatási előleg felhasználására, a támogatási előleg elszámolására
vonatkozó szabályok



A támogatás banki betéti kamatai olyan pénzügyi bevételnek minősülnek, amelyet a 
projekttel összefüggésben a kifizetési igénylés formanyomtatványon tett külön 
nyilatkozat alapján - kell felhasználnia a Kedvezményezettnek. A támogatásból, így a 
támogatási előlegből származó kamat a Nemzeti elszámolhatósági útmutató kritériumai 
szerint nem minősül bevételnek, így annak támogató felé történő elszámolása nem 
indokolt, és összegével a megítélt támogatási összeget nem kell csökkenteni. 

Amennyiben a Kedvezményezett a támogatási előleg vagy annak első részletének 
folyósításától számított nyolc hónapon belül nem nyújt be kifizetési igénylést a 
Támogatóhoz, illetve a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény (pl. helyszíni 
ellenőrzés tapasztalatai) a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát 
bizonyítja, a Kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:47 § (2) és (4) 
bekezdései szerinti ügyleti kamattal növelten. A kamatszámítás kezdő napja a 
támogatási előleg folyósításának napja. A visszafizetés teljesítéséig a Kedvezményezett 
közbenső kifizetésre nem jogosult. 

A folyósított támogatási előleg igénybevételét követően bármikor megkezdhető a 
támogatási előleggel történő elszámolás. A támogatási előleg elszámolás folyamata 
megegyezik a kifizetési igénylés folyamatával, azzal, hogy a támogatási előleg terhére 
elszámolandó költségeket (a számla egészét vagy egy részét) a kifizetési igénylés 
formanyomtatvány előleg elszámolására vonatkozó táblázatában kell feltüntetni. 

A folyósított támogatási előleggel történő elszámolás nem előfeltétele az időközi 
kifizetéseknek. A támogatási összeg további igénybevételéhez a kifizetési igénylés 
folyamatosan benyújtható, de a támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési 
igénylésben el kell számolni. 

A Kedvezményezettnek a támogatási előleggel el kell számolnia, ha az igénybe vett 
támogatási előleg és az utófinanszírozású projekt elemekre folyósított és igényelt 
támogatás összege eléri az utófinanszírozású projektelemekre megítélt támogatás 100%­
át1. 

A központi költségvetésből megelőlegezett, a központi költségvetési forrás terhére 
elszámolt (megelőlegezett) tételeket terhére támogatási előleg nem számolható el. 

2.) Szállítói előleg: 

A szállítói előleg elszámolása megegyezik a támogatási előleg elszámolásával a 
következő kiegészítésekkel. 

Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] 12-14. §-ai 
szerinti előleg-fizetések esetében a kedvezményezett az előlegbekérőt, illetve az az 
alapján kiállított előlegszámlát köteles haladéktalanul benyújtani a Támogatóhoz. 

A szállítói előleg maximális mértékéről a hatályos elszámolhatósági útmutatók 
rendelkeznek. A szállítói előleg elszámolása megegyezik a támogatási előleg 
elszámolásával a következő kiegészítésekkel: 

A Kedvezményezetteknek a szállítói szerződésekben az igényelt szállítói előleg teljes 
összegére kötelezően visszavonhatatlan és feltétel nélküli biztosítékot kell kérnie. A 
biztosítéknak a szállítói előleg teljes összegével való elszámolás időszakát le kell fednie. 

A szállítói megszűnése vagy megszüntetése esetén a Kedvezményezett a 
szállítói előleg el nem számolt összegét a szállítói szerződés megszűnésétől, illetve 

1 Pályázati kiírásban megjelölt mértéket. 



megszüntetésétől számított 10 napon belül köteles visszautalni a MÁK-nál vezetett forint 
lebonyolítási bankszámlára2

: 

5. prioritás esetében: 10032000-00290311-00000048

A jogosulatlanul igénybe vett szállítói előleg esetén a folyósított szállítói előleg összegét -
a szállítói előleg folyósításától számított, a Ptk. 6:47 § (2) és (4) bekezdései szerinti 
ügyleti kamattal együtt - vissza kell fizetni. A kamatszámítás kezdő napja a szállítói 
előleg folyósításának napja. 

A szállítói előleg - Támogató általi részletfizetés engedélyezése esetén az utolsó részlet -
visszafizetésének teljesítéséig a kifizetések folyósítása ideértve a szállítónak és 
engedményesnek történő folyósítást is felfüggesztésre kerül. 

A Kedvezményezettnek a költségvetési szervnek minősülő szállítóval kötött 
szerződésekben biztosítékot nem kell kikötnie. 

A szállítói előleg visszavonásáról/visszafizetéséről a vállalkozói szerződésben kell 
rendelkezni. A szállítói előleg teljes összegének visszavonásának/visszafizetésének 
legkésőbb a szállítói szerződés teljesítéséig meg kell történnie. 

A szállító által kiállított előlegszámlát (ideértve az önrészről esetlegesen külön kiállított 
előlegszámlát is)legkorábban az első részszámlával együtt be kell nyújtani a Támogató 
részére. 

A Kedvezményezett egyéb esetekben pl.: utófinanszírozású projektelem esetén is 
fizethet szállítói előleget, de ezt csak a támogatási előleg terhére teheti meg. Ebben az 
esetben a szállítói előleg elszámolására a támogatási előleg elszámolására vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni, azaz a támogatási előlegre jutó támogatás 
folyósítására csak a fizikai teljesítést igazoló dokumentum alapján, rész vagy 
végszámla benyújtása során kerülhet sor. 

A fentiekből következően egy projektelemre egyszerre csak egyik típusú finanszírozás 
lehetséges. 

2/A.) Közszféra szervezet kedvezményezettek esetében a szállító által 
közvetlenül igényelhető szállítói előlegre vonatkozó speciális szabályok 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) 
bekezdés a)-f) pontjai alapján ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet 
kedvezményezett szállítói finanszírozás alkalmazása esetén - a 4/2011. (I. 28.) Korm. 
rendelet 57/A. § (1) bekezdése alapján a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, 
valamint a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit 
érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól 
szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet szerinti beszerzési eljárás eredményeként kötött 
szerződésben köteles biztosítani a Szállító részére a szerződés elszámolható összege 
30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 

A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben a felek kötelesek rögzíteni 
az ellenszolgáltatásnak a támogatott projekt keretében elszámolható összegét. A 
Kedvezményezett köteles kikötni, hogy a Szállító a szerződés elszámolható összegének 
10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő 
mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító 
hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által vezetett minisztérium javára szóló, a Kbt. 
126. § (6) bekezdése szerinti biztosítékot köteles nyújtani. Szállítói előleg biztosítékaként
gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Szállító - cégjegyzésre jogosult - vezető
tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező

2 
A nem releváns adatok törölendők 



tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező 
természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által 
vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is 
elfogadható. 

A szállítói szerződés feltételeit annak figyelembe vételével kell megállapítani, hogy a 
szállítói előleget a Szállító közvetlenül a Támogatótól igényelheti a Kedvezményezett 
egyidejű értesítése mellett. 

A Kedvezményezett 5 napon belül jelezheti a Támogató felé a szállítói előleggel 
kapcsolatos észrevételeit. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a 
Kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni. 

A Kedvezményezett köteles a szállítói előleg biztosítására vonatkozó, Támogató által 
meghatározott rendelkezéseket, szerződéses feltételeket a szállítói szerződésekbe 
beépíteni. 

A közvetlen szállítói előlegigénylés előfeltétele, hogy 

a) a közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja a Kedvezményezett által ellenőrzésre
benyújtásra került a Támogatóhoz a közbeszerzések ellenőrzésére vonatkozó eljárásrend 
szerint, 

b) a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése által előírt dokumentumokat a
Kedvezményezett a szállítói előlegigénylésig benyújtotta, 

c) a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött, aláírt szállítói szerződés az aláírást
követően haladéktalanul benyújtásra került a Támogatóhoz, 

d) a kedvezményezett a szállítói előlegigénylésre jutó önerő kifizetését igazolta a
Támogató felé, kivéve száz százalékos támogatási intenzitás alkalmazása esetén, illetve 
az I. A finanszírozás formái című pontban szabályozott esetben. 

Devizában kötött szállítói szerződés esetén a támogató az általa megadott fix 
devizaárfolyamon veszi nyilvántartásba a szállítói szerződést. Az előlegbekérőt, az 
előlegszámlát, valamint a rész-/végszámlát ezen a devizaárfolyamon vagy a számlához 
kapcsolódó fizikai teljesítés napján érvényes MNB középárfolyamon kell átszámítani. 

A szállítói előleggel történő elszámolást a Támogató felé annak figyelembe vételével kell 
megkezdeni, hogy a folyósított szállítói előleg a számla alapján a szállítónak kifizetett 
támogatás együttesen nem haladhatja meg a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás 
elszámolható összegét. 

A Kedvezményezett köteles a Szállító által megküldött előleg-számlát - annak 
beérkezését követő 5 napon belül - radékolni és hitelesített másolati példányát a 
Támogató részére megküldeni. 

A Kedvezményezett köteles haladéktalanul tájékoztatni a Támogatót, ha olyan információ 
birtokába jut, mely a Szállító szerződésszegését, ideértve a szállítói előleg nem 
rendeltetésszerű, vagy céltól eltérő felhasználását alapozza meg. 

A Kedvezményezett köteles haladéktalanul információt szolgáltatni, és a Támogatóval 
együttműködni annak érdekében, hogy a nem a szállítói szerződés céljával 
összeegyeztethető módon felhasználásra kerülő szállítói előleg Szállító általi 
visszafizetésére, illetve annak fedezetéül szolgáló biztosíték érvényesítésére mielőbb sor 
kerüljön. 



3.) Fordított ÁFA-előleg szállítói finanszírozási módban 

a. Fordított ÁFA-előlegigénylés feltételei:

A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához 
kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 
281/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdése, a 4/2011. (1. 28.) Korm. 
rendelet 57. § (1) bekezdése, valamint a 292/2009 (XII.19) Korm. rendelet 150. § (6) 
bekezdése alapján szállítói finanszírozási módban - az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a szerinti a fordított ÁFA-tartalmat az államháztartás 
alrendszereibe tartozó Kedvezményezettek számára megelőlegezheti. 

A folyósított fordított ÁFA-előleg kizárólag a megjelölt célra használható fel. 

A fordított ÁFA-előleg célhoz kötöttségéből adódóan a fordított ÁFA-előleg előzetes 
megtérítése iránti kérelemben meg kell jelölni az ügyletre jutó ÁFA-összeg adóhatóság 
felé történő megfizetésének vagy az ezen ÁFA-összeg elszámolását tartalmazó ÁFA­
bevallás benyújtásának időpontját, mely időpont nem lehet későbbi, mint a fordított ÁFA­
előleg folyósítását követő 30. nap. 

A fordított ÁFA-előleg maximális összege a fordított ÁFÁ-val érintett nettós számlák 
elszámolható nettó összegére jutó ÁFA támogatástartalmának 100%-a lehet. 

Az igénylésnek nem feltétele az előzetes megtérítési igénnyel érintett számla 
rendelkezésre állása. 

A fordított ÁFA-előleget záró kífizetési igénylés keretében nem lehet igényelni. A 
megelőlegezett fordított ÁFA adóhatósággal történő rendezésének a projekt 
megvalósítási időszakán belül kell megtörténnie. 

b. A fordított ÁFA-előlegigénylés módja

A fordított ÁFA-előleg folyósításához szükséges a fordított ÁFA-előleg igénylő 
dokumentum kitöltése és cégszerű aláírása. 

Kedvezményezett nyilatkozata, hogy a fordított ÁFA-előleg alapjául szolgáló 
szerződéshez kapcsolódóan az ÁFA elszámolása az Áfatv. 142. §szerint történik. 

A fordított ÁFA-előleg igénylő dokumentumot a www.szechenyi2020.hu honlapon a 
Pályázati e-ügyintézés oldal help menü alatt kell letölteni. 

e. A fordított ÁFA-előlegigénylés hiánypótoltatására és a fordított ÁFA-előleg
kifizetésének határidejére vonatkozó szabályok

Megegyezik a II.1.) c. pont szerint támogatási előlegre vonatkozó szabályokkal. 

d. A fordított ÁFA megelőlegezése és elszámolás a fordított ÁFA-előleggel



A fordított ÁFA-előleggel történő elszámolás időközi kifizetés keretében történik. A 
fordított ÁFA-előleggel történő elszámolás határideje ebben az esetben a fordított ÁFA 
tartalmú számlával érintett adóbevallást követő 7. nap. 

Amennyiben a fordított ÁFA-előleggel történő elszámolásra vonatkozó határidőt 
elmulasztásra, vagy a fordított ÁFA-előleggel érintett szállítói számla elutasításra kerül, 
vagy a Kedvezményezett a fordított ÁFA-előleget nem a fordított ÁFA adóhatóság felé 
történő rendezésére fordítja, úgy a nem megfelelően felhasznált fordított ÁFA-előleg 
összegét Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:47 § (2) (4) bekezdései 
szerinti ügyleti kamattal növelten kell visszafizetni. A kamatszámítás kezdő napja a 
fordított ÁFA-előleg folyósításának napja. 

III. Kifizetési igénylés

1.) Kifizetési igénylés általános szabályai 

A Kedvezményezett a kifizetési igénylését a Szerződés hatályba lépését követően„ a 
Projekt Státusz Jelentéssel (PSJ) együtt a Támogatóhoz nyújtja be a Szerződés 3. sz. 
mellékletében részletezett költségvetés soraira hivatkozással, csoportosítva és alábontva. 

A kizárólag szállítói előleget tartalmazó kifizetési igénylés PSJ nélkül is benyújtható. 

A kifizetési igénylésnek a szállítói és az utófinanszírozású kifizetési kérelmeket külön kell 
tartalmaznia. 

A központi költségvetésből megelőlegezett, a központi költségvetési forrás terhére 
elszámolt tételeket külön kifizetési igénylésben kell benyújtani. A kifizetési kérelmen fel 
kell tűntetni 11 Megelőlegezett tételek". 

A gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal igazolt fizikai teljesítést 
követően időközi kifizetési igénylésben kell beszámolni a projekt keretében felmerült és 
elszámolni kívánt költségekről, a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. 

Ha a Kedvezményezett az általa már kifizetett számlákkal kíván elszámolni 
(utófinanszírozás), a támogatás folyósításának feltétele a fizikai teljesítésen felül a 
pénzügyi teljesítés igazolása is. 

Szállítói finanszírozás esetén a Kedvezményezettnek a fizikai teljesítésen felül a pénzügyi 
teljesítést csak a támogatással csökkentett arányában kell igazolni. 

Utófinanszírozás és szállítói finanszírozás is lehetőség van az engedményezésre. 

A projekt megvalósítása során legalább egy kifizetési igénylést be kell nyújtania, melyben 
el kell számolni a projekt keretében felmerült költségekkel. Ha csak egy kifizetési 
igénylés kerül benyújtásra, az automatikusan záró kifizetési igénylésnek minősül. 

Ha a projekt keretében, a projekt megvalósítási ideje alatt csak egy kifizetési igénylés 
kerül benyújtásra, a kifizetési igénylés záró kifizetési igénylésnek minősül, így meg kell 
felelnie a záró kifizetési igénylésre vonatkozó előírásoknak. 

2.) Az időközi kifizetési igénylés feltételei 

A Kedvezményezett időközi kifizetési igénylést abban az esetben nyújthat be, ha 



a) a projekttel kapcsolatban rendelkezésre állnak a megvalósítás során keletkező,
ténylegesen felmerült költségeket igazoló számlák vagy egyéb1 a gazdasági eseményt
hitelesen dokumentáló bizonylatok,

b) a kifizetési igényléshez benyújtásra kerülnek a pénzügyi és szakmai előrehaladást
igazoló, az elszámolást alátámasztó dokumentumok,

c) a kifizetési igényléssel együtt a PSJ is benyújtásra kerül (kivéve szállítói előleg),

d) Kedvezményezett eleget tett a támogató által támasztott támogatás folyósítására
vonatkozó követelményeknek.

3.) A záró kifizetési igénylésének feltételei 

A támogatási szerződésben meghatározott határidőig záró kifizetési igénylést kell 
benyújtani. 
A záró kifizetési igénylés keretében a projekt megvalósulását követően: 

a) véglegesen el kell számolni a projekttel összefüggésben ténylegesen felmerült
költségekkel, és

b) be kell számolni a projekt szakmai megvalósításáról.

A záró kifizetési igényléssel együtt alátámasztásul benyújtott záró projekt előrehaladási 
jelentésben (ZPEJ) be kell számolni a támogatási szerződésben vállaltak teljesítéséről az 
utolsó jelentéssel lefedett időszakban, valamint az egész projekt megvalósítása során. 

A záró kifizetési igényléshez csatolni kell valamennyi anyagot, dokumentumot, 
esetenként fényképet és videofelvételt, mely alátámasztja az eredeti célkitűzés 
megvalósulásának tényét1 és eddig még nem került benyújtásra a Támogatóhoz. 

Szállítói finanszírozású számla nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében1 

kivéve, ha a projekt teljes egészében llítói finanszírozással valósul meg 1 vagy ha 
korábbi elszámolásban felfüggesztett vagy elutasított számlát nyújt be a 
Kedvezményezett. 

Ha a Kedvezményezett egyszeri elszámoló, benyújtott kifizetési igénylése záró kifizetési 
igénylésnek minősül. 

Ha a projekt megvalósítása során bevétel keletkezik, a bevételekről a záró beszámolóban 
kifizetési igénylésben kell nyilatkozni, mely során a hatályos KÖZOP Elszámolhatósági 
Útmutató által definiált bevételeket kell figyelembe venni. 

Támogatási előleg igénybevétele esetén a támogatási előlegből rmazó kamatbevétel 
nem minősül a projekt megvalósítása keretében realizált bevételnek. 

A záró kifizetési igénylésben - ha korábban nem történt meg a támogatási előleg teljes 
összegének elszámolása - a támogatási előleggel el kell számolni. 

Ha a szerződéskötés elhúzódása miatt a projekt megvalósul a támogatási szerződés 
aláírását megelőzően és a Kedvezményezett a szerződéskötés előtt benyújtja a záró 
kifizetési igénylését, a Támogató szerződéses jogviszony hiányában nem köteles azt 
el bírálni. 
Záró kifizetési igénylést akkor is be kell nyújtani, amennyiben a Kedvezményezett a 
teljes megítélt támogatással elszámolt már korábbi kifizetési igénylések keretében, tehát 
a záró kifizetési igénylés „nullás". 



4.) A kifizetési igénylés mellé benyújtandó, pénzügyi és szakmai előrehaladást 
igazoló dokumentumok (lásd 10/ A. sz. melléklet) 

S.) A kifizetési igénylésben benyújtandó dokumentumokkal szemben 
támasztott követelmények 

A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdésben foglaltak szerinti 
záradékolási kötelezettséget a 10/ A. sz. mellékletben megjelölt dokumentumok 
vonatkozásában kell megtenni. (A Kedvezményezett az eredeti számlán köteles 
feltüntetni a projekt regisztrációs számát, és azt, hogy a számla „támogatás 
elszámolására benyújtásra került") 

Az alátámasztó dokumentumokat a Kedvezményezettnek egyszer, a kapcsolódó költség 
elszámolásra való benyújtásakor kell a kifizetési igényléshez benyújtani. A benyújtott 
dokumentumokat a később benyújtandó kifizetési igénylés mellé ismételten nem kell 
megküldeni, kivéve, ha a vonatkozó dokumentumokban változás történt. 

Ha az alátámasztó dokumentumként benyújtandó szerződés alapján a kapcsolódó 
elszámolható költség többször is felmerül, úgy elegendő azt egyszer, a felmerülő 
költséggel való elszámolást tartalmazó első kifizetési igénylésben benyújtani, 
későbbiekben pedig csak esetleges szerződésmódosítás esetén. 

Szállítói finanszírozás, illetve engedményezés esetén be kell nyújtani: 

a) a számla támogatáson felüli összegének kifizetését igazoló dokumentumot mint
kifizetési bizonylatot,

b) az engedményezési szerződést, vagy engedményezési értesítőt.

A támogatási szerződésben rögzített biztosítékok iratanyagát eredetiként papír alapon is 
kell csatolni, a Pályázati e-ügyintézés felület rendelkezésre állása esetén is. 

A többi dokumentum esetében elegendő a hiteles másolat benyújtása. Hiteles 
másolatként a Kedvezményezett részéről cégjegyzésre jogosult vagy az általa 
meghatalmazott személy által megfelelő módon aláírt másolat fogadható el. 
Az összes benyújtott másolati dokumentumra rá kell vezetni a következő szöveget: ,,A 
másolat az eredetivel megegyező." 

A biztosítékok iratanyagát az elektronikus benyújtást követően haladéktalanul papíron is 
be kell nyújtani. Az támogatás folyósításának feltétele a biztosítékok eredeti papír alapú 
példányának Támogatóhoz történő beérkezése. 

Amennyiben a biztosítékok iratanyaga nem érkezik be a Támogatóhoz cégszerűen aláírt 
eredeti példányban a hiánypótlás kiküldésére rendelkezésre álló határidőig, akkor a 
biztosítéki iratanyagát hiánypótlási eljárás során kell bekérni a Kedvezményezettől. 

1. Számla
A Kedvezményezett vagy a támogatási szerződésben megnevezett, projekt
végrehajtásában résztvevő nevére és címére kiállított számlák, vagy egyéb, a gazdasági
eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (a továbbiakban: számla) hiteles másolati
példányai, ahol

• az eredeti számlán fel kell tüntetni a projekt azonosító számát,

• az eredeti számlára rá kell vezetni, hogy „Támogatás elszámolásra benyújtásra
került",



• az eredeti számlára rá kell vezetni a kapcsolódó szerződést egyértelműen
beazonosító adatokat (különösen: szerződés nyilvántartási száma, módosítás
esetén a módosítás száma),

• a másolatokat cégszerű aláírással (aláírás illetve cégbélyegző) kell hitelesíteni. A
számlamásolatnak az eredeti számlán szereplő információkat már tartalmaznia
kell,

• idegen nyelvű számla esetében - a fentieken túlmenően a Kedvezményezett
általi magyar nyelvű fordítás csatolása szükséges (a számlán elegendő a főbb
megnevezések lefordítása),

• rész / végszámlához kapcsolódó előlegszámlát / előlegbekérőt / foglalót
/helyesbítő vagy sztornó számlát, stb. (továbbiakban számlák), szintén mellékelni
szükséges. A kötelező megjegyzéseket ezen számlákra is rá kell vezetni.

Ha a projekt keretében elszámolható költségről szóló bizonylat eredeti példánya elveszett 
vagy megsemmisült, és a számlakibocsátó az általa kiállított vagy őrzött bizonylatról 
másolatként új bizonylatot állít ki, akkor az abban az esetben fogadható el, ha a 
számlakibocsátó a bizonylat azonosságát szabályszerűen igazolta. 

A szabályszerű igazoláson a bizonylatot kibocsátó bizonylati rendjében szabályozott 
módon történő hitelesítési, aláírási rendnek megfelelő módon és személyek által történő 
aláírás, esetlegesen bélyegzőlenyomat alkalmazását kell érteni. 

Az új bizonylatnak tartalmaznia kell, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik. Az új 
bizonylat bizonyító ereje a tartalmát illetően az eredetiével azonos. 

Az új bizonylat eredeti példányát a 281/2006. (XII. 23.) 20.§ (1) bekezdésében foglaltak 
szerint záradékolni kell és elkülönítetten kell nyilvántartani, illetve megőrizni. 

Kifizetési igénylés benyújtása esetén ezen záradékolt új bizonylatokról kell hitelesített 
másolatot készíteni és a kifizetési igényléshez mellékelni. 

2. Teljesítésigazolás
Az elvégzett építési beruházásról, szolgáltatásról szóló számlához kapcsolódó a
Kedvezményezett által kiállított teljesítésigazolás hiteles másolati példánya, amelynek
tartalmaznia kell legalább:

• a projekt azonosító számát,

• az elvégzett munka megnevezését,

• a teljesítésigazolás által lefedett időszakot,

• a munka le nem vonható ÁFÁ-val számított értékét, valamint

• a Kedvezményezett cégszerű aláírását.

Hatósági határozat, végzés alapján fizetendő díj, illeték, eljárási költség esetén nem 
szükséges a fent nevezett teljesítésigazolás benyújtása. 

3. Kifizetési igazolás
A kifizetési igazolás alatt az adott számlák pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatok
hiteles másolati példányait kell érteni, mely átutalás esetén pénzforgalmi
számlakivonat/ elektronikus számlakivonat/ banki igazolás/ bankszámlatörténet.
Ezekkel kapcsolatos követelmények az alábbiak:

• pénzforgalmi mlakivonatok esetében a kivonaton szerepelnie kell a jóváírandó
és terhelendő pénzforgalmi számlaszámnak, a terhelt összegnek, a terhelés
napjának, valamint a kiegyenlített bizonylat számára történő hivatkozásnak,



• amennyiben a közleményben nem szerepel a számla sorszáma, akkor a
pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az adott sorszámú kivonaton mely
sorszámú számla kifizetése történt meg

• amennyiben több számlát egyenlít ki egyszerre (nem minden számla szerepel az
elszámolásban), és az elszámolásban szereplő számla sorszáma szerepel a
közleményben, és az átutalt összeg nagyobb, mint a számla összege, akkor nem
szükséges nyilatkozat megküldése a kifizetésről

Utófinanszírozás esetén a számla összegének, szállítói finanszírozás esetén a számla 
támogatáson felüli részének kiegyenlítéséről szóló igazolás csatolása szükséges. 

A számla faktorálása, engedményezése esetén az ezt alátámasztó dokumentumok 
hitelesített másolatát (pl.: kedvezményezett által tudomásul vett értesítő, szerződés) kell 
csatolni a kifizetési igényléshez. 

4. Egyéb dokumentumok
• A 10/ A. sz. mellékletben felsorolt szerződések eredeti vagy hiteles másolati

példányának a Támogatónál rendelkezésre kell állnia. Legkésőbb az első
elszámoláskor, illetve módosítás esetén kell benyújtani, amennyiben a kifizetési
igénylés benyújtását megelőzően a Támogató részére nem került megküldésre.

• Személyi jellegű kiadások elszámolása esetén a helyszíni ellenőrzés
alkalmával az alábbi dokumentumoknak kell rendelkezésre állniuk:

- a Kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátott személyi jellegű költségeket
összesítő táblázat,

- a nettó bérek átutalásáról szóló bankkivonatok munkavállalónként vagy a
csoportos utalásról bizonylat,

- A munkavállalót és munkáltatót terhelő adók és járulékok befizetését igazoló
bankkivonatok járuléktípusonként, illetve magánnyugdíjpénztári tagság esetén
a befizetést igazoló bankkivonatok összevont utalás esetén a Kedvezményezett
nyilatkozata, hogy az összevont tétel milyen az adott projektre elszámolni
kívánt költséget tartalmaz,

- projekt megvalósításában részt vevők munkaszerződések, munkaköri leírások,

- a munkaidő-nyilvántartás, amely tartalmazza a projektre fordított munkaidőt,
amennyiben munkabére és kapcsolódó költségek csak részben kerülnek a
projekt terhére elszámolásra.

• Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítőjén az alábbi költségeket kell
feltüntetni:

földterület tulajdonjogának és/vagy a földterülethez kapcsolódó egyéb vagyoni 
értékű jog megszerzésének ellenértékét, 

az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok megváltásának költségeit 
(vagyoni értékű jog: a földhasználat, az ingatlanon fennálló haszonélvezet és 
használat, a telki szolgalom, valamint az ingatlan bérleti joga), 

az ingatlannak felszín alatti vasút-létesítési jog alapján történő 
igénybevételéért fizetendő kártalanítást, ideértve az ingatlan esetleges 
kisajátítása esetén fizetendő kisajátítási kártalanítást, továbbá a kisajátítást 
megelőző adásvétel során fizetendő vételárat, 

az ingatlan adás-vétellel kapcsolatban elszámolható egyéb költségek nem ezen 
az összesítőn tüntetendők fel„ 



• Amennyiben az utófinanszírozású számla támogatástartama nem haladja meg a
100/500 ezer Ft3-ot, úgy a számla összesítőn is benyújtható. Ebben az esetben a
10/A. sz. mellékletben meghatározott alátámasztó dokumentumokat nem kell
benyújtani.

• Legkésőbb a záró kifizetési igényléshez a beszerzett eszköz használatba vételét /
üzembe helyezését igazoló dokumentum (pl.: üzembe helyezési jegyzőkönyv)
másolati példányát. A dokumentumnak tartalmazni kell legalább az üzembe
helyezés időpontját, helyét, üzembe helyezett eszköz megnevezését, üzembe
helyező aláírását.)

• Szállítói előleg esetén a szállító által a Kbt. által meghatározott módon nyújtott
biztosíték (pl. bankgarancia) másolati példányát, közszféra kedvezményezettek
esetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet által meghatározott módon nyújtott
biztosíték (pl. bankgarancia) eredeti példányát.

• A záró- kifizetési igényléshez a bejelentési űrlapot (Támogatási szerződés 11. sz.
melléklete) a Projekt megvalósításának tényleges időpontjáról, valamint az ezt
alátámasztó dokumentum másolatát.

A kifizetési igényléshez benyújtandó nyomtatványok, összesítők a 
www.szechenyi2020.hu honlapon a Pályázati e-ügyintézés oldal help menü alatt 
tölthetőek le. 

Az összes benyújtott másolati dokumentumra rá kell vezetni a következő szöveget: ,,A 
másolat az eredetivel megegyező." A másolatokat a Kedvezményezettnek cégszerű 
aláírásával (aláírás illetve cégbélyegző) kell hitelesítenie. 

6.) Az időközi, illetve a záró kifizetési igénylés és beszámoló hiánypótoltatására 
és a támogatás kifizetésének határidejére vonatkozó szabályok 

A Támogató szállítói finanszírozás esetében a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 
15 napon belül, utófinanszírozás esetében a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 30 
napon belül legfeljebb 15 napos határidővel jogosult a Kedvezményezettet felszólítani a 
hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására. 

Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, az a 
kifizetési igénylés érintett részének elutasítását jelenti. Ez esetben további 
hiánypótlásnak nincs helye. 

A Támogató szállítói finanszírozás esetében a támogatást a kifizetési igénylés 
beérkezésétől számított 30 napon belül, utófinanszírozás esetében a kifizetési igénylés 
beérkezésétől számított 60 napon belül fizeti ki. A kifizetés határidejébe a 
Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam, valamint a kifizetés 
felfüggesztésének időtartama nem számít bele. 

A megelőlegezett tételeket tartalmazó kifizetési kérelmekben jóváhagyott 
kiutalhatóként megjelölt összeget nem a Kedvezményezett számlájára kerül utalásra, 
hanem a költségvetés XLII. A költségvetés közvetlen bevételei kiadásai fejezetébe 
kerül átvezetésre. 

3 l00ezerFt alatti támogatástartalmú számlák összesítője, ha megítélt támogatás nem haladja meg a 
25 millió Ft-ot, S00ezerFt alatti támogatástartalmú számlák ha megítélt támogatás meghaladja a 
25 millió Ft-ot. Lásd 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 19.§ (10) 



A Kedvezményezett a záró kifizetési igénylést csak a Zárójelentéssel együtt nyújthatja be 
a Támogató részére. 

A záró kifizetési igénylés hiánypótlásának sikertelensége esetén a kifizetést fel kell 
függeszteni. A kifizetés felfüggesztése nem jelenti a záró kifizetési igénylés, illetve záró 
beszámoló automatikus elutasítását, hanem lehetőséget teremt annak korrekciójára. 

A korrekció lehetőségéről a Támogató tájékoztatja a Kedvezményezettet. Korrekcióra 40 
nap áll rendelkezésre. A korrekcióra rendelkezésre álló idő alatt záró kifizetési igénylés, 
illetve a záró beszámoló többször korrigálható. 

A korrekció teljes időtartama alatt a kifizetés felfüggesztésre kerül, a korrekció 
időtartama hiánypótlásra igénybe vett időtartamnak tekintendő, így késedelmi 
kamatfizetési kötelezettség nem áll fent. 

Ha a korrekcióra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 7 napon belül sem érkezik -
teljes körű - hiánypótlás a Kedvezményezettől, a záró kifizetési igénylést a rendelkezésre 
álló anyagok alapján kell elbírálni és a nem megfelelő benyújtás esetén a Támogató 
szabálytalansági eljárást kezdeményezhet. 

A kifizetési igénylések ellenőrzéséhez a Támogató kiegészítő információk bekérésének 
lehetőségével élhet. 

A Kedvezményezett által benyújtott kifizetési igénylés az Ámr., a 281/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet, a 4/2011. Korm. rendelet, a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) 
MeHVM-PM együttes rendelet, valamint a hatályos számviteli és adótörvények szerint 
kerül ellenőrzésre. 

IV. Speciális szabályok

1.) Devizában kiállított számlák támogatástartalmának megállapítása (kivéve a 
II. 2/ A. pontban részletezett szállítói előleg esetét)

A támogatás megállapítása és folyósítása forintban történik, függetlenül attól, hogy 

a) a költség forintban vagy devizában keletkezett,

b) a támogatás folyósítását a Kedvezményezett vagy szállító milyen pénznemben kéri.

Ha a Kedvezményezett devizában kiállított szállítói számlát nyújt be, a kifizetési 
igénylésben, illetve az annak mellékletét képező számlaösszesítőben a számlák értékét 
forintban kell megjelölni, a számlán szereplő deviza összeget főszabály szerint mind 
utófinanszírozási, mind szállítói finanszírozási módban a fizikai teljesítés napján érvényes 
MNB középárfolyamon kell átszámítani forintra. Elektronikus benyújtás esetén az 
átszámítást a Pályázati e-ügyintézés alkalmazás automatikusan elvégzi. 

Ha a számla nem tartalmazza a fizikai teljesítés dátumát (pl. előlegbekérő, 
előlegszámla), úgy a számlán szereplő deviza összeget a számla keltezésének napján 
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell 
átszámítani forintra. Elektronikus benyújtás esetén az átszámítást a Pályázati e­
ügyintézés alkalmazás automatikusan elvégzi. 

Utófinanszírozás keretében az előlegszámla a rész- vagy végszámlával együtt nyújtható 
be elszámolásra. Ilyenkor a rész- vagy végszámlán szereplő fizikai teljesítés napján 
érvényes MNB középárfolyamot kell alkalmazni az előlegszámlára is. 



2.) Támogatási összeg forinttól eltérő devizában történő jóváírása 

A támogatás megállapítása és folyósítása forintban történik, függetlenül attól, hogy 

a) a költség forintban vagy devizában keletkezett,

b) a támogatás folyósítását a Kedvezményezett vagy szállító milyen pénznemben kéri.

Lehetőség van a támogatási összeg forinttól eltérő devizában történő jóváírására a 
Kedvezményezett által a kifizetési igénylésben megadott bankszámlán. 

Ebben az esetben a forint támogatási összeg forinttól eltérő devizára történő átváltása az 
MNB hatályos Általános Üzleti Feltételekben rögzítettek szerint történik. 

Az Általános Üzleti Feltételek az MNB honlapján megtalálhatóak. 

Az árfolyam-különbözetből eredő kockázat a Kedvezményezettet terheli. 

3.) A fordított adózás szabályai 

a. A Kedvezményezett ÁFA-levonásra nem jogosult és a kapcsolódó számla
utófinanszírozású

A kifizetési igénylésben III/4. pontban meghatározott alátámasztó dokumentumokkal 
igazolni kell, hogy a számla kiállítója felé a számla nettó összegének átutalása 
megtörtént. 

Az ÁFA összegének adóhatóság felé történő megfizetését a fordított ÁFA-összesítőn kell 
igazolni. 

A fordított adózás alapján kiállított számlát és a hozzá kapcsolódó ÁFA-összesítőt külön 
bizonylatként kell kezelni és rögzíteni az EMIR-ben. 

A két összeg pénzügyi rendezése külön számviteli bizonylat alapján eltérő időpontban 
történhet. 

b. A Kedvezményezett ÁFA levonásra jogosult és a kapcsolódó számla szállítói
finanszírozású

A kifizetési igénylésben kizárólag az érintett lítói számlatámogatáson felüli részének 
szállító részére történt megfizetését kell igazolni. 

e. A Kedvezményezett ÁFA levonásra nem jogosult és a kapcsolódó számla
szállítói finanszírozású

A kifizetési igénylésben az érintett szállítói számla támogatáson felüli részének szállító 
részére történt megfizetését (az I. A finanszírozás formái című pontban szabályozott eset 
kivételével), valamint az ÁFA adóhatóság felé, fordított ÁFA-összesítőn történt 
kedvezményezetti megfizetését illetve bevallását kell igazolni. 

A fordított adózás alapján kiállított számlát és a hozzá kapcsolódó fordított ÁFA-összesítőt 
külön bizonylatként kell kezelni és rögzíteni az EMIR-ben. 



A két összeg pénzügyi rendezése külön számviteli bizonylat alapján, eltérő finanszírozási 
mód szerint eltérő időpontban történhet. 
A nettó összegről kiállított számla kiegyenlíthető a szállító felé szállítói finanszírozás 
alapján, az ÁFA összege pedig a Kedvezményezett felé utófinanszírozás alapján. 

Ha a fordított adózású számla felfüggesztésre vagy elutasításra kerül, a kapcsolódó 
fordított ÁFA-összesítő vonatkozó ÁFA-tétel kifizetését is fel kell függeszteni vagy el kell 
utasítani. 

Ha kerek�tésből adódóan az adóhatóság felé befizetett és elszámolásra benyújtott 
fordított AFA-összeg meghaladja a ténylegesen felmerült és kifizetett fordított AFA­
összeget, a Támogató a ténylegesen felmerült kifizetett fordított ÁFA-összeg után 
folyósítja a támogatást. 

Ha kerek}tésből adódóan az adóhatóság felé befizetett és elszámolásra benyújtott 
fordított AFA-összeg kevesebb, mint a ténylegesen felmerült és kifizetett fordított AFA­
összeg, a Támogató az adóhatóság felé befizetett és elszámolásra benyújtott fordított 
ÁFA-összeg után folyósítja a támogatást. 

4.) Saját teljesítés elszámolása 

A saját teljesítés elszámolására a Nemzeti Elszámolhatósági Útmutatóban, illetve a 
KÖZOP specifikus elszámolhatósági útmutatóban meghatározott általános elvek mentén 
kerülhet sor az alábbiak figyelembe vételével: 

Saját teljesítés elszámolására a Támogató által előzetesen jóváhagyott 
önköltségszámítási szabályzat alapján lehetséges. 

A saját teljesítés elszámolásának a Kedvezményezett szervezet belső szabályzatai 
alapján szabályosan kiállított belső bizonylatokon, számlákon, kimutatásokon kell 
alapulnia. 

A sajátteljesítés elszámolásához kapcsolódó PSJ-ben a Kedvezményezettnek be kell 
számolni a PSJ által lefedett időszakban elvégzett tevékenységekről. 

5.) Fedezetkezelő bevonásával megvalósuló projektek esetén 

A fedezetkezelői számla megnyitását követően az építtető Kedvezményezett köteles erről 
a Támogatót haladéktalanul tájékoztatni. 
Kifizetési igényléshez mellékelni kell a III. pontban említett dokumentumokon túl: 

• fedezetkezelői szerződés hiteles másolatát
• fedezetkezelői számlaszerződés hiteles másolatát

A releváns kifizetés igénylésekben pedig ennek megfelelően szükséges a támogatás 
fogadására szolgáló számlaszámot megadni (a szállító neve mellett). 

Építtetői fedezetkezelés esetén a saját erő összegét a Támogató felé benyújtandó 
kifizetés igénylést megelőzően az építtető Kedvezményezettnek a 
fedezetkezelőnél/Magya r ÁI la m kincstárnál meg nyitott fedezetkezelői számlájára kell 
befizetnie, és az erről szóló igazolást (bankszámlakivonatot) kell csatolnia a kifizetés 
igénylés mellé. A befizetést igazoló bankszámlakivonat szolgál a saját erő igazolásaként. 



Az összes benyújtott másolati dokumentumra rá kell vezetni a következő szöveget: ,,A 
másolat az eredetivel megegyező." A másolatokat a Kedvezményezettnek cégszerű 
aláírásával (aláírás illetve cégbélyegző) kell hitelesítenie. 

Építtetői fedezetkezeléssel érintett projektek esetén a szállítói finanszírozást tartalmazó 
kifizetés kérelmek benyújtásának módja és formája nem változik. 

Fedezetkezelő bevonása esetén a fedezetkezelőt a számlakitöltő rendszerben szállítói 
engedményesként kell rögzíteni. 

A Támogató abban az esetben is a fedezetkezelői számlára utalja a szállítói 
finanszírozású számla jóváhagyott támogatási összegét, ha a számlán szereplő fizetési 
határidő miatt az építtető Kedvezményezettnek már a Támogató általi utalást 
megelőzően előre el kell helyezni a fedezetkezelői számlán a támogatás összegét. Ez 
esetben a Támogató által a fedezetkezelői számlára utalt támogatás építtetői 
Kedvezményezett felé történő 11visszautalásáért" a Kincstár felel. 

Amennyiben az építtető Kedvezményezett szállítói előleget nyújt a szállítójának, a 
szállítói előleg támogatással érintett részének kifizetése szállítói finanszírozás esetén 
szintén a fedezetkezelői számlán keresztül történik. 

A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20.§ (6) bekezdése szerinti kifizetést felfüggesztő 
esetek (pl. hiánypótlás) az építtetői fedezetkezeléssel érintett szállító számlák kifizetési 
határidejébe sem számítanak bele. 

Utófinanszírozás esetén a fedezetkezelő bevonása nem jelent változást a támogatás 
folyósításának folyamatában, azaz kifizetett számlának minősül az, ha a 
Kedvezményezett átutalja a fedezetkezelői számlára az ellenértéket. Ilyen esetben tehát 
továbbra is a Kedvezményezett részére történik a támogatás folyósítása. 

Amennyiben a közbeszerzés ellenőrzése során szabálytalansági eljárás indul, és 
korrekciót illetve ki nem fizetendő támogatási összeget - határoz meg a Támogató, az 
építtető Kedvezményezett köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a fedezetkezelői 
feladatokat ellátó Magyar Államkincstárt. 

6.) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305. §-a, valamint az 
építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a alapján alkalmazandó 
finanszírozási szabályok 

a. Szállítói finanszírozás esetén alkalmazandó szabályok

A 2012. január 1. napját megelőzően megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások 
alapján megkötött szerződésekre a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a 
továbbiakban: régi Kbt.) 305. §-a az irányadó. 

A 2012. január 1. napját követően építési beruházás illetve építési koncesszió 
vonatkozásában elindított közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött 
szerződések esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§-a az irányadó. 

A régi Kbt. 305. §-a, illetve a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a értelmében a 
fővállalkozó mindaddig nem jogosult saját teljesítésének ellenértékére, amíg a 
teljesítésben részt vevő alvállalkozókat, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb 
foglalkoztatási jogviszonyban álló szakembereket (a továbbiakban: alvállalkozók) az 
ellenszolgáltatásból megillető rész tekintetében (a kedvezményezett vagy a támogató 
általi utalást követően) ki nem egyenlítette. 



Ebből a kötelezettségből adódóan az így érintett szállítói kifizetések közül először az 
alvállalkozókat és a fővállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási 
viszonyban álló szakembereket (a továbbiakban: szakemberek) megillető összeg, majd a 
fővállalkozót megillető összeg kerül kifizetésre. 

Ajánlattevői konzorcium esetén minden egyes konzorciumi tagnak külön kell kezelni az 
alvállalkozóját. 

A régi Kbt. 305. § (4) bekezdése, illetve a 306/2011. Korm. rendelet 14.§-a értelmében 
a kifizetési határidőt felfüggesztő eseteket a nem lehet értelmezni. A 281/2006, (XIL 
23.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése szerinti késedelmi kamat ezen rendeletben előírt 
fizetési határidők nem teljesítése esetén jelentkezik azon projektek esetében is, amelyek 
a régi Kbt. 305. §-a illetve a 306/2011. Korm. rendelet 14.§-a hatálya alá esnek. 

A 2015. november 1. előtt megkezdett közbeszerzésekre az építési beruházások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy amennyiben a kifizetés részben vagy egészben 
európai uniós forrásból finanszírozott a kifizetés időpontja 2015. november 1. napja és 
2015. december 31. napja közötti időszakra esik, az építési beruházások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §­
a nem alkalmazandó, 

b. Szállítói kifizetés 1 számla alapján 2 részletben

1. részlet: alvállalkozókat, szakembereket megillető összeg kifizetése
Legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozni kell arról, hogy a 
fővállalkozó által a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) az ellenszolgáltatásból mekkora 
összegre jogosultak, egyidejűleg fel kell őket szólítani a számláik kiállítására. E 
nyilatkozatot követően a teljes teljesítésről az ÁFA törvénynek megfelelő fővállalkozói 
számlát kell kiállítani, részletezve abban az alvállalkozói teljesítés, valamint a 
fővállalkozói teljesítés mértékét. 

A Kedvezményezett az előző bekezdés szerinti számlát az alvállalkozói teljesítés 
mértékére vonatkozó nyilatkozatával együtt, valamint a teljes teljesítésre vonatkozó 
teljesítés-igazolási dokumentációt (beleértve az alvállalkozóknak járó ellenszolgáltatásból 
a támogatáson felüli rész kifizetéséről szóló alátámasztó dokumentumot) az I. A 
finanszírozás formái című pontban szabályozott eset kivételével) kell a Támogatóhoz 
benyújtani. (A benyújtandó nyilatkozatot a www.szechenyi2020.hu honlapon a Pályázati 
e-ügyintézés oldal help menü alatt kell letölteni.)
Annak érdekében, hogy a meghatározott kifizetési határidő tartható legyen, a
dokumentációt

a régi Kbt. 305. §-a hatálya alá eső kifizetések esetében legfeljebb a 
Kedvezményezetthez történő benyújtását követő 15 napon belül 
a 306/2011. Korm. rendelet 14.§-a hatálya alá eső kifizetések esetében a 
Kedvezményezetthez történő benyújtását követően haladéktalanul be kell 
nyújtani a Támogatóhoz. 

A Támogató a dokumentumalapú ellenőrzést az alvállalkozói és fővállalkozói teljesítésre 
egyaránt lefolytatja. Az ellenőrzés lefolytatását követően a Támogató köteles az 
alvállalkozókat és szakembereket megillető ellenszolgáltatás támogatástartalmát szállítói 
kifizetésben a fővállalkozó felé teljesíteni. 

2. részlet: fővállalkozót megillető összeg kifizetése

Az alvállalkozói a szakemberi teljesítések kifizetését követően kerülhet sor a 
fővállalkozót az ellenszolgáltatásból megillető rész kifizetésére, melynek feltétele 



az alvállalkozókkal és a szakemberekkel szembeni fizetési kötelezettség 
teljesítésének igazolása, illetve 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerinti visszatartási 
köt e lezettségtelj esítése. 

A Kedvezményezettnek az alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről szóló 
nyilatkozatát a Támogatóhoz kell benyújtani szállítói kifizetésre a fővállalkozói nyilatkozat 
Kedvezményezetthez történt beérkezését követően haladéktalanul. 

Kizárólag 100%-os támogatási intenzitás esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 36/A. §-a szerinti esetben a Kedvezményezettnek nyilatkozni kell arról,
hogy a fővállalkozó a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel-e, vagy mellékelni
kell egy, a fővállalkozó részére kiállított, 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő
összevont adóigazolást.

A fővállalkozó nyilatkozatának Kedvezményezetthez történő benyújtását követően a 
Kedvezményezett haladéktalanul köteles az alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás 
teljesítésére vonatkozó nyilatkozaton hiteles aláírásával igazolni az átutalások igazolásai 
másolatának, illetve az alvállalkozók köztartozás-mentességét mutató együttes 
adóigazolás másolatainak beérkezési dátumát. 

Az alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről szóló nyilatkozatot a 
Kedvezményezett köteles a fővállalkozót megillető ellenszolgáltatásból a támogatáson 
felüli összeg megfizetését követően haladéktalanul, de legkésőbb a pénzügyi rendezést 
(a Kedvezményezett pénzforgalmi számlájának megterhelését) követő munkanapon a 
Támogató felé benyújtani. (A benyújtandó nyilatkozatot a www.szechenyi2020.hu 
honlapról kell letölteni.) 100%-os támogatási intenzitás esetén a Kedvezményezett a 
szállítói nyilatkozat beérkezését követően haladéktalanul köteles azt benyújtani a 
Támogatóhoz. 
A Támogató ha azt már korábban megtette - a fővállalkozó teljesítését nem vizsgálja 
újra, kizárólag az alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó 
nyilatkozat alaki és számszaki ellenőrzését, annak teljesítés-igazolással való összhangját, 
valamint a fővállalkozót megillető ellenszolgáltatásból a támogatáson felüli összeg 
megfizetésének igazolását vizsgálja. 

Projekt Státusz Jelentésben (PSJ) és Számlakitöltőben történő rögzítés: Az alvállalkozói 
és fővállalkozói teljesítésről szóló számla két részletben kerüljön rögzítésre összege a 
PSJ-ben a Számlakitöltőben az alábbiak szerint: 

1. Alvállalkozói teljesítést tartalmazó rész:
Számla sorszáma: számla sorszáma-AV (például: XYZ-123456-AV)
Tétel elszámolni kívánt összege: alvállalkozói teljesítés ellenértéke

2. Fővállalkozói teljesítést tartalmazó rész:
Számla sorszáma: számla sorszáma-FV (például: XYZ-123456-FV)
Tétel elszámolni kívánt összege: fővállalkozói teljesítés ellenértéke

A kifizetés első körében kizárólag az alvállalkozók, szakemberek teljesítése kerül 
kifizetésre, a fővállalkozót megillető ellenszolgáltatás mindaddig hiánypótlásra kerül, 
ameddig a Kedvezményezett be nem nyújtja az alvállalkozókat megillető 
ellenszolgáltatás teljesítéséről szóló nyilatkozatot. A hiánypótlás beérkezését követően a 
Támogató haladéktalanuk intézkedik a számla fennmaradó összegének kifizetéséről. 

e. Szállítói kifizetés 1 számla alapján 1 részletben

Ha a fővállalkozó a teljes teljesítésről kiállított számla benyújtásával egyidejűleg igazolja, 
hogy az alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatást teljesítette, a teljes teljesítésről 
kiállított szállítói számla támogatástartalma egy összegben kifizethető a rendeletben 



előírt kifizetési határidő figyelembevételével. Ebben az esetben az alvállalkozói teljesítés 
mértékéről és az alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről szóló 
kedvezményezetti nyilatkozatokat egyidejűleg kell benyújtani. (A benyújtandó 
nyilatkozatokat a www.szechenyi2020.hu honlapról kell letölteni.) 

PSJ-ben és Számlakitöltőben történő rögzítés: A rögzítés a PSJ-ben egy tételként, a 
Számlakitöltőben egy kifizetési ütem keretében, egy számla rögzítésével történik. 

A szállítói finanszírozású számlák rendkívüli PSJ és időközi kifizetési igénylés 
keretében benyújthatóak. A rendkívüli kifizetési igénylés megkülönböztetésének 
érdekében a kifizetési igénylés formanyomtatványára fel kell vezetni, hogy az igénylés a 
régi Kbt. 305. § (3)-(5). bekezdése, illetve 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§-a 
hatálya alá tartozó számlát tartalmaz. 

A régi Kbt. 305. §-a, illetve a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§-a szerinti 
kifizetések esetében a fordított ÁFA-előleg igénylése számlához kötötten történik. Egy 
számla kiállítása esetén a számla teljes ÁFA-tartalmának támogatási intenzitással 
arányos része igényelhető fordított ÁFA-előlegként, két részletben történő számlázás 
esetén két részletben igényelhető a fordított ÁFA-előleg is. 

d. Utófinanszírozás esetén alkalmazandó szabályok

Utófinanszírozás esetében a Kedvezményezett az alvállalkozókat, a szakembereket és a 
fővállalkozót megillető összegről szóló mlákat együtt, egy elszámolás keretében 
köteles benyújtani a Támogató felé, csatolva az alvállalkozói teljesítésre illetve az 
alvállalkozói kifizetésre vonatkozó nyilatkozatokat. (A benyújtandó nyilatkozatokat a 
www.szechenyi2020.hu honlapon a Pályázati e-ügyintézés oldal help menü alatt kell 
letölteni.) 

A kifizetési igénylésben a Kedvezményezett köteles nyilatkozni arról, hogy az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerinti szállítói köztartozás-ellenőrzési 
és esetleges visszatartási kötelezettség teljesítésre került. 

A fent említett pontokban szabályozott módon történő kifizetések adóra gyakorolt hatásai 
kedvezményezetti oldalon jelennek meg. Ezen kockázat minimalizálása érdekében az 
ilyen típusú szállítói finanszírozású számlák feldolgozását a Támogató kiemelten kezeli. 

A Támogatónak a kifizetéseket a Kedvezményezett által aláírt nyilatkozatok birtokában 
áll módjában teljesíteni. (A nyilatkozatokat a www.szechenyi2020.hu honlapon a 
Pályázati e-ügyintézés oldal help menü alatt kell letölteni.) 

e. Az adó alapjának utólagos csökkentése esetén a fővállalkozó részére
kifizethető összeg

rmely finanszírozási mód ha az alvállalkozó jó-teljesítési garancia, skontó 
árkedvezmény vagy Ptk. szerinti beszámítás miatt az általa kiállított számlának nem a 
teljes értékét kaphatja meg, a fővállalkozó - annak ellenére, hogy a számla teljes 
összegének kifizetése nem igazolható - az alvállalkozói teljesítés alapján a számla teljes 
összegére eső támogatásra jogosult. 

Az alvállalkozó által vállalt jó-teljesítési garancia egyik finanszírozási mód esetén sem 
érinti a támogatási szerződés alapján kifizethető támogatás összegét. Utófinanszírozás 
esetén a régi Kbt. 305. § (3) bekezdés h) pontja illetve a 306/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet (3) bekezdés h) pontja alapján, ha az alvállalkozó a fővállalkozó által elismert 



összeg között eltérés van, a Kedvezményezett őrzi az ellenszolgáltatás fennmaradó 
részét, amíg a fővállalkozó hitelt érdemlően tudja bizonyítani, hogy az alvállalkozó nem 
jogosult a ki nem fizetett összegre. 

V. Az Európai Bizottság felé el nem számolható, a projekt támogatási
összegének 10%-át meghaladó területszerzési költségek megtérítése4 

1.) Támogatási előleg igénylés 

Attól fogva, hogy a területszerzésre elszámolt és a KÖZOP terhére kifizetett támogatás 
összege elérte a projekt elszámolható költségeinek 10%-át, a Kedvezményezettnek 
lehetősége van az előirányzat terhére támogatási előlegigénylésre. 
A Kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, amennyiben a 
Kedvezményezett nem nyújt be kérelmet időközi fizetésre a Támogatóhoz a támogatási 
előleg fizetésétől számított hat hónapon belül. 

A támogatási előleg igénylésére az erre rendszeresített formanyomtatvány Támogatóhoz 
történő benyújtásával van lehetőség. A nyomtatvány a www.szechenyi2020.hu honlapon 
a Pályázati e-ügyintézés oldal help menü alatt tölthető le. 

A támogatási előleggel legkésőbb a projekt keretében az Előirányzat terhére benyújtott 
utolsó kifizetési igénylésben el kell számolni. 

Támogatási előlegigénylés több részletben is lehetséges. Ez esetben a nyllatkozatot a 
projekt megvalósítás ideje alatt akkor küldheti be a Kedvezményezett, amikor a 
támogatási előleg részletre szüksége van. A támogatási előleg folyósítására több 
részletben is sor kerülhet, ha a projekt megvalósítási költségeinek felmerülése azt 
indokolttá teszi. Ez esetben a támogatási előleg - első részletének folyósítását követően -
fennmaradó részét a projekt elindítását követően is lehet igényelni. A támogatási 
előlegigénylés feltétele a hatályos támogatási szerződés. A támogatási előleg több 
részletben történő folyósítása esetén a fenti százalékos mértékek és összeghatár a 
támogatási előleg teljes összegére értendők. 

2.) Kifizetési igénylés 

A Kedvezményezettnek a XIX. Uniós fejlesztések fejezet 11Állami költségvetési 
kedvezményezettek sajáterő támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat terhére kifizetést 
igényelni az elszámolható költségek között szereplő területmegszerzés keretösszegének 
felhasználása után van lehetősége. 

Az előirányzat terhére csak utófinanszírozás keretében kerülhet sor kifizetésre 

A Kedvezményezett e költségeket tartalmazó kifizetési igénylését a Támogatóhoz nyújtja 
be. 

A kifizetési igénylés minimum összege az Előirányzat terhére megítélt támogatás 10%-a, 
és legalább a 100 ezer forint. 

Ezen kifizetési kérelmeket nem kell az On-line mlakitöltőben rögzíteni. 

A kifizetési igényléshez kapcsolódó dokumentumokat az alább részletezett módon kell 
csatolni: 

Amennyiben nincs XIX. fejezet terhére történő folyósítás, törlendő 



1. Kifizetési igénylés formanyomtatvány 10 % feletti területszerzés XIX. Uniós
fejlesztések fejezet „Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő
támogatása" című előirányzat terhére történő kifizetéshez
Megfelelően kitöltve és a Támogatóhoz a KÖZOP elszámolásokra vonatkozóan
bejelentett módon, cégszerű aláírással (aláírás és cégbélyegző) ellátva.
A nyomtatvány a 11 10 % feletti területszerzés XIX. Uniós fejlesztések fejezet
terhére történő finanszírozására szolgáló eljárásrend" melléklete.
A kifizetési kérelmeket folyamatos sorszámozással kell ellátni.

2. Számla
A Kedvezményezett vagy a támogatási szerződésben megnevezett, projekt
végrehajtásában résztvevő nevére és címére kiállított számlák, vagy egyéb, a
gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (a továbbiakban: számla)
egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, ahol
• az eredeti számlán fel kell tüntetni a projekt azonosító számát,
• az eredeti számlára rá kell vezetni, hogy „XIX. Fejezet Állami költségvetési

kedvezményezettek sajáterő támogatása",
• A másolatokat cégszerű aláírással (aláírás illetve cégbélyegző) kell hitelesíteni.

A számlamásolatnak az eredeti számlán szereplő információkat már
tartalmaznia kell.

• idegen nyelvű számla esetében - a fentieken túlmenően - a Kedvezményezett
általi magyar nyelvű fordítás csatolása szükséges (a számlán elegendő a főbb
megnevezések lefordítása).

3. Teljesítésigazolás
A III. 5.) 2. alpont szerint

4. Kifizetés igazolás
A III. 5.) 3. alpont szerint

5. A kapcsolódó vállalkozási, megbízási, illetve egyéb szerződések egy másolati
példánya. A másolatokat cégszerű aláírással (aláírás illetve cégbélyegző) kell
hitelesíteni. A szerződések másolatát egyszer, az első elszámoláskor, illetve
módosítás esetén kell benyújtani.

6. A 10 % feletti területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítője
Megfelelően kitöltve és a Támogatóhoz a KÖZOP elszámolásokra vonatkozóan
bejelentett módon, cégszerű aláírással (aláírás és cégbélyegző) ellátva.

7. 500 ezer Ft alatti támogatástartalmú számlák összesítője
Megfelelően kitöltve és a Támogatóhoz a KÖZOP elszámolásokra vonatkozóan
bejelentett módon, cégszerű aláírással (aláírás és cégbélyegző) ellátva.
A nyomtatvány az IMK-ról tölthető le.
A formanyomtatványon fel kell tüntetni a 11 10 % feletti területszerzéssel
kapcsolatos" feliratot.

A nyomtatványok a www.szechenyi2020.hu honlapon a Pályázati e-ügyintézés oldal help 
menü alatt tölthetőek le. 

Az ily módon benyújtott kifizetési igénylést a Támogató megvizsgálja és a kifizetési 
igénylés beérkezésétől számított 30 napon belül legfeljebb 30 napos határidővel jogosult 
a Kedvezményezettet felszólítani a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására. 
Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a határidő lejártát követő 8 
napon belül sem tesz eleget, az a kifizetési igénylés érintett részének elutasítását jelenti. 
Ez esetben további hiánypótlásnak nincs helye. 



A támogatás folyósításának végső határideje: a kifizetési igénylés beérkezése napjától 
számított 60 nap. Az esetleges hiánypótlások a 60 napba nem számítandók bele. 

A Támogató által elbírált kifizetési igénylés megküldésre kerül az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium Uniós Fejezeti Főosztálya részére. A támogatást a 
Kedvezményezett részére az Innovációs és Technológiai Minisztérium Uniós Fejezeti 
Főosztálya folyósítja 

A kifizetési igényléssel kapcsolatban a Támogató kiegészítő információk bekérésének 
lehetőségével élhet. 
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