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Jelen Megállapodás 

(1) Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: ,,Főváros")
Székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Törzskönyvi azonosító szám: 735638
Adószám: 15735636-2-41
Aláírásra jogosult képviselő: Tarlós István főpolgármester

és a 
(2) Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:

" 
BKV")

Székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.
Cégjegyzékszám: 01-10-04303 7
Adószám: 12154481-4-44
Csoport azonosító: 17781372-5-44
Aláírásra jogosult képviselő: Bolla Tibor elnök-vezérigazgató

(a Főváros és a BKV a továbbiakban külön: ,,Fél" vagy együtt: ,,Felek") 

között jön létre az alulírott időpontban. 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Bosnyák
tér közötti szakaszát valamint kapcsolódó beruházásait a Beruházói Szerződésben, a 
Megvalósítási Megállapodásban és jelen Megállapodásban meghatározottak szerint a 
BKV valósítja meg. A megvalósítás folyamatban van. Felek rögzítik, hogy a 
Második Szakaszra vonatkozóan a Szerződés 1 .4. pontjában foglaltakat tekintik 
irányadónak. 

1.2. A Támogató által 2007. december 21-én közzétett és 2008. április 4-én módosított 
KözOP-2007-5-1 kódszám alatti pályázati felhívásra a Főváros a Fővárosi Közgyűlés 
554/2008. (IV. 24.) Főv.Kgy.h. számú döntése alapján KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 
azonosító számon regisztrált projektjavaslatot nyújtott be. A benyújtott 
projektjavaslatban a Főváros részben a Kohéziós Alap által biztosított forrás terhére 
folyósítandó támogatást kért a Projekt megvalósításának finanszírozásához. 

1.3. A Támogató, a Magyar Állam, a Főváros és a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. a 
budapesti 4-es metróvonal I. szakaszának (Budapest Kelenföldi pályaudvar - Keleti 
pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásainak kivitelezésére irányuló projekt 
költségeinek a Támogatásból, a Fővárosi Kötelezettségvállalásból és az Állami 
Finanszírozásból történő finanszírozása, a finanszírozás Fővárosnak történő 
folyósítása és felhasználása feltételeinek a budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi 
pályaudvar - Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról 
szóló 2005. évi LXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelő, egységes szabályozása, 
a Felek jogainak és kötelezettségeinek a meghatározása érdekében, Szerződést 
kötöttek 2012. december 21. napján. A Szerződés 2013. február 1 napján, 2015. 
augusztus 5. napján, 2016. december 23., 2017. március 27., majd ................... .. 
napján módosításra került. 
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1.4. A Projekt Európai Uniós támogatásáról szóló Bizottsági Határozat 2015. december 
4. napján módosult (2008HU161PR003 azonosító szám). A módosítás alapján a 3.6
pontban feltüntetett intézkedések közül kikerül az M1M7 csomópont építése és 1500
P+R parkoló építése Kelenföld környezetében. A két projektelem két különálló,
szakaszolt KÖZOP-IKOP projekt keretében valósul meg.

1.5. A Szerződés a BKV-t, a „projekt végrehajtásában résztvevő szervezet"-ként, mint 
,,Megvalósító" -t nevesíti. 

1.6. Felek kijelentik, hogy a 4. számú metróvonal kapcsolódó felszíni rendezések II. ütem 
tervezésére 2005. augusztus 2-án végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást 
kötöttek, melyet 2006. április 19-én, valamint a tényleges kivitelezésre irányulóan 
2007. április 23-án módosítottak. Felek kijelentik továbbá, hogy 2010. február 7-én a 
4. számú metróvonal Kelenföldi pályaudvar állomás őrmezői kijárata térségének
rendezése tárgyában is végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást kötöttek.

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. Fogalom meghatározások

A Megállapodásban az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak azzal, hogy az itt nem 
nevesített, de a Projekt kapcsán hivatkozott fogalmakat teljes körűen a Szerződés tartalmazza: 

1) az „ÁFA-Folyósítási és Nyilvántartási Számla" jelenti: a Kiegészítő
Finanszírozás keretében az ÁFA-kölcsön folyósításának és törlesztésének
nyilvántartására szolgáló, a Kincstár által a Főváros részére vezetett számlát;

2) a „Beruházás" jelenti a budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar -
Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005.
évi LXVII. törvény 1. §-a szerinti vonal megépítését, az Első Szakasz és a
Második Szakasz megvalósítását;

3) a „Beruházási Engedélyokirat" jelenti: a Fővárosi Közgyűlés többször
módosított 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelete szerinti tartalmú okmányt;

4) a „Beruházói Szerződés" jelenti: a Főváros és a BKV között 2004. január 19-én
létrejött és 2005. augusztus 17-én módosított „szerződés a budapesti 4-es
metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Keleti pályaudvar
közötti szakasza beruházói feladatainak ellátására" megnevezésű szerződést,
melyet a Főváros és a BKV jelen Megállapodással egyidejűleg egységes
szerkezetben módosítanak;

5) a „Első Szakasz" jelenti: a Beruházás Budapest Kelenföldi pályaudvar és
Budapest Keleti pályaudvar közötti szakaszát;

6) a „Finanszírozási Szerződés" jelenti az Állam és a Főváros között 2004. január
19-én létrejött „a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és
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Budapest Bosnyák tér közötti szakasza közös finanszírozásáról" megnevezesu 
szerződést, amelyet a felek 2005. július 18-án módosítottak, és a Szerződéssel 
egységes szerkezetben ismételten módosítottak 2012. december 21. napján; 

7) a „Fizetési Értesítő": jelenti: azt a dokumentumot, amelynek benyújtásával a
Kiegészítő Finanszírozás terhére a BKV a Projekt Finanszírozás és a Projekt ÁFA
Kölcsön folyósítását kéri a Fővárostól;

8) a „Folyósítási Kérelem" jelenti: azt a dokumentumot, amelynek benyújtásával az
Elszámolható Költségek terhére a BKV a Projekt Finanszírozás és a Projekt ÁFA
Kölcsön folyósítását kéri a Fővárostól;

9) a „Független Ellenőrző Mérnök" jelenti: a BKV által a Főváros
egyetértésével a Projekt műszaki felügyeletével és ellenőrzésével megbízott
szakértőt;

10) a „Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás" jelenti: a Magyar Állam
és a Főváros között 2008. december 12-én létrejött kiegészítő megállapodást a
Finanszírozási Szerződés rendelkezéseinek a Támogatás igénybevételére
tekintettel tötiénő alkalmazásáról, amelyet a felek a Szerződéssel egységes
szerkezetben módosítanak;

11) a „M1M7 TSZ" jelenti: a „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, Ml-M7
autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása" c.
szakaszolt projektre vonatkozó a KÖZOP és IKOP forrásból megvalósuló
beruházás támogatási szerződéseit együttesen;

12) a „Második Szakasz" jelenti: a Beruházásnak a Finanszírozási Szerződés
alapján eredetileg megvalósítani kívánt Budapest Keleti pályaudvar és Bosnyák
tér közötti szakaszát;

13) a „Megvalósítási Megállapodás" jelenti a részben a Támogatásból finanszírozott
Projekt beruházói feladatainak ellátásáról, valamint a Beruházói Szerződésnek a
Támogatás felhasználásával történő finanszírozás időszakára való alkalmazásáról
szóló, a Főváros és a BKV között 2008. december 12-én kötött szerződést,
amelyet a Főváros és a BKV a jelen Megállapodással egységes szerkezetben
módosítanak;

14) a „Megállapodás" jelenti a Beruházói Szerződés és a Megvalósítási
Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló jelen
Megállapodást és mellékleteit együttesen, melyek Módosított Megvalósítási
Megállapodásként a Szerződés 4. (hivatkozott) mellékletét képezik;

15) a „Menedzsment Előleg" jelenti: a Főváros által a BKV részére a Menedzsment
Költség kifizetésének fedezete céljából a Projekt Finanszírozás terhére utólagos
elszámolási kötelezettséggel nyújtott finanszírozást, melynek összege az éves
Menedzsment Költség 1/6-val megegyező összeg;

16) a „Menedzsment Költség" jelenti: azokat a Projektösszköltségnek minősülő, a
Projekt Igazgatóság működésével kapcsolatban felmerülő személyi és dologi
kiadásokat, amelyek a Projekt megvalósításának megszervezésével,
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lebonyolításával és irányításával kapcsolatban, továbbá a Projekt Fenntartási 
időszaka alatt a BKV által végzett tevékenység során merülnek fel; 

17) a „P+R TSZ" jelenti: ,,Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése."
c. szakaszolt projektre vonatkozó a KÖZOP és IKOP forrásból megvalósuló
beruházás támogatási szerződéseit együttesen;

18) a „Pénzeszköz Átadás-átvételi Megállapodások" jelentik a Főváros és a BKV
között 2005. augusztus 2-án, valamint 2010. február 7-én létrejött, a Projektnek a
Szerződés felülvizsgálata és módosítása előtt nem részét képező, de ahhoz
közvetlenül kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása és finanszírozása
érdekében kötött szerződéseket és azok módosításait;

19) a „Projekt" jelenti a budapesti 4-es metróvonal I. - Budapest Kelenföldi
pályaudvar és Keleti pályaudvar közötti - szakasza és a hozzá kapcsolódó
felszíni beruházások megvalósítását, kivitelezését, továbbá ezen projektelemek
Szerződésben, M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatározott
feltételekkel való engedélyeztetését, tervezését, kivitelezését a szükséges
szolgáltatások igénybevételével és a szükséges árubeszerzésekkel, a
rendeltetésszerű használathoz szükséges felszerelését, tesztelését és üzembe
helyezését;

20) a „Projekt ÁFA Kölcsön" jelenti: a Projektösszköltség részét képező
kifizetésekhez kapcsolódó, BKV által levonható vagy fizetendő általános forgalmi
adó összegének megfelelő összegű, a Főváros által a BKV részére jelen
Megállapodás szerint nyújtott kölcsönt;

21) a „Projekt Fenntartása" jelenti a Szerződésben, az M1M7 TSZ-ben, illetve a
P+R TSZ-ben meghatározott fenntartási kötelezettségek teljesítését a
Támogatásból finanszírozott projektrész tekintetében. A Kedvezményezett köteles
a fenntartási és üzemeltetési kötelezettségének eleget tenni ( az uniós
finanszírozási időszaktól függően) az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (1)
bekezdésében foglaltak, vagy az 1303/2013/EU rendelet 71. cikkének (1)
bekezdésében foglaltak alapján, a hazai jogszabályokkal összhangban;

22) a „Projekt Finanszírozás" jelenti: a BKV-nál felmerült vagy felmerülő
Projektösszköltség fedezetére a Főváros által - a Szerződés szerinti Saját
Forrásból, Támogatásból, Fővárosi Finanszírozásból, Állami Finanszírozásból,
Saját Finanszírozásból - továbbá M l M7 TSZ, illetve a P+R TSZ szerinti
Támogatásból, a Többletköltség-finanszírozásból a BKV részére a Projekt
megvalósítására nyújtott és nyújtandó pénzügyi támogatást;

23) a „Projekt Megvalósítása" jelenti: a Projekt beruházói feladatainak ellátását
beleéiive a Projekthez szükséges hatósági engedélyek megszerzését is;

24) a „Projektösszköltség" jelenti: a Szerződésben meghatározott Projektösszköltség,
és az M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatározott értékek összegét;

25) a „Szerződés" jelenti: a Finanszírozási Szerződésnek, a Támogatási
Szerződésnek, ezek módosításainak, valamint a Finanszírozási Szerződés
Kiegészítő Megállapodásának a módosításáról és egységes szerkezetbe
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foglalásáról szóló, a Főváros, a Magyar Állam, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
és a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. között 2012. december 21. napján 
létrejött szerződést annak módosításait, mellékletével együtt; 

26) a „Támogató" jelenti: az Innovációs és Technológiai Minisztériumot;

27) a „Tender Bizottság" jelenti: a Főváros és a BKV által delegált tagokból
létrejövő, a jelen Megállapodásban meghatározott hatáskörrel és szabályok szerint
működő, a Beruházás során hozandó, a Projekt Igazgató által a bizottság
létrehozását kezdeményező indítványban megjelölt egyes döntéseket a BKV
döntéshozó személye/szerve számára nem kötelező módon előzetesen jóváhagyó
testületet;

28) a „Vezérigazgató/ Elnök-vezérigazgató" jelenti: a BKV munkaszervezetének
első számú vezetőjét;

A Megállapodásban azok a kifejezések, melyek a Szerződésben definiált fogalmak, 
amennyiben nagybetűvel kezdődnek, a Szerződésben meghatározott jelentéssel bírnak, 
kivéve, ha a Megállapodás ettől eltérően rendelkezik. 

2.2.Értelmező rendelkezések 

A Megállapodá�ban bármely hivatkozás előfordulásakor az ellenkező rendelkezés hiányában: 

(a) a „Melléklet" a Megállapodás mellékletére való hivatkozásként értelmezendő;

(b) az „ÁFA" vagy „általános forgalmi adó" az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény szerinti Általános Forgalmi Adóként, illetve az
esetlegesen helyébe lépő hozzáadott érték adó típusú adónernként
értelmezendő;

(c) a jogszabályra történő hivatkozás akként értelmezendő, hogy hivatkozás a
mindenkor hatályos adott jogszabályra vagy a helyébe lépő új jogszabályra
vonatkozik.

3. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

3.1. A Megállapodás tárgya, hogy a Szerződéssel, az M1M7 TSZ-szel, illetve a P+R
TSZ-szel összhangban szabályozza a BKV-nak a Projekt Megvalósításában és a 
Projekt Fenntartásában való részvételét, feladatait, valamint a Szerződéssel, a MIM7 
TSZ-szel, illetve a P+R TSZ-szel összhangban a Projekt Főváros általi 
finanszírozásának feltételeit, a BKV-nak történő Projekt Finanszírozás folyósításának 
és felhasználásának feltételeit. 

3.2. Felek kijelentik, hogy a BKV-nak a Második Szakasz esetleges további 
előkészítésével, megvalósításával kapcsolatos egyes feladatait Felek jelen 
Megállapodás módosítása keretében határozzák meg. 
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3.3.A Megállapodás tárgya továbbá a Projekt Megvalósítása asorán és a Fenntartási 
Időszak alatt a Felek jogainak és kötelezettségeinek szabályozása. 

3.4. Jelen Megállapodás tartalmazza a Beruházói Szerződésnek és a Megvalósítási 
Megállapodásnak, valamint a Pénzeszköz Átadás-átvételi Megállapodásoknak jelen 
Megállapodás aláírásával módosuló rendelkezéseinek a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét. 

3.5. A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a korábbi szerződések 
jogfolytonosságát is biztosító egységes Megállapodás Felek általi aláírásának a célja 
a Szerződésben foglalt rendelkezésekkel összhangban, annak végrehajtása érdekében 
a Projekt megvalósítására irányuló szerződéseknek, Pénzeszköz Átadási-átvételi 
Megállapodásoknak és azok módosításainak egy egységes szerződésben, áttekinthető 
módon történő szabályozása a Projekt határidőben történő, sikeres megvalósítása 
érdekében. 

3.6. Mindezek alapján a Felek megerősítik, hogy a jelen Megállapodás nem minősül a 
Felek közötti új szerződésnek, hanem szerződésmódosításként a Beruházói 
Szerződés, a Megvalósítási Megállapodás, valamint a Pénzeszköz Átadás-átvételi 
Megállapodások jogfolytonos és egységes alkalmazását biztosítja. 

3.7. A BKV kijelenti, hogy a Szerződés, az M1M7 TSZ, illetve a P+R TSZ és a 
Vállalkozói Változtatások és Követelések Elszámolási Útmutatójának rendelkezéseit 
maradéktalanul megisme1ie. 
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4. A PROJEKT MEGY ALÓSÍTÁSA

4.1. A BKV a Szerződést, tudomásul vételi záradékkal látta el, az MlM7 TSZ-t, illetve a 
P+R TSZ-t szerződő félként aláírta, annak tartalmát teljes körűen megismerte. A 
BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt Finanszírozásból a Szerződésben, a 
MIM7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatározott feltételekkel, és Műszaki 
tartalom tekintetében megvalósítja a Projektnek azt a részét, amelynek nem a Főváros 
lesz a beruházója, ennek keretében a BKV egyéb feladatai mellett ellátja a Szerződés 
3.1.5, az MIM7 TSZ 2.6. és a P+R TSZ 2.6 pontjában megjelölt kötelezettségeket 
így különösen megköti a Projekt Megvalósítása és a Projekt Fenntartása érdekében 
szükséges szerződéseket, a közbeszerzési eljárások során a Szerződésnek és a 
jogszabályoknak megfelelően jár el. A BKV köteles továbbá a Projekt Megvalósítása 
és a Projekt Fenntmiása során a Szerződés, MIM7 TSZ, illetve a P+R TSZ 
rendelkezéseinek megfelelően eljárni. 

4.2. A Projekt Megvalósításának és a Projekt Fenntartásának határideje meghatározására 
a Szerződés, az MIM7 TSZ, illetve a P+R TSZ rendelkezései irányadóak. A BKV 
köteles a Projekt Megvalósítását úgy szervezni, hogy a Szerződésben, a MIM7 TSZ­
ben, illetve a P+R TSZ-ben foglalt megvalósítási határidő(k) tarthatóak legyenek. A 
BKV a tájékoztatási kötelezettsége körében rendszeres tájékoztatást ad a Főváros 
részére a Projekt Megvalósítása határidejének esetleges módosítását indokoló 
változásokról és azok okairól. A BKV a Főváros kérésére a rendszeres tájékoztatáson 
kívül is nyújt tájékoztatást a Projekt megvalósítását esetleg érintő határidőkben 
bekövetkező változásokról és azok okairól. 

4.3. A BKV haladéktalanul jelzi a Fővárosnak, hogy a Projekt mely részei esetében 
indokolt, hogy a beruházó a Főváros legyen. A Főváros vállalja, hogy értesíti a BKV­
t arról, ha álláspontja szerint indokolt, hogy a Projekt valamely részének beruházója a 
Főváros legyen. Amennyiben a Főváros a Projektnek a saját beruházásában 
megvalósítandó elemével késedelembe esik, és a késedelem akadályozza a BKV-t a 
Projekt egyéb részeinek megvalósításában, akkor a BKV ezt írásban jelzi a Főváros 
részére. Amennyiben a Főváros késedelembe esik a saját beruházásával, akkor a 
BKV nem felel az ennek következményeként felmerülő késedelméért. 

4.4. A BKV a Projektet kizárólag a Projekt Finanszírozásból és a 7.12. pont szenntI 
Projekthez kapcsolódó bevételekből valósítja meg, egyéb forrást nem köteles a 
Projekt megvalósítása érdekében felhasználni. 

4.5. A BKV nem jogosult igénybe venni a Projekt Finanszírozást olyan 
kötelezettségvállalása teljesítésére, amelyről nem a Szerződésben, MIM7 TSZ-ben, 
illetve a P+R TSZ-ben és jelen Megállapodásban meghatározott rendben hozott 
döntést. 

4.6. A BKV a Projekt Megvalósítása során felkészült beruházótól, a Projekt Fenntartása 
során pedig felkészült beruházótól és üzemeltetőtől elvárható módon köteles eljárni. 

4.7. A BKV köteles a Projekt Megvalósítása kapcsán úgy eljárni, hogy a Projekt 
Szerződésben, és az MIM7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatározott módon 
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és a Projektösszköltség összegéből megvalósítható legyen. A BKV a tájékoztatási 
kötelezettsége körében haladéktalanul tájékoztatja a Fővárost arról, ha a Projekt 
megvalósításának teljes költsége a rendelkezésére álló információk szerint várhatóan 
meghaladja a Projektösszköltség tervezett összegét. 

4.8. A BKV a Projekt Megvalósítása és a Projekt Fenntaiiása során úgy jár el, hogy a 
Főváros a Szerződésben, az M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben foglalt 

kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni tudja, így különösen a Projektet a 
vonatkozó Jogszabályoknak és a Hatósági Engedélyekben meghatározott 

előírásoknak megfelelően, a Szerződésben, az M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ­
ben meghatározott feltételekkel, a Szerződés hivatkozott mellékletét képező 
Pályázati Dokumentációnak, az M1M7 TSZ 2.1. pontjában hivatkozott 
dokumentumoknak, a P+R TSZ 2.1. pontjában hivatkozott dokumentumoknak 
megfelelően valósítja meg. A Projekt Fenntartása idején ellátja a 
projektmenedzsmenti feladatokat és az üzemeltetői feladatokat. 

4.9. A Felek kijelentik, hogy a Főváros közlekedésszervezői feladatait a Fővárosi 
Közgyűlés 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelete alapján a Kedvezményezett 100%­
os tulajdonában álló BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (továbbiakban: BKK, székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., 
cégjegyzékszám: 01-10-046840) látja el. A BKK a Szerződést, az M1M7 TSZ-t, 
illetve a P+R TSZ-t, és a jelen Megállapodást teljes körűen megismerte, és mindent 
megtesz annak érdekében, hogy a BKV a Szerződésben, az M1M7 TSZ-ben, illetve a 

P+R TSZ-ben és a jelen Megállapodásban rögzített feladatait elláthassa. 
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5. A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA

5.1. A Főváros kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt Finanszírozást a jelen
Megállapodásban és a Szerződésben, az M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben a 
Projekt ÁFA Kölcsönt a jelen Megállapodásban meghatározott feltételek alapján a 
BKV rendelkezésére bocsátja. 

5.2. A Főváros a jelen Megállapodás alapján kizárólag a Projekt Finanszírozást és a 
Projekt ÁFA Kölcsönt folyósítja a BKV részére, ezért a BKV a jelen Megállapodás 
alapján kizárólag a Projekt Finanszírozás összegére és a Projekt ÁFA Kölcsönre 
jogosult. 

5.3. A Projekt Finanszírozás tervezett összege megegyezik a Projektösszköltség 
összegével, azaz 393.912.862.593,- Ft, azaz Háromszázkilencvenhárommilliárd­
kilencszáztizenkétmillió-nyolcszázhatvankétezer-ötszázkilencvenhárom Forinttal 
levonva abból a Projektnek a Főváros saját beruházásában megvalósuló része 
költségét. A Projekt Finanszírozás összege a Projekt pénzügyi szükségletének 
megfelelően csökkenhet vagy növekedhet. 

5.4. A Projekt finanszírozásának lebonyolítása a Kincstáron keresztül történik, ide nem 
értve a 7.6. pont szerinti Saját Finanszírozást, valamint eltérő rendelkezés hiányában 
a Többletköltség-finanszírozást. Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásban 
meghatározott eltéréssel a Szerződésben vállalt kötelezettségnek megfelelően a 
Főváros a Fővárosi KA Számla, BKV KA Számla illetve a Szerződés szerinti 
Kincstári Számlák útján folyósítja a Projekt Finanszírozást. 

5.5. A Főváros a Szerződés 5.2.3. pontja értelmében kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
Projektösszköltséget elsődlegesen a Támogatásból finanszírozza, és mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a Projektösszköltség a Szerződés 6.1.1. pontjában 
meghatározott összeg erejéig Elszámolható Költségnek minősüljön. A Főváros az 
Elszámolható Költség fedezetére nem jogosult felhasználni az Állami Finanszírozást 
és az ÁFA Összegének Megfelelő Kölcsönt, és nem köteles folyósítani a Fővárosi 
Finanszírozást, a Saját Finanszírozást és a Többletköltség Finanszírozást. Ennek 
értelmében a Felek kijelentik, hogy amennyiben valamely, Projekthez kapcsolódó 
költség nem minősül Elszámolható Költségnek, és azt a Főváros a Saját 
Finanszírozás terhére nem finanszírozza, úgy az Finanszírozható Költségként a 
Kiegészítő Finanszírozás terhére kerül elszámolásra, a Kiegészítő Finanszírozás 
Eljárásrendjében foglaltak szerint. A Projekthez kapcsolódóan felmerült, sem 
Elszámolható Költségnek, sem Finanszírozható Költségnek nem minősülő 
költségeket a Főváros köteles finanszírozni (Saját Finanszírozás). 

5.6. A BKV mindent megtesz a jelen Megállapodás 5.5. pontjában is hivatkozott fővárosi 
kötelezettségvállalás teljesítése, valamint annak érdekében, hogy a 
Projektösszköltség tételei Elszámolható Költségnek minősüljenek. 

6. AZ ÁFA FINANSZÍROZÁS
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6.1. A Projekt ÁFA Kölcsön 

6.1.1. A BKV-t terhelő, a Projektösszköltség részét képező kifizetéshez 
kapcsolódó, levonásba helyezhető, a BKV-ra áthárított vagy a BKV által 
fizetendő ÁFA összegét a Főváros kamatmentes kölcsönként a BKV 
rendelkezésére bocsátja. 

6.1.2. Felek kijelentik, hogy a Finanszírozható Költségek tekintetében a Projekt 
ÁFA Kölcsön folyósítása és törlesztése a Kincstári Szerződésekben kerül 
teljes körűen szabályozásra, így jelen Megállapodás rendelkezéseit a 
Kincstári Szerződésekre figyelemmel kell alkalmazni és végrehajtani. 

6.1.3. A Projekt ÁFA Kölcsön folyósítása: 

a) Elszámolható Költség esetén:

A Projekt ÁFA Kölcsön folyósítása oly módon történik, hogy a Főváros a 
Folyósítási Kérelmen feltüntetett Projekt ÁFA Kölcsön összeget a Fővárosi 
KA Számla terhére jóváírja a BKV KA Számlán. Majd a BKV a rá 
áthárított adó összegét a Projektösszköltség részét képező kifizetés 
teljesítésével egyidejűleg illetve annak esedékességekor a kifizetési 
megbízásnak megfelelően megfizeti a kifizetés jogosultja részére, illetve az 
általa fizetendő adót megfizeti. 

b) Finanszírozható Költségek esetén:

A Projekt ÁFA Kölcsön folyósítása oly módon történik, hogy a Kincstár a 
benyújtott fizetési megbízáshoz mellékelt számla vagy számlát helyettesítő 
okmány általános forgalmi adó tartalmát, vagy az ahhoz kapcsolódó 
bizonylatolt általános forgalmi adó fizetési kötelezettség összegét jóváírja 
az ÁFA-Folyósítási és Nyilvántartási Számlán, majd az ÁFA-Folyósítási és 
Nyilvántartási Számlán jóváírt összeget a Kincstár átvezeti a BKV 
Finanszírozási Számlára, és a BKV nevében és megbízásából a 
Projektösszköltség részét képező kifizetés teljesítésével egyidejűleg illetve 
annak esedékességekor megfizeti a kifizetés jogosultja részére. 

6.1.4. A BKV által fizetendő (fordított) ÁFA finanszírozására a Projekt ÁFA 
Kölcsön csak abban az esetben vehető igénybe, ha a BKV által fizetendő 
ÁFA megfizetésének és bevallásának (levonásba helyezhetőségének) 
időpontja eltér egymástól. 

6.2. A Projekt ÁFA Kölcsön törlesztése 

6.2.1. A BKV tárgyidőszaki ÁFA-elszámolásában szereplő Projekt ÁFA 
Kölcsön törlesztése legkésőbb a - vonatkozó jogszabályok alapján 
lehetséges leggyakoribb - tárgyidőszaki ÁFA-elszámolására előírt 
határidőt követő hatvan (60) napon belül esedékes. Az Elszámolható 
Költségekre folyósított Projekt ÁFA Kölcsönt a BKV a Fővárosi KA 
Számlára, míg a Finanszírozható Költséghez kapcsolódó Projekt ÁFA 
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Kölcsönt a Főváros ÁFA-Folyósítási és Nyilvántartási Számlájára 
átutalással fizeti vissza. A BKV az átutalást, visszaigénylés esetén a 
visszaigényelt összeg BKV pénzforgalmi számláján történő jóváírását 
követő munkanapon köteles teljesíteni. Amennyiben a BKV elszámolandó 
ÁFA-ja pozitív, akkor a fizetési kötelezettség az elszámolást követő 
munkanapon esedékes. A BKV haladéktalanul é1iesíteni köteles a 
Fővárost, amennyiben a Projekt ÁFA Kölcsön tárgyidőszaki ÁFA­
elszámolására előüi határidőt követő hatvan (60) napon belül esedékes 
törlesztési kötelezettségének teljesítését bármilyen ok veszélyeztetné. 

6.3. A Projekt ÁFA Kölcsönhöz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség 

6.3.1. A BKV az ÁFA-elszámolását követő tíz (10) napon belül megküldi 
• Elszámolható Költség esetén a Fővároshoz,
• Finanszírozható Költség esetén a Kincstárhoz és a Fővároshoz

a) az elszámolásban szereplő, a Projekt ÁFA Kölcsönből megfizetett
ÁFA-tételeket tmialmazó elkülönített nyilvántartását; valamint

b) az elkülönített nyilvántartásban szereplő Projekt ÁFA Kölcsön
visszafizetésének ütemezéséről szóló elszámolást.

6.4.Levonásba nem helyezhető ÁFA 

6.4.1. A Projektösszköltséghez kapcsolódó, a BKV-ra áthárított, levonásba nem 
helyezhető ÁFA összegét a Főváros a Projekt Finanszírozás részeként 
folyósítja a BKV részére. Az így folyósított összeget a BKV a BKV KA 
Számlán illetve a BKV Finanszírozási Számlán történt jóváírást követően 
a Számla esedékességekor átutalja a Számla kiállítója által megjelölt 
bankszámlára. 

6.4.2. A Projektösszköltséghez kapcsolódó, a BKV által fizetendő (fordított), 
levonásba nem helyezhető ÁFA összegét a Főváros a Projekt 
Finanszírozás részeként folyósítja a BKV részére. Az így folyósított 
összeget a BKV a BKV KA Számlán illetve a BKV Finanszírozási 
Számlán történt jóváírást követően átutalja a saját bankszámlájára. 

6.5. Levonásba helyezhető, a BKV-ra áthárított devizában denominált ÁFA 
finanszírozása 

6.5.1. A BKV-ra áthárított, levonásba helyezhető, a forinttól eltérő 
devizanemben denominált ÁFA megfizetésének finanszírozása során az 
árfolyamkülönbség miatt felmerült különbözettel a BKV az éves 
elszámolás keretében elszámol a Fővárossal, és egyidejűleg átutalja a 
Főváros bankszámlájára az esetleges árfolyamnyeresége összegét. 
Amennyiben a BKV-nak az árfolyamkülönbség miatt vesztesége merül 
fel, azt a Főváros az elszámolás átvételét követő hatvan (60) napon belül a 
Projekt Finanszírozás részeként megfizeti a BKV részére a BKV 
bankszámlájára való utalással. 
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7. A PROJEKT FINANSZÍROZÁS FOLYÓSÍTÁSA

7.1. A Projekt Finanszírozás esedékessége

7.1.1. A Főváros a Projekt Finanszírozást a Megállapodás 5.5. pontjában 
meghatározott korlátok között a Projekt pénzügyi szükségletei 
felmerülésének ütemében nyújtja. A BKV a Projekt Finanszírozás részét 
képező, a Menedzsment Költség fedezetét biztosító költségre a 
Megállapodás 7.9. pontjában meghatározottak szerint jogosult. 

7.1.2. Amennyiben a Számlán feltüntetett ellenszolgáltatásra irányuló 
követeléssel szemben a BKV beszámítással élt, és a beszámítás 
eredményeként a követelés részben vagy egészben megszűnt, a BKV 
abban az esetben is jogosult a Számlán feltüntetett ellenszolgáltatás 
Projektösszköltségnek minősülő összegével megegyező Projekt 
Finanszírozásra és a 6.1 - 6.5 pont szerint a Projekt ÁFA Kölcsönre. A 
beszámítás esetén követendő eljárásra a 7 .13 pont rendelkezései az 
irányadóak. 

7.2. A Projekt Finanszírozás igénylése - Elszámolható Költségekre 

7.2.1. A BKV az Elszámolható Költségek tekintetében a Projekt Finanszírozás 
folyósítását a Folyósítási Kérelemmel írásban igényli a Fővárostól, 
figyelemmel az Elszámolható Költségek Útmutatójában, valamint a 
Vállalkozói Változtatások és Követelések Elszámolási Útmutatójában 
foglaltakra. A Folyósítási Kérelmen a BKV feltünteti az igényelt Projekt 
ÁFA Kölcsön összegét is. 

7.2.2. A BKV a Folyósítási Kérelmet a benne foglalt kifizetések közül a 
legkorábbi esedékessé válását legalább tizenöt (15) munkanappal 
megelőzően megküldi a Fővárosnak. 

7.2.3. A Folyósítási Kérelmeket 0001-gyel kezdődő folyamatos sorszámozással 
kell ellátni. Külön Folyósítási Kérelem (megkülönböztető jellel ellátva) 
készül a Szerződés, az M1M7 TSZ, illetve a P+R TSZ szerinti 
Elszámolható Költségek tekintetében. 

7.2.4. A BKV a Folyósítási Kérelemhez mellékeli: 

a) azon Számla másolati (másodlati) példányát a Szerződés 6.4.4. pont
szerinti, vagy az M1M7 TSZ, illetve a P+R TSZ 10. sz. mellékletében
foglalt nyilatkozatok feltüntetésével, amelyen feltüntetett
ellenszolgáltatás kifizetéséhez a Projekt Finanszírozást igényli;

b) a Projekt Igazgató nyilatkozatát arról, hogy az (a) pont szerinti
Számlában feltüntetett szolgáltatás (termékértékesítés) teljesítésre
került, vagy arról, hogy a Számlán feltüntetett ellenszolgáltatás
kifizetésének nem feltétele a szolgáltatás előzetes teljesítése (például:
előleg);
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c) azt a szerződést - amennyiben azt korábban még nem juttatta el a
Fővároshoz - és azonosító számát, amely alapján az a szolgáltatás
teljesítésre került, amelyről a Számlát kiállították. Ha a szerződés nem
magyar nyelven készült, akkor annak magyar fordítását;

d) nyilatkozatot an-ól, hogy az ÁFA-Összeg a BKV által levonásba
helyezhetőnek minősül, vagy sem;

e) amennyiben a kifizetés jogalapját bírósági vagy más hatósági határozat
biztosítja, akkor a jogerős határozat hiteles másolatát;

f) amennyiben a kifizetést kizárólag a Főváros finanszírozza, akkor a
Támogató ezt alátámasztó döntését, vagy a Főváros erre vonatkozó
nyilatkozatát.

7.2.5. A 7.2.4 (d) és (e) pontja szerinti nyilatkozatokat akkortól kell csatolni, 
mikortól a Független Ellenőrző Mérnökkel kötött szerződés alapján a 
Független Ellenőrző Mérnöknek a nyilatkozatok kibocsátására vonatkozó 
kötelezettsége esedékessé vált. 

7.2.6. Olyan Számla nyomtatott változatán, amely elektronikus úton került 
kibocsátásra és amelyen vevőként a BKV van feltüntetve, a BKV KA 
Számla felett rendelkezésre jogosult egy (1) személy aláírásával köteles 
igazolni, hogy a nyomtatott változat taiialma megegyezik az elektronikus 
változat tartalmával. 

7.3. A Projekt Finanszírozás igénylése - Finanszírozható Költségekre 

7.3.1. A BKV a Finanszírozható Költségek tekintetében a Projekt Finanszírozás 
folyósítását a Fizetési Értesítővel írásban igényli a Fővárostól. A BKV az 
esedékessé váló kifizetésekről, valamint a kifizetésekhez kapcsolódó 
ÁF Á-ról Fizetési Értesítőt küld a Fővárosnak, mely tartalmazza a Főváros 
általi benyújtásra előkészített Finanszírozási Kérelmet, figyelemmel a 
Kiegészítő Finanszírozás Eljárásrendjében foglaltakra. A Fizetési 
Értesítőben a BKV által fizetendő összegként megjelölt összeg a BKV 
által folyósítani kért összeget jelenti. 

7.3.2. A BKV a Fizetési Értesítőt a benne foglalt kifizetések közül a legkorábbi 
esedékessé válását legalább húsz (20) naptári nappal megelőzően 
megküldi a Fővárosnak. 

7.3.3. A BKV a Fizetési Értesítőhöz mellékeli a kifizetés alapjául szolgáló 
dokumentumokat, közöttük: 

a) a Szerződésben valamint a Kiegészítő Finanszírozás Eljárásrendjében
megjelölt dokumentumokat;

b) a kötelezettségvállalást tartalmazó szerződést, amennyiben azt
korábban még nem juttatta el a Fővároshoz;
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e) a Projekt Igazgató nyilatkozatát an-ól, hogy a b) pont szenntl
szerződésben feltüntetett szolgáltatás (termékértékesítés) teljesítésre
került, vagy an-ól, hogy a Számlán feltüntetett ellenszolgáltatás
kifizetésének nem feltétele a szolgáltatás előzetes teljesítése (például:
előleg);

d) nyilatkozatot an-ól, hogy az ÁFA-Összeg a BKV által levonásba
helyezhetőnek minősül, vagy sem;

e) amennyiben a kifizetés jogalapját bírósági vagy más hatósági határozat
biztosítja, akkor a jogerős határozat hiteles másolatát;

f) amennyiben a kifizetést kizárólag a Főváros finanszírozza, akkor a
Támogató ezt alátámasztó döntését, vagy a Főváros erre vonatkozó
nyilatkozatát.

7.3.4. A BKV kötelezettséget vállal an-a, hogy havonta, minden hónap 15. 
(tizenötödik) napjáig írásban tájékoztatást küld az Állam, a Kincstár és a 
Főváros részére a Projekt következő 12 hónapjára vonatkozó várható 
kifizetési igényéről, amelyben feltünteti az egyenként 500.000.000,- Ft-ot, 
azaz Ötszázmillió forintot meghaladó összegű kifizetések várható 
időpontját. 

7.4. A Projekt Finanszírozás folyósításának módja az Elszámolható 

Költségekre 

7.4.1. A Főváros a Projekt Finanszírozást a BKV KA Számlára való átutalással 
folyósítja. 

7.4.2. Amennyiben a Folyósítási Kérelemben foglalt kifizetés(ek) összege és 
annak esedékessége megfelel a 7. pontban meghatározott 
követelményeknek, akkor a Főváros gondoskodik az igényelt összeg 
átutalásáról oly módon, hogy a kifizetés a Folyósítási Kérelemben 
megjelölt teljesítési határidőre teljesíthető legyen. A folyósítás 
késedelmes teljesítése következményeit a Főváros viseli. 

7.4.3. Azt követően, hogy a Főváros nyilvántartása szerint az Elszámolható 
Költségekre folyósított Projekt Finanszírozás összege elérte az 
Elszámolható Költség teljes összegét, a Főváros tájékoztathatja a BKV-t 
an-ól, hogy a továbbiakban benyújtandó Folyósítási Kérelemhez a 7.2 pont 
szerinti egyes dokumentumok mellékelése nem szükséges. 

7.5. A Projekt Finanszírozás folyósításának módja a Finanszírozható 

Költségekre 

7.5.1. A Projekt Finanszírozást a Főváros a BKV Finanszírozási Számlára való 
átutalással folyósítja a Szerződésben előírt folyósítási rend szerint. 
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7 .5 .2. Amennyiben a Fizetési Értesítőben foglalt kifizetés( ek) összege és annak 
esedékessége megfelel a jelen Megállapodás 7.3., valamint a Szerződés 
5.2.3 pontjaiban meghatározott követelményeknek, akkor a Főváros a 
Szerződésben meghatározott módon gondoskodik a kifizetés teljesítéséhez 
szükséges összeg átutalásáról oly módon, hogy a kifizetés a Fizetési 
Értesítőben megjelölt teljesítési határidőre teljesíthető legyen. A 
késedelmes teljesítés következményeit a Főváros viseli. 

7.6. Saját Finanszírozás folyósítása 

7.6.1. A Főváros Saját Finanszírozásban a Projektösszköltség Támogatásból és 
Kiegészítő Finanszírozásból nem finanszírozott projektelemeinek 
megvalósítását biztosítja. 

7.6.2. Felek kijelentik továbbá, hogy a Felek között a Projekthez kapcsolódó 
felszíni beruházásokra kötött Pénzeszköz Átadás-átvételi Megállapodások 
módosításával, a Projekt részét képező, a Megállapodás 1. sz. Melléklete 
szerinti, egyes kapcsolódó felszíni beruházásokra szükséges fon-ást is a 
Főváros Saját Finanszírozásként biztosítja. 

7.6.3. Felek kijelentik, hogy ezen Pénzeszköz Átadás-átvételi Megállapodások 
keretében 2012. július 31-ig megvalósított feladatok, az azokra történő 
fon-ásfelhasználás, valamint Saját Finanszírozás keretében 
finanszírozandó projektelemek megnevezése a jelen Megállapodás 1. 
számú Mellékletét képezi. 

7.6.4. A Saját Finanszírozás folyósításának módját és idejét a Felek az alábbiak 
szerint szabályozzák: 

7.6.4.1.A BKV felel az általa elfogadott és megfelelően igazolt számlák 
tartalmának teljesítéséért és a számlák helyességéért 

7.6.4.2.A BKV a számlák egy másolati (másodlati) példányát és a hozzá 
tartozó tanúsítványokat a fizetési határidő lejárta előtt legalább 15 
naptári nappal megküldi a Főváros részére. 

7.6.4.3.A Főváros a számla kifizetéséhez szükséges fon-ást csak a jogos 
kifizetések esedékessége előtt 2 munkanappal adja át a BKV 
számára, a fizetési határidők betartását biztosítva. A kifizetések 
akkor jogosak, ha azok a Főváros számára ismert és jóváhagyott 
szerződések igazolt teljesítéséhez kapcsolódnak. 

7.6.4.4.A kifizetések során a Saját Finanszírozást a Fővárosnál 
felhatalmazott személy ellenjegyzi és utalványozza a Fővárosi 
Önkormányzat bankszámlája terhére. 

7.6.4.5.A Főváros semmilyen felelősséget nem vállal a kifizetési 
késedelemért, illetve az abból adódó bármilyen 
jogkövetkezményért, ha a számla késve érkezett, számla tartalmi, 
formai vagy számszaki hibát tartalmaz vagy nem megfelelő 
igazolással érkezik a számla. 
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7.6.4.6.Rendeltetésellenes felhasználás, nem jogos kifizetés esetén a BKV 
köteles a részére folyósított összeget a Fővárosnak haladéktalanul 
visszafizetni akkor is, ha ez a kifizetés megtörténte után igazolódik 
be. 

7.7. Többletköltség Finanszírozás 

7.7.1. A Főváros Többletköltség finanszírozásaként biztosítja a 
Projektösszköltség Saját Finanszírozásból nem finanszírozott, 
Elszámolható Költségnek vagy Finanszírozható Költségnek nem minősülő 
részét, valamint a Projekt megvalósításához szükséges, a 
Projektösszköltség összegén felül felmerülő költségeket a Többletköltség 
fedezetére a BKV-nak nyújtott támogatásként, vagy a Többletköltségként 
saját nevében teljesített kifizetésként. 

7.7.2. A Többletköltség Finanszírozás módját és idejét a Felek az alábbiak 
szerint szabályozzák: 

7. 7 .2.1.A BKV felel az általa elfogadott és megfelelően igazolt számlák
tartalmának teljesítéséért és a számlák helyességéért. 

7.7.2.2.A BKV a számlák egy eredeti példányát és a hozzá tartozó 
tanúsítványokat a fizetési határidő lejárta előtt legalább 15 naptári 
nappal megküldi a Főváros részére. 

7.7.2.3.A Főváros a számla kifizetéséhez szükséges forrást csak a jogos 
kifizetések esedékessége előtt 2 munkanappal adja át a BKV 
számára, a fizetési határidők betartását biztosítva. A kifizetések 
akkor jogosak, ha azok a Főváros számára ismert és jóváhagyott 
szerződések igazolt teljesítéséhez kapcsolódnak. 

7.7.2.4.A kifizetések során a Többletköltség Finanszírozást a Fővárosnál 
felhatalmazott személy ellenjegyzi, és utalványozza a Fővárosi 
Önkormányzat bankszámlája terhére. 

7.7.2.5.A Főváros semmilyen felelősséget nem vállal a kifizetési 
késedelemért, illetve az abból adódó bármilyen 
jogkövetkezményért, ha a számla késve érkezett, a számla tartalmi, 
formai vagy számszaki hibát taiialmaz vagy nem megfelelő 
igazolással érkezik a számla. 

7.7.2.6.Rendeltetésellenes felhasználás, nem jogos kifizetés esetén a BKV 
köteles a részére folyósított összeget a Fővárosnak haladéktalanul 
visszafizetni akkor is, ha ez a kifizetés megtörténte után igazolódik 
be. 

7.8. A Projekt Finanszírozás és a Projekt ÁFA Kölcsön felhasználása 

7.8.1. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt Finanszírozást és a 
Projekt ÁFA Kölcsönt kizárólag a Projekt megvalósítására használja fel. 

7.8.2. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt ÁFA Kölcsönt a 
Projektösszköltségnek minősülő kifizetésekhez kapcsolódó ÁFA 
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megfizetésének finanszírozására használja fel, függetlenül attól, hogy az 
ÁFA megfizetésére a Számla kibocsátója vagy a BKV kötelezett. 

7.8.3. A BKV a jogosulatlanul igénybe vett Projekt Finanszírozást köteles a 
Főváros felhívására haladéktalanul visszafizetni. Ha a jogosulatlan 
igénybevétel miatt a Támogató vagy az Állam a Fővárossal szemben 
kártérítési, kamat vagy egyéb igényt érvényesít, a Főváros jogosult azt 
tovább hárítani a BKV-ra. 

7.9. A Menedzsment Költség finanszírozása 

7.9.1. A BKV jogosult a Projekt Igazgatóság tárgyévi költségvetése 1/6-od 
összegének megfelelő, egyszeri és egyösszegű Menedzsment Előleg 
igénybe vételére a Projekt Finanszírozás terhére. 

7.9.2. A Menedzsment Költségnek minősülő kiadásokat a BKV a Menedzsment 
Előlegből fizeti. 

7.9.3. A BKV a Menedzsment Költségről naptári havonta utólag elszámolást 
készít, és az elszámolást a kifizetések bizonylatai másolatával együtt a 
tárgyhót követő hónap tízedik (10.) napjáig megküldi a Fővárosnak. A 
BKV a Menedzsment Költség kifizetését írásban igényli a Fővárostól. A 
Menedzsment Költséget tartalmazó Folyósítási Kérelem összeállítására és 
a Főváros részére való eljuttatására a Megállapodás 7.2. pontja az 
irányadó. 

7.9.4. A BKV által igényelt és a Főváros által átutalt Menedzsment Költséget a 
Projekt Igazgatóság elkülönített bankszámlán köteles kezelni, mint 
Menedzsment Előleget. 

7.9.5. A Menedzsment Költséghez kapcsolódó ÁFA összegét a BKV a Projekt 
Igazgatóság elkülönített bankszámlájáról köteles megfizetni, amelynek 
levonásba helyezhető részét az adóhatósággal történt elszámolást 
követően köteles visszautalni a Projekt Igazgatóság elkülönített 
bankszámlájára. 

7.9.6. A BKV a naptári évben igénybevett Menedzsment Előlegről évente utólag 
összesített elszámolást készít és az összesített éves elszámolást a tárgyévet 
követő év március 31-éig a Főváros részére megküldi. Azt az összeget, 
amelyet a Főváros nem fogad el Menedzsment Költségként, a BKV április 
10-éig köteles megfizetni a Főváros által megjelölt számlára való
átutalással; ez az összeg a BKV-t terheli.

7.9.7. A BKV a Projekt Igazgatóság tárgyévi költségvetésének elfogadásáig az 
előző évi Menedzsment Előleg összegének felhasználására jogosult. A 
tárgyévi költségvetés és az előző évi költségvetés alapján számított 
Menedzsment Előleg eltérése esetén a pénzügyi különbözetet a Felek 
egymás közt pénzügyileg rendezik, legkésőbb a tárgyévi költségvetés 
Főváros általi elfogadásától számított egy hónapon belül. 
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7.9.8. A kifizetett Menedzsment Költségekkel a Szerződés, az M1M7 TSZ, 

illetve a P+R TSZ alapján a Kifizetési Kérelem, illetve a Finanszírozási 
Kérelem benyújtására vonatkozó előírásai szerint számol el a 
Támogatóval a Főváros. 

7.10. A Projekt Finanszírozás elszámolása 

7.10.1. A BKV naptári évente utólag elszámolást készít az igénybevett Projekt 
Finanszírozásról, és azt a tárgyévet követő év március 31-éig megküldi a 
Főváros részére. 

7.10.2. A BKV a Projekt pénzügyi megvalósítását követő hatvan (60) napon belül 
összesítő elszámolást készít az igénybevett Projekt Finanszírozásról és azt 
írásban megküldi a Főváros részére. 

7.10.3. A BKV a Finanszírozási Időszak lezárását követő 20 (húsz) napon belül 
köteles záró elszámolást készíteni és azt a Fővárosnak benyújtani annak 
érdekében, hogy a Főváros a Szerződés 7 .10 .1 pontjában előírt 
elszámolási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni. 

7.10 .4. A Főváros az elkészített kimutatásokat egyezteti saját rendszerében és az 
esetleges eltéréseket soron kívül, de legkésőbb 10 munkanapon belül közli 
a BKV-val. Az eltéréseket a Felek haladéktalanul egyeztetik, a javításokat 
elvégzik. 

7.11. A Projekt Finanszírozás felfüggesztése, megszüntetése 

7.11.1. A Főváros haladéktalanul írásban tájékoztatja a BKV-t arról, ha a Projekt 
finanszírozása a Szerződés, az M1M7 TSZ vagy a P+R TSZ alapján 
felfüggesztésre vagy megszüntetésre került és tájékoztatja arról, hogy a 
Projekt megvalósításának finanszírozása a továbbiakban milyen feltételek 
szerint történik. A Főváros tájékoztatja a BKV-t a Projekt Finanszírozás 
felfüggesztésének megszüntetéséről is. 

7 .11.2. A felfüggesztésről történt tudomásszerzését követően - a Főváros 
egyetértése nélkül - a BKV nem vállalhat Projektösszköltségnek minősülő 
további kötelezettséget, és köteles megtenni a Projekt állagmegóvásához 
szükséges indokolt intézkedéseket. Az állagmegóváshoz szükséges 
kötelezettségvállalásokhoz a BKV-nak a Főváros előzetes írásbeli 
egyetértését kell kérnie. Az állagmegóvás költségét a BKV értesítése 
alapján a Főváros a költség felmerülésének megfelelő ütemezésben a 
BKV rendelkezésére bocsátja. 

7 .11.3. A finanszírozás felfüggesztése vagy bármilyen okból való meghiúsulása 
miatt a Főváros által előterjesztett kérés alapján a BKV köteles az adott 
szerződés és/vagy jogszabály által lehetővé tett módon a Projekt 
megvalósítására kötött szerződést megszüntetni, vagy tájékoztatni a 
Fővárost arról, hogy a megszüntetés jogszerűen nem lehetséges. A 
szerződés megszüntetése miatt felmerülő költségeket a Főváros a BKV 
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értesítése alapján a költség felmerülésének megfelelő ütemezésben a BKV 
rendelkezésére bocsátja 

7.12. A Projekthez kapcsolódó bevételek 

A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt megvalósításához 
kapcsolódó bevételeiről a tárgyévet követő 60 (hatvan) napon belül, és a 
Projekt Befejezésekor elszámolást készít a Főváros részére. Az elszámolás 
keretében a BKV elkülönítetten mutatja be az Operatív Program keretében 
elszámolható és el nem számolható bevételeket. A bevételeket végleges 
pénzeszközátadás jogcímen átutalja a Főváros részére. A Főváros ezen 
bevételek pénzforgalmi számláján történő jóváírását követő 60 (hatvan) 
munkanapon belül a költségvetési rendeletében meghatározott jogcímen, 
az Operatív Program keretében elszámolandó bevételt átutalja azt a BKV 
KA Számlára, az Operatív Program keretében nem elszámolható bevételt 
átutalja a BKV Finanszírozási Számlára. A bevételeket a BKV a 
Projektösszköltség finanszírozására használja fel oly módon, hogy a 
számlákon történő jóváírást követően beérkező, a Projektösszköltségnek 
minősülő kifizetésekről kiállított számlák mindaddig, amíg a bevételek 
erre fedezetet nyújtanak, a bevételekből kerülnek kifizetésre. 

7.13. Eljárás beszámítás esetén 

Amennyiben a BKV a Projektösszköltségnek minősülő kifizetésre 
irányuló követeléssel szemben beszámítással élt, akkor a beszámított 
összegről a BKV a Fővárost tájékoztatni köteles. 

7.14. A Projekt Finanszírozás folyósítása feltételeinek vizsgálata 

7.14.1. A Főváros a Megállapodás 7. pontja szerinti Projekt Finanszírozás alapját 
képező számla vagy a kifizetés alapját képező egyéb dokumentum 
esetében jogosult ellenőrzi, hogy: 

a) a számla vagy a dokumentum formailag és számszakilag megfelelő­
e;

b) a számlában vagy dokumentumban megjelölt összegek összhangban
vannak-e a számlához tartozó szerződésben, valamint a kifizetés
alátámasztó egyéb dokumentumban foglaltakkal;

c) a szerződés vagy egyes részei teljesítésének igazolása megfelelő-e;
d) a számlában vagy a dokumentumban megjelölt összeg és a

Folyósítási Kérelemben vagy a Fizetési Értesítőben megjelölt
összeg megegyezik-e.

7.14.2. Amennyiben a 7.14.1. pont szerinti számla vagy dokumentum, illetve a 
hozzá mellékelt bármely melléklet hibás vagy hiányos, a Fővároshoz 
történő beérkezéstől számított 3 munkanapon belül a Főváros értesíti a 
BKV-t, aki haladéktalanul köteles a hibát vagy hiányt orvosolni. 

8. A BKV BERUHÁZÓI KÖTELEZETTSÉGEI
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8.1. Gazdálkodás a BKV rendelkezésére bocsátott forrásokkal 

8.1.1. A BKV önállóan, saját felelősségére, felkészült beruházótól elvárható 
gondossággal végzi a beruházói tevékenységeket, megköti a Projekt 
megvalósításához és a Projekt Fenntartásához szükséges szerződéseket. A 
BKV teljesíti a Szerződés 3.1.5. pontja, az M1M7 TSZ 2.6 pontja, illetve 
a P+R TSZ 2.6 pontja szerinti feladatokat, és rendelkezik az esedékessé 
váló fizetések teljesítéséről. 

8.1.2. A Főváros a Megállapodásban meghatározott esetben, módon és 
felelősséggel vesz részt a BKV beruházói döntéseinek meghozatalában. 

8.2. Az engedélyek 

A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Engedélyekben meghatározott előírásoknak 
betartásával megvalósítja és fenntartja. 

8.3. A szállítói számlák ellenőrzése és igazolása 

Projektet a Hatósági 
megfelelően, azok 

A BKV köteles a felkészült beruházótól elvárható gondossággal 
ellenőrizni és a Főváros részére igazolni a Projekt szállítóinak szerződés 
szerinti teljesítését, a benyújtott szállítói számlák jogosságát, valamint 
számszaki és alaki helyességét. 

8.4. A BKV által vállalható fizetési határidők 

A BKV a Projekt megvalósítása során harmadik személyekkel, így 
különösen a Projekt szállítóival a Megállapodás hatályba lépését követően 
kötendő szerződésekben- ide nem értve a Menedzsment Költségekhez 
kapcsolódó kötelezettségvállalásokat-, a kifizetés( ek) teljesítésére harminc 
(30) munkanapnál rövidebb fizetési határidőt nem vállal.

8.5. Az elkülönült nyilvántartás, a dokumentumok megőrzése, a nyilvántartás 

átadása 

8.5.1. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzügyi es számviteli 
rendszerén belül a Projektre vonatkozóan elkülönített nyilvántartást vezet. 

8.5.2. A BKV köteles a Projekt Megvalósításával és a Projekt Fenntartásával 
kapcsolatos dokumentumok nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a 
jogszabályokban, illetve a 8. 8 .1 pontban meghatározott jogi személyek 

részére hozzáférhetővé tenni. A BKV a Projekt Megvalósításával és a 
Projekt Fenntartásával kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten 
tart nyilván, és az Elszámolható Költségnek minősülő tételek 
dokumentumait legalább a Projekt Befejezésétől számított 10 (tíz) évig 
megőrzi. 
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8.5.3. A BKV kötelezettséget vállal an-a, hogy a Projekt elkülönített 
nyilvántartását naptári évente, az év végét követő második hónap tízedik 
(10.) napjáig megküldi a Főváros részére. 

8.5.4. A BKV kötelezettséget vállal an-a, hogy a Projekt elkülönített 
nyilvántaiiását az Állam és a Főváros jóváhagyásával kiválasztott 
könyvvizsgálóval évente, a tárgyévet követő marcms 31-éig 
megvizsgáltatja, és a könyvvizsgáló nyilatkozatát a Főváros részére 
haladéktalanul átadja. A könyvvizsgáló költsége Finanszírozható 
Költségnek minősül. 

8.5.5. A 8.5.4 pont szerinti könyvvizsgálat célja és tartalma annak megállapítása, 
hogy 

(a) az elkülönített nyilvántartás bizonylati alátámasztása a hatályos
számviteli előírásoknak megfelelő-e;

(b) a BKV által a Projektösszköltség részeként teljesített pénzügyi
kifizetésekre a megkötött szerződések szerinti tartalommal, az azokban
szabályozott módon került-e sor;

(c) a bizonylatok alapján megállapítható-e, hogy a BKV által teljesített
kifizetések a Projekttel kapcsolatosan merültek fel;

( d) az elkülönített nyilvántartásban szereplő Menedzsment Költségnek
minősülő kifizetések megfeleltethetőek-e a Projekt Igazgatóság
jóváhagyott éves költségvetésében szereplő kiadási tételeknek.

8.5.6. A könyvvizsgálatnak nem kell kiterjednie a bizonylatok által tükrözött 
műszaki és szolgáltatási tartalom véleményezésére, továbbá a Projekt 
megvalósulásával létrejövő eszközök felleltározhatóságának megítélésére. 

8.5.7. A BKV kötelezettséget vállal an-a, hogy a Szerződés 8.2.3. pontjában 
meghatározottak szerinti könyvvizsgálatot lefolytatja és a könyvvizsgáló 
nyilatkozatát a 8.5.4. pont szerinti nyilatkozattal együtt a Főváros, a 
Támogató és az Állam részére átadja. 

8.6. A BKV felelőssége 

8.6.1. A BKV felelősséggel tartozik azért, hogy a Szerződésben, M1M7 TSZ­
ben, illetve a P+R TSZ-ben szereplő beruházói feladatokat felkészült 
beruházótól elvárható minőségben, szakszerűen, magas szakmai 
színvonalon és fokozott gondossággal, a jogszabályokban, a 
Szerződésben, M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben és jelen 
Megállapodásban lévő előírások, egyéb követelmények maximális 
betartásával végzi el. A BKV felelősséggel tartozik továbbá a 16.1. pont 
szermtl együttműködés zavartalanságáért, valamint a Projekttel 
összefüggésben megtett nyilatkozatai, jelentései teljességéért és 
helyességéért. 

8.6.2. A BKV felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely abból ered, 
hogy beruházói feladatai teljesítése során a 8.6.1. pont szerinti 
követelményekkel ellentétesen jár el, különösen, ha a Fővárost a 
Szerződés, M1M7 TSZ, illetve a P+R TSZ alapján terhelő kötelezettsége 
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a BKV-nak felróható okból nem teljesül vagy jelen Megállapodást a BKV 

neki felróható okból megszegi. 
8.6.3. A BKV köteles a beruházást költséghatékony módon végezni, a 

közpénzek felhasználásának átláthatóságát biztosítani a hatályos, 
közpénzekkel történő gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokra 
figyelemmel. 

8.6.4. A BKV a Projekthez kapcsolódó, szerződés teljesítését biztosító 
kötelezettségvállalásra irányuló biztosítékot csak a Főváros által egyedileg 
jóváhagyott feltételekkel fogadhat el. 

8.6.5. A BKV kijelenti, hogy nem áll fenn a Szerződésben, M1M7 TSZ-ben, 
illetve a P+R TSZ-ben félként nem szereplő személy irányában olyan 
kötelezettsége, amely a Projekt megvalósítását, illetve a Projekt 
Fenntartását akadályozhatja vagy meghiúsíthatja. 

8. 7. Az előlegfizetés feltétele

A BKV csak akkor fizethet szállítói részére Projektösszköltségnek minősülő előleget, ha az 
előleg visszafizetésére számára megfelelő garanciát nyújtanak. 

8.8. A Projekt ellenőrzése 

8.8.1. A BKV ezennel tudomásul veszi, hogy köteles a Projekt Finanszírozás 
felhasználásának, a Projekt megvalósításának, illetve a Projekt 
Fenntartásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, és más 
egyéb olyan személy részére lehetővé tenni, amelyeket erre a Szerződés, 
az M1M7 TSZ, illetve a P+R TSZ, vagy jogszabály jogosít vagy kötelez. 

8.8.2. A BKV biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett 
helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen 
legyen, és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a 
szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai 

eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések 
végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét 
aláírásával igazolja. 

8.9. Jelentések elkészítése 

8. 9 .1. A BKV köteles a Projekt Státuszj elentést és a Záró Projekt
Státuszjelentést a Szerződésben, MlM7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben 
meghatározott feltételekkel összeállítani, és azt a benyújtására a Főváros 
számára a Szerződésben, MlM7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben 
meghatározott határidőt legalább öt (5) munkanappal megelőzően a 
Főváros részére átadni. 

8.9.2. A BKV a Főváros írásbeli kérésére köteles a Főváros által meghatározott 
információkat tartalmazó, a Szerződés szerinti, így különösen annak 8.1.3 
pontjában foglalt rendkívüli jelentést elkészíteni és a Főváros által 
meghatározott határidőben a Főváros részére átadni. 

8.9.3. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt Fenntartási Jelentést a 
Szerződésben, M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatározott 
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9. 

feltétekkel összeállítja, és azt a benyújtásra a Főváros szamara a 
Szerződésben, M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben előírt határidőt 
legalább tizenöt (15) nappal megelőzően megküldi a Főváros részére. 

8.9.4. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy - amennyiben még nem küldte 
meg - az adott szerződés hatálybalépését követően tájékoztatásképpen 
haladéktalanul benyújtja a Főváros részére a Projekt megvalósítására vagy 
a Projekt Fenntartására a Megállapodás hatálybalépését megelőzően kötött 
minden olyan szerződés másolatát, amelyben Projektösszköltségnek 
minősülő kifizetés teljesítésére vállalt kötelezettséget. 

8.10. A Kifizetési Kérelem összeállítása 

8.10.1. A BKV köteles a Kifizetési Kérelmet és a Záró Kifizetési Kérelmet a 
Szerződésben, M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatározott 
feltételek szerint elkészíteni és összeállítani, és azt - amennyiben a 
Főváros eltérő időpontot nem határoz meg - a Szerződésben, M1M7 
TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben meghatározott, a Kifizetési Kérelem 
benyújtására lehetővé tett legrövidebb határidő figyelembe vételével, a 
benyújtás határidejét legalább öt (5) munkanappal megelőzően a Főváros 
részére eljuttatni. A Kifizetési Kérelmet a Szerződés 9 .sz mellékletében, 
valamint az M1M7 TSZ, illetve a P+R TSZ 10. sz. mellékletében foglalt 
„Tájékoztató a pénzügyi elszámoláshoz" eljárásrend szerint kell 
elkészíteni 

8.10.2. A BKV a Szerződés rendelkezéseit figyelembe véve köteles összeállítani 
és a Főváros részére átadni a Visszamenőlegesen Finanszírozandó 
Elszámolható Költség Támogatásból finanszírozandó összege 
folyósítására irányuló Kifizetési Kérelmet és mellékleteit. 

8.10.3. A Menedzsment Költségről szóló Kifizetési Kérelem összeállítására is 
vonatkozik a fenti 8.10.1. pont szerinti rendelkezés. 

8.11. A Finanszírozási Kérelem összeállítása 

A BKV köteles a Finanszírozási Kérelmet előkészíteni és összeállítani, 
figyelemmel a Kiegészítő Finanszírozási Eljárásrendben foglaltakra és a jelen 
Megállapodás 7.3. pontjában foglalt Fizetési Értesítő mellékleteként 
megküldeni a Főváros részére. 

A Menedzsment Költségről szóló Finanszírozási Kérelem összeállítására is 
vonatkozik ez a rendelkezés. 

A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉS 
SZERVEZETE 

9.1. A Projekt Igazgatóság jogállása 
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9 .1.1. A Projekt Megvalósításának megszervezése és irányítása, valamint a 
Projekt Fenntartása során felmerülő beruházói és projektmenedzsment 
feladatokat a Projekt Igazgató vezetésével működő Projekt Igazgatóság 
látja el. A BKV kötelezettséget vállal a1Ta, hogy a Projekt Igazgatóságot 
az Üzembe Helyezést követő 5 évig hatásköri, irányítási, számviteli, 
pénzügyi szempontból a jogszabályok által lehetővé tett mértékben 
elkülönített szervezeti egységként, a Beruházással kapcsolatos feladatok 
ellátására alkalmas szervezeti felépítéssel, munkavállalókkal és 
infrastruktúrával a Projekt Igazgató vezetésével működteti. 

9.1.2. A BKV biztosítja a Projekt Igazgatóság Szerződés, M1M7 TSZ, illetve a 
P+R TSZ szerinti működését. 

9.1.3. A Projekt Igazgatóság a BKV szervezeti rendszerében közvetlenül és 
kizárólag a Vezérigazgatónak az irányítása alatt működik. 

9.1.4. A BKV egyéb szervezetei - különös tekintettel a leendő üzemeltetői 
szerepkörére - kötelesek együttműködni a Projekt Igazgatósággal. A 
BKV egyéb szervezeteivel való együttműködés és a Megállapodásban 
vállalt kötelezettségek teljesítésének belső rendjét a Vezérigazgató a 
Megállapodás hatálybalépése után a lehető legrövidebb időn belül 
felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja. 

9.1.5. A Projekt Igazgatóság a BKV kiemelt igazgatósága. A Projekt 
Igazgatóság feladatai nem tartoznak a BKV alaptevékenységei közé, a 
szervezetére, annak a BKV egyéb szerveivel taiiott kapcsolataira, 
munkaerő-állományára és vezetőjére, rendszeres és eseti működési és 
felhalmozási jellegű kiadásaira a BKV egyéb belső rendelkezéseit az itt 
foglalt eltérésekkel kiegészítve, illetve módosítva kell alkalmazni. 

9.2. A Projekt Igazgatóság feladata 

9.2.1. A Projekt Igazgatóság feladata a Projekt Megvalósítása és - a BKV 
egyéb szervezeti egységeivel közösen - a Projekt Fenntartása a 
Megállapodásban és a Szerződésben, M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R 
TSZ-ben meghatározott feltételekkel, az irányadó uniós és hazai 
jogszabályok előírásai szerint. Ennek érdekében feladata a Projekttel 
kapcsolatos teljes körű ügyintézés, a szükséges döntések előkészítése, 
kezdeményezése, valamint a Projekt Igazgatóság és a BKV többi 
egysége közötti feladatmegosztás keretében meghatározott feladatok 
ellátása. A Projekt Igazgatóság különösen 

a) előkészíti és lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat, előkészíti a
kivitelezői, szolgáltatási, szállítási és egyéb szerződéskötéseket,
azok módosítását és esetleges megszüntetését;

b) felügyeli a Projekt megvalósítását, minden ahhoz tartozó
szerződés végrehajtását, különös tekintettel a várható
megvalósulási költségekre, valamint kapcsolatot tart a Projekt
lebonyolításában közreműködő szervezetekkel;
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c) harmadik személyek és hatóságok előtt képviseli a Projektet a
képviseletre vonatkozó külön rendelkezések szerint;

d) nyilvántmija a Projekttel kapcsolatos vagyont és
kötelezettségeket, így különösen a szerződéseket, ráfordításokat
és eszközöket;

e) felkérés alapján előkészíti a Projekttel kapcsolatos, a Fővárosi
Közgyűlés elé kerülő előte1jesztéseket;

f) összeállítja és a Főváros részére eljuttatja a Folyósítási Kérelmet,
a Kifizetési Kérelmet, a Záró Kifizetési Kérelmet, a Fizetési
Értesítőt, a Finanszírozási Kérelmet, a Projekt Státuszjelentést, a
Záró Projekt Státuszjelentést, a Projekt Fenntartási Jelentést;

g) közreműködik a Beruházási Engedélyokiratot előkészítésében és
esetleges módosításában;

h) a Projekttel kapcsolatos jelentéseket elkészíti;
i) eleget tesz a Megállapodás, a Szerződés, MIM7 TSZ, illetve a

P+R TSZ szerint a BKV-t terhelő tájékoztatási, jelentéstételi
kötelezettségnek, és segítséget nyújt a Fővárosnak a hasonló
kötelezettségei teljesítéséhez.

9.2.2. A Projekt Igazgatóság vezetője a Projekt Igazgató. A Projekt Igazgató 
felett a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja, azzal, hogy 
megválasztásához, munkaviszonyának munkáltató általi rendes 
felmondással való megszüntetéséhez a Főváros jóváhagyása szükséges. A 
Projekt Igazgató megválasztására irányuló döntési javaslatot a Projekt 
Igazgató képzettségét és szakmai gyakorlatát is bemutató életrajzzal 
együtt a BKV megküldi a Főváros részére. Ugyancsak megküldi a BKV a 
Főváros részére a Projekt Igazgató munkaviszonyának felmondására 
irányuló javaslata tervezetét. A Főváros jóváhagyását nem kell beszerezni, 
ha a Projekt Igazgató felmentésére a Munka Törvénykönyvében 
szabályozott rendkívüli felmondással kerül sor. A Projekt Igazgató felelős 
a BKV Projekttel kapcsolatos tevékenységéért. A Projekt Igazgató felel a 
Projekt Igazgatóság költségvetésének betartásáért. 

9.2.3. A Projekt Igazgatótól a Főváros jogosult a Projekttel kapcsolatban 
bármilyen információt, tájékoztatást közvetlenül kémi, amelyre a Projekt 
Igazgató köteles a valóságnak megfelelő teljes körű választ adni és e 
válaszról a Vezérigazgatót egyidejűleg tájékoztatni. 

9.2.4. A Projekt Igazgatót akadályoztatása esetén a Projekt Igazgatóság 
szervezeti felépítésében megjelölt személy helyettesíti. Amennyiben az 
akadályoztatás időtartama várhatóan meghaladja a harminc (30) napot -
amiről a helyettes legkésőbb az akadályoztatás 25. napjáig tájékoztatja a 
Vezérigazgatót - akkor a Projekt Igazgató további helyettesítéséhez a 
Vezérigazgatónak a Főváros hozzájárulását be kell szereznie. 

9.3. A Projekt Igazgatóság működésének finanszírozása 
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9 .3 .1. A Projekt Igazgatóság működésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat a 

Menedzsment Költség fedezi. A BKV a Menedzsment Költséget kizárólag 
a Projekt Igazgatóság működtetésére használhatja fel. A Menedzsment 

Költség felett a Projekt Igazgató jogosult rendelkezni. 

9.3.2. A Menedzsment Költség naptári évi tervezett összegét, amely tartalmazza 

az adott év során a Projekt Igazgatóság működésével kapcsolatban 
várhatóan felmerülő valamennyi személyi és dologi jellegű költséget, a 

Projekt Igazgató javaslatára a Főváros hagyja jóvá. A Projekt Igazgatóság 
tárgy évi működéséhez kapcsolódó költségvetésének tervezetét január 15-

ig küldi meg a Főváros részére. A BKV az Menedzsment Költséget 

kizárólag a Projekt Igazgatóság működtetésére használhatja fel. A 

Menedzsment Költségek felett a Projekt Igazgató jogosult rendelkezni. 

9.3.3. A Projekt Igazgatóság az igénybe vett Menedzsment Előleggel a 

Menedzsment Költségekkel való elszámolás keretében évente utólag 
elszámol. Az elszámolás jóváhagyása a Főváros hatáskörébe tartozik. 

9.3.4. A Projekt Igazgatóság a működési költségeivel kapcsolatos kifizetéseket 
egy elkülönített bankszámláról teljesíti, amely felett a rendelkezési 

jogokat a Projekt Igazgató, illetve az általa kijelölt személyek 
gyakorolhatják. 

9.4. Döntési hatáskörök A Projekt Megvalósítása és a Projekt Fenntartása során a BKV 
általános döntéshozatali rendjéhez illeszkedő, de értékhatárokban - a 
Projekt terjedelme és nagyságrendje miatt - eltérő döntési szabályok 

érvényesülnek. 

9.4.2. A BKV olyan kötelezettséget, amely véleménye és/vagy a Független 

Ellenőrző Mérnök véleménye szerint Többletköltséget eredményez, csak a 
Főváros előzetes írásbeli hozzájárulásával vállalhat. 

9.4.3. A BKV akkor vállalhat a mindenkori közbeszerzési értékhatárt elérő 

Projektköltségnek minősülő olyan kötelezettséget - ideértve a már létező 
kötelezettségvállalás olyan módosítását is, amelynek eredményeként a 

kötelezettségvállalás teljes összege eléri a mindenkori közbeszerzési 

értékhatárt -, amellyel szemben a Független Ellenőrző Mérnök kifogást 
emelt, vagy amelyhez kapcsolódóan a Független Ellenőrző Mérnök a vele 
kötött szerződésben meghatározott pozitív nyilatkozatot nem bocsátotta 
ki, ha a Főváros írásban nyilatkozik arról, hogy a kötelezettség a kifogás 
vagy a nyilatkozat hiánya ellenére is vállalható. Ugyanez a rendelkezés 

vonatkozik minden olyan, a naptári éven belül vállalandó kötelezettségre 
is, amelyet azt követően vállal a BKV, hogy a naptári éven belül már 

elvállalt, a beszerzés tárgya szerint a vállalandó kötelezettséggel azonos 

beszerzés fajtába tartozó, Projektköltségnek minősülő, de a mindenkori 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalások együttes 

összege elérte a beszerzés fajtájára előírt mindenkori nemzeti értékhatár 

ötszörösét. 
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9.4.4. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekttel kapcsolatos 

kötelezettségvállalások meghozatala során a mindenkor hatályos Alapító 
Okiratban foglalt hatásköri szabályok szerint jár el. 

9.4.5. A Projekt pénzforgalmának lebonyolítására megnyitott bankszámlák 
fölötti rendelkezési jogosultságot a BKV Igazgatósága által elfogadott 

Aláírási Szabályzat tartalmazza, amelynek a Projektre vonatkozó 
rendelkezéseit a Vezérigazgató és a Projekt Igazgató közösen terjeszti elő. 

10. A FÜGGETLEN ELLENŐRZŐ MÉRNÖK

A BKV köteles a Projekt során hozott beruházói döntések és a Projekt 
megvalósítása ellenőrzésére Független Ellenőrző Mérnököt megbízni. A Független 

Ellenőrző Mérnök a BKV által a Főváros egyetértésével meghatározott feltételek: 
szerint végzi feladatát, amelynek: célja a Fővárosnak a Projekt feletti ellenőrzése 

biztosítása. A Független Ellenőrző Mérnök kiválasztása és a szerződés feltételeinek: 
meghatározása és annak esetleges módosítása kizárólag a Főváros egyetértésével 

történhet. 

A felek rögzítik, hogy a FEM szerződése felfüggesztésre került. 

11. A TENDER BIZOTTSÁG

11.1. A Tender Bizottság jogállása

A Főváros és a BKV által kijelölt tagokkal a Projekt Igazgató kezdeményezésére 
eseti jelleggel felállításra kerülnek: a Tender Bizottságok, amelyek a BKV beruházói 
tevékenysége során a közbeszerzési törvény alapján kiírt ajánlatkérések kiírási 
feltételeinek: meghatározása során, az ajánlatok értékelésekor és a 11.2. pontban 

meghatározott esetben döntenek a Projekt Igazgató által előte1jesztett javaslat 
jóváhagyásáról. A Tender Bizottság hatáskörébe kizárólag a létrehozását 
kezdeményező indítványban megjelölt döntés jóváhagyása tartozik:, és a jóváhagyás 
megadásával, vagy a jóváhagyást másodszor is megtagadó döntésével megszűnik:. A 

Projekt lebonyolítása során egyidőben több Tender Bizottság is működhet, amelyek 
más-más döntések: jóváhagyására jöttek létre. A Tender Bizottság döntése nem köti a 
BKV hatáskörrel rendelkező vezetőjét vagy testületét a döntése meghozatala során. 

11.2. A Tender Bizottság hatásköre 

11.2.1. A Tender Bizottság jóváhagyja a Projekt Igazgató által előterjesztett, 

(a) a Projekt megvalósításával kapcsolatos, a BKV által közzéteendő
ajánlattételi felhívásokat;

(b) a Projekt megvalósításával kapcsolatos, a BKV által közzétett

ajánlattételi felhívásokra beérkezett ajánlatok értékelését, ennek
keretében az egyes ajánlatok érvénytelenítését és az ajánlatok
elbírálása során megállapított sorrendet;

(c) a BKV által a Projekt megvalósításával kapcsolatban, a közbeszerzési

eljárásban kiválasztott ajánlattevővel kötendő szerződéseket;
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( d) a Projekthez szükséges ingatlanok megszerzésére a BKV által kötendő
szerződéseket.

11.2.2. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Tender Bizottság a 
hatáskörét annak érdekében gyakorolja, hogy a Projekt a 
Megállapodásban meghatározott tartalommal, lehetőleg a Szakértői 
Költség összegével csökkentett tervezett Projektösszköltségből, a 
megvalósításhoz szakmailag szükséges legrövidebb időn belül 
megvalósuljon. 

11.3. A Tender Bizottság működésére vonatkozó rendelkezések 

11.3.1. A Tender Bizottság működésére vonatkozó rendelkezések a 2. számú 
Mellékletben találhatók. 

11.3.2. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az általuk delegált tagokkal a 
Tender Bizottság működésének szabályait megismertetik. A Felek 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Tender Bizottság működésének 
szabályait szándékosan megsértő delegáltjukat a Tender Bizottságból 
visszahívják. 

12. A KÖZBESZERZÉSEK

12.1.A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt megvalósítása során a 
közbeszerzésekre irányadó jogszabályok betartásra kerülnek. A BKV kijelenti, 
hogy a Közbeszerzési Törvény és az egyéb jogszabályok betartásáért fennálló 
felelőssége független attól, hogy más hatóság vagy szervezet a Szerződés, M1M7 
TSZ, illetve a P+R TSZ vagy jogszabály alapján a Projekt jogszerűségét vizsgálja, 
azt ellenőrzi vagy felügyeli. A BKV kötelezi magát továbbá arra, hogy a 4/2011. 
(I. 28.) Korm. rendelet 23. alcímének rendelkezéseiben rögzített feltételek 
fennállása esetén az ott és a Közbeszerzési Törvényben előírt módon a Projekttel 
kapcsolatban folyamatban lévő és a jövőben induló közbeszerzési eljárások 
lebonyolításába - a jogszabályok és a Szerződés, M1M7 TSZ, illetve a P+R TSZ 
által előírtak szerint - a Támogatót bevonja. 

12.2.A Főváros tájékoztatja a BKV-t arról, hogy a Projekt megvalósításával és a Projekt 
Fenntartásával kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési eljárások során a 
Közbeszerzési Törvény és az egyéb jogszabályok betartása mellett különösen, de 
nem kizárólagosan a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. alcímének rendelkezéseit 
is köteles alkalmazni. A BKV a fenti tájékoztatást tudomásul veszi és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt megvalósításával és a Projekt 
Fenntartásával kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési eljárások során a fenti 
tájékoztatásnak megfelelően jár el. 

12.3.A BKV kijelenti, hogy nincs hatályban olyan, a Projekt megvalósítására a 
Megállapodás hatályba lépését megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás 

keretében kötött szerződés, amelynek megkötését a Közbeszerzési Törvény 
megsértése miatt az erre hatáskörrel rendelkező szerv (KDB, bíróság) megtiltotta. 
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13. A PROJEKT KERETÉBEN LÉTREHOZOTT VAGYON

13.1.A Projekthez kapcsolódó tulajdonjogi, a Projekt keretében létrehozott 
vagyontárgyakhoz kapcsolódó vagyonjogi kérdésekben a Szerződés 3.2.1. pontja 
valamint a 8.5. pontja az irányadó. Az M1M7 TSZ és a P+R TSZ alapján létrejövő 
vagyon tulajdonjogát a hatályos jogszabályok határozzák meg„ 

13.2.A BKV tulajdonába kerülő vagyon a Projekt Fenntartási Időszaka lezárásáig csak 
a Támogató, előzetes jóváhagyásával és a Jogszabályokban meghatározott 
feltételekkel idegeníthető el, adható használatba vagy haszonélvezetbe, illetve 
terhelhető meg (ide nem értve az elhasználódott, vagy feleslegessé vált eszközök 
selejtezését és/vagy értékesítését, amelyek a Projekt Fenntartását nem 
befolyásolják vagy veszélyeztetik). 

13.3.A BKV köteles biztosítani, hogy a Projekt megvalósításával összefüggésben a 

Szerződés, az M1M7 TSZ, illetve a P+R TSZ hatályba lépését követően megindult 
általa bonyolított közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésben a keletkező 
tervdokumentáció tekintetében a Projekt megvalósításához és a Projekt 
Fenntartásához szükséges mértékű felhasználás jogosultjává váljon az érintett 
szerzői és iparjogvédelmi jogoknak. 

13.4.A BKV a Megállapodás hatályba lépésének időpontját követően meginduló, a 
Projekt megvalósítása keretében lefolytatott általa bonyolított közbeszerzési 
eljárások során gondoskodik arról, hogy az ajánlati felhívásban, és a nyertes 
ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötésre kerüljön, hogy a teljesítés során 
keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Főváros vagy a BKV a 
Projekt megvalósításához és a Projekt Fenntartásához szükséges mértékű, a piaci 
verseny tisztaságát nem korlátozó, harmadik személy javára átruházható vagyoni 
jogot, így különösen felhasználási jogot szerezzen. 

14. A PROJEKT FENNTARTÁSA

14.1.A BKV tudomásul veszi a Szerződés 8.5.4 pontjában szereplő, a rendelkezési 
jogát korlátozó rendelkezést. 

14.2.A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy teljesíti a Projekt Fenntartására vonatkozó 
kötelezettségeket, így különösen arra, hogy a Projektnek a tulajdonába kerülő 
része a Fenntartási Időszakban megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkének 
(1) bekezdésében foglaltaknak, illetve az 1303/2013/EU rendelet 71. cikkének (1)
bekezdésében foglaltaknak.

14.3.A Felek rögzítik, hogy a Fővárosi Közgyűlés a 20/2012. (III.14.) Főv. Kgy. 
rendeletével a BKK-t jelölte ki a közlekedésszervezői feladatok ellátásra. A 
Főváros és a BKK között létrejött ún. ,,Feladatellátási Szerződés" részletesen 
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meghatározza a BKK közlekedésszervezői, azon belül a közösségi közlekedési 

közszolgáltatás megrendelésével összefüggő feladatait. 

15. A TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

15.1.A kölcsönös tájékoztatási kötelezettség 

15.1.1. A Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást minden olyan, az érdekkörükben 
felmerülő körülményről, amely befolyással lehet a Megállapodás céljának a 
megvalósítására. 

15.2. A Főváros tájékoztatási kötelezettsége 

15.2.1. A Főváros írásban tájékoztatja a BKV-t az olyan kötelezettségek összegéről 
és esedékességéről, amelyek a Fővárost mint beruházót terhelik. 

15.2.2. A Főváros megküldi a BKV részére a Projekthez kapcsolódó Beruházási 

Engedélyokirato(ka)t és annak minden módosítását. 

15.3.A BKV tájékoztatási kötelezettsége 

15.3.1. Előzetes tájékoztatás 

A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy az adott szerződések hatálybalépését 

követően tájékoztatásképpen haladéktalanul benyújtja a Főváros részére a 
Projekt megvalósításához kapcsolódóan a Megállapodás hatálybalépését 
követően kötött minden olyan szerződés másolatát, amelyben 

Projektösszköltségnek minősülő kifizetés teljesítésére vállal kötelezettséget. A 

BKV ezenfelül havonta előre, minden naptári hónap ötödik (5.) napjáig írásban 
tájékoztatja a Fővárost a tárgyhónapban esedékessé váló várható kifizetésekről. 

15.3.2. Utólagos tájékoztatás 

A BKV a Projekt megvalósításának ideje alatt minden naptári félévet követő 

első (1.) hónap huszadik (20.) napjáig írásban tájékoztatást ad a Főváros részére 
a Projekt műszaki és pénzügyi teljesítéséről. Ennek keretében a BKV 

tájékoztatást ad a finanszírozási igény várható alakulásáról. 

15.3.3. A tájékoztatási kötelezettség teljesítése 

15.3.3.1. A BKV az általa megvalósított Projekt részek tekintetében köteles úgy 
eljárni, hogy a Fővárost terhelő, a Szerződésben, az M1M7 TSZ-ben illetve 
a P+R TSZ-ben és a jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és 

nyilvánossági kötelezettségeknek a Főváros a Támogatóval szemben eleget 

tudjon tenni, a Projektről és a Projekt támogatásáról az ott meghatározott 
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módon és tartalommal információt tudjon nyújtani. A tájékoztatásra és 
nyilvánosságra vonatkozó mindenkor hatályos követelményeket a Támogató 
honlapjáról letölthető Arculati Kézikönyv és a kedvezményezettek 
tájékoztatási kötelezettségei c. Útmutató tartalmazza. 

15.3.3.2. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt utasforgalom 
számára való megnyitásáról ( az utasforgalmi próbaüzem megkezdéséről) a 
Fővárost az átadás napját megelőző legalább 25 (huszonöt) munkanappal 
értesíti. 

15.3.3.3. A BKV köteles továbbá bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett, 
nem ad hoc jellegű nyilvános, a sajtó részvételével zajló rendezvényről a 
Fővárost értesíteni, a rendezvény napját megelőző legalább 18 (tizennyolc) 
nappal. 

15.3.3.4. A BKV köteles a Fővárost haladéktalanul írásban tájékoztatni minden 
olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását és a Projekt 
Fenntartását, a Projekt Támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a 
Projekt megvalósítása és a Projekt Fenntartása részben vagy egészben 
meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Pályázati Dokumentációban, 
vagy a Szerződésben, az M1M7 TSZ-ben és a P+R TSZ-ben foglalt 
megvalósítási véghatáridő(k)höz képest a Projekt megvalósítása késedelmet 
szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. A BKV a fentiek mellett 
haladéktalanul köteles tájékoztatni a Fővárost, ha a Projekt megvalósítása 
vagy a Projekt Fenntartása során olyan tény vagy körülmény merül fel, 
amely a Bizottsági Határozatban megállapított rendelkezéseket, illetve 
feltételeket érinti vagy a feltételek teljesítését befolyásolja. 

15.3.3.5. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés, az M1M7 TSZ 
illetve a P+R TSZ alapján a Támogató által a Fővároshoz intézett 
megkeresésre adandó választ a rendelkezésére álló információk alapján 
összeállítja, és azt olyan időpontban, hogy a Főváros a Szerződés, az M1M7 
TSZ, a P+R TSZ, a hatályos jogszabályok szerinti, vagy a Támogató által 
meghatározott válaszadási kötelezettségét határidőben teljesíthesse, a 
Főváros rendelkezésére bocsátja. 

15.3.3.6. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés, az M1M7 TSZ 
illetve a P+R TSZ alapján a Támogató által közvetlenül hozzá is intézett 
megkeresésre adandó választ a rendelkezésére álló információk alapján 
összeállítja, és azt olyan időpontban megküldi, hogy a Főváros a válaszadási 
kötelezettségét határidőben teljesíthesse. 

15.3.3.7. A Főváros kötetezettséget vállal arra, hogy a Támogatótól, vagy 
valamely egyéb szervtől érkezett iratot, amely tekintetében a BKV legalább 
másolati címzettként nem került feltüntetésre, a Főváros 2 munkanapon 
belül e-mail útján továbbítja a részére. Amennyiben bármely iraton a BKV 
másolati címzettként szerepel, a Főváros a dokumentum kézhezvételének 
napjáról a BKV-t értesíti. 

15.3.3.8. A BKV által előkészített, a Fővárosnak véleményezésre és aláírásra 
megküldött dokumentumokat a Főváros 3 munkanapon belül aláírja; 
vagy amennyiben további adat szükséges a kiküldés érdekében, erről a 
BKV-t a Főváros a dokumentum beérkezését követő 2 munkanapon belül e­
mail útján értesíti. A dokumentum aláírását követően a Főváros a BKV-t 
rövid úton (telefon vagy e-mail útján) értesíti, amely az értesítést követően a 
címzett felé a küldeményt 1 munkanapon belül kézbesíti. A Főváros ezzel 
egyidejűleg a küldeményeket (kivéve a PSJ-t, a Kifizetési Kérelmet, a 
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Finanszírozási Kérelmet és ezek hiánypótlásait) e-mailen vagy fax útján 
megküldi a címzett felé. 

15.3.3.9. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésben, az M1M7 
TSZ-ben illetve a P+R TSZ-ben megjelölt kapcsolattartója személyében, 
továbbá a Projekt Igazgatóság vezetőjének és közvetlen helyetteseinek 
személyében a Szerződésben megnevezett személyében bekövetkező 
változásokról 5 (öt) munkanapon belül írásban tájékoztatja a Fővárost, a 
Támogatót. 

15.3.3.10. A BKV köteles a Fővárost haladéktalanul értesíteni, amennyiben ÁFA 
levonási jogában a Szerződés megkötéséhez képest változás történik. 

15.3.3.11. A BKV köteles a Fővárost 1 (egy) munkanapon belül értesíteni, 
amennyiben ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási, cégtörlési eljárás 
indul. 

15.3.3.12. A BKV vállalja, hogy a Támogató elektronikus és nyomtatott 
kiadványaiban, média-megjelenéseiben és egyéb tájékoztató jellegű 
rendezvényein a Projekt bemutatásában a Fővárossal közösen részt vesz, és 
az erre irányuló megkeresését csak alapos okkal utasítja vissza. 

15.3.3.13. A Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást minden olyan 
körülményről, amely befolyással lehet a Megállapodás és a Szerződés, az 
M1M7 TSZ illetve a P+R TSZ céljának a megvalósítására az arról való 
tudomásszerzést követő öt ( 5) munkanapon belül. 

15.3.3.14. Ha bekövetkezett olyan körülmény, amelyre tekintettel a Fővárost a 
Szerződés, az M1M7 TSZ illetve a P+R TSZ alapján tájékoztatási 
kötelezettség terheli a Támogató felé, akkor a BKV - kivéve, ha a 
körülmény jellegénél fogva információval a BKV nem rendelkezik -
köteles írásban a bekövetkezett körülményről haladéktalanul olyan 
tájékoztatást adni a Főváros részére, amely felhasználásával a Főváros a 
Szerződésben, az M1M7 TSZ-ben illetve a P+R TSZ-ben előírt tájékoztatási 
kötelezettségét teljesítheti. 

15.3.3.15. A BKV köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Fővárost, ha a 
Szerződés, az M1M7 TSZ illetve a P+R TSZ módosításának 
kezdeményezésére okot adó, a Szerződés 10.1.1. pontjában, az M1M7 TSZ 
5.2. pontjában illetve a P+R TSZ 5.2. pontjában megjelölt bármely feltétel 
tudomása szerint bekövetkezett. 

15.3.3.16. A Kincstár felé történő tájékoztatási kötelezettségre a Kincstári 
Szerződések rendelkezései az irányadóak. 

15.4.A nyilvántartás átadása 

A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás elkülönített nyilvántartásáról 
készült, a 8.5 pont szerinti nyilvántartását naptári félévente, a naptári félév végét 
követő második hónap tizedik (10.) napjáig megküldi a Főváros részére. 
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16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

16.1.Az együttműködési kötelezettség

16.1.1. A BKV köteles a Fővárossal, a Főváros vagy képviselője által kijelölt hivatali 

személyekkel, szervezeti egységekkel együttműködni. Az együttműködés 

keretében Felek vállalják, hogy kölcsönösen együttműködnek egymással a 

Projekt megvalósítása, a Projekt Fenntartása és a Projekt folyamatos 

finanszírozása érdekében. A Felek vállalják, hogy kérésre minden olyan 
tájékoztatást megadnak egymásnak, amely a másik Fél Megállapodásban, 

harmadik féllel kötött szerződésében foglalt, vagy jogszabályon alapuló 
kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. Amennyiben bármelyik Félnek 
kérdése merül fel a Megállapodásban szabályozott kötelezettség teljesítésével 

kapcsolatban, minden szükséges tájékoztatást megadnak egymásnak, annak 

érdekében, hogy a kötelezettség teljesítésével kapcsolatos esetleges vita 
rendeződjön. 

16.1.2. A 16.1.1. pont szerinti együttműködés keretében a BKV a Beruházásra 

létrehozott Projekt Igazgatóság közreműködésével 

a) részt vesz a Projekttel összefüggő egyeztetéseken;

b) a Főváros felkérése alapján a megadott határidőn belül a Projekttel

összefüggésben adatot szolgáltat vagy a részére megküldött dokumentumokat,
szerződés-tervezeteket érdemben véleményezi;

c) megküldi a Fővárosnak a vállalkozói/ megbízotti követelések érvényesítésére,
rendezésére irányuló szerződéstervezeteket illetőleg a Főváros esetleges kérése
alapján a Projekttel összefüggő egyéb szerződések tervezetét;

d) lehetőség szerint legalább 5 munkanappal korábban értesíti a Fővárost a

Projektet érintő érdemi egyeztetés helyéről, idejéről és tárgyáról;

e) megjelenik a Fővárosi Közgyűlés vagy annak bizottságai ülésén, ha azok a

Projekttel kapcsolatos napirendet tárgyalnak.

16.1.3. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy folyamatosan biztosítja és fenntartja 
annak a lehetőségét, hogy a Támogató, a Szerződés, az M1M7 TSZ illetve a 

P+R TSZ szerinti tájékoztatáskérési és ellenőrzési jogosultságait a Főváros 
egyidejű értesítése mellett a BKV-val szemben is tudja gyakorolni. 

16.2.A beszámítási jog korlátozása 

A Felek ezennel lemondanak azon jogukról, hogy a Projekt megvalósításával és 
a Projekt Fenntartásával kapcsolatosan bármilyen jogcímen fennálló fizetési 
kötelezettségüket a fizetési kötelezettség jogosultjával szemben bármilyen, a 

Projekt megvalósításával és/vagy a Projekt Fenntartásával össze nem függő 

jogcímen fennálló követelésükbe beszámítsák, és fizetési kötelezettségüknek 
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ilyen módon tegyenek eleget. Ez a rendelkezés semmilyen módon nem érinti a 

Felek bármelyike által a Megállapodás alapján beszámítással teljesítendő 
fizetési kötelezettségeket. 

16.3.Alkalmazandó jog 

A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadók. 

16.4.A Megállapodás értelmezése 

A Szerződés, az M1M7 TSZ illetve a P+R TSZ és a Megállapodás közötti 
ellentmondás esetén a Szerződés, és az M1M7 TSZ illetve a P+R TSZ 

rendelkezései az irányadóak. A Megállapodás értelmezése során a hatályos 
Szerződés, illetve az M1M7 TSZ illetve a P+R TSZ az irányadó. 

16.5.Adatok nyilvánossága 

A BKV hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Főváros, a Támogató, a kezelésében 

lévő, a Projekt Támogatás felhasználására vonatkozó adatokat a Főváros, a 

Támogató nyilvánosságra hozza, kivéve azokat az adatokat, melynek 
nyilvánosságra hozatalát jogszabály kifejezetten megtiltja. 

16.6.A Megállapodás módosítása, megszűnése 

16.6.1. A Megállapodás módosítására a Felek közös megegyezése alapján, írásban 
kerülhet sor. Tekintettel arra, hogy a Megállapodás a Felek tartós, több éves 

időtaiiamot felölelő jogviszonyának szabályozására jött létre, a Felek 
kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a körülmények változása 
esetén - ideértve a Szerződés esetleges módosítását is - bármelyik Fél 

kérelmére a jóhiszeműség követelményeinek megfelelően a Megállapodást 

újratárgyalják, és szükség esetén módosítják annak érdekében, hogy a Projekt 
megvalósítása és a Projekt Fenntartása a Megállapodásban és a Szerződésben, 
az M1M7 TSZ-ben illetve a P+R TSZ-ben megfogalmazott célkitűzéseknek 

megfelelően megvalósuljon. 

16.6.2. A Megállapodás az abban foglalt célok teljesülésével illetőleg a Felek által 
történő közös megegyezéssel szűnik meg. 

16.6.3. A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Megállapodás módosítására és 

megszűnésére a Szerződés 3 .1.11. pontjának rendelkezései is irányadóak. 

16.6.4. A Főváros jelen Megállapodás módosításáról a Támogatót a módosítás aláírását 
megelőzően legalább 15 nappal írásban tájékoztatja. 
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16. 7.Értesítések

16.7.1. Minden, a Megállapodás hatálya alá tmiozó, a Felek bármelyikétől származó 
értesítést, kérést vagy egyéb közlést (a továbbiakban: ,,nyilatkozat") írásban kell 
megtenni. A nyilatkozat akkor tekinthető megfelelően elküldöttnek, ha azt 
ajánlott küldeményként vagy futár útján juttatták el a címzett fél itt megjelölt 
címére. A nyilatkozat olyan címre is eljuttatható, amit a címzett fél értesítés 
útján megadott annak a félnek, aki az értesítést, kérelmet vagy egyéb közlést 
küldi, feltéve, hogy a nyilatkozatot a címzett fél átvette, és az átvételt 
megfelelően igazolta. 

16. 7 .2. A Megállapodással összefüggő bármely szerződéses nyilatkozat az alábbi
időpontban válik hatályossá: 
a) személyes kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában (amely a
kézbesítést elismerő átvételi elismervényen szerepel);
b) tértivevényes levél útján történő továbbítás esetén a levél (küldemény)
megérkezése időpontjában (amikor a címzett a tértivevényt aláírta);
c) telefax útján történő továbbítás esetén, amikor azt feladták, feltéve,
hogy a megszakítatlan továbbítást a küldő gép megerősíti azzal, hogy ha a
címzett azt nem olvasható fo1mában kapja kézhez, köteles a telefaxüzenet
küldőjét (ha az azonosítható) erről haladéktalanul értesíteni; és
d) e-mailen történő továbbítás esetén akkor, ha a másik fél megerősíti,
hogy az olvasható formában megérkezett.

16.7.3. Az olyan szerződéses nyilatkozatot, amely a címzetthez a munkaidő, tehát 
hétfőtől-csütörtökig délután 16.30, pénteken pedig délután 13.30 elteltével vagy 
nem munkanapon érkezik, úgy kell tekinteni, mintha az a következő 
munkanapon érkezett volna. 

(a) a Főváros részére:

címzett: 
név: 
cím: 

másolat: 

címzett: 
név: 
cím: 

Budapest Főváros Önkormányzat 
dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes 
1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala 
a végrehajtásra kijelölt szakmai főosztály vezetője 
1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

(b) a BKV részére:

címzett:
név:
cím:

Budapesti Közlekedési Zrt. 
Bolla Tibor elnök-vezérigazgató 
1980 Budapest, Akácfa u. 15. 
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másolat: 

címzett: 
név: 
cím: 

Budapesti Közlekedési Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 
Dr. Vajdáné Dr. Horváth Piroska projektigazgató 
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 

16.7.4. A Felek a Megállapodás hatálya alá tartozó, a másik félhez intézendő értesítést, 
kérést vagy egyéb közlést a jelen Megállapodásban megjelölt képviselőjük által 
kijelölt, és a másik Féllel előzetesen közölt személy vagy szervezeti egység 
útján is megtehetik. 

16.8. A jogviták rendezése 

A Felek a Megállapodással kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket 
tárgyalásos úton rendezik. Arra az esetre, ha ez harminc (30) napon belül nem 
vezetne eredményre, a Felek a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. 
törvény általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el. 

16.9. Formanyomtatványok alkalmazása 

16.10. 

16.11. 

A BKV tudomásul veszi, hogy a formanyomtatványok alkalmazása során a 
Szerződésben, az M1M7 TSZ-ben, illetve a P+R TSZ-ben szereplő előírások 
szerint köteles eljárni. 

Eredeti példányok 

A Megállapodás nyolc (8) darab eredeti példányban készült, melyek közül a 
Felek két-két eredeti példányt vesznek át. 

A hatálybalépés 

16.11. 1. A Megállapodás hatálybalépésének együttes feltételei: 
(a) a Megállapodás Felek általi aláírása; és
(b) a Megállapodás Támogató és Magyar Állam általi záradékolása.

16.11.2. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás hatálybalépését követően 
a Felek között korábban létrejött Beruházói Szerződés, Megvalósítási 
Megállapodás, valamint Pénzeszköz Átadás-átvételi Megállapodások a jelen -
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Megállapodás szerinti formában 
és tartalommal érvényes és alkalmazandó a Felek között, azzal, hogy, 
amennyiben a Megállapodás egyes rendelkezéseinek alkalmazása során 
esetlegesen felmerülő vitás vagy egyéb kérdésekben a Szerződés egységes 
szerkezetbe foglalt szövege nem tartalmazna a Felek számára egyértelmű 
iránymutatást, úgy háttérszabályként a fentiekben hivatkozott Beruházói 
Szerződés, Megvalósítási Szerződés, valamint Pénzeszköz Átadás-átvételi 
Megállapodások - jelen Megállapodással egységes szerkezetbe foglalt 
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módosításokkal nem érintett - eredeti rendelkezéseit kell a Feleknek alapul
venniük a vita megoldására, a felmerülő kérdés megoldására. 

Budapest Főváros Önkormányzata
képviseletél?,_�n: - ; .. > 

,.,,.,.,,.,.,.,·�"•' 

· főpolgármester 
megbízásából dr. Szeneczey Balázs

főpolgármester-helyettes
Budapest, 2018. [c-(;',,z..6· ]. 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

·\.,: ·•:•··�>,'·<::, ,,, , '"/(;;'f?t s,c·'. _,,..,, . .;,, .... 

! 

Verő Tibor főosztályvezető
Budapest, 2018.�� ''. , ·•·· J·

Láttam: 
Sárádi Kálmánné
megbízásából

dr.

aljegyző

Budapest, 2018. [ C�', J...'\ ] .

zi Kúirn:'m 

'�"""""''"" "' [s:,tfti 

főjegyző

a Budapesti Közlekedési Zrt.
<--kénviseletében: 

' ;> 
:>c,;;1 �1/

�Bolla Tibor 
elnök-vezérigazgató 

Budapest, 2018. [(uG lt].
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BUDAPESTIKÖZLEKEOÉSI 
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Bp., VII. Akácfa u. 15. 

· l;)r'' \1 1;r · ··1· '\t· 1/'1 Fővárosi f<özgyűlés .. .'.\.t.U..v.t(\ u ese a a.
elfogacJ szöveogei rnirid megegyező. 



Támogatói záradék - tudomásul vételi és jóváhagyási záradék: 

A Támogató a Megállapodást megismerte és záradékkal látja el. A Megállapodás bármely 
módosításához vagy hatályának megszüntetéséhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A 
Támogató Megállapodáshoz adott hozzájárulása a Főváros, mint Kedvezményezett Szerződés 
alapján a Támogatóval szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítéséért való felelősségét 
nem érinti. 

77. *

, �y 

K lt B d t 20 1't? , h, ;,, r ·, e u apes , ... -. .. ev .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . onap ... napJ an.

Finanszírozói záradék- tudomásul vételi és jóváhagyási záradék: 

A Magyar Állam a Megállapodást megismerte és záradékkal látja el. A Megállapodás 
bármely módosításához vagy hatályának megszüntetéséhez a Magyar Állam hozzájárulása 
szükséges. A Magyar Állam Megállapodáshoz adott hozzájárulása a Főváros, mint 
Kedvezményezett Szerződés alapján a Magyar Állammal szemben fennálló 
kötelezettségeinek teljesítéséért való felelősségét nem érinti. 

a Magyar Állam 
képviseletében: 

dr. Palkovics László 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 

(/ 
\ ú K lt B d t 2011 

, i,u1v\.,{01 h, '7 ·, e u apes , .. ... ev .. . . . .. .. . . . . .. . . .. . ... onap .-:-.17napJan. 
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BKK Zrt. tudomásulvételi záradék: 

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 
Megállapodás tartalmát megisme1ie és tudomásul vette. 

aBKKZrt. 
képviseletében: 

Dr. Dabóczi Kálmán 
vezérigazgató 

f !, . , . 
').!] Kelt Budapest, 20. év .... :i,((,;A; !-:":� ......... hónap ;: . napján. 

0 

A Megállapodás elválaszthatatlan részét képező Mellékletek: 

1. A Pénzeszköz Átadás-átvételi Megállapodások keretében 2012. július 31-ig
megvalósított feladatok, az azokra történő forrásfelhasználás, valamint a Saját
Finanszírozás keretében finanszírozandó projektelemek megnevezése;

2. A Tender Bizottságra vonatkozó szabályok.
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