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1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1.1 Előzmények 

1.1.1 Budapest és környéke közlekedésfejlesztési terve 1972-ben a metró negyedik vonalaként a 
Dél-Buda - Rákospalota vonalatjelölte meg. 

1.1.2 Az Európai Beruházási Bank segítségével 1995-ben kezdte meg munkáját a 
megvalósíthatósági tanulmányt készítő, független nemzetközi tanácsadókból és hazai 
közreműködőkből álló tervezőcsopOli. A tervezők számos alternatív megoldás kidolgozásával 
és összehasonlító értékelésével arra a következtetésre jutottak, hogya dél-budai térség és a 
Belváros, majd Kelet-Pest tömegközlekedési kapcsolata a leghatékonyabban egy 
mélyvezetésű metróvonallal biztosítható. A vizsgálat eredményeként 1996. novemberében 
elkészült megvalósíthatósági tanulmány (Feasibility Study) a Budapest Kelenföldi pályaudvar 
irányt jelölte meg a metróvonal optimális irányakél1t. 

MAGYAttORSzAG 
KORMANYA 
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1.1.3 A Fővárosi Közgyülés az 1567/1996. (XI. 28.) Főv. Kgy. számú határozatában úgy döntött, 
hogy Budapest közlekedési helyzetének javítása céljából szükséges a Dél-Buda - Rákospalota 
metróvonal első szakaszának megépítése. A Fővárosi Közgyülés a 1386/2004. (VI. 24.) Főv. 
Kgy. számú határozatában úgy döntött, hogy Budapest közlekedési helyzetének javítása 
céljából szükséges a Dél-Buda - Rákospalota metróvonal második szakaszának megépítése is. 

1.1.4 A Kormány az általa meghirdetett Európa terv részeként az 1048/2003. (V. 28.) Korm. 
határozatban döntött a metróépítésben való állami részvételről. A KOl111ány az 1056/2004. 
(VI. 8.) Konn. határozatban döntést hozott a beruházás második szakasza finanszírozásában 
való állami részvételről, majd az 105912005. (VI. 4.) Korm. határozatban döntött a beruházás 
Budapest Kelenföldi pályaudvar és Bosnyák tér közötti szakasza megépítésének állami 
támogatásáról. 

1.1.5 Az Állam és a Kedvezményezett 2004. január 19-én szerződést kötött a budapesti 4-es 
metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Keleti pályaudvar közötti 
szakaszának közös finanszírozásáról. Ezen szerződést a felek 2005. július l8-án módosították. 
A felek 2008. december 12-én szerződést kötöttek a jelen pont szerinti módosított 
finanszírozási szerződés rendelkezéseinek a Kohéziós Alapból szánnazó támogatás 
igénybevételére tekintettel tÖliénő alkalmazásáról. 

1.1.6 A Támogató 2007. december 21-én közzétett és 2008. április 4-én módosított KÖZOP-2007-
5-l kód szám alatti pályázati felhívására a Kedvezményezett a Fővárosi Közgyülés 554/2008. 
(IV. 24.) számú döntése alapján KÖZOP-5.1.0-07-2008-000l azonosító számon regisztrált 
projekt javaslatot nyújtott be. A projekt javaslatot a Kormány 2008. július 2-i ülésén 
támogatta, és jóváhagyta a Kohéziós Alapból való finanszírozás érdekében a támogatási 
kérelem Európai Bizottsághoz való benyújtását. 

1.1.7 Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendelet 39-41. cikke alapján a Projekt nagyprojektnek 
minősül. Erre tekintettel a Támogató, mint a Közlekedési Operatív Programok Irányító 
Hatósága 2008. augusztus ll-én a "Budapest 4-es metróvonal I. szakasz" elnevezéssel a 
támogatás megerősítése és jóváhagyása érdekében kérelmet nyújtott be az Európai 
Közösségek Bizottsága részére. 

1.1.8 A Támogató és a Kedvezményezett 2008. december 12-i dátummal támogatási szerződést 
kötöttek az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív Program hazai központi 
költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a budapesti 4-es metróvonal I. szakasz 
(Kelenföldi pályaudvar - Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai 
megvalósításának finanszírozására való felhasználásáról. A felek rögzítették, hogy tekintettel 
a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 54. § (3) 
bekezdés ére, továbbá tekintettel ana, hogy a támogatás folyósítására az Operatív Program 
hazai költségvetési előirányzatából szál111azÓ összeg nem élie el az államháztmiásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (l) bekezdésében meghatározott összeget, valamint 
figyelemmel az államháztartásról szóló törvény 131 A. § (2) bekezdésére, a 231 A. § (1) és (2) 
bekezdésére, valamint a 122. §-ára, a támogatás folyósítására vonatkozó 
kötelezettségvállaláshoz az Országgyfdés felhatalmazására nem volt szükség. A Támogató 
kijelentette, hogy az államháztmiásról szóló törvény 231 A. § (4) bekezdése alapján a 
"program végrehajtásáéli felelős fejezetként" is eljár. 

1.1.9 A "konvergencia" célkitíízés keretében Magyarország régióiban az ERF A-ból és a Kohéziós 
Alapból származó közösségi strukturális támogatásra vonatkozó "Közlekedés Operatív 
Program" részeként a "Budapest 4-es metróvonal L szakasz" nagyprojekt támogatását az 
Európai Közösségek Bizottsága 2009. szeptember 2-i dátummal C(2009)6793 sz. 
határozatával jóváhagyta. 
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1.1.10 Az 1.1. 8 pont szerinti támogatási szerződést a felek - tekintettel az Európai Közösségek 
Bizottsága C(2009)6793 sz. határozatában foglaltakra - 2010. április 26-án módosították. 

1.1.11 Az 1.1.8 pont szerinti támogatási szerződés alapján a finanszírozott projekt müszaki tatialma 
és az 1.1.5 pont szerinti finanszírozási szerződés alapján a finanszírozott beruházás müszaki 
tatialma részben eltérő. 

1.1.12 A Fővárosi Közgyülés a 6/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. határozatával kinyilvánította azon 
szándékát, hogy a beruházás második szakaszát (Keleti pályaudvar - Bosnyák tér) egyelőre 
nem kívánja megvalósítani, és felkérte a főpolgál111esteli, hogy készítse elő a vonatkozó 
kötelezettségek felülvizsgálatát. 

1.1.13 Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CLXVI. törvény 61. §-a rendelkezik "A budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi 
pályaudvar - Bosnyák tér közötti - metró vonal megépítésének állami támogatásáról szóló 
2005. évi LXVII. törvény módosításáról". A törvénymódosítás alapján a felek kötelesek az 
1.1.5 pontban meghatározott finanszírozási szerződés módosítására akként, hogy: 

(a) a szerződésben meghatározásra kerüljön az Állam által a Kedvezményezett 
részére nyújtott támogatás általános forgalmi adó nélkül számított legmagasabb 
folyóáras összege; valamint 

(b) az állami támogatás átlátható, célszerü és hatékony felhasználása érdekében a 
módosított szerződés biztosítsa az európai uniós forrásból finanszírozott 
Közlekedés Operatív Program projekt jeivel kapcsolatos támogatási szerződések 
előírásainak megfelelő alkalmazását, így különösen az alábbiak érvényre 
juttatását: 

(ba) a pénzügyi elszámolások formai követelményei, azok benyújtásával, 
ellenőrzésével kapcsolatos követelmények és határidők, 

(bb) a támogatás kifizetésének részletes szabályai, valamint határideje, 

(bc) a müszaki teljesítés igazolások ellenőrzésének részletes szabályai, a projekt 
megvalósításhoz kapcsolódó beszámolási és jelentéstételi kötelezettségek, 

(bd) a projekt megvalósítása során keletkezett dokumentumok elkülönített 
nyilvántatiására vonatkozó előírások, 

(be) a támogatás felhasználása ellenőrzésének részletes szabályai, 

(bt) a Kedvezményezett, a Megvalósító és hamladik személyek közötti 
szerződésekkel szemben támasztott követelmények, 

(bg) a közbeszerzések ellenőrzésére vonatkozó követelmények, 

(bh) a szerződésmódosítással kapcsolatos szabályok és határidők, 

(bi) a szerződéstől való elállás eseteire vonatkozó szabályok, 

(bj) a támogatás felfüggesztésének eseteire vonatkozó szabályok, 

(bk) a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelmények, és 

I 
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(b l) a beruházás eredményeként létrejövő, illetve beszerzésre kerülő vagyon 
támogatási célnak megfelelő fenntmiására, és az Európai Unió pénzügyi 
alapjaiból folyósított támogatásokból megvalósított müveletek tmiósságára 
vonatkozó követelmények. 

1.1.14 A Kedvezményezett közlekedésszervezői feladatait a Fővárosi Közgyülés 20/2012. (III. 14.) 
Főv. Kgy. rendelete alapján a Kedvezményezett 100%-os tulajdonában álló BKK Budapesti 
Közlekedési Központ Zálikörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, 
Városház u. 9-11., cégjegyzékszám: 01-10-046840) látja el. 

1.1.15 A Támogató a Kedvezményezett és a Magyar Állam 2012. december 21. napján megkötötték 
a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához 
kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási 
Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 
szerződést, amely szerződést a felek 2013. február l. napján, 2015. augusztus 7. napján, 2015. 
december 23. napján, 2017. április 10. napján, 2018. június 28. napján, illetve 2019. 
szeptember 10. napján módosították. 

1.1.16 A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetéséről szóló 475/2013. (XII. 17.) Korm. 
rendelet 1. § 3) pontja alapján a Támogató jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 
Ugyanezen Koml. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 
jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek a budapesti 4-es - Kelenföldi pályaudvar -
Bosnyák tér közötti metróvonal megépítése projekt tekintetében az állam nevében kötött 
finanszírozási szerződés, valalmint az állam projektbeli feladatai tekintetében. A 
Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztálya a fenti Korm. rendelet 4. § (7) 12. pontja szerint 
ellátja az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pénzügyi Lebonyolítási Főosztályának feladatait. 

1.1.17 A közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költésgvetési szerv által tÖliénő 
átvételéről szóló 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet l. § b) pontja szerint 2014. április 15. 
napjától a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zálikörüen Müködő Részvénytársaság által ellátott 
feladatot a közlekedéséli felelős miniszter által vezetett minisztérium látja el. 

1.1.18 A Támogató 2015. szeptember 25. naján kelt levelében kezdeményezte a projekt Európai 
Uniós támogatásáról szóló Bizottsági Határozat 2. számú módosítását a projekt müszaki 
tmiahnának és Kohéziós Alapból tÖliénő finanszírozásának mértéke vonatkozásában. A 
projekt Európai Uniós támogatásáról szóló Bizottsági Határozat 2015. december 4. napján 
módosult (2008HU16l PR003 azonosító szám). A módosítás értelmében a 2009. szeptember 
02. napján kelt, C(2009)6793 iktatószámú Bizottsági határozat I. sz. mellékletének 3.6 a 
projekt intézkedései CÍmű pontjában feltüntetett intézkedések közül kikerültek az alábbi 
tételek a Kelenföldi Pályaudvar állomáshoz kapcsolódóan: "Új autópálya-csomópont az 
MlM7 utakhozhoz kapcsolódóan, a városi és városközi buszok, valamint a P+R parkoló 
könnyebb megközelítése érdekében" (a továbbiakban: MIM7 csomópont); ,,1500 férőhelyes 
P+R parkoló".(a továbbiakban: P+R parkolók). A két projektelem közül KÖZOP támogatás 
szempontjából pénzügyileg csak az MlM7 csomópont volt a projekt része, ezéli a 2015. 
december 4. napján kelt Bizottsági Határozat összege ennek a projektelemnek az összegével 
csökken. A két projektelem két különálló, szakaszolt KÖZOP-IKOP projekt keretében fog 
megvalósulni a jövőben. Jelen Szerződés KÖZOP támogatással érintett részét az 1787/2015. 
(X. 30.) Korm. határozatban foglaltak szerint az M1M7 csomópont és a P+R parkolók 
kivétel ének okán 11.307.473.044 forinttal csökkent az Egységes Szerkezetü Támogatási 
szerződés 3. sz módosítása során. A két projektelem KÖZOP-ból illetve IKOP-ból el nem 
számolható kapcsolódó költségei a KÖZOP-5.1.0-07-2008-000 l Kiegészítő 
Finanszírozásának szabályainak alkalmazásával annak terhére elszámolhatóak, amelyet 
megerősített az Egységes Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása is. 
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1.1.19 A Kelenföldi Intel1110dális Csomópont tervezésével kapcsolatos költségeket a Kiegészítő 
Finanszírozás terhére szükséges átcsoPOliosítani. A 2009. szeptember 02. napján kelt, 
C(2009)6793 iktatószámú Bizottsági határozat I. sz. mellékletének 3.6 A projekt intézkedései 
CÍmü pontjának Kelenföldhöz kapcsolódó részéből kikerül "A már meglévő buszvégáIIomás 
felújítása és bővítése a helyközi buszjáratok befogadásának érdekében is" tétel, mivel az a 
korábbi támogatási kérelem alapján "más forrásból" finanszírozottként került feltüntetésre. 

1.1.20 A Kelenföldi IntelIDodális Csomópont kivitelezése jelenleg szerepel az 1199/2015. (IlUl.) 
Korm. határozat mellékletében, mint az IKOP-ból támogatható projekt, továbbá szerepel az 
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló előteljesztésben. 

1.1.21 A projekt költségvetése teUes körűen felülvizsgálatra került az Egységes Támogatási 
Szerződés 3. számú módosításával, kialakítva a 2015. év végi projektzáráshoz szükséges 
tényadatok felhasználásával. 

1.1.22 Az 1444/2016. (VIII. 17.) KOlID. határozat értelmében az állami finanszírozás összege 2012. 
augusztus l-től a projekt befejezéséig összességében nem haladhat ja meg az 56.000.000.000 
forintot. A 1444/2016. (VIII.17.) Korm. határozat visszavonja egyúttal a 1448/2012. (X.11.) 
Korm. határozat 3. pontját, amely a projekt 2012. augusztus l-et követően folyósított állami 
finanszírozásának maximumát 77.000.000.000 Ft-ban határozta meg. 

1.1.23 A projekt müszaki tatialmában szükséges elkülöníteni a KÖZOP finanszírozásból 
megvalósuló projekt műszaki tatialmát és a teljes projekt müszaki tartalm át, hogy a korábban 
az 1.1.18 pontban meghatározott két projektelem KÖZOP-ból, illetve IKOP-ból el nem 
számolható kapcsolódó költségei a KÖZOP-5 .1.0-07 -2008-000 l Kiegészítő 
Finanszírozásának szabályainak alkalmazásával annak terhére elszámolhatóak legyenek. 

1.1.24 A 1053/2017. (II. 3.) Korm.határozattal jóváhagyott Egységes Szerkezetbe Foglalt 
Támogatási Szerződés (ETSZ) 4. számú módosításával a KÖZOP finanszírozott projektrész 
pénzügyi adatai a záró elszámolásba állított tényadatokkal aktualizálásra kerültek. Az ETSZ 
4. sz. módosítása 2017. április 10-én lépett hatályba. 

1.1.25 A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2018. évi V. törvény 1. § f) pontja, valamint a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontja alapján a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos feladat és hatásköreit az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium látja el. Ugyanezen Korm. rendelet 162. § (1) c) 
pontja szerint az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium átnevezésévelmüködik tovább. 

1.1.26 Az egyes kormányrendeleteknek a K01111ány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V.22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról szóló 10 1/20 18. (VI. ll.) Korm. rendelet 
1. melléklet 18. pontja alapján a központi költségvetés XIX. fejezetének fejezetet irányító 
szerve Miniszterelnökség helyett az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a 
rendelkezéssel összefüggésben jelen szerződés keretében 2018. június 12. napjától a 
Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztályának feladatait az lnnovációs és Technológiai 
Minisztérium Uniós Fejezeti Főosztálya látja el. 

1.1.27 Az ETSZ 5. számú módosítása 2019 .12.31-ig bezárólag lehetővé tette a kiegészítő 

finanszírozás felhasználását 2017. évet követően a peres ügyek lezárása érdekében felmerült 
költségekre, de az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
K01111. rendelet (a továbbiakban: Ávr) 152. § (3) bekezdés ére hivatkozva, 2018.06.30-at 
követően csak a K01111ány jóváhagyásával kelülhetett sor a megmaradt fOlTás felhasználására. 
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Ezt követően pedig a felek a peres eljárások várható lezárását, és így a számlák várható 
kifizetéseit alapul véve évenkénti felülvizsgálatban állapodtak meg. 

A módosítással a kiegészítő finanszíorzás 1444/2016. (VIII. 17.) K0n11. határozattal 
jóváhagyott 2012. augusztus 1. után felhasználható 56.000.000.000,- Ft keretösszege a 
projektköltségvetés felülvizsgálatát követően 38.000.000.000,- Ft-ra csökken. 

1.1.28 A szerződés 5. számú módosítását a K0l111ány a budapesti 4-es metró vonal és kapcsolódó 
felszíni beruházás ai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, 
Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról 
és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 5. szám ú módosításának jóváhagyásáról 
és a projekt befejezéséhez szükséges finanszírozás meghatározásáról szóló 1269/2018. (VI. 
14.) Konn. határozatával jóváhagyta. A módosítás aláírására 2018. június 28-i nappal került 
sor. 

1.1.29 Az ETSZ 6. szám ú módosítása lehetővé tette a kiegészítő finanszírozás 2022. december 31. 
napjáig történő felhasználását a peres ügyek lezárása érdekében felmerült költségekre. 
Hivatkozva az Ávr 152. § (3) bekezdésére 2019.06.30-at, követően csak a Kormány évente 
kiadott jóváhagyásával kerülhetett sor a megmaradt forrás felhasználására. 

1.1.30 Az ETSZ 6. számú módosítását a KOlmány 1463/2019. (VII. 30.) Konn. határozatával 
jóváhagyta és felhatalmazta az innovációért és technológiáéti felelős miniszteli a szerződés 
Magyar Állam képviseletében tÖliénő aláírására. A módosítás aláírására 2019. szeptember 
10. napjával került sor. 

1.1.31 A 2022. évi II. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról l. § és 4. §-ában 
rögzítettekre tekintettel, figyelemmel a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 182. §-ában foglaltakra, valamint az 5/2022. (VI. 17.) 
MvM utasftás A Miniszterelnökség Szervezeti és Mííködési Szab ályzatáró l 128. § (1) bekezdés 
ej pontja alapján a támogatási szerződés tárgykörében az irányftó hatóságként, ezáltal a 
támogatóként 2022. május 24-ei hatállyal az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyett 
a Miniszterelnökség jár el, ennek megfelelően a Támogató kifejezés alatt a továbbiakban a 
hivatkozott jogszabályok hatályba lépését megelőzően az Innovációs és Technológiai 
Minisztériumot, a hivatkozott jogszabályok hatályba lépését követően a Miniszterelnökséget 
kell érteni. 

1.1.32 2021. december 31-ig a központi költségvetésből nyújtott 38 Mrd Ft-os támogatási keretből 
felhasznált összeg: 28,25 Mrd Ft volt, így afennmaradó keretösszeg 9, 75 Mrd Ft, mely forrás 
a települési önkormányzatok fejlesztési igényeinek támogatásáról, helyi önkormányzatot 
érintő kormányhatározat módosításáról szóló 1888/2021. (XII.9.) Korm. határozat, valamint 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XlI. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Avr.) 176. § (28) bekezdése alapján elvonásra került. 
2022. évben ügyvédi költségre és projektmenedzsmentre maximum 200 M Ft felhasználása 
tervezett, melyre 2022. évben a XIX Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet 
Fejezeti általános tartalék előirányzata biztosít forrást, tekintettel az elvonásra. 

1.1.33 Az ETSZ jelen 7. számú módosftása lehetővé teszi 135.000.000,- forint összegíí kiegészftő 
finanszírozás 2023. december 31. napjáig történő felhasználását 2023. évre vonatkozóan -
melyre 2023. évben a XIX Uniós fejleszésekfejezet Fejezeti általános tartalék előirányzata 
biztosít forrást, tekintettel az elvonásra - a menedzsment és bírósági eljárásokhoz kapcsolódó 
ügyvédi költségek kiadásaira, és egyúttal rendelkezik a KÖZOP-5.l.0-07-2008-0001 projekt 
lezárásának szerződésmódosftáskor fennálló akadályai miatt a támogatott projekt fenntartási 
időszakának meghosszabbításáról 2023. április ll. napjáig teljedőe11. 
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1.1.34 Az ETSZ 7. számú módosítását a Kormány 1611/2022. (XII. 9.) Karm. határozatával 
jóváhagyta, és felhatalmazta az építési és közlekedési n1inisztert és a területfejlesztési 
n1Ínisztert a szerződés Magyar Allam képviseletében történő aláírásra. Az ETSZ 7. számú 
módosításának Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében történő aláírását a 
főpolgármester ............................. határozatában hagyta jóvá. 

M,\GYARORS:éAG 
KORMÁNYA 
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Fogalom-meghatározások 

A Szerződésben az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak: 

(1) az "Ám r." jelenti az államháztatiás müködési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendeletet; 

(2) az "ÁFA-Összeg" jelenti a mindenkor hatályos jogszabályok alapján az Elszámolható 
Költséghez kapcsolódóan a Kedvezményezett, vagy a Megvalósító által fizetendő, vagy 
rájuk áthárított általános forgalmi adó összegét; 

(3) az "ÁFA Összegének Megfelelő Kölcsön" jelenti a Projektösszköltség részét képező 
kifizetésekhez kapcsolódó általános forgalmi adó összegének megfelelő összegü, a 
Szerződés 7.6 pontja szerint a Kincstár által a Kedvezményezett részére nyújtott 
kölcsönt; 

(4) az "Állami Finanszírozás" jelenti az Állam által a Projektösszköltség Támogatásból és 
Saját Finanszírozásbólnem finanszírozott összegeinek, valamint a Szakéliői Költségnek 
a fedezetére nyújtott, a Szerződés7.1 pontjában meghatározott összegü finanszírozást; 

(5) a "Beruházói Szerződés" jelenti a Kedvezményezett és a Megvalósító által 2004. 
január 19-én kötött és 2005. augusztus 17-én módosított "szerződés a budapesti 4-es 
metró vonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Keleti pályaudvar közötti 
szakasza beruházói feladatainak ellátására" megnevezésü szerződést,amelyet a 
Kedvezményezett és a Megvalósító a Módosított Megvalósítási Megállapodással 
egységes szerkezetben módosítanak; 

(6) a "Bizottsági Határozat" jelenti az Európai Unió Bizottságának a Projekt Kohéziós 
Alapból való finanszírozására vonatkozó határozatát; 

(7) a "BKV KA Számla" jelenti a Kincstár által a Projekt pénzügyi lebonyolítása 
érdekében a Támogatás folyósítására - a Kincstári Szerződések alapján - a Megvalósító 
részére nyitott és vezetett számlát (számlaszám: 10032000-01830044-00000000) az 
esetlegesen megnyitott alszámlákkal együtt; 

(8) a "BKV Finanszírozási Számla" jelenti a Kincstár által a Projekt pénzügyi 
lebonyolítása érdekében a Kiegészítő Finanszírozás folyósítására - a Kincstári 
Szerződések alapján - a Megvalósító részére nyitott és vezetett számlák közül 
élielemszerüen a megfelelő számlát vagy ezek mindegyikét (számlaszám: 10032000-
01830020-00000000 (BKV Számla) és 10032000-01830020-00010009 (BKV 
Díj fizetési Számla)) az esetlegesen megnyitott alszámlákkal együtt; 

(9) az "Előleg" jelenti a 217/1998. (XII.30.) Konn. rendelet 91.§(11) bekezdésében 
szereplő felhatalmazás alapján a Projekt megvalósításához utólagos elszámolási 
kötelezettség mellett a6.7pont szerint folyósított összeget; 

(10) a "Finanszírozhatósági vizsgálat" jelenti annak vizsgálatának lehetőségét, hogy a 
Kedvezményezett a Kiegészítő Finanszírozásból elszámolni kívánt költségek esetén az 
irányadó nemzeti jogszabályokat, valamint a jelent Szerződésben vállalt kötelezettségeit 
maradéktalanul betatiotta-e, illetve a hazai költségvetés pénzügyi érdekeinek sérelme 
megállapításának van-e helye; 

(11) az "Elszámolható Költség" jelenti a Projektösszköltségnek az Elszámol hatósági 
Időszakban felmerült, a Kedvezményezett és/vagy a Megvalósító által kifizetett részét, 
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amely megfelel az Elszámolható Költségek Útmutatójában és a Szerződésben 
meghatározott feltételeknek; 

(12) az "Elszámolható Költségek Útmutatója" jelenti a Támogató által kiadott, az 
"Elszámolható Költségek Útmutatója KÖZOP 1-5. prioritások általános és speciális 
elszámolhatósági elvek 2007-2013 programozási időszak" CÍm ű dokumentum 
mindenkor hatályos változatát; 

(13) az "Elszámolhatósági Időszak" jelenti az Elszámolható Költség vonatkozásában a 
2006. december 20. napja és 2015. december 31. napja közötti időszakot, beleértve a 
határidő első napját is. Az Elszámolhatósági Időszak utolsó napja abban az esetben is az 
itt megjelölt nap, ha az munkaszüneti napnak minősül; 

(14) a "Fenntartási Időszak" jelenti a Projekt Befejezésének 4.4 pontban meghatározott 
napját követő naptól 2023. április ll. napjáig teljedő időszakot; 

(15) a "Finanszírozási Időszak" jelenti a Finanszírozható Költség vonatkozásában a 2004. 
január 19. napja és 2023. december 31. napja közötti időszakot; 

(16) a "Finanszírozási Kérelem" jelenti az Állami Finanszírozás Kedvezményezett, illetve 
Megvalósító általi időközi igénylésére is szolgáló, a Szerződésben és a Kiegészítő 
Finanszírozás Eljárásrendjében meghatározott feltételeknek megfelelő dokumentumot; 

(17) a "Finanszírozási Szerződés" jelenti az Állam és a Kedvezményezett között 2004. 
január 19-én létrejött "a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és 
Budapest Bosnyák tér közötti szakasza közös finanszírozásáról" megnevezésű 

szerződést, amelyet a felek 2005. július l8-án módosítottak, és 2012. december 21. 
napján Finanszírozási Szerződésnek, a Támogatási Szerződésnek, ezek módosításainak, 
valamint a Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodásnak a módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés néven a Támogatási Szerződéssel 
egységes szerkezetbe foglaltak, valamint 2013. február I. napj án, 2015. augusztus 7. 
napján, 2015. december 23. napján, 2017. április 10. napján, 2018. június 28. napján, 
2019. szeptember 10. napján, és jelen Szerződéssel egységes szerkezetben ismételten 
módosítanak; 

(18) a "Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás" jelenti a Magyar Állam és a 
Kedvezményezett között 2008. december 12-én létrejött kiegészítő megállapodást a 
Finanszírozási Szerződés rendelkezéseinek a Támogatás igénybevételére tekintettel 
tÖliénő alkalmazásáról, amelyet a felek a jelen Szerződéssel egységes szerkezetben 
módosítanak; 

(19) a "Finanszírozható Költség" jelenti a Projektösszköltség Elszámolható Költségnek 
nem minősülő, vagy a Támogatásból kifizetett, de utólag nem Elszámolható Költségnek 
minősített, és a Kedvezményezett által Saját Finanszírozásból nem finanszírozott, a7. 
fejezet szerint az Állami Finanszírozás és a Fővárosi Finanszírozás terhére a 
Finanszírozási Időszakban a Kiegészítő Finanszírozás Eljárásrendjében és a 
Szerződésben meghatározott feltételek szerint elszámolható összeget; 

(20) a "Fővárosi Finanszírozás" jelenti a Kedvezményezett által a Projektösszköltség 
Támogatásból és Saját Finanszírozásból nem finanszírozott összegeinek fedezetére 
nyújtott, a Szerződés 7.1 pontjában meghatározott összegű finanszírozást; 

(21) a "Fővárosi KA Számla" jelenti a Kincstár által a Projekt pénzügyi lebonyolítása 
érdekében a Támogatás folyósítására - a Kincstári Szerződések alapján - a 
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Kedvezményezett részére nyitott és vezetett számlát (számlaszám: 10032000-
01830037 -00000000) az esetlegesen megnyitott alszámlákkal együtt; 

(22) a "Fővárosi Finanszírozási Számla" jelenti a Kincstár által a Projekt pénzügyi 
lebonyolítása érdekében a Kiegészítő Finanszírozás és az ÁFA Összegének Megfelelő 
Kölcsön folyósítására - a Kincstári Szerződések alapján - a Kedvezményezett részére 
nyitott és vezetett számlák közül élielemszerűen a megfelelő számlát vagy ezek 
mindegyikét (számlaszám: 10032000-01830013-00000000 (F ővárosi Szám la); 
10032000-01830013-00010009 (ÁF A-Folyósítási és Nyilvánt31iási Számla) és 
10032000-01830013-00020008 (Fővárosi Díjfizetési Számla)) az esetlegesen 
megnyitott alszámlákkal együtt; 

(23) a "Fővárosi Kötelezettségvállalás" jelenti a Saját Forrást, a Fővárosi Finanszírozást, a 
Saját Finanszírozást és a Többletköltség Finanszírozást együttesen; 

(24) a "Hatósági Engedélyek" jelenti a Projekt megvalósításához és a Projekt 
Fennt31iásához szükségesvalamennyi végrehajtható hatósági engedélyt; 

(25) a "Jogszabály(ok)" jelenti(k) a Projekttel és a Szerződéssel összefüggésben 
alkalmazandó, Magyarország területén érvényesülő, valamennyi hatályos jogszabályt; 

(26) a "Kiegészítő Finanszírozás" jelenti az Állami Finanszírozás és a Fővárosi 
Finanszírozás együttes összegét; 

(27) a "Kiegészítő Finanszírozási Arány"jelenti az Állami Finanszírozás és a Fővárosi 
Finanszírozás összegének a Finanszírozható Költséghez viszonyított arányát, amely 
78,97803% - 21,02197%; 

(28) a "Kiegészítő Finanszírozás Eljárásrendje" jelenti a Kiegészítő Finanszírozás terhére 
tÖliénő elszámolás eljárásrendi szabályait meghatározó, jelen Szerződés 6. Mellékletét 
képező dokumentumot; 

(29) a "Kifizetési Kérelem" jelenti a Támogatás Kedvezményezett általi időközi igénylésére 
is szolgáló, a Szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelő dokumentumot; 

(30) a "Kincstár" jelenti a Magyar Államkincstárat; 

(31) a "Kincstári Számlák" jelenti a Fővárosi Finanszírozási Számlát és a BKV 
Finanszírozási Számlát együttesen; 

(32) a "Kincstári Szerződések" jelenti a Kedvezményezett, a Megvalósító és a Kincstár 
által a Projekt pénzügyi lebonyolítására 2004. június 19-én kötött és 2005. július 18-án 
módosított, "a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest 
Keleti pályaudvar közötti szakasza kincstári finanszírozása lebonyolítására" 
megnevezésü, valamint a 2008. december 17-én kötött, "a részben az Európai Unió 
Kohéziós Alapjából és az Operatív Program hazai központi költségvetési 
előirányzatából finanszírozott, a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi 
pályaudvar - Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai finanszírozására 
szolgáló kincstári számlák vezetéséről" megnevezés ü szerződéseket, amelyeket a felek a 
jelen Szerződéshez kapcsolódóan egységes szerkezetben ismételten módosítanak; 

(33) a "Kohéziós Alap" jelenti a Maastrichti Szerződés felhatalmazása alapján az Európai 
Unió Tanácsa által a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló I084/2006/EK rendelettel létrehozott támogatási alapot, 
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amelynek célja a környezetvédelmi és a transzeurópai hálózatok kiépítését segítő 

beruházások támogatása; 

(34) a "Közbeszerzési Törvény" jelenti a közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos, 
közbeszerzésekről szóló törvényt; 

(35) a "Közreműködő Szervezet" jelenti az 1.1.17. pontban foglaltak alapján KIKSZ Zlt.-t. 

(36) (hatályon kívül helyezve): az "MI-M7 Autópálya Csomópont Beruházás"jelenti a 
Kelenföldi pályaudvar metróállomás városelhagyó, közvetlen külső kapcsolatait 
biztosító, külön szintü közúthálózatot, amely lehetővé teszi a budapesti 4-es metróvonal 
közúti és közösségi közlekedési megközeIíthetőségét, valamint lehetőséget nyújt az 
"inteI1110dális" csomópont további fejlesztéséhez; 

(37) a "Második Szakasz"jelenti a budapesti 4-es metróvonalnak a Finanszírozási Szerződés 
alapján eredetileg megvalósítani kívánt Keleti pályaudvar - Bosnyák tér közötti 
szakaszát; 

(38) a "Megelőlegezett Kiegészítő Finanszírozás Elszámolása" jelenti az 1997. január l. és 
a Finanszírozási Szerződés megkötésének időpont ja között a Projekt megvalósításával 
kapcsolatban felmerült, a Kedvezményezett által 100%-ban finanszírozott költségnek az 
Állam és a Kedvezményezett közötti, Finanszírozási Szerződés szerinti elszámolását; 

(39) a "Megvalósítási Megállapodás" jelenti a részben a Támogatásból finanszírozott 
Projekt beruházói feladatainak ellátásáról, valamint a Beruházói Szerződésnek a 
Támogatás felhasználásával tÖlténő finanszírozás időszakára való alkalmazásáról szóló, 
a Kedvezményezett és a Megvalósító között 2008. december l2-én kötött szerződést, 
amelyet a Kedvezményezett és a Megvalósító a Módosított Megvalósítási 
Megállapodással egységes szerkezetben 2012. december 21. napján módosított; 

(40) a "Metrótv."jelenti a budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér 
közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. 
törvényt; 

(41) a "Mérnök" jelenti a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építési müszaki 
ellenőIt;"; 

(42) a "Módosított Megvalósítási Megállapodás" jelenti a Kedvezményezett és a 
Megvalósító között kötött megállapodást a Beruházói Szerződés és a Megvalósítási 
Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 2012. december 
21. napján hatályba lépett szerződést, amelyajelen Szerződés 4. Mellékletét képezi; 

(43) az "Operatív Program" jelenti a 2007HU16lP0007 hivatkozási (CCl) számú 
Közlekedés Operatív Programot (2007-2013.); 

(44) az "Őrmezői Felszínrendezési Beruházás"jelenti a Kelenföldi pályaudvar 
metróállomás őrmezői kijáratának térségében megvalósuló felszíni rendezést, amely az 
út- és járdaépítési, továbbá tereprendezési munkákon kívül kiteljed a BKV és Volán 
autóbusz végállomás ok megépítésére felvételi épülettel együtt 

(45) a "Pályázati Dokumentáció" jelenti a 2007-2013 időszakban a Közlekedés Operatív 
Program Keretében a Városi és Elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése prioritáson 
belül a budapesti 4-es (DBR) metró fejlesztése konstrukcióra vonatkozó (KÖZOP-5.1.0-
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07-2008) pályázati felhívásra a Kedvezményezett által benyújtott, a Szerződés 2. 
(hivatkozott) Mellékletét képező dokumentációt; 

(46) a "Pályázati Kiírás" jelenti a 2007-2013 időszakban a Közlekedés Operatív Program 
Keretében a Városi és Elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése prioritáson belül a 
budapesti 4-es (DBR) metró fejlesztése konstrukcióra vonatkozó (KÖZOP-5 .1.0-07-
2008) pályázathoz kapcsolódó, a Szerződés l. (hivatkozott) Mellékletét képező 
dokumentációt; 

(47) a "Pénzügyi Ütemterv" jelenti a Támogatás, a Saját FOlTás, az Állami Finanszírozás, a 
Fővárosi Finanszírozás és a Saját Finanszírozás évenkénti és évente aktualizált 
ütemezését, amelynek mintája ajelen Szerződés 3. Mellékletét képezi; 

(48) a "Polgári Törvénykönyv" jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvényt; 

(49) az "új Polgári Törvénykönyv" jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvényt; 

(50) a "Projekt" jelenti a 7. sz. mellékletben részletezettek szerint a budapesti 4-es 
metróvonal 1. - Budapest Kelenföldi pályaudvar és Keleti pályaudvar közötti -
szakasza és a hozzá kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítását, kivitelezését, 
továbbá ezen projektelemek Szerződésben meghatározott feltételekkel való 
engedélyeztetését, tervezését, kivitelezését a szükséges szolgáltatások igénybevételével 
és a szükséges árubeszerzésekkel, a rendeltetésszerű használathoz szükséges 
felszerelését, tesztelését és üzembe helyezését;A 71 A melléklet a KÖZOP-5 .1.0-07-
2008-0001 projekt műszaki tmialmát tmialmazza. A 7 IB melléklet az ETSZ 3.számú 
módosításávalleválasztott M1M7 autópálya csomópont és Kelenföld térségében 
létesítendő P+R parkolók KÖZOP-IKOP szakaszolt projekt jeinek műszaki tartaimát 
tmialmazza. 

(51) a "Projekt Befejezése"jelenti a 4.4 pontban meghatározott feltételek teljesülésének 
időpontját; 

(52) a "Projekt Fenntartása"jelenti a 4.5 pontban foglalt kötelezettségek teljesítését, azaz a 
Projekt elemeinek a Szerződésnek, a Jogszabályoknak, a Hatósági Engedélyeknek, a 
Pályázati Kiírásnak, valamint a Pályázati Dokumentációnak megfelelő rendeltetésszerü 
működtetését, üzemeltetését, karbantartását, fenntartását és felújítását a Fenntartási 
Időszakban; 

(53) a "Projekt Fenntartási Jelentés" jelenti a Kedvezményezett által a Fenntatiási 
Időszakban a 8.1 pont szerinti feltételekkel teljesítendő jelentést; 

(54) a "Projekt Igazgató" jelenti a Megvalósító első számú vezetőjének közvetlen 
munkaügyi alárendeltségébe tartozó, a Projekt Igazgatóságot vezető személyt; 

(55) a "Projekt Igazgatóság" jelenti a Megvalósító önálló szervezeti egységeként működő, 
a Projekt Igazgató által irányított DBR Metró Projekt Igazgatóságot, amelynek feladata 
a Projekt megvalósításának megszervezése, lebonyolítása és irányítása; 

(56) a "Projekt Lezárása" jelentia 4.6 pontban meghatározott feltételek teljesülését; 

(57) a "Projekt Megvalósítása" jelenti a 4.3.1 pontban meghatározott feltételek 
teljesülésének időpontját; 
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(58) a "Projektösszköltség" jelenti a Projekt megvalósításával összefüggésben a 
Kedvezményezettnél és/vagy a Megvalósítónál ténylegesen felmerült vagy felmerülő 
minden díjat, költséget, kiadást és ráfordítást, valamint ezek le nem vonható ÁFA-ját, 
ide nem értve a Kedvezményezett vagy a Megvalósító által esetleg igénybe vett vagy 
igénybe veendő hitel kamatát és a hitelhez kapcsolódó banki költségeket, valamint a 
Szakéliői Költségeket. Projekt összköltségnek minősül különösen a Projekt 
megvalósítása érdekében kötött szerződések, szerződésmódosítások alapján felmerült 
kiadások, költségek és díjak, az e szerződésekben rögzített vitarendezési eljárásrend 
vagy peres eljárás alapján hozott döntésekben megítélt követelések alapján felmerült 
kiadások, költségek és díjak, a Projekt előkészítése és lebonyolítása érdekében felmerült 
kiadások (ide értve a Projekt Igazgatóság költségeit is), a biztosítás költségei és az azzal 
kapcsolatos egyéb kiadások, a szakértői és tanácsadói díjak, az igazgatási és 
projektmenedzsment költségek, a Megvalósító saját költségei, és az általa a Projekttel 
kapcsolatban végzett szolgáltatások díja, az engedélyezési díjak, az egyéb - például 
tulajdonosi - hozzájárulások és jóváhagyások beszerzésének költségei, az ingatlanok 
igénybe vételéért fizetendő kálialanítási és káliérítési összegek; 

(59) a "Projekt Státuszjelentés" jelenti a Projekt megvalósításának előrehaladásáról a 
Kedvezményezett által a Támogató részére a 8.1 pontban meghatározott feltételekkel 
készítendő jelentést; 

(60) a "Saját Finanszírozás" jelenti a Kedvezményezett által a Projektösszköltség 
Támogatásból és Kiegészítő Finanszírozásból nem finanszírozott összege inek 
fedezetére nyújtott, a Szerződés 5.2.1 pontjában meghatározott összegű finanszírozást; 

(61) a "Saját Forrás" jelenti a Kedvezményezett által az Elszámolható Költség Támogatás 
összegét meghaladó összegének fedezetére a Támogatási Szerződés alapján biztosított 
finanszírozást; 

(62) a "Szabálytalanság" jelenti a 4/2011. (I. 28.) Koml. rendelet 2. § (1) bekezdés 24. 
pontjában használt "Szabálytalanság" fogalmat, azaz az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános 
rendelkezések megállapításáról és az 12601l999/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 1083/2006/EK rendelet 2. cikk 7. pontjában foglaltakat, továbbá a 
nemzeti jogszabályok előírásainak, illetve a Támogatási Szerződésben a Felek által 
vállalt kötelezettségeknek a megsértését, amelyek eredményeképpen Magyarország 
pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sélülhetnek; 

(63) a "Szakértői Költség" jelenti az Állam által a kontrollpozíciója gyakorlásának 
támogatására igénybevett szakéliői szolgáltatásokra fordított kifizetések összegét, 
amelynek részletes feltételeit a 7.5 pont határozza meg; 

(64) a "Számla" jelenti a mindenkor hatályos adó- és számviteli jogszabályoknak megfelelő 
fonnában és tartalommal, vevőként a Kedvezményezett és/vagy a Megvalósító részére 
kiállított számlát, előlegszámlát vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen 
dokumentáló bizonylatot, így különösen: választottbíróság vagy rendes bíróság 
határozatát, más hatóság határozatát, stb.; ha a számla elektronikus úton került 
kibocsátásra, akkor annak olyan nyomtatott változatát, amelyen avevőként feltüntetett 
Kedvezményezett és/vagy a Megvalósító igazolja, hogy a nyomtatott változat tartalma 
megegyezik az elektronikus változat tmialmával; 

(65) a "Szerződés" jelenti a Finanszírozási Szerződésnek, a Támogatási Szerződésnek, ezek 
módosításainak, valamint a Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodásnak a 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 2012. december 21. napján 
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aláírt, és az 1.1. Előzmények pont alatt felsoroltak szerint módosított jelen Szerződést, 
annak valamennyi Mellékletével együtt; 

(66) a "Támogatás" jelenti a Támogató által a Projekt Elszámolható Költségeinek 
finanszírozására a Kedvezményezett részére nyújtott támogatás összegét, amelynek 
forrása a Kohéziós Alapból és az Operatív Program hazai központi költségvetési 
előirányzatából szál111azik; 

(67) a "Támogatási Finanszírozási Arány" jelenti a Támogatásnak és a Saját Forrásnak az 
Elszámolható Költséghez viszonyított arányát, amely a Támogatási Intenzitás alapján 
kerül meghatározásra; 

(68) a "Támogatási Intenzitás" jelenti a Támogatás összegének az Elszámolható 
Költséghez viszonyított arányát. A Támogatási Intenzitás méliékét a 6.2.2 pont 
határozza meg; 

(69) a "Támogatási Kérelem" jelenti az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet 
végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló 1828/2006/EK Rendelet 
XXI. mellékiete szerint összeállított dokumentációt; 

(70) a "Támogatási Szerződés" jelenti a Kedvezményezett és a Támogató között 2008. 
december 12-én létrejött, az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív Program 
hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a budapesti 4-es 
metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar - Keleti pályaudvar) és kapcsolódó 
felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozására való felhasználásáról szóló, és a 
Közreműködő Szervezet által kötelezettségvállalás i záradékkal, a Megvalósító által 
tudomásulvételi záradékkal ellátott szerződést, amelyet a Felek 20 l O. április 26-án 
módosítottak, 2012. december 21. napján Finanszírozási Szerződésnek, a Támogatási 
Szerződésnek, ezek módosításainak, valamint a Finanszírozási Szerződés Kiegészítő 
Megállapodásnak a módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásról címen a 
Finanszírozási Szerződés sel egységes szerkezetbe foglaltak és 2013. február 1. napján, 
2015. augusztus 7. napján, 2015. december 23. napján, 2017. április 10. napján, 2018. 
június 28. napján, 2019. szeptember 10. napján módosítottak, és a jelen Szerződés 
aláírásával egységes szerkezetben ismételten módosítanak; 

(71) a "Többletköltség" jelenti a Projektösszköltség Saját Finanszírozásból nem 
finanszírozott, Elszámolható Költségnek vagy Finanszírozható Költségnek nem 
minősülő részét, valamint a Projekt megvalósításához szükséges, a Projektösszköltség 
5.1.1 pont szerinti összegén felül felmerülő költségeket; 

(72) a "Többletköltség Finanszírozás" jelenti a Kedvezményezett által a Többletköltség 
fedezetére a Megvalósítónak nyújtott támogatást, vagy a Többletköltségként saját 
nevébenteljesített kifizetést; 

(73) a "Üzembe Helyezés" jelenti a 4.2 pontban meghatározott feltétel teljesülését; 

(74) a "Vállalkozói Változtatások és Követelések Elszámolási Útmutatója" jelenti a 
Projekt megvalósítása érdekében kötött szerződésekkel kapcsolatban benyújtott 
vállalkozói változtatás i kérelmek, valamint vállalkozói követelések Támogatás, illetőleg 
Kiegészítő Finanszírozás terhére tÖliénő elszámolhatóságának feltételeit és szabályait 
meghatározó, a Támogató által kiadott, a Kedvezményezettel egyeztetett és közösen 
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kialakított szabályrendszert talialmazó, a Kedvezményezettel történő előzetes 

egyeztetést követően módosítható vagy visszavonható, a "Vállalkozói változtatások és 
követelések elszámolási útmutatója KÖZOP 5. Prioritás: Városi és elővárosi közösségi 
közlekedés környezetbarát fejlesztések, KÖZOP 5.1.0-07 sz. "A budapesti 4-es (DBR) 
metró fejlesztése" konstrukcióra a 2007-2013 programozási időszakra" CÍmü 
dokumentum mindenkor hatályos változatát; 

(75) a "Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költség" jelenti a 2006. 
december 20. napját követő szállítói teljesítésről kiállított Számla alapján a Megvalósító 
és/vagy a Kedvezményezett által az Előleg Fővárosi KA Számlán tÖliénő jóváírását 
megelőzően teljesített, Elszámolható Költségnek minősülő kifizetéseket; 

(76) a "Záró Egyenleg" jelenti a Támogatásnak az időköz i kifizetés keretében ki nem 
fizetett összegét, amelynek kifizetését a Kedvezményezett a Záró Kifizetési Kérelemmel 
igényelheti; 

(77) a "Záró Kifizetési Kérelem" jelenti azt a Kifizetési Kérelmet, amellyel a 
Kedvezményezett a Záró Egyenleg egy részének vagy egészének kifizetését igényli; 

(78) a "Záró Projekt Státuszjelentés" jelenti a Kedvezményezett által a Projekt 
Megvalósítását követően a 8.1.6pont alapján a Támogatóhoz benyújtandó Projekt 
Státuszj elentést. 

1.2 Értelmező rendelkezések 

A Szerződésben bánnely hivatkozás előfordulásakor az ellenkező rendelkezés hiányában: 

(a) a "Melléklet" a Szerződés mellékletére való hivatkozásként élielmezendő; 

(b) az "ÁFA" vagy "általános forgalmi adó" az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. törvény szerinti Általános Forgalmi Adóként, illetve az esetlegesen 
helyébe lépő hozzáadott éliék adó típusú adónemként élielmezendő; 

(c) a "Szerződésre" vagy más szerződésre vagy dokumentum ra történő hivatkozás 
akként élielmezendő, hogy a hivatkozás a Szerződésre vagy, az esettől függően, a 
más szerződés vagy dokumentum időről időre tÖliént esetleges módosítására 
vonatkozik; 

(d) a "felek" a kifejezést használó rendelkezésben meghatározott szerződés 

megkötésében részt vevő szerződő felekre való hivatkozásként élielmezendő, 
akik nem feltétlenül egyeznek meg ajelen Szerződést megkötő Felekkel; 

( e) a jogszabályra tÖliénő hivatkozás akként élielmezendő, hogy hivatkozás a 
mindenkor hatályos adott jogszabályra vagy a helyébe lépő új jogszabályra 
vonatkozik. 

1.3 Második Szakasz 

1.3.1 Az Állam és a Kedvezményezett megállapítják, hogyaMegvalósító megkezdte a 
Második Szakasz megvalósítását. A Kedvezményezett kijelenti, hogy a jelen 
Szerződés időpontjáig a Második Szakasz kivitelezésének előkészítésével 
kapcsolatban a következő feladatok kerültek elvégzésre: 

(a) környezetvédelmi engedély megszerzése, 

MAGYARORSZÁG 
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(b) vasúthatósági engedély megszerzése, 

(c) támogatási kérelem költség-haszon elemzés számítással. 

1.3.2 Az Állam és a Kedvezményezett megállapítják, hogy a jelen Szerződés időpontjáig a 
Második Szakasz kivitelezésének előkészítésével kapcsolatos, fenti 1.3.1 pontban 
felsorolt feladatok elvégzésére a Finanszírozási Szerződés alapján az Állam által 
1.386.145.745,- Ft (azaz egymi11iárd-háromszáznyolcvanhatmi11ió­
száznegyvenötezer-hétszáznegyvenöt forint), a Kedvezményezett által 350.825.911,­
Ft (azaz háromszázötvenmillió-nyolcszázhuszonötezer -kilencszáztizenegyforint ) 
összeg került folyósításra a Megvalósító részére. 

1.3.3 Az Állam és a Kedvezményezett kijelentik, hogy a Második Szakasz kivitelezésének 
előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére nyújtott finanszírozás összegével a 
Finanszírozási Szerződésben foglaltak szerint elszámoltak egymással. 

1.3.4 Az Állam és a Kedvezményezett megállapodnak, hogy a Fővárosi Közgyűlés 6/2011. (I. 12.) 
Főv. Kgy. határozatára és a Kormánynak a budapesti 4. számú metróvonal r. szakasz 
(Kelenföldi pályaudvar - Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai CÍmű projekt 
befejezéséhez szükséges állami finanszírozás meghatározásáról szóló 1448/2012. (X. 11.) 
Korm. határozatára tekintettel 2012. december 21. napjától kezdődően a jelen Szerződés a 
Második Szakasz megvalósításának további finanszírozására nem vonatkozik, a Második 
Szakasz megvalósítása nem tariozik a jelen Szerződés hatálya alá. A Felek kijelentik, hogya 
Metrótv.-ben foglaltak teljesítése érdekében kötelezettséget vállalnak arra, hogy egyeztető 
tárgyalásokat folytatnak a Második Szakasz esetleges megvalósítása és adott esetben a jelen 
Szerződés rend elkezé sei nek felülvizsgálata tárgyában, annak bármely Fél részéről történő 
kezdeményezése esetén. 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, CÉLJA, VALAMINT A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI 
ÁLTALÁBAN 

2.1 A Szerződés tárgya 

2.1.1 A Szerződés tárgya a budapesti 4-es metróvonal r. szakaszának (Budapest Kelenföldi 
pályaudvar - Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásainak kivitelezésére irányuló 
projekt költségeinek a Támogatásból, a Fővárosi Kötelezettségvállalásból és az Állami 
Finanszírozásból a Szerződés szerint tÖliénő finanszírozása, a finanszírozás 
Kedvezményezettnek tÖliénő folyósítása és felhasználása feltétele inek a Metrótv. fenti 1.1.13 
pontban hivatkozott rendelkezéseinek megfelelő, egységes szabályozása, valamint a Felek 
jogainak és kötelezettségeinek meghatározása. 

2.1.2 A Szerződés tárgyát, valamint a Projekt müszaki tarialmát az alábbi dokumentumok 
részletezik: 

(a) Pályázati Dokumentáció; 

(b) Bizottsági Határozat; és 1. számú módosítása 

(c) a Szerződés 7., 7/A., 7/B.Mellékletei. 

2.1.3 A Projekt teljes müszaki tarialmának megvalósítása körében Kedvezményezett a 
Projekthez tariozó alábbi projektelemek megvalósítására köteles: 
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(a) a budapesti Kelenföldi pályaudvar és a Keleti pályaudvar közötti alagútpár 
létesítése; 

(b) az a) alpontban meghatározott alagútpárhoz kapcsolódó 10 (tíz) új metróállomás 
szerkezetépítése és azok belső beépítése; 

(c) a Kelenföldi járműtelep létesítése; 

(d) vágányépítési munkák az alagútban és ajál111űtelepen; 

(e) az a) - d) alpontokban meghatározottakhoz kapcsolódó felszíni létesítmények 
kialakítása; 

(f) a gördülőállomány beszerzése; 

(g) az energiaellátó-, a jelző-, a biztonsági- és a távközlési rendszereket magában 
foglaló integrált rendszer létesítése. 

2.1.4 A Kedvezményezett kizárólag abban az esetben jogosult a Projekt 7. Melléklet szenntl 
műszaki tartaimát újabb projektelemekkel bővíteni, amennyiben ehhez a Támogató 
hozzáj árult, valamint az újonnan bevont projektelemek és az ekként módosított műszaki 
tmialom megvalósítása a Támogatás még igénybe vehető összegéből maradéktalanul 
finanszírozható. 

2.2 A Szerződés célja 

2.2.1 A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a korábbi szerződések 
jogfolytonosságát is biztosító egységes Szerződés Felek általi aláírásának a célja a Metrótv.­
ben foglalt rendelkezésekkel összhangban a Projekt finanszírozásával kapcsolatos 
szerződések és azok módosításainak egy egységes szerződésben, áttekinthető módon történő 
szabályozása a Projekt határidőben tÖliénő, sikeres megvalósítása érdekében. 

2.2.2 A jelen Szerződés tmialmazza a Támogatási Szerződésnek, a Finanszírozási Szerződésnek és 
a Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodásnak, valamint ezen szerződések jelen 
Szerződés aláírásával módosuló rendelkezéseinek a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét. 

2.2.3 Mindezek alapján a Felek megerősítik, hogy a jelen Szerződés nem minősül a Felek közötti új 
szerződésnek, hanem a Támogatási Szerződés, a Finanszírozási Szerződés és a Finanszírozási 
Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításaként ezek jogfolytonos és egységes 
alkalmazását biztosítj a. 

2.2.4 Támogató kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötéséről az Európai Közösségek Bizottságát 
tájékoztatja. Amennyiben a jelen Szerződés megkötésére tekintettel a Bizottsági Határozat 
módosítására kerül sor, a Felek vállalják, hogya Szerződést annak megfelelően módosítják. 

2.3 A Kedvezményezett kötelezettségei általában 

2.3.1 A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Projektet a 
vonatkozó Jogszabályoknak és a Hatósági Engedélyekben meghatározott előírásoknak 
megfelelően, a Szerződésben meghatározott feltételekkel, a Szerződés 2. (hivatkozott) 
Mellékletét képező Pályázati Dokumentációnak megfelelően megvalósítja és fenntartja. 
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2.3.2 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal alTa, hogy a Projekt megvalósítása során hatósági 
engedélyköteles tevékenység csak a szükséges Hatósági Engedély biIiokában fog elkezdődni. 
Ez a rendelkezés irányadó alTa az esetre is, ha a hatósági engedélyköteles tevékenység 
végzésére irányuló szerződés megkötésére esetlegesen már a Hatósági Engedély megszerzését 
megelőzően sor került. 

2.3.3 A Kedvezményezett tudomással bír alTól, hogy a 2011. március 1. napját követően 

megindított, és a Közreműködő Szervezethez, illetve 2014. április 15. napját követően a 
Támogatóhoz ezt követően beérkezett közbeszerzési ellenőrzések tekintetében a 2007-2013 
programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális és 
Kohéziós Alapból szánuazó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/20 ll. (I. 28.) 
Korm. rendelet 23. alcímének rendelkezései az irányadók. 

2.3.4 A Kedvezményezett haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül köteles tájékoztatni a 
Támogatót minden olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását és a Projekt 
Fenntartását, vagy a Támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása és 
a Projekt Felmtartása részben vagy egészben meghiúsul, tmiós akadályba ütközik, vagy a 
Szerződésben foglalt megvalósítási véghatáridő(k)höz képest a Projekt megvalósítása 
késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. A Kedvezményezett a fentiek 
mellett haladéktalanul köteles tájékoztatni a Támogatót, ha a Projekt megvalósítása során 
olyan tény vagy körülmény merül fel, amely a Bizottsági Határozatban megállapított 
rendelkezéseket, illetve feltételeket érinti. 

2.3.5 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal alTa, hogy folyamatosan biztosítja és femltartja 
annak a lehetőségét, hogy az Állam, vagy a Támogató a Szerződés szerinti tájékoztatáskérési 
és ellenőrzési jogosultságait a Kedvezményezett egyidejű étiesítése mellett a Megvalósítóval 
szemben is tudja gyakorolni. Ezen kötelezettségek teljesítésééli az Állammal, és a 
Támogatóval szemben a Kedvezményezett felel. 

2.3.6 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal alTa, hogy a Fővárosi Kötelezettségvállalást, így a 
Saját FOlTást, a Fővárosi Finanszírozást, a Saját Finanszírozást, valamint a Projekt 
megvalósításához szükséges Többletköltség Finanszírozást a Szerződésben meghatározott 
feltételek szerint teljes egészében biztosítja. 

2.3.7 A Felek kötelesek mindent megtenni mmak érdekében, hogy a Projekt 7. sz. melléklet szelinti 
műszaki tartaimát a Kohéziós Alapból származó támogatásból valósítsák meg. 

2.3.8 A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során köteles minden esetben úgyeljámi, hogy 
az esetlegesen felmerülő vállalkozói követelés minden esetben Elszámolható Költségnek 
minősüljön a Vállalkozói Változtatások és Követelések Elszámolási Útmutatójában 
meghatározottak szerint. Amennyiben a felmerülő vállalkozói követelés nem minősül 
Elszámolható Költségnek, de egyebekben megfelel a Vállalkozói Változtatások és 
Követelések Elszámolási Útmutatójában és a Kiegészítő Finanszírozási Eljárásrendben foglalt 
feltételeknek, úgy Finanszírozható Költségként a Kiegészítő Finanszírozás terhére kerül 
elszámolásra. A Kedvezményezett a Megvalósító tulajdonosaként köteles mindent megtenni a 
Projekt megvalósítása során a közpénzek ésszerű, költséghatékony felhasználása, így 
különösen a vállalkozói követelésekből, változtatásokból származó igények megfelelő 

megítélése és rendezése érdekében. 

2.3.9 A Kedvezményezett köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a vállalkozói 
követelésekkel kapcsolatban vagy azok érvényesítése iránt indított vitarendezési, peres és 
nem pe res eljárásban jogerősen megítélt vagy peren kívüli megállapodásban rögzített összegű 
vállalkozói/megbízotti követelése ek) teljesítése érdekében a vállalkozóval a vele kötött, 
hatályos szerződés olyan tatialmú módosítása kerüljön megkötésre, amely kizálja, hogya 
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vállalkozó ugyanabból a ténybeli alapból szánnazó ugyanazon jog iránt újabb igényt 
érvényesítsen. 

2.3.10 A Felek kijelentik, hogy a Projekt megvalósítása kapcsán felmerült vállalkozói változtatási 
kérelmek, vállalkozói követelések kezelése során a Vállalkozói Változtatások és Követelések 
Elszámolási Útmutatójában foglaltak szerint jámak el. 

2.3.11 A Kedvezményezett a projekthez kapcsolódóan fehnerült vállalkozói/megbízotti 
követelés( ek) érvényesítésre irányuló eljárások alapján a vállalkozói/megbízotti szerződéseket 
kizárólag a Magyar Konnány jóváhagyását követően módosíthatja. 

2.4 Az Állam kötelezettségei általában 

Az Állam kötelezettséget vállal arra, hogy 

(a) a Kiegészítő Finanszírozási Arány szerint őt terhelő Állami Finanszírozás, 

(b) a Támogatásnak az 5.2.1 pont szerinti "Operatív Program hazai társfinanszírozás" 
része, és 

(c) szükség esetén a Projektösszköltséghez kapcsolódó, az esetleges 
jogszabályváltozások miatt a Megvalósító által vissza nem igényelhető ÁFA 
megfizetéséhez és a Projekthez kapott finanszírozás miatt esetlegesen keletkező 
illetékfizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges finanszírozás 

nyújtásával a Szerződésben meghatározott feltételek fennállása esetén, a Szerződés 
rendelkezései szerint teljes egészében biztosítja a Projekt részleges finanszírozását. 

3. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 

3.1 A Projekt Megvalósítója 

3.l.1 A Projektet, amennyiben Jogszabály vagy a Szerződés ettől eltérően nem rendelkezik, a 
Megvalósító valósítja meg, és a Projekt során létrejött beruházások tulajdonosa és 
üzemeltetője a Megvalósító lesz. Ez a körülmény a Kedvezményezettnek a Szerződésben 
meghatározott jogait és kötelezettségeit csak annyiban érinti, amennyiben a Szerződés 

kifejezetten így rendelkezik. 

3.l.2 A 3.1.1 pontban kifejtettekre tekintettel a Megvalósító a 281/2006. (XII. 23.) Koml. rendelet 
19. § (4) bekezdése szerinti a "projekt végrehajtásában részt vevő szervezet"-nek minősül. 

3.l.3 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogya Projekt megvalósításának és a Projekt 
Fenntariásának időszakában a Szerződésben meghatározott feltételek szerint biztosítja a 
Megvalósító és különösen a Megvalósító szervezeti egységeként müködő Projekt Igazgatóság 
megfelelő müködését, vagy azzal egyenéliékü, a Projekt megvalósításához és a Projekt 
Fenntartásához szükséges funkciót. 

3.l.4 A Projekt megvalósításáéli és a Projekt Fenntariásáért - ideélive különösen, de nem 
kizárólagosan az ellenőrzés türési és tájékoztatási kötelezettséget is - az Állammal és a 
Támogatóval szemben a Kedvezményezett a Szerződésben meghatározott felelősséggel 

tartozik. 
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3.1.5 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal alTa, hogyaMegvalósító a Projekt megvalósítása 
és a Projekt Fenntartása keretében: 

a) megköti a Projekt megvalósítása és a Projekt Fenntmiása érdekében szükséges 
szerződéseket, kivéve azon szerződéseket, amelyeket a Kedvezményezett köt 
meg; 

b) mint ajánlatkérő lefoly tat ja - a Kedvezményezett Jogszabály és a Szerződés 

alapján az Állammal és a Támogatóval szemben fennálló felelősségét nem érintve 
- az a) pont szerinti szerződések megkötése érdekében a közbeszerzési 
eljárásokat, ha azok Jogszabályban meghatározott feltételei fennállnak; 

c) gyakorolja a Projekt megvalósítása és a Projekt Fenntartása érdekében az a) pont 
szerinti szerződésekben meghatározott jogait és teljesíti kötelezettségeit, egyebek 
mellett teljesíti az ellenszolgáltatást; 

d) ellátja a Projekt menedzsment feladatait; és 

e) türi a Jogszabályban és a Szerződésben meghatározott ellenőrző szervek 
ellenőrzési és vizsgálati tevékenységét, együttmüködik az ellenőrző szervekkel; 

f) a közbeszerzési elj árá sok előkészítésével, lefolytatásával, a szerződés 
teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a fenntmiási időszak végéig 
megőrzi. 

3.1.6 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Fenntmiási Időszak vegelg a 
Megvalósítót a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. 
évi LVII. törvény 23. § (2) bekezdésének megfelelően közvetlen irányítás a alatt tmija, így 
többek között közvetlen és közvetett tulajdonosi struktúráját a Támogató előzetes írásbeli 
tájékoztatása nélkül nem változtatja meg. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal alTa, 
hogyaMegvalósító feletti meghatározó befolyása révén is biztosítja, hogyaMegvalósító a 
Szerződés rendelkezéseinek megfelelően jáljon el a Projekt megvalósítása és a Projekt 
Fenntartása során. 

3.1.7 A Felek rögzítik, hogy a Projekttel kapcsolatos feladatokat a Megvalósító önálló szervezeti 
egységeként létrehozott, a Megvalósító vezérigazgatója közvetlen és kizárólagos irányításával 
és a Projekt Igazgató vezetésével müködő Projekt Igazgatóság látja el. 

3.1.8 A Kedvezményezett gondoskodik alTól, hogy a Projekt Igazgatóság a felmerülő feladatokhoz 
igazodva, a KÖZOP-5.l.0-07-2008-0001 projekt lezárásáig a Megvalósítón belül a 
Szerződésben meghatározott módon elkülönített szervezeti egységként, a Projekttel 
kapcsolatos feladatainak ellátására alkalmas szervezeti felépítéssel, munka vállal ó kkal és 
infrastruktúrával müködjön. 

3.1.9 A Projekt Igazgatóság vezetője a Projekt Igazgató. A Projekt Igazgató kinevezéséhez és 
munkaviszonyának rendes felmondással való megszüntetéséhez az Állam és a Támogató 
jóváhagyása szükséges. Az Állam és a Támogató a kinevezés jóváhagyását akkor jogosult 
megtagadni, ha a javasolt személy nem rendelkezik a feladat ellátásához szükséges 
képzettséggel és gyakorlattal. A Projekt Igazgató felmentésére és kinevezésére irányuló 
döntést - kinevezés esetén a Projekt Igazgató képzettségét és szakmai gyakorlatát is 
bemutató életrajzzal együtt - a Kedvezményezett megküldi az Állam és a Támogató részére. 
Az Állam és a Támogató a jóváhagyást vagy az azt megtagadó nyilatkozatát a 
Kedvezményezett részére küldi meg. Az Állam és a Támogató jóváhagyását nem kell 
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beszerezni, ha a Projekt Igazgató felmentésére a Munka Törvénykönyvében szabályozott 
azonnali hatályú felmondással kerül sor. 

3.1.10 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt Igazgatóság vezetőjének és 
közvetlen helyetteseinek személyében bekövetkező változásokról 5 (öt) munkanapon belül 
írásban tájékoztatja az Államot, a Támogatót. 

3.1.11 A Módosított Megvalósítási Megállapodáshoz, annak módosÍtásához, illetve hatályának 
megszüntetéséhez az Állam és a Támogató jóváhagyása szükséges. Az Állam és a Támogató 
a jóváhagyást abban az esetben tagadhatja meg, ha a Módosított Megvalósítási Megállapodás 
módosítása, vagy hatályának megszüntetése ellentétes a Szerződéssel, illetve a Projekt 
megvalósítását vagy a Projekt Fenntartását veszélyeztetheti. A jóváhagyás megtagadását az 
Állam és a Támogató írásban indokoini köteles. Amennyiben az Állam és a Támogató a 
szövegszerü tervezet jóváhagyását a tervezet részére történt megküldését követő 3 O (harminc) 
napon belül nem tagadja meg, úgy a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni. 

3.2 Projektelemek Kedvezményezett általi megvalósítása 

3.2.1 A Kedvezményezett a Projekt olyan részelemeinek lesz 

a) 

b) 

tulajdonosa, amelyeknek a tulajdonosa jogszabály - kivéve a Finanszírozási 
Szerződés hatálybalépését követően hatályba lépő fővárosi önkormányzati 
rendeletet - alapján csak a Kedvezményezett lehet, és 

megvalósítója, majd tulajdonosa, amelyek jogszabály - kivéve a Finanszírozási 
Szerződés hatálybalépését követően hatályba lépő fővárosi önkormányzati 
rendeletet - alapján csak a Kedvezményezett beruházásában valósíthatók meg. 

3.2.2 A Kedvezményezett a 3.2.1 pontban nem említett esetben csak akkor lehet beruházó, ha ehhez 
az Állam előzetesen hozzájárulását adja. A hozzájárulás megadását a Kedvezményezett 
írásban kezdeményezi, indokolva a Kedvezményezett beruházói szerepét, ennek keretében 
bemutatva az ebből származó előnyt, különösen az elérhető költségmegtakarítást. Az Állam a 
hozzájárulás megadásáról 20 (húsz) napon belül a Kedvezményezetthez intézett írásbeli 
nyilatkozatban nyilatkozik. Amelmyiben az itt megjelölt időpontig a Kedvezményezetthez 
nem érkezik meg az Állam hozzájárulást megadó nyilatkozata, akkor a hozzájárulást 
megadottnak kell tekinteni. Az Állam a megtagadó nyilatkozatát indokoini köteles. 

3.2.3 A Projekt Kedvezményezett beruházásában megvalósuló része költségének a Kiegészítő 

Finanszírozási Aránynak megfelelő része az Állami Finanszírozás terhére számolható el, a 
Szerződésben és a Kiegészítő Finanszírozás Eljárásrendjében foglaltak szerint. 

3.2.4 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt megvalósítása és a Projekt 
Fenntmiása keretében megköti a szükséges szerződéseket, kivéve azon szerződéseket, 

amelyeket a Megvalósító köt meg. 

4. A PROJEKT IDŐBELI ÜTEMEZÉSE 

4.1 Projekt megkezdése 

4.1.1 A Projekt a Támogatási Szerződés hatálybalépésének időpontjában megkezdett beruházásnak 
minősüit. 

4.1.2 A Projekt költségei Támogatásból való elszámolhatóságának kezdő időpont ja: 2006. 
december 20., amely az Elszámolhatósági Időszak kezdőnapja. 
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4.2 Üzembe Helyezés 

4.2.1 A Projekt Üzembe Helyezése a Támogatásból finanszírozott projektelemekre vonatkozóan a 
Szerződés alkalmazásában akkor következik be, amikor a Projekt részét képező, a budapesti 
4-es metróvonal 1. szakasz (Kelenföldi pályaudvar - Keleti pályaudvar) utasforgalmi 
próbaüzeme megkezdéséhez szükséges - jogerős vagy előzetesen végrehajtható - forgalomba 
helyezési és használatbavételi engedély a Támogató részére bemutatásra és átadásra került, 
valamint ezzel egyidejüleg a Pályázati Dokumentáció részét képező Projekt adatlap 
megnevezésű dokumentum 5.3 pontjában meghatározott ún. müszaki tmialmú out-put 
indikátorok megvalósultak. 

4.2.2 Az Üzembe Helyezés időpont ja 2014. március 28. 

4.3 Projekt Megvalósítása 

4.3.1 A Szerződés alkalmazásában a Projekt Megvalósítása a Támogatásból finanszírozott 
projektelemekre vonatkozóan akkor következik be, amikor az Üzembe Helyezésre sor került, 
és a Bizottsági Határozat projekt intézkedései megvalósításásra kerültek, vagy a 
Kedvezményezett vállalja, hogy azokat saját finanszírozásból legkésőbb 2017. március 3l. 
napjáig megvalósítja, továbbá a Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során keletkezett 
Elszámolható Költség Számlákat a szállítók részére kiegyenlítette. 

4.3.2 A Projekt Megvalósítása _- a Támogatásból finanszírozott projektelemekre vonatkozóan -
időpontját a Kedvezményezett köteles a palyazat.gov.hu honlapon közzétett bejelentési ürlap 
alkalmazásával haladéktalanul bejelenteni. A Projekt Megvalósításának legkésőbbi időpont ja 
Támogatásból finanszírozott projektelemekre vonatkozóan 2015. december 31. 

4.3.3 Az utolsó számla kifizetés ének - utófinanszírozás esetén a Kedvezményezett által, illetve 
szállítói finanszírozás esetén a Támogató által történt - teljesítése nem lehet későbbi, mint az 
elszámolhatósági időszak vége, azaz 2015. december 31. napja. 

4.3.4 Amennyiben az utolsó számla nem kerül kifizetésre 2015. december 31-ig, akkor arra 
támogatás nem számolható el KÖZOP fOlTás terhére. 

4.3.5 A Támogatás terhére a Projekt Megvalósításáig felmerült és a szállítók részére kiegyenlített 
Elszámolható Költségek számolhatók el. Ezen időpontot követően fehnerült és a szállítók 
részére kiegyenlített költségekre a Támogatás nem folyósítható. 

4.3.6 A Projekt Megvalósítását követően a Záró Kifizetési Kérelem benyújtásának határideje a 
Projekt Megvalósítása időpontját követő 90. (kilenvenedik) nap. 

4.4 A Projekt Befejezése 

4.4.1 A Projekt a részben vagy egészben Támogatásból finanszírozott projektelemek tekintetében 
akkor tekinthető befejezettnek, ha 

(a) a Szerződésben meghatározott és Támogatásból finanszírozott feladat, cél 
szerződésszerüen teljesült; 

(b) és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befej ezését tanúsító, 
Hatósági Engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott Záró Kifizetési Kéreimét 
a Támogató jóváhagyta, a Kedvezményezett Záró Projekt Státuszjelentését 
elfogadta, valamint a Záró Kifizetési Kérelem alapján a Záró Egyenleg egy részét 
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vagy egészét átutalta és/vagy az Előleg összegébe tÖl1énő beszámításként az 
Előleg elszámolással együtt elfogadta. 

4.4.2 A Projekt az Ávr. 102/B. § (1) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén tekintendő 
befej ezettnek. 

4.4.3 A Kedvezményezett köteles a Projekt Befejezéséig a részben vagy egészben Támogatásból 
finanszírozott valamemlyi projektelemet maradéktalanul, a Jogszabályokban és a Hatósági 
Engedélyekben foglaltak szenntl tm1alommal megvalósítani, és azok jogerős 

használatbavételi engedélyét a Záró Projekt Státuszjelentéssel együtt a Támogató részére 
benyújtani. 

4.4.4 A Projekt Fizikai Befejezésének határideje az Elszámolhatósági Időszak utolsó napja, azaz 
2015. december 31. 

4.5 A Projekt Fenntartása 

4.5.1 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogyaProjektnek a Kedvezményezett 
és/vagy a Megvalósító tulajdonába kerülő Támogatásból finanszírozott része a Fenntm1ási 
Időszakban megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak. 
A Kedvezményezett köteles a fenntartási és üzemeltetési kötelezettségének eleget tenni a 
Jogszabályokban foglaltak szerint. 

4.5.2 A Fenntm1ási Időszak kezdete a Projekt Befejezésének időpontját követő nap. 

4.5.3 A Kedvezményezettet a Fenntm1ási Időszakban különösen, de nem kizárólagosan az alábbi 
kötelezettségek terhelik: 

(a) A Szerződésnek a Projekt megvalósításának tal1amára vonatkozó rendelkezései a 
Fenntm1ási Időszakra é11elemszerüen irányadók. 

(b) A Kedvezményezett köteles biztosítani a Projekt Támogatásból finanszírozott 
részének rendeltetésszerü használhatóságát és müködőképességét a vonatkozó 
Hatósági Engedélyek előírásainak megfelelően. 

(c) A 8.1 pontnak megfelelően a Kedvezményezett rendszeresen a Projekt 
Fenntm1ási Jelentésben beszámol a Szerződés teljesüléséről, a Projekt Fenntmiása 
és müködtetése során tervezett és az elél1 számszerüsíthető eredményekről. 

4.5.4. A Fenntm1ási Időszakban Kedvezményezett köteles a Támogatásból megvalósuló 
projektelemek fenntm1ására vonatkozó, jelen 4.5 pont szerinti kötelezettségének a Kiegészítő 

Finanszírozásból megvalósuló projektelemek tekintetében is eleget tenni. 

4.6 A Projekt Lezárása 

A Projekt Támogatásból finanszírozott része akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a 
Projekttel kapcsolatban vállalt valamennyi kötelezettség - Hatósági Engedélyekhez kötött 
tevékenység esetén a Hatósági Engedélyekben foglaltaknak megfelelően - teljesült, illetve 
teljesítésre került, így különösen, de nem kizárólagosan a Kedvezményezettnek a Projekt 
Fenntm1ásához kapcsolódó kötelezettségek megvalósulásának/teljesítésének eredményeiről 
szóló beszámolója (azaz Záró Projekt Fenntartási Jelentése) benyújtását követően annak 
Támogató általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a záró jegyzőkönyveIkészült. 
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4.7 A Finanszírozási Időszak lezárása 

4.7.1 A Finanszírozási Időszak lezárásának időpont ja 2023. december 31. Az Ávr 152. § (3) 
bekezdése rendelkezik a költségvetési maradvány felhasználásról, azonban 2022.01.0 l-vel a 
megmaradt forrás a Konnány által elvonsásra került. 

4.7.2 A Felek megállapodnak, hogy 2023. november 30-át követően kizárólag a szállító által 2023. 
november 30-ig teljesített Finanszírozható Költségre vonatkozó Finanszírozási Kérelem 
nyújtható be a Támogatóhoz. A Finanszírozási Időszak tervezett lezárásának időpontját, 

vagyis 2023. december 31-ét követően a Támogatóhoz Finanszírozható Költségre vonatkozó 
Finanszírozási Kérelem abban az esetben nyújtható be, amennyiben az éves felülvizsgálat 
elvégzését követően a szerződő felek a Finanszírozási Időszak végét módosítják. 

4.7.3 A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 2023. december 31-ig ki nem egyenlített 
vállalkozói követelések további (a Projektösszköltség keretén belüli) finanszírozása érdekében 
tárgyalásokat kezdenek a Projekt megvalósításával összefüggésben felmerülő, vállalkozók 
által vállalt jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként visszatartott 
vállalkozói díjak, valamint a Projekt Befejezésekor még folyamatban lévő vitarendezési, 
választottbírósági és peres eljárások tárgyát képező vállalkozói követelésekfinanszírozásáról. 

4.8 Pénzügyi Ütemterv 

A Kedvezményezett a jelen Szerződés hatálybalépésekor, majd a 2013. évtől minden évben a 
központi költségvetés elkészítéséhez szükséges határidőben köteles a 3. Melléklet szerinti 
fonnában benyújtani a Projekt aktualizált Pénzügyi Ütemtervét. 

5. A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA 

5.1 A Projektösszköltség 

5.1.1 A Projektösszköltség tervezett legmagasabb összege 380.373.110.622,- Ft (azaz 
háromszáznyolcvanmilliárd-háromszázhetvenhárommillió-száztízezer-hatszázhuszonkettő 

forint). 

5.1.2 A Projektösszköltségből 2015. december 31-ig a Projekt megvalósításával kapcsolatban 
megkötött szerződések alapján kötelezettségvállalással lekötött források (X) és az általános 
tartalék (Xt) összege 366.971.110.622,- Ft (azaz háromszázhatvanhatmilliárd­
kilencszázhetvenegymillió-száztízezer -hatszázh uszonkettő forint). 

5.1.3 A Projektösszköltségből a Projekt megvalósításával kapcsolatban megkötött szerződésekből 
eredő, mémökhatározatokkal elfogadott és el nem fogadott vállalkozói/megbízotti 
követelések (Z) 2017. november 14-én számított becsült legmagasabb összege 
13.402.000.000,- Ft (azaz tizenhárommilliárd-négyszázkétmillió forint). 

5.1.4 Amennyiben a vállalkozói/megbízotti követelések érvényesítésére irányuló elj árások 
eredményeként Kedvezményezett az 5.1.3 pont szerinti becsült legmagasabb összegnél 
alacsonyabb összeget köteles a jogosultak részére megfizetni, és az 5.1.2 pont szerinti X 
tételhez tartozó költségek az 5.1.2 pontban meghatározott összeget meghaladják, úgy a 
vállalkozói/megbízotti követelések becsült legmagasabb összege és a ténylegesen 
megfizetésre kerülő összeg közötti különbözetet a Kedvezményezett a Támogató, illetve az 
Állam előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően a 
megnövekedett költségek finanszírozására felhasználni. 
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5.1.5 A fenti 5.1.2-5.1.3 pontok szerinti költségek és követelések részletezését ajelen Szerződés 8. 
Mellékiete tmialmazza. 

5.2 A Projekt megvalósításához felhasználásra kerülő források 

5.2.1 A Projekt finanszírozásának összetétele és sarokszámai, valamint a finanszírozási arányok a 
következők: 

Forrás (Ft) 

~rojekt összköltség (levon ható 
AFA nélkül) 

A Elszámolható Költség 

l. Támogatás Kohéziós Alapból 
(76,6360 %) 

2. Operatív Program Hazai 
TársfinanszÍrozás (12,6775 %) 

3. Saját FOJTás (10,6865%) 

Benyújtott elszámolások 
elfogadott összege 

Benyújtott elszámolások elfogadott 
összege - Kohéziós Alap 

Benyújtott elszámolások eltogadott 
összege- Operatív Program Hazai 
TársfínanszÍrozás 

Benyújtott elszámolások elfogadott 
összege - Saját FOJTás 

Ebből szabálytalanság miatti 
pénzügyi korrekciók összege 
(költségsorhoz nem rendelt 
tény és becsült) 

B Kiegészítő Finanszírozás* 

l. Budapest 4-es metróvonal 
építésének támogatására 201 l. 
12. 31-ig az éves költségvetési 
törvények IX. fejezete, 2012. O I. 
O I-töl XIX. fejezete alapján 
nyújtott finanszírozás 
BI.I Az éves költségvetési 
törvények IX. fejezete alapján 
20 II. 12. 31-ig folyósított összeg 
BI.2 Az éves költségvetési 
törvények XIX. fejezete alapján 
2012. O I. O l-től biztosított 
összeg 
ebből projekt költségvetés 
finanszírozás kerete 
egyéb költségvetési finanszírozás -
visszamenöleges költségrendezés 
(133.847.050.111 Ft-ba nem 
bel eszámÍtandó ) 

2. 

C 

Fővárosi Finanszírozás 

Saját Finanszírozás 

I 
Európai Unió 
Európai Strukturális 
és BeruházáSI A!apok 

KÖZOP 
Kiegészítő Saját 

Összesen 
Finanszírozás FinanszÍl'ozás 

222 985 850 687 133847050 III 23 540 209 824 380373 110622 

222 985 850 687 222 985 850 687 

170 887 436 532 170887436532 

28 269 031 221 28 269 031 221 

23 829 382 934 23 829 382 934 

224694701 723 224 694 701 723 

I 72 196 996 911 172 196 996 911 

28485705512 28485705512 

24 O Il 999 300 24 Oli 999300 

-1 708851 036 -I 708 85 l 036 

133847050 I I I 133 847050 I II 

116035972751 116035972751 

87 451 031 764 87 451 031 764 

28584940987 28584940987 

21843625660 21843625660 

6741315327 6741315327 

24552392687 24552 392 687 

23 540209 824 23 540209 824 
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* A Finanszírozási Szerződés 4.4.5 pontja szerint a Megelőlegezett Támogatás 2002.06.30-i 
éliéken számított megtérítési kötelezettségének teljesítése a Szerződés hatályba lépéséig 
teljesített Projektköltségnek minősülő kifizetéshez nyújtott, a Finanszírozási Arány alapján 
megállapított összegű, 2002. évi áron meghatározott, elmaradt Állami Támogatás 
teljesítésének minősül, azaz a teljesítéssel megvalósul a Finanszírozási Arány szerinti 
finanszírozás. 

5.2.2 A Felek megállapítják, hogyaProjektösszköltség finanszírozásának forrását a Támogatás, a 
Saját Forrás, a Kiegészítő Finanszírozás, a Saját Finanszírozás és a Többletköltség 
Finanszírozás képezi. Amennyiben az igénybe vehető, bánnely forrásból származó 
finanszírozás méliéke változik, úgy a Kedvezményezett erről a Támogatót haladéktalanul 
értesíteni köteles. 

5.2.3 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogya Projektösszköltséget elsődlegesen a 
Támogatásból finanszírozza, és mindent megtesz annak érdekében, hogyaProjektösszköltség 
a 6.1.1 pontban meghatározott összeg erejéig Elszámolható Költségnek minősüljön. A 
Kedvezményezett az Elszámolható Költség fedezetére nem jogosult felhasználni az Állami 
Finanszírozást és az ÁFA Összegének Megfelelő Kölcsönt, és nem köteles folyósÍtani a 
Fővárosi Finanszírozást, a Saját Finanszírozást és a Többletköltség Finanszírozást. Ennek 
élielmében a Felek kijelentik, hogy amennyiben valamely, Projekthez kapcsolódó költség 
nem minősül Elszámolható Költségnek, és azt a Kedvezményezett a Saját Finanszírozás 
terhére nem finanszírozza, úgy az Finanszírozható Költségként a Kiegészítő Finanszírozás 
terhére kerül elszámolásra, a Kiegészítő Finanszírozás Eljárásrendjében foglaltak szerint. A 
Projekthez kapcsolódóan felmelült, sem Elszámolható Költségnek, sem Finanszírozható 
Költségnek nem minősülő költségeket a Kedvezményezett köteles finanszírozni. 

5.2.4 A Felek kijelentik, hogy amennyiben a Támogató által kiállított támogató tartalmú 
nyilatkozattal ellátott szerződésből eredő költség az uniós támogatások ellenőrzésére jogosult 
bánnely szervezet utólagos ellenőrzése alapján nem minősül Elszámolható Költségnek, úgy 
annak visszafizetése tekintetében az Állam és a Kedvezményezett a Kiegészítő 
Finanszírozásra vonatkozó szabályok szerint kötelesek helytállni a Kiegészítő Finanszírozás 
7.1.1 pontban meghatározott összegének erej éig. 

5.3 A Projekthez kapcsolódó bevételek 

A Kedvezményezett kötelezettséget vállal alTa, hogyaMegvalósító a Projekt 
megvalósításához kapcsolódó, az Operatív Program keretében nem elszámolandó bevételeiről 
(pl.: tender éliékesítésből, kötbérnek a káli meghaladó összegéből szánnazó bevételről, stb.) a 
tárgyévet követő 60 (hatvan) napon belül, és a Projekt Befejezésekor elszámolást készít, és a 
bevételt végleges pénzeszközátadás jogcímen átadja a Kedvezményezett részére. A 
Kedvezményezett ezen bevétel pénzforgalmi számláján tÖliénő jóváírását követő 60 (hatvan) 
munkanapon belül a költségvetési rendeletében meghatározott jogcímen átutalja azt a BKV 
Finanszírozási Számlára. A bevételt a Megvalósító a Projektösszköltség finanszírozására 
használja fel oly módon, hogy a BKV Finanszírozási Számlán tÖliénő jóváírást követően 
beérkező, a Projektösszköltségnek minősülő, a Kiegészítő Finanszírozásba tmiozó 
kifizetésekről kiállított számlák mindaddig, amíg a bevétel erre fedezetet nyújt, a bevételből 
kerülnek kifizetésre, a bevételek felhasználását követően pedig az Állam és a 
Kedvezményezett az arányos finanszírozás elve szerint teljesítik a továbbiakban a Kiegészítő 
Finanszírozással kapcsolatos fizetési kötelezettségeiket. A Projekt megvalósításához 
kapcsolódó bevételek felhasználása nem csökkenti az Állami Finanszírozás és a Fővárosi 
Finanszírozás összegét. Amennyiben a bevétel befolyik a Megvalósítóhoz addig, amíg az 
Állam részt vesz a Projekt finanszírozásában (az Állami Finanszírozás teljes összegének 
felhasználásáig), de az már nem kelülhet felhasználásra Projektösszköltségnek minősülő 
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kifizetésre, akkor a Projekt Befejezését követő 10 (tíz) napon belül a Kedvezményezett a 
Kiegészítő Finanszírozási Aránynak megfelelő részt megfizeti az Államnak. 

6. A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA A TÁMOGATÁS TERHÉRE 

6.1 Az Elszámolható Költség 

6.1.1 A KÖZOP időszakban benyújtott elszámolások elfogadott összege összesen 224.694.701.723 
Ft, azonban ez az összeg tartalmazza az elszámolást követő szabálytalansági korrekciókat, 
visszarendezéseket is, amelyek ismeli tény és folyamatban lévő szabálytalansági eljárások 
alapján becsült értéke 1.708.851.036,- Ft. 

6.1.2 Az Elszámolható Költség tervezett összege 222.985.850.687,-
kettőszázhuszonkettőmilliárd-kilencszáznyo1cvanötmillió-nyolcszázötvenezer­

hatszáznyolcvanhét forint). 

Ft (azaz 

6.1.3 Ha az Elszámolható Költség tényleges összege a 6.1.1 pontban tervezetthez képest - a Projekt 
változatlan müszaki tmialommal tÖliénő megvalósítása mellett - csökken, úgy a Támogatás 
összege a Támogatási Finanszírozási Arány változatlansága mellett arányosan csökken. 

6.1.4 Az Elszámolható Költség tervezett keretösszegeit a Szerződés 3. Mellékiete tartalmazza. Csak 
a Bizottsági Határozatban elfogadott költségek és csak a jelen Szerződésben meghatározott 
tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolható ak el a mindenkori Elszámolható 
Költségek Útmutatója és a Vállalkozói Változtatások és Követelések Elszámolási Útmutatója 
alapján. Egyéb költség Támogatás terhére tÖliénő elszámolására a Kedvezményezett akkor 
sem jogosult, ha az a Projekt megvalósítása érdekében merült fel. 

6.1.5 A Felek rögzítik, hogy 2014. július 25. napjáig kizárólag a Támogató által 
ellenjegyzett/támogató tmialmú, egyélielmü nyilatkozattal ellátott vállalkozásilmegbízási 
szerződések (ide élive a szerződések módosítását, a szerződésekből eredő jogvitát lezáró, 
választottbírósági, rendes bírósági határozatot) alapján feltnerült költségek minősülnek 
Elszámolható Költségnek az Elszámolható Költségek Útmutatójában és a Vállalkozói 
Változtatások és Követelések Elszámolási Útmutatójában foglaltaknak megfelelően. A 2014. 
július 25. napját követően a Támogató által vizsgált és jóváhagyott szerződések alapján 
felmerült költségek minősülnek Elszámolható Költségnek az Elszámolható Költségek 
Útmutatójában és a Vállalkozói Változtatások és Követelések Elszámolási Útmutatójában 
foglaltaknak megfelelően. A Támogató ellenjegyzése a szerződés Támogatásból való 
finanszírozhatóságának igazolására szolgál, az a szerződés érvényességét és hatályát nem 
érinti. 

6.1.6 A Projektösszköltség részét képező, levonásba nem helyezhető ÁF A Elszámolható 
Költségnek minősül, a levonásba helyezhető ÁFA nem minősül Elszámolható Költségnek. 

6.2 Az Elszámolható Költség finanszírozása 

6.2.1 Az Elszámolható Költség a Támogatásból és a Saját Forrásból kerül finanszírozásra a 
Szerződésben meghatározott feltételek szerint. 

6.2.2 A Támogatási Intenzitás: 89,3135 százalék. 

6.2.3 A Támogatási Intenzitásból következően az Elszámolható Költség finanszírozására a 
Kedvezményezett által biztosítandó Saját Forrásnak az Elszámolható Költséghez viszonyított 
aránya 10,6865 százalék. 

MAGYARORSZÁG 
KOR,""I'\NYA 

I 
Európai Unió 
Európai Strukturális 
és Beruházási Alapok 

30 



KÖZOP-S.l.0-07-2008-0001 

6.2.4 A Támogató az Elszámolható Költségnek minősülő kifizetéseket a Támogatási Finanszírozási 
Aránynak megfelelően finanszírozza, azaz minden egyes, aKifizetési Kérelemben szereplő 
Elszámolható Költségnek minősülő kifizetéshez annyi Támogatást nyújt, amennyi megfelel a 
Támogatási Finanszírozási Aránynak. 

6.2.5 A Támogatási Szerződés alapján a Kedvezményezett az Előleg lehívására és a 
Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költségek finanszírozására jogosult. 

6.3 A Támogatás összege 

6.3.1 A KÖZOP időszakban benyújtott elszámolások elfogadott összege alapján kifizetett összes 
támogatás összege 200.682.702.423,- Ft, azaz kettőszázmilliárd-hatszáznyolcvankétmillió­

hétszázkétezer-négyszázhuszonhárom forint, amely összeg tmialmazza a kifizetést követően 
felmerült szabálytalansági korrekciókat, visszarendezéseket is. 

6.3.2 A Támogatás összege 199.156.467.753,- Ft (azaz százkielncvenkilencmilliárd-
százötvenhatmi11ió-négyszázhatvanhétezer-hétszázötvenhárom forint), melyből a Kohéziós 
Alap támogatás maximális összege 696.490.000,- EUR (azaz hatszázkilencvenhatmillió­
négyszázkilencvenezer euró). 

6.3.3 A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy az Elszámolható Költség finanszírozására a 
6.3.1 pontban meghatározott összegű vissza nem térítendő Támogatást nyújt a 
Kedvezményezett részére a Szerződésben meghatározott feltételekkel. 

6.3.4 A Támogatás 6.3.1 pontban meghatározott összege a 6.3.6 - 6.3.7 pontokban meghatározott 
esetekben és feltételekkel növekszik vagy csökken. 

6.3.5 A Támogatás összege nem haladhat ja meg az Elszámolható Költség 6.1.1. pontban 
meghatározott, a Támogatási Intenzitás szerinti összegét. Amennyiben a Szerződés másképp 
nem rendelkezik, a Kedvezményezett abban az esetben is a 6.3.1 pontban meghatározott 
összegű Támogatás igénybevételére jogosult, ha az Elszámolható Költség meghaladja a 6.1.1 
pontban meghatározott összeget. 

6.3.6 A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy abban az esetben, ha az Elszámolható Költségnek 
minősülő ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó ÁFA összegnek a Szerződés aláírásának 
időpontjában a Jogszabályok szerint levonásba nem helyezhető része a Szerződés hatálya alatt 
módosuló és hatályba lépő Jogszabály rendelkezése miatt változik, akkor az Elszámolható 
Költség összegét a megváltozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosítják. 

6.3.7 A Támogató és a Kedvezményezett egybehangzóan rögzítik, hogy az Elszámolható Költség 
6.1.1 pontban és a Támogatás 6.3.1 pontban meghatározott összege a 2007. december 31-ig 
történt Projektösszköltség kifizetések tekintetében a ténylegesen alkalmazott HUF/EUR 
árfolyamokon, az azt követő kifizetések tekintetében pedig 248,- HUF/EUR devizaárfolyam 
alapján került meghatározásra. Amennyiben a Támogató, a Kincstár mint igazoló hatóság és 
az Európai Unió közötti, az Elszámolható Költségekre vonatkozó elszámolás (EU lehívás) 
során alkalmazott tényleges HUF/EUR elszámolási árfolyam eltér az itt meghatározottól, 
akkor a Felek a Szerződést a Kedvezményezett kezdeményezésére módosítják. A Szerződés 
módosítására ezen okból legfeljebb két alkalommal, először az Üzembe Helyezést 
megelőzően, legkésőbb az Üzembe Helyezés előtt 90 (kilencven) nappal, másodszor a Projekt 
Befejezését megelőzően legalább 90 (kilencven) nappal kerülhet sor. A Felek a Szerződés 
módosítása során kizárólag a Kincstár mint igazoló hatóság által összeállított és megfelelően 
igazolt pénzügyi elszámolásra támaszkodhatnak. 
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6.3.8 Az általános tat1alék felhasználása során is figyelembe kell venni a Jogszabályokat, az 
Elszámolható Költségek Útmutatójában részletezett korlátokat, valamint a Szerződés 
rendelkezéseit. 

6.4 Általános rendelkezések a Kifizetési Kérelmekhez 

6.4.1 Kifizetési Kérelmet - ide nem é11ve a Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható 
Költségekre benyújtott Kifizetési Kéreimeket - kizárólag a már benyújtott Projekt 
Státuszjelentés szerinti beszámolási időszakban kifizetett összegekre lehet benyújtani. 

A projekt menedzsment költség finanszírozására szolgáló Kifizetési Kérelmet a 
Kedvezményezett naptári negyedévente egyszer nyújthat be a Támogatóhoz. AKifizetési 
Kéreimen a következőt kell feltüntetni: "Projekt menedzsment költség". A projekt 
menedzsment költség kifizetésére szolgáló Kifizetési Kérelemhez csak a 6.5.4(a), 6.5.4(b) és 
6.5.4(d) pontok szerinti dokumentumok csatolandók, az ilyen Kifizetési Kérelemre az első 
bekezdésben szereplő korlátozás nem alkalmazandó, a 6.5.4. pont szerinti korlátozás 
alkalmazásában pedig figyelmen kívül kell hagyni. A Kedvezményezett a Támogató előzetes 
jóváhagyásával jogosult gyakrabban is Kifizetési Kérelmet benyújtani a projekt menedzsment 
költségre. 

6.4.2 Idegen nyelven kiállított Számla esetén a Fővárosi KA Számla és/vagy a BKV KA Számla 
felett rendelkezésre jogosult személyek közül legalább egy személy által aláü1, a főbb 
megnevezések magyar nyelvű fordítását tat1almazó másolatot is mellékelni kell. 

6.4.3 A 6.5.4(b) pont szerinti igazoló dokumentumnak minősül különösen azolyan é11esítő, amely 
szerint az ellenszolgáltatás összegével a Fővárosi KA Számla és/vagy BKV KA Számla, 
és/vagy a BKV bankszámlája és/vagy a Kedvezményezett bankszámlája 

(a) a Számla kibocsátójának a Számlán feltüntetett bankszámlája javára 
megterhelésre került; 

(b) a Számla kibocsátója által a kifizetést teljesítő Kedvezményezetthez és/vagy 
Megvalósítóhoz intézett, az ellenszolgáltatásra irányuló követelés 
engedményezéséről szóló é11esítésében megjelölt engedményes bankszámlája 
javára megterhelésre került. Ebben az esetben a Kifizetési Kérelemhez mellékelni 
kell az engedményezésről szóló é11esítést is. Jelen pont alkalmazásában 
engedményezésnek minősül a követelés bánnilyen jogcímen történő átruházása, 
így például a faktorálás és a forfetírozás is; 

(c) az ellenszolgáltatás elzálogosítására kötött zálogszerződésben foglaltaknak, 
illetve az elzálogosított követelés teljesítésére vonatkozó jogszabály 
rendelkezéseinek megfelelően megterhelésre került; vagy 

(d) az ellenszolgáltatásra irányuló követelés végrehajtására vonatkozó jogszabály 
rendelkezéseinek megfelelően megterhelésre került. 

6.4.4 A Kedvezményezett azon Számla eredeti példányán, amelyen feltüntetett ellenszolgáltatás 
finanszírozására Kifizetési Kérelmet nyújt be, köteles feltüntetni a Projekt regisztrációs 
számát: KÖZOP-5. 1.0-07-2008-000 l , továbbá a "TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSÁRA 
BENYÚJTÁSRA KERÜLT II szöveget. 

6.4.5 A6.5.4(a) és 6.5.4(b) pontok szerinti, a 6.4.4 pontban meghatározott adatot és megjegyzést is 
tartalmazó Számla-másolaton a Kedvezményezettnek és/vagy a Megvalósítónak nyilatkoznia 
kell arról, hogya másolat megegyezik az eredeti példánnyal. A jelen pont szerinti 
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nyilatkozatot a Fővárosi KA Számla és/vagy BKV KA Számla felett rendelkezésre jogosult 
személyek közül legalább egynek kell aláírnia. 

6.4.6 A 6.5.4( d) pont szerinti számlaösszesítőt egymást követő, megszakítás mentes folyó 
sorszámozással kell ellátni, fel kell tüntetni a Számlán szereplő ellenszolgáltatás teljesítésének 
időpontját, továbbá azon szerződések megnevezését és azonosító számát, amelyek alapján 
azon szolgáltatás teljesítésre került, amelyről a Számlát kiállították. 

6.4.7 Amennyiben a Kedvezményezett által benyújtott Kif'izetési Kérelem hiányos vagy hibás, úgy 
a Támogató a beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül legfeljebb 30 (hal111inc) napos 
határidő kitüzésével írásban, az adott Kifizetési Kérelemben és mellékleteiben szereplő 

valamelmyi hiány és/vagy hiba megjelölésével, hiánypótIásra és/vagy a hiba javítására hívja 
fel a Kedvezményezettet. 

6.4.8 Amennyiben a hiány pótlására és a hiba javítására a hiánypótlásra szolgáló határidőben nem 
kerül sor, úgy ez a körülmény a Kif'izetési Kérelem érintett részének felfüggesztését 
eredményezheti. Amennyiben a hiány pótlása és/vagy a hiba kijavítása utóbb megtörténik, 
akkor a felfüggesztés megszüntetésre kerül. 

6.5 Időközi kifizetések 

6.5.1 A Támogató időközi kifizetést az Elszámolható Költség finanszírozására teljesít. Az időközi 
kifizetéseknek nem előfeltétele a folyósított Előleg felhasználásának igazolása, és az azzal 
tÖliénő elszámolás. 

6.5.2 A Támogató a Támogatásból időköz i kifizetést a Számla alapján aKifizetési Kérelemben 
feltüntetett Elszámolható Költség Támogatási Finanszírozási Arány szerinti utólagos 
megtérítéseként folyósít. Utólagos megtérítésként ugyanilyen feltételekkel kerül folyósításra 
az a Számlán feltüntetett ellenszolgáltatásra irányuló követelés is, amely a követelés 
jogosult jával szembeni követelés beszámítása eredményeként szűnt meg. 

6.5.3 A Kedvezményezett az időközi kifizetést a Támogatóhoz benyújtott, a palyazat.gov.hu 
honlapon közzétett hatályos fOl111anyomtatvány szerinti KifizetésiKérelemmel kezdeményezi. 

6.5.4 A Kifizetési Kérelemhez a Kedvezményezett a Támogató általi ellenőrzés céljából köteles 
csatolni az alábbi dokumentumokat egy példányban: 

(a) azon Számla 6.4.5 pont szerinti másolatát, amelyen feltüntetett 6.5.2 pont szerinti 
ellenszolgáltatás összegének utólagos megtérítését kéri; 

(b) az (a) pont szerinti Számlán feltüntetett ellenszolgáltatásnak és a kapcsolódó, 
levonás ba nem helyezhető ÁFA-Összegnek a Kedvezményezett vagy a 
Megvalósító által történt teljesítését igazoló dokumentumot, amely lehet 
különösen: 

(ba) számlavezető hitelintézet vagy a Kincstár által kiállított, a 6.4.3 pont 
szerinti értesítés 6.4.5 pont szerinti másolata, 

(bb) a Kedvezményezett és/vagy a Megvalósító által a Számla kiboesátójához 
intézett, általa igazoltan átvett írásbeli nyilatkozat, amely szerint az 
ellenszolgáltatásra irányuló követelés beszámítás következtében megszünt; 

(be) készpénzes fizetésre vonatkozó kiadási pénztárbizonylat; vagy 
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(bd) a Megvalósító ÁFAbevallásának releváns adatait tatialmazó kivonat. 

(c) a Mérnök nyilatkozatát a 6.5.6 pont szerinti tatialommal; 

(d) az (a) pont szerinti Számlák csoportosítására szolgáló számlaösszesítőt a 
Támogató honlapján előÍli fon11ában és tartalommal; 

(e) a 8.1.2 pont szerinti legutolsó benyújtott Projekt Státuszjelentést; 

(f) a Kedvezményezett és/vagy a Megvalósító nyilatkozatát arról, hogya Számla 
kiállítójának kiválasztása és a vele kötött szerződés megkötése a Közbeszerzési 
Törvény rendelkezéseinek megfelelően tÖliént abban az esetben, ha a beszerzés a 
Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozott. Nyilatkozat hiányesetén a beszerzés 
a Kedvezményezett és/vagy a Megvalósító álláspontja szerint nem tatiozott a 
Közbeszerzési Törvény hatálya alá; és 

(g) teljesítési igazolást, azzal, hogy azon a Megvalósító aláírása szerepel. 

6.5.5 Az előleg és az időköz i kifizetések együttes összege a Támogatás összegének 100%-át (száz 
százalékát) nem haladhat ja meg. 

6.5.6 A 281/2006. (XII. 23.) K01111. rendelet 20. § (2) bekezdése szerint a Kedvezményezett köteles 
a Mérnök nyilatkozatát is benyújtani a Támogatóhoz. A Mérnöknek a nyilatkozatában 
igazolnia kell, hogy a Projekt megvalósítása a terveknek megfelelően halad, és a 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a munka készültségi fokára vonatkozó 
megállapítását/nyilatkozatát is. 

6.5.7 hatályon kívül helyezve 

6.6 Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költségek elszámolása 

6.6.1 A Kedvezményezett jogosult a Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható 
Költségnek a Támogatási Finanszírozási Arány szerint a Támogatásból finanszírozandó, a 
Támogató általlefolytatott6.6.5 pont szerinti audit eredménye alapján esetleges en módosított 
összegét a Támogatás terhére elszámolni. 

6.6.2 A Kedvezményezett a jelen Szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül köteles külön 
Kifizetési Kérelmet benyújtani a Támogatóhoz a 2007. május IS-ig kifizetett azon költségek 
Támogatás terhére tÖliénő finanszírozása céljából, amelyek a Szerződés alapján 
Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költségnek minősülhetnek, és azok 
Támogatás terhére tÖliénő elszámolhatóságát a Támogató a Szerződés hatálybalépéséig nem 
hagyta jóvá. 

6.6.3 A Kedvezményezett a jelen Szerződés hatálybalépését követő 90 napon belül köteles külön 
Kifizetési Kérelmet benyújtani a Támogatóhoz a 2007. május IS-ét követően kifizetett azon 
költségek Támogatás terhére tÖliénő finanszírozása céljából, amelyek a Szerződés alapján 
Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költségnek minősülhetnek, és azok 
Támogatás terhére tÖliénő elszámolhatóságát a Támogató a Szerződés hatálybalépéséig nem 
hagyta jóvá. 

6.6.4 A 6.6.2 - 6.6.3 pontok szerinti Kifizetési Kérelmekben fel kell tüntetni, hogy azok 
Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költség elszámolására vonatkoznak. 
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6.6.5 A Támogató a Megelőlegezett Kiegészítő Finanszírozás Elszámolását jogosult - a 
Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költség Kedvezményezett részére 
megtérítendő összegének meghatározása céljából - pénzügyi vizsgálat alá vetni. A 
Kedvezményezett köteles a Megelőlegezett Kiegészítő Finanszírozás Elszámolásának 
Támogató általi audit jához a Támogató által ésszerüen megkívánt valamennyi dokumentumot 
a Támogató által meghatározott időpontban a Támogató rendelkezésére bocsátani, továbbá a 
Támogató audit ja során lefolytatandó helyszíni ellenőrzéseket türni és az audit során a 
Támogatóval együttműködni. 

6.6.6 A Kifizetési Kérelem Támogató általi vizsgálatát és jóváhagyását és a Támogató által a 6.6.5 
pont szerint lefolytatott audit lezárását követően a Támogató köteles megtéríteni a 
Kedvezményezettnek a Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költség 
Támogatási Finanszírozási Arány (89,3135%) szerint számított összege és a Kiegészítő 
Finanszírozási Arány (78,97803%) szerint teljesített Állami Finanszírozás összege közötti 
különbözetet, továbbá a kapcsolódó beruházások esetén a Támogatási Finanszírozási Arány 
(89,3135%) szerint számított teljes összeget. A Visszamenőlegesen Finanszírozandó 
Elszámolható Költség jelen pont szerint megtérítendő összege a Támogató által a 6.6.5 pont 
szerint lefolytatott audit eredménye alapján módosulhat. 

6.6.7 A Támogató által Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költségnek nyilvánított, 
de a Kedvezményezett részére ki nem fizetett összegek Kedvezményezett részére tötiénő 
megtérítésére a 6.6.8 pont rendelkezései irányadók. 

6.6.8 A 6.6.6 és 6.6.7 pontok szerint megtérítendő összeg Támogató általi kifizetésére a 2013., 
2014. és 2015. évi kifizetések fonásrendezésekor vagy a számlák kifizetéskor kerül sor. A 
megtérítendő összeg pénzügyi teljesítésének módja, hogy az adott év első napjától a 
Kedvezményezett által fizetendő Saját Forrást, a Kiegészítő Finanszírozási Aránynak 
megfelelő Fővárosi Finanszírozást, továbbá a Saját Finanszírozást az abban az évben 
megtérítendő összeg erejéig a Kedvezményezett helyett a Támogató folyósít ja. A 2014. évi 
részlet megtérítésére utólag 2015. évben, a 2015 .évi rész rendezésére a 2015. évi számlák 
kifizetésekor, illetve a 2012. január 1. után kifizetett számlák forrásrendezése után kerül sor, 
függetlenül attól, hogy a Kedvezményezett melyik évben biztosította az adott számla 
kifizetéséhez szükséges Saját Forrást, Fővárosi Finanszírozást, vagy Saját Finanszíroztást. 

6.6.9 A Kedvezményezett köteles a 6.6.6, 6.6.7. és 6.6.8 pontok alapján megtérített összeget a 
Projekt megvalósítására fordítani. 

6.7 Az Előleg 

6.7.1 A Támogató a Projekt megvalósításának finanszírozásához az Ámr. 91. § (11) bekezdésében 
szereplő felhatalmazás alapján a Támogatásból Előleget folyósít a Kedvezményezett részére. 

6.7.2 A Támogató által folyósított Előleg összege 32.000.000.000,-Ft (azaz hal111inckettőmilliárd 
forint). 

6.7.3 Az Előleg, mint a Támogatás része, utólagos elszámolási kötelezettség mellett kerül 
folyósításra. Az Előleggel tötiénő utólagos elszámolásra legkésőbb a Záró Kifizetési 
Kérelemben kerül sor a Jogszabályok és a Szerződés rendelkezései szerint. 

6.8 Záró Egyenleg kifizetés 

6.8.1 Záró Egyenleg kifizetést a Támogató az Elszámolható Költség finanszírozására teljesít. 
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6.8.2 A Támogató a Záró Egyenleg kifizetést beszámítással is teljesítheti. A Záró Egyenleg 
kifizetés iránti kötelezettséggel szemben a Támogató a Kedvezményezettel szemben az Előleg 
visszafizetésére irányuló követelését jogosult beszámítani. 

6.8.3 A Kedvezményezett a Záró Egyenleg kifizetést a Támogatóhoz benyújtott, a palyazat.gov.hu 
honlapon közzétett hatályos fonnanyomtatvány szerinti Záró Kifizetési Kérelemmel 
kezdeményezi. 

6.8.4 A Kedvezményezett a Támogatás Záró Egyenlege egy részének vagy egészének kifizetésére 
vonatkozó Záró Kifizetési Kérelem vonatkozásában köteles figyelembe venni, hogy a Záró 
Kifizetési Kérelem feldolgozása - az esetleges hiánypótlásra is tekintettel - a 6.4.7 pontban 
kifejtettekkel összhangban 90 (kilencven) napot is igénybe vehet. 

6.8.5 A 6.5.4 pont rendelkezései a Záró Kifizetési Kérelem tekintetében is irányadók azzal, hogya 
6.5.4(e) pontban meghatározott Projekt Státuszjelentés helyett a palyazat.gov.hu honlapról 
letöltött fonnanyomtatvány szerinti hatályos Záró Projekt Státuszjelentést kell csatolni. 

6.9 A Támogatás folyósítása és akifizetések 

6.9.1 Amennyiben a Proj ekt megvalósításának nyomon követése, illetve folyamatba épített 
ellenőrzése során nem merült fel olyam probléma, amely miatt a Támogatás kifizetését fel 
kellene fuggeszteni, a Támogató a Támogatást a hiánytalan Kifizetési Kérelem, illetve Záró 
Kifizetési Kérelem beérkezésétől számított 60 (hatvan) napon belül fizeti ki. A kifizetés 
határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtattam, valamint a 
kifizetés felfüggesztésének időtattama nem számít be. 

6.9.2 A forinttól eltérő pénznemben kiállított Számla esetén a Számlán feltüntetett ellenszolgáltatás 
összegét és a Támogatás igényelt összegét a szolgáltatás Számlán megjelölt teljesítése 
időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos deviza árfolyamon 
kell forintra átszámítani. A Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett pénznemben kiállított 
Számla esetén a Támogatás igényelt összegét a szolgáltatás Számlán megjelölt teljesítése 
időpontjában érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon kell 
euróra átváltani, az euróban meghatározott összeget pedig az előző mondatban meghatározott 
módon forintra átszámítani. 

6.9.3 A Támogató a Támogatást a Kifizetési Kérelem, illetve Záró Kifizetési Kérelem alapján a 
Fővárosi KA Számlára utalással folyósít ja. 

6.9.4 A Támogatásból tölténő kifizetésre vonatkozó Kifizetési Kérelmek benyújtására, a Támogatás 
folyósítására és kifizetésére, valamint a Támogatás ellenőrzésére egyebek be n a jelen 
Szerződés 9. Mellékletében és a Jogszabályokban foglaltak az irányadók. 

6.10 A Támogatás ellenőrzése 

6.10.1 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatás felhasználásának, a Projekt 
megvalósításának, illetve a Projekt Fenntattásának ellenőrzését minden olyan szervezet, 
hatóság, és más egyéb olyan személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre Jogszabály jogosít 
vagy kötelez. Ilyen szervek különösen a Támogató, a Miniszterelnökség Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztálya, a költségvetési fejezetek ellenőrzési szervezetei, az igazoló hatóság, a 
Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, az Állami Számvevőszék, az 
Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék. 

6.1 0.2 A Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni 
ellenőrzések alkalmával az erre fe lj ogos ított képviselője jelen legyen, és a szükséges 
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dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok 
megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az 
ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét 
aláírásával igazolj a. 

7. A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA A KIEGÉszíTŐ FINANSzíROZÁS TERHÉRE 

7.1 A Kiegészítő Finanszírozás összege és rendelkezésre bocsátása 

7.1.1 A Kiegészítő Finanszírozás összege legfeljebb 133.847.050.111,- Ft (azaz 
százhanninchárommilliárd-nyolcszáznegyvenhétmillió-ötvenezer-száztizenegy forint). 

7.1.2 Az Állam kötelezettséget vállal arra, hogy az Állami Finanszírozás keretében a Projekt 
megvalósítására levonható ÁFA nélkül legfeljebb 109.294.657.424,- Ft (azaz 
százkilencmilliárd-kétszázkilencvennégymillió-hatszázötvenhétezer-négyszázhuszol1l1égy 
forint) összegü finanszírozást biztosít a Kedvezményezett részére, továbbá az itt 
meghatározott összegből fedezi a Szakéliői Költséget is. A Kedvezményezett az Állami 
Finanszírozást kizárólag a Projekt megvalósítására használhatja fel. A Kedvezményezett által 
igénybe vehető Állami Finanszírozás az Állami Finanszírozás összegének a Szakéliői 
Költséggel csökkentett része. 

7.1.3 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt megvalósítására levonható 
ÁFA nélkül legfeljebb 24.552.392.687,- Ft-ot (azaz huszonnégytmilliárd­
ötszázötvenk:étmi II ió-háromszákilencvenkétezer-hatszáznyol cvanhét forintot) fordít saj át 
forrásból részben a Megvalósító részére nyújtandó támogatásként, részben olyan 
Projektösszköltségnek minősülő kifizetés teljesítésére, amely tekintetében a Kedvezményezett 
a bemházó. 

7.1.4 A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt megvalósítása során felmerülő Többletköltség 
fedezetét teljes egészében biztosítja a Megvalósító részére, vagy a Többletköltség terhére 
olyan Projektösszköltségnek minősülő kifizetést teljesít, amely tekintetében a 
Kedvezményezett a bemházó. Az Állam nem köteles az Állami Finanszírozás összegét 
növeini abban az esetben sem, ha a tervezett Projektösszköltség nem elegendő a Projekt teljes 
megvalósításához. 

7.1.5 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a részére átadott Állami Finanszírozást, 
a Fővárosi Finanszírozást, a Saját Finanszírozást, a Megvalósító által vissza nem igényelhető 
ÁFA megfizetéséhez és a Projekthez kapott finanszírozás miatt esetlegesen keletkező 
illetékfizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges finanszírozást, valamint a Többletköltség 
Finanszírozást az éves költségvetési rendeletében meghatározott jogcímen a Projekt 
megvalósítására átadja a Megvalósító részére, kivéve azt az összeget, amit a Projekt 
megvalósítása érdekében Projektösszköltségnek minősülő kifizetésként saját nevében kifizet. 

7.2 A Kiegészítő Finanszírozás ütemezése 

7.2.1 Az Állam és a Kedvezményezett a Kiegészítő Finanszírozást - kivéve a Szerződésben 
meghatározott eseteket - a Projekt megvalósítása érdekében megkötött szerződések alapján, a 
Projekt pénzügyi szükségletei felmerülésének ütemében nyújtják. 

7.2.2 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogyaMegvalósító havonta, minden hónap 
15. (tizenötödik) napjáig írásban tájékoztatást küld az Állam és a Kincstár részére a Projekt 
következő 12 (tizenkettő) hónapjára vonatkozó várható kifizetés i igényéről, amelyben 
feltünteti az egyenként 500.000.000,- Ft-ot (azaz ötszázmillió forintot) meghaladó összegü 
kifizetések várható időpontját. 
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7.3 A Finanszírozható Költségek arányos finanszírozás ának elve 

7.3.1 Az Állam és a Kedvezményezett - a 7.3.3 - 7.3.4 és 7.3.6 pontokban szabályozott esetek 
kivételével - minden Finanszírozható Költséget a Kiegészítő Finanszírozási Arány szerint 
finanszíroznak, azaz az egyes kifizetések teljesítéséhez annyi Állami Finanszírozást és 
Fővárosi Finanszírozást nyújtanak, amennyi megfelel a Kiegészítő Finanszírozási Aránynak. 

7.3.2 Az Állam és a Kedvezményezett megállapítják, hogy a Kiegészítő Finanszírozási Arányt 
módosította a Finanszírozási Szerződésben meghatározott megelőlegezett támogatás 
összegének az Állam által a Finanszírozási Szerződés 4.4 pontja alapján a Kedvezményezett 
részére tÖliénő megtérítése, amely a 2004. január 19. előtt teljesített Projektösszköltségnek 
minősülő kifizetések költségviselését rendezte. A 2004.január 19-ét követően felmerült, 
Kiegészítő Finanszírozásból teljesített kifizetések a Kiegészítő Finanszírozási Aránynak 
megfelelően kerültek és kerülnek elszámolásra az Állam és a Kedvezményezett között. 

7.3.3 Amennyiben az Állam az Állami Finanszírozás nyújtására vonatkozó, Szerződésben 
meghatározott kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor a Kedvezményezett 
önállóan is finanszírozhat bármilyen Finanszírozható Költséget. Ebben az esetben az Állami 
Finanszírozás esedékes összege helyett a Kedvezményezett által megfizetett összeget az 
Állam köteles a Kedvezményezett részére haladéktalanul megfizetni, és az esedékesség 
napjától a megfizetésig teljedő időre köteles a Polgári Törvénykönyvben meghatározott 
mértékü késedelmi kamatot fizetni a Kedvezményezett részére. A Kedvezményezett részére 
tÖliénő fizetés az Állami Finanszírozás esedékessé vált összege teljesítésének minősül azzal 
az értéknappal, amelyen a fizetés a Kedvezményezett bankszámláján jóváírásra került. A 
késedelmi kamat összege nem számít bele az Állami Finanszírozás összegébe. 

7.3.4 Amennyiben a Kedvezményezett a Fővárosi Finanszírozás nyújtására vonatkozó, 
Szerződésben meghatározott kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az Állam 
önállóan is finanszírozhat bármilyen Finanszírozható Költséget. Ebben az esetben a Fővárosi 
Finanszírozás esedékes összege helyett az Állam által megfizetett összeget a 
Kedvezményezett köteles az Állam részére haladéktalanul megfizetni, és az esedékesség 
napjától a megfizetésig teljedő időre köteles a Polgári Törvénykönyvben meghatározott 
méliékü késedelmi kamatot fizetni az Állam részére. Az Állam részére tÖliénő fizetés a 
Fővárosi Finanszírozás esedékessé vált összege teljesítésének minősül azzal az éliéknappal, 
amelyen a fizetés az Állam számláján jóváírásra került. A késedelmi kamat összege nem 
számít bele a Fővárosi Finanszírozás összegébe. 

7.3.5 A Kedvezményezett köteles az igénybevett Állami Finanszírozásból visszafizetni az ahhoz a 
kifizetéshez igénybevett összeget, amelyről a 8.2.3 - 8.2.4 pont szerinti könyvvizsgálat során 
eljáró könyvvizsgáló megállapította, hogya 8.2.4(c) pont szerinti feltételnek nem felel meg. A 
Kedvezményezett által az e pont alapján visszafizetett összeg az Állami Finanszírozás még 
igénybe nem vett részének minősül. 

7.3.6 A Kedvezményezett nem köteles a Fővárosi Finanszírozást folyósítani abban az esetben, ha az 
Állam az Állami Finanszírozás Szerződésben meghatározott módon tÖliénő folyósítására 
vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget. 

7.3.7 A Kedvezményezett köteles visszafizetni azt az összeget, amelyet az Állami Finanszírozásból 
igénybevett, de amelynek kifizetéséhez Támogatásban részesült, kivéve, ha a Támogatást 
bánl1ilyen ok miatt visszafizette. A Kedvezményezett által az e pont alapján visszafizetett 
összeg az Állami Finanszírozás még igénybe nem vett részének minősül. 

MAGYARORSzAG 
KORIIAANYlI 

I 
Európai Unió 
Európai Strukturális 
és BefuháláSl Alapok 

38 



I , 
-----------------------------_ .. _--~-~--~----

KÖZOP-S.l.0-07-2008-0001 

7.4 A Kiegészítő Finanszírozás folyósításának általános szabályai 

7.4.l Az Állam az Állami Finanszírozásnak az esedékes kifizetés teljesítéséhez szűkséges, a 
Kiegészítő Finanszírozási Aránynak megfelelő, vagy a Kiegészítő Finanszírozási Arány tól 
eltérő, de a Szerződés szerint megállapított összegét - a Kincstár útján - a jelen Szerződés 
szerinti feltételek teljesülése esetén a Fővárosi Finanszírozási Számlára (illetve a 
Kedvezményezett által megjelölt, a Kincstárnál vezetett más számlára) tÖliénő átutalással 
folyósít ja, a KincstáIiól a Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztályra érkező, a 7.7.5 pont 
szerint megküldött jóváhagyó igazolásnak megfelelően kiállított utalvány alapján. A 
Kedvezményezett a megkapott Állami Finanszírozás összegét közvetlenül a 
Projektösszköltségnek minősülő fizetések teljesítésére fordítja, vagy ilyen fizetések teljesítése 
céljából- a Fővárosi Közgyíílés éves költségvetési rendeletében meghatározott jogcímen -
átadja a Megvalósító részére. 

7.4.2 A Kedvezményezett a Fővárosi Finanszírozást a saját számlájáról a BKV Finanszírozási 
Számla javára való átutalással vagy a Fővárosi Finanszírozási Számláról közvetlenül 
teljesített Projektösszköltségnek minősülő kifizetések teljesítésével folyósít ja. 

7.4.3 Amennyiben az Állami Finanszírozás összege már folyósításra kerűlt, és a Projekt még nem 
valósult meg teljes egészében, akkor a további, Projektösszköltségnek minősülő kifizetéseket 
a Kedvezményezett finanszírozza Többletköltség Finanszírozás formájában. A Többletköltség 
Finanszírozás terhére tÖliénő kifizetés is a Kincstáron keresztül tÖliénik azzal, hogy a 
kifizetésről kiállított Számla általános forgalmi adó tatialmát is a Kedvezményezett bocsátja 
rendelkezésre. 

7.5 A Szakértői Költség finanszírozása 

7.5.1 Az Állam a kontroll pozíciója gyakorlását támogató szakértői szolgáltatásra évente ÁFA-val 
együtt legfeljebb 50.000.000,- Ft (azaz ötvemnillió forint) kifizetést teljesíthet. 

7.5.2 Az Állam a naptári évben felhasznált, szerződéssel lekötött Szakéliői Költség összegét a 
tárgyévet követő év február hónap végéig írásban közli a Kedvezményezettel. Amennyiben ez 
az összeg kevesebb, mint a 7.5.1 pont szerint a tárgyévben igénybe vehető összeg, akkor a 
különbséggel megnő a Kedvezményezett által igénybe vehető Állami Finanszírozás összege. 

7.6 A Projektet terhelő ÁFA 

7.6.1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 
Kincstár díj és kamat felszámítása nélkül megelőlegezhetia Kedvezményezettnek a budapesti 
4-es metró vonal megépítésével kapcsolatos általános forgalmi adó megfizetésének fedezetét. 

7.6.2 A Felek rögzítik, hogya Kedvezményezett igénybe kívánja venni a Finanszírozható Költség 
részét képező, a Megvalósító nevére kiállított Számla általános forgalmi adó taliahnának 
megelőlegezésére a Kincstár által nyújtható ÁFA Összegének Megfelelő Kölcsönt. 

7.6.3 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogya Kedvezményezett és a Megvalósító a 
Kincstárral együttműködve akként módosítja a Kincstári Szerződéseket, hogy az ÁFA 
Összegének Megfelelő Kölcsön folyósítására és visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket a 
Kincstári Szerződések teljes körüen tatialmazzák. 

7.6.4 A közvetlenül a Kedvezményezett által kifizetésre kerülő Finanszírozható Költség esetén a 
Kedvezményezett gondoskodik az általános forgalmi adó összegének biztosításáról és 
esetleges visszaigényléséről, a Szakéliői Költség esetében pedig az Állam. 
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7.6.5 Az Állam kötelezettséget vállal arra, hogy a Finanszírozható Költségnek minősülő 
kifizetéshez kapcsolódó, a mindenkori hatályos jogszabályok alapján a Megvalósító által 
vissza nem igényelhető általános forgalmi adó összegét a Projekt - Állami Finanszírozás 
részét nem képező vissza nem térítendő - támogatásaként a Kedvezményezett részére átadja, 
oly módon, hogyaMegvalósító által a kifizetés részeként fizetendő általános forgalmi adót 
esedékességkor a Megvalósító az átadott összegből megfizethesse. 

7.6.6 Az Állam kötelezettséget vállal arra, hogyaMegvalósító terhére a Projekthez kapott 
támogatás miatt esetlegesen keletkező illetékfizetési kötelezettség összegét a Projekt -
Állami Finanszírozás részét nem képező vissza nem térítendő - támogatásaként a 
Kedvezményezett részére átadja, oly módon, hogy a Megvalósítót terhelő illetéket 
esedékességkor a Megvalósító helyett és nevében megfizeti. 

7.7 A Finanszírozási Kérelem elbírálása 

7.7.1 Az Állami Finanszírozás folyósítása a Kedvezményezett által benyújtott Finanszírozás 
Kérelem alapján a Fővárosi Finanszírozási Számlára (illetve a Kedvezményezett által 
megjelölt, KincstámáI vezetett más számlára) való utalással tÖliénik. 

7.7.2 A Finanszírozási Kérelem tmialmára, benyújtására, ellenőrzésére és teUesítésére vonatkozó 
részletes előírásokat, a Kiegészítő Finanszírozás terhére tÖliénő elszámolhatóság eljárási 
szabályait, valamint a Kiegészítő Finanszírozással tÖliénő elszámolás rendjét a Kiegészítő 
Finanszírozás Eljárásrendje határozza meg, amelyajelen Szerződés 6.Mellékletét képezi. 

7.7.3 A Kedvezményezett a Finanszírozási Kérelmet a Támogatóhoz nyújtja be elektronikus 
formában. A Kedvezményezett a Finanszírozási Kérelemmel egyidejűleg köteles a Kincstár 
részére papíralapon benyújtani a Finanszírozási Kérelemben finanszírozni kért költség 
fehnerülését és összegét igazoló, a Kiegészítő Finanszírozás EUárásrendje 5.3.2 pontjában 
meghatározott dokumentumokat, ide élive a finanszírozni kéli költségről szóló Számlát. 

7.7.4 A Támogató a Finanszírozási Kérelem beérkezésétől számított 5 (öt) napon belül legfeljebb 5 
(öt) napos határidővel jogosult - a Megvalósító egyidejű elektronikus éliesítése mellett - a 
Kedvezményezettet felszólítani a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására. Amennyiben 
a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a határidő lejáliát követő 10 (tíz) napon belül 
sem tesz eleget, az a Finanszírozási Kérelem érintett részének elutasítását jelenti. Ez esetben 
további hiánypótlásnak nincs helye. 

7.7.5 Amennyiben az ellenőrzés során nem merült fel olyan probléma, amely miatt az Állami 
Finanszírozás kifizetését fel kellene függeszteni, illetve a Finanszírozási Kérelem megfelel a 
Kiegészítő Finanszírozási Eljárásrendjében meghatározottaknak, a Támogató a 
Finanszírozható Költségként való elszámolhatóságról jóváhagyó igazolást állít ki, és azt a 
Finanszírozási Kérelem beérkezésétől számított 5 (öt) napon belül megküldi a Kincstár 
részére. A jóváhagyó igazolás megküldésének határidejébe a Kedvezményezett által 
hiánypótlásra igénybe vett időtmiam, valamint a kifizetés felfUggesztésének időtmiama nem 
számít bele. 

7.7.6 Amennyiben a Támogató ellenőrzése alapján a Finanszírozási Kérelemben ki fizetni kért 
költség nem Finanszírozható Költségnek, hanem Többletköltségnek minősül, úgy azt a 
Kedvezményezett a Többletköltség Finanszírozás terhére maga finanszírozza. 

7.7.7 A Finanszírozási Kérelem Támogató általi vizsgálatával egyidejüleg a Kincstár a 
Kedvezményezett által benyújtott, 7.7.3 pont szerinti dokumentumokat azok beérkezésétől 
számított 10 (tíz) napon belül megvizsgálja.Amennyiben a Kincstárhoz benyújtott Számla 
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fonnai, alaki hibában szenved, azt a Kincstár a Kedvezményezettnek - a Támogató egyidejü 
éltesítésével- a benyújtástól számított 5 (öt) napon belül visszaküldi. 

7.7.8 Amennyiben a Kincstár a 7.7.3 pont szerinti dokumentumokat azok vizsgálata során 
megfelelőnek találta, valamint az adott Finanszírozható Költség vonatkozásában a Támogató 
jóváhagyó igazolását kézhez kapta, úgy a jóváhagyó igazolás szerinti összegben utalványt 
előkészíti, és azt a Támogató részére visszaküldi, melyről egyidejüleg a Kedvezményezettet 
és a Megvalósítót elektronikus levélben tájékoztatja. A Támogató az általa ellenjegyzett 
utalványt megküldi a Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztálynak. 

7.7.9 Az utalvány kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül a Miniszterelnökség Uniós Fejezeti 
Főosztálya a fenti 7.4.1 pontnak megfelelően utalványozott összeget a Fővárosi 

Finanszírozási Számlára, vagy a Kedvezményezett által megjelölt más, a Kincstámái vezetett 
számlára átutalja. A Kedvezményezett a Kincstár 7.7.8 pont szerinti tájékoztatását követően 
szintén 5 (öt) napon belül intézkedik a Fővárosi Finanszírozás BKV Finanszírozási Számlára 
tÖlténő átutalásáról. 

7.8 A Kiegészítő Finanszírozás átutalásának lebonyolítása 

7.8.1 A Kincstári Számlákról való kifizetésre a Kedvezményezett és a Megvalósító a Kincstári 
Szerződésekben meghatározott nyomtatványon adhat megbízást. 

7.8.2 A Kincstár a Kincstári Számlákról az átutalási megbízásokat a Kiegészítő Finanszírozás 
Eljárásrendjének 4. pontjában foglalt feltételekkel és határidőben teljesíti. Amennyiben a 
Kincstár a fizetés teljesítésével késedelembe esik és a késedelmes fizetés a Támogatóvagy a 
Kincstár részére előírt határidők be nem tattására vezethető vissza, akkor ennek 
következményeit az Állam köteles viselni. 

7.9 Kedvezményezett Kincstári Számlákkal kapcsolatos kötelezettségvállalásai 

7.9.1 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Kincstár szerződésszegésének esetét 
kivéve a Kincstári Számlákat sem a Kedvezményezett, sem a Megvalósító nem szünteti meg 
egyoldalúan a Kiegészítő Finanszírozással tÖlténő 7.10 pont szerinti elszámolás lezárásáig. 

7.9.2 A Szakéltői Költség kivételével minden, a Kiegészítő Finanszírozás terhére teljesített kifizetés 
a Kincstári Számlákon keresztül tÖlténik. A Kiegészítő Finanszírozás kizárólag 
Finanszírozható Költségnek minősülő kifizetésekre használható fel, ezélt a Kincstár a 
Kincstári Számlákról csak a Szerződésben meghatározott feltételek szerint teljesíthet 
kifizetéseket. 

7.9.3 A Fővárosi Finanszírozási Számla felett rendelkezésre jogosultakat a Kedvezményezett, a 
BKV Finanszírozási Számla felett rendelkezésre jogosultakat a Megvalósító a Kincstári 
Szerződésekben meghatározott módon jelenti be a Kincstárhoz. 

7.10 A Kiegészítő Finanszírozás elszámolása 

7.10.1 A Kedvezményezett a Finanszírozási Időszak lezárását követő 90 (kilencven) napon belül 
köteles záró elszámolást készíteni és azt a Támogató vagy az Állam által kijelölt más szerv 
részére benyújtani. 
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7.10.2 A 7.10.1 pont szerinti záró elszámolás részeként Kedvezményezett a Közlekedés Operatív 
Program keretében megvalósított projektek zárásának és fenntattásának kezeléséről szóló 
hatályos útmutató ban meghatározott dokumentumokat köteles benyújtani. 

7.10.3 Ha a 7.10.1 pont szerint benyújtott záró elszámolás alapján a folyósított Állami Finanszírozás 
és Fővárosi Finanszírozás összege, illetve aránya a Szerződés hatálybalépésétől a 
Finanszírozási Időszak lezárásáig tetjedő időszakban esetleg eltér az Állami Finanszírozás és 
Fővárosi Finanszírozás jelen Szerződésben meghatározott összegétől illetve arányától, az 
Állam, illetve a Kedvezményezett az előÍIt finanszírozási arányt és finanszírozandó 
összegeket a Szerződés hatálybalépésétől a Finanszírozási Időszak lezárásáig tetjedő 

időszakt'a - a 7.3.2 pontra is figyelemmel - utólag, a záró elszámolástól számított 60 (hatvan) 
napon belül, a különbözet megfizetésével helyreállítja. 

7.11 Az Állami Finanszírozás felhasználásának ellenőrzése 

7.11.1 AMetrótv. 5. § (2) bekezdésére és (3) bekezdés e) pontjára tekintettel a Felek megállapodnak, 
hogy a Támogatás felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó szabályokat (a jelen Szerződés 
és a Jogszabályok rendelkezéseit) a jelen 7.11 pontban foglalt eltérésekkel az Állami 
Finanszírozás felhasználásának ellenőrzésére is éttelemszerűen alkalmazni kell. 

7.11.2 A Felek megállapodnak, hogya Támogatásra irányadó a 2007-2013 programozási időszakban 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós 
Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) 
Korm.rendelet szerinti, a Szabálytalanság kezelésére vonatkozó szabályokat az Állami 
Finanszírozás tekintetében nem kell alkalmazni. 

7.11.3 A Felek az Állami Finanszírozás felhasználásának ellenőrzésére Finanszírozhatósági vizsgálat 
alkalmazásában állapodnak meg. A Finanszírozhatósági vizsgálat célja annak megállapítása, 
hogy a Kiegészítő Finanszírozás terhére elszámolni kívánt szerződés kapcsán a nemzeti 
jogszabályok teljes körűen betattásra, valamint jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek 
teljesítésre kerültek-e, vagy a közbeszerzési eljárások előkészítése, illetve lebonyolítása során 
felmelült-e olyan körülmény, amely kapcsán - a szerződés Kiegészítő Finanszírozásból való 
finanszírozása esetén - a hazai költségvetés pénzügyi érdekeinek sérelme állapítható meg. A 
Finanszírozhatósági vizsgálat részletes szabályait a Kiegészítő Finanszírozás Eljárásrendje 
határozza meg, amelyajelen Szerződés 6. Mellékletét képezi. 

8. KEDVEZMÉNYEZETT KÖTELEZETTSÉGEI A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA ÉS 
A PROJEKT FENNTARTÁSA SORÁN 

8.1 Beszámolási és jelentéstételi kötelezettség (PSJ / PFJ) 

8.1.1 A Támogatási Szerződés megszűnéséig a Finanszírozási Szerződés szerinti beszámolási és 
jelentéstételi kötelezettségek teljesítettnek minősülnek, amennyiben a Kedvezményezett a 
Projekttel kapcsolatban a jelen Szerződésben és az irányadó Jogszabályokban meghatározott 
beszámolási és jelentéstételi kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz. 

8.1.2 A Projekt Státuszjelentés benyújtásának határideje a Projekt Státuszjelentés tárgyát képező 
beszámolási időszak utolsó napját követő hónap 28. (huszonnyolcadik) napja, azzal, hogy két 
Projekt Státuszjelentés benyújtása között legalább 20 (húsz) napnak el kell telnie, és naptári 
havonként egy Projekt Státuszjelentés nyújtható be. 

8.1.3 A Felek megállapítják, hogyaVisszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható 
Költségekről szóló Projekt Státuszjelentés 2009.március 3-án benyújtásra került. Amennyiben 
további költségek minősülnek Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható 
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Költségeknek, úgy a Visszamenőlegesen Finanszírozandó Elszámolható Költségekről szóló 
Projekt Státuszjelentés kiegészítésre kerül a benyújtott Kifizetési Kérelmekben szereplő 

tételek adatai val. 

8.1.4 A Projekt Státuszjelentéshez az alábbi, az előrehaladást igazoló dokumentumokat kell csatolni 
(kivéve a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan már benyújtott dokumentációt): 

(a) a Projekt megvalósításának a beszámolási időszakban való előrehaladását igazoló 
dokumentumokat (pl.: a Projektről készített fényképek); 

(b) a Projekt megvalósítására a beszámolási időszakban megindított közbeszerzési 
eljárás ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívását; 

(c) a Projekt megvalósítására indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok 
elbírásáról a beszámolási időszakban készített összegzést; 

(d) a Közbeszerzési Döntőbizottságnak, illetve a bíróságnak a Projekt 
megvalósítására indított közbeszerzési elj árá ssal összefüggésben indult 
jogorvoslati eljárásban a Kedvezményezett vagy a Megvalósító részére a 
beszámolási időszakban kézbesített határozatát; 

(e) a Projekt megvalósítására a beszámolási időszakban megindított közbeszerzési 
eljárás során igénybevett hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének 
igazolását, amennyiben ilyen tanácsadó igénybevételét jogszabály előÍlja; 

(f) a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos, 8.3 pont szerinti 
kötelezettségeknek a beszámolási időszakban való teljesítését igazoló 
dokumentumokat (pl.: plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép, 
kiadvány egy példánya, sajtóhirdetések, fizetett rádió vagy TV megjelenés esetén 
spot elektronikus formátumban, valamint minden egyéb, hivatalos tájékoztatással 
és nyilvánossággal összefüggő dokumentum, stb.); és 

(g) a Projekt megvalósítására vonatkozó folyamatosan aktualizált, a következő 12 
(tizenkettő) hónapra vonatkozó havi bontású kifizetési előrejelzést. 

8.1.5 A Támogató ezen kívül bánnikor jogosult a Kedvezményezettől a Szerződés alapján 
teljesítendő lényeges kötelezettségeire vonatkozó bánnilyen információt kérni, a 
Kedvezményezett pedig köteles gondoskodni anól, hogy azt a Támogató az általuk 
meghatározott határidőn belül megkapja A Támogató a rendkívüli sürgős határidőt indokoini 
köteles. Amennyiben a Kedvezményezett a Támogató által előírt kötelezettségét nem tudja 
teljesíteni, úgy azt haladéktalanul jelezni és indokoini köteles. Ebben az esetben a Támogató 
póthatáridőt köteles megjelölni. 

8.1.6 A Kedvezményezett a hatályos fonnanyomtatvány szerinti Záró Projekt Státuszjelentést 
köteles a Záró Kifizetési Kérelemmel egyidejüleg benyújtani a Támogatóhoz. 

8.1.7 A Kedvezményezettnek a Fenntartási Időszakban Projekt Fenntaliási Jelentésben kell 
beszámolnia a Szerződés teljesüléséről, a Projekt müködtetése során tervezett és az eléli 
számszerüsíthető eredményekről. 

8.1.8 A Kedvezményezett a Projekt Fenntartási Jelentést a Projekt Lezárásáig évente egyszer, a 
Megvalósító éves pénzügyi beszámolójának benyújtás i határidejétől számított 15 (tizenöt) 
napon belül köteles egy példányban benYÚjtani.A Kedvezményezett a Projekt Fenntmiási 
Jelentést első alkalommal a Projekt Befejezését követő naptári évben köteles benyújtani. A 
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2.1.3 pont szerinti nlinden egyes projektelem megvalósítását követően a Kedvezményezett 
köteles a Fenntartási Jelentésben a megvalósított projektelem fenntartásáról beszámolni. 

8.1.9 AMetrótv. 5. § (2) bekezdésére és (3) bekezdés c) pontjára tekintettel a Felek megállapodnak, 
hogy a Támogató jelen 8.1 pont szerinti jelentéstételi és bejelentési kötelezettségre vonatkozó 
jogosítványai a Finanszírozási Szerződéshez kapcsolódóan az Államot illetik. 

8.1.10 A Kedvezményezett köteles tájékoztatni a Támogatót, ha a Projekt megvalósítása vagy a 
Projekt Fenntmiása során olyan tény vagy körülmény merül fel, amely a Bizottsági 
Határozatban megállapított rendelkezések vagy feltételek teljesítését befolyásolja. 

8.1.11 Amennyiben a Kedvezményezett határidőben nem, késedelmesen, hibásan vagy hiányosan 
teljesíti a Projekttel kapcsolatos - a Szerződésben és az irányadó Jogszabályokban rögzített -
jelentéstételi kötelezettségeit, úgy a Támogató 15 (tizenöt) napos határidő kitűzésével írásban, 
valamennyi hiány és/vagy hiba megjelölésével, hiánypótlásra és/vagy a hiba javítására hívja 
fel a Kedvezményezettet. 

8.2 A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése 

8.2.1 A Kedvezményezett a Projekt megvalósításával és a Projekt Fenntartásával kapcsolatos 
minden dokumentumot elkülönítetten tali nyilván, és legalább a Projekt Befejezésétől 

számított 10 (tíz) évig megőrzi.A Finanszírozási Szerződés szerinti dokumentum­
nyilvántartási kötelezettségek teljesítettnek minősülnek, amennyiben a Kedvezményezett a 
Projekttel kapcsolatos, jelen Szerződésben és az irányadó Jogszabályokban meghatározott 
dokumentum-nyilvántartási kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz. 

8.2.2 A Kedvezményezett vállalja, hogy a Kedvezményezett és a Megvalósító a Projektre 
vonatkozóan olyan elkülönült számviteli nyilvántartást vezet, amely biztosítja a8.2.3-8.2.4 
pont szerinti ellenőrzés lehetőségét. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az 
elkülönült nyilvántaliásokat naptári félévente, a naptári félév végét követő második hónap 20. 
(huszadik) napjáig megküldi az Államnak. 

8.2.3 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt saját maga által és a 
Megvalósító által vezetett elkülönített nyilvántartását a Megvalósító az Állam és a 
Kedvezményezett jóváhagyásával kiválasztott könyvvizsgálóval évente, a tárgyévet követő 
március 31-éig megvizsgáltatj a, és a könyvvizsgáló nyilatkozatát az Állam részére 
haladéktalanul átadja. A könyvvizsgáló költsége Finanszírozható Költségnek minősül. 

8.2.4 A8.2.3 pont szerinti könyvvizsgálat célja és tartalma annak megállapítása, hogy: 

(a) az elkülönített nyilvántartás bizonylati alátámasztása a hatályos számviteli 
előírásoknak megfelelő-e; 

(b) a Megvalósító és a Kedvezményezett által a Projektösszköltség részeként 
teljesített pénzügyi kifizetésekre a megkötött szerződések szerinti tmialommal, az 
azokban szabályozott módon került-e sor; és 

(c) a bizonylatok alapján megállapítható-e, hogyaMegvalósító és a 
Kedvezményezett által teljesített kifizetések a Projekttel kapcsolatosan merültek 
fel. 

A könyvvizsgálatnak nem kell kiteljednie a bizonylatok által tükrözött müszaki és 
szolgáltatási tmialom véleményezésére, továbbá a Projekt megvalósulásával létrejövő 

eszközök felleltározhatóságának megítélésére. 
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8.3 Tájékoztatás és nyilvánosság 

8.3.1 A Kedvezményezett köteles továbbá bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett, nem ad 
hoc jellegü nyilvános, a sajtó részvételével zajló rendezvényről a Támogató képviselőjét 
éliesíteni, a rendezvény napját megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal. 

8.3.2 Amennyiben a Kedvezményezett ellen adósságrendezési vagy a Megvalósító ellen csőd-, 
felszámolási-, végelszámolási- vagy cégtörlési eljárás indul, úgy a Kedvezményezett köteles a 
tudomásszerzését követő egy munkanapon belül erről a tényről a Támogatót írásban 
értesíteni. 

8.4 Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok 

8.4.1 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt megvalósítása során a 
közbeszerzésekre irányadó Jogszabályok betartásra kerülnek. A Kedvezményezett kijelenti, 
hogy a Közbeszerzési Törvény és a Jogszabályok betartásáért fennálló felelőssége független 
attól, hogy más hatóság vagy szervezet a Szerződés vagy Jogszabály alapján a Projekt 
jogszerüségét vizsgálja, azt ellenőrzi vagy felügyeli. 

8.4.2 A Támogató tájékoztatja a Kedvezményezettet alTól, hogy a Projekt megvalósításával és a 
Projekt Fenntartásával kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési eljárások során a 
Közbeszerzési Törvény és a Jogszabályok betartása mellett különösen, de nem kizárólagosan 
a 4/2011. (I. 28.) Korm.rendelet 23. alcím ének rendelkezéseit is köteles alkalmazni. A 
Kedvezményezett a fenti tájékoztatást tudomásul veszi és kötelezettséget vállal alTa, hogya 
Projekt megvalósításával és a Projekt Fenntmiásával kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési 
eljárások során a fenti tájékoztatásnak megfelelően jár el, illetve a Megvalósítót is ilyen 
eljárásra utasítja. 

8.4.3 Amemlyiben a Támogató a Jogszabályok szerinti felhatalmazás alapján a közbeszerzési 
eljárások bíráló bizottságba neki felróható okból nem jelöl képviselőt, úgy kell tekinteni, hogy 
ezzel a jogával nem kíván(t) élni. 

8.4.4 Amennyiben a Támogató jogszabályban meghatározott jogait nem rendeltetésszerüen 
gyakorolja, úgy ez nem járhat hátrányos következményekkel a Kedvezményezettre nézve. 

8.4.5 A Kedvezményezett kijelenti, hogy nincs hatályban olyan, a Projekt megvalósítására a 
Szerződés hatályba lépését megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kötött 
szerződés, amelynek megkötését a Közbeszerzési Törvény megséliése miatt az erre 
hatáskörrel rendelkező szerv (Közbeszerzési Döntőbizottság, bíróság) megtiltotta. 

8.5 A Projekt eredményeként létrejött vagyontárgyak tulajdonjoga és szellemi alkotásokhoz 
fűződő jogok 

8.5.1 A Kedvezményezett vállalja, hogya Projekt során létrehozott vagyonelemek/vagyontárgyak 
tulajdonjogi helyzetét taIialmazó előzetes, indikatív kimutatást az Üzembe Helyezésig a 
Támogatónak átadja. 

8.5.2 A Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy a Projekt Befejezésének időpontjáig átadja a 
Támogatónak a Projekt során létrehozott vagyonelemek/vagyontárgyak várható tulajdoni 
megosztását tartalmazó kimutatását, amely tartalmazza, hogy az adott 
vagyonelem/vagyontárgy tulajdonjoga mely szerveket/személyeket illet meg, illetve 
bemutatja azokat az eseteket is, amelyekben a tulajdonjog és/vagy a fenntartási kötelezettség 
vitás vagy az lehet. Az átmházás dokumentumait - ha létezik - a Záró Projekt 
Státuszjelentéshez csatolni kell. 
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8.5.3 A Projekt megvalósítása során a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően megindult 
közbeszerzési eljárás alapján létrejött, vagy beszerzett vagyoni elemekhez kapcsolódó 
vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások felhasználásának joga osztozik a8.5.1 és 8.5.2 
pontokban meghatározott vagyoni elemek sorsával. A Kedvezményezett vállalja, hogy 
tájékoztatja a Támogatót, hogy a 8.5.1 és 8.5.2 pontokban meghatározott kimutatásban 
felsorolt szervek/személyek milyen mértékben szerezték meg a Projekt során létrejött, vagy 
beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások Projekt megvalósításához és a Projekt 
Fenntmiásához szükséges méliékü felhasználásának jogát, amennyiben megszerezték az 
egyes vagyonelemek/vagyontárgyak tulajdonjogát. 

8.5.4 A Projekt keretében létrehozott, a Kedvezményezett vagy a Megvalósító tulajdonába kerülő 
vagyon a Projekt Lezárásának 4.6 pontban meghatározott időpontjáig csak a Támogató 
előzetes jóváhagyásával és a Jogszabályokban meghatározott feltételekkel idegeníthető el, 
adható használatba vagy haszonélvezetbe, illetve terhelhető meg (ide nem élive az 
elhasználódott, vagy feleslegessé vált eszközök selejtezését és/vagy éliékesítését, amelyek a 
Projekt Fenntartását nem befolyásolják vagy veszélyeztetik). 

8.5.5 A Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy a Projekt megvalósításával összefüggésben a 
Támogatási Szerződés hatályba lépését követően megindult közbeszerzési eljárás alapján 
kötött szerződésben a Kedvezményezett, illetve a Megvalósító a keletkező tervdokumentáció 
tekintetében a Projekt megvalósításához és a Projekt fenntmiásához szükséges méliékü 
felhasználás jogosult jává váljon az érintett szerzői és ipmjogvédelmi jogoknak. 

8.5.6 A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés hatályba lépésének időpontját követően 

meginduló, a Projekt megvalósítása keretében lefolytatott közbeszerzési eljárások során 
gondoskodik arról, hogy az ajánlati felhívásban, és a nyelies ajánlattevővel megkötött 
szerződésben kikötésre kerüljön, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá 
eső alkotáson a Kedvezményezett a Projekt megvalósításához és a Projekt Fenntmiásához 
szükséges méliékü, a piaci verseny tisztaságát nem korlátozó, harmadik személy javára 
átruházható vagyoni jogot, így különösen felhasználási jogot szerezzen. 

8.6 Biztosítékadási kötelezettség 

8.6.1 A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy sem ő, sem pedig a 
Megvalósító a 281/2006. (XII. 23.) Konn.rendelet 57. § (1) bekezdés cc) pontja értelmében 
nem áll az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt. 
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik továbbá arról, hogy nem áll feml 
harmadik személy irányában olyan kötelezettség, amely a Támogatással létrejött Projekt 
céljának megvalósulását meghiúsíthatja. 

8.6.2 A Kedvezményezett a 281/2006. (XII. 23.) Korm.rendelet 60. § d) pontja szerint nem köteles 
a rendelet 58-59. §-ban szereplő biztosítékot nyújtani. 

8.6.3 A Kedvezményezett ezúton nyilatkozik arról, hogy nincs a székhelye szerint illetékes állami-, 
illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tmiozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai 
Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása, vagy arra a székhelye szerint illetékes 
állami-, illetve önkormányzati adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) 
engedél yez ett. 

8.6.4 A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Projekt 
részben vagy egészben meghiúsulna, illetve, ha a Támogatást szabálytalanul használja fel, 
abban az esetben a 4/2011. (I. 28.)Konn.rendelet 90. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak 
megfelelően a Támogatást a szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet döntésében 
foglalt intézkedése szerint visszafizeti. 
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9. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

9.1 Szerződésszegés esetei 

9.1.1 A Szerződés Támogatásra vonatkozó rendelkezései Kedvezményezett általi megszegésének 
minősül ha: 

(a) a Kedvezményezett a Támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerüen, 
jelen Szerződésbe ütköző módon vagy célellenesen használja fel; 

(b) hitelt érdemlően bizonyítható, hogya Kedvezményezett felróható magatatiásának 
következtében a Pályázati Dokumentációban a pályázat szakmai, pénzügyi 
tartaImát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot közölt/szolgáltatott, 
bármelyik nyilatkozata valótlannak bizonyul, vagy nyilatkozatai bálmelyikét 
visszavonja; 

(c) hitelt érdemlően bizonyítható, hogy a Kedvezményezett felróható magatartásának 
következtében a Projekt megvalósítása és a Projekt Fenntatiása során a Projekt 
szakmai, pénzügyi tartalm át érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot 
közöl/szolgáltat, bálmelyik nyilatkozata valótlannak bizonyul, vagy nyilatkozatai 
bálmelyikét visszavonja; 

(d) a Kedvezményezettnek a Megvalósítóban fennálló, a tisztességtelen piaci 
magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. § (2) 
bekezdése szerinti, legalább közvetlen irányítást biztosító befolyása megszünik; 

(e) a Kedvezményezettnek vagy a Megvalósítónak felróható okból következik be a 
Projekt meghiúsulását vagy tatiós akadályoztatását előidéző körülmény; 

(f) a Kedvezményezett neki felróható okból határidőben nem tesz eleget a 
Szerződésben vagy Jogszabályban foglalt bármely tájékoztatási, bejelentési, 
jelentéstételi vagy nyilatkozattételi kötelezettségének, és ezt a Támogató 
felszólítására vagy az arról való tudomásszerzését követő 30 (harminc) napon 
belül nem orvosolja; 

(g) a Kedvezményezett a Szerződésben vállalt egyéb lényeges, a Projekt 
megvalósítására és/vagy a Projekt Fenntartására irányuló (azaz a Projekt 
Fenntatiási Időszakára elŐÍli) kötelezettségét neki felróható okból nem vagy nem 
szerződésszerüen teljesíti, és ezt a Támogató felszólítására vagy az arról való 
tudomásszerzését követő 30 (harminc) napon belül nem orvosolja; 

(h) a Kedvezményezett vagy a Megvalósító a Szerződésben a tájékoztatásra, 
nyilvánosságra vonatkozó, így különösen a fenti 8.3 pontban meghatározott 
kötelezettségeit nem, vagy nem a Jogszabályoknak megfelelően telj esHette, és 
ezeket - a Közbeszerzési Törvény szerinti kötelezettségei kivételével - a 
Támogató felszólítására vagy az arról való tudomásszerzését követő 30 (harminc) 
napon belül nem orvosolja; 

(i) a Kedvezményezett vagy a Megvalósító az ellenőrzésre jogosult ellenőrző 

szervek munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést megtagadja, és a teljes körü 
ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül sem 
teszi lehetővé; 
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(j) a Kedvezményezett a Szerződés 10.1.1 pontja 
szerződésmódosítás kezdeményezését elmulasztja, és 
felszólítására vagy az arról való tudomásszerzését követő 
belül nem orvosolja; 

szerinti kötelező 

ezt a Támogató 
30 (harminc) napon 

(k) a Kedvezményezett a közbeszerzésre vonatkozó kötelezettségeit nem, vagy nem 
jogszerüen teljesítette, és - amennyiben az lehetséges - azt a Támogató 
felszólítására vagy az arról való tudomásszerzését követő 30 (harminc) napon 
belül nem orvosolja; 

(1) a Kedvezményezett a Támogatás folyósítása felfüggesztésére okot adó 
körülményt a Támogató felszólítására vagy az arról való tudomásszerzését követő 
30 (hanninc) napon belül nem szünteti meg; 

(m) a Kedvezményezett bánnely egyéb, Jogszabályban rögzített kötelezettségét 
megszegi, és amennyiben erre jogszabályi lehetőség van, úgy ezeket a Támogató 
felszólítására vagy az arról való tudomásszerzését követő 30 (harminc) napon 
belül nem orvosolja. 

9.1.2 A Szerződés Kiegészítő Finanszírozásra vonatkozó rendelkezései Kedvezményezett általi 
megszegésének minősül ha: 

(a) a Kedvezményezett a Kiegészítő Finanszírozást jogszabályellenesen, nem 
rendeltetésszerüen, jelen Szerződésbe ütköző módon vagy célellenesen használja 
fel; 

(b) hitelt érdemlően bizonyítható, hogy a Kedvezményezett felróható magatartásának 
következtében a Projekt megvalósítása és a Projekt Fenntmiása során a Projekt 
szakmai, pénzügyi tmialmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot 
közöl/szolgáltat, bál111elyik nyilatkozata valótlannak bizonyul, vagy nyilatkozatai 
bánnelyikét visszavonja; 

(c) a Kedvezményezettnek a Megvalósítóban fennálló, a tisztességtelen piaci 
magatmiás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. § (2) 
bekezdése szerinti, legalább közvetlen irányítást biztosító befolyása megszünik; 

(d) a Kedvezményezettnek vagy a Megvalósítónak felróható okból következik be a 
Projekt meghiúsulását vagy tmiós akadályoztatását előidéző körülmény; 

(e) a Kedvezményezett neki felróható okból határidőben nem tesz eleget a 
Szerződésben vagy Jogszabályban foglalt bármely tájékoztatási, bejelentési, 
jelentéstételi vagy nyilatkozattételi kötelezettségének, és ezt az Állam 
felszólítására vagy az arról való tudomásszerzését követő 15 (tizenöt) napon belül 
nem orvosolja; 

(f) a Kedvezményezett a Szerződésben vállalt egyéb lényeges, a Projekt 
megvalósítására és/vagy a Projekt Fenntmiására irányuló (azaz a Projekt 
Fenntmiási Időszakára előÍIt) kötelezettségét neki felróható okból nem vagy nem 
szerződésszerüen teljesíti, és ezt az Állam felszólítására vagy az arról való 
tudomásszerzését követő 30 (harminc) napon belül nem orvosolja; 

(g) a Kedvezményezett vagy a Megvalósító a Szerződésben a tájékoztatásra, 
nyilvánosságra vonatkozó, így különösen a fenti 8.3 pontban meghatározott 
kötelezettségeit nem, vagy nem a Jogszabályoknak megfelelően teljesítette, és 
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ezeket - a Közbeszerzési Törvény szerinti kötelezettségei kivételével - az Állam 
felszólítására vagy az arról való tudomásszerzését követő 30 (harminc) napon 
belül nem orvosolja; 

(h) a Kedvezményezett vagy a Megvalósító az ellenőrzésre jogosult ellenőrző 
szel-vek munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést megtagadja, és a teljes körü 
ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül sem 
teszi lehetővé; 

(i) a Kedvezményezett a közbeszerzésre vonatkozó kötelezettségeit nem, vagy nem 
jogszerüen teljesítette, és - amennyiben az lehetséges - azt az Állam 
felszólítására vagy az arról való tudomásszerzését követő 30 (harminc) napon 
belül nem orvosolja; 

(j) a Kedvezményezett az Állami Finanszírozás folyósítása felfüggesztésére okot adó 
körülményt az Állam felszólítására vagy az arról való tudomásszerzését követő 
30 (hanninc) napon belül nem szünteti meg; 

(k) a Kedvezményezett bánnely egyéb, Jogszabályban rögzített kötelezettségét 
megszegi, és amennyiben erre jogszabályi lehetőség van, úgy ezeket az Állam 
felszólítására vagy az arról való tudomásszerzését követő 30 (harminc) napon 
belül nem orvosolja. 

9.2 Kötbér 

9.2.1 A Kedvezményezettaz alábbi esetekben köteles késedelmi kötbért fizetni, feltéve, hogy az 
adott szerződésszegési esemény orvoslására rendelkezésre álló, Szerződésben kikötött 
időtaJiam eltelt: 

(a) a projekt előrehaladási jelentéstételi kötelezettségét határidőben nem, vagy 
hiányosan, hibásan teljesíti, és e kötelezettségének a 9.1.1 (f) vagy 9 .1.2( e) 
pontban meghatározott határidőn belül sem tesz eleget, vagy 

(b) ellenőrzés-türési kötelezettségének nem tesz eleget, és az ellenőrzést az erre 
irányuló Írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül sem teszi lehetővé, vagy 

(c) a Projekt megvalósítása a Kedvezményezettnek felróható okból a 9 .1.1 (e) 
pontban meghatározott időponthoz képest hat hónapot meghaladóan késik. 

9.2.2 A Támogatásra vonatkozó szerződéses rendelkezések megszegése esetén a késedelmi kötbér 
napi mértéke a késedelmi kötbér alapját képező Támogatás vagy rész Támogatási összeg 
10%-ának 1/365-öd része.A késedelmi kötbér alapja a 9.2.1(a) és a 9.2. 1 (b)pontok esetében a 
jelentéstétel esedékességéig, az ellenőrzéstürési kötelezettség megséliéséig, illetve a teljesítési 
határidő leteltéig kifizetett Támogatás összege, míg a 9 .2.1 (c) pont esetében a megítélt 
Támogatás teljes összege. 

9.2.3 A Kiegészítő Finanszírozásra vonatkozó szerződéses rendelkezések megszegése esetén a 
késedelmi kötbér napi méliéke a késedelmi kötbér alapját képező Állami Finanszírozás vagy 
rész Állami Finanszírozási összeg 10%-ának 1/365-öd része.A késedelmi kötbér alapja a 
9.2.1(a) és a 9.2.1(b)pontok esetében a jelentéstétel esedékességéig, az ellenőrzéstürési 

kötelezettség megsértés éig, illetve a teljesítési határidő leteltéig a jelen Szerződés 
hatálybalépését követően kifizetett Állami Finanszírozás összege, a 9 .2.1 (c) pont esetében 
pedig a jelen Szerződés hatálybalépését követően kifizetett Állami Finanszírozás teljes 
összege. 
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9.2.4 A kötbérfizetési kötelezettség kezdő időpont ja: 

(a) a 9.2.1(a) pont szerinti esetben a kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő 
eredménytelen lejáliát követő nap; 

(b) a 9.2.1 (b) pont szerinti esetben a kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő 
eredménytelen lejártát követő nap; 

(c) a 9.2.1 ( c) pont szerinti esetben a késedelem orvoslására meghatározott hat 
hónapos határidő elteltét követő nap. 

9.2.5 A kötbér megfizetése nem mentesít a Projekttel kapcsolatos bejelentési, jelentéstételi, 
ellenőrzés támogatási és/vagy tűrési, és teljesítési kötelezettség teljesítése alól. 

9.2.6 A Kedvezményezett által fizetendő összes kötbér nem haladhat ja meg 

(a) a Támogatásra vonatkozó szerződéses rendelkezések megszegése esetén a 
Támogatás teljes összegének 5 %-át; 

(b) a Kiegészítő Finanszírozásra vonatkozó szerződéses rendelkezések megszegése 
esetén az Állami Finanszírozás teljes összegének 5 %-át. 

9.3 A Támogatás és az Állami Finanszírozás felfüggesztése 

9.3.1 Az Állam és a Kedvezményezett jogosultak az Állami Finanszírozás vagy a Fővárosi 
Finanszírozás felfüggesztésére, ha a másik fél az általa vállalt finanszírozási kötelezettségnek 
nem tesz eleget. Az Állam és a Kedvezményezett kötelesek a felfüggesztett Állami 
Finanszírozást vagy Fővárosi Finanszírozást újból folyósítani, ha a felfüggesztésre okot adó 
körülmény megszűnt. 

9.3.2 Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Támogató a Támogatás folyósítását 
felfüggesztheti különösen az alábbi esetekben: 

(a) a Kedvezményezettnek a Szerződés hatálybalépését követően az adóhatóságokkal 
(állami adóhatóság, önkormányzati adóhatóság) szembeni lejált esedékességű, 
meg nem fizetett tartozása esetén, a köztartozás fennállásáig; 

(b) szükség esetén, amennyiben a Támogató olyan, a Közbeszerzési Törvénybe 
ütköző magatmtást vagy mulasztást észlel a Projekt megvalósítása és/vagy a 
Projekt Fenntartása során, amely felveti a Szabálytalanság gyanúját, a vonatkozó 
eljárások lezárásig; 

(c) a 9.1.1(e) pontban meghatározott esetben aProjekt meghiúsulását vagy a Projekt 
Üzembe Helyezését veszélyeztető taliós akadályoztatását előidéző körülmény 
megszűnéséig vagy megszüntetéséig; 

(d) a 9.1.1 (f) pontban meghatározott esetben a Kedvezményezett Szerződésben vagy 
Jogszabályban foglalt bármely tájékoztatási, bejelentési, jelentéstételi vagy 
nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséig; 

(e) a 9.1.1(g) pontban meghatározott esetben a Projekt megvalósítása és a Projekt 
Fenntmiása során (azaz a Projekt Fenntmtási Időszakára előÍlt) a Szerződésben 
előÍlt egyéb lényeges kötelezettség neki felróható nem vagy nem szerződésszerű 
teljesítését előidéző körülmény megszűntetéséig; 
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(f) a 9.1.1(i) pontban meghatározott esetben az ellenőrzésre jogosult ellenőrző 
szervek munkája gyakorlását többszöri felszólítás és póthatáridő tüzé se ellenére, 
neki felróható módon akadályozó vagy lehetetlenné tevő körülmény 
megszüntetéséig; 

(g) a 9.1.1 (j) pontban meghatározott esetben a kötelező szerződés-módosítás 
Kedvezményezett általi kezdeményezéséig; 

(h) a 9.5pontban meghatározott esetekben a Kedvezményezettet terhelő visszafizetési 
kötelezettség teljesítéséig, ha az a Támogatás folyósításából beszámítás útján nem 
teljesíthető; 

(i) amennyiben olyan esemény következik be, amely a Támogató számára lehetővé 
teszi a Támogatási Szerződéstől való elállást; 

(j) valamint a Jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

9.3.3 Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az Állam az Állami Finanszírozás folyósítását 
felfüggesztheti az alábbi esetekben különösen: 

(a) a Kedvezményezettnek a Szerződés hatálybalépését követően az adóhatóságokkal 
(állami adóhatóság, önkormányzati adóhatóság) szembeni lejárt esedékességü, 
meg nem fizetett tmiozása esetén, a köztartozás fennállásáig; 

(b) a 9 .1.2( d) pontban meghatározott esetben a Projekt meghiúsulását vagy tartós 
akadályoztatását előidéző körülmény megszünéséig vagy megszüntetéséig; 

(c) a 9 .1.2( e) pontban meghatározott esetben a Kedvezményezett Szerződésben vagy 
Jogszabályban foglalt bármely tájékoztatási, bejelentési, jelentéstételi vagy 
nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséig; 

(d) a 9 .1.2( f) pontban meghatározott esetben a Proj ekt megvalósítása és a Proj ekt 
Fenntmiása során (azaz a Projekt Fenntmiási Időszakára előírt) a Szerződésben 
előÍli egyéb lényeges kötelezettség neki felróható nem vagy nem szerződésszerü 
teljesítését előidéző körülmény megszüntetéséig; 

(e) a 9.1.2(h) pontban meghatározott esetben az ellenőrzésre jogosult ellenőrző 
szervek munkája gyakorlását többszöri felszólítás és póthatáridő tüzé se ellenére, 
neki felróható módon akadályozó vagy lehetetlenné tevő körülmény 
megszüntetéséig; 

(f) amennyiben olyan esemény következik be, amely az Állam számára lehetővé 
teszi a Finanszírozási Szerződéstől való elállást; 

(g) Finanszírozhatósági vizsgálat keretében; 

(h) valamint a Jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

9.3.4 A Támogatás, illetve az Állami Finanszírozás Jogszabálynak megfelelő vagy szerződésszerü 
felfüggesztése esetén a Kedvezményezettet kálialanítás, káliérítés vagy késedelmi kamat nem 
illeti meg. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a 
Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól. 
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9.4 Elállás 

9.4.1 A Felek megállapodnak, hogya Jogszabályok Támogatási Szerződéstől való elállásra 
vonatkozó rendelkezései - a Szabálytalanság jogkövetkezményeként alkalmazandó elállás 
kivételével - a Finanszírozási Szerződés vonatkozásában is megfelelően alkalmazandóak. 

9.4.2 A Támogató jogosult a Támogatási Szerződéstől elállni: 

(a) a jelen Szerződés Támogatásra vonatkozó rendelkezéseinek meg szegése esetén, 
kivéve, ha a Szerződés a szerződésszegéshez más jogkövetkezményt füz; 

(b) ha a Támogatás felfüggesztésének időtaliama egy alkalommal a 120 (százhúsz) 
napot, vagy a Támogatás többszöri felfüggesztése esetén a felfüggesztések 
időtaliama összesítve a 240 (kettőszáznegyven) napot meghaladja; 

(c) ha a 9.5 pontban meghatározott visszafizetési kötelezettség a Támogatás teljes 
összegének több mint felére kiteIjed; 

(d) a Kedvezményezett ellen lefolytatott szabálytalansági eljárásban hozott döntés 
eredményeként a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 90. § (3) bekezdés alapján; 

(e) ha a Kedvezményezett vagy a Megvalósító vonatkozásában fennáll a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a szerinti összeférhetetlenség; 

(f) a Jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

9.4.3 Az Állam jogosult a Finanszírozási Szerződéstől elállni: 

(a) a jelen Szerződés Kiegészítő Finanszírozásra vonatkozó rendelkezéseinek 
megszegése esetén, kivéve, ha a Szerződés a szerződésszegéshez más 
jogkövetkezményt füz; 

(b) ha az Állami Finanszírozás felfüggesztésének időtaliama egy alkalommal a 120 
(százhúsz) napot, vagy az Állami Finanszírozás többszöri felfüggesztése esetén a 
felfüggesztések időtaliama összesítve a 240 (kettőszáznegyven) napot 
meghaladja; 

(c) ha a 9.5 pontban meghatározott visszafizetési kötelezettség az Állami 
Finanszírozásnak a Szerződés hatálybalépését követően a Kedvezményezett 
részére kifizetett teljes összege több mint felére kiteIjed; 

(d) ha a Kedvezményezett vagy a Megvalósító vonatkozásában fennáll a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a szerinti összeférhetetlenség; 

(e) a Jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

9.4.4 Amennyiben a Támogató gyakorolja a Támogatási Szerződés tekintetében a 9.4.2 pont 
szerinti elállási jogát, úgy a Támogató és a Kedvezményezett Támogatással kapcsolatos jogai 
és kötelezettségei - ide értve különösen a jelen Szerződés 6.fejezetében foglalt jogokat és 
kötelezettségeket - megszünnek, és a Kedvezményezett köteles az addig igénybe vett 
Támogatást a Polgári Törvénykönyv szerinti kamattal növelt összeggel visszafizetni a 
Támogató által megjelölt bankszámlára az elállásra vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét 
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követő 15 (tizenöt) munkanapon belül. A kamatszámítás kezdő időpont ja a Támogatás egyes 
részletei kif1zetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetési kötelezettség teljesítésének 
napJa. 

9.4.5 Amennyiben az Állam gyakorolja a Finanszírozási Szerződés tekintetében a 9.4.3 pont 
szerinti elállási jogát, úgy az Állam és a Kedvezményezett Kiegészítő Finanszírozással 
kapcsolatos jogai és kötelezettségei - ide élive különösen a jelen Szerződés 7. fejezetében 
foglalt jogokat és kötelezettségeket - megszünnek, és a Kedvezményezett köteles az addig 
igénybe vett Állami Finanszírozást a Polgári Törvénykönyv szerinti kamattal növelt összeggel 
visszafizetni az Állam által megjelölt bankszámlára az elállásra vonatkozó nyilatkozat 
kézhezvételét követő 15 (tizenöt) munkanapon belül. A kamatszámítás kezdő időpont ja 
azÁllami Finanszírozás egyes részletei kifizetés ének napja, utolsó napja pedig a visszafizetési 
kötelezettség teljesítésének napja. 

9.5 Visszafizetési kötelezettség 

9.5.1 A Felek megállapodnak, hogy a Jogszabályok Támogatás visszafizetésére vonatkozó 
rendelkezései a Szabálytalanság jogkövetkezményeként felmerülő visszafizetési 
kötelezettségre vonatkozó szabályok kivételével - az Állami Finanszírozás vonatkozásában is 
a Szerződésben foglaltak szerint megfelelően alkalmazandóak. 

9.5.2 Az alábbi esetekben a Kedvezményezett köteles a Támogatás egészét vagy annak 
szerződésszegéssel érintett részét a Támogató erre vonatkozó felszólítását követő 30 
(hatminc) munkanap on belül visszafizetni: 

(a) a 9.1.1(e), 9.1.1(f), 9. 1.1 (g), 9.1.I(i) és 9.U(j) pontokban meghatározott 
szerződésszegési esetekben, ha a Támogatás ezen szerződésszegések miatt 
alkalmazott felfüggesztésének az időtartama egy alkalommal 60 (hatvan) napot 
meghaladja; 

(b) Szabálytalanság esetén; 

(c) Finanszírozhatósági vizsgálat alapján; 

(d) ha a Projekt Fenntartása során - a Fenntatiási Időszak alatt - a rendeltetésszerü 
használat a Kedvezményezettnek vagy a Megvalósítónak felróható okból 
ellehetetlenül; 

(e) a Jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

A fenti (a), (d) és (e) pontok szerinti esetekben a Kedvezményezett köteles az Állami 
Finanszírozásnak a Szerződés hatálybalépését követően a Kedvezményezett részére kifizetett 
összegét vagy annak a szerződésszegéssel érintett részét az Állam elTe vonatkozó felszólítását 
követő 30 (haI111inc) munkanapon belül visszafizetni. 

9.5.3 Amennyiben a Támogatás egészének vagy annak szerződésszegéssel érintett részének 
visszafizetésére a 9.5.2(b) pontban megnevezett Szabálytalanság alapján kerül sor, úgy a 
Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét a szabálytalansági eljárást lefolytató illetékes 
szervezet Szabálytalanság megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelő döntésének 
megfelelően teljesíti. 

9.5.4 Amennyiben a Kiegészítő Finanszírozás 20l2.január 1. napját követően kiegyenlített részének 
vagy annak a szerződésszegéssel érintett részének visszafizetésére a 9.5.2 (c) pontban 
megnevezett Finanszírozhatósági vizsgálat alapján kerül sor, úgy a Kedvezményezett 
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visszafizetési kötelezettségét a Finanszírozhatóságivizsgálatot lefolytató illetékes szervezet 
Finanszírozhatósági vizsgálat során hozott megállapító és intézkedést elrendelő döntésének 
megfelelően teljesíti. 

9.5.5 A Kedvezményezett a Támogatás vagy az Állami Finanszírozás visszafizetendő összegét a 
visszafizetésre vonatkozó felszólítás kiállításának időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 
kétszeresének megfelelő méliékü kamattal növelten köteles visszafizetni a Támogató vagy az 
Állam által megjelölt bankszámlára. 

9.5.6 Amennyiben a Támogatás vagy az Állami Finanszírozás visszafizetési kötelezettségét a 
Kedvezményezett a Támogatóvagy az Állam írásbeli felszólításában megjelölt határidőig nem 
teljesíti, úgy a visszafizetendő összeg adók módjára behajtandó köztmiozásnak minősül, 
amelynek behajtására a vonatkozó Jogszabályok rendelkezései szerint kerül sor. 

9.5.7 Amennyiben a Támogatásra vonatkozó szabályok meg szegése miatt a Kedvezményezettet 
kötbérfizetésre kötelezték, a kifizetett kötbér avisszafizetendő összegbe beszámít. 

9.5.8 A kamatszámítás módja: a ténylegesen eltelt napok száma/365. 

9.6 A szerződésszegés jogkövetkezményei alkalmazására vonatkozó alapelvek 

9.6.1 A Kedvezményezett szerződésszegése esetén az Állam, illetve a Támogató a 
szerződésszegésnek a Szerződésben és a Jogszabályokban alkalmazni előÍIi vagy lehetővé tett 
jogkövetkezményeit az arányosság, a fokozatosság, a méltányosság és az ésszerüség elvének 
betartásával alkalmazza. 

9.6.2 A 9.6.1 pont szerinti arányosság és fokozatosság elve azt jelenti, hogy az Állam, illetve a 
Támogató, amennyiben a szankciók alkalmazása tekintetében a Szerződés vagy a Jogszabály 
eltérést vagy mérlegelést enged, és a Szerződés másként nem rendelkezik,úgy a 
szerződésszerü teljesítésre való felszólítással egyidejüleg póthatáridőt tüz ki. Párhuzamosan 
alkalmazható szankciók esetében a szerződésszegés első előfordulása esetén az Állam és/vagy 
a Támogató törekszik arra, hogya Kedvezményezettre nézve enyhébb szankciót alkalmazza, 
és a súlyosabb szankciók alkalmazását fokozatosan, vagy csak különösen indokolt esetben 
vegye igénybe. 

9.6.3 A szankciók megállapításakor a 9.6.2 pont szerint alkalmazandó arányosság és fokozatosság 
elvét az Állam, illetve a Támogató nem köteles figyelembe venni, ha ezen alapelvek 
alkalmazása az Állam és/vagy a Támogató a Szerződés vagy a Jogszabályok alapján fennálló 
kötelezettségeinek szerződés- és/vagy jogszabályszerü teljesítését veszélyeztetné, vagy a 
szerződésszegés a Kedvezményezett vagy a Megvalósító ismétlődő hanyagságának, súlyos 
gondatlanságának vagy szándékos magatmiásának az eredménye. 

9.6.4 Amennyiben a Jogszabályok a Szerződésben foglaltaknál a Kedvezményezettre enyhébb vagy 
súlyosabb szankciókat állapít anak meg, úgy ezeket a Jogszabályokat kell alkalmazni. 

10. SZERZŐnÉSMÓnOSÍTÁS 

10.1 Szerződésmódosítás kezdeményezési kötelezettség 

10.1.1 Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha 

(a) a Projekt megvalósítása a Szerződésben meghatározott időponthoz képest előre 
láthatóan 3 (három) hónapot meghaladóan késik; 
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(b) az Elszámolható Költségek költségkategóriákként tervezett összege a Szerződés 
3. Mellékletében rögzített bontáshoz képest a Támogatás 20 (húsz) százalékát 
meghaladó mértékben változik (az általános t31ialék felhasználása miatti 
költségkategória változás a jelen pont alkalmazásában nem keletkeztet 
szerződésmódosítási kötelezettséget); 

(c) az Elszámolható Költségek évek szerinti bontása a Támogatás telj es összege 20 
(húsz) százalékát meghaladó méliékben változik a Szerződés 3. Mellékletében 
rögzített bontáshoz képest. A 20 (húsz) százalékos eltérést évenként kell 
vizsgálni; 

(d) 10 (tíz) százalékot meghaladó mértékben csökken a számszerüsített célok éliéke 
az 5. Mellékletben rögzített célértékhez képest; 

(e) változik a Projekt bánnely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges 
jellemzője. 

10.1.2 A Kedvezményezett módosítási igényét olyan időpontban köteles előteljeszteni, amely 
lehetővé teszi, hogy a Támogató - és adott esetben az Európai Bizottság a hozzájámlásról 
megalapozott döntést tudjon hozni. 

10.2 A Szerződés módosítása 

10.2.1 A Kedvezményezett, az Állam, vagy a Támogató kezdeményezésére a Szerződés közös 
megegyezéssel módosítható. A Szerződés módosítására irányuló kérelmet írásban, 
indokolással ellátva köteles a fentiekben felsorolt bánnely fél a többi fél részére eljuttatni. 

10.2.2 A Támogató - ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét - a Kedvezményezettnek a 
Szerződés módosítására irányuló kére Ime benyújtását követő 30 (hanninc) napon belül 
megküldi a Kedvezményezettnek a módosítás tervezetét, vagy a kérelem elutasítása esetén -
annak elutasítását és indokolását. Ha a Támogató a módosítás tervezetét elutasítja, köteles 
egyeztetést kezdeményezni a Kedvezményezettel. A szerződésmódosÍtást a Kedvezményezett 
annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles aláírva visszaküldeni 
Támogatónak, vagy egyeztetés t kezdeményezni a tervezett módosítással kapcsolatban. 

10.3 A Szerződés módosulása 

A Kedvezményezett legkésőbb a változást követő 8 (nyolc) napon belül tájékoztatja a 
Támogatót, ha a Szerződés hatályának időt31iama alatt a Szerződésben foglalt azonosító 
adatai, illetőleg a Projektjellemzői a Szerződés 10.1.1 (a) - 10.1.1 (d) pont jaiban meghatározott 
méliéket el nem érő méliékben megváltoznak. Amennyiben a Kedvezményezett írásbeli 
bejelentésének kézhezvétel ét követő 15 (tizenöt) munkanapon belül az abban foglaltak ellen a 
Támogató Írásban kifogást nem emel, a bejelentés a Szerződés módosítását eredményezi. 

11. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

11.1 Kedvezményezett elállása 

Kedvezményezett elállhat a Szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére a Szerződés 

hatálybalépését követően neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. A 
Szerződés ilyen esetben a Támogatási Szerződés és a Finanszírozási Szerződés megkötésére 
visszamenő hatállyal megszünik, és a Kedvezményezett köteles a Támogatás és az Állami 
Finanszírozás elállás időpontjáig folyósított, a Polgári Törvénykönyv szerinti kamattal növelt 
összegét az elállást követő 15 (tizenöt) munkanapon belül visszafizetni. A kamatszámÍtás 
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kezdő időpont ja a Támogatás és az Állami Finanszírozás egyes részletei kifizetésének napja, 
utolsó napja pedig a visszafizetési kötelezettség teljesítés ének napja. 

11.2 A Támogatási Szerződés megszűnése 

11.2.1 A Felek megállapodnak, hogy a Támogatási Szerződés a következő esetekben szünik meg: 

Ca) a fenti 4.6 pontban foglalt feltételek teljesülnek, vagyis a Projekt Lezárása 
bekövetkezik, 

Cb) a Kedvezményezett és a Támogató a Támogatási Szerződést közös 
megegyezéssel megszüntetik, 

C c) a Támogató a 9.4.2 pontban foglaltak szerint a Támogatási Szerződéstől eláll, 

Cd) a Kedvezményezett a 11.1 pontban foglaltak szerint a Szerződéstől eláll, vagy 

Ce) a Támogatás teljes összege visszafizetésre kerül. 

11.2.2 A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Támogatási Szerződés megszünik, úgy a 
Támogató és a Kedvezményezett Támogatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei - ide értve 
különösen a jelen Szerződés 6. fejezetében foglalt jogokat és kötelezettségeket - megszünnek. 

11.2.3 A félreértések elkerülés végett a Felek rögzítik, hogy a Támogatási Szerződés megszünése a 
jelen Szerződés részleges megszünését jelenti, amelynek eredményeként a Szerződés 

Támogatásra vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik, valamint a Támogatási Szerződés, 
annak valamennyi módosítása és a Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás 
megszünik. A félreé11ések elkerülése végett a Felek megállapítják továbbá, hogy a 
Támogatási Szerződés megszünését követően a jelen Szerződésnek a Kiegészítő 

Finanszírozásra vonatkozó rendelkezései továbbra is hatályban maradnak és alkalmazandóak. 

11.3 A FinansZÍrozási Szerződés megszűnése 

11.3.1 A Felek megállapodnak, hogy a Finanszírozási Szerződés a következő esetekben szünik meg: 

Ca) a fenti 4.6 pontban foglalt feltételek teUesülnek, vagyis a Projekt Lezárása 
bekövetkezik, 

Cb) az Állam és a Kedvezményezett a Finanszírozási Szerződést közös 
megegyezéssel megszüntetik, 

C c) az Állam a 9.4.3 pontban foglaltak szerint a Finanszírozási Szerződéstől eláll, 

C d) a Kedvezményezett a 11.1 pontban foglaltak szerint a Szerződéstől eláll, vagy 

Ce) az Állami Finanszírozás teljes összege visszafizetésre kerül. 

11.3.2 A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Finanszírozási Szerződés megszünik, úgy az 
Állam és a Kedvezményezett Kiegészítő Finanszírozással kapcsolatos jogai és kötelezettségei 
- ide é11ve különösen a jelen Szerződés 7. fejezetében foglalt jogokat és kötelezettségeket -
megszünnek. 

11.3.3 A félreé11ések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a Finanszírozási Szerződés Támogatási 
Szerződés megszünését megelőzően tÖ11énő megszünése a jelen Szerződés részleges 
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megszíínését jelenti, amelynek eredményeként a Szerződés Kiegészítő Finanszírozásra 
vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik, valamint a Finanszírozási Szerződés, annak 
valamelmyi módosítása és a Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás megszíínik. A 
félreértések elkerülése végett a Felek megállapítják továbbá, hogy a Finanszírozási Szerződés 
megszünését követően a jelen Szerződésnek a Támogatásra vonatkozó rendelkezései, 
amennyiben azok időközben nem szüntek meg, továbbra is hatályban maradnak és 
alkalmazandó ak. 

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

12.1 Szavatosság 

A Kedvezményezett kijelenti, hogy sem neki, sem a Megvalósítónak nem áll fenn a 
Szerződésben Félként nem szereplő harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely 
a Projekt megvalósítását, illetve a Projekt Felmtmiását tmiósan akadályozhatja, vagy 
meghiúsíthatja. 

12.2 Példányok 

A Szerződés 8 (nyolc) darab eredeti példányban készült, amelyből mind az Állam, mind a 
Támogató, mind aKedvezményezett, mind pedig a Megvalósító rendelkezik egy-egy olyan 
példánnyal, amelyik a Szerződés összes Mellékletét fizikai értelemben is csatoltan, 
elválaszthatatlan módon tatialmazza. Ettől függetlenül a Szerződéshez ténylegesen csatolt, 3. 
és 5-9. Mellékletek, és a Szerződéshez fizikai élielemben nem csatolt, de a Szerződésben 
hivatkozott l., 2. és 4.Mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik. 

12.3 Formanyomtatvány 

Amennyiben a Támogató bánnely, a Szerződés alapján keletkező bejelentési, 
nyilatkozattételi, jelentéstételi, tájékoztatási és más egyéb kötelezettség, vagy igénylés 
teljesítéséhez formanyomtatvány t bocsát rendelkezésre, vagy tesz, hozzáférhetővé, úgy 
szerződésszerü teljesítésnek kizárólag az ilyen formanyomtatvány használata minősül, feltéve, 
hogya nyomtatványok a felhasználásuk hatámapját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően 
a Kedvezményezett számára hozzáférhetőek voltak, és erről a Kedvezményezettet értesítették. 
A fonnanyomtatványok a palyazat.gov.hu honlapról tölthetők le. 

12.4 Értesítés 

12.4.1 A Felek és a Záradékoló Fél a Szerződés időtatiamára kapcsolattmiót jelölnek ki. A 
kapcsolattmió nevéről, postaCÍméről, telefon számáról és elektronikus levélcíméről a 
Szerződés aláírásával egyidejüleg, változás esetén pedig a változást követően haladéktalanul, 
legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatják egymást. 

12.4.2 A Kedvezményezett a saját és a Megvalósító Szerződésben rögzített azonosító adataiban, 
illetve a Szerződés teUesítésével összefüggő adataiban bekövetkezett minden változást annak 
bekövetkeztét követő 15 (tizenöt) napon belül köteles bejelenteni a Támogató részére. 

12.4.3 A fenti adatokban bekövetkező változások - a Jogszabályokban, illetve a Szerződésben 
foglalt kivételektől eltekintve - nem igénylik a Szerződés módosítását. 

12.4.4 A Pályázati Dokumentáció részét képező Projekt adatlaphoz benyújtott bármely 
nyilatkozatban bekövetkező valamennyi változást a Kedvezményezett az arról való 
tudomásszerzését követően haladéktalanul köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a 
módosított dokumentumot csatolni. 
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12.4.5 Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a Szerződésben előÍtt bármely 
szerződéses nyilatkozat csak Írásban érvényes, és azt személyes kézbesítéssel, téttivevényes 
levélen (küldeményben) vagy email-ben lehet a címzett félhez továbbítani. 

12.4.6 A Szerződéssel összefüggő bánnely szerződéses nyilatkozat az alábbi időpontban válik 
hatályossá: 

(a) személyes kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában (amely a kézbesítést 
elismerő átvételi elismervényen szerepel); 

(b) tértivevényes levél útján tötténő továbbítás esetén a levél (küldemény) 
megérkezése időpontjában (amikor a címzett a téttivevényt aláítta); és 

( c) e-mailen tötténő továbbítás esetén akkor, ha a másik fél megerősíti, hogy az 
olvasható fonnában megérkezett. 

12.4.7 Az olyan szerződéses nyilatkozatot, amely a címzetthez a munkaidő, tehát hétfőtől­

csütörtökig délután 16.30, pénteken pedig délután 13.30 elteltével vagy nem munkanapon 
érkezik, úgy kell tekinteni, mintha az a következő munkanapon érkezett volna. 

12.4.8 A kapcsolattartók és éltesítési címeik: 

(a) Támogató: 

címzett: 
név: 

cím: 
telefon: 
email: 

(b) Állam 

címzett: 
név: 

cím: 
telefon: 
email: 

Miniszterelnökség 
Nagy Balázs Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági 
Fejlesztési Programok Végrehajtásáértfelelős helyettes államtitkár 
1134 Budapest, Váci út 45. 
36-1-896-19-10 
balazs. nagy@me.gov.hu 

Miniszterelnökség 
Nagy Balázs Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági 
Fejlesztési Programok Végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár 
1134 Budapest, Váci út 45. 
36-1-896-19-10 
balazs. nagy@me.gov.hu 

(c) Kedvezményezett: 

címzett: 
név: 
cím: 
telefon: 
email: 

Budapest Főváros Önkonnányzata 
Tüttő Kata főpolgármester-helyettes 
1052 Budapest, Városház u. 9-ll. 
36-1-327-1787 
tutto. kata@budapest.hu 

(d) Megvalósító: 

címzett: 
név: 
cím: 
telefon: 
email: 
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másolat: 

címzett: 
név: 
cím: 
telefon: 
email: 

Budapesti Közlekedési Z11. DBR Metró Projekt Igazgatóság 
dr. Vajdáné dr. Horváth Piroska projektigazgató 
1980 Budapest, Akácfa u. 15. 
06-20-543-5373 
horvathp2@bkv.hu 

12.4.9 Bármely, a Szerződés sel kapcsolatos olyan szerződéses nyilatkozat, amely a Szerződés szerint 
jogosultságot vagy kötelezettséget keletkeztet, kizárólag írásban felhatalmazott aláírók által 
aláírt formában, vagy általuk a Jogszabályoknak megfelelően meghatalmazott személyek 
részéről tehető meg. A Szerződés e-maii útján nem módosítható. 

12.5 Hatálybalépés 

12.5.1 A Szerződés hatálybalépésének együttes feltételei: 

(a) a Szerződés Felek általi aláírása; és 

(b) a Szerződés Megvalósító általi záradékolása 

(c) a Szerződés Magyar Kormány általi jóváhagyásának napja, amely megegyezik a 
Szerződést jóváhagyó Konn. határozat kihirdetésének napjával. 

12.5.2 A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés hatálybalépését követően a Támogató, az 
Állam és a Kedvezményezett között a Projekt finanszírozásával kapcsolatban korábban 
létrejött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés 

Kiegészítő Megállapodás a továbbiakban a jelen - módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt - Szerződés szerinti formában és tm1alommal érvényes és alkalmazandó a Felek 
között. 

12.6 Jogszabályok 

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Jogszabályok rendelkezései irányadó ak. Az 
irányadó Jogszabályok változása esetén a Felek a Szerződést a változás hatálybalépését 
követő 90 (kilencven) napon belül a Jogszabály megváltozott rendelkezésével összhangban 
módosítják. 

12.7 Nyilatkozatok 

Á Kedvezményezett a Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogya Pályázati 
Dokumentáció részét képező "Projekt adatlap" megnevezésü dokumentumhoz csatolt 
"Nyilatkozat" megnevezésü dokumentum 7. - 14., 16. - 24. és 26. - 29. pont jaiban foglalt 
nyilatkozatok a Szerződés hatálya alatt rá nézve kötelező érvényüek. 

12.8 Képviselet 

A Felek és a Megvalósító képviseletében aláíró személye ek) kij elenti(k) , hogy a 
Jogszabályok, és az általa(uk) képviselt fél belső szabályzatai és iránymutatásai alapján 
jogosult(ak) az általa(uk) képviselt fél írásbeli képviseletére és a Szerződés aláírására. 
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A Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. Melléklet: Pályázati Kiírás (hivatkozott melléklet) 
2. Melléklet: Pályázati Dokumentáció (hivatkozott melléklet) 
3. Melléklet: Projekt költségvetése, Pénzügyi és Müszaki ütemterv (klilönös tekintettel a 

Projekt Elszámolható Költségeire és azok részletezésére) 
4 . Melléklet: Módosított Megvalósítási Megállapodás (hivatkozott melléklet) 
5. Melléklet: Projekt számszerüsíthető eredményei 
6. Melléklet: Kiegészítő Finanszírozási Eljárásrend 
7, 7/A, 7/B. Melléklet: Projekt müszaki tartalmának meghatározása 
8. Melléklet: Megkötött szerződések listája 
9. Melléklet: Tájékoztató a pénzügyi elszámoláshoz 

Kelt: Budapest, 2022 .. ..................... napján 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte a XIX. fejezeti 
Állami Finanszírozás tekintetében: 
Budapest, 2022 ..... Z02Z·DE~;· Z· t .. napján 

MAGYARORSZÁG 
KORMÁNYA 
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Kelt: Budapest, 2022 ................... napján 

Kelt: Budapest, 2022 ... 

I B d 2022 " l I- ") Z . , e t: u apest, ........... .' .. ! . ~ ...... napJan 

a Keryyezett képviseletében: 

/ ? ' . ~h 
'ftrttő Kata ~. u 

főpolgármester-hel éttes 1. 

i igazgató 



KÖZOP-S.l.0-07-2008-0001 

BKV - Megvalósítói tudomásulvételi záradék: 

Alulírott, Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa 
u. 15. , Cg. 01-10-043037) mint a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésében 
meghatározott, a Projekt végrehajtásában részt vevő megvalósító szervezet ezúton kijelenti , hogya 
fenti Szerződés tartaimát maradéktalanul megismel1e és tudomásul vette. A Szerződés a BKV -t nem 
jogosítja és nem kötelezi. 

Kelt: Budapest, 2022 ............ .... ?>?:-.. ~J-8 ............ ............ napján 

MAGYARORSZÁG 
KORMAN Yi\ 

Megvalósító 
Képviseli: Bolla Tibor vezérigazgató 
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A Projekt költségvetése - Pénzügyi ütemterv 3/a. sz. melléklet 

(a Projekt Elszámolható Költségeinek részletezése a Támogatás igénybevétele szerinti éves bontásban) 

(forint) 

2021. december 31- 2022. várható 2023. terv 2024. terv Osszesen 
ia ténv * 

Benyújtott elszámolások 
elfoaadott összeae 224 694 701 723 O O O 224 694 701 723 

1:0001 szaoaiyra/ansag m/aw 
pénzügyi korrekciók összege 

(költség sorhoz nem rendelt tény 
és becsült) -1 708851 036 -1 708 851 036 

Osszesen tervezett 
elszámolható kÖltség: 222 985 850 687 O O O 222 985 850 687 

Kiegészitő Finanszirozás 
szerinti költségek 

iaénvbevétele 133422881 516 253234982 170933613 133847050111 

Fővárosi Saját Finanszirozás 
szerint felmerült költségek 11 190395763 223384685 12 026 429 376 100 OOO OOO 23 540 209 824 

Projekt összköltsége 367 599 127 966 _476619667 12197362989 100 OOO OOO 380373110622 
----

* az elfogadott projektköltség értéke szerepel a kiegészilö finanszirozásban 



A Projekt Elszámolható Költségeinek költségvetése 3/b. sz. melléklet 

Elszámolható Le nem vonható 
Összesen 

Elszámolható költség Tevékenység költség Áfa nélkül ÁFA 
Elszámolható 

Költség 
(Ft) ( Ft) ( Ft) 

Engedélyezés hatósági díjai (ha nem kivitelezói 
feladat) Projekt elókészítés 41133979 1949 41135928 
Ertékbecslés Projekt előkészítés 1240 OOO 45 OOO 1285 OOO 

Kapcsolódó beruházások (hozzáférés, védelem) Projekt előkészítés 218081957 48661297 266743254 
Területszerzés Projekt előkészítés 758654267 O 758654267 
Tervezés (ha nem kivitelező i feladat) Projekt előkészítés 1929844251 192066229 2121910480 
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek Egyéb szolgáltatások költségei 148359806 1667326 150027132 
Egyéb projekt megvalósításához kapcsolódó 

Egyéb szolgáltatások költségei szolgáltatás 10973315525 796898 10 974 112 423 

Igénybe vett projekt menedzsment szolgáltatás Egyéb szolgáltatások költségei 5977199 335600 6312799 
Jogi tanácsadás Egyéb szol<>áltatások költsé<>ei 1478213599 4842084 1483055683 
Mérnök, műszaki ellenőr Egyéb szolgáltatások költségei 1407890385 76522218 1484412603 
Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgálat Egyéb szolgáltatások költségei 99020800 O 99020800 
Területszerzés Egyéb szolgáltatások költségei 56880520 O 56880520 
14l. Uzemi (üzleti) gépek, berendezések, 

Projekt megvalósítás felszerelések 77 140 892 358 251165799 77 392 058 157 
Járművek Projekt megvalósítás 22 437 453 132 O 22 437 453 132 

Kapcsolódó beruházások (hozzáférés, védelem) Projekt megvalósítás 17383537457 3001188730 20 384 726 187 
Uj épület, építmény Projekt megyalósítás 82 199 385 583 O 82 199 385 583 
513. Egyéb anyagköltség Proiekt menedzsment költségei 32113011 817190 32930201 
539. Különféle egyéb költségek Proiekt menedzsment költségei 12443570 O 12443570 

54. Bérköltség Projekt menedzsment költségei 2984023127 O 2984023127 

55. Személyi jellegű egyéb kifizetések Projekt menedzsment költségei 103406923 3017 103409940 

569. Egyéb bérjárulék Projekt menedzsment költségei 887585825 O 887585825 

Egyéb projekt megvalósításához kapcsolódó 
Projekt menedzsment költségei szolgáltatás 814283201 2851911 817135112 

O 

Benyújtott elszámolások elfogadott összege 221 113736475 3580965248 224694701723 

Ebből szabálytalanság miatti pénzügyi korrekciók Projekt megvalósítás/ 

összege (költségsorhoz nem rendelt tény és becsült) Projektmenedzsment -1 684 669 036 -24182 OOO -1 708851 036 

Osszesen tervezett elszámolható költség: 219429067439 3556783248 222985850687 



A Projekt Kiegészítő Finanszírozás szerinti elszámolásának költségvetése 3/c. sz. melléklet 

2021. december 31- 2022. várható 2023. terv Osszesen 
ig tény * 

Kiegészítő Finanszírozás szerinti O I 

költségek - kőltségkategóriánként 

Területszerzés 3751 018040 3751 018040 

Új épület, építmény 96412290954 96412290954 

Kapcsolódó beruházások 349645645 349645645 

Próbaüzem O O 

Járművek 227737333 227737333 

Gépek, berendezések, felszerelések 8798512591 8798512591 

Hirdetés, reklám, tájékoztatási költségek 91284377 91284377 

Tervezés 4607522933 4607522933 

Mérnök, műszaki ellenör 7168064443 7168064443 

Jogi tanácsadás 913946515 76650 OOO 63300 OOO 1053896515 

Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgálat 231278500 231278500 

Egyéb projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó szolgáltatás 8006504962 8006504962 

Engedélyezés hatósági díja 9170 9170 

Értékbecslés díja O O 

Projektmenedzsment költség 2865066053 176584982 107633613 3149284648 

Kockázati tartalék (tényadatnál a fenti 
sorokba be nem sorolható egyéb összeg) O O O O 

Tartalék O 

Kiegészítő Finanszírozás szerinti 
költségek Összesen 133422881 516 253234982 170933613 133847050111 

* felmerült projektköltség/ beadott finanszírozási kérelmek alapjan 



szerződés 

Co-02 Alagútépítés 

Co-02 Gellért tér 

Co-03 Kelenföldi pu. 

Co-04/A Tétényi út 

CO-04/B Bocskai út 

Co-04/C Móricz Zs. körtér 

Co-05/ A Fővám tér 

Co-05/B Kálvin tér 

Co-06/ A Rákóczi tér 

Co-06/B Népszínház utca 

Co-06/C Keleti pu. 

Co-07 Belső beépítés 

Co-08 Vágányépítés 

Co-09 Rendszerek, áramellátás 

Co-I0 Járműbeszerzés 

Co-ll Járműtelep 

K2/A Fővám tér- Vámház körút felszín 

K2/B Kálvin tér- Múzeum krt. felszín 

K2/C Rákóczi téri mélygarázs 

K2/D Baross tér felszín 

K2/E Őrmezői kijárat szerkezet és 

beépítés 

K2/F Kelenföld pu. P+R építések 

K2/G MI-M7 csomópont k',vitelezés 

A Projekt műszaki ütemterve 3/d_ mpllfiklpt 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I 2017 
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A Projekt számszerűsíthető eredményei 5. sz. melléklet 

Mutató neve Típus Mérték- Megvalósítás (kumulált érték) Üzemeltetés (egyes években felmerülő célérték) 

cgyseg 

tény 

2009. 2010. 2011. 20 ll. záró: új 2012. 2013. 2014. 2015. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

projektstruktúra 
és költség szerint 

Új kötött-pályás hálózat hossza output km 7.34 7.34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 

km 7,2 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 
Megcpített vonalalagutak hossza monitoring 

% 70,8% 85,9% 94,3% 94,2% 94,4% 96)8% 96,80/0 100,0% 

km 0,0 0,0 5,3 5,3 12,5 
Megépített vagányok hossza lTIonitoring 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

% 14,2% 43,6% 81,1% 81)% 93,3% 99,5% 99,9% 100,0% 

Megépített akadalymentes megálló k db O O O O O O 10 10 10 10 10 10 10 

száma 
monitoring 

% 59,60/0 68,1% 74,9% 59,3% 73,1% 82,8% 94,9% 100,0% 

EnergiacHátási rendszerek és 
monitoring % 30,1% 48,0% 59,5% 57,6% 68,9% 76,0% 97,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

áramellátas 

db O O O O O 15 15 15 15 15 15 15 15 
Felújított v. beszerzett jármüvek száma monitoring 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 95,3% 95,3% 100,0% 

db O O O O 1 1 1 1 l l l 1 1 
~Jármütelep monitoring 

% 6,0% 22,1% 86,9% 86,9% 98,6% 99,2% 99,2% JOO,O% 

Kapcsolódó beruházasok aggregált 
monitoring % 24,6% 34,1% 35,7% 29,4% 30,8% 36,7% 52,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

készültségi foka 

Közrcmüködói díjak lTIonitoring % 83,1%) 92,2% 94,0% 66,2% 73,3% 77,3% 82,9% 100,0% 

Teljes projekt aggregált múszaki 
lTIonitoring % 44,7% 54,8% 64,0% 56,2% 64,1 % 67,5% 75,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

készúltségi fok 



Forrás (Ft) 

Projektösszköltség (levonható ÁFA nélkül) 

A Elszá Illolha tó Költség 

I. Támogatás Kohéziós Alapból (76,6360 %) 

2. Operatív Program Hazai Társfinanszírozás 
(12,6775 %) 

3. Saját FOlTás (10,6865%) 

Benyújtott elszámolások elfogadott összege 

Benyújtott els::ámolások elfogadott öss::ege - Kohé:::iós Alap 

Bell)'lÍjrotf els::ámolások elfogadott öss::ege- OperaIII' 

Program Ha::ai Tál'sflnalJs::íro::ás 

BenylÍjtott els::ámolások el/ogadott öss::ege -Saját Forrás 

Ebb(il szabá(vfa/allstÍg miatti péllzügyi korrekciók 
összege (költségsol'hoz nem rendelt tény és becsült) 

B Kiegészítő Finanszírozás 

I. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatására 
20 II. 12. 31-ig az éves költségvetési törvények IX. 
fejezete. 2012. Ol. 01-töl XIX. fejezete alapján nyújtott 
finanszírozás 

B 1.1 Az éves költségvetési törvények IX. fejezete 
alapján 20 ll. 12. 31-ig folyósított összeg 

B 1.2 Az éves költségvetési törvények XIX. fejezete 
alapján 2012. O I. O l-töl biztositott összeg 

ebből projekt költségvetés finanszírozás kerete 

egyéb költségvetési finanszírozás 

2. Fővárosi Finanszírozás 

C Saját Finanszírozás 

KÖZOP 

222 985 850 687 

222 985 850 687 

170 887 436 532 

28 269 03 l 221 

23 829 382 934 

224 694 70 l 723 

172/969969/1 

284857055/3 

24 0// 999300 

/ 70885/036 

Kiegészítő Finanszírozás Saját Finanszírozás Összesen 

133 8./7 050 III 23540209824 380373110622 

222 985 850 687 

170 887 436 532 

28269031221 

23 829 382 934 

224 694 70 l 723 

172 196996911 

28485 705 513 

24011 999300 

I 708851036 

133847050111 133847050 lJ1 

11603597275/ lJ6 035 972 751 

87451031764 87451 031 764 

28584940987 28 584 9-10 987 

2/843 625 660 21 843 625 660 

6741315327 6741315327 

14 552 392 687 24 552 392 687 

2354020982-1 23 5-10209 824 

109 294657424 



6. számú melléklet 

KIEGÉszíTŐ FINANSZÍROZÁSRA VONATKOZÓ ELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSREND 

1. Az eljárásrend alkalmazása 

Az eljárásrend alkalmazását a budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti -
metróvonal állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény 2012. január 1. napjától hatályos 5. § 
(3) bekezdése a-c) pont jainak előírásai teszik szükségessé. 

Ennek alapján az eljárásrend célja, hogya "budapesti 4. szám ú metróvonal és kapcsolódó felszíni 
beruházásai megvalósításának finanszírozásáról kötött egyes szerződések módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés" (Szerződés) mellékleteként meghatározza a Szerződés 

alkalmazásában a Kiegészítő Finanszírozásból a Projektösszköltség fedezetére nyújtott források 
felhasználásának eljárási módját, ezen belül különösen: 

a) a pénzügyi elszámolások formai követelményeit, azok benyújtásával, ellenőrzésével 

kapcsolatos követelményeket és határidőket, 

b) a Kiegészítő Finanszírozás kifizetésének részletes szabályait, 

c) a projekt megvalósításhoz kapcsolódóan a Kiegészítő Finanszírozás felhasználására vonatkozó 
beszámolási és jelentéstételi kötelezettségeket. 

Jelen eljárásrendben nem definiált nagy kezdőbetlÍvel írt fogalmak a Szerződés szerinti fogalom 
meghatározások szerint élielmezendőek. Jelen eljárásrend alkalmazásában egy dokumentum másolata 
akkor minősül 'hitelesített' másolatnak, ha a másolatra a "Az eredetivel mindenben megegyező hiteles 
másolat" szöveg felvezetésre került és azt a Fővárosi KA Számla és/vagy a BKV KA Számla felett 
rendelkezésre jogosult személyek közül legalább egy személy aláírásával hitelesítette. 

2. A Kiegészítő Finanszírozás formái 

2.1. Kedvezményezetti finanszírozás 
Kedvezményezetti finanszírozás esetén a Kedvezményezett vagy a Megvalósító által kifizetett 
számlák, bizonylatok összegének utólagos megtérítése történik - Kincstári Számlákon keresztül -, 
közvetlenül a Kedvezményezettnek a Szerződésben megjelölt vagy az engedményes bankszámlájára 
való utalással. A kedvezményezetti finanszírozás során a folyósítás feltétele a fizikai teljesítésen felül 
a pénzügyi teljesítés igazolása is. 
Kedvezményezetti finanszírozásra kerül sor jellemzően az alábbi költségek esetében: 

Személyi jellegű költségek 
Útiköltség, kiküldetés költség 
Saját teljesítés 
Hatósági díjak 

2.2. Szállítói finanszírozás 
Szállítói finanszírozás esetén az elszámolásra benyújtott számlák finanszírozandó összegének 
folyósítása - Kincstári Számlákon keresztül - közvetlenül a szállító vagy az engedményes 
bankszámlájára való utalással tÖliénik. 

Szállítói finanszírozás jellemző esetei: 
építési, kivitelezési költségek 
gép/járműbeszerzési költségek 



ügyvédi költségek 
egyéb szakéliői költségek 

2.3. Szállítói előleg 
A szállítónak fizetendő előleg a vállalkozóval kötött szerződés előírásainak betatiásával, 
forrásarányosan - Kincstári Számlákon keresztül - tÖliénő átutalással valósul meg. 
Az előleg kiutalásának feltétele, hogyaKedvezményezettnek be kell küldenie a Kincstárhoz, 

• a Támogató által befogadott vállalkozói szerződés, 
• a szállító által kiállított előlegbekérő, valamint 
• a szállító részéről nyújtott - a szállítói előleg teljes összegére szóló 

visszavonhatatlan és feltétel nélküli bankgarancia dokumentumait másolati 
példányban. 

Az előleg pénzügyi rendezése után a szállító által kiállított előlegszámlát legkésőbb az első 
részszámlával együtt be kell nyújtani a Támogató és a Kincstár részére. 

A Kiegészítő Finanszírozás hatálya alá vont szállítói finanszírozású projektelemek esetében a 
Támogató a vállalkozóval kötött szerződés befogadásával igazolja azt, hogy a közbeszerzési eljárás 
keretében kiválasztott vállalkozónak, illetve szállítónak szállítói előleg nyújtható a beszerzések 
megkezdésekor hatályos közbeszerzési törvény alapján. 
A Kedvezményezettnek a költségvetési szervnek minősülő szállítóval kötött szerződésekben 

bankgaranciát nem kell kikötnie. 

A szállító val kötött szerződés megszunese, vagy megszüntetése esetén a 
Kedvezményezett/Megvalósító a szállítói előleg el nem számolt összegét a szerződés megszűnésétől, 
illetve megszüntetésétől számított 10 napon belül köteles visszautalni a Kincstárnál vezetett alábbi 
számlaszámra : 

10032000-01830013-00000000 Fővárosi Finanszírozási Számla. 

A szállítói előleg elszámolásáról, esetleges visszavonásáróllvisszafizetéséről a szállítóval kötött 
szerződésben kell rendelkezni. A szállítói előleg teljes összege visszavonásának/visszafizetésének 
legkésőbb a szállítói szerződés teljesítéséig meg kell tÖliénnie. 
Amennyiben a KedvezményezettlMegvalósító nem teljesíti határidőre visszafizetési kötelezettségét, 
akkor a tényleges visszafizetés napjáig a Ptk. 232. § (3) bekezdése szerinti ügyleti kamatot is meg kell 
fizetnie minden egyes késedelmes napra. 

2.4. Forrásrendezéshez kapcsolódó finanszírozás 
A forrásrendezéshez kapcsolódó finanszírozás a Támogatásból kifizetett, de utólag Elszámolható 
Költségnek el nem ismerhető kiadások utólagos forráscseréjével járó pénzügyi műveletek elvégzésére 
irányul. A folyósítás feltétele a fizikai teljesítésen felül a pénzügyi teljesítés-, valamint az el nem 
ismerhető kiadások Támogató általi igazolása és a Kedvezményezettre jutó - saját rész előÍli arány 
szerinti -befizetése a Fővárosi Finanszírozási Számlára, vagy a megadott jogosult számlájára. A 
Kedvezményezett által fizetendő saját rész: (i) a Kiegészítő Finanszírozási Arány (21,02197%) szerinti 
Fővárosi Finanszírozás összege, amennyiben a Fővárosi KA Számla számlára a Saját Forrás nem 
került visszatöltésre, (ii) a Fővárosi Finanszírozás (21,02197%) és a Saját Forrás (10,6865%) 
különbözete, amennyiben a KÖZOP Előleg számlára a Saját Forrás visszatöltésre került. 

A Finanszírozási Kérelemhez csatolni kell - az 5.3.-5.5. pontban meghatározottak szerint - a 
kapcsolódó dokumentumokat, valamint a saját rész előÍli arány szerinti befizetéséről szóló 
dokumentumokat. 

2.5. Projekthez kapcsolódó bevételekből történő finanszírozás 
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A Szerződés 7.6 pontja szerinti finanszírozás esetében a Kedvezményezett köteles elszámolását 
benyújtania a Támogató, valamint a Kincstár részére, melyben külön meg kell határoznia a bevételből 
származó forrásrészt, illetve az abból fedezett számla/számlák összegét, amely levonható ÁF A-t nem 
tartalmazhat (5.3.3. pont 4. alpont jában megadott dokumentum). A Finanszírozási Kérelemhez 
csatolni kell- az 5.3.-5.5. pontban meghatározottak szerint - a kapcsolódó dokumentumokat. 

3. A Kiegészítő Finanszírozás folyósításának igénylése 

A Kiegészítő Finanszírozás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Finanszírozási Kérelem 
benyújtásával. 

A Kedvezményezett a Finanszírozási Kérelmet - a Szerződés hatályba lépését követően Támogató 
kapcsolattartójához elektronikusan nyújtja be 

A Finanszírozási Kérelemben az alátámasztó dokumentumok eredeti példányának hiteles másolati 
példányait kell benyújtani elektronikus formában (papír alapú dokumentumok esetében szkennelt vagy 
PDF formátumban). 

A Támogatóhoz elektronikus úton tÖliénő benyújtással egyidejűleg a Kedvezményezett az 5.3.3. 
pontban részletezett dokumentumok eredeti, illetve hitelesített másolati példányát a Kincstár címére 
nyújtja be, az alábbi címre: 

Magyar Államkincstár 
1054 Budapest Hold utca 4. 

4. A Kiegészítő Finanszírozás folyósításának menete 

A Kedvezményezett a Támogatóhoz nyújtja be a Finanszírozási KéreImeket és mellékleteit 
elektronikus formában. Ezzel egy időben az 5.3.3. pontban részletezett a Finanszírozási Kérelemhez 
kapcsolódó dokumentumokat papír alapon benyújtja a Kincstárhoz. 

A Támogató a Finanszírozási Kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül legfeljebb a kézhezvételt 
követő 5 napos határidővel jogosult a Kedvezményezettet felszólítani - a Megvalósító egyidejü 
elektronikus értesítése mellett - a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására, amelyről egyidejűleg a 
Kincstárt is éliesíti. Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a határidő lejáliát 
követő 10 napon belül sem tesz eleget, az a Finanszírozási Kérelem érintett részének elutasítását 
jelenti. 

A Támogató kifizethetőségi ellenőrzést végez az 5. fejezetben rögzített ellenőrzési szempontok 
alapján. 

A Támogató amennyiben a Finanszírozási Kérelem ellenőrzését lefolytatta, a Kiegészítő Finanszírozás 
szerinti elszámolható költség kifizethetőségére vonatkozóan jóváhagyó igazolást állít ki és a 
benyújtástól, illetve a hiánypótlás teljesítésétől számított 5 napon belül a jóváhagyást továbbítja a 
Kincstár részére. 

A Támogató általlefolytatott ellenőrzéssel párhuzamosan a Kincstár a benyújtott számlák és egyéb 
dokumentumok formai, alaki ellenőrzését a beérkezéstől számított 10 napon belül elvégzi. 
Amennyiben a számla formai alaki hibában szenved, a Kincstár a Támogató egyidejü éliesítésével 
együtt visszaküldi a számlát a Kedvezményezettnek a benyújtástól számított 5 napon belül 
hiánypótlásra. 

A Kincstár a dokumentumok fonnai és alaki ellenőrzését és a Támogató által megküldött jóváhagyó 
igazolás kézhezvételét követően a jóváhagyó igazolás tmialma szerinti összegben utalványt készít elő 
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és a jóváhagyó igazolással együtt megküldi a Támogatónak, melyről egyidejüleg a Kedvezményezettet 
és a Megvalósítót elektronikus levélben tájékoztatja. a Támogató az utalvány ellenjegyzése után azt 
utalványozásra megküldi a Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztálya részére, 
A Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztálya a kérelmezett Állami Finanszírozás összegét 5 napon 
belül átutalja a Kedvezményezett által megjelölt Kincstámái vezetett számlára. A Kedvezményezett a 
Kincstár tájékoztatását követően szintén 5 napon belül intézkedik a Fővárosi Finanszírozás BKV 
Finanszírozási Számlára tÖliénő átutalásáról. 

A Kincstár a fizetési megbízásokat az átutalási megbízáson feltüntetett értéknapra teljesíti, 
amennyiben a teljesítési éliéknapot megelőzően legalább 15 nappal korábban a Kedvezményezett 
benyújtja a Támogatóhoz a Finanszírozási Kérelmet és a Kincstárhoz az 5.3.3 pontban részletezett 
dokumentumokat. Értéknapra tÖliénő teljesítés alatt azt a napot kell érteni, amikor a kifizetést a 
terhelendő számláról a Kincsár elindítja. A megjelölt éliéknapra tÖliénő teljesítés további feltétele még 
az is, hogya Kincstámái vezetett, a Kincstári szerződésben foglaltak szerinti számlákon a Kiegészítő 
Finanszírozás fedezete legalább két munkanappal a teljesítési határidő előtt rendelkezésre álljon. Ha az 
eljárásrend 5.3.3. pontjában részletezett dokumentumokat a Kincstár a teljesítési éliéknapot 
megelőzően legalább 15 nappal korábban nem kapja meg, akkor a megbízást legkésőbb abenyújtástól 
számított 15. napra is teljesítheti. Amennyiben hiánypótlásra kerül sor, akkor a megbízás teljesítése 
meghosszabbodhat a hiánypótlásra fordított napok számával. A Támogató hiánypótlása esetén a 
hiánypótlásra fordított napok száma öttel kevesebb, mint az átutalási megbízás benyújtásától a 
jóváhagyó igazolás beérkezéséig eltelt napok száma. 

A Kiegészítő Finanszírozás igényléséhez szükséges formanyomtatványokat a Támogató legkésőbb a 
Szerződés aláírásával egy időben a Kedvezményezett részére rendelkezésre bocsátja. 

5. A Finanszírozási Kérelem 

A Kiegészítő Finanszírozás terhére elszámolni kívánt, gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló 
bizonylatokkal igazolt fizikai teljesítést követően (kivéve szállítói előleg esetében) a 
Kedvezményezettnek a Finanszírozási Kérelemben kell tételesen és összesítve felsorolni a projekt 
keretében fehnerült és a Kiegészítő Finanszírozás terhére elszámolni kívánt költségeket. 

A szállítói és a kedvezményezetti finanszírozású bizonylatokat külön-külön Finanszírozási 
Kérelemben kell benyújtani. 

5.1. A Finanszírozási Kérelem benyújtásának feltételei 
A Kedvezményezett Finanszírozási Kérelmet abban az esetben nyújthat be, ha 

a) a projekttel kapcsolatban rendelkezésre állnak a megvalósítás során keletkező, ténylegesen 
felmerült költségeket igazoló számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló, 
az alkalmazandó számviteli jogszabályoknak megfelelő bizonylatok, 

b) a Finanszírozási Kérelemhez rendelkezésre állnak az elszámolást alátámasztó dokumentumok 

5.2. A Finanszírozási Kérelem ellenőrzésének szempontjai 
A Támogató a benyújtott Finanszírozási Kérelmek tatialmát az alábbi szempontok szerint ellenőrzi: 

1.) A Finanszírozási Kérelemben elszámolni kívánt költségek kapcsolódása a Projekthez: 
- A Projektösszköltség részeként teljesítendő pénzügyi kifizetésekt'e a megkötött szerződések 

szerinti tatialommal, az azokban szabályozott módon kerül-e sor 
- A városfejlesztési főpolgármester-helyettes (vagy az általa írásban megbízott olyan személy, 

aki nem áll a projekt Megvalósítójának alkalmazásában) ellenjegyzése az elszámolás 
dokumentumain, annak igazolásaként, hogy az elszámolni kívánt költségek a 
Projektösszköltség részét képezik, a bizonylatokon fe1tüntetett teljesítés megtöliént, és a 
felmerült költség a kiegészítő finanszírozás terhére elszámolható. 

2.) A kettős finanszírozás tilalmának érvényesülése: 
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A KÖZOP támogatás vagy egyéb uniós támogatás, esetleg más, előzőekbe be nem sorolható 
támogatás terhére már elszámolt költségek a Kiegészítő Finanszírozás terhére nem 
elszámolhatóak. 

3.) A Kiegészítő Finanszírozás időbeli hatálya 
A költségek a Kiegészítő Finanszírozás Szerződésben meghatározott időbeli hatályán belül 
merültek-e fel. 

4.) A szerződések megkötésekor hatályos közbeszerzésijogszabályoknak való megfelelés. 

5.) Amennyiben a Finanszírozási Kérelem ellenőrzése során az 5.2 l) -4) pontokban foglaltak 
megsériése merül fel a Finanszírozási Kérelem alapján kifizetés csak akkor eszközölhető az 
adott szerződés tekintetében, amennyiben a 8. pontban meghatározott Finanszírozhatósági 
vizsgálat lefolytatásra került. 

5.3. A Finanszírozási Kérelem dokumentumai 

5.3.1. A Kedvezményezett által a Támogatóhoz benyújtandó dokumentumok (elektronikus 
formában) 

• a Kedvezményezett által aláírt Finanszírozási Kérelem formanyomtatványa 
• a szerződések, illetve azok módosításai 
• számlák illetve a számlaösszesítők 
• teljesítésigazolás és mellékIetei (kivéve szállító előleg esetében) 
• rövid szöveges beszámoló a számlákban foglalt munkákról a Támogató által megadott 

fonnátumban és tartalommal 

5.3.2. A Kedvezményezett által a Támogatóhoz benyújtandó dokumentumok (papír alapon) 

• Kedvezményezett cégszerüen aláÍli nyilatkozata, hogy az elektronikus formában benyújtott 
dokumentumok az eredeti dokumentumokkal mindenben megegyeznek 

• a Kedvezményezett által aláírt Finanszírozási Kérelem fonnanyomtatványa 

5.3.3. A Kedvezményezett által a Kincstárhoz benyújtandó dokumentumok (papír alapon) 
• a Kedvezményezett által aláírt Finanszírozási Kérelem formanyomtatványa 
• a Támogató által befogadott szerződések, illetve azok módosításainak hitelesített másolati 

példánya az aláírást követően haladéktalanul, de legkésőbb az első kifizetés i megbízás 
benyújtásakor, 

• számlák eredeti példányáról készített hitelesített másolata, 
• teljesítésigazolás eredeti példánya 
• a Kedvezményezett és a Megvalósító által igazolt számla-adatlap (forrás térkép), amelyen 

mindkét fél igazolja a projekthez kapcsolódó teljesítést, 
• átutalási megbízás (a megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a kincstári azonosító 

számot is). 

5.3.4. A Támogató által a Kincstár részére benyújtandó dokumentum: 
• Támogató által kiállított jóváhagyó igazolás a Finanszírozási Kérelem elszámolhatóságáról, 
• Támogató igazolása a szállítóval kötött szerződés Kiegészítő Finanszírozásra történő 

befogadásáról. 

5.3.5. A Kincstár által a Támogató részére benyújtandó dokumentumok 

• előkészített utalvány, 
• Támogató jóváhagyó igazolása. 

5.4. A Finanszírozási Kérelemben benyújtandó dokumentumok az egyes költségnemek 
szerint 
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5.4.1. Területszerzés költségei (föld, ingatlan): 
• Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítője 

o nem kell benyújtani az alátámasztó bizonylatokat, azonban helyszíni eIIenőrzés 
alkalmával rendelkezésre kell bocsátani eredeti példányban: 

• adás-vételi szerződés 
• számla, ha a föld, ingatlan vásárlásról számla is kiállításra került, 

határozat, végzés 
• kifizetést igazoló bizonylat (kedvezményezetti finanszírozás esetén) 
• éliékbecslő nyilatkozata 
• értékbecslés 
• tulajdoni lap vagy földhivatali határozat 
• egyéb, a terület megszerzésével kapcsolatos dokumentumok 

5.4.2. Építés I beruházás: 
• Kivitelezői szerződés (meIIéklet: tervezett fizetési ütemezés) 
• Számla 
• Kifizetés bizonylata (kedvezményezetti finanszírozás esetén) 
• Teljesítés igazolás 

o jogerős hatósági engedélyek vagy azok megadására vonatkozó kérelmek 
benyújtását igazoló dokumentum (amennyiben korábban nem kelült benyújtásra) 

o mérnöki/műszaki ellenőr igazolása a teljesítésről, amennyiben a 191/2009. 
(Ix. 15) Konn. rend 16. §-ában foglalt feltételeket teljesíti az építési projektelern 

o váIIalkozó nyilatkozata a teljesítésről, amennyiben a 191/2009. (IX.15) Korm. 
rend 16. §-a nem vonatkozik az adott építési projektelemre 

o mérnök jelentés, mérnök nyilatkozata, amelyben igazolnia kell, hogy az építés a 
terveknek megfelelően halad, és tmialmaznia keII a munka készültség i fokát 

• nem kell benyújtani az alátámasztó bizonylatokat, azonban helyszíni ellenőrzés 

alkalmával rendelkezésre kell bocsátani eredeti példányban: 

o engedélyköteles építési beruházásnál, felújításnál építési napló első oldala 
o nem engedélyköteles építési beruházásnál a kivitelező nyilatkozata a kezdésről 
o üzembe helyezéshez szükséges okmányok 

5.4.3. Eszköz I Immateriális javak beszerzése: 
• SzáIIítói szerződés I Adásvételi szerződés I Visszaigazolt írásos megrendelő I Nyilatkozat 

arról, hogy írásbeli szerződés nem tÖliént (ez abban az esetben kérhető, ha az előzőek nem 
állnak rendelkezésre) 

• Számla 
• Kifizetés bizonylata (kedvezményezett i finanszírozás esetén) 
• Szállítólevél I Átadás-átvételi jegyzőkönyv Üzembe helyezési okmányok, Immateriális 

javakhoz kapcsolódóan tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv 
• Használt eszköz esetén: nyilatkozat, hogy az eszköz korábbi beszerzése az előző hét év 

során nem nemzeti vagy közösségi finanszírozás igénybevételével történt 

5.4.4. Szolgáltatás: 
• Szerződés I nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés nem történt Ivisszaigazolt írásos 

megrendelő 

• Számla 
• Kifizetés bizonylata (kedvezményezetti finanszírozás esetén) 
• Az elvégzett szolgáltatásról szóló teljesítésigazolás 

o tájékoztatás, kommunikációs költségek esetén: 
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• elektronikus adathordozón dokumentáltan a teljesítés (fotó, audió, videó, 
meghívó) 

o rendezvényesetén: 
• résztvevők által aláírt jelenléti ív, vagy a Kedvezményezett nyilatkozata a 

részvétel igazolásáról 

• meghívó 
• részvétel igazolása elektronikus adathordozón dokumentáltan 

o müszaki ellenőr esetén: 
• szerződés szerinti igazolás a szolgáltatás teljesítéséről 
• kedvezményezett igazolása a mérnök/müszaki ellenőr teljesítéséről 

• nem kell benyújtani az alátámasztó bizonylatokat, azonban helyszíni ellenőrzés alkalmával 
rendelkezésre kell bocsátani eredeti példányban: 

o képzés esetén: 
• részvételt igazoló jelenléti ívek vagy 
• a képző intézmény által kiállított, a képzés sikeres elvégzését igazoló 

dokumentumok (pl. vizsgadokumentáció, vagy oklevél, vagy 
bizonyítvány) vagy 

• részvétel igazolása elektronikus adathordozón dokumentáltan (fotó, audió, 
videó) 

o szakéliői díjak esetén: 
• Kedvezményezett részéről aláírásra jogosult személy által aláírt, valamint 

a szakéliő által ellenjegyzett beszámoló az elvégzett tevékenységről 
o közbeszerzési szakéliői díj esetén: 

• eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződés 
• tájékoztató az eljárás eredményéről c. hirdetmény 
• beszámoló a tárgy időszaki tevékenységről 

5.4.5. Bérleti díjak: 
• Számla 
• Kifizetés bizonylata (kedvezményezetti finanszírozás esetén) 
• Bérleti szerződés 
• Arányosítási módszer leírása (egyszer a költség első elszámolásakor illetve változás 

esetén) 

5.4.6. Általános (rezsi) költség: 
• Általános (rezsi) költségek összesítője 
• Kifizetés bizonylata (kedvezményezetti finanszírozás esetén) 
• Arányosítási módszer leírása (egyszer a költség első elszámolásakor illetve változás 

esetén) 
• Nem kell benyújtani az alátámasztó bizonylatokat, azonban helyszíni ellenőrzés 

alkalmával rendelkezésre kell bocsátani eredeti példányban: 
o számla 
o szerződés 

5.4.7. Személyi költségek: 
• Személyi jellegü költségek összesítője 

Az alábbi alátámasztó bizonylatokat nem kell benyújtani az elszámoláshoz, azonban a helyszíni 
ellenőrzés alkalmával rendelkezésre kell bocsátani eredeti példányban: 
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I 
• Munkaszerződés / Megbízási szerződés /Kinevezés / Célfeladat-kiírás (amely tatialmazza 

a projektben elvégzendő tevékenység leírását) - egyszer a költség első elszámolásakor 
illetve változás esetén 

• Munkaidő nyilvántatiás (ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra a kiegészítő 
finanszírozás terhére) 

• Munkaszerződés esetén munkaköri leírás (tatialmazza a projektben elvégzendő 
tevékenység leírását) - egyszer a költség első elszámolásakor illetve változás esetén 

• Cafeteria elszámolását alátámasztó dokumentum (pl.: juttatási szabályzat / kollektív 
szerződés) - egyszer a költség első elszámolásakor illetve változás esetén 

• megbízás i szerződés, célfeladat meghatározását tartalmazó dokumentum, és azok 
teljesítésigazolása az elvégett tevékenységről 

• Étkezési hozzájárulás esetén 
o átadás-átvételi igazolás 
o számla 

• a nettó bérek átutalásáról szóló bankkivonatok munkavállalónként vagy a csoportos 
utalásról bizonylat 

• A munkavállalót és munkáltatót terhelő adók és járulékok befizetését igazoló 
bankkivonatok járuléktípusonként, illetve magánnyugdíjpénztári tagság esetén abefizetést 
igazoló bankkivonatok összevont utalás esetén a kedvezményezett nyilatkozata, hogy az 
összevont tétel milyen a kiegészítő finanszírozás terhére elszámolni kívánt költséget 
tartalmaz 

• prémium kiírás és annak értékeléséről az igazolás 

• béljegyzék / fizetési jegyzék illetményekről /adóhatóság folyószámla kivonat az 
illetményekről 

5.4.8. Útiköltség, kiküldetési költség: 
• Összesítő az utazási és kiküldetési (napidíj) költségtérítés elszámolásához 
• Kifizetés bizonylata (kedvezményezetti finanszírozás esetén) 
• Arányosítás módszer leírása (egyszer a költség első elszámolásakor illetve változás esetén) 
• Nem kell benyújtani az alátámasztó bizonylatokat, azonban helyszíni ellenőrzés 

alkalmával rendelkezésre kell bocsátani eredeti példányban: 
o számla 
o bérlet/j egy/autópálya-díj kifizetését igazoló bizonylat és a vásárlást igazoló 

bizonylat, amelyen szerepel a rendszám 
o bérlet/jegy 
o kiküldetési rendelvény / kiküldetési utasítás 

5.4.9. Saját teljesítés 
• Saját teljesítéshez kapcsolódó költségek összesÍtője és a tevékenység rövid ismelietése 
• Saját teljesítéshez kapcsolódó számlák, számvitel i bizonylatok, kimutatás ok 
• A költségmegosztás módszerének leírása (pl.: önköltség számítási szabályzat) - egyszer a 

költség első elszámolásakor illetve változás esetén 

5.4.10. Hatósági díjak 
• hatósági határozat, engedély, végzés 
• számla /postai átutalási megbízás 
• kifizetés bizonylata (kedvezményezetti finanszírozás esetén) 

5.4.11. A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: régi Kbt.) 305. §-a, 
illetve 30612011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§-a szerinti kifizetés esetében benyújtandó 
dokumentumok: 
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• Eredeti, cégszerű aláírással ellátott nyilatkozat az alvállalkozó i teljesítés méliékéről 
• Eredeti, cégszerű aláírással ellátott nyilatkozat az alvállalkozót megillető ellenszolgáltatás 

teljesítéséről 

A 2015. november l. előtt megkezdett közbeszerzésekre az építési beruházások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Konn. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, 
hogy amennyiben a kifIzetés részben vagy egészben európai uniós fonásból finanszírozott és a 
kifizetés időpont ja 2015. november l. napja és 2015. december 3l. napja közötti időszakl'a esik, az 
építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
14. §-a nem alkalmazandó. 

5.5. A Finanszírozási Kérelemben benyújtandó dokumentumokkal szemben támasztott 
követelmények 
A benyújtandó dokumentumokat a Kedvezményezettnek egyszer, a kapcsolódó költség elszámolás ával 
egyidejüleg kell a Finanszírozási Kérelemben benyújtani. A benyújtott dokumentumokat a később 
benyújtandó Finanszírozási Kérelem mellé ismételten nem kell megküldeni, kivéve, ha a vonatkozó 
dokumentumokban változás történt. 
Ha az alátámasztó dokumentumként benyújtandó szállítói szerződés alapján többször is felmerül 
finanszírozási igény, úgy elegendő a szerződést egyszer, a felmerülő költséggel való elszámolást 
taJialmazó első Finanszírozási Kérelemben benyújtani. Szerződésmódosítás esetén a módosítás 
dokumentum át is be kell nyújtani 10 napon belül, de legkésőbb a következő Finanszírozási Kérelem 
benyújtásával egyidejűleg. 

Szállítói finanszírozás esetén be kell nyújtani az engedményezési szerződést, vagy engedményezési 
éliesítőt (ha van ilyen). 

5.5.1. Szállítói szerződések 
A Kiegészítő Finanszírozás terhére elszámolandó költségek alátámasztásaként a Támogató részére be 
kell nyújtani a vállalkozóval kötött szerződéseket. A Kiegészítő Finanszírozás terhére kizárólag a 
Támogató által befogadott szállítói szerződések/megrendelések alapján felmerült költségek 
finanszírozhatóak. 

A Támogatás terhére elszámolandó költségek alátámasztásaként a Támogató részére már benyújtott 
szerződéseket, amennyiben ezen költségek vagy a költségek egy része a Támogatásból nem 
finanszírozhatóak ismételten nem szükséges benyújtani a Kiegészítő Finanszírozás igényléséhez. 

5.5.2. Számla 
A Kedvezményezett vagy a Megvalósító nevére és Clmere kiállított számlák, vagy egyéb, a 
gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (a továbbiakban: számla) egy, az eredetivel 
mindenben megegyező másolati példányban, ahol 

• az eredeti számlára rá kell vezetni, hogy "kiegészítő finanszírozásból elszámolásra benyújtásra 
került",az eredeti számlára rá kell vezetni a kapcsolódó szerződést egyélielmüen beazonosító 
adatokat (különösen: szerződés nyilvántartási száma, módosítás esetén a módosítás száma), 

• a számla hitelesített másolata, 

• idegen nyelvű számla esetében - a fentieken túlmenően - a KedvezményezettlMegvalósító 
általi magyar nyelvü fordítás csatolása szükséges a számviteli törvényben előÍliaknak 

megfelelően, 

• rész 1 végszámiához kapcsolódó előlegszámlát 1 előlegbekérőt 1 foglalót Ihelyesbítő vagy 
sztornó számlát, stb. (továbbiakban számlák), szintén mellékelni szükséges. A kötelező 

megjegyzéseket ezen számlákra is rá kell vezetni. 

• amennyiben a Támogatás terhére elszámolásra benyújtott számlákon feltüntetett Elszámolható 
Költség összege valamilyen ok matt az eredetileg igényelt összegben a Támogatás terhére nem 
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elszámolható vagy egy Támogatás terhére már elszámolt számlán feltüntetett teljesítés utólag 
nem Elszámolható Költséggé válik, akkor a Támogató értesítő levele alapján a 
Kedvezményezett/Megvalósító az eredeti számlára rá kell, hogy vezesse azt az összeget, 
amelyet a Kiegészítő Finanszírozás terhére kíván elszámolni (Finanszírozási Kérelemhez 
beküldendő és a Kincstárhoz benyújtandó számlamásolatot az így záradékolt eredeti számláról 
kell elkészíteni, csatolva a Támogató értesítését) 

Ha a projekt keretében Kiegészítő Finanszírozásból elszámolható költségről szóló bizonylat eredeti 
példánya elveszett vagy megsemmisült, és a számlakibocsátó az általa kiállított vagy őrzött 

bizonylatról másolatként új bizonylatot állít ki, akkor az abban az esetben fogadható el, ha a 
számlakibocsátó a bizonylat azonosságát szabályszerüen, az alkalmazandó számviteli jogszabályoknak 
megfelelően igazolta és új bizonylat hitelesített másolati formában kerül benyújtásra. A hitelesített 
másolati formában benyújtott új bizonylat bizonyító ereje a tmialmát illetően az eredetiével azonos. 
Finanszírozási Kérelem benyújtása esetén ezen záradékolt új bizonylatokról kell hitelesített másolatot 
készíteni és a Finanszírozási Kérelemhez mellékelni. 

5.5.3. Teljesítésigazolás 
Az elvégzett építési beruházásról, szolgáltatásról szóló számlához kapcsolódó a Megvalósító által 
kiállított teljesítésigazolás hitelesített másolati példányban, amelynek tartalmaznia kell legalább: 

• az elvégzett munka megnevezését, 

• a teljesítésigazolás által lefedett időszakot, 

• a Megvalósító aláírását, 

• építési beruházás esetén a Mérnök aláírását 

Határozat, végzés alapján fizetendő díj, illeték, eljárási költség esetén nem szükséges a fent nevezett 
teljesítésigazolás benyújtása. 

5.5.4. KifIzetési igazolás (kedvezményezetti fInanszírozás esetén) 
Egy másolati példányban az adott számlák pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatokat ahol: 

• átutalás esetén pénzforgalmi számlakivonatot/ elektronikus számlakivonatot/ banki igazolást/ 
bankszámla történetet: 

pénzforgalmi számlakivonatok esetében a kivonaton szerepeljen a jóváírandó és terhelendő 
pénzforgalmi számlaszám, a terhelt összeg, a terhelés napja, valamint hivatkozás a 
kiegyenlített bizonylat számára 

amennyiben a közleményben nem szerepel a számla sorszáma, akkor kedvezményezetti 
nyilatkozatot kérünk, mely szerint az adott sorszámú kivonaton, mely sorszámú számla 
kifizetése történt meg 

amennyiben több számlát egyenlít ki egyszene (nem minden számla szerepel az 
elszámolásban), és az elszámolásban szereplő számla sorszáma szerepel a közleményben, és 
az átutalt összeg nagyobb, mint a számla összege, akkor nem kérünk nyilatkozatot a 
kifizetésről 

A számla faktorálása, engedményezése esetén az ezt alátámasztó dokumentumok hitelesített másolatát 
(pl.: Kedvezményezett által tudomásul vett éliesítő, szerződés) 

A számla ellenéliékének részben, vagy egészben megbízói követelés beszámításával tÖliénő 
kiegyenlítés e esetén a beszámítást alátámasztó dokumentumok (beszámító nyilatkozat) hitelesített 
másolatát. 

5.5.5. Egyéb dokumentumok 
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• A 5.4. pontban felsorolt szerződések esetén a vállalkozási, megbízási, illetve egyéb 
szerződések egy másolati példánya. A másolatokat cégszerü aláírással (aláírás illetve 
cégbélyegző) kell hitelesíteni. A szerződések másolatát egyszer, az első elszámoláskor, illetve 
módosítás esetén kell benyújtani. (Csak olyan vállalkozói szerződéshez nyújtható be 
Finanszírozási Kérelem, mely a Támogató részére benyújtásra és befogadásra kelül.) 

• Szállítói előleg esetén a szállító által a Kedvezményezett/Megvalósító részére nyújtott, a Kbt. 
által meghatározott biztosíték (pl. bankgarancia) másolati példánya, 

• Megbízói (Kedvezményezett/Megvalósító) követeléseket alátámasztó dokumentumok (pl.: 
értesítés a kötbér érvényesítésről, mél11ök által kiállított igazolás - kötbér követelés), 

• szállítói finanszírozás esetén az adózás rendjéről szóló 2003.évi XLII. törvény (továbbiakban: 
Art. ) 361 A. §-a szerinti esetben a Kedvezményezettnek/Megvalósítónak nyilatkoznia kell 
arról, hogy a kifizetés kedvezményezett je (vállalkozó, engedményes) a köztmiozásmentes 
adózói adatbázisban szerepel-e, vagy mellékelni kell egy, a vállalkozó, valamint 
engedményezés esetén engedményese részére kiállított, 30 napnál nem régebbi nemlegesnek 
minősülő együttes adóigazolást. 

Az összes benyújtott másolati dokumentumra rá kell vezetni a következő szöveget: "A másolat az 
eredetivel megegyező." A másolatokat a Kincstári Számlák felett rendelkezésre jogosultak közül 
legalább egynek kell aláíl11ia. 

6. Speciális szabályok 

6.1. Devizában kiállított számlák finanszírozás-tartalmának megállapítása 
A finanszírozás összegének megállapítása és folyósítása forintban történik, függetlenül attól, hogy 

a) a költség forintban vagy devizában keletkezett, 

b) a finanszírozás folyósítását a kedvezményezett vagy szállító milyen pénznem ben kéri. 

6.1.1. Szállítói finanszírozás 
Ha a kedvezményezett/Megvalósító devizában kiállított szállítói számlát csatol a Finanszírozási 
Kéreleméhez, akkor a számlák devizaértéke mellett fel kell tüntetni e tájékoztatás céljából a számviteli 
politikában rögzítettek szerinti árfolyamot és ezen árfolyammalmeghatározott forintértéket is. 

Szállítói finanszírozás esetén utalványozni devizában kell. 

Az utalványozás során a számla kifizetéshez szükséges Fővárosi Finanszírozás összegét a-Kincstár 
által előkészített utalvány a Miniszterelnökség Pénzügyi Lebonyolítási Főosztályának a Támogató 
közvetítésével történő megkUldése napján érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon kell 
meghatározni - a Kincstár elektronikus tájékoztatása alapján -, és átutalni a Kincstál11ál vezetett BKV 
Finanszírozási Számlára .. 

A számla pénzügyi teljesítésének tényleges forintellenétiéke alapján a Kiegészítő Finanszírozási 
Arány (21,02197%) szerint számított Fővárosi Finanszírozás és az előző bekezdés szerinti árfolyamon 
átutalt Fővárosi Finanszírozás különbözete utólag kerül rendezésre (többlet forrás átutalása vagy a fel 
nem használt forrás visszafizetése). 

6.1.2. Kedvezményezetti finanszírozás 
Kedvezményezetti finanszírozás keretében a már kifizetett számla tényleges deviza bekelülési 
költségeit kell utólag Kiegészítő Finanszírozásból rendezni. A tényleges pénzügyi teljesítéseket 
kifizetési bizonylattal kell igazolni. Az Állami Finanszírozás összegét forintban kell utalványoztatni, 
mely alapján forintban történik az átutalás is. 

6.1.3. Szállítói előleg 
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Ha a kedvezményezett/Megvalósító devizában kéri a szállítói előleg folyósítását, akkor a 
Finanszírozási Kérelemhez csatolt dokumentumok alapján a Támogató jóváhagyja a kifizetést és a 
Kincstár ennek birtokában intézkedik az előlegként utalandó devizaéliék folyósításáról. Az utalvány 
devizában kerül kiálIításra. 

Az utalványozás során az előleg átutalás ához szükséges Fővárosi Finanszírozás összegét a-Kincstár 
által előkészített utalvány az Miniszterelnökség Pénzügyi Lebonyolítási Főosztályának részére a 
Támogató útján történő megküldése napján érvényes árfolyam alapján kell meghatározni - a Kincstár 
elektronikus tájékoztatása alapján -, és átutalni a KincstámáI vezetett BKV Finanszírozási Számlára. 

A tényleges kifizetési adatok ismeretében utólag kelül rendezésre a többletforrás vagy kelül 
visszafizetésre a fel nem használt fon'ás. 

6.2. Saját teljesítés elszámolása 
Saját teljesítés alatt éliendő, ha a Kedvezményezett/Megvalósító bizonyos beruházásokat vagy 
szolgáltatásokat nem harmadik személyektől szerez be, hanem saját maga végez. 

E tevékenység elszámolható éliéke nem haladhat ja meg a szokásos piaci értéket, nem haladhat ja meg a 
pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott közvetlen önköltséget, valamint az értékesítés 
közvetett költségeit, utóbbiakat kizárólag abban az esetben, amennyiben azok valós költségeken 
alapulnak, és megfelelően igazolt, igazságos és méltányos módszer szerint, arányosan tÖliénik a 
tevékenység hez való hozzárendelésük. 

Saját teljesítés esetében olyan részletes, tételes anyagárakat is tartalmazó kalkulációt kell készíteni, 
amelyből az önköltség egyélielműen megállapítható, és ami összhangban van a pályázó önköltség 
számítási szabályzatával. 

Saját teljesítés elszámolása a Támogató által előzetesen jóváhagyott önköltségszámítási 
szabályzat alapján lehetséges. 
A saját teljesítés elszámolásának a Kedvezményezett szervezet belső szabályzata i alapján 
szabályosan kiállított belső bizonylatokon, számlákon, kimutatásokon kell alapulnia. 
A saját teljesítés keretében elszámolni kívánt költségekhez kapcsolódó szerződéseket Támogató 
előzetesen ellenjegyzi (kivéve: személy jellegű ráfordítások (bérköltség és béljárulékok), és 
közüzemi díjak költségei). 

7. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305. §, valamint az építési 
beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 30612011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
14. § alapján alkalmazandó finanszírozási szabályok 

7.1. Szállítói finanszírozás esetén alkalmazandó szabályok 
A 2012. január l. napját megelőzően megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján 
megkötött szerződésekre a közbeszerzésekről szóló régi Kbt. 305. §-a az irányadó. 

A 2012. január 1. napját követően építési beruházás illetve építési koncesszió vonatkozásában 
elindított közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött szerződések esetén az építési 
beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Konn. rendelet 14. § 
az irányadó. 

A régi Kbt. 305. §-a, illetve a 306/2011. (XII. 23.) Konn. rendelet 14. §-a élielmében a fővállalkozó 
mindaddig nem jogosult saját teljesítésének ellenéliékére, amíg a teljesítésben részt vevő 

alvállalkozókat, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló 
szakembereket (a továbbiakban: alvállalkozók) az ellenszolgáltatásból megillető rész tekintetében (a 
kedvezményezett vagy a támogató általi utalást követően) ki nem egyenlítette. 
Az alvállalkozókat megillető ellenéliék-rész kiegyenlítését a fővállalkozó hitelesített másolati 
fonnában benyújtott bankszámlakivonattaI vagy kiadási pénztárbizonylattal jogosult igazolni. 
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Ebből a kötelezettségből adódóan az így érintett szállítói kifizetések közül először az alvállalkozókat 
és a fővállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási viszonyban álló szakembereket (a 
továbbiakban: szakemberek) megillető összeg, majd a fővállalkozót megillető összeg kerül kifizetésre. 

Aj án lattevő i konzorcium esetén minden egyes konzorciumi tagnak külön kell kezelni az 
al vállalkozój át. 

A 2015. november 1. előtt megkezdett közbeszerzésekre az építési beruházások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Konn. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, 
hogy amennyiben a kifizetés részben vagy egészben európai uniós forrásból finanszírozott és a 
kifizetés időpont ja 2015. november 1. napja és 2015. december 31. napja közötti időszakra esik, az 
építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Konn. rendelet 
14. §-a nem alkalmazandó. 

7.2. Szállítói kifizetés 1 számla alapján 2 részletben 

1. részlet: alvállalkozókat, szakembereket megillető összeg kifizetése 
Legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozni kell aITól, hogy a fővállalkozó által a 
teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) az ellenszolgáltatásból mekkora 

összegre jogosultak, egyidejűleg fel kell őket szólítani a számláik kiállítására. E nyilatkozatot 
követően a teljes teljesítésről az ÁFA törvénynek megfelelő fővállalkozói számlát kell kiállítani, 
részletezve abban az alvállalkozó i teljesítés, valamint a fővállalkozói teljesítés métiékét. 

A Kedvezményezett az előző bekezdés szerinti számlát az alvállalkozói teljesítés méliékére vonatkozó 
nyilatkozatával együtt, valamint a teljes teljesítésre vonatkozó teljesítés-igazolási dokumentációt 
Finanszírozási Kérelemben kell a Támogatóhoz, illetve a Kincstárhoz benyújtani haladéktalanul. (A 
benyújtandó nyilatkozatot az Pályázati e-ügyintézés oldalról lehet letölteni.) Mind a kísérőlevélre, 
mind a Finanszírozási Kérelem fonnanyomtatványára fel kell vezetni, hogy az igénylés a régi Kbt. 
305. §, illetve 306/2011. (XII. 23.) KOlID. rendelet 14. § hatálya alá tartozó számlát tartalmaz. 

Az Art. 361 A. §-a szerinti esetben a Finanszírozási Kérelemnek tartalmaznia kell a 
KedvezményezettlMegvalósító nyilatkozatát arról, hogy a kifizetés kedvezményezett je (vállalkozó, 
engedményes) a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel-e, vagy a vállalkozó, valamint 
engedményezés esetén engedményese részére kiállított, 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő 
együttes adóigazolást. 

Ezt követően a Finanszírozási Kérelem szakmai elszámolhatósági ellenőrzését a Támogató az 
alvállalkozó i és a fővállalkozói teljesítésre egyaránt lefoly tat ja. Ezzel párhuzamosan a Kincstár a 
számla formai, alaki ellenőrzését 10 napon belül elvégzi. Amennyiben a finanszírozási kérelmet a 
Támogató szakmai elszámolhatósági, illetve a Kincstár a számlákat fOlIDai, alaki szempontból rendben 
találta, a Kincstár az ellenőrzést követően utalványozásra megküldi az előkészített utalványt - a 
jóváhagyó igazolással együtt - a Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztályának, amely szerva 
kérelmezett összeg ellenéliékét 5 napon belül utalványozza. 

Az 1. részlet kifizethetőségének feltétele, hogy az Ali. 36/A. §-a szerinti visszatatiási kötelezettségét a 
Kedvezményezett/Megvalósító teljesítse. 

2. részlet: fővállalkozót megillető összeg kifizetése 

Az alvállalkozói és a szakemberi teljesítések kifizetését követően kerülhet sor a fövállalkozót az 
ellenszolgáltatásból megillető rész kifizetésére, melynek feltétele 

az alvállalkozókkal és a szakemberekkel szembeni fizetési kötelezettség teljesítésének 
igazolása, illetve 
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az Ali. 361 A. §-a szerinti visszatartási kötelezettség teljesítése. 

A Kedvezményezettnek az alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről szóló nyilatkozatát 
a Kincstárhoz kell benyújtani, szállítói kifizetésre a fővállalkozói nyilatkozat Kedvezményezetthez 
tÖliént beérkezését követően haladéktalanul. 
Az Ali. 361 A. §-a szerinti esetben a KedvezményezettneklMegvalósítónak nyilatkozni kell aITól, hogy 
a fővállalkozó, vagy a fővállalkozó engedményese a köztatiozásmentes adózó i adatbázisban szerepel­
e, vagy mellékelni kell egy, a fővállalkozó, valamint engedményezés esetén engedményese részére 
kiállított, 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást. 

A fővállalkozó nyilatkozatának Kedvezményezetthez tÖliénő benyújtását követően a 
Kedvezményezett haladéktalanul köteles az alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítésére 
vonatkozó nyilatkozaton hiteles aláírásával igazolni az átutalások igazolásai másolatának, illetve az 
alvállalkozók köztartozás-mentességét mutat ó együttes adóigazolás másolatainak beérkezési dátumát. 

Mivel a Támogató a szakmai elszámol hatósági ellenőrzést a fővállalkozói teljesítésre már lefolytatta, 
Kincstár kizárólag az alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó nyilatkozat 
alaki és számszaki ellenőrzését vizsgálja 10 napon belül. Amennyiben rendben találta azt, 
utalványozásra megküldi a Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztályának, amely szerv a 
kérelmezett összeg ellenéliékét 5 napon belül a továbbítja a Kedvezményezett számlájára. 

Finanszírozási Kérelemben tÖliénő rögzítés: Az alvállalkozói és fővállalkozói teljesítésről szóló 
számla két részletben kerül rögzítésre összege a Számlakitö1tőben az alábbiak szerint: 

1. Alvállalkozói teljesítést tartalmazó rész: 
Számla sorszáma: számla sorszáma-AV (például: XYZ-123456-AV) 
Tétel elszámolni kívánt összege: alvállalkozó i teljesítés ellenértéke 

2. Fővállalkozói teljesítést tatialmazó rész: 
Számla sorszáma: számla sorszáma-FV (például: XYZ-123456-FV) 
Tétel elszámolni kívánt összege: fővállalkozói teljesítés ellenéliéke 

7.3. Szállítói kifizetés 1 számla alapján 1 részletben 
Ha a fővállalkozó a teljes teljesítésről kiállított számla benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy az 
alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatást teljesítette, a teljes teljesítésről kiállított szállítói számla 
egy összegben kifizethető. Ebben az esetben az alvállalkozói teljesítés méliékéről és az alvállalkozókat 
megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről szóló kedvezményezetti nyilatkozatokat egyidejűleg kell 
benyújtani. 

Az Art. 36/A. §-a szerinti esetben a KedvezményezettneklMegvalósítónak nyilatkozni kell aITól, hogy 
a kifizetés kedvezményezett je (fővállalkozó, engedményes) a köztartozásmentes adózói adatbázisban 
szerepel-e, vagy mellékelni kell egy, a fővállalkozó, valamint engedményezés esetén engedményese 
részére kiállított, 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást. 

7.4. Kedvezményezetti finanszírozás esetén alkalmazandó szabályok 
Kedvezményezetti finanszírozás esetében a Kedvezményezett az alvállalkozókat, a szakembereket és a 
fővállalkozót megillető összegről szóló számlákat együtt, egy Finanszírozási Kérelem keretében 
köteles benyújtani, csatolva az alvállalkozói teljesítésre, illetve az alvállalkozói kifizetésre vonatkozó 
nyilatkozatokat. 
A Finanszírozási Kérelemben a kedvezményezett köteles nyilatkoztatni aITól, hogy az Art. 361 A. §-a 
szerinti szállítói köztartozás-ellenőrzési és esetleges visszatartási kötelezettség teljesítésre került. 

7.5. A számla nettó értékéből történő visszatartás esetén a fővállalkozó részére kifizethető 
összeg 
Bármely finanszírozási mód esetén, ha az alvállalkozó jóteljesítési garancia, skontó árkedvezmény 
vagy Ptk. szerinti beszámítás miatt az általa kiállított számlának nem a teljes értékét kaphatja meg, a 
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fővállalkozó - atmak ellenére, hogya számla teljes összegének kifizetése nem igazolható - az 
alvállalkozó i teljesítés alapján a számla teljes összegére eső finanszírozásra jogosult. 
Az alvállalkozó által vállalt jóteljesítési garancia egyik finanszírozási mód esetén sem érinti a 
Szerződés alapján kifizethető finanszírozás összegét. 

Kedvezményezetti finanszírozás esetén a régi Kbt. 305. § (3) bekezdés h) pontja illetve az építési 
beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 30612011. (XII. 23.) Korm. rendelet (3) 
bekezdés hj pontja alapján, ha az alvállalkozó és a fővállalkozó által elismeti összeg között eltérés 
van, a Kedvezményezett őrzi az ellenszolgáltatás fennmaradó részét, amíg a fővállalkozó hitelt 
érdemlően tudja bizonyítani, hogy az alvállalkozó nem jogosult a ki nem fizetett összegre. 

8. Finanszírozhatósági vizsgálat 

A Finanszírozhatósági vizsgálat az 5.2. pontban meghatározott vizsgálat során felmerült gyanú 
kivizsgálására irányul. 

A Finanszírozhatósági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a Kiegészítő Finanszírozás terhére 
elszámolni kívánt szerződés kapcsán a nemzeti jogszabályok betatiása, valamint a Támogatási 
Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése megtörtént-e, vagy a közbeszerzési eljárások 
előkészítése, illetve lebonyolítása során felmerült-e olyan körülmény, amely kapcsán a szerződés 
Kiegészítő Finanszírozásból való finanszírozása esetén - a hazai költségvetés pénzügyi érdekeinek 
sérelme állapítható meg. A Finanszírozhatósági vizsgálat során a Támogató köteles arra törekedni, 
hogy a projekt célja megvalósuljon. A Finanszírozhatósági vizsgálat során a Támogató a 2012. január 
l. napját követően felmerült Finanszírozási Kérelmek alapjául szolgáló szerződéseket vizsgálhat ja. 

Amennyiben az előzőek szerinti jogszabálysértés, kötelezettségszegés vagy a hazai költségvetés 
pénzügyi érdekeinek sérelme megállapításra kerül a vizsgálat során, a Finanszírozhatósági vizsgálat 
pénzügyi korrekciót állapíthat meg a kifizetés feltételeként. A Finanszírozhatósági vizsgálat során, ha 
nem lehetséges egyedi módon számszerűsíteni a pénzügyi korrekció métiékét, vagy adott esetben 
aránytalan lenne a kérdéses kiadás egészének visszavonása, vagy az félrevezető eredményt ad, 
átalányon alapuló korrekciót kell alkalmazni. Az átalányon alapuló korrekció mértékét az egyedi 
jogszabálysértés, kötelezettségszegés vagy hazai költségvetési pénzügyi érdeksérelem súlyosságának 
és annak pénzügyi következményeinek függvényében kell meghatározni. A Finanszírozhatósági 
vizsgálatot a Támogató Audit és Szabályossági Osztálya folytatja le. 

A Finanszírozhatósági vizsgálat lefolytatásának szükségessége esetén, az 5.5.1. pontban rögzített 
szerződésekre vonatkozó gyanú beérkezését követően 30 napon belül, a már benyújtott szerződések 
esetén pedig jelen eljárásrend hatálybalépését követően 30 napon kell lefolytatni a vizsgálatot. 
Amennyiben a finanszírozhatóság elbírálásához kapcsolódóan tényállás tisztázása, vagy hiánypótlás 
szükséges, úgy arra Kedvezményezettet Támogató haladéktalanul felhívja. Kedvezményezetett a 
hiányokat haladéktalanul pótolni köteles. 
A hiánypótlási felhívás kiadása a vizsgálat lefolytatására vonatkozó ügyintézési határidőt nem 
függeszti fel. 

A vizsgálat időtatiama egy alkalommal indokolt esetben 15 nappal meghosszabbítható. 

A Támogató Kedvezményezett egyidejű étiesítésével részletes indokolással ellátott döntésével 
rendelkezhet a kifizetéseknek a vizsgálat idejére tötiénő felfüggesztéséről. A vizsgálat lezárultával, 
illetve ha az arra okot adó körülmény már nem áll fenn, a felfüggesztést haladéktalanul meg kell 
szüntetni. 

A Finanszírozhatósági vizsgálat eredményeként hozott döntés alapján a Támogató a szerződést 

jóváhagyja, vagy a szerződés alapján kifizetendő összegre pénzügyi korrekció alkalmazását rendelheti 
el. 
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9. Jogorvoslat 

A Kedvezményezett jelen eljárásrend alapján meghozott bármely döntéssel szemben a döntés 
kézhezvételétől számított 10 napon belül a Támogató Közlekedési Operatív Programokért Felelős 
Helyettes Államtitkárságához címzett írásbeli indokolással ellátott jogorvoslati kérelmet nyújthat be. 

A j ogorvoslati kérelem tartalmazza 

a) a Kedvezményezett nevét, székhelyét, képviselője nevét, 
b) a jogorvoslattai érintett szerződés azonosításához szükséges adatokat, 
c) a jogorvoslat alapjául szolgáló tényeket, a döntéssel kapcsolatos kifogásokat, és 
d) a Kedvezményezett képviselőjének aláírását. 

A jogorvoslati kérelem elbírálásában nem vehet részt az, aki a jogorvoslattai érintett döntéshozatali 
eljárásban részt vett. 
A jogorvoslati kérelmet a Támogató Közlekedési Operatív Programoké11 Felelős Helyettes 
Államtitkársága annak kézhezvételétől számított 20 napon belül érdemben elbírálja és arról ezen 
határidőn belül a Kedvezményezettet írásban értesíti. 
Ha a jogorvoslati kérelem alapos, Támogató Közlekedési Operatív Programoké11 Felelős Helyettes 
Államtitkársága elrendeli a jogorvoslati kérelemben sérelmezett helyzet haladéktalan 
megszüntetéséhez szükséges intézkedést. A jogorvoslati kérelemnek helyt adó döntés esetén a 
Finanszírozási Kérelem alapján a Kiegészítő Finanszírozás terhére elszámolni kívánt költségeket 
haladéktalanul folyósítani kell. 

10. Kapcsolattartók 

Jelen eljárásrendben előÍl1 elektronikus é11esítések esetében kijelölt kapcsolattm1ók és é11esítési címek 
az alábbiak. 

A Kedvezményezett részéről: 

Németh László, Városüzemeltetési Főosztály Főosztályvezetője 
email: nemethl@budapest.hu 

A Megvalósító részéről: 
dr. Vajdáné dr. Horváth Piroska 
email: horvathp2@bkv.hu 

A Támogató részéről: 

Tombor-Ferenczi Dalma Pénzügyi és Monitoring főosztályvezető 
e-maii: dalma.tombor-ferenczi@tfm.gov.hu 

dr. Takács Zoltán Városi és Elővárosi Projektek főosztályvezető 
e-maii: zoltan.takacs@tfm.gov.hu 
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A Kincstár részéről: 

Kovácsné Sipos Erzsébet, főosztályvezető 
e-mail: sipos.erzsebet@allamkincstar.gov.hu 

Cseh Tímea, osztályvezető, 
e-maiI: cseh.timea@allamkincstar.gov.hu 

A Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Költségvetési osztály részéről: 

Szalaba Beatrix, osztályvezető 
e-maiI: beatrix.szalaba@tfm.gov.hu 

A Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Pénzügyi osztály részéről: 

Szekeresné Kancsár Tamara, pénzügyi referens 
e-maiI: tamara.kancsar.szekeresne@tfm.gov.hu 

A fenti adatokban (szervezet neve, címe, kapcsolattmió neve, elérhetősége) bekövetkezett 
változásokról cégszerü levélben (e-maii, postai) kell egymást tájékoztatni. 
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7. számú melléklet 

A projekt műszaki tartalmának meghatározása 

l. Vonalalagutak 

Két különálló, egyvágányú alagútból álló 7,34 km hosszú alagútpár (beleértve a 

kapcsolódó mütárgyakat - összekötő alagutakat, szellőző alagutakat, vonali szellőző 

mütárgyat, kihúzó-fordító alagutat és műtárgyat, valamint a vágánykapcsolati mütárgyat), 

az alagút belső átmérője 5,2 méter. 

2. Állomások 

2.1. Az állomások 14,5 - 31,0 m mélységben épülnek, főbb műszaki jellemzőik az 
alábbiak: 

2.1.1. Kelenföldi pályaudvar állomás és kihúzó műtárgy 
Állomás hossza: 95 m 
Felszín alatti mélység: 16,4 m 
Mozgólépcsők száma: 27 db 
Liftek száma: 11 db 
Kijáratok száma: 2 db 

2.1.2. Tétényi út 
Állomás hossza: 100 m 
Felszín alatti mélység: 
Mozgólépcsők száma: 
Liftek száma: 
Kijáratok száma: 

2.1.3. Bocskai út 
Állomás hossza: 

Felszín alatti mélység: 
Mozgólépcsők száma: 
Liftek száma: 
Kijáratok száma: 

2.1.4. Móricz Zsigmond körtér 
Állomás hossza: 
Felszín alatti mélység: 
Mozgólépcsők száma: 
Liftek száma: 
Kijáratok száma: 

2.1.5. Szent Gellért tér 
Állomás hossza: 
Felszín alatti mélység: 
Mozgólépcsők száma: 
Liftek száma: 
Kijáratok száma: 

14,5 m 
6 db 
2 db 
1 db 

129 m (Keleti oldal) 
132,0 m (Nyugati oldal) 
15,6 m 
4 db 
4db 
1 db 

116m 
26,Om 
6 db 
2 db 
2 db 

87m 
31,0 m 
8 db 
4 db 
1db 
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3. 

2.1.6. Fővám tér 
Állomás hossza: 87m 
Felszín alatti mélység: 30,Om 
Mozgólépcsők száma: 8 db 
Liftek száma: l db 
Kijáratok száma: l db 

2.1.7. Kálvin tér 
Állomás hossza: 95m 
Felszín alatti mélység: 22,Om 
Mozgólépcsők száma: 14 db 
Liftek száma: 4 db 
Kijáratok száma: 2 db 

2.1.8. Rákóczi tér 
Állomás hossza: 106m 
Felszín alatti mélység: 23 m 
Mozgólépcsők száma: 8 db 
Liftek száma: 2 db 
Kijáratok száma: 2 db 

2.1.9. N ép színház utca 
Állomás hossza: 109,6 m 
Felszín alatti mélység: 19,4m 
Mozgólépcsők száma 8 db 
Liftek száma: 2 db 
Kijáratok száma: l db 

2.1.10. Keleti pályaudvar állomás és kihúzó műtárgy 
Állomás hossza: 126,7 m 
Felszín alatti mélység: 19,5 m 
Mozgólépcsők száma: 9 db 
Liftek száma: 2 db 
Kijáratok száma: 2 db 

Vágányépítés 

1435 mm nyomtávolságú, 54-es rendszerű vágány építése. Az alagútban 15500 vm hosszú 
harmadik sín es vágány, 14 csoport kitérő és l átszelési kitérő épül. A járműtelepen 
harmadik sÍnes vágányból 1632 vm épül kültéren, 19 csopOli kitérővel és 2472 vm épül 
épületen belül. Ezen kívül 1280 vm kiszolgáló vágány (harmadik sín nélküli) épül II 
csopOli kitérővel, valamint 520 vm MÁV összekötő vágány 2 kitérővel. 

4. Állomások belső beépítése 

A 10 metróállomás belső beépítése liftekkel (34 db), mozgólépcsőkkel (98 db), 
szellőzőkkel (60 db), vÍzködoltó berendezésekkel, világítással, stb., valamint az egyes 
állomásokhoz közvetlenül kapcsolódó felszíni munkákkal együtt. 
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5. Gördülőállomány 

15 db, 79.996 m hosszú vonatszerelvény 

a vonat egy terű és egy szerelvény 4 kocsiból áll 

vezető nélküli ATC SIL 4 vonatbefolyásoló rendszenel működik 

1 vonat befogadóképessége 820 fő, ebből 164 ülőhely 

maximális sebessége: 80 km/h 

6. Járműtelep 

Járműtelep az Etele tértől délre a Borszék utca és a MÁV között (alapterülete 7,5 ha), 
épületekkel, műhelyekkel az ősszes üzemi technológiai berendezésekkel és gépekkel, 

illetve a szükséges gépészeti és villamos munkák elvégzése, továbbá a területet kiszolgáló 

teljes közműhálózat kiépítése és közművek csatlakozásainak az elkészítése. 

7. Rendszerek 

vontatási energiaellátó rendszer 

biztosítóberendezés és ATC (automata vonatirányítás) 

távközlési- és utas-tájékoztatási rendszer 

EDR rendszer 

8. Kapcsolódó felszíni beruházások 

8.1. Budai oldal 

8.1.1. Őrmezői oldal felszíni rendezése 

8.1.1.1. Őrmezői kijárat, Kelenföldi pu. metró állomás kijárata 

A Kelenföldi pu. metróállomás Őrmezői oldalán az elkészült műtárgyhoz 
kapcsolódó kijárati műtárgy megépítése a hozzá tartozó belső beépítési munkákkal 
együtt (építészet, gépészet, elektromos), valamint a kij árat közvetlenül kapcsolódó 
felszíni rendezési munkáinak megvalósítása (út, közmű, keliészet, stb.) és az 
ideiglenes autóbusz végállomás létesítése. Továbbá megépítésre kerül a Péterhegyi 
út a Neszmélyi út - Új május út közötti szakasza az alatta lévő közműkiváltásokkal 
együtt. 

8.1.1.2. Őrmezői felszíni rendezés 

A Kelenföldi pu. metróállomás Őrmezői kijáratának térségében felszíni rendezésre 
kerül sor, mely az út- és járdaépítési, továbbá tereprendezési munkákon kívül 
kiterjed a BKV és Volán autóbusz végállomások megépítésére felvételi épülettel 
együtt, továbbá egy 1500 férőhelyes felszíni P+R parkoló megvalósítására. 

8.1.1.3. MI-M7 autópálya csomópont 

A Kelenföld pu. metróállomás városelhagyó, közvetlen külső kapcsolatait 
biztosító, külön szintű közúthálózat valósul meg. A csomópont egyrészt biztosítja 
a metró közúti- és közösségi megközelíthetőségét, másrészt további fejlődési 

lehetőséget biztosít az "intermodális" csomópont további fejlesztéséhez. 

8.1.1.4. Fehérvári úti üzemi célú villamos félreállóhely funkcióbővítésének 
kivitelezése 
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8.2. Pesti oldal 

8.2.1. Fővám tér- Vámház körút felszíni rendezése 

8.2.1.1. gyalogos aluljáró 

A Fővám téri állomás megközeIíthetősége az átépítésre kerülő gyalogos aluljárón 
keresztül biztosított. Az aluljáró biztosít kapcsolatot a metrókijárattól a felszínre, 
továbbá a 2-es villamos peronjai között, valamint a tér másik oldalához. Az 
aluljáróban az utasforgalmi tereken kívül üzemi helyiségek is telepítésre kerültek. 

8.2.1.2. 2-es villamos 

A 2-es villamos magassági vonalvezetése az eredeti állapothoz képest módosult. A 
szabályozási tervek a vonalvezetést mélyítették, így a keretalagút, U keret hossza 
módosult. Átépítésre került a villamos pályaszerkezet a hozzá tmiozó járulékos 
munkákkal (felsővezeték, jelző stb.) a Havas utca és a Közraktár utca között. 

8.2.1.3. Felső rakpmi rendezése 

A 2-es villamos nyomvonalának mélyítése lehetővé teszi a Budapesti Corvinus 
Egyetem előtti felső rakparti terület rendezését, gyalogos felület kialakítását, 
fasorok telepítését. Ugyancsak itt kerül kialakításra a 83-as troli forgalmi sávja 
megállóval, valamint ametróállomásból felérkező lift felszíni épülete is. 

8.2.1.4. Fővám tér felszíni rendezése 

A metró beruházás miatt igénybevett munkaterületek végső felszíni rendezésével a 
Fővám tér burkolt, városias illetve fás ligetes térként került kialakításra. A 
tervezési határok között kerékpárút kiépítésére is sor került. 

8.2.1.5. Vámház körút felszíni rendezési munkái, villamos vágányépítési munkák 

A Szabadság hídról leérkező út- és villamos pálya rekonstrukcióra, átépítésre 
került a Kálvin téri tervezési határig. A villamos vágányokon kívül kialakításra 
került irányonként 1-1 forgalmi sáv, parkolósáv díszburkolatú járdával, fasorokkal. 
A tervezési határok között rekonstrukcióra került a közműhálózaton, beleértve a 
felszíni közvilágítást is, valamint kétoldali kerékpársáv létesítésére is sor került. 

8.2.2. Kálvin tér és Múzeum körút felszíni rendezése 

8.2.2.1. gyalogos aluljáró 

A Kálvin téri állomás megépítése szükségessé teszi a meglévő aluljáró részbeni 
elbontását, s megváltozott szintviszonyoknak megfelelően az aluljáró kijáratok 
átépítés ét. 

8.2.2.2. Kálvin tér felszíni rendezése, villamos vágányépítési munkák. 

A tér a Vámház körúti és a Múzeum körúti tervezési határok között "faltól-falig" 
átépítésre került. A tervezési határok között kétvágányú villamos pálya létesült, 
középperonos kialakítással. Ugyancsak átépültek a közúti forgalmi sávok, a 
gyalogosfelületek lényegesen megnövekedtek. A tervezési határok között kétoldali 
kerékpárút létesítésére is sor került. 

8.2.2.3. Múzeum körút felszíni rendezési munkái, villamos vágányépítési 
munkák 
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A Múzeum körút a Kálvin tér- Astoria között az út- és villamos pálya 
rekonstrukcióra, átépítésre került a tervezési határok között. A villamos 
vágányokon kívül kialakításra kerül irányonként 2-2 forgalmi sáv, parkolósáv 
díszburkolatú járdával, fasorokkal. A tervezési határok között rekonstrukcióra 
került a közműhálózat, beleértve a felszíni közvilágítást is, valamint kétoldali 
kerékpársáv létesítésére IS sor került. 

8.2.3. Rákóczi téri mélygarázs építése 

A Rákóczi téri metróállomás kialakítása lehetőséget ad, hogy annak térszínalatti 
részéhez csatlakozó teremgarázs, mélygarázs létesüljön. Ez a műtárgy 

csatlakoztatható a más beruházás keretében épülő további mélygarázsegységhez. A 
műtárgy le és felhajtói illeszkednek a felszín rendezési munkáihoz. 

8.2.4. Baross tér felszíni rendezése 

A 2007-ben átadott K-Ny-i metró állomás 2. kijáratához kapcsolódva a gyalogos 
aluljáró K-i oldala épült át, ehhez fog csatlakozni ezen munkák keretében a tér 
teljes körű - "faltól-falig" - felújítása, melynek keretében új gyalogos aluljáró épül 
a 2-es metróvonal és a 4-es metróvonal állomásaihoz csatlakozva, és 
megvalósulnak a felszíni rendezési munkák is. 

8.3. A beruházást megelőző, "előrehozott" Kapcsolódó felszíni beruházások 

A megelőzően megvalósult munkák eredményeként a 4. sz. metróvonal 
kivitelezése során elkerülhető volt a már megépült korszerű térfelszínek újbóli 
megbontása, illetve átalakítása. A vonal építése során a felszíni forgalom, a 
közösségi közlekedés jelentősebb akadályoztatás nélkül bonyolódhatött le. 

8.3.1. Al. ütem: Budai oldali műtárgy építési- és felszíni rendezési munkák 

8.3.1.1. Bartók Béla út felszíni rendezése 

A Bmiók Béla út a Szt. Gellért tér és a Móricz Zsigmond körtér közötti tervezési 
határok között "faltól-falig" átépítésre került. A tervezési határok között 
kétvágányú villamos pálya is létesült. 

8.3.1.2. Móricz Zsigmond körtér Bartók Béla úti csomópont 

A Móricz Zsigmond körtér és a Bartók Béla út csomópont jában a tervezési határok 
között a felszín, metróállomást érintő terület kivételével "faltól-falig" átépítésre 
került. A tervezési határok között kétvágányú villamos pálya is létesült, a 6-os 
villamos fejvégállomása teljes körű átépítésre került, valamint összekötésre került 
a 61-es és 47-es villamosok pályája is. 

A csomópontban megépült az állon1áshoz kapcsolódó aluljáró műtárgy minden 
kapcsolódó szakág munkáival együtt. 

8.3.1.3. Belső Fehérvári út és Bocskai úti csomópont 

A Bocskai út és a Móricz Zsigmond körtér a tervezési határok között a teljes 
felszín "faltól-falig" átépítésre került. A tervezési határok között kétvágányú 
villamos pálya létesült, megvalósult a 4-es villamos fejvégállomásának teljes körű 
átépítése a villamosvágány Fehérvári úti összekötésével együtt. 

A csomópontban megépült az állomáshoz kapcsolódó aluljáró műtárgy minden 
kapcsolódó szakágának munkáival együtt. 
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8.3.2. A2. ütem: Pesti oldali műtárgyépítési- és felszíni rendezési munkák 

A 2. metróvonal Baross téri állomásának második kijárata a mélyállomás 
átalakításával valamint egy új, lejtakna műtárgy megépítésével valósult meg a 
Keleti pu. érkezési oldalán. A megépítés eredményeként a 4. sz. metróvonal 
megvalósítása során biztosítható volt a 2. sz. metróvonal folyamatos üzeme, mivel 
a két állomás kapcsolatának építésekor az 1. sz. kijáratot el kellett bontani. 
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7/ A. számú melléklet 

A KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú, KÖZOP finanszírozás ú projekt 
műszaki tartalmánal{ meghatározása 

1. Vonalalagutak 

Két különálló, egyvágányú alagútból álló 7,34 km hosszú al agútp ár (beleélive a 

kapcsolódó műtárgyakat - összekötő alagutakat, szellőző alagutakat, vonali szellőző 

műtárgyat, kihúzó-fordító alagutat és műtárgyat, valamint a vágánykapcsolati műtárgyat), 

az alagút belső átmérője 5,2 méter. 

2. Állomások 

2.1. Az állomások 14,5 - 31,0 m mélységben épülnek, főbb műszaki jellemzőik az 
alábbiak: 

2.1.1. Kelenföldi pályaudvar állomás és kihúzó műtárgy 
Állomás hossza: . 95 m 
Felszín alatti mélység: 
Mozgólépcsők száma: 
Liftek száma: 
Kijáratok száma: 

2.1.2. Tétényi út 
Állomás hossza: 
Felszín alatti mélység: 
Mozgólépcsők száma: 
Liftek száma: 
Kijáratok száma: 

2.1.3. Bocskai út 
Állomás hossza: 

Felszín alatti mélység: 
Mozgólépcsők száma: 
Liftek száma: 
Kijáratok száma: 

2.1.4. Móricz Zsigmond kÖliér 
Állomás hossza: 
Felszín alatti mélység: 
Mozgólépcsők száma: 
Liftek száma: 
Kijáratok száma: 

2.1.5. Szent Gellért tér 
Állomás hossza: 
Felszín alatti mélység: 
Mozgólépcsők száma: 
Liftek száma: 
Kijáratok száma: 

16,4m 
27 db 
11 db 
2 db 

100m 
14,5 m 
6 db 
2 db 
1 db 

129 m (Keleti oldal) 
132,0 m (Nyugati oldal) 
15,6 m 
4 db 
4 db 
1 db 

116m 
26,Om 
6 db 
2 db 
2 db 

87m 
31,0 m 
8 db 
4 db 
1db 
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3. 

2.1.6. Fővám tér 
Állomás hossza: 87m 
Felszín alatti mélység: 30,0 m 
Mozgólépcsők száma: 8 db 
Liftek száma: 1 db 
Kijáratok száma: 1 db 

2.1.7. Kálvin tér 
Állomás hossza: 95 m 
Felszín alatti mélység: 22,Om 
Mozgólépcsők száma: 14 db 
Liftek száma: 4 db 
Kijáratok száma: 2 db 

2.1.8. Rákóczi tér 
Állomás hossza: 106 m 
Felszín alatti mélység: 23 m 
Mozgólépcsők száma: 8 db 
Liftek száma: 2 db 
Kijáratok száma: 2 db 

2.1.9. N épszínház utca 
Állomás hossza: 109,6 m 
Felszín alatti mélység: 19,4m 
Mozgólépcsők száma 8 db 
Liftek száma: 2 db 
Kijáratok száma: 1 db 

2.1.10. Keleti pályaudvar állomás és kihúzó műtárgy 
Állomás hossza: 126,7 m 
Felszín alatti mélység: 19,5 m 
Mozgólépcsők száma: 9 db 
Liftek száma: 2 db 
Kijáratok száma: 2 db 

Vágányépítés 

1435 mm nyomtávolságú, 54-es rendszerű vágány építése. Az alagútban 15500 vm hosszú 
harmadik sínes vágány, 14 csopOli kitérő és 1 átszelési kitérő épül. A járműtelepen 
harmadik sínes vágányból 1632 vm épül kültéren, 19 csopOli kitérővel és 2472 vm épül 
épületen belül. Ezen kívül 1280 vm kiszolgáló vágány (harmadik sín nélküli) épül 11 
csoport kitérővel, valamint 520 vm MÁV összekötő vágány 2 kitérővel. 

4. Állomások belső beépítése 

A 10 metró állomás belső beépítése liftekkel (34 db), mozgólépcsőkkel (98 db), 
szellőzőkkel (60 db), vízködoltó berendezésekkel, világítással, stb., valamint az egyes 
állomásokhoz közvetlenül kapcsolódó felszíni munkákkal együtt. 
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I 5. Gördülőállomány 

15 db, 79.996 m hosszú vonatszerelvény 

a vonat egy terű és egy szerelvény 4 kocsiból áll 

vezető nélküli A TC SIL 4 vonatbefolyásoló rendszerrel működik 

1 vonat befogadóképessége 820 fő, ebből 164 ülőhely 

maximális sebessége: 80 km/h 

6. Járműtelep 

Járműtelep az Etele tértől délre a Borszék utca és a MÁV között (alapterülete 7,5 ha), 
épületekkel, műhelyekkel az összes űzemi technológiai berendezésekkel és gépekkel, 
illetve a szükséges gépészeti és villamos munkák elvégzése, továbbá a területet kiszolgáló 
teljes közműhálózat kiépítése és közművek csatlakozásainak az elkészítése. 

7. Rendszerek 

vontatási energiaellátó rendszer 

biztosítóberendezés és ATC (automata vonatirányítás ) 

távközlési- és utas-tájékoztatási rendszer 

ED R rendszer 

8. Kapcsolódó felszíni beruházások 

8.1. Budai oldal 

8.1.1. Őrmezői oldal felszíni rendezése 

8.1.1.1. Őrmezői kijárat, Kelenföldi pu. metró állomás kijárata 

A Kelenföldi pu. metró állomás Őrmezői oldalán az elkészült műtárgyhoz 
kapcsolódó kijárati műtárgy megépítése a hozzá tartozó belső beépítési munkákkal 
együtt (építészet, gépészet, elektromos), valamint a kijárat közvetlenül kapcsolódó 
felszíni rendezési munkáinak megvalósítása (út, közmű, kertészet, stb.) és az 
ideiglenes autóbusz végállomás létesítése. Továbbá megépítésre kerül a Péterhegyi 
út a Neszmélyi út - Új május út közötti szakasza az alatta lévő közműkiváltásokkal 
együtt. 

8.1.1.2. Őrmezői felszíni rendezés 

A Kelenföldi pu. metróállomás Őrmezői kijáratának térségében felszíni rendezésre 
kerül sor, mely az út- és járdaépítési, továbbá tereprendezési munkákon kívül 
kiterjed a BKV és Volán autóbusz végállomások megépítésére felvételi épülettel 
együtt, 

8.1.1.3. Fehérvári úti üzemi célú villamos félreállóhely funkcióbővítésének 

kivitelezése 

8.2. Pesti oldal 

8.2.1. F ővám tér- Vámház körút felszíni rendezése 

8.2.1.1. gyalogos aluljáró 

A Fővám téri állomás megközelíthetősége az átépítésre kerülő gyalogos aluljárón 
keresztül biztosított. Az aluljáró biztosít kapcsolatot a metrókijárattól a felszínre, 
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továbbá a 2-es villamos peronjai között, valamint a tér másik oldalához. Az 
aluljáróban az utasforgalmi tereken kívül üzemi helyiségek is telepítésre kerültek. 

8.2.1.2. 2-es villamos 

A 2-es villamos magassági vonalvezetése az eredeti állapothoz képest módosult. A 
szabályozási tervek a vonalvezetést mélyítették, így a keretalagút, U keret hossza 
módosult. Átépítésre került a villamos pályaszerkezet a hozzá tartozó járulékos 
munkákkal (felsővezeték, jelző stb.) a Havas utca és a Közraktár utca között. 

8.2.1.3. Felső rakpart rendezése 

A 2-es villamos nyomvonalának mélyítése lehetővé teszi a Budapesti Corvinus 
Egyetem előtti felső rakparti terület rendezését, gyalogos felület kialakítását, 
fasorok telepítés ét. Ugyancsak itt kerül kialakításra a 83-as troli forgalmi sávja 
megállóval, valamint ametróállomásból felérkező lift felszíni épülete is. 

8.2.1.4. Fővám tér felszíni rendezése 

A metró beruházás miatt igénybevett munkaterületek végső felszíni rendezésével a 
Fővám tér burkolt, városias illetve fás ligetes térként került kialakításra. A 
tervezési határok között kerékpárút kiépítésére is sor került. 

8.2.1.5 . Vámház körút felszíni rendezési munkái, villamos vágányépítési munkák 

A Szabadság hídról leérkező út- és villamos pálya rekonstrukcióra, átépítésre 
került a Kálvin téri tervezési határig. A villamos vágányokon kívül kialakításra 
került irányonként 1-1 forgalmi sáv, parkolósáv díszburkolatú járdával, fasorokkal. 
A tervezési határok között rekonstrukcióra került a közmühálózaton, beleértve a 
felszíni közvilágítást is, valamint kétoldali kerékpársáv létesítésére is sor került. 

8.2.2. Kálvin tér és Múzeum körút felszíni rendezése 

8.2.2.1. gyalogos aluljáró 

A Kálvin téri állomás megépítése szükségessé teszi a meglévő aluljáró részbeni 
elbontását, s megváltozott szintviszonyoknak megfelelően az aluljáró kijáratok 
átépítés ét. 

8.2.2.2. Kálvin tér felszíni rendezése, villamos vágányépítési munkák. 

A tér a Vámház körúti és a Múzeum körúti tervezési határok között "faltól-falig" 
átépítésre került. A tervezési határok között kétvágányú villamos pálya létesült, 
középperonos kialakítással. Ugyancsak átépültek a közúti forgalmi sávok, a 
gyalogosfelületek lényegesen megnövekedtek. A tervezési határok között kétoldali 
kerékpárút létesítésére is sor került. 

8.2.2.3. Múzeum körút felszíni rendezési munkái, villamos vágányépítési 
munkák 

A Múzeum körút a Kálvin tér- Astoria között az út- és villamos pálya 
rekonstrukcióra, átépítésre került a tervezési határok között. A villamos 
vágányokon kívül kialakításra kerül irányonként 2-2 forgalmi sáv, parkolósáv 
díszburkolatú járdával, fasorokkal. A tervezési határok között rekonstrukcióra 
került a közműhálózat, beleértve a felszíni közvilágítást is, valamint kétoldali 
kerékpársáv létesítésére IS sor került. 

8.2.3. Rákóczi téri mélygarázs építése 
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A Rákóczi téri metróállomás kialakítása lehetőséget ad, hogy mmak térszínalatti 
részéhez csatlakozó teremgarázs, mélygarázs létesüljön. Ez a műtárgy 

csatlakoztatható a más beruházás keretében épülő további mélygarázsegységhez. A 
műtárgy le és felhajtói illeszkednek a felszín rendezési munkáihoz. 

8.2.4. Baross tér felszíni rendezése 

A 2007-ben átadott K-Ny-i metró állomás 2. kijáratához kapcsolódva a gyalogos 
aluljáró K-i oldala épült át, ehhez fog csatlakozni ezen munkák keretében a tér 
teljes körű - "faltól-falig" - felújítása, melynek keretében új gyalogos aluljáró épül 
a 2-es metróvonal és a 4-es metróvonal állomásaihoz csatlakozva, és 
megvalósulnak a felszíni rendezési munkák is. 

8.3. A beruházást megelőző, "előrehozott" Kapcsolódó felszíni beruházások 

A megelőzően megvalósult munkák eredményeként a 4. sz. metróvonal 
kivitelezése során elkerülhető volt a már megépült korszerű térfelszínek újbóli 
megbontása, illetve átalakítása. A vonal építése során a felszíni forgalom, a 
közösségi közlekedés jelentősebb akadályoztatás nélkül bonyolódhatott le. 

8.3.1. Al. ütem: Budai oldali műtárgyépítési- és felszíni rendezési munkák 

8.3.1.1. Bartók Béla út felszíni rendezése 

A Bartók Béla út a Szt. Gellért tér és a Móricz Zsigmond körtér közötti tervezési 
határok között "faItól-falig" átépítésre került. A tervezési határok között 
kétvágányú villamos pálya is létesült. 

8.3.1.2. Móricz Zsigmond körtér Bartók Béla úti csomópont 

A Móricz Zsigmond körtér és a Bartók Béla út csomópont jában a tervezési határok 
között a felszín, metró állomást érintő terület kivételével "faItól-falig" átépítésre 
került. A tervezési határok között kétvágányú villamos pálya is létesült, a 6-os 
villamos fejvégállomása teljes körű átépítésre került, valamint összekötésre került 
a 61-es és 47-es villamosok pályája is. 

A csomópontban megépült az állomáshoz kapcsolódó aluljáró műtárgy minden 
kapcsolódó szakág munkái val együtt. 

8.3.1.3. Belső Fehérvári út és Bocskai úti csomópont 

A Bocskai út és a Móricz Zsigmond körtér a tervezési határok között a teljes 
felszín "faItól-falig" átépítésre került. A tervezési határok között kétvágányú 
villamos pálya létesült, megvalósuIt a 4-es villamos fejvégállomásának teljes körű 
átépítése a villamosvágány Fehérvári úti összekötésével együtt. 

A csomópontban megépült az állomáshoz kapcsolódó aluljáró műtárgy minden 
kapcsolódó szakágának munkáival együtt. 

A2. ütem: Pesti oldali műtárgyépítési- és felszíni rendezési munkák 

A 2. metró vonal Baross téri állomásának második kijárata a mélyállomás 
átalakításával valamint egy új, lejtakna műtárgy megépítésével valósuIt meg a 
Keleti pu. érkezési oldalán. A megépítés eredményeként a 4. sz. metróvonal 
megvalósítása során biztosítható volt a 2. sz. metróvonal folyamatos üzeme, mivel 
a két állomás kapcsolatának építésekor az 1. sz. kijáratot el kellett bontani. 
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7 IB. számú melléklet 

A "Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, MI-M7 autópálya bevezetés 
módosított csomópont jának előkészítése és megvalósítása" és "Kelenföldi pályaudvar 
térségében P+R parkolók építése." tárgyú KÖZOP-IKOP finanszírozású szakaszolt 

projektek műszaki tartalmának meghatározása 

1. Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, MI-M7 autópálya bevezetés 
módosított csomópont jának előkészítése és megvalósítása 

1.1. Projektazonosító: KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0010 II IKOP-3.1.0-15-2015-00002 

1.2. Projekt műszaki tartalma: 

Az M1-M7 autópálya városi bevezetőjén (Budaörsi út) létesülő új, kétszintes közúti 
csomópont elősegíti a kelenföldi intermodális csomópont, általa pedig az M4-es 
metróvonal elérését. Az építés fő elemei: 

A Budaörsi úti főpálya alatti visszafordító közúti sávok (aluljárók) épülnek, amelyek 
biztonságos és gyors közúti kapcsolatot tesznek lehetővé a 4-es metró végállomás 
őrmezői kijárata felől az M1-M7 autópálya bevezető, illetve Bp. centruma felől a 
metróvégállomás őrmezői kijárata felé tmió gépjárművek számára, a szükséges 
műtárgyak építésével és közműkiváltásokkal együtt. 

Az egyik új átjáró a Beregszász út-Alsó Beregszász út tengely től északkeletre, a másik a 
tengely től délnyugatra létesül. 

Az engedélyező hatóság előírásának megfelelően a főpálya elválasztó sávjában 
zaj árnyékoló fal épül. 

Új jelzőlámpás csomópontok épülnek az új létesülő aluljárókhoz kapcsolódva a Budaörsi 
út-Beregszász út és a Balatoni út-Alsó Beregszász út kereszteződésében. 

A Bozókvár utca és a Sasadi út közötti gyalogos-felüljáró megszűnik, helyette 
ugyanebben a tengelyben akadálymentesített - kerekesszékkel és kerékpárral is igénybe 
vehető rámpákkal- biztonságos gyalogos-kerékpáros aluljáró épül. 

2. Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése 

2.1. Projektazonosító: KÖZOP-5.5.0-09-ll-20l5-00ll IIIKOP-3.1.0-l5-20l5-00003 

2.2. Projekt műszaki tmialma: 

A Kelenfóldi pályaudvar térségében 4 helyszínen létesül P+R parkoló, közel 1500 
férőhellyel. A Kelenföld, Etele térnél a Somogyi út meghosszabbítása mellett 
megvalósítandó P+R létesítmény MÁV, illetve MNV tulajdonban lévő üres területen 221 
fh-vel épül, a kivitelezés folyamatban. Kelenfóld, Somogyi úti - Gyergyótölgyes utcánál 
épülő parkoló 247 férőhellyel létesül. Itt a 2014-ben ideiglenesen kialakított parkoló 
végleges burkolattal és a parkolók foglaltságát jelző rendszerekkel kerül kialakításra. Az 
építés jelenleg folyik. 

Őrmezőn, a Péterhegyi úti autóbusz végállomás mellett 485 férőhellyel létesül P+R 
parkoló. A mintegy 12 OOO m2 területen, 3 részen kerülnek elhelyezésre a parkolók (A, B 
és C parkoló területek), a nonnál felállóhelyeken kívül 10 mozgássérült és 2 családi 
parkoló állás épül, valamint 50 db kerékpár elhelyezésére B+R parkoló is épül. 
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I 
A kivitelezés már folyik. Őrmezői oldalon a MÁV 8 használaton kívüli vaganya 
elbontásával a helyére 500 férőhelyes parkoló létesül. Kelenföld állomás XXI-XXVIII. 
vágányai a hozzá tartozó kitérő kkel, felsővezetékkel, biztosító berendezési és távközlési 
hálózattal együtt bontásra, ill. átalakításra kerülnek. A hozzá tartozó út- és közműépítési 
munkákkal révén az így felszabaduló terület 17 112 m2-es részén épül a parkoló, amelyet 
a meglevő gyalogos aluljáróból új lépcső-lift műtárgy on keresztül lehet gyalogosan 
elérni, az autóknak új közlekedő út épül a parkolóhoz. 

A fejlesztésnek része a parkolók beengedő rendszerének és a parkolók felügyeletéhez 
kezelő épület létesítése, a forgalomtechnika kialakítása is. Továbbá feladat a közművek 
építése/átépítése, a közvilágítás kiépítése, a parkosítás, faültetés, valamint a kamerás 
megfigyelő rendszerek kialakítása is. 
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sor" 
szám 

kÖltség" 
kategória 

építés 

le nem vonható Ma 
építés 

építés 

építés 

5.1. építés 

5.2 építés 

5.3 építés 

6.1 építés 

6.2 építés 

6.3 építés 

7.1 építés 

7.2 epités 

8.1 építés 

8.2 építés 

8.3 építés 

építés 

10.1. építés 

10.2 építés 

11.1 építés 

11.2 építés 

11.3 építés 

12.1 építés 

12.2 építés 

13.1 építés 

13.2 építés 

14 építés 

14 építés 

15.1 __ ~p!té~ __ _ 
15.2 építés 

16.1 építés 

16.2 _~!?ít~s 
16.3 epités 
16.4 építés 

17.1 

17.2 

17.2 

18.1 

18.2 
19 

19 

20.1 

20.1 

20.2 

20.3 

21 

22.1 

építés 

építés 

építés 

építés 
építés 
építés 
le n-ern vonható áfa 

_~_~t~_~ ___ _ 

építés 

épí_~~s 
épilés 
járműbeszerzés 

építés 

22.2 építés 

22 le nem vonható áfa 

23.k.1 építés 

23.k.2 építés 

23.k. Je nem vonható áfa 

23.m. építés 

23.m. 

24. 

24. 
25.1. 

25.1. 

25.2 
25.2 

25.3. 
25.3. 

le nem vonható áfa 

épités 

le nem vonható áfa 
építés 

le nem vonható áfa 
építés 

le nern vonható áfa 
építés 

le nem vonható áfa 

26.1. épités 

26.1. Ie nem vonható áfa 

26.2 építés 

26.2 le nem vonható áfa 

26.3. építés 

26.3. 

27 

27 

28 

építés 
le nem vonható áfa 

építés 

szerződés 

azonosító 

előzmény 

előzmény 

előzmény 

Co-OOA 

Co-ODB 

Co-02 

Co-02 

Co-02 

Co-03 

Co-03 

Co-O 3 

Co-04/A 

Co-04/A 

Co-04/B 

Co-04/B 

Co-04/B 

Co-04/C 

Co-05/A 

Co-05/A 

Co-05/B 

Co-051B 

szerződés tárgya szerződő fél 

2006. dec. 20. előtt lezárt kapcsolódó beruházások 

áfa le nem vonható -

2006. dec. 20. előtt lezárt építési szerződések 
Baross téri felszíni rendezési munkák és a 2. sz 
metróvonal 2. kijáratának mély- és szerkezetépitési Strabag Rt. - Hídépítő Rt. 
munkái 
Baross tér 2. sz. rnetróvonal Keleti pályaudvar 
állomás 2. kijárat belső beépítése 

Vonalalagulak és kapcsolódó műtárgyak 

vonalalagutak-éS-kapcsolódó- in-ütárgyak~ DAB 
döntés 
Vo-na-lala~iUtai-és kapcsolódó riiűtárgyak- VB, 

Hídépítő Zrt. 

BAMCO Kkt. (VINCI Construciion Grand ProJecls; Hídépilő Zrt; 
STRABAG AG, STRABAG International GmbH: STRABAG Rt.) 

BAMCO KK!. 

Bírósági ítéletek szerinti többletkifizetések 2022.08.31· BAMCO KK!. 

Kelenföldi pu. állomás szer kezetépítés 
Ke-Ienföfdi pu. -á!!omás szeriezeté-pítés-~ -1 :52--­
módosítás 
Kelenföldi pu. állomás szerkezetépítés - VB itélet 
szerinti többletkifizetés 2022.08.31-iq 

Tétényi út állomás szerkezet 

Tétényi út állomás szerkezet - 2.sz. módosítás 

Bocskai út állomás szerkezet 

Bocskai út állomás szerkezet DAB döntés 

Bocskai út állomás szerkezet VB döntés 

Móricz Zsigmond körtér állomás szerkezet 

Fővám tér állomás szerkezet 

Fővám tér állomás szerkezet - VB ítéletek szerinti 
többletkifizetések 2022.08.31-ig 

Kálvin tér állomás szerkezet 

Kálvin tér állomás szerkezet szerződéses ár 

Kálvin tér állomás szerkezet - 3.sz. módosítás 

Hídépítő Zr!. 

Hídépitő Zr!. 

Hídépitö Zrt. 

BPV Metro 4 Epítési Kk!. (Allgemeine Baugesellschaft-A.PORR 
Aktiengesellschaft, Bilfinger Berger; Vegyépszer Zr1.) 

BPV Metro 4 Építési Kkt. 

SWO Metro 4 Építő Kk!. (Swietelsky Építő Kft, Obayashi 
Corporation) 

SWO Metro 4 Építő Kkl 

SWO Metro 4 Építő Kkt 

Strabag Zrt. 

Hídépitő Zrt. 

Hídépítő Zrt 

SWO Metro 4 "Kálvin tér" Épitő Kk!. (Swietelsky Építő Kft, Obayashi 
Corporation) 

SWO Metro 4 "Kálvin tér" Építő Kk!. 

SWO Metro 4 "Kálvin tér" Építő Kk!. 

SWO Metro 4 "Rákóczi tér" Építő Kk!. (Swietelsky Építő Kft, 

szerződésI 

szerződésmódosítás kelte 

2004.12.02 

2006.03.27 

2006.01.23 

2006.12.27 

2011.12.10 

2006.03.01 

2009.03.09 

2006.03.01 

2010.09.21 

1242135 OOO Ft 

211 173 OOO Ft 
6428932 584 Ft 

2 970 507 832 Ft 

1 166621915 Ft 

€207415841,00 

13490 OOO OOO Ft 

298826236 Ft 

€ 13 469 995,00 

€ 1977 314,94 

€ 32 200 000,00 

€ 2108575,00 

2013.02.20 2192.637 € és 17.710.880 Ft 

2006.03.01 € 28 579 200,00 

2006.07.03 € 39 377 659,00 

2006.07.03 € 34 967 227,00 

2010.05.18 € 1 009790,76 

2013.09.19 € 2 452 389,07 

A megkötött szerződések listája 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

EMIR1 

M 

ÁFA 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

EMIR2 

31 

31 

3E 

3E 

3E 

3E 

3E 

3E 

3E 

3E 

3E 

3E 

3E 

ind. 
Támogatási Szerződés 

(KÖZOP) 

1/3 41431431 143 
------------

3 
-------------

3 
---------

Xo M 3E 3 
--- ----------

Xo M 3E 3 

Xo M 3E 

Xo M 3E 

Xo M 3E 
---

Xo M 3E 

Xo M 3E 
-

Xo M 3E 
----------

Xo M 3E 

ebből Kiegészítő. vagy 
Fővárosi 100% 
finanszírozás 

Kiegészítő Finanszírozás 
(Állami és Főváros) 

6428932584 

2970507832 

1162368375 

9683915937 
----------

2406961409 

5226355308 

Fővárosi saját 
finanszírozás összesen 

1242135 OOO 

211 173 OOO 

4253540 

509307 106 

_____ J2Jl84 521 <162. ____ _ 
298526236 

391 071 348 

3470996050 22883822 

504582702 2443731 

8228601 109 3984926 
----------- ---

267793292 

673640037 

7456934276 

9956855066 140146777 

223427041 21 770810 

9335602944 121 803668 

284 160209 3651 904 

659707 103 80455696 

összes NAGY M4 TSZ 

1242135 OOO 

211 173 OOO 
6428932584 

2970 507 832 

1166621915 

51 624654186 

2406961 409 

5226 355 308 

12984521 462 

298526236 

391 071 348 

3493879872 

507026433 

8232586035 

267793292 

673640037 

7456934276 

10097001843 
----

245 197 851 

9457406612 
---

287812113 

740 162799 

Co-06/A Rákóczi tér állomás szerkezet 
ObayashiCorp.9!atio~t _ _ __________ _ 

2006.09.21 6349 OOO 001 Ft Xo M 3E 6225100671 63535 145 6288635816 

Co-06/A 

Co-06/B 

Co-06/B 

Co-06/C 

Co-06/C 

Rákóczi tér állomás szerkezet - 1.sz. módosítás 

Népszínház utca állomás szerkezet 

Népszínház utca állomás szerkezet 1.sz módosítás 

Keleti pályaudvar állomás szerkezet 

SWO Metro 4 "Rákóczi tér" Építő Kk!. 

BPV Metro 4 "NeKe" Epltési Kk!. (Vegyépszer Zrt, Allgemeine 
Baugesellschaft-A.PORR Aktiengesellschaft; Bilfinger Berger) 

8PV Metro 4 "NeKe" ÉpítéSi Kk!. 

BPV Metro 4 "NeKe" Épltési Kk!. (Vegyépszer Zrt, Allgemeine 
Baugese!!schaft-A.PORR Aktiengesellschaft; Bllfinger Berger) 

Keleti pályaudvar állomás szerkezet 1.sz. módosítás BPV Melro 4 "NeKe" Építési Kkt 

Co-07 Állomások belső beépítése Swietelsky Mo...:~ __ _ 
Co-07 Állomások belső beépítése - 2.sz. módosítás Swietelsky Mo. Kft. 
Co-08 Vágányépítés Tóth T.o. Fővállalkozói és Mérnőkiroda Kft. 

----- --- --- - - ---- - - ------ -------------

Co-O_~ _________ \{~_~I1_):'ép~~é_s - 1:_sz._~ze!ződésmódosítás Tóth T.O. Fővállalkozól és Mérnókiroda Kft. 
Tóth T.O. Fővá!!a!kozói és Mérnökiroda Kft. Co-08 Vágányépítés - 3.sz szerződésm~osílás 

Co-08 Vágányépítés - 5.sz szerződésmódosítás TTDExpert Zrt. (Tóth T.D. Fővállalkozói és Mérnőkiroda Kft.) 

Co-09 Rendszerek, áramellátás 

Co-09 _____ ~~~~~_~~_~! _á~a.~ll~I!~t~~_ ~_1 ___ ~:s_z _~~erz._mód 

Co-09 Rendszerek, áramellátás - 1-2.sz szerz.mód 

Co-l1 
Co-ii Járműtelep - 1.sz. módosítás 

8SZ-26/2013 EDR rendszer 
BSZ-2612013 EDR rendszer-Ie nem vonható áfa 
8SZ-12/2012 EDR szolgáltatás (Kelenföld-Gellért) 

Siemens M4 Budapest Konzorcium (Siemens AG, Siemens Zrt, 
____ ~_~r_~s :r~'iI_nsport<:!~o_rJ Syst~m s.~.s.) 

Siemens M4 Budapest Konzorcium 

Siemens M4 Budapest Konzorcium 

_~~~!~!~-'~ky M9._ Kft. 
Swietelsky Mo. Kft. 
Magyar Telekom Nyrt.- Pro-M Zr1 

Magyar Telekom Nyrt.- Pro-M Zrt 

BSZ-12-003/2012 EDR szolgáltatás (Kelenföld-Gellért) idöhosszabbítás Pro-M Zrt. (NISZ Zrt.) 

8SZ-6/2013 ___ ~I2B_.:>_?~lgá~~a.!~~J~~Ji!t_!..é.!l _____ _ NISZZrt. 
Pro-MZr1 8SZ-19/2013 EDR szolgáltatás (PestI oldal) 

Co-iD 

K2A 

K2A 

K2A 

K28-k 

K28-k 

K2B-k 

K2B-m 

K2B-m 

K2C 

K2C 
K2E 
K2E 
K2E 
K2E 
K2E 
K2E 

K2D 

K2D 

K2D 

K2D 

K2D 

K2D 
K2F/82 
K2FJB2 

K2G2 

Járműbeszerzés: Metrószerelvény szállítás Alstom Transport SA. 
Kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása: 
Fővám tér-Vámház körút 

Alterra-Colas-Eger Konzorcium 

Kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása: 
Fővám tér-Vámház körút - 2.sz. módosítás 

Alterra-Colas-Eger Konzorcium 

áfa le nem vonható Alter ra-Cola s-Eger Konzorcium 
Kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása: 

Alterra-Colas-Eger Konzorcium 
Kálvin tér 
Kapcsolódó felszlni beruházások megvalósítása: 

Alterra-Colas-Eger Konzorcium 
Kálvin tér - 2.sz. módosítás 

áfa le nem vonható Alterra-Colas-Eger Konzorcium 
Kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása: 

Alterra-Colas-Eger Konzorcium 
Múzeum krt 
áfa le nem vonható Alterra-Colas-Eger KonzorCium 

Kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása: SwO Metro-4 Rákóczi tér Építési Kkt 
Rákóczi té_~_ 
áfa le nem von-h~tó SwO Metro-4 Rákóczi tér Épitési Kkt. 

___ Őrm~z9!_~il~L~_t_~~~~~_~~_e~_~_é~~e!~é_s _ ___ ___ _ SMA 2012 ?rmező Konzorcium 
áfa le nem vonható SMA 2012 Ormező Konzorcium 

_ ~r~~jl ~jL~!~!_~3_~!~~~~I __ -_~:s~. _~ódosítás SMA 2012 Őrmező Konzorcium 
áfa le nem vonható SMA 2012 Őrmező Konzorcium 

Ő~mezői kijárat szerkezet - 3.sz. mÓciosítá~-- ----- S-MA-i:01-2-Ői"mező Konzorcium 

Baross tér kapcsolódó kivitelezés 

áfa le nem vonható SMA 2012 Őrmező Konzorcium 
SC Baross 2012 Konzrocium (Strabag-MML Kft. és Colas-Alterra 
Zrt.) 

'f I h- . SC Baross 2012 Konzrocium (Strabag-MML Kft. és Colas-Alterra 
a a e nem von ato Zr1.) 

~3~:~~~lt!~.~apcsolódÓ kivitelezés - tro~i f~~sővez~~~_ SC Baross 2012 Konzrociull1 

áfa le nem vonható SC Baross 2012 Konzroclum 

Baross tér kapcsolódó kivitelezés - 4.sz. módosítás SC Baross 2012 Konzrocium 

áfa le nem vonható SC Baross 2012 Konzrocium 
P+R kivitelezés MÁV vágányokon KÉSZ Zr1. 

áfa le nem vonha-tó Kéá Zrt. -

M1-M7 csomópont kIVitelezés ____ ~~~e~eJs_~x ~~ 15ft, 

2013.09.19 

2006.09.21 

2015.08.05 

2006.09.21 

2015.08.05 

2007.11.26 
2013.09.19 

2008.10.29 

354 395 760 Ft 

6027742595 Ft 

50226526 Ft 

13789175633 FI 

-77 154 935 Ft 

39 580 594 950 Ft 
8592566860 Ft 

13 460 OOO OOO Ft 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

X 
Xo 

2012.08.23 290904914 Ft Xo 
--201"io7.22 -------icI161-13747-Ft - - ---x~ -- ---

2016.03.09 409716558 Ft Xo 

2006.07.26 € 108 850 000,00 

----- ::;':"':"::CC:I--"A-Z-;-1.--cé~S-;02 €"'. s-,-~-".O!'-':c'. ~é':s'é8í~'é~: 
összél1éke: € 32.050.000 

2009.04.09 11 539642475 Ft 

2015.06.02 294235565 Ft 
2013.08.09 976755 883 Ft 

2012.11.23 

2013.11.04 

--~~~~ 
2006.05.30 

(Ie nem vonható ÁFA) -

19889094 Ft 

1 122897 Ft 

4560 OOO Ft 
---------

26217912 Ft 
€ 76 444919,00 

200710.15 6867872 286 Ft 
---------------------

2011.04.26 

200710.15 

200710.15 

2011.04.26 

2007.10.15 

2007.10.15 

2007.10.15 

2007.08.10 

2007.08.10 
2013.02.01 

2013.02.01 
2015.05.20 

2015.12.18 

2012.09.14 

2012.09.14 

2014.03.14 

2014.03.14 

2015.04.22 

2015.04.22 

2016.01.27 

2014.07.30 

62879264 Ft 

(Ie nem v~nhatÓ ÁFA) -

2145649996 Ft 

33689034 Ft 

(le nem vonható ÁFA) 

1 159335356 Ft 

(Ie nem vonható ÁFA) 

994 800 OOO Ft 

(Ie nem vonható ÁFA) 
2948190007 Ft 

(Ie nem vonható ÁFA) 
69946512 Ft 

(Ie nem vonható ÁFA) 
20917688 Ft 

(Ie nem vonható ÁFA) 

4314467976 Ft 

(Ie nem vonható ÁFA) 

76222172 Ft 

(I~ nem v~~-h~tó Á-FA) 

88231 898 Ft 

(Je nem vonható ÁFA) 

1 066696385 Ft 
(fe nem vonható .4FAJ 

7181694022 Ft 

X 

X 

X 

~: ---

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

___ x~ _____ f__-
Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

3E 

3E O 
---------

3E O 

3E 13131174915 

3E 

-189379 

3E ______________ 1_3_445 441062 __ _ M 

M 

M 

M 

:~ ~J ~~~ ~~;m --------
--,.---------,--- O 

M 

M 

M 

M 

M 

M 
ÁFA --

M 

SA 

SA 

SA 

3E 
3E 

SA 

29 527 652 581 

8094603033 

11399212337 
158581677 

____ 11..8.1l9_~~4 _ 

1 122897 M 

M 

M 

SA 

SA 
SA 

------- -----------

4 4527500. 

M 

M 

M 

ÁFA 

M 

46 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

------------
7 

------

M 

ÁFA 31 7 

M 

ÁFA 

M 

ÁFA 

M 

ÁFA 

M 

31 

31 
31 
31 
31 
31 

---------

31 
31 

31 

31 

31 
----------

31 

31 

ÁFA 31 
M 31 

ÁFA 31 

M 31 

24761 599 
22 437 453 132 

6637023049 

50707069 

1114002127 

2081 687703 

28487642 

419266327 

1109606780 

241999495 

2946292925 
290109612 

... 69946512 
8 187295 

O 
O 

4243695482 

970940864 

76222172 

1 870908 

88231 898 

8669632 

----------

---

370919818 43840126 414759944 

5716048277 79317747 5795 366024 
- -------------

259203561 23399536 282603097 

34753088 

513291969 

57284485 
8592566859 

10 376 787 
O 

7026601 
40971Ei 558 

148661247 

222964455 

227737333 

51 209883 

4439403 

21 176665 

O 
O 

26917 688 
1 501 866 

42031 440 
41792173 

122706081 

32800726 13198728729 

513291969 

277 645296 ___ ~.9.!6415J53 -- ----- --------0 -- 8592566859 

4182151 13460 OOO OOO 
O 
O 
O 

561 116133 

--~ 
1 398306926 

53119570 
O 

1 ~~~ ~~i~~ 
409716558 

30237429961 

~..&O1..0_~~ 

1 398306926 

_13.77 499 ______ ~O 243 698 
2018925 251 165799 

______________ 0 19889094 

o 
--- ------==--=-~~~-Q --

O 

113903234 

1 122897 

4527500 
24761 599 

22665 190 465 

6802136166 

50707069 

21968553 1 140410083 

18645769 2121510137 

4269199 

49728576 

8064028 

927 152 367 

210389375 
1_89.7.Q8.2 ___ _ 

114480 
-O 

------------------ -

925799 

249965 

16262093 

28487642 

424804824 

1159335356 

250 063 523 

927 152 367 
------------- ---

210389375 
. 2 948190_~07 

290224092 
69946512 

__ 8...18729§ 
20917688 

1 501 866 

4244621 281 

971 190 829 

76222172 

1 870908 

88231 898 

8669 632 
42 0~1_<!40 
41792173 

8.sz.melléklet 



sor­
szám 

költség­
kategória 

28 le nem vonható áfa 

29 építés 

30 tervezés 

31 telVezés 

32 te!vezés 

33 tmvezés 

34 

34 
35 
35 

36 

36 

telVezés 

le nem vonható áfa 
tervezés 

le nem vonható áfa 

telvezés 

le nem vonható áfa 

37 telVezés 
- -

37 le nem vonható áfa 

38 telVezés 

38 le nem vonható áfa 

39 telVezés 

39 le nem vonható áfa 
40 telVezés 

41 telVezés 

41 le nem vonható áfa 
42 telVezes 

42 tervezés 

42 le nem vonható áfa 

43 telVezés 

szerződés 

azonosító 

K2G2 

K2H 

elözmény 

P2 

P3 

P14 

bsz-9/2007 

bsz-9/2007 

bsz-18/2007 

szerződés tárgya szerződő fél 

áfa le nem vonható Swietelsky Mo. Kft 

2006. dec. 20. elött lezárt tervezési szerződések 

Tendeltervek elkészítése, valamint ezekhez 
szükséges elökészítő tevékenységek 
Kelenföldi járműtelep építészeti tervezése 
Kapcsolódó felszíni beruházások tervezése - Budai 

_ .A~omások (2007-ig) 

Főmterv Rt. Vezetésével (MottMacDonald Ltd, Uvaterv Rt.) 

Dpi design Építőipari és Szolgáltató Kft 

Tetthely Kft 

áfa le nem vonható Tetthely Kft. 

bsz-18/2007 áfa le nem vonható Parking Kft. 

bsz-22/2007 Kelenföldi pu. környéke építészeti tervpályázat HORBER Kft. 
__________ lebonyoli~~s_<3:_ 

bsz-22/2007 

Ki/A-2 

K1/A-2 

bsz-25/2010 

bsz-25/2010 

bsz-7f2011 

bsz"7/2011 
bsz-1112011 

áfa le nem vonható HORBER Kft. 
Kapcsolódó felszíni beruházások tervezése - Budai 
állomások 

Fömterv-Un!tef Konzorcium (Fömterv'TT ZI1, Unitef83 Zrt) 

áfa le nem vonható Főmterv-Unitef Konzorcium (Fömterv'TT Zrt, Unitef83 Zrt) 

M4 I.szakasz Kelenföldi pu. metróállornás kijá!ali 

~Qtt\~gy nYl!&'!!LkJl~ __ _ 
Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. 

áfa le nem vonható Fómterv Mérnöki Tervező Zrt 
M4 I.szakasz Kelenföldi pu. metlóanomás kijárati 
műtárgy kiegészítő tervezése i, engedélyezési terv és Fömterv Mérnöki Tervező 2rt 
ajánlatkérésidokumentp<2i9 ____ _ 

áfa le nem vonható Főmlerv Mérnőki Tervező Zrt. 
építészeti tervezés Palatium Stúdió Épitészeti Kft. 

Dr. Zilahy Ügyvédi Iroda 

áfa le nem vonható Dr. Zilahy Ugyvédi Iroda 

BSZ-14;14/002f2013 Díjazott pályamü 6db 

BSZ-14;14f002/2013 Ma le nem vonható 

Őrmező tervpályázati hirdetmény megjelentetése a 
ASZ-07/2012 Magyar Építészeti Kamara hivatalos honlapján és MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 

hirlevélben 
43 ----Ie-nem vonhatÓ-áfa---- ASZ~07/2012 áfa le nem ~nható MÉK Koordinációs és Logisztikaí Közh~:;z;:;Ú-Nonprofit Kft. 

Autóbusz pályaudvar épület és P+R létesítmény. Az 
intermodális csomópont engedélyezési, kiviteli és Mérték Építészeti Stúdió Kft. - Kőzlekedés Fővárosi Tervező Iroda 

44 telVezés 8S2-3/2014 ajánlati telVdokumentáclóinak elkészítése, a Kft. Tervezői Konzorcium (vezetö tag: MÉRTÉK Építészeti Stúdió 
kivitelezéséhez szükséges engedélyek Kft.) 
megszerzésével. 

44 le nem vonható áfa 8S2·312014 áfa le nem vonható 

45 telVezés 8S2-7/2014 Őrmezői kijárat, Péterhegyi út hálózat csatlakozási díj ELIv1Ü Hálózati Kft 

45 le nenl-von-~ 8S2-7/2014- - -- áfa le nem vonható 

46 telVezés 

46 le nem vonható Ma 

47 területszerzés vagy terül 

48 területszerzés vagy terul 

49 telületszerzés vagy terül 

50 területszerzés vagy terül 

51 területszerzés vagy terül 

52 területszerzés vagy terül 

53 területszerzés vagy terLlI 

8SZ-17/2013 Buda.örsi út különszi.ntű ke~e~~ezC?és engedélyezési RODEN Mérnöki Iroda Kft. 
telVe!nek forgalomb!ztonsag! Vlzsgalata 

BSZ-17Ú013-~--- ---- áfa le nem vonható ROD EN Mérnöki Iroda Kft. 

előzmény ingatalan vásárlás 2006. dec. 20. előtt MÁV Zrt. 

elözmény 

bsz-13/2010 

bsz-08/2009 

bsz-212012 
(3877/2011 ) 

kisajátítás 

bsz-0512007 

2006. dec. 20. előtt lezárt szerződések 
terüleszerzéshez kapcsolódóan 
területbérlet • MÁV ipalVagány 
bérleti díj a járműtelep és a MÁV ósszekötő vágány 
közti területre 
Kártalanítás a 3. sz. jármütelep csapadekvíz 
elvezetése megállapodás alapján (2846/4, 284617, 
2847/4) 
Bp. XI. kerület 2818/2 hrsz. 2 ha 7553 nm ingatlan 
kisajátítás 
Ingatlan használat (286311 O és 2863114) 

MNVZrt 

MÁV bt 

MAVZrt 

Magyar Állam 

MÁVZrt. 

54.1 lerületszerzés vagy terül bsz-07/2007 ingatlan bérlet (31 00 m2· Kelenföld) MÁV2rt. 

A megkötött szerződések listája 

szerződésI sz:~z:I:!~~~~r::í~:: ::::rnti lezárt Xo vagy 
szerződésmódosítás kelte nettó ár és deviza élő X szerződés 

2015.04.14 

2004.12.02 

2005.03.29 

2006.11.03 

2006.09.18 

2007.04.27 

2007.május 
-

2007.08.03 

2010.12.22 

2011.03.17 

2011.07.05 

(Je nem vonható ÁFA! 

218800260 Ft 

1 746313 917 Ft 

43995500 Ft 

780051 OOO Ft 

343910 352 Ft 

500 500 OOO Ft 

(Ie nem-~~~ható ÁFA) 

7500 OOO Ft 
(Ie nem vonható ÁFA) 

4166667 Ft 

(Ie nem vonható ÁFA) 

519200 OOO Ft 

(Ie nem vonható ÁFA) 

49950 OOO Ft 

(Ie nem vonható ÁFA) 

24960 OOO Ft 

(Ie nem vonható ÁFA) 

3400 OOO Ft 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

2013.04.10 12 OOO OOO Ft 

------I-----c(lc-e-ne-m-vo-nc-ható ÁFA} 

2013.01.10.- 01.28. 

2013.04.08 

2012.10.25 

2014.01.20 

4728480 Ft Xo 

14960629 Ft Xo 

(Ie nem vonható ÁFA) Xo 

90 OOO Ft Xo 

(Ie ~~~~ vonható ÁFA) Xo 

469820 OOO FI Xo 

-o· ---------
(Ie nem vonható AFA) Xo 

EMIR1 

ÁFA 

M 

ÁFA 

ÁFA 

ÁFA 

ÁFA 

ÁFA 

ÁFA 

M 

ÁFA 

M 

M 

ÁFA 

sz 

ÁFA 

ÁFA 

2014.02.07 1 218 OOO Ft Xo M 

(Ie nem vonható ÁFA) Xo ÁFA 

2013.06.11 380 OOO Ft Xo M 

I----(Ie nem vonhatÓAFA) Xo ÁFA 

2005.11.14 2290000000 Ft Xo 

146508132 Ft Xo sz 

2010.06.30 havi díjas elszámolás Xo SZ 

2009.05.15 havi díjas elszámolás Xo sz 

2011.10.20 225 OOO Ft Xo sz 

2011.12.13 758501 092 Ft Xo 

2007.02.23 5206311 Ft Xo sz 

2007.03.27 27750325 Ft Xo sz 

EMIR2 

31 

31 

7E 

7E 

7E 

7E 

7E 

7E 

7E 

7E 

7E 

7E 

7E 

7E 

7E 

7E 

7E 

7E 

7E 

31 

31 

31 

31 

31 

7N 

7N 

7E 

7E 

31 

31 

31 

31 

3A 

7N 

7N 

7N 

7N 

3A 

7N 

7N 

ind. 

------+------- ---------

54.2 területszerzés vagy terül bsz-07-002/2007 ingatlanbérlet (31 00 m2- Kelenföld) 1.sz. módosítás MÁV2rt. 

55 területszerzés vagy telül bsz-53/2006 Ingatlanbérlet(287514 - 1618 m2 és 2876/4-1627 MÁV Zrt 
m2) + vételi iOQ 

56 területszerzés vagy terül bsz-42/2007 ingatlan adásvétel (287514 és 2876/4) MÁV 2!t 
57 terülelszerzés vagy lerül bsz-25/2007 ingatlanbérlet (2863/9 hrsz.) MÁV bt 

58 területsze!zés vagy terül 

59 területszerzés vagy terül 

60.1 Projekt Menedzsm ent k 

bsz-08/200B 

bsz-28/200B 

XI. kerület 2818/2 hrsz. ingatlan (kivett sporttelep) 
iQénybevétele 
Kelenfőld Qárműtelep) 2863/23, 2885, 3258/3, 
3480/42 hrsz. tulajdonrendezés 

PM Projekt Menedzsment költség GEPD Kft 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt 

Főváros, XI. kerület, MNV, MÁV, BKV 

___ lrod.abérle~_._. ___ _ 
~ Projekt Men~d_?:~!~ent k( ____ ~l-.L_ ___ Pro!ekt Menedzsment k~lt~~g - _~a_n_~~~~~~~ ;-_________ _ 

60.4 Projekt Menedzsment k( PM ~~~ekt Menedzsment koltseg - tranazkc!os !lIetek 

60.5 PM ---- pr .. ole. kt Menedzsment költség - tranazkdös ;lIeték 
Projekt Menedzsment ke Favaros 

60.6 le nem vonható áfa 

_~ ___ ~~o!g~I!~~~9_~ __ _ 
61 le nem vonható áfa 

62.1 szolgáltatások 

62.2 szolgáltatások 

62.2 fe nem vonható áfa 
63.1 szolgáltatások 

63.2 szolgáltatások 

63.3 szolgáltatások 

63.3 le nem vonható áfa 

PM 
bsz-28/2013 
bsz-28/2013 

bsz-18-02/2008 

bsz-18-02/2008 

-- ----------- ----

áfa le nem vonható· PM költséghez • 

j09i_tan~~~_a.~~....:._~!.?t~sítási szerződ~_~ Heinzelmann és Társai ÜgyYéd~iro~a __ 
áfa le nem vonható Heinzelmann és Társai Ugyvédí Iroda 

jogi tanácsadó - közbeszerzési tanácsadó (hivatalos 
kőzbeszerzési szakértő) kapcsolódó beruházáshoz 

Misefay Ugyvédi Iroda 

áfa le nem vonható Misefay Ugyvédi Iroda 

bs~~_~~~~9~L ___ flj~L~~~a9ás - általános tanácsadás 

bsz-13-00212011 ~~~:~í~;:adás - általános tanácsadás - 1.-5.sz Perenye! és Társa Ügyvédi Iroda 

bSZ.1;-002~;~~ ~---- JO~i ia~~sadé-s = á!t~!-~nos tanácsadás - 1.-5.sz 
_ _ ___ n~odo~tas (kapcsolodo beruh.) 

bsz-13-002/2011 áfa le nem vonható Peleny~i é-s- iársa- Ügwédi-rroda 

Perenye! és Társa Ugyvédi Iroda 

-----------

64.1 szolgáltatások bsz-07t2009 jogi tanácsadás - Co-02 szerződéssel kapcsolatban Kálmim, Szilasi, Sálközy és Társai Ugyvédi Iroda. 

64.2 szolgáltatások 

65 szolgáltatások 

66.1 sz?lgáltatások 
66.2 szolgáltatások 

67.2 szolgáltatások 

67.2 le nem vonható áfa 

68 szolgáltatások 

69 szolgáltatások 

bsz-07-00212009 

bsz-19/2010 

jogi tanácsadás - Tetthely VB ügy, Eurometro Kft 
szerződése, F!DIG Mérnök tender - 1.sz. módosítás 

jogi tanácsadás - Go-04/B Választottbírósági ügyek 

bsz-45/2009 j<?Qi_!~~á_?~a~~s_- ká_~~k~ásokkal kapcsolatban 
bsz-45/2009 jogi tanácsadás - károkozásokkal kapcsolatban 

bsz-01/2004 
jogi tanácsadás - általános tanácsadás, kapcsolódó 
beruházások 

Kálmán, Szilas!, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda. 

Kálmán, Szilasi, Sárközy és Tarsal Ügyvédi Iroda. 

Dr. Bacsek _Gx.ö~gy Q9)'\'~~f~I!?9a 
Dr. Bacsek György Ugyvédi Iroda 

Gárdos, Furedi, Mosonyi, Tom9~i ~g"l0'éd~l~o~,,!-__ _ 

Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda 

bsz-01/2004 áfa le nem vonható Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomoli Ügyvédiiroda ---------

bsz-32/2007 

bsz-35/2007 

jogi tanácsadás - 2818/2 hrsz. ingatlannal 
kapcsolatos jogvitás helyzet teljeskörű feltárása 

Dr. Kádár Kinga egyéni ügyvéd 

2007.06.01 49688331 Ft 

2006.08.30 2855600 Ft 

2007.11.05 46746040 Ft 
2007.07.16 235235 Ft 

2008.03.19 5 OOO OOO Ft 

2008.05.30 675 OOO Ft 

----- -------

2013.09.05 

2008.04.04 

2008.04.04 

2011.06.27 

2011.09.29 

2011.09.29 

2009.03.17 

2012.07.03 

2010.08.11 

2009.12.17 

2009.12.17 
2004.01.15 

2004.01.15 

2004.01.15 

2007.08.24 

2007.09.12 

óradíjas elszámolás 

óradijas elszámolás 

--- (Ie ~-em vonható ÁFA) 

óradíjas elszámolás 

óradíjas elszámolás 

óradíjas elszámo!ás 

--- (Ie nem vonható ÁFA) 

óradíjas elszámolás 

990 OOO Ft 

óradíjas elszamolás 

_ ?.!:~díjas ~!számolás 
óradíjas elszámolás 

órad~i.~s_ ~I~z_án~~~ _ 

óradijas elszámolás 

óladijas elszámolás 

óradíjas elszámolás 

óradíjas elszámolás 

Xo 

Xo 

Xo 
Xo 

Xo 

Xo 

X 

X 
- ---- -------

X 

X 

X 

X 

X 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

sz 7N 

sz 7N 

3A 

sz 7N 

sz 7N 

sz 7N 

PM PM 

--p-~ ---PM-- e 

PM PM 

PM PM 
ÁFA ----- ----PM---------e 

sz 
ÁFA 

sz 

sz 

ÁFA 

sz 

sz 

SZ 

ÁFA 

sz 

sz 

sz 

sz 
sz 
sz 

SZ 

ÁFA 

SZ 

sz 

... 7J 
7J 

7J 

7J 

7J 

7J 

7J 

7J 

7J 

7J 

7J 

7J 

7J 

7J 

7J 

7J 

7J 

7J 

7J 

Támogatási Szerződés 
(KÖZOP) 

193845409 

24155500 

750337200 

343910352 

ebből Kiegészítő, vagy 
Fővárosi 100% 
finanszírozás 

-----%c--

474870 OOO -10870 OOO 

98883100 -2174 OOO 

24960 OOO 

6289920 

800 OOO 

216 OOO 
___ .iRlL4~0 _ 

14960629 

4039370 

90 OOO 

24300 

354714100 

95772807 

1218000 

328860 

380 OOO 

102600 

2034479 

24613039 

223667 

758501 092 

27750325 

Kiegészítő Finanszírozás 
(Állami és Főváros) 

35299030 

5063918 

1 746313917 

943875016 

1916459000 

700 OOO 

175 OOO 

2060 OOO 

178200 

2290 OOO OOO 

146508132 

5206311 

... -----------1-----
49688330 

2368850 486750 

46746040 
235235 

5 OOO OOO 

150 OOO 525 OOO 

4833439623 -276893754 3159815170 

_ ____ ~0~22.__ _ -----1------ 87339 

O 6232 148 

3582260 
_ __ 24 240 OOO 

121815 OOO 

3685 OOO 

994950 
54420 OOO 

1 008529900 

13908 OOO 

600 OOO 

15233669 

3362500 
O 

90632593 

16 OOO OOO 

8550 OOO 

-90632593 

4 578260 

47078 
3300 OOO 

851472 

39275 OOO 

3137500 

661 500 
14380 OOO 

661275030 

853125 

226972 

l 343300 

4025 OOO 

4681 250 
284745213 

O 
-6 

Fővárosi saját 
finanszírozás összesen 

129762 

29200 OOO 

21 500 OOO 

4 300 OOO 
7500 OOO 
1 500 OOO 

4166667 

833333 

21 500 OOO 

4831 500 

49950 OOO 

12634350 

3400 OOO 

3210 OOO 

O 
O 

O 
.... 

O 

1278545146 

4309 

19575 OOO 

10875 OOO 

390 OOO 

350 OOO 
O 

li 063337 

2787989 

összes NAGY M4 TSZ 

35428792 

198909 327 

1746313917 

968030516 

2695996200 

343910352 

21 500 OOO 

4300 OOO 
7500 OOO 
1 500 OOO 

4 166 667 

833333 

486200 OOO 

101715600 

49950 OOO 

12634350 

24960 OOO 

6289920 
3400 OOO 

6070 OOO 

394200 
___ 4.728 480 

14960629 

4039 370 

90 OOO 

24300 

354714100 

95772807 

1 218 OOO 

328860 

380 OOO 

102600 
2290 OOO OOO 

146 508 132 

2034479 

24613039 

223667 

758 501 092 

5206311 

27750 325 

49 688 330 

2855600 

46746040 
235235 

5 OOO OOO 

675 OOO 

8994906185 

_597540 

6232148 

4578260 

3629338 
27540 OOO 

851 472 

180665 OOO 

6822 500 

1 656450 
68800 OOO 

1 680679930 

853125 

226972 

15251300 

990 OOO 

19258669 

3362500 
5031 250 

284745213 

11063337 

2787989 

16 OOO OOO 

8550 OOO 

8.sz. melléklet 



sor­
szám 

költség­
kategória 

70 szolgá!tatások 

71.1 __ s_zolgá!tatá~,?~ __ _ 

71.2 szolgáltatások 

72 szolgáltatások 

73 szolgáltatások 

74 szolgáltatások 

75 szolgáltatások 

76 szolgáltatások 

17 szolgáltatások 

78 szolgáltatások 

79 szolgáltatások 

80 szolgáltatások 

81 szolgáltatások 

82 szolgáltatások 

83.1 szolgáltatások 

83.2 szolgáltatások 

~~ ~~~I~~á_sok 

84.2 szolgáltatások 
-+------~ 

84.3 szolgáltatások 

84.4 szolgáltatások 

85 szolgáltatások 

86 szolgáltatások 

87 szolgáltatások 

88.1 szolgáltatások 

88.2 szolgáltatások 

88.2 szolgáltatások 

89 szolgáltatások 

90 szolgáltatások 

91 szolgáltatások 
92 szolgáltatások 
93 szolgáltatások 

94 szolgáltatások 

95 szolgáltatások 

~~ ~~~19a.~~atá~:?~ 

96.2 szolgáltatások 

97 szolgáltatások 

98 szolgáltatások 
99 szolgáltatások 

100 szolgáltatások 

101 szolgáltatások 

102.2 szolgáltatások 

102.3 szolgáltatások 

103 szolgáltatások 

104 szolgáltatások 

105 szolgáltatások 

106 kommunikáció 

107 szolgáltatások 

108 szolgáltatások 

109 szolgáltatások 

110 szolgáltatások 

111 szolgáltatások 

112 szolgá!tatások 

113 szolgá!latások 

114 szolgáltatások 

115 szolgáltatások 
116 szolgáltatások 

117 szolgáltatások 

118 szolgáltatasok 

119 szolgáltatások 

120 szolgáltatások 

120 le nem vonható áfa 

121 szolgáltatások 

szerződés 

azonosító 

bsz-30f2005 

bsz-23/2007 

bsz-23-002/2007 

bsz-3112007 

bsz-47/2007 

bsz~49/2007 

bsz-53f2007 

bsz-06/2008 

bsz-12/2008 

bsz-31/2008 

bsz-38f2008 

bsz-40/2008 

bsz-4/2010 

egyéb szolgáltatás 
költsége 

P7 

P7 

P7/2 

P7/2 

P7/2 

P7/2 

bsz-34f1998 

bsz-38f2009 

P20f2 

P20/4 

szerződés tárgya 

Jogi tanácsadás - Metrószerevények beszerzése 

jogi tanácsadás - Támogatási Szerződés 
jogi tanácsadás - Tam'ogatési-Szerz<3dés - 1.sz. 
szerzödésmooositás 
jogi tanácsadás - szerződések jogi átvilágítása 
jogi tanácsadás - EU-támogatással kapcsolatos jogi 
kéldések 

jogi tanácsadás - Eurometró, iroda bérlet, projekt 
tanácsadó közbesz.eljárás 

jogi tanácsad aS - kivitelezési szerződések és az ún. 
Kötbérkőleles Határidőkház tartozó teljesítések 
áttekintése (dl. Pétervári Kinqa) 

jogi tanácsadás - FIDIC szerződések szerinti 
dőntöbizottságok létrehozásának közbeszerzési 
eljárásához 

Jogi tanacsadás ~ Fővám tér, c!aimek 
jogi tanácsadás - Co-02 szerzödés DAB eljárás és 
választottbirósáq 
jogi tanácsadás - Co-08 tender KOB eJ"árás 
jogi tanácsadás - harmadik fél részére okozott 
károkkal kapcsolatos egyeztetések 
jogi tanácsadás - KOB 0.858/15/2009. határozat 
(Eurometro Kft.) Megbízó lehetőségei 
DBR az igazgatási költségböl fizeti ki, de az 
elszámolása nem projekt menedzsment köllségként, 
hanem igénybevett szolgáltatás vagy hatósági dijként 
tcirténik 
Biztosítási tanácsadói szolgáltatások nyújtása 

szerződő fél 

Szabó & Szomor Ügyvédi hoda 

Kovács, Réti, Szegheő Úgyvédi Iroda 

Kovács, Réti. Szegheő Ügyvédi Iroda 

DL Bárándy Zsuzsanna Ügyvédi Iroda 

OLA Piper HOIvath és Társai Ügyvédi Iroda 

Va!ga oó!a Ügyvédi hoda 

Bellák és Társai Ugyvédi Iroda 

Sellák és Társai Ügyvédi hoda 

HOIváth, Dóczi és Lehman ÜRvvédi Iroda 

Towers & Hamlins 

Erős Ügyvédi Iroda 

Bellák és Társai Ügyvédi Iroda 

Dr. Patay Géza ügyvéd 

pl. KözbeszerzésI Hatóság, 

AON Magyarország Kft 

~~~~~!~~:~ tanácsadói szolgáltatások nyújtása - 1. sz. AON Magyarolszág Kft 

Biz.~o~~~~_~~~olgáltatás fl1.~~~ __ 

Biztosítási szolgáltatás nyújtása - 1.sz. módosítás 

Biztosítási szolgáltatás nyújtása - 2.sz. módosítás 

Biztosítási szolgáltatás nyújtésa - 3.sz. módositás 

pénzügyi-gazdasági tanácsadói feladatok ellátása 

könywizsgáló 

Szellőzési szakértő 

Müszaki kőltségelemzési szakértő 

Allianz Hungária. (7 biztosító köz~sen) 

Allianz Hungária (7 biztosító közösen) 

Allianz Hungária (7 biztositó közbsen) 

Allianz Hung~uia (7 biztositó közösen) 

KPMG Hungária Kft. 

800 - könywizsgáló 

HBI Haerter AG 

MetroConsult Kft. 

A megkötött szerződések listája 

szerződést sz:~z~~!~~~~r~:í~:: ::;~nti lezárt Xo vagy 
szerződésmódosítás kelte nettó ár és deviza élő X szerződés 

2005.12.12 

2007~06.20 

2007.11.28 

2007.08.23 

200710.26 

2007.11.12 

2007.11.15 

2008.03.15 

2008.03.01 

2008.09.09 

2008.09.01 

2008.11.12 

2010.02.19 

folyamatosan felmerülő kIg 

2005.09~13 

2009.05.21 

2006.08.11 

2010.12.30 

2014.01.07 

2016.05.03 

1998.07.24 

2009.12.03 

2009.05.14 

óradíjas elszámolás 

_ ~dijas elszámolás 

óladijas elszámolás 

óradijas elszámolás 

óradijas elszámolás 

óradijas elszámolás 

óradijas elszámolás 

5300 OOO Ft 

óradíjas elszámolás 

óradljas elszámolás 

óradi"as elszámolás 

óradijas elszámolás 

950 OOO Ft 

folyamatosan felmerülő ktg 

77 380 OOO Ft 

53270 OOO Ft 

€ 16 977 600 

€11689655 

€ 1 553009 

€ 22 544 

147 OOO OOO Ft 

óradíjas elszámolás 18.000 
FUóra 

napidljas elszámolás 375.000 
FUnap 

2009.05.14 napidijas elszámolás 224.000 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

X 

X 

X 

X 

Xo 

Xo 

X 

EMIR1 

sz 
sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

SZ 

sz 

sz 

sz 

sz 

SZ 

sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

EMIR2 ind. 

7J 

7J 

7J 

7J 

7J 

7J 

7J 

7J 

7J 

7J 

7J 

7J 

7J 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 
~----~~ 

7N 

7K 

7K 

7N 

7N 8 

Müszaki költségeJern-zési~s~~z-a~k~ért~ó~~ -~k-ap-c-so-·I~ód~'-~ ocó· 

beruházás 

---------~+-
~ _________ ~.![t:I~p 

napidíjas elszámolás 224.000 
__ FUnap 

áfa le nem vonható 

~ ~~-~~---~-- - ~~ 

P20f4 

P20/4 

bsz-8f2012 

bsz-10/2012 

bsz-7/2013 
bsz-18/2013 

bsz-25/2013 

bsz-21/2013 

bsz-24f2013 

bsz-27/2013 

bsz-27-002/2013 

MetroConsult Kft. 

áfa le nem vonható MetroConsult Kft. 

Bp. XL ker. 2862/1. hrsz. és 2859. hrsz. Használat MÁV Zrt 

Bp. XI. ker. 866f2 hrsz. Igénybevétele MNV Zlt. 

vizjogi létesltés (1073 m2 igénybevétele) MÁV Zlt. 
vizjogi létesítés (hrsz 2859,38 m2) MÁV Zrt. 
4126 m2 bérleti dija Őrmező MÁV Vagyonkezelő Zrt. 

866/2 hisz bérleti díja Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

EDR-Ilez kapcso!ooó müszaki szakértő 

Co-09 szerződéssel kapcsolatos szakértő 
Co-cis -szerződé-ssel kapCSOlatos-szaÜ rtő - 1.sz. 
módositás 

Pandant TMSZ Kft. 
Szemi Soft- '91 Bt. 

Szemi Soft- '91 Bt. 

bsz-9/2014 zajmisszió mérés 17 helyszínen VIBROCOMP Kft. 
53-2318/2014 sinkenő anyag 

Bsz-17/2014 Járműtelep energetikai tanusítvány 
Bsz-18/2014 JármCrtelepnél lU. és IV. vágány zajcsiHapítás 

P1 Karsztvíz, talajvíz, rétegvíz megfigyelő rendszer 

P10 

Pl0 

P10/B 

bsz-4/2012 

bsz-19/2007 

előzmény 

P6 

bsz-38/2006, bsz-
17/2007 

bsz-04/2008 

bsz-17/2006 

bsz-26/2007 

bsz-28/2007 

bsz-34/2007 

bsz-37/2007 

Épületmozgást megfigyelő, zaj- és rezgésellenőrző 
monitoring rendszer 1. sz. módosítás 

Épületmozgást megfigyelő, zaj- és rezgéseilenőrző 
monitoring rendszer - kiegészítő szerződés 

müszaki szakértő - CO-04/B VB 
Közvetítői tevékenység - lakáshasználat 
cserelakással történő kiváltása 
2006. dec. 20. előtt lezárt szakértői és tanácsadói 
szerződések 

4 szám ú metróvonal építésével összefüggő PR és 
kommunikációs feladatok ellátása 

Rendkivüli üzletviteli tanácsadás 

Pénzügyi tanácsadás 

könywizsgálat 2005-2007 
szervezeti átvilágítás, valamint szervezeti és 
információs rendszer működésének audifa 
Info!matikai eszközök, valamint a projekt 
menedzselésére létrehozott projekt irányítási 
struktúra működésének támoqatása 
CI 1Jt:llIIIGlLGI::' I\IYllt:It:LUI Gllldl Y"!JLt:lllt:Y"I\t:IIY::'''!Jt:1\ 

kőzbeszerzési eljárásrend kidolgozása 

Triman Kft. 
TWISTON Kft 
MAV-Thernlit Kft. 

Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft.-Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt­
Soldata SA 

Soldata SA- H'-!f!geo~ Kft. KOflz~~ic~n_,_ 

Soldata SA- Hungeod Kft. Konzoricum 

Soldata SA- Hungeod Kft. Konzoricum 

Mérnöki Tanácsadó Kft. 

ALIZ 2004 Bt 

Sawyer Miller Group 

Profil Kft. 

Profil Kft. 

PricewaterhouseCoopers Kft. 

AAMZlt. 

AAMZrt. 

ÖKO-FITT Kőmyezetvéde!mi Kft. 

MultiContact Kft. 

bsz·11/1998 
Müszaki, kereskedelmi és pénzCgyl szakforditási és Homonyik Senior & Junior szakfordító, szaktolmács és 

bsz-20/2007 
bsz-44/2007 

bsz-50/2007 

bsz-56f2007 

bsz-01/2008 

bsz-54/2007 

bsz-54f2007 

bsz-07l2008 

szaktolmácsolási feladatok ellátása külkereskedelmi Kft. 

biztositási kézikönyv elkészitése 
kockázatok kezelése vonatkozó tanácsadás 

PAD, Működési Kkönyv, haladásjelentés 

újonnan létesülő metróállomások kőzósségr 
területeinek hasznosítására tanulmány készítése 

Egyes projektmenedzseli feladatok 
(költségcsökkentés, kritikus út egyeztetés, inte!face 
probkémák, jelentések) 

K2/A és K2/8 kapcsolódó felszini be!uházások 
közbeszerzési eljarasában szakértői részvétel 

AON Magyarország Kft. 
Mu!tiContact Kft. 

AAMZI1 

Profound Invest IngatJanfejlesz1ő és Tanácsadó Kft. 

"Metló" Közlekedésfejlesztési, Beruházási és Mérnöki Szolgáltató 
Kft. 

SenatOl Consult Kft. 

áfa le nem vonható SenatOI Consult Kft. 
jogr tancsáadás - XI. kerület jármütelep és MÁV 
vasútvonal közötti vágánykapcsolat kiépitéséllez 
foldtelület igénybevétel biztosítása (28 ingatlan, 
szorgalmi joq vagy használati logosultsáq) 

Dr. Kádár Kinga, ügyvéd 

2009.05.14 

2012.09.24 

2012.10.27 

2013~03.14 

2013.05.31 
2013.06.17 

2013.06.10 

2013~07.16 

2013.09.09 

2014.04.30 

2014.03.25 

2014.09~01 

2014.10.30 
2014.10.30 

2006.03.13 

102 OOO Ft 

23400 Ft 
4033864 Ft 

57.000 FU 5 év 
557.010 FU negyedév 

862.989 FU negyedév 

5900 OOO Ft 

3880992 Ft 

1 OOO OOO Ft 

4320 OOO Ft 
94780 Ft 

1 830 OOO Ft 

16673400 Ft 

486491 390 Ft 

200~~ _____ '~826 5~1 050 Ft 

2009.10.05 

2010.03.12 

2012.08.24 

2007~05.29 

2005.09.12 

2006.07.17; 2007.05.09 

2008.01.15 

2006.03.22 

2007.08.01 

2007.07.12 

2007.július 

2007~09.28 

1998.02.27 

2007.05.25 
2007.10.19 

2007 11.20 

2008.01.21 

2007.07~25 

2008.03.04 

572 622 600 Ft 

642 097 346 Ft 

3660 OOO Ft 

250 OOO Ft 

o Ft 

217 OOO OOO Ft 

óradijas elszámolás (keret 49 
MFt) 

óradijas elszámolás (keret 49 
MFt) 

7500 OOO Ft 

7994 OOO Ft 

49 OOO OOO Ft 

2540 OOO Ft 
8550 OOO Ft 

óradijas elszámolás 

7900 OOO Ft 

óradíjas elszámolás 

49500 OOO Ft 

400 OOO FI 

270 OOO Ft 

'(ie nem vonható ÁFA) 

3 OOO OOO Ft 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

sz 

SZ 

SZ 

SZ 

SZ 

SZ 

SZ 

SZ 

SZ 

SZ 

sz 

SZ 

SZ 

SZ 

SZ 

SZ 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

---~~----- ~----

SZ 7N 

SZ 7N 

SZ 7N 

sz 7N 

SZ 7N 

SZ 7A 

SZ 7K 

SZ 7K 

SZ 7K 

SZ 7N 

sz 7N 

SZ 7N 

SZ 7N 

SZ 7N 

SZ 7N 

sz 7N 

SZ 7N 

SZ 7N 

SZ 7N 

SZ 7N 

ÁFA 7N 

SZ 7J 

Támogatási Szerződés 
(KÖZOP) 

14175 OOO 

13743534 

2625 OOO 

1 800 OOO 

2760 OOO 

57550018 

1 167470 

3827093 

950 OOO 

11455954 

34 OOO OOO 

20592 OOO 

ebből Kiegészítő, vagy 
Fővárosi 100% 
finanszírozás 

Kiegészitő Finanszírozás 
(Állami és Főváros) 

9533799 
10 OOO OOO 

6241375 

2400 OOO 

8841075 

538504 

14620607 

40650 OOO 

Fővárosi saját 
finanszírozás összesen 

500 OOO 

összes NAGY M4 TSZ 

9 533 799 
10 OOO OOO 

6241375 

14175 OOO 

13743534 

2400 OOO 

2625 OOO 

1 800 OOO 

2760 OOO 

66 391 093 

1167470 

4365597 

950 OOO 

26076561 

74650 OOO 

21 092 OOO 

2632 003890 ~ __ ~ _____ ---j __ 1862314 810 

O 

4494 378 7~ 

3245025242 3245025242 

483669 123 

614980 

34875 OOO 

668864 OOO 

O 

O 

102 OOO 

4033864 
57 OOO 

2289250 

3547844 

5900 OOO 
3880992 

1 OOO OOO 

2720 OOO 
94780 

1 830 OOO 
11671 380 

267693566 

860096662 

552114885 

545495486 

3660 OOO 

250 OOO 

106636762 

1 285800 

5 OOO OOO 

10221 600 

7900 OOO 

400 OOO 

270 OOO 

54 OOO 

3 OOO OOO 

9343200 

7101360 

111032500 

19746 OOO 51 876 OOO 

1 271 560 OOO 

35840 OOO 

9313920 

4001616 

218503706 

-297486 885752250 297486 

6083 OOO 

4525962532 

493012323 

7101 360 

111647480 

71 622 OOO 

34875 OOO 

1 541 560 OOO 

35840 OOO 

9313920 

102 OOO 

4033864 
57 OOO 

2289250 

3 547 844 

5900 OOO 
3880992 

1 OOO OOO 

2720 OOO 
94780 

1 830 OOO 
15672996 

486 197 272 

1 745848912 

558197885 

545495486 

3660 OOO 

250 OOO 

4525962 532 

-21 700 OOO 91 284377 40778861 217 OOO OOO 
~--------~-+--------~--------~ 

49 OOO OOO 49 OOO OOO 

-1285800 49 OOO OOO 49 OOO OOO 

2500 OOO 7500 OOO 

7994 OOO 7994 OOO 

49 OOO OOO 49 OOO OOO 

2540 OOO 2540 OOO 
8550 OOO 8550 OOO 

-10221600 46468900 46468900 

7900 OOO 
5880 OOO 5880 OOO 

49500 OOO 49500 OOO 

400 OOO 

270 OOO 

54 OOO 

3 OOO OOO 

8.sz.melléklet 



sor­

szám 

költség­

kategória 

122 szolgáltatások 

123 szolgáltatások 

124 szolgáltatások 

125 szolgáltatások 

126 szolgáltatások 

127 szolgáltatások 

128 szolgáltatások 

129 szolgáltatások 

130 szolgáltatások 

131 szolgáltatások 

132 szolgáltatások 

133 szolgáltatások 

134 szolgáltatások 

135 szolgáltatások 

136 szolgáltatások 

137.1 szolgáltatások 

137.2 szolgáltatások 

138 szolgáltatások 

139 szolgáltatások 

--~-~~~~--
140 le nem vonható áfa 

141.1 kommunikáció 

141.2 kommunikáció 

142 szo!gált~tás~~_ 

142 le nem vonható áfa 

143 szolgáltatások 

144 szolgáltatások 

145 szolgáltatások 

146 szolgáltatások 

147.1 szolgáltatások 

147.2 szolgáltatások 

148 szolgáltatások 

149 szolgáltatások 

150 szolgáltatások 

151 szolgáltatások 

152 szolgáltatások 

153 szolgáltatások 

154 szolgáltatások 

155 szolgáltatások 

156 szolgáltatások 

157 szolgáltatások 

158 szolgáltatások 

159 szolgáltatások 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

167 

168 

168 

169 

169 

szolgáltatások 

szolgáltatások 

szolgáltatások 

szolgáltatások 

szolgáltatások 

szolgáltatások 

komIllunikáció 

kommunikáció 

le nem vonható áfa 

kommunikáció 

le nem vonható áfa 

kommunikáció 

le nem vonható áfa 

170.1 FtDIC Mérnök 

170.1 FIDrC Mérnök 

170.1 le nem vonható áfa 

170.2 FIDIC Mérnök 

szerződés 

azonosító 

bsz-13/2008 

IJsz-15/2008 

bsz-27/2008 

bsz-21/2008 

bsz-26/2008 

bsz-30/2008 

bsz-29/2008 

bsz-33/2008 

bsz-36/2008 

bsz-l/2009 

bsz-2/2009 

bsz-5/2009 

bsz-4/2D09 

bsz-6/2009 

bsz-l0/2009 

bsz-3/2009 

bsz-3-003/2009 

bsz-11/2009 

bsz-15/2009 

bsz-26/2009 

bsz-26/2009 

bsz-27-002/2009 

2876/2009 

2876/2009 

bsz-l/2010 

bsz-l0/2010 

bsz-20/2010 

bsz-23/2010 

bsz-16/2008 

szerződés tárgya 

geológiai, geotechnika i konzultáció 

Kohéziós Alap támogatási kérelem 
minőséQellenőrzése 

8AMCO által készitett Duna meder geológiai, 
hidrogeológiai és geofizikai feltárások, 
szakvélemyének, dokumentációjának szakmai 
felülvizsgálata 
infolmációcsere igények felmérése az M4 

szerződő fél 

Prof. Dr. Kalman Kőván 

Consulgal Hungalia Kft. 

Geovil Kft. 

~n~~~~ti~~~~~~I~:~~!~~~a~I~~~nr:~~d~::~~i~~~kódéS HRK Consulting Tanácsadó Kft. 

megvalósílásához + javaslat készítése 
8AMCO által biztosított alagútfúró pajzs kiszolgálását 
végző mozdonyok indítás! és vOntatási képességének Dr Kiss lászló 
szakértő vizsgálata 

4-es metró épületgépészeti és különleges gépészeti 
berendezések építésének projektmérnőki feladatai 

tanulmány 12 metró és a 8udapest 4-es metró 
projekt összehasonlítása 

kockázati regiszter aktualizálása, projektütemezés 

A budapesti 4.sz. metró betöltött szerepe a 
klimaváltozás csökkentésében 
magminta tárolas 2009-re 

pénzügyi tanácsadás 

tanulmányterv, MÁV próbapálya 

4-es melróvonal aktualizáló forgalmi és 
hatásvizsQálat 
szakértői pool kőzbeszerzés bírálatában független 
szakértő 

müszaki tanácsadás CO-02. szerződés 70-es 
követeléskezelés 
műszaki-gazdasági számítások (bsz-03/2009. 
szerződés összegének emelése) 
műszakl:gazdasági számításo-k-(bSZ~Oj/2ŐOg. 
szerződés összegének emelése) - 1.sz. 
szerződésmooosítás 

Szt Gellért tér épületsüllyedés mérése 

kártalanítás - lakás elbontása 

k~EIl.Qfejlesztési hozzájárulás __ 

áfa le nem vonható - közmüfejlesztési hozzájárulás 

kommunikációs tevékenység 1. sz. 
szerződésmódosílás 

Trinom Mémőki Szolgáltató Kft. 

Egis Rai! 

MATRICS Consult Ltd 

Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft. 

Geovil Kft. 

Profil Kft 

Főmterv Zrt. 

Transmann Kft 

DeloÍtle Zrt. 

MATRICS Consult Ltd 

MetroConsult Kft 

MetroConsult Kft. 

Geovil Kft. 

Jakab Miklós 

FCSM Zrt. 

FCSM Zrt. 

SKBH Kft. 

SKBH Kft 

!"J~I~~atfejlesztési hozzájárLJI~s _ 
áfa le nem vonható 

___ELh~() Nyrt._ 
ELMU Nyrt. 

magminta tárolás 2010-re Geovil Kft. 

szakértői vélemény az NKH KUNF/1841/1/2010 
alapján (M2 vonal sérült alagút falának MetControl Kft. 
állékonyságáról és a vasúti forgalom biztonságáról) 

kőzműfejlesztési hozzájárulás Féigáz Főldgázelosztási Kft 

kommunikációs tevékenység SKICC Reklámstúdió Kft. 

a beruházás L szakaszának finanszírozásával 
összefüggő műszaki-gazdasági szolgáltatások 

a beruházás I. szakaszának finanszírozásával 

MetroConsult Kft. 

bsz-16-002/2008 összefüggő műszaki-gazdasági szolgáltatások - 1.s2. MetroConsult Kft. 
szerződésmódosítás 

bsz-24/2008 

bsz-32/2008 

bsz-39/2008 

bsz-14/2010 

P20/1 

P20/3 

P20/5 

P20/6 

P20/7 

bsz·49/2006 

bsz-48/2006 

bsz-51/2007 

bsz-55/2007 

bsz-21/2006 

bsz-03/2007 

bsz-03/2008 

P21 

üzletvitel i tanácsadás a Beruházás Európai Uniós 
támogatása elnyerése érdekében 

dőntéselőkészítő tanácsadás 

jelentés lektOlálás 

közműfe'!esztési hozzájárulás 

Geotechnikus szakértő 

FIDIC követelés kezelő szakértö 

Kockázatkezelési szakértő 

Projektutemezési szakértő 

Pénzügyi szakértő 

Járműszereivény formatervezési, ergonómia! és 
szinlervezési feladatok szakértői felügyelete 
Járműszereivény formatervezési, ergonómiai és 
színtervezési feladatok szakértői felügyelete 
környezetvédelmi intézkedési terv 
környezetvédelmi adatszolgáltatási rendszer 
kidolgozása, nyomonkövetés és önkéntes 
teljesítményél1ékelési rendszer valósitása 
Az elkészített magfúlások maganyagának tárolása, 
és igény szerinti kezelése 
Az elkészítet! magfúrások maganyagának tárolása, 
és i~ény szerinti kezelése 
Az elkészítet! mag fúrások maganyagának tárolása, 
és i~ény szerinti kezelése 

Független ellenőrző mérnők 

C8A Záró CBA elkészítése 

8SZ-29/2013 10 db A3 "D" Hpusú emléktábla 

8SZ-5/2014 r~klámtárgyak tervezése és szállí~ás~ 

8SZ-5/2014 áfa te nem vonható 

8SZ-6/2014 záró rendezvény szervezése és tebonyolitá~~ 

BSZ-6/2014 áfa le nem vonható 

BSZ-8/2014 ____ !<i~'{á_n~k_ter'{~zése és készítése 
8SZ-8/2014 áfa le nem vonható 

Univ-Plus 8t 

8lAN Bt 

Atelier FleUl Kft. 

FCSM Zr!:. 

Dr. Spang GmbH 

Matrics Consult Ltd. 

Matrics Consult Ltd. 

Matrics Consult Ltd. 

Profil Kft. 

Eketalíga 8t. 

Orlai és Társa Kft. 

ÖKO-FITT Környezetvédelmi Kft. 

ÖKO·FITT Kőrnyezetvédelmi Kft. 

Geovil Kft. 

Geovil Kft. 

Geovil Kft. 

VIA-PONTIS Mérnöki Tanácsadó Kft. 

TRENECON-FOMTERV Konzorcium 

OLlO Szolgáltató és Idegenforgalmi Kft. 

HUTTER Kereskedelmi, Reklám és Szolgáltató Kft. 

'HLJTTER'Kereskedelmi, Reklám és Szolqá!tató Kft. 

Akció BTl Kft 

Akció BTl Kft. 

TA~O K~.I~_S_~~~~I~ni _~~.~??'g~!tat? K~:_ 
TAZO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

P17 (bsz-29/2006) :~~~~k~:~~!~Si Tanácsadói Szolgáltatások ellátása + EuromelIo Kft. 

P17 (bsz-29/2006) ~~~~~k~:~~!~Si Tanácsadói Szolgáltatások ellátása + Eurometro Kft. 
--- ---- - ------_.-

áfa le nem vonható - PVT EUlometro Kft. 
--- -

170.2 

170.2 

170.2 

FIDrc Mérnők 

Florc Mérnök ----::: ::::::::::::; ~~~i~:~:~:~!:; ~:~::~~~i~~:~:::;;::~: ::~;:;;; ::::::::::::: 
__ BQrQ.../I!~i1ök - J. sz. módosítása 

~e_~_~l~l.~~~~~~ ____ .~1! t~~z-2~/2006) _áf~.~~ ~~~~nható .:.fY_T !._n!~~. Eurometro Kft 

170.3 FIDIC Mérnök 

szerződésI 

szerződésmódositás kelte 

2008.02.27 

2008.03.28 

2008.06.02 

2008.05.08 

2008.06.10 

2008.08.18 

2008.08.01 

2008.08.30 

2008.08.11 

2009.01.05 

2009.02.02 

2009.02.09 

2009.02.19 

2009.03.09 

2009.03.20 

2009.02.02 

2009.03.31 

2009.05.11 

2009.06.23 

2009.07.14 

A megkötött szerződések listája 

az aláírt szerződés vagy 
szerződésmódosítás szerinti lezárt Xo vagy 

élő X szerződés 
EMIR1 

nettó ár és deviza 

2472 600 Ft 

4600 OOO Ft 

1 600 OOO Ft 

4250 OOO Ft 

560 OOO Ft 

napidíjas elszámolás 

€ 85 OOO 

€ 33 280 

4600 OOO Ft 

3137400 Ft 

óradíjas elszámolás (keret 25 
MFt) 

4080 OOO Ft 

25 OOO OOO Ft 

4 OOO OOO Ft 

€ 45 OOO 

24500 OOO Ft 

8582 OOO Ft 

7650 OOO Ft 

352800 Ft 

_____ ~509 700 Ft 

(Ie nem vonható ÁFA) 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

X" 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

SZ 

SZ 

sz 

sz 
sz 
M 

ÁFA 

EMIR2 ind. 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7K 

7E 

7N 

7K 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

31 

31 

Támogatási Szerződés 
(KÖZOP) 

2524700 

4600 OOO 

1 600 OOO 

4250 OOO 

560 OOO 

5600 OOO 

8692507 

4600 OOO 

3137400 

980 OOO 

4080 OOO 

25 OOO OOO 

24500 OOO 

8582 OOO 

7650 OOO 
352800 

____ 50EOO .. 

127425 

ebből Kiegeszítő. vagy 
Fővárosi 100% 
finanszírozás 

Kiegészítő Finanszfrozás 
(Állami és Főváros) 

Fővárosi saját 
fínanszfrozás összesen 

24525900 

4650 OOO 

4 OOO OOO 

12221 850 

2009.07.01 

2011.02.28 

31 920 OOO Ft Xo sz _._~ ____ 8 ___ ,--.. 31 920 OOO O 

12278 OOO 

2009.08.25 
--------------

2009.08.25 
2009.12.30 

2010.05.10 

2010.09.24 

2010.11.29 

2008.04.01 

12278 OOO Ft 

532800 Ft 

133200 Ft 

3880331 Ft 

2750 OOO Ft 

704160Ft 

2430400 Ft 

napidíjas elszámolás 224.000 
FUnap (keretösszeg: 10 M Ft); 

napidíjas elszámolás 224.000 
2008.05.31 FVnap (keretösszeg: 45 M Ft); 

2008.06.01 

2008.09.01 

2008.10.06 

2010.07.09 

2009.05.14 

2009.05.14 

2009.05.14 

2009.05.14 

2009.05.14 

2006.10.02 

2006.10.02 

2007.11.hó 

2007.12.28 

2006.03.30 

2007.01.02 

2008.01.02 

2012.10.01 

időtartama 200B.dec.31-ig 

8 OOO OOO Ft 

17600 OOO Ft 

1 124 OOO Ft 

1196580Ft 
napidíjas elszámolás 375.000 

FtJnap 
napidíjas elszámolás 375.000 

FUnap 

napidíjas elszámolás 375.000 
FtJnap 

napidíjas elszámolás 375.000 
Ftlnap 

napidijas elszámolás 300.000 
Ftlnap 

975 OOO Ft 

975 OOO Ft 

800 OOO Ft 

10350 OOO Ft 

2097 OOO Ft 

2796 OOO Ft 

2988 OOO Ft 

napídíjas elszámolás 80.000 
Ftlnap (keretösszeg: 294 M Ft) 

2015.08.19 18820 OOO Ft 

2013.12.03 105500 Ft 

2014.01.29 410500FI 

2014.01.29 (Ie nem vonható ÁFA) 

2014.02.12 6599970 Ft 

2014.02.12 (Ie nem vonható ÁFA) 

2014.02.26 1 687 730 Ft 

2014.02.26 (Ie nem vonható ÁFA) 

2006.06.27 

2006.06.27 

2006.0627 

5]95.210 Ft és 5.911.510 € 

(Ie nem vonható ÁFA) 

2010.12.16 keretósszeg emelése 
Lszakasz: 6.109.461.885 Ft és 

2010.12.16 1.:6~~g7~~gO~-~~' !1~S;.~~~~~~o 
2010.12.16 

2010.12.16 

2012.06.30 

€-ra: 

(Ie nem vonható ÁFA) 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

X0 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

SZ 7A 8 

Á~:-:A---t---!":--
SZ 7N 

sz 

sz 
sz 

sz 

sz 

sz 

sz 
sz 
sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

SZ 

SZ 

SZ 

SZ 

SZ 

SZ 

SZ 

ÁFA 

SZ 

ÁFA 

SZ 

ÁFA 

SZ 

SZ 

ÁFA 

SZ 

.. 

7N 

7N 

7A 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7K 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7F 

7N 

7A 

7A 

7A 

7A 

7A 

7A 

7A 

7F 

7F 

7F 

7F 

SZ 7F 

SZ 7F 

ÁFA 7F 

SZ 7F 

-I 

-------
7 

532800 
133200 

3691 731 

2750 OOO 

704 160 
2430400 

O ---O·· 

9 960 OOO -9 960 OOO 9 960 OOO 
-_._----------- .. _-_ .. -

30436 OOO 

8 OOO OOO 

15400 OOO 
1 124 OOO 
1 196580 

20 625 OOO 

90750 OOO 

561 OOO OOO 

55875 OOO 

86025 OOO 

450 OOO 

10350 OOO 

2796 OOO 

3158 OOO 

5280 OOO 

16938 OOO 
105500 
41Q5.(j0 
110835 

5307050 
1 432904 
1 687730 

123587 

__ __ o. ______ _ 

-30436 OOO 

-8 OOO OOO 

-15400 OOO 
-1124 OOO 

-471 OOO OOO 

-10350 OOO 

30436 OOO 

8 OOO OOO 

17600 OOO 
1 124 OOO 

975 OOO 

525 OOO 

800 OOO 

10350 OOO 

2097 OOO 

18 OOO OOO 

1 882 OOO 

O -- -- -_ .. _--------

4663951 046 

1811613835 

585700208 

188600 

471 OOO OOO 

21 200 OOO 

738970768 
----- --- ----------

155631504 

77 170 165 

145222 OOO 

37463900 

összes NAGY M4 TSZ 

2524700 

4600 OOO 

1 600 OOO 

4250 OOO 

560 OOO 

5600 OOO 

24525900 

8692 507 

4600 OOO 

3137400 

5630 OOO 

4080 OOO 

25 OOO OOO 

4 OOO OOO 

12221 850 

24500 OOO 

8582 OOO 

7650 OOO 
352800 

5IJE~~ 

127425 

3J 920 OOO 

12278 OOO 

532800 
133200 

3880 331 

2750 OOO 

704160 
2430400 

9960 OOO 

30436 OOO 

8 OOO OOO 

17600 OOO 
1124 OOO 
1 196580 

20625 OOO 

90750 OOO 

561 OOO OOO 

55875 OOO 

86025 OOO 

975 OOO 

975 OOO 

800 OOO 

10350 OOO 

2097 OOO 

2796 OOO 

3158 OOO 

44480 OOO 

18820 OOO 
105500 
410500 
110835 

5307050 
1 432 904 
1 687730 

123587 

4663951 046 

738970768 

_15S631504 

1811613835 

77170165 

145222 OOO 

_____ 3.7_463 900 

585700208 

8.sz. melléklet 



sor­
szám 

költség­
kategória 

170.3 FIDIC Mérnók 

170.3 FIDIC Mérnök 

170.3 le nem vonható áfa 

171.1 FIDIC Mérnök 

171.1 FIDIC Mérnök 

171.1 le nem vonható áfa 

171.2 FIDrC Mérnök 

171.2 FIDIC Mérnök 

171.2 le nem vonható áfa 

172 értékbecslés 

173 éltékbecslés 

174 értékbecslés 

175 érték becslés 

176 értékbecslés 

177 értékbecslés 

17B 

179 

179 

1BO 

160 

1BO 

1BO 

1BO 

1BO 

értékbecsJés 

értékbecs!és -- ~ -- _. _ .... 
le nem vonható áfa 

hatósági díj 

le nem vonható áfa 

~-~·t~~é-gj d.~ 

~~!ó~~~i.~ íj 
.h_(3~ó~gi ~!t _ 
hatósági dij 

181.1 hatósági dfj 

181.2 hatósági díj 

1B2 hatósági díj 

163 hatósági díj 

1B4 hatósági díj 

1B5 kár!alanítas 

1B6 kártalanítás 

1B7 kártalanítás 

1BB kcirtalanitás 

1B9 káltalanítás 

190 káltalanitás 

191 kártalanítás 

182 kártalanftás 

183 kál1alanítas 

194 ká!1alanltas 

195 kártalanítás 

196 kártalanítás 

197 kártalanítás 

198 kártalanítás 

199 le nem vonható áfa 

200 kártalanítás 

201 le nem \IOnható áfa 

202 kártalanítás 

203 kártalanítás 

204 kártalanítás 

205 kár1alanítás 

206 kártalanitás 

207 kártalanítás 

20B 

209 

210 

211 

212 

212 

213 

213 

214 

214 

215 

215 

216 

217 

kártalanítás 

kál1alanitás 

kártalanítás 

kártalanltás 

szolgáltatások 

~~?L~~~t~.0~?k, 
le nem vonható áfa 

szolgáltatások 

fe ~en; vonható áfa 

területszerzes 

szolgáltatások 

Próbaüzem kőltsége! 

szerzödés 
azonosító 

szerződés tárgya szerződő fél 

P17 (bsz-29/200G) ~:~~l~k.~::~~~s~. ;;~~~;~~~~;;it~:;atások ellátása + EwometlO Kft 

P17 (bsz-29í200G) ~:~~~k~~::~~~s~ ;~~;~:;~T~~~~~:~~I~atasok ellátása + Ewometro Kft 

P17 (bsz-29/200G) 

Bsz-13f2012 

Bsz-13/2012 

Bsz-13/2012 

Bsz-13-002-
005/2012 

8sz-13-002-
005/2012 

8sz-13-002-
005/2012 

bsz-02/2007 

bsz-06!2007 

osz-41/2007 

bsz-52/2007 

bsz-20/200B 

bsz-31/2009 

bsz-22/2011 

bsz-36f2009 

bsz-36!2009 

hatósági díjak 

hatósági dljak 

~~!~~~Qi 9!iak 
h~tó-?á9i 9!i§1k 

b~!~~~i ~il~k 
hatósági díjak 

áfa le nem vonható - PVT - 2012 éVI módosítása Eurometro Kft. 

FIDIC mérnók 

áfa le nem vonható 

FIDIC mernök 

FIOIC mérnok. kapcsolódó beruházás 

áfa le nem vonható 

ingatlan értékbecslés (XI. ker. 37S1!1 hrsz.) 

ingatlan értékbecslés (XI. ker. 2818/2 hrsz.) 

ingatlan értékoecslés (Xl. ker. 39 db lerület) 

ingatlan értékbecsJés (Fővám tér 37060 hrsz) 

ingatlan ér1ékbecslés (XI. ker. 34 db terület) 

BKK Közút Zrt 

BKK Közút Zrt 

BKK Közút Zrt 

Budapest K6zút Zrt. (BKK Közút ZI1.) 

Budapest Közút Zrt. (BKK Közút 211.) 

Budapest Közút Zrt. (BKK Közút Zrt.) 

Faber Zrt 

F6ber Zr!. 

Főber Zrt 
Főber Zrt 

F6ber Zri. 

!ngatlan értékbecslés (VIII. ke! 34878/2 hrsz 40 nm) Főber Zrt 

ingatlan érték becslés (Baross tér közWC, 70 nm) Főber Zrt 

Főber Zrt 

áfa le nem vonható Föber Zrt. 
!lalósági dljak (igazgatasr költség bő! 2014-2015. 
években) 
'hatósá'gTciíj"ak (igazg'~tásj i(óitségből 2014-2-01 S~ 
_é_~~~~ery). __ ._ 

ha!ós.á.9! .~ijak .Qg_~!~!!~L~ölt~égből 2_0Q?-~q13) 

b.§..tÉ.~gi ~!i~i<_ {~212.-?g! 5~~~_~_,?n} 
~~ló:>~Jl~.~_íi.?k {?.9Q~:..~Q.~J. ~v~~~~0}_ 
hatósági díjak (2007-2008. években) 

hatóságI d/jak Hatósági díj a létesítmények hasznalatba vételéhez 

hatósági díjak Hatósági díj a létesítmények használatba vételéhez 

bsz-12/2010 

bsz-11/2010 

iUeték 

bsz-43f2007 

bsz-02/2008 

bsz-8/2007 

bsz-10/2007 

bsz-13/2007 

bsz-15/2007 

bsz-14f2007 

bsz-14/2007 

bsz-33/2007 

bsz-40/2007 

A-1167/2007 

bsz-29/2007 

bsz-29!2007 

bsz-46/2007 

bsz-4GJ2007 

bsz-45/2007 

bsz-45/2007 

bsz-32/2009 

bsz-35/2009 

bsz-09/2009 

bsz-02/2010 

bsz-1/2011 

kciJ1alanítás 

bsz-14/2014 

bsz-14/2011 

bsz-18/2011 

bsz-26/2011 

BSZ-2/2016 

BSZ-2/2016 

Bsz-2/2015 

8sz-2/2015 

Bsz-15/2014 

Bsz-15/2014 

MNV 

MNV 

CBA 

Budapest XI. kerület közterület használat Budapest Xl. kerület Újbuda Önkonnányzata 

Budapest XI. kerület közterület haszncilat Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Kelenföld 2875/4 - 1618 m2 és 2876/4- 1627 m2 
adás-vétel ILLETEK 

APEH 

kártalanítás XI. kerület Mányoki út 22. társasház 

kártalanítás (Fővám tér 32m2) Budapest IX. kerület, Ferencvárosi Önkormányzat 

kártalanítás - MaQyar Telekom BFFH Vállalkozási és Vagyonkezelés! Ügyosztály 

kártalanítás - Inv~el 8FFH Vállalkozási és Vagyonkezelési (Jgyosztály 

kártalanítás - meg szüntetett üz!ethelyiség Kálvin tér JÖKÖNYVKft. 

kártalanítás - megszüntetett üzlethelyiség Kálvm tér PICASSO Pékseg Bt. 

kartalanítas - megszüntetett üzlethelyiség Kálvin tér SZMREK Kft 

kártalanítás - megszuntetett üzlethelyiség Kálvin tér SZMREK Kft, 

káltalanítás - megszüntetett sportlétesítmény 
Őrmező 
kartalanítás - GTS Datanet 

kártalanítás - fakivágás 

Vasútépítő Törekvés Sportegyesület 

BFFH Vállalkozasi és Vagyonkezelési ugyosztály 

Bp. Józsefváros! Önkonnányzat 

kártalanítás - Őrmezőgondnoki lakás megszüntetése dr Szánthó László egyéni ügyvéd (letéteményes) 

kárta!anftás - Őrmező gondnoki lakás megszüntetése Vágó János 

kártalanítás - Siemens Trafficom BFFH Vállalkozási és Vagyonkezelési ügyosztály 

áfa le nem vonható BFFH Vállalkozasi és Vagyonkezelési ügyosztály 

ká!talanítás - Magyar TeJekom BFFH Vállalkozási és Vagyonkezelés! Ügyosztály 

áfa le nem vonható BFFH Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztaly 

kartalanítás - hirközlési szolg Magyar Telekom Ny!t 

kártalanítás - Rákóczi tér illemhely IL -NET Kh!. 

biztosítási káresemeny miatti ká!talanítás (1-24-ig) magánlakások 

biztosítás! káresernény miatti kár1alanítás (1-62-ig) magánlakások 

biztosítás! káresemény miatti kártalanítás (1-9S-ig) magánlakások 

~~~~~~~á;~ ~á:~:;~;enYheZ kapcsolódó kál1alanítások magánlakások 

biztosítási káresemény miatti kártalanítás Budapesti Műszaki Egyetem 

biztositas! káresemény miatti kártalanítás Pázmány Péter Egyetem 

ká!ialanítási megáUapodás- Baross ter FCSt",l Zrt 

TalaJvizfigyel6 kutak tervezése, kivitelezés, lalaJvíz-
monitoring - Kelenföldi pu. nyugati kijárat, Ormezb FTV Geotechnikai, Geodéziai és Környezetvédelm! Z11. 
!ér~~!=lében 

áfa le nem vonható 

EUvlŰ hálózati csatlakozás f~13 e§r~(:,f~~.. EUv1Ű Hálózati Kft. 
áfa le nem vonható 

ELMÜ hálózati csatlakozás l~l.!::fA? csomópont EUv1Ű Hálózati Kft. 

áfa le nem vonható 

Kelenfö!d Őrf!1~ző ingatlanvásárlás r.lagyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

áfa le nem vonható 

Indikátor számitások fenntartásI Időszakban TRENECON Kft. 

Próba üzem kbltségei 
21B szabáfytalansági e!jilfás becsúlt ér1éke szerződéshez nem rendelt 

219 VB, Biróság! ítéletek egyéb VB, bÍlóság! ítéletek szerinti kifizetés 

220 VB. Birósagi pe.rek 

221 kockázat Tartalék egyéb projekt kockázat (Z) 
222 tartalék Tartalék xt 

Xo összesen 

x összesen 

y összesen 

z összesen 

ÖSSZESEN 

szerződési 

szerzödésmódositás kelte 

2012.06.30 

201206.30 

20121221 

201212.21 

2012.1221 

2013.02.01 .2015.0219., 
2015.12.21 

2007.02.hó 

2007.03.20 

2007.10.29 
2007.12 hó 

2008.05.23 

2009.09.30 

2011.10.20 

2009.1116 

2010.05.05 

2010.05.05 

2007.10.31 

2008.01.07 

2007.03.29 
2007.04.10 

2007.04.25 

2007.04.25 

2007.04.25 

2007.09.10 

2007.10.30 

2007.08.14 

2007.08.14 

2007.11.16 

2007.11.16 

2009.10.01 

2009.11.16 

2009-ben eltérő dátumok 

2010-ben eltérő dátumok 

2011-ben eJtérö dálumok 

elt€ro dáturnok 

2011.08.22 

2011.09.23 

2011.12.22 

2016.01 19 

2016. 

2016. 

2016 

2018.09.18 

120.036.000 Ft hnvkHj 

(Ie nem vonható ÁFA) 

1 545 OOO OOO Ft 

Qe n_em vonható ÁFA) 

1 556070 OOO FI 

(szerzooéses ár 
kispr9i.ektekkel) 

(Ie nem vonható ÁFA) 

80 OOO Ft 

130 OOO Ft 

150 OOO Ft 

50 OOO Ft 

300 OOO Ft 

60 OOO Ft 

110000Ft 

180 OOO Ft 
(le nem ';:;;~haiÓ ÁFA) 

54405560 Ft 

48592985 Ft 

5609520 Ft 

20 OOO OOO Ft 

4030 OOO Ft 

329992 Ft 

3080520 Ft 

38 OOO OOO Ft 

15800 OOO Ft 

19800 OOO Ft 

50 OOO OOO Ft 

402200 Ft 

4897 OOO Ft 

10 OOO OOO Ft 

300 OOO Ft 

55224801 Ft 

11044960Ft 

1 354640 Ft 

270928 Ft 
235830 Ft 

3930 OOO Ft 

4763118Ft 

18033666 Ft 

22956823 Ft 

(tervezett keretbsszeg) 

75.000 € 

66 OOO OOO Ft 

13345 OOO Ft 
7667787 Ft 

1 500 OOO Ft 

(le nem vonh3tó ÁFA) 

194400 Ft 

(fe nem vonható ÁFA) 

66 OOO Ft 

(Ie nem vonható ÁFA) 

1113600000Ft 

(Je nen~ '\';;r;ható ÁFA) 

6500 OOO Ft 

A megkotolt 5ZNzódések listája 

Xo 

Xo 

Xo 

X 

X 

X 

X 

X 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xo 

Xt 

Xo 
X 
y 
z 

EMIR1 

SZ 

SZ 

ÁFA 

sz 
SZ 

ÁFA 

SZ 

SZ 

ÁFA 

ÁFA 

ÁFA 

sz 

sz 

M 

M 

sz 
sz 
SZ 

sz 

sz 

sz 

sz 

SZ 

sz 

sz 
SZ 

sz 

sz 

sz 
ÁFA 

SZ 

ÁFA 

sz 
sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

sz 

sz 
sz 
sz 

sz 

ÁFA 

M 

ÁFA 

M 

ÁFA 

M 

sz 
M 

sz 

M 

M 

M 

EMIR2 

7F 

7F 

7F 

7F 

7F 

7F 

7F 

7F 

7F 

8F 

BF 

BF 

BF 

BF 

BF 

BF 

BF 

BF 

BB 

BB 

BB 

BB 

BB 

6B 

7N 

7N 

3E 

3E 

BB 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

7N 

3A 

3A 

7N 

3K 

7N 

3E 

3E 

z 

ind. 
Támogatási Szerződés 

(KÖZOP) 

3§_5]7 OOO 
9423 OOO 
Ü 44210 

1 069463008 

288 147377 

73978008 

80 OOO 
130 OOO 
150 OOO 
50 OOO 

300 OOO 

60 OOO 

110 OOO 

180 OOO 
45 ooo 

2834870 

173 028 900 

54405560 
48592985 

5609 520 

4030 OOO 
329992 

3080520 

38 OOO OOO 

15800000 

17500 OOO 

50 OOO OOO 

402200 
4897 OOO 

10 OOO OOO 

300 OOO 

1 354640 
270928 

3930 OOO 

4763118 

18033666 

22956823 

114338803 

23547 OOO 

66 OOO OOO 
13345 OOO 
7667787 

O 
il 

1182859843 

111114779477 
113579922246 

224 694 701 723 

ebbóf Kiegészítő, vagy 
Fővárosi 100% 
finanszírozas 

~ ~ ~ 

-339956 OOO 

-I 032 903 903 

-675947133 

-1 708851 036 

Kiegészítő Finanszírozá s 
(Állami és Főváros) 

37132510 

42997 190 

8669654 

o 

o 
O 

7221 

1949 

O 
{J 
O 
O 

820 OOO 

Fővárosi saját 
finanszírozás összesen 

62628560 

71 887232 

19409553 

22009050 

o 
755600 

O 
1 775210 

~~- ... 

14 OOO 

O 

20 OOO OOO 

O 

2300 OOO 

O 

235830 

5585571 

O 

1 500 OOO 

236250 
194400 
52488 
66 OOO 
17820 

1113600000 
300(m OOO 

O 

4304 331 

O 

118624046599 
15223003512 

133847050111 

55224801 
11044960 

91981 

68250 

7 OOO OOO 

339956 OOO 

155 OOO OOO 

11 900 OOO OOO 

6675999208 
4964210616 

11 900 OOO OOO 

23 540 209 824 

összes NAGY M4 TSZ 

62628560 

71 887232 

19409 553 

35 577 OOO 
9423 ooo 
2~44 iio 

1 128604568 

331 144567 

82647662 

80 OOO 
130 OOO 
150 OOO 
50 OOO 

300 OOO 

60 OOO 

110 OOO 

180 OOO 
45 OOO 

2842091 
.. 

1949 

13907130 
~_ 755600 

2 371 700 
12540260 

173848900 

14 OOO 

54405560 
48 592985 

5609 520 

20 OOO OOO 
4030 OOO 

329992 
3080520 

38 OOO OOO 

15800 OOO 

17500 OOO 

2300 OOO 

50 OOO OOO 

402200 
4897 OOO 

10 OOO OOO 

300 OOO 

55224801 
11044960 

1 354640 
270928 
235830 

3930 OOO 

4763118 

18033666 

22956823 

120016355 

23615250 

66 OOO OOO 
13345 OOO 
7667787 

1 500 OOO 

236250 
194400 
52488 
66 OOO 
17820 

1113600000 
30Ó672000 

7 OOO OOO 
1182859843 

159304331 

11 900 OOO OOO 

235381 921 381 

133091189241 

11 900 OOO OOO 

380373110622 

8.sz.melléklet 



9. sz. melléklet 
TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 

A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a 
Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény- és 
forrásarányosan történik (kivéve támogatási, fordított-ÁFA és szállítói előleg). 

A Kedvezményezett a kifizetés-igénylést- a Szerződés hatályba lépését követően - a 
Támogatóhoz elektronikusan nyújtja be a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) 
felületről elérhető on-line alkalmazáson keresztül. 

Akifizetési igényléshez az alátámasztó dokumentumok eredeti példányát kell 
elektronikus formában (papír alapú dokumentumok esetében szkennelve) csatolni a 
Pályázati e-ügyintézés felületen. Számlaöss-lesítő benyújtása esetén a Kedvezményezett 
által cégszerűen aláírt eredeti példányt szkennelt formában, valamint "xls" formátumban 
elektronikusan csatolni kell. 

Ha a Pályázati e-ügyintézés felület infrastrukturális feltételei nem vagy részben 
biztosítottak, az alátámasztó dokumentumokat elegendő elektronikus adathordozón 
benyújtani. Ebben az esetben a következő dokumentumokat eredeti példányban kell 
benyújtani a Támogató címére, illetve eredeti példányukat kell az elektronikus 
adathordozóra menten i: 

a) biztosítéknyújtási kötelezettség esetén - ha a pályázati felhívás, illetve a támogatási 
szerződés lehetőséget ad arra, hogy az első kifizetés i igényléshez mellékelve kerüljön 
benyújtásra - a biztosítékok iratanyaga, 

b) a Kedvezményezett hiteles aláírásával ellátott kifizetés i igénylés, 

c) a számlaösszesítők, 

d) az időszakos, illetve záró projekt státusz jelentések, 

e) ha a pályázati felhívás, illetve a támogatási szerződés előírja, záró kifizetési igénylés 
esetén a könyvvizsgálói igazolás. 

I. A finanszírozás formái: 

A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés 3. számú mellékletében nyilatkozik arról, 
hogy mely projektelemek támogatási összegének megtérítését kéri utó- illetve szállítói -
finanszírozás formájában. 

Hatósági díjak és illetékek esetében szállítói finanszírozásra csak akkor kerülhet sor, ha 
ezek a költségek beépülnek a tervezést, engedélyeztetést végző vállalkozó számlájába. 

Az alábbi költségek esetében kizárólag utófinanszírozás választható: 
területszerzés, 
projektmenedzsmenttel kapcsolatos (kivéve projekt menedzsmenthez kapcsolódó 
szakértői szolgáltatás) költségek 
általános (rezsi) költségek illetve, 
saját teljesítés. 

Utófinanszírozás esetén a Kedvezményezett vagy a támogatási szerződésben 
megnevezett, projekt végrehajtásában résztvevő által kifizetett számlák, bizonylatok 
támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a Kedvezményezettnek a 
Szerződésben megjelölt vagy az engedményes bankszámlájára való utalással történik, a 
közlemény rovatban a projekt azonosító számának megjelölésével. A Kedvezményezett 



rendelkezése szerint a Szerződésben megjelölt bankszámlától eltérő bankszámlára is 
utalható az igényelt támogatás összege. A támogatás folyósításának feltétele a fizikai 
teljesítésen felül a pénzügyi teljesítés is. 
A Magyarország uniós jogból fakadó kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódó, 
önkormányzati kedvezményezett által megvalósítandó projektek, valamint az egyéb 
közszféra szervezetek által megvalósítandó, a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság 
egyedi döntése szerinti projektek esetén akifizetési igénylésben elszámolható költségek 
alapján a projektre megítélt támogatás utófinanszírozás esetén az elszámol ható költség 
teljes összegére kifizethető, ha a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban 
meghatározott támogatási mértéket legkésőbb a záró kifizetés i igénylés keretében a 
kedvezményezett helyreállítja. Ha a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban 
meghatározott támogatási mérték nem áll vissza legkésőbb a záró kifizetési igénylés 
keretében, a kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett összeget a Ptk. 
6:47. § szerinti kamattal növelt mértékben visszafizetni. 

Szállítói finanszírozás esetén a számlák támogatási összegének folyósítása közvetlenül 
a szállító vagy az engedményes bankszámlájára való utalással történik a 
Kedvezményezettet vagy a támogatási szerződésben megnevezett, projekt 
végrehajtásában résztvevőt terhelő, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének 
igazolása mellett. 
A számla támogatáson felüli összege kifizetését nem kell igazolni a Magyarország uniós 
jogból fakadó kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódó, önkormányzati 
kedvezményezett által megvalósítandó projektek, valamint az egyéb közszféra 
szervezetek által megvalósítandó, a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság egyedi 
döntése szerinti projektek esetén, amennyiben támogatási szerződésben vagy támogatói 
okiratban meghatározott támogatási mértéket legkésőbb a záró kifizetési igénylés 
keretében a kedvezményezett helyreállítja. Ha a támogatási szerződésben vagy 
támogatói okiratban meghatározott támogatási mérték nem áll vissza legkésőbb a záró 
kifizetési igénylés keretében, a kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett 
összeget a Ptk. 6:47. § szerinti kamattal növelt mértékben visszafizetni. 

Fordított ÁFA fizetési kötelezettség esetén az ÁFA összege a Kedvezményezett részére 
utalandó a szükséges igazolások bemutatását követően. 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint építtetői 
fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység esetén szállítói 
finanszírozáskor a fedezetkezelői számlára történő utalás a szállító vagy az 
engedményese pénzforgalmi számlájára történő utalásnak minősül. 

II. Előleg igénybevétele 

1.) Támogatási előleg 

a. A támogatási előleg igénylés feltételei 

Támogatási előleg utófinanszírozású projektelemekre igényelhető. 

A központi költségvetésből megelőlegezett, a központi költségvetési forrás terhére 
elszámolt tételeket külön fel kell tüntetni az Elszámolható költségek részletezése 
mellékletben (megelőlegezett tételek). Ezen költségekre támogatási előleg nem 
igényel hető. 

Tartalékra, mint projektelemre támogatási előleg költségátcsoportosítást követően 
igényelhető. 



Nem nyújtható támogatási előleg a Kedvezményezett számára, ha a költségvetésből 
nyújtott támogatás kifizetésére utófinanszírozással, a projekt megvalósítását követően, 
egy összegben kerül sor. 

Amennyiben a támogatás elnyerése esetén a Kedvezményezett biztosíték nyújtására 
köteles, úgy a támogatási előleg folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a támogatási 
előleg mértékének megfelelő mértékű biztosítékok rendelkezésre állnak. 

Támogatási előleg folyósítására, a Kedvezményezett által meghatározott ütemezésben, 
több részletben is sor kerülhet. A támogatási előleg több részletben történő folyósítása 
esetén a több részletben igényelt és folyósított támogatási előleg együttes összege nem 
haladhat ja meg 4/2011. (1.28.) Kormányrendeletben meghatározott mértéket. 

b. A támogatási előleg igénylés módja 

A támogatási előleg folyósításához szükséges a támogatási előleg igénylésére vonatkozó 
"Előlegigénylésről szóló nyilatkozat" adatlap (Támogatási Szerződés 2. számú mellékiete) 
kitöltése, cégszerű aláírása (aláírás, illetve cégbélyegző). 

c. A támogatási előleg igénylés hiánypótoltatására és a támogatási előleg 
kifizetésének határidejére vonatkozó szabályok 

A Támogató az igényelt támogatási előleg összegét az igénylési dokumentáció 
Támogatóhoz történő beérkezésétől számított 15 napon belül átutalja a 
Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. 
A felfüggesztő hatályú esetek időtartama a határidőbe nem számít bele. Amennyiben a 
támogatási előleg igénylés a Támogatási Szerződés mellékletét képezi, akkor a 15 napos 
határidőt a szerződés hatálybalépésétől kell számítani. 

Ha a kedvezményezett által benyújtott támogatási előlegigénylési dokumentáció tartalmi, 
illetve formai szempontból nem megfelelő, és a feltárt hiányosságok alapján 
hiánypótlásra lehetőség van, a támogatási előleg igénylés beérkezését követő 7 napon 
belül, legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével a Kedvezményezettet hiánypótlásra kell 
felhívni a támogatási előlegigénylési dokumentációban szereplő valamennyi hiány, hiba, 
illetve a hiánypótlás elmulasztása következményeinek megjelölésével. 
A hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő alatt a támogatási előleg-kifizetési folyamat 
és a kifizetés i határidő nyugszik. 
Ha a hiány pótlására és a hibajavítására a hiánypótlási határidő leteltétől számított 7 
napon belül nem kerül sor, ez az adott támogatási előlegigénylés automatikus 
elutasítását eredményezi. 
Ha a támogatási előleg igénylés sikertelen hiánypótlás miatt lett elutasítva, a 
Kedvezményezett ismételten benyújthat támogatási előlegigénylést. 
Jogosulatlan támogatási előleg igénylés esetén az elutasítást követően a 
Kedvezményezett újabb támogatási előlegigénylést nem nyújthat be. 

d. A támogatási előleg felhasználására, a támogatási előleg elszámolására 
vonatkozó szabályok 

A támogatás banki betét i kamatai olyan pénzügyi bevételnek minősülnek, amelyet a 
projekttel összefüggésben - a kifizetési igénylés formanyomtatványon tett külön 
nyilatkozat alapján - kell felhasználnia a Kedvezményezettnek. A támogatásból, így a 
támogatási előleg ből származó kamat a Nemzeti elszámolhatósági útmutató kritériumai 
szerint nem minősül bevételnek, így annak támogató felé történő elszámolása nem 
indokolt, és összegével a megítélt támogatási összeget nem kell csökkenteni. 



Amennyiben a Kedvezményezett a támogatási előleg vagy annak első részletének 
folyósításától számított nyolc hónapon belül nem nyújt be kifizetési igénylést a 
Támogatóhoz, illetve a benyújtott kifizetés i igénylés vagy más körülmény (pl. helyszíni 
ellenőrzés tapasztalatai) a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát 
bizonyítja, a Kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:47 § (2) és (4) 
bekezdései szerinti ügyleti kamattal növelten. A kamatszámítás kezdő napja a 
támogatási előleg folyósításának napja. A visszafizetés teljesítéséig a Kedvezményezett 
közbenső kifizetés re nem jogosult. 

A folyósított támogatási előleg igénybevételét követően bármikor megkezdhető a 
támogatási előleggel történő elszámolás. A támogatási előleg elszámolás folyamata 
megegyezik a kifizetési igénylés folyamatával, azzal, hogya támogatási előleg terhére 
elszámolandó költségeket (a számla egészét vagy egy részét) a kifizetés i igénylés 
formanyomtatvány előleg elszámolására vonatkozó táblázatában kell feltüntetni. 

A folyósított támogatási előleggel történő elszámolás nem előfeltétele az időközi 
kifizetéseknek. A támogatási összeg további igénybevételéhez a kifizetés i igénylés 
folyamatosan benyújtható, de a támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési 
igénylésben el kell számolni. 

A Kedvezményezettnek a támogatási előleggel el kell számolnia, ha az igénybe vett 
támogatási előleg és az utófinanszírozású projekt elemekre folyósított és igényelt 
támogatás összege eléri az utófinanszírozású projektelemekre megítélt támogatás 100%­
át1 . 

A központi költségvetésből megelőlegezett, a központi költségvetési forrás terhére 
elszámolt (megelőlegezett) tételeket terhére támogatási előleg nem számolható el. 

2.) Szállítói előleg: 

A szállítói előleg elszámolása megegyezik a támogatási előleg elszámolásával a 
következő kiegészítésekkel. 

Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] 12-14. §-ai 
szerinti előleg-fizetések esetében a kedvezményezett az előlegbekérőt, illetve az az 
alapján kiállított előlegszámlát köteles haladéktalanul benyújtani a Támogatóhoz. 

A szállítói előleg maximális mértékéről a hatályos elszámolhatósági útmutatók 
rendelkeznek. A szállítói előleg elszámolása megegyezik a támogatási előleg 
elszámolásával a következő kiegészítésekkel : 

A Kedvezményezetteknek a szállítói szerződésekben az igényelt szállítói előleg teljes 
összegére kötelezően visszavonhatatlan és feltétel nélküli biztosítékot kell kérnie. A 
biztosítéknak a szállítói előleg teljes összegével való elszámolás időszakát le kell fednie. 

A szállítói szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén a Kedvezményezett a 
szállítói előleg el nem számolt összegét a szállítói szerződés megszűnésétől, illetve 
megszüntetésétől számított 10 napon belül köteles visszautalni a MÁK-nál vezetett forint 
lebonyolítási bankszámlára 2 : 

2 

5. prioritás esetében: 10032000-00290311-00000048 

Pályázati kiírásban megjelölt mértéket. 
A nem releváns adatok törölendők 

I 
I 
I 



I 
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A jogosulatlanul igénybe vett szállítói előleg esetén a folyósított szállítói előleg összegét -
a szállítói előleg folyósításától számított, a Ptk. 6:47 § (2) és (4) bekezdései szerinti 
ügyleti kamattal együtt - vissza kell fizetni. A kamatszámítás kezdő napja a szállítói 
előleg folyósításának napja. 

A szállítói előleg - Támogató általi részletfizetés engedélyezése esetén az utolsó részlet -
visszafizetésének teljesítéséig a kifizetések folyósítása - ideértve a szállítónak és 
engedményesnek történő folyósítást is - felfüggesztésre kerül. 

A Kedvezményezettnek a költségvetési szervnek minősülő szállítóval kötött 
szerződésekben biztosítékot nem kell kikötnie. 

A szállítói előleg visszavonásáróljvisszafizetéséről a vállalkozói szerződésben kell 
rendelkezni. A szállítói előleg teljes összeg ének visszavonásánakjvisszafizetésének 
legkésőbb a szállítói szerződés teljesítéséig meg kell történnie. 

A szállító által kiállított előlegszámlát (ideértve az önrészről esetlegesen külön kiállított 
előlegszámlát is)legkorábban az első részszámlával együtt be kell nyújtani a Támogató 
részére. 

A Kedvezményezett egyéb esetekben pl.: utófinanszírozású projektelem esetén is 
fizethet szállítói előleg et, de ezt csak a támogatási előleg terhére teheti meg. Ebben az 
esetben a szállítói előleg elszámolására a támogatási előleg elszámolására vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni, azaz a támogatási előlegre jutó támogatás 
folyósítására csak a fizikai teljesítést igazoló dokumentum alapján, rész vagy 
végszámla benyújtása során kerülhet sor. 

A fentiekből következően egy projektelemre egyszerre csak egyik típusú finanszírozás 
lehetséges. 

2/ A.) Közszféra szervezet kedvezményezettek esetében a szállító által 
közvetlenül igényelhető szállítói előleg re vonatkozó speciális szabályok 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) 
bekezdés a)-f) pontjai alapján ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet 
kedvezményezett - szállítói finanszírozás alkalmazása esetén - a 4/2011. (I. 28.) Korm. 
rendelet 57/A. § (1) bekezdése alapján a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, 
valamint a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit 
érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól 
szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet szerinti beszerzési eljárás eredményeként kötött 
szerződésben köteles biztosítani a Szállító részére a szerződés elszámolható összege 
30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 

A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben a felek kötelesek rögzíteni 
az ellenszolgáltatásnak a támogatott projekt keretében elszámolható összegét. A 
Kedvezményezett köteles kikötni, hogya Szállító a szerződés elszámolható összegének 
10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő 
mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító 
hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által vezetett minisztérium javára szóló, a Kbt. 
126. § (6) bekezdése szerinti biztosítékot köteles nyújtani. Szállítói előleg biztosítékaként 
gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Szállító - cégjegyzés re jogosult - vezető 
tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdon résszel rendelkező 
tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező 
természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által 
vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is 
elfogadható. 



A szállítói szerződés feltételeit annak figyelembe vételével kell megállapítani, hogy a 
szállítói előleget a Szállító közvetlenül a Támogatótól igényelheti a Kedvezményezett 
egyidejű értesítése mellett. 

A Kedvezményezett 5 napon belül jelezheti a Támogató felé a szállítói előleggel 
kapcsolatos észrevételeit. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a 
Kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni. 

A Kedvezményezett köteles a szállítói előleg biztosítására vonatkozó, Támogató által 
meghatározott rendelkezéseket, szerződéses feltételeket a szállítói szerződésekbe 
beépíteni. 

A közvetlen szállítói előlegigénylés előfeltétele, hogy 

a) a közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja a Kedvezményezett által ellenőrzésre 
benyújtásra került a Támogatóhoz a közbeszerzések ellenőrzésére vonatkozó eljárásrend 
szerint, 

b) a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése által előírt dokumentumokat a 
Kedvezményezett a szállítói előlegigénylésig benyújtotta, 

c) a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött, aláírt szállítói szerződés az aláírást 
követően haladéktalanul benyújtásra került a Támogatóhoz, 

d) a kedvezményezett a szállítói előlegigénylésre jutó önerő kifizetését igazolta a 
Támogató felé, kivéve száz százalékos támogatási intenzitás alkalmazása esetén, illetve 
az I. A finanszírozás formái című pontban szabályozott esetben. 

Devizában kötött szállítói szerződés esetén a támogató az általa megadott fix 
devizaárfolyamon veszi nyilvántartásba a szállítói szerződést. Az előlegbekérőt, az 
előlegszámlát, valamint a rész-/végszámlát ezen a devizaárfolyamon vagy a számlához 
kapcsolódó fizikai teljesítés napján érvényes MNB középárfolyamon kell átszámítani. 

A szállítói előleggel történő elszámolást a Támogató felé annak figyelembe vételével kell 
megkezdeni, hogya folyósított szállítói előleg és a számla alapján a szállítónak kifizetett 
támogatás együttesen nem haladhat ja meg a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás 
elszámolható összegét. 

A Kedvezményezett köteles a Szállító által megküldött előleg-számlát - annak 
beérkezését követő 5 napon belül - záradékolni és hitelesített másolati példányát a 
Támogató részére megküldeni. 

A Kedvezményezett köteles haladéktalanul tájékoztatni a Támogatót, ha olyan információ 
birtokába jut, mely a Szállító szerződésszegését, ideértve a szállítói előleg nem 
rendeltetésszerű, vagy céltól eltérő felhasználását alapozza meg. 

A Kedvezményezett köteles haladéktalanul információt szolgáltatni, és a Támogatóval 
együttműködni annak érdekében, hogya nem a szállítói szerződés céljával 
összeegyeztethető módon felhasználásra kerülő szállítói előleg Szállító általi 
visszafizetésére, illetve annak fedezetéül szolgáló biztosíték érvényesítésére mielőbb sor 
kerüljön. 

3.) Fordított ÁFA-előleg szállítói finanszírozási módban 

a. Fordított ÁFA-előleg igénylés feltételei: 

I 
I 
I 



I 
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A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához 
kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 
281/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdése, a 4/2011. (I. 28.) Korm. 
rendelet 57. § (1) bekezdése, valamint a 292/2009 (XII.19) Korm. rendelet 150. § (6) 
bekezdése alapján szállítói finanszírozási módban - az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a szerinti - a fordított ÁFA-tartalmat az államháztartás 
alrendszereibe tartozó Kedvezményezettek számára megelőlegezheti. 

A folyósított fordított ÁFA-előleg kizárólag a megjelölt célra használható fel. 

A fordított ÁFA-előleg célhoz kötöttségéből adódóan a fordított ÁFA-elŐleg előzetes 
megtérítése iránti kérelemben meg kell jelölni az ügyletre jutó ÁFA-összeg adóhatóság 
felé történő megfizetésének vagy az ezen ÁFA-összeg elszámolását tartalmazó ÁFA­
bevallás benyújtásának időpontját, mely időpont nem lehet későbbi, mint a fordított ÁFA­
előleg folyósítását követő 30. nap. 

A fordított ÁFA-előleg maximális összege a fordított AFA-val érintett nettós számlák 
elszámolható nettó összegére jutó ÁFA támogatástartalmának 100%-a lehet. 

Az igénylésnek nem feltétele az előzetes megtérítési igénnyel érintett számla 
rendelkezésre állása. 

A fordított ÁFA-előleget záró kifizetés i igénylés keretében nem lehet igényelni. A 
megelőlegezett fordított ÁFA adóhatósággal történő rendezésének a projekt 
megvalósítási időszakán belül kell megtörténnie. 

b. A fordított ÁFA-előleg igénylés módja 

A fordított ÁFA-előleg folyósításához szükséges a fordított ÁFA-előleg igénylő 
dokumentum kitöltése és cégszerű aláírása. 

Kedvezményezett nyilatkozata, hogya fordított ÁFA-elŐleg alapjául szolgáló 
szerződéshez kapcsolódóan az ÁFA elszámolása az Áfatv. 142. §szerint történik. 

A fordított ÁFA-előleg igénylő dokumentumot a www.szechenyi2020.hu honlapon a 
Pályázati e-ügyintézés oldal help menü alatt kell letölteni. 

C. A fordított ÁFA-előleg igénylés hiánypótoltatására és a fordított ÁFA-előleg 
kifizetésének határidejére vonatkozó szabályok 

Megegyezik a ILL) c. pont szerint támogatási előlegre vonatkozó szabályokkal. 

d. A fordított ÁFA megelőlegezése és elszámolás a fordított ÁFA-előleggel 

A fordított ÁFA-előleggel történő elszámolás időközi kifizetés keretében történik. A 
fordított ÁFA-előleggel történő elszámolás határideje ebben az esetben a fordított ÁFA 
tartalmú számlával érintett adóbevallást követő 7. nap. 

Amennyiben a fordított ÁFA-előleggel történő elszámolásra vonatkozó határidőt 
elmulasztásra, vagy a fordított ÁFA-előleggel érintett szállítói számla elutasításra kerül, 
vagy a Kedvezményezett a fordított ÁFA-előleget nem a fordított ÁFA adóhatóság felé 
történő rendezésére fordítja, úgy a nem megfelelően felhasznált fordított ÁFA-előleg 



összegét Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:47 § (2) és (4) bekezdései 
szerinti ügyleti kamattal növelten kell visszafizetni. A kamatszámítás kezdő napja a 
fordított ÁFA-előleg folyósításának napja. 

III. Kifizetési igénylés 

1.) Kifizetési igénylés általános szabályai 

A Kedvezményezett akifizetési igénylését a Szerződés hatályba lépését követően" a 
Projekt Státusz Jelentéssel (PSJ) együtt a Támogatóhoz nyújtja be a Szerződés 3. sz. 
mellékletében részletezett költségvetés soraira hivatkozással, csoportosítva és alábontva. 

A kizárólag szállítói előleget tartalmazó kifizetési igénylés PSJ nélkül is benyújtható. 

Akifizetési igénylésnek a szállítói és az utófinanszírozású kifizetési kéreimeket külön kell 
ta rta I mazn ia. 

A központi költségvetésből megelőlegezett, a központi költségvetési forrás terhére 
elszámolt tételeket külön kifizetési igénylésben kell benyújtani. Akifizetési kéreimen fel 
kell tüntetni "Megelőlegezett tételek". 

A gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal igazolt fizikai teljesítést 
követően időközi kifizetési igénylésben kell beszámolni a projekt keretében felmerült és 
elszámolni kívánt költségekről, a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. 

Ha a Kedvezményezett az általa már kifizetett számlákkal kíván elszámolni 
(utófinanszírozás), a támogatás folyósításának feltétele a fizikai teljesítésen felül a 
pénzügyi teljesítés igazolása is. 

Szállítói finanszírozás esetén a Kedvezményezettnek a fizikai teljesítésen felül a pénzügyi 
teljesítést csak a támogatással csökkentett rész arányában kell igazolni. 

Utófinanszírozás és szállítói finanszírozás esetén is lehetőség van az engedményezésre. 

A projekt megvalósítása során legalább egy kifizetési igénylést be kell nyújtania, melyben 
el kell számolni a projekt keretében felmerült költségekkel. Ha csak egy kifizetési 
igénylés kerül benyújtásra, az automatikusan záró kifizetési igénylésnek minősül. 

Ha a projekt keretében, a projekt megvalósítási ideje alatt csak egy kifizetési igénylés 
kerül benyújtásra, a kifizetés i igénylés záró kifizetés i igénylésnek minősül, így meg kell 
felelnie a záró kifizetés i igényiésre vonatkozó előírásoknak. 

2.) Az időközi kifizetés i igénylés feltételei 

A Kedvezményezett időközi kifizetés i igénylést abban az esetben nyújthat be, ha 

a) a projekttel kapcsolatban rendelkezésre állnak a megvalósítás során keletkező, 
ténylegesen felmerült költségeket igazoló számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt 
hitelesen dokumentáló bizonylatok, 

b) akifizetési igényléshez benyújtásra kerülnek a pénzügyi és szakmai előrehaladást 
igazoló, az elszámolást alátámasztó dokumentumok, 

c) akifizetési igényléssel együtt a PSJ is benyújtásra kerül (kivéve szállítói előleg), 

I 
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d) Kedvezményezett eleget tett a támogató által támasztott támogatás fOlyósítására 
vonatkozó követelményeknek. 

3.) A záró kifizetés i igénylésének feltétele i 

A támogatási szerződésben meghatározott határidőig záró kifizetés i igénylést kell 
benyújtani. 
A záró kifizetés i igénylés keretében a projekt megvalósulását követően: 

a) véglegesen el kell számolni a projekttel összefüggésben ténylegesen felmerült 
költségekkel, és 

b) be kell számolni a projekt szakmai megvalósításáról. 

A záró kifizetési igényléssel együtt alátámasztásul benyújtott záró projekt előrehaladási 
jelentésben (ZPEJ) be kell számolni a támogatási szerződésben vállaltak teljesítéséről az 
utolsó jelentéssel lefedett időszakban, valamint az egész projekt megvalósítása során. 

A záró kifizetés i igényléshez csatolni kell valamennyi anyagot, dokumentumot, 
esetenként fényképet és videofelvételt, mely alátámasztja az eredeti célkitűzés 
megvalósulásának tényét, és eddig még nem került benyújtásra a Támogatóhoz. 

Szállítói finanszírozású számla nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, 
kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg, vagy ha 
korábbi elszámolásban felfüggesztett vagy elutasított számlát nyújt be a 
Kedvezményezett. 

Ha a Kedvezményezett egyszeri elszámoló, benyújtott kifizetés i igénylése záró kifizetési 
igénylésnek minősül. 

Ha a projekt megvalósítása során bevétel keletkezik, a bevételekről a záró beszámolóban 
kifizetés i igénylésben kell nyilatkozni, mely során a hatályos KÖZOP Elszámolhatósági 
Útmutató által definiált bevételeket kell figyelembe venni. 

Támogatási előleg igénybevétele esetén a támogatási előleg ből származó kamatbevétel 
nem minősül a projekt megvalósítása keretében realizált bevétel nek. 

A záró kifizetés i igénylésben - ha korábban nem történt meg a támogatási előleg teljes 
összegének elszámolása - a támogatási előleggel el kell számolni. 

Ha a szerződéskötés elhúzódása miatt a projekt megvalósul a támogatási szerződés 
aláírását megelőzően és a Kedvezményezett a szerződéskötés előtt benyújtja a záró 
kifizetési igénylését, a Támogató szerződéses jogviszony hiányában nem köteles azt 
elbírálni. 
Záró kifizetési igénylést akkor is be kell nyújtani, amennyiben a Kedvezményezett a 
teljes megítélt támogatással elszámolt már korábbi kifizetési igényiések keretében, tehát 
a záró kifizetési igénylés "nullás". 

4.) A kifizetés i igénylés mellé benyújtandó, pénzügyi és szakmai előrehaladást 
igazoló dokumentumok (lásd 10/ A. sz. melléklet) 

S.) A kifizetés i igénylésben benyújtandó dokumentumokkal szemben 
támasztott követelmények 



A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdésben foglaltak szerinti 
záradékolási kötelezettséget a 10/ A. sz. mellékletben megjelölt dokumentumok 
vonatkozásában kell megtenni. (A Kedvezményezett az eredeti számlán köteles 
feltüntetni a projekt regisztrációs számát, és azt, hogya számla "támogatás 
elszámolására benyújtásra került") 

Az alátámasztó dokumentumokat a Kedvezményezettnek egyszer, a kapcsolódó költség 
elszámolásra való benyújtásakor kell a kifizetés i igényléshez benyújtani. A benyújtott 
dokumentumokat a később benyújtandó kifizetés i igénylés mellé ismételten nem kell 
megküldeni, kivéve, ha a vonatkozó dokumentumokban változás történt. 

Ha az alátámasztó dokumentumként benyújtandó szerződés alapján a kapcsolódó 
elszámolható költség többször is felmerül, úgy elegendő azt egyszer, a felmerülő 
költséggel való elszámolást tartalmazó első kifizetési igénylésben benyújtani, 
későbbiekben pedig csak esetleges szerződésmódosítás esetén. 

Szállítói finanszírozás, illetve engedményezés esetén be kell nyújtani: 

a) a számla támogatáson felüli összegének kifizetését igazoló dokumentumot mint 
kifizetési bizonylatot, 

b) az engedményezési szerződést, vagy engedményezési értesítőt. 

A támogatási szerződésben rögzített biztosítékok iratanyagát eredeti ként papír alapon is 
kell csatolni, a Pályázati e-ügyintézés felület rendelkezésre állása esetén is. 

A többi dokumentum esetében elegendő a hiteles másolat benyújtása. Hiteles 
másolatként a Kedvezményezett részéről cégjegyzésre jogosult vagy az általa 
meghatalmazott személy által megfelelő módon aláírt másolat fogadható el. 
Az összes benyújtott másolati dokumentumra rá kell vezetni a következő szöveget: ,,A 
másolat az eredetivel megegyező." 

A biztosítékok iratanyagát az elektronikus benyújtást követően haladéktalanul papíron is 
be kell nyújtani. Az támogatás folyósításának feltétele a biztosítékok eredeti papír alapú 
példányának Támogatóhoz történő beérkezése. 

Amennyiben a biztosítékok iratanyaga nem érkezik be a Támogatóhoz cégszerűen aláírt 
eredeti példányban a hiánypótlás kiküldésére rendelkezésre álló határidőig, akkor a 
biztosítéki iratanyagát hiánypótlási eljárás során kell bekérni a Kedvezményezettől. 

1. Számla 
A Kedvezményezett vagy a támogatási szerződésben megnevezett, projekt 
végrehajtásában résztvevő nevére és címére kiállított számlák, vagy egyéb, a gazdasági 
eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (a továbbiakban: számla) hiteles másolati 
példányai, ahol 

• az eredeti számlán fel kell tüntetni a projekt azonosító számát, 

• az eredeti számlára rá kell vezetni, hogy "Támogatás elszámolásra benyújtásra 
került", 

• az eredeti számlára rá kell vezetni a kapcsolódó szerződést egyértelműen 
beazonosító adatokat (különösen : szerződés nyilvántartási száma, módosítás 
esetén a módosítás száma), 

• a másolatokat cégszerű aláírással (aláírás illetve cég bélyegző) kell hitelesíteni. A 
számlamásolatnak az eredeti számlán szereplő információkat már tartalmaznia 
kell, 
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• idegen nyelvű számla esetében - a fentieken túlmenően - a Kedvezményezett 
általi magyar nyelvű fordítás csatolása szükséges (a számlán elegendő a főbb 
megnevezések lefordítása), 

• rész 1 végszámiához kapcsolódó előlegszámlát 1 előlegbekérőt 1 foglalót 
Ihelyesbítő vagy sztornó számlát, stb. (továbbiakban számlák), szintén mellékelni 
szükséges. A kötelező megjegyzéseket ezen számlákra is rá kell vezetni. 

Ha a projekt keretében elszámolható költségről szóló bizonylat eredeti példánya elveszett 
vagy megsemmisült, és a számlakibocsátó az általa kiállított vagy őrzött bizonylatról 
másolatként új bizonylatot állít ki, akkor az abban az esetben fogadható el, ha a 
számlakibocsátó a bizonylat azonosságát szabályszerűen igazolta. 

A szabályszerű igazoláson a bizonylatot kibocsátó bizonylati rendjében szabályozott 
módon történő hitelesítési, aláírási rendnek megfelelő módon és személyek által történő 
aláírás, esetlegesen bélyegző lenyomat alkalmazását kell érteni. 

Az új bizonylatnak tartalmaznia kell, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik. Az új 
bizonylat bizonyító ereje a tartaimát illetően az eredetiével azonos. 

Az új bizonylat eredeti példányát a 281/2006. (XII. 23.) 20.§ (1) bekezdésében foglaltak 
szerint záradékolni kell és elkülönítetten kell nyilvántartani, illetve megőrizni. 

Kifizetési igénylés benyújtása esetén ezen záradékolt új bizonylatokról kell hitelesített 
másolatot készíteni és akifizetési igényléshez mellékelni. 

2. Teljesítésigazolás 
Az elvégzett építési beruházásról, szolgáltatásról szóló számlához kapcsolódó a 
Kedvezményezett által kiállított teljesítésigazolás hiteles másolati példánya, amelynek 
tartalmaznia kell legalább: 

• a projekt azonosító számát, 

• az elvégzett munka megnevezését, 

• a teljesítésigazolás által lefedett időszakot, 

• a munka le nem vonható ÁFÁ-val számított értékét, valamint 

• a Kedvezményezett cégszerű aláírását. 

Hatósági határozat, végzés alapján fizetendő díj, illeték, eljárási költség esetén nem 
szükséges a fent nevezett teljesítésigazolás benyújtása. 

3. Kifizetési igazolás 
A kifizetési igazolás alatt az adott számlák pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatok 
hiteles másolati példányait kell érteni, mely átutalás esetén pénzforgalmi 
számlakivonatl elektronikus számlakivonatl banki igazolásl bankszámlatörténet. 
Ezekkel kapcsolatos követelmények az alábbiak: 

• pénzforgalmi számlakivonatok esetében a kivonaton szerepelnie kell a jóváírandó 
és terhelendő pénzforgalmi számlaszámnak, a terhelt összegnek, a terhelés 
napjának, valamint a kiegyenlített bizonylat számára történő hivatkozásnak, 

• amennyiben a közleményben nem szerepel a számla sorszáma, akkor a 
pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az adott sorszámú kivonaton mely 
sorszámú számla kifizetése történt meg 

• amennyiben több számlát egyenlít ki egyszerre (nem minden számla szerepel az 
elszámolásban), és az elszámolásban szereplő számla sorszáma szerepel a 
közleményben, és az átutalt összeg nagyobb, mint a számla összege, akkor nem 
szükséges nyilatkozat megküldése akifizetésről 



...--------------------------------------~-------------------------

Utófinanszírozás esetén a számla összegének, szállítói finanszírozás esetén a számla 
támogatáson felüli részének kiegyenlítéséről szóló igazolás csatolása szükséges. 

A számla faktorálása, engedményezése esetén az ezt alátámasztó dokumentumok 
hitelesített másolatát (pl.: kedvezményezett által tudomásul vett értesítő, szerződés) kell 
csatolni akifizetési igényléshez. 

4. Egyéb dokumentumok 
• A 10/ A. sz. mellékletben felsorolt szerződések eredeti vagy hiteles másolati 

példányának a Támogatónál rendelkezésre kell állnia. Legkésőbb az első 
elszámoláskor, illetve módosítás esetén kell benyújtani, amennyiben a kifizetés i 
igénylés benyújtását megelőzően a Támogató részére nem került megküldésre. 

• Személyi jellegű kiadások elszámolása esetén a helyszíni ellenőrzés 
alkalmával az alábbi dokumentumoknak kell rendelkezésre állniuk: 

a Kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátott személyi jellegű költségeket 
összesítő táblázat, 

a nettó bérek átutalásáról szóló bankkivonatok munkavállalónként vagy a 
csoportos utalásról bizonylat, 

- A munkavállalót és munkáltatót terhelő adók és járulékok befizetését igazoló 
bankkivonatok járuléktípusonként, illetve magánnyugdíjpénztári tagság esetén 
a befizetést igazoló bankkivonatok összevont utalás esetén a Kedvezményezett 
nyilatkozata, hogy az összevont tétel milyen az adott projektre elszámolni 
kívánt költséget tartalmaz, 

projekt megvalósításában részt vevők munkaszerződések, munkaköri leírások, 

a munkaidő-nyilvántartás, amely tartalmazza a projektre fordított munkaidőt, 
amennyiben munkabére és kapcsolódó költségek csak részben kerülnek a 
projekt terhére elszámolásra. 

• Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítőjén az alábbi költségeket kell 
feltüntetni : 
- földterület tulajdonjogának és/vagy a földterülethez kapcsolódó egyéb vagyoni 

értékű jog megszerzésének ellenértékét, 

az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok megváltásának költségeit 
(vagyoni értékű jog: a föld haszná lat, az ingatlanon fennálló haszonélvezet és 
használat, a telki szolgalom, valamint az ingatlan bérleti joga), 

az ingatlannak felszín alatti vasút-Iétesítési jog alapján történő 
igénybevételéért fizetendő kártalanítást, ideértve az ingatlan esetleges 
kisajátítása esetén fizetendő kisajátítási kártalanítást, továbbá a kisajátítást 
megelőző adásvétel során fizetendő vételárat, 
az ingatlan adás-vétellel kapcsolatban elszámol ható egyéb költségek nem ezen 
az összesítőn tüntetendők fel .. 

• Amennyiben az utófinanszírozású számla támogatástartama nem haladja meg a 
100/500 ezer Ft3 -ot, úgy a számla összesítőn is benyújtható. Ebben az esetben a 
lO/A. sz. mellékletben meghatározott alátámasztó dokumentumokat nem kell 
benyújtani. 

3 100ezerFt alatti támogatástartalmú számlák összesítője, ha megítélt támogatás nem haladja meg a 
25 millió Ft-ot, 500ezerFt alatti támogatástartalmú számlák összesítője, ha megítélt támogatás meghaladja a 
25 millió Ft-ot. Lásd 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 19.§ (10) 
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• Legkésőbb a záró kifizetési igényléshez a beszerzett eszköz használatba vételét / 
üzembe helyezését igazoló dokumentum (pl.: üzembe helyezési jegyzőkönyv) 
másolati példányát. A dokumentumnak tartalmazni kell legalább az üzembe 
helyezés időpontját, helyét, üzembe helyezett eszköz megnevezését, üzembe 
helyező aláírását.) 

• Szállítói előleg esetén a szállító által a Kbt. által meghatározott módon nyújtott 
biztosíték (pl. bankgarancia) másolati példányát, közszféra kedvezményezettek 
esetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet által meghatározott módon nyújtott 
biztosíték (pl. bankgarancia) eredeti példányát. 

• A záró- kifizetés i igényléshez a bejelentési űrlapot (Támogatási szerződés 11. sz. 
mellékiete) a Projekt megvalósításának tényleges időpontjáról, valamint az ezt 
alátámasztó dokumentum másolatát. 

A kifizetés i igényléshez benyújtandó nyomtatványok, összesítők a 
www.szechenyi2020.hu honlapon a Pályázati e-ügyintézés oldal help menü alatt 
tölthetőek le. 

Az összes benyújtott másolati dokumentumra rá kell vezetni a következő szöveget: "A 
másolat az eredetivel megegyező." A másolatokat a Kedvezményezettnek cégszerű 
aláírásával (aláírás illetve cég bélyegző) kell hitelesítenie. 

6.) Az idöközi, illetve a záró kifizetési igénylés és beszámoló hiánypótoltatására 
és a támogatás kifizetésének határidejére vonatkozó szabályok 

A Támogató szállítói finanszírozás esetében a kifizetés i igénylés beérkezésétől számított 
15 napon belül, utófinanszírozás esetében a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 30 
napon belül legfeljebb 15 napos határidővel jogosult a Kedvezményezettet felszólítani a 
hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására. 

Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, az a 
kifizetés i igénylés érintett részének elutasítását jelenti. Ez esetben további 
hiánypótlásnak nincs helye. 

A Támogató szállítói finanszírozás esetében a támogatást a kifizetési igénylés 
beérkezésétől számított 30 napon belül, utófinanszírozás esetében a kifizetési igénylés 
beérkezésétől számított 60 napon belül fizeti ki. A kifizetés határidejébe a 
Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam, valamint a kifizetés 
felfüggesztésének időtartama nem számít bele. 

A meg előlegezett tételeket tartalmazó kifizetési kérelmekben jóváhagyott és 
kiutalhatóként megjelölt összeget nem a Kedvezményezett számlájára kerül utalásra, 
hanem a költségvetés XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetébe 
kerül átvezetésre. 

A Kedvezményezett a záró kifizetési igénylést csak a Zárójelentéssel együtt nyújthatja be 
a Támogató részére. 

A záró kifizetési igénylés hiánypótlásának sikertelensége esetén a kifizetést fel kell 
függeszteni. A kifizetés felfüggesztése nem jelenti a záró kifizetés i igénylés, illetve záró 
beszámoló automatikus elutasítását, hanem lehetőséget teremt annak korrekciójára. 

A korrekció lehetőségéről a Támogató tájékoztatja a Kedvezményezettet. Korrekcióra 40 
nap áll rendelkezésre. A korrekcióra rendelkezésre álló idő alatt záró kifizetési igénylés, 
illetve a záró beszámoló többször korrigálható. 



A korrekció teljes időtartama alatt a kifizetés felfüggesztésre kerül, a korrekció 
időtartama hiánypótlásra igénybe vett időtartamnak tekintendő, így késedelmi 
kamatfizetési kötelezettség nem áll fent. 

Ha a korrekcióra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 7 napon belül sem érkezik -
teljes körű - hiánypótlás a Kedvezményezettől, a záró kifizetési igénylést a rendelkezésre 
álló anyagok alapján kell elbírálni és a nem megfelelő benyújtás esetén a Támogató 
szabálytalansági eljárást kezdeményezhet. 

Akifizetési igényiések ellenőrzéséhez a Támogató kiegészítő információk bekérésének 
lehetőségével élhet. 

A Kedvezményezett által benyújtott kifizetés i igénylés az Ámr., a 281/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet, a 4/2011. Korm. rendelet, a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) 
MeHVM-PM együttes rendelet, valamint a hatályos számviteli és adótörvények szerint 
kerül ellenőrzésre. 

IV. Speciális szabályok 

1.) Devizában kiállított számlák támogatástartalmának megállapítása (kivéve a 
II. 2/ A. pontban részletezett szállítói előleg esetét) 

A támogatás megállapítása és folyósítása forintban történik, függetlenül attól, hogy 

a) a költség forintban vagy devizában keletkezett, 

b) a támogatás folyósítását a Kedvezményezett vagy szállító milyen pénznem ben kéri. 

Ha a Kedvezményezett devizában kiállított szállítói számlát nyújt be, akifizetési 
igénylésben, illetve az annak mellékletét képező számlaösszesítőben a számlák értékét 
forintban kell megjelölni, a számlán szereplő deviza összeget főszabály szerint mind 
utófinanszírozási, mind szállítói finanszírozási módban a fizikai teljesítés napján érvényes 
MNB középárfolyamon kell átszámítani forintra. Elektronikus benyújtás esetén az 
átszámítást a Pályázati e-ügyintézés alkalmazás automatikusan elvégzi. 

Ha a számla nem tartalmazza a fizikai teljesítés dátumát (pl. előlegbekérő, 
előlegszámla), úgy a számlán szereplő deviza összeget a számla keltezésének napján 
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell 
átszámítani forintra. Elektronikus benyújtás esetén az átszámítást a Pályázati e­
ügyintézés alkalmazás automatikusan elvégzi. 

Utófinanszírozás keretében az előlegszámla a rész- vagy végszámiával együtt nyújtható 
be elszámolásra. Ilyenkor a rész- vagy végszámlán szereplő fizikai teljesítés napján 
érvényes MNB középárfolyamot kell alkalmazni az előlegszámlára is. 

2.) Támogatási összeg forinttól eltérő devizában történő jóváírása 

A támogatás megállapítása és folyósítása forintban történik, függetlenül attól, hogy 

a) a költség forintban vagy devizában keletkezett, 

b) a támogatás folyósítását a Kedvezményezett vagy szállító milyen pénznem ben kéri. 

I 



I: 
Lehetőség van a támogatási összeg forinttól eltérő devizában történő jóváírására a 
Kedvezményezett által akifizetési igénylésben megadott bankszámlán. 

Ebben az esetben a forint támogatási összeg forinttól eltérő devizára történő átváltása az 
MNB hatályos Általános Üzleti Feltételekben rögzítettek szerint történik. 

Az Általános Üzleti Feltételek az MNB honlapján megtalálhatóak. 

Az árfolyam-különbözetből eredő kockázat a Kedvezményezettet terheli. 

3.) A fordított adózás szabályai 

a. A Kedvezményezett ÁFA-levonásra nem jogosult és a kapcsolódó számla 
utófinanszírozású 

Akifizetési igénylésben III/4. pontban meghatározott alátámasztó dokumentumokkal 
igazolni kell, hogya számla kiállítója felé a számla nettó összegének átutalása 
megtörtént. 

Az ÁFA összegének adóhatóság felé történő megfizetését a fordított ÁFA-összesítő n kell 
igazolni. 

A fordított adózás alapján kiállított számlát és a hozzá kapcsolódó ÁFA-összesítőt külön 
bizonylatként kell kezelni és rögzíteni az EMIR-ben. 

A két összeg pénzügyi rendezése külön számviteli bizonylat alapján eltérő időpontban 
történhet. 

b. A Kedvezményezett ÁFA levonásra jogosult és a kapcsolódó számla szállítói 
finanszírozású 

Akifizetési igénylésben kizárólag az érintett szállítói számlatámogatáson felüli részének 
szállító részére történt megfizetését kell igazolni. 

c. A Kedvezményezett ÁFA levonásra nem jogosult és a kapcsolódó számla 
szállítói finanszírozású 

Akifizetési igénylésben az érintett szállítói számla támogatáson felüli részének szállító 
részére történt megfizetését (az I. A finanszírozás formái című pontban szabályozott eset 
kivételével), valamint az ÁFA adóhatóság felé, fordított ÁFA-összesítőn történt 
kedvezményezetti megfizetését illetve bevallását kell igazolni. 

A fordított adózás alapján kiállított számlát és a hozzá kapcsolódó fordított ÁFA-összesítőt 
külön bizonylatként kell kezelni és rögzíteni az EMIR-ben. 

A két összeg pénzügyi rendezése külön számviteli bizonylat alapján, eltérő finanszírozási 
mód szerint eltérő időpontban történhet. 
A nettó összegről kiállított számla kiegyenlíthető a szállító felé szállítói finanszírozás 
alapján, az ÁFA összege pedig a Kedvezményezett felé utófinanszírozás alapján. 

Ha a fordított adózású számla felfüggesztésre vagy elutasításra kerül, a kapcsolódó 
fordított ÁFA-összesítő vonatkozó ÁFA-tétel kifizetését is fel kell függeszteni vagy el kell 
utasítani. 



Ha kerekítésből adódóan az adóhatóság felé befizetett és elszámolásra benyújtott 
fordított ÁFA-összeg meghaladja a ténylegesen felmerült és kifizetett fordított ÁFA­
összeget, a Támogató a ténylegesen felmerült és kifizetett fordított ÁFA-összeg után 
folyósít ja a támogatást. 

Ha kerekJtésből adódóan az adóhatóság felé befizetett és elszámolásra benyújtott 
fordított AFA-összeg kevesebb, mint a ténylegesen felmerült és kifizetett fordított AFA­
összeg, a Támogató az adóhatóság felé befizetett és elszámolásra benyújtott fordított 
ÁFA-összeg után folyósít ja a támogatást. 

4.) Saját teljesítés elszámolása 

A saját teljesítés elszámolására a Nemzeti Elszámolhatósági Útmutatóban, illetve a 
KÖZOP specifikus elszámolhatósági útmutatóban meghatározott általános elvek mentén 
kerülhet sor az alábbiak figyelembe vételével: 

Saját teljesítés elszámolására a Támogató által előzetesen jóváhagyott 
önköltségszámítási szabályzat alapján lehetséges. 

A saját teljesítés elszámolásának a Kedvezményezett szervezet belső szabályzatai 
alapján szabályosan kiállított belső bizonylatokon, számlákon, kimutatásokon kell 
alapulnia. 

A sajátteljesítés elszámolásához kapcsolódó PSJ-ben a Kedvezményezettnek be kell 
számolni a PSJ által lefedett időszakban elvégzett tevékenységekről. 

S.) Fedezetkezelő bevonásával megvalósuló projektek esetén 

A fedezetkezelői számla megnyitását követően az építtető Kedvezményezett köteles erről 
a Támogatót haladéktalanul tájékoztatni. 
Kifizetési igényléshez mellékelni kell a III. pontban említett dokumentumokon túl: 

• fedezetkezelői szerződés hiteles másolatát 

• fedezetkezelői számlaszerződés hiteles másolatát 

A releváns kifizetés igénylésekben pedig ennek megfelelően szükséges a támogatás 
fogadására szolgáló számlaszámot megadni (a szállító neve mellett). 

Építtetői fedezetkezelés esetén a saját erő összegét a Támogató felé benyújtandó 
kifizetés igénylést megelőzően az építtető Kedvezményezettnek a 
fedezetkezelőnéljMagyar Államkincstárnál megnyitott fedezetkezelői számlájára kell 
befizetnie, és az erről szóló igazolást (bankszámlakivonatot) kell csatolnia a kifizetés 
igénylés mellé. A befizetést igazoló bankszámlakivonat szolgál a saját erő igazolása ként. 
Az összes benyújtott másolati dokumentumra rá kell vezetni a következő szöveget: "A 
másolat az eredetivel megegyező." A másolatokat a Kedvezményezettnek cégszerű 
aláírásával (aláírás illetve cég bélyegző) kell hitelesítenie. 

Építtetői fedezetkezeléssel érintett projektek esetén a szállítói finanszírozást tartalmazó 
kifizetés kérelmek benyújtásának módja és formája nem változik. 

Fedezetkezelő bevonása esetén a fedezetkezelőt a számlakitöltő rendszerben szállítói 
engedményesként kell rögzíteni. 

I 
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A Támogató abban az esetben is a fedezetkezelői számlára utalja a szállítói 
finanszírozású számla jóváhagyott támogatási összegét, ha a számlán szereplő fizetési 
határidő miatt az építtető Kedvezményezettnek már a Támogató általi utalást 
megelőzően előre el kell helyezni a fedezetkezelői számlán a támogatás összegét. Ez 
esetben a Támogató által a fedezetkezelői számlára utalt támogatás építtetői 
Kedvezményezett felé történő "visszautalásáért" a Kincstár felel. 

Amennyiben az építtető Kedvezményezett szállítói előleget nyújt a szállítójának, a 
szállítói előleg támogatással érintett részének kifizetése szállítói finanszírozás esetén 
szintén a fedezetkezelői számlán keresztül történik. 

A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20.§ (6) bekezdése szerinti kifizetést felfüggesztő 
esetek (pl. hiánypótlás) az építtetői fedezetkezeléssel érintett szállító számlák kifizetési 
határidejébe sem számítanak bele. 

Utófinanszírozás esetén a fedezetkezelő bevonása nem jelent változást a támogatás 
folyósításának folyamatában, azaz kifizetett számlának minősül az, ha a 
Kedvezményezett átutalja a fedezetkezelői számlára az ellenértéket. Ilyen esetben tehát 
továbbra is a Kedvezményezett részére történik a támogatás folyósítása. 

Amennyiben a közbeszerzés ellenőrzése során szabálytalansági eljárás indul, és 
korrekciót - illetve ki nem fizetendő támogatási összeget - határoz meg a Támogató, az 
építtető Kedvezményezett köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a fedezetkezelői 
feladatokat ellátó Magyar Államkincstárt. 

6.) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305. §-a, valamint az 
építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a alapján alkalmazandó 
finanszírozási szabályok 

a. Szállítói finanszírozás esetén alkalmazandó szabályok 

A 2012. január 1. napját megelőzően megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások 
alapján megkötött szerződésekre a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a 
továbbiakban: régi Kbt.) 305. §-a az irányadó. 

A 2012. január 1. napját követően építési beruházás illetve építési koncesszió 
vonatkozásában elindított közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött 
szerződések esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§-a az irányadó. 

A régi Kbt. 305. §-a, illetve a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a értelmében a 
fővállalkozó mindaddig nem jogosult saját teljesítésének ellenértékére, amíg a 
teljesítésben részt vevő alvállalkozókat, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb 
foglalkoztatási jogviszonyban álló szakembereket (a továbbiakban: alvállalkozók) az 
ellenszolgáltatásból megillető rész tekintetében (a kedvezményezett vagy a támogató 
általi utalást követően) ki nem egyenlítette. 

Ebből a kötelezettség ből adódóan az így érintett szállítói kifizetések közül először az 
alvállalkozókat és a fővállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási 
viszonyban álló szakembereket (a továbbiakban: szakemberek) megillető összeg, majd a 
fővállalkozót megillető összeg kerül kifizetésre. 

Ajánlattevői konzorcium esetén minden egyes konzorciumi tagnak külön kell kezelni az 
alvállalkozóját. 

A régi Kbt. 305. § (4) bekezdése, illetve a 306/2011. Korm. rendelet 14.§-a értelmében 
akifizetési határidőt felfüggesztő eseteket a nem lehet értelmezni. A 281/2006. (XII. 



23.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése szerinti késedelmi kamat ezen rendeletben előírt 
fizetési határidők nem teljesítése esetén jelentkezik azon projektek esetében is, amelyek 
a régi Kbt. 305. §-a illetve a 306/2011. Korm. rendelet 14.§-a hatálya alá esnek. 

A 2015. november 1. előtt megkezdett közbeszerzésekre az építési beruházások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 30612011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy amennyiben a kifizetés részben vagy egészben 
európai uniós forrásból finanszírozott és a kifizetés időpont ja 2015. november 1. napja és 
2015. december 31. napja közötti időszakra esik, az építési beruházások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 30612011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §­
a nem alkalmazandó. 

b. Szállítói kifizetés 1 számla alapján 2 részletben 

1. részlet: alvállalkozókat, szakembereket megillető összeg kifizetése 
Legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozni kell arról, hogy a 
fővállalkozó által a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) az ellenszolgáltatásból mekkora 
összegre jogosultak, egyidejűleg fel kell őket szólítani a számláik kiállítására. E 
nyilatkozatot követően a teljes teljesítésről az ÁFA törvénynek megfelelő fővállalkozói 
számlát kell kiállítani, részletezve abban az alvállalkozói teljesítés, valamint a 
fővállalkozói teljesítés mértékét. 

A Kedvezményezett az előző bekezdés szerinti számlát az alvállalkozói teljesítés 
mértékére vonatkozó nyilatkozatával együtt, valamint a teljes teljesítésre vonatkozó 
teljesítés-igazolási dokumentációt (beleértve az alvállalkozóknak járó ellenszolgáltatásból 
a támogatáson felüli rész kifizetéséről szóló alátámasztó dokumentumot) az I. A 
finanszírozás formái című pontban szabályozott eset kivételével) kell a Támogatóhoz 
benyújtani. (A benyújtandó nyilatkozatot a www.szechenyi2020.hu honlapon a Pályázati 
e-ügyintézés oldal help menü alatt kell letölteni.) 
Annak érdekében, hogya meghatározott kifizetés i határidő tartható legyen, a 
dokumentációt 

a régi Kbt. 305. §-a hatálya alá eső kifizetése k esetében legfeljebb a 
Kedvezményezetthez történő benyújtását követő 15 napon belül 
a 306/2011. Korm. rendelet 14.§-a hatálya alá eső kifizetések esetében a 
Kedvezményezetthez történő benyújtását követően haladéktalanul be kell 
nyújtani a Támogatóhoz. 

A Támogató a dokumentumalapú ellenőrzést az alvállalkozói és fővállalkozói teljesítésre 
egyaránt lefoly tat ja. Az ellenőrzés lefolytatását követően a Támogató köteles az 
alvállalkozókat és szakembereket megillető ellenszolgáltatás támogatástartalmát szállítói 
kifizetésben a fővállalkozó felé teljesíteni. 

2. részlet: fővállalkozót megillető összeg kifizetése 

Az alvállalkozói és a szakemberi teljesítések kifizetését követően kerülhet sor a 
fővállalkozót az ellenszolgáltatásból megillető rész kifizetésére, melynek feltétele 

az alvállalkozókkal és a szakemberekkel szembeni fizetési kötelezettség 
teljesítésének igazolása, illetve 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerinti visszatartási 
kötelezettségteljesítése. 

A Kedvezményezettnek az alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről szóló 
nyilatkozatát a Támogatóhoz kell benyújtani szállítói kifizetés re a fővállalkozói nyilatkozat 
Kedvezményezetthez történt beérkezését követően haladéktalanul. 

Kizárólag 100%-os támogatási intenzitás esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 36/A. §-a szerinti esetben a Kedvezményezettnek nyilatkozni kell arról, 
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hogya fővállalkozó a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel-e, vagy mellékelni 
kell egy, a fővállalkozó részére kiállított, 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő 
összevont adóigazolást. 

A fővállalkozó nyilatkozatának Kedvezményezetthez történő benyújtását követően a 
Kedvezményezett haladéktalanul köteles az alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás 
teljesítésére vonatkozó nyilatkozaton hiteles aláírásával igazolni az átutalások igazolásai 
másolatának, illetve az alvállalkozók köztartozás-mentességét mutató együttes 
adóigazolás másolatainak beérkezés i dátumát. 

Az alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről szóló nyilatkozatot a 
Kedvezményezett köteles a fővállalkozót megillető ellenszolgáltatásból a támogatáson 
felüli összeg megfizetését követően haladéktalanul, de legkésőbb a pénzügyi rendezést 
(a Kedvezményezett pénzforgalmi számlájának megterhelését) követő munkanapon a 
Támogató felé benyújtani. (A benyújtandó nyilatkozatot a www.szechenyi2020.hu 
honlapról kell letölteni.) 100%-os támogatási intenzitás esetén a Kedvezményezett a 
szállítói nyilatkozat beérkezését követően haladéktalanul köteles azt benyújtani a 
Támogatóhoz. 
A Támogató - ha azt már korábban megtette - a fővállalkozó teljesítését nem vizsgálja 
újra, kizárólag az alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó 
nyilatkozat alaki és számszaki ellenőrzését, annak teljesítés-igazolással való összhangját, 
valamint a fővállalkozót megillető ellenszolgáltatásból a támogatáson felüli összeg 
megfizetésének igazolását vizsgálja. 

Projekt Státusz Jelentésben (PSJ) és Számlakitöltőben történő rögzítés: Az alvállalkozói 
és fővállalkozói teljesítésről szóló számla két részletben kerüljön rögzítésre összege a 
PSJ-ben és a Számlakitöltőben az alábbiak szerint: 

1. Alvállalkozói teljesítést tartalmazó rész: 
Számla sorszáma: számla sorszáma-AV (például: XYZ-123456-AV) 
Tétel elszámolni kívánt összege: alvállalkozói teljesítés ellenértéke 

2. Fővállalkozói teljesítést tartalmazó rész: 
Számla sorszáma: számla sorszáma-FV (például: XYZ-123456-FV) 
Tétel elszámolni kívánt összege: fővállalkozói teljesítés ellenértéke 

A kifizetés első körében kizárólag az alvállalkozók, szakemberek teljesítése kerül 
kifizetésre, a fővállalkozót megillető ellenszolgáltatás mindaddig hiánypótlásra kerül, 
ameddig a Kedvezményezett be nem nyújtja az alvállalkozókat megillető 
ellenszolgáltatás teljesítéséről szóló nyilatkozatot. A hiánypótlás beérkezését követően a 
Támogató haladéktalanuk intézkedik a számla fennmaradó összegének kifizetéséről. 

c. Szállítói kifizetés 1 számla alapján 1 részletben 

Ha a fővállalkozó a teljes teljesítésről kiállított számla benyújtásával egyidejűleg igazolja, 
hogy az alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatást teljesítette, a teljes teljesítésről 
kiállított szállítói számla támogatástartalma egy összegben kifizethető a rendeletben 
előírt kifizetési határidő figyelembevételével. Ebben az esetben az alvállalkozói teljesítés 
mértékéről és az alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről szóló 
kedvezményezetti nyilatkozatokat egyidejűleg kell benyújtani. (A benyújtandó 
nyilatkozatokat a www.szechenyi2020.hu honlapról kell letölteni.) 

PSJ-ben és Számlakitöltőben történő rögzítés: A rögzítés a PSJ-ben egy tételként, a 
Számlakitöltőben egy kifizetési ütem keretében, egy számla rögzítésével történik. 

A szállítói finanszírozású számlák rendkívüli PSJ és időközi kifizetés i igénylés 
keretében benyújthatóak. A rendkívüli kifizetés i igénylés megkülönböztetésének 
érdekében a kifizetési igénylés formanyomtatványára fel kell vezetni, hogy az igénylés a 



régi Kbt. 305. § (3)-(5). bekezdése, illetve 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§-a 
hatálya alá tartozó számlát tartalmaz. 

A régi Kbt. 305. §-a, illetve a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§-a szerinti 
kifizetések esetében a fordított ÁFA-előleg igénylése számlához kötötten történik. Egy 
számla kiállítása esetén a számla teljes ÁFA-tartalmának támogatási intenzitással 
arányos része igényelhető fordított ÁFA-előlegként, két részletben történő számlázás 
esetén két részletben igényelhető a fordított ÁFA-előleg is. 

d. Utófinanszírozás esetén alkalmazandó szabályok 

Utófinanszírozás esetében a Kedvezményezett az alvállalkozókat, a szakembereket és a 
fővállalkozót megillető összegről szóló számlákat együtt, egy elszámolás keretében 
köteles benyújtani a Támogató felé, csatolva az alvállalkozói teljesítésre illetve az 
alvállalkozói kifizetés re vonatkozó nyilatkozatokat. (A benyújtandó nyilatkozatokat a 
www.szechenyi2020.hu honlapon a Pályázati e-ügyintézés oldal help menü alatt kell 
letölteni.) 

Akifizetési igénylésben a Kedvezményezett köteles nyilatkozni arról, hogy az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerinti szállítói köztartozás-ellenőrzési 
és esetleges visszatartási kötelezettség teljesítésre került. 

A fent említett pontokban szabályozott módon történő kifizetése k adóra gyakorolt hatásai 
kedvezményezetti oldalon jelennek meg. Ezen kockázat minimalizálása érdekében az 
ilyen típusú szállítói finanszírozású számlák feldolgozását a Támogató kiemelten kezeli. 

A Támogatónak a kifizetése ket a Kedvezményezett által aláírt nyilatkozatok birtokában 
áll módjában teljesíteni. CA nyilatkozatokat a www.szechenyi2020.hu honlapon a 
Pályázati e-ügyintézés oldal help menü alatt kell letölteni.) 

e. Az adó alapjának utólagos csökkentése esetén a fővállalkozó részére 
kifizethető összeg 

Bármely finanszírozási mód esetén, ha az alvállalkozó jó-teljesítési garancia, skontó 
árkedvezmény vagy Ptk. szerinti beszámítás miatt az általa kiállított számlának nem a 
teljes értékét kaphatja meg, a fővállalkozó - annak ellenére, hogya számla teljes 
összegének kifizetése nem igazolható - az alvállalkozói teljesítés alapján a számla teljes 
összegére eső támogatásra jogosult. 

Az alvállalkozó által vállalt jó-teljesítési garancia egyik finanszírozási mód esetén sem 
érinti a támogatási szerződés alapján kifizethető támogatás összegét. Utófinanszírozás 
esetén a régi Kbt. 305. § (3) bekezdés h) pontja illetve a 306/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet (3) bekezdés hj pontja alapján, ha az alvállalkozó és a fővállalkozó által elismert 
összeg között eltérés van, a Kedvezményezett őrzi az ellenszolgáltatás fennmaradó 
részét, amíg a fővállalkozó hitelt érdemlően tudja bizonyítani, hogy az alvállalkozó nem 
jogosult a ki nem fizetett összegre. 

V. Az Európai Bizottság felé el nem számolható, a projekt támogatási 
összeg ének lo%-át meghaladó területszerzési költségek megtérítése4 

Amennyiben nincs XIX. fejezet terhére történő folyósítás, törlendő 
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1.) Támogatási előleg igénylés 

Attól fogva, hogya területszerzésre elszámolt és a KÖZOP terhére kifizetett támogatás 
összege elérte a projekt elszámolható költségeinek 10%-át, a Kedvezményezettnek 
lehetősége van az előirányzat terhére támogatási előlegigénylésre. 
A Kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, amennyiben a 
Kedvezményezett nem nyújt be kérelmet időközi fizetésre a Támogatóhoz a támogatási 
előleg fizetésétől számított hat hónapon belül. 

A támogatási előleg igénylésére az erre rendszeresített formanyomtatvány Támogatóhoz 
történő benyújtásával van lehetőség. A nyomtatvány a www.szechenyi2020.hu honlapon 
a Pályázati e-ügyintézés oldal help menü alatt tölthető le. 

A támogatási előleggel legkésőbb a projekt keretében az Előirányzat terhére benyújtott 
utolsó kifizetési igénylésben el kell számolni. 

Támogatási előlegigénylés több részletben is lehetséges. Ez esetben a nyilatkozatot a 
projekt megvalósítás ideje alatt akkor küldheti be a Kedvezményezett, amikor a 
támogatási előleg részletre szüksége van. A támogatási előleg folyósítására több 
részletben is sor kerülhet, ha a projekt megvalósítási költségeinek felmerülése azt 
indokolttá teszi. Ez esetben a támogatási előleg - első részletének folyósítását követően -
fennmaradó részét a projekt elindítását követően is lehet igényelni. A támogatási 
előleg igénylés feltétele a hatályos támogatási szerződés. A támogatási előleg több 
részletben történő folyósítása esetén a fenti százalékos mértékek és összeg határ a 
támogatási előleg teljes összegére értendők. 

2.) Kifizetési igénylés 

A Kedvezményezettnek a XIX. Uniós fejlesztések fejezet "Állami költségvetési 
kedvezményezettek sajáterő támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat terhére kifizetést 
igényelni az elszámolható költségek között szereplő területmegszerzés keretösszegének 
felhasználása után van lehetősége. 

Az előirányzat terhére csak utófinanszírozás keretében kerülhet sor kifizetésre 

A Kedvezményezett e költségeket tartalmazó kifizetési igénylését a Támogatóhoz nyújtja 
be. 

A kifizetés i igénylés minimum összege az Előirányzat terhére megítélt támogatás 10%-a, 
és legalább a 100 ezer forint. 

Ezen kifizetési kéreimeket nem kell az On-line számlakitöltőben rögzíteni. 

A kifizetés i igényléshez kapcsolódó dokumentumokat az alább részletezett módon kell 
csatolni: 

1. Kifizetési igénylés formanyomtatvány 10 % feletti területszerzés XIX. Uniós 
fejlesztések fejezet "Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő 
támogatása" című előirányzat terhére történő kifizetéshez 
Megfelelően kitöltve és a Támogatóhoz a KÖZOP elszámolásokra vonatkozóan 
bejelentett módon, cégszerű aláírással (aláírás és cég bélyegző) ellátva. 
A nyomtatvány a ,,10 % feletti területszerzés XIX. Uniós fejlesztések fejezet 
terhére történő finanszírozására szolgáló eljárásrend" mellékiete. 
Akifizetési kéreimeket folyamatos sorszámozással kell ellátni. 

2. Számla 



A Kedvezményezett vagy a támogatási szerződésben megnevezett, projekt 
végrehajtásában résztvevő nevére és címére kiállított számlák, vagy egyéb, a 
gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (a továbbiakban: számla) 
egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, ahol 
• az eredeti számlán fel kell tüntetni a projekt azonosító számát, 
• az eredeti számlára rá kell vezetni, hogy "XIX. Fejezet Állami költségvetési 

kedvezményezettek sajáterő támogatása", 
• A másolatokat cégszerű aláírással (aláírás illetve cégbélyegző) kell hitelesíteni. 

A számlamásolatnak az eredeti számlán szereplő információkat már 
tartalmaznia kell. 

• idegen nyelvű számla esetében - a fentieken túlmenően - a Kedvezményezett 
általi magyar nyelvű fordítás csatolása szükséges (a számlán elegendő a főbb 
megnevezések lefordítása). 

3. Teljesítésigazolás 
A III. 5.) 2. alpont szerint 

4. Kifizetés igazolás 
A III. 5.) 3. alpont szerint 

5. A kapcsolódó vállalkozási, megbízási, illetve egyéb szerződések egy másolati 
példánya. A másolatokat cégszerű aláírással (aláírás illetve cég bélyegző) kell 
hitelesíteni. A szerződések másolatát egyszer, az első elszámoláskor, illetve 
módosítás esetén kell benyújtani. 

6. A 10 % feletti területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítője 
Megfelelően kitöltve és a Támogatóhoz a KÖZOP elszámolásokra vonatkozóan 
bejelentett módon, cégszerű aláírással (aláírás és cég bélyegző) ellátva. 

7. 500 ezer Ft alatti támogatástartalmú számlák összesítője 
Megfelelően kitöltve és a Támogatóhoz a KÖZOP elszámolásokra vonatkozóan 
bejelentett módon, cégszerű aláírással (aláírás és cég bélyegző) ellátva. 
A nyomtatvány az IMK-ról tölthető le. 
A formanyomtatványon fel kell tüntetni a ,,10 % feletti területszerzéssel 
kapcsolatos" feliratot. 

A nyomtatványok a www.szechenyi2020.hu honlapon a Pályázati e-ügyintézés oldal help 
menü alatt tölthetőek le. 

Az ily módon benyújtott kifizetési igénylést a Támogató megvizsgálja és akifizetési 
igénylés beérkezésétől számított 30 napon belül legfeljebb 30 napos határidővel jogosult 
a Kedvezményezettet felszólítani a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására. 
Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a határidő lejártát követő 8 
napon belül sem tesz eleget, az a kifizetési igénylés érintett részének elutasítását jelenti. 
Ez esetben további hiánypótlásnak nincs helye. 

A támogatás folyósításának végső határideje: a kifizetési igénylés beérkezése napjától 
számított 60 nap. Az esetleges hiánypótlások a 60 napba nem számítandók bele. 

A Támogató által elbírált kifizetési igénylés megküldésre kerül a Miniszterelnökség 
részére. A támogatást a Kedvezményezett részére a Miniszterelnökség folyósít ja 

Akifizetési igényléssel kapcsolatban a Támogató kiegészítő információk bekérésének 
lehetőségével élhet. 
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