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BUDAPESTI 4. sz. METROVONAL
I. SZAKASZ

Kapcsolodo felszini beruhazasok tervezése

Ormezéi felszini rendezés
A. teriilet: autobusz palyaudvar épiilet és P+R
létesitmény

SZERZODES

Budapest, 2014. januar




KOZOP-5.1.0-07-2008-0001
SZERZODES

»A budapesti 4-es szamu metrévonal megvaldsitasanak keretében az ,,Ormezéi felszini
rendezés” tervezési feladatainak elvégzése”

2. rész: A. terllet: autdbusz palyaudvar épulet és P+R létesitmény. Az intermodalis
csomépont engedelyezési, kiviteli és ajanlati tervdokumentacidinak elkészitése, a
kivitelezéséhez szilkséges engedélyek megszerzésével

a Budapesti Kozlekedési Zrt.
€s
a Mérték Epitészeti Studié Kft. — Kozlekedés FSvarosi Tervezé Iroda Kft. Tervezdi
Konzorcium

(vezetd tag: MERTEK Epitészeti Studio Kft.)
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Tervezési szerzédés

amely létrejott egyrészrol a

Budapesti Kozlekedési Zartkoériien Miikddé Részvénytarsasag
Székhely: 1980 Budapest, Akacfa u. 15.

Cégjegyzékszama: 01-10-043037

Addszam: 12154481-4-44

Csoportazonositdé szama: 17781372-5-44

Alairasra jogosult képviseldje: Bolla Tibor vezérigazgato

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: ,Megrendel§”)

masrészrél a Mérték Epitészeti Studio Kft. — Kozlekedés Févarosi Tervezé Iroda Kift.
Tervezdi Konzorcium

Konzorciumvezetd és képviselé: MERTEK Epitészeti Stidio Kft.
Székhelye: 1093 Budapest, Lényai utca 29.

Cégjegyzékszama: 01-09-064585

Adoszama: 10362675-2-43

Bankszamlaszam: 10300002-20144638-00003285

Alairasra jogosult képvisel6je: Takos Tamas lUgyvezetd

Tag:

Kozlekedés Fovarosi Tervezé Iroda Kft.

Székhelye: 1052 Budapest,Bécsi u.5. V.em. 4-5.
Cégjegyzékszama: 01-09-065890

Adédszama: 10336706-2-41

Bankszamlaszam: 80800080-30032003-10700016

Alairasra jogosult képviseldje: Varady Tamas ugyvezetd igazgatd

mint megbizott (a tovabbiakban: ,Tervezé”)

a tovabbiakban egyittesen: Felek ko6zott az alulirott helyen és napon a koévetkezd
feltételekkel:

1. A SZERZODES TARGYA

1.1. A Megrendel6, mint ajanlatkéré a 2013. augusztus 1. napjan, a Ko&zbeszerzési
Déntdbizottsagnak és az ajanlattevéknek megkuldétt ajanlattételi felhivassal, az alabbi
targyban eredményes, hirdetmény kézzététele nélkili targyalasos kézbeszerzési eljarast
(A tovabbiakban: Kozbeszerzési Eljaras) folytatott le, mely Koézbeszerzési Eljaras
eredményeképpen az alabbi rész tekintetében az  ajanlattevoként szerzédd fél” a
Tervezb lett:

A kbzbeszerzési eljaras targya: ,A budapesti 4-es szamu metrovonal megvalositasanak
keretében az ,,Ormezdi felszini rendezés” tervezési feladatainak elvégzése”

2. rész: A. tertlet: autobusz palyaudvar éplilet és P+R létesitmény. Az intermodalis
csomopont engedélyezési, kiviteli és ajanlati tervdokumentacioinak elkészitése, a
kivitelezéséhez szlikséges engedélyek megszerzésével.
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1.2. A jelen Szerzédés targya alapjan elvégzendd feladatok:

A jelen Szerzddés targyat a budapesti 4-es szamu metrovonal (a tovabbiakban: Projekt)
megvaldsitasahoz kapcsolédoéan, az Ormezd intermodalis csomépont ingatlananak
beépitése, a kapcsolédd kdzuthaldzat valamint az ingatlanon megvalésuld épitmények
(terminal jellegl autdbusz-palyaudvar épllet, autébusz tarolas, fogadas és inditas,
valamint P+R parkolo |étesitmény), tovabba a telken létesitend® gyalogos-, kerékparos-
és zoldfellletek megtervezése képezi.

Az Ormezd intermodalis csomoépont a térség kulcsfontossagu varosszerkezeti eleme,
amely a Kelenfdldi palyaudvar és a 4-es metré allomasanak nyugati bejarata, Kelenfdld
kapuja. A nyertes ajanlattevének a tervpalyazati eljaras keretében elfogadott palyamdive
alapjan meg kell terveznie a buszpalyaudvar és kdzvetlen kérnyezete kialakitasat az
alabbiakban ismertetett |. Utemnek megfeleléen.

I. Utemd kiépités: az ,A” terllet beépitése a buszpalyaudvarral és a P+R parkold
épitményeivel, a kapcsol6dd belsd uthalézattal, valamint az Alsé Beregszaszi ut,
Péterhegyi Ut, Boldizsar utcai uthaldzattal.

A jelen Szerzédés alapjan végzendd tevékenység:

Az Eurdpai Unid Bizottsaganak a 2009. szeptember 02. napjan kelt, CClI No
2008HU161PR003 szamu, a ,Budapest 4-es metrévonal |. szakasz” megnevezésli
projekt Kohéziés Alapbdl vald finanszirozasara vonatkozé hatarozataban, a ,Kelenféldi
palyaudvar allomas térsége”, valamint a budapesti 4-es metrévonal és kapcsolodd
felszini beruhazasai megvaldsitasahoz kapcsoléddan koététt Tamogatasi Szerzédés,
Finanszirozasi Szerzédés és Finanszirozasi Szerzédés Kiegészitdé Megallapodas
modositasarol és egységes szerkezetbe foglalasardl szo6l6, Budapest Fdévaros
Onkormanyzata és a Magyar Allam tovabba a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség, valamint
a KIKSZ Kozlekedésfejlesztési Zrt. kozott |étrejott szerzédésben (a tovabbiakban:
Tamogatasi Szerzédés) nevesitett ,Ormezdi felszini rendezés” létesitményei (a
tovabbiakban: Létesitmény) tekintetében eldirt kovetelményekkel kapcsolatos tervezési
feladatok elvégzése. A tervezési feladatokkal érintett ingatlanok jelenlegi helyrajzi
szamai:

2818/2 (8rmezbi intermodalis csomopont);

853/2, 853/3, 853/4, 866/2, 888, 889, 890, 891/1, 892, 893/2, 894/3, 894/4, 895/1,
895/4, 895/6, 895/8, 895/9, 895/11, 896/1, 896/2, 2818/3, 2854/30 (8 MAV-vagany
tertlete),

2818/1, 2824/9, 2838 (egyéb teriletek).

Az elvégzendd feladatok:

i) Az épitési engedélyezési tervdokumentacio elkészitése és az engedélyezési eljaras
lebonyolitasa

Az engedélyezési tervek készitése soran a Tervezé feladata

a) minden Altala tervezett eépulettel, illetve Iétesitménnyel kapcsolatos kezel6i,
Uzemeltetdi, szakhatosagi és egyéb hatdsagi egyeztetés és hivatali Ugyintézés;

b) minden olyan engedély, irat, okmany beszerzése, amely a hatalyos elbirasok és
jogszabalyok alapjan az engedélyezés feltétele, ide értve kuldndsen a kézmU- és
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vezetékjogi |étesitési engedélyeket, valamint az Uzemeltetbi, kezelbi és tulajdonosi
hozzajarulasokat;

c) a hatésagi engedélyezési eljarasok teljes kér(l lebonyolitasa, az engedélyes nevében
térténd eljaras minden hivatalnal (beleértve az engedélyezendd tervdokumentacidk
hatésaghoz torténd hianytalan ésszetétell benyujtasat is).

Az engedélyezési tervdokumentaciékhoz a Létesitménnyel kapcsolatos tervezési
kéltségbecslés is csatolandd. A kdltségbecslést aktualizalni kell mind az engedélyezési
tervdokumentaciok Megrendeld altali jévahagyasakor, mind az épitési engedély
kiadasakor.

A hatdésagi engedélyezési eljarasok lebonyolitasara a Megrendeld a Tervezd részére
megbizast igazold megbizélevelet bocsat rendelkezésre.

Az engedélyezési eljaras soran felmerll6 6sszes koltséget a Tervezd kételes viselni.

A hatoésagok altal az engedélyes szamara kirott engedélyezési eljarasi illetékeket,
valamint az engedélyezési eljaras soran felmertlé minden szakhatésagi eljarasi dijat és
a targyhoz tartoz6 egyéb illetéket, valamint a kézmldifejlesztési hozzajarulasi dijakat a
Megrendelé fizeti.

Amennyiben a Tervezdnek felréhatd okbol barmilyen engedélyeztetéssel kapcsolatos, a
Megrendelé altal korabban megfizetett dij, illeték, kdltségtérités, vagy ezekhez hasonlo
koltségtényezé Ujboli megfizetése valik szlkségessé, akkor ezeket a dijakat, illetékeket,
kéltségtéritéseket, vagy ezekhez hasonlé kéltségtenyezdket a Tervezének kell viselnie.

ii) Ajanlati(Tender)dokumentacid(k), kiviteli tervdokumentaciok keszitése

A Leétesitmény megvaldsitasahoz szlkséges, a mindenkor hatalyos jogszabalyok altal
elbirt teljeskérl kivitelezési dokumentaciok elkészitése, ideértve kuléndsen a Kkiviteli
terveket és szikséges esetén barmilyen hatésag barmilyen jovahagyasanak
megszerzését.

A kiviteli tervdokumentaciokhoz a Létesitménnyel kapcsolatos tervezési kéltségbecslés
aktualizalt valtozata is csatoland6. A koéltségbecslést aktualizalni kell mind a kiviteli, mind
az ajanlati tervdokumentaciék Megrendeld altali jovahagyasakor.

A Megrendeld altal jovahagyott kiviteli tervdokumentaciok alapjan a Létesitmény
megvaldsitasara, Kkivitelezésére iranyuld kozbeszerzési eljaras(ok) Ajanlatkérési
mindenkor hatalyos jogszabalyok altal eldirt valamennyi mdszaki dokumentum
elkészitése, azaz a jogi, kézbeszerzési és gazdasagi dokumentumokon kivll a
kivitelezbi kozbeszerzési eljarasok minden mas dokumentumanak elkészitése, kilénds
tekintettel az ajanlati tervekre, mUszaki leirasokra, arazott és arazatlan
kéltségvetésekre, méret- €s mennyiség-kimutatasokra, munkatételek részletes leirasara,
mindéségugyi kovetelményekre, betartandd szabvanyokra és elbirasokra, valamint a
kivitelezés  munkaterlleteinek, a  kivitelezés  organizaciojaval  kapcsolatos
kévetelmények, a koétbérterhes részhataridbk mdlszaki tartalmanak, a fizetési
mérféldkévek moszaki tartalmanak meghatarozasara és a kivitelezési-megvalositasi
Utemtervvel kapcsolatos miszaki elvarasok megfogalmazasara stb.
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1.3.

iii) A kézbeszerzési eljarasok el6készitésében valé részvétel

A Létesitmény megvaldsitasara, kivitelezésére iranyulé kozbeszerzési eljaras(ok)
elékészitésében valé részvétel, kiulénésen a Létesitmény megvaldsitasara iranyuld
kézbeszerzési eljaras(ok) meginditasahoz mindenkor szikséges egyeztetési
folyamatban (Févarosi Onkormanyzat, KIKSZ Zrt., NFU, illetve mindenkori jogutédjaik
stb.).

A Létesitmény megvalositasara, kivitelezésére iranyulé kézbeszerzési eljarasok
elékészitése korében a Tervezd az épitési beruhazassal kapcsolatban felmerild
valamennyi szUkséges munkatételt és azok részletes leirasat tartalmazé tervezdi
kéltségbecslés kéeszitése.

A Szerz8dés megkdtésekor hatalyos az épitési beruhazasok kézbeszerzésének
részletes szabalyairédl sz6l6 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. §-a eldirja, hogy az
Ajanlatkéré a kézbeszerzés megkezdését megelézd 12 hdonapnal nem régebben készult
kéltségvetés alapjan kételes meghatarozni a kézbeszerzés becsult értékét.

Az épitési beruhazassal kapcsolatban felmertld valamennyi szikséges munkatételt
tartalmazé tervezdi koltségbecsléseket a Tervezd kételes kuldon ellenszolgaltatas nélkil
aktualizalni a hatalyos kdzbeszerzési jogi eldirasok teljesitése érdekében.

iv) A kdzbeszerzési eljarasok lebonyolitasaban valo részvétel

Részvétel szakértbként a Létesitmény megvaldsitasara, kivitelezésére iranyulo
kézbeszerzési eljarasban az Ajanlatkéré oldalan. Kuléndésen a helyszin szemléken
elhangzé kérdésekre a valasz adasaban valé koézremlikédésben, az ajanlattevdi
kérdések (kiegészitd tajékoztataskérések) megvalaszolasaban, az ajanlatok
értékelésében, ide értve az aranytalanul alacsony ajanlati arak, illetve a lehetetlennek,
tulzottan magasnak vagy alacsony mértékilinek, tovabba kirivban aranytalannak itélt
kotelezettségvallalasok ajanlattevéi indokolasainak értékelésében val6 részvételt.

A Tervezd jelen alpontban irott feladata a kivitelezésre iranyulé kézbeszerzési eljarasok
eredményes lezarasaig tart.

v) Szerzbéi felugyelet a kivitelezd altal készitett barmilyen terv vagy mdszaki
dokumentum  vonatkozasaban. Amennyiben a Megrendelé a Létesitmény
megvalodsitasat vegzé kivitelezd szamara eldirja, hogy a Létesitmény megvalésitasa
soran keletkezett terveket, dokumentacidkat — a szerzéi fellgyelet gyakorolhatésaga
céljabdl — mutassa be a Tervezdnek, ugy a Tervezd kozvetlenll a kivitelezd
vallalkozéval folytatja le a tervek egyeztetését. Amennyiben nem térténik ilyen elbiras a
Kivitelezd iranyaban, akkor a Megrendeld altal a Tervezé rendelkezésére bocsatott
tervek tekintetében kételes a Tervezé a szerzbi felligyeletet ellatni.

Jelen Szerzédés részét az alabbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerzdédéssel
egylttesen értelmezenddk. Az értelmezés szempontjabdl a dokumentumok kézétti
elsébbségi sorrend (erésorrend) a kdvetkez6, a Tervezd altal végzendd feladatok
kérének meghatarozasa kivételével:

(a) a jelen Szerzédés,

irasban feltett kérdések és az azokra adott kiegészitd tajékoztatasok (1. sz.
Kiegészitések),
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(c) a Kbzbeszerzési Eljaras Végleges Ajanlatkérési dokumentacidja (A Dokumentacio 2.
kotetét képezb szerzodeés tervezet hatalyon kiviil helyez minden, barmelyik fél altal
készitett, korabbi szerzddéstervezetet, egyéb dokumentumot, valamint akar szoban,
akar rautalo magatartassal létrejétt, vagy barmelyik fél altal létrejonni vélt egyezséget,
megallapodast.

(d) a K6zbeszerzési Eljaras egyéb dokumentumai.
A fenti dokumentumokban, a Tervezd altal végzendd feladatok korének

meghatarozasaval kapcsolatos ellentmondas esetén a Megrendel6 egyoldaluan jogosult
a Szerzddés alapjan, a Tervez6 altal vegzendd feladatok pontos kérét megallapitani.

2. TERVEZESI FELADAT TELJESITESE

2.1.

Tervez6 Megrendelével egylttmikddve az alabbiak szerint késziti el a
tervdokumentaciokat:

I Il 1. V.
Feladatrész Feladatrész leirasa Teljesitési Kifizetés az
szama hataridé (nap - egyes reszek
Szerzédéskotést tekintetében
koévetd; (%)
goéngyolitett)

2. A. teriilet: autébusz palyaudvar épiilet és P+R létesitmény. Az intermodalis csomépont
engedélyezési, kiviteli és ajanlati tervdokumentacidinak elkészitése, a kivitelezéséhez
sziikséges engedélyek megszerzésével

21. A tervpalyazati megoldasbol kiinduld kézlekedési
és épitészeti koncepcid tovabbfejlesztése a
komplex optimum megkeresésének érdekében a
forgalomtechnika, szabalyozastechnika és a 40 7
kapcsolodo intermodalis éplilet részletes dontés-
elékészité tanulmanyanak elkészitése és

leszallitasa
2.2 A kozlekedési dontés-elbkészitd tanulmany 80
anyaganak biralata a Megrendeld részérél|
2.3 Engedélyezési tervdokumentaciok biralati 210 33
tervanyaganak elkészitése és szallitdsa
2.4. Engedélyezési tervdokumentaciok biralata a 250
Megrendeld részérél
2.5. Engedélyezési tervek végleges tervdokumentaciok
anyaganak leszallitdsa és az engedélyeztetési 280
eljaras inditasa
2.6. Epitési engedélyhatarozat kiadasa 400 20
2.7. Kiviteli tervdokumentacidk elkészitése, biralati
anyaganak szallitasa 430 16
2.8. Kiviteli tervdokumentécidk anyaganak biralata a 460
Megrendelé részérdl
2.9. A biralat alapjan a végleges kiviteli
tervdokumentaciok és a biralati ajanlati 520 12
tervdokumentaciok leszallitasa
2.10. Az ajanlati tervdokumentaciok biralata a 540
Megrendeld részérol
2.11. A végleges ajanlati tervdokumentacidk leszallitasa 570 8
2.12. Koézrem(ikédés a kivitelezésre iranyuld Késé
ésdbb

kdzbeszerzési eljaras elbkészitésében és

lebonyolitasaban pontosithato
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Amennyiben a jelen Szerzédés alapjan megtervezett Létesitmény kivitelezésére iranyuld
kézbeszerzési eljarasok — a Tervezdnek nem felrdhaté okbdl — 2017. junius 30. napjaig
eredményesen nem zarulnak le, akkor a Tervezd jogosultta valik a fenti tablazat 2.12. pont,
IV. oszlopa szerint megallapithaté 6sszeg kiszamlazasara Megrendelé iranyaban. Ettél
fuggetlenul a Tervezd koételes a kivitelezésre iranyuld kdzbeszerzési eljarasok eredményes
lezarasaig a jelen Szerzddés 1.2 pont iv) alpontjaban irott feladatokat és a Létesitmény
hasznalatba vételi engedélyének megszerzéseig a jelen Szerzédés 1.2 pont v) alpontjaban
irott feladatokat ellatni.

2.2. A tervdokumentacidk példanyszamat és rendelkezésre bocsatasanak modjat a

2.3.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

2artkortied Mkéds Részvénytérsasag
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Kézbeszerzési Eljarasban kiadott Végleges Ajanlatkérési dokumentacié ,3. Tervezési
program” cimu koétete szabalyozza (PI.: 1.2.4 Benyujtandé munkarészek).

Egyeztetések: az egyeztetéseket a Tervezének kell elvégeznie. Tervezbi feladat az
Osszes, szikséges szakhatdsagi, Uzemeltetdi, kezeléi és tulajdonosi engedély és
hozzajarulas beszerzése. Tervezd az érintett kdzmliszolgaltatdkkal is egyeztet, a
szukséges nyilatkozatokat, engedélyeket, illetve hozzajarulasokat beszerzi. A
hatésagoktol kért hianypotlasnak a Tervezd ésszerlen révid idén belul kell, hogy eleget
tegyen.

A Tervezbének figyelembe kell vennie a korabbi projektelemek soran megvalésult
épitményeket. A Tervezének rendszeresen egyeztetnie szikséges a folyamatban lévé
kivitelezések keretében kiviteli terveket készitd tervezokkel, a kivitelezOkkel és a
Megrendeldvel. A Tervezdnek a térséghen megvaldsuld tovabbi jévébeni projektelemek
— kUlénds tekintettel a kapcsolédasi pontokra — tekintetében is egyeztetési
kételezettsége van. Megrendeld koteles kellé idében a Tervezdt irasban tajékoztatni
azon személyekrdl, szervezetekrdl, akikkel kapcsolatban a Tervezét az egyeztetési
koételezettség terheli.

TELJESITES

A 4-es metr6 projekt megvaldsitasa az Uj Magyarorszag Fejlesztési Terv, Kozlekedés
Operativ Program (K6zOP), ,Varosi és elévarosi kdzésségi kozlekedés fejlesztése”cimi
fejezetben kiemelt prioritast élvez. A projekt megvalésitasahoz a Févaros 2008. majus 7.
napjan Kohézidés Alap Tamogatasi Kérelmet tartalmazé palyazati anyagot nyujtott be a
Kézrem(kédd Szervezethez (projektazonosité: KOZOP-5.1.0-07-2008-0001). Az
Eurdpai Bizottsag 2009. szeptember 2. napjan hozott hatarozata szerint a projekt 1.
szakaszanak (Budapest Kelenfold - Budapest Keleti pu.) megvalésitasat a Kohéziés
Alaphdl tamogatja.

Tervezének szoros és eredményes egyuttmikddést kell kialakitania az eurdpai uniés
tamogatas folydsitasaban mindenkor részt vevé személyekkel, szervezetekkel, igy
kulénésen a Févarosi Onkormanyzattal, KIKSZ Kézlekedésfejlesztési Zrt-vel és az NFU-
vel, illetve mindenkori jogutddjaikkal.

Barmilyen dokumentaciéval (tanulmanyok, tervek, mdUiszaki leirasok illetve
kézbeszerzési dokumentacidk) kapcsolatos teljesitésnek csak teljes tervdokumentacidk
jelen Szerzddés szerint térténd atadasa és a Megrendelé altali elfogadasa mindsdil.

A teljesités helye a Megrendelé‘székhelye.
A Tervezd a vonatkoz6 jogszabalyi és szakmai eléirasoknak mindenben megfeleld,

hiba- és hianymentes teljesitésre, valamint a teljesitési hataridék szigoru betartasara
kotelezett.

Dr Vajdané dr. 1 Horvaih Pir
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gner Zoltan

A Tervezd koteles a Szerzddés teljesitését akadalyozd valamennyi korGlményrél a
Megrendel6t irasban megfeleld idében értesiteni, s egyben lehetésége szerint azokat
haladéktalanul megszintetni, elharitani.

Megrendelé a Szerzédésben szerepldé munkat atvételi elismervénnyel (mennyiségi
teljesités), illetve a tervdokumentacié mindségét jévahagyd jegyzékdnyvvel (Teljesitési
Igazolas) veszi at a Tervez6tél. Az atvételi elismervény a tervdokumentacié atadasaval
egyiddben kerll dtadasra.

A teljesités akkor Szerzddésszer(i, ha a tervdokumentaciék a kévetelményeknek, a
Kézbeszerzési Eljaras Ajanlatkérési dokumentacidjanak részét képezd Tervezési
Program célkitlizéseinek, a hatdsagi és jogszabalyi elbirasoknak és szabvanyoknak,
valamint a jelen Szerzddésben foglalt rendelkezéseknek megfelelnek, és a
tervdokumentacidk alapjan a kivitelezés gazdasagosan, az aktualizalt koltségbecslés
keretei kdzétt megvalosithatd, valamint tervdokumentacidék alkalmasak a Megrendelé
altal jelen Szerz6désben megfogalmazott cél megvalodsitasara.

Ha a tervdokumentaciék a fenti kdvetelményeket nem elégitik ki, a szolgaltatas
kellékhianyos. Amennyiben az atvételre felajanlott tervdokumentacid kellékhianyos, errdl
jegyz6ékonyv készul, és Tervezd koteles az 6sszes mennyiségi vagy mindségi hiany
pétlasara illetve javitasara, €s a munka ismetelt felajanlasara a jegyzékdnyvben
megjelélt megfeleld hataridén belll.

Hibas teljesités esetén a jegyzékényvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi
hiba pontos leirasat, a kijavitas minéségének meghatarozasat (megfeleld utalassal,
vagy a Felek megallapodasa szerint) és a kijavitas hataridejét. A kijavitasra ésszer(
hataridét kell meghatarozni, amely dsszhangban all a megjelélt és nem vitatott hibak
mennyiségével és mindségével.

A munka barmely részét jogaban all a Megrendelének - a Ptk 306. §-ban foglaltak
alapjan - visszautasitani, amennyiben azt hibasnak vagy nem megfeleld mindséglinek
taldlja, de ennek tételes indokolasat a kijavitas érdekében koételes a Tervezd
tudomasara hozni, és Felek ezt jegyzékdnyvben régzitik.

A Tervezdnek a hibat a jegyzékdnyvben megjeldlt - a Ptk 306. §-ban foglaltak alapjan
megallapitott — a Megrendelé altal meghatarozott megfeleld, hataridén belll ki kell
javitani. Ha ezt a Tervezé elmulasztja, a Megrendelé jogosult a kijavitast mas
szemeélyekkel elvégeztetni, és 6sszes ezzel kapcsolatban felmerllt kiadasat a Tervezére
haritani.

Hibas teljesites esetén a Tervezd koételes a hiba tudomasara jutdsatol vagy a
Megrendeld altali kifogas kdzlésétdl szamitva 24 éran belll a javitast megkezdeni, s azt
a muszakilag szliikséges iddn belll befejezni, valamint intézkedéseirél a Megrendelét
irasban haladéktalanul értesiteni. Amennyiben a Tervezd ezen koételezettségének - a
Ptk 306. §-ban foglaltak alapjan megallapitott - a Megrendeld altal meghatarozott
megfeleld, hataridén belll nem tesz eleget, a Megrendeld jogosult a hiba kijavitasat a
Tervez koltségere sajat maga elvégezni vagy harmadik fél altal elvégeztetni.

A Megrendeld az atvételt nem tagadhatja meg, ha annak soran olyan kisebb jelentdsegu
hibakat és hidnyossagokat allapit meg, amelyek a rendeltetésszerl hasznalatot nem
akadalyozzak, és egyébként a tervdokumentacidk a kikdtdtt miszaki feltételeknek és a
jogszabalyoknak, valamint a rendeltetésik céljanak megfelelnek. Ebben az esetben a
Tervezd koteles a hibak, hianyossagok kikliszébodlését azonnal megkezdeni és o6t
munkanapon belll elharitani.
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3.21.

Amennyiben a teljesités hibas volta a Felek kdzétt vitas, megfeleld szakértd kirendelését
kérhetik. Amennyiben a szakértd, vagy birésag jogerésen megallapitja, hogy a teljesités
hibas volt, a szakértd eljarasaval kapcsolatos kéltségek a Tervezét terhelik, ellenkezd
esetben a Megrendel6t.

Hibas teljesitésnek mindsul kiléndsen, ha a terv gazdasagtalan megoldasokat tartalmaz
vagy a betervezett épitési beruhazas a rendelkezésre allo6 pénzlgyi keretbdl — a
Tervezének felréhatd okbdl - nem valdsithatd meg. Nem mindsil a Tervezének felrohato
oknak, ha a kdzbeszerzési kiirasban meghatarozott tervezési volumentdl nagyobb
volumen( tervezési feladatot kell elvégezni. A jelen Szerzédés alapjan tervezett
Létesitmény megvalodsitasara a Szerzédés megkétésekor a Kozbeszerzési Eljaras
Ajanlatkérési dokumentaciéjdban meghatarozott 6sszeg 4all rendelkezésre. Ezen
célkitlizés elérése céljabdl a Tervezd a Szerzddés teljesitése soran folyamatos

koltségfigyelé monitoring eljarast kételes alkalmazni.

Hibas teljesitésnek mindsul kuléndsen, ha a Tervezé a tervezendd beruhazas tervezett
Osszkoltségét meghaladdan tervez, kivéve, ha az dsszkdltségen fellli tervezéshez a
Megrendeld irasban hozzajarult.

A tervekben olyan gazdasagos mdiszaki megoldasok tervezése szlkséges, amelyek
lehetéséget biztositanak a kivitelezés keretdésszegen bellli megvalésitasara.
Amennyiben e keretdsszegen belll nem lehet a kivitelezést megvaldsitani, ugy Tervezd
koteles a kéltségek csokkentését eredmeényezd mlszaki megoldasokra javaslatot tenni.

A Tervezd és a Megrendelé kozoétti barmely kommunikacié irasbeli dton torténik.
Tervezének a szébeli kozléseit utdlagosan, indokolt késedelem nélkul, haladéktalanul
irasban meg kell erésitenie. Tervezd a szébeli kdzlésekre csak akkor hivatkozhat, ha azt
utdlag irasba is foglalta.

A Tervezd a tervezési hibakért a Megrendel6vel szemben akkor is felelés, ha a
Megrendelé a tervdokumentacidkat teljesitéskeént elfogadja, azt a kivitelezés céljabdl
tovabbadja és tervezési hiba késébb valik lathatova, érzékelhetévé.

A munka felel@s tervezéi:
Dr. Paulinyi Gergely
- Tervezdijogosultsag: E/1 épitész vezetd tervezd
- Kamarai szam: E/1 01-4484

Elérhetdség (1093 Budapest, Lényay utca 29. tel.:06 30 222 3015, fax: 06 1

216 8687, email: paulinyi.gergely@mertek.hu)

Dr. Reith Andras
- Tervezdi jogosultsag: E/1 épitész vezetd tervezd
- Kamarai szam: E/1 01-4523

Elérhetdség (1093 Budapest, Lonyay utca 29. tel.:06 30 900 9987, fax: 06 1

216 8687, email: reith.andras@mertek.hu)

Szegd Janos
- Tervezdi jogosultsag: tervezési igazgatd Kozlekedés Kft
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- Kamarai szam: 01--3418
Elérhetéség (cim: 1052 Bp. Bécsi u. 5., tel.: 06 1 235-2008, email
kozlekedes@kozlekedes.hu

3.22. A teljesités soran kizarélagosan nyilatkozattételre, illetve a Teljesitési lgazolas
kiadasara jogosult személyek:

Megrendel részérdl:
Szerzddés tekintetében:

Név: Dr. Vajdané dr. Horvath Piroska Eva projektigazgaté
Cim: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Telefon: 1/411-30-50

Fax: 1/411-30-51

E-mail: horvathp@metro4.hu

MUszaki részek tekintetében:

Név: Tarczy Laszl6 projektvezetd

Cim: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Telefon: 1/462-40-74

Fax: 1/411-30-51

E-mail: tarczyl@metro4.hu
Tervezd részérdl: Mérték Epitészeti Studio Kft.
Szerzédés tekintetében: Takos Tamas ligyvezetd
MUszaki részek tekintetében: Dr. Paulinyi Gergely vezetd tervezd

Cim: 1093 Budapest, Lonyay utca 29.
Telefon: 06 1 216 8686

Fax: 06 1 216 8687

E-mail: paulinyi.gergely@mertek.hu

Tervezd részérdl: Kdzlekedés Févarosi tervezd Iroda Kift.
Szerzddés tekintetében: Varady Tamas Ggyvezetd igazgatd

MUszaki részek tekintetében: Szegd Janos tervezési igazgato

Cim: 1052 Budapest, Bécsi u. 5

Telefon: 06 1 235-2008

Fax: 06 1 337-3543

E-mail: kozlekedes@kozlekedes.hu /\
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4. TERVEZESI DiJ

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

S.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

A Megrendeld tervezesi dij fizetésére koteles. A tervezési dij:

469.820.000,- Ft + AFA, azaz négyszazhatvankilencmillié-nyolcszazhuszezer forint +
AFA.

A tervezési dij a Megrendel$ altal jovahagyott tervdokumentaciokra vonatkozik és a
vallalas szerz8désszerd, hibatlan és hianytalan teljesitéséért jar. A Tervezd a tervezési
dijért teljes kérlen vallalkozik a Szerzddés targyanak a megvalositasara. A tervezési dij
magaban foglalja a Tervezének a jelen Szerzddés szerinti minden szolgaltatasa
teljesitésének ellenértékét, és a szolgaltatasok teljesitésével kapcsolatosan felmertit
valamennyi koltséget, ide nem értve az 1.2 pont szerint a Megrendeld altal viselt
hatdsagi eljarasi dijakat és kézml(ifejlesztési hozzajarulasokat.

A Tervezd kijelenti, hogy a fent megjelélt tervezési dijban a tervezési feladat és a
tervezési helyszin teljes korl ismeretében allapodott meg.

A Felek régzitik, hogy a tervezdi dij magaban foglalja az atruhazott felhasznaldi jogok
ellenértékét is.

A tervezési dij a Szerzbédés teljes id6tartama alatt fix, a jelen Szerzédésben
meghatarozott dijnal magasabb nem lehet.

A tervezési dij magaban foglalja a Tervezd tevekenységének, munkavégzésének dijat,
valamint az annak soran felhasznalt adatok értékét, az eredmény elérése érdekében
eszkozolt szikséges raforditasokat, és valamennyi a tervezés soran felmertlé koltséget.

Tervezd kijelenti, hogy vallalasa a Szerzédésben meghatarozott feladatokra, az
eredmény létrehozasara teljes kor(i és tartalmaz minden olyan munkat, mely a
Szerz8déshen szerepld feladatok szakszer(i és a Megrendeld igényeinek megfeleld
elvégzéséhez, valamint az eredménynek a mindenkori hatalyos jogszabalyoknak,
szabvanyoknak, elbirasoknak, iranyelveknek, szakmai eldirasoknak és a Szerzédésben
foglalt elvarasoknak megfeleld, rendeltetésszerli hasznalatahoz szikséges. A
Szerzbdeés létrejottét kdvetden a fentiekre valé vagy barmilyen mas hivatkozassal a
tervezési dij modositasara, tobbletkoltségek érvényesitésére a Tervezd nem jogosult.

ELOLEG

A Tervez6 Elbleg kifizetését nem kérte a Megrendelétél.

FIZETESI FELTETELEK

Tervezd szamla benyujtasara a Projekt Tamogatasi Szerz8dése és a vonatkozo
jogszabalyok, klléndsen a Ptk. 292/B. § (2) bekezdése szerint jogosulit.

A tervezési dij kifizetése a 2.1. pontban |evé tablazatban irott Utemezés szerint térténik.
A tervezési dij kifizetésének feltétele a Teljesitési Igazolas Megrendel§ altali kiadasa.

A Szerzbdes alapjan tortend kifizetések penzneme: HUF. A szolgaltatas finanszirozasa
a Ko6ZOP keretében biztositott tamogatassal, a Magyar Allam koéltségvetési
tdmogatasabdl és az ajanlatkéré sajat forrasabdl térténik.

Bydapesti Kozlekedés)
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6.4. A szamla benyujtasat megelézden Tervezd koteles a Megrendeld illetékes

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

o

Q’agner Zoltas

képvisel6jével egyeztetni. A szamla tartalma a tényleges és az igazolt teljesitésekkel
dsszhangban kell legyen. Barmilyen szamlanak mellékletét kell képeznie a Megrendeld
altal kiadott Teljesitési Igazolasnak.

A szamlat 1 (egy) eredeti és 3 (harom) masolati példanyban kell a Megrendeld nevére
€s a szekhelye szerinti (1980 Budapest, Akacfa utca 15.) cimre kiallitani, valamint a
BKV Zrt. DBR Metr6 Projekt Igazgatdsag (1077 Budapest. Kéthly Anna tér 1. lll. emelet)
részére benyujtani. A szamlan fel kell tluntetni jelen szerz6dés targyara, vagy a
Megrendel6 altal adott ,BSZ” kezdet(i szamra vonatkozé hivatkozast.

A fizetési hataridé csak abban az esetben kezdédik, amennyiben a Tervezd minden
szilkséges elszamolasi okmanyt benyujt, a szamla helyesen, szamvitelileg szabalyosan
van kitéltve.

A szamlak fizetési hatarideje: a szamla és teljes kérd mellékleteinek Megrendelé altali
kézhezvételétdl szamitott 30 nap.

A szamla késedelmes fizetése esetén, a Tervezd a Ptk-ban meghatarozott késedelmi
kamat érvényesitésére jogosult.

A Tervezd koételezi magat, hogy amennyiben harmadik fél kévetelést tamaszt vele
szemben, nem hivatkozik arra, hogy kovetelése all fenn a Megrendelé iranyaban,
tovabba koételezi magat, hogy a koévetelést nem ajanlja fel biztositékul. Az ilyen
kévetelést a Tervezd koteles sajat koéltségére rendezni, s a kovetelést ily modon
Kielégiteni.

A Megrendeld tajékoztatja a Tervezét, hogy az addzas rendjérél szold 2003. évi XCII.
térvény (Art.) 36/A. §a szerint a kézbeszerzések teljesitéséhez kapcsoléddan a
kézbeszerzésekrdl szold térvény szerinti nyertes ajanlattevé és a Kbt. szerinti
alvallalkozok kozotti szerzédések, valamint minden tovabbi, a polgari jog szerinti
alvallalkozok kézott megkotott vallalkozasi szerz8dések alapjan térténd, a havonta netto
modon szamitott 200.000 forintot meghaladd kifizetésnél a kifizetést teljesité az igénybe
vett alvallalkozonak a teljesitésért — visszatartasi kotelezettseég nélkil — abban az
esetben fizethet, ha

a) az alvallalkoz6 bemutat, atad vagy megklld a tényleges Kkifizetés id6épontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsulé egylttes adodigazolast, vagy

b) az alvallalkoz6 a kifizetés iddpontjaban szerepel a koéztartozasmentes adozéi
adatbazisban. Kifizetést teljesitének mindsill az ajanlattevd, a Kbt. szerinti alvallalkozo,
valamint a polgari jog szerinti alvallalkozé.

A kbézbeszerzések teljesitéséhez kapcsoldddan megkdtdtt mindegyik szerzédés esetén
a kifizetést teljesité a szerzédésben irasban tajékoztatja az alvallalkozét arrél, hogy a
szerz8dés és ennek teljesitése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § hatalya ala esik.

A kifizetést teljesitd a kéztartozast mutatd egylttes addigazolas atadasa, bemutatasa
vagy megklldése utan a koéztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az
egyuttes igazolas koztartozast mutat és a kifizetés kotelezettie ennek ellenére
elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozét a
kifizetés idépontjaban terheld kéztartozasért. A visszatartasi kotelezettség az altalanos
forgalmi addéra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesitdnek visszatartasi
kotelezettsége es egyetemleges feleldssége, ha az el6z6 bekezdés szerinti tajekoztatast
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mint alvallalkozé nem kapta meg, valamint abban az esetben sem, amennyiben az
igazolast bemutaté szervezet felszamolas alatt all.

SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
Hibas teljesitési (mindségi) kothér

A hibas teljesitési (mindségi) kétbért a Megrendelé a Tervezd nem szerzdédésszer(
(rész)teljesitése esetén jogosult érvényesiteni, amennyiben a hibas teljesités a
TervezOnek vagy az altala a teljesitésbe bevont kézremkédbdknek réhaté fel.

A hibas teljesitési kétbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett feladatrészre jutd, nettd
tervezési dij 0,5%-anak megfeleld 6sszeg naponta.

Amennyiben a Tervezd részteljesitése/teljesitése nem szerzédésszerl (feltéve, hogy a
hibas teljesités a Tervezbének vagy altala a teljesitésbe bevont kdézremlikdddnek
felrbhato okra vezethetd vissza) a Megrendelé az okok megjel6lésével irasban a hiba
kijavitasat kérheti, amelynek teljesitésére egy alkalommal, legfeljebb 15 naptari napos
hibas teljesitési kotbérmentes pothataridot biztosit. Amennyiben a
részteljesités/teljesités a kitlizétt (els¢) poéthataridére nem szerzédésszer(i, akkor a
Megrendel6 a pothataridd leteltét kdvetden hibas teljesitési kdtbérre jogosult, amelynek
meértéke a Szerz8dés szerinti szolgaltatasok hibas teljesitéssel érintett feladatrészre jutd
netto tervezési dij 0,5%-anak megfeleld ésszeg a hiba kijavitasaig eltelt minden egyes
napra.

Amennyiben az ismételten kitlizétt pothataridére a Tervezé ismételten hibasan teljesit,
az ismételten kitlizétt pothatariddé elteltét kévetéen a Megrendeld —az elsé hibas
teljesitési kétbéren felll — tovabbi, 1.000.000,- HUF, azaz egymillié forint mértékd hibas
teljesitési kotbérre jogosult, tovabba élhet a rendkivili felmondas jogaval.

A hibas teljesitési kotbér 6sszege nem haladhatja meg az adott rész tekintetében kotott
Szerz6dés szerinti szolgaltatasok ellatasaert fizetendd nettd tervezési dij 15%-at, ide
nem értve a 7.1.1. pont szerinti, ,A megvaldsitas kéltsége (nettd HUF)” részszempont
tekintetében megajanlott 6sszeg 10 %-os tullépése és az ,Egyéves lizemeltetési kbltség
2013. évi arszinten (netto HUF)” részszempont tekintetében megajanlott 6sszeg 10 %-
os tullépése esetére megallapitott a hibas teljesitési kotbér 10 % -10 %-0s Osszegét,
tovabba a 7.1.2. pont szerinti, a kivitelezéi kdzbeszerzési eljaras becsilt értékét
megallapitd koéltségbecslés 10 %-os tullépése esetére megallapitott a hibas teljesitési
kétbér 15 %-os 6sszegét.

7.1.1. A hibas teljesitési kotbér a Kodzbeszerzési Eljarasban tett megajanlasok
tekintetében

Amennyiben a jelen Szerzddés keretében készitett kiviteli tervek, illetve ajanlati tervek
alapjan a megtervezett Létesitmény megvaloésitasat kivitelezé vallalkozé kivalasztasara
iranyuld koézbeszerzési eljarasokban 2017. junius 30. napjaig benyujtott (végleges)
legalacsonyabb nett6 ajanlati arak, illetve megvalositasi kéltségek a végleges ajanlatban
régzitett megvaldsitasi kéltségtényezdk 8sszessége vonatkozasaban — a Tervezdnek
felrohato okbdl - meghaladjak a jelen Szerzddés megkétését megeldzé Kdzbeszerzési
Eljarasban a Tervezd altal, a végleges ajanlataban ,A megvaldsitas kéltsége (netto
HUF)” részszempont tekintetében megajanlott — a KSH mindenkori fogyasztéi arindexe
alapjan  indexalt - (Gsszeg, azaz 6.317.745.000 Ft, azaz hatmilliard-
haromszaztizenhétmillio-hétszaznegyvendétezer forint 10 %-kal ndvelt dsszegét, ugy a
Tervezd a jelen Szerzédésben meghatarozott teljes, nettd egydsszegl teljes tervezési
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atalanydij 10%-anak megfeleld dsszegli hibas teljesitési kdthért kdteles medfizetni a
Megrendelének az irasbeli felszodlitasat kéveté 15 napon bellil. A fenti szabaly
érvényesitésének elbfeltétele, hogy a kivitelezési kézbeszerzési eljarasban legalabb 3
db, mdlszaki, illetve szakmai szempontbdl érvényes ajanlat benyujtasara keruljén sor,
tovabba, hogy a Megrendeld figyelembe vegye a Tervezének a jelen szerzédés 1.2. iv).
pontjaban meghatarozott feladatok teljesitése soran tett a kivitelezéi ajanlatok
megalapozottsagara vonatkozé véleményét. Amennyiben a kivitelezéi ajanlatok muszaki
tartalma nem egyezik meg a Tervezd altal a ,Megvaldsitas kéltsége” végleges
meghatarozasanal figyelembe vett mlszaki tartalommal — a fenti kétbérszankcié nem
alkalmazhato.

Amennyiben a jelen Szerzdédés alapjan megtervezett Létesitmény vonatkozasaban
kibocsatott hasznalatba vételi engedély jogerdére emelkedésének napjatol szamitott egy
éven belll a Létesitmény Uzemeltetési kdltseége a végleges ajanlatban régzitett
lzemeltetési koéltségtenyezdk Osszessége vonatkozasaban — a Tervezdnek felréhatd
okbdl - meghaladja a jelen Szerz6dés megkdtesét megeldzd Kdzbeszerzési Eljarasban
a Tervezd altal, a végleges ajanlataban az ,Egyéves (dzemeltetési kbltség 2013. évi
arszinten (netté HUF)” részszempont tekintetében megajaniott — a KSH mindenkori
fogyasztoi arindexe alapjan indexalt — O&sszeg, azaz 144.236.173 Ft, azaz
szaznegyvennégymillio-kettészazharminchatezer-szazhetvenharom forint 10  %-kal
novelt 6sszegét, ugy a Tervezd a jelen Szerzédésben meghatarozott, teljes, nettd
egybsszegl, teljes tervezési atalanydij 10%-anak megfeleld 6sszegl hibas teljesitési
kotbért kételes megfizetni a Megrendeld irasbeli felszolitasat kéveté 15 napon belll. A
fenti szabaly érvényesitésenek feltetele, hogy az Uzemeltetés muszaki fellgyeletét ellatd
szerv, vagy fuggetlen szakerté nyilatkozzon arra nézve, hogy az Uzemeltetési kéltség
tullépése milyen okbdl kdvetkezett be, €s a nyilatkozat kizarélagos okként a Tervezd
altal beletervezett miszaki megoldasokat tiintesse fel. Ellenkezd esetben a fent
kétbérszankcid nem alkalmazhato.

Mind ,A megvaldsitas koltsége (netté HUF)” részszempont tekintetében megajanliott
Osszeg tullépése, mind az ,Egyéves lzemeltetési koltség 2013. évi arszinten (nettd
HUF)” részszempont tekintetében megajanlott dsszeg tullépése esetén a hibas
teljesitési kotbér kuldn-klldn jar a Megrendeld részére.

7.1.2. A hibas teljesitési kétbér a kivitelezbi k6zbeszerzési eljaras becsullt értékét
megallapitd kéltségbecslés tekintetében

Amennyiben a jelen Szerzdédés teljesitése soran a Tervezd altal készitett, a Létesitmény
megvaldsitasara iranyulo kivitelezdi kézbeszerzési eljaras becsult értékét megallapitd, a
Megrendelé altal jévahagyott kéltségbecslésben a Létesitmény megvaldsitasara
vonatkozéan meghatarozott 6sszeget — a Tervezdnek felrdhatd okbdl — a Létesitmény
megvaldsitasara iranyulo kivitelezdi kézbeszerzési eljarasban benyujtott legalacsonyabb
Osszegl ellenszolgaltatast tartalmazéd ajanlat 10 %-kal meghaladja, ugy a Tervezd a
jelen Szerzddésben meghatarozott, teljes, nettdé egydsszegl teljes tervezési atalanydij
15 %-anak megfeleld dsszegl hibas teljesitési kétbért kételes megfizetni a Megrendel6
irasbeli felszolitasat kdvetd 15 napon bellil.

7.1.3. A Megrendel6 kartéritési igénye

A Tervezd nem szerzédésszer( teljesitése esetén a Megrendeld jogosult — a fenti
jogcimeken jar6 hibas teljesitési kotbéren felul — az ebbdl eredd minden kara illetve
tébbletkdltsége megtéritését a Tervez6tdl igényelni.
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7.2. Késedelmi kotbér

A Tervezd barmelyik altala teljesitendd feladatrész (lasd 2.1. pont) tekintetében vallalt
részhataridé Tervezének felréhatdé okbdl tértent késedelmes teljesitése esetén a
késedelem minden napjara a késedelemmel érintett feladatrész tervezési dija 0,5%-
anak megfeleld dsszegu kotbért koteles fizetni a Megrendelének. A késedelmi kotbér
0sszege nem haladhatja meg az érintett feladatrész nettd tervezesi dija 15%-at. A
késedelmi kétbér maximalis mértékének elérésekor a Megrendeldé jogosult elézetes
felszélitas és indokolas nélkil, azonnali hatallyal felmondani a Szerzédést.

Ha a Tervezd késedelme barmelyik altala teljesitendd feladatrész esetében a 30 napot
meghaladja, ugy a Megrendeld — mérlegelése szerint — a Szerzddéstdl elallhat vagy azt
azonnali hatallyal felmondhatja, s a késedelmi kétbéren fellli karait és kéltségeit is
kovetelheti.

7.3. Meghiusulasi kothér

Amennyiben a Szerzédés teljesitése a Tervezé barmilyen szerzédésszegésének
kovetkezében hiusul meg, illetve a Ptk. 312. § (2) bekezdése értelImében, ha a teljesités
olyan okbdl valt lehetetlenné, amelyért a Tervezé felel@s, a teljesités elmaradasa miatt a
Tervezd szerz6désszegése és a Megrendeld részérdl torténd azonnali hatalyd
felmondas esetén a Tervezd kételes a teljes nettd tervezési dij 15 %-anak megfeleld
Osszegl meghiusulasi koétbért megfizetni a Szerzédés megsziinésétél szamitott 15
napon bellil. A meghilsulasi kétbér nem tartalmazza a Szerzédés megsziinéséig a
Megrendeld részére jard késedelmi és hibas teljesitési kétbér 6sszeget.

Tervezd nem szerzdédeésszer( teljesitése miatti azonnali hatalyd felmondas esetén a
Megrendeld jogosult — a meghiusulasi kétbéren felul — az ebbdl eredd minden kara,
illetve tdébbletkdltsége megtéritését a Tervez6tél igényelni.

7.4. A kotbérfajtak érvényesitése

Amennyiben a Vallalkoz6 egyszerre késedelmesen és hibasan is teljesit, akkor a
Megrendel6 kizarélagos joga, hogy vagy késedelmi kétbért, vagy hibas teljesitési kdtbért
ervényesitsen a Vallalkozéval szemben.

A meghiusulasi kétbér érvényesitése esetén a Megrendeld nem jogosult késedelmi- és
hibas teljesitési kdtbér egyidejl érvényesitéseére.

7.5. Teljesitési biztositék

A Tervezd a nettd tervezési dij 5 %-a mértéki teljesitési biztositékot (a tovabbiakban:
Teljesitési Biztositék) a szerzédéskotéskor rendelkezésre bocsatott.

A Teljesitési Biztositék nyujtasa

- az el6irt pénzésszegnek a Megrendel részére térténd befizetéssel, az OTP
Bank Nyrt-.nél vezetett HU42 11794008-20540058-00000000 szamlaszamu
bankszamlajara.

A Teljesitési Biztositékot a Tervezének a jogerds épitési engedély megszerzesét kdvetd
270. napig kell fenntartania.
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Amennyiben a bankgarancia formaban, vagy banki készfizeté kezességi formaban, vagy
a biztositéi kételezvenyi formaban nyujtott Teljesitési Biztositek érvényességi ideje a
jogerds épitési engedély megszerzését kdvetd 270. nap eldtt lejarna, ugy a Tervezd a
lejard érvényességi idépont elétt 28 nappal koteles vagy a lejaréd Teljesitési Biztositékot
meghosszabbitani, vagy — a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztositéki
formaban — Uj Teljesitési Biztositékot nyujtani illetve atadni a Megrendeld részére.

A meghosszabbitott vagy az uj Teljesitési Biztositéknak a jogerbs épitési engedély
megszerzését kovetd 270 nap idétartamig kell érvényesnek lennie.

A meghosszabbitott vagy az uj Teljesitési Biztositékra is valtozatlanul iranyadok a

sy

A 28 napos hataridé barmilyen okbdl valé elmulasztasa esetén, vagy az eldirasoknak
nem megfeleléen meghosszabbitott, U] Teljesitési Biztositék nyujtasa esetén a
Megrendeld jogosult a még érvényben lévé Teljesitési Biztositék 100 %-os Osszegét
lehivni.

Abban az esetben, ha a Teljesitési Biztositekbdl barmilyen okbdl barmekkora ésszeg
lehivasra kertl, akkor a Tervezd kételes a lehivast kévetd 14 napon belll — a lehivassal
érintett Teljesitési Biztositéki formaval megegyezé formaban — a Teljesitési Biztositék
meértékét Ujbdl az eredeti szintre (a nettd tervezeési dij 5 %-a) kiegésziteni. Az eredeti
szintre vald teljes feltdltésre meghatarozott 14 napos hataridé barmilyen okbél valé,
Tervez$ altali elmulasztasa esetén a Megrendeld — elbézetes irasbeli felszolitas és
indokolas nélkil — jogosult barmikor azonnali hatallyal felmondani a jelen Szerzédést.

A jogerOs épitési engedély megszerzését kdvetd 270. nap utan, 21 napon belll a
Megrendel6 kételes visszakulldeni a Tervezének a Teljesitési Biztositékot, valamint adott
esetben kételes a Teljesitési Biztositék jogcimen a Megrendeldnél IEvé pénzdsszeget a
Tervez§ altal megadott fizetési szamlara atutalni.

7.6. Felelésségbiztositas

A Tervezének anélkil, hogy korlatozna sajat felel6dsségét, éves szinten legalabb
100.000.000,- HUF, azaz szazmillié forint keretdsszegli €s az alabbi feltételeknek
megfeleld tervezdi felelésségbiztositast kell fenntartania a Szerzédés teljesitési ideje
alatt.

- A biztositasi 6sszeg legalabb 100.000.000 Ft/év.

- A Tervezéi 6nrész mértéke nem haladhatja meg az 5 %-ot.

- A biztositas alapjan a biztositd a Tervezd, illetve az érdekkérében barmilyen
modon tevékenykedd barmely szervezet, illetve barmely személy altal,
barmilyen mddon, barkinek okozott kar megtéritésére vallal kdtelezettséget.

- A biztositoként szerzédé félnek Magyarorszagi telephellyel rendelkezd biztositd
tarsasagnak kell lennie.

- A biztositasi szerz6déssel kapcsolatos kommunikacié nyelve a magyar.

A biztositasi szerzédés kapcsolatos jogvitdakra magyarorszagi birésagnak kell

hataskérrel és illetékességgel rendelkeznie.

A biztositast a jogerds épitési engedély megszerzését kdvetd 270 napig kell

fenntartani.

A Tervezé a Szerzddés fennallasa alatt a Megrendeld felhivasara kételes a Megrendelé
altal faxon vagy e-mail-ben a 3.22. pontban megjeldlt cimre kuldétt értesitd levél
Megrendel6 altali feladasatél szamitott 2 munkanapon belil a Megrendelé felé igazolni,
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hogy a jelen pont szerinti feleldsségbiztositas dijanak folyamatos fizetésével a
biztositasa fennall.

A jelen pontban irottak masodik alkalommal tortént megsértése esetén Megrendeld
jogosult indokolas nélkili, azonnali hatallyal jelen Szerzédést felmondani.

Ha a Szerzédés teljesitése alatt a feleldssegbiztositas kimerline vagy megszlinne,
akkor errdl a Tervezd koteles irasban értesiteni Megrendelét, valamint Uj, a kimerult
illetve a megszlnt felelésségbiztositassal azonos értékd, keretdésszegl biztositast kétni,
a felelésségbiztositas kimerulésétdl illetve megszlinéstél szamitott 2 munkanapon belll.
Amennyiben a Tervezé ezen koételezettségének nem tesz eleget, ugy Megrendeld
jogosult indokolas nelkili, azonnali hatallyal jelen Szerzédést felmondani.

A Megrendel® minden karesemény vonatkozasaban minden korlatozas nélkul, énalldan
dont arrél, hogy karait a Teljesitési Biztositékbol vald kielégitéssel, vagy a Tervezd
részere jard barmely oOsszegbe vald, a Kbt. rendelkezéseire figyelemmel térténd
beszamitassal, vagy a feleldsségbiztositas alapjan téritteti meg.

8. KARTERITES

A munkaveégzésbél szarmazo vétkes magatartassal okozott karokert a Tervezé felelés, a
karok rendezése az 6 feladata. A munkavégzésbdél vagy a munka hataridére torténd
elvégzésének elmulasztasabol adédo, a Megrendelének vagy harmadik személynek
okozott karokeért a Tervezd kozvetlendl felelés, akkor is, ha a kart altervezéje okozta.

9. KOLCSONOSSEGEN ALAPULO KOTELMEK

9.1. Felek koélcsénosen sziikségesnek tartjak egymas irasban térténd tajékoztatasat minden
olyan koérulményrél, amely a Szerz8dés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy
lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, mint
ahogyan az bizonyithatéan tudomasara jutott, elegendd okot szolgaltat arra, hogy az
egyuttmUkodési j6szandékot a masik Feél kétségbe vonja és az esetet ugy mindsitse,
hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerz6désszegés fogalmat.

9.2. Megrendeld jogosult a 2.1 pontban meghatarozott Utemezés szerint a
tervdokumentaciokat biralni illetve véleményezni. A Megrendelé koteles a
tervdokumentaciok jegyzdékényvvel valdé bemutatasatol szamitott 30 nap alatt a
véleményezett tervdokumentacidkat €s maédositasi igényeit alairasaval ellatva atadni
Tervezdnek, aki ezek alapjan késziti tovabb a végleges tervdokumentacidkat. A Tervezé
kételes kijavitani, atvezetni minden olyan megrendeléi, az el8irasoknak megfelelé
megallapitast, amely a terv formai és tartalmi kidolgozasara vonatkozik.

9.3. Felek az adataikban bekdvetkezett valamennyi, a Szerzédés szempontjabdl Iényeges
valtozast (pl. cégforma, név, szamlazasi cim, bankszamlaszam valtozas stb.) kételesek
3 napon belll irasban a masik Fél tudomasara hozni.

10. TERVEZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

10.1. A Tervezd kételes a vonatkozd jogszabalyi és szakmai elbirdsoknak mindenben
megfelel, hiba- és hianymentes teljesitésre, valamint a teljesitési hataridék szigoru
betartasara.

10.2. A Tervezd koteles a Szerzédés teljesitését akadalyozd valamennyi kérilményrdl a
Megrendeldt irasban haladéktalanul értesiteni, s egyben lehetésége szerint azokat
haladéktalanul megszintetni, elharitani.
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10.3. Tervezd jogosult — a Megrendeld irasbeli beleegyezése esetén — a megjeldlt hataridék
elbtti tervszallitasra.

10.4. Tervezd koételes a vallalt tervezési munkat a tervezésre vonatkozd szabalyok, hatdsagi
eléirasok és engedeélyek, valamint egyéb szakmai kévetelmények szerinti tartalomban
és mindségben szolgaltatni, a megallapodott hatariddig elkésziteni és azt a teljesités
helyén a Megrendeld képviselbjének atadni.

10.5. Tervezd koteles egyuttmikédni Megrendel6 megfeleléen meghatalmazott képviselbivel

eés kozrem(kodoéivel, valamint a jelen Szerzédés finanszirozasaban illetve
ellendrzésében résztvevo szervezetek képviselbivel.
A jelen Szerzédés megkoétésekor a Megrendeldi képviselének mindsilhet Budapesti
Kézlekedési Koézpont (BKK), a Projekt Mérndk szervezet a BKK Kdézut Zrt., a Projekt
Fuggetlen Ellenérzd Mérndéke (FEM) a VIA PONTIS Kft. A Projekt Finanszirozasaban
részt vevd szervezetek a Magyar Allam, Budapest Févaros Onkormanyzat, a Nemzeti
Fejlesztési Ugyndkség (NFU) és a KIKSZ Kozlekedésfejlesztési Zrt. , illetve mindenkori
jogutédjaik.

10.6. Tervezé a tervdokumentacion az épitési engedélynek a Megrendeld kivulalld ok miatt
térténd modositasa soran szikségessé valé moddositasokat dijmentesen és
haladéktalanul kételes elvégezni.

10.7. Tervezd tudomasul veszi, hogy amennyiben sem a Megrendelének, sem neki fel nem
réhatd, elére nem lathaté okokbdl a mar megkapott joger8s épitési engedéllyel
rendelkezd tervdokumentacié oly meértéek(i megvaltoztatasa szikséges, hogy az
modositott épitési engedély iranti kérelem benyujtasat teszi szilkségessé, ugy Tervezb a
jelen Szerzédésben meghatarozott tervezési dijban benne foglalt ellenérték fejében
koteles a szikséges modositasokat elvégezni és annak tervezési és dokumentalasi
koltségeit viselni.

10.8. A kbzbeszerzési eljarasokban valé felhasznalas céljabdl, a Tervezd altal készitendd
minden dokumentaciénak mindenkor meg felelnibk a hatalyos kézbeszerzési
jogszabalyoknak. Amennyiben barmely, kézbeszerzési eljarasban felhasznalando
dokumentacioban meghatarozott gyartmanyu, eredetl, tipusu dologra, eljarasra,
tevékenyseégre, személyre, illetéleg szabadalomra vagy védjegyre kell hivatkozni, ez a
megnevezés csak a targy jellegének egyeértelm( meghatarozasat szolgalhatja, de nem
lehet kizardlagos. Ez esetben a jelenleg hatalyos, a kézbeszerzési eljarasokban az
alkalmassag és a kizar6é okok igazolasanak, valamint a kézbeszerzési miszaki leiras
meghatarozasanak madjardl szélé 310/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 26. § (6)
bekezdése és a Kbt. 123. § (7) bekezdése alapjan a megnevezés csak a targy
jellegének egyértelml meghatarozasa érdekében torténhet, és a megnevezés mellett
Kbt.-nek megfeleléen a ,vagy azzal egyenérték(” kifejezést minden esetben fel kell
tuntetni.

10.9. Tervezd a tervek készitése soran koételes folyamatosan irasban egyeztetni a
Megrendeldével, tovabba amennyiben az épitési engedély mobdositasa valik
szilkségessé, Ugy az épitési hatésag és mindazon hatésagok és kézmikezeldk
képviselbivel, melyeknek az épitési engedélyezési eljaras soran dontési jogkortk van.

10.10. A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan a Tervezé nem fizet, illetve szamol el a
Szerzddés teljesitésével 6sszeflggésben olyan koéltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1)

bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekinteteben mertinek
fel, és melyek a nyertes ajanlattevd adokodteles jovedelmének csokkentésére

alkalmasak.
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11. A TELJESITESI SEGEDEK (ALVALLALKOZOK)

11.1. A Kbt. 128. § (2) bekezdésével 6sszhangban, a Tervezd teljesitésében — a Kbt. 128. §
(3) bekezdese szerinti kivétellel — koételes kdzremlkddni az olyan alvallalkozé és
szakember, amely a Kozbeszerzési Eljarasban részt vett az ajanlattevd
alkalmassaganak igazolasaban. A Tervezd kételes a Megrendelének a teljesités soran
minden olyan — akar a korabban megjeldlt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant —
alvallalkozd bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlataban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egyltt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all a Kbt. 56. §-a valamint, ha a megel6z8 Kdzbeszerzési Eljarasban
azt ajanlatkérd eldirta, a Kbt. 57. §-a szerinti kizar6é okok hatalya alatt.

11.2. A Kbt. 128. § (3) bekezdése értelmében az olyan alvallalkozé vagy szakember helyett,
aki vagy amely a Kozbeszerzési Eljarasban részt vett a Tervezd alkalmassaganak
igazolasaban, csak a Megrendel6 hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a
teliesitésben mas alvallalkozé, ha a Szerzédéskotést kdvetéen — a szerzddéskoteskor
elére nem lathatd ok kévetkeztében — beallott Iényeges kérilmény, vagy az alvallalkozé
bizonyithatd hibas teljesitése miatt a Szerz8dés vagy annak egy része nem lenne
teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, és ha a Tervezd az Uj alvallalkozéval egyutt is
megfelel azoknak az alkalmassagi koévetelményeknek, melyeknek a Tervezd a
Koézbeszerzési Eljarasban az adott alvallalkozéval egyutt felelt meg.

11.3. A Kbt. 128. § (4) bekezdése szerint az alvallalkoz6 személye nem mddosithaté olyan
esetben, amennyiben egy meghatarozott alvallalkozd igénybevétele az érintett
szolgaltatas sajatos tulajdonsagait figyelembe véve a Koézbeszerzési Eljarasban az
ajanlatok értekelésekor (Kbt. 63. § (4) bekezdése) meghatarozé kértilménynek mindsult.

11.4. A Kbt. 128. § (2) bekezdése (jelen Szerzédés 11.1. pontja) szerinti teljesitési
kotelezettséget teljesitheti a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkozo
jogutédja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag atalakul vagy a szervezet
jogutddlassal megsziinik.

12. ERTESITES TULAJDONOSI SZERKEZET VALTOZASAROL

12.1. A Tervezé — a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapjan — koételes a Szerzddés
teljesitésének teljes id6tartama alatt minden ajanlattevéként szerzédd fél tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és az alabbi Ugyletekrél az
ajanlatkérét haladéktalanul értesiti:

a) barmelyik ajanlattevéként szerz6d® gazdasagi szereplében a kdzvetetten
vagy koézvetlenul 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

b) barmelyik ajanlattevéként szerz6d6 gazdasagi szerepld kdzvetetten vagy
kozvetlenul 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

12.2. A fenti (a) és (b) pont szerinti esetekben a Megrendeld jogosult és egyben kételes a

Szerz6dest felmondani - ha szikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a
Szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon (Kbt. 125. § (5) bekezdés).
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13. MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

R e
agner Zoltan

Megrendeld és teljes bizonyitdé okiratba foglalt meghatalmazott Képviseléi, illetve
Kézrem(koddi, kulénésen a 10.5 pontban felsoroltak jogosultak betekinteni a tervezesi
folyamatba és észrevételeiket jelezni, melyeket Tervezdnek figyelembe kell vennie a
tervezési folyamat soran.

A Megrendelé és teljes bizonyitd okiratba foglalt meghatalmazott Kézremuikaddoi
kotelesek a Tervezdvel a hibakat, illetve kifogasaikat haladéktalanul és utélag is
igazolhaté formaban kézéini.

Megrendeld kételes a Tervezd altal kért adatszolgaltatast, a kért adatok szamossagatél
és bonyolultsagatol fluggd, ésszerli hataridén belll teljesiteni, tudomasul veszi, hogy
adatszolgaltatasi és kézbensd intézkedesi kbtelezettségek terhelik.

Ha az épitési engedélyezési tervdokumentacié szolgaltatasatol szamitott harom éven
belil a kivitelezés nem kezdédik meg, Megrendeld korszer(iségi nyilatkozatot kételes
kérni a Tervezbtél, ennek elmulasztdsa esetén Tervezd szavatossagi feleléssége
megszlnik. A tervdokumentacié korszerUsitését, aktualizalasat (korszer(iségi
felllvizsgalat) csak a Tervezd végezheti kilén szerzédésben megallapitott feltételek
mellett, a Megrendeld altal fizetett térités ellenében.

Megrendelé és Tervezd tisztaban van azzal, hogy a Ptk. 410. § (3) bekezdésébdl
kovetkezéen a terv atdolgozasa (korszerliségi felllvizsgalat) egyben azt is jelenti, hogy
a terv, illetdleg az atdolgozott terv hibaja miatt érvényesithetd szavatossagi igények
elévllési idejének kezdetét a terv alapjan kivitelezett szolgaltatas teljesitésének
idépontjatdl kell szamitani.

A Megrendelének barmikor jogaban all a Tervezét utasitani, hogy a Létesitmény egyes
részeinek vagy telies egészének tervezését fliggessze fel. A jelen Szerzddés teljesitése
soran a Megrendelé tébb alkalommal, ¢sszesen 180 napra jogosult felfliggeszteni
teljesitést a Tervezési Dij megvaltoztatasa nélkil. A 180 napos idétartam tullépése
esetén felek a szerzédeést k6zd6s megegyezéessel mddositjak.

Minden egyes felfliggesztés kozlését kévetd 1 (egy) napon belll a Tervezd irasban
koteles tajékoztatni a Megrendelét a felfliggesztés kozléséig elvegzett valamennyi
tervezési munkakrol, valamint az elkészilt dokumentaciokat Megrendelének atadni.

Amennyiben a felfliggesztés idétartama meghaladja az egy hoénapot, ugy a Tervezd
jogosult a legutols6 teljes meértékben teljesitett és kiszamlazott feladatrész
megvalositasat kovetéen a felfliggesztés kozléseig elvégzett teljesitések ellenértékének
megfizetését igényelni a Megrendelétél kilon szamla kibocsatasaval.

A felfiggesztés kézléset kovetden a Tervezd csak a Megrendeld irasbeli utasitasara
folytathatja a tervezési feladatok megvalositasat.

A felfliggesztés utani munkavégzés-folytatas esetén a jelen Szerzdédés 2.1 pontjaban
levé tablazatban meghatarozott, a felfiggesztés koézlését kdvetden esedékessé valt
fizetési idépontban, a Tervezé csak az adott, teljesitett feladatrésznek a felfliggesztés
kozléséig elvégzett teljesitése ellenértekével csokkentett 6sszegének megfizetését
jogosult igényelni a Megrendel6tél.

Megrendelé a 15.3 pont szerinti elallasi, illetve felmondasi jogat a felfliggesztés alatt is
korlatlanul gyakorolhatja. /\
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14. SZERZOI JOGOK

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

A Tervezd Aaltal, a jelen Szerz8dés keretében készitett minden dokumentum (a
tovabbiakban: a Tervezé Dokumentumai) felhasznalasi joganak jogosultja a Megrendelé
lesz, azokat részben vagy egészben, tovabbi ellenszolgaltatas nélkul felhasznalhatja a
szerzdi jogi védelemre vonatkoz6 eldirasok betartasaval.

Ez azt jelenti, hogy a Tervezd Dokumentumai felhasznalasara a Megrendel® minden
tovabbi, a Tervezének vagy harmadik személynek fizetendd ellenszolgaltatas, illetdleg a
Tervez6tdl vagy harmadik személytél beszerzendd engedély nélkll, iddbeli vagy térbeli
korlatozasok nélkul jogosult (a szerzéi jogrdl szoldo 1999. évi LXXVI. térvény (a
tovabbiakban: Szjt.) 46.§ (1) bekezdes).

A Tervezé Dokumentumaira vonatkozé felhasznalasi jogokkal a Megrendeld kizardlagos
jelleggel és szabadon rendelkezhet, a Tervezd Dokumentumainak felhasznalasara tehat
harmadik személyeknek is engedélyt adhat, a szerzd hozzajarulasa nélkul. A
Megrendelé a Tervezé Dokumentumai modositasat is elvégezheti, vagy a modositasok
elvégzésére harmadik személyek részére engedélyt adhat, amennyiben a Megrendeld a
modositasok elvegzése mellett dont. Az Szjt. 67. § (1) bekezdése szerinti, a
modositashoz sziikséges szerzéi engedélyt megadottnak kell tekinteni.

Felek kifejezetten megallapodnak, hogy a Megrendelé jogosult a tulajdonaba kerlt
Dokumentumok atdolgozasara és tébbszérézésére is [(Szjt. 47. § (1) bekezdés). A
tébbszorozés soran a Megrendelé jogosult Tervezé Dokumentumait kép- vagy
hangfelvételen rogzitse, illetve, hogy azt szamitdégéppel vagy elektronikus
adathordozéra masolja. [(Szjt. 47. § () bekezdés)

A Megrendeld altal fizetett tervezési dij megfelelé kompenzaciot nyujt a felhasznalasi
jogoknak a Megrendelére térténé atruhazasaért, es azért is, ha a Megrendelé a Tervezd
Dokumentumainak felhasznalasat harmadik személyek szamara engedelyezné.

A Tervezd szavatol azért, hogy a Tervezd Dokumentumaival kapcsolatban semmilyen
harmadik személynek nem all fenn barmely olyan joga, amely az adott szellemi
alkotasokkal kapcsolatos megrendeldi jogszerzest, a szellemi alkotasok kapcsan a
Megrendel6 altali jogszerzést, vagy a Tervezd Dokumentumaira vonatkozé felhasznalasi
jogok Megrendelé altali hasznositasat vagy gyakorlasat akadalyozza, korlatozza vagy
kizarja.

A Tervezd szavatol azért, hogy valamennyi, a Tervezd Dokumentumainak
elkészitésében alvallalkozdként vagy egyeb kézremikoddként résztvevd féllel (legyen
az akar természetes személy, akar szervezet) olyan megallapodast hoz létre, amelynek
eredményeképpen az alvallalkozék, egyéb kdzrem(kddok altal készitett valamennyi
szellemi alkotas az Szjt.30. §-a szerinti munkaviszonyban vagy mas hasonlé jellegl
jogviszonyban létrehozott miinek mindsul, tehat a szellemi alkotasok kapcsan az azokra
vonatkozé vagyoni jogokat teljes egészében és kizarélagosan a Tervezd szerzi meg, igy
jogosultta valik a Megrendelé részére a szerzddésszerinti felhasznalasi jog
atengedéseére.

14.5.1. Tervezd szavatossagot vallal azért, hogy a jelen Szerzédés teljesitése kapcsan

atadasra kerlld, a szerzéi jog hatalya ala tartozé tervdokumentaciokkal (miivekkel)
szabadon rendelkezik, azok felhasznalasa a Megrendeld részérél jogszabalyba nem
Utkozik, azaz az atadasra kerlld6 mil jogtiszta, az senki felhasznalasi-, kiadoi-,
személyiségi jogat nem sérti. Tervezé a fentiekért teljes kor( felelésséget vallal.
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14.5.2. A Projekt Tamogatasi Szerzédésben elbirtak alapjan a Tervezd szavatol azért, hogy a
jelen  Szerzdédés alapjan készult valamennyi tervdokumentaci6 a  Projekt
megvalositasahoz és a Projekt fenntartasahoz minden korlatozas nélkll, kllénésen a
piaci verseny tisztasaganak korlatozasa nélkdl felhasznalhato.

15. A SZERZODES MODOSITASA, FELMONDASA, MEGSZUNESE

15.1. A Szerz8dés modositasa csak a Kbt. eldirasainak betartasaval, a Felek egyezd
akaratnyilatkozata alapjan irasban térténhet.

15.2. Amennyiben a jelen Szerzédés keretében elvégzendd feladatok szama, illetéleg a
teljesitend® mUszaki tartalom a Megrendelén kivilalld okbdl né, akkor a Megrendeld
nem koételes a névekedéssel aranyos tervezési, vallalkozasi dij fizetésére.

Amennyiben a jelen Szerzédés keretében elvégzendd feladatok szama, illetéleg a
teljesitend® muiszaki tartalom csokken, akkor a Megrendel6 jogosult a csdkkenéssel
aranyosan tervezési, vallalkozasi dijat fizetni.

Tervezd kijelenti, hogy tervezési dijat ezen rendelkezés ismeretében, az esetleges
atdolgozasi igényekbdl fakadd kockazatok teljes, kimerité mérlegelésével és
ertékelésével hatarozta meg. Felek tudomasul veszik, hogy a szerzddéses
szolgaltatasok feltiiné értékaranytalansagara vald hivatkozassal a jelen Szerzédés meg
nem tamadhato. Felek a Szerz8dés megtamadasanak jogat ezen jogcimen kizarjak.

15.3. A Megrendeld a jelen Szerz8déstdl indokolas nélkll barmikor, barmilyen részben vagy a
Szerzddéstél telies egészében elallhat, valamint a teljesités megkezdése utan a
Szerzddést barmikor, az altala egyoldalian meghatarozott, akar 1 napos idétartamu
felmondasi idd kikétése mellett, barmilyen részben vagy a Szerzddést teljes egészében
felmondhatja.

15.4. A Megrendel6 a Tervezd sulyosan szerzédésszegd magatartasa, a Megrendeld
érdeksérelme esetén jogosult azonnali hatallyal irasban felmondani a Szerzédést.
Ebben az esetben a Megrendeld jogosult a Tervezdvel szemben érvényesiteni a
szerzddésszegésbdl fakadd egyéb igényeit is. Sulyos szerzédésszegésnek mindsil, a
jelen Szerzédésben kilon pontokban megjelélt felmondasi indokokon tulmenden a
teljesség igénye nélkll kuléndsen:

a) Tervezd szerzbdéses kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi;
sulyosnak minésll az a szerzédésszegés, amelyet a Szerz8dés maga ilyenként jeldl
meg vagy amely a szolgaltatasok vagy a Projekt (hataridére térténd) megvaldsulasat
veszélyezteti;

b) a Tervezé a Megrendel6 altal megadott ésszerl hataridén belll nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzédésszerl kételezettségeinek tegyen eleget;

c) a Tervezd ismételt felszélitas ellenére nem teljesiti a Megrendeld altal adott
utasitasokat;

d) a Tervezd fizetésképtelenné valik, vagy felszamolasi, illetve végelszamolasi eljaras
indul vele szemben, felfliggeszti gazdasagi tevékenységeét, beszinteti kifizetéseit;

e) jogerds elmarasztald hatarozatot hoznak a Tervezd szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

f) mas kozbeszerzési eljarasban a Tervezd hamis adatokat kdzolt vagy az eljaras
nyerteseként szerzédéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

g) az adott koételezettségre eldirt teljesitési hataridd el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a
Tervez6 a munkat csak szamottevd késéssel vagy - a fogyatékossag
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kikiiszobodlésére tazott méltanyos hataridd letelte ellenére is — hibasan tudja
elvégezni;

h) Tervezd altal a Szerzddés alapjan fizetendd valamely koétbér 6sszege eléri a
Szerzédésben meghatarozott maximum dsszeget.

15.5. Felmondas és elallas esetén Megrendelé kételes a Tervezd ténylegesen és indokoltan
felmerdlt, bizonylatokkal igazolt kéltségeit megtériteni, de az elmaradt haszonért
Megrendelé semmilyen formaban nem felel.

A Szerzddés barmilyen okbdl torténd, idé elétti megsziinése esetén a Tervezét csak a
megszlinéséig tortént, valos teljesitéséhez meért ellenszolgaltatas illeti meg. A Tervezé a
Szerzédés id6 elbtti megszinése esetén nem érvényesithet semmilyen igényt a
Megrendelével szemben a Kdézbeszerzési Eljarasban, illetve a jelen Szerzédésben
meghatarozott ,feladat-mennyiség”, valamint ajanlati ar, illetve tervezési dij mértékének
el nem érésére hivatkozassal.

16. EGYEB RENDELKEZESEK

16.1. Felek koételezettséget vallalnak arra, hogy a kdzéttik felmerllé esetleges jogvitat —
fokozott egyuttmikdédeési koételezettség mellett — targyaldsos uton prébaljak meg
rendezni, s a jelen Szerz6désbdl fakadd vitas kérdésekben megegyezésre tdérekednek.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a polgari perrendtartasrél szélé 1952.
evi Ill. térvény altalanos hataskoéri és illetékességi szabalyai szerint jarnak el.

16.2. Jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a mindenkor hatalyos magyar
jogszabalyok — kiilénds tekintettel a Ptk. és a Kbt. rendelkezéseire — az iranyadok.

16.3. Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzddés idétartama alatt, tovabba annak
barmely okbdl torténd megsziinése esetén, idébeli korlatozas nélkil a tudomasara jutott
bizalmas informacidkat jogosulatlan személlyel nem kézli. Nem hozza nyilvanossagra,
nem reprodukalja a Szerzddés elbkészitése-, megkdtése-, vagy teljesitése soran

tudomasara jutott — szoébeli, irasbeli — a Feleknek a jelen Szerzédésben foglalt
jogviszonyaval Osszefiggd mdszaki, jogi, Uzleti informaciét, tényt, adatot,
dokumentumot — ide értve a koéltségekre, tervekre, adatrendszerekre vonatkozé

informaciokat, szamitégépes programokat —, kivéve, ha a kozléshez a Megrendeld
elézetesen irasban hozzajarult, vagy ha azt jogszabaly kételezéve teszi.

16.4. Felek akként allapodnak meg, hogy Tervezd a jelen Szerzddés tartalmardl, annak
targyat képezd tervek targyardl, tartalmarol, s megvaldsulasanak fazisairél Feleken és a
Szerzddésben megjeldlt kdézremlkdoddkdn kival allo harmadik természetes és jogi
szemeélyek, média, irott és elektronikus sajté részére csak a Megrendeld irasbel
engedélyével nyilatkozhat, s e targyban kézszereplést csak a Megrendelé kifejezett,
irasbeli, elbzetes jovahagyasaval folytathat. Amennyiben ilyen targyu megkeresés
érkezik részére, ugy koteles errél Megrendel6t haladéktalanul irasban értesiteni,
elézetes hozzajarulasat kérni, Megrendelével egyeztetni és lehetévé tenni, hogy a
rendezvényen, eldadason, prezentacién Megrendeld képviseléje, megbizottja is jelen
legyen, s nyilatkozatot tegyen.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Tervezd fenti koételezettséget barmely okbol
megszegi, a Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani. Felek

kijelentik, hogy a titoktartasi kotelezettség nem vonatkozik a jogszabaly altal
koézérdeklnek vagy kbézérdekbdl nyilvanosnak mindsitett adatok kézlésére.
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16.5. Jelen Szerzbédés 5 eredeti példanyban készllt, melybdl 2 példany a Tervezét, 3 példany
a Megrendel6t illeti meg. A Szerzddés az alairas napjan Iép hatalyba.

Fentiek tanusitasaként Felek jelen Szerzdédést akaratuk koélcsdnds és egybehangzo
kifejezésekent — a Szerzddés attanulmanyozasa, értelmezése és megértése utan — mint
akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagyolag irjak ala.

Budapesti Kézlekedési Zrt., mint Megrendeld:

Név: Bolla Tibor vezérigazgaté

—

Aliras: .

Datum: 2014. januér...fz.ﬁ?- .......

Mérték Epitészeti Stadié Kft. — Koézlekedés Févarosi Tervezd Iroda Kft. Tervezdi
Konzorcium, mint Tervez6:

Mérték Epitészeti Studio Kft. (Konzorciumvezetd és képviseld)

Név: Takos Tamas (

Al&iras: ...l / .................

patum: 2014.. 0 [(...

Kozlekedés Févarosi Tervezé Iroda Kft. (Konzorciumi tag)

Név: Varady Tamas Ugyvezetd igazgatd

............... KOZLEKREDAS ¥ Fervesd Troda Kir

"@~ SZIH Wk

Alairas: .......\l

ROBOK J3- 10700016
Adoszim: 10336706-2-41

Datum: 2014 /()
A Kozrem{ikodé Szervezet ellenjegyzése:
NEV:

AlAITAS:

25

0(/Y %S EFAY

ner Zolt%: UGYVED! IRCGDA
1118 Bp., Villanyi Gt 47.




